

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	CAJAMARCA, 17 DE FEBRERO DE 2025						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA (GRI) GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA (GORECAJ).						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA - LAGUNA SAN NICOLÁS- EMPALME PE -3N, - DISTRITO DE JESÚS - PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGIÓN CAJAMARCA, - DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGIÓN CAJAMARCA - CUI 2384857						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	C0237 SUPERVISIÓN DEL PROYECTO 2384857						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	26						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	CUI 2384857					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° D96-2025-GR.CAJ-GRI/SGSL		Fecha de recepción	29/01/2025		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	1.- CONSULTORA CAXA-PERU S.R.L.....S/. 1'039,214.50 2.- CESAR AUGUSTO QUIROZ ALVAREZ..... S/. 1'146,922.69

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/. 1'139,360.38 (Un Millon Ciento Treinta y Nueve Mil Trescientos Sesenta con 38/100 Soles); incluye el IGV				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
PLAZO DE EJECUCION : 360 Días Calendarios para la Supervisión de la Ejecución Obra y 30 días Calendarios para la Liquidación de Obra. El costo directo, gastos generales y la Utilidad esta detallado en la Estructura de Costos de los cotizantes que se adjunta. Para la determinación del valor referencial se tomó en cuenta el Valor Promedio de las cotizaciones efectuadas de los proveedores y la estructura de costos.							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	31/01/2025	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	05/02/2025
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>				

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>				

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>				

5.	<p style="text-align: center;">GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCION DE ABASTECIMIENTO</p> <p style="text-align: center;"><i>Mg. Lissett Janinet Silva Leiva</i> DIRECTORA</p>				
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

COTIZACIÓN DE SERVICIOS



FECHA 04/02/2025

Señores:
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
Atención.- OFICINA DE ABASTECIMIENTOS

De nuestra consideración:

El que suscribe, Don (ña) Washington Salomon Huaman Florian, identificado con DNI N° 26709987, Representante de la empresa: CONSULTORA CAXA-PERU SRL, presento mi COTIZACIÓN que fue solicitada para el Servicio de Consultora de Obra para la Supervisión de la Obra "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA - LAGUNA SAN NICOLAS - EMPALME PE-3N - DISTRITO DE JESUS - PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGION CAJAMARCA, CUI N° 2384857", la misma que presenta los siguientes detalles:

ITEM	DETALLE DEL SERVICIO	UNIDA DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO S/ INC. IGTV	PRECIO TOTAL S/ INC. IGTV
1	Servicio de Consultora de Obra para la Supervisión de la Obra "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA - LAGUNA SAN NICOLAS - EMPALME PE-3N - DISTRITO DE JESUS - PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGION CAJAMARCA, CUI N° 2384857"	Servicio	1	S/880,690.25	S/1,039,214.50
TOTAL GENERAL (INC IGTV)					S/1,039,214.50

Declaro que he revisado en forma detallada la documentación remitida y que nuestra cotización CUMPLE con los TÉRMINOS DE REFERENCIA enviados e incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del servicio.

RAZON SOCIAL	: CONSULTORA CAXA-PERU SRL
RUC	: 20491680980
VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN	: 30 DIAS
PLAZO DE EJECUCIÓN (DÍAS CALENDARIO)	: 360 d.c.
FORMA DE PAGO	: Según Términos de Rerefencia
PLAZO DE GARANTÍA - DE CORRESPONDER	: Según Términos de Rerefencia
NOMBRE DE LA PERSONA DE CONTACTO	: Washington Salomon Huaman Florian
N° DE TELÉFONO DE CONTACTO	: 976658522
CORREO ELECTRONICO DE CONTACTO	: concaxaperu@gmail.com
NOMBRE DEL BANCO	: BBVA BANCON CONTINENTAL
N° DE CUENTA BANCARIA	: 00110277110100060040
N° CODIGO DE CUENA INTERBANCARIA (CCI)	: 01127700010006004011
PERFIL Y DOCUMENACÓN ADICIONAL (SI/NO)	: SI

CONSULTORA
CAXA - PERU S.R.L.

Washington Salomón Huamán Flor
GERENTE GENERAL

* Firma y Sello
Represente/Representante Legal





990

FORMATO DE OFERTA ECONOMICA

Señores:

DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO

Gobierno Regional Cajamarca

Presente.-

Referencia: **PEDIDO DE SERVICIO N° 000064**

De mi mayor consideración,

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención a la Solicitud de Cotización por el Servicio de Consultora de Obra para la Supervisión de la Obra "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA – LAGUNA SAN NICOLAS – EMPALME PE-3N – DISTRITO DE JESUS – PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGION CAJAMARCA, DISTRITO DE NAMORA – PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGION CAJAMARCA", CUI N° 2384857, a fin de remitirle mi oferta económica conforme a los términos de referencia y/o especificaciones técnicas remitidas.

Monto Ofertado: S/. 1,039,214.50 (Un Millón treinta y nueve mil doscientos catorce con 50/100 Soles)

El monto de la oferta económica incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor de los bienes y servicios a contratar.

Finalmente, preciso que cumplo con los términos de referencia y/o especificaciones técnicas establecida para la citada prestación, a los cuales me someto en su integridad.

Atentamente,

**CONSULTORA
CAXA - PERU S.R.L.**

Washington Salomón Huamán Florián
GERENTE GENERAL

Firma

Nombre o Razón social: **CONSULTORA CAXA- PERU SRL.**

D.N.I. N°: 26709987

RUC: 20491680980

Teléfono: 976658522

Correo Electrónico: concaxaperu@gmail.com



COSTOS DE SUPERVISION

Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA - LAGUNA SAN NICOLAS - EMPALME PE-3N - DISTRITO DE JESUS - PROVINCIA DE CAJAMARCA
- REGION CAJAMARCA, DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGION CAJAMARCA
Costos al 04/02/2025 Plazo de Ejecución : meses 12.00

773,800.00

GASTOS VARIABLES

1.0 PERSONAL PROFESIONAL

565,200.00

1.01 PERSONAL REGULAR

Descripción	Unidad	Amort.	Personas	Tiempo	Sueldo/Jornal	Parcial
Supervisor General de Obra	Mes	100%	1	12.00	9,500.00	114,000.00
Ingeniero Especialista en Estructuras	Mes	75%	1	12.00	6,500.00	58,500.00
Ingeniero Geológico y Geotécnico	Mes	100%	1	6.00	5,500.00	33,000.00
Ingeniero de Control de Calidad	Mes	100%	1	12.00	5,500.00	66,000.00
Ingeniero de Suelos y Pavimentos	Mes	100%	1	12.00	5,500.00	66,000.00
Ing° Civil Especialista en Topografía en Carreteras,	Mes	100%	1	12.00	5,500.00	66,000.00
Señalización y Seguridad Vial	Mes	100%	1	12.00	5,500.00	66,000.00
Ingeniero en Seguridad Vial y Prevención de Riesgos	Mes	70%	1	12.00	5,500.00	46,200.00
Ingeniero Ambiental	Mes	75%	1	12.00	5,500.00	49,500.00
Ing° de Costos, metrados, presupuestos y Valorizaciones	Mes					

114,000.00

1.02 Personal Local (Técnico de Apoyo) Operador CAD (trabajos de replanteo) Chofer

Mes		1	12.00	4,500.00	54,000.00
Mes	100%	2.00	12.00	2,500.00	60,000.00

47,750.00

1.03 Personal Local (Administrativo de Apoyo)

Descripción	Unidad	Amort.	Personas	Tiempo	Sueldo/Jornal	Parcial
Administrador	Mes	25%	1.00	12.00	6,000.00	18,000.00
Secretaria	Mes	25%	1.00	12.00	4,500.00	13,500.00

Subtotal 16,250.00

1.04 EQUIPOS Y OTROS

Descripción	Unidad	Cantidad	%Costo asig.	Tiempo	Precio	Parcial
Comunicaciones, Fax, Etc.	Est.	1.00	1.00	12.00	450.00	5,400.00
Verificación Pruebas Rotura, y ensayos varios p' control	Est.	1.00	1.00	7.00	1,550.00	10,850.00

30,600.00

1.05 VIATICOS PERSONAL REGULAR


Descripción	Unidad	Personas	Tiempo	Precio	Parcial
Supervisor General de Obra	Mes	1.00	12.00	300.00	3,600.00
Ingeniero Especialista en Estructuras	Mes	1.00	12.00	300.00	3,600.00
Ingeniero Geológico y Geotécnico	Mes	1.00	6.00	300.00	1,800.00
Ingeniero de Control de Calidad	Mes	1.00	12.00	300.00	3,600.00
Ingeniero de Suelos y Pavimentos	Mes	1.00	12.00	300.00	3,600.00
Ing° Civil Especialista en Topografía en Carreteras,	Mes	1.00	12.00	300.00	3,600.00
Señalización y Seguridad Vial	Mes	1.00	12.00	300.00	3,600.00
Ingeniero en Seguridad Vial y Prevención de Riesgos	Mes	1.00	12.00	300.00	3,600.00
Ingeniero Ambiental	Mes	1.00	12.00	300.00	3,600.00
Ing° de Costos, metrados y presupuestos	Mes				

CONSULTORA
CAXA - PERU S.R.L.
Washington Salomón Huamán Flórez
GERENTE GENERAL

065

GASTOS FIJOS					35,025.00	
GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OFICINA CENTRAL					18900	
Código	Descripción	Unidad		Monto	Meses	Parcial
07001	Amortización de equipos de oficina: escritorios, equipos, PC, archivadores, mobiliario, etc.	Est	50%	350.00	12.00	2100
07003	Oficina central			600.00	12.00	7200
07004	Mantenimiento de Oficina Central (Servicios)			350.00	12.00	4200
07005	Útiles de Escritorio y Oficina, impresos varios			450.00	12.00	5400
GASTOS DIVERSOS					11,150.00	
Código	Descripción	Unidad	%	Monto	Veces	Parcial
08006	Gastos de licitación (Certf. Habilidad, capacidad libre, bases, otros)	est		650.00	1.0	650.00
06101	Seguros de personal, equipos y enseres	Gbl	1.00	6,000.00	1.0	6000.00
06103	Implementos de Seguridad del Personal(chaleco, guantes,casco, lentesy botas)	und	10.00	450.00	1.0	4500.00
	Liquidacion de Obra (Sup. Gneral Obra)	Mes	1.00	9,500.00	0.50	4750.00
06102	Gastos de Replanteo y Liquidación de Obra aprobado	Gbl		9,500.00	1.0	9500.00
MOVILIDAD Y EQUIPOS: AMORTIZACION					4,975.00	
Código	Descripción	%	meses/Año	Tiempo	Monto	Parcial
08005	Amortización Camioneta Pick UP (Inc/Combustible)	80.00%	12.0	12.50	450.00	375.00
08006	Equipos de Cómputo	25.00%	12.0	12.00	6,400.00	1600.00
08007	Equipos Topográficos para verificar trabajos ejecutados	50.00%	12.0	12.00	3,000.00	1500.00
08008	Otros Gastos	100.00%	12.0	12.00	1,500.00	1500.00
					LIQUIDACION	SUPERVISION
SUB TOTAL +GG						808,825.00
LIQUIDACION OBRA:					14250.00	
COSTO DIRECTO SUPEVISION + LIQUIDACION					14,250.00	808,825.00
UTILIDAD (%)					997.50	56,617.75
SUB TOTAL					15,247.50	865,442.75
IGV 18%					2,744.55	155,779.70
VALOR TOTAL SUPERVISION + LIQUIDACION					17,992.05	1,021,222.45
						1,039,214.50

DESCRIPCION DEL OBJETO	Nº PERIODOS DE TIEMPO	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO	TARIFA REFERENCIAL	VALOR REFERENCIAL TOTAL
SUPERVISION DE OBRA	360	DIAS CALENDAR	2836.73	1021222.45
LIQUIDACION DE OBRA	1	MES	17,992.05	17,992.05
TOTAL				1,039,214.50

CONSULTORA
 CAXA - PERU S.R.L.

 Washington Salomón Huamán Florán
 GERENTE GENERAL

COTIZACIÓN DE SERVICIOS

FECHA 04/02/2025

Señores:
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
Atención.- OFICINA DE ABASTECIMIENTOS


De nuestra consideración:

El que suscribe, Don (ña) Cesar Augusto Quiroz Alvares, identificado con DNI N° 26600305, Representante de la empresa: CESAR AUGUSTO QUIROZ ALVAREZ, presento mi **COTIZACIÓN** que fue solicitada para el SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA - LAGUNA SAN NICOLAS - EMPALME PE-3N - DISTRITO DE JESUS - PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGION CAJAMARCA, DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGION CAJAMARCA" CUI N° 2384857, la misma que presenta los siguientes detalles:

ITEM	DETALLE DEL SERVICIO	UNIDA DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO S/ INC. IGV	PRECIO TOTAL S/ INC. IGV
1	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA - LAGUNA SAN NICOLAS - EMPALME PE-3N - DISTRITO DE JESUS - PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGION CAJAMARCA, DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGION CAJAMARCA" CUI N° 2384857	Servicio	1	S/971,968.38	S/ 1,146,922.69
TOTAL GENERAL (INC IGV)					S/1,146,922.69

Declaro que he revisado en forma detallada la documentación remitida y que nuestra cotización **CUMPLE con los TÉRMINOS DE REFERENCIA** enviados e incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del servicio.

RAZON SOCIAL	: CESAR AUGUSTO QUIROZ ALVAREZ
RUC	: 10266003051
VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN	: 30 DIAS
PLAZO DE EJECUCIÓN (DÍAS CALENDARIO)	: 360 d.c.
FORMA DE PAGO	: Según Términos de Rerefencia
PLAZO DE GARANTÍA - DE CORRESPONDER	: Según Términos de Rerefencia
NOMBRE DE LA PERSONA DE CONTACTO	: CESAR AUGUSTO QUIROZ ALVAREZ
N° DE TELÉFONO DE CONTACTO	: 976999114
CORREO ELECTRONICO DE CONTACTO	: cesquisa@gmail.com
NOMBRE DEL BANCO	: BANCO DE CREDITO DEL PERU
N° DE CUENTA BANCARIA	: 00110277110100060040
N° CODIGO DE CUENA INTERBANCARIA (CCI)	: 002-24511520939304893
PERFIL Y DOCUMENTACIÓN ADICIONAL (SI/NO)	: NO


César A. Quiroz Alvarez
INGENIERO CIVIL
CIP. 40893

* Firma y Sello
Represente/ Representante Legal



César Augusto Quiroz Álvarez
CONSULTOR
CIP: 40893 CONSUCODE N° C1859

Jr. Garcilaso de la Vega # 184 - Cajamarca
Telefax: 076 - 365812 Cel: 769999114
Email: cesquisa@gmail.com

FORMATO DE OFERTA ECONOMICA

Señores:

DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO

Gobierno Regional Cajamarca

Presente.-

Referencia: **PEDIDO DE SERVICIO N° 000064**

De mi mayor consideración,

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención a la Solicitud de Cotización por el SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA - LAGUNA SAN NICOLAS - EMPALME PE-3N - DISTRITO DE JESUS - PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGION CAJAMARCA, DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGION CAJAMARCA" CUI N° 2384857, a fin de remitirle mi oferta económica conforme a los términos de referencia y/o especificaciones técnicas remitidas.

Monto Ofertado: S/. 1,146,922.69 (Un Millón Ciento cuarenta y seis mil novecientos veintidós con 69/100 Soles)

El monto de la oferta económica incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor de los bienes y servicios a contratar.

Finalmente, preciso que cumplo con los términos de referencia y/o especificaciones técnicas establecida para la citada prestación, a los cuales me someto en su integridad.

Atentamente,


César A. Quiroz Álvarez
INGENIERO CIVIL
CIP. 40893

Firma

Nombre o Razón social: **CESAR AUGUSTO QUIROZ ALVAREZ.**

D.N.I. N°: 26600305

RUC: 10266003051

Teléfono: 976999114

Correo Electrónico: cesquisa@gmail.com



COSTOS DE SUPERVISION

Proyecto MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA – LAGUNA SAN NICOLAS – EMPALME PE-3N – DISTRITO DE JESUS – PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGION CAJAMARCA, DISTRITO DE NAMORA – PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGION CAJAMARCA
 ACTUALIZACION Plazo de Ejecución : meses 12.00

857,300.00

GASTOS VARIABLES

1.0 PERSONAL PROFESIONAL

603,900.00

1.01 PERSONAL REGULAR

Descripción	Unidad	Amort.	Personas	Tiempo	Sueldo/Jornal	Parcial
Supervisor General de Obra	Mes	100%	1	12.00	9,500.00	114,000.00
Ingeniero Especialista en Estructuras	Mes	75%	1	12.00	6,500.00	58,500.00
Ingeniero Geológico y Geotécnico	Mes	100%	1	6.00	6,500.00	39,000.00
Ingeniero de Control de Calidad	Mes	100%	1	12.00	6,000.00	72,000.00
Ingeniero de Suelos y Pavimentos	Mes	100%	1	12.00	6,000.00	72,000.00
Ing° Civil Especialista en Topografía en Carreteras, Señalización y Seguridad Vial	Mes	100%	1	12.00	6,000.00	72,000.00
Ingeniero en Seguridad Vial y Prevención de Riesgos	Mes	100%	1	12.00	6,000.00	72,000.00
Ingeniero Ambiental	Mes	70%	1	12.00	6,000.00	50,400.00
Ing° de Costos, metrados, presupuestos y Valorizaciones	Mes	75%	1	12.00	6,000.00	54,000.00

156,000.00

1.02 Personal Local (Técnico de Apoyo)

Operador CAD (trabajos de replanteo)	Mes		1	12.00	6,000.00	72,000.00
Chofer	Mes	100%	2.00	12.00	3,500.00	84,000.00

45,100.00

1.03 Personal Local (Administrativo de Apoyo)

Descripción	Unidad	Amort.	Personas	Tiempo	Sueldo/Jornal	Parcial
Administrador	Mes	25%	1.00	12.00	6,500.00	19,500.00
Secretaria	Mes	25%	1.00	12.00	3,000.00	9,000.00

Subtotal 16,600.00


1.04 EQUIPOS Y OTROS


Descripción	Unidad	Cantidad	%Costo	Tiempo	Precio	Parcial
Comunicaciones, Fax, Etc.	Est.	1.00	1.00	12.00	450.00	5,400.00
Verificación Pruebas Rotura, y ensayos varios p' control	Est.	1.00	1.00	7.00	1,600.00	11,200.00

35,700.00

1.05 VIATICOS PERSONAL REGULAR

Descripción	Unidad	Personas	Tiempo	Precio	Parcial
Supervisor General de Obra	Mes	1.00	12.00	350.00	4,200.00
Ingeniero Especialista en Estructuras	Mes	1.00	12.00	350.00	4,200.00
Ingeniero Geológico y Geotécnico	Mes	1.00	6.00	350.00	2,100.00
Ingeniero de Control de Calidad	Mes	1.00	12.00	350.00	4,200.00
Ingeniero de Suelos y Pavimentos	Mes	1.00	12.00	350.00	4,200.00
Ing° Civil Especialista en Topografía en Carreteras, Señalización y Seguridad Vial	Mes	1.00	12.00	350.00	4,200.00
Ingeniero en Seguridad Vial y Prevención de Riesgos	Mes	1.00	12.00	350.00	4,200.00
Ingeniero Ambiental	Mes	1.00	12.00	350.00	4,200.00
Ing° de Costos, metrados y presupuestos	Mes	1.00	12.00	350.00	4,200.00


 César A. Quiroz Álvarez
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 40893

GASTOS FIJOS					36,581.67		
GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OFICINA CENTRAL					Subtotal 17,400.00		
Código	Descripción	Unidad	Monto	Meses	Parcial		
07001	Amortización de equipos de oficina: escritorios, equipos, PC, archivadores, mobiliario, etc.	Est	400.00	12.00	2400		
07003	Oficina central		450.00	12.00	5400		
07004	Mantenimiento de Oficina Central (Servicios)		350.00	12.00	4200		
07005	Útiles de Escritorio y Oficina, impresos varios		450.00	12.00	5400		
					13,140.00		
GASTOS DIVERSOS					Subtotal 6,041.67		
Código	Descripción	Unidad	%	Monto	Veces	Parcial	
08006	Gastos de licitación (Certif. Habilidad, capacidad libre, bases, otros)	est		640.00	1.0	640.00	
06101	Seguros de personal, equipos y enseres	Gbl	1.00	7,500.00	1.0	7500.00	
06103	Implementos de Seguridad del Personal(chaleco, guantes,casco, lentesy botas)	und	10.00	500.00	1.0	5000.00	
	Liquidacion de Obra (Sup. Gneral Obra)	Mes	1.00	10,000.00	0.50	5000.00	
06102	Gastos de Replanteo y Liquidación de Obra aprobado	Gbl		9,500.00	1.0	9500.00	
MOVILIDAD Y EQUIPOS: AMORTIZACION					Subtotal 6,041.67		
Código	Descripción	%	meses/Añ	Tiempo	Monto	Parcial	
08005	Amortización Camioneta Pick UP (Inc/Combustible)	80.00%	12.0	12.50	500.00	416.67	
08006	Equipos de Cómputo	25.00%	12.0	12.00	6,500.00	1625.00	
08007	Equipos Topográficos para verificar trabajos ejecutados	50.00%	12.0	12.00	3,000.00	1500.00	
08008	Otros Gastos	100.00%	12.0	12.00	2,500.00	2500.00	
					LIQUIDACION	SUPERVISION	SUB TOTAL
SUB TOTAL +GG						893,881.67	
LIQUIDACION OBRA:					14500.00		
COSTO DIRECTO SUPEVISION + LIQUIDACION					14,500.00	893,881.67	908,381.67
UTILIDAD (%)					1,015.00	62,571.72	63,586.72
SUB TOTAL					15,515.00	956,453.38	971,968.38
IGV 18%					2,792.70	172,161.61	174,954.31
VALOR TOTAL SUPERVISION + LIQUIDACION					18,307.70	1,128,614.99	1,146,922.69
DESCRIPCION DEL OBJETO		Nº PERIODOS DE TIEMPO	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA	VALOR REFERENCIAL TOTAL		
SUPERVISION DE OBRA		360	DIAS CALENDARIO	3135.04	1128614.99		
LIQUIDACION DE OBRA		1	MES		18,307.70		
TOTAL					1,146,922.69		
<div> César A. Quiroz Alvarez INGENIERO CIVIL CIP. 40893</div>							



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"



005

ESTRUCTURA DE COSTOS

RESUMEN



Jr. Sta Teresa de, Joumet 351



076-600040



www.regioncajamarca.gob.pe



04

COSTOS DE SUPERVISION

Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA – LAGUNA SAN NICOLAS – EMPALME PE-3N – DISTRITO DE JESUS – PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGION CAJAMARCA, DISTRITO DE NAMORA – PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGION CAJAMARCA

ACTUALIZACION

Plazo de Ejecución : meses

12.00

Fecha: JULIO del 2024

GASTOS VARIABLES 843,940.00

1.0 PERSONAL PROFESIONAL

1.01 PERSONAL REGULAR 545,400.00

Descripción	Unidad	Amort.	Personas	Tiempo	Sueldo/Jornal	Parcial
Supervisor General de Obra	Mes	100%	1	12.00	12,000.00	144,000.00
Ingeniero Especialista en Estructuras	Mes	75%	1	12.00	6,000.00	54,000.00
Ingeniero Geológico y Geotécnico	Mes	100%	1	6.00	5,000.00	30,000.00
Ingeniero de Control de Calidad	Mes	100%	1	12.00	5,400.00	64,800.00
Ingeniero de Suelos y Pavimentos	Mes	100%	1	12.00	5,500.00	66,000.00
Ing° Civil Especialista en Topografía en Carreteras, Señaliza	Mes	100%	1	12.00	6,000.00	72,000.00
Ingeniero en Seguridad Vial y Prevencion de Riesgos	Mes	100%	1	12.00	4,475.00	53,700.00
Ingeniero Ambiental	Mes	70%	1	12.00	3,500.00	29,400.00
Ing° de Costos, metrados, presupuestos y Valorizaciones	Mes	75%	1	12.00	3,500.00	31,500.00

1.02 Personal Local (Técnico de Apoyo) 114,000.00

Operador CAD (trabajos de replanteo)	Mes		1	12.00	3,500.00	42,000.00
Chofer	Mes	100%	2.00	12.00	3,000.00	72,000.00

1.03 Personal Local (Administrativo de Apoyo) 59,270.00

Descripción	Unidad	Amort.	Personas	Tiempo	Sueldo/Jornal	Parcial
Administrador	Mes	25%	1.00	12.00	9,500.00	28,500.00
Secretaria	Mes	25%	1.00	12.00	2,500.00	7,500.00

1.04 EQUIPOS Y OTROS Subtotal 23,270.00

Descripción	Unidad	Cantidad	%Costo as	Tiempo	Precio	Parcial
Comunicaciones, Fax, Etc.	Est.	1.00	1.00	12.00	300.00	3,600.00
Verificación Pruebas Rotura, y ensayos varios p' control	Est.	1.00	1.00	7.00	2,810.00	19,670.00

1.05 VIATICOS PERSONAL REGULAR 102,000.00

Descripción	Unidad	Personas	Tiempo	Precio	Parcial
Supervisor General de Obra	Mes	1.00	12.00	1,000.00	12,000.00
Ingeniero Especialista en Estructuras	Mes	1.00	12.00	1,000.00	12,000.00
Ingeniero Geológico y Geotécnico	Mes	1.00	6.00	1,000.00	6,000.00
Ingeniero de Control de Calidad	Mes	1.00	12.00	1,000.00	12,000.00
Ingeniero de Suelos y Pavimentos	Mes	1.00	12.00	1,000.00	12,000.00
Ing° Civil Especialista en Topografía en Carreteras, Señaliza	Mes	1.00	12.00	1,000.00	12,000.00
Ingeniero en Seguridad Vial y Prevencion de Riesgos	Mes	1.00	12.00	1,000.00	12,000.00
Ingeniero Ambiental	Mes	1.00	12.00	1,000.00	12,000.00
Ing° de Costos, metrados y presupuestos	Mes	1.00	12.00	1,000.00	12,000.00

GASTOS FIJOS 85,427.22

GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OFICINA CENTRAL Subtotal 30201.6

Código	Descripción	Unidad	Monto	Meses	Parcial
07001	Amortización de equipos de oficina: escritorios, equipos, PC, archivadores, mobiliario, etc.	Est	1600.00	12.00	9600
07003	Oficina central		600.00	12.00	7200
07004	Mantenimiento de Oficina Central (Servicios)		500.00	12.00	6000
07005	Utiles de Escritorio y Oficina, impresos varios		616.80	12.00	7401.6

GASTOS DIVERSOS 38,043.20

Código	Descripción	Unidad	%	Monto	Veces	Parcial
08006	Gastos de licitación (Certf. Habilidad, capacidad libre, bases.	est		770.32	1.0	770.32
06101	Seguros de personal, equipos y enseres	Gbl	1.00	36,000.00	1.0	36000.00
06103	Implementos de Seguridad del Personal(chaleco, guantes,cas	und	10.00	127.29	1.0	1272.88
	Liquidacion de Obra (Sup. Gneral Obra)	Mes	1.00	12,000.00	0.50	6000.00
06102	Gastos de Replanteo y Liquidación de Obra aprobado	Gbl		3,688.82	1.0	3688.82

MOVILIDAD Y EQUIPOS: AMORTIZACION Subtotal 17,182.43

Código	Descripción	%	meses/Año	Tiempo	Monto	Parcial
08005	Amortización Camioneta Pick UP (Inc/Combustible)	80.00%	12.0	12.50	9036.66	7530.55
08006	Equipos de Cómputo	25.00%	12.0	12.00	5,023.50	1255.88
08007	Equipos Topográficos para verificar trabajos ejecutados	50.00%	12.0	12.00	6,792.00	3396.00
08008	Otros Gastos	100.00%	12.0	12.00	5,000.00	5000.00

GASTOS COVID 19 (Plan de vigilancia, prevención y Control de COVID) 0.00 0.00



004

COSTOS DE SUPERVISION

Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA – LAGUNA SAN NICOLAS – EMPALME PE-3N – DISTRITO DE JESUS – PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGION CAJAMARCA, DISTRITO DE NAMORA – PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGION CAJAMARCA

ACTUALIZACION

Plazo de Ejecución : meses

12.00

Fecha: JULIO del 2024

	LIQUIDACION	SUPERVISION	SUB TOTAL
SUB TOTAL +GG		929,367.22	
LIQUIDACION OBRA:	9688.82		
COSTO DIRECTO SUPEVISION + LIQUIDACION	9,688.82	929,367.22	939,056.04
UTILIDAD (7%) 7%	678.22	65,055.71	65,733.93
SUB TOTAL	10,367.04	994,422.93	1,004,789.97
IGV 18%	1,866.07	178,996.13	180,862.19
VALOR TOTAL SUPERVISION + LIQUIDACION	12,233.11	1,173,419.06	1,185,652.16

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	N° DE PERIODOS DE TIEMPO	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA	VALOR REFERENCIAL TOTAL
SUPERVISIÓN DE OBRA	360	DÍAS CALENDARIO	S/ 3,259.50	S/ 1,173,419.06
LIQUIDACIÓN DE OBRA	30	DÍAS CALENDARIO	S/ 407.77	S/ 12,233.10
TOTAL				S/ 1,185,652.16



03

003

VALOR REFERENCIAL DE LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA	
MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA – LAGUNA SAN NICOLAS – EMPALME PE-3N – DISTRITO DE JESUS – PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGION CAJAMARCA, DISTRITO DE NAMORA – PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGION CAJAMARCA	
Entidad: Gobierno Regional de Cajamarca	
Ubicación: Namora, Jesus - Cajamarca - Cajamarca	

Fecha del Presupuesto Base : JULIO 2024

VALOR REFERENCIAL DE LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA

COMPONENTE DE LOS GASTOS GENERALES DE LA SUPERVISION		MONEDA: SOLES	
VALOR REFERENCIAL DE EJECUCION DE OBRA		S/	32,141,980.18
1.-	Costo directo	S/	939,056.04
2.-	UTILIDAD 7.00%	S/	65,733.93 7.00%
3.-	SUB TOTAL	S/	1,004,789.97
4.-	I.G.V. 18.00%	S/	180,862.19 18.00%
8.-	VALOR REFERENCIAL DE LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA	S/	1,185,652.16
		1,185,652.16	

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	N° DE PERIODOS DE TIEMPO	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA	VALOR REFERENCIAL TOTAL
SUPERVISIÓN DE OBRA	360	DIAS CALENDARIO	S/ 3,259.50	S/ 1,173,419.06
LIQUIDACIÓN DE OBRA	30	DIAS CALENDARIO	S/ 407.77	S/ 12,233.10
TOTAL				S/ 1,185,652.16

