



[Inicio](#) / [Detalles del proyecto \(P162833\)](#) / [Plan de Adquisiciones](#) / Detalles y etapas de la actividad

Actividad (Ministerio De Justicia)

Proyecto: Improving the Performance of Non-Cr... (P162833) | Referencia: PE-MINJUS-365741-CW-RFQ | Estado: Autorizado | Ejecución pendiente

Cancelar actividad

Detalles de la actividad

Detalles esenciales 			
Categoría de adquisiciones		Proceso de adquisiciones	
Obras		Una etapa - Un sobre	
Método de adquisiciones		Enfoque de mercado	
Solicitud de cotizaciones		Abierta Nacional	
Tipo de documento de adquisiciones			
Solicitud de Cotización (no documento estándar del Banco)			

Información relacionada 			
N.o de referencia		Monto estimado (US\$)	
PE-MINJUS-365741-CW-RFQ		108,796.00	
Sujeto a financiamiento retroactivo		% Financiado por el Banco	
No		80%	
Tipo de revisión		Descripción	
Revisión posterior		MINJUSDH- ACONDICIONAMIENTO DE LA SEDE ALEGRA LOS OLIVOS	

Detalles adicionales




Componentes

Nombre	%
Component 3: Reducing socio-economic, cultural and geographic barriers to access to justice for vulnerable populations.	100%

Número de préstamo

Número	%
IBRD-89750	100%

No	Código de categoría	Descripción
1.	72101500	Building maintenance and repair services
Ubicación		
Ubicación	Latitud	Longitud
Republic of Peru (Peru)	-10	-75.25

Etapas de la adquisición 

▼

Planificación de las adquisiciones	Fechas/días originales	Fechas/días revisados	Días corridos	Fechas reales
Borrador de la solicitud de cotizaciones	19-jun-2023 / 0	19-jun-2023 / 0	19-jun-2023 / 0	
Anuncio específico de adquisiciones	24-jun-2023 / 5	24-jun-2023 / 5	24-jun-2023 / 5	
Invitación a proveedores/contratistas	24-jun-2023 / 0	24-jun-2023 / 0	24-jun-2023 / 0	
Enmiendas a la solicitud de cotizaciones			24-jun-2023 / 0	
Cotizaciones recibidas	08-jul-2023 / 14	08-jul-2023 / 14	08-jul-2023 / 14	
Comparación de cotizaciones	15-jul-2023 / 7	15-jul-2023 / 7	15-jul-2023 / 7	
Standstill/Debriefing			15-jul-2023 / 0	
Notificación de Adjudicación	29-jul-2023 / 14	29-jul-2023 / 14	29-jul-2023 / 14	
Seguimiento de las adquisiciones	Fechas/días originales	Fechas/días revisados	Días corridos	Fechas reales
Contrato firmado	19-ago-2023 / 21	19-ago-2023 / 21	19-ago-2023 / 21	
Enmiendas al contrato			19-ago-2023 / 0	
Finalización del contrato	15-feb-2024 / 180	15-feb-2024 / 180	15-feb-2024 / 180	
Rescisión del contrato			15-feb-2024 / 0	

 [Atrás](#)