

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS

Aprobado mediante Directiva N°001-2019-OSCE/CD



[Signature] *[Signature]* *[Signature]*
SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

SIMBOLOGÍA UTILIZADA:

Nº	Símbolo	Descripción
1	[ABC] / [.....]	La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser completada por la Entidad durante la elaboración de las bases.
2	[ABC] / [.....]	Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO: o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3	Importante • Abc	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y por los proveedores.
4	Advertencia • Abc	Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y por los proveedores.
5	Importante para la Entidad • Xyz	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases.

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características:

Nº	Características	Parámetros
1	Márgenes	Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2	Fuente	Arial
3	Estilo de Fuente	Normal: Para el contenido en general Cursiva: Para el encabezado y pie de página Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
4	Color de Fuente	Automático: Para el contenido en general Azul : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
5	Tamaño de Letra	16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 11 : Para el nombre de los Capítulos. 10 : Para el cuerpo del documento en general 9 : Para el encabezado y pie de página Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 8 : Para las Notas al pie
6	Alineación	Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres de los Capítulos)
7	Interlineado	Sencillo
8	Espaciado	Anterior : 0 Posterior : 0
9	Subrayado	Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

- Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombreado.
- La nota **IMPORTANTE** no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y octubre 2022



**BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS¹**

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°

046-2023-CS-MPI-1

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

**“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VEHICULAR Y
PEATONAL EN EL BARRIO SANTA ROSA Y CALLES
ALEDAÑAS DEL DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA –
ICA”**

¹ Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente definición:

Obra: Construcción, reconstrucción, rehabilitación, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.


DEBER DE COLABORACIÓN

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el proceso de contratación.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la materia.


La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración.



SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

Three handwritten signatures in blue ink are located at the bottom of the page. The first signature on the left is a large, stylized 'N' shape. The second signature in the middle is a smaller, more complex scribble. The third signature on the right is a vertical line with a small loop at the top.

CAPÍTULO I ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

- Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.
- Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en el documento de orientación "Guía para el registro de participantes electrónico" publicado en <https://www2.seace.gob.pe/>.
- En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no presentadas.

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

Importante

- No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.
- Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego, sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales²). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

- Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.
- En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos escaneados.
- No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.

En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de

² Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor referencial.

1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 74.2 del artículo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 91.1 del artículo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP³. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente.

1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento.

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para la ejecución de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

³ La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: www.mp.gob.pe

correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico.

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad.

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere.

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento.

CAPÍTULO II SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

- *Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.*

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda.

- *A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.*
- *El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según corresponda.*

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

CAPÍTULO III DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el artículo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección específica de las bases.

3.2. GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

Importante

En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el artículo 149 del Reglamento, siempre que:

- a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una Adjudicación Simplificada.*
- b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,*
- c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en función del avance de obra.*

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesorio, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de

realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

- 1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo>).*
- 2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía.*
- 3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B*
- 4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.*

En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autonzadas-a-emitar-cartas-fianza>).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el artículo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y mobiliario, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases.

3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas

el último día de cada periodo previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o supervisor, según corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.


3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

Three blue ink signatures are present at the bottom of the page. The first signature on the left is a large, stylized 'M' with a long vertical line extending downwards. The middle signature is a smaller, more compact cursive mark. The third signature on the right is also a compact cursive mark, similar in style to the middle one.

CAPÍTULO I GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
RUC N° : 20142167744
Domicilio legal : AV. MUNICIPALIDAD N° 182-ICA-ICA-ICA
Teléfono: : 056-229824
Correo electrónico: : logistica@muniica.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VEHICULAR Y PEATONAL EN EL BARRIO SANTA ROSA Y CALLES ALEDAÑAS DEL DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA – ICA".

1.3. VALOR REFERENCIAL⁴

El valor referencial asciende a S/ 2,220,392.89 (DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 89/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de setiembre del 2023.

Valor Referencial (VR)	Límites ⁵	
	Inferior	Superior
S/ 2,220,392.89 (DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 89/100 SOLES)	S/ 1,998,353.61 (UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 61/100 SOLES)	S/ 2,442,432.17 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON 17/100 SOLES)

Importante

- El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

Documento y fecha de aprobación del expediente de contratación

: RESOLUCIÓN DE
GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN N° 745-

⁴ El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

⁵ De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello, si el límite inferior tiene más de dos (2) decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

Documento y fecha de aprobación del expediente técnico	2023-GA-MPI, de 24 de Noviembre del 2023 RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO N° 728-2023-GDU-MPI. De (17/11/2023).
Documento y fecha de actualización del expediente técnico, de corresponder	: NO CORRESPONDE
Tipo y número del procedimiento de selección que se convocó para la elaboración del expediente técnico, de corresponder	: CONTRATACION MENOR A 8 UIT (CONTRATO N° 097-2022-GA-MPI) de fecha 18/11/2022)

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de selección.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema de **PRECIOS UNITARIOS**, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

-No Corresponde

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de SESENTA (60) DIAS CALENDARIO, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:

Pagar en	: Caja de la Entidad, Av. Municipalidad N° 182 – Ica – Ica – Ica.
Recoger en	: Subgerencia de Logística e Informática, Av. Municipalidad N° 182 – Ica – Ica – Ica.
Costo de bases	: Impresa: S/ 10.00 (Diez con 00/100 soles)]

Costo del expediente técnico : Impreso: S/ 290.00 (Doscientos noventa con 00/100 soles). Digital: S/ 10.00 (Diez con 00/100 soles).]

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago.

Importante

- La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes.
- El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el costo de su reproducción.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado.


1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31638 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023.
- Ley N° 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2023.
- Decreto Supremo N°082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N°30225 – Ley de Contrataciones del Estado.
- Decreto Supremo N°344-2018-EF, que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, modificado por el Decreto Supremo N°162-2021-EF, modificado por Decreto supremo N°234-2022-EF.
- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que Aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 Ley del Procedimientos Administrativo.
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
- Código Civil.
- Directivas y Opiniones del OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.



CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrá, además de un índice de documentos⁶, la siguiente documentación:

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

- Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
- Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE⁷ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.

- Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)
- Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)

⁶ La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

⁷ Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

- e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. **(Anexo N° 4)**
- f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. **(Anexo N° 5)**
- g) El precio de la oferta en SOLES y:
- ✓ El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma alzada.
 - ✓ Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesorio, cuando corresponda. **(Anexo N° 6)**

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.

Importante

- *El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en este acápite.*
- *El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato.*
- *El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.*

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los **"Requisitos de Calificación"** que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.

2.2.2. Documentación de presentación facultativa:

- a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad⁸.
- b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y pequeña empresa **(Anexo N°11)**.

Advertencia

El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites "Documentos para la admisión de la oferta", "Requisitos de calificación" y "Factores de evaluación".

⁸ Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

- a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.
- b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
- c) Solicitud para la constitución del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a) del numeral 184.9 del artículo 184 del Reglamento, de ser el caso⁹.
- d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el caso.
- e) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
- f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
- g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE¹⁰ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

- h) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
- i) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de plazo mediante medios electrónicos de comunicación ¹¹. (**Anexo N°12**)
- j) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP¹².
- k) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de avance de obra valorizado.
- l) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.
- m) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera.
- n) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la elaboración de los documentos indicados en los literales k), l) y m).
- o) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios¹³.
- p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
- q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de

⁹ Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitución del fideicomiso.

¹⁰ Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

¹¹ En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

¹² Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o por razones de orden interno.

¹³ La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

- uno de sus integrantes.
- r) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU¹⁴.
- s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

- La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones).
- Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete.

Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido.

- Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.
- En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".
- En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento, siempre que:
 - a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una Adjudicación Simplificada.
 - b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,
 - c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en

¹⁴ <https://enlinea.sunedu.gob.pe/>

función del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2> opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

- Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.
- De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya¹⁵.
- La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en **OFICINA DE LA SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA E INFORMÁTICA**, sito en Av. Municipalidad N° 182 – Distrito de Ica –Provincia de Ica –Departamento de Ica.

2.5. ADELANTOS¹⁶

2.5.1. ADELANTO DIRECTO

"La Entidad otorgará ADELANTO DIRECTO por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos¹⁷ mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

"La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos por el (20%) del monto del contrato

¹⁵ Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN.

¹⁶ Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en los artículos 181 y 182 del Reglamento.

¹⁷ De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de (08) días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de (07) días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos¹⁸ mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorización será MENSUAL.

Importante

- Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.7 del artículo 194 del Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones.
- Las valorizaciones de obra se presentan a través del módulo de ejecución contractual del SEACE. Dicha obligación aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de selección para la ejecución de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la Directiva N° 001-2022-OSCE/CD "Gestión de las valorizaciones de obra a través del SEACE"¹⁹. Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relación de Entidades obligadas a usar la sección de valorizaciones electrónicas como medio para la gestión de las valorizaciones de obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

<https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce>.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de QUINCE (15) días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

¹⁸ De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

¹⁹ Aprobada mediante Resolución N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolución N° 042-2022-OSCE/PRE, publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

3.1.1 CONSIDERACIONES GENERALES

- Las obras generales propuestas en el presente proyecto tienen como finalidad permitir una mejor circulación del tránsito vehicular y peatonal en el Barrio Santa Rosa y Calles Aledañas del Distrito de Ica, Provincia de Ica - Ica.
- El presente proyecto se ha cedido a la alternativa seleccionada, elegida en el Proyecto de Inversión aprobado con código único de inversión N°2473703.
- El Valor Referencial de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VEHICULAR Y PEATONAL EN EL BARRIO SANTA ROSA Y CALLES ALEDAÑAS DEL DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA", está enmarcado en el siguiente cuadro:

	RESUMEN:	
COSTO DIRECTO	= S/	1.636.251.21
G.G 10%	= S/	163.625.12
UTILIDADES 5%	= S/	81.812.56
SUBTOTAL	= S/	1.881.688.89
IGV 18%	= S/	338.704.00
VALOR REFERENCIAL	= S/	2.220.392.89



- Valor Referencial de Ejecución de Obra S/ 2'220.392.89 (Dos Millones Doscientos Veinte Mil Trascientos Noventa y Dos con 89/100 soles)
- Modalidad de Ejecución: La Obra se ejecutará por la Modalidad Por Contrata, plazos de ejecución y metas físicas financieras.
- El Sistema de Contratación será a Precios Unitarios.
- Plazo de ejecución es de 60 días Calendarios

Nombre de la obra : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VEHICULAR Y PEATONAL EN EL BARRIO SANTA ROSA Y CALLES ALEDAÑAS DEL DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA" CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2473703

Ubicación : El lugar de ejecución de la obra es el siguiente

Distrito : Ica
Provincia : Ica
Región : Ica

Nombre del PIP o inversión	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VEHICULAR Y PEATONAL EN EL BARRIO SANTA ROSA Y CALLES ALEDAÑAS DEL DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA"
Código del PIP, de ser el caso	-
Código único de inversiones	2473703
Nivel de los estudios de preinversión, según corresponda	PROYECTO DE INVERSION
Fecha de declaración de viabilidad, de ser el caso	20/12/2019

①

748
27

Actualización Expediente Técnico aprobado mediante	RESOLUCION DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO N° 728-2023-GDU-MPI
Fecha de aprobación	17/11/2023

8. Metas Físicas del Proyecto

ITEM	DESCRIPCION	Und.	Total
01	OBRAS PROVISIONALES		
01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60 m. x 2.40 m.	und	1.00
01.02	ALQUILER DE ALMACEN	mes	2.00
01.03	ALQUILER DE SS.HH PROVISIONALES	mes	2.00
02	OBRAS PRELIMINARES		
02.01	REHUBICACION DE POSTES DE TELEFONIA	und	8.00
02.02	REHUBICACION DE POSTES DE BAJA Y MEDIA TENSION (SEGUN ELECTRODUNAS)	und	8.00
03	SEGURIDAD EN OBRA		
03.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	gib	1.00
03.02	EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL	und	20.00
03.03	EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA	gib	1.00
03.04	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	gib	1.00
04	RED DE AGUA		
04.01	OBRAS PRELIMINARES		
04.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m	99.86
04.01.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	39.94
04.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
04.02.01	EXCAVACION DE ZANJA CON MAQUINARIA EN TERRENO NORMAL HASTA 1.20 m.	m	99.86
04.02.02	REFINE Y NIVELACION DE FONDO PARA TUBERIA	m	99.86
04.02.03	CAMA DE ARENA E=0.10M PARA TUBERIA PVC	m	99.86
04.02.04	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS, CAMAT. PROPIO Hprom = 0.80 m	m	99.86
04.02.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	61.96
04.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS		
04.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC D=110 MM	m	99.86
04.03.02	PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION DE TUBERIA PVC DN 110 mm.	m	99.86
04.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS		
04.04.01	SUMINISTRO TEE DE PVC 110 MM	und	5.00
04.04.02	SUMINISTRO TAPON PVC 110 MM	und	3.00
04.04.03	SUMINISTRO UNION REPARACION PVC 110 MM	und	4.00
04.04.04	INSTALACION DE ACCESORIOS PVC 110 MM	und	12.00
04.04.05	DADO DE CONCRETO PLANCLAJE DE ACCESORIOS FC=175 KG/CM2	und	16.00
04.05	REHABILITACION DE CONEXION DOMICILIARIA		
04.05.01	OBRAS CIVILES PARA INSTALACION DE CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD)		
04.05.01.01	OBRAS PRELIMINARES		
04.05.01.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	16.00
04.05.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
04.05.01.02.01	EXCAV. ZANJA (PULSO) P/TUB. TERR-NORMAL DN 15 mm DE 0.60 M A 1.00 M PROF.	m	40.00
04.05.01.02.02	REFINE Y NIVEL DE ZANJA TERR-NORMAL PARA TUB. DN 15 mm PARA TODA PROFUND.	m	40.00
04.05.01.02.03	RELLENO COMP ZANJA(PULSO) P/TUB T-NORMAL DN 15 mm DE 0.60 M A 1.00 M PROF.	m	40.00
04.05.01.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	0.12
04.05.02	EQUIPAMIENTO HIDRAULICO		
04.05.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA		
04.05.02.01.01	TUBERIA DE POLIETILENO PN 10 DN 20mm INCL. ELEMENTO UNION + 2% DESPERDICIOS	m	40.00



749
24

04.05.02.01.02	TUBERIA PVC DN 90 mm P/FORRO DE CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE	m	40.00
04.05.02.01.03	INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO PN 10 DN 20mm INCL. ELEMENTO UNION + 2% DESPERDICIOS	m	40.00
04.05.02.01.04	INSTALACION DE TUBERIA PVC DN 90 mm P/FORRO DE CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE	m	40.00
04.05.02.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PVC		
04.05.02.02.01	ABRAZADERA DE POLIETILENO x 20mm DN50,100,150 CON PERFORACION OBTURADOR/CONEX. DOM	und	8.00
04.05.02.02.02	INSTALACION DE ABRAZADERAS PICONEXIÓN EN TUBERIA DN 50 - 80 mm	und	8.00
04.05.02.03	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CONTROL PARA CONEXIÓN DE AGUA DN 20mm		
04.05.02.03.01	NIPLE DE PVC CON TUERCA	und	8.00
04.05.02.03.02	VALVULA ANTI FRAUDE HI 1/2" CON NIPLE TELESCOPICO TUERCA LOCA 3/4"	und	8.00
04.05.02.03.03	VALVULA DE PASO TERMOPLASTICA CON SALIDA AUXILIAR	und	8.00
04.05.02.03.04	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD TIPO ANCLAJE P/MEIDOR Ø15mm	und	8.00
04.05.02.03.05	INSTALACION ELEMENTOS DE CONTROL PARA CONEXIÓN AGUA DN 15 - 25 mm	und	8.00
04.05.03	REMOCION DE LA TAPAS EXISTENTES		
04.05.03.01	REMOCION DE LAS TAPAS	m2	198.00
04.05.04	CAJAS PARA MEDIDOR		
04.05.04.01	CAJA PLASTICA DOMICILIARIA DE 0.60x0.36x0.259 m.	und	198.00
04.05.04.02	MARCO Y TAPA TERMOPLASTICA 0.23x0.28 m.	und	198.00
04.05.05	MICROMEDIDOR		
04.05.05.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES DE AGUA POTABLE DN 20mm	und	198.00
04.05.05.02	PRUEBAS DE LABORATORIO S/ESPECIFICACION-ACEPTACION DE MICROMEDIDORES DN 15, 20 Y 25 (POR MEDIDOR SUMINISTRADO)	und	198.00
05	RED DE DESAGUE		
05.01	OBRAS PRELIMINARES		
05.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m	55.40
05.01.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	27.70
05.01.03	CINTA PLASTICA P/SEÑAL DE PELIGRO - LIMITE DE OBRA INC. POSTES	m	55.40
05.01.04	PUENTE DE MADERA PROVISIONAL PARA EL PASE PEATONAL SOBRE ZANJA	und	2.00
05.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
05.02.01	EXCAVACION DE ZANJA CON MAQUINARIA EN TERRENO NORMAL HASTA 2.50 m.	m	55.40
05.02.02	CAMA DE ARENA E=0.10M PARA TUBERIA PVC	m	55.40
05.02.03	REFINE Y NIVELACION DE FONDO PARA TUBERIA	m	55.40
05.02.04	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS C/MAT. PROPIO INC. FLANCHA COMP. H <= 2.50M INC. ZARANDEO (CAPAS DE 20CM)	m	55.40
05.02.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	15.29
05.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS		
05.03.01	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC DN 200MM SN-2 INC. ANILLO	m	55.40
05.03.02	INSTALACION DE TUBERIA DE PVC DN 200MM SN-2 INC. ANILLO	m	55.40
05.03.03	ENTIBADO CORRIDO DE ZANJAS HASTA 3.00 m. DE PROF.	m	55.40
05.04	PRUEBA HIDRAULICA		
05.04.01	PRUEBA HIDRAULICA P/TUBERIA A ZANJA ABIERTA	m	55.40
05.04.02	PRUEBA HIDRAULICA P/TUBERIA A ZANJA TAPADA	m	55.40
05.05	REHABILITACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO		
05.05.01	REMOCION DE LA TAPAS EXISTENTES		
05.05.01.01	REMOCION DE LAS TAPAS	m2	198.00
05.05.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS Y CAJA		
05.05.02.01	SUMINISTRO DE ELEMENTO DE EMPOTRAMIENTO DE TUBERIA DE PVC-U DN 160	und	198.00
05.05.02.02	INSTALACION DE ELEMENTO DE EMPOTRAMIENTO DE TUBERIA PVC-U DN 160 A 200	und	198.00
05.05.02.03	SUMINISTRO DE CAJA DE CONCRETO SIMPLE Y TAPA CONCRETO ARMADO DE 0.30 M X 0.60 M	und	198.00
05.05.02.04	INSTALACION DE CAJA Y TAPA DE REGISTRO DE 0.30 M X 0.60 M EN TERRENO NORMAL	und	198.00
05.05.02.05	PRUEBA HIDRAULICA PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE TUBERIA D= 160 MM	und	198.00
06	BUZONES		
06.01	OBRAS PRELIMINARES		
06.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	13.44
06.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		

750 25,

06.02.01	EXCAVACION Y CORTE EN T-NORMAL (CIMAQUINARIA)	m3	33.80
06.02.02	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL A PULSO	m2	8.55
06.02.03	RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO	m3	5.80
06.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	27.80
06.03	OBRAS DE CONCRETO		
06.03.01	CONCRETO FC= 100KG/CM2 P/SOLADOS Y/O SUB BASES (CEMENTO P-I)	m3	5.30
06.03.02	CONCRETO FC= 140KG/CM2 PLANCAJES (CEMENTO P-I)	m3	0.08
06.03.03	ACERO ESTRU. TRABAJADO P/LOSAS MACIZAS (COSTO PROM INCL. DESPERDICIOS)	kg	159.85
06.03.04	ENCOFRADO (INCL. HABILITACION DE MADERA) PARA LOSAS DE FONDO PISO	m2	20.79
06.03.05	CONCRETO FC= 175 KG/CM2 P/LOSAS DE FONDO-PISO (CEMENTO P-I)	m3	3.27
06.03.06	ENCOFRADO (INCL. HABILITACION DE MADERA) PARA MUROS TIPO CARAVISTA 2.00<=H<2.50	m2	26.40
06.03.07	CONCRETO FC= 175 KG/CM2 P/MUROS (CEMENTO P-I) 2.00<=H<2.50	m3	8.60
06.03.08	ENCOFRADO (INCL. HABILITACION DE MADERA) PARA LOSAS MACIZAS	m2	26.40
06.03.09	CONCRETO FC= 210 KG/CM2 PILOSAS MACIZAS (CEMENTO P-I)	m3	1.04
06.03.10	CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO	m2	33.69
06.04	REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS		
06.04.01	TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE LOSA FONDO-PISO (INCL. MEDIA CAÑA) E=20MM C/A 1:3	m2	5.31
06.04.02	TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MUROS E=40MM C/A 1:3	m2	5.31
06.04.03	TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE LOSAS MACIZAS E=20MM C/A 1:3	m2	3.39
06.05	CARPINTERIA METALICA		
06.05.01	MARCO DE HIERRO DUCTIL CON TAPA DE CONCRETO	und	3.00
06.05.02	MARCO Y TAPA DE HIERRO DUCTIL DI=0.60 m CON MECANISMO DE SEGURIDAD	und	3.00
06.06	PRUEBAS DE CALIDAD		
06.06.01	PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION)	und	3.00
06.06.02	PRUEBA HIDRAULICA PARA BUZONES	und	3.00
07	VEREDAS DE CONCRETO		
07.01	OBRAS PRELIMINARES		
07.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	2,477.42
07.01.02	DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO EXISTENTE	m2	2,318.67
07.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	382.58
07.02	MOVIMIENTOS DE TIERRAS		
07.02.01	EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL SUELTO	m3	495.48
07.02.02	CONFORMACION DE BASE GRANULAR VEREDAS E=0.10M	m2	2,477.42
07.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	619.36
07.03	VEREDAS DE CONCRETO		
07.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VEREDAS	m2	672.25
07.03.02	VEREDA DE CONCRETO FC=175 kg/cm2 SEMIPULIDO Y BRUÑADO (INCL. UÑAS)	m2	2,873.76
07.03.03	CURADO DE CONCRETO EN VEREDAS	m2	2,477.42
07.03.04	JUNTAS ASFALTICAS	m	777.50
08	MARTILLOS DE CONCRETO		
08.01	OBRAS PRELIMINARES		
08.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	446.47
08.02	MOVIMIENTOS DE TIERRAS		
08.02.01	EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL SUELTO	m3	44.65
08.02.02	CONFORMACION DE BASE GRANULAR MARTILLO E=0.10M	m2	446.47
08.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	55.81
08.03	MARTILLOS DE CONCRETO		
08.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MARTILLOS	m2	148.27
08.03.02	MARTILLOS Y RAMPAS DE CONCRETO FC=175 kg/cm2 SEMIPULIDO Y BRUÑADO (INCL. UÑAS)	m2	456.18
08.03.03	CURADO DE CONCRETO EN MARTILLOS	m2	446.47
08.03.04	JUNTAS ASFALTICAS	m	90.88
09	ADOQUINES		
09.01	OBRAS PRELIMINARES		
09.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	551.42

251

27

09.02	MOVIMIENTOS DE TIERRAS		
09.02.01	EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL SUELTO	m3	82.71
09.02.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	103.39
09.02.03	CONFORMACION DE BASE GRANULAR EN AREA DE ADOQUINES E=0.10M	m2	551.42
09.03	INSTALACION DE ADOQUINES		
09.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUINES DE CONCRETO COLOR ROJO DE 8 CM DE ESPESOR	m2	551.42
09.04	PINTURAS		
09.04.01	PINTURA EN BORDE VEREDA Y MARTILLOS	m2	202.93
10	SARDINELES DE CONCRETO		
10.01	SARDINELES SUMERGIDOS		
10.01.01	OBRAS PRELIMINARES		
10.01.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	258.83
10.01.02	MOVIMIENTOS DE TIERRAS		
10.01.02.01	EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL SUELTO	m3	77.05
10.01.02.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	96.31
10.01.03	SARDINEL SUMERGIDO DE CONCRETO		
10.01.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SARDINELES	m2	570.29
10.01.03.02	CONCRETO Fc=175 kg/cm2 PARA SARDINELES DE CONCRETO	m3	99.80
10.01.03.03	JUNTAS ASFALTICAS	m	206.01
10.01.04	PINTURAS		
10.01.04.01	PINTURA EN SARDINEL SUMERGIDO	m2	77.05
11	ALCANTARILLA		
11.01	OBRAS PRELIMINARES		
11.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	9.00
11.01.02	DEMOLICION DE ALCANTARILLA EXISTENTE	m3	3.09
11.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	4.61
11.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
11.02.01	EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL SUELTO	m3	5.29
11.02.02	NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL C/ EQUIPO LIGERO	m2	19.25
11.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	6.61
11.03	CONCRETO SIMPLE		
11.03.01	SOLADO CICLOPEO Fc=140 kg/cm2 +40 % PM	m3	5.20
11.03.02	SOLADO DE CONCRETO Fc=100 kg/cm2 e=4"	m2	9.92
11.04	CONCRETO ARMADO		
11.04.01	ALCANTARILLA DE CONCRETO ARMADO		
11.04.01.01	ACERO CORRUGADO Fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	824.62
11.04.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	76.82
11.04.01.03	CONCRETO Fc=210 kg/cm2	m3	12.03
12	PAVIMENTACION		
12.01	PAVIMENTO FLEXIBLE EN VIA		
12.01.01	OBRAS PRELIMINARES		
12.01.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	5,614.95
12.01.01.02	DEMOLICION DE PAVIMENTO	m2	3,688.30
12.01.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL DEMOLIDO	m3	5,532.45
12.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
12.01.02.01	CORTE DE MATERIAL SUELTO CON MAQUINARIA	m3	2,952.53
12.01.02.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	3,690.86
12.01.03	PAVIMENTACION		
12.01.03.01	PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE	m2	5,614.95
12.01.03.02	SUB-BASE GRANULAR E=0.10M	m2	5,614.95
12.01.03.03	BASE GRANULAR E=0.20M	m2	5,614.95
12.01.03.04	IMPRIMACION ASFALTICA	m2	5,614.95
12.01.03.05	CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE 2"	m2	5,614.95
12.01.04	SEÑALIZACION		

5

752 23

12.01.04.01	PINTURA DE TRAFICO EN LINEAS	m2	17.10
12.01.04.02	PINTURA DE TRAFICO DE SIMBOLOS Y LETRAS	m2	251.67
13	RAMPAS DE CONCRETO		
13.01	OBRAS PRELIMINARES		
13.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	149.09
13.02	MOVIMIENTOS DE TIERRAS		
13.02.01	EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL SUELTO	m3	14.91
13.02.02	CONFORMACION DE BASE GRANULAR RAMPAS E=0.10M	m2	149.09
13.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	18.64
13.02.04	MARTILLOS Y RAMPAS DE CONCRETO Fc=175 kg/cm2 SEMIPULIDO Y BRUÑADO (INCL. UÑAS)	m2	149.09
13.02.05	CURADO DE CONCRETO EN RAMPAS	m2	149.09
14	AREAS VERDES		
14.01	OBRAS PRELIMINARES		
14.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	1,163.71
14.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
14.02.01	CORTE Y/O EXCAVACION DE MATERIAL SUELTO H=0.15M	m3	174.56
14.02.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA DE CHACRA H=0.10M	m3	116.37
14.02.03	REGO PARA AREAS VERDES	gib	1.00
14.02.04	SEMBRADO DE GRASS	m2	1,163.71
14.02.05	SELECCION, SUMINISTRO Y SEMBRADO DE ARBOLES	und	132.00
15	COSTO DE MITIGACION AMBIENTAL		
15.01	REGO PARA EVITAR POLVO	gib	1.00
15.02	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA	m2	5,614.95
15.03	IMPLEMENTACION DE LA MITIGACION AMBIENTAL	gib	1.00

9. **Financiamiento**
Recursos Determinados

10. **Plazo de ejecución**
Sesenta (60) días calendarios

11. **Modalidad de ejecución**
Indirecta - Por Contrata

12. **Sistema de Contratación**
A Precios Unitarios

13. **Memoria Descriptiva del proyecto**
Se especifica en el expediente técnico

14. **Disponibilidad Física del terreno para su ejecución**
Al ser un bien de dominio público por ser una vía pública la cual es inalienable e imprescriptible, el terreno se encuentra libre y disponible para su inmediata intervención.



Importante – Uso obligatorio del cuaderno de obra digital

El cuaderno de obra digital sustituye al cuaderno de obra físico y su uso es obligatorio¹ según lo previsto en la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE "Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra Digital", salvo que se haya autorizado el uso del cuaderno de obra físico, según el procedimiento establecido en el numeral 9.3 de dicha Directiva.

En ese sentido, la Entidad debe realizar las acciones correspondientes para habilitar oportunamente el cuaderno de obra digital.

Para mayor información revisar el documento de orientación "Preguntas frecuentes sobre el

¹ El uso del cuaderno de obra digital es obligatorio para los contratos que deriven de procedimientos de selección para la ejecución de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE "Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra Digital" (14.08.2020).

753
B

cuaderno de obra digital" en el siguiente enlace:

<https://www.opb.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1772149-preguntas-frecuentes-sobre-el-cuaderno-de-obra-digital>

3.1.2 CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS

a) Del equipamiento

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 122HP 2000 gl	1
2	NIVEL TOPOGRAFICO	1
3	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7HP	1
4	RODILLO LISO VIBRATORIO UTOPROPULSADO 7 - 9 TON	1
5	CARGADOR RETROEXCAVADORA 62HP 1.0 YD3	1
6	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP	1
7	CAMION VOLQUETE DE 15 M3	1
8	CAMION IMPRIMADOR DE 1200 GL	1
9	MARTILLO NEUMATICO DE 29 KG	1
10	MOTONIVELADORA DE 125 HP	1

NOTA: Se aceptarán equipos con potencia y características iguales o superiores a los considerados en la relación

Se debe consignar aquel equipamiento (equipo y/o maquinaria que se extrae del expediente técnico) clasificado como estratégico para la ejecución de la obra, concordante con la relación de precios y cantidad de recursos requeridos por tipo en el expediente técnico.

No se puede requerir características, años de antigüedad y demás condiciones del equipamiento que no se hayan previsto en el expediente técnico o que constituyan exigencias desproporcionadas, irrazonables o innecesarias.

Cabe mencionar que solo el equipamiento clasificado como estratégico, debe ser incluido como requisito de calificación en el literal A.1 de este Capítulo.



b) Del plantel profesional

- ✓ Se debe consignar el **plantel profesional clave** para la ejecución de la obra, esto es, aquél que resulta esencial para la ejecución de la prestación como es el caso del residente de obra.
- ✓ Debe detallarse su perfil mínimo y cargo, en estricta observancia con el expediente técnico (concordante con el desagregado del análisis de gastos generales del expediente técnico).
- ✓ El plantel profesional será el considerado de acuerdo a la Ficha Homologada Perfil del plantel profesional clave para la ejecución de una obra de pavimentación de vías urbanas para el procedimiento de selección por adjudicación simplificada aprobado por Resolución Ministerial N.° 146-2021-VIVIENDA de fecha 15 de mayo de 2021. La experiencia y formación académica se describen en los requisitos de calificación.

CARGO	PROFESION
Residente de Obra	Ingeniero Civil, titulado, colegiado y habilitado
Especialista Ambiental	Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestión Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Ambientales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energía Renovable o Ingeniero de Recursos Renovables o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales.
Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad, Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo, titulado, colegiado y habilitado.

Características:

- El postor deberá estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores como

7

[Handwritten signatures and marks]

757
21

Ejecutor de Obra.

- El postor no deberá estar impedido de contratar con el Estado.

c) De las otras penalidades

- De acuerdo con el artículo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación.
- Según lo previsto en los artículos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben incluir las siguientes:

OTRAS PENALIDADES			
N°	SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD	FORMA DE CÁLCULO	PROCEDIMIENTO
1	Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento.	1 UIT por cada día de ausencia del personal en obra en el plazo previsto.	Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra.
2	En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.5 del artículo 190 del Reglamento.	1 UIT por cada día de ausencia del personal en obra.	Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra.
3	CARTEL DE OBRA Cuando el contratista no coloque el cartel de obra dentro del plazo establecido en el Expediente Técnico, la penalidad es por día no colocado. Hay la obligación de mantener el cartel de obra durante la ejecución de la obra. Se penalizará de la misma forma, cuando no se mantenga el tiempo establecido.	0.5% de la UIT, por cada día de incumplimiento.	Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra.
4	EQUIPOS DECLARADOS Y/O ACREDITADOS EN LA PROPUESTA TÉCNICA Cuando el contratista no presente o no mantenga los equipos declarados y/o acreditados en la propuesta técnica durante la ejecución de la obra (según intervención de estos en la ejecución de partidas). En este caso, bastará que falte uno o más de los equipos para que se haga acreedor de la multa respectiva. La multa es por cada día.	1/1000 del contrato vigente.	Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra.



258
28

5	CAR - SCTR En caso EL CONTRATISTA no mantiene vigente la póliza del seguro CAR; SCTR y otro seguro, se le aplicara la penalidad que se señala.	Por ocurrencia: 1 UIT.	Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra.
6	SCTR Por no tener Vigente la Póliza SCTR y/o cubrir al 100% de los trabajadores que están en obra.	Por ocurrencia: 1 UIT.	Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra.
7	CALENDARIO INICIAL DE OBRA Cuando el contratista no cumpla con presentar al Supervisor o Inspector de Obra el calendario inicial de obra en un plazo máximo de 5 días calendarios contados desde el inicio de obra. Esta penalidad también aplica para la presentación del calendario reprogramado del plazo de ejecución derivado de una suspensión de plazo de ejecución y el calendario de participación de profesionales al inicio de obra y/o reinicio de obra derivado de una suspensión de plazo de ejecución.	1 UIT por cada día de retraso.	Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra.
8	ENTREGA DE INFORMACIÓN INCOMPLETA Y/O CON ERRORES Cuando el contratista entregue documentación incompleta o con errores, perjudicando el trámite normal de los mismos (solicitud de adelantos, valorizaciones, adicionales, etc.), la multa será por trámite documentario.	Uno por dos mil (1/2000) del monto de la valorización del periodo por cada día de ocurrido el hecho.	Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra.



Advertencia

No se puede incluir como otras penalidades la sola presentación de la solicitud de sustitución del personal acreditado. La penalidad por sustitución del personal aplica siempre y cuando la Entidad no haya aprobado su sustitución, según lo previsto en el numeral 190 4 del artículo 190 del Reglamento.

Procedimiento para la aplicación de la penalidad:

1. El Supervisor de la obra y/o Inspector y/o monitor y/o coordinador de obra u otro servidor designado por la Gerencia de Desarrollo Urbano y/o la Subgerencia de Obras Públicas, al detectar el incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Tabla de Penalidades, registra la infracción en el Cuaderno de Obra o de corresponder otro documento que acredite la falta.
2. El Supervisor de la obra y/o Inspector y/o monitor y/o coordinador de obra u otro servidor designado por la Gerencia de Desarrollo Urbano y/o la Subgerencia de Obras Públicas, procede a formular la penalidad según la Tabla de Penalidades sobre la base del monto del contrato vigente, verificando antes que el monto acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el monto máximo de penalidad admisible, equivalente al 10% del monto del contrato vigente; y mediante Carta y/o Informe comunica a la Municipalidad Provincial de Ica, adjuntando las

9

256
19

evidencias que pudiera haber obtenido.

3. La Municipalidad Provincial de Ica, a través de la Gerencia de Desarrollo Urbano comunicara al Contratista, con copia al Supervisor y/o Inspector sobre la formulación, aplicación y deducción de los pagos a cuenta de las valorizaciones, del pago final o en la liquidación final, según corresponda; si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.
4. El Supervisor de Obra elabora y remite la valorización o en la liquidación final, según corresponda con la aplicación de la penalidad.
En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el monto máximo admisible, el Supervisor de obra evaluará y podrá proponer a la Entidad que inicie la Resolución del Contrato de Obra.

15. FORMA DE PAGO

El pago se realizará mensualmente, mediante Valorizaciones proporcionales al porcentaje de avance ejecutado, las cuales serán revisadas por el supervisor de la Obra.

La valorización del periodo contendrá documentación la cual deberá ir firmada por el Residente de Obra y el Supervisor aprobando la Valorización de avance, posteriormente el funcionario encargado de la Gerencia de Desarrollo Urbano mediante informe de la Subgerencia de Obras Públicas de la Municipalidad Provincial de Ica enviará la conformidad al trámite correspondiente.

16. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin exclusión de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los dispositivos legales y que son inherentes como tal para la ejecución de Obra, el Contratista tiene las siguientes obligaciones:

- El Contratista se obliga a ejecutar la obra de conformidad al Expediente Técnico y procedimientos técnicos establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones.
- El Contratista se obliga a ejecutar la obra de manera integral de acuerdo a los Planos, Especificaciones Técnicas y en general a toda la documentación que conforma el Expediente Técnico, las Bases, su Oferta Técnica-Económica y de conformidad con las Normas de Construcción, Normas Técnicas Peruanas, Normas Ambientales, Normas y Reglamentos para la Prevención de Riesgo (Seguridad), Medio Ambiente y otras Normas aplicables, así como la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento incluye modificaciones. Esta obligación implica la permanencia diaria e ininterrumpida del Residente en la Obra durante la ejecución de la misma.
- El Contratista se obliga a ejecutar correctamente la obra, lo cual comprende la movilización y utilización de equipos y/o maquinarias presentadas a la ENTIDAD, así como la adquisición de materiales e insumos adecuados para la obra, de acuerdo al Expediente Técnico, los Calendarios de Avance de Obra, los presupuestos adicionales y/o deductivos a que hubiera lugar, respetando los materiales y equipos aprobados por la Supervisión y/o la Entidad. En caso de detectar en la ejecución de la obra algún error o hecho sobreviniente que requiera una modificación o aclaración de las especificaciones técnicas, planos y demás documentos técnicos de la obra, deberá formular oportunamente las consultas y propuestas técnicas que correspondan de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
- El Contratista se obliga a ejecutar la obra con materiales e insumos de construcción de calidad reconocida, poniendo a su disposición su organización, experiencia técnica y capacidad para cumplir con los objetivos de la obra.
- El contratista colocará el cartel de obra al día siguiente del inicio de obra.
- Durante la ejecución de obra, el contratista está obligado a cumplir con los plazos parciales establecidos en el calendario valorizado de avance de obra. En caso de producirse retrasos injustificados se procederá de acuerdo al artículo 203° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- El Contratista contratará el seguro complementario de trabajo de riesgos, para cubrir los daños que pueda sufrir su personal, por los trabajos correspondientes a la ejecución de la obra. Se deja constancia que el monto de este seguro no limita la responsabilidad del Contratista.



10

757
13

- El Contratista se obliga a mantener vigente las cartas fianzas solicitadas por la Entidad, durante el plazo de ejecución de la obra hasta el consentimiento de la liquidación final.
- El Contratista al momento de anotar en el cuaderno de obra la culminación de la misma y la solicitud de recepción, se obliga a entregar a la supervisión o al inspector de obra, los protocolos de prueba y planos de replanteo.
- Todos los materiales y equipos incorporados en la obra por parte del contratista deberán ser de primera calidad sin defectos ni imperfecciones, deben ser nuevos (sin uso) y deberán ajustarse a las especificaciones técnicas o la normativa vigente del Reglamento Nacional de Construcciones.
- El Contratista asumirá la responsabilidad técnica total por las obras y equipos instalados. Las aprobaciones dadas a las valorizaciones y los avances de obra no eximen al contratista de las responsabilidades asumidas como ejecutor de obra.
- El Contratista debe inspeccionar el lugar donde se ejecutará la obra a detalle teniendo pleno conocimiento de la zona, características de la infraestructura existente, instalaciones existentes y otros por lo que asume todo riesgo por las condiciones encontradas en el lugar.
- El Contratista realizará las pruebas y ensayos que disponga el supervisor de obra. Asimismo, deberá entregar a través de la supervisión de obra los certificados de calidad de los materiales y dosificaciones que se le requiera a efectos de que la Entidad pueda verificar su calidad antes de ser empleados.
- El Contratista será responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la ejecución de la obra, de acuerdo con lo estipulado en el Art. 40 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA por defectos o vicios ocultos de la Obra es de siete (07) años, contados a partir de la recepción total de la obra.
- En el caso que se detecten defectos o vicios ocultos luego de la recepción y durante el periodo de responsabilidad, la Municipalidad Provincial de Ica, requerirá al Contratista para que los subsane en un plazo razonable de acuerdo a la magnitud del defecto, bajo apercibimiento de proceder a la subsanación con cargo a cualquier adeudo que mantenga la Municipalidad Provincial de Ica, a favor del CONTRATISTA y/o reclamar arbitrariamente dicho gasto.
- Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de la Municipalidad Provincial de Ica a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el Artículo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado.
- El Contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su Reglamento (aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR); durante la ejecución de las prestaciones a su cargo; obligándose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de seguridad que corresponda de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la presente contratación; así como garantizar la contratación de los respectivos seguros de acuerdo a la normatividad vigente.
- El Contratista es responsable por la calidad de los materiales que se emplearan en la obra, así como su correcto traslado, almacenamiento y utilización durante la ejecución de la obra, el incumplimiento de esta obligación será observado previa inspección del supervisor.
- Ejecutar la obra de acuerdo al programa PERT-CPM y/o Diagrama de Gantt aprobado por la Entidad, con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su conclusión. En ese sentido, deberá adoptar las medidas necesarias o correctivas si fuera el caso, ante el atraso en el avance de obra, pudiendo ser causal de aplicación de la penalidad correspondiente o resolución de contrato de acuerdo a lo establecido en la LCE y RLCE.
- Contar con los servicios profesionales, del personal clave de su oferta, contribuyendo eficazmente a la mejor ejecución de la obra.
- Del mismo modo, el Contratista se compromete a cumplir y respetar cada una de las medidas de seguridad previstas en la Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, así como el Decreto Supremo N° 001-98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias, el que será puesto en conocimiento de



758

sus trabajadores al inicio de la prestación; con conocimiento a La Municipalidad Provincial de Ica.

PERSONAL

El Contratista deberá emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demás personal necesario para la correcta realización de los trabajos.

El Contratista tiene la obligación de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de acuerdo a las órdenes del Inspector de Obra y/o supervisor de obra.

El Contratista tiene la obligación de suministrar a los trabajadores las condiciones más adecuadas de salubridad e higiene, así como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, así como el Decreto Supremo N° 001-98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias.

El Contratista tiene la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecución de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal efecto.

El Contratista deberá suministrar en los intervalos que prescriba el supervisor de Obra o La Municipalidad Provincial de Ica, la nómina detallada de todo el personal profesional y de los obreros que están empleados a la fecha del Informe.

SEGURIDAD

El Contratista debe cumplir íntegramente con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo vigente, con el personal que esté laborando en los diferentes frentes de trabajo; asimismo, deberá garantizar que se adopten las medidas de seguridad necesarias en el entorno o perímetro, áreas de tránsito, cercado y delimitación de zonas de trabajo u otros que no puedan causar accidentes a terceros (transeúntes, vehículos, etc.). El contratista eliminará el desmonte producto de los trabajos conforme se vayan ejecutando las actividades.

Todo el personal del Contratista incluido los profesionales, previo al inicio de sus labores, deberá contar con su respectiva póliza de seguros contra todo riesgo y deberá portar y utilizar en todo momento su vestimenta o uniforme de trabajo, así como su equipo de protección personal (EPP), según la especialidad que desarrollen.

Durante el desarrollo de los trabajos, el personal técnico y profesional del Contratista guardará las medidas de seguridad, asimismo deberá portar uniforme nuevo y limpio con logotipo de su empresa, casco, botas dieléctricas, lentes industriales, tapones de oído. Además para trabajos de altura, cinturones de seguridad de ser el caso y de acuerdo a las normas vigentes. El Inspector de Obra y/o supervisor de obra o la Entidad, tendrá la potestad de detener las labores en caso incumplan lo referido a seguridad, lo cual no será causal de ampliación de plazo de la obra Contratada.

MATERIALES.

Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberán cumplir con las características técnicas exigidas en el Expediente Técnico y se podrán someter a los ensayos necesarios para verificar sus características.

La aprobación de los materiales y/o de los equipos por el Inspector de Obra y/o supervisor de obra no libera al Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

EQUIPOS Y MAQUINARIAS.

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos a realizar, deberán llevarse a la obra en forma oportuna y no podrán retirarse de la misma salvo autorización escrita del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, que no podrá negarla sin justa razón.

La reparación por las pérdidas o daños causados a los equipos y maquinarias durante la ejecución de las obras, corren por cuenta y costo del Contratista.

Si el Inspector de Obra y/o supervisor de obra demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas y andamiajes son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista está obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo.

LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS.

(12)



754
12

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

- a) Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecución de los trabajos.
- b) En caso de existir divergencias entre estas especificaciones técnicas y las leyes, normas o reglamentos, es obligación del Contratista poner en conocimiento del Inspector de Obra y/o supervisor de obra esta situación, previa a la realización de los trabajos, a fin de que éste determine la acción a seguir.
- c) Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a materiales y trabajos. Los daños y/o problemas causados por infracciones a este punto, corren por cuenta y costo del Contratista y deberán ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.

17. EJECUCIÓN DE OBRA

El Contratista ejecutará la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico.

- **Revisión de expediente técnico de obra**

Dentro de los quince (15) días calendario del inicio del plazo de ejecución de obra, para el caso de obras cuyo plazo sea menor o igual a ciento veinte (120) días y dentro de los treinta (30) días calendario para obras cuyo plazo sea mayor a ciento (120) días calendario, el contratista presenta al supervisor o inspector de obra, un informe técnico de revisión del expediente técnico de obra, que incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta. El supervisor o inspector dentro del plazo de siete (7) días calendario para obras con plazo menor o igual a ciento veinte (120) días y diez (10) días calendario para obras con plazo mayor a ciento veinte (120) días, eleva el informe técnico de revisión del expediente técnico de obra a la Entidad, con copia al contratista, adjuntando su evaluación, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como supervisión o inspección.

Se entiende que, para realizar su oferta, el postor ha analizado el expediente técnico, ha realizado sus propios metrados y ha considerado todos los gastos para ejecutar la obra de acuerdo al Expediente Técnico.

- **Entrega del Terreno.**

Se realizará teniendo en cuenta el Artículo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El Inspector de obra y/o supervisor de obra designado por La Municipalidad Provincial de Ica y/o representantes de la Entidad efectuarán la entrega del Terreno.

- **Obras Provisionales.**

El Contratista deberá acondicionar ambientes temporales o provisionales según el Expediente Técnico y en coordinación con el Inspector de Obra y/o supervisor de obra asignado para determinar su ubicación.

Los gastos, que demande la instalación, el funcionamiento y conservación de los ambientes provisionales para la ejecución de la Obra, se extenderán hasta la recepción de la misma y están dentro de la prestación del Contratista.

El Contratista deberá colocar carcos, protecciones, barreras, letreros, señales y luces de peligro y tomar las demás precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del campamento donde puedan producirse accidentes.

- **Cuaderno de obra.**

Se realizará teniendo en cuenta el Artículo 191° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Inspector de Obra y/o supervisor de obra tendrá derecho a examinar este cuaderno en cualquier momento y anotar en él sus observaciones.

El cuaderno de obra a emplearse es el digital, que es una herramienta informática desarrollada y administrada por el OSCE, que sustituye al cuaderno de obra físico con las características y formalidades establecidas en el artículo 191 del Reglamento.

En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran

(13)

P.O.
15

durante la ejecución de la obra, las órdenes, las consultas y las respuestas a las consultas, que se abre en la fecha de entrega del terreno y se cierra culminado el acto de recepción de la obra o el acto de constatación física de la obra, según corresponda. - El inspector de obra, supervisor de obra y residente de obra están obligados a registrar en el cuaderno de obra digital, toda la información que corresponda anotar en el cuaderno de obra, según lo previsto en la Ley, el Reglamento, así como lo dispuesto en la Directiva N° 009-2020- OSCE/CD.

En el cuaderno de obra digital se registran: i) ocurrencias de hechos relevantes que se presenten durante la ejecución de la obra, ii) órdenes, iii) consultas y iv) respuestas a las consultas.

El Contratista deberá entregar mensualmente a La Municipalidad Provincial de Ica o al Inspector de Obra y/o supervisor de obra, copias del Cuaderno de Obra.

En caso de resolución contractual por cualquiera de las partes, el Cuaderno de Obra será entregado a La Municipalidad Provincial de Ica, bajo apercibimiento de aplicarse la penalidad por la no entrega del Cuaderno de Obra.

• **Tareas en Horas Extraordinarias**

De ser necesario, están comprendidas dentro de la prestación a cargo del Contratista, se deberá comunicar al Inspector de Obra y/o supervisor de obra con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación a la iniciación de las mismas, tiempo del cual dispondrá el Inspector de Obra lo necesario para su control.

• **Mantenimiento de la Obra en Ejecución**

El Contratista deberá mantener la obra en ejecución y todas sus partes terminadas en buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la acción de los agentes atmosféricos o el tránsito de su personal o equipo ocasionen daños, o a propiedades de terceros que, de producirse, deberán ser inmediatamente reparados a satisfacción del Inspector de Obra y/o supervisor de obra.

La negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta obligación dará lugar a que las cantidades de obra afectadas sean descontadas de los volúmenes de obra ejecutados hasta que su reconstrucción haya sido satisfactoriamente realizada. Asimismo, su incumplimiento determinará la aplicación de una penalidad diaria, a partir del día siguiente de concluido el plazo otorgado por el Inspector de Obra y/o supervisor de obra (plazo máximo 10 días calendario).

• **Conservación del Medio Ambiente**

El Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados por la autoridad competente para colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente.

El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación del Medio Ambiente, para lo cual deberá cumplir con todas las provisiones correspondientes.

El Contratista deberá asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la legislación relacionada con la preservación del medio ambiente.

• **Responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas.**

La Entidad no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas del Contratista dentro de la obra, para lo cual el contratista tomará todas sus precauciones.

• **Retiro de equipos o materiales**

Cuando sea requerido por La Municipalidad Provincial de Ica, el Contratista deberá retirar de la Obra, el equipo o material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, con el objeto de evitar interferencias en la ejecución de la obra. Si hubiese alguna interferencia deberá comunicarla por escrito a La Municipalidad Provincial de Ica.

• **Accidentes y notificaciones**

El Contratista proveerá, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecución de la obra. Dentro de las veinticuatro (24) horas,

(14)

761
14

después de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento, del que resultara o que pudieran resultar daños a persona o propiedades de terceros y que fueran consecuencia de alguna acción u omisión del Contratista o cualquiera de sus empleados, durante la ejecución del trabajo bajo el Contrato, el Contratista deberá enviar un informe escrito de tal accidente o acontecimiento a la Entidad por medio del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, describiendo los hechos en forma precisa y completa.

Asimismo, el Contratista deberá remitir inmediatamente a la Entidad por medio del Inspector de obra y/o supervisor de obra, copias de cualquier comparendo, citación, notificación y otro documento oficial recibido por el Contratista en relación con cualquier causa y con cualquier acto, que fuera consecuencia de la ejecución de la obra contratada.

Nada de lo aquí incluido, eximirá al Contratista de la formulación de los informes oficiales sobre los accidentes, que sean requeridos por La Municipalidad Provincial de Ica.

• **Fotografías.**

El Contratista deberá obtener y suministrar información fotográfica de la evolución de la obra, presentada anexa a cada valorización de obra, de acuerdo a las indicaciones del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, debiendo documentar las actividades de obra.



• **Calidad Especificada.**

Es obligación del Contratista alcanzar la calidad especificada de la obra terminada, tanto de los materiales y equipos como de la ejecución de las obras e instalaciones. A tal efecto el Inspector de obra y/o supervisor de obra establecerá los sistemas de control de ejecución y demás actividades de control de calidad.

El Inspector de obra y/o supervisor de obra tendrá el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos o no en las Especificaciones Técnicas. La ejecución de tales pruebas o ensayos no releva al Contratista de ninguna de sus obligaciones estipuladas en el Contrato.

En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las Especificaciones Técnicas, el costo de las pruebas correrá a cargo del Contratista. Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o análisis realizados serán comunicados por escrito al Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas correctivas, de ser el caso.

Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podrá ser rechazada por el Inspector de Obra y/o supervisor de obra debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construcción.

Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podrá estar sujeto a rechazo del Inspector y/o supervisor de obra, debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento insatisfactorio, no obstante, la aceptación previa.

Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberán ser reparadas o reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberán contar con la aprobación del Inspector y/o supervisor de obra.

El Contratista también será responsable de los costos de mano de obra, gastos varios, daños o pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales que el Inspector y/o supervisor de obra considere con defectos de fabricación o como resultado de un defectuoso manipuleo o instalación.

• **Derechos Legales Irrenunciables del Contratante**

La Municipalidad Provincial de Ica, no podrá ser privada o impedida, en virtud de cualquier medición, cálculo o valorización, realizados antes o después de la terminación y aceptación de la Obra y de los pagos correspondientes efectuados, de verificar las características de calidad de los materiales utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto reembolsable al Contratista, ni de demostrar que tales mediciones, cálculos o valorizaciones estuvieran incorrectos o que los materiales y la obra no estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del Contrato.

15

762
(3)

La Municipalidad Provincial de Ica, no podrá ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de dichas mediciones, cálculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar del Contratista, de sus garantías o por cualquier otro medio, el importe de los daños que considere ocasionados por no haber cumplido el Contratista con lo establecido en los Documentos de Contrato.

La aceptación por parte del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, o cualquier pago efectuado en concepto de aceptación de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o cualquier posición adoptada por el Inspector de obra y/o supervisor de obra, no podrán significar una renuncia a los derechos legales de La Municipalidad Provincial de Ica sobre cualquier parte del Contrato, o de cualquier potestad o derecho de indemnización.

• **Obligaciones de Término de Obra.**

EL CONTRATISTA al término de las obras tendrá las siguientes obligaciones:

1. Presentar los Planos de replanteo de la obra o planos de post construcción.
2. Presentar la memora descriptiva de la obra ejecutada.
3. Presentar Garantías de fábrica y protocolos de pruebas de los materiales empleados.

Esta documentación deberá ser entregada al supervisor de obra al finalizar la obra, al iniciar el trámite para conformación del comité de recepción de obra.

• **Documentos Complementarios del Contrato de Ejecución de Obra.**

Forman parte integrante del contrato, todos los documentos indicados en los requerimientos técnicos mínimos proporcionados por la Municipalidad Provincial de Ica y las bases integradas del proceso de selección correspondiente; así como el expediente técnico completo y toda otra documentación referente a la Obra, que tienen por finalidad complementarse mutuamente.

En caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de Contrato, se aplicará el siguiente orden de precedencia entre los mismos:

- Planos del Proyecto Eléctrico y de la especialidad al cual corresponde.
- Especificaciones Técnicas del expediente técnico.
- Memoria Descriptiva del expediente técnico.
- Presupuesto de Obra.
- Contrato de Obra.
- Bases del Proceso de Selección.
- Oferta del CONTRATISTA.
- Otros documentos que forman parte del Contrato



En caso de alguna dificultad en la interpretación de los Documentos de Contrato, el Inspector de Obra y/o supervisor de obra será el encargado de transmitir al CONTRATISTA las aclaraciones necesarias.

• **De la Recepción de Obra:**

Se deberá seguir según lo establecido en el Artículo 208° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

• **De la Subcontratación:**

Estará expresamente prohibida la subcontratación, de acuerdo a lo señalado en el artículo 35 de la Ley.

• **Documentos Para La Ejecución.**

La Municipalidad Provincial de Ica pondrá a disposición del Contratista el Expediente Técnico.

Three handwritten signatures in blue ink. The middle signature has a circled number '16' above it.

763 13

• **Documentación Técnica.**

El Contratista se obliga a realizar el Replanteo de Obra, la Ingeniería de detalles, y planos post construcción definitivos y de detalle de todas las especialidades del Proyecto.

18. ADELANTOS

01. Adelanto Directo para la ejecución de la Obra

La Entidad otorgará adelanto directo por el 10% del monto del contrato original

El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza y el comprobante correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

02. Adelanto de materiales o insumos

La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el (20%) del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de (8) días calendario previo a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA puede disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete (7) días calendario anterior al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza y el comprobante de pago respectivo.

Para el otorgamiento del adelanto para materiales o insumos se tiene en cuenta lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

La amortización de los adelantos se realizará de acuerdo con en el Artículo 183° del reglamento de la Ley de contrataciones del Estado.

03. Garantía de Adelantos. La Entidad solo puede entregar los adelantos previstos en las bases y solicitudes por el contratista, contra la presentación de Carta Fianza como garantía emitida por idéntico monto, conforme a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Las cartas fianzas deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país al solo requerimiento de la entidad, debiendo ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

Asimismo, para su aceptación deberán observarse las disposiciones establecidas en el artículo 148 del Reglamento.

19. VALORIZACIONES

Forma de las valorizaciones y facturas

La forma de las valorizaciones y facturas de pago, será la preparada por el Contratista en coordinación con el Inspector de Obra y/o Supervisor de obra.

El Contratista consignará en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a las cantidades establecidas en las mediciones.

(17)

267
11

La valorización será aprobada por el Inspector de Obra y/o Supervisor de obra y presentada a La Municipalidad Provincial de Ica, en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva, el Inspector de obra y/o Supervisor de obra elevará un informe Técnico al Coordinador de La Municipalidad Provincial de Ica.
La conformidad previa al pago, estará a cargo de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Ica.

Valorizaciones mensuales

Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada período previsto en las bases, por el inspector o supervisor y el contratista y serán elaborados de conformidad con lo establecido en el artículo 194° del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El período de valorización será mensual. Los metrados de obra ejecutados serán formulados y valorizados conjuntamente con el contratista y supervisor, y presentados a la Entidad en el plazo máximo de cinco (5) días contados a partir del primer día hábil del mes siguiente de la valorización respectiva.

Las valorizaciones mensuales se presentarán dos (2) originales y tres (3) copias, acompañadas según el caso por los cómputos métricos resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el Inspector de obra y/o supervisor de obra.

Toda la documentación que contiene las valorizaciones mensuales debe tener firma y sello del Residente y Supervisor, el sello y firma deben ser originales, es decir firmados manualmente.

Los documentos se entregarán de la siguiente manera; en físico y digital (en versión editable y escaneada).

DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACION DE LA VALORIZACION

- A. Carta de presentación del Representante Legal del Contratista presentando la valorización de la obra.
- B. Ficha de Identificación
- C. Informe del Residente de Obra (donde se describa las partidas ejecutadas)
- D. Documento con el cual el Supervisor y/o Inspector de Obra aprueba los Metrados ejecutados del mes.
- E. Resumen de Valorización de Obra.
- F. Valorización de Obra.
- G. Sustento de Metrados de la Obra.
- H. Cronograma de avance de obra programado aprobado por la Entidad.
- I. Cronograma de avance de obra ejecutado.
- J. Gráfico de la obra (curva "S").
- K. Situación de la obra
- L. Copias del cuaderno de obra
- M. Panel fotográfico de la obra donde se evidencia y se describa las partidas ejecutadas del mes correspondiente.
- N. Copia de ensayos de las partidas ejecutadas y/o certificados de calidad de los materiales aprobados por el supervisor y/o inspector de obra.
- O. Calendario de avance de obra: programado VS ejecutado.
- P. Informe de los Especialistas
 - Ficha técnica.
 - Detalle de las partidas ejecutadas de acuerdo a su especialidad.
 - Análisis de lo ejecutado.
 - Trabajos proyectados del siguiente mes de acuerdo a su especialidad.
 - Observaciones
 - Conclusiones y Recomendaciones
 - Panel fotográfico donde se evidencia la presencia del ESPECIALISTA TÉCNICO (mínimo 8 fotografías).
- Q. Documentación administrativa:
 - Cuadro de resumen de pago al contratista.
 - Factura emitida por el contratista.
 - Pago de tributos por el contratista



18

765/10

- Copia de DNI del representante legal
- Copia de RNP del contratista.
- Copia del contrato de obra.
- Copia de cartas fianzas vigentes.

R. Documentación administrativa:

- Copia del Acta de entrega de terreno.
- Copia del Acta de inicio de obra.
- Copia Certificado de habilidad del residente de obra.
- Copia Certificado de habilidad de especialistas.
- Copia Calendario de participación de los especialistas.
- Copia CD de la valorización de la obra en versión editable y escaneado.

Adicionalmente, la documentación a presentar deberá sujetarse a la Directiva N° 001-2022-OSCE/CD, según Anexo N° 1 "Documentación para la presentación de la valorización".

Valorización de Liquidación final

Luego de la Recepción de las Obras, el Contratista presentará la Valorización de Liquidación Final, debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados. La liquidación se ejecutará según lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

La Entidad o el Contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de quince (15) días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo, debiendo hacer entrega de los planos de replanteo o post construcción, la minuta de declaratoria de fábrica y la memoria descriptiva valorizada, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 210° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para proceder al pago correspondiente.

En caso que la liquidación de contrato debidamente consentida determine un saldo a favor de la Entidad, ésta requerirá por escrito al Contratista para que efectúe el pago respectivo en el plazo de quince (15) días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación, transcurrido este plazo sin que se haya verificado el pago, la Entidad podrá hacerse cobro de cualquier deuda pendiente a favor del Contratista o de las garantías que aún estuvieran vigentes.

Esta valorización final, debe estar respaldada por:

- Evidencia de que los trabajos comprendidos en el Contrato están libres de todo reclamo legal, deudas y prebendas (Declaración Jurada y otros documentos).
- Monto actualizado del Contrato de acuerdo a las modificaciones autorizadas y realizadas durante el periodo de ejecución.
- Cantidades de obra ejecutada de acuerdo a la Valorización Final de Medición.
- Costo total de la obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados.
- Declaración jurada de no tener reclamos laborales del MTPE y pagos pendientes a los trabajadores.
- Monto total percibido por el Contratista hasta la Valorización anterior.
- Deduciones en favor de La Municipalidad Provincial de Ica por incumplimiento de plazo y otros conceptos, si los hubiera.
- Saldo a favor o en contra del Contratista.



20. PENALIDADES Y MULTAS

PENALIDADES POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE OBRA.

En el caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, La Municipalidad Provincial de Ica le aplicará al Contratista una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto del contrato vigente, según lo establece el Artículo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:

(19)

[Handwritten signatures and marks]

266 09

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto contrato vigente}}{0.40 \times \text{Plazo en días}}$$

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento. Esta penalidad será deducida en la liquidación final, o si fuese necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del estado y su Reglamento, el código civil y demás normas aplicables, según corresponda.

21. REAJUSTE DE PRECIOS.

Se deberá seguir lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento en el art. 195°.

22. CONFIDENCIALIDAD.

El Contratista deberá mantener a perpetuidad confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de cualquier información y documentación a la que se tenga acceso a consecuencia de la ejecución del contrato, quedando prohibido de revelarla a terceros. El contratista deberá dar cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por La Municipalidad Provincial de Ica en materia de seguridad de la información.

Dicha obligación comprende la información que se entregue como también a la que se genere durante la ejecución del contrato de obra y la información producida una vez que se haya concluido los trabajos. Dicha información puede consistir en mapas, dibujos, fotografías, videos, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, cálculos, documentos, estudios, grabaciones, películas, programas informáticos y demás datos compilados o recibidos por el contratista, el incumplimiento de esta obligación acarreará las responsabilidades civiles y penales correspondientes.

23. FRAUDE Y CORRUPCIÓN.

Se rechazará cualquier propuesta presentada por los postores, si se determina que han participado en prácticas corruptas, fraudulentas colusorias o coercitivas. La práctica corrupta significa el ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud, directa o indirectamente, de cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la entidad contratante en el proceso de selección o durante la ejecución del contrato.

La práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluyendo una tergiversación que engaña a sabiendas o imprudentemente o intenten engañar a la entidad en el proceso de selección o durante la ejecución del contrato, para obtener un beneficio financiero u otro beneficio o para evadirla una obligación.

La práctica colusoria es un acuerdo no revelado entre dos o más postores diseñados para alterar artificialmente los resultados de la licitación para obtener un beneficio financiero u otro beneficio.

La práctica coercitiva consiste en perjudicar o dañar o amenazar con dañar o perjudicar directa o indirectamente, a cualquier participante en el proceso de selección para influir indebidamente en sus actividades o para afectar la ejecución del contrato.

Si se determina que cualquiera de estas acciones ha sido cometido por una empresa/individuo, la entidad no se comprometerá a ninguna actividad con esa empresa/individuo; procediendo, por el contrario, a formular la denuncia correspondiente contra los responsables.

El consultor se compromete a no ofrecer, solicitar, ni a conseguir y/o insinuar el ofrecimiento a terceros ni a ningún servidor público, directa o indirectamente ninguna donación, promesa, pago, auspicio, entrega de cualquier bien, suma de dinero, ventaja inapropiada, o incurrir en actos que puedan ser considerados como una práctica ilegal o de corrupción a criterio de la entidad con relación a la elaboración del estudio.

Todo acto de esta naturaleza constituirá una causal de resolución inmediata y automática del contrato sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios que el incumplimiento de esta cláusula pudiere ocasionarle la entidad o sus funcionarios y/o



20

directivos, tomándose las medidas correctivas necesarias de acuerdo a las políticas anticorrupción de la normativa vigente.
La nulidad del contrato está establecida en el artículo 145 del reglamento de la ley de contrataciones del estado

24. SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resolverán mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Para estos casos aplica el articulado del capítulo I del título IX del reglamento de la ley de contrataciones del estado.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el proceso de conciliación o de arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en el reglamento

El arbitraje será institucional y resuelto por el tribunal arbitral conformado por tres 3 árbitros, siendo uno de ellos designado por la entidad.

En el procedimiento arbitral ningún plazo podrá ser menor de 05 días hábiles.

El laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el inciso 45.21 del artículo 45 de la ley de contrataciones del estado. Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro de los plazos de caducidad correspondientes, según lo señale del reglamento de la ley de contrataciones del estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

25. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO

Requisitos:

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 122HP 2000 gl	1
2	NIVEL TOPOGRAFICO	1
3	COMPATADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7HP	1
4	RODILLO LISO VIBRATORIO UTOPROPULSADO 7 - 9 TON	1
5	CARGADOR RETROEXCAVADORA 62HP 1.0 YD3	1
6	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP	1
7	CAMION VOLQUETE DE 15 M3	1
8	CAMION IMPRIMADOR DE 1200 GL	1
9	MARTILLO NEUMATICO DE 29 KG	1
10	MOTONIVELADORA DE 125 HP	1

Acreditación

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico



763
02

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	
FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	
Requisitos:	
CARGO	PROFESIÓN
Residente de Obra	Ingeniero Civil, titulado, colegiado y habilitado.
Especialista Ambiental	Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestión Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Ambientales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energía Renovable o Ingeniero de Recursos Renovables o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales.
Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad, Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo, titulado, colegiado y habilitado.
Acreditación: De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.	
Importante	
<ul style="list-style-type: none"> El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del Reglamento. 	
A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	
Requisitos:	
CARGO	EXPERIENCIA
Residente de Obra	Experiencia mínima de 36 meses como Residente y/o jefe y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de supervisión y/o residente principal y/o director residente y/o jefe residente y/o jefe residente principal y/o ingeniero residente y/o supervisor principal de obra., en la ejecución de obras similares al objeto de la convocatoria, computada desde su colegiatura
Especialista Ambiental	Experiencia mínima de 18 meses como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente ambiental y/o ambientalista en: mitigación ambiental o ambientalista o monitoreo y mitigación ambiental o impacto ambiental o medio ambiente, en la ejecución de obras en general, computada desde su colegiatura
Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	Experiencia mínima de 24 meses como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud ocupacional o implementación de planes de seguridad e higiene ocupacional o en prevención de riesgos laborales, en la ejecución de obras en general, computada desde su colegiatura
Acreditación: De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.	
Importante	
<ul style="list-style-type: none"> El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del Reglamento. 	



769 0%

B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:	
<p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR El postor debe acreditar un monto facturado acumulado igual a una 1 VEZ EL VALOR REFERENCIAL, en la ejecución de obras iguales y/o similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.</p>	
<p>Se considerará obra similar a:</p> <p>Vías urbanas de circulación peatonal y vehicular: Construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o rehabilitación y/o remodelación y/o renovación de vías urbanas de circulación peatonal y/o vehicular con pavimentos (rígidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones:</p> <p>Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vías internas y/o jirones y/o vías locales y/o vías colectoras y/o vías arteriales y/o vías expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios públicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanización y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.</p>	
Acreditación:	
<p>La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación, o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación² de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.</p> <p>En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado, de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.</p> <p>Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20 09 2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.</p> <p>Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.</p> <p>Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.</p> <p>Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.</p> <p>Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del postor en la especialidad.</p>	
Importante	
<p>En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".</p>	



Importante

(23)

77 02

- Si como resultado de una consulta u observación corresponda precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.
- Los requisitos de calificación determinen si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.



Importante

- Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.
- Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.



CAPÍTULO IV FACTORES DE EVALUACIÓN

La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera lo siguiente:

FACTOR DE EVALUACIÓN	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
A. PRECIO	
<u>Evaluación:</u> Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.	La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y se otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula: $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ I = Oferta Pi = Puntaje de la oferta a evaluar Oi = Precio i Om = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del precio
<u>Acreditación:</u> Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).	
	[100] ²⁰ puntos

Importante

Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificación.

²⁰ De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente el factor capacitación. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad ambiental y social e integridad en la contratación pública (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para la Adjudicación Simplificada).

CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

- *Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.*
- *En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra incluida en el paquete.*

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL BARRIO SANTA ROSA Y CALLES ALEDAÑAS , DISTRITO DE ICA PROVINCIA DE ICA DEPARTAMENTO DE ICA" CÓDIGO DE INVERSIÓN 2473703, que celebra de una parte MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20142167744, con domicilio legal en [.....], representada por [.....], identificado con DNI N° [.....], y de otra parte [.....], con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], inscrita en la Ficha N° [.....] Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], debidamente representado por su Representante Legal, [.....], con DNI N° [.....], según poder inscrito en la Ficha N° [.....] Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....], el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, adjudicó la buena pro de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 046-2023-CS-MPI-1-CONVOCATORIA** para la contratación de la ejecución de la obra EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL BARRIO SANTA ROSA Y CALLES ALEDAÑAS , DISTRITO DE ICA PROVINCIA DE ICA DEPARTAMENTO DE ICA" CÓDIGO DE INVERSIÓN 2473703 a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL BARRIO SANTA ROSA Y CALLES ALEDAÑAS , DISTRITO DE ICA PROVINCIA DE ICA DEPARTAMENTO DE ICA" CÓDIGO DE INVERSIÓN 2473703.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO²¹

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme

²¹ En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de [.....] días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

- Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la modalidad de ejecución llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse lo siguiente, según corresponda:

"El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento." ²²

"El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento y el plazo de la operación asistida de la obra es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario." ²³

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

Importante

²² Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no incluya operación asistida.

²³ Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya operación asistida.

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecución de obras que se sujeten a las condiciones establecidas en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

- "De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo."

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

- Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesorias como garantía de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

"De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo."

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.8. ADELANTOS²⁴

2.8.1. ADELANTO DIRECTO

"La Entidad otorgará ADELANTO DIRECTO por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos²⁵ mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.8.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

"La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos por el (20%) del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de (08) días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada

²⁴ Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en los artículos 181 y 182 del Reglamento.

²⁵ De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de (07) días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos²⁶ mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo.


CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.


CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL BARRIO SANTA ROSA Y CALLES ALEDANAS DEL DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA									
Anexo N° 01									
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos									
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número		1					
		Fecha		13/09/2023					
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto		"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL BARRIO SANTA ROSA Y CALLES ALEDANAS DEL DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA"					
		Ubicación Geográfica		Ica - Ica - Ica					
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS								
	3.1 CÓDIGO DE RIESGO		a-1						
	3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		Deslizamiento por acumulación de desmonte						
	3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)		Causa N° 1		Deficiencia en la programación de eliminación de material excedente				
				Causa N° 2		Falta de limpieza en la zona de la obra			
				Causa N° 3					
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS								
	4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA					4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA			
	Muy baja	0.10		Muy bajo	0.05				
	Baja	0.30		Bajo	0.10				
	Moderada	0.50		Moderado	0.20				
	Alta	0.70	x	Alto	0.40				
	Muy alta	0.90		Muy alto	0.80			x	
	Alta		0.700	Muy alto				0.800	
	4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO								
	Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto		0.560		Prioridad del Riesgo		Alta Prioridad		
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS								
	5.1 ESTRATEGIA		Mitigar Riesgo		x		Evitar Riesgo		
			Aceptar Riesgo				Transferir Riesgo		
5.2	DISPARADOR DE RIESGO		Deficiencia de supervisión en el área de acopio						
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO		Realizar limpieza periódica de los puntos de acopio						


²⁶ De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.




Anexo N° 01					
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos					
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	2		
		Fecha	13/09/2023		
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL BARRIO SANTA ROSA Y CALLES ALEDAÑAS DEL DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA"		
		Ubicación Geográfica	Ica - Ica - Ica		
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				
	3.1 CÓDIGO DE RIESGO	a-2			
	3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Impacto de materiales por demolición a viviendas o al personal			
	3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Poca señalización en el área de trabajo		
Causa N° 2		Falta de experiencia de los trabajadores y operadores de maquinaria			
Causa N° 3					
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS				
	4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA			4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	
	Muy baja	0.10		Muy bajo	0.05
	Baja	0.30		Bajo	0.10
	Moderada	0.50		Moderado	0.20
	Alta	0.70	x	Alto	0.40
	Muy alta	0.90		Muy alto	0.80
	Alta	0.700		Muy alto	0.800
	4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO				
	Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto	0.560	Prioridad del Riesgo	Alta Prioridad	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS				
	5.1 ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo	x	Evitar Riesgo	
		Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo	
	5.2 DISPARADOR DE RIESGO	Falta de capacitación al personal para el desarrollo del trabajo de demolición.			
	5.3 ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Capacitar sobre manejos de equipos y procesos de demolición al personal encargado de la actividad.			




Anexo N° 01						
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos						
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	3			
		Fecha	13/09/2023			
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL BARRIO SANTA ROSA Y CALLES ALEDAÑAS DEL DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA"			
		Ubicación Geográfica	Ica - Ica - Ica			
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS					
	3.1	CÓDIGO DE RIESGO	a-3			
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL	Obstrucción de vías de acceso y evacuación			
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Deficiencia en la colocación de materiales y desmonte		
Causa N° 2			Dificultad para encontrar el área adecuada			
Causa N° 3						
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS					
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		4.2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA	
		Muy baja	0.10		Muy bajo	0.05
		Baja	0.30		Bajo	0.10
		Moderada	0.50		Moderado	0.20
		Alta	0.70		Alto	0.40
		Muy alta	0.90		Muy alto	0.80
		Moderada	0.500	Alto	0.400	
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO				
		Puntuación del Riesgo = Probabilidad x	0.200	Prioridad del Riesgo	Alta Prioridad	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS					
	5.1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo		Evitar Riesgo	
			Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo	
	5.2	DISPARADOR DE RIESGO	Ubicación inadecuada de las áreas de acopio			
	5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Realizar plan de ubicación de materiales y equipos antes de comenzar las actividades como también los lugares adecuados de acopio de desmonte			



Anexo N° 01								
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos								
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	4					
		Fecha	13/09/2023					
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL BARRIO SANTA ROSA Y CALLES ALEDAÑAS DEL DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA"					
		Ubicación Geográfica	Ica - Ica - Ica					
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							
	3.1	CÓDIGO DE RIESGO	b-1					
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL	Obras poco seguras por deficiencias en el diseño					
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Poca informacion sobre el area de estudio				
Causa N° 2			Falta del replanteo del diseño					
Causa N° 3								
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS							
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		4.2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA			
		Muy baja	0.10		Muy bajo	0.05		
		Baja	0.30		Bajo	0.10		
		Moderada	0.50		x	Moderado	0.20	
		Alta	0.70			Alto	0.40	x
		Muy alta	0.90			Muy alto	0.80	
		Moderada	0.500		Alto	0.400		
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
		Puntuación del Riesgo = Probabilidad x	0.200	Prioridad del Riesgo	Alta Prioridad			
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS							
	5.1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo		Evitar Riesgo	x		
			Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo			
	5.2	DISPARADOR DE RIESGO	Carencia de estudios necesarios para un diseño adecuado					
	5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Revision minuciosa en la etapa de elaboracion del expediente tecnico y en la obra realizar un replanteo en el diseño					



Anexo N° 01					
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos					
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	5		
		Fecha	13/09/2023		
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL BARRIO SANTA ROSA Y CALLES ALEDAÑAS DEL DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA"		
		Ubicación Geográfica	Ica - Ica - Ica		
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS					
3.1	CÓDIGO DE RIESGO	d-1			
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Sobreexcavación o sobre costo por diferencia de materiales en la zona con respecto al estudio de suelos			
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Estudio de suelos deficiente		
		Causa N° 2			
		Causa N° 3			
4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS					
4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	Muy baja	0.10		
		Baja	0.30		
		Moderada	0.50		
		Alta	0.70	x	
		Muy alta	0.90		
		Alta	0.700		
4.2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA	Muy bajo	0.05		
		Bajo	0.10		
		Moderado	0.20		
		Alto	0.40		
		Muy alto	0.80	x	
		Muy alto	0.800		
4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO					
Puntuación del Riesgo		0.560	Prioridad del Riesgo	Alta Prioridad	
= Probabilidad x					
5 RESPUESTA A LOS RIESGOS					
5.1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo		Evitar Riesgo	x
		Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo	
5.2	DISPARADOR DE RIESGO	Falta de verificación del estudio de mecánica de suelo.			
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Revisión minuciosa de los resultados del EMS cuando se realice el expediente técnico y en la obra se puede realizar un tratamiento para el manejo y mejoramiento superficial del terreno.			



Anexo N° 01						
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos						
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	6			
		Fecha	13/09/2023			
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL BARRIO SANTA ROSA Y CALLES ALEDAÑAS DEL DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA"			
		Ubicación Geográfica	Ica - Ica - Ica			
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS					
	3.1	CÓDIGO DE RIESGO	e-1			
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Obras de servicios básicos mal diseñadas interfieren en la construcción			
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Ubicación de postes de alta tensión dentro de la vía proyectada		
Causa N° 2			Ubicación de postes de telefonía e internet en el área de trabajo.			
Causa N° 3						
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS					
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		4.2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	
		Muy baja	0.10		Muy bajo	0.05
		Baja	0.30		Bajo	0.10
		Moderada	0.50		Moderado	0.20
		Alta	0.70	x	Alto	0.40
		Muy alta	0.90		Muy alto	0.80
		Alta	0.700		Alto	0.400
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO				
		Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto	0.280	Prioridad del Riesgo	Alta Prioridad	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS					
	5.1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo		Evitar Riesgo	x
			Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo	
	5.2	DISPARADOR DE RIESGO	Error en la distribución de los postes por parte de las empresas prestadoras del servicio.			
	5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Informar y solicitar con anticipación a las empresas prestadoras de servicios públicos sobre el problema existente que genera una interferencia, su mal diseño de su servicio al momento de ejecución de la obra.			



PROYECTO
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL BARRIO SANTA ROSA Y CALLES ALEDAÑAS DEL DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA"

Anexo N° 01					
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos					
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	7		
		Fecha	13/09/2023		
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL BARRIO SANTA ROSA Y CALLES ALEDAÑAS DEL DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA"		
		Ubicación Geográfica	Ica - Ica - Ica		
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				
	3.1	CÓDIGO DE RIESGO	e-2		
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Obras de servicios básicos no identificadas o señalizadas (Instalaciones)		
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Desconocimiento de la ruta de las tuberías de agua	
Causa N° 2			Dificultad para ubicar la profundidad de las tuberías de desagüe		
Causa N° 3					
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS				
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	4.2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	
		Muy baja 0.10		Muy bajo 0.05	
		Baja 0.30		Bajo 0.10	
		Moderada 0.50	x	Moderado 0.20	
		Alta 0.70		Alto 0.40	x
		Muy alta 0.90		Muy alto 0.80	
		Moderada 0.500		Alto 0.400	
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO			
		Puntuación del Riesgo = Probabilidad x	0.200	Prioridad del Riesgo	Alta Prioridad
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS				
	5.1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo	Evitar Riesgo	x
			Aceptar Riesgo	Transferir Riesgo	
	5.2	DISPARADOR DE RIESGO	Dificultad para acceder a los planos de instalaciones sanitarias realizadas		
	5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Informar sobre la ejecución de un futuro proyecto y solicitar con anticipación los planos de obras anteriormente ejecutadas.		




PROYECTO
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL
BARRIO SANTA ROSA Y CALLES ALEDANAS DEL DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE
ICA - ICA"

Anexo N° 01									
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos									
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número		8					
		Fecha		13/09/2023					
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto		"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL BARRIO SANTA ROSA Y CALLES ALEDANAS DEL DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA"					
		Ubicación Geográfica		Ica - Ica - Ica					
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS									
3.1		CÓDIGO DE RIESGO		e-3					
3.2		DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		Invasiones a áreas por construir durante la etapa de elaboración de expediente técnico					
3.3		CAUSA(S) GENERADORA(S)		Causa N° 1		Viviendas construidas fuera de límite de propiedad			
				Causa N° 2					
				Causa N° 3					
4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS									
4.1		PROBABILIDAD DE OCURRENCIA				4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA			
		Muy baja	0.10		Muy bajo	0.05			
		Baja	0.30		Bajo	0.10			
		Moderada	0.50	x	Moderado	0.20			
		Alta	0.70		Alto	0.40	x		
		Muy alta	0.90		Muy alto	0.80			
		Moderada	0.500		Alto	0.400			
4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO									
		Puntuación del Riesgo = Probabilidad x		0.200	Prioridad del Riesgo		Alta Prioridad		
5 RESPUESTA A LOS RIESGOS									
5.1		ESTRATEGIA		Mitigar Riesgo		Evitar Riesgo	x		
				Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo			
5.2		DISPARADOR DE RIESGO		Falta de información a los habitantes de la zona sobre las áreas de servicio públicos.					
5.3		ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO		Solicitar con anticipación a los dirigentes que se deje libre la vía donde se ejecutará el proyecto y proceder con la demolición de la estructura existente.					




PROYECTO
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL
BARRIO SANTA ROSA Y CALLES ALEDAÑAS DEL DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE
ICA - ICA"

Anexo N° 01									
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos									
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número		9				
			Fecha		13/09/2023				
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto		"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL BARRIO SANTA ROSA Y CALLES ALEDAÑAS DEL DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA"				
			Ubicación Geográfica		Ica - Ica - Ica				
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS									
3.1 CÓDIGO DE RIESGO			f-1						
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO			Impactos negativos al medio ambiente						
3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)			Causa N° 1		Contaminación del aire por las excavaciones				
			Causa N° 2		Contaminación del suelo debido a los desperdicios de los trabajadores.				
			Causa N° 3						
4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS									
4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA			4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA						
Muy baja 0.10			Muy bajo 0.05						
Baja 0.30			Bajo 0.10						
Moderada 0.50			Moderado 0.20						
Alta 0.70 x			Alto 0.40						
Muy alta 0.90			Muy alto 0.80 x						
Alta 0.700			Muy alto 0.800						
4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO									
Puntuación del Riesgo = Probabilidad x			0.560		Prioridad del Riesgo		Alta Prioridad		
5 RESPUESTA A LOS RIESGOS									
5.1 ESTRATEGIA			Mitigar Riesgo		x		Evitar Riesgo		
			Aceptar Riesgo				Transferir Riesgo		
5.2 DISPARADOR DE RIESGO			Falta de información sobre el cuidado del medio ambiente						
5.3 ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO			Cumplir con lo indicado en el estudio de impacto ambiental						



Anexo N° 01						
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos						
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	10			
		Fecha	13/09/2023			
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL BARRIO SANTA ROSA Y CALLES ALEDAÑAS DEL DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA"			
		Ubicación Geográfica	Ica - Ica - Ica			
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS					
	3.1	CÓDIGO DE RIESGO	f-2			
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Deficiencias en el manejo de residuos de las obras			
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Falta de tachos para la colocación de los residuos orgánicos e inorgánicos		
Causa N° 2			Falta de limpieza en la zona de la obra			
Causa N° 3						
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS					
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		4.2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	
		Muy baja	0.10		Muy bajo	0.05
		Baja	0.30		Bajo	0.10
		Moderada	0.50		Moderado	0.20
		Alta	0.70	x	Alto	0.40
		Muy alta	0.90		Muy alto	0.80
		Alta	0.700		Muy alto	0.800
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO				
		Puntuación del Riesgo = Probabilidad x	0.560	Prioridad del Riesgo	Alta Prioridad	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS					
	5.1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo	x	Evitar Riesgo	
			Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo	
	5.2	DISPARADOR DE RIESGO	No contar con la información correcta sobre el manejo de residuos			
	5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Cumplir con lo indicado en el estudio de impacto ambiental			



Anexo N° 01					
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos					
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	11		
		Fecha	13/09/2023		
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL BARRIO SANTA ROSA Y CALLES ALEDANAS DEL DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA"		
		Ubicación Geográfica	Ica - Ica - Ica		
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				
	3.1 CÓDIGO DE RIESGO	f-3			
	3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Daños a la flora y fauna existente			
	3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Colocacion de desmonte en los jardines de las viviendas		
Causa N° 2		las demoliciones provoca alteracion a los animalitos de la zona.			
Causa N° 3					
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS				
	4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA			
	Muy baja 0.10	Muy bajo 0.05			
	Baja 0.30	Bajo 0.10			
	Moderada 0.50	Moderado 0.20			
	Alta 0.70 x	Alto 0.40			
	Muy alta 0.90	Muy alto 0.80 x			
	Alta 0.700	Muy alto 0.800			
	4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO				
	Puntuación del Riesgo = Probabilidad x	0.560	Prioridad del Riesgo	Alta Prioridad	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS				
	5.1 ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo	x	Evitar Riesgo	
		Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo	
	5.2 DISPARADOR DE RIESGO	Demolicion de las estructuras existentes y la presencia maquinarias pesadas.			
	5.3 ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Cumplir con lo indicado en el estudio de impacto ambiental			




PROYECTO
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL
BARRIO SANTA ROSA Y CALLES ALEDAÑAS DEL DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE
ICA- ICA"

Anexo N° 01					
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos					
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	12		
		Fecha	13/09/2023		
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL BARRIO SANTA ROSA Y CALLES ALEDAÑAS DEL DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA"		
		Ubicación Geográfica	Ica - Ica - Ica		
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				
3.1	CÓDIGO DE RIESGO	f-4			
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Contaminación Sonica			
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Ruido ocasionado por la demoliciones		
		Causa N° 2	Ruido ocasionado por las excavaciones y el traslado de maquinarias.		
		Causa N° 3			
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS				
4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	Muy baja	0.10		
		Baja	0.30		
		Moderada	0.50		
		Alta	0.70	x	
		Muy alta	0.90		
		Alta	0.700		
		4.2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA		
Muy bajo	0.05				
Bajo	0.10				
Moderado	0.20				
Alto	0.40				
Muy alto	0.80		x		
Muy alto		0.800			
4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO				
	Puntuación del Riesgo = Probabilidad x	0.560	Prioridad del Riesgo	Alta Prioridad	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS				
5.1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo	x	Evitar Riesgo	
		Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo	
5.2	DISPARADOR DE RIESGO	Falta de mantenimiento de las maquinarias provoca sonidos fuera de los permitidos por normas.			
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Cumplir con lo indicado en el estudio de impacto ambiental			



PROYECTO
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL BARRIO SANTA ROSA Y CALLES ALEDAÑAS DEL DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA"

Anexo N° 01							
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos							
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	13				
		Fecha	13/09/2023				
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL BARRIO SANTA ROSA Y CALLES ALEDAÑAS DEL DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA"				
		Ubicación Geográfica	Ica - Ica - Ica				
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						
	3.1	CÓDIGO DE RIESGO	i-1				
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Deficiencia en el plano catastral				
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Falta de la actualización de propietarios de los lotes			
Causa N° 2							
Causa N° 3							
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS						
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		4.2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA		
		Muy baja	0.10		Muy bajo	0.05	
		Baja	0.30		Bajo	0.10	
		Moderada	0.50	x	Moderado	0.20	x
		Alta	0.70		Alto	0.40	
		Muy alta	0.90		Muy alto	0.80	
		Moderada	0.500		Moderado	0.200	
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO					
		Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto	0.100	Prioridad del Riesgo	Prioridad Moderada		
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS						
	5.1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo	x	Evitar Riesgo		
			Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo		
	5.2	DISPARADOR DE RIESGO	Falta de actualización del plano catastral del distrito				
	5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Solicitar con anticipación a los dirigentes los planos actuales del catastro en su zona y en obra se hace un replanteo del trazo del proyecto.				



Anexo N° 01						
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos						
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	14			
		Fecha	13/09/2023			
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL BARRIO SANTA ROSA Y CALLES ALEDAÑAS DEL DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA"			
		Ubicación Geográfica	Ica - Ica - Ica			
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS					
	3.1	CÓDIGO DE RIESGO	1-2			
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Conflictos sociales			
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Falta de informacion acerca del proyecto		
Causa N° 2			Demolicion de estructuras que estan dentro de la via proyectada.			
Causa N° 3						
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS					
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		4.2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	
		Muy baja	0.10		Muy bajo	0.05
		Baja	0.30		Bajo	0.10
		Moderada	0.50	x	Moderado	0.20
		Alta	0.70		Alto	0.40
		Muy alta	0.90		Muy alto	0.80
		Moderada	0.500		Moderado	0.200
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO				
		Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto	0.100	Prioridad del Riesgo	Prioridad Moderada	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS					
	5.1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo	x	Evitar Riesgo	
			Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo	
	5.2	DISPARADOR DE RIESGO	Falta de informacion sobre los limites que abarca el proyecto			
	5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Solicitar con anticipacion a los dirigentes una reunion de junta directiva y con los pobladores par ainformar el proyecto a ejecutarse.			



PROYECTO
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL BARRIO SANTA ROSA Y CALLES ALEDANAS DEL DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA"

Anexo N° 01					
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos					
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	15		
		Fecha	13/09/2023		
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL BARRIO SANTA ROSA Y CALLES ALEDANAS DEL DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA"		
		Ubicación Geográfica	Ica - Ica - Ica		
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				
	3.1	CÓDIGO DE RIESGO	1-3		
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Demanda por invasión de terreno		
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Debido a la ausencia de autoridades que hagan respetar las áreas que les corresponde tanto para servicio público como para los propietarios de las viviendas	
			Causa N° 2		
			Causa N° 3		
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS				
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		4.2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
		Muy baja	0.10	Muy bajo	0.05
		Baja	0.30	Bajo	0.10
		Moderada	0.50	Moderado	0.20
		Alta	0.70	Alto	0.40
		Muy alta	0.90	Muy alto	0.80
		Moderada	0.500	Alto	0.400
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO			
		Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto	0.200	Prioridad del Riesgo	Alta Prioridad
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS				
	5.1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo	Evitar Riesgo	x
			Aceptar Riesgo	Transferir Riesgo	
	5.2	DISPARADOR DE RIESGO	Deficiencia en la actualización del plano catastral de la zona		
	5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Solicitar con anticipación los planos catastrales e convocar a reunión con dirigentes		




PROYECTO
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL
BARRIO SANTA ROSA Y CALLES ALEDAÑAS DEL DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE
ICA - ICA"

Anexo N° 01					
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos					
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	16		
		Fecha	13/09/2023		
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL BARRIO SANTA ROSA Y CALLES ALEDAÑAS DEL DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA"		
		Ubicación Geográfica	Ica - Ica - Ica		
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				
	3.1 CÓDIGO DE RIESGO	i-4			
	3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Conflictos sociales con el sindicato			
	3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Por no convocar una reunion con los dirigentes antes de la ejecucion de la obra.		
		Causa N° 2			
		Causa N° 3			
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS				
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	4.2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	
		Muy baja 0.10		Muy bajo 0.05	
		Baja 0.30		Bajo 0.10	
		Moderada 0.50 x		Moderado 0.20	
		Alta 0.70		Alto 0.40 x	
		Muy alta 0.90		Muy alto 0.80	
		Moderada 0.500		Alto 0.400	
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO			
		Puntuación del Riesgo = Probabilidad x	0.200	Prioridad del Riesgo	Alta Prioridad
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS				
	5.1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo	x	Evitar Riesgo
			Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo
	5.2	DISPARADOR DE RIESGO	Falta de conocimiento acerca de los sindicatos de pertenecen a la zona		
	5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Reuniones con los dirigentes del sindicato para llegar a un acuerdo entre ambas partes.		



PROYECTO
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL
BARRIO SANTA ROSA Y CALLES ALEDAÑAS DEL DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE
ICA - ICA"

Anexo N° 01						
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos						
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	17			
		Fecha	13/09/2023			
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL BARRIO SANTA ROSA Y CALLES ALEDAÑAS DEL DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA"			
		Ubicación Geográfica	Ica - Ica - Ica			
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS					
	3.1	CÓDIGO DE RIESGO	i-5			
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Fenómenos naturales			
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Deficiencias en el monitoreo climático		
Causa N° 2			Movimiento sísmico durante la ejecución de la obra			
Causa N° 3						
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS					
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		4.2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	
		Muy baja	0.10		Muy bajo	0.05
		Baja	0.30		Bajo	0.10
		Moderada	0.50	x	Moderado	0.20
		Alta	0.70		Alto	0.40
		Muy alta	0.90		Muy alto	0.80
		Moderada	0.500		Alto	0.400
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO				
		Puntuación del Riesgo = Probabilidad x	0.200	Prioridad del Riesgo	Alta Prioridad	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS					
	5.1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo	x	Evitar Riesgo	
			Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo	
	5.2	DISPARADOR DE RIESGO	Movimientos sísmicos o lluvias durante la ejecución del proyecto.			
	5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Usar rutas de evacuación ante desastres naturales			



Anexo N° 01					
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos					
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	18		
		Fecha	13/09/2023		
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL BARRIO SANTA ROSA Y CALLES ALEDAÑAS DEL DISTRITO DE ICA. PROVINCIA DE ICA - ICA"		
		Ubicación Geográfica	Ica - Ica - Ica		
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				
3.1	CÓDIGO DE RIESGO	j-1			
	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Incumplimiento de los requisitos del expediente técnico			
	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Demora en la realización de los estudios		
		Causa N° 2	Modificaciones del proyecto		
Causa N° 3					
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS				
4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA		
	Muy baja	0.10	Muy bajo	0.05	
	Baja	0.30	Bajo	0.10	
	Moderada	0.50	Moderado	0.20	
	Alta	0.70	Alto	0.40	x
	Muy alta	0.90	Muy alto	0.80	
	Alta	0.700	Alto	0.400	
4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO				
	Puntuación del Riesgo = Probabilidad x	0.280	Prioridad del Riesgo	Alta Prioridad	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS				
5.1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo		Evitar Riesgo	x
		Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo	
5.2	DISPARADOR DE RIESGO	Demora en el cumplimiento de los requisitos del Expediente Técnico			
5.3	ACCIONES PARA DAR	Levantar las observaciones dadas lo mas antes posible			



PROYECTO:
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL BARRIO SANTA ROSA Y CALLES ALEDAÑAS DEL DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA"

Anexo N° 01					
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos					
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	19		
		Fecha	13/09/2023		
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL BARRIO SANTA ROSA Y CALLES ALEDAÑAS DEL DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA"		
		Ubicación Geográfica	Ica - Ica - Ica		
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				
	3.1 CÓDIGO DE RIESGO	j-2			
	3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Incumplimiento de los plazos			
	3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	La falta de una buena planificación		
		Causa N° 2	Dificultad en el cronograma de obra		
		Causa N° 3			
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS				
	4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA			
	Muy baja	0.10		Muy bajo	0.05
	Baja	0.30		Bajo	0.10
	Moderada	0.50		Moderado	0.20
	Alta	0.70	x	Alto	0.40
	Muy alta	0.90		Muy alto	0.80
	Alta	0.700		Alto	0.400
	4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO				
	Puntuación del Riesgo = Probabilidad x	0.280	Prioridad del Riesgo	Alta Prioridad	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS				
	5.1 ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo	x	Evitar Riesgo	
		Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo	
	5.2 DISPARADOR DE RIESGO	Falta de planificación adecuada para la ejecución del proyecto.			
	5.3 ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Planificar antes de empezar la ejecución de obra y reajustar los tiempos para llegar a la meta establecidas en el contrato por ejecutar la obra.			




PROYECTO
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL
BARRIO SANTA ROSA Y CALLES ALEDAÑAS DEL DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE
ICA - ICA"

Anexo N° 01 Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos						
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	20			
		Fecha	13/09/2023			
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL BARRIO SANTA ROSA Y CALLES ALEDAÑAS DEL DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA"			
		Ubicación Geográfica	Ica - Ica - Ica			
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS					
	3.1	CÓDIGO DE RIESGO	j-3			
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Incumplimiento de pagos al personal			
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	La falta de una buena planificación		
Causa N° 2			Error en la distribución de los gastos			
Causa N° 3						
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS					
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA			
			Muy baja	0.10	Muy bajo	0.05
			Baja	0.30	Bajo	0.10
			Moderada	0.50	Moderado	0.20
			Alta	0.70	Alto	0.40
			Muy alta	0.90	Muy alto	0.80
		Alta	0.700	Alto	0.400	
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO				
		Puntuación del Riesgo = Probabilidad x	0.280	Prioridad del Riesgo	Alta Prioridad	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS					
	5.1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo		Evitar Riesgo	
			Acceptar Riesgo		Transferir Riesgo	
	5.2	DISPARADOR DE RIESGO	Falta de planificación en la obra			
	5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Exigencia de pagos establecidos en el contrato mediante carta notarial			



PROYECTO:
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL BARRIO SANTA ROSA Y CALLES ALEDAÑAS DEL DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA"

Anexo N° 01						
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos						
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	21			
		Fecha	13/09/2023			
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL BARRIO SANTA ROSA Y CALLES ALEDAÑAS DEL DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA"			
		Ubicación Geográfica	Ica - Ica - Ica			
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS					
	3.1	CÓDIGO DE RIESGO	j-4			
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Incumplimiento de la veracidad de documentos			
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Presentación de documentos no actualizados		
Causa N° 2			Modificaciones del área no contempladas en el expediente			
Causa N° 3						
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS					
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		4.2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA	
		Muy baja	0.10		Muy bajo	0.05
		Baja	0.30		Bajo	0.10
		Moderada	0.50		Moderado	0.20
		Alta	0.70	x	Alto	0.40
		Muy alta	0.90		Muy alto	0.80
		Alta	0.700		Alto	0.400
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO				
		Puntuación del Riesgo = Probabilidad x	0.280	Prioridad del Riesgo	Alta Prioridad	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS					
	5.1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo		Evitar Riesgo	x
			Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo	
	5.2	DISPARADOR DE RIESGO	Falta de documentos actualizados y verdicos de zona.			
	5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Obtencion de documentos con anticipacion o buscar los verdicos			




Anexo N° 01							
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos							
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	22				
		Fecha	13/09/2023				
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL BARRIO SANTA ROSA Y CALLES ALEDAÑAS DEL DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA"				
		Ubicación Geográfica	Ica - Ica - Ica				
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						
	3.1	CÓDIGO DE RIESGO	k-1				
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Lesiones por accidentes de los trabajadores				
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Poca señalización de áreas de trabajo			
Causa N° 2			Falta de experiencia del personal técnico en temas seguridad y salud en el trabajo				
Causa N° 3							
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS						
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		4.2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA		
		Muy baja	0.10		Muy bajo	0.05	
		Baja	0.30		Bajo	0.10	
		Moderada	0.50		Moderado	0.20	
		Alta	0.70	x	Alto	0.40	x
		Muy alta	0.90		Muy alto	0.80	
		Alta	0.700		Alto	0.400	
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO					
		Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto	0.280	Prioridad del Riesgo	Alta Prioridad		
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS						
	5.1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo		Evitar Riesgo	x	
			Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo		
	5.2	DISPARADOR DE RIESGO	Ausencia de capacidad técnica en seguridad y salud en el trabajo				
	5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Exigir el cumplimiento de la implementación del plan de seguridad				



PROYECTO
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL BARRIO SANTA ROSA Y CALLES ALEDAÑAS DEL DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA"

Anexo N° 01								
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos								
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	23					
		Fecha	13/09/2023					
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL BARRIO SANTA ROSA Y CALLES ALEDAÑAS DEL DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA"					
		Ubicación Geográfica	Ica - Ica - Ica					
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							
	3.1	CÓDIGO DE RIESGO	k-2					
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Caidas del personal por agotamiento					
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Las altas temperaturas en la zona				
Causa N° 2			Cambio climático					
Causa N° 3								
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS							
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		4.2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA			
		Muy baja	0.10		Muy bajo	0.05		
		Baja	0.30		Bajo	0.10		
		Moderada	0.50		x	Moderado	0.20	x
		Alta	0.70			Alto	0.40	
		Muy alta	0.90			Muy alto	0.80	
		Moderada	0.500		Moderado	0.200		
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
		Puntuación del Riesgo = Probabilidad x	0.100	Prioridad del Riesgo	Prioridad Moderada			
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS							
	5.1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo		Evitar Riesgo	x		
			Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo			
	5.2	DISPARADOR DE RIESGO	Horario de trabajo					
	5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Exigir el cumplimiento del horario de trabajo y solicitar a los trabajadores voluntariamente las horas extras					



Anexo N° 01								
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos								
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	24					
		Fecha	13/09/2023					
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL BARRIO SANTA ROSA Y CALLES ALDEANAS DEL DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA"					
		Ubicación Geográfica	Ica - Ica - Ica					
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							
	3.1	CÓDIGO DE RIESGO	k-3					
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Golpes por caída de material o escombros					
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Falta señalización de las áreas de riesgo				
Causa N° 2			Inexperiencia de trabajadores					
Causa N° 3			Acumulación de material de corte					
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS							
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		4.2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA			
		Muy baja	0.10		Muy bajo	0.05		
		Baja	0.30		Bajo	0.10		
		Moderada	0.50		x	Moderado	0.20	x
		Alta	0.70			Alto	0.40	
		Muy alta	0.90			Muy alto	0.80	
		Moderada	0.500		Moderado	0.200		
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
		Puntuación del Riesgo = Probabilidad x	0.100	Prioridad del Riesgo	Prioridad Moderada			
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS							
	5.1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo		Evitar Riesgo	x		
			Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo			
	5.2	DISPARADOR DE RIESGO	Deficiencia de señalizaciones sobre las áreas de riesgo					
5.3	ACCIONES PARA DAR	Colocar letreros informativos sobre trabajo de riesgo						



PROYECTO
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL BARRIO SANTA ROSA Y CALLES ALEDAÑAS DEL DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA"

Anexo N° 01					
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos					
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	25		
		Fecha	13/09/2023		
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL BARRIO SANTA ROSA Y CALLES ALEDAÑAS DEL DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA"		
		Ubicación Geográfica	Ica - Ica - Ica		
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				
	3.1	CÓDIGO DE RIESGO	k-4		
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Daños a las viviendas cercanas a la obra		
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Falta de informacion acerca de la obra	
			Causa N° 2	Falta de acciones preventivas	
			Causa N° 3		
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS				
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		4.2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA
		Muy baja	0.10	Muy bajo	0.05
		Baja	0.30	Bajo	0.10
		Moderada	0.50	Moderado	0.20
		Alta	0.70	Alto	0.40
		Muy alta	0.90	Muy alto	0.80
		Alta	0.700	Alto	0.400
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO			
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x	0.280	Prioridad del Riesgo	Alta Prioridad
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS				
	5.1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo	Evitar Riesgo	x
			Aceptar Riesgo	Transferir Riesgo	
	5.2	DISPARADOR DE RIESGO	La ejecucion de la obra sin informar a la poblacion cercana		
	5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Comunicación con la poblacion antes de la ejecucion de la obra, colocacion de letreros acerca del proyecto		



PROYECTO
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL
BARRIO SANTA ROSA Y CALLES ALEDANAS DEL DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE
ICA - ICA"

Anexo N° 02
Matriz de probabilidad e Impacto según Guía PMBOK

1. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	Muy Alta	0.90	0.045	0.890	0.100	0.160	0.120
	Alta	0.70	0.035	0.070	0.140	0.280	0.500
	Moderada	0.50	0.025	0.050	0.100	0.400	0.400
	Baja	0.30	0.015	0.030	0.060	0.120	0.240
	Muy Baja	0.10	0.005	0.010	0.020	0.040	0.080
2. IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA			0.05	0.10	0.20	0.40	0.80
			Muy Bajo	Bajo	Moderado	Alto	Muy Alto
3. PRIORIDAD DEL RIESGO					Baja	Moderada	Alta



PROYECTO
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL BARRIO SANTA ROSA Y CALLES ALEDANAS DEL DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA"

ANEXO 01 ICA									
FORMATO PARA ANALIZAR LOS RIESGOS									
1. NÚMERO Y TÍTULO DEL DOCUMENTO		2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO		3. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS		4. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS			
						5. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS			
3. INFORMACIÓN DEL RIESGO		4.1. CATEGORÍA SELECCIONADA		4.2. ACCIONES A REALIZAR PARA EL MANEJO DEL RIESGO		4.3. RIESGO RESIDUAL		4.4. RIESGO RESIDUAL	
6. CÓDIGO DEL RIESGO	7. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	8. PRIORIDAD DEL RIESGO	9.1. ESTRATEGIA SELECCIONADA	9.2. ESTRATEGIA SELECCIONADA	9.3. ESTRATEGIA SELECCIONADA	10.1. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS	10.2. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS	10.3. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS	10.4. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS
001	DESARROLLO DE LA OBRA SIN PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS	ALTA PRIORIDAD	Evitar el riesgo	Transferir el riesgo	Transferir el riesgo	Elaborar un plan de respuesta a los riesgos antes de iniciar la obra.	Elaborar un plan de respuesta a los riesgos antes de iniciar la obra.	Elaborar un plan de respuesta a los riesgos antes de iniciar la obra.	Elaborar un plan de respuesta a los riesgos antes de iniciar la obra.
002	IMPACTO DE LA OBRA EN EL TRÁFICO DE LA ZONA	ALTA PRIORIDAD	Evitar el riesgo	Transferir el riesgo	Transferir el riesgo	Contratar una empresa especializada en el manejo del tráfico durante la obra.	Contratar una empresa especializada en el manejo del tráfico durante la obra.	Contratar una empresa especializada en el manejo del tráfico durante la obra.	Contratar una empresa especializada en el manejo del tráfico durante la obra.
003	DESTRUCCIÓN DE BIENES DE LA COMUNIDAD DUEÑO DE LA OBRA	ALTA PRIORIDAD	Evitar el riesgo	Transferir el riesgo	Transferir el riesgo	Contratar una empresa especializada en el manejo de bienes de la comunidad.	Contratar una empresa especializada en el manejo de bienes de la comunidad.	Contratar una empresa especializada en el manejo de bienes de la comunidad.	Contratar una empresa especializada en el manejo de bienes de la comunidad.
004	DAÑO A LA REPUTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DUEÑO DE LA OBRA	ALTA PRIORIDAD	Evitar el riesgo	Transferir el riesgo	Transferir el riesgo	Contratar una empresa especializada en el manejo de la reputación de la municipalidad.	Contratar una empresa especializada en el manejo de la reputación de la municipalidad.	Contratar una empresa especializada en el manejo de la reputación de la municipalidad.	Contratar una empresa especializada en el manejo de la reputación de la municipalidad.
005	DAÑO A LA REPUTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DUEÑO DE LA OBRA	ALTA PRIORIDAD	Evitar el riesgo	Transferir el riesgo	Transferir el riesgo	Contratar una empresa especializada en el manejo de la reputación de la municipalidad.	Contratar una empresa especializada en el manejo de la reputación de la municipalidad.	Contratar una empresa especializada en el manejo de la reputación de la municipalidad.	Contratar una empresa especializada en el manejo de la reputación de la municipalidad.
006	DAÑO A LA REPUTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DUEÑO DE LA OBRA	ALTA PRIORIDAD	Evitar el riesgo	Transferir el riesgo	Transferir el riesgo	Contratar una empresa especializada en el manejo de la reputación de la municipalidad.	Contratar una empresa especializada en el manejo de la reputación de la municipalidad.	Contratar una empresa especializada en el manejo de la reputación de la municipalidad.	Contratar una empresa especializada en el manejo de la reputación de la municipalidad.
007	DAÑO A LA REPUTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DUEÑO DE LA OBRA	ALTA PRIORIDAD	Evitar el riesgo	Transferir el riesgo	Transferir el riesgo	Contratar una empresa especializada en el manejo de la reputación de la municipalidad.	Contratar una empresa especializada en el manejo de la reputación de la municipalidad.	Contratar una empresa especializada en el manejo de la reputación de la municipalidad.	Contratar una empresa especializada en el manejo de la reputación de la municipalidad.
008	DAÑO A LA REPUTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DUEÑO DE LA OBRA	ALTA PRIORIDAD	Evitar el riesgo	Transferir el riesgo	Transferir el riesgo	Contratar una empresa especializada en el manejo de la reputación de la municipalidad.	Contratar una empresa especializada en el manejo de la reputación de la municipalidad.	Contratar una empresa especializada en el manejo de la reputación de la municipalidad.	Contratar una empresa especializada en el manejo de la reputación de la municipalidad.
009	DAÑO A LA REPUTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DUEÑO DE LA OBRA	ALTA PRIORIDAD	Evitar el riesgo	Transferir el riesgo	Transferir el riesgo	Contratar una empresa especializada en el manejo de la reputación de la municipalidad.	Contratar una empresa especializada en el manejo de la reputación de la municipalidad.	Contratar una empresa especializada en el manejo de la reputación de la municipalidad.	Contratar una empresa especializada en el manejo de la reputación de la municipalidad.
010	DAÑO A LA REPUTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DUEÑO DE LA OBRA	ALTA PRIORIDAD	Evitar el riesgo	Transferir el riesgo	Transferir el riesgo	Contratar una empresa especializada en el manejo de la reputación de la municipalidad.	Contratar una empresa especializada en el manejo de la reputación de la municipalidad.	Contratar una empresa especializada en el manejo de la reputación de la municipalidad.	Contratar una empresa especializada en el manejo de la reputación de la municipalidad.
011	DAÑO A LA REPUTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DUEÑO DE LA OBRA	ALTA PRIORIDAD	Evitar el riesgo	Transferir el riesgo	Transferir el riesgo	Contratar una empresa especializada en el manejo de la reputación de la municipalidad.	Contratar una empresa especializada en el manejo de la reputación de la municipalidad.	Contratar una empresa especializada en el manejo de la reputación de la municipalidad.	Contratar una empresa especializada en el manejo de la reputación de la municipalidad.
012	DAÑO A LA REPUTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DUEÑO DE LA OBRA	ALTA PRIORIDAD	Evitar el riesgo	Transferir el riesgo	Transferir el riesgo	Contratar una empresa especializada en el manejo de la reputación de la municipalidad.	Contratar una empresa especializada en el manejo de la reputación de la municipalidad.	Contratar una empresa especializada en el manejo de la reputación de la municipalidad.	Contratar una empresa especializada en el manejo de la reputación de la municipalidad.
013	DAÑO A LA REPUTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DUEÑO DE LA OBRA	ALTA PRIORIDAD	Evitar el riesgo	Transferir el riesgo	Transferir el riesgo	Contratar una empresa especializada en el manejo de la reputación de la municipalidad.	Contratar una empresa especializada en el manejo de la reputación de la municipalidad.	Contratar una empresa especializada en el manejo de la reputación de la municipalidad.	Contratar una empresa especializada en el manejo de la reputación de la municipalidad.
014	DAÑO A LA REPUTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DUEÑO DE LA OBRA	ALTA PRIORIDAD	Evitar el riesgo	Transferir el riesgo	Transferir el riesgo	Contratar una empresa especializada en el manejo de la reputación de la municipalidad.	Contratar una empresa especializada en el manejo de la reputación de la municipalidad.	Contratar una empresa especializada en el manejo de la reputación de la municipalidad.	Contratar una empresa especializada en el manejo de la reputación de la municipalidad.
015	DAÑO A LA REPUTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DUEÑO DE LA OBRA	ALTA PRIORIDAD	Evitar el riesgo	Transferir el riesgo	Transferir el riesgo	Contratar una empresa especializada en el manejo de la reputación de la municipalidad.	Contratar una empresa especializada en el manejo de la reputación de la municipalidad.	Contratar una empresa especializada en el manejo de la reputación de la municipalidad.	Contratar una empresa especializada en el manejo de la reputación de la municipalidad.
016	DAÑO A LA REPUTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DUEÑO DE LA OBRA	ALTA PRIORIDAD	Evitar el riesgo	Transferir el riesgo	Transferir el riesgo	Contratar una empresa especializada en el manejo de la reputación de la municipalidad.	Contratar una empresa especializada en el manejo de la reputación de la municipalidad.	Contratar una empresa especializada en el manejo de la reputación de la municipalidad.	Contratar una empresa especializada en el manejo de la reputación de la municipalidad.
017	DAÑO A LA REPUTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DUEÑO DE LA OBRA	ALTA PRIORIDAD	Evitar el riesgo	Transferir el riesgo	Transferir el riesgo	Contratar una empresa especializada en el manejo de la reputación de la municipalidad.	Contratar una empresa especializada en el manejo de la reputación de la municipalidad.	Contratar una empresa especializada en el manejo de la reputación de la municipalidad.	Contratar una empresa especializada en el manejo de la reputación de la municipalidad.
018	DAÑO A LA REPUTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DUEÑO DE LA OBRA	ALTA PRIORIDAD	Evitar el riesgo	Transferir el riesgo	Transferir el riesgo	Contratar una empresa especializada en el manejo de la reputación de la municipalidad.	Contratar una empresa especializada en el manejo de la reputación de la municipalidad.	Contratar una empresa especializada en el manejo de la reputación de la municipalidad.	Contratar una empresa especializada en el manejo de la reputación de la municipalidad.
019	DAÑO A LA REPUTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DUEÑO DE LA OBRA	ALTA PRIORIDAD	Evitar el riesgo	Transferir el riesgo	Transferir el riesgo	Contratar una empresa especializada en el manejo de la reputación de la municipalidad.	Contratar una empresa especializada en el manejo de la reputación de la municipalidad.	Contratar una empresa especializada en el manejo de la reputación de la municipalidad.	Contratar una empresa especializada en el manejo de la reputación de la municipalidad.
020	DAÑO A LA REPUTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DUEÑO DE LA OBRA	ALTA PRIORIDAD	Evitar el riesgo	Transferir el riesgo	Transferir el riesgo	Contratar una empresa especializada en el manejo de la reputación de la municipalidad.	Contratar una empresa especializada en el manejo de la reputación de la municipalidad.	Contratar una empresa especializada en el manejo de la reputación de la municipalidad.	Contratar una empresa especializada en el manejo de la reputación de la municipalidad.



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN LA ZONA URBANA SANTA ROSA Y CALLES ADJACENTES DEL DISTRITO DE ICA
PROYECTO DE INVERSIÓN

ANEXO Nº 03 FORMATO PARA ASESORAR LOS RIESGOS									
I. INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO		II. DATOS GENERALES DEL PROYECTO		III. NOMBRE DEL PROYECTO		IV. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN LA ZONA URBANA SANTA ROSA Y CALLES ADJACENTES DEL DISTRITO DE ICA			
Número y Fecha del Documento		Número y Fecha del Proyecto		Ubicación Geográfica		Código de Proyecto			
Fecha		Municipio		Provincia		Código de Proyecto			
II. INFORMACIÓN DEL RIESGO		III. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		IV. IMPACTO DEL RIESGO		V. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
A. TIPO DE RIESGO		B. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		C. IMPACTO DEL RIESGO		D. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
E. TIPO DE RIESGO		F. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		G. IMPACTO DEL RIESGO		H. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
I. TIPO DE RIESGO		J. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		K. IMPACTO DEL RIESGO		L. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
M. TIPO DE RIESGO		N. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		O. IMPACTO DEL RIESGO		P. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
Q. TIPO DE RIESGO		R. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		S. IMPACTO DEL RIESGO		T. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
U. TIPO DE RIESGO		V. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		W. IMPACTO DEL RIESGO		X. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
Y. TIPO DE RIESGO		Z. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		AA. IMPACTO DEL RIESGO		AB. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
AC. TIPO DE RIESGO		AD. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		AE. IMPACTO DEL RIESGO		AF. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
AH. TIPO DE RIESGO		AI. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		AJ. IMPACTO DEL RIESGO		AK. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
AL. TIPO DE RIESGO		AM. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		AN. IMPACTO DEL RIESGO		AO. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
AP. TIPO DE RIESGO		AQ. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		AR. IMPACTO DEL RIESGO		AS. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
AT. TIPO DE RIESGO		AU. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		AV. IMPACTO DEL RIESGO		AW. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
AX. TIPO DE RIESGO		AY. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		AZ. IMPACTO DEL RIESGO		BA. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
BC. TIPO DE RIESGO		BD. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		BE. IMPACTO DEL RIESGO		BF. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
BG. TIPO DE RIESGO		BH. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		BI. IMPACTO DEL RIESGO		BJ. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
BK. TIPO DE RIESGO		BL. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		BM. IMPACTO DEL RIESGO		BN. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
BO. TIPO DE RIESGO		BP. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		BQ. IMPACTO DEL RIESGO		BR. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
BS. TIPO DE RIESGO		BT. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		BU. IMPACTO DEL RIESGO		BV. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
BW. TIPO DE RIESGO		BX. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		BY. IMPACTO DEL RIESGO		BZ. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
CA. TIPO DE RIESGO		CB. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		CC. IMPACTO DEL RIESGO		CD. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
CE. TIPO DE RIESGO		CF. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		CG. IMPACTO DEL RIESGO		CH. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
CI. TIPO DE RIESGO		CJ. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		CK. IMPACTO DEL RIESGO		CL. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
CM. TIPO DE RIESGO		CN. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		CO. IMPACTO DEL RIESGO		CP. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
CU. TIPO DE RIESGO		CV. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		CW. IMPACTO DEL RIESGO		CX. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
CY. TIPO DE RIESGO		CZ. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		CA. IMPACTO DEL RIESGO		CB. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
DA. TIPO DE RIESGO		DB. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		DC. IMPACTO DEL RIESGO		DD. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
DE. TIPO DE RIESGO		DE. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		DE. IMPACTO DEL RIESGO		DE. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
DF. TIPO DE RIESGO		DF. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		DF. IMPACTO DEL RIESGO		DF. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
DG. TIPO DE RIESGO		DG. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		DG. IMPACTO DEL RIESGO		DG. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
DH. TIPO DE RIESGO		DH. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		DH. IMPACTO DEL RIESGO		DH. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
DI. TIPO DE RIESGO		DI. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		DI. IMPACTO DEL RIESGO		DI. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
DJ. TIPO DE RIESGO		DJ. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		DJ. IMPACTO DEL RIESGO		DJ. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
DK. TIPO DE RIESGO		DK. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		DK. IMPACTO DEL RIESGO		DK. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
DL. TIPO DE RIESGO		DL. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		DL. IMPACTO DEL RIESGO		DL. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
DM. TIPO DE RIESGO		DM. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		DM. IMPACTO DEL RIESGO		DM. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
DN. TIPO DE RIESGO		DN. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		DN. IMPACTO DEL RIESGO		DN. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
DO. TIPO DE RIESGO		DO. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		DO. IMPACTO DEL RIESGO		DO. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
DP. TIPO DE RIESGO		DP. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		DP. IMPACTO DEL RIESGO		DP. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
DQ. TIPO DE RIESGO		DQ. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		DQ. IMPACTO DEL RIESGO		DQ. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
DR. TIPO DE RIESGO		DR. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		DR. IMPACTO DEL RIESGO		DR. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
DS. TIPO DE RIESGO		DS. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		DS. IMPACTO DEL RIESGO		DS. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
DT. TIPO DE RIESGO		DT. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		DT. IMPACTO DEL RIESGO		DT. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
DU. TIPO DE RIESGO		DU. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		DU. IMPACTO DEL RIESGO		DU. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
DV. TIPO DE RIESGO		DV. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		DV. IMPACTO DEL RIESGO		DV. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
DW. TIPO DE RIESGO		DW. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		DW. IMPACTO DEL RIESGO		DW. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
DX. TIPO DE RIESGO		DX. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		DX. IMPACTO DEL RIESGO		DX. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
DY. TIPO DE RIESGO		DY. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		DY. IMPACTO DEL RIESGO		DY. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
EZ. TIPO DE RIESGO		EZ. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		EZ. IMPACTO DEL RIESGO		EZ. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
FA. TIPO DE RIESGO		FA. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		FA. IMPACTO DEL RIESGO		FA. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
FB. TIPO DE RIESGO		FB. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		FB. IMPACTO DEL RIESGO		FB. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
FC. TIPO DE RIESGO		FC. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		FC. IMPACTO DEL RIESGO		FC. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
FD. TIPO DE RIESGO		FD. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		FD. IMPACTO DEL RIESGO		FD. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
FE. TIPO DE RIESGO		FE. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		FE. IMPACTO DEL RIESGO		FE. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
FF. TIPO DE RIESGO		FF. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		FF. IMPACTO DEL RIESGO		FF. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
FG. TIPO DE RIESGO		FG. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		FG. IMPACTO DEL RIESGO		FG. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
FH. TIPO DE RIESGO		FH. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		FH. IMPACTO DEL RIESGO		FH. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
FI. TIPO DE RIESGO		FI. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		FI. IMPACTO DEL RIESGO		FI. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
FJ. TIPO DE RIESGO		FJ. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		FJ. IMPACTO DEL RIESGO		FJ. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
FK. TIPO DE RIESGO		FK. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		FK. IMPACTO DEL RIESGO		FK. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
FL. TIPO DE RIESGO		FL. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		FL. IMPACTO DEL RIESGO		FL. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
FM. TIPO DE RIESGO		FM. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		FM. IMPACTO DEL RIESGO		FM. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
FN. TIPO DE RIESGO		FN. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		FN. IMPACTO DEL RIESGO		FN. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
FO. TIPO DE RIESGO		FO. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		FO. IMPACTO DEL RIESGO		FO. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
FP. TIPO DE RIESGO		FP. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		FP. IMPACTO DEL RIESGO		FP. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
FQ. TIPO DE RIESGO		FQ. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		FQ. IMPACTO DEL RIESGO		FQ. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
FR. TIPO DE RIESGO		FR. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		FR. IMPACTO DEL RIESGO		FR. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
FS. TIPO DE RIESGO		FS. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		FS. IMPACTO DEL RIESGO		FS. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
FT. TIPO DE RIESGO		FT. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		FT. IMPACTO DEL RIESGO		FT. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
FU. TIPO DE RIESGO		FU. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		FU. IMPACTO DEL RIESGO		FU. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
FV. TIPO DE RIESGO		FV. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		FV. IMPACTO DEL RIESGO		FV. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
FW. TIPO DE RIESGO		FW. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		FW. IMPACTO DEL RIESGO		FW. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
FX. TIPO DE RIESGO		FX. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		FX. IMPACTO DEL RIESGO		FX. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
FY. TIPO DE RIESGO		FY. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		FY. IMPACTO DEL RIESGO		FY. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
FZ. TIPO DE RIESGO		FZ. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		FZ. IMPACTO DEL RIESGO		FZ. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
GA. TIPO DE RIESGO		GA. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		GA. IMPACTO DEL RIESGO		GA. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
GB. TIPO DE RIESGO		GB. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		GB. IMPACTO DEL RIESGO		GB. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
GC. TIPO DE RIESGO		GC. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		GC. IMPACTO DEL RIESGO		GC. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
GD. TIPO DE RIESGO		GD. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		GD. IMPACTO DEL RIESGO		GD. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
GE. TIPO DE RIESGO		GE. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		GE. IMPACTO DEL RIESGO		GE. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
GF. TIPO DE RIESGO		GF. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		GF. IMPACTO DEL RIESGO		GF. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
GG. TIPO DE RIESGO		GG. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		GG. IMPACTO DEL RIESGO		GG. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
GH. TIPO DE RIESGO		GH. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		GH. IMPACTO DEL RIESGO		GH. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
GI. TIPO DE RIESGO		GI. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		GI. IMPACTO DEL RIESGO		GI. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
GJ. TIPO DE RIESGO		GJ. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		GJ. IMPACTO DEL RIESGO		GJ. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
GK. TIPO DE RIESGO		GK. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		GK. IMPACTO DEL RIESGO		GK. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
GL. TIPO DE RIESGO		GL. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		GL. IMPACTO DEL RIESGO		GL. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
GM. TIPO DE RIESGO		GM. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		GM. IMPACTO DEL RIESGO		GM. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
GN. TIPO DE RIESGO		GN. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		GN. IMPACTO DEL RIESGO		GN. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
GO. TIPO DE RIESGO		GO. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		GO. IMPACTO DEL RIESGO		GO. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
GP. TIPO DE RIESGO		GP. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		GP. IMPACTO DEL RIESGO		GP. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
GQ. TIPO DE RIESGO		GQ. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		GQ. IMPACTO DEL RIESGO		GQ. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
GR. TIPO DE RIESGO		GR. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		GR. IMPACTO DEL RIESGO		GR. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
GS. TIPO DE RIESGO		GS. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		GS. IMPACTO DEL RIESGO		GS. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
GT. TIPO DE RIESGO		GT. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		GT. IMPACTO DEL RIESGO		GT. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
GU. TIPO DE RIESGO		GU. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		GU. IMPACTO DEL RIESGO		GU. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
GV. TIPO DE RIESGO		GV. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		GV. IMPACTO DEL RIESGO		GV. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
GW. TIPO DE RIESGO		GW. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		GW. IMPACTO DEL RIESGO		GW. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
GX. TIPO DE RIESGO		GX. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		GX. IMPACTO DEL RIESGO		GX. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
GY. TIPO DE RIESGO		GY. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		GY. IMPACTO DEL RIESGO		GY. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
GZ. TIPO DE RIESGO		GZ. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		GZ. IMPACTO DEL RIESGO		GZ. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
HA. TIPO DE RIESGO		HA. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		HA. IMPACTO DEL RIESGO		HA. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
HB. TIPO DE RIESGO		HB. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		HB. IMPACTO DEL RIESGO		HB. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
HC. TIPO DE RIESGO		HC. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		HC. IMPACTO DEL RIESGO		HC. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
HD. TIPO DE RIESGO		HD. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		HD. IMPACTO DEL RIESGO		HD. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
HE. TIPO DE RIESGO		HE. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		HE. IMPACTO DEL RIESGO		HE. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
HF. TIPO DE RIESGO		HF. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		HF. IMPACTO DEL RIESGO		HF. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
HG. TIPO DE RIESGO		HG. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		HG. IMPACTO DEL RIESGO		HG. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
HH. TIPO DE RIESGO		HH. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		HH. IMPACTO DEL RIESGO		HH. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
HI. TIPO DE RIESGO		HI. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		HI. IMPACTO DEL RIESGO		HI. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
HJ. TIPO DE RIESGO		HJ. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		HJ. IMPACTO DEL RIESGO		HJ. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
HK. TIPO DE RIESGO		HK. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		HK. IMPACTO DEL RIESGO		HK. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
HL. TIPO DE RIESGO		HL. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		HL. IMPACTO DEL RIESGO		HL. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
HM. TIPO DE RIESGO		HM. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		HM. IMPACTO DEL RIESGO		HM. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
HN. TIPO DE RIESGO		HN. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		HN. IMPACTO DEL RIESGO		HN. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
HO. TIPO DE RIESGO		HO. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		HO. IMPACTO DEL RIESGO		HO. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
HP. TIPO DE RIESGO		HP. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		HP. IMPACTO DEL RIESGO		HP. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
HQ. TIPO DE RIESGO		HQ. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		HQ. IMPACTO DEL RIESGO		HQ. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
HR. TIPO DE RIESGO		HR. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		HR. IMPACTO DEL RIESGO		HR. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
HS. TIPO DE RIESGO		HS. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		HS. IMPACTO DEL RIESGO		HS. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
HT. TIPO DE RIESGO		HT. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		HT. IMPACTO DEL RIESGO		HT. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
HU. TIPO DE RIESGO		HU. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		HU. IMPACTO DEL RIESGO		HU. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
HV. TIPO DE RIESGO		HV. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		HV. IMPACTO DEL RIESGO		HV. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
HW. TIPO DE RIESGO		HW. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		HW. IMPACTO DEL RIESGO		HW. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
HX. TIPO DE RIESGO		HX. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		HX. IMPACTO DEL RIESGO		HX. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
HY. TIPO DE RIESGO		HY. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		HY. IMPACTO DEL RIESGO		HY. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
HZ. TIPO DE RIESGO		HZ. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		HZ. IMPACTO DEL RIESGO		HZ. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
IA. TIPO DE RIESGO		IA. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		IA. IMPACTO DEL RIESGO		IA. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
IB. TIPO DE RIESGO		IB. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		IB. IMPACTO DEL RIESGO		IB. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
IC. TIPO DE RIESGO		IC. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		IC. IMPACTO DEL RIESGO		IC. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
ID. TIPO DE RIESGO		ID. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		ID. IMPACTO DEL RIESGO		ID. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
IE. TIPO DE RIESGO		IE. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		IE. IMPACTO DEL RIESGO		IE. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
IF. TIPO DE RIESGO		IF. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		IF. IMPACTO DEL RIESGO		IF. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
IG. TIPO DE RIESGO		IG. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		IG. IMPACTO DEL RIESGO		IG. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
IH. TIPO DE RIESGO		IH. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		IH. IMPACTO DEL RIESGO		IH. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
II. TIPO DE RIESGO		II. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		II. IMPACTO DEL RIESGO		II. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
IJ. TIPO DE RIESGO		IJ. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		IJ. IMPACTO DEL RIESGO		IJ. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
IK. TIPO DE RIESGO		IK. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		IK. IMPACTO DEL RIESGO		IK. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
IL. TIPO DE RIESGO		IL. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		IL. IMPACTO DEL RIESGO		IL. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
IM. TIPO DE RIESGO		IM. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		IM. IMPACTO DEL RIESGO		IM. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
IN. TIPO DE RIESGO		IN. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		IN. IMPACTO DEL RIESGO		IN. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
IO. TIPO DE RIESGO		IO. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		IO. IMPACTO DEL RIESGO		IO. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
IP. TIPO DE RIESGO		IP. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		IP. IMPACTO DEL RIESGO		IP. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
IQ. TIPO DE RIESGO		IQ. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		IQ. IMPACTO DEL RIESGO		IQ. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
IR. TIPO DE RIESGO		IR. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		IR. IMPACTO DEL RIESGO		IR. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
IS. TIPO DE RIESGO		IS. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		IS. IMPACTO DEL RIESGO		IS. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
IT. TIPO DE RIESGO		IT. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		IT. IMPACTO DEL RIESGO		IT. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
IU. TIPO DE RIESGO		IU. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		IU. IMPACTO DEL RIESGO		IU. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
IV. TIPO DE RIESGO		IV. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		IV. IMPACTO DEL RIESGO		IV. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
IW. TIPO DE RIESGO		IW. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		IW. IMPACTO DEL RIESGO		IW. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
IX. TIPO DE RIESGO		IX. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		IX. IMPACTO DEL RIESGO		IX. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
IY. TIPO DE RIESGO		IY. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		IY. IMPACTO DEL RIESGO		IY. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
IZ. TIPO DE RIESGO		IZ. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		IZ. IMPACTO DEL RIESGO		IZ. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
JA. TIPO DE RIESGO		JA. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		JA. IMPACTO DEL RIESGO		JA. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
JB. TIPO DE RIESGO		JB. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		JB. IMPACTO DEL RIESGO		JB. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
JC. TIPO DE RIESGO		JC. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		JC. IMPACTO DEL RIESGO		JC. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
JD. TIPO DE RIESGO		JD. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		JD. IMPACTO DEL RIESGO		JD. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
JE. TIPO DE RIESGO		JE. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		JE. IMPACTO DEL RIESGO		JE. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
JF. TIPO DE RIESGO		JF. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		JF. IMPACTO DEL RIESGO		JF. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
JG. TIPO DE RIESGO		JG. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		JG. IMPACTO DEL RIESGO		JG. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
JH. TIPO DE RIESGO		JH. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		JH. IMPACTO DEL RIESGO		JH. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
JI. TIPO DE RIESGO		JI. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		JI. IMPACTO DEL RIESGO		JI. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
JJ. TIPO DE RIESGO		JJ. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		JJ. IMPACTO DEL RIESGO		JJ. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
JK. TIPO DE RIESGO		JK. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		JK. IMPACTO DEL RIESGO		JK. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
JL. TIPO DE RIESGO		JL. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		JL. IMPACTO DEL RIESGO		JL. PLAN DE ACCIÓN PARA EL RIESGO			
JM. TIPO DE RIESGO		JM. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO							

OTRAS PENALIDADES			
N°	SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD	FORMA DE CÁLCULO	PROCEDIMIENTO
1	Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento.	1 UIT por cada día de ausencia del personal en obra en el plazo previsto.	Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra.
2	En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.5 del artículo 190 del Reglamento.	1 UIT por cada día de ausencia del personal en obra.	Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra.
3	CARTEL DE OBRA Cuando el contratista no coloque el cartel de obra dentro del plazo establecido en el Expediente Técnico, la penalidad es por día no colocado. Hay la obligación de mantener el cartel de obra durante la ejecución de la obra. Se penalizará de la misma forma, cuando no se mantenga el tiempo establecido.	0.5% de la UIT, por cada día de incumplimiento.	Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra.
4	EQUIPOS DECLARADOS Y/O ACREDITADOS EN LA PROPUESTA TECNICA Cuando el contratista no presente o no mantenga los equipos declarados y/o acreditados en la propuesta técnica durante la ejecución de la obra (según intervención de estos en la ejecución de partidas). En este caso, bastará que falte uno o más de los equipos para que se haga acreedor de la multa respectiva. La multa es por cada día.	1/1000 del contrato vigente.	Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

5	CAR - SCTR En caso EL CONTRATISTA no mantiene vigente la póliza del seguro CAR; SCTR y otro seguro, se le aplicara la penalidad que se señala	Por ocurrencia: 1 UIT.	Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra.
6	SCTR Por no tener Vigente la Póliza SCTR y/o cubrir al 100% de los trabajadores que están en obra.	Por ocurrencia: 1 UIT.	Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra.
7	CALENDARIO INICIAL DE OBRA Cuando el contratista no cumpla con presentar al Supervisor o Inspector de Obra el calendario inicial de obra en un plazo máximo de 5 días calendarios contados desde el inicio de obra. Esta penalidad también aplica para la presentación del calendario reprogramado del plazo de ejecución derivado de una suspensión de plazo de ejecución y el calendario de participación de profesionales al inicio de obra y/o reinicio de obra derivado de una suspensión de plazo de ejecución.	1 UIT por cada día de retraso.	Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra.
8	ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA Y/O CON ERRORES Cuando el contratista entregue documentación incompleta o con errores, perjudicando el trámite normal de los mismos (solicitud de adelantos, valorizaciones, adicionales, etc.), la multa será por trámite documentario.	Uno por dos mil (1/2000) del monto de la valorización del periodo por cada día de ocurrido el hecho.	Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra.



Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS²⁷

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones

²⁷ De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000,00).

del Estado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.....]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [.....] al [CONSIGNAR FECHA].

"LA ENTIDAD"

"EL CONTRATISTA"

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales²⁸.



²⁸ Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
<https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>

CAPÍTULO VI CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1	DATOS DEL DOCUMENTO	Número del documento		
		Fecha de emisión del documento		

2	DATOS DEL CONTRATISTA	Nombre, denominación o razón social		
		RUC		
		EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:		
		Nombre o razón social del integrante del consorcio	RUC	%
				Descripción de las obligaciones

3	DATOS DEL CONTRATO	Número del contrato		
		Tipo y número del procedimiento de selección		
		Descripción del objeto del contrato		
		Fecha de suscripción del contrato		
		Monto del contrato		

4	DATOS DE LA OBRA	Denominación de la obra		
		Ubicación de la obra (Región, Provincia y Distrito)		
		Nombres y apellidos del Supervisor de la Obra		
		Plazo de ejecución de la obra	Plazo original	días calendario
			Ampliación(es) de plazo	días calendario
			Total plazo	días calendario
			Fecha de culminación de la obra	
			Fecha de recepción de la obra	
			Fecha de liquidación de la obra	
		Monto de la obra	Número de adicionales de obra	
			Monto total de los adicionales	
			Número de deductivos	
			Monto total de los deductivos	
			Monto total de la obra (sólo componente de obra)	

5	APLICACIÓN DE PENALIDADES	Monto de las penalidades por mora	
		Monto de otras penalidades	
		Monto total de las penalidades aplicadas	


6	SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DEL CONTRATO	Junta de Resolución de Disputas	Si		No	
		Arbitraje	Si		No	
		N° de arbitrajes				

7	DATOS DE LA ENTIDAD	Nombre de la Entidad	
		RUC de la Entidad	
		Nombres y apellidos del funcionario que emite la constancia	
		Cargo que ocupa en la Entidad	
		Teléfono de contacto	

8	
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE



ANEXOS



ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 046-2023-CS-MPI-1
Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
MYPE ²⁹	Sí	No	
Correo electrónico :			

Autorización de notificación por correo electrónico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reducción de la oferta económica.
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

29

Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 046-2023-CS-MPI-1
Presente.-

El que se suscribe, [...], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1			
Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
MYPE ³⁰	Sí	No	
Correo electrónico :			

Datos del consorciado 2			
Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
MYPE ³¹	Sí	No	
Correo electrónico :			

Datos del consorciado ...			
Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
MYPE ³²	Sí	No	
Correo electrónico :			

Autorización de notificación por correo electrónico:

Correo electrónico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

³⁰ Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2/2/> y se tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa.

³¹ Ibidem.

³² Ibidem.

1. Solicitud de reducción de la oferta económica.
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.


Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del representante
común del consorcio**

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.



ANEXO N° 2

**DECLARACIÓN JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)**

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 046-2023-CS-MPI-1
Presente.-


Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

- i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
- ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
- v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.
- vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.
- vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]



Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda



Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

ANEXO N° 3

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 046-2023-CS-MPI-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**



ANEXO N° 4

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 046-2023-CS-MPI-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

Importante para la Entidad

- Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda

*"Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario"*³³

*"Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la ejecución de la operación asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario."*³⁴

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se incorporen deben ser eliminadas.

³³ Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no incluya operación asistida.

³⁴ Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya operación asistida.

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 046-2023-CS-MPI-1

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.....].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1] [%]³⁵

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2] [%]³⁶

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES

100%³⁷

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

³⁵ Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

³⁶ Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

³⁷ Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

.....
Consortiado 1
Nombres, apellidos y firma del Consortiado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

.....
Consortiado 2
Nombres, apellidos y firma del Consortiado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.



ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO]

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 046-2023-CS-MPI-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL

1	Total costo directo (A)				
2	Gastos generales				
2.1	Gastos fijos				
2.2	Gastos variables				
	Total gastos generales (B)				
3	Utilidad (C)				
	SUBTOTAL (A+B+C)				
4	IGV ³⁸				
5	Monto total de la oferta				

...]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante

³⁸ Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo.

- En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.
- El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:

"Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]".

- El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

- A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

"Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento escaneado del precio de la oferta".

- En caso de procedimientos según relación de Items, consignar lo siguiente:

"El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se presente".

- En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente:

"El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el paquete".

- En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:

"El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones accesorias".

- Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente:

"La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrarse dentro de los límites del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se incorporen deben ser eliminadas

Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA EXONERACIÓN DEL IGV

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 046-2023-CS-MPI-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con las condiciones siguientes:

- 1.- Que el domicilio fiscal de la empresa³⁹ se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad);
- 2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso de personas jurídicas);
- 3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la Amazonía; y
- 4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

Importante

Quando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio.

³⁹ En el artículo 1 del "Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía" se define como "empresa" a las "Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la Amazonía. Las sociedades conyugales son aquellas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto a la Renta."

ANEXO N° 9

DECLARACIÓN JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 046-2023-CS-MPI-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda**

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción Vigente en <http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados>.

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.



ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 046-2023-CS-MPI-1
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO ⁴⁰	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA	EXPERIENCIA PROVENIENTE ⁴¹ DE:	MONEDA	IMPORTE ⁴²	TIPO DE CAMBIO VENTA ⁴³	MONTO FACTURADO ACUMULADO ⁴⁴
1										
2										
3										
4										

⁴⁰ Se refiere a la fecha de suscripción del contrato.

⁴¹ Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN "Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz". Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, "... en una operación de reorganización societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe".

⁴² Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

⁴³ El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.

⁴⁴ Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO ⁴⁰	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA	EXPERIENCIA PROVENIENTE ⁴¹ DE:	MONEDA	IMPORTE ⁴²	TIPO DE CAMBIO VENTA ⁴³	MONTO FACTURADO ACUMULADO ⁴⁴
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL										

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]



.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 046-2023-CS-MPI-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante

- Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/>.
- Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.



ANEXO N° 12

**AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE
COMUNICACIÓN**

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 046-2023-CS-MPI-1
Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] lo siguiente:

- ✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según
corresponda**

Importante

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.

