

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-73-2024-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE A LA INVERSION DE OPTIMIZACION CONSIDERADOS COMO OTROS GASTOS DE CAPITAL (OGK) ADQUISICION DE COCHE DE INTUBACION DIFICIL PARA LA UPSS CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA Y ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HNERM

Ruc/código : 20501645517

Nombre o Razón social : VITALTEC S.A.C.

Fecha de envío : 29/11/2024

Hora de envío : 10:31:06

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Plazo de entrega: los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 20 días calendario, contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación

Solicitar la exigencia de plazo de entrega de 20 días calendario para este requerimiento es muy corto y NO se condice con la realidad de algunos participantes. Estos bienes NO son fabricados en el territorio peruano sino por el contrario habría que importarlos, por lo tanto, el tiempo requerido en las bases es muy corto y se estaría contraviniendo los principios que regulan las contrataciones del estado como son principio de razonabilidad, de libre concurrencia y competencia, trato justo e igualitario, eficacia y eficiencia; toda vez que está fuera de la realidad de muchas empresas que tienen experiencia en estos bienes y los obligaría a desestimar su participación porque con esta exigencia solo se estaría favoreciendo a alguna(s) empresa(s) que ya lo han importado anteriormente y cuentan con stock Lima. Es preciso indicar que muchas fábricas de estos bienes están trabajando y siguiendo su programa de producción los cuales son de alta demanda y producción por lo que varias órdenes estarían aun en cola. Así mismo, al ser bienes con características especiales y específicas requieren de un tiempo de producción determinado, inspección y pruebas para cumplir al 100% con lo requerido lo que demanda más tiempo de lo normal. Dicho esto, el tiempo de fabricación real según los fabricantes de estos bienes, es de cuarenta (40) días calendario, el embarque a Perú tomaría diez (10) días y el desaduanaje, nacionalización y entrega en los almacenes de la entidad tomara diez (10) días adicionales, es decir, el tiempo real del mercado que se necesita para estos bienes es de sesenta (60) días calendarios como mínimo.

Solicitamos al Comité que amplíe el plazo de entrega a sesenta (60) días calendarios como mínimo toda vez que es un tiempo real de mercado y a fin de no vulnerar los principios que rigen las contrataciones del Estado como son: El principio de libre concurrencia y competencia, imparcialidad y trato justo e igualitario, razonabilidad, y eficacia y de esa manera promover la mayor pluralidad de postores, y la Entidad obtenga los mejores condiciones de precio y oportunidad evitando que dentro de los costos se incluya innecesariamente la penalidad que graban en contra de los intereses de la entidad y el gasto público del Estado sea eficiente.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP I Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2, Principio de Transparencia LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación del postor, se ha realizado la revisión de la consulta formulada por el postor respecto al plazo de entrega del equipo COCHE DE INTUBACION DIFICIL, considerando que algunos de estos postores no cuentan con stock de equipos y tendrán que iniciar el proceso de importación del mismo en un plazo que suele ser prolongado. Con el objeto de obtener la mayor cantidad de postores, se considera la ampliación del plazo descrito en los numerales 1.9 PLAZO DE ENTREGA y 5.11. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION de la siguiente manera:

El plazo máximo para la entrega, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos complementarios, sus componentes periféricos y accesorios, será de sesenta (60) días calendarios.

Además se incluirá el factor de evaluación "Plazo de entrega".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Numerales 1.9 PLAZO DE ENTREGA y 5.11. Lugar y Plazo de Ejecución de la Prestación

La entrega, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos se efectuaran en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins.

El plazo máximo para la entrega, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos complementarios, sus

Entidad convocante :	SEGURO SOCIAL DE SALUD
Nomenclatura :	AS-SM-73-2024-ESSALUD-RPR-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE A LA INVERSION DE OPTIMIZACION CONSIDERADOS COMO OTROS GASTOS DE CAPITAL (OGK) ADQUISICION DE COCHE DE INTUBACION DIFICIL PARA LA UPSS CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA Y ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HNERM

componentes periféricos y accesorios, será de sesenta (60) días calendarios.

Además se incluirá el factor de evaluación "Plazo de entrega".