



PERÚ

Ministerio  
de la Producción

*"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"*

Pueblo Nuevo, 20 de Junio de 2024

## **INFORME N° -2024-ITP/CITEAGROINDUSTRIAL-HUALLAGA**

**A: ISABEL SUSANA LOMPARTE CRUZ**

Jefa de la Oficina de Administración

**Asunto :** Desaparece la necesidad de adquisición de homogenizador – PROYECTO CET CITE HUALLAGA.

---

Tengo a bien informar;

### **1. ANTECEDENTES**

Con fecha tal 15 de agosto del 2023 el CITEagroindustrial Huallaga presenta requerimiento de un homogenizador al área de administración del ITP.

Según requerimiento del CITE Agroindustrial Huallaga el área de abastecimiento llevó a cabo el estudio de mercado y Proceso de Selección N° 075-2023-ITP-CET FASE 2-CP por el comité de evaluación. Del proceso de selección resultó ganador la empresa EPICEN SRL.

Con correo de fecha 22 de diciembre del 2023, el ITP notifica al postor EPICEN SRL la adjudicación del contrato del proceso de selección N° 075-2023-ITP-CET FASE 2-CP, "ADQUISICIÓN DE UN (01) HOMOGENIZADOR PARA EL PROYECTO CET VINCULADO AL CITE AGROINDUSTRIAL HUALLAGA" por un monto de S/49,700.00.

### **2. ANALISIS**

La suscripción de contrato con la empresa EPICEN SRL se detuvo, primero por la evaluación integral de los equipos adquiridos con el proyecto CET que solicitó la Dirección de Operaciones, que tuvo un proceso largo y tomó bastante tiempo.

Contando con la aprobación de la evaluación integral del proyecto CET - CITE Huallaga por la Dirección de Operaciones, se presenta la demora en la firma de la adenda de la cesión en uso del terreno donde opera el CITE por la parte de Universidad Nacional Agraria de la Selva (UNAS) que paraliza la continuación del proceso de adquisición del equipo.

Según la evaluación realizada de cumplimiento de metas físicas del proyecto CET, el homogenizador se propuso adquirir con el saldo del presupuesto de los equipos que no se adquirieron como concentrador al vacío y el liofilizador. La adquisición del homogenizador nace de una demanda de mejoramiento del cuerpo de los jugos y néctares.

En tal sentido su no adquisición no afecta las metas físicas del proyecto CET, por lo tanto, estando en la etapa final, ya no persiste la necesidad de adquisición del equipo en mención.

El presupuesto del homogenizador será para adquirir materiales, reactivos instrumentos para los laboratorios de microbiología y fisicoquímica, cafetera espresso y otros bienes de rápida adquisición para fortalecer las distintas áreas del CITE Agroindustrial Huallaga.

Por lo tanto, a la fecha ya no persiste la necesidad de adquisición del homogenizador, por parte del CITE Agroindustrial Huallaga.



PERÚ

Ministerio  
de la Producción

*"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"*

### 3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

#### CONCLUSIONES

Según lo sustentado desaparece la necesidad de adquisición del homogenizador por parte del proyecto CET – CITE Agroindustrial Huallaga.

#### RECOMENDACIONES

Dar de baja la certificación presupuestal del homogenizador, para la adquisición de materiales e insumos de rápida adquisición.

Estando en etapa del cierre del proyecto CET se solicita agilizar el proceso para contar con la disponibilidad presupuestal para la certificación de nuevos requerimientos.

Es todo cuanto se informa para su conocimiento y fines que se sirva determinar.

**ALVARO MEDARDO GAMARRA ARTEAGA**

Director CITE Agroindustrial Huallaga  
Instituto Tecnológico de la Producción

cc:

Licenia Villacorta Rios  
(AGA/mca)