

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-17-2024-EMAPE/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : OBRA IOARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. ARENALES (AV REPUBLICA DE CHILE - AV JAVIER PRADO) EN EL CENTRO POBLADO LINCE, DISTRITO DE LINCE, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI 2637166

Ruc/código :	20138649424	Fecha de envío :	06/09/2024
Nombre o Razón social :	GIOSER S.A.C.	Hora de envío :	16:32:31

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Respecto al numeral 3.5 de las bases administrativas, página 13, ADELANTOS, solicitamos que se confirme si para este caso, la Entidad establecerá la constitución de fideicomisos para los adelantos directo y para materiales e insumos.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.5 Literal: ADELANTOS Página: 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA al participante y se indica que la entidad no entregará adelantos a través de fideicomisos. Asimismo se menciona que, en concordancia al art 180 y 81 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (RLCE) y según lo establecido en las bases (pagina 23) Item 2.5 ADELANTOS: se otorgará adelanto directo por el 10% del monto del contrato original y adelanto para materiales e insumos por hasta el 20% del monto que corresponde a la ejecucion de obra en concordancia con el calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el Contratista respecto al Expediente Técnico detallado de ejecucion de obra aprobado por la Entidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-17-2024-EMAPE/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : OBRA IOARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. ARENALES (AV REPUBLICA DE CHILE - AV JAVIER PRADO) EN EL CENTRO POBLADO LINCE, DISTRITO DE LINCE, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI 2637166

Ruc/código :	20514444341	Fecha de envío :	06/09/2024
Nombre o Razón social :	PORFISA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	17:24:29

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se pide a la entidad anexar el presupuesto de obra en formato Excel, para una óptima entrega de ofertas y evitar errores involuntarios siendo estos causales de descalificación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: A Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION, indicando que en mérito de la originalidad del expediente técnico, se adjuntará el presupuesto de obra en formato pdf, dado que este no presenta ilegibilidad. En ese sentido según lo indicado en el artículo N°02 de la LCE, aprobado con D.S. N°082-2019-EF, c) Transparencia señala que Las Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia, y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad. este principio respeta las excepciones establecidas en el ordenamiento jurídico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se adjuntará el presupuesto de obra en formato pdf

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-17-2024-EMAPE/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : OBRA IOARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. ARENALES (AV REPUBLICA DE CHILE - AV JAVIER PRADO) EN EL CENTRO POBLADO LINCE, DISTRITO DE LINCE, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI 2637166

Ruc/código :	20514444341	Fecha de envío :	06/09/2024
Nombre o Razón social :	PORFISA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	17:24:29

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se solicita aclarar que se deberá colocar en el ANEXO N° 6 - ITEM N° (INDICAR NÚMERO). Confirmar si se colocará ITEM N° 01 o ÍTEM ÚNICO.

Se hace esta consulta debido a que existen entidades que eliminan postores por no dejar claro lo mencionado. Solicitamos explicar motivadamente evitando parafraseos de "el área usuaria es la responsable de formular el requerimiento", "ceñirse a las bases", ente otros, vetado de acuerdo a normativa invocada.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 6 Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta realizada se aclara, corresponde el termino ITEM UNICO, sin embargo para la integración de bases se suprimir el concepto ITEM N° (INDICAR NÚMERO)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se suprime del anexo 6 de las bases ITEM N° (INDICAR NÚMERO)

Entidad convocante :EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

Nomenclatura :LP-SM-17-2024-EMAPE/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :OBRA IOARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. ARENALES (AV REPUBLICA DE CHILE - AV JAVIER PRADO) EN EL CENTRO POBLADO LINCE, DISTRITO DE LINCE, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI 2637166

Ruc/código :	20514444341	Fecha de envío :	06/09/2024
Nombre o Razón social :	PORFISA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	17:24:29

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En concordancia con el criterio del Tribunal de Contrataciones del Estado, vertido en la Resolución N° 11212021-TCE-S1, y según el Anexo de Definiciones del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, los gastos generales son aquellos costos indirectos que el contratista efectúa para la ejecución de la prestación a su cargo. Asimismo, no existe disposición en la normativa vigente que prevea el rechazo de una oferta económica porque alguno de sus componentes (precios unitarios, subtotales, costo directo, gastos generales o utilidad) esté por debajo de cierto límite, pues estos se aplican al monto total de la oferta; la normativa solo habilita a los comités de selección para rechazar ofertas económicas, cuando su monto total rebaje o exceda el 90% y 110% del valor referencial, respectivamente, pero no en función de los montos parciales de la oferta. En ese sentido solicitamos confirmar que no existen restricciones y tampoco será necesario indicar el porcentaje de los gastos generales y utilidad, mas solo indicar el monto de cada componente, lo contrario supondría una transgresión a la normativa aplicable.

En caso no se acoja lo solicitado, en concordancia con lo establecido en el numeral 72.4 del artículo 72 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, así como el numeral 6.2 de la Directiva N° 009-2019-OSCE/CD, solicitamos explicar motivadamente el porque no se acoge, evitando parafraseos de "el área usuaria es la responsable de formular el requerimiento", "ceñirse a las bases", ente otros, vetado de acuerdo a normativa invocada.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: A Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"SE ACLARA LA CONSULTA al participante, que respecto a la colocación de los porcentajes de gastos generales y utilidades no es obligatorio su inclusión, su colocación o falta de ello no es causal de rechazo de oferta. A su vez se indica que el objeto de la convocatoria es la de asegurar que la Entidad contratante obtenga la mejor propuesta en términos de calidad, precio y oportunidad, cumpliendo con los fines públicos y optimizando el uso de los recursos del Estado, lo cual tiene concordancia con el artículo 1 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, que establece que las normas de contratación están orientadas a maximizar el valor de los recursos públicos y a promover la actuación bajo un enfoque de gestión por resultados, asegurando que las contrataciones se efectúen bajo las mejores condiciones de precio y calidad, y que permitan el cumplimiento de los fines públicos y tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos.

Asi mismo, bajo el principio de Eficacia y Eficiencia, el proceso de contratación y las decisiones que se adopten en su ejecución deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad.

Por tanto, aunque la normativa vigente no prevé específicamente el rechazo de una oferta económica debido a que alguno de sus componentes esté por debajo de un cierto límite, es fundamental evaluar ofertas que sean coherentes y congruentes con la realidad del mercado. La inobservancia y la falta de criterios adecuados en la revisión y evaluación de ofertas pueden conducir a la selección de propuestas temerarias, las cuales resultarían inviables para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En consecuencia, no se acoge la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-17-2024-EMAPE/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : OBRA IOARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. ARENALES (AV REPUBLICA DE CHILE - AV JAVIER PRADO) EN EL CENTRO POBLADO LINCE, DISTRITO DE LINCE, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI 2637166

Ruc/código :	20600843452	Fecha de envío :	09/09/2024
Nombre o Razón social :	L & M CONSTRUCCION, INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	16:55:07

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Para fomentar la mayor pluralidad y participación de postores, aptos para ejecutar la obra Solicitamos al comité de selección SUPRIMIR de las bases el porcentaje mínimo de participación de cada consorcio, toda vez que resulta restrictivo y limitante.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 10 **Literal:** - **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"SE ACLARA LA CONSULTA del participante que segun lo indicado en el Art. 49.5 Verificación de la experiencia de los integrantes del consorcio del RLCE, aprobado con D.S. N° 344-2018-EF, señala que: En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que ejecutan conjuntamente el objeto del contrato. Asimismo, el área usuaria puede establecer:

- i) un número máximo de consorciados en función a la naturaleza de la prestación,
- ii) un porcentaje minimo de participacion de cada consorciado, y/o
- iii) que el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia cumpla con un determinado porcentaje de participacion.

Por lo tanto, el area usuaria en el uso de sus facultades técnicas, estableció un monto mínimo de porcentaje para el consorciado que acredite la mayor experiencia con respecto a la especialidad, tal como se establece en el Capítulo III REQUERIMIENTO, ítem 10. CONDICIONES DE POSTOR.

De igual modo se menciona que segun lo indicado en el artículo N°02 de la LCE, aprobado con D.S. N°082-2019-EF, la libertad de concurrencia señala que Las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores. Por tanto, el área usuaria, prueba que en ningún momento se ha vulnerado la normativa que rige la presente contratación. Por el contrario, impulsa y promueve los principios que rigen las contrataciones, siendo transpartes y teniedo la igualdad de trato con todos los participantes."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-17-2024-EMAPE/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : OBRA IOARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. ARENALES (AV REPUBLICA DE CHILE - AV JAVIER PRADO) EN EL CENTRO POBLADO LINCE, DISTRITO DE LINCE, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI 2637166

Ruc/código :	20260933419	Fecha de envío :	11/09/2024
Nombre o Razón social :	PRAMA INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	11:57:23

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

RESPECTO A LOS PRECIOS UNITARIOS, EN LAS PARTIDAS 02.04.01.01 Y 02.04.01.02 RESPECTO A PINTURA TERMOPLASTICA INDICA QUE EL RENDIMIENTO DEL MATERIAL ES DE 0.7 KG POR METRO LINEAL DE E=0.10M, EQUIVALENTE A 7KG POR M2. SIN EMBARGO, EN LA PARTIDA 02.04.01.03 REFERENTE A PINTURA TERMOPLASTICA INDICA QUE EL RENDIMIENTO DE LA PINTURA TERMOPLASTICA ES DE 1.5KG POR M2 HABIA UNA INCOMPATIBILIDAD EN EL RENDIMIENTO DE LA PINTURA TERMOPLASTICA ENTRE LAS PARTIDAS MENCIONADAS. POR LO NO SE PODRIA COMPETIR CON EL COSTO REFERENCIAL.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 8.8 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA al participante, que en virtud a la integración de bases, se realizará la actualización del rendimiento del material Pintura termoplástica indicada en las partidas 02.04.01.01, 02.04.01.02 y 02.04.01.03 correspondiente partidas PINTURA DE PAVIMENTOS LINEAL CONTINUA E=0.10M (INC. TRAZO), PINTURA DE PAVIMENTOS LINEAL DISCONTINUA E=0.10M (INC. TRAZO) y PINTURA PARA MARCAS EN EL PAVIMENTO - IGURAS Y LETRAS (INC. TRAZO)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se realizará la actualización del Expediente Técnico, respecto al rendimiento del material Pintura termoplástica indicada en las partidas 02.04.01.01, 02.04.01.02 y 02.04.01.03, correspondiente partidas PINTURA DE PAVIMENTOS LINEAL CONTINUA E=0.10M (INC. TRAZO), PINTURA DE PAVIMENTOS LINEAL DISCONTINUA E=0.10M (INC. TRAZO) y PINTURA PARA MARCAS EN EL PAVIMENTO - IGURAS Y LETRAS (INC. TRAZO)

Entidad convocante :EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

Nomenclatura :LP-SM-17-2024-EMAPE/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :OBRA IOARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. ARENALES (AV REPUBLICA DE CHILE - AV JAVIER PRADO) EN EL CENTRO POBLADO LINCE, DISTRITO DE LINCE, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI 2637166

Ruc/código :	20131031867	Fecha de envío :	17/09/2024
Nombre o Razón social :	SANTA VICTORIA INGENIERIA SAC	Hora de envío :	10:20:53

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

La partida 03.05.01 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175KG/CM2 E=0.10 m PARA RAMPA PEATONAL ACABADO Y BRUÑADO (INC. UÑAS), en su análisis de precio unitario considera como material CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2 CON CEMENTO TIPO.

En ese sentido, se hace la consulta al Comité de Selección, ¿si el material de concreto premezclado para dicha partida será de resistencia $f'c = 175 \text{ kg/cm}^2$ o de $f'c = 210 \text{ kg/cm}^2$?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"SE ACLARA LA CONSULTA, indicandose que en mérito de la integración de bases, se actualizará el análisis de precios unitarios de la partida 03.05.01 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2 E=0.10M PARA RAMPA PEATONAL ACABADO Y BRUÑADO (INC. UÑAS), corrigiendo:

Dice:

""concreto premezclado $f'c=210 \text{ kg/cm}^2$ c/cemento Tipo I""

Debe decir:

""concreto premezclado $f'c=175 \text{ kg/cm}^2$ c/cemento Tipo I""

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"se actualizará el análisis de precios unitarios del Expediente Técnico. Partida 03.05.01 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2 E=0.10M PARA RAMPA PEATONAL ACABADO Y BRUÑADO (INC. UÑAS), corrigiendo:

Dice:

""concreto premezclado $f'c=210 \text{ kg/cm}^2$ c/cemento Tipo I""

Debe decir:

""concreto premezclado $f'c=175 \text{ kg/cm}^2$ c/cemento Tipo I""

Entidad convocante :EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

Nomenclatura :LP-SM-17-2024-EMAPE/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :OBRA IOARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. ARENALES (AV REPUBLICA DE CHILE - AV JAVIER PRADO) EN EL CENTRO POBLADO LINCE, DISTRITO DE LINCE, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI 2637166

Ruc/código :	20131031867	Fecha de envío :	17/09/2024
Nombre o Razón social :	SANTA VICTORIA INGENIERIA SAC	Hora de envío :	10:20:53

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En las BASES de la Licitación Pública, en la SECCION ESPECIFICA ¿ CAPITULO III ¿ REQUERIMIENTO, en los Términos de Referencia, numeral 17. PLAZO DE EJECUCION, se menciona que el plazo de ejecución del proyecto es de 120 días calendarios.

En ese sentido, se hace la consulta al Comité de Selección, si el plazo de ejecución de la obra 120 días calendarios o 90 días calendarios.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"SE ACLARA LA CONSULTA, indicandose que el Plazo de ejecución de obra es de 90 días calendarios; por lo que en mérito de la integración de bases se realizará la modificacion en los Términos de Referencia, numeral 17. PLAZO DE EJECUCION del Capítulo III REQUERIMIENTO:

Dice:

""del proyecto será de 120 días calendario""

Debe decir:

""del proyecto será de 90 días calendario""

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"se realizará la modificacion en los Términos de Referencia, numeral 17. PLAZO DE EJECUCION del Capítulo III REQUERIMIENTO:

Dice:

""del proyecto será de 120 días calendario""

Debe decir:

""del proyecto será de 90 días calendario""

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-17-2024-EMAPE/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : OBRA IOARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. ARENALES (AV REPUBLICA DE CHILE - AV JAVIER PRADO) EN EL CENTRO POBLADO LINCE, DISTRITO DE LINCE, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI 2637166

Ruc/código :	20131031867	Fecha de envío :	17/09/2024
Nombre o Razón social :	SANTA VICTORIA INGENIERIA SAC	Hora de envío :	10:20:53

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

En las BASES de la Licitación Pública, en la SECCION ESPECIFICA ¿ CAPITULO III ¿ REQUERIMIENTO, en los Términos de Referencia, numeral 20. TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES ¿ 20.4 PLAN DE DESVIO, se menciona que el contratista deberá presentar el Plan de Desvío Definitivo, los mismos que serán tramitados y aprobados por Gerencia de Movilidad Urbana de la Municipalidad Metropolitana.

En ese sentido, se hace la consulta al Comité de Selección, si la aprobación de este Plan de Desvío Definitivo va ser una condición adicional para dar inicio al plazo de ejecución de la obra, toda vez que sin dicha aprobación no se van a poder ejecutar los trabajos programados.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA, indicandose que efectivamente para dar inicio al plazo de ejecucion de obra, se deberá contar con la aprobacion del Plan de Desvio, por parte de la Gerencia de Movilidad Urbana (GMU) de la MML, de lo contrario no se podra dar inicio a las actividades.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-17-2024-EMAPE/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : OBRA IOARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. ARENALES (AV REPUBLICA DE CHILE - AV JAVIER PRADO) EN EL CENTRO POBLADO LINCE, DISTRITO DE LINCE, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI 2637166

Ruc/código :	20131031867	Fecha de envío :	17/09/2024
Nombre o Razón social :	SANTA VICTORIA INGENIERIA SAC	Hora de envío :	10:20:53

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

En las BASES de la Licitación Pública, en la SECCION ESPECIFICA ¿ CAPITULO III ¿ REQUERIMIENTO, en los Términos de Referencia, numeral 19. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ¿ 19.1 PRESENTACION DE CRONOGRAMA, se menciona que: El Postor que obtenga la Buena Pro, deberá hacer entrega del Cronograma de obra actualizados a la fecha de inicio de ejecución de obra e Informe de Compatibilidad; los cuales serán entregados dentro de los primeros 07 (siete) días calendario de la fecha de inicio.

Al respecto, se debe mencionar que el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado en su Artículo 177, señala que el contratista debe presentar al supervisor o inspector de obra, un informe técnico de revisión del expediente técnico de obra (Informe de Compatibilidad) dentro de los 15 días calendarios del inicio del plazo de ejecución de obra, cuando la obra tenga un plazo menor o igual a 120 días calendarios.

Por tal motivo, se solicita al Comité de Selección, elimine del numeral 19.1, de los Términos de Referencia, el texto: (¿) e Informe de Compatibilidad; (¿); ya que mantener el referido texto vulneraría el Artículo 177 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, pues el mismo señala otro plazo para su presentación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"SE ACOGE LA OBSERVACION, se modificara el numero 19.1 de los terminos de referencia, el cual quedara de la siguiente forma:

El postor que obtenga la Buena Pro, debera hacer entrega del Cronograma de obra actualizados a la fecha de inicio de ejecucion de obra ; los cuales seran entregados dentro de los primero 07 (siete) dias calendario de la fecha de inicio de acuerdo al artiucluo 176.4 del reglamento.

Asimismo, el postor que obtenga la Buena Pro, emitira un informe técnico de revisión del expediente técnico de obra (Informe de Compatibilidad) dentro de los 15 días calendarios del inicio del plazo de ejecución de obra, esto en concordancia al articulo N° 177 del Reglamento."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"se modificara el numero 19.1 de los terminos de referencia, el cual quedara de la siguiente forma:

El postor que obtenga la Buena Pro, debera hacer entrega del Cronograma de obra actualizados a la fecha de inicio de ejecucion de obra ; los cuales seran entregados dentro de los primero 07 (siete) dias calendario de la fecha de inicio de acuerdo al artiucluo 176.4 del reglamento."

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-17-2024-EMAPE/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : OBRA IOARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. ARENALES (AV REPUBLICA DE CHILE - AV JAVIER PRADO) EN EL CENTRO POBLADO LINCE, DISTRITO DE LINCE, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI 2637166

Ruc/código :	20131031867	Fecha de envío :	17/09/2024
Nombre o Razón social :	SANTA VICTORIA INGENIERIA SAC	Hora de envío :	10:20:53

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

En las BASES de la Licitación Pública, en la SECCION ESPECIFICA ¿ CAPITULO III ¿ REQUERIMIENTO, en los Términos de Referencia, numeral 19. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ¿ 19.8 INGRESO DE MATERIALES, se menciona que: El contratista deberá solicitar autorización del Supervisor o Inspector para el ingreso de materiales a la obra mediante cuaderno de obra.

Al respecto, debemos mencionar que el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado en su Artículo 192 ¿ Anotaciones de Ocurrencias, numeral 192.1, señala que: En el cuaderno de obra se anotan, en asientos correlativos, los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de esta, firmando al pie de cada anotación el inspector o supervisor o el residente, según sea el que efectúe la anotación.

Asimismo, en el Artículo 187 ¿ Funciones del Inspector o Supervisor, numeral 187.2 señala que: El inspector o supervisor, según corresponda, está facultado para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que, a su juicio, perjudiquen la buena marcha de la obra; para rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos por mala calidad o por el incumplimiento de las especificaciones técnicas (¿)

En consecuencia, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado por ningún extremo señala que, para el ingreso de materiales a obra, el contratista tenga que solicitar autorización al supervisor de obra a través del cuaderno de obra, solo se menciona que se anotan los hechos relevantes. Como la normativa lo menciona, el supervisor de obra puede, en cualquier momento ordenar el retiro de cualquier material que no cumpla con las especificaciones técnicas del expediente técnico de la obra.

Por tal motivo, se solicita al Comité de Selección, que el numeral 19.8 INGRESO DE MATERIALES, se elimine de los términos de referencia, ya que es una exigencia desproporcionada, irrazonable e innecesaria que vulnera la normativa vigente señalada y el Principio de Eficacia y Eficiencia que rigen las Contrataciones Públicas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se acoge la observacion, se modificar el numela 19.8 ""Ingreso de materiales"" el mismo que ira de la siguiente forma: EL CONTRATISA DEBERA RETIRAR LOS MATERIALES RECHAZADOS POR EL SUPERVISOR O INSPECTOR DE OBRA, LOS CUALES DEBERAN SER SOLICITADOS BAJO CUADERNO DE OBRA, esto acorde al articulo 187 del Reglamento."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"se modificara el numero 19.8 de los terminos de referencia, el cual quedara de la siguiente forma:

EL CONTRATISA DEBERA RETIRAR LOS MATERIALES RECHAZADOS POR EL SUPERVISOR O INSPECTOR DE OBRA, LOS CUALES DEBERAN SER SOLICITADOS BAJO CUADERNO DE OBRA, esto acorde al articulo 187 del Reglamento."

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-17-2024-EMAPE/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : OBRA IOARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. ARENALES (AV REPUBLICA DE CHILE - AV JAVIER PRADO) EN EL CENTRO POBLADO LINCE, DISTRITO DE LINCE, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI 2637166

Ruc/código :	20131031867	Fecha de envío :	17/09/2024
Nombre o Razón social :	SANTA VICTORIA INGENIERIA SAC	Hora de envío :	10:20:53

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas del expediente técnico, en la partida 01.02.02 IMPLEMENTACION DE PLAN DE DESVIO, MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL, se menciona que: Las actividades que se especifican en esta sección abarcan lo concerniente al mantenimiento del tránsito en las áreas donde se realizarán los trabajos de conservación vial durante el periodo de ejecución de esta, e involucra los sectores de desvíos provisionales, acceso a viviendas, dispositivos de control de tránsito y seguridad vial, control de emisión de polvo, zonas de circulación habitual de animales domésticos y silvestres, y en general se incluyen todas las acciones, facilidades, dispositivos y operaciones que sean requeridas para garantizar la seguridad y confort del público usuario erradicando cualquier incomodidad y molestias que puedan ser ocasionados por deficientes servicios de mantenimiento de tránsito y seguridad vial.

A su vez, se menciona que: Contempla la totalidad de las acciones que sean necesarias adoptar, para que se asegure el mantenimiento del tránsito y la seguridad vial durante la ejecución de los trabajos a cargo del contratista. Así también contempla el plan de desvío para su mejor funcionamiento de tránsito y seguridad vial.

También se menciona que: (¿) de ser necesario y donde lo indique el Supervisor y/o Inspector, el contratista deberá, por su propia cuenta, ubicar vigilantes con banderolas, linternas, silbatos, etc, a fin de que puedan orientar el movimiento vehicular a través del área de trabajo, teniendo en cuenta en todo momento la obligación de proporcionar a los conductores, peatones y vigilantes una adecuada seguridad personal y de sus bienes, así como comodidad para su circulación.

Ahora bien, el análisis de precio unitario de la partida 01.02.01 IMPLEMENTACION DE PLAN DE DESVIO, MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL, contempla para: Mano de Obra 859.00 soles, para Materiales 12,336.03 soles y para Equipos 25.77 soles, dando un total de 13,220.80 soles, siendo la unidad de medida global. Es decir, el presupuesto de ejecución de obra contempla para la partida 01.02.02 IMPLEMENTACION DE PLAN DE DESVIO, MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL, un costo total por mano de obra de sólo 859.00 soles, para todas las obligaciones que se señalan en las especificaciones técnicas y por sobre todo para los 90 días calendarios, que corresponde al plazo de ejecución de la obra, monto completamente fuera de lugar.

Se debe señalar que 859.00 soles para 90 días calendario, nos da un monto de 9.54 soles por mano de obra por un (01) día, siendo el costo de la hora hombre de un (01) peón de 19.71 soles, como se señala en el análisis de precio unitario de la partida 01.02.01; es decir, el 38% del mismo, lo que debe considerarse completamente absurdo. Por tal motivo, consideramos que el costo de 859.00 soles, el mismo que corresponde a un (01) operario, cuatro (04) peones y 0.025 capataz, según el análisis de precio unitario de la partida 01.02.01, debería ser por día, con lo cual se tendría un monto razonable para la implementación del plan de desvío, mantenimiento de tránsito y seguridad vial.

Consideramos que el cálculo, del análisis de precio unitario para la partida en mención, ha sido realizado de una manera deficiente, careciendo de un análisis técnico adecuado para determinar el costo del mismo. Lo antes mencionado estaría vulnerando el Numeral 34.2, del Artículo 34 ¿ Valor Referencial, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, donde se señala:

El valor referencial se determina conforme a lo siguiente: a) En la contratación para la ejecución de obras, corresponde al monto del presupuesto de obra establecido en el expediente técnico de obra aprobado por la Entidad. Para obtener dicho monto, la dependencia de la Entidad o el consultor de obra que tiene a su cargo la elaboración del expediente técnico realiza las indagaciones de mercado necesarias que le permitan contar con el análisis de precios unitarios actualizado por cada partida y subpartida, teniendo en cuenta los insumos requeridos, las cantidades, precios o tarifas; además de los gastos generales variable y fijos, así como la utilidad.

Motivo por el cual, conforme al Principio de Transparencia que rige toda contratación pública, solicitamos que

Entidad convocante :	EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.
Nomenclatura :	LP-SM-17-2024-EMAPE/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	OBRA IOARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. ARENALES (AV REPUBLICA DE CHILE - AV JAVIER PRADO) EN EL CENTRO POBLADO LINCE, DISTRITO DE LINCE, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI 2637166

el Comité de Selección indique a quien corresponda, corrija el análisis de precio unitario de la partida 01.02.02 IMPLEMENTACION DE PLAN DE DESVIO, MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL, pues el mismo presenta un cálculo y análisis deficiente, lo que estaría determinando un precio unitario erróneo y en consecuencia se estaría determinando un valor referencial del presupuesto de ejecución de obra incorrecto, con lo cual se estaría vulnerando el Numeral 34.2, del Artículo 34 ¿ Valor Referencial, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, y se aclara al participante que la partida mencionada esta relacionada directamente con la autorizacion de plan de desvio emitida por la Municipalidad Metropolitana de Lima, es decir que dicho plan de desvio puede sufrir modificaciones plausibles a ser determinada por tramos de intevención, asimismo la partida refiere la implementacion de la señalizacion de obra, mas no a los guidores y/o personal banderilero que son propios de seguridad en obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-17-2024-EMAPE/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : OBRA IOARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. ARENALES (AV REPUBLICA DE CHILE - AV JAVIER PRADO) EN EL CENTRO POBLADO LINCE, DISTRITO DE LINCE, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI 2637166

Ruc/código :	20131031867	Fecha de envío :	17/09/2024
Nombre o Razón social :	SANTA VICTORIA INGENIERIA SAC	Hora de envío :	10:20:53

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

En las BASES de la Licitación Pública, en la SECCION ESPECIFICA ¿ CAPITULO III ¿ REQUERIMIENTO, en los Términos de Referencia, numeral 22. PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD, se menciona que: El costo de pruebas y controles de calidad, de materiales y ejecución de trabajos, será por cuenta exclusiva del Contratista, las cuales se efectuarán en laboratorios acreditados por INACAL (Instituto Nacional de la Calidad).

El tipo y cantidad de las Pruebas y Análisis serán de conformidad al Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas conexas, así como aquellas que el Supervisor considere necesarias, para alcanzar una obra con calidad y la eficiencia requerida.

Durante la ejecución de la obra, el contratista realizará las pruebas y ensayos necesarios de los trabajos realizados, de conformidad a lo dispuesto en las normas técnicas nacionales, las mismas que serán comparadas con los resultados de los ensayos obtenidos por el Supervisor de obra.

Ahora bien, en el Expediente Técnico, el DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES ¿ A. GASTOS GENERALES FIJOS - 05. ITEM 05 ¿ CONTROL TECNICO Y OTROS, sólo considera: 15.00 unidades para ensayo de densidad de campo, 15.00 unidades para rotura de probetas y 25.00 unidades para perforación de diamantina en pavimento flexible.

Al respecto, debemos mencionar que la NORMA TECNICA CE. 010 ¿ PAVIMENTOS URBANOS, para los metrados de las partidas a ejecutar en la obra, considera para los controles de calidad y pruebas, las siguientes cantidades: 80.00 unidades para ensayo de densidad de campo, 210.00 unidades para rotura de probetas y 216.00 unidades para perforación de diamantina en pavimento flexible. La NORMA TECNICA CE. 010 ¿ PAVIMENTOS URBANOS especifica la forma de cálculo de las mismas.

Por tal motivo, consideramos que el cálculo del ITEM 05 ¿ CONTROL TECNICO Y OTROS del DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES, está errado, no habiendo considerado las cantidades especificadas en la NORMA TECNICA CE. 010 ¿ PAVIMENTOS URBANOS, para cada uno de los ensayos y pruebas que se necesitan. Lo antes mencionado estaría vulnerando el Numeral 34.4, del Artículo 34 ¿ Valor Referencial, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, donde se señala:

El presupuesto de obra o de la consultoría de obra incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, seguridad en el trabajo y los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el presupuesto.

En ese sentido, conforme al Principio de Transparencia que rige toda contratación pública, solicitamos que el Comité de Selección indique a quien corresponda, corrija el DESAGERGADO DE GASTOS GENERALES, pues el mismo presenta un cálculo y análisis erróneo, lo que estaría determinando un monto equivoco del mismo y en consecuencia se estaría determinando un valor referencial del presupuesto de ejecución de obra incorrecto, con lo cual se estaría vulnerando el Numeral 34.4, del Artículo 34 ¿ Valor Referencial, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Asimismo, se debe eliminar en el numeral 22. PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD, el texto: (¿) será por cuenta exclusiva del Contratista (¿), ya que todos los gastos tienen que estar incluidos en el presupuesto de ejecución de la obra.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, se detalla que el presente proceso es de un mantenimiento correctivo en pavimento, por ello los ensayos referidos son suficientes para determinar la calidad de los trabajos previos y durante la ejecución; asimismo se ha establecido a través del expediente técnico, la cantidad necesaria de ensayos para determinar el correcto funcionamiento para la reparación del pavimento rígido; por otro lado se hace mención que la Norma CE.010 establece frecuencias de ensayos para vías nuevas, sin embargo el

Entidad convocante :EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

Nomenclatura :LP-SM-17-2024-EMAPE/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :OBRA IOARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. ARENALES (AV REPUBLICA DE CHILE - AV JAVIER PRADO) EN EL CENTRO POBLADO LINCE, DISTRITO DE LINCE, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI 2637166

	Específico	III	3.1	40
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):				

Análisis respecto de la consulta u observación:

presente proyecto es solo de reparación y sellado de fisuras y grietas en pavimento rígido y un recapeo en pavimento asfáltico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-17-2024-EMAPE/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : OBRA IOARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. ARENALES (AV REPUBLICA DE CHILE - AV JAVIER PRADO) EN EL CENTRO POBLADO LINCE, DISTRITO DE LINCE, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI 2637166

Ruc/código :	20131031867	Fecha de envío :	17/09/2024
Nombre o Razón social :	SANTA VICTORIA INGENIERIA SAC	Hora de envío :	10:20:53

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

En el DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES ¿ B. GASTOS GENERALES VARIABLES - 02. ITEM 02 ¿ SERVICIOS DIRECCION TECNICA Y ADMINISTRATIVA, no se consideran los beneficios sociales del personal técnico y administrativo, el mismo que representa aproximadamente el 48% adicional, del monto registrado en el ITEM 02.

Al respecto, debemos mencionar que el no considerar los beneficios sociales del personal técnico y administrativo, en el cálculo del ITEM 02 ¿ SERVICIOS DIRECCION TECNICA Y ADMINISTRATIVA, estaría vulnerando el Numeral 34.4, del Artículo 34 ¿ Valor Referencial, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, donde se señala:
El presupuesto de obra o de la consultoría de obra incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, seguridad en el trabajo y los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el presupuesto.

En ese sentido, conforme al Principio de Transparencia que rige toda contratación pública, solicitamos que el Comité de Selección indique a quien corresponda, corrija el DESAGERGADO DE GASTOS GENERALES, pues el mismo presenta un cálculo y análisis erróneo, al no considerar los beneficios sociales, monto que representa aproximadamente el 48% adicional al monto registrado en el Item 02 - Servicios Dirección Técnica y Administrativa, lo que estaría determinando un monto equivoco del mismo y en consecuencia se estaría determinando un valor referencial del presupuesto de ejecución de obra incorrecto, con lo cual se estaría vulnerando el Numeral 34.4, del Artículo 34 ¿ Valor Referencial, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION, se indica que los gastos de transporte, seguro y costos laborales ya se encuentran inmersos dentro de los gastos generales de obra el cual forma parte anexa del expediente tecnico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-17-2024-EMAPE/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : OBRA IOARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. ARENALES (AV REPUBLICA DE CHILE - AV JAVIER PRADO) EN EL CENTRO POBLADO LINCE, DISTRITO DE LINCE, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI 2637166

Ruc/código :	20131031867	Fecha de envío :	17/09/2024
Nombre o Razón social :	SANTA VICTORIA INGENIERIA SAC	Hora de envío :	10:20:53

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

En el DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES ¿ A. GASTOS GENERALES FIJOS - 01. ITEM 01 ¿ UTILES DE ESCRITORIO, GASTOS DE CONTRATACION Y FINANCIEROS, incluyen los gastos financieros, lo cual es un error, ya que los mismos dependen del tiempo, por lo que deberían incluirse en los gastos generales variables. Asimismo, pone como unidad de medida, para dichos gastos, global, cuando debería ser por mes. Asu vez, solo considera para el gasto de la carta fianza 04 meses, cuando debería ser 06 meses, ya que la misma debe estar vigente hasta el consentimiento de la liquidación de la obra, conforme se señala en el Numeral 149.1, del Artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Al respecto, debemos mencionar que el no considerar los 06 meses mencionados, para el gasto financiero de la carta fianza de fiel cumplimiento, se estaría vulnerando el Numeral 34.4, del Artículo 34 ¿ Valor Referencial, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, donde se señala:

El presupuesto de obra o de la consultoría de obra incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, seguridad en el trabajo y los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el presupuesto.

En ese sentido, conforme al Principio de Transparencia que rige toda contratación pública, solicitamos que el Comité de Selección indique a quien corresponda, corrija el DESAGERGADO DE GASTOS GENERALES, considere los 06 meses para el cálculo del costo de la carta fianza de fiel cumplimiento. El no considerar lo señalado estaría determinando un monto equívoco de los gastos generales y en consecuencia se estaría determinando un valor referencial del presupuesto de ejecución de obra incorrecto, con lo cual se estaría vulnerando el Numeral 34.4, del Artículo 34 ¿ Valor Referencial, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION, en merito a la integracion de bases se modificara el cuadro de gastos generales a fin de considerar el plazo de la carta fianza por fiel cumplimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificara el cuadro de gastos generales del Expediente Técnico, a fin de considerar el plazo de la carta fianza por fiel cumplimiento.

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-17-2024-EMAPE/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : OBRA IOARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. ARENALES (AV REPUBLICA DE CHILE - AV JAVIER PRADO) EN EL CENTRO POBLADO LINCE, DISTRITO DE LINCE, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI 2637166

Ruc/código :	20131031867	Fecha de envío :	17/09/2024
Nombre o Razón social :	SANTA VICTORIA INGENIERIA SAC	Hora de envío :	10:20:53

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

En las BASES de la Licitación Pública, en la SECCION ESPECIFICA ¿ CAPITULO III ¿ REQUERIMIENTO, en los Términos de Referencia, numeral 37. OTRAS PENALIDADES, se registra el Item N° 01. Se le solicita al Comité de Selección que corrija el texto mencionado en la forma de cálculo del mismo, de acuerdo a lo que señala el Numeral 190.2, del Artículo 190. Obligación del contratista de ejecutar el contrato con el personal adecuado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.7 Página: 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION, y se indica que se actualizará el (numeral 01 del ítem 37, página 52 de las Bases Estandar de Licitación Pública) de la siguiente manera: "50% de 1UIT por cada día de ausencia del personal en la obra", según lo indicado en el Artículo 190 de la RLCE, Númeral 190.2 el cual señala: cuando los documentos del procedimiento establezcan la acreditación del plantel profesional clave para la suscripción del contrato, el contratista inicia y ejecuta su prestación con dicho personal, el cual necesariamente permanece como mínimo sesenta (60) días calendario desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o por el íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días calendario. e incumplimiento de esta disposición, acarrea la aplicación de una penalidad no menor a la mitad de una Unidad Impositiva Tributaria (0.5 UIT) ni mayor a una (1) UIT por cada día de ausencia del personal en la obra. La aplicación de esta penalidad solo puede exceptuarse en los siguientes casos: i) muerte, ii) invalidez sobreviniente e iii) inhabilitación para ejercer la profesión.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se actualizará el (numeral 01 del ítem 37, página 52 de las Bases Estandar de Licitación Pública) de la siguiente manera: "50% de 1UIT por cada día de ausencia del personal en la obra"

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-17-2024-EMAPE/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : OBRA IOARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. ARENALES (AV REPUBLICA DE CHILE - AV JAVIER PRADO) EN EL CENTRO POBLADO LINCE, DISTRITO DE LINCE, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI 2637166

Ruc/código :	20131031867	Fecha de envío :	17/09/2024
Nombre o Razón social :	SANTA VICTORIA INGENIERIA SAC	Hora de envío :	10:20:53

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

En las BASES de la Licitación Pública, en la SECCION ESPECIFICA ¿ CAPITULO III ¿ REQUERIMIENTO, en los Términos de Referencia, numeral 37. OTRAS PENALIDADES, se registra el Ítem N° 05, donde se menciona: CALIDAD DE LOS MATERIALES

Quando el contratista ingrese materiales a la obra sin autorización del supervisor.

Al respecto, debemos mencionar que el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado en su Artículo 187 ¿ Funciones del Inspector o Supervisor, numeral 187.2 señala que: El inspector o supervisor, según corresponda, está facultado para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que, a su juicio, perjudiquen la buena marcha de la obra; para rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos por mala calidad o por el incumplimiento de las especificaciones técnicas (¿)

En ese sentido, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado por ningún extremo señala que, para el ingreso de materiales a obra, el contratista tenga que solicitar autorización al Supervisor. Como la normativa lo menciona, el Supervisor de obra puede, en cualquier momento ordenar el retiro de cualquier material que no cumpla con las especificaciones técnicas del expediente técnico de la obra.

Por tal motivo, se solicita al Comité de Selección que, el Ítem 05, del numeral 37. OTRAS PENALIDADES, de los términos de referencia, se elimine completamente, ya que es una exigencia desproporcionada, irrazonable e innecesaria que vulnera la normativa señalada vigente y el Principio de Eficacia y Eficiencia que rigen las Contrataciones Públicas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.7 Página: 52
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"SE ACOGE LA OBSERVACIÓN PARCIALMENTE, y se aclara al participante que ocasión de la integración de las bases, se corregirá el ítem 05 del numeral 37 (página 52) de la siguiente manera:

Quando el supervisor rechace y ordene el retiro de materiales o equipos por mala calidad o por incumplimiento de las especificaciones técnicas. - Artículo 187.2. Funciones del Inspector o supervisor, El inspector o el supervisor, según corresponda, esta facultado para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que, a su juicio, perjudiquen la buena marcha de la obra; para rechazar y ordenar el retiro e materiales o equipos por mala calidad o por el incumplimiento de las especificaciones técnicas y para disponer cualquier medida generada por una emergencia. No obstante lo señalado, su actuación se ajusta al contrato, no teniendo autoridad para modificarlo."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"se corregirá el ítem 05 del numeral 37 (página 52) de los Términos de Referencia, de la siguiente manera: Cuando el supervisor rechace y ordene el retiro de materiales o equipos por mala calidad o por incumplimiento de las especificaciones técnicas"

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-17-2024-EMAPE/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : OBRA IOARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. ARENALES (AV REPUBLICA DE CHILE - AV JAVIER PRADO) EN EL CENTRO POBLADO LINCE, DISTRITO DE LINCE, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI 2637166

Ruc/código :	20131031867	Fecha de envío :	17/09/2024
Nombre o Razón social :	SANTA VICTORIA INGENIERIA SAC	Hora de envío :	10:20:53

Observación: Nro. 18

Consulta/Observación:

En la MEMORIA DESCRIPTIVA ¿ ARQUITECTURA, en el Item II. ASPECTO GENERALES ¿ 3. MODALIDAD DE EJECUCION, se señala que, la modalidad de ejecución es por ADMINISTRACION INDIRECTA (POR CONTRATA) y el sistema de contratación es A Suma Alzada, por el tipo de proyecto según lo señalado en la Ley de contrataciones del Estado su Reglamento y sus modificaciones.

Sobre lo mencionado, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en su Artículo 35 ¿ Sistemas de Contratación, se señala: Las contrataciones contemplan alguno de los siguientes sistemas de contratación: a) A suma alzada, aplicable cuando las cantidades, magnitudes y calidades de la prestación estén definidas en las especificaciones técnicas, en los términos de referencia o, en el caso de obras, en los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto de obras, respectivas. (¿)

Tratándose de obras, el postor formula dicha oferta considerando los trabajos que resulten necesarios para el cumplimiento de la prestación requerida según los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva, presupuesto de obra que forman parte del expediente técnico de obra, en ese orden de prelación; (¿)

Al respecto, de la revisión del expediente técnico, se verifica en la plantilla de metrados de las partidas 02.01.01 FRESADO DE CARPETA ASFALTICA E=2" y 02.01.04 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE E=2" C/EQUIPO. MEZCLA ADQ., que existe el metrado de las áreas a intervenir codificadas, las mismas que coinciden con los planos de intervención PI-01, PI-02 y planos de constructivos PC-1, PC-2, respectivamente. Sin embargo, en dichos planos, no se detalla las progresivas que abarcan las áreas mencionadas en la plantilla de metrados, ni se delimita las áreas mencionadas en los planos, lo que no permite corroborar y verificar con precisión que el metrado señalado a ejecutar sea el adecuado y/o correcto. Motivo por el cual, no se puede determinar con certeza la cantidad o metrado, de las partidas mencionadas, para poder realizar una oferta adecuada por parte del contratista. Situación que no se adecua a lo mencionado en el Artículo 35 ¿ Sistemas de Contratación, a) A suma alzada, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Asimismo, debemos de mencionar que el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado en su Artículo 35 ¿ Sistemas de Contratación, establece también que: b) Precios Unitarios, aplicable en las contrataciones de bienes, servicios en general, consultorías y obras, cuando no puede conocerse con exactitud o precisión las cantidades o magnitudes requeridas. (¿)

En el caso de obras, el postor formula su oferta proponiendo precios unitarios considerando las partidas contenidas en los documentos del procedimiento, las condiciones previstas en los planos y especificaciones técnicas y las cantidades referenciales, que se valorizan en relación a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución. (¿)

En ese sentido, conforme al Principio de Transparencia y, Eficacia y Eficiencia que rige toda contratación pública, solicitamos al Comité de Selección indique a quien corresponda, corrija el sistema de contratación de la ejecución de la obra a Precios Unitarios, por ser lo más conveniente para la ejecución de la obra, con lo cual se estaría permitiendo alcanzar de manera oportuna y eficiente la finalidad del contrato, sin afectar el equilibrio económico de las partes, ya que se valorizarían los metrados realmente ejecutados, de todas partidas que conforman el presupuesto de ejecución de la obra, con lo cual se estarían disminuyendo completamente el riesgo de cualquier variación en la cuantificación final de los metrados a ejecutar.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: I Literal: 4.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, y se acalara al participante que para efectos de mantener la originalidad del expediente técnico, se adjuntará los planos en formato pdf, y se hace hincapie que según el Artículo 35 RLCE Sistema de Contratación, a) A suma Alzada, aplicable cuando las cantidades, magnitudes y calidades de la prestación estén definidas en las especificaciones técnicas, en los terminos de referencia o, en el caso de

Entidad convocante :EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

Nomenclatura :LP-SM-17-2024-EMAPE/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :OBRA IOARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. ARENALES (AV REPUBLICA DE CHILE - AV JAVIER PRADO) EN EL CENTRO POBLADO LINCE, DISTRITO DE LINCE, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI 2637166

General	I	4.1	28
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):			

Análisis respecto de la consulta u observación:
obras, en los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto de obra, respectivas. El postor formula su oferta por un monto fijo integral y por un determinado plazo de ejecución, para cumplir con el requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
se adjuntará los planos en formato pdf del Expediente Técnico

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-17-2024-EMAPE/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : OBRA IOARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. ARENALES (AV REPUBLICA DE CHILE - AV JAVIER PRADO) EN EL CENTRO POBLADO LINCE, DISTRITO DE LINCE, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI 2637166

Ruc/código :	20600033434	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	EDICRET INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	19:54:36

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

De acuerdo con lo indicado en el Capítulo II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.3 REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato

Solicitamos CONFIRMAR si es factible que la retención de Fondo de Garantía sea como medio alternativo para garantizar los contratos, de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 32103 artículo 33, numeral 33.1. donde dice:

Autorizar a las entidades para que, en el Año Fiscal 2024, en los documentos de los procedimientos de selección que se convoque bajo los regímenes de contratación del Sistema Nacional de Abastecimiento, establezcan que el postor adjudicado tiene la facultad de optar, como medio alternativo a la obligación de presentar las garantías de fiel cumplimiento y de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de corresponder, por la retención del monto total de la garantía correspondiente.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: EXP TCO Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

-

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el dispositivo legal invocado por el participante es de carácter facultativo. Asimismo se aclara que no se ha establecido en los documentos del procedimiento la figura de fondo de garantía como medio alternativo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-17-2024-EMAPE/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : OBRA IOARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. ARENALES (AV REPUBLICA DE CHILE - AV JAVIER PRADO) EN EL CENTRO POBLADO LINCE, DISTRITO DE LINCE, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI 2637166

Ruc/código :	20600033434	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	EDICRET INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	19:54:36

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Dentro de los documentos no se encuentra el ¿PLANO DE DEMOLICIÓN¿, el no incluirlos dificulta la comprobación total de los metrados

SOLICITAMOS a la entidad adjuntar el ¿PLANO DE DEMOLICIÓN¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: EXP TCO Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

-

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA al postulante, que en los planos de intervención PI-1 y PI-2, se puede visualizar las áreas de pavimento rígido que serán demolidos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-17-2024-EMAPE/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : OBRA IOARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. ARENALES (AV REPUBLICA DE CHILE - AV JAVIER PRADO) EN EL CENTRO POBLADO LINCE, DISTRITO DE LINCE, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI 2637166

Ruc/código :	20600033434	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	EDICRET INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	19:54:36

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

EXPEDIENTE TECNICO

GASTOS GENERALES

En el acápite no se evidencia el cálculo de los beneficios y leyes sociales para los trabajadores que aproximadamente son del 48%; el excluir este costo se estaría atentando contra las Ley N° 27735 como también los Decretos Legislativos: 713, 683, 892, 677 entre otros.

Por lo antes descrito SOLICITAMOS incluir las leyes sociales dentro de los Gastos Generales por ser una Ley Laboral, así como adjuntar el cálculo respectivo.

Evitar indicar que los costos indicados ya contemplan el pago respectivo y/o que el consultor indica que los costos ya están inmersos en los gastos generales.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: EXP TCO Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

-

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA, y se indica que los gastos de transporte, seguro y costos laborales ya se encuentran inmersos dentro de los gastos generales de obra el cual forma parte anexa del expediente tecnico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-17-2024-EMAPE/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : OBRA IOARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. ARENALES (AV REPUBLICA DE CHILE - AV JAVIER PRADO) EN EL CENTRO POBLADO LINCE, DISTRITO DE LINCE, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI 2637166

Ruc/código :	20600033434	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	EDICRET INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	19:54:36

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

PLANILLA DE METRADOS

11.01 FLETE

Se necesita conocer el sustento detallado del costo de esta partida, puesto que se tiene un precio global y no se tiene conocimiento de los conceptos contemplados en esta partida.

Solicitamos adjuntar los cálculos del flete?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: EXP TCO Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

-

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA al participante, indicando que en mérito de la originalidad del exoediente técnico, se adjuntará el cálculo de flete en formato pdf. En ese sentido según lo indicado en el artículo N°02 de la LCE, aprobado con D.S. N°082-2019-EF, c) Transparencia señala que Las Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia, y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad. este principio respeta las excepciones establecidas en el ordenamiento jurídico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se adjuntará el cálculo de flete en formato pdf correspondientes al Expediente Técnico

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-17-2024-EMAPE/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : OBRA IOARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. ARENALES (AV REPUBLICA DE CHILE - AV JAVIER PRADO) EN EL CENTRO POBLADO LINCE, DISTRITO DE LINCE, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI 2637166

Ruc/código :	20600033434	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	EDICRET INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	19:54:36

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

02. PAVIMENTACION Y SEÑALIZACION VIAL

02.01.01 FRESADO DE CARPETA ASFALTICA E=2¿

02.01.02 ELIM. MAT. CARG. 125 HP/VOLQUETE 15 M3 V=30 D<20KM (PROVENIENTE DEL FRESADO)

El fresado de la carpeta asfáltica correspondiente a la partida 02.01.01 es considerado ambientalmente como residuo peligroso:

Son aquellos residuos que por sus características o manejo al que son o van a ser sometidos representan un riesgo significativo para la salud o el ambiente. Se consideran peligroso los que presenten por lo menos una de las siguientes características: auto combustibilidad, explosividad, corrosividad, reactividad, toxicidad, radiactividad o patogenicidad, los cuales pueden causar daño a la salud humana y/o al ambiente

Descrito ello su eliminación debe ser a través de una EPS especializada, cuyo costo de eliminación es de S/ 720.00 por m3, por lo tanto, SOLICITAMOS se incremente el costo de eliminación del material proveniente del fresado y el valor referencial.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: EXP TCO Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

-

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA al participante, indicandose que de acuerdo al Decreto supremo N° 14-2024-MINAM, ANEXO V " RESIDUOS NO PELIGROSOS" PUNTO B2130 le material Bituminoso (residuos de asfalto) sin alquitran de la construccion y el mantenimiento de carreteras no es considerado un material peligroso, asimismo el residuo de asfalto propios de los trabajos de fresado no contienen alquitran.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-17-2024-EMAPE/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : OBRA IOARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. ARENALES (AV REPUBLICA DE CHILE - AV JAVIER PRADO) EN EL CENTRO POBLADO LINCE, DISTRITO DE LINCE, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI 2637166

Ruc/código :	20600033434	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	EDICRET INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	19:54:36

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

01. OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, IMPACTO AMBIENTAL, GESTION DE RIESGOS, PLAN DE DESVIO VEHICULAR

01.02.01 IMPLEMENTACION DE PLAN DE DESVIO, MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

La partida 01.02.01 Implementación del Plan de Desvío, Mantenimiento de Tránsito y Seguridad Vial, se encuentra de forma global, asimismo se indica que en el Análisis de Precios Unitarios no se ha desagregado dicho costo.

SOLICITAMOS el desagregado de dicho costo, puesto que, por la magnitud de la obra, la implementación del plan considera bastante personal para el desvío de tráfico y el costo presupuestado resulta insuficiente.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: EXP TCO Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

-

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA al participante, indicando que en el analisis de costos unitarios, se encuentra desagregado por los recursos que contempla dicha partida.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-17-2024-EMAPE/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : OBRA IOARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. ARENALES (AV REPUBLICA DE CHILE - AV JAVIER PRADO) EN EL CENTRO POBLADO LINCE, DISTRITO DE LINCE, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI 2637166

Ruc/código :	20600033434	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	EDICRET INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	19:54:36

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

DESAGREGADO D GASTOS GENERALES

05. ITEM N° 05 SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO Y OTROS

Solicitamos la cotización de la camioneta ITEM 05.04, puesto que el costo de S/ 5,500.00 está por debajo del costo real, ya que no se considera chofer en los gastos generales

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: EXP TCO Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

-

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA al participante que, en mérito de la integración de bases se adjuntará la cotización que forman parte del Expediente Técnico aprobado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se adjuntará la cotización que forman parte del Expediente Técnico aprobado.

Entidad convocante :EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

Nomenclatura :LP-SM-17-2024-EMAPE/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :OBRA IOARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. ARENALES (AV REPUBLICA DE CHILE - AV JAVIER PRADO) EN EL CENTRO POBLADO LINCE, DISTRITO DE LINCE, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI 2637166

Ruc/código :	20600033434	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	EDICRET INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	19:54:36

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

EXPEDIENTE TECNICO

Observamos el Expediente Técnico

El expediente Técnico se encuentra incompleto, ya que no contiene los estudios siguientes: Estudio de Suelos y Pavimentos, Estudio de Cotizaciones de materiales e insumos, FITSA que aprueba el Estudio de Impacto Ambiental, Estudio de Interferencias y Plan de Seguridad

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: EXP TCO Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

-

Análisis respecto de la consulta u observación:

"SE ACOGE LA OBSERVACION PARCIALMENTE, se indica lo siguiente con respecto a los sigueintes estudios:

Con respecto al estudio de suelos y pavimentos: Estos no forman parte del expediente, debido a que la obra es netamente de mantenimiento en pavimento donde no se compromete la base ni la subbase.

con respecto a las cotizaciones: en merito a la integracion de bases se adjuntara las cotizaciones del expediente.

con respecto al FITSA que aprueba el Estudio de Impacto Ambiental, con respecto a este punto el FITSA se aplica a proyecto de mejoramiento de infraestructura vial cuya longitud es igual o menor a 10 kilometros; sin embargo el presente proyecto trata de un mantenimiento y reapración de la Av. Petit Thouars no requiriendo este tipo de Fichas, a su ves se adjunta en el expediente un informe ambiental ante posibles riesgos de contaminacion sonora y otros que comprenda la movilizacion de materia suelto y granular.

Estudio de interferencias y Plan de seguridad: se aclara que EMAPE S.A. cuenta con total disponibilidad del terreno, por lo no se requeriria un plan de interferencias, asimismo el expeidente cuenta con un plan de deseguridad y salud en el trabajo."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-17-2024-EMAPE/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : OBRA IOARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. ARENALES (AV REPUBLICA DE CHILE - AV JAVIER PRADO) EN EL CENTRO POBLADO LINCE, DISTRITO DE LINCE, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI 2637166

Ruc/código :	20600033434	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	EDICRET INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	19:54:36

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

Se ha notado que no se han adjuntado las cotizaciones correspondientes que deberían acompañar a la documentación, las cotizaciones son fundamentales para una evaluación precisa y completa de las propuestas

SOLICITAMOS se adjunten estos documentos en la etapa de integración de bases.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: EXP TCO Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

-

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA al participante, indicando que en mérito de la integración de bases se adjuntará la cotización que forman parte del Expediente Técnico aprobado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se adjuntará la cotización que forman parte del Expediente Técnico aprobado.

Entidad convocante :EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

Nomenclatura :LP-SM-17-2024-EMAPE/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :OBRA IOARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. ARENALES (AV REPUBLICA DE CHILE - AV JAVIER PRADO) EN EL CENTRO POBLADO LINCE, DISTRITO DE LINCE, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI 2637166

Ruc/código :	20600033434	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	EDICRET INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	19:54:36

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

SOLICITAMOS al Comité de Selección CONFIRMAR que la ENTIDAD es responsable de la obtención de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre y similares para la ejecución de la obra, tal como lo establece el artículo 146 en su numeral 146.2 del Reglamento de la LCE.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: EXP TCO Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

-

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA, confirmando que LA ENTIDAD ES LA RESPONSABLE DE LA DISPONIBILIDAD DEL TERRENO; asimismo, si existiera algún conflicto con las interferencias de red de luz, agua y conexiones electricas y que no sean contemplados en el expediente, se actuara de acuerdo a lo indicado en la ley de contrataciones del estado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-17-2024-EMAPE/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : OBRA IOARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. ARENALES (AV REPUBLICA DE CHILE - AV JAVIER PRADO) EN EL CENTRO POBLADO LINCE, DISTRITO DE LINCE, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI 2637166

Ruc/código :	20600033434	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	EDICRET INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	19:54:36

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

SOLICITAMOS al Comité de Selección CONFIRMAR que en el caso existieran interferencias (eléctricos, redes de agua y desagüe, telefonía, etc.), la Entidad asumirá los costos de reubicación y/o reposición de dichas interferencias.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: EXP TCO Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

-

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA, indicando al participante que el proyecto de intervención, contempla netamente actividades de mantenimiento, por lo que el tipo de interferencias mencionadas no es posible que se susciten.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-17-2024-EMAPE/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : OBRA IOARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. ARENALES (AV REPUBLICA DE CHILE - AV JAVIER PRADO) EN EL CENTRO POBLADO LINCE, DISTRITO DE LINCE, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI 2637166

Ruc/código :	20600033434	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	EDICRET INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	19:54:36

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

SOLICITAMOS al Comité de Selección CONFIRMAR que el terreno donde se ejecutara la obra está libre de interferencias y/u obstrucciones que puedan afectar el inicio de los trabajos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: EXP TCO Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

-

Análisis respecto de la consulta u observación:

"SE ACLARA LA CONSULTA al participante indicándose que: la diponibilidad fisica del terreno para la ejecucion de la obra, se encuentra en el OFICIO N° D000097-2024-MML-OGSC-OSC (Convenio de Encargo de Gestión entre la Municipalidad Metropolitana de Lima MML y la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos Sociedad Anónima - EMAPE S.A.) (Item 5, pag 28 de las Bases Estandar de Licitacón Publica), asimismo se hace que hincapié que para la entrega del terreno e inicio de ejecución de obra, el contratista deberá elaborar un plan de desvio, el cual se presentará debidamente sustentado y coherente con la programación de obra propuesta. Se incluirá en forma detallada la señalizacion requerida para la etapa de construcción, la que necesariamente deberá asegurar el tránsito por las vías alternas seleccionadas. Todos los planos de desvío o restricciones en el transito deberán ser tramitados y aprobados por la Gerencia de Movilidad Urbana de la Municipalidad Metropolitana de Lima, después de aprobado se informará a EMAPE S.A. para su conocimiento (Item 20.4, Pag 37 de las Bases Estandar de Licitación Pública) . En este sentido, segun lo anteriormente indicado, el área usuaria en coordinación con la supervisión y el contratista, fijaran fecha para la firma del Acta entrega de terreno y Acta de inicio de obra."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-17-2024-EMAPE/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : OBRA IOARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. ARENALES (AV REPUBLICA DE CHILE - AV JAVIER PRADO) EN EL CENTRO POBLADO LINCE, DISTRITO DE LINCE, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI 2637166

Ruc/código :	20600033434	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	EDICRET INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	19:54:36

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

Disponibilidad Física del Terreno

"Para realizar el acto de entrega del terreno es necesario que las partes corroboren que efectivamente el mismo se encuentra listo para usarse o utilizarse, es decir, que el contratista pueda iniciar la ejecución de las partidas de la obra sin que terceros ajenos a la relación contractual contaran con la capacidad de impedir dicha ejecución, para ello se debían considerar tanto las condiciones jurídicas como fácticas del terreno o lugar donde se ejecutaría la obra.

Al respecto, la entidad ha adjuntado el Convenio por Encargo de Gestión para el Gerenciamiento de Proyectos de Inversión Pública e IOARR entre la Municipalidad de Lima y EMAPE aprobado mediante Acuerdo de Consejo N° 050 DEL 15/02/2024 el mismo que tiene por objeto establecer los términos y condiciones de mutua colaboración entre las partes.

SOLICITAMOS se precise literal y objetivamente, y quede claramente establecido que la obra cuenta con la DISPONIBILIDAD FISICA DEL TERRENO,

Evitar respuestas como la disponibilidad física del terreno para la ejecución de la obra se encuentra en el OFICIO N° D000097-2024-MML-OGSC-OSC

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: EXP TCO Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

-

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA al participante indicandose que EMAPE S.A cuenta con la disponibilidad física del terreno, de acuerdo a los convenios que se tiene con la Municipalidad Metropolitana de Lima; sin embargo esto no exime al participante de presentar los permisos para la obtención de la aprobación del Plan de desvío con la Geencia de Movilidad Urbana de la MML, y la autorización para ejecución de obras GDU-MML, las cuales se presentan previo al inicio de ejecución de obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-17-2024-EMAPE/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : OBRA IOARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. ARENALES (AV REPUBLICA DE CHILE - AV JAVIER PRADO) EN EL CENTRO POBLADO LINCE, DISTRITO DE LINCE, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI 2637166

Ruc/código :	20600033434	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	EDICRET INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	19:54:36

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

2.3 REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

De acuerdo con lo indicado en el Decreto de Urgencia N° 234-2022 (07.10.2022), artículo N° 184 - Fidecomiso de Adelanto de Obra, SE CONSULTA si la entidad contratante entregara los adelantos a través de fidecomisos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: EXP TCO Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

-

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA al participante y se indica que la entidad no entregará adelantos a través de fideicomisos. Asimismo se menciona que, en concordancia al art 180 y 81 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (RLCE) y según lo establecido en las bases (pagina 23) Item 2.5 ADELANTOS: se otorgará adelanto directo por el 10% del monto del contrato original y adelanto para materiales e insumos por hasta el 20% del monto que corresponde a la ejecucion de obra en concordancia con el calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el Contratista respecto al Expediente Técnico detallado de ejecucion de obra aprobado por la Entidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-17-2024-EMAPE/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : OBRA IOARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. ARENALES (AV REPUBLICA DE CHILE - AV JAVIER PRADO) EN EL CENTRO POBLADO LINCE, DISTRITO DE LINCE, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI 2637166

Ruc/código :	20601310733	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L.	Hora de envío :	22:54:00

Observación: Nro. 33

Consulta/Observación:

Solicitamos se sirvan Acoger Nuestra observación, que se considere la acreditación de maquinarias y equipos de igual o mayor capacidad y potencia y así poder fomentar la mayor participación de postores en un trato igualitario, imparcialidad y transparencia, de acuerdo a lo establecido en el Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A1 Página: 63

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado , Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION, y se recalca que "El postor podrá proponer equipos y maquinarias que supere el servicio de características solicitados para el equipamiento estratégico". De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento de la Ley de Contrataciones (RLCE), todo ello indicado en la (página 32) de las Bases Estándar de Licitación Pública. En ese sentido según lo indicado en el artículo N°02 de la LCE, aprobado con D.S. N°082-2019-EF, c) Transparencia señala que Las Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia, y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad. este principio respeta las excepciones establecidas en el ordenamiento jurídico. Por tanto, el área usuaria, prueba que en ningún momento se ha vulnerado la normativa que rige la presente contratación. Por el contrario, impulsa y promueve los principios que rigen las contrataciones, siendo transparentes y teniedo la igualdad de trato con todos los participantes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-17-2024-EMAPE/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : OBRA IOARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. ARENALES (AV REPUBLICA DE CHILE - AV JAVIER PRADO) EN EL CENTRO POBLADO LINCE, DISTRITO DE LINCE, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI 2637166

Ruc/código :	20601310733	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L.	Hora de envío :	22:54:00

Observación: Nro. 34

Consulta/Observación:

Se consulta y solicita al comité de selección adjuntar en la etapa de Integración de las Bases el presupuesto de ejecución de obra, en archivo editable (Excel), dado que, el presupuesto está publicado en el expediente técnico escaneado, lo cual no es legible y también dificulta para el cálculo, elaboración de la oferta económica.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 1 **Literal:** 1.3 **Página:** 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION, indicando que en mérito de la originalidad del expediente técnico, se adjuntará el presupuesto de obra en formato pdf, dado que este no presenta ilegibilidad. En ese sentido según lo indicado en el artículo N°02 de la LCE, aprobado con D.S. N°082-2019-EF, c) Transparencia señala que Las Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia, y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad. este principio respeta las excepciones establecidas en el ordenamiento jurídico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se adjuntará el presupuesto de obra en formato pdf, correspondiente al Expediente Técnico

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-17-2024-EMAPE/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : OBRA IOARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. ARENALES (AV REPUBLICA DE CHILE - AV JAVIER PRADO) EN EL CENTRO POBLADO LINCE, DISTRITO DE LINCE, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI 2637166

Ruc/código :	20601310733	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L.	Hora de envío :	22:54:00

Observación: Nro. 35

Consulta/Observación:

De acuerdo a lo indicado en el Decreto de Urgencia N° 234-2022 (07.10.2022), artículo N° 184 - Fidecomiso de Adelanto de Obra, se consulta si la entidad contratante entregara los adelantos a traves de fidecomisos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 2.3 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Decreto de Urgencia N° 234-2022

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA al participante y se indica que la entidad no entregará adelantos a través de fideicomisos. Asimismo se menciona que, en concordancia al art 180 y 81 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (RLCE) y según lo establecido en las bases (pagina 23) Item 2.5 ADELANTOS: se otorgará adelanto directo por el 10% del monto del contrato original y adelanto para materiales e insumos por hasta el 20% del monto que corresponde a la ejecucion de obra en concordancia con el calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el Contratista respecto al Expediente Técnico detallado de ejecucion de obra aprobado por la Entidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-17-2024-EMAPE/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : OBRA IOARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. ARENALES (AV REPUBLICA DE CHILE - AV JAVIER PRADO) EN EL CENTRO POBLADO LINCE, DISTRITO DE LINCE, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI 2637166

Ruc/código :	20601310733	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L.	Hora de envío :	22:54:00

Observación: Nro. 36

Consulta/Observación:

En las bases de selección indica que el 90% es S/ 8'208,585.53 dividido con el Valor Referencial es de S/ 9'120,650.59 sale el 89.999% por lo que solicitamos se acoge nuestra observación que se modifique el monto del 90% por el monto de S/ 8'208,585.54 y así poder fomentar la mayor participación de postores en un trato igualitario, imparcialidad y transparencia, de acuerdo a lo establecido en el Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.3 Página: 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

"NO SE ACOGE LA OBSERVACION, aclarando que el 90% del valor referencial es el que se establece en las Bases Estandar de Licitación Pública (S/ 8,208,585.53). Al realizar los cálculos correspondientes para determinar el porcentaje límite para la presentación de ofertas de los participantes, se obtiene el 90% del valor referencial; por lo tanto, no hubo ningún error en los cálculos realizados. En ese sentido según lo indicado en el artículo N°02 de la LCE, aprobado con D.S. N°082-2019-EF, c) Transparencia señala que Las Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia, y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad. este principio respeta las excepciones establecidas en el ordenamiento jurídico. Por tanto, el área usuaria, prueba que en ningún momento se ha vulnerado la normativa que rige la presente contratación. Por el contrario, impulsa y promueve los principios que rigen las contrataciones, siendo transparentes y teniedo la igualdad de trato con todos los participantes.

"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null