

# BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS

*Aprobado mediante Directiva N°001-2019-OSCE/CD*



Organismo  
Supervisor de las  
Contrataciones  
del Estado

**SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA**  
**ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE**

**SIMBOLOGÍA UTILIZADA:**

| N° | Símbolo                                    | Descripción  |
|----|--|--|
| 1  | [ABC] / [.....]                            | La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser completada por la Entidad durante la elaboración de las bases.   |
| 2  | [ABC] / [.....]                            | Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. |
| 3  | <b>Importante</b><br>• Abc                 | Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y por los proveedores.  |
| 4  | <b>Advertencia</b><br>• Abc                | Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y por los proveedores.   |
| 5  | <b>Importante para la Entidad</b><br>• Xyz | Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases.   |

**CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:**

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características:

| N° | Características  | Parámetros  |
|----|------------------|---|
| 1  | Márgenes         | Superior : 2.5 cm      Inferior: 2.5 cm<br>Izquierda: 2.5 cm      Derecha: 2.5 cm   |
| 2  | Fuente           | Arial   |
| 3  | Estilo de Fuente | Normal: Para el contenido en general<br>Cursiva: Para el encabezado y pie de página<br>Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)  |
| 4  | Color de Fuente  | Automático: Para el contenido en general<br>Azul : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)  |
| 5  | Tamaño de Letra  | 16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica<br>11 : Para el nombre de los Capítulos.<br>10 : Para el cuerpo del documento en general<br>9 : Para el encabezado y pie de página<br>Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad<br>8 : Para las Notas al pie |
| 6  | Alineación       | Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.<br>Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres de los Capítulos)  |
| 7  | Interlineado     | Sencillo  |
| 8  | Espaciado        | Anterior : 0<br>Posterior : 0   |
| 9  | Subrayado        | Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún concepto  |

**INSTRUCCIONES DE USO:**

- Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.
- La nota **IMPORTANTE** no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota.



**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL  
DE LEONCIO PRADO**

**BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA  
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS<sup>1</sup>**

**BASES INTEGRADAS  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2025-MPLP-TM  
(PRIMERA CONVOCATORIA)**

**CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL IOARR:  
“RENOVACION DEL PUENTE EN EL (LA) VIA DE ACCESO  
AL CASERIO NUEVA UNION EN EL CENTRO POBLADO  
SUPTTE SAN JORGE, DISTRITO DE RUPA RUPA –  
PROVINCIA DE LEONCIO PRADO – DEPARTAMENTO DE  
HUANUCO”, CON CUI N° 2667154.**

**2025**

<sup>1</sup> Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente definición:

**Obra:** Construcción, reconstrucción, rehabilitación, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

## **DEBER DE COLABORACIÓN**

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el proceso de contratación.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración.



## **SECCIÓN GENERAL**

### **DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

## CAPÍTULO I ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

### 1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

### 1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases.

### 1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

#### Importante

- *Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: [www.rnp.gob.pe](http://www.rnp.gob.pe).*
- *Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en el documento de orientación "Guía para el registro de participantes electrónico" publicado en <https://www2.seace.gob.pe/>.*
- *En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.*

### 1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

#### Importante

*No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no presentadas.*

### 1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

#### Importante

- *No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.*
- *Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.*

### 1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales<sup>2</sup>). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

#### Importante

- *Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.*
- *En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos escaneados.*
- *No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.*

### 1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.

#### Importante

*Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.*

En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de

<sup>2</sup> Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor referencial.

### 1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 74.2 del artículo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 91.1 del artículo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

#### Importante

*En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP<sup>3</sup>. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente.*

### 1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento.

### 1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para la ejecución de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

<sup>3</sup> La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: [www.rnp.gob.pe](http://www.rnp.gob.pe)

correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico.

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad.

#### 1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere.

#### 1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

#### 1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de producido.

##### Importante

*Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento.*



## CAPÍTULO II SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

### 2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

#### Importante

- *Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.*

*Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda.*

- *A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.*
- *El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según corresponda.*

### 2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.



### CAPÍTULO III DEL CONTRATO

#### 3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el artículo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección específica de las bases.

#### 3.2. GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

##### 3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

##### Importante

*En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el artículo 149 del Reglamento, siempre que:*

- a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una Adjudicación Simplificada.*
- b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,*
- c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en función del avance de obra.*

##### 3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

##### 3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento.

#### 3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de

realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

#### **Importante**

*Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.*

#### **Advertencia**

*Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:*

- 1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo>).*
- 2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía.*
- 3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.*
- 4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.*

*En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.*

*De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza>).*

*Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.*

### **3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS**

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el artículo 155 del Reglamento.

### **3.5. ADELANTOS**

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y mobiliario, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases.

### **3.6. VALORIZACIONES**

Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas

el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o supervisor, según corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a quien se indique en el contrato de consorcio.

**Advertencia**

*En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.*

**3.7. REAJUSTES**

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 del Reglamento.

**Importante**

*Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.*

**3.8. PENALIDADES**

**3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN**

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento.

**3.8.2. OTRAS PENALIDADES**

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

**3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.

**3.10. DISPOSICIONES FINALES**

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

## **SECCIÓN ESPECÍFICA**

### **CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

Handwritten marks in blue ink, including a large stylized 'L' and several smaller symbols.

## CAPÍTULO I GENERALIDADES

### 1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO  
RUC N° : 20200042744  
Domicilio legal : AV. ALAMEDA PERU N° 525-TINGO MARIA  
Teléfono: : 062-598501  
Correo electrónico: : SG.LOGISTICA@MUNITINGOMARIA.GOB.PE

### 1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL IOARR: "RENOVACION DEL PUENTE EN EL (LA) VIA DE ACCESO AL CASERIO NUEVA UNION EN EL CENTRO POBLADO SUPTE SAN JORGE, DISTRITO DE RUPA RUPA – PROVINCIA DE LEONCIO PRADO – DEPARTAMENTO DE HUANUCO", CON CUI N° 2667154.

### 1.3. VALOR REFERENCIAL<sup>4</sup>

El valor referencial asciende a **S/ 326,881.15 (Trecientos Veintiséis Mil Ochocientos Ochenta y Uno Con 15/100 soles)**, incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de enero del 2025.

| Valor Referencial<br>(VR) | Límites <sup>5</sup> |               |
|---------------------------|----------------------|---------------|
|                           | Inferior             | Superior      |
| S/ 326,881.15             | S/ 294,193.04        | S/ 359,569.26 |

#### Importante

- El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.

#### Importante para la Entidad

- Si durante la fase de actuaciones preparatorias, las Entidades advierten que es posible la participación de ejecutores de obras que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, debe tomarse en cuenta la regulación de la Cuarta Disposición Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo señalado en el numeral 2 de la citada Disposición Complementaria Final, en las bases se debe establecer además del valor referencial, los límites de este, con y sin IGV, tal como se indica a continuación:

<sup>4</sup> El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

<sup>5</sup> De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello, si el límite inferior tiene más de dos (2) decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

| Valor Referencial<br>(VR) | Límite Inferior |               | Límite Superior |               |
|---------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
|                           | Con IGV         | Sin IGV       | Con IGV         | Sin IGV       |
| S/ 326,881.15             | S/ 294,193.04   | S/ 249,316.14 | S/ 359,569.26   | S/ 304,719.71 |

#### 1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

Documento y fecha de aprobación del expediente de contratación : FORMATO N° 2- AEC - GAF  
N° 011-2025 DE FECHA  
14/04/2025

Documento y fecha de aprobación del expediente técnico : RESOLUCIÓN GERENCIAL  
N° 044-2025-MPLP/GIYAT, 05  
DE MARZO DEL 2025.

Documento y fecha de actualización del expediente técnico, de corresponder :

Tipo y número del procedimiento de selección que se convocó para la elaboración del expediente técnico, de corresponder : [.....]

#### 1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

07 – FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL

##### Importante

*La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de selección.*

#### 1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

#### 1.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

NO CORRESPONDE

#### 1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.

#### 1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de sesenta (60) días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de obra.

#### 1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:

Pagar en : CAJA DE LA ENTIDAD

Recoger en : SUBGERENCIA DE LOGISTICA



Costo de bases : Impresa: S/ 10.00 (DIEZ 00/100 SOLES)  
Costo del expediente : Impreso: S/ 300.00 (TRESCIENTOS CON 00/100 SOLES)  
técnico Digital: S/ 5.00 (CINCO CON 00/100 SOLES)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago.

**Importante**

- *La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes.*
- *El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el costo de su reproducción.*

**Advertencia**

*Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado.*

**1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA**

El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.

**1.12. BASE LEGAL**

- Ley N° 32185.- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025.
- Ley N° 32186, Ley de Equilibrio Financiero de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2025.
- Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Ley N°30225 y modificatorias.
- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por D.S. N° 344-2018-EF
- Directivas del OSCE y modificatorias.
- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Código Civil.
- Ley 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
- Decreto Supremo N°007-2008-TR - Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.
- Ley N° 29783, de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento aprobado mediante
- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

## CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

### 2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.

#### Importante

*De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.*

### 2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrá, además de un índice de documentos<sup>6</sup>, la siguiente documentación:

#### 2.2.1. Documentación de presentación obligatoria

##### 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

- Declaración jurada de datos del postor. (**Anexo N° 1**)
- Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

#### Advertencia

*De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE<sup>7</sup> y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.*

- Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (**Anexo N° 2**)
- Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (**Anexo N° 3**)

<sup>6</sup> La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

<sup>7</sup> Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

- e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. **(Anexo N° 4)**
- f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. **(Anexo N° 5)**
- g) El precio de la oferta en SOLES y:
  - ✓ El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma alzada.
  - ✓ Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesorio, cuando corresponda. **(Anexo N° 6)**

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.

**Importante**

- *El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en este acápite.*
- *El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato.*
- *El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.*

**2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación**

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “**Requisitos de Calificación**” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.

**2.2.2. Documentación de presentación facultativa:**

- a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad<sup>8</sup>.
- b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y pequeña empresa **(Anexo N°11)**.
- c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor.
- d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la

<sup>8</sup> Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.

Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV. (**Anexo N° 7**).

- e) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutará la obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región, pueden presentar la solicitud de bonificación por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao, según **Anexo N° 8**.

#### **Advertencia**

*El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápite "Documentos para la admisión de la oferta", "Requisitos de calificación" y "Factores de evaluación".*

### **2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO**

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

- a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el caso.  
c) Solicitud para la constitución del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a) del numeral 184.9 del artículo 184 del Reglamento, de ser el caso<sup>9</sup>.  
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.  
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.

#### **Advertencia**

*De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE<sup>10</sup> y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f).*

- g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.  
h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de plazo mediante medios electrónicos de comunicación <sup>11</sup>. (**Anexo N°12**)  
i) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP<sup>12</sup>.  
j) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de avance de obra valorizado.  
k) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de

<sup>9</sup> Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitución del fideicomiso.

<sup>10</sup> Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

<sup>11</sup> En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

<sup>12</sup> Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o por razones de orden interno.



avance de obra valorizado vigente.

- l) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera.
- m) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la elaboración de los documentos indicados en los literales k), l) y m).
- n) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios<sup>13</sup>.
- o) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
- p) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.
- q) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU<sup>14</sup>.
- r) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal que conforma el plantel profesional clave.

#### Importante

- *La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones).*
- *Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.*

*En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo.*

*De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (trasape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete.*

*Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.*

*Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido.*

- *Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.*
- *En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de*

<sup>13</sup> La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

<sup>14</sup> <https://enlinea.sunedu.gob.pe/>

lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".

- En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento, siempre que:
  - a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una Adjudicación Simplificada.
  - b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,
  - c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en función del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2> opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

- s) Domicilio en Tingo María, para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.

#### Importante

- Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.
- De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya<sup>15</sup>.
- La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

## 2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en **UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIA** de Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, sito en Av. Alameda N° 525 - Tingo María, en horario de oficina.

#### Importante

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra incluida en el paquete.

#### Importante para la Entidad

Esta disposición solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y para materiales e insumos:

<sup>15</sup> Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN.



## 2.5. ADELANTOS<sup>16</sup>

### 2.5.1. ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgará un (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) días calendarios siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelanto mediante CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

### 2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

"LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 8 días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 7 días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN y el comprobante de pago respectivo".

## 2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorización será MENSUAL

### Importante

- Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.7 del artículo 194 del Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones.
- Las valorizaciones de obra se presentan a través del módulo de ejecución contractual del SEACE. Dicha obligación aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de selección para la ejecución de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la Directiva N° 001-2022-OSCE/CD "Gestión de las valorizaciones de obra a través del SEACE"<sup>17</sup>. Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relación de Entidades obligadas a usar la sección de valorizaciones electrónicas como medio para la gestión de las valorizaciones de obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

<https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce>.

## 2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

<sup>16</sup> Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en los artículos 181 y 182 del Reglamento.

<sup>17</sup> Aprobada mediante Resolución N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolución N° 042-2022-OSCE/PRE, publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 30 días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.



### CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

#### Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra.

#### 3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO



PERU



Municipalidad Provincial  
de Leoncio Prado

Oficina General de  
Administración

Oficina de Asesoría  
Técnica

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

#### TERMINOS DE REFERENCIA

##### I. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

###### 1. OBJETO

Los términos de referencia tienen como objeto señalar y establecer las condiciones mínimas bajo las cuales el CONTRATISTA ejecutará las prestaciones con el fin de cumplir las metas en el Proyecto: "RENOVACION DEL PUENTE EN EL (LA) VIA DE ACCESO AL CASERIO NUEVA UNION EN EL CENTRO POBLADO SUPTE SAN JORGE, DISTRITO DE RUPA RUPA - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO"., Con Código Único de Inversión N° 2667154.

El proyecto se desarrollará sobre la base del Expediente Técnico aprobado por la Entidad.

###### 2. ANTECEDENTES

Como antecedente del proyecto se cuenta con un estudio a nivel de IOARR con fecha de viabilidad 31/10/2024, donde el monto de inversión viable es de S/ 496,747.06, razón por lo cual se realizó el expediente técnico "RENOVACION DEL PUENTE EN EL (LA) VIA DE ACCESO AL CASERIO NUEVA UNION EN EL CENTRO POBLADO SUPTE SAN JORGE, DISTRITO DE RUPA RUPA - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO", CON CUI N° 2667154, a cargo de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO y como Unidad Ejecutora procede a la Elaboración del Expediente Técnico.

Con fecha 22/05/2024, mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 045-2025-MPLP/GIYAT, se aprueba el expediente técnico del IOARR "RENOVACION DEL PUENTE EN EL (LA) VIA DE ACCESO AL CASERIO NUEVA UNION EN EL CENTRO POBLADO SUPTE SAN JORGE, DISTRITO DE RUPA RUPA - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO" CUI N° 2667154, con un costo de inversión de S/366,681.15

###### 3. FINALIDAD PÚBLICA

La entidad tiene por objeto ejecutar la obra, que se encuentra alineado con los objetivos institucionales. En tal sentido, se necesita ejecutar la obra acorde con las necesidades de las áreas operativas optimizándose a la vez los espacios y compartiendo otros de uso común, obteniéndose con ello una eficiencia en la parte de Infraestructura Vial.

###### 4. METAS DEL PROYECTO

El proyecto RENOVACION DEL PUENTE EN EL (LA) VIA DE ACCESO AL CASERIO NUEVA UNION EN EL CENTRO POBLADO SUPTE SAN JORGE, comprende de las siguientes metas físicas:

| Item     | Descripción   | Und. | Metrado |
|----------|---|------|---------|
| 01       | OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES         |      |         |
| 01.01    | OBRAS PROVISIONALES                                 |      |         |
| 01.01.01 | ALQUILER DE LOCAL PARA OBRA                         | mes  | 2.00    |
| 01.01.02 | CARTEL DE OBRA 2.40 x 3.60 M                        | und  | 1.00    |
| 01.01.03 | MANTENIMIENTO TEMPORAL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL | gbl  | 1.00    |
| 01.01.04 | FLETE TERRESTRE                                     | gib  | 1.00    |
| 01.02    | TRABAJOS PRELIMINARES                               |      |         |
| 01.02.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL                          | m2   | 600.00  |
| 01.02.02 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO                          | m2   | 450.00  |
| 01.02.03 | CONTROL TOPOGRAFICO EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO      | mes  | 2.00    |
| 01.02.04 | LIMPIEZA DEL CAUCE AGUAS ARRIBA Y AGUAS ABAJO       | m3   | 216.00  |
| 02       | RENOVACION DEL PUENTE NUEVA UNION (L=11.30M)        |      |         |
| 02.01    | SUB ESTRUCTURA                                      |      |         |
| 02.01.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2                             | m3   | 2.89    |



PERU



Municipalidad Provincial  
de Leoncio Prado

Oficina General de  
Administración

Oficina de Abastecimiento

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

|             |  |     |          |
|-------------|--|-----|----------|
| 02.01.02    | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SECO  | m2  | 16.08    |
| 02.01.03    | ACERO DE ANCLAJE   | und | 20.00    |
| 02.01.04    | PUENTE UNIÓN DE CONCRETO FRESCO Y CONCRETO ENDURECIDO                          | m2  | 7.22     |
| 02.02       | SUPER ESTRUCTURA   |     |          |
| 02.02.01    | VIGAS PRINCIPALES  |     |          |
| 02.02.01.01 | CONCRETO F' C=280 KG/CM2 EN VIGAS  | m3  | 8.93     |
| 02.02.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS                                       | m2  | 38.42    |
| 02.02.01.03 | ACERO DE REFUERZO Fy=4,200 Kg/cm2 GRADO 60                                     | kg  | 2,871.18 |
| 02.02.02    | VIGAS DIAFRAGMAS   |     |          |
| 02.02.02.01 | CONCRETO F' C=280 KG/CM2 EN VIGAS  | m3  | 1.40     |
| 02.02.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS                                       | m2  | 12.24    |
| 02.02.02.03 | ACERO DE REFUERZO Fy=4,200 Kg/cm2 GRADO 60                                     | kg  | 371.15   |
| 02.02.03    | LOSA   |     |          |
| 02.02.03.01 | CONCRETO F' C=280 KG/CM2 EN LOSA   | m3  | 10.17    |
| 02.02.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSA  | m2  | 45.20    |
| 02.02.03.03 | ACERO DE REFUERZO Fy=4,200 Kg/cm2 GRADO 60                                     | kg  | 3,379.80 |
| 02.02.04    | VEREDAS  |     |          |
| 02.02.04.01 | CONCRETO F' C=280 KG/CM2 EN VEREDAS  | m3  | 9.49     |
| 02.02.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VEREDAS                                     | m2  | 44.07    |
| 02.02.04.03 | ACERO DE REFUERZO Fy=4,200 Kg/cm2 GRADO 60                                     | kg  | 252.76   |
| 02.02.05    | LOSA DE APROXIMACIÓN   |     |          |
| 02.02.05.01 | REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL  | m2  | 40.00    |
| 02.02.05.02 | CONCRETO F' C=210 KG/CM2   | m3  | 7.80     |
| 02.02.05.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - LOSA DE APROXIMACIÓN                                | m2  | 14.60    |
| 02.02.05.04 | ACERO CORRUGADO Fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60                                       | kg  | 132.00   |
| 02.03       | FALSO PUENTE   |     |          |
| 02.03.01    | DADOS DE CONCRETO  | m3  | 10.91    |
| 02.03.02    | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DADOS DE CONCRETO                                  | m2  | 25.02    |
| 02.03.03    | CONSTRUCCIÓN DE FALSO PUENTE   | gbl | 1.00     |
| 02.03.04    | DESMONTAJE DE FALSO PUENTE   | gbl | 1.00     |
| 02.03.05    | DEMOLICIÓN DE DADOS DE CONCRETO  | m3  | 10.91    |
| 02.04       | ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS  |     |          |
| 02.04.01    | TUBERIAS DE DRENAJE  |     |          |
| 02.04.01.01 | TUBERIA DE PVC SAL Ø 3" EN SUPER ESTRUCTURA                                    | m   | 1.60     |
| 02.04.02    | DISPOSITIVOS DE APOYO  |     |          |
| 02.04.02.01 | DISPOSITIVO DE APOYO FIJO DE NEOPRENO  | und | 2.00     |
| 02.04.02.02 | DISPOSITIVO DE APOYO MOVIL DE NEOPRENO   | und | 2.00     |
| 02.04.03    | JUNTAS   |     |          |
| 02.04.03.01 | JUNTA DE DILATACIÓN METALICA   | m   | 8.00     |
| 02.04.04    | BARANDA METALICA   |     |          |
| 02.04.04.01 | BARANDA METALICA (SEGÚN DISEÑO)  | m   | 22.40    |
| 02.04.04.02 | COLUMNETAS METALICAS (SEGÚN DISEÑO)  | und | 16.00    |
| 02.04.04.03 | PINTURA DE BARANDA Y COLUMNETAS METALICAS                                      | m   | 22.40    |
| 02.05       | ACCESOS  |     |          |
| 02.05.01    | MOVIMIENTO DE TIERRAS  |     |          |
| 02.05.01.01 | CONFORMACION DE TERRAPLENES CON MATERIAL DE PRESTAMO                           | m3  | 390.65   |
| 02.05.01.02 | MEJORAMIENTO DE ACCESOS  | km  | 0.12     |
| 02.05.02    | SEÑALIZACION   |     |          |
| 02.05.02.01 | SEÑALES INFORMATIVAS   | und | 2.00     |
| 03          | MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y CORRECCIÓN AMBIENTAL                       |     |          |
| 03.01       | IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y CORRECCIÓN AMBIENTAL | gbl | 1.00     |
| 04          | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN EL TRABAJO                                    |     |          |
| 04.01       | IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                      | gbl | 1.00     |





Municipalidad Provincial  
de Leoncio Prado

Oficina General de  
Administración

Oficina de Abastecimiento

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

5. INFORMACIÓN ACERCA DE LA OBRA

Nombre de la obra: "RENOVACION DEL PUENTE EN EL (LA) VIA DE ACCESO AL CASERIO NUEVA UNION EN EL CENTRO POBLADO SUPTE SAN JORGE, DISTRITO DE RUPA RUPA - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO", CON CUI N° 2667154.

Ubicación:

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Departamento/Región | Huánuco         |
| Provincia           | Leoncio Prado   |
| Distrito            | Rupa Rupa       |
| Región geográfica   | Selva           |
| Caserio             | Nueva Union     |
| Altitud             | 884.00 m.s.n.m. |

Código Único: 2667154

Expediente Técnico: RESOLUCION GERENCIAL N° 045-2025-MPLP/GIYAT

Fecha de aprobación: Tingo María 05 de marzo del 2025.

6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

Costos Unitarios.

7. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de 60 días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento.

8. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/ 326,881.15 (Trescientos Veinti Seis Mil Ochocientos Ochenta y Uno con 15/100 soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de ejecución de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de abril del 2024.

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| COSTO DIRECTO                   | S/ 228,198.11 |
| GASTOS GENERALES(11.393608825%) | S/ 26,000.00  |
| UTILIDAD(10.00%)                | S/ 22,819.81  |
| -----                           |               |
| SUB TOTAL                       | S/ 277,017.92 |
| IGV(18.00%)                     | S/ 49,863.23  |
| -----                           |               |
| TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA       | S/ 326,881.15 |

9. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

|                      |  |
|----------------------|--|
| META                 | 180  |
| RUBRO                | 07 - FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL           |
| ESPECIFICA DE GASTOS | 26.2.3.2.3. COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR CONTRATA |
| TIPO DE RECURSO      | "A"  |
| VALOR REFERENCIAL    | S/ 326,881.15                                  |

10. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Por contrata

11. NORMATIVA TÉCNICA

Será de aplicación:

062 - 598501 Av. Alameda Perú N° 525

www.munitingomaria.gob.pe



Municipalidad Provincial  
de Leoncio Prado

Oficina General de  
Administración

Oficina de Atención al Ciudadano

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

- Reglamento Nacional de Edificaciones.
- E.010 Madera
- E.010 Anexo 3
- E.020 Cargas
- E.030 Diseño Sismorresistente
- E.031 Aislamiento sísmico
- E.050 Suelos y Cimentaciones
- E.060 concreto armado
- E.090 Estructuras metálicas
- NTP 400.011:2008 Agregados. Definición y clasificación de agregados para uso en morteros y hormigones (concretos). 2ª Edición.
- NTP 400.037:2018 Agregados para el concreto, 4ª Edición.
- NTP 334.082:2008 Cementos. Cementos Portland. Especificación de la Performance. 3ª Edición.
- NTP 339.088:2016 Requisitos para el Agua de Concreto. 2ª Edición.
- Manual de puentes RD N°19-2018-MTC/14
- Ley y Reglamento contrataciones del estado (D. S. N°344-2018-EF)

Las normas técnicas citadas precedentemente que incluyen sus respectivas modificaciones de ser el caso, vigentes a la fecha de aprobación del expediente técnico de la obra, complementan, suplen o priman sobre cualquier disposición general contenida en el expediente técnico aprobado (no aplicable a disposiciones específicas no consideradas en las normas señaladas).

#### 12. REQUISITOS MÍNIMOS DEL POSTOR

- ✓ Constancia RNP actualizado (Ejecución de obras).
- ✓ Ficha RUC actualizado y vigente dentro del proceso de selección.

#### 13. SUBCONTRATACIÓN

No se autoriza.

#### 14. DEL EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO

| Item | Equipos                                      | Unidad | Cantidad |
|------|--|--------|----------|
| 1    | ESTACION TOTAL                               | UND    | 01       |
| 2    | NIVEL TOPOGRAFICO                            | UND    | 01       |
| 3    | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 9 TON | UND    | 01       |
| 4    | MARTILLO NEUMATICO DE 24 KG                  | UND    | 01       |
| 5    | RETROEXCAVADORA                              | UND    | 01       |
| 6    | MOTONIVELADORA DE 130 - 135 HP               | UND    | 01       |
| 07   | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"              | UND    | 01       |
| 08   | MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3                 | UND    | 01       |

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos a realizar deberán tener como mínimo una antigüedad no mayor a 08 años, así también, el postor ostentará en su oferta una afirmación prometida, en la que se compromete de exhibir los seguros de las maquinarias y equipos, para el inicio de los trabajos, por lo tanto, deberán llevarse a obra en forma oportuna y no podrán retirarse salvo autorización escrita del Supervisor de Obra o al Cronograma de Utilización de Equipos.

Las pérdidas o daños causados a los equipos y maquinarias durante la ejecución de las obras, corren por cuenta del Contratista.

Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas y andamiajes son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista está obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo.

#### NOTA:

- Los Postores pueden Revisar detenidamente todos los documentos del Expediente Técnico a fin de elaborar una oferta satisfactoria si lo hubiera inconsistencia durante la ejecución de la obra se dará cumplimiento la ley N° 30225 y su reglamento y plasmarlo en los plazos establecidos en la revisión del





PERU



Municipalidad Provincial  
de Leoncio Prado

Oficina General de  
Administración

Oficina de Abastecimiento

19

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

Expediente Técnico.

**ACREDITACION:**

Se Acreditara para la suscripción del contrato y se efectuará mediante:

- Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad y cumplimiento de las especificaciones del equipamiento requerido, en este último caso deberán adjuntar la copia del documento de posesión.

En el caso que el postor ganador sea un consorcio, los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal a) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

**Consideración a tener en cuenta respecto al equipo mecánico:**

Se aceptarán únicamente equipos de mayor e igual capacidad y potencia a la solicitada en la relación de equipos mínimos del expediente técnico

**15. DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE**

**15.1 FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE**

✓ **RESIDENTE DE OBRA:**

**Formación académica:**

Título profesional en Ingeniería Civil y/o Arquitecto.

**Experiencia:**

Con Dos (02) años mínimo de experiencia como Residente y/o Supervisor y/o jefe de Supervisión en obras viales, iguales o similares al objeto de convocatoria, que se computa desde la fecha de la colegiatura. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo de tiempo de dicha experiencia solo se considerará una vez el periodo traslapado.

✓ **ESPECIALISTA AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD:**

**Formación académica:**

Título profesional en Ingeniería Ambiental y/o Industrial.

**Experiencia:**

Con Un (01) año mínimo de experiencia como Especialista en Ambiental y de Seguridad en obras en general, que se computa desde la fecha de la colegiatura. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo de tiempo de dicha experiencia solo se considerará una vez el periodo traslapado.

**15.2 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE**

**Acreditacion:**

Se acreditará para la suscripción del contrato

EL TÍTULO PROFESIONAL requerido ser verificado En el registro de grados académicos y títulos profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU

**16. DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA**

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a uno (01) vez el valor referencial, en la ejecución de obras similares, durante los DIEZ (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra

La definición de "obra similar", así como la forma de acreditación de la experiencia, es establecida en el numeral 3.2 Requisitos de Calificación.

Se considera como experiencia en obras similares: Renovación y/o Construcción y/o Rehabilitación de Puentes.

**17. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS**

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria puede incluir lo siguiente:





PERÚ



Municipalidad Provincial  
de Leoncio Prado

Oficina General de  
Administración

Oficina de Muestreo y  
Control

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana".

- ✓ El número máximo de consorciados es de 02 integrantes.
- ✓ El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 40%.
- ✓ El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia es de 40%.

#### 18. OBLIGACIÓN DE PERMANENCIA DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA EN OBRA

Es obligatoria la permanencia en obra de todo el personal del **CONTRATISTA**, de acuerdo a su oferta técnica y cronograma de ejecución. En los casos de ausencia del personal en obra por motivos de salida o descanso por trabajos en zonas alejadas del hogar con una duración máxima de siete (07) días calendario, de atención médica u otra causal, **EL CONTRATISTA** está obligado a informar oportunamente al Supervisor, por medio escrito o vía correo electrónico en casos de emergencia, debiendo en este último caso regularizar tal comunicación.

#### 19. DOMICILIO LEGAL Y CORREO OFICIAL PARA NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL.

Para la etapa de la ejecución contractual, el contratista deberá declarar un domicilio legal para notificaciones, asimismo deberá declarar un correo electrónico oficial para efectos de notificación de los documentos durante la ejecución contractual.

#### 20. RECURSOS A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD

La información deberá ser proporcionada por la ENTIDAD para que el Postor Ganador pueda ejecutar los trabajos para el cumplimiento del objetivo propuesto, y consta de los siguientes documentos:

- ✓ Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso este haya sido modificado con ocasión de la absolución de consultas y observaciones.

#### 21. PENALIDADES

En caso de retraso injustificado del **CONTRATISTA** en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde F tiene el siguiente valor:

- a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días F 0.40.
- b) Para plazos mayores a sesenta (60) días F = 0.15

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al monto vigente del contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación individual que fuera materia de retraso.

En caso no sea posible cuantificar el monto de la prestación materia de retraso, la ENTIDAD puede establecer en los documentos del procedimiento de selección la penalidad a aplicarse. El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado.

Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL **CONTRATISTA** acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable.

#### 22. OTRAS PENALIDADES





Municipalidad Provincial  
de Leoncio Prado

Oficina General de  
Administración

Oficina de Asesoramiento

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana".

- De acuerdo con el artículo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación.
- Según lo previsto en los artículos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben incluir las siguientes:

| N° | CONCEPTO DE APLICACIÓN DE PENALIDAD   | FORMA DE CÁLCULO  | PROCEDIMIENTO                                      |
|----|---|---|--|
| 1  | Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento.  | (0.5 UIT) por cada día de ausencia del personal en obra en el plazo previsto. | Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra |
| 2  | En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido.  | (0.2 UIT) por cada día de ausencia del personal en obra                       | Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra |
| 3  | <b>SEGURIDAD EN OBRA Y SEÑALIZACIÓN</b><br>Cuando el Contratista no cuenta con los dispositivos de seguridad en la obra y de señalización.  | (0.2 UIT); por cada día de incumplimiento en obra.                            | Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra |
| 4  | <b>INCUMPLIMIENTO DE UNIFORME Y PROTECCIÓN PERSONAL</b><br>Cuando el Contratista no cumpla con dotar a su personal de uniformes y de elementos de seguridad, como arneses, lentes, cascos, botas, etc.  | (0.2 UIT), por cada ocurrencia en la obra.                                    | Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra |
| 5  | <b>CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL</b><br>Cuando el contratista no cumpla con entregar el calendario valorizado adecuado a la Fecha de inicio del plazo contractual, en un plazo cinco (05) días calendarios, de iniciado el plazo de ejecución de obra. O en caso de demoras injustificadas en la presentación de los cronogramas reprogramados o acelerados de trabajo, dentro del plazo indicado en la Ley de Contrataciones y su Reglamento | 1/2000, del monto de la valorización.   | Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra |
| 6  | <b>PRUEBAS y ENSAYOS</b><br>Cuando el contratista no realiza las pruebas o ensayos oportunamente para verificar la calidad de los materiales y los trabajos ejecutados. La multa es por cada incumplimiento.  | (0.2 UIT), por cada tramite y/o ocurrencia                                    | Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra |
| 7  | <b>POR INASISTENCIA DE LOS ESPECIALISTAS DEL CONTRATISTA A REUNIONES CONVOCADAS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE</b><br>Cuando el contratista de manera injustificada no asista con sus especialistas a reuniones convocadas por la Entidad, exigidos en el expediente técnico. La multa es por cada día de inasistencia.   | (0.2 UIT) , por cada inasistencia   | Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra |
|    | <b>SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO</b>   | (0.2 UIT), por cada ocurrencia en la obra.                                    | Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra |





Municipalidad Provincial  
de Leoncio Prado

Oficina General de  
Administración

Oficina de Abastecimiento

\*Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana\*

| N° | CONCEPTO DE APLICACIÓN DE PENALIDAD   | FORMA DE CÁLCULO  | PROCEDIMIENTO                                      |
|----|---|---|--|
| 8  | Cuando el Contratista no cuente con el seguro complementario de trabajo de riesgo, para el personal que realice trabajos de ensayos, de Estudios de Suelos o cualquier personal técnico u obrero durante la ejecución de la Obra.   |   |  |
| 9  | <b>PERMANENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO EN OBRA</b><br>Cuando el Residente de Obra y demás personal técnico no se encuentra en forma permanente en la Obra, sin haber justificado su ausencia ante el supervisor y/o entidad. Por día y ocurrencia.   | (0.2 UIT), por día y cada ocurrencia en la Obra               | Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra |
| 10 | <b>EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA TÉCNICO</b><br>Cuando el Contratista no presenta los equipos y/o instrumentos de medición calibrados necesarios y declarados en la Propuesta Técnica, luego de 5 días de ser requerido por el Supervisor.   | (0.2 UIT), la multa es por cada equipo. Por día y ocurrencia. | Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra |
| 11 | <b>CUADERNO DE OBRA DIGITAL</b><br>No tener al día el cuaderno de obra digital, o incumplir con la anotación de hechos relevantes, suscitados durante la ejecución de obra.   | (0.2 UIT), por día.   | Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra |
| 12 | <b>INCUMPLIMIENTO DE MATERIALES EN OBRA.</b><br>No cuenta con materiales necesarios en obra de acuerdo al calendario de adquisición de Materiales.  | (0.2 UIT), por cada día de falta de materiales.               | Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra |
| 13 | <b>CALIDAD DE LOS MATERIALES</b><br>Cuando el contratista ingrese materiales a la obra sin la autorización del supervisor o utilice para la ejecución de la obra materiales de menos calidad que los especificados en el Expediente Técnico. La multa es por cada material no autorizado o no adecuado. | (0.2 UIT), por cada falta.                                    | Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra |
| 14 | No cumple en realizar las medidas de mitigación ambiental indicadas en el estudio de Impacto ambiental.   | (0.2 UIT), por cada día.                                      | Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra |
| 15 | No reporta los accidentes de trabajo de acuerdo a lo estipulado en la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo. DS N° 005-2012-TR N°, 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo   | (0.2 UIT), por cada ocurrencia.                               | Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra |
| 16 | <b>INCUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b><br>El incumplimiento de las especificaciones técnicas de productos entregables (requisitos indicados en planos y EE. TT.), materiales y equipos previstos en el Expediente Técnico de obra.  | (0.2 UIT), por ocurrencia.                                    | Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra |
| 17 | <b>RESPUESTA A SOLICITUDES</b><br>No responder las solicitudes escritas de la Entidad y/o el Supervisor en el plazo establecido.  | (0.2 UIT), por ocurrencia.                                    | Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra |
| 18 | <b>GARANTÍAS DE FIEL CUMPLIMIENTO</b><br>No presentar y/o mantener actualizado las Garantías de Fiel Cumplimiento, ante incrementos del monto del contrato de obra.   | (0.2 UIT), por Ocurrencia.                                    | Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra |



"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana".

| N° | CONCEPTO DE APLICACIÓN DE PENALIDAD  | FORMA DE CÁLCULO   | PROCEDIMIENTO                                       |
|----|--|--|---|
| 19 | <b>INCUMPLIMIENTO DE PAGO DEL RÉGIMEN DE CONSTRUCCIÓN CIVIL</b><br>No cumple con el pago del régimen de construcción civil.  | (0.2 UIT); por cada día.   | Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra  |
| 20 | En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado.  | (0.2 UIT) por cada día de ausencia del personal de obra.                     | Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra. |
| 21 | <b>ENTREGA DE INFORMACIÓN INCOMPLETA Y/O CON ERRORES Y/O EXTEMPORÁNEO</b><br>Cuando el contratista entregue documentación incompleta (faltante) o con errores o fuera del plazo normativo, perjudicando el trámite normal de los mismos (solicitud de adelantos, valorizaciones, prestaciones adicionales, resultados de los controles de calidad, certificados de habilidad de los profesionales integrantes de su plantel técnico, revisión del expediente técnico, etc.). La multa será por trámite documentario. | (0.2 UIT), por cada trámite.   | Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra. |
| 22 | <b>POR NO RESPONDER LAS SOLICITUDES DE LA ENTIDAD Y/O SUPERVISOR DE OBRA Y/O INSPECTOR</b><br>Cuando el contratista no cumpla con responder los requerimientos, solicitudes de información, informes, etc, dentro de los plazos requeridos   | (0.2 UIT) por cada día de ausencia del personal en obra en el plazo previsto | Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra. |

**Procedimiento de Aplicación**

- De detectarse alguna infracción cometida por el Contratista, el Supervisor de obra, deberá comunicarle mediante cuaderno de obra la situación verificada (que se considerará como un pre aviso), otorgando un plazo de 24 horas para la subsanación de la infracción. En los casos de infracciones reincidentes pasa directamente al inciso c).
- El contratista revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo establecido, de no hacerlo el Supervisor de obra comunicará mediante cuaderno de obra al contratista, que se aplicará la penalidad en vista de su incumplimiento.
- El Supervisor o Inspector de obra, procede a calcular la penalidad según las consideraciones establecidas en la tabla, de acuerdo a la forma de cálculo, verificando antes que el monto acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el monto máximo de penalidad admisible, equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.
- El Supervisor o Inspector de obra mediante Informe comunica a la entidad la aplicación de la penalidad, la cual deberá ser deducida de los pagos a cuenta, del pago final, o en la liquidación final, o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento, de acuerdo a la sugerencia del Supervisor de Obra.
- En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el monto máximo admisible, la entidad inicia la resolución del contrato de ejecución de obra.

Las penalidades se calcularán aplicando los porcentajes señalados, al monto contractual, las que serán deducidas de los pagos a cuenta, del pago final, o en la liquidación final, o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento, de acuerdo a la sugerencia del supervisor y la importancia de la falta cometida.

**Notas:**

- En cada caso en particular, se determinará si cierto evento constituye un supuesto de caso fortuito o fuerza mayor a efectos de penalizar o no al contratista.





Municipalidad Provincial  
de Leoncio Prado

Oficina General de  
Administración

Oficina de Bienes

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana".

- ii. La aplicación de las penalidades serán efectivizadas por la Supervisión en la oportunidad de trámite de la valorización del mes de ocurrida la falta o siguiente al hecho advertido o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.
- iii. La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.
- iv. Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. La resolución del contrato por penalidad es propia, conforme a lo establecido en el numeral 164.1 del Art. 164 del RLCE.
- v. Las penalidades se aplicarán por el Supervisor cada vez que se detecte la falta.

### 23. ADELANTOS

Se otorgará adelanto directo de conformidad a lo establecido en el Art. 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

#### ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgará un (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) días calendarios siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelanto mediante CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA. Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

Se otorgará adelanto para materiales o insumos de conformidad a lo establecido en el Art. 182 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

#### ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

"LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista. La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 8 días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 7 días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN y el comprobante de pago respectivo".

### 24. FORMA DE PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en soles, en periodos de valorización mensual. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra.

Todos aquellos gastos que no se incluyan en la ejecución de LA OBRA y que no hayan sido previamente autorizados en forma escrita por la ENTIDAD, no serán reconocidos.

Todos los pagos que la ENTIDAD deba realizar a favor de EL CONTRATISTA por la ejecución de LA OBRA se efectuarán después de realizadas la respectiva ejecución.

### 25. ADICIONALES Y REDUCCIONES

En la ejecución de LA OBRA, sólo se podrá incrementar o disminuir en función de los servicios realmente ejecutados y requeridos, previo acuerdo entre las partes y debidamente autorizados por la ENTIDAD, tal



Municipalidad Provincial  
de Leoncio Prado

Oficina General de  
Administración

Oficina de Asesoramiento

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana".

como lo establece el artículo 34° de LA LEY, y en concordancia con lo establecido en el artículo 157° del EL REGLAMENTO.

## 26. REAJUSTES

Los reajustes en el caso de ejecución de LA OBRA se encontrarán determinados en concordancia con lo establecido en el artículo 195° del EL REGLAMENTO.

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

## 27. VALORIZACIONES Y METRADOS

Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas de conformidad con lo establecido en el artículo 194° del EL REGLAMENTO. Asimismo, los metrados se regirán por lo establecido en el citado artículo 194°, cualquier discrepancia se resolverá de conformidad con lo estipulado en el artículo 196° del EL REGLAMENTO.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la ENTIDAD, EL CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con los artículos 1244°, 1245° y 1246° del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

### CONTENIDO DE LA VALORIZACIÓN MENSUAL

Las valorizaciones mensuales se presentarán en función del artículo 194. Valorizaciones y metrados del reglamento de contrataciones del estado en dos (01) original, un (01) copia y CD ROM (contenido: información en digital y escaneado con las respectivas firmas), acompañadas de su versión original y según el caso por los cálculos métricos resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el Supervisor. Factura emitida por el contratista (será solicitada a la conformidad de la oficina)

1. Contrato de obra y adendas (según corresponda)
2. Resoluciones de ampliaciones de plazo (de ser el caso)
3. Informe técnico del residente que contenga: ficha técnica, memoria descriptiva, relación del equipo mínimo utilizado en el mes y personal, resumen de los controles de calidad realizados en el mes, conclusiones y recomendaciones.
4. Valorización.
  - 4.1.- Resumen de valorización.
  - 4.2.- Ficha de identificación de obra.
  - 4.3.- Reintegro por valorización.
  - 4.4.- Deducción que no corresponde por adelanto (directo y materiales).
  - 4.5.- Formulas polinómicas de reajuste.
  - 4.6.- Valorización del presupuesto.
  - 4.7.- Cuadro de amortización del adelanto directo y de materiales.
5. Grafico (curva s) comparativo de avance programado y ejecutado, (mensual y acumulado).
6. Calendario de avance de obra valorizado.
7. Planilla de metrados.
8. Fotografías a color del proceso de construcción del mes valorizado (mínimo 20, señalar descripción y fecha)
9. Copia de protocolos de calidad.
10. Copia desglosable del cuaderno de obra del periodo de ejecución.
11. Pago de cumplimiento de obligaciones sociales (SENCICO, CONAFOVICER., ONP, AFP, ESSALUD).
12. Planilla del personal obrero.
13. Habilidad vigente del residente de obra y personal clave de corresponder.
14. Índices unificados para la construcción, copias de la formulas polinómicas del expediente técnico y copia de la fecha del valor referencial que se encuentran en las bases.
15. Copia de inscripción a la REMYPE, carta fianza de fiel cumplimiento, adelanto directo y materiales vigentes (de corresponder)



Municipalidad Provincial  
de Leoncio Prado

Oficina General de  
Administración

Oficina de Asesoramiento

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana".

16. Copia del contrato del consorcio.
17. Acta de entrega de terreno, acta de inicio de obra y/o primer asiento del cuaderno de obra. (en todas las valorizaciones)
18. Otros documentos que considere importante.

## 28. AMPLIACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL

### Causales de Ampliación de Plazo

EL CONTRATISTA puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las causales detalladas en el artículo 197° del Reglamento ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación. En el caso de solicitudes por atrasos o paralizaciones, EL CONTRATISTA deberá especificar si se trata de un atraso, de una paralización o de ambas.

El plazo adicional sólo se concederá en caso que sea necesario para culminar la obra. Cuando en fechas simultáneas, próximas o sucesivas se presenten solicitudes de ampliaciones de plazo, que no permitan la actualización del CAO según los plazos establecidos en el artículo 198° del Reglamento.

### Procedimiento para tramitar una Ampliación de Plazo

El procedimiento de Ampliación de Plazo se detalla en el artículo 198° del Reglamento. Asimismo, se deberá tener en cuenta lo siguiente:

EL CONTRATISTA deberá presentar con su solicitud todos los argumentos y pruebas que sustentan su pedido. Sólo los argumentos y las pruebas que sean presentados por EL CONTRATISTA como parte de su solicitud podrán ser presentados en una eventual controversia.

En tanto se trate de circunstancias que no tengan fecha prevista de conclusión, hecho que debe ser debidamente acreditado y sustentado por EL CONTRATISTA de obra, y no se haya suspendido el plazo de ejecución contractual, EL CONTRATISTA puede solicitar y la ENTIDAD otorgar ampliaciones de plazo parciales, a fin de permitir que EL CONTRATISTA valore los gastos generales por dicha ampliación parcial, para cuyo efecto se sigue el procedimiento antes señalado que considera plazos de trámite, anotaciones expresas del inicio y final de causal y otras consideraciones referidas.

### Reconocimiento de costos y gastos en caso de Ampliación de Plazo

El reconocimiento de costos y gastos, en caso de ampliación de plazo, se norma conforme a lo dispuesto en el artículo 201° del Reglamento.

## 29. CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra de conformidad con el artículo 208° del Reglamento.

## 30. CUADERNO DE OBRA

En la fecha de entrega del terreno, se abrirá el Cuaderno de Obra Digital conforme lo establece el Comunicado OSCE N° 17-2020 y la Directiva N° 009-2020- OSCE/CD, según corresponda. Dichos profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra Digital, salvo en los casos de ausencias excepcionales debidamente autorizados por la Entidad, en los que puede autorizarse la firma del cuaderno de obra a otro profesional, el cual ejerce esta labor de forma exclusiva e indelegable.

- ✓ La Entidad habilita un cuaderno de obra digital en cada contrato de ejecución de obra registrado y publicado en el SEACE.
- ✓ En caso de contratos derivados de procedimientos de selección según relación de ítems y por paquete, se habilita un cuaderno de obra digital por cada contrato de ejecución de obra.





Municipalidad Provincial  
de Leoncio Prado

Oficina General de  
Administración

Oficina de Abastecimiento

15

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana".

- ✓ Luego de recepcionada la obra, conforme lo dispuesto en el artículo 208 del Reglamento, y registrado el asiento de cierre por el inspector o supervisor, según corresponda, se deshabilita automáticamente la funcionalidad de registro en el cuaderno de obra digital
- ✓ Asimismo, la Entidad deshabilita el cuaderno de obra en los casos de: i) resolución del contrato de ejecución de obra, una vez concluido el acto de constatación física, previsto en el artículo 207 del Reglamento y ii) nulidad del contrato de ejecución de obra.
- ✓ La habilitación de un cuaderno de obra digital, asociado a un contrato de obra publicado en el SEACE, permite:
  - La creación y desactivación de los usuarios: inspector de obra o supervisor de obra, según corresponda, residente de obra y usuario de monitoreo de obra.
  - El registro de anotaciones en el cuaderno de obra digital por los usuarios: inspector de obra o supervisor de obra, según corresponda y residente de obra.
  - El acceso a la información del cuaderno de obra digital de los usuarios autorizados.
- ✓ La deshabilitación del cuaderno de obra digital comprende:
  - La desactivación de la funcionalidad para registrar anotaciones en el cuaderno de obra digital de los usuarios: inspector de obra o supervisor de obra, según corresponda y residente de obra.

### 31. RESPONSABILIDAD DE EL CONTRATISTA

- ✓ El CONTRATISTA presentará una curva de avance y un cronograma de desembolsos basado en los montos estimados de facturación.
- ✓ EL CONTRATISTA estará obligado a presentar la reprogramación de sus trabajos cuando el supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente o toda vez que le sea aprobada una prórroga justificada del plazo de ejecución de la Obra, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revisión y aprobación del Supervisor.
- ✓ La presentación del programa de trabajos y su aprobación por el Supervisor, no eximirán al Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes al Contrato.
- ✓ EL CONTRATISTA para el inicio de los trabajos deberá contar con la documentación requerida, previamente aprobada por el Supervisor.
- ✓ Dicha documentación, sean planos, memorias de cálculo, planillas, solicitudes de autorización, etc. serán presentadas con una anticipación no menor a cinco días hábiles.
- ✓ El almacenaje de los materiales excepto los no precederos se realizará bajo parte cubierta, exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilación natural.
- ✓ EL CONTRATISTA será responsable exclusivo de la vigilancia general de la obra y de los almacenes y campamentos en forma continua, para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correrá con los gastos que demande su sustitución.
- ✓ EL CONTRATISTA planeará y será responsable por los métodos de trabajo y la eficiencia de los equipos empleados en la ejecución de la Obra, los que deberán asegurar un ritmo apropiado y calidad satisfactoria.
- ✓ EL CONTRATISTA está prohibido hacer entrega a terceras a terceras personas de los planos y documentos, o copias de estos, sin autorización escrita del Supervisor, de darse el caso dichos documentos de autorización deberán entregarse una copia a la Entidad.
- ✓ EL CONTRATISTA debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecución de los trabajos. Los daños y/o problemas causados por infracciones a este punto corren por cuenta del CONTRATISTA y deberán ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.
- ✓ Ningún trabajo adicional se comenzará sin autorización escrita del SUPERVISOR en el cuaderno de obra, caso contrario no será reconocido para fines de pago.
- ✓ EL CONTRATISTA deberá emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demás personal necesario para la correcta ejecución de los trabajos.
- ✓ EL CONTRATISTA deberá presentar a la entidad toda documentación en dos (02) originales, una (01) copia y CD ROM (información digital y escaneado con sus respectivas firmas)

### 32. OTRAS CONSIDERACIONES

#### 1. EJECUCIÓN DE LA OBRA



Municipalidad Provincial  
de Leoncio Prado

Oficina General de  
Adjudicación

Oficina de Abastecimiento

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana".

El Contratista ejecutará la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los materiales, herramientas y Mano de Obra, serán tomando en consideración lo definido en el expediente técnico. Asimismo, el contratista y la Entidad deberán tomar como base las consideraciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, incluidas sus Modificadorias.

Los criterios de diseño involucrarán, sin excepción, las mejores prácticas de ejecución de Obras, empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de última generación acordes con las tecnologías vigentes, a fin de asegurar un producto de calidad, estando sujetos a la aprobación y plena satisfacción de la Entidad.

Por otra parte, los procedimientos de construcción reflejan la suposición básica que el Contratista es el especialista y conoce las prácticas de construcción.

Todo procedimiento constructivo indicado será de primera calidad, estará sujeto a la aprobación de la Entidad, quien tiene además el derecho de rechazar aquel que no cumpla con los estándares utilizados en la infraestructura.

#### 1.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

##### ENTREGA DEL TERRENO

La ENTIDAD comunicará dentro de los quince (15) días siguientes a la firma del contrato, el día que tendrá lugar la Entrega del Terreno de la obra.

El Supervisor designado por la ENTIDAD y/o representantes de la ENTIDAD efectuarán la entrega del Terreno.

#### 1.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

##### 1.2.1 ADMINISTRATIVAMENTE

- El Contratista presentará una curva de avance y un cronograma de desembolsos basado en los montos estimados de facturación.
- El Contratista estará obligado a presentar la reprogramación de sus trabajos cuando el Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente o toda vez que le sea aprobada una prórroga justificada del plazo de ejecución de la Obra, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revisión y aprobación del Supervisor.
- La presentación del programa de trabajos y su aprobación por el Supervisor, no eximirán al Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato.
- Los planos del proyecto se deben tomar como base referencial, procurando la mejor solución técnica, sin alterar la esencia de la Obra.
- El contratista, para el inicio de los trabajos deberá contar con la documentación requerida, previamente aprobada por el Supervisor.
- Dicha documentación, sean planos, memorias de cálculo, planillas, solicitudes de autorización, etc. serán presentadas con una anticipación no menor a cinco días hábiles.
- El Contratista ejecutará el Trazo Topográfico y Replanteo de la Obra y presentará a la Supervisión para su aprobación.
- El Contratista procederá a la ejecución y control de los trabajos topográficos consistentes en el replanteo del eje de diseño, nivelación y levantamiento de secciones transversales, lo que será sometido a la aprobación de la Supervisión.
- El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizará bajo parte cubierta, exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilación natural.
- El Contratista será responsable exclusivo de la vigilancia general de la obra y de los almacenes y campamentos en forma continua, para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correrá con los gastos que demande su sustitución.
- El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación del Medio Ambiente, para lo cual deberá cumplir con todas las provisiones necesarias.
- El Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, depósitos temporales para colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente.





14

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana".

- El Contratista deberá asumir la responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la legislación relacionada con la preservación del medio ambiente

#### 1.2.2 ASPECTOS GENERALES

- El Contratista está prohibido hacer entrega a terceras personas de los planos y documentos, o copias de los mismos, sin autorización escrita del Supervisor, de darse el caso dichos documentos de autorización deberán entregarse una copia a la Entidad.
- El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecución de los trabajos. Los daños y/o problemas causados por infracciones a este punto corren por cuenta del Contratista y deberán ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.
- En caso de existir divergencias entre este documento y leyes, normas o reglamentos, es obligación del Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta situación previa a la realización de los trabajos a fin de que éste determine la acción a seguir.
- El Contratista tendrá a su cargo la confección de toda la documentación que fuera necesaria y su tramitación respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdicción sobre el sitio de Obra.
- El Contratista está obligado a hacer notar al Contratante, por escrito e inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad. Caso contrario, toda la responsabilidad recaerá sobre el Contratista.
- Ningún trabajo adicional se comenzará sin autorización escrita del Supervisor en el Cuaderno de Obra, caso contrario no será reconocido para fines de pago.
- El contratista, exigirá al Residente la anotación de los registros en el cuaderno de obra a diario y su permanencia serán todos los días del plazo de ejecución de la obra.
- El contratista, pagará el régimen de construcción civil vigente a la fecha de valorización presentada.

#### 1.2.3 PERSONAL

El Contratista deberá indicar los nombres de los profesionales que serán los responsables de la dirección de la obra, la que deberá estar siempre a cargo de una persona responsable (Residente de Obra).

El Contratista empleará obligatoriamente a los Profesionales propuestos para la ejecución de la Obra, salvo que la Supervisión solicite su sustitución.

El Contratista deberá emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demás personal necesario para la correcta ejecución de los trabajos.

El Contratista tiene la obligación de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de acuerdo a las órdenes del Supervisor.

El Contratista tiene la obligación de suministrar a los trabajadores las condiciones más adecuadas de salubridad e higiene, así como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 001-98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias.

El Contratista tiene la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecución de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal efecto.

El Contratista deberá suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o la Entidad, la nómina detallada de todo el personal superior y de los obreros que están empleados a la fecha del Informe.

Se deberá presentar un cuadro de actividades programadas para la correcta ejecución de la obra, firmada por el residente propuesto.

El Contratista no podrá modificar el listado de personal profesional designado a la obra y consignado en su propuesta sin el consentimiento previo y por escrito de la Entidad.

#### 1.2.4 LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS:



Municipalidad Provincial  
de Leoncio Prado

Oficina General de  
Administración

Oficina de Asesoramiento

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana".

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

a) Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecución de los trabajos.

En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o reglamentos, es obligación del Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta situación previa a la realización de los trabajos a fin de que éste determine la acción a seguir.

b) Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a materiales y trabajos. Los daños y/o problemas causados por infracciones a este punto correrán por cuenta del Contratista y deberán ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.

El Contratista tendrá a su cargo la confección de toda la documentación que fuera necesaria y su tramitación respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdicción sobre el sitio de obra.

c) Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

#### 1.2.5 SEGURIDAD

El Contratista está obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas durante la realización del proyecto. En este sentido deberá dotar a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes para la realización de todos los trabajos, quedando terminantemente prohibido la realización de trabajos en circuitos energizados.

El incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obligación, correrá únicamente por cuenta del Contratista.

El Contratista está obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad, a fin de tomar conocimiento, lo cual no lo exime de asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier resultado dañoso.

#### 1.2.6 ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN AMBIENTAL

Una de las actividades consideradas en las partidas del expediente técnico es la Capacitación o charlas de educación ambiental y seguridad y salud en el trabajo, para lo cual será necesario contar con un profesional con experiencia a fin de capacitar y adiestrar a los trabajadores de la obra y a la población en los aspectos ambientales y seguridad y salud en el trabajo.

#### 1.2.7 MATERIALES Y EQUIPOS

Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberán cumplir con las características técnicas exigidas en las Bases y se deberán someter a los ensayos necesarios para verificar sus características.

Se podrán aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas en las Bases que sean similares o equivalentes mientras que se ajusten a especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre que el Contratista aporte la documentación y demás elementos de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en las Bases y que los cambios propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente una ventaja técnica y económica que lo justifique.

La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por el Contratista, si éstos no concuerdan con lo estipulado en las Bases.

Correrán por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el Supervisor.

Asimismo, correrán por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar la calidad de los materiales y las pruebas de los equipos.

La aprobación de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.



Municipalidad Provincial  
de Leoncio Prado

Oficina General de  
Administración

Oficina de Abastecimiento

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana".

### 1.2.8 ERRORES O CONTRADICCIONES

El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradicción en los documentos incluyendo el expediente técnico, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor.

### 1.2.9 OTRAS NORMAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

#### 1.2.9.1 Obras Provisionales

El Contratista deberá construir o alquilar ambientes temporales que permitan, tanto al Contratista, a la Supervisión y al Coordinador de la Entidad, el normal desarrollo de sus actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales, los mismos que deberán quedar habilitados y equipados a los diez (10) días calendario de iniciado el plazo de ejecución de la obra y conservarse hasta la recepción de la obra.

Estos locales ofrecerán adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilación e iluminación y deberán estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y comunicaciones.

Asimismo, el Contratista instalará las facilidades en función de la magnitud de la obra a realizar, debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones:

- El almacenaje de los materiales
- La obra dispondrá de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero empleado
- Los depósitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal, servicios higiénicos, etc., cumplirán con las condiciones de higiene imprescindible para su uso, a criterio del Supervisor.

Los gastos, que demande la instalación, el funcionamiento y conservación de los ambientes para la ejecución de la Obra, se extenderán hasta la recepción de la obra y corren por cuenta del Contratista, incluyendo cualquier daño resultante de la instalación o mantenimiento de estas obras provisionales

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el Contratista para el más eficaz desarrollo de las operaciones, pero, en cualquier caso, deberá mantener informado al Supervisor de las modificaciones que sobre el particular llevará a cabo, debiendo merecer su visto bueno.

El Contratista será responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua, para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correrá con los gastos que demande su sustitución.

El Contratista deberá colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, señales y luces de peligro y tomar las demás precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del campamento donde puedan producirse accidentes.

El Contratista deberá cuidar que todo el material, insumos, personal, obras provisionales, maquinarias, equipos y demás utilizados por aquél para ejecutar la obra no invadan la vía pública ni ocasionen molestias innecesarias a los vecinos y transeúntes, bajo exclusiva responsabilidad del Contratista.

#### 1.2.9.2 Mantenimiento de la Obra en Ejecución

El Contratista deberá mantener la obra en ejecución y todas sus partes terminadas, en buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la acción de los agentes atmosféricos o el tránsito de su personal o equipo o terceros ocasionen daños al Proyecto o a propiedades de terceros que, de producirse, deberán ser inmediatamente reparados a satisfacción del Supervisor. La negligencia del Contratista en el





Municipalidad Provincial  
de Leoncio Prado

Oficina General de  
Administración

Oficina de Asesoramiento

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana".

cumplimiento de esta obligación dará lugar a que las cantidades de obra afectadas sean descontadas de los volúmenes de obra ejecutados hasta que su reconstrucción haya sido satisfactoriamente realizada. Asimismo, su incumplimiento determinará la aplicación de una penalidad diaria.

#### 1.2.9.3 Sondeos y Excavaciones Exploratorias

El Contratista deberá efectuar los sondeos y excavaciones exploratorias que fueran requeridas durante la ejecución de la Obra y cuyo costo debe estar incluido en los precios unitarios.

#### 1.2.9.4 Trabajos Topográficos

El Contratista procederá a la ejecución y control de los trabajos topográficos iniciales consistentes en el replanteo del eje de diseño, nivelación y levantamiento de secciones transversales de ser el caso, lo que será sometido a la aprobación de la supervisión.

Quedarán a cargo del Contratista, todos los trabajos topográficos complementarios relativos a la ejecución y terminación de la Obra, los que consistirán en la colocación de estacas de construcción y puntos topográficos de referencia, y otras indicadas por el Supervisor. Estas estacas y puntos fijos constituirán el control en el campo o en la obra, por cuyo intermedio y de acuerdo con los cuales el Contratista deberá dirigir y ejecutar la Obra. Asimismo, el Contratista deberá conservar todas las estacas y referencias y reponerlas en caso de destrucción.

El Supervisor verificará todas y cada una de las mediciones realizadas por el Contratista para la correcta ejecución de la Obra. El Contratista proporcionará al Supervisor todas las facilidades y cooperación necesarias para esta verificación.

La verificación de cualquier trazado o de cualquier línea o nivel por el Supervisor, no releva de ninguna manera al Contratista de su responsabilidad por la exactitud de los mismos.

#### 1.2.9.5 Limpieza General y Retiro de Obras Provisionales

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depósitos y ambientes construidos deberán ser removidos y/o restablecidos a su forma original para adquirir un aspecto limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos generales.

#### 1.2.9.6 Conservación del Medio Ambiente

El Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente.

El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación del Medio Ambiente, para lo cual deberá cumplir con todas las provisiones consideradas en el Estudio de Impacto Ambiental.

El Contratista deberá asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la legislación relacionada con la preservación del medio ambiente.

### 2. ENFOQUE DE GESTIÓN DE RIESGOS

La Planificación de la Gestión de Riesgos en la ejecución de la obra, deberá estar enmarcada en lo dispuesto en cumplimiento con lo dispuesto con la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, aprobado mediante Resolución N° 014-2017-OSCE/CD, del 09.05.2017.

### 3. ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES



Municipalidad Provincial  
de Leoncio Prado

Oficina General de  
Administración

Oficina de Abastecimiento

12

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana".

El Contratista deberá, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento temporal que pudiera necesitar para la ejecución de la obra, así mismo será responsable de cualquier perjuicio que ocasione como consecuencia de esta obligación.

#### 4. COORDINACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS Y EMPRESA DE SERVICIOS

El Contratista a la firma de contrato, está obligado a efectuar las respectivas coordinaciones con las Entidades Públicas y empresas de servicios, mediante cartas y gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecución de los trabajos contratados siempre que estos se encuentren supeditados a autorizaciones y aceptación de dichas empresas para su realización. El postor deberá demostrar que dispone de una oficina de coordinación dentro del distrito o distrito colindante, para todos los efectos del desarrollo de la obra.

#### 5. TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada normal de trabajo o en días feriados el Contratista deberá solicitar autorización al Supervisor con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación a la iniciación de las mismas, tiempo del cual dispondrá el Supervisor lo necesario para su control.

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el Contratista podrá realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero deberá comunicarlo al Supervisor inmediatamente antes de su iniciación.

En cada caso el Supervisor procederá a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de la situación y de su autorización o denegación según corresponda, para la ejecución de las horas extraordinarias.

En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la ENTIDAD, correrán por cuenta del Contratista los recargos de jornales por horas extraordinarias de su personal.

#### 6. ACCIDENTES - NOTIFICACIONES

El Contratista proveerá, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecución de la obra. Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento, del que resultara o que pudieran resultar daños a persona o propiedades de terceros y que fueran consecuencia de alguna acción u omisión del Contratista o cualquiera de sus empleados, durante la ejecución del trabajo bajo el Contrato, el Contratista deberá enviar un informe escrito de tal accidente o acontecimiento a la ENTIDAD por medio del Supervisor describiendo los hechos en forma precisa y completa para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable de los daños personales o materiales que se ocasionen.

Asimismo, el Contratista deberá remitir inmediatamente a la ENTIDAD por medio del Supervisor, copias de cualquier comparendo, citación, notificación y otro documento oficial recibido por el Contratista en relación con cualquier causa y con cualquier acto, que fuera consecuencia de la ejecución de la obra contratada para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable de las sanciones que se pudieran derivar de su incumplimiento.

Nada de lo aquí incluido, eximirá al Contratista de la formulación de los informes oficiales sobre los accidentes, que sean requeridos por la ENTIDAD o por cualquier otra Autoridad competente.

#### 7. RESPONSABILIDAD POR MATERIALES

La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas del Contratista.

#### 8. RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES

Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Contratista deberá retirar de la Obra, el equipo o material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, todo costo que se genere a la Entidad por incumplir esta obligación será de cargo del Contratista.





Municipalidad Provincial  
de Leoncio Prado

Oficina General de  
Administración

Oficina de Asesoramiento

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana".

Con el objeto de evitar interferencias en la ejecución de la construcción total. Si hubiese alguna interferencia deberá comunicarla por escrito a la ENTIDAD. En caso de comenzar el trabajo sin hacer esta comunicación, y de surgir complicaciones al realizar los trabajos correspondientes a los diferentes proyectos, su costo será asumido por el Contratista.

Si el Contratista durante la ejecución de la obra necesita usar energía eléctrica, o agua, deberá hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que se ocasionen el empleo de tal energía, así como las sanciones que se impongan por cualquier mal uso de dichos servicios.

Al terminar el trabajo se deberá proceder a la limpieza de los desperdicios que existen, ocasionados por materiales y equipos empleados en la ejecución de su trabajo.

En caso de resolverse el Contrato, el Contratista deberá retirar los materiales, insumos, herramientas y demás que hayan quedado en la obra, en el plazo de cinco (05) días de efectuado el inventario de obra, en caso de no cumplir con esta obligación la ENTIDAD procederá a retirar de la obra dichos bienes con cargo a las valorizaciones, liquidación y/o garantías que tuviera pendientes el Contratista, y será de responsabilidad del Contratista cualquier pérdida, robo o detrimento de dichos bienes, no procediendo ningún tipo de pago o reconocimiento a favor del Contratista por los bienes dejados en obra.

#### Metrados Referenciales y Costos Unitarios de Obra Civil

Los metrados de Obra Civil muestran detalladamente las cantidades de obra, para cada una de las categorías de construcción, las cuales se toman en el presente capítulo del estudio, para estimar el presupuesto de Inversión necesaria.

#### Presupuesto Referencial de Obra Civil

El costo estimado para la obra, se desarrolla teniendo como base los materiales especialmente determinantes como son los de acabados e instalaciones.

### 9. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

El Contratista se obliga a realizar el Estudio Definitivo, el Replanteo de Obra, la Ingeniería, y planos definitivos generales y de detalle de todas las especialidades y/o partes tal como se proyecta en su ejecución, conforme a lo previsto en el Cronograma de Ejecución del Proyecto.

Se observará el inicio de los trabajos que no cuenten con la documentación requerida, previamente aprobada por el Supervisor.

Dicha documentación, sean planos, memorias de cálculo, planillas, solicitudes de autorización, etc. será presentadas con una anticipación no inferior a diez (10) días hábiles, respecto a la fecha prevista para la ejecución de los respectivos trabajos, sean éstos en obra o en taller conforme a las previsiones del Plan de Trabajo, salvo que las Especificaciones Técnicas prevean otro plazo.

Toda la documentación se presentará en dos (02) originales, una (01) copia y CD ROM (información en digital editable y escaneado con sus respectivas firmas) en las escalas, carátulas y numeración requerida por el Supervisor. Deberán estar debidamente dobladas y encarpetadas.

La aprobación que preste el Supervisor a toda la documentación técnica no eximirá al Contratista de su responsabilidad por la correcta ejecución de los trabajos.

Al concluir la obra y en un plazo de treinta (30) días después de la recepción de la obra, el Contratista deberá editar y entregar al Supervisor en original, tres (3) copias y CD ROM (información digital y escaneado con sus respectivas firmas) el Expediente Técnico Final Conforme a Obra, conformado por Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Inventario Físico y Valorizado, Cálculos Justificativos y Planos.

### 10. PROGRAMA DE TRABAJOS

Dentro de los quince (15) días siguientes al inicio de obra, el Contratista deberá presentar para consideración del Supervisor, un programa detallado de suministro de equipos y materiales ajustado a las fechas calendario de iniciación y terminación contractual de la obra, en el que se muestre el orden



Municipalidad Provincial  
de Leoncio Prado

Oficina General de  
Administración

Oficina de Abastecimiento

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana".

en que se ha de proceder a la ejecución de los diferentes trabajos, guardando equivalencia con relación al programa presentado con su propuesta.

Este programa de trabajos deberá ser elaborado utilizando el Método del Camino Crítico (CPM), el Método PERT o cualquier otro sistema similar que sea satisfactorio al Supervisor.

El diagrama de barras de GANTT no se considerará suficiente para cumplir el requisito establecido en este numeral.

Adicionalmente, el Contratista presentará una curva de avance y un cronograma de desembolsos basado en los montos estimados de facturación mensual de acuerdo a su programación.

Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista deberá tomar en cuenta las restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor.

El Contratista estará obligado a presentar la reprogramación de sus trabajos toda vez que le sea aprobada una prórroga justificada del plazo de ejecución de la obra o cuando el Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revisión y aprobación del Supervisor.

La presentación del programa de trabajos y su aprobación por el Supervisor, no eximirán al Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato.

#### 11. CALIDAD ESPECIFICADA

Teniendo en cuenta el destino e importancia del Proyecto, es obligación del Contratista el realizar una correcta planificación de la calidad, así como realizar el aseguramiento de la calidad durante la ejecución y realizar el control de la calidad verificando que los resultados obtenidos de los diversos ensayos en obra, estén acorde a las normativas de calidad.

A tal efecto el Supervisor establecerá los sistemas de control de ejecución y demás actividades de control de calidad.

El Supervisor tendrá el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos o no en las Especificaciones Técnicas. La ejecución de tales pruebas o ensayos no relevará al Contratista de ninguna de sus obligaciones estipuladas en el Contrato.

En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las Especificaciones Técnicas, el costo de las pruebas correrá a cargo del Contratista.

Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o análisis realizados serán comunicados por escrito al Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas correctivas, de ser el caso.

Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podrá ser rechazada por el Supervisor o por la Entidad debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construcción.

Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podrá estar sujeto a rechazo del Supervisor o la Entidad, debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento insatisfactorio, no obstante la aceptación previa.

Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberán ser reparadas o reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberán contar con la aprobación del Supervisor.

El Contratista también será responsable de los costos de mano de obra, gastos varios, daños o pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales que el Supervisor considere con defectos de fabricación o como resultado de un defectuoso manipuleo o instalación.

Cuando el Contratista ingrese materiales a la obra o utilice para la ejecución de la obra materiales de menor calidad que los especificados en el Expediente Técnico, sin la autorización del Supervisor será de aplicación la penalidad respectiva; asimismo, cuando el Contratista utilice para la ejecución de la obra materiales de menor calidad que los especificados en el Expediente Técnico, con autorización del Supervisor, ambos serán solidariamente responsables por la reparación y los daños y perjuicios que ocasionen.



"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana".

Por todo lo expuesto, para garantizar la construcción sujeta a pruebas y ensayos, el postor deberá acreditar contar con laboratorio ya sea propio o alquilado para realizar las diferentes pruebas y ensayos.

## 12. CORRESPONDENCIA

Cualquier comunicación entre el Contratista y la ENTIDAD o su Supervisor se deberá hacer por escrito.

El Contratista llevará un Cuaderno de Obra digital donde se anotarán las instrucciones del Supervisor y las observaciones del Contratista además de cualquier hecho o acontecimiento importante de la Obra. La ENTIDAD y el Supervisor tendrán derecho a examinar este cuaderno en cualquier momento y anotar en él sus observaciones.

El Contratista deberá entregar mensualmente al Contratante o al Supervisor, impresiones del cuaderno de obra digital.

El Contratista permitirá al Supervisor, en cualquier momento, examinar las planillas de jomales y los inventarios de los materiales que estén en relación con los trabajos.

El Contratista tendrá siempre en el sitio, a disposición del Supervisor, un juego de todos los planos y Bases de especificaciones.

## 13. PAGO A LA SUPERVISIÓN EN CASO DE ATRASO EN LA FINALIZACIÓN DE LA OBRA POR CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA

De acuerdo con lo indicado en el artículo 169° del Reglamento de la Ley de Contrataciones, en caso de atraso en la finalización de la obra por causas imputables al Contratista, con respecto a la fecha consignada en el calendario de avance de obra vigente, y considerando que dicho atraso producirá una extensión de los servicios de la supervisión, lo que genera un mayor costo, el Contratista asumirá el pago del monto equivalente al de los servicios indicados, lo que se hará efectivo deduciendo dicho monto de la liquidación del contrato de la ejecución de la obra.

## 14. OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR CONTRATADO POR LA ENTIDAD

La ENTIDAD contratará los servicios de un profesional o firma consultora para que realice las labores de Supervisión de la Obra en calidad de Supervisor, para lo cual le delegará todas las atribuciones y consiguientes obligaciones previstas en la documentación que integra las presentes Bases y el Contrato a suscribir, siendo el Supervisor el encargado de velar por la correcta y oportuna ejecución de la obra, como ojos y oídos de la Entidad en Obra, por lo que está obligado a comunicar inmediatamente a la Entidad cualquier hecho que considere lesivo a los intereses de la ENTIDAD, bajo apercibimiento de ser solidariamente responsable con el Contratista por los retrasos y/o daños y perjuicios que se ocasionen.

## 15. MODIFICACIÓN DE PRECIOS

Los precios propuestos e incluidos como parte del Contrato se encuentran sujetos a las Fórmulas de Reajuste, establecidas en el expediente técnico.

## 16. MEDICIÓN DE LAS OBRAS

El Supervisor notificará al Contratista, o a su agente autorizado o representante con tres (3) días de anticipación para la medición de las obras. El Contratista preparará todo lo necesario para poder realizarlas sin obstáculos y con la exactitud necesaria.

Las mediciones se realizarán únicamente para los trabajos ya efectuados y se harán de acuerdo a las unidades de medida estipuladas en cada caso.

Salvo que en el Contrato se acuerde lo contrario, en las planillas de mediciones y pagos no se considerarán los materiales almacenados por el Contratista.

## 17. ÓRDENES DE PAGO

### ORDEN DE PAGO PARA VALORIZACIONES MENSUALES

El valor del pago mensual del Contrato ejecutados durante el mes en cuestión será:





Municipalidad Provincial  
de Leoncio Prado

Oficina General de  
Administración

Oficina de Abastecimiento

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana".

- El monto acumulado por los trabajos ejecutados hasta la fecha.
- Menos el total facturado por trabajos ejecutados hasta el mes anterior.
- Menos la amortización de los adelantos otorgados, si los hubiera, de acuerdo a los porcentajes establecidos.
- Menos cualquier otra retención o penalidad que sea necesario aplicar según lo previsto en estos términos de referencia o en el Contrato.

Tomando en cuenta el valor resultante se extenderá la orden de pago mensual.

Las estimaciones del progreso de los trabajos pueden ser reajustadas conforme se efectúen las estimaciones finales. La inclusión de cualquier trabajo o material en las estimaciones de pagos mensuales, no deberá ser interpretada como aceptación de tal trabajo o material y en consecuencia no impedirá el rechazo de aquel trabajo, así estuviera cancelado parcialmente, si se descubre que el mismo no está en estricto acuerdo con las especificaciones.

Este rechazo incluirá también el trabajo posteriormente ejecutado, si hay secuencia de dependencia.

Todos los equipos instalados, materiales y trabajos comprendidos en los pagos mensuales ejecutados, serán considerados como propiedad de la ENTIDAD, pero esta disposición no libera al Contratista de la responsabilidad total del mantenimiento hasta la conclusión del Contrato.

#### ORDEN DE PAGO PARA LA VALORIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN FINAL

Con la previa autorización del Supervisor, la valorización de la Liquidación Final de Pago confeccionado, seguirá el trámite de aprobación final y pago por la ENTIDAD.

#### 18. RECEPCIÓN DE LA OBRA.

La recepción de la obra se realizará teniendo en cuenta el artículo 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (modificado por el Decreto Legislativo N°1444 y aprobado por el Decreto Supremo N°344-2018-EF)

No estará permitida la recepción parcial de secciones terminadas de las obras, de conformidad con el artículo 208 del Reglamento de L.C.E.

En el Contratista proporcionará al Comité de Recepción un juego completo de los planos de replanteo para facilitar la verificación de la culminación de la obra, sin perjuicio de su obligación de presentarlo nuevamente en la liquidación de la obra.

El Comité no recepcionará la obra sin verificar el funcionamiento satisfactorio de todos los equipos y sistemas que conforman la obra, usándose energía eléctrica y abastecimiento de agua conectados a los servicios públicos correspondientes.

#### 19. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS

El Contratista será directo responsable de las consecuencias causadas por deficiencia o Negligencia durante la ejecución de la obra, como la afectación a terceros o a las propiedades de éstos, por responsabilidad civil.

#### 20. REAJUSTES DE PRECIOS:

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 del Reglamento.

#### 21. OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA

EL CONTRATISTA al término de las obras y conjuntamente con el documento que solicita la recepción de la obra, deberá presentar al Supervisor de la Obra los siguientes documentos para su revisión, verificación y conformidad, para fines de la Recepción de la Obra:

1. Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas las modificaciones autorizadas a la obra para efectos que pueda ser verificado por el Comité de Recepción de la Obra.
2. Planos de Replanteo.



Municipalidad Provincial  
de Leoncio Prado

Oficina General de  
Administración

Oficina de Abastecimiento

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

3. Copia del Cuaderno de obra y fotos.
4. Pruebas de calidad según requerimiento de la Entidad

Posteriormente al cumplimiento de lo señalado anteriormente, para efectos de la Liquidación de Obra, además de lo indicado en rubro Valorización Final, EL CONTRATISTA deberá entregar al Supervisor como contenido mínimo:

1. El expediente de liquidación de obra debe contar con informe ejecutivo y conformidad del supervisor de obra, asimismo el expediente de liquidación deberá estar foliado y visado en todas sus páginas por el supervisor.
2. Memoria explicativa del desarrollo de la obra desde su inicio hasta el final, indicando asuntos relevantes, problemáticas ocurridas, acciones asumidas, conclusiones, recomendaciones.
3. Memoria descriptiva valorizada.
4. Cálculo de valorización por presupuesto contractual, por obras adicionales, por mayores gastos generales, por intereses, por penalidades según corresponda.
5. Cálculo de reajustes, deducciones de reajustes, amortizaciones por adelantos otorgados.
6. Comparación de reintegros programados con ejecutados, en función de los conceptos de obra atrasada, obra adelantada.
7. Cronograma de avance físico de obra programada y/o autorizada
8. Copia de resoluciones por ampliación de plazo, adicionales, otros
9. Constancia de no adeudo a moradores del lugar, firmado por autoridades locales, y/o distritales según corresponda
10. Cuaderno de obra original, desde el primer folio hasta la hoja de cierre del cuaderno de obra.
11. Copias de c/p por pago de adelantos, valorizaciones, adicionales, intereses, etc.
12. Copia de carta fianza y/o garantía por adelantos y/o fiel cumplimiento y/o carta de autorización de la retención de 10%
13. Panel fotográfico mostrando etapas relevantes de ejecución (30 como mínimo con la descripción correspondiente)
14. Protocolos de calidad original y el resumen respectivo.
15. Planos de replanteo o post construcción (plano de ubicación y localización en coordenadas UTM, plano de planteamiento de arquitectura general corte y elevación, plano de planteamiento general de instalaciones eléctricas, plano de planteamiento general de instalaciones sanitaria incluyendo evacuación de aguas pluviales,
16. Planilla de metrados de lo real ejecutado.
17. Actas de entrega terreno, inicio, paralización, reinicio, culminación, carta de designación del inspector de obra, del supervisor de obra, carta de entrega del expediente técnico.
18. Acta de recepción de obra y observaciones planteadas por el comité (en caso de corresponder)
19. Resolución de conformación de comité de recepción de obra.
20. Resolución de aprobación del expediente técnico.
21. Presupuesto de obra, formulas polinómicas, del expediente técnico.
22. 01 cinta de video editada de post ejecución, en el que se muestre las metas logradas del proyecto.
23. Contrato de ejecución de obra, que incluya anexos y adendas, según sea el caso, bases integradas, absolución de consultas, términos de referencia
24. Presupuesto de obra ofertado, cuadro desagregado de los porcentajes de gastos generales, fijos y variables ofertados por el ejecutor.
25. Adjuntar en lenguaje digital (Excel) los cálculos detallados y sustentados de valorizaciones, reintegros, deducciones, amortizaciones, pagos a cuenta, penalidades etc.
26. Otros documentos que el supervisor y/o ejecutor considere pertinente

De no presentar la Liquidación en los plazos señalados y en conformidad al art. 209° del reglamento de la ley de contrataciones del estado, la Entidad ordena al supervisor o inspector la elaboración de la liquidación debidamente sustentada en el plazo previsto en el numeral 209.1, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidación al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.

## 22. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

062 - 598501 Av. Alameda Perú N° 525

www.munitingomaria.gob.pe





Municipalidad Provincial  
de Leoncio Prado

Oficina General de  
Administración

Oficina de Apoyo  
Técnico

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana".

El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo a lo establecido en el contrato. En los contratos de ejecución de obra, además el plazo de responsabilidad no puede ser inferior a siete (7) años, contado a partir de la conformidad de la recepción total o parcial de la obra, según corresponda de conformidad al Artículo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado. Además, se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del artículo 1774 del Código Civil.

El contratista es el responsable de la calidad ofrecida en la ejecución de la obra (destrucción total o parcialmente, por razones imputables al contratista) por un plazo de siete (7) años computados a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.

### 23. DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE

La ENTIDAD no podrá ser privada o impedida, en virtud de cualquier medición, cálculo o valorización, realizados antes o después de la terminación y aceptación de la Obra y de los pagos correspondientes efectuados, de verificar las características de calidad de los materiales utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto reembolsable al Contratista, ni de demostrar que tales mediciones, cálculos o valorizaciones estuvieran incorrectos o que los materiales y la obra no estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del Contrato.

La ENTIDAD no podrá ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de dichas mediciones, cálculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar del Contratista, de sus garantías o por cualquier otro medio, el importe de los daños que considere ocasionados por no haber cumplido el Contratista con lo establecido en los Documentos de Contrato.

La aceptación por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto de aceptación de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o cualquier posición adoptada por el Supervisor, no podrán significar una renuncia a los derechos legales de la ENTIDAD sobre cualquier parte del Contrato, o de cualquier potestad o derecho de indemnización.

### 24. IMPACTO AMBIENTAL

Se tendrá en consideración criterios para garantizar la sostenibilidad ambiental, procurando evitar impactos ambientales negativos. El estudio contempla un programa de sensibilización y manejo ambiental, el cual estará dirigido por el ingeniero residente con el apoyo del especialista ambiental.

### 25. DE LA SEGURIDAD

EL CONTRATISTA está obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesaria para evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas durante la realización del proyecto. En este sentido deberá dotar a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes para la realización de los trabajos, quedando terminantemente prohibido la realización de trabajos en circuitos energizados, para ello se deberá presentar una declaración jurada donde el postor contará con implementos de seguridad según Decreto Supremo Nro. 011-2019-TR.

### 26. SEGUROS

EL CONTRATISTA, antes del inicio de la ejecución del Servicio deberá obtener todos los Seguros necesarios según la Legislación Nacional aplicable y conforme al detalle que se indica en el presente numeral, contratados con una aseguradora debidamente autorizada por la SBS, los mismos que deberán acreditarse ante la ENTIDAD, de acuerdo con las Bases de la adjudicación simplificada. Se mantendrán en su total capacidad hasta que el objeto de este Contrato haya sido recibido satisfactoriamente por la ENTIDAD

Las Pólizas y demás documentación requerida en este acápite de Seguros estarán a disposición de la ENTIDAD quien podrá solicitarlas en cualquier momento para su verificación.

LA ENTIDAD presentará la documentación de las Pólizas de Seguros después de la suscripción del presente Contrato y antes del inicio del traslado de estructuras y/o inicio de ejecución de obra.



Municipalidad Provincial  
de Leoncio Prado

Oficina General de  
Administración

Oficina de Abastecimiento

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

### 33. INTERVENCIÓN ECONÓMICA DE LA OBRA

La ENTIDAD, podrá de oficio o a solicitud de parte intervenir económicamente la Obra, en circunstancias de caso fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento de las estipulaciones contractuales que a su juicio no permitan la terminación de los trabajos, según lo previsto en el artículo 204° del Reglamento.

### 34. CONTROL DE CALIDAD

EL CONTRATISTA, garantiza a la ENTIDAD que los materiales y suministros que utilice en la ejecución de los trabajos serán de primera calidad independientemente del distribuidor, marca y/o proveedor que seleccione para su adquisición; por lo que, será única y exclusivamente su responsabilidad de que estos cumplan con las especificaciones técnicas de la obra.

### 35. OTRAS RESPONSABILIDADES DE EL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA será responsable de los daños y perjuicios derivados de su actuación y/u omisión, que genere el desarrollo de sus actividades durante la ejecución de la obra, inclusive frente a terceros o a las propiedades de éstos.


### 36. RECEPCIÓN DE LA OBRA

La recepción Obra será TOTAL, y se hará de conformidad con lo establecido en el artículo 208° del Reglamento. De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva o pliego de observaciones para su subsanación de acuerdo con el plazo establecido en el Reglamento.

No estará permitida la recepción parcial de secciones terminadas de las obras, de conformidad con el artículo 208 del Reglamento de L.C.E.

En Contratista proporcionará al Comité de Recepción un juego completo de los planos de replanteo para facilitar la verificación de la culminación de la obra, sin perjuicio de su obligación de presentarlo nuevamente en la liquidación de la obra.

El Comité no recepcionará la obra sin verificar el funcionamiento satisfactorio de todos los equipos y sistemas que conforman la obra, usándose energía eléctrica y abastecimiento de agua conectados a los servicios públicos correspondientes.



### 37. LIQUIDACIÓN DE LA OBRA

La Liquidación de LA OBRA se sujetará a lo establecido en el artículo 209°, 210° y 211° del Reglamento.

### 38. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

- ✓ La conformidad de la Obra por parte de la ENTIDAD y el consentimiento de la liquidación de la Obra no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 40° de la Ley y artículo 173° del Reglamento, y en concordancia con los requerimiento y requisitos de calificación del procedimiento de selección y/o Expediente Técnico.
- ✓ El CONTRATISTA será responsable por los defectos o vicios ocultos que aparezcan en la obra en un plazo de siete (7) años contados desde la conformidad de la recepción de esta.

### 39. DISPONIBILIDAD DEL TERRENO

LA ENTIDAD cuenta con la disponibilidad física del terreno.

### 40. IMPUESTOS Y DERECHO DE ADUANA

EL CONTRATISTA será responsable por el pago de los tributos, gravámenes y otros que le correspondan. Así como las responsabilidades de carácter laboral y por el pago de las aportaciones sociales de su personal.

En relación con los derechos de aduana, seguros, fletes, gastos consulares y otros gastos de importación que efectúe EL CONTRATISTA, serán de aplicación las Leyes vigentes sobre la materia.



Municipalidad Provincial  
de Leoncio Prado

Oficina General de  
Administración

Oficina de Abastecimiento

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana".

## REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

De acuerdo con el Artículo 75° del Reglamento, los requisitos de calificación<sup>1</sup> son los siguientes:

| <b>A</b>   | <b>CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL</b>              |  |          |                                       |          |   |                   |  |    |   |  |   |    |   |  |     |    |   |                             |     |    |   |                 |     |    |   |                                |     |    |    |                                 |     |    |    |                              |     |    |
|--|---|--|----------|---------------------------------------|----------|---|-------------------|--|----|---|--|---|----|---|--|-----|----|---|-----------------------------|-----|----|---|-----------------|-----|----|---|--------------------------------|-----|----|----|---------------------------------|-----|----|----|------------------------------|-----|----|
| <b>A.1</b>   | <b>EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO</b>                     |  |          |                                       |          |   |                   |  |    |   |  |   |    |   |  |     |    |   |                             |     |    |   |                 |     |    |   |                                |     |    |    |                                 |     |    |    |                              |     |    |
| <p><b>Requisitos:</b><br/>El postor para la ejecución de la obra deberá contar con los siguientes equipos mecánicos. La relación de equipo mecánico mínimo corresponde a lo consignado en el expediente técnico:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº</th> <th>Equipos</th> <th>Unidad</th> <th>Cantidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ESTACION TOTAL</td> <td>UND</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>NIVEL TOPOGRAFICO</td> <td>UND</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 9 TON</td> <td>UND</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>MARTILLO NEUMATICO DE 24 KG</td> <td>UND</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>RETROEXCAVADORA</td> <td>UND</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>MOTONIVELADORA DE 130 - 135 HP</td> <td>UND</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>07</td> <td>VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1 25"</td> <td>UND</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>08</td> <td>MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3</td> <td>UND</td> <td>01</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Acreditación:</b><br/>De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.</p> |   | Nº   | Equipos  | Unidad                                | Cantidad | 1 | ESTACION TOTAL    | UND  | 01 | 2 | NIVEL TOPOGRAFICO                          | UND   | 01 | 3 | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 9 TON | UND | 01 | 4 | MARTILLO NEUMATICO DE 24 KG | UND | 01 | 5 | RETROEXCAVADORA | UND | 01 | 6 | MOTONIVELADORA DE 130 - 135 HP | UND | 01 | 07 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1 25" | UND | 01 | 08 | MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 | UND | 01 |
| Nº   | Equipos   | Unidad   | Cantidad |                                       |          |   |                   |  |    |   |  |   |    |   |  |     |    |   |                             |     |    |   |                 |     |    |   |                                |     |    |    |                                 |     |    |    |                              |     |    |
| 1  | ESTACION TOTAL                                      | UND  | 01       |                                       |          |   |                   |  |    |   |  |   |    |   |  |     |    |   |                             |     |    |   |                 |     |    |   |                                |     |    |    |                                 |     |    |    |                              |     |    |
| 2  | NIVEL TOPOGRAFICO                                   | UND  | 01       |                                       |          |   |                   |  |    |   |  |   |    |   |  |     |    |   |                             |     |    |   |                 |     |    |   |                                |     |    |    |                                 |     |    |    |                              |     |    |
| 3  | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 9 TON        | UND  | 01       |                                       |          |   |                   |  |    |   |  |   |    |   |  |     |    |   |                             |     |    |   |                 |     |    |   |                                |     |    |    |                                 |     |    |    |                              |     |    |
| 4  | MARTILLO NEUMATICO DE 24 KG                         | UND  | 01       |                                       |          |   |                   |  |    |   |  |   |    |   |  |     |    |   |                             |     |    |   |                 |     |    |   |                                |     |    |    |                                 |     |    |    |                              |     |    |
| 5  | RETROEXCAVADORA                                     | UND  | 01       |                                       |          |   |                   |  |    |   |  |   |    |   |  |     |    |   |                             |     |    |   |                 |     |    |   |                                |     |    |    |                                 |     |    |    |                              |     |    |
| 6  | MOTONIVELADORA DE 130 - 135 HP                      | UND  | 01       |                                       |          |   |                   |  |    |   |  |   |    |   |  |     |    |   |                             |     |    |   |                 |     |    |   |                                |     |    |    |                                 |     |    |    |                              |     |    |
| 07   | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1 25"                     | UND  | 01       |                                       |          |   |                   |  |    |   |  |   |    |   |  |     |    |   |                             |     |    |   |                 |     |    |   |                                |     |    |    |                                 |     |    |    |                              |     |    |
| 08   | MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3                        | UND  | 01       |                                       |          |   |                   |  |    |   |  |   |    |   |  |     |    |   |                             |     |    |   |                 |     |    |   |                                |     |    |    |                                 |     |    |    |                              |     |    |
| <b>A.2</b>   | <b>CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE</b> |  |          |                                       |          |   |                   |  |    |   |  |   |    |   |  |     |    |   |                             |     |    |   |                 |     |    |   |                                |     |    |    |                                 |     |    |    |                              |     |    |
| <b>FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE</b>   |   |  |          |                                       |          |   |                   |  |    |   |  |   |    |   |  |     |    |   |                             |     |    |   |                 |     |    |   |                                |     |    |    |                                 |     |    |    |                              |     |    |
| <p><b>Requisitos:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº</th> <th>CARGO</th> <th>PROFESIÓN<br/>(Habilitado y Colegiado)</th> <th>CANT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Residente de Obra</td> <td>Título profesional en Ingeniería Civil y/o Arquitecto</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Especialista en Seguridad y Medio Ambiente</td> <td>Título profesional en Ingeniería Ambiental y/o Ingeniero Industrial</td> <td>01</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Acreditación:</b><br/>De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.</p>   |   | Nº   | CARGO    | PROFESIÓN<br>(Habilitado y Colegiado) | CANT     | 1 | Residente de Obra | Título profesional en Ingeniería Civil y/o Arquitecto  | 01 | 2 | Especialista en Seguridad y Medio Ambiente | Título profesional en Ingeniería Ambiental y/o Ingeniero Industrial | 01 |   |  |     |    |   |                             |     |    |   |                 |     |    |   |                                |     |    |    |                                 |     |    |    |                              |     |    |
| Nº   | CARGO   | PROFESIÓN<br>(Habilitado y Colegiado)  | CANT     |                                       |          |   |                   |  |    |   |  |   |    |   |  |     |    |   |                             |     |    |   |                 |     |    |   |                                |     |    |    |                                 |     |    |    |                              |     |    |
| 1  | Residente de Obra                                   | Título profesional en Ingeniería Civil y/o Arquitecto  | 01       |                                       |          |   |                   |  |    |   |  |   |    |   |  |     |    |   |                             |     |    |   |                 |     |    |   |                                |     |    |    |                                 |     |    |    |                              |     |    |
| 2  | Especialista en Seguridad y Medio Ambiente          | Título profesional en Ingeniería Ambiental y/o Ingeniero Industrial  | 01       |                                       |          |   |                   |  |    |   |  |   |    |   |  |     |    |   |                             |     |    |   |                 |     |    |   |                                |     |    |    |                                 |     |    |    |                              |     |    |
| <b>A.3</b>   | <b>EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE</b>    |  |          |                                       |          |   |                   |  |    |   |  |   |    |   |  |     |    |   |                             |     |    |   |                 |     |    |   |                                |     |    |    |                                 |     |    |    |                              |     |    |
| <p><b>Requisitos:</b><br/>El personal debe cumplir con los requerimientos mínimo siguientes:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº</th> <th>CARGO</th> <th>REQUISITO TÉCNICO MÍNIMO</th> <th>CANT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Residente de Obra</td> <td>Con Dos (02) años mínimo de experiencia como Residente y/o Supervisor y/o jefe de Supervisión en obras viales, iguales o similares al objeto de convocatoria, que se computa desde la fecha de la colegiatura. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo de tiempo de</td> <td>01</td> </tr> </tbody> </table>  |   | Nº   | CARGO    | REQUISITO TÉCNICO MÍNIMO              | CANT     | 1 | Residente de Obra | Con Dos (02) años mínimo de experiencia como Residente y/o Supervisor y/o jefe de Supervisión en obras viales, iguales o similares al objeto de convocatoria, que se computa desde la fecha de la colegiatura. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo de tiempo de | 01 |   |  |   |    |   |  |     |    |   |                             |     |    |   |                 |     |    |   |                                |     |    |    |                                 |     |    |    |                              |     |    |
| Nº   | CARGO   | REQUISITO TÉCNICO MÍNIMO   | CANT     |                                       |          |   |                   |  |    |   |  |   |    |   |  |     |    |   |                             |     |    |   |                 |     |    |   |                                |     |    |    |                                 |     |    |    |                              |     |    |
| 1  | Residente de Obra                                   | Con Dos (02) años mínimo de experiencia como Residente y/o Supervisor y/o jefe de Supervisión en obras viales, iguales o similares al objeto de convocatoria, que se computa desde la fecha de la colegiatura. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo de tiempo de | 01       |                                       |          |   |                   |  |    |   |  |   |    |   |  |     |    |   |                             |     |    |   |                 |     |    |   |                                |     |    |    |                                 |     |    |    |                              |     |    |

<sup>1</sup> La Entidad puede adoptar solo los requisitos de calificación contenidos en el presente capítulo, de acuerdo al artículo 75° del Reglamento. Los requisitos de calificación son fijados por el área usuaria en el requerimiento.





Municipalidad Provincial  
de Leoncio Prado

Oficina General de  
Administración

Oficina de Abastecimiento

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana".

|   |  |  |    |
|---|--|--|----|
|   |  | dicha experiencia solo se considerará una vez el periodo traslapado.   |    |
| 2 | Especialista en Seguridad y Medio Ambiente | Con Un (01) año mínimo de experiencia como Especialista en Ambiental y de Seguridad en obras en general, que se computa desde la fecha de la colegiatura. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (trasape), para el cómputo de tiempo de dicha experiencia solo se considerará una vez el periodo traslapado | 01 |

**Acreditación:**

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

**B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD**

**Requisitos:**

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a uno (01) vez el valor referencial, en la ejecución de obras similares, durante los DIEZ (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.

Se considera como experiencia en obras similares: Renovación y/o Construcción y/o Rehabilitación de Puentes.

**Acreditación:**

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del postor en la especialidad.



**Importante**

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, incorpora los requisitos de calificación que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

**3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN**

**CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL**

**A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO**

Requisitos:

| Ítem | Equipos                                      | Unidad | Cantidad |
|------|--|--------|----------|
| 1    | ESTACION TOTAL                               | UND    | 01       |
| 2    | NIVEL TOPOGRAFICO                            | UND    | 01       |
| 3    | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 9 TON | UND    | 01       |
| 4    | MARTILLO NEUMATICO DE 24 KG                  | UND    | 01       |
| 5    | RETROEXCAVADORA                              | UND    | 01       |
| 6    | MOTONIVELADORA DE 130 - 135 HP               | UND    | 01       |
| 07   | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"              | UND    | 01       |
| 08   | MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3                 | UND    | 01       |

Acreditación:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

**Importante**

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

**A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE**

**FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE**

Requisitos:

| N° | CARGO                                      | PROFESIÓN<br>(Habilitado y Colegiado)                               | CANT. |
|----|--|---|-------|
| 1  | Residente de Obra                          | Título profesional en Ingeniería Civil y/o Arquitecto               | 01    |
| 2  | Especialista en Seguridad y Medio Ambiente | Titulo profesional en Ingeniería Ambiental y/o Ingeniero Industrial | 01    |

Acreditación:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

**Importante**

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del Reglamento.

**A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE**

Requisitos:

| N° | CARGO             | REQUISITO TÉCNICO MÍNIMO  | CANT. |
|----|-------------------|---|-------|
| 1  | Residente de Obra | Con Dos (02) años mínimo de experiencia como Residente y/o Supervisor y/o jefe de Supervisión en obras viales, iguales o similares al objeto de | 01    |

|   |  |   |    |
|---|--|---|----|
|   |  | convocatoria. que se computa desde la fecha de la colegiatura. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo de tiempo de dicha experiencia solo se considerará una vez el periodo traslapado.   |    |
| 2 | Especialista en Seguridad y Medio Ambiente | Con Un (01) año mínimo de experiencia como Especialista en Ambiental y de Seguridad en obras en general, que se computa desde la fecha de la colegiatura. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo de tiempo de dicha experiencia solo se considerará una vez el periodo traslapado | 01 |

**Acreditación:**

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

**Importante**

- *El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del Reglamento.*

**B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD**

**Requisitos:**

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a **S/ 326,881.15** (Trecientos Veintiséis Mil Ochocientos Ochoenta y Uno Con 15/100 soles), en la ejecución de obras similares, durante los DIEZ (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.

Se considerará como obra similar a: Renovación y/o Construcción y/o Rehabilitación de Puentes.

**Acreditación:**

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación<sup>18</sup> de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el **Anexo N° 9**.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de

<sup>18</sup> De acuerdo con la **Opinión N° 185-2017/DTN** "cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre otros.

suscripción.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el **Anexo N° 10** referido a la experiencia del postor en la especialidad

**Importante**

*En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".*

**Importante**

- *Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.*
- *Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.*

## CAPÍTULO IV FACTORES DE EVALUACIÓN

La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera lo siguiente:

| FACTOR DE EVALUACIÓN  | PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN  |
|---|---|
| <b>A. PRECIO</b>  |   |
| <p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (<b>Anexo N° 6</b>).</p> | <p>La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y se otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:</p> $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ <p>I = Oferta<br/> <i>P<sub>i</sub></i> = Puntaje de la oferta a evaluar<br/> <i>O<sub>i</sub></i> = Precio i<br/> <i>O<sub>m</sub></i> = Precio de la oferta más baja<br/>                     PMP = Puntaje máximo del precio</p> <p style="text-align: right;"><b>[100]<sup>19</sup> puntos</b></p> |

<sup>19</sup> De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente el factor capacitación. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad ambiental y social e integridad en la contratación pública (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para la Adjudicación Simplificada).



## CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO

### Importante

- *Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.*
- *En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra incluida en el paquete.*

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], representada por [.....], identificado con DNI N° [.....], y de otra parte [.....], con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], inscrita en la Ficha N° [.....] Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], debidamente representado por su Representante Legal, [.....], con DNI N° [.....], según poder inscrito en la Ficha N° [.....], Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

### CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....], el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, adjudicó la buena pro de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN]** para la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

### CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN].

### CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

### CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO<sup>20</sup>

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

<sup>20</sup> En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

#### **CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN**

El plazo de ejecución del presente contrato es de [.....] días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento.

#### **CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO**

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS**

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

##### **Importante**

*Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecución de obras que se sujeten a las condiciones establecidas en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:*

- *"De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo."*

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

- Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

##### **Importante**

*Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesorias como garantía de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:*

*"De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo."*

#### **CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN**

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere

renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

**CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO**

"LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]<sup>21</sup>. La entrega del o los adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].<sup>22</sup>

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

- Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula:

**CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS**

"LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE<sup>23</sup>] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EL CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos.

**CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA**

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

**CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA**

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA**

<sup>21</sup> Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.

<sup>22</sup> Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista.

<sup>23</sup> De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho porcentaje.





"RENOVACION DEL PUENTE EN EL (LA) VIA DE ACCESO AL CASERIO NUEVA UNION DEL CENTRO POBLADO SUPTE SAN JORGE, DISTRITO DE RUPA-RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO". CUI N° 2667154

1.1.1. CLASIFICACIÓN ESPECIALIZADA DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS

Se procede a clasificar los riesgos identificados

Tabla N.º 7 "Clasificación de los Riesgos Identificados"

| Anexo N° 03                      |        |            |                                 |   |
|----------------------------------|--------|------------|---------------------------------|---|
| Formato para asignar los riesgos |        |            |                                 |   |
| 1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO  | Número | 001-2025   | 2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO | Nombre del Proyecto   |
|                                  | Fecha  | 10/01/2025 |                                 |   |
|                                  |        |            |                                 | UBICACIÓN GEOGRÁFICA  |
|                                  |        |            |                                 | RUPA RUPA - LEONCIO PRADO - HUANUCO   |
|                                  |        |            |                                 | "RENOVACION DEL PUENTE EN EL (LA) VIA DE ACCESO AL CASERIO NUEVA UNION EN EL CENTRO POBLADO DE SUPTE SAN JORGE, DISTRITO DE RUPA-RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO" |

| 4. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS |                      |   |                          |  |
|------------------------------------|----------------------|---|--------------------------|--|
| 4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA        |                      |   |                          |  |
| 3. INFORMACIÓN DEL RIESGO          | 3.1 CÓDIGO DE RIESGO | 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO  | 3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO | 4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN   |
|                                    |                      |   |                          |  |
|                                    | R1                   | Retraso por mal tiempo en la temporada de lluvias la cual se desarrolla entre los meses de octubre a abril, presentándose la mayor cantidad de precipitaciones durante los meses de verano (octubre a abril). | Alta Prioridad           | Considerar dentro de su contingencia, recursos para limpieza de la vía de acceso a la obra.<br>Verificar rutas alternas, para la continuidad del traslado del personal, material y equipos, para la culminación de los trabajos en los tiempos establecidos. |
|                                    |                      |   |                          | 4.3 RIESGO ASIGNADO A  |
|                                    |                      |   |                          | Entidad  |
|                                    |                      |   |                          | Contratista  |
|                                    |                      |   |                          | X  |

CORPORACIÓN DÓNDE PERUSAL  
WILLIE YRYARIMCANO CESPEDES  
GERENTE GENERAL

Ing. Edgar R. Mancilla Rodríguez  
CIP N° 99323

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO



"RENOVACION DEL PUENTE EN EL (LA) VIA DE ACCESO AL CASERIO NUEVA UNION DEL CENTRO  
POBLADO SUPTÉ SAN JORGE, DISTRITO DE RUPA-RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO,  
DEPARTAMENTO HUANUCO". CUI N° 2667154



|    |   |                    |   |   |  |  |   |   |
|----|---|--------------------|---|---|--|--|---|---|
| R2 | Accidentes laborales por mal uso de los EPP, herramientas y falta de inducción por parte del personal de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Empresa a cargo de la Construcción del puente. | Prioridad Moderada | X |   |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Taller de inducción para el personal, respecto al uso de equipos y herramientas.</li> <li>Monitoreo permanente para el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo.</li> </ul>   | X |
| R3 | Bloqueo de la vía de acceso a la zona de trabajo a consecuencia de un sismo   | Alta Prioridad     | X |   |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Considerar dentro de su planificación, con un recurso de contingencia para la limpieza de la vía de acceso a la obra.</li> <li>Verificar una ruta alternativa, para la continuidad del traslado del personal, materiales y equipos, para la culminación del trabajo en los tiempos establecidos.</li> <li>La zona considerada para almacenar materiales o colocar los equipos debe estar libre de riesgo de rocedura de roca.</li> </ul> | X |
| R4 | Huelga de trabajadores por causas atribuibles al Contratista o mejora de las condiciones de trabajo   | Alta Prioridad     | X |   |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Acuerdos establecidos desde el inicio de la obra, con los trabajadores y moradores de la zona.</li> </ul>  | X |
| R5 | Deficiencias en la Elaboración del Expediente Técnico   | Prioridad Moderada |   | X |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Contratar personal idóneo para la elaboración de los Estudios de Ingeniería Básica.</li> <li>Revisión del ET de obra por parte del contratista, elaborando un informe técnico donde se incluya entre otros, posibles presunciones adicionales, riesgos del proyecto, entre otros.</li> <li>Control de la Calidad de los suelos, materiales, agua y trabajos en general.</li> </ul>   | X |
| R6 | Posible impacto ambiental debido a la posibilidad de no cumplir con las regulaciones ambientales y las acciones correctivas establecidas en la aprobación de los estudios medioambientales.   | Prioridad Moderada |   | X |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cumplir con las normas ambientales establecidas.</li> <li>Cumplir con lo establecido en el Expediente Técnico y el Informe de Impacto Ambiental</li> </ul>   | X |
| R7 | Objcción y reclamos de las comunidades locales cercanas a la obra   | Prioridad Moderada |   | X |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Coordinar desde el inicio de la obra respecto a la contratación de la mano de obra de los moradores de la zona, estableciendo lineamientos definidos para la contratación.</li> </ul>  | X |

CORPORACION DZACH PERU S.A.C.  
YULL JERRY MARINANO CESPEDES  
GERENTE GENERAL

Ing. Edgar A. Mancilla Rodríguez  
CIP N° 99123

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO

"RENOVACION DEL PUENTE EN EL (LA) VIA DE ACCESO AL CASERIO NUEVA UNION DEL CENTRO  
POBLADO SUPTE SAN JORGE, RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO,  
DEPARTAMENTO HUANUCO". CUI N° 2667154



|    |   |                    |   |  |  |  |  |  |   |
|----|---|--------------------|---|--|--|--|--|--|---|
| R8 | Defectos en la construcción producto de una mano de obra deficiente | Prioridad Moderada | X |  |  |  |  | Control del cumplimiento de las Normas Técnicas, especificaciones técnicas y ambientales de construcción.<br>Control de personal. Equipos e instalaciones (campamentos, plantas, laboratorio).<br>Capacitación del personal.   | X |
| R9 | Contagio entre los trabajadores de la obra con la COVID-19.         | Alta Prioridad     | X |  |  |  |  | Implementar correctamente la partida Vigilancia, prevención y control de covid-19 del presupuesto<br>Constante monitoreo del buen uso del EPP.<br>Contar con el personal médico requerido, cumpliendo los protocolos sanitarios establecidos.<br>Capacitaciones permanentes sanalizando al personal respecto al cumplimiento de los protocolos sanitarios. | X |

Fuente de elaboración: Consultor

CORPORACION DIZA ON PERU S.A.C

YULL JERRY YANINGANO CESPEDES  
GERENTE GENERAL

Ing. Edgar R. Mancilla Rodríguez  
CIP N° 99323

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO

173

| Anexo N° 01  |  |  |  |  |   |  |                   |                      |  |
|--|--|--|--|--|---|--|-------------------|----------------------|--|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |  |  |  |  |   |  |                   |                      |  |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO                   |  | Número   |  | 001-2025  |  |                   |                      |  |
|  |  |  | Fecha  |  | 10/01/2024  |  |                   |                      |  |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO                   |  | Nombre del Proyecto  |  | "RENOVACION DEL PUENTE EN EL (LA) VIA DE ACCESO AL CASERIO NUEVA UNION EN EL CENTRO POBLADO DE SUITE SAN JORGE, DISTRITO DE RUPA-RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO" |  |                   |                      |  |
|  |  |  | Ubicación Geográfica   |  | RUPA RUPA - LEONCIO PRADO - HUANUCO   |  |                   |                      |  |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS                      |  |  |  |   |  |                   |                      |  |
|  | 3.1 CÓDIGO DE RIESGO                           |  | R1   |  |   |  |                   |                      |  |
|  | 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                     |  | Retraso por mal tiempo en la temporada de lluvias la cual se desarrolla entre los meses de octubre a abril, presentándose la mayor cantidad de precipitaciones durante los meses de verano (octubre a abril).  |  |   |  |                   |                      |  |
|  | 3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)                     |  | <div>Causa N° 1</div> Deslizamiento de lodo, flujo de detritos durante las precipitaciones pluviales. <div>Causa N° 2</div> Incremento de los niveles de agua y caudales de los ríos. <div>Causa N° 3</div> Acción erosiva del caudal del río, por las intensas lluvias. |  |   |  |                   |                      |  |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS                |  |  |  |   |  |                   |                      |  |
|  | 4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                 |  |  |  |   | 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |                   |                      |  |
|  | Muy baja 0.10                                  |  |  |  |   | Muy bajo 0.05                          |                   |                      |  |
|  | Baja 0.30                                      |  |  |  |   | Bajo 0.10                              |                   |                      |  |
|  | Moderada 0.50                                  |  |  |  |   | Moderado 0.20                          |                   |                      |  |
|  | Alta 0.70                                      |  |  |  |   | Alto 0.40                              |                   |                      |  |
|  | Muy alta 0.90 X                                |  |  |  |   | Muy alto 0.80 X                        |                   |                      |  |
|  | Muy alta 0.900                                 |  |  |  |   | Muy alto 0.800                         |                   |                      |  |
|  | 4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO                    |  |  |  |   |  |                   |                      |  |
|  | Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto |  |  |  |   | 0.720                                  |                   | Prioridad del Riesgo |  |
| 5  | RESPUESTA A LOS RIESGOS                        |  |  |  |   |  |                   |                      |  |
|  | 5.1 ESTRATEGIA                                 |  | Mitigar Riesgo   |  |   |  | Evitar Riesgo     |                      |  |
|  |  |  | Aceptar Riesgo   |  | x   |  | Transferir Riesgo |                      |  |
|  | 5.2 DISPARADOR DE RIESGO                       |  | Escenario de Riesgo por Superavil de lluvias en la costa, sierra y selva del Perú para el verano 2021.   |  |   |  |                   |                      |  |
| 5.3 ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO                    |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Considerar dentro de su contingencia, recursos para limpieza de la vía de acceso a la obra.</li> <li>Verificar rutas alternativas, para la continuidad del traslado del personal, material y equipos, para la culminación de los trabajos en los tiempos establecidos.</li> </ul> |  |  |   |  |                   |                      |  |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

CORPORACION DZACH PERU S.A.C.  
YULL JERN YAR INCAÑO CESPEDES  
GERENTE GENERAL

Ing. Edgar R. Mancilla Rodriguez  
CIP N° 99323

187

**Anexo N° 02**  
**Matriz de probabilidad e impacto según Guía PMBOK**

| 1. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA         |          | 0.90 | 0.45  | 0.090 | 0.100    | 0.360    | 0.720    |
|---------------------------------------|----------|------|-------|-------|----------|----------|----------|
| Muy Alta                              |          |      |       |       |          |          |          |
| Alta                                  |          | 0.70 | 0.035 | 0.070 | 0.140    | 0.280    | 0.560    |
| Moderada                              |          | 0.50 | 0.025 | 0.050 | 0.100    | 0.200    | 0.400    |
| Baja                                  |          | 0.30 | 0.015 | 0.030 | 0.060    | 0.120    | 0.240    |
| Muy Baja                              |          | 0.10 | 0.005 | 0.010 | 0.020    | 0.040    | 0.080    |
| 2. IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |          |      | 0.05  | 0.10  | 0.20     | 0.40     | 0.80     |
|                                       | Muy Bajo |      |       | Bajo  | Moderado | Alto     | Muy Alto |
| 3. PRIORIDAD DEL RIESGO               |          |      |       |       | Baja     | Moderada | Alta     |

Ing. Edgar R. Mancilla Rodríguez  
CIP N° 99323

**CORPORACION D ZACK PERU S.A.L**  
  
**WILL JERRY VARINCA NOCESPEDES**  
**GERENTE GENERAL**

1 de 1



| Formulario para asignar los riesgos |        |                      |   |
|-------------------------------------|--------|----------------------|---|
| Anexo N° 03                         |        |                      |   |
| I. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO     | Número | 001-2025             | 2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO   |
|                                     | Fecha  | 10/01/2025           |   |
|                                     |        | Nombre del Proyecto  | "RENOVACION DEL PUENTE EN EL (LA) VIA DE ACCESO AL CASERIO NUEVA UNION EN EL CENTRO POBLADO DE SUITE SAN JORGE, DISTRITO DE RUJA-RUJA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO" |
|                                     |        | Ubicación Geográfica | RUJA RUJA - LEONCIO PRADO - HUANUCO   |

[illegible]

CORPORACION DZACON PERU S.A.C.  
 FULL JERRY VARGAS NO CESPEDES  
 GERENTE GENERAL

ing. Edgar R. Mancilla Rodriguez  
CIP N° 99323

**Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración**

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación  
 Cargo:  
 Dependencia:

1081

| Anexo N° 01  |                                       |   |  |                      |                    |                                    |      |   |
|--|---------------------------------------|---|--|----------------------|--------------------|------------------------------------|------|---|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                       |   |  |                      |                    |                                    |      |   |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO          | Número  | 002-2025   |                      |                    |                                    |      |   |
|  |                                       | Fecha   | 10/01/2025   |                      |                    |                                    |      |   |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO          | Nombre del Proyecto   | "RENOVACION DEL PUENTE EN EL (LA) VIA DE ACCESO AL CASERIO NUEVA UNION EN EL CENTRO POBLADO DE SUPTE SAN JORGE, DISTRITO DE RUPA-RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO"                    |                      |                    |                                    |      |   |
|  |                                       | Ubicación Geográfica  | RUPA RUPA - LEONCIO PRADO - HUANUCO  |                      |                    |                                    |      |   |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS             |   |  |                      |                    |                                    |      |   |
|  | 3.1                                   | CÓDIGO DE RIESGO  | R2   |                      |                    |                                    |      |   |
|  | 3.2                                   | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO  | Accidentes laborales por mal uso de los EPP, herramientas y falta de inducción por parte del personal de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Empresa a cargo de la Construcción del puente.            |                      |                    |                                    |      |   |
|  | 3.3                                   | CAUSA(S) GENERADORA(S)  | <div>Causa N° 1: Mal uso de las herramientas y equipos</div> <div>Causa N° 2: Inexperiencia del personal contratado</div> <div>Causa N° 3: Falta de Supervisión en Seguridad y Salud en el Trabajo</div> |                      |                    |                                    |      |   |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS       |   |  |                      |                    |                                    |      |   |
|  | 4.1                                   | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA  |  |                      | 4.2                | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |      |   |
|  |                                       | Muy baja  | 0.10   |                      |                    | Muy baja                           | 0.05 |   |
|  |                                       | Baja  | 0.30   |                      |                    | Baja                               | 0.10 |   |
|  |                                       | Moderada  | 0.50   | X                    |                    | Moderado                           | 0.20 | X |
|  |                                       | Alta  | 0.70   |                      |                    | Alto                               | 0.40 |   |
|  |                                       | Muy alta  | 0.90   |                      |                    | Muy alto                           | 0.80 |   |
|  |                                       | Moderada  | 0.500  |                      | Moderado           | 0.200                              |      |   |
|  | 4.3                                   | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO   |  |                      |                    |                                    |      |   |
|  |                                       | Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto  | 0.100  | Prioridad del Riesgo | Prioridad Moderada |                                    |      |   |
| 5  | RESPUESTA A LOS RIESGOS               |   |  |                      |                    |                                    |      |   |
|  | 5.1                                   | ESTRATEGIA  | Minimizar Riesgo   | X                    | Evitar Riesgo      |                                    |      |   |
|  |                                       |   | Aceptar Riesgo   |                      | Transferir Riesgo  |                                    |      |   |
|  | 5.2                                   | DISPARADOR DE RIESGO  | Estadística Agosto-2020 / C-2 - Accidentes de Trabajo-Construcción a Nivel Nacional : 135. Fuente: MTPE/OGETIC/OFICINA DE ESTADISTICA  |                      |                    |                                    |      |   |
| 5.3  | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | <ul style="list-style-type: none"> <li>Taller de inducción para el personal, respecto al uso de equipos y herramientas.</li> <li>Monitoreo permanente para el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo.</li> </ul> |  |                      |                    |                                    |      |   |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

CORPORACION UZACK PERU S.A.C

JULL JERRY YARINGANO CESPEDES  
GERENTE GENERAL

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

Ing. Edgar R. Mancilla Rodriguez  
CIP N° 99323

1 de 1

| Anexo N° 03                         |        |   |  |
|-------------------------------------|--------|---|--|
| Formulario para asignar los riesgos |        |   |  |
| II. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número | 1002/2025   | 2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO<br><br>Nombre del Proyecto<br><br>Ubicación Geográfica |
|                                     | Fecha  | 10/01/2025  |  |
|                                     |        | 'RENOVACION DEL PUENTE EN EL (LA) VIA DE ACCESO AL CASERIO NUEVA UNION EN EL CENTRO POBLADO DE SUPTTE SAN JORGE, DISTRITO DE RUPA-RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO'<br><br>RUPA RUPA - LEONCIO PRADO - HUANUCO |  |

[illegible]

COMERCIALIZADORA PERU S.A.  
YULL JERRY Y RINGANO CESPEDES  
GERENTE GENERAL

ing. Edgar R. Mancilla Rodríguez  
CIP N° 99323

**Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración**

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación  
 Cargo:  
 Dependencia:

181

| Anexo N° 01  |   |  |   |                      |                                    |       |
|--|---|--|---|----------------------|------------------------------------|-------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |   |  |   |                      |                                    |       |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO  | Número   | 003-2025  |                      |                                    |       |
|  |   | Fecha  | 10/01/2025  |                      |                                    |       |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO  | Nombre del Proyecto                            | "RENOVACION DEL PUENTE EN EL (LA) VIA DE ACCESO AL CASERIO NUEVA UNION EN EL CENTRO POBLADO DE SUPTE SAN JORGE, DISTRITO DE RUPA-RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO" |                      |                                    |       |
|  |   | Ubicación Geográfica                           | RUPA RUPA - LEONCIO PRADO - HUANUCO   |                      |                                    |       |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS   |  |   |                      |                                    |       |
|  | 3.1   | CÓDIGO DE RIESGO                               | R3  |                      |                                    |       |
|  | 3.2   | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | Bloqueo de la vía de acceso a la zona de trabajo a consecuencia de un sismo   |                      |                                    |       |
|  | 3.3   | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | Causa N° 1: Derumbes<br>Causa N° 2: Caída de Árboles<br>Causa N° 3: Destrucción de plataforma vial  |                      |                                    |       |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS   |  |   |                      |                                    |       |
|  | 4.1   | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                     |   | 4.2                  | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |       |
|  |   | Muy baja                                       | 0.10  |                      | Muy bajo                           | 0.05  |
|  |   | Baja   | 0.30  |                      | Bajo                               | 0.10  |
|  |   | Moderada                                       | 0.50  | X                    | Moderado                           | 0.20  |
|  |   | Alta   | 0.70  |                      | Alto                               | 0.40  |
|  |   | Muy alta                                       | 0.90  |                      | Muy alto                           | 0.80  |
|  |   | Moderada                                       | 0.500   |                      | Alto                               | 0.400 |
|  | 4.3   | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO                        |   |                      |                                    |       |
|  |   | Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto | 0.200   | Prioridad del Riesgo | Alta Prioridad                     |       |
| 5  | RESPUESTA A LOS RIESGOS   |  |   |                      |                                    |       |
|  | 5.1   | ESTRATEGIA                                     | Mitigar Riesgo  | X                    | Evitar Riesgo                      |       |
|  |   |  | Aceptar Riesgo  |                      | Transferir Riesgo                  |       |
|  | 5.2   | DISPARADOR DE RIESGO                           | Silencio Sísmico  |                      |                                    |       |
| 5.3  | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO   |  |   |                      |                                    |       |
|  | . Considerar dentro de su planificación, con un recurso de contingencia para la limpieza de la vía de acceso a la obra.<br>. Verificar una ruta alterna, para la continuidad del traslado del personal, materiales y equipos, para la culminación del trabajo en los tiempos establecidos.<br>. La zona considerada para almacenar materiales o colocar los equipos debe estar libre de riesgo de rodadura de roca. |  |   |                      |                                    |       |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

CORPORACION DZACK PERU S.A.C.  
YULL JERRY YÁRANGANO CESPEDES  
GERENTE GENERAL

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

Ing. Edgar R. Mancilla Rodríguez  
CIP N° 99323



[illegible]

CORPORACION ELZACK PERU S.A.C

**WILL JERRY YARANGANO CESPEDES**  
**GERENTE GENERAL**

Ing. Edgar A. Mancilla Rodríguez  
CIP N° 99323

**Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración**

**Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación**  
**Cargo:**  
**Dependencia:**

| Anexo N° 01  |  |                            |   |  |                                    |      |
|--|--|----------------------------|---|--|------------------------------------|------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |  |                            |   |  |                                    |      |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO   | Número                     | 004-2025  |  |                                    |      |
|  |  | Fecha                      | 10/01/2025  |  |                                    |      |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO   | Nombre del Proyecto        | "RENOVACION DEL PUENTE EN EL (LA) VIA DE ACCESO AL CASERIO NUEVA UNION EN EL CENTRO POBLADO DE SUPTE SAN JORGE, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO" |  |                                    |      |
|  |  | Ubicación Geográfica       | RUPA RUPA - LEONCIO PRADO - HUANUCO   |  |                                    |      |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  |                            |   |  |                                    |      |
|  | 3.1  | CODIGO DE RIESGO           | R4  |  |                                    |      |
|  | 3.2  | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO     | Huelga de trabajadores por causas atribuibles al Contratista o mejora de las condiciones de trabajo   |  |                                    |      |
|  | 3.3  | CAUSA(S) GENERADORA(S)     | Causa N° 1  | Conflicto de intereses en el sindicato de trabajadores   |                                    |      |
|  |  |                            | Causa N° 2  | Trabajadores de la población en desacuerdo con los pagos |                                    |      |
|  |  |                            | Causa N° 3  |  |                                    |      |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS  |                            |   |  |                                    |      |
|  | 4.1  | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA |   | 4.2  | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |      |
|  |  | Muy baja                   | 0.10  |  | Muy bajo                           | 0.05 |
|  |  | Baja                       | 0.30  |  | Bajo                               | 0.10 |
|  | Moderada   | 0.50                       | X   | Moderado   | 0.20                               |      |
|  | Alta   | 0.70                       |   | Alto   | 0.40                               |      |
|  | Muy alta   | 0.90                       |   | Muy alto   | 0.80                               |      |
|  | Moderada   | 0.500                      |   | Alto   | 0.400                              |      |
| 4.3  | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO  |                            |   |  |                                    |      |
|  | Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto   | 0.200                      | Prioridad del Riesgo  | Alta Prioridad   |                                    |      |
| 5  | RESPUESTA A LOS RIESGOS  |                            |   |  |                                    |      |
|  | 5.1  | ESTRATEGIA                 | Mitigar Riesgo  | X  | Evitar Riesgo                      |      |
|  |  |                            | Aceptar Riesgo  |  | Transferir Riesgo                  |      |
|  | 5.2  | DISPARADOR DE RIESGO       | Presencia del sindicato de trabajadores en la obra, experiencias anteriores en obras similares.   |  |                                    |      |
| 5.3  | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO  |                            |   |  |                                    |      |
|  | Acuerdos establecidos desde el inicio de la obra, con los trabajadores y moradores de la zona. |                            |   |  |                                    |      |

CORPORACION/DIAGON PERU S.A.C.  
JERRY YARINAGA NO CESPEDES  
GERENTE GENERAL

Ing. Edgar R. Mancilla Rodriguez  
CIP N° 99323

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

[illegible]

**CORPORACION DZACK PERU S.A.C**  
**YULL JERNIYA RINGANO CESPEDES**  
**GERENTE GENERAL**

Nombres y Apellidos del responsable de su operación:  
 Cargo:  
 Dependencia:

174

| Anexo N° 01  |                                 |  |   |                                    |                                    |       |
|--|---------------------------------|--|---|------------------------------------|------------------------------------|-------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |  |   |                                    |                                    |       |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | 005-2025  |                                    |                                    |       |
|  |                                 | Fecha  | 10/01/2025  |                                    |                                    |       |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                            | RENOVACION DEL PUENTE EN EL (LA) VIA DE ACCESO AL CASERIO NUEVA UNION EN EL CENTRO POBLADO DE SUPTE SAN JORGE, DISTRITO DE RUPA-RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO   |                                    |                                    |       |
|  |                                 | Ubicación Geográfica                           | RUPA RUPA - LEONCIO PRADO - HUANUCO   |                                    |                                    |       |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |   |                                    |                                    |       |
|  | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                               | R5  |                                    |                                    |       |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | Deficiencias en la Elaboración del Expediente Técnico   |                                    |                                    |       |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | Causa N° 1  | Estudios de Ingeniería defectuosos |                                    |       |
| Causa N° 2   |                                 |  | No se detalla el procedimiento constructivo, calidad de material y controles de calidad acorde a las normas técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones   |                                    |                                    |       |
| Causa N° 3   |                                 |  |   |                                    |                                    |       |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |   |                                    |                                    |       |
|  | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                     |   | 4.2                                | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |       |
|  |                                 | Muy baja                                       | 0.10  |                                    | Muy bajo                           | 0.05  |
|  |                                 | Baja   | 0.30  | X                                  | Bajo                               | 0.10  |
|  |                                 | Moderada                                       | 0.50  |                                    | Moderado                           | 0.20  |
|  |                                 | Alta   | 0.70  |                                    | Alto                               | 0.40  |
|  |                                 | Muy alta                                       | 0.90  |                                    | Muy alto                           | 0.80  |
|  |                                 | Baja   | 0.300   |                                    | Alto                               | 0.400 |
|  | 4.3                             | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO                        |   |                                    |                                    |       |
|  |                                 | Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto | 0.120   | Prioridad del Riesgo               | Prioridad Moderada                 |       |
| 5  | RESPUESTA A LOS RIESGOS         |  |   |                                    |                                    |       |
|  | 3.1                             | ESTRATEGIA                                     | Mitigar Riesgo  | X                                  | Evitar Riesgo                      |       |
|  |                                 |  | Aceptar Riesgo  |                                    | Transferir Riesgo                  |       |
|  | 3.2                             | DISPARADOR DE RIESGO                           | El ET, no consigna planos a detalle, no se identifica el tipo de suelo, deficiente detalle de procedimiento constructivo, entre otros.  |                                    |                                    |       |
|  | 3.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | Contratar personal idóneo para la elaboración de los Estudios de Ingeniería Básica.<br>Revisión del ET de obra por parte del contratista, elaborando un informe técnico donde se incluya entre otros, posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto, entre otros.<br>Control de la Calidad de los suelos, materiales, agua y trabajos en general. |                                    |                                    |       |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración  
**CORPORACION DZACK PERU S.A.C.**  
**TULL JERRY YARUNGAÑO CESPEDES**  
**GERENTE GENERAL**

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación  
**Ing. Edgar A. Mancilla Rodríguez**  
**CIP N° 99723**

1 de 1



1 de 1

CORPORACION DZACK PERU S.A.C.  
TULL JERRY RINGANO CESPEDES  
GERENTE GENERAL

| Anexo N° 01  |  |   |   |  |                                    |      |      |
|--|--|---|---|--|------------------------------------|------|------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |  |   |   |  |                                    |      |      |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO                   | Número  | 006-2025  |  |                                    |      |      |
|  |  | Fecha   | 10/01/2025  |  |                                    |      |      |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO                   | Nombre del Proyecto   | "RENOVACIÓN DEL PUENTE EN EL (LA) VÍA DE ACCESO AL CASERIO NUEVA UNIÓN EN EL CENTRO POBLADO DE SUPTE SAN JORGE, DISTRITO DE RUPA-RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO"       |  |                                    |      |      |
|  |  | Ubicación Geográfica  | RUPA RUPA - LEONCIO PRADO - HUANUCO   |  |                                    |      |      |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS                      |   |   |  |                                    |      |      |
|  | 3.1  | CÓDIGO DE RIESGO  | R6  |  |                                    |      |      |
|  | 3.2  | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO  | Posible impacto ambiental debido a la posibilidad de no cumplir con las regulaciones ambientales y las acciones correctivas establecidas en la aprobación de los estudios medioambientales. |  |                                    |      |      |
|  | 3.3  | CAUSA(S) GENERADORA(S)  | Causa N° 1  | Afectación del medio ambiente por quema de basura y desechos |                                    |      |      |
| Causa N° 2   |  |   | Deficiencias en la información del informe de Impacto Ambiental   |  |                                    |      |      |
| Causa N° 3   |  |   |   |  |                                    |      |      |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS                |   |   |  |                                    |      |      |
|  | 4.1  | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA  |   | 4.2  | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |      |      |
|  |  | Muy baja  | 0.10  |  | Muy baja                           | 0.05 |      |
|  |  | Baja  | 0.30  |  | X                                  | Baja | 0.10 |
|  |  | Moderada  | 0.50  |  | Moderada                           | 0.20 |      |
|  |  | Alta  | 0.70  |  | Alto                               | 0.40 | X    |
|  |  | Muy alta  | 0.90  |  | Muy alto                           | 0.80 |      |
| Baja   |  | 0.300   | Alto  |  | 0.400                              |      |      |
| 4.3  | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO                        |   |   |  |                                    |      |      |
|  | Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto | 0.120   | Prioridad del Riesgo  | Prioridad Moderada   |                                    |      |      |
| 5  | RESPUESTA A LOS RIESGOS                        |   |   |  |                                    |      |      |
|  | 5.1  | ESTRATEGIA  | Mitigar Riesgo  |  | Evitar Riesgo                      | X    |      |
|  |  |   | Aceptar Riesgo  |  | Transferir Riesgo                  |      |      |
|  | 5.2  | DISPARADOR DE RIESGO  | Incumplimiento en lo establecido en el Informe de Impacto Ambiental   |  |                                    |      |      |
| 5.3  | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | . Cumplir con las normas ambientales establecidas.<br>. Cumplir con lo establecido en el Expediente Técnico y el Informe de Impacto Ambiental |   |  |                                    |      |      |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

CORPORACION DZACK PERU S.A.C.  
YALL JERRY YARINGANO CESPEDES  
GERENTE GENERAL

Ing. Edgar R. Mancilla Rodríguez  
CIP N° 99323

1 de 1

[illegible]

CORPORATION JACK PERU S.A.C.  
 TULLY JERRY ARING NO CESPEDES  
 GERENTE GENERAL

**Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración:**

| Nombres y Apellidos | Cargo: | Dependencia: |
|---------------------|--------|--------------|
|                     |        |              |

Ing. Edgar R. Mancilla Rodriguez  
CIP N° 99323

171

| Anexo N° 01  |                                 |  |                      |  |   |                    |   |       |  |
|--|---------------------------------|--|----------------------|--|---|--------------------|---|-------|--|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |  |                      |  |   |                    |   |       |  |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    |  | Número               |  | 007-2025  |                    |   |       |  |
|  |                                 |  | Fecha                |  | 10/01/2025  |                    |   |       |  |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    |  | Nombre del Proyecto  |  | RENOVACION DEL PUENTE EN EL (LA) VIA DE ACCESO AL CASERIO NUEVA UNION EN EL CENTRO POBLADO DE SUPTE SAN JORGE, DISTRITO DE RUPA-RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO |                    |   |       |  |
|  |                                 |  | Ubicación Geográfica |  | RUPA RUPA - LEONCIO PRADO - HUANUCO   |                    |   |       |  |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |                      |  |   |                    |   |       |  |
|  | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                               |                      |  | R7  |                    |   |       |  |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         |                      |  | Objeción y reclamos de las comunidades locales cercanas a la obra   |                    |   |       |  |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         |                      |  | Causa N° 1  |                    | No contratación de moradores de la zona |       |  |
| Causa N° 2   |                                 |  |                      |  | Afectación de los bienes comunales  |                    |   |       |  |
| Causa N° 3   |                                 |  |                      |  |   |                    |   |       |  |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |                      |  |   |                    |   |       |  |
|  | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                     |                      |  |   | 4.2                | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA      |       |  |
|  |                                 | Muy baja                                       | 0.10                 |  |   | Muy bajo           | 0.05                                    |       |  |
|  |                                 | Baja   | 0.30                 | X  |   | Bajo               | 0.10                                    |       |  |
|  |                                 | Moderada                                       | 0.60                 |  |   | Moderado           | 0.20                                    |       |  |
|  |                                 | Alta   | 0.70                 |  |   | Alto               | 0.40                                    | X     |  |
|  |                                 | Muy alta                                       | 0.90                 |  |   | Muy alto           | 0.80                                    |       |  |
|  |                                 | Baja   |                      | 0.306  |   | Alto               |   | 0.400 |  |
|  | 4.3                             | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO                        |                      |  |   |                    |   |       |  |
|  |                                 | Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto |                      | 0.420  | Prioridad del Riesgo  | Prioridad Moderada |   |       |  |
| 5  | RESPUESTA A LOS RIESGOS         |  |                      |  |   |                    |   |       |  |
|  | 5.1                             | ESTRATEGIA                                     |                      | Mitigar Riesgo   |   | Evitar Riesgo      |   | X     |  |
|  |                                 |  |                      | Aceptar Riesgo   |   | Transferir Riesgo  |   |       |  |
|  | 5.2                             | DISPARADOR DE RIESGO                           |                      | Reclamos continuos de los pobladores de la zona en la obra   |   |                    |   |       |  |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          |                      | Coordinar desde el inicio de la obra respecto a la contratación de la mano de obra de los moradores de la zona, estableciendo lineamientos definidos para la contratación. |   |                    |   |       |  |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

CORPORACION DIZON PERU S.A.C.  
YULL JERRY Y RINGANUS LESPEDES  
GERENTE GENERAL

Nombres y Apellidos del responsable de su autorización

Ing. Edgar R. Mancilla Rodriguez  
C/O N° 99723

1 de 1



[illegible]

**CORPORACION VOLL PERU S.A.C.**  
**VULL JERRY YRAGINO CESPEDES**  
**GERENTE GENERAL**

Nombre y Apellidos del responsable de su aprobación:  
Cargo:  
Dependencia:

Nombre y Apellidos del responsable de su elaboración

1 de 1

75

| Anexo N° 01  |                                 |  |   |                      |                                    |
|--|---------------------------------|--|---|----------------------|------------------------------------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |  |   |                      |                                    |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | 006-2025  |                      |                                    |
|  |                                 | Fecha  | 10/01/2025  |                      |                                    |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                            | "RENOVACION DEL PUENTE EN EL (LA) VIA DE ACCESO AL CASERIO NUEVA UNION EN EL CENTRO POBLADO DE SUPTE SAN JORGE, DISTRITO DE RUPA-RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO"   |                      |                                    |
|  |                                 | Ubicación Geográfica                           | RUPA RUPA - LEONCIO PRADO - HUANUCO   |                      |                                    |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |   |                      |                                    |
|  | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                               | R8  |                      |                                    |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | Defectos en la construcción producto de una mano de obra deficiente   |                      |                                    |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | <div>Causa N° 1</div> <div>Escasez de personal capacitado en la zona</div> <div>Causa N° 2</div> <div>Falta de dirección técnica</div> <div>Causa N° 3</div> <div>Empresa Contratista no cuenta con mano de obra calificada</div>                       |                      |                                    |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |   |                      |                                    |
|  | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                     |   | 4.2                  | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |
|  |                                 | Muy baja                                       | 0.10  |                      | Muy bajo                           |
|  |                                 | Baja   | 0.30  | X                    | Bajo                               |
|  |                                 | Moderado                                       | 0.50  |                      | Moderado                           |
|  |                                 | Alta   | 0.70  |                      | Alto                               |
|  |                                 | Muy alta                                       | 0.90  |                      | Muy alto                           |
|  |                                 | Baja   | 0.300   |                      | Alto                               |
|  |                                 |  |   |                      | 0.400                              |
|  | 4.3                             | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO                        |   |                      |                                    |
|  |                                 | Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto | 0.120   | Prioridad del Riesgo | Prioridad Moderada                 |
| 5  | RESPUESTA A LOS RIESGOS         |  |   |                      |                                    |
|  | 5.1                             | ESTRATEGIA                                     | Mitigar Riesgo  | X                    | Evitar Riesgo                      |
|  |                                 |  | Aceptar Riesgo  |                      | Transferir Riesgo                  |
|  | 5.2                             | DISPARADOR DE RIESGO                           | Observaciones de la calidad y el proceso constructivo por parte del Supervisor, en el momento del control técnico o control económico o control administrativo por parte del Supervisor.  |                      |                                    |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | <div>Control del cumplimiento de las Normas Técnicas, especificaciones técnicas y ambientales de construcción.</div> <div>Control de personal, Equipos e instalaciones (campamentos, plantas, laboratorio).</div> <div>Capacitación del personal.</div> |                      |                                    |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

CORPORACIÓN DZACK PERU S.A.C.  
JULL JERRY YARANGANO CESPEDES  
GERENTE GENERAL

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

Ing. Edgar R. Mancilla Rodriguez  
CIP N° 90113

CORPORATION DZACK PERU S.A.C.  
 YULL JENRY YARIN GAND CESPEDES  
 GERENTE GENERAL

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

Cargo:

Dependencia:

PNL:

Ing. Edgar R. Mancilla Rodríguez  
CIP N° 99323

ide i

| Formulario para asignar los riesgos |        |            |  |
|-------------------------------------|--------|------------|--|
| 1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO     | Número | 008-2025   | 2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO  |
|                                     | Fecha  | 10/01/2025 | Nombre del Proyecto  |
|                                     |        |            | *RENOVACION DEL PUENTE EN EL (LA) VALDE ACCESO AL CASERO NUEVA UNION EN EL CENTRO POBLADO DE SUITE SAN JORGE, DISTRITO DE RUPA-RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO |
|                                     |        |            | Ubicación Geográfica   |
|                                     |        |            | RUPA, RUPA - LEONCIO PRADO - HUANUCO   |

[illegible]

141

| Anexo N° 01  |                              |   |  |   |  |                   |  |  |  |
|--|------------------------------|---|--|---|--|-------------------|--|--|--|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                              |   |  |   |  |                   |  |  |  |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO | Número  |  | 009-2025  |  |                   |  |  |  |
|  |                              | Fecha   |  | 10/01/2025  |  |                   |  |  |  |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO | Nombre del Proyecto   |  | "RENOVACION DEL PUENTE EN EL (LA) VIA DE ACCESO AL CASERIO NUEVA UNION EN EL CENTRO POBLADO DE SUITE SAN JORGE, DISTRITO DE RUPA-RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO" |  |                   |  |  |  |
|  |                              | Ubicación Geográfica  |  | RUPA RUPA - LEONCIO PRADO - HUANUCO   |  |                   |  |  |  |
| 3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS                                  |                              |   |  |   |  |                   |  |  |  |
| 3.1 CÓDIGO DE RIESGO   |                              | R0  |  |   |  |                   |  |  |  |
| 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                                   |                              | Contagio entre los trabajadores de la obra con la COVID-19.   |  |   |  |                   |  |  |  |
| 3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)                                   |                              | Causa N° 1  |  | Temor de los trabajadores para informar que cuentan con síntomas del contagio, por no perder el trabajo   |  |                   |  |  |  |
|  |                              | Causa N° 2  |  | No cumplimiento de los protocolos de Seguridad establecidos por el MTC y el MINSA.  |  |                   |  |  |  |
|  |                              | Causa N° 3  |  | Mal uso de los EPP  |  |                   |  |  |  |
| 4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS                            |                              |   |  |   |  |                   |  |  |  |
| 4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                               |                              | 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA  |  |   |  |                   |  |  |  |
| Muy baja 0.10  |                              | Muy bajo 0.05   |  |   |  |                   |  |  |  |
| Baja 0.30  |                              | Bajo 0.10   |  |   |  |                   |  |  |  |
| Moderada 0.50  |                              | Moderado 0.20   |  |   |  |                   |  |  |  |
| Alta 0.70 X  |                              | Alto 0.40 X   |  |   |  |                   |  |  |  |
| Muy alta 0.90  |                              | Muy alto 0.80   |  |   |  |                   |  |  |  |
| Alta 0.780   |                              | Alto 0.400  |  |   |  |                   |  |  |  |
| 4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO                                  |                              |   |  |   |  |                   |  |  |  |
| Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto               |                              | 0.280   |  | Prioridad del Riesgo  |  | Alta Prioridad    |  |  |  |
| 5 RESPUESTA A LOS RIESGOS                                    |                              |   |  |   |  |                   |  |  |  |
| 5.1 ESTRATEGIA   |                              | Mitigar Riesgo  |  | X   |  | Evitar Riesgo     |  |  |  |
|  |                              | Aceptar Riesgo  |  |   |  | Transferir Riesgo |  |  |  |
| 5.2 DISPARADOR DE RIESGO                                     |                              | Inasistencia del personal a la obra, por padecer los síntomas de contagio   |  |   |  |                   |  |  |  |
| 5.3 ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO                    |                              | . Implementar correctamente la partida Vigilancia, prevención y control de covid-19 del presupuesto<br>. Constante monitoreo del buen uso del EPP.<br>. Contar con el personal médico requerido, cumpliendo los protocolos sanitarios establecidos.<br>. Capacitaciones permanentes sensibilizando al personal respecto al cumplimiento de los protocolos sanitarios. |  |   |  |                   |  |  |  |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

CORPORACIÓN DZACA PERU S.A.C.  
YULLIPY YARANGANO CEPEDAS  
GERENTE GENERAL

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

Ing. Edgar R. Mancilla Rodríguez  
CIP N° 99123



CORPORACION ZACK PERU S.A.  
TULLIO YARUJANGA CESPEDES  
GERENTE GENERAL

CORPORACION OZACK PERU S.A.C.  
MULL JERRY YARANGAÑO CESPEDES  
GERENTE GENERAL

Matrónas y Asesores del nacimiento de un movimiento

Interfaces y Agentes del responsable de las electrónicas

ing, Edgar R. Mancilla Rodriguez  
CIP N° 99373

30

[illegible]

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete 7 AÑOS años, contados a partir de la conformidad de la recepción total de la obra.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES**

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

**F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;**

**F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.**

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

| N° | CONCEPTO DE APLICACIÓN DE PENALIDAD  | FORMA DE CÁLCULO  | PROCEDIMIENTO                                      |
|----|--|---|--|
| 1  | Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento.   | (0.5 UIT) por cada día de ausencia del personal en obra en el plazo previsto. | Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra |
| 2  | En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido.   | (0.2 UIT) por cada día de ausencia del personal en obra                       | Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra |
| 3  | SEGURIDAD EN OBRA Y SEÑALIZACIÓN<br>Cuando el Contratista no cuenta con los dispositivos de seguridad en la obra y de señalización.  | (0.2 UIT); por cada día de incumplimiento en obra.                            | Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra |
| 4  | INCUMPLIMIENTO DE UNIFORME Y PROTECCIÓN PERSONAL<br>Cuando el Contratista no cumpla con dotar a su personal de uniformes y de elementos de seguridad, como arneses, lentes, cascos, botas, etc.  | (0.2 UIT), por cada ocurrencia en la obra.                                    | Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra |
| 5  | CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL<br>Cuando el contratista no cumpla con entregar el calendario valorizado adecuado a la Fecha de inicio del plazo contractual, en un plazo cinco (05) días calendarios, de iniciado el plazo de ejecución de obra. O en caso de demoras injustificadas en la presentación de los cronogramas reprogramados o acelerados de trabajo, dentro del plazo indicado en la Ley de Contrataciones y su Reglamento | 1/2000, del monto de la valorización.   | Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra |

| N° | CONCEPTO DE APLICACIÓN DE PENALIDAD   | FORMA DE CÁLCULO  | PROCEDIMIENTO                                      |
|----|---|---|--|
| 6  | <b>PRUEBAS y ENSAYOS</b><br>Cuando el contratista no realiza las pruebas o ensayos oportunamente para verificar la calidad de los materiales y los trabajos ejecutados. La multa es por cada incumplimiento.  | (0.2 UIT), por cada trámite y/o ocurrencia                    | Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra |
| 7  | <b>POR INASISTENCIA DE LOS ESPECIALISTAS DEL CONTRATISTA A REUNIONES CONVOCADAS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE</b><br>Cuando el contratista de manera injustificada no asista con sus especialistas a reuniones convocadas por la Entidad, exigidos en el expediente técnico. La multa es por cada día de inasistencia. | (0.2 UIT) , por cada inasistencia                             | Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra |
| 8  | <b>SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO</b><br>Cuando el Contratista no cuente con el seguro complementario de trabajo de riesgo, para el personal que realice trabajos de ensayos, de Estudios de Suelos o cualquier personal técnico u obrero durante la ejecución de la Obra.                              | (0.2 UIT), por cada ocurrencia en la obra.                    | Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra |
| 9  | <b>PERMANENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO EN OBRA</b><br>Cuando el Residente de Obra y demás personal técnico no se encuentra en forma permanente en la Obra, sin haber justificado su ausencia ante el supervisor y/o entidad. Por día y ocurrencia.   | (0.2 UIT), por día y cada ocurrencia en la Obra               | Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra |
| 10 | <b>EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA TÉCNICO</b><br>Cuando el Contratista no presenta los equipos y/o instrumentos de medición calibrados necesarios y declarados en la Propuesta Técnica, luego de 5 días de ser requerido por el Supervisor.   | (0.2 UIT), la multa es por cada equipo. Por día y ocurrencia. | Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra |
| 11 | <b>CUADERNO DE OBRA DIGITAL</b><br>No tener al día el cuaderno de obra digital, o incumplir con la anotación de hechos relevantes, suscitados durante la ejecución de obra.   | (0.2 UIT), por día.   | Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra |
| 12 | <b>INCUMPLIMIENTO DE MATERIALES EN OBRA.</b><br>No cuenta con materiales necesarios en obra de acuerdo al calendario de adquisición de Materiales.  | (0.2 UIT), por cada día de falta de materiales.               | Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra |
| 13 | <b>CALIDAD DE LOS MATERIALES</b><br>Cuando el contratista ingrese materiales a la obra sin la autorización del supervisor o utilice para la ejecución de la obra materiales de menos calidad que los especificados en el Expediente Técnico. La multa es por cada material no autorizado o no adecuado.             | (0.2 UIT), por cada falta.                                    | Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra |
| 14 | No cumple en realizar las medidas de mitigación ambiental indicadas en el estudio de Impacto ambiental.   | (0.2 UIT), por cada día.                                      | Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra |



| N° | CONCEPTO DE APLICACIÓN DE PENALIDAD   | FORMA DE CÁLCULO  | PROCEDIMIENTO                                       |
|----|---|---|---|
| 15 | No reporta los accidentes de trabajo de acuerdo a lo estipulado en la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo. DS N° 005-2012-TR N°, 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo   | (0.2 UIT), por cada ocurrencia.   | Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra  |
| 16 | INCUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS<br>El incumplimiento de las especificaciones técnicas de productos entregables (requisitos indicados en planos y EE. TT.), materiales y equipos previstos en el Expediente Técnico de obra.   | (0.2 UIT), por ocurrencia.  | Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra  |
| 17 | RESPUESTA A SOLICITUDES<br>No responder las solicitudes escritas de la Entidad y/o el Supervisor en el plazo establecido.   | (0.2 UIT), por ocurrencia.  | Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra  |
| 18 | GARANTÍAS DE FIEL CUMPLIMIENTO<br>No presentar y/o mantener actualizado las Garantías de Fiel Cumplimiento, ante incrementos del monto del contrato de obra.  | (0.2 UIT), por Ocurrencia.  | Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra  |
| 19 | INCUMPLIMIENTO DE PAGO DEL RÉGIMEN DE CONSTRUCCIÓN CIVIL<br>No cumple con el pago del régimen de construcción civil.  | (0.2 UIT); por cada día.  | Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra  |
| 20 | En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado.   | (0.2 UIT) por cada día de ausencia del personal de obra.                      | Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra. |
| 21 | ENTREGA DE INFORMACIÓN INCOMPLETA Y/O CON ERRORES Y/O EXTEMPORÁNEO<br>Cuando el contratista entregue documentación incompleta (faltante) o con errores o fuera del plazo normativo, perjudicando el trámite normal de los mismos (solicitud de adelantos, valorizaciones, prestaciones adicionales, resultados de los controles de calidad, certificados de habilidad de los profesionales integrantes de su plantel técnico, revisión del expediente técnico, etc.). La multa será por trámite documentario. | (0.2 UIT), por cada trámite.  | Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra. |
| 22 | POR NO RESPONDER LAS SOLICITUDES DE LA ENTIDAD Y/O SUPERVISOR DE OBRA Y/O INSPECTOR<br>Cuando el contratista no cumpla con responder los requerimientos, solicitudes de información, informes, etc, dentro de los plazos requeridos   | (0.2 UIT) por cada día de ausencia del personal en obra en el plazo previsto. | Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra. |

**Importante**

*De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.*

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO**

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES**

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN**

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO**

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS<sup>24</sup>**

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA**

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.....]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [.....] al [CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD”

“EL CONTRATISTA”

**Importante**

*Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales<sup>25</sup>.*

<sup>24</sup> De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000,00).

<sup>25</sup> Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>

**CAPÍTULO VI**  
**CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA**

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

|                                |   |                                 |                 |                                 |
|--------------------------------|---|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| <b>1 DATOS DEL DOCUMENTO</b>   | Número del documento  |                                 |                 |                                 |
|                                | Fecha de emisión del documento  |                                 |                 |                                 |
| <b>2 DATOS DEL CONTRATISTA</b> | Nombre, denominación o razón social   |                                 |                 |                                 |
|                                | RUC   |                                 |                 |                                 |
|                                | EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: |                                 |                 |                                 |
|                                | Nombre o razón social del integrante del consorcio  | RUC                             | %               | Descripción de las obligaciones |
|                                |   |                                 |                 |                                 |
| <b>3 DATOS DEL CONTRATO</b>    | Número del contrato   |                                 |                 |                                 |
|                                | Tipo y número del procedimiento de selección  |                                 |                 |                                 |
|                                | Descripción del objeto del contrato   |                                 |                 |                                 |
|                                | Fecha de suscripción del contrato   |                                 |                 |                                 |
|                                | Monto del contrato  |                                 |                 |                                 |
| <b>4 DATOS DE LA OBRA</b>      | Denominación de la obra   |                                 |                 |                                 |
|                                | Ubicación de la obra (Región, Provincia y Distrito)   |                                 |                 |                                 |
|                                | Nombres y apellidos del Supervisor de la Obra   |                                 |                 |                                 |
|                                | Plazo de ejecución de la obra   | Plazo original                  | días calendario |                                 |
|                                |   | Ampliación(es) de plazo         | días calendario |                                 |
|                                |   | Total plazo                     | días calendario |                                 |
|                                |   | Fecha de culminación de la obra |                 |                                 |
|                                |   | Fecha de recepción de la obra   |                 |                                 |
|                                | Monto de la obra  | Fecha de liquidación de la obra |                 |                                 |
|                                |   | Número de adicionales de obra   |                 |                                 |
|                                |   | Monto total de los adicionales  |                 |                                 |
| Número de deductivos           |   |                                 |                 |                                 |
| Monto total de los deductivos  |   |                                 |                 |                                 |
|                                | Monto total de la obra (sólo componente de obra)  |                                 |                 |                                 |



|   |                           |  |  |
|---|---------------------------|--|--|
| 5 | APLICACIÓN DE PENALIDADES | Monto de las penalidades por mora        |  |
|   |                           | Monto de otras penalidades               |  |
|   |                           | Monto total de las penalidades aplicadas |  |

|   |  |                                 |    |  |    |  |
|---|--|---------------------------------|----|--|----|--|
| 6 | SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DEL CONTRATO | Junta de Resolución de Disputas | Si |  | No |  |
|   |  | Arbitraje                       | Si |  | No |  |
|   |  | N° de arbitrajes                |    |  |    |  |

|   |                     |   |  |
|---|---------------------|---|--|
| 7 | DATOS DE LA ENTIDAD | Nombre de la Entidad  |  |
|   |                     | RUC de la Entidad   |  |
|   |                     | Nombres y apellidos del funcionario que emite la constancia |  |
|   |                     | Cargo que ocupa en la Entidad                               |  |
|   |                     | Teléfono de contacto  |  |

|   |  |
|---|--|
| 8 |  |
|   | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE |

## **ANEXOS**

Handwritten marks in the left margin, including a large stylized 'S' and a smaller symbol below it.

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2025-MPLP-TM-1

Presente.-

El que se suscribe, [...], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

|                                       |               |    |  |
|---------------------------------------|---------------|----|--|
| Nombre, Denominación o Razón Social : |               |    |  |
| Domicilio Legal :                     |               |    |  |
| RUC :                                 | Teléfono(s) : |    |  |
| MYPE <sup>26</sup>                    | Sí            | No |  |
| Correo electrónico :                  |               |    |  |

**Autorización de notificación por correo electrónico:**

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reducción de la oferta económica.
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda**

**Importante**

*La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.*

<sup>26</sup> Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.

**Importante**

*Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:*

**ANEXO N° 1**

**DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2025-MPLP-TM-1**

Presente.-

El que se suscribe, [...], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

|                                       |               |    |    |  |
|---------------------------------------|---------------|----|----|--|
| Datos del consorciado 1               |               |    |    |  |
| Nombre, Denominación o Razón Social : |               |    |    |  |
| Domicilio Legal :                     |               |    |    |  |
| RUC :                                 | Teléfono(s) : |    |    |  |
| MYPE <sup>27</sup>                    |               | Sí | No |  |
| Correo electrónico :                  |               |    |    |  |

|                                       |               |    |    |  |
|---------------------------------------|---------------|----|----|--|
| Datos del consorciado 2               |               |    |    |  |
| Nombre, Denominación o Razón Social : |               |    |    |  |
| Domicilio Legal :                     |               |    |    |  |
| RUC :                                 | Teléfono(s) : |    |    |  |
| MYPE <sup>28</sup>                    |               | Sí | No |  |
| Correo electrónico :                  |               |    |    |  |

|                                       |               |    |    |  |
|---------------------------------------|---------------|----|----|--|
| Datos del consorciado ...             |               |    |    |  |
| Nombre, Denominación o Razón Social : |               |    |    |  |
| Domicilio Legal :                     |               |    |    |  |
| RUC :                                 | Teléfono(s) : |    |    |  |
| MYPE <sup>29</sup>                    |               | Sí | No |  |
| Correo electrónico :                  |               |    |    |  |

**Autorización de notificación por correo electrónico:**

Correo electrónico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

<sup>27</sup> Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa.

<sup>28</sup> Ibidem.

<sup>29</sup> Ibidem.



1. Solicitud de reducción de la oferta económica.
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio**

**Importante**

*La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.*

**ANEXO N° 2**

**DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)**

**Señores  
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2025-MPLP-TM-1**  
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

- i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
- ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
- v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.
- vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.
- vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal, según corresponda**

**Importante**

*En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.*

**ANEXO N° 3**

**DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO**

**Señores**  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2025-MPLP-TM-1**  
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o**  
**Representante legal o común, según corresponda**

**ANEXO N° 4**

**DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA**

**Señores**  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2025-MPLP-TM-1**  
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o**  
**Representante legal o común, según corresponda**




ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2025-MPLP-TM-1

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.....].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1] [ % ]<sup>30</sup>

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2] [ % ]<sup>31</sup>

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES

100%<sup>32</sup>

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

<sup>30</sup> Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

<sup>31</sup> Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

<sup>32</sup> Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

.....  
**Consortiado 1**  
Nombres, apellidos y firma del Consortiado 1  
o de su Representante Legal  
Tipo y N° de Documento de Identidad

.....  
**Consortiado 2**  
Nombres, apellidos y firma del Consortiado 2  
o de su Representante Legal  
Tipo y N° de Documento de Identidad

**Importante**

*De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.*

Handwritten marks in blue ink on the left margin, including a large stylized 'E' and a circle with a cross.

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO]

Señores  
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2025-MPLP-TM-1  
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

| CONCEPTO | PRECIO TOTAL |
|----------|--------------|
|          |              |
| TOTAL    |              |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda

Importante

- El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

| N° ITEM | PARTIDA                    | UNIDAD | METRADO | PU | SUB TOTAL |
|---------|----------------------------|--------|---------|----|-----------|
|         |                            |        |         |    |           |
|         |                            |        |         |    |           |
| 1       | Total costo directo (A)    |        |         |    |           |
| 2       | Gastos generales           |        |         |    |           |
| 2.1     | Gastos fijos               |        |         |    |           |
| 2.2     | Gastos variables           |        |         |    |           |
|         | Total gastos generales (B) |        |         |    |           |
| 3       | Utilidad (C)               |        |         |    |           |
|         | SUBTOTAL (A+B+C)           |        |         |    |           |
| 4       | IGV <sup>33</sup>          |        |         |    |           |
| 5       | Monto total de la oferta   |        |         |    |           |

<sup>33</sup> Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo.

- *En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.*
- *El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:  
"Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]"*
- *De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.*

#### Importante para la Entidad

- *Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente:*

*"La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrarse dentro de los límites del valor referencial sin IGV".*



ANEXO N° 7

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA  
EXONERACIÓN DEL IGV

Señores  
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2025-MPLP-TM-1  
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con las condiciones siguientes:

- 1.- Que el domicilio fiscal de la empresa<sup>34</sup> se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad);
- 2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso de personas jurídicas);
- 3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la Amazonía; y
- 4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal, según corresponda**

**Importante**

*Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio.*

<sup>34</sup> En el artículo 1 del "Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía" se define como "empresa" a las "Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la Amazonía. Las sociedades conyugales son aquellas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto a la Renta."

**ANEXO N° 8**

**SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO (DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ÍTEM [INCLUIR EN CASO CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/ 900,000.00)])**

**Señores**  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2025-MPLP-TM-1**  
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ÍTEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda**

**Importante**

- *Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).*
- *Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento.*

**ANEXO N° 9**

**DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)**

**Señores**  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2025-MPLP-TM-1**  
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal, según corresponda**

**Importante**

*A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción Vigente en <http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados>.*

*También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.*

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores  
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2025-MPLP-TM-1  
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

| N° | CLIENTE | OBJETO DEL CONTRATO | N° CONTRATO | FECHA DEL CONTRATO <sup>35</sup> | FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA | EXPERIENCIA PROVENIENTE <sup>36</sup> DE: | MONEDA | IMPORTE <sup>37</sup> | TIPO DE CAMBIO VENTA <sup>38</sup> | MONTO FACTURADO ACUMULADO <sup>39</sup> |
|----|---------|---------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------|---|--------|-----------------------|------------------------------------|---|
| 1  |         |                     |             |                                  |                               |   |        |                       |                                    |   |
| 2  |         |                     |             |                                  |                               |   |        |                       |                                    |   |
| 3  |         |                     |             |                                  |                               |   |        |                       |                                    |   |
| 4  |         |                     |             |                                  |                               |   |        |                       |                                    |   |
| 5  |         |                     |             |                                  |                               |   |        |                       |                                    |   |

<sup>35</sup> Se refiere a la fecha de suscripción del contrato.

<sup>36</sup> Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN "Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz". Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, "... en una operación de reorganización societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe".

<sup>37</sup> Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

<sup>38</sup> El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.

<sup>39</sup> Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.



| N°    | CLIENTE | OBJETO DEL CONTRATO | N° CONTRATO | FECHA DEL CONTRATO <sup>35</sup> | FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA | EXPERIENCIA PROVENIENTE <sup>36</sup> DE: | MONEDA | IMPORTE <sup>37</sup> | TIPO DE CAMBIO VENTA <sup>38</sup> | MONTO FACTURADO ACUMULADO <sup>39</sup> |
|-------|---------|---------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------|---|--------|-----------------------|------------------------------------|---|
| 6     |         |                     |             |                                  |                               |   |        |                       |                                    |   |
| 7     |         |                     |             |                                  |                               |   |        |                       |                                    |   |
| 8     |         |                     |             |                                  |                               |   |        |                       |                                    |   |
| 9     |         |                     |             |                                  |                               |   |        |                       |                                    |   |
| 10    |         |                     |             |                                  |                               |   |        |                       |                                    |   |
| TOTAL |         |                     |             |                                  |                               |   |        |                       |                                    |   |

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

Señores  
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2025-MPLP-TM-1  
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**

**Importante**

- Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/>.
- Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.

ANEXO N° 12

**AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA  
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE  
COMUNICACIÓN**

**(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2025-MPLP-TM-1**

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] lo siguiente:

✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según  
corresponda**

**Importante**

*La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.*