


RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS  
(CONSULTORIA EN GENERAL)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	17/06/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	Gerencia de Intervenciones Especiales						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-1N (MANUEL GUARNIZ) - FACLO CHICO - NUEVA ESPERANZA - FACLO GRANDE - CRUZ DE GUAYABO - EMP. LI-558 (LA BARRANCA), DISTRITO DE GUADALUPE - PROVINCIA DE PACASMAYO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	AOI00125001491						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	77						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2478908					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memorando N° 2404-2024-MTC/21-GIE	Fecha de recepción	14/04/2024			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	15/05/2024	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	7	7	INFORME N°002-2024-RHJP	19/04/2024			
Se observa: Datos del expediente, plazos del servicio, plazo de elevación del informe, días hábiles, redacción de escritura.								
RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	1	7	7	MEMORANDO N° 3104-2024-MTC/21-GIE	15/05/2024			
Se actualiza: Datos del expediente, plazos del servicio, plazo de elevación del informe, días hábiles, redacción de escritura.								

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS  
(CONSULTORIA EN GENERAL)

2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	1	Se actualiza: Datos del expediente, plazos del servicio, plazo de elevación del informe, días hábiles, redacción de escritura.						
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
	DEL PROVEEDOR JOSÉ KROOL CANO PÉREZ							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	1	SE ADJUNTA ANEXO 1						
	DEL PROVEEDOR PYUNGHWA ENGINEERING CONSULTANTS LTDA SUCURSAL DEL PERU							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	1	SE ADJUNTA ANEXO 2						
	DE LA ENTIDAD							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	1	SE ADJUNTA ANEXO 3						
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 977,973.91 (Novecientos Setenta y Siete Mil Novecientos Setenta y Tres con 91/100 sales)					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	16/05/2024			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		12/06/2024	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI		X		NO		
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI				NO		X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI				NO		X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI				NO		X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.	<div> LIC. ROSA CALDERON QUISPE COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS Y CONTROL PATRIMONIAL</div>							
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.								





ESTRUCTURA DE COSTOS DEL VALOR REFERENCIAL														
SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-IN (MANUEL GUARNIZ) - FACLO CHICO - NUEVA ESPERANZA - FACLO GRANDE - CRUZ DE GUAYABO - EMP. LI-558 (LA BARRANCA), DISTRITO DE GUADALUPE - PROVINCIA DE PACASIMAYO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD".														
Tiempo de supervisión:														
Días calendario para la Revisión y conformidad de la programación de obra y conformidad de Plan de Seguridad y salud en el trabajo (PSST) de la Obra, Incluye gastos de elaboración del PSST de La Supervisión (Programaciones, presentada por el contratista para el perfeccionamiento del contrato de la obra)														
Etapa I : 15														
Etapa II : 120														
Etapa III: 15														
Etapa IV: 30														
Sistema de Contratación:														
i) Tarifas: Las tarifas incluyen los costos directos, cargas sociales, tributos, garantías, gastos generales, gastos de SST y utilidad, además de las pólizas de seguro correspondientes durante las Etapa II, I y III.1)														
ii) Suma Alzada durante la Etapa I, I y IV.1 (Incluyen los costos directos, cargas sociales, tributos, garantías, gastos generales, gastos de SST y utilidad, además de las pólizas de seguro correspondientes)														
Fecha base: abril 2024														
ITEM	CONCEPTO		UND	CANT	% PARTICIPACIÓN	IMPORTE P.U.	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	UTILIDAD	SUB TOTAL	IGV	TOTAL SI/		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(4)+(5)+(6)	18.00 %*(SUB TOTAL)	SUB TOTAL + IGV		
RESUMÉN														
Etapa	Descripción						Gastos Generales		Utilidad	Sub total	IGV	Tarifa Diaria	Total	
							(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(4) + (5) y/o (6) * Plazo	
I	MONTO TOTAL ETAPA I = Total I.1						Plazo = 15 Días							17,995.00
I.1	ETAPA DE REVISIÓN Y CONFORMIDAD DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA (Programaciones, Presentadas por el Contratista para el Perfeccionamiento del Contrato de la Obra ) (SUMA ALZADA)						11,250.00	2,875.00	1,125.00	15,250.000	2,745.000000		17,995.00	
II	MONTO TOTAL ETAPA II = Tarifa diaria II.1 x Plazo						Plazo = 120 Días							888,323.35
II.1	SUPERVISION DE OBRA Y REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO (TARIFA DIARIA=COSTO DIRECTO DIARIO +GASTOS GENERALES DIARIOS+UTILIDAD DIARIA+IGV DIARIO) (TOTAL = PLAZO * TARIFA DIARIA)						3,188.00	2,766.67	318.80	6,273.470	1,129.224600	7,402.694600	888,323.35	
III	MONTO TOTAL ETAPA III = Tarifa diaria III.1 x Plazo						Plazo = 15 Días							20,738.56
III.1	ETAPA DE RECEPCION DE OBRA (TARIFA DIARIA = COSTO DIRECTO DIARIO +GASTOS GENERALES DIARIOS+UTILIDAD DIARIA+IGV DIARIO) (TOTAL = PLAZO * TARIFA DIARIA)						500.00	621.67	50.00	1,171.670	210.900600	1,382.570600	20,738.56	
IV	MONTO TOTAL ETAPA IV						Plazo = 30 Días							50,917.00
IV.1	ETAPA DE LIQUIDACION DE OBRA Y SUPERVISION (SUMA ALZADA)						30,000.00	10,150.00	3,000.00	43,150.000	7,767.000000		50,917.00	
COSTO TOTAL (ETAPA I REVISION PROG. OBRA+ ETAPA II SUPERV.OBRA + ETAPA III RECEPCION + ETAPA IV LIQUIDACION)													977,973.91 SOLES	

## Nota importante :

- 1.- La columna del IGV y la tarifa diaria se redondean con seis cifras decimales mientras que el costo total y el resto de valores de la estructura del valor referencial se redondea con dos cifras decimales decimales
- 2.- El postor ganador de la buena pro debe presentar para el perfeccionamiento del contrato la estructura de costos de la oferta económica
- 3.- En la oferta económica se debe considerar todos los costos que demande el cumplimiento de los trabajos y requisitos exigidos en los Términos de referencia.
- 4.- La utilidad se calcula como un porcentaje del costo directo.
- 5.- El postor debe ofertar todos los gastos generales necesarios para el cumplimiento de los términos de referencia de la supervisión de la obra y presentar el respectivo desagregado de gastos generales ofertados para el perfeccionamiento del contrato .

**KROOL**  
 José Krool Carrero Pérez  
 INGENIERO CMA  
 Reg. GIP N° 833

Coord. de Bases y Cálculo  
 R.H.J.P.  
 INGENIERO EN SISTEMAS DE ENFERMERIA

200

200

200

200

200

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL VALOR REFERENCIAL												
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-1N (MANUEL GUARNIZ) - FACLO CHICO - NUEVA ESPERANZA - FACLO GRANDE - CRUZ DE GUAYABO - EMP. LI-558 (LA BARRANCA), DISTRITO DE GUADALUPE - PROVINCIA DE PACASMAYO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD".												
Tiempo de supervisión:												
Etapas I :	15	Días calendario para la Revisión y conformidad de la programación de obra y conformidad de Plan de Seguridad y salud en el trabajo (PSST) de la Obra, Incluye gastos de elaboración del PSST de la Supervisión (Programaciones, presentada por el contratista para el perfeccionamiento del contrato de la obra)										
Etapas II :	120	Días calendario para la supervisión de la ejecución obra										
Etapas III :	15	Días calendario estimados para recepción de obra										
Etapas IV :	30	Días calendario para la liquidación de obra y liquidación de supervisión										
Sistema de Contratación:												
i) Tarifas: Las tarifas incluyen los costos directos, cargas sociales, tributos, garantías, gastos generales, gastos de SST y utilidad, además de las pólizas de seguro correspondientes durante las Etapa II.1 y III.1												
ii) Suma Alzada durante la Etapa I.1 y IV.1 (incluyen los costos directos, cargas sociales, tributos, garantías, gastos generales, gastos de SST y utilidad, además de las pólizas de seguro correspondientes)												
Fecha base: Abril 2024												
ITEM	CONCEPTO		UND	CANT	% PARTICIPACIÓN	IMPORTE / P.U.	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	UTILIDAD	SUB TOTAL	IGV	TOTAL SI
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	((4)+(5)+(6)	18.00 % *(SUB TOTAL)	SUB TOTAL + IGV

Etapas	Descripción	Costo Directo	Gastos Generales	Utilidad	Sub total	IGV	Tarifa Diaria	Total	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(4) + (5) y/o (6) * Plazo	
I	MONTO TOTAL ETAPA I = Total I.1	Plazo = 15 Días							43,365.00
I.1	ETAPA DE REVISIÓN Y CONFORMIDAD DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA (Programaciones, Presentadas por el Contratista para el Perfeccionamiento del Contrato de la Obra ) (SUMA ALZADA)	21,000.00	13,650.00	2,100.00	36,750.000	6,615.000000		43,365.00	
II	MONTO TOTAL ETAPA II = Tarifa diaria II.1 x Plazo	Plazo = 120 Días							2,018,508.00
II.1	SUPERVISIÓN DE OBRA Y REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO (TARIFA DIARIA=COSTO DIRECTO DIARIO +GASTOS GENERALES DIARIOS+UTILIDAD DIARIA+IGV DIARIO) (TOTAL = PLAZO * TARIFA DIARIA)	7,050.00	6,500.00	705.00	14,255.000	2,565.900000	16,820.900000	2,018,508.00	
III	MONTO TOTAL ETAPA III = Tarifa diaria III.1 x Plazo	Plazo = 15 Días							57,760.94
III.1	ETAPA DE RECEPCIÓN DE OBRA (TARIFA DIARIA = COSTO DIRECTO DIARIO +GASTOS GENERALES DIARIOS+UTILIDAD DIARIA+IGV DIARIO) (TOTAL = PLAZO * TARIFA DIARIA)	850.00	2,328.33	85.00	3,263.330	587.399400	3,850.729400	57,760.94	
IV	MONTO TOTAL ETAPA IV	Plazo = 30 Días							99,533.00
IV.1	ETAPA DE LIQUIDACION DE OBRA Y SUPERVISIÓN (SUMA ALZADA)	51,000.00	28,250.00	5,100.00	84,350.000	15,183.000000		99,533.00	
COSTO TOTAL (ETAPA I REVISIÓN PROG. OBRA+ ETAPA II SUPERV. OBRA + ETAPA III RECEPCIÓN + ETAPA IV LIQUIDACIÓN)								2,219,166.94 SOLES	

**Nota importante :**

1.- La columna del IGV y la tarifa diaria se redondean con seis cifras decimales mientras que el costo total y el resto de valores de la estructura del valor referencial se redondea con dos cifras decimales decimales

2.- El postor ganador de la buena pro debe presentar para el perfeccionamiento del contrato la estructura de costos de la oferta económica

3.- En la oferta económica se debe considerar todos los costos que demande el cumplimiento de los trabajos y requisitos exigidos en los términos de referencia.

4.- La utilidad se calcula como un porcentaje del costo directo.

5.- El postor debe ofertar todos los gastos generales necesarios para el cumplimiento de los términos de referencia de la supervisión de la obra y presentar el respectivo desglose de gastos generales ofertados para el perfeccionamiento del contrato.





**Tiempo de supervisión:**

15 **Días calendario para la Revisión y conformidad de la programación de obra y conformidad de Plan de Seguridad y salud en el trabajo (PSST) de la Obra. Incluye gastos de elaboración del PSST de La Supervisión (Programaciones, presentado por el contratista para el perfeccionamiento del contrato de la obra)**

Etapa II :	120	Días calendario para la supervisión de la ejecución obra
------------	-----	--

**Etapas III:** 15 Días calendario estimados para recepción de obra

Etapa IV:	30	Días calendario para la liquidación de obra y liquidación
-----------	----	---

Problema de Calificación:

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

i) Suma Alzada durante la Etapa 1.1 y 1.1 (incluyen los costos directos, cargas sociales, r bulos, garant as, gastos generales, gastos de SST y utilidad, adem s de las polizas de seguro correspondientes durante las Etapa 1.1 y 1.1).

Fecha base: abril 2024


ITEM	CONCEPTO	CANT.	% PARTICIPACIÓN	IMPORTE/P.U.	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	UTILIDAD	SUB TOTAL	IGV	TOTAL SI
										SUBTOTAL + IGV
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	((4)+(5)+(6))	18.00 % (SUB TOTAL)	SUBTOTAL + IGV

## RESUMÉN

[illegible]

**la importante:**

- La columna del G/V y la tarifa diaria se redondean con seis cifras decimales mientras que el costo total y el resto de valores de la estructura del valor referencial se redondea con dos cifras decimales
- El postor ganador de la buena pro debe presentar para el perfeccionamiento del contrato la estructura de costos de la oferta económica
- En la oferta económica se debe considerar todos los costos que demande el cumplimiento de los trabajos y requisitos exigidos en los Términos de referencia.
- La utilidad se calcula como un porcentaje del costo directo.
- El postor debe ofertar todos los gastos generales necesarios para el cumplimiento de los términos de referencia de la supervisión de la obra y presentar el respectivo desgastado de gastos generales ofertados para el perfeccionamiento del contrato.



1. 1. 1.

2. 2. 2.

3. 3. 3.

4. 4. 4.