

GESTIÓN DE RIESGO							
Fases	Identificación		Análisis	Valoración (Impacto)	Disparador de riesgo	Acciones para dar respuesta al riesgo	Asignación (Transversal)
	Riesgo	Descripción					
Actuaciones preparatorias	R1	Riesgo de incertidumbre por nuevas disposiciones de la Ley 32069	Las nuevas disposiciones pueden conllevar a la Entidad a retrotraer las implementaciones avanzadas en el marco de la nueva normativa de contrataciones	Moderada	2	Realizar revisiones periódicas de cumplimiento normativo de las implementaciones en curso.	Entidad: Unidad de Abastecimiento /Área usuaria
	R2	Riesgo en la Adjudicación en el SEACE	Que los postores cometan errores u omisiones insubsanables en la presentación de ofertas en el SEACE llevando a declarar desierto el procedimiento.	Baja	Número de veces declarado desierto por ausencia de ofertas válidas o por errores insubsanables en las propuestas.	1. Elaborar bases claras, sencillas y accesibles, minimizando requisitos excesivos o ambiguos que generen errores comunes.	Contratista
Ejecución Contractual	R3	Riesgo de resolución anticipada del contrato:	Si el contratista incumple las condiciones del contrato, la administración pública podría resolver el contrato de manera anticipada, lo que podría generar conflictos, pérdidas de tiempo y recursos, además de la necesidad de un nuevo proceso de contratación.	Moderada	Número de contratos resueltos anticipadamente por incumplimiento del contratista.	1. Realizar monitoreo y seguimiento continuo del cumplimiento de las obligaciones contractuales. 2. Aplicar mecanismos de advertencia temprana para corregir fallas antes de llegar a la resolución.	Entidad: Área usuaria/ Contratista
	R4	Riesgo de sanciones por parte de la administración pública	Si el contratista incumple con los plazos, calidad o cantidad establecidos en el contrato, podría enfrentarse a sanciones económicas o la resolución del contrato, lo que afectaría la ejecución del proyecto.	Baja	Porcentaje de incumplimientos contractuales detectados.	1. Realizar monitoreo permanente. 2. Realizar reuniones de seguimiento con el contratista para anticipar dificultades.	Entidad: Área usuaria/ Contratista
	R5	Riesgo de incumplimiento de responsabilidades y falta de monitoreo	Si ambas partes no gestionan adecuadamente sus responsabilidades durante la ejecución del contrato, mediante coordinaciones efectivas y colaborativas entre las partes, esto puede derivar en incumplimientos, penalidades o resolución del contrato.	Moderada	Número de veces de penalidades o incumplimientos reportados.	1. Utilizar herramientas de gestión para monitorear tareas y cumplimiento. 2. Asegurar que ambas partes comprendan sus obligaciones contractuales mediante reuniones.	Entidad: Área usuaria/ Contratista