



BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS

Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD



SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICA NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE



SIMBOLOGÍA UTILIZADA:

N°	Símbolo	Descripción
1	[ABC] / [.....]	La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser completada por la Entidad durante la elaboración de las bases.
2	[ABC] / [.....]	Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico de la elaboración de la PROPORMA DEL CONTRATO, o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3	Importante • Abc	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de selección y por los proveedores.
4	Advertencia • Abc	Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de selección y por los proveedores.
5	Importante para la Entidad • Xyz	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de selección y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases.

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características:


N°	Características	Parámetros
1	Márgenes	Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2	Fuente	Arial
3	Estilo de Fuente	Normal: Para el contenido en general Cursiva: Para el encabezado y pie de página Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
4	Color de Fuente	Automático: Para el contenido en general Azul : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
5	Tamaño de Letra	16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 11 : Para el nombre de los Capítulos. 10 : Para el cuerpo del documento en general 9 : Para el encabezado y pie de página Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 8 : Para las Notas al pie
6	Alineación	Justificado: Para el contenido en general y notas al pie. Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres de los Capítulos)
7	Interlineado	Simple
8	Espaciado	Anterior : 0 Posterior : 0
9	Subrayado	Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

- Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombread.
- La nota **IMPORTANTE** no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre de 2022 y octubre de 2022

BASES INTEGRADAS.



BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS¹

LICITACIÓN PÚBLICA N° 001-2023-MDL/CS- PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:

"CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS BARRIOS DE URA
PLAZA, HUAYTA HUARAUYA Y LUCMA PAMPA DEL DISTRITO DE
LUCMA - PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA -
DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI 2510008.

LUCMA MAYO DE 2023

¹ Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente definición:

Obra: Construcción, reconstrucción, rehabilitación, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.



DEBER DE COLABORACIÓN

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el proceso de contratación.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración.

SECCIÓN GENERAL
DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULLIDAD)

CAPÍTULO I
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

1.1. REFERENCIAS

Quando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

- Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.
- Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en el documento de orientación "Guía para el registro de participantes electrónico" publicado en <https://www2.seace.gob.pe/>.
- En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de la oferta o del presupuesto aprobado, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente respecto a las características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución.



Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no presentadas.

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del artículo 72 del Reglamento.

Importante

- No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.
- Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. ELEVACIÓN AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones, así como a las bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios que rigen la contratación pública u otra normativa que tenga relación con el objeto de la contratación, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del 72.8 al 72.11 del artículo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevación para emisión de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 124 del TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al día hábil siguiente de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones, así como a las Bases integradas, se realiza de manera electrónica a través del SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante


Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifestamente infundados al pliego de absolución de consultas y/u observaciones.

1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales). Los demás documentos deben ser visados o firmados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

a: mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: www.indecopi.gob.pe/webfirmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales



Importante

- Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.
- En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos escaneados.
- No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.

1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento, adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.

En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de selección declara no admitidas las ofertas que se encuentren por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor referencial.

1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 74.2 del artículo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems cuando la obra se ejecute fuera de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho ítem por los postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, según lo

pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP³.

1.10. CALIFICACIÓN DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluación, el comité de selección califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento.

1.11. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para la ejecución de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico.

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad.

1.12. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de selección revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere.

1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definita la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.



1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los ocho (8) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento.

CAPÍTULO II
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

- Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación no fueron analizados y revisados por el comité de selección.

- A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

- El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas desconcentradas del OSCE.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.



CAPÍTULO III
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el artículo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección específica de las bases.

3.2. GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conlleven la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoría, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para ser aceptadas y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades nacionales que correspondan.



Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SSS (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo>).

2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía.

3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encontran-autorizadas-a-emitar-caritas-flanza>).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el artículo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y mobiliario, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligación de constituir un fideicomiso para el manejo de los recursos que el contratista reciba a título de adelanto, de acuerdo al procedimiento, plazos y requisitos señalados en los artículos 184 y 185 del Reglamento.

3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o supervisor, según corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a quien se indique en el contrato de consorcio.



Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES

3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento.

3.12.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.



SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS).

CAPÍTULO I
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUCMA – MARISCAL
LUZURIAGA
RUC N° : 20218909109
Domicilio legal : PLAZA DE ARMAS SIN- LUCMA
Teléfono : [REDACTED]
Correo electrónico : logistica@mlucma.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra "CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS BARRIOS DE URA PLAZA, HUAYTA HUARAUYA Y LUCMA PAMPA DEL DISTRITO DE LUCMA - PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI 2510008.

1.3. VALOR REFERENCIAL⁴

El valor referencial asciende a S/ 6,953.321.01 (Seis Millones Novecientos Cincuenta y Tres Mil Trescientos Veinte y Uno con 01/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de agosto de 2022

Valor Referencial (VR)	Límites ⁵	
	Inferior	Superior
S/ 6,953.321.01 (Seis Millones Novecientos Cincuenta y Tres Mil Trescientos Veinte y Uno con 01/100 Soles).	S/ 6,257,988.91 (Seis Millones Doscientos Cincuenta y Siete Mil Novecientos Ocho y Ocho con 91/100 Soles)	S/ 7,648,653.11 (Siete Millones Seiscientos Cuarenta y Ocho Mil Seiscientos Cincuenta y Tres con 11/100 Soles)

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.

⁴ El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

⁵ De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello, si el límite inferior tiene más de dos (2) decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

Documento y fecha de aprobación del expediente de contratación	:	Resolución de Gerencia Municipal N° 066-2023-MDL/A fecha 10.05.2023
Documento y fecha de aprobación del expediente técnico	:	RESOLUCION DE GERENCIAL REGIONAL N° 0443-2022-GRA/GRI - fecha 09.11-2022
Documento y fecha de actualización del expediente técnico, de corresponder	:	No corresponde
Tipo y número del procedimiento de selección que se convocó para la elaboración del expediente técnico, de corresponder	:	Menor a 8 UIT

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Donaciones y Transferencias

Importante
La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de selección.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema a PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

NO CORRESPONDE

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de Doscientos Cuarenta (240) Días Calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:

Pagar en	:	CAJA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUCMA
Recoger en	:	OFICINA DE LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO, REGISTRO DE BASES Y EXPEDIENTE TECNICO EM FISICO
Costo de bases	:	Impresa: S/ 10,00 SOLES



Costo del expediente técnico	:	Impreso: S/ 325.00 (Trescientos Veinte y Cinco con 00/100 Soles) Digital: S/ 15.00 SOLES
------------------------------	---	---

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago.

Importante

- La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes.
- El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el costo de su reproducción.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.

1.12. BASE LEGAL

- ✓ Ley N° 31638, Ley que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año fiscal 2023, y sus modificatorias.
- ✓ Ley N° 31639, Ley de equilibrio financiero del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2023.
- ✓ Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el TUO de la Ley N° 30225, modificado por Decreto Legislativo N° 1444 Ley de Contrataciones del Estado (en adelante LCE).
- ✓ Decreto Supremo N° 344-2018, modificado por el Decreto Supremo N° 377-2019 EF y Decreto Supremo N° 168-2020 y Decreto Supremo N° 162-2021- EF, Decreto Supremo N° 234-2022-EF
- ✓ Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA del 08.May.2006 y publicado el 08. Jun.2006, así como sus anexos y las modificaciones realizadas posteriores a su publicación.
- ✓ Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, aprobado por el Decreto Supremo N° 02-2018-PCM.
- ✓ Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG de 03. Nov.2006, Normas de Control Interno para el Sector Público.
- ✓ Decreto Supremo N° 284-2018-EF, aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
- ✓ Resolución Directoral N° 001-2019-EF-63.01, aprueban Directiva N° 0012019-EF-63.01. Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
- ✓ Código Civil.
- ✓ Resolución de Contraloría N° 147-2016-CG, que aprueba Directiva N° 0112016-CG/GPROD "Servicio de Control Previo de las Prestaciones Adicionales de Obra".
- ✓ Normas técnicas de edificaciones.
- ✓ Ley que aprueba la persona con discapacidad - Ley N° 29973 y su reglamento.
- ✓ Normas Técnicas de Edificación G.050 "Seguridad durante la Construcción".
- ✓ Normas del American Institute Steel Construction (AISC ASD y LRFD).
- ✓ Normas del American Society of Testing and Materials (ASTM).
- ✓ Texto Único ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,



- ✓ aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS y sus modificatorias.
- ✓ Ley y Reglamento del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe)
- ✓ Directiva N° 12-2017-OSCE/CD, Gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de obras y su modificatoria.
- ✓ Decreto Supremo N° 011-79-VC.
- ✓ Ley orgánica de Municipalidad
- ✓ Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental
- ✓ D.S N° 019-2009-MINAM Reglamento de la Ley Ambiental.
- ✓ R.M N° 052-2012-MINAM Concordancia entre SIEA y SNIP.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrá, además de un índice de documentos⁶, la siguiente documentación:

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

- Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
- Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

Advertencia

⁶ La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – FIDE⁷ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.

- Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)
 - Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)
 - Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo N° 4)
 - Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)
 - El precio de la oferta en SOLES y:
 - ✓ El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma alzada.
 - ✓ Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento.Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando corresponda. (Anexo N° 6)
- El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.

Importante

- El comité de selección no puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en este acápite.
- El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato.
- El comité de selección declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.


2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los "Requisitos de Calificación" que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.

2.2.2. Documentación de presentación facultativa:

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda.

⁷ Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – FIDE ingresar al siguiente enlace: <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>



Advertencia

El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites "Documentos para la admisión de la oferta", "Requisitos de calificación" y "Factores de evaluación".

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

- a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.
- b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso
- c) De conformidad con el Art. 9, numeral 9.1, del D.L. N° 1553-2023, se considerará como medio alternativo a la obligación de presentar garantías de fiel cumplimiento
- d) Solicitud para la constitución del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a) del numeral 184.9 del artículo 184 del Reglamento, de ser el caso⁸.
- e) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el caso.
- f) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
- g) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
- h) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado - PIDE⁹ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

- i) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
- j) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de plazo mediante medios electrónicos de comunicación¹⁰. (Anexo N° 12)
- k) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP¹¹.
- l) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de avance de obra valorizado.
- m) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.
- n) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera.
- o) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la elaboración de los documentos indicados en los literales k) l) y m).
- p) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables

⁸ Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitución del fideicomiso.

⁹ Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado - PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

¹⁰ En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

¹¹ Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o por razones de orden interno.

de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios¹².

- q) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
- r) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equiparado estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.
- s) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU¹³.
- t) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

- La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones).
- Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo.


De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete.

Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido.

- Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 23 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se requiere el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva "Participación de Proveedores en el SEACE de las Contrataciones del Estado".



¹² La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

¹³ <https://enlinea.sunedu.gob.pe/>

Importante

- Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.
- De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y revalidados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya¹⁴.
- La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en mesa de partes de la municipalidad distrital de Lucma. Sitio en la plaza de armas SIN – Lucma.

Importante

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra incluida en el paquete.

Importante para la Entidad

Esta disposición solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y para materiales e insumos:

2.5. ADELANTOS¹⁵

2.5.1. ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara, un (01) adelanto directo del Diez por ciento (10%), del monto del contrato original

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantados mediante CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista. Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el Veinte (20%) del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales¹⁶

¹⁴ Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN.

¹⁵ Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en los artículos 181 y 182 del Reglamento.

insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de Quince (15) días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de Cinco (5) días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantados mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorización será MENSUAL

Importante

- Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.7 del artículo 194 del Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones.
- Las valorizaciones de obra se presentan a través del módulo de ejecución contractual del SEACE. Dicha obligación aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de selección para la ejecución de obras convocados a partir de la entrada en vigencia de la Directiva N° 001-2022-OSCE/CD "Gestión de las valorizaciones de obra a través del SEACE"¹⁶. Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relación de Entidades obligadas a usar la sección de valorizaciones electrónicas como medio para la gestión de las valorizaciones de obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

<https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/675017-comunicado-n-001-2022-osce>

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 30 días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.



¹⁶ Aprobada mediante Resolución N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolución N° 042-2022-OSCE/PRE, publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

CAPÍTULO III REQUERIMIENTO


Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

"Fin de la Unidad, la Paz y el Desarrollo."

FICHA DE HOMOLOGACION CON LA RESOLUCION MINISTERIAL N° 146 -2021 – VIVIENDA DE
FECHA 17 DE MAYO DE 2021.



TÉRMINOS DE REFERENCIA

EJECUCIÓN DE LA OBRA "CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS BARRIOS DE URA PLAZA, HUAYTA HUARAUYA Y LUCMA PAMPA DEL DISTRITO DE LUCMA - PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI 2510008.

LUCMA – MAYO - 2023

23

COMITÉ DE SELECCIÓN
No. 1
PRIMER MIEMBRO TITULAR

TÉRMINOS DE REFERENCIA

FICHA DE HOMOLOGACION CON LA RESOLUCION MINISTERIAL N° 146 -2021 – VIVIENDA DE
FECHA 17 DE MAYO DE 2021.

2.2 EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

3.1.1 CONSIDERACIONES GENERALES.

Información Específica Del Proyecto De Inversión Deben Contar Con La Declaratoria De Viabilidad o Aprobación De La Ficha, Según Corresponda:	
El lugar de ejecución de la obra es el siguiente:	
Ubicación	LUCMA
Distrito	MARISCAL LUZURIAGA
Provincia	ANCASH
Departamento	ANCASH
Region	ANCASH
Nombre Del Pip	EJECUCION DE LA OBRA "CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS BARRIOS DE URA, PLAZA, HUAYTA HUARAUYA Y LUCMA PAMPA DEL DISTRITO DE LUCMA - PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI 2510008
Código De Snip y/o Código Único	25100008
Nivel De Los Estudios De Pre Inversión	Perfil Expediente Técnico
Fecha De Declaración De Viabilidad	2001/2021 01:10:29 p.m.
Expediente Técnico Aprobado Mediante	RESOLUCION DE GERENCIAL REGIONAL N° 0443 2022-GRA/GRI
Fecha De Aprobación	HUARAZ 09 DE NOVIEMBRE 2022

4 DENOMINACION DE LA CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA

*Ejecución de la Obra, " CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS BARRIOS DE URA PLAZA, HUAYTA HUARAUYA Y LUCMA PAMPA DEL DISTRITO DE LUCMA - PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI 2540008 " de acuerdo al expediente técnico.

2. FINALIDAD

Brindar y Dotar de una adecuada infraestructura para Garantizar la integridad física y brindar condiciones adecuadas de infraestructura al Gobierno Regional de Arechusa, como Unidad Ejecutora no por necesidad financiar el proyecto El presente se encuentra enmarcado en el plan estratégico de desarrollo de el programa de inversiones para el presente año

consistente de las obligaciones como entidad responsable de servir a la población de su jurisdicción y en atención a la necesidad de los vecinos y pobladores, ha visto por conveniente elaborar el presente estudio con el objetivo principal de brindar a la población un mejor y adecuado tipo de vehicular, mejorar el bienestar de los habitantes del lugar.

3. OBJETO

OBJETO
Es objeto de los términos de referencia, la Contratación de una persona natural o jurídica debidamente inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, registro de EJECUTORES DE OBRA, a fin de que brinde los servicios en el equipo de profesionales en la especialidad para la Ejecución de la Obra "CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS BARRIOS DE LURA PLAZA, HUAYTA HUARAUYA Y LANCAMA PAMPA DEL DISTRITO DE HUAYTAYAN, CANTON DE HUAYTAYAN, PROVINCIA DE CACHA, DEPARTAMENTO DE CUSCO, C.U.I. 2510008".

1 BASE LEGAL NORMATIVA Y TECNICA APLICABLE

Ley N° 31638, Ley que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año fiscal 2023, y sus modificatorias.

Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el TUP del Ley N° 31639, Ley de equilibrio financiero del Presupuesto del Sector Público para el año 2019, modificados por Decreto Legislativo N° 1444 Ley de Contrataciones del Estado (en adelante LCE).

[illegible]

publicación.
complemento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, aprobado por el Decreto Supremo N° 02-

SEGUNDO REGISTRO DE 2018-PQM.

LUCMA – MAYO - 2023

23

TITIII AB

**MIEMBRO
TITULAR**

COMITÉ DE SELECCIÓN
No. 1
PRIMER MIEMBRO TITULAR

COMITÉ DE SUPERVISIÓN

VOB

SEGUNDO REGISTRO
publicación

08. May 2019

MIEMBRO TITULAR

- ✓ Resolución de Contraloría N° 320-2008-CG de 03.Nov.2006, Normas de Control Interno para el Sector Público.
- ✓ Decreto Supremo N° 284-2018-EF, aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
- ✓ Resolución Directoral N° 001-2019-EF-63.01, aprueban Directiva N° 0012019-EF-63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
- ✓ Código Civil.
- ✓ Resolución de Contraloría N° 147-2016-CG, que aprueba Directiva N° 0112016-CG/GPROD "Servicio de Control Previo de las Prestaciones Adicionales de Obra".
- ✓ Normas técnicas de edificaciones.
- ✓ Ley general de la persona con discapacidad - Ley N° 29973 y su reglamento.
- ✓ Normas Técnicas de Edificación G.030 "Seguridad durante la Construcción".
- ✓ Normas del American Institute Steel Construction (AISC, ASD y LRFD).
- ✓ Norma del American Society of Testing and Materials (ASTM).
- ✓ Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que modifica la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Ley N° 004-2019-JUS, sus modificaciones.
- ✓ Ley y Reglamento del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierite pe)
- ✓ Directiva N° 12-2017-OSCE/CD, Gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de obras y su modificación.
- ✓ Decreto Supremo N° 011-79-V.C.
- ✓ Ley orgánica de Municipalidad.
- ✓ Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental
- ✓ D.S. N° 019-2009-MINAM Reglamento de la Ley Ambiental.
- ✓ R.M. N° 052-2012-MINAM Concordancia entre SIEIA y SNIP.

5. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Para la implementación del Proyecto "CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS BARRIOS DE URA PLAZA, HUAYTA HUARAUYA Y LUCMA PAMPA DEL DISTRITO DE LUCMA - PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI 2510008", se construirán las siguientes estructuras, los cuales ha sido basado al proyecto de pre inversión a nivel de perfil, Metas proyectadas según el perfil.

5.1 VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende S/ 6,953,321.01 (Seis Millones Novecientos Cincuenta y Tres Mil Trescientos Veinte y Uno con 01/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El Proyecto consiste en una única etapa, que comprende la Ejecución y Liquidación de la obra, la cual estará a cargo del postor adjudicado con la Buena Pro, que se ejecutará según el Expediente Técnico aprobado. (La antigüedad del valor referencial no deberá exceder de los nueve (09) meses desde la fecha de determinación del presupuesto de obra consignada en el expediente técnico). El Valor Referencial incluye gastos generales, utilidades, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y los costos laborales vigentes.

COSTO DIRECTO S/	4,875,595.66
Gastos Generales (10.86 % CD) S/	528,489.69
Utilidad (10 %CD) S/	487,559.57
SUB TOTAL S/	5,892,644.92
IGV (18% ST) S/	1,060,675.09
COSTO DE LA OBRA S/	6,953,321.01
COSTO DE LA OBRA S/	6,953,321.01

5.2 PLAZO DE EJECUCION DEL PIP

El plazo de ejecución de la Obra será de Doscientos Cuarenta (240) Días Calendarios (el computo incluye días hábiles, feriados y días no laborales), los que se contabilizarán desde del día siguiente de haberse cumplido todos los requisitos previstos a la prestación en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificaciones. Se dará inicio al plazo de ejecución de obra, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificaciones, al día siguiente que se cumplan las siguientes condiciones:

- Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, según corresponda;
 - Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecutará la obra, según corresponda;
 - Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligación;
 - Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso este haya sido modificado con ocasión de la absolución de consultas y observaciones;
 - Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y oportunidad establecidas en el artículo 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- Las condiciones que se refieren los literales precedentes, deberán ser cumplidas dentro los quince (15) días contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demás condiciones.

5.3 SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratación del presente proceso de selección se deberá de realizar a PRECIOS FIJOS, en las condiciones y oportunidad establecidas en el artículo 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- 6.4 MODALIDAD
NO CORRESPONDE
- 6.5 PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
LICITACION PUBLICA
- 6.6 ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
 - Replanteo.
 - El Contratista deberá realizar el replanteo de los proyectos definitivos, documentando los puntos que resulten de importancia para la buena ejecución de la obra.
 - Límites del Proyecto.
 - Los límites del proyecto están definidos por la línea imaginaria que incluya los requerimientos del proyecto en el Expediente Técnico.
- 6.7 Actividades

1. Actividades previas a la ejecución de obras:

- El Contratista debe inspeccionar el lugar, la ubicación del terreno, donde se realizará la ejecución de la obra materia del contrato; así como revisar el Expediente Técnico de Obra. Debe realizarlo antes de inicio de obra, con la finalidad de evitar cualquier reclamo posterior por diferencia en los metros.
- El Contratista debe nombrar a un ingeniero residente inscrito en el Colegio de Ingenieros del Perú, el cual tendrá a su cargo la dirección técnica de la obra. Asimismo, debe dejar expresa constancia que la remuneración de este profesional es de su exclusiva responsabilidad y que se encuentra plenamente habilitado para el ejercicio de su profesión.
- El contratista debe abastecerse, con la debida anticipación, de todos los equipos, materiales y elementos necesarios que se requiere para la ejecución de los trabajos. Debe contar con la cantidad de maquinaria y equipo mínimo para la ejecución de la obra, cuyas características en rendimiento, capacidad y potencia estarán en concordancia o equivalencia con la oferta presentada.
- Los materiales empleados en la obra deben cumplir con las Especificaciones Técnicas señaladas en el Expediente Técnico de Obra.
- Debe poner a disposición del supervisor de la Entidad, una oficina provisional con las dimensiones necesarias para que desarrolle sus labores
- Debe brindar las facilidades para la supervisión de la obra; a fin de que la Entidad verifique y exija la correcta ejecución de los trabajos, establecidas en el contrato y sus anexos.
- Durante los primeros Treinta (30) días, realizará la revisión integral del Expediente Técnico de obra y verificará en gabinete y en campo, los aspectos críticos de los diseños de los proyectos, diseño de encofrados, ensayo de resistencia de concretos, ensayos de suelos, estado y disponibilidad del terreno y de canteras, etc., incluyendo condiciones especiales, verificación de niveles, Benchmark, (B.M.). Verificación de la existencia de marcos y documentaciones necesarias para los trabajos.
- Definir con el Adjudicatario, las marcas y tipos de equipos y materiales a usar, de acuerdo al expediente técnico y normas técnicas de calidad.

2. Cuaderno de Obra Digital

Sobre el particular, la Directiva N° 009-2020-OSCE /OD "Lineamientos para el uso del cuaderno de obra digital" establece la obligación de usar el cuaderno de obra digital a los contratos de obra que deriven de procedimientos de selección para la ejecución de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la Ciudad Directiva (14-AGO-2020). El cuaderno de obra digital es una herramienta informática desarrollada y administrada por el OSCE, que sustituye al cuaderno de obra físico con las características y formalidades establecidas en el artículo 191 del Reglamento.

En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de la obra, las ordenes, las consultas y las respuestas a las consultas, que se abre en la fecha de entrega del terreno y se cierra culminado el acto de recepción de la obra o el acto de constatación física de la obra, según corresponda.

Nota Importante: Excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selección de la contratación de una obra, puede solicitar autorización para usar un cuaderno de obra físico, cuando en el lugar donde se ejecute la obra no haya acceso a internet. Para dicho caso, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de obra, a través del formato previsto en el Anexo IV de la Directiva. La Dirección del SEACE se pronuncia sobre la solicitud en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles.

En los casos que se haya autorizado el uso del cuaderno de obra físico, la Entidad debe registrar las imágenes de las anotaciones realizadas en el mes, en la funcionalidad implementada para dicho efecto, en el plazo máximo de diez (10) días hábiles del mes siguiente. El registro se efectúa desde el asiento de apertura hasta el asiento de cierre.

3. Actividades durante la ejecución de obras:

El ejecutor de obra debe Realizar una revisión detallada del expediente técnico aprobado, antes del inicio de la obra, emitiendo un informe de compatibilidad, técnico con las recomendaciones y las medidas a adoptar para la buena ejecución de los trabajos, estableciendo los calendarios de programación y avance de obra, equipos y adquisición de materiales, entre otros.

Participar en el acto de entrega del terreno, donde se debe presentar el cuaderno de obra debidamente foliado, que será firmado en todas sus páginas por el representante de la Entidad, el ingeniero residente, el ingeniero de obra, el ingeniero de supervisión, los peritos, variantes, consultas y anotaciones que consideren convenientes para la ejecución de la obra.

El sistema de contratación del presente proceso de selección se deberá de realizar a PRECIOS FIJOS, en las condiciones y oportunidad establecidas en el artículo 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.



fin de evitar su adulteración. Dichos profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra, según lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones N° 30225, artículo 192°.

Es responsable directo de la ejecución y manejo de obra la carga de los aspectos técnicos, administrativos y financieros a las disposiciones establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado, cuando se trate de ejecución de obra por contrato con el planil ordenado, según lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones N° 30225, artículo 192°.

El Supervisor de obra debe controlar y evaluar el cumplimiento de las funciones ejecutar la obra de acuerdo a las Especificaciones técnicas establecidas en el expediente técnico aprobado, efectuando los respectivos controles de calidad, así como la colocación de los hitos y puntos de referencia.

Disponer y controlar las actividades que permitan un adecuado avance físico de la obra, optimizando el uso de recursos de equipo mecánico, materiales y mano de obra.

Impartir normas técnicas y de seguridad para el personal, así como normas de custodia de los bienes de la obra a su cargo.

Presentar los informes técnicos mensuales e informe final del manejo financiero sobre la ejecución de la obra.

Presentar el informe y el sustento de los adicionales de obra, deductivos de obra y ampliación de plazo, si corresponde.

El residente tomara en cuenta e implementara las órdenes impartidas por el inspector o supervisor a través del cuaderno de obra.

El contratista debe presentar la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra, según lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones N° 30225 Artículo 209° RLCE.

Atender a las autoridades del sector, que requieran información técnica sobre el desarrollo de la obra.

Cumplir con sus obligaciones contractuales, así como con cada una de las disposiciones de la base del contrato.

El contratista debe cumplir con el calendario de ejecución de obra y con los avances parciales establecidos en el Calendario Valorizado de Avance de Obra.

En caso de retraso injustificado, cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada a una fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorización acumulada programada a dicha fecha, el inspector o supervisor ordenará al contratista que presente, dentro del plazo que otorga el Reglamento, un nuevo calendario que contemple la aceleración de los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto.

6.8 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS

El contratista en ningún caso debe eludir su responsabilidad por los trabajos que hubieren sido encontrados defectuosos o con vicios por la Entidad; ni negarse a repararlos o reconstruirllos, según sea el caso; bajo el pretexto de haber sido aceptados por el supervisor o inspector. Para tales efectos rigen las normas del Código Civil sobre responsabilidades de carácter contractual y extracontractual, así como los artículos 1782°, 1783°, 1784° y 1785° del Código Civil.

El artículo 40° del Texto Único Ordenado la Ley de Contrataciones del Estado el plazo de responsabilidad del contratista será de siete (07) años contados a partir de la conformidad de la recepción de obra, por las características de la obra ejecutada, en función de las normas técnicas aplicables al proyecto. Durante este lapso el contratista se responsabiliza por la destrucción total o parcial, peligro de ruina o graves defectos por vicios de la construcción. Debe asumir total y directa responsabilidad por las demandas, reclamos, pérdidas y acciones derivadas de actos u omisiones imputables al contratista, subcontratista o personal empleado o contratado en la obra o en la guardería de la misma, directamente vinculados con la ejecución de la obra, o que se realicen durante esta.

6.9 EQUIPOS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES

El Contratista situará en la obra el equipo o maquinaria y medios auxiliares que sean precisos para la correcta ejecución de obra en el plazo establecido, y en todo caso, los equipos que se provisionen para la suscripción de contrato debe ser igual y/o superior a lo solicitado en las bases técnicas y las especificaciones técnicas, debiendo ser adecuada para el tipo de obra y/o actividad que se realice, considerando el tipo de terreno, las condiciones de trabajo, las características de la obra, las especificaciones técnicas, las condiciones de funcionamiento y características. Dichos equipos deberán estar en perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo repararse inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo el Contratista la obligación de reemplazarlos cuando así lo ordene la Supervisión y/o Inspección de obra. En caso de discordar con la solicitud de la Supervisión, tendrá el Contratista el derecho a reclamar ante el Gobierno Regional de Ancash, en el plazo de hasta siete (7) días antes de la ejecución de la obra.

Si el equipo o la dotación previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecución de la obra en los plazos establecidos, la Supervisión notificará de la situación al Contratista y procederá con las sanciones que correspondan. El Contratista no tendrá derecho a reclamación alguna ante la Entidad Contratante.

6.10 ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

Las zonas destinadas a acopios requerirán la aprobación del Supervisor de Obra, debiendo ser acondicionados a completa satisfacción de éste una vez hayan cumplido su misión, de forma tal que recuperen su aspecto original.

El almacenamiento se realizará de forma que se garantice la conservación de los materiales en perfectas condiciones de utilización y siguiendo en todo caso las instrucciones de la Supervisión.



La limpieza de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al Contratista, de tal modo que deberán ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.

6.11 TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecución y conservación de la obra objeto del presente contrato y de las fallas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad la circunstancia de que la Supervisión de obra haya examinado y reconocido la obra durante su construcción o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales.

Si la obra no se sujeta estrictamente a los planos y demás documentos del proyecto, si los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen dudas fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada.

Los gastos que estas operaciones serán a cuenta del Contratista salvo en el caso de que se hubieran realizado en base a sospechas de la Supervisión de obra de existir vicios ocultos y éstos no pudieran ser comprobados.



6.12 CONSERVACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA

El Contratista está obligado no sólo a la correcta ejecución de la obra, sino también a la conservación de ésta, a su costo, hasta la finalización de dicha ejecución.

La responsabilidad del Contratista por fallas que en la obra pudieran advertirse, se extiende al supuesto de que tales fallas se deban tanto a una defectuosa construcción imputable al Contratista como a una indebida conservación de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Supervisión. Inmediatamente después de su construcción o en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del contrato, el Contratista, quedará obligado a señalizar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo dispuesto en la normativa vigente. Los gastos que origine la señalización se abonarán en la forma que se establezca en el proyecto, en su defecto serán de cuenta del contratista.

El Contratista cumplirá las órdenes que reciba de la Supervisión acerca de la instalación de señales complementarias o modificación de las ya instaladas. Será directamente responsable de los perjuicios que la inobservancia de las citadas normas y órdenes pudieran causar.

En caso de que fuese necesaria la realización de trabajos nocturnos éstos deberán ser previamente autorizados por el Supervisor de Obra y realizados solamente en las unidades de obra que él indique. El Contratista deberá instalar los equipos de iluminación, del tipo e intensidad que el Supervisor ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos.

6.13 SEGURIDAD DE OBRA

El ejecutor tomará todas las medidas de seguridad que sean necesarias para proteger la vida y salud del personal de la obra, durante la ejecución de la misma, la cual deberá implementarse de tal manera que se den todas las condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar desde las labores de difusión de los riesgos hasta los avisos preventivos en el sitio de la obra.

El ejecutor designará al personal responsable de la seguridad de todos los trabajos, quién a su vez dispondrá de todos los equipos y elementos necesarios para otorgar la seguridad conveniente.

Durante las diversas etapas de la construcción, las obras se mantendrán, en todo momento, en perfectas condiciones.

El Contratista deberá atenderse a las disposiciones vigentes para la prevención y control de incendios, y a las condiciones complementarias que se dicten por el Supervisor de obra.

En todo caso, se adoptarán las medidas necesarias y será responsable de evitar la propagación de los que se requieran para la ejecución de las obras, así como de los daños y perjuicios que puedan producir.

6.14 CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

El Contratista está obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, en estricta conformidad a las normas de Medio Ambiente.

El Contratista deberá cumplir con la normatividad legal, sobre Medio Ambiente de aplicación en su actividad.

6.15 COORDINACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIOS

El Contratista inmediatamente después de la firma del contrato, está obligado a efectuar las respectivas coordinaciones con las Entidades Públicas y Empresas Concesionarias de Servicios Públicos, mediante Cartas y Gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecución de los trabajos contratados, siempre que éstos se encuentren supeditados a autorizaciones y aceptación de dichas empresas para su realización.

La inobservancia de controlista de realizar dichas coordinaciones con las Entidades Públicas y las Entidades Concesionarias de Servicios Públicos, acerca de los trabajos en la vía pública de instalaciones de servicio, aplicaciones, modificaciones, mejoramiento, será de entera y exclusiva responsabilidad, por lo que corresponde bajo su cuenta la adopción de acciones necesarias que eviten daños a los trabajos proyectados.

6.16 REPOSICIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS AFECTADOS

El postor deberá efectuar un inventario detallado de las instalaciones de servicios público ubicadas en el área de influencia del proyecto, para lo cual por medio de consultas a las empresas correspondientes deberá conseguir la información de ubicaciones de las redes principales y secundarias de conservación, vida útil, redes subterráneas y aéreas, así como de las acometidas domiciliarias, estado de conservación, vida útil, redes subterráneas y aéreas, Para ello, coordinará con las empresas de servicio y/o instituciones cuyas redes o instalaciones se localizan y/o afecten el área del proyecto, de las que se obtendrán los documentos correspondientes a fin de programar las actividades complementarias que pudieran presentarse. De requerir el proyecto la ubicación y/o reemplazo de instalaciones de agua potable, alcantarillado, redes eléctricas, alumbrado público, red de telefonía, fibra óptica, etc., se harán las gestiones pertinentes con las empresas de servicios, mantenimiento, redes de telefonía, etc., el Gobierno Regional de Ancash la solución de interferencias, la reposición de los servicios públicos (Agua potable, desagüe, luz, telefonía, etc.) así como las consecuencias que de ellas deriven, serán tomadas en cuenta, para la formulación de las propuestas, tanto en lo referente al proyecto, las obras a ejecutarse y sus pagos respectivos.

6.17 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El Contratista está obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, en estricta conformidad a las normas de Seguridad y Salud Ocupacional CHSAS 18001.



El Contratista deberá cumplir con la normatividad legal, sobre Seguridad y Salud Ocupacional: de aplicación en su actividad. Al respecto deberá dar estricto cumplimiento, bajo su responsabilidad en caso de inobservancia, de la normatividad referencial y sus modificaciones segundamente detalladas.

Ley N° 26842 Ley General de Salud.

D.S. N° 033-2001-MTC Reglamento Nacional de Tránsito.

ISI 5-02-1 Orden y Limpieza.

El Contratista deberá adoptar las medidas adecuadas de seguridad y salud ocupacional a fin de garantizar la seguridad y salud del personal que intervenga en la actividad y preservar los bienes propios.



REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL POSTOR Y/O EJECUTOR DE OBRA

El postor deberá ser una persona natural o jurídica, debidamente constituida el mismo que deberá estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores del Estado (RNP), en el capítulo ejecutor de obras debiendo tener la capacidad individual o en consorcio por el monto del valor referencial o superior, del mismo modo, deberá acreditar su experiencia en la ejecución de obras iguales y/o similares.

EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: Se considerará como obra similar a: Vías urbanas de circulación peatonal y vehicular; Construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o rehabilitación y/o remodelación y/o renovación de vías urbanas de circulación peatonal y/o vehicular con pavimentos (rígidos y/o flexibles y/o semirígidos) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado).

En las siguientes intervenciones:
Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o pistas y/o veredas y/o vías internas y/o tronales y/o vías locales y/o vías colectoras y/o vías arteriales y/o vías expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o instalaciones urbanas y/o plazas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios públicos urbanos y/o servicios de transibilidad y/o urbanización y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria puede incluir lo siguiente:

- 1) El número máximo de consorciados es de Tres (03) integrantes.
 - 2) El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 30%.
- El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 30%.

RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE DE ACUERDO A LA FIGURA DE HOMOLOGACION

Cargo	Profesión	Plantel Profesional Clave
RESIDENTE DE OBRA	Ingeniero Civil.	Con Treinta y Seis (36) meses efectivos como Residente y/o jefe y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de supervisión y/o jefe residente principal y/o director residente y/o jefe residente y/o jefe residente principal y/o ingeniero residente y/o supervisor principal de obra, en obras similares. Del personal clave requerido Como, RESIDENTE DE OBRA; que se computa desde la colegiatura.
ESPECIALISTA DE CALIDAD	Ingeniero Civil.	Con doce (12) meses efectivos como Especialista y/o Ingeniero y/o residente y/o inspector y/o supervisor y/o jefe y/o asistente o responsable de: control de calidad o calidad o aseguramiento de calidad o programa de calidad o protocolos de calidad, en obras en general. Del personal clave requerido Como ESPECIALISTA DE CALIDAD, que se computa desde la colegiatura.
ESPECIALISTA AMBIENTAL	Ingeniero Civil o Ingeniero de Gestión Ambiental o Ingeniero Ambientales o de Recursos Ambientales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energía Renovable o Ingeniero de Recursos Renovables o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales.	Con Dieciocho (18) meses efectivos como Especialista y/o Ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable ambiental y/o ambientalista en: Mitigación ambiental o ambientalista o monitoreo y mitigación ambiental o impacto ambiental o medio ambiente en obras en general. Del personal clave requerido Como ESPECIALISTA AMBIENTAL, que se computa desde la colegiatura.
ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO	Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo	Con Veinte y Cuatro (24) meses efectivos como Especialista y/o Ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en: seguridad y salud ocupacional o seguridad en el trabajo o salud ocupacional o implementación de planes de seguridad e higiene ocupacional o en prevención de riesgos laborales, en obras en general. Del personal clave requerido Como ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO, que se computa desde la colegiatura.

Nota 05: Documentos para la acreditación de formación académica: Se verificará en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: <https://arbitraje.sunedu.gob.pe/>. De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo. La colegiatura y habilitación se requerirá para el inicio de su participación efectiva en la ejecución de la prestación.

Nota 06: Documentos para la acreditación de la experiencia: (i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto. La Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia, se debe validar la experiencia si las actividades que realiza el personal clave corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido, desarrollados en el sector público o privado.

NOTA:

- o El Residente de obra no podrá prestar servicios en más de una obra a la vez.
- o La colegiatura y habilitación de los profesionales se requerirá para el inicio de su participación efectiva en la obra.

- obra, tanto para aquellos titulados en el Perú o en el extranjero.
- La permanencia en la obra del Residente de la obra es al 100% (cien por ciento) durante la ejecución de la obra. De tener los demás profesionales o especialistas, es según lo establecido en los gastos generales, con la finalidad de garantizar un óptimo cumplimiento de la ejecución contractual del objeto de la convocatoria, la misma que deberá de ser indicada en su oferta.
- El residente de obra como mínimo debe permanecer en la ejecución de la obra 60 días calendario y/o íntegro del plazo de ejecución de la obra, a este es menor a 60 días calendario, la duración, para poder cambiar el profesional clave de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento de la ley de contrataciones del estado.

6.2 DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO MINIMO REQUERIDO

Con la finalidad de garantizar una oportuna logística y correcta ejecución de la obra, los postores deberán acreditar la disponibilidad del equipo y/o maquinaria, las mismas que no deben ser menor a lo solicitado para ello se precede a detallar a continuación:

N°	Cantidad	Medida	Características
01	01	Unidad	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHAS 4 HP
02	01	Unidad	CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 175-210 HP 2000 gl
03	01	Unidad	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101 - 135 HP 10-12 TN
04	01	Unidad	TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP
05	01	Unidad	CARGADOR FRONTAL 200 - 250 HP
06	01	Unidad	ESTACION TOTAL/MIRAS
07	01	Unidad	RETROEXCAVADORA 420F2
08	01	Unidad	RETROEXCAVADORA ACOPLADA CON MARTILLO HIDRAULICO
09	01	Unidad	EXCAVADORA S/ORUGAS 115-165 HP
10	01	Unidad	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
11	01	Unidad	VOLQUETE DE 15 M3
12	01	Unidad	MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
13	01	Unidad	MOTONIVELADORA DE 125 HP

7. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCIÓN

7.1 ADELANTO DIRECTO Y DE MATERIALES

ENTREGA DEL ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgará, un (01) adelanto directo del Diez por ciento (10%), del monto del contrato original

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantado mediante CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el Veinte (20%) del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de Quince (15) días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de Cinco (5) días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantado mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo.

7.2 VALORIZACIONES Y METRADOS

Las valorizaciones de avance de obra llenen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas y presentadas el último día de cada período mensual por el supervisor y el contratista, sobre la base de los metrados realmente ejecutados en dicho período.

Conjuntamente con la valorización, el contratista presentará los siguientes documentos necesarios para el trámite de pago:

a) Certificados de ensayos y protocolos de control de calidad de los materiales y trabajos ejecutados.

b) Panel fotográfico que sustente la secuencia de la prestación (mínimo 10 fotografías).

c) Sustentación técnica de los metrados, mediante croquis, gráficos y/o esquemas que ilustren claramente lo realmente ejecutado.

d) Protocolos de calidad.

El plazo máximo de aprobación por el supervisor de las valorizaciones y su remisión a través de mesa de partes del Gobierno Regional de Ancash, será de CINCO (5) días, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva, y es cancelada por la Entidad en fecha no posterior al último día de tal mes.

Nota: A ser el agente de contratación a Suma Alzada se deberá de considerar lo estipulado en el numeral 194.3 del Art. 190 del ROLCE 30225 y sus modificaciones.

SUSCRIPCIONES RESPECTO DE VALORIZACIONES O METRADOS

MIEMBRO TITULAR

PRIMER MIEMBRO TITULAR

PRESIDENTE TITULAR

Si surgieran discrepancias respecto de la formulación, aprobación o valorización de los métrados entre el contratista y el inspector o supervisor o la Entidad, según sea el caso, estas se resuelven en la liquidación del contrato, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

Si la valorización de la parte en discusión representa un monto igual o superior al cinco por ciento (5%) del contrato actualizado, la parte interesada puede someter dicha controversia a conciliación y/o arbitraje, o a la Junta de Resolución de Disputas, según corresponda, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes de haber tomado conocimiento de la discrepancia.

El inicio del respectivo medio de solución de controversias no implica la suspensión del contrato ni el incumplimiento de las obligaciones de las partes.

7.4 REAJUSTE DE PRECIOS

El reajuste automático de precios será aplicable solamente a las valorizaciones de obra en moneda nacional y se efectuará según el sistema de fórmulas Polinómica y de acuerdo a la normativa vigente.

7.5 PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD

El costo de pruebas y controles de calidad, de materiales y ejecución de trabajos, será por cuenta exclusiva del Contratista, las cuales se efectuarán en laboratorios externos de Universidades y/o instituciones, debidamente inscritos en INDECOPI.

El tipo y cantidad de las Pruebas y Análisis están indicados en el Expediente Técnico, de conformidad al Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas conexas, así como aquellas que el supervisor considere necesarias, para alcanzar una obra con calidad y la eficiencia requerida.

El Contratista está obligado a presentar ante el Gobierno Regional de Ancash, los certificados de calidad expedidos por los organismos competentes, de los materiales e insumos empleados en la construcción de la obra, teniendo en cuenta la siguiente consideración: Materiales e Insumos Nacionales, Certificación de Calidad expedida por laboratorio dando cuenta de la Norma Técnica Nacional INDECOPI vigente o su análoga extranjera autorizada por INDECOPI, en el caso de Materiales e Insumos importados.

Durante la ejecución de la obra, el contratista realizará las pruebas y ensayos necesarios de los trabajos realizados, de conformidad a lo dispuesto en las normas técnicas nacionales, las mismas que serán comparadas con los resultados de los ensayos obtenidos por el supervisor de obra. No se admitirán pruebas realizadas en forma conjunta, tampoco cuando el contratista y el supervisor contraten un mismo laboratorio.

El contratista no se podrá pasar de una partida a otra de la obra, mientras no se cuente con la respectiva conformidad de los resultados de los ensayos por parte del Supervisor de Obra.

7.6 ADICIONALES Y REDUCCIONES

Procede de acuerdo a lo establecido en el Art. 205° del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado Aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF, y D.S 168-2020 y Decreto Supremo N° 162-2021-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y la Ley Decreto Legislativo N° 30225, y Modificado por Decreto Legislativo N° 1444

7.7 PENALIDADES

Por Mora
En el caso de retraso injustificado en la ejecución de la obra, objeto del contrato, la Entidad le aplicará al contratista una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 162° del Reglamento.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Entidad podrá resolver el contrato por incumplimiento.

Otras Penalidades:
• De acuerdo con el artículo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación.

• Según lo previsto en los artículos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben incluir las siguientes:

N°	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
01	En caso de no presentar el Plan Para La Vigilancia, Prevención Y Control De Covid -19, en un plazo de 07 días calendario, suscrito al contrato.	A 0.10 de UIT por retraso diario.	Según informe del supervisor.
02	Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o del inicio del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento	A (0.70) UIT por cada día de ausencia del personal en obra en el plazo previsto	Según informe del supervisor.
03	En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido.	A (0.5) UIT por cada día de ausencia del personal en obra.	Según informe del supervisor.
04	Por no estar al día con las anotaciones en el cuaderno de obra digital. Cuando el contratista de manera injustificada, no presente el cuaderno de obra digital con las anotaciones al día siguiente de su ejecución	Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de retraso o impedimento.	Según informe del supervisor.



05	SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACIÓN Cuando el contratista no cuente con los dispositivos de seguridad en la obra tanto peatonal y vehicular incumpliendo las normas y el expediente técnico. Los dispositivos o las señalizaciones peatonal y/o vehicular y otros son los que se encuentran detallados en el Expediente Técnico.	Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de incumplimiento.	Según informe del supervisor.
06	PERSONAL Cuando el contratista no cumple en dotar al personal los implementos o equipos básicos de protección personal, en la ejecución de la Obra, conforme lo establecido en la NORMA G.050. El contratista deberá cumplir obligatoriamente el Artículo 10° Equipos Básicos de Protección Personal (EPP) de la NORMA G.050 del Reglamento Nacional de Edificaciones. ➢ Uniforme. ➢ Protector o casco de Seguridad tipo jockey contra impacto y/o descarga eléctrica (según sea el caso). Para identificar la categoría y ocupación de los trabajadores, los casos de seguridad serán de colores específicos. ➢ Calzado de seguridad (botas de jete, botines dieléctricos, botines de cuero) según sea el caso. ➢ Protectores de Oídos, (tapones de oído o auriculares) según sea el caso. ➢ Protectores Visuales (Gafas de seguridad, Pantallas de soldadura, etc.) según sea el caso. ➢ Arnés de Seguridad. ➢ Cuantos de Seguridad según sea el caso (Dieléctricos, de acero o de plástico o jete) ➢ Mascara de Protección.	Dos por mil (2/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho impedimento.	Según informe del supervisor.
07	EQUIPOS DEL CONTRATISTA. Cuando el Contratista no cuenta con los equipos mínimos exigidos en el expediente técnico conforme a su propuesta técnica, o que los tenga incompletos para la ejecución de obra.	Tres por mil (3/1000) del monto de la valorización del periodo por cada equipo y día de ausencia.	Según informe del supervisor.
08	CALIDAD DE MATERIALES. Cuando el Contratista emplea materiales que no cumplen los requisitos de las especificaciones técnicas del expediente técnico y las normativas vigentes. EL CONTRATISTA deberá retirar dicho material y reemplazarlo por otro que cumpla con las especificaciones técnicas, siendo dicho reemplazo sin costo alguno para la Entidad. (Los originales de las pruebas deberán ser entregados en Liquidaciones de la entidad).	Dos por mil (2/1000) del monto de la valorización del periodo por cada caso detectado	Según informe del supervisor.
09	CARTEL DE OBRA Cuando el contratista no coloque cartel de obra dentro del plazo de 07 días. La multa por cada día de atraso será:	Dos por mil (2/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de impedimento.	Según informe del supervisor.
10	CAMBIO DEL PROFESIONAL PROPUESTO COMO RESIDENTE DE OBRA Y/O ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA Cuando se realice el cambio del profesional, propuesto y no cumpla los requisitos que exige de la penalidad.	Dos por mil (2/1000) del monto de la valorización del periodo por cada profesional reemplazado.	Según informe del supervisor o Inspector.
11	CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL Cuando el contratista no cumpla con entregar el calendario valorizado adecuado. El plazo de entrega será de 6 días hábiles horas y se contabilizará a partir del cumplimiento de las exigencias indicadas en el artículo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Al presentar la liquidación deberá presentar el último cronograma valorizado actualizado a la fecha de culminación de la Obra	Dos por mil (2/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de retraso.	Según informe del supervisor.

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

Para el caso de las multas consideradas estarán eximidos de la penalidad en los siguientes casos:

• Por fallecimiento Del profesional propuesto.

• Por enfermedad que impide la permanencia Del profesional debidamente sustentado con la documentación que acredite la atención médica, prescripción médica y todo lo referente a su asistencia médica sea en un Hospital, Clínica o Centro de Salud.

• Desplazamiento profesional por disposición de la Entidad.

• Por cualquier otro motivo, debidamente acreditado por los organismos correspondientes.

• Solicitudes de cambio del profesional por disposición de la Entidad.

• Cambio del profesional cuando el inicio de la obra se haya postergado por más de 60 días entre el inicio de la obra y el inicio de la ejecución.



3.3. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL			
EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO			
REQUISITOS: EL LISTADO DEL EQUIPAMIENTO (EQUIPO Y/O MAQUINARIA QUE SE EXTRAER DEL EXPEDIENTE TÉCNICO) CLASIFICADO COMO ESTRATÉGICO.			
N°	Cantidad	Medida	Características
01	01	Unidad	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHAS 4 HP
02	01	Unidad	CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 178-210 HP 2000 gl
03	01	Unidad	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101 - 135 HP 10-12 TN
04	01	Unidad	TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP
05	01	Unidad	CARGADOR FRONTAL 200 - 250 HP
06	01	Unidad	ESTACION TOTAL/MIRAS
07	01	Unidad	RETROEXCAVADORA 420F2
08	01	Unidad	RETROEXCAVADORA ACOPLADA CON MARTILLO HIDRAULICO
09	01	Unidad	EXCAVADORA S/ORUGAS 115-165 HP
10	01	Unidad	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
11	01	Unidad	VOLQUETE DE 15 M3
12	01	Unidad	MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
13	01	Unidad	MOTONIVELADORA DE 125 HP

Acreditación:
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos: del personal clave requerido como:

Cargo	Profesión
RESIDENTE DE OBRA ESPECIALISTA DE CALIDAD ESPECIALISTA AMBIENTAL	Ingeniero Civil Ingeniero Civil Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestión Ambiental o Ingeniero de Recursos Naturales y Energía Renovable o Ingeniero de Recursos Renovables o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales
ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO	Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo

Acreditación:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

Importante

* El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del Reglamento.

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Plantel Profesional Clave

Cargo DE OBRA	Profesión	Experiencia
RESIDENTE DE OBRA	Ingeniero Civil.	Con Treinta y Seis (36) meses efectivos como Residente y/o jefe de obra o jefe de supervisión y/o jefe de supervisión principal y/o director residente y/o jefe de supervisión principal y/o ingeniero residente y/o supervisor principal de obra, en obras similares. Del personal clave requerido. Como, RESIDENTE DE OBRA; que se computa desde la colegiatura.
ESPECIALISTA DE CALIDAD	Ingeniero Civil.	Con doce (12) meses efectivos como Especialista y/o Ingeniero y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de supervisión y/o responsable de: control de calidad o calidad de aseguramiento de calidad o programa de calidad o protocolos de calidad, en obras en general Del personal clave requerido Como ESPECIALISTA DE CALIDAD, que se computa desde la colegiatura.

ESPECIALISTA AMBIENTAL	Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestión Ambiental y de Recursos Ambientales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energía Renovable o Ingeniero de Recursos Renovables o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales.	Con Dieciocho (18) meses efectivos como Especialista y/o Ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente ambiental y/o ambientalista en: Mitigación ambiental o impacto ambiental o medio ambiente en obras en general y/o personal clave requerido Como ESPECIALISTA AMBIENTAL, que se computa desde la colegiatura.
ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO	Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo	Con Veinte y Cuatro (24) meses efectivos como Especialista y/o Ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en: seguridad y salud en el trabajo o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud ocupacional o implementación de planes de seguridad e higiene ocupacional o en prevención de riesgos laborales, en obras en general Del personal clave requerido Como ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO, que se computa desde la colegiatura.

Acreditación:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

Nota 05: Documentos para la acreditación académica: Se verificará en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: <https://rtrntrb.sunedu.gob.pe>. De no encontrarse el título, presentar la copia del diploma respectivo. La colegiatura y habilitación se requerirá al inicio de su participación efectiva en la ejecución de la prestación.

Nota 06: Documentos para la acreditación de la experiencia: (i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) Constancias o (iv) Cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del postor. La Entidad debe valorar, de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia, se debe validar la experiencia si las actividades que realizó o proveído corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido, desarrollados en el sector público o privado.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.

Se considerará obra similar a: Se considerará como obra similar a: Vías urbanas de circulación peatonal y vehicular; Construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o rehabilitación y/o remodelación y/o renovación de vías urbanas de circulación peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles y/o semirígidos) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado)

En las siguientes intervenciones:

Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vías internas y/o jirones y/o vías locales y/o vías colectoras y/o vías arteriales y/o vías expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o ciclovías y/o puentes urbanos y/o plazas y/o plazoletas y/o parques y/o espacios públicos urbanos y/o servicios de transitable y/o urbanización y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.



Acreditación:

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) Contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) Contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación¹⁷ de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la

17 De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN "cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido por la Entidad contratante, con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que se solicita, por ejemplo, mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre otros.



calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción. Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del postor en la especialidad.	
Importante	
En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".	

Importante

- Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.
- Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.

CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACIÓN

La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera lo siguiente:

FACTOR DE EVALUACIÓN	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
A. PRECIO Evaluación: Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor. Acreditación: Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).	La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y se otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula: $P_i = \frac{Q_m \times PMP}{Q_i}$ $P_i = \text{Oferta}$ $P_i = \text{Puntaje de la oferta a evaluar}$ $Q_i = \text{Precio}$ $Q_m = \text{Precio de la oferta más baja}$ $PMP = \text{Puntaje máximo del precio}$ [100] ¹⁸ puntos

Importante

Los factores de evaluación elaborados por el comité de selección deben ser objetivos y guardar vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificación.



¹⁸ De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente el factor capacitación.

CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

- Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni lo señalado en este capítulo.
- En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], representada por [.....], identificado con DNI N° [.....], y de otra parte [.....], con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], inscrita en la Ficha N° [.....], Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], debidamente representado por su Representante Legal, [.....], con DNI N° [.....], según poder inscrito en la Ficha N° [.....], Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....], el comité de selección adjudicó la buena pro de la LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN].

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO¹⁹

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en períodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del

¹⁹ En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente para efectos de generar el pago.

Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de [.....] días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

- Quando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la modalidad de ejecución llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse lo siguiente, según corresponda:

"El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento y el plazo de la operación asistida de la obra es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario."²⁰

"El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento y el plazo de la operación asistida de la obra es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario."²¹

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

- Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no incluya operación asistida.

Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya operación asistida.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

- Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula:

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

"LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER DESEMBOLO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]²². La entrega del o los adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD]²³.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

- SI LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula:

CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

"LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE]²⁴ del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EL CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos.

- SI LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deberá consignar la siguiente cláusula:

²² Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.

²³ Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo propuesto por el CONTRATISTA.

²⁴ De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos no pueden superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho porcentaje.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

388

Formulario para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos	
NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Nombre del Proyecto
1	2510008
2	1508/2022
3	CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS BARRIOS DE UTA, P. R. A. LUZURIAGA, MARISCAL LUZURIAGA, DEPARTAMENTO DE ANCASH
4	LUZURIA - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH
5	R 018
6	Asignación de riesgos para la ejecución de la obra
7	Asignación de riesgos para la ejecución de la obra
8	Asignación de riesgos para la ejecución de la obra
9	Asignación de riesgos para la ejecución de la obra
10	Asignación de riesgos para la ejecución de la obra
11	Asignación de riesgos para la ejecución de la obra
12	Asignación de riesgos para la ejecución de la obra
13	Asignación de riesgos para la ejecución de la obra
14	Asignación de riesgos para la ejecución de la obra
15	Asignación de riesgos para la ejecución de la obra
16	Asignación de riesgos para la ejecución de la obra
17	Asignación de riesgos para la ejecución de la obra
18	Asignación de riesgos para la ejecución de la obra
19	Asignación de riesgos para la ejecución de la obra
20	Asignación de riesgos para la ejecución de la obra
21	Asignación de riesgos para la ejecución de la obra
22	Asignación de riesgos para la ejecución de la obra
23	Asignación de riesgos para la ejecución de la obra
24	Asignación de riesgos para la ejecución de la obra
25	Asignación de riesgos para la ejecución de la obra
26	Asignación de riesgos para la ejecución de la obra
27	Asignación de riesgos para la ejecución de la obra
28	Asignación de riesgos para la ejecución de la obra
29	Asignación de riesgos para la ejecución de la obra
30	Asignación de riesgos para la ejecución de la obra
31	Asignación de riesgos para la ejecución de la obra
32	Asignación de riesgos para la ejecución de la obra
33	Asignación de riesgos para la ejecución de la obra
34	Asignación de riesgos para la ejecución de la obra
35	Asignación de riesgos para la ejecución de la obra
36	Asignación de riesgos para la ejecución de la obra
37	Asignación de riesgos para la ejecución de la obra
38	Asignación de riesgos para la ejecución de la obra
39	Asignación de riesgos para la ejecución de la obra
40	Asignación de riesgos para la ejecución de la obra
41	Asignación de riesgos para la ejecución de la obra
42	Asignación de riesgos para la ejecución de la obra
43	Asignación de riesgos para la ejecución de la obra
44	Asignación de riesgos para la ejecución de la obra
45	Asignación de riesgos para la ejecución de la obra
46	Asignación de riesgos para la ejecución de la obra
47	Asignación de riesgos para la ejecución de la obra
48	Asignación de riesgos para la ejecución de la obra
49	Asignación de riesgos para la ejecución de la obra
50	Asignación de riesgos para la ejecución de la obra
51	Asignación de riesgos para la ejecución de la obra
52	Asignación de riesgos para la ejecución de la obra
53	Asignación de riesgos para la ejecución de la obra
54	Asignación de riesgos para la ejecución de la obra
55	Asignación de riesgos para la ejecución de la obra
56	Asignación de riesgos para la ejecución de la obra
57	Asignación de riesgos para la ejecución de la obra
58	Asignación de riesgos para la ejecución de la obra
59	Asignación de riesgos para la ejecución de la obra
60	Asignación de riesgos para la ejecución de la obra
61	Asignación de riesgos para la ejecución de la obra
62	Asignación de riesgos para la ejecución de la obra
63	Asignación de riesgos para la ejecución de la obra
64	Asignación de riesgos para la ejecución de la obra
65	Asignación de riesgos para la ejecución de la obra
66	Asignación de riesgos para la ejecución de la obra
67	Asignación de riesgos para la ejecución de la obra
68	Asignación de riesgos para la ejecución de la obra
69	Asignación de riesgos para la ejecución de la obra
70	Asignación de riesgos para la ejecución de la obra
71	Asignación de riesgos para la ejecución de la obra
72	Asignación de riesgos para la ejecución de la obra
73	Asignación de riesgos para la ejecución de la obra
74	Asignación de riesgos para la ejecución de la obra
75	Asignación de riesgos para la ejecución de la obra
76	Asignación de riesgos para la ejecución de la obra
77	Asignación de riesgos para la ejecución de la obra
78	Asignación de riesgos para la ejecución de la obra
79	Asignación de riesgos para la ejecución de la obra
80	Asignación de riesgos para la ejecución de la obra
81	Asignación de riesgos para la ejecución de la obra
82	Asignación de riesgos para la ejecución de la obra
83	Asignación de riesgos para la ejecución de la obra
84	Asignación de riesgos para la ejecución de la obra
85	Asignación de riesgos para la ejecución de la obra
86	Asignación de riesgos para la ejecución de la obra
87	Asignación de riesgos para la ejecución de la obra
88	Asignación de riesgos para la ejecución de la obra
89	Asignación de riesgos para la ejecución de la obra
90	Asignación de riesgos para la ejecución de la obra
91	Asignación de riesgos para la ejecución de la obra
92	Asignación de riesgos para la ejecución de la obra
93	Asignación de riesgos para la ejecución de la obra
94	Asignación de riesgos para la ejecución de la obra
95	Asignación de riesgos para la ejecución de la obra
96	Asignación de riesgos para la ejecución de la obra
97	Asignación de riesgos para la ejecución de la obra
98	Asignación de riesgos para la ejecución de la obra
99	Asignación de riesgos para la ejecución de la obra
100	Asignación de riesgos para la ejecución de la obra



Nombre y Apellido del responsable de su elaboración
Cargos
Dependencia



387

Anexo N° 01 Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos									
1		2		3		4			
NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		DATOS GENERALES DEL PROYECTO		IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS		ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS			
Número Fecha		Nombre del Proyecto Ubicación Geográfica		Código de Riesgo Descripción del Riesgo		Probabilidad de Ocurrencia			
2510008 15/09/2022		CREACIÓN DE PRISTAS Y VEREDAS EN LOS BARRIOS DE UNA PLAZA, HUAYTA HUAYTA Y LUCMA DEL DISTRITO DE LUCMA - PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - DEPARTAMENTO DE ANCASH		LUCMA - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH		IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA			
				R 019		4.1			
				Obtención de permisos arqueológicos (GIRA), para la ejecución de la Obra.		4.2			
				Causa N° 1		4.3			
				Causa N° 2		4.4			
				Causa N° 3		4.5			
						4.6			
						4.7			
						4.8			
						4.9			
						4.10			
						4.11			
						4.12			
						4.13			
						4.14			
						4.15			
						4.16			
						4.17			
						4.18			
						4.19			
						4.20			
						4.21			
						4.22			
						4.23			
						4.24			
						4.25			
						4.26			
						4.27			
						4.28			
						4.29			
						4.30			
						4.31			
						4.32			
						4.33			
						4.34			
						4.35			
						4.36			
						4.37			
						4.38			
						4.39			
						4.40			
						4.41			
						4.42			
						4.43			
						4.44			
						4.45			
						4.46			
						4.47			
						4.48			
						4.49			
						4.50			
						4.51			
						4.52			
						4.53			
						4.54			
						4.55			
						4.56			
						4.57			
						4.58			
						4.59			
						4.60			
						4.61			
						4.62			
						4.63			
						4.64			
						4.65			
						4.66			
						4.67			
						4.68			
						4.69			
						4.70			
						4.71			
						4.72			
						4.73			
						4.74			
						4.75			
						4.76			
						4.77			
						4.78			
						4.79			
						4.80			
						4.81			
						4.82			
						4.83			
						4.84			
						4.85			
						4.86			
						4.87			
						4.88			
						4.89			
						4.90			
						4.91			
						4.92			
						4.93			
						4.94			
						4.95			
						4.96			
						4.97			
						4.98			
						4.99			
						4.100			

Nombre y Apellidos del responsable de su elaboración
DNI:
Cargos:
Dependencia:

Nombre y Apellidos del responsable de su aprobación
DNI:
Cargos:
Dependencia:

1 de 1



386

Anexo N° 01 Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos									
1		2		3		4			
NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		DATOS GENERALES DEL PROYECTO		IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS		ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS			
Número Fecha		Nombre del Proyecto Ubicación Geográfica		Código de Riesgo Descripción del Riesgo		Probabilidad de Ocurrencia			
2510008 15/09/2022		CREACIÓN DE PRISTAS Y VEREDAS EN LOS BARRIOS DE UNA PLAZA, HUAYTA HUAYTA Y LUCMA DEL DISTRITO DE LUCMA - PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - DEPARTAMENTO DE ANCASH		LUCMA - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH		IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA			
				R 020		4.1			
				Obtención de permisos y autorizaciones de instituciones del Gobierno y Municipalidad para la ejecución de obra.		4.2			
				Causa N° 1		4.3			
				Causa N° 2		4.4			
				Causa N° 3		4.5			
						4.6			
						4.7			
						4.8			
						4.9			
						4.10			
						4.11			
						4.12			
						4.13			
						4.14			
						4.15			
						4.16			
						4.17			
						4.18			
						4.19			
						4.20			
						4.21			
						4.22			
						4.23			
						4.24			
						4.25			
						4.26			
						4.27			
						4.28			
						4.29			
						4.30			
						4.31			
						4.32			
						4.33			
						4.34			
						4.35			
						4.36			
						4.37			
						4.38			
						4.39			
						4.40			
						4.41			
						4.42			
						4.43			
						4.44			
						4.45			
						4.46			
						4.47			
						4.48			
						4.49			
						4.50			
						4.51			
						4.52			
						4.53			
						4.54			
						4.55			
						4.56			
						4.57			
						4.58			
						4.59			
						4.60			
						4.61			
						4.62			
						4.63			
						4.64			
						4.65			
						4.66			
						4.67			
						4.68			
						4.69			
						4.70			
						4.71			
						4.72			
						4.73			
						4.74			
						4.75			
						4.76			
						4.77			
						4.78			
						4.79			
						4.80			
						4.81			
						4.82			
						4.83			
						4.84			
						4.85			
						4.86			
						4.87			
						4.88			
						4.89			
						4.90			
						4.91			
						4.92			
						4.93			
						4.94			
						4.95			
						4.96			
						4.97			
						4.98			
						4.99			
						4.100			

Nombre y Apellidos del responsable de su elaboración
DNI:
Cargos:
Dependencia:

Nombre y Apellidos del responsable de su aprobación
DNI:
Cargos:
Dependencia:

1 de 1

385

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos									
Anexo N° 01									
NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número		Fecha		25/09/2022			
DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto		CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS BARRIOS DE UNICACSA, HUAYTA HUARUYA Y LUCMA PAMPA DEL DISTRITO DE LUCMA - PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - DEPARTAMENTO DE ANCASH		LUCMA - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH			
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS		Ubicación Geográfica		LUCMA - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH					
3.1 CÓDIGO DE RIESGO		R 021							
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		Priorización de la ejecución por demeritamiento de infraestructura existente, el cual no fue considerado en el E. T. sin embargo, quedan la ejecución de obra en el Proyecto.							
3.3 CAUSAS (S) GENERADORAS (S)		Deficiente Expediente Técnico							
Causa N° 1		Aprobación de E. T. sin revisión detallada de infraestructura existente.							
Causa N° 2									
Causa N° 3									
ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS		4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA							
4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO							
May baja		0.10		May baja		0.05		Baja	
Baja		0.30		Baja		0.10		Baja	
Moderada		0.50		Moderada		0.20		Moderada	
Alta		0.70		Alta		0.40		Alta	
Muy alta		0.90		Muy alta		0.80		Muy alta	
Baja		0.30		Baja		0.20		Baja	
Puntuación del Riesgo - Prioridad del Impacto		0.060		Puntuación del Riesgo - Prioridad del Impacto		0.060		Puntuación del Riesgo - Prioridad del Impacto	
RESPUESTA A LOS RIESGOS		5.1 ESTRATEGIA							
5.1.1 ESTRATEGIA		Mitigar Riesgo		Evitar Riesgo		Transferir Riesgo		Transferir Riesgo	
5.2 DESARROLLO DE RIESGO		Aceptar Riesgo		X		X		X	
5.3 ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO		Condición no imponible a las partes							
Puntuación adicional de obra de acuerdo a los términos de referencia establecidos y asumidos por el Contratista de Obra.									

Nombre y Apellido del responsable de su elaboración
DNI: _____
Cargo: _____
Dependencia: _____

COMITÉ DE SELECCIÓN
VºBº
PRESIDENTE TITULAR

COMITÉ DE SELECCIÓN
VºBº
PRIMER MIEMBRO TITULAR

COMITÉ DE SELECCIÓN
VºBº
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR

1 de 1

384

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos									
Anexo N° 01									
NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número		Fecha		25/09/2022			
DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto		CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS BARRIOS DE UNICACSA, HUAYTA HUARUYA Y LUCMA PAMPA DEL DISTRITO DE LUCMA - PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - DEPARTAMENTO DE ANCASH		LUCMA - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH			
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS		Ubicación Geográfica		LUCMA - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH					
3.1 CÓDIGO DE RIESGO		R 022							
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		Por cambios de Normatividad durante la ejecución de obra							
3.3 CAUSAS (S) GENERADORAS (S)		Actualización de normas							
Causa N° 1		Vigencia de normatividad							
Causa N° 2									
Causa N° 3									
ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS		4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA							
4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO							
May baja		0.10		May baja		0.05		Baja	
Baja		0.30		Baja		0.10		Baja	
Moderada		0.50		Moderada		0.20		Moderada	
Alta		0.70		Alta		0.40		Alta	
Muy alta		0.90		Muy alta		0.80		Muy alta	
Baja		0.30		Baja		0.20		Baja	
Puntuación del Riesgo - Prioridad del Impacto		0.040		Puntuación del Riesgo - Prioridad del Impacto		0.040		Puntuación del Riesgo - Prioridad del Impacto	
RESPUESTA A LOS RIESGOS		5.1 ESTRATEGIA							
5.1.1 ESTRATEGIA		Mitigar Riesgo		Evitar Riesgo		Transferir Riesgo		Transferir Riesgo	
5.2 DESARROLLO DE RIESGO		Aceptar Riesgo		X		X		X	
5.3 ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO		Cumplimiento de Leyes y Normativas vigentes							
Puntuación adicional de obra de acuerdo a los términos de referencia establecidos y asumidos por el Contratista de Obra.									

Nombre y Apellido del responsable de su elaboración
DNI: _____
Cargo: _____
Dependencia: _____

1 de 1

383

Formato para Identificar, analizar y dar respuesta a riesgos			
Anexo N° 01			
NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número	Fecha
1		2510008	12/02/2022
2		CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS BARRIOS DE URA PLAZA, HUAYTA HUAPUYA Y LUCMA PAMPA DEL DISTRITO DE LUCMA - PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	
3		LUCMA - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH	
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			
3.1 CÓDIGO DE RIESGO			
R 023			
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO			
Abandono de la obra por parte del CONTRATISTA DE OBRA durante la ejecución del contrato			
3.3 CAUSAS (GENERADORAS)			
Falta de liquidez de parte del contratista para la ejecución de obra			
Causa N° 1			
Causa N° 2			
Causa N° 3			
4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS			
4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA			
4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA			
4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO			
Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto			
Alta Prioridad			
5 RESPUESTA A LOS RIESGOS			
5.1 ESTRATEGIA			
5.2 DESPARADOR DE RIESGO			
5.3 ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO			

Notarías y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombre y Apellidos del responsable de su aprobación

Cargo

Dependencia

1 de 1



382

Formato para Identificar, analizar y dar respuesta a riesgos			
Anexo N° 01			
NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número	Fecha
1		2510008	12/02/2022
2		CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS BARRIOS DE URA PLAZA, HUAYTA HUAPUYA Y LUCMA PAMPA DEL DISTRITO DE LUCMA - PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	
3		LUCMA - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH	
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			
3.1 CÓDIGO DE RIESGO			
R 024			
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO			
Abandono del contrato por parte del SUPERVISOR durante la ejecución del contrato.			
3.3 CAUSAS (GENERADORAS)			
Incumplimiento del contrato suscrito por el SUPERVISOR DE OBRA			
Causa N° 1			
Causa N° 2			
Causa N° 3			
4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS			
4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA			
4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA			
4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO			
Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto			
Alta Prioridad			
5 RESPUESTA A LOS RIESGOS			
5.1 ESTRATEGIA			
5.2 DESPARADOR DE RIESGO			
5.3 ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO			


Notarías y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombre y Apellidos del responsable de su aprobación

Cargo

Dependencia

1 de 1



381

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos			
Anexo N° 01			
NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número	Fecha
1		251006	16/06/2022
2		CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS BARRIOS DE URA PLAZA, HUAYTA HUMAYUA Y LUCMA PAMPA DEL DISTRITO DE LUCMA - PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	
3		LUCMA - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH	
3.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS		R 025	
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		Suspensiones del control de obra, por causas imputables al CONTRATISTA DE OBRA.	
3.3 CAUSAS (S) GENERADORAS (S)		Deficiente ejecución de obra	
3.4 CAUSAS (S) GENERADORAS (S)		Causa N° 1	
3.5 CAUSAS (S) GENERADORAS (S)		Causa N° 2	
3.6 CAUSAS (S) GENERADORAS (S)		Causa N° 3	
4		ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS	
4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	
4.1.1		4.2.1	
4.1.2		4.2.2	
4.1.3		4.2.3	
4.1.4		4.2.4	
4.1.5		4.2.5	
4.1.6		4.2.6	
4.1.7		4.2.7	
4.1.8		4.2.8	
4.1.9		4.2.9	
4.1.10		4.2.10	
4.1.11		4.2.11	
4.1.12		4.2.12	
4.1.13		4.2.13	
4.1.14		4.2.14	
4.1.15		4.2.15	
4.1.16		4.2.16	
4.1.17		4.2.17	
4.1.18		4.2.18	
4.1.19		4.2.19	
4.1.20		4.2.20	
4.1.21		4.2.21	
4.1.22		4.2.22	
4.1.23		4.2.23	
4.1.24		4.2.24	
4.1.25		4.2.25	
4.1.26		4.2.26	
4.1.27		4.2.27	
4.1.28		4.2.28	
4.1.29		4.2.29	
4.1.30		4.2.30	
4.1.31		4.2.31	
4.1.32		4.2.32	
4.1.33		4.2.33	
4.1.34		4.2.34	
4.1.35		4.2.35	
4.1.36		4.2.36	
4.1.37		4.2.37	
4.1.38		4.2.38	
4.1.39		4.2.39	
4.1.40		4.2.40	
4.1.41		4.2.41	
4.1.42		4.2.42	
4.1.43		4.2.43	
4.1.44		4.2.44	
4.1.45		4.2.45	
4.1.46		4.2.46	
4.1.47		4.2.47	
4.1.48		4.2.48	
4.1.49		4.2.49	
4.1.50		4.2.50	
4.1.51		4.2.51	
4.1.52		4.2.52	
4.1.53		4.2.53	
4.1.54		4.2.54	
4.1.55		4.2.55	
4.1.56		4.2.56	
4.1.57		4.2.57	
4.1.58		4.2.58	
4.1.59		4.2.59	
4.1.60		4.2.60	
4.1.61		4.2.61	
4.1.62		4.2.62	
4.1.63		4.2.63	
4.1.64		4.2.64	
4.1.65		4.2.65	
4.1.66		4.2.66	
4.1.67		4.2.67	
4.1.68		4.2.68	
4.1.69		4.2.69	
4.1.70		4.2.70	
4.1.71		4.2.71	
4.1.72		4.2.72	
4.1.73		4.2.73	
4.1.74		4.2.74	
4.1.75		4.2.75	
4.1.76		4.2.76	
4.1.77		4.2.77	
4.1.78		4.2.78	
4.1.79		4.2.79	
4.1.80		4.2.80	
4.1.81		4.2.81	
4.1.82		4.2.82	
4.1.83		4.2.83	
4.1.84		4.2.84	
4.1.85		4.2.85	
4.1.86		4.2.86	
4.1.87		4.2.87	
4.1.88		4.2.88	
4.1.89		4.2.89	
4.1.90		4.2.90	
4.1.91		4.2.91	
4.1.92		4.2.92	
4.1.93		4.2.93	
4.1.94		4.2.94	
4.1.95		4.2.95	
4.1.96		4.2.96	
4.1.97		4.2.97	
4.1.98		4.2.98	
4.1.99		4.2.99	
4.1.100		4.2.100	
4.1.101		4.2.101	
4.1.102		4.2.102	
4.1.103		4.2.103	
4.1.104		4.2.104	
4.1.105		4.2.105	
4.1.106		4.2.106	
4.1.107		4.2.107	
4.1.108		4.2.108	
4.1.109		4.2.109	
4.1.110		4.2.110	
4.1.111		4.2.111	
4.1.112		4.2.112	
4.1.113		4.2.113	
4.1.114		4.2.114	
4.1.115		4.2.115	
4.1.116		4.2.116	
4.1.117		4.2.117	
4.1.118		4.2.118	
4.1.119		4.2.119	
4.1.120		4.2.120	
4.1.121		4.2.121	
4.1.122		4.2.122	
4.1.123		4.2.123	
4.1.124		4.2.124	
4.1.125		4.2.125	
4.1.126		4.2.126	
4.1.127		4.2.127	
4.1.128		4.2.128	
4.1.129		4.2.129	
4.1.130		4.2.130	
4.1.131		4.2.131	
4.1.132		4.2.132	
4.1.133		4.2.133	
4.1.134		4.2.134	
4.1.135		4.2.135	
4.1.136		4.2.136	
4.1.137		4.2.137	
4.1.138		4.2.138	
4.1.139		4.2.139	
4.1.140		4.2.140	
4.1.141		4.2.141	
4.1.142		4.2.142	
4.1.143		4.2.143	
4.1.144		4.2.144	
4.1.145		4.2.145	
4.1.146		4.2.146	
4.1.147		4.2.147	
4.1.148		4.2.148	
4.1.149		4.2.149	
4.1.150		4.2.150	
4.1.151		4.2.151	
4.1.152		4.2.152	
4.1.153		4.2.153	
4.1.154		4.2.154	
4.1.155		4.2.155	
4.1.156		4.2.156	
4.1.157		4.2.157	
4.1.158		4.2.158	
4.1.159		4.2.159	
4.1.160		4.2.160	
4.1.161		4.2.161	
4.1.162		4.2.162	
4.1.163		4.2.163	
4.1.164		4.2.164	
4.1.165		4.2.165	
4.1.166		4.2.166	
4.1.167		4.2.167	
4.1.168		4.2.168	
4.1.169		4.2.169	
4.1.170		4.2.170	
4.1.171		4.2.171	
4.1.172		4.2.172	
4.1.173		4.2.173	
4.1.174		4.2.174	
4.1.175		4.2.175	
4.1.176		4.2.176	
4.1.177		4.2.177	
4.1.178		4.2.178	
4.1.179		4.2.179	
4.1.180		4.2.180	
4.1.181		4.2.181	
4.1.182		4.2.182	
4.1.183		4.2.183	
4.1.184		4.2.184	
4.1.185		4.2.185	
4.1.186		4.2.186	
4.1.187		4.2.187	
4.1.188		4.2.188	
4.1.189		4.2.189	
4.1.190		4.2.190	
4.1.191		4.2.191	
4.1.192		4.2.192	
4.1.193		4.2.193	
4.1.194		4.2.194	
4.1.195		4.2.195	
4.1.196		4.2.196	
4.1.197		4.2.197	
4.1.198		4.2.198	
4.1.199		4.2.199	
4.1.200		4.2.200	
4.1.201		4.2.201	
4.1.202		4.2.202	
4.1.203		4.2.203	
4.1.204		4.2.204	
4.1.205		4.2.205	
4.1.206		4.2.206	
4.1.207		4.2.207	
4.1.208		4.2.208	
4.1.209		4.2.209	
4.1.210		4.2.210	
4.1.211		4.2.211	
4.1.212		4.2.212	
4.1.213		4.2.213	
4.1.214		4.2.214	
4.1.215		4.2.215	
4.1.216		4.2.216	
4.1.217		4.2.217	
4.1.218		4.2.218	
4.1.219		4.2.219	
4.1.220		4.2.220	
4.1.221		4.2.221	
4.1.222		4.2.222	
4.1.223		4.2.223	
4.1.224		4.2.224	
4.1.225		4.2.225	
4.1.226		4.2.226	
4.1.227		4.2.227	
4.1.228		4.2.228	
4.1.229		4.2.229	
4.1.230		4.2.230	
4.1.231		4.2.231	
4.1.232		4.2.232	
4.1.233		4.2.233	
4.1.234		4.2.234	
4.1.235		4.2.235	
4.1.236		4.2.236	
4.1.237		4.2.237	
4.1.238		4.2.238	
4.1.239		4.2.239	
4.1.240		4.2.240	
4.1.241		4.2.241	
4.1.242		4.2.242	
4.1.243		4.2.243	
4.1.244		4.2.244	
4.1.245		4.2.245	
4.1.246		4.2.246	
4.1.247		4.2.247	
4.1.248		4.2.248	
4.1.249		4.2.249	
4.1.250		4.2.250	
4.1.251		4.2.251	
4.1.252		4.2.252	
4.1.253		4.2.253	
4.1.254		4.2.254	
4.1.255		4.2.255	
4.1.256		4.2.256	
4.1.257		4.2.257	
4.1.258		4.2.258	
4.1.259		4.2.259	
4.1.260		4.2.260	
4.1.261		4.2.261	
4.1.262		4.2.262	
4.1.263		4.2.263	
4.1.264		4.2.264	
4.1.265		4.2.265	
4.1.266		4.2.266	
4.1.267		4.2.267	
4.1.268		4.2.268	
4.1.269		4.2.269	
4.1.270		4.2.270	
4.1.271		4.2.271	
4.1.272		4.2.272	
4.1.273		4.2.273	
4.1.274		4.2.274	
4.1.275		4.2.275	
4.1.276		4.2.276	
4.1.277		4.2.277	
4.1.278		4.2.278	
4.1.279		4.2.279	
4.1.280		4.2.280	
4.1.281		4.2.281	
4.1.282		4.2.282	
4.1.283		4.2.283	
4.1.284		4.2.284	
4.1.285		4.2.285	
4.1.286		4.2.286	
4.1.287		4.2.287	
4.1.288		4.2.288	
4.1.289		4.2.289	
4.1.290		4.2.290	
4.1.291		4.2.291	
4.1.292		4.2.292	
4.1.293		4.2.293	
4.1.294		4.2.294	
4.1.295		4.2.295	
4.1.296		4.2.296	
4.1.297		4.2.297	
4.1.298		4.2.298	
4.1.299		4.2.299	
4.1.300		4.2.300	
4.1.301		4.2.301	
4.1.302		4.2.302	
4.1.303		4.2.303	
4.1.304		4.2.304	
4.1.305		4.2.305	
4.1.306		4.2.306	
4.1.307		4.2.307	
4.1.308		4.2.308	
4.1.309		4.2.309	
4.1.310		4.2.310	
4.1.311		4.2.311	
4.1.312		4.2.312	
4.1.313		4.2.313	
4.1.314		4.2.314	
4.1.315		4.2.315	
4.1.316		4.2.316	
4.1.317		4.2.317	
4.1.318		4.2.318	
4.1.319		4.2.319	
4.1.320		4.2.320	
4.1.321		4.2.321	
4.1.322		4.2.322	
4.1.323		4.2.323	
4.1.324		4.2.324	
4.1.325		4.2.325	
4.1.326		4.2.326	
4.1.327		4.2.327	
4.1.328		4.2.328	
4.1.329		4.2.329	
4.1.330		4.2.330	
4.1.331		4.2.331	
4.1.332		4.2.332	
4.1.333		4.2.333	
4.1.334		4.2.334	
4.1.335		4.2.335	
4.1.336		4.2.336	
4.1.337		4.2.337	
4.1.338		4.2.338	
4.1.339		4.2.339	
4.1.340		4.2.340	
4.1.341		4.2.341	
4.1.342		4.2.342	
4.1.343		4.2.343	
4.1.344		4.2.344	
4.1.345		4.2.345	
4.1.346		4.2.346	
4.1.347		4.2.347	
4.1.348		4.2.348	
4.1.349		4.2.349	
4.1.350		4	

379

Formato para Identificar, analizar y dar respuesta a riesgos			
Anexo N° 01			
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número 2510008 Fecha 15/08/2022	CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS BARRIOS DE URA PLAZA, HUAYTA HUAYTA Y LUCMA PAPA DEL DISTRITO DE LUCMA - PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - DEPARTAMENTO DE ANCASH
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto Ubicación Geográfica	LUCMA - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	R 027	
3.1	CÓDIGO DE RIESGO	Suspensiones del contrato de OBRA, por disposición de la ENTIDAD.	
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Causa N° 1	
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 2	
3.4	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 3	
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS	4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	
4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	May bajo 0.10 Bajo 0.30 Moderado 0.50 Alto 0.70 Muy alto 0.90	
4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO	Baja 0.300 Moderada 0.500 Alta 0.800	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS	5.1 ESTRATEGIA	
5.1	ESTRATEGIA	Evitar Riesgo Transferir Riesgo Aceptar Riesgo	
5.2	DISPARADOR DE RIESGO	Inadecuación administración y ejecución de obra.	
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	La entidad debe evaluar, estudiar y verificar las causas para actuar de acuerdo a Ley y Reglamento de Contratación y Directivas aplicables al contrato.	

Nombre y Apellidos del responsable de su elaboración
DNI:

Nombre y Apellidos del responsable de su aprobación
Cargo:
Dependencia:

1 de 1



378

Formato para Identificar, analizar y dar respuesta a riesgos			
Anexo N° 01			
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número 2510008 Fecha 15/08/2022	CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS BARRIOS DE URA PLAZA, HUAYTA HUAYTA Y LUCMA PAPA DEL DISTRITO DE LUCMA - PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - DEPARTAMENTO DE ANCASH
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto Ubicación Geográfica	LUCMA - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	R 028	
3.1	CÓDIGO DE RIESGO	Suspensiones del contrato de OBRA, por disposición de la ENTIDAD.	
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Causa N° 1	
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 2	
3.4	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 3	
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS	4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	
4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	May bajo 0.05 Bajo 0.10 Moderado 0.20 Alto 0.40 Muy alto 0.60	
4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO	Baja 0.500 Moderada 0.600 Alta 0.600	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS	5.1 ESTRATEGIA	
5.1	ESTRATEGIA	Evitar Riesgo Transferir Riesgo Aceptar Riesgo	
5.2	DISPARADOR DE RIESGO	Inadecuación administración y ejecución de obra.	
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	La entidad debe evaluar, estudiar y verificar las causas para actuar de acuerdo a Ley y Reglamento de Contratación y Directivas aplicables al contrato.	

Nombre y Apellidos del responsable de su elaboración
DNI:

Nombre y Apellidos del responsable de su aprobación
Cargo:
Dependencia:

1 de 1



377

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos									
Anexo N° 01									
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	Fecha						
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto		CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS BARRIOS DE UNA PLAZA, HUAYTA HUARUYA Y LUCMA PAMPA DEL DISTRITO DE LUCMA, PROVINCIA DE LUCMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH					
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	Ubicación Geográfica		LUCMA - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH					
3.1	CÓDIGO DE RIESGO	R 029							
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Discrepancia entre el CONTRATISTA DE OBRA Y EL SUPERVISOR DE OBRA Y/O ENTIDAD durante la ejecución de obra.							
3.3	CAUSAS GENERADORAS	Causas imputables a la SUPERVISOR DE OBRA							
3.3.1	Causa N° 1								
3.3.2	Causa N° 2								
3.3.3	Causa N° 3								
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS								
4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA								
4.1.1	Muy baja	0.10	0.05						
4.1.2	Baja	0.30	0.10						
4.1.3	Moderada	0.50	0.20						
4.1.4	Alta	0.70	0.40						
4.1.5	Muy alta	0.90	0.80						
4.2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA								
4.2.1	Muy bajo								0.05
4.2.2	Bajo								0.10
4.2.3	Moderado								0.20
4.2.4	Alto								0.40
4.2.5	Muy alto								0.80
4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO	Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto		0.200		Prioridad del Riesgo		Alta Prioridad	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS								
5.1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo		Evitar Riesgo					
5.2	DISPARADOR DE RIESGO	Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo					
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	La entidad debe evaluar, estudiar y verificar las causas para actuar de acuerdo a Ley y Reglamento de Contrataciones y Directivas aplicables al contrato.							

Nombre y Apellidos del responsable de su elaboración

Cargo:

Dependencia:

1 de 1

DNI:



376

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos									
Anexo N° 01									
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	Fecha						
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto		CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS BARRIOS DE UNA PLAZA, HUAYTA HUARUYA Y LUCMA PAMPA DEL DISTRITO DE LUCMA, PROVINCIA DE LUCMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH					
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	Ubicación Geográfica		LUCMA - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH					
3.1	CÓDIGO DE RIESGO	R 030							
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Discrepancia entre el CONTRATISTA DE OBRA Y EL SUPERVISOR DE OBRA Y/O ENTIDAD durante la ejecución de obra.							
3.3	CAUSAS GENERADORAS	Sin presentar el riesgo de problemas en cuanto a condiciones, actividades o procesos de esta obra.							
3.3.1	Causa N° 1								
3.3.2	Causa N° 2								
3.3.3	Causa N° 3								
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS								
4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA								
4.1.1	Muy baja	0.10	0.05						
4.1.2	Baja	0.30	0.10						
4.1.3	Moderada	0.50	0.20						
4.1.4	Alta	0.70	0.40						
4.1.5	Muy alta	0.90	0.80						
4.2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA								
4.2.1	Muy bajo								0.05
4.2.2	Bajo								0.10
4.2.3	Moderado								0.20
4.2.4	Alto								0.40
4.2.5	Muy alto								0.80
4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO	Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto		0.300		Prioridad del Riesgo		Prioridad Moderada	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS								
5.1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo		Evitar Riesgo					
5.2	DISPARADOR DE RIESGO	Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo					
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	La entidad debe evaluar, estudiar y verificar las causas para actuar de acuerdo a Ley y Reglamento de Contrataciones y Directivas aplicables al contrato.							


Nombre y Apellidos del responsable de su elaboración

Cargo:

Dependencia:

1 de 1

DNI:



375

Anexo N° 01 Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos			
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	Fecha
1		2610039	15/03/2022
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	CREACIÓN DE PRISTAS Y VEREDAS EN LOS BARRIOS DE LUNA PLAZA, HUAYTA HUARANTA Y LUCMA PAMPA DEL DISTRITO DE LUCMA - PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	LUCMA - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH	
3.1	CÓDIGO DE RIESGO	R 031	
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	No publicar el proceso en el sistema SEACE	
3.3	CAUSAS (GENERADORAS)	LA ENTIDAD no cumple con las exigencias y de la Ley y Reglamento de Contrataciones.	
3.3	CAUSAS (GENERADORAS)	Causa N° 1	
3.3	CAUSAS (GENERADORAS)	Causa N° 2	
3.3	CAUSAS (GENERADORAS)	Causa N° 3	
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS	4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	
4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	Muy baja 0.10 X 0.05	
4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	Baja 0.30 0.10	
4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	Moderada 0.60 0.20	
4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	Alta 0.70 0.40	
4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	Muy alta 0.80 0.60	
4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO	Muy baja 0.100 Alto 0.400	
4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO	Puntuación del riesgo = Probabilidad x Impacto	
4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO	Baja Prioridad	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS	5.1 ESTRATEGIA	
5.1	ESTRATEGIA	Evitar Riesgo X	
5.1	ESTRATEGIA	Transferir Riesgo	
5.1	ESTRATEGIA	Aceptar Riesgo	
5.1	ESTRATEGIA	Inadecuación administración y ejecución de obra.	
5.2	DEPARADOR DE RIESGO	La entidad debe evaluar, estudiar y verificar las causas para actuar de acuerdo a Ley y Reglamento de Contrataciones y Directivas aplicables al contrato.	
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO		

Nombre y Apellidos del responsable de su elaboración: _____
CARGO: _____
DEPENDENCIA: _____

1 de 1



374

Anexo N° 01 Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos			
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	Fecha
1		2610038	15/03/2022
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	CREACIÓN DE PRISTAS Y VEREDAS EN LOS BARRIOS DE LUNA PLAZA, HUAYTA HUARANTA Y LUCMA PAMPA DEL DISTRITO DE LUCMA - PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	LUCMA - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH	
3.1	CÓDIGO DE RIESGO	R 032	
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	No limita del control por parte de los postores a CONTRATISTA DE OBRA Y SUPERVISOR DE OBRA.	
3.3	CAUSAS (GENERADORAS)	LA ENTIDAD no cumple con las exigencias y de la Ley y Reglamento de Contrataciones.	
3.3	CAUSAS (GENERADORAS)	Causa N° 1	
3.3	CAUSAS (GENERADORAS)	Causa N° 2	
3.3	CAUSAS (GENERADORAS)	Causa N° 3	
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS	4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	
4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	Muy baja 0.10 0.05	
4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	Baja 0.30 X 0.10	
4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	Moderada 0.60 0.20	
4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	Alta 0.70 0.40	
4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	Muy alta 0.80 0.60	
4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO	Baja 0.100 Muy alto 0.400	
4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO	Puntuación del riesgo = Probabilidad x Impacto	
4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO	Baja Prioridad	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS	5.1 ESTRATEGIA	
5.1	ESTRATEGIA	Evitar Riesgo X	
5.1	ESTRATEGIA	Transferir Riesgo	
5.1	ESTRATEGIA	Aceptar Riesgo	
5.1	ESTRATEGIA	Inadecuación administración y ejecución de obra.	
5.2	DEPARADOR DE RIESGO	La entidad debe evaluar, estudiar y verificar las causas para actuar de acuerdo a Ley y Reglamento de Contrataciones y Directivas aplicables al contrato.	
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO		

Nombre y Apellidos del responsable de su elaboración: _____
CARGO: _____
DEPENDENCIA: _____

1 de 1

373

Anexo N° 01 Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos			
1 NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		2 DATOS GENERALES DEL PROYECTO	
2510008 15/06/2022		CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS BARRIOS DE URA PLAZA, HUAYTA HUAUYA Y LUCMA PAMPA DEL DISTRITO DE LUCMA - PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS		3.1 CÓDIGO DE RIESGO	
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		No se cumplió de parte del CONTRATISTA DE OBRA a los Indagadores y personal a su cargo en relación con salarios, prestaciones sociales y demás beneficios a los cuales tienen derecho.	
3.3 CAUSAS (GENERADORAS)		Causa N° 1 Incumplimiento del contrato asumido por parte del CONTRATISTA DE OBRA	
3.4 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA		Causa N° 2 Causa N° 3	
4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS		4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	
4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA		4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO	
4.4 RESPUESTA A LOS RIESGOS		4.5 ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	

WILFREDO BRAVÁN
INGENIERO CIVIL
C.O.N. PAULINO
CIP N° 220106

Nombre y Apellido del responsable de su elaboración
Nombre y Apellido del responsable de su aprobación
Cargo:
Dependencia:



372

Anexo N° 01 Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos			
1 NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		2 DATOS GENERALES DEL PROYECTO	
2510009 15/06/2022		CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS BARRIOS DE URA PLAZA, HUAYTA HUAUYA Y LUCMA PAMPA DEL DISTRITO DE LUCMA - PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS		3.1 CÓDIGO DE RIESGO	
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		Paralizaciones ocasionadas por los trabajadores y personal del CONTRATISTA DE OBRA, por falta de pagos oportunos de salarios.	
3.3 CAUSAS (GENERADORAS)		Causa N° 1 Incumplimiento del contrato asumido por parte del CONTRATISTA DE OBRA	
3.4 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA		Causa N° 2 Causa N° 3	
4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS		4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	
4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA		4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO	
4.4 RESPUESTA A LOS RIESGOS		4.5 ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	

WILFREDO BRAVÁN
INGENIERO CIVIL
C.O.N. PAULINO
CIP N° 220106

Nombre y Apellido del responsable de su elaboración
Nombre y Apellido del responsable de su aprobación
Cargo:
Dependencia:

374

Anexo N° 01 Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos				
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número 2510008 Fecha 15/09/2022	CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS BARRIOS DE URBANIZAS DE LUZURIAGA Y LUCMA PAMPA DEL DISTRITO DE LUCMA - PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto Ubicación Geográfica	LUCMA - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH	
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			
3.1	CÓDIGO DE RIESGO R 035			
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO No pago oportuno a las proveedoras de compra de materiales, insumos, servicios, alquiler de maquinaria, etc. Por parte del CONTRATISTA DE OBRA			
3.3	CAUSAS (GENERADORAS) INDEBIDAS DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA en razón al cumplimiento de las responsabilidades asumidas			
3.3.1	Causa N° 1	Incumplimiento del contrato asumido por parte del CONTRATISTA DE OBRA		
3.3.2	Causa N° 2	Incumplimiento del contrato asumido por parte del CONTRATISTA DE OBRA		
3.3.3	Causa N° 3	Falta de liquidez del CONTRATISTA DE OBRA		
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS			
4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA			
4.1.1	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA			
4.1.1.1	Muy baja	0.10	Muy bajo	0.05
4.1.1.2	Baja	0.30	Bajo	0.10
4.1.1.3	Moderal	0.50	Moderal	0.20
4.1.1.4	Alta	0.70	Alto	0.40
4.1.1.5	Muy alta	0.90	Muy alto	0.80
4.1.1.6	Baja	0.300	Alto	0.800
4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO			
4.3.1	Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto	0.120	Prioridad del Riesgo	Alta Prioridad
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS			
5.1	ESTRATEGIA			
5.1.1	Mitigar Riesgo	Evitar Riesgo	X	
5.1.2	Aceptar Riesgo	Transferir Riesgo		
5.2	DISPARADOR DE RIESGO			
5.2.1	Inadecuación de administración y ejecución de obra.			
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO			
5.3.1	Responsabilidad del CONTRATISTA DE OBRA, siendo posible la sanción.			

WILSON RAMOS
GONZÁLEZ
Ingeniero Civil
CIP N° 2561106
Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración
Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

Cargo:
Dependencia:

1 de 1



370

Anexo N° 01 Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos				
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número 2510008 Fecha 15/09/2022	CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS BARRIOS DE URBANIZAS DE LUZURIAGA Y LUCMA PAMPA DEL DISTRITO DE LUCMA - PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto Ubicación Geográfica	LUCMA - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH	
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			
3.1	CÓDIGO DE RIESGO R 036			
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO No pago oportuno por parte de la ENTIDAD para con el CONTRATISTA por los servicios prestados en la ejecución de la obra			
3.3	CAUSAS (GENERADORAS) INDEBIDAS DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATANTE en razón al cumplimiento de las responsabilidades asumidas			
3.3.1	Causa N° 1	Incumplimiento del contrato asumido por parte de la ENTIDAD CONTRATANTE		
3.3.2	Causa N° 2	Incumplimiento del contrato asumido por parte de la ENTIDAD CONTRATANTE		
3.3.3	Causa N° 3	Falta de liquidez de la ENTIDAD		
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS			
4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA			
4.1.1	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA			
4.1.1.1	Muy baja	0.10	Muy bajo	0.05
4.1.1.2	Baja	0.30	Bajo	0.10
4.1.1.3	Moderal	0.50	Moderal	0.20
4.1.1.4	Alta	0.70	Alto	0.40
4.1.1.5	Muy alta	0.90	Muy alto	0.80
4.1.1.6	Baja	0.300	Muy alto	0.800
4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO			
4.3.1	Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto	0.240	Prioridad del Riesgo	Alta Prioridad
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS			
5.1	ESTRATEGIA			
5.1.1	Mitigar Riesgo	Evitar Riesgo	X	
5.1.2	Aceptar Riesgo	Transferir Riesgo		
5.2	DISPARADOR DE RIESGO			
5.2.1	Inadecuación de administración y ejecución de obra.			
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO			
5.3.1	Responsabilidad del ENTIDAD CONTRATANTE, siendo posible la sanción.			

WILSON RAMOS
GONZÁLEZ
Ingeniero Civil
CIP N° 2561106
Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración
Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

Cargo:
Dependencia:

1 de 1

.....

WILDER BRAYAN
WILDER BRAYAN
GONZALEZ
Inglaterra Col
CIP N° 239106

Nombres y Apellidos del responsable de su

Nombres y Apellidos del responsable de su

Cargo:
Dependencia:

100



WILLER BRAYAN
DOZI PALLINO
Represento Civil

1

405

[illegible]

WILDER BRAYAN
GONTI PAULINO
Ingeniero Civil
CIP Nº 256108

CIP- N° 200 106	
Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación	Nombres y Apellidos del responsable de su

Cargo:

1 d o 1



COPIA DE SELECCIÓN
VºBº
PRIMER
MIEMBRO
TITULAR



4367

Memoria y Apéndice del congreso de la 22.ª sesión

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

[illegible]

Baughn
WILDER BRAYAN
GONZ PACHINO
Ingeniero Civil
CIP N° 250106



403

Formulario para identificar, analizar y dar respuesta a una respuesta				
Anexo N° 01				
NOMBRE Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número 2510008		
FECHA		16/09/2022		
DATOS GENERALES DEL PROYECTO		COMPLICACIÓN DE LAS VERTICALES EN LOS BARRIOS DE UNA PLAZA, ILUSTRACIÓN DE LA PLAZA DE LA PLAZA DEL DISTRITO DE LUCMA, PROVINCIA DE MARISCAL LUZURMAGA, DEPARTAMENTO DE ANCASH		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		LUCMA - MARISCAL LUZURMAGA - ANCASH		
3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS		R 003		
3.1 CODIGO DE RIESGO		Denuncia en dar respuesta, revisión y/o aplicación de medidas y cambio por parte de la SUPERVISIÓN.		
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		Cursos N° 1 Responsabilidades asumidas por el SUPERVISOR		
3.3 CAUSAS (GENERADORAS)		Cursos N° 2		
		Cursos N° 3		
4. ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS				
4.1 FRECUENCIA DE OCURRENCIA				
May bajo		0.10	May bajo	0.05
Bajo		0.30	Bajo	0.10
Moderado		0.60	Moderado	0.20
Alto		0.70	Alto	0.40
May alto		0.90	May alto	0.80
Baja		0.900	Bajo	0.100
4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO				
Probabilidad del Riesgo = Probabilidad x Impacto		0.030	Baja Prioridad	
5. RESPUESTA A LOS RIESGOS				
5.1 ESTRATEGIA				
Mitigar Riesgo		Evitar Riesgo		
Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo		
X		X		
5.2 DISPARADOR DE RIESGO				
5.3 ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO				
Se han establecido en las bases y Reglamento de Contratación la selección y penalidades para el Supervisor, debido a que existen plazos previos según contrato y normatividad.				



CIP N° 256106	
Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración	Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

Cargo: _____
Dependencia: _____

de 1



402

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos									
Anexo N° 01									
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	Fecha	25/10/2023					
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS BARRIOS DE URA PIAZA, HUAYTA HUAYTA Y LUCMA PAMPA DEL DISTRITO DE LUCMA, PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - DEPARTAMENTO DE ANCASH						
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	Ubicación Geográfica	LUCMA - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH						
3.1	CÓDIGO DE RIESGO	R 004							
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Deterioro de materiales e impactos de construcción por edificaciones en su almacenamiento por parte de la empresa CONTRATISTA DE OBRA,							
3.3	CAUSAS GENERADORAS	Falta de espacios adecuados para el almacenamiento correcto.							
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS	Causa N° 1	Causa N° 2	Causa N° 3				
4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	May baja	0.10	0.30	0.50	0.70	0.90	1.00	
4.2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	May baja	0.05	0.10	0.20	0.30	0.40	0.50	
4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO	May baja	0.05	0.10	0.20	0.30	0.40	0.50	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS	Evitar Riesgo	Transferir Riesgo	Evitar Riesgo	Transferir Riesgo	Evitar Riesgo	Transferir Riesgo	Evitar Riesgo	
5.1	ESTRATEGIA	Evitar Riesgo	Transferir Riesgo	Evitar Riesgo	Transferir Riesgo	Evitar Riesgo	Transferir Riesgo	Evitar Riesgo	
5.2	DISPARADOR DE RIESGO	Indicador de riesgo	Indicador de riesgo	Indicador de riesgo	Indicador de riesgo	Indicador de riesgo	Indicador de riesgo	Indicador de riesgo	
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	El contratista de Obra debe poner las mejores condiciones de trabajo, almacenamiento y distribución de los materiales, ya que este responderá los materiales e impactos eléctricos.							

Nombre y Apellidos del responsable de su elaboración
DNI:
Cargos:
Dependencia:
Firma:
Nombre y Apellidos del responsable de su aprobación
DNI:
Cargos:
Dependencia:
Firma:
1 de 1



401

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos									
Anexo N° 01									
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	Fecha	25/10/2023					
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS BARRIOS DE URA PIAZA, HUAYTA HUAYTA Y LUCMA PAMPA DEL DISTRITO DE LUCMA, PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - DEPARTAMENTO DE ANCASH						
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	Ubicación Geográfica	LUCMA - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH						
3.1	CÓDIGO DE RIESGO	R 005							
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Transporte y uso de explosivos							
3.3	CAUSAS GENERADORAS	Causa N° 1	Causa N° 2	Causa N° 3	Riesgo por ser material peligroso				
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS	May baja	0.10	0.30	0.50	0.70	0.90	1.00	
4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	May baja	0.05	0.10	0.20	0.30	0.40	0.50	
4.2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	May baja	0.05	0.10	0.20	0.30	0.40	0.50	
4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO	May baja	0.05	0.10	0.20	0.30	0.40	0.50	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS	Evitar Riesgo	Transferir Riesgo	Evitar Riesgo	Transferir Riesgo	Evitar Riesgo	Transferir Riesgo	Evitar Riesgo	
5.1	ESTRATEGIA	Evitar Riesgo	Transferir Riesgo	Evitar Riesgo	Transferir Riesgo	Evitar Riesgo	Transferir Riesgo	Evitar Riesgo	
5.2	DISPARADOR DE RIESGO	Indicador de riesgo	Indicador de riesgo	Indicador de riesgo	Indicador de riesgo	Indicador de riesgo	Indicador de riesgo	Indicador de riesgo	
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	El CONTRATISTA DE OBRA deberá prever con toda la documentación necesaria para el proceso seguro de ser el caso.							

Nombre y Apellidos del responsable de su elaboración
DNI:
Cargos:
Dependencia:
Firma:
Nombre y Apellidos del responsable de su aprobación
DNI:
Cargos:
Dependencia:
Firma:
1 de 1



400

Anexo N° 01 Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos									
1 NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número Fecha		2510008 10/06/2022					
2 DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto Ubicación Geográfica		CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS BARRIOS DE LIMA PLAZA, HUAYTA LUCMA Y LUCMA PAMPA DEL DISTRITO DE LUCMA, PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - DEPARTAMENTO DE ANCASH LUCMA - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH					
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS		3.1 CÓDIGO DE RIESGO		R 009					
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		Falta en el funcionamiento de las máquinas y/o equipos							
3.3 CAUSAS (GENERADORAS)		Causa N° 1 Falta de mantenimiento periódico de las máquinas y/o equipos. Causa N° 2 Falta de supervisión en el manejo de máquinas de parte de los operadores. Causa N° 3 Máquinas antiguas y con fallas.							
4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS		4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA					
		May baja Baja Moderada Alta Muy alta		0.10 0.30 0.50 0.70 0.90		May baja Baja Moderado Alto Muy alto		0.05 0.10 0.20 0.40 0.60	
		Baja		0.300		Baja		0.100	
5 RESPUESTA A LOS RIESGOS		Puntuación del Riesgo -Puntuación del Impacto		0.030		Prioridad del Riesgo		Baja Prioridad	
5.1 ESTRATEGIA		Mitigar Riesgo		Evitar Riesgo		Transferir Riesgo		X	
5.2 DISPARADOR DE RIESGO		Aceptar Riesgo		Aceptar Riesgo		Aceptar Riesgo		X	
5.3 ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO		Elaborar cronogramas mínimos de mantenimiento preventivo para las máquinas y costos operativos de los equipos a emplear en la Obra.							

Nombre y Apellidos del responsable de su elaboración
DNI:
Cargo:
Dependencia:

1 de 1



399

Anexo N° 01 Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos									
1 NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número Fecha		2510008 10/06/2022					
2 DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto Ubicación Geográfica		CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS BARRIOS DE LIMA PLAZA, HUAYTA LUCMA Y LUCMA PAMPA DEL DISTRITO DE LUCMA, PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - DEPARTAMENTO DE ANCASH LUCMA - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH					
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS		3.1 CÓDIGO DE RIESGO		R 007					
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		El CONTRATISTA DE OBRA emplea personal, sin cumplir los requisitos de acuerdo a las Bases del Contrato.							
3.3 CAUSAS (GENERADORAS)		Causa N° 1 No hace referencia al empleo del personal de obra en el presupuesto de costos por parte del CONTRATISTA DE OBRA. Causa N° 2 Causa N° 3							
4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS		4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA					
		May baja Baja Moderada Alta Muy alta		0.10 0.30 0.60 0.70 0.90		May baja Baja Moderado Alto Muy alto		0.05 0.10 0.20 0.40 0.60	
		Baja		0.300		Moderado		0.200	
5 RESPUESTA A LOS RIESGOS		Puntuación del Riesgo -Puntuación del Impacto		0.060		Prioridad del Riesgo		Prioridad Moderada	
5.1 ESTRATEGIA		Mitigar Riesgo		Evitar Riesgo		Transferir Riesgo		X	
5.2 DISPARADOR DE RIESGO		Aceptar Riesgo		Aceptar Riesgo		Aceptar Riesgo		X	
5.3 ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO		Es obligatorio que el Contratista emplee al personal indicado en su Propuesta de presupuesto de costos, de acuerdo a las penalidades establecidas en las Bases y en la Ley y el Reglamento de Contratación.							

Nombre y Apellidos del responsable de su elaboración
DNI:
Cargo:
Dependencia:

1 de 1

[illegible]

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Cargo:
Dependencia:

1 de 1

DNL:

Cargo:
Dependencia:



72

396

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos			
Anexo N° 01			
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número Fecha	2510008 14/05/2023
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto Ubicación Geográfica	CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS BARRIOS DE UTA PLAZA, HUAYTA HUAYTA, UTA DE MARISCAL LUZURIAGA - DEPARTAMENTO DE ANCASH LUCMA - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	R 010	
3.1	CÓDIGO DE RIESGO	Falla de financiamiento por parte de la ENTIDAD para la ejecución de la Obra.	
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		
3.3	CAUSAS (GENERADORAS)	Causa N° 1 Causa N° 2 Causa N° 3	Falla de gestión de fondos designados a la ejecución de Obra por parte de la ENTIDAD.
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS	R 010	
4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	
Muy baja Baja Moderada Alta Muy alta		Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy alto	
0.10 0.30 0.50 0.70 0.90		0.05 0.10 0.20 0.40 0.60	
Muy baja Baja Moderada Alta Muy alta		Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy alto	
0.100 0.300 0.500 0.700 0.900		0.05 0.10 0.20 0.40 0.60	
Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto		Prioridad del Riesgo	
0.080		Prioridad Moderada	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS	5.1 ESTRATEGIA	
5.1	Evitar Riesgo	Evitar Riesgo	
5.2	Aceptar Riesgo	Aceptar Riesgo	
5.3	Transferir Riesgo	Transferir Riesgo	
5.4	Condiciones para dar respuesta al riesgo	Condiciones no imputables a las partes.	
Responsabilidad de la ENTIDAD, dentro posible de sanción.			

Nombre y Apellido del responsable de su elaboración

DNI:

Cargo:

Dependencia:

1 de 1



395

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos			
Anexo N° 01			
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número Fecha	2510008 15/05/2023
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto Ubicación Geográfica	CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS BARRIOS DE UTA PLAZA, HUAYTA HUAYTA, UTA DE MARISCAL LUZURIAGA - DEPARTAMENTO DE ANCASH LUCMA - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	R 011	
3.1	CÓDIGO DE RIESGO	Falla de representación legal del CONTRATISTA DE OBRA.	
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		
3.3	CAUSAS (GENERADORAS)	Causa N° 1 Causa N° 2 Causa N° 3	Falla de representación legal. Falla de apoderados y encargados de la Empresa Contratista.
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS	R 011	
4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	
Muy baja Baja Moderada Alta Muy alta		Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy alto	
0.10 0.30 0.50 0.70 0.90		0.05 0.10 0.20 0.40 0.60	
Muy baja Baja Moderada Alta Muy alta		Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy alto	
0.100 0.300 0.500 0.700 0.900		0.05 0.10 0.20 0.40 0.60	
Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto		Prioridad del Riesgo	
0.120		Prioridad Moderada	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS	5.1 ESTRATEGIA	
5.1	Evitar Riesgo	Evitar Riesgo	
5.2	Aceptar Riesgo	Aceptar Riesgo	
5.3	Transferir Riesgo	Transferir Riesgo	
5.4	Condiciones para dar respuesta al riesgo	Condiciones no imputables a las partes.	
Responsabilidad del CONTRATISTA DE OBRA, debiendo aplicarse las Leyes y normativas del caso que corresponda.			

Nombre y Apellido del responsable de su elaboración

DNI:

Cargo:

Dependencia:

1 de 1



394

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos			
Anexo N° 01			
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número 2012008 Fecha 19/03/2022	
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS BARRIOS DE UNO CUANDO EN LA COMUNIDAD DE MARISCAL LUZURIAGA - DEPARTAMENTO DE ANCASH Ubicación Geográfica LUCMA - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH	
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	R 012	
3.1	CÓDIGO DE RIESGO	Falta de liquidez del CONTRATISTA para la ejecución de Obra.	
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		
3.3	CAUSAS (S) GENERADORAS (S)	Causa N° 1 Causa N° 2 Causa N° 3	
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS	R 012	
4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	R 012	
4.2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	R 012	
4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO	R 012	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS	R 012	
5.1	ESTRATEGIA	R 012	
5.2	DISPARADOR DE RIESGO	R 012	
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	R 012	

WILDERSON
CARRERA
Ingeniero Civil
CIP N° 293106

Nombre y Apellidos del responsable de su elaboración

Cargo:
Dependencia:

1 de 1

COMITÉ DE SELECCIÓN
VºBº
PRESIDENTE TITULAR

COMITÉ DE SELECCIÓN
VºBº
PRIMER MIEMBRO TITULAR

COMITÉ DE SELECCIÓN
VºBº
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR

393

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos			
Anexo N° 01			
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número 2012008 Fecha 19/03/2022	
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS BARRIOS DE UNO CUANDO EN LA COMUNIDAD DE MARISCAL LUZURIAGA - DEPARTAMENTO DE ANCASH Ubicación Geográfica LUCMA - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH	
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	R 013	
3.1	CÓDIGO DE RIESGO	Falta de cumplimiento de obligaciones y control del Supervisor de Obra.	
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		
3.3	CAUSAS (S) GENERADORAS (S)	Causa N° 1 Causa N° 2 Causa N° 3	
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS	R 013	
4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	R 013	
4.2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	R 013	
4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO	R 013	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS	R 013	
5.1	ESTRATEGIA	R 013	
5.2	DISPARADOR DE RIESGO	R 013	
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	R 013	

WILDERSON
CARRERA
Ingeniero Civil
CIP N° 293106

Nombre y Apellidos del responsable de su elaboración

Cargo:
Dependencia:

1 de 1

COMITÉ DE SELECCIÓN
VºBº
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR

COMITÉ DE SELECCIÓN
VºBº
PRIMER MIEMBRO TITULAR

COMITÉ DE SELECCIÓN
VºBº
PRESIDENTE TITULAR

392

Anexo N° 01 Formato para Identificar, analizar y dar respuesta a riesgos									
NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número		Fecha		25/06/2022			
1		NOMBRE DEL PROYECTO		UBICACIÓN GEOGRÁFICA		UBICACIÓN GEOGRÁFICA			
2		DATOS GENERALES DEL PROYECTO		NOMBRE DEL PROYECTO		UBICACIÓN GEOGRÁFICA			
3		IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS		R 014		R 014			
3.1		CÓDIGO DE RIESGO		R 014		R 014			
3.2		DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		Incompatibilidad del Estado de Salud del Expediente Técnico y la zona de intervención física.		Incompatibilidad del Estado de Salud del Expediente Técnico y la zona de intervención física.			
3.3		CAUSAS GENERADORAS		Deficiente elaboración del Expediente Técnico		Deficiente elaboración del Expediente Técnico			
3.3.1		CAUSA N° 1		Falta de compromiso y responsabilidad asumida por el promotor y ejecutores.		Falta de compromiso y responsabilidad asumida por el promotor y ejecutores.			
3.3.2		CAUSA N° 2		Deficiente elaboración del Expediente Técnico		Deficiente elaboración del Expediente Técnico			
3.3.3		CAUSA N° 3		Deficiente Expediente Técnico.		Deficiente Expediente Técnico.			
4		ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS		R 014		R 014			
4.1		PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		R 014		R 014			
4.2		IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA		R 014		R 014			
4.3		PRIORIZACIÓN DEL RIESGO		R 014		R 014			
5		RESPUESTA A LOS RIESGOS		R 014		R 014			
5.1		EVALUACIÓN DEL RIESGO		R 014		R 014			
5.2		DISPARADOR DE RIESGO		R 014		R 014			
5.3		ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO		R 014		R 014			

Nombre y Apellidos del responsable de su elaboración: WILDER BRAYAN GONZALEZ
Cargo: Ingiero Civil
Dependencia: Ingiero Civil
DNI: 78101010
Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación: WILDER BRAYAN GONZALEZ
Cargo: Ingiero Civil
Dependencia: Ingiero Civil
DNI: 78101010

1 de 1




394

Anexo N° 01 Formato para Identificar, analizar y dar respuesta a riesgos									
NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número		Fecha		25/06/2022			
1		NOMBRE DEL PROYECTO		UBICACIÓN GEOGRÁFICA		UBICACIÓN GEOGRÁFICA			
2		DATOS GENERALES DEL PROYECTO		NOMBRE DEL PROYECTO		UBICACIÓN GEOGRÁFICA			
3		IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS		R 016		R 016			
3.1		CÓDIGO DE RIESGO		R 016		R 016			
3.2		DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		Incompatibilidad del Estado de Salud del Expediente Técnico y la zona de intervención física.		Incompatibilidad del Estado de Salud del Expediente Técnico y la zona de intervención física.			
3.3		CAUSAS GENERADORAS		Deficiente elaboración del Expediente Técnico		Deficiente elaboración del Expediente Técnico			
3.3.1		CAUSA N° 1		Falta de compromiso y responsabilidad asumida por el promotor y ejecutores.		Falta de compromiso y responsabilidad asumida por el promotor y ejecutores.			
3.3.2		CAUSA N° 2		Deficiente elaboración del Expediente Técnico		Deficiente elaboración del Expediente Técnico			
3.3.3		CAUSA N° 3		Deficiente Expediente Técnico.		Deficiente Expediente Técnico.			
4		ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS		R 016		R 016			
4.1		PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		R 016		R 016			
4.2		IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA		R 016		R 016			
4.3		PRIORIZACIÓN DEL RIESGO		R 016		R 016			
5		RESPUESTA A LOS RIESGOS		R 016		R 016			
5.1		EVALUACIÓN DEL RIESGO		R 016		R 016			
5.2		DISPARADOR DE RIESGO		R 016		R 016			
5.3		ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO		R 016		R 016			

Nombre y Apellidos del responsable de su elaboración: WILDER BRAYAN GONZALEZ
Cargo: Ingiero Civil
Dependencia: Ingiero Civil
DNI: 78101010
Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación: WILDER BRAYAN GONZALEZ
Cargo: Ingiero Civil
Dependencia: Ingiero Civil
DNI: 78101010

1 de 1



Formulario para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos									
Anexo N° 01									
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	2510000						
		Fecha	15/08/2022						
2	ACTORES GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	CREACIÓN DE PINTAS Y VEREDAS EN LOS BARRIOS DE SAN JUAN, SAN JUAN, HUAYTA HUANAYTA Y LUCMA PAPA DEL DISTRITO DE LUCMA - PROVINCIA DE ANCASH, DEPARTAMENTO DE ANCASH						
		Ubicación Geográfica	LUCMA - MARISCAL LUZURUAGA - ANCASH						
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	R 017							
	3.1. CONJUNTO DE RIESGO	Incumplimiento en manejo ambiental y/o perreiros							
	3.2. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO								
	3.3. CAUSAS (GENERADORAS)	Causa N° 1	Falta de ejecución del Plan Ambiental						
		Causa N° 2	Carencia de un Plan de Manejo Ambiental.						
		Causa N° 3						
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS	4.2. IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA							
	4.1. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA								
		Muy bajo	0,10	Muy bajo	0,05				
		Baja	0,30	X	0,10				
		Moderada	0,50		0,20	X			
		Alta	0,70		0,40				
		Muy alta	0,90		0,60				
		Baja		0,300	Moderado	0,200			
5	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO	Prioridad Moderada							
	Puntuación del Riesgo	0,090							
	Probabilidad x Impacto								
6	RESPUESTA A LOS RIESGOS								
	6.1. ESTRATEGIA	Minimizar Riesgo	Evitar Riesgo		X				
		Acoplar Riesgo	Transferir Riesgo						
7	RESPONSABILIDAD DEL RIESGO	Impedida coordinación y ejecución de la Obra.							
8	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Responsabilidad del Contratista de la Obra, e/ que colabore a medida que sean requeridos del Contratista.							
		 WILBER SWAN GERENTE GENERAL INGENIERO CIVIL RESPONSABLE DEL RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN							
		Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración: _____ Cargo: Dependiente: _____ DNI: _____							

COMITÉ DE SELECCIÓN
Vº Bº
PRESIDENTE
TITULAR

3

[illegible]

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción [INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES

SI EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

F = 0 15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

**F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
E = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.**

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Cuando el CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

Penalizaciones	Supuestos de aplicación de penalidad		Forma de cálculo	Según informe del supervisor.
	N°			
	01	En caso de no presentar el Plan Para La Vigilancia, Prevención Y Control De Covid -19, en un plazo de 07 días calendario, suscrito el contrato.	A 0.10 de UIT por retraso diario.	
	02	Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento	A (0.70) UIT por cada día de ausencia del personal en obra en el plazo previsto	Según informe del supervisor.
	03	En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido.	A (0.5 UIT) por cada día de ausencia del personal en obra.	Según informe del supervisor
	04	Por no estar al día con las anotaciones en el cuaderno de obra digital.	Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización período por cada día de dicho impedimento.	Según informe del supervisor.
	05	SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACIÓN Cuando el contratista no cuenta con los dispositivos de seguridad en la obra tanto peatonal y vehicular incumpliendo las normas y el expediente técnico. Los dispositivos o las señales peatonal y/o vehicular y otros son los que se encuentran detallados en el Expediente Técnico	Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización período por cada día de incumplimiento.	Según informe del supervisor.
	06	INDUMENTARIA E IMPLEMENTACIÓN DE PROTECCIÓN PERSONAL Cuando el contratista no cumple en dotar al personal los implementos o equipos básicos de protección personal en la ejecución de la Obra, conforme lo establecido en la NORMA G 050 El contratista deberá cumplir obligatoriamente el Artículo 10° Equipos Básicos de Protección Personal (EPP) de la NORMA G 050 del Reglamento Nacional de Edificaciones.	Dos por mil (2/1000) del monto de la valorización período por cada día de dicho impedimento.	Según informe del supervisor.

➤ **Uniforme.**

➤ Protector o cascos de Seguridad tipo jockey contra impacto y/o descarga eléctrica. (Según sea el caso). Para identificar la categoría y ocupación de los trabajadores, los cascos de

83

	seguridad serán de colores específicos. ➤ Catizado de seguridad (todas de jébe, botines dieléctricos, botines de cuero) Según sea el caso ➤ Protectores de Oídos, (Tapones de oído o auriculares) según sea el caso ➤ Protectores Visuales (Gafas de seguridad, Pantallas de soldadura, etc.) según sea el caso ➤ Arnés de Seguridad. ➤ Guantes de Seguridad según sea el caso (Dieléctricos, de Cuero o de plástico o jébe) Mascara anti polvo.	Tres por mil (3/1000) del monto de la valorización por cada día de ausencia.	Según informe del supervisor..
07	EQUIPO DEL CONTRATISTA. Cuando el Contratista no cuenta con los equipos mínimos exigidos en el expediente técnico conforme a su propuesta técnica, o que los tenga incompletos para la ejecución de obra.	Dos por mil (2/1000) del monto de la valorización por cada caso detectado	Según informe del supervisor..
08	CALIDAD DE MATERIALES. Cuando el Contratista emplee materiales que no cumplan los requisitos de las especificaciones técnicas del expediente técnico y las normativas vigentes. El CONTRATISTA deberá retirar dicho material y reemplazarlo por otro que cumpla con las especificaciones técnicas, siendo dicho reemplazo sin costo alguno para la Entidad. (Los originales de las pruebas deberán ser entregados en Liquidaciones de la entidad).		
09	CARTEL DE OBRA Cuando el contratista no coloque cartel de obra dentro del plazo 07 días. La multa por cada día de atraso será:	Dos por mil (2/1000) del monto de la valorización por cada día de impuestamento	Según informe del supervisor..
10	CAMBIO DEL PROFESIONAL PROPUESTO COMO RESIDENTE DE OBRA Y/O ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA Cuando se realice el cambio del profesional propuesto y no cumpla los requisitos que exima de la penalidad.	Dos por mil (2/1000) del monto de la valorización por cada periodo profesional preestablecido.	Según informe del supervisor o inspector.
11	CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL Cuando el contratista no cumpla con entregar el calendario valorizado adecuado. El plazo de entrega será de 6 días hábiles horas y se contabilizará a partir del cumplimiento de las exigencias indicadas en el artículo 17º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Al presentar la liquidación deberá presentar el último cronograma valorizado actualizado a la fecha de culminación de la Obra	Dos por mil (2/1000) del monto de la valorización por cada día de retraso.	Según informe del supervisor..

... incluir la siguiente penalidad²⁵:

Otras penalidades		
Nº	Supuesto de aplicación de penalidad	Forma de cálculo
(...)	Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN CORRESPONDA], impidiéndole anotar las ocurrencias.	Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho impedimento.

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es físico.

Importante

Importante
De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El presente documento es conforme con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCEPRE "Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra y el Libro de Obra".

82

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.


Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones renidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, según la aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando correspondiere, demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS*

* De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje o a la aplicación de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones de U.S.



Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.2.1 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del artículo 243 del Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los contratos cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es facultativa. En tal sentido, según lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD incluir la siguiente cláusula, según corresponda:

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra conformar una Junta de Resolución de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita OSCE al respecto (en adelante, las "Normas Aplicables a la JRD"), encargando su organización y administración al IDENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACIÓN DE LA JRD).


La JRD estará compuesta por (TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO), los/cuáles serán designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasión al presente Contrato de Obra deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisión de la JRD de conformidad con las Normas Aplicables a las JRD.

La decisión que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de la decisión otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisión emitida por la JRD, podrá someter la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes acuerdan que es condición obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisión emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisión adquiere el carácter de definitiva y no podrá ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una decisión emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de definitiva.



CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.....]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [.....] al [CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD”

“EL CONTRATISTA”

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales²⁷.

²⁷ Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>


CAPÍTULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1	DATOS DEL DOCUMENTO	Número del documento	
		Fecha de emisión del documento	
2	DATOS DEL CONTRATISTA	Nombre, denominación o razón social	
		RUC	
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:			
		Nombre o razón social del integrante del consorcio	
		RUC	%
		Descripción de las obligaciones	
3	DATOS DEL CONTRATO	Número del contrato	
		Tipo y número del procedimiento de selección	
		Descripción del objeto del contrato	
		Fecha de suscripción del contrato	
		Monto del contrato	
4	DATOS DE LA OBRA	Denominación de la obra	
		Ubicación de la obra (Región, Provincia y Distrito)	
		Nombres y apellidos del Supervisor de la Obra	
		Plazo original	días calendario
		Ampliación(es) de plazo	días calendario
		Total plazo	días calendario
		Fecha de culminación de la obra	
		Plazo de ejecución de la obra	
		Fecha de recepción de la obra	
		Fecha de liquidación de la obra	
		Número de adicionales de obra	
		Monto total de los adicionales	
		Número de deductivos	
		Monto total de los deductivos	
		Monto total de la obra (sólo componente de obra)	



5 APLICACIÓN DE PENALIDADES	Monto de las penalidades por mora				
	Monto de otras penalidades				
	Monto total de las penalidades aplicadas				
6 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DEL CONTRATO	Junta de Resolución de Disputas	Si		No	
	Arbitraje	Si		No	
	N° de arbitrajes				
7 DATOS DE LA ENTIDAD	Nombre de la Entidad				
	RUC de la Entidad				
	Nombres y apellidos del funcionario que emite la constancia				
	Cargo que ocupa en la Entidad				
	Teléfono de contacto				
8	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE				



ANEXOS

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominación o Razón Social :	
Domicilio Legal :	
RUC :	Teléfono(s) :
Correo electrónico :	

Autorización de notificación por correo electrónico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reducción de la oferta económica.
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.


Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.



Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [.....], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1	
Nombre, Denominación o Razón Social :	
Domicilio Legal :	Teléfono(s) :
RUC :	
Correo electrónico :	

Datos del consorciado 2	
Nombre, Denominación o Razón Social :	
Domicilio Legal :	Teléfono(s) :
RUC :	
Correo electrónico :	

Datos del consorciado ...	
Nombre, Denominación o Razón Social :	
Domicilio Legal :	Teléfono(s) :
RUC :	
Correo electrónico :	

Autorización de notificación por correo electrónico:

Correo electrónico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reducción de la oferta económica.
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del representante común del consorcio



SEGUNDO.- La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

ANEXO N° 2

DECLARACIÓN JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

- No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
- No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
- Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.
- Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.
- Comprometirme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.



ANEXO N° 3

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

ANEXO N° 4

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

Importante para la Entidad

- Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda.


"Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario." ²⁸

"Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la ejecución de la operación asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario." ²⁹

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se incorporen deben ser eliminadas

²⁸ Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano, que incluya operación asistida.

²⁹ Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano, que incluya operación asistida.



ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

- Integrantes del consorcio
 - [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
 - [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].
- Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.
- Fijamos nuestro domicilio legal común en [.....].
- Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
[.....]
[.....]
[.....]
2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
[.....]
[.....]
[.....]

TOTAL OBLIGACIONES 100%³²

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]



³² Este porcentaje únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

³³ Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

³⁴ Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

.....
Consortiado 1
Nombres, apellidos y firma del Consortiado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

.....
Consortiado 2
Nombres, apellidos y firma del Consortiado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.

Importante para la Entidad

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO]

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:]

N° ÍTEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL

1	Total costo directo (A)				
2	Gastos generales				
2.1	Gastos fijos				
2.2	Gastos variables				
	Total gastos generales (B)				
3	Utilidad (C)				
	SUBTOTAL (A+B+C)				
4	IGV ²³				
5	Monto total de la oferta				

...

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]



Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual; suprimiéndose los decimales posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo.

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

Importante

- En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.
- El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:
"Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]"
- El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

- A fin de facilitar la labor del comité de selección, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:
"Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento escaneado del precio de la oferta".
- En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:
"El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se presente".
- En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente:
"El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el paquete".
- En caso de contrataciones que conlleven la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:
"El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones accesorias".
- Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente:
"La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrarse dentro de los límites del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se incorporen deben ser eliminadas

Importante para la Entidad

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO]

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO	PRECIO TOTAL
TOTAL	

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]


.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

Importante

- El postor debe adjuntar el desgagado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL

Total costo directo (A)	
Costos generales	
Costos fijos	
Costos variables	



	Total gastos generales (B)
3	Utilidad (C)
	SUBTOTAL (A+B+C)
4	IGV ³⁴
5	Monto total de la oferta



- En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.
- El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:
"Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]."
- De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

- A fin de facilitar la labor del comité de selección, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:
"Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento escaneado del precio de la oferta".
- En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:
"El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se presente".
- En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente:
"El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el paquete".
- En caso de contrataciones que conlleven la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:
"El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones accesorias".
- Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente:
"La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrarse dentro de los límites del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se incorporen deben ser eliminadas

³⁴ Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo.



Importante para la Entidad

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO]

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAÍDA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTÁN DEFINIDAS, A FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:]

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

N° ÍTEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL


1	Total costo directo (A)				
2	Gastos generales				
2.1	Gastos fijos				
2.2	Gastos variables				
	Total gastos generales (B)				
3	Utilidad (C)				
	SUBTOTAL (A+B+C)				
4	IGV ³⁵				
5	Monto del componente a precios unitarios				

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO	PRECIO
Monto del componente a suma alzada	

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada, tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

³⁵ Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo.



N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
1	Total costo directo (A)				
2	Gastos generales				
2.1	Gastos fijos				
2.2	Gastos variables				
	Total gastos generales (B)				
3	Utilidad (C)				
	SUBTOTAL (A+B+C)				
4	IGV ³⁸				
5	Monto de la oferta a suma alzada				
Monto total de la oferta					

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

Importante

- En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.
- El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:
"Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]".
- El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

- A fin de facilitar la labor del comité de selección, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de:

³⁸ Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2009-SUNAT, en la norma que la reemplaza. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo:
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores.
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo.



que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

"Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento escaneado del precio de la oferta".

En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:

"El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se presente".

En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente:

"El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el paquete".

En caso de contrataciones que conlleven la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:

"El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones accesorias".

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente:

"La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 8), debe encontrarse dentro de los límites del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se incorporen deben ser eliminadas

Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases

ANEXO N° 7
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA EXONERACIÓN DEL IGV

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonia, dado que cumpla con las condiciones siguientes:

- 1.- Que el domicilio fiscal de la empresa³⁷ se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad);
- 2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso de personas jurídicas);
- 3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la Amazonia; y
- 4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.



[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio.

³⁷ En el artículo 1 del "Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonia" se define como "empresa" a las "Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones individuales, personas consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la Amazonia. Las sociedades conyugales son aquellas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto a la Renta."



Importante para la Entidad

En el caso de procedimientos por relación de ítems cuando la obra se ejecute fuera de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ÍTEM [CONSIGNAR EL N° DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/ 900,000.00)])

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ÍTEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

Importante

- Para asignar la bonificación, el comité de selección, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).
- Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento.

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ÍTEM [CONSIGNAR EL N° DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/ 900,000.00)]

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [...], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ÍTEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante común del consorcio

Importante

- Para asignar la bonificación, el comité de selección, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).
- Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento.



ANEXO N° 9

DECLARACIÓN JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción Vigente en <http://portal.osce.gob.pe/mp/content/relación-de-proveedores-sancionados>.

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.

ANEXO N° 10
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
CONTRATACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente:

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO ^{3a}	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE:	MONEDA	IMPORTE ^{4a}	TIPO DE CAMBIO VENTA ⁴¹	MONTO FACTURADO ACUMULADO ⁴²
1										
2										
3										
4										
5										
6										

^{3a} Se refiere a la fecha de suscripción del contrato.

^{4a} Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustantiva correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DIN, "Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz". Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DIN, "... en una operación de reorganización societaria que implique la transformación de una sociedad en una sucursal, la experiencia de la sociedad matriz podrá acreditarse como experiencia de la sucursal resultante, siempre que la experiencia se encuentre inscrita en el Registro Público de Comercio y se acredite como suya la experiencia de la sociedad matriz, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe".

⁴¹ Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

⁴² El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.

^c Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO ^{3a}	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE:	MONEDA	IMPORTE ^{4a}	TIPO DE CAMBIO VENTA ⁴¹	MONTO FACTURADO ACUMULADO ⁴²
7										
8										
9										
10										
TOTAL										

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda



Nota para la Entidad

En el caso de procedimientos por relación de ítems cuando el monto del valor referencial de algún ítem corresponda a una Adjudicación Simplificada, se incluye el siguiente anexo:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE A UNA AS]

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda

Importante

- Para asignar la bonificación, el comité de selección, según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gub.uy/reservados-en-linea-2-2/>.
- Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.



ANEXO N° 12

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] lo siguiente:

- ✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda

Importante

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.