

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VELILLE

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-MDV-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : servicio de consultoria para supervision de obra para la obra construccion de puente, en el (la) via comunal en el sector chiririni en la comunidad campesina de tuntuma distrito de velille, provincia de chumbivilcas, departamento de cusco

Ruc/código : 20545865158

Fecha de envío : 02/08/2023

Nombre o Razón social : YIP INGENIEROS CONSULTORES S.A.C.

Hora de envío : 20:36:53

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

En el numeral 1.8 PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, se indica que los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de 90 DIAS CALENDARIOS. Mientras que en el cuadro de texto adjunto se indica como Importante: En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo 10 de la Ley. Ante ello solicitamos se especifique el plazo de la etapa de supervisión de obra y etapa de liquidación de obra con el fin de obtener una claridad de las bases de la presente convocatoria al amparo del Art. 2 Principios que rigen de la ley de contrataciones del Estado Literal c) Transparencia.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: I

Literal: 1.8

Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que: La ejecución del servicio de supervisión de obra se realizará en un plazo de noventa (90) días calendarios, de acuerdo a lo establecido en el expediente técnico aprobado.

En caso de paralizaciones de obra por causas fortuitas o de fuerza mayor, los servicios del Supervisor también se suspenderán, no correspondiéndole pago alguno por el periodo paralizado.

De haber ampliación y adicionales en la ejecución de obra se otorgarán las ampliaciones y adicionales al servicio de supervisión debidamente sustentadas y de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento que esté vigente a la fecha de convocatoria del proceso de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VELILLE

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-MDV-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : servicio de consultoria para supervision de obra para la obra construccion de puente, en el (la) via comunal en el sector chiririni en la comunidad campesina de tuntuma distrito de velille, provincia de chumbivilcas, departamento de cusco

Ruc/código :	20545865158	Fecha de envío :	02/08/2023
Nombre o Razón social :	YIP INGENIEROS CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	20:36:53

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

En el numeral 2.8. FORMA DE PAGO se indica que la Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en PAGOS PARCIALES SEGUN TARIFAS. Sin embargo, en el numeral 1.6 SISTEMA DE CONTRATACIÓN, pág. 14, se indica que el presente procedimiento se rige por el sistema de Mixto: Tarifas para la supervisión y Suma Alzada para la liquidación. Ante ello solicitamos incluir la forma de pago para la etapa de liquidación de obra con el fin de obtener una claridad de las bases de la presente convocatoria al amparo del Art. 2 Principios que rigen de la ley de contrataciones del Estado Literal c) Transparencia.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.8 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que: La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en PAGOS PARCIALES:

Los pagos en la etapa de Supervisión y Recepción de la Obra (prestación principal) se efectuaran mediante el sistema de contrataciones de tarifas (valorizaciones mensuales) en base a la estructura de costos ofertada en las propuesta económica, en la cual deberá consignar los días efectivamente trabajados por el personal (profesional y técnico) ofertado y multiplicado por la tarifa mensual ofertada por dicho personal en base a los servicios efectivamente prestados, en concordancia a lo señalado en los presentes términos de referencia. El pago de la Liquidación del Contrato de Obra se efectuará mediante el sistema de contratación a suma alzada en pago unico en concordancia con artículo 142 del Decreto Supremo N° 344-2018-EF. De acuerdo a lo establecido en el numeral 14 de los Terminos de referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VELILLE

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-MDV-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : servicio de consultoria para supervision de obra para la obra construccion de puente, en el (la) via comunal en el sector chiririni en la comunidad campesina de tuntuma distrito de velille, provincia de chumbivilcas, departamento de cusco

Ruc/código :	20545865158	Fecha de envío :	02/08/2023
Nombre o Razón social :	YIP INGENIEROS CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	20:36:53

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

En el numeral 6. VALOR REFERENCIAL cuadro adjunto se visualiza para la supervisión de obra un monto de 81,742.48 y para la liquidación un monto de 2,262.47 siendo esta suma mayor al valor referencial, ante estas incongruencias solicitamos la aclaración correspondiente con el fin de obtener una claridad de las bases de la presente convocatoria al amparo del Art. 2 Principios que rigen de la ley de contrataciones del Estado Literal c) Transparencia.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.3 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el comité de selección en coordinación con el área usuaria aclaran en el sentido de que hubo error de cálculo matemático en supervisión de obra, la misma debo manifestar que el que prevalece es el valor referencial de S/. 70,392.30 establecido concordante con el expediente técnico de la obra. así mismo se realizará la reformulación de cálculo para supervisión y liquidación, a fin de perfeccionar el valor referencial.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se precisa que con ocasión de la integración de las bases se corrija el error de cálculo matemático del cuadro para ambos casos supervisión y liquidación. La misma prevalece el valor referencial de S/. 70,392.30

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VELILLE

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-MDV-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : servicio de consultoria para supervision de obra para la obra construccion de puente, en el (la) via comunal en el sector chiririni en la comunidad campesina de tuntuma distrito de velille, provincia de chumbivilcas, departamento de cusco

Ruc/código :	20545865158	Fecha de envío :	02/08/2023
Nombre o Razón social :	YIP INGENIEROS CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	20:36:53

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

En el numeral 11.4 RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR DE SUPERVISIÓN, pág. 14, antepenúltimo párrafo se indica que el SUPERVISOR deberá contar con un domicilio legal operativo durante el periodo de ejecución del contrato y que este dentro del Distrito de Velille, debiendo estar debidamente acreditado con copia de recibo de agua o luz o compromiso de alquiler o arrendamiento, a su vez en la pág. 35 párrafo primero, se reitera la misma responsabilidad, ante ello solicitamos se omitan dichos párrafos limitativos por no promover la libre participación de los proveedores al amparo del Art. 2 Principios que rigen de la ley de contrataciones del Estado Literales: a) Libertad de concurrencia , c) Transparencia.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.3 **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En coordinacion con el area usuaria se acoge la observacion para promover la libre participación de los proveedores al amparo del Art. 2 Principios que rigen de la ley de contrataciones del Estado Literales: a) Libertad de concurrencia , c) Transparencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se retirará de los Terminos de Referencia "EL SUPERVISOR deberá contar con un domicilio legal operativo durante el periodo de ejecución del contrato y que este dentro del Distrito de Velille, debiendo estar debidamente acreditado con copia de recibo de agua o luz o compromiso de alquiler o arrendamiento"

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VELILLE

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-MDV-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : servicio de consultoria para supervision de obra para la obra construccion de puente, en el (la) via comunal en el sector chiririni en la comunidad campesina de tuntuma distrito de velille, provincia de chumbivilcas, departamento de cusco

Ruc/código :	20545865158	Fecha de envío :	02/08/2023
Nombre o Razón social :	YIP INGENIEROS CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	20:36:53

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

En el numeral 11.3 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL SUPERVISOR, título: Actividades de recepción de la obra, revisión de liquidación de obra, informe final y presentación de liquidación de Contrato de Supervisión, en otras actividades se indica en el penúltimo video que el informe final incluirá recomendaciones para su mantenimiento y conservación, el cual deberá ser entregado dentro de los 30 días siguientes a la Recepción final. Sin embargo, en el numeral 11.12 DOCUMENTACIÓN Y CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR EL CONSULTOR EN LOS INFORMES MENSUALES, Título INFORME FINAL (1 Original + 2 Copia + 1 CD), pág. 40, se indica que la Supervisión presentará dicho informe dentro de los 10 días posteriores a la Culminación de la Obra. Ante estas incongruencias solicitamos la aclaración correspondiente con el fin de obtener una claridad de las bases de la presente convocatoria al amparo del Art. 2 Principios que rigen de la ley de contrataciones del Estado Literal c) Transparencia.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 11.3 **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se indica que no existe el penultimo video sobre el informe final como indica la observacion; remitirse a los Terminos de referencia que estan en las bases. Las concultas u observaciones deben de ser claras y precisas para poderlas absolver de manera coherente.

En coordinacion con el area usuaria, se acoge la observacion, que por un error de digitacion es divergente el plazo de presentacion del informe final; el cual debera de ser entregado a los 30 dias siguientes a la recepcion final.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En la pagina 40 se corregirá 10 días posteriores a la Culminación de la Obra por 30 días siguientes a la Recepción final.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VELILLE

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-MDV-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : servicio de consultoria para supervision de obra para la obra construccion de puente, en el (la) via comunal en el sector chiririni en la comunidad campesina de tuntuma distrito de velille, provincia de chumbivilcas, departamento de cusco

Ruc/código :	20545865158	Fecha de envío :	02/08/2023
Nombre o Razón social :	YIP INGENIEROS CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	20:36:53

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

En el numeral 11.13 LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA literal b) Otros documentos obligatorios se detalla un Informe de Adicionales de obra: El informe deberá presentarse dentro de los siete (7) días calendario siguiente a la solicitud de la Entidad de revisión. Ante ello solicitamos se considere lo dispuesto en el Art. 205 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, inciso 205.2. En un plazo máximo de cinco (5) días contados a partir del día siguiente de realizada la anotación, el inspector o supervisor, según corresponda, ratifica a la Entidad la anotación realizada, adjuntando un informe técnico que sustente su posición respecto a la necesidad de ejecutar la prestación adicional. Conjunto con el inciso 205.4. El contratista presenta el expediente técnico del adicional de obra, dentro de los quince (15) días siguientes a la anotación en el cuaderno de obra, siempre que el inspector o supervisor, según corresponda, haya ratificado la necesidad de ejecutar la prestación adicional. De ser el caso, el inspector o supervisor remite a la Entidad la conformidad sobre el expediente técnico de obra formulado por el contratista en el plazo de diez (10) días de presentado este último. Con el fin de obtener una claridad de las bases al amparo del Art. 2 Principios que rigen de la ley de contrataciones del Estado Literal c) Transparencia.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 11.13 Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En concordancia con el area usuaria se acoge la observacion para dar cumplimiento a lo establecido por la Ley de Contrataciones con el Estado y su Reglamento Vigentes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se cambiaran los plazos establecidos en el TDR pagina 42 de acuerdo a lo establecido en el Artículo 205 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Vigente

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VELILLE

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-MDV-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : servicio de consultoria para supervision de obra para la obra construccion de puente, en el (la) via comunal en el sector chiririni en la comunidad campesina de tuntuma distrito de velille, provincia de chumbivilcas, departamento de cusco

Ruc/código :	20545865158	Fecha de envío :	02/08/2023
Nombre o Razón social :	YIP INGENIEROS CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	20:36:53

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

En el numeral 11.13 LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA literal b) Otros documentos obligatorios se detalla un Informe de Ampliaciones de plazo: El informe deberá presentarse dentro de los siete (7) días calendario siguiente a la solicitud de prórroga de El Contratista, de acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Ante ello solicitamos se considere lo dispuesto en el Art. 198 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, inciso 198.2 El inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. Con el fin de obtener una claridad de las bases al amparo del Art. 2 Principios que rigen de la ley de contrataciones del Estado Literal c) Transparencia.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 11.13 **Página:** 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En concordancia con el area usuaria se acoge la observacion para dar cumplimiento a lo establecido por la Ley de Contrataciones con el Estado y su Reglamento Vigentes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se cambiaran los plazos establecidos en el TDR pagina 42 de acuerdo a lo establecido en el Articulo 198 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Vigente

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VELILLE

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-MDV-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : servicio de consultoria para supervision de obra para la obra construccion de puente, en el (la) via comunal en el sector chiririni en la comunidad campesina de tuntuma distrito de velille, provincia de chumbivilcas, departamento de cusco

Ruc/código :	20545865158	Fecha de envío :	02/08/2023
Nombre o Razón social :	YIP INGENIEROS CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	20:36:53

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

En el numeral 11.2 ALCANCE DEL SERVICIO se indica: El servicio de supervisión para la ejecución de obra, es de responsabilidad directa y permanente del SUPERVISOR DE OBRA, cuyo servicio de consultoría de obra es contratado con arreglo de lo establecido en la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado y el Decreto Supremo N° 350-2015-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Sin embargo, la normativa vigente es la aprobada mediante DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF REGLAMENTO DE LA LEY N° 30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO y sus modificatorias posteriores, es así que solicitamos la aclaración correspondiente al amparo del Art. 2 Principios que rigen de la ley de contrataciones del Estado Literal c) Transparencia.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 11.2 Página: 29
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En concordancia con el area usuaria se acoge la observacion para dar cumplimiento a lo establecido por la Ley de Contrataciones con el Estado y su Reglamento Vigentes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En la pagina 29 Se cambiara lo indicado por el termino DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF REGLAMENTO DE LA LEY N° 30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO que es la normativa vigente