

BASES INTEGRADAS DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS

Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD



*SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD - DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE*

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

SIMBOLOGÍA UTILIZADA:

Nº	Símbolo	Descripción
1	[ABC] / [.....]	La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser completada por la Entidad durante la elaboración de las bases.
2	[ABC] / [.....]	Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3	<div>Importante</div> <ul style="list-style-type: none"> • Abc 	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de selección y por los proveedores.
4	<div>Advertencia</div> <ul style="list-style-type: none"> • Abc 	Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de selección y por los proveedores.
5	<div>Importante para la Entidad</div> <ul style="list-style-type: none"> • Xyz 	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de selección y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases.

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características:

Nº	Características	Parámetros
1	Márgenes	Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2	Fuente	Arial
3	Estilo de Fuente	Normal: Para el contenido en general Cursiva: Para el encabezado y pie de página Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
4	Color de Fuente	Automático: Para el contenido en general Azul : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
5	Tamaño de Letra	16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 11 : Para el nombre de los Capítulos. 10 : Para el cuerpo del documento en general 9 : Para el encabezado y pie de página Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 8 : Para las Notas al pie
6	Alineación	Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres de los Capítulos)
7	Interlineado	Sencillo

BASES INTEGRADAS DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS

Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD



*SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO – OSCE*

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

SIMBOLOGÍA UTILIZADA:

Nº	Símbolo	Descripción
1	[ABC] / [.....]	La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser completada por la Entidad durante la elaboración de las bases.
2	[ABC] / [.....]	Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3	<div>Importante</div> <ul style="list-style-type: none"> • Abc 	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de selección y por los proveedores.
4	<div>Advertencia</div> <ul style="list-style-type: none"> • Abc 	Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de selección y por los proveedores.
5	<div>Importante para la Entidad</div> <ul style="list-style-type: none"> • Xyz 	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de selección y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases.

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características:

Nº	Características	Parámetros
1	Márgenes	Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2	Fuente	Arial
3	Estilo de Fuente	Normal: Para el contenido en general Cursiva: Para el encabezado y pie de página Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
4	Color de Fuente	Automático: Para el contenido en general Azul : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
5	Tamaño de Letra	16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 11 : Para el nombre de los Capítulos. 10 : Para el cuerpo del documento en general 9 : Para el encabezado y pie de página Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 8 : Para las Notas al pie
6	Alineación	Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres de los Capítulos)
7	Interlineado	Sencillo

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

8	Espaciado	Anterior : 0 Posterior : 0
9	Subrayado	Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.
2. La nota **IMPORTANTE** no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

*Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020, julio y diciembre de 2021,
setiembre de 2022
y octubre de 2022*



**BASES INTEGRADAS DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS¹**



**LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2025-GR.CAJ
PRIMERA CONVOCATORIA**

BASES INTEGRADAS

**CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO
EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 82107 Y I.E.
N° 821425 CHAMIS Y CHILIMPAMPA ALTO DEL DISTRITO
DE CAJAMARCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA -
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA” – CUI 2568150.**

Cajamarca, mayo de 2025

¹ Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente definición:

Obra: Construcción, reconstrucción, rehabilitación, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.


DEBER DE COLABORACIÓN

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el proceso de contratación.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración.



SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)



278

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

CAPÍTULO I
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

- *Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.*
- *Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en el documento de orientación "Guía para el registro de participantes electrónico" publicado en <https://www2.seace.gob.pe/>.*
- *En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.*

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente respecto a las características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no presentadas.

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del artículo 72 del Reglamento.

Importante

- *No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.*
- *Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.*

1.6. ELEVACIÓN AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones, así como a las bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios que rigen la contratación pública u otra normativa que tenga relación con el objeto de la contratación, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del 72.8 al 72.11 del artículo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevación para emisión de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 124 del TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al día hábil siguiente de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones, así como a las Bases integradas, se realiza de manera electrónica a través del SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al pliego de absolución de consultas y/u observaciones.

1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales²). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

² Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>

227

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

Importante

- Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.
- En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos escaneados.
- No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.

1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.

En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de selección declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor referencial.

1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 74.2 del artículo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems cuando la obra se ejecute fuera de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho ítem por los postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP³.

³ La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: www.rnp.gob.pe

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

1.10. CALIFICACIÓN DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluación, el comité de selección califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento.

1.11. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para la ejecución de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico.

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad.

1.12. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de selección revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere.

1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los ocho (8) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento.

CAPÍTULO II
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

- *Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.*




Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación no fueron analizados y revisados por el comité de selección.

- *A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.*
- *El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas desconcentradas del OSCE.*

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.



GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

CAPÍTULO III
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el artículo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección específica de las bases.

3.2. GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.

235

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo>).

2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía.

3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitar-cartas-fianza>).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el artículo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y mobiliario, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligación de constituir un fideicomiso para el manejo de los recursos que el contratista reciba a título de adelanto, de acuerdo al procedimiento, plazos y requisitos señalados en los artículos 184 y 185 del Reglamento.

3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o supervisor, según corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a quien se indique en el contrato de consorcio.

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES

3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento.

3.12.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases.


Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.



GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

SECCIÓN ESPECÍFICA

**CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCIÓN**

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

↓

①

↓

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

CAPÍTULO I
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA – SEDE CENTRAL
RUC N° : 20453744168
Domicilio legal : Jr. Santa Teresa de Journet N° 351 Urb. La Alameda –
Cajamarca
Teléfono: : 076 600040 - Anexo 1048
Correo electrónico: : emorales@regioncajamarca.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 82107 Y I.E. N° 821425 CHAMIS Y CHILIMPAMPA ALTO DEL DISTRITO DE CAJAMARCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA” – CUI 2568150.

COMPONENTE N°	DESCRIPCION DE CADA I.E.P
1	I.E. N°821425 DEL C.P. CHILIMPAMPA ALTO
2	I.E. N°82107 DEL C.P. CHAMIS

1.3. VALOR REFERENCIAL⁴

El valor referencial asciende a DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DIECIOCHO CON 55/100 SOLES. (S/. 17, 865,018.55), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de SETIEMBRE DE 2024.

Valor Referencial (VR)	Límites ⁵	
	Inferior 90%	Superior 110%
S/. 17, 865,018.55 (DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DIECIOCHO CON 55/100 SOLES). INCLUYE IGV.	S/ 16'078,516.70 (DIECISESIS MILLONES SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIECISEIS CON 70/100 Soles). INCLUYE IGV.	S/ 19'651,520.40 (DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTE CON 40/100 Soles). INCLUYE IGV.

COMPONENTE No.	DESCRIPCIÓN DE CADA I.E.P	PRESUPUESTO DE OBRA S/	VALOR REFERENCIAL S/
1	I.E. N°821425 DEL C.P. CHILIMPAMPA ALTO	S/. 8,053,774.85	S/. 17, 865,018.55 (DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DIECIOCHO CON 55/100 SOLES).
2	I.E. N°82107 DEL C.P. CHAMIS	S/. 9,811,243.70	

El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

⁵ De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello, si el límite inferior tiene más de dos (2) decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

223

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

Documento y fecha de aprobación del expediente de contratación : 14 de abril de 2025
Documento y fecha de aprobación del expediente técnico : R.G.R.I N° D3-2025-GR.CAJ/GRI, de fecha 07.01.2025
Documento y fecha de actualización del expediente técnico, de corresponder : No aplica
Tipo y número del procedimiento de selección que se convocó para la elaboración del expediente técnico, de corresponder : A.S N° 0.34-2024-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADO
5.15-FONFO DE CONPESACION REGIONAL-FONCOR
PREVISION DE PREVISISON PRESUPUESTAL

Importante

La fuente de financiamiento debe ser del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de selección.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema de **SUMA ALZADA**, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

No corresponde

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, será en días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de obra, según detalle:

COMPONENTE No.	DESCRIPCIÓN DE CADA I.E.P	PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
1	I.E. N°821425 DEL C.P. CHILIMPAMPA ALTO	270 DIAS CALENDARIO
2	I.E. N°82107 DEL C.P. CHAMIS	300 DIAS CALENDARIO

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA

Pagar en : Caja de La Entidad, sito en Jr. Santa Teresa de Journet N° 351- Primer Piso – Cajamarca.

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

Recoger en : [Unidad de Caja del Gobierno Regional de Cajamarca, sito en Jr. Santa Teresa de Journet N° 351-Primer Piso – Urb. La Alameda Cajamarca. En el horario de 07:L30 a 13:00 horas y 14:30 a 17:00 horas.

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00

Costo del expediente técnico : Impreso: S/ 700.00
Digital: S/ 10.00.

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago.

Importante

- *La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes.*
- *El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el costo de su reproducción.*

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.

1.12. BASE LEGAL

- Ley No 32185 - LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2025.
- Ley N° 32186 - LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2025.
- TUO de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con D.S No. 082-2019-EF.
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley No. 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
- Decreto Supremo N° 377-2019-EF, modifican el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
- Decreto Supremo N° 168-2020-EF, establece disposiciones en materia de contrataciones públicas para facilitar la reactivación de contratos en bienes y servicios y modifican el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.
- Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
- Ley N° 32077 - LEY QUE ESTABLECE UN MEDIO ALTERNATIVO DE GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LAS MYPE - Artículo 3. Retención del monto como medio alternativo para garantizar los contratos, numeral 3.1 y 3.3.
- Directiva N° 009-2020-OSCE/CD – Lineamientos para el uso del cuaderno de Obra digital.
- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Ley N° 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad.

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

- Texto Único Ordenado de la Ley N° 28016 – Ley de Promoción de Competencia y Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-TR.
- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.
- Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE - Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.
- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su modificatoria.
- Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2012-TR, y sus modificatorias.
- Decreto Supremo N° 011-2019-TR, que aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construcción.
- Norma Técnica de Edificación G.050 Seguridad durante la construcción, aprobado con Decreto Supremo N° 010-2009-Vivienda.
- Resolución Ministerial N° 031-2023-MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa No. 339-MINSA/DGIESP-2023, que establece las disposiciones para vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2.
- Decreto Supremo N° 011-79-VC.
- Directivas, Pronunciamientos y Opiniones del OSCE.
- Resoluciones emitidas por el Tribunal de Contrataciones del Estado.
- Código Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

↓ ○

✓

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

CAPÍTULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrá, además de un índice de documentos⁶, la siguiente documentación:

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

- a) Declaración jurada de datos del postor. **(Anexo N° 1)**
- b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE⁷ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.

- c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. **(Anexo N° 2)**
- d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. **(Anexo N° 3)**
- e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. **(Anexo N° 4)**
- f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las

⁶ La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

⁷ Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

221

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (**Anexo N° 5**)

g) El precio de la oferta en soles y:

- ✓ El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma alzada.
- ✓ Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando corresponda. (**Anexo N° 6**)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.

NOTA: El postor debe presentar el precio con el desagregado de partidas que sustenta su oferta de cada obra en forma independiente.

Importante

- *El comité de selección no puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en este acápite.*
- *El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato.*
- *El comité de selección declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.*

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “**Requisitos de Calificación**” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.

2.2.2. Documentación de presentación facultativa:

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor.

Advertencia

El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

- a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.
- b) Solicitud para la constitución del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a) del numeral 184.9 del artículo 184 del Reglamento, de ser el caso⁸.

⁸ Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitución del fideicomiso.

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

- c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el caso.
- d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. **(Anexo N° 13)**
- e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
- f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE⁹ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

- g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
- h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de plazo mediante medios electrónicos de comunicación¹⁰. **(Anexo N° 12)**
- i) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP¹¹.
- j) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de avance de obra valorizado.
- k) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.
- l) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera.
- m) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la elaboración de los documentos indicados en los literales j) k) y l).
- n) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios¹², por cada I.E.
- o) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada, por cada I.E.
- p) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes. por cada I.E.
- q) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU¹³.
- r) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal que conforma el plantel profesional clave. por cada I.E.
- s) Autorización para realizar notificación por medio electrónico. **(Anexo N° 14).**

Importante

- *La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión*

⁹ Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

¹⁰ En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

¹¹ Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o por razones de orden interno.

¹² La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

¹³ <https://enlinea.sunedu.gob.pe/>

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones).

- Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete.

Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido.

- Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.
- En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".

Importante

- Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.
- De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya¹⁴.
- La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto

¹⁴ Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN.

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en físico y original en mesa de partes del Gobierno Regional de Cajamarca, sito en Jr. Santa Teresa de Journet N°. 351 Urb. La Alameda – Cajamarca y estar dirigido al Director de Regional de Administración; en el horario de atención de 08:00 horas a 16:00 horas, de lunes a viernes y en días hábiles.

Importante

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS¹⁵

2.5.1. ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgará un adelanto directo hasta el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo, dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza y/o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La Entidad otorgará adelanto para Materiales o Insumos por el Veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos presentado por el contratista.

El contratista solicitará al supervisor obra el adelanto para materiales en un plazo mínimo de veintinueve (21) días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición del material o insumo, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos¹⁶ mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo.

La Entidad, en un plazo de 21 días calendarios (plazo que incluye la evaluación técnica del supervisor, a quien la entidad le permitirá un plazo máximo de 05 días calendarios para revisión) luego de la solicitud del contratista, deberá otorgar el adelanto solicitado.

De ser el caso que, la supervisión o la Entidad encuentre observaciones a la solicitud del adelanto de Materiales, estos serán devueltos al contratista para la subsanación de los mismos, por lo que, el cómputo del plazo para el otorgamiento del adelanto de veintinueve (21) días calendario, volverá a computarse; así mismo, es responsabilidad del contratista verificar que los plazos para el empleo de los materiales, no hayan sido superados por observaciones a la solicitud.

Las garantías que debe otorgar el contratista serán mediante una Carta Fianza y/o póliza de caución de conformidad con lo establecido en el artículo 148° del RLCE

Notas:

De ser el caso que el contratista no solicite ningún tipo de adelantos, es decir, adelanto directo o adelanto de materiales, La Entidad realizará el descuento o la reducción del costo por tasas financieras de acuerdo

¹⁵ Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en los artículos 181 y 182 del Reglamento.

¹⁶ De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

214

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

con los montos establecidos en el Expediente Técnico. Toda vez que, el contratista no haría uso de dicho presupuesto.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorización será mensual.

En caso de que la ejecución de la obra supere el ejercicio fiscal, la Entidad, a fin de garantizar la ejecución presupuestal de dicho ejercicio, para el mes de diciembre, tramitará la valorización correspondiente, conforme al siguiente detalle:

- Valorización del periodo del 01 al 20 de diciembre, cuyo plazo máximo de aprobación por el inspector o supervisor y su remisión a la Entidad, será de cinco (5) días, contados a partir del día siguiente hábil de culminado el periodo de valorización.
- Valorización del periodo del 21 al 31 de diciembre, cuyo plazo máximo de aprobación por el inspector o supervisor y su remisión a la Entidad, será de cinco (5) días, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva.

Importante

- Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.7 del artículo 194 del Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones.
- Las valorizaciones de obra se presentan a través del módulo de ejecución contractual del SEACE. Dicha obligación aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de selección para la ejecución de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la Directiva N° 001-2022-OSCE/CD "Gestión de las valorizaciones de obra a través del SEACE"¹⁷. Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relación de Entidades obligadas a usar la sección de valorizaciones electrónicas como medio para la gestión de las valorizaciones de obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

<https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce>

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de treinta (30) días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.


¹⁷ Aprobada mediante Resolución N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolución N° 042-2022-OSCE/PRE, publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

CAPÍTULO III
REQUERIMIENTO

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS
PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA



PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 82107 Y I.E. N° 821425 CHAMIS Y CHILIMPAMPA ALTO DEL DISTRITO DE CAJAMARCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" – CUI 2568150.



218

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

ÍNDICE

3.1.	EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	3
3.1.1.	CONSIDERACIONES GENERALES	3
3.1.2.	ENTIDAD CONVOCANTE	4
3.1.3.	ANTECEDENTES	4
3.1.4.	FINALIDAD PÚBLICA.....	5
3.1.5.	OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN	5
3.1.6.	OBJETIVO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS	5
3.1.7.	UBICACIÓN DEL PROYECTO	5
3.1.8.	BASE LEGAL.....	7
3.1.9.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	7
3.1.10.	SISTEMA DE CONTRATACIÓN	7
3.1.11.	VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA.....	7
3.1.12.	PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA	10
3.1.13.	ADELANTOS	10
3.1.14.	INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA.....	11
3.1.15.	USO DE CUADERNO DE OBRA	12
3.1.16.	VALORIZACIONES DE OBRA	14
	SOBRE LAS VALORIZACIONES	14
3.1.17.	REAJUSTES	16
3.1.18.	FÓRMULA POLINÓMICA.....	17
3.1.19.	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA OBRA.....	21
3.1.20.	PENALIDADES	22
A.	Penalidad Por Mora	22
B.	Otras Penalidades	23
C.	Procedimiento de aplicación de penalidades en Contrato de Obras	30
3.1.21.	REPOSABILIDADES DEL CONTRATISTA	30
3.1.22.	CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO	31
3.1.23.	DEMORAS INJUSTIFICADAS EN LA EJECUCION DE LA OBRA	32
3.1.24.	INTERVENCIÓN ECONÓMICA DE LA OBRA	32
3.1.25.	RECEPCIÓN DE LA OBRA	32

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

3.1.26.	LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA	34
3.1.27.	REFERENTE LA CALIFICACIÓN	36
3.1.28.	REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS DEL CONTRATISTA	36
3.1.29.	EQUIPOS MAQUINARIAS Y MEDIOS AUXILIARES	38
3.1.30.	ALMACENAMIENTO DE MATERIALES	38
3.1.31.	TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS	39
3.1.32.	CONSERVACION Y SEÑALIZACION DE LA OBRA	39
3.1.33.	SEGURIDAD DE OBRA	40
3.1.34.	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	40
3.1.35.	CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	40
3.1.36.	COORDINACIÓN CON OTRAS ENTIDADES PUBLICAS Y/O EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS	41
3.1.37.	REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS	42
3.1.38.	TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES	42
3.1.39.	PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD	42
3.1.40.	DAÑOS A TERCEROS	43
3.1.41.	INDEMNIZACIONES	43
3.1.42.	SEGUROS	43
3.1.43.	GESTION DE RIESGOS	43
3.1.44.	SUPERVISIÓN DE OBRA	44
3.1.45.	ATRASOS EN LA FINALIZACIÓN DE LA OBRA	44
3.1.46.	DE LA SUBCONTRATACIÓN	44
3.1.47.	GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO	44
3.1.48.	JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS	[Error! Marcador no definido.]
3.1.49.	CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS	44
3.1.50.	DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES	45
3.1.	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	45

ANEXO 01: GESTIÓN DE RIESGOS – ASIGNACIÓN DE RIESGOS



CAPITULO III REQUERIMIENTO

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 82107 Y I.E. N° 821425 CHAMIS Y CHILIMPAMPA ALTO DEL DISTRITO DE CAJAMARCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" - CUI 2568150

3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.

El presente procedimiento de selección tiene como objetivo señalar y establecer las condiciones mínimas bajo las cuales se seleccionará al contratista quién se encargará de ejecutar la obra denominada: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 82107 Y I.E. N° 821425 CHAMIS Y CHILIMPAMPA ALTO DEL DISTRITO DE CAJAMARCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" - CUI 2568150.

3.1.1. CONSIDERACIONES GENERALES

El Expediente técnico de la obra aprobado por la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional Cajamarca, documento que define las características técnicas del proyecto a partir de las cuales se ejecutará la obra, describiendo de manera precisa las principales características de esta: (planos), definiendo igualmente los aspectos técnicos requeridos para su ejecución (especificaciones técnicas y estudios específicos realizados, etc.). Así como su costo (presupuesto y análisis de precios unitarios) y cantidades de trabajo a ejecutar (metrados).

El Expediente Técnico establece y define el plazo de ejecución de obra, calculado en base de rendimientos (de equipos y mano de obra) considerado para las diferentes partidas que conforman el presupuesto de obra, cuyos precios unitarios asumen las condiciones y características de las actividades que se requieren para ejecutar el trabajo, considerando asimismo los efectos del clima y altura de zona donde se ejecutará la obra.

Tabla N° 01: Características del proyecto

- Solicitante	:	Gerencia Regional de Infraestructura
- Ubicación	:	El lugar de la obra ejecutar es el siguiente:
➤ Distrito	:	Cajamarca
➤ Provincia	:	Cajamarca
➤ Región	:	Cajamarca
- Nombre del PIP o Inversión	:	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 82107 Y I.E. N° 821425 CHAMIS Y CHILIMPAMPA ALTO DEL DISTRITO DE CAJAMARCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" - CUI 2568150.
- Código del PIP	:	2568150.
- Nivel de los estudios de pre inversión, según corresponda	:	Perfil Aprobado
- Fecha de declaración de viabilidad, de ser el caso	:	05/12/2022
- Aprobación de Expediente	:	Resolución de Gerencia Regional de Infraestructura



GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

Técnico de Obra, aprobado el 07 de enero del 2025.	N°D3-2025-GR.CAJ/GRI
- Valor Referencial Calculado al mes de septiembre del 2024	: S/ 17,865,018.55
- Presupuesto total actualizado al mes de septiembre del 2024	: S/ 19,784,891.29

3.1.2. ENTIDAD CONVOCANTE

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

3.1.3. ANTECEDENTES

- El proyecto de inversión identificado con CUI 2568150 fue declarado viable con fecha 05/12/2022, por la unidad formuladora de la Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Cajamarca – Sede.
- Con fecha 08 de noviembre del 2023, el comité de selección adjudicó la buena pro, de la Adjudicación Simplificada N° 034-2023-GR.CAJ-Primera Convocatoria, para la contratación del servicio de consultoría de la obra para la elaboración del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 82107 Y I.E. N° 821425 CHAMIS Y CHILIMPAMPA ALTO DEL DISTRITO DE CAJAMARCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" – CUI 2568150, a consorcio JC Ingenieros, con RUC del Consorcio N° 20603414811.
- Con Fecha, 19 de diciembre del 2023, se realizó la firma el CONTRATO N° 047-2023-GR.CAJ-GGR, de la A.S. 034-2023-GR.CAJ-Primera convocatoria, celebrada una parte el GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA, representado por el Gerente General Regional Ing. JESUS JULCA DIAZ y de otra aparte el Consorcio JC Ingenieros, con RUC N°20603414811, integrado por Carlos Alberto Linares Velásquez y Jhony López Chacón, ganador de la buena PRO, por un monto que asciende a CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE CON 62/100 SOLES (S/ 156,929.62), que incluye todos los impuestos de ley
- Con fecha 04/01/2024, el Gobierno Regional de Cajamarca, hace la entrega de terreno al proyectista y supervisor del estudio, dando inicio al plazo contractual de elaboración de ET, desde el 05/01/2024, conforme Contrato y TDR.
- Con fecha 07 de enero del 2025, mediante Resolución de Gerencia Regional de Infraestructura N°D3-2025-GR.CAJ/GRI, se APROBO el Expediente Técnico del Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 82107 Y I.E. N° 821425 CHAMIS Y CHILIMPAMPA ALTO DEL DISTRITO DE CAJAMARCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" – CUI 2568150; teniendo un costo de inversión de S/ 19,784,891.29 (Diecinueve millones setecientos ochenta y cuatro mil ochocientos noventa y uno con 29/100), con un plazo de ejecución de 300 días calendario, con un presupuesto calculado al mes de SETIEMBRE de 2024; bajo la Modalidad de Ejecución por Contrata (Administración Indirecta); teniendo como sustento técnico el Informe N° D184-2024-GR.CAJ-GRI-SGE/LESC, de fecha 27/12/2024.



216

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

3.1.4. FINALIDAD PÚBLICA

La finalidad pública de la contratación de ejecución de la obra está en el marco de las competencias funcionales del Gobierno Regional de Cajamarca según lo establece la Ley 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, donde el literal h) del artículo 09° señala dentro de sus competencias constitucionales el fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la ejecución de proyectos y obras de infraestructura de alcance e impacto regional, por ello la razón del proceso de selección que deberá realizarse para atender la necesidad de la Institución.

Así también el Gobierno Regional de Cajamarca, goza de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, teniendo en este caso en la programación del año 2024 la ejecución de la obra en mención, cuya finalidad es contar con la infraestructura vial, que conforma el presente proyecto, tendrán una infraestructura moderna, diseñada de acuerdo al Reglamento y normas relacionadas vigentes; para garantizar su operatividad y lograr los objetivos propuestos en mejorar la calidad de vida y formación académica de la población estudiantil beneficiaria.

3.1.5. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN

El objeto de la contratación será contar de una empresa constructora para la ejecución de la obra denominada: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 82107 Y I.E. N° 821425 CHAMIS Y CHILIMPAMPA ALTO DEL DISTRITO DE CAJAMARCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" – CUI 2568150.

3.1.6. OBJETIVO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

Los presentes Requerimientos Técnicos Mínimos (RTM) describen las actividades y condiciones bajo las cuales el contratista ejecutor de la obra utilizando las mejores técnicas y recursos de la ingeniería moderna, ejecute la obra: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 82107 Y I.E. N° 821425 CHAMIS Y CHILIMPAMPA ALTO DEL DISTRITO DE CAJAMARCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" – CUI 2568150.

3.1.7. UBICACIÓN DEL PROYECTO

El presente proyecto se encuentra ubicado en:

Departamento /Región : Cajamarca
Provincia : Cajamarca
Distrito : Cajamarca
Región Geográfica : Sierra

I.E. N° 82107 : C.P. Chamis.
Coordenadas: Latitud (y) = -7.139528
Longitud (x) = -78.55622
Altitud : 3166 msnm
Zona Urbana/ Rural : Rural

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

3.1.8. BASE LEGAL

La ejecución de la obra deberá realizarse de acuerdo con los dispositivos legales y normas técnicas vigentes, que se indican a continuación, las cuales no son limitativas, siendo aplicable toda norma pertinente adicional:

- Código Civil Peruano.
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y publicado en el Diario Oficial El Peruano el 13 de marzo de 2019. Fe de erratas.
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF; que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
- Ley N° 32185, Ley de Presupuesto del Sector Público Para el Año Fiscal 2025
- Ley N° 32186, que aprueba el Equilibrio Financiero del Sector Público para el Año Fiscal 2025.
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
- Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, TUO de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Ley N° 32077, Ley que establece un medio alternativo de garantías de cumplimiento en los procesos de contratación pública de las MYPE el artículo 3. Retención del monto como medio alternativo para garantizar los contratos, numeral 3.1 y 3.3 Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
- Decreto Supremo N° 011-79-VC.
- Directivas Vigentes del OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso. El contratista se obliga al conocimiento y al estricto cumplimiento de estas normas.

3.1.9. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL


La Modalidad de Ejecución Presupuestal de Obra es **POR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA**, razón por la cual se ha elaborado los presentes Requerimientos Técnicos Mínimos.

3.1.10. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El sistema de contratación para el proyecto será a **SUMA ALZADA**.

3.1.11. VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA.

La ejecución del Proyecto se realizará teniendo un Valor Referencial para la ejecución de los trabajos de 02 componentes, desagregado de la siguiente manera: COMPONENTE N° 01: S/. 8,053,774.85 (Ocho millones cincuenta y tres mil setecientos setenta y cuatro con 85/100), y COMPONENTE N°02, de S/. 9,811,243.70 (Nueve millones ochocientos once mil doscientos cuarenta y tres con 70/100); haciendo la suma de: **S/ 17,865,018.55 (Diecisiete millones ochocientos sesenta y cinco mil dieciocho con 55/100), actualizados al mes de Septiembre 2024**, dicho valor referencial incluye costo directo, gastos generales, utilidades, todos los tributos



GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

seguros, transporte, inspecciones, pruebas de puesta en marcha, ensayos de control de calidad y los costos laborales vigentes y gastos administrativos y financieros por parte del contratista.

Nº	COMPONENTE	VALOR REFERENCIAL
1	I.E. N°821425 DEL C.P. CHILIMPAMPA ALTO	S/. 8,053,774.85
2	I.E. N°82107 DEL C.P. CHAMIS	S/. 9,811,243.70
TOTAL		S/. 17,865,018.55

El Proyecto consiste en la Ejecución y Liquidación, la cual estará a cargo del postor que obtenga la Buena Pro, la obra se ejecutará según el Expediente Técnico aprobado por el Gobierno Regional de Cajamarca.

El valor referencial de la obra, tiene la siguiente estructura:

Tabla N° 02: Estructura del Valor Referencial

COSTO DIRECTO DEL COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA		
1. I.E. N°821425 DEL C.P. CHILIMPAMPA ALTO		5,354,380.89
2. I.E. N°82107 DEL C.P. CHAMIS		6,757,256.92
TOTAL COSTO DIRECTO		12,111,637.81
GASTOS GENERALES	10.40680988%	1,260,435.12
1. I.E. N°821425 DEL C.P. Chilimpampa Alto		617,952.79
2. I.E. N°82107 DEL C.P. Chamis		642,482.33
UTILIDAD	5.00%	605,581.89
1. I.E. N°821425 DEL C.P. Chilimpampa Alto		267,719.04
2. I.E. N°82107 DEL C.P. Chamis		337,862.85
SUB TOTAL		13,977,654.82
IGV	18.00%	2,515,977.87
VALOR REFERENCIAL INFRAESTRUCTURA		16,493,632.69



GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

COSTO DIRECTO DEL COMPONENTE 02 - IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO

1. I.E. N°821425 DEL C.P. CHILIMPAMPA ALTO		542,225.81
2. I.E. N°82107 DEL C.P. CHAMIS		533,524.81
TOTAL COSTO DIRECTO		1,075,750.62
UTILIDAD	5.00%	53,787.53
1. I.E. N°821425 DEL C.P. Chilimpampa Alto		27,111.29
2. I.E. N°82107 DEL C.P. Chamis		26,676.24
SUB TOTAL		1,129,538.15
IGV	18.00%	203,316.87
VALOR REFERECIAL MOBILIARIO		1,332,855.02

COSTO DIRECTO DEL COMPONENTE 03 - CAPACITACION

1. I.E. N°821425 DEL C.P. CHILIMPAMPA ALTO		15,088.67
2. I.E. N°82107 DEL C.P. CHAMIS		16,009.67
TOTAL COSTO DIRECTO		31,098.34
UTILIDAD	5.00%	1,554.92
1. I.E. N°821425 DEL C.P. Chilimpampa Alto		754.43
2. I.E. N°82107 DEL C.P. Chamis		800.48
SUB TOTAL		32,653.26
IGV	18.00%	5,877.59
VALOR REFERECIAL CAPACITACION		38,530.84

VALOR REFERENCIAL: INFRAESTRUCTURA+ MOBILIARIO + CAPACITACION 17,865,018.55

Gastos de Supervisión	6.989139678%	1,248,611.10
1. I.E. N°821425 DEL C.P. Chilimpampa Alto		566,187.60
2. I.E. N°82107 DEL C.P. Chamis		682,423.50
Liquidación de Obra	0.194717962%	34,786.40
Elaboración del Expediente Técnico		236,694.62
Gastos de Gestión de Proyectos	1.687275158%	301,432.02
COSTO DE INVERSION		19,686,542.69
Costos de Control Concurrente	0.499572736%	98,348.60
PRESUPUESTO TOTAL		19,784,891.29

Presupuesto y costo de la inversión:

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

3.1.12. PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA

El plazo de ejecución de la obra incluye días hábiles, feriados y días no laborables, los que se contabilizarán desde del día siguiente de haberse cumplido todos los requisitos previstos a la prestación, indicado en el artículo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias vigentes al presente proceso de selección.

El plazo de la ejecución de obra comprende los 02 componentes, que de acuerdo al Expediente Técnico tienen plazo de ejecución diferentes, por tal motivo en la ejecución contractual se considerará el plazo correspondiente a cada una de ellas.

El plazo de ejecución de la obra será según el siguiente desgagado:

Nº	COMPONENTE	PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA
1	I.E. N°821425 DEL C.P. CHILIMPAMPA ALTO	270 días calendario
2	I.I.E. N°82107 DEL C.P. CHAMIS	300 días calendario

Este plazo de ejecución de obra es por cada institución educativa (componentes), y deberá ser tomado en cuenta para el cálculo de penalidades y todo lo que concierne y dependa del plazo de ejecución de obra.

3.1.13. ADELANTOS

La Entidad ha considerado otorgar adelantos de acuerdo con los artículos 180°, 181°, 182°, 183° y 184° del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado.

- Adelanto directo: En ningún caso excederá el diez por ciento (10%) del monto del contrato original.
- Adelanto para materiales o insumos: En los que en conjunto no deben superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original.

El Procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en el Reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225.

Para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de obra, también se puede constituir un fideicomiso conforme a lo establecido en los artículos 184y 185 del RLCE.

I. SOBRE EL ADELANTO DIRECTO.

Tabla N° 04: Sobre adelanto directo.

N° de entregas	Porcentaje del monto del contrato original	Procedimiento
1	La Entidad otorgará un adelanto directo, hasta el 10 % del monto del contrato original.	a) El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo, dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza y/o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista con la mencionada documentación.



GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

		<p>b) El contratista también puede realizar el trámite, a través de la constitución de un fideicomiso para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, para lo cual debe regirse a lo dispuesto en los artículos 184 y 185 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por lo que el contratista dentro de los ocho (08) días calendario de constituido el fideicomiso procederá a solicitar el adelanto directo.</p> <p>Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.</p>
--	--	---

ii. SOBRE EL ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

Tabla N° 05: Sobre adelanto para materiales e insumos.

Porcentaje del monto del contrato original	Tipo de garantía	Plazo de solicitud del adelanto de materiales	Plazo para que la Entidad haga la entrega del adelanto solicitado
La Entidad otorgará adelanto para Materiales o Insumos hasta por el Veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista	<p>a) Las garantías que debe otorgar el contratista serán mediante una Carta Fianza y/o póliza de caución de conformidad con lo establecido en el artículo 148° del RLCE.</p> <p>b) El contratista también puede realizar el trámite, a través de la constitución de un fideicomiso para la administración de los adelantos, para lo cual debe regirse a lo dispuesto en los artículos 184 y 185 del RLCE.</p>	<p>a) El contratista solicitará al supervisor de obra el adelanto para materiales en un plazo mínimo de veintinueve (21) días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición del material o insumo.</p> <p>b) Para lo cual se tendrá en consideración el artículo 184 y 185 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.</p>	<p>La Entidad, en un plazo de veintinueve (21) días calendario (plazo que incluye la evaluación técnica del supervisor, a quien la entidad le permitirá un plazo máximo de 05 días calendarios para revisión) luego de la solicitud del contratista, deberá otorgar el adelanto solicitado.</p> <p>De ser el caso que, la supervisión o la Entidad encuentre observaciones a la solicitud del adelanto de Materiales, estos serán devueltos al contratista para la subsanación de los mismos, por lo que, el cómputo del plazo para el otorgamiento del adelanto de veintinueve (21) días calendario, volverá a computarse; así mismo, es responsabilidad del contratista verificar que los plazos para el empleo de los materiales, no hayan sido superados por observaciones a la solicitud.</p>

Notas:

De ser el caso que el contratista no solicite ningún tipo de adelantos, es decir, adelanto directo o adelanto de materiales, La Entidad realizará el descuento o la reducción del costo por tasas financieras de acuerdo con los montos establecidos en el Expediente Técnico. Toda vez que, el contratista no haría uso de dicho presupuesto.

3.1.14. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

De acuerdo con el numeral 176.1 del Artículo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Decreto Supremo N° 344-2018-EF, el plazo de ejecución de obra comienza a regir desde el día siguiente que se cumplan las siguientes condiciones:

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

- a) Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, según corresponda;
- b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, según corresponda;
- c) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con las bases, hubiera asumido como obligación;
- d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso este haya sido modificado con ocasión de la absolución de consultas y observaciones;
- e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y oportunidad establecidas en el artículo 181°.

En el caso de que no sea necesario el cumplimiento de alguna de las condiciones descritas, se procederá a estimar los plazos conforme lo establece este artículo del Reglamento.

Notas

- ✓ Antes del inicio efectivo de la participación de cada profesional en la obra, deberá de cumplir con presentar a la Gerencia Regional de Infraestructura, con atención por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones del Gobierno Regional, copia de la colegiatura, certificado de habilidad vigente como residente de obra (en el caso del ingeniero residente).
- ✓ Cuando exista la necesidad de un CAMBIO DE PERSONAL PROPUESTO durante la ejecución de la obra, dicha condición debe de estar según lo previsto en el artículo 190° del Reglamento de la Ley aprobado mediante D.S. N° 344-2018-EF, además deberá presentar la siguiente documentación: 1) Carta legalizada de compromiso del profesional reemplazante; 2) Copias legibles de certificados de trabajo o documentos que acrediten la experiencia del profesional reemplazante; 3) Cuadro resumen que cuantifique la experiencia del profesional sustituto; 4) Certificado de habilidad original del profesional sustituto con el nombre de la obra; 5) Fotocopia de las bases integradas y documentos del profesional con el que obtuvo la Buena Pro; 6) Carta de renuncia legalizada del profesional sustituido; 7) Declaración Jurada de la veracidad de los documentos presentados; 8) Declaración Jurada de no estar impedido para contratar con el Estado; 9) Contrato suscrito entre la empresa y el personal sustituido, el cual deberá tener fecha de culminación contractual hasta 15 días antes que se culmine la relación contractual entre el contratista y el personal a ser sustituido; 10) En caso la renuncia del profesional sustituido sea por motivos de salud, presentar certificado médico original; 11) Declaración Jurada de que el profesional sustituto no está participando en otras obras; 12) D.J. de que el personal sustituto tendrá coeficiente de participación 1.00 de ser el caso; 13) Examen médico Ocupacional del profesional saliente y examen médico pre ocupacional del personal entrante.

3.1.15. USO DE CUADERNO DE OBRA

De acuerdo con lo establecido en la DIRECTIVA N° 009-2020-OSCE/CD, para el presente proyecto se utilizará el cuaderno de obra digital, en donde se registran los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de la obra, las ordenes, las consultas y las respuestas a las consultas, que se abre en la fecha de entrega del terreno y se cierra culminado el acto de recepción de la obra o el acto de constatación física de la obra, según corresponda.

La entidad se encargará de la creación de los usuarios para que el residente de obra, supervisor de obra y el personal que monitorea la obra por parte de la entidad, tengan acceso al cuaderno de obra digital. La entidad se obliga a entregar los usuarios a los profesionales antes descritos previos al inicio de la ejecución de la obra. Para crear los perfiles de usuario de supervisor de obra y



GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

residente de obra, se verificará que dichos usuarios no cuenten con la condición de activo en cuadernos de obra digitales en otras obras de la Entidad o de otras Entidades Públicas Contratantes.

El registro del asiento de apertura del cuaderno de obra digital es realizado por el residente de obra, en la fecha de entrega de terreno, y el asiento de cierre es efectuado por el inspector de obra o supervisor de obra, según corresponda, concluida la ejecución recibida de obra. Los asientos registrados en el cuaderno de obra digital, pueden ser modificados mientras se encuentren en modo borrador; de una vez enviados, adquieren la condición de modo definitivo, por lo tanto, ya no pueden ser modificados y son visibles para todos los perfiles de usuario.

En el cuaderno de obra digital se registran: i) ocurrencias de hechos relevantes que se presenten durante la ejecución de la obra, ii) ordenes, iii) consultas y iv) respuestas a las consultas.

Cada registro genera un asiento con numeración correlativa, consignado además de la información registrada, la fecha, la hora y datos del usuario que efectúa el referido asiento.

Los perfiles de inspector de obra, supervisor de obra y residente de obra, son los únicos usuarios que tienen acceso para registrar asientos en el cuaderno de obra digital del contrato de ejecución de obra en el que se ha habilitado dicho cuaderno.

Cada asiento contiene los siguientes campos: 1. Título del asiento; 2. Tipo del asiento según la clasificación establecida en el siguiente numeral; 3. Descripción del asiento; 4. Opción para adjuntar archivos fotográficos y otros archivos con información complementaria; 5. Opción para enlazar el asiento con otro asiento relacionado a su registro.

Los asientos en el cuaderno de obra digital tienen la clasificación siguiente:

- Apertura del cuaderno de obra digital.
- Inicio del plazo de ejecución de obra.
- Suspensión del plazo de ejecución.
- Participación del plantel profesional clave.
- Participación de profesionales adicionales al plantel técnico ofertado.
- Programa de ejecución de obra – CPM.
- Calendario de avance de obra valorizado.
- Administración de riesgos.
- Ordenes.
- Valorizaciones y metrados.
- Ejecución de mayores metrados.
- Valorización acumulada ejecutada menor al 80% del monto acumulado programado.
- Calendario acelerado de obra.
- Consultas.
- Respuestas a consultas.
- Adicionales de obra.
- Reducciones de obra.
- Aplicaciones de plazo.
- Aplicación de penalidades.
- Subcontratación.
- Culminación de la obra.
- Constatación física de la obra.
- Recepción de la obra.
- Resolución de contrato.
- Otras modificaciones contractuales.
- Otras ocurrencias.
- Cierre del cuaderno de obra digital.



GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

3.1.16. VALORIZACIONES DE OBRA

SOBRE LAS VALORIZACIONES

La valorización es la cuantificación económica de los avances físicos contratados y/o ejecutados; tienen el carácter de pagos a cuenta toda vez que es la liquidación donde se define el monto total de la obra a cancelar.

Los metrados de obra ejecutados serán formulados conjuntamente por el Residente y el Inspector o Supervisor, para lo cual ambos deben constituirse a la obra y personalmente medir los avances por cada partida, luego de la cual el inspector o supervisor formula la valorización. Si el contratista no se presenta para la valorización conjunta con el inspector o supervisor, este la efectuará.

El Inspector o Supervisor revisará los metrados durante el periodo de aprobación de la valorización. Las valorizaciones serán MENSUALES y serán elaboradas por la Supervisión y el Residente el último día de cada mes. El plazo máximo de aprobación por el inspector o supervisor y su emisión a la Entidad, es de cinco (5) días, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva, de conformidad y en cumplimiento con el artículo 190° Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En caso de que la ejecución de la obra supere el ejercicio fiscal, la Entidad, a fin de garantizar la ejecución presupuestal de dicho ejercicio, para el mes de diciembre, tramitará la valorización correspondiente, conforme al siguiente detalle:

- Valorización del periodo del 01 al 20 de diciembre, cuyo plazo máximo de aprobación por el inspector o supervisor y su remisión a la Entidad, será de cinco (5) días, contados a partir del día siguiente hábil de culminado el periodo de valorización.
- Valorización del periodo del 21 al 31 de diciembre, cuyo plazo máximo de aprobación por el inspector o supervisor y su remisión a la Entidad, será de cinco (5) días, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva.

DISCREPANCIAS RESPECTO DE VALORIZACIONES


Si surgieran discrepancias respecto de la formulación, aprobación o valorización de los metrados, entre el Contratista y la Supervisión o Inspector de la Entidad, según sea el caso, estas deberán de ser resueltas de acuerdo con lo establecido en el Artículo 196° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Referente a la presentación de Valorizaciones a la Entidad

a. Aspecto técnico:

Las valorizaciones se realizarán de manera mensual y se presentarán a la entidad una vez aprobadas por el Supervisor o inspector siguiendo las normas de contratación pública; acompañada de cómputos métricos resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el supervisor; y, entre otros, deberá adjuntar la información anterior en archivos electrónicos editables y deberá ser firmada en todas sus hojas por residente, supervisor y representantes legales o comunes.

En el caso de valorizaciones del contrato original, mayores metrados y adicionales; será exigible el mismo contenido señalado en el párrafo precedente.




211

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

Contenido mínimo de las valorizaciones:

1. Informe mensual del Supervisor y/o Inspector, (dando conformidad previa revisión del informe del residente, si no hubiera informe del residente dicho informe lo presentara el Supervisor Art 194. Ley de Contrataciones del Estado), este informe ira dirigido a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones.
2. Informe mensual del Ingeniero Residente, con carta del contratista dirigido al Supervisor y/o Inspector, de corresponder (debe contener como mínimo relación del equipo mínimo utilizado en el mes y personal, resumen de los controles de calidad, control de cartas fianzas, control de avances y otros).
3. Ficha Técnica de Obra detallada con datos de ejecutor, supervisor, avances físico financieros, ampliaciones de plazo, adicionales de corresponder, reducciones, deductivos y otros datos relevantes de la obra.
4. Memoria Descriptiva (indicando: Ubicación, descripción de los trabajos realizados de acuerdo a lo valorizado, planilla de metrados y otros.)
5. Resumen de la Valorización
6. Planilla de la Valorización de obra (por especialidades, en caso corresponda)
7. Planilla de los metrados ejecutados durante el periodo (Evidencias gráficas, fotográficas de las partidas valorizadas).
8. Gráfico avance físico programado vs avance físico ejecutado – Curva S.
9. Control general de las Valorizaciones.
10. Control de valorizaciones programado vs ejecutado.
11. Resumen total de pagos a cuenta por valorizaciones de obra.
12. Situación de la Obra (Condición de atraso o adelantado).
13. Cronograma de avance de obra (Según bases).
14. Cronograma de obra valorizado acelerado (caso de demora injustificada).
15. Cronograma de avance de obra valorizado actualizado (caso de ampliación de plazo).
16. Plano o croquis de seguimiento de lo ejecutado en el periodo.
17. Cálculo de las penalidades, en caso corresponda (Con sustento por parte del Supervisor).
18. Cálculo de reajustes.
19. Cálculo de amortizaciones y deducciones, en caso corresponda.
20. Copia del cronograma valorizado de obra.
21. Gráfico de la Curva S.
22. Protocolos con los controles de calidad efectuados durante el periodo.
23. "Copia de asientos del Cuaderno de Obra, solo en caso el OSCE haya autorizado el uso del cuaderno de obra físico".
24. Vistas fotográficas de las partidas ejecutadas durante el periodo.
25. Informes de Especialistas del Personal Clave (Con evidencias fotográficas debidamente suscritas por cada uno de ellos).
26. Registro de charlas de inducción y charlas diarias de seguridad.
27. Acta de adjudicación de Buena Pro **(Solo en la primera Valorización)**.
28. Copia del Acta de Entrega de Terreno **(Solo en la primera Valorización)**.
29. Acta de Inicio de Obra **(Solo en la primera Valorización)**.
30. Copia de Carta Fianza o declaración jurada de retención del 10% como garantía de fiel cumplimiento (si es que lo hubiera).
31. Copia de la designación y contrato del residente de obra.
32. Copia del Certificado de habilidad vigente del Residente de obra.
33. Copia del Informe de Compatibilidad de parte del Contratista a Supervisión y posteriormente el supervisor a la Sub Gerencia de Infraestructura. **(Solo en la primera Valorización)**.



GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

34. Copia de Contrato de Ejecución
35. Comprobante de pago correspondiente – Factura, al monto y mes de la valorización indicando
36. Código de cuenta interbancaria (CCI) y cuentas de detracción.
37. Copia Comprobante de Pago SUNAT, ESSALUD, CONAFOVICER, SENCICO, PLANILLA ELECTRÓNICA –PDT, entre otros, de la valorización anterior o según corresponda.
38. Copia de resoluciones de Gerencia y/o Pronunciamientos de actos administrativos, cartas emitidas por la Entidad (Modificaciones Presupuestales, Ampliación de Plazos y Adicionales de Obra, cambio de personal clave; entre otros).
39. Copia de Actas de Acuerdos tomadas en reuniones con la Entidad.
40. Presentación de Declaración de Renta de Tercera Categoría y Constancia de Pago de IGV correspondiente.
41. Formato 12B, seguimiento de ejecución de inversiones (este formato será llenado Mensualmente y formará parte de la valorización), este formato será entregado por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones y será llenado por el CONTRATISTA en coordinación con el supervisor o coordinador de obra.

b. Aspecto Documentario:

Para la presentación de las valorizaciones, se presentarán dos (2) Originales, una (01) copia y CD conteniendo toda la información en formato editable. Y otro CD conteniendo la valorización escaneada con todas las firmas del: Residente, Supervisor, y demás especialistas de personal clave y según corresponda.

El contenido máximo de folios por cada archivador será de 300 páginas; esto no aplica cuando dicho límite de páginas obliga dividir escritos o documentos que constituyan un solo requisito, en cuyo caso mantendrá su unidad. Por ejemplo, un solo requisito puede ser el estudio de mecánica de suelos, en estos casos estos documentos no deberán ser divididos en diferentes tomos, deben mantenerse en uno solo.


En la valorización deberán ir con separadores de acuerdo con el Índice y Foliado en cada una de sus hojas.

El hecho que el contratista no presente la valorización en las condiciones y formas establecidas por la Entidad, conllevará a la devolución de estos, situación que puede exceder el plazo establecido para el pago de la valorización, situación que no generará el reconocimiento de intereses a favor del contratista.

3.1.17. REAJUSTES

En este caso la obra se pacta en moneda nacional (nuevos soles), las valorizaciones que se efectúen a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste "K" que se obtenga de aplicar las fórmulas polinómicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte del presente requerimiento y bases, los Índices Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorización. Una vez publicados los índices correspondientes al mes en que debió efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias.

Dado que los Índices Unificados de Precios de la Construcción son publicados con un mes de atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste "K" conocido al momento de la



GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

valorización. Cuando se conozcan los Índices Unificados de Precios que se deben aplicar, se calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorización más cercana posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses.

De conformidad al Art. 38° y 195° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la aplicación de las fórmulas polinómicas debe sujetarse a lo dispuesto en el DS N° 011-79-VC y sus modificatorias y complementarias

3.1.18. FÓRMULA POLINÓMICA

El expediente técnico de ejecución de obra, contempla la siguiente fórmula polinómica:

A. COMPONENTE N°01: I.E. N°821425 DEL C.P. CHILIMPAMPA ALTO

FORMULA POLINOMICA

PROYECTO : I.E. CHILIMPAMPA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIAS N° 821425 Y 82107 DE LOS CENTROS POBLADOS DE CHILIMPAMPA ALTO Y CHAMIS DEL DISTRITO DE CAJAMARCA-PROVINCIA DE CAJAMARCA-DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

PRESUPUESTO 1.0 : ESTRUCTURAS

PROPIETARIO : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

UBICACION : DFTO: CAJAMARCA PROV: CAJAMARCA DIST: CAJAMARCA LOC: CHAMIS - CHILIMPAMPA ALTO

FECHA PROYECTO : 16/09/2024

$$K1 = 0.169 \frac{AZ_r}{AZ_o} + 0.093 \frac{AG_r}{AG_o} + 0.140 \frac{CE_r}{CE_o} + 0.156 \frac{IN_r}{IN_o} + 0.115 \frac{MA_r}{MA_o} + 0.245 \frac{MZ_r}{MZ_o} + 0.083 \frac{MX_r}{MX_o}$$

Descripción	Nomenclatura	Coficiente	Porcentaje (%)
03 Acero de Construcción Corrugado	AZ	0.169	100.00
03 Acero de Construcción Corrugado		0.155	91.92
02 Acero de Construcción Liso		0.014	8.08
05 Agregado Grueso	AG	0.093	100.00
05 Agregado Grueso		0.075	80.36
17 Bloque y Ladrillo		0.018	19.64
21 Cemento Portland Tipo I	CE	0.140	100.00
21 Cemento Portland Tipo I		0.140	100.00
39 Índice General de Precios al Consumidor (INEI)	IN	0.156	100.00
39 Índice General de Precios al Consumidor (INEI)		0.155	100.00
43 Madera Nacional para Encofrado y Carpintería	MA	0.115	100.00
43 Madera Nacional para Encofrado y Carpintería		0.110	95.64
44 Madera Terciada para Encofrado y Carpintería		0.035	4.15
47 Mano de Obra (Incluido Leyes Sociales)	MZ	0.245	100.00
47 Mano de Obra (Incluido Leyes Sociales)		0.245	100.00
49 Maquinaria y Equipo Importados	MX	0.083	100.00
49 Maquinaria y Equipo Importados		0.015	18.97
48 Maquinaria y Equipo Nacional		0.037	44.77
32 Flete Terrestre		0.030	35.25
TOTAL		1.000	

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

FORMULA POLINOMICA

PROYECTO : IE CHILIMPAMPA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIAS N° 821425 Y 82107 DE LOS CENTROS POBLADOS DE CHILIMPAMPA ALTO Y CHAMIS DEL DISTRITO DE CAJAMARCA-PROVINCIA DE CAJAMARCA-DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

PRESUPUESTO 2.0 : ARQUITECTURA

PROPIETARIO : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

UBICACIÓN : DPTO: CAJAMARCA PROV. CAJAMARCA DIST: CAJAMARCA LOC. CHAMIS - CHILIMPAMPA ALTO

FECHA PROYECTO : 16/03/2024

$$K1 = 0.118 \frac{CEr}{CEo} + 0.100 \frac{DOr}{DOo} + 0.298 \frac{INr}{INo} + 0.286 \frac{MWr}{MWo} + 0.199 \frac{PEr}{PEo}$$

Descripción	Nomenclatura	Coefficiente	Porcentaje (%)
21 Cemento Portland Tipo I	CE	0.118	100.00
21 Cemento Portland Tipo I		0.023	19.83
59 Plancha de Fibra - Cemento		0.064	54.35
17 Bloque y Ladrillo		0.030	25.82
30 Dólar	DO	0.100	100.00
30 Dólar		0.039	38.66
54 Pintura Látex		0.013	12.61
43 Madera Nacional para Encofrado y Carpintería		0.049	48.73
39 Índice General de Precios al Consumidor (INEI)	IN	0.298	100.00
39 Índice General de Precios al Consumidor (INEI)		0.258	100.00
47 Mano de Obra (Incluido Leyes Sociales)	MW	0.286	100.00
47 Mano de Obra (Incluido Leyes Sociales)		0.286	100.00
51 Perfil de Acero Liviano	PE	0.199	100.00
51 Perfil de Acero Liviano		0.095	47.95
02 Acero de Construcción Liso		0.084	42.45
26 Cerajería Nacional		0.019	9.60
TOTAL		1.000	

FORMULA POLINOMICA

PROYECTO : IE CHILIMPAMPA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIAS N° 821425 Y 82107 DE LOS CENTROS POBLADOS DE CHILIMPAMPA ALTO Y CHAMIS DEL DISTRITO DE CAJAMARCA-PROVINCIA DE CAJAMARCA-DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

PRESUPUESTO 3.0 : INSTALACIONES SANITARIAS

PROPIETARIO : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

UBICACIÓN : DPTO: CAJAMARCA PROV. CAJAMARCA DIST: CAJAMARCA LOC. CHAMIS - CHILIMPAMPA ALTO

FECHA PROYECTO : 16/03/2024

$$K1 = 0.166 \frac{AZr}{AZo} + 0.079 \frac{CEr}{CEo} + 0.111 \frac{DOr}{DOo} + 0.077 \frac{MWr}{MWo} + 0.327 \frac{MZr}{MZo} + 0.104 \frac{APr}{APo} + 0.135 \frac{INr}{INo}$$

Descripción	Nomenclatura	Coefficiente	Porcentaje (%)
03 Acero de Construcción Corrugado	AZ	0.166	100.00
02 Acero de Construcción Liso		0.008	5.00
03 Acero de Construcción Corrugado		0.063	37.96
51 Perfil de Acero Liviano		0.095	57.04
21 Cemento Portland Tipo I	CE	0.079	100.00
17 Bloque y Ladrillo		0.005	6.59
05 Agregado Grueso		0.031	39.15
21 Cemento Portland Tipo I		0.043	54.26
30 Dólar	DO	0.111	100.00
30 Dólar		0.061	55.17
43 Madera Nacional para Encofrado y Carpintería		0.050	44.83
48 Maquinaria y Equipo Nacional	MW	0.077	100.00
49 Maquinaria y Equipo Importados		0.015	18.95
48 Maquinaria y Equipo Nacional		0.053	68.24
37 Herramienta Manual		0.010	12.81
47 Mano de Obra (Incluido Leyes Sociales)	MZ	0.327	100.00
47 Mano de Obra (Incluido Leyes Sociales)		0.327	100.00
10 Aparato Sanitario con Grifería	AP	0.104	100.00
10 Aparato Sanitario con Grifería		0.029	28.17
72 Tubería de PVC para Agua		0.055	52.79
78 Válvula de Fierro Fundido Nacional		0.020	19.04
39 Índice General de Precios al Consumidor (INEI)	IN	0.135	100.00
39 Índice General de Precios al Consumidor (INEI)		0.135	100.00
TOTAL		1.000	

Jr. Sta Teresa de Joumet 351

076-600040

www.regioncajamarca.gob.pe

Pg. 18



GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA

BASES INTEGRADAS

FORMULA POLINOMICA

PROYECTO : IE CHILIMPAMPA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIAS N° 821425 Y 82107 DE LOS CENTROS POBLADOS DE CHILIMPAMPA ALTO Y CHAMIS DEL DISTRITO DE CAJAMARCA-PROVINCIA DE CAJAMARCA-DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

PRESUPUESTO 4.0 : INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES

PROPIETARIO : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

UBICACION : DPTO. CAJAMARCA PROV. CAJAMARCA DIST. CAJAMARCA LOC. CHAMIS - CHILIMPAMPA ALTO

FECHA PROYECTO : 16/09/2024

$$K1 = 0.130 \frac{AY_i}{AY_o} + 0.155 \frac{CA_i}{CA_o} + 0.055 \frac{DO_i}{DO_o} + 0.167 \frac{IN_i}{IN_o} + 0.231 \frac{MA_i}{MA_o} + 0.263 \frac{TY_i}{TY_o}$$

Descripción	Nomenclatura	Coefficiente	Porcentaje (%)
02 Acero de Construcción Liso	AY	0.130	100.00
02 Acero de Construcción Liso		0.091	70.20
61 Plancha Galvanizada		0.006	4.96
04 Agregado Fino		0.032	24.84
18 Cable Telefónico (Se sustituye el índice 29 por el N° 18 para todo tipo de cable telefónico)	CA	0.155	100.00
18 Cable Telefónico (Se sustituye el índice 29 por el N° 18 para todo tipo de cable telefónico)		0.155	100.00
30 Dólar	DO	0.055	100.00
30 Dólar		0.028	50.31
01 Acero		0.018	32.13
37 Herramienta Manual		0.010	17.56
39 Índice General de Precios al Consumidor (INEI)	IN	0.167	100.00
39 Índice General de Precios al Consumidor (INEI)		0.167	100.00
47 Mano de Obra (Incluido Leyes Sociales)	MA	0.231	100.00
47 Mano de Obra (Incluido Leyes Sociales)		0.231	100.00
75 Tubería de PVC para Electricidad SEL (Se reagrupó, cambió a índice 72)	TY	0.263	100.00
75 Tubería de PVC para Electricidad SEL (Se reagrupó, cambió a índice 72)		0.018	6.86
74 Tubería de PVC para Electricidad SAP (Se reagrupó, cambió a índice 72)		0.065	24.75
11 Artefacto de Alumbrado Exterior		0.180	68.39
TOTAL		1.000	

B. COMPONENTE N°02: I.E. N°82107 DEL C.P. CHAMIS

FORMULA POLINOMICA

PROYECTO : IE CHAMIS "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIAS N° 821425 Y 82107 DE LOS CENTROS POBLADOS DE CHILIMPAMPA ALTO Y CHAMIS DEL DISTRITO DE CAJAMARCA-PROVINCIA DE CAJAMARCA-DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

PRESUPUESTO 1.0 : ESTRUCTURAS

PROPIETARIO : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

UBICACION : DPTO. CAJAMARCA PROV. CAJAMARCA DIST. CAJAMARCA LOC. CHAMIS - CHILIMPAMPA ALTO

FECHA PROYECTO : 16/09/2024

$$K1 = 0.179 \frac{AZ_i}{AZ_o} + 0.088 \frac{AG_i}{AG_o} + 0.134 \frac{CE_i}{CE_o} + 0.141 \frac{IN_i}{IN_o} + 0.095 \frac{MA_i}{MA_o} + 0.250 \frac{MZ_i}{MZ_o} + 0.114 \frac{MX_i}{MX_o}$$

Descripción	Nomenclatura	Coefficiente	Porcentaje (%)
03 Acero de Construcción Corrugado	AZ	0.179	100.00
03 Acero de Construcción Corrugado		0.164	91.95
02 Acero de Construcción Liso		0.014	8.02
05 Agregado Grueso	AG	0.088	100.00
05 Agregado Grueso		0.071	81.00
27 Detonante		0.001	1.18
17 Bloque y Ladrillo		0.016	17.82
21 Cemento Portland Tipo I	CE	0.134	100.00
21 Cemento Portland Tipo I		0.134	100.00
39 Índice General de Precios al Consumidor (INEI)	IN	0.141	100.00
39 Índice General de Precios al Consumidor (INEI)		0.141	100.00
43 Madera Nacional para Encofrado y Carpintería	MA	0.095	100.00
43 Madera Nacional para Encofrado y Carpintería		0.091	95.98
44 Madera Terciada para Encofrado y Carpintería		0.004	4.02
47 Mano de Obra (Incluido Leyes Sociales)	MZ	0.250	100.00
47 Mano de Obra (Incluido Leyes Sociales)		0.250	100.00
49 Maquinaria y Equipo Importados	MX	0.114	100.00
49 Maquinaria y Equipo Importados		0.036	31.27
48 Maquinaria y Equipo Nacional		0.077	67.49
30 Dólar		0.001	1.24
TOTAL		1.000	

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

FORMULA POLINOMICA

PROYECTO : IE CHAMIS : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIAS N° 821425 Y 82107 DE LOS CENTROS POBLADOS DE CHILIMPAMPA ALTO Y CHAMIS DEL DISTRITO DE CAJAMARCA-PROVINCIA DE CAJAMARCA-DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

PRESUPUESTO 2.0 : ARQUITECTURA

PROPIETARIO : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

UBICACION : DPTO: CAJAMARCA PROV: CAJAMARCA DIST: CAJAMARCA LOC: CHAMIS - CHILIMPAMPA ALTO

FECHA PROYECTO : 16/09/2024

$$K1 = 0.055 \frac{DO_r}{DO_o} + 0.268 \frac{IN_r}{IN_o} + 0.295 \frac{MW_r}{MW_o} + 0.198 \frac{PE_r}{PE_o} + 0.184 \frac{BL_r}{BL_o}$$

Descripción	Nomenclatura	Coefficiente	Porcentaje (%)
30 Dólar	DO	0.055	100.00
48 Maquinaria y Equipo Nacional		0.032	58.45
39 Índice General de Precios al Consumidor (INEI)	IN	0.268	41.55
39 Índice General de Precios al Consumidor (INEI)		0.268	100.00
47 Mano de Obra (Incluido Leyes Sociales)	MW	0.295	100.00
47 Mano de Obra (Incluido Leyes Sociales)		0.295	100.00
51 Perfil de Acero Liviano	PE	0.198	100.00
51 Perfil de Acero Liviano		0.144	72.76
02 Acero de Construcción Liso		0.054	27.24
17 Bloque y Ladrillo	BL	0.184	100.00
17 Bloque y Ladrillo		0.033	17.80
59 Plancha de Fibra - Cemento		0.105	56.93
43 Madera Nacional para Encofrado y Carpintería		0.047	25.27
TOTAL		1.000	

FORMULA POLINOMICA

PROYECTO : IE CHAMIS : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIAS N° 821425 Y 82107 DE LOS CENTROS POBLADOS DE CHILIMPAMPA ALTO Y CHAMIS DEL DISTRITO DE CAJAMARCA-PROVINCIA DE CAJAMARCA-DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

PRESUPUESTO 4.0 : INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES

PROPIETARIO : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

UBICACION : DPTO: CAJAMARCA PROV: CAJAMARCA DIST: CAJAMARCA LOC: CHAMIS - CHILIMPAMPA ALTO

FECHA PROYECTO : 16/09/2024

$$K1 = 0.104 \frac{AY_r}{AY_o} + 0.165 \frac{AW_r}{AW_o} + 0.262 \frac{CY_r}{CY_o} + 0.143 \frac{IN_r}{IN_o} + 0.261 \frac{MA_r}{MA_o} + 0.064 \frac{CE_r}{CE_o}$$

Descripción	Nomenclatura	Coefficiente	Porcentaje (%)
02 Acero de Construcción Liso	AY	0.104	100.00
02 Acero de Construcción Liso		0.093	88.78
03 Acero de Construcción Corrugado		0.012	11.22
12 Artefacto de Alumbrado Interior	AW	0.165	100.00
12 Artefacto de Alumbrado Interior		0.072	43.72
11 Artefacto de Alumbrado Exterior		0.065	39.51
37 Herramienta Manual		0.028	16.77
19 Cable NYY y N2XY (Reagrupan el IU 18 cables NKY dentro del IU 19 cables NYY, el nuevo elemento N2XY en reemplazo del Cable NKY)	CY	0.262	100.00
19 Cable NYY y N2XY (Reagrupan el IU 18 cables NKY dentro del IU 19 cables NYY, el nuevo elemento N2XY en reemplazo del Cable NKY)		0.063	24.04
75 Tubería de PVC para Electricidad SEL (Se reagrupó, cambió a índice 72)		0.101	38.60
18 Cable Telefónico (Se sustituye el índice 29 por el N° 18 para todo tipo de cable telefónico)		0.098	37.36
39 Índice General de Precios al Consumidor (INEI)	IN	0.143	100.00
39 Índice General de Precios al Consumidor (INEI)		0.143	100.00
47 Mano de Obra (Incluido Leyes Sociales)	MA	0.261	100.00
47 Mano de Obra (Incluido Leyes Sociales)		0.261	100.00
21 Cemento Portland Tipo I	CE	0.064	100.00
21 Cemento Portland Tipo I		0.011	17.73
31 Ducto de Concreto		0.030	46.65
30 Dólar		0.023	35.62
TOTAL		1.000	

Jr. Sta Teresa de Joumet 351

076-600040

www.regioncajamarca.gob.pe

Pg. 20



248

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

FORMULA POLINOMICA

PROYECTO : IE CHAMIS: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIAS N° 821425 Y 82107 DE LOS CENTROS POBLADOS DE CHILIMPAMPA ALTO Y CHAMIS DEL DISTRITO DE CAJAMARCA-PROVINCIA DE CAJAMARCA-DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

PRESUPUESTO 3.0 : INSTALACIONES SANITARIAS

PROPIETARIO : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

UBICACION : DPTO: CAJAMARCA PROV: CAJAMARCA DIST: CAJAMARCA LOC: CHAMIS - CHILIMPAMPA ALTO

FECHA PROYECTO : 16/09/2024

$$K1 = 0.093 \frac{AXr}{AXo} + 0.107 \frac{DOr}{DOo} + 0.124 \frac{INr}{INo} + 0.324 \frac{MWr}{MWo} + 0.096 \frac{MXr}{MXo} + 0.189 \frac{PEr}{PEo} + 0.067 \frac{TWr}{TWo}$$

Descripción	Nomenclatura	Coefficiente	Porcentaje (%)
05 Agregado Grueso	AX	0.093	100.00
05 Agregado Grueso		0.039	42.40
04 Agregado Fino		0.002	2.21
43 Madera Nacional para Encofrado y Carpintería		0.051	55.39
38 Dólar	DO	0.107	100.00
38 Dólar		0.055	51.49
21 Cemento Portland Tipo I		0.052	48.51
39 Índice General de Precios al Consumidor (INEI)	IN	0.124	100.00
39 Índice General de Precios al Consumidor (INEI)		0.124	100.00
47 Mano de Obra (Incluido Leyes Sociales)	MW	0.324	100.00
47 Mano de Obra (Incluido Leyes Sociales)		0.324	100.00
48 Maquinaria y Equipo Nacional	MX	0.096	100.00
48 Maquinaria y Equipo Nacional		0.073	75.53
49 Maquinaria y Equipo Importados		0.024	24.47
51 Perfil de Acero Liviano	PE	0.189	100.00
51 Perfil de Acero Liviano		0.103	54.21
03 Acero de Construcción Corrugado		0.087	45.79
72 Tubería de PVC para Agua	TW	0.067	100.00
72 Tubería de PVC para Agua		0.032	48.24
73 Ducto Telefónico de PVC		0.033	4.73
10 Aparato Sanitario con Grifería		0.031	47.03
TOTAL		1.000	

3.1.19. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA OBRA

Las Características Técnicas para la ejecución de la obra a ejecutarse se encuentran explícitamente en el Expediente Técnico aprobado mediante **Resolución Gerencial Regional N° D3-2025-GR.CAJ.GRI** de fecha 07 de enero de 2025; el expediente técnico del proyecto ha sido elaborado teniendo la concepción técnica y el dimensionamiento definido en el estudio de pre inversión que sustentó la declaración viabilidad, en cumplimiento de la normativa del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

El expediente técnico del proyecto contiene la siguiente documentación:

Tabla N° 06: Contenido del Expediente Técnico del Proyecto

ITEM	CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TECNICO
1.00	DOCUMENTACION PREVIA
2.00	RESUMEN EJECUTIVO
3.00	MEMORIA DESCRIPTIVA
4.00	ESPECIFICACIONES TECNICAS
5.00	DISEÑO Y MEMORIA DE CALCULO
6.00	PLANILLA DE METRADOS
7.00	PRESUPUESTO DE OBRA

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

ITEM	CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TECNICO
8.00	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
9.00	ANALISIS DE GASTOS GENERALES
10.00	RELACION DE INSUMOS
11.00	FORMULA POLINOMICA
12.00	PROGRAMACION DE OBRA
13.00	ESTUDIOS TECNICOS
14.00	PLANOS DE OBRA
15.00	GESTIÓN DE RIESGOS
16.00	FOTOGRAFIAS Y DOCUMENTOS DE GESTION
17.00	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
18.00	OTROS DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE TECNICO

El contratista deberá ejecutar la obra en estricta sujeción a lo establecido en el expediente técnico aprobado y en el plazo contractual dispuesto al efecto en el presente documento, con arreglo al marco legal y técnico normativo del Texto Único Ordenado de la Ley N°. 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 082-2019-EF del 13 de marzo del 2019 y sus modificatorias y el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF del 31 de diciembre del 2018 y sus modificatorias aprobadas con Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N° 168-2020-EF y Decreto Supremo N° 162-2021-EF, Decreto Supremo N° 234-2022-EF y disposiciones vigentes en materia de contrataciones públicas.

3.1.20. PENALIDADES

Las penalidades aplicables estarán basadas en los artículos 161°, 162° y 163° del Reglamento de la ley de contrataciones del Estado. Asimismo, las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los artículos 203°, 204° y 207° del Reglamento de Contrataciones del Estado.

A. Penalidad Por Mora

En el caso de retraso injustificado en la ejecución de la obra, objeto del contrato, la Entidad le aplicará al contratista una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual.

La penalidad por mora se aplica automáticamente a la intervención que corresponda (por cada institución educativa) y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto Vigente}}{F \times \text{Plazo vigente en días}}$$

Donde

- F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días;



GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

- Monto Vigente:

Chilimpampa Alto: S/. 8,053,774.85

Chamis : S/. 9,811,243.70

- Plazo Vigente:

Chilimpampa Alto: 270 días calendario (Ejecución de obra)

Chamis: 300 días calendario (Ejecución de obra)

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En ese último caso, la calificación del retraso como justificado por parte de la Entidad no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo. Conforme el artículo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

B. Otras Penalidades

La Entidad considera que por deficiencias en el proceso constructivo que puedan ocurrir en obra por razones atribuibles al contratista o negligencias de este, se aplicará las penalidades mostradas en la tabla N°07 – Otras Penalidades, la Fórmula de cálculo de estas penalidades están en función de Unidades Impositivas Tributarias U.I.T (vigente al año fiscal en el que se realiza la convocatoria) o el valor de Valorización, y serán aplicadas por cada ocurrencia, o por cada día de incumplimiento observado por el supervisor, o la Entidad por medio de la supervisión, teniendo los siguientes criterios:

Tabla N° 07: Otras Penalidades

N°	PENALIDADES A APLICAR POR	FORMA DE CALCULO	PROCEDIMIENTO
1	Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o del integro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento. <i>* La aplicación de la penalidad no amerita solicitar descargo por parte del contratista.</i>	Media (0.5) UIT por cada día de ausencia del personal en obra en el plazo previsto. Hasta completar el día 60.	Según informe del supervisor o inspector de obra.
2	En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido. <i>Nota:</i> La presencia en obra del personal con participación parcial se coordinará con la supervisión de obra, para ello el contratista presentará un histograma mensual del personal, así mismo, la participación de los especialistas puede variar a solicitud de la Entidad y/o Supervisión, respetando el porcentaje de participación.	(01) UIT por cada día de ausencia del personal en obra.	Según informe del inspector o supervisor de la obra según corresponda y/o funcionario de la Entidad
3	SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACION Cuando el Contratista no cuente con los dispositivos de seguridad en la obra, tanto peatonal o vehicular incumpliendo las normas vigentes sobre seguridad y	0.1 x U.I.T. por ocurrencia y/o caso identificado	Según Informe o asiento en cuaderno de obra del Supervisor/Inspector de Obra o Inspector y/o

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

N°	PENALIDADES A APLICAR POR	FORMA DE CALCULO	PROCEDIMIENTO
	salud en trabajo, como la Ley 29783 y su Reglamento y/o la Norma G-050 Seguridad Durante la Construcción. La multa diaria será: * La aplicación de la penalidad no amerita solicita descargo por parte del contratista.		funcionario de la Entidad mediante acta.
4	INDUMENTARIA E IMPLEMENTACION DE PROTECCION DEL PERSONAL Cuando el Contratista no cumpla con dotar a su personal de los elementos de seguridad y la indumentaria señalada por la normativa vigente mencionada en el ítem anterior. Esta penalidad se considerará si en la obra alguno de los trabajadores no está debidamente equipado con el Equipo de Protección Personal Básico o complementario, si los trabajos que está ejecutando lo ameritan, además la permanencia en obra del trabajador queda a evaluación del supervisor y de ser el caso de reincidencia será retirado, la forma de cálculo será por cada trabajador que no cuente con la indumentaria de seguridad correspondiente siendo esta: * La aplicación de la penalidad no amerita solicitar descargo por parte del contratista	0.2x U.I.T. por ocurrencia y/o caso identificado	Según Informe o asiento en cuaderno de obra por el Supervisor/Inspector de Obra y/o funcionario de la Entidad mediante acta.
5	INGRESO DE MATERIALES Cuando el contratista ingrese materiales a la obra sin autorización del supervisor, así mismo, el supervisor ordenará el retiro de materiales inapropiados o inadecuados, la multa por cada evento de ingreso de materiales sin autorización será de:	0.20 x U.I.T. por ocurrencia y/o caso identificado	Según Informe del Supervisor/Inspector de Obra
6	ENTREGA DE DOCUMENTOS INCOMPLETOS Cuando el contratista, por segunda vez, entregue documentación incompleta (previa observación por el supervisor e incidencia en lo observado) perjudicando el trámite normal de los mismos, siendo estos documentos: valorizaciones, consultas sobre ocurrencias en obra, Adicionales y/o deductivos de obra. La multa por cada tramite documentario será de: • No aplica para solicitudes de ampliación de plazo, en la cual no correspondería devolución para subsanación.	0.25 x U.I.T. por ocurrencia y/o caso identificado	Según Informe del Supervisor/Inspector de Obra y/o acta por funcionario de la Entidad.
7	CARTEL DE OBRA Cuando el contratista no coloque cartel de obra dentro del plazo establecido en las especificaciones técnicas y/o el contrato y/o plazo indicado por el supervisor de Obra o Plazo indicado por la Entidad. La multa por día de atraso será:	0.5 x U.I.T. por día de atraso	Según Informe del Supervisor/Inspector de Obra y/o acta por funcionario de la Entidad.
8	CRONOGRAMA VALORIZADO Y CPM AL INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL Cuando el contratista no cumpla con entregar el	0.25 x U.I.T. por día de atraso	Según Informe del Supervisor/Inspector de Obra



GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

N°	PENALIDADES A APLICAR POR	FORMA DE CALCULO	PROCEDIMIENTO
	<p>calendario valorizado adecuado a la fecha de inicio del plazo contractual en un plazo de cinco (05) días calendario, contados desde el día siguiente de haber iniciado el plazo contractual de obra.</p> <p>La multa diaria será:</p> <p><i>* La aplicación de la penalidad no amerita solicitar descargo por parte del contratista.</i></p>		
9	<p>PRUEBAS Y ENSAYOS</p> <p>Cuando el contratista no realice las pruebas y ensayos oportunamente para verificar la calidad de los materiales, dosificaciones y/o ensayos de Control de Calidad, así mismo también se aplicará penalidad cuando el contratista realice en forma inadecuada los ensayos de control de calidad, es decir, al no seguir los procedimientos estandarizados, hacer uso de equipos inadecuados, o el personal que realice las pruebas de control de calidad no sea el autorizado.</p> <p>La multa diaria será:</p> <p><i>* La aplicación de la penalidad no amerita solicitar descargo por parte del contratista</i></p>	0.5 x U.I.T. por ocurrencia y/o caso identificado	Según Informe del Supervisor/Inspector de Obra
10	<p>AUTORIZACION DE TRABAJOS</p> <p>El contratista ejecuta trabajos no autorizados por el Supervisor</p> <p><i>* La aplicación de la penalidad no amerita solicitar descargo por parte del contratista.</i></p>	1.00 x U.I.T. por ocurrencia y/o caso identificado	Según Informe del Supervisor/Inspector de Obra
11	<p>TRABAJOS MAL EJECUTADOS</p> <p>Por no cumplir con ejecutar el trabajo de acuerdo a las especificaciones técnicas descritas en el Expediente o por trabajos no autorizados, sin perjuicio de que el Contratista corrija las observaciones sin costo alguno para el Gobierno Regional de Cajamarca, la multa será por cada trabajo mal ejecutado y por los días transcurridos desde la fecha en que detectó la ocurrencia hasta la corrección pertinente.</p> <p><i>* La aplicación de la penalidad no amerita solicitar descargo por parte del contratista.</i></p>	1.00xU.I.T. por ocurrencia y/o caso identificado	Según Informe del Supervisor/Inspector de Obra
12	<p>MITIGACION AMBIENTAL</p> <p>El contratista no cumple en realizar las medidas de mitigación ambiental indicadas en el estudio de Impacto Ambiental, cada vez que sea necesario y/o solicitud del Supervisor.</p> <p><i>* La aplicación de la penalidad no amerita solicitar descargo por parte del contratista.</i></p>	0.5x U.I.T. por ocurrencia y/o caso identificado	Según Informe del Supervisor/Inspector de Obra
13	<p>CAMBIO DE PERSONAL OFERTADO EN LA PROPUESTA</p> <p>En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado.</p>	0.5x U.I. T. por ocurrencia y/o caso identificado	Según Informe del Supervisor/Inspector de Obra y/o acta por funcionario de la Entidad.

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

N°	PENALIDADES A APLICAR POR	FORMA DE CALCULO	PROCEDIMIENTO
14	OBSERVACIONES FORMULADAS POR EL SUPERVISOR El contratista no subsana las observaciones detectadas por el Supervisor, diferente a trabajos mal ejecutados, dentro de los plazos establecidos en el cuaderno de obra o mediante carta, la multa diaria será de: Así también cuando el contratista incumple el retiro de cualquier trabajador por incapacidad o incorrecciones que, a juicio del supervisor, perjudiquen la buena marcha de la obra. <i>* La aplicación de la penalidad no amerita solicitar descargo por parte del contratista.</i>	0.5 x U.I.T. por ocurrencia y/o caso identificado	Según Informe del Supervisor/Inspector de Obra
15	RESPECTO A VALORIZACIONES La Entidad tiene todo el derecho a realizar la verificación de metrados ejecutados y presentados en la valorización mensual de obra, y de ser el caso de que existan sobrevalorizaciones, indistintamente de las penalidades y responsabilidades que le correspondan a la supervisión de obra, también al contratista se le aplicará una multa de: <i>* La aplicación de la penalidad no amerita solicitar descargo por parte del contratista.</i>	1.00 x U.I.T. por cada ocurrencia y/o partida sobre valorizada que sea detectada	Según Informe y/o acta de funcionario de la Entidad.
16	DE LA ELABORACION DE LAS VALORIZACIONES DE OBRA Por elaborar las valorizaciones de obra, posterior a lo indicado en el Art.94.1. <u>Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada período previsto en las bases, por el inspector o supervisor y el contratista;</u> que ocasionen que el supervisor presente fuera del plazo máximo de remisión a la Entidad, acorde a lo indicado en el Art. 194.6 del RLCE.	0.5x U.I.T. por ocurrencia	La penalidad es por día de atraso: y, se ejecuta con el Informe del Supervisor /Inspector
17	POR ANOTACION INEXACTA EN CUADERNO DE OBRA SOBRE CULMINACIÓN DE OBRA Por indicar en el cuaderno de obra que la obra está terminada y se advierte que la obra no se encuentra terminada. Independientemente de la aplicación de penalidad por mora. (Entiéndase obra no terminada aquella que no ha culminado al 100% la ejecución de alguna de las partidas contractuales, la cual es diferente de partida culminada pero que exista observaciones por subsanar). <i>* La aplicación de la penalidad no amerita solicitar descargo por parte del contratista.</i>	1.00 x U.I.T. por ocurrencia y/o caso identificado	Según informe del coordinador, comité de recepción o de cualquier funcionario o servidor debidamente acreditado con memorando de comisión de servicios.
18	INCUMPLIMIENTO DE PRESENTACIÓN DEL INFORME TÉCNICO DE REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Cuando el contratista no cumpla con presentar el Informe en el plazo establecido en el Art° 177 RLCE, la penalidad	0.05x U.I.T. por día de atraso	La penalidad es por cada día de incumplimiento; y, se ejecuta con informe del supervisor/inspector o




205

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

Nº	PENALIDADES A APLICAR POR	FORMA DE CALCULO	PROCEDIMIENTO
	por cada día de atraso será * La aplicación de la penalidad no amerita solicitar descargo por parte del contratista.		asiento en cuaderno de obra o notificación de la Entidad.
19	INCUMPLIMIENTO EN LA IMPLEMENTACION PLANES PREVISTOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO Cuando el contratista no cumpla con Elaboración y/o implementación del plan de monitoreo arqueológico o plan de Mitigación ambiental o Plan de Seguridad y Salud en el trabajo (establecidos en los gastos generales o costos directos del presupuesto contractual); en el periodo previsto en el cronograma de ejecución de obra aprobado y/o plazos señalados por el Supervisor o Entidad.	0.5x U.I.T. por ocurrencia y/o caso identificado	La penalidad es por cada caso que el supervisor /Inspector o la Entidad luego de una primera observación (la cual no tiene penalidad), el contratista no haya cumplido en el plazo que se le haya señalado, aplicándose la penalidad por cada reiteración y no cumplimiento de plazo dado.
20	INCUMPLIMIENTO DE RENOVACION DE GARANTIAS O POLIZAS Por no presentar a la Entidad la renovación de garantías o pólizas antes de su vencimiento. Independientemente de la decisión y/o acciones administrativas que realice la Dirección Regional de Administración, de hacer efectivas las mismas, de corresponder.	0.5x U.I.T. por ocurrencia y/o caso identificado	La penalidad es por cada día de atraso luego del vencimiento, y por cada caso; y, se ejecuta con Informe o Asiento de Cuaderno de Obra del Supervisor/Inspector; o, Informe o Acta de Inspección del funcionario de la Entidad.
21	INCUMPLIMIENTO DE PAGO A TERCEROS Por incumplimiento de pago a proveedores; o, incumplimiento de pago de salarios, honorarios y sueldos de trabajadores a su cargo o deudas a terceros las cuales se relacionen con los compromisos o deudas del contratista durante la ejecución de obra, relacionada con esta. Para la aplicación de la penalidad, la Entidad previamente contará con una denuncia del afectado, la cual podría ser asentada en la comisaría o Juez de Paz o alcalde del Centro Poblado o cualquier otra autoridad de la localidad, posterior a ello, la Entidad sostendrá una reunión con el contratista y denunciante, firmándose finalmente un acta de compromiso de pagos, de corresponder. Acciones independientes de los procedimientos legales que pueda seguir el adeudado.	0.5x U.I.T. por ocurrencia y/o caso identificado	La multa se aplica por cada día de atraso en cumplimiento del acta de compromisos entre la Entidad, Contratista y Denunciante.
22	INCUMPLIMIENTO DE EQUIPO Y/O MAQUINARIA OFERTADOS Cuando el contratista no disponga de la maquinaria y/o equipos ofertados en el lugar de ejecución de la obra, de acuerdo a un cronograma establecido para tal fin.	0.5x U.I.T. por cada día de atraso	La penalidad es por cada día y por cada equipo o máquina que no esté en la obra; y, se ejecuta con Informe o Asiento de Cuaderno de Obra del Supervisor/Inspector; o, Informe o Acta de Inspección del funcionario

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

N°	PENALIDADES A APLICAR POR	FORMA DE CALCULO	PROCEDIMIENTO
			de la Entidad.
23	INCUMPLIMIENTO DE UTILIZACION DE ADELANTO DE MATERIALES Cuando el contratista haya solicitado Adelanto para Materiales y éste no disponga en obra de los materiales que hayan sido objeto de adelanto o no justifique la ausencia. Esta penalidad podría ser justificada, con informe y sustento respectivo por el contratista, otorgándosele un plazo de 03 días calendario luego de la notificación del supervisor o Entidad o acta por parte del funcionario levantada insito, así mismo, de los materiales para los cuales el contratista requirió el adelanto) puede proponer un cronograma de materiales puestos en obra, los cuales deben ser proveídos y puestos en obra como mínimo tres (03) días antes de su utilización en obra	0.5x U.I.T. por ocurrencia y/o caso identificado	La penalidad es por cada caso: y, se ejecuta con Informe o Asiento de Cuaderno de Obra del Supervisor/Inspector; o, Informe o Acta de Inspección del funcionario de la Entidad, teniendo en consideración el descargo por parte del contratista.
24	USO DE MATERIALES DEFECTUOSOS Cuando el contratista utilice materiales en la obra no especificados en el expediente técnico y sin la autorización del supervisor. Independientemente de la demolición o la obligación de volver a realizar los trabajos por parte del contratista, bajo su responsabilidad y costeo. <i>* La aplicación de la penalidad no amerita solicitar descargo por parte del contratista.</i>	0.5x U.I.T. por ocurrencia y/o caso identificado	La penalidad es por cada material rechazado u observado que haya sin empleado sin autorización; y, se ejecuta con Informe del Supervisor/Inspector o Asiento de Cuaderno de Obra; o, Informe o Acta de Inspección del funcionario de la Entidad.
25	INCUMPLIMIENTO DE PARTICIPACION EN REUNIONES DE COORDINACION Cuando el contratista no concurra a las reuniones de coordinación convocadas por la Entidad.	0.5x U.I.T. por ocurrencia y/o caso identificado	La penalidad es por cada caso y se ejecuta con Informe o Asiento de Cuaderno de Obra del Supervisor/Inspector; o, Informe del funcionario de la Entidad o Acta que deje constancia de la inasistencia.
26	PARALIZACION INJUSTIFICADA DE OBRA Cuando el contratista paralice o disminuya el ritmo de trabajo de manera injustificada.	0.5x U.I.T. por cada día de atraso	La penalidad es por cada día; y, se ejecuta con Informe o Asiento de Cuaderno de Obra del Supervisor/Inspector; o, Informe o Acta de Inspección del funcionario de la Entidad.
27	INCUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS Cuando el contratista realice trabajos sin tener en consideración los protocolos aprobados por el Supervisor. Cuando lo considere necesario, La Entidad o el supervisor de obra, podrán solicitar al contratista un plan de calidad, el cual debe señalar los protocolos a seguir, así mismo, el supervisor podrá solicitar planes de	0.5x U.I.T. por ocurrencia y/o caso identificado	La penalidad es por cada caso y se ejecuta con Informe o Asiento de Cuaderno de Obra del Supervisor/Inspector; o, Informe o Acta de Inspección del funcionario



GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

N°	PENALIDADES A APLICAR POR	FORMA DE CALCULO	PROCEDIMIENTO
	procedimientos constructivos, al cual señale también protocolos o procedimientos.		de la Entidad.
28	INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE LA LIQUIDACION Cuando el contratista no presente la liquidación en el plazo establecido para dicha obligación.	$(10/1,000) \times MC$ por cada día de atraso	La penalidad es por el caso y se ejecuta con Informe del Supervisor/Inspector o del funcionario de la Entidad.
29	INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE ACTAS Cuando el Contratista incumpla con los acuerdos hechos en Actas de reuniones para el beneficio de la ejecución técnica y administrativa de la Obra.	0.5x U.I.T. por ocurrencia y/o caso identificado	La penalidad es por cada caso y/o día de atraso en cumplimiento de acuerdos; y, se ejecuta con Informe del funcionario de la Entidad o Acta que deje constancia del incumplimiento.
30	INCUMPLIMIENTO DE NO PRESENCIAR PRUEBAS DE CALIDAD Cuando el Contratista no presencie o verifique pruebas de calidad de obra y/o no emita conformidad de las mismas; para la correcta ejecución de la obra.	0.5x U.I.T. por ocurrencia y/o caso identificado	La penalidad es por cada caso; y, se ejecuta con la sola revisión del Cuaderno de Obra o Informe del funcionario de la Entidad.
31	INCUMPLIMIENTO DE PAGOS POR OBLIGACIONES SOCIALES Cuando el contratista no pague obligaciones sociales derivadas del contrato como pagos de Planilla Electrónica -PDT, SENCICO, CONAFOVICER.	0.5x U.I.T. por ocurrencia y/o caso identificado	La penalidad es por cada caso; y, se ejecuta con la sola revisión del Cuaderno de Obra o Informe del Supervisor /Inspector en la valorización de obra o funcionario de la Entidad.
32	INFORMES DE ESPECIALISTAS Cada profesional propuesto según especialidad deberá presentar su informe, debidamente firmado, con evidencias fotográficas de su presencia en obra y certificado de habilitación profesional; en caso contrario se aplicará una multa, por mes y/o en cada valorización, estos informes deberán acompañar las valorizaciones.	0.5x U.I.T. por ocurrencia y/o caso identificado	La penalidad es aplicada por la omisión del informe en la valorización correspondiente. Así mismo, por cada día de atraso luego de la fecha solicitada para alcanzar a la Entidad. La demora en entregar el informe emitido puede afectar los plazos de pago de valorización, por lo que no reconocerá intereses a favor del contratista.

NOTA:

- ✓ MC: Monto del Contrato Original:
Chilimpampa Alto: S/. 8,053,774.85
Chamis : S/. 9,811,243.70
- ✓ Plazo Vigente:

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

Chilimpampa Alto: 270 días calendario (Ejecución de obra)

Chamis: 300 días calendario (Ejecución de obra)

- ✓ Las otras penalidades pueden alcanzar de manera conjunta un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente y su aplicación es independiente de la penalidad por mora.
- ✓ Las penalidades se aplicarán en la valorización del mes en que se suscitó el incumplimiento.
- ✓ U.I.T.: Vigente al año fiscal en el que se realiza la convocatoria.

C. Procedimiento de aplicación de penalidades en Contrato de Obras

De detectarse alguna infracción cometida por el contratista, el Supervisor deberá anotar en el cuaderno de obra o comunicar mediante carta al contratista la ocurrencia que se considerará como un pre aviso o la Entidad levantará un acta, otorgando un plazo prudencial (si éste plazo no ha sido especificado en el cuadro de penalidades), para la subsanación de la falta, que de no ser sustentada de manera objetiva, el supervisor y/o Entidad aplicará la respectiva penalidad, en la valorización del mes en la que la infracción es cometida.

En los casos, donde se ha señalado "La aplicación de la penalidad no amerita solicitar descargo por parte del contratista", no da derecho a un descargo por parte del contratista, toda vez que dichas faltas ponen en riesgo la integridad de los trabajadores, medio ambiente o la calidad de la obra.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, sea por mora o por otras penalidades (10% del monto contractual), la Entidad podrá resolver el contrato por incumplimiento.

Referente a la Garantía de Fiel Cumplimiento por Incumplimiento del Contrato.

La garantía de fiel cumplimiento, se ejecutará en su totalidad, solo cuando la resolución por la cual la Entidad resuelve el contrato por causa imputable al contratista, haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral consentido y ejecutoriado se declare procedente la decisión de resolver el contrato. El monto de las garantías corresponderá íntegramente a la Entidad, independientemente de la cuantificación del daño efectivamente irrogado.

3.1.21. REPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

Queda claramente establecido que el hecho de haber recepcionado la Obra no exonera al CONTRATISTA de sus responsabilidades, de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil y en el artículo 40° de la Ley de Contrataciones con el Estado, que establece, entre otros, un periodo de garantía y responsabilidad del ejecutor de las obras mínimo de siete (07) años.

Además, y sin exclusión de las obligaciones que correspondan a El Contratista, conforme a los dispositivos legales y reglamentarios vigentes Ley N° 30225 y Reglamento de Contrataciones con el estado D.S. N° 344-2018-EF con sus respectivas modificatorias y que son inherentes a la Ejecución de Obra contratada, éste se obliga y compromete a cumplir con lo siguiente:

- ✓ Garantizar la participación del personal profesional mínimo que se exige en el presente documento, así como de los servicios, equipos y personal técnico y auxiliar que garanticen la buena y oportuna ejecución de la Obra.




GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

- ✓ Es de su exclusiva responsabilidad, cumplir con los plazos parciales y con el plazo total programado para la Ejecución de la Obra.
- ✓ Asumir la responsabilidad, total y exclusiva, por la calidad de la Obra ejecutada, para lo cual mantendrá coordinación permanente con la Supervisión y la Entidad sobre los trabajos que se ejecuten, acatando las disposiciones e indicaciones técnicas que se den por la supervisión de obra o Entidad.
- ✓ El Contratista está obligado a aplicar la reglamentación, directivas, ordenanzas municipales, parámetros urbanísticos y edificatorios, normas técnicas y demás documentos que sean de cumplimiento obligatorio para el desarrollo de la Ejecución de Obra, así como para sustentar adecuadamente la documentación técnica que formulará para La Entidad.
- ✓ El Contratista suministrará toda la mano de obra, dirección, materiales, alumbrado, combustible, agua, herramientas, instrumentos, equipos, abastecimiento y otros medios de construcción necesaria o adecuada para la ejecución y terminación de la Obra. Protegerá las obras durante su ejecución, realizándolas de manera compatible con la seguridad de la vida, la propiedad y la salud a satisfacción de la Supervisión y de acuerdo a los Documentos del procedimiento de selección y a los del Contrato. Así mismo, de surgir paralizaciones o suspensiones de plazo, el contratista es responsable del cuidado y seguridad de obra.
- ✓ Así mismo ejecutará la obra en estricta armonía con el medio ambiente sin producir ni generar medios que pudieran generar focos de contaminación, alteración y degradación de Ecosistemas, la biodiversidad, los Recursos Naturales o el medio ambiente.
- ✓ En atención a que el Contratista es el responsable absoluto de la Obra que realiza, deberá garantizar su calidad y responder por el trabajo realizado, dentro de los términos que establecen las normas durante los siguientes siete (07) años, desde la fecha de recepción de la Obra, por lo que, en caso de ser requerido por la Entidad, para absolver defectos, fallas y/o vicios ocultos que presenta la obra ejecutada, no podrá negar su participación y absolución de dichos requerimientos mencionados, sin mayores costos a la Entidad. En caso de no contestar por escrito y/o no concurrir a la citación antes indicada, se hará conocer su negativa al OSCE y a la Contraloría General de la República, a los efectos legales consiguientes, en razón de que el servicio prestado es un acto administrativo por el cual es responsable ante el Estado, así mismo, de ser el caso que el contratista corresponda a un consorcio, todos los consorciados serán responsables de la calidad de obra y responder de manera individual o conjunta en la solución de vicios ocultos encontrados.

3.1.22. CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO

Los contratistas están obligados a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestación formal documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el curso del proceso de selección o en la formalización del contrato, así como a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) del artículo 1774 del Código Civil.



3.1.23. DEMORAS INJUSTIFICADAS EN LA EJECUCION DE LA OBRA

Durante la ejecución de la Obra, el contratista está obligado a cumplir los avances parciales establecidos en el calendario valorizado de avance. En caso de retraso injustificado, cuando el monto de la valorización acumulada a una fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorización acumulada programada a dicha fecha, el Supervisor o Inspector, ordenará al Contratista que presente, dentro de los siete (07) días siguientes, un nuevo calendario que contemple la aceleración de los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto, anotando tal hecho en el Cuaderno de Obra.

La falta de presentación de este calendario dentro del plazo señalado en el párrafo anterior podrá ser causal para que opere la intervención económica de la obra o la resolución del contrato. El nuevo Calendario no exime al Contratista de la Responsabilidad por demoras injustificadas, ni es aplicable para el cálculo y control de reajustes, según lo define el artículo 203° del Reglamento de la Ley de Contrataciones con Estado.

Así también el Reglamento indica que, cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada sea menor al ochenta por ciento (80 %) del monto acumulado programado del nuevo calendario, el Supervisor anotará el hecho en el Cuaderno de Obra e informará a la Entidad. Dicho retraso será imputado como causal de Resolución de Contrato, salvo que la Entidad decida la intervención económica de la obra, **no siendo necesario aviso** alguno al contratista de obra.

3.1.24. INTERVENCIÓN ECONÓMICA DE LA OBRA

La Entidad podrá, de oficio o a solicitud de parte, intervenir económicamente la obra en caso fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento de las estipulaciones contractuales que a su juicio no permitan la terminación de los trabajos. La intervención económica no deja al contratista al margen de su participación contractual, manteniendo los derechos y obligaciones correspondientes. Si el contratista rechaza la intervención económica el contrato será resuelto, de conformidad con lo indicado en el artículo 204° del Reglamento

3.1.25. RECEPCIÓN DE LA OBRA

En concordancia con el artículo 208° del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, en la fecha de la culminación de la obra el residente anotará tal hecho en el Cuaderno de Obra y solicitará la recepción de la misma. El supervisor, en un plazo no mayor de cinco (5) días posteriores a la anotación señalada, corrobora el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y calidad, de encontrarlo conforme anota en el cuaderno de obra **y emite el certificado de conformidad técnica**, que detalla las metas del proyecto y precisa que la obra cumple lo establecido en el expediente técnico de obra y las modificaciones aprobadas por la Entidad, remitiéndolo a esta dentro de dicho plazo. De no constatar la culminación de la obra anota en el cuaderno de obra dicha circunstancia y comunica a la Entidad, en el mismo plazo.

Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la recepción del certificado de conformidad técnica, la Entidad designa un comité de recepción. El comité está integrado, cuando menos, por un representante de la Entidad, necesariamente ingeniero o arquitecto, según corresponda a la naturaleza de los trabajos.



202

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

Para el inicio del acto de recepción de obra, el residente de obra entrega al comité de recepción el cuaderno de obra, el cual es devuelto a la finalización del acto al residente con la anotación pertinente del supervisor, de ser el caso.

En un plazo no mayor de veinte (20) días siguientes de realizada su designación, el Comité de Recepción, junto con el Contratista, procederá a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas y efectuará las pruebas que sean necesarias para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos.

Culminada la verificación, y de no existir observaciones, se procederá a la recepción de la obra, teniéndose por concluida la misma, en la fecha indicada por el Contratista en el cuaderno de obra. El Acta de Recepción deberá ser suscrita por los miembros del Comité, el Contratista y su Residente.

De existir observaciones, éstas se consignarán en el Acta respectiva o pliego de Observaciones, y no se recibirá la obra. El Contratista dispondrá de un décimo (1/10) del plazo de ejecución de la obra para subsanar las observaciones, plazo que se computará a partir del quinto día de suscrita el Acta o pliego. Las obras que se ejecuten como consecuencia de observaciones no darán derecho al pago de ningún concepto a favor del contratista, supervisión ni a la aplicación de penalidad alguna.

Subsanadas las observaciones, el Contratista solicitará nuevamente la recepción de la obra en el Cuaderno de Obra, lo cual será verificado por el Supervisor e informado a la Entidad, en el plazo de tres (03) días siguientes de la anotación. El Comité de Recepción se constituirá en la obra dentro de los siete (07) días siguientes de recibido el informe del Supervisor. La comprobación que realizará se sujetará a verificar la subsanación de las observaciones formuladas en el Acta, no pudiendo formular nuevas observaciones.

De haberse subsanado las observaciones a conformidad del Comité de Recepción, se suscribirá el Acta de Recepción de Obra. En caso el contratista o el comité de recepción no estuviesen conformes con las observaciones o la subsanación, según corresponda, anota la discrepancia en el acta respectiva. El comité de recepción eleva al Titular de la Entidad todo lo actuado con un informe sustentado de sus observaciones en un plazo máximo de cinco (5) días. La Entidad se pronuncia sobre dichas observaciones en igual plazo.

De persistir la discrepancia, ésta se someterá a Junta de Resolución de Disputas, conciliación y/o arbitraje, según corresponda, dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores al pronunciamiento de la Entidad, o al vencimiento del plazo en que este debió realizarse.

Si vencido el cincuenta por ciento (50%) del plazo establecido para la subsanación, el inspector o supervisor verifica que no se ha dado inicio a los trabajos correspondientes, salvo circunstancias justificadas debidamente acreditadas por el contratista, informa de inmediato a la Entidad quien da por vencido dicho plazo y notifica ello al Contratista. A partir del día siguiente de la mencionada notificación la Entidad asume la subsanación de las observaciones con cargo a las valorizaciones pendientes de pago o de acuerdo al procedimiento que se establece en la Directiva que se apruebe conforme a lo que dispone el numeral 204.3 del artículo 204.

Todo retraso en la subsanación de las observaciones que exceda del plazo otorgado, se considerará como demora para efecto de las penalidades que correspondan y podrá dar lugar a

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

que la Entidad resuelva el contrato por incumplimiento. Las penalidades a que se refiere el presente artículo podrán ser aplicadas hasta el tope señalado en la Ley, el Reglamento o el Contrato, según corresponda

3.1.26. LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA

Para la liquidación de obra, aplica el artículo 209° del Reglamento, en donde señala que: El contratista presenta la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra o de que la última controversia haya sido resuelta y consentida. Dentro de los sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra, el supervisor o inspector presenta a la Entidad sus propios cálculos, excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un medio de solución de controversias.

Dentro del plazo de sesenta (60) días de recibida la liquidación formulada por el contratista la Entidad se pronuncia con cálculos detallados, ya sea aprobando, observando, o elaborando otra, notificando al contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.

En caso el contratista no presente la liquidación en el plazo previsto, la Entidad ordena al supervisor o inspector la elaboración de la liquidación debidamente sustentada en el plazo previsto en el numeral 209.1, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidación al contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.

La liquidación queda consentida o aprobada, según corresponda, cuando, practicada por una de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido.


Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, ésta debe pronunciarse dentro de los quince (15) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se considera aprobada o consentida, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas.

En el caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquella debe manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. En tal supuesto, la parte que no acoge las observaciones debe solicitar, dentro del plazo previsto en la Ley, el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje, vencido el plazo se considera consentido o aprobado, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas.

De existir controversias en esta etapa de la obra, se procederá teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado.

La liquidación de obra será presentada en 02 originales + 01 copia, (adjuntar CD con archivos en digital en formatos pdf, así como también en archivos editables completos), deberá contener el sustento adecuado con la documentación y cálculos detallados que la justifiquen, como son todas las valorizaciones, los reajustes, los mayores gastos generales de ser el caso, la utilidad, los impuestos que afecten la prestación, así como penalidades que hayan afectado al contratista, los adelantos otorgados y sus amortizaciones, entre otros.

Así mismo, el contratista, en conformidad con el artículo 209° del Reglamento, conjuntamente con la liquidación deberá entregar a la Entidad los planos post construcción, pidiéndose por parte de la Entidad los siguientes documentos adicionales:



GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

- ✓ Resumen ejecutivo
- ✓ Resumen de la Liquidación
- ✓ Aspectos generales de la obra
- ✓ Memoria explicativa del desarrollo de la obra desde su inicio hasta el final, indicando asuntos relevantes, problemáticas ocurridas, acciones asumidas, conclusiones, recomendaciones.
- ✓ Memoria descriptiva valorizada.
- ✓ Cálculo de valorización por presupuesto contractual, por obras adicionales, por reajustes, por mayores gastos generales, por intereses, por penalidades, de ser el caso.
- ✓ Cálculo de reajustes, deducciones de reajustes, amortizaciones por adelantos otorgados.
- ✓ Comparación de reintegros programados con ejecutados, en función de los conceptos de obra atrasada, obra adelantada.
- ✓ Cronograma de avance físico de obra programada y/o autorizada.
- ✓ Publicaciones de los índices de precios del INEI, al mes base y de reajuste.
- ✓ Copia de resoluciones por ampliación del plazo (de ser el caso).
- ✓ Constancia de no adeudo a moradores del lugar, firmado por autoridades locales y o distritales según corresponda, en el caso de zonas urbanas no aplicaría.
- ✓ Declaración Jurada de no adeudos a planillas de trabajadores, proveedores y/o terceros, suscrito por el representante legal o común por parte del contratista
- ✓ Cuaderno de obra original desde el primer folio hasta la hoja de cierre del cuaderno de obra, firmadas por el residente de obra y de ser el caso supervisor de obra.
- ✓ Copia de comprobantes de pago de adelantos, valorizaciones y otros debidamente fedateados.
- ✓ Copia de carta fianza de fiel cumplimiento.
- ✓ Panel fotográfico mostrando etapas relevantes de ejecución (30 como mínimo con la descripción correspondiente)
- ✓ Protocolos de calidad originales (firmados por los profesionales especialistas) y el resumen respectivo.
- ✓ Plano de Localización y ubicación del proyecto.
- ✓ Planos de replanteo o post construcción.
- ✓ Planilla de metrados de lo real ejecutado.
- ✓ Actas de entrega de terreno, inicio, paralización, suspensiones, reinicio, culminación, carta de designación del inspector o supervisor de obra, carta de entrega del expediente técnico.
- ✓ Acta de recepción de obra y observaciones planteadas por el comité (en caso de corresponder).
- ✓ Resolución de conformación de comité de recepción de obra.
- ✓ Resolución de aprobación del expediente técnico.
- ✓ Presupuesto de obra y formulas polinómicas del expediente técnico.
- ✓ Contrato de ejecución de obra, que incluya anexos y adendas según sea el caso.
- ✓ Certificado de no adeudo a SENCICO.
- ✓ Certificado de no adeudos al CONAFOVICER
- ✓ Presupuesto de obra ofertado, cuadro desagregado de los porcentajes de gastos generales, fijos y variable ofertados por el ejecutor.
- ✓ Resumen del plantel clave que participó en obra señalando fecha de inicio y final de participación, así como documentos de aprobación que la Entidad aceptó la sustitución de alguno de ellos.
- ✓ Copia de los informes emitidos por los especialistas en cada valorización de obra.
- ✓ Otros documentos que la entidad y/o supervisor y/o ejecutor considere pertinente.
- ✓ CDs o DVS con la información completa de la liquidación de obra, debidamente ordenada

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

en carpetas, las cuales contengan el archivo pdf firmadas, tal cual la presentación en físico, así también la información en archivo nativo de todos los archivos que dieron origen al expediente de liquidación de obra.

- ✓ 01 CD con video editado de post ejecución, en el que muestre las metas logradas del proyecto

Notas importantes:

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente a la liquidación del contrato de obra, dentro del plazo de treinta (30) días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo y la resolución de liquidación de obra, consentida.

El expediente de liquidación deberá estar foliado y revisado en todas sus páginas por el representante legal y el residente de obra.

De no presentar la liquidación en los plazos señalados y de conformidad al artículo 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, es responsabilidad de la Entidad elaborar la liquidación en idéntico plazo, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidación al Contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes, según lo señalado en el Reglamento de la Ley de contrataciones del estado, así como líneas arriba.

Si el Contratista no presenta la liquidación en los plazos señalados y en conformidad artículo 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la entidad asume elaborar la liquidación en idéntico plazo, concurriendo el gasto por la liquidación el monto de acuerdo al expediente técnico señalado en los gastos generales, siendo estos gastos a cargo del Contratista.

3.1.27. REFERENTE LA CALIFICACIÓN

El comité de selección evaluará las ofertas según lo precisa en los artículos 74° y 75° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, correspondiente a una LICITACION PUBLICA.

3.1.28. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS DEL CONTRATISTA


A. Perfil del Postor

Persona Natural o Jurídica que cuente con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores - RNP, como ejecutor de obras.

Tratándose de consorcios, todos los integrantes del mismo deben contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores - RNP, como ejecutor de obras.

El postor no deberá tener sanción vigente en el Organismo Superior de Contrataciones con el Estado - OSCE, ni estar impedido temporal o permanentemente para contratar con el Estado Peruano, por consiguiente, el postor no deberá estar incluido en el Registro de Inhabilitados para contratar con el Estado.

El postor, así como el equipo profesional que se presente para el desarrollo de la obra, deberá de contar con experiencia acreditada, según lo requerido en los requisitos de calificación:



20d

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

B. Requisitos de Calificación

Los requisitos de calificación están detallados en el ítem 3.2, de los presentes RTM.

PERSONAL CLAVE

Los requisitos para el Platel profesional Clave, están detallados en el ítem 3.2, de los presentes RTM.

PERSONAL NO CLAVE

El personal NO clave establecido en los presentes RTM, corresponde a los siguientes profesionales:

En lo que respecta al Personal **no clave, técnico, administrativo y auxiliar**, en los presentes RTM se ha establecido los siguientes profesionales, de quienes se ha solicitado un perfil mínimo, con la finalidad de asegurar la calidad de la obra, aun cuando sea responsabilidad plena del contratista durante siete (07) años, según lo precisa el artículo 40° de la Ley.

❖ **RELACION PERSONAL NO CLAVE PARA LA I.E. N° 821425 CHILIMPAMPA ALTO**

Tabla N° 08: Plantel Profesional NO Clave

N°	ESPECIALIDAD	FORMACIÓN ACADÉMICA	EXPERIENCIA MINIMA
1	Arqueólogo	Arqueólogo	Deberá de acreditar una experiencia mínima de seis (06) meses como: arqueólogo y/o especialista y/o jefe y/o responsable y/o coordinador en: arqueología y/o arqueólogo, , en la ejecución y/o inspección y/o supervisión de obras en general, en obras públicas y/o privadas, que se computan desde la colegiatura

❖ **RELACION PERSONAL NO CLAVE PARA LA I.E. N° 82107 CHAMIS**

N°	ESPECIALIDAD	FORMACIÓN ACADÉMICA	EXPERIENCIA MINIMA
1	Arqueólogo	Arqueólogo	Deberá de acreditar una experiencia mínima de seis (06) meses como: arqueólogo y/o especialista y/o jefe y/o responsable y/o coordinador en: arqueología y/o arqueólogo, , en la ejecución y/o inspección y/o supervisión de obras en general, en obras públicas y/o privadas, que se computan desde la colegiatura

El personal no clave, técnico, administrativo y auxiliar no será evaluado en el proceso de selección, es decir, no se ha determinado requisitos de calificación para ellos, sin embargo, el contratista está en la obligación de colocar dicho personal con el perfil requerido, toda vez que, la Entidad pagará los servicios de estos y en caso de incumplimiento por parte del contratista, la supervisión o la Entidad, podrá aplicar la penalidad N° 09 por incumplimiento.

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

Se hace la aclaración además que, no será necesario acreditar la experiencia requerida para el personal no clave, técnico, administrativo y auxiliar; sin embargo, durante la ejecución de obra, tanto la Entidad como la Supervisión verificará el cumplimiento de lo requerido.

3.1.29. EQUIPOS MAQUINARIAS Y MEDIOS AUXILIARES

El Contratista situará en la obra el equipo o maquinaria y medios auxiliares, descritos en el ítem A.1, Equipamiento Estratégico del ítem correspondiente a Requisitos de Calificación, no siendo limitativo la cantidad de equipos a utilizar, sin embargo, los equipos que se propusieron en su oferta corresponderán a los que se coloquen durante la ejecución de la obra, cumpliendo con las mismas características de capacidad y potencia. Los equipos, adscritos a la obra, deberán estar en perfectas condiciones de funcionamiento, y en el caso de existir alguna falla mecánica el contratista deberá proceder en la reparación en forma inmediatamente de los elementos averiados, y asumiendo el Contratista la obligación de reemplazarlos cuando así lo ordene la Supervisión de obra. En caso de discordar con la solicitud de la Supervisión, tendrá el Contratista derecho a reclamar ante la Entidad en el plazo de hasta 7 días calendario, de efectuada la solicitud de la Supervisión.

La acreditación del equipamiento será para la suscripción de contrato y podrá realizarse mediante: copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compraventa o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico.

En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

El equipo propuesto podrá ser propio o alquilado, bastando para su acreditación en caso de ser propio con factura o boletas y en caso de ser alquilado un compromiso de alquiler o con un compromiso formal de arrendamiento del equipo donde se especifique los datos del equipamiento.

Las maquinarias deben encontrarse en buen estado de funcionamiento, no debe presentar fallas que perjudiquen el avance de obra, no serán consideradas las maquinarias y equipos que no tengan la información de antigüedad, capacidad y potencia de la maquinaria propuesta requerido por la entidad.

Los mayores recursos en equipos y otros bienes que el contratista movilice a la obra, serán de su entera responsabilidad, en tanto estos obedecen el análisis de riesgos de su oferta, la entidad ha determinado tipos y cantidad de equipos que detalla en el expediente técnico, las cuales responden al plazo de ejecución estimado en el expediente técnico. En tal sentido, por ser una decisión de entera responsabilidad del contratista el movilizar mayores recursos en equipos, no corresponde reclamo alguno por equipo parado o en el caso de ampliaciones de plazo aprobadas, denegadas y/o paralizaciones de obra por cualquier causa.

3.1.30. ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

Las zonas destinadas para almacenes en obra, requerirán la aprobación del Supervisor, debiendo ser acondicionados a completa satisfacción de éste, una vez hayan cumplido su misión, de forma tal que recuperen su aspecto original.

El almacenamiento se realizará de forma que se garantice la conservación de los materiales en perfectas condiciones de utilización y siguiendo en todo caso las instrucciones de la Supervisión.

La limpieza de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al Contratista, de tal modo que deberán ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.



199

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

De existir alguna observación por parte del supervisor respecto a un inadecuado almacenamiento de los materiales, orden y limpieza en almacenes, el supervisor advertirá al contratista para la subsanación de este, que de no ser acatado en los plazos que se le otorgue, corresponderá la aplicación de penalidad, según se ha señalado en el cuadro de otra penalidad, por desobediencia o caso omiso al supervisor o Entidad.

3.1.31. TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecución y conservación de las obras objeto del presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad la circunstancia de que la Supervisión de obra haya examinado y reconocido la obra durante su construcción o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos del proyecto, si los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el contratista deberá demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfacción de la Supervisión de obra. Así mismo, corresponderá la aplicación de penalidades según se ha establecido en cuadro de otras penalidades.

Los gastos de estas operaciones serán a cuenta del Contratista salvo en el caso de que se hubieran realizado en base a autorizaciones de la Supervisión de obra, la cual deberá ser comprobado.

3.1.32. CONSERVACION Y SEÑALIZACION DE LA OBRA

El Contratista está obligado no sólo a la correcta ejecución de la obra, sino también a la conservación de ésta, a su costo, hasta la finalización y recepción de dicha ejecución.

La responsabilidad del Contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa construcción imputable al Contratista como a una indebida conservación de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Supervisión, inmediatamente después de su construcción o en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del contrato, dicha conservación es costeadada por el contratista.

Asimismo, queda obligado a señalar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo dispuesto en la normativa vigente. Los gastos que origine la señalización se abonarán en la forma que se establezca en el proyecto; de ser el caso que el proyecto no defina algún tipo de señalización, será el supervisor quien lo determine, para ello el contratista justificará los costos de estas.

El Contratista cumplirá las órdenes que reciba de la Supervisión acerca de la instalación de señales complementarias o modificación de las ya instaladas. Será directamente responsable de los perjuicios que la inobservancia de las citadas normas y órdenes pudiera causar.

En el caso que fuese necesario la realización de trabajos nocturnos durante la ejecución de la obra, estos deberán ser previamente autorizados por el Supervisor de Obra y realizados solamente en las unidades de obra que él indique. El Contratista deberá instalar los equipos de

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

iluminación, del tipo e intensidad que el Supervisor ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras duren éstos.

3.1.33. SEGURIDAD DE OBRA

Complementando las actividades programadas se tomarán las medidas de seguridad durante la ejecución de la obra, la misma que deberá implementarse de tal manera que se den todas las condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar desde las labores de difusión de los desvíos hasta los avisos preventivos en el sitio de la obra.

Durante las diversas etapas de la construcción, las obras se mantendrán, en todo momento, en perfectas condiciones.

3.1.34. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El Contratista está obligado durante la ejecución de obra a cumplir con estricta conformidad las normas de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:1999, así mismo la norma G 050 Seguridad Durante la Construcción, y normativa vigente relacionada con este rubro.

El Contratista deberá cumplir con la normatividad legal, sobre Seguridad y Salud Ocupacional; de aplicación en su actividad; Al respecto deberá dar estricto cumplimiento, bajo su responsabilidad en caso de inobservancia, de la normatividad referencial y sus modificaciones seguidamente detalladas:

- Resolución Suprema N° 021-83-TR. Normas básicas de Seguridad e Higiene en obras de edificación.
- RM. N° 161-2007-MEM/DM. Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las actividades eléctricos.
- Ley N° 26842 Ley General de Salud
- D.S. N° 033-2001-MTC Reglamento Nacional de Tránsito
- ISI 5-02-1 Orden y Limpieza.
- ISI 8-01-1 Manejo e Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo.
- Reglamento Nacional de Edificaciones.

3.1.35. CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

El Contratista está obligado durante la ejecución de obra a cumplir los trabajos de obra en estricta conformidad a las normas de Medio Ambiente ISO 14001:1996, además de normativa relacionada con este rubro como, por ejemplo:

- Ley 28611 – Ley General del Ambiente y sus modificatorias.
- Decreto Legislativo N° 1278 Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
- Reglamento de Protección Ambiental para proyectos vinculados a las actividades de Vivienda, Urbanismo, Construcción y Saneamiento DECRETO SUPREMO N° 015-2012-VIVIENDA y sus modificatorias.
- D.S. 021-2008-MTC Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos.



GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

Se deberá evitar la contaminación con combustibles, aceites, betunes, químicos u otros materiales dañinos, para evitar la contaminación de la atmósfera con materiales gaseosos o de partículas.

Colocar avisos explicativos sobre la prohibición de arrojo de basura en áreas de la obra. A este efecto se deberá tener en cuenta el Decreto Legislativo N°1278 y sus modificatorias que es la encargada de asegurar una buena gestión y manejo de los residuos, sanitaria y medioambientalmente adecuada.

El Contratista deberá cumplir lo dispuesto en la base legal que previene la contaminación de las aguas del río donde extraen los materiales, así como afectar el cauce a zonas aledañas, en caso contrario la autoridad competente suspenderá el permiso otorgado.

El Contratista no podrá instalar la maquinaria procesadora de materiales de acarreo en el cauce del río, tampoco en la faja marginal, por ser zonas intangibles, con el fin de evitar problemas de contaminación.

En el caso de las entidades públicas, eximida del pago al Estado, no significa que no deban presentar su solicitud acompañando los requisitos de ley.

La actividad extractiva de material de acarreo hasta su culminación deberá cumplir con los dispositivos legales vigentes.

Es necesario tener en cuenta la Ley N° 27446 del Sistema Nacional del Impacto Ambiental, y su modificatoria D.L. N° 1048 así como su Reglamento D.S. N° 019-2009-MINAM; Ley N° 28245 Ley Marco del Sistema Nacional del Impacto Ambiental y su reglamento D.S. N° 08-2005-PCM, y otros dispositivos sectoriales como el de la RVM N° 1079-2007-MTC/02 que aprueba los Lineamientos para la Elaboración de los Términos de Referencia para Estudios del Impacto Ambiental en la Construcción Vial.

3.1.36. COORDINACIÓN CON OTRAS ENTIDADES PUBLICAS Y/O EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS

El Contratista inmediatamente después de la firma del contrato, está obligado a efectuar las respectivas coordinaciones con las Entidades Públicas y Empresas Concesionarias de Servicios Públicos, mediante Cartas y gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecución de los trabajos contratados, siempre que éstos se encuentren supeditados a autorizaciones y aceptación de dichas empresas para su realización.

La inobservancia de contratista de realizar dichas coordinaciones con las Entidades Públicas y las Entidades Concesionarias de Servicios Públicos, acerca de los trabajos en la vía pública de instalaciones de servicio, ampliaciones, modificaciones, mejoramiento, será de entera y exclusiva responsabilidad, por lo que, corresponde bajo su cuenta la adopción de acciones necesarias que eviten daños a los trabajos proyectados, se advierte además que el expediente técnico cuenta con autorizaciones ya otorgadas para poder ejecutar la obra, quedando pendiente la comunicación de inicio de obra.

Así mismo, de requerir la participación de la Entidad para cursar documentos hacia otras Instituciones a nombre del Gobierno Regional de Cajamarca, El contratista deberá comunicar de

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

manera precisa que tipo de documento necesita, con una anticipación mínima de quince (15) días calendario, evaluando previamente el tiempo que le tome a las otras instituciones atender sus solicitudes, por lo que, de generarse retrasos en la ejecución de alguna de las partidas, sea de la ruta crítica o no del proyecto por la no atención oportuna, la responsabilidad será atribuible al contratista.

3.1.37. REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS

El contratista deberá efectuar un inventario detallado de las instalaciones de servicios público ubicadas en el área de influencia del proyecto, para lo cual por medio de consultas a las empresas correspondientes deberá conseguir la información de ubicaciones de las redes principales y secundarias de las redes subterráneas y aéreas, esto en el caso que sea necesario realizar actividades complementarias a las detalladas en el expediente técnico.

3.1.38. TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Serán de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones y gravámenes que le corresponden de acuerdo con Ley. Toda responsabilidad de carácter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del contratista.

3.1.39. PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD

El contratista deberá de cumplir obligatoriamente con realizar en control de calidad en la obra, por ello la Entidad ha estimado el costo de ensayos a realizar, trabajos a los cuales no se puede negar a realizar el contratista, los controles de calidad de materiales y ejecución de trabajos, se efectuarán en laboratorios externos del Gobierno Regional de Cajamarca, debidamente inscritos en INDECOPI.

Además de lo indicado anteriormente, el contratista deberá asegurarse de que el laboratorio que sea contratado cuente con los certificados vigentes de calibración de los equipos a utilizar, los certificados de calibración de equipos que use el laboratorio deben de haber sido emitidos por instituciones acreditadas por el INACAL, o similar, es decir instituciones que puedan emitir certificados de calibración de equipos, no siendo limitativa la obtención de fotocopias de los mismos a solicitud de la Entidad o la Supervisión para verificación de autenticidad.

El tipo y cantidad de las Pruebas y Análisis están indicados en el Expediente Técnico, además deberá tenerse en cuenta las frecuencias de ensayos recomendados en las normativas como el Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas conexas, así también el contratista deberá cumplir con las solicitudes de control de calidad que el supervisor considere necesarias, para alcanzar una obra con calidad y la eficiencia requerida.

El Contratista está obligado a presentar ante la entidad los certificados de calidad expedidos por los organismos competentes, de los materiales e insumos empleados en la construcción de la obra, teniendo en cuenta la siguiente consideración: Materiales e Insumos Nacionales, Certificación de Calidad expedida por laboratorio dando cuenta de la Norma Técnica Nacional vigente o su análoga extranjera autorizada por INDECOPI/ INACAL, según corresponda, este último en el caso de Materiales e Insumos Importados; Los protocolos y/o certificados de calidad que sean presentados a la Entidad, sea en informes o en las valorizaciones, obligatoriamente deben llevar a firma del Supervisor.



197

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

Durante la ejecución de la obra, el contratista realizará las pruebas y ensayos necesarios de los trabajos realizados, de conformidad a lo dispuesto en las normas técnicas nacionales, las mismas que serán comparadas con los resultados de los ensayos obtenidos por el supervisor de obra. No se admitirán pruebas cuando el contratista y el supervisor contraten un mismo laboratorio.

3.1.40. DAÑOS A TERCEROS

Constituye una obligación directamente vinculada al objeto de la contratación asumir los costos de reparación de los daños que ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagüe, teléfonos y demás terceros, los postores deberán tomar en cuenta al formular sus ofertas. Posterior a ello, ya durante la ejecución contractual, la negativa en reparar el daño causado será causal de resolución del contrato, sin perjuicio de la que la Entidad o las empresas de servicio ejecuten los trabajos con cargo a las valorizaciones del Contratista y/o garantías de Fiel cumplimiento, de ser el caso.

3.1.41. INDEMNIZACIONES

Es obligación y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o acciones imputables a él o a su personal directa e indirectamente por actividades ilícitas, daños, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o áreas aledañas de su influencia, como consecuencia de la ejecución de trabajos o negligencia.

Es obligación y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles aledaños en el perímetro de la construcción, cuyas instalaciones y/o cimentaciones queden comprendidas en el área de influencia de las excavaciones efectuadas para el Proyecto, y que puedan ver afectada su estabilidad o continuidad. Comprobará la necesidad de apuntalamientos, calzaduras, muros de contención o cualquier obra que sea necesario para evitar accidentes o demandas de los propietarios.

3.1.42. SEGUROS

El seguro obligatorio para la ejecución de la obra es una Póliza Contra Todo Riesgo para Contratistas (Póliza CAR), con cobertura contra incendios y desastres naturales.

El contratista mantendrá la póliza de seguros antes descrita, por el importe total de la obra a ejecutarse, la misma que inclusive se contratarán endosadas a favor del Gobierno Regional de Cajamarca, Cuyos originales deberán ser entregados al Gobierno Regional de Cajamarca para su custodia respectiva.

3.1.43. GESTION DE RIESGOS

El expediente técnico de la obra del Proyecto: OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 82107 Y I.E. N° 821425 CHAMIS Y CHILIMPAMPA ALTO DEL DISTRITO DE CAJAMARCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" – CUI 2568150, aprobado, cuenta con la identificación y asignación de riesgos previsible de ocurrir durante la ejecución de la obra, en conformidad con la DIRECTIVA N° 012-2017-OSCE/CD, aprobada con Resolución N° 018-2017-OSCE/CD; análisis de gestión de riesgos que también corresponde a la Ejecución de Obra, debido a que estos están enfocados a incrementar la eficiencia de la inversión en la obra, habiendo realizado para ello la identificación, el análisis y la planificación de respuesta a los riesgos asignados.

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

3.1.44. SUPERVISIÓN DE OBRA

Durante la ejecución de obra, el Gobierno Regional de Cajamarca controlará los trabajos efectuados por el contratista a través del Supervisor, que corresponderá a una persona natural o Jurídica que representará a la Entidad, La supervisión es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, además de la debida y oportuna administración de riesgos durante todo el plazo de la obra, según se ha definido sus funciones en el artículo 186° del Reglamento de la Ley de Contrataciones.

La Supervisión de obra recibirá todas las facilidades necesarias del Contratista para el cumplimiento de su función, las cuales estarán estrictamente relacionadas con lo indicado en el párrafo anterior.

El Supervisor, tendrá autoridad suficiente para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que a su juicio perjudique la buena marcha de la obra, suspender los trabajos y rechazar u ordenar el retiro de los materiales o equipos por mala calidad o cuando no cumplan las especificaciones técnicas, para asegurar la calidad de la obra, y resolverá las interrogantes que puedan presentarse durante su ejecución; No obstante lo señalado, su actuación debe ajustarse al contrato, no teniendo autoridad para modificarlo.

3.1.45. ATRASOS EN LA FINALIZACIÓN DE LA OBRA

En caso de atrasos en la ejecución de la obra por causas imputables al contratista, con respecto a la fecha consignada en el calendario de avance de obra vigente, y considerando que dicho atraso puede producir una extensión de los servicios de inspección o supervisión, lo que genera un mayor costo, el contratista ejecutor de la obra asume el pago del monto correspondiente por los servicios indicados, el que se hace efectivo deduciendo dicho monto de la liquidación del contrato de ejecución de obra. Durante la ejecución de la obra dicho costo es asumido por la Entidad. De acuerdo con lo establecido al Art. 189° del RLCE.

3.1.46. DE LA SUBCONTRATACIÓN

La obra deberá ser ejecutada directamente por el Contratista, no aceptándose subcontrataciones.


3.1.47. GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO

La garantía de fiel cumplimiento que debe otorgar el contratista serán de conformidad con lo establecido en el artículo 149° del RLCE; por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidación final, ó por lo dispuesto en el Art. 3 de la Ley N° 32077, correspondiente a retención del monto como medio alternativo para garantizar los contratos.

3.1.48. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se establece:

- 1) El número máximo de consorciados es de **dos (2) integrantes**.
- 2) El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 40%.
- 3) El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 50%.



196

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

3.1.49. DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES.

En lo posible, el contratista fijará un domicilio en la localidad de Cajamarca para efectos de notificaciones formales contractuales, la misma que figurará en el contrato, además en condición obligatoria el contratista deberá proporcionar una (01) dirección electrónica, la cual será válida para todo efecto de notificación al contratista según lo señalado en el artículo 49° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante D.S. N° 082-2019-EF.

3.1. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

A	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL																																				
A.1	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO																																				
<u>Requisitos:</u>																																					
❖ EQUIPO MÍNIMO PARA LA I.E. N° 821425 CHILIMPAMPA ALTO																																					
<table border="1"><thead><tr><th>ÍTEM</th><th>EQUIPO</th><th>Unidad</th><th>Cantidad</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3.</td><td>Und</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>EXCAVADORA S/ORUGAS 170-250 HP 1.3 YD3</td><td>Und</td><td>1</td></tr><tr><td>3</td><td>MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP</td><td>Und</td><td>2</td></tr><tr><td>4</td><td>COMPRESORA NEUMATICA 93 HP 335-375 PCM</td><td>Und</td><td>1</td></tr><tr><td>5</td><td>VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"</td><td>Und</td><td>2</td></tr><tr><td>6</td><td>CAMIÓN VOLQUETE 15 M3</td><td>Und</td><td>1</td></tr><tr><td>7</td><td>COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP</td><td>Und</td><td>1</td></tr><tr><td>8</td><td>CAMIONETA 4X4 PICK UP DOBLE CABINA</td><td>Und</td><td>1</td></tr></tbody></table>	ÍTEM	EQUIPO	Unidad	Cantidad	1	RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3.	Und	1	2	EXCAVADORA S/ORUGAS 170-250 HP 1.3 YD3	Und	1	3	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP	Und	2	4	COMPRESORA NEUMATICA 93 HP 335-375 PCM	Und	1	5	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	Und	2	6	CAMIÓN VOLQUETE 15 M3	Und	1	7	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP	Und	1	8	CAMIONETA 4X4 PICK UP DOBLE CABINA	Und	1	
ÍTEM	EQUIPO	Unidad	Cantidad																																		
1	RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3.	Und	1																																		
2	EXCAVADORA S/ORUGAS 170-250 HP 1.3 YD3	Und	1																																		
3	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP	Und	2																																		
4	COMPRESORA NEUMATICA 93 HP 335-375 PCM	Und	1																																		
5	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	Und	2																																		
6	CAMIÓN VOLQUETE 15 M3	Und	1																																		
7	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP	Und	1																																		
8	CAMIONETA 4X4 PICK UP DOBLE CABINA	Und	1																																		
❖ EQUIPO MÍNIMO PARA LA I.E. N° 82107 CHAMIS																																					
<table border="1"><thead><tr><th>ÍTEM</th><th>EQUIPO</th><th>Unidad</th><th>Cantidad</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3.</td><td>Und</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>EXCAVADORA S/ORUGAS 170-250 HP 1.3 YD3</td><td>Und</td><td>1</td></tr><tr><td>3</td><td>MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP</td><td>Und</td><td>2</td></tr><tr><td>4</td><td>COMPRESORA NEUMATICA 93 HP 335-375 PCM</td><td>Und</td><td>1</td></tr><tr><td>5</td><td>VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"</td><td>Und</td><td>2</td></tr><tr><td>6</td><td>CAMIÓN VOLQUETE 15 M3</td><td>Und</td><td>1</td></tr><tr><td>7</td><td>COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP</td><td>Und</td><td>1</td></tr><tr><td>8</td><td>CAMIONETA 4X4 PICK UP DOBLE CABINA</td><td>Und</td><td>1</td></tr></tbody></table>	ÍTEM	EQUIPO	Unidad	Cantidad	1	RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3.	Und	1	2	EXCAVADORA S/ORUGAS 170-250 HP 1.3 YD3	Und	1	3	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP	Und	2	4	COMPRESORA NEUMATICA 93 HP 335-375 PCM	Und	1	5	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	Und	2	6	CAMIÓN VOLQUETE 15 M3	Und	1	7	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP	Und	1	8	CAMIONETA 4X4 PICK UP DOBLE CABINA	Und	1	
ÍTEM	EQUIPO	Unidad	Cantidad																																		
1	RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3.	Und	1																																		
2	EXCAVADORA S/ORUGAS 170-250 HP 1.3 YD3	Und	1																																		
3	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP	Und	2																																		
4	COMPRESORA NEUMATICA 93 HP 335-375 PCM	Und	1																																		
5	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	Und	2																																		
6	CAMIÓN VOLQUETE 15 M3	Und	1																																		
7	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP	Und	1																																		
8	CAMIONETA 4X4 PICK UP DOBLE CABINA	Und	1																																		
<u>Acreditación:</u> De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.																																					
<u>Importante</u> <i>No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros</i>																																					

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE


Requisitos:

❖ **FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PERSONAL CLAVE PARA LA I.E. N°821425 - C.P. CHILIMPAMPA ALTO**

Nº	ESPECIALIDAD	FORMACIÓN ACADÉMICA
1	(01) Residente de Obra	Ingeniero Civil
2	(01) Especialista en Arquitectura	Arquitecto
3	(01) Especialista en Estructuras	Ingeniero Civil, o Ingeniero Estructural
4	(01) Especialista en Eléctricas	Ingeniero Mecánico Electricista, o Ingeniero Electricista, o Ingeniero Electromecánico
5	(01) Especialista en Sanitarias	Ingeniero Sanitario, o Ingeniero civil
6	(01) Especialista en Redes y Sistemas	Ingeniero Electrónico, o Ingeniero de Sistemas, o Ingeniero Informático, o Ingeniero de Telecomunicaciones
7	(01) Especialista en SSOMA	Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial, o Ingeniero industrial, o Ingeniero de Minas, o Ing. Civil, o Arquitecto, o Ing. Ambiental

❖ **FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PERSONAL CLAVE PARA LA I.E. N°82107 - C.P. CHAMIS**

Nº	ESPECIALIDAD	FORMACIÓN ACADÉMICA
1	(01) Residente de Obra	Ingeniero Civil
2	(01) Especialista en Arquitectura	Arquitecto
3	(01) Especialista en Estructuras	Ingeniero Civil, o Ingeniero Estructural
4	(01) Especialista en Eléctricas	Ingeniero Mecánico Electricista, o Ingeniero Electricista, o Ingeniero Electromecánico
5	(01) Especialista en Sanitarias	Ingeniero Sanitario, o Ingeniero civil
6	(01) Especialista en Redes y Sistemas	Ingeniero Electrónico, o Ingeniero de Sistemas, o Ingeniero Informático, o Ingeniero de Telecomunicaciones
7	(01) Especialista en SSOMA	Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial, o Ingeniero industrial, o Ingeniero de Minas, o Ing. Civil, o Arquitecto, o Ing. Ambiental



195

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

	<p><u>Acreditación:</u> De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.</p> <p>Importante</p> <p><i>El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del Reglamento.</i></p>
--	--

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

❖ **EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PARA LA I.E. N°821425 - C.P. CHILIMPAMPA ALTO**

PERSONAL CLAVE			
N°	CARGO	PROFESIÓN	EXPERIENCIA
1	Residente de Obra	Ingeniero Civil	Deberá de acreditar una experiencia mínima de dos (02 años) como Residente y/o Supervisor y/o Jefe de Supervisión de Obras y/o Residente de Obra y/o Ingeniero Residente de Obra y/o Inspector de Obras y/o Coordinador de Obra y/o Jefe de Supervisión y/o Responsable de Supervisión y/o Ingeniero Supervisor y/o Supervisor de Obra; en la ejecución de obra y/o inspección de obra y/o supervisión de obra, en obras iguales y/o similares, según el objeto de la convocatoria, que se computan desde la colegiatura.
2	Especialista en Arquitectura	Arquitecto	Deberá de acreditar una experiencia mínima de un (01 año) como especialista y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o coordinador y/o la combinación de estos en/de: Arquitectura y/o Arquitecto y/o Especialista en Diseño Arquitectónico; en la ejecución de obra y/o inspección de obra y/o supervisión de obra, en obras iguales y/o similares al objeto de la convocatoria, que se computan desde la colegiatura.
3	Especialista en estructuras	Ingeniero Civil, o Ingeniero Estructural	Deberá de acreditar una experiencia mínima de un (01 año) como Especialista Estructural y/o Ingeniero en estructuras y/o Supervisor en Estructuras y/o Jefe en estructuras y/o Coordinador de estructuras y/o Especialista en estructuras; en la ejecución de obra y/o inspección de obra y/o supervisión de obra, en obras iguales y/o similares, según el objeto de la convocatoria, que se computan desde la colegiatura.

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

	4	Especialista en eléctricas	Ingeniero Mecánico Electricista, o Ingeniero Electricista, o Ingeniero Electromecánico	Deberá de acreditar una experiencia mínima de un (01 año) como Especialista y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o Jefe y/o Responsable y/o Coordinador y/o la combinación de estos en/de: eléctricas y/o electricista y/o mecánico electricista y/o eléctrico y/o electromecánico; en la ejecución de obra y/o inspección de obra y/o supervisión de obra, en obras en general, que se computan desde la colegiatura.
	5	Especialista en sanitarias	Ingeniero Sanitario, o Ingeniero civil	Deberá de acreditar una experiencia mínima de un (01 año) como: especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o coordinador y/o la combinación de estos en/de: instalaciones sanitarias y/o sanitarias y/o sanitario; en la ejecución de obra y/o inspección de obra y/o supervisión de obra, en obras en general, que se computan desde la colegiatura.
	6	Especialista en Redes y Sistemas	Ingeniero Electrónico, o Ingeniero de Sistemas, o Ingeniero Informático, o Ingeniero de Telecomunicaciones	Deberá de acreditar una experiencia mínima de un (01 año) como: especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o coordinador y/o la combinación de estos en/de: redes y/o redes informáticas y/o computación y/o sistemas y/o electrónica y/o telecomunicaciones; en la ejecución de obra y/o inspección de obra y/o supervisión de obra, que se computan desde la colegiatura.
	7	Especialista en SSOMA	Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial, o Ingeniero industrial, o Ingeniero de Minas, o Ing. Civil, o Arquitecto, o Ing. Ambiental	Deberá de acreditar una experiencia mínima de un (01 año) como: especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o coordinador y/o la combinación de estos en/de: Prevencionista de Seguridad y/o Especialista en Seguridad y/o Especialista en Seguridad e Higiene y/o Especialista en Seguridad y Medio Ambiente y/o Jefe SYSO, y/o Jefe SOMA, y/o Supervisor de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, y/o Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente y/o Ingeniero y/o Especialista y/o Prevencionista y/o Coordinador y/o jefe y/o Responsable y/o Supervisor o la combinación de estos en/de Seguridad y/o Seguridad y Salud en el Trabajo y/o Seguridad e Higiene Ocupacional y/o Seguridad de/en Obra y/o Salud Ocupacional y/o SOMA y/o SYSO y/o Medio Ambiente; en la ejecución de obra y/o inspección de obra y/o supervisión de obra, en obras en general, que se computan desde la colegiatura.



GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

❖ **EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PARA LA PARA LA I.E. N°82107 - C.P. CHAMIS**

PERSONAL CLAVE			
N°	CARGO	PROFESIÓN	EXPERIENCIA
1	Residente de Obra	Ingeniero Civil	Deberá de acreditar una experiencia mínima de dos (02 años) como Residente y/o Supervisor y/o Jefe de Supervisión de Obras y/o Residente de Obra y/o Ingeniero Residente de Obra y/o Inspector de Obras y/o Coordinador de Obra y/o Jefe de Supervisión y/o Responsable de Supervisión y/o Ingeniero Supervisor y/o Supervisor de Obra; en la ejecución de obra y/o inspección de obra y/o supervisión de obra, en obras iguales y/o similares, según el objeto de la convocatoria, que se computan desde la colegiatura.
2	Especialista en Arquitectura	Arquitecto	Deberá de acreditar una experiencia mínima de un (01 año) como especialista y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o coordinador y/o la combinación de estos en/de: Arquitectura y/o Arquitecto y/o Especialista en Diseño Arquitectónico; en la ejecución de obra y/o inspección de obra y/o supervisión de obra, en obras iguales y/o similares al objeto de la convocatoria, que se computan desde la colegiatura.
3	Especialista en estructuras	Ingeniero Civil, o Ingeniero Estructural	Deberá de acreditar una experiencia mínima de un (01 año) como Especialista Estructural y/o Ingeniero en estructuras y/o Supervisor en Estructuras y/o Jefe en estructuras y/o Coordinador de estructuras y/o Especialista en estructuras; en la ejecución de obra y/o inspección de obra y/o supervisión de obra, en obras iguales y/o similares, según el objeto de la convocatoria, que se computan desde la colegiatura.
4	Especialista en eléctricas	Ingeniero Mecánico Electricista, o Ingeniero Electricista, o Ingeniero Electromecánico	Deberá de acreditar una experiencia mínima de un (01 año) como Especialista y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o Jefe y/o Responsable y/o Coordinador y/o la combinación de estos en/de: eléctricas y/o electricista y/o mecánico electricista y/o eléctrico y/o electromecánico; en la ejecución de obra y/o inspección de obra y/o supervisión de obra, en obras en general, que se computan desde la colegiatura.
5	Especialista en sanitarias	Ingeniero Sanitario, o Ingeniero civil	Deberá de acreditar una experiencia mínima de un (01 año) como: especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o coordinador y/o la combinación de estos en/de: instalaciones sanitarias y/o sanitarias y/o sanitario; en la ejecución de obra y/o inspección de obra

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

			y/o supervisión de obra, en obras en general, que se computan desde la colegiatura.
6	Especialista en Redes y Sistemas	Ingeniero Electrónico, o Ingeniero de Sistemas, o Ingeniero Informático, o Ingeniero de Telecomunicaciones	Deberá de acreditar una experiencia mínima de un (01 año) como: especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o coordinador y/o la combinación de estos en/de: redes y/o redes informáticas y/o computación y/o sistemas y/o electrónica y/o telecomunicaciones; en la ejecución de obra y/o inspección de obra y/o supervisión de obra, que se computan desde la colegiatura.
7	Especialista en SSOMA	Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial, o Ingeniero industrial, o Ingeniero de Minas, o Ing. Civil, o Arquitecto, o Ing. Ambiental	Deberá de acreditar una experiencia mínima de un (01 año) como: especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o coordinador y/o la combinación de estos en/de: Prevencionista de Seguridad y/o Especialista en Seguridad y/o Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional y/o Especialista en Seguridad e Higiene y/o Especialista en Seguridad y Medio Ambiente y/o Jefe SYSO, y/o Jefe SOMA, y/o Supervisor de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, y/o Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente y/o Ingeniero y/o Especialista y/o Prevencionista y/o Coordinador y/o jefe y/o Responsable y/o Supervisor o la combinación de estos en/de Seguridad y/o Seguridad y Salud en el Trabajo y/o Seguridad e Higiene Ocupacional y/o Seguridad de/en Obra y/o Salud Ocupacional y/o SOMA y/o SYSO y/o Medio Ambiente; en la ejecución de obra y/o inspección de obra y/o supervisión de obra, en obras en general, que se computan desde la colegiatura.

Acreditación:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del Reglamento.

Se consideran como obras iguales y/o similares a los siguientes: Creación y/o construcción y/o mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación y/o rehabilitación y/o reconstrucción y/o instalación, o la combinación de estas; en servicios educativos o instituciones educativas de nivel inicial y/o primario y/o secundario, en ejecución de obras públicas y/o privadas.

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia solo se considerará una vez el periodo traslapado. La entidad se reserva al derecho de verificación y fiscalización de la documentación (certificados, constancias, contratos entre otros) presentada por los participantes y/o postores; de comprobarse documentación inexacta o fraguada se informará al Tribunal de Contrataciones del Estado en aplicación a los artículos 50° de la Ley de Contrataciones del Estado y 23° del Reglamento, para las sanciones correspondientes.

Se precisa que el participante debe tener en cuenta que: "las constancias y/o certificados y documentos que acrediten la experiencia del personal deben de ser emitidos por aquel órgano que tenga competencia para ellos dentro de la organización interna de la entidad pública o privada donde dicho profesional adquirió la experiencia, pues solo así se demostraría fehaciente la experiencia adquirida, conforme lo señala la opinión No.- 105-2015/DTN, hecho que en la verificación posterior puede ser corroborada por la entidad.

Se considerará aquella experiencia que no tenga antigüedad mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas.

El postor debe tener en cuenta que, al momento de presentar la documentación para la formalización contractual, el residente de obra no debe tener otro trabajo como residente y/o supervisor en otra obra al mismo momento.

La COLEGIATURA y HABILITACIÓN de los profesionales se requerirá para el inicio de su participación efectiva en la ejecución del contrato, tanto para aquellos profesionales de procedencia peruana como del extranjero. Lo anterior no resulta impedimento para la entidad, antes de suscribir el contrato, en el ejercicio de su función fiscalizadora, verifique que la experiencia que se prenda acreditar haya sido adquirida cuando el profesional se encontraba a habilitado legalmente para ello.

Importante:

- Excepcionalmente y de manera justificada el contratista puede solicitar a la entidad le autorice la sustitución del profesional acreditado, en cuyo caso el reemplazante debe reunir la experiencia y calificaciones profesionales iguales o superiores características a las previstas en las bases para el personal a ser reemplazado, debiendo para ello contar con la autorización previa por parte de la entidad.
- La sustitución del personal acreditado debe solicitarse a la Entidad quince (15) días antes que se culmine la relación contractual entre el contratista y el personal a ser sustituido; si dentro de los ocho (8) días siguientes de presentada la solicitud la entidad no emite pronunciamiento se considera aprobada la sustitución. La entidad verifica que el sustituto posee iguales o superiores características a las previstas en las bases para el profesional que requiere ser reemplazado.
- La entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia y las actividades que realizó el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido.

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

De dichos profesionales se acreditará lo solicitado, según lo señala la normativa vigente así como las bases del proceso de selección, así mismo de los profesional que tengan un coeficiente de participación menor a 1.00 según el desagregado de gastos generales del expediente técnico, el contratista presentará a la supervisión un histograma de participación de dichos profesionales, así también estos deberán participar o asistir a obra a simple solicitud de la supervisión en el caso que lo considere pertinente fuera de la programación presentada.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a **UNA (01) VEZ EL VALOR REFERENCIAL**, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.

Se considerará obras similares a: Creación y/o construcción y/o mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación y/o rehabilitación y/o reconstrucción y/o instalación, o la combinación de estas; en servicios educativos o instituciones educativas de nivel inicial y/o primario y/o secundario, en ejecución de obras públicas y/o privadas.

Acreditación:

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación¹ de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; (iv) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con constancia de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago, o comprobante de retención electrónico emitido por SUNAT por la retención del IGV; no es posible que acredite su experiencia únicamente con la presentación de contratos o constancia de prestación o valorizaciones; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso de que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

¹ De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN "cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre otros.

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.


Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".

Importante

- Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.
- Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.



Jr. Sta Teresa de Jourmet 351



076-600040



www.regioncajamarca.gob.pe

Pg. 53

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra.

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA GENERAL REGIONAL
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"



ANEXO N° 01

GESTIÓN DE RIESGOS – ASIGNACION DE RIESGOS



Wilder Cueva Cabanillas
Wilder Cueva Cabanillas
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. 157770



06
0434

CONSORCIO JC INGENIEROS

ANEXO N° 03

FORMATO PARA ASIGNAR RIESGOS

C.P. CHILIMPAMPA ALTO



Wilder Cueva Camacho
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. 157770

GENEAL RABANAL IBÁÑEZ
Representante Común
CONSORCIO SAN MARTÍN

WILDER A. TORREL PAJARES
Jefe de Supervisión
CONSORCIO SAN MARTÍN

006

0433

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

WILDER A. TORREL PAJARES
Jefe de Supervisión
ECONOR SAN MARTIN

GERMÁN RABANAL LÓPEZ
Representante Común
CONSORCIO SAN MARTÍN



Wilder Cueva Cabanillas
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. 157770

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

0432

CONSORCIO JC INGENIEROS

Anexo N° 03									
Formato para asignar los riesgos									
1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número	001	2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO		MEMORANDO Y FUNCION DEL PERSONAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIAS Nº 267 DE LOS CENTROS DE LOS DEPARTAMENTOS DE CALIMA, CALI Y CHIMBOY			
		Fecha	29/05/2024			Nombre del Proyecto		Ubicación Geográfica	
						CHUMPA ALTO		CAJAMARCA	
4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS									
3. INFORMACIÓN DEL RIESGO				4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA			4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		
3.1 CÓDIGO DE RIESGO	3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO	Mitigar	Evitar	Aceptar	Transferir	Entidad	Contralista	4.3 RIESGO ASIGNADO A
R4.1	ASIGNACIÓN DE PERSONAL SIN EXPERIENCIA	MEDIO		X					X
R4.2	PÉRDIDA DE PERSONAL CRÍTICO EN UNA ETAPA CRUCIAL DEL PROYECTO	MEDIO		X					X
R4.3	TIEMPO INSUFICIENTE PARA PLANIFICAR	MEDIO		X					X
R4.4	CARGA DE TRABAJO IMPREVISTA PARA EL GERENTE DEL PROYECTO	MEDIO		X					X
R4.5	BUROCRACIA INTERNA CAUSA RETRASO EN LA OBTENCIÓN DE APROBACIONES Y DECISIONES	MEDIO		X					X
R5.1	OBJETIVO Y NECESIDAD DEL PROYECTO NO ESTÁ BIEN DEFINIDO	MEDIO		X				X	
R5.2	RETRASOS DE LOS CONSULTORES O CONTRATISTAS	MEDIO	X					X	
R5.3	FRACASO EN LA COMUNICACIÓN DEL EQUIPO DEL PROYECTO	MEDIO	X						X
R5.4	PRESIÓN PARA ENTREGAR EL PROYECTO CON UN PROGRAMA ACCELERADO	MEDIO			X				X

WILDER S. TORRES PAJARES
 Jefe de Supervisión
 CONSORCIO SAN MARTIN

GENEVA RABANA IBÁÑEZ
 Representante Común
 CONSORCIO SAN MARTIN



Wilder Cueva Cabanillas
 INGENIERO CIVIL
 REG. CIP. 157770

005

0431.

Anexo N° 03									
Formato para asignar los riesgos									
NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO		3. INFORMACIÓN DEL RIESGO		4. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS			
Número	Fecha	001	28/05/2024	3.1 PRIORIDAD DEL RIESGO		4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA		4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN	
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		3.1 CÓDIGO DE RIESGO	3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO	4.1.1 Mitigar	4.1.2 Evitar	4.1.3 Aceptar	4.1.4 Transferir	4.2.1 Entidad	4.2.2 Contralista
R5.5	FALTA DE COORDINACIÓN / COMUNICACIÓN		ALTO		X			Elaborar e implementar un adecuado plan de comunicaciones que incorpore las necesidades de comunicación de todos los interesados.	X
R5.6	CAMBIO DEL PERSONAL CLAVE A LO LARGO DEL PROYECTO		MEDIO		X			Evaluación de desempeño permanente.	X
R5.7	FALTA DE EXPERIENCIA PERSONAL INADECUADO Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS		MEDIO		X			Mejorar procesos de selección de personal antes del inicio de obra	X
R5.8	PROBLEMAS CON SINDICATOS		MEDIO	X				Elaborar e implementar el Plan de comunicaciones	X
R6.1	PELIGROS NATURALES		ALTO	X				Constar a la manifiesta un gran riesgo, es necesario tomar acciones mitigadoras referente a peligros naturales innatos de la zona, asimismo, esto no implica que el contratista cuando prevea uno de los mismo no avise a la entidad con anticipación.	X
R6.2	PROBLEMAS GEOTÉCNICOS ESPERADOS		MEDIO				X	Contratar un seguro contra riesgos ocasionados.	X
R6.3	RIESGO DE FALLAS OPERACIÓN		MEDIO		X			Elaborar e implementar un check list para funcionamiento óptimo de los equipos y maquinarias.	X
R6.4	DEFECTOS EN LA CONSTRUCCIÓN		ALTO		X			Elaborar e implementar procedimientos de control de calidad.	X
R6.5	NO CUMPLIR LAS ACTIVIDADES TAL Y COMO ESTABAN PREVISTAS EN EL PLAN ORIGINAL EN LO QUE SE REFIERE A PLAZOS		MEDIO	X				Dotar de los recursos necesarios y personal calificado.	X

WILFR A. TORREL PAJARES
Jefe de Supervision
CONSORCIO SAN MARTIN

Representante Comum
CONSORCIO SAN MARTIN

Wilder Cueva Cabanillas
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. 157770

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

CONSORCIO JC INGENIEROS

Anexo N° 03									
Formato para asignar los riesgos									
1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número	CODI	2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto		Ubicación Geográfica	
		Fecha	26/05/2024			CHILIPANPA ALTO		CAJAMARCA	
3. INFORMACIÓN DEL RIESGO									
3.1 CÓDIGO DE RIESGO	3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO	4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA			4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		4.3 RIESGO ASIGNADO A	
			Minigir	Evitar	Acoplar	Transferir		Entidad	Contratista
R6.6	IMPREVISTOS QUE RETRASAN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	MEDIO	X				Identificar y gestionar imprevistos y requerimientos de cada una de las áreas del proyecto para evitar retrasos durante la ejecución del proyecto.		X
R6.7	HUELGAS DE LOS TRABAJADORES.	MEDIO	X				Elaborar e implementar un programa de quejas y reclamos.	X	X
R6.8	ACCIDENTES LABORALES.	ALTO	X				Implementación del Plan de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.		X
R6.9	DESASTRES NATURALES (HUYGOS, INUNDACIONES ETC.)	MEDIO				X	Gestionar a la empresa aseguradora que cubra los gastos ocasionados.		X
R7.1	NUEVOS PERMISOS O NUEVA INFORMACIÓN REQUERIDA.	MEDIO			X		Gestionar, actualizar y adecuar la nueva información de acuerdo a los programas establecidos.		X
R7.2	REQUERIMIENTOS DE LAS AUTORIDADES SECTORIALES.	MEDIO	X				Cumplir con las especificaciones técnicas del proyecto y con los Planes de manejo Socio-ambiental.		X
R8.1	FALTA DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO: DEUDA, CAPITAL	MEDIO		X			Ejecutar la carta fianza de fiel cumplimiento y de ser el caso la intervención económica con la finalidad de la ejecución de obra.		X
R8.2	RIESGO DE INFLACIÓN.		X				Asignar un porcentaje al presupuesto para cubrir el impacto económico.		X
R9.1	RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL, INCUMPLIMIENTO, ACCIONES DE TERCEROS.	MEDIO	X				Pagar de manera clara, expresa y mutua quien asumió la responsabilidad ante una eventualidad.		X



Wilder Cueva Cabanillas
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. 152770

GERENTE GENERAL
 REPRESENTANTE COMÚN
 CONSORCIO JC INGENIEROS

004

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

0429

CONSORCIO JC INGENIEROS

Anexo N° 03									
Formato para asignar los riesgos									
1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número	001	2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO		MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE CHILPAMPA ALTO, CAJAMARCA			
		Fecha	28/05/2024			Ubicación Geográfica	CHILPAMPA ALTO	CAJAMARCA	CAJAMARCA
4. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS									
3. INFORMACIÓN DEL RIESGO				4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA			4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		
3.1 CÓDIGO DE RIESGO	3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO	Mitigar	Evitar	Aceptar	Transferir	4.3 RIESGO ASIGNADO A		
R9.2	INDEMNIZACIÓN: CLAUSULAS DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDADES.	MEDIO	X				Entidad	Contratista	
R9.3	FORMAS DE INDEMNIZACIÓN: LIMITADA, INTERMEDIA Y AMPLIA.	MEDIO	X						X
R9.4	RECEPCIÓN DE OBRA NO OPORTUNA			X					X
R9.5	PAGOS DE ANTICIPOS (ADELANTOS) NO REALIZADOS	MEDIO		X					X

CONSORCIO JC INGENIEROS

CONSORCIO JC INGENIEROS

Ing. Jorge Luis Valera López
 AL. de Proyecto
 CIP: 83794

Carlos Alberto Linares Valdivia
 Representante Común

WILDER A. IBÁÑEZ PAJARES
 Jefe de Supervisión
 CONSORCIO SAN MARTÍN

GENNER RABANAL IBÁÑEZ
 Representante Común
 CONSORCIO SAN MARTÍN

Wilder Cueva Caramillas
 INGENIERO CIVIL
 REG. CIP. 157770



GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

2592

ANEXO N° 03

FORMATO PARA ASIGNAR RIESGOS

C.P. CHAMIS

CONSORCIO JC INGENIEROS



Wilder Cueva Cabanillas
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP-157770

GENNER RABANAL ICAREZ
Representante Común
CONSORCIO SAN MARTÍN

CONSORCIO JC INGENIEROS
Calle 10 de Mayo 1000
Representante Común

Ing. Jairo Luis Pajares
Reg. CIP-157770

WILDER A. TORREL PAJARES
Jefe de Supervisión
CONSORCIO SAN MARTÍN

003

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

2591

CONSORCIO JC INGENIEROS

Anexo N° 03									
Formato para asignar los riesgos									
1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número	2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto	Ubicación Geográfica	CHAMIS	CAJAMARCA	CAJAMARCA
			001	24/11/2023					
4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS									
3. INFORMACIÓN DEL RIESGO			4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA				4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		
			3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO	Mitigar	Evitar	Aceptar	Transferir	Entidad	Contratista
R1.1	3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ALTO		X					X
R1.2	SUPUESTOS INADECUADOS SOBRE ASUNTOS TÉCNICOS EN LA FASE DE PLANEACIÓN	MEDIO		X					X
R2.1	FALLAS TÉCNICAS	ALTO	X					X	X
R2.2	FUERTES LLUVIAS	ALTO	X						X
R2.3	CAMBIO DE PRIORIDADES EN LOS INVOLUCRADOS	ALTO	X						X
R2.4	INCONSISTENCIA EN LOS OBJETIVOS DE COSTO, TIEMPO, ALCANCE Y CALIDAD	ALTO		X				X	
R2.5	CAMBIO EN LOS FACTORES POLÍTICOS	MEDIO			X			X	
R3.1	SOLICITUDES DE CAMBIO DE LOS INTERESADOS A ÚLTIMA HORA	MEDIO	X						X
R3.2	RETRASO EN LOS PERMISOS O ACCIONES DE LOS ORGANISMOS QUE PUEDAN TOMAR MÁS TIEMPO DE LO ESPERADO	MEDIO			X				X
R3.3	IMPACTOS NEGATIVOS A LA COMUNIDAD	MEDIO	X						X

CONSORCIO JC INGENIEROS
 Gerente General
 Representante Común
 CONSORCIO SAN MARTIN

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 V.B.
 Jefe de Supervisión
 WILDER A. TORREL PAJARES
 CONSORCIO SAN MARTIN

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 V.B.
 Jefe de Supervisión
 WILDER CUEVA CABRILLAS
 INGENIERO CIVIL
 REG. CIP. 152770

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

2590

CONSORCIO JC INGENIEROS

Anexo N° 03									
Formato para asignar los riesgos									
1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número	Fecha	2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto		UBICACIÓN GEOGRÁFICA	
		001	24/11/2023			CONSORCIO JC INGENIEROS		CAJAMARCA	
3. INFORMACIÓN DEL RIESGO									
3.1 CÓDIGO DE RIESGO	3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO	4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA			4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN			
			Mitigar	Evitar	Aceptar	Transferir			
R4.1	ASIGNACIÓN DE PERSONAL SIN EXPERIENCIA	MEDIO	X				Contar con una base actualizada de datos de profesionales de acuerdo a su especialidad		
R4.2	PÉRDIDA DE PERSONAL CRÍTICO EN UNA ETAPA CRUCIAL DEL PROYECTO	MEDIO	X				Implementar programas de bienestar social en la empresa		
R4.3	TIEMPO INSUFICIENTE PARA PLANIFICAR	MEDIO	X				Implementar mecanismos de control con el apoyo de herramientas informáticas y a través de reuniones semanales		
R4.4	CARGA DE TRABAJO IMPREVISTA PARA EL GERENTE DEL PROYECTO	MEDIO	X				Elaborar un plan de sucesión a fin de contar con personal que pueda cubrir rápidamente cargas de trabajo imprevista		
R4.5	BUROCRACIA INTERNA CAUSA RETRASO EN LA OBTENCIÓN DE APROBACIONES Y DECISIONES	MEDIO	X				Establecer procesos sencillos con niveles de aprobación y plazos claros		
R5.1	OBJETIVO Y NECESIDAD DEL PROYECTO NO ESTÁ BIEN DEFINIDO	MEDIO	X				X	Las entidades deben implementar programas de capacitación en formulación de proyectos	
R5.2	RETRASOS DE LOS CONSULTORES O CONTRATISTAS	MEDIO	X				X	Planificación y seguimiento eficiente de la gestión de consultores y contratistas	
R5.3	FRACASO EN LA COMUNICACIÓN DEL EQUIPO DEL PROYECTO	MEDIO	X					Previo al inicio del proyecto se deberá implementar talleres para el desarrollo de las habilidades blandas del equipo del proyecto, comunicación, liderazgo y trabajo en equipo	
R5.4	PRESIÓN PARA ENTREGAR EL PROYECTO CON UN PROGRAMA ACCELERADO	MEDIO			X			Mejorar los canales de comunicación a fin de resolver situaciones de este tipo	

Wilder A. Torrel Pajares
 Representante Común
 CONSORCIO SAN MARTÍN



GENNER RABANAL IBÁÑEZ
 Representante Común
 CONSORCIO SAN MARTÍN

WILDER A. TORREL PAJARES
 Jefe de Supervisión
 CONSORCIO SAN MARTÍN

002

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

2589

CONSORCIO JC INGENIEROS

Anexo N° 03									
Formato para asignar los riesgos									
1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número	001	2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO		3. INFORMACIÓN DEL RIESGO			
		Fecha	24/11/2023			3.1 CÓDIGO DE RIESGO	3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO	4. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS
								4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA	4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN
								4.3 RIESGO ASIGNADO A	Contralista
								Entidad	X
								X	X
								X	X
								X	X
								X	X
								X	X
								X	X
								X	X
								X	X
								X	X
								X	X
								X	X
								X	X
								X	X
								X	X
								X	X
								X	X
								X	X
								X	X
								X	X
								X	X
								X	X
								X	X
								X	X
								X	X
								X	X
								X	X
								X	X
								X	X
								X	X
								X	X
								X	X
								X	X
								X	X
								X	X
								X	X
								X	X
								X	X
								X	X
								X	X
								X	X
								X	X
								X	X
								X	X
								X	X
								X	X
								X	X
								X	X
								X	X
								X	X
								X	X
								X	X
								X	X
								X	X
								X	X
								X	X
								X	X
								X	X
								X	X
								X	X
								X	X
								X	X
								X	X
								X	X
								X	X
								X	X
								X	X
								X	X
								X	X
								X	X

CONSORCIO JC INGENIEROS

Formato para asignar los riesgos

Formato para asignar los riesgos									
1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número	901	2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO		NOMBRE DEL PROYECTO		UBICACIÓN GEOGRÁFICA	
		Fecha	24/11/2023						
3. INFORMACIÓN DEL RIESGO									
3.1 CÓDIGO DE RIESGO	3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO	4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA			4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN			
			Minigir	Evitar	Aceptar	Transferir	Entidad	Contratista	
R6.6	IMPREVISTOS QUE RETRASAN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	MEDIO	X				Identificar y gestionar imprevistos y requerimientos de cada una de las áreas del proyecto para evitar retrasos durante la ejecución del proyecto.		X
R6.7	HUELGA DE LOS TRABAJADORES.	MEDIO	X				Elaborar e implementar un programa de quejas y reclamos.	X	X
R6.8	ACCIDENTES LABORALES.	ALTO	X				Implementación del Plan de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.		X
R6.9	DESASTRES NATURALES (HUIYACOS, INUNDACIONES ETC.)	MEDIO				X	Gestionar a la empresa aseguradora que cubra los gastos ocasionados		X
R7.1	NUOVOS PERMISOS O NUEVA INFORMACIÓN REQUERIDA.	MEDIO			X		Gestionar, actualizar y adecuar la nueva información de acuerdo a los programas establecidos.		X
R7.2	REQUERIMIENTOS DE LAS AUTORIDADES SECTORIALES.	MEDIO	X				Cumplir con las especificaciones técnicas del proyecto y con los Planes de manejo Socio-ambiental		X
R8.1	FALTA DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO: DEUDA, CAPITAL	MEDIO		X			Ejecutar la carta fianza de fiel cumplimiento y/o de ser el caso la intervención económica con la finalidad de la ejecución de obra.		X
	RIESGO DE INFLACIÓN		X				Asignar un porcentaje al presupuesto para cubrir el impacto económico		X
	RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL: INCUMPLIMIENTO, ACCIONES DE TERCEROS.	MEDIO	X				Pagar de manera clara, expresa y mutua quien asumirá la responsabilidad ante una eventualidad.		X

eva Cabanillas
HERO CIVIL
IP. 357770

GOBIERNO REGIONAL CA
Vº Bº
SUB GERENCIA DE
SUPERVISIÓN Y
LIQUIDACIÓN
DE OBRAS

WILDER A. TORREL PAJARES
Jefe de Supervisión
CONSORCIO SAN MARTÍN

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

2587

CONSORCIO JC INGENIEROS

Anexo N° 03									
Formato para asignar los riesgos									
1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número	001	2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto		TECNOLOGÍAS Y EQUIPOS QUE SE UTILIZARÁN EN LAS INSTALACIONES Y SERVICIOS DE EDUCACIÓN PROPUESTOS EN EL PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS	
		Fecha	24/11/2023			Ubicación Geográfica		CAJAMARCA	
						CHAVIS		CAJAMARCA	
3. INFORMACIÓN DEL RIESGO									
3.1 CÓDIGO DE RIESGO		3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO		4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA		4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN	
						Mitigar		Transferir	
						Evitar		Aceptar	
RS 2		INDEMNIZACIÓN: CLAUSULAS DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDADES.		MEDIO		X		X	
RS 3		FORMAS DE INDEMNIZACIÓN: LIMITADA, INTERMEDIA Y AMPLIA.		MEDIO		X		X	
RS 4		RECEPCIÓN DE OBRA NO OPORTUNA		ALTO		X		X	
RS 5		PAGOS DE ANTICIPOS (ADELANTOS) NO REALIZADOS		MEDIO		X		X	
								4.3 RIESGO ASIGNADO A	
								Entidad	
								Contratista	

[Handwritten signature]



Representante Común
CONSORCIO SAN MARTÍN

WILDER A. TORREL PAJARF
 Jefe de Oficina



[Handwritten signature]
Wilder Cueva Cobmillas

CONSORCIO JC INGENIEROS
[Handwritten signature]
Carlos Alberto Linares Velazquez
 Representante Común

CONSORCIO JC INGENIEROS
[Handwritten signature]
Ing. Jorge Luis Valero Lopez
 Jefe de Oficina

185

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

CAPÍTULO IV
FACTORES DE EVALUACIÓN

La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera lo siguiente:

FACTOR DE EVALUACIÓN	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
A. PRECIO	
<p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).</p>	<p>La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y se otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:</p> $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ <p>I = Oferta P_i = Puntaje de la oferta a evaluar O_i = Precio i O_m = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del precio</p> <p style="text-align: right;">95.00¹⁸ puntos</p>

OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN	5.00 puntos ¹⁹
B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL	
<p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evaluará que el postor cuente con una (1) práctica de sostenibilidad ambiental o social</p> <p>En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus integrantes, debe acreditar alguna de las prácticas de sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje.</p>	<p style="text-align: center;">3 puntos</p> <p>Acredita una (1) de las prácticas de sostenibilidad 3.00 puntos</p> <p>No acredita ninguna práctica en sostenibilidad 0 puntos</p>
<p>B.1 Práctica:</p> <p>Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicación considere ejecución</p>	

¹⁸ De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente el factor capacitación.

¹⁹ Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente el factor capacitación.

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN	5.00 puntos ¹⁹
<p>de obras de infraestructura educativa^{20 21}</p> <p>El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional.²²</p> <p>El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación²³, y estar vigente²⁴ a la fecha de presentación de ofertas.</p>	
<p>B.2 Práctica:</p> <p>Certificación del sistema de gestión de la responsabilidad social</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de la responsabilidad social acorde con el estándar SA 8000:2014²⁵.</p> <p>El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado ante el "Social Accountability Accreditation Services" (SAAS).</p> <p>El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación²⁶, y estar vigente²⁷ a la fecha de presentación de ofertas.</p>	
<p>B.3 Práctica:</p> <p>Certificación del sistema de gestión ambiental.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión ambiental acorde con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicación considere ejecución de obras de infraestructura educativa^{28 29}.</p>	

²⁰ Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances involucren el objeto de contratación, tales como "ejecución o construcción de": obras de edificación, obras civiles, obras viales o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía, entre otros.

²¹ El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación.

²² Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF (<http://www.iaf.nu>) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (<http://www.iaac.org.mx>) o del European co-operation for Accreditation-EA (<http://www.european-accreditation.org/>) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (<http://www.apec-pac.org/>).

²³ En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.

²⁴ Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.

²⁵ Entre las certificaciones voluntarias más difundidas mundialmente, referidas al desempeño social en aspectos de la responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estándar SA 8000, propuesto por la Social Accountability International (SAI). La certificación bajo este estándar refiere que una organización ha demostrado mediante una evaluación (Auditoría de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo infantil, trabajo forzoso o bajo coacción, salud y seguridad, libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva, discriminación, prácticas disciplinarias, horas de trabajo y remuneración.

²⁶ En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.

²⁷ Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.

²⁸ Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances involucren el objeto de contratación, tales como "ejecución o construcción de": obras de edificación, obras civiles, obras viales o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía entre otros.

²⁹ El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación.

189

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN		5.00 puntos ¹⁹
<p>El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional³⁰.</p> <p>El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación³¹, y estar vigente³² a la fecha de presentación de ofertas.</p>		
<p>B.4 Práctica:</p> <p>Responsabilidad hídrica</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa hídricamente responsable del "Programa Huella Hídrica" (http://www.ana.gob.pe/certificado_azul).</p>		
<p>B.5 Práctica:</p> <p>Certificación del sistema de gestión de la energía</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicación considere ejecución de obras de infraestructura educativa^{33 34}.</p> <p>El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional.³⁵</p> <p>El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación³⁶, y estar vigente³⁷ a la fecha de presentación de ofertas.</p>		
D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA		
<p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evaluará que el postor cuente con certificación del sistema de gestión antisoborno</p>		<p>2 puntos</p> <p>Presenta Certificado ISO 37001 2.00 puntos</p>

³⁰ Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF (<http://www.iaf.nu>) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (<http://www.iaac.org.mx>) o del European co-operation for Accreditation-EA (<http://www.european-accreditation.org/>) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (<http://www.apec-pac.org/>).

³¹ En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.

³² Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.

³³ Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances involucren el objeto de contratación, tales como "ejecución o construcción de": obras de edificación, obras civiles, obras viales o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía, entre otros.

³⁴ El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación.

³⁵ Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF (<http://www.iaf.nu>) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (<http://www.iaac.org.mx>) o del European co-operation for Accreditation-EA (<http://www.european-accreditation.org/>) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (<http://www.apec-pac.org/>).

³⁶ En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.

³⁷ Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN	5.00 puntos ¹⁹
<p><u>Acreditación:</u></p> <p>Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO37001:2017).</p> <p>El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional.³⁸</p> <p>El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación³⁹, y estar vigente⁴⁰ a la fecha de presentación de ofertas.</p> <p>En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificación para obtener el puntaje.</p>	<p>No presenta Certificado ISO 37001</p> <p>0 puntos</p>
PUNTAJE TOTAL	100 puntos⁴¹

Importante

Los factores de evaluación elaborados por el comité de selección deben ser objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificación.

³⁸ Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF (<http://www.iaf.nu>) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (<http://www.iaac.org.mx>) o del European co-operation for Accreditation-EA (<http://www.european-accreditation.org/>) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (<http://www.apec-pac.org/>).

³⁹ En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.

⁴⁰ Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.

⁴¹ Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación.

183

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

CAPÍTULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

- *Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.*
- *En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra incluida en el paquete.*

Conste por el presente documento, la contratación de la **“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 82107 Y I.E. N° 821425 CHAMIS Y CHILIMPAMPA ALTO DEL DISTRITO DE CAJAMARCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA” – CUI 2568150**, que celebra de una parte GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA, con RUC N° 20453744168, con domicilio legal en Jr. Santa Teresa de Journet N°351, representada por el Gerente General Regional Dra. Rocío Elizabeth Portal Vásquez, identificada con DNI N° 26693922, designado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° D330-2024-GR.CAJ/GR, de fecha 13 de septiembre del 2024 y mediante Resolución Ejecutiva Regional N° D000367-2023-GR.CAJ/GR, de fecha 03 de agosto del 2023, se delega a la Gerencia General Regional la atribución para suscribir contratos conforme a Ley, en adelante **LA ENTIDAD**, y de otra parte [.....], con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], inscrita en la Ficha N° [.....] Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], debidamente representado por su Representante Legal, [.....], con DNI N° [.....], según poder inscrito en la Ficha N° [.....], Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....]; correo electrónico para su autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre solicitud de ampliación de plazo:..... a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA** en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....], el comité de selección adjudicó la buena pro de la **LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2025-GR.CAJ - PRIMERA CONVOCATORIA**, para la contratación de la ejecución de la obra **“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 82107 Y I.E. N° 821425 CHAMIS Y CHILIMPAMPA ALTO DEL DISTRITO DE CAJAMARCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA” – CUI 2568150**, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto contratación de la ejecución de la obra **“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 82107 Y I.E. N° 821425 CHAMIS Y CHILIMPAMPA ALTO DEL DISTRITO DE CAJAMARCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA” – CUI 2568150**.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO⁴²

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a **EL CONTRATISTA** en periodos de valorización mensual, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, **LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA**, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de treinta (30) días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a **LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA** tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

En caso de que la ejecución de la obra supere el ejercicio fiscal, la Entidad, a fin de garantizar la ejecución presupuestal de dicho ejercicio, para el mes de diciembre, tramitará la valorización correspondiente, conforme al siguiente detalle:

- Valorización del periodo del 01 al 20 de diciembre, cuyo plazo máximo de aprobación por el inspector o supervisor y su remisión a la Entidad, será de cinco (5) días, contados a partir del día siguiente hábil de culminado el periodo de valorización.
- Valorización del periodo del 21 al 31 de diciembre, cuyo plazo máximo de aprobación por el inspector o supervisor y su remisión a la Entidad, será de cinco (5) días, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de:

COMPONENTE No.	DESCRIPCIÓN DE CADA I.E.P	PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
1	I.E. N°821425 DEL C.P. CHILIMPAMPA ALTO DIAS CALENDARIO
2	I.E. N°82107 DEL C.P. CHAMIS DIAS CALENDARIO

Los mismos que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de **LA ENTIDAD**, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

⁴² En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

182

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando **EL CONTRATISTA** no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgará un adelanto directo hasta el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo, dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza y/o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La Entidad otorgará adelanto para Materiales o Insumos por el Veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos presentado por el contratista.

El contratista solicitará al supervisor obra el adelanto para materiales en un plazo mínimo de veintinueve (29) días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición del material o insumo, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos⁴³ mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo.

La Entidad, en un plazo de 21 días calendarios (plazo que incluye la evaluación técnica del supervisor, a quien la entidad le permitirá un plazo máximo de 05 días calendarios para revisión) luego de la solicitud del contratista, deberá otorgar el adelanto solicitado.

De ser el caso que, la supervisión o la Entidad encuentre observaciones a la solicitud del adelanto de Materiales, estos serán devueltos al contratista para la subsanación de los mismos, por lo que, el cómputo del plazo para el otorgamiento del adelanto de veintinueve (29) días calendario, volverá a computarse; así mismo, es responsabilidad del contratista verificar que los plazos para el empleo de los materiales, no hayan sido superados por observaciones a la solicitud.

Las garantías que debe otorgar el contratista serán mediante una Carta Fianza y/o póliza de caución de conformidad con lo establecido en el artículo 148° del RLCE

Notas:

De ser el caso que el contratista no solicite ningún tipo de adelantos, es decir, adelanto directo o adelanto de materiales, La Entidad realizará el descuento o la reducción del costo por tasas financieras de acuerdo con los montos establecidos en el Expediente Técnico. Toda vez que, el contratista no haría uso de dicho presupuesto.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

⁴³ De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

EL CONTRATISTA debe observar la identificación de RIESGOS QUE PUEDEN OCURRIR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, los cuales se adjuntan en el expediente técnico de obra respectivo, por lo cual, se determina que **EL CONTRATISTA** debe asumirlos durante la ejecución contractual, según las disposiciones previstas en la Directiva "Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras".

I.E N° 821425 C.P CHILIMPAMPA ALTO

Anexo N° 03									
Formato para asignar los riesgos									
1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número	001		2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto	MEJORAMIENTO Y APOYO AL PLAN DEL SERVIDOR DE EDUCACIÓN PREPARADA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FIRMAR LAS HABILIDADES Y DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN CHUMPA ALTO Y CHIALE	
		Fecha	28/05/2024				Ubicación Geográfica	CHUMPA ALTO	CAJA MARCA
3. INFORMACIÓN DEL RIESGO					4. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS				
3.1 CÓDIGO DE RIESGO	3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO	4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA				4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN	4.3 RIESGO ASIGNADO A	
			Evitar	Evitar	Aceptar	Transferir		Entidad	Contratista
R1.1	SUPUESTOS INADECUADOS SOBRE ASUNTOS TÉCNICOS EN LA FASE DE PLANEACIÓN	ALTO		X			El contratista debe comunicar oportunamente a la Entidad acerca de aquellos supuestos que podrían no cumplirse		X
R1.2	FALLAS TÉCNICAS	MEDIO		X			Realizar un buen proceso de selección de profesionales para la ejecución del proyecto		X
R2.1	FUERTES LLUVIAS	ALTO	X				Debido a la naturaleza de este riesgo, es necesario tomar acciones mitigadoras referente a peligros naturales inatos de la zona, asimismo, esto no implica que el contratista cuando prevea uno de los mismo no avise a la entidad con anticipación	X	X
R2.2	CAMBIO DE PRIORIDADES EN LOS INVOLUCRADOS	ALTO	X				Identificar nuevos riesgos y además hacer seguimiento continuo a los ya determinados		X
R2.3	INCONSISTENCIA EN LOS OBJETIVOS DE COSTO, TIEMPO, ALCANCE Y CALIDAD	ALTO		X			Coordinar y resolver las inconsistencias encontradas con los profesionales que elaboran el Proyecto	X	
R2.4	CAMBIO EN LOS FACTORES POLÍTICOS	MEDIO			X		Identificar, evaluar, tomar acciones y hacer seguimiento	X	
R2.5	SOLICITUDES DE CAMBIO DE LOS INTERESADOS A ÚLTIMA HORA	MEDIO	X				Evaluar, coordinar y entablar negociaciones con los interesados para llegar a acuerdos sin perjudicar el proyecto		X
R3.1	RETRASO EN LOS PERMISOS O ACCIONES DE LOS ORGANISMOS QUE PUEDAN TOMAR MÁS TIEMPO DE LO ESPERADO	MEDIO			X		Seguimiento del cronograma de ejecución de obra, trabajo coordinado con el área de planeamiento		X
R3.2	IMPACTOS NEGATIVOS A LA COMUNIDAD	MEDIO	X				Elaborar e implementar un plan de comunicaciones efectivo con la población		X

181

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

Anexo N° 03										
Formato para asignar los riesgos										
1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	001		2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto		MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIAS N° 25 Y 26 DE LOS CENTROS ESCOLARES DE CHULUPAMPA ALTO Y CHANI		
	Fecha	26/05/2024				Ubicación Geográfica		CHULUPAMPA ALTO		CAJAMARCA
3. INFORMACIÓN DEL RIESGO				4. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS						
3.1 CÓDIGO DE RIESGO	3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO	4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA				4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN	4.3 RIESGO ASIGNADO A		
			Minigar	Evitar	Aceptar	Transferir		Entidad	Contratista	
R4.1	ASIGNACIÓN DE PERSONAL SIN EXPERIENCIA	MEDIO		X			Contar con una base actualizada de datos de profesionales de acuerdo a su especialidad		X	
R4.2	PÉRDIDA DE PERSONAL CRÍTICO EN UNA ETAPA CRUCIAL DEL PROYECTO	MEDIO		X			Implementar programas de bienestar social en la empresa		X	
R4.3	TIEMPO INSUFICIENTE PARA PLANIFICAR	MEDIO		X			Implementar mecanismos de control con el apoyo de herramientas informáticas y a través de reuniones semanales		X	
R4.4	CARGA DE TRABAJO IMPREVISTA PARA EL GERENTE DEL PROYECTO	MEDIO		X			Elaborar un plan de sucesión a fin de contar con personal que pueda cubrir rápidamente cargas de trabajo imprevista		X	
R4.5	BUROCRACIA INTERNA CAUSA RETRASO EN LA OBTENCIÓN DE APROBACIONES Y DECISIONES	MEDIO		X			Establecer procesos sencillos con niveles de aprobación y plazos claros		X	
R5.1	OBJETIVO Y NECESIDAD DEL PROYECTO NO ESTÁ BIEN DEFINIDO	MEDIO		X			Las entidades deben implementar programas de capacitación en formulación de proyectos.	X		
R5.2	RETRASOS DE LOS CONSULTORES O CONTRATISTAS	MEDIO	X				Planificación y seguimiento eficiente de la gestión de consultores y contratistas.	X		
R5.3	FRACASO EN LA COMUNICACIÓN DEL EQUIPO DEL PROYECTO	MEDIO	X				Previo al inicio del proyecto se deberá implementar talleres para el desarrollo de las habilidades blandas del equipo del proyecto: comunicación, liderazgo y trabajo en equipo		X	
R5.4	PRESIÓN PARA ENTREGAR EL PROYECTO CON UN PROGRAMA ACCELERADO	MEDIO			X		Mejorar los canales de comunicación a fin de resolver situaciones de este tipo.		X	

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número	001		2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto		MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIAS N° 25 Y 26 DE LOS CENTROS ESCOLARES DE CHULUPAMPA ALTO Y CHANI							
		Fecha	26/05/2024				Ubicación Geográfica		CHULUPAMPA ALTO		CAJAMARCA	CAJAMARCA				
3. INFORMACIÓN DEL RIESGO					4. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS											
3.1 CÓDIGO DE RIESGO			3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO			3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO			4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA				4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		4.3 RIESGO ASIGNADO A	
															Entidad	Contratista
R5.5			FALTA DE COORDINACIÓN / COMUNICACIÓN			ALTO							Elaborar e implementar un adecuado plan de comunicaciones que incorpore las necesidades de comunicación de todos los interesados.			X
R5.6			CAMBIO DEL PERSONAL CLAVE A LO LARGO DEL PROYECTO			MEDIO							Evaluación de desempeño permanente.			X
R5.7			FALTA DE OBRA SIN EXPERIENCIA PERSONAL INADECUADO Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS			MEDIO							Mejorar procesos de selección de personal antes del inicio de obra.			X
R5.8			PROBLEMAS CON SINDICATOS			MEDIO			X				Elaborar e implementar el Plan de comunicaciones			X
R6.1			PELIGROS NATURALES			ALTO			X				Debido a la naturaleza de este riesgo, es necesario tomar acciones mitigadoras referente a peligros naturales innatos de la zona, asimismo, esto no implica que el contratista cuando prevea uno de los mismo no lo avise a la entidad con premura		X	X
R6.2			PROBLEMAS GEOTÉCNICOS INESPERADOS			MEDIO							Contratar un seguro contra riesgos ocasionados			X
R6.3			RIESGO DE FALLAS OPERACIÓN			MEDIO							Elaborar e implementar un check list para funcionamiento óptimo de los equipos y maquinarias.			X
R6.4			DEFECTOS EN LA CONSTRUCCIÓN			ALTO							Elaborar e implementar procedimientos de control de calidad.			X
R6.5			NO CUMPLIR LAS ACTIVIDADES TAL Y COMO ESTABAN PREVISTAS EN EL PLAN ORIGINAL EN LO QUE SE REFIERE A PLAZOS			MEDIO			X				Dotar de los recursos necesarios y personal calificado.			X

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número	001		2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIAS N° 2125 Y 8217 DE LOS CENTROS PORCEROS DE CHILPAMPALTO Y CHAMUS			
		Fecha	28/05/2024				Ubicación Geográfica	CHILPAMPALTO	CAJAMARCA	CAJAMARCA	
3. INFORMACIÓN DEL RIESGO					4. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS						
3.1 CÓDIGO DE RIESGO	3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO	4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA				4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN	4.3 RIESGO ASIGNADO A			
			Mitigar	Evitar	Aceptar	Transferir		Entidad	Contratista		
R6.6	IMPREVISTOS QUE RETRASAN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	MEDIO	X				Identificar y gestionar imprevistos y requerimientos de cada una de las áreas del proyecto para evitar retrasos durante la ejecución del proyecto.		X		
R6.7	HUELGAS DE LOS TRABAJADORES.	MEDIO	X				Elaborar e implementar un programa de quejas y reclamos.	X	X		
R6.8	ACCIDENTES LABORALES.	ALTO	X				Implementación del Plan de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.		X		
R6.9	DESASTRES NATURALES (HUAYCOS, INUNDACIONES ETC.)	MEDIO				X	Gestionar a la empresa aseguradora que cubra los gastos ocasionados		X		
R7.1	NUEVOS PERMISOS O NUEVA INFORMACIÓN REQUERIDA	MEDIO			X		Gestionar, actualizar y adecuar la nueva información de acuerdo a los programas establecidos.		X		
R7.2	REQUERIMIENTOS DE LAS AUTORIDADES SECTORIALES.	MEDIO	X				Cumplir con las especificaciones técnicas del proyecto y con los Planes de manejo Socio-ambiental		X		
R8.1	FALTA DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO: DEUDA CAPITAL	MEDIO		X			Ejecutar la carta fianza de fiel cumplimiento y/o de ser el caso la intervención económica con la finalidad de la ejecución de obra.		X		
R8.2	RIESGO DE INFLACIÓN.	ALTO	X				Asignar un porcentaje al presupuesto para cubrir el impacto económico		X		
R9.1	RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL, INCUMPLIMIENTO, ACCIONES DE TERCEROS.	MEDIO	X				Pactar de manera clara, expresa y mutua quien asumirá la responsabilidad ante una eventualidad.		X		

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número	001		2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIAS N° 2125 Y 8217 DE LOS CENTROS PORCEROS DE CHILPAMPALTO Y CHAMUS			
		Fecha	28/05/2024				Ubicación Geográfica	CHILPAMPALTO	CAJAMARCA	CAJAMARCA	
3. INFORMACIÓN DEL RIESGO					4. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS						
3.1 CÓDIGO DE RIESGO	3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO	4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA				4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN	4.3 RIESGO ASIGNADO A			
			Mitigar	Evitar	Aceptar	Transferir		Entidad	Contratista		
R9.2	INDEMNIZACIÓN: CLAUSULAS DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDADES.	MEDIO	X				Pactar de manera clara, expresa y fácil en el contrato la responsabilidad en la obra parte o de terceros respetando el principio de la buena fe como las normas imperativas del derecho civil entre las partes.		X		
R9.3	FORMAS DE INDEMNIZACIÓN: LIMITADA, INTERMEDIA Y AMPLIA.	MEDIO	X				Determinar de manera clara, expresa y de mutuo acuerdo las limitaciones en el contrato		X		
R9.4	RECEPCIÓN DE OBRA NO OPORTUNA	ALTO		X			Gestionar y dar entrega de obra dentro de los plazos establecidos.	X			
R9.5	PAGOS DE ANTICIPOS (ADELANTOS) NO REALIZADOS	MEDIO		X			Coordinaciones entre la Entidad y el Contratista para el pago a tiempo del anticipo.	X			

180

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

I.E N°82107 C.P CHAMIS

Anexo N° 03									
Formato para asignar los riesgos									
1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número	001		2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO		3. INFORMACIÓN DEL RIESGO		
		Fecha	24/11/2023		Nombre del Proyecto		MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIAS ESCUELAS Y C.E.T. DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE CHUMPAWATTA Y CHAMIS		
					Ubicación Geográfica		CHAMIS CAJAMARCA CAJAMARCA		
3. INFORMACIÓN DEL RIESGO			4. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS				4.3 RIESGO ASIGNADO A		
3.1 CÓDIGO DE RIESGO	3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO	4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA				4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		4.3 RIESGO ASIGNADO A
			Mitigar	Evitar	Aceptar	Transferir		Entidad	Contralista
R1.1	SUPUESTOS INADECUADOS SOBRE ASUNTOS TÉCNICOS EN LA FASE DE PLANEACIÓN	ALTO		X			El contratista debe comunicar oportunamente a la Entidad acerca de aquellos supuesto que podrían no cumplirse		X
R1.2	FALLAS TÉCNICAS	MEDIO		X			Realizar un buen proceso de selección de profesionales para la ejecución del proyecto		X
R2.1	FUERTES LLUVIAS	ALTO	X				Cuando se considere que un riesgo es inherente, tomar acciones mitigadoras referente a peligros naturales inherentes de la zona, asimismo, esto no implica que el contratista cuando previera uno de los mismo no avise a la entidad con oportuna	X	X
R2.2	CAMBIO DE PRIORIDADES EN LOS INVOLUCRADOS	ALTO	X				Identificar nuevos riesgos y además hacer seguimiento continuo a los ya determinados		X
R2.3	INCONSISTENCIA EN LOS OBJETIVOS DE COSTO, TIEMPO, ALCANCE Y CALIDAD	ALTO		X			Coordinar y resolver las inconsistencias encontradas con los profesionales que elaboraron el Proyecto	X	
R2.4	CAMBIO EN LOS FACTORES POLÍTICOS	MEDIO			X		Identificar, evaluar, tomar acciones y hacer seguimiento	X	
R2.5	SOLICITUDES DE CAMBIO DE LOS INTERESADOS A ÚLTIMA HORA	MEDIO	X				Evaluar, coordinar y ventilar negociaciones con los interesados para llegar a acuerdos sin perjudicar el proyecto		X
R3.1	RETRASO EN LOS PERMISOS O ACCIONES DE LOS ORGANISMOS QUE PUEDAN TOMAR MÁS TIEMPO DE LO ESPERADO	MEDIO			X		Seguimiento del cronograma de ejecución de obra, trabajo coordinado con el área de planeamiento		X
R3.2	IMPACTOS NEGATIVOS A LA COMUNIDAD	MEDIO	X				Elaborar e implementar un plan de comunicaciones electivo con la población		X

Anexo N° 03									
Formato para asignar los riesgos									
1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número	001		2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO		3. INFORMACIÓN DEL RIESGO		
		Fecha	24/11/2023		Nombre del Proyecto		MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIAS ESCUELAS Y C.E.T. DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE CHUMPAWATTA Y CHAMIS		
					Ubicación Geográfica		CHAMIS CAJAMARCA CAJAMARCA		
3. INFORMACIÓN DEL RIESGO			4. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS				4.3 RIESGO ASIGNADO A		
3.1 CÓDIGO DE RIESGO	3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO	4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA				4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		4.3 RIESGO ASIGNADO A
			Mitigar	Evitar	Aceptar	Transferir		Entidad	Contralista
R4.1	ASIGNACIÓN DE PERSONAL SIN EXPERIENCIA	MEDIO		X			Contar con una base actualizada de datos de profesionales de acuerdo a su especialidad		X
R4.2	PÉRDIDA DE PERSONAL CRÍTICO EN UNA ETAPA CRUCIAL DEL PROYECTO	MEDIO		X			Implementar programas de bienestar social en la empresa		X
R4.3	TIEMPO INSUFICIENTE PARA PLANIFICAR	MEDIO		X			Implementar mecanismos de control con el apoyo de herramientas informáticas y a través de reuniones semanales		X
R4.4	CARGA DE TRABAJO IMPREVISTA PARA EL GERENTE DEL PROYECTO	MEDIO		X			Elaborar un plan de sucesión a fin de contar con personal que pueda cubrir rápidamente cargas de trabajo imprevista		X
R4.5	BUROCRACIA INTERNA CAUSA RETRASO EN LA OBTENCIÓN DE APROBACIONES Y DECISIONES	MEDIO		X			Establecer procesos sencillos con niveles de aprobación y plazos claros		X
R5.1	OBJETIVO Y NECESIDAD DEL PROYECTO NO ESTÁ BIEN DEFINIDO	MEDIO		X			Las entidades deben implementar programas de capacitación en formulación de proyectos	X	
R5.2	RETRASOS DE LOS CONSULTORES O CONTRATISTAS	MEDIO	X				Planificación y seguimiento eficiente de la gestión de consultores y contratistas	X	
R5.3	FRACASO EN LA COMUNICACIÓN DEL EQUIPO DEL PROYECTO	MEDIO	X				Previo al inicio del proyecto se deberá implementar talleres para el desarrollo de las habilidades blandas del equipo del proyecto: comunicación, liderazgo y trabajo en equipo		X
R5.4	PRESIÓN PARA ENTREGAR EL PROYECTO CON UN PROGRAMA ACCELERADO	MEDIO			X		Mejorar los canales de comunicación a fin de resolver situaciones de este tipo		X

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

Anexo N° 03										
Formato para asignar los riesgos										
1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número	001		2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIAS N° 2405 Y 2407 DE LOS DENTRINOS PUEBLOS DE CHAMPA ALTO Y CHAMIS		
		Fecha	24/11/2023				Ubicación Geográfica	CHAMIS	CAJAMARCA	CAJAMARCA
3. INFORMACIÓN DEL RIESGO				4. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS						
3.1 CÓDIGO DE RIESGO	3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO	4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA				4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN	4.3 RIESGO ASIGNADO A		
			Mitigar	Evitar	Aceptar	Transferir		Entidad	Contratista	
R5.5	FALTA DE COORDINACIÓN / COMUNICACIÓN	ALTO		X			Elaborar e implementar un adecuado plan de comunicaciones que incorpore las necesidades de comunicación de todos los interesados.		X	
R5.6	CAMBIO DEL PERSONAL CLAVE A LO LARGO DEL PROYECTO	MEDIO		X			Evaluación de desempeño permanente.		X	
R5.7	MANO DE OBRA SIN EXPERIENCIA PERSONAL INADECUADO Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS	MEDIO		X			Mejorar procesos de selección de personal antes del inicio de obra.		X	
R5.8	PROBLEMAS CON SINDICATOS	MEDIO	X				Elaborar e implementar el Plan de comunicaciones		X	
R5.9	PELIGROS NATURALES	ALTO	X				Debido a la naturaleza de este riesgo es necesario tomar acciones mitigadoras referente a peligros naturales innatos de la zona, asimismo, esto no implica que el contratista cuando prevea uno de los mismo no avise a la entidad con antelación	X	X	
R5.10	PROBLEMAS GEOTÉCNICOS INESPERADOS	MEDIO				X	Contratar un seguro contra riesgos ocasionados.		X	
R6.3	RIESGO DE FALLAS OPERACIÓN	MEDIO		X			Elaborar e implementar un check list para funcionamiento óptimo de los equipos y maquinarias		X	
R6.4	DEFECTOS EN LA CONSTRUCCIÓN	ALTO		X			Elaborar e implementar procedimientos de control de calidad.		X	
R6.5	NO CUMPLIR LAS ACTIVIDADES TAL Y COMO ESTABAN PREVISTAS EN EL PLAN ORIGINAL EN LO QUE SE REFIERE A PLAZOS	MEDIO		X			Dotar de los recursos necesarios y personal calificado.		X	

Anexo N° 03									
Formato para asignar los riesgos									
1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número	001		2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO		MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIAS N° 2405 Y 2407 DE LOS DENTRINOS PUEBLOS DE CHAMPAPA ALTO Y CHAMIS		
		Fecha	24/11/2023				Ubicación Geográfica		CHAMIS
3. INFORMACIÓN DEL RIESGO					4. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS				
3.1 CÓDIGO DE RIESGO	3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO	4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA				4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN	4.3 RIESGO ASIGNADO A	
			Minigar	Evitar	Aceptar	Transferir		Entidad	Contratista
R6.6	IMPREVISTOS QUE RETRASAN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	MEDIO	X				Identificar y gestionar imprevistos y requerimientos de cada una de las áreas del proyecto para evitar retrasos durante la ejecución del proyecto.		X
R6.7	HUELGA DE LOS TRABAJADORES.	MEDIO	X				Elaborar e implementar un programa de quejas y reclamos.	X	X
R6.8	ACCIDENTES LABORALES.	ALTO	X				Implementación del Plan de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.		X
R6.9	DESASTRES NATURALES (HUAYCOS, INUNDACIONES ETC.)	MEDIO				X	Gestionar a la empresa aseguradora que cubra los gastos ocasionados		X
R7.1	NUEVOS PERMISOS O NUEVA INFORMACIÓN REQUERIDA.	MEDIO			X		Gestionar, actualizar y adecuar la nueva información de acuerdo a los programas establecidos.		X
R7.2	REQUERIMIENTOS DE LAS AUTORIDADES SECTORIALES.	MEDIO	X				Cumplir con las especificaciones técnicas del proyecto y con los Planes de manejo Socio-ambiental		X
R8.1	FALTA DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO: DEUDA, CAPITAL	MEDIO		X			Ejecutar la carta fianza de fiel cumplimiento y/o de ser el caso la intervención económica con la finalidad de la ejecución de obra.		X
	RIESGO DE INFLACIÓN.	ALTO	X				Asignar un porcentaje al presupuesto para cubrir el impacto económico		X
	RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL: INCUMPLIMIENTO, ACCIONES DE TERCEROS.	MEDIO	X				Pactar de manera clara, expresa y mutua quien asumirá la responsabilidad ante una eventualidad		X

179

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

Anexo N° 03									
Formulario para asignar los riesgos									
1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	001	2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIAS 5° Y 6° DE LOS CENTROS ESCOLARES DE CHAMPAMPA ACTO Y CHAMS					
	Fecha	24/11/2023		Ubicación Geográfica	CHAMS	CAJAMARCA	CAJAMARCA		
3. INFORMACIÓN DEL RIESGO			4. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS						
			4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA				4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		
3.1 CÓDIGO DE RIESGO	3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO	Mitigar	Evitar	Aceptar	Transferir	4.3 RIESGO ASIGNADO A		
							Entidad	Contratista	
RS.2	INDENIZACIÓN: CLAUSULAS DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDADES.	MEDIO	X				Pactar de manera clara, expresa y lácita en el contrato la responsabilidad en la otra parte o de terceros respetando el principio de la buena fe como las normas imperativas del derecho civil entre las partes.		
RS.3	FORMAS DE INDEMNIZACIÓN: LIMITADA, INTERMEDIA Y AMPLIA.	MEDIO	X				Determinar de manera clara, expresa y de mutuo acuerdo las limitaciones en el contrato.		
RS.4	RECEPCIÓN DE OBRA NO OPORTUNA	BAJO		X			Gestionar y dar entrega de obra dentro de los plazos establecidos.		
RS.5	PAGOS DE ANTICIPOS (ADELANTOS) NO REALIZADOS	MEDIO		X			Coordinaciones entre la Entidad y el Contratista para el pago a tiempo del anticipo.		

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de **LA ENTIDAD** a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad de **EL CONTRATISTA** es de siete (7) años, contados a partir de la conformidad de la recepción total de la obra.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES

Si **EL CONTRATISTA** incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, **LA ENTIDAD** le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Dónde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando **EL CONTRATISTA** acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de **LA ENTIDAD** no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

Otras Penalidades

La Entidad considera que por deficiencias en el proceso constructivo que puedan ocurrir en obra por razones atribuibles al contratista o negligencias de este, se aplicará las penalidades mostradas en la tabla N°07 – Otras Penalidades, la Fórmula de cálculo de estas penalidades están en función de Unidades Impositivas Tributarias U.I.T (vigente al año fiscal en el que se realiza la convocatoria) o el valor de Valorización, y serán aplicadas por cada ocurrencia, o por cada día de incumplimiento observado por el supervisor, o la Entidad por medio de la supervisión, teniéndose los siguientes criterios:

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

N°	PENALIDADES A APLICAR POR	FORMA DE CALCULO	PROCEDIMIENTO
1	<p>Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o del integro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento.</p> <p><i>* La aplicación de la penalidad no amerita solicitar descargo por parte del contratista.</i></p>	Media (0.5) UIT por cada día de ausencia del personal en obra en el plazo previsto. Hasta completar el día 60.	Según informe del supervisor o inspector de obra.
2	<p>En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido.</p>	(01) UIT por cada día de ausencia del personal en obra.	Según informe del inspector o supervisor de la obra según corresponda
3	<p>SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACION</p> <p>Cuando el Contratista no cuente con los dispositivos de seguridad en la obra, tanto peatonal o vehicular incumpliendo las normas vigentes sobre seguridad y salud en trabajo, como la Ley 29783 y su Reglamento y/o la Norma G-050 Seguridad-Durante la Construcción. La multa diaria será:</p> <p><i>* La aplicación de la penalidad no amerita solicita descargo por parte del contratista.</i></p>	0.1 x U.I.T. por ocurrencia y/o caso identificado	Según Informe o asiento en cuaderno de obra del Supervisor/Inspector de Obra o inspector y/o funcionario de la Entidad mediante acta.
4	<p>INDUMENTARIA E IMPLEMENTACION DE PROTECCION DEL PERSONAL</p> <p>Cuando el Contratista no cumpla con dotar a su personal de los elementos de seguridad y la indumentaria señalada por la normativa vigente mencionada en el ítem anterior. Esta penalidad se considerará si en la obra alguno de los trabajadores no está debidamente equipado con el Equipo de Protección Personal Básico o complementario, si los trabajos que está ejecutando lo ameritan, además la permanencia en obra del trabajador queda a evaluación del supervisor y de ser el caso de reincidencia será retirado, la forma de cálculo será por cada trabajador que no cuente con la indumentaria de seguridad correspondiente siendo esta:</p> <p><i>* La aplicación de la penalidad no amerita solicitar descargo por parte del contratista</i></p>	0.2x U.I.T. por ocurrencia y/o caso identificado	Según Informe o asiento en cuaderno de obra por el Supervisor/Inspector de Obra y/o funcionario de la Entidad mediante acta.
5	<p>INGRESO DE MATERIALES</p> <p>Cuando el contratista ingrese materiales a la obra sin autorización del supervisor, así mismo, el supervisor ordenará el retiro de materiales inapropiados o inadecuados, la multa por cada evento de ingreso de materiales sin autorización será de:</p>	0.20 x U.I.T. por ocurrencia y/o caso identificado	Según Informe del Supervisor/Inspector de Obra
6	<p>ENTREGA DE DOCUMENTOS INCOMPLETOS</p> <p>Cuando el contratista, por segunda vez, entregue documentación incompleta (previa observación por el supervisor e incidencia en lo observado) perjudicando el trámite normal de los mismos, siendo estos documentos: valorizaciones, consultas sobre ocurrencias en obra, Adicionales y/o deductivos de obra. La multa por cada tramite documentario será de:</p> <ul style="list-style-type: none"> No aplica para solicitudes de ampliación de plazo, en la cual no correspondería devolución para subsanación. 	0.25 x U.I.T. por ocurrencia y/o caso identificado	Según Informe del Supervisor/Inspector de Obra y/o acta por funcionario de la Entidad.

178

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

N°	PENALIDADES A APLICAR POR	FORMA DE CALCULO	PROCEDIMIENTO
7	CARTEL DE OBRA Cuando el contratista no coloque cartel de obra dentro del plazo establecido en las especificaciones técnicas y/o el contrato y/o plazo indicado por el supervisor de Obra o Plazo indicado por la Entidad. La multa por día de atraso será:	0.5 x U.I.T. por día de atraso	Según Informe del Supervisor/Inspector de Obra y/o acta por funcionario de la Entidad.
8	CRONOGRAMA VALORIZADO Y CPM AL INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL Cuando el contratista no cumpla con entregar el calendario valorizado adecuado a la fecha de inicio del plazo contractual en un plazo de cinco (05) días calendario, contados desde el día siguiente de haber iniciado el plazo contractual de obra. La multa diaria será: <i>* La aplicación de la penalidad no amerita solicitar descargo por parte del contratista.</i>	0.25 x U.I.T. por día de atraso	Según Informe del Supervisor/Inspector de Obra
9	PRUEBAS Y ENSAYOS Cuando el contratista no realice las pruebas y ensayos oportunamente para verificar la calidad de los materiales, dosificaciones y/o ensayos de Control de Calidad, así mismo también se aplicará penalidad cuando el contratista realice en forma inadecuada los ensayos de control de calidad, es decir, al no seguir los procedimientos estandarizados, hacer uso de equipos inadecuados, o el personal que realice las pruebas de control de calidad no sea el autorizado. La multa diaria será: <i>* La aplicación de la penalidad no amerita solicitar descargo por parte del contratista</i>	0.5 x U.I.T. por ocurrencia y/o caso identificado	Según Informe del Supervisor/Inspector de Obra
10	RESIDENTE DE OBRA Cuando el Ing. Residente de la Obra no se encuentre en forma permanente en la obra, es decir de manera diaria, de acuerdo al horario de trabajo. La multa diaria será:	0.5 x U.I.T. por cada día de ausencia del residente de obra.	Según Informe del Supervisor/Inspector de Obra
11	PERSONAL CALVE EN OBRA Cuando alguno de los profesionales propuestos por el contratista (que no sea el residente de obra) que componen el equipo de ingeniería en obra tanto el personal clave y personal de apoyo señalado en los gastos generales (Ingenieros Asistentes de Residente, Ingenieros Especialistas, Ingenieros de Seguridad en Obra, Ingenieros de Control de Calidad, etc.) no se encuentre en forma permanente en la obra. La multa diaria será: Nota: La presencia en obra del personal con participación parcial se coordinará con la supervisión de obra, para ello el contratista presentará un histograma mensual del personal, así mismo, la participación de los especialistas puede variar a solicitud de la Entidad y/o Supervisión, respetando el porcentaje de participación.	0.5 x U.I.T. por cada día de ausencia del personal en obra.	Según Informe del Supervisor/Inspector de Obra
12	AUTORIZACION DE TRABAJOS El contratista ejecuta trabajos no autorizados por el Supervisor <i>* La aplicación de la penalidad no amerita solicitar descargo por parte del contratista.</i>	1.00 x U.I.T. por ocurrencia y/o caso identificado	Según Informe del Supervisor/Inspector de Obra
13	MITIGACION AMBIENTAL El contratista no cumple en realizar las medidas de mitigación ambiental indicadas en el estudio de Impacto	0.5x U.I.T. por ocurrencia y/o caso identificado	Según Informe del Supervisor/Inspector de Obra

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

N°	PENALIDADES A APLICAR POR	FORMA DE CALCULO	PROCEDIMIENTO
	Ambiental, cada vez que sea necesario y/o solicitud del Supervisor. <i>* La aplicación de la penalidad no amerita solicitar descargo por parte del contratista.</i>		
14	TRABAJOS MAL EJECUTADOS O NO AUTORIZADOS Por no cumplir con ejecutar el trabajo de acuerdo a las especificaciones técnicas descritas en el Expediente o por trabajos no autorizados, sin perjuicio de que el Contratista corrija las observaciones sin costo alguno para el Gobierno Regional de Cajamarca, la multa será por cada trabajo mal ejecutado y por los días transcurridos desde la fecha en que detectó la ocurrencia hasta la corrección pertinente. <i>* La aplicación de la penalidad no amerita solicitar descargo por parte del contratista.</i>	1.00xU.I.T. por ocurrencia y/o caso identificado	Según Informe del Supervisor/Inspector de Obra
15	CAMBIO DE PERSONAL OFERTADO EN LA PROPUESTA En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado.	0.5x U.I. T. por ocurrencia y/o caso identificado	Según Informe del Supervisor/Inspector de Obra y/o acta por funcionario de la Entidad.
16	OBSERVACIONES FORMULADAS POR EL SUPERVISOR El contratista no subsana las observaciones detectadas por el Supervisor, diferente a trabajos mal ejecutados, dentro de los plazos establecidos en el cuaderno de obra o mediante carta, la multa diaria será de: Así también cuando el contratista incumple el retiro de cualquier trabajador por incapacidad o incorrecciones que, a juicio del supervisor, perjudiquen la buena marcha de la obra. <i>* La aplicación de la penalidad no amerita solicitar descargo por parte del contratista.</i>	0.5 x U.I.T. por ocurrencia y/o caso identificado	Según Informe del Supervisor/Inspector de Obra
17	RESPECTO A VALORIZACIONES La Entidad tiene todo el derecho a realizar la verificación de metrados ejecutados y presentados en la valorización mensual de obra, y de ser el caso de que existan sobrevalorizaciones, indistintamente de las penalidades y responsabilidades que le correspondan a la supervisión de obra, también al contratista se le aplicará una multa de: <i>* La aplicación de la penalidad no amerita solicitar descargo por parte del contratista.</i>	1.00 x U.I.T. por cada ocurrencia y/o partida sobre valorizada que sea detectada	Según Informe y/o acta de funcionario de la Entidad.
18	DE LA ELABORACION DE LAS VALORIZACIONES DE OBRA Por elaborar las valorizaciones de obra, posterior a lo indicado en el Art.94.1. <i>Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada período previsto en las bases, por el inspector o supervisor y el contratista;</i> que ocasionen que el supervisor presente fuera del plazo máximo de remisión a la Entidad, acorde a lo indicado en el Art. 194.6 del RLCE.	0.5x U.I.T. por ocurrencia	La penalidad es por día de atraso: y, se ejecuta con del Informe del Supervisor /Inspector
19	POR ANOTACION INEXACTA EN CUADERNO DE OBRA SOBRE CULMINACIÓN DE OBRA Por indicar en el cuaderno de obra que la obra está terminada y se advierte que la obra no se encuentra	1.00 x U.I.T. por ocurrencia y/o caso identificado	Según informe del coordinador, comité de recepción o de cualquier funcionario o servidor debidamente acreditado

137

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

N°	PENALIDADES A APLICAR POR	FORMA DE CALCULO	PROCEDIMIENTO
	terminada. Independientemente de la aplicación de penalidad por mora. (Entiéndase obra no terminada aquella que no ha culminado al 100% la ejecución de alguna de las partidas contractuales, la cual es diferente de partida culminada pero que exista observaciones por subsanar). <i>* La aplicación de la penalidad no amerita solicitar descargo por parte del contratista.</i>		con memorando de comisión de servicios.
20	INCUMPLIMIENTO DE PRESENTACIÓN DEL INFORME TÉCNICO DE REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Cuando el contratista no cumpla con presentar el Informe en el plazo establecido en el Art° 177 RLCE, la penalidad por cada día de atraso será <i>* La aplicación de la penalidad no amerita solicitar descargo por parte del contratista.</i>	0.05x U.I.T. por día de atraso	La penalidad es por cada día de incumplimiento; y, se ejecuta con informe del supervisor/inspector o asiento en cuaderno de obra o notificación de la Entidad.
21	INCUMPLIMIENTO EN LA IMPLEMENTACION PLANES PREVISTOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO Cuando el contratista no cumpla con Elaboración y/o implementación del plan de monitoreo arqueológico o plan de Mitigación ambiental o Plan de Seguridad y Salud en el trabajo (establecidos en los gastos generales o costos directos del presupuesto contractual); en el periodo previsto en el cronograma de ejecución de obra aprobado y/o plazos señalados por el Supervisor o Entidad.	0.5x U.I.T. por ocurrencia y/o caso identificado	La penalidad es por cada caso que el supervisor /inspector o la Entidad luego de una primera observación (la cual no tiene penalidad), el contratista no haya cumplido en el plazo que se le haya señalado, aplicándose la penalidad por cada reiteración y no cumplimiento de plazo dado.
22	INCUMPLIMIENTO DE RENOVACION DE GARANTIAS O POLIZAS Por no presentar a la Entidad la renovación de garantías o pólizas antes de su vencimiento. Independientemente de la decisión y/o acciones administrativas que realice la Dirección Regional de Administración, de hacer efectivas las mismas, de corresponder.	0.5x U.I.T. por ocurrencia y/o caso identificado	La penalidad es por cada día de atraso luego del vencimiento, y por cada caso; y, se ejecuta con Informe o Asiento de Cuaderno de Obra del Supervisor/inspector; o, Informe o Acta de Inspección del funcionario de la Entidad.
23	INCUMPLIMIENTO DE PAGO A TERCEROS Por incumplimiento de pago a proveedores; o, incumplimiento de pago de salarios, honorarios y sueldos de trabajadores a su cargo o deudas a terceros las cuales se relacionen con los compromisos o deudas del contratista durante la ejecución de obra, relacionada con esta. Para la aplicación de la penalidad, la Entidad previamente contará con una denuncia del afectado, la cual podría ser asentada en la comisaría o Juez de Paz o alcalde del Centro Poblado o cualquier otra autoridad de la localidad, posterior a ello, la Entidad sostendrá una reunión con el contratista y denunciante, firmándose finalmente un acta de compromiso de pagos, de corresponder. Acciones independientes de los procedimientos legales que pueda seguir el adeudado.	0.5x U.I.T. por ocurrencia y/o caso identificado	La multa se aplica por cada día de atraso en cumplimiento del acta de compromisos entre la Entidad, Contratista y Denunciante.
24	INCUMPLIMIENTO DE EQUIPO Y/O MAQUINARIA OFERTADOS Cuando el contratista no disponga de la maquinaria y/o equipos ofertados en el lugar de ejecución de la obra, de acuerdo a un cronograma establecido para tal fin.	0.5x U.I.T. por cada día de atraso	La penalidad es por cada día y por cada equipo o máquina que no esté en la obra; y, se ejecuta con Informe o Asiento de

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

N°	PENALIDADES A APLICAR POR	FORMA DE CALCULO	PROCEDIMIENTO
			Cuaderno de Obra del Supervisor/Inspector; o, Informe o Acta de Inspección del funcionario de la Entidad.
25	INCUMPLIMIENTO DE UTILIZACION DE ADELANTO DE MATERIALES Cuando el contratista haya solicitado Adelanto para Materiales y éste no disponga en obra de los materiales que hayan sido objeto de adelanto o no justifique la ausencia. Esta penalidad podría ser justificada, con informe y sustento respectivo por el contratista, otorgándosele un plazo de 03 días calendario luego de la notificación del supervisor o Entidad o acta por parte del funcionario levantada insito, así mismo, de los materiales para los cuales el contratista requirió el adelanto) puede proponer un cronograma de materiales puestos en obra, los cuales deben ser proveídos y puestos en obra como mínimo tres (03) días antes de su utilización en obra	0.5x U.I.T. por ocurrencia y/o caso identificado	La penalidad es por cada caso: y, se ejecuta con Informe o Asiento de Cuaderno de Obra del Supervisor/Inspector; o, Informe o Acta de Inspección del funcionario de la Entidad, teniendo en consideración el descargo por parte del contratista.
26	USO DE MATERIALES DEFECTUOSOS Cuando el contratista utilice materiales en la obra no especificados en el expediente técnico y sin la autorización del supervisor. Independientemente de la demolición o la obligación de volver a realizar los trabajos por parte del contratista, bajo su responsabilidad y costeo. <i>* La aplicación de la penalidad no amerita solicitar descargo por parte del contratista.</i>	0.5x U.I.T. por ocurrencia y/o caso identificado	La penalidad es por cada material rechazado u observado que haya sin empleado sin autorización; y, se ejecuta con Informe del Supervisor/Inspector o Asiento de Cuaderno de Obra; o, Informe o Acta de Inspección del funcionario de la Entidad.
27	INCUMPLIMIENTO DE PARTICIPACION EN REUNIONES DE COORDINACION Cuando el contratista no concurra a las reuniones de coordinación convocadas por la Entidad.	0.5x U.I.T. por ocurrencia y/o caso identificado	La penalidad es por cada caso y se ejecuta con Informe o Asiento de Cuaderno de Obra del Supervisor/Inspector; o, Informe del funcionario de la Entidad o Acta que deje constancia de la inasistencia.
28	PARALIZACION INJUSTIFICADA DE OBRA Cuando el contratista paralice o disminuya el ritmo de trabajo de manera injustificada.	0.5x U.I.T. por cada día de atraso	La penalidad es por cada día; y, se ejecuta con Informe o Asiento de Cuaderno de Obra del Supervisor/Inspector; o, Informe o Acta de Inspección del funcionario de la Entidad.
29	INCUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS Cuando el contratista realice trabajos sin tener en consideración los protocolos aprobados por el Supervisor. Cuando lo considere necesario, La Entidad o el supervisor de obra, podrán solicitar al contratista un plan de calidad, el cual debe señalar los protocolos a seguir, así mismo, el supervisor podrá solicitar planes de procedimientos constructivos, al cual señale también protocolos o procedimientos.	0.5x U.I.T. por ocurrencia y/o caso identificado	La penalidad es por cada caso y se ejecuta con Informe o Asiento de Cuaderno de Obra del Supervisor/Inspector; o, Informe o Acta de Inspección del funcionario de la Entidad.

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

N°	PENALIDADES A APLICAR POR	FORMA DE CALCULO	PROCEDIMIENTO
30	INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE LA LIQUIDACION Cuando el contratista no presente la liquidación en el plazo establecido para dicha obligación.	$(10/1,000) \times MC$ por cada día de atraso	La penalidad es por el caso y se ejecuta con Informe del Supervisor/Inspector o del funcionario de la Entidad.
31	INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE ACTAS Cuando el Contratista incumpla con los acuerdos hechos en Actas de reuniones para el beneficio de la ejecución técnica y administrativa de la Obra.	0.5x U.I.T. por ocurrencia y/o caso identificado	La penalidad es por cada caso y/o día de atraso en cumplimiento de acuerdos; y, se ejecuta con Informe del funcionario de la Entidad o Acta que deje constancia del incumplimiento.
32	INCUMPLIMIENTO DE NO PRESENCIAR PRUEBAS DE CALIDAD Cuando el Contratista no presencie o verifique pruebas de calidad de obra y/o no emita conformidad de las mismas; para la correcta ejecución de la obra.	0.5x U.I.T. por ocurrencia y/o caso identificado	La penalidad es por cada caso; y, se ejecuta con la sola revisión del Cuaderno de Obra o Informe del funcionario de la Entidad.
33	INCUMPLIMIENTO DE PAGOS POR OBLIGACIONES SOCIALES Cuando el contratista no pague obligaciones sociales derivadas del contrato como pagos de Planilla Electrónica -PDT, SENCICO, CONAFOVICER.	0.5x U.I.T. por ocurrencia y/o caso identificado	La penalidad es por cada caso; y, se ejecuta con la sola revisión del Cuaderno de Obra o Informe del Supervisor /Inspector en la valorización de obra o funcionario de la Entidad.
34	INFORMES DE ESPECIALISTAS Cada profesional propuesto según especialidad deberá presentar su informe, debidamente firmado, con evidencias fotográficas de su presencia en obra y certificado de habilitación profesional; en caso contrario se aplicará una multa, por mes y/o en cada valorización, estos informes deberán acompañar las valorizaciones.	0.5x U.I.T. por ocurrencia y/o caso identificado	La penalidad es aplicada por la omisión del informe en la valorización correspondiente. Así mismo, por cada día de atraso luego de la fecha solicitada para alcanzar a la Entidad. La demora en entregar el informe emitido puede afectar los plazos de pago de valorización, por lo que no reconocerá intereses a favor del contratista.

NOTA:

- ✓ Las otras penalidades pueden alcanzar de manera conjunta un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente y su aplicación es independiente de la penalidad por mora.
- ✓ Las penalidades se aplicarán en la valorización del mes en que se suscitó el incumplimiento.
- ✓ U.I.T.: Vigente al año fiscal en el que se realiza la convocatoria.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, **LA ENTIDAD** puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, **LA ENTIDAD** procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el **CONTRATISTA** se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, **EL CONTRATISTA** se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, **EL CONTRATISTA** se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS⁴⁴

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. La institución arbitral es elegida por el postor ganador de la buena pro de la siguiente lista de instituciones arbitrales propuesto por la Entidad: i) Cámara de Comercio de Lima, ii) Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca y iii) Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Para dicho efecto, al remitir los documentos para la

⁴⁴ De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000,00).

175

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

suscripción del contrato, el postor ganador der la buena pro comunica la institución arbitral elegida de la referida lista, caso contrario, acuerda con la Entidad una institución arbitral distinta, en caso de falta de acuerdo, la institución arbitral es elegida de la mencionada lista por la Entidad de manera definitiva.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y FINANCIAMIENTO

Las partes expresan su conocimiento pleno de que el presente Contrato y las prestaciones derivadas de éste son financiadas con recursos públicos, por lo que reconocen que su continuidad se sujeta a la permanente disponibilidad presupuestaria y financiera de la Entidad en el marco de los créditos presupuestarios contenido en las Leyes Anuales de Presupuesto y de ser el caso es de aplicación lo establecido en el numeral 34.5 del artículo 34° del Decreto Legislativo No. 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto.

Todos aquellos gastos que no se incluyan en el presente contrato y que no hayan sido previamente autorizados en forma escrita por Gobierno Regional Cajamarca Sede Central, no serán reconocidos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.....]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [.....] al [CONSIGNAR FECHA].

"LA ENTIDAD"

"EL CONTRATISTA"

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales⁴⁵.

⁴⁵ Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

CAPÍTULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL DOCUMENTO	Número del documento	
	Fecha de emisión del documento	

2 DATOS DEL CONTRATISTA	Nombre, denominación o razón social			
	RUC			
	EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:			
	Nombre o razón social del integrante del consorcio	RUC	%	Descripción de las obligaciones

3 DATOS DEL CONTRATO	Número del contrato	
	Tipo y número del procedimiento de selección	
	Descripción del objeto del contrato	
	Fecha de suscripción del contrato	
	Monto del contrato	

4 DATOS DE LA OBRA	Denominación de la obra		
	Ubicación de la obra (Región, Provincia y Distrito)		
	Nombres y apellidos del Supervisor de la Obra		
	Plazo de ejecución de la obra	Plazo original	días calendario
		Ampliación(es) de plazo	días calendario
		Total plazo	días calendario
		Fecha de culminación de la obra	
		Fecha de recepción de la obra	
		Fecha de liquidación de la obra	
	Monto de la obra	Número de adicionales de obra	
		Monto total de los adicionales	
		Número de deductivos	
		Monto total de los deductivos	

174

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

		Monto total de la obra (sólo componente de obra)	
--	--	--	--

5 APLICACIÓN DE PENALIDADES	Monto de las penalidades por mora			
	Monto de otras penalidades			
	Monto total de las penalidades aplicadas			


6 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DEL CONTRATO	Junta de Resolución de Disputas	Si		No	
	Arbitraje	Si		No	
	Nº de arbitrajes				

7 DATOS DE LA ENTIDAD	Nombre de la Entidad			
	RUC de la Entidad			
	Nombres y apellidos del funcionario que emite la constancia			
	Cargo que ocupa en la Entidad			
	Teléfono de contacto			

8	<div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; text-align: center;">NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE</div>
----------	--



ANEXOS



GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2025-GR.CAJ – PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
Correo electrónico :			

Autorización de notificación por correo electrónico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reducción de la oferta económica.
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2025-GR.CAJ – PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

El que se suscribe, [...], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1			
Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
Correo electrónico :			

Datos del consorciado 2			
Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
Correo electrónico :			

Datos del consorciado ...			
Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
Correo electrónico :			

Autorización de notificación por correo electrónico:

Correo electrónico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reducción de la oferta económica.
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del representante
común del consorcio**

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

172

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 2

DECLARACIÓN JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2025-GR.CAJ – PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

- i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
- ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
- v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.
- vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.
- vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 3

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN


LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2025-GR.CAJ – PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra **“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 82107 Y I.E. N° 821425 CHAMIS Y CHILIMPAMPA ALTO DEL DISTRITO DE CAJAMARCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA” – CUI 2568150**, de conformidad con el respectivo Expediente Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda



121

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 4

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2025-GR.CAJ – PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra **“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 82107 Y I.E. N° 821425 CHAMIS Y CHILIMPAMPA ALTO DEL DISTRITO DE CAJAMARCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA” – CUI 2568150**, en el plazo de:

COMPONENTE No.	DESCRIPCIÓN DE CADA I.E.P	PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
1	I.E. N°821425 DEL C.P. CHILIMPAMPA ALTO	
2	I.E. N°82107 DEL C.P. CHAMIS	

CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda



GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2025-GR.CAJ – PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la **LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2025-GR.CAJ – PRIMERA CONVOCATORIA**.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.....].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1] [%]⁴⁶

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2] [%]⁴⁷

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES

100%⁴⁸

⁴⁶ Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

⁴⁷ Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

⁴⁸ Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS


[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Consortiado 1
Nombres, apellidos y firma del Consortiado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

.....
Consortiado 2
Nombres, apellidos y firma del Consortiado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.



GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2025-GR.CAJ – PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO	PRECIO TOTAL
TOTAL S/	

El precio de la oferta en soles, incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

Importante

- *El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:*

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
1	Total costo directo (A)				
2	Gastos generales				
2.1	Gastos fijos				
2.2	Gastos variables				
	Total gastos generales (B)				
3	Utilidad (C)				
	SUBTOTAL (A+B+C)				
4	IGV ⁴⁹				

⁴⁹ Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

5	Monto total de la oferta	
---	--------------------------	--

- *En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.*
- *El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:*
"Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]".
- *De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.*

NOTA: El postor debe presentar el precio con el desagregado de partidas que sustenta su oferta de cada obra en forma independiente.



i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo.

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 9

DECLARACIÓN JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2025-GR.CAJ – PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción Vigente en <http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados>.

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2025-GR.CAJ – PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO ⁵⁰	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA	EXPERIENCIA ⁵¹ DE:	MONEDA	IMPORTE ⁵²	TIPO DE CAMBIO VENTA ⁵³	MONTO FACTURADO ACUMULADO ⁵⁴
1										
2										
3										
4										

⁵⁰ Se refiere a la fecha de suscripción del contrato.

⁵¹ Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN "Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz". Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, "... en una operación de reorganización societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe".

⁵² Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

⁵³ El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.



⁵⁴ Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO ⁵⁰	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA	EXPERIENCIA PROVENIENTE ⁵¹ DE:	MONEDA	IMPORTE ⁵²	TIPO DE CAMBIO VENTA ⁵³	MONTO FACTURADO ACUMULADO ⁵⁴
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL										

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda



GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 12

**AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE
COMUNICACIÓN**

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2025-GR.CAJ – PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] lo siguiente:

- ✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según
corresponda**

Importante

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 13

CARTA AUTORIZACION

(Para el pago con abonos en la cuenta bancaria del proveedor)

Ciudad y fecha,

Señor:

Director Regional de Administración
Gobierno Regional de Cajamarca

Presente.-

Asunto: Autorización para el pago con abonos en cuenta

Por medio de la presente comunico a usted que el número del Código de Cuenta Interbancario (CCI) de la empresa que represento es el..... (indicar el CCI así como el nombre o razón social del proveedor titular de la cuenta); agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente para que los pagos a nombre de mi representada sean abonados en la cuenta que corresponde al indicado CCI en el Banco

Asimismo, dejo constancia que el comprobante de pago a ser emitido por mi representada, una vez cumplido o atendido los servicios materia del contrato, quedará cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del importe de la referida factura a favor de la cuenta en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente.

Atentamente,

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PÚBLICA No. 002-2025-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 14

AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR NOTIFICACIÓN POR MEDIO ELECTRÓNICO.

Por medio de la suscripción del presente documento se autoriza al **GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA**, a realizar las notificaciones a través de los siguiente medios electrónicos, como es el fax y/o correo electrónico, para lo cual se utilizarán los números telefónicos y direcciones electrónicas indicados por en la introducción del Contrato y/o en la Declaración Jurada de datos contenida en mi oferta.

Que, luego de efectuada la transmisión por fax o por correo electrónico, la notificación en mi domicilio físico no será obligatoria; no obstante, de producirse, no invalidará la notificación efectuada con anticipación y por los medios indicados, computándose los plazos a partir de la primera de las Notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

Es mi responsabilidad de mantener activos y en funcionamiento el facsímile (fax) y dirección electrónica consignada en la introducción del Contrato; asimismo de conformidad con el Artículo 40° del Código Civil, el cambio de domicilio físico y para efectos del presente contrato, de fax y de dirección electrónica, sólo será oponible al **GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA** si ha sido puesto en su conocimiento de manera indubitable.

La dirección de correo electrónico autorizada es:

- Fax:.....
- Correo electrónico:

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]



.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda**





Handwritten text, possibly a signature or date, located in the center of the page.

Handwritten letter 'L' in blue ink, located in the bottom left corner.