

[Inicio](#) / [Detalles del proyecto \(P162833\)](#) / [Plan de Adquisiciones](#) / Detalles y etapas de la actividad

## Actividad (Ministerio De Justicia)

Proyecto: Improving the Performance of Non-Cr... (P162833) | Referencia: PE-MINJUS-364684-CW-RFQ | Estado: Autorizado | Ejecución pendiente

Cancelar actividad

### Detalles de la actividad

Detalles esenciales	
<b>Categoría de adquisiciones</b> Obras	<b>Proceso de adquisiciones</b> Una etapa - Un sobre
<b>Método de adquisiciones</b> Solicitud de cotizaciones	<b>Enfoque de mercado</b> Abierta   Nacional
<b>Tipo de documento de adquisiciones</b> Solicitud de Cotización (no documento estándar del Banco)	

Información relacionada	
<b>N.o de referencia</b> PE-MINJUS-364684-CW-RFQ	<b>Monto estimado (US\$)</b> 76,143.00
<b>Sujeto a financiamiento retroactivo</b> No	<b>% Financiado por el Banco</b> 80%
<b>Tipo de revisión</b> Revisión posterior	<b>Descripción</b> TC- HABILITACION/ADECUACION DE AMBIENTES DE LA SEDE SE SAN ISIDRO DEL TC -PISO 3

Detalles adicionales	
<b>Componentes</b>	
<b>Nombre</b>	<b>%</b>
Component 1: Strengthening the institutionalidad of the non-criminal justice administration system	100%

Número de préstamo	
<b>Número</b>	<b>%</b>
IBRD-89750	100%

No	Código de categoría	Descripción
1.	72121400	Specialized public building construction services
Ubicación		
Ubicación	Latitud	Longitud
Republic of Peru (Peru)	-10	-75.25

Etapas de la adquisición

Planificación de las adquisiciones	Fechas/días originales	Fechas/días revisados	Días corridos	Fechas reales
Borrador de la solicitud de cotizaciones	12-jun-2023 / 0	12-jun-2023 / 0	12-jun-2023 / 0	
Anuncio específico de adquisiciones	17-jun-2023 / 5	17-jun-2023 / 5	17-jun-2023 / 5	
Invitación a proveedores/contratistas	17-jun-2023 / 0	17-jun-2023 / 0	17-jun-2023 / 0	
Enmiendas a la solicitud de cotizaciones			17-jun-2023 / 0	
Cotizaciones recibidas	01-jul-2023 / 14	01-jul-2023 / 14	01-jul-2023 / 14	
Comparación de cotizaciones	08-jul-2023 / 7	08-jul-2023 / 7	08-jul-2023 / 7	
Standstill/Debriefing			08-jul-2023 / 0	
Notificación de Adjudicación	22-jul-2023 / 14	22-jul-2023 / 14	22-jul-2023 / 14	
Seguimiento de las adquisiciones	Fechas/días originales	Fechas/días revisados	Días corridos	Fechas reales
Contrato firmado	12-ago-2023 / 21	12-ago-2023 / 21	12-ago-2023 / 21	
Enmiendas al contrato			12-ago-2023 / 0	
Finalización del contrato	08-feb-2024 / 180	08-feb-2024 / 180	08-feb-2024 / 180	
Rescisión del contrato			08-feb-2024 / 0	

[⏪ Atrás](#)