



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA

PEC N° 028-2021-MDLA/CS –PRIMERA CONVOCATORIA

Supervisión de la Ejecución de obra: “Recuperación del local escolar 026 con código local 414104 Distrito de La Arena – Piura – Piura, con código único N° 2524909 y código ARCC 1305”.

## **BASES**

# **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA<sup>1</sup>**

***Aprobadas mediante Resolución Directoral N° 056 -2018-RCC/DE,  
modificadas por las Resoluciones Directorales N° 068-2018-RCC/DE, N°  
084-2018-RCC/DE, N° 007-2019-RCC/DE, N° 081-2019-RCC/DE, N° 055-  
2020-ARCC/DE y N° 00064-2020-ARCC/DE***

---

<sup>1</sup> Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente definición:

**Consultoría de obra:** Servicios profesionales altamente calificados consistentes en la elaboración del expediente técnico de obras o en la supervisión de obras. Tratándose de elaboración de expediente técnico la persona natural o jurídica encargada de dicha labor debe contar con una experiencia especializada no menor de 1 año; en el caso de supervisiones de obra la experiencia especializada debe ser no menor de 2 años.



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA**

**PEC N° 028-2021-MDLA/CS –PRIMERA CONVOCATORIA**

**Supervisión de la Ejecución de obra: “Recuperación del local escolar 026 con código local 414104 Distrito de La Arena – Piura – Piura, con código único N° 2524909 y código ARCC 1305”.**

---

## **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 028-2021-MDLA/CS**

### **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA:**

**SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA:  
“RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 026 CON  
CÓDIGO LOCAL 414104 DISTRITO DE LA ARENA – PIURA  
– PIURA, CON CÓDIGO ÚNICO N° 2524909 Y CÓDIGO  
ARCC 1305”**



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA**

**PEC N° 028-2021-MDLA/CS –PRIMERA CONVOCATORIA**

**Supervisión de la Ejecución de obra: “Recuperación del local escolar 026 con código local 414104 Distrito de La Arena – Piura – Piura, con código único N° 2524909 y código ARCC 1305”.**

---

## **SECCIÓN GENERAL**

### **DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA**

**PEC N° 028-2021-MDLA/CS –PRIMERA CONVOCATORIA**

**Supervisión de la Ejecución de obra: “Recuperación del local escolar 026 con código local 414104 Distrito de La Arena – Piura – Piura, con código único N° 2524909 y código ARCC 1305”.**

**CAPÍTULO I**  
**ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

**1.1. BASE LEGAL**

- Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (en adelante la Ley).
- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios (en adelante el Reglamento).
- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. (En adelante el RLCE).
- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
- Código Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

**1.2. CONVOCATORIA**

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 33 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases administrativas.

**1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES**

El registro de participantes se lleva a cabo desde el día siguiente de la convocatoria hasta un día antes de la presentación de ofertas. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

El registro de participantes es gratuito y electrónico a través del SEACE.

El proveedor que desee participar debe registrarse como participante, debiendo contar para ello con inscripción vigente en el RNP, conforme al objeto de la contratación. Los proveedores extranjeros no domiciliados en el país que no cuenten con inscripción en el RNP deberán solicitar un usuario de habilitación a la Autoridad, la cual lo gestionará ante el OSCE.

**1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS BASES**

Todo participante puede formular consultas y observaciones administrativas a las bases dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Reglamento.

Las consultas administrativas son aclaraciones respecto del contenido de las bases. Las observaciones administrativas se formulan por supuestas vulneraciones al Reglamento, a la normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relación con el objeto de contratación. Estas se realizan de manera fundamentada.

Para dicho efecto, el participante registrará las consultas y observaciones en forma electrónica a través del SEACE.

En esta etapa no proceden consultas técnicas sobre las características técnicas del objeto de la contratación.

**1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS BASES**

La absolución simultánea de las consultas y observaciones administrativas por parte del órgano encargado de la selección mediante pliego absolutorio se notifica a través del SEACE, al día siguiente del vencimiento del plazo previsto para la formulación de las consultas y observaciones administrativas.

La absolución se realiza de manera motivada.

Cabe precisar que en el caso de las observaciones administrativas se debe indicar si estas se



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA

### PEC N° 028-2021-MDLA/CS –PRIMERA CONVOCATORIA

Supervisión de la Ejecución de obra: “Recuperación del local escolar 026 con código local 414104 Distrito de La Arena – Piura – Piura, con código único N° 2524909 y código ARCC 1305”.

acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.

#### Importante

*No se absolverán consultas y observaciones administrativas a las bases que se presenten extemporáneamente, en forma distinta a la señalada en las bases, o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.*

*No se absolverán consultas técnicas.*

*No procede la elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones administrativas.*

#### 1.6. INTEGRACIÓN DE BASES

Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección. Estas incorporan obligatoriamente las modificaciones que se hayan producido como consecuencia de las consultas y observaciones administrativas.

Absueltas las consultas y las observaciones administrativas, o si las mismas no se han presentado, se integran las bases como reglas definitivas del procedimiento de selección.

La integración y publicación de las bases integradas se realiza el mismo día de la absolución de consultas y observaciones administrativas, según el calendario establecido.

Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, salvo las acciones de supervisión a cargo del OSCE.

El comité de selección no puede continuar con la tramitación del procedimiento de selección si no ha publicado las bases integradas en el SEACE.

#### 1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

La presentación de ofertas se realiza de manera electrónica a través del SEACE durante el periodo establecido en la convocatoria, conforme lo establece el artículo 36 del Reglamento.

Las ofertas, se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción simple con la indicación y suscripción de quien oficie de traductor debidamente identificado, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman las ofertas deben estar debidamente firmados por el postor. Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.

El precio de la oferta debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecución de la obra a contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos decimales.

#### Importante

- *Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.*
- *En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos escaneados.*
- *No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.*

#### 1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA

### PEC N° 028-2021-MDLA/CS –PRIMERA CONVOCATORIA

Supervisión de la Ejecución de obra: “Recuperación del local escolar 026 con código local 414104 Distrito de La Arena – Piura – Piura, con código único N° 2524909 y código ARCC 1305”.

#### Importante

*Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.*

En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases, de conformidad con el artículo 37 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones del requerimiento, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Solo pasan a la etapa de evaluación las ofertas técnicas que cumplen con lo señalado en el párrafo anterior. Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico mínimo de ochenta (80) puntos.

Asimismo, el comité de selección devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial, así como las ofertas que excedan el valor referencial teniéndolas por no admitidas, conforme al artículo 39 del Reglamento.

### 1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La evaluación de las ofertas que cumplan con lo señalado en el numeral anterior tiene por objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, según los factores y el procedimiento de evaluación enunciados en la sección específica de las bases.

La evaluación de ofertas es integral y se realiza en dos (2) etapas. La primera es la técnica y la segunda la económica y se realizan sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos

Oferta económica : 100 puntos

#### EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

La evaluación se realiza conforme al factor de evaluación Experiencia del postor previsto en la sección específica de las bases.

#### 1.9.1 EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la oferta económica de menor monto. Al resto de ofertas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

$$P_i = \frac{O_m \times PMPE}{O_i}$$

Donde:

i = Oferta

P<sub>i</sub> = Puntaje de la oferta económica i

O<sub>i</sub> = Oferta Económica i

O<sub>m</sub> = Oferta Económica de monto o precio más bajo

PMPE = Puntaje Máximo de la oferta Económica

La determinación del puntaje total de las ofertas se realiza de conformidad con los coeficientes de ponderación previstos en la sección específica de las bases.

### 1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

La subsanación de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el artículo 38 del Reglamento.

Cuando se requiera subsanación, la oferta continúa vigente para todo efecto, a condición de la efectiva subsanación dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de dos (2) días hábiles. La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE.

#### Importante

*En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para la subsanación de ofertas electrónicas, esta se realiza a través de la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad.*

### 1.11. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA

### PEC N° 028-2021-MDLA/CS –PRIMERA CONVOCATORIA

Supervisión de la Ejecución de obra: “Recuperación del local escolar 026 con código local 414104 Distrito de La Arena – Piura – Piura, con código único N° 2524909 y código ARCC 1305”.

El comité de selección otorga la buena pro, en la fecha señalada en el calendario de las bases al postor que hubiera obtenido el mayor puntaje.

En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se determina por sorteo a través del SEACE.

#### Importante

*En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para el sorteo en caso de empate, para realizar el acto de desempate se requiere la citación oportuna de los postores que hayan empatado, pudiendo participar en calidad de veedor un representante del Sistema Nacional de Control, notario o juez de paz.*

El otorgamiento de la buena pro se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el mismo día de su realización, bajo responsabilidad del Órgano encargado de las contrataciones o Comité de Selección, según corresponda, debiendo incluir el acta de otorgamiento de la buena pro y cuadro comparativo, detallando los resultados de la calificación y evaluación. Esta información se publica el mismo día en el SEACE.

El mismo día de otorgada la buena pro, se publica en el SEACE la totalidad de las ofertas presentadas y documentos que sirvieron para la calificación y evaluación de las ofertas y el expediente de contratación, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Asimismo, el día de vencimiento del plazo para el perfeccionamiento del contrato, las entidades publican los documentos presentados para tal fin.

En el portal institucional de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y/o en el portal institucional de la Entidad se publica a través de un repositorio la información señalada en el párrafo precedente, cuya dirección URL debe ser consignada en las bases del procedimiento de selección.

#### 1.12. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En caso se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento de la buena pro se publica en el SEACE el mismo día de producido.

#### Importante

*Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, la Entidad realiza la inmediata verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar inexactitud o falsedad en las declaraciones, información o documentación presentada, la Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la oportunidad en que se hizo la comprobación, de conformidad con lo establecido en el TUO de la LCE y en el RLCE. Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal de Contrataciones del Estado para que inicie el procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente.*

*Al día hábil siguiente de consentido el otorgamiento de la buena pro o de haber quedado administrativamente firme, el órgano a cargo del procedimiento de selección, bajo responsabilidad, elabora y remite un informe al Órgano de Control Institucional de la Entidad, sustentando la admisión de ofertas, la evaluación y el otorgamiento de puntaje. En el caso de Entidades que no cuenten con Órgano de Control Institucional, el informe se remite al órgano correspondiente del Sistema Nacional de Control. Dicho informe se publica, el mismo día de su remisión, en el SEACE.*





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA**

**PEC N° 028-2021-MDLA/CS –PRIMERA CONVOCATORIA**

**Supervisión de la Ejecución de obra: “Recuperación del local escolar 026 con código local 414104 Distrito de La Arena – Piura – Piura, con código único N° 2524909 y código ARCC 1305”.**

## **CAPÍTULO II**

### **SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

#### **2.1. RECURSO DE APELACIÓN**

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su Titular, en el caso de Gobiernos Locales y Regionales cuando el valor referencial del procedimiento o del ítem impugnado sea igual o menor a seiscientos (600) UIT y para el caso de entidades del Gobierno Nacional cuando el valor referencial del procedimiento o del ítem impugnado sea igual o menor a dos mil cuatrocientas (2 400) UIT. Cuando el valor referencial sea mayor a dichos montos, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad del procedimiento de selección, pueden impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

#### **2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN**

Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del otorgamiento de la buena pro, se pueden impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la suscripción del contrato mediante recurso de apelación, de conformidad con lo establecido en el artículo 7-A de la Ley.

El plazo para resolver y notificar la resolución que resuelve el recurso de apelación es de diez (10) días hábiles, contados desde el día siguiente de su interposición o de la subsanación del recurso.





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA**

**PEC N° 028-2021-MDLA/CS –PRIMERA CONVOCATORIA**

**Supervisión de la Ejecución de obra: “Recuperación del local escolar 026 con código local 414104 Distrito de La Arena – Piura – Piura, con código único N° 2524909 y código ARCC 1305”.**

### **CAPÍTULO III DEL CONTRATO**

#### **3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO**

Consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, el postor debe presentar a la entidad la documentación para la suscripción del contrato prevista en las bases, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. Este plazo comprende tres (3) días hábiles para la presentación de documentos, un (1) días hábil para evaluar los documentos y realizar observaciones, y un (1) día para la subsanación de observaciones y suscripción del contrato. La observación a la presentación de documentos para suscribir el contrato se realiza vía correo electrónico, dentro del vencimiento del plazo para la presentación de dichos documentos.

Antes de la suscripción del contrato, el ganador de la buena pro que tenga la condición de “no domiciliado” debe acreditar su inscripción en el RNP.

El ganador de la buena pro para suscribir el contrato debe acreditar la experiencia del personal requerido.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en el artículo 54 del Reglamento, así como los previstos en la sección específica de las bases.

#### **3.2. GARANTÍAS**

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

##### **3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO**

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe mantenerse vigente hasta la hasta el consentimiento de la liquidación final.

##### **3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS**

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se debe otorgar una garantía adicional por este concepto, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

##### **3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO**

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 61 del Reglamento.

#### **3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS**

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

##### **Importante**

*Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.*

##### **Advertencia**



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA

### PEC N° 028-2021-MDLA/CS –PRIMERA CONVOCATORIA

Supervisión de la Ejecución de obra: “Recuperación del local escolar 026 con código local 414104 Distrito de La Arena – Piura – Piura, con código único N° 2524909 y código ARCC 1305”.

*Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:*

*1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo>).*

*2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía.*

*3. Para fines de lo establecido en el artículo 60 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.*

*4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.*

*En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.*

*De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza>).*

*Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.*

### 3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el numeral 61.2 del artículo 61 del Reglamento.

### 3.5. ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases.

### 3.6. PENALIDADES

#### 3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con el artículo 62 del Reglamento.

#### 3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación. Para estos efectos, se deben incluir en la sección específica de las bases los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

### 3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los quince (15) días calendarios siguientes a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello. La conformidad se emite en un plazo máximo de veinte (20) días de producida la recepción.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

En caso de retraso en el pago por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, el contratista tendrá derecho al reconocimiento de los intereses legales



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA**

**PEC N° 028-2021-MDLA/CS –PRIMERA CONVOCATORIA**

**Supervisión de la Ejecución de obra: “Recuperación del local escolar 026 con código local 414104 Distrito de La Arena – Piura – Piura, con código único N° 2524909 y código ARCC 1305”.**

correspondientes conforme a lo establecido en el artículo 71 del Reglamento.

**3.8. CONSTANCIA DE PRESTACIÓN**

Otorgada la conformidad de la prestación, la Entidad otorga al contratista, una constancia de prestación de consultoría de obra según el formato establecido en el Capítulo VI de la sección específica de las bases, la cual es entregada conjuntamente con la liquidación. Solo se puede diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubiera penalidades, hasta que estas sean canceladas.

**3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 del Reglamento.

**3.10. DISPOSICIONES FINALES**

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por el TUO de la LCE y el RLCE, así como por las disposiciones legales vigentes y en cuanto no contravengan la Ley N° 30556 y el Decreto Supremo N° 071-2018-PCM y modificatorias.



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA**

**PEC N° 028-2021-MDLA/CS –PRIMERA CONVOCATORIA**

**Supervisión de la Ejecución de obra: “Recuperación del local escolar 026 con código local 414104 Distrito de La Arena – Piura – Piura, con código único N° 2524909 y código ARCC 1305”.**

## **SECCIÓN ESPECÍFICA**

### **CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA**  
**PEC N° 028-2021-MDLA/CS –PRIMERA CONVOCATORIA**  
**Supervisión de la Ejecución de obra: “Recuperación del local escolar 026 con código local 414104 Distrito de La Arena – Piura – Piura, con código único N° 2524909 y código ARCC 1305”.**

## **CAPÍTULO I GENERALIDADES**

### **1.1. ENTIDAD CONVOCANTE**

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA  
RUC N° : 20171253544  
Domicilio legal : Calle Arequipa 409 – La Arena - Piura  
Teléfono: : 073 - 255007  
Correo electrónico: : AbastecimientoMDLA@gmail.com

### **1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA**

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría de obra para **SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 026 CON CÓDIGO LOCAL 414104 DISTRITO DE LA ARENA – PIURA – PIURA, CON CÓDIGO ÚNICO N° 2524909 Y CÓDIGO ARCC 1305”.**

### **1.3. VALOR REFERENCIAL<sup>2</sup>**

El valor referencial asciende a S/ 114,650.57 (Ciento catorce mil seiscientos cincuenta con 57/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio. El valor referencial ha sido calculado al mes de julio 2021.

| <b>Valor Referencial (VR)</b> | <b>Límite Inferior</b> |
|-------------------------------|------------------------|
| S/ 114,650.57                 | S/ 103,185.52          |

| <b>DESCRIPCION DEL OBJETO</b> | <b>PLAZO (Días)</b> | <b>N° DE PERIODOS DE TIEMPO</b> | <b>UNIDAD DE TIEMPO</b> | <b>TARIFA REFERENCIAS UNITARIA</b> | <b>VALOR REFERENCIAL TOTAL</b> |
|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Supervisión de obra           | 120                 | 4                               | mes                     | 25,326.27                          | 101,305.08                     |
| Liquidación de obra           | 30                  | 1                               | mes                     | 13,345.49                          | 13,345.49                      |

### **1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN**

El expediente de contratación fue aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 656-2021-MDLA/A el 14 de octubre del 2021

### **1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

19. Recursos por operaciones oficiales de credito

### **1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN**

El presente procedimiento se rige por el sistema de **TARIFAS** (Supervisión de obra) y **SUMA ALZADA** (Liquidación de obra), de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

### **1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO**

El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección.

### **1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA**

<sup>2</sup> El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA

### PEC N° 028-2021-MDLA/CS –PRIMERA CONVOCATORIA

Supervisión de la Ejecución de obra: “Recuperación del local escolar 026 con código local 414104 Distrito de La Arena – Piura – Piura, con código único N° 2524909 y código ARCC 1305”.

Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de 150 (Ciento cincuenta) días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación que comprende 120 (Ciento veinte) días calendarios para la Ejecución de la Supervisión y Treinta (30) días calendarios para la revisión de la liquidación de la obra

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Supervisión de la ejecución de la obra | 120 (Ciento veinte) días calendarios |
| Liquidación de la obra                 | 30 (Treinta) días calendarios        |

#### 1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la obra, para cuyo efecto deben cancelar:

- Copia de bases: S/ 20.00 (Veinte con 00/100 soles)
- Copia de expediente técnico: S/200.00 (Doscientos con 00/100 soles)
- Expediente técnico digital: S/ 8.00 (Ocho con 00/100 soles)

En las instalaciones de las Oficinas de Abastecimiento de la Municipalidad Distrital de La Arena, sito en Calle Arequipa N° 409 – Distrito de La Arena – Provincia de Piura, previo pago por derecho de reproducción en caja de la misma Municipalidad.

Al momento de la entrega los participantes firmarán el cargo de recepción correspondiente.

#### 1.10. BASE LEGAL

- ✓ Ley N° 30556, Ley que Aprueba Disposiciones de Carácter Extraordinarios para las Intervenciones del Gobierno Nacional Frente a Desastres y que Dispone la Creación de la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios.
- ✓ Decreto Supremo N° 0155-2019-PCM, Modifica la Ley N° 30556, Ley que Aprueba Disposiciones de Carácter Extraordinarios para las Intervenciones del Gobierno Nacional Frente a Desastres y que Dispone la Creación de la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios.
- ✓ Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios.
- ✓ Decreto Supremo N° 0148-2019-PCM, Modifica el Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios.
- ✓ Decreto Supremo N° 107-2020-PCM
- ✓ Decreto Supremo N° 108-2020-PCM
- ✓ Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.
- ✓ Decreto Supremo N° 350-2015-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento y su Modificatoria mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.
- ✓ D.U N° 063-2021 – Establece medidas extraordinarias complementarias, durante el año fiscal 2021, para promover la dinamización de las inversiones en el marco de la reactivación económica y la ejecución del gasto público; así como asegurar la continuidad de los procesos de contratación en el marco del sistema nacional de abastecimiento y dicta otras disposiciones.
- ✓ Directiva N° 001-2019 OSCE/CD “Bases y Solicitud de expresión de Interés Estándar para los procedimientos de selección a convocar en el marco de la Ley N° 30225.
- ✓ Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- ✓ Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
- ✓ Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto
- ✓ Ley N° 31084 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021
- ✓ Ley N° 31084 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año 2020.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA

PEC N° 028-2021-MDLA/CS –PRIMERA CONVOCATORIA

Supervisión de la Ejecución de obra: “Recuperación del local escolar 026 con código local 414104 Distrito de La Arena – Piura – Piura, con código único N° 2524909 y código ARCC 1305”.

## CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

### 2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN<sup>3</sup>

| Etapas   | Fecha, hora y lugar  |
|--|--|
| Convocatoria   | : 19/10/2021   |
| Registro de participantes <sup>4</sup><br>A través del SEACE                           | : Desde las: 00:01 horas del 20/10/2021<br>Hasta las: 11:59 horas del 28/10/2021 |
| Formulación de consultas y<br>observaciones administrativas a las<br>bases.            | Del: 20/10/2021<br>Al: 21/10/2021  |
| Absolución de consultas y<br>observaciones administrativas e<br>integración de bases   | : 22/10/2021   |
| Presentación, admisión, :<br>Evaluación de ofertas y :<br>otorgamiento de la buena pro | 29/10/2021<br>03/11/2021   |

### 2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrá, además de un índice de documentos, la siguiente documentación:

#### 2.2.1. Documentación de presentación obligatoria

##### 2.2.1.1. Documentos para la admisibilidad de la oferta

- Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.  
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.  
El certificado de vigencia de poder expedido por registros públicos no debe tener una antigüedad mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.  
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.
- Declaración jurada de datos del postor con indicación del correo electrónico al que se le notifican las actuaciones del procedimiento de selección y la ejecución contractual (**Anexo N° 1**)
- Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 37 del Reglamento. (**Anexo N° 2**)  
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.
- Declaración jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (**Anexo N° 3**).
- Oferta económica. Soles debe registrarse directamente en el formulario electrónico del SEACE.

<sup>3</sup> La información del calendario indicado en las bases no debe diferir de la información consignada en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, en caso de existir contradicción primará el calendario indicado en la ficha del procedimiento en el SEACE.

<sup>4</sup> El registro de participantes se lleva a cabo desde el día siguiente de la convocatoria hasta un día antes de la presentación de ofertas, según lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento.





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA**  
**PEC N° 028-2021-MDLA/CS –PRIMERA CONVOCATORIA**

**Supervisión de la Ejecución de obra: “Recuperación del local escolar 026 con código local 414104 Distrito de La Arena – Piura – Piura, con código único N° 2524909 y código ARCC 1305”.**

Adicionalmente, se debe adjuntar el **Anexo N° 4** en el caso de procedimientos convocados a precios unitarios o tarifas.

El monto total de la oferta y de los subtotales que lo componen debe ser expresado con dos decimales.

- f) Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista y equipamiento conforme lo señalado en el requerimiento, según lo previsto en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (**Anexo N° 5**)
- g) Contrato de Consorcio con firmas legalizadas detallando el porcentaje de obligaciones de cada consorciado, en caso se presente en consorcio. Este contrato debe presentar el contenido mínimo según el **Anexo N° 6**.
- h) Carta(s) de Línea(s) de Crédito, aprobada, vigente y disponible por un valor acumulado igual o superior a 01 vez el Valor Referencial de la presente contratación emitida por entidades supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros. (**Anexo N° 7**)

**2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de admisibilidad del requerimiento**

El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los “**Requisitos de Admisibilidad**” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.

**2.2.2. Documentación de presentación facultativa:**

- a) Certificado de inscripción en el registro de la Micro y Pequeña Empresa – REMYPE, de ser el caso<sup>5</sup>. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa.
- b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan el “Factor de Evaluación Experiencia” establecido en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para el citado factor.

**2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS**

Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procede a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula:

$$PTP_i = c_1 PT_i + c_2 Pe_i$$

Donde:

$PTP_i$  = Puntaje total del postor i

$PT_i$  = Puntaje por evaluación técnica del postor i

$Pe_i$  = Puntaje por evaluación económica del postor i

$c_1$  = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.

$c_2$  = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.

**Se aplicarán las siguientes ponderaciones:**

$c_1$  = **0.80**

$c_2$  = **0.20**

Dónde:  $c_1 + c_2 = 1.00$

**2.4. URL DE REPOSITORIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION**

La información que refiere el artículo 41 del Reglamento se publicará en el siguiente <http://www.munilaarena.gob.pe/>

**2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO**

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

- a) Código de cuenta interbancaria (CCI).
- b) Garantía de fiel cumplimiento del contrato o declaración jurada de ser el caso. CARTA

<sup>5</sup> Dicho documento se tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, siempre que se cumplan los supuestos previstos en el artículo 149 del RLCE.



## **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA**

### **PEC N° 028-2021-MDLA/CS –PRIMERA CONVOCATORIA**

**Supervisión de la Ejecución de obra: “Recuperación del local escolar 026 con código local 414104 Distrito de La Arena – Piura – Piura, con código único N° 2524909 y código ARCC 1305”.**

#### **FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN<sup>6</sup>**

- c) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias o declaración jurada de ser el caso. CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN
- d) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
- e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
- f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.
- g) Documentos que acrediten la experiencia del Residente.
- h) Documentos que acredite el equipamiento
- i) Estructura de costos o detalle de los precios unitarios de la oferta económica<sup>7</sup>.
- j) Copia de la constitución de la empresa y sus modificaciones debidamente actualizado entre otros.
- k) Declaración Jurada indicando lo siguiente:
  - Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista, tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sanción administrativa, por la comisión de delitos contra la administración pública o infracción a las normas sobre contrataciones pública,
  - Si a la fecha de suscripción del contrato, cuenta con algún proceso penal o procedimiento administrativo sancionador en trámite, por la comisión de delitos e infracciones.

## **2.6. PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO**

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el numeral 3.1 de la sección general de las bases, debe presentar la documentación requerida en Mesa de partes de ma Entidad sito en Calle Arequipa N° 409, Distrito de La Arena, Provincia de Piura, Departamento de Piura

## **2.7. ADELANTOS<sup>8</sup>**

La Entidad NO otorgara adelantos

## **2.8. FORMA DE PAGO**

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS, SEGÚN TARIFA.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

- Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Infraestructura Desarrollo Urbano Rural emitiendo la conformidad de la prestación efectuada.
- Comprobante de pago.

## **2.9. PLAZO PARA EL PAGO**

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

<sup>6</sup> En los procedimientos en los que corresponda la presentación de una garantía, el postor ganador podrá optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligación contractual. En este último caso el postor deberá acompañar a los documentos antes señalados su declaración jurada comprometiéndose a presentar dicha garantía en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados desde la suscripción del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho. (Anexo N° 9).

Así mismo el contratista podrá optar como medio alternativo de presentar las garantías de fiel cumplimiento y de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias con la solicitud de acogerse al DU N°063-2021

<sup>7</sup> Incluir solo en caso que la convocatoria del procedimiento sea bajo el sistema a suma alzada.

<sup>8</sup> Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, así como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el artículo 71 del Reglamento.



## **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA**

### **PEC N° 028-2021-MDLA/CS –PRIMERA CONVOCATORIA**

**Supervisión de la Ejecución de obra: “Recuperación del local escolar 026 con código local 414104 Distrito de La Arena – Piura – Piura, con código único N° 2524909 y código ARCC 1305”.**

## **CAPÍTULO III REQUERIMIENTO**

**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 026 CON CÓDIGO LOCAL 414104, DISTRITO DE LA ARENA - PIURA - PIURA”. CON CODIGO UNICO N° 2524909 Y CODIGO ARCC 1305.**

### **1.0 ANTECEDENTES Y GENERALIDADES.**

La Municipalidad Distrital de La Arena, es un organismo público, con personería jurídica de derecho público interno y con autonomía económica, administrativa y financiera en asuntos de su competencia, que tiene por finalidad esencial fomentar el desarrollo local integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo; comprendiendo el desarrollo distrital.

A inicios del año 2017, nuestro país se vio afectado por el fenómeno natural denominado “El niño costero”. También trajo como consecuencia daños de considerable magnitud en la infraestructura pública, en las viviendas, así como en la salud y vida de las personas. Siendo una de las afectadas la institución educativa 1308 San Rafael, siendo afectada en su infraestructura producto de las intensas lluvias del fenómeno del niño costero.

Mediante Decreto Supremo N°091-2017-PCM, publicado el 12 de setiembre de 2017, se Aprueba el Plan Integral de la Reconstrucción con Cambios, al que se refiere La Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para La Reconstrucción con Cambios.

La Institución Educativa del LOCAL ESCOLAR 026 CON CÓDIGO LOCAL 414104, DISTRITO DE LA ARENA - PIURA - PIURA, se encuentra considerada en el Plan Integral de la Reconstrucción con cambios, siendo la Unidad Ejecutora esta entidad, según lo indicado en el Decreto Supremo N° 052-2018-PCM, que modifica el Plan Integral de la Reconstrucción con Cambios, aprobado mediante Decreto Supremo N° 091-2017-PCM y sus modificaciones.

La Municipalidad Distrital de La Arena, preocupada por el bienestar de la población estudiantil, de la Institución educativa N° 026 del Distrito de La Arena, ha priorizado la ejecución del Proyecto: “RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 026 CON CÓDIGO LOCAL 414104, DISTRITO DE LA ARENA - PIURA - PIURA”. CON CODIGO UNICO N° 2524909 Y CODIGO ARCC 1305, la cual será financiada con recursos de la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios, el cual se ejecutará por la modalidad de Ejecución Presupuestaria Indirecta por sistema de contratación A SUMA ALZADA, siendo necesario para tal fin a su vez, la contratación del Consultor que Supervisará la obra de dicho proyecto a contratarse.

El Consultor suministrará totalmente los servicios necesarios para la supervisión de las obras civiles, y Revisión de la liquidación de obra: RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 026 CON CÓDIGO LOCAL 414104, DISTRITO DE LA ARENA - PIURA - PIURA”. CON CODIGO UNICO N° 2524909 Y CODIGO ARCC 1305, quien estará encargado de velar por la correcta ejecución, físico, económica y financiera de las Obra en concordancia con el Expediente Técnico.

Estos servicios comprenderán todo lo relacionado con la revisión de planos, supervisión, control técnico-económico y control administrativo de las actividades a ejecutarse, orientadas a lograr que las obras sean ejecutadas de acuerdo con los Diseños (Planos de Ingeniería de Detalle) y Especificaciones Técnicas indicadas en el Expediente Técnico, velando por la calidad de la obra su plazo de ejecución y costo y el cumplimiento de la normatividad correspondiente.

El Supervisor deberá asegurar que en todo momento el Ejecutor de Obra disponga de los equipos y personal suficiente para el cumplimiento del Cronograma de Avance de Obra, siendo esto independiente del número de equipos ofertados o de su rendimiento.

### **2.0 FINALIDAD PUBLICA DE CONTRATACION Y OBJETIVO DE LA CONSULTORIA.**

#### **2.1 Finalidad publica de contratación:**

El presente proceso tiene por finalidad seleccionar a la persona natural o jurídica individual o consorciado, con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores, como Consultor de Obras Públicas del OSCE, que presente la propuesta técnica y económica más conveniente para la consultoría de obra referida a la supervisión de la obra: RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 026 CON CÓDIGO LOCAL 414104, DISTRITO DE LA ARENA - PIURA - PIURA”. CON CODIGO UNICO N° 2524909 Y CODIGO ARCC 1305, para ello suministrará a tiempo completo los servicios necesarios para una eficiente supervisión de la obra, tanto en el aspecto técnico como en el económico – financiero, administrativo y otros que correspondan, de acuerdo con los documentos que conforman los términos de referencia, las bases, lo dispuesto en el Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios aprobado mediante Decreto Supremo N°071-2018-PCM y sus modificatorias, en Adelante el Reglamento

#### **2.2 Objetivo de la Consultoría:**

El objetivo de la consultoría de obra, es fijar las pautas que servirán al Consultor seleccionado de la Supervisión de la Ejecución de la Obra y revisión de la Liquidación de la Obra: RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 026 CON CÓDIGO LOCAL 414104, DISTRITO DE LA ARENA - PIURA - PIURA”. CON CODIGO UNICO N° 2524909 Y CODIGO ARCC 1305, materia de la presente contratación.

El consultor deberá tomar pleno conocimiento del objeto, los alcances, las condiciones generales y los lineamientos de la prestación, así como sus facultades y responsabilidades en cada una de las etapas y fases comprendidas en la consultoría.

### **3.0 MARCO LEGAL ESPECIFICO**

La ejecución de la consultoría deberá enmarcarse dentro de los alcances de los dispositivos legales y técnicos vigentes, en este sentido se consideran entre otros los siguientes:

- Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA**  
**PEC N° 028-2021-MDLA/CS –PRIMERA CONVOCATORIA**

**Supervisión de la Ejecución de obra: “Recuperación del local escolar 026 con código local 414104 Distrito de La Arena – Piura – Piura, con código único N° 2524909 y código ARCC 1305”.**

- Decreto Supremo N° 091-2017-PCM, que Aprueba el Plan Integral de la Reconstrucción con Cambios, al que se refiere la Ley N° 30556.
- Decreto Supremo N° 052-2018-PCM, que modifica el Plan Integral de la Reconstrucción con Cambios, aprobado mediante Decreto Supremo N° 091-2017-PCM y sus modificaciones,
- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, Aprueban el Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios.
- Decreto Supremo N° 148-2019-PCM, Decreto Supremo que modifica el Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, aprobado por el Decreto Supremo N° 071-2018-PCM.
- Decreto Supremo N° 003-2019-PCM, Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios
- Decreto Supremo N° 155-2019-PCM, Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios
- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
- Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225.
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225.
- Ley N° 28411.- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley N° 2744.- Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Ley N° 27806.- Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
- Reglamento Nacional de Edificaciones.
- Directiva N° 012-2017-OSCE/CD.- Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obra.
- Decreto Supremo N° 011-79-VC.
- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.
- Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, D.S N° 005-2012-TR.
- Ley N° 29973.- Ley General de la Persona con Discapacidad.
- Resoluciones emitidas por el Tribunal de Contrataciones del estado.
- Reglamento de Inspecciones de Seguridad en Defensa Civil vigente.
- Resolución de Contraloría N°320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control Interno, las cuales son de aplicación para las entidades del estado.
- Normas y Procedimientos para evaluar impactos ambientales
- Normativa aplicada al COVID-19.
- Otras Normas que sean aplicables
- Para todo lo no previsto en los presentes Términos de referencia, se aplicará supletoriamente lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento y modificatorias.

**4.0 ALCANCES DEL SERVICIO**

Se requiere del Servicio de Consultoría indicado en el rubro precedente, para lo cual debe seleccionar a la persona natural o jurídica, que prestará sus servicios correspondientes a la supervisión de las obras civiles, y revisión de la liquidación de obra: “RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 026 CON CÓDIGO LOCAL 414104, DISTRITO DE LA ARENA - PIURA - PIURA”. CON CODIGO UNICO N° 2524909 Y CODIGO ARCC 1305, velando por el correcto cumplimiento de las especificaciones y normas técnicas, realizando el seguimiento, control, coordinación y revisión de los avances del proceso constructivo de la obra, recomendando soluciones apropiadas para resolver cualquier problema técnico, económico o contractual que pudiera presentarse asegurando el fiel cumplimiento del contrato.

**5.0 SISTEMA DE CONTRATACIÓN:**

El expediente técnico ha sido estructurado para que el proyecto se ejecute por el sistema de Contratación, bajo la Modalidad supervisión de obra TARIFAS mensual y liquidación de obra A Suma Alzada conforme a lo establecido por el Artículo 16 del Decreto Supremo N° 071-2018- PCM que Aprueba el Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios

**6.0 ENTIDAD Y AREA REQUIRIENTE:**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA.  
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO - RURAL.

**7.0 UBICACIÓN**

La zona a intervenir se encuentra ubicada en:

Localidad : Cercado La Arena  
Distrito : La Arena.  
Provincia : Piura.  
Región : Piura.

**8.0 VIGENCIA DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCION**

La vigencia del contrato rige desde el día siguiente de la firma del contrato hasta el consentimiento de la liquidación, de conformidad a las condiciones establecidas en el artículo 57° y 73° del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con cambios y sus modificatorias.

El plazo de prestación del servicio de supervisión de obra será de 150 días calendario incluye el plazo de 120 días calendario correspondiente a la supervisión en la ejecución de obra y; 30 días calendario correspondiente a la revisión del procedimiento de liquidación que incluye (recepción de obra, Informe Final, levantamiento de observaciones si las hubiera, recepción final de obra,





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA

### PEC N° 028-2021-MDLA/CS –PRIMERA CONVOCATORIA

#### Supervisión de la Ejecución de obra: “Recuperación del local escolar 026 con código local 414104 Distrito de La Arena – Piura – Piura, con código único N° 2524909 y código ARCC 1305”.

será respetando los plazos establecidos por la normatividad.). El plazo de ejecución de la Supervisión rige a partir del inicio del plazo contractual de obra.

#### 9.0 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL SUPERVISOR

A continuación, se presenta una relación de las actividades del Supervisor, sin que sea limitativa debiendo el postor considerar en mayor amplitud y detalle su propia relación de actividades para enriquecer su servicio.

##### Actividades previas a la ejecución de las obras

1. Revisión de Expediente y entrega de informe de compatibilidad del proyecto: “RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 026 CON CÓDIGO LOCAL 414104, DISTRITO DE LA ARENA - PIURA - PIURA”. CON CODIGO UNICO N° 2524909 Y CODIGO ARCC 1305.
2. Asegurar se respete la concepción del Proyecto Original (Diseño).
3. Estudiar, analizar y conocer el Expediente Técnico de Obra (Estudios Definitivos) y de ser el caso, formular oportunamente las recomendaciones, complementaciones y/o modificaciones que considere indispensables al Diseño y que mejoren la calidad, así como indicar los probables presupuestos adicionales y deductivos de la Obra.
4. Oportuna verificación de la disponibilidad de las canteras y botaderos.
5. De ser el caso verificar si se cuenta con todos los permisos necesarios para el inicio de la ejecución de la obra.

##### Actividades durante la ejecución de las obras

1. Revisar detalladamente el Calendario de Avance de Obra, el Calendario de Adquisición de Materiales y Utilización de Equipos Mecánicos y el Calendario de Utilización del Adelanto en Efectivo, presentado por el Contratista ante la Entidad. Estos calendarios revisados y de ser el caso, corregidos y/o modificados serán suscritos, por el representante y verificar su correlación. Además, velar por la presentación de los mismos en los plazos definidos en la normatividad.
2. Supervisión y control de instalaciones, equipos de construcción y personal del Contratista. Deberá controlar que, durante la ejecución de las Obras, el Contratista mantenga vigente las Pólizas de Seguros y que cumpla con las normas y reglamentos de salud ocupacional, seguridad e higiene industrial.
3. Revisión y aprobación de diseños de ejecución y procedimientos constructivos propuestos por el Contratista (protocolos), estos métodos deberán ser compatible con el ritmo de ejecución propuesto (variable determinante), el número de equipos y su rendimiento, el personal y su calificación. Será responsabilidad del Supervisor lograr, utilizar todos los medios administrativos, legales y técnicos a su alcance y que el Contratista disponga en obra del número suficiente de equipos y personal que permitan que la obra avance al ritmo ofertado, y en caso de demora, se agregue los recursos necesarios para recuperar el tiempo perdido.
4. Revisión y aprobación de los sitios de apoyo a las obras (canteras, botaderos, etc.) y los planes respectivos de instalación, operación y recuperación ambiental propuestos por el contratista. Respecto a las canteras, los materiales deben de cumplir con la calidad requerida en las especificaciones técnicas.
5. Verificar el replanteo general de la Obra y efectuar permanentemente el control topográfico durante la construcción: niveles, alineamientos, Bench Marks, etc.
6. Supervisar la ejecución de los trabajos de conformidad con el Expediente Técnico (Diseños), Especificaciones Técnicas, Reglamentación técnica-legal vigentes y establecidas de las bases del concurso o procedimiento de selección.
7. Verificar y Hacer cumplir el PLAN COVID del contratista.
8. Cumplir con el plan COVID de la Supervisión.
9. Verificar si el contratista ha obtenido las autorizaciones y permisos necesarios para el inicio de las actividades, de conformidad con las disposiciones legales vigentes y establecidas en las bases del concurso o procedimiento de selección.
10. Efectuar, controlar y verificar permanentemente que el Contratista esté efectuando todas las pruebas y ensayos de laboratorio exigidos en las Especificaciones Técnicas, teniendo autoridad para ordenar la paralización parcial o total hasta subsanar las incorrecciones advertidas. Realizar pruebas de control de calidad de suelos, materiales y agua.
11. Interpretar y opinar sobre los resultados de los ensayos que se hayan efectuado, recomendando las acciones a tomar.
12. Verificar las pruebas de control de calidad de los trabajos que sean requeridas durante la ejecución de las obras, así como pruebas específicas que acrediten la capacidad portante del terreno según Diseño.
13. Paralelamente a la ejecución de las obras, el Supervisor verificará los cálculos de metrados de obras con el fin de contar con los metrados realmente ejecutados de los elementos estructurales concluidos, aplicando las partidas consignadas en el Presupuesto de Obra, los que servirán, de ser el caso para practicar la liquidación final de las secciones de obra, contar con los metrados finales y planos de replanteo, paralelamente al avance y ejecución de la Obra.
14. Control de la seguridad de la obra durante la construcción, exigiendo la señalización correspondiente para tal fin.
15. Vigilar que las obras se mantengan bien iluminadas durante los posibles trabajos nocturnos.
16. Controlar y coordinar la eliminación de interferencias físicas en el terreno.
17. Control de la Programación y Avance de Obra, emitiendo opinión sobre su Estado.
18. Valorizar mensualmente los avances de obra, según presupuesto contratado, calculando los reajustes correspondientes; así como de los presupuestos adicionales aprobados, adjuntando el sustento de la documentación técnico administrativa.
19. De requerirse modificaciones en el Expediente Técnico no previstos originalmente en las Bases, en el Contrato, ni en el Valor Referencial, cuya realización resulte indispensable para dar cumplimiento a la meta prevista de la Obra principal y dé lugar a presupuesto Adicional, se preparará oportunamente, de acuerdo a lo estipulado en el Art. 90 y 91, del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con cambios y sus modificatorias.
20. El Supervisor deberá efectuar el seguimiento de aprobación de los expedientes presentados, informando constantemente a la Entidad el progreso del trámite, hasta su aprobación.
21. Asesorar en los aspectos técnico, administrativos y legales a la Entidad en las controversias que pudieren suscitarse con el Contratista y/o terceros, vinculados al servicio contratado.
22. Tramitar emitiendo opinión técnica y legal, en plazo máximo de 4 días calendario, los reclamos y/o planteamientos del Contratista que excedan de su nivel de decisión y que a su juicio merezcan la organización de un expediente destinado a culminar en una resolución administrativa.



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA**  
**PEC N° 028-2021-MDLA/CS –PRIMERA CONVOCATORIA**

**Supervisión de la Ejecución de obra: “Recuperación del local escolar 026 con código local 414104 Distrito de La Arena – Piura – Piura, con código único N° 2524909 y código ARCC 1305”.**

23. Formular y presentar los Informes Mensuales, en donde se Mantendrá la estadística general de la obra, indicándose detalladamente los avances físicos y económicos, los problemas presentados y las soluciones adoptadas.

24. Remisión de Informes Técnicos Especiales a la Entidad, cuando éste los requiera o las circunstancias lo determinen.

**Actividades de Operación Inicial, Recepción de la Obra, Informe Final, revisión de la Liquidación de Obra y presentación de la Liquidación de Contrato de Supervisión.**

1. El Supervisor dentro de los cinco (5) días calendario de la solicitud del Contratista para la Recepción de la Obra, dará cuenta de este pedido a la Entidad, con una opinión clara y precisa sobre si terminó o no la Obra y en qué fecha se produjo el término de la misma; y de ser el caso informará sobre las objeciones pendientes que deberá levantar o subsanar el Contratista.
2. En caso que el Supervisor verifique la culminación de la obra, la Entidad designará el Comité de Recepción, dentro de un plazo máximo de siete (07) días calendario de recibida la comunicación del Supervisor.
3. Los metrados post - construcción de la Obra, deberán estar firmados y sellados por el Jefe de Supervisión y/o el representante legal del Supervisor y asimismo por el representante legal del Contratista y/o ingeniero residente.
4. Los resultados deben plasmarse en un cuadro explicativo en que consten los metrados contractuales, los presupuestos adicionales de obra, reducciones y lo realmente ejecutado en cada partida.
5. A los 10 días de culminado el plazo contractual, el contratista deberá presentar al Supervisor los Planos Post Construcción (los que reflejarán fielmente el estado final de la construcción) y la Memoria Descriptiva Valorizada, para su revisión y conformidad.
6. El Supervisor revisará y dará conformidad a la Memoria Descriptiva Valorizada, Metrados Finales y Planos post – construcción presentados por el Contratista. El Supervisor remitirá la documentación a la Entidad, debidamente firmada y sellada por el Jefe de Supervisión y/o el representante legal del Supervisor y asimismo por el representante legal del Contratista; también incluirá la declaración jurada de haber supervisado y observado las disposiciones técnicas y legales durante la construcción de la obra.
7. El Comité de Recepción junto con el Ejecutor y la Supervisión procederá a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los Planos y Especificaciones Técnicas y Ambientales, en un plazo no mayor de veinte (20) días calendario de realizada su designación.
8. Culminada la verificación se levantará un acta que será suscrita por los miembros del Comité de Recepción, el Contratista, el Residente y el Supervisor, en el Acta se incluirán las observaciones, si las hubiera.
9. De no existir observaciones, se procederá a la Recepción Final de la obra, dándose por concluida en la fecha indicada por el Contratista en el Cuaderno de Obra, salvo sustento del Supervisor en contrario.
10. El Supervisor mantendrá informado a la Entidad, del levantamiento de observaciones, cuyo plazo máximo es el estipulado en el ítem 1 (Art. 93°) del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con cambios y sus modificatorias.
11. Subsanadas las observaciones, el Contratista solicitará la Recepción Final de la Obra. El Comité de Recepción verificará la subsanación de observaciones formuladas en el Acta.
12. La Liquidación Final del Contrato de Obra, se realizará dentro del plazos establecidos en el Artículo 94° del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con cambios y sus modificatorias, el Supervisor revisará la Liquidación presentada por el Contratista, pronunciándose, ya sea observando la liquidación presentada por el Contratista o de ser el caso elaborando otra, o dará conformidad a la Liquidación Final de contrato de obra presentada. Si el Contratista no presenta la liquidación de obra en los plazos definidos en el del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con cambios y sus modificatorias, el Supervisor realizara la liquidación de obra.
13. Una vez que la Liquidación Final del Contrato de Obra haya quedado consentida, la Entidad procederá a emitir la Resolución correspondiente aprobando la Liquidación Final del Contrato de Obra.
14. El Informe Final de liquidación que presentará el Supervisor deberá ser entregado dentro de los 10 días calendario siguiente a la Recepción de Obra.
15. El Informe Final de liquidación incluirá recomendaciones para la conservación de las Obras, incluyendo la alternativa de mantenimiento general y específico para la Obra Civil y de los Equipos que en la Obra se hayan Adquirido para tal fin.
16. Toda discrepancia respecto a la Liquidación de Obra se resolverá según las disposiciones previstas en el Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con cambios y sus modificatorias.
17. El Supervisor presentará la Liquidación Final del Contrato de Supervisión dentro de los quince (15) días calendarios posteriores a la presentación de la Liquidación Final del Contrato de Obra, la misma que deberá ser aprobada por la Entidad, previa revisión, corregida y/o modificada según sea el caso.

**Responsabilidad Del Supervisor**

1. El Supervisor, será responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos durante el periodo de un (01) año, contados a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.
2. El Supervisor será responsable de la calidad de los servicios que preste, de la idoneidad del personal en su cargo y de velar que las obras se ejecuten con óptima calidad técnica y ambiental.
3. El Supervisor será responsable del control físico y verificación topográfica de la obra, de la verificación y control de calidad de las Obras, realizando las pruebas de control requeridas, sin limitar la responsabilidad del Contratista.
4. El Supervisor es responsable de exigir al Contratista la presentación del Cronograma de Obra actualizado a la fecha de inicio de obra dentro de las 24 horas de iniciado el plazo contractual, bajo aplicación de penalidad.
5. El Supervisor será responsable de hacer cumplir las medidas de mitigación previstas para la conservación del Medio Ambiente y que están indicadas en el Expediente Técnico de Obra.
6. El Supervisor será responsable de la entrega de las Valorizaciones, revisión de la Liquidación Final de Obra, de la administración del Contrato en los plazos y condiciones fijados.
7. Es responsabilidad del Supervisor controlar el cumplimiento de los Programas de Avance de Obra y exigir al Contratista que adopte las medidas necesarias para lograr su cumplimiento. Asimismo, exigir al Contratista el fiel cumplimiento de las



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA**  
**PEC N° 028-2021-MDLA/CS –PRIMERA CONVOCATORIA**

**Supervisión de la Ejecución de obra: “Recuperación del local escolar 026 con código local 414104 Distrito de La Arena – Piura – Piura, con código único N° 2524909 y código ARCC 1305”.**

normas de seguridad e higiene industrial y/o laboral, inspeccionar y disponer las acciones en relación a los inmuebles aledaños y/o comprendidos en el área de influencia de obra, a fin de que no sean afectados. También adoptar las precauciones necesarias para evitar que el tránsito de las maquinarias, el uso de explosivos o materiales inflamables entre otros aspectos, produzcan inconvenientes o daños en la propiedad de terceros.

8. Ejercer un control permanente sobre la vigencia de las Cartas Fianza del Contratista, comunicando a la Entidad los vencimientos con suficiente anticipación.
9. El Supervisor deberá mantener un control permanente sobre los Adelantos por Materiales otorgados al Contratista, lo que se reflejará tanto en las Valorizaciones como en los ajustes de los montos de las Cartas Fianzas.
10. Es responsabilidad del Supervisor que la Amortización del Adelanto en Efectivo otorgado al Contratista se deduzca regularmente en las Valorizaciones Mensuales de la Obra; controlando que el adelanto sea amortizado totalmente, en las Valorizaciones correspondientes, dentro del Plazo vigente de ejecución de la Obra.
11. Por ningún motivo el Supervisor valorizará mayores metrados a los consignados en el Valor Referencial Original de la Obra, si éstos no han sido debidamente aprobados por la Entidad como presupuestos adicionales.
12. EL Supervisor no tendrá autoridad para exonerar al Contratista de ninguna de sus obligaciones contractuales, ni de ordenar ningún trabajo adicional o variación de obra que de alguna manera involucre ampliación de plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie autorización escrita y previa de la Entidad, salvo situaciones de emergencia que pongan en peligro la vida, salud o seguridad de las personas.
13. Las sanciones por incumplimiento que se aplican al Supervisor comprenden no solamente las establecidas en estos Términos de Referencia y en el Contrato, sino además las que conforme a las Leyes vigentes le puedan corresponder.
14. El Supervisor, será responsable de todos los Beneficios Sociales del personal que labora en los servicios de Supervisión, estando la Entidad exceptuado de toda reclamación de pagos, incluyendo lo referido a los conceptos por servicios / gastos que efectué el Supervisor.
15. En el caso de Consorcios formado por el Supervisor, todos los participantes son solidariamente responsables ante la Entidad.
16. Respecto a la documentación obrante en su poder relacionada con la OBRA, el Supervisor se compromete en forma irrevocable a no disponer ni hacer uso de ella en ningún momento, para fines distintos a los de la obra, ni después de la recepción de la misma, sin que medie autorización expresa otorgada por la Entidad.
17. Mantenimiento de Archivo General del Proyecto. - El Supervisor de Obra mantendrá, en sus oficinas de campo y oficina central, los archivos completos de la documentación Técnico – Económica de la Obra, conforme esta se vaya desarrollando. Los archivos contendrán la historia de la Obra, el ordenamiento y listado de todos aquellos cambios en Especificaciones, Metrados o características que hayan sido necesarias durante la ejecución por sugerencias del proyectista o Supervisor de Obra. Igualmente llevará un archivo adecuado de la correspondencia cursada entre el Supervisor de Obra, Ejecutor de Obra o Contratista, y la Entidad, así como el control de valorizaciones, control topográfico y de todas aquellas actividades que hayan sido descritas anteriormente, incluyendo además el resultado de los análisis y pruebas efectuadas en laboratorio de suelos y materiales de construcción, entre otros aspectos.
18. El Supervisor de Obra preparará además un registro topográfico de la ejecución de la obra debidamente catalogada en álbumes con indicaciones sobre el problema o incidencias ocurridas en la ejecución de la obra.
19. Protección de la propiedad de Terceros. - El Supervisor de Obra inspeccionará y dispondrá las acciones en relación a los inmuebles aledaños y/o comprendidos en el área de influencia de la obra, a fin de que no se vean afectados.
20. El Supervisor de Obra comprobará las necesidades de apuntalamiento, calzaduras, muros de contención o cualquier otra acción que sea necesaria para evitar accidentes o demandas de terceros relacionadas con la obra.
21. Así mismo exigirá que el Ejecutor de Obra o contratista adopte todas las precauciones necesarias para evitar que el tránsito de las maquinarias, el uso de explosivos o materiales inflamables entre otros aspectos produzcan inconvenientes o daños en la propiedad de terceros.

**Responsabilidad Del Supervisor respecto a la Gestión De Riesgos en la Planificación de la Ejecución De Obras, de acuerdo a la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD.**

1. El Supervisor, debe realizar la debida y oportuna administración de riesgos durante todo el plazo de la obra.
2. El Supervisor, deben evaluar permanentemente el desarrollo de la administración de riesgos, debiendo anotar los resultados en el cuaderno de obra, cuando menos, con periodicidad semanal, precisando sus efectos y los hitos afectados o no cumplidos de ser el caso.

**Funciones de Supervisión en Seguridad en obra.**

- ✚ En el caso de detectar incumplimiento por parte del Contratista, referente a la Seguridad y Salud en obra, comunicar inmediatamente a la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.
- ✚ Verificar las Medidas de Seguridad correspondiente a la ejecución de las obras asignadas.
- ✚ Realizar seguimiento y control de la seguridad y salud en el trabajo para evitar posibles accidentes.
- ✚ Velar por la aplicación y cumplimiento de la Gestión De Riesgos en la Planificación de la Ejecución De Obras, de acuerdo a la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD.
- ✚ Velar por la aplicación y cumplimiento de la Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- ✚ Velar por la aplicación y cumplimiento de la Ley 30222, que modifica Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- ✚ Cumplimiento de los compromisos ambientales de acuerdo al estudio de Impacto Ambiental aprobado y/o certificado por el Sector competente.
- ✚ Velar por la aplicación y cumplimiento de la Ley NORMA G.050 SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCIÓN
- ✚ Verificación del cumplimiento de partidas consideradas en expediente técnico con respecto a seguridad y Salud en obra y Medio Ambiente.
- ✚ La supervisión tendrá en cuenta el cumplimiento de todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional, para lo cual mediante un compromiso asumirá en su propuesta la responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer.

**Control de Calidad**





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA**  
**PEC N° 028-2021-MDLA/CS –PRIMERA CONVOCATORIA**

**Supervisión de la Ejecución de obra: “Recuperación del local escolar 026 con código local 414104 Distrito de La Arena – Piura – Piura, con código único N° 2524909 y código ARCC 1305”.**

El Control de Calidad durante la ejecución de los trabajos de las obras estará constituido por el conjunto de acciones que el Supervisor ejecutará con la finalidad de velar el estricto cumplimiento de las Especificaciones Técnicas de los Expedientes Técnicos aprobados, Normas y Reglamentos vigentes, tendientes a obtener un producto final con la más amplia garantía de calidad y duración preestablecidas.

Los controles que se presentan en el inciso "b" de este numeral, no son limitativos de las acciones que debe llevar a cabo el Supervisor, y en todo caso solo tienen carácter referencial.

**a. Consideraciones Generales**

- ✓ El Supervisor adoptará los procedimientos necesarios para realizar un efectivo Control de Calidad de las actividades y trabajos del Contratista relacionados con la ejecución de las obras y acorde el Expediente Técnico aprobados.
- ✓ Es obligación del Supervisor cuidar que las muestras se tomen y se ensayen conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas de los Expedientes Técnicos aprobados y en cumplimiento de la normatividad.
- ✓ Las muestras deben tomarse de tal manera que sean las más representativas de la cantera o apilamiento, y el muestreo deberá ser ejecutado por personal técnico calificado, verificándose que el procedimiento empleado en el muestreo este de acuerdo con el tipo de ensayo a realizar.
- ✓ El Supervisor será el responsable de obtener la cantidad de muestras representativas de los materiales a analizar, a fin de que la información obtenida en el laboratorio permita preparar la información estadística necesaria para la toma de decisiones adecuadas, y no resultados dudosos o perjudiciales para el desarrollo de los trabajos.
- ✓ La frecuencia de los controles estará determinada por el volumen de los materiales que se empleará en la ejecución de cada una de las actividades y trabajos que conforman las obras, y la magnitud que estos presentan.
- ✓ El Supervisor tendrá en cuenta en la ejecución de las obras, los volúmenes de materiales y cantidades de trabajo a ejecutar, deben estar en el orden de magnitud de los correspondientes a las Obras, por lo tanto, se dejará al mejor criterio técnico del Supervisor, determinar la frecuencia adecuada de los controles, siempre en cumplimiento de las normas técnicas vigentes. En todo caso, el Supervisor deberá tener siempre presente que la calidad de cada una de los trabajos ejecutados debe ser garantizada mediante controles a los materiales, procedimientos constructivos y productos terminados.
- ✓ El Supervisor exigirá al Contratista la presentación sistemática de los certificados que acrediten que los materiales que ingresen a las obras, cumplan con los requerimientos establecidos en las especificaciones técnicas. Sin embargo, deberá tomar de manera aleatoria las muestras necesarias para efectuar los ensayos correspondientes de verificación.
- ✓ El Supervisor efectuará e interpretará los ensayos de laboratorio en forma oportuna para poder tomar las medidas correctivas en caso no se cumpla con las especificaciones técnicas.
- ✓ El Informe Final de Control de Calidad también incluirá la presentación de CDs conteniendo la información señalada en el punto anterior y adicionalmente toda la información de los ensayos y certificados que constituyen el respaldo de los resultados estadísticos y cuadros resumen; en archivos pdf, y organizada manteniendo la codificación utilizada en los informes mensuales.

**b. Procedimiento de Control**

Las siguientes pautas, procedimientos, ensayos y controles agrupados por rubros, sin ser limitativos, constituirán una referencia obligada para la implementación del Control de Calidad de las obras.

El Supervisor ajustará estas pautas, procedimientos, ensayos y controles a las exigencias de control de calidad geométrico y de control de calidad tecnológico que plantea el Expediente Técnico.

El Supervisor ajustará estas pautas, procedimientos, ensayos y controles a las exigencias de control de calidad geométrico y de control de calidad tecnológico que plantea el Expediente Técnico.

Sin embargo, esto no lo facultará a disminuir las exigencias mínimas que aquí se plantean, y en todo caso sus aportes deberán tener como objetivo contribuir a la implementación de mejoras.

**TOPOGRAFÍA**

- ✓ Verificación de los puntos de control topográfico efectuados por el Contratista en general.
- ✓ Verificación del replanteo, estacado y monumentación de BMs y Pls efectuados por el Contratista.
- ✓ Verificación de la nivelación para obtener el perfil longitudinal del eje de los puentes y sus correspondientes secciones transversales, que sirvan para efectuar controles de cantidad de trabajo.
- ✓ Verificación de volúmenes de las canteras para determinar su potencia.
- ✓ Verificación del replanteo de los levantamientos topográficos en canteras y áreas destinadas a botaderos para la determinación de volúmenes de materiales en cancha, o para determinar volúmenes de materiales eliminados.

**CONTROL**

Durante la ejecución de los trabajos, el Supervisor realizará los siguientes controles principales:

- ✓ Verificar que el Contratista disponga de todos los permisos requeridos para la ejecución de los trabajos
- ✓ Comprobar el estado y funcionamiento del equipo utilizado por el contratista.
- ✓ Verificar la eficiencia y seguridad de los procedimientos constructivos adoptados por el contratista.
- ✓ Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo.
- ✓ Verificar el alineamiento, perfil y sección de las áreas excavadas.
- ✓ Comprobar la compactación de las áreas donde se hayan ejecutados remociones, excavaciones y cortes.

**ACCESOS: CONFORMACIÓN DE LOS RELLENOS**

Durante la ejecución de los trabajos, el Supervisor realizará los siguientes controles principales:

- ✓ Verificar el estado y funcionamiento de todo el equipo utilizado por el contratista.
- ✓ Supervisar la correcta aplicación de los métodos de trabajos aceptados.
- ✓ Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajos.



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA

### PEC N° 028-2021-MDLA/CS –PRIMERA CONVOCATORIA

**Supervisión de la Ejecución de obra: “Recuperación del local escolar 026 con código local 414104 Distrito de La Arena – Piura – Piura, con código único N° 2524909 y código ARCC 1305”.**

- ✓ Exigir el cumplimiento de las medidas de seguridad y mantenimiento del tránsito,
- ✓ Comprobar que los materiales por emplear cumplan con los requisitos de calidad
- ✓ Verificar la compactación de todas las capas de suelos que forman parte de la actividad especificada.
- ✓ Realizar medidas para determinar espesores y levantar perfiles y comprobar la uniformidad de la superficie.

#### 10.0 Recursos Que Proporcionara La Entidad Con Otros Sectores

La Entidad proporcionará apoyo al Supervisor en las coordinaciones que realice. Entregándole además la información necesaria del Expediente Técnico de Obra.

#### 11.0 METODOLOGIA

La consultoría de supervisión desarrollara sus labores teniendo en cuenta los criterios recomendados en el Reglamento Nacional de Edificaciones, Reglamento Nacional de metrados, Manual de Diseño Geométrico de carreteras, Manual de especificaciones técnicas para la Construcción de Carreteras, y demás normas vigentes.

#### 12.0 PLAN DE TRABAJO

##### 1.1. Supervisión de Obra

- 1.1.1. Entrega de terreno, verificación de permisos y de la documentación necesaria para el inicio de las obras.
  - 1.1.2. Control cuaderno de obra durante todo el proceso de construcción
  - 1.1.3. Verificar el replanteo de la obra
  - 1.1.4. Controlar y verificar el replanteo de redes, niveles y superficies, de acuerdo con los diseños de detalle.
  - 1.1.5. Control de calidad de las obras
  - 1.1.6. Revisión de las especificaciones técnicas
  - 1.1.7. Pronunciarse sobre consultas de interpretación de planos, especificaciones, pruebas y/o ensayos.
  - 1.1.8. Supervisión permanente de las labores del contratista
  - 1.1.9. Rechazar los trabajos defectuosos o insuficientes y ordenar su reemplazo y/o corrección
  - 1.1.10. Controlar la conservación de las obras durante la construcción.
  - 1.1.11. Verificación de la elaboración e implementación y seguimiento al Plan de Gestión de Calidad para la construcción de las obras.
  - 1.1.12. Seguimiento a las medidas correctivas que se ordenen y se sugieran.
  - 1.1.13. Seguimiento al contrato de construcción.
  - 1.1.14. Control de los plazos parciales y totales pactados para la construcción.
  - 1.1.15. Ordenar la intensificación de las labores que estén atrasadas o suspender las que no estén contempladas o que se estén ejecutando sin cumplir las especificaciones.
  - 1.1.16. Verificar la atención, por parte del contratista, de las observaciones formuladas por la MPM-CH.
  - 1.1.17. Control contable y financiero de la obra.
  - 1.1.18. Comprobar el cumplimiento de las normas ambientales
  - 1.1.19. Verificar el cumplimiento de las normas de seguridad por parte del contratista.
  - 1.1.20. Proveer los equipos y el personal propuesto por la supervisión
  - 1.1.21. Gestión ante organismos por posibles afectaciones que genere la construcción de las obras.
  - 1.1.22. Supervisión a las instalaciones y equipos del contratista
  - 1.1.23. Verificar el cumplimiento por parte del contratista en cuanto al recurso humano
  - 1.1.24. Verificar la adecuada utilización de los recursos suministrados por el contratista
  - 1.1.25. Verificar la calibración y mantenimiento de los equipos utilizados por el contratista
  - 1.1.26. Valorizar mensualmente los avances de obra
  - 1.1.27. Emitir pronunciamiento sobre los pedidos que formule el contratista
  - 1.1.28. Recomendación y sugerencias al contratista con relación a los cambios o modificaciones de los procesos constructivos.
  - 1.1.29. Asesorar al contratante en las controversias con el contratista
  - 1.1.30. Elaboración de documentos y registros propios de las actividades de la Supervisión
  - 1.1.31. Verificar, analizar y validar la información y documentación remitida por el contratista
  - 1.1.32. Revisar y aprobar los planos de obra terminada
  - 1.1.33. Reuniones periódicas con el Contratista y con el MDLA cuando sean requeridas.
  - 1.1.34. Requerir el correcto mantenimiento de tránsito de todas las vías que el contratista utilice para la ejecución de la obra.
  - 1.1.35. Mantener la estadística general de la obra y el archivo general del proyecto.
  - 1.1.36. Elaboración de: informes mensuales, especiales y de oficio; y los informes que el MPM-CH requiera.
- ##### 1.2. Recepción de la Obra
- 8.2.1 Recepción de Obra
  - 8.2.2 Planos de replanteo.
  - 8.2.3 Cambios efectuados durante el proceso de ejecución. Formato de control de cambios autorizados por el Supervisor, Proyectista y Entidad si fuera el caso.

#### Anexos

Organigrama funcional de la empresa Supervisora, detallando nombres, correos electrónicos y números de teléfonos móviles.

Estructura de Dossier de Calidad.

Formatos de aseguramiento y control de calidad.

#### 13.0 DOCUMENTACIÓN Y CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR EL CONSULTOR COMO RESULTADO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

El Supervisor deberá presentar a la Entidad la siguiente documentación, como resultado de la prestación de servicios:

##### 1. INFORME INICIAL (1 Original + 1 Copia + 1 CD).

Deberá ser entregado a los 10 días de iniciado el servicio. Incluirá el informe de revisión del Expediente Técnico de Obra; formulando las conclusiones, recomendaciones, y de ser posible, las complementaciones y/o modificaciones, y/u observaciones, el Informe deberá describir:

- ✓ Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecución de Obra.



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA

### PEC N° 028-2021-MDLA/CS –PRIMERA CONVOCATORIA

Supervisión de la Ejecución de obra: “Recuperación del local escolar 026 con código local 414104 Distrito de La Arena – Piura – Piura, con código único N° 2524909 y código ARCC 1305”.

- ✓ Metodología empleada.
  - ✓ Revisión del Diseño de acuerdo a normatividad, revisión de la Ingeniería Básica, revisión de la Ingeniería de Detalle
  - ✓ Observaciones al Proyecto, fundamentadas.
  - ✓ Informe de los Especialistas de las propuestas.
  - ✓ Alternativas y Propuestas de solución a las Observaciones.
  - ✓ Informe de Topografía con la verificación, del cumplimiento o no de lo establecido en el Expediente técnico.
  - ✓ Informe de los Especialistas considerados en el desagregado de presupuesto respecto a su especialidad y el cumplimiento de la normatividad respecto a diseño.
  - ✓ Conclusiones y Recomendaciones.
  - ✓ Un CD debidamente rotulado con el Nombre del Proyecto, Asunto, Fecha de grabación, en donde estará grabada toda la información del Informe a Presentar.
2. **INFORMACION DIGITAL DE LA OBRA PRIMER DIA LABORABLE DE LA SEMANA. -**  
El Supervisor deberá entregar, información digital el primer día laborable de cada semana donde incluya la información relevante en obra, consultas pendientes de absolver y estado situacional del trámite de consulta y adicional de existir y el panel fotográfico con los avances ocurridos en la semana. La información será remitida a la Dirección de correo electrónico que posteriormente se le indicará.
3. **LAS VALORIZACIONES MENSUALES (2 Original + 1 Copia + 1CD).-**  
Las que correspondan según contrato entre la ENTIDAD y el CONTRATISTA para la ejecución de la Obra por avances y reintegros del Contratista, son elaborados el último día de cada mes, por el Supervisor y Contratista y presentado por el Supervisor a la Entidad dentro de los cinco (05) días contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva. El Informe deberá describir:
- ✓ Informe con el detalle de procedencia o no de la valorización presentada por el contratista.
  - ✓ Resumen del estado situacional de la obra física y financieramente, con datos referidos a la obra, licitación, contrato, contratista; montos Valor Referencial, ofertado, adelanto, presupuestos adicionales, deductivos, monto actual de contrato; fechas de suscripción del contrato, entrega del adelanto si fuera el caso, entrega de terreno, inicio de obra, ampliaciones de plazo, fecha de finalización actualizada; montos valorizados del contrato original y presupuestos adicionales; porcentaje de avance valorizado, programado y avance físico ejecutado; situación de la obra (normal, adelantada o atrasada).
  - ✓ Valorización presentada por el Contratista
  - ✓ Un CD debidamente rotulado con el Nombre del Proyecto, Asunto, Fecha de grabación, en donde estará grabada toda la información del Informe a Presentar.
4. **INFORMES MENSUALES DESUPERVISION (1 Original + 1 Copia + 1CD).-**  
De las actividades Técnico – Económico – Administrativo y Ambientales de las obras, los cuales deberán ser entregados dentro de los cinco (05) primeros días calendarios del mes siguiente al que corresponda el informe, debiendo contener como mínimo lo siguiente:
- ✓ **Carta De Presentación Del Informe Mensual.**
  - ✓ **Capítulo I.- Ficha De Resumen Ejecutivo De Ejecución De Obra**
    - Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecución de Obra.
    - Un CD debidamente rotulado con el Nombre del Proyecto, Asunto, Fecha de grabación, en donde estará grabada toda la información del Informe a Presentar.
  - ✓ **Capítulo II.- Informe Técnico De La Obra**
    - Datos Generales
    - Ubicación del Proyecto.
    - Objetivos del Informe y del Proyecto.
    - Antecedentes.
    - Metas Físicas del proyecto.
    - Objetivos del Informe y del Proyecto.
    - Descripción de las Actividades Ejecutadas en el mes por partidas.
    - Cuadro resumen de los avances físicos.
    - Planilla Metrados ejecutados
    - Control Económico de la Obra
    - Manejo de Impactos Ambientales.
    - Evaluación de la ejecución de la obra.
    - Copia de Certificados, Resultados de Ensayos y/o Prueba de Calidad realizados por el Supervisor, los que tienen que ser todas las actividades realizadas con el fin de garantizar la correcta ejecución de trabajos por parte del contratista.
    - Panel Fotográfico de las Actividades del Mes con la Presencia del Jefe de Supervisión en todas las tomas. Obligatorio. 20 tomas como mínimo en físico y digital - Tipo de Archivo: Imagen JPEG, Tamaño: menores a 100 KB. Se especificará su leyenda respectiva.
    - Conclusiones.
    - Recomendaciones. Cosas Puntuales para la Entidad tome las acciones necesarias.
  - ✓ **Capítulo III.- Anexos**
    - Hoja Resumen de pago al Contratista
    - Control de cálculo del Reajustes por Fórmula Polinómica.
    - Resumen de Valorización de Obra
    - Cronograma de avance de obra: programado vs Valorizado (ejecutado)
    - Curva S “Avance Programa Vs Avance Ejecutado”
    - % De Calendario de Avance de Obra (Programación Inicial) Vs Ejecutado Parcial



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA**  
**PEC N° 028-2021-MDLA/CS –PRIMERA CONVOCATORIA**

**Supervisión de la Ejecución de obra: “Recuperación del local escolar 026 con código local 414104 Distrito de La Arena – Piura – Piura, con código único N° 2524909 y código ARCC 1305”.**

- Copia de Certificados, Resultados de Ensayos y/o Prueba de Calidad realizados por el Contratista.

- Copia del Cuaderno de Obra.

**5. INFORMES DE VALORIZACIONES MENSUALES PARA LA SUPERVISION (2 Original + 1 Copia + 1 CD).-**

De las actividades Técnico – Económico – Administrativo y Ambientales de las obras, los cuales deberán ser entregados dentro de los cinco (05) primeros días calendarios del mes siguiente al que corresponda el informe, debiendo contener como mínimo lo siguiente:

✓ **Capítulo I.- Documentos Administrativos De La Supervisión**

- Hoja de Resumen de Pago a la Supervisión
- Factura Emitida por la Supervisión
- Copia de Contrato de la Supervisión
- Vigencia de Poder (Original o Legalizado), Ficha RUC y Copia del DNI del Representante.
- Copia de RNP- Registro de consultor de obra de la Supervisión.
- Copia de Carta de Compromiso y Designación del Supervisor y Copia del Certificado de Habilidad Vigente del Supervisor y especialistas de propuesta.
- Copia de Declaración Jurada si ha cobrado adelantos, en cumplimiento al contrato suscrito entre la Municipalidad Distrital de La Arena y el Consultor.

✓ **Capítulo II.- Documentos emitidos por la Supervisión**

- Copia de Cargo de Informe Mensual emitido.
- Copia de Cargo de valorizaciones del contratista.
- Copia de Cargo de todos los informes presentados, ante la Entidad.

**6. INFORME FINAL (2 Original + 1 Copia + 1 CD)**

El Supervisor presentara dentro de los 10 días posteriores a la Culminación de la Obra; la cual es necesaria para la recepción de la Obra.

La documentación que presentará el Supervisor posteriormente a la ejecución de la obra, será la siguiente:

Informe Final de Contrato de Supervisión de Obra, incluyendo la siguiente información y documentación.

✓ **Informe Técnico**

- Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecución de Obra.
- Un CD debidamente rotulado con el Nombre del Proyecto, Asunto, Fecha de grabación, en donde estará grabada toda la información del Informe a Presentar.
- Memoria Descriptiva.
- Diseños y Modificaciones.
- Metrados Finales – Post Construcción o Replanteo.
- Planos Finales – Post Construcción o Replanteo.
- Certificados de Ensayos y Pruebas de Laboratorio realizados por el Contratista.
- Certificados de Ensayos y Pruebas de Laboratorio realizados por el Supervisor.
- Copia del Cuaderno de Obra.
- Acta de Entrega de Terreno.
- Copia de Informes y valorizaciones emitidas.
- Panel Fotográfico de todas las Actividades y/o partidas ejecutadas. Adjuntar un CD debidamente etiquetado 100 tomas como mínimo en físico y digital - Tipo de Archivo: Imagen JPEG, Tamaño: menores a 100 KB. Se especificará su leyenda respectiva.

✓ **Informe Económico**

- Informe Económico del Contrato de Supervisión.
- Informe Económico del Contrato de Ejecución de Obra.

✓ **Informe Administrativo**

- Copia del Contrato del Supervisor.
- Copia de la Resolución que aprueba la ampliación del plazo, cuando corresponda.
- Copia de la Resolución que aprueba la Ampliación de Adicionales o Deductivos, cuando corresponda.
- Informe final de los trabajos de realizados por el personal de propuesta al Jefe de Supervisión.
- Informe final del Control de calidad donde se presenta todas las pruebas de calidad realizadas y sus comentarios respectivos.

**7. INFORME DE LIQUIDACIÓN DE OBRA.**

EL Supervisor presentará a la Entidad, para aprobación, el Informe de revisión y conformidad de la Liquidación Final del Contrato de Obra, presentada por el Contratista. Si el contratista no presentara la liquidación dentro del plazo previsto por ley, el consultor informara a la entidad dicho incumplimiento y presentara la Liquidación de la obra.

El Supervisor tendrá presente en la elaboración y/o revisión de la Liquidación del Contrato de la obra los requisitos siguientes:

- ✓ Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecución de Obra.
- ✓ Memoria Descriptiva Valorizada.
- ✓ Calculo de los intereses por Mora en el Pago de Valorizaciones.
- ✓ Monto de Contrato Vigente.
- ✓ Calculo del reintegro Autorizado.
- ✓ Reintegros que no corresponden por Adelanto Directo y de Materiales.
- ✓ Metrados de Post Construcción.
- ✓ Valorizaciones Pagadas.
- ✓ Calculo “K” del Reajuste Mensual.
- ✓ Resumen de Liquidación Final de Contrato de Obra.
- ✓ Estado Financiero Contable (emitida por la Oficina de Contabilidad).





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA

### PEC N° 028-2021-MDLA/CS –PRIMERA CONVOCATORIA

**Supervisión de la Ejecución de obra: “Recuperación del local escolar 026 con código local 414104 Distrito de La Arena – Piura – Piura, con código único N° 2524909 y código ARCC 1305”.**

- ✓ Planos Post – Construcción (Firmado por el Residente y Supervisor). (En un CD etiquetado: Deberá contener todos los planos del proyecto ejecutado).
- ✓ Calendario Valorizado de Ejecución de Obra adecuado a la fecha de inicio y término de la Obra.

#### **ANEXOS**

- ✓ Resolución de Aprobación de expediente técnico.
- ✓ Expediente Técnico.
- ✓ Bases del Proceso de Selección correspondiente.
- ✓ Absolución de Consultas.
- ✓ Contrato de Obra.
- ✓ Valorización de Obra.
- ✓ Resolución de Adicionales, Ampliaciones de Plazos u otros.
- ✓ Cuaderno de Obra (original).
- ✓ Solicitud de adelantos por parte del Contratista si los hubiera, con la Relación de Materiales a adquirir y cálculo del monto máximo a otorgar.
- ✓ Certificados de Control de Calidad (Originales).
- ✓ Acta de Entrega de Terreno.
- ✓ Acta de Recepción de Obra.
- ✓ Acta de Observaciones (si los hubiera).
- ✓ Índices de Unificados de Precios del INEI.
- ✓ Panel Fotográfico de todas las Actividades y/o partidas ejecutadas. Adjuntar un CD debidamente etiquetado 100 tomas como mínimo en físico y digital - Tipo de Archivo: Imagen JPEG, Tamaño: menores a 100 KB. Se especificará su leyenda respectiva.
- ✓ Declaración Jurada de no tener Reclamos Laborales del Ministerio de Trabajo.
- ✓ Declaración Jurada de No tener Pagos pendientes a los trabajadores.

#### **8. LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS DE CONSULTORIA.**

- ✓ Se deberá seguir lo indicado en el **Artículo 69.- Liquidación del contrato de consultoría de obra del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con cambios y sus modificatorias.**

#### **14.0 INFORMACIÓN QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAD CONTRATANTE**

La Entidad proporcionará al SUPERVISOR la información necesaria disponible con relación al Proyecto y Expediente Técnico de la Obra.

#### **15.0 FACULTADES DEL SUPERVISOR**

El Supervisor tendrá la obligación y el deber de hacer cumplir las Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico de la Obra, así como toda la reglamentación vigente, para lo cual dictará e instruirá las medidas adecuadas en el momento oportuno exigiendo su cumplimiento al Contratista. Asimismo, le aplicará las multas y retenciones por incumplimiento de las disposiciones precisadas en los documentos del Contrato de Obra.

El SUPERVISOR no podrá dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se señalan en las presentes Bases, Términos de Referencia y Contrato, debiendo en caso de eventualidades inevitables justificadas, bajo responsabilidad, recabar autorización expresa de la Entidad.

Poderes de excepción el SUPERVISOR, no obstante, lo anterior, sí durante el proceso de construcción se produjeran contingencias que pudieran poner en peligro la vida de personas, o la propiedad pública o privada, o que amenacen causar u ocasionen interrupciones en la ejecución de los servicios, el Supervisor por excepción, podrá disponer las medidas que tiendan a mitigar y/o superar dichas situaciones, debiendo dar cuenta a la Entidad en el más breve plazo.

#### **16.0 FORMA DE PAGO**

La conformidad de los servicios del Supervisor será otorgada por la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural.

El plazo de ejecución del Servicio de Supervisión de Obra es de 120 días (120 días supervisión de obra y 30 días revisión de liquidación de obra).

El costo de la Supervisión será pagado de la siguiente forma:

El 100% del monto del contrato para supervisión de ejecución de obra será pagado en TARIFAS MENSUALES, en base a los servicios efectivamente prestados, en concordancia con las actividades mensuales a cargo del Supervisor y con la sustentación fehaciente de la participación del personal profesional según la estructura Propuesta, además deberá incluir informe de cumplimiento de control de calidad de obra, con la previa verificación del cumplimiento de lo estipulado en estos Términos de Referencia.

El 100% del monto del contrato para el procedimiento de liquidación que será pagado bajo la modalidad de suma alzada cuando se emita la Resolución de Alcaldía de Aprobación de Liquidación del Contrato de Obra.

La Empresa Supervisora es Responsable hasta la Liquidación del Contrato de Obra.

Es importante precisar. - (i) el contrato de supervisión culmina en caso la liquidación sea sometida a arbitraje; (ii) el pago por las labores hasta el momento en que se efectúa la recepción de la obra, debe ser realizado bajo el sistema de tarifas mientras que la participación del supervisor en el procedimiento de liquidación debe ser pagada empleando el sistema a suma alzada.

Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralización de la obra, La Entidad comunicará la paralización de los trabajos de la supervisión. Y se comunicará el reinicio de las labores una vez se defina el reinicio de trabajos en obra.

**Tarifas Mensuales para pago de Supervisión de Obra.**



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA

## PEC N° 028-2021-MDLA/CS –PRIMERA CONVOCATORIA

Supervisión de la Ejecución de obra: “Recuperación del local escolar 026 con código local 414104 Distrito de La Arena – Piura – Piura, con código único N° 2524909 y código ARCC 1305”.

| 1.00 SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA   |   |     |      |      |             |          |                  |
|---|---|-----|------|------|-------------|----------|------------------|
| Ítem                                    | Descripción   | Und | Mes  | Cant | Incendencia | C.UNIT.  | Sub Total        |
| <b>A</b>                                | <b>PERSONAL PROFESIONAL Y APOYO</b>   |     |      |      |             |          | <b>11,000.00</b> |
|   | <b>Personal Profesional</b>   |     |      |      |             |          | <b>10,000.00</b> |
|   | Jefe de Supervisor de Obra  | Und | 1.00 | 1.00 | 100%        | 6,000.00 | 6,000.00         |
|   | Asistente de Supervisión  | Und | 1.00 | 1.00 | 100%        | 4,000.00 | 4,000.00         |
|   | <b>Personal de Apoyo</b>  |     |      |      |             |          | <b>1,000.00</b>  |
|   | Secretaría  | Und | 1.00 | 1.00 | 100%        | 1,000.00 | 1,000.00         |
| <b>B</b>                                | <b>CONTROL DE CALIDAD</b>   |     |      |      |             |          | <b>755.00</b>    |
|   | Ensayos de Suelos (Granulometría, ensayos de arena, ensayos de abrasión y sales solubles totales) | Und |      | 4.00 | 25%         | 480.00   | S/ 480.00        |
|   | Ensayos de Concreto   | Und |      | 4.00 | 25%         | 275.00   | S/ 275.00        |
| <b>C</b>                                | <b>SERVICIOS DE ALQUILER</b>  |     |      |      |             |          | <b>5,887.50</b>  |
|   | Alquiler de Oficina (incluye muebles de oficina)  | Mes | 1.00 |      |             | 1,537.50 | 1,537.50         |
|   | Alquiler de Equipo Topografico  | Mes | 0.50 |      | 100%        | 2,000.00 | 1,000.00         |
|   | Alquiler de Movilidad   | Mes | 1.00 |      | 100%        | 1,750.00 | 1,750.00         |
|   | Alimentación de Personal Tecnico  | Mes | 1.00 |      | 100%        | 1,600.00 | 1,600.00         |
| <b>C</b>                                | <b>PLAN DE VIGILANCIA CONTRA COVID 19</b>   |     |      |      |             |          | <b>1,481.11</b>  |
|   | Plan de Vigilancia COVID-19   | Mes | 1.00 | 1.00 | 100%        | 1,481.11 | 1,481.11         |
| <b>COSTO DIRECTO</b>                    |   |     |      |      |             |          | <b>19,123.61</b> |
| GASTOS GENERALES                        |   |     |      |      |             | 7.23%    | 1,383.15         |
| UTILIDAD                                |   |     |      |      |             | 5.00%    | 956.18           |
| <b>SUB TOTAL</b>                        |   |     |      |      |             |          | <b>21,462.94</b> |
| IGV                                     |   |     |      |      |             | 18%      | 3,863.33         |
| <b>SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA</b> |   |     |      |      |             |          | <b>25,326.27</b> |

| <b>1.00</b>                       | <b>GASTOS GENERALES</b>  |     |      |      |             | <b>7.23%</b> | <b>1,383.15</b> |
|-----------------------------------|--|-----|------|------|-------------|--------------|-----------------|
| <b>1.1.</b>                       | <b>GASTOS GENERALES FIJOS</b>                                    |     |      |      |             |              |                 |
| Ítem                              | Descripción  | Und | Mes  | Cant | Incendencia | C.UNIT.      | Sub Total       |
|                                   | <b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>                                    |     |      |      |             |              | <b>706.90</b>   |
|                                   | Gastos de Licitación   | Glb |      | 1.00 | 25%         | 200.00       | 50.00           |
|                                   | Gastos Notariales y Financieros                                  | Glb |      | 1.00 | 25%         | 150.00       | 37.50           |
|                                   | Seguro contra todo riesgo  | Glb |      | 1.00 | 1.54%       | 11,000.00    | 169.40          |
|                                   | Exámenes médicos según ley 29783                                 | Und |      | 3.00 | 25%         | 450.00       | 337.50          |
|                                   | Sencico  | Glb |      | 1.00 | 25%         | 450.00       | 112.50          |
|                                   | <b>ELEMENTOS DE SEGURIDAD</b>                                    |     |      |      |             |              | <b>176.25</b>   |
|                                   | Casco de Ingeniero   | Und |      | 3.00 | 25%         | 40.00        | 30.00           |
|                                   | Lentes de Seguridad  | Und |      | 3.00 | 25%         | 15.00        | 11.25           |
|                                   | Botas de Seguridad   | Par |      | 3.00 | 25%         | 100.00       | 75.00           |
|                                   | Chaleco  | Und |      | 3.00 | 25%         | 80.00        | 60.00           |
| <b>GASTOS GENERALES FIJOS</b>     |  |     |      |      |             |              | <b>883.15</b>   |
| <b>1.2.</b>                       | <b>GASTOS GENERALES VARIABLES</b>                                |     |      |      |             |              |                 |
| Ítem                              | Descripción  | Und | Mes  | Cant | Incendencia | C.UNIT.      | Sub Total       |
|                                   | <b>SERVICIOS VARIOS</b>  |     |      |      |             |              | <b>500.00</b>   |
|                                   | Fotocopias, Copias de Planos, Impresiones y Utiles de escritorio | Mes | 1.00 |      |             | 500.00       | 500.00          |
| <b>GASTOS GENERALES VARIABLES</b> |  |     |      |      |             |              | <b>500.00</b>   |

Respecto a los pagos de control de calidad serán de acuerdo a lo fehacientemente acreditado que han sido realizadas por la supervisión, con el fin de cumplir con el adecuado control de calidad de obra y de acuerdo al cronograma de ejecución de obra.

### Monto De Pago Para Revisión De Liquidación de Obra.

| 2.00 REVISIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA   |  |     |      |      |             |          |                  |
|--|--|-----|------|------|-------------|----------|------------------|
| Ítem                                   | Descripción                                | Und | Mes  | Cant | Incendencia | C.UNIT.  | Sub Total        |
| <b>A</b>                               | <b>PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO</b>      |     |      |      |             |          | <b>10,771.18</b> |
|  | <b>Personal Profesional</b>                |     |      |      |             |          |                  |
|  | Ingeniero Supervisor de Obra               | Und | 1.00 | 1.00 |             | 6,000.00 | 6,000.00         |
|  | Asistente de Supervision                   | Und | 1.00 | 1.00 |             | 3,500.00 | 3,500.00         |
|  | Movilidad                                  | Und | 1.00 | 1.00 |             | 500.00   | 500.00           |
|  | Fotocopias, Copias de Planos e Impresiones | Und | 1.00 | 1.00 |             | 771.18   | 771.18           |
| <b>COSTO DIRECTO</b>                   |  |     |      |      |             |          | <b>10,771.18</b> |
| UTILIDAD                               |  |     |      |      |             | 5%       | 538.56           |
| <b>SUB TOTAL</b>                       |  |     |      |      |             |          | <b>11,309.74</b> |
| IGV                                    |  |     |      |      |             | 18%      | 2,035.75         |
| <b>REVISIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA</b> |  |     |      |      |             |          | <b>13,345.49</b> |



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA

### PEC N° 028-2021-MDLA/CS –PRIMERA CONVOCATORIA

**Supervisión de la Ejecución de obra: “Recuperación del local escolar 026 con código local 414104 Distrito de La Arena – Piura – Piura, con código único N° 2524909 y código ARCC 1305”.**

#### DEL CONSULTOR DE OBRA:

El consultor deberá ser una persona natural o jurídica con inscripción vigente en el registro nacional de proveedores en la especialidad de Consultoría en obras URBANAS EDIFICACIONES Y AFINES – CATEGORÍA B o superior, el cual deberá proporcionar el personal profesional, técnico, especialista y con la experiencia en el tipo de servicio a prestar, el mismo que debe contar con la debida implementación de equipo informático y comunicación que le permita cumplir eficientemente sus obligaciones. En caso de Consorcio, el número máximo de consorciados será de 02.

#### **EXPERIENCIA DEL CONSULTOR DE OBRA EN LA ESPECIALIDAD:**

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, por la contratación de servicio de consultoría de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 8 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.

Se consideran servicios de consultoría de obras similares al objeto de la convocatoria como: Mejoramiento y/o Creación y/o Ampliación y/o Rehabilitación y/o Construcción y/o reconstrucción y/o Reposición y/o, Recuperación, y/o combinación de las mismas, de obras de infraestructura educativa públicas y/o privadas y/o edificaciones en general.

#### **PERSONAL PROFESIONAL CLAVE.**

##### ✓ **JEFE DE SUPERVISIÓN.**

Ingeniero Civil o Arquitecto, Titulado, Colegiado y Habilitado.

##### ✓ **ING. ASISTENTE DE SUPERVISIÓN**

Ingeniero Civil o Arquitecto, Titulado, Colegiado y Habilitado.

#### **EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA.**

##### ✓ **Jefe de supervisión**

Deberá acreditar una experiencia en la especialidad de sesenta (60) meses efectivos como Residente y/o Supervisor y/o Inspector y/o jefe de Supervisión, en ejecución de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria.

##### ✓ **Asistente de supervisión**

Deberá acreditar una experiencia en la especialidad de cuarenta y ocho (48) meses efectivos como Residente y/o Supervisor y/o Inspector y/o Jefe de Supervisión y/o asistente de Residente y/o asistente de Supervisor y/o asistente de Inspector y/o asistente de Jefe de Supervisión en ejecución de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria.

##### **Acreditación:**

La experiencia del personal especialista requerido se acreditará con Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista requerido, señalando que se presentarán los documentos de acreditación para la suscripción de contrato en el caso del Profesional Propuesto, antes del inicio de su participación efectiva en la ejecución de la obra.

#### **18.0 EQUIPO MINIMO**

- ✓ 01 camioneta 4x4.
- ✓ 01 Laptop Core i7 o superior.
- ✓ Equipo topográfico de estación total TS02 o superior
- ✓ Fotocopiadora

##### **Acreditación:**

Copia simple de documentos que sustenten la propiedad, la posición, el compromiso de compra y venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento estratégico. En caso que; el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

La acreditación para la suscripción del contrato deberá de acreditar lo siguiente; será válido presentar compromisos de alquiler, su acreditación del equipamiento estratégico será necesario la presentación de documentos adicionales como facturas u otros documentos que acredite la propiedad de la empresa que emite el compromiso del alquiler materia del compromiso.

Para compromisos de compra – venta su acreditación del equipamiento estratégico no será necesaria la presentación de documentos adicionales.

Se podrá acreditar mayor cantidad capacidad y/o potencia de las características señaladas anteriormente.

#### **19.0 PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN**

El 100% del monto del contrato para el procedimiento de liquidación que será pagado bajo la modalidad de suma alzada cuando se emita la Resolución de Alcaldía de Aprobación de Liquidación del Contrato de Obra. El cual incluye recepción de obra, Informe Final, levantamiento de observaciones si las hubiera, recepción final de obra y revisión de liquidación (EL Supervisor presentará a la Entidad, para aprobación, el Informe de revisión y conformidad de la Liquidación Final del Contrato de Obra, presentada por el Contratista. Si el contratista no presentara la liquidación de obra dentro del plazo previsto por ley, el consultor informará a la entidad dicho incumplimiento y presentará la Liquidación de la obra).

#### **20.0 PENALIDADES**

De acuerdo al Artículo 161: “ (...) de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento (actualizado con el Decreto Supremo N.º 168-2020-EF). En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto vigente

F x plazo vigente en días

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, consultorías y ejecución de obras: F 0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta (60) días:

b.1) Para bienes, servicios en general y consultorías: F = 0.25

b.2) Para obras: F = 0.15.

#### **OTRAS PENALIDADES**





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA**  
**PEC N° 028-2021-MDLA/CS –PRIMERA CONVOCATORIA**

**Supervisión de la Ejecución de obra: “Recuperación del local escolar 026 con código local 414104 Distrito de La Arena – Piura – Piura, con código único N° 2524909 y código ARCC 1305”.**

- De acuerdo al numeral 62.3 del artículo 62 del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, se pueden establecer otras penalidades, distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación.
- Según lo previsto en los artículos 81 y 82 del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, y los art. 190 y 191 del Reglamento de la LCE, en este tipo de penalidades se deben incluir las siguientes:

| Otras penalidades |  |   |   |
|-------------------|--|---|---|
| N°                | Supuestos de aplicación de penalidad   | Forma de cálculo  | Procedimiento   |
| 1                 | <b>Personal Ofertado:</b><br>En caso culmine la relación contractual entre el Consultor y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado o cuando no se haya comunicado a la entidad. | 0.25 UIT por cada día de ausencia del personal en obra.   | Según informe del área usuaria de la Municipalidad Distrital de La Arena.   |
| 2                 | <b>Supervisor de Obra:</b><br>Cuando Supervisor de Obra no se encuentra en forma permanente en la Obra. La multa diaria será.  | 0.15 UIT por cada día de ausencia del Supervisor de Obra.   | Según informe del área usuaria de la Municipalidad Distrital de La Arena.   |
| 3                 | Ausencia injustificada en obra del personal propuesto en el Equipo de Supervisión.   | (0.4) UIT por cada día de ausencia del personal.  | Según informe de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural |
| 4                 | No hacer cumplir al Contratista las medidas de seguridad indicadas en el Expediente Técnico  | (0.4) UIT por cada vez.   |   |
| 5                 | No hacer cumplir al Contratista las medidas del Plan COVID   | (0.5) UIT por cada vez.   |   |
| 6                 | No comunicar a la MDLA en el día, sobre eventos ocurridos en la obra. (Accidentes, manifestaciones, etc.)  | (0.2) UIT por cada vez.   |   |
| 7                 | No cumplir con el Plan COVID de la Supervisión   | (0.5) UIT por cada vez.   |   |
| 8                 | No cumplir con lo estipulado en el Reglamento nacional de Edificaciones Norma G. 050   | (0.2) UIT por cada vez.   |   |
| 9                 | <b>Valorizaciones de Obra:</b><br>Por valorizar Metrados no ejecutados (valorizaciones proyectadas), y que ello conlleve a pagos en exceso.  | 0.25 UIT por cada vez.  | Según informe del área usuaria de la Municipalidad Distrital de La Arena.   |
| 10                | <b>Participación de Supervisor en Obra:</b><br>El servicio del Supervisor es de forma permanente y directa (Art. 75° del Reglamento). En caso que el supervisor de obra no desempeñe sus funciones de forma permanente y directa en la ejecución de la obra será causal de la penalidad.                     | Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de NO PARTICIPACIÓN. | Según informe del área usuaria de la Municipalidad Distrital de La Arena.   |
| 11                | <b>Indumentaria e Implementos de Protección Personal:</b><br>Cuando el Supervisor permita que el contratista no cumpla con controlar o dotar a su personal o parte del personal el uso de los implementos de seguridad.  | 0.15 UIT por cada vez.  | Según informe del área usuaria de la Municipalidad Distrital de La Arena.   |
| 12                | <b>Equipamiento de Supervisión:</b><br>Cuando el equipamiento del Supervisor no cumple con los requisitos mínimos ofertados o que tenga los equipos incompletos para la supervisión de la obra.  | 0.15 UIT por cada vez.  | Según informe del área usuaria de la Municipalidad Distrital de La Arena.   |
| 13                | <b>Calidad de los Materiales:</b><br>Cuando el Supervisor permita que el contratista ingrese materiales a la obra sin certificados de control de calidad y/o no cumplan con lo establecido en las especificaciones técnicas. La penalidad será por cada vez de incumplimiento.                               | 0.15 UIT por cada vez.  | Según informe del área usuaria de la Municipalidad Distrital de La Arena.   |



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA

### PEC N° 028-2021-MDLA/CS –PRIMERA CONVOCATORIA

**Supervisión de la Ejecución de obra: “Recuperación del local escolar 026 con código local 414104 Distrito de La Arena – Piura – Piura, con código único N° 2524909 y código ARCC 1305”.**

|    |   |                                   |   |
|----|---|-----------------------------------|---|
| 14 | <b>Calidad de Ejecución de Obra:</b><br>Cuando el Supervisor apruebe un trabajo mal ejecutado. Entendiéndose como mal ejecutado cuando no cumpla con los requerimientos técnicos mínimos y/o las especificaciones técnicas y/o planos del expediente técnicos; también cuando no presente los informes mensuales de control de calidad.   | 0.15 UIT por cada vez.            | Según informe del área usuaria de la Municipalidad Distrital de La Arena. |
| 15 | <b>Informes y/o Valorización Mensual:</b><br>Por no presentar la valorización y/o Informe Inicial y/o el Informe mensual de Obra y/o Informe Final y/o demás informes previstos, dentro del plazo previsto. La multa diaria será.   | 0.25 UIT por cada día de retraso. | Según informe del área usuaria de la Municipalidad Distrital de La Arena. |
| 16 | Por no tramitar ante la Entidad dentro del plazo de ley que le corresponde, adicionales y/o ampliaciones de plazo y/o consultas; y que como consecuencia de ello se tenga que ampliar el plazo con el consecuente reconocimiento de mayores gastos generales a favor del contratista.   | 0.25 UIT por cada día de retraso. | Según informe del área usuaria de la Municipalidad Distrital de La Arena. |
| 17 | Autorizar la ejecución de obras adicionales sin que LA ENTIDAD haya aprobado el respectivo Expediente Técnico con los presupuestos adicionales que sean requeridos.   | (1) UIT por cada vez.             |   |
| 18 | Por no presentar oportunamente o en forma deficiente y/o incompleta, los siguientes documentos: el Calendario de Avance Acelerado (CAA) ó el Calendario de Avance de Obra Valorizado Actualizado (CAOVA). Y la presentación del calendario actualizado a la fecha de inicio. Se precisa que la presentación incompleta o insuficiente comprende la Programación PERT CPM y/o Diagrama Gantt, actualizados al inicio de obra o de ampliaciones de plazo aprobadas. | (0.4) UIT por cada vez.           |   |
| 19 | Si la Supervisión no absuelve o no presenta ante la Entidad las consultas realizadas por el contratista mediante cuaderno de obra de acuerdo a lo estipulado en el art. N°82 del del Reglamento del Procedimiento de Contratación Publica Especial para la Reconstrucción con cambios y sus modificatorias  | (0.4) UIT por cada vez.           |   |
| 20 | Si el Supervisor no comunica sobre inasistencias del Residente a Obra.  | (0.5) UIT por cada vez.           |   |
| 21 | Si el Supervisor no comunica sobre inasistencias del personal especialista del Contratista  | (0.4) UIT por cada vez.           |   |

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

En caso de atraso por causas imputables al Contratista en la entrega de la obra, el Contratista pagará una multa de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Contrataciones del Estado (Penalidad por mora). El monto máximo de la penalidad es del 10% del monto total del Contrato, de llegarse a este tope La Entidad podrá resolver el Contrato por incumplimiento.

#### Penalidad Máxima

| Ítem | Infracción  | Unidad | % S/.MC (Monto CONTRACTUAL) |
|------|---|--------|-----------------------------|
| 1    | Ausencia injustificada en obra del Supervisor de Obra y/o el Asistente (o cualquier otro personal perteneciente a la Supervisión de corresponder su presencia en obra) por un plazo máximo de 08 días calendarios consecutivos dará como resultado la inmediata Rescisión del Contrato. |        | 10%                         |

#### Procedimiento de Aplicación

De detectarse alguna infracción cometida por la Supervisión, La Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural comunicará mediante carta la situación verificada y aplicará la multa en vista de su incumplimiento.

La acumulación de la penalidad máxima dará como resultado la inmediata Rescisión del Contrato.

#### 21.0 NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN

El vínculo entre La Entidad y El Supervisor, se enmarca en estricto cumplimiento a los Artículos relacionados al proceso de ejecución de Obra detallados en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, y del Reglamento del Procedimiento de Contratación Publica Especial para la Reconstrucción con cambios y sus modificatorias, así como las Normas que resulten pertinentes.

#### 22.0 VALOR REFERENCIAL DE LA SUPERVISIÓN

El valor referencial del servicio de la supervisión y asciende a la suma de: **S/ 114,650.57 (Ciento Catorce Mil seiscientos cincuenta Mil con 57/100 Soles)**, sustentado bajo el siguiente cuadro analítico.

| 1.00 | <b>SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA</b> |     |     |      |             |         |           |
|------|---|-----|-----|------|-------------|---------|-----------|
| Ítem | Descripción                             | Und | Mes | Cant | Incendencia | C.UNIT. | Sub Total |



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA**

**PEC N° 028-2021-MDLA/CS –PRIMERA CONVOCATORIA**

**Supervisión de la Ejecución de obra: “Recuperación del local escolar 026 con código local 414104 Distrito de La Arena – Piura – Piura, con código único N° 2524909 y código ARCC 1305”.**

|             |   |            |            |             |                    |                |                  |                   |
|-------------|---|------------|------------|-------------|--------------------|----------------|------------------|-------------------|
| <b>A</b>    | <b>PERSONAL PROFESIONAL Y APOYO</b>   |            |            |             |                    |                |                  | <b>44,000.00</b>  |
|             | <b>Personal Profesional</b>   |            |            |             |                    |                |                  | <b>40,000.00</b>  |
|             | Jefe de Supervisor de Obra  | Und        | 4.00       | 1.00        | 100%               | 6,000.00       | 24,000.00        |                   |
|             | Asistente de Supervisión  | Und        | 4.00       | 1.00        | 100%               | 4,000.00       | 16,000.00        |                   |
|             | <b>Personal de Apoyo</b>  |            |            |             |                    |                |                  | <b>4,000.00</b>   |
|             | Secretaria  | Und        | 4.00       | 1.00        | 100%               | 1,000.00       | 4,000.00         |                   |
| <b>B</b>    | <b>CONTROL DE CALIDAD</b>   |            |            |             |                    |                |                  | <b>3,020.00</b>   |
|             | Ensayos de Suelos (Granulometría, ensayos de arena, ensayos de abrasión y sales solubles totales) | Und        |            | 4.00        | 100%               | 480.00         | S/ 1,920.00      |                   |
|             | Ensayos de Concreto   | Und        |            | 4.00        | 100%               | 275.00         | S/ 1,100.00      |                   |
| <b>C</b>    | <b>SERVICIOS DE ALQUILER</b>  |            |            |             |                    |                |                  | <b>23,550.00</b>  |
|             | Alquiler de Oficina (incluye muebles de oficina)  | Mes        | 4.00       |             |                    | 1,537.50       | 6,150.00         |                   |
|             | Alquiler de Equipo Topografico  | Mes        | 2.00       |             | 100%               | 2,000.00       | 4,000.00         |                   |
|             | Alquiler de Movilidad   | Mes        | 4.00       |             | 100%               | 1,750.00       | 7,000.00         |                   |
|             | Alimentacion de Personal Tecnico  | Mes        | 4.00       |             | 100%               | 1,600.00       | 6,400.00         |                   |
| <b>C</b>    | <b>PLAN DE VIGILANCIA CONTRA COVID 19</b>   |            |            |             |                    |                |                  | <b>5,924.44</b>   |
|             | Plan de Vigilancia COVID-19   | Mes        | 4.00       | 1.00        | 100%               | 1,481.11       | 5,924.44         |                   |
|             |   |            |            |             |                    |                |                  |                   |
|             | <b>COSTO DIRECTO</b>  |            |            |             |                    |                |                  | <b>76,494.44</b>  |
|             | GASTOS GENERALES  |            |            |             |                    | 7.23%          | 5,532.60         |                   |
|             | UTILIDAD  |            |            |             |                    | 5.00%          | 3,824.72         |                   |
|             | <b>SUB TOTAL</b>  |            |            |             |                    |                |                  | <b>85,851.76</b>  |
|             | IGV   |            |            |             |                    | 18%            | 15,453.32        |                   |
|             | <b>SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA</b>   |            |            |             |                    |                |                  | <b>101,305.08</b> |
| <b>1.00</b> | <b>GASTOS GENERALES</b>   |            |            |             |                    | <b>7.23%</b>   |                  | <b>5,532.60</b>   |
| <b>1.1.</b> | <b>GASTOS GENERALES FIJOS</b>   |            |            |             |                    |                |                  |                   |
| <b>Ítem</b> | <b>Descripción</b>  | <b>Und</b> | <b>Mes</b> | <b>Cant</b> | <b>Incendencia</b> | <b>C.UNIT.</b> | <b>Sub Total</b> |                   |
|             | <b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>   |            |            |             |                    |                |                  | <b>2,827.60</b>   |
|             | Gastos de Licitación  | Glb        |            | 1.00        | 100%               | 200.00         | 200.00           |                   |
|             | Gastos Notariales y Financieros   | Glb        |            | 1.00        | 100%               | 150.00         | 150.00           |                   |
|             | Seguro contra todo riesgo   | Glb        |            | 1.00        | 1.54%              | 44,000.00      | 677.60           |                   |
|             | Exámenes medicos según ley 29783  | Und        |            | 3.00        | 100%               | 450.00         | 1,350.00         |                   |
|             | Sencico   | Glb        |            | 1.00        | 100%               | 450.00         | 450.00           |                   |
|             | <b>ELEMENTOS DE SEGURIDAD</b>   |            |            |             |                    |                |                  | <b>705.00</b>     |
|             | Casco de Ingeniero  | Und        |            | 3.00        | 100%               | 40.00          | 120.00           |                   |
|             | Lentes de Seguridad   | Und        |            | 3.00        | 100%               | 15.00          | 45.00            |                   |
|             | Botas de Seguridad  | Par        |            | 3.00        | 100%               | 100.00         | 300.00           |                   |
|             | Chaleco   | Und        |            | 3.00        | 100%               | 80.00          | 240.00           |                   |
|             | <b>GASTOS GENERALES FIJOS</b>   |            |            |             |                    | <b>4.62%</b>   |                  | <b>3,532.60</b>   |
| <b>1.2.</b> | <b>GASTOS GENERALES VARIABLES</b>   |            |            |             |                    |                |                  |                   |



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA

## PEC N° 028-2021-MDLA/CS –PRIMERA CONVOCATORIA

Supervisión de la Ejecución de obra: “Recuperación del local escolar 026 con código local 414104 Distrito de La Arena – Piura – Piura, con código único N° 2524909 y código ARCC 1305”.

| Ítem   | Descripción  | Und | Mes  | Cant                 | Incendencia | C.UNIT.  | Sub Total            |
|--|--|-----|------|----------------------|-------------|----------|----------------------|
|  | <b>SERVICIOS VARIOS</b>  |     |      |                      |             |          | <b>2,000.00</b>      |
|  | Fotocopias, Copias de Planos, Impresiones y Útiles de escritorio | Mes | 4.00 |                      |             | 500.00   | 2,000.00             |
|  | <b>GASTOS GENERALES VARIABLES</b>                                |     |      |                      |             | 2.61%    | <b>2,000.00</b>      |
| <b>2.00</b>  | <b>REVISIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA</b>                           |     |      |                      |             |          |                      |
| Ítem   | Descripción  | Und | Mes  | Cant                 | Incendencia | C.UNIT.  | Sub Total            |
| <b>A</b>   | <b>PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO</b>                            |     |      |                      |             |          | <b>10,771.18</b>     |
|  | <b>Personal Profesional</b>                                      |     |      |                      |             |          |                      |
|  | Ingeniero Supervisor de Obra                                     | Und | 1.00 | 1.00                 |             | 6,000.00 | 6,000.00             |
|  | Asistente de Supervision   | Und | 1.00 | 1.00                 |             | 3,500.00 | 3,500.00             |
|  | Movilidad  | Und | 1.00 | 1.00                 |             | 500.00   | 500.00               |
|  | Fotocopias, Copias de Planos e Impresiones                       | Und | 1.00 | 1.00                 |             | 771.18   | 771.18               |
|  | <b>COSTO DIRECTO</b>   |     |      |                      |             |          | <b>10,771.18</b>     |
|  | UTILIDAD   |     |      |                      |             | 5%       | 538.56               |
|  | <b>SUB TOTAL</b>   |     |      |                      |             |          | <b>11,309.74</b>     |
|  | IGV  |     |      |                      |             | 18%      | 2,035.75             |
|  | <b>REVISIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA</b>                           |     |      |                      |             |          | <b>13,345.49</b>     |
| <b>TOTAL SUPERVISIÓN Y REVISIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA</b> |  |     |      |                      |             |          | <b>S/ 114,650.57</b> |
| <b>SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA</b>                    |  |     |      | <b>S/ 101,305.08</b> |             |          |                      |
| <b>REVISIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA</b>                     |  |     |      | <b>S/ 13,345.49</b>  |             |          |                      |

### 23.0 ADELANTOS

La Entidad no otorgara adelantos al Consultor.

### 3.2 REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

|           |  |
|-----------|--|
| <b>A.</b> | <b>CARTA DE PRESENTACIÓN DE OFERTA</b>   |
|           | <u>Requisitos:</u><br>En el caso de consorcios, este documento requiere la firma de todos los integrantes del consorcio.   |
| <b>B.</b> | <b>CONTRATO DE CONSORCIO</b>   |
|           | <u>Requisitos:</u><br>Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes <sup>9</sup> , en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.<br><br>De conformidad con el artículo 49.5 del RCLE, el área usuaria determina que el número máximo de consorciados es de 02 integrantes.<br>Así mismo, el porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia es de 50%. |

<sup>9</sup> En caso de presentarse en consorcio.



# **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA**

## **PEC N° 028-2021-MDLA/CS –PRIMERA CONVOCATORIA**

**Supervisión de la Ejecución de obra: “Recuperación del local escolar 026 con código local 414104 Distrito de La Arena – Piura – Piura, con código único N° 2524909 y código ARCC 1305”.**

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.

### Acreditación:

- Tratándose de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.
- En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

|            |  |
|------------|--|
| <b>C.</b>  | <b>CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO</b>   |
| <b>C.1</b> | <b>FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA</b>   |
|            | <p><u>Requisitos:</u><br/> <b>JEFE SUPERVISOR</b><br/> Ingeniero Civil o Arquitecto. Titulado colegiado y habilitado</p> <p><b>ASISTENTE DE SUPERVISION</b><br/> Ingeniero Civil o Arquitecto. Titulado colegiado y habilitado</p> <p><u>Acreditación:</u><br/> Se acreditará con Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista requerido, señalando que se presentarán los documentos de acreditación para la suscripción de contrato. <b>(Anexo N° 5)</b></p>   |
| <b>C.2</b> | <b>EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA</b>   |
|            | <p><u>Requisitos:</u><br/> <b>JEFE SUPERVISOR</b><br/> Deberá acreditar una experiencia en la especialidad de SESENTA (60) meses efectivos como Residente y/o Supervisor y/o Inspector y/o Jefe de Supervisión, en ejecución de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria.</p> <p><b>ASISTENTE DE SUPERVISION</b><br/> Deberá acreditar una experiencia en la especialidad de cuarenta y ocho (48) meses efectivos como Residente y/o Supervisor y/o Inspector y/o Jefe de Supervisión y/o asistente de Residente y/o asistente de Supervisor y/o asistente de Inspector y/o asistente de Jefe de Supervisión en ejecución de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria.</p> <p><u>Acreditación:</u><br/> La experiencia del personal especialista requerido se acreditará con Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista requerido, señalando que se presentarán los documentos de acreditación para la suscripción de contrato en el caso del Profesional Propuesto, antes del inicio de su participación efectiva en la ejecución de la obra. <b>(Anexo N° 5)</b></p> <p>De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.</p> <p>Para el caso de los certificados que indiquen solamente el mes de inicio y el mes de fin de su participación sin indicar el día exacto de los meses en cuestión, se tomará en cuenta como inicio el primer día del mes y como finalizado el último día del mes, salvo en aquellos certificados que se indiquen una cantidad específica de meses o días de experiencia y que se encuentren comprendidos entre los meses de inicio y fin de su participación.</p> |
| <b>C.3</b> | <b>EQUIPAMIENTO</b>  |
|            | <p><u>Requisitos:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 01 camioneta 4x4.</li> <li>✓ 01 Laptop Core I7 o superior.</li> <li>✓ Equipo topográfico de estación total TS02 o superior</li> </ul>   |



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA**

**PEC N° 028-2021-MDLA/CS –PRIMERA CONVOCATORIA**

**Supervisión de la Ejecución de obra: “Recuperación del local escolar 026 con código local 414104 Distrito de La Arena – Piura – Piura, con código único N° 2524909 y código ARCC 1305”.**

✓ Fotocopiadora

Acreditación:

Copia simple de documentos que sustenten la propiedad, la posición, el compromiso de compra y venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento estratégico. En caso que; el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

Se acreditará con Carta de compromiso de acreditación del equipamiento requerido, señalando que se presentarán los documentos de acreditación para la suscripción de contrato. **(Anexo N° 5).**





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA

### PEC N° 028-2021-MDLA/CS –PRIMERA CONVOCATORIA

Supervisión de la Ejecución de obra: “Recuperación del local escolar 026 con código local 414104 Distrito de La Arena – Piura – Piura, con código único N° 2524909 y código ARCC 1305”.

## CAPÍTULO IV FACTORES DE EVALUACIÓN

La Experiencia del postor y el precio son los únicos factores de evaluación aplicables para la evaluación de las ofertas presentadas por los postores.

### EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos, Puntaje Mínimo: 80 Puntos)

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico mínimo de ochenta (80) puntos.

El único factor de evaluación técnica es la Experiencia del postor, la cual se desagrega en Experiencia en la Especialidad, conforme el detalle siguiente:

| EVALUACIÓN TECNICA   | PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN  |
|--|---|
| <b>A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD</b><br><u>Criterio:</u><br>Se evaluará considerando el monto facturado acumulado hasta (01) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN O DEL ÍTEM, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas, computados desde la fecha de la conformidad del cumplimiento de la prestación, según corresponda.<br>Se considerará obra similar las siguientes: Mejoramiento y/o Creación y/o Ampliación y/o Rehabilitación y/o Construcción y/o reconstrucción y/o Reposición y/o, Recuperación, y/o combinación de las mismas, de obras de infraestructura educativa publicas y/o privadas y/o edificaciones en general.<br><u>Acreditación:</u><br>La experiencia se acreditará mediante copia simple de: (i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente con voucher de depósito, reporte de estado de cuenta, cancelación en el documento <sup>10</sup> , entre otros, iii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación o documento equivalente; correspondientes a un máximo de diez (10) contrataciones.<br>En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.<br>Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta, publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.<br>Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el <b>Anexo N° 10</b> referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. | <b>(Hasta 100 puntos)</b><br><b>M =</b> Monto facturado acumulado por el postor por la prestación de consultorías en la especialidad<br>M >= 3.0 veces el valor referencial:<br><b>100 puntos</b><br>M >= 2.0 veces el valor referencial y < 3.0 veces el valor referencial:<br><b>80 puntos</b><br>M >= 1.0 veces el valor referencial y < 2.0 vez el valor referencial:<br><b>60 puntos</b> |
| <b>PUNTAJE TOTAL EVALUACION TECNICA</b>  | <b>100 puntos<sup>11</sup></b>  |

<sup>10</sup> Cabe precisar que, de acuerdo con la **Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado**:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado”

(...)

“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o “pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia”.

<sup>11</sup> Es el puntaje de la Experiencia del postor en la especialidad.





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA**

**PEC N° 028-2021-MDLA/CS –PRIMERA CONVOCATORIA**

**Supervisión de la Ejecución de obra: “Recuperación del local escolar 026 con código local 414104 Distrito de La Arena – Piura – Piura, con código único N° 2524909 y código ARCC 1305”.**

**EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos)**

| FACTOR DE EVALUACIÓN   | PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN  |
|--|---|
| <b>B. . PRECIO</b>   |   |
| <p><u>Evaluación:</u><br/>Se evaluará considerando la oferta económica del postor.</p> <p><u>Acreditación:</u><br/><br/>Se acreditará mediante el documento que contiene la oferta económica (<b>Anexo N° 4</b>)</p> | <p><math>P_i = \frac{O_m \times PMPE}{O_i}</math></p> <p>Donde:</p> <p>i = Oferta<br/> <math>P_i</math> = Puntaje de la oferta económica i<br/> <math>O_i</math> = Oferta Económica i<br/> <math>O_m</math> = Oferta Económica de monto o precio más bajo<br/>           PMPE = Puntaje Máximo de la oferta Económica</p> |
| <b>PUNTAJE TOTAL</b>   | <b>100 Puntos</b>   |



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA**

**PEC N° 028-2021-MDLA/CS –PRIMERA CONVOCATORIA**

**Supervisión de la Ejecución de obra: “Recuperación del local escolar 026 con código local 414104 Distrito de La Arena – Piura – Piura, con código único N° 2524909 y código ARCC 1305”.**

## **CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO**

### **CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° -2021-MDLA**

#### **SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: “RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 026 CON CÓDIGO LOCAL 414104 DISTRITO DE LA ARENA – PIURA – PIURA, CON CÓDIGO ÚNICO N° 2524909 Y CÓDIGO ARCC 1305”.**

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra **SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: “RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 026 CON CÓDIGO LOCAL 414104 DISTRITO DE LA ARENA – PIURA – PIURA, CON CÓDIGO ÚNICO N° 2524909 Y CÓDIGO ARCC 1305”**, que celebra de una parte la **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA**, en adelante **LA ENTIDAD**, con RUC N° 20146728007, con domicilio legal en **Calle Lima N° 235 – Distrito de Frías – Provincia de Ayabaca – Departamento Piura**, representada por su **Alcalde ING. CARLOS ALBERTO YARLEQUE MASIAS**, identificado con **DNI N° 02863237**, y de otra parte [.....], con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], inscrita en la Ficha N° [.....] Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], debidamente representado por su Representante Legal, [.....], con DNI N° [.....], según poder inscrito en la Ficha N° [.....], Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA** en los términos y condiciones siguientes:

#### **CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES**

Con fecha [.....], el comité de selección adjudicó la buena pro del **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 028-2021-CS/MDLA** para la contratación de la Supervisión de la ejecución de la obra **RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 026 CON CÓDIGO LOCAL 414104 DISTRITO DE LA ARENA – PIURA – PIURA, CON CÓDIGO ÚNICO N° 2524909 Y CÓDIGO ARCC 1305**, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO**

El presente contrato tiene por objeto la **SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: “RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 026 CON CÓDIGO LOCAL 414104 DISTRITO DE LA ARENA – PIURA – PIURA, CON CÓDIGO ÚNICO N° 2524909 Y CÓDIGO ARCC 1305”**.

#### **CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL**

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría de obra materia del presente contrato.

#### **CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO<sup>12</sup>**

**LA ENTIDAD** se obliga a pagar la contraprestación a **EL CONTRATISTA** en SOLES, en PAGOS PERIÓDICOS O SEGÚN TARIFA, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 71.2 del Reglamento.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los veinte (20) días de producida la recepción.

**LA ENTIDAD** debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

<sup>12</sup> En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA

### PEC N° 028-2021-MDLA/CS –PRIMERA CONVOCATORIA

Supervisión de la Ejecución de obra: “Recuperación del local escolar 026 con código local 414104 Distrito de La Arena – Piura – Piura, con código único N° 2524909 y código ARCC 1305”.

En caso de retraso en el pago por parte de **LA ENTIDAD**, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, **EL CONTRATISTA** tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 71.2 del Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

#### **CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN**

El plazo de ejecución del presente contrato es de 150 (Ciento cincuenta) días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación que comprende 120 (Ciento veinte) días calendarios para la Ejecución de la Supervisión y Treinta (30) días calendarios para la revisión de la liquidación de la obra

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Supervisión de la ejecución de la obra | 120 (Ciento Veinte) días calendarios |
| Liquidación de la obra                 | 30 (Treinta) días calendarios        |

El plazo se computa desde la fecha en que se cumplan las condiciones previstas en el contrato para el inicio de la ejecución.

#### **CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO**

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS<sup>13</sup>**

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato<sup>14</sup>: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA, CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

##### **Importante**

- *Al amparo de lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:  
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.”*

##### **Importante**

- *Al amparo de lo dispuesto en el DU N° 063-2021, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:  
“De fiel cumplimiento del contrato: EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la Declaración Jurada acogiéndose al Artículo 8° del DECRETO SUPREMO N°063-2021 DECRETO DE URGENCIA QUE ESTABLECE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS COMPLEMENTARIAS, DURANTE EL AÑO FISCAL 2021, PARA PROMOVER LA DINAMIZACIÓN DE LAS INVERSIONES EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO; ASÍ COMO ASEGURAR LA CONTINUIDAD DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES, a través de la retención del 10% del*

<sup>13</sup> “El postor ganador podrá optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligación contractual. En este último caso el postor deberá acompañar a los documentos antes señalados su declaración jurada comprometiéndose a presentar dicha garantía en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados desde la suscripción del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”

<sup>14</sup> En aplicación de lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento, la garantía de fiel cumplimiento debe ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA

### PEC N° 028-2021-MDLA/CS –PRIMERA CONVOCATORIA

Supervisión de la Ejecución de obra: “Recuperación del local escolar 026 con código local 414104 Distrito de La Arena – Piura – Piura, con código único N° 2524909 y código ARCC 1305”.

*monto del contrato como garantía de fiel cumplimiento, que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.”*

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

- Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias<sup>15</sup>: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA, CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

#### **CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN**

**LA ENTIDAD** puede solicitar la ejecución de las garantías cuando **EL CONTRATISTA** no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 61 del Reglamento.

#### **CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO**<sup>16</sup>

**LA ENTIDAD** no otorgará adelantos

#### **CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO**

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento. La conformidad será otorgada por la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural.

De existir observaciones, **LA ENTIDAD** debe comunicar las mismas a **EL CONTRATISTA**, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) días, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, **EL CONTRATISTA** no cumpliera a cabalidad con la subsanación, **LA ENTIDAD** puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso **LA ENTIDAD** no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades respectivas.

#### **CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA**

**EL CONTRATISTA** declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

#### **CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS**

La conformidad del servicio por parte de **LA ENTIDAD** no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 del TUO de la LCE y 173 del RLCE.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de Siete (7) años contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

#### **CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: PENALIDADES**

Si **EL CONTRATISTA** incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, **LA ENTIDAD** le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de

<sup>15</sup> En aplicación de lo dispuesto en el artículo 151 del RLCE, en las contrataciones de servicios que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se debe otorgar una garantía adicional por este concepto, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

<sup>16</sup> Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe consignar el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, así como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el artículo 71 del Reglamento.



# **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA**

## **PEC N° 028-2021-MDLA/CS –PRIMERA CONVOCATORIA**

**Supervisión de la Ejecución de obra: “Recuperación del local escolar 026 con código local 414104 Distrito de La Arena – Piura – Piura, con código único N° 2524909 y código ARCC 1305”.**

atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde:

**F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;**

**F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.**

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme el artículo 62 del Reglamento.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

| Otras penalidades |  |   |   |
|-------------------|--|---|---|
| N°                | Supuestos de aplicación de penalidad   | Forma de cálculo  | Procedimiento   |
| 1                 | <b>Personal Ofertado:</b><br>En caso culmine la relación contractual entre el Consultor y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado o cuando no se haya comunicado a la entidad. | <b>0.25</b> UIT por cada día de ausencia del personal en obra.  | Según informe del área usuaria de la Municipalidad Distrital de La Arena.   |
| 2                 | <b>Supervisor de Obra:</b><br>Cuando Supervisor de Obra no se encuentra en forma permanente en la Obra. La multa diaria será.  | <b>0.15</b> UIT por cada día de ausencia del Supervisor de Obra.  | Según informe del área usuaria de la Municipalidad Distrital de La Arena.   |
| 3                 | Ausencia injustificada en obra del personal propuesto en el Equipo de Supervisión.   | (0.4) UIT por cada día de ausencia del personal.  | Según informe de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural |
| 4                 | No hacer cumplir al Contratista las medidas de seguridad indicadas en el Expediente Técnico  | (0.4) UIT por cada vez.   |   |
| 5                 | No hacer cumplir al Contratista las medidas del Plan COVID   | (0.5) UIT por cada vez.   |   |
| 6                 | No comunicar a la MDLA en el día, sobre eventos ocurridos en la obra. (Accidentes, manifestaciones, etc.)  | (0.2) UIT por cada vez.   |   |
| 7                 | No cumplir con el Plan COVID de la Supervisión   | (0.5) UIT por cada vez.   |   |
| 8                 | No cumplir con lo estipulado en el Reglamento nacional de Edificaciones Norma G. 050   | (0.2) UIT por cada vez.   |   |
| 9                 | <b>Valorizaciones de Obra:</b><br>Por valorizar Metrados no ejecutados (valorizaciones proyectadas), y que ello conlleve a pagos en exceso.  | <b>0.25</b> UIT por cada vez.   | Según informe del área usuaria de la Municipalidad Distrital de La Arena.   |
| 10                | <b>Participación de Supervisor en Obra:</b><br>El servicio del Supervisor es de forma permanente y directa (Art. 75° del Reglamento). En caso que el supervisor de obra no desempeñe sus funciones de forma permanente y directa en la ejecución de la obra será causal de la penalidad.                     | Cinco por mil <b>(5/1000)</b> del monto de la valorización del periodo por cada día de <b>NO PARTICIPACIÓN.</b> | Según informe del área usuaria de la Municipalidad Distrital de La Arena.   |





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA

### PEC N° 028-2021-MDLA/CS –PRIMERA CONVOCATORIA

**Supervisión de la Ejecución de obra: “Recuperación del local escolar 026 con código local 414104 Distrito de La Arena – Piura – Piura, con código único N° 2524909 y código ARCC 1305”.**

|    |   |                                   |   |
|----|---|-----------------------------------|---|
| 11 | <b>Indumentaria e Implementos de Protección Personal:</b><br>Cuando el Supervisor permita que el contratista no cumpla con controlar o dotar a su personal o parte del personal el uso de los implementos de seguridad.   | 0.15 UIT por cada vez.            | Según informe del área usuaria de la Municipalidad Distrital de La Arena. |
| 12 | <b>Equipamiento de Supervisión:</b><br>Cuando el equipamiento del Supervisor no cumple con los requisitos mínimos ofertados o que tenga los equipos incompletos para la supervisión de la obra.   | 0.15 UIT por cada vez.            | Según informe del área usuaria de la Municipalidad Distrital de La Arena. |
| 13 | <b>Calidad de los Materiales:</b><br>Cuando el Supervisor permita que el contratista ingrese materiales a la obra sin certificados de control de calidad y/o no cumplan con lo establecido en las especificaciones técnicas. La penalidad será por cada vez de incumplimiento.  | 0.15 UIT por cada vez.            | Según informe del área usuaria de la Municipalidad Distrital de La Arena. |
| 14 | <b>Calidad de Ejecución de Obra:</b><br>Cuando el Supervisor apruebe un trabajo mal ejecutado. Entendiéndose como mal ejecutado cuando no cumpla con los requerimientos técnicos mínimos y/o las especificaciones técnicas y/o planos del expediente técnicos; también cuando no presente los informes mensuales de control de calidad.   | 0.15 UIT por cada vez.            | Según informe del área usuaria de la Municipalidad Distrital de La Arena. |
| 15 | <b>Informes y/o Valorización Mensual:</b><br>Por no presentar la valorización y/o Informe Inicial y/o el Informe mensual de Obra y/o Informe Final y/o demás informes previstos, dentro del plazo previsto. La multa diaria será.   | 0.25 UIT por cada día de retraso. | Según informe del área usuaria de la Municipalidad Distrital de La Arena. |
| 16 | Por no tramitar ante la Entidad dentro del plazo de ley que le corresponde, adicionales y/o ampliaciones de plazo y/o consultas; y que como consecuencia de ello se tenga que ampliar el plazo con el consecuente reconocimiento de mayores gastos generales a favor del contratista.   | 0.25 UIT por cada día de retraso. | Según informe del área usuaria de la Municipalidad Distrital de La Arena. |
| 17 | Autorizar la ejecución de obras adicionales sin que LA ENTIDAD haya aprobado el respectivo Expediente Técnico con los presupuestos adicionales que sean requeridos.   | (1) UIT por cada vez.             |   |
| 18 | Por no presentar oportunamente o en forma deficiente y/o incompleta, los siguientes documentos: el Calendario de Avance Acelerado (CAA) ó el Calendario de Avance de Obra Valorizado Actualizado (CAOVA). Y la presentación del calendario actualizado a la fecha de inicio. Se precisa que la presentación incompleta o insuficiente comprende la Programación PERT CPM y/o Diagrama Gantt, actualizados al inicio de obra o de ampliaciones de plazo aprobadas. | (0.4) UIT por cada vez.           |   |
| 19 | Si la Supervisión no absuelve o no presenta ante la Entidad las consultas realizadas por el contratista mediante cuaderno de obra de acuerdo a lo estipulado en el art. N°82 del del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con cambios y sus modificatorias  | (0.4) UIT por cada vez.           |   |
| 20 | Si el Supervisor no comunica sobre inasistencias del Residente a Obra.  | (0.5) UIT por cada vez.           |   |
| 21 | Si el Supervisor no comunica sobre inasistencias del personal especialista del Contratista  | (0.4) UIT por cada vez.           |   |

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

### **CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO**

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del artículo 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el numeral 63.2 del artículo 63 del Reglamento.

### **CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES**

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA**

**PEC N° 028-2021-MDLA/CS –PRIMERA CONVOCATORIA**

**Supervisión de la Ejecución de obra: “Recuperación del local escolar 026 con código local 414104 Distrito de La Arena – Piura – Piura, con código único N° 2524909 y código ARCC 1305”.**

los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: ANTICORRUPCIÓN**

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas a las que se refiere el artículo 7 del RLCE.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

**CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 56 DEL REGLAMENTO**

EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaración jurada manifestando:

- a) Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sanción administrativa, por la comisión de delitos contra la Administración Pública o infracción a las normas sobre contrataciones públicas, y;
- b) Si a la fecha de suscripción del contrato, cuenta con algún proceso penal o procedimiento administrativo sancionador en trámite, por la comisión de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la información consignada en la referida declaración jurada, el contrato quedará resuelto de pleno derecho.

**CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO**

Sólo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

**CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad correspondiente.

El arbitraje será institucional y resuelto por TRIBUNAL ARBITRAL CONFORMADO POR TRES (3) ÁRBITROS. LA ENTIDAD propone las siguientes instituciones arbitrales:

- ✓ Centro de Arbitraje del Colegio de Ingenieros del Perú – Sede Piura
- ✓ Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio y Producción de Piura

**Importante**



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA**

**PEC N° 028-2021-MDLA/CS –PRIMERA CONVOCATORIA**

**Supervisión de la Ejecución de obra: “Recuperación del local escolar 026 con código local 414104 Distrito de La Arena – Piura – Piura, con código único N° 2524909 y código ARCC 1305”.**

*Al momento de la presentación de su oferta, el postor elegirá a una de las instituciones arbitrales propuestas por la Entidad, señalando un orden de prelación con relación a las demás, de ser el caso. Si el postor no cumple con realizar la elección, se procederá de conformidad con el inciso 101.1 del artículo 101 del Reglamento.*

*Asimismo, el postor puede consentir o no la propuesta de la Entidad sobre el número de árbitros que resuelven las controversias. Si el postor no está de acuerdo con la propuesta o no se pronuncia al respecto en su oferta o si la Entidad no formula ninguna propuesta, se procederá de conformidad con el inciso 101.1 del artículo 101 del Reglamento.*

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 97.1 del Reglamento, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA**

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

**DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Calle Arequipa N° 409 – Distrito de La Arena – Provincia y Departamento de Piura**

**DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]**

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por Triplicado en señal de conformidad en la ciudad de La Arena al [CONSIGNAR FECHA].

\_\_\_\_\_  
“LA ENTIDAD”

\_\_\_\_\_  
“EL CONTRATISTA”



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA**

**PEC N° 028-2021-MDLA/CS –PRIMERA CONVOCATORIA**

**Supervisión de la Ejecución de obra: “Recuperación del local escolar 026 con código local 414104 Distrito de La Arena – Piura – Piura, con código único N° 2524909 y código ARCC 1305”.**

De conformidad con el artículo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

|  |   |   |                 |                                 |  |
|--|---|---|-----------------|---------------------------------|--|
| <b>1 DATOS DEL DOCUMENTO</b>                 | Número del documento  |   |                 |                                 |  |
|  | Fecha de emisión del documento  |   |                 |                                 |  |
| <b>2 DATOS DEL CONTRATISTA</b>               | Nombre, denominación o razón social   |   |                 |                                 |  |
|  | RUC   |   |                 |                                 |  |
|  | EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: |   |                 |                                 |  |
|  | Nombre o razón social del integrante del consorcio  | RUC                                       | %               | Descripción de las obligaciones |  |
|  |   |   |                 |                                 |  |
| <b>3 DATOS DEL CONTRATO</b>                  | Número del contrato   |   |                 |                                 |  |
|  | Tipo y número del procedimiento de selección  |   |                 |                                 |  |
|  | Objeto del contrato   | Elaboración de Expediente Técnico         |                 | Supervisión de Obra             |  |
|  | Descripción del objeto del contrato   |   |                 |                                 |  |
|  | Fecha de suscripción del contrato   |   |                 |                                 |  |
|  | Monto total ejecutado del contrato  |   |                 |                                 |  |
|  | Plazo de ejecución contractual  | Plazo original                            | días calendario |                                 |  |
|  |   | Ampliación(es) de plazo                   | días calendario |                                 |  |
|  |   | Total plazo                               | días calendario |                                 |  |
|  |   | Fecha de inicio de la consultoría de obra |                 |                                 |  |
| Fecha final de la consultoría de obra        |   |   |                 |                                 |  |
| En caso de elaboración de Expediente Técnico |   |   |                 |                                 |  |
| <b>4 DATOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO</b>        | Denominación del proyecto   |   |                 |                                 |  |
|  | Ubicación del proyecto  |   |                 |                                 |  |
|  | Monto del presupuesto   |   |                 |                                 |  |
| En caso de Supervisión de Obras              |   |   |                 |                                 |  |
| <b>5 DATOS DE LA OBRA</b>                    | Denominación de la obra   |   |                 |                                 |  |
|  | Ubicación de la obra  |   |                 |                                 |  |
|  | Número de adicionales de obra   |   |                 |                                 |  |
|  | Monto total de los adicionales  |   |                 |                                 |  |
|  | Número de deductivos  |   |                 |                                 |  |
|  | Monto total de los deductivos   |   |                 |                                 |  |
|  | Monto total de la obra  |   |                 |                                 |  |
| <b>6 APLICACIÓN DE PENALIDADES</b>           | Monto de las penalidades por mora   |   |                 |                                 |  |
|  | Monto de otras penalidades  |   |                 |                                 |  |



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA**

**PEC N° 028-2021-MDLA/CS –PRIMERA CONVOCATORIA**

**Supervisión de la Ejecución de obra: “Recuperación del local escolar 026 con código local 414104 Distrito de La Arena – Piura – Piura, con código único N° 2524909 y código ARCC 1305”.**

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | Monto total de las penalidades aplicadas |  |
|--|--|--|

|                              |   |  |
|------------------------------|---|--|
| <b>7 DATOS DE LA ENTIDAD</b> | Nombre de la Entidad  |  |
|                              | RUC de la Entidad   |  |
|                              | Nombres y apellidos del funcionario que emite la constancia |  |
|                              | Cargo que ocupa en la Entidad                               |  |
|                              | Teléfono de contacto  |  |

|          |   |
|----------|---|
| <b>8</b> | <b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE</b> |
|----------|---|





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA**

**PEC N° 028-2021-MDLA/CS –PRIMERA CONVOCATORIA**

**Supervisión de la Ejecución de obra: “Recuperación del local escolar 026 con código local 414104 Distrito de La Arena – Piura – Piura, con código único N° 2524909 y código ARCC 1305”.**

---

## **ANEXOS**



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA

PEC N° 028-2021-MDLA/CS –PRIMERA CONVOCATORIA

Supervisión de la Ejecución de obra: “Recuperación del local escolar 026 con código local 414104 Distrito de La Arena – Piura – Piura, con código único N° 2524909 y código ARCC 1305”.

**ANEXO N° 1**

**DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**

Presente.-

El que se suscribe, [...], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

|                                      |               |  |  |
|--------------------------------------|---------------|--|--|
| Nombre, Denominación o Razón Social: |               |  |  |
| Domicilio Legal :                    |               |  |  |
| RUC :                                | Teléfono(s) : |  |  |
| Correo electrónico :                 |               |  |  |

**En caso de consorcio, este anexo debe incluir, además del cuadro anterior que va a corresponder al consorcio, lo siguiente:**

|                                       |               |  |  |
|---------------------------------------|---------------|--|--|
| Datos del consorciado 1               |               |  |  |
| Nombre, Denominación o Razón Social : |               |  |  |
| Domicilio Legal :                     |               |  |  |
| RUC :                                 | Teléfono(s) : |  |  |
| Correo electrónico :                  |               |  |  |

|                                       |               |  |  |
|---------------------------------------|---------------|--|--|
| Datos del consorciado ...             |               |  |  |
| Nombre, Denominación o Razón Social : |               |  |  |
| Domicilio Legal :                     |               |  |  |
| RUC :                                 | Teléfono(s) : |  |  |
| Correo electrónico :                  |               |  |  |

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrónico consignado en la presente Declaración Jurada todas las actuaciones del procedimiento de selección y de la ejecución contractual, no siendo necesario acreditar el acuse de recibo.

En caso de consorcios, las notificaciones se harán al correo electrónico del representante legal del consorcio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda**

**Importante**

*Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada debe ser presentada por el representante legal o común del consorcio.*



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA**  
**PEC N° 028-2021-MDLA/CS –PRIMERA CONVOCATORIA**  
**Supervisión de la Ejecución de obra: “Recuperación del local escolar 026 con código local 414104 Distrito de La Arena – Piura – Piura, con código único N° 2524909 y código ARCC 1305”.**

## **ANEXO N° 2**

### **DECLARACIÓN JURADA (LITERAL B) DEL ART. 37 DEL REGLAMENTO)**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

- 1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al artículo 11 del TUO de la LCE.
- 2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
- 3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta.
- 4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupción, así como respetar el principio de integridad.
- 5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal, según corresponda**

#### **Importante**

*En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.*



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA**  
**PEC N° 028-2021-MDLA/CS –PRIMERA CONVOCATORIA**  
**Supervisión de la Ejecución de obra: “Recuperación del local escolar 026 con código local 414104 Distrito de La Arena – Piura – Piura, con código único N° 2524909 y código ARCC 1305”.**

### **ANEXO N° 3**

#### **DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (TERMINOS DE REFERENCIA)**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría de obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**

#### **Importante**

*Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada debe ser presentada por el representante legal o común del consorcio.*



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA  
PEC N° 028-2021-MDLA/CS –PRIMERA CONVOCATORIA  
Supervisión de la Ejecución de obra: “Recuperación del local escolar 026 con código local 414104 Distrito de La Arena – Piura – Piura, con código único N° 2524909 y código ARCC 1305”.

## ANEXO N° 4

### OFERTA ECONOMICA (MODELO)

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta económica es la siguiente:

| CONCEPTO     | PRECIO UNITARIO O<br>TARIFA <sup>17</sup> | OFERTA ECONÓMICA<br>[CONSIGNAR MONTO<br>TOTAL DE LA OFERTA<br>ECONÓMICA EN LA<br>MONEDA DE LA<br>CONVOCATORIA] |
|--------------|---|--|
|              |   |  |
| <b>TOTAL</b> |   |  |

La oferta económica incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría de obra a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**

#### Importante para la Entidad

- *En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:  
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que se presente”.*
- *En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:  
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones accesorias”.*
- *En caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios, consignar lo siguiente:  
“El postor debe consignar el precio total y los subtotales de su oferta económica”.*

<sup>17</sup> Solo incluir esta columna en el caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios o tarifas.





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA**

**PEC N° 028-2021-MDLA/CS –PRIMERA CONVOCATORIA**

**Supervisión de la Ejecución de obra: “Recuperación del local escolar 026 con código local 414104 Distrito de La Arena – Piura – Piura, con código único N° 2524909 y código ARCC 1305”.**

- *En caso de una convocatoria a suma alzada, consignar lo siguiente:  
“El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar favorecido con la buena pro, presente la estructura de costos o detalle de precios unitarios para el perfeccionamiento del contrato.*
- *Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente:  
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (**Anexo N° 8**), debe encontrarse dentro de los límites del valor referencial sin IGV”.*

***Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se incorporen deben ser eliminadas.***



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA**  
**PEC N° 028-2021-MDLA/CS –PRIMERA CONVOCATORIA**  
**Supervisión de la Ejecución de obra: “Recuperación del local escolar 026 con código local 414104 Distrito de La Arena – Piura – Piura, con código único N° 2524909 y código ARCC 1305”.**

## **ANEXO N° 5**

### **CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**

Presente.-

De nuestra consideración,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos señalados en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripción del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para la ejecución de la prestación del servicio.
2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecución de la prestación del servicio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**

#### **Importante**

*De conformidad con el artículo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio, las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada profesional considerado personal especialista.*



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA**

**PEC N° 028-2021-MDLA/CS –PRIMERA CONVOCATORIA**

**Supervisión de la Ejecución de obra: “Recuperación del local escolar 026 con código local 414104 Distrito de La Arena – Piura – Piura, con código único N° 2524909 y código ARCC 1305”.**

**ANEXO N°6**

**CONTENIDO MÍNIMO DEL CONTRATO DE CONSORCIO  
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)**

El Contrato de Consorcio debe contener como mínimo:

a) La identificación de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, según corresponda.

b) La designación del representante común del consorcio. Dicho representante tiene facultades para actuar en nombre y representación del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad o liquidación del contrato, según corresponda.

El representante común del consorcio no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) El domicilio común del consorcio. Es el lugar al que se dirigirán las comunicaciones remitidas por la Entidad al consorcio, siendo éste el único válido para todos los efectos.

d) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. Todos los integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al objeto de la contratación, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones.

En el caso de procedimientos convocados bajo la modalidad de ejecución contractual de concurso oferta, los consorciados deben identificar quien asume las obligaciones referidas a la ejecución de obras y a la elaboración del expediente técnico, según corresponda.

e) El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes. Los consorciados deben determinar el porcentaje total de sus obligaciones, respecto del objeto del contrato. Dicho porcentaje debe ser expresado en número entero, sin decimales.

f) Identificar al integrante del consorcio a quien efectuará el pago y emitirá la respectiva factura o, en caso de llevar contabilidad independiente, señalar el registro único de contribuyentes (RUC) del consorcio.

El incumplimiento del contenido mínimo en el contrato de consorcio no es subsanable.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Consociado 1**  
**Nombres, apellidos y firma del**  
**Consociado 1 o de su Representante**  
**Legal**  
**Tipo y N° de Documento de Identidad**

.....  
**Consociado 2**  
**Nombres, apellidos y firma del**  
**Consociado 2 o de su Representante**  
**Legal**  
**Tipo y N° de Documento de Identidad**

**Importante**

*De conformidad con el artículo 37 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas. Este Anexo de ninguna manera reemplaza al contrato del consorcio, pues sólo contiene el contenido mínimo que debe recoger el referido contrato.*



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA**  
**PEC N° 028-2021-MDLA/CS –PRIMERA CONVOCATORIA**  
**Supervisión de la Ejecución de obra: “Recuperación del local escolar 026 con código local 414104 Distrito de La Arena – Piura – Piura, con código único N° 2524909 y código ARCC 1305”.**

## **ANEXO N° 7**

### **MODELO CARTA DE REFERENCIA BANCARIA (Aplica para líneas de crédito)**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**

Presente.-

De nuestra consideración,

A solicitud de nuestro cliente (.....) (en caso de Consorcio consignar el nombre del consorcio y razón social de quienes lo integran), indicamos que tiene(n) una línea de crédito aprobada y vigente de hasta S/. ..... (Detallar en números) ..... (Detallar en letras).

La concesión y utilización de las líneas de crédito se sujeta a la perfecta obediencia de las normas de la entidad emisora.

Atentamente,

\_\_\_\_\_  
Firma de la entidad emisora

Dirección de la entidad emisora: \_\_\_\_\_

#### **Importante**

*Se permitirá que las cartas de línea de crédito que emitan las entidades emisoras a los postores sean en sus propios formatos, conteniendo la información mínima mencionada en el presente anexo, según lo previsto por el artículo 37 del Reglamento.*

*En el caso de consorcios, la Línea de Crédito requerida debe ser emitida de acuerdo al porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes.*

*Documento de Línea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los procedimientos de selección cuyos valores referenciales sean mayores a S/ 50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o menor monto a S/ 50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones específicas de las bases del procedimiento de contratación en cada entidad ejecutora.*

**Importante para la Entidad**



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA**

**PEC N° 028-2021-MDLA/CS –PRIMERA CONVOCATORIA**

**Supervisión de la Ejecución de obra: “Recuperación del local escolar 026 con código local 414104 Distrito de La Arena – Piura – Piura, con código único N° 2524909 y código ARCC 1305”.**

*Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo:*

*Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases.*

**ANEXO N° 8**

**DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA EXONERACIÓN DEL IGV**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con las condiciones siguientes:

- 1.- Que el domicilio fiscal de la empresa<sup>18</sup> se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad);
- 2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso de personas jurídicas);
- 3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la Amazonía; y
- 4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda**

**Importante**

*Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.*

<sup>18</sup> En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la Amazonía. Las sociedades conyugales son aquellas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto a la Renta.”





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA  
PEC N° 028-2021-MDLA/CS –PRIMERA CONVOCATORIA  
Supervisión de la Ejecución de obra: “Recuperación del local escolar 026 con código local 414104 Distrito de La Arena – Piura – Piura, con código único N° 2524909 y código ARCC 1305”.

## ANEXO N° 9

### DECLARACIÓN JURADA - PRESENTACIÓN DE GARANTÍA COMO OBLIGACIÓN CONTRACTUAL

Señores

**[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]**

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en el segundo párrafo del artículo 54 (Requisitos para la suscripción del contrato)<sup>19</sup> y lo establecido en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar la(s) garantía(s) de fiel cumplimiento y la(s) garantías de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, según corresponda, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados desde la suscripción del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**

#### Importante

*Este formato de declaración es aplicable tanto para la garantía de fiel cumplimiento (carta fianza o póliza de caución), así como para la garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias (carta fianza o póliza de caución).*

<sup>19</sup> “En los procedimientos en los que corresponda la presentación de una garantía, el postor ganador podrá optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligación contractual. En este último caso el postor deberá acompañar a los documentos antes señalados su declaración jurada comprometiéndose a presentar dicha garantía en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados desde la suscripción del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]  
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

## ANEXO Nº 10

### EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº** [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

| Nº           | CLIENTE | OBJETO DEL CONTRATO | Nº CONTRATO/<br>COMPROBANTE DE PAGO | FECHA <sup>20</sup> | MONEDA | IMPORTE | TIPO DE CAMBIO VENTA <sup>21</sup> | MONTO FACTURADO ACUMULADO <sup>22</sup> |
|--------------|---------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|--------|---------|------------------------------------|---|
| 1            |         |                     |                                     |                     |        |         |                                    |   |
| 2            |         |                     |                                     |                     |        |         |                                    |   |
| 3            |         |                     |                                     |                     |        |         |                                    |   |
| 4            |         |                     |                                     |                     |        |         |                                    |   |
| 5            |         |                     |                                     |                     |        |         |                                    |   |
| 6            |         |                     |                                     |                     |        |         |                                    |   |
| 7            |         |                     |                                     |                     |        |         |                                    |   |
| 8            |         |                     |                                     |                     |        |         |                                    |   |
| 9            |         |                     |                                     |                     |        |         |                                    |   |
| 10           |         |                     |                                     |                     |        |         |                                    |   |
| <b>TOTAL</b> |         |                     |                                     |                     |        |         |                                    |   |

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**

<sup>20</sup> Se refiere a la fecha de suscripción del contrato o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

<sup>21</sup> El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

<sup>22</sup> Consignar en la moneda establecida en las bases.