

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA
Nomenclatura :	AS-SM-9-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Consultoría de Obra
Descripción del objeto :	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE EJECUCION DE LA OBRA ADQUISICION DE BANCO DE CONDENSADORES Y CELDA DE COMPENSACION EN EL(LA) SUB ESTACION DE POTENCIA CASTILLA DISTRITO DE CASTILLA PROVINCIA PIURA DEPARTAMENTO PIURA

Ruc/código :	20600694589	Fecha de envío :	13/03/2024
Nombre o Razón social :	ANDAMIOS FUERTE S.A.C.	Hora de envío :	23:42:57

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

5.2.- Pagos
5.2.1.- Forma de Pago

Consulta:

La prestación de la consultoría, la Entidad debe efectuar el pago, de acuerdo a lo efectivamente supervisado y a la tarifa que el contratista ofertó en su momento por el periodo o unidad de tiempo definido en los documentos del procedimiento de selección. Si una parte de la obra que se supervisa se detuviera por cualquier razón, la supervisión de dicho componente se suspenderá por todo el periodo de trabajo no efectuado, comunicando inmediatamente de este hecho a ENOSA., reiniciándose conjuntamente con la ejecución de la obra.

Si durante la ejecución de la obra se suspendiera una o más partidas que imposibilite la participación de profesionales del staff de la supervisión, mas no la continuidad de otras actividades de obra y supervisión, la parte del staff que no procediera a realizar labores no será considerado para la valorización de la supervisión hasta cuando se reinicien las actividades para lo cual fueron contratados, y el descuento de la valorización se realizara de acuerdo a su estructura de costo y participación ofertada de cada uno de los profesionales.

Sobre el Particular se consulta:

1.- si una parte de la obra que supervisa se detuviera, se suspenderá el servicio por todo el periodo de trabajo no efectuado, y/o las partidas que se encuentran desarrollándose también caen en suspensión, imposibilitando la participación de los profesionales, quien va a reconocer los mayores gastos generales y costos necesarios para viabilizar la suspensión?.

2.- En tanto se superen las actividades, es aceptable cambiar el personal clave por perfiles iguales o superiores a los indicado en las bases?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2.1 Literal: - Página: 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El comité de selección en coordinación con el área usuaria, PRECISA:

Que con respecto a la suspension del servicio de supervision de obra, se debera proceder conforme a lo indicado en el artículo 178 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y con respecto al cambio de profesional clave se debera proceder de acuerdo al articulo 190 del reglamento."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA
Nomenclatura :	AS-SM-9-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Consultoría de Obra
Descripción del objeto :	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE EJECUCION DE LA OBRA ADQUISICION DE BANCO DE CONDENSADORES Y CELDA DE COMPENSACION EN EL(LA) SUB ESTACION DE POTENCIA CASTILLA DISTRITO DE CASTILLA PROVINCIA PIURA DEPARTAMENTO PIURA

Ruc/código :	20600694589	Fecha de envío :	13/03/2024
Nombre o Razón social :	ANDAMIOS FUERTE S.A.C.	Hora de envío :	23:42:57

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Consulta:

5.2.- Pagos

5.2.2. Conformidad y trámite de pago.

La Supervisión presentará la Valorización mensual de Supervisión a ENOSA y el coordinador de ENOSA. emitirá su conformidad en un plazo máximo de quince (15) días calendario de presentado. En caso que el Coordinador de ENOSA observara la Valorización mensual, EL SUPERVISOR dentro de un plazo máximo de quince (15) días calendario, deberá presentar la valorización mensual con las observaciones - que se hubieran formulado ¿ subsanadas¿.

1.- Que sucede si la empresa SUPERVISADA, responsable de la ejecución de la Obra, no subsana las observaciones: ¿Cuántas veces se debe solicitar o requerir el levantamiento de observaciones?, ¿Qué sucede si persiste en mantener sus observaciones?...

2.- ¿Qué sucede si la entidad, a su facultad, requiere a la empresa supervisora volver a solicitar el levantamiento de observaciones en más de dos o tres oportunidades a la empresa SUPERVISADA a cargo de la ejecución de la Obra?. ¿Quién asume ese gasto si la entidad nos solicita volver a solicitar el levantamiento de observaciones?...

A tener en cuenta que, ello demanda mayor gasto general (horas hombre, y demás recursos) que por el alcance de la contratación no estaría prevista en la estructura de costos para un contratista (Empresa SUPERVISORA), ya que la norma prevé a la ENTIDAD otorgar más días de plazo a su contratista SUPERVISADO, más se aleja de esa facultad que el SUPERVISOR solicite más plazo o más oportunidades para el levantamiento de observaciones hacia el SUPERVISADO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2.2 Literal: - Página: 52
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El comité de selección en coordinación con el área usuaria, PRECISA:

- Que el numeral 5.2.2, de la página 52 de las bases estándar solo esta referido al pago de la valorización de la supervisión.

- Que de darse los casos 1 y 2, se debiera proceder conforme a lo indicado en el artículo 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (etapa de recepcion de obra)."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null