

# INVERMET

FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

## BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA<sup>1</sup>

### ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2024-INVERMET

PRIMERA CONVOCATORIA

### CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA

"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE  
"REPARACIÓN DE CALZADA, ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN  
VEINTINUEVE VÍAS URBANAS A NIVEL PROVINCIAL (LIMA-LIMA)" – CUI 2626233

<sup>1</sup> Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente definición:

**Consultoría de obra:** Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras.

## DEBER DE COLABORACIÓN

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el proceso de contratación.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración.



## **SECCIÓN GENERAL**

### **DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)



## CAPÍTULO I ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

### 1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

### 1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

### 1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

#### Importante

- *Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: [www.rnp.gob.pe](http://www.rnp.gob.pe).*
- *Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en el documento de orientación "Guía para el registro de participantes electrónico" publicado en <https://www2.seace.gob.pe/>.*
- *En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.*

### 1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

#### Importante

*No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no presentadas.*



### 1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

#### Importante

- *No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.*
- *Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.*

### 1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales<sup>2</sup>). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

#### Importante

- *Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.*
- *En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos escaneados.*
- *No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.*

### 1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.

#### Importante

<sup>2</sup> Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>

*Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.*

En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

## **1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS**

La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases.

La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos  
Oferta económica : 100 puntos

### **1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS**

La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 82.1 del artículo 82 del Reglamento.

### **1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS**

La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento.

### **1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS**

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes de ponderación previstos en la sección específica de las bases.

#### **Importante**

*En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP<sup>3</sup>. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente.*

## **1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS**

<sup>3</sup> La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: [www.rnp.gob.pe](http://www.rnp.gob.pe)



La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico.

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad.

#### 1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 1.8.3 de la presente sección.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento, sobre el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

#### 1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de producido.

##### Importante

*Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento.*



## CAPÍTULO II

### SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

#### 2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

#### Importante

- Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.
- A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.
- El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según corresponda.

#### 2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

### CAPÍTULO III DEL CONTRATO

#### 3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el artículo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases.

#### 3.2. GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

##### 3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

##### 3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesorio, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

##### Importante

*En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento.*

##### 3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento.

#### 3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o



estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

#### **Importante**

*Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.*

#### **Advertencia**

*Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:*

*1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo>).*

*2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía.*

*3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.*

*4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.*

*En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.*

*De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitar-cartas-fianza>).*

*Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.*

### **3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS**

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el artículo 155 del Reglamento.

### **3.5. ADELANTOS**

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases.

### **3.6. PENALIDADES**

#### **3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN**

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día



de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento.

### 3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

### 3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

#### **Advertencia**

*En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.*

### 3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.

### 3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

## **SECCIÓN ESPECÍFICA**

### **CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS  
INSTRUCCIONES INDICADAS)

*[Handwritten signature]*

## CAPÍTULO I GENERALIDADES

### 1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES - INVERMET  
RUC N° : 20164503080  
Domicilio legal : JR. LAMPA N° 357, CERCADO DE LIMA  
Teléfono: : 01- 4262219  
Correo electrónico: : oslog68@invermet.gob.pe

### 1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría de obra para el "**SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE REPARACIÓN DE CALZADA, ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN VEINTINUEVE VÍAS URBANAS A NIVEL PROVINCIAL (LIMA-LIMA) – CUI 2626233**".

### 1.3. VALOR REFERENCIAL<sup>4</sup>

El valor referencial asciende a **S/ 467,554.00 (CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 00/100 SOLES)**, incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de JUNIO.

Valor Referencial (VR)	Límites <sup>5</sup>	
	Inferior	Superior
S/ 467,554.00	S/ 420,798.60	S/ 514,309.40

#### Importante

*Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.*

### 1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante F02: 001-2024-AS 006-OGAF el 21 de junio de 2024.

### 1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

<sup>4</sup> El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

<sup>5</sup> De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.



## RECURSOS DETERMINADOS

### 1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

### 1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.

### 1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA

El plazo de ejecución materia de la presente convocatoria, para la elaboración del expediente técnico definido y la ejecución de la obra se detalla a continuación:

RESUMEN TOTAL		
1	Tiempo referencial de la Elaboración del Expediente Técnico	70 días calendario
TOTAL		70 días calendario

### 1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo efecto es GRATUITO en la plataforma del SEACE.

### 1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 31953 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024; y su nonagésima tercera disposición complementaria final.
- Ley N° 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2024.
- Ley N° 31955 Ley de Endeudamiento del sector público para el año fiscal 2024.
- Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (INVIERTE.PE).
- Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
- Decreto Supremo N° 011-79-VC Reglamentario del Régimen de Fórmulas Polinómicas.
- Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la ley y todas sus modificaciones vigentes.
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones, en adelante el Reglamento y todas sus modificaciones vigentes.
- Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Ley N° 27806 Ley de Transparencia y acceso a la información Pública.
- Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Decreto Supremo N° 005-20212-TR Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Decreto Supremo N° 284-2018-EF que aprueba el Reglamento del DL 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
- Ley N° 28716 de Control Interno de las Entidades del Estado y su modificatoria Decreto de Urgencia 067-2009 y Ley N° 29743.
- Directiva N° 005-2019-OSCE/CD, participación de proveedores en consorcio en las Contrataciones del Estado.
- Normas sobre consideraciones de Mitigación de Impacto Ambiental.
- Ordenanza N° 812-MML y modificatorias que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
- Ordenanza N° 1852 Ordenanza para la Conservación y Gestión de Áreas Verdes en la

Provincia de Lima y sus modificaciones.

- Reglamento Nacional de Edificación, modificaciones y actualizaciones.
- Ordenanza N° 203-MML-Obras en la Vía Pública.
- Directiva N° 01-2021-INVERMET-GG: Directiva del procedimiento para la formulación de términos de referencia para la contratación de consultoría de obra para la elaboración de expedientes técnicos de proyectos en el fondo metropolitano de inversiones – INVERMET.
- Directiva N°009-2020-OSCE/CD. "Lineamientos para el uso de cuaderno de Obra Digital" que regula su implementación y uso en los contratos para la ejecución de obras. sujetos a la Ley de Contrataciones del Estado.
- Norma E 0.50 Suelos y cimentaciones.
- Norma CE.010 Pavimentos urbanos.
- Norma Técnica A.120 "Accesibilidad Universal en Edificaciones" del RNE.
- Norma Técnica GH.020 Componentes de Diseño Urbano, y sus modificaciones.
- Ley N° 31204 Ley General de Patrimonio Paleontológico del Perú.
- Manual de Carreteras – Mantenimiento o Conservación Vial R.D. N° 08-2014-MTC/14 – Incorporación Parte IV R.D. N° 05-2016-MTC/14.
- Manual de Inventarios Viales RD N° 09-2014 MTC/14 incorporación parte IV RD N° 022-2015 MTC/14.
- Manual de Carreteras Suelos Geología, Geotecnia y Pavimentos Sección Suelos y Pavimentos R.D. N° 10-20214-MTC/14.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.



## CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

### 2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.

#### Importante

*De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.*

### 2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

#### 2.2.1. OFERTA TÉCNICA

La oferta contendrá, además de un índice de documentos<sup>6</sup>, la siguiente documentación:

##### 2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria

#### A. Documentos para la admisión de la oferta

a.1) Declaración jurada de datos del postor. (**Anexo N° 1**)

a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

#### Advertencia

*De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE<sup>7</sup> y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.*

a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento.  
(**Anexo N° 2**)

<sup>6</sup> La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

<sup>7</sup> Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>



- a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (**Anexo N° 3**)
- a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. (**Anexo N° 4**).
- a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (**Anexo N° 5**)

**Importante**

*El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.*

**B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación**

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los "**Requisitos de Calificación**" que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.

**2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa:**

- a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad<sup>8</sup>.
- b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los "**Factores de Evaluación**" establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor.
- c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. (**Anexo N° 11**)

**Advertencia**

*El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápite "Documentos para la admisión de la oferta", "Requisitos de calificación" y "Factores de evaluación".*

**2.2.2. OFERTA ECONÓMICA**

La oferta económica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el **Anexo N° 6**.

El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.

<sup>8</sup> Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.

**Importante**

- El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.
- La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

### 2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula:

$$PTP_i = c_1 PT_i + c_2 Pe_i$$

Donde:

- PTP<sub>i</sub> = Puntaje total del postor i  
PT<sub>i</sub> = Puntaje por evaluación técnica del postor i  
Pe<sub>i</sub> = Puntaje por evaluación económica del postor i  
c<sub>1</sub> = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c<sub>2</sub> = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.

**Se aplicarán las siguientes ponderaciones:**

- c<sub>1</sub> = 0.80<sup>9</sup>  
c<sub>2</sub> = 0.20

Donde: c<sub>1</sub> + c<sub>2</sub> = 1.00

### 2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

- Garantía de fiel cumplimiento del contrato.
- Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
- Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el caso.
- Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
- Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
- Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.

**Advertencia**

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE<sup>10</sup> y

<sup>9</sup> En atención a la Observación N° 9, se acoge la observación, siendo las ponderaciones a considerar C1=0.80 y C2= 0.20

<sup>10</sup> Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>



*siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f).*

- g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
- h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de plazo mediante medios electrónicos de comunicación <sup>11</sup>. **(Anexo N° 12)**
- i) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica <sup>12</sup>.
- j) Estructura de costos de la oferta económica.
- k) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de obra que conforman el paquete <sup>13</sup>.
- l) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU <sup>14</sup>.
- m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave.
- n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes <sup>15</sup>.

#### Importante

- *La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones).*
- *Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.*

*En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo.*

*De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete.*

*Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.*

*Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos*

<sup>11</sup> En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

<sup>12</sup> Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada.

<sup>13</sup> Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

<sup>14</sup> <https://enlinea.sunedu.gob.pe/>

<sup>15</sup> Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación.



de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido.

- Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.
- En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".
- En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2> opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

#### Importante

- Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.
- De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya<sup>16</sup>.
- La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

## 2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en Mesa de partes, sito en Jr. Lampa N° 357 piso 4to – Cercado de Lima y/o en mesa de partes virtual en la siguiente dirección electrónica: <https://mesadepartespvirtual.invermet.gob.pe/sismpv/#/inicio>, en el horario de 08:30 a 17:00 horas.

<sup>16</sup> Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN.



## 2.6. FORMA DE PAGO

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista PAGOS PARCIALES. Se realizarán previa presentación de un Informe del Coordinador (designado por la entidad), quien luego de su revisión, deberá emitir un pronunciamiento sobre el cumplimiento de los términos de referencia y sobre la calidad e idoneidad de los mismos y se realizarán de la siguiente manera:

ITEM	PAGOS	CONDICIÓN
1	10% DEL MONTO CONTRACTUAL	A la presentación y conformidad del Primer entregable
2	20% DEL MONTO CONTRACTUAL	A la presentación y conformidad del segundo entregable
3	70% DEL MONTO CONTRACTUAL	A la presentación y conformidad del tercer entregable

Demás característica y condiciones, de acuerdo a lo establecido en los Términos de Referencia, numeral 3.20.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

- Informe del Coordinador de la Sub Gerencia de Diseño y Desarrollo de Proyectos, a la Gerencia de proyectos el cual emitirá la conformidad de la prestación efectuada.
- Comprobante de pago.
- Entregable, de acuerdo a lo establecido en el numeral 3.6. de los Términos de Referencia: ENTREGABLE A PRESENTAR EN LA EJECUCIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.

Dicha documentación se debe presentar en Mesa de partes, sito en Jr. Lampa N° 357 piso 4to – Cercado de Lima y/o en mesa de partes virtual en la siguiente dirección electrónica: <https://mesadepartesvirtual.invermet.gob.pe/sismpv/#/inicio>, en el horario de 08:30 a 17:00 horas.

## CAPÍTULO III REQUERIMIENTO


### Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación

### 3.1. TERMINOS DE REFERENCIA



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra  
Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de  
Junín y Ayacucho"



### TÉRMINOS DE REFERENCIA

#### SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE "REPARACIÓN DE CALZADA; ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL; EN VEINTINUEVE VIAS URBANAS A NIVEL PROVINCIAL (LIMA - LIMA)" - CUI 2626233

El presente Termino de Referencia describen las actividades y condiciones, bajo las cuales, el consultor/contratista, utilizando las mejores técnicas y recursos de la ingeniería moderna, se desarrolle el Expediente Técnico para la IOARR denominada "REPARACIÓN DE CALZADA; ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL; EN VEINTINUEVE VIAS URBANAS A NIVEL PROVINCIAL (LIMA - LIMA)" - CUI 2626233, conforme al FORMATO N° 05 – B de registro de idea y al FORMATO N° 07-C del registro de la IOARR aprobados.

#### 1. CONSIDERACIONES GENERALES

##### a) AREA USUARIA

Gerencia de Proyectos para la elaboración del Expediente técnico del FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES - INVERMET de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

##### b) ACTIVIDAD POI

Se encuentra incluido en el POI, según AOI50023500165: EXPEDIENTE TÉCNICO: CUI 2626233, "REPARACIÓN DE CALZADA; ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL; EN VEINTINUEVE VIAS URBANAS A NIVEL PROVINCIAL (LIMA - LIMA)".

#### 2. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

Servicio de Consultoría para la elaboración del expediente técnico del IOARR con código único de inversiones CUI 2626233, "REPARACIÓN DE CALZADA; ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL; EN VEINTINUEVE VIAS URBANAS A NIVEL PROVINCIAL (LIMA - LIMA)".

#### 3. OBJETO DE LA CONSULTORIA

##### 3.1. Objetivo General

Contratación del servicio de consultoría de obra para la elaboración del estudio definitivo a nivel de Expediente Técnico de la IOARR denominado "REPARACIÓN DE CALZADA; ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL; EN VEINTINUEVE VIAS URBANAS A NIVEL PROVINCIAL (LIMA - LIMA)" con CUI: 2626233.

Manuel G. Montolio Alfaro  
INGENIERO CIVIL  
CIP: 74334


Dirección: Jr. Lampa N° 357, 5to Piso - Cercado de Lima.  
Teléfonos 426- 2219/ 426- 2193  
web: www.INVERMET.gob.pe







"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra  
Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de  
Junín y Ayacucho"



### 3.2. Objetivos específicos

Los termino de referencia servirán de base para la Elaboración del Expediente técnico.

- El proyecto deberá buscar la solución más conveniente y técnica, que garantice la estabilidad y durabilidad de la infraestructura planteada, en cumplimiento de las metas indicadas de la IOARR con CUI N°2626233.
- Establecer de manera oportuna los plazos y riesgos que se puedan presentar en la ejecución de la obra.
- Elaborar el Expediente Técnico a fin de que se ejecute la inversión de acuerdo a la Norma de Contrataciones del Estado y demás normas conexas.
- Elaborar el Expediente Técnico, de tal manera que la ejecución de obra no tenga necesidad de aprobación de partidas adicionales o rectificaciones por omisiones, errores, falta de previsión o planificación bajo exclusiva responsabilidad del Consultor. Tal como lo señala el numeral 32.7 del artículo 32 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado: "La responsabilidad por la adecuada formulación del Expediente Técnico o Estudios Definitivos corresponde al proyectista y a la supervisión, de acuerdo al alcance de los respectivos contratos".
- Controlar el uso de los recursos e insumos conformantes de la obra.
- Verificar las metas consideradas como alcance de manera de controlar de manera oportuna los plazos y riesgos durante la ejecución de la obra.
- Cumplir las normas técnicas y municipales de vías, zonificación, integración urbanística, seguridad, habitabilidad, etc.
- Elaborar el Expediente Técnico contemplando su ejecución viable y no onerosa.
- Contemplar el máximo aprovechamiento de la disposición de la sección vial y de los componentes físicos de la obra, brindando un correcto, adecuado y seguro espacio público a los usuarios.

### 4. FINALIDAD PÚBLICA

La finalidad pública de la presente contratación para la elaboración del expediente técnico de la IOARR "REPARACIÓN DE CALZADA; ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL; EN VEINTINUEVE VIAS URBANAS A NIVEL PROVINCIAL (LIMA - LIMA)" - CUI 2626233, es mejorar en forma integral las condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal de los sectores a intervenir, brindar mayor fluidez al tránsito, mayor comodidad y seguridad al peatón y de esta manera mejorar las condiciones de vida de la población.

Manuel G. Huacuja Alfaro  
INGENIERO CIVIL,  
CP: 74084


Dirección: Jr. Lampa N° 357, 5to Piso - Cercado de Lima.  
Teléfonos 426- 2219/ 426- 2193  
web: www.INVERMET.gob.pe



FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES - INVERMET  
AS 06-2024-INVERMET "SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO  
DE "REPARACIÓN DE CALZADA, ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN VEINTINUEVE VÍAS  
URBANAS A NIVEL PROVINCIAL (LIMA-LIMA) – CUI 2626233



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra  
Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de  
Junín y Ayacucho"



**INVERMET**  
FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

En tal sentido, la inversión antes mencionada se enmarca en la Inversión tipo IOARR, registrado en el Banco de Inversiones como se especifica a continuación:

Código Único	Tipo de Inversión	Nombre de la Inversión	Fecha de Aprobación (Banco de Inversiones)
2626233	IOARR	REPARACIÓN DE CALZADA; ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL; EN VEINTINUEVE VÍAS URBANAS A NIVEL PROVINCIAL (LIMA - LIMA)	Fecha de viabilidad 04/01/2024

##### 5. MARCO GENERAL DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.

La IOARR "REPARACIÓN DE CALZADA; ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL; EN VEINTINUEVE VÍAS URBANAS A NIVEL PROVINCIAL (LIMA - LIMA)" - CUI 2626233, se encuentra adscrito a la cartera de proyectos de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

##### 6. ANTECEDENTES

- Mediante INFORME N°000095-2023/OGPMP de fecha 04 de setiembre de 2023, La OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN MODERNIZACIÓN Y PRESUPUESTO comunica a la GERENCIA GENERAL sobre la indicación específica a INVERMET para rehabilitar y optimizar vías metropolitanas bajo el mecanismo de IOARR.
- Con OFICIO N°000218-2023/GG de fecha 05 de setiembre de 2023, la GERENCIA GENERAL comunica a la MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA se le asigne a INVERMET la responsabilidad de recuperar el nivel de operación y/o servicio de las Vías Metropolitanas indicadas en coordinación con la GMU, GSC y EMAPE.
- Con OFICIO N°D001575-2023-GMM-MML de fecha 13 de setiembre de 2023, la MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA comunica a la GERENCIA GENERAL de INVERMET ser responsable de recuperar a nivel de operación y/o servicios, mediante el mecanismo de IOARR las treinta y cinco (35) vías metropolitanas quien coordinará con la Gerencia de Movilidad urbana y la Gerencia de Servicios a la Ciudad de la Municipalidad Metropolitana de Lima, así como con EMAPE la ejecución de las citadas obras.
- Con PROVEÍDO N°001526-2023/GG de fecha 14 de setiembre de 2023, la GERENCIA GENERAL de INVERMET comunica a la GERENCIA DE PROYECTOS de la misma entidad asumir el encargo otorgado por la MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA de recuperar a nivel de operación y/o servicios, mediante el mecanismo de IOARR las treinta y cinco (35) vías metropolitanas.
- Con PROVEÍDO N°011453-2023/GP de fecha 14 de setiembre de 2023, la GERENCIA DE PROYECTOS de INVERMET comunica a su SUB GERENCIA DE DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS tomar responsabilidad para asumir el encargo

Héctor C. Manríquez Alfaro  
INGENIERO CIVIL  
CPI: 242864


Dirección: Jr. Lampa N° 357, 5to Piso - Cercado de Lima.  
Teléfonos 426- 2219/ 426- 2193  
web: www.INVERMET.gob.pe







"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra  
Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de  
Junín y Ayacucho"



otorgado por la MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA de recuperar a nivel de operación y/o servicios, mediante el mecanismo de IOARR las treinta y cinco (35) vías metropolitanas.

- Con INFORME N°000322-2023/GP-SDDP de fecha 14 de setiembre de 2023, la SUB GERENCIA DE DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS comunica a la GERENCIA DE PROYECTOS de INVERMET los requerimientos para iniciar los encargos asignados.
- Se registró la idea de IOARR (el formato 5B) denominada: "REPARACIÓN DE CALZADA; ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL; EN VEINTINUEVE VÍAS URBANAS A NIVEL PROVINCIAL (LIMA - LIMA)" - con el Código Único de Inversiones CUI 2626233.
- Se registra la IOARR (el formato 7C) con fecha 04/01/2024 denominada: "REPARACIÓN DE CALZADA; ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL; EN VEINTINUEVE VÍAS URBANAS A NIVEL PROVINCIAL (LIMA - LIMA)" - con el Código Único de Inversiones CUI 2626233.

La necesidad de rehabilitación de la infraestructura vial de los 29 tramos viales de la red vial metropolitana se sustenta en el diagnóstico efectuado, donde se constató diversos daños en la calzada de las vías, debido al tiempo de vida que tiene la infraestructura, con más de 20 años, así como la falta de mantenimiento oportuno. Es así que, se pudo apreciar diversos tipos de daños en las vías, como el desprendimiento de agregados, piel de cocodrilo, baches, entre otros; con diversa extensión. El inadecuado estado de este activo estratégico (calzada), no ha permitido que los pobladores cuenten con las condiciones de transitabilidad y seguridad vial óptimo, ocurriendo accidentes. Asimismo, las partículas de polvo suspendidas en el aire en los tramos con fallas estructurales provocan infecciones respiratorias.

Por esta razón motivan realizar una inversión masiva ya que los activos a reparar son homogéneos, Las Unidades Productoras a las que se transferirá los activos estratégicos prestan el mismo servicio, de movilidad urbana y son administradas por la Municipalidad provincial de Lima. Como parte de ciclo del proyecto, la etapa de la elaboración del expediente técnico corresponde posterior a la declaratoria de viabilidad de la IOARR con CUI: 2626233 en el registro de Inversión del sistema Invierte.pe.

## 7. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DE LA CONSULTORÍA

La descripción de los alcances del servicio que se hace mención a continuación, servirá para la formulación del Expediente Técnico que permita convocar al proceso de selección correspondiente para su ejecución.

El Consultor será responsable de la Elaboración del Expediente Técnico, cumpliendo los contenidos exigidos por la entidad y marco normativo que requiera el caso. El Consultor asumirá la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales prestados para la Elaboración del


Mónica S. Huante Alford  
INGENIERA CIVIL  
CIP: 242854

Dirección: Jr. Lampa N° 357, 5to Piso - Cercado de Lima.  
Teléfonos 426- 2219/ 426- 2193  
web: www.INVERMET.gob.pe





"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra  
Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de  
Junín y Ayacucho"



Expediente Técnico del proyecto. Para fines del servicio, el Consultor dispondrá de una organización de profesionales, técnicos, administrativos y personal de apoyo, los cuales contarán con todas las instalaciones necesarias, medios de transporte y comunicación para cumplir eficientemente sus obligaciones.

Los términos de referencia señalan el conjunto de actividades y acciones que realizará el consultor para elaborar el Expediente Técnico de la IOARR materia de la Consultoría enmarcado en las normas del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones-Invierte.pe, en los reglamentos técnicos y normas técnicas aplicables al proyecto.

La consultoría desarrollará la IOARR que corresponderá a la Elaboración del Expediente Técnico, considerando el INFORME DE SUSTENTO, cuya propuesta considera:


DISTRITO	UNIDAD PRODUCTORA	INTERVENCIÓN TRAMO VIAL	LONG	TIPO DE INTERVENCIÓN	AREA INTEVENIR	UND	DETALLE DE INTERVENCIÓN
MAGDALENA - PUEBLO LIBRE - SAN MIGUEL - JESUS MARIA	AV. BRASIL	Av. Del Ejercito - Av. Arica	5.17	Bacheo Superficial	38,835.44	m2	Fresado y carpeta asfáltico 2", señalización vertical y horizontal
SAN MIGUEL	AV. UNIVERSITARIA	Av. Diego Quispe - Av. República de Venezuela	2.93	Bacheo Superficial	3,485.25	m2	Fresado y carpeta asfáltico 2", señalización vertical y horizontal
				Bacheo Profundo (asfalto)	574.94	m2	Base granular E=8", carpeta asfáltico 2", señalización vertical y horizontal
				Bacheo Profundo (concreto)	1,835.00	m2	Base granular E=8", pavimento rígido (dowel y acero longitudinal), señalización vertical y horizontal
	LA MAR	Av. Parque de la Leyendas - Av. Universitaria	2.45	Bacheo Superficial	2,286.00	m2	Fresado y carpeta asfáltico 2", señalización vertical y horizontal

*Alvaro Rivera*  
Alvaro Rivera  
Ingeniero Civil,  
CP: 74286

Dirección: Jr. Lampa N° 357, 5to Piso - Cercado de Lima.  
Teléfonos 426- 2219/ 426- 2193  
web: www.INVERMET.gob.pe







"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"



				Bacheo Profundo (asfalto)	343.31	m2	Base granular E=8", carpeta asfáltico 2", señalización vertical y horizontal
PUEBLO LIBRE	MARIANO CORNEJO	Av. Universitaria - Av. De Río	2.60	Bacheo Superficial	2,819.86	m2	Fresado y carpeta asfáltico 2", señalización vertical y horizontal
				Bacheo Profundo (asfalto)	92.96	m2	Base granular E=8", carpeta asfáltico 2", señalización vertical y horizontal
MIRAFLORES	BENAVIDES	Av. Larco - Av. Tomas Marsano	3.13	Tratamiento de Fisuras	942.00	m	Sello de fisuras > 3mm y de 1 a 3mm
				Bacheo Superficial	29,013.22	m2	Fresado y carpeta asfáltico 2", señalización vertical y horizontal
	COMANDANTE ESPINAR	Ovalo Gutiérrez - Av. José Pardo	0.96	Tratamiento de Fisuras	605.00	m	Sello de fisuras > 3mm y de 1 a 3mm
				Bacheo Superficial	2,313.41	m2	Fresado y carpeta asfáltico 2", señalización vertical y horizontal
				Bacheo Profundo (asfalto)	1,346.28	m2	Base granular E=8", carpeta asfáltico 2", señalización vertical y horizontal
				Bacheo Profundo (concreto)	1,077.12	m2	Base granular E=8", pavimento rígido (dowel y acero longitudinal), señalización vertical y horizontal
SURQUILLO	ANGAMOS	Av. Paseo de la Republica - Av. San Luis	3.55	Tratamiento de Fisuras	1,370.00	m	Sello de fisuras > 3mm y de 1 a 3mm

*[Firma]*  
Humberto G. Benavente Alfaro  
INGENIERO CIVIL  
CIP. 143884


Dirección: Jr. Lampa N° 357, 5to Piso - Cercado de Lima.  
Teléfonos 426- 2219/ 426- 2193  
web: www.INVERMET.gob.pe



FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES - INVERMET  
AS 06-2024-INVERMET "SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO  
DE "REPARACIÓN DE CALZADA, ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN VEINTINUEVE VÍAS  
URBANAS A NIVEL PROVINCIAL (LIMA-LIMA) – CUI 2626233



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra  
Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de  
Junín y Ayacucho"



				Bacheo Superficial	8,903.50	m2	Fresado y carpeta asfáltico 2", señalización vertical y horizontal
	R. PANAMA	Av. Paseo de la Republica - Av. Alfredo Benavides	3.84	Tratamiento de Fisuras	639.00	m	Sello de fisuras > 3mm y de 1 a 3mm
				Bacheo Superficial	10,089.44	m2	Fresado y carpeta asfáltico 2", señalización vertical y horizontal
RIMAC	ALCAZAR	Av. Morro de Arica - Av. Prolongación Tacna	1.40	Bacheo Superficial	622.65	m2	Fresado y carpeta asfáltico 2", señalización vertical y horizontal
				Bacheo Profundo (asfalto)	400.55	m2	Base granular E=8", carpeta asfáltico 2", señalización vertical y horizontal
	AMANCAES	Ferreyros - Av. Alcázar	0.92	Bacheo Superficial	9,948.00	m2	Fresado y carpeta asfáltico 2", señalización vertical y horizontal
				Bacheo Profundo (asfalto)	9.60	m2	Base granular E=8", carpeta asfáltico 2", señalización vertical y horizontal
SAN BORJA	G. BARRENECHEA	Av. Guardia Civil - Av. Ruthertford	1.06	Bacheo Superficial	6,443.35	m2	Fresado y carpeta asfáltico 2", señalización vertical y horizontal
	GUARDIA CIVIL	Av. Javier Prado - Av. Tomas Marsano	2.22	Bacheo Superficial	836.60	m2	Fresado y carpeta asfáltico 2", señalización vertical y horizontal
				Bacheo Profundo (asfalto)	848.50	m2	Base granular E=8", carpeta asfáltico 2", señalización vertical y horizontal

*[Signature]*  
Humberto G. Huamani Alfaro  
INGENIERO CIVIL  
CP: 343564




Dirección: Jr. Lampa N° 357, 5to Piso - Cercado de Lima.  
Teléfonos 426- 2219/ 426- 2193  
web: www.INVERMET.gob.pe





"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra  
Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de  
Junín y Ayacucho"



AVIACION	Av. Canadá - Av. Tomas Marsano	5.12	Bacheo Superficial	11,166.22	m2	Fresado y carpeta asfáltico 2", señalización vertical y horizontal
			Bacheo Profundo (concreto)	4,226.01	m2	Base granular E=8", pavimento rígido (dowel y acero longitudinal), señalización vertical y horizontal
SURCO	VELASCO ASTETE	3.58	Tratamiento de Fisuras	860.00	m	Sello de fisuras > 3mm y de 1 a 3mm
			Bacheo Superficial	4,040.75	m2	Fresado y carpeta asfáltico 2", señalización vertical y horizontal
			Bacheo Profundo (asfalto)	1,272.15	m2	Base granular E=8", carpeta asfáltico 2", señalización vertical y horizontal
	J. CHÁVEZ	1.69	Tratamiento de Fisuras	1,293.00	m	Sello de fisuras > 3mm y de 1 a 3mm
			Bacheo Superficial	4,859.66	m2	Fresado y carpeta asfáltico 2", señalización vertical y horizontal
	GUARDIA CIVIL SUR	2.34	Tratamiento de Fisuras	524.00	m	Sello de fisuras > 3mm y de 1 a 3mm
			Bacheo Superficial	23,856.83	m2	Fresado y carpeta asfáltico 2", señalización vertical y horizontal
PRÓCERES	Jr. Luis Dextre Echeaiz - Av. Tomas Marsano	1.67	Tratamiento de Fisuras	255.00	m	Sello de fisuras > 3mm y de 1 a 3mm

*[Firma]*  
Humberto C. Mendoza Alfaro  
INGENIERO CIVIL  
CIP: 14084

Dirección: Jr. Lampa N° 357, 5to Piso - Cercado de Lima.  
Teléfonos 426- 2219/ 426- 2193  
web: www.INVERMET.gob.pe




FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES - INVERMET

AS 06-2024-INVERMET "SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE "REPARACIÓN DE CALZADA, ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN VEINTINUEVE VÍAS URBANAS A NIVEL PROVINCIAL (LIMA-LIMA) – CUI 2626233



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"



				Bacheo Superficial	281.80	m2	Fresado y carpeta asfáltico 2", señalización vertical y horizontal
				Bacheo Profundo (asfalto)	652.98	m2	Base granular E=8", carpeta asfáltico 2", señalización vertical y horizontal
LA VICTORIA	28 DE JULIO	Av. Brasil - Av. Nicolas Ayllón	4.25	Bacheo Superficial	18,636.35	m2	Fresado y carpeta asfáltico 2", señalización vertical y horizontal
SJL	PROC. INDEPENDENCIA	Av. El Sol - Av. Lurigancho	4.09	Tratamiento de Fisuras	936.00	m	Sello de fisuras > 3mm y de 1 a 3mm
				Bacheo Superficial	25,874.05	m2	Fresado y carpeta asfáltico 2", señalización vertical y horizontal
	PIRAMIDE DEL SOL	Av. Proceres de la Independencia - Av. Malecón Checa	1.16	Bacheo Superficial	4,843.68	m2	Fresado y carpeta asfáltico 2", señalización vertical y horizontal
EL AGUSTINO	MARIATEGUI	Av. Ferrocarril - Av. Evitamiento	0.72	Bacheo Superficial	838.70	m2	Fresado y carpeta asfáltico 2", señalización vertical y horizontal
				Bacheo Profundo (asfalto)	616.41	m2	Base granular E=8", carpeta asfáltico 2", señalización vertical y horizontal
	RIVA AGÜERO	Av. Nicolas Ayllón - Ovalo la Paz	2.52	Bacheo Superficial	12,702.40	m2	Fresado y carpeta asfáltico 2", señalización vertical y horizontal
SMP	IZAGUIRRE	Av. Santa Callao - Panamericana Norte	4.50	Tratamiento de Fisuras	846.00	m	Sello de fisuras > 3mm y de 1 a 3mm

*Handwritten signature*  
Hernán C. Monreal Alderis  
INGENIERO CIVIL  
CP: 342864

Dirección: Jr. Lampa N° 357, 5to Piso - Cercado de Lima.  
Teléfonos 426- 2219/ 426- 2193  
web: www.INVERMET.gob.pe






FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES - INVERMET

AS 06-2024-INVERMET "SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE "REPARACIÓN DE CALZADA, ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN VEINTINUEVE VÍAS URBANAS A NIVEL PROVINCIAL (LIMA-LIMA) – CUI 2626233



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"



				Bacheo Superficial	3,454.68	m2	Fresado y carpeta asfáltico 2", señalización vertical y horizontal
	LOS ALISOS	Av. Santa Callao - Av. Tupac Amaru	4.13	Tratamiento de Fisuras	1,008.00	m	Sello de fisuras > 3mm y de 1 a 3mm
				Bacheo Superficial	5,743.65	m2	Fresado y carpeta asfáltico 2", señalización vertical y horizontal
	TOMAS VALLE	Av. Elmer Faucett - Av. Tupac Amaru	6.12	Bacheo Superficial	46,345.44	m2	Fresado y carpeta asfáltico 2", señalización vertical y horizontal
	A. GAMARRA	Av. Tomas Valle - Panamericana Norte	3.29	Tratamiento de Fisuras	1,311.00	m	Sello de fisuras > 3mm y de 1 a 3mm
				Bacheo Superficial	5,323.03	m2	Fresado y carpeta asfáltico 2", señalización vertical y horizontal
CERCADO DE LIMA	DUEÑAS	Vía Expresa Línea Amarilla - Av. Oscar Benavides	1.49	Bacheo Superficial	9,092.39	m2	Fresado y carpeta asfáltico 2", señalización vertical y horizontal
CHORRILLOS	AV. MATELLINI	Av. El Sol - Av. Antiguo Paseo de la Republica	0.70	Bacheo Superficial	3,097.31	m2	Fresado y carpeta asfáltico 2", señalización vertical y horizontal
				Bacheo Profundo (concreto)	81.24	m2	Base granular E=8", pavimento rígido (dowel y acero longitudinal), señalización vertical y horizontal
SJM	ALPIO PONCE	Av. Guardia Civil - Panamericana Sur	1.79	Tratamiento de Fisuras	525.00	m	Sello de fisuras > 3mm y de 1 a 3mm

*Manuel G. Monzón Alfaro*  
INGENIERO CIVIL  
CIP: 24394

Dirección: Jr. Lampa N° 357, 5to Piso - Cercado de Lima.  
Teléfonos 426- 2219/ 426- 2193  
web: www.INVERMET.gob.pe




*[Handwritten signature]*

FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES - INVERMET  
AS 06-2024-INVERMET "SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE "REPARACIÓN DE CALZADA, ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN VEINTINUEVE VÍAS URBANAS A NIVEL PROVINCIAL (LIMA-LIMA) – CUI 2626233



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"



**INVERMET**  
FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

				Bacheo Superficial	15,252.33	m2	Fresado y carpeta asfáltico 2", señalización vertical y horizontal
--	--	--	--	--------------------	-----------	----	--

- El Consultor realizará las inspecciones de campo necesarias, para tomar conocimiento de la situación de la zona en estudio, así como efectuar los trabajos que comprenden estudios complementarios y levantamiento de datos que viabilicen la elaboración del expediente técnico contratado.
- El Consultor debe elaborar el presente estudio contando con INFORMACIÓN PRIMARIA; es decir, debe efectuar el levantamiento de información de campo veraz y actualizado de la zona de estudio y los sistemas existentes de ser el caso. En tal sentido, el Consultor insertará esta labor dentro de la programación de actividades.
- El Consultor realizará el Levantamiento Topográfico que requiera el proyecto, para lo cual verificará o complementará la planimetría en caso el proyecto lo requiera.
- El Consultor realizará el Estudio de Suelos, que permita determinar las características del suelo donde se ejecutará el diseño en caso el proyecto lo requiera.
- INVERMET, previo sustento, podrá solicitar cambios del personal del Consultor en cualquier momento, cuando lo considere conveniente, en beneficio del proyecto.
- La descripción de los alcances del servicio, que se detalla, no es limitativa. El consultor podrá ampliar y profundizar los presentes términos de referencia, siendo responsable de la calidad de todos los trabajos y estudios que realice, de la idoneidad de los profesionales propuestos, así como del cumplimiento de la programación de las metas previstas y la adopción de las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del contrato de consultoría.
- Entrega de Terreno al Consultor: INVERMET efectuará la entrega de terreno al jefe del proyecto y/o representante legal de la Consultoría a través de la Gerencia de Proyectos donde designará a un Coordinador para el seguimiento y secuencias de los trabajos.
- El Consultor deberá desarrollar en detalle, la alternativa más económica y técnicamente viable. Los criterios técnicos que se emplearán del estudio se encuentran establecidos en las Normas del Reglamento Nacional de Edificaciones y demás normatividad vigente que el caso amerite.
- El monto del servicio deberá incluir utilidades, IGV, pago del personal profesional y técnico calificado, personal de apoyo, materiales, equipos, seguros y todo cuanto hecho y de derecho es necesario para el cabal cumplimiento del Objeto contrato.

*Rosa María*  
Rosa M. Castañeda  
INGENIERA CIVIL  
CIP: 242564


Dirección: Jr. Lampa N° 357, 5to Piso - Cercado de Lima.  
Teléfonos 426- 2219/ 426- 2193  
web: www.INVERMET.gob.pe







"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra  
Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de  
Junín y Ayacucho"



### 7.1. SISTEMA DE CONTRATACIÓN.

PRESTACIÓN	SISTEMA DE CONTRATACIÓN
Elaboración del Expediente Técnico	Suma Alzada

### 7.2. DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Determinar el procedimiento teórico y técnico que regirá el desarrollo de la Elaboración del Expediente Técnico detallado, los lineamientos generales del proyecto, los procedimientos, limitaciones, exigencias y requisitos mínimos para la prestación de la consultoría de obra.

### 7.3. UBICACIÓN

Las unidades productoras a intervenir son UP INDIVIDUALES, se detallan en la siguiente tabla. La longitud total de intervención aprox. es de L= 79.39 km.

r	DISTRITO	UNIDAD PRODUCTORA	INTERVENCIÓN TRAMO VIAL	Longitud
1	MAGDALENA - PUEBLO LIBRE - SAN MIGUEL - JESUS MARIA	AV. BRASIL	Av. Del Ejército - Av. Arica	5.17
	SAN MIGUEL	AV. UNIVERSITARIA	Av. Diego Quispe - Av. República de Venezuela	2.93
		LA MAR	Av. Parque de la Leyendas - Av. Universitaria	2.45
	PUEBLO LIBRE	MARIANO CORNEJO	Av. Universitaria - Av. De Rio	2.60
	MIRAFLORES	BENAVIDES	Av. Larco - Av. Tomas Marsano	3.13
		COMANDANTE ESPINAR	Ovalo Gutiérrez - Av. José Pardo	0.96
	SURQUILLO	ANGAMOS	Av. Paseo de la Republica - Av. San Luis	3.55
		R. PANAMA	Av. Paseo de la Republica - Av. Alfredo Benavides	3.84
	RIMAC	AV. SAMUEL ALCAZAR	Av. Morro de Arica - Av. Prolongación Tacna	1.40
		AMANCAES	Ferreiros - Av. Alcázar	0.92
2	SAN BORJA	G. BARRENECHEA	Av. Guardia Civil - Av. Rutherford	1.06
		GUARDIA CIVIL	Av. Javier Prado - Av. Tomás Marsano	2.22
		AVENIDA AVIACION	Av. Canadá - Av. Tomas Marsano	5.12
		VELASCO ASTETE	Av. Primavera - Av. Tomas Marsano	3.58
	SURCO	JORGE CHÁVEZ	Av. Lima - Centro de Instrucción Aeronáutica	1.69
		GUARDIA CIVIL SUR	Jr. Vista Alegre - Av. Guardia Peruana	2.34
		PRÓCERES	Jr. Luis Dextre Echeaiz - Av. Tomas Marsano	1.67
	LA VICTORIA	28 DE JULIO	Av. Brasil - Av. Nicolas Ayllón	4.25
	SJL	PROC. INDEPENDENCIA	Av. El Sol - Av. Lurigancho	4.09

*Manuel G. Novillo Alfaro*  
INGENIERA CIVIL  
CP: 34384


Dirección: Jr. Lampa N° 357, 5to Piso - Cercado de Lima.  
Teléfonos 426- 2219/ 426- 2193  
web: www.INVERMET.gob.pe



FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES - INVERMET  
AS 06-2024-INVERMET "SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE "REPARACIÓN DE CALZADA, ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN VEINTINUEVE VÍAS URBANAS A NIVEL PROVINCIAL (LIMA-LIMA) – CUI 2626233



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"



		PIRAMIDE DEL SOL	Av. Proceres de la Independencia - Av. Malecón Checa	1.16
	EL AGUSTINO	MARIATEGUI	Av. Ferrocarril - Av. Evitamiento	0.72
		RIVA AGÜERO	Av. Nicolas Ayllón - Ovalo la Paz	2.52
		IZAGUIRRE	Av. Santa Callao - Panamericana Norte	4.50
3	SMP	LOS ALISOS	Av. Santa Callao - Av. Tupac Amaru	4.13
		TOMAS VALLE	Av. Angelica Gamarra - Av. Tupac Amaru	6.12
		A. GAMARRA	Av. Tomas Valle - Panamericana Norte	3.29
		CERCADO DE LIMA	DUEÑAS	Vía Expresa Línea Amarilla - Av. Oscar Benavides
4	CHORRILLOS	ANTIGUO PASEO DE LA REPUBLICA	Av. El Sol - Av. Matellini	0.70
	SJM	ALPIO PONCE	Av. Guardia Civil - Panamericana Sur	1.79
			SUMATORIA (KM)	79.39

TIPO DE INVERSIÓN

¿LA INVERSIÓN ES MAYOR A 75 UIT? (SI/NO)	TIPO DE IOARR	ACCIÓN SOBRE EL ACTIVO		TIPO DE FACTOR PRODUCTIVO
		ACCIÓN	ACTIVO	
SI	Rehabilitación	Reparación	Pista	Infraestructura
NO	Rehabilitación	Reparación	Señalización Vertical	Mobiliario

MAPA DE MACRO LOCALIZACIÓN DE LIMA METROPOLITANA




*Handwritten signature*  
Humberto C. Novillo Alfaro  
INGENIERO CIVIL  
CP: 342864

Dirección: Jr. Lampa N° 357, 5to Piso - Cercado de Lima.  
Teléfonos 426- 2219/ 426- 2193  
web: www.INVERMET.gob.pe







MAPA DE LIMA METROPOLITANA

Ubicación de Unidades Productoras

Comprende la reparación de aprox. 335,497.04 m2 de calzada y reposición de 205 unidades de señalización vertical.

- Pavimentación asfáltica (parchado superficial)
- Señalización vertical

- Pavimentación asfáltica (parchado superficial y profundo)
- Pavimentación de concreto
- Señalización vertical

- Pavimentación asfáltica (parchado superficial y profundo)
- Señalización vertical

- Pavimentación asfáltica (parchado superficial y profundo)
- Señalización vertical

*Manuel*  
Manuel G. Montiel Alfo  
INGENIERA CIVIL  
C.R. 3-1024

Dirección: Jr. Lampa N° 357, 5to Piso - Cercado de Lima.  
Teléfonos 426- 2219/ 426- 2193  
web: [www.INVERMET.gob.pe](http://www.INVERMET.gob.pe)





"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra  
Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de  
Junín y Ayacucho"



PAVIMENTO AV. BENAVIDES

- Tratamiento de fisuras longitudinales y transversales
- Pavimentación asfáltica (parchado superficial)
- Señalización vertical

PAVIMENTO AV. COMANDANTE ESPINAR

- Tratamiento de fisuras longitudinales y transversales
- Pavimentación asfáltica (parchado superficial y profundo)
- Pavimentación de concreto
- Señalización vertical

PAVIMENTO AV. ANGAMOS

- Tratamiento de fisuras longitudinales y transversales
- Pavimentación asfáltica (parchado superficial)
- Señalización vertical

PAVIMENTO AV. ALCAZAR

- Pavimentación asfáltica (parchado superficial y profundo)
- Señalización vertical

PAVIMENTO AV. AMANCAES

- Pavimentación asfáltica (parchado superficial y profundo)

PAVIMENTO AV. GALVEZ BARRENECHEA

- Pavimentación asfáltica (parchado superficial)
- Señalización vertical

PAVIMENTO AV. GUARDIA CIVIL

- Pavimentación asfáltica (parchado superficial y profundo)

PAVIMENTO AV. AVIACIÓN

- Pavimentación asfáltica (parchado superficial)
- Pavimentación de concreto
- Señalización vertical

PAVIMENTO AV. VELASCO ASTETE

- Tratamiento de fisuras longitudinales y transversales
- Pavimentación asfáltica (parchado superficial y profundo)
- Señalización vertical

PAVIMENTO AV. JORGE CHAVEZ

- Tratamiento de fisuras longitudinales y transversales

Rosendo G. Novillo Alfaro  
INGENIERO CIVIL  
CIP: 24286A




Dirección: Jr. Lampa N° 357, 5to Piso - Cercado de Lima.  
Teléfonos 426- 2219/ 426- 2193  
web: www.INVERMET.gob.pe





"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra  
Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de  
Junín y Ayacucho"



- Pavimentación asfáltica (parchado superficial)
- Señalización vertical

PAVIMENTO AV. GUARDIA CIVIL SUR

- Tratamiento de fisuras longitudinales y transversales
- Pavimentación asfáltica (parchado superficial)
- Señalización vertical

PAVIMENTO AV. REPUBLICA DE PANAMÁ

- Tratamiento de fisuras longitudinales y transversales
- Pavimentación asfáltica (parchado superficial)
- Señalización vertical

PAVIMENTO AV. PROCERES

- Tratamiento de fisuras longitudinales y transversales
- Pavimentación asfáltica (parchado superficial y profundo)
- Señalización vertical

PAVIMENTO AV. 28 JULIO

- Pavimentación asfáltica (parchado superficial)
- Señalización vertical

PAVIMENTO AV. PROCERES DE LA INDEPENDENCIA

- Tratamiento de fisuras longitudinales y transversales
- Pavimentación asfáltica (parchado superficial)
- Señalización vertical

PAVIMENTO AV. PIRAMIDE DEL SOL

- Pavimentación asfáltica (parchado superficial)
- Señalización vertical

PAVIMENTO AV. MARIATEGUI

- Pavimentación asfáltica (parchado superficial y profundo)
- Señalización vertical

PAVIMENTO AV. RIVA AGUERO

- Pavimentación asfáltica (parchado superficial)
- Señalización vertical

PAVIMENTO AV. IZAGUIRRE

- Tratamiento de fisuras longitudinales y transversales
- Pavimentación asfáltica (parchado superficial)
- Señalización vertical

Harold G. Huertado Alfaro  
INGENIERO CIVIL  
CIP: 242854


Dirección: Jr. Lampa N° 357, 5to Piso - Cercado de Lima.  
Teléfonos 426- 2219/ 426- 2193  
web: www.INVERMET.gob.pe



FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES - INVERMET  
AS 06-2024-INVERMET "SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO  
DE "REPARACIÓN DE CALZADA, ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN VEINTINUEVE VÍAS  
URBANAS A NIVEL PROVINCIAL (LIMA-LIMA) – CUI 2626233



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra  
Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de  
Junín y Ayacucho"



**INVERMET**  
FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

PAVIMENTO AV. LOS ALISOS

- Tratamiento de fisuras longitudinales y transversales
- Pavimentación asfáltica (parchado superficial)
- Señalización vertical

PAVIMENTO AV. TOMAS VALLE

- Pavimentación asfáltica (parchado superficial)
- Señalización vertical

PAVIMENTO AV. ANGELICA GAMARRA

- Tratamiento de fisuras longitudinales y transversales
- Pavimentación asfáltica (parchado superficial)
- Señalización vertical

PAVIMENTO AV. DUEÑAS

- Pavimentación asfáltica (parchado superficial)
- Señalización vertical

PAVIMENTO AV. ANTIGUO PASEO DE LA REPUBLICA

- Pavimentación asfáltica (parchado superficial)
- Pavimentación de concreto

PAVIMENTO AV. ALIPIO PONCE

- Tratamiento de fisuras longitudinales y transversales
- Pavimentación asfáltica (parchado superficial)
- Señalización vertical

**7.5. PLAZO DE EJECUCIÓN REFERENCIAL.**

El plazo de ejecución materia de la presente convocatoria, para la elaboración del expediente técnico definitivo y la ejecución de la obra se detalla a continuación:

RESUMEN TOTAL		
1	Tiempo referencial de la Elaboración del Expediente Técnico	70 días calendarios
TOTAL		70 días calendarios

**7.6. PRESUPUESTO ESTIMADO**

El presupuesto estimado asciende a S/ 467,554.00 (cuatrocientos sesenta y siete mil quinientos cincuenta y cuatro con 00/100 Soles.

CONCEPTO	MONTO (soles)
Elaboración de Expediente Técnico	S/ 467,554.00
Presupuesto Estimado	S/ 467,554.00

*[Firma]*  
Humberto C. Huancualla Alfaro  
INGENIERO CIVIL  
CIP: 342564


Dirección: Jr. Lampa N° 357, 5to Piso - Cercado de Lima.  
Teléfonos 426- 2219/ 426- 2193  
web: www.INVERMET.gob.pe







"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra  
Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de  
Junín y Ayacucho"



#### 8. BASE LEGAL

- Ley N° 31953 - Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2024.
- Ley N° 31954 - Ley de equilibrio financiero del presupuesto del sector público para el año fiscal 2024.
- Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (INVIERTE.PE).
- Directiva N°001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
- Decreto Supremo N° 011-79-VC REGLAMENTARIO DEL REGIMEN DE FORMULAS POLINOMICAS.
- Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
- Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la ley y todas sus modificaciones vigentes.
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones, en adelante el Reglamento y todas sus modificaciones vigentes.
- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Ley N° 27806 – Ley de Transparencia y acceso a la información Pública.
- Ley N° 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Decreto Supremo N° 005-2012-TR – Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Decreto Supremo 284-2018-EF que aprueba el Reglamento del DL 1252, Decreto Legislativo que crea el sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
- Ley N° 28716 de Control Interno de las Entidades del Estado y su modificatoria Decreto de Urgencia 067-2009 y Ley N° 29743
- Directiva N° 005-2019-OSCE/CD, participación de proveedores en consorcio en las Contrataciones del Estado.
- Normas sobre consideraciones de Mitigación de Impacto Ambiental.
- Ordenanza N° 812-MML y modificatorias que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
- Ordenanza N° 1852 Ordenanza para la Conservación y Gestión de Áreas Verdes en la Provincia de Lima y sus modificaciones.
- Reglamento Nacional de Edificación, modificaciones y actualizaciones.
- Ordenanza N° 203-MML-Obras en la Vía Pública


Rosalva E. Hernández Azavedo  
PROCESERA CAJE,  
CP: 242084

Dirección: Jr. Lampa N° 357, 5to Piso - Cercado de Lima.  
Teléfonos 426- 2219/ 426- 2193  
web: www.INVERMET.gob.pe





"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra  
Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de  
Junín y Ayacucho"



- DIRECTIVA N° 01-2021-INVERMET-GG: Directiva del procedimiento para la formulación de términos de referencia para la contratación de consultoría de obra para la elaboración de expedientes técnicos de proyectos en el fondo metropolitano de inversiones – INVERMET.
- Directiva N°009-2020-OSCE/CD. "Lineamientos para el uso de cuaderno de Obra Digital" que regula su implementación y uso en los contratos para la ejecución de obras. sujetos a la Ley de Contrataciones del Estado.
- Ley N°31953. Ley de presupuesto del Sector Publico para el año 2024; y su Nonagésima Tercera Disposición Complementaria Final
- también referencialmente los proyectos del sistema de Transporte Intermodal.
- Norma E 0.50 Suelos y Cimentaciones
- Ley N°31953, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año 2024; y su Nonagésima Tercera Disposición Complementaria Final
- Ley N°31954 -Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del sector público para el año fiscal 2024
- Ley N°31955 -Ley de Endeudamiento del sector público para el año fiscal 2024, publicados en fecha 06 de diciembre del 2023 en el diario El peruano.
- NORMA CE.010 PAVIMENTOS URBANOS.
- Norma Técnica A.120 "Accesibilidad Universal en Edificaciones" del RNE
- Norma Técnica GH.020 Componentes de Diseño Urbano, y sus modificaciones.
- LA LEY N° 31204 – LEY GENERAL DEL PATRIMONIO PALEONTOLÓGICO DEL PERÚ.
- MANUAL DE CARRETERAS - MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN VIAL R.D. N° 08 – 2014 – MTC/14 - INCORPORACIÓN PARTE IV R.D. N° 05 – 2016 – MTC/14
- MANUAL DE SEGURIDAD VIAL R.D. N° 05 – 2017 – MTC/14
- MANUAL DE INVENTARIOS VIALES RD N° 09 – 2014 MTC/14 INCORPORACIÓN PARTE IV RD N° 022 – 2015 MTC/14
- MANUAL DE CARRETERAS SUELOS GEOLOGÍA, GEOTECNIA Y PAVIMENTOS SECCIÓN SUELOS Y PAVIMENTOS R.D. N° 10 – 2014 – MTC/14

#### 9. DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA

Las actividades descritas en el presente término de referencia no son limitativas.

El Consultor revisará a detalle los Formatos con los cuales han sido declarada viable, los planteamientos de modificación de alcance a entregar por la Entidad, así como las recomendaciones del informe de sustento para ser considerados en la etapa de desarrollo del Expediente Técnico.

Manuel C. Monasterio Alfaro  
INGENIERO CIVIL  
CIP: 242564




Dirección: Jr. Lampa N° 357, 5to Piso - Cercado de Lima.  
Teléfonos 426- 2219/ 426- 2193  
web: www.INVERMET.gob.pe





"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"



a. Plan de Trabajo

El Plan de Trabajo deberá contener el detalle ordenado de todas las actividades necesarias para el cumplimiento del servicio y servirá como documento referencial de guía para el control y monitoreo del cumplimiento del servicio, más no constituye en sí un documento que modifique los términos contractuales por ende en caso que el mencionado plan contravenga los presentes términos de referencia o normas aplicables al servicio materia de contratación, estas prevalecerán sobre lo establecido en el plan.

Dentro del documento indicado el CONSULTOR, conjuntamente con su equipo, deberá realizar y proponer un cronograma ordenado de las actividades a realizar. La metodología será descrita en el ítem 3.15.

b. Reuniones

Mantener reuniones periódicas con las Subgerencias de Obras Públicas de la Municipalidades Distritales involucradas, además de Municipalidad Metropolitana de Lima (GMU, GDU, etc), Ministerio de Cultura y/o Instituto de cultura, Empresas de servicios Públicos tales como SEDAPAL, LUZ DEL SUR, CALIDDA. u otra que sea necesaria a fin de contar con las aprobaciones técnicas correspondientes de dichas entidades señaladas en beneficio del proyecto integral ya sea de forma virtual o presencial según el requerimiento del estudio.

c. Expediente Técnico

La elaboración del Expediente Técnico deberá estar acorde con la del estudio, según los lineamientos vigentes del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y su reglamento. Tomar en consideración las guías que publiquen el MEF y el Sector correspondiente para este tipo de proyecto.

- Coordinación de la Consultoría

EL CONSULTOR coordinará la prestación del servicio con el área indicada. La aprobación de los entregables de EL CONSULTOR será del Ing. a cargo de la Gerencia Proyectos -INVERMET.

La autoridad competente que otorgará la conformidad de los entregables al CONSULTOR será el área de la Gerencia de Proyectos-INVERMET.

- Recursos a ser proporcionados

La Gerencia de Estudios y Proyectos proporcionará al Consultor a la firma del contrato la ubicación del proyecto.


Rosendo G. Hernández Alfaro  
INGENIERO CIVIL  
CP- 742564

Dirección: Jr. Lampa N° 357, 5to Piso - Cercado de Lima.  
Teléfonos 426- 2219/ 426- 2193  
web: www.INVERMET.gob.pe





"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"



#### 10. CRITERIOS GENERALES PARA LA FORMULACIÓN EL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

- a) Para los diseños, estudios básicos y de especialidad se tomará en cuenta lo regulado en las normas aplicables al tipo de estudios que se desarrollará, siempre que no contravengan lo establecido en las normas nacionales, así como los términos referencia que se indican en el presente documento y sus anexos.
- b) Para los diseños recopilará información ante la Gerencia de Movilidad Urbana la información en relación a zonas rígidas, zonas reservadas, restricción de giros o movimientos vehiculares, ubicación de reductores de velocidad, límites de velocidad, u otra autorización regulada por dicha gerencia, y otra información que estén relacionadas a la infraestructura vial. Asimismo, con la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao ATU, en relación a la ubicación de los paraderos de uso de transporte de pasajeros para su correcta señalización.
- c) El expediente técnico de obra se elaborará a nivel de detalle de ejecución de obra, por lo que deberán contemplar diseños definitivos a nivel constructivo.
- d) El expediente técnico de obra, deberá desarrollarse de modo que permita, entre otros:
  - Contar con sistemas y diseños que logren reducir el costo del proyecto sin afectar sensiblemente la calidad del mismo. Así mismo que las alternativas planteadas reduzcan al mínimo los impactos ambientales negativos por la ejecución del proyecto.
  - Implementar procesos constructivos de rápida ejecución y menor impacto ambiental.
  - Incorporar innovaciones en el proceso de diseño y construcción.
  - Utilizar materiales, insumos, equipos y otros elementos en la obra y su equipamiento con certificación nacional o internacional que garanticen su calidad.
  - Respetar los procesos y normas de seguridad que garanticen la ejecución de la misma.
  - Implementar medidas para reducir la vulnerabilidad de las infraestructuras proyectadas.
- e) El expediente técnico de obra deberá formularse para que la ejecución de la obra, en todos sus componentes, se realice en el plazo más breve posible, en ese sentido la programación de obra deberá maximizar la intensidad de los ritmos de trabajo con el objeto de reducir los plazos, siempre que estos no afecten sensiblemente el costo ni la calidad de la obra.
- f) El expediente técnico de obra deberá contemplar el desarrollo de todos los estudios en las distintas especialidades e incluyendo especificaciones técnicas, metrados, análisis de costos, presupuesto, listado de materiales e insumos, tiempos de ejecución, cronograma de desembolso, controles de calidad, criterios de aceptación, controles técnicos, controles de ejecución, controles geométricos (o de acabados), entre otros necesarios para la ejecución de la obra, sin que esta incurra en modificaciones en alguna de sus partes.

Harold G. Manrique Alfaro  
INGENIERO CIVIL  
CIP 34384


Dirección: Jr. Lampa N° 357, 5to Piso - Cercado de Lima.  
Teléfonos 426- 2219/ 426- 2193  
web: www.INVERMET.gob.pe







"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra  
Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de  
Junín y Ayacucho"



- g) La descripción de los alcances del servicio que se indican en los presentes términos de referencia, NO SON LIMITATIVOS. El Consultor, para alcanzar los objetivos del estudio, podrá ampliarlos o profundizarlos, pero no reducirlos, siendo responsable de todos los trabajos y estudios que realice en cumplimiento de los presentes Términos de Referencia.
- h) El Consultor será directamente responsable del contenido y calidad de los servicios que preste, así como del cumplimiento de la programación, logro oportuno de las metas previstas y adopción de las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del contrato. Los profesionales que conformen el equipo del Consultor deberán acreditar con los títulos correspondientes y la experiencia necesaria para los cargos que desempeñarán en el desarrollo del proyecto. INVERMET a través de la Gerencia de Proyectos, podrá ordenar cambios necesarios de los profesionales que conforman el equipo del proyecto por incapacidad y/o abandono de funciones de éstos.
- i) El expediente técnico de obra deberá ser firmado por el representante legal de la Consultoría en todas sus páginas y planos, así como por los especialistas que desarrollaron los estudios básicos y de especialidad en las partes que correspondan (páginas y planos). Cada uno de los especialistas que intervienen en la ejecución del proyecto deberán acreditar la vigencia de su habilidad profesional, con los certificados de habilidad del colegio profesional respectivo en el inicio de su participación efectiva. Así mismo el Consultor y los especialistas responsables de los distintos componentes del proyecto, asumen el compromiso de absolver las consultas que se formulen durante el proceso de selección del ejecutor de la obra y/o durante la ejecución de la misma realizadas por los postores, Residente de obra y/o supervisión según corresponda.
- j) El diseño del proyecto debe contemplar criterios de movilidad y espacios públicos sostenibles que garanticen la seguridad vial, favorezcan la seguridad ciudadana, brinden accesibilidad universal, minimicen la contaminación ambiental, para el aprovechamiento de la ciudadanía, dando como prioridad mantener los accesos peatonales y vehiculares en mejor estado situacional.

#### 11. INFORMACION QUE ENTREGA Y BRINDARA LA ENTIDAD

La Entidad brindara a El Consultor, los siguientes documentos físicos y digitales:

- IOARR, informe de Sustento
- Diseño de membrete para planos
- Diseño Oficial de Cartel de Obra
- El Consultor evaluará toda la información que le facilite La Entidad. Sin embargo, será el único responsable por la forma como aplique dicha información para la obtención de las conclusiones y recomendaciones que efectué como resultado del servicio.


Manuel C. Huérfano Alfaro  
INGENIERO CIVIL  
CPI: 342854

Dirección: Jr. Lampa N° 357, 5to Piso - Cercado de Lima.  
Teléfonos 426- 2219/ 426- 2193  
web: www.INVERMET.gob.pe





"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra  
Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de  
Junín y Ayacucho"



## 12. RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR

Sin exclusión de las obligaciones que establece el CODIGO CIVIL y PENAL que correspondan AL CONSULTOR, conforme a los dispositivos legales y reglamentarios vigentes, y que son inherentes a la elaboración de los Estudios Definitivos de Ingeniería (EDI): este se compromete a cumplir con lo siguiente:

- ✓ Es responsabilidad del Consultor del Servicio conformar un equipo Técnico calificado y con experiencia profesional, quienes serán los únicos responsables por un adecuado planeamiento, programación, conducción y resultado parcial y final de los estudios, diseños, y en general, de la calidad de los servicios que preste y de la idoneidad del personal a su cargo, así como el contenido del Expediente técnico de Obra, que deberán ser elaborados en concordancia con los estándares actuales de diseño en todas las especialidades de ingeniería.
- ✓ Tomar conocimiento de los alcances de los Estudios aprobados, efectuando oportunamente ante LA ENTIDAD, las observaciones o consultas que correspondan.
- ✓ Efectuar los trabajos de campo que sean necesarios para verificar el estado y características topográficas y geotécnicas, calicatas, ensayos de suelos y otros.
- ✓ Garantizar la participación del personal profesional mínimo que se exige en el presente documento, así como de los servicios, equipos y personal técnico y auxiliar que garanticen la buena elaboración del expediente técnico.
- ✓ EL Consultor brindará las máximas facilidades para el cumplimiento de sus funciones al Coordinador que designará INVERMET, así como al Equipo Revisor que eventualmente, tendrá a su cargo la revisión de los documentos que vaya elaborando El Consultor.
- ✓ El consultor está obligado a garantizar la calidad del producto del servicio contratado y tiene responsabilidad en la etapa de ejecución de obra en caso se generen adicionales de obra como consecuencia de errores u omisiones o defectos imputables al consultor.
- ✓ EL Consultor y su equipo profesional asume con la ENTIDAD el compromiso permanente de absolver y/o subsanar oportunamente cualquier observación o consulta referida al expediente técnico y que pueda provenir de la ENTIDAD o de los órganos de fiscalización y control del Estado, o de la propia Entidad, en las oportunidades que estas últimas lo estimen necesario.
- ✓ EL Consultor asume estos compromisos bajo responsabilidad, para cuyo cumplimiento la Entidad podrá requerir para subsanar observaciones, ya sea por escrito, a través de reuniones de coordinación o mediante su presencia en la obra; y en las oportunidades que sean necesarias. El Consultor no podrá negarse a cumplir dicha obligación bajo excusa alguna, salvo casos fortuitos o fuerza mayor debidamente comprobada.

  
Manuel G. Monasterio Alfaro  
INGENIERO CIVIL  
CIP: 34256




Dirección: Jr. Lampa N° 357, 5to Piso - Cercado de Lima.  
Teléfonos 426- 2219/ 426- 2193  
web: www.INVERMET.gob.pe





"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra  
Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de  
Junín y Ayacucho"



- ✓ EL compromiso que asume El Consultor, implica tanto la absolución de las consultas en forma escrita, o en forma personal, ya sea en las oficinas de la entidad o en lugar donde se ejecute la obra
- En concordancia con el Artículo 40 de la Ley N° 30225 de Contrataciones del Estado y 173° de su Reglamento; En los contratos de consultoría para elaborar los expedientes técnicos de obra la responsabilidad del consultor por errores, deficiencias o por vicios ocultos puede ser reclamada por la Entidad por un plazo no menor de tres (3) años después de la conformidad de obra otorgada por la Entidad. En razón a esta responsabilidad se podrá citar al consultor. En caso de no concurrir a la citación indicada en el párrafo anterior se hará conocer su negativa al Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

### 13. ORGANIZACIÓN

- a) El Consultor deberá presentar el equipo profesional y técnico que participará en la Elaboración del Expediente Técnico, incluyendo un organigrama donde se especifiquen las funciones y responsabilidades correspondientes de cada uno de ellos y un plan de trabajo para cumplir con los plazos establecidos para la elaboración del Expediente Técnico. Dicho Plan se entregará dentro de los CINCO (05) días de iniciado el plazo de ejecución.
- b) El Consultor deberá garantizar la participación profesional, técnico y auxiliar calificado y experimentado en labores similares a la que se contrata. El Personal colegiado al inicio efectivo de sus labores deberá presentar su constancia de habilidad profesional en las especialidades de ingeniería civil, ingeniería de tránsito y/o ingeniería ambiental y/o Forestal y/o de recursos naturales, según lo exige la Ley N° 16053 Ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos, e Ingenieros. Tal condición será acreditada con la presentación de la Boleta. Certificado y/o Constancia que emitirá el Colegio Profesional correspondiente (Original o copia legalizada).
- c) Los bachilleres y técnicos, podrán integrar el equipo de El Consultor en calidad de asistentes. Sin embargo, no podrán asumir individualmente el desarrollo y la suscripción de los documentos que se formulen. Dicha documentación deberá ser supervisada y avalada por un profesional competente y colegiado.

### 14. CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO

#### COORDINACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIO

El Contratista inmediatamente después de la firma del contrato, está obligado a efectuar las respectivas coordinaciones con las Entidades Públicas y Empresas Concesionarias de Servicios Públicos, mediante Cartas y gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecución de los trabajos contratados, siempre que éstos se encuentren supeditados a autorizaciones y aceptación de dichas empresas para su realización.

  
Manuel G. Manóviloff  
INGENIERO CIVIL,  
CIP: 34004


Dirección: Jr. Lampa N° 357, 5to Piso - Cercado de Lima.  
Teléfonos 426- 2219/ 426- 2193  
web: www.INVERMET.gob.pe







"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra  
Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de  
Junín y Ayacucho"



La inobservancia de contratista de realizar dichas coordinaciones con las Entidades Públicas y las Entidades Concesionarias de Servicios Públicos, acerca de los trabajos en la vía pública de instalaciones de servicio, ampliaciones, modificaciones, mejoramiento, será de entera y exclusiva responsabilidad, por lo que corresponde bajo su cuenta la adopción de acciones necesarias que eviten daños a los trabajos proyectados.

Se deberá obtener, oportunamente y según el cronograma de elaboración del expediente técnico, la información oficial de las redes existentes de las empresas de servicio de energía eléctrica y/o redes de agua potable y desagüe a fin de que el proyecto considere su interconexión con estas.

La comunicación del inicio de gestiones, respuestas de las empresas prestadoras de servicios públicos, reiterativos de ser el caso deberán ser comunicados a INVERMET de forma inmediata. Toda la información de los suministros existentes deberá figurar en los planos que se desarrollen.

Es Obligación del Consultor prever el suministro de estos servicios, su no consideración será pasible de sanción, ya que puede ocasionar adicionales de obras en perjuicio de INVERMET. Considerar en el presupuesto de Obra una partida correspondiente a los tramites respectivos para la Factibilidad de Servicios y Suministros de Conexiones Domiciliarias, licencias y permisos en las entidades públicas correspondientes de acuerdo a las partidas que se ejecutaran.

Coordinar con todas las Entidades cuyas instalaciones pueden serse afectadas con las obras propuestas.

#### 14.1. ACTIVIDADES GENERALES

- Mantener una coordinación activa y permanente con la Unidad Ejecutora de Inversiones de la Gerencia de Proyectos de INVERMET, participando en reuniones de trabajo de manera presencial y/o virtual. En cada reunión deberá participar el Consultor con el equipo completo de especialistas.
- Realizar las investigaciones de campo y gabinete, analizar el sustento de la necesidad de la rehabilitación de infraestructura, tratando que la propuesta del Expediente Técnico de Obra concuerde en lo posible con el costo de inversión de la formulación, con el propósito de no afectar la rentabilidad de la IOARR.
- Revisar, analizar y aplicar el marco político de inversiones, normativo y operativo del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (INVIERTE.PE) y la normativa

Rosalva C. Manríquez Alfaro  
INGENIERA CIVIL  
CP: 74256



Dirección: Jr. Lampa N° 357, 5to Piso - Cercado de Lima.  
Teléfonos 426- 2219/ 426- 2193  
web: www.INVERMET.gob.pe



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra  
Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de  
Junín y Ayacucho"



vigente para la tipología de la inversión. En caso de producirse actualizaciones y/o modificaciones deberán realizarse las adecuaciones correspondientes.

- Revisar, analizar y aplicar marcos conceptuales y herramientas metodológicas que permitan sustentar técnicamente y manera acorde, la tipología de la inversión.
- Revisar y analizar experiencias similares implementadas en el mismo ámbito y otros lugares de referencia para el diseño técnico y el relacionamiento con la población.
- Promover reuniones informativas de avance y consulta con las/los especialistas de la Unidad Ejecutora de Inversiones, la Gerencia de Proyectos de INVERMET.

#### 14.2. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

- Realizar visitas de campo a las zonas de donde se realizarán las reparaciones, con la finalidad de verificar la información primaria realizada en la aprobación para la viabilidad de la IOARR.
- Detallar los daños funcionales y estructurales de las vías previamente identificadas en el Anexo 03, Informe de sustento.
- Determinar el procedimiento de reparación de los daños identificados, según la normativa técnica vigente permitiendo la rehabilitación del área a intervenir.
- Evaluar y seleccionar las actividades y obra a ejecutar, priorizando aquellas que contribuyan en alcanzar los objetivos de la inversión "REPARACIÓN DE CALZADA; ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL; EN VEINTINUEVE VIAS URBANAS A NIVEL PROVINCIAL (LIMA - LIMA)" - CUI 2626233.
- Realizar el trabajo de campo con equipo y personal especializado. El desarrollo del estudio deberá ser realizado de manera conjunta con todo el equipo técnico.
- Contemplar los costos de construcción civil vigente.
- Compatibilizar con el avance físico, recursos e insumos de los elementos conformantes de la obra.
- Elaborar el presupuesto en base a costos unitarios, cotizaciones reales y acorde a los lugares donde se ejecutará la inversión.
- Deberá determinar que las zonas de intervención del estudio no presenten ningún problema de saneamiento físico – legal y de ser el caso tendrá responsabilidad de tramitar y obtener la documentación y autorizaciones antes las instancias y/o entidades correspondientes.
- Tramitar o adjuntar los estudios que requieran la elaboración del Expediente Técnico Obra, en concordancia con la normativa vigente.
- Hacer seguimiento documental constante con el equipo técnico evaluador, a fin de cumplir con los plazos programados.

Héctor G. Hernández Alfaro  
INGENIERO CIVIL  
CIP: 242564

Dirección: Jr. Lampa N° 357, 5to Piso - Cercado de Lima.  
Teléfonos 426- 2219/ 426- 2193  
web: www.INVERMET.gob.pe





"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra  
Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de  
Junín y Ayacucho"



- Consignar y adjuntar al estudio todas las consideraciones, requisitos, permisos u otros que sean necesarios, a fin de garantizar una libre ejecución física en cuestión de terrenos; asimismo, asegurar la disponibilidad de servicios básicos para el funcionamiento y operación de la infraestructura e instalaciones previo a la ejecución de obra, entre otras consideraciones relevantes.
- Para los accesos y senderos que realizarán un conjunto de actividades que se ejecuten para recuperar la transitabilidad del área a intervenir y restablecer las características superficiales.
- Las actividades a considerar, deberán estar dirigidas a la recuperación y "REPARACIÓN DE CALZADA; ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL; EN VEINTINUEVE VIAS URBANAS A NIVEL PROVINCIAL (LIMA - LIMA)" - CUI 2626233 la misma que se encuentra deteriorada en ciertas zonas, así como la reposición de elementos estructurales.
- Las actividades que deberán comprender el Expediente Técnico de Obra, son las siguientes:  
Comprende la reparación de aprox. 335,497.04 m2 de calzada y reposición de 205 unidades de señalización vertical.

PAVIMENTO AV. BRASIL

- Pavimentación asfáltica (parchado superficial)
- Señalización vertical

PAVIMENTO AV. UNIVERSITARIA

- Pavimentación asfáltica (parchado superficial y profundo)
- Pavimentación de concreto
- Señalización vertical

PAVIMENTO AV. LA MAR

- Pavimentación asfáltica (parchado superficial y profundo)
- Señalización vertical

PAVIMENTO AV. MARIANO CORNEJO

- Pavimentación asfáltica (parchado superficial y profundo)
- Señalización vertical

PAVIMENTO AV. BENAVIDES

- Tratamiento de fisuras longitudinales y transversales
- Pavimentación asfáltica (parchado superficial)
- Señalización vertical

PAVIMENTO AV. COMANDANTE ESPINAR

- Tratamiento de fisuras longitudinales y transversales
- Pavimentación asfáltica (parchado superficial y profundo)
- Pavimentación de concreto

Ricardo G. Monreal Alfaro  
INGENIERO CIVIL  
CP: 34264


Dirección: Jr. Lampa N° 357, 5to Piso - Cercado de Lima.  
Teléfonos 426- 2219/ 426- 2193  
web: www.INVERMET.gob.pe







"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra  
Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de  
Junín y Ayacucho"



- Señalización vertical

PAVIMENTO AV. ANGAMOS

- Tratamiento de fisuras longitudinales y transversales
- Pavimentación asfáltica (parchado superficial)
- Señalización vertical

PAVIMENTO AV. ALCAZAR

- Pavimentación asfáltica (parchado superficial y profundo)
- Señalización vertical

PAVIMENTO AV. AMANCAES

- Pavimentación asfáltica (parchado superficial y profundo)

PAVIMENTO AV. GALVEZ BARRENECHEA

- Pavimentación asfáltica (parchado superficial)
- Señalización vertical

PAVIMENTO AV. GUARDIA CIVIL

- Pavimentación asfáltica (parchado superficial y profundo)

PAVIMENTO AV. AVIACIÓN

- Pavimentación asfáltica (parchado superficial)
- Pavimentación de concreto
- Señalización vertical

PAVIMENTO AV. VELASCO ASTETE

- Tratamiento de fisuras longitudinales y transversales
- Pavimentación asfáltica (parchado superficial y profundo)
- Señalización vertical

PAVIMENTO AV. JORGE CHAVEZ

- Tratamiento de fisuras longitudinales y transversales
- Pavimentación asfáltica (parchado superficial)
- Señalización vertical

PAVIMENTO AV. GUARDIA CIVIL SUR

- Tratamiento de fisuras longitudinales y transversales
- Pavimentación asfáltica (parchado superficial)
- Señalización vertical

PAVIMENTO AV. REPUBLICA DE PANAMA

- Tratamiento de fisuras longitudinales y transversales
- Pavimentación asfáltica (parchado superficial)


Héctor G. Monreal Alfaro  
INGENIERO CIVIL  
CP: 34284

Dirección: Jr. Lampa N° 357, 5to Piso - Cercado de Lima.  
Teléfonos 426- 2219/ 426- 2193  
web: www.INVERMET.gob.pe





"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra  
Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de  
Junín y Ayacucho"



- Señalización vertical

PAVIMENTO AV. PROCERES

- Tratamiento de fisuras longitudinales y transversales
- Pavimentación asfáltica (parchado superficial y profundo)
- Señalización vertical

PAVIMENTO AV. 28 JULIO

- Pavimentación asfáltica (parchado superficial)
- Señalización vertical

PAVIMENTO AV. PROCERES DE LA INDEPENDENCIA

- Tratamiento de fisuras longitudinales y transversales
- Pavimentación asfáltica (parchado superficial)
- Señalización vertical

PAVIMENTO AV. PIRAMIDE DEL SOL

- Pavimentación asfáltica (parchado superficial)
- Señalización vertical

PAVIMENTO AV. MARIATEGUI

- Pavimentación asfáltica (parchado superficial y profundo)
- Señalización vertical

PAVIMENTO AV. RIVA AGUERO

- Pavimentación asfáltica (parchado superficial)
- Señalización vertical

PAVIMENTO AV. IZAGUIRRE

- Tratamiento de fisuras longitudinales y transversales
- Pavimentación asfáltica (parchado superficial)
- Señalización vertical

PAVIMENTO AV. LOS ALISOS

- Tratamiento de fisuras longitudinales y transversales
- Pavimentación asfáltica (parchado superficial)
- Señalización vertical

PAVIMENTO AV. TOMAS VALLE

- Pavimentación asfáltica (parchado superficial)
- Señalización vertical

PAVIMENTO AV. ANGELICA GAMARRA

- Tratamiento de fisuras longitudinales y transversales

Haroldo G. Manríquez Alfaro  
INGENIERO CIVIL  
CP: 342554

Dirección: Jr. Lampa N° 357, 5to Piso - Cercado de Lima.  
Teléfonos 426- 2219/ 426- 2193  
web: www.INVERMET.gob.pe





"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"



- Pavimentación asfáltica (parchado superficial)
- Señalización vertical

PAVIMENTO AV. DUEÑAS

- Pavimentación asfáltica (parchado superficial)
- Señalización vertical

PAVIMENTO AV. ANTIGUO PASEO DE LA REPUBLICA

- Pavimentación asfáltica (parchado superficial)
- Pavimentación de concreto

PAVIMENTO AV. ALIPIO PONCE

- Tratamiento de fisuras longitudinales y transversales
- Pavimentación asfáltica (parchado superficial)
- Señalización vertical

**15. CONTENIDO MÍNIMO PARA ELABORAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO**

El requerimiento de contenido mínimo se regula de acuerdo a lo establecido en el PR-GP-15 Procedimiento para elaboración de Expediente Técnico, Anexo N°3, N°5 y N°06, según corresponda.

El equipo para la formulación del expediente técnico del proyecto, deberá desarrollar todas las actividades inherentes a su especialidad, como reconocimiento del terreno, estudios básicos y de especialidad necesarios para los diseños, así como los planos, presupuestos, programación y especificaciones técnicas que permitan cumplir con las metas definidas e indicadas en las etapas y en los alcances del estudio, debiendo el equipo del proyecto preparar el Expediente Técnico de obra, de manera que la ejecución de la obra se realice sin necesidad de adicionales, rectificaciones y problemas de orden técnico y/o constructivo. En tal sentido, los servicios de los Especialistas incluyen los siguientes contenidos mínimos para la elaboración del Expediente Técnico, no siendo estos limitativos, sino más bien pudiendo ser enriquecidos y ampliados en su contenido por el Consultor.

**CONTENIDO MÍNIMO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO**

**a) INDICE**

- Cada ítem del índice deberá señalar el folio donde se encuentra.
- Debe incluir como mínimo el título de cada sección del expediente técnico.

**b) RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO**

Debe incluir como mínimo el siguiente contenido:

Héctor C. Manríquez Alfaro  
INGENIERO CIVIL  
CIP: 34334

Dirección: Jr. Lampa N° 357, 5to Piso - Cercado de Lima.  
Teléfonos 426- 2219/ 426- 2193  
web: www.INVERMET.gob.pe





**INVERMET**  
FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

- ### c) INFORME DE SITUACIÓN ACTUAL

El reconocimiento deberá realizarse en coordinación con la Gerencia de Proyectos, para lo cual, deberá solicitarlo y coordinarlo con el coordinador designado por la Gerencia de Proyectos.

#### d) MEMORIA DESCRIPTIVA

- Objetivo del estudio: Debe ser concordante con los alcances que otorgó la viabilidad, siendo el objetivo preciso y claro.
- Aspectos Generales:
  - Antecedentes, objetivos del estudio, alcances del proyecto, características generales de la zona de proyecto (Los datos


*[Signature]*  
Hassid G. Manville Alfar  
INGENIERO CIVIL  
CIP: 243354

Dirección: Jr. Lampa N° 357, 5to Piso - Cercado de Lima.  
Teléfonos 426- 2219/ 426- 2193  
web: [www.INVERMET.gob.pe](http://www.INVERMET.gob.pe)





"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"



generales, ubicaciones, accesibilidad, altitud, clima, presupuesto, plazo y modalidad de ejecución, antecedentes, diagnóstico, descripción de la obra, resumen de estudios básicos,

- Resumen de estudios de ingeniería
- Conclusiones y recomendaciones y otros datos relevantes.

#### e) ESTUDIOS BASICOS

Todas las características del diseño se desarrollarán en concordancia con el Reglamento Nacional de Edificaciones, Manuales y Normas afines, las condiciones de diseño propias de las actividades podrán ser complementadas con lo establecido en las normas y reglamentos internacionales vigentes, siempre que no contravengan lo establecido en reglamentos y normas nacionales.

##### 1. Estudio Topográfico

El estudio topográfico tiene por objeto identificar el estado situacional de los componentes físicos de la zona donde se desarrollará el proyecto; mediante el cual se obtendrá la información base para el desarrollo del expediente técnico del proyecto. Así también tiene por objetivo representar en planos las características físicas existentes en el área del proyecto.

Se entenderá como área del proyecto al espacio físico en el cual se emplaza toda la infraestructura actualmente existente materia de estudio y las nuevas obras que involucra la situación con proyecto, para todas las alternativas.

El Consultor recopilará la información topográfica existente del tramo en estudio y sus áreas de influencia; y efectuará los levantamientos topográficos necesarios y/o complementarios.

#### CONSIDERACIONES GENERALES

##### 1. GEORREFERENCIACION

- a) Para los trabajos de Georreferenciación se seguirán los lineamientos del "Proyecto de Normas Técnicas de Levantamientos Geodésicos" del IGN (Instituto Geográfico Nacional).
- b) Para el planeamiento de los trabajos de Georreferenciación, EL CONSULTOR deberá presentar su plan de trabajo de campo, con la coordinación del especialista de Topografía de la entidad.
- c) Se colocarán puntos Geodésicos de Orden "C" por tramos 02 al inicio y 02 al final, previa coordinación.
- d) Se utilizarán equipos GPS Diferencial de Doble Frecuencia (L1/L2).
- e) Para las mediciones de campo se utilizará el método Estático.
- f) El tiempo de Observaciones Útil para Puntos de bases del proyecto será de 02:00 horas como mínimo, el cual aumentará


  
Humberto G. Mendez Alfaro  
INGENIERO CIVIL  
CIP: 24334



Dirección: Jr. Lampa N° 357, 5to Piso - Cercado de Lima.  
Teléfonos 426- 2219/ 426- 2193  
web: www.INVERMET.gob.pe



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra  
Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de  
Junín y Ayacucho"



**INVERMET**  
FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

de acuerdo a la distancia y ubicación entre el punto del IGN y el punto por  
conocer basado en el criterio del ingeniero especialista.

- g) Se deberá realizar un control de calidad de distancias entre los pares de  
puntos de control del proyecto (Línea Base) para la medición distancia se  
utilizará Estación Total.
- h) Las Tarjetas de valores se elaborarán de acuerdo al modelo del IGN (Formato  
Referencial), agregando el día y la fecha de lectura de datos, firmadas por el  
Ing. jefe de Proyecto y el Ing. Especialista.
- i) Sistema de Referencia
  - Se utilizará como sistema de referencia el Elipsoide WGS84 (World  
Geodetic System 1984), y el Sistema de Proyección UTM (Universal  
Transversal Mercator) y el Modelo Geoidal EGM2008 (Earth  
Gravitational Model 2008) para el cálculo de corrección de las  
elevaciones (de los puntos de control de Georreferenciación).

j) Puntos de Control del Proyecto

Se colocarán pares de puntos de control del proyecto cada (04) kilómetros a lo  
largo de la vía, incluyendo el inicio y fin del tramo, con la finalidad de establecer  
las poligonales de apoyo. Y minimizar los errores de cierre angular y longitudinal.

Los puntos de control del proyecto serán monumentados con hitos de concreto  
de 0.40x0.40x0.60m, con placa de bronce inscrito con el código, numeración e  
iniciales del proyecto y el nombre de la entidad.

Los puntos estarán ubicados en lugares despejados para evitar las interferencias  
y protegidos para su seguridad, los pares de puntos deberán tener visibilidad  
entre sí, para permitir la respectiva medición de distancia.

La tolerancia para errores relativos o posicionales de los puntos de control de  
georreferenciación será mayor 1/10000.

k) Poligonal de Apoyo

- Se establecerán poligonales de apoyo cuyos vértices se ubicarán entre  
los pares de puntos de control del proyecto, conformando poligonales  
cerradas.
- Los vértices de la poligonal de apoyo serán monumentados mediante  
hitos de concreto de 0.30x0.30x0.40m, con fierro corrugado de media  
pulgada ( $\varnothing \frac{1}{2}$ "), consignándose sus respectivos puntos de referencia.
- Las medidas de ángulos y distancias de los vértices de la poligonal de  
apoyo se realizarán con equipos de Estación total de hasta cinco  
segundos (3") de precisión con calibración vigente durante la ejecución  
de los trabajos de hasta 06 meses de antigüedad como máximo (las  
mediciones directas de distancias y ángulos de la poligonal de apoyo  
que se indican, son un requerimiento obligatorio).

  
Humberto E. Hernández Alfaro  
INGENIERO CIVIL  
CIP: 242864

Dirección: Jr. Lampa N° 357, 5to Piso - Cercado de Lima.  
Teléfonos 426- 2219/ 426- 2193  
web: www.INVERMET.gob.pe










"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra  
Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de  
Junín y Ayacucho"



- Se realizarán los ajustes de la poligonal, teniendo en cuenta el uso de los factores de Escala de los puntos de control resultantes de la Georreferenciación.
- Se anexarán al informe los cuadros de ajuste de poligonal de apoyo.
- La tolerancia de cierre angular de cada poligonal de apoyo será de  $p'' \sqrt{n}$ , donde  $p$ =precisión del equipo topográfico ( $p \leq 3''$ ),  $n$ =número de vértices de la poligonal, y en lo que se refiere a la tolerancia de cierre lineal esta será de 1/10000.
- Con los errores de cierre tolerables se efectuará la compensación de ángulos y distancias y la determinación final de las coordenadas UTM de los vértices.
- Finalmente se realizará la respectiva conversión de coordenadas UTM del sistema WGS84 a coordenadas TOPOGRAFICAS PLANAS, que serán verificadas en campo y con los cuales se efectuarán los levantamientos topográficos y replanteos requeridos.
- Se deberá elaborar y presentar el informe de Control Horizontal – Poligonal de Apoyo, en el cual se anexará los cuadros de ajuste de poligonal de apoyo, indicando en cada uno de ellos la comparación entre los errores de cierre de campo versus las tolerancias de cierre. Así también deberá presentar el cuadro de resumen de las coordenadas de los vértices de cada una de las poligonales de apoyo.
- Deberá incluir la ficha informativa de los vértices de la poligonal de apoyo básica y de las auxiliares, en las que indique las coordenadas UTM y TOPOGRAFICAS, y la información fotográfica de su ubicación.

l) Control Vertical – Nivelación

- Se determinará como mínimo un Punto de Control Vertical o Bench Mark (BM) perteneciente a la Red de Nivelación Nacional del IGN, de preferencia el más cercano a la zona del proyecto, a partir del cual, mediante nivelación diferencial (nivelación geométrica) se determinará la cota BM de inicio del proyecto.
- Se establecerán BM's para el proyecto, los cuales deberán estar distribuidos a cada 300 m, en promedio a lo largo del eje de la vía, desde el inicio (BM-0) hasta el final, inclusive. Estos BM's deberán colocarse en lugares debidamente protegidos, fuera del alcance de los futuros trabajos en la zona del eje proyectado, y deberán referenciarse a dos puntos inamovibles.
- Los BM's se deben monumentar mediante hitos de concreto de 0.40x0.40x0.40 m., con fierro corrugado de media pulgada ( $\varnothing \frac{1}{2}$ "), consignándose sus respectivos puntos de referencia.
- La nivelación se realizará por el método de Nivelación Geométrica.
- A partir de la cota del BM de inicio del proyecto, mediante nivelación diferencial (nivelación geométrica) se determinará la cota


Ricardo E. Rosales Alfaro  
INGENIERO CIVIL  
CPI: 24284

Dirección: Jr. Lampa N° 357, 5to Piso - Cercado de Lima.  
Teléfonos 426- 2219/ 426- 2193  
web: www.INVERMET.gob.pe





"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra  
Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de  
Junín y Ayacucho"



de los BM's del proyecto, de los puntos de control y de los vértices de las poligonales de apoyo.

- La nivelación será en circuito cerrado de ida y vuelta o doble lectura, en una longitud no mayor a 500 metros. La tolerancia de cierre será de  $0.006 \sqrt{k}$  metros (k: distancia nivelada en kilómetros).
- Con el error de cierre de campo, siempre y cuando no supere a la tolerancia de cierre, se efectuara la compensación de las cotas en cada circuito de nivelación y la determinación final de sus cotas.
- Se deberá presentar lo siguiente:
- Informe describiendo la metodología de trabajo, la cantidad de circuitos realizados, así también el error de cierre permitido (error teórico) y Error cometida (error de campo).
- Se deberá presentar un cuadro de resumen de las cotas finales de los BMs, de los puntos de Control (georreferenciados), de los vértices de las poligonales de Apoyo, de los puntos de control para levantamientos complementarios y de algún otro punto de importancia en el proyecto.
- Se deberá presentar los certificados de calibración de los equipos topográficos a utilizar, emitidas por reconocidas empresas y garantizar el buen estado de funcionamiento de dichos equipos. Los certificados de calibración no podrán tener una antigüedad mayor a seis (06) meses durante la ejecución de los trabajos de campo.

Debe incluir como mínimo el siguiente contenido:

1. Memoria Descriptiva
  - 1.1. Antecedentes
  - 1.2. Marco de Referencia
  - 1.3. Aspectos Generales
    - 1.3.1. Ubicación del Proyecto
    - 1.3.2. Vías de Acceso
    - 1.3.3. Área de Influencia
    - 1.3.4. Descripción General del Proyecto
2. Alcance del estudio
  - 2.1. Objetivos
  - 2.2. Alcance
  - 2.3. Metodología de Levantamiento
    - 2.3.1. Información de Planimetría
    - 2.3.2. Información Altimetría
    - 2.3.3. Toponimia
3. Recursos
  - 3.1. Conformación de Brigadas y Frentes de Trabajo
  - 3.2. Referencias Geodésicas y Cartográficas Básicas
  - 3.3. Procedimientos para la obtención de datos de campo
  - 3.4. Certificados de Calibración operatividad de los equipos utilizados.
  - 3.5. Certificación del IGN de un punto geodésico por tramo.
4. Trabajos de campo
  - 4.1. Introducción
  - 4.2. Recopilación de datos y evaluación de puntos existentes


Rosalva C. Novillo Alfaro  
INGENIERA CIVIL  
CP: 242864

Dirección: Jr. Lampa N° 357, 5to Piso - Cercado de Lima.  
Teléfonos 426- 2219/ 426- 2193  
web: www.INVERMET.gob.pe





"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra  
Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de  
Junín y Ayacucho"



- 4.3. Reconocimiento del área de estudio
- 4.4. Ubicación de los Vértices de control en Campo
- 4.5. Monumentación de los Vértices de Control
- 4.6. Nivelación Geométrica de Puntos de Control
- 4.7. Toma de Puntos de Control Principal de orden "C"
- 4.8. Levantamiento del relleno Topográfico
5. Trabajos de gabinete  
Serán todas aquellas que, de forma ordenada y sistemática, calculan las correcciones y reducciones a las cantidades observadas; determinando los parámetros de interés mediante el empleo de criterios y fórmulas apropiadas que garanticen la exactitud requerida. Posteriormente, se elaborarán los planos necesarios y se preparará el informe que detalle los trabajos realizados y la metodología del mismo.
  - 5.1. Procesamiento de Nivelación Geométrica
  - 5.2. Procesamiento de Poligonal de Apoyo
  - 5.3. Procesamiento del Posicionamiento Satelital (GNSS)
  - 5.4. Croquis de Enlaces y Hoja de Resumen de Puntos de Control del Proyecto.
  - 5.5. Reportes de Post-Procesos de Líneas Bases y Ajustes de Redes.
6. Conclusiones y recomendaciones  
Donde deberá consolidar los principales hallazgos (resultados), comentar las principales limitaciones para el recojo de información y definir las recomendaciones del uso de la data generada con miras a las intervenciones previstas en el proyecto.
7. Planos
  - Plano clave de Ubicación de Puntos de control del proyecto.
  - Planos del levantamiento topográfico (estado actual)
8. Anexos  
Los anexos serán elaborados por el Consultor y deberán presentarse en la parte final del Estudio de Topografía, donde minimamente, se deberá adjuntar en panel fotográfico de los trabajos de campo que sustentará el trabajo Topográfico efectuado en el ámbito de estudio, en tomas en las que se visualice adicionalmente el equipo y personal empleado en el terreno. De ser el caso, se deberá presentar:
  - Libreta de campo.
  - Certificación de equipos (calibración y otros.).
  - Relación de equipos utilizados (incluir certificación) y documentación concerniente.

## 2. Estudio de Suelos

### Estudios de Mecánica de Suelos con fines de pavimentación

El estudio tiene por objeto determinar las características físico - mecánicas de los materiales que conforman los terrenos de fundación y suelos subyacentes al mismo; y definir en forma objetiva el valor relativo de soporte que permita cuantificar el porte actual del terreno de fundación para el prediseño de la pavimentación. Asimismo, será de responsabilidad del consultor el cumplimiento de las normas de seguridad para los muestreos requeridos.

Héctor C. Montaña Alfaro  
INGENIERO CIVIL  
CIP: 34084


Dirección: Jr. Lampa N° 357, 5to Piso - Cercado de Lima.  
Teléfonos 426- 2219/ 426- 2193  
web: www.INVERMET.gob.pe







"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra  
Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de  
Junín y Ayacucho"



#### Objetivos Específicos:

- Efectuar las exploraciones en campo a cielo abierto (calicatas y/o trincheras necesarias para determinar las características físicas-mecánicas de los suelos de la subrasante de la plataforma existente y de los suelos de fundación de las estructuras requeridas.
- Elaborar el perfil estratigráfico de la subrasante en base a los resultados de los ensayos efectuados a los diferentes tipos de suelos encontrados en la vía.
- Determinar los sectores de baja capacidad portante que requieran mejoramientos.

#### Metodología

Los estudios de mecánica de suelos comprenden dos etapas, la primera relacionada a la investigación de campo mediante calicatas con obtención en cada caso de muestras representativas, la segunda etapa comprende la ejecución de ensayos de laboratorio.

Los trabajos están orientados a desarrollar las actividades que permitan evaluar el estado actual de la zona de intervención, debiendo el Consultor efectuar:

- La descripción detallada de la superficie por cada zona a intervenir.
- Presentar panel fotográfico de las condiciones de las vías (mínimo 5) y de todas las prospecciones realizadas (las vistas fotográficas deberán mostrar las progresivas correspondientes).

La ubicación y número de puntos de las calicatas deberán cumplir con las normas técnicas nacionales establecidas en el RNE y además también permitirá determinar y evaluar los parámetros geotécnicos de los diferentes estratos que conforman el suelo de la subrasante.

En cada calicata se obtendrán muestras representativas en cantidades suficientes para realizar los ensayos de laboratorio requeridos.

- a. Debe considerar el marco normativo correspondiente, que incluye:
  - Reglamento Nacional De Edificaciones, incluyendo:
    - 1. Norma E50 Suelos y cimentaciones.
  - NTP 339.162 Guía normalizada para la caracterización de campo con fines de diseño de ingeniería y construcción.
- b. Debe incluir como mínimo el siguiente contenido:
  - Generalidades
    - 1. Objetivo de estudio
    - 2. Normatividad
    - 3. Ubicación de área de estudio
    - 4. Acceso al área de estudio
    - 5. Plano y ubicación de calicatas
    - 6. Condición climática y altitud de la zona
  - Geología y sismicidad de área en estudio


Manuel G. Novillo Alfaro  
INGENIERO CIVIL  
CP: 342564



Dirección: Jr. Lampa N° 357, 5to Piso - Cercado de Lima.  
Teléfonos 426- 2219/ 426- 2193  
web: www.INVERMET.gob.pe



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"



1. Geodinámica
  2. Sismicidad
  - Investigación de campo
    1. Muestreo disturbado
    2. Registro de excavaciones
  - Ensayos de laboratorio
  - Trabajo de gabinete
    1. Procesamiento de datos de campo y laboratorio
    2. Perfil estratigráfico
  - Diseño estructural
  - Conclusiones y recomendaciones
- c. Debe asegurarse que el estudio se realice para los fines acordes a la naturaleza del proyecto.
- d. La ubicación de las calicatas deberá ser en los puntos estratégicos donde se optará por una reparación y diseño nuevo, previa coordinación.
3. Estudio de Tráfico
- a. Debe considerar el marco normativo correspondiente, que incluye:
- i. Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial.
  - ii. R.D. N°16-2016-MTC-14 - Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras.
  - iii. D.A. N° 013-2022 - Criterios técnicos mínimos para la implementación de equipos y sistemas de semaforización en la provincia de Lima.
  - iv. Guía de Implementación de Sistemas de Transporte Sostenible no Motorizado MTC-09-2020
  - v. R.D. N° 022-2022-ATU-DIR Guía de Paraderos
  - vi. DS N° 016-2009 – Reglamento Nacional de Tránsito
  - vii. DS N° 017-2009 – Reglamento Nacional de Administración de Transportes
  - viii. RD N°03-2018 MTC/14 - Manual de Carreteras: Diseño Geométrico EG-2018
  - ix. R.D. N°10-2014-MTC/14 Manual de Suelos y Pavimentos aprobado por el MTC de abril del 2014.
  - x. R.D. N°022-2015-MTC/14 Manual de Inventarios Viales
  - xi. RM N°633-2018-MTC/01 Metodología específica "Ficha Técnica Estándar, Instructivo y Líneas de Corte para la Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión en carreteras Interurbanas"
- b. Debe incluir como mínimo el siguiente contenido el cual debe acondicionarse conforme a los objetivos del proyecto; asimismo no es una limitante para el desarrollo del estudio, por lo que se deberá evaluar y sustentar la necesidad del mismo en todo el alcance e intervención del área de proyecto.:
- i. Generalidades
    1. Introducción
    2. Objetivos
    3. Área de estudio
  - ii. Estudio de tráfico
    4. Descripción de la operación actual del tráfico.

Manuel G. Manóviloff Alfaro  
INGENIERO CIVIL  
CIP: 142864

Dirección: Jr. Lampa N° 357, 5to Piso - Cercado de Lima.  
Teléfonos 426- 2219/ 426- 2193  
web: www.INVERMET.gob.pe





"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra  
Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de  
Junín y Ayacucho"



5. Descripción de la vía
6. Metodología
7. Procesamiento de datos
8. Metodología para el cálculo del IMDA
9. Factor de corrección estacional FCE
- iii. Conteo de tráfico
- iv. Suficiencia y capacidad de la vía
- v. Proyecciones de tráfico
  10. Tráfico normal
  11. Tráfico generado
  12. Tráfico total
- vi. Factores de carga y ejes equivalentes (FC EE EE)
  13. Factores de carga equivalentes
    - a. Estimación de ejes equivalentes (EE EE)
- vii. Estudio de velocidades de demoras
  14. Ubicación de tramos de velocidades
  15. Resultados
- viii. Análisis de tránsito y niveles de servicio
- ix. Estudio operacional de intersecciones con semáforo.
  16. Intersecciones semaforizadas
  17. Funciones
  18. Objetivos
  19. Resultados
- x. Conclusiones y recomendaciones

c. La ubicación para la toma de muestras del estudio de tráfico deberá ser en los puntos estratégicos donde se optará por una reparación y diseño nuevo, previa coordinación.

#### f) ESTUDIOS DE INGENIERIA

Se deberán incluir los diseños definitivos y cálculos por especialidad.

#### DISEÑO DE PAVIMENTOS

a. Debe considerar el marco normativo correspondiente, que incluye:

- i. Manual de carreteras suelos geología, geotecnia y pavimentos 2014 MTC
- ii. Especificaciones técnicas generales para la construcción de carreteras MTC
- iii. RNE CE.010 Pavimentos urbanos

b. Debe incluir como mínimo el siguiente contenido:

- i. Memoria descriptiva
- ii. Memoria de cálculos
- iii. Metrados (resumen y detallado)
- iv. Especificaciones técnicas
- v. Planos

  
Ingeniero G. González Alfaro  
INGENIERIA CIVIL  
CP: 74264




Dirección: Jr. Lampa N° 357, 5to Piso - Cercado de Lima.  
Teléfonos 426- 2219/ 426- 2193  
web: www.INVERMET.gob.pe





"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra  
Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de  
Junín y Ayacucho"



#### ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACIÓN

a. Debe considerar el marco normativo correspondiente, que incluye:

- i. D.A. N° 013-2022 - Criterios técnicos mínimos para la implementación de equipos y sistemas de semaforización en la provincia de Lima.
- ii. R.D. N° 022-2022-ATU-DIR Guía de Paraderos
- iii. R.D. N° 05-2017-MTC-14 - Manual de Seguridad Vial
- iv. R.D. N° 16-2016-MTC-14 - Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras.
- v. R.M. N° 694-2020-MTC/01.02 - Guía de Implementación de Sistemas de Transporte Sostenible no Motorizado
- vi. Ordenanza N° 2273-2020-MML Ordenanza que promueve la accesibilidad universal y fomenta la inclusión de las personas con discapacidad en Lima Metropolitana
- vii. Ordenanza N° 1693-2013 - Regulación de transporte público de vehículos menores.
- viii. R.D. N° 02-2013-MTC/14 Especificaciones Técnicas de Calidad de Pinturas para obras viales

b. Debe incluir como mínimo el siguiente contenido:

- i. Introducción
- ii. Generalidades
- iii. Objetivos
- iv. Antecedentes
- v. Situación actual
- vi. Clasificación
  1. Señales verticales
  2. Señales horizontales
- vii. Señalización y elementos de seguridad proyectados
- viii. Diseño de señalización
  3. Señales horizontales
    - a. Línea central
    - b. Línea de carril
    - c. Línea de pasos peatonales
    - d. Línea de borde de pavimento
    - e. Demarcación de palabras y símbolos
    - f. Demarcación de reductores de velocidad
    - g. Demarcaciones especiales "Zonas Escolares"
  4. Señalización vertical
    - h. Señales reglamentarias
      - i. Señales relativas al derecho de paso
      - ii. Señales prohibitivas o restrictivas
      - iii. Señales de circulación
  5. Localización y colocación
  6. Seguridad vial


Harold G. Huancilla Alfaro  
INGENIERO CIVIL  
CIP: 34084

Dirección: Jr. Lampa N° 357, 5to Piso - Cercado de Lima.  
Teléfonos 426- 2219/ 426- 2193  
web: www.INVERMET.gob.pe





"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra  
Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de  
Junín y Ayacucho"



- a. Accidentalidad, prevención y actuaciones complementarias  
de bajo costo y alto impacto (señalización)
7. Conclusiones y recomendaciones

g) INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL

El propósito del Estudio de Impacto ambiental es definir los aspectos del proyecto que puedan potencialmente generar tanto impactos negativos como positivos al ambiente, así como determinar los arreglos técnicos para la evaluación ambiental de dicho proyecto.

1. Debe considerar el marco normativo correspondiente, que incluye:
  - Ley N° 28611 – Ley General del Ambiente.
  - Ley N° 28245 - Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, y su reglamento
  - Ley N° 27446 – Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, y su reglamento
  - R.D. N° 573-2022-MTC-16 Formato de FITSA
  - D.S. 015-2021-VIVIENDA Clasificación anticipada para proyectos del sector Vivienda.
  - D.S. 008-2019-MTC Clasificación anticipada para proyectos del sector Transportes.
2. Debe aplicarse un Plan de Manejo Ambiental (PMA), de acuerdo al INFORME N° 000018-2024-INVERMET-GP-SDDP-AST.

⇒ En el caso de PMA, aplicar la siguiente estructura:

1. Aspectos Generales
  - 1.1. Introducción
  - 1.2. Datos generales de la entidad
  - 1.3. Nombre del proyecto
  - 1.4. Objetivos
    - 1.4.1. Objetivos del proyecto
    - 1.4.2. Objetivos del PMA
    - 1.4.3. Metas
    - 1.4.4. Tiempo de ejecución
2. Marco legal
  - 2.1. Marco legal nacional
  - 2.2. Marco legal específico
  - 2.3. Marco legal institucional
3. Descripción del proyecto
  - 3.1. Antecedentes del proyecto
  - 3.2. Definición del proyecto
  - 3.3. Ubicación del proyecto
  - 3.4. Características del proyecto
  - 3.5. Descripción de las actividades del proyecto
    - 3.5.1. Etapa de planificación
    - 3.5.2. Etapa de ejecución.
    - 3.5.3. Etapa de cierre del proyecto


Rosalva C. Manríquez Alfaro  
INGENIERA CIVIL  
CP: 34286

Dirección: Jr. Lampa N° 357, 5to Piso - Cercado de Lima.  
Teléfonos 426- 2219/ 426- 2193  
web: www.INVERMET.gob.pe





"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra  
Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de  
Junín y Ayacucho"



- 3.5.4. Etapa de operación y mantenimiento
4. Área de influencia del proyecto
    - 4.1. Área de influencia directa
    - 4.2. Área de influencia indirecta
  5. Caracterización ambiental (\*)
    - 5.1. Caracterización del medio físico
    - 5.2. Caracterización del medio biológico
    - 5.3. Paisaje
    - 5.4. Caracterización del medio socioeconómico y cultural
    - 5.5. Gestión de afectados prediales
    - 5.6. Identificación de pasivos ambientales
  6. Identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales
    - 6.1. Metodología
    - 6.2. Identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales
  7. Plan de manejo ambiental
    - 7.1. Programa de prevención y mitigación de impactos ambientales
    - 7.2. Programa de minimización y manejo de residuos sólidos
    - 7.3. Programa de control de erosión y sedimentación (\*)
    - 7.4. Programa de control de emisiones y ruido (\*)
    - 7.5. Programa de manejo de recursos naturales (\*)
    - 7.6. Programa de señalización ambiental (en caso corresponda)
    - 7.7. Plan de contingencias
    - 7.8. Programa de vigilancia ambiental
    - 7.9. Plan de cierre de áreas auxiliares del proyecto (en caso corresponda)
    - 7.10. Programa de cierre de obras
  8. Plan de gestión social (\*) (\*\*)
  9. Cronograma de actividades
  10. Resumen de compromisos ambientales\*
  11. Referencias bibliográficas
  12. Anexos
- Notas:  
(\*) No es de aplicabilidad obligatoria para PMAs.  
(\*\*) Debe incluir la información exigida en el apartado de Gestión Social del presente documento.

#### h) ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. Debe considerar el marco normativo correspondiente, que incluye:
  - D.S. N° 344-2018-EF, Reglamento de Contrataciones del Estado.
  - R.D. N° 022-2013/ Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para Construcción.
  - R.D. N°08-2014-MTC/14 Manual de Carreteras, Mantenimiento o Conservación Vial.
1. La estructura de las especificaciones técnicas como mínimo debe contener los siguientes puntos:
  - Descripción de los trabajos
  - Proceso constructivo
  - Calidad de los materiales

Ricardo G. Navarro Alfaro  
INGENIERO CIVIL  
CP: 34284


Dirección: Jr. Lampa N° 357, 5to Piso - Cercado de Lima.  
Teléfonos 426- 2219/ 426- 2193  
web: www.INVERMET.gob.pe







"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"



- Sistema de control de calidad
- Método de medición
- Condiciones de pago

2. Debe existir concordancia del nombre, del N° de ítem y de la unidad de medida de las partidas indicadas en las especificaciones técnicas con las del presupuesto detallado y la planilla de metrados.

3. Las especificaciones técnicas no deben precisar marcas, fabricantes, descripción que oriente a determinada marca.

#### i) METRADOS

El Consultor presentará los metrados de todos los componentes del proyecto, deberá incluir el sustento de los metrados por partida de cada componente por especialidades, debiendo estar elaborado en concordancia con los planos de obra y especificaciones técnicas, con la plantilla respectiva y con los gráficos y/o croquis explicativos que el caso requiera firmados por el Ingeniero Civil responsable y validados por cada especialista.

Debe considerar el marco normativo correspondiente, el mismo que corresponde a la R.D. N°073 – 2010/ Vivienda/VMCS-DNC Metrados para Obras de Edificaciones y Habilitaciones Urbanas. Asimismo, debe contener un resumen de metrados y la plantilla de metrados debe ser disgregada.

El Consultor, deberá presentar las Hojas de Cálculo de Sustento de los metrados consignados en las Partidas del Presupuesto, asimismo, debe indicar en los planos del proyecto la información que permita realizar el análisis cuantitativo correspondiente. En el caso de estructuras, los planos del proyecto deben precisar los cálculos volumétricos, en especial lo correspondiente al movimiento de tierras, obras de concreto y acabados.

#### j) PRESUPUESTO

El Presupuesto deberá ser estructurado de manera tal que permita identificar y cuantificar las partidas que lo conforman, con el sustento que permita la adecuada gestión administrativa y técnica del expediente al momento de ejecutar la obra, teniendo en consideración la normatividad vigente.

Los análisis de costos unitarios propuestos deberán considerar los rendimientos estándares para la zona del proyecto, podrá tomarse como referencia aquellos proyectos similares ejecutados en la zona por otras entidades del Gobierno y otras entidades de reconocido prestigio.

Asimismo, el Consultor de la elaboración del Expediente Técnico de Obra, deberá coordinar a través de su especialista de Costos y Presupuestos, con la Gerencia de Proyectos, a fin de que mantenga una estructura acorde al registro de formulación de del proyecto de inversión. Estos estudios deben tener un estándar con el Software del S10.


Harold G. Mendez Alfaro  
INGENIERO CIVIL,  
CP: 34286

Dirección: Jr. Lampa N° 357, 5to Piso - Cercado de Lima,  
Teléfonos 426- 2219/ 426- 2193  
web: www.INVERMET.gob.pe





"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"



El Valor Referencial debe estar debidamente sustentado con las planillas de metrados parciales y totales que se generen como consecuencia del desarrollo del estudio, los cuales deberán presentar el sustento y descripción de cada partida considerada, adjuntando las listas de precios y las cotizaciones vigentes que se emplearán en la ejecución de la Obra.

Asimismo, el Consultor deberá tomar las previsiones del caso durante la formulación del expediente técnico de Obra, con la finalidad de evitar incrementos de presupuesto por adicionales o ampliaciones de plazo durante la ejecución de la obra.

Igualmente, durante la elaboración del expediente técnico de Obra, deberá incluirse todos los conceptos que se exigen para la ejecución de la obra, su equipamiento y funcionamiento respectivo; de modo que se evite incrementos de presupuesto por dichos conceptos.

Debe incluir:

### 1. Presupuestos

Deberán estar separados por especialidades y componentes incluyendo las medidas de mitigación ambiental, demoliciones, de acuerdo a la hoja de resumen de metrados, indicando el costo directo, gastos generales, utilidad e impuestos.

Debe considerar el marco normativo correspondiente, que corresponde al D.S. N°344-2018-EF Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y modificatorias vigentes. Finalmente, la fecha del presupuesto debe ser del último día del mes.

### 2. Análisis de costos unitarios del total del presupuesto

- Debe considerar el marco normativo correspondiente, que incluye:
  - D.S. N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- Cada partida que compone el Presupuesto debe estar sustentada con su respectivo costo unitario, debiendo contener concordancia con el nombre, N° de ítem y la unidad de medida.
- Los precios de los insumos (mano de obra, materiales y equipos) deberán estar justificados y compatibilizados con la relación de insumos y las cotizaciones.
- Incluyen los precios de los materiales sin I.G.V. puestos en obra es decir que incluyen el flete terrestre, con rendimientos de mano de obra concordantes con lo establecido por la Entidad.
- Los costos unitarios de las partidas cuya unidad de medida sea global "glb", deberán ser sustentados en un análisis adicional que tome en cuenta lo indicado en su especificación técnica.

### 3. Listado de insumos del presupuesto


Manuel G. Rosillo Alfaro  
INGENIERO CIVIL  
CIP: 243084

Dirección: Jr. Lampa N° 357, 5to Piso - Cercado de Lima.  
Teléfonos 426- 2219/ 426- 2193  
web: www.INVERMET.gob.pe





"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra  
Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de  
Junín y Ayacucho"



1. La relación de insumos, detalla la cantidad total mano de obra, materiales y equipos o herramientas. En el listado de insumos debe figurar el costo para cada uno de ellos, así como la suma o total de insumos que se van a necesitar.
2. Para presupuesto de Obra por la Modalidad de Ejecución Presupuestal Directa, los insumos que se consideran en los gastos generales y otros, deben de incluirse con su correspondiente IGV, y a partir del reporte de la relación de insumos realizará el presupuesto analítico.

**4. Desagregado de Gastos Generales (Gastos Generales Fijos y Variables).**

Los gastos generales deberán considerar un Residente de obra y los especialistas necesarios para la ejecución del proyecto, su intervención estará en función al cronograma de ejecución de obra aprobado.

Deberá considerar el marco normativo correspondiente al D.S. N°344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

**5. Fórmulas polinómicas del presupuesto por especialidades**

Deberán considerar el marco normativo correspondiente al D.S. N°011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias; asimismo, preferentemente deberá presentar insumos similares, de manera que la fórmula polinómica propuesta refleje la mejor uniformidad en la variación de precios.

**6. Hoja de Resumen General del Costo de la obra.**


Desagregando por separado indicando costo directo, gastos generales, utilidad e impuestos.

**7. Cotizaciones.**

- a) Debe considerar el marco normativo correspondiente al D.S. N°344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.
- b) Deberán realizarse al menos 2 cotizaciones como mínimo para partidas cuya primera cotización exceda las 2 UITs.
- c) En los casos de partidas de complejidad y/o relevancia significativa para el proyecto, se recomienda considerar al menos 3 cotizaciones, a evaluación del Coordinador del Proyecto.
- d) Las cotizaciones deben incluir la fecha, forma de pago (adelantos), indicativo de si incluyen IGV, plazo de entrega y su fecha debe ser próxima a la fecha del presupuesto de obra.

Manuel E. Hernández Alvarado  
INGENIERO CIVIL  
CP- 74888


Dirección: Jr. Lampa N° 357, 5to Piso - Cercado de Lima.  
Teléfonos 426- 2219/ 428- 2193  
web: www.INVERMET.gob.pe







"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"



#### k) PROGRAMACION DE OBRA

Se desarrollará por cada parte en que se divida el proyecto. La programación se desarrollará teniendo en cuenta la reducción de plazos del proyecto, por lo que, de ser necesarios se plantearán frentes de trabajo en paralelo, con la finalidad de acortar los plazos.

Para la programación, control y supervisión de la obra debe programarse todas las actividades utilizando el Software Microsoft Project o similar, presentando en el Diagrama Gantt, PERT-CPM y el Calendario, las secuencias y tiempos máximo y mínimo por actividad. Deberán preverse adecuadamente el suministro oportuno de todos los materiales puestos en obra.

Asimismo, el Consultor presentará un Cronograma Valorizado detallado de todas las actividades inherentes a la obra. Sin perjuicio a ello, el Consultor deberá presentar la siguiente documentación:

##### 4. Calendario de desembolsos

Deberá considerar el marco normativo correspondiente al D.S. N°344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

##### 5. Calendario de avance de obra valorizado

Deberá considerar el marco normativo correspondiente al D.S. N°344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

##### 6. Calendario de adquisición de materiales

El calendario de adquisición de materiales deberá evidenciar la solicitud temprana de productos/elementos sujetos a importaciones.

##### 7. Cronograma de ejecución de obra

- Deberá considerar definiciones del D.S. N°344-2018-EF Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.
- Deberá contener los hitos de inicio y fin de proyecto.
- Las actividades deberán coincidir con las partidas del presupuesto.
- La escala temporal deberá indicar fechas en formato general (ej. mes 1, mes 2, semana 1, semana 2).
- El cronograma general de ejecución de obra deberá considerar las restricciones que puedan existir para el normal desenvolvimiento de las obras. El cronograma se elaborará empleando el método GANTT y PERT-CPM, identificando las actividades o partidas que se hallen en LA RUTA CRÍTICA DEL PROYECTO. Asimismo, presentará un programa de utilización de equipos y


Manuel G. Mendoza Alvarado  
INGENIERO CIVIL  
CIP: 74284

Dirección: Jr. Lampa N° 357, 5to Piso - Cercado de Lima.  
Teléfonos 426- 2219/ 426- 2193  
web: www.INVERMET.gob.pe





"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra  
Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de  
Junín y Ayacucho"



- materiales, concordado con el cronograma Critical Path Method – CPM.
- f. El cronograma de obra deberá estar acorde a las partidas del presupuesto y a las especificaciones técnicas, manteniendo los ítems de cada actividad.

**l) PANEL FOTOGRAFICO**

- a) Debe incluir como mínimo el siguiente contenido:
- Fotografías del estado actual de las vías a intervenir.
- b) Las fotografías deben estar detalladas por cada vía a intervenir plasmando cada tipo de unidad productora con sus secciones de reparación mostrando su tipo de falla estructural.

**m) PLANOS DE OBRA**

Los planos de diseño en general deberán elaborarse a las escalas reglamentarias, ploteados en papel bond máximo tamaño "A-1" y a escala conveniente de manera que sea legible y con membrete típico de INVERMET, se presentará en 02 originales.

La relación de planos como mínimo, por cada vía a intervenir, es la siguiente:

- Planos de ubicación y localización
- Planos de situación actual
- Planos de intervención en planta general
- Planos de detalles constructivos
- Planos de secciones transversales
- Plano de buzones y detalle de encimado de buzones (de ser el caso).
- Plano de interferencias
- Plano de señalización

Los planos deben contener una leyenda de todos elementos y símbolos representados en el plano. Los planos deben ser coherentes entre sí, sin contradicciones.

En tal sentido, el servicio de Elaboración del Expediente Técnico de Obra comprende los servicios antes mencionados, no siendo estos limitativos, sino más bien pudiendo ser enriquecidos y ampliados en su contenido por el Consultor.

**n) SANEAMIENTO FÍSICO-LEGAL, LIBRE DISPONIBILIDAD O ARREGLO INSTITUCIONAL**

- a. Debe considerar el marco normativo correspondiente, que incluye: (sustentar de no ser el caso)
- Directiva N°001-2019-EF/63.1 Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones
  - Ley N° 31145 Saneamiento físico legal y formalización de predios rurales a cargo de los gobiernos regionales.
  - Ley N° 30156 Ley de organización y funciones del Ministerio de vivienda construcción y saneamiento.


Manuel G. Novillo Alfaro  
INGENIERO CIVIL  
CP: 24286

Dirección: Jr. Lampa N° 357, 5to Piso - Cercado de Lima.  
Teléfonos 426- 2219/ 426- 2193  
web: [www.INVERMET.gob.pe](http://www.INVERMET.gob.pe)





"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra  
Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de  
Junín y Ayacucho"



- D.S. N° 130-2001-EF Medidas reglamentarias para que cualquier entidad pública pueda realizar acciones de saneamiento Técnico, legal y contable de inmuebles de propiedad estatal.
  - Resolución de Consejo Directivo N° 011-2007-SUNASS-CD Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento
  - D.S. N°018-2017-VIVIENDA, DS que aprueba el Plan Nacional de Saneamiento 2017-2021
- b. Debe incluir los documentos de saneamiento físico-legal, libre disponibilidad o arreglo institucional válidos que certifiquen que es física y jurídicamente posible realizar la inversión en el terreno previsto.
- c. Debe asegurarse que las dimensiones del terreno que se constaten de manera física correspondan con aquellas indicadas en registros públicos.
- d. Debe asegurarse que la entidad que brinde la libre disponibilidad o con quien se gestione el arreglo institucional, posea la titularidad o facultades para ello.
- o) **TRAMITES, AUTORIZACIONES, LICENCIAS, PERMISOS, CERTIFICADOS Y OPINIONES VINCULANTES**
- a. Debe incluir los documentos obtenidos como resultado de realizar los trámites indicados en el Anexo N°06 del R-GP-15 Procedimiento para elaboración de Expediente Técnico.
- b. Todo documento que este para aprobación de cualquier otra institución de acuerdo al Anexo N°06 del R-GP-15, será asumido por el consultor, el cual deberá ser entregado con las aprobaciones correspondientes.

p) **ANEXOS**

1. **IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DEL LUGAR DEFINITIVO DE ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE**

El Consultor hará un análisis de los D.E.M. donde tendrá su disposición final del material excedente, debiendo de identificar dos alternativas de D.E.M. que cumplan con las correspondientes normas ambientales.

2. **INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS**

Deberá considerar el marco normativo correspondiente a la Directiva N°12-2017-OSCE/CD Gestión de Riesgos en la planificación de la ejecución de obras.

3. **GESTION DE INTERFERENCIAS**

- a. Debe considerar el marco normativo correspondiente, que incluye:
- i. D.L. N° 1192. (modificado por el D.L. N° 1330) - Ley marco de adquisición y expropiación de inmuebles, transferencia de inmuebles de

Héctor E. Monreal Alvarado  
BOGOTERO, CP: 24204




Dirección: Jr. Lampa N° 357, 5to Piso - Cercado de Lima.  
Teléfonos 426- 2219/ 426- 2193  
web: www.INVERMET.gob.pe





"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra  
Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de  
Junín y Ayacucho"



- propiedad del estado, liberación de interferencias y otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura.
- ii. Decreto Supremo 15-2020-VIVIENDA – TUO del D.L. N°1192.
- b. Debe incluir como mínimo el siguiente contenido:
- i. Plano de Interferencias
    1. Redes subterráneas de agua, gas, telecomunicaciones, eléctricas, etc.
    2. Redes superficiales, postes de luz, telecomunicaciones, buzones, válvulas, postes de media y alta tensión.
    3. Ubicación propuesta de reubicación y/o profundización
  - ii. Memoria descriptiva
    4. Cuadro con la infraestructura identificada como interferencia (diferenciada por operador)
    5. Relación de cartas enviadas a las EPS y la respuesta de las mismas
  - iii. Presupuesto
  - iv. Cronograma de liberación

El Consultor realizará las coordinaciones para la obtención de planos de las redes existentes de las Empresas de Servicios Públicos. También se efectuará el inventario de la parte visible de las instalaciones de los servicios públicos que presenten algún tipo de interferencia con el proyecto.

El Consultor solicitará además a las empresas concesionarias de servicios públicos la información de la infraestructura de servicios que cada concesionaria tenga en las zonas del proyecto y en las que estime que podrían presentarse interferencias de estas con el proyecto.

Se deberá coordinar, verificar y compatibilizar la localización de las redes e instalaciones existentes de las empresas de servicio público, canales de riego, etc.; evitando en lo posible que se vean afectadas por el proyecto. Se deberá conocer los planes de expansión futura de todas las empresas de servicio en el ámbito del proyecto. Se efectuará especial esfuerzo para que el proyecto a desarrollar no interfiera con la infraestructura existente. En caso de que ello no pueda evitarse se solicitará a la empresa Concesionaria la elaboración del presupuesto de la reubicación de las instalaciones que sean estrictamente necesarias para superar la interferencia. Tan pronto se obtenga esta información deberá ser comunicada por el Consultor a INVERMET.

Se deberá obtener, oportunamente y según el cronograma de elaboración del expediente técnico de obra, la información oficial de las redes existentes de las empresas de servicio de energía eléctrica y/o redes de agua potable y desagüe, a fin de que el proyecto considere su interconexión con estas, en caso corresponda realizar el análisis para fallas estructurales en el pavimento.

En caso de ser necesario, el Consultor podrá efectuar las coordinaciones directamente con Instituciones Públicas y/o Privadas, para el mejor cometido en la elaboración del Expediente Técnico de Obra, debiendo informar oportunamente a la Gerencia de Proyectos, según lo amerite el proyecto deberá ser considerado.


Manuel G. Huanella Alfaro  
INGENIERO CIVIL  
CIP: 242864

Dirección: Jr. Lampa N° 357, 5to Piso - Cercado de Lima.  
Teléfonos 426- 2219/ 426- 2193  
web: www.INVERMET.gob.pe





"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"



El costo que implique la reubicación de la infraestructura de servicios, el de inspecciones, diseños, elaboración de presupuestos o cualquier otro distinto de la coordinación con las empresas de servicios será asumido y pagado por INVERMET directamente no formando parte del costo del presente Servicio; así mismo, el Informe del Estudio de Interferencias de Redes Existentes de Empresas de Servicios Públicos contendrá:

- Plano de identificación de los servicios existentes (Luz del sur o Enel, Sedapal, Calidda y Telefónica) tales como:
  - a) Enel o Luz del Sur: Redes existentes de energía y proyectado
  - b) Sedapal: Buzones de desagüe, tuberías de agua potable existentes y proyectados.
  - c) CALIDDA: Tuberías, puntos existentes y proyectados.
  - d) Telefónica: Postes, Redes de comunicaciones existentes y proyectados.
- Plano de reubicación de los servicios existentes de los servicios mencionados. (Enel o Luz del Sur y Telefónica)
- Cotización Formal de los elementos reubicados de las empresas indicadas (Enel o Luz del Sur y Telefónica).

#### 4. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

a. Debe considerar el marco normativo correspondiente, que incluye:

- D.S. N° 012-2013-TR: Decreto Supremo que Aprueba el Registro Único de Información Sobre Accidentes de Trabajo, Incidentes Peligros y Enfermedades Ocupacionales y Modifica el Artículo 110 del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Ley N° 29783: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
- D.S. N° 005-2012-TR: Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Ley N° 30222: Ley que modifica La Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
- D.S. N° 006-2014-TR: Modificatoria del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
- D.S. N° 011-2019-TR: Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construcción
- RM N° 375-2008-TR Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómico.
- Ley N° 30102: Ley que dispone medidas preventivas contra los efectos nocivos para la salud por la exposición prolongada a la radiación solar (06/11/2013)
- R.M. N° 050-2013-TR: Aprueban Formatos Referenciales que contemplan la información mínima que deben contener los registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- R.M. N° 312-2011-MINSA: Protocolos de exámenes médico ocupacionales y guías de diagnóstico de los exámenes médicos obligatorios por actividad
- R.M. N° 375-2008-TR: Aprueban la Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómico
- R.M. N° 480-2008-MINSA: Norma Técnica de Salud que establece el Listado de Enfermedades Profesionales


Manuel G. Manrique Alfaro  
INGENIERO CIVIL  
CIP 34084

Dirección: Jr. Lampa N° 357, 5to Piso - Cercado de Lima.  
Teléfonos 426- 2219/ 426- 2193  
web: www.INVERMET.gob.pe





"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra  
Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de  
Junín y Ayacucho"



- D.S. N° 015-2005-SA: Reglamento sobre Valores Límite Permisibles para Agentes Químicos en el Ambiente de Trabajo
  - D.S. N° 003-98-SA: Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo
  - Norma G.050: Seguridad Durante la Construcción.
  - R.M. 312-2011-SA: Protocolos de Exámenes Médico Ocupacionales y Guías de Diagnóstico de los Exámenes Médicos Obligatorios por Actividad.
  - R.M. 318-2010-MEM: Modifican el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas
  - Ley General de Salud – Ley 26842
  - R.M. N°148-2012-TR - Guía para el proceso de elección de los representantes ante el comité de seguridad y salud en el trabajo.
  - Guía para la Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, SUNAFIL (2016).
  - NFPA 704: Identificación y Rotulado de Productos Peligrosos
- b. Debe incluir como mínimo el siguiente contenido:
- i. Introducción
  - ii. Objetivo del plan
  - iii. Alcance
  - iv. Descripción del proyecto
  - v. Descripción del sistema SGSST
  - vi. Definiciones
  - vii. Elaboración de la línea base del sistema de gestión
  - viii. Política de seguridad y salud en el trabajo
  - ix. Objetivos y metas del plan de seguridad y salud en el trabajo
  - x. Base legal
  - xi. Organización de responsabilidades
  - xii. Sub comité de SST, supervisor SST y reglamento interno SST
  - xiii. Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo
  - xiv. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y definición de controles
    - 1. Matriz de riesgos
    - 2. Mapa de riesgos
  - xv. Programa de capacitación y sensibilización del personal de obra, incluyendo:
    - 1. Inducción general
    - 2. Reunión diaria de seguridad
    - 3. Reunión de reinducción o sensibilización
  - xvi. Programa de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo Salud ocupacional
  - xvii. Clientes, contratos y proveedores
  - xviii. Plan de preparación y respuesta a emergencias
  - xix. Procedimiento de investigación de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales
  - xx. Auditorías
  - xxi. Estadísticas
  - xxii. Mantenimiento de registros
  - xxiii. Revisión del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo por el empleador
  - xxiv. Presupuesto del plan de SST

Manuel E. Romero Alfaro  
INGENIERO CIVIL  
CIP: 342864


Dirección: Jr. Lampa N° 357, 5to Piso - Cercado de Lima.  
Teléfonos 426- 2219/ 426- 2193  
web: www.INVERMET.gob.pe







"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra  
Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de  
Junín y Ayacucho"



## 5. PLAN DE DESVÍO VEHICULAR

a. Debe considerar el marco normativo correspondiente, que incluye:

- R.D. N°05-2017-MTC-14 - Manual de Seguridad Vial
- Reglamento Nacional de Tránsito (DS N° 016-2009-MTC)
- Ordenanza N°1680 Ordenanza Reglamentaria de la interferencia de vías en la provincia de Lima

b. Debe incluir como mínimo el siguiente contenido:

- Memoria descriptiva
- Alcances
- Marco normativo
- Objetivo del plan de desvíos
- Ubicación del proyecto
- Clasificación vial
- Condiciones físicas-operacionales
- Plan de desvíos
- Desvío de rutas de contingencia
- Señalización de interferencias de vías
- Plan de mantenimiento del tránsito y seguridad vial

Nota: Previo requerimiento del SIT de la GMU, se presentará el Estudio de Tránsito debidamente firmado por profesional competente colegiado (solo cuando implique un fuerte impacto al tránsito y/o al transporte), tal como lo establece el TUPA, estará sujeto al trámite del propio Consultor de Obra.

## 6. PLAN DE SEÑALIZACIÓN Y EVACUACIÓN

a. Debe considerar el marco normativo correspondiente, que incluye:

- NTP 399010-1-2015. Colores, símbolos, formas y dimensiones de señales de seguridad.
- NT NORMA A.130 Requisitos de seguridad, Sistemas de evacuación.

b. Debe incluir como mínimo el siguiente contenido:

- Memoria descriptiva
- Metrados (resumen y detallado)
- Planos de señalización de seguridad
- Planos de rutas de evacuación

c. Esta sección está referida a la infraestructura terminada, no al proceso de ejecución de obra.


Manuel G. Novillo Alfaro  
INGENIERO CIVIL  
CIP: 342884

Dirección: Jr. Lampa N° 357, 5to Piso - Cercado de Lima.  
Teléfonos 426- 2219/ 426- 2193  
web: www.INVERMET.gob.pe





"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra  
Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de  
Junín y Ayacucho"



**INVERMET**  
FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

#### 16. ENTREGABLE A PRESENTAR EN LA EJECUCIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

##### ➤ PRIMER ENTREGABLE – PLAN DE TRABAJO

El Plan de Trabajo deberá contener todas las actividades necesarias para el cumplimiento del desarrollo del plan general, estudios básicos, etc. Además, el Consultor deberá presentar a los especialistas del equipo de trabajo en la Gerencia de Proyectos de INVERMET, el cual se presentará hasta un máximo de CINCO (05) días calendario contabilizados a partir del día siguiente de suscrita el acta de inicio del servicio entre la Entidad y el Consultor.

El plan de trabajo constará en entregar un cronograma con hitos detallando el procedimiento de trabajo, las visitas a campo por parte del responsable que serán en función al plan de trabajo detallado por el consultor de obra.

El plan de trabajo abarcará en primer lugar la actualización del diagnóstico de la infraestructura existente y sobre ello deberá planificar el desarrollo de cada uno de los componentes del proyecto, estableciendo los recursos humanos, administrativos, logísticos y financieros, necesarios para el desarrollo de cada componente y actividad.

El plan de trabajo que será presentado por el contratista debe contener como mínimo lo siguiente:

- Metas y Objetivos por alcanzar
- Metodología de la formulación del estudio para cada especialidad
- Organigrama del personal, relación de profesionales que conforman el equipo técnico.
- Actividades a realizar, organigrama de funciones.
- Plan de actividades a realizar (generales y específicos).
  - Responsabilidades y actividades de cada especialidad
  - Contenido básico de cada estudio
  - Cronograma de desarrollo de las actividades y tiempo de especialidad
  - Programa de visitas y actividades de campo
  - Mecanismos de control que aseguren la calidad y coherencia de cada especialidad.
  - Líneas de acción para alcanzar metas y objetivos (actividades).
- Riesgos advertidos y soluciones planteadas.

Se precisa que, a partir del día siguiente de la recepción del PRIMER ENTREGABLE, la Entidad tendrá hasta cinco (05) días calendarios para notificar al CONSULTOR la conformidad u


Manuel L. Huicho Alfaro  
INGENIERO CIVIL  
CIP: 342864

Dirección: Jr. Lampa N° 357, 5to Piso - Cercado de Lima.  
Teléfonos 426- 2219/ 426- 2193  
web: www.INVERMET.gob.pe





"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"



observaciones al Entregable N° 01, en caso de existir observaciones, se seguirá el procedimiento y plazos establecidos en el Artículo N° 168 del RLCE vigente.

➤ **SEGUNDO ENTREGABLE - INFORME DE IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS**

En un plazo no mayor de veinte (20) días calendarios desde la aprobación del PRIMER ENTREGABLE, el postor adjudicado deberá presentar a INVERMET un informe de identificación de interferencias con el inventario detallado de las instalaciones de servicios públicos ubicadas en el área de influencia del proyecto y en el caso el proyecto lo requiera, la programación de las actividades como: reubicación y/o reemplazo de instalaciones de agua potable, alcantarillado, redes eléctricas, alumbrado público, redes de telefonía, fibra óptica etc. Siendo responsabilidad del contratista realizar las gestiones pertinentes con las empresas de servicios y cuidar para no afectar negativamente la ruta crítica del proyecto.

El informe de IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS que será presentado por el contratista debe contener como mínimo lo siguiente:

**I. Plano de interferencias:**

- Redes subterráneas de agua, alcantarillado, gas natural, telecomunicaciones, energía eléctrica y cualquier otra infraestructura de servicios subterránea identificada.
- Redes superficiales, postes de energía eléctrica (baja, media y alta tensión), subestaciones áreas y subterráneas de energía eléctrica, postes y cámaras subterráneas de telecomunicaciones, buzones y cajas de registro domiciliario de alcantarillado y agua potable, hidrantes, válvulas y posteros de gas y cualquier otra infraestructura de servicios ubicado por encima de la calzada.
- Plano de ubicación propuesta y/o profundización de la infraestructura identificada como interferencia.

**II. Memoria Descriptiva.**

- Cuadro con la infraestructura identificada como interferencia diferenciada por EPS.
- Relación de cartas enviadas a las EPS solicitando información de redes y la respectiva respuesta.

**III. Presupuesto por la reubicación, retiro y/o profundización de infraestructura identificada como interferencia.**

**IV. Cronograma de liberación vinculada a cada presupuesto.**

Harold G. Rosillo Alfaro  
INGENIERO CIVIL,  
CP: 34384


Dirección: Jr. Lampa N° 357, 5to Piso - Cercado de Lima.  
Teléfonos 426- 2219/ 426- 2193  
web: www.INVERMET.gob.pe







"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra  
Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de  
Junín y Ayacucho"



Se precisa que, a partir del día siguiente de la recepción del SEGUNDO ENTREGABLE, la Entidad tendrá hasta cinco (05) días calendarios para notificar al CONSULTOR la conformidad u observaciones al Entregable N° 02, en caso de existir observaciones, se seguirá el procedimiento y plazos establecidos en el Artículo N° 168 del RLCE vigente.

#### ➤ TERCER ENTREGABLE

Nombre: Expediente Técnico de Obra

En un plazo no mayor de cuarenta y cinco (45) días calendarios desde la aprobación del SEGUNDO ENTREGABLE Este Informe tiene por finalidad la presentación definitiva del Expediente Técnico materia del contrato, el cual deberá estar de acuerdo a los Términos de Referencia, siendo requisito para su conformidad, debiéndose integrar las correcciones a las observaciones que se hubieran realizado. Todos estos documentos deberán ser presentados sin enmendaduras, ni borradores, en calidad óptima de presentación.

Expediente Técnico definitivo

- ET en formato físico
  - ET presentado en TRES (03) juegos originales.
  - ET firmado, sellado, ordenado, foliado, a colores. Debidamente firmados por el profesional responsable de cada especialidad y representante legal del Consultor.
- ET en formato digital
  - ET físico escaneado
  - Archivos editables de todo el ET
  - Archivos nativos de estudios especializados
  - Memoria USB etiquetada incluyendo la información antes indicada.

A continuación, se describen los plazos estipulados para la presentación del informe entregable, así como el plazo para el levantamiento de observaciones, que el Consultor debe cumplir:

- a) La documentación técnica se presentará ordenada y deberá estar debidamente validada y foliada.
- b) Documentos Escritos

Harold C. Morales Alfaro  
INGENIERO CIVIL,  
CIP: 34384

Dirección: Jr. Lampa N° 357, 5to Piso - Cercado de Lima.  
Teléfonos 426- 2219/ 426- 2193  
web: www.INVERMET.gob.pe





"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra  
Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de  
Junín y Ayacucho"



El Consultor deberá entregar los documentos escritos en formato A4 (A3 cuando sea necesario); firmados y sellados por el Consultor y por cada uno de los profesionales responsables que participan en la elaboración del estudio.

c) Planos

Los planos serán elaborados en programa CAD, cuyos CD serán adjuntados en un estuche plástico membretado vía mesa de partes, conjuntamente con el original.

d) El Consultor podrá presentar la información durante la atención de mesa de partes, en el horario de 8:30 am a 16:30 pm en las instalaciones de INVERMET ubicado en Jirón Lampa 357- 4to piso.

Los Informes en general deberán estar debidamente validados, foliados y ordenados de acuerdo al índice, además se debe tener en cuenta lo siguiente:

Informe	Plazo	Concepto	Plazo máximo para subsanar observaciones
N° 1	Hasta los cinco (05) días calendario, contabilizados a partir del día siguiente de suscrita el acta de inicio del servicio entre la Entidad y el Consultor.	PRIMER ENTREGABLE PLAN DE TRABAJO.	No menor de dos (2) ni mayor de días (4) días calendarios, a partir del día siguiente de notificada la observación.
N° 2	Hasta los veinte (20) días calendarios, contabilizados a partir del día siguiente de notificada la aprobación del PRIMER ENTREGABLE.	SEGUNDO ENTREGABLE INFORME DE IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS	No menor de dos (2) ni mayor de días (4) días calendarios, a partir del día siguiente de notificada la observación.
N° 3	Hasta los cuarenta y cinco (45) días calendarios, contabilizados a partir del día siguiente de notificada la aprobación del SEGUNDO ENTREGABLE.	TERCER ENTREGABLE INFORME: Expediente técnico Final.	No menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días calendarios, a partir del día siguiente de notificada la observación.

- El primer entregable – PLAN DE TRABAJO (05 días calendarios de iniciado el servicio), se presentarán en un (01) original y un (01) copia, separado por especialidades, para facilitar su revisión, además de una memoria USB, con el contenido del referido informe (nativo, pdf y escaneado con firmas).
- El segundo entregable – INFORME DE IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS (20 días calendarios a partir de la notificación de aprobación del PRIMER ENTREGABLE), se presentarán en un (01) original y un (01) copia, separado por especialidades, para facilitar su revisión, además de una memoria USB, con el contenido del referido informe (nativo, pdf y escaneado con firmas).

Manuel C. Huallata Ayala  
PROF. INGENIERO CIVIL  
CIP: 342554


Dirección: Jr. Lampa N° 357, 5to Piso - Cercado de Lima.  
Teléfonos 426- 2219/ 426- 2193  
web: www.INVERMET.gob.pe



FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES - INVERMET  
AS 06-2024-INVERMET "SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO  
DE "REPARACIÓN DE CALZADA, ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN VEINTINUEVE VÍAS  
URBANAS A NIVEL PROVINCIAL (LIMA-LIMA) – CUI 2626233



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra  
Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de  
Junín y Ayacucho"



- El Tercer entregable (Informe Final) se presentarán en dos (02) originales y un (01) copia, separado por especialidades, para facilitar su revisión, además de una memoria USB, con el contenido del referido informe (nativo, pdf y escaneado con firmas).

EL CONTRATISTA en la entrega de los Informes, debe tener en cuenta lo establecido en los presentes Términos de Referencia (TdR).

Los Informes del Estudio Definitivo serán entregados con los contenidos descritos en los presentes Términos de Referencia y en los plazos establecidos que a continuación se detallan:

La comunicación mediante el cual se informa la entrega correspondiente al **PRIMER ENTREGABLE** (INFORME No. 01), será efectuada mediante Carta y/o correo electrónico, presentada al Supervisor, Inspector o coordinador (contratado y/o designado por la entidad), a más tardar al día siguiente de recepcionada el presente Entregable.

El supervisor, Inspector o coordinador (designado y/o contratado por la entidad) tendrá un plazo de cinco (05) días hábiles para evaluar el **PRIMER ENTREGABLE** presentado por el CONTRATISTA.

En caso se presenten observaciones, el CONTRATISTA tendrá un plazo no mayor de cuatro (04) días calendario para la subsanación correspondiente, contabilizado a partir del día siguiente de la notificación de las observaciones, el cual será notificado mediante carta y/o correo electrónico.

El supervisor, Inspector o coordinador (contratado y/o designado por la entidad) tendrá un plazo de cinco (05) días hábiles para evaluar la subsanación de observaciones presentada por el CONTRATISTA.

La entidad emitirá al Consultor un Acta de Conformidad respecto al desarrollo del **PRIMER ENTREGABLE** elaborado por el CONTRATISTA, a fin de proceder con la etapa del **SEGUNDO ENTREGABLE**.

La comunicación mediante el cual se informa la entrega correspondiente al **SEGUNDO ENTREGABLE** (INFORME No. 02), será efectuada mediante Carta y/o correo electrónico, presentada al Supervisor, Inspector o coordinador (contratado y/o designado por la entidad), a más tardar al día siguiente de recepcionada el presente Entregable.

El supervisor, Inspector o coordinador (designado y/o contratado por la entidad) tendrá un plazo de cinco (05) días hábiles para evaluar el **SEGUNDO ENTREGABLE** presentado por el CONTRATISTA.

Manuel C. Huérfano Alfaro  
INGENIERO CIVIL  
CIP: 34286


Dirección: Jr. Lampa N° 357, 5to Piso - Cercado de Lima.  
Teléfonos 426- 2219/ 426- 2193  
web: www.INVERMET.gob.pe







"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra  
Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de  
Junín y Ayacucho"



En caso se presenten observaciones, el CONTRATISTA tendrá un plazo no mayor de cuatro (04) días calendario para la subsanación correspondiente, contabilizado a partir del día siguiente de la notificación de las observaciones, el cual será notificado mediante carta y/o correo electrónico.

El supervisor, Inspector o coordinador (contratado y/o designado por la entidad) tendrá un plazo de cinco (5) días hábiles para evaluar la subsanación de observaciones presentada por el CONTRATISTA.

La entidad emitirá al Consultor un Acta de Conformidad respecto al desarrollo del **SEGUNDO ENTREGABLE** elaborado por el CONTRATISTA, a fin de proceder con la etapa del **TERCER ENTREGABLE**.

La comunicación mediante el cual se informa de la entrega correspondiente al **TERCER ENTREGABLE** será efectuada mediante Carta y/o correo electrónico presentada al Supervisor, Inspector o coordinador (designado y/o contratado por la entidad), a más tardar al día siguiente de recepcionada el presente Entregable.

El supervisor, Inspector o coordinador (contratado y/o designado por la entidad) tendrá un plazo de diez (10) días hábiles para evaluar el **TERCER ENTREGABLE** presentado por el CONTRATISTA.

En caso se presenten observaciones, el CONTRATISTA tendrá un plazo no mayor de quince (15) días calendario para la subsanación correspondiente, contabilizado a partir del día siguiente de la notificación de las observaciones, el cual será notificado mediante carta y/o correo electrónico.

El supervisor, Inspector o coordinador (contratado y/o designado por la entidad) tendrá un plazo de diez (10) días hábiles para evaluar la subsanación de observaciones presentada por el CONTRATISTA.

La entidad emitirá al Consultor un Informe respecto al desarrollo del **TERCER ENTREGABLE** elaborado por el CONTRATISTA, a fin de proceder con la Conformidad del Servicio en marco de los alcances del presente Término de Referencia.

De no efectuarse la entrega del informe o del levantamiento de observaciones en forma oportuna, se aplicará la penalidad por cada día de atraso, salvo que se deba por un caso fortuito o de fuerza mayor, la magnitud y aplicabilidad de esta serán en concordancia con lo establecido en el artículo 162 y 163 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado DS N° 344-2018-EF / Modificado por el D.S. 234-2022-EF.

Manuel D. Pineda Alfaro  
INGENIERO CIVIL  
CP: 24264

Dirección: Jr. Lampa N° 357, 5to Piso - Cercado de Lima.  
Teléfonos 426- 2219/ 426- 2193  
web: www.INVERMET.gob.pe



**INVERMET**  
FONDO METROPOLITANO DI INVERSIONE

*Handwritten signature*  
 Harold G. Mendillo Affix  
 BUCKNER CAY,  
 CO. 34354

**INTERNET**  
 1-800-451-4511  
 1-800-451-4511  
 1-800-451-4511



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"



Debe quedar entendido que dentro del plazo establecido no está contemplado el tiempo de revisión e informes emitidos por INVERMET, así como de las instancias competentes de emitir opiniones técnicas o autorizaciones que sean necesarias para la aprobación del expediente técnico.

#### 19. SEGURO

Antes del inicio de la formulación del Estudio, EL CONSULTOR deberá obtener todos los seguros necesarios según la Legislación Nacional aplicable. Se mantendrán en su total capacidad hasta que el objeto del Contrato haya sido concluido.

Las Pólizas estarán a disposición de INVERMET quien podrá solicitarlas en cualquier momento para su verificación, con las características siguientes:

- Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo incluyendo las coberturas de salud, invalidez y sepelio, de acuerdo con el Decreto Supremo N° 003-98-SA.

La vigencia de las Pólizas de Seguros indicadas será desde la entrada en vigor del Contrato, hasta la recepción final del objeto de este.

#### 20. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente servicio de consultoría se rige por el sistema A SUMA ALZADA.

#### 21. PENALIDAD POR MORA

En caso de que el CONSULTOR incurra en retraso injustificado en el cumplimiento de las prestaciones objeto del CONTRATO, La ENTIDAD aplicará al CONSULTOR automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso hasta un máximo del 10% del monto contratado, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo en días}}$$

Donde F tiene los siguientes valores:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días.

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

#### 22. DE LAS OTRAS PENALIDADES

Según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento, en este tipo de penalidades se debe incluir las siguientes:

  
Mauricio G. Mendoza Alvarado  
INGENIERO CIVIL  
CP: 34284


Dirección: Jr. Lampa N° 357, 5to Piso - Cercado de Lima.  
Teléfonos 426- 2219/ 426- 2193  
web: www.INVERMET.gob.pe







"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra  
Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de  
Junín y Ayacucho"



**INVERMET**  
FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

UIT: Unidad Impositiva Tributaria vigente a la fecha de ocurrido el supuesto de aplicación de la penalidad. No es posible la aplicación de doble penalidad cuando exista identidad de hechos y sujeto.

N°	Supuestos de Aplicación de Penalidad	Unidad	Monto del contrato	Procedimiento de aplicación
1	Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento <sup>1</sup> .	Por cada ocurrencia	1 UIT	Según informe de la Gerencia de Proyectos de INVERMET, previo Informe de la Sub Gerencia de Diseño y Desarrollo de Proyectos.
2	En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido.	Por cada día de ausencia del personal.	1 UIT	Según informe de la Gerencia de Proyectos de INVERMET, previo Informe de la Sub Gerencia de Diseño y Desarrollo de Proyectos.
3	Por presentar los entregables requeridos firmados y sellados por profesionales diferentes a los propuestos en su propuesta técnica, sin previa comunicación y aprobación de la Entidad.	Por cada ocurrencia	0.5 UIT	Se acreditará con la falta de solicitud del Contratista de remplazar o cambiar al profesional de su propuesta original y/o con la falta del documento de la respectiva aprobación, así como, con la documentación firmada y sellada por los profesionales no autorizados.
4	Cuando el contratista realice el cambio de domicilio (suscrito en el contrato) sin haber comunicado a la Entidad 05 días antes del cambio	Por cada ocurrencia	1 UIT	La Entidad comunicará al Contratista la infracción cometida y que aplicará la penalidad correspondiente, en base a la prueba que acredite el referido cambio
5	En caso el plantel técnico (jefe de proyecto y especialistas) o el representante legal no asistan a las reuniones convocadas por la Entidad.	Por cada inasistencia a reuniones convocadas	0.5 UIT	En caso que el contratista no justifique su inasistencia en un plazo máximo a 3 días de ejecutada la reunión, el supervisor o evaluador designado por la Gerencia de Proyectos realizará el cálculo de la penalidad en su informe de liquidación del servicio adjuntando el acta de reunión donde conste la inasistencia del personal y la notificación (electrónica o por escrito) a la reunión convocada
6	Presentar entregables incompletos y/o información incompatible con el proyecto, o presentar el entregable sin haber subsanado las mismas observaciones notificadas en más de dos oportunidades	Por cada presentación de entregable	0.1 UIT	Según el informe de evaluación emitida por la Gerencia de Proyectos, previo informe de Gerencia de Diseño y Desarrollo de Proyectos.

<sup>1</sup> En caso que el objeto de la contratación sea la elaboración de expediente técnico, no incluir esta penalidad.


Humberto E. Huallata Alvarado  
INGENIERO CIVIL,  
CIP: 34554

Dirección: Jr. Lampa N° 357, 5to Piso - Cercado de Lima.  
Teléfonos 426- 2219/ 426- 2193  
web: www.INVERMET.gob.pe





"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra  
Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de  
Junín y Ayacucho"



La Entidad comunicará al CONSULTOR el supuesto de la aplicación de la penalidad, a fin que el CONSULTOR remita su descargo (adjuntando documentación sustentada en caso corresponda) en el plazo máximo de dos (02) días siguientes de realizada la comunicación. Posterior a ello, la Entidad evaluará el descargo del CONSULTOR o si acaso este fue inexistente se considerará como consentida. La Entidad pondrá en conocimiento al CONSULTOR vía notificación formal de la PROCEDENCIA o IMPROCEDENCIA según corresponda, sobre la aplicación de la penalidad en cuestión. La entidad podrá resolver el contrato si llega al 10% de otras penalidades.

#### 23. PROPIEDAD INTELECTUAL

La documentación que se genere y se presente durante la ejecución del presente Estudio, constituirá propiedad de INVERMET, y no podrá ser utilizada por el CONSULTOR para otros fines sin autorización de INVERMET.

#### 24. CONFIDENCIALIDAD

El CONSULTOR tiene y asume la obligación de guardar el secreto y la confidencialidad de toda la información del INVERMET a los que tenga acceso en virtud del presente SERVICIO. Se entiende que la obligación asumida por El CONSULTOR está referida no solo a los documentos e información señalados como "confidenciales" sino a toda aquella información que en razón del presente SERVICIO o vinculado con la ejecución del mismo, pueda ser conocida por cualquier medio por El CONSULTOR.

#### 25. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION DE LA CONSULTORIA

La GERENCIA DE PROYECTOS efectuará medidas de control (visitas de supervisión e inspecciones inopinadas) a ser realizadas durante la ejecución del servicio de consultoría. Las medidas de control tienen por finalidad verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato y en el Plan de Trabajo.

#### 26. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

##### CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria puede incluir lo siguiente:

1. El número máximo de consorciados es de dos (02)
2. El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 40%.
3. El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de (60%)


Manuel G. Mendez Alfaro  
INGENIERO CIVIL,  
CIP: 34384

Dirección: Jr. Lampa N° 357, 5to Piso - Cercado de Lima.  
Teléfonos 426- 2219/ 426- 2193  
web: www.INVERMET.gob.pe





"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra  
Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de  
Junín y Ayacucho"



#### OTRAS CONSIDERACIONES

##### ➤ OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

- La Entidad designará un profesional encargado de la coordinación y Entidad del servicio quien mantendrá coordinaciones permanentes con el CONSULTOR.
- La Entidad tiene la obligación de registrar mediante actas de coordinación y/o informes técnicos la presentación de las observaciones a los entregables del CONSULTOR.
- Realizar los pagos al CONSULTOR de acuerdo a las condiciones del contrato suscrito.

##### ➤ RESPONSABILIDADES POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40° de la Ley de Contrataciones del Estado y 173° de su Reglamento. El plazo de responsabilidad del CONSULTOR es de TRES (03) años contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

##### ➤ SOBRE LA SUSTITUCIÓN DE PROFESIONALES

El CONSULTOR tiene la obligación de contratar personal apto físicamente como personal acreditado, por lo que solo procederá la acreditación de invalidez sobreviniente cuando se detecte que dicha invalidez se dio después de la firma del contrato, entendiéndose que toda enfermedad preexistente no será considerada como invalidez sobreviniente y en consecuencia habilitaría a la entidad a aplicar la penalidad específica.

Para acreditar la invalidez sobreviniente, el contratista debe cumplir con lo señalado por la Resolución Ministerial N.º 312-2011/MINSA - Protocolos de exámenes médicos ocupacionales y guías de diagnóstico de los exámenes médicos, por lo que solo se podrá acreditar la invalidez sobreviniente con un examen médico ocupacional firmado por el respectivo médico que acredite ser de la especialidad de medicina ocupacional, esta condición deberá ser acreditada por el contratista como parte del sustento de pedido de sustitución del personal clave.

##### La documentación a presentar para acreditar la invalidez sobreviniente será:

- Certificado y/o Examen médico ocupacional, expedido por médico cirujano debidamente colegiado con Especialidad en Medicina Ocupacional y/o con Maestría en Medicina Ocupacional, cuya especialidad y/o maestría esté registrada en el Colegio Médico del Perú y sea verificable a través de su portal web institucional oficial.

  
Manuel E. Monasterio Aljara  
INGENIERO CIVIL  
CIP: 242554




Dirección: Jr. Lampa N° 357, 5to Piso - Cercado de Lima.  
Teléfonos 426- 2219/ 426- 2193  
web: www.INVERMET.gob.pe





"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"



- Constancia de pago por emisión de certificado y/o examen médico, donde se acredite que la fecha de expedición coincida con la emisión del certificado médico ocupacional.

Para la solicitud de sustitución de profesionales, deberá tenerse en cuenta los plazos previstos en el numeral 190.5 del art. 190 del Reglamento, lo que implica que la solicitud debe ser presentada como máximo dentro de los cinco (5) días de conocido el hecho (emisión del certificado y/o examen médico ocupacional).

Así mismo, como medida de control posterior, para los casos de aprobación de sustitución de profesionales tramitadas luego del inicio de la participación de los profesionales en obra, se le solicitará la presentación de la solicitud y/o tramitación para la obtención de la pensión por invalidez temporal o permanente del Seguro Contra Todo Riesgo-SCTR.

## 27. ANTICORRUPCIÓN

El CONSULTOR declara y garantiza no hacer, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

## 28. SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO y POLITICA INTEGRADA DE GESTIÓN

EL INVERMET ha implementado el sistema integrado de gestión (SIG) que abarca a los sistemas de Gestión de la Calidad y Antisoborno, asimismo, cuenta con la Política Integrada del SIG, que incluye, entre otros, el compromiso referido a prohibir y sancionar todo acto de soborno y corrupción, garantizado la confidencialidad y el acceso efectivo a los canales de denuncia.

En atención a ello, las actividades desarrolladas para la prestación del presente requerimiento se sujetarán a lo dispuesto en la Política del SIG2 y a los controles establecidos como parte del Sistema de Gestión Antisoborno del INVERMET3

<sup>2</sup> Política Integrada de Gestión aprobado con la resolución N° 000117-2021-INVERMET-GG de fecha 30 de diciembre del 2021.

<sup>3</sup> La presentación de las denuncias se realiza de la siguiente manera: a. En forma presencial: a través de la Mesa de Partes. b. En forma virtual: (i) al correo electrónico, a la dirección: denuncias@invermet.gob.pe; o, (ii) a través de la línea telefónica 014262219 – Anexo:107 o whatsapp 99683228


Manuel G. Mendoza Alford  
INGENIERO CIVIL,  
CP. 31034

Dirección: Jr. Lampa N° 357, 5to Piso - Cercado de Lima.  
Teléfonos 426- 2219/ 426- 2193  
web: www.INVERMET.gob.pe





"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra  
Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de  
Junín y Ayacucho"



## 29. OTROS ASPECTOS DE LA CONSULTORIA

### COORDINADOR DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS DE INGENIERÍA (EDI)

La Entidad, designará al Coordinador del Estudio, materia de los Términos de Referencia, dicho Coordinador actuará como contraparte y efectuará el enlace entre CONTRATISTA, e INVERMET para todo lo referente a la elaboración de los Estudios requeridos. Asimismo, inspeccionará todas las actividades que realice el CONTRATISTA, sin limitación alguna.

El CONTRATISTA proporcionará todas las facilidades necesarias a fin de que INVERMET a través del Coordinador, pueda llevar a cabo el seguimiento, sin limitación alguna, tanto en campo como gabinete, de las actividades materia del estudio.

El Contratista, proporcionará todas las facilidades necesarias a fin de que INVERMET, pueda llevar a cabo el seguimiento del estudio, sin limitación alguna, tanto en campo como en gabinete.

En general, las indicaciones y/o recomendaciones del supervisor serán asumidas obligatoriamente por el contratista, quien deberá contar con los sustentos técnicos correspondientes.

### COMPROMISOS DEL CONTRATISTA

El contratista realizará todos los estudios utilizando sus propios recursos y deberá proveerse del personal, equipo y materiales necesarios para poder cumplir con las entregas en los plazos fijados en el contrato, debiendo disponerse de los medios de transporte necesarios para el desarrollo de los trabajos.

El contratista y sus especialistas están obligados a realizar reuniones de coordinación en las oficinas de INVERMET., en conjunto con el Supervisor y el Coordinador del Estudio con la finalidad de verificar los avances del mismo.

Los presentes términos de referencia serán incorporados como documentos contractuales y la aprobación del estudio estará condicionada al cumplimiento de las estipulaciones y condiciones señaladas en ellos, de existir contraposiciones entre las dos, prevalecerán los presentes términos de referencia.

El no cumplimiento de los plazos estará sujeto a sanciones de acuerdo con las cláusulas que serán establecidas en el contrato. Toda la información empleada o preparada durante el desarrollo del estudio pasará a poder de INVERMET., pudiendo ser usada por éste de acuerdo con su conveniencia.

El Contratista se compromete a facilitar y proporcionar información concerniente al presente estudio, toda vez que la entidad lo solicite, no pudiendo hacer uso de ella bajo ningún medio.

El Contratista se compromete a efectuar todas las coordinaciones con los órganos de la MML involucrados en el proyecto, así como de otras instituciones que de alguna forma se involucren, debiendo alcanzar inmediatamente copia al Supervisor de toda correspondencia emitida y recibida. Este a su vez, mantendrá informado a INVERMET., de toda comunicación importante


Rosalva E. Mendieta Alfaro  
INGENIERA CIVIL  
CIP: 342864

Dirección: Jr. Lampa N° 357, 5to Piso - Cercado de Lima.  
Teléfonos 426- 2219/ 426- 2193  
web: [www.INVERMET.gob.pe](http://www.INVERMET.gob.pe)





"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra  
Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de  
Junín y Ayacucho"



relacionada con el proyecto y las gestiones por realizar. El contratista se compromete a mantener durante el estudio, constante comunicación con las áreas responsables de la Supervisión, para las entregas parciales que hubiera sido acordadas, así como también en la elaboración de la documentación que forme parte del desarrollo del estudio en sus diferentes etapas.

### 30. CONFORMIDAD Y PAGO DE LOS SERVICIOS

La conformidad para todo pago al CONSULTOR estará a cargo de la Gerencia de Proyectos de INVERMET, previo Informe del coordinador de la Sub Gerencia de Diseño y Desarrollo de Proyectos la cual deberá verificar que el entregable, trabajos realizados y objeto del presente servicio, se encuentren acorde a los requisitos establecidos en el presente Término de Referencia.

Este procedimiento de levantamiento de observaciones no resulta aplicable cuando el CONSULTOR, presente su producto y/o entregable incompleto o de escaso desarrollo (no cumpla con las características y condiciones ofrecidas), en tal caso la ENTIDAD considerará como NO RECEPCIONADO el producto y/o entregable, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, y se aplicará la penalidad que corresponda por cada día de atraso de corresponder.

INVERMET, a través de la Gerencia de Proyectos brindará la aprobación al producto entregado con las observaciones subsanadas, si es que las hubiera, según lo indicado.

Los pagos por los entregables Se realizarán previa presentación de un Informe del Coordinador (designado por la entidad), quien luego de su revisión y evaluación, deberá emitir un pronunciamiento sobre el cumplimiento de los términos de referencia y sobre la calidad e idoneidad de los mismos y se realizarán de la siguiente manera:

ITEM	PAGOS	CONDICION
1	10% DEL MONTO CONTRACTUAL	A la presentación y conformidad del Primer entregable
2	20% DEL MONTO CONTRACTUAL	A la presentación y conformidad del segundo entregable
3	70% DEL MONTO CONTRACTUAL	A la presentación y conformidad del tercer entregable

El producto del servicio de consultoría contratado está constituido por el Expediente Técnico completo al nivel de ejecución de Obra, el Consultor Responsable deberá presentar su informe final en el plazo establecido en este mismo documento y concluir con todas las actividades señaladas en los presentes términos de referencia. Si los productos, en cualquier de sus fases, se

Rosalva E. Huamani Alford  
INGENIERA CIVIL,  
CIP: 24884


Dirección: Jr. Lampa N° 357, 5to Piso - Cercado de Lima.  
Teléfonos 426- 2219/ 426- 2193  
web: www.INVERMET.gob.pe







"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra  
Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de  
Junín y Ayacucho"



encuentran incompletos al momento de su presentación a la Entidad, se darán por no recibidos y  
consecuentemente serán devueltos y no serán revisados.

Con la finalidad de minimizar las observaciones, antes de las entregas oficiales, el Consultor podrá  
coordinar con Entidad y equipo de revisores, una presentación previa, hecho que no afectará el plazo  
contractual.

El Consultor deberá presentar los Entregables referentes a toda una de las fases del Servicio descrito en  
los presentes Términos de Referencia. A la conformidad de cada fase se realizará el pago respectivo  
debiendo contar con todas las aprobaciones previas dentro de los plazos establecidos.

La no presentación de los Entregables en las fechas establecidas ocasionará la postergación del pago en  
la siguiente fase con las penalidades correspondientes de acuerdo al contrato.

Sin perjuicio de aplicar con cargo al pago de los Entregables la penalidad a que se refiere el Artículo 162º  
y 163º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para dar la conformidad, se deberá verificar  
que el servicio se haya prestado en forma efectiva, es decir, que, durante el correspondiente pago, no se  
haya(n) formulado observación(es) sobre la disponibilidad y oportunidad del proveedor para prestar el  
servicio ante el requerimiento de la Gerencia usuaria.

A la culminación del estudio, el área usuaria emitirá su conformidad.

### 31. LABORES POST ESTUDIO

EL CONSULTOR atenderá las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas por la ENTIDAD en un  
plazo no mayor de cinco (05) días planteadas por los postores, contratista y/o supervisor de obra.

### 32. PROPIEDAD INTELECTUAL

Todos los trabajos que efectuará el Consultor como consecuencia del presente servicio, son trabajos  
realizados por encargo de la Entidad, por consiguiente, la Entidad es la única y legítima titular de los  
derechos de Propiedad intelectual derivados de los productos y el desarrollo de este servicio.

### 33. ACTIVIDADES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Cargo	Funciones
Jefe de Estudio	Dirección del estudio, formulación del plan de trabajo. Realiza, coordina y dirige el desarrollo del expediente técnico.
Especialista en Topografía y diseño Geométrico Vial Urbano	Realiza, coordina y dirige los estudios de topografía en los estudios básicos de ingeniería. Realiza, coordina y dirige la evaluación del estado actual de la vía y de la infraestructura peatonal existente. Realiza, coordina y dirige el Prediseño del proyecto.

  
Manuel S. Huancabamba  
INGENIERO CIVIL  
CP: 24264


Dirección: Jr. Lampa N° 357, 5to Piso - Cercado de Lima.  
Teléfonos 426- 2219/ 426- 2193  
web: www.INVERMET.gob.pe



FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES - INVERMET  
AS 06-2024-INVERMET "SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE "REPARACIÓN DE CALZADA, ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN VEINTINUEVE VÍAS URBANAS A NIVEL PROVINCIAL (LIMA-LIMA) – CUI 2626233



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"



Especialista en metrados, costos, presupuesto y programación de obra	Realiza, coordina y dirige los estudios de costos y presupuestos.
Especialista en Suelos, pavimentos y cimentaciones	Realiza, coordina y dirige los estudios de mecánicas de suelos con fines de pavimentación. Realiza, coordina y dirige el pre diseño de pavimentos.
Especialista en Medio Ambiente.	Elaborar los estudios preliminares de impacto de ambiental y costos de mitigación ambiental; así como proponer una clasificación ambiental del proyecto.

#### 34. ESTRUCTURA DE COSTOS<sup>1</sup>

ESTRUCTURA DE COSTOS - SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA						
PROYECTO	"REPARACIÓN DE CALZADA; ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL; EN VEINTINUEVE VÍAS URBANAS A NIVEL PROVINCIAL (LIMA - LIMA) con Código Único de Inversiones CUI 2626233"					
UBICACIÓN	29 VÍAS URBANAS DE LIMA					
PLAZO	70 días calendario					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Periodo Días/Und	Costo	Total
<b>PROFESIONALES</b>						
	JEFE DE PROYECTOS	PROFESIONAL	1.00	70.00	S/	-
	ESPECIALISTA EN TOPOGRAFÍA Y DISEÑO GEOMÉTRICO VIAL URBANO	PROFESIONAL	1.00	70.00	S/	-
	ESPECIALISTA EN SUELOS, PAVIMENTOS	PROFESIONAL	1.00	70.00	S/	-
	ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS	PROFESIONAL	1.00	70.00	S/	-
	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE	PROFESIONAL	1.00	70.00	S/	-
<b>APOYO TÉCNICO</b>						
	CADISTA	TECNICO	2.00	70.00	S/	-
	ASISTENTE CIVIL	TECNICO	2.00	70.00	S/	-
<b>SERVICIOS</b>						
	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	GLB	1.00	1.00	S/	-
	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS	GLB	1.00	1.00	S/	-
	ESTUDIO DE TRÁFICO	GLB	1.00	1.00	S/	-
<b>EQUIPAMIENTO Y ÚTILES DE OFICINA</b>						
	ALQUILER DE OFICINA (INCLUYE: EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO)	DÍAS	1.00	70.00	S/	-
	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO a LAPTOPS	DÍAS	1.00	70.00	S/	-
	ALQUILER DE EQUIPOS DE IMPRESIONES	DÍAS	1.00	70.00	S/	-
	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GLOBAL	1.00	1.00	S/	-
	ESTACIÓN TOTAL, EQUIPO COMPLETO, CON CERTIFICACIÓN VIGENTE	UND	1.00	1.00	S/	-
	GPS DIFERENCIAL, EQUIPO COMPLETO, CON CERTIFICACIÓN VIGENTE	UND	1.00	1.00	S/	-
	ALQUILER DE CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA	UND	1.00	1.00	S/	-
<b>SEGUROS</b>						
	SEGURO CONTRA TODO RIESGO - SCTR	DÍAS	1.00	70.00	S/	-
<b>COSTO DIRECTO</b>						
	GASTOS GENERALES				10.00%	S/
	UTILIDADES				10.00%	S/
	TOTAL PARCIAL					S/
	IGV				18.00%	S/
	MONTO TOTAL					S/

<sup>1</sup>. En atención a la consulta indicado por la empresa "JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C." se anexa la estructura de costos en el ítem 34 de los términos de referencia.

#### 35. REQUISITOS DE CALIFICACION

<b>B</b>	<b>CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL</b>						
<b>B.1</b>	<b>CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE</b>						
	<b>FORMACIÓN ACADÉMICA</b>						
	Requisitos:						
	<table> <tr> <th>Cargo</th><th>Profesión</th></tr> <tr> <td>Jefe de Estudio</td><td>Ingeniero Civil o Ingeniero de Transportes, colegiado y habilitado.</td></tr> <tr> <td>Especialista en Topografía y</td><td>Ingeniero Civil, colegiado y</td></tr> </table>	Cargo	Profesión	Jefe de Estudio	Ingeniero Civil o Ingeniero de Transportes, colegiado y habilitado.	Especialista en Topografía y	Ingeniero Civil, colegiado y
Cargo	Profesión						
Jefe de Estudio	Ingeniero Civil o Ingeniero de Transportes, colegiado y habilitado.						
Especialista en Topografía y	Ingeniero Civil, colegiado y						

*Manuel G. Monzón Alfaro*  
INGENIERO CIVIL  
CP: 34294


Dirección: Jr. Lampa N° 357, 5to Piso - Cercado de Lima.  
Teléfonos 426- 2219/ 426- 2193  
web: www.INVERMET.gob.pe







"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"



**INVERMET**  
FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

diseño Geométrico Vial Urbano	habilitado.
Especialista en metrados, costos, presupuesto y programación de obra	Ingeniero Civil, colegiado y habilitado.
Especialista en Suelos, pavimentos y cimentaciones	Ingeniero Civil, colegiado y habilitado.
Especialista en Medio Ambiente.	Ingeniero Ambiental, colegiado y habilitado.

**Acreditación:**

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

**Importante**

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el artículo 188 del Reglamento.

**B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE**

**Requisitos:**

Personal clave	
Cargo	Experiencia
Jefe de Estudio	- Profesional con un mínimo de treinta y veinticuatro (24) meses de experiencia, que se computa desde la colegiatura, como jefe de proyecto y/o jefe de estudio y/o director de estudios o proyectos y/o jefe de Estudios Definitivos en la elaboración de expedientes técnicos para la construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o rehabilitación y/o remodelación y/o renovación de vías urbanas de circulación peatonal y/o vehicular con pavimentos (rígidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) y/o mantenimientos de obras viales.
Especialista En Topografía y diseño Geométrico Vial Urbano	- Profesional con un mínimo de veinticuatro (24) meses de experiencia, que se computa desde la colegiatura, con experiencia en la especialidad de Topografía y/o Diseño Geométrico y/o Trazo y/o Diseño Vial en la elaboración de Expedientes Técnicos y/o Estudios Definitivos; para la construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o rehabilitación y/o remodelación y/o renovación de vías urbanas de circulación peatonal y/o vehicular con pavimentos (rígidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) y/o mantenimientos de obras viales.
Especialista en metrados, costos, presupuesto y	- Profesional con un mínimo de veinticuatro (24) meses de experiencia, que se computa desde la colegiatura, como Ingeniero y/o Especialista y/o jefe y/o Responsable y/o

*[Firma]*  
Hernán C. Mancilla Alfaro  
INGENIERO CIVIL  
CP: 740364

Dirección: Jr. Lampa N° 357, 5to Piso - Cercado de Lima.  
Teléfonos 426- 2219/ 426- 2193  
web: www.INVERMET.gob.pe





FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES - INVERMET  
AS 06-2024-INVERMET "SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE "REPARACIÓN DE CALZADA, ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN VEINTINUEVE VÍAS URBANAS A NIVEL PROVINCIAL (LIMA-LIMA) – CUI 2626233



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra  
Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de  
Junín y Ayacucho"



programación de obra	Supervisor y/o Coordinador de metrados y/o costos y presupuestos y/o costos y valorizaciones y/o presupuestos y valorizaciones y/o presupuestos y programación en la Elaboración de Estudios Definitivos o Expediente Técnicos para la construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o rehabilitación y/o remodelación y/o renovación de vías urbanas de circulación peatonal y/o vehicular con pavimentos (rígidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) y/o mantenimientos de obras viales.
Especialista en Suelos, pavimentos y cimentaciones	- Profesional con un mínimo de veinticuatro (24) meses de experiencia, que se computa desde la colegiatura, como especialista y/o jefe y/o responsable y/o supervisor y/o coordinador en suelos, pavimentos y/o cimentaciones para la elaboración de expedientes técnicos para la construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o rehabilitación y/o remodelación y/o renovación de vías urbanas de circulación peatonal y/o vehicular con pavimentos (rígidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) y/o mantenimientos de obras viales.
Especialista en Medio Ambiente.	- Profesional con un mínimo de veinticuatro (24) meses de experiencia que se computa desde la colegiatura, como Especialista y/o ingeniero y/o jefe y/o responsable y/o residente ingeniero y/o jefe y/o responsable y/o residente Ambiental y/o ambientalista en: Implementación de instrumentos de seguridad, salud (DIA / FITSA / ITS, etc.) y mitigación ambiental o impacto ambiental o medio ambiente en la elaboración de expedientes técnicos para la construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o rehabilitación y/o remodelación y/o renovación de vías urbanas de circulación peatonal y/o vehicular con pavimentos (rígidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) y/o mantenimientos de obras viales.

**Acreditación:**

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

**Importante**

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 del Reglamento.

<b>B</b>	<b>CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL</b>
<b>B.3</b>	<b>EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO</b>
	<b>Requisitos:</b>

*Manuel E. Mendoza Alfaro*  
INGENIERO CIVIL  
CP: 242084


Dirección: Jr. Lampa N° 357, 5to Piso - Cercado de Lima.  
Teléfonos 426- 2219/ 426- 2193  
web: www.INVERMET.gob.pe



FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES - INVERMET  
AS 06-2024-INVERMET "SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE "REPARACIÓN DE CALZADA, ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN VEINTINUEVE VÍAS URBANAS A NIVEL PROVINCIAL (LIMA-LIMA) – CUI 2626233



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"



**INVERMET**  
FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Ítem	EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO	Cantidad
1	Estación total, equipo completo, con Certificación Vigente.	2
2	GPS diferencial, equipo completo, con Certificación Vigente	1
3	CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA, AÑO 2019 O POSTERIOR <sup>2</sup>	1

Acreditación:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

**C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD**

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 467,554.00 (Cuatrocientos sesenta y siete mil quinientos cincuenta y cuatro con 00/100 soles), por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Se consideran servicios de consultoría similares a la formulación de estudios de Pre-Inversión y/o elaboración de Expedientes Técnicos y/o Estudios Definitivos; referidos a la CONSTRUCCIÓN Y/O CREACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O RENOVACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL Y/O SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR CON PAVIMENTOS (RÍGIDOS Y/O FLEXIBLES Y/O SEMIFLEXIBLES) Y/O ACERAS O VEREDAS (CONCRETO Y/O ASFALTO Y/O ADOQUINADO) Y/O OBRAS VIALES EN GENERAL Y/O MANTENIMIENTOS DE OBRAS VIALES<sup>3</sup> EN LAS SIGUIENTES INTERVENCIONES: AVENIDAS Y/O CALLES Y/O ANILLOS VIALES Y/O PASAJES Y/O CARRETERAS Y/O VIA VECINAL Y/O PISTAS Y/O VEREDAS Y/O VÍAS INTERNAS Y/O JIRONES Y/O VÍAS LOCALES Y/O VÍAS COLECTORAS Y/O VÍAS ARTERIALES Y/O VÍAS EXPRESAS Y/O INTERCAMBIO VIAL Y/O PASOS A DESNIVEL Y/O INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y/O PEATONAL Y/O HABILITACIONES URBANAS Y/O PLAZUELAS Y/O PLAZAS Y/O ALAMEDAS Y/O ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS Y/O SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD Y/O INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL<sup>4</sup>.

Acreditación:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago<sup>4</sup>.

<sup>4</sup> Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

*[Firma]*  
Humberto C. Inocente Alfaro  
INGENIERO CIVIL  
CP: 742864


Dirección: Jr. Lampa N° 357, 5to Piso - Cercado de Lima.  
Teléfonos 426- 2219/ 426- 2193  
web: www.INVERMET.gob.pe







"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra  
Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de  
Junín y Ayacucho"



En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

#### Importante

- El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida.
- En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".

\*... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una acreditación que produzca fehacencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado".

(...)  
"Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término "cancelado" o "pagado"] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia".

Manuel G. Monzón Alfaro  
DIRECCIÓN GENERAL  
CP: 74284


Dirección: Jr. Lampa N° 357, 5to Piso - Cercado de Lima.  
Teléfonos 426- 2219/ 426- 2193  
web: www.INVERMET.gob.pe







"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra  
Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de  
Junín y Ayacucho"



**INVERMET**  
FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

--	--

**Importante**

- Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.
- El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las bases.
- Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.

<sup>2</sup> En atención a la observación indicada por el postor "MOSCAIRO CHURA MAURO", en la integración de las bases, se modifica dentro del ítem 35. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN - B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO se considerará la antigüedad no mayor a 5 años para la camioneta 4x4 doble cabina, con el fin de promover una mayor pluralidad de postores.

<sup>3</sup> En atención a la observación indicada por el postor "MOSCAIRO CHURA MAURO" y se agrega dentro del ítem 35. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN - C EXPERIENCIA DEL POSTOR al término de "MANTENIMIENTOS DE OBRAS VIALES".

<sup>4</sup> En atención a la consulta indicada por el postor "JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C" y se agrega dentro del ítem 35. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN - C EXPERIENCIA DEL POSTOR al término de INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y/O PEATONAL.

Manuel G. Montalvo Alfaro  
INGENIERO CIVIL  
CIP: 34206

Dirección: Jr. Lampa N° 357, 5to Piso - Cercado de Lima.  
Teléfonos 426- 2219/ 426- 2193  
web: www.INVERMET.gob.pe



**Advertencia**

De conformidad con el artículo 30 del Reglamento, las fichas de homologación aprobadas son de uso obligatorio para todas las contrataciones que realizan las Entidades, con independencia del monto de la contratación. En ese sentido, cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente, las características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución homologados, son de uso obligatorio.

**Advertencia**

No se puede incluir como otras penalidades la sola presentación de la solicitud de sustitución del personal acreditado. La penalidad por sustitución del personal aplica siempre y cuando la Entidad no haya aprobado su sustitución, según lo previsto en el numeral 190.4 del artículo 190 del Reglamento.

**Importante**

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, incorpora los requisitos de calificación previstos por el área usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos adicionales, ni distintos a los siguientes:

**3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN**

<b>B</b>	<b>CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL</b>												
<b>B.1</b>	<b>CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE</b>												
	<b>FORMACIÓN ACADÉMICA</b>												
	<p><u>Requisitos:</u></p> <table> <tr> <th>Cargo</th><th>Profesión</th></tr> <tr> <td>Jefe de estudio</td><td>Ingeniero Civil o Ingeniero de Transportes, colegiado y habilitado</td></tr> <tr> <td>Especialista en Topografía y diseño Geométrico Vial Urbano</td><td>Ingeniero Civil, colegiado y habilitado</td></tr> <tr> <td>Especialista en metrados, costos, presupuesto y programación de obra</td><td>Ingeniero Civil, colegiado y habilitado</td></tr> <tr> <td>Especialista en Suelos, pavimentos y cimentaciones</td><td>Ingeniero Civil, colegiado y habilitado</td></tr> <tr> <td>Especialista en Medio Ambiente</td><td>Ingeniero Ambiental, colegiado y habilitado</td></tr> </table> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.</p> <p><b>Importante</b></p> <p>De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el artículo 188 del Reglamento.</p>	Cargo	Profesión	Jefe de estudio	Ingeniero Civil o Ingeniero de Transportes, colegiado y habilitado	Especialista en Topografía y diseño Geométrico Vial Urbano	Ingeniero Civil, colegiado y habilitado	Especialista en metrados, costos, presupuesto y programación de obra	Ingeniero Civil, colegiado y habilitado	Especialista en Suelos, pavimentos y cimentaciones	Ingeniero Civil, colegiado y habilitado	Especialista en Medio Ambiente	Ingeniero Ambiental, colegiado y habilitado
Cargo	Profesión												
Jefe de estudio	Ingeniero Civil o Ingeniero de Transportes, colegiado y habilitado												
Especialista en Topografía y diseño Geométrico Vial Urbano	Ingeniero Civil, colegiado y habilitado												
Especialista en metrados, costos, presupuesto y programación de obra	Ingeniero Civil, colegiado y habilitado												
Especialista en Suelos, pavimentos y cimentaciones	Ingeniero Civil, colegiado y habilitado												
Especialista en Medio Ambiente	Ingeniero Ambiental, colegiado y habilitado												
<b>B.2</b>	<b>EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE</b>												
	<p><u>Requisitos:</u></p> <table> <tr> <th colspan="2">Personal Clave</th></tr> <tr> <th>Cargo</th><th>Experiencia</th></tr> <tr> <td>Jefe de Estudio</td><td>- Profesional con un mínimo de treinta y veinticuatro (24) meses de experiencia, que se computa desde la colegiatura, como jefe de proyecto y/o jefe de estudio y/o director de estudios o proyectos y/o jefe de Estudios Definitivos en la elaboración de expedientes técnicos para la construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o</td></tr> </table>	Personal Clave		Cargo	Experiencia	Jefe de Estudio	- Profesional con un mínimo de treinta y veinticuatro (24) meses de experiencia, que se computa desde la colegiatura, como jefe de proyecto y/o jefe de estudio y/o director de estudios o proyectos y/o jefe de Estudios Definitivos en la elaboración de expedientes técnicos para la construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o						
Personal Clave													
Cargo	Experiencia												
Jefe de Estudio	- Profesional con un mínimo de treinta y veinticuatro (24) meses de experiencia, que se computa desde la colegiatura, como jefe de proyecto y/o jefe de estudio y/o director de estudios o proyectos y/o jefe de Estudios Definitivos en la elaboración de expedientes técnicos para la construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o												



		rehabilitación y/o remodelación y/o renovación de vías urbanas de circulación peatonal y/o vehicular con pavimentos (rígidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado).
	Especialista en Topografía y diseño Geométrico Vial Urbano	- Profesional con un mínimo de veinticuatro (24) meses de experiencia, que se computa desde la colegiatura, con experiencia en la especialidad de topografía y/o Diseño Geométrico y/o Trazo y/o Diseño Vial en la elaboración de Expedientes Técnicos y/o Estudios Definitivos; para la construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o rehabilitación y/o remodelación y/o renovación de vías urbanas de circulación peatonal y/o vehicular con pavimentos (rígidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado).
	Especialista en metrados, costos, presupuesto y programación de obra	- Profesional con un mínimo de veinticuatro (24) meses de experiencia, que se computa desde la colegiatura, como Ingeniero y/o Especialista y/o jefe y/o Responsable y/o Supervisor y/o Coordinador de metrados y/o costos y presupuestos y/o costos y valorizaciones y/o presupuestos y valorizaciones y/o presupuestos y programación en la Elaboración de Estudios Definitivos o Expediente Técnicos para la construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o rehabilitación y/o remodelación y/o renovación de vías urbanas de circulación peatonal y/o vehicular con pavimentos (rígidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado).
	Especialista en Suelos, pavimentos y cimentaciones	- Profesional con un mínimo de veinticuatro (24) meses de experiencia, que se computa desde la colegiatura, como especialista y/o jefe y/o responsable y/o supervisor y/o coordinador en suelos, pavimentos y/o cimentaciones para la elaboración de expedientes técnicos para la construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o rehabilitación y/o remodelación y/o renovación de vías urbanas de circulación peatonal y/o vehicular con pavimentos (rígidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado).
	Especialista en Medio Ambiente	- Profesional con un mínimo de veinticuatro (24) meses de experiencia que se computa desde la colegiatura, como Especialista y/o



	<p>ingeniero y/o jefe y/o responsable y/o residente ingeniero y/o jefe y/o responsable y/o residente Ambiental y/o ambientalista en: Implementación de instrumentos de seguridad, salud (DIA / FITSA / ITS, etc.) y mitigación ambiental o impacto ambiental o medio ambiente en la elaboración de expedientes técnicos para la construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o rehabilitación y/o remodelación y/o renovación de vías urbanas de circulación peatonal y/o vehicular con pavimentos (rígidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado).</p>
<p><b>Acreditación:</b></p> <p>De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.</p>	
<p><b>Importante</b></p> <p><i>De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 del Reglamento.</i></p>	

<b>B</b>	<b>CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL</b>												
<b>B.3</b>	<b>EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO</b>												
	<p><u>Requisitos:</u></p> <table><tr><th>Ítem</th><th>EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO</th><th>Cantidad</th></tr><tr><td>1</td><td>Estación total, equipo completo, con Certificación Vigente.</td><td>2</td></tr><tr><td>2</td><td>GPS diferencial, equipo completo, con Certificación Vigente</td><td>1</td></tr><tr><td>3</td><td>CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA, AÑO 2022 O POSTERIOR ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 5 AÑOS<sup>17</sup></td><td>1</td></tr></table> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.</p>	Ítem	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO	Cantidad	1	Estación total, equipo completo, con Certificación Vigente.	2	2	GPS diferencial, equipo completo, con Certificación Vigente	1	3	CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA, AÑO 2022 O POSTERIOR ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 5 AÑOS <sup>17</sup>	1
Ítem	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO	Cantidad											
1	Estación total, equipo completo, con Certificación Vigente.	2											
2	GPS diferencial, equipo completo, con Certificación Vigente	1											
3	CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA, AÑO 2022 O POSTERIOR ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 5 AÑOS <sup>17</sup>	1											
<b>C</b>	<b>EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD</b>												
	<p><u>Requisitos:</u></p> <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 467,554.00 (Cuatrocientos sesenta y siete mil quinientos cincuenta y cuatro con 00/100 Soles), por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p>												

<sup>17</sup> En atención a la Observación N° 7 del postor MOSCAIRO CHURA MAURO.

Se consideran servicios de consultoría similares a la formulación de estudios de Pre-Inversión y/o elaboración de Expedientes Técnicos y/o Estudios Definitivos; referidos a la **CONSTRUCCIÓN Y/O CREACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O RENOVACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL Y/O SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR CON PAVIMENTOS (RÍGIDOS Y/O FLEXIBLES Y/O SEMIFLEXIBLES) Y/O ACERAS O VEREDAS (CONCRETO Y/O ASFALTO Y/O ADOQUINADO) Y/O MANTENIMIENTO DE OBRAS VIALES<sup>18</sup> EN LAS SIGUIENTES INTERVENCIONES:**

**AVENIDAS Y/O CALLES Y/O ANILLOS VIALES Y/O PASAJES Y/O CARRETERAS Y/O VIA VECINAL Y/O PISTAS Y/O VEREDAS Y/O VÍAS INTERNAS Y/O JIRONES Y/O VÍAS LOCALES Y/O VÍAS COLECTORAS Y/O VÍAS ARTERIALES Y/O VÍAS EXPRESAS Y/O INTERCAMBIO VIAL Y/O PASOS A DESNIVEL Y/O INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y/O PEATONAL <sup>19</sup> Y/O INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O PEATONAL Y/O HABILITACIONES URBANAS Y/O ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS Y/O SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD.**

Acreditación:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago<sup>20</sup>.

**Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el requisito de calificación y el factor "Experiencia de Postor en la Especialidad".**

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el **Anexo N° 8** referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.

<sup>18</sup> En atención a la Observación N° 8 del postor MOSCAIRO CHURA MAURO.

<sup>19</sup> En atención a la Consulta N° 5 del postor JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA.

<sup>20</sup> Cabe precisar que, de acuerdo con la **Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado**:

*"... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado"*

*(...)*

*"Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término "cancelado" o "pagado"] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia".*



Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el **Anexo N° 9**.

Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el **Anexo N° 8** referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

**Importante**

- *El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida.*
- *En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".*

**Importante**

- *Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.*
- *El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las bases.*
- *Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.*



**CAPÍTULO IV  
FACTORES DE EVALUACIÓN**

**EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos)**

FACTORES DE EVALUACIÓN		PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
<b>A.</b>	<b>EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD</b>	<b>80 puntos</b>
	<p><u>Evaluación:</u></p> <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (2) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago<sup>21</sup>.</p> <p>Las disposiciones sobre el requisito de calificación "Experiencia del postor en la especialidad" previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para el presente factor.</p>	<p><b>M = Monto facturado acumulado por el postor por la prestación de servicios de consultoría en la especialidad</b></p> <p><b>M <math>\geq</math> 2<sup>22</sup> veces el valor referencial:</b> <b>80 puntos</b></p> <p><b>M <math>\geq</math> 1.5 veces el valor referencial y &lt; 2 veces el valor referencial:</b> <b>70 puntos</b></p> <p><b>M &gt; 1<sup>23</sup> veces el valor referencial y &lt; 1.5 veces el valor referencial:</b> <b>60 puntos</b></p>
<b>B.</b>	<b>METODOLOGÍA PROPUESTA</b>	<b>20 puntos</b>
	<p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es la siguiente:</p> <p><b>A. METODOLOGIA DE TRABAJO (10 PUNTOS)</b></p> <p>✓ Inicio de la consultoría</p>	<p>Desarrolla la metodología que sustenta la oferta</p> <p><b>20 puntos</b></p>

<sup>21</sup> Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

"... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado"

(...)

"Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término "cancelado" o "pagado"] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia".

<sup>22</sup> El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

<sup>23</sup> El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificación. En ese sentido, si por ejemplo se solicitó como requisito de calificación una (1) vez el valor referencial la metodología del factor de evaluación podría ser la siguiente:

M  $\geq$  2 veces el valor referencial

[...] puntos

M  $\geq$  1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial

[...] puntos

M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial

[...] puntos

FACTORES DE EVALUACIÓN	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Administración del contrato</li> <li>✓ Control de calidad</li> </ul> <p><b>B. PLAN DE TRABAJO SISTEMATIZADO (10 PUNTOS)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Control técnico</li> <li>✓ Control económico</li> <li>✓ Control contractual</li> </ul> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la metodología propuesta.</p>	<p>No desarrolla la metodología que sustente la oferta</p> <p style="text-align: right;"><b>0 puntos</b></p>

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un **puntaje técnico mínimo de ochenta (80) puntos**.

#### Importante

- Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de contrataciones o el comité de selección, según corresponda, guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificación.
- Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas.

#### EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACIÓN	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
<b>A. PRECIO</b>	
<p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evaluará considerando la oferta económica del postor.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Se acreditará mediante el documento que contiene la oferta económica (<b>Anexo N° 6</b>).</p>	<p>La evaluación consistirá en asignar un puntaje de cien (100) puntos a la oferta de precio más bajo y otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:</p> $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ <p>Donde:</p> <p>I = Oferta</p> <p>P<sub>i</sub> = Puntaje de la oferta a evaluar</p> <p>O<sub>i</sub> = Precio i</p> <p>O<sub>m</sub> = Precio de la oferta más baja</p> <p>PMP = Puntaje máximo del precio</p>
<b>PUNTAJE TOTAL</b>	<b>100 puntos</b>



## CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO

### Importante

*Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.*

Conste por el presente documento, la contratación del **SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE "REPARACIÓN DE CALZADA, ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN VEINTINUEVE VÍAS URBANAS A NIVEL PROVINCIAL (LIMA-LIMA)" – CUI 2626233**, que celebra de una parte Fondo Metropolitano de Inversiones de Lima, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20164503080, con domicilio legal en Jr. Lampa N° 357 Cercado de Lima, representada por [...], identificado con DNI N° [...], y de otra parte [...], con RUC N° [...], con domicilio legal en [...], inscrita en la Ficha N° [...] Asiento N° [...] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [...], debidamente representado por su Representante Legal, [...], con DNI N° [...], según poder inscrito en la Ficha N° [...], Asiento N° [...] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [...], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

### **CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES**

Con fecha [...], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, adjudicó la buena pro de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2024-INVERMET** para la contratación del **SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE "REPARACIÓN DE CALZADA, ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN VEINTINUEVE VÍAS URBANAS A NIVEL PROVINCIAL (LIMA-LIMA)" – CUI 2626233**, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

### **CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO**

El presente contrato tiene por objeto contratar el **SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE "REPARACIÓN DE CALZADA, ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN VEINTINUEVE VÍAS URBANAS A NIVEL PROVINCIAL (LIMA-LIMA)" – CUI 2626233**.

### **CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL**

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría de obra materia del presente contrato.

### **CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO<sup>24</sup>**

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en SOLES, en PAGOS PARCIALES, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada

<sup>24</sup> En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.



la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

#### **CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN**

El plazo de ejecución del presente contrato es de setenta [70] días calendario, el mismo que se computa a partir del día siguiente de la firma del contrato y/o notificación de la orden de servicio.

Debe quedar entendido que dentro del plazo establecido no está contemplado el tiempo de revisión e informes emitidos por INVERMET, así como de las instancias competentes de emitir opiniones técnicas o autorizaciones que sean necesarias para la aprobación del expediente técnico.

#### **CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO**

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora<sup>25</sup>, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS**

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

##### **Importante**

*Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:*

*"De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo."*

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

- Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

##### **Importante**

*Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoría como garantía de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:*

*"De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención*

<sup>25</sup> La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro.



*que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo."*

**CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN**

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

**CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO**

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por [CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

**CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA**

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

**CLÁUSULA UNDÉCIMA: OBLIGACIÓN DE ATENDER LAS CONSULTAS**

EL CONTRATISTA asume la obligación de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo previsto en el numeral 193.7 del artículo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante la falta de absolución de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

**Advertencia**

*Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben ejecutarse con posterioridad al pago.*

**CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS**

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos puede ser reclamada por la Entidad por TRES (3) años después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD".

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES**

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

**F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;**

**F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.**

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

Nº	Supuestos de Aplicación de Penalidad	Unidad	Monto del contrato	Procedimiento de aplicación
1	Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento.	Por cada ocurrencia	1 UIT	Según informe de la Gerencia de Proyectos de INVERMET, previo Informe de la Sub Gerencia de Diseño y Desarrollo de Proyectos.
2	En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido.	Por cada día de ausencia del personal.	1 UIT	Según informe de la Gerencia de Proyectos de INVERMET, previo Informe de la Sub Gerencia de Diseño y Desarrollo de Proyectos.
3	Por presentar los entregables requeridos firmados y sellados por profesionales diferentes a los propuestos en su propuesta técnica, sin previa comunicación y aprobación de la Entidad.	Por cada ocurrencia	0.5 UIT	Se acreditará con la falta de solicitud del Contratista de reemplazar o cambiar al profesional de su propuesta original y/o con la falta del documento de la respectiva aprobación, así como, con la documentación firmada y sellada por los profesionales no autorizados.
4	Cuando el contratista realice el cambio de domicilio (suscrito en el contrato) sin haber comunicado a la Entidad 05 días antes del cambio	Por cada ocurrencia	1 UIT	La Entidad comunicará al Contratista la infracción cometida y que aplicará la penalidad correspondiente, en base a la prueba que acredite el referido cambio



5	En caso el plantel técnico (jefe de proyecto y especialistas) o el representante legal no asistan a las reuniones convocadas por la Entidad.	Por cada inasistencia a reuniones convocadas	0.5 UIT	En caso que el contratista no justifique su inasistencia en un plazo máximo a 3 días de ejecutada la reunión, el supervisor o evaluador designado por la Gerencia de Proyectos realizara el cálculo de la penalidad en su informe de liquidación del servicio adjuntando el acta de reunión donde conste la inasistencia del personal y la notificación (electrónica o por escrito) a la reunión convocada
6	Presentar entregables incompletos y/o información incompatible con el proyecto, o presentar el entregable sin haber subsanado las mismas observaciones notificadas en más de dos oportunidades	Por cada presentación de entregable	0.1 UIT	Según el informe de evaluación emitida por la Gerencia de Proyectos, previo informe de Gerencia de Diseño y Desarrollo de Proyectos.

#### Importante

*De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.*

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO**

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES**

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN**

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.



Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO**

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS<sup>26</sup>**

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA**

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

#### **CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.....]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

<sup>26</sup> De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000,00).

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [.....] al [CONSIGNAR FECHA].

\_\_\_\_\_  
"LA ENTIDAD"

\_\_\_\_\_  
"EL CONTRATISTA"

**Importante**

*Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales<sup>27</sup>.*

<sup>27</sup> Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:  
<https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>



**CAPÍTULO VI**  
**CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA**

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1	DATOS DEL DOCUMENTO	Número del documento	
		Fecha de emisión del documento	

2	DATOS DEL CONTRATISTA	Nombre, denominación o razón social			
		RUC			
		EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:			
		Nombre o razón social del integrante del consorcio	RUC	%	Descripción de las obligaciones

3	DATOS DEL CONTRATO	Número del contrato						
		Tipo y número del procedimiento de selección						
		Objeto del contrato	Elaboración de Expediente Técnico		Supervisión de la elaboración del Expediente Técnico		Supervisión de Obra	
		Descripción del objeto del contrato						
		Fecha de suscripción del contrato						
		Monto total ejecutado del contrato						
		Plazo de ejecución contractual	Plazo original			días calendario		
			Ampliación(es) de plazo			días calendario		
			Total plazo			días calendario		
Fecha de inicio de la consultoría de obra								
Fecha final de la consultoría de obra								

En caso de elaboración de Expediente Técnico

4	DATOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	Denominación del proyecto	
		Ubicación del proyecto	
		Monto del presupuesto	

En caso de Supervisión de Obras

5	DATOS DE LA OBRA	Denominación de la obra	
		Ubicación de la obra	
		Número de adicionales de obra	
		Monto total de los adicionales	
		Número de deductivos	
		Monto total de los deductivos	

	Monto total de la obra	
<b>6 APLICACIÓN DE PENALIDADES</b>	Monto de las penalidades por mora	
	Monto de otras penalidades	
	Monto total de las penalidades aplicadas	
<b>7 DATOS DE LA ENTIDAD</b>	Nombre de la Entidad	
	RUC de la Entidad	
	Nombres y apellidos del funcionario que emite la constancia	
	Cargo que ocupa en la Entidad	
	Teléfono de contacto	
<b>8</b>	<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE</b>	

*[Handwritten signatures in blue ink]*

## ANEXOS




## ANEXO N° 1

### DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2024-INVERMET-1**

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
MYPE <sup>28</sup>		Sí	No
Correo electrónico :			

#### **Autorización de notificación por correo electrónico:**

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reducción de la oferta económica.
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal, según corresponda**

#### **Importante**

*La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.*

<sup>28</sup> Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.

**Importante**

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:

**ANEXO N° 1**

**DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2024-INVERMET-1**

Presente.-

El que se suscribe, [...], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1			
Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
MYPE <sup>29</sup>	Sí	No	
Correo electrónico :			

Datos del consorciado 2			
Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
MYPE <sup>30</sup>	Sí	No	
Correo electrónico :			

Datos del consorciado ...			
Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
MYPE <sup>31</sup>	Sí	No	
Correo electrónico :			

**Autorización de notificación por correo electrónico:**

Correo electrónico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

<sup>29</sup> Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa.

<sup>30</sup> Ibídem.

<sup>31</sup> Ibídem.

1. Solicitud de reducción de la oferta económica.
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio**

**Importante**

*La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.*



**ANEXO N° 2**

**DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)**

Señores  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2024-INVERMET-1**  
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

- i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
- ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
- v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.
- vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.
- vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal, según corresponda**

**Importante**

*En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.*

### ANEXO N° 3

#### DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2024-INVERMET-1**

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**

#### Importante

*Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las ofertas de la presente sección de las bases.*

**ANEXO N° 4**

**DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE  
OBRA**

Señores  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2024-INVERMET-1**  
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**



## ANEXO N° 5

### PROMESA DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2024-INVERMET-1**

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°** [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.....].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1] [%]<sup>32</sup>

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2] [%]<sup>33</sup>

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES

100%<sup>34</sup>

<sup>32</sup> Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

<sup>33</sup> Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

<sup>34</sup> Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Consortiado 1**  
Nombres, apellidos y firma del Consortiado 1  
o de su Representante Legal  
Tipo y N° de Documento de Identidad

.....  
**Consortiado 2**  
Nombres, apellidos y firma del Consortiado 2  
o de su Representante Legal  
Tipo y N° de Documento de Identidad

**Importante**

*De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.*

**ANEXO N° 6**

**OFERTA ECONÓMICA**

**ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO]**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2024-INVERMET-1**

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta económica es la siguiente:

CONCEPTO	OFERTA ECONÓMICA
<b>TOTAL</b>	

La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**

**Importante**

- *El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos para el perfeccionamiento del contrato.*
- *En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.*
- *El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:*

*"Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]"*



## ANEXO N° 7

### DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA EXONERACIÓN DEL IGV

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN,  
SEGÚN CORRESPONDA]

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con las condiciones siguientes:

- 1.- Que el domicilio fiscal de la empresa<sup>35</sup> se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad);
- 2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso de personas jurídicas);
- 3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la Amazonía; y
- 4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal, según corresponda**

#### Importante

*Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio.*

<sup>35</sup> En el artículo 1 del "Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía" se define como "empresa" a las "Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la Amazonía. Las sociedades conyugales son aquellas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto a la Renta."

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores  
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2024-INVERMET-1  
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP <sup>36</sup>	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO <sup>37</sup>	EXPERIENCIA PROVENIENTE <sup>38</sup> DE:	MONEDA	IMPORTE <sup>39</sup>	TIPO DE CAMBIO VENTA <sup>40</sup>	MONTO FACTURADO ACUMULADO <sup>41</sup>
1										
2										
3										

<sup>36</sup> Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

<sup>37</sup> Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la conformidad se emitió dentro de dicho período.

<sup>38</sup> Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN "Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz". Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, "... en una operación de reorganización societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe".

<sup>39</sup> Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

<sup>40</sup> El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

<sup>41</sup> Consignar en la moneda establecida en las bases.

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O Cp <sup>36</sup>	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO <sup>37</sup>	EXPERIENCIA PROVENIENTE <sup>38</sup> DE:	MONEDA	IMPORTE <sup>39</sup>	TIPO DE CAMBIO VENTA <sup>40</sup>	MONTO FACTURADO ACUMULADO <sup>41</sup>
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
...										
20										
TOTAL										

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda



**ANEXO N° 9**

**DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2024-INVERMET-1**

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal, según corresponda**

**Importante**

*A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción Vigente en <http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados>.*

*También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.*

**ANEXO N° 11**

**SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE  
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA**

Señores  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2024-INVERMET-1**  
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**

**Importante**

- Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/>.
- Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.

**ANEXO N° 12**

**AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA  
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE  
COMUNICACIÓN**

**(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)**

Señores  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2024-INVERMET-1**  
Presente.-

El que se suscribe, [...], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] lo siguiente:

✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según  
corresponda**

**Importante**

*La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.*



<b>INVERMET</b> FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES	REGISTRO	Código:	RT-GCO-01
	DECLARACIÓN JURADA	Versión:	00
		Fecha:	25/07/2022
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Página:	55 de 57

#### DECLARACIÓN JURADA

#### DE INTEGRIDAD, ANTISOBORNO Y POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2024-INVERMET-1**  
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DESER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que:

- No he ofrecido, negociado o efectuado, directa o indirectamente, cualquier pago o, engeneral, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.
- Me conduciré, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente.
- Me comunicaré con las autoridades competentes, de manera directa y oportuna por los canales de denuncia dispuestos por la Entidad<sup>36</sup>, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que pudiera tener conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, declaro que conozco la Política Integrada del Sistema Integrado de Gestión del INVERMET.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o representante legal, según corresponda

DNI N° .....

RUC N° .....

