

PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CTI PARA FORTALECER EL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN"

FINANCIADO CON EL PRÉSTAMO N° 9334-PE

PLAN DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO "DESARROLLO, VALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE METAX: UN SISTEMA INTEGRADO PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS EN ZONAS REMOTAS DEL PERÚ "CONTRATO N° PES01093988-2024-PROCIENCIA-BM"

"Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas"														
Partida Presupuestal	ENTIDAD EJECUTORA				Avances		Programado				Ejecutado			
	Descripción	Características	Revisión Previa / Posterior	Conforme / Observada	Comentarios PROCIENCIA	Monto en S/	Monto en \$	Fecha Aprobación TDRs, EE.TT.	Fecha de Convocado	Fecha de entrega(s)	Fecha de Firma del contrato	Fecha de entrega(s)	Monto adjudicado S/	
RECURSOS HUMANOS	Tesista de Posgrado		Posterior	Aprobada		38.500.00	10.118.27	10/02/2025	15/02/2025	31/12/2025				
RECURSOS HUMANOS	Técnico de Laboratorio		Posterior	Aprobada		20.000.00	5.256.24	10/02/2025	15/02/2025	31/12/2025				
EQUIPOS Y BIENES DURADEROS	Adquisición de Estación meteorológica	SDC abierta	Posterior	Conforme		60.000.00	15.768.73	27/03/2025	1/04/2025	30/04/2025				
EQUIPOS Y BIENES DURADEROS	Lote 01 Adquisición de Estereoscopio para campo	SDC abierta	Posterior	Conforme		10.000.00	2.628.12	27/03/2025	1/04/2025	30/04/2025				
EQUIPOS Y BIENES DURADEROS	Lote 02 Adquisición de Microscopios para campo	SDC abierta	Posterior	Conforme		60.000.00	15.768.73	27/03/2025	1/04/2025	30/04/2025				
EQUIPOS Y BIENES DURADEROS	Lote Único Adquisición de Microscopio Estereoscópico de investigación	SDO	Previa	Conforme		250.000.00	65.703.02	31/03/2025	1/04/2025	30/05/2025				
EQUIPOS Y BIENES DURADEROS	Adquisición de Turbidímetro	SDC abierta	Posterior	Conforme		16.000.00	4.204.99	27/03/2025	1/04/2025	30/04/2025				
EQUIPOS Y BIENES DURADEROS	Adquisición de KIT Antena Satelital	SDC abierta	Posterior	Conforme		9.000.00	2.385.31	27/03/2025	1/04/2025	30/04/2025				
EQUIPOS Y BIENES DURADEROS	Lote 01 Adquisición de Laptops					45.000.00	11.826.54	27/03/2025	1/04/2025	30/04/2025				
EQUIPOS Y BIENES DURADEROS	Lote 02 Adquisición de Monitores para desarrollo de sistema integrado					10.500.00	2.759.53	27/03/2025	1/04/2025	30/04/2025				
EQUIPOS Y BIENES DURADEROS	Lote 03 Adquisición de Workstation	SDC abierta	Posterior	Conforme		25.000.00	6.570.30	27/03/2025	1/04/2025	30/04/2025				
MATERIALES E INSUMOS	Lote 04 Adquisición de Disco externo					6.000.00	1.576.87	5/02/2026	12/02/2026	27/03/2026				
EQUIPOS Y BIENES DURADEROS	Lote 05 Adquisición de Tablets para registro comunidades					24.000.00	6.307.49	27/03/2025	1/04/2025	30/04/2025				
EQUIPOS Y BIENES DURADEROS	Lote 01 Adquisición de Medidor multiparamétrico de bolsillo	SDC abierta	Posterior	Posterior	Conforme	12.000.00	12.000.00	3.153.75	27/03/2025	1/04/2025	30/04/2025			
EQUIPOS Y BIENES DURADEROS	Lote 02 Adquisición de Microcentrifuga para hematocrito	SDC abierta	Posterior	Posterior		7.000.00	7.000.00	1.839.68	27/03/2025	1/04/2025	30/04/2025			
EQUIPOS Y BIENES DURADEROS	Adquisición de Paneles solares	SDC abierta	Posterior	Conforme		22.800.00	5.982.12	27/03/2025	1/04/2025	30/04/2025				
MATERIALES E INSUMOS	Adquisición de Cargador de baterías	SDC abierta	Posterior	Conforme		1.200.00	315.37	27/03/2025	1/04/2025	30/04/2025				
MATERIALES E INSUMOS	Adquisición de Material de identificación con el proyecto para trabajo de campo	SDC abierta	Posterior	Conforme		10.000.00	2.628.12	27/03/2025	1/04/2025	30/04/2025				

CONTRATO N° PES01093988-2024-PROCIENCIA-BM

FINANCIADO CON EL PRÉSTAMO N° 9384-RE

TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA

NACIONAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y ESTADISTICA

RESPONSABLE

1/30

2024 - PROC.

FINANCIADO CON EL PRÉSTAMO N° 9334-PE  
CONTRATO N° PES01093988-2024-PROCIENCIA-BM





PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CTI PARA FORTALECER EL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN"													
FINANCIADO CON EL PRÉSTAMO N° 9334-PE													
PLAN DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO "DESARROLLO, VALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE METAX: UN SISTEMA INTEGRADO PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS EN ZONAS REMOTAS DEL PERÚ "CONTRATO N° PES01093988-2024-PROCIENCIA-BM"													
Proceso	Partida Presupuestal	Características			Avances			Programado				Ejecutado	
		Descripción	Método de Selección y entorno	Revisión Previa / Posterior	Conforme / Observada	Comentarios PROCIENCIA	Monto en S/	Monto en \$	Fecha Aprobación TDRs, EE.TT.	Fecha de Convocado	Fecha de entrega(s)	Fecha de Firma del contrato	Fecha de entrega(s)
2	RECURSOS HUMANOS	Testista de Posgrado	CI Limitado	Posterior	Aprobada		38.500.00	10.118.27	10/02/2025	15/02/2025	31/12/2025		
3	RECURSOS HUMANOS	Técnico de Laboratorio	CI Limitado	Posterior	Aprobada		20.000.00	5.256.24	10/02/2025	15/02/2025	31/12/2025		
4	EQUIPOS Y BIENES DURADEROS	Adquisición de Estación meteorológica	SDC abierta	Posterior	Conforme		60.000.00	15.768.73	27/03/2025	1/04/2025	30/04/2025		
5	EQUIPOS Y BIENES DURADEROS	Lote 01 Adquisición de Estereoscopio para campo	SDC abierta	Posterior	Conforme		10.000.00	2.628.12	27/03/2025	1/04/2025	30/04/2025		
6	EQUIPOS Y BIENES DURADEROS	Lote 02 Adquisición de Microscopios para campo	SDC abierta	Posterior	Conforme		60.000.00	15.768.73	27/03/2025	1/04/2025	30/04/2025		
7	EQUIPOS Y BIENES DURADEROS	Lote Unico Adquisición de Microscopio Estereoscópico de investigación	SDO	Previa	Conforme		250.000.00	65.703.02	31/03/2025	1/04/2025	30/05/2025		
8	EQUIPOS Y BIENES DURADEROS	Adquisición de Turbidímetro	SDC abierta	Posterior	Conforme		16.000.00	4.204.99	27/03/2025	1/04/2025	30/04/2025		
9	EQUIPOS Y BIENES DURADEROS	Adquisición de KIT Antena Satelital	SDC abierta	Posterior	Conforme		9.000.00	2.365.31	27/03/2025	1/04/2025	30/04/2025		
10	EQUIPOS Y BIENES DURADEROS	Lote 01 Adquisición de Laptops	SDC abierta	Posterior	Conforme		45.000.00	11.826.54	27/03/2025	1/04/2025	30/04/2025		
11	EQUIPOS Y BIENES DURADEROS	Lote 02 Adquisición de Monitores para desarrollo de sistema integrado					10.500.00	2.759.53	27/03/2025	1/04/2025	30/04/2025		
12	EQUIPOS Y BIENES DURADEROS	Lote 03 Adquisición de Workstation					25.000.00	6.570.30	27/03/2025	1/04/2025	30/04/2025		
13	MATERIALES E INSUMOS	Lote 04 Adquisición de Disco externo					6.000.00	1.576.87	5/02/2026	12/02/2026	27/03/2026		
14	EQUIPOS Y BIENES DURADEROS	Lote 05 Adquisición de Tablets para registro comunidades					24.000.00	6.307.49	27/03/2025	1/04/2025	30/04/2025		
15	EQUIPOS Y BIENES DURADEROS	Lote 01 Adquisición de Medidor multiparamétrico de bolsillo	SDC abierta	Posterior	Posterior	Conforme	12.000.00	12.000.00	3.153.75	27/03/2025	1/04/2025	30/04/2025	
16	EQUIPOS Y BIENES DURADEROS	Lote 02 Adquisición de Microcentrifuga para hematocrito	SDC abierta	Posterior	Conforme		7.000.00	7.000.00	1.839.68	27/03/2025	1/04/2025	30/04/2025	
17	EQUIPOS Y BIENES DURADEROS	Adquisición de Paneles solares	SDC abierta	Posterior	Conforme		22.800.00	5.992.12	27/03/2025	1/04/2025	30/04/2025		
18	MATERIALES E INSUMOS	Adquisición de Cargador de baterías	SDC abierta	Posterior	Conforme		1.200.00	315.37	27/03/2025	1/04/2025	30/04/2025		
19	MATERIALES E INSUMOS	Adquisición de Material de identificación con el proyecto para trabajo de campo	SDC abierta	Posterior	Conforme		10.000.00	2.628.12	27/03/2025	1/04/2025	30/04/2025		

FINANCIADO CON EL PRÉSTAMO N° 9334-PE  
CONTRATO N° PES01093988-2024-PROCIENCIA-BM

