

## **INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS**

---

<b>NOMBRE DEL PROYECTO:</b>	<b>PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONTROL GUBERNAMENTAL PARA UN CONTROL EFECTIVO, PREVENTIVO Y FACILITADOR DE LA GESTIÓN DE PÚBLICA</b>
<b>CONTRATO DE PRÉSTAMO N°</b>	<b>4724/OC-PE</b>
<b>NOMBRE DEL CONTRATO:</b>	<b>EJECUCIÓN DE OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA"</b>
<b>NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO:</b>	<b>licitación PÚBLICA NACIONAL N° 009-2023-CG-UE002/BID3</b>
<b>FECHA DE PRESENTACIÓN:</b>	<b>31 DE ENERO DE 2024</b>

## INDICE

<b>Cuadro</b>	<b>Contenido</b>	
Cuadro 1.	Identificación	3
Cuadro 2.	Proceso de licitación	4
Cuadro 3.	Presentación y apertura pública de las ofertas	6
Cuadro 4.	Montos de las ofertas (tal como se hayan leído en voz alta) y consignados en el Acta de Apertura Pública de Ofertas	7
Cuadro 5.	Correcciones y descuentos no condicionados	8
Cuadro 6.	Adiciones, ajustes y precio asignado a las desviaciones	9
Cuadro 7.	Tipos de cambio	10
Cuadro 8.	Conversión monetaria (Ofertas en varias monedas)	11
Cuadro 9.	Examen preliminar	12 --15
Cuadro 10.	Poscalificación: Examen detallado de la oferta más baja	16
	10.1 Criterios de Elegibilidad del Oferente	16
	10.2 Declaración de Mantenimiento de la Oferta	17
	10.3 Recursos Financieros del Oferente	18
	10.4 Recursos Financieros del Oferente	19
	10.5.1 Capacidad Técnica del Oferente: Experiencia General y Específica del Oferente (Diseño - Obra)	20
	10.6.1 Capacidad Técnica del Oferente; Experiencia Específica Personal Clave - Diseño	21
	10.6.2 Capacidad Técnica del Oferente; Experiencia Específica Personal Clave - Obra	23
	10.7 Capacidad Técnica del Oferente; Litigios pendientes	25
	10.8 Capacidad Técnica; Maquinaria y Equipo	26
	10.9 Incumplimiento y/o abandono de contratos	27
	10.10 Gestión ambiental	27
Cuadro 11.	Adjudicación propuesta del contrato	28
	Anexo 1 Publicación	29
	Anexo 2 Verificaciones de elegibilidad	32
	Anexo 3 Acta de Apertura	38
	Anexo 3 Solicitud de Aclaración a la oferta	42

**Cuadro 1.**  
**Identificación**

1.1	Nombre del Prestatario	República del Perú
1.2	Número del Préstamo/Crédito	4724/OC-PE
1.3	Fecha de entrada en vigor	05/02/2019
1.4	Fecha de cierre	
	a) original	-----
	b) modificada	-----
1.5	Nombre del Proyecto según el Contrato de Préstamo	
1.6	Contratante	Mejoramiento de los Servicios de Control Gubernamental para un Control Efectivo, Preventivo y Facilitador de la Gestión Pública.
	a) nombre	Unidad Ejecutora 002 Gestion de Proyectos y Fortalecimiento de Capacidades (UE002)
	b) dirección	Jr. Camilo Carrillo N° 114 - Jesus Maria, Lima
1.7	Código Identificador de la adquisición en SEPA o en el Plan de Adquisiciones de la Cooperación Técnica	CGR3-828-LPN-O-4.1.3.2
1.8	Número de identificación del Proceso	LPN N° 009-2023-CG-UE002/BID3
1.9	Descripción de las obras	EJECUCIÓN DE OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA
1.10	Costo Estimado	S/. 6,212,692.89
1.11	Método de adquisición (marcar uno)	LPI____LPN_X_ CP _____
1.12	¿Se requiere examen previo(ex ante)?	Si__X__ No ____
1.13	Cofinanciamiento, si lo hubiere	
	a) nombre del organismo	Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
	b) porcentaje financiado por el organismo cofinanciador	Recursos Ordinarios: 99%
		Recursos por Operaciones Oficiales de Credito:1%

**Cuadro 2.**  
**Proceso de licitación**

2.1	Fecha del Anuncio General de Adquisiciones en UNDB	No aplica	
2.2	Anuncio específico de la licitación		
	a) Fecha del anuncio en UNDB (sólo para LPI)	No aplica	
	b) Fecha y nombre del periódico nacional donde fue publicado el aviso	03/12/2023	
		El Comercio	
2.3	c) Fecha y nombre del portal web donde se publicó el aviso (ejemplo de SEACE, página institucional, etc.).	-	
	Documento de licitación		
	a) fecha de la solicitud de no objeción del Banco al documento de licitación	10/11/2023	
	b) fecha de comunicación de la no objeción del Banco	23/11/2023	
	c) periodo de registro de los interesados en adquirir los documentos de licitación	Desde 04/12/23	
		Hasta 19/01/24	
2.4	Número, nombres y nacionalidad de las empresas a las que se entregaron los documentos de licitación	N°	Razón de la Empresa
		1	DELORENZO PERU
		2	JJA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC
		3	ALELIB CONSTRUCTORA SAC
		4	BJ CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES EIRL
		5	JRS MEDDEV SAC
		6	INVENTUM INGENIERIA SA
		7	INGECOL SUCURSAL DE PERU
		8	GRUPO INVERSIONISTA BOYER SRL
		9	GRUPO INAMPO SAC
		10	IGIMA INGENIEROS SAC
		11	KAI - SEN SAC
		12	CORPORACION SENSUS S.A
		13	PIJR SAC
		14	PROCERCAD SRL
		15	CONSTRUCCIONES ESCAR EIRL
		16	CORBUS EDIFICACIONES SAC
		17	CEMIOSA
		18	LEONARI
		19	IMY SELECT HOME SAC
		20	RC CONSTRUCTORA
		21	CONTRATISTAS GENERALES KER E.I.R.L. - CONGEKER E.I.R.L.
		22	EXTRACTO S.A
		23	SOGU CONSTRUCTORA SAC
		24	LEGA PROYECTOS Y OBRAS SOCIEDAD ANONIMIA CERRADA
		25	INGENIEROS CONSULTORES PACCHA S.A.C.
		26	PS&T INGENIEROS S.A.C.
		27	Constructora y Consultora Marvic S.C.R.L
		28	ESCORPION CONTRATISTAS S.A.C
		29	INVERSIONES HILARIO S.A.C.
		30	CONSULTORA & CONSTRUCTORA CL CONSULTORA &
		31	CONSORCIO SECHAVI SRL.
		32	C.B.G. E.I.R.L.
		33	BRICONS S.A.I.C.F.I. sucursal del Peru
		34	JKIMB GENERALES S.R.L
		35	IVIC.MI. INGENIEROS S.R.L.
		36	MALLKUS SRL
		37	3G CONSTRUCTORA SAC
		38	EGP CONSTRUCTION GROUP SAC
		39	CONSTRUCTORA TERRA INCA SAC
		40	COMUDEIN SAC
41	ASIVIAY EIRL		
2.5	Fecha de la reunión previa a la licitación, si la hubiere	12/12/2023	
2.6	Nombre de empresas participantes a la reunión previa	N°	Razón de la Empresa
		1	CABELCO
		2	B J CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
		3	CORBUS EDIFICACIONES S.A.C.

		4	INGECOL SUCURSAL DE PERU
		5	MY SELECT HOME SAC
2.7	Fecha de la visita a la obra si lo hubiera	No Aplica	
2.8	Fecha límite para formulación de aclaraciones y/o consultas	19/12/2023	
2.9	Fecha de entrega de las de aclaraciones y/o consultas	No hubo solicitudes de aclaración	
2.10	Número de enmiendas a los documentos de licitación	No hubo enmiendas	
2.11	Fecha de envío al Banco de las enmiendas(si procede) (si procede)	No hubo enmiendas	
2.1	Fecha de no objeción del Banco a las enmiendas	No hubo enmiendas	
2.1	Fecha de entrega a los participantes	No hubo enmiendas	

(\*) Se adjunta copia del aviso de licitación

### Cuadro 3. Presentación y apertura pública de las ofertas

3.1	Plazo para la presentación de ofertas	
	a) fecha y hora originales	15:00 horas del 19 de enero de 2024
	b) prórrogas, si las hubiere	No hubo
3.2	Apertura pública de las ofertas, lugar, fecha y hora	15:30 horas del 19 de enero de 2024
		Acto de apertura pública virtual
3.3	Acta de la apertura de las ofertas (*)	
	fecha y hora del término del acto público	16:02 horas del 19 de enero de 2024
	fecha del envío del Acta al Banco	No aplica
3.4	Número de ofertas presentadas	CUATRO
3.5	Período de validez de las ofertas requerido en los documentos de licitación (días)	
	a) fecha de expiración de la validez de las ofertas según los documentos de licitación	18/05/2024
	b) prórrogas, si las hubiere	
	c) fecha de comunicación de la no objeción del Banco, a la prórroga de presentación de ofertas si se requiere y al periodo de validez de ofertas	No aplica
3.6	Si hubo baja concurrencia de oferentes o pocas empresas que adquirieron los documentos de licitación; explicar las razones por las que los interesados no presentaron ofertas	No Aplica
3.7	Conformación del comité de evaluación	
	Fecha de designación del comité de evaluación	13 de diciembre de 2023
	Nombres y cargos de las personas que conforman el comité de evaluación	<p>Getty Úrsula Yañez Fuentes - Presidente Titular</p> <p>Delvis Jonathan Bravo Coronel - Presidente primer Suplente</p> <p>Luis Alberto Chávez Gálvez - Presidente segundo Suplente</p> <p>Guido Horacio Garay Muñoz - Integrante Titular</p> <p>José Antonio Coronado Díaz - Integrante Suplente 1</p> <p>Mónica Elizabeth Valdivia Chacaltana - Integrante Suplente 2</p> <p>Walter Wilfredo Robles Vega - Integrante Titular</p> <p>Lisette Yill Villanueva Hinostroza - Integrante Suplente 1</p> <p>Nohely Guissella Huerta Silva - Integrante Suplente 2</p>

(\*) Se adjunta Acta de Apertura pública de las ofertas.

**Cuadro 4.**  
**Montos de las ofertas (tal como se hayan leído en voz alta) y consignados en el**  
**Acta de Apertura Pública de Ofertas**

OFERENTE	Identificación del Oferente		Precios de las ofertas leídos en voz alta		Orden de prelación
	Ciudad/estado o provincia	País	Moneda(s)	Monto(s)	
a)	b)	c)	d)	e)	
<b>Consorcio ATyP</b> <b>Conformado por:</b> <b>PS &amp; T INGENIEROS S.A.C.</b> <b>AMERICA DE TRANSPORTES S.R.L.</b>	Arequipa	Perú	soles	S/ 7,148,656.62	3
<b>Consorcio Arequipa</b> <b>Conformado por:</b> <b>EMPRESA CONSULTORA Y CONSTRUCTORA</b> <b>HERMAT S.A.C.</b> <b>TERRA INCA S.A.C.</b>	Huánuco	Perú	soles	S/ 7,063,831.82	2
<b>Consorcio Constructor JKMB</b> <b>Conformado por:</b> <b>JKMB Generales S.R.L.</b> <b>Chimu Contratistas Generales S.A.</b>	Lima	Perú	soles	S/ 6,833,703.01	1
<b>GEEC INGENIEROS S.A.</b>	Lima	Perú	soles	S/ 8,373,712.29	4

PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONTROL GUBERNAMENTAL PARA UN CONTROL EFECTIVO, PREVENTIVO Y FACILITADOR DE LA GESTIÓN DE PÚBLICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
N° 009-2023-CG-UE002/BID3

EJECUCIÓN DE OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA"

**Cuadro 5.**  
**Correcciones y descuentos no condicionados**

Nombre del Oferente	Monto(s) leído(s) en voz alta		Correcciones	Monto(s) corregido(s) de la oferta (*)	Descuentos no condicionados	TOTAL
	Moneda	Monto	Errores de cálculo		Montos	Monto(s) de la oferta corregido(Moneda, monto)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

**PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONTROL GUBERNAMENTAL PARA UN CONTROL EFECTIVO, PREVENTIVO Y FACILITADOR DE LA GESTIÓN DE PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
N° 009-2023-CG-UE002/BID3**

**EJECUCIÓN DE OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA"**

**Cuadro 6.  
Adiciones, ajustes y monto asignado a las desviaciones**

Indicar la moneda de la evaluación:

<b>Nombre del Oferente</b>	<b>Monto de la oferta corregido</b>	<b>Adiciones</b>	<b>Ajustes</b>	<b>Monto asignado a las desviaciones</b>	<b>Monto total</b>
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

**PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONTROL GUBERNAMENTAL PARA UN CONTROL EFECTIVO,  
PREVENTIVO Y FACILITADOR DE LA GESTIÓN DE PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
N° 009-2023-CG-UE002/BID3**

**EJECUCIÓN DE OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE  
CONTROL DE AREQUIPA"**

## **Cuadro 7. Tipos de cambio**

Moneda utilizada para la evaluación de la oferta: Soles

---

Fecha efectiva del tipo de cambio:

---

Organismo o publicación especificados con respecto al tipo de cambio:

---

PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONTROL GUBERNAMENTAL PARA UN CONTROL EFECTIVO, PREVENTIVO Y FACILITADOR DE LA GESTIÓN DE PÚBLICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
N° 009-2023-CG-UE002/BID3

EJECUCIÓN DE OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA"

**Cuadro 8.**  
**Conversión monetaria (*Ofertas en varias monedas*)**

Indicar la moneda de la evaluación: \_\_\_\_\_

Nombre del Oferente	Moneda(s) de la oferta	Monto (s) de la oferta corregido(s) y/o rebajado(s)	Tipo(s) de cambio aplicable(s)
a)	b)	c)	d)
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

## Cuadro 9

### Examen preliminar (Instrucciones)

El proceso de evaluación debe comenzar inmediatamente después de la apertura de las ofertas. La finalidad del examen preliminar es identificar y rechazar las ofertas incompletas, que no sean válidas o que no se ajusten sustancialmente a los documentos de licitación y, por lo tanto, no merezcan considerarse más a fondo. Se deben examinar los siguientes aspectos:

- a) Verificación: La atención debe dirigirse a las deficiencias que, si se aceptaran, otorgarían una ventaja injusta al oferente. En esto hay que tener buen criterio: por ejemplo, las omisiones o equivocaciones pequeñas que puedan atribuirse a errores humanos no deben ser causa de rechazo. Rara vez hay una oferta perfecta en todo sentido. Sin embargo, todos los aspectos que reflejen la validez de la oferta en sí, como las empresas, deben ser incuestionables. Si el oferente es una asociación en participación o grupo, debe presentarse el contrato de creación de dicha asociación o grupo. Todas las copias de la oferta deben compararse con el ejemplar original y corregirse, si es necesario. El original se debe guardar luego en lugar seguro y en la evaluación deben usarse solamente las copias.
- b) Elegibilidad: El oferente debe ser un nacional o tener una entidad jurídica procedente de un país de origen elegible, tal como se define en las Políticas. Todos los integrantes de una asociación en participación o grupo deben pertenecer a un país de origen elegible y la asociación o grupo debe estar constituida en un país de origen también elegible. Todos los bienes y servicios deberán provenir de países de origen elegibles. En caso que la obra incluya adquisiciones de planta y equipos, este requisito de la elegibilidad se aplica sólo a los productos terminados ofrecidos en la oferta y a sus componentes principales claramente identificables. Si se ha efectuado una precalificación, sólo se pueden considerar las ofertas de los oferentes precalificados. El oferente (incluidos todos los miembros de una asociación en participación o grupo y todos los subcontratistas) puede ser descalificado si está afiliado a una firma que ha suministrado servicios de consultoría relacionados con el proyecto, o si es una empresa de propiedad estatal del país del Prestatario que carece de autonomía jurídica y financiera. (Para los detalles, véanse las Instrucciones a los oferentes.)
- c) Garantía de mantenimiento de la oferta: En el documento de licitación puede exigirse la presentación de una garantía de mantenimiento de la oferta y, en ese caso, ésta debe ajustarse a los requisitos de las Instrucciones a los oferentes acompañar a la oferta. Si se emite como una garantía bancaria, en lo sustancial su texto debe estar en consonancia con el del formulario de garantía de mantenimiento de la oferta incluido en el documento de licitación. No se puede presentar una copia de la garantía ni una contragarantía en que figure el banco del Prestatario en vez del Prestatario. Tampoco se aceptan garantías por un monto inferior o por un plazo menor que los especificados en las Instrucciones a los oferentes. La garantía de mantenimiento de la oferta que presente una asociación en participación o grupo deberá extenderse en nombre de todos sus integrantes.
- d) Integridad de la oferta: A menos que en los documentos de licitación se autoricen expresamente ofertas parciales, que permitan a los oferentes hacer oferta por lotes o rubros en general se considerará que las ofertas que no contengan cotización de todos los rubros requeridos no se ajustan a lo solicitado. Todo cambio que se haga, como borraduras, intercalaciones, adiciones u otros, debe ser inicialado por el solicitante. Si los cambios son de índole correctiva, editorial o aclaratoria, pueden ser aceptables; si no lo son, deben considerarse como desviaciones y analizarse. La falta de algunas páginas del ejemplar original de la oferta, al igual que las contradicciones en los números de los modelos u otras identificaciones de rubros esenciales, puede ser causa de rechazo de la oferta.
- e) Ofertas que responden sustancialmente a lo solicitado. Las desviaciones importantes con respecto a las exigencias comerciales y especificaciones técnicas son causa de rechazo de las ofertas. Por regla general, son desviaciones importantes aquellas que, si fueran aceptadas, no permitirían cumplir la finalidad para la cual se ha solicitado la oferta o impedirían hacer una comparación justa con las ofertas que responden en forma apropiada a lo solicitado en los documentos de licitación. Entre los ejemplos de desviaciones importantes se incluyen los siguientes:
  - i) estipular ajustes de los precios cuando se han solicitado ofertas de precio fijo;
  - ii) no ajustarse a las especificaciones, ofreciendo en cambio diseños o productos diferentes que no sean sustancialmente equivalentes en cuanto a los parámetros de desempeño o a otros requisitos;
  - iii) programar la iniciación, entrega o instalación estipuladas en el contrato en etapas que no se ajusten a las fechas clave o a los puntos de referencia sobre el avance de las actividades requeridas;
  - iv) hacer subcontrataciones por un monto o en una forma sustancialmente diferentes de los permitidos;
  - v) negarse a asumir determinadas responsabilidades y obligaciones importantes estipuladas en los documentos de licitación, como la garantía de cumplimiento y la contratación de seguros;
  - vi) plantear objeciones con respecto a disposiciones cruciales, como las relativas a las leyes aplicables, los impuestos y derechos, y los procedimientos de solución de controversias;
  - vii) las desviaciones que en las Instrucciones a los oferentes se especifique que son causa de rechazo de la oferta

Puede considerarse que las ofertas que contienen desviaciones responden sustancialmente a lo solicitado --al menos desde el punto de vista de la equidad-- si se puede asignar a estas desviaciones un valor monetario que se agregaría como penalidad durante el proceso de la evaluación detallada y fueran aceptables en el contrato final.

Si las ofertas no son aceptadas preliminarmente, las razones se deben explicar con claridad en notas de pie de página o en una hoja adjunta, según sea necesario. A los ejecutores les puede resultar útil incluir cuadros adicionales para indicar en detalle si las ofertas responden a los documentos de licitación.

**Cuadro 9.1**

**Examen preliminar**

Nombre del Oferente	Nacionalidad	Verificación (*)	Elegibilidad	Garantía de mantenimiento de la oferta o Declaración de Mantenimiento	Integridad de la oferta	Oferta responde sustancialmente a lo solicitado en los documentos de licitación	Aceptación para efectuar un examen detallado
		SI / NO	SI / NO	Cumple / No cumple	Cumple / No cumple	SI / NO	SI / NO
Consortio ATyP Conformado por: PS & T INGENIEROS S.A.C. AMERICA DE TRANSPORTES S.R.L.	Peruana	no	si	si	si	no	no
Consortio Arequipa Conformado por: EMPRESA CONSULTORA Y CONSTRUCTORA HERMAT S.A.C. TERRA INCA S.A.C.	Peruana	no	si	si	si	no	no
Consortio Constructor JKMB Conformado por: JKMB Generales S.R.L. Chimu Contratistas Generales S.A.	Peruana	si	si	si	si	si	si
GEEC INGENIEROS S.A.	Peruana	no	si	si	si	no	no

(\*) Verificación Detallada en Anexo - Cuadro 9.1

(\*\*) No se continuó con la verificación por incumplimiento por sanciones

## Anexo - Cuadro 9.1

### Examen preliminar

OFERENTE	Consorcio ATyP Conformado por: PS & T INGENIEROS S.A.C. AMERICA DE TRANSPORTES S.R.L.			Consorcio Arequipa Conformado por: EMPRESA CONSULTORA Y CONSTRUCTORA HERMAT S.A.C. TERRA INCA S.A.C.			Consorcio Constructor JKMB Conformado por: JKMB Generales S.R.L. Chimu Contratistas Generales S.A.			GEEC INGENIEROS S.A.		
	Folios Del / Al	Cumple / No Cumple	Observación	Folios Del / Al	Cumple / No Cumple	Observación	Folios Del / Al	Cumple / No Cumple	Observación	Folios Del / Al	Cumple / No Cumple	Observación
Carta de Oferta	1 al 4	cumple	Archivo PDF 2	4 a la 7	cumple		2 al 3	cumple		10 al 12	cumple	
Formulario de la Oferta (IAO 5.1) con una descripción preliminar del método de trabajo y cronograma que proponen, incluyendo planos y gráficas, según sea necesario	1 al 22 1	cumple	Presenta plan de trabajo programa	4 a la 7	cumple		2 al 3	Cumple		37 a la 50	cumple	
Copia de los estatutos de constitución, y de corresponder, las modificaciones, así como los documentos que justifique la representación legal emitida por la autoridad competente (podrán presentar el certificado de vigencia de poder de Representante Sección I. Instrucciones a los Oferentes 32 Legal, con una antigüedad no mayor a 30 días calendario a la fecha de presentación de ofertas) y copia de la cédula de ciudadanía del representante legal (IAO 5.3 a)	1 al 3 1 al 4 1 al 22 1 al 10	cumple	3.2 del archivo pdf 3.3 del archivo pdf 3.4 del archivo pdf 3.5 del archivo pdf	22 a la 33	cumple		6 a la 85 86 a la 165	cumple		33 a la 36	cumple	
Monto total anual facturado por la construcción de las obras civiles realizadas en cada uno de los últimos cinco (5) años (IAO 5.3 b) Cuadro 10.3 Capacidad Financiera	1	cumple	Archivo PDF 3	14 y 15	cumple		549	cumple			No cumple	No presenta
Experiencia del oferente (IAO 5.3 c y 5.5 a) Deberá acreditar como mínimo una facturación de una (01) vez el valor ofertado en contratos de ejecución de obras en general culminadas durante los últimos ocho (08) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas	1	cumple	Archivo PDF 4	37 a la 286	cumple		166 a la 367 368 a la 459	Cumple		51 a la 76	cumple	
Principales equipos de construcción que el Oferente propone para cumplir con el contrato (IAO 5.3 d y 5.5 c)	2	No cumple	Equipo ofertado Volquete es del 2015 y según factura sería del 2017 se requiere equipo de los últimos 5 años	17	cumple		461	Cumple			No cumple	No presenta
Calificaciones y experiencia del personal clave tanto técnico como administrativo propuesto para desempeñarse en el Sitio de las Obras (IAO 5.3 e y 5.5 d) Cuadro 10.6.1	2,3	cumple	3. archivo pdf.	288 a la 335	cumple		462 a la 502	Cumple		77 a la 314		Presenta pero no señala los cargos de los profesionales proposiciones
Informes sobre el estado financiero del Oferente, tales como informes de pérdidas y ganancias e informes de auditoría de los últimos cinco (5) años (IAO 5.3 f) Cuadro 10.3	1 al 5 1 al 6	No cumple	3.8 archivo PDF ( solo año 2022) 3.12 Archivo PDF ( solo 2022)	336 a la 361	cumple		JKMB 557 a la 585 586 a la 593 594 a la 619 620 a la 646 647 a la 675  Chimu 677 a la 703 704 a la 712 713 a la 721 722 a la 730	Cumple			No cumple	No presenta
Evidencia que certifique la existencia de suficiente capital de trabajo para este Contrato (acceso a línea(s) de crédito y disponibilidad de otros recursos financieros) (IAO 5.3 g y 5.5 e) Cuadro 10.4	1 1	cumple	3.9 archivo PDF Banco BBVA 3.13 archivo pdf	370 a 371	No cumple	CARTA EMITIDA POR COOPERATIVA LA REAHABILITADORA NO ES RIESGO B+	504	cumple	Presenta del BBVA por 1,000,000.00		No cumple	No presenta
Autorización para solicitar referencias a las instituciones bancarias del Oferente (IAO 5.3 h)		No cumple	No presenta	372 y 373	cumple		1	Cumple	de la Aclaracion		No cumple	No presenta
Un historial de los últimos cinco (05) años superior a tres (03) laudos arbitrales en contra del Oferente o cualquiera de los integrantes de una APCa será causal para su descalificación. (IAO 5.3 i y 5.5 e)	3	cumple	3. archivo PDF		No cumple	No presenta	511 a la 512	cumple			No cumple	No presenta
Promesa Formal de Consorcio (De corresponder) (IAO 5.4)	1	cumple	3.1 archivo PDF	383	cumple		554 a la 556				No cumple	No presenta
Experiencia del oferente como contratista principal (IAO 5.5 b) Cuadro 10.5.1	1	cumple	Carpeta 3.7	38 a 245	cumple		255-456	Cumple			No cumple	No presenta
Declaración de Jurada de Compromiso expreso (según formato de la Sección VII de los Documentos de Licitación) de cumplir con los siguientes planes: a) El Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS o equivalente) b) Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA) c) Plan de Vigilancia y Prevención IAO 13.1	1 al 20 1 al 4	cumple	Presenta Plan ANUAL DE SEGURIDAD, SALUD, HIGIENE, PSICOLOGÍA OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE Presenta código de conducta ( No declaración Jurada)	391 a la 426	cumple		506	Cumple	presenta Df	32	Cumple	
El Oferente debe presentar un mecanismo de Gestión de las Estrategias y Planes de Implementación (GEPI) para gestionar los aspectos clave de naturaleza ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo (ASSS), según el formato de la Sección VII de los Documentos de Licitación. (IAO 13.1)	1 al 9	cumple	Anexos plan ASSS- GEPI	387	cumple		513 a la 547	Cumple			No cumple	No presenta
Declaración de mantenimiento de oferta (IAO 13.1)	1	cumple	4 archivo pdf	9 y 10	cumple		507 a la 508	Cumple		31	Cumple	
DNI Representante legal			No presenta	23 y 29	cumple		85 y 165	Cumple				No presenta
El Calendario de Actividades valoradas (es decir, con indicación de precios) (IAO 13.1 c)	1 al 32 2 al 13	cumple	3.18.2 archivo pdf 3.18.3 archivo pdf	12	cumple		2 al 21	Cumple	de la Aclaracion	14 a la 29	cumple	

<p>El oferente no podrá:</p> <p>a) <b>Haber incurrido</b> en incumplimiento de contratos de acuerdo a lo establecido en un laudo consentido o una sentencia judicial en calidad de cosa juzgada en los últimos (5) cinco años hasta antes del plazo para la presentación de las ofertas.</p> <p>b) <b>Haber sido condenados</b> en el país o en el extranjero, mediante sentencia consentida o ejecutoriada, por delitos de concusión, peculado, corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, delitos cometidos en remates o procedimientos de selección o delitos equivalentes en otros países. La prohibición se extiende a las personas jurídicas, asociación en participación, consorcio o asociación (APCA), representantes legales o personas vinculadas</p> <p>c) Haber reconocido o admitido la comisión de cualquiera de los delitos señalados en el literal precedente, ante alguna autoridad nacional o extranjera competente. Las personas jurídicas, asociación en participación, consorcio o asociación (APCA). La prohibición se extiende a las personas jurídicas, asociación en participación, consorcio o asociación (APCA), representantes legales o personas vinculadas.</p> <p><b>Nota:</b> Un historial de los últimos cinco (05) años superior a tres (03) laudos arbitrales en contra del Oferente o cualquiera de los integrantes de una APCA será causal para su descalificación.</p> <p>La información declarada será sujeta a verificación posterior.</p> <p>Para ambos casos (b y c) se entiende como persona vinculada a lo siguiente: 1) Cualquier persona jurídica que sea propietaria directa de más de treinta por ciento (30%) de las acciones representativas del capital o tenedora de participaciones sociales en dicho porcentaje en la propiedad de esta. 2) Cualquier persona natural o jurídica que ejerce un control sobre esta y las otras personas sobre las cuales aquella ejerce también un control.</p>	3	cumple		23 Y 29	cumple		511 a la 512	Cumple	Presenta DJ		No cumple	No presenta
---	---	--------	--	---------	--------	--	--------------	--------	-------------	--	-----------	-------------

Cuadro 10.

**Poscalificación: Examen detallado de la oferta evaluada más baja**

**10.1 Criterios de Elegibilidad del Oferente**

**Consortio Constructor JKMB**

**Conformado por:**

**Nombre del Oferente:** **JKMB Generales S.R.L.**  
**Chimu Contratistas Generales S.A.**

Criterio de elegibilidad del oferente	Requisitos de Cumplimiento					Documentación	Cumple /no cumple
	Requisito	Entidad Individual	Asociación en participación, Consorcio o Asociación (APCA)			Requisito de Presentación	
			Todas las partes combinadas	Cada Socio	Un Socio	Formulario de presentación de la oferta	Precisar detalle y/o folio
<b>Nacionalidad</b>	Nacionalidad de conformidad con las subcláusulas 4.1 de las IAO de las IAO	N/A	CUMPLE	CUMPLE	N/A	Carta Oferta	2 al 3
<b>Conflictos de Interés</b>	No presenta conflictos de interés de conformidad con el numeral 4.2 de la IAO.	N/A	CUMPLE	CUMPLE	N/A	Carta Oferta	2 al 3
	- Asociación directa o indirecta con la empresa o sus afiliados en la preparación del diseño, o especificaciones de alguna parte de la obra.				N/A		
	- Presentan más de una oferta, no incluye a los subcontratistas.				N/A		
<b>Declaración de Inelegibilidad por parte del Banco</b>	No ha sido declarado inelegible por el Banco de conformidad con el sub numeral 4.3 de las IAO	NA	CUMPLE	CUMPLE	N/A	Carta Oferta	2 al 3
<b>Entidad de propiedad del Gobierno</b>	El Oferente debe cumplir con las condiciones establecidas en el sub numeral 4.5 de las IAO.	NA	CUMPLE	CUMPLE	N/A	Carta Oferta	2 al 3
<b>Resolución de las Naciones Unidas o Leyes del país del Prestatario</b>	No haber sido excluido como resultado de alguna ley o regulación del país del Prestatario, o en cumplimiento de una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de conformidad con el sub numeral 4.1 de las IAO	NA	CUMPLE	CUMPLE	N/A	Carta Oferta	2 al 3

PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONTROL GUBERNAMENTAL PARA UN CONTROL EFECTIVO, PREVENTIVO Y FACILITADOR DE LA GESTIÓN DE PÚBLICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
N° 009-2023-CG-UE002/BID3

EJECUCIÓN DE OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA"

**Cuadro 10.**

**Poscalificación: Examen detallado de la oferta evaluada más baja (\*)**

**10.2 Garantía Bancaria o Declaración de Mantenimiento de la Oferta**

**Consorcio Constructor JKMB**

**Conformado por:**

**Nombre del Oferente:**

**JKMB Generales S.R.L.**

**Chimu Contratistas Generales S.A.**

Documento	Verificación		Otros detalles		
Declaración de Mantenimiento de Oferta	Firma el representante legal del Oferente		DECLARACIÓN DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: Pág. 507 y 508 PROMESA DE CONSORCIO: Pág. 555 y 556		
	JUAN MANUEL MORILLO BUSTAMANTE				
Documento	a) Nombre del Banco que emite la Garantía	b) Monto de la Garantía Bancaria	c) N° del documento de Garantía	d) Fecha de emisión de la Garantía	e) Fecha de caducidad de la Garantía
	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Garantía Bancaria de Mantenimiento de la Oferta (No aplica)	No aplica		Fecha de envío a; Banco emisor para verificación de la Garantía	Fecha y hora de conformidad de recepción del banco emisor de la Garantía	Fecha de respuesta del Banco emisor a la solicitud de verificación de la Garantía
			No Aplica	No Aplica	No Aplica
Conclusión	El oferente <u>cumple</u> con la presentación de la declaración de mantenimiento de oferta solicitada en los DDL				

### 10.3. Capacidad Financiera Histórica del Oferente

18

### Cuadro 10.

#### Postcalificación: Examen detallado de la oferta más baja (\*)

#### 10.4 Recursos Financieros del Oferente

**Nombre del Oferente:** Consorcio Constructor JKMB  
Conformado por:  
JKMB Generales S.R.L.  
Chimu Contratistas Generales S.A.

Requisito	Evaluación del cumplimiento del requisito			
Recursos Financieros	Evidencia de recursos financieros (folio oferta)	Nombre de la entidad financiera que emite	Fecha de emisión	Monto de la línea de Crédito aprobada que demuestra liquidez
<p>ACTIVOS LIQUIDOS: El monto mínimo de acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del Oferente seleccionado deberá ser de: 10% del monto ofertado. (683,370.30)</p> <p>Los oferentes podrán acreditar el monto requerido a través de líneas de crédito disponibles de una institución Bancaria, o por una aseguradora o afianzadora que se encuentre bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones; según formato de la Sección X – Formularios (Certificado de Disponibilidad de Fondos y/o Capacidad Crediticia) de los presentes Documentos de Licitación teniendo como máximo una antigüedad de 30 días</p>	Página 504	BBVA	16/01/2024	S/. 1,000,000.00 (Un Millon con 00/100 soles)
<p><b>Comentario</b></p> <p><i>El documento presentado de la entidad financiera cumple con lo solicitado</i></p>				

calendario a la fecha de presentación de la oferta. El monto no podrá ser acreditado a través de anticipos contractuales no devengados

**Conclusión**

*El Oferente **cumple** con acreditar el monto requerido a través de líneas de crédito disponibles de una entidad y que se encuentre bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. Se realizó la verificación de la carta a través del especialista financiero de la entidad*

CUADRO 10

Postcalificación: Examen detallado de la oferta más baja (\*)

10.5.1 Capacidad Técnica del Oferente: Experiencia General y Específica del Oferente

Nombre del Oferente: **CONSORCIO CONSTRUCTOR JKMB**

El Contratista deberá acreditar un número mínimo de cinco (05) contratos de ejecución de obras en general culminadas satisfactoriamente durante los últimos ocho (08) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas

Para acreditar este requisito deberá adjuntar la siguiente información de respaldo:

En el caso de servicios de ejecución de obras prestados al sector privado: Copias simples de Actas de Entrega Recepción Provisional o Definitiva o los certificados de las obras o proyectos, describiendo el monto y fecha de inicio y terminación del contrato efectivamente ejecutado. El certificado deberá ser emitido únicamente por la entidad contratante.

Tratándose de experiencia en el sector público: copias simples del Acta de Entrega-Recepción provisional o definitiva y/o Certificado emitido por la entidad contratante.

N°	Año	Empresa	Descripción	Cientes	Contrato	Fecha del contrato	Inicio	Final	Plazo de ejecución	Monto total	Acta de conformidad o prestación	Fecha	Monto en S/	Monto Ejecutado en S/	Folio	Observaciones
1	2018	CONSORCIO TOTORILLAS: MOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES LA PASCONA S.A.C. (8%) <b>CHIMU CONTRATISTAS GENERALES S.A.</b> (92%)	Licitación Pública 002-2017-MDG-CS, primera convocatoria - Mejoramiento del Servicio Educativo de los niveles Inicial, Primario y Secundario de la Institución Educativa 82269 del Caserío Torilllas, distrito de Guazmango Contumaza - Cajamarca.	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUZMANGO	S/N	20/02/2018	12/03/2018	07/11/2018	241	S/ 5,194,962.00 92% Participación S/ 4,779,365,04.00	ACTA DE RECEPCION DE LA OBRA	20/12/2018	S/ 5,194,962.00 92% Participación S/ 4,779,365,04.00	S/ 5,193,116.81 92% Participación S/ 4,777,667.47	Folios 225 al 244	CUMPLE Adjunta documentos requeridos como: Contrato de obra, Contrato de Consorcio, Acta de Recepción de la Obra, entre otros.
2	2018	CONSORCIO INGENIERIA YATAMA: <b>CHIMU CONTRATISTAS GENERALES S.A.</b> (97%) DAPHNE MP INVERSIONES E.I.R.L. (3%)	L.P. 091 -2018-MDH/CS - Mejoramiento del Servicio Educativo de las Instituciones Educativas de la localidad de Yatama, distrito de Huarmaca - Huancabamba - Piura	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA	Contrato 091-2018-MDH-GM	22/10/2018	03/11/2018	07/12/2020	766	S/ 7,881,038.00 97% Participación S/ 7,644,606.86	ACTA DE RECEPCION DE OBRA	11/02/2021	S/ 7,881,038.00 97% Participación S/ 7,644,606.86	S/ 8,029,641.51 97% Participación S/ 7,788,752.27	Folios 245 al 286	CUMPLE Adjunta documentos requeridos como: Contrato de obra, Contrato de Consorcio, Acta de Recepción de la Obra, entre otros.
3	2020	CONSORCIO HUMABA BAJA: EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MULTIPLES ZEUS E.I.R.L. (20%) <b>CHIMU CONTRATISTAS GENERALES S.A.</b> (80%)	PEC-PROC-2-2020-MPH/CS-1 - Rehabilitación del Servicio Educativo de la I.E. 88291- María Auxiliadora del C.P. Huamba Baja, distrito de Huarmey, provincia de Huarmey - departamento de Ancash	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY	Contrato 001-2020-MPH/GM	27/08/2020	21/09/2020	08/04/2021	200	S/ 2,418,650.57 80% Participación S/ 1,934,920.46	ACTA DE RECEPCION DE OBRA	15/06/2021	S/ 2,418,650.57 80% Participación S/ 1,934,920.46	S/ 2,559,659.06 80% Participación S/ 2,047,727.25	Folios 287 al 315	CUMPLE Adjunta documentos requeridos como: Contrato de obra, Contrato de Consorcio, Acta de Recepción de la Obra, entre otros.
4	2021	CONSORCIO EMILIA: CONTRATISTAS GENERALES ASOCIADOS GM S.A.C. (50%) <b>CHIMU CONTRATISTAS GENERALES S.A.</b> (50%)	Contrato de Procedimiento de Contratación Pública Especial 04-2021-MDS/CS-1 - Rehabilitación del Local Escolar 88086 con código de local 037193 del distrito de Samanco, provincia de Santa, departamento de Ancash.	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMANCO	Contrato de Procedimiento de Contratación Pública Especial 04-2021-MDS/CS-1	03/12/2021	12/01/2022	20/06/2022	160	S/ 1,586,934.87 50% Participación S/ 780,467.44	ACTA DE RECEPCION DE OBRA	01/08/2022	S/ 1,598,505.22 50% Participación S/ 799,252.61	S/ 1,637,117.92 50% Participación S/ 818,558.96	Folios 316 al 335	CUMPLE Adjunta documentos requeridos como: Contrato de obra, Contrato de Consorcio, Acta de Recepción de la Obra, entre otros.
5	2021	CONSORCIO CONSTRUCTOR JKMB: <b>JKMB GENERALES S.R.L.</b> (50%) <b>CHIMU CONTRATISTAS GENERALES S.A.</b> (50%)	Procedimiento de Contratación Pública Especial 01-2021-MDC/CS-1 - Recuperación de la Infraestructura de la Institución Educativa Primaria 86337 - Queroragra - Cajay - Huari - Ancash.	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJAY	Contrato de ejecución de obra 020-2021-MDC/GM	24/09/2021	19/10/2021	09/06/2022	234	S/3,530,756.93	ACTA DE RECEPCION DE OBRA	24/08/2022	S/3,530,756.93	S/3,833,757.46	Folios 336 al 367	CUMPLE Adjunta documentos requeridos como: Contrato de obra, Contrato de Consorcio, Acta de Recepción de la Obra, entre otros.
Total																

El Contratista deberá acreditar un número mínimo de dos (02) contratos de ejecución de obras culminadas satisfactoriamente durante los últimos cinco (05) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, cada uno de ellos deberá corresponder a Edificaciones Habitacionales, Institucionales, Educativas, de Salud, Comerciales,

Empresariales, Administrativas, públicas o privadas, cada uno con un área construida no menor de 1,200 m2.

Para acreditar este requisito deberá adjuntar la siguiente información de respaldo:

En el caso de servicios de ejecución de obras prestados al sector privado: Copias simples de Actas de Entrega Recepción Provisional o Definitiva o los certificados de las obras o proyectos, describiendo el monto y fecha de inicio y terminación del contrato efectivamente ejecutado. El certificado deberá ser emitido únicamente por la entidad contratante.

Tratándose de experiencia en el sector público: copias simples del Acta de Entrega-Recepción provisional o definitiva y/o Certificado emitido por la entidad contratante.

N°	Año	Empresa	Descripción	Clientes	Contrato	Fecha del contrato	Inicio	Final	Plazo de ejecución	Monto total	Acta de conformidad o prestación	Fecha	Monto en S/	Monto Ejecutado en S/	Folios	Observaciones
9	2018	CONSORCIO INGENIERIA YATAMA: <b>CHIMU CONTRATISTAS GENERALES S.A.</b> (97%) DAPHNE MP INVERSIONES E.I.R.L. (3%)	L.P. 091 -2018-MDH/CS - Mejoramiento del Servicio Educativo de las Instituciones Educativas de la localidad de Yatama, distrito de Huarmaca - Huancabamba - Piura	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA	Contrato 091-2018-MDH-GM	22/10/2018	03/11/2018	07/12/2020	766	S/ 7,881,038.00 97% Participación S/ 7,644,606.86	ACTA DE RECEPCION DE OBRA	11/02/2021	S/ 7,881,038.00 97% Participación S/ 7,644,606.86	S/ 8,029,641.51 97% Participación S/ 7,788,752.27	Folios 370 al 425	CUMPLE, se verifica que supera los 1200 m2 de área construida  Folios 412 al 415. En el Formato 09: Registro de cierre de inversión del Banco de Proyectos del Invierte.pe, se detallan los ambientes y sus áreas construidas.  Folios 421 al 423. En los RTM de las Bases Integradas del proceso para la ejecución de la obra, se enumeran y detallan los ambientes y sus áreas.  Folios 425 Adjunta un resumen de metas ejecutadas con 4,883.79 m2 de área construida.
10	2018	CONSORCIO TOTORILLAS: NMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES LA PASCONA S.A.C. (8%) <b>CHIMU CONTRATISTAS GENERALES S.A.</b> (92%)	Licitación Pública 002-2017-MDG-CS, primera convocatoria - Mejoramiento del Servicio Educativo de los niveles Inicial, Primario y Secundario de la Institución Educativa 82269 del Caserillo Totorillas, distrito de Guazmango Contumaza - Cajamarca.	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUZMANGO	S/N	20/02/2018	12/03/2018	07/11/2018	241	S/ 5,194,962.00 92% Participación S/ 4,779,365,04.00	ACTA DE RECEPCION DE LA OBRA	20/12/2018	S/ 5,194,962.00 92% Participación S/ 4,779,365,04.00	S/ 5,193,116.81 92% Participación S/ 4,777,667.47	Folios 426 al 459	CUMPLE, se verifica que supera los 1200 m2 de área construida  Folios 451 al 457. En el Formato 09: Registro de cierre de inversión del Banco de Proyectos del Invierte.pe, se detallan los ambientes y sus áreas construidas.  Folios 458 al 459 Adjunta un resumen de metas ejecutadas con 8,317.21 m2 de área construida.
Total																

PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONTROL GUBERNAMENTAL PARA UN CONTROL EFECTIVO, PREVENTIVO Y FACILITADOR DE LA GESTIÓN DE PÚBLICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
N° 009-2023-CG-UE002/BID3

EJECUCIÓN DE OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA"

CUADRO 10

Postcalificación: Examen detallado de la oferta más baja (\*)

10.6.1 Experiencia Específica Personal Clave

Nombre del Oferente: CONSORCIO CONSTRUCTOR JKMB INTEGRADO POR

RESIDENTE DE OBRA: ALEJANDRO JESUS MARTIN BERNAL	Folios: 461 Se considera el número de la página del archivo en Pdf - 462	ACREDITACIÓN	CONDICIÓN (CUMPLE/NO CUMPLE)
Formación académica: Ingeniero Civil o Arquitecto colegiado y habilitado	DE: Pág. 461 A: Pág. 464	TÍTULO CIVIL UNIV. SAN PEDRO 05/03/2014 CIP 158566 - 29/04/2014 HABILITADO	CUMPLE
Experiencia: • Experiencia profesional como ingeniero residente en contratos de ejecución de como mínimo cinco (05) obras de edificaciones públicas o privadas, edificaciones Multifamiliares, Educativas, de Salud, Comerciales, Empresariales, Administrativas.	DE: Pág. 465 A: Pág. 472	CERTIFICADOS DE TRABAJO	CUMPLE

No.	Nombre de la Entidad o Empresa/País	Cargo Ocupado	Información de Contacto para Referencias	Breve descripción de las actividades desempeñadas:	PLAZO (Del al)	CONDICIÓN (CUMPLE/NO CUMPLE)	Folio
1	Grupo Educativo Valeria Valentino Blanca SAC - VVB SAC	RESIDENTE DE OBRA	Luis Alberto Peña Turpo Gerente General Telf.: -	CERTIFICADO DE TRABAJO - OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.P MARÍA JESÚS ALVARADO RIVERA - P.J.SAN LUIS - NUEVO CHIMBOTE.	DEL 19/05/2014 AL 12/07/2015	CUMPLE	Pág. 465
2	OBIETTIVO LAVORO	RESIDENTE DE OBRA	Ing. Carlos Lozano Gutierrez Gerente de Obras Telf.: 01 2427537	CERTIFICADO DE TRABAJO - OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE 12 CASCOS DE VIVIENDA MULTIFAMILIARES CASAS DE PLAYA", proyecto en ejecución denominado: "CONDominio CABO MERLIN MARINA NATURE & BEACH HOUSES - ZORRITOS - CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES".	DEL 05/10/2015 AL 15/05/2017	CUMPLE	Pág. 466
3	INKA-TECH CONTRATISTAS S.A.C.	RESIDENTE DE OBRA	Luis Fernando Alvarez Gonzales Gerente General Telf.: 933732587	CERTIFICADO DE TRABAJO - OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MULTIFAMILIAR DE 4 PISOS DEL PROYECTO DENOMINADO EDIFICIO DELIA - NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH"	DEL 22/05/2017 AL 06/01/2018	CUMPLE	Pág. 467
4	INKA-TECH CONTRATISTAS S.A.C.	RESIDENTE DE OBRA	Luis Fernando Alvarez Gonzales Gerente General Telf.: 933732587	CERTIFICADO DE TRABAJO - OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MULTIFAMILIAR DE 3 PISOS + AZOTEA DEL PROYECTO DENOMINADO RESIDENCIAL SAN LUIS - NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH"	DEL 29/01/2018 AL 25/09/2018	CUMPLE	Pág. 468
5	UNIVERSIDAD SAN PEDRO	RESIDENTE DE OBRA	Ing. Gumerindo Flores Reyes Jefe de Infraestructura Telf.: 043 342809	CERTIFICADO DE TRABAJO - OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIOS Y BATERÍA DE BAÑOS I ETAPA EN LA FILIAL PIURA"	DEL 10/01/2019 AL 15/09/2019	CUMPLE	Pág. 469
6	CONSORCIO ENCALADA	RESIDENTE DE OBRA	Sr. Guillermo Pedro Chau Obregón Representante Común Telf.: -	CERTIFICADO DE TRABAJO - OBRA: "REHABILITACION Y RESTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°81501 LA ENCALADA, VICTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD".	DEL 06/11/2019 AL 14/09/2020	CUMPLE	Pág. 470
7	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PRIVADO DEL SANTA	RESIDENTE DE OBRA	Mg. Flavio Salinas Ortiz Director General Telf.: 043 352080	CERTIFICADO DE TRABAJO - OBRA: "REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESTRUCTURAS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PRIVADO DEL SANTA"	DEL 08/10/2020 AL 04/02/2021	CUMPLE	Pág. 471
8	JKMB GENERALES S.R.L.	RESIDENTE DE OBRA	Sr. Juan Manuel Morillo Bustamante Gerente General Telf.: -	CERTIFICADO DE TRABAJO - OBRA: "MEJORAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO SAN LUIS"	DEL 17/03/2021 AL 29/11/2021	CUMPLE	Pág. 472

ARQUITECTO: ANGELICA KATHERINE ROBLES ENRIQUEZ	Folios: 473 Se considera el número de la página del archivo en Pdf - 474	ACREDITACIÓN	CONDICIÓN (CUMPLE/NO CUMPLE)
Formación académica: Arquitecto, colegiado y habilitado	DE: Pág. 474 A: Pág. 476	TÍTULO DE ARQUITECTO UNIV. CESAR VALLEJO 15/07/2019 CAP 22527 - 30/10/2020	CUMPLE
Experiencia: • Experiencia profesional como especialista en Arquitectura en contratos de ejecución de como mínimos cuatro (04) obras de edificaciones públicas o privadas, edificaciones Multifamiliares, Educativas, de Salud, Comerciales, Empresariales, Administrativas.	DE: Pág. 477 A: Pág. 479	CERTIFICADOS DE TRABAJO	CUMPLE

No.	Nombre de la Entidad o Empresa/País	Cargo Ocupado	Información de Contacto para Referencias	Breve descripción de las actividades desempeñadas:	PLAZO (Del al)	CONDICIÓN (CUMPLE/NO CUMPLE)	Folio
1	MAC CONSTRUCTORA S.A.C.	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	Sr. Miguel Rojas Paredes Gerente General Telf.: 992476837	CERTIFICADO DE TRABAJO - • CONSTRUCCION DE EDIFICIO MULTIFAMILIAR ANANIAS EN EL DISTRITO DE PUEBLO LIBRE, REGION LIMA - EDIFICACIÓN DE 6 PISOS Y SEMISOTANO.	DEL 28/08/2019 AL 30/07/2020	CUMPLE	Pág. 477
2	MAC CONSTRUCTORA S.A.C.	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	Sr. Miguel Rojas Paredes Gerente General Telf.: 992476837	CERTIFICADO DE TRABAJO - • EDIFICIO RESIDENCIAL VIRGEN DEL CHAPI JR. ALFREDO CADENAS 388 - DISTRITO DE PUEBLO LIBRE - EDIFICIO DE 6 PISOS CON SEMISOTANO.	DEL 28/08/2019 AL 30/07/2020	CUMPLE	Pág. 477
3	MAC CONSTRUCTORA S.A.C.	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	Sr. Miguel Rojas Paredes Gerente General Telf.: 992476837	CERTIFICADO DE TRABAJO - • EDIFICIO RESIDENCIAL LOS PATRICIOS AV. LA POLICIA 512, 514 DISTRITO JESUS MARIA EDIFICIO DE 7 PISOS Y UN SOTANO Y MEDIO.	DEL 28/08/2019 AL 30/07/2020	CUMPLE	Pág. 477

4	CONSORCIO VEGUETA	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	Sr. Ray Leonard Smith Castañeda Castro Representante Común Telf.: -	<b>CERTIFICADO DE TRABAJO</b> - "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN DE NIVEL INICIAL EN LA I.E. BEATO SANTÍSIMO MARTÍN DEL CENTRO POBLADO LA VILLA, DISTRITO VEGUETA, PROVINCIA HUARA, REGION LIMA"	DEL 27/09/2022 AL 12/01/2023 31/01/2023 AL 11/02/2023	<b>CUMPLE</b>	Pág. 478
5	NEOINCO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	Ing. Yaneth Elizabeth Loyola Ramos Representante Legal Telf.: 950994877	<b>CERTIFICADO DE TRABAJO</b> - • MEJORAMIENTO DEL MULTIFAMILIAR - RESIDENCIAL CIELO - 6 PISOS	DEL 01/03/2023 AL 01/07/2023	<b>CUMPLE</b>	Pág. 479
6	NEOINCO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	Ing. Yaneth Elizabeth Loyola Ramos Representante Legal Telf.: 950994877	<b>CERTIFICADO DE TRABAJO</b> - • REMODELACIÓN DE LA VIVIENDA UNIFAMILIAR RODRIGUEZ - 3 PISOS	DEL 01/03/2023 AL 01/07/2023	<b>CUMPLE</b>	Pág. 479
<b>INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA: MARCO ANTONIO CABEZAS RODAS</b>				<b>Folios: 481</b> <b>Se considera el número de la página del archivo en Pdf - 482</b>	<b>ACREDITACIÓN</b>		<b>(CUMPLE/NO)</b>
<b>Formación académica:</b> Ingeniero mecánico eléctrico o electromecánico, colegiado y habilitado.				De Pág. 481 a 483	TÍTULO: ING. MECÁNICO ELECTRICISTA UNIV. NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - 20/10/2009 CIP: 115166 - 10/03/2010 HABILITADO	<b>CUMPLE</b>	
<b>Experiencia:</b> • Experiencia profesional como especialista en instalaciones mecánico eléctricas o Instalaciones eléctricas en contratos de ejecución de como mínimos cuatro (04) obras de edificaciones públicas o privadas, edificaciones Multifamiliares, Educativas, de Salud, Comerciales, Empresariales, Administrativas.				De Pág. 484 a 488	CERTIFICADOS DE TRABAJO	<b>CUMPLE</b>	

No.	Nombre de la Entidad o Empresa/País	Cargo Ocupado	Información de Contacto para Referencias	Breve descripción de las actividades desempeñadas:	PLAZO (Del al)	CONDICIÓN (CUMPLE/NO CUMPLE)	Folio
1	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SAN FERNANDO S.A.C.	ESPECIALISTA EN INST. ELECTRICAS	Sr. Carlos Javier Acosta Montes Gerente General Telf.: 044 - 601915	<b>CERTIFICADO DE TRABAJO</b> - OBRA: "INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES - IRI - EN LA IE N°035 DEL C.P. LA VICTORIA, DISTRITO LA VICTORIA, PROVINCIA DE CHICLAYO. REGIÓN LAMBAYEQUE, CL 279059, FUR N°2428603"	DEL 02/09/2022 AL 23/11/2022 28/11/2022 AL 12/01/2023 23/01/2023 AL 24/03/2023	<b>CUMPLE</b>	Pág. 484
2	GENESIS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	ESPECIALISTA EN INST. ELECTRICAS	Marín Castro Aguilar Gerente General Telf. 044 - 211670	<b>CERTIFICADO DE TRABAJO</b> - OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL CASERÍO EL HOSPITAL - DISTRITO DE QUIRUVILCA, SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"	DEL 21/01/2011 AL 08/01/2012	<b>CUMPLE</b>	Pág. 485
3	GRUPO 5 S.A.C.	ESPECIALISTA MECÁNICO ELECTRICISTA	Sr. Marco Antonio Cabezas Rodas Representante Legal Telf.: -	<b>CERTIFICADO DE TRABAJO</b> - OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE 4 PISOS, SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PAISAJISMO, TALLER DE MAQUINARIA PESADA Y HUB LOGÍSTICO - CFP TRUJILLO"	DEL 16/09/2019 AL 15/03/2020	<b>CUMPLE</b>	Pág. 486
4	CONSORCIO TRUJILLO	ESPECIALISTA EN INST. ELECTRICAS	Luis Fernando Acosta Calderón Representante Común Telf. 044 - 620683	<b>CERTIFICADO DE TRABAJO</b> - OBRA: "RECUPERACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 80018 REPÚBLICA DE MÉXICO CON CÓDIGO OCAL 249920 - DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"	DEL 24/12/2020 AL 25/08/2021 03/11/2021 AL 27/11/2021 09/02/2020 AL 04/03/2022 11/04/2022 AL 30/04/2022	<b>CUMPLE</b>	Pág. 487
5	CONSORCIO MODELO	ESPECIALISTA EN INST. ELECTRICAS	Luis Fernando Acosta Calderón Representante Común Telf. 044 - 620683	<b>CERTIFICADO DE TRABAJO</b> - OBRA: "REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IE 81007 MODELO DE NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGIÓN LA LIBERTAD"	DEL 20/05/2021 AL 16/01/2022 07/02/2022 AL 24/05/2022 27/06/2022 AL 15/07/2022	<b>CUMPLE</b>	Pág. 488

<b>INGENIERO SANITARIO: ARNOLD RAFAEL MOLDANO USHINAHUA</b>				<b>Folios: No se encuentra foliado</b> <b>Se considera el número de la página del archivo en Pdf</b>	<b>ACREDITACIÓN</b>	<b>CONDICIÓN (CUMPLE/NO CUMPLE)</b>
<b>Formación académica:</b> Ingeniero Sanitario, colegiado y habilitado				De Pág. 490 a 493	TÍTULO: INGENIERIA SANITARIA UNIV. NACIONAL DE SAN MARTÍN - 28/05/2018 CIP 215641 - 18/07/2018 HABILITADO	<b>CUMPLE</b>
<b>Experiencia:</b> • Experiencia profesional como especialista en Instalaciones Sanitarias en contratos de ejecución como mínimos cuatro (04) obras de edificaciones públicas o privadas, edificaciones Multifamiliares, Educativas, de Salud, Comerciales, Empresariales, Administrativas.				De Pág. 494 a 501	CERTIFICADOS DE TRABAJO	<b>CUMPLE</b>

No.	Nombre de la Entidad o Empresa/País	Cargo Ocupado	Información de Contacto para Referencias	Breve descripción de las actividades desempeñadas:	PLAZO (Del al)	CONDICIÓN (CUMPLE/NO CUMPLE)	Folio
1	CONSORCIO EDUCATIVO JD EJECUTORES	ESPECIALISTA EN INST. SANITARIAS	Sr. Ronald Willythelm Zavaleta Salazar Representante Común Telf.: -	<b>CERTIFICADO DE TRABAJO</b> - OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL INSTITUTO PEDAGÓGICO PEDRO MONGE CORDOVA - DISTRITO DE JAUJA - PROVINCIA DE JAUJA - DEPARTAMENTO DE JUNIN"	Del 03/01/2022 al 26/03/2022	<b>CUMPLE</b>	Pág. 494
2	CONSORCIO GPSR	ESPECIALISTA EN INST. SANITARIAS	Sra. Karen Janeth Trigozo Reátegui Representante Legal Telf.: -	<b>CERTIFICADO DE TRABAJO</b> - OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS EDUCATIVO EN EL II CICLO DE LA EBR, EN LAS I.E. N° 452, 00957, 297 Y 1154, DISTRITOS DE RIOJA Y POSIC, JURISDICCIÓN DE LA UGEL RIOJA - SAN MARTÍN"	Del 05/04/2021 al 11/12/2021	<b>CUMPLE</b>	Pág. 495
3	CONSORCIO GRUPO CAMEN	ESPECIALISTA EN INST. SANITARIAS	Ing. César A. Mendoza Vidal Representante Común Telf.: 976723677	<b>CERTIFICADO DE TRABAJO</b> - INSTALACIÓN DE SERVICIO TECNOLÓGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR PESQUERO AMAZÓNICO, EN EL DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO, PROVINCIA DE SAN MARTÍN, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN"	Del 14/01/2021 al 31/03/2021	<b>CUMPLE</b>	Pág. 496
4	CONSORCIO TCM	ESPECIALISTA EN INST. SANITARIAS	Sra. Karen Janeth Trigozo Reátegui Representante Legal Telf.: -	<b>CERTIFICADO DE TRABAJO</b> - OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS CULTURALES EN LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGIÓN DE SAN MARTÍN I ETAPA"	Del 15/11/2020 al 31/12/2020	<b>CUMPLE</b>	Pág. 497
5	GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN	ESPECIALISTA SANITARIO	Ing. César Panduro Ruiz Gerente General Telf.: -	<b>CERTIFICADO DE TRABAJO</b> - OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL RIOJA, PROVINCIA DE RIOJA - REGIÓN SAN MARTÍN"	Del 04/05/2020 al 31/10/2020	<b>CUMPLE</b>	Pág. 498
6	CONSORCIO RIO SHILCAYO	ESPECIALISTA EN INST. SANITARIAS	Sra. Karen Janeth Trigozo Reátegui Representante Legal Telf.: -	<b>CERTIFICADO DE TRABAJO</b> - OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL MARCO DE LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA 2014, EN EL II CICLO DE LA EBR, EN LAS IE N° 1159, 1156 Y 303, DISTRITOS DE LA BANDA DE SHILCAYO Y TARAPOTO, JURISDICCIÓN DE LA UGEL SAN MARTÍN - SAN MARTÍN"	Del 02/10/2019 al 14/03/2020	<b>CUMPLE</b>	Pág. 499
7	CONSORCIO RIOJA	ESPECIALISTA EN INST. SANITARIAS	Sr. Jorge García García Representante Común Telf.: 042 - 523169	<b>CERTIFICADO DE TRABAJO</b> - OBRA: "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN TÉCNICA SUPERIOR EN EL L I.E.S.T.P RIOJA - PROVINCIA DE RIOJA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN, II ETAPA"	Del 02/01/2019 al 30/09/2021	<b>CUMPLE</b>	Pág. 500
8	CONSORCIO EL TRIUNFO	ESPECIALISTA EN INST. SANITARIAS	Sr. Estefany Reátegui Reátegui Representante Común Telf.: -	<b>CERTIFICADO DE TRABAJO</b> - OBRA: "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN TÉCNICA SUPERIOR EN EL L I.E.S.T.P RIOJA - PROVINCIA DE RIOJA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN, I ETAPA"	Del 06/08/2018 al 31/12/2018	<b>CUMPLE</b>	Pág. 501

**CUADRO 10**

**Postcalificación: Examen detallado de la oferta más baja (\*)**

**10.7 Capacidad Técnica del Oferente: Litigios**

Nombre del Oferente:		Consorcio Constructor JKMB Conformado por: JKMB Generales S.R.L. Chimu Contratistas Generales S.A.				
Requisito	Evaluación de cumplimiento del requisito					
Litigios	Nombre del oferente líder / asociado	Identificación del contrato	Causa de la controversia	Monto en litigio en equivalente dólares americanos	Centro Arbitral	Situación o resultado del Laudo Arbitral
No haber sido condenados en el país o en el extranjero, mediante sentencia consentida o ejecutoriada, por delitos de concusión, peculado, corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, delitos cometidos en remates o procedimientos de selección o delitos equivalentes en otros países. La prohibición se extiende a las personas jurídicas, asociación en participación, consorcio o asociación (APCA), representantes legales o personas vinculadas. Folio (1164/1166)	-	-	-	-	-	-
No haber admitido o reconocido la comisión de cualquiera de los delitos señalados en el literal precedente, ante alguna autoridad nacional o extranjera competente. Las personas jurídicas, asociación en participación, consorcio o asociación (APCA). La prohibición se extiende a las personas jurídicas, asociación en participación, consorcio o asociación (APCA), representantes legales o personas vinculadas. Folio (1164/1166)	-	-	-	-	-	-
Comentario	Se realizó la verificación consultando en la Página web del OSCE el historial de los dos oferentes que conforman el Consorcio. No evidenciándose ninguna inhabilitación judicial y administrativa, sanciones y/o penalidades					
Conclusión	El Oferente <u>cumple</u> con presentar la declaración de no haber incurrido en los litigios precisados en los DDL					

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
N° 009-2023-CG-UE002/BID3

EJECUCIÓN DE OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA"

#### CUADRO 10

#### Postcalificación: Examen detallado de la oferta más baja (\*)

#### 10.8 Capacidad Técnica del Oferente:Maquinaria y Equipo

La antigüedad máxima aceptada para el equipo esencial no será mayor a 05 años a partir de la fecha de presentación de ofertas.

Para verificar la disponibilidad del equipo mínimo, la Entidad Contratante tomará en cuenta los siguientes aspectos:

a. Se verificará la disponibilidad del equipo mínimo solicitado, y no su propiedad.

b. Los oferentes deberán presentar la documentación referente a la disponibilidad del equipo mínimo, ya sea de propiedad del oferente o se ofrezca bajo arriendo o compromiso de arrendamiento, compromiso de compraventa o documentación mediante la cual se acredite en general cualquier forma de disponibilidad.

**Consorcio Constructor JKMB**

**Conformado por:**

**JKMB Generales S.R.L.**

**Chimu Contratistas Generales S.A.**

**Nombre del Oferente:**

EQUIPO	Requisito (según los DDL)		EQUIPO	AÑO	FOLIO	CUMPLIMIENTO	COMENTARIOS
	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS	CANTIDAD					
Camión volquete	4 x 2, 140 / 210 HP 6 m <sup>3</sup>	1	Marca Volvo Antigüedad 4 años	4 años	551	CUMPLE	Declaración jurada (propio)
Andamios metálicos	(1.50 m - 2.00 m)	10	Vertical y Horizontal antigüedad de 4 años	4 años	551	CUMPLE	Declaración jurada (propio)
Equipo de corte y soldadura	-	1	Marca Stanley - Antigüedad 4 años	4 años	551	CUMPLE	Declaración jurada (propio)
Equipo compactador vibratorio tipo plancha	7 HP	1	Mesalta Dynamic Antigüedad 4 años	4 años	551	CUMPLE	Declaración jurada (propio)
Mezcladora de concreto	TamboR 23 HP, 11-12 p <sup>3</sup>	1	Edipesa Antigüedad 4 años	4 años	551	CUMPLE	Declaración jurada (propio)
<b>Comentario</b>	Se verificó la documentación y se identificó la documentación refererida						
<b>Conclusión</b>	Se verificó la documentación, el oferente <u>Cumple</u> con el requisito requerido.						

PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONTROL GUBERNAMENTAL PARA UN CONTROL EFECTIVO, PREVENTIVO Y FACILITADOR DE LA GESTIÓN DE PÚBLICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
N° 009-2023-CG-UE002/BID3

EJECUCIÓN DE OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA"

CUADRO 10

Postcalificación: Examen detallado de la oferta más baja (\*)

10.9 Incumplimiento y/o abandono de contratos

Nombre del Oferente: Consorcio Constructor JKMB

Requisito	Evaluación de cumplimiento del requisito					
a) No haber incurrido en incumplimiento de contratos de acuerdo a lo establecido en un laudo consentido o una sentencia judicial en calidad de cosa juzgada en los últimos (5) cinco años hasta antes del plazo para la presentación de las ofertas.	Nombre del oferente líder / asociado	Identificación del contrato	Causa de la controversia	Monto en litigio en equivalente dólares americanos	Centro Arbitral	Situación o resultado del Laudo Arbitral
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
<b>Comentario</b>	Se realizó la verificación consultando en la Página web del OSCE el historial de los dos oferentes que conforman el Consorcio. No evidenciándose ninguna inhabilitación judicial y administrativa, sanciones y/o penalidades					
<b>Conclusión</b>	El Oferente <u>cumple</u> con presentar la declaración de no haber incurrido en los litigios precisados en el DDL					

PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONTROL GUBERNAMENTAL PARA UN CONTROL EFECTIVO, PREVENTIVO Y FACILITADOR DE LA GESTIÓN DE PÚBLICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
N° 009-2023-CG-UE002/BID3

EJECUCIÓN DE OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA"

**Cuadro 11. Adjudicación propuesta del contrato**

1	Oferente cuya oferta responde a lo solicitado y se evalúa como la más baja (oferente propuesto para la adjudicación del contrato) a) nombre b) dirección	Consortio Constructor JKMB Conformado por: JKMB Generales S.R.L. y Chimu Contratistas Generales S.A. Calle Huamantanga N° 399- Urb. Tupac Amaru Independencia - Lima		
2	Si la oferta ha sido presentada por un agente, indicar el proveedor real a) nombre b) dirección	No aplica		
3	Si la oferta es de una asociación en participación o grupo, indicar todos los participantes, su nacionalidad y las proporciones estimadas del contrato	Nombre Consortio Constructor JKMB	Nacionalidad	%
		JKMB Generales S.R.L.	Peruana	60%
		Chimu Contratistas Generales S.A.	Peruana	40%
		Total 100%		
4	País(es) principal(es) de origen de los materiales, equipos y bienes	Peru		
5	Fecha estimada (mes y año) de la firma del contrato	Feb-24		
6	Fecha estimada de la finalización de la obra	5 meses		
7	Monto de adjudicación	S/ 6,833,703.01 (Seis Millones Ochocientos Treinta y tres mil setecientos tres con 01/100 soles) incluidos impuestos		
7.1.	Monto de la oferta leído en voz alta.	S/ 6,833,703.01 (Seis Millones Ochocientos Treinta y tres mil setecientos tres con 01/100 soles) incluidos impuestos		
7.2	Correcciones y descuentos			
7.3	Monto adjudicado	S/ 6,833,703.01 (Seis Millones Ochocientos Treinta y tres mil setecientos tres con 01/100 soles) incluidos impuestos		

El Comité de Evaluación luego de la revisión correspondiente ha verificado la oferta presentada por Consortio Constructor JKMB conformado por JKMB Generales S.R.L. y Chimu Contratistas Generales S.A. Cumple sustancialmente con lo solicitado en los documentos de licitación. Cabe indicar que el Valor Estimado de Contrato según Estructura de Costos y que cuenta con Certificación Presupuestal 2024 por la suma de S/ 6,212,692.89 ( seis Millones Docientos doce mil seiscientos noventa y dos con 89/100) frente a la suma propuesta de S/ 6,833,703.01 ( Seis millones ochocientos treinta y tres mil setecientos tres con 01/100 soles), monto superior en un 10.00% adicional equivalente a S/. 621,010.12 Seiscientos veintiun mil diez con 12/100 soles, por lo que se requiere la asignación presupuestal del diferencial de recursos para adjudicar, , previo la No Objeción del Banco Interamericano de Desarrollo BID.

**Fecha: 31 de enero 2024**

Jose Antonio Coronado Diaz  
Integrante 1 Suplente

Walter Wilfredo Robles Vega  
Integrante 2 Titular

Getty Ursula Yañez Fuentes  
Presidente Titular

---

## **ANEXO 1 : Publicación**

---



## ANUNCIO EN EL PORTAL WEB DE LA CONTRALORIA

convocatorias.contraloria.gob.pe/bid.html#

**CONTRALORÍA**  
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

Convocatorias del Estado

Convocatorias en el marco del Contrato de Préstamo 4724/OC-PE entre la República del Perú con el Banco Interamericano de Desarrollo para que, a través de la Contraloría General de la República, se ejecute el Proyecto "Mejoramiento de los Servicios de Control Gubernamental para un Control Efectivo, Preventivo y Facilitador de la Gestión Pública"

**Convocatorias Vigentes**      Convocatorias Concluidas

Objeto	Publicado	Aviso	IDR/Bases
LPN N° 009-2023-CG-UE002/BID3. Ejecución de Obra, Mobiliario y Equipamiento del Proyecto: Mejoramiento Integral de la Gerencia Regional de Control de Arequipa.	05.12.2023		
LPN N°011-2023. Ejecución de Obra: Construcción de la Sede de la Gerencia Regional de Control de Apurímac.	05.12.2023		

---

## **ANEXO 2: Verificación de elegibilidad**


---

## CONSULTA OSCE

ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE  
DIRECCION DEL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS DE INFORMACION REGISTRAL Y FIDELIZACION DEL PROVEEDOR  
**Relación de proveedores sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con sanción vigente**

Buscar por Nombre/Razón o Denominación Social:  
Chimu Contratistas Generales S.A.

Buscar por RUC/Código de Proveedor Extranjero no domiciliado:

  
Refrescar código  
Ingrese el Código de la imagen


(\*) Para visualizar la información de los Socios, Representante y los Órganos de Administración, a la fecha de la infracción, hacer click sobre el RUC del Proveedor

En la relación de proveedores sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado NO FIGURA sanción vigente para el Nombre/Razón o Denominación Social: **Chimu Contratistas Generales S.A.** consultado.  
Fecha de Consulta: 31/01/2024

ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE  
DIRECCION DEL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS DE INFORMACION REGISTRAL Y FIDELIZACION DEL PROVEEDOR  
**Relación de proveedores sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con sanción vigente**

Buscar por Nombre/Razón o Denominación Social:  
JKMB Generales S.R.L.

Buscar por RUC/Código de Proveedor Extranjero no domiciliado:

  
Refrescar código  
Ingrese el Código de la imagen

(\*) Para visualizar la información de los Socios, Representante y los Órganos de Administración, a la fecha de la infracción, hacer click sobre el RUC del Proveedor

En la relación de proveedores sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado NO FIGURA sanción vigente para el Nombre/Razón o Denominación Social: **JKMB Generales S.R.L.** consultado.  
Fecha de Consulta: 31/01/2024

CONSULTA DE SANCIONES  
PLATAFORMA BUSCADOR DE PROVEEDORES DEL ESTADO

JKMB GENERALES S.R.L.

Vigentes:

BIENES

SERVICIOS

EJECUTOR DE OBRA

RUC (\*)

: 20531897251

Teléfono (\*)

: 998222143

Email (\*)

: [jkmbgenerales@gmail.com](mailto:jkmbgenerales@gmail.com)

Domicilio (\*)

:

LIMA / LIMA / SANTIAGO DE SURCO

CMC (\*)

:

S/ 464,754,082.38

CLC (\*)

:

S/ 461,488,471.16

Estado (\*)

:

ACTIVO

Condición (\*)

:

HABIDO

Tipo de Contribuyente (\*)

:

SOC.COM.RESPONS. LTDA

Ver menos

Actualizado al 31/01/2024 a las 08:53

Desempeño:

0 Sanciones del TCE	0 Penalizaciones
0 Inhabilitación por Mandato Judicial	0 Inhabilitación Administrativa
0 SUNAT	0 SBS

La información del desempeño corresponde a los tres últimos años.

Las sanciones mostradas son impuestas por el Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE).

La entidad contratante es la responsable de registrar los contratos, las órdenes de compra, las órdenes de servicio y las penalidades que se muestran en el Buscador de Proveedores del Estado.

La información que se muestra corresponde a: i) contratos derivados de procedimientos de selección; y ii) órdenes de compra y de servicio del tipo: hasta 3UIT (DL 1017), de hasta 8UIT (Ley 30225), de hasta 9UIT (DU 16-2022), catálogo electrónico, servicios públicos y otras contrataciones sin proceso de selección previo.

Cabe precisar, que no se muestran las órdenes de compra y de servicio registradas por la entidad del tipo: derivados de procedimientos de selección, exoneraciones/contratación directa, decretos de urgencia, regímenes especiales, convenio entre entidades y artículo 5 del reglamento de Petroperú.

CHIMU CONTRATISTAS GENERALES S.A.

Vigentes:

BIENES

SERVICIOS

EJECUTOR DE OBRA

RUC (\*)

: 20397543987

Teléfono (\*)

: 044-221776

Email (\*)

: [caldave@chimucontratistas.com](mailto:caldave@chimucontratistas.com)

Domicilio (\*)

:

LA LIBERTAD / TRUJILLO / TRUJILLO

CMC (\*)

:

S/ 30,404,143.94

CLC (\*)

:

S/ 30,404,143.94

Estado (\*)

:

ACTIVO

Condición (\*)

:

HABIDO

Tipo de Contribuyente (\*)

:

SOCIEDAD ANONIMA

Ver menos

Actualizado al 31/01/2024 a las 08:55

Desempeño:

0 Sanciones del TCE	0 Penalizaciones
0 Inhabilitación por Mandato Judicial	0 Inhabilitación Administrativa
1.8 SUNAT	0 SBS

La información del desempeño corresponde a los tres últimos años.

Las sanciones mostradas son impuestas por el Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE).

La entidad contratante es la responsable de registrar los contratos, las órdenes de compra, las órdenes de servicio y las penalidades que se muestran en el Buscador de Proveedores del Estado.

La información que se muestra corresponde a: i) contratos derivados de procedimientos de selección; y ii) órdenes de compra y de servicio del tipo: hasta 3UIT (DL 1017), de hasta 8UIT (Ley 30225), de hasta 9UIT (DU 16-2022), catálogo electrónico, servicios públicos y otras contrataciones sin proceso de selección previo.

Cabe precisar, que no se muestran las órdenes de compra y de servicio registradas por la entidad del tipo: derivados de procedimientos de selección, exoneraciones/contratación directa, decretos de urgencia, regímenes especiales, convenio entre entidades y artículo 5 del reglamento de Petroperú.

34

CONSULTA BID

31/1/24, 9:08

BID | Empresas e Individuos Sancionados

Título

Todas

Entidad

Firm

Nacionalidad

Peru

Partir de la fecha

23/03/2007

05/01/2024

Fuente

Todas

País

Todas

Práctica prohibida

Todas

Título	Entidad	Nacionalidad	País	De	A	Práctica prohibida	Fuente	Tipo de sanción del BID	Fuente de sanción del BID	Otro nombre
Aaron Ingenieros Constructores & Consultores E.I.R.L.	Firm	Peru	Peru	Jul 17, 2020		Fraud	WBG cross debarment			
Aqua Rii S.A.C.	Firm	Peru	Peru	Jun 30, 2023	Jan 29, 2026	Fraud	IDB	Debarment	Sanctions Committee	
BMR Consultoría y Construcción, S.A.C. (BMR)	Firm	Peru	Peru	Mar 17, 2016		Fraud	WBG cross debarment			
Concesionaria Trasvase Olmos S.A.	Firm	Peru	Venezuela	Aug 30, 2019	Aug 01, 2024	Corruption	IDB	Debarment	NRA (Negotiated Resolution Agreement)	
Consorcio Ocongate	Firm	Peru	Peru	Jun 24, 2016		Fraud	WBG cross debarment			
Consorcio Ropruca	Firm	Peru	Peru	Mar 17, 2016		Fraud	WBG cross debarment			
Constructora Coesa S.A. - Sucursal Perú	Firm	Peru	Brazil	Mar 18, 2022	Mar 17, 2025	Corruption, Collusion	IDB	Debarment w/ conditional release	NRA (Negotiated Resolution Agreement)	
Corporación CASMUSA, S.A.C.	Firm	Peru	Peru	Dec 29, 2015	Dec 28, 2023	Fraud, Collusion	IDB	Debarment	Sanctions Officer	
ESKE, S.A.C.	Firm	Peru	Argentina	Oct 04, 2016		Fraud	WBG cross debarment			
IBM del Perú S.A.C.	Firm	Peru	Peru	Mar 31, 2023	Mar 30, 2024	Collusion	IDB	Debarment	Sanctions Committee	
Odebrecht Peru Ingeniería y Construcción S.A.C.	Firm	Peru	Venezuela	Aug 30, 2019	Aug 01, 2024	Corruption	IDB	Debarment	NRA (Negotiated Resolution Agreement)	
OEC Perú Infraestructura S.A.C.	Firm	Peru	Venezuela	Aug 30, 2019	Aug 01, 2024	Corruption	IDB	Debarment	NRA (Negotiated Resolution Agreement)	
Project Construction S.A.C.	Firm	Peru	Peru	Jul 30, 2015		Fraud	WBG cross debarment			
Ropruca Contratistas Generales, S.A. (Ropruca)	Firm	Peru	Peru	Mar 17, 2016	Feb 01, 2024	Fraud	WBG cross debarment			
San Isidro-L S.R.L. (San Isidro)	Firm	Peru	Peru	Mar 08, 2016		Fraud	WBG cross debarment			
Victor Chávez Ingenieros S.A.C.	Firm	Peru	Peru	Dec 18, 2019	Dec 17, 2023	Fraud	IDB	Debarment	Sanctions Committee	

## CONSULTA RUC

Resultado de la Búsqueda			
Número de RUC:		20531897251 - JKMB GENERALES S.R.L.	
Tipo Contribuyente:		SOC.COM.RESPONS. LTDA	
Nombre Comercial:		GRUPO JKMB	
Fecha de Inscripción:	14/12/2010	Fecha de Inicio de Actividades:	01/12/2010
Estado del Contribuyente:		ACTIVO	
Condición del Contribuyente:		HABIDO	
Domicilio Fiscal:		CAL LOS LIBERTADORES NRO. 191 URB. JORGE CHAVEZ LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO	
Sistema Emisión de Comprobante:	MANUAL/COMPUTARIZADO	Actividad Comercio Exterior:	SIN ACTIVIDAD
Sistema Contabilidad:		MANUAL/COMPUTARIZADO	
Actividad(es) Económica(s):		Principal - 4100 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Secundaria 1 - 4390 - OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN Secundaria 2 - 4210 - CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS DE FERROCARRIL	
Comprobantes de Pago c/aut. de impresión (F. 806 u 816):		FACTURA BOLETA DE VENTA NOTA DE CREDITO GUIA DE REMISION - REMITENTE GUIA DE REMISION - TRANSPORTISTA	
Sistema de Emisión Electrónica:		FACTURA PORTAL DESDE 03/10/2019 DESDE LOS SISTEMAS DEL CONTRIBUYENTE. AUTORIZ DESDE 19/04/2018	
Emisor electrónico desde:		19/04/2018	
Comprobantes Electrónicos:		FACTURA (desde 19/04/2018),BOLETA (desde 19/04/2018)	
Afiliado al PLE desde:		01/01/2014	
Padrones:		Incorporado al Régimen de Agentes de Retención de IGV (R.S.186-2023) a partir del 01/10/2023	
Fecha consulta: 31/01/2024 9:19			

Número de RUC:	20397543987 - CHIMU CONTRATISTAS GENERALES S.A.		
Tipo Contribuyente:	SOCIEDAD ANONIMA		
Nombre Comercial:	CCONSA		
Fecha de Inscripción:	25/11/1998	Fecha de Inicio de Actividades:	25/11/1998
Estado del Contribuyente:	ACTIVO		
Condición del Contribuyente:	HABIDO		
Domicilio Fiscal:	AV. ESPAÑA 3ER PISO NRO. 2419 INT. 307 LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO		
Sistema Emisión de Comprobante:	MANUAL	Actividad Comercio Exterior:	SIN ACTIVIDAD
Sistema Contabilidad:	MANUAL		
Actividad(es) Económica(s):	Principal - 4100 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Secundaria 1 - 7730 - ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y BIENES TANGIBLES		
Comprobantes de Pago c/aut. de impresión (F. 806 u 816):	FACTURA BOLETA DE VENTA NOTA DE CREDITO GUIA DE REMISION - REMITENTE DOCUMENTO DE ATRIBUCION		
Sistema de Emisión Electrónica:	FACTURA PORTAL DESDE 01/03/2018 BOLETA PORTAL DESDE 28/03/2018		
Emisor electrónico desde:	01/03/2018		
Comprobantes Electrónicos:	FACTURA (desde 01/03/2018),BOLETA (desde 28/03/2018),GUIA (desde 28/08/2021)		
Afiliado al PLE desde:	01/01/2014		
Padrones:	NINGUNO		

Fecha consulta: 31/01/2024 9:15

---

## **ANEXO 3: Acta de Apertura Pública Virtual de Ofertas**

---

## ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

### LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 009-2023 -CG-UE002/BID3- PARA LA "CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA"

En la ciudad de Lima, siendo las 15:30 horas del día 19 de enero de 2024, se reunieron virtualmente a través de la plataforma Microsoft Teams, el comité de evaluación del proceso de selección: **Licitación Pública Nacional N° 009-2023-CG-UE002/BID3** para la "Contratación para la Ejecución de la Obra, Equipamiento y Mobiliario del Proyecto "Mejoramiento Integral de la Gerencia Regional de Control de Arequipa", designado mediante Resolución Jefatural N° 00161-2023-CG/UE002, integrado por las siguientes personas:

- Presidente Titular : Getty Ursula Yañez Fuentes
- Integrante 1 Suplente : Jose Antonio Coronado Diaz
- Integrante 2 Titular : Walter Wilfredo Robles Vega

Asimismo, se cuenta con la presencia de manera presencial de representantes del Órgano de Auditoría Interna en el marco del servicio de control simultaneo en la modalidad de control concurrente, conformado por los señores: Segundo Noriega Olarte y de manera virtual de la Sra. Fiorangel Milagros Ayala Berroa.

Se prosiguió a verificar el quórum, cumpliendo con la participación de todos los miembros del Comité; manifestando expresamente que no se encuentran incursos en las causales de impedimentos para ser miembros del Comité de Evaluación.

Acto seguido, el Comité dio la bienvenida a los participantes del acto y procedió a informar lo siguiente:

Según el cronograma de actividades del proceso, el plazo de presentación de Ofertas, de acuerdo a lo establecido en los Documentos de Licitación, culminó a las 15:00 horas del día de hoy 19 de enero de 2024.

Asimismo, se precisa que de acuerdo al cronograma de actividades del proceso, se tiene programada la apertura de ofertas a partir de las 15:30 horas del 19 de enero de 2024.

En ese sentido, el Comité de Evaluación procede a informar que se presentaron ofertas a través del correo electrónico establecido en los Documentos de Licitación del proceso hasta las 15:00 horas del día hoy 19 de enero de 2024, los siguientes oferentes:

N°	NOMBRE	FECHA	HORA
1	Consortio ATyP Conformado por: PS & T INGENIEROS S.A.C. AMERICA DE TRANSPORTES S.R.L.	19 de enero de 2024	13:25 h
2	Consortio Arequipa Conformado por: EMPRESA CONSULTORA Y CONSTRUCTORA HERMAT S.A.C. TERRA INCA S.A.C.	19 de enero de 2024	14:40 h
3	Consortio Constructor JKMB Conformado por: JKMB Generales S.R.L. Chimu Contratistas Generales S.A.	19 de enero de 2024	14:40 h
4	GEEC INGENIEROS S.A.	19 de enero de 2024	14:44 h



Firmado digitalmente por ROBLEZ  
USGA Vialto Wilfredo PAZ  
20131378872 udt  
Módulo: Day Vialto Bueno  
Fecha: 19-01-2024 17:31:20 -05:00



Firmado digitalmente por  
CORONADO DIAZ Jose Antonio  
PAZ 20131378872 udt  
Módulo: Day Vialto Bueno  
Fecha: 19-01-2024 17:40:58 -05:00

Página 1 de 3



Firmado digitalmente por  
YANEZ FUENTES Getty Ursula  
PAZ 20131378872 udt  
Módulo: Day Vialto Bueno  
Fecha: 19-01-2024 17:51:04 -05:00

Seguidamente, el Comité de Evaluación procedió a realizar la apertura virtual de las ofertas, haciendo el llamado a los representantes de los oferentes a fin de que se presente y otorguen la contraseña de las ofertas encriptada, conforme al siguiente detalle:

N°	OFERENTE	REPRESENTANTE	CONTRASEÑA	CONTENIDO	PRECIO OFERTA
1	Consortio ATyP Conformado por: PS & T INGENIEROS S.A.C. AMERICA DE TRANSPORTES S.R.L.	DAVID RONALD PIZARRO CHURA	ATYP45	1) Oferta que contiene un archivo con extensión rar que incluye 63 archivos, 6 carpetas con un peso de 94,375 KB. 2) Declaración de Mantenimiento de la Oferta.	S/ 7,148,656.62
2	Consortio Arequipa Conformado por: EMPRESA CONSULTORA Y CONSTRUCTORA HERMAT S.A.C. TERRA INCA S.A.C.	KHEWIN EDWARD ORTIZ GARAY	CONSORCIOEJECUTORARQ	1) Oferta que contiene un archivo único de extensión pdf de 430 folios con un peso de 112,252 KB. 2) Declaración de Mantenimiento de la Oferta.	S/ 7,063,831.82
3	Consortio Constructor JKMB Conformado por: JKMB Generales S.R.L. Chimu Contratistas Generales S.A.	JUAN MANUEL MOIRLLO BUSTAMANTE	2024	1) Oferta que contiene un archivo único de extensión pdf de 739 folios con un peso de 156,894 KB. 2) Declaración de Mantenimiento de la Oferta.	S/ 6,833,703.01
4	GEEC INGENIEROS S.A.	JESUS CHIANG	Geeec2024	1) Oferta que contiene 3 archivos: 1 archivo extensión pdf y 2 archivos extensión zip con un peso total de 409,101 MB. 2) Declaración de Mantenimiento de la Oferta.	S/ 8,373,712.29



Firmado digitalmente por POBLER  
18/04/2024 17:31:20  
20131378872.pdf  
Módulo: Day Visto Bueno  
Fecha: 18-01-2024 17:31:20 -05:00



Firmado digitalmente por  
CORONADO DIAZ Juan Antonio  
PAU 20131378872.pdf  
Módulo: Day Visto Bueno  
Fecha: 18-01-2024 17:45:58 -05:00

Página 2 de 3



Firmado digitalmente por  
VARELA PUENTES Gelly Graciela  
PAU 20131378872.pdf  
Módulo: Day Visto Bueno  
Fecha: 18-01-2024 17:51:37 -05:00



El Comité precisa que el presente acto público es conducido bajo las Políticas de Adquisición del Banco Interamericano de Desarrollo; por tanto, se aplican los criterios que en ellas se establecen.


Se precisa las ofertas quedan en poder del comité de Evaluación para proceder con la evaluación correspondiente.

Finalmente, se deja constancia que no se retiró, sustituyó, ni modificó ninguna oferta.


### **Acuerdos**

El Comité de Evaluación deja constancia que procederá a evaluar detalladamente las ofertas presentada en acto privado y que los resultados de dicha evaluación serán comunicados oportunamente, luego que el Banco Interamericano de Desarrollo – BID otorgue su No Objeción correspondiente.

Siendo las 16:02 horas del mismo día, se da por concluido el acto público de apertura virtual de ofertas, suscribiendo la presente acta los miembros del Comité de Evaluación en señal de conformidad, la misma que se entrega en formato PDF a los representantes de los oferentes asistentes al presente acto.

  
Firmado digitalmente por CORONADO  
DIAZ, Jose Antonio P.R. 20131319872  
u01  
Módulo: Sign el autor del documento  
Fecha: 19-01-2024 17:47:23 -05:00

-----  
**Jose Antonio Coronado Diaz**  
**Miembro Suplente**

  
Firmado digitalmente por ROBLES VEGA  
Walter Wilfredo P.R. 20131319872 u01  
Módulo: Sign el autor del documento  
Fecha: 19-01-2024 17:31:32 -05:00

-----  
**Walter Wilfredo Robles Vega**  
**Miembro Titular**

  
Firmado digitalmente por YAÑEZ  
FUENTES, Getty Ursula P.R.  
20131319872 u01  
Módulo: Sign el autor del documento  
Fecha: 19-01-2024 17:52:02 -05:00

-----  
**Getty Ursula Yañez Fuentes**  
**Presidente Titular**

---

## **ANEXO 4 - Solicitud de Aclaración a la oferta**

---

Lince, 25 de enero de 2024

CARTA N° 001-CDE LPN N° 009-2023

Señores:

Consortio Constructor JKMB

Conformado por: JKMB Generales S.R.L. Chimú Contratistas Generales S.A.

Calle Huamantanga N°399 Int. A Urb. Tupac Amaru Independencia Lima

Asunto : Solicitud de aclaración

Referencia : LPN N°009-2023-CGUE002/BID3 para la EJECUCIÓN DE LA OBRA MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROLAREQUIPA"

Atención : Sr. Juan Manuel Morillo Bustamante

Mediante la presente, se les formula una solicitud de aclaración de la oferta presentada en el marco de la Licitación de la referencia. La presente solicitud se realiza de acuerdo a lo indicado en el numeral 26 de la Sección 1 de los Documentos de Licitación, que señala que *"Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación de las Ofertas, el Contratante tendrá la facultad de solicitar a cualquier Oferente que aclare su Oferta, incluyendo el desglose de los precios en el Calendario de actividades. La solicitud de aclaración y la respuesta correspondiente deberán efectuarse por escrito, pero no se solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna modificación de los precios o a la sustancia de la Oferta, ..."*.

En tal sentido se le solicita nos proporcione la siguiente información, en el plazo de 48 horas contabilizadas desde la notificación de la presente comunicación.

1. Respecto a: IAO 13.1 c) Calendario de Actividades Valoradas, para lo cual se señala que los Documentos de Licitación contienen

Presenta:

Lista de precios por especialidades

Aclaración: Se requiere el Calendario de Actividades Valoradas (es decir con indicación de precios) el oferente podrá suministrarla en el formato de su propia elaboración. Cabe mencionar que la información no puede modificar el precio de la oferta.

2. Autorización para solicitar referencias a las instituciones bancarias del Oferente (IAO 5.3 h)


Aclaración: Presentar una carta firmada por el representante que suscribió la oferta, autorizando a la Entidad para solicitar a entidades financieras referencias sobre el oferente.

Sin otro particular quedamos a la espera de vuestra respuesta.

Atentamente

 Firmado digitalmente por CORONADO  
DIAZ José Antonio PAJ 20131278972  
Módulo: Soy el autor del documento  
Fecha: 25-01-2024 10:12:05 -05:00

José Antonio Coronado Díaz  
Integrante Suplente

 Firmado digitalmente por ROBLES VEGA  
Walter Wilfredo PAJ 20131278972  
Módulo: Soy el autor del documento  
Fecha: 25-01-2024 10:14:08 -05:00

Walter Wilfredo Robles Vega  
Integrante Titular

 Firmado digitalmente por YANEZ  
FUENTES Getty Ursula PAJ  
20131278972  
Módulo: Soy el autor del documento  
Fecha: 25-01-2024 12:06:17 -05:00

Getty Ursula Yañez Fuentes  
Presidente Titular

## Solicitud de aclaracion LPN 09-2023 Obra Arequipa

adquisiciones.proyectobid3 <adquisiciones.proyectobid3@contraloria.gob.pe>

Jue 25/01/2024 12:41

Para:jkmbgenerales@gmail.com <jkmbgenerales@gmail.com>

 1 archivos adjuntos (365 KB)

Carta 1-2024- CE[F][F][F].pdf;

Estimado señores:

**Consorcio Constructor JKMB Conformado por: JKMB Generales S.R.L. Chimú Contratistas Generales S.A.**

**Calle Huamantanga N°399 Int. A Urb. Tupac Amaru**

**Independencia Lima**

**Presente.-**

Mediante el presente se remite la CARTA N° 001-CDE LPN N° 009-2023, mediate la cual se solicita aclaración a la oferta presentada en el marco del proceso de selección de LPN N° 009-2023-CGUE002/BID3 para la EJECUCION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE LA SEDE DE LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL AREQUIPA".

Agradeceremos confirmar la recepción de la presente comunicación.

Atentamente,

***Unidad Ejecutora 002 Gestión de Proyectos y Fortalecimiento de Capacidades***

Contraloría General de la República

Teléfono: +511 330-3000 / Anexo: 3302



# CONSORCIO CONSTRUCTOR JKMB

Integrado por: (JKMB GENERALES S.R.L Y CHIMU CONTRATISTAS GENERALES S.A)

22

AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO

Lima, 25 de Enero del 2024

**CARTA N° 001-2024-CCJKMB**

Señores

**UNIDAD EJECUTORA 002: GESTIÓN DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES**

Presente. –

ASUNTO : SE REMITE INFORMACION

REFERENCIA : **CARTA N° 001-CDE LPN N° 009-2023**

LPN N°009-2023-CGUE002/BID3 para la EJECUCIÓN DE LA OBRA MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL AREQUIPA"

De mi especial consideración:

Me es grato saludarlo y a su vez manifestar que mi representada remite la documentación solicitada en la carta de la referencia:

- Respecto a: IAO 13.1 c) Calendario de Actividades Valoradas, para lo cual se señala que los Documentos de Licitación contienen  
Presenta:  
Lista de precios por especialidades  
Aclaración: Se requiere el Calendario de Actividades Valoradas (es decir con indicación de precios) el oferente podrá suministrarla en el formato de su propia elaboración. Cabe mencionar que la información no puede modificar el precio de la oferta.
- Autorización para solicitar referencias a las instituciones bancarias del Oferente (IAO 5.3 h)  
Aclaración: Presentar una carta firmada por el representante que suscribió la oferta, autorizando a la Entidad para solicitar a entidades financieras referencias sobre el oferente.

Sin otro particular me despido de usted.

CONSORCIO CONSTRUCTOR JKMB

Juan Manuel Morillo Bustamante  
DNI N° 47131968  
Representante Común

JUAN MANUEL MORILLO BUSTAMANTE  
REPRESENTANTE COMUN  
DNI N° 47131968  
CONSORCIO CONSTRUCTOR JKMB

"MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LAS GERENCIAS REGIONALES DE CONTROL - SEDE AREQUIPA"

AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA

4,172,387.42

CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA

Item	Descripción	Parcial (S/.)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6
	"MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LAS GERENCIAS REGIONALES DE CONTROL - SEDE AREQUIPA"	4,172,387.42	196,431.05	817,054.35	1,222,032.93	1,473,546.18	460,953.09	2,369.82
01	OBRAS PROVISIONALES	176,862.89	106,760.12	45,191.96	20,594.82	1,599.33	2,716.66	
01.01	CONSTRUCCIONES PROVISIONALES	22,434.23	22,434.23					
01.01.01	OFICINA Y ALMACEN PROVISIONAL	14,106.05	14,106.05					
01.01.02	SERVICIOS HIGIENICOS PARA EL PERSONAL DE OBRA 2.40 x 1.25 M	4,000.00	4,000.00					
01.01.03	CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL CON TRIPLAY 6 mm	2,472.60	2,472.60					
01.01.04	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60 x 2.40 M	1,855.58	1,855.58					
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES	8,542.94	4,788.45	883.41	993.84	957.03	920.21	
01.02.01	LIMPIEZA DE TERRENO	4,125.89	4,125.89					
01.02.02	INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA	1,692.70	253.91	338.54	380.86	366.75	352.64	
01.02.03	INSTALACION PROVISIONAL DE DESAGUE	224.35	33.65	44.87	50.48	48.61	46.74	
01.02.04	INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	1,500.00	225.00	300.00	337.50	325.00	312.50	
01.02.05	INSTALACION LE LINEA TELEFONICA	1,000.00	150.00	200.00	225.00	216.67	208.33	
01.03	DEMOLICIONES Y DESMONTAJES	82,730.29	25,003.71	41,021.18	16,705.40			
01.03.01	DESMONTAJE DE PUERTAS CONTRAPLACADAS DE TRIPLAY Y MARCOS DE MADERA	1,193.76	1,193.76					
01.03.02	DESMONTAJE DE PUERTAS METÁLICAS	302.25	302.25					
01.03.03	DESMONTAJE DE REJAS METÁLICAS	707.56	707.56					
01.03.04	DESMONTAJE DE VENTANA	648.78	648.78					
01.03.05	DESMONTAJE DE VENTANAS METÁLICAS	102.02	102.02					
01.03.06	DESMONTAJE DE BARANDAS METÁLICAS	1,087.41	1,087.41					
01.03.07	DESMONTAJE DE TABIQUERIA METÁLICA CON MALLA COCADA EXISTENTE	638.45	638.45					
01.03.08	DESMONTAJE DE TABIQUERIA DE DRYWALL EXISTENTE	7,444.93	7,444.93					
01.03.09	DESMONTAJE DE TABIQUERIA DE TRIPLAY EXISTENTE	207.81	207.81					
01.03.10	DESMONTAJE DE TABIQUES DE MELAMINE INCLUIDO PUERTAS	351.04	351.04					
01.03.11	DESMONTAJE DE COBERTURA CALAMINA DE PVC FIBRAFORTE COLOR ROJO	3,017.87	3,017.87					
01.03.12	DESMONTAJE DE COBERTURA DE POLICARBONATO INCLUIDO ESTRUCTURA	535.23	535.23					
01.03.13	DESMONTAJE DE MUROS CORTINA, PANELES DE VIDRIO CRUDO MAMPARAS	4,621.79	4,621.79					
01.03.14	DESMONTAJE DE MUEBLE EMPOTRADO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EXISTENTE	73.21	73.21					
01.03.15	DESMONTAJE DE ASTA DE BANDERA	26.50	26.50					
01.03.16	DESMONTAJE DE PARARRAYOS	604.55	604.55					
01.03.17	DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS	761.46	761.46					
01.03.18	RASQUETEADO DE PINTURA	6,484.76	6,484.76					
01.03.19	REMOCION DE ENCHAPE DE LOSETA EN PISO DE 0.20X0.10m	1,075.61	1,075.61					
01.03.20	REMOCION DE PIEDRA LAJA FORMATEADA	1,419.70	1,419.70					
01.03.21	REMOCION DE PISO DE CERAMICO	1,041.98	1,041.98					
01.03.22	REMOCION DE ALFOMBRADO	3,356.23	3,356.23					
01.03.23	REMOCION DE PISO DE MADERA	10.74	10.74					
01.03.24	REMOCION DE PISO PARQUET	5,636.95	5,636.95					
01.03.25	REMOCION DE PISO VINILICO	1,259.61	1,259.61					
01.03.26	REMOCION DE CONTRAZOCALO DE CERAMICO H=0.10m	2,342.58	2,342.58					
01.03.27	REMOCION DE ZOCALO DE CERAMICO	777.51	777.51					
01.03.28	RETIRO DE INSTALACIONES EXISTENTES	1,902.82	1,902.82					
01.03.29	PICADO DE PISO PARA TUBERIAS EMPOTRADAS DE IISS Y CAJAS DE DESAGUE	5,962.09	5,962.09					
01.03.30	PICADO DE MUROS PARA TUBERIAS DE IISS Y COMUNIC	2,290.58	2,290.58					
01.03.31	DEMOLICION DE MUROS EXISTENTES	262.70	262.70					
01.03.32	DEMOLICION DE SARDINELES	70.48	70.48					

CONSORCIO CONSTRUCTOR JKMB

Juan Manuel Morales Bustamante

DNI N° 47131968

Representante Común

[illegible]

CONSORCIO CONSTRUCTOR JKMB

Juan Manuel Morillo Bustamante  
DNI N° 47131968  
Representante Común

02.03.04	VIGAS	11,628.10	3,171.30	8,456.80			
02.03.05	LOSA MACIZA	9,218.24	5,530.94	3,687.30			
02.03.06	CISTERNA	65,930.50	32,877.32	33,053.18			
02.03.06.01	CONCRETO F'C = 280 Kg/cm2 CISTERNA	22,801.09		22,801.09			
02.03.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN CISTERNAS	10,437.17	2,982.05	7,455.12			
02.03.06.03	ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/cm2	29,895.27	29,895.27				
02.03.06.04	CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO EN CISTERNA	703.47		703.47			
02.03.06.05	WATER STOP 9"	955.32		955.32			
02.03.06.06	JUNTA CON SELLANTE ELÁSTICO DE POLIURETANO l=25mm x h=10mm + TEKNOPOP e=3/8"	1,338.18		1,338.18			
02.03.07	REFUERZO DE DUCTOS EN MUROS Y LOSAS	2,327.35		2,327.35			
02.03.08	REFUERZO DE VIGA DE CIMENTACION	1,050.82		1,050.82			
02.03.09	CAMARAS DE BOMBEO DE DESAGUE Y REJAS	11,698.71		10,635.19	1,063.52		
02.03.09	PODIO DE GRUPO ELECTROGENO Y EXTRACTOR DE HUMO	1,902.29			1,902.29		
02.03.10	SARDINEL DE CONTORNO DE EQUIPOS CONDENSADORES	1,334.14	1,334.14				
02.04	VARIOS	745.26	-	745.26			
02.04.01	MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL EN LOSA CON RESINA EPOXICA DE ALTO MÓDULO	64.79		64.79			
02.04.02	PASE DE ACERO SCH-40 DE 4" PARA TUBERIAS SANITARIAS EN ESTRUCTURAS	383.88		383.88			
02.04.03	PASE DE TUBERIA EN CISTERNA (PL 6mm ASTM A36 Y PERNOS EXPANSIVO ? 12 mm)	296.59		296.59			
02.05	ESTRUCTURAS METÁLICAS	179,293.12	3,868.27	69,116.57	102,911.67	3,396.61	
02.05.01	COLUMNAS Y TIJERAS METÁLICAS	175,424.85	-	17,383.86	102,911.67	3,396.61	
02.05.01.01	COLUMNAS CM 1 (TUBO 200x200x4.5 mm)	17,383.86		25,506.96			
02.05.01.02	TIJERAL METALICO T-1 (13.75 m)	6,991.65		6,991.65			
02.05.01.03	TIJERAL METALICO T-2 (6.95 m)	6,983.67		6,983.67			
02.05.01.04	TIJERAL METALICO T-3 (7.75 m)	1,134.52		1,134.52			
02.05.01.05	TIJERAL METALICO T-4 (4.15 m)	4,149.44		4,149.44			
02.05.01.06	TIJERAL METALICO T-5 (7.33 m)	964.00		964.00			
02.05.01.07	TIJERAL METALICO T-6 (3.00 m)	17,585.28		3,907.84	13,677.44		
02.05.01.08	VIGAS VM 1 (TUBO 150x150x4.5 mm)	2,932.48		837.85	837.85		
02.05.01.09	VIGAS VM 2 (TUBO 150x200x4.5 mm)	68,433.12		2,094.63	68,433.12		
02.05.01.10	VIGUETAS VIG 1 (PERFIL Z 4.5 mm)	14,868.35			14,868.35		
02.05.01.11	ARRIOSTRE DE TIJERAS	8,491.52			5,094.91		
02.05.01.12	ARRIOSTRE DE VIGUETAS	3,868.27	3,868.27	-	800.00		
02.05.02	ANCLAJES DE COLUMNAS A LOSA	800.00	-	-	800.00		
02.06	OTROS	800.00					
02.06.01	PRUEBA DE ESTANQUEIDAD						
03	ARQUITECTURA	1,368,163.26	9,750.11	324,352.09	298,506.07	504,393.50	2,369.82
03.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA	181,059.10	8,956.09	149,213.26	22,889.75		
03.01.01	MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA MO. C.A.: 1:4, E=1.5 CM.	9,702.43	8,956.09	746.34			
03.01.02	MUROS CON SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN EN SECO DE FIBROCEMENTO RH e=8mm -DRYWALL						
	E=0.11 DOS CARAS TIPO A						
	MUROS CON SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN EN SECO DE FIBROCEMENTO RH e=8mm -DRYWALL	112,095.61		112,095.61			
03.01.03	E=0.11 UNA CARA TIPO B						
03.01.04	DINTEL SISTEMA DRYWALL 11cm / PLANCHA FIBROCEMENTO RH DE 8mm	31,831.54		31,831.54			
03.01.05	MUROS CON SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN EN SECO DE FIBROCEMENTO TIPO RF e=8mm -DRYWALL	1,469.04		1,469.04			
	E=0.115 DOS CARA TIPO C						
	MUROS CON SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN EN SECO DE FIBROCEMENTO RH e=8mm -DRYWALL	24,565.86		3,070.73			
03.01.06	E=0.18 DOS CARAS TIPO D						
	MANTENIMIENTO DE SIST. DRYWALL e=0.12m. EXISTENTE, PINTADO C/PINTURA 100% RESINA	1,232.26					
03.01.07	ACRILICA COLOR BLANCO H=2.40m	162.36					
03.02	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS	32,010.42	-	13,631.13	18,379.29		
03.02.01	TARAJEO FROTACHADO DE MUROS INTERIORES 1:4 E=1.5CM	4,847.82		4,847.82			
03.02.02	TARAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C/ MEZCLA C:A 1:4, E=1.5CM DE CISTERNAS (PAREDES, TECHO Y FONDO)	6,590.77		6,590.77			
03.02.03	VESTIDURA DE DERRAMES DE 15 cm. MEZCLA C:A - 1:5 e=1.5cm	660.92		660.92			

CONSORCIO CONSTRUCTOR JKMB  
Juan Manuel Morillo Bustamante  
DNJ N° 47131968  
Representante Común

03.02.04	REVESTIMIENTO DE MURO ENCHAPADO EN SILLAR BLANCO RUSTICO FORMATO DE 60CM X 30 CM X 4CM A 7 CM	1,531.62		1,531.62			
03.02.05	IMPERMEABILIZACION DE CISTERNA EXISTENTE CON MORTERO CEMENTICIO MODIFICADO CON POLIMEROS (02 CAPAS)	18,379.29		18,379.29			
03.03	CELOS RASOS	91,735.00		-		58,751.38	32,983.62
03.03.01	FALSO CIELO RASO CON BALDOSA DE FIBRA MINERAL BIOSOLUBLE RH 61X61cm e=15mm COLOR BLANCO	57,170.96				57,170.96	
03.03.02	FALSO CIELO RASO INCLINADO CON BALDOSA DE FIBRA MINERAL BIOSOLUBLE RH 61X61cm e=15mm COLOR BLANCO	1,580.42				1,580.42	
03.03.03	FALSO CIELO RASO TIPO CELOSIA CON PERFILES DE ALUMINO ACABADO TIPO MADERA	2,931.40					2,931.40
03.03.04	FALSO CIELO RASO CON SISTEMA DE CONSTRUCCION EN SECO DE FIBROCEMENTO TIPO RF/RH e=8mm - DRYWALL UNA CARA	560.28					560.28
03.03.05	FALSO CIELO RASO CON SISTEMA DE CONSTRUCCION EN SECO DE FIBROCEMENTO TIPO RH e=8mm - DRYWALL UNA CARA	29,491.94					29,491.94
03.04	PISOS Y CONTRAPISOS	130,620.35					
03.04.01	CONTRAPISO DE MORTERO C.A. - 1:4 DE 40 mm.	4,880.42					
03.04.02	PISOS	125,739.93					
03.04.02.01	PISO DE CEMENTO FROTACHADO Y BRUÑADO E=15CM @ 1.00M COLOR NATURAL	3,535.34					
03.04.02.02	PISO DE CEMENTO FROTACHADO Y BRUÑADO E=5CM @ 1.00M COLOR NATURAL	14,003.76					
03.04.02.03	PISO DE CEMENTO FROTACHADO E IMPERMEABILIZADO 15CM	944.41					
03.04.02.04	PISO DE CEMENTO FROTACHADO E IMPERMEABILIZADO 5CM	3,528.57					
03.04.02.05	PISO DE CEMENTO PULIDO IMPERMEABILIZADO COLOR NATURAL 5CM	496.39					
03.04.02.06	MORTERO AUTONIVELANTE 15MM	13,904.13					
03.04.02.07	ACABADO PULIDO IMPERMEABILIZADO 1CM	922.12					
03.04.02.08	PISO PORCELANATO RECTIFICADO ANTIDESLIZANTE DE 0.60x0.60 m. COLOR CONCEPT HABANA O SIMILAR	5,368.55					
03.04.02.09	PISO PORCELANATO RECTIFICADO ANTIDESLIZANTE DE 1.20x0.20 m. COLOR MADERA O SIMILAR	11,735.07					
03.04.02.10	PISO PORCELANATO RECTIFICADO 0.60x0.60 m. ANTIDESLIZANTE-ALTO TRANSITO - COLOR HUESO O SIMILAR	67,640.39					
03.04.02.11	PISO - MANTENIMIENTO DE PISO DE PIEDRA LAJA FORMATEADA	3,661.20					
03.05	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS	43,438.77					
03.05.01	ZOCALOS	29,126.38					
03.05.01.01	ZOCALO DE PORCELANATO (0.60"x0.60 m) COLOR ARENA ACABADO MATE	15,062.73					
03.05.01.02	ZOCALO REVESTIDO CON GRANITO PULIDO COLOR NEGRO EN FACHADA, E=1"	14,063.65					
03.05.02	CONTRAZOCALOS	14,312.39					
03.05.02.01	CONTRAZOCALO DE PORCELANATO COLOR MADERA - H=20 cm.	1,074.81					
03.05.02.02	CONTRAZOCALO DE PORCELANATO RECTIFICADO COLOR HUESO O SIMILAR H=10CM	12,714.56					
03.05.02.03	CONTRAZOCALO DE MADERA TORNILLO e=1/2", H=0.10 M C/BORDE BISELADO CURVO, INCLUYE PINTADO AL DUCO CON LACA COLOR CAOBA ACABADO CON LACA SELLADORA (02 MANOS), BARNIZ (02 MANOS)	522.92					
03.06	COBERTURAS	22,929.42					
03.06.01	COBERTURA DE ALUZINC TR-4 COLOR GRIS CLARO ACABADO MATE=0.40 mm	16,001.62					
03.06.02	CUMBRERA DENTADA DE ACERO ZINCALUM E=0.40MM (INC. ACCESORIOS DE FIJACIÓN)	812.58					
03.06.03	COBERTURA DE POLICARBONATO ALVEOLAR E=8mm TRANSPARENTE E INCOLORO	6,115.22					
03.07	CARPINTERIA DE MADERA	62,680.84					
03.07.01	PUERTAS	45,675.37					
03.07.01.01	P-01: PUERTA CONTRAPLACADA 1 HOJA (1.20x2.10) CON PLANCHA DE MDF DE 6MM EN AMBOS LADOS. PINTADO AL DUCO COLOR CAOBA	1,974.78					
03.07.01.02	P-02: PUERTA CONTRAPLACADA 1 HOJA (0.45x2.17) CON PLANCHA DE MDF DE 6MM. EN AMBOS LADOS. PINTADO AL DUCO COLOR CAOBA	449.75					
03.07.01.03	P-02': PUERTA CONTRAPLACADA 2 HOJAS (0.50x1.60) CON PLANCHA DE MDF DE 6MM. EN AMBOS LADOS PINTADO AL DUCO COLOR CAOBA	1,268.34					

CONSORCIO CONSTRUCTOR JKMB

Juan Manuel Morillo Bustamante

DNI N° 47131988

Representante Común

18

P-03: PUERTA CONTRAPLACADA 2 HOJAS (0.60x1.80) CON PLANCHA DE MDF DE 6MM. EN AMBOS LADOS. PINTADO AL DUCO COLOR CAOBA  
P-04: PUERTA CONTRAPLACADA 2 HOJAS (0.70x1.28) CON PLANCHA DE MDF DE 6MM. EN AMBOS LADOS. PINTADO AL DUCO COLOR CAOBA  
P-05: PUERTA CONTRAPLACADA 1 HOJA (0.90x2.78) CON PLANCHA DE MDF DE 6MM. EN AMBOS LADOS. PINTADO AL DUCO COLOR CAOBA  
P-06: PUERTA CONTRAPLACADA 1 HOJA (1.05x2.78) CON PLANCHA DE MDF DE 6MM. EN AMBOS LADOS. PINTADO AL DUCO COLOR CAOBA  
P-07: PUERTA CONTRAPLACADA 1 HOJA (0.90x2.78) CON PLANCHA DE MDF DE 6MM. EN AMBOS LADOS. PINTADO AL DUCO COLOR CAOBA  
P-08: PUERTA CONTRAPLACADA 1 HOJA (0.90x2.10) CON PLANCHA DE MDF DE 6MM. EN AMBOS LADOS. PINTADO AL DUCO COLOR CAOBA  
P-09: PUERTA CONTRAPLACADA 2 HOJAS (1.80x2.40) CON PLANCHA DE MDF DE 6MM. EN AMBOS LADOS. PINTADO AL DUCO COLOR CAOBA  
P-10: PUERTA CONTRAPLACADA 1 HOJA (1.05x2.40) CON PLANCHA DE MDF DE 6MM EN AMBOS LADOS. PINTADO AL DUCO COLOR CAOBA  
P-11: PUERTA CONTRAPLACADA 1 HOJA (0.75x2.10) CON PLANCHA DE MDF DE 6MM. EN AMBOS LADOS. PINTADO AL DUCO COLOR CAOBA  
P-12: PUERTA CONTRAPLACADA 1 HOJA (1.00x2.10) CON PLANCHA DE MDF DE 6MM. EN AMBOS LADOS. PINTADO AL DUCO COLOR CAOBA  
P-13: PUERTA CONTRAPLACADA 1 HOJA (0.90x2.40) CON PLANCHA DE MDF DE 6MM. EN AMBOS LADOS. PINTADO AL DUCO COLOR CAOBA  
P-14: PUERTA CONTRAPLACADA 2 HOJAS (1.60x2.10) CON PLANCHA DE MDF DE 6MM. EN AMBOS LADOS. PINTADO AL DUCO COLOR CAOBA  
P-15: PUERTA CONTRAPLACADA 1 HOJA (0.75x2.45) CON PLANCHA DE MDF DE 6MM. EN AMBOS LADOS. PINTADO AL DUCO COLOR CAOBA  
P-16: PUERTA CONTRAPLACADA 1 HOJA (0.90x2.23) CON PLANCHA DE MDF DE 6MM. EN AMBOS LADOS. PINTADO AL DUCO COLOR CAOBA  
PE-1 PUERTA MACIZA DE MELAMINA DE 18 mm, COLOR ALMENDRA, 1 hoja (0.60\*1.60)

**MUEBLES Y OTROS**  
MUEBLES BAJOS DE MELAMINA CON PUERTA CORREDIZA DE e=18mm (INCLUYE TABLERO DE TERRAZO BLANCO CON GRANALLA NEGRA Y GRIS e=0.015m)  
MUEBLES ALTOS DE MELAMINA e=25mm CON PUERTAS e=18mm, COLOR ROJO  
DIVISIONES DE MELAMINE DE 18 mm EN SSHH  
MANTENIMIENTO ESCALERA 03 (LJUADO Y APLIC SELLADOR EN PASOS DE MADERA EXIST.), INCLUYE MANTENIMIENTO DE CONTRAPASO  
MANTENIMIENTO ESCALERA 01 (LJUADO Y APLIC SELLADOR EN PASOS DE MADERA EXIST.) INCLUYE MANTENIMIENTO DE CONTRAPASO  
MANTENIMIENTO ESCALERA 02 (LJUADO Y APLIC SELLADOR EN PASOS Y CONTRAPASOS DE PIEDRA LAJA)

**CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA**  
**PUERTAS**  
PC-1 PUERTA CORTA FUEGO DE 01 HOJA BATIENTE C/PLANCHA LAMINADA AL FRIO DE 1.1MM DE ESPESOR (1.20\*2.40) INCLUYE ACCESORIOS Y ACABADO CON PINTURA GLOSS COLOR GRIS  
PC-2 PUERTA CORTA FUEGO DE 02 HOJAS BATIENTE C/PLANCHA LAMINADA AL FRIO DE 1.1MM DE ESPESOR (1.60\*2.10) INCLUYE ACCESORIOS, Y ACABADO CON PINTURA GLOSS COLOR GRIS  
PC-3 PUERTA CORTA FUEGO DE 01 HOJA BATIENTE C/PLANCHA LAMINADA AL FRIO DE 1.1MM DE ESPESOR (1.00\*2.10) INCLUYE ACCESORIOS Y ACABADO CON PINTURA GLOSS COLOR GRIS  
PM-1 PUERTA METALICA 02 HOJA BATIENTE (1.60\*2.40) DE TUBOS CUADRADOS Y RECTANG DE ACERO LAC  
PM-2 PUERTA METALICA DE 02 HOJAS BATIENTES ELABORADAS C/PLANCHAS ACANALADAS TRAPEZOIDALES (1.50\*2.40)

03.07.01.04	5,205.30	5,205.30				5,205.30
03.07.01.05	456.29	456.29				456.29
03.07.01.06	981.11	981.11				981.11
03.07.01.07	1,126.69	1,126.69				1,126.69
03.07.01.08	3,924.44	3,924.44				3,924.44
03.07.01.09	1,988.13	1,988.13				1,988.13
03.07.01.10	1,651.68	1,651.68				1,651.68
03.07.01.11	987.39	987.39				987.39
03.07.01.12	657.47	657.47				657.47
03.07.01.13	2,522.28	2,522.28				2,522.28
03.07.01.14	5,170.26	5,170.26				5,170.26
03.07.01.15	1,316.52	1,316.52				1,316.52
03.07.01.16	2,999.96	2,999.96				2,999.96
03.07.01.17	4,849.74	4,849.74				4,849.74
03.07.01.18	8,145.24	8,145.24				8,145.24
03.07.02	17,005.47	17,005.47	-	-		15,503.41
03.07.02.01	7,016.95	7,016.95				7,016.95
03.07.02.02	5,084.75	5,084.75				5,084.75
03.07.02.03	3,401.71	3,401.71				3,401.71
03.07.02.04	463.80	463.80				463.80
03.07.02.05	463.80	463.80				463.80
03.07.02.06	574.46	574.46				574.46
03.08	44,110.14	44,110.14	-	-		24,548.47
03.08.01	19,561.67	19,561.67				19,561.67
03.08.01.01	1,159.00	1,159.00				1,159.00
03.08.01.02	3,047.60	3,047.60				3,047.60
03.08.01.03	4,389.00	4,389.00				4,389.00
03.08.01.04	6,303.56	6,303.56				6,303.56
03.08.01.05	2,930.38	2,930.38				2,930.38

CONSORCIO CONSTRUCTOR JKMB

Juan Manuel Morillo Bustamante

C.R. N° 47131968

Representante Común

MANTENIMIENTO DE PUERTA METÁLICA EXIST PM-3 (3.80\*3.57) LLUADO , BASE Y PINTURA  
 EPÓXICA 2 MANOS COLOR GRIS CLARO, 2 HOJAS

MANTENIMIENTO DE PUERTA METÁLICA EXIST PM-4 (3.25\*2.40) LLUADO , BASE Y PINTURA  
 EPÓXICA 2 MANOS COLOR GRIS CLARO, 2 HOJAS

MANTENIMIENTO DE PUERTA METÁLICA EXIST PM-1 (1.20x2.40m) LLUADO , BASE Y PINTURA  
 EPÓXICA 2 MANOS COLOR GRIS CLARO, 1 HOJA

**BARANDAS DE ESCALERAS Y RAMPAS**

BARANDA METÁLICA TIPO 1 SOBRE GRADAS EN INGRESO CONFORMADA POR PASAMANOS DE  
 FIERRO NEGRO Ø 2", H=0.80m

BARANDA METÁLICA TIPO 2 SOBRE SARDINEL DE 0.50 M CONFORMADA POR PASAMANOS DE  
 FIERRO NEGRO Ø 2", LISTONES DE FIERRO NEGRO Ø 1" Y PARANTES DE PLATINA DE ACERO 1/4"  
 x11/2", H=0.30m

BARANDA METÁLICA TIPO 3 ADOASADO EN MURO EN ESCALERAS CONFORMADA POR PASAMANOS  
 DE FIERRO NEGRO Ø 2", H=0.80m

BARANDA METÁLICA TIPO 4 ADOASADO EN MURO CONFORMADA POR PASAMANOS DE FIERRO  
 NEGRO Ø 2", LISTONES DE FIERRO NEGRO Ø 1" Y PARANTES DE PLATINA DE ACERO 1/4"  
 x11/2", H=1.15m

BARANDA METÁLICA TIPO 5 SOBRE PISO CONFORMADA POR PASAMANOS DE FIERRO NEGRO Ø 2",  
 LISTONES DE FIERRO NEGRO Ø 1" Y PARANTES DE PLATINA DE ACERO 1/4" x11/2", H=1.00m

**OTROS ELEMENTOS METÁLICOS**

REJA METÁLICA, H=2.40 m , TUBO RECTANGULAR F°N° DE 25x50 e=2mm Y TUBO CUADRADO F°N°  
 DE 50x50 e=2mm, INCLUYE BASE Y PINTURA EPÓXICA

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE TABIQUERIA METÁLICA TIPO MALLA COCADA, H=1.15 m

ASTA DE BANDERA DE H=4.50M, TUBO Ø 3" E=3MM H=2.00M, TUBO Ø 2" E=3MM H=2.15M CON  
 BASE ANTICORROSIVA EPÓXICA Y ESMALTE SINTÉTICO COLOR BLANCO, TAMBIEN INCLUYES  
 EMPALMES EMBEBIDO Y CORNAMUSA

ESCALERA DE GATO (ESTRUCTURA PRINCIPAL TUBO DE FIERRO DE 1 1/2" - e=3/16", CANASTILLA  
 DE SEGURIDAD TUBO DE FIERRO DE 1" e=1/8" ACABADO DE PINTURA ESMALTE POLIURETANO  
 SATINADO COLOR ACERO Y BASE ANTICORROSIVA ZINCROMATO EPOXI)

CANTONERA ALUMINIO RANURADO DE 36.5mmx28mmx1.20m

MANTENIMIENTO DE VENTANA METÁLICA TIPO REJA EXISTENTE, ACABADO BASE Y PINTURA  
 EPÓXICA 2 MANOS COLOR GRIS CLARO

**CARPINTERIA DE ALUMINIO**

**TABIQUES**

TABIQUERIA DE VIDRIO TEMPLADO e=10mm CON HOJAS FIJAS, CON VINILO ADHESIVO, TIPO  
 ARENADO, INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN (H=1.90)

**VENTANAS**

V-01 VENTANA CON PERFILERIA DE ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO DE 6mm 02 HOJAS (01 FIJA  
 Y 01 MÓVIL), INCLUYE CERRADURAS Y ACCESORIOS (1.15\*0.51)

V-02 VENTANA CON PERFILERIA DE ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO DE 6mm 04 HOJAS (02  
 FIJAS Y 02 MÓVILES), INCLUYE CERRADURAS Y ACCESORIOS (2.25\*0.51)

V-03 VENTANA CON PERFILERIA DE ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO DE 6mm 04 HOJAS (02  
 FIJAS Y 02 MÓVILES), INCLUYE CERRADURAS Y ACCESORIOS (1.35\*1.50)

V-04 VENTANA CON PERFILERIA DE ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO DE 6mm 04 HOJAS (02  
 FIJAS Y 02 MÓVILES), INCLUYE CERRADURAS Y ACCESORIOS (2.96\*0.50)

V-05 VENTANA CON PERFILERIA DE ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO DE 6mm 05 HOJAS (03  
 FIJAS Y 02 MÓVILES), INCLUYE CERRADURAS Y ACCESORIOS (3.20\*0.50)

V-06 VENTANA CON PERFILERIA DE ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO DE 6mm 08 HOJAS (04  
 FIJAS Y 04 MÓVILES), INCLUYE CERRADURAS Y ACCESORIOS (5.30\*0.50)

V-07 VENTANA CON PERFILERIA DE ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO DE 6mm 08 HOJAS (04  
 FIJAS Y 04 MÓVILES), INCLUYE CERRADURAS Y ACCESORIOS (5.30\*0.90)

V-08 VENTANA CON PERFILERIA DE ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO DE 6mm 01 HOJA (01 FIJA),  
 INCLUYE CERRADURAS Y ACCESORIOS (1.00\*0.90)

03.08.01.06	694.38	-	694.38	
03.08.01.07	680.02	-	680.02	
03.08.01.08	357.73	-	357.73	
<b>03.08.02</b>	<b>18,681.03</b>	-	<b>18,681.03</b>	
03.08.02.01	911.16	-	911.16	
03.08.02.02	5,504.17	-	5,504.17	
03.08.02.03	7,475.13	-	7,475.13	
03.08.02.04	3,260.92	-	3,260.92	
03.08.02.05	1,529.65	-	1,529.65	
<b>03.08.03</b>	<b>5,867.44</b>	-	<b>5,867.44</b>	
03.08.03.01	2,891.42	-	2,891.42	
03.08.03.02	103.04	-	103.04	
03.08.03.03	785.59	-	785.59	
03.08.03.04	1,613.36	-	1,613.36	
03.08.03.05	419.90	-	419.90	
03.08.03.06	254.13	-	254.13	
<b>03.09</b>	<b>261,045.67</b>	-	<b>61,630.96</b>	<b>182,785.01</b>
<b>03.09.01</b>	<b>44,144.29</b>	-	<b>39,239.37</b>	<b>4,904.92</b>
03.09.01.01	44,144.29	-	39,239.37	4,904.92
<b>03.09.02</b>	<b>40,472.76</b>	-	-	<b>40,472.76</b>
03.09.02.01	375.33	-	375.33	
03.09.02.02	760.53	-	760.53	
03.09.02.03	3,044.04	-	3,044.04	
03.09.02.04	2,907.57	-	2,907.57	
03.09.02.05	1,085.85	-	1,085.85	
03.09.02.06	3,562.12	-	3,562.12	
03.09.02.07	8,017.62	-	8,017.62	
03.09.02.08	357.62	-	357.62	
				<b>16,629.70</b>

CONSORCIO CONSTRUCTOR JKMB

Juan Manuel Morillo Bustamante  
 DNI N° 47131968  
 Representante Común

	V-09 VENTANA CON PERFILERÍA DE ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO DE 6mm 04 HOJAS (02 FIJAS Y 02 MÓVILES), INCLUYE CERRADURAS Y ACCESORIOS (2.60*0.30)	1,143.58	-	-	1,143.58
03.09.02.09	FUJAS Y 02 MÓVILES). INCLUYE CERRADURAS Y ACCESORIOS (2.60*0.30)				
03.09.02.10	V-10 VENTANA CON PERFILERÍA DE ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO DE 6mm 01 HOJAS (01 Fija), INCLUYE CERRADURAS Y ACCESORIOS (1.00*2.40)	874.76	-	-	874.76
03.09.02.11	V-11 VENTANA CON PERFILERÍA DE ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO DE 6mm 02 HOJAS (01 FIJA Y 01 MOVIL), INCLUYE CERRADURAS Y ACCESORIOS (1.41*0.30)	730.06	-	-	730.06
03.09.02.12	V-12 VENTANA CON PERFILERÍA DE ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO DE 6mm 04 HOJAS (02 FIJAS Y 02 MÓVILES), INCLUYE CERRADURAS Y ACCESORIOS (2.77*0.30)	1,351.96	-	-	1,351.96
03.09.02.13	V-13 VENTANA CON PERFILERÍA DE ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO DE 6mm 04 HOJAS (02 FIJAS Y 02 MÓVILES), INCLUYE CERRADURAS Y ACCESORIOS (2.10*0.30)	1,569.21	-	-	1,569.21
03.09.02.14	V-14 VENTANA CON PERFILERÍA DE ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO DE 6mm 12 HOJAS (06 FIJAS Y 06 MÓVILES), INCLUYE CERRADURAS Y ACCESORIOS (6.30*1.40)	8,984.94	-	-	8,984.94
03.09.02.15	V-15 VENTANA CON PERFILERÍA DE ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO DE 6mm 04 HOJAS (02 FIJAS Y 02 MÓVILES), INCLUYE CERRADURAS Y ACCESORIOS (2.82*0.30)	687.50	-	-	687.50
03.09.02.16	V-16 VENTANA CON PERFILERÍA DE ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO DE 6mm 12 HOJAS (06 FIJAS Y 06 MÓVILES), INCLUYE CERRADURAS Y ACCESORIOS (6.30*0.50)	2,077.57	-	-	2,077.57
03.09.02.17	V-17 VENTANA CON PERFILERÍA DE ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO DE 6mm 04 HOJAS (02 FIJAS Y 02 MÓVILES), INCLUYE CERRADURAS Y ACCESORIOS (4.05*0.60)	2,942.50	-	-	2,942.50
03.09.03	MAMPARAS M-01 MAMPARA DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO e=10mm, INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN, 4 HOJAS (5.61*3.03)	105,713.62	-	-	89,083.92
03.09.03.01	M-02 MAMPARA DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO e=10mm, INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN, 2 HOJAS (2.19*2.40)	23,525.15	-	-	23,525.15
03.09.03.02	M-03 MAMPARA DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO e=10mm, INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN, 1 HOJAS (0.90*2.10)	11,125.45	-	-	11,125.45
03.09.03.03	M-04 MAMPARA DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO e=10mm, INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN, 1 HOJAS (1.00*2.10)	33,174.36	-	-	33,174.36
03.09.03.04	M-05 MAMPARA DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO e=10mm, INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN, 2 HOJAS (2.05*2.40)	14,866.52	-	-	14,866.52
03.09.03.05	M-06 MAMPARA DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO e=10mm, INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN, 1 HOJA (1.10*2.40)	6,392.44	-	-	6,392.44
03.09.03.06	M-07 MAMPARA DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO e=10mm, INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN, 4 HOJAS (3.04*2.40)	8,022.40	-	-	8,022.40
03.09.03.07	MURO CORTINA MC-01 MURO CORTINA CON VIDRIO TEMPLADO DE 10MM COLOR GRIS, 4 HOJAS (1.00*5.03)	8,607.30	-	-	8,607.30
03.09.04	MC-02 MURO CORTINA CON VIDRIO TEMPLADO DE 10MM COLOR GRIS, 35 HOJAS (7.70*6.56)	70,715.00	-	-	48,323.41
03.09.04.01	MC-03 MURO CORTINA CON VIDRIO TEMPLADO DE 10MM COLOR GRIS, 8 HOJAS (3.85*2.40)	6,395.10	-	-	6,395.10
03.09.04.02	CERRAJERIA BISAGRAS BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 4" DE Ø8 PERNO TIPO PESADO POR HOJA	55,987.72	-	-	15,986.49
03.09.04.03	BISAGRA PARA PUERTAS DE MELAMINA DE ALTA DURABILIDAD	8,332.18	-	-	8,332.18
03.10	CERRADURAS CERRADURA TIPO A : CERRADURA EMPOTRADA DE ALTA SEGURIDAD DE TRES GOLPES, CON JALADOR DE ACERO INOXIDABLE	17,459.27	-	-	2,380.42
03.10.01	PESTILLOS METÁLICOS VERTICALES, INCLUYE 02 JALADORES DE ACERO INOXIDABLE DE 0.30M	2,534.40	-	-	15,078.85
03.10.01.01	ANTIPÁNICO, CIERPAPUEARTAS DE FUNCIONAMIENTO HIDRÁULICO (CUERPO, BRAZO PRINCIPAL Y ACCESORIOS)	1,746.36	-	-	1,746.36
03.10.01.02	CERRADURA TIPO D: 01 PESTILLO DE METAL MACIZO HORIZONTAL Y 02 PESTILLOS DE METAL MACIZO VERTICALES, INC 03 CANDADOS DE ACERO AL CARBONO 77/16" Y DOS JALADORES METÁLICOS DE ACERO DE 0.30 M	788.04	-	-	788.04
03.10.02	CERRADURA TIPO E: CERROJO DE ALUMINIO DE 3"	14,924.87	-	-	14,290.81
03.10.02.01	JALADOR DE ACERO INOXIDABLE	3,804.36	-	-	3,170.30
03.10.02.02	CERRADURA TIPO B: CERRADURA DE EMbutir de ALTA SEGURIDAD DE TRES GOLPES, 02 PESTILLOS METÁLICOS VERTICALES, INCLUYE 02 JALADORES DE ACERO INOXIDABLE DE 0.30M	6,454.11	-	-	6,454.11
03.10.02.03	CONSORCIO CONSTRUTOR JKMB	1,239.39	-	-	1,239.39
03.10.02.04	Juan Manuel Porrito Bustamante DNU N° 47131968. Representante Común.	978.15	-	-	978.15
03.10.02.05		405.60	-	-	405.60
					16,629.70

CERRADURA TIPO F: INCLUYE CERRADURA ANTIPANICO INTERIORES, CIERRAPUERTAS DE FUNCIONAMIENTO HIDRAULICO (CUERPO, BRAZO PRINCIPAL Y ACCESORIOS), CERRADURA DE EMBUTIR DE ALTA SEGURIDAD DE TRES GOLPES, O4 BISAGRAS CAPUCHINAS ALUMINIZADAS DE 4" DE 08 PERNOS

CERRADURA TIPO G: CIERRAPUERTAS DE FUNCIONAMIENTO HIDRAULICO (CUERPO, BRAZO PRINCIPAL Y ACCESORIOS), INCLUYE O4 BISAGRAS CAPUCHINAS ALUMINIZADAS DE 4" DE 08 PERNOS TIPO PESADO

**VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES**

ESPEJO E=6mm, DE ANCHO VARIABLE x0.90m MARCO DE ALUMINIO

ESPEJO E=6mm, DE 0.60x0.90m MARCO DE ALUMINIO PARA PCO

**PINTURA**

PINTURA PARA CIELORRASO Y VIGAS 100% RESINA COLOR BLANCO

PINTURA DE MUROS INTERIORES Y COLUMNAS 100% RESINA COLOR BLANCO

PINTURA DE MUROS INTERIORES 100% RESINA COLOR ROJO

PINTURA EN MUROS EXTERIORES 100% RESINA ACRILICA COLOR BLANCO OSTRA

PINTURA EN MUROS EXTERIORES 100% RESINA ACRILICA COLOR NEGRA

**VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERIA**

LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA

LIMPIEZA FINAL DE OBRA

**OTROS**

REUBICACION Y MANTENIMIENTO DE LOGOTIPO INSTITUCIONAL METALICO EXISTENTE DE ALTO RELIEVE, TIPO 1 (INCLUYE ANCLAJE METALICO A PARED A 5CM Y PALABRAS ADICIONALES) COLOR NEGRO Y GRIS

LOGOTIPO Y LETRA INSTITUCIONAL TIPO 2, EN ACRILICO CALADO ESPESOR 5MM, EN ALTO RELIEVE DE VOLUMEN 5CM, COLOR BLANCO

LOGOTIPO Y LETRA INSTITUCIONAL TIPO 3, EN ACRILICO CALADO ESPESOR 5MM, EN ALTO RELIEVE DE VOLUMEN 5CM, COLOR NEGRO Y ROJO

SARDINEL DE CONCRETO CON IMPERMEABILIZANTE H=0.20 m

TABLERO DE CONCRETO REVESTIDO DE PORCELANATO (0.60X0.60) , A=0.90m (INCLUYE ZÓCALO Y CONTRAPISO H=0.10 m)

BANCA DE CONCRETO REVESTIDO POR PORCELANATO (A=0.40 m)

LAVAMOPA DE CONCRETO REVESTIDO CON PORCELANATO (INCLUYE LA POZA BAJA Y POZA ALTA)

ESCALERA DE INSPECCIÓN DE CISTERNA

VENTANA DE INSPECCION CISTERNA

RESANES DE PISO Y MUROS PRODUCIDOS POR PICADO DE TUBERIAS

ACABADO DE PASANTES DE DUCTOS

MANTENIMIENTO DE REJILLAS METÁLICAS EXISTENTES

RETARDANTE DE FUEGO PF EN MUROS

**SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN Y EVACUACIÓN**

**SENALES CONTRAINCENDIO, PROHIBICIÓN, ADVERTENCIA, EVACUACIÓN Y EMERGENCIA, OBLIGACIÓN**

SEÑALIZACIÓN DE VINIL AUTOADHESIVO 20x30 CM FOTOLUMINISCENTE SOBRE BASE CELTEX

SEÑALIZACION DE VINIL AUTOADHESIVO 20x30 cm

**EQUIPOS E IMPLEMENTOS, VARIOS**

EXTINTOR PQS 6KG

EXTINTOR CO2 DE 15 Lb

EXTINTOR CLASE K 6Lb

EXTINTOR HALOTRON DE 5lb - SALA DE SERVIDORES

BOTIQUIN 0.35x0.65m

SEÑALIZACIÓN CON PINTURA EPÓXICA EN PISO DE PUNTO DE REUNIÓN (D=3m)

SELLO CORTAFUEGO EN EMPALMES DE MUROS DE DRYWALL RF

SELLO CORTAFUEGO EN PASANTES DE CUARTOS TECNICOS Y OTROS

03.10.02.06	864.20	-	-	864.20
03.10.02.07	1,179.06	-	-	1,179.06
03.11	1,373.57	-	-	1,373.57
03.11.01	1,288.60	-	-	1,288.60
03.11.02	84.97	-	-	84.97
03.12	69,110.16	3,459.64	52,532.53	13,117.99
03.12.01	36,326.19	3,459.64	32,866.55	
03.12.02	28,851.68		18,360.16	10,491.52
03.12.03	1,305.82		1,305.82	
03.12.04	2,195.68			2,195.68
03.12.05	430.79			430.79
03.13	8,550.95	762.26	857.54	2,941.53
03.13.01	3,811.30	762.26	857.54	571.70
03.13.02	4,739.65			2,369.83
03.14	32,629.47	3,370.30	13,336.03	15,923.14
03.14.01	3,600.00			3,600.00
03.14.02	2,300.00			2,300.00
03.14.03	5,200.00			5,200.00
03.14.04	1,297.44			1,297.44
03.14.05	2,459.70			2,459.70
03.14.06	368.78			368.78
03.14.07	697.22	3,370.30	3,370.30	697.22
03.14.08	6,740.60			6,740.60
03.14.09	1,293.94			1,293.94
03.14.10	2,146.35			2,146.35
03.14.11	2,153.26			2,153.26
03.14.12	1,207.58			1,207.58
03.14.13	3,164.60			3,164.60
03.15	29,361.16	-	14,958.43	14,402.73
03.15.01	7,685.68	-	-	7,685.68
03.15.01.01	6,883.20	-	-	6,883.20
03.15.01.02	1,002.48	-	-	1,002.48
03.15.02	21,675.48	-	14,958.43	6,717.05
03.15.02.01	1,471.54	-	-	1,471.54
03.15.02.02	325.68	-	-	325.68
03.15.02.03	850.06	-	-	850.06
03.15.02.04	3,272.88	-	-	3,272.88
03.15.02.05	378.84	-	-	378.84
03.15.02.06	418.05	-	-	418.05
03.15.02.07	10,974.95	-	10,974.95	
03.15.02.07	3,983.48	-	3,983.48	
03.16	340,048.97	-	16,946.11	146,866.04
		-		176,236.82

CONSORCIO CONSTRUCTOR JKMB

Juan Manuel Morillo Bustamante

D.N.I. N° 47181968

Representante Común

03.16.01	ESCRITORIOS	38,288.17	-	-	2,552.55	22,122.06	13,613.56
03.16.01.01	E-001 ESCRITORIO DE MELAMINE DESMONTABLE (Ancho: 1.40m x Fondo: 0.80 x Alto:0.75m)	37,016.98	-	-	2,467.80	21,387.59	13,161.59
03.16.01.02	E-002 ESCRITORIO EJECUTIVO (Ancho: 2.00m x Fondo: 0.90 x Alto:0.75m)	1,271.19	-	-	84.75	734.47	451.97
03.16.02	MODULOS	42,288.54	-	-	2,819.24	24,433.38	15,035.92
03.16.02.01	MO-001 MODULO DE MELAMINA (Ancho Variable: 2.50m a 2.90m (2.65m) x Fondo:0.85m x Alto:1.20m)	1,271.19	-	-	84.75	734.47	451.97
03.16.02.02	MO-002 MODULO PARA IMPRESORA (Ancho: 0.80m x Fondo:0.55m x Alto:0.75m)	5,949.18	-	-	396.61	3,437.30	2,115.27
03.16.02.03	MO-003 MODULO AUXILIAR IZQUIERDO (Ancho: 1.45m x Fondo:0.45m x Alto:0.80m)	16,779.84	-	-	1,118.66	9,695.02	5,966.16
03.16.02.04	MO-004 MODULO AUXILIAR DERECHO (Ancho: 1.45m x Fondo:0.45m x Alto:0.80m)	17,923.92	-	-	1,194.93	10,356.04	6,372.95
03.16.02.05	MO-005 MODULO DE ATENCION SEGURIDAD (Ancho: 1.05m x Fondo:0.60m x Alto:1.05m)	384.41	-	-	24.29	210.55	129.57
03.16.03	MESAS	10,669.49	-	-	711.32	6,164.61	3,793.56
03.16.03.01	ME-001 MESA CIRCULAR (Diámetro: 1.00m x Alto: 0.75m x Espesor: 25mm)	881.36	-	-	58.76	509.23	313.37
03.16.03.02	ME-002 MESA DE TRABAJO 01 (Largo: 1.20m x Ancho: 0.40m x Alto: 0.75m)	966.09	-	-	64.41	558.19	343.49
03.16.03.03	ME-003 MESA DE TRABAJO 02 (Largo: 1.40m x Ancho: 0.60m x Alto: 0.75m)	440.68	-	-	29.38	294.62	156.68
03.16.03.04	ME-004 MESA PARA COMEDOR (Largo: 1.50m x Ancho: 1.00m x Alto: 0.75m)	1,050.84	-	-	70.06	607.15	373.63
03.16.03.05	ME-005 MESA DE MELAMINE (PARA LACTARIO) (Largo: 1.50m x Ancho: 1.00m x Alto: 0.75m)	1,474.59	-	-	98.31	851.99	524.29
03.16.03.06	ME-006 MESA DE REUNIONES PARA 8 PERSONAS (Largo: 2.40m x Ancho: 1.20m x Alto: 0.75m)	3,728.80	-	-	248.59	2,154.42	1,325.79
03.16.03.07	ME-007 MESA DE REUNIONES PARA 10 PERSONAS (Largo: 3.20m x Ancho: 1.20m x Alto: 0.75m)	1,144.07	-	-	76.27	661.02	406.78
03.16.03.08	ME-008 MESA DE TRABAJO 03 (Largo: 1.50m x Ancho: 1.00m x Alto: 0.75m)	983.06	-	-	65.54	567.99	349.53
03.16.04	ARMARIOS Y ESTANTES	46,258.53	-	-	3,083.90	26,727.16	16,447.47
03.16.04.01	AE-001 ARMARIO 01 0.40x0.85 (Ancho: 0.85m x Fondo: 0.40m x Alto: 2.05m)	491.53	-	-	32.77	284.00	174.76
03.16.04.02	AE-004 ESTANTE DE MELAMINE DOS NIVELES (Ancho: 1.10m x Fondo: 0.40m x Alto: 2.05m)	3,771.20	-	-	251.41	2,178.92	1,340.87
03.16.04.03	AE-005 ESTANTERIA METALICA (Ancho: 1.15m x Fondo: 0.38m x Alto: 2.00m)	41,996.80	-	-	2,799.72	24,284.24	14,931.84
03.16.05	ARCHIVADORES Y CASILLEROS	112,596.27	-	-	4,533.92	39,293.96	68,768.39
03.16.05.01	AC-001 ARMARIO 01 0.40x0.85 (Ancho: 0.85m x Fondo: 0.40m x Alto: 2.05m)	66,102.00	-	-	4,406.80	38,192.27	23,502.93
03.16.05.02	AC-002 ARCHIVO MECANIZADO ESTANTE MOVIL (Ancho: 0.90m x Fondo: 0.30m x Alto: 2.00m)	44,587.50	-	-	-	-	44,587.50
03.16.05.03	AC-004 CASILLERO DE MELAMINA DE 4 PUERTAS (PARA VESTIDOR) (Ancho: 0.80m x Fondo: 0.40m x Alto: 1.60m)	1,906.77	-	-	127.12	1,101.69	677.96
03.16.06	SILLAS	48,677.64	-	-	3,245.18	28,124.87	17,307.59
03.16.06.01	S-001 SILLA TIPO GIRATORIA CON BRAZOS	32,203.48	-	-	2,146.90	18,606.46	11,450.12
03.16.06.02	S-002 SILLON GERENCIAL TIPO GIRATORIA CON BRAZOS	584.75	-	-	38.98	337.86	207.91
03.16.06.03	S-003 SILLA TIPO FIJA	12,457.20	-	-	830.48	7,197.49	4,429.23
03.16.06.04	S-004 BUTACA 3 CUERPOS TIPO DE ESPERA	1,067.82	-	-	71.19	616.96	379.67
03.16.06.05	S-005 SILLON FIJO DE MADERA TAPIZADO EN CUERO	1,652.55	-	-	110.17	954.81	587.57
03.16.06.06	S-006 SILLA METALICA APILABLE	711.84	-	-	47.46	411.29	253.09
03.16.07	OTROS	381.36	-	-	-	-	381.36
03.16.07.01	MT-001 CAMILLA (Ancho: 2.02m x Fondo: 0.75m x Alto: 0.70m)	237.29	-	-	-	-	237.29
03.16.07.02	MT-002 MESA DE MEDICAMENTOS (Ancho: 0.70m x Fondo: 0.40m x Alto: 0.80m)	144.07	-	-	-	-	144.07
03.16.08	TRABAJOS VARIOS	40,888.97	-	-	-	-	40,888.97
03.16.08.01	TRASLADO DE MOBILIARIO LIMA - AREQUIPA. INCLUYE ENTREGA Y PUESTA EN SERVICIO	40,888.97	-	-	-	-	40,888.97
04	INSTALACIONES SANITARIAS	428,353.26	-	-	162,032.57	183,166.48	17,964.65
04.01	APARATOS SANITARIOS	34,057.60	-	-	-	20,996.16	13,061.44
04.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS	26,918.17	-	-	-	20,996.16	5,922.01
04.01.01.01	INODORO CON LOSA VITRIFICADA CON FLUXOMETRO COLOR BLANCO, INCLUYE ACCESORIOS	7,871.76	-	-	-	7,871.76	-
04.01.01.02	INODORO ONE PIECE TANQUE BAJO DE LOSA BLANCA VITRIFICADA, CON SISTEMA AHORRADOR DE AGUA Y DOBLE DESCARGA	1,511.82	-	-	-	1,511.82	-
04.01.01.03	INODORO ELONGADO CON LOSA VITRIFICADA CON FLUXÓMETRO PARA PCD COLOR BLANCO, INCLUYE ACCESORIOS	655.98	-	-	-	655.98	-
04.01.01.04	URINARIO CON LOSA VITRIFICADA CON FLUXOMETRO COLOR BLANC. INCLUYE ACCESORIOS	3,036.30	-	-	-	3,036.30	-
04.01.01.05	LAVATORIO OVALIN DE SOBREPONER COLOR BLANCO, INC. ACCESORIOS Y GRIFERIA	7,920.30	-	-	-	7,920.30	-
04.01.01.06	LAVATORIO ADOSADO CON PEDESTAL COLOR BLANCO. INC. ACCESORIOS Y GRIFERIA	1,562.88	-	-	-	1,562.88	-
04.01.01.07	LAVADERO ADOSADO PARA PCD COLOR BLANCO. INC. ACCESORIOS Y GRIFERIA	420.98	-	-	-	420.98	-

CONSORCIO CONSTRUCTOR JKMB  
 Juan Manuel Morillo Bustamante  
 DNI N° 47131968  
 Representante Común

04.01.01.08
04.01.01.09
04.01.01.10
04.01.02
04.01.02.01
04.01.02.02
04.01.02.03
04.01.02.04
04.01.02.05
04.01.02.06
04.01.02.07
04.02
04.02.01
04.02.01.01
04.02.01.02
04.02.01.03
04.02.02
04.02.02.01
04.02.02.02
04.02.02.03
04.02.02.04
04.02.02.05
04.02.02.06
04.02.03
04.02.03.01
04.02.03.02
04.02.03.03
04.02.03.04
04.02.03.05
04.02.04
04.02.04.01
04.02.05
04.02.05.01
04.02.06
04.02.06.01
04.02.06.02
04.02.06.03
04.02.06.04
04.02.06.05
04.02.06.06
04.02.06.07
04.02.06.08
04.02.07
04.02.07.01
04.02.07.02
04.02.07.03
04.03
04.03.01
04.03.01.01
04.03.02
04.03.02.01
04.03.03
04.03.03.01
04.03.03.02

LAVALADERO CON 01 POZA DE 21"x20" DE PROF 15 cm DE ACERO INOX 1/16" SATINADO DE SOBREPONER, SIN ESCURRIDERO, INC GRIFERIA
GRIFERIA PARA LAVAMOPAS PARA ASEO DE DOS POZAS, INC ACCESORIOS Y GRIFERIA
SALIDA DE DUCHA CROMADA, INCLUYE MEZCLADORA Y ACCESORIOS
<b>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO</b>
DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO DE PVC
DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA DE PVC
DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO DE ACERO INOX
GANCHOS SIMPLE METALICO CROMADO DE PARED INCLUYE ACCESORIOS
GANCHOS CUADRUPE METALICO CROMADO DE PARED INCLUYE ACCESORIOS
BARRA DE APOYO DE ACERO INOX ANTIDESLIZANTE 1/2", INC ARANDELAS
JABONERA DE LOSA CON AGARRADERA PARA EMPOTRAR
<b>SISTEMA DE AGUA FRIA</b>
<b>SALIDAS DE AGUA FRIA</b>
SALIDA DE AGUA FRIA - Ø 1/2"
SALIDA DE AGUA FRIA - Ø 1"
SALIDA DE AGUA FRIA - Ø 1 1/4"
<b>REDES DE DISTRIBUCION EMPOTRADA</b>
TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADA DE 1/2"
TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADA DE 3/4"
TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADA DE 1"
TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADA DE 1 1/4"
TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADA DE 1 1/2"
TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADA DE 2"
<b>REDES DE DISTRIBUCION COLGADA</b>
TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADA DE 1/2"
TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADA DE 3/4"
TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADA DE 1"
TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADA DE 1 1/2"
TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADA DE 2"
<b>REDES DE DISTRIBUCION ADOSADA</b>
TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADA DE 2"
<b>REDES DE ALIMENTACION DE AGUA EMPOTRADA</b>
TUBERIA PVC CLASE 10 - 1" ROSCADA
<b>VALVULAS</b>
VALVULA ESFERICA DE BRONCE PESADA Ø 1/2"
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE PESADA Ø 1/2"
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE PESADA Ø 3/4"
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE PESADA Ø 1"
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE PESADA Ø 1 1/4"
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE PESADA Ø 1 1/2"
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE PESADA Ø 2"
VALVULA CHECK DE BRONCE PESADA Ø 1"
<b>EQUIPOS Y OTRAS INSTALACIONES</b>
CAJA PARA VALVULA EN PARED, NICHOS DE MAYOLICA Y TAPA METALICA
EMPALME DE TUBERIA PROYECTADA A RED EXISTENTE
PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE LA RED DE AGUA
<b>SISTEMA DE AGUA CALIENTE</b>
<b>SALIDAS DE AGUA CALIENTE</b>
SALIDA DE AGUA CALIENTE DE 1/2" C-PVC
<b>REDES DE DISTRIBUCION</b>
TUBERIA C-PVC CLASE 10 DE 1/2"
<b>VALVULAS</b>
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE PESADA 1/2"
VALVULA ESFERICA DE BRONCE PESADA 1/2"

2,209.77	-	-	-	2,209.77
598.04	-	-	-	598.04
1,130.34	-	-	-	1,130.34
7,139.43	-	-	-	7,139.43
1,871.20	-	-	-	1,871.20
1,792.14	-	-	-	1,792.14
1,706.51	-	-	-	1,706.51
697.48	-	-	-	697.48
291.52	-	-	-	291.52
670.76	-	-	-	670.76
109.82	-	-	-	109.82
27,019.35	-	15,738.97	9,047.90	2,232.48
3,581.95	-	3,581.95	-	-
1,905.28	-	1,905.28	-	-
457.92	-	457.92	-	-
1,218.75	-	1,218.75	-	-
4,702.47	-	1,828.28	2,874.19	-
666.64	-	666.64	-	-
668.95	-	668.95	-	-
129.63	-	129.63	-	-
726.12	-	363.06	363.06	-
1,982.83	-	1,982.83	1,982.83	-
528.30	-	528.30	528.30	-
2,738.60	-	2,738.60	-	-
82.41	-	82.41	-	-
154.74	-	154.74	-	-
355.43	-	355.43	-	-
246.76	-	246.76	-	-
1,899.26	-	1,899.26	-	-
1,533.92	-	1,533.92	-	-
1,533.92	-	1,533.92	-	-
189.66	-	189.66	-	-
189.66	-	189.66	-	-
8,023.10	-	-	6,144.58	1,878.52
1,878.52	-	-	1,878.52	-
414.45	-	-	414.45	-
1,261.92	-	-	1,261.92	-
173.00	-	-	173.00	-
259.56	-	-	259.56	-
2,153.40	-	-	2,153.40	-
1,749.44	-	-	1,749.44	-
132.81	-	-	132.81	-
29.13	-	-	29.13	-
6,249.65	-	5,866.56	363.96	385.55
5,866.56	-	5,866.56	-	-
29.13	-	-	29.13	-
353.96	-	-	353.96	-
2,961.99	-	-	310.58	2,265.86
198.72	-	-	-	-
198.72	-	-	-	-
186.83	-	-	-	-
186.83	-	-	-	-
310.58	-	-	310.58	-
176.40	-	-	176.40	-
134.18	-	-	134.18	-

CONSORCIO CONSTRUCTOR JKMB

Juan Manuel Morillo Bustamante  
DNI N° 47131968  
Representante Común

<b>EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE</b>	
CALENTADOR ELÉCTRICO DE AGUA DE 20L	
CALENTADOR ELÉCTRICO DE AGUA DE 50L	
<b>CISTERNA DE CONSUMO Y EQUIPOS</b>	
SUM. E INST. LINEA DE INGRESO INC. VÁLVULA Y ACCESORIOS	
SUM. E INST. EQUIPO DE BOMBEO PRESIÓN CTE. Y VEL. VAR. 02 ELECTROBOMBAS	
SUM. E INST. DE LINEA DE SUCCIÓN INC. VÁLVULAS Y ACCESORIOS	
SUM. E INST. DE LINEA DE IMPULSIÓN INC. VÁLVULAS Y ACCESORIOS	
<b>SUM. E INST. DE COLGADORES Y SOPORTES</b>	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLGADORES	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTES SP-02 DE 2 1/2"	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTES SP-02 DE 2"	
<b>SISTEMA CONTRA INCENDIO</b>	
<b>REDES DE DISTRIBUCIÓN</b>	
TUBERIA ACERO SCH-40 DE Ø 4"	
TUBERIA ACERO SCH-40 DE Ø 3"	
TUBERIA ACERO SCH-40 DE Ø 2 1/2"	
TUBERIA ACERO SCH-40 DE Ø 2"	
TUBERIA ACERO SCH-40 DE 1 1/2"	
TUBERIA ACERO SCH-40 DE 1 1/4"	
TUBERIA ACERO SCH-40 DE 1"	
<b>ACCESORIOS DE REDES A.C.I.</b>	
TEE RANURADA DE 4"	
TEE RANURADA 3"	
TEE RANURADA 2 1/2"	
TEE RANURADA 2"	
CODO RANURADO SCHEDULE-40 4"-90°	
CODO RANURADO SCHEDULE-40 3"-90°	
CODO RANURADO SCHEDULE-40 2 1/2"-90°	
TEE MECANICA C/SALIDA RANURADA 4" X 2 1/2"	
TEE MECANICA C/SALIDA RANURADA 4" X 2"	
TEE MECANICA C/ SALIDA ROSCADA 4" X 1 1/2"	
TEE MECANICA C/SALIDA ROSCADA 4" X 1"	
TEE MECANICA C/SALIDA ROSCADA 3" X 1 1/2"	
TEE MECANICA C/SALIDA ROSCADA 2 1/2" X 1 1/2"	
TEE MECANICA C/SALIDA ROSCADA 2 1/2" X 1"	
TEE MECANICA C/SALIDA ROSCADA 2" X 1 1/2"	
TEE MECANICA C/SALIDA ROSCADA 2" X 1"	
REDUCCION CONCENTRICA RANURADA 4" X 3"	
REDUCCION CONCENTRICA RANURADA 4" X 2"	
REDUCCION CONCENTRICA RANURADA 3" X 2 1/2"	
REDUCCION CONCENTRICA RANURADA 3" X 2"	
ACOPLE RÍGIDO RANURADO 2"	
ACOPLE RÍGIDO RANURADO 3"	
ACOPLE RÍGIDO RANURADO 4"	
ACOPLE RANURADO FLEXIBLE 4"	
ACOPLE RANURADO FLEXIBLE 2"	
CODO ROSCADO SCHEDULE-40 1 1/2"-90°	
CODO ROSCADO SCHEDULE-40 1 1/4"-90°	
CODO ROSCADO SCHEDULE-40 1"-90°	
TEE ROSCADA SCHEDULE-40 2"	
TEE ROSCADA SCHEDULE-40 1 1/2"	
TEE ROSCADA SCHEDULE-40 1 1/4"	

2,265.86	-	-	-	2,265.86
983.78				983.78
1,282.08				1,282.08
14,071.96				14,071.96
1,198.78				1,198.78
6,350.02				6,350.02
1,723.85				1,723.85
4,030.81				4,030.81
768.50				768.50
280.50				280.50
207.00				207.00
301.00				301.00
33,829.62				33,829.62
23,176.39				23,176.39
10,007.94				10,007.94
2,402.51				2,402.51
5,429.25				5,429.25
3,073.03				3,073.03
2,263.66				2,263.66
3,026.79				3,026.79
13,562.85				13,562.85
8,199.36				8,199.36
415.56				415.56
413.44				413.44
184.70				184.70
313.11				313.11
386.64				386.64
47.69				47.69
1,260.63				1,260.63
230.44				230.44
313.26				313.26
226.84				226.84
610.06				610.06
156.21				156.21
138.45				138.45
367.04				367.04
46.15				46.15
618.80				618.80
167.88				167.88
41.56				41.56
155.00				155.00
155.00				155.00
967.01				967.01
868.80				868.80
486.96				486.96
1,296.91				1,296.91
174.88				174.88
160.16				160.16
138.56				138.56
36.54				36.54
32.74				32.74
2,622.60				2,622.60
53.96				53.96
562.05				562.05
144.36				144.36

CONSORCIO CONSTRUCTOR JKMB

Juan Manuel Morilla Bustamante

DNI N° 47131958

Representante Común

04.05.02.34	TEE ROSCADA SCHEDULE-40 1"	988.88		988.88
04.05.02.35	REDUCCION BUSHING ROSCADA 2" X 1 1/2"	538.08	538.08	
04.05.02.36	REDUCCION BUSHING ROSCADA 2" X 1 1/4"	56.64	56.64	
04.05.02.37	REDUCCION BUSHING ROSCADA 2" X 1"	463.00	463.00	
04.05.02.38	REDUCCION BUSHING ROSCADA 1 1/2" X 1 1/4"	529.00	529.00	
04.05.02.39	REDUCCION BUSHING ROSCADA 1 1/4" X 1"	1,295.56	1,295.56	777.34
04.05.02.40	REDUCCION CAMPANA ROSCADA 1" X 1/2"	5,082.02	5,082.02	5,082.02
04.05.03	<b>SOPORTERIA</b>	<b>5,428.21</b>	<b>2,453.87</b>	<b>2,974.34</b>
04.05.03.01	COLGADOR GOTA 4"	532.29	532.29	
04.05.03.02	COLGADOR GOTA 3"	158.10	158.10	
04.05.03.03	COLGADOR GOTA 2 1/2"	572.39	572.39	
04.05.03.04	COLGADOR GOTA 2"	288.99	288.99	
04.05.03.05	COLGADOR GOTA 1 1/2"	570.00	570.00	
04.05.03.06	COLGADOR GOTA 1 1/4"	684.20	332.10	332.10
04.05.03.07	COLGADOR GOTA 1"	2,642.24	2,642.24	2,642.24
04.05.04	<b>SOPORTES ANTISISMICOS</b>	<b>5,722.20</b>	-	<b>5,722.20</b>
04.05.04.01	SOPORTE ANTISISMICO DE 2 VIAS 4"	631.44	631.44	
04.05.04.02	SOPORTE ANTISISMICO DE 2 VIAS 3"	348.10	348.10	
04.05.04.03	SOPORTE ANTISISMICO DE 2 VIAS 2 1/2"	491.89	491.89	
04.05.04.04	SOPORTE ANTISISMICO DE 4 VIAS 4"	808.74	808.74	
04.05.04.05	SOPORTE ANTISISMICO DE 4 VIAS 2 1/2"	86.86	86.86	
04.05.04.06	SOPORTE DE RAMAL	2,467.97	2,467.97	
04.05.04.07	SOPORTE SP4	548.24	548.24	
04.05.04.08	SOPORTE SP2	338.96	338.96	
04.05.05	<b>SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETES CONTRA INCENDIO</b>	<b>8,827.56</b>	-	<b>8,827.56</b>
04.05.05.01	GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO II	8,827.56	8,827.56	
04.05.06	<b>VALVULAS DE SISTEMA CONTRA INCENDIO EN LA RED</b>	<b>3,261.69</b>	-	<b>3,261.69</b>
04.05.06.01	VALVULA SIAMESA TIPO PARED Ø 4" x 2 1/2" x 2 1/2"	800.77	800.77	
04.05.06.02	VALVULA ANGULAR DE 2 1/2"	1,131.08	1,131.08	
04.05.06.03	VALVULA ESFERICA DE 2"	1,329.84	1,329.84	
04.05.07	<b>SUMINISTRO E INSTALACION DE ROCIADORES</b>	<b>31,370.86</b>	-	<b>16,104.00</b>
04.05.07.01	ROCIADOR COLGANTE EMBUTIDO, FACTOR K=5.6, Ø 1/2" NPT, RESPUESTA RAPIDA Y COBERTURA NORMAL, T=68°C, CON EMBELLECEDOR, "	28,840.00	16,104.00	
04.05.07.02	ROCIADOR MONTANTE, FACTOR K=5.6, Ø 1/2" NPT, RESPUESTA RÁPIDA Y COBERTURA NORMAL, T=68°C.	2,025.60	2,025.60	
04.05.07.03	ROCIADOR MONTANTE, FACTOR K=5.6, Ø 1/2" NPT, RESPUESTA RÁPIDA Y COBERTURA NORMAL, T=93°C.	179.48	179.48	
04.05.07.04	ROCIADOR MONTANTE, FACTOR K=5.6, Ø 1/2" NPT, RESPUESTA Y COBERTURA NORMAL, T=68°C	2,325.78	2,325.78	
04.05.08	<b>SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION DE CONTROL</b>	<b>8,528.20</b>	8,528.20	
04.05.09	<b>SISTEMA PURGA AUTOMÁTICA DE AIRE</b>	<b>1,147.46</b>	1,147.46	
04.05.10	<b>DESCARGA DE DRENAJE</b>	<b>3,257.08</b>	3,257.08	
04.05.11	<b>PRUEBA DE AGUA CONTRA INCENDIO</b>	<b>2,523.50</b>	-	<b>2,523.50</b>
04.05.11.01	PRUEBA HIDRAULICA DE AGUA CONTRA INCENDIO	1,448.40	1,448.40	
04.05.11.02	PRUEBA DE CALIDAD DE PINTURA	1,075.10	1,075.10	
04.06	<b>CISTERNA SCI Y EQUIPOS</b>	<b>105,646.54</b>	-	<b>105,646.54</b>
04.06.01	<b>EQUIPOS</b>	<b>80,684.00</b>	-	<b>80,684.00</b>
04.06.01.01	ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA CONTRA INCENDIO UL/FM Q=450 GPM, HDT=115 PSI (INC TABLERO CONTROL)	72,041.33	72,041.33	
04.06.01.02	BOMBA JOCKEY Q= 5 GPM, HDT=125 PSI, (INC TABLERO CONTROL)	8,642.67	8,642.67	
04.06.02	<b>VALVULAS</b>	<b>13,240.85</b>	13,240.85	
04.06.03	<b>TUBERIAS ACI</b>	<b>2,750.25</b>	2,750.25	
04.06.03.01	TUBERIA DE ACERO SCH 40 DE 3/4" (20mm)	551.68	551.68	
04.06.03.02	TUBERIA DE ACERO SCH 40 DE 1 1/4" (32mm)	244.56	244.56	
04.06.03.03	TUBERIA DE ACERO SCH 40 DE 4" (100mm)	1,476.45	1,476.45	

CONSORCIO CONSTRUCTOR JKMB -  
 Juan Manuel Morillo Bustamante  
 DNTN 47131968  
 Representante Común

04.06.03.04	TUBERIA DE ACERO SCH 40 DE 6" (160mm)	477.56			477.56				
04.06.04	ACCESORIOS ACI	4,427.11			4,427.11				
04.06.05	TUBERIA DE COBRE	2,736.31			2,736.31				
04.06.05.01	TUBERIA DE COBRE ASTM B88 TIPO K DE 15 mm	315.28			315.28				
04.06.05.02	CODO DE COBRE SOLDABLE 1/2" (15MM)	2,298.15			2,298.15				
04.06.05.03	TEE DE COBRE SOLDABLE 1/2" (15MM)	122.88			122.88				
04.06.06	PRUEBAS DE AGUA CONTRA INCENDIO	1,808.02			1,808.02				
04.06.06.01	PRUEBA HIDRAULICA DE AGUA CONTRA INCENDIO	56.26			56.26				
04.06.06.02	PRUEBA DE CALIDAD DE PINTURA	41.76			41.76				
04.06.06.03	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	1,710.00			1,710.00				
04.07	DRENAJE PLUVIAL	23,274.37			18,341.16				
04.07.01	SALIDAS DE DRENAJE	793.28			585.60				
04.07.01.01	DESCARGA Ø3" DE CANALETA METÁLICA	90.70			90.70				
04.07.01.02	DESCARGA Ø4" DE CANALETA METÁLICA	494.90			494.90				
04.07.01.03	DESCARGA Ø3" DE CANALETA MEDIA CAÑA DE CONCRETO	207.68							
04.07.02	REDES DE RECOLECCIÓN	3,896.29			3,896.29				
04.07.02.01	TUBERIA PVC-CP DESAGUE 4" EMPOTRADO EN FALSA COLUMNA	32.88			32.88				
04.07.02.02	TUBERIA PVC-CP DESAGUE 3" ADOSADA	587.27			587.27				
04.07.02.03	TUBERIA PVC-CP DESAGUE 4" ADOSADA	2,182.05			2,182.05				
04.07.02.04	TUBERIA PVC-CP DESAGUE 4" COLGADA	818.56			818.56				
04.07.02.05	TUBERIA PVC-CP DESAGUE 3" COLGADA	295.53			295.53				
04.07.03	ACCESORIOS DE REDES	15,399.19			13,859.27				
04.07.04	INSTALACIONES ESPECIALES	3,185.61			3,185.61				
04.07.04.01	DESCARGA DE TUB. A CANALETA PLUVIAL	106.14			106.14				
04.07.04.02	PRUEBA HIDRAULICA DE LA RED DE DRENAJE	3,079.47			3,079.47				
04.08	SISTEMA DE DESAGÜE Y VENTILACION	56,488.95			1,102.21				
04.08.01	SALIDAS DE DESAGÜE	12,627.42			40,181.32				
04.08.01.01	SALIDA DE DESAGÜE EN PVC CP Ø DE 2"	3,138.96			12,627.42				
04.08.01.02	SALIDA DE DESAGÜE EN PVC CP Ø DE 2" EN PISO	528.57			3,138.96				
04.08.01.03	SALIDA DE DESAGÜE EN PVC CP Ø DE 3" EN PISO	409.45			528.57				
04.08.01.04	SALIDA DE DESAGÜE EN PVC CP Ø DE 4" EN PISO	2,635.81			409.45				
04.08.01.05	SALIDA DE DESAGÜE EN PVC CP Ø DE 2" CON TRAMPA "P"	2,359.24			2,635.81				
04.08.01.06	SALIDA DE DESAGÜE EN PVC CP Ø DE 3" CON TRAMPA "P"	101.50			2,359.24				
04.08.01.07	SALIDA DE DESAGÜE EN PVC CP Ø DE 4" CON TRAMPA "P"	442.60			101.50				
04.08.01.08	SALIDA DE VENTILACIÓN EN PVC CP Ø DE 2"	3,011.29			442.60				
04.08.02	REDES DE DERIVACIÓN EMPOTRADAS	15,802.34			3,011.29				
04.08.02.01	TUBERIA PVC-CP DESAGUE 2"	2,716.29			7,660.88				
04.08.02.02	TUBERIA PVC-CP DESAGUE 3"	748.20			2,716.29				
04.08.02.03	TUBERIA PVC-CP DESAGUE 4"	3,508.62			748.20				
04.08.02.04	TUBERIA PVC-CP DESAGUE 6"	687.77			3,508.62				
04.08.02.05	MONTANTE DE DESAGUE Y/O VENTILACION CON TUBERIA PVC - CP Ø DE 2"	2,526.03			687.77				
04.08.02.06	MONTANTE DE DESAGUE Y/O VENTILACION CON TUBERIA PVC - CP Ø DE 3"	2,660.36			2,526.03				
04.08.02.07	MONTANTE DE DESAGUE Y/O VENTILACION CON TUBERIA PVC - CP Ø DE 4"	2,704.96			2,660.36				
04.08.02.08	MONTANTE DE DESAGUE Y/O VENTILACION CON TUBERIA PVC - CP Ø DE 6"	250.11			2,704.96				
04.08.03	REDES DE DERIVACIÓN COLGADAS O ADOSADAS	15,402.09			250.11				
04.08.03.01	TUBERIA PVC-CP DESAGUE 2" COLGADA	3,261.31			13,598.48				
04.08.03.02	TUBERIA PVC-C10 2" COLGADA	994.03			1,397.70				
04.08.03.03	TUBERIA PVC-CP DESAGUE 3" COLGADA	1,334.29			994.03				
04.08.03.04	TUBERIA PVC-CP DESAGUE 4" COLGADA	2,082.96			1,334.29				
04.08.03.05	TUBERIA PVC-CP DESAGUE 6" COLGADA	4,177.20			2,082.96				
04.08.03.06	TUBERIA PVC-CP DESAGUE 2" ADOSADA	640.12			4,177.20				
04.08.03.07	TUBERIA PVC-CP DESAGUE 3" ADOSADA	303.67			640.12				
04.08.03.08	TUBERIA PVC-CP DESAGUE 4" ADOSADA	405.83			303.67				
04.08.03.09	TUBERIA PVC-CP DESAGUE 6" ADOSADA	236.28			405.83				
04.08.03.10	TUBERIA PVC-CP DESAGUE 6" ADOSADA	1,986.40			236.28				

CONSORCIO CONSTRUCTOR JKME

Juan Manuel Morillo Bustamante

DN N° 471319-8

Representante Común

04.08.04	ACCESORIOS REDES	8,521.39	-	5,680.93	2,840.46	
04.08.05	CAMARAS DE INSPECCION	1,908.20	-	-	1,908.20	
04.08.05.01	CAJA DE REG. CONCRETO. 12" x 24" C/ TAPA CIEGA + RR Ø6"	1,908.20	-	-	1,908.20	
04.08.06	INSTALACIONES ESPECIALES	2,227.51	-	-	1,125.30	1,102.21
04.08.06.01	EMPALME DE TUBERIA DE DESAGUE PROYECTADA A C.R. EXISTENTE	1,125.30	-	-	1,125.30	
04.08.06.02	PRUEBA HIDRAULICA DE LA RED DE DESAGUE	1,102.21	-	-		1,102.21
04.09	CÁMARAS DE DESAGÜE Y EQUIPOS DE BOMBEO	27,642.96	-	-	27,642.96	
04.09.01	SUM. E INST. LINEA DE IMPULSION POZO SUMIDERO	2,024.58	-	-	2,024.58	
04.09.02	SUM. E INST. LINEA DE IMPULSION Y SUMIDERO CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGUE	2,063.66	-	-	2,063.66	
04.09.03	SUM. E INST. EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE AGUAS GRISES	6,409.06	-	-	6,409.06	
04.09.04	SUM. E INST. EQUIPO DE BOMBEO - CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGUE	12,513.46	-	-	12,513.46	
04.09.05	SUM. E INST. LINEA DE REBOSE DE CISTERNA DE CONSUMO Y ACI	1,450.46	-	-	1,450.46	
04.09.06	SUM. E INST. DE LINEA DE LIMPIA CISTERNA DE CONSUMO Y ACI	2,053.74	-	-	2,053.74	
04.09.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTERÍA	712.50	-	-	712.50	
04.09.07.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE SP-04 DE Ø6"	123.03	-	-	123.03	
04.09.07.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE SP-04 DE Ø4"	271.04	-	-	271.04	
04.09.07.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE SP-04 DE Ø2 1/2"	71.68	-	-	71.68	
04.09.07.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE SP-04 DE Ø2"	246.75	-	-	246.75	
04.09.08	BASE DE CONCRETO F'C=175 kg/cm2 P/BOMBA 0.50x0.30x0.30m INC. ACERO	415.50	-	-	415.50	
04.10	PRUEBAS A ESTRUCTURAS SANITARIAS	1,858.97	-	-		1,858.97
04.10.01	PRUEBA DE DESINFECCION	1,858.97	-	-		1,858.97
05	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	842,046.90	-	158,239.91	329,149.15	82,584.01
05.01	MEDIA TENSIÓN	204,998.08	-	43,277.37	61,499.42	40,999.62
05.01.01	ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA	204,998.08	-	43,277.37	61,499.42	40,999.62
05.02	SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTE, FUERZA	527,086.56	-	104,722.94	247,564.88	174,798.74
05.02.01	SALIDAS	84,395.26	-	17,155.12	48,829.80	18,410.34
05.02.01.01	SALIDA PARA CENTRO DE LUZ	18,448.72	-	13,417.25	5,031.47	
05.02.01.02	SALIDA PARA BRAQUETE	2,023.56	-		2,023.56	
05.02.01.03	SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA/SEÑALITICA	4,694.40	-		4,694.40	
05.02.01.04	SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE	6,782.10	-		6,782.10	
05.02.01.05	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE	253.42	-		253.42	
05.02.01.06	SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTACION SIMPLE	2,660.85	-		2,660.85	
05.02.01.07	SALIDA PARA TOMACORRIENTES DOBLE CON TOMA A TIERRA NORMAL	15,520.96	-		15,520.96	
05.02.01.08	SALIDA PARA TOMACORRIENTES BIPOLAR DOBLE CON TOMA A TIERRA, SISTEMA NORMAL Y PLACA A PRUEBA DE AGUA	1,247.22	-		1,247.22	
05.02.01.09	SALIDA PARA TOMACORRIENTES BIPOLAR DOBLE CON TOMA A TIERRA, SISTEMA ESTABILIZADO, EN PARED	15,988.47	-		6,843.63	9,124.84
05.02.01.10	SALIDA DE FUERZA 1Ø	7,708.68	-			7,708.68
05.02.01.11	SALIDA DE FUERZA 3Ø	1,576.82	-			1,576.82
05.02.01.12	SALIDA PARA SENSOR INFRAROJO INCLUYE EQUIPO "PIR"	282.00	-		282.00	
05.02.01.13	SALIDA PARA CALENTADOR DE AGUA	81.26	-		81.26	
05.02.01.14	SALIDA PARA CONTROL DE NIVEL DE CISTERNA	243.78	-		243.78	
05.02.01.15	CAJAS DE PASE	6,903.02	-	3,737.87	3,165.15	
05.02.01.15.01	CAJA DE PASO Y CONEXIÓN OCTOGONAL ESTÁNDAR F°G°	110.39	-	110.39		
05.02.01.15.02	CAJA DE PASE 100X100X50 MM	5,168.54	-	3,445.69	1,722.85	
05.02.01.15.03	CAJA DE PASE 150X150X100 MM	1,074.45	-		1,074.45	
05.02.01.15.04	CAJA DE PASE 300X300X150 MM	66.36	-		66.36	
05.02.01.15.05	CAJA DE PASE 400X400X250 MM	142.89	-		142.89	
05.02.01.15.06	CAJA DE PASE 500X500X250 MM	120.86	-	120.86		
05.02.01.15.07	CAJA DE PASE 150X150X100 MM, hermética	60.93	-	60.93		
05.02.01.15.08	CAJA DE PASE 100X100X50 MM, hermética	158.60	-		158.60	
05.02.02	CANALIZACION, CONDUCTOS O TUBERIAS	260,095.15	-	87,567.82	172,527.33	
05.02.02.01	TUBERIAS ELÉCTRICAS DE PVC-P	6,060.98	-	5,843.40	217.58	
05.02.02.01.01	TUBERIAS PVC PE/ELÉCTRICAS, CLASE SAP Ø=20MM. (INC. ACCESORIOS)	217.58	-		217.58	
05.02.02.01.02	TUBERIAS PVC PE/ELÉCTRICAS, CLASE SAP Ø=25MM. (INC. ACCESORIOS)	287.01	-			

CONSORCIO CONSTRUCTOR JKMB

Juan Manuel Morillo Bustamante  
DNI N° 47131968  
Representante Común

05.02.02.01.03	TUBERIAS PVC P/ELECTRICAS, CLASE SAP Ø=40MM. (INC.ACCESSORIOS)	1,867.78	1,867.78	93,800.43	34,943.66
05.02.02.01.04	TUBERIAS PVC P/ELECTRICAS, CLASE SAP Ø=50MM. (INC.ACCESSORIOS)	992.24	992.24	592.52	1,075.43
05.02.02.01.05	TUBERIAS PVC P/ELECTRICAS, CLASE SAP Ø=65MM. (INC.ACCESSORIOS)	1,390.62	1,390.62	1,791.48	912.89
05.02.02.01.06	TUBERIAS PVC P/ELECTRICAS, CLASE SAP Ø=100MM. (INC.ACCESSORIOS)	1,305.75	1,305.75	554.09	2,706.18
05.02.02.02	<b>TUBERIA CONDUIT EMT</b>	<b>254,034.17</b>	<b>81,724.42</b>	<b>26,207.75</b>	<b>26,207.75</b>
05.02.02.02.01	TUBERIA CONDUIT EMT, Ø=20mm (INC. ACCESORIOS)	217,753.92	65,326.18	172,309.75	152,427.74
05.02.02.02.02	TUBERIA CONDUIT EMT, Ø=25mm (INC. ACCESORIOS)	27,337.77	7,455.76	19,882.01	
05.02.02.02.03	TUBERIA CONDUIT EMT, Ø=35mm (INC. ACCESORIOS)	3,978.98	3,978.98		
05.02.02.02.04	TUBERIA CONDUIT EMT, Ø=40mm (INC. ACCESORIOS)	2,144.22	2,144.22		
05.02.02.02.05	TUBERIA CONDUIT EMT, Ø=50mm (INC. ACCESORIOS)	2,450.52	2,450.52		
05.02.02.02.06	TUBERIA CONDUIT EMT, Ø=65mm (INC. ACCESORIOS)	368.76	368.76		
05.02.03	<b>CABLES Y CONDUCTORES</b>	<b>120,008.18</b>	<b>-</b>	<b>26,207.75</b>	<b>26,207.75</b>
05.02.02.03.01	ALIMENTADOR 1x4mm2-LSOH(F)+1x4mm2-LSOH(N)+1x4mm2(T)	81,151.41			
05.02.02.03.02	ALIMENTADOR 1x2.5mm2-LSOH(F)+1x2.5mm2-LSOH(N)+1x2.5mm2(T)	592.52			
05.02.02.03.03	ALIMENTADOR 3x4mm2-LSOH(F)+1x4mm2-LSOH(N)+1x4mm2(T)	1,075.43			
05.02.02.03.04	ALIMENTADOR Cu 3-1x4mm2 + 1x4mm2 (N) + 1x4mm2(T) N2XOH	1,791.48			
05.02.02.03.05	ALIMENTADOR Cu 3-1x4mm2 + 1x4mm2(T) N2XOH	912.89			
05.02.02.03.06	ALIMENTADOR Cu 1-1x8mm2 + 1x8mm2 (N) + 1x4mm2(T) N2XOH	554.09			
05.02.02.03.07	ALIMENTADOR Cu 3-1x6mm2 + 1x6mm2 (N) + 1x4mm2(T) N2XOH	2,706.18			
05.02.02.03.08	ALIMENTADOR Cu 3-1x10mm2 + 1x10mm2 (N) + 1x6mm2(T) N2XOH	4,294.89			
05.02.02.03.09	ALIMENTADOR Cu 3-1x16mm2 + 1x16mm2 (N) + 1x10mm2(T) N2XOH	3,304.08			
05.02.02.03.10	ALIMENTADOR Cu 3-1x25mm2 + 1x25mm2 (N) + 1x10mm2(T) N2XOH	2,486.00			
05.02.02.03.11	ALIMENTADOR Cu 3-1x35mm2 + 1x35mm2 (N) + 1x16mm2(T) N2XOH	3,459.35			
05.02.02.03.12	ALIMENTADOR Cu 3-1x50mm2 + 1x50mm2 (N) + 1x16mm2(T) N2XOH	9,421.38			
05.02.02.03.13	ALIMENTADOR Cu 3-1x120mm2+1x120mm2 (N) + 1x25mm2(T) N2XOH	5,632.36			
05.02.02.03.14	ALIMENTADOR Cu 3-1x150mm2+1x150mm2 (N) + 1x35mm2(T) N2XOH	12,527.79			
05.02.02.03.15	ALIMENTADOR Cu 3-1x185mm2+1x185mm2 (N) + 1x35mm2(T) N2XOH	3,625.12			
05.02.02.03.16	CONDUCTOR N2XOH 1x10 mm2 (T).	260.13			
05.02.02.03.17	CONDUCTOR N2XOH 1x50 mm2 (T).	694.76			
05.02.02.03.18	CONDUCTOR N2XOH 1x25 mm2 (T).	189.72			
05.02.02.03.19	CONDUCTOR DE Cu 1x16 mm2 (T) DESNUDO	5,328.60			
05.02.04	<b>TABLEROS ELECTRICOS Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN</b>	<b>62,587.97</b>	<b>-</b>	<b>62,587.97</b>	<b>4,866.08</b>
05.02.04.01	TABLERO GENERAL TG AUTOSOPORTADO: 27 POLOS (IG 3X300-350A, ITM 3- 3X30A, 1-3X40A, 4-3X	4,866.08			
05.02.04.02	TABLERO TG-GE AUTOSOP :09 POLOS (IG 3X400-450A, ITM 1-3X300-350A, 1-3X80A)	2,576.25			
05.02.04.03	TABLERO TTA-1 AUTOSOP. (ITM 2-3X350A REG)	1,196.25			
05.02.04.04	TABLERO TTA-2 AUTOSOP. (ITM 2-3X160A)	926.25			
05.02.04.05	TABLERO TD-S1 ADOSADO: 31 POLOS (IG 3X30A, ITM 2-2X16, 2-2X20A, 1-2X30A, DIF 5-2X25A)	4,881.24			
05.02.04.06	TABLERO TD-S2 ADOSADO: 27 POLOS (IG 3X30A, ITM 2-2X16, 1-2X20, DIF 3-2X25)	4,627.08			
05.02.04.07	TABLERO TD-1 ADOSADO: 49 POLOS (IG 3X80A, ITM 5-2X16A, 4-2X20A, 1-3X20A, DIF 9-2	6,881.24			
05.02.04.08	TABLERO TD-2 ADOSADO: 49 POLOS (IG 3X80A, ITM 7-2X16, 5-2X20, 1-3X30, DIF 12-2X25A, 1 IH+IK	6,051.24			
05.02.04.09	TABLERO TD-3 ADOSADO : 59 POLOS (IG3X80A, ITM 5-2X16, 7-2X20A, 1-3X30A, 1-3X60A, 1-3X30A	6,881.24			
05.02.04.10	TABLERO TF-C ADOSADO: 15 POLOS (IG 3X40A, ITM 3-3X30, 2-3X20)	3,595.32			
05.02.04.11	TABLERO STD-1-A ADOSADO: 16 POLOS (IG 3X20A, ITM 4-2X16A, 1-2X20A, DIF 5-2X25A, 2 IH+IK)	3,545.32			
05.02.04.12	TABLERO STD-1-B ADOSADO: 16 POLOS (IG 3X40A, ITM 1-3X30A, 3-2X20, DIF 3-2X25A, 1 IH+IK)	3,545.32			
05.02.04.13	TABLERO DE EXTRACTORES(TEX-HUMOS) ADOSADO (IG 3X80A, ITM 1-3X80A, 1 CONTROL DE ARRAN	2,395.32			
05.02.04.14	TABLERO T-BACI ADOSADO (IG 3X160A, ITM 3X160A, ITM 3X20A)	1,877.25			
05.02.04.15	TABLERO DE VENTILACION (TV-1) ADOSADO (IG 3X30A, ITM 3-3X20A, ITM 3-2X16, CONTROL DE ARR	1,377.08			
05.02.04.16	TABLERO T-AA ADOSADO (IG 3X50A, ITM 1-3X40A, 1-3X30A, 3-2X20A)	1,416.25			
05.02.04.17	TABLERO TUPS-1 ADOSADO: 15 POLOS (IG 3X30A, ITM 5-2X20A, DIF SI 5- 2X25A)	2,017.08			
05.02.04.18	TABLERO TUPS-2 ADOSADO: 15 POLOS (IG 3X30A, ITM 5-2X20A, DIF SI 5-2X25A)	2,017.08			
05.02.04.19	TABLERO TUPS-3 ADOSADO:10 POLOS (IG 3X30A, ITM 3-2X20A, DIF SI 3-2X25A)	1,916.08			
05.03	<b>PRUEBAS ELECTRICAS</b>	<b>6,000.00</b>	<b>-</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
05.03.01	PRUEBAS SISTEMA ELECTRICO	6,000.00			
05.04	<b>PARARRAYOS</b>	<b>2,606.09</b>	<b>2,606.09</b>	<b>2,606.09</b>	<b>2,606.09</b>
05.04.01	PARARRAYOS IONIZANTE, INCLUYE TORRE METALICA, ANCLAJES, ACABADOS Y ACCESORIOS	2,606.09			

**CONSORCIO CONSTRUCTOR JKMB**  
**Juan Manuel Morillo Bustamante**  
 DNI N° 47131968  
 Representante Común

05.05	INSTALACION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	17,358.84	-	10,239.60	7,119.24	28,511.56	35,584.39
05.05.01	POZO DE TIERRA TIPO INCLUDE EXCAVACION Y RELLENO	11,519.55	-	10,239.60	1,279.95	11,644.36	3,373.44
05.05.02	BARRA DE COBRE PARA SPT AISLADA CON BORNERA PARA TENSION NORMAL (10 SALIDAS)	1,131.44	-	-	1,131.44	16,867.20	4,578.24
05.05.03	TRABAJOS PARA ENLACE DE POZOS A TIERRA	4,707.85	-	-	4,707.85	-	5,100.64
05.06	ARTEFACTOS DE ILUMINACION	64,095.95	-	-	-	-	4,526.93
05.06.01	LUMINARIA LED TIPO PLAFON 24 W PARA ADOSAR DE DIAMETRO 300 MM	11,644.36	-	-	-	-	2,872.24
05.06.02	LUMINARIA PANEL LED TIPO LINEAL 36W PARA ADOSAR DE 1.20*0.30*0.07m	20,240.64	-	-	-	-	5,334.60
05.06.03	LUMINARIA HERMETICA TIPO LED 2x18W PARA ADOSAR DE 4320lm	4,578.24	-	-	-	-	4,706.78
05.06.04	LUMINARIA SUSPENDIDO LED DE 105 W	5,100.64	-	-	-	-	656.04
05.06.05	LUMINARIA LED TIPO PANEL 50W PARA ADOSAR 0.60X0.60 M, 4750 LM	4,526.93	-	-	-	-	12,925.32
05.06.06	SENSOR INFRAROJO PASIVO, MODALIDAD FUNCIONAMIENTO AUTOMATICO, TIPO INSTALACION ADOSA	2,872.24	-	-	-	-	12,925.32
05.06.07	LUMINARIA TIPO BRAQUET PERIMETRAL 20LED	4,435.48	-	-	-	-	40.29
05.06.08	LUCES DE EMERGENCIA DE 7.5 W DE 300 LM PARA INTERIOR UBICADO EN PARED	5,334.60	-	-	-	-	40.29
05.06.09	LUCES DE EMERGENCIA DE 7.5 W DE 300 LM PARA INTERIOR UBICADO EN TECHO	4,706.78	-	-	-	-	6,935.77
05.06.10	LUMINARIA TIPO REFLECTOR LED 150W, 5000LM, 6500°K, CON PASTORAL F°6° 1 1/2° DESCRIPCION	656.04	-	-	-	-	174,688.64
05.07	EQUIPOS ELECTRICOS DE ESTABILIZACION	12,925.32	-	-	-	-	102,499.27
05.07.01	ESTABILIZADOR DE VOLTAJE 15KVA, 3Ø, 380-220V + TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO INCLUIDO	12,925.32	-	-	-	-	57,613.47
05.08	OTROS	40.29	-	-	-	-	3,747.39
05.08.01	DESMONTAJE Y MONTAJE DE GRUPO ELECTROGENO EXISTENTE	40.29	-	-	-	-	9,709.94
05.09	RED DE BUZONES	6,935.77	-	-	-	-	17,441.59
06	INSTALACIONES MECANICAS	462,727.22	-	9,383.61	174,688.64	248,605.65	7,196.90
06.01	SISTEMA DE VENTILACION MECANICA	247,525.15	-	9,383.61	102,499.27	135,642.27	6,046.66
06.01.01	DUCTOS METÁLICOS Y UNIONES FLEXIBLES	66,997.08	-	9,383.61	57,613.47	-	1,150.24
06.01.01.01	DUCTOS METÁLICOS	48,804.15	-	-	-	-	100,160.97
06.01.01.02	UNIONES FLEXIBLES ENTRE EQUIPO DE VENTILACION Y DUCTO	5,246.34	-	1,498.95	3,747.39	-	14,159.45
06.01.01.03	DUCTO PARA EVACUACION DE HUMOS	12,946.59	-	3,236.65	9,709.94	-	7,322.67
06.01.02	ASLAMIENTO TÉRMICO DE DUCTOS	17,441.59	-	-	17,441.59	-	2,517.36
06.01.03	SOPORTE METALICO PARA DUCTOS EN TECHO	5,743.68	-	-	5,743.68	-	798.10
06.01.04	REJILLA APERCIANADAS HORIZONTAL 45° DE EXTRACCION, LOUVER Y RETORNO	22,740.15	-	-	15,543.25	-	3,521.32
06.01.04.01	REJILLA DE INYECCION CON DAMPER	15,543.25	-	-	-	-	19,438.76
06.01.04.02	REJILLAS DECORATIVAS	6,046.66	-	-	-	-	2,495.95
06.01.04.03	REJILLAS DECORATIVAS	1,150.24	-	-	-	-	4,127.82
06.01.05	EQUIPOS VENTILADORES	106,318.25	-	-	6,157.28	-	2,037.67
06.01.05.01	VENTILADORES AXIALES	17,820.78	-	-	3,661.33	-	2,495.95
06.01.05.01.01	VENTILADOR AXIAL 60 CFM - 0.5 Pulg WC	10,984.00	-	-	3,661.33	-	2,185.49
06.01.05.01.02	VENTILADOR AXIAL 100 CFM - 0.5 Pulg WC	2,517.36	-	-	-	-	1,753.36
06.01.05.01.03	VENTILADOR AXIAL 200 CFM - 0.5 Pulg WC	798.10	-	-	-	-	1,812.71
06.01.05.01.04	VENTILADOR AXIAL 250 CFM - 0.5 Pulg WC	3,521.32	-	-	-	-	2,529.81
06.01.05.02	EXTRACTORES LINEALES	21,934.71	-	-	2,495.95	-	22,522.64
06.01.05.02.01	EXTRACTOR LINEAL EXTL-04 DE 315 CFM - 0.7 Pulg WC	2,495.95	-	-	-	-	4,154.65
06.01.05.02.02	EXTRACTOR LINEAL EXTL-09 DE 691 CFM - 0.7 Pulg WC	2,495.95	-	-	-	-	1,857.33
06.01.05.02.03	EXTRACTOR LINEAL EXTL-18 DE 757 CFM - 0.6 Pulg WC	4,127.82	-	-	-	-	2,249.64
06.01.05.02.04	EXTRACTOR LINEAL EXTL-34 DE 1344 CFM - 1.2 Pulg WC	2,037.67	-	-	-	-	1,361.35
06.01.05.02.05	EXTRACTOR LINEAL EXTL-08 DE 418 CFM - 0.8 Pulg WC	2,495.95	-	-	-	-	1,256.28
06.01.05.02.06	EXTRACTOR LINEAL EXTL-28 DE 260 CFM - 0.6 Pulg WC	2,185.49	-	-	-	-	2,102.24
06.01.05.02.07	EXTRACTOR LINEAL EXTL-20 DE 320 CFM - 0.6 Pulg WC	1,753.36	-	-	-	-	-
06.01.05.02.08	EXTRACTOR LINEAL EXTL-19 DE 350 CFM - 0.8 Pulg WC	1,812.71	-	-	-	-	-
06.01.05.02.09	EXTRACTOR LINEAL EXTL-52 DE 899 CFM - 0.5 Pulg WC	2,529.81	-	-	-	-	-
06.01.05.03	INYECTORES PURIFICADORES	22,522.64	-	-	-	-	-
06.01.05.03.01	INYECTOR PURIFICADOR INYL-05 DE 2963 CFM - 1427 Pulg WC	4,154.65	-	-	-	-	-
06.01.05.03.02	INYECTOR PURIFICADOR INYL-15 DE 450 CFM - 1 Pulg WC	1,857.33	-	-	-	-	-
06.01.05.03.03	INYECTOR PURIFICADOR INYL-22 DE 850 CFM - 0.3 Pulg WC	2,249.64	-	-	-	-	-
06.01.05.03.04	INYECTOR PURIFICADOR INYL-37 DE 285 CFM - 1 Pulg WC	1,361.35	-	-	-	-	-
06.01.05.03.05	INYECTOR PURIFICADOR INYL-29 DE 200 CFM - 0.6 Pulg WC	1,256.28	-	-	-	-	-
06.01.05.03.06	INYECTOR PURIFICADOR INYL-30 DE 780 CFM - 1.5 Pulg WC	2,102.24	-	-	-	-	-

CONSORCIO CONSTRUCTOOR JKMB

Juan Manuel Merlino Bustamante

DNI N° 47131968

Representante Común

06.01.05.03.07	INYECTOR PURIFICADOR INYL-21 DE 390 CFM - 0.8 Pulg WC
06.01.05.03.08	INYECTOR PURIFICADOR INYL-32 DE 508 CFM - 1 Pulg WC
06.01.05.03.09	INYECTOR PURIFICADOR INYL-07 DE 300 CFM - 1 Pulg WC
06.01.05.03.10	INYECTOR PURIFICADOR INYL-36 DE 500 CFM - 0.6 Pulg WC
06.01.05.03.11	INYECTOR PURIFICADOR INYL-35 DE 167 CFM - 0.8 Pulg WC
06.01.05.03.12	INYECTOR PURIFICADOR INYL-53 DE 60 CFM - 0.5 Pulg WC
06.01.05.04	OTROS VENTILADORES
06.01.05.04.01	EXTRACTOR DE HUMOS Y CO
06.01.05.04.02	VENTILADOR DE IMPULSO JET FAN
06.01.05.04.03	EXTRACTOR DE TEJADO
06.01.05.04.03.01	EXTRACTOR DE TEJADO EXT-25 DE 227 CFM - 0.5 Pulg WC
06.01.05.04.03.02	EXTRACTOR DE TEJADO EXT-26 DE 380 CFM - 0.5 Pulg WC
06.01.05.04.03.03	EXTRACTOR DE TEJADO EXT-27 DE 721 CFM - 0.5 Pulg WC
06.01.06	EQUIPOS DE CAMARAS GERMICIDAS CON LUZ UV-C
06.01.07	SISTEMA DE FILTRACIÓN DE AIRE
06.01.07.01	FILTROS Y PREFILTROS
06.01.07.02	CAJAS PORTAFILTROS
06.01.08	SOPORTE METALICO DE EQUIPOS DE VENTILACION
06.01.09	PRUEBAS Y BALANCEO DE EQUIPOS DE INYECCION Y EXTRACCION
06.02	SISTEMA DE CLIMATIZACION Y CONTROLES (EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO)
06.02.01	UNIDAD EVAPORADORA
06.02.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDADES EVAPORADORAS TIPO SPLIT DECORATIVO
06.02.01.01.01	EVAPORADOR SPLIT DECORATIVO VRF DE 9000 BTU/Hr
06.02.01.01.02	EVAPORADOR SPLIT DECORATIVO VRF DE 12000 BTU/Hr
06.02.01.01.03	EVAPORADOR SPLIT DECORATIVO DE 12000 BTU/Hr
06.02.01.01.04	EVAPORADOR SPLIT DECORATIVO VRF DE 18000 BTU/Hr
06.02.01.01.05	EVAPORADOR SPLIT DECORATIVO DE 18000 BTU/Hr
06.02.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDADES EVAPORADORAS TIPO CASSETTE
06.02.01.02.01	EVAPORADOR TIPO CASSETTE 4 VIAS DE 15000 BTU/Hr
06.02.01.02.02	EVAPORADOR TIPO CASSETTE 4 VIAS DE 12000 BTU/Hr
06.02.01.02.03	EVAPORADOR TIPO CASSETTE 4 VIAS DE 9000 BTU/Hr
06.02.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDADES EVAPORADORAS TIPO FANCOIL
06.02.01.03.01	EVAPORADOR VRF TIPO FANCOIL DE MEDIANA ESTATICA DE 28000 BTU/Hr
06.02.01.04	MASCARAS DE EVAPORADORAS TIPO CASSETTE
06.02.01.04.01	MASCARA DE EVAPORADOR TIPO CASSETTE 4 VIAS DE 15000 BTU/Hr
06.02.01.04.02	MASCARA DE EVAPORADOR TIPO CASSETTE 4 VIAS DE 12000 BTU/Hr
06.02.01.04.03	MASCARA DE EVAPORADOR TIPO CASSETTE 4 VIAS DE 9000 BTU/Hr
06.02.02	UNIDAD CONDENSADORA
06.02.02.01	UC-01 Condensador Vertical VRF de 160,000 BTU/h
06.02.02.02	UC-02 Condensador Vertical VRF de 120,000 BTU/h
06.02.02.03	UC-03 Condensador lateral de expansión directa de 18000 BTU/h
06.02.02.04	UC-04 Condensador lateral de expansión directa de 12000 BTU/h
06.02.02.05	UC-05 Condensador lateral de expansión directa de 12000 BTU/h
06.02.03	RED DE TUBERIAS DE GAS REFRIGERANTE
06.02.03.01	TUBERÍA DE COBRE REFRIGERATIVO DE Ø 1/4"
06.02.03.02	TUBERÍA DE COBRE REFRIGERATIVO DE Ø 3/8"
06.02.03.03	TUBERÍA DE COBRE REFRIGERATIVO DE Ø 1/2"
06.02.03.04	TUBERÍA DE COBRE REFRIGERATIVO DE Ø 5/8"
06.02.03.05	TUBERÍA DE COBRE REFRIGERATIVO DE Ø 3/4"
06.02.03.06	TUBERÍA DE COBRE REFRIGERATIVO DE Ø 7/8 - 1"
06.02.03.07	TUBERÍA DE COBRE REFRIGERATIVO DE Ø 1 - 1-1/8" O INMEDIATAMENTE SUPERIOR
06.02.03.08	CHAQUETA DE TUBERIAS DE COBRE REFRIGERATIVO
06.02.04	ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS DE SISTEMA DE GAS
06.02.04.01	SOPORTE DE CONJUNTO DE TUBERIAS DE COBRE REFRIGERATIVO
06.02.04.02	ACCESORIOS DE COBRE PARA TUBOS EN TECHO

1,499.52	1,499.52				1,499.52
1,908.55	1,908.55				1,908.55
1,384.11	1,384.11				1,384.11
1,977.10	1,977.10				1,977.10
897.52	897.52				897.52
1,874.35	1,874.35				1,874.35
44,040.12	44,040.12	-			44,040.12
1,473.25	1,473.25	-			1,473.25
38,831.91	38,831.91	-			38,831.91
3,734.96	3,734.96	-			3,734.96
1,234.18	1,234.18	-			1,234.18
1,109.67	1,109.67	-			1,109.67
1,391.11	1,391.11	-			1,391.11
5,983.32	5,983.32	-			5,983.32
2,715.96	2,715.96	-			2,715.96
1,558.80	1,558.80	-			1,558.80
1,157.16	1,157.16	-			1,157.16
9,585.12	9,585.12	-			9,585.12
10,000.00	10,000.00	-			10,000.00
107,981.79	107,981.79	49,390.20			107,981.79
47,296.68	47,296.68	-			47,296.68
14,067.24	14,067.24	-			14,067.24
2,785.46	2,785.46	-			2,785.46
2,952.82	2,952.82	-			2,952.82
3,423.48	3,423.48	-			3,423.48
2,452.74	2,452.74	-			2,452.74
2,452.74	2,452.74	-			2,452.74
15,795.60	15,795.60	-			15,795.60
8,216.12	8,216.12	-			8,216.12
5,715.90	5,715.90	-			5,715.90
1,863.58	1,863.58	-			1,863.58
11,101.20	11,101.20	-			11,101.20
11,101.20	11,101.20	-			11,101.20
6,332.64	6,332.64	-			6,332.64
3,166.32	3,166.32	-			3,166.32
2,374.74	2,374.74	-			2,374.74
791.58	791.58	-			791.58
50,682.05	50,682.05	-			50,682.05
25,951.03	25,951.03	-			25,951.03
19,358.33	19,358.33	-			19,358.33
2,035.02	2,035.02	-			2,035.02
1,671.38	1,671.38	-			1,671.38
1,666.29	1,666.29	-			1,666.29
30,030.80	30,030.80	-			30,030.80
2,674.30	2,674.30	-			2,674.30
3,995.38	3,995.38	-			3,995.38
5,559.85	5,559.85	-			5,559.85
9,144.03	9,144.03	-			9,144.03
1,231.37	1,231.37	-			1,231.37
1,583.84	1,583.84	-			1,583.84
4,896.25	4,896.25	-			4,896.25
945.78	945.78	-			945.78
20,192.05	20,192.05	-			20,192.05
5,320.22	5,320.22	-			5,320.22
1,963.35	1,963.35	-			1,963.35
8,138.17	8,138.17	-			8,138.17
2,765.48	2,765.48	-			2,765.48
2,035.02	2,035.02	-			2,035.02
1,671.38	1,671.38	-			1,671.38
1,666.29	1,666.29	-			1,666.29
2,978.88	2,978.88	-			2,978.88

CONSORCIO CONSTRUCTOR JKMB

Juán Manuel Morillo Bustamante  
 D.V. N° 47131963  
 Representante Común

06.02.04.02.01	CODO DE COBRE 1/4" X 90°	285.35			285.35
06.02.04.02.02	CODO DE COBRE 3/8" X 90°	452.64			452.64
06.02.04.02.03	CODO DE COBRE 1/2" X 90°	523.30			523.30
06.02.04.02.04	CODO DE COBRE 5/8" X 90°	280.80			280.80
06.02.04.02.05	CODO DE COBRE 3/4" X 90°	109.20			109.20
06.02.04.02.06	CODO DE COBRE 1 1/8" X 90°	199.38			199.38
06.02.04.02.07	CODO DE COBRE 1" X 90°	112.68			112.68
06.02.04.03	BRANCH O DERIVACION DE COBRE (REFNET)	12,908.48			12,908.48
06.02.04.03.01	BRANCH DE 3/8"	5,461.28			5,461.28
06.02.04.03.02	BRANCH DE 1/2"	2,978.88			2,978.88
06.02.04.03.03	BRANCH DE 5/8"	1,489.44			1,489.44
06.02.04.03.04	BRANCH DE 3/4"	992.96			992.96
06.02.04.03.05	BRANCH DE 7/8-1"	992.96			992.96
06.02.04.03.06	BRANCH DE 1 1/8"	992.96			992.96
06.02.05	CONTROLES Y OTROS	28,006.10			28,006.10
06.02.05.01	TERMOSTATO	4,395.00			4,395.00
06.02.05.02	CAJA DE TERMOSTATO	678.84			678.84
06.02.05.03	SENSOR INFRAROJO Y CONTROL REMOTO INALAMBICO	394.65			394.65
06.02.05.04	TARJETAS ELECTRONICAS DE CONTACTO SECO CON CAJA DE PVC	3,290.64			3,290.64
06.02.05.05	CABLEADO DE CONTROL HVAC EVAPORADORES Y VENTILADORES 2X1.5 mm APANTALLADO	2,660.32			2,660.32
06.02.05.06	CILINDROS HIDRAULICOS 35lb PARA CIERRE AUTOMATICO DE PUERTAS	1,628.85			1,628.85
06.02.05.07	TABLERO DE CONTROL HVAC	12,886.49			12,886.49
06.02.05.07.01	TABLERO DE CONTROL TC-HUMOS	1,266.41			1,266.41
06.02.05.07.02	TABLEROS DE CONTROL TC-JFC01.02.03	3,928.62			3,928.62
06.02.05.07.03	TABLEROS DE CONTROL TC-INYL05	2,104.54			2,104.54
06.02.05.07.04	TABLEROS DE CONTROL TC-INYL30	2,104.54			2,104.54
06.02.05.07.05	TABLEROS DE CONTROL TC-EXTL34	2,104.54			2,104.54
06.02.05.07.06	TABLEROS DE CONTROL TC-EXTL52	1,377.84			1,377.84
06.02.05.08	SWITCH	105.99			105.99
06.02.05.09	DAMPERS CORTAFUEGO	1,965.32			1,965.32
06.02.06	UNIONES FLEXIBLES ENTRE EQUIPO DE CLIMATIZACION Y DUCTO	2,146.23			2,146.23
06.02.07	SOPORTE METALICO PARA A.A.	2,928.47			2,928.47
06.02.07.01	SOPORTE METALICO TIPO I PARA CONDENSADORES VRF	448.04			448.04
06.02.07.02	SOPORTE METALICO PARA CONDENSADORES COMPACTOS	359.13			359.13
06.02.07.03	SOPORTE METALICO PARA EVAPORADORES	2,121.30			2,121.30
06.02.08	PRUEBAS DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION	6,138.93			6,138.93
06.03	SISTEMA DE GRUPO ELECTROGENO	27,780.76			27,780.76
06.03.01	REUBICACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL GRUPO ELECTROGENO PERKINS ISONORIZADO 73KW, 91KVA, 3	9,555.92			9,555.92
06.03.02	UNION FLEXIBLE	761.68			761.68
06.03.03	TUBO DE ESCAPE	10,519.49			10,519.49
06.03.04	CARGADOR DE BATERÍAS	351.50			351.50
06.03.05	SOPORTE PARA TUBERÍA DE ESCAPE	945.89			945.89
06.03.06	SISTEMA DE DESCARGA DE AIRE CALIENTE G.E.	5,646.28			5,646.28
06.03.06.01	CAMPANA DE DESCARGA DE AIRE CALIENTE G.E.	664.69			664.69
06.03.06.02	DUCTO DE DESCARGA DE AIRE CALIENTE G.E.	4,981.59			4,981.59
07	SISTEMA DE COMUNICACIONES	564,717.58			564,717.58
07.01	SALIDAS	47,700.81			47,700.81
07.01.01	SALIDA DE DATA SIMPLE PARED ADOSADO	278.56			278.56
07.01.02	SALIDA DE DATA DOBLE PARED ADOSADO	1,150.00			1,150.00
07.01.03	SALIDA DE DATA SIMPLE PARED EMPOTRADO	2,781.72			2,781.72
07.01.04	SALIDA DE DATA DOBLE PARED EMPOTRADO	30,371.25			30,371.25
07.01.05	SALIDA DE DATA SIMPLE - CÁMARA IP - ADOSADO	1,810.64			1,810.64
07.01.06	SALIDA DE DATA SIMPLE - RED INALÁMBRICA GENERALIDADES	696.40			696.40
07.01.07	SALIDA DE SENSOR DE HUMO	5,827.88			5,827.88
07.01.08	SALIDA DE SENSOR MULTISENSOR	164.94			164.94
07	SISTEMA DE COMUNICACIONES	75,205.82			75,205.82
07.01	SALIDAS	443.50			443.50
07.01.01	SALIDA DE DATA SIMPLE PARED ADOSADO	278.56			278.56
07.01.02	SALIDA DE DATA DOBLE PARED ADOSADO	1,150.00			1,150.00
07.01.03	SALIDA DE DATA SIMPLE PARED EMPOTRADO	2,781.72			2,781.72
07.01.04	SALIDA DE DATA DOBLE PARED EMPOTRADO	30,371.25			30,371.25
07.01.05	SALIDA DE DATA SIMPLE - CÁMARA IP - ADOSADO	1,810.64			1,810.64
07.01.06	SALIDA DE DATA SIMPLE - RED INALÁMBRICA GENERALIDADES	696.40			696.40
07.01.07	SALIDA DE SENSOR DE HUMO	5,827.88			5,827.88
07.01.08	SALIDA DE SENSOR MULTISENSOR	164.94			164.94
07	SISTEMA DE COMUNICACIONES	75,205.82			75,205.82
07.01	SALIDAS	443.50			443.50
07.01.01	SALIDA DE DATA SIMPLE PARED ADOSADO	278.56			278.56
07.01.02	SALIDA DE DATA DOBLE PARED ADOSADO	1,150.00			1,150.00
07.01.03	SALIDA DE DATA SIMPLE PARED EMPOTRADO	2,781.72			2,781.72
07.01.04	SALIDA DE DATA DOBLE PARED EMPOTRADO	30,371.25			30,371.25
07.01.05	SALIDA DE DATA SIMPLE - CÁMARA IP - ADOSADO	1,810.64			1,810.64
07.01.06	SALIDA DE DATA SIMPLE - RED INALÁMBRICA GENERALIDADES	696.40			696.40
07.01.07	SALIDA DE SENSOR DE HUMO	5,827.88			5,827.88
07.01.08	SALIDA DE SENSOR MULTISENSOR	164.94			164.94
07	SISTEMA DE COMUNICACIONES	75,205.82			75,205.82
07.01	SALIDAS	443.50			443.50
07.01.01	SALIDA DE DATA SIMPLE PARED ADOSADO	278.56			278.56
07.01.02	SALIDA DE DATA DOBLE PARED ADOSADO	1,150.00			1,150.00
07.01.03	SALIDA DE DATA SIMPLE PARED EMPOTRADO	2,781.72			2,781.72
07.01.04	SALIDA DE DATA DOBLE PARED EMPOTRADO	30,371.25			30,371.25
07.01.05	SALIDA DE DATA SIMPLE - CÁMARA IP - ADOSADO	1,810.64			1,810.64
07.01.06	SALIDA DE DATA SIMPLE - RED INALÁMBRICA GENERALIDADES	696.40			696.40
07.01.07	SALIDA DE SENSOR DE HUMO	5,827.88			5,827.88
07.01.08	SALIDA DE SENSOR MULTISENSOR	164.94			164.94
07	SISTEMA DE COMUNICACIONES	75,205.82			75,205.82
07.01	SALIDAS	443.50			443.50
07.01.01	SALIDA DE DATA SIMPLE PARED ADOSADO	278.56			278.56
07.01.02	SALIDA DE DATA DOBLE PARED ADOSADO	1,150.00			1,150.00
07.01.03	SALIDA DE DATA SIMPLE PARED EMPOTRADO	2,781.72			2,781.72
07.01.04	SALIDA DE DATA DOBLE PARED EMPOTRADO	30,371.25			30,371.25
07.01.05	SALIDA DE DATA SIMPLE - CÁMARA IP - ADOSADO	1,810.64			1,810.64
07.01.06	SALIDA DE DATA SIMPLE - RED INALÁMBRICA GENERALIDADES	696.40			696.40
07.01.07	SALIDA DE SENSOR DE HUMO	5,827.88			5,827.88
07.01.08	SALIDA DE SENSOR MULTISENSOR	164.94			164.94
07	SISTEMA DE COMUNICACIONES	75,205.82			75,205.82
07.01	SALIDAS	443.50			443.50
07.01.01	SALIDA DE DATA SIMPLE PARED ADOSADO	278.56			278.56
07.01.02	SALIDA DE DATA DOBLE PARED ADOSADO	1,150.00			1,150.00
07.01.03	SALIDA DE DATA SIMPLE PARED EMPOTRADO	2,781.72			2,781.72
07.01.04	SALIDA DE DATA DOBLE PARED EMPOTRADO	30,371.25			30,371.25
07.01.05	SALIDA DE DATA SIMPLE - CÁMARA IP - ADOSADO	1,810.64			1,810.64
07.01.06	SALIDA DE DATA SIMPLE - RED INALÁMBRICA GENERALIDADES	696.40			696.40
07.01.07	SALIDA DE SENSOR DE HUMO	5,827.88			5,827.88
07.01.08	SALIDA DE SENSOR MULTISENSOR	164.94			164.94
07	SISTEMA DE COMUNICACIONES	75,205.82			75,205.82
07.01	SALIDAS	443.50			443.50
07.01.01	SALIDA DE DATA SIMPLE PARED ADOSADO	278.56			278.56
07.01.02	SALIDA DE DATA DOBLE PARED ADOSADO	1,150.00			1,150.00
07.01.03	SALIDA DE DATA SIMPLE PARED EMPOTRADO	2,781.72			2,781.72
07.01.04	SALIDA DE DATA DOBLE PARED EMPOTRADO	30,371.25			30,371.25
07.01.05	SALIDA DE DATA SIMPLE - CÁMARA IP - ADOSADO	1,810.64			1,810.64
07.01.06	SALIDA DE DATA SIMPLE - RED INALÁMBRICA GENERALIDADES	696.40			696.40
07.01.07	SALIDA DE SENSOR DE HUMO	5,827.88			5,827.88
07.01.08	SALIDA DE SENSOR MULTISENSOR	164.94			164.94
07	SISTEMA DE COMUNICACIONES	75,205.82			75,205.82
07.01	SALIDAS	443.50			443.50
07.01.01	SALIDA DE DATA SIMPLE PARED ADOSADO	278.56			278.56
07.01.02	SALIDA DE DATA DOBLE PARED ADOSADO	1,150.00			1,150.00
07.01.03	SALIDA DE DATA SIMPLE PARED EMPOTRADO	2,781.72			2,781.72
07.01.04	SALIDA DE DATA DOBLE PARED EMPOTRADO	30,371.25			30,371.25
07.01.05	SALIDA DE DATA SIMPLE - CÁMARA IP - ADOSADO	1,810.64			1,810.64
07.01.06	SALIDA DE DATA SIMPLE - RED INALÁMBRICA GENERALIDADES	696.40			696.40
07.01.07	SALIDA DE SENSOR DE HUMO	5,827.88			5,827.88
07.01.08	SALIDA DE SENSOR MULTISENSOR	164.94			164.94
07	SISTEMA DE COMUNICACIONES	75,205.82			75,205.82
07.01	SALIDAS	443.50			443.50
07.01.01	SALIDA DE DATA SIMPLE PARED ADOSADO	278.56			278.56
07.01.02	SALIDA DE DATA DOBLE PARED ADOSADO	1,150.00			1,150.00
07.01.03	SALIDA DE DATA SIMPLE PARED EMPOTRADO	2,781.72			2,781.72
07.01.04	SALIDA DE DATA DOBLE PARED EMPOTRADO	30,371.25			30,371.25
07.01.05	SALIDA DE DATA SIMPLE - CÁMARA IP - ADOSADO	1,810.64			1,810.64
07.01.06	SALIDA DE DATA SIMPLE - RED INALÁMBRICA GENERALIDADES	696.40			696.40
07.01.07	SALIDA DE SENSOR DE HUMO	5,827.88			5,827.88
07.01.08	SALIDA DE SENSOR MULTISENSOR	164.94			164.94
07	SISTEMA DE COMUNICACIONES	75,205.82			75,205.82
07.01	SALIDAS	443.50			443.50
07.01.01	SALIDA DE DATA SIMPLE PARED ADOSADO	278.56			278.56
07.01.02	SALIDA DE DATA DOBLE PARED ADOSADO	1,150.00			1,150.00
07.01.03	SALIDA DE DATA SIMPLE PARED EMPOTRADO	2,781.72			2,781.72
07.01.04	SALIDA DE DATA DOBLE PARED EMPOTRADO	30,371.25			30,371.25
07.01.05	SALIDA DE DATA SIMPLE - CÁMARA IP - ADOSADO	1,810.64			1,810.64
07.01.06	SALIDA DE DATA SIMPLE - RED INALÁMBRICA GENERALIDADES	696.40			696.40
07.01.07	SALIDA DE SENSOR DE HUMO	5,827.88			5,827.88
07.01.08	SALIDA DE SENSOR MULTISENSOR	164.94			164.94
07	SISTEMA DE COMUNICACIONES	75,205.82			75,205.82
07.01	SALIDAS	443.50			443.50
07.01.01	SALIDA DE DATA SIMPLE PARED ADOSADO	278.56			278.56
07.01.02	SALIDA DE DATA DOBLE PARED ADOSADO	1,150.00			1,150.00
07.01.03	SALIDA DE DATA SIMPLE PARED EMPOTRADO	2,781.72			2,781.72
07.01.04	SALIDA DE DATA DOBLE PARED EMPOTRADO	30,371.25			30,371.25
07.01.05	SALIDA DE DATA SIMPLE - CÁMARA IP - ADOSADO	1,810.64			1,810.64
07.01.06	SALIDA DE DATA SIMPLE - RED INALÁMBRICA GENERALIDADES	696.40			696.40
07.01.07	SALIDA DE SENSOR DE HUMO	5,827.88			5,827.88
07.01.08	SALIDA DE SENSOR MULTISENSOR	164.94			164.94
07	SISTEMA DE COMUNICACIONES	75,205.82			75,205.82
07.01	SALIDAS	443.50			443.50
07.01.01	SALIDA DE DATA SIMPLE PARED ADOSADO	278.56			278.56
07.01.02	SALIDA DE DATA DOBLE PARED ADOSADO	1,150.00			1,150.00
07.01.03	SALIDA DE DATA SIMPLE PARED EMPOTRADO	2,781.72			2,781.72
07.01.04	SALIDA DE DATA DOBLE PARED EMPOTRADO	30,371.25			30,371.25
07.01.05	SALIDA DE DATA SIMPLE - CÁMARA IP - ADOSADO	1,810.64			1,810.64
07.01.06	SALIDA DE DATA SIMPLE - RED INALÁMBRICA GENERALIDADES	696.40			696.40
07.01.07	SALIDA DE SENSOR DE HUMO	5,827.88			5,827.88
07.01.08	SALIDA DE SENSOR MULTISENSOR	164.94			164.94
07	SISTEMA DE COMUNICACIONES	75,205.82			75,205.82
07.01	SALIDAS	443.50			443.50
07.01.01	SALIDA DE DATA SIMPLE PARED ADOSADO	278.56			278.56
07.01.02	SALIDA DE DATA DOBLE PARED ADOSADO	1,150.00			1,150.00
07.01.03	SALIDA DE DATA SIMPLE PARED EMPOTRADO	2,781.72			2,781.72
07.01.04	SALIDA DE DATA DOBLE PARED EMPOTRADO	30,371.25			30,371.25
07.01.05	SALIDA DE DATA SIMPLE - CÁMARA IP - ADOSADO	1,810.64			1,810.64
07.01.06	SALIDA DE DATA SIMPLE - RED INALÁMBRICA GENERALIDADES	696.40			696.40
07.01.07	SALIDA DE SENSOR DE HUMO	5,827.88			5,827.88
07.01.08	SALIDA DE SENSOR MULTISENSOR	164.94			164.94
07	SISTEMA DE COMUNICACIONES	75,205.82			75,205.82
07.01	SALIDAS	443.50			443.50
07.01.01	SALIDA DE DATA SIMPLE PARED ADOSADO	278.56			278.56
07.01.02	SALIDA DE DATA DOBLE PARED ADOSADO	1,150.00			1,150.00
07.01.03	SALIDA DE DATA SIMPLE PARED EMPOTRADO	2,781.72			2,781.72
07.01.04	SALIDA DE DATA DOBLE PARED EMPOTRADO	30,371.25			30,371.25
07.01.05	SALIDA DE DATA SIMPLE - CÁMARA IP - ADOSADO	1,810.64			1,810.64
07.01.06	SALIDA DE DATA SIMPLE - RED INALÁMBRICA GENERALIDADES	696.40			696.40
07.01.07	SALIDA DE SENSOR DE HUMO	5,827.88			5,827.88

07.01.09	SALIDA DE PULSADOR	580.97		580.97	
07.01.10	SALIDA DE PANEL DE DETECCIÓN DE INCENDIO	75.00		75.00	
07.01.11	SALIDA DE DATA BOCINA/LUZ ESTROBOSCOPICA	552.96		552.96	
07.01.12	SALIDA DE MÓDULO DE CONTROL	1,843.20		1,843.20	
07.01.13	SALIDA DE SENSOR DE ANIEGO	1,111.20		1,111.20	
07.01.14	SALIDA DE CONTROL DE ASISTENCIA	150.04		150.04	
07.01.15	SALIDA DE CONTROL DE ACCESO	326.05		326.05	
07.02	CAJAS DE PASE	6,221.77	-	6,221.77	
07.02.01	CAJA DE PASE 100 x 100 x 50 mm (Tipo 1)	526.89		526.89	
07.02.02	CAJA DE PASE 200 x 200 x 100 mm (Tipo 3)	2,203.20		2,203.20	
07.02.03	CAJA DE PASE 250 x 250 x 100 mm (Tipo 4)	1,618.28		1,618.28	
07.02.04	CAJA DE PASE 150 x 150 x 100 mm (Tipo 2)	1,873.40		1,873.40	
07.03	CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERÍAS	75,362.88	-	74,762.32	
07.03.01	TUBERÍAS PVC-SAP	17,936.14	-	17,936.14	
07.03.01.01	TUBERÍAS PVC-SAP P/ELECTRICAS, CLASE SAP Ø=3/4", (INC. ACCESORIOS)	4,952.56		4,952.56	
07.03.01.02	TUBERÍAS PVC-SAP P/ELECTRICAS, CLASE SAP Ø=1", (INC. ACCESORIOS)	4,081.10		4,081.10	
07.03.01.03	TUBERÍAS PVC-SAP P/ELECTRICAS, CLASE SAP Ø=2", (INC. ACCESORIOS)	8,902.48		8,902.48	
07.03.02	TUBERÍAS EMT	38,554.90	-	38,554.90	
07.03.02.01	TUBERÍAS EMT Ø=1", (INC. ACCESORIOS)	26,797.80		26,797.80	
07.03.02.02	TUBERÍAS EMT Ø=2", (INC. ACCESORIOS)	10,811.20		10,811.20	
07.03.02.03	TUBERÍAS EMT Ø=3", (INC. ACCESORIOS)	946.90		946.90	
07.03.03	BANDEJA DE COMUNICACIONES	18,871.84	-	18,271.28	
07.03.03.01	BANDEJA METALICA TIPO MALLA 100x300mm (INC. SOPORTE Y UNIONES)	15,277.90		15,277.90	
07.03.03.02	ACCESORIOS DE BANDEJA CURVA	2,993.38		2,993.38	
07.03.03.03	ACCESORIO DE BANDEJA - BAJADA AL GABINETE DE COMUNICACIONES	600.56		600.56	
07.04	GABINETES COMUNICACIONES	94,551.18	-	80,724.04	
07.04.01	SISTEMA DE GABINETE 42 UR	28,870.28		13,827.14	
07.04.02	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS	30,655.05		3,608.79	
07.04.03	ORDENADOR HORIZONTAL	6,054.15		20,436.70	
07.04.04	CONECTOR RJ 45 CAT 6A	3,219.36		6,064.15	
07.04.05	ODF	2,194.36		3,219.36	
07.04.06	CERTIFICACIÓN DE CONEXIONES	7,662.08		2,194.36	
07.04.07	UPS 1 KVA RACKABLE	4,491.36		7,662.08	
07.04.08	UPS 3 KVA RACKABLE	10,720.20		4,491.36	
07.04.09	CONFIGURACION DEL SISTEMA DE GABINETES DE COMUNICACIONES	684.34		10,720.20	
07.05	BARRA DE TIERRA	2,600.28	-	684.34	
07.05.01	BARRA DE TIERRA PARA COMUNICACIONES	2,600.28		2,600.28	
07.06	CABLEADOS	158,519.26	-	98,642.12	
07.06.01	CABLE FIUTP CAT. 6A LSZH - IEC 60332-3	103,787.04		43,909.90	
07.06.02	PATCH CORT FIUTP CAT 6A LSZH 1 MT – LADO GABINETE	17,525.60		17,525.60	
07.06.03	PATCH CORT FIUTP CAT 6A LSZH 3 MT – LADO ESTACIÓN DE TRABAJO	20,878.72		20,878.72	
07.06.04	CALIBRE DEL CONDUCTOR 2X16AWG	7,195.50		7,195.50	
07.06.05	FIBRA ÓPTICA MULTIMODO DE 6 HILOS	3,251.00		3,251.00	
07.06.06	CABLE DE 35MM2	5,881.40		5,881.40	
07.07	SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO	140,516.82	-	80,944.62	
07.07.01	PANEL DE ALARMA CONTRA INCENDIO INCLUIDO MÓDULOS Y LICENCIAS	63,161.00		63,161.00	
07.07.02	SENSOR DE HUMO	53,350.86		17,783.62	
07.07.03	PULSADOR MANUAL	4,183.38		4,183.38	
07.07.04	SIRENA CON LUZ ESTROBOSCÓPICA	4,012.38		4,012.38	
07.07.05	MULTISENSOR	1,171.80		1,171.80	
07.07.06	SENSOR DE ANIEGO	4,886.16		4,886.16	
07.07.07	MÓDULO I/O	5,537.10		5,537.10	
07.07.08	CONFIGURACION DEL SISTEMA DE DETECCION DE ALARMAS DE INCENDIOS	4,214.14		4,214.14	
07.08	SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO	22,098.46	-	22,098.46	
07.08.01	LECTOR BIOMETRICO	4,614.85		4,614.85	

**CONSorcio Constructor JKMB**

Juan Manuel Morillo Bustamante  
 DNI N° 47131968,  
 Representante Común

Representante Común

07.08.02	ELECTROMAGNETO DE SUJECION DE PUERTA	1,950.30				1,950.30
07.08.03	PULSADOR DE SALIDA	1,050.30				1,050.30
07.08.04	CONTROL DE PUERTA	1,875.70				1,875.70
07.08.05	TARJETAS DE IDENTIFICACION RFID PARA CONTROL DE ACCESO	11,847.00				11,847.00
07.08.06	CONFIGURACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS	760.31				760.31
07.09	SISTEMA DE SONIDO PARA SUM	17,146.12				17,146.12
07.09.01	GABINETE MULTIMEDIA DE PARED DE 18 RU	1,068.00				1,068.00
07.09.02	AMPLIFICADOR DE SONIDO 2X 120 W	800.00				800.00
07.09.03	PARLANTES EN FCR	6,468.00				6,468.00
07.09.04	MICRÓFONO ALÁMBRICO CON TRÍPODE	525.42				525.42
07.09.05	MICRÓFONO INALÁMBRICO DE MANO	1,018.56				1,018.56
07.09.06	MICRÓFONO INALÁMBRICO TIPO SOLAPA	376.18				376.18
07.09.07	RECEPTOR INALÁMBRICO	420.00				420.00
07.09.08	CABLE PARA AUDIO	1,090.80				1,090.80
07.09.09	PROYECTOR MULTIMEDIA INALÁMBRICO + ECRAN	5,143.04				5,143.04
07.09.10	CONFIGURACION DEL SISTEMA DE AUDIO PARA EL SUM	236.12				236.12
<b>COSTO DIRECTO</b>		<b>4,172,387.42</b>	<b>196,431.05</b>	<b>- 817,054.35</b>	<b>1,222,032.93</b>	<b>460,553.09</b>
<b>GASTOS GENERALES</b>						
<b>UTILIDAD</b>						
<b>SUB TOTAL</b>		<b>4,172,387.42</b>	<b>196,431.05</b>	<b>- 817,054.35</b>	<b>1,222,032.93</b>	<b>460,553.09</b>
<b>IGV (18%)</b>		<b>759,127.74</b>	<b>39,384.43</b>	<b>163,819.40</b>	<b>245,017.60</b>	<b>92,421.09</b>
<b>PRESUPUESTO TOTAL OBRAS CIVILES</b>		<b>5,791,273.74</b>	<b>272,646.30</b>	<b>1,134,071.44</b>	<b>1,696,181.70</b>	<b>639,802.88</b>
<b>PORCENTAJE PARCIAL ( % )</b>		<b>100.00%</b>	<b>4.71%</b>	<b>19.58%</b>	<b>29.29%</b>	<b>11.05%</b>
<b>PORCENTAJE ACUMULADO ( % )</b>		<b>100.00%</b>	<b>4.71%</b>	<b>24.29%</b>	<b>53.58%</b>	<b>64.63%</b>

1	ESTRUCTURAS	506,379.20
2	ARQUITECTURA	1,368,163.26
3	INSTALACIONES SANITARIAS	428,353.26
4	INSTALACIONES ELECTRICAS	842,046.90
5	INSTALACIONES MECANICAS	462,727.22
6	SISTEMA DE COMUNICACIONES	564,717.58

CONSORCIO CONSTRUCTOR JKMB

Juan Manuel Morillo Bustamante  
DNI N° 47131968  
Representante Común



# CONSORCIO CONSTRUCTOR JKMB

Integrado por: (JKMB GENERALES S.R.L Y CHIMU CONTRATISTAS GENERALES S.A)

01

## CARTA DE AUTORIZACION

Lima, 25 de Enero del 2024

De mi especial consideración:

Reciba un cordial saludo de **CONSORCIO CONSTRUCTOR JKMB** (integrado por **JKMB GENERALES S.R.L** y **CHMU CONTRATISTAS GENERALES S.A**) representado por el **Sr. JUAN MANUEL MORILLO BUSTAMANTE** identificado con **DNI N.º 47131968**. En cumplimiento con lo indicado en el punto 2 de la CARTA N° 001-CDE LPN N° 009-2023; AUTORIZAMOS a los Señores de la **UNIDAD EJECUTORA 002: GESTIÓN DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES** para que, con el debido permiso en nombre de mi representada, pueda contactar con la entidad bancaria que se va a detallar a continuación y les pueda proporcionar referencia del oferente en caso que el contratante lo solicite.

Nº	Entidad Bancaria	Funcionario	Celular
1	BBVA CONTINENTAL	MARIELLA CAROLINA CABALLERO CALDERON	995-063-069

Atentamente;

CONSORCIO CONSTRUCTOR JKMB

Juan Manuel Morillo Bustamante  
DNI N° 47131968  
Representante Común

JUAN MANUEL MORILLO BUSTAMANTE  
REPRESENTANTE COMUN  
DNI N° 47131968  
CONSORCIO CONSTRUCTOR JKMB