

PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CTI PARA FORTALECER EL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN"

FINANCIADO CON EL PRÉSTAMO N° 9334-PE

PLAN DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO "Diseño y validación de un ensayo ultrasensible basado en CRISPR para el diagnóstico diferencial de infecciones febriles en la Amazonía Peruana" - FEBRIX, Versión 1 "CONTRATO CONTRATO N° PE501094097-2024-PROCIENCIA-BM"

ENTIDAD EJECUTORA: "Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas"

N° de proceso	Partida Presupuestal	Características			Avances		Programado					Ejecutado			
		Descripción	Método de Selección y entorno	Revisión Previa / Posterior	Conforme / Observada	Comentarios PROCENCIA	Monto en S/	Monto en \$	Fecha Aprobación TDRs, EE.TT.	Fecha de Convocado	Fecha de entrega(s)	Fecha Aprobación TDRs, EE.TT.	Fecha de Firma del contrato	Fecha de entrega(s)	Monto adjudicado S/
1	Equipos y Bienes duraderos	CUANTIFICADOR DE ACIDOS NUCLEICOS (QUBIT)	SDC - abierta	Posterior	Conforme		30,000.00	7,984.36	15/03/2025	30/04/2025	30/05/2025				
2	Equipos y Bienes duraderos	Lote 1: CABINA BSL2	SDC - abierta	Posterior	Conforme	Realizar un solo proceso con tres lotes	56,000.00	14,717.48	01/04/2025	30/04/2025	30/05/2025				
	Equipos y Bienes duraderos	Lote 2: EQUIPO CORTADOR DE TIRAS PARA PRUEBAS DE GLUJO LATERAL	SDC - abierta	Posterior	Conforme		60,000.00	15,768.73	10/04/2025	10/05/2025	30/08/2025				
	Equipos y Bienes duraderos	Lote 3: MICROCENTRÍFUGA REGRIGERADA	SDC - abierta	Posterior	Conforme		50,000.00	13,140.60	10/04/2025	10/05/2025	30/08/2025				
3	Equipos y Bienes duraderos	VORTEX	SDC - abierta	Posterior	Conforme		6,000.00	1,576.87	01/04/2025	30/04/2025	30/05/2025				
4	Equipos y Bienes duraderos	Lote 1: Congeladora -20	SDC - abierta	Posterior	Conforme	Realizar un solo proceso con tres lotes	38,333.33		10/06/2025	30/07/2025	30/11/2025				
	Equipos y Bienes duraderos	Lote 2: Ultracongeladora	SDC - abierta	Posterior	Conforme		38,333.33		10/06/2025	30/07/2025	30/11/2025				
	Equipos y Bienes duraderos	Lote 3: Refrigeradora de Laboratorio	SDC - abierta	Posterior	Conforme		38,333.33	10,074.46	10/06/2025	30/07/2025	30/11/2025				
5	Equipos y Bienes duraderos	WORKSTATION PCR	SDC - abierta	Posterior	Conforme		25,000.00	6,570.30	01/04/2025	30/04/2025	30/05/2025				
6	Equipos y Bienes duraderos	TRANSILUMINADOR	SDC - abierta	Posterior	Conforme		12,000.00	3,153.75	10/04/2025	15/05/2025	30/07/2025				
7	Equipos y Bienes duraderos	Lote 1: EQUIPOS DE ELECTROFORESIS HORIZONTAL	SDC - abierta	Posterior	Conforme	Realizar un solo proceso con tres lotes	8,000.00	2,102.50	10/06/2025	30/07/2025	30/11/2025				
	Equipos y Bienes duraderos	Lote 2: MINI TERMOBLOQUES	SDC - abierta	Posterior	Conforme		6,000.00	1,576.87	10/06/2025	30/07/2025	30/11/2025				
8	Equipos y Bienes duraderos	Lote 1: LIOFILIZADOR	SDO	Previa	Conforme	Realizar un solo proceso con tres lotes	180,000.00	47,306.18	10/04/2025	10/05/2025	30/08/2025				
	Equipos y Bienes duraderos	Lote 2: LECTOR DE MICROPLACAS MULTIFUNCIONAL	SDO	Previa	Conforme		204,000.00	53,613.67	10/04/2025	10/05/2025	30/08/2025				
	Equipos y Bienes duraderos	Lote 3: TERMOCICLADOR EN TIEMPO REAL	SDO	Seleccionar	Conforme		420,000.00	110,381.08	10/04/2025	10/05/2025	30/08/2025				
9	Materiales e Insumos	ENZIMAS	SDC - limitada	Posterior	Conforme		25,000.00	6,570.30	10/04/2025	10/05/2025	30/07/2025				
10	Materiales e Insumos	INSUMOS PARA PCR LAMP	SDC - limitada	Posterior	Conforme		25,000.00	6,570.30	10/04/2025	10/05/2025	30/07/2025				
11	Materiales e Insumos	INSUMOS PARA PROTEÍNAS RECOMBINANTES	SDC - limitada	Posterior	Conforme		50,000.00	13,140.60	10/04/2025	10/05/2025	30/07/2025				
12	Materiales e Insumos	KITS DE EXTRACCIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS	SDC - limitada	Posterior	Conforme		68,000.00	17,871.22	10/04/2025	10/05/2025	30/07/2025				
13	Materiales e Insumos	KITS PARA PCR EN TIEMPO REAL	SDC - limitada	Posterior	Conforme		30,000.00	7,884.36	10/04/2025	10/05/2025	30/08/2025				
14	Materiales e Insumos	MATERIAL DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO (MANDIL, CHALECO, CASACAS, GORRO)	SDC - limitada	Posterior	Conforme		5,000.00	1,314.06	10/04/2025	10/05/2025	30/06/2025				