

[Inicio](#) / [Detalles del proyecto \(P162833\)](#) / [Plan de Adquisiciones](#) / Detalles y etapas de la actividad

Actividad (Ministerio De Justicia)

Proyecto: Improving the Performance of Non-Cr... (P162833) | Referencia: PE-MINJUS-380127-GO-RFB | Estado: Autorizado | Ejecución pendiente

Cancelar actividad

Detalles de la actividad

Detalles esenciales	
Categoría de adquisiciones Bienes	Proceso de adquisiciones Una etapa - Un sobre
Método de adquisiciones Solicitud de ofertas	Enfoque de mercado Abierta Nacional
Tipo de documento de adquisiciones Solicitud de Ofertas - Documento estándar (Bienes) - Proceso a 1 sobre	

Información relacionada	
N.o de referencia PE-MINJUS-380127-GO-RFB	Monto estimado (US\$) 300,000.00
Sujeto a financiamiento retroactivo No	Contrato para Vacunas COVID-19 No
% Financiado por el Banco 80%	Tipo de revisión Revisión posterior
Descripción JNJ -ADQUISICION SWITCH CORE	

Detalles adicionales	
Componentes	
Nombre	%
Component 4: Improving efficiency and efficacy of the justice administration system institutions.	100%
Número de préstamo	

IBRD-89750

100%

Clasificación de las adquisiciones

No	Código de categoría	Descripción
1.	83112405	Point to point analog telecommunications circuit

Ubicación

No hay datos disponibles

Etapas de la adquisición

Planificación de las adquisiciones	Fechas/días originales	Fechas/días revisados	Días corridos	Fechas reales
Borrador de los documentos de licitación	20-sep-2023 / 0	20-sep-2023 / 0	20-sep-2023 / 0	
Anuncio específico de adquisiciones	25-sep-2023 / 5	25-sep-2023 / 5	25-sep-2023 / 5	
Enmiendas a los documentos de licitación			25-sep-2023 / 0	
Presentación de ofertas/Apertura/Actas	06-nov-2023 / 42	06-nov-2023 / 42	06-nov-2023 / 42	
Bid Validity Extension			06-nov-2023 / 0	
Informe de evaluación de ofertas y recomendación de adjudicación	06-dic-2023 / 30	06-dic-2023 / 30	06-dic-2023 / 30	
Standstill/Debriefing			06-dic-2023 / 0	
Notificación de Adjudicación	20-dic-2023 / 14	20-dic-2023 / 14	20-dic-2023 / 14	
Seguimiento de las adquisiciones	Fechas/días originales	Fechas/días revisados	Días corridos	Fechas reales
Contrato firmado	10-ene-2024 / 21	10-ene-2024 / 21	10-ene-2024 / 21	
Enmiendas al contrato			10-ene-2024 / 0	
Finalización del contrato	08-jul-2024 / 180	08-jul-2024 / 180	08-jul-2024 / 180	
Rescisión del contrato			08-jul-2024 / 0	

[⏪ Atrás](#)