



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL –SULLANA
LICITACION PUBLICA N°001-2025-MDS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO
EN EL CANAL SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL-PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO
DE PIURA” CON CUI N°2615185

BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS

Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD



SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL –SULLANA
LICITACION PUBLICA N°001-2025-MDS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO
EN EL CANAL SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL-PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO
DE PIURA” CON CUI N°2615185

SIMBOLOGÍA UTILIZADA:

N°	Símbolo	Descripción
1	[ABC] / [.....]	La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser completada por la Entidad durante la elaboración de las bases.
2	[ABC] / [.....]	Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3	<div>Importante</div> <div>• Abc</div>	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de selección y por los proveedores.
4	<div>Advertencia</div> <div>• Abc</div>	Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de selección y por los proveedores.
5	<div>Importante para la Entidad</div> <div>• Xyz</div>	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de selección y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases.

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características:

N°	Características	Parámetros
1	Márgenes	Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2	Fuente	Arial
3	Estilo de Fuente	Normal: Para el contenido en general Cursiva: Para el encabezado y pie de página Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
4	Color de Fuente	Automático: Para el contenido en general Azul : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
5	Tamaño de Letra	16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 11 : Para el nombre de los Capítulos. 10 : Para el cuerpo del documento en general 9 : Para el encabezado y pie de página Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 8 : Para las Notas al pie
6	Alineación	Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres de los Capítulos)
7	Interlineado	Sencillo
8	Espaciado	Anterior : 0 Posterior : 0
9	Subrayado	Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

- Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombreado.
- La nota **IMPORTANTE** no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
 Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre de 2022
 y octubre de 2022



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL –SULLANA
LICITACION PUBLICA N°001-2025-MDS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO
EN EL CANAL SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL-PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO
DE PIURA” CON CUI N°2615185



BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS¹

**LICITACIÓN PÚBLICA N°
0001-2025-MDS/CS**

PRIMERA CONVOCATORIA

**CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE
AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL SALITRAL I DEL
DISTRITO DE SALITRAL-PROVINCIA DE SULLANA-
DEPARTAMENTO DE PIURA” CON CUI N°2615185**

¹ Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente definición:

Obra: Construcción, reconstrucción, rehabilitación, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL –SULLANA
LICITACION PUBLICA N°001-2025-MDS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO
EN EL CANAL SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL-PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO
DE PIURA” CON CUI N°2615185

DEBER DE COLABORACIÓN

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el proceso de contratación.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL –SULLANA
LICITACION PUBLICA N°001-2025-MDS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO
EN EL CANAL SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL-PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO
DE PIURA” CON CUI N°2615185

SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)



CAPÍTULO I ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

- *Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.*
- *Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes electrónico” publicado en <https://www2.seace.gob.pe/>.*
- *En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.*

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente respecto a las características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no presentadas.



1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del artículo 72 del Reglamento.

Importante

- *No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.*
- *Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.*

1.6. ELEVACIÓN AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones, así como a las bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios que rigen la contratación pública u otra normativa que tenga relación con el objeto de la contratación, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del 72.8 al 72.11 del artículo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevación para emisión de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 124 del TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al día hábil siguiente de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones, así como a las Bases integradas, se realiza de manera electrónica a través del SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al pliego de absolución de consultas y/u observaciones.

1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales²). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

² Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>



Importante

- *Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.*
- *En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos escaneados.*
- *No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.*

1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.

En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de selección declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor referencial.

1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 74.2 del artículo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems cuando la obra se ejecute fuera de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho ítem por los postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no



pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP³.

1.10. CALIFICACIÓN DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluación, el comité de selección califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento.

1.11. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para la ejecución de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico.

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad.

1.12. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de selección revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere.

1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

³ La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: www.mpp.gob.pe



1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los ocho (8) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento.



CAPÍTULO II

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

- *Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.*
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación no fueron analizados y revisados por el comité de selección.
- *A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.*
- *El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas desconcentradas del OSCE.*

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.



CAPÍTULO III DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el artículo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección específica de las bases.

3.2. GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesorio, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.



Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo>).

2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía.

3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza>).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el artículo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y mobiliario, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligación de constituir un fideicomiso para el manejo de los recursos que el contratista reciba a título de adelanto, de acuerdo al procedimiento, plazos y requisitos señalados en los artículos 184 y 185 del Reglamento.

3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o supervisor, según corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a quien se indique en el contrato de consorcio.



Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES

3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento.

3.12.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL –SULLANA
LICITACION PUBLICA N°001-2025-MDS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO
EN EL CANAL SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL-PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO
DE PIURA” CON CUI N°2615185

SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)



CAPÍTULO I GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL – SULLANA
RUC N° : 20165925794
Domicilio legal : AV. 27 OCTUBRE N°202 – SALITRAL – SULLANA – PIURA
Teléfono : [.....]
Correo electrónico : municipalidaddistritaldesalitr@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL-PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO DE PIURA” CON CUI N°2615185

1.3. VALOR REFERENCIAL⁴

El valor referencial asciende a S/5´139,364.12 (Cinco millones ciento treinta y nueve mil trescientos sesenta y cuatro con 12/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de ABRIL DEL 2025

Valor Referencial (VR)	Límites ⁵	
	Inferior	Superior
S/5´139,364.12 (Cinco millones ciento treinta y nueve mil trescientos sesenta y cuatro con 12/100 soles)	S/4´625,427.71 (Cuatro millones seiscientos veinticinco mil cuatrocientos veintisiete con 71/100 soles)	S/5´653,300.53 (Cinco millones seiscientos cincuenta y tres mil trescientos con 53/100 soles)

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

Documento y fecha de aprobación del expediente de
contratación : R.A. N°138-2023-MDS-A
16.04.2025
Documento y fecha de aprobación del expediente
técnico : R.A. N°341-2023-MDS-A
29.12.2023

⁴ El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

⁵ De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello, si el límite inferior tiene más de dos (2) decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL –SULLANA
LICITACION PUBLICA N°001-2025-MDS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO
EN EL CANAL SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL-PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO
DE PIURA” CON CUI N°2615185

Documento y fecha de actualización del expediente técnico, de corresponder : R.A. N°00137-2025-MDS-A 15.04.2025
Tipo y número del procedimiento de selección que se convocó para la elaboración del expediente técnico, de corresponder : [.....]

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de selección.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema de Precios Unitarios, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

NO CORRESPONDE

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de CIENTO CINCUENTA (150) días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:

Pagar en : Caja de la Entidad]
Recoger en : SUBGERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA de la Municipalidad Distrital de Salitral – Sullana, em horario de 07:45 a 15:45 horas]
Costo de bases : Impresa: S/ 5.00 (Cinco com 00/100 Soles)
Costo del expediente técnico : Impreso: S/ 950.00 (Novecientos Cincuenta con 00/100 Soles)
Digital: S/ 5.00 (Cinco com 00/100 Soles).

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL –SULLANA
LICITACION PUBLICA N°001-2025-MDS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL-PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO DE PIURA” CON CUI N°2615185

Importante

- *La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes.*
- *El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el costo de su reproducción.*

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en <http://procesos.seace.gob.pe/seacebus-uiwd/pub/fichaSeleccion/VisualizarFichaExpresionInteres.xhtml>, el cual es de acceso libre y gratuito.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 32185 - Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025.
- Ley N° 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2023.
- Decreto Supremo N° 011-79-VC.
- Ley N° 30225– Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF.
- Directivas del OSCE.
- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
- Decreto Supremo N° 011-79-VC.
- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.
- Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972.
- Código Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.



CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrá, además de un índice de documentos⁶, la siguiente documentación:

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

- Declaración jurada de datos del postor. (**Anexo N° 1**)
- Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE⁷ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.

- Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (**Anexo N° 2**)
- Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1

⁶ La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

⁷ Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL –SULLANA
LICITACION PUBLICA N°001-2025-MDS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL-PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO DE PIURA” CON CUI N°2615185

del Capítulo III de la presente sección. (**Anexo N° 3**)

- e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (**Anexo N° 4**)
- f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (**Anexo N° 5**)
- g) El precio de la oferta en SOLES y:
 - ✓ El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma alzada.
 - ✓ Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando corresponda. (**Anexo N° 6**)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.

Importante

- *El comité de selección no puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en este acápite.*
- *El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato.*
- *El comité de selección declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.*

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “**Requisitos de Calificación**” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.

2.2.2. Documentación de presentación facultativa:

Advertencia

El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

- a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.
- b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
- c) Solicitud para la constitución del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL –SULLANA
LICITACION PUBLICA N°001-2025-MDS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO
EN EL CANAL SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL-PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO
DE PIURA” CON CUI N°2615185

- del numeral 184.9 del artículo 184 del Reglamento, de ser el caso⁸.
- d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el caso.
 - e) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
 - f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
 - g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE⁹ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

- h) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
- i) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de plazo mediante medios electrónicos de comunicación¹⁰. **(Anexo N° 12)**
- j) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP¹¹.
- k) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de avance de obra valorizado.
- l) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.
- m) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera.
- n) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la elaboración de los documentos indicados en los literales k) l) y m).
- o) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios¹².
- p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
- q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.
- r) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU¹³.
- s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal que conforma el plantel profesional clave.

⁸ Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitución del fideicomiso.

⁹ Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

¹⁰ En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

¹¹ Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o por razones de orden interno.

¹² La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

¹³ <https://enlinea.sunedu.gob.pe/>



Importante

- *La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones).*
- *Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.*

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete.

Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido.

- *Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.*
- *En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.*

Importante

- *Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.*
- *De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya¹⁴.*

¹⁴ Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL –SULLANA
LICITACION PUBLICA N°001-2025-MDS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO
EN EL CANAL SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL-PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO
DE PIURA” CON CUI N°2615185

- *La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.*

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en Unidad de Trámite Documentario, sito en AV. 27 DE OCTUBRE N°202 – SALITRAL – SULLANA – PIURA, en el horario de 07:45 a 15:45 horas.

Importante

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS¹⁵

2.5.1. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgará UN (01) adelantos directos por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos¹⁶ mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorización será MENSUAL.

Importante

- *Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.7 del artículo 194 del Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones.*
- *Las valorizaciones de obra se presentan a través del módulo de ejecución contractual del SEACE. Dicha obligación aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de selección para la ejecución de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestión de las valorizaciones de obra a través del SEACE”¹⁷. Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relación de Entidades obligadas a usar la sección de valorizaciones electrónicas como medio para la gestión de las valorizaciones de obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:*

¹⁵ Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en los artículos 181 y 182 del Reglamento.

¹⁶ De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

¹⁷ Aprobada mediante Resolución N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolución N° 042-2022-OSCE/PRE, publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL –SULLANA
LICITACION PUBLICA N°001-2025-MDS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO
EN EL CANAL SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL-PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO
DE PIURA” CON CUI N°2615185

<https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce>

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de TREINTA (30) días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.



CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

U1

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL**
PROVINCIA SULLANA –PIURA
SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

**CAPÍTULO III
REQUERIMIENTO**

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

1.1.1. CONSIDERACIONES GENERALES

I. NOMBRE DEL PROYECTO
El proyecto se denomina:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL
SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL DE LA PROVINCIA DE SULLANA DEL
DEPARTAMENTO DE PIURA” CUI N°2615185

DEPARTAMENTO	PIURA
PROVINCIA	SULLANA
DISTRITO	SALITRAL
LOCALIDAD	SALITRAL
UNIDAD EJECUTORA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL
ÓRGANO TÉCNICO RESPONSABLE	SUBGERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA



II. FINALIDAD PUBLICA
La finalidad pública es la ejecución de la obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL DE LA PROVINCIA DE SULLANA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA” CUI N°2615185, a fin de garantizar el revestimiento del canal y mejorar la calidad de vida de los pobladores ubicados en la zona de influencia del proyecto, por ello es muy importante y de suma urgencia la ejecución del proyecto.

III. ANTECEDENTES
Con fecha 03 de octubre del 2023 se da viabilidad al proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL DE LA PROVINCIA DE SULLANA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA”, CUI N°2615185

La principal actividad económica de la población rural en el distrito de Salitral, es la agricultura. Un factor limitante que afecta los bajos rendimientos de los principales cultivos como arroz, plátano y maíz, es el déficit del recurso hídrico, debido a la alta filtración de los canales de tierra existentes.

Actualmente este canal de riego, el canal Miguel Checa, del Sistema de Riego Chira - Piura y que no se encuentra impermeabilizado ni revestido y constantemente se deteriora por lo débil de su estructura. Se benefician con el riego por gravedad de estas tomas, y que suman un total

Av. 27 de octubre N° 202, Salitral – Sullana – Piura

Email: municipalidaddistritaldesalitral@gmail.com RUC: 20163925794



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL –SULLANA
LICITACION PUBLICA N°001-2025-MDS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO
EN EL CANAL SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL-PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO
DE PIURA" CON CUI N°2615185

02



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL
PROVINCIA SULLANA –PIURA
SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA



de 14 480 hás, existiendo muchas tierras sin poder regarse, que, por falta de infraestructura de riego, no cuentan actualmente con riego por gravedad.

El Estado ha participado en la construcción y rehabilitación de la infraestructura mayor de riego y parte de la infraestructura menor, dejando la tarea de construcción y rehabilitación de la infraestructura menor restante a las organizaciones de usuarios. En los últimos tiempos, los agricultores vienen tomando conciencia del uso del recurso hídrico, habiendo mejorado los ingresos por pago de tarifa el agua algunas comisiones mejor que otras, con el propósito de cofinanciar importantes proyectos.

En la zona de riego que se beneficiará, su sistema interno de riego es mediante canales que no son revestidos por lo que la distribución y manejo del recurso hídrico es demasiado complejo, ya que no se puede planificar adecuadamente la dotación de agua para cada parcela, lo cual hace que las secciones de canal sean mayores y se tenga que considerar pérdidas por filtración se tenga que diseñar con módulos de riego mayores que las normalmente utilizadas. También se aprecia y que se hace difícil controlar la apertura de tomas rústicas que, en forma clandestina, y a cualquier hora sustrayendo el agua que le corresponde a otros usuarios, agravando aún más la falta de agua que dispone el agricultor para atender su cultivo.

Teniendo en consideración la revisión de toda la información topográfica existente, así como los levantamientos topográficos efectuados se demuestra que el canal en la zona del proyecto presenta una pendiente que varía de 0.82 a 4.14/1,000. También se aprecia que el canal tiene un comportamiento de naturaleza inestable, tanto en el fondo como en los taludes, considerando la geomorfología y el funcionamiento hidráulico de la estructura.

En la actualidad los cultivos tienen bajos rendimientos, parte de ello se debe a los problemas que se derivan por la deficiente conducción del agua de regadío, por las pérdidas de agua que se presentan a lo largo de su territorio. Los cultivos se ven afectados en muchos de los casos, disminuyendo considerablemente sus rendimientos. Así mismo, las pérdidas de volúmenes de agua afectan la atención oportuna a otros cultivos que requieran de agua de riego para lograr un buen desarrollo vegetativo.

Bajo este contexto se plantean en el presente proyecto la ejecución del "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL DE LA PROVINCIA DE SULLANA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA", el cual básicamente consiste en el revestimiento del canal de los sectores mencionados, optimizando el servicio del sistema de riego actualmente existente y que se conectan al canal MIGUEL CHECA, del Sistema de Riego Chira - Piura.

Este revestimiento permite mejorar sustancialmente la conducción y manejo, pero lo que es más importante, mayor disponibilidad del recurso hídrico. Por otro lado, permitirá garantizar la estabilidad de los taludes y una sección estable para flujo normal. Esta alternativa se plantea considerando que con la misma se tendría una mayor disponibilidad del agua de riego, lo que permitirá la posibilidad de regar nuevas áreas con potencial agrícola existentes en la zona.

Con el presente expediente LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL, en su afán de apoyar el desarrollo productivo, y teniendo en consideración lo solicitado por la población en los talleres de presupuesto participativo plantea elaborar el expediente técnico de obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL DE LA PROVINCIA DE SULLANA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA", en el Valle del Chira, que de lograr su ejecución permitirá el mejoramiento de la eficiencia en el manejo y operación del sistema de riego y aumentar la producción de los cultivos.

Para tal efecto el Proyectista ha realizado coordinaciones con los agricultores directamente beneficiados, los mismos que han brindado la información necesaria con respecto a la problemática que viene enfrentando esta parte de la población desde hace varios años, dicha



Av. 27 de octubre N° 202, Salitral – Sullana – Piura

Email: municipalidaddistritaldesalitral@gmail.com RUC: 20165925794



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL –SULLANA
LICITACION PUBLICA N°001-2025-MDS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO
EN EL CANAL SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL-PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO
DE PIURA” CON CUI N°2615185

03



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL
PROVINCIA SULLANA –PIURA
SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA



información nos ha servido para determinar la problemática principal que se intenta cambiar.

Opinión Técnica Sectorial Favorable.

IV. DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO	“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL DE LA PROVINCIA DE SULLANA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA”, CUI N°2615185
SECTOR	AGRICULTURA
PLIEGO	M. DE AGRICULTURA Y RIEGO
UNIDAD EJECUTORA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL
FUNCIÓN	10 AGROPECUARIA
DIVISIÓN FUNCIONAL	025 RIEGO
GRUPO FUNCIONAL	0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
RESPONSABLE FUNCIONAL	AGRICULTURA Y RIEGO
INDICADOR DE BRECHA	PORCENTAJE DE SUPERFICIE AGRICOLA SIN RIEGO

V. CARACTERÍSTICAS GENERALES:

I.1. UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Ubicación Política

El proyecto se encuentra ubicado en la zona de influencia del canal “Salitral I” del sector Miguel Checa - Valle Chira, que es parte integrante del **sistema de riego regulado Chira**, conformado por las cuencas de los ríos Catamayo - Chira, que almacena y regula el agua para riego a través del reservorio Poechos. El canal principal de conducción es el Canal Miguel Checa con una capacidad de 19 m³/seg., del cual derivan una serie de canales laterales entre los cuales figuran el canal denominado “Salitral I” (canal de primer orden).

Ubicación política

Región : Piura
Departamento : Piura
Provincia : Sullana
Distrito : Salitral
Localidades : Salitral

El proyecto se ubica geográficamente entre las coordenadas UTM siguientes: 9464603.755N – 534920.609E y 9462337.617N – 534966.380E. Altitud: Entre 48 a 55 m.s.n.m.



Av. 27 de octubre N°202, Salitral – Sullana – Piura

Email: municipalidaddistritaldesalitr@gmail.com RUC: 20163925794



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL –SULLANA
LICITACION PUBLICA N°001-2025-MDS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO
EN EL CANAL SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL-PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO
DE PIURA” CON CUI N°2615185

04



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL
PROVINCIA SULLANA –PIURA
SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA



Figura 1. Ubicación geográfica y política

Ubicación Hidrográfica

El canal Salitral se encuentra dentro de la cuenca Chira, presenta una superficie de 10,535.00 km², según el "Estudio de Delimitación y Codificación de las Unidades Hidrográficas del Perú", aprobado con Resolución Ministerial N° 033-2008-AG.

El Plan de Gestión de los Recursos Hídricos de la Cuenca Chira - Piura refiere que el río Chira - de régimen permanente, presenta caudales medios mensuales que fluctúan entre 1.95 m³/s y 26.22 m³/s y una media anual de 98.85 m³/s

A continuación, se presentan algunas de las características generales:

Actualmente este canal de riego, el canal Miguel Checa, del Sistema de Riego Chira - Piura y que no se encuentra impermeabilizado ni revestido y constantemente se deteriora por lo débil de su estructura. Se benefician con el riego por gravedad de estas tomas, y que suman un total de 14 480 hás, existiendo muchas tierras sin poder regarse, que, por falta de infraestructura de riego, no cuentan actualmente con riego por gravedad.



Av. 27 de octubre N° 202, Salitral – Sullana – Piura

Email: municipalidaddistraldesalitral@gmail.com RUC: 20165925794



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL

PROVINCIA SULLANA –PIURA

SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA



Figura 2. UBICACIÓN REFERENCIAL DEL PROYECTO



Fuente: Google Earth

1.2. VÍAS DE ACCESO

El acceso al lugar de la obra, es a través de la carretera Panamericana que conecta la Ciudad de Piura - Sullana con la Provincia de Talara, hasta el cruce con el Distrito de Marcavelica, en carretera pavimentada. Continúa a la derecha por la carretera a Lacones hasta el Distrito de Salitral a través de una carretera pavimentada en buen estado.

La distancia desde la ciudad de Piura hasta Sullana es de 41 km y el recorrido se realiza en un tiempo aproximado de 50 minutos. De Sullana a Salitral hay 6 Km. y el recorrido se realiza en un tiempo aproximado de 15 minutos. En el Sector Transporte, el medio de transporte más usado por los pobladores para acceder a la zona de estudio se menciona que el acceso se realiza a través de mototaxis, y transporte privado a través de autos (colectivos), camionetas y camiones etc.

Vías de acceso Piura - Salitral

Punto de llegada	Tipo de vía	Distancia (km)	Tiempo estimado
Piura - Sullana	Carretera Piura - Sullana - Talara	41	50 min
Sullana Salitral	Carretera Sullana - Salitral	6	15 min

1.3. CLIMATOLOGÍA

El área de estudio donde se proyecta el canal de riego, se encuentra ubicada según la morfología de la Región como zona Para-andina, con este nombre se reconoce a la llanura baja del desierto costero, comprendido entre la Cordillera de la Costa y la parte baja de la Cordillera Occidental.

Av. 27 de octubre N° 202, Salitral – Sullana – Piura

Email: municipalidaddistritaldesalitral@gmail.com RUC: 20165925794



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL –SULLANA
LICITACION PUBLICA N°001-2025-MDS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO
EN EL CANAL SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL-PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO
DE PIURA” CON CUI N°2615185

06



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL
PROVINCIA SULLANA –PIURA
SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA



Dicho relieve se desarrolló primero por el relleno sedimentario de las Cuencas Lancones y Sechura, en el Mesozoico y Cenozoico respectivamente y posteriormente por la formación de llanuras de inundación en el Pleistoceno; la acumulación eólica en el Reciente modificó dicho relieve de tal forma que en su sector oriental ha adoptado un paisaje típico de “tierras melas” por efecto de un drenaje dendrítico que disecta a los mantos de arena.

Esta clasificación, ha sido basada en la clasificación realizada por Thomthwaite, tomando como referencia el mapa de clasificación climática del SENAMHI (2012). En el área del proyecto se presentan principalmente los siguientes tipos de clima:

- E(d) A'H2: Zona de clima desértico, con deficiencia de lluvia en todas las estaciones, con humedad relativa calificada como seco.

Las gráficas siguientes muestran el detalle de la caracterización de la zona del proyecto.

Cuadro N° 1. Tipos Climáticos en el ámbito de la Región Piura según clasificación de Thomthwaite

TIPO DE CLIMA	COBERTURA	RANGO ALTITUDINAL (msnm)
Caliente	Esperanza, Mollares, Lancones, Las Lomas, Timbes, Suyu, Palmas, Saúl de Culicun, Piura, Chulucanas, Tambogrande, Morrogon	Menor de 1 000
Semicálido	Nazario, Sapillica, Montero, Sechura, Sechura	1 000 - 1 700
Templado Caliente	Palo Blanco, Lagunas, Pacaypampa	1 700 - 2 300
Templado Frio	Los Abisós, Minas, Saucé, Ayabaca, Yagana, Pacaypampa	2 300 - 3 000
Semifrio	Arrendamiento, Las Pircas, Talanco	3 000 - 3 500
Frio Moderado	Las cumbres más altas de la cuenca	Mayor de 3 500



1.4. HIDROLOGÍA

El canal Salitral se encuentra dentro de la cuenca Chira, presenta una superficie de 10,535.00 km², según el "Estudio de Delimitación y Codificación de las Unidades Hidrográficas del Perú", aprobado con Resolución Ministerial N° 033-2008-AG.

El Plan de Gestión de los Recursos Hídricos de la Cuenca Chira - Piura refiere que el río Chira - de régimen permanente, presenta caudales medios mensuales que fluctúan entre 1.95 m³/s y 26.22 m³/s y una media anual de 98.85 m³/s

A continuación, se presentan algunas de las características generales:

Actualmente este canal de riego, el canal Miguel Checa, del Sistema de Riego Chira - Piura y que no se encuentra impermeabilizado ni revestido y constantemente se deteriora por lo débil de su estructura. Se benefician con el riego por gravedad de estas tomas, y que suman un total de 14 480 hás, existiendo muchas tierras sin poder regarse, que, por falta de infraestructura de riego, no cuentan actualmente con riego por gravedad.

1.5. TOPOGRAFÍA

Los trabajos se han iniciado en un punto de posicionamiento tomando con GPS Gemin 62s tomando como referencia las coordenadas de este punto de partida teniendo como valores de coordenadas UTM del punto 9'464,601.338N - 534,918.639E "BM-1" estructura de

Av. 27 de octubre N° 202, Salitral – Sullana – Piura

Email: municipalidaddistritaldesalitral@gmail.com RUC: 20163923794



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL
PROVINCIA SULLANA –PIURA
SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA



compuertas toma CANAL SALITRAL I del sistema o Elipsoide UTM-WGS84; para el punto final del CANAL SALITRAL I se ubica en la coordenada 9°462.337.617N - 534.966.380E en el Km 2+763.31.

El levantamiento topográfico se ha realizado con toma de datos en las zonas representativas del relieve del terreno, tanto a la izquierda y a la derecha a lo largo del eje longitudinal, la toma de datos a los lados del eje ha sido en distancias variables según la ubicación del límite de propiedad, respecto del eje longitudinal. Llegándose a tomar información entre 5 a 15 mts transversal a la izquierda como a la derecha del eje. En los itinerarios seguidos se tomó información: Este – Norte – Cota, por cada punto, y en número de acuerdo a los detalles existentes, y requeridos para los planos definitivos de construcción.

Como el canal se encuentra sin revestimiento, los anchos de la solera no son asimétricos, son irregulares.

I.6. SUELOS (GEOLOGÍA Y GEOTECNIA)

Consiste en describir las características geológicas de la zona y los análisis de suelos a lo largo del canal para tomar los criterios adecuados de diseño de la nueva infraestructura.

I.7. CANTERAS

Las canteras de agregados con fines de construcción de las obras proyectadas, se muestra en la siguiente imagen:

La exploración y muestreo de las canteras de materiales de préstamo necesarios para la ejecución de Obra, tiene por finalidad ubicar y evaluar los yacimientos de dichos materiales, las cuales satisfagan las condiciones técnicas y además de tener las reservas necesarias para abastecer durante la etapa constructiva, fue necesario contar con planos geológicos y geomorfológicos de la zona de estudio y examinar los depósitos aluviales y fluviales (Ríos y Quebradas), de fluviales (Ladera de Cerros) y otros sectores, en especial aquellos que tienen acceso mediante trochas carrozables. Después del reconocimiento geológico se ubicó la siguiente cantera:



Nombre de la Cantera	Distancia en km	
CANTERA CERRO MOCHO	28.5 APROXIMADAMENTE PROYECTO	KM AL
CANTERA SOJO	19.8 APROXIMADAMENTE PROYECTO	KM AL

UBICACIÓN DE CANTERAS		
NOMBRE DE CANTERA	ESTE	NORTE
CANTERA CERRO MOCHO	512939.6	9463915.3
CANTERA SOJO	520422.4	9458295

Resumen de Reservas

Se ha llegado a determinar los siguientes volúmenes y tonelajes de agregados finos y gruesos según cantera, tal como se detalla a continuación:

Av. 27 de octubre N°202, Salitral – Sullana – Piura

Email: municipalidaddistritaldesalitral@gmail.com RUC: 20165925794



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL
PROVINCIA SULLANA –PIURA
SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA



Material : Agregado grueso (piedra chancada de ½")

Tipo de agregado	VOLUMEN m³	P.E. gr/cm³	TONELAJE TM
Agregado grueso "Cantera Sojo"	55,000	2.628	144540

Material : Agregado fino (arena gruesa)

Tipo de agregado	VOLUMEN m³	P.E. gr/cm³	TONELAJE TM
Agregado fino "C. Cerro Mocho"	50,000	2.625	131250

I.8. GEOLOGÍA GENERAL

El terreno donde se realizará el "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CANAL SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO PIURA", se encuentra en una zona cubierta con material tipo Arcillas limosas y arenosas (CL) de baja a mediana plasticidad, compactas, húmedas, paredes de la calicata estables, con contenido de raíces de gramíneas y arbustos.

I.9. CULTIVOS DE LA ZONA

El área del proyecto se encuentra instalada con cultivo permanente de Plátano.

El área instalada de plátano es de 180 Has, este es el cultivo es permanente durante todo el año.

I.10. PREDIOS Y HECTÁREAS QUE SE RIEGAN.

Actualmente este canal de riego, capta sus aguas directamente del Miguel Checa, para lo cual se usará una toma con compuerta que regula el flujo hídrico que ingresa, según Resolución Administrativa N° 0163-2009-ANA-ALA-CHIRA, se riega un área de 180 hectáreas con una asignación anual de 15.996 hm³, la misma que cuenta con 310 beneficiario.

Como se muestra en siguiente cuadro:

Distrito/Sistema de Riego	Nº Usuarios	Área bajo riego (Ha)	Población beneficiaria
Canal Salitral I	408	180	310

I.11. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

INTRODUCCIÓN

La estrategia Municipal del Distrito de Salitral en el ámbito Agrícola, se basa en establecer condiciones mínimas que deben reunir los sistemas de riego y Terrenos de Cultivo, en forma previa a la ejecución de las obras. Entre estas condiciones se considera que: (i) Los Agricultores deben estar organizados formalmente para recibir

Av. 27 de octubre N° 702, Salitral – Sullana – Piura

Email: municipalidaddistritaldesalitral@gmail.com RUC: 20165925794





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL
PROVINCIA SULLANA –PIURA
SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA



apoyo financiero y para la administración, operación y mantenimiento de los servicios de riego; (ii) Los Agricultores debe demostrar capacidad para cubrir los costos de operación y mantenimiento del tipo de sistema a instalarse; (iii) Se priorizará principalmente el mejoramiento de la distribución del agua de riego; y (iv) Participación de la Municipalidad Distrital apoyando y supervisando las funciones que actualmente son de competencia exclusiva de las Comisiones de Riego.

En el Presente Proyecto, se trabajará a través de consultoras de ingeniería con capacidad técnica y de promoción social, instituciones del estado como el sector Agrario apoyando la labor de capacitación para la educación en el manejo del agua, etc.), para asegurar que la inversión del gobierno local y central vayan dirigidas en un contexto de desarrollo para la comunidad, incluyendo educación en el recurso hídrico y entrenamiento en administración, operación y mantenimiento del sistema.

El Plan Estratégico de Desarrollo del Distrito de Salitral - Sullana , y que señala como una de sus obras priorizadas la rehabilitación y mejoramiento del sistema de riego para los agricultores del Canal Salitral donde este sistema representa grandes pérdidas de eficiencia de riego por diversas razones, bajo estos lineamientos se ha considerado la Formulación del proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL DE LA PROVINCIA DE SULLANA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA”

IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS Y POSITIVOS 6. I.
IMPACTOS SOBRE EL MEDIO FISICO

A continuación se han seleccionado los siguientes factores ambientales que potencialmente podrían estar siendo afectados en la realización del proyecto, los mismos que serán evaluados en el presente informe ambiental:



Cuadro N° 11: Factores Ambientales a ser evaluados

MEDIO FÍSICO	AIRE	Niveles de presión sonora
		Calidad del aire – gases
		Nivel del material particulado
	AGUA	Calidad de agua (residuos sólidos y efluentes)
		Cantidad de recurso hídrico
	SUELO	Erosión
		Compactación
Alteración calidad de los suelos		
MEDIO BIOLÓGICO	PAISAJE	Paisaje visual
	FLORA	Cobertura vegetal
	FAUNA	Perturbación de la fauna
MEDIO SOCIO-ECONÓMICO	ECONÓMICO	Generación de empleo
		Disponibilidad de agua para el riego
	SOCIAL	Salud y seguridad ocupacional
		Capacidades técnicas y organizativas de la población

I.12. ESTUDIO DE ANÁLISIS DE RIESGO
PELIGROS NATURALES Y TECNOLÓGICOS:

Dentro de los peligros identificados en la zona se tienen los siguientes:

Av. 27 de octubre N° 202, Salitral – Sullana – Piura

Email: municipalidaddistritaldesalitral@gmail.com RUC: 20165925794



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL
PROVINCIA SULLANA –PIURA
SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA



a) EVALUACION SISMICA

Según el Mapa de Zonificación Sísmica del Perú, se encuentra ubicado en la Zona 4, significando la zona de más alta sismicidad. Por lo que, las edificaciones ubicadas dentro de esta zona, se encuentran localizados en una zona de alto peligro sísmico, las construcciones deben cumplir con las características antisísmicas de acuerdo a la reglamentación vigente.

b) INUNDACIÓN POR ALTA PRECIPITACIÓN PLUVIAL.

Por efecto de la alta precipitación Pluvial, provocaría la formación de lagunas en el área de estudio por ser estas topográficamente con escasas posibilidades de ser drenadas, además que no existe un sistema de evacuación pluvial.

c) CONTAMINACIÓN

De acuerdo a la Visita de campo, se constató que, en los alrededores, no existen contaminación que perjudique el área del proyecto. En el formato N°01, se identifican los peligros naturales en la zona de ejecución del proyecto, luego se muestran datos estadísticos de la ocurrencia del fenómeno:



Formato N° 01: Identificación de peligros de los productos seleccionados

Parte A: Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona

1. ¿Existen antecedentes de peligro en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto?				2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo análisis? ¿Qué tipo de peligros?			
Evento	Si	No	Comentarios	Evento	Si	No	Comentarios
Inundaciones	X			Inundaciones	X		En la zona de influencia existe la ocurrencia de fenómenos naturales como son: Fenómeno El Niño. La ocurrencia de lluvias es registrada por INDECI, Proyecto Chira - Piura Hidrometeorología, SENAMHI. ENSO Mapa de Peligros de la ciudad de Piura de INDECI
Lluvias intensas	X		En la zona de influencia existe la ocurrencia de fenómenos naturales como son: Fenómeno El Niño	Lluvias intensas	X		
Heladas		X		Heladas		X	
Friaje/Nevada		X		Friaje/Nevada		X	
Sismos	X		El último sismo registrado en la zona norte fue en 1972: Murieron 48 personas; se agrietó el suelo en la Huaca, brotaron arena y lodo igualmente en Querecotillo.	Sismos	X		Estadística de sismicidad INMEGET
Huaycos		X		Huaycos		X	
Derrumbes/Deslizamientos		X		Derrumbes/Deslizamientos		X	
Tsunami		X		Tsunami		X	
Incendios urbanos	X		Según información en: "Mapa de Peligros, Plan de	Incendios urbanos	X		"Mapa de Peligros, Plan de Usos del Suelo ante Desastres

Av. 27 de octubre N°202, Salitral – Sullana – Piura

Email: municipalidaddistraldesalitral@gmail.com RUC: 20165925794



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL
PROVINCIA SULLANA –PIURA
SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA



Derrames tóxicos	X	Usos del Suelo y Medidas de Mitigación de la ciudad de Piura*	Derrames tóxicos	X	y Medidas de Mitigación de la ciudad de Piura*.
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las preguntas anteriores durante la vida útil del proyecto					si
4. La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona ¿Es suficiente para tomar decisiones para la formulación y evaluación de proyectos?					si

I.13. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivo Principal:

Incremento de los niveles de producción y productividad de los cultivos y mayor uso de las tierras en el ámbito agrícola del Sector Salitral I.

Objetivo Específico:

Brindar una mejor prestación del servicio y mayor provisión del recurso hídrico, de acuerdo a los requerimientos de la cédula de cultivo y mayor uso de las tierras, a través del mejoramiento de la infraestructura de riego.



- Revestimiento de 2763.31 metros lineales de caja de canal de sección trapezoidal con concreto simple f'c= 175 kg/cm², e=0.075 m.
- Construcción de 01 Medidor RBC en Km 0+085 con Concreto F'c 210 Kg/cm² reforzado.
- Construcción de 77 Tomas Laterales con Concreto F'c 210 Kg/cm² reforzado.
- Construcción de 15 Retenciones con Concreto F'c 210 Kg/cm² reforzado.
- Construcción de 07 Alcantarillas Tipo Marco con Concreto F'c 210 Kg/cm² reforzado.
- Construcción de 09 Puentes Vehiculares con Concreto F'c 210 Kg/cm² reforzado.
- Construcción de 07 Pases Peatonales con Concreto F'c 210 Kg/cm² reforzado.
- Construcción de 03 cajas repartidoras con concreto f'c 210 Kg/cm² reforzado.

I.14. POBLACIÓN BENEFICIARIA

Actualmente este canal de riego, capta sus aguas directamente del Miguel Checa, para lo cual se usara una toma con compuerta que regula el flujo hídrico que ingresa, según Resolución Administrativa N° 0163-2009-ANA-ALA-CHIRA, se riega un área de 180 hectáreas con una asignación anual de 15.996 hm³, la misma que cuenta con 310 beneficiario.

Como se muestra en siguiente cuadro:

Distrito/Sistema de Riego	Nº Usuarios	Área bajo riego (Ha)	Población beneficiaria
Canal Salitral I	408	180	310.

Av. 27 de octubre N° 202, Salitral – Sullana – Piura

Email: municipalidaddistritaldesalitral@gmail.com RUC: 20165925794



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL –SULLANA
LICITACION PUBLICA N°001-2025-MDS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO
EN EL CANAL SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL-PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO
DE PIURA” CON CUI N°2615185



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL
PROVINCIA SULLANA –PIURA
SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA



12

I.15. ACTIVIDAD ECONÓMICA

La actividad agrícola, arraigada en las raíces históricas de Salitral, no solo es una fuente de sustento sino también un lazo con la tierra que nutre su identidad. A esta actividad se suman un comercio vibrante y ganadería sostenible, que juntos conforman un entramado económico sólido y diversificado.

VI. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA EXISTENTE

Existen estructuras rústicas y antiguas (tomas laterales y retenciones) en mal estado y puentes peatonales que se manifiestan en troncos de árboles entrecruzados al canal que permiten el tránsito por los caminos peatonales existente.

Las tomas laterales mayormente de tubos de PVC instalados directamente o tajo abierto que no cuentan con estructura de captación, no permiten cuantificar los caudales de distribución, por cuanto han perdido sus características hidráulicas, y estas tomas laterales no cuentan con la respectiva compuerta metálica.

La localización definitiva del proyecto a ejecutar es la misma que se mantiene actualmente y es parte de la necesidad integral de un todo que es el riego efectivo y mejorado del canal.

Debido a la inadecuada infraestructura del canal los usuarios no pueden programar sus riegos de manera eficiente lo cual se ve aunado a un mal manejo del agua, generando una baja producción agrícola.

Se adjunta la relación de obras existentes y su condición actual:



Av. 27 de octubre N° 202, Salitral – Sullana – Piura

Email: municipalidaddistritaldesalitral@gmail.com RUC: 20165925794



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL –SULLANA
LICITACION PUBLICA N°001-2025-MDS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO
EN EL CANAL SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL-PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO
DE PIURA" CON CUI N°2615185

13



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL

PROVINCIA SULLANA –PIURA

SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA



"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CANAL SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL,
PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA"

RELACION DE OBRAS DE ARTE EXISTENTES - ESTADO DE CONSERVACION

PROGRESIVA	ESTRUCTURA	OBSERVACION
0+010.00	Alcantarilla	Buen estado, conservar
0+030.00	Aforador Parshall	No se utiliza, demoler
0+124.49	Pase Peatonal	Mal estado. A demoler
0+139.80	Acueducto	Con nuevo planteamiento no es necesario
0+276.40	Acueducto	Con nuevo planteamiento no es necesario
0+366.40	Retención	Rustica
0+390.30	Pase Vehicular	Regular estado, rediseñar
0+400.00	Retención	Rustica
0+442.00	Retención	Rustica
0+439.00	Toma Lateral I	Tajo abierto
0+475.70	Pase Vehicular	Regular estado, rediseñar
0+481.00	Toma Lateral D	Tajo abierto
0+483.52	Retención	Rustica
0+522.00	Toma Lateral D	Tajo abierto
0+532.00	Retención	Rustica
0+542.60	Toma Lateral D	Tajo abierto
0+571.00	Retención	Rustica
0+582.20	Retención	Mal estado. A demoler
0+597.00	Toma Lateral I	Tajo abierto
0+600.00	Toma Lateral D	Mal estado. A demoler
0+602.00	Retención	Rustica
0+616.30	Toma Lateral D	Tajo abierto
0+616.30	Toma Lateral I	Tajo abierto
0+625.00	Retención	Mal estado. A demoler
0+638.00	Toma Lateral D	Tajo abierto
0+638.00	Toma Lateral I	Mal estado. A demoler
0+644.00	Retención	Rustica
0+649.00	Pase Peatonal	Mal estado. A demoler
0+652.50	Toma Lateral I	Tajo abierto
0+656.60	Toma Lateral D	Tajo abierto
0+663.00	Retención	Mal estado. A demoler
0+673.42	Pase Peatonal	Mal estado. A demoler
0+676.30	Toma Lateral I	Mal estado. A demoler
0+696.50	Retención	Rustica
0+717.00	Toma Lateral D	Tajo abierto
0+720.00	Pase Vehicular	Regular estado, rediseñar
0+724.50	Toma Lateral D	Mal estado. A demoler
0+724.50	Toma Lateral I	Mal estado. A demoler
0+725.50	Retención	Mal estado. A demoler
0+783.40	Toma Lateral D	Tajo abierto
0+784.80	Retención	Rustica



Av. 27 de octubre N°202, Salitral – Sullana – Piura

Email: municipalidaddistritaldesalitral@gmail.com RUC: 20165925794



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL –SULLANA
LICITACION PUBLICA N°001-2025-MDS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO
EN EL CANAL SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL-PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO
DE PIURA" CON CUI N°2615185



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL
PROVINCIA SULLANA –PIURA
SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA



14

"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CANAL SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL,
PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA"

RELACION DE OBRAS DE ARTE EXISTENTES - ESTADO DE CONSERVACION

PROGRESIVA	ESTRUCTURA	OBSERVACION
0+814.00	Toma Lateral I	Tajo abierto
0+834.00	Toma Lateral D	Tajo abierto
0+845.00	Retención	Mal estado. A demoler
0+861.70	Toma Lateral D	Tajo abierto
0+862.69	Pase Peatonal	Regular estado, rediseñar
0+866.00	Retención	Rustica
0+889.50	Toma Lateral I	Tajo abierto
0+917.40	Toma Lateral D	Mal estado. A demoler
0+920.80	Toma Lateral D	Mal estado. A demoler
0+922.50	Toma Lateral D	Tajo abierto
0+922.50	Toma Lateral I	Tajo abierto
0+943.50	Toma Lateral I	Mal estado. A demoler
0+945.50	Toma Lateral D	Mal estado. A demoler
0+947.00	Retención	Mal estado. A demoler
1+008.00	Toma Lateral I	Tajo abierto
1+028.00	Toma Lateral I	Tajo abierto
1+095.30	Retención	Rustica
1+119.00	Toma Lateral D	Tajo abierto
1+131.60	Toma Lateral I	Tajo abierto
1+131.60	Toma Lateral D	Tajo abierto
1+137.60	Toma Lateral D	Tajo abierto
1+223.80	Toma Lateral D	Tajo abierto
1+226.00	Retención	Rustica
1+226.00	Toma Lateral I	Tajo abierto
1+229.00	Toma Lateral I	Tajo abierto
1+236.50	Toma Lateral D	Tajo abierto
1+288.60	Toma Lateral I	Tajo abierto
1+295.40	Toma Lateral D	Tajo abierto
1+349.00	Retención	Rustica
1+357.00	Toma Lateral D	Tajo abierto
1+394.45	Pase Vehicular	Regular estado, rediseñar
1+400.00	Retención	Rustica
1+407.00	Retención	Rustica
1+482.70	Toma Lateral I	Tajo abierto
1+567.70	Toma Lateral I	Tajo abierto
1+570.00	Retención	Rustica
1+609.50	Toma Lateral I	Tajo abierto
1+679.00	Toma Lateral I	Tajo abierto
1+755.31	Puente alcantarilla	Regular estado, rediseñar
1+763.90	Toma Lateral I	Tajo abierto
2+082.92	Puente alcantarilla	Regular estado, rediseñar



Av. 27 de octubre N°202, Salitral – Sullana – Piura

Email: municipalidaddistritaldesalitral@gmail.com RUC: 20165925794



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL
PROVINCIA SULLANA –PIURA
SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA



RELACION DE OBRAS DE ARTE EXISTENTES - ESTADO DE CONSERVACION

PROGRESIVA	ESTRUCTURA	OBSERVACION
2+114.00	Retención	Rustica
2+170.00	Alcantarilla	Regular estado, rediseñar
2+280.00	Alcantarilla	Regular estado, rediseñar
2+395.70	Toma Lateral D	Tajo abierto
2+395.70	Toma Lateral I	Tajo abierto
2+462.00	Pase Vehicular	Regular estado, rediseñar
2+505.40	Toma Lateral I	Tajo abierto
2+507.00	Retención	Rustica
2+520.50	Toma Lateral D	Tajo abierto
2+521.60	Toma Lateral D	Tajo abierto
2+547.00	Retención	Rustica
2+554.00	Toma Lateral D	Tajo abierto
2+570.00	Toma Lateral D	Tajo abierto
2+676.00	Retención	Rustica
2+707.50	Retención	Rustica
2+753.00	Toma Lateral D	Tajo abierto

3.f Obras de Captación

El canal Salitral I, forma parte del sistema Regulado Chira, capta las aguas para riego del canal de derivación denominado “Miguel Checa”, el mismo cuyas aguas provienen de la represa Poechos. La captación del canal Salitral I es mediante una toma con compuerta en el canal Miguel Checa. Esta toma se encuentra en buen estado ya que constantemente recibe mantenimiento por parte del operador (Comisión de Usuarios Miguel Checa), por lo que no necesita ser intervenida.



Imagen tomada desde el punto de Toma de captación en el Canal Miguel Checa

Av. 27 de octubre N° 202, Salitral – Sullana – Piura

Email: municipalidaddistritaldesalitral@gmail.com RUC: 20165925791



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL
PROVINCIA SULLANA –PIURA
SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA



16



Inicio del tramo de canal considerado

3.2 Canal de regadío

En la actualidad el canal Salitral I, no se encuentra impermeabilizado en toda su longitud, por lo que las pérdidas de agua por infiltración son altas. Agudizan esta situación las labores de limpieza y descolmatación del canal mediante forma mecánica, produciéndose sobre excavaciones. De esta forma las tomas rústicas existentes o en mal estado quedan muy por encima del fondo del canal, por lo que los usuarios acuden a colocar retenciones rústicas a fin de elevar el tirante de agua.

La conducción de las aguas de riego por el trazo actual será el mismo para la situación con proyecto, con las mejoras en las curvas horizontales y de las cotas de la rasante.



Vista del canal Salitral I. obsérvese la presencia de malezas.

Av. 27 de octubre N°202, Salitral – Sullana – Piura

Email: municipalidaddistraldealitral@gmail.com RUC: 20165925794



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL
PROVINCIA SULLANA –PIURA
SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA



3.3 Tomas laterales

Las tomas laterales se encuentran en mal estado. Las mayorías son aperturas o cortes a un lado del canal con el fin de captar las aguas de riego. Luego del riego los usuarios proceden a sellar dichas aperturas con material propio.



Toma Lateral. Obsérvese la condición desfavorable en que se encuentra la toma.



Toma Lateral. Obsérvese la condición desfavorable en que se encuentran ambas tomas.

Se han identificado las siguientes Tomas Laterales:

Av. 27 de octubre N°202, Salitral – Sullana – Piura

Email: municipalidaddistritaldesalitral@gmail.com RUC: 20165925794



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL –SULLANA
LICITACION PUBLICA N°001-2025-MDS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO
EN EL CANAL SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL-PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO
DE PIURA” CON CUI N°2615185

48



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL
PROVINCIA SULLANA –PIURA
SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA



TOMAS LATERALES CANAL PIEDRA NEGRA – EXISTENTES

PROGRESIVA	ESTRUCTURA	OBSERVACION
0+439.00	Toma Lateral I	Tajo abierto
0+481.00	Toma Lateral D	Tajo abierto
0+522.00	Toma Lateral D	Tajo abierto
0+542.60	Toma Lateral D	Tajo abierto
0+597.00	Toma Lateral I	Tajo abierto
0+600.00	Toma Lateral D	Mal estado. A demoler
0+616.30	Toma Lateral D	Tajo abierto
0+616.30	Toma Lateral I	Tajo abierto
0+638.00	Toma Lateral D	Tajo abierto
0+638.00	Toma Lateral I	Mal estado. A demoler
0+652.50	Toma Lateral I	Tajo abierto
0+656.60	Toma Lateral D	Tajo abierto
0+676.30	Toma Lateral I	Mal estado. A demoler
0+717.00	Toma Lateral D	Tajo abierto
0+724.50	Toma Lateral D	Mal estado. A demoler
0+724.50	Toma Lateral I	Mal estado. A demoler
0+783.40	Toma Lateral D	Tajo abierto
0+814.00	Toma Lateral I	Tajo abierto
0+834.00	Toma Lateral D	Tajo abierto
0+861.70	Toma Lateral D	Tajo abierto
0+889.50	Toma Lateral I	Tajo abierto
0+917.40	Toma Lateral D	Mal estado. A demoler
0+920.80	Toma Lateral D	Mal estado. A demoler
0+922.50	Toma Lateral D	Tajo abierto
0+922.50	Toma Lateral I	Tajo abierto
0+943.50	Toma Lateral I	Mal estado. A demoler
0+945.50	Toma Lateral D	Mal estado. A demoler
1+008.00	Toma Lateral I	Tajo abierto
1+028.00	Toma Lateral I	Tajo abierto
1+119.00	Toma Lateral D	Tajo abierto
1+131.60	Toma Lateral I	Tajo abierto
1+131.60	Toma Lateral D	Tajo abierto
1+137.60	Toma Lateral D	Tajo abierto
1+223.80	Toma Lateral D	Tajo abierto
1+226.00	Toma Lateral I	Tajo abierto
1+229.00	Toma Lateral I	Tajo abierto
1+236.50	Toma Lateral D	Tajo abierto
1+288.60	Toma Lateral I	Tajo abierto
1+295.40	Toma Lateral D	Tajo abierto
1+357.00	Toma Lateral D	Tajo abierto
1+482.70	Toma Lateral I	Tajo abierto



Av. 27 de octubre N° 202, Salitral – Sullana – Piura

Email: municipalidaddistritaldesalitral@gmail.com RUC: 20165925794



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL
PROVINCIA SULLANA –PIURA
SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA



1+567.70	Toma Lateral I	Tajo abierto
1+609.50	Toma Lateral I	Tajo abierto
1+679.00	Toma Lateral I	Tajo abierto
1+763.90	Toma Lateral I	Tajo abierto
2+395.70	Toma Lateral D	Tajo abierto
2+395.70	Toma Lateral I	Tajo abierto
2+505.40	Toma Lateral I	Tajo abierto
2+520.50	Toma Lateral D	Tajo abierto
2+521.60	Toma Lateral D	Tajo abierto
2+554.00	Toma Lateral D	Tajo abierto
2+570.00	Toma Lateral D	Tajo abierto
2+753.00	Toma Lateral D	Tajo abierto

I.1. RETENCIONES

Para elevar el tirante de agua con la finalidad de lograr una carga de agua para el ingreso del recurso hídrico a los canales laterales o directamente a la parcela, los usuarios colocan retenciones construidas con ladrillo artesanal revestidas o con palos y sacos.



Retención con ladrillo artesanal que los usuarios colocan para levantar el tirante de agua. Sin embargo, no cumple con su función como se observa en la imagen por encontrarse en condición desfavorable.

Se han identificado las siguientes Retenciones:

RETENCIONES CANAL SALITRAL I - EXISTENTES

PROGRESIVA	ESTRUCTURA	OBSERVACION
0+366.40	Retención	Rustica
0+400.00	Retención	Rustica
0+442.00	Retención	Rustica
0+483.52	Retención	Rustica
0+532.00	Retención	Rustica
0+571.00	Retención	Rustica
0+582.20	Retención	Mal estado. A demoler
0+602.00	Retención	Rustica
0+625.00	Retención	Mal estado. A demoler

Av. 27 de octubre N°202, Salitral – Sullana – Piura

Email: municipalidaddistraldesalitral@gmail.com RUC: 20165925794



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL –SULLANA
LICITACION PUBLICA N°001-2025-MDS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO
EN EL CANAL SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL-PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO
DE PIURA” CON CUI N°2615185



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL
PROVINCIA SULLANA –PIURA
SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA



0+644.00	Retención	Rustica
0+663.00	Retención	Mal estado. A demoler
0+696.50	Retención	Rustica
0+725.50	Retención	Mal estado. A demoler
0+784.80	Retención	Rustica
0+845.00	Retención	Mal estado. A demoler
0+866.00	Retención	Rustica
0+947.00	Retención	Mal estado. A demoler
1+095.30	Retención	Rustica
1+226.00	Retención	Rustica
1+349.00	Retención	Rustica
1+400.00	Retención	Rustica
1+407.00	Retención	Rustica
1+570.00	Retención	Rustica
2+114.00	Retención	Rustica
2+507.00	Retención	Rustica
2+547.00	Retención	Rustica
2+676.00	Retención	Rustica
2+707.50	Retención	Rustica



3.1 Cruce peatonal

Lo usuarios construyen cruces peatonales con troncos de madera para lograr cruzar el canal, poniendo en riesgo su integridad física, más aún cuando trasladan insumos o el producto cosechado.



Cruces Peatonales contruidos por los usuarios con troncos de árboles que utilizan para el transporte al hombro de insumos o extracción de la cosecha.

Av. 27 de octubre N° 202, Salitral – Sullana – Piura

Email: municipalidaddistritaldesalitral@gmail.com RUC: 20165925794



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL –SULLANA
LICITACION PUBLICA N°001-2025-MDS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO
EN EL CANAL SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL-PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO
DE PIURA” CON CUI N°2615185



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL

PROVINCIA SULLANA –PIURA

SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA



3.2 Alcantarillas, Pases vehiculares

Se encuentran construidas algunas de concreto, sin embargo, por la nueva rasante y trazo se deberá reconstruir, y otras construidas rústicamente por los usuarios.



Mediante estas estructuras logran que los vehículos y equipo mecánico crucen el canal.

Se han identificado los siguientes Alcantarillas

ALCANTARILLA Y PASES VEHICULARES CANAL SALITRAL I - EXISTENTES

PROGRESIVA	ESTRUCTURA	OBSERVACION
0+390.30	Pase Vehicular	Regular estado, rediseñar
0+475.70	Pase Vehicular	Regular estado, rediseñar
0+720.00	Pase Vehicular	Regular estado, rediseñar
1+394.45	Pase Vehicular	Regular estado, rediseñar
1+755.31	Puente Alcantarilla	Regular estado, rediseñar
2+082.92	Puente Alcantarilla	Regular estado, rediseñar
2+170.00	Alcantarilla	Regular estado, rediseñar
2+280.00	Alcantarilla	Regular estado, rediseñar
2+462.00	Pase Vehicular	Regular estado, rediseñar

VII. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El propósito de contar con un sistema de conducción revestido es proporcionar el recurso hídrico en cantidad y tiempo adecuado, a todas las unidades de distribución de riego que se establezcan dentro del área de servidumbre.

CONSIDERACIONES GENERALES

PLANTEAMIENTO HIDRAULICO


Hidrográficamente el proyecto se ubica en el ámbito del Distrito de Riego del valle del Chira, Comisión de Usuarios Del Sub Sector Hidráulico Miguel Checa.

Av. 27 de octubre N° 202, Salitral – Sullana – Piura

Email: municipalidaddistritaldesalitral@gmail.com RUC: 20165925794



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL
PROVINCIA SULLANA –PIURA
SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA



Según Resolución Administrativa N° 0163-2009-ANA-ALA-CHIRA del 30/12/2009 de la Autoridad de agua, el canal Salitral I pertenece al Bloque de Riego Mambré, con un área bajo riego de 180 hectáreas. Como se puede visualizar:



Canal de Riego	Ubicación Comisión	Ubicación Junta	Área bajo riego (has)	N° de Beneficiarios	Longitud a revestir (km)	Caudal Máximo (m3/seg)
Salitral I	Miguel Checa	Chira	180.0	310	2+763.31	0.50

Y según la misma Resolución Administrativa N°0163-2009-ANA-ALA-CHIRA, tiene una asignación anual de 15.996 HM3, como muestra a continuación:

DESAGÜE DIARIO EN LA REDUCCIÓN I (HASTA 1900)												TOTAL ANUAL (HASTA 1900)
400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	15.996

La captación del recurso hídrico para el sistema de riego Salitral I, se realiza a partir del canal principal Miguel Checa, para lo cual se utiliza una toma con compuerta que regula el flujo hídrico que ingresa.

VIII. METAS DEL PROYECTO

- Revestimiento de 2763.31 metros de caja de canales de sección trapezoidal con concreto simple $f'c=175 \text{ kg/cm}^2$, $e=0.075 \text{ m}$.
- Construcción de 01 Medidor RBC en la progresiva 0+085 con Concreto $F'c 210 \text{ Kg/cm}^2$ reforzado.
- Construcción de 77 Tomas Laterales con Concreto $F'c 210 \text{ Kg/cm}^2$ reforzado.
- Construcción de 15 Retenciones con Concreto $F'c 210 \text{ Kg/cm}^2$ reforzado.
- Construcción de 07 Alcantarillas Tipo Marco con Concreto $F'c 210 \text{ Kg/cm}^2$ reforzado.
- Construcción de 07 Pases Peatonales con Concreto $F'c 210 \text{ Kg/cm}^2$ reforzado.
- Construcción de 03 cajas repartidoras con Concreto $f'c 210 \text{ Kg/cm}^2$ reforzado.

Av. 27 de octubre N° 202, Salitral – Sullana – Piura

Email: municipalidaddistraldealitral@gmail.com RUC: 20165925794



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL –SULLANA
LICITACION PUBLICA N°001-2025-MDS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO
EN EL CANAL SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL-PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO
DE PIURA” CON CUI N°2615185

25



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL
PROVINCIA SULLANA –PIURA
SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA



IX. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES

La ingeniería del proyecto comprende desarrollar las siguientes obras de arte e infraestructura.

CANAL

Se plantea mejorar la rasante descolmataando el fondo del canal, la capa orgánica – malezas, en un espesor de 0.30 m. en promedio, tanto en el fondo, taludes y bermas, eliminando todo tipo raíces de arbustos y materiales contaminados. Así mismo extraer troncos de árboles existentes en el ancho de trabajo del canal, a fin de evitar deterioro de la caja de canal. ara la conformación de la caja del canal se recomienda rellenar por capas de 0.30 m. de espesor, debidamente compactado con material común limpio de toda impureza, sobre el cual deberá colocarse la losa de revestimiento del canal de concreto $f_c = 175 \text{ kg/cm}^2$, espesor de losa 0.075 para sección trapezoidal.

A continuación, se presentan el resumen de los cálculos hidráulicos realizados con el software “H canales” que se adjunta a continuación, en donde a criterio del diseñador se ha mantenido la pendiente del talud del canal que es de 1:1 en sección trapezoidal, se debe tener en cuenta que el canal existente tenía sección deformada hidráulica por ser de tierra al cual se tenía que dotarse mayor cantidad de caudal para lograr regar la misma área.

CARACTERISTICAS HIDRAULICAS Y GEOMETRICAS CANAL SALITRAL I
0+000 – 2+763.31



TRAMO	PROGRESIVA		LONGITUD (m)	CARACTERISTICAS GEOMETRICAS			
	DESDE	HASTA		B	b	H	Z
	(Km)	(Km)		(m)	(m)	(m)	adim
1	0+022	0+152	130	2.3	0.5	0.9	1
2	0+152	1+094	942	1.8	0.4	0.7	1
3	1+094	1+394	300	1.7	0.3	0.7	1
4	1+394	1+610	216	1.5	0.3	0.6	1
5	1+610	1+745	135	1.3	0.3	0.5	1
6	1+745	2+000	255	0.6	0.6	0.5	1
7	2+000	2+760	760	1.3	0.3	0.5	1

TRAMO	CARACTERISTICAS HIDRAULICAS									
	Q	S	n	y	V	E	A	R	FROUD E	bl
	(m ³ /s)	(m/m)		(m)	(m/s)	(m-kg/kg)	(m ²)	(m)	adm	(m)
1	0.500	0.0004	0.014	0.6505	0.6681	0.6732	0.7484	0.3198	0.3309	0.2495
2	0.400	0.0010	0.014	0.4692	0.691	0.5397	0.4489	0.2477	0.5021	0.2008
3	0.300	0.0010	0.014	0.4701	0.8286	0.5051	0.3621	0.2222	0.4896	0.2299
4	0.200	0.0010	0.014	0.388	0.7492	0.4166	0.2669	0.191	0.4802	0.212
5	0.200	0.0069	0.014	0.2401	1.5418	0.3613	0.1297	0.1325	1.2073	0.2599
6	0.200	0.0023	0.014	0.3332	1.0006	0.3842	0.1999	0.1579	0.5535	0.1668
7	0.200	0.0019	0.014	0.332	0.953	0.3783	0.2099	0.1694	0.6522	0.168

Av. 27 de octubre N°202, Salitral – Sullana – Piura

Email: municipalidaddistritaldesalitral@gmail.com RUC: 20165925794



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL –SULLANA
LICITACION PUBLICA N°001-2025-MDS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO
EN EL CANAL SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL-PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO
DE PIURA” CON CUI N°2615185

29



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL
PROVINCIA SULLANA –PIURA
SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA



CANAL DE SUCCIÓN

Se presentan los datos trabajados en el programa H-canales y los resultados obtenidos:

TRAMO 1 – DISEÑO HIDRÁULICO DE CANAL

Calculo de planteamiento seccion transversal: rectangular, triangular

Proyecto: SALITRAL - SULLANA - PIURA
Tramo: 0+022 - 0+132

Proyecto: CANAL SALITRAL I
Estructura: CONCRETO

Datos:

Caudal (Q):	0.500 m³/s
Ancho de solera (B):	0.5 m
Talud (Z):	1
Rugosidad (n):	0.014
Pendiente (S):	0.0004 m/m

Resultados:

Trazo normal (y):	0.5500 m
Área hidráulica (A):	0.7684 m²
Energía de agua (E):	1.2010 m
Número de Froude (F):	0.3389
Tipo de Flujo:	Subcrítico
Perímetro (p):	2.3796 m
Radio hidráulico (R):	0.3236 m
Velocidad (v):	0.6601 m/s
Energía específica (E):	0.4732 m+kg



TRAMO 2 – DISEÑO HIDRÁULICO DE CANAL

Calculo de planteamiento seccion transversal: rectangular, triangular

Proyecto: SALITRAL - SULLANA - PIURA
Tramo: 0+132 - 0+255

Proyecto: CANAL SALITRAL I
Estructura: CONCRETO

Datos:

Caudal (Q):	0.500 m³/s
Ancho de solera (B):	0.5 m
Talud (Z):	1
Rugosidad (n):	0.014
Pendiente (S):	0.004 m/m

Resultados:

Trazo normal (y):	0.6932 m
Área hidráulica (A):	0.6629 m²
Energía de agua (E):	1.3985 m
Número de Froude (F):	0.6029
Tipo de Flujo:	Subcrítico
Perímetro (p):	1.8127 m
Radio hidráulico (R):	0.3477 m
Velocidad (v):	0.6930 m/s
Energía específica (E):	0.4767 m+kg

Av. 27 de octubre N° 202, Salitral – Sullana – Piura

Email: municipalidaddistritaldesalitral@gmail.com B.I.C: 20165925794



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL –SULLANA
LICITACION PUBLICA N°001-2025-MDS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO
EN EL CANAL SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL-PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO
DE PIURA” CON CUI N°2615185



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL
PROVINCIA SULLANA –PIURA
SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA



TRAMO 3 – DISEÑO HIDRÁULICO DE CANAL

Cálculo de trazo normal secciones transversales: rectangular, triangular

Ubicación: SALITRAL - SULLANA - PIURA		Proyecto: CANAL SALITRAL 1	
Tramo: 1+095 - 1+393		Revestimiento: CONCRETO	
Datos:			
Caudal (Q):	0.300 m³/s		
Ancho de corona (B):	0.5 m		
Talud (Z):	1		
Rugosidad (n):	0.014		
Pendiente (S):	0.001 m/m		
Resultados:			
Trazo normal (x):	0.8791 m	Perímetro (P):	1.4290 m
Área hidráulica (A):	0.3627 m²	Radio hidráulico (R):	0.2222 m
Espejo de agua (H):	1.2803 m	Velocidad (V):	0.8286 m/s
Número de Froude (F):	0.6996	Energía específica (E):	0.5854 m/kg
Tipo de Flujo:	Subcrítico		

TRAMO 4 – DISEÑO HIDRÁULICO DE CANAL

Cálculo de trazo normal secciones transversales: rectangular, triangular

Ubicación: SALITRAL - SULLANA - PIURA		Proyecto: CANAL SALITRAL 1	
Tramo: 1+393 - 1+690		Revestimiento: CONCRETO	
Datos:			
Caudal (Q):	0.300 m³/s		
Ancho de corona (B):	0.5 m		
Talud (Z):	1		
Rugosidad (n):	0.014		
Pendiente (S):	0.001 m/m		
Resultados:			
Trazo normal (x):	0.3880 m	Perímetro (P):	1.3276 m
Área hidráulica (A):	0.2660 m²	Radio hidráulico (R):	0.1990 m
Espejo de agua (H):	1.6760 m	Velocidad (V):	0.7492 m/s
Número de Froude (F):	0.8902	Energía específica (E):	0.6460 m/kg
Tipo de Flujo:	Subcrítico		



Av. 27 de octubre N° 202, Salitral – Sullana – Piura

Email: municipalidaddistritaldesalitral@gmail.com RUC: 20165925794



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL
PROVINCIA SULLANA –PIURA
SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA



TRAMO 5 – DISEÑO HIDRÁULICO DE CANAL

Calculo de trazo normal seccion transversal rectangular, triangular, trapecoidal

Ubicación: SALITRAL – SULLANA – PIURA		Proyecto: CANAL SALITRAL I	
Tamaño: 1x345 2x180		Material: CONCRETO	
Datos:			
Caudal (Q):	0.200 m³/s		
Ancho de corona (B):	6.30 m		
Talud (Z):	1		
Rugosidad (n):	0.014		
Pendiente (S):	0.0005 m/m		
Resultados:			
Trazo normal (x):	0.2401 m	Perímetro (P):	0.8752 m
Área hidráulica (A):	0.1267 m²	Radio hidráulico (R):	0.1320 m
Energía de agua (E):	0.0000 m	Velocidad (v):	1.5416 m/s
Número de Froude (F):	1.2073	Energía específica (E):	0.0043 m-Ag/s²
Tipo de Flujo:		Supercrítico	



TRAMO 6 – DISEÑO HIDRÁULICO DE CANAL

Calculo de trazo normal seccion transversal rectangular, triangular, trapecoidal

Ubicación: SALITRAL – SULLANA – PIURA		Proyecto: CANAL SALITRAL I	
Tamaño: 1x345 2x180		Material: CONCRETO	
Datos:			
Caudal (Q):	0.200 m³/s		
Ancho de corona (B):	6.30 m		
Talud (Z):	1		
Rugosidad (n):	0.014		
Pendiente (S):	0.0005 m/m		
Resultados:			
Trazo normal (x):	0.3332 m	Perímetro (P):	1.0663 m
Área hidráulica (A):	0.1998 m²	Radio hidráulico (R):	0.1179 m
Energía de agua (E):	0.0000 m	Velocidad (v):	1.0000 m/s
Número de Froude (F):	0.5535	Energía específica (E):	0.0042 m-Ag/s²
Tipo de Flujo:		Subcrítico	

Av. 27 de octubre N° 202, Salitral – Sullana – Piura

Email: municipalidaddistritaldesalitral@gmail.com RUC: 20165925794



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL
PROVINCIA SULLANA –PIURA
SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA



TRAMO 7 – DISEÑO HIDRÁULICO DE CANAL



✓ **CAJA REPARTIDORA**

El proyecto contempla la construcción de 03 cajas repartidoras, sus respectivos cálculos se encuentran detallados en la memoria de cálculo.

✓ **PASES PEATONAL**

El proyecto contempla la construcción de 07 pases peatonales, sus respectivos cálculos se encuentran detallados en la memoria de cálculo.

✓ **PUENTE VEHICULAR**

El proyecto contempla la construcción de 09 Puentes vehiculares, sus respectivos cálculos se encuentran detallados en la memoria de cálculo.

✓ **ALCANTARILLA**

El proyecto contempla la construcción de 07 alcantarillas tipo marco, sus respectivos cálculos (hidráulicos y estructurales) se encuentran detallados en memoria de cálculo.

✓ **TOMAS LATERALES**

El proyecto contempla la construcción de 77 tomas laterales, ubicadas tanto en la margen derecha como en la margen izquierda del canal. Sus respectivos cálculos (hidráulicos y estructurales) se encuentran detallados en memoria de cálculo.

✓ **RETENCIONES**

El proyecto contempla la construcción de 15 retenciones, sus respectivos cálculos (hidráulicos y estructurales) se encuentran detallados en memoria de cálculo.

✓ **MEDIDOR**

El medidor diseñado corresponde a un aforador RBC. El aforador RBC fue desarrollado por Replogle, Bos y Clemmens en 1984. Denominado también de Garganta Larga, presenta veredero de cresta ancha. Usados en la medida del flujo de agua en los canales abiertos. Se adaptan a una variedad de canales naturales o artificiales, por construir o existentes. La única característica de estas estructuras en comparación a otros aforadores, es que pueden ser analizados y calibrados manual o por computadora, eliminando la necesidad de la calibración en laboratorios.

CONDICIONES PREVIAS PARA SU USO.

Av. 27 de octubre N° 202, Salitral – Sullana – Piura

Email: municipalidaddistritaldesalitral@gmail.com RUC: 20165925794



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL –SULLANA
LICITACION PUBLICA N°001-2025-MDS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO
EN EL CANAL SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL-PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO
DE PIURA” CON CUI N°2615185

28



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL
PROVINCIA SULLANA –PIURA
SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA



La zonas aguas arriba del RBC debe ser recto y de sección uniforme, por lo menos en una distancia 10 veces el ancho del canal.

Aguas abajo del aforador no deben existir compuertas u otras estructuras a una distancia no menor de 5 metros para no afectar la condición de descarga libre del aforador.

X. MONTO DE LA INVERSIÓN:

El presupuesto total del proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL DE LA PROVINCIA DE SULLANA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA”, CUI N° 2615185, ha sido estimado para la modalidad de ejecución indirecta por contrata con un monto de S/ 5,519,558.98 (CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 98/100 SOLES), Estos montos incluyen los Gastos de Ejecución, Gastos Generales, Utilidad, Impuestos, Capacitación y Asistencia Técnica, Elaboración de Expediente Técnico, Supervisión y control concurrente; con precios vigentes al mes de abril del 2025, de acuerdo al siguiente detalle.

DESCRIPCIÓN			TOTAL S/.
COSTO DIRECTO			3,612,545.56
GASTOS GENERALES	10.00	%	361,254.56
UTILIDAD	10.00	%	361,254.56
SUB PRESUPUESTO			4,335,054.68
IGV		18.00%	780,309.84
EJECUCIÓN DE OBRA			5,115,364.52
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA			23,999.60
SUB TOTAL			5,139,364.12
EXPEDIENTE TECNICO			15,000.00
SUPERVISIÓN DE OBRA 5%			256,968.21
COSTO TOTAL ACTUALIZADO			5,411,332.33
CONTROL RECURRENTE			108,226.65
PRESUPUESTO TOTAL			5,519,558.98



XI. VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA

El valor referencial para la ejecución de la obra denominada MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL DE LA PROVINCIA DE SULLANA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA” CUI N°2615185, asciende al monto de S/5'139,364.12 (CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 12/100 SOLES), el valor referencial incluye gastos generales, utilidades, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, ensayos de control de calidad y los costos laborales vigentes y gastos administrativos y financieros por parte del contratista, con precios vigentes al mes de junio del 2024, de acuerdo al siguiente detalle.

DESCRIPCION	TOTAL S/.
CANAL	2,923,955.38
MEDIDOR RBC	5,860.26

Av. 27 de octubre N° 202, Salitral – Sullana – Piura

Email: municipalidaddistraldealitral@gmail.com RUC: 20165925794



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL –SULLANA
LICITACION PUBLICA N°001-2025-MDS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO
EN EL CANAL SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL-PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO
DE PIURA” CON CUI N°2615185



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL
PROVINCIA SULLANA –PIURA
SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA



TOMAS LATERALES		353,877.20
RETENCIONES		49,227.05
PUENTE VEHICULOS LIGEROS		104,468.26
ALCANTARILLAS		137,741.33
PUENTES PEATONALES		5,571.14
CAJA REPARTIDOR		31,844.94

COSTO DIRECTO		3,612,545.56
GASTOS GENERALES	10.00%	361,254.56
UTILIDAD	10.00%	361,254.56

SUB PRESUPUESTO		4,335,054.68
IGV	18.00%	780,309.84
EJECUCIÓN DE OBRA		5'115,364.52
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA		23,999.60
MONTO TOTAL DE LA EJECUCION DE OBRA		S/5'139,364.12



XII. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

La modalidad de ejecución Presupuestaria Indirecta - Por Contrata.

XIII. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

A Precios Unitarios

XIV. PLAZO DE EJECUCIÓN

De conformidad con la calendarización de la obra, se ha establecido un Plazo de Ejecución de CIENTO CINCUENTA (150) días calendario.

XV. BASE LEGAL

Deberá de realizar la Ejecución en cumplimiento con la normativa vigente: Reglamento Nacional de edificaciones, normas de seguridad, normas sobre mitigación de riesgos ante desastre, Reglamento para la protección ambiental, entre otras que se mencionan a continuación, según sea el caso:

- Ley del Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2025 (Ley N° 31953).
- Ley de Equilibrio Financiero del Sector Público del año fiscal 2025 (Ley N° 31954).
- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que Aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE, Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.
- Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE - Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.
- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada con decreto legislativo N° 1341 y Decreto Legislativo N° 1444.
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado

Av. 27 de octubre N°202, Salitral – Sullana – Piura

Email: municipalidaddistritaldesalitral@gmail.com RUC: 20165925794



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL –SULLANA
LICITACION PUBLICA N°001-2025-MDS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO
EN EL CANAL SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL-PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO
DE PIURA” CON CUI N°2615185



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL
PROVINCIA SULLANA –PIURA
SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA



mediante D.S. N° 082-2019-EF.

- Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado mediante D.S. N° 344-2018-EF y modificado mediante D.S. N° 377-2019-EF, D.S. N° 162-2021-EF.
- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR y sus modificaciones.
- Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construcción, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2019-TR.
- Reglamento Nacional de Edificaciones mediante Norma G050 Seguridad Durante la Construcción.
- Directivas, Pronunciamientos y Opiniones del OSCE.
- Resoluciones emitidas por el Tribunal de Contrataciones del Estado.
- Decreto Supremo N°013-2013-PRODUCE.
- Código Civil.

Para todo lo no previsto en los presentes Términos de referencia, se aplicará supletoriamente lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y modificatoria.

Toda responsabilidad de carácter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del contratista. Así mismo corresponde al contratista la contratación de todos los seguros necesarios para resguardar la integridad de la prestación, los recursos que se utilizan y a los terceros posiblemente afectados.

El contratista asume la responsabilidad de cumplir estrictamente el marco legal del ordenamiento laboral que cautele los derechos de los trabajadores de construcción civil.

XVI. NORMATIVA DE PLAN DE SEGURIDAD

Es responsabilidad del Contratista implementar las medidas dispuestas en el presente documento, estableciendo las acciones y responsabilidades de su personal asignado a la obra, así como de los subcontratistas, proveedores y visitas.

- Ley N° 30885, Ley que establece la conformación y el funcionamiento de las Redes Integradas de Salud (RIS).
- Decreto Supremo N° 011-2008-VIVIENDA, Aprueban 66 Normas Técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE y sus modificatorias.
- Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA, Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y modificatoria.
- Decreto Supremo N° 020-2014-SA, Aprueban Texto Único Ordenado de la Ley N° 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud.
- Decreto Supremo N° 012-2019-SA, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1302, Decreto Legislativo que optimiza el intercambio prestación al en salud en el sector público.
- Decreto Supremo N° 011-2019-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construcción.

XVII. RECEPCIÓN DE OBRA

No Estará permitida la recepción parcial de secciones terminadas de la obra, de conformidad con el Artículo 208 del Reglamento. La recepción parcial no exime al contratista del cumplimiento del plazo de ejecución; en caso contrario, se le aplican las penalidades correspondientes.

Av. 27 de octubre N° 202, Salitral – Sullana – Piura

Email: municipalidaddistritaldesalitral@gmail.com RUC: 20165925794





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL –SULLANA
LICITACION PUBLICA N°001-2025-MDS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO
EN EL CANAL SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL-PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO
DE PIURA” CON CUI N°2615185

01



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL
PROVINCIA SULLANA –PIURA
SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA



El Contratista proporcionará al Comité de Recepción un juego completo de los planos de replanteo para facilitar la verificación de la culminación de la obra, sin perjuicio de su obligación de presentarlo nuevamente en la liquidación de la obra.

XVIII. DE LA SUBCONTRATACIÓN

Estará prohibida la subcontratación, durante la ejecución de la obra, de acuerdo a lo señalado en el artículo 35 de la ley de contrataciones del estado – Ley N° 30225

XIX. PERSONAL Y EQUIPOS

Todo el personal, técnico y obrero que participa en las diversas etapas del proceso deberá ser presentado por el Ingeniero residente al supervisor o inspector.

El supervisor o inspector se reserva el caso de cambio de personal, incluyendo el de Residente de Obra, que a juicio o en el transcurso de los trabajos demuestren ineptitud e ineficiencia.

Debe contarse con todas facilidades, equipos, materiales e instalaciones, que permitan una ejecución eficiente y ordenada de los trabajos.

XX. SALUD Y SEGURIDAD

El Ingeniero Residente, Ingeniero Inspector o supervisor, el personal técnico y obrero que participe en el proceso constructivo de la obra deberá utilizar sus implementos respectivos como son: Botas punta de acero, casco, guantes y uniforme según corresponda. También se deberá tener en cuenta la debida seguridad del tránsito vehicular y/o peatonal colocando señales y cercos provisionales de seguridad alrededor del área de trabajo, para bloquear el acceso y evitar así cualquier tipo de accidentes. El riesgo resultante de la inobservancia de esta obligación correrá únicamente por cuenta del contratista. El contratista está obligado a hacer notar a la entidad contratante, por escrito e inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad, caso contrario, toda la responsabilidad recaerá sobre el contratista, en ese sentido el postor acepta las disposiciones de seguridad e higiene ocupacional.



XXI. MATERIAL LOGÍSTICO Y RECURSOS HUMANOS

El contratista realizará todos los trabajos utilizando sus propios recursos y se proveerá del personal, equipos y materiales, herramientas y suministros necesarios para poder cumplir con el objeto de la convocatoria. El contratista deberá proponer equipo de profesionales que a su juicio sea el idóneo, con experiencia acreditada fehacientemente en el rubro o especialidad, el residente de obra deberá permanecer obligatoriamente en la zona, para su dedicación exclusiva por el tiempo y oportunidad hasta la culminación del proyecto.

XXII. IMPACTO AMBIENTAL

La Protección ambiental tendrá la finalidad de minimizar los impactos ambientales durante las etapas de construcción y operación del proyecto, informar acerca de las medidas de prevención, mitigación y corrección que se presentan en el Plan de Manejo Ambiental y cumplir con las normas peruanas e internacionales, declarando además sobre sus responsabilidades por las infracciones que pudiera cometer contra la legislación relacionada a la preservación de medio ambiente estipuladas en el Estudio de Impacto Ambiental enmarcados en las normas siguientes: La Constitución Política del Perú – Art. 2 Decreto Legislativo N° 613 – El Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. Decreto Legislativo N° 757 – Legislación de la Promoción Privada. Art. 51° Ley 27446 – Sistema Ambiental Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. - Art. 3° y Art. 4° Otras normas DL N° 17752 Ley General de Aguas, su reglamento y modificatorias. Ley N° 26786 Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para Obras y Actividades Ley N° 26834 - Ley de Áreas Naturales Protegidas Ley N° 26842 – Ley General de Salud Ley N° 17505 – Código Sanitario.

Av. 27 de octubre N° 202, Salitral – Sullana – Piura

Email: municipalidaddistritaldesalitral@gmail.com RUC: 20165925794



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL
PROVINCIA SULLANA –PIURA
SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA



El contratista deberá utilizar todas las medidas de precaución para el manejo adecuado de aquellos materiales contaminantes que pudiesen afectar el área de trabajo, con la finalidad de no causar un impacto ambiental negativo, para la eliminación de material, se obliga al contratista a realizar la limpieza y disposición de residuos cumpliendo las normas ambientales, deberá evitar contaminar el área de trabajo con material de eliminación de desmonte o similares; su transporte y almacenamiento debe estar acorde a la preservación ambiental y los procesos de control.

XXIII. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra ejecutada, será de siete (07) años, contado a partir de la conformidad de la recepción total o parcial de la obra, según corresponda. Además, se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del artículo 1774 del Código Civil

XXIV. DOMICILIO PARA NOTIFICAR EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro, considerará un correo electrónico, a donde se le notificara todos los actos y actuaciones recaídos durante la ejecución contractual, como es el caso de ampliaciones de plazo, entre otros. Asimismo, señalará un domicilio legal en la Ciudad de Piura a donde se le notificarán los actos que tienen un procedimiento preestablecido de notificación, como es el caso de resolución o nulidad de contrato.

XXV. CUADERNO DE OBRA

Se implementará el cuaderno de obra digital de acuerdo a la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD "LINEAMIENTOS PARA EL USO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL", aprobada por Resolución N° 100-2020-QSCE/PRE.

El acceso y uso del Cuaderno de Obra Digital están sujetos a lo previsto en la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD; y a lo establecido en los términos y condiciones de uso del mismo. Dicho instrumento indispensable para el control de la obra y para la comunicación entre la Entidad y el contratista, sustituye el cuaderno de obra físico que era vulnerable a riesgos de pérdida, deterioro o manipulación de información.

El registro del cuaderno de obra digital inicia en la fecha de entrega de terreno y culmina con el acto de recepción de obra. El inspector o supervisor, según corresponda, el residente responsable del registro ingresará a la plataforma digital mediante credenciales (usuario y contraseña) asegurando la intangibilidad de la información registrada.

Entre sus distintas funciones, destacan el registro y seguimiento de la información en tiempo real, el registro de línea de asientos, la integración con plataforma del SEACE, la búsqueda de asientos registrados y el acceso a otros actores para el seguimiento y monitoreo de la obra.

De igual modo se podrán adjuntar evidencias como fotos, planos, presupuestos y otros archivos que contribuyan a registrar los eventos más relevantes que se susciten durante la ejecución de la obra, además que dado que esta publicado en el internet, será de acceso permanente, es decir todos los días del año, durante las 24 horas.

La Entidad otorgará al Residente de obra el acceso al cuaderno digital de obra - CDO, creándole su usuario al residente de la obra, indicando los siguientes datos, el contratista para la firma del contrato debe presentar los datos del residente de la obra a fin de iniciar el proceso de creación de usuario de uso del cuaderno de obra digital.



Av. 27 de octubre N° 202, Salitral – Sullana – Piura

Email: municipalidaddistritaldesalitral@gmail.com RUC: 20165925794



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL –SULLANA
LICITACION PUBLICA N°001-2025-MDS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO
EN EL CANAL SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL-PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO
DE PIURA” CON CUI N°2615185

33



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL
PROVINCIA SULLANA –PIURA
SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA



DATOS PARA GENERAR USUARIO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL – RESIDENTE DE OBRA	
NOMBRE Y APELLIDOS	:
DNI	:
CORREO ELECTRÓNICO	:
NUMERO DE TELÉFONO	:

XXVI. CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:

El Contratista para el cumplimiento de las obligaciones objeto de la presente convocatoria deberá tener presente lo siguiente:

- Revisar detenidamente los documentos relacionados al Proyecto, y de ser el caso, comunicar por escrito, dentro del plazo normado las consultas u observaciones, para absolver las aclaraciones o rectificaciones; pues en el caso de no hacerlo, se entenderá que el postor está de acuerdo y acepta todas las condiciones establecidas.
- Los postores deberán tener pleno conocimiento de la ubicación de la obra, condiciones de la superficie del terreno, ubicación de canteras, accesos, disponibilidad de recursos, en forma técnicamente correcta y de acuerdo a los Requerimientos Técnicos Mínimos, al Expediente Técnico de obra, la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

XXVII. FORMA DE PAGO

El abono de las valorizaciones (pagos a cuenta) de El Contratista, se efectuará previa conformidad de la Supervisión o Inspector de Obra y la Entidad. La forma de pago de las valorizaciones, se realizarán de la siguiente manera.

Mediante valorizaciones de forma mensual, conforme a las valorizaciones que se encuentran directamente relacionados al avance físico ejecutado de la obra, hasta un monto equivalente al monto ofertado del contrato para la Ejecución de la Obra, más reintegros en caso existieran, previa conformidad de Supervisión o Inspector de obra y la entidad.

La Entidad abonará la valorización en trámite según los plazos establecidos en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La demora por parte del Contratista en la presentación de la solicitud de pago y/o demora en la presentación de la factura dentro del plazo establecido y que origine demora en el pago por parte de la Entidad, no generará derecho al Contratista por concepto de interés.

El pago por la ejecución de la obra se realizará de acuerdo a las valorizaciones mensuales, previa conformidad por parte del supervisor o inspector de la Municipalidad, posterior a la presentación formal, oportuna y sin observaciones del informe mensual.

Para efectos del pago, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

A)	Informe del Inspector/Supervisor de Obra, indicando el porcentaje físico ejecutado mensual y acumulado, detallándolos montos considerados.
A.1	Carta del Representante Legal o Común de la Empresa Contratista Supervisión de Obra, dirigida a la Entidad alcanzándole la valorización para su pago correspondiente



Av. 27 de octubre N° 202, Salitral – Sullana – Piura

Email: municipalidaddistritaldesalitral@gmail.com RUC: 20163925794



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL –SULLANA
LICITACION PUBLICA N°001-2025-MDS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO
EN EL CANAL SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL-PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO
DE PIURA” CON CUI N°2615185

39



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL
PROVINCIA SULLANA –PIURA
SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA



A.2	Informe del Inspector/Supervisor de Obra, indicando el porcentaje físico ejecutado mensual y acumulado, detallando los metrados, montos considerados y demás temas relevantes de la obra, indicando su APROBACIÓN a la valorización
B)	Inspector/Supervisor, alcanzándole la valorización para su revisión y aprobación.
B.1)	Carta del Representante Legal o Común de la Empresa Contratista, dirigida al Inspector/supervisor, alcanzándole la valorización para su revisión y aprobación.
B.2)	Informe del Residente de Obra, dirigida al Representante Legal o Común de la Empresa Contratista, alcanzándole la valorización para su revisión y aprobación
B.3)	CD, con la información contenida en la valorización correspondiente con archivos en formato editable
C)	Factura indicando el detalle y monto a cancelar de la valorización correspondiente.
D)	Valorización, respetando el orden siguiente
D.1)	Planilla de Metrados a Valorizar
D.2)	Valorización Técnica Financiera
D.3)	Ejecutado vs Programado.
D.4)	Avance Porcentual % Programado vs % Ejecutado
D.5)	Avance Financiero Programado vs Ejecutado
D.6)	Determinación del Coeficiente de reajuste "K"
D.7)	Cálculo de Reajuste
D.8)	Cálculo del Reintegro del Reajuste
D.9)	Amortización de Adelanto Directo
D.10)	Amortización de Adelanto de Materiales
D.11)	Control General Financiero de Obra
D.12)	Resumen General.
D.13)	Datos Generales de Obra
D.14)	Fórmula Polinómica visada por el jefe del Área correspondiente y Hoja de Bases donde se indique el mes del Valor Referencial.
E)	Informe Técnico Mensual de los Especialistas propuestos por el Contratista
E.1)	Ingeniero de Seguridad y Medio Ambiente.
F)	Cronograma de Obra VIGENTE, reprogramado a la fecha de inicio de ejecución o a la fecha de actualización y/o a la fecha del acelerado de Obra, indicando la Ruta Crítica
G)	Contrato de Obra
G.1)	Copia de Contrato de Obra
G.1)	Copia de Contrato de Consorcio, en caso corresponda
G.2)	Copia de Personal Propuesto por el Contratista (Certificados de Habilidad)
H)	ACTAS
H.1)	Copia del Acta de Entrega de Terreno
H.2)	Copia del Acta de Inicio de Obra.
H.3)
I)	Garantías
I.1)	Copia de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento vigente Contrato Principal
I.2)	Copia de la Carta Fianza del Adelanto Directo, en caso corresponda





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL –SULLANA
LICITACION PUBLICA N°001-2025-MDS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO
EN EL CANAL SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL-PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO
DE PIURA” CON CUI N°2615185

33



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL
PROVINCIA SULLANA –PIURA
SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA



I.3)	Copia de la Carta Fianza para Adelanto de Materiales e Insumos, en caso corresponda
J)	Comprobante de pago de Adelantos (copia legible).
J.1)	Comprobante de pago de Adelanto Directo, en caso corresponda
J.2)	Comprobante de pago de Adelanto para Materiales e Insumos, en caso corresponda
K)	Asientos de Cuaderno de Obra del mes valorizado. (Copia legible).
L)	Constancias de Pagos debidamente visados en original por el contador/administrador, o quien haga sus veces, de la Empresa Contratista: (copia legible).
L.1)	ESSALUD
L.2)	SCTR.
L.3)	AFP.
L.4)	SENCICO
L.5)	CONAFOVISER.
L.6)	SUNAT / RETENCIONES 5TA CATEGORIA.
L.7)	PLANILLA DE PERSONAL
M)	Certificados de Control de Calidad: (según corresponda) - (copia legible).
N)	Fotografías impresas y en magnético de los avances en las diferentes etapas del proyecto.
O)	Resoluciones de Obra (copia legible).
P.1)	Resolución de Aprobación del Expediente Técnico
P.1)	Resolución de Aprobación de Los -cronogramas Actualizados a la Fecha de Inicio de Obra
P.2)	Otras Resoluciones



XXVIII. ADICIONALES Y REDUCCIONES

En la ejecución de LA OBRA, sólo se podrá incrementar o disminuir en función de los trabajos realmente ejecutados y requeridos, previo acuerdo entre las partes y debidamente autorizados por la Entidad, tal como lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

XXIX. REAJUSTES

Los reajustes en el caso de ejecución de la OBRA, se encontrarán determinados en concordancia con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus normas modificatorias, ampliatorias y complementarias”.

“(…) Las valorizaciones que se efectúen a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar en la fórmula o fórmulas polinómicas, los Índices Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorización. Una vez publicados los índices correspondientes al mes en que debió efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias”

Por lo que es necesario precisar en la oferta económica la fecha de determinación de ésta, que debe coincidir con la fecha de determinación del valor referencial del proyecto.

Como se aprecia en el referido dispositivo, las valorizaciones que se formulan a precios originales

Av. 27 de octubre N° 202, Salitral – Sullana – Piura

Email: municipalidaddistritaldesalitral@gmail.com RUC: 20165925794



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL –SULLANA
LICITACION PUBLICA N°001-2025-MDS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO
EN EL CANAL SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL-PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO
DE PIURA” CON CUI N°2615185



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL
PROVINCIA SULLANA –PIURA
SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA



del contrato –así como sus ampliaciones- son ajustadas multiplicándolas por el coeficiente de reajuste “K”, el cual se obtiene al aplicar –en la fórmula o fórmulas polinómicas- los índices Unificados de Precios de la Construcción publicados por el INEI, correspondientes al mes en que debe efectuarse el pago de la valorización respectiva.

XXX. VALORIZACIONES Y METRADOS

Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas de conformidad con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, EL CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con los artículos 1244°, 1245° y 1246° del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

Las valorizaciones son elaboradas el último día de cada período previsto en las Bases, por el supervisor y el contratista. El Contratista consignará en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a las cantidades establecidas en las mediciones.

Las valorizaciones, que son pagos a cuenta y no implican conformidad, serán revisadas por la Entidad, pudiendo esta determinar un monto a pagar menor que el planteado por el Contratista o Supervisor, si es que los cálculos del Contratista y/o Supervisor no se ajustan a lo realmente ejecutado o existieran penalidades o multas.

Los metrados de obra ejecutados serán formulados y valorizados conjuntamente por el contratista y supervisor, y presentados a la Entidad dentro de los cinco (5) días contados a partir del primer día hábil del mes siguiente. Si el supervisor no se presenta para la valorización conjunta con el contratista, este la efectuara. El supervisor deberá revisar los metrados durante el periodo de aprobación de la valorización.

Las valorizaciones mensuales se presentarán, durante los cinco (05) primeros días contados a partir del primer día hábil del mes siguiente a la ejecución de los trabajos en un (01) original y una (01) copia, adjuntar además en archivo digital en formatos editables completos, conteniendo lo siguiente:

A)	Informe del Inspector/Supervisor de Obra, indicando el porcentaje físico ejecutado mensual y acumulado, detallándolos montos considerados.
A.1	Carta del Representante Legal o Común de la Empresa Contratista Supervisión de Obra, dirigida a la Entidad alcanzándole la valorización para su pago correspondiente
A.2	Informe del Inspector/Supervisor de Obra, indicando el porcentaje físico ejecutado mensual y acumulado, detallando los metrados, montos considerados y demás temas relevantes de la obra, indicando su APROBACIÓN a la valorización
B)	Inspector/Supervisor, alcanzándole la valorización para su revisión y aprobación.
B.1)	Carta del Representante Legal o Común de la Empresa Contratista, dirigida al Inspector/supervisor, alcanzándole la valorización para su revisión y aprobación.
B.2)	Informe del Residente de Obra, dirigida al Representante Legal o Común de la Empresa Contratista, alcanzándole la valorización para su revisión y aprobación
B.3)	CD, con la información contenida en la valorización correspondiente con archivos en formato editable
C)	Factura indicando el detalle y monto a cancelar de la valorización correspondiente.



Av. 27 de octubre N°202, Salitral – Sullana – Piura

Email: municipalidaddistritaldesalitral@gmail.com RUC: 20165925794



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL –SULLANA
LICITACION PUBLICA N°001-2025-MDS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO
EN EL CANAL SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL-PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO
DE PIURA” CON CUI N°2615185

37



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL
PROVINCIA SULLANA –PIURA
SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA



D)	Valorización, respetando el orden siguiente
D.1)	Planilla de Metrados a Valorizar
D.2)	Valorización Técnica Financiera
D.3)	Ejecutado vs Programado.
D.4)	Avance Porcentual % Programado vs % Ejecutado
D.5)	Avance Financiero Programado vs Ejecutado
D.6)	Determinación del Coeficiente de reajuste “K”
D.7)	Cálculo de Reajuste
D.8)	Cálculo del Reintegro del Reajuste
D.9)	Amortización de Adelanto Directo
D.10)	Amortización de Adelanto de Materiales
D.11)	Control General Financiero de Obra
D.12)	Resumen General.
D.13)	Datos Generales de Obra
D.14)	Fórmula Polinómica visada por el jefe del Área correspondiente y Hoja de Bases donde se indique el mes del Valor Referencial.
E)	Informe Técnico Mensual de los Especialistas propuestos por el Contratista
E.1)	Ingeniero de Seguridad y Medio Ambiente.
F)	Cronograma de Obra VIGENTE, reprogramado a la fecha de inicio de ejecución o a la fecha de actualización y/o a la fecha del acelerado de Obra, indicando la Ruta Crítica
G)	Contrato de Obra
G.1)	Copia de Contrato de Obra
G.1)	Copia de Contrato de Consorcio, en caso corresponda
G.2)	Copia de Personal Propuesto por el Contratista (Certificados de Habilidad)
H)	ACTAS
H.1)	Copia del Acta de Entrega de Terreno
H.2)	Copia del Acta de Inicio de Obra.
H.3)	
I)	Garantías
I.1)	Copia de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento vigente Contrato Principal
I.2)	Copia de la Carta Fianza del Adelanto Directo, en caso corresponda
I.3)	Copia de la Carta Fianza para Adelanto de Materiales e Insumos, en caso corresponda
J)	Comprobante de pago de Adelantos (copia legible).
J.1)	Comprobante de pago de Adelanto Directo, en caso corresponda
J.2)	Comprobante de pago de Adelanto para Materiales e Insumos, en caso corresponda
K)	Asientos de Cuaderno de Obra del mes valorizado. (Copia legible).
L)	Constancias de Pagos debidamente visados en original por el contador/administrador, o quien haga sus veces, de la Empresa Contratista: (copia legible).
L.1)	ESSALUD
L.2)	SCTR.
L.3)	AFP.



Av. 27 de octubre N° 202, Salitral – Sullana – Piura

Email: municipalidaddistritaldesalitral@gmail.com RUC: 20165925794



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL –SULLANA
LICITACION PUBLICA N°001-2025-MDS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO
EN EL CANAL SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL-PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO
DE PIURA” CON CUI N°2615185

30



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL
PROVINCIA SULLANA –PIURA
SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA



L.4)	SENCIC
L.5)	CONAFOVISER.
L.6)	SUNAT / RETENCIONES 5TA CATEGORIA.
L.7)	PLANILLA DE PERSONAL
M)	Certificados de Control de Calidad: (según corresponda) - (copia legible).
N)	Fotografías impresas y en magnético de los avances en las diferentes etapas del proyecto.
O)	Resoluciones de Obra (copia legible).
P.1)	Resolución de Aprobación del Expediente Técnico
P.1)	Resolución de Aprobación de Los -cronogramas Actualizados a la Fecha de Inicio de Obra
P.2)	Otras Resoluciones

XXXI. AMPLIACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL

Causales de Ampliación de Plazo

El contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las causales detalladas en el artículo 198° del Reglamento ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación.

En el caso de solicitudes por atrasos o paralizaciones, el contratista deberá especificar si se trata de un atraso, de una paralización o de ambas.

El plazo adicional sólo se concederá en caso que sea necesario para culminar la obra. Cuando en fechas simultáneas, próximas o sucesivas se presenten solicitudes de ampliaciones de plazo, que no permitan la actualización del CAO según los plazos establecidos en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.



XXXII. CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra de conformidad con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

XXXIII. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra en el plazo establecido según el siguiente cuadro, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

Plazo para el pago del saldo de la liquidación del contrato de obra
El plazo será de 15 días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la misma.

La Municipalidad Distrital de Salitral, actuará de acuerdo al Artículo 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, teniendo en cuenta los plazos vigentes, la Liquidación Técnica - Financiera de Contrato de Ejecución de Obra a presentar, deberá contener como mínimo:

CAPITULO 1: DEL SUPERVISOR (Se adjunta luego de la revisión correspondiente).

Av. 27 de octubre N° 202, Salitral – Sullana – Piura

Email: municipalidaddistritaldesalitral@gmail.com RUC: 20165925794



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL
PROVINCIA SULLANA –PIURA
SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA



- 1.1. Carta del Inspector/Supervisor de Obra dirigida a la Subgerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura indicando su conformidad a la liquidación de Obra. (En original en cada expediente).
- 1.2. Informe del Inspector/Supervisor de Obra, indicando su conformidad a la liquidación de Obra detallando los montos considerados. (En original en cada expediente).

CAPITULO II: DE LA EMPRESA CONTRATISTA.

- 2.1. Carta de Representante Legal/Común de la Empresa contratista, dirigida a la entidad alcanzando la liquidación de Obra para su revisión y aprobación. (En original en cada expediente).
- 2.2. Informe del Representante Legal/Común de la Empresa contratista, dirigida a la entidad, indicando en resumen la Liquidación Técnica y Financiera de la Obra para su revisión y aprobación. (En original en cada Expediente).
- 2.3. Informe del Residente de Obra, dirigida al Representante Legal/Común de la empresa contratista alcanzándole la Liquidación de Obra para su revisión y aprobación. (En Original en cada Expediente).
- 2.4. CD/DVD, con toda la información contenida en la Liquidación de Obra en formato editable.

CAPITULO III: LIQUIDACIÓN TÉCNICA DE OBRA.

1. INFORME GENERAL DE LA OBRA.

- 1.1. Nombre de la Obra.
- 1.2. Numero de Procedimiento de Selección y Fecha de convocatoria.
- 1.3. Numero de Contrato y Fecha de Contrato.
- 1.4. Ficha Técnica de la Obra.

2. DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y CONTRATO DE OBRA.

- 2.1. Copia de Bases Integradas del Procedimiento de Selección.
- 2.2. Copia de Acta de Otorgamiento de la Buena Pro/Consentimiento.
- 2.3. Copia de Contrato de Obra - Contrato de Consorcio - Vigencia de Poder.
- 2.4. Registro Nacional de Proveedores.
- 2.5. Copia de Resolución de Cambio de Personal Profesional.
- 2.6. Copia de Certificado de Habilidad del Personal Profesional Propuesto.
- 2.7. Copia de Fórmula Polinómica del Expediente Técnico (Contratado -Adicional).
- 2.8. Copia de Calendario Valorizado de Obra ofertado.
- 2.9. Copia de Calendario de Obra Actualizado Aprobado por la entidad.

3. DE LA CARTA FIANZA.

- 3.1. Copia de Carta Fianza de Fiel Cumplimiento VIGENTE.
- 3.2. Copia de Carta fianza de Adelanto Directo.
- 3.3. Copia de Carta Fianza del Adelanto de Materiales.



Av. 27 de octubre N° 202, Salitral – Sullana – Piura

Email: municipalidaddistritaldesalitral@gmail.com RUC: 20165925794



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL
PROVINCIA SULLANA –PIURA
SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA



4. DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE CONTRATO.

- 4.1. Copia de Resolución de Aprobación de Expediente Técnico.
- 4.2. Copia de Designación/Contrato del Proyectista y Evaluación del Expediente Técnico según corresponda.
- 4.3. Copia de Designación/Contrato de Inspector/Supervisor de Obra según corresponda.
- 4.4. Copia de Designación del comité de Entrega de Terreno en caso corresponda.
- 4.5. Copia de designación de Comité de Recepción de Obra.
- 4.6. Acta de Entre de expediente Técnico.
- 4.7. Acta de Entrega de Terreno.
- 4.8. Acta de Inicio de Obra.
- 4.9. Acta de Recepción de Obra.
- 4.10. Acta de Culminación de Obra.
- 4.11. Cuaderno de Obra (Original).
- 4.12. Copia del Expediente Técnico.
- 4.13. Planos de Replanteo.
- 4.14. Copia de Resolución de Aprobación/Desaprobación de Adicionales de Obra.
- 4.15. Copia de Resolución de Aprobación/Desaprobación de Ampliación de Plazo.
- 4.16. Copias de Acta de Suspensión/Reinicio del Plazo de ejecución de Obra.
- 4.17. Copia de libros de Planilla del personal de Obra (copia legible).
- 4.18. Certificado de Control de Calidad/Protocolos de Prueba (Copia legible)
- 4.19. Copia legible de Autorizaciones y Cierre de los DME (Deposito de Material excedente).
- 4.20. Copia legible de Autorizaciones y Cierre de las Canteras (En los casos que correspondan).
- 4.21. Constancia de no adeudo por consumo de Agua (Copia legible).
- 4.22. (en los casos que corresponda será de forma obligatoria)
- 4.23. Constancia de no adeudo de pagos de personal (dicha constancia deberá ser suscrita por las autoridades de la localidad en la cual se ejecuta la obra, validado por Notario/Juez de Paz)
- 4.24. Constancia de no afectación a terceros (dicha constancia deberá ser emitida por las autoridades de la localidad en la cual se ejecuta la obra, validado por un Notario/Juez de Paz.
- 4.25. Copia de Constancia de pagos de la Empresa Contratista.
 - ESSALUD.
 - SEGURO CONTRA TODO RIESGO (SCTR) (del personal y de la maquinaria, según corresponda).
 - AFP.
 - SENCICO.
 - CONAFOVICER.
 - SUNAT/RETENCIONES 5TA CATEGORÍA.
 - SUNAT / RETENCIONES 4TA CATEGORÍA.



5. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA EJECUTADA.

- 5.1. Memoria Descriptiva Valorizada.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL –SULLANA
LICITACION PUBLICA N°001-2025-MDS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO
EN EL CANAL SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL-PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO
DE PIURA” CON CUI N°2615185



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL
PROVINCIA SULLANA –PIURA
SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA



- 5.2. Meta Físico Programada y Ejecutada.
- 5.3. Aspecto Físico de Obra.
- 5.4. Avance Porcentual (%) Programado vs Ejecutado.
- 5.5. Avance Financiero (s/) Programa vs Ejecutado.

6. EVALUACIÓN TÉCNICA DE OBRA.

- 6.1. Valorizaciones de Obra.
- 6.2. Informe de Evaluación Técnica de obra.
- 6.3. Panel Fotográfico Actualizado.

CAPITULO IV: LIQUIDACIÓN FINANCIERA DE OBRA

1. EVALUACIÓN PRESUPUESTAL DE OBRA.

- 1.1. Presupuesto Programado.
- 1.2. Presupuesto ejecutado.
- 1.3. Desembolsos/ Comprobantes de pago.
- 1.4. Copia de índice Unificados a utilizar en el cálculo de Reajustes.
- 1.5. Reajustes.
- 1.6. Penalidades.
- 1.7. Resumen de la Liquidación Financiera.



CAPITULO V: OBSERVACIONES, CONCLUSIONES DE LIQUIDACIÓN

1. Observaciones de la Liquidación Financiera.
2. Conclusiones de Liquidación Financiera.

ANEXOS.

- ✓ Resolución de aprobación del expediente técnico
- ✓ Expediente técnico
- ✓ Bases del proceso de selección correspondiente
- ✓ Absolución de consultas
- ✓ Contrato de obra
- ✓ Adendas al contrato de obra
- ✓ Valorizaciones de obra
- ✓ Resolución de adicionales, deductivos, ampliaciones de plazo u otros
- ✓ Cuaderno de obra original
- ✓ Solicitud de adelantos por parte del contratista (si los hubiera solicitado)
- ✓ Certificados originales de controles de calidad
- ✓ Acta de entrega de terreno
- ✓ Acta de Recepción de Obra
- ✓ Acta de Observaciones (si la hubiera)
- ✓ Índices unificados de precios del INEI
- ✓ Panel fotográfico de todas las actividades y/o partidas ejecutadas. Adjuntar un CD debidamente etiquetado con 100 tomas como mínimo en físico y digital; tipo de archivo: imagen JPEG; tamaño: menores a 100 Kb. Se especificará su leyenda respectiva y si es posible fechadas. Así como las filmaciones y/o videos realizados.

Av. 27 de octubre N° 202, Salitral – Sullana – Piura
Email: municipalidaddistritaldesalitral@gmail.com RUC: 20165925794



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL –SULLANA
LICITACION PUBLICA N°001-2025-MDS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO
EN EL CANAL SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL-PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO
DE PIURA” CON CUI N°2615185

42



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL

PROVINCIA SULLANA –PIURA

SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA



- ✓ Acta de Asamblea General con la población, Autoridades Zonales y Personal de no tener pagos pendientes a los trabajadores y proveedores que participaron en la ejecución contractual;
- ✓ Declaración Jurada de no tener Reclamos Laborales del Ministerio de Trabajo.

XXXIV. OTRAS RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA será responsable de los daños y perjuicios derivados de su actuación y/u omisión, inclusive frente a terceros o a las propiedades de éstos, lo mismo que se extiende a todo su personal.

Persona Natural y/o Jurídica, inscrito en el RNP en el Capítulo de Ejecutor de Obras, vigente, dicha acreditación podrá ser realizada de manera individual o mediante la conformación de un consorcio. el Postor no deberá mantener sanción vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido, temporal o permanentemente, para contratar con el Estado Peruano (acreditar). En estricto cumplimiento del artículo 11 del TUO de la Ley de Contrataciones vigente.

La responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra ejecutada, será de siete (07) años, contados a partir de la conformidad de la recepción total o parcial de la obra, según corresponda de conformidad a la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado Ley 30225.

El contratista tiene la obligación de suministrar a los trabajadores las condiciones más adecuadas de salubridad e higiene, así como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en el decreto supremo N°001-98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias. El contratista tiene la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecución de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario. El contratista deberá suministrar en los intervalos que prescriba el supervisor o la entidad, la nómina detallada de todo el personal superior y de los obreros que están empleados a la fecha del informe.



XXXV. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad de la Obra por parte de la Entidad y el consentimiento de la liquidación de la Obra no enervan su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 173° del Reglamento, y en concordancia con los requerimientos y requisitos de calificación del procedimiento de selección y/o Expediente Técnico.

XXXVI. DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE.

LA ENTIDAD no podrá ser privada o impedida; En virtud de cualquier medición, cálculo o valorización, realizados antes o después de la terminación y aceptación de la Obra y de los pagos correspondiente efectuados, de verificar las características de calidad de los materiales utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto reembolsable al Contratista, ni de demostrar que tales mediciones, cálculos o valorizaciones estuvieran incorrectos o que los materiales y la obra no estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del contrato.

LA ENTIDAD no podrá ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de dichas mediciones, cálculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar del Contratista, de sus garantías o por cualquier otro medio, el importe de los daños que considere ocasionados por no haber cumplido el Contratista con lo establecido en los Documentos de Contrato.

La aceptación por parte del Supervisor o cualquier pago efectuado en concepto de aceptación de una parte o la totalidad de la obra, cualquier tiempo transcurrido o cualquier posición adoptada por el Supervisor, no podrán significar una renuncia a los derechos legales de LA ENTIDAD sobre cualquier parte del Contrato, o de cualquier potestad o derecho de indemnización.

3.1.2 CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS

A) DEL EQUIPAMIENTO

Av. 27 de octubre N° 202, Salitral – Sullana – Piura

Email: municipalidaddistritaldesalitral@gmail.com RUC: 20165925794



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL –SULLANA
LICITACION PUBLICA N°001-2025-MDS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO
EN EL CANAL SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL-PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO
DE PIURA” CON CUI N°2615185



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL

PROVINCIA SULLANA –PIURA

SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA



Equipo mínimo indicado se ha extraído del expediente técnico para la ejecución de la obra.

MAQUINARIA Y EQUIPOS		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	CANTIDAD
1	MINI CARGADOR	1
2	RODILLO LISO VIBRATORIO TIRO 50-80 HP 4-5.5 ton	1
3	CAMION VOLQUETE DE 15 M3	2
4	CAMION CISTERNA 2,000 GLN	1
5	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP	1
6	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 240"	1
7	MEZCLADORA DE CONCRETO 8 HP 8p3	1

Respecto a los equipos solicitados en la relación de Equipamiento Estratégico, pueden contar con características superiores (SIN CONSIDERAR RANGOS), en capacidad y potencia a lo requerido, sin que este genere mayor gasto a la entidad; de modo que permitan la correcta ejecución de las prestaciones a su cargo.

Los postores deberán garantizar la operatividad y propiedad de los equipos mínimos requeridos, así como su disponibilidad inmediata para la ejecución de la actividad, a antigüedad de los equipos será verificados por la entidad, como requisito previo a la suscripción del contrato.

Los documentos deberán ser legibles en todos sus extremos, caso contrario serán considerados como no presentados, si hubiera inicios de satisfacción se procederá con el inicio del proceso de fiscalización, según las facultados establecidas para estos casos Según la ley de contrataciones del Estado, el comité Se reserva la verificación de la existencia de las de la documentación que acredita la pertenencia de los equipos, consulta a los distribuidores, importadores, SUNAT, registros públicos, según las series y modelos, consignados en las facturas o tarjetas de propiedad pudiendo informar al OSCE para el inicio del proceso sancionador si se verifica falsificación y/o adulteración de documentos.

De verificarse que la información sea falsa o inexacta durante el proceso, se descalificará al postor.

En todos los casos las ofertas deberán reunir el 100% de lo requerido tanto para el postor, profesionales y maquinaria y/o equipo mínimo considerado en cuadro; Los postores que no oferten el 100% de los requisitos técnicos mínimos, serán descalificados.

Acreditación:

Así mismo, el equipamiento se acreditará para la suscripción del contrato:

- Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.
- Se podrá ofertar equipos en mayor cantidad, mayor o igual en capacidad y potencia a lo solicitado.
- De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

B) DEL PLANTEL PROFESIONAL

De conformidad con el Expediente Técnico, concordante con el desagregado de análisis de Gastos Generales, se está considerando el plantel profesional clave, teniéndose en cuenta la naturaleza, complejidad y envergadura de la obra a ejecutar, el plazo de ejecución y las



Av. 27 de octubre N° 202, Salitral – Sullana – Piura

Email: municipalidaddistritaldesalitral@gmail.com RUC: 20165925794



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL –SULLANA
LICITACION PUBLICA N°001-2025-MDS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO
EN EL CANAL SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL-PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO
DE PIURA” CON CUI N°2615185



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL
PROVINCIA SULLANA –PIURA
SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA



condiciones de mercado, acordes con la relevancia de sus funciones y los honorarios establecidos para estos profesionales en el expediente técnico.

Debiendo estos, ser profesionales con experiencia para una correcta ejecución y construcción de la obra que cumpla con los objetivos del proyecto.

Plantel Profesional Clave			
Cargo	Cant.	Formación Académica	Experiencia
Residente de Obra	01	Ingeniero Civil y/o Ingeniero Agrícola	Cuatro (04) años de experiencia como Residente de Obra y/o Supervisor y/o jefe de Supervisión y/o Inspector y/o Gerente de construcción, en la Ejecución o Supervisión de obras iguales o similares, contados a partir de la fecha de su colegiatura.
Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo	01	Ingeniero de seguridad	Dos (02) años de experiencia como Ing. De Seguridad, jefe de Seguridad y/o especialista y/o prevencionista y/o responsable en seguridad en obra y salud en el trabajo en supervisiones y/o ejecución de obras en general, contados a partir de la fecha de su colegiatura.
Especialista en Mecánica de Suelos	01	Ingeniero Civil o geotecnia	Dos (02) años de experiencia como Especialista en mecánica de Suelos y/o Estudio de Mecánica de Suelos, en supervisiones y/o ejecución de obras y/o en general, contados a partir de la fecha de su colegiatura.



Acreditación:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

La colegiatura y habilitación de los profesionales se requerirá para el inicio de su participación efectiva del servicio.

En caso el contratista, durante la ejecución del contrato, solicite el reemplazo de personal, la sustitución será aceptada siempre que la calificación del nuevo personal sea igual o superior a lo establecido en las bases.

Todas las Constancias o Certificados deberán indicar expresamente el periodo efectivo de cada servicio consignado (día/mes/año).

Nota importante:

Durante la ejecución de la obra debe contarse, de modo permanente y directo, con un profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa conformidad de la Entidad, como residente de obra, el cual debe ser ingeniero, con experiencia en la especialidad en función de la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra.

Por su sola designación, el residente representa al contratista como responsable técnico de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones del contrato.

El residente de obra no podrá prestar servicios en más de una obra a la vez.

El postor deberá presentar la experiencia de Residente de obra debidamente sustentada con: (i) Copia Simple de Contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto según lo solicitado para la admisión de la propuesta

C) DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente UNA (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción

Av. 27 de octubre N° 202, Salitral – Sullana – Piura

Email: municipalidaddistritaldesalitral@gmail.com RUC: 20165925794



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL
PROVINCIA SULLANA –PIURA
SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA



del acta de recepción de obra.

Acreditación:

La experiencia se acreditará mediante copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones

D) DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES

Se considerará obra similar a: Obras de Construcción y/o Mejoramiento y/o Ampliación y/o Rehabilitación y/o Reconstrucción y/o Recuperación y/o Creación y/o Renovación y/o Protección del sistema de infraestructura de agua para riego a través de canales y/o reservorios.

E) CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS

De conformidad con el número 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria puede incluir lo siguiente:

- El número máximo de consorciados es de dos (02) integrantes.
- El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 50%.



F) FORMA DE PAGO

El abono de las valorizaciones (pagos a cuenta) de El Contratista, se efectuará previa conformidad de la Supervisión o Inspector de Obra y la Entidad. La forma de pago de las valorizaciones, se realizarán de la siguiente manera.

Mediante valorizaciones de forma mensual, conforme a las valorizaciones que se encuentran directamente relacionados al avance físico ejecutado de la obra, hasta un monto equivalente al monto ofertado del contrato para la Ejecución de la Obra, más reintegros en caso existieran, previa conformidad de Supervisión o Inspector de obra y la entidad.

La Entidad abonará la valorización en trámite según los plazos establecidos en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La demora por parte del Contratista en la presentación de la solicitud de pago y/o demora en la presentación de la factura dentro del plazo establecido y que origine demora en el pago por parte de la Entidad, no generará derecho al Contratista por concepto de interés.

El pago por la ejecución de la obra se realizará de acuerdo a las valorizaciones mensuales, previa conformidad por parte del supervisor o inspector de la Municipalidad, posterior a la presentación formal, oportuna y sin observaciones del informe mensual.

Para efectos del pago, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

A)	Informe del Inspector/Supervisor de Obra, indicando el porcentaje físico ejecutado mensual y acumulado, detallándolos montos considerados.
A.1	Carta del Representante Legal o Común de la Empresa Contratista Supervisión de Obra, dirigida a la Entidad alcanzándole la valorización para su pago correspondiente
A.2	Informe del Inspector/Supervisor de Obra, indicando el porcentaje físico ejecutado mensual y acumulado, detallando los metrados, montos considerados y demás temas relevantes de la obra, indicando su APROBACIÓN a la valorización

Av. 27 de octubre N° 202, Salitral – Sullana – Piura

Email: municipalidaddistritaldesalitral@gmail.com RUC: 20165925794



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL –SULLANA
LICITACION PUBLICA N°001-2025-MDS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO
EN EL CANAL SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL-PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO
DE PIURA” CON CUI N°2615185

46



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL

PROVINCIA SULLANA –PIURA

SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA



B)	Inspector/Supervisor, alcanzándole la valorización para su revisión y aprobación.
B.1)	Carta del Representante Legal o Común de la Empresa Contratista, dirigida al inspector/supervisor, alcanzándole la valorización para su revisión y aprobación.
B.2)	Informe del Residente de Obra, dirigida al Representante Legal o Común de la Empresa Contratista, alcanzándole la valorización para su revisión y aprobación.
B.3)	CD, con la información contenida en la valorización correspondiente con archivos en formato editable.
C)	Factura indicando el detalle y monto a cancelar de la valorización correspondiente.
D)	Valorización, respetando el orden siguiente
D.1)	Planilla de Metrados a Valorizar
D.2)	Valorización Técnica Financiera
D.3)	Ejecutado vs Programado.
D.4)	Avance Porcentual % Programado vs % Ejecutado
D.5)	Avance Financiero Programado vs Ejecutado
D.6)	Determinación del Coeficiente de reajuste “K”
D.7)	Cálculo de Reajuste
D.8)	Cálculo del Reintegro del Reajuste
D.9)	Amortización de Adelanto Directo
D.10)	Amortización de Adelanto de Materiales
D.11)	Control General Financiero de Obra
D.12)	Resumen General.
D.13)	Datos Generales de Obra
D.14)	Fórmula Polinómica visada por el jefe del Área correspondiente y Hoja de Bases donde se indique el mes del Valor Referencial.
E)	Informe Técnico Mensual de los Especialistas propuestos por el Contratista
E.1)	Ingeniero de Seguridad y Medio Ambiente.
F)	Cronograma de Obra VIGENTE, reprogramado a la fecha de inicio de ejecución o a la fecha de actualización y/o a la fecha del acelerado de Obra, indicando la Ruta Crítica
G)	Contrato de Obra
G.1)	Copia de Contrato de Obra
G.1)	Copia de Contrato de Consorcio, en caso corresponda
G.2)	Copia de Personal Propuesto por el Contratista (Certificados de Habilidad)
H)	ACTAS
H.1)	Copia del Acta de Entrega de Terreno
H.2)	Copia del Acta de Inicio de Obra.
H.3)
I)	Garantias
I.1)	Copia de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento vigente Contrato Principal
I.2)	Copia de la Carta Fianza del Adelanto Directo, en caso corresponda
I.3)	Copia de la Carta Fianza para Adelanto de Materiales e Insumos, en caso corresponda
J)	Comprobante de pago de Adelantos (copia legible).



Av. 27 de octubre N° 202, Salitral – Sullana – Piura

Email: municipalidaddistritaldesalitral@gmail.com RUC: 20165925794



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL –SULLANA
LICITACION PUBLICA N°001-2025-MDS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO
EN EL CANAL SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL-PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO
DE PIURA” CON CUI N°2615185



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL
PROVINCIA SULLANA –PIURA
SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA



J.1)	Comprobante de pago de Adelanto Directo, en caso corresponda
J.2)	Comprobante de pago de Adelanto para Materiales e Insumos, en caso corresponda
K)	Asientos de Cuaderno de Obra del mes valorizado. (Copia legible).
L)	Constancias de Pagos debidamente visados en original por el contador/administrador, o quien haga sus veces, de la Empresa Contratista: (copia legible).
L.1)	ESSALUD
L.2)	SCTR
L.3)	AFP
L.4)	SENCICO
L.5)	CONAFOVISER
L.6)	SUNAT / RETENCIONES 5TA CATEGORIA
L.7)	PLANILLA DE PERSONAL
M)	Certificados de Control de Calidad: (según corresponda) - (copia legible).
N)	Fotografías impresas y en magnético de los avances en las diferentes etapas del proyecto.
O)	Resoluciones de Obra (copia legible).
P.1)	Resolución de Aprobación del Expediente Técnico
P.1)	Resolución de Aprobación de Los -cronogramas Actualizados a la Fecha de Inicio de Obra
P.2)	Otras Resoluciones



G) PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

H) OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el artículo 163 del reglamento, se puede establecer otras penalidades, distintas

Av. 27 de octubre N° 202, Salitral – Sullana – Piura

Email: municipalidaddistritaldesalitral@gmail.com RUC: 20165925794



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL –SULLANA
LICITACION PUBLICA N°001-2025-MDS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO
EN EL CANAL SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL-PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO
DE PIURA” CON CUI N°2615185



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL
PROVINCIA SULLANA –PIURA
SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA



al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales al objeto de la contratación.

Según lo previsto en los artículos 190 y 191 del reglamento, en este tipo de penalidades se deben incluir las siguientes, mismas que el postor deberá declarar su conocimiento, aceptación y sometimiento.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

Otras penalidades			
N°	Supuesto de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
1	Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento.	0,5 UIT por cada día de ausencia del personal en obra.	Según informe del supervisor o inspector de la obra según corresponda
2	En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido.	0,5 UIT por cada día de ausencia del personal en obra.	Según informe del supervisor o inspector de la obra según corresponda
3	En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado	0,5 UIT por cada día de ausencia del personal	Según Informe del Supervisor o inspector según corresponda
4	Personal clave que incurra en ausencia injustificada durante la ejecución de la obra y la vigencia de este contrato. De persistir su inasistencia, La Entidad podrá resolver el contrato, de conformidad con el inciso c) del Art. 32° de la Ley de Contrataciones del Estado, concordante con el Art. 164° de su Reglamento	Equivalente a 1/1000 (cinco mil) del monto del contrato, por cada día de ausencia sin perjuicio del descuento de su pago por los días en los que no prestó sus servicios.	Según Informe del Supervisor o inspector según corresponda
5	Si EL CONTRATISTA no presenta la valorización dentro del plazo establecido en la Ley de contrataciones del Estado Vigente.	Se aplicará una penalidad del 0.1% UIT	Según Informe del Supervisor o inspector según corresponda
6	NO PRESENTACIÓN DE EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA TÉCNICA. Cuando EL CONTRATISTA no presente los equipos declarados en la propuesta técnica al inicio de la ejecución de la partida que involucra al equipo. En este caso, bastará que falte uno o más de los equipos para que se haga acreedor de la multa respectiva. La multa es por cada día.	0.1 UIT del monto del Contrato Original de Obra por cada día que demore el reemplazo,	Según Informe del Supervisor o inspector según corresponda



Av. 27 de octubre N° 202, Salitral – Sullana – Piura

Email: municipalidaddistritaldesalitral@gmail.com RUC: 20165925794



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL –SULLANA
LICITACION PUBLICA N°001-2025-MDS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO
EN EL CANAL SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL-PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO
DE PIURA” CON CUI N°2615185



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL
PROVINCIA SULLANA –PIURA
SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA



Otras penalidades			
N°	Supuesto de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
7	Por cada vez que el CONTRATISTA emplea materiales no normalizados y equipos en obra no autorizados previamente por el Inspector o Supervisor. En este caso el contratista deberá retirar dicho material y reemplazarlo por otro que este normalizado y cumpla con las especificaciones técnicas, siendo dicho reemplazo sin costo alguno para la Entidad.	10% de 1 U.I.T por cada día de vencimiento para la adquisición del material.	Según Informe del Supervisor o inspector según corresponda
8	Por cada vez que el CONTRATISTA no cumple con realizar las medidas de mitigación ambiental indicados en el estudio de Impacto Ambiental.	10% de 1 UIT por cada vez que se le observe	Según Informe del Supervisor o inspector según corresponda
9	Por no estar presente en el acto de la Recepción de obra	Se aplicará una penalidad del 10% de 1 U.I.T	Según Informe del Supervisor o inspector según corresponda
10	Por cada día que el personal del contratista no cuenta con uniformes y equipos de protección personal completos.	0.10% de 1 UIT por cada vez que se le observe	Según Informe del Supervisor o inspector según corresponda
11	Si el CONTRATISTA no reporta los accidentes de trabajo de acuerdo a lo estipulado en la Ley 29783 – Ley General de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo – DS N° 005-2012-TR.	0.10% de 1 UIT por cada vez que se le observe	Según Informe del Supervisor o inspector según corresponda
12	Cada vez que el CONTRATISTA Demora en el término de levantamiento de observaciones durante la ejecución de la obra, formuladas por el Inspector o Supervisor.	0.10% de 1 UIT por cada vez que se le observe	Según Informe del Supervisor o inspector según corresponda
13	Dejar de asentar por más de tres días consecutivos en el cuaderno de obra digital	Se aplicará una penalidad del 10% de una UIT por cada día.	Según Informe del Supervisor o inspector según corresponda
14	Si EL CONTRATISTA no renueva sus cartas fianzas antes del vencimiento	0.1% de 1 UIT por cada día de retraso después de vencida la Carta fianza	Según informe del área usuaria División de Obras Públicas y Desarrollo Territorial
15	Cuando el contratista no realiza las pruebas o ensayos oportunamente para verificar la calidad de los materiales de acuerdo con las especificaciones técnicas del expediente técnico.	0.1% de 1 U.I.T por cada incumplimiento	Según Informe del Supervisor o inspector según corresponda
16	En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido.	0.1 UIT por cada día de ausencia del personal en obra.	Según Informe del supervisor o inspector de la obra según Corresponda



Av. 27 de octubre N° 202, Salitral – Sullana – Piura

Email: municipalidaddistritaldesalitral@gmail.com RUC: 20165925794



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL –SULLANA
LICITACION PUBLICA N°001-2025-MDS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO
EN EL CANAL SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL-PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO
DE PIURA” CON CUI N°2615185



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL
PROVINCIA SULLANA –PIURA
SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA



Otras penalidades			
N°	Supuesto de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
17	UTILIZAR CANTERAS NO AUTORIZADAS PARA EXTRACCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (AGREGADOS) Cuando el contratista utilice canteras no autorizadas para extracción de materiales de construcción (agregados), la entidad procederá a aplicar la penalidad que corresponda.	0.1 UIT por cada ocurrencia	Según informe del Inspector o Supervisor de la Obra, según Corresponda
18	UTILIZAR BOTADEROS NO AUTORIZADOS POR LA ENTIDAD. Cuando el contratista elimina el material excedente de obra en depósitos no autorizados por la entidad y/o previstos en el expediente técnico, la entidad aplicará al contratista la penalidad que corresponda.	0.1 UIT por cada ocurrencia	Según informe del Inspector o Supervisor de la Obra, según Corresponda
19	LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA Cuando EL CONTRATISTA no presentase la liquidación del Contrato de Obra dentro de los sesenta (60) días de recepción de la obra.	0.1 UIT	Según lo establezca la liquidación elaborada por la Entidad.



Procedimiento de aplicación de penalidades.

- De detectarse alguna infracción cometida por el contratista, el supervisor deberá anotar en el cuaderno de obra o comunicar mediante carta al contratista la ocurrencia (que se considerará un pre aviso por única vez durante la ejecución de la obra), otorgando un plazo máximo de 48 horas para la subsanación de la falta, a excepción de las infracciones 1, 3, 4, 5, 6, 13, 16, 19 donde se aplicará la penalidad sin previo aviso.
- La penalidad será descontada de la valorización del mes en la que la infracción es cometida.
- La recurrencia a las faltas graves podrá dar lugar a la resolución del contrato.

Nota: La aplicación de penalidad con informe de la División de obras Públicas y Desarrollo Territorial solo será realizado en caso el supervisor haga caso omiso y/o no presente su informe a solicitud de la Oficina de Infraestructura o quien haga sus veces previa verificación y/o detección de alguna infracción de penalidades,

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

I) ADELANTOS

La Entidad Entregará adelantos directos y adelantos de materiales o insumos, conforme a lo estipulado en el artículo 180°, 181° y 182° del RLCE.

ADELANTO DIRECTO

Artículo 181. Entrega del Adelanto Directo

181.1 En el caso que en las bases se haya establecido el otorgamiento de este adelanto, el

Av. 27 de octubre N° 202, Salitral – Sullana – Piura

Email: municipalidaddistritalsalitral@gmail.com RUC: 20165925794



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL
PROVINCIA SULLANA –PIURA
SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA



contratista dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, puede solicitar formalmente la entrega del mismo, adjuntando a su solicitud la garantía y el comprobante de pago correspondiente, vencido dicho plazo no procede la solicitud.

181.2 La Entidad entrega el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la mencionada documentación.

181.3 Cuando los documentos del procedimiento de selección establezcan la constitución de un fideicomiso para la administración de los adelantos, es de aplicación lo dispuesto en los artículos 184 y 185.

ADELANTO

Número de entregas adelanto	Porcentaje del monto del contrato original	Tipo de garantía
1	10% del monto del contrato original	CARTA FIANZA



El Contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

J) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin exclusión de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los dispositivos legales vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, para la ejecución de la obra se obliga a:

- Cumplir con las obligaciones que se establecen en la Ley, el reglamento, normas complementarias modificatorias y las bases del presente procedimiento.
- Ejecutar la obra materia de este instrumento con estricto cumplimiento a los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva, expediente técnico, bases y demás documentos generados en el procedimiento de selección, en el plazo establecido conforme al cronograma de avance de obra.
- Ejecutar correctamente la obra, la cual comprende la utilización de equipos presentados a la ENTIDAD, así como la adquisición de materiales adecuados para la obra, de acuerdo al Expediente Técnico, los Calendarios de Avance de Obra, los presupuestos adicionales y/o deductivos a que hubiere lugar, respetando a los materiales aprobados por la Supervisión y/o la Entidad. En caso de detectar en la ejecución de la obra algún error o hecho sobreviniente que requiera una modificación o aclaración de las especificaciones técnicas, planos y demás documentos técnicos de la obra, deberá formular oportunamente las consultas y propuestas técnicas que correspondan de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
- El contratista deberá contar con todos los implementos, equipos y personal necesarios para realizar el cumplimiento de la obra, siendo el único responsable por su seguridad personal y/o de otros que coadyuven en la obra; así mismo el gasto de transporte, estadía, alimentación, y traslado de personal y/o equipo, será por cuenta del postor en su totalidad, no reconociéndose pago alguno por dichos criterios.

Av. 27 de octubre N° 202, Salitral – Sullana – Piura

Email: municipalidaddistritaldesalitral@gmail.com RUC: 20165925794



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL –SULLANA
LICITACION PUBLICA N°001-2025-MDS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO
EN EL CANAL SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL-PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO
DE PIURA” CON CUI N°2615185

32



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL
PROVINCIA SULLANA –PIURA
SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA



- Durante la ejecución de la obra, el contratista está obligado a cumplir con los plazos parciales estipulados en el calendario de avance de obra vigente.
- Ejecutar la obra de acuerdo al Programa PERT-CPM y/o Diagrama de Barras (Gantt) aprobado por la Entidad, con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su conclusión. En ese sentido, deberá adoptar las medidas necesarias o correctivas si fuera el caso, ante el atraso en el avance de obra, pudiendo ser causal de aplicación de la penalidad correspondiente o resolución de contrato, de acuerdo a lo establecido en la LCE y RLCE.
- Emplear materiales normalizados de conformidad con lo reglamentos técnicos, normas técnicas, metrológicas y/o sanitarias nacionales vigentes; así como, asumir los gastos que demanden los ensayos, pruebas y certificaciones respectivas de los materiales colocados en obra.
- Así mismo corresponde contratista, la contratación de todos los seguros necesarios, para resguardar la integridad de los bienes, los recursos que se utilizarán y los terceros eventualmente afectados.
- Ejecución de los trabajos: los daños y/o problemas causados durante la ejecución de la obra, corren por cuenta del contratista y deben ser reparados por este sin derecho a pago único por parte de la entidad.
- El contratista tendrá en cuenta el cumplimiento de todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.
- Durante la ejecución de la obra se debe contar de firma permanente y directa con el residente.
- Utilizar el adelanto directo y el adelanto de materiales para la ejecución de la obra contratada, cuyo propósito es otorgar capital de trabajo adquisición de materiales, y todo aquello necesario para una óptima ejecución de la obra.
- Es responsable por la calidad de los materiales, que se emplearán en la obra, así como su correcto traslado, almacenamiento y utilización durante la ejecución de la obra.
- Efectuar detallada y oportunamente la medición y valorización de las cantidades de obra ejecutada, mediante la utilización de programas informáticos, con el fin de contar con los metrados realmente ejecutados, correspondientes a cada una de las partidas conformantes del presupuesto de obra. Tanto el Supervisor como la Entidad podrán verificar en cualquier etapa las mediciones y valorizaciones reportadas, efectuando los descuentos correspondientes en caso de detectarse menores cantidades que las reportadas por el Contratista.
- Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Seguridad y las Normas de Prevención de Riesgos Laborales y Salud Ocupacional a todo el personal directo e indirecto involucrado en la obra, y de toda persona que ingrese a la obra durante toda la etapa de ejecución de la misma.
- Contar con los servicios profesionales del personal clave de su oferta, contribuyendo eficazmente a la ejecución de la obra. Los criterios de diseño involucrarán, sin excepción, las mejores prácticas de ejecución de obras, empleando procedimientos constructivos de calidad y técnicas de última generación acordes con las tecnologías vigentes, estando sujetos a la aprobación y plena satisfacción de la Entidad.



Av. 27 de octubre N° 202, Salitral – Sullana – Piura

Email: municipalidaddistritaldesalitr@gmail.com RUC: 20165925794



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL –SULLANA
LICITACION PUBLICA N°001-2025-MDS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO
EN EL CANAL SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL-PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO
DE PIURA” CON CUI N°2615185



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL

PROVINCIA SULLANA –PIURA

SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA



- Todo procedimiento constructivo empleado será de primera calidad y estará sujeto a la aprobación de la Entidad, quien tiene además el derecho de rechazar aquel que no cumpla con los estándares utilizados en infraestructura de riego.

K) TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecución y conservación de las obras objeto del presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, siempre en cuando se demuestre que dichas fallas son atribuibles al contratista, sin que le exima de responsabilidad la circunstancia de que la Supervisión de obra haya examinado y reconocido la obra durante su construcción o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales. Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos del proyecto, si los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el contratista deberá demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfacción de la Supervisión de obra. Los gastos de estas operaciones serán a cuenta del Contratista salvo en el caso de que se hubieran realizado en base a sospechas de la Supervisión de obra de existir vicios ocultos y estos no pudieran ser comprobados.

Si la Supervisión de obra estima que las unidades de obra defectuosas son admisibles puede proponer al Contratante la aceptación de las mismas, con la consiguiente rebaja de precios.

L) CONSERVACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA

El Contratista está obligado no sólo a la correcta ejecución de la obra, sino también a la conservación de ésta, a su costo, hasta la finalización de dicha ejecución.

La responsabilidad del Contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa construcción imputable al Contratista como a una indebida conservación de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Supervisión, inmediatamente después de su construcción o en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del contrato.

Asimismo, queda obligado a señalizar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo dispuesto en la normativa vigente. Los gastos que origine la señalización se abonarán en la forma que se establezca en el proyecto; en su defecto serán de cuenta del contratista. El Contratista cumplirá las órdenes que reciba de la Supervisión acerca de la instalación de señales complementarias o modificación de las ya instaladas. Será directamente responsable de los perjuicios que la inobservancia de las citadas normas y órdenes pudiera causar.

En caso de que fuese necesaria la realización de trabajos nocturnos estos deberán ser previamente autorizados por el Supervisor de Obra y realizados solamente en las unidades de obra que él indique. El Contratista deberá instalar los equipos de iluminación, del tipo e intensidad que el Supervisor ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos.

M) TRIBUTOS

Serán de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones y gravámenes que le corresponden de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de carácter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del contratista.

N) COORDINACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIO

El Contratista a la firma del contrato, está obligado a efectuar las respectivas coordinaciones con las Entidades Públicas y empresas de servicio, mediante Cartas, oficios y gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecución de los trabajos contratados, siempre que éstos se



Av. 27 de octubre N° 202, Salitral – Sullana – Piura

Email: municipalidaddistritaldesalitral@gmail.com RUC: 20165925794



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL
PROVINCIA SULLANA –PIURA
SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA



encuentren supeditados a autorizaciones y aceptación de dichas empresas para su realización.

O) ESPECIFICACIONES GENERALES

1. De las Acciones Previas a la Construcción, Autorización, Permisos, de la Ejecución de la Obra.

La Municipalidad Distrital de Salitral realizará los trámites necesarios para la obtención de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbres y similares para la ejecución de la obra, siendo de su cargo los costos que estos trámites deriven.

2. Replanteo.

El Contratista deberá realizar el replanteo de los proyectos definitivos, documentando los puntos que resulten de importancia para la buena ejecución de la obra.

3. Límites del Proyecto.

Los límites del proyecto están definidos por la línea imaginaria que incluya los requerimientos del proyecto en el Expediente Técnico.

4. Equipos, Maquinaria y Medios Auxiliares

El Contratista situará en la obra el equipo o maquinaria y medios auxiliares que sean precisos para la correcta ejecución de aquella en el plazo establecido, y en todo caso, los equipos que se propusieron en su oferta y/o Bases, en los mismos términos y características. Dichos equipos, adscritos a la obra, deberán estar en perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo repararse inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo el Contratista la obligación de reemplazarlos cuando así lo ordene la Supervisión y/o Inspección de obra.



Si el equipo o la dotación previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecución de la obra en los plazos establecidos, la Supervisión notificará de la situación al Contratista y procederá con las sanciones que correspondan. El Contratista no tendrá derecho a reclamación alguna ante la Entidad Contratante, con la Finalidad que no se paralice la obra por casos atribuibles a la funcionalidad del equipamiento que laborará en la obra.

5. Almacenamiento De Materiales

Las zonas destinadas a acopios requerirán la aprobación del Supervisor de Obra, debiendo ser acondicionados a completa satisfacción de éste, una vez hayan cumplido su misión, de forma tal que recuperen su aspecto original.

El almacenamiento se realizará de forma que se garantice la conservación de los materiales en perfectas condiciones de utilización y siguiendo en todo caso las instrucciones de la Supervisión.

La limpieza de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al Contratista, de tal modo que deberán ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.

6. Indemnizaciones

Es obligación y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o acciones imputables a él o a su personal directa e indirectamente por actividades ilícitas, daños, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o áreas aledañas de su influencia, como consecuencia de la ejecución de trabajos o

Av. 27 de octubre N° 202, Salitral – Sullana – Piura

Email: municipalidaddistritaldesalitral@gmail.com RUC: 20165925794



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL –SULLANA
LICITACION PUBLICA N°001-2025-MDS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO
EN EL CANAL SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL-PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO
DE PIURA” CON CUI N°2615185



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL
PROVINCIA SULLANA –PIURA
SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA



negligencia. Es obligación y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles aledaños en el perímetro de la construcción, cuyas instalaciones y/o cimentaciones queden comprendidas en el área de influencia de las excavaciones efectuadas para el proyecto y que puedan ver afectada su estabilidad o continuidad y además de ejecutar cualquier obra que sea necesario para evitar accidentes o demandas de los propietarios. El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra materia de la presente convocatoria por el plazo no menor de siete (07) años, contados a partir de la conformidad de la recepción total o parcial de la obra, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y el Artículo N° 146 de su Reglamento

P) DE LAS ACCIONES RELEVANTES DERIVADAS DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN EL PROYECTO.

- En el caso del riesgo de ejecución de partidas sin la presencia y/o autorización del supervisor, la entidad aplicará la penalidad correspondiente al contratista y exigirá en caso corresponda la demolición y/o retiro de las construcciones realizadas.
- En el caso del riesgo de utilización de maquinaria, equipos y materiales de construcción que no cumplen con las especificaciones técnicas mínimas, la entidad exigirá el suministro de la maquinaria y equipo propuesto por el contratista, así como la reposición de aquellos que no cumplen con dichas exigencias, debiendo aplicar la penalidad que corresponda en caso de ocurrencia. Las multas, sanciones y/o daños causados a terceros como consecuencia de ocurrencia del riesgo, serán asumidos en su totalidad por el contratista.
- En el caso de eliminación de material excedente de obra en depósitos no autorizados por la entidad y/o previstos en el expediente técnico, la entidad aplicará al contratista la penalidad que corresponda. Las multas, sanciones y/o daños causados a terceros o la propiedad como consecuencia de ocurrencia del riesgo, serán asumidos en su totalidad por el contratista.



Q) OTRAS CONSIDERACIONES

La habilitación del RNP como Ejecutor de obra, debe estar vigente al inscribirse como participante, al presentar su oferta y al momento de firmar el contrato. Asimismo, los postores deberán tener en cuenta al momento de preparar su propuesta económica que los montos correspondientes a gastos generales fijos, variables y totales no podrán ser menores al noventa por ciento de los establecidos en el expediente técnico, dado que con ello se asegura la presencia del plantel profesional lo cual garantizará la dirección técnica y por ende se asegura la calidad del proyecto.

R) ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

EL CONTRATISTA, Suministrará totalmente los servicios necesarios para la ejecución de la obra, de acuerdo al expediente técnico y normas vigentes sobre la materia.
El servicio comprenderá todas las acciones de carácter técnico, económico y administrativo de las actividades a ejecutarse en la obra, desde su inicio hasta su culminación total de los trabajos de acuerdo al contrato, base de del proceso de selección y expediente técnico del proyecto.
Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos a realizar, deberán llevarse en obra en forma oportuna y no podrán reiterarse de la misma salvo autorización escrita de la supervisión.

Las pérdidas o daños causados a los equipos y maquinarias durante la ejecución de los trabajos en la obra, corren por cuenta del contratista.

Av. 27 de octubre N° 202, Salitral – Sullana – Piura

Email: municipalidaddistritaldesalitral@gmail.com RUC: 20165925794



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL –SULLANA
LICITACION PUBLICA N°001-2025-MDS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO
EN EL CANAL SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL-PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO
DE PIURA” CON CUI N°2615185



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL
PROVINCIA SULLANA –PIURA
SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA



Si la supervisión demuestra que los equipos, maquinaria y herramientas son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el contratista está obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias por su cuenta y costo.

En caso de daños causados a terceros por el accionar de maquinarias, será de entera responsabilidad del contratista su reparación, sin costo alguno para la Entidad.

Se dispondrá de los medios de transporte adecuados para la movilización y desmovilización de las maquinarias.

La prestación abarca:

- **Cumplimiento de la calidad de obra:**
Comprende las actividades dirigidas para el contratista ejecuta las partidas de trabajo de la obra de acuerdo con los planos, especificaciones técnicas y de más documentos de expediente técnico, empleando los materiales y equipos de la mejor calidad posible los procedimientos constructivos más adecuados.
- **Cumplimiento de plazo de ejecución de obra:**
Comprende las actividades para que el contratista ejecute la obra dentro de plazo fijado en el contrato y según el cronograma de avance mensual de obra aprobado, así como informar oportunamente a la entidad de los atrasos que se produzcan para que esta opte las medidas correctivas necesarias.
- **Cumplimiento financiero de la obra:**
Comprende el cumplimiento de los pagos efectuados, ya sea por concepto de adelantos o valorizaciones de obra, se ajusten a las disposiciones establecidas en el contrato de ejecución de obra y dispositivos legales y vigentes sobre la materia.
- **Cumplimiento administrativo.**
Comprende las actividades dirigidas donde el contratista cumpla las disposiciones legales y contractuales sobre personal, seguridad y otros asuntos administrativos relacionados a la ejecución de la obra.
- **Integridad en la Contratación Pública.**
A través del principio de integridad, el Derecho administrativo puede evitar la aparición de conflictos de intereses, lucha contra los casos de corrupción y, al fin y al cabo, favorecer la buena administración en la gestión de la contratación pública. La integridad persigue la coherencia de actuación de los cargos y empleados públicos con los valores, principios y normas que la guían con el fin de evitar la existencia de conflictos de intereses e impedir el abuso de la posición que ocupan para obtener beneficios propios.



S) ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

A continuación, se presenta una relación de las actividades del Contratista, sin que sea limitativa debiendo los proponentes aumentar y detallar sus actividades considerando lo indicado líneas abajo:

- ✓ Recepcionara el terreno donde se ejecutará la obra.
- ✓ Aperturar el Cuaderno de Obra conjuntamente con el Supervisor y/o Inspector de obra.
- ✓ Asistir y participar en las reuniones que organicen el Supervisor y la ENTIDAD.

Av. 27 de octubre N° 202, Salitral – Sullana – Piura

Email: municipalidaddistritaldesalitral@gmail.com RUC: 20165925794



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL
PROVINCIA SULLANA –PIURA
SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA



- ✓ Realizar las pruebas de control de calidad de los trabajos que sean necesarias y/o requeridas durante la ejecución de las obras, así como pruebas de verificación de los materiales, y etapas constructivas en las cantidades y condiciones establecidas en las normas técnicas correspondientes.
- ✓ Mantener una permanente comunicación (telefónica, correo electrónico), con los representantes designados por la ENTIDAD sobre la ejecución contractual.
- ✓ Valorizar mensualmente la obra correspondiente a las partidas realmente ejecutada. La Entidad y/o el Supervisor o podrá observar dichas valorizaciones ajustándolas a lo realmente ejecutado.
- ✓ Ejecutar todas las actividades directas e indirectas durante la obra que están referidas a la Prevención de Riesgos (Seguridad) con la totalidad de trabajadores, visitantes, peatones, transeúntes, así como la prevención de daños a terceros. Asimismo, deberá mantener actualizada las planillas del personal, vigencia de todas las Pólizas de Seguros contra accidentes y daños a terceros, durante la ejecución de las obras, hasta la recepción final.
- ✓ Ejecutar todas las actividades directas e indirectas durante la obra que están referidas a la gestión del medio ambiente debiendo disponer y coordinar las gestiones para la eliminación o mitigación de interferencias físicas en el terreno donde se ejecuta la obra.
- ✓ Deberá mantener el tránsito público y comercial a su costo durante el periodo de ejecución de la obra de tal manera que los trabajos no interfieran innecesaria o indebidamente con la comodidad pública respecto al acceso, utilización y ocupación de la vía; de ser necesario deberá comunicar oportunamente y por medios adecuados a los vecinos y público en general sobre la ejecución de los trabajos, cualquier sanción derivada del incumplimiento de esta obligación será de exclusiva responsabilidad y cargo del Contratista.
- ✓ Se compromete a actuar debidamente en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, asumiendo en caso de incumplimiento las responsabilidades civiles y/o penales a que hubiere lugar.
- ✓ Mantener habilitado y vigente el correo electrónico señalado en el Contrato a efectos de las comunicaciones y/o notificaciones que debe efectuar la Entidad durante la ejecución del contrato, siendo que con el acuse de envío a dicha dirección se entenderá válidamente notificado el Contratista.



PERSONAL:

- ✓ El Contratista deberá indicar el nombre del profesional que serán los responsables de la dirección de la obra, la que deberá estar siempre a cargo de una persona responsable (Residente de Obra), cuya permanencia es obligatoria de carácter permanente durante todo el periodo de ejecución de la obra y durante el procedimiento de recepción de la misma.
- ✓ El Contratista deberá emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demás personal necesario para la correcta ejecución de la obra.
- ✓ El Contratista tiene la obligación de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de acuerdo a las órdenes del Supervisor y/o Entidad.
- ✓ El Contratista tiene la obligación de suministrar a los trabajadores las condiciones más adecuadas de salubridad e higiene, así como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 001-98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias.
- ✓ El Contratista tiene la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecución de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y

Av. 27 de octubre N° 202, Salitral – Sullana – Piura

Email: municipalidaddistritaldesalitral@gmail.com RUC: 20165925794



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL
PROVINCIA SULLANA –PIURA
SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA



material necesario para tal efecto, cumpliendo todas las obligaciones establecidas en las normas de salud y seguridad en el trabajo vigente y aplicable.

- ✓ El Contratista deberá suministrar a solicitud del Supervisor o la Entidad, la nómina detallada de todo el personal superior y de los obreros que están empleados a la fecha de dicho requerimiento.
- ✓ El Contratista no podrá modificar el listado de personal profesional designado a la obra sin el consentimiento previo y por escrito de la Entidad.

EQUIPOS

- ✓ Todos los equipos, herramientas e instrumentos serán puestos a disposición de la obra en óptimas condiciones de operación. La relación del equipo indicado en el expediente técnico, no es limitativa, pudiendo incrementarla y/o optimizarla, en caso que el avance de la obra así lo requiera, sin que ello represente pago adicional alguno.
- ✓ Todos los equipos necesarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos a realizar, deberán llevarse a obra en forma oportuna y no podrán retirarse de la misma salvo autorización escrita del Supervisor, que no podrá negarla sin justa razón.
- ✓ Las pérdidas o daños causados a los equipos y materiales durante la ejecución de las obras, corren por cuenta del Contratista.
- ✓ Si el Supervisor demuestra que los equipos y herramientas son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista está obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo.
- ✓ La permanencia de equipos en obra será de acuerdo a la programación de los trabajos que comprende la ejecución de la obra.



LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE OBRAS PROVISIONALES

- ✓ Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depósitos y ambientes construidos deberán ser removidos y/o eliminados y/o restablecidos a su forma original para adquirir un aspecto limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos generales.

REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA

- ✓ Dentro de los quince (15) días calendario del inicio del plazo de ejecución de obra, para el caso de obras cuyo plazo sea menor o igual a ciento veinte (120) días y dentro de los treinta (30) días calendario para obras cuyo plazo sea mayor a ciento (120) días calendario, el contratista presenta al supervisor o inspector de obra, un informe técnico de revisión del expediente técnico de obra, que incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta. El supervisor o inspector dentro del plazo de siete (7) días calendario para obras con plazo menor o igual a ciento veinte (120) días y diez (10) días calendario para obras con plazo mayor a ciento veinte (120) días, eleva el informe técnico de revisión del expediente técnico de obra a la Entidad, con copia al contratista, adjuntando su evaluación, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como supervisión o inspección.

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

Av. 27 de octubre N° 202, Salitral – Sullana – Piura

Email: municipalidaddistraldesalitral@gmail.com RUC: 20165925794



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL –SULLANA
LICITACION PUBLICA N°001-2025-MDS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO
EN EL CANAL SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL-PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO
DE PIURA” CON CUI N°2615185



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL
PROVINCIA SULLANA –PIURA
SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA



Importante para la Entidad

Los requisitos de calificación que la Entidad **debe** adoptar son los siguientes:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases.

A	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL																											
A.1	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO																											
<u>Requisitos:</u>																												
<table border="1"><thead><tr><th colspan="3">EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO</th></tr><tr><th>ÍTEM</th><th>DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO</th><th>CANTIDAD</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>MINI CARGADOR</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>RODILLO LISO VIBRATORIO TIRO 50-80 HP 4-5.5 ton</td><td>1</td></tr><tr><td>3</td><td>CAMION VOLQUETE DE 15 M3</td><td>2</td></tr><tr><td>4</td><td>CAMION CISTERNA 2,000 GLN</td><td>1</td></tr><tr><td>5</td><td>COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP</td><td>1</td></tr><tr><td>6</td><td>VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"</td><td>1</td></tr><tr><td>7</td><td>MEZCLADORA DE CONCRETO 8 HP 9p3</td><td>1</td></tr></tbody></table>		EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO			ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	CANTIDAD	1	MINI CARGADOR	1	2	RODILLO LISO VIBRATORIO TIRO 50-80 HP 4-5.5 ton	1	3	CAMION VOLQUETE DE 15 M3	2	4	CAMION CISTERNA 2,000 GLN	1	5	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP	1	6	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	1	7	MEZCLADORA DE CONCRETO 8 HP 9p3	1
EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO																												
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	CANTIDAD																										
1	MINI CARGADOR	1																										
2	RODILLO LISO VIBRATORIO TIRO 50-80 HP 4-5.5 ton	1																										
3	CAMION VOLQUETE DE 15 M3	2																										
4	CAMION CISTERNA 2,000 GLN	1																										
5	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP	1																										
6	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	1																										
7	MEZCLADORA DE CONCRETO 8 HP 9p3	1																										
<u>Acreditación:</u>																												
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.																												
<u>Importante</u>																												
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.																												
A.2	CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE																											
FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE																												
<u>Requisitos:</u>																												
1. Ingeniero Civil y/o Ingeniero Agrícola titulado, colegiado y habilitado del personal clave requerido como Ingeniero Residente de Obra. 2. Ingeniero de seguridad titulado, colegiado y habilitado del personal clave requerido como Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo. 3. Ingeniero Civil o Geotecnia titulado, colegiado y habilitado del personal clave requerido como Especialista en Mecánica de Suelos.																												
<u>Acreditación:</u>																												
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.																												
<u>Importante</u>																												
• El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del Reglamento.																												
A.3	EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE																											



Av. 27 de octubre N° 202, Salitral – Sullana – Piura

Email: municipalidaddistritaldesalitral@gmail.com RUC: 20165925794



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL –SULLANA
LICITACION PUBLICA N°001-2025-MDS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO
EN EL CANAL SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL-PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO
DE PIURA” CON CUI N°2615185



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL
PROVINCIA SULLANA –PIURA
SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA



Requisitos:

1. INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

Experiencia mínima de cuarenta y ocho (48) meses que se computaran a partir de la fecha de su colegiatura en la ejecución o supervisión de obras iguales o similares en Construcción y/o Mejoramiento y/o Ampliación y/o Rehabilitación y/o Reconstrucción y/o Recuperación y/o Creación y/o Renovación y/o Protección del sistema de infraestructura de agua para riego a través de canales y/o reservorios como Residente de Obra y/o Supervisor y/o jefe de Supervisión y/o Inspector y/o Gerente de construcción del personal clave requerido como **INGENIERO RESIDENTE DE OBRA**.

2. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Experiencia mínima de veinticuatro (24) meses que se computaran a partir de la fecha de su colegiatura en supervisiones y/o ejecución de obras en general como Ingeniero De Seguridad, jefe de Seguridad y/o especialista y/o prevencionista y/o responsable en seguridad en obra y salud en el trabajo del personal clave requerido **ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**.

3. ESPECIALISTA EN MECÁNICA DE SUELOS

Experiencia mínima de veinticuatro (24) meses que se computaran a partir de la fecha de su colegiatura en supervisiones y/o ejecución de obras en general como Especialista en mecánica de Suelos y/o Estudio de Mecánica de Suelos del personal clave requerido **ESPECIALISTA EN MECÁNICA DE SUELOS**.

Acreditación:

De conformidad con el numeral 40.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del Reglamento



B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.

Se considerará obra similar a Obras de Construcción y/o Mejoramiento y/o Ampliación y/o Rehabilitación y/o Reconstrucción y/o Recuperación y/o Creación y/o Renovación y/o Protección del sistema de infraestructura de agua para riego a través de canales y/o reservorios.

Acreditación:

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación¹ de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia

¹ De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN "cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitante aquello que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre otros.

Av. 27 de octubre N° 202, Salitral – Sullana – Piura

Email: municipalidaddistritaldesalitral@gmail.com RUC: 20165925794



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL –SULLANA
LICITACION PUBLICA N°001-2025-MDS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO
EN EL CANAL SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL-PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO
DE PIURA” CON CUI N°2615185

61



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL
PROVINCIA SULLANA –PIURA
SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA



proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.



Importante

- Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.
- Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.

Av. 27 de octubre N° 202, Salitral – Sullana – Piura

Email: municipalidaddistritaldesalitral@gmail.com RUC: 20165925794



CAPÍTULO IV FACTORES DE EVALUACIÓN

La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera lo siguiente:

FACTOR DE EVALUACIÓN	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
A. PRECIO	
<p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).</p>	<p>La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y se otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:</p> $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ <p>I = Oferta Pi = Puntaje de la oferta a evaluar Oi = Precio i Om = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del precio</p> <p>[95]¹⁸ puntos</p>

Importante para la Entidad

*De conformidad con el artículo 51 del Reglamento, adicionalmente, se **pueden** consignar los siguientes factores de evaluación, según corresponda a la naturaleza y características del objeto del procedimiento, su finalidad y a la necesidad de la Entidad:*

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases, así como los factores de evaluación que no se incluyan

OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN	[5] puntos ¹⁹
B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL	
<p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evaluará que el postor cuente con una (1) práctica de sostenibilidad ambiental o social</p> <p>En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus integrantes, debe acreditar alguna de las prácticas de sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje.</p>	<p>(Máximo 3 puntos)</p> <p>Acredita una (1) de las prácticas de sostenibilidad 3 puntos</p> <p>No acredita ninguna práctica en sostenibilidad 0 puntos</p>

¹⁸ De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente el factor capacitación.

¹⁹ Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente el factor capacitación.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL –SULLANA
LICITACION PUBLICA N°001-2025-MDS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO
EN EL CANAL SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL-PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO
DE PIURA” CON CUI N°2615185

OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN	[5] puntos ¹⁹
<div data-bbox="308 353 1018 584"> <p>Importante para la Entidad</p> <p><i>En caso el comité de selección opte por incluir el factor de sostenibilidad ambiental y social, debe incluirse obligatoriamente todas las opciones de prácticas previstas para el factor.</i></p> <p><i>Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases.</i></p> </div>	
<p>B.1 Práctica:</p> <p>Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicación considere canales, defensa ribereña, hidráulica, irrigación, sistema de riego, riego tecnificado.^{20 21}</p> <p>El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional.²²</p> <p>El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación²³, y estar vigente²⁴ a la fecha de presentación de ofertas.</p> <p>B.2 Práctica:</p> <p>Certificación del sistema de gestión de la responsabilidad social</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de la responsabilidad social acorde con el estándar SA 8000:2014²⁵.</p> <p>El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado ante el “Social Accountability Accreditation Services” (SAAS).</p>	

²⁰ Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances involucren el objeto de contratación, tales como “ejecución o construcción de”: obras de edificación, obras civiles, obras viales o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía, entre otros.

²¹ El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación.

²² Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF (<http://www.iaf.nu>) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (<http://www.iaac.org.mx>) o del European co-operation for Accreditation-EA (<http://www.european-accreditation.org/>) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (<http://www.apec-pac.org/>).

²³ En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.

²⁴ Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.

²⁵ Entre las certificaciones voluntarias más difundidas mundialmente, referidas al desempeño social en aspectos de la responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estándar SA 8000, propuesto por la Social Accountability International (SAI). La certificación bajo este estándar refiere que una organización ha demostrado mediante una evaluación (Auditoría de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo infantil, trabajo forzoso o bajo coacción, salud y seguridad, libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva, discriminación, prácticas disciplinarias, horas de trabajo y remuneración.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL –SULLANA
LICITACION PUBLICA N°001-2025-MDS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO
EN EL CANAL SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL-PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO
DE PIURA” CON CUI N°2615185

OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN	[5] puntos ¹⁹
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación ²⁶ , y estar vigente ²⁷ a la fecha de presentación de ofertas.	
B.3 Práctica: Certificación del sistema de gestión ambiental. <u>Acreditación:</u> Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión ambiental acorde con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicación canales, defensa ribereña, hidráulica, irrigación, sistema de riego, riego tecnificado ^{28 29} . El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional ³⁰ . El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación ³¹ , y estar vigente ³² a la fecha de presentación de ofertas.	
B.4 Práctica: Responsabilidad hídrica <u>Acreditación:</u> Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa hídricamente responsable del “Programa Huella Hídrica” (http://www.ana.gob.pe/certificado_azul).	
B.5 Práctica: Certificación del sistema de gestión de la energía <u>Acreditación:</u> Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicación considere canales, defensa ribereña, hidráulica, irrigación, sistema de riego,	

²⁶ En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.

²⁷ Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.

²⁸ Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances involucren el objeto de contratación, tales como “ejecución o construcción de”: obras de edificación, obras civiles, obras viales o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía entre otros.

²⁹ El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación.

³⁰ Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF (<http://www.iaf.nu>) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (<http://www.iaac.org.mx>) o del European co-operation for Accreditation-EA (<http://www.european-accreditation.org/>) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (<http://www.apec-pac.org/>).

³¹ En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.

³² Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL –SULLANA
LICITACION PUBLICA N°001-2025-MDS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO
EN EL CANAL SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL-PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO
DE PIURA” CON CUI N°2615185

OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN	[5] puntos ¹⁹
<p>riego tecnificado^{33 34}.</p> <p>El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional.³⁵</p> <p>El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación³⁶, y estar vigente³⁷ a la fecha de presentación de ofertas.</p>	
C. PROTECCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO	
<p><u>Evaluación:</u></p> <p>Certificación como “Empresa segura, libre de violencia y discriminación contra la mujer”</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Copia simple del documento del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) que lo reconoce como una de las empresas que obtuvo la marca de certificación “Empresa segura, libre de violencia y discriminación contra la mujer” en la última edición (https://www.mimp.gob.pe/)</p> <p>En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificación para obtener el puntaje.</p>	<p>(Máximo 2 puntos)</p> <p>Presenta documento que acredita que obtuvo el sello “Empresa segura, libre de violencia y discriminación contra la mujer”</p> <p style="text-align: right;">2 puntos</p> <p>No presenta documento que acredita que obtuvo el sello “Empresa segura, libre de violencia y discriminación contra la mujer”</p> <p style="text-align: right;">0 puntos</p>
PUNTAJE TOTAL	100 puntos³⁸

Importante

Los factores de evaluación elaborados por el comité de selección deben ser objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificación.

³³ Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances involucren el objeto de contratación, tales como “ejecución o construcción de”: obras de edificación, obras civiles, obras viales o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía, entre otros.

³⁴ El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación.

³⁵ Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF (<http://www.iaf.nu>) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (<http://www.iaac.org.mx>) o del European co-operation for Accreditation-EA (<http://www.european-accreditation.org/>) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (<http://www.apec-pac.org/>).

³⁶ En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.

³⁷ Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.

³⁸ Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación.



CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

- *Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.*
- *En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra incluida en el paquete.*

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL-PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO DE PIURA” CON CUI N°2615185, que celebra de una parte MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20165925794, con domicilio legal en Av. 27 de Octubre N°202 (frente a la plaza de armas) del distrito de Salitral, provincia de Sullana, departamento Piura, representada por [...], identificado con DNI N° [...], y de otra parte [...], con RUC N° [...], con domicilio legal en [...], inscrita en la Ficha N° [...] Asiento N° [...] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [...], debidamente representado por su Representante Legal, [...], con DNI N° [...], según poder inscrito en la Ficha N° [...] Asiento N° [...] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [...], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [...], el comité de selección adjudicó la buena pro de la **LICITACIÓN PÚBLICA N°001-2025-MDS/CS** para la contratación de la ejecución de la obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL-PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO DE PIURA” CON CUI N°2615185, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto contratación de la ejecución de la obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL-PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO DE PIURA” CON CUI N°2615185].

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO³⁹

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en SOLES, en periodos de valorización MENSUAL conforme a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo,

³⁹ En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL –SULLANA
LICITACION PUBLICA N°001-2025-MDS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO
EN EL CANAL SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL-PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO
DE PIURA” CON CUI N°2615185

LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de TREINTA (30) días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de 150 (CIENTO CINCUENTA) días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

- Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgará UN (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL –SULLANA
LICITACION PUBLICA N°001-2025-MDS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO
EN EL CANAL SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL-PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO
DE PIURA” CON CUI N°2615185

CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

ANEXO N° 01 FORMATO PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA A RIESGO					
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	-		
		Fecha	ENERO 2024		
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL DE LA PROVINCIA DE SULLANA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA, CUI N°2615185		
		Ubicación Geográfica	DISTRITO SALITRAL - PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA		
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS					
3.1.	Código de Riesgo	A1			
3.2.	Descripción del Riesgo	Riesgo de que las cotas propuestas no se ajusten al campo de trabajo			
3.3.	Causa(s) Generador(es)	Causa N° 1	Deficiente levantamiento de Puntos de Campo		
		Causa N° 2			
		Causa N° 3			
ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS					
4.1.	Probabilidad de ocurrencia		4.2.	Impacto en la Ejecución de la Obra	
	Muy Bajo	0.10		Muy Bajo	0.05
	Bajo	0.30	X	Bajo	0.10
	Moderado	0.50		Moderado	0.20
	Alto	0.70		Alto	0.40
	Muy Alto	0.90		Muy Alto	0.80
	Baja	0.300		Moderada	0.200
4.3.	Priorización del Riesgo				
	Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto	0.180	Prioridad del Riesgo	Prioridad Moderada	
5 Respuesta a los Riesgos					
5.1.	Estrategia	Minimizar Riesgo	X	Evitar Riesgo	
		Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo	
5.2.	Disparador de riesgo	REPLANTEO DE PUNTOS			
5.3.	Acciones para dar respuesta al riesgo	CHEQUEO Y MONITOREO CONSTANTE EN EL TERRENO ANTES DE EMPEZAR EL REPLANTEO, CONSIDERAR RASANTE EXISTENTE			

[Firma]
Ing. *[Nombre]*
Ingeniero Agrónomo
CIP. N° 236419

[Firma]
DARWIN RIVERA ALBA CONDORI
INGENIERO CIVIL
CIP 182421



CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de SIETE (7) años, contados a partir de la conformidad de la recepción TOTAL de la obra.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

Otras penalidades			
N°	Supuesto de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
1	Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento.	0.5 UIT por cada día de ausencia del personal en obra.	Según informe del supervisor o inspector de la obra según Corresponda
2	En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido.	0.5 UIT por cada día de ausencia del personal en obra.	Según informe del supervisor o inspector de la obra según Corresponda



Otras penalidades			
N°	Supuesto de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
3	En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado	0.5 UIT por cada día de ausencia del personal	Según Informe del Supervisor o inspector según corresponda
4	Personal clave que incurra en ausencia injustificada durante la ejecución de la obra y la vigencia de este contrato. De persistir su inasistencia, La Entidad podrá resolver el contrato, de conformidad con el inciso c) del Art. 32° de la Ley de Contrataciones del Estado, concordante con el Art. 164° de su Reglamento	Equivalente a 1/1000 (cinco mil) del monto del contrato, por cada día de ausencia sin perjuicio del descuento de su pago por los días en los que no prestó sus servicios.	Según Informe del Supervisor o inspector según corresponda
5	Si EL CONTRATISTA no presenta la valorización dentro del plazo establecido en la Ley de contrataciones del Estado Vigente.	Se aplicará una penalidad del 0.1% UIT	Según Informe del Supervisor o inspector según corresponda
6	NO PRESENTACIÓN DE EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA TÉCNICA Cuando EL CONTRATISTA no presente los equipos declarados en la propuesta técnica al inicio de la ejecución de la partida que involucra al equipo. En este caso, bastará que falte uno o más de los equipos para que se haga acreedor de la multa respectiva. La multa es por cada día.	0.1 UIT del monto del Contrato Original de Obra por cada día que demore el reemplazo.	Según Informe del Supervisor o inspector según corresponda
7	Por cada vez que el CONTRATISTA emplea materiales no normalizados y equipos en obra no autorizados previamente por el Inspector o Supervisor En este caso el contratista deberá retirar dicho material y reemplazarlo por otro que este normalizado y cumpla con las especificaciones técnicas, siendo dicho reemplazo sin costo alguno para la Entidad.	10% de 1 U.I.T por cada día de vencimiento para la adquisición del material.	Según Informe del Supervisor o inspector según corresponda
8	Por cada vez que el CONTRATISTA no cumple con realizar las medidas de mitigación ambiental indicados en el estudio de Impacto Ambiental.	10% de 1 UIT por cada vez que se le observe	Según Informe del Supervisor o inspector según corresponda
9	Por no estar presente en el acto de la Recepción de obra	Se aplicará una penalidad del 10% de 1 U.I.T	Según Informe del Supervisor o inspector según corresponda
10	Por cada día que el personal del contratista no cuenta con uniformes y equipos de protección personal completos.	0.10% de 1 UIT por cada vez que se le observe	Según Informe del Supervisor o inspector según corresponda
11	Si el CONTRATISTA no reporta los accidentes de trabajo de acuerdo a lo estipulado en la Ley 29783 – Ley General de Seguridad y Salud en el Trabajo y su	0.10% de 1 UIT por cada vez que se le observe	Según Informe del Supervisor o inspector según corresponda



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL –SULLANA
LICITACION PUBLICA N°001-2025-MDS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL-PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO DE PIURA” CON CUI N°2615185

Otras penalidades			
N°	Supuesto de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
	Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo – DS N° 005-2012-TR.		
12	Cada vez que el CONTRATISTA Demora en el término de levantamiento de observaciones durante la ejecución de la obra, formuladas por el Inspector o Supervisor.	0. 10% de 1 UIT por cada vez que se le observe	Según Informe del Supervisor o inspector según corresponda
13	Dejar de asentar por más de tres días consecutivos en el cuaderno de obra digital	Se aplicará una penalidad del 10% de una UIT por cada día.	Según Informe del Supervisor o inspector según corresponda
14	Si EL CONTRATISTA no renueva sus cartas fianzas antes del vencimiento	0.1% de 1 UIT por cada día de retraso después de vencida la Carta fianza	Según informe del área usuaria División de Obras Publicas y Desarrollo Territorial
15	Cuando el contratista no realiza las pruebas o ensayos oportunamente para verificar la calidad de los materiales de acuerdo con las especificaciones técnicas del expediente técnico.	0.1% de 1 U.I.T por cada incumplimiento	Según Informe del Supervisor o inspector según corresponda
16	En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido.	0.1 UIT por cada día de ausencia del personal en obra.	Según informe del supervisor o inspector de la obra según Corresponda
17	UTILIZAR CANTERAS NO AUTORIZADAS PARA EXTRACCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (AGREGADOS) Cuando el contratista utilice canteras no autorizadas para extracción de materiales de construcción (agregados), la entidad procederá a aplicar la penalidad que corresponda.	0.1 UIT por cada ocurrencia	Según informe del Inspector o Supervisor de la Obra, según Corresponda
18	UTILIZAR BOTADEROS NO AUTORIZADOS POR LA ENTIDAD. Cuando el contratista elimina el material excedente de obra en depósitos no autorizados por la entidad y/o previstos en el expediente técnico, la entidad aplicará al contratista la penalidad que corresponda	0.1 UIT por cada ocurrencia	Según informe del Inspector o Supervisor de la Obra, según Corresponda
19	LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA Cuando EL CONTRATISTA no presentase la liquidación del Contrato de Obra dentro de los sesenta (60) días de recepcionada la obra.	0.1 UIT	Según lo establezca la liquidación elaborada por la Entidad.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL –SULLANA
LICITACION PUBLICA N°001-2025-MDS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO
EN EL CANAL SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL-PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO
DE PIURA” CON CUI N°2615185

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL –SULLANA
LICITACION PUBLICA N°001-2025-MDS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO
EN EL CANAL SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL-PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO
DE PIURA” CON CUI N°2615185

demás normas de derecho privado.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL –SULLANA
LICITACION PUBLICA N°001-2025-MDS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO
EN EL CANAL SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL-PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO
DE PIURA” CON CUI N°2615185

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS⁴⁰

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. 27 de octubre N°202 (frente a la plaza de armas) del distrito de Salitral, provincia de Sullana, departamento Piura

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [.....] al [CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD”

“EL CONTRATISTA”

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales⁴¹.

⁴⁰ De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000,00).

⁴¹ Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>



CAPÍTULO VI CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL DOCUMENTO	Número del documento			
	Fecha de emisión del documento			
2 DATOS DEL CONTRATISTA	Nombre, denominación o razón social			
	RUC			
	EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:			
	Nombre o razón social del integrante del consorcio	RUC	%	Descripción de las obligaciones
3 DATOS DEL CONTRATO	Número del contrato			
	Tipo y número del procedimiento de selección			
	Descripción del objeto del contrato			
	Fecha de suscripción del contrato			
	Monto del contrato			
4 DATOS DE LA OBRA	Denominación de la obra			
	Ubicación de la obra (Región, Provincia y Distrito)			
	Nombres y apellidos del Supervisor de la Obra			
	Plazo de ejecución de la obra	Plazo original	días calendario	
		Ampliación(es) de plazo	días calendario	
		Total plazo	días calendario	
		Fecha de culminación de la obra		
		Fecha de recepción de la obra		
	Monto de la obra	Fecha de liquidación de la obra		
		Número de adicionales de obra		
		Monto total de los adicionales		
Número de deductivos				
Monto total de los deductivos				



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL –SULLANA
LICITACION PUBLICA N°001-2025-MDS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO
EN EL CANAL SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL-PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO
DE PIURA” CON CUI N°2615185

		Monto total de la obra (sólo componente de obra)			
5 APLICACIÓN DE PENALIDADES	Monto de las penalidades por mora				
	Monto de otras penalidades				
	Monto total de las penalidades aplicadas				
6 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DEL CONTRATO	Junta de Resolución de Disputas	Si		No	
	Arbitraje	Si		No	
	N° de arbitrajes				
7 DATOS DE LA ENTIDAD	Nombre de la Entidad				
	RUC de la Entidad				
	Nombres y apellidos del funcionario que emite la constancia				
	Cargo que ocupa en la Entidad				
	Teléfono de contacto				
8					
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE				



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL –SULLANA
LICITACION PUBLICA N°001-2025-MDS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO
EN EL CANAL SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL-PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO
DE PIURA” CON CUI N°2615185

ANEXOS



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL –SULLANA
LICITACION PUBLICA N°001-2025-MDS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO
EN EL CANAL SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL-PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO
DE PIURA” CON CUI N°2615185

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
Correo electrónico :			

Autorización de notificación por correo electrónico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reducción de la oferta económica.
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda**

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.



Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [...], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1			
Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
Correo electrónico :			

Datos del consorciado 2			
Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
Correo electrónico :			

Datos del consorciado ...			
Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
Correo electrónico :			

Autorización de notificación por correo electrónico:

Correo electrónico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reducción de la oferta económica.
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del representante
común del consorcio**

Importante



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL –SULLANA
LICITACION PUBLICA N°001-2025-MDS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO
EN EL CANAL SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL-PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO
DE PIURA” CON CUI N°2615185

*La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.*



ANEXO N° 2

DECLARACIÓN JURADA (ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

- i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
- ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
- v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.
- vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.
- vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda**

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL –SULLANA
LICITACION PUBLICA N°001-2025-MDS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO
EN EL CANAL SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL-PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO
DE PIURA” CON CUI N°2615185

ANEXO N° 3

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**



ANEXO N° 4

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante para la Entidad

- Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda.

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario”⁴²

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la ejecución de la operación asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.”⁴³

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se incorporen deben ser eliminadas

⁴² Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no incluya operación asistida.

⁴³ Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya operación asistida.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL –SULLANA
LICITACION PUBLICA N°001-2025-MDS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO
EN EL CANAL SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL-PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO
DE PIURA” CON CUI N°2615185



ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la **LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.....].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1] [%]⁴⁴

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2] [%]⁴⁵

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES

100%⁴⁶

⁴⁴ Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

⁴⁵ Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

⁴⁶ Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL –SULLANA
LICITACION PUBLICA N°001-2025-MDS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO
EN EL CANAL SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL-PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO
DE PIURA” CON CUI N°2615185

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Consortiado 1

Nombres, apellidos y firma del Consortiado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

.....
Consortiado 2

Nombres, apellidos y firma del Consortiado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL –SULLANA
LICITACION PUBLICA N°001-2025-MDS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO
EN EL CANAL SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL-PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO
DE PIURA” CON CUI N°2615185

Importante para la Entidad

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a precios unitarios **incluir el siguiente anexo:**

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO]

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
1	Total costo directo (A)				
2	Gastos generales				
2.1	Gastos fijos				
2.2	Gastos variables				
	Total gastos generales (B)				
3	Utilidad (C)				
	SUBTOTAL (A+B+C)				
4	IGV ⁴⁷				
5	Monto total de la oferta				

...

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

⁴⁷ Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL –SULLANA
LICITACION PUBLICA N°001-2025-MDS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO
EN EL CANAL SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL-PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO
DE PIURA” CON CUI N°2615185
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante

- *En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.*
- *El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:*

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.
- *El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.*

Importante para la Entidad

- *A fin de facilitar la labor del comité de selección, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:*

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.
- *En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:*

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se presente”.
- *En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente:*

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el paquete”.
- *En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:*

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones accesorias”.
- *Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente:*

“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrarse dentro de los límites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL –SULLANA
LICITACION PUBLICA N°001-2025-MDS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO
EN EL CANAL SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL-PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO
DE PIURA” CON CUI N°2615185

incorporen deben ser eliminadas



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL –SULLANA
LICITACION PUBLICA N°001-2025-MDS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO
EN EL CANAL SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL-PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO
DE PIURA” CON CUI N°2615185

Importante para la Entidad

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO]

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO	PRECIO TOTAL
TOTAL	

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante

- El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:*

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
1	Total costo directo (A)				
2	Gastos generales				
2.1	Gastos fijos				



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL –SULLANA
LICITACION PUBLICA N°001-2025-MDS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO
EN EL CANAL SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL-PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO
DE PIURA” CON CUI N°2615185

2.2	Gastos variables	
	Total gastos generales (B)	
3	Utilidad (C)	
	SUBTOTAL (A+B+C)	
4	IGV ⁴⁸	
5	Monto total de la oferta	

- *En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.*
- *El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:*
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.
- *De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.*

Importante para la Entidad

⁴⁸ Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL –SULLANA
LICITACION PUBLICA N°001-2025-MDS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO
EN EL CANAL SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL-PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO
DE PIURA” CON CUI N°2615185

- *A fin de facilitar la labor del comité de selección, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:*

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

- *En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:*

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se presente”.

- *En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente:*

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el paquete”.

- *En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:*

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones accesorias”.

- *Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente:*

*“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (**Anexo N° 7**), debe encontrarse dentro de los límites del valor referencial sin IGV”.*

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se incorporen deben ser eliminadas



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL –SULLANA
LICITACION PUBLICA N°001-2025-MDS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO
EN EL CANAL SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL-PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO
DE PIURA” CON CUI N°2615185

Importante para la Entidad

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO]

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTÁN DEFINIDAS, A FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
1	Total costo directo (A)				
2	Gastos generales				
2.1	Gastos fijos				
2.2	Gastos variables				
	Total gastos generales (B)				
3	Utilidad (C)				
	SUBTOTAL (A+B+C)				
4	IGV ⁴⁹				
5	Monto del componente a precios unitarios				

...]

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO	PRECIO
Monto del componente a suma alzada	

⁴⁹ Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL –SULLANA
LICITACION PUBLICA N°001-2025-MDS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL-PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO DE PIURA” CON CUI N°2615185

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada, tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL

1	Total costo directo (A)	
2	Gastos generales	
2.1	Gastos fijos	
2.2	Gastos variables	
	Total gastos generales (B)	
3	Utilidad (C)	
	SUBTOTAL (A+B+C)	
4	IGV ⁵⁰	
5	Monto de la oferta a suma alzada	

Monto total de la oferta	
--------------------------	--

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda

Importante

- *En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.*
- *El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:*
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.
- *El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.*

Importante para la Entidad

⁵⁰ Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL –SULLANA
LICITACION PUBLICA N°001-2025-MDS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO
EN EL CANAL SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL-PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO
DE PIURA” CON CUI N°2615185

- *A fin de facilitar la labor del comité de selección, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:*

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

- *En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:*

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se presente”.

- *En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente:*

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el paquete”.

- *En caso de contrataciones que conlleven la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:*

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones accesorias”.

- *Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente:*

*“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (**Anexo N° 8**), debe encontrarse dentro de los límites del valor referencial sin IGV”.*

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se incorporen deben ser eliminadas



Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases

ANEXO N° 7

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA EXONERACIÓN DEL IGV

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con las condiciones siguientes:

- 1.- Que el domicilio fiscal de la empresa⁵¹ se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad);
- 2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso de personas jurídicas);
- 3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la Amazonía; y
- 4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda**

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio.

⁵¹ En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto a la Renta.”



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL –SULLANA
LICITACION PUBLICA N°001-2025-MDS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL-PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO DE PIURA” CON CUI N°2615185

Importante para la Entidad

En el caso de procedimientos por relación de ítems cuando la obra se ejecute fuera de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases.

ANEXO N° 8

**SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ÍTEM [CONSIGNAR EL N° DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/ 900,000.00)])**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ÍTEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

Importante

- *Para asignar la bonificación, el comité de selección, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).*
- *Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento.*



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL –SULLANA
LICITACION PUBLICA N°001-2025-MDS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO
EN EL CANAL SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL-PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO
DE PIURA” CON CUI N°2615185

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

**SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ÍTEM [CONSIGNAR EL N° DEL
ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/
900,000.00])**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [.....], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ÍTEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del representante
común del consorcio**

Importante

- *Para asignar la bonificación, el comité de selección, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).*
- *Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento.*



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL –SULLANA
LICITACION PUBLICA N°001-2025-MDS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO
EN EL CANAL SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL-PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO
DE PIURA” CON CUI N°2615185

ANEXO N° 9

DECLARACIÓN JURADA (NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda**

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción Vigente en <http://portal.osce.gob.pe/mp/content/relación-de-proveedores-sancionados>.

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL –SULLANA

LICITACION PUBLICA N°001-2025-MDS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL-PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO DE PIURA” CON CUI N°2615185

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Nº CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO ⁵²	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA	EXPERIENCIA PROVENIENTE ⁵³ DE:	MONEDA	IMPORTE ⁵⁴	TIPO DE CAMBIO VENTA ⁵⁵	MONTO FACTURADO ACUMULADO ⁵⁶
1										
2										
3										
4										
5										

⁵² Se refiere a la fecha de suscripción del contrato.

⁵³ Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “... en una operación de reorganización societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”.

⁵⁴ Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

⁵⁵ El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.

⁵⁶ Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL –SULLANA

LICITACION PUBLICA N°001-2025-MDS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL-PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO DE PIURA” CON CUI N°2615185

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Nº CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO ⁵²	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA	EXPERIENCIA PROVENIENTE ⁵³ DE:	MONEDA	IMPORTE ⁵⁴	TIPO DE CAMBIO VENTA ⁵⁵	MONTO FACTURADO ACUMULADO ⁵⁶
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL										

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL –SULLANA
LICITACION PUBLICA N°001-2025-MDS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO
EN EL CANAL SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL-PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO
DE PIURA” CON CUI N°2615185

Nota para la Entidad

En el caso de procedimientos por relación de ítems cuando el monto del valor referencial de algún ítem corresponda a una Adjudicación Simplificada, se incluye el siguiente anexo:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE A UNA AS]

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda

Importante

- Para asignar la bonificación, el comité de selección, según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/>.
- Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL –SULLANA
LICITACION PUBLICA N°001-2025-MDS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO
EN EL CANAL SALITRAL I DEL DISTRITO DE SALITRAL-PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO
DE PIURA” CON CUI N°2615185

ANEXO N° 12

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] lo siguiente:

✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según
corresponda**

Importante

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.