



[Inicio](#) / [Detalles del proyecto \(P162833\)](#) / [Plan de Adquisiciones](#) / Detalles y etapas de la actividad

## Actividad (Ministerio De Justicia)

Proyecto: Improving the Performance of Non-Cr... (P162833) | Referencia: PE-MINJUS-315237-GO-RFB | Estado: Autorizado | Ejecución

pendiente

Cancelar actividad

### Detalles de la actividad

Detalles esenciales		
<b>Categoría de adquisiciones</b>	<b>Proceso de adquisiciones</b>	
Bienes	Una etapa - Un sobre	
<b>Método de adquisiciones</b>	<b>Enfoque de mercado</b>	
Solicitud de ofertas	Abierta   Nacional	
<b>Tipo de documento de adquisiciones</b>		
Solicitud de Ofertas - Documento estándar (Bienes) - Proceso a 1 sobre		

Información relacionada		
<b>N.o de referencia</b>	<b>Monto estimado (US\$)</b>	
PE-MINJUS-315237-GO-RFB	51,270.00	
<b>Sujeto a financiamiento retroactivo</b>	<b>Contrato para Vacunas COVID-19</b>	
No	No	
<b>% Financiado por el Banco</b>	<b>Tipo de revisión</b>	
80%	Revisión posterior	
<b>Descripción</b>		
Adquisición de Tokens Criptográfico Portable - MINJUSDH "		

Detalles adicionales		
<b>Componentes</b>		
<b>Nombre</b>	<b>%</b>	
Component 1: Strengthening the institutionalidad of the non-criminal justice administration system	100%	
<b>Número de préstamo</b>		



IBRD-89750

100%

Clasificación de las adquisiciones

No	Código de categoría	Descripción
1.	43211608	Encoder decoder equipment
2.	43211702	Magnetic stripe readers and encoders

Ubicación

Ubicación	Latitud	Longitud
Republic of Peru (Peru)	-10	-75.25

Etapas de la adquisición

Planificación de las adquisiciones	Fechas/días originales	Fechas/días revisados	Días corridos	Fechas reales
Borrador de los documentos de licitación	29-sep-2022 / 0	29-sep-2022 / 0	29-sep-2022 / 0	
Anuncio específico de adquisiciones	04-oct-2022 / 5	04-oct-2022 / 5	04-oct-2022 / 5	
Enmiendas a los documentos de licitación			04-oct-2022 / 0	
Presentación de ofertas/Apertura/Actas	15-nov-2022 / 42	15-nov-2022 / 42	15-nov-2022 / 42	
Bid Validity Extension			15-nov-2022 / 0	
Informe de evaluación de ofertas y recomendación de adjudicación	15-dic-2022 / 30	15-dic-2022 / 30	15-dic-2022 / 30	
Standstill/Debriefing			15-dic-2022 / 0	
Notificación de Adjudicación	29-dic-2022 / 14	29-dic-2022 / 14	29-dic-2022 / 14	
Seguimiento de las adquisiciones	Fechas/días originales	Fechas/días revisados	Días corridos	Fechas reales
Contrato firmado	19-ene-2023 / 21	19-ene-2023 / 21	19-ene-2023 / 21	
Enmiendas al contrato			19-ene-2023 / 0	
Finalización del contrato	18-jul-2023 / 180	18-jul-2023 / 180	18-jul-2023 / 180	
Rescisión del contrato			18-jul-2023 / 0	

