



FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		24/10/2023						
1.2	ÁREA USUARIA		Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CALLE VICTORIA EN LAS CUADRAS 1,2 Y 3 DEL AA.HH. JOSÉ CARLOS MARIATEGUI DE LA CIUDAD DE REQUENA DEL DISTRITO DE REQUENA – PROVINCIA DE REQUENA – DEPARTAMENTO DE LORETO CÓDIGO N° 2462396"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		Consultoría de Obra.						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		28						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código			2462396				
		Documento que declaró la viabilidad			FORMATO N° 07-A				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	Oficio N° 1156-2023-MPR-GDU/IJCT			Fecha de recepción	5/09/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio			Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio			Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio			Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio			Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI				NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS		SI			NO		X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI			NO		X	
			Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI			NO		X	
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
	Consignar una síntesis de las observaciones								



FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
Consignar una síntesis de las observaciones									
Consignar una síntesis de las observaciones									
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA									
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación		
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones									
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones									
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones									
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO									
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento								
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL									
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS									
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
DEL PROVEEDOR									
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros								
	Se adjunta al presente.								
DE LA ENTIDAD									
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros								
	Se adjunta al presente.								
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA									
MONEDA		Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda		
MONTO		479,640.06							
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.									
Se adjunta al presente.									
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO									
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			5/10/2023		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			10/10/2023	
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO			
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.									

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)					
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					
5.	 <div style="text-align: center;">  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA Abog. FELIX N. MENDOZA LLERENA SUB GERENTE DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL </div>				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CALLE VICTORIA EN LAS CUADRAS 1,2 Y 3 DEL AA.HH. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI DE LA CIUDAD DE REQUENA DEL DISTRITO DE REQUENA – PROVINCIA DE REQUENA – DEPARTAMENTO DE LORETO CÓDIGO N° 2462396"

PRESUPUESTO REFERENCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha de Precios: 01/06/2023	Plazo de Ejecución en días calendario:	180
Ejecución de las Obras.-		150
Intervención Social.-		150
Recepción y Liquidación (Incluye Evaluación y Monitoreo de Intervención Social).-		30

1.0 SUPERVISIÓN DE LA OBRA E INTERVENCIÓN SOCIAL, EN ETAPA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Supervisión de Obras	150
Recepcion y Liquidacion	30

1.1 PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO PARA SUPERVISIÓN DE LA OBRA E INTERVENCIÓN SOCIAL

	Nº	Incid	TIEMPO	HONORARIOS	IMPORTE S/.
		%	MESES	SOLES (S/.)	
Ing. Jefe de Supervisión	1.00	100%	5.00	12,000.00	60,000.00
Ing. Asistente de Supervision en Obras Civiles	1.00	100%	5.00	10,000.00	50,000.00
Ing. Asistente de Supervision en Obras de Saneamiento	1.00	100%	5.00	7,000.00	35,000.00
Ing. Especialista de Calidad	1.00	100%	5.00	7,000.00	35,000.00
Ing. Especialista Ambiental	1.00	100%	5.00	7,000.00	35,000.00
Ing. Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional	1.00	100%	5.00	7,000.00	35,000.00
Especialista Social (Sociologo o Antropologo)	1.00	50%	5.00	5,000.00	12,500.00
Especialista en Arqueologia	1.00	50%	5.00	5,000.00	12,500.00
Topografo Seguimiento y Control	1.00	100%	5.00	4,500.00	22,500.00
Secretaria	1.00	100%	5.00	3,000.00	15,000.00
Tecnico Cadista	1.00	100%	5.00	4,500.00	22,500.00
Chofer	1.00	100%	5.00	4,500.00	22,500.00
					357,500.00

1.2 CONTROL TECNICO Y OTROS

	Und		Cant.	Precio S/.	IMPORTE S/.
Ensayos de control de Calidad del concreto	glb	3	5	500	7,500.00
Ensayos de control de Calidad del Suelo	glb	6	5	140	4,200.00
Ensayos de control de Calidad del Agua	glb	1	5	500	2,500.00

SUB TOTAL

14,200.00

1.2 OFICINA, MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION

	Und		Cant.	Precio S/.	IMPORTE S/.
Alquiler de oficina en Requena	Mes	1	6	1200	7,200.00
Alquiler de Equipo Topografico	Mes	1	5	4500	22,500.00
Alquiler de Camioneta	Mes	1	5	7500	37,500.00
combustible	Mes	1	5.00	1200	6,000.00

SUB TOTAL

73,200.00

1.3 MATERIAL TECNICO PARA SUPERVISION DE LA OBRA E INTERVENCIÓN SOCIAL:

	Und		Cant.	Precio S/.	IMPORTE S/.
Fotocopias (A4 Y A3) y Anillados	millar		5	200.00	1,000.00
Fotocopias de Planos	estim.		5	300.00	1,500.00
Tintas para Impresora y/o Toner	estim		5	200.00	1,000.00
Útiles de Of. (Papel Bond, Folders, Cds.)	mes		5	300.00	1,500.00

SUB TOTAL

5,000.00

TOTAL ÍTEM 1.0

449,900.00

2.0 RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN

15 dc.

2.1 PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO

	Nº	Incid	TIEMPO	HONORARIOS	IMPORTE S/.
		%	MESES	SOLES (S/.)	
Ing. Jefe de Supervisión	1	50%	1	12,000.00	6,000.00
Ing. Asistente de Supervision en Obras Civiles	1	50%	1	10,000.00	5,000.00
Ing. Especialista de Calidad	1	50%	1	7,000.00	3,500.00
Tecnico Cadista	1	50%	1	4,500.00	2,250.00
Secretaria	1	50%	1	3,000.00	1,500.00

SUB TOTAL 2.1

18,250.00

2.2 MATERIAL TECNICO PARA RECEPCIÓN Y LIQ.

	Und		Cant.	Precio S/.	IMPORTE S/.
Fotocopias (A4 Y A3) y Anillados	millar		1	4,500.00	2,250.00
Tintas para Impresora y/o Toner	estim		1	4,240.06	4,240.06
Útiles de Of. (Papel Bond, Folders, Cds.)	mes		1	5,000.00	5,000.00

SUB TOTAL 2.2

11,490.06

TOTAL ÍTEM 2.0

29,740.06

RESUMEN:

1.0 SUPERVISIÓN DE LA OBRA E INTERVENCIÓN SOCIAL, EN ETAPA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS :	449,900.00
2.0 SUPERVISIÓN EN ETAPA DE RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN	29,740.06

MONTO VALOR REFERENCIAL DE SUPERVISION

479,640.06



ANEXO-A: ESTRUCTURA DE COSTOS

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CALLE VICTORIA EN LAS CUADRAS 1,2 Y 3 DEL AA.MH. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI DE LA CIUDAD DE REQUENA DEL DISTRITO DE REQUENA – PROVINCIA DE REQUENA – DEPARTAMENTO DE LORETO CÓDIGO N° 2462396"

PRESUPUESTO REFERENCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha de Precios: 01/06/2023	Plazo de Ejecución en días calendario:	180
Ejecución de las Obras.-		150
Intervención Social.-		150
Recepción y Liquidación (Incluye Evaluación y Monitoreo de Intervención Social).-		30

1.0 SUPERVISIÓN DE LA OBRA E INTERVENCIÓN SOCIAL, EN ETAPA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Supervisión de Obras	150
Recepción y Liquidación	30

1.1 PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO PARA SUPERVISIÓN DE LA OBRA E INTERVENCIÓN SOCIAL

	N°	Incid	TIEMPO	HONORARIOS	IMPORTE	S/.
		%	MESES	SOLES (S/.)		
Ing. Jefe de Supervisión	1.00	100%	5.00	10,000.00	50,000.00	
Ing. Asistente de Supervision en Obras Civiles	1.00	100%	5.00	8,000.00	40,000.00	
Ing. Asistente de Supervision en Obras de Saneamiento	1.00	100%	5.00	6,000.00	30,000.00	
Ing. Especialista de Calidad	1.00	100%	5.00	6,000.00	30,000.00	
Ing. Especialista Ambiental	1.00	100%	5.00	6,000.00	30,000.00	
Ing. Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional	1.00	100%	5.00	6,000.00	30,000.00	
Especialista Social (Sociologo o Antropologo)	1.00	50%	5.00	5,000.00	12,500.00	
Especialista en Arqueologia	1.00	50%	5.00	5,000.00	12,500.00	
Topografo Seguimiento y Control	1.00	100%	5.00	4,000.00	20,000.00	
Secretaria	1.00	100%	5.00	2,500.00	12,500.00	
Tecnico Cadista	1.00	100%	5.00	3,000.00	15,000.00	
Chofer	1.00	100%	5.00	3,000.00	15,000.00	
					297,500.00	

1.2 CONTROL TECNICO Y OTROS

	Und	Cant.	Precio S/.	IMPORTE	S/.
Ensayos de control de Calidad del concreto	gib	3	500	7,500.00	
Ensayos de control de Calidad del Suelo	gib	6	140	4,200.00	
Ensayos de control de Calidad del Agua	gib	1	500	2,500.00	

SUB TOTAL 14,200.00

1.2 OFICINA, MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION

	Und	Cant.	Precio S/.	IMPORTE	S/.
Aquiler de oficina en Requena	Mes	1	1200	7,200.00	
Aquiler de Equipo Topografico	Mes	1	3000	15,000.00	
Aquiler de Camioneta	Mes	1	7200	36,000.00	
combustible	Mes	1	1200	6,000.00	

SUB TOTAL 64,200.00

1.3 MATERIAL TECNICO PARA SUPERVISION DE LA OBRA E INTERVENCIÓN SOCIAL:

	Und	Cant.	Precio S/.	IMPORTE	S/.
Fotocopias (A4 Y A3) y Anillados	millar	5	200.00	1,000.00	
Fotocopias de Planos	estim.	5	300.00	1,500.00	
Tintas para Impresora y/o Toner	estim.	5	200.00	1,000.00	
Utiles de Of. (Papel Bond, Folders, Cds.)	mes	5	300.00	1,500.00	

SUB TOTAL 5,000.00

TOTAL ÍTEM 1.0 380,900.00

2.0 RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN

15 dc.

2.1 PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO

	N°	Incid	TIEMPO	HONORARIOS	IMPORTE	S/.
		%	MESES	SOLES (S/.)		
Ing. Jefe de Supervisión	1	50%	1	10,000.00	5,000.00	
Ing. Asistente de Supervision en Obras Civiles	1	50%	1	8,000.00	4,000.00	
Ing. Especialista de Calidad	1	50%	1	6,000.00	3,000.00	
Tecnico Cadista	1	50%	1	3,000.00	1,500.00	
Secretaria	1	50%	1	2,500.00	1,250.00	

SUB TOTAL 2.1 14,750.00

2.2 MATERIAL TECNICO PARA RECEPCIÓN Y LIQ.

	Und	Cant.	Precio S/.	IMPORTE	S/.
Fotocopias (A4 Y A3) y Anillados	millar	1	4,500.00	2,250.00	
Tintas para Impresora y/o Toner	estim.	1	3,600.00	3,600.00	
Utiles de Of. (Papel Bond, Folders, Cds.)	mes	1	5,000.00	5,000.00	

SUB TOTAL 2.2 10,850.00

TOTAL ÍTEM 2.0 25,600.00

RESUMEN:

1.0 SUPERVISIÓN DE LA OBRA E INTERVENCIÓN SOCIAL, EN ETAPA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS :	380,900.00
2.0 SUPERVISIÓN EN ETAPA DE RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN	25,600.00

MONTO VALOR REFERENCIAL DE SUPERVISION 406,500.00



SERCCAT PERU S.R.L.

SERVICIOS EN CONSULTORIA, CONSTRUCCION Y ADQUISICIONES TOTALES S.R.L.

ANEXO-A: ESTRUCTURA DE COSTOS

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CALLE VICTORIA EN LAS CUADRAS 1,2 Y 3 DEL AA.HH. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI DE LA CIUDAD DE REQUENA DEL DISTRITO DE REQUENA – PROVINCIA DE REQUENA – DEPARTAMENTO DE LORETO CÓDIGO N° 2462396"

PRESUPUESTO REFERENCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha de Precios: 01/06/2023

Plazo de Ejecución en días calendario:

180

Ejecución de las Obras.-

150

Intervención Social.-

150

Recepción y Liquidación (Incluye Evaluación y Monitoreo de Intervención Social).-

30

1.0 SUPERVISIÓN DE LA OBRA E INTERVENCIÓN SOCIAL, EN ETAPA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Supervisión de Obras
Recepción y Liquidación

150
30

1.1 PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO PARA SUPERVISIÓN DE LA OBRA E INTERVENCIÓN SOCIAL

	N°	Incid	TIEMPO	HONORARIOS	IMPORTE S/.
		%	MESES	SOLES (S/.)	
Ing. Jefe de Supervisión	1.00	100%	5.00	10,000.00	50,000.00
Ing. Asistente de Supervisión en Obras Civiles	1.00	100%	5.00	9,000.00	45,000.00
Ing. Asistente de Supervisión en Obras de Saneamiento	1.00	100%	5.00	6,500.00	32,500.00
Ing. Especialista de Calidad	1.00	100%	5.00	6,500.00	32,500.00
Ing. Especialista Ambiental	1.00	100%	5.00	6,000.00	30,000.00
Ing. Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional	1.00	100%	5.00	6,000.00	30,000.00
Especialista Social (Sociólogo o Antropólogo)	1.00	50%	5.00	5,000.00	12,500.00
Especialista en Arqueología	1.00	50%	5.00	5,000.00	12,500.00
Topógrafo Seguimiento y Control	1.00	100%	5.00	4,000.00	20,000.00
Secretaria	1.00	100%	5.00	2,500.00	12,500.00
Técnico Cadista	1.00	100%	5.00	3,000.00	15,000.00
Chofer	1.00	100%	5.00	3,000.00	15,000.00
					307,500.00

1.2 CONTROL TÉCNICO Y OTROS

	Und	Cart.	Precio S/.	IMPORTE S/.
Ensayos de control de Calidad del concreto	g/b	3	500	7,500.00
Ensayos de control de Calidad del Suelo	g/b	6	140	4,200.00
Ensayos de control de Calidad del Agua	g/b	1	500	2,500.00

SUB TOTAL

14,200.00

1.2 OFICINA, MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN

	Und	Cart.	Precio S/.	IMPORTE S/.
Alquiler de oficina en Requena	Mes	1	1200	7,200.00
Alquiler de Equipo Topografico	Mes	1	3000	15,000.00
Alquiler de Camioneta	Mes	1	7200	36,000.00
combustible	Mes	1	1200	6,000.00

SUB TOTAL

64,200.00

1.3 MATERIAL TÉCNICO PARA SUPERVISIÓN DE LA OBRA E INTERVENCIÓN SOCIAL:

	Und	Cart.	Precio S/.	IMPORTE S/.
Fotocopias (A4 Y A3) y Anillados	millar	5	200.00	1,000.00
Fotocopias de Planos	estim.	5	300.00	1,500.00
Tintas para Impresora y/o Toner	estim.	5	200.00	1,000.00
Útiles de Of. (Papel Bond, Folders, Cds.)	mes	5	300.00	1,500.00

SUB TOTAL

5,000.00

TOTAL ÍTEM 1.0

390,900.00

2.0 RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN

15 dc.

2.1 PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO

	N°	Incid	TIEMPO	HONORARIOS	IMPORTE S/.
		%	MESES	SOLES (S/.)	
Ing. Jefe de Supervisión	1	50%	1	10,000.00	5,000.00
Ing. Asistente de Supervisión en Obras Civiles	1	50%	1	9,000.00	4,500.00
Ing. Especialista de Calidad	1	50%	1	6,500.00	3,250.00
Técnico Cadista	1	50%	1	3,000.00	1,500.00
Secretaria	1	50%	1	2,500.00	1,250.00

SUB TOTAL 2.1

15,500.00

2.2 MATERIAL TÉCNICO PARA RECEPCIÓN Y LIQ.

	Und	Cart.	Precio S/.	IMPORTE S/.
Fotocopias (A4 Y A3) y Anillados	millar	1	3,000.00	1,500.00
Tintas para Impresora y/o Toner	estim	1	2,500.00	2,500.00
Útiles de Of. (Papel Bond, Folders, Cds.)	mes	1	3,000.00	3,000.00

SUB TOTAL 2.2

7,000.00

TOTAL ÍTEM 2.0

22,500.00

RESUMEN:

1.0 SUPERVISIÓN DE LA OBRA E INTERVENCIÓN SOCIAL, EN ETAPA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS :	390,900.00
2.0 SUPERVISIÓN EN ETAPA DE RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN	22,500.00
MONTO VALOR REFERENCIAL DE SUPERVISION	413,400.00

SERCCAT PERU SRL
JOSUE OBED CASTANEDA DIAZ
GERENTE GENERAL

ANEXO-A: ESTRUCTURA DE COSTOS

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CALLE VICTORIA EN LAS CUADRAS 1,2 Y 3 DEL AA.HH. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI DE LA CIUDAD DE REQUENA DEL DISTRITO DE REQUENA – PROVINCIA DE REQUENA – DEPARTAMENTO DE LORETO CÓDIGO N° 2462396"

PRESUPUESTO REFERENCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha de Precios: 01/06/2023
Ejecución de las Obras.-
Intervención Social.-
Recepción y Liquidación (Incluye Evaluación y Monitoreo de Intervención Social).-

Plazo de Ejecución en días calendario: 180
150
150
30

1.0 SUPERVISIÓN DE LA OBRA E INTERVENCIÓN SOCIAL, EN ETAPA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

1.1 PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO PARA SUPERVISIÓN DE LA OBRA E INTERVENCIÓN SOCIAL

N°	Incid	TIEMPO	HONORARIOS	IMPORTE S/.
	%	MESES	SOLES (S/.)	
Ing. Jefe de Supervisión	1.00	100%	5.00	10,000.00
Ing. Asistente de Supervisión en Obras Civiles	1.00	100%	5.00	8,000.00
Ing. Asistente de Supervisión en Obras de Saneamiento	1.00	100%	5.00	7,000.00
Ing. Especialista de Calidad	1.00	100%	5.00	7,000.00
Ing. Especialista Ambiental	1.00	100%	5.00	7,000.00
Ing. Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional	1.00	100%	5.00	6,000.00
Especialista Social (Sociologo o Antropologo)	1.00	50%	5.00	5,000.00
Especialista en Arqueología	1.00	50%	5.00	5,000.00
Topógrafo Seguimiento y Control	1.00	100%	5.00	4,000.00
Secretaria	1.00	100%	5.00	2,000.00
Técnico Cadista	1.00	100%	5.00	3,000.00
Chofer	1.00	100%	5.00	3,000.00
				310,000.00

1.2 CONTROL TECNICO Y OTROS

Und	Cant.	Precio S/.	IMPORTE S/.
Ensayos de control de Calidad del concreto	qb 3	500	7,500.00
Ensayos de control de Calidad del Suelo	qb 6	140	4,200.00
Ensayos de control de Calidad del Agua	qb 1	500	2,500.00

SUB TOTAL

14,200.00

1.2 OFICINA, MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION

Und	Cant.	Precio S/.	IMPORTE S/.
Alquiler de oficina en Requena	Mes 1	1200	7,200.00
Alquiler de Equipo Topografico	Mes 1	3000	15,000.00
Alquiler de Camioneta combustible	Mes 1	7200	36,000.00
	Mes 1	1200	6,000.00

SUB TOTAL

64,200.00

1.3 MATERIAL TECNICO PARA SUPERVISION DE LA OBRA E INTERVENCIÓN SOCIAL:

Und	Cant.	Precio S/.	IMPORTE S/.
Fotocopias (A4 Y A3) y Anillados	millar 5	200.00	1,000.00
Fotocopias de Planos	estim. 5	300.00	1,500.00
Tintas para Impresora y/o Toner	estim. 5	200.00	1,000.00
Útiles de Of. (Papel Bond, Folders, Cds.)	mes 5	300.00	1,500.00

SUB TOTAL

5,000.00

TOTAL ÍTEM 1.0

393,400.00

2.0 RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN

15 dc.

2.1 PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO

N°	Incid	TIEMPO	HONORARIOS	IMPORTE S/.
	%	MESES	SOLES (S/.)	
Ing. Jefe de Supervisión	1	50%	1	10,000.00
Ing. Asistente de Supervisión en Obras Civiles	1	50%	1	8,000.00
Ing. Especialista de Calidad	1	50%	1	7,000.00
Técnico Cadista	1	50%	1	3,000.00
Secretaria	1	50%	1	2,000.00

SUB TOTAL 2.1

15,000.00

2.2 MATERIAL TECNICO PARA RECEPCIÓN Y LIQ.

Und	Cant.	Precio S/.	IMPORTE S/.
Fotocopias (A4 Y A3) y Anillados	millar 1	3,000.00	1,500.00
Tintas para Impresora y/o Toner	estim 1	2,500.00	2,500.00
Útiles de Of. (Papel Bond, Folders, Cds.)	mes 1	3,000.00	3,000.00

SUB TOTAL 2.2

7,000.00

TOTAL ÍTEM 2.0

22,000.00

RESUMEN:

1.0 SUPERVISIÓN DE LA OBRA E INTERVENCIÓN SOCIAL, EN ETAPA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS :	393,400.00
2.0 SUPERVISIÓN EN ETAPA DE RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN	22,000.00
MONTO VALOR REFERENCIAL DE SUPERVISION SIN IGV	415,400.00

GEIGEN GLADISLAV DELGADO VASQUEZ
DNI: 01101053