

BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS

Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD



SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

SIMBOLOGÍA UTILIZADA:

| N° | Símbolo | Descripción |
|----|---|--|
| 1 | [ABC] / [.....] | La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. |
| 2 | [ABC] / [.....] | Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. |
| 3 | <div>Importante</div> <ul style="list-style-type: none"> • Abc | Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de selección y por los proveedores. |
| 4 | <div>Advertencia</div> <ul style="list-style-type: none"> • Abc | Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de selección y por los proveedores. |
| 5 | <div>Importante para la Entidad</div> <ul style="list-style-type: none"> • Xyz | Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de selección y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. |

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características:

| N° | Características | Parámetros |
|----|------------------|---|
| 1 | Márgenes | Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm |
| 2 | Fuente | Arial |
| 3 | Estilo de Fuente | Normal: Para el contenido en general Cursiva: Para el encabezado y pie de página Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) |
| 4 | Color de Fuente | Automático: Para el contenido en general Azul : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) |
| 5 | Tamaño de Letra | 16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 11 : Para el nombre de los Capítulos. 10 : Para el cuerpo del documento en general 9 : Para el encabezado y pie de página Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 8 : Para las Notas al pie |
| 6 | Alineación | Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres de los Capítulos) |
| 7 | Interlineado | Sencillo |
| 8 | Espaciado | Anterior : 0 Posterior : 0 |
| 9 | Subrayado | Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún concepto |

INSTRUCCIONES DE USO:

- Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombread.
- La nota **IMPORTANTE** no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre de 2022
y octubre de 2022

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALGARROBAL



BASES INTEGRADAS LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS¹

**LICITACIÓN PÚBLICA N°
17-2024-MDEA/CS-1**

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:

**“CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN JIRON 18 DEL
PROMUVI I, DISTRITO DE EL ALGARROBAL DE LA PROVINCIA DE ILO
DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA” CON CUI N° 26312074.**

¹ Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente definición:

Obra: Construcción, reconstrucción, rehabilitación, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

DEBER DE COLABORACIÓN

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el proceso de contratación.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración.

SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

CAPÍTULO I ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

- *Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.*
- *Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en el documento de orientación "Guía para el registro de participantes electrónico" publicado en <https://www2.seace.gob.pe/>.*
- *En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.*

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente respecto a las características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no presentadas.

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del artículo 72 del Reglamento.

Importante

- *No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.*
- *Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.*

1.6. ELEVACIÓN AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones, así como a las bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios que rigen la contratación pública u otra normativa que tenga relación con el objeto de la contratación, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del 72.8 al 72.11 del artículo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevación para emisión de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 124 del TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al día hábil siguiente de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones, así como a las Bases integradas, se realiza de manera electrónica a través del SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al pliego de absolución de consultas y/u observaciones.

1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales²). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

- *Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben*

² Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>

llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.

- *En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos escaneados.*
- *No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.*

1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.

En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de selección declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor referencial.

1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 74.2 del artículo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems cuando la obra se ejecute fuera de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho ítem por los postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP³.

³ La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: www.mpp.gob.pe

1.10. CALIFICACIÓN DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluación, el comité de selección califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento.

1.11. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para la ejecución de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico.

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad.

1.12. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de selección revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere.

1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los ocho (8) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento.

CAPÍTULO II

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

- *Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.*

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación no fueron analizados y revisados por el comité de selección.
- *A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.*
- *El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas desconcentradas del OSCE.*

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

CAPÍTULO III DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el artículo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección específica de las bases.

3.2. GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesorio, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo>).

2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía.

3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitar-cartas-fianza>).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el artículo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y mobiliario, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligación de constituir un fideicomiso para el manejo de los recursos que el contratista reciba a título de adelanto, de acuerdo al procedimiento, plazos y requisitos señalados en los artículos 184 y 185 del Reglamento.

3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o supervisor, según corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES

3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento.

3.12.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

CAPÍTULO I GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALGARROBAL
RUC N° : 20154491288
Domicilio legal : AV. PRINCIPAL KM. 15 MOQUEGUA - ILO - EL ALGARROBAL
Teléfono :
Correo electrónico : procesos@munialgarrobal.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la **CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN JIRON 18 DEL PROMUVI I, DISTRITO DE EL ALGARROBAL DE LA PROVINCIA DE ILO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"** CON CUI N° 26312074.

1.3. VALOR REFERENCIAL⁴

El valor referencial asciende **S/ 5,219,915.09** (Cinco Millones Doscientos Diecinueve Mil Novecientos Quince con 09/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de **AGOSTO del 2024**.

| Valor Referencial (VR) | Límites ⁵ | |
|---|---|--|
| | Inferior | Superior |
| S/ 5,219,915.09 (Cinco Millones Doscientos Diecinueve Mil Novecientos Quince con 09/100 soles) | S/ 4,697,923.59 soles (Cuatro Millones Seiscientos Noventa y Siete Novecientos Veinte y Tres con 59/100 soles) | S/ 5,741,906.59 soles (Cinco Millones Setecientos Cuarenta y Uno Mil novecientos Seis con 59/100 soles) |

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

Documento y fecha de aprobación del expediente de contratación : MEMORANDUM N° 421-2024-OGA-MDEA de fecha 04.12.2024

Documento y fecha de aprobación del expediente técnico : RESOLUCION DE GERENCIAL MUNICIPAL N°

⁴ El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

⁵ De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello, si el límite inferior tiene más de dos (2) decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

371-2024-GM-MDEA, de fecha
25.09.2024.

Documento y fecha de actualización del expediente técnico, de corresponder :
Tipo y número del procedimiento de selección que se convocó para la elaboración del expediente técnico, de corresponder : CONTRATACIONES MENORES O IGUALES A 8UIT

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

05 RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de selección.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema de A PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

NO CORRESPONDE

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de 120 días calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:

Pagar en : Caja de la Municipalidad Distrital de El Algarrobal, sito en Av. Principal KM 15 – El Algarrobal
Recoger en : Las bases serán entregados en la oficina de Logística y el expediente técnico en la Sub Gerencia de Infraestructura.
Costo de bases : Impresa: S/ 10.00
Costo del expediente técnico : Impreso: S/ 200.00
Digital: S/ 100.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago.

Importante

- *La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes.*
- *El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el costo de su reproducción.*

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en la plataforma del SEACE, el cual es de acceso libre y gratuito.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 1440 – Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
- Ley N° 31953 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024.
- Ley N° 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2023.
- Decreto Supremo N° 082-2019-EF que aprueba el TUO de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado.
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, modificado por Decretos Supremos N° 377-2018-EF, N° 168-2020-EF, N° 250-2020-EF, N° 162-2021-EF.
- Decreto Supremo N° 004-2019-EF que aprueba el TUO de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, Aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.
- Directivas y opiniones de OSCE.
- Código Civil
- Cualquier otra disposición legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria, que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrá, además de un índice de documentos⁶, la siguiente documentación:

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

- Declaración jurada de datos del postor. (**Anexo N° 1**)
- Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE⁷ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.

- Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (**Anexo N° 2**)
- Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (**Anexo N° 3**)

⁶ La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

⁷ Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

- e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. **(Anexo N° 4)**
- f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. **(Anexo N° 5)**
- g) El precio de la oferta en SOLES y:
 - ✓ El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma alzada.
 - ✓ Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesorio, cuando corresponda. **(Anexo N° 6)**

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.

Importante

- *El comité de selección no puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en este acápite.*
- *El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato.*
- *El comité de selección declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.*

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “**Requisitos de Calificación**” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.

2.2.2. Documentación de presentación facultativa:

Advertencia

El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

- a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.
- b) Solicitud para la constitución del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a) del numeral 184.9 del artículo 184 del Reglamento, de ser el caso⁸.

⁸ Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitución del fideicomiso.

- c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el caso.
- d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
- e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
- f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE⁹ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

- g) Domicilio (referencia) y correo electrónico para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
- h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de plazo mediante medios electrónicos de comunicación¹⁰. **(Anexo N° 12)**
- i) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP¹¹.
- j) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de avance de obra valorizado.
- k) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

Importante para la Entidad

En el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano, cuando se haya previsto otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, con respecto al literal anterior, considerar el siguiente texto:

- l) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, que incluye el equipamiento y mobiliario cuando corresponda, de acuerdo con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.*

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda.

- l) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera.
- m) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la elaboración de los documentos indicados en los literales k) l) y m).
- n) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios¹².
- o) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
- p) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.
- q) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel

⁹ Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

¹⁰ En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

¹¹ Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o por razones de orden interno.

¹² La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU¹³.

- r) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

- *La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones).*

- *Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.*

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete.

Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido.

- *Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.*
- *En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.*

Importante

¹³ <https://enlinea.sunedu.gob.pe/>

- *Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.*
- *De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya¹⁴.*
- *La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.*

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en **Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de El Algarrobal en el horario de 08:00 horas hasta las 15:45 horas sito en la Av. Principal Km 15 – El Algarrobal.**

Importante

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS¹⁵

2.5.1. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgará UN (1) adelantos directos por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos¹⁶ mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 10 días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 7 días calendario anteriores al inicio del

¹⁴ Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN.

¹⁵ Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en los artículos 181 y 182 del Reglamento.

¹⁶ De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos¹⁷ mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo”.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorización será MENSUAL.

Importante

- Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.7 del artículo 194 del Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones.
- Las valorizaciones de obra se presentan a través del módulo de ejecución contractual del SEACE. Dicha obligación aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de selección para la ejecución de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestión de las valorizaciones de obra a través del SEACE”¹⁸. Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relación de Entidades obligadas a usar la sección de valorizaciones electrónicas como medio para la gestión de las valorizaciones de obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

<https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce>

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de **Diez 10** días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

¹⁷ De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

¹⁸ Aprobada mediante Resolución N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolución N° 042-2022-OSCE/PRE, publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

00076



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE "EL ALGARROBAL"
Sub Gerencia de Infraestructura

TÉRMINOS DE REFERENCIA

OBRA: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN JIRÓN 18
DEL PROMUVI I, DISTRITO DE EL ALGARROBAL DE LA PROVINCIA DE ILO
DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"

Tabla de contenido

| | | |
|----|--|----|
| 1 | Objetivo Especifico de la Contratación..... | 2 |
| 2 | Normativa de Referencia y cumplimiento obligatorio | 2 |
| 3 | Dependencia Responsable / Área Usaria..... | 3 |
| 4 | Datos Generales del Proyecto | 3 |
| 5 | Expediente Técnico..... | 4 |
| 6 | Alcance del Proyecto | 4 |
| 7 | Disponibilidad del terreno y requisitos para convocar..... | 5 |
| 8 | Modalidad y Sistema de Contratación | 5 |
| 9 | Requisitos del proveedor..... | 5 |
| 10 | Consortios | 5 |
| 11 | Obligaciones del Contratista..... | 6 |
| 12 | Requerimientos de Personal Clave | 10 |
| 13 | Adelantos..... | 11 |
| 14 | Valorizaciones y pago | 12 |
| 15 | Supervisión y Control de Calidad..... | 13 |
| 16 | Sub Contratación | 13 |
| 17 | Cuaderno de Obra | 13 |
| 18 | Penalidades | 13 |
| 19 | Solución de Controversias | 17 |
| 20 | Requisitos de Calificación..... | 17 |
| 21 | Anexos..... | 21 |



00075



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE "EL ALGARROBAL"
Sub Gerencia de Infraestructura

1 Objetivo Especifico de la Contratación

Objetivo

Seleccionar un contratista calificado para ejecutar la obra: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN JIRÓN 18 DEL PROMUVI I, DISTRITO DE EL ALGARROBAL DE LA PROVINCIA DE ILO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA".

Finalidad Pública

Población con adecuado acceso al servicio de movilidad urbana. (Fuente: Formato 07-A / Proyecto declarado viable).

Consideraciones establecidas en el Expediente Técnico

El objetivo de la contratación se complementa con las metas, objetivos, finalidad, alcance y demás disposiciones establecidas en el Expediente Técnico aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 371-2024-GM-MDEA.

2 Normativa de Referencia y cumplimiento obligatorio

Para el presente procedimiento de contratación, se aplicarán las disposiciones legales y normativas vigentes en el marco de la contratación pública y las especificaciones técnicas establecidas para el personal y la ejecución de obras de pavimentación urbana, conforme a los siguientes documentos:

Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento:

- TUO de Ley N° 30225: Ley de Contrataciones del Estado, y sus modificatorias
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF: Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y sus modificatorias vigentes.
- Directivas y lineamientos establecidos por el OSCE.

Ficha de Homologación del Ministerio de Vivienda

- Resolución Ministerial N° 117-2024-VIVIENDA: Modificación de las Fichas de Homologación de requisitos de calificación del personal clave, plantel profesional clave y experiencia del postor en la especialidad, para consultoría de obras y ejecución de obras de pavimentación de vías urbanas, aprobadas por la Resolución Ministerial N° 117-2024-VIVIENDA: "Perfil del plantel profesional clave y experiencia del postor en la especialidad, para la ejecución de obras de pavimentación en vías urbanas para el procedimiento de selección por licitación pública de hasta diez (10) millones de soles"

Normativa general

- Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, su reglamento y directiva vigentes.
- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, sus modificatorias y normas complementarias.
- Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificaciones.
- Reglamento Nacional de Edificaciones (normar técnicas aplicables para la ejecución de la presente obra).
- Ley N° 28611, Ley General del Ambiente
- Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.
- Decreto supremo N° 003-2014-MC que aprueba el reglamento de intervenciones arqueológicas.
- Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.



00074



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE "EL ALGARROBAL"
Sub Gerencia de Infraestructura

- Decreto Supremo N° 011-2019-TR, que aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el sector de la construcción.

Normativa técnica específica

- Se aplicará la normativa técnica especificada en el Expediente Técnico aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 371-2024-GM-MDEA, así como cualquier normativa nacional vigente que resulte obligatoria para la correcta ejecución de la presente obra.

En lo no previsto en los presentes Términos de Referencia, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, son de aplicación supletoria las normas de derecho público y, sólo en ausencia de estas, las de derecho privado.

Sin perjuicio de todo lo indicando en este numeral, el Contratista está en la obligación de cumplir con toda normativa obligatoria acorde a la tipología de la obra en ejecución.

3 Dependencia Responsable / Área Usuaría

- La Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura de la Municipalidad de El Algarrobal será el área usuaria responsable y ejecutor de la obra. Esta dependencia tendrá a su cargo las funciones de control y coordinación general de la obra, asegurando el cumplimiento de los objetivos y estándares establecidos en los presentes Términos de Referencia.
- La Oficina de Supervisión y Liquidaciones de Obras, será la dependencia que tendrá a su cargo la supervisión de la obra.

4 Datos Generales del Proyecto

- **Título:**
"CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN JIRÓN 18 DEL PROMUVI I, DISTRITO DE EL ALGARROBAL DE LA PROVINCIA DE ILO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"
- **Código Único de Inversión:**
2631207
- **Ubicación:**
Distrito de El Algarrobal, Ilo, Moquegua (Ver: Expediente Técnico)
- **Responsable:**
Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura de la Municipalidad Distrital de El Algarrobal.
- **Objetivo General:**
El objetivo del desarrollo del proyecto de inversión: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN JIRÓN 18 DEL PROMUVI I, DISTRITO DE EL ALGARROBAL DE LA PROVINCIA DE ILO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA" es brindar suficientes y adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular, peatonal y accesibilidad a los predios en el Jirón 18 del Promuvi I en el distrito de El Algarrobal.



3

00073



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE "EL ALGARROBAL"
Sub Gerencia de Infraestructura

5 Expediente Técnico

Aprobación del Expediente Técnico:

Mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 371-2024-GM-MDEA se aprobó el Expediente Técnico de Obra, el cual contempla la siguiente información relevante:

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| • Presupuesto: S/ 5 219 915,09 | |
| Costo directo | : S/ 3 657 426,09 |
| Gastos generales | : S/ 473 636,68 |
| Utilidad | : S/ 292 594,09 |
| Sub Total | : S/ 4 423 656,86 |
| IGV | : S/ 796 258,23 |
| Presupuesto de obra | : S/ 5 219 915,09 |

Por lo tanto, el valor referencial de la obra asciende a: S/ 5 219 915,09 (Cinco millones doscientos diecinueve mil novecientos quince con 09/100 soles)

- Plazo: 120 días calendarios
- Fecha de determinación del presupuesto de obra:
La fecha de determinación del presupuesto de obra corresponde a: Agosto 2024.

6 Alcance del Proyecto

Descripción de las Obras:

El proyecto "CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN JIRÓN 18 DEL PROMUVI I, DISTRITO DE EL ALGARROBAL DE LA PROVINCIA DE ILO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA", se divide en 02 componentes.

Estructura del proyecto

- Componente 01: Infraestructura vehicular
- Componente 02: Infraestructura peatonal

Metas de Ejecución:

- 01.01 Construcción de Calzada
- 01.01.01 Trabajos Provisionales
- 01.01.02 Instalaciones Provisionales
- 01.01.03 Seguridad y Salud en Obra
- 01.01.04 Mitigación de Impacto Ambiental
- 01.01.05 Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo
- 01.01.06 Movilización y Desmovilización
- 01.01.07 Trabajos Preliminares
- 01.01.08 Movimiento de Tierras
- 01.01.09 Pavimento flexible
- 01.01.09.01 Base y Sub Base Granular
- 01.01.09.02 Alfombra Asfáltica e=0.05 mts
- 01.01.10 Señalización
- 01.01.10.01 Señalización Horizontal
- 01.01.10.02 Señalización Vertical
- 01.01.11 Trabajos Complementarios



00072



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE "EL ALGARROBAL"
Sub Gerencia de Infraestructura

- 01.02 Construcción de Bermas
- 01.02.01 Trabajos Preliminares
- 01.02.02 Movimiento de Tierras
- 01.02.03 Base Granular en Berma
- 01.02.04 Confinamiento con Concreto
- 01.02.05 Pavimento con Adoquin de Concreto
- 01.02.06 Equipamiento y Mobiliario
- 01.02.07 Varios
- 01.03 Control de calidad
- 02 Infraestructura Peatonal
- 02.01 Construcción de Veredas de Concreto
- 02.01.01 Trabajos Preliminares
- 02.01.02 Movimiento de Tierras
- 02.01.03 Obras de Concreto y Acabados
- 02.02 Construcción de Martillos de Concreto y Rampas Peatonales
- 02.02.01 Trabajos Preliminares
- 02.02.02 Movimiento de Tierras
- 02.02.03 Obras de Concreto y Acabado
- 02.03 Control de calidad

7 Disponibilidad del terreno y requisitos para convocar.

La disponibilidad física del terreno para la ejecución de la obra, la emite la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura de la Municipalidad Distrital el Algarrobal, la cual indica que se cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 41 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

8 Modalidad y Sistema de Contratación

- **Modalidad de ejecución**
Sin modalidad.
- **Sistema de Contratación**
Precios Unitarios.

9 Requisitos del proveedor

- Persona natural o jurídica que deberá estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) como Ejecutor de Obras.
- El postor no deberá mantener sanción vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido, temporal o permanentemente, para contratar con el Estado Peruano.
- El Postor no deberá encontrarse incluido en el Registro de inhabilitados para contratar con el Estado
- El postor no debe estar inmerso en ningún causal de impedimentos señalados en el Artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- Otros que legalmente correspondan al procedimiento de selección.

10 Consorcios

Según lo indicado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, las condiciones para la participación en consorcio es la siguiente:





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE "EL ALGARROBAL"
Sub Gerencia de Infraestructura

- El número máximo de consorciados es de dos (02) integrantes.

11 Obligaciones del Contratista

a) Cumplimiento Normativo

- El contratista tiene la obligación de cumplir con lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
- El contratista deberá cumplir de manera integral con la Resolución Ministerial N° 117-2024-VIVIENDA, que aprobó la Ficha de Homologación – "Perfil del plantel profesional clave y experiencia del postor en la especialidad, para la ejecución de obras de pavimentación en vías urbanas para el procedimiento de selección por licitación pública de hasta diez (10) millones de soles"
- El contratista debe cumplir con toda la normativa aplicable, incluidas leyes nacionales, reglamentos y ordenanzas locales, normas técnicas y laborales, así como disposiciones de seguridad y salud ocupacional. En caso de divergencias o conflictos entre la normativa y el expediente técnico, deberá notificar de manera oportuna a la entidad supervisora antes de proceder con los trabajos. Cualquier demora que de manera directa o indirecta ocasione interferencias en la ejecución de la obra será de su exclusiva responsabilidad.

b) Gestión de Permisos y Coordinación

- Gestión de Permisos: El Contratista será responsable de gestionar y obtener todas las autorizaciones necesarias para la ejecución de la obra, incluyendo licencias para el uso de áreas, disposición de residuos y autorización para el uso de botaderos. Asimismo, deberá coordinar de manera oportuna con las entidades locales que puedan verse afectadas, como empresas de servicios públicos (agua, electricidad, entre otros), y con la población beneficiaria, garantizando una ejecución ordenada y responsable de los trabajos.
- Gestión con Participación de la Entidad: En caso de que alguna gestión de permisos requiera la participación directa o indirecta de la Entidad, el Contratista deberá informar de manera detallada, dentro de los primeros 10 días calendario posteriores al inicio de la obra, los pasos específicos y los plazos correspondientes. Esto permitirá a la Entidad estar preparada para participar en las gestiones necesarias. El incumplimiento de esta obligación por parte del Contratista liberará a la Entidad de cualquier responsabilidad respecto a posibles ampliaciones de plazo derivadas de la falta de cumplimiento del Contratista en sus responsabilidades.

c) Materiales, Personal y Logística

- El contratista debe asegurar que los materiales y el personal cumplan con las especificaciones del expediente técnico y las normativas vigentes. Además, es responsable de mantener al clave personal en el lugar de la obra durante toda la duración del proyecto. La logística de materiales y equipos debe planificarse para no interferir en la calidad ni en los plazos de ejecución.
- Las pérdidas o daños causados a los equipos y maquinarias durante la ejecución de las obras serán de responsabilidad exclusiva del Contratista.



00070



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE "EL ALGARROBAL"
Sub Gerencia de Infraestructura

- Si el Inspector/Supervisor de obra determina que los equipos, maquinarias o herramientas son insuficientes o inadecuados para garantizar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos establecidos, el Contratista estará obligado a realizar las correcciones y/o adiciones necesarias, asumiendo todos los costos que ello implica.
- Se aceptarán maquinarias y equipos de igual o mayor capacidad y potencia a los requeridos, siempre que cumplan con las especificaciones técnicas, se encuentren en óptimas condiciones operativas, sean totalmente funcionales para los trabajos a realizar, y no representen un mayor costo para la Entidad. La posibilidad de ofertar características superiores no resulta aplicable en los casos que se establecieron rangos, en la medida que para éstos ya se determinó un límite superior y no sería coherente aceptar bienes con especificaciones que se encuentren fuera del intervalo.
- En el caso de maquinarias o equipos que impacten en la seguridad de la obra, se deberán cumplir los lineamientos aplicables de la norma ISO 45001 y otras normativas técnicas relevantes, según la tipología de la obra.
- Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Contratista deberá retirar de la obra cualquier equipo o material excedente que no vaya a ser utilizado en los trabajos (fuera o dentro de la obra). Todos los costos generados a la Entidad por el incumplimiento de esta obligación serán asumidos exclusivamente por el Contratista, con el objetivo de evitar interferencias en la ejecución total del proyecto. El Contratista dispone de un plazo máximo de 10 días para cumplir con lo indicado por la Entidad.
- En caso de resolverse el contrato, el Contratista estará obligado a retirar, dentro de un plazo máximo de cinco (05) días calendario desde la culminación del inventario de obra, todos los materiales, insumos, herramientas y demás bienes que hayan quedado en el lugar. De no cumplir con esta obligación, la Entidad procederá al retiro de dichos bienes por cuenta del Contratista, deduciendo los costos asociados de las valorizaciones, liquidaciones y/o garantías pendientes. Asimismo, el Contratista será responsable por cualquier pérdida, robo o deterioro de dichos bienes, sin que proceda tipo alguno de pago o reconocimiento a favor del Contratista por los bienes dejados en la obra.

d) Revisión y Ejecución del Proyecto

- Antes de iniciar la obra, el contratista debe revisar toda la documentación contractual, incluyendo el expediente técnico, la oferta ganadora y cualquier normativa aplicable. En caso de identificar contradicciones o aspectos poco claros, deberá realizar consultas o solicitar aclaraciones. La demora y la falta de oportunidad en la realización de las consultas serán de exclusiva responsabilidad del Contratista.
- El contratista es responsable de que la obra se ejecute conforme al expediente técnico aprobado, siguiendo todas las especificaciones y utilizando los materiales y métodos indicados. También es responsable de cualquier ajuste o corrección necesaria para mantener el proyecto dentro de los estándares de calidad requeridos, previa aprobación.
- En casos excepcionales, en la ejecución de la obra se podrán realizar modificaciones a los procesos constructivos establecidos en el Expediente Técnico, siempre y cuando estos sean de superior calidad, mayor tecnología o por su necesidad requieran ser utilizados, sin modificar los resultados finales y concretos de las actividades prevista



00069



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE "EL ALGARROBAL"
Sub Gerencia de Infraestructura

en el Expediente Técnico. Estas modificaciones requerirán autorización expresa de la Inspección/Supervisión de obra y de manera conjunta de la Entidad.

- A efectos de llevar un adecuado control del plazos y desarrollo de la ejecución de la obra, el Contratista en un plazo máximo de 3 días siguientes al haber dado inicio a la ejecución de la obra, debe presentar a la Entidad y al Inspector/Supervisor de Obra, el
- e) **Control, registros y valorizaciones.**
- El contratista es responsable de llevar registros detallados de los trabajos, entregando informes periódicos conforme al cronograma acordado. Esto incluye anotar en el cuaderno de obra físico o digital según corresponda todas las incidencias o eventos importantes que ocurran durante la ejecución.
- f) **Reparación de Daños y Garantías**
- El contratista tiene la obligación de asumir todos los costos relacionados con la reparación inmediata de cualquier daño causado durante la ejecución de la obra, incluidos daños a redes de servicios como electricidad, agua, gas, y perjuicios a terceros. La atención de estos daños deberá realizarse a su propio costo. Cualquier demora en ello será de su exclusiva responsabilidad.
 - El contratista debe asumir la responsabilidad de corregir cualquier defecto detectado en la obra durante su ejecución. Esto incluye la reparación de problemas de construcción y la corrección de defectos derivados de materiales inadecuados o procesos mal ejecutados. Las reparaciones deberán efectuarse dentro de un plazo máximo de 15 días tras la notificación.
- g) **Seguros y Coberturas**
- El contratista es responsable de contar con todos los seguros necesarios para la correcta ejecución de la obra, incluyendo también el seguro de todo riesgo de construcción (Póliza CAR), responsabilidad civil y cualquier otra cobertura requerida por la normativa o las condiciones particulares de la obra.
 - **Pólizas de Seguros Presupuestadas:** Durante la ejecución de la obra, el Contratista deberá presentar las pólizas de seguros previstas en el expediente técnico. Estas pólizas deben ser suficientes para resguardar la integridad del personal, los bienes, los recursos utilizados y proteger a los terceros que puedan verse eventualmente afectados. Sin limitación a lo contenido en el Expediente Técnico, el Contratista deberá obtener los seguros suficientes que la normativa nacional prevea como obligatoria y propia para la tipología de la obra en particular.
 - **Seguros y Equipamiento del Personal:** Todo el personal del CONTRATISTA, incluido el personal técnico y profesional, deberá contar, antes del inicio de sus labores, con la respectiva póliza del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR). Además, el personal deberá portar y utilizar en todo momento la vestimenta o uniforme de trabajo correspondiente y los equipos de protección individual (EPI) requeridos según su especialidad, en estricto cumplimiento de las normas de seguridad laboral.
 - **Plan de Seguridad y Salud:** En cumplimiento del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el sector construcción, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 011-2019-TR, el CONTRATISTA deberá presentar el Plan de



00068



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE "EL ALGARROBAL"
Sub Gerencia de Infraestructura

Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST) antes del inicio de sus labores. Este plan deberá cumplir con los requisitos establecidos por la normativa vigente.

- **Seguros Obligatorios para la Ejecución de la Obra:** Antes del inicio de la obra, el CONTRATISTA deberá contratar y mantener vigentes todos los seguros necesarios para la correcta ejecución de la obra. Estas pólizas deberán ser presentadas a la ENTIDAD en cada requerimiento y deberán incluir el nombre del contratista, la ubicación de la obra y el nombre del proceso. Los seguros mínimos requeridos incluyen: Seguro contra accidentes; Seguro contra todo riesgo y Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR).
- **Protocolos de Seguridad en Obra:** En cumplimiento del Decreto Supremo N° 011-2019-TR, el CONTRATISTA deberá implementar y presentar, al inicio de las labores, los siguientes protocolos: Protocolo de autorización de visitas a obra; Protocolo para la interrupción de actividades en caso de peligro inminente.
- **Exámenes Médicos y Capacitación:** El CONTRATISTA deberá garantizar que su personal sea declarado apto para laborar mediante la realización de exámenes médicos ocupacionales previos. Asimismo, el personal deberá participar en inducciones relacionadas con temas de seguridad y salud en el trabajo antes de iniciar sus labores en la obra.
- **Facultades del Inspector/Supervisor de obra:** El Inspector/Supervisor de obra designado por la ENTIDAD tendrá la potestad de detener los trabajos en caso de incumplimiento de las disposiciones de seguridad y salud en el trabajo. Este incumplimiento no será considerado causal para la ampliación del plazo de la obra contratada.

h) Presentación de documentos

- El contratista está en la obligación de presentar documentos válidos a la Entidad, acorde a la normativa nacional aplicable, no se aceptarán documentos con firmas escaneadas en las que no se pueda asegurar la originalidad de la documentación presentada a la Entidad. En caso de producirse, estos documentos se considerarán como no presentados.

i) Modificaciones en obra

- El contratista debe tener en cuenta que, según lo indicado en Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, la Inspección/Supervisión de obra no tiene la capacidad legal de realizar modificaciones al contrato de ejecución de obra, salvo expresa autorización de la Entidad. Toda modificación realizada por el Contratista sin la autorización de la Entidad no será aceptada ni reconocida.

j) Plan de manejo ambiental

- El Contratista está obligado a realizar mediciones y cualquier actividad en estricta conformidad con las normas medioambientales, de modo que las consecuencias que se deriven de su labor en la ejecución de la obra, será de su exclusiva responsabilidad.

k) Plan de seguridad y salud en el trabajo

- El contratista está obligado a realizar inspecciones técnicas, mediciones y cualquier otra actividad relacionada, en estricta conformidad con las normas vigentes en materia de seguridad y salud ocupacional, incluyendo el cumplimiento del estándar ISO 45001:2018 o cualquier otra normativa aplicable al momento de la ejecución. de



00067



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE "EL ALGARROBAL"
Sub Gerencia de Infraestructura

la obra, así como lo dispuesto en la Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento.

- El contratista deberá cumplir con la normatividad vigente en materia de seguridad y salud ocupacional aplicable a su actividad. Será responsable de garantizar su cumplimiento bajo sanción de aplicación de penalidad en caso de inobservancia de la normativa referencial y sus modificaciones.

La normatividad aplicable incluye, pero no se limita a:

- Ley N° 26842 – Ley General de Salud.
- Ley N° 26790 – Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.
- Ley N° 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Decreto Supremo N° 011-2019-TR – Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construcción.
- Decreto Supremo N° 033-2001-MTC – Reglamento Nacional de Tránsito.
- Reglamento Nacional de Edificaciones.

- El contratista deberá implementar medidas adecuadas de seguridad y salud ocupacional para garantizar la protección del personal involucrado en las actividades y preservar los bienes propios, en cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

l) Gestión de riesgos para la ejecución de la obra

- El contratista deberá identificar y asignar los riesgos previsibles asociados a la ejecución de la obra. Este análisis deberá ser desarrollado y presentado como parte de la planificación inicial del proyecto, en cumplimiento de lo establecido en la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, el Decreto Supremo N° 017-2018-MINAM, incluyendo sus Anexos y modificaciones, según corresponde, así como de la norma ISO 31000 en lo que sea aplicable a la tipología específica de la obra

12 Requerimientos de Personal Clave

Respecto al personal clave, cabe indicar que mediante la Resolución Ministerial N° 117-2024-VIVIENDA se publicó la Ficha de Homologación "Perfil del plantel profesional clave y experiencia del postor en la especialidad, para la ejecución de obras de pavimentación en vías urbanas para el procedimiento de selección por licitación pública de hasta diez (10) millones de soles", la cual rige de manera obligatoria para el presente proceso de selección.

Personal Clave:

- **Residente de Obra** - Conforme a lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 117-2024-VIVIENDA.
- **Especialista de Calidad** - Conforme a lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 117-2024-VIVIENDA.
- **Especialista Ambiental** - Conforme a lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 117-2024-VIVIENDA.
- **Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo** - Conforme a lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 117-2024-VIVIENDA.

Las condiciones específicas se detallarán en los requisitos de calificación.

Funciones del Personal Clave:



00066



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE "EL ALGARROBAL"
Sub Gerencia de Infraestructura

- **Residente de Obra**
 - Aquellas dispuestas conforme a lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 117-2024-VIVIENDA.
 - Aquellas dispuestas conforme a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado -Decreto Supremo N° 344-2018-EF
 - Aquellas dispuestas conforme a lo dispuesto en el Expediente Técnico de obra aprobado.
- **Otras funciones del Residente de Obra:**
 - En caso de que algún miembro del personal clave, en cumplimiento de sus funciones deba movilizarse temporalmente fuera del sitio de la obra, el Residente de Obra deberá autorizar y registrar de inmediato en el cuaderno de obra la hora de salida, así como la hora de reingreso al momento de su retorno. Este control deberá realizarse de manera continua, garantizando la presencia efectiva del personal técnico conforme a lo establecido en el cronograma de ejecución de la obra y a los requisitos contractuales. La omisión de esta acción será pasible de penalidad.
- **Especialista de Calidad**
 - Aquellas dispuestas conforme a lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 117-2024-VIVIENDA.
 - Aquellas dispuestas conforme a lo dispuesto en el Expediente Técnico de obra aprobado.
- **Otras funciones del Especialista de Calidad:**
 - Desarrollar e implementar los procedimientos de control de calidad.
 - Revisar la ejecución de las tareas de construcción para asegurar el cumplimiento de especificaciones y la normativa aplicable.
 - Realizar inspecciones y pruebas de calidad en materiales y procesos constructivos.
 - Identificar y corregir las desviaciones o defectos en la obra.
 - Gestionar la documentación de calidad y elaboración de informes de seguimiento.
- **Especialista Ambiental**
 - Aquellas dispuestas conforme a lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 117-2024-VIVIENDA.
 - Aquellas dispuestas conforme a lo dispuesto en el Expediente Técnico de obra aprobado.
 - Aquellas dispuestas en el marco normativo nacional para la tipología de la obra en ejecución.
- **Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo**
 - Aquellas dispuestas conforme a lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 117-2024-VIVIENDA.
 - Aquellas dispuestas conforme a lo dispuesto en el Expediente Técnico de obra aprobado.
 - Aquellas dispuestas en el marco normativo nacional para la tipología de la obra en ejecución.

13 Adelantos

La Entidad otorgará adelantos conforme a los requisitos y condiciones establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado (Ley 30225) y su Reglamento (Decreto Supremo N° 344-2018-EF).



00065



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE "EL ALGARROBAL"
Sub Gerencia de Infraestructura

- **Adelantos Directos:**
La Entidad, a solicitud del contratista otorgará 01 adelanto directo hasta el 10% del monto del contrato original. El Contratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de El Contratista.
- **Adelanto para Materiales, Insumos, Equipamiento y Mobiliario:**
La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos hasta 20% del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por El Contratistas.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 10 días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que el Contratista pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, el Contratista debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 7 días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante Carta Fianza y el comprobante de pago respectivo.

La gestión de los adelantos se realizará según las disposiciones establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado (Ley 30225) y su Reglamento (Decreto Supremo N° 344-2018-EF).

14 Valorizaciones y pago

Las valorizaciones de serán mensuales, y su gestión se realizará según las disposiciones establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado (Ley 30225), su Reglamento (Decreto Supremo N° 344-2018-EF) y lo indicado en la Resolución Ministerial N° 117-2024-VIVIENDA, que aprobó la Ficha de Homologación - "Perfil del plantel profesional clave y experiencia del postor en la especialidad, para la ejecución de obras de pavimentación en vías urbanas para el procedimiento de selección por licitación pública de hasta diez (10) millones de soles"

Como documentación adicional a la indicado en el Anexo 02 de la Resolución Ministerial N° 117-2024-VIVIENDA, se deberá presentar lo siguiente:

- **Copia del Listado de Trabajadores con SCTR Vigente:** Confirmación del cumplimiento de seguros de accidentes de trabajo.
- **Copias de Pagos Efectuados a SENCICO, SCTR, SUNAT y Otros (en caso de corresponder):** Para verificación de obligaciones nacionales, laborales y fiscales.
- **Copia de Ensayos de Control de Calidad y Certificados de Calibración de Equipos:** Evidencia de los ensayos y la precisión de los instrumentos.
- **Declaraciones Juradas:** Cada especialista del equipo del Contratista (Personal Clave) deberá presentar una declaración jurada en la que certifique que los documentos relacionados con las valorizaciones e informes han sido elaborados y firmados directamente por ellos, contienen sus firmas originales, y que no han sido escritos por terceros en su nombre. La omisión de esta presentación será materia de aplicación de penalidad.
- **Factura:** Factura correspondiente para el pago de la valorización, acorde a lo valorización autorizada.



00064



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE "EL ALGARROBAL"
Sub Gerencia de Infraestructura

- Otros documentos: Otros documentos relacionados a la ejecución de la obra y que la Entidad considere necesarios durante la etapa de ejecución contractual, siempre y cuando sea requerido con un mínimo de 30 días de anticipación al cierre de la valorización.

15 Supervisión y Control de Calidad

La supervisión de la obra y gestión de la calidad será a cargo de un Inspector de Obra o Supervisor de Obra, conforme a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado (Ley 30225) y su Reglamento (Decreto Supremo N° 344-2018-EF).

El área usuaria también tendrá la capacidad la autoridad suficiente para ordenar el retiro de cualquier trabajador por incapacidad o incorrecciones que a su juicio perjudiquen la buena marcha de la obra, suspender los trabajos y rechazar u ordenar el retiro de los materiales o equipos por mala calidad o cuando no cumplan las especificaciones técnicas, para asegurar la calidad de la obra

16 Sub Contratación

Para la presente contratación, se encuentra prohibida la sub contratación.

17 Cuaderno de Obra.

Establecido en el Artículo 191° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Se implementará el "Cuaderno de Obra Digital" (COD), en sujeción a lo dispuesto en la Decimotercera Disposición Complementaria Final del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF y la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD, que aprueba los "Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra Digital"

18 Penalidades

Las penalidades a ser aplicables en la presente contratación serán aquellas indicadas en la Ley de Contrataciones del Estado (Ley 30225) y su Reglamento (Decreto Supremo N° 344-2018-EF), y complementariamente a estas se presentan las siguientes como "Otras Penalidades":

| OTRAS PENALIDADES | | | |
|-------------------|--|---|---|
| N° | PENALIDADES | FORMA DE CALCULO | PROCEDIMIENTO |
| 1 | Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento. | 50% de la UIT Por cada día de ausencia del personal en obra en el plazo previsto | Según Informe del Inspector o Supervisor de Obra |
| 2 | En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la presentación con el personal acreditado o debidamente sustituido. | 50% de la UIT Por cada día de ausencia del personal en obra. | Según Informe del Inspector o Supervisor de Obra |
| 3 | Incumplimiento de pagos al personal: Por incumplimiento en los pagos (salarios, jornales, beneficios sociales, etc.) al personal profesional, técnico y obrero, que afecta el desarrollo normal de la obra y que haya sido notificado a la entidad. | 50% de la UIT por cada persona afectada en el incumplimiento. | Según Informe del Inspector o Supervisor de Obra o Área Usuaria de la Entidad |



13

00063



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE "EL ALGARROBAL"
 Sub Gerencia de Infraestructura

| OTRAS PENALIDADES | | | |
|-------------------|--|---|--|
| N° | PENALIDADES | FORMA DE CALCULO | PROCEDIMIENTO |
| 4 | Inasistencia del personal clave o especialista a reuniones: Si el contratista, sin justificación, no asiste junto con su personal especializado a las reuniones convocadas por la entidad (presenciales o virtuales), se aplicará la penalidad correspondiente. La entidad notificará la convocatoria por vía electrónica con al menos 24 horas de anticipación, especificando los profesionales que deben asistir. | 50% de la UIT por cada personal clave o especialista ausente. | Según Informe del Inspector o Supervisor de Obra o Área Usaria de la Entidad |
| 5 | Personal sin habilitación profesional: Cuando se detecta que los profesionales clave y de apoyo realizan sus actividades sin estar habilitados en sus respectivos colegios profesionales. | 50% de la UIT por cada evento identificado u ocurrencia. | Según Informe del Inspector o Supervisor de Obra o Área Usaria de la Entidad |
| 6 | Registro de asistencia del personal clave: En caso de que el Residente de Obra no autorice y registre de oportuna el ingreso y salida de la clave personal en el Cuaderno de Obra (acorde a lo estipulado en "otras funciones del Residente de Obra"), se aplicará una penalidad. Este registro debe realizarse en el momento exacto de ingreso o salida, asegurando un control continuo de la presencia efectiva del personal técnico, conforme a lo estipulado en el cronograma de ejecución y los requisitos del contrato. Si el Inspector/Supervisor de Obra y/o el Área Usaria de la Entidad verifica la ausencia del personal clave en el sitio de obra y no encuentra el correspondiente registro en el cuaderno de obra sobre la autorización y hora de salida del personal ausente, se aplicará la penalidad de manera inmediata. | 50% de la UIT, por cada evento identificado u ocurrencia. | Según Informe del Inspector o Supervisor de Obra o Área Usaria de la Entidad |
| 7 | No presentación del informe técnico de revisión del expediente técnico de obra: Por no presentar el informe técnico de revisión del expediente técnico de obra dentro del plazo y condiciones mínimas establecidas en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. | 100% de la UIT, por cada evento identificado u ocurrencia. | Según Informe del Inspector o Supervisor de Obra o Área Usaria de la Entidad |
| 8 | No presentación al Inspector/Supervisor de Obra del calendario de avance obra (CAO) y programa de ejecución de obra (CPM) adaptado a la fecha de inicio real de la obra, dentro de los primeros tres (3) días calendario. | 100% de la UIT, por cada evento identificado u ocurrencia. | Según Informe del Inspector o Supervisor de Obra o Área Usaria de la Entidad |
| 9 | No presentar el calendario de avance de obra valorizado actualizado: Por no presentar al Inspector/Supervisor de Obra el calendario de avance de obra valorizado actualizado y la programación CPM correspondiente, dentro del plazo establecido por el Artículo 198 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. | 100% de la UIT, por cada evento identificado u ocurrencia. | Según Informe del Inspector o Supervisor de Obra o Área Usaria de la Entidad |
| 11 | Incumplimiento en el envío del plan de trabajo antes de la ejecución: Cuando el contratista no presenta a la Inspección/Supervisión de obra su plan de trabajo (según la estructura del Anexo N° 01 de la ficha de homologación) antes de iniciar la ejecución de la obra. | 100% de la UIT, por cada evento identificado u ocurrencia. | Según Informe del Inspector o Supervisor de Obra o Área Usaria de la Entidad |
| 12 | No subsanar observaciones documentales en el plazo establecido: Cuando el contratista no cumpla con subsanar observaciones documentales realizadas por la Inspección/Supervisión de obra o la entidad dentro del plazo otorgado para su corrección. | 50% de la UIT, por cada evento identificado u ocurrencia. | Según Informe del Inspector o Supervisor de Obra o Área Usaria de la Entidad |
| 13 | No entrega de los entregables definidos en la ficha de homologación: Cuando el contratista no presente a la Inspección/Supervisión de obra o a la entidad los entregables establecidos en el Anexo N° 03 de la ficha de homologación. | 50% de la UIT, por cada evento identificado u ocurrencia. | Según Informe del Inspector o Supervisor de Obra o Área Usaria de la Entidad |
| 14 | Presentación incompleta de las Valorizaciones de obra y/o informes mensuales, el Contratista tiene la obligación de presentar la documentación completa en las valorizaciones y/o informes mensuales (Ejemplo: no presentar la factura correspondiente) | 100% de la UIT, por cada evento identificado u ocurrencia. | Según Informe del Inspector o Supervisor de Obra o Área Usaria de la Entidad |



00062



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE "EL ALGARROBAL"
Sub Gerencia de Infraestructura

| OTRAS PENALIDADES | | | |
|-------------------|--|---|---|
| N° | PENALIDADES | FORMA DE CALCULO | PROCEDIMIENTO |
| 15 | Incumplimiento de la normatividad vigente en materia de seguridad y salud ocupacional aplicable a su actividad. Será responsable de garantizar su cumplimiento bajo sanción de aplicación de penalidad en caso de inobservancia de la normativa referencial y sus modificaciones. La normatividad aplicable incluye, pero no se limita a: <ul style="list-style-type: none"> • Ley N° 26842 – Ley General de Salud. • Ley N° 26790 – Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. • Ley N° 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. • Decreto Supremo N° 011-2019-TR – Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construcción. • Decreto Supremo N° 033-2001-MTC – Reglamento Nacional de Tránsito. • Reglamento Nacional de Edificaciones. | 50% de la UIT, por cada evento identificado u ocurrencia. | Según Informe del Inspector o Supervisor de Obra o Área Usuaría de la Entidad |
| 16 | Incumplimiento en la implementación de señalización y dispositivos de seguridad: En caso de que el contratista incumpla con la obligación de implementar la señalización diurna, nocturna, interna y externa, así como con los dispositivos de seguridad necesarios en áreas peatonales y vehiculares, según las normas y las indicaciones de la Inspección/Supervisión de obra o entidad, para evitar accidentes y brindar seguridad a los usuarios. | 50% de la UIT, por cada evento identificado u ocurrencia. | Según Informe del Inspector o Supervisor de Obra o Área Usuaría de la Entidad |
| 17 | No dotar al personal de equipos de protección e indumentaria: Cuando el contratista no entregue a su personal los implementos de seguridad, equipos de protección personal e indumentaria correspondientes (garantizando su uso), o no garantice el cumplimiento de protocolos de prevención y vigilancia, incluidos los relacionados con COVID- 19, durante la ejecución de la obra. | 50% de la UIT, por cada evento identificado u ocurrencia. | Según Informe del Inspector o Supervisor de Obra o Área Usuaría de la Entidad |
| 18 | No reporte de accidentes de trabajo: Cuando el contratista no reporte los accidentes de trabajo conforme a lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su modificatoria Ley 30222 y su reglamento. | 50% de la UIT, por cada evento identificado u ocurrencia. | Según Informe del Inspector o Supervisor de Obra o Área Usuaría de la Entidad |
| 19 | Falta de implementación de medidas correctivas en seguridad y medio ambiente: Por no iniciar la implementación de medidas correctivas ante incidentes relacionados con seguridad y medio ambiente, dentro de los 02 días calendario siguientes a la notificación de la ocurrencia por parte del Inspector/Supervisor de obra. | 50% de la UIT, por cada evento identificado u ocurrencia. | Según Informe del Inspector o Supervisor de Obra o Área Usuaría de la Entidad |
| 20 | Uso de equipos no acreditados: En caso el contratista no disponga de los equipos acreditados para la ejecución de la obra. | 50% de la UIT, por cada evento identificado u ocurrencia. | Según Informe del Inspector o Supervisor de Obra o Área Usuaría de la Entidad |
| 21 | Falta de materiales o insumos en la obra según cronograma: Cuando el contratista no cuente con los materiales e insumos necesarios para la obra conforme a su calendario de adquisición o los requerimientos del plan de trabajo. | 50% de la UIT, por cada evento identificado u ocurrencia. | Según Informe del Inspector o Supervisor de Obra o Área Usuaría de la Entidad |
| 22 | Materiales de calidad inferior a la especificada: Por utilizar materiales o insumos en la ejecución de la obra que no cumplan con las especificaciones de calidad establecidas en el Expediente Técnico. | 50% de la UIT, por cada evento identificado u ocurrencia. | Según Informe del Inspector o Supervisor de Obra o Área Usuaría de la Entidad |



15

00061



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE "EL ALGARROBAL"
Sub Gerencia de Infraestructura

| OTRAS PENALIDADES | | | |
|-------------------|--|---|---|
| N° | PENALIDADES | FORMA DE CALCULO | PROCEDIMIENTO |
| 23 | Certificados de calibración de equipos de medición vencidos o no renovados: Por tener vencidos o no renovados los certificados de calibración de los equipos de medición utilizados en la obra. | 50% de la UIT, por cada evento identificado u ocurrencia. | Según Informe del Inspector o Supervisor de Obra o Área Usuaría de la Entidad |
| 24 | Atrasos en la ejecución debido a obligaciones laborales incumplidas: Por atrasos o paralizaciones en los trabajos o actos programados debido al incumplimiento de obligaciones laborales con el personal de obra (por ejemplo, pagos de remuneraciones puntuales). | 100% de la UIT, por cada evento identificado u ocurrencia. | Según Informe del Inspector o Supervisor de Obra o Área Usuaría de la Entidad |
| 25 | Subcontratación sin autorización de la entidad: Por subcontratar parte de las prestaciones sin la autorización escrita de la entidad y al margen de lo dispuesto en el La Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. | 100% de la UIT, por cada evento identificado u ocurrencia. | Según Informe del Inspector o Supervisor de Obra o Área Usuaría de la Entidad |
| 26 | Falta de vigencia en las pólizas de seguros: En caso de que el contratista no mantenga vigentes las pólizas de seguro, incluyendo también la Póliza CAR y la Póliza SCTF, desde el inicio de la obra hasta su recepción, debiendo incluir en cada valorización copia de los seguros y comprobantes que acreditan su vigencia. | 50% de la UIT, por cada evento identificado u ocurrencia. | Según Informe del Inspector o Supervisor de Obra o Área Usuaría de la Entidad |
| 27 | Registro incorrecto en el cuaderno de obra digital: Si el residente de obra registra asientos en el cuaderno de obra digital sin cumplir con la clasificación y procedimientos establecidos en los "Lineamientos para el uso del cuaderno de obra digital" aprobados en la Directiva N° 009 -2020-OSCE/CD. (Por ejemplo: realiza asiento de ampliación de plazo, seleccionando el tipo de asiento como: "otras ocurrencias") | 50% de la UIT, por cada evento identificado u ocurrencia. | Según Informe del Inspector o Supervisor de Obra o Área Usuaría de la Entidad |
| 28 | Indicación incorrecta en el cuaderno de obra sobre la finalización de la obra: Por anotar en el cuaderno de obra que la obra está terminada, cuando aún existen partidas pendientes o inconclusas. | 300% de la UIT, por cada evento identificado u ocurrencia. | Según Informe del Inspector o Supervisor de Obra o Área Usuaría de la Entidad |
| 29 | Valorización de trabajos no ejecutados o sobrevalorizados: Por valorizar trabajos sin ceñirse a las especificaciones técnicas o valorizar trabajos no ejecutados (sobrevalorización), lo cual ocasiona pagos indebidos o no encuadrados en las disposiciones vigentes, sin perjuicio de las demás acciones legales que corresponden (Ejemplo: Aplicación de Cláusula Anticorrupción u otras adicionales). | 300% de la UIT, por cada evento identificado u ocurrencia. | Según Informe del Inspector o Supervisor de Obra o Área Usuaría de la Entidad |
| 30 | Inadecuado cumplimiento de la prestación con personal acreditado o debidamente sustituido: En caso de que el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado (clave) o con el personal debidamente sustituido según las disposiciones contractuales. | 50% de la UIT, por cada evento identificado u ocurrencia. | Según Informe del Inspector o Supervisor de Obra o Área Usuaría de la Entidad |
| 31 | No reparar los daños ocasionados a terceros, aquellos ocasionados por responsabilidad del Contratista, dentro del plazo máximo otorgado por la entidad, | 50% de la UIT, por cada día de retraso, considerando cada evento identificado o incidencia ocurrida de manera individual. | Según Informe del Inspector o Supervisor de Obra o Área Usuaría de la Entidad |

El Inspector/Supervisor de Obra, al detectar algún supuesto de aplicación de la penalidad, registra la infracción en cuaderno de obra, adjuntando las evidencias que pudiera haber obtenido, para que al día siguiente presente un informe a la Entidad para la aplicación de la penalidad respectiva. Igual facultad tiene el área usuaria de la Entidad (Personal de la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura), para la ampliación de todas las penalidades, la cual solo presentará un informe a la Entidad, adjuntando las evidencias que pudiera haber obtenido, para la aplicación de la penalidad respectiva.



00060



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE "EL ALGARROBAL"
Sub Gerencia de Infraestructura

19 Solución de Controversias

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resolverán mediante conciliación y arbitraje, según acuerdo de las partes, en concordancia con el convenio arbitral del contrato suscrito.

Asimismo, en la presente contratación se aplicará la Junta de Resolución de Disputas, la cual promueve que las partes logren prevenir y/o resolver eficientemente las controversias que puedan surgir desde el inicio del plazo de ejecución de la obra hasta la recepción total de la misma, de conformidad con lo establecido en el artículo 243 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Se propone a estos tres centros de JRD:

- (1) Instituto latinoamericano de arbitraje y conciliación ILDAC
- (2) Trujillomarc Dispute Board
- (3) Cámara de comercio e industrias Huánuco

De los cuales, en acuerdo de las partes a la suscripción del contrato, se escogerá a un centro de JRD.

20 Requisitos de Calificación

Capacidad técnica y profesional

• Equipamiento Estratégico

| Item | Descripción | Unidad | Cantidad |
|------|---|--------|----------|
| 1 | Camión cisterna 4x2 (AGUA) 122 HP 2,000 | Und. | 1 |
| 2 | Cargador frontal | Und. | 1 |
| 3 | Camión baranda 5 TN | Und. | 1 |
| 4 | Estación total (inc. Accesorios) | Und. | 1 |
| 5 | Minicargador multipropósito 70 HP | Und. | 1 |
| 6 | Motoniveladora de 130-135 HP | Und. | 1 |
| 7 | Rodillo liso vibratorio autopropulsado 111-130 hp 9-11 TN | Und. | 1 |
| 8 | Tractor sobre orugas d5 140 HP | Und. | 1 |
| 9 | Pavimentadora sobre orugas 105 hp | Und. | 1 |

Se aceptarán maquinarias y equipos de igual o mayor capacidad y potencia a los requeridos, siempre que cumplan con las especificaciones técnicas, se encuentren en óptimas condiciones operativas, sean totalmente funcionales para los trabajos a realizar, y no representen un mayor costo para la Entidad. La posibilidad de ofertar características superiores no resulta aplicable en los casos que se establecieron rangos, en la medida que para éstos ya se determinó un límite superior y no sería coherente aceptar bienes con especificaciones que se encuentren fuera del intervalo

Acreditación.

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato a través de: Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento estratégico.

Y acorde a lo indicado por la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y demás disposiciones complementarias dictadas por el OSCE y la Dirección General de Abastecimiento.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE "EL ALGARROBAL"
 Sub Gerencia de Infraestructura

00059

• **Calificaciones del plantel profesional clave**

Las presentes disposiciones se elaboran en atención a lo indicado en la Resolución Ministerial N° 117-2024-VIVIENDA, que aprobó la Ficha de Homologación – “Perfil del plantel profesional clave y experiencia del postor en la especialidad, para la ejecución de obras de pavimentación en vías urbanas para el procedimiento de selección por licitación pública de hasta diez (10) millones de soles”

• **Formación académica del plantel profesional clave**

Residente de obra (Véase Nota 01)

| Formación académica | | |
|----------------------|-----------------|---|
| Nivel Grado o título | Profesión | Acreditación |
| Título profesional | Ingeniero Civil | Documentos para la acreditación de formación académica: dicho requisito de calificación se acreditará para la suscripción del contrato. (Véase Nota 05) |

| Experiencia | | | |
|--|---------------------|---|---|
| Cargo desempeñado | Tipo de experiencia | Tiempo de experiencia | Acreditación de experiencia |
| Residente y/o jefe y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de supervisión y/o residente principal y/o director residente y/o jefe residente y/o jefe residente principal y/o Ingeniero residente y/o supervisor principal de obra. | Obras similares | 36 meses (computado desde la fecha de la colegiatura) | Documentos para la acreditación de cargo desempeñado: dicho requisito de calificación se acreditará para la suscripción del contrato. (Véase Nota 06) |

Nota 01: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos normativos: Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Ley que autoriza a los colegios de Arquitectos del Perú y al Colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingeniería de la República; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Perú y al Colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingeniería de la República y su reglamento; y la Norma Técnica CE.010 Pavimentos Urbanos del Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE.

Especialista de Calidad (Véase Nota 02)

| Formación académica | | |
|----------------------|-----------------|---|
| Nivel Grado o título | Profesión | Acreditación |
| Título profesional | Ingeniero Civil | Documentos para la acreditación de formación académica: dicho requisito de calificación se acreditará para la suscripción del contrato. (Véase Nota 05) |

| Experiencia | | | |
|---|---------------------|---|---|
| Cargo desempeñado | Tipo de experiencia | Tiempo de experiencia | Acreditación de experiencia |
| Especialista y/o ingeniero y/o residente y/o inspector y/o supervisor y/o jefe y/o asistente o responsable de: control de calidad o calidad o aseguramiento de calidad o programa de calidad o protocolos de calidad. | Obras en general | 12 meses (computado desde la fecha de la colegiatura) | Documentos para la acreditación de cargo desempeñado: dicho requisito de calificación se acreditará para la suscripción del contrato. (Véase Nota 06) |



00058



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE "EL ALGARROBAL"
 Sub Gerencia de Infraestructura

Nota 02: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos normativos: Norma GE.030 Calidad en la construcción del Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE; Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Ley que autoriza a los colegios de Arquitectos del Perú y al colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingeniería de la República; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Perú y al Colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingeniería de la República y su Reglamento; Norma Técnica Peruana - NTP 712.201:2018 CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN. Lineamientos para la aplicación de la NTP-ISO 9001:2015 en el Sector Construcción.

Especialista Ambiental (Véase Nota 03)

| Formación académica | | |
|---------------------|--|---|
| Nivel | Grado o título | Profesión |
| Título profesional | Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestión, Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Ambientales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energía Renovable o Ingeniero de Recursos Renovables o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales. | Documentos para la acreditación de formación académica: dicho requisito de calificación se acreditará para la suscripción del contrato. (Véase Nota 05) |

| Experiencia | | | |
|--|---------------------|--|---|
| Cargo desempeñado | Tipo de experiencia | Tiempo de experiencia | Acreditación de experiencia |
| Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente ambiental y/o ambientalista en: Mitigación ambiental o ambientalista o monitoreo y mitigación ambiental o impacto ambiental o medio ambiente. | Obras en general | 18 meses (computado desde la fecha de la colegiatura) | Documentos para la acreditación de cargo desempeñado: dicho requisito de calificación se acreditará para la suscripción del contrato. (Véase Nota 06) |

Nota 03: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos normativos: Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental; Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Ley que autoriza a los colegios de Arquitectos del Perú y al colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingeniería de la República; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Perú y al Colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingeniería de la República y su Reglamento; Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.

Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo (Véase Nota 04)

| Formación académica | | |
|---------------------|---|---|
| Nivel | Grado o título | Profesión |
| Título profesional | Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o | Documentos para la acreditación de formación académica: dicho requisito de calificación se acreditará para la suscripción del contrato. (Véase Nota 05) |



00057



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE "EL ALGARROBAL"
Sub Gerencia de Infraestructura

| |
|---|
| Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo. |
|---|

| Experiencia | | | |
|--|---------------------|---|---|
| Cargo desempeñado | Tipo de experiencia | Tiempo de experiencia | Acreditación de experiencia |
| Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en: seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud ocupacional o implementación de planes de seguridad e higiene ocupacional o en prevención de riesgos laborales. | Obras en general | 24 meses (computado desde la fecha de la colegiatura) | Documentos para la acreditación de cargo desempeñado: dicho requisito de calificación se acreditará para la suscripción del contrato. (Véase Nota 06) |

Nota 04: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos normativos: Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento; Decreto Supremo N° 005-2017-TR, Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2021; Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo y su Reglamento; Resolución Suprema N° 021-83-TR, Normas Básicas de Seguridad e Higiene en Obras de Edificación; Norma G.050, Seguridad durante la Construcción del Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE; Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Ley que autoriza a los colegios de Arquitectos del Perú y al Colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingeniería de la República; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Perú y al Colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingeniería de la República y su Reglamento.

Nota 05:

Documentos para la acreditación de formación académica: Se verificará en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) a través del siguiente enlace: <https://enlinea.sunedu.gob.pe/>.

De no encontrarse inscrito, se deberá presentar la copia del diploma respectivo. La colegiatura y habilitación serán requeridas para el inicio de la participación efectiva en la ejecución de la prestación.

Nota 06:

Documentos para la acreditación de la experiencia: (i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto. La Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia, se debe validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido, desarrollados en el sector público o privado.

• **Experiencia del postor en la especialidad**

Las presentes disposiciones se elaboran en atención a lo indicado en la Resolución Ministerial N° 117-2024-VIVIENDA, que aprobó la Ficha de Homologación – “Perfil del plantel profesional clave y experiencia del postor en la especialidad, para la ejecución de

20



00056



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE "EL ALGARROBAL"
 Sub Gerencia de Infraestructura

obras de pavimentación en vías urbanas para el procedimiento de selección por licitación pública de hasta diez (10) millones de soles"

| Monto facturado acumulado | Cantidad máxima de contrataciones | Antigüedad de la prestación | Acreditación de experiencia |
|--|-----------------------------------|--|--|
| No mayor a una (1) vez el valor referencial de la contratación o del ítem, en la ejecución de obras iguales y/o similares. (véase Nota 07) | Veinte (20) | Durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra. | Se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución. |

Nota 07: Experiencia en obras similares: Se considerará como obra similar a: Vías urbanas de circulación peatonal y vehicular: Construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o rehabilitación y/o remodelación y/o renovación de vías urbanas de circulación peatonal y/o vehicular con pavimentos (rígidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones:

Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vías internas y/o jirones y/o vías locales y/o vías colectoras y/o vías arteriales y/o vías expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios públicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanización y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

21 Anexos.

Se adjunta al presente la Resolución Ministerial N° 117-2024-VIVIENDA se aprobó la Ficha de Homologación – "Perfil del plantel profesional clave y experiencia del postor en la especialidad, para la ejecución de obras de pavimentación en vías urbanas para el procedimiento de selección por licitación pública de hasta diez (10) millones de soles", la cual rige de manera obligatoria para el presente proceso de selección. La cual forma parte integrante del requerimiento para su estricto cumplimiento por parte de los postores y futuro contratista.





MVCS
Municipalidad Distrital de El Algarrobal
Sub Gerencia de Infraestructura
Por: GARCIA BEJARANO Carlos Cristian FAU 20504743307 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 2024/03/05 11:26:09-0500

00055

FICHA DE HOMOLOGACIÓN

I. DESCRIPCIÓN GENERAL

Denominación del requerimiento : Perfil del plantel profesional clave y experiencia del postor en la especialidad, para la ejecución de obras de pavimentación en vías urbanas para el procedimiento de selección por licitación pública de hasta diez (10) millones de soles.

Homologación parcial : SI

Resumen : Requisitos de calificación del plantel profesional clave y experiencia del postor en la especialidad, para la contratación de ejecución de obras de pavimentación de vías urbanas, para el procedimiento de selección por licitación pública, que comprende alguno de los siguientes componentes:

- Pavimentos rígidos
- Pavimentos flexibles
- Pavimentos adoquinados
- Veredas de concreto
- Veredas de adoquines
- Veredas de asfalto o cualquier otro material apropiado
- Obras complementarias que forman parte de las vías urbanas:
(Sardineles sumergidos/peraltados, cunetas, bermas, rampas, martillos, parapetos, barandas, puentes urbanos, muros de contención, señalización horizontal y vertical)

Para procedimientos de selección bajo otros regímenes legales de contratación la ficha se utilizará en función al monto equivalente a licitación pública.

II. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA

2.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

No homologado

2.2. CONDICIONES DE EJECUCIÓN

2.2.1. Funciones y/o actividades del plantel profesional clave

De acuerdo a las características de cada proyecto, el personal clave desarrollará las siguientes actividades:

2.2.1.1. Residente de Obra



Versión 02

Página 1 de 52

MVCS
Por: IZARRA BEJARANO Carlos Cristian FAU 20504743307 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 2024/02/28 17:02:35-0500

MVCS
Por: ARGUEDAS VILLACRES Carlos Tomas FAU 20504743307 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 2024/02/29 12:26:29-0500



MVCS
Municipalidad Distrital de "EL ALGARROBAL" GARCÉS María Del Rosario FAU 20504743307 soft
Sub Gerencia de Infraestructura
Motivo: Day V B
Fecha: 2024/03/05 11:28:09-0500

00054

Las funciones y/o actividades específicas del *Residente de Obra* comprenderán el control técnico, administrativo y económico-financiero de la ejecución de obra de acuerdo al expediente técnico, del mismo modo el control de las obligaciones contractuales de las personas naturales o jurídicas que tendrán participación en el desarrollo de la obra (personal técnico /administrativo, subcontratistas, proveedores de materiales y equipos, etc.). Las actividades específicas del residente serán desarrolladas en tres fases y plasmadas en el Plan de trabajo. (Véase anexo N° 01). Las Funciones y actividades se describen a continuación:

Fase I: Funciones y/o actividades previas a la ejecución de la obra

- 1.1 Movilización e instalación del residente en obra;
- 1.2 Revisar el expediente técnico de obra , con la participación de sus especialistas, dicha actividad deberá contener, entre otros, la compatibilización del expediente técnico con la absolución de consultas formuladas durante el procedimiento de selección correspondiente, compatibilidad con el terreno utilizando tecnologías de posicionamiento espacial, tales como la georreferenciación de acuerdo al RLCE, planteamiento de las posibles consultas y/u observaciones que pudiera encontrar respecto al expediente técnico.
- 1.3 Actividades Complementarias: revisar y/o actualizar y/o efectuar un plan de desvíos del tránsito peatonal y vehicular al inicio de la obra; apertura del Cuaderno de Obra delimitación del área de trabajo; ubicación de puntos de control topográfico y suscripción del acta de entrega del terreno.
- 1.4 Para un adecuado control técnico, administrativo y financiero de la obra, elaborará y actualizará de forma permanente lo siguiente: plan de trabajo del contratista (Véase anexo N°01 y 03), que contemple los procesos constructivos, las instalaciones de los equipos; procura de maquinaria, materiales y personal, permisos, revisión del programa de ejecución de obra -CPM, revisión y/o actualización y/o elaboración de los planes de: Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad-PAC , Plan de Seguridad y Salud Ocupacional – PSSO, Plan de Manejo Ambiental - PMA; documentación y participación del plantel de profesionales destacados en obra (personal clave y de apoyo); que incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta.; y
- 1.5 Otras actividades previstas por el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Fase II: Actividades durante la ejecución de la obra

- 2.1 Ejecutar las partidas del expediente técnico de acuerdo al plan de trabajo aprobado con las recomendaciones y conformidades del supervisor/inspector, incluyendo los posibles cambios y/o modificaciones;
- 2.2 El último día de cada periodo previsto en las bases, el residente, a través del contratista, formula, en forma conjunta con el supervisor/inspector; los metrados realmente ejecutados y valorizan en forma conjunta con el supervisor/inspector. Véase anexo N°02 y 03
- 2.3 Con el sustento del especialista de calidad, ejecutará el Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad de la Obra -PAC, resguardando su cumplimiento, en concordancia a las especificaciones técnicas del expediente técnico, normas, manuales técnicos y las pruebas de control de calidad (Véase anexo N° 07) de los insumos, procesos intermedios y procesos finales;
- 2.4 Control de avance físico y financiero con la programación de obra y evacuación de los informes que sustenten la valorización periódica;
- 2.5 Proporcionará al supervisor/inspector, para su aprobación, el informe periódico del Plan de Aseguramiento y Control de Calidad-PAC (Véase anexo N° 04), observando como indicador principal: el porcentaje (%) de



Versión 02

Página 2 de 52

MVCS
Por: IZARRA BEJARANO Carlos Cristian FAU 20504743307 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 2024/02/28 17:02:35-0500

MVCS
Por: ARGUEDAS VILLACRES Carlos Tomas FAU 20504743307 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 2024/02/29 12:26:29-0500



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE "EL ALGARROBAL"
Sub Gerencia de Infraestructura
MVCES
Por: ARGUEDAS VILLACRES Carlos Tomas FAU 20504743307 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 2024/03/05 11:28:09-0500

00053

- eficiencia del sistema de aseguramiento de la calidad; por periodo y acumulado de obra; como referencia véase anexos N° 08, 09 y 10.
- 2.6 Con el apoyo del especialista en seguridad en obra y salud en el trabajo, se le obliga al control de la seguridad y la salud ocupacional de todo el personal de obra (personal profesional, técnico, administrativo, obrero y otros); el mantenimiento del tránsito en la construcción, los procedimientos de emergencia, la verificación de facilidades en caso de emergencias médicas, los informes de accidentes, tales como: accidentes mortales, accidentes leves, accidentes incapacitantes, enfermedades ocupacionales e incidentes;
- 2.7 Proporcionar al supervisor/inspector, para su aprobación, el informe periódico del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional – PSSO (Véase anexo N° 05). Observando los indicadores mostrados en los anexos N° 11,12 y 13
- 2.8 Con el sustento del especialista en medio ambiente, el residente velará por el adecuado control del medio ambiente, cuidando la demarcación y aislamiento del área de trabajo, las rutas alternas, el control de la alteración de los componentes ambientales tales como el: aire, el suelo, agua, paisaje, fauna, flora, social y cultural. Los impactos que se derivan de las actividades del proceso constructivo deberán ser tratados en forma oportuna de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental-PMA aprobado;
- 2.9 Proporcionar al supervisor/inspector, para su aprobación, el informe periódico del Plan de Manejo Ambiental -PMA (Véase anexo N° 06), reportando como indicador principal las acciones tomadas como: medidas preventivas y/o medidas de mitigación y/o medidas de corrección y/o medidas de compensación, accionadas para cada impacto negativo generado. Como referencia véase anexos N° 14 y 15;
- 2.10 Control económico financiero, control de los adelantos en efectivo y por materiales, análisis de precios unitarios para partidas nuevas, control del cronograma valorizado y real, verificación oportuna del cumplimiento de pago de sueldos y beneficios sociales, el control de cartas fianza, el control de pago de valorizaciones y otras obligaciones contractuales;
- 2.11 Procesar y suministrar al supervisor/inspector; de la información digital y los planos de avance de obra georreferenciados; para el levantamiento en la estructura GIS de la Entidad caso contrario en la plataforma GIS que el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento tiene implementada.
- 2.12 Otras Actividades, efectuar el control del pavimento terminado (evaluación deflectométrica y de rugosidad) den ser aplicable, antes de la recepción de obra; actividades previstas por el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Fase III: Actividades para la recepción y liquidación final de la obra y el contrato

- 3.1 Fecha de Recepción de Obra: Comunicar la recepción de obra al supervisor/inspector;
- 3.2 Recepción de Obra: Elaborar los planos post construcción de la obra, elaboración de los metrados finales de obra, memoria descriptiva de la obra, de ser el caso la suscripción del acta con observaciones, levantamiento de las observaciones, comunicación del levantamiento de observaciones al supervisor/inspector con copia a la Entidad, participación y suscripción de la recepción final de obra;
- 3.3 Liquidación de obras del contratista (para la modalidad de contrata): Presentación de los planos georreferenciados de post construcción, presentación de los metrados finales de obra, presentación de la memoria descriptiva de obra, presentación de la liquidación de obras del ejecutor o contratista, presentación del dossier de calidad.
- 3.4 Procesar y suministrar al supervisor/inspector para el levantamiento digital de la información y los planos de replanteo finales



Versión 02

Página 3 de 52

MVCES
Por: IZARRA BEJARANO Carlos Cristian FAU 20504743307 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 2024/02/28 17:02:35-0500

MVCES
Por: ARGUEDAS VILLACRES Carlos Tomas FAU 20504743307 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 2024/02/29 12:26:29-0500



MVCS
Por: IZARRA BEJARANO Carlos Cristian FAU 20504743307 soft
Motivo: Doy V B
Fecha: 2024/03/05 11:28:09-0500

00052

- georreferenciados en la plataforma informática que el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento tiene a disposición.
- 3.5 Otras actividades previstas por el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.2.1.2. Especialista de Calidad

Las actividades específicas del especialista en calidad, comprenderán el control de la calidad aplicables a los insumos, los procesos intermedios y finales, definiendo los diferentes ensayos y pruebas; de acuerdo al expediente técnico de obra y la Norma CE.010 Pavimentos Urbanos del Reglamento Nacional de Edificaciones, normas y manuales técnico; que serán de aplicación obligatoria, del mismo modo, el control de las obligaciones contractuales de las personas naturales o jurídicas que tendrán participación en el desarrollo de la obra (subcontratistas, proveedores de materiales y equipos, etc.).

El Especialista en Calidad deberá dejar evidencia objetiva y documentada de todos los protocolos de calidad al término de la construcción. Esta documentación deberá versar sobre decisiones, pruebas, controles, criterios de aceptación aplicados en cada etapa del proceso constructivo.

Las actividades específicas del especialista de calidad, serán desarrolladas de acuerdo al Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad de la Obra -PAC aprobados en concordancia con los procesos intermedios/finales de la ejecución de la obra. Además, las siguientes actividades contractuales:

Fase I: Funciones y/o actividades previas al inicio del plazo de ejecución de la obra

- 1.1 Revisar el expediente técnico de obra en los aspectos correspondientes a su especialidad identificando las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que pudieran ser materia de consulta; debiendo elaborar el informe correspondiente;
- 1.2 Elaborar/actualizar el Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad de la Obra -PAC; que deberá ser concordante con lo establecido en el expediente técnico y normas técnicas que resulten aplicable a cada insumo y/o proceso constructivo;

Fase II: Funciones y/o actividades durante la ejecución de la obra

- 2.1 Implementar y ejecutar el PAC aprobado y sus actualizaciones en la obra;
- 2.2 Dar cumplimiento de la NTP 712.201:2018: CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN. Lineamientos para la aplicación de la NTP-ISO 9001:2015 en el sector construcción;
- 2.3 Proponer al supervisor/inspector; a través del residente; los cambios al Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad (PAC), que aplique a la obra. Una vez aprobados deberá instruir al personal sobre ellos;
- 2.4 Apoyar al residente en la toma de decisiones, de forma planificada y sistemática para el logro del cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos;
- 2.5 Planificar auditorías internas y gestionar su ejecución en coordinación con el residente de obra;
- 2.6 Proponer, antes de iniciar algún proceso; que los puntos de inspección en calidad requeridos, tenga el procedimiento correspondiente;
- 2.7 Ejecutar las inspecciones de los materiales, fabricaciones efectuadas fuera de la obra y equipos suministrados por terceros;
- 2.8 Controlar los suministros del sub contratista y/o proveedores para asegurar su conformidad según los requisitos del contrato;
- 2.9 Ejecutar las inspecciones y/o pruebas y/o controles de calidad de las partidas a ser valorizadas;
- 2.10 Facilitar la difusión de las No Conformidades a las demás áreas de construcción, para evitar la recurrencia de las mismas;



Versión 02

Página 4 de 52

MVCS
Por: IZARRA BEJARANO Carlos Cristian FAU 20504743307 soft
Motivo: Doy V B
Fecha: 2024/02/28 17:02:35-0500

MVCS
Por: ARGUEDAS VILLACRES Carlos Tomas FAU 20504743307 soft
Motivo: Doy V B
Fecha: 2024/02/29 12:26:29-0500



MVCS
Por: ZARRA BEJARANO Carlos Cristian FAU 20504743307 soft
Motivo: Doy V. B.
Fecha: 2024/03/05 11:28:09-0500

00051

- 2.11 Controlar las No-Conformidades o posibles causas de No Conformidades;
- 2.12 Gestionar el seguimiento de las No-Conformidades, así como de las acciones correctivas aplicadas;
- 2.13 Controlar los documentos y registros de calidad emitidos por el contratista a partir de la aplicación de los procedimientos e instructivos del PAC aprobados por el supervisor/inspector;
- 2.14 Establecer los requisitos de control de calidad a los subcontratistas/proveedores y su cumplimiento;
- 2.15 Realizar las pruebas e inspecciones requeridas por el supervisor/inspector o sus especialistas.
- 2.16 Controlar que todos los equipos de inspección, medición y ensayo que son usados en los procesos constructivos de la obra, cuenten con sus certificados de calibración vigentes;
- 2.17 Elaborar el informe periódico del plan de aseguramiento y control de la calidad de la obra de acuerdo a la estructura del informe periódico del plan de aseguramiento de la calidad de la obra, véase anexos N° 04, 08,09 y 10;
- 2.18 Otras actividades previstas y considerados en el PAC.

Fase III: Funciones y actividades para la recepción y liquidación final de la obra y el contrato

- 3.1 Participar conjuntamente con el Residente y el Supervisor / Inspector, en el acta de recepción de obra.
- 3.2 De requerirse actividades concernientes al levantamiento de observaciones, derivadas del proceso de recepción de obra, deberá apoyar en el levantamiento de las mismas cumplir las obligaciones y actividades, que correspondan a su especialidad, las que se encuentran definidas en la Fase II - Funciones y actividades durante la ejecución de la obra;
- 3.3 Culminado el levantamiento de observaciones, el especialista emitirá un informe previo de conformidad y realizará el correspondiente registro en la documentación vinculante;
- 3.4 Elaborar los dossiers finales de calidad de materiales, equipos, pruebas y ensayos entregados por el contratista, que deberá ser entregado a la entidad;
- 3.5 Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor / Inspector

2.2.1.3. Especialista Ambiental

Las actividades específicas del Especialista Ambiental comprenderán, identificación, control y monitoreo de la alteración de los componentes ambientales tales como: el aire, el suelo, agua, paisaje, fauna, flora, social y cultural. Los impactos que se derivan de las actividades del proceso constructivo deberán ser tratados en forma oportuna de acuerdo al **Plan de Manejo Ambiental-PMA** aprobado.

El Especialista Ambiental /elaborará/actualizará el PMA, siendo este el instrumento básico de la gestión ambiental que se deberá cumplir durante el desarrollo de las obras del proyecto. El PMA estará conformado por programas, que deberán ser implementados durante las distintas etapas de la ejecución de obra, con la finalidad de mitigar todo posible impacto y conservar el ambiente donde se desarrolla la ejecución de obra con ello se buscará evitar la generación de conflictos, mejorar la calidad de vida de la población involucrada y mantener una buena relación con la misma.

Fase I: Actividades previas a la ejecución de la obra (Actividad: Planificación)

- 1.1 Revisar el expediente técnico en la especialidad y elaboración del informe;



Versión 02

Página 5 de 52

MVCS
Por: ZARRA BEJARANO Carlos Cristian FAU 20504743307 soft
Motivo: Doy V. B.
Fecha: 2024/02/28 17:02:35-0500

MVCS
Por: ARGUEDAS VILLACRES Carlos Tomas FAU 20504743307 soft
Motivo: Doy V. B.
Fecha: 2024/02/29 12:26:29-0500



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE "EL ALGARROBAL"
Sub Gerencia de Infraestructura
MVCS
Por: ROSAMAS GALDOS Maria Del Rosario FAU 20504743307 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 2024/03/05 11:28:09-0500

00050

- 1.2 Elaborar y actualizar la Matriz de Identificación de Impactos Ambientales y Medidas de Mitigación, debiendo identificar los impactos positivos y negativos de los componentes ambientales siguientes: Aire, Suelo, Agua, Paisaje, Fauna, Flora, Social y Cultural. Véase anexos N° 14 y 15.
- 1.3 Implementación de la estrategia de control ambiental contenida en los instrumentos de gestión ambiental del expediente técnico;
- 1.4 Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento de la Entidad.

FASE II: Funciones del especialista ambiental durante la ejecución de la obra

- 2.1 Implementar y ejecutar el PMA aprobado y sus actualizaciones en la obra; en concordancia al plan de trabajo aprobado del contratista.
- 2.2 Proponer al supervisor/inspector; a través del residente; los cambios al Plan de Manejo Ambiental (PMA), que aplique a la obra. Una vez aprobados deberá instruir al personal sobre ellos;
- 2.3 En concordancia al PMA aprobado deberá ejecutar las acciones preventivas, de mitigación, correcciones o compensaciones de los impactos ambientales generados por las actividades realizadas durante la etapa de construcción. Véase anexos N° 14 y 15;
- 2.4 Entre las actividades que se desarrollan en obra se deberá tomar especial atención a los siguientes procesos constructivos:
 - Instalación de la infraestructura provisional del contratista; impactos generados por: área de almacenamiento de lubricantes, combustibles, etc.; área de almacenamiento de herramientas y equipos (plancha, compactadora, vibrador de concreto, entre otros.), zona de almacenamiento de elementos de seguridad, zona de parqueo, área de vestuarios, área de SSHH, área de higiene básica del personal (tanque y/o recipiente convenientemente tapado), área de oficinas, área de maestranza y otros que contemple la obligación contractual;
 - Obras de desvío vehicular.
 - Señalización de áreas de trabajo y desvío del tránsito vehicular; considerando los impactos sociales generados;
 - Excavaciones, carguío y eliminación de residuos sólidos; impactos producidos por los equipos en el desbroce y/o rotura y/o corte y/o excavaciones y/o remociones y/o demolición y/o limpieza; el carguío, transporte y eliminación. Considerar los impactos de los residuos sólidos por el almacenamiento del material en la zona, que luego será transportado hacia la disposición final;
 - Colocación y/o reposición de la superficie de rodadura; impactos producidos por los equipos en el relleno, conformación, compactación, imprimación, colocación de la carpeta asfáltica/rígida. Considerar los impactos de los residuos líquidos y sólidos por el almacenamiento del material en la zona, que luego será transportado con el desmonte; y
 - Construcción y/o rehabilitación y/o reposición y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o remodelación y/o renovación de:
 - Pavimentos rígidos;
 - Pavimentos flexibles;
 - Pavimentos semiflexibles;
 - Veredas de concreto simple;
 - Veredas de asfalto;
 - Veredas de asfalto o cualquier otro material apropiado;
 - Semaforización;
 - Redes eléctricas de media y/o baja tensión;
 - Obras complementarias que forman parte de las vías urbanas: (Sardineles sumergidos/peraltados, cunetas, bermas, rampas, martillos, parapetos, barandas, puentes urbanos, muros de contención, señalización horizontal y vertical);



Versión 02

Página 6 de 52

MVCS
Por: IZARRA BEJARANO Carlos Cristian FAU 20504743307 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 2024/02/28 17:02:35-0500

MVCS
Por: ARGUEDAS VILLACRES Carlos Tomas FAU 20504743307 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 2024/02/29 12:26:29-0500



MVCS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE "EL ALGARROBAL" María Del Rosario FAU 20504743307 soft
Motivo: Doy V. B.
Sub Gerencia de Infraestructura Fecha: 2024/03/05 11:28:09-0500

00049

- 2.5 Identificar notificaciones o quejas de terceros que no fueron atendidos referidos al tema ambiental; y
- 2.6 Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento de la Entidad.

Fase III: Funciones y actividades para la recepción y liquidación final de la obra y el contrato

- 3.1 Participar conjuntamente con el Residente y el Supervisor / Inspector, en el acta de recepción de obra.
- 3.2 De requerirse actividades concernientes al levantamiento de observaciones, derivadas del proceso de recepción de obra, deberá apoyar en el levantamiento de las mismas cumplir las obligaciones y actividades, que correspondan a su especialidad, las que se encuentran definidas en la Fase II - Funciones y actividades durante la ejecución de la obra;
- 3.3 Culminado el levantamiento de observaciones, el especialista emitirá un informe previo de conformidad y realizará el correspondiente registro en la documentación vinculante;
- 3.4 Elaborar el dossier de mitigación ambiental, desarrollado en el transcurso de la ejecución de obra.
- 3.5 Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor / Inspector

2.2.1.4. Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo

Las actividades específicas del especialista en seguridad y salud ocupacional, comprenderá el cumplimiento de la seguridad en obra y la salud ocupacional de los trabajadores, en concordancia con la normativa vigente, implementación de charlas de seguridad al personal de obra (personal profesional, técnico, administrativo, obrero y otros), supervisión del plan de tránsito interno en la construcción, supervisión del plan de desvíos de la ejecución de obra, implementación del plan de repuesta de emergencias, verificación del cumplimiento de uso de los implementos de seguridad personal y colectiva, elaboración de informes periódicos e accidentes, los procedimientos de emergencia y otras obligaciones derivadas del *Plan de Seguridad y Salud Ocupacional* – PSSO aprobados en concordancia con los procesos intermedios/finales de la ejecución de la obra. Asimismo, las siguientes actividades contractuales:

Fase I: Actividades previas a la ejecución de la obra (Actividad: Planificación)

- 1.1 Revisar el expediente técnico en la especialidad y elaboración del informe;
- 1.2 Elaborar el *Plan de Seguridad y Salud Ocupacional* – PSSO, sobre la base de las unidades constructivas que comprometen la obra, para ello identificará los procesos, actividades y operaciones establecidos en el expediente técnico y de ser necesario será complementado/actualizado durante la ejecución de la obra; dicho plan incluye la elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y Controles – IPERC.
- 1.3 Implementar la estrategia de control seguridad salud en el trabajo contenida en los instrumentos de gestión del expediente técnico;
- 1.4 Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento de la Entidad.

Fase II: Funciones y actividades durante la ejecución de la obra

- 2.1 Implementar, actualizar y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional – PSSO, que deberá contener a la Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y Controles – IPERC, debiendo prevenir que se tenga en cuenta lo siguiente:



Versión 02

Página 7 de 52

MVCS
Por: IZARRA BE JARAMO Carlos Cristian FAU 20504743307 soft
Motivo: Doy V. B.
Fecha: 2024/02/28 17:02:35-0500

MVCS
Por: ARGUEDAS VILLACRES Carlos Tormas FAU 20504743307 soft
Motivo: Doy V. B.
Fecha: 2024/02/29 12:26:29-0500



MVCS
Por: ZARRA BEJARANO Carlos Cristian FAU 20504743307 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 2024/03/05 11:28:08-0500
Sub Gerencia de Infraestructura

00048

- Garantizar la gestión y preparación de la seguridad y salud en trabajo, asimismo la capacitación al personal en general; en la metodología de la identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles, como también facilitar la logística necesaria, formatos impresos y digitales para dicha identificación;
 - Identificación de los peligros asociados a cada actividad, puesto y ambiente de trabajo y su posible efecto. El desarrollo de esta actividad se soporta con entrevistas y observación de tareas;
 - Identificación de los riesgos asociados a los peligros identificados y los controles existentes;
 - En la evaluación de riesgos, deberá verificar que la matriz de criterios determine la probabilidad de un incidente o accidente;
 - Cálculo de la severidad, grado, nivel y significancia del riesgo evaluado. Sobre la base de los resultados obtenidos, implementará las medidas de control más adecuadas para los trabajos y actividades a desarrollar;
 - Reevaluación de los controles propuestos una vez establecido los controles y Gestión de la implementación de los controles propuestos una vez aprobados y validados por la supervisión.
 - Identificación y evaluación de los requisitos legales, los cuales se tomarán en cuenta en el desarrollo del PSSO, durante la ejecución de la obra;
 - Capacitación constante al personal en temas de seguridad y salud ocupacional;
 - Cumplimiento de los mecanismos preventivos establecidos en el PSSO de cada una de las actividades de la ejecución de la obra;
 - Garantizar el uso correcto de los Elementos de Protección Personal - EPPs y colectiva.
 - Cumplimiento y efectividad de cada acción correctiva propuesta por el supervisor;
 - Participar activamente en la investigación de incidentes;
 - Garantizar la asistencia a la línea de mando en el cumplimiento de las funciones que les compete en la implementación y ejecución del PSSO por parte del contratista;
 - Comunicación constante con el residente de obra, informando sobre los avances y resultados de la implementación del PSSO;
 - Liderar las reuniones de los comités de seguridad;
 - Elaborar el informe periódico del plan de seguridad y salud ocupacional-PSSO del contratista, verificando los reportes e indicadores mensuales de: accidentes mortales, accidentes leves, accidentes incapacitantes, enfermedades ocupacionales e incidentes. Véase anexos N° 05, 11, 12 y 13;
 - Atención de las notificaciones o quejas de la Entidad y terceros referidos al tema de seguridad y salud ocupacional; y
- 2.2 Otras de acuerdo a su especialidad.

Fase III: Funciones y actividades para la recepción y liquidación final de la obra y el contrato

- 3.1 Participar conjuntamente con el Residente y el Supervisor / Inspector, en el acta de recepción de obra.
- 3.2 De requerirse actividades concernientes al levantamiento de observaciones, derivadas del proceso de recepción de obra, deberá apoyar en el levantamiento de las mismas cumplir las obligaciones y actividades, que correspondan a su especialidad, las que se encuentran definidas en la Fase II - Funciones y actividades durante la ejecución de la obra;
- 3.3 Culminado el levantamiento de observaciones, el especialista emitirá un informe previo de conformidad y realizará el correspondiente registro en la documentación vinculante;



Versión 02

Página 8 de 52

MVCS
Por: ZARRA BEJARANO Carlos Cristian FAU 20504743307 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 2024/02/28 17:02:35-0500

MVCS
Por: ARGUEDAS VILLACHES Carlos Tomas FAU 20504743307 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 2024/02/29 12:26:29-0500



MVCS
Municipalidad Distrital de "EL ALGARROBAL" Carlos Tumas FAU 20504743307 soft
Sub Gerencia de Infraestructura
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2024/03/05 11:28:09-0500

00047

- 3.4 Elaborar el dossier de seguridad y salud en el trabajo, desarrollado en el transcurso de la ejecución de obra.
3.5 Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor / Inspector

2.3. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

2.3.1. Capacidad Técnica y Profesional

2.3.1.1. Equipamiento estratégico

No homologado

2.3.1.2. Calificaciones del plantel profesional clave y

2.3.1.3. Experiencia del plantel profesional clave

1. Residente de Obra (Véase Nota 01)

| Formación académica | | |
|----------------------|-----------------|--|
| Nivel Grado o título | Profesión | Acreditación |
| Título profesional | Ingeniero Civil | Documentos para la acreditación de formación académica: dicho requisito de calificación se acreditará para la suscripción del contrato. (Véase Nota 05) |

| Experiencia | | | |
|--|---------------------|---|--|
| Cargo desempeñado | Tipo de experiencia | Tiempo de experiencia | Acreditación de Experiencia |
| Residente y/o jefe supervisor y/o inspector y/o jefe de supervisión residente principal y/o director residente y/o jefe residente y/o jefe residente principal y/o ingeniero residente supervisor principal de obra. | Obras similares | 36 meses (computado desde la fecha de la colegiatura) | Documentos para la acreditación de cargo desempeñado: dicho requisito de calificación se acreditará para la suscripción del contrato. (Véase Nota 06) |

Nota 01: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos normativos: Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Ley que autoriza a los colegios de Arquitectos del Perú y al colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingeniería de la República; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Perú y al Colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de arquitectura e



Versión 02

Página 9 de 52

MVCS
Por: IZARRA BEJARANO Carlos Cristian FAU 20504743307 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2024/02/28 17:02:35-0500

MVCS
Por: ARGUEDAS VILLACRES Carlos Tumas FAU 20504743307 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2024/02/29 12:26:29-0500



MVCS
 Por: IZARRA BEJARANO Carlos Cristian FAU 20504743307 soft
 Motivo: Day V B
 Fecha: 2024/03/05 11:28:09-0500
 Sub Gerencia de Infraestructura

00046

ingeniería de la República y su reglamento; y la Norma Técnica CE.010 Pavimentos Urbanos del Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE.

2. Especialista de Calidad (Véase Nota 02)

| Formación académica | | |
|----------------------|-----------------|--|
| Nivel Grado o título | Profesión | Acreditación |
| Título profesional | Ingeniero Civil | Documentos para la acreditación de formación académica: dicho requisito de calificación se acreditará para la suscripción del contrato. (Véase Nota 05) |

| Experiencia | | | |
|---|---------------------|---|--|
| Cargo desempeñado | Tipo de experiencia | Tiempo de experiencia | Acreditación de Experiencia |
| Especialista y/o ingeniero y/o residente y/o inspector y/o supervisor y/o jefe y/o asistente o responsable de: control de calidad o calidad o aseguramiento de calidad o programa de calidad o protocolos de calidad. | Obras en General | 12 meses (computado desde la fecha de la colegiatura) | Documentos para la acreditación de cargo desempeñado: dicho requisito de calificación se acreditará para la suscripción del contrato. (Véase Nota 06) |

Nota 02: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos normativos: Norma GE.030 Calidad en la construcción del Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE; Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Ley que autoriza a los colegios de Arquitectos del Perú y al colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingeniería de la República; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Perú y al Colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingeniería de la República y su Reglamento; Norma Técnica Peruana - NTP 712.201:2018 CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN. Lineamientos para la aplicación de la NTP-ISO 9001:2015 en el Sector Construcción.

3. Especialista Ambiental (Véase Nota 03)

| Formación académica | | |
|----------------------|--|---|
| Nivel Grado o título | Profesión | Acreditación |
| Título profesional | Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestión Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos | Documentos para la acreditación de formación académica: dicho requisito de calificación se acreditará |



Versión 02

Página 10 de 52

MVCS
 Por: IZARRA BEJARANO Carlos Cristian FAU 20504743307 soft
 Motivo: Day V B
 Fecha: 2024/02/28 17:02:35-0500

MVCS
 Por: ARQUELAS VILLACRES Carlos Tomas FAU 20504743307 soft
 Motivo: Day V B
 Fecha: 2024/02/29 12:26:29-0500



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE "EL ALGARROBAL" MVCS
Sub Gerencia de Infraestructura
Por: ARGUEDAS VILLACRES Carlos Tomas FAU 20504743307 soft
Motivo: Day V° B
Fecha: 2024/03/05 11:28:09-0500

00045

Table with 2 columns: Requirements and Details. The first row lists various engineering and environmental qualifications such as 'Ambientales Ingeniero de Recursos Naturales y Energí...'

Table titled 'Experiencia' with 4 columns: Cargo desempeñado, Tipo de experiencia, Tiempo de experiencia, and Acreditación de Experiencia. It details requirements for environmental specialists and experience in general works.

Nota 03: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos normativos: Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental; Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Ley que autoriza a los colegios de Arquitectos del Perú y al colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingeniería de la República; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Perú y al Colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingeniería de la República y su Reglamento; Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.

4. Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo (Véase Nota 04)

Table titled 'Formación académica' with 3 columns: Nivel Grado o título, Profesión, and Acreditación. It specifies requirements for professional titles in civil, industrial, and safety engineering.





MVCS
Por: ROSA GARCIA GARCIA Maria Del Rosario FAU 20504743307 soft
Motivo: Doy V. B.
Fecha: 2024/03/05 11:28:09-0500

00044

| | | | |
|---|---------------------|---|--|
| | | Seguridad y Salud en el Trabajo | |
| Experiencia | | | |
| Cargo desempeñado | Tipo de experiencia | Tiempo de experiencia | Acreditación de Experiencia |
| Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en: seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud ocupacional o implementación de planes de seguridad e higiene ocupacional o en prevención de riesgos laborales. | Obras en general | 24 meses (computado desde la fecha de la colegiatura) | Documentos para la acreditación de cargo desempeñado: dicho requisito de calificación se acreditará para la suscripción del contrato. (Véase Nota 06) |

Nota 04: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos normativos: Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento; Decreto Supremo N° 005-2017-TR, Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2021; Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo y su Reglamento; Resolución Suprema N° 021-83- TR, Normas Básicas de Seguridad e Higiene en Obras de Edificación; Norma G.050 Seguridad durante la Construcción del Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE; Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Ley que autoriza a los colegios de Arquitectos del Perú y al colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingeniería de la República; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Perú y al Colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingeniería de la República y su Reglamento.

Nota 05: Documentos para la acreditación de formación académica: Se verificará en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: <https://enlinea.sunedu.gob.pe/> De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo. La colegiatura y habilitación se requerirá para el inicio de su participación efectiva en la ejecución de la prestación.

Nota 06: Documentos para la acreditación de la experiencia: (i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente



Versión 02

Página 12 de 52

MVCS
Por: IZARRA BEJARANO Carlos Cristian FAU 20504743307 soft
Motivo: Doy V. B.
Fecha: 2024/02/28 17:02:35-0500

MVCS
Por: ARGUEDAS VILLACRES Carlos Tomas FAU 20504743307 soft
Motivo: Doy V. B.
Fecha: 2024/02/29 12:26:29-0500



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE "EL ALGARROBAL" MVCS
Sub Gerencia de Infraestructura
MOTIVO: Day V B
Fecha: 2024/03/05 11:28:03-0500

00043

demuestre la experiencia del personal clave propuesto. La Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia, se debe validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido, desarrollados en el sector público o privado.

2.3.2. Experiencia del postor en la especialidad

Table with 4 columns: Monto facturado acumulado, Cantidad máxima de contrataciones, Antigüedad de la prestación, and Acreditación de experiencia. It details requirements for experience in similar works, including a list of eligible project types like urban roads, pedestrian paths, and drainage systems.

Nota 07: Experiencia en obras similares: Se considerará como obra similar a: Vías urbanas de circulación peatonal y vehicular; Construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o rehabilitación y/o remodelación y/o renovación de vías urbanas de circulación peatonal y/o vehicular con pavimentos (rígidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vías internas y/o jirones y/o vías locales y/o vías colectoras y/o vías arteriales y/o vías expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios públicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanización y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

2.3.3. Solvencia Económica

No homologado

III. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

No homologado

IV. ANEXOS

- Anexo N° 01 – Plan de trabajo del contratista
- Listas de chequeo N° 01
- Listas de chequeo N° 02
- Listas de chequeo N° 03
- Listas de chequeo N° 04
- Listas de chequeo N° 05
- Listas de chequeo N° 05.1
- Listas de chequeo N° 06



00042



MVCS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE "EL ALGARROBAL" MARIA DEL ROSARIO FAU 20504743307 soft
Sub Gerencia de Infraestructura
Motivo: Day V B
Fecha: 2024/03/05 11:28:09-0500

- Listas de chequeo N° 07
- Listas de chequeo N° 08
- Listas de chequeo N° 09
- Anexo N° 02 – Estructura de la valorización del periodo
- Anexo N° 03 – Entregables
- Anexo N° 04 – Estructura del informe periódico del plan de aseguramiento y control de la calidad de la obra-PAC
- Anexo N° 05 – Estructura del informe periódico del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional-PSSO
- Anexo N° 06 – Estructura del informe periódico del Plan de Manejo Ambiental -PMA
- Anexo N° 07 – Pruebas a realizar
- Anexo N° 08 – Registro de calidad – RC (Ejemplo)
- Anexo N° 09 – No conformidades – NC (Ejemplo)
- Anexo N° 10 – Eficiencia del aseguramiento de calidad (Ejemplo)
- Anexo N° 11 – Gestión SSOMA – Registro de estadísticas de seguridad y salud ocupacional – Totales (Ejemplo)
- Anexo N° 12 – Gestión SSOMA – Registro de estadísticas de seguridad y salud ocupacional – Sub contratistas (Ejemplo)
- Anexo N° 13 – Gestión SSOMA – Registro de estadísticas de seguridad y salud ocupacional – Contratistas (Ejemplo)
- Anexo N° 14 – Impactos ambientales a prevenirse, mitigarse, corregirse o compensarse
- Anexo N° 15 – Criterios de evaluación de los impactos por componente ambiental
- Formato N° 01 – Resumen de la valorización
- Formato N° 02 – Control general de avance de obra
- Formato N° 03 – Valorización de obra (principal / adicional)
- Formato N° 04 – Cálculo del valor "K" de reajuste
- Formato N° 05 – Cálculo de reajustes
- Formato N° 06 – Amortización del adelanto directo
- Formato N° 07 – Deducción por adelanto directo
- Formato N° 08 – Amortización por adelanto de materiales
- Formato N° 09 – Deducción por adelanto de materiales
- Formato N° 10 – Liquidación final de contrato de obra



Versión 02

Página 14 de 52

MVCS
Por: IZARRA BEJARANO Carlos Cristian FAU 20504743307 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 2024/02/28 17:02:35-0500

MVCS
Por: ARGUEDAS VILLACRES Carlos Tomas FAU 20504743307 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 2024/02/29 12:26:29-0500



MVCS
Municipalidad Distrital de "El Algarrobal" María Del Rosario FAU 20504743307 soft
Sub Gerencia de Infraestructura
Motivo: Doy V° B
Fecha: 2024/03/05 11:29:09-0500

00041

Anexo N° 01

PLAN DE TRABAJO DEL CONTRATISTA

| | | | |
|---|------|--|---|
| 1. Gestión de la Integración | 1.1 | Plan de Dirección | Lista de Chequeo 1: Cumplimiento de requisitos para dar inicio del plazo de ejecución de obra |
| 2. Gestión de Alcance | 2.1 | Recopilar requisitos | Lista de Chequeo 2: Programa de trabajo por actividades o plan de acción |
| | 2.2 | Definir alcance | |
| | 2.3 | Crear la estructura EDT | |
| 3. Gestión de Tiempo | 2.5 | Definir las actividades | Lista de Chequeo 3: Cronograma de trabajo por tiempos y frentes de trabajo. |
| | 2.6 | Secuenciar las actividades | |
| | 2.7 | Estimar los recursos de las actividades | |
| | 2.8 | Estimar la duración de las actividades | |
| | 2.9 | Desarrollar el cronograma | |
| 4. Gestión de Costos | 2.10 | Estimar costos | Lista de Chequeo 4: Control del presupuesto por frentes de trabajo. |
| | 2.11 | Determinar el presupuesto | |
| 5. Gestión de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente | 2.12 | Planificar la calidad (PAC), Seguridad y Salud Ocupacional (PSSO) y Medio Ambiente (PMA) | Lista de Chequeo 5: Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad Lista de Chequeo 5.1: La Seguridad y Salud Ocupacional y el Plan de Manejo Ambiental |
| 6. Gestión de Recursos Humanos | 2.13 | Desarrollar el plan de Recursos Humanos | Lista de Chequeo 6: Control de las Obligaciones Laborales |
| 7. Gestión de la Comunicación | 2.14 | Planificar las Comunicaciones | Lista de Chequeo 7: Plan de Comunicaciones |
| 8. Gestión de Riesgos | 2.15 | Planificar la Gestión de Riesgos | Lista de Chequeo 8: Plan de Gestión de Riesgos |
| | 2.16 | Identificar Riesgos | |
| | 2.17 | Realizar análisis cualitativo de Riesgos | |
| | 2.18 | Realizar análisis cuantitativo de Riesgos | |
| | 2.19 | Planificar la respuesta a los Riesgos | |
| | 2.20 | Planificar las Adquisiciones. | |
| 9. Gestión de Aprovisionamiento | | | Lista de Chequeo 9: Plan de Compras o Adquisiciones |



Versión 02

Página 15 de 52

MVCS
Por: IZARRA BEJARANO Carlos Cristian FAU 20504743307 soft
Motivo: Doy V° B
Fecha: 2024/02/28 17:02:35-0500

MVCS
Por: ARGUEDAS VILLACRES Carlos Tomas FAU 20504743307 soft
Motivo: Doy V° B
Fecha: 2024/02/29 12:26:29-0500

00040



MVCS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE "EL ALGARROBAL" CALDOS Maria Del Rosario FAU 20504743307 soft
Motivo: Day V B
Sub Gerencia de Infraestructura Fecha: 2024/03/05 11:28:03-0500

LISTAS DE CHEQUEO N°01

| | |
|---------------------------|--------|
| Lista de chequeo N° 01 | Fecha: |
| Objeto del contrato | |
| Contratista | |
| Supervisor | |
| Supervisor/inspector | |

Lista de chequeo 1. Cumplimiento de requisitos antes del inicio del plazo de ejecución de obra

| LISTA DE CHEQUEO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ANTES DEL INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA | | | | | |
|--|---|----|----|----|---------------|
| No. | Requisito | SI | NO | NA | OBSERVACIONES |
| 1 | Se tiene firmado el contrato por las partes. | | | | |
| 2 | Cumplimiento de condiciones para el inicio del plazo de ejecución de obra según lo establecido en el RLCE. | | | | |
| 3 | Se tiene informe de revisión del expediente técnico de obra de la supervisión. | | | | |
| 4 | Se cuenta con las garantías totales solicitadas. | | | | |
| 5 | Se cuenta con el personal contratado para dar inicio a las obras civiles. | | | | |
| 6 | Se cuenta con los recursos para dar inicio a las obras civiles, normas, licencias y permisos. | | | | |
| 7 | Se cuenta con el expediente técnico compatibilizado con el pliego de consultas y/o observaciones absueltas durante el proceso de contratación. | | | | |
| 8 | Se tiene conocimiento del alcance del proyecto. | | | | |
| 9 | Se tiene delimitadas las áreas de trabajo conforme a los planos del expediente técnico, compatibilidad con el terreno utilizando tecnologías de posicionamiento espacial, tales como la georreferenciación de acuerdo al RLCE | | | | |
| 10 | Se tiene elaborado o actualizado los planes de: PT, PAC, PMA y PSSO. | | | | |
| 11 | De ser el caso, se cuenta con la autorización de acceso al CODI | | | | |



Versión 02

Página 16 de 52

MVCS
Por: IZARRA BEJARANO Carlos Cristian FAU 20504743307 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 2024/02/28 17:02:35-0500

MVCS
Por: ARGUEDAS VILLACRES Carlos Tomas FAU 20504743307 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 2024/02/29 12:26:29-0500

00039



MVCS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE "EL ALGARROBAL" MARIA DEL ROSARIO FAU 20504743307 soft
Sub Gerencia de Infraestructura
Motivo: Day V B
Fecha: 2024/03/05 11:28:09-0500

LISTAS DE CHEQUEO N°02

| | |
|------------------------|--------|
| Lista de chequeo N° 02 | Fecha: |
| Objeto del contrato | |
| Contratista | |
| Supervisor | |
| Supervisor/inspector | |

Lista de chequeo 2. Programa de Trabajo por actividad o plan de acción

| LISTA DE CHEQUEO PROGRAMA DE TRABAJO POR ACTIVIDAD O PLAN DE ACCIÓN | | | | | |
|---|--|----|----|----|---------------|
| No. | Requisito | SI | NO | NA | OBSERVACIONES |
| 1 | Se tienen identificado los frentes de trabajo. | | | | |
| 2 | Se tiene identificadas las actividades por frentes de trabajo. | | | | |
| 3 | Se tiene identificado las precedencias y sucesoras de las actividades (partidas) | | | | |
| 4 | Se tiene identificado el tipo (crítica o no crítica) de precedencias y sucesoras | | | | |
| 5 | Se tiene definida la duración de las actividades | | | | |
| 6 | Se tiene disponibilidad de maquinaria, vehículos, herramientas, insumos, materiales y personal | | | | |
| 7 | Otros establecidos por la Entidad | | | | |



Versión 02

Página 17 de 52

MVCS
Por: IZARRA BEJARANO Carlos Cristian FAU 20504743307 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 2024/02/28 17:02:35-0500

MVCS
Por: ARGUEDAS VILLACRES Carlos Tomas FAU 20504743307 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 2024/02/29 12:26:29-0500

00038



MVCS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALGARROBAL AS GARCÉS María Del Rosario FAU 20504743307 soft
Motivo: Day V B
Sub Gerencia de Infraestructura Fecha: 2024/03/05 11:28:09-0500

LISTAS DE CHEQUEO N°03

| | |
|---------------------------|--------|
| Lista de chequeo N° 03 | Fecha: |
| Objeto del contrato | |
| Contratista | |
| Supervisor | |
| Supervisor/inspector | |

Lista de chequeo 3. Cronograma de trabajo por tiempos y frentes de trabajo

| LISTA DE CHEQUEO CRONOGRAMA DE TRABAJO POR TIEMPOS Y FRENTES DE TRABAJO | | | | | |
|---|--|----|----|----|---------------|
| No. | Requisito | SI | NO | NA | OBSERVACIONES |
| 1 | Se tiene aprobado el Programa de Avance de Obra (CPM) | | | | |
| 2 | Se tiene aprobado el cronograma valorizado de avance de obra | | | | |
| 3 | Se tiene aprobado el calendario de adquisición de materiales | | | | |
| 4 | Se tiene aprobado el calendario de utilización de equipos | | | | |
| 5 | Se tienen claras y definidas las actividades, secuencias y precedencias a seguir por cada frente de trabajo. | | | | |
| 6 | Se cuenta con los recursos que se requieren para dar cumplimiento a las actividades por frente de trabajo. | | | | |
| 7 | Se tiene establecida la duración de las actividades por frente de trabajo. | | | | |
| 8 | Se cuenta con el cronograma de trabajo por frente de trabajo. | | | | |
| 9 | Se tiene definido el control de las actividades por frente de trabajo. | | | | |
| 10 | Otros establecidos por la Entidad | | | | |



Versión 02

Página 18 de 52

MVCS
Por: IZARRA BEJARANO Carlos Cristian FAU 20504743307 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 2024/02/28 17:02:35-0500

MVCS
Por: ARGUEDAS VILLACRES Carlos Tomas FAU 20504743307 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 2024/02/29 12:26:29-0500



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALGARROBAL
Sub Gerencia de Infraestructura
MVCS
Por: ARGUEDAS GALDOS Marie Del Rosario FAU 20504743307 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 2024/03/05 11:28:09-0500

00037

LISTAS DE CHEQUEO N°04

Table with 2 columns: Lista de chequeo N° 04, Fecha:
Rows: Objeto del contrato, Contratista, Supervisor, Supervisor/inspector

Lista de chequeo 4. Control de presupuesto por frentes de trabajo

Table with 6 columns: No., Requisito, SI, NO, NA, OBSERVACIONES
Rows: 1-6 detailing budget control requirements





MVCS
Por: IZARRA BEJARANO Carlos Cristian FAU 20504743307 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 2024/03/05 11:28:09-0500

00036

LISTAS DE CHEQUEO N°05

| | |
|----------------------|--------|
| Lista de chequeo N° | Fecha: |
| 05 | |
| Objeto del contrato | |
| Contratista | |
| Supervisor | |
| Supervisor/inspector | |

Lista de chequeo 5. Plan de aseguramiento y control de la calidad - PAC

| LISTA DE CHEQUEO PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD- PAC | | | | | |
|---|---|----|----|----|---------------|
| No. | Requisito | SI | NO | NA | OBSERVACIONES |
| 1 | El alcance del Plan de Calidad corresponde al alcance del proyecto objeto del contrato | | | | |
| 2 | El Plan de Aseguramiento y Control de Calidad -PAC incluye, entre otros; posibles modificaciones, riesgos y otra materia de consulta | | | | |
| 3 | En el PAC, se identifican los procesos del Sistema de Calidad, su secuencia e interacción. | | | | |
| 4 | Están claramente definidas las responsabilidades y autoridades | | | | |
| 5 | Se han identificado los recursos (humanos, infraestructura) requeridos para la ejecución de la obra | | | | |
| 6 | Se identifican las competencias (educación, entrenamiento, experiencia y habilidades) del personal que va a intervenir en la obra. | | | | |
| 7 | Se cuenta con el proceso de mantenimiento de los equipos y de la infraestructura requerida por el contratista para la ejecución de la obra | | | | |
| 8 | Se cuenta con los mecanismos de comunicación para la ejecución de la obra, entre ellos, la comunicación del contratista con el supervisor / inspector y Entidad, incluyendo manejo de: conformidades, no conformidades, quejas o reclamos, atención de inquietudes y cambios en las condiciones pactadas. | | | | |
| 9 | Se cuenta con las actividades para el cumplimiento de las especificaciones técnicas (control de calidad) en el aprovisionamiento del contratista, la evaluación y selección de los proveedores (del contratista) y la verificación de los productos (servicios adquiridos) por el contratista). | | | | |
| 10 | Se cuenta con la metodología que usará el contratista en la determinación de los porcentajes (%) de eficiencia del sistema de aseguramiento de la calidad; por periodo y acumulado de obra y sean concordantes con el PAC. | | | | |
| 11 | Se cuenta con metodologías efectivas para el seguimiento, medición y control de las conformidades y no conformidades de los insumos, los procesos y del producto del contratista | | | | |
| 12 | Se cuentan con la metodología y las acciones a emprender por el contratista, cuando se presente desviaciones reales o potenciales en la calidad (insumo, proceso y producto) durante la ejecución del proyecto. | | | | |
| 13 | Otros establecidos por la Entidad | | | | |



LISTAS DE CHEQUEO N°05.1

Versión 02

Página 20 de 52

MVCS
Por: IZARRA BEJARANO Carlos Cristian FAU 20504743307 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 2024/02/28 17:02:35-0500

MVCS
Por: ARGUEDAS VILLACRES Carlos Tomas FAU 20504743307 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 2024/02/29 12:26:29-0500



MVCS
Municipalidad Distrital de "EL ALGARROBAL" María Del Rosario FAU 20504743307 soft
Sub Gerencia de Infraestructura
Motivo: Doy V B
Fecha: 2024/03/05 11:28:09-0500

00035

| | |
|----------------------|--------|
| Lista de chequeo N° | Fecha: |
| 5.1 | |
| Objeto del contrato | |
| Contratista | |
| Supervisor | |
| Supervisor/inspector | |

Lista de chequeo 5.1. La Seguridad y Salud Ocupacional y el Plan de Manejo Ambiental

| LISTA DE CHEQUEO DE: LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL(PSSO) Y EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) | | | | | |
|---|---|----|----|----|---------------|
| No. | Requisito | SI | NO | NA | OBSERVACIONES |
| 1 | Se cuenta con el Organigrama de la empresa | | | | |
| 2 | El alcance del PSSO y PMA corresponde al alcance del proyecto, objeto del contrato | | | | |
| 3 | El PSSO y PMA incluyen, entre otros; posibles modificaciones, riesgos y otra materia de consulta | | | | |
| 4 | Se cuenta con la metodología que usará el contratista en el control y registro de los accidentes mortales, accidentes leves, accidentes incapacitantes, enfermedades ocupacionales e incidentes, las acciones tomadas para cada una de ellas, por periodo y acumulado de obra y sean concordantes con el PSSO | | | | |
| 5 | Se cuenta con la metodología que usará el contratista en el control y registro de los impactos ambientales (irrelevante, moderado, severo o crítico) y las acciones tomadas para cada una de ellas (preventivas, mitigación, correctiva, o compensación) por periodo y acumulado de obra y sean concordantes con el PMA | | | | |
| 6 | Se cuenta con hojas de vida del personal clave y de apoyo | | | | |
| 7 | Se cuenta con medios de comunicación, con volantes informativos y otros medios alternativos | | | | |
| 8 | Están claramente definidas las responsabilidades y autoridades | | | | |
| 9 | Se cuenta con la programación de los cursos de inducción necesarios, con programas de capacitación y reentrenamiento. | | | | |
| 10 | Se tiene establecido (s) el campamento (os) de obra y su dotación de servicios. | | | | |
| 11 | Se tiene programadas reuniones con la comunidad, actas de vecindad y de socialización | | | | |
| 12 | Se cuenta con planes de contingencia, dotación de servicios, carnetización de personal y vallas/tranqueras de seguridad. | | | | |
| 13 | Se cuenta con el plan de señalización (planillas), y las señalizaciones respectivas. | | | | |
| 14 | Se cuenta con el plan de manejo vial (rotura de vías), manejo de tránsito vehicular y peatonal. | | | | |
| 15 | Se cuenta con el plan de manejo de materiales, escombros y zonas verdes. | | | | |
| 16 | Se cuenta con sitio para almacenamiento de materiales, botadero y su licencia. | | | | |
| 17 | Se cuenta con un plan control de maquinaria y vehículos a utilizar | | | | |
| 18 | Se cuenta con un plan de gestión en salarios y seguridad social, gestión en salud ocupacional | | | | |
| 19 | Se cuenta con el plan de respuesta ante emergencias validados y socializados | | | | |
| 20 | Otros establecidos por la Entidad | | | | |



Versión 02

Página 21 de 52

MVCS
Por: IZABRA BEJARANO Carlos Cristian FAU 20504743307 soft
Motivo: Doy V B
Fecha: 2024/02/28 17:02:35-0500

MVCS
Por: ARGUEDAS VILLACRES Carlos Tomas FAU 20504743307 soft
Motivo: Doy V B
Fecha: 2024/02/29 12:28:29-0500



MVCS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE "EL ALGARROBAL" Galdos Maria Del Rosario FAU 20504743307 soft
Sub Gerencia de Infraestructura
Motivo: Day V B
Fecha: 2024/03/05 11:28:03-0500

00034

LISTAS DE CHEQUEO N°05

| | |
|--------------------------|--------|
| Lista de chequeo N° 6 | Fecha: |
| Objeto del contrato | |
| Contratista | |
| Supervisor | |
| Supervisor/inspector | |

Lista de chequeo 6. Control de obligaciones laborales

| LISTA DE CHEQUEO CONTROL DE LAS OBLIGACIONES LABORALES | | | | | |
|--|---|----|----|----|---------------|
| No. | Requisito | SI | NO | NA | OBSERVACIONES |
| 1 | Se cuenta con el listado de todo el personal requerido que laborará en la obra con los requisitos referidos a su especialidad y sus afiliaciones laborales (AFP, ONP) | | | | |
| 2 | Se cuenta con la copia de la póliza de seguro de vida, colectivo requerido | | | | |
| 3 | Se cuenta con un plan de gestión y/o examen médico (pruebas) de cada trabajador de pre empleo o revisión periódica | | | | |
| 4 | Se tiene proforma de los contratos y/o copia de los contratos de trabajo de todo el personal individuales y firmado entre las partes | | | | |
| 5 | Se tiene afiliado el personal a la O.N.P. | | | | |
| 6 | Se tiene afiliado el personal a la A.F.P. | | | | |
| 7 | Se ha entregado dotaciones EPP al personal | | | | |
| 8 | Se tiene carnetizado el personal | | | | |
| 9 | Se cuenta con un plan de gestión para el traslado del personal | | | | |
| 10 | Otros establecidos por la Entidad | | | | |



Versión 02

Página 22 de 52

MVCS
Por: IZARRA BEJARANO Carlos Cristian FAU 20504743307 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 2024/02/28 17:02:35-0500

MVCS
Por: ARGUEDAS VILLACRES Carlos Tomas FAU 20504743307 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 2024/02/29 12:26:29-0500

00033



MVCS
Por: ROSA RIVERA GARCIA Maria Del Rosario FAU 20504743307 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 2024/03/05 11:28:09-0500
Sub Gerencia de Infraestructura

LISTAS DE CHEQUEO N°07

| | |
|----------------------|--------|
| Lista de chequeo N° | Fecha: |
| 7 | |
| Objeto del contrato | |
| Contratista | |
| Supervisor | |
| Supervisor/inspector | |

Lista de chequeo 7. Plan de comunicaciones

| LISTA DE CHEQUEO PLAN DE COMUNICACIONES | | | | | |
|---|---|----|----|----|---------------|
| No. | Requisito | SI | NO | NA | OBSERVACIONES |
| 1 | Se tiene conocimiento total del alcance del proyecto | | | | |
| 2 | Se tiene la información correcta y completa del proyecto | | | | |
| 3 | Se cuenta con telefonía móvil para las diferentes áreas del proyecto | | | | |
| 4 | Se tiene establecido comités de obra para hablar del proyecto al interior | | | | |
| 5 | Se cuenta con correos electrónicos validados. | | | | |
| 6 | Están establecidos los conductos regulares para el manejo de la comunicación | | | | |
| 7 | Se cuenta con internet en la influencia del proyecto. | | | | |
| 8 | Se tiene la información de planificación del proyecto y está desplegada a las partes | | | | |
| 9 | Se cuenta con la designación del personal necesario para la labor de comunicaciones | | | | |
| 10 | Se cuenta con medios y/o canales de comunicación (telefonía, internet, radios, tv, carteles, boletines, volantes etc.). | | | | |
| 11 | Otros establecidos por la Entidad | | | | |



Versión 02

Página 23 de 52

MVCS
Por: IZARRA BEJARANO Carlos Cristian FAU 20504743307 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 2024/02/28 17:02:35-0500

MVCS
Por: ARGUEDAS VILLACRES Carlos Tomas FAU 20504743307 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 2024/02/29 12:26:29-0500



MVCS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE "EL ALGARROBAL" CARLOS GALDOS MARIA DEL ROSARIO FAU 20504743307 soft
Sub Gerencia de Infraestructura
Motivo: Day V B
Fecha: 2024/03/05 11:28:09-0500

00032

LISTAS DE CHEQUEO N°03

| | |
|--------------------------|--------|
| Lista de chequeo N° 8 | Fecha: |
| Objeto del contrato | |
| Contratista | |
| Supervisor | |
| Supervisor/inspector | |

Lista de chequeo 8. Plan de gestión de riesgos

| LISTA DE CHEQUEO PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS | | | | | |
|---|--|----|----|----|---------------|
| No. | Requisito | SI | NO | NA | OBSERVACIONES |
| 1 | Se tiene identificados los riesgos del proyecto | | | | |
| 2 | Se tiene elaborada la matriz de riesgos | | | | |
| 3 | Se cuenta con las pólizas de garantías | | | | |
| 4 | Se tiene prevista la implementación de planes para mitigar los impactos y que estas son concordantes con los planes de PMA, PSSO y PAC | | | | |
| 5 | Otros establecidos por la Entidad | | | | |



Versión 02

Página 24 de 52

MVCS
Por: IZARRA BEJARANO Carlos Cristian FAU 20504743307 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 2024/02/28 17:02:35-0500

MVCS
Por: ARGUEDAS VILLACRES Carlos Tomas FAU 20504743307 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 2024/02/29 12:26:29-0500



MVCS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALGARROBAL MARIA DEL ROSARIO FAU 20504743307 soft
Motivo: Day V B
Sub Gerencia de Infraestructura Fecha: 2024/03/05 11:28:09-0500

00031

LISTAS DE CHEQUEO N°09

| | |
|----------------------|--------|
| Lista de chequeo N° | Fecha: |
| 9 | |
| Objeto del contrato | |
| Contratista | |
| Supervisor | |
| Supervisor/inspector | |

Lista de chequeo 9. Plan de adquisiciones

| LISTA DE CHEQUEO DE PLAN DE ADQUISICIONES | | | | | |
|---|--|----|----|----|---------------|
| No. | Requisito | SI | NO | NA | OBSERVACIONES |
| 1 | Se tiene planificada las adquisiciones | | | | |
| 2 | Se tiene definido los proveedores, subcontratistas | | | | |
| 3 | Se tiene claro los contratos y sus formalidades, para los proveedores y/o subcontratistas | | | | |
| 4 | Se tiene el inventario de insumos, productos y servicios requeridos | | | | |
| 5 | Se tienen definidas las actividades para el control de las adquisiciones (del contratista), | | | | |
| 6 | Se tiene planificada la evaluación y selección de los proveedores (del contratista) | | | | |
| 7 | Se tiene definida la verificación de los productos (servicios) adquiridos (por el contratista), en concordancia el PAC | | | | |
| 8 | Otros establecidos por la Entidad | | | | |



Versión 02

Página 25 de 52

MVCS
Por: IZARRA BEJARANO Carlos Cristian FAU 20504743307 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 2024/02/28 17:02:35-0500

MVCS
Por: ARGUEDAS VILLACRES Carlos Tomas FAU 20504743307 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 2024/02/29 12:26:29-0500



MVCS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE "EL ALGARROBAL" ASISTENTE GARCIA GARCIA Maria Del Rosario FAU 20504743307 soft
Motivo: Day V° B°
Sub Gerencia de Infraestructura
Fecha: 2024/03/05 11:28:09-0500

00030

Anexo N° 02

Estructura de la valorización del periodo

Cálculos de la valorización

1. Resumen de la valorización principal (Ver formato N° 01)
2. Control general de avance de obra - Curva "S" (Ver formato N° 02)
3. Valorización de Obra (Ver formato N° 03)
4. Cálculo del valor "K" de reajuste (Ver formato N° 04)
5. Cálculo de reajustes (Ver formato N° 05)
6. Amortización del Adelanto Directo (Ver Formato N° 06)
7. Deducción del adelanto directo (Ver formato N° 07)
8. Amortización del adelanto de materiales (Ver formato N° 08)
9. Deducción del adelanto de materiales (Ver formato N° 09)
10. Liquidación Final de contrato (Ver formato N° 10)
11. Programa de ejecución de obra -CPM y calendario de avance de obra vigentes
12. Resumen de metrados y valorizaciones
13. Otro requerimiento que la Unidad Ejecutora considere conveniente

Documentos que sustentan los metrados ejecutados

14. Planilla de metrados valorizados – sustento de metrados
15. Informe periódico del Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad de la Obra. Ver anexo N° 04
16. Informe periódico del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional – PSSO. Ver anexo N° 05
17. Informe periódico del Plan de Manejo Ambiental – PMA. Ver anexo N° 06
18. Copia de los asientos del cuaderno de obra
19. Otro requerimiento que la Unidad Ejecutora considere conveniente

Anexos que sustentan los metrados ejecutados

20. Panel fotográfico georreferenciado de las partidas ejecutadas y/o eventos producidos en obra
21. Índice de precios unificados
22. Copia de garantías vigentes
23. Copia de contrato de obra y adendas
24. Otros documentos que la Unidad Ejecutora considere conveniente





MVCS
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALGARROBAL
 Sub Gerencia de Infraestructura
 Motivo: Day V B
 Fecha: 2024/03/05 11:29:09-0500

00029

Anexo N° 03
Entregables

| Entregables | Descripción | Plazo (días calendario) | |
|--|--|---|--|
| | | Presentación de entregables | Pronunciament o |
| Primer entregable (único) | Informe técnico de revisión del expediente técnico de obra que incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta. El supervisor/inspector; dentro del plazo establecido por el RLCE; eleva el informe técnico de revisión del expediente técnico de obra a la Entidad, con copia al contratista, adjuntando su evaluación, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como supervisión o inspección. | Determinado por el numeral 1.2 de la fase I: Funciones y/o actividades previas al inicio del plazo de ejecución de obra del Residente, a requerimiento de la UE | Determinado por el Reglamento de la Ley de Contracciones del Estado-RLCE |
| Segundo entregable (único) | - Plan de trabajo que contemple los procesos constructivos; las instalaciones de los equipos; procura de; maquinaria, materiales y personal; permisos; revisión del programa de ejecución de obra -CPM; revisión y/o actualización y/o elaboración de los planes de: Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad-PAC; Plan de Seguridad y Salud Ocupacional – PSSO, Plan de Manejo Ambiental - PMA; documentación y participación del plantel de profesionales destacados en obra (personal clave y de apoyo); - Plan de desvíos; y - Otras actividades previstas por la Unidad Ejecutora. | Determinado por el numeral 1.2 de la fase I: Funciones y/o actividades previas al inicio del plazo de ejecución de obra del Residente, a requerimiento de la UE | Determinado por la Unidad Ejecutora |
| Tercer entregable (mensual) | - Informe de la valorización del periodo, adjuntando: • Informe periódico del plan de aseguramiento y control de la calidad de la obra-PAC, observando como indicador principal: el porcentaje (%) de eficiencia del sistema de aseguramiento de la calidad; por periodo y acumulado de obra; Ver Estructura del informe del PAC • Informe periódico del plan de seguridad y salud ocupacional – PSSO. Ver estructura del informe del PSSO • Informe periódico del plan de manejo ambiental-PMA. Ver estructura del informe PMA • Informe de procesamiento y suministro al supervisor/inspector; de la información digital y los planos de avance de obra georreferenciados. | Determinado por el RLCE y la Unidad Ejecutora | Determinado por la Unidad Ejecutora |
| Cuarto entregable (único) | Informe final, incluyendo planos de replanteo y documentación de sustento. | Determinado por la Unidad Ejecutora | Determinado por la Unidad Ejecutora |
| Otros informes previstos por la Unidad Ejecutora | Otros informes previstos por la Unidad Ejecutora | Determinado por la Unidad Ejecutora | Determinado por la Unidad Ejecutora |



Versión 02

Página 27 de 52

MVCS
 Por: IZARRA BEJARANO Carlos Cristian FAU 20504743307 soft
 Motivo: Day V B
 Fecha: 2024/02/28 17:02:35-0500

MVCS
 Por: ARGUEDAS VILLACRES Carlos Tomas FAU 20504743307 soft
 Motivo: Day V B
 Fecha: 2024/02/29 12:26:29-0500



MVCS
Municipalidad Distrital de El Algarrobal
Sub Gerencia de Infraestructura
Por: IZARRA BEJARANO Carlos Cristian FAU 20504743307 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 2024/03/05 11:28:00-0500

00028

Anexo N° 04

Estructura del informe periódico del plan de aseguramiento y control de la calidad de la obra-PAC

Parte I

Presentación

Sobre políticas de compromiso con el **Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad de la Obra -PAC**

Objetivos del PAC

Descripción del proyecto

Sobre la organización y responsabilidades en la implementación del PAC

Parte II

Plan de Calidad de Obra; Ver

- Documentos contractuales relacionados con obligaciones de calidad
- Evaluación de partidas a controlar:
 - a. Evaluación económica, este análisis consiste en hacer la selección las partidas que presentan los montos de precios unitarios y metrados más altos respecto al resto de partidas del presupuesto seleccionado;
 - b. Evaluación técnica; en esta etapa del análisis se consideran las razones técnicas que sustenten la necesidad de un estricto control de ciertas partidas; y
 - c. Evaluación de partidas por su ubicación en la ruta crítica
- Partidas a controlar en el sistema de plan de calidad de obra

Puesta en marcha del aseguramiento de calidad

- Capacitación del personal
- Inicio de los trabajos
- Control y seguimiento de procedimientos
- No conformidades
- Acciones correctivas:
 - a. Descripción del problema;
 - b. Causas del problema;
 - c. Acción correctiva propuesta;
 - d. Acciones correctivas preventivas;
 - e. Cumplimiento de la acción correctiva; y
 - f. Cierre del ciclo

Control estadístico de fallas

- Registro de calidad de las partidas a controlar
- Registro de no conformidades y acciones correctivas
- Registro de comparación mensualizado:
 - a. Eficiencia del sistema de aseguramiento de la calidad por partidas a controlar;
 - b. Eficiencia del sistema de aseguramiento por obra;
 - c. Número de no conformidades a lo largo del plazo de ejecución.
- Con estos indicadores acompañará; en cada informe mensual; la estadística del nivel de desempleo del contratista con indicación del porcentaje de eficiencia por partida seleccionada en el Plan de Calidad y por obra.
- Mejora continua

Componente de Verificación, Mecanismos de Supervisión

- Medidas Proactivas con indicación de:
 - a. Inspecciones de calidad;
 - b. Monitoreo; y
 - c. Observaciones de tareas;
- Componente de evaluación del plan con indicación de: a. Indicadores proactivos b. Indicadores reactivos y c. Auditorías de calidad

Conclusiones y recomendaciones

Anexos

- Control de registros de calidad

Versión 02



Página 28 de 52

MVCS
Por: IZARRA BEJARANO Carlos Cristian FAU 20504743307 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 2024/02/28 17:02:35-0500

MVCS
Por: ARGUEDAS VILLACRES Carlos Tomas FAU 20504743307 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 2024/02/29 12:26:29-0500



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE "EL ALGARROBAL"
Sub Gerencia de Infraestructura
MVR'S
Por: ALFONSO GALDOS Maria Del Rosario FAU 20504743307 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 2024/03/05 11:29:09-0500

00027

- Control de cambios de ingeniería
- Inspección en la recepción de suministros
- Identificación y trazabilidad de los suministros
- Control de calidad de subcontratas
- Calibración de equipos de medición y ensayo
- Auditoría Interna de Calidad
- Control de los productos No conformes (PNC)
- Acciones correctivas
- Acciones preventivas
- Mejora de competencias
- Comunicaciones
- Otras de acuerdo a la especialidad y al requerimiento de la Entidad



Versión 02

Página 29 de 52

MVCS
Por: IZARRA BEJARANO Carlos Cristian FAU 20504743307 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 2024/02/28 17:02:35-0500

MVCS
Por: ARGUEDAS VILLACRES Carlos Tomas FAU 20504743307 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 2024/02/29 12:26:29-0500



MVCS
Por: ZARRA BEJARANO Carlos Cristian FAU 20504743307 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 2024/03/05 11:28:09-0500
Sub Gerencia de Infraestructura

00026

Anexo N° 05

Estructura del informe periódico del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional- PSSO

Parte I

- Presentación
- Sobre políticas de compromiso de Seguridad, Salud en el Trabajo
- Objetivos del Plan de Seguridad y Salud
- Alcance
- Descripción del proyecto
- Sobre la organización y responsabilidades en la implementación del plan
- Sobre organización y funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Marco Legal

Parte II

Plan de Seguridad y Salud

- Componente de Planificación
- Sobre proceso de identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de control
- Sobre programación de actividades de seguridad, salud

Componente de Prevención

- Responsabilidades del personal trabajador
- Reglamento de seguridad y salud en el trabajo
- Sobre requerimiento del nuevo personal
- Sobre requerimiento de inducción y capacitación
- Sobre control operacional con indicación de: a. Estándares de seguridad y salud; b. Sobre procedimientos de trabajo; c. Sobre programa de capacitación y d. Sobre equipos de protección personal
- Exámenes médicos ocupacionales
- Gestión de accidentes e incidentes

Componente de Mitigación y/o Contingencia

- Inventario de medios técnicos con indicación de: a. Planos de seguridad y mapa de riesgos; b. Protección contra incendios
- Medios humanos: Organización, comando de emergencia
- Clasificación de emergencias
- Lineamiento para el comando de emergencia
- Fase de detección y alarma
- Fase de extinción/intervención
- Fase evacuación, aislamiento y primeros auxilios
- Plan de simulacros

Componente de Verificación, Mecanismos de Supervisión

- Medidas proactivas con indicación de: a. Inspecciones de seguridad; b. Monitoreo; c. Observaciones de tareas
- Reportes e indicadores mensuales de: accidentes mortales, accidentes leves, accidentes incapacitantes, enfermedades ocupacionales e incidentes. Ver cuadros N° 5, 6 y 7
- Componente de evaluación del plan con indicación de: a. Indicadores proactivos b. Indicadores reactivos y c. Auditorías
- Con estos indicadores acompañará; en cada informe mensual; la estadística del nivel de desempleo del contratista

Conclusiones y recomendaciones

Anexos

- Control de documentos
- Control de registros de: accidentes, enfermedades ocupacionales e incidentes
- Control de cambios de PSSO
- Otras de acuerdo a la especialidad y al requerimiento de la Entidad



Versión 02

Página 30 de 52

MVCS
Por: ZARRA BEJARANO Carlos Cristian FAU 20504743307 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 2024/02/28 17:02:35-0500

MVCS
Por: ARGUEDAS VILLACRES Carlos Tomas FAU 20504743307 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 2024/02/29 12:26:29-0500



MVCS
Municipalidad Distrital de El Algarrobal - MDEA
Sub Gerencia de Infraestructura
Por: IZARRA BEJARANO Carlos Cristian FAU 20504743307 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2024/03/05 11:28:09-0500

00025

Anexo N° 06
Estructura del informe periódico del Plan de Manejo Ambiental -PMA

Parte I

Presentación
Objetivos del PMA
Descripción del proyecto
Sobre la organización y responsabilidades en la implementación del plan
Sobre organización y funciones
Marco Legal

Parte II

Ocurrencias e incidentes

- Especificar el área auxiliar donde se presentó la ocurrencia
- Indicar con quién/quienes se ha presentado la ocurrencia o incidentes
- Indicar el origen y desarrollo de la ocurrencia o incidente. Señalar nombre y fechas específicas

Áreas auxiliares

- Campamento de Obra;
- Patio de máquinas;
- Chancadora;
- Planta de Asfalto;
- Canteras;
- Almacenamiento de residuos sólidos y/o acopio de Material Excedente;
- Otras instalaciones de la infraestructura provisional del contratista;
- Uso de fuentes de agua; y
- Otras áreas auxiliares consideradas en el PMA

Parte III – Ejecución de obra

Plan de manejo ambiental

- Programa de medidas preventivas, mitigadoras, correctivas y de compensación
 - Manejo de Emisiones Gaseosas y Material Particulado.
 - Manejo de Ruidos.
 - Residuos Sólidos y Efluentes.
 - a. Manejo de residuos sólidos
 - b. Manejo de efluentes.
 - Control de Erosión y Sedimentos.
 - Estabilidad de Taludes.
 - Protección de Recursos Naturales.
 - Señalización y Seguridad.
 - a. Señalización ambiental y seguridad.
 - b. Seguridad vial.
 - Otros Programas o subprogramas considerados en el PMA
- Programa de monitoreo y seguimiento –ambiental, según corresponda
 - Monitoreo de la Calidad del Aire y Ruido
 - Monitoreo de la Calidad de Agua
 - Monitoreo de la Calidad del Suelo
 - Otros Programas o Subprogramas considerados en el PMA
- Programa de asuntos sociales, según corresponda
 - Relaciones Comunitarias.
 - Contratación de Mano de Obra Local.
 - Participación Ciudadana.
 - Deudas Locales
 - Otros Programas o Subprogramas considerados en el PMA
- Programa de educación y capacitación ambiental
 - Educación ambiental
 - Capacitación ambiental
 - Otras capacitaciones consideradas en el PMA

Componente de Verificación, Mecanismos de Supervisión

- Medidas proactivas con indicación de:



Versión 02

Página 31 de 52

MVCS
Por: IZARRA BEJARANO Carlos Cristian FAU 20504743307 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2024/02/28 17:02:35-0500

MVCS
Por: ARGUEDAS VILLACRES Carlos Tomas FAU 20504743307 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2024/02/29 12:26:29-0500



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE "EL ALGARROBAL"
Sub Gerencia de Infraestructura

MVCS
Por: ROSARIO GARCIA GARCIA Maria Del Rosario FAU 20504743307 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 2024/03/05 11:28:09-0500

00024

- a. Inspecciones de control ambiental;
- b. Monitoreo;
- c. Observaciones de tareas con indicaciones de las acciones tomadas tales como: medias preventivas y/o medidas de mitigación y/o medidas de corrección y/o medidas de compensación. Ver cuadros N° 8 y 9
- Componente de evaluación del plan con indicación de:
 - a. Indicadores proactivos;
 - b. Indicadores reactivos; y
 - c. Auditorias
- Con estos indicadores acompañará, en cada informe periódico; la estadística del nivel de desempeño del contratista.

Conclusiones y recomendaciones

Anexos

- Control de documentos;
- Control de registros derivadas del PMA;
- Control de cambios de PMA; y
- Otras de acuerdo a la especialidad y al requerimiento de la Entidad



Versión 02

Página 32 de 52

MVCS
Por: ZARRA BEJARANO Carlos Cristian FAU 20504743307 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 2024/02/28 17:02:35-0500

MVCS
Por: ARGUEDAS VILLACRES Carlos Tomas FAU 20504743307 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 2024/02/29 12:26:29-0500



MVCS
Municipalidad Distrital de El Algarrobal
Sub Gerencia de Infraestructura
Por: IZARRA BEJARANO Carlos Cristian FAU 20504743307 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2024/03/05 11:28:09-0500

00023

Anexo N° 07
Pruebas a realizar

En cuanto a las pruebas y controles de calidad, de acuerdo a las condiciones de los componentes ejecutados de la obra y según lo establezca la unidad ejecutora, el residente y el supervisor/inspector deberán seguir y realizar lo siguiente:

| CARACTERÍSTICAS / CONDICIONES | ESPECIFICACIÓN | REFERENCIA |
|----------------------------------|---|---------------------------------------|
| Pavimentos urbanos | Cumplir con lo establecido en las especificaciones y planos del expediente técnico y la normatividad vigente. | Reglamento Nacional de Edificaciones. |



Versión 02

Página 33 de 52

MVCS
Por: IZARRA BEJARANO Carlos Cristian FAU 20504743307 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2024/02/28 17:02:35-0500

MVCS
Por: ARGUEDAS VILLACRES Carlos Tomas FAU 20504743307 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2024/02/29 12:26:29-0500



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE "EL ALGARROBAL" MVCS
Sub Gerencia de Infraestructura
MOTIVO: Doy V° B°
Fecha: 2024/03/05 11:29:09-0500

00022

Anexo N° 08
REGISTRO DE CALIDAD-RC (Ejemplo)
NUMERO DE REGISTROS DE CALIDAD GENERADOS POR PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES DE TRABAJO

| ITEM | TIPO DE PROTOCOLO | CÓDIGOS | ENERO | FEBRE | MARZO | ABRIL | TOTAL |
|-------|--|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | Trazo y replanteo | | 32 | 66 | 69 | 37 | 204 |
| 2 | Conformación del terreno de fundación | | 22 | 62 | 65 | 37 | 186 |
| 3 | Conformación, nivelado y compactación | | 34 | 59 | 62 | 32 | 187 |
| 4 | Conformación, nivelado y compactación | | 25 | 13 | 12 | | 50 |
| 5 | Carpeta asfáltica en caliente e= 2" | | 10 | 5 | 12 | 8 | 35 |
| 6 | Concreto f'c =210 kg/cm2 en muros de | | 0 | 7 | 43 | 13 | 63 |
| 7 | Acero corrugado fy= 4200 kg/cm2, grado | | 0 | 4 | 8 | 12 | 24 |
| 8 | Concreto f'c =175 kg/cm2 en veredas, | | 0 | 12 | 8 | 10 | 30 |
| 9 | Concreto f'c =175 kg/cm2 en sardineles | | 5 | 4 | 4 | 3 | 16 |
| 10 | Pintado de la señalización horizontal | | 0 | 8 | 6 | 6 | 20 |
| TOTAL | | ES | 128 | 240 | 289 | 158 | 815 |

Anexo N° 09
NO CONFORMIDADES – NC (Ejemplo)
NUMERO DE NO CONFORMIDADES GENERADOS POR PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES DE TRABAJO

| ITEM | ESPECIALIDAD | CÓDIGOS | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | TOTAL DE OBRA |
|---------|---------------------------------------|---------|-------|---------|-------|-------|---------------|
| 1 | Trazo y replanteo | | 5 | 5 | 2 | 2 | 14 |
| 2 | Conformación del terreno de | | 6 | 4 | 3 | 1 | 14 |
| 3 | Conformación, nivelado y | | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| 4 | Conformación, nivelado y | | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | Carpeta asfáltica en caliente e= 2" | | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 |
| 6 | Concreto f'c =210 kg/cm2 en muros | | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | Acero corrugado fy= 4200 kg/cm2, | | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 8 | Concreto f'c =175 kg/cm2 en | | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 9 | Concreto f'c =175 kg/cm2 en | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 10 | Pintado de la señalización horizontal | | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| TOTALES | | | 20 | 25 | 15 | 4 | 64 |



Versión 02

Página 34 de 52

MVCS
Por: IZARRA BEJARANO Carlos Cristian FAU 20504743307 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2024/02/28 17:02:35-0500

MVCS
Por: ARGUEDAS VILLACRES Carlos Tomas FAU 20504743307 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2024/02/29 12:26:29-0500



MVCS
Municipalidad Distrital de El Algarrobal
Sub Gerencia de Infraestructura
Fecha: 2024/03/05 11:28:09-0500

00021

Anexo N° 10
EFICIENCIA DEL ASEGURAMIENTO DE CALIDAD (Ejemplo)

| ITE | ESPECIALIDAD | CÓDIGO | ENER | FEBRER | MARZ | ABRI | TOTAL |
|---------|---|--------|------|--------|------|------|-------|
| 1 | Trazo y replanteo | | 84% | 92% | 97% | 95% | 93% |
| 2 | Conformación del terreno de | | 73% | 94% | 95% | 97% | 92% |
| 3 | Conformación, nivelado y | | 97% | 95% | 97% | 100% | 97% |
| 4 | Conformación, nivelado y | | 92% | 85% | 100% | | 92% |
| 5 | Carpeta asfáltica en caliente e= 2" | | 70% | 40% | 83% | 88% | 74% |
| 6 | Concreto f'c =210 kg/cm2 en | | | 71% | 98% | 100% | 95% |
| 7 | Acero corrugado fy= 4200 | | | 25% | 75% | 100% | 79% |
| 8 | Concreto f'c =175 kg/cm2 en veredas, martillos y rampas | | | 83% | 88% | 100% | 90% |
| 9 | Concreto f'c =175 kg/cm2 en | | 60% | 75% | 75% | 100% | 75% |
| 10 | Pintado de la señalización | | | 100% | 83% | 100% | 90% |
| TOTALES | | | 84% | 90% | 95% | 97% | 92% |





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE "EL ALGARROBAL"
Sub Gerencia de Infraestructura

Anexo N° 11

| GESTIÓN SSOMA | | | | | | | | | | CO-FO-9100-SSOMA-006 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|---------------------------|----------------------|---|-----------|----------------|------------------------|-------------|----------------------|--------------------------------|------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|--------------------|--|--------------------------|-----------|---------------|-----------|------|
| REGISTRO DE ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL – TOTALES (Ejemplo) | | | | | | | | | | VERSION: 00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Página: de | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN: Diciembre - 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACIDENTE MORTAL | | ACIDENTES LEVE | | SOLO PARA ACCIDENTES INCAPACITANTES | | | | | | | | | | EXPERIENCIA OCUPACIONAL | | | | | | INCIDENTES | | | | | |
| N° ACCIDENTE MORTAL | AREA SEDE (DELEGACIONES) | ACCIDENTE DE TRABAJO LEVE | AREA/SEDE DELEGACION | N° ACCIDENTES DE TRABAJO INCAPACITANTES | ACC. CABA | N° ACCID. CABA | AREA/SEDE (DELEGACION) | TOTAL HORAS | INDICE DE FRECUENCIA | INDICE DE FRECUENCIA ACUMULADO | N° DIAS PERDIDOS | INDICE DE GRAVEDAD | INDICE DE GRAVEDAD ACUMULADO | INDICE DE ACCIDENTABILIDAD ACUMULADO | INDICE DE ACCIDENTABILIDAD | N° ENFERMEDAD OCUPACIONAL | AREA SEDE | TRABAJADORES EXPUESTOS AL AGENTE | TASA DE INCIDENCIA | N° TRABAJADORES CON CÁNCER PROFESIONAL | N° INCIDENTES PELIGROSOS | AREA SEDE | N° INCIDENTES | AREA SEDE | |
| ENERO | 0 | 9105 | 1 | 9105 | 0 | 0 | 9105 | 36752 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 9105 | 0 | 9105 | 0 | 0 | 9105 | 3 | 9105 |
| FEBRERO | 0 | 9105 | 0 | 9105 | 1 | 0 | 9105 | 67392 | 14.84 | 9.60 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 9105 | 0 | 9105 | 0 | 0 | 9105 | 1 | 9105 |
| MARZO | 0 | 9105 | 0 | 9105 | 0 | 0 | 9105 | 63168 | 0.00 | 5.98 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 9105 | 0 | 9105 | 0 | 0 | 9105 | 3 | 9105 |
| ABRIL | 0 | 9105 | 0 | 9105 | 0 | 2 | 9105 | 79848 | 25.05 | 12.14 | 9 | 0.11 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 9105 | 0 | 9105 | 0 | 0 | 9105 | 4 | 9105 |
| MAYO | 0 | 9105 | 0 | 9105 | 0 | 0 | 9105 | 59840 | 0.00 | 8.65 | 0 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 9105 | 0 | 9105 | 0 | 0 | 9105 | 1 | 9105 |
| JUNIO | 0 | 9105 | 0 | 9105 | 0 | 0 | 9105 | 135648 | 0.00 | 6.22 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 9105 | 0 | 9105 | 0 | 0 | 9105 | 1 | 9105 |
| JULIO | 0 | 9105 | 1 | 9105 | 0 | 0 | 9105 | 127000 | 0.00 | 5.53 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 9105 | 0 | 9105 | 0 | 1 | 9105 | 2 | 9105 |
| AGOSTO | 0 | 9105 | 1 | 9105 | 0 | 0 | 9105 | 143216 | 0.00 | 3.98 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 9105 | 0 | 9105 | 0 | 0 | 9105 | 0 | 9105 |
| SEPTIEMBRE | 0 | 9105 | 0 | 9105 | 1 | 0 | 9105 | 161024 | 6.21 | 4.38 | 2 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 9105 | 0 | 9105 | 0 | 0 | 9105 | 5 | 9105 |
| OCTUBRE | 0 | 9105 | 1 | 9105 | 1 | 0 | 9105 | 155752 | 5.11 | 4.51 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 9105 | 0 | 9105 | 0 | 0 | 9105 | 3 | 9105 |
| NOVIEMBRE | 0 | 9105 | 0 | 9105 | 0 | 0 | 9105 | 218352 | 0.00 | 3.77 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 9105 | 0 | 9105 | 0 | 0 | 9105 | 0 | 9105 |
| DICIEMBRE | 0 | 9105 | 0 | 9105 | 0 | 1 | 9105 | 230594 | 4.34 | 3.85 | 9 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 9105 | 0 | 9105 | 0 | 0 | 9105 | 2 | 9105 |
| TOTAL | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 9105 | 1558496.00 | 3.85 | 22 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 25 | |



Versión 02

MVCS
Por: ZARRA BEJARANO Carlos Cristian FAU 20504743307 soft
Motivo: Dev. V. B.
Fecha: 2024/02/28 17:02:35-0500

Página 36 de 52

MVCS
Por: GUERRAS VILLACRES Carlos Tomas FAU 20504743307 soft
Motivo: Dev. V. B.
Fecha: 2024/02/29 12:26:29-0500

00020

00019

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE "EL ALGARROBAL"
Sub Gerencia de Infraestructura

Anexo N° 12

| GESTION SSOMA | | | | | | | | | | CO-FO-9100-SSOMA-006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| REGISTRO DE ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL – SUB CONTRATISTAS (Ejemplo) | | | | | | | | | | VERSIÓN: 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Página: de | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: Diciembre -2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MES | ACCIDENTE MORTAL | | ACCIDENTE LEVE | | SÓLO PARA ACCIDENTES INCAPACITANTES | | | | | | | | | | ENFERMEDAD OCUPACIONAL | | | | | | INCIDENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | N. ACCIDENTE MORTAL | ÁREA SEDE (DELEGACIONES) | ACCIDENTE DE TRABAJO LEVE | ÁREA SEDE (DELEGACIÓN) | N. ACCIDENTES DE TRABAJO INCAPACITANTES | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días | ACC. CIBALA + 3 días |



Versión 02

MVCS - AREA DE LABRANO Carlos Cristian FAU 20504743307 soft
Moivco, Day V B
Fecha: 2024/02/28 17:02:36-0500

Página 37 de 52

MVCS - Pte. ARGUEDAS VILLACRES Carlos Tomas FAU 20504743307 soft
Moivco, Day V B
Fecha: 2024/02/29 12:26:29-0500

00018

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE "EL ALGARROBAL"
Sub Gerencia de Infraestructura

Anexo N° 13

| | | GESTIÓN SSOMA | | | | | | | | | | | | | | | CO-FO-9169-SSOMA-006 | | | | | | | | |
|---|---------------------|--|---------------------------|----------------------|--|----------------------|-----------------------------|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------|--|---------------------------|-----------|----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|-----------|---------------|------|
| | | REGISTRO DE ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL – CONTRATISTAS (Ejemplo) | | | | | | | | | | | | | | | VERSIÓN: 00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Página: 06 | | | | | | | | |
| RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 21/12/2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MES | ACCIDENTE MORTAL | | ACCIDENTE LEVE | | SÓLO PARA ACCIDENTES INCAPACITANTES | | | | | | | | | | ENFERMEDAD OCUPACIONAL | | | | INCIDENTES | | | | | | |
| | N. ACCIDENTE MORTAL | ÁREA SEDE (DELEGACIONES) | ACCIDENTE DE TRABAJO LEVE | ÁREA SEDE DELEGACION | N. ACCIDENTES DE TRABAJO INCAPACITANTE | ACC. C/BAJA < 3 días | N. ACCIDENTES INCAPACITANTE | ÁREA SEDE (DELEGACION) | TOTAL HORAS | ÍNDICE DE FRECUENCIA | ÍNDICE DE FRECUENCIA DE ACUMULADO | N. DÍAS PERDIDOS | ÍNDICE DE GRAVEDAD | ÍNDICE DE GRAVEDAD DE ACUMULADO | ÍNDICE DE ACIDENTABILIDAD | ÍNDICE DE ACIDENTABILIDAD DE ACUMULADO | N. ENFERMEDAD OCUPACIONAL | ÁREA SEDE | TRABAJADORES EXPUESTOS AL AGENTE | TASA DE INCIDENCIA | N. TRABAJADORES CON CÁNCER | N. INCIDENTES PELIGROSOS | ÁREA SEDE | N. INCIDENTES | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENERO | 0 | 9105 | 1 | 9105 | 0 | 0 | 9105 | 20800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000000 | 0.00 | 0 | 9105 | 0 | 9105 | 0 | 0 | 9105 | 2 | 9105 |
| FEBRERO | 0 | 9105 | 0 | 9105 | 1 | 0 | 9105 | 38896 | 25.71 | 16.75 | 1 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 9105 | 0 | 9105 | 0 | 0 | 9105 | 1 | 9105 |
| MARZO | 0 | 9105 | 0 | 9105 | 0 | 0 | 9105 | 37632 | 0.00 | 10.27 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 9105 | 0 | 9105 | 0 | 0 | 9105 | 3 | 9105 |
| ABRIL | 0 | 9105 | 0 | 9105 | 0 | 1 | 9105 | 55104 | 18.15 | 13.12 | 5 | 0.09 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 9105 | 0 | 9105 | 0 | 0 | 9105 | 2 | 9105 |
| MAYO | 0 | 9105 | 0 | 9105 | 0 | 0 | 9105 | 71616 | 0.00 | 8.93 | 0 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 9105 | 0 | 9105 | 0 | 0 | 9105 | 0 | 9105 |
| JUNIO | 0 | 9105 | 0 | 9105 | 0 | 0 | 9105 | 89208 | 0.00 | 6.38 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 9105 | 0 | 9105 | 0 | 0 | 9105 | 0 | 9105 |
| JULIO | 0 | 9105 | 1 | 9105 | 0 | 0 | 9105 | 87400 | 0.00 | 4.99 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 9105 | 0 | 9105 | 0 | 0 | 9105 | 1 | 9105 |
| AGOSTO | 0 | 9105 | 1 | 9105 | 0 | 0 | 9105 | 92800 | 0.00 | 4.05 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 9105 | 0 | 9105 | 0 | 0 | 9105 | 0 | 9105 |
| SEPTIEMBRE | 0 | 9105 | 0 | 9105 | 1 | 0 | 9105 | 104208 | 9.60 | 5.02 | 2 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 9105 | 0 | 9105 | 0 | 0 | 9105 | 3 | 9105 |
| OCTUBRE | 0 | 9105 | 1 | 9105 | 0 | 0 | 9105 | 129600 | 0.00 | 4.13 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 9105 | 0 | 9105 | 0 | 0 | 9105 | 0 | 9105 |
| NOVIEMBRE | 0 | 9105 | 0 | 9105 | 0 | 0 | 9105 | 148200 | 0.00 | 3.43 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 9105 | 0 | 9105 | 0 | 0 | 9105 | 0 | 9105 |
| DICIEMBRE | 0 | 9105 | 0 | 9105 | 0 | 1 | 9105 | 158288 | 6.32 | 3.87 | 9 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 9105 | 0 | 9105 | 0 | 0 | 9105 | 1 | 9105 |
| TOTAL | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 9105 | 1033752.0 | 0 | 3.87 | 17 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |



MVCS
Pto: ZARRA BEJARANO Carlos Cristian FAU 20504743307 sult
Módulo: Day V B
Fecha: 2024/02/28 17:02:35-0500

MVCS
Pto: ANGUIERA VILLACHES Carlos Tomas FAU 20504743307 sult
Módulo: Day V B
Fecha: 2024/02/29 12:26:29-0500

Versión 02

Página 38 de 52

00017

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE "EL ALGARROBAL"
Sub Gerencia de Infraestructura

Anexo N° 14

IMPACTOS AMBIENTALES A PREVENIRSE, MITIGARSE, CORREGIRSE O COMPENSARSE

| Componente Ambiental | Impacto | Actividades | PMA Calificación impacto | PREVENTIVO (Prevención) | | MITIGACIÓN (Control) | CORRECCIÓN (Minimización) | | COMPENSACIÓN (Corrección) | |
|----------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|----------------|-------------------------|------------------------------|---|------------------------------|---|
| | | | | 1 | 2 | | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AIRE | Alteración de la calidad del aire | Movilización y traslado de personal, materiales y maquinaria | negativo | Se atendió | No se atendió | No corresponde | | | | |
| | | Operaciones de equipos y maquinarias | | | | | | | | |
| | | Movimiento de tierras | | | | | | | | |
| | | Otros | | | | | | | | |
| | Incremento de los niveles de ruido | Movilización y traslado de personal, materiales y maquinaria | Moderado | | | | | | | |
| | | Operaciones de equipos y maquinarias | | | | | | | | |
| | | Otros | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | Compactación y alteración de la caja orgánica de los suelos y/o erosión de los suelos | Movilización de personal, materiales y maquinaria | Irrelevante | Se atendió | No corresponde | | | | | |
| | | Nivelación de la capa superficial de los suelos | | | | | | | | |
| | | Corte de la superficial de los suelos | | | | | | | | |
| | | Destroce de la cobertura superficial de los suelos | | | | | | | | |
| SUELO | Alteración de la calidad del suelo | Otros | Irrelevante | | | | | | | |
| | | Operaciones de equipos y maquinarias | | | | | | | | |
| | | Manejo de residuos domésticos, industriales o de la construcción y demolición | | | | | | | | |
| | | Manejo de insumos químicos | | | | | | | | |
| | Cambios topográficos en el territorio | Mantenimiento de equipos, maquinaria | Irrelevante | | | | | | | |
| | | Manipulación de combustibles y lubricantes | | | | | | | | |
| | | Otros | | | | | | | | |
| | | Corte de la capa superficial de los suelos | | | | | | | | |
| | | Nivelación de la capa superficial de los suelos | Irrelevante | | | | | | | |
| | | Perforación de los hoyos | | | | | | | | |
| | | Otros | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

IMCS
Ing. CARLOS VILLACRES Carlos Tomas FAU 20504143307 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 2024/02/29 12:26:29-0500

IMCS
Ing. LIZARRA BEJARANO Carlos Cristian FAU 20504143307 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 2024/02/28 17:02:35-0500

Versión 02

Página 39 de 52

Version 02

MVC/S
Por: IZARRA BEJARANO Carlos Christian FAU 20504743307 soft
Motivo: Day V^B
Fecha: 2024/02/28 17:02:35-0500

Página 40 de 52

MVCS
Por: ARGUEDAS VILLACRES Carlos Tomas FAU 20504743307 5011
Motivo: Day V-B
Fecha: 2024/02/29 12:26:29-0500



Leyenda:

CALIFICACIÓN DE IMPORTANCIA DEL IMPACTO.

• *Example:* Let a random variable X be uniformly distributed. Obtain the mean of X .

Version 02

MVCS
Por: IZARRA BEJARANO Carlos Cristian FAU 20501743307 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 2024/02/28 17:02:35-0500

Página 41 de 52



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE "EL ALGARROBAL" AS CALDOS Maria Del Rosario FAU 20504743307 soft
Sub Gerencia de Infraestructura
Fecha: 2024/03/05 11:28:05-0500

00014

Anexo N° 15

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS POR COMPONENTE AMBIENTAL

| Componente Ambiental | | Criterios para el Análisis de Impactos Ambientales |
|-----------------------|---|---|
| MEDIO FISICO | Calidad de Agua y Flujo | Se tomará en cuenta las condiciones ambientales basada en las características establecidas en la línea de base, principalmente calidad fisicoquímico y flujo del área de influencia del proyecto. Del mismo modo, se analizará las actividades tales como: descarga de efluentes, operación de maquinarias y equipo, y/o disposición de materiales cercanos a los cuerpos de agua, que podría generar la alteración de la calidad de los cuerpos de agua, ocasionados por el desarrollo del proyecto. Se tendrá como herramienta básica para la evaluación los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua D.S 004-2017-MINAM, considerando los parámetros según la naturaleza del proyecto. |
| | Calidad del Aire | El análisis está referido a: Frecuencia, intensidad, calidad de las emisiones gaseosas y material particulado generados por el uso de maquinarias y movimiento de tierras, traslado de personal entre otros, así como las actividades ya existentes en el área de influencia directa e indirecta del proyecto. Velocidad y dirección del viento Calidad de aire determinado en la línea de base en cada área del proyecto. Registro de los niveles de ruido (homogéneas y permanentes) existentes en las áreas del proyecto. Identificación de las fuentes de ruido a ser generados por el desarrollo del proyecto. Estándares Nacionales de Calidad Ambiental de Aire D.S. 003-2017-MINAM y para Ruido D.S 085-2003-PCM. |
| | Alteración de los suelos | La evaluación está relacionada con intervención en la estructura del suelo, características fisicoquímicas, uso actual y potencial de uso; determinados en la línea de base ambiental. En el desarrollo del proyecto, análisis de las fuentes (emisiones contaminantes y/o evacuación de efluentes líquidos y/o derrame de sustancias químicas) potenciales a degradar los suelos en calidad y estructura. Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Suelo D.S. N° 011-2017-MINAM |
| | Paisaje | Evaluación de la alteración del paisaje con el desarrollo del proyecto, respecto de la línea base. |
| MEDIO BIOLOGICO | Análisis sobre flora, fauna y ecosistemas | Descripción e información proporcionada en la línea de base principalmente de los hábitats y/o comunidades bióticas, así como de las especies que presentan diversidad e individuos con algún grado de amenaza para su conservación. Impacto o alteración de los nichos ecológicos por el desarrollo del proyecto. |
| MEDIO SOCIO ECONOMICO | Análisis socioeconómico | Se basa en las actividades económicas que actualmente se desarrollan en el área de influencia directa del proyecto, nivel de ingreso económico local, estilos de vida y cultura. Recojo de las opiniones y percepciones de la población del área de influencia social del proyecto. Interrelacionando la información de la línea de base e indicadores puntuales del desarrollo del proyecto |
| MEDIO CULTURAL | Cultural | Corresponde al valor histórico y cultural que tienen los restos arqueológicos que se ubican en la localidad de la población. Relacionado con el capital humano de la población para participar en las actividades del proyecto y la capacitación que oferta el proyecto para estas personas dispuestas a participar en ella. |



MVCS
Por: ZARRA BE JARANO Carlos Cristian FAU 20504743307 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2024/02/28 17:02:35-0500

MVCS
Por: ARGUEDAS VILLACRES Carlos Tomas FAU 20504743307 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2024/02/29 12:26:29-0500



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE "EL ALGARROBAL" MVCS
Sub Gerencia de Infraestructura
Por: ARGUEDAS VILLACRES Carlos Tomas FAU 20504743307 soft
Motivo: Day V° B
Fecha: 2024/03/05 11:28:09-0500

00013

Formato N° 01

RESUMEN DE LA VALORIZACIÓN N° XX

OBRA : <nombre del proyecto>
UBICACIÓN : <región> - <provincia> - <distrito> - <centro
poblado>
CONTRATISTA : <nombre del contratista>
SUPERVISOR : <nombre del supervisor>

MES : mm - aaaa

| ÍTEM | CONCEPTOS | MONTO (S/) |
|------|--|---------------|
| 1.0 | VALORIZACIÓN (V) | |
| 2.0 | REAJUSTES (R) | |
| 3.0 | DEDUCCIONES | |
| 3.1 | Deducción de reajuste que no corresponde por adelanto directo | |
| 3.2 | Deducción de reajuste que no corresponde por adelanto para materiales | |
| | TOTAL DEDUCCIONES (D) | - |
| | VALORIZACIÓN BRUTA (VB=V+R-D) | - |
| 4.0 | AMORTIZACIONES | |
| 4.1 | Amortización por adelanto directo | |
| 4.2 | Amortización por adelanto para materiales | |
| | TOTAL AMORTIZACIONES (A) | - |
| | VALORIZACIÓN NETA (VN=VB-A) | - |
| | IGV (18 * VN) | - |
| | TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA (VN + IGV) | - |




MVCS
Por: IZARRA BEJARANO Carlos Cristian FAU 20504743307 soft
Motivo: Day V° B
Fecha: 2024/02/28 17:02:35-0500

MVCS
Por: ARGUEDAS VILLACRES Carlos Tomas FAU 20504743307 soft
Motivo: Day V° B
Fecha: 2024/02/29 12:26:29-0500

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE "EL ALGARROBAL"
Sub Gerencia de Infraestructura

Formato N° 02: CONTROL GENERAL DE AVANCE DE OBRA

| Entidad | | Monto Referencial | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|---|-----------------------|------------|
| Contrato de Obra | | Monto Contratado | | | | | | | | | | |
| Obra | | Plazo de Ejecución Vigente | | | | | | | | | | |
| Contratista | | Fecha de Inicio de Obra | | | | | | | | | | |
| Supervisión | | Fecha Vigente de Termina de Obra: | | | | | | | | | | |
| CUADRO DE AVANCE DE OBRA | | | | | | | | | | | | |
| N° | VALORIZACION | PROGRAMADO (*) | | | | EJECUTADO | | | | EVALUACION DE AVANCE (80% DEL PROGRAMADO ACUMULADO) | | |
| | | MENSUAL | ACUMULADO | % MENSUAL | % ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | % MENSUAL | % ACUMULADO | DEL PROGRAMADO ACUMULADO | % EJECUTADO ACUMULADO | CONCLUSION |
| 01 |  | | | | | | | | | | | |
| 02 | | | | | | | | | | | | |
| 03 | | | | | | | | | | | | |
| 04 | | | | | | | | | | | | |
| 05 | | | | | | | | | | | | |
| 06 | | | | | | | | | | | | |
| 07 | | | | | | | | | | | | |
| 08 | | | | | | | | | | | | |
| 09 | | | | | | | | | | | | |
| SUB TOTAL MONTO SIN I.G.V. | | 0.00 | | 0.00% | | 0.00 | | 0.00% | | | 0.00% | |



MVC: ZARZA BEJARANO Carlos Cristian; FAU 20504743307 scit
MVC: ARRIQUERAS VILLAYRES Carlos; Genes FAU 20504743307 scit
Monto: Doy V B
Fecha: 2024/02/28 17:02:35.0500
Fecha: 2024/02/28 12:26:29-0500

00012



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE "EL ALGARROBAL"
Sub Gerencia de Infraestructura

OBRA
TRAMO
EJECUTA
SUPERVISA

FORMATO 03: VALORIZACIÓN DE OBRA (PRINCIPAL / ADICIONAL) N°
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL.... AL DE DE.....

| ITEM | DESCRIPCIÓN DE PARTIDA | UNIDAD | METRADO | PRECIO UNITARIO | PRESUPUESTO | | ACUMULADO ANTERIOR | | PRESENTE VALORIZACION | | ACUMULADO ACTUAL | | SALDO POR VALORIZAR | |
|---|------------------------|--------|---------|-----------------|-------------|--|--------------------|-----|-----------------------|-----|------------------|-----|---------------------|-----|
| | | | | | SI. | | METRADO | SI. | METRADO | SI. | METRADO | SI. | METRADO | SI. |
| 1.00.00 | Limpieza de terreno | ### | | | | | | | | | | | | |
| (...) | | | | | | | | | | | | | | |
| n.00.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| (A) | COSTO DIRECTO | | | | | | | | | | | | | |
| (B) | GASTOS GENERALES | | | % DE (A) | | | | | | | | | | |
| (C) | UTILIDADES | | | % DE (A) | | | | | | | | | | |
| TOTAL, VALORIZADO SIN I.G.V. (A + B + C): | | | | | | | | | | | | | | |
| PORCENTAJE DE AVANCE VALORIZADO | | | | | | | | | | | | | | |



MVCS
Prc: ZARRA BEJARANO Carlos Cristian FAU 20504743307 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2024/02/28 17:02:35-0500

MVCS
Prc: ARGUEDAS VILLAGRES Carlos Tomas FAU 20504743307 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2024/02/29 12:26:29-0500

00011

45

Monto Contratado

Monto Contratado

Nazo de Ejecucion Vigente

Fecha de Inicio de Obra

AREA GEOGRAFICA
FECHA PRESUPUESTO

FORMULA POLINOMICA Nº 001: OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURAS

10

| Monomio | Simb. | Descripcion | Indice | Fact. | Porcent. % | MES PPTD | | MES VALORIZACION | |
|---------|-------|-------------|--------|-------|---------------|----------|---------|------------------|------------|
| | | | | | | lo | f(real) | Imes | F(real) |
| | | | | | * | | | | |
| | | | | | | | | Ko = 0.00 | Mz = 0.000 |

MVC5
Per: IZARRA BEJARANO Carlos Cristian FAU 20504743307 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 2024/02/28 17:02:35-0500

MVCS
Por: ARGUEDAS VILLACRES Carlos Tomas FAU 20504743307 soft
Motivo: Day V^o B.
Fecha: 2024/02/29 12:26:29-0500

33010

00009



FORMATO 05: CALCULO DE REAJUSTES

CALCULO DE REAJUSTE

Entidad:
Contrato de Obra:
Obra:
Contratista:
Supervisión:

Monto Referencial:
Monto Contratado:
Plazo de Ejecución Vigente:
Fecha de Inicio de Obra:
Fecha Vigente de Término de Obra:

FORMULA POLINOMICA Nº 001: OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURAS

| VAL Nº | FECHA | PROGNOSTICADO | | | VAL | K | R V*(N-1) | R Acum. | VAL | K | R V*(R-1) | R Acum. | EJECUTADO | | R V*(R-1) | R Acum. | REINTEGRO BRUTO AUTORIZADO | DEDUCCION (*) | | REAJUSTE NETO AUTORIZADO |
|--------------------|-------|---------------|-----------|----------|-----|---|--------------|------------|-----|---|--------------|------------|-----------|--|--------------|------------|----------------------------------|---------------|--|--------------------------------|
| | | ELECTIVO | MATER. DI | ELECTIVO | | | | | | | | | MATER. DI | | | | | | | |
| Inicio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUB-TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACUMULADO ANTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REAJUSTE ACTUAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

FORMULA POLINOMICA Nº 001: OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURAS

| VAL Nº | FECHA | PROGNOSTICADO | | | VAL | K | R V*(N-1) | R Acum. | VAL | K | R V*(R-1) | R Acum. | EJECUTADO | | R V*(R-1) | R Acum. | REINTEGRO BRUTO AUTORIZADO | DEDUCCION (*) | | REAJUSTE NETO AUTORIZADO |
|--------------------|-------|---------------|-----------|----------|-----|---|--------------|------------|-----|---|--------------|------------|-----------|--|--------------|------------|----------------------------------|---------------|--|--------------------------------|
| | | ELECTIVO | MATER. DI | ELECTIVO | | | | | | | | | MATER. DI | | | | | | | |
| Inicio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUB-TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACUMULADO ANTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REAJUSTE ACTUAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

FORMULA POLINOMICA Nº 001: OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURAS

| VAL Nº | FECHA | PROGNOSTICADO | | | VAL | K | R V*(N-1) | R Acum. | VAL | K | R V*(R-1) | R Acum. | EJECUTADO | | R V*(R-1) | R Acum. | REINTEGRO BRUTO AUTORIZADO | DEDUCCION (*) | | REAJUSTE NETO AUTORIZADO |
|--------------------|-------|---------------|-----------|----------|-----|---|--------------|------------|-----|---|--------------|------------|-----------|--|--------------|------------|----------------------------------|---------------|--|--------------------------------|
| | | ELECTIVO | MATER. DI | ELECTIVO | | | | | | | | | MATER. DI | | | | | | | |
| Inicio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUB-TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACUMULADO ANTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REAJUSTE ACTUAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

FORMULA POLINOMICA Nº 001: OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURAS

| VAL Nº | FECHA | PROGNOSTICADO | | | VAL | K | R V*(N-1) | R Acum. | VAL | K | R V*(R-1) | R Acum. | EJECUTADO | | R V*(R-1) | R Acum. | REINTEGRO BRUTO AUTORIZADO | DEDUCCION (*) | | REAJUSTE NETO AUTORIZADO |
|--------------------|-------|---------------|-----------|----------|-----|---|--------------|------------|-----|---|--------------|------------|-----------|--|--------------|------------|----------------------------------|---------------|--|--------------------------------|
| | | ELECTIVO | MATER. DI | ELECTIVO | | | | | | | | | MATER. DI | | | | | | | |
| Inicio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUB-TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACUMULADO ANTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REAJUSTE ACTUAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

FORMULA POLINOMICA Nº 001: OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURAS

| VAL Nº | FECHA | PROGNOSTICADO | | | VAL | K | R V*(N-1) | R Acum. | VAL | K | R V*(R-1) | R Acum. | EJECUTADO | | R V*(R-1) | R Acum. | REINTEGRO BRUTO AUTORIZADO | DEDUCCION (*) | | REAJUSTE NETO AUTORIZADO |
|--------------------|-------|---------------|-----------|----------|-----|---|--------------|------------|-----|---|--------------|------------|-----------|--|--------------|------------|----------------------------------|---------------|--|--------------------------------|
| | | ELECTIVO | MATER. DI | ELECTIVO | | | | | | | | | MATER. DI | | | | | | | |
| Inicio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUB-TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACUMULADO ANTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REAJUSTE ACTUAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

FORMULA POLINOMICA Nº 001: OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURAS

| VAL Nº | FECHA | PROGNOSTICADO | | | VAL | K | R V*(N-1) | R Acum. | VAL | K | R V*(R-1) | R Acum. | EJECUTADO | | R V*(R-1) | R Acum. | REINTEGRO BRUTO AUTORIZADO | DEDUCCION (*) | | REAJUSTE NETO AUTORIZADO |
|--------------------|-------|---------------|-----------|----------|-----|---|--------------|------------|-----|---|--------------|------------|-----------|--|--------------|------------|----------------------------------|---------------|--|--------------------------------|
| | | ELECTIVO | MATER. DI | ELECTIVO | | | | | | | | | MATER. DI | | | | | | | |
| Inicio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUB-TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACUMULADO ANTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REAJUSTE ACTUAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

FORMULA POLINOMICA Nº 001: OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURAS

| VAL Nº | FECHA | PROGNOSTICADO | | | VAL | K | R V*(N-1) | R Acum. | VAL | K | R V*(R-1) | R Acum. | EJECUTADO | | R V*(R-1) | R Acum. | REINTEGRO BRUTO AUTORIZADO | DEDUCCION (*) | | REAJUSTE NETO AUTORIZADO |
|--------------------|-------|---------------|-----------|----------|-----|---|--------------|------------|-----|---|--------------|------------|-----------|--|--------------|------------|----------------------------------|---------------|--|--------------------------------|
| | | ELECTIVO | MATER. DI | ELECTIVO | | | | | | | | | MATER. DI | | | | | | | |
| Inicio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUB-TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACUMULADO ANTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REAJUSTE ACTUAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

FORMULA POLINOMICA Nº 001: OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURAS

| VAL Nº | FECHA | PROGNOSTICADO | | | VAL | K | R V*(N-1) | R Acum. | VAL | K | R V*(R-1) | R Acum. | EJECUTADO | | R V*(R-1) | R Acum. | REINTEGRO BRUTO AUTORIZADO | DEDUCCION (*) | | REAJUSTE NETO AUTORIZADO |
|--------------------|-------|---------------|-----------|----------|-----|---|--------------|------------|-----|---|--------------|------------|-----------|--|--------------|------------|----------------------------------|---------------|--|--------------------------------|
| | | ELECTIVO | MATER. DI | ELECTIVO | | | | | | | | | MATER. DI | | | | | | | |
| Inicio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUB-TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACUMULADO ANTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REAJUSTE ACTUAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

FORMULA POLINOMICA Nº 001: OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURAS

| VAL Nº | FE |
|-----------|----|
|-----------|----|

00000

FORMATO 06: AMORTIZACIÓN DEL ADELANTO DIRECTO N°

Entidad
Contrato de Obra
Obra
Contratista
Supervisión

CALCULO DE AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO
0.00

MONTO DE CONTRATO : A S / IGV
C / IGV
ADELANTO EN EFECTIVO : C S / IGV
C / IGV
% ADELANTO EN EFECTIVO : C/A
FECHA DE PAGO : 03 de Junio de 2019

| VALORIZACION | | | ADELANTO OTORGADO | AMORTIZACION | | SALDO POR AMORTIZAR |
|--------------|-----|------------------|-------------------|--------------|-----------|---------------------|
| Nº | MES | MONTO VALORIZADO | | DEL MES | ACUMULADA | |
| Inicio | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| TOTAL | | 0.00 | | 0.00 | | |

NOTA: LOS MONTOS CONSIDERADOS NO INCLUYEN I.G.V.

MONTO DE CONTRATO DE OBRA 0.00
AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACUMULADO 0.00 Que representa el:
SALDO DE OBRA POR VALORIZAR 0.00
AMORTIZACION ACUMULADA ACTUAL 0.00 Que representa el:
AMORTIZACION ACUMULADO ANTERIOR
AMORTIZACION DEL MES
SALDO POR AMORTIZAR 0.00 Que representa el:



0000



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALGARROBAL
Sub Gerencia de Infraestructura
MVCs
Por: IZARRA BEJARANO Carlos Cristian FAU 20504743307 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 2024/03/05 11:28:09-0500

FORMATO 07: DEDUCCIÓN POR ADELANTO DIRECTO

Entidad
Contrato de Obra
Obra
Contratista
Supervisión
Fecha de pago del Adelanto Directo:

DEDUCCIÓN POR ADELANTO DIRECTO

0.00

| FORMULA POLINOMICA | MONTOS S/IGV | | Ka (03 Jun.2019) |
|--------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|
| | ADELANTO EN EFECTIVO A | DEL CONTRATO C | |
| OBRAS SECUNDARIAS | | | |
| TOTALES | | | |

D = V * A/C * (K / Ka-1)

| VALORIZACION | | | "K" DE REAJUSTE | | DEDUCCIÓN (%) D |
|--|-----|------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| Nº | MES | MONTO V | Del Mes Kr | Del Adelanto Ka | |
| FORMULA POLINOMICA Nº 001: OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURAS | | | | | |
| Inicio | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| SUB TOTAL | | 0.00 | | | 0.00 |
| TOTAL ACUMULADO | | 0.00 | | | 0.00 |

NOTA: Se esta tomando para el "Kr" el indice del mes anterior del periodo valorizado, en las proximas valorizaciones se haran las correcciones con los indices del mes que corresponde.

(*) OPINIÓN Nº 076-2010/DTN (T.D: 354176-509481), en el numeral 2.4 establece lo siguiente: "2.4 En cuanto a las deducciones por los adelantos otorgados, debe indicarse que el Decreto Supremo Nº 011-79-VC, modificado por los Decretos Supremos N° 017-79-VC y N° 06-86-VC, regula la aplicación de las deducciones por la entrega del adelanto para materiales y el adelanto directo. En tal sentido, y en concordancia con lo expuesto en los numerales precedentes, cuando al aplicar las formulas correspondientes para las deducciones de los adelantos de materiales o adelantos directos el valor de la deducción resulte negativo -es decir, cuando K < Ka o Imr < lma-, tal deducción negativa se suma como positiva al reajuste de la valorización. Cabe precisar, que las deducciones negativas se producen porque el coeficiente de reajuste del mes en que se otorgó el adelanto directo (Ka) es mayor al coeficiente del reajuste de la valorización (K), o porque el Índice Unificado del material (Imr), de un mes posterior al adelanto, es menor que el correspondiente a la fecha en que se otorgó el adelanto respectivo (lma); por consiguiente, en lugar de deducirse debe sumarse al reajuste de la valorización".



MVCs
Por: IZARRA BEJARANO Carlos Cristian FAU 20504743307 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 2024/02/28 17:02:35-0500

MVCs
Por: ARGUEDAS VILLACRES Carlos Tomas FAU 20504743307 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 2024/02/29 12:26:29-0500

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE "EL ALGARROBAL"
Sub Gerencia de Infraestructura

FORMATO 09: DEDUCCIÓN POR ADELANTO MATERIALES

REINTEGRO QUE NO CORRESPONDEN
POR LOS ADELANTOS PARA MATERIALES

PROYECTO :

Adelanto Mat., sin IGV 2,799,843.47 11-Jun-19
Monto del Cont., sin IGV 13,999,217.34

CONTRATISTA :

| AREA GEOGRAFICA: | | | | | | | | | | 2 | | |
|--|------|-----|-------------------------|----------------|--------------------------|------------------------|----|----|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Material Denominación | Cód. | No. | Valorización Real Bruta | | Adelanto Pagado Monto | Índice mes del Pago | lo | lr | Coef. Incid. del Mater. Coef. Incid. Mon. % | Adelanto Deflactado A*lo / la | Adelanto Utilizado U = V *C-% | Reintegros que NO corresp. D U*(lr - la) / lo |
| | | | Mes | Monto Si. V | | | | | | | | |
| SIN IGV = 2,799,843.47 11-Jun-19 | | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL 1 | | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL 2 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL REINTEGRO QUE NO CORRESPONDE POR LOS ADELANTOS PARA MATERIALES | | | | | | | | | | | | |
| 0.00 | | | | | | | | | | | | |

Notas:
1. Cuando el adelanto utilizado (U) alcanza el mismo monto que el Adelanto Deflacionado, deben interrumpirse las Deducciones
2. Cuando el reintegro que no corresponde es menor a 0 (cero), no se considera



MVCS
Pon: IZARRA BEJARANO Carlos Cristian F 17.02.35-0500
Motivo: Doc V 0
Fecha: 2024/02/28 17:02:35-0500

MVCS
Pon: ARQUEDAS VILLACRES Carlos Tomas F AU 20504743307 soft
Motivo: Doc V 0
Fecha: 2024/02/28 12:26:29-0500



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE "EL ALGARROBAL"
Sub Gerencia de Infraestructura

MVCS

Por: ARGUEDAS GALDOS Maria Del Rosario FAU 20504743307 soft

Motivo: Day V B

Fecha: 2024/03/05 11:28:09-0500

00004

FORMATO 10:

LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE OBRA

OBRA:

| | Aprobado S/ | Pagado S/ | Saldo S/ |
|---|-------------|-----------|----------|
| 1. Contrato Principal | | | |
| EJECUCION DE OBRA | | | |
| 1.1 Monto Contractual | | | |
| Reducción de Prestación | | 0.00 | |
| 1.2 Pagado con Valorizaciones | | 0.00 | 0.00 |
| Sub Total Nro 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. Reintegros | | | |
| 2.1 Autorizados y Deducción contractual | 0.00 | | |
| 2.2 Pagado Contrato | | 0.00 | |
| Sub Total Nro 02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. Adelanto Directo | | | |
| 3.1 Obrado | 0.00 | | |
| 3.2 Amortizado | | 0.00 | |
| 3.3 Saldo a favor del contratista | | | 0.00 |
| Sub Total Nro 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. Adelanto por Materiales | | | |
| 4.1 Obrado | 0.00 | 0.00 | |
| 4.2 Amortizado | | 0.00 | |
| 4.3 Saldo a favor del contratista | | | 0.00 |
| Sub Total Nro 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7. IGV | | | |
| 7.1 Ejección de obra | 0.00 | 0.00 | |
| 7.2 Reintegros | 0.00 | 0.00 | |
| 7.3 Adelanto Directo | 0.00 | 0.00 | |
| 7.4 Adelanto por Materiales | 0.00 | 0.00 | |
| 7.5 Saldo a favor del contratista | | | 0.00 |
| Sub Total Nro 07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. Costo total de la Obra | | | |
| 8.1 Ejección de obra | | 0.00 | |
| 8.2 Reintegros Contrato Principal | | 0.00 | |
| 8.3 IGV | | 0.00 | |
| Costo Total de Obra | S/ | 0.00 | |
| 9. Liquidación de Saldos | | | |
| 9.1 Contrato Principal | | 0.00 | |
| 9.2 Reintegros | | 0.00 | |
| 9.3 Adelanto Directo | | 0.00 | |
| 9.4 Adelanto por Materiales | | 0.00 | |
| 9.71 IGV | | 0.00 | |
| Saldo Total a favor del Contratista | S/ | 0.00 | |
| 10. Resumen | | | |
| Saldo | | 0.00 | |
| IGV | | 0.00 | |
| Saldo Total | S/ | 0.00 | |



MVCS
Por: ZARRA BEJARANO Carlos Cristian FAU 20504743307 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 2024/02/28 17:02:35-0500

MVCS
Por: ARGUEDAS VILLACRES Carlos Tomas FAU 20504743307 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 2024/02/29 12:26:29-0500

52

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

| A | CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|----------|-------------|----------|---|---|---|---|------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|------------------------------|---|---|---|---|---|--------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|
| A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <div>Requisitos:</div> <table><tr><th>Ítem</th><th>Descripción</th><th>Cantidad</th></tr><tr><td>1</td><td>Camión cisterna 4x2 (AGUA) 122 HP 2,000</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>Cargador frontal</td><td>1</td></tr><tr><td>3</td><td>Camión baranda 5 TN</td><td>1</td></tr><tr><td>4</td><td>Estación total (inc. Accesorios)</td><td>1</td></tr><tr><td>5</td><td>Minicargador multipropósito 70 HP</td><td>1</td></tr><tr><td>6</td><td>Motoniveladora de 130-135 HP</td><td>1</td></tr><tr><td>7</td><td>Rodillo liso vibratorio autopropulsado 111-130 hp 9-11 TN</td><td>1</td></tr><tr><td>8</td><td>Tractor sobre orugas d6 140 HP</td><td>1</td></tr><tr><td>9</td><td>Pavimentadora sobre orugas 105 hp</td><td>1</td></tr></table> <div>Acreditación:</div> <p>De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.</p> <div><div>Importante</div><p>No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.</p></div> | Ítem | Descripción | Cantidad | 1 | Camión cisterna 4x2 (AGUA) 122 HP 2,000 | 1 | 2 | Cargador frontal | 1 | 3 | Camión baranda 5 TN | 1 | 4 | Estación total (inc. Accesorios) | 1 | 5 | Minicargador multipropósito 70 HP | 1 | 6 | Motoniveladora de 130-135 HP | 1 | 7 | Rodillo liso vibratorio autopropulsado 111-130 hp 9-11 TN | 1 | 8 | Tractor sobre orugas d6 140 HP | 1 | 9 | Pavimentadora sobre orugas 105 hp | 1 |
| Ítem | Descripción | Cantidad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Camión cisterna 4x2 (AGUA) 122 HP 2,000 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Cargador frontal | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Camión baranda 5 TN | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Estación total (inc. Accesorios) | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Minicargador multipropósito 70 HP | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Motoniveladora de 130-135 HP | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Rodillo liso vibratorio autopropulsado 111-130 hp 9-11 TN | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Tractor sobre orugas d6 140 HP | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Pavimentadora sobre orugas 105 hp | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <div>Requisitos:</div> <div><div>1. Residente de Obra</div><div>Título profesional Ingeniero Civil del personal clave requerido como Residente de Obra</div><div>2. Especialista de Calidad</div><div>Título profesional Ingeniero Civil del personal clave requerido como Especialista de Calidad.</div><div>3. Especialista Ambiental</div><div>Título profesional de Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestión Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Ambientales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energía Renovable o Ingeniero de Recursos Renovables o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales del personal clave requerido como Especialista Ambiental.</div><div>4. Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo</div><div>Título profesional de Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo del personal clave requerido como Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo</div></div> <div>Acreditación:</div> <p>De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.</p> <div><div>Importante</div><div><div>• El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del Reglamento.</div></div></div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <div>Requisitos:</div> <div><div>1. Residente de Obra</div><div>36 meses (computado desde la fecha de la colegiatura) como Residente y/o jefe y/o supervisor y/o</div></div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|---|
| | <p>inspector y/o jefe de supervisión y/o residente principal y/o director residente y/o jefe residente y/o jefe residente principal y/o ingeniero residente y/o supervisor principal de obra. del personal clave requerido como Residente de Obra.</p> <p>2. Especialista de Calidad 12 meses (computado desde la fecha de la colegiatura) como Especialista y/o ingeniero y/o residente y/o inspector y/o supervisor y/o jefe y/o asistente o responsable de: control de calidad o calidad o aseguramiento de calidad o programa de calidad o protocolos de calidad del personal clave requerido como Especialista de Calidad.</p> <p>3. Especialista Ambiental 18 meses (computado desde la fecha de la colegiatura) como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente ambiental y/o ambientalista en: Mitigación ambiental o ambientalista o monitoreo y mitigación ambiental o impacto ambiental o medio ambiente del personal clave requerido como Especialista Ambiental.</p> <p>4. Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo 24 meses (computado desde la fecha de la colegiatura) como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en: seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud ocupacional o implementación de planes de seguridad e higiene ocupacional o en prevención de riesgos laborales del personal clave requerido como Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Importante</p> <p><i>El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del Reglamento.</i></p> </div> |
|--|---|

| B | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD |
|----------|--|
| | <p><u>Requisitos:</u></p> <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.</p> <p>Se considerará como obra similar a: Vías urbanas de circulación peatonal y vehicular: Construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o rehabilitación y/o remodelación y/o renovación de vías urbanas de circulación peatonal y/o vehicular con pavimentos (rígidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vías internas y/o jirones y/o vías locales y/o vías colectoras y/o vías arteriales y/o vías expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios públicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanización y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación¹⁹ de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.</p> |

¹⁹ De acuerdo con la **Opinión N° 185-2017/DTN** "cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre otros.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el **Anexo N° 9**.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el **Anexo N° 10** referido a la experiencia del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".

Importante

- Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.*
- Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.*

CAPÍTULO IV FACTORES DE EVALUACIÓN

La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera lo siguiente:

| FACTOR DE EVALUACIÓN | PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN |
|---|---|
| A. PRECIO | |
| <p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).</p> | <p>La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y se otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:</p> $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ <p>I = Oferta Pi = Puntaje de la oferta a evaluar Oi = Precio i Om = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del precio</p> <p>[95]²⁰ puntos</p> |

Importante para la Entidad

De conformidad con el artículo 51 del Reglamento, adicionalmente, se **pueden** consignar los siguientes factores de evaluación, según corresponda a la naturaleza y características del objeto del procedimiento, su finalidad y a la necesidad de la Entidad:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases, así como los factores de evaluación que no se incluyan

| OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN | [5] puntos ²¹ |
|--|---|
| B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL | |
| <p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evaluará que el postor cuente con una (1) práctica de sostenibilidad ambiental o social</p> <p>En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus integrantes, debe acreditar alguna de las prácticas de sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje.</p> | <p>(Máximo 3 puntos)</p> <p>Acredita una (1) de las prácticas de sostenibilidad [03] puntos</p> <p>No acredita ninguna práctica en sostenibilidad 0 puntos</p> |

²⁰ De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente el factor capacitación.

²¹ Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente el factor capacitación.

| OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN | [5] puntos ²¹ |
|--|--------------------------|
| <p>B.1 Práctica:</p> <p>Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicación considere CREACION DE OBRAS: VIALES, DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR, DE TRANSITABILIDAD VIAL, DE PAVIMENTO FLEXIBLE (ASFALTO EN FRIO Y CALIENTE), DE PAVIMENTO RIGIDO, ADOQUINADO.^{22 23}</p> <p>Se modifica según OBSERVACIÓN 30,25,15 EJECUCIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN y/O MEJORAMIENTO y/o CREACIÓN y/o AMPLIACIÓN DE OBRAS DE VIALES y/o INFRAESTRUCTURA VIAL y/o PEATONAL y/o INFRAESTRUTURA VIAL URBANA y/o DE TRANSITABILIDAD PEATONAL y/o VEHICULAR y/o DE TRANSITABILIDAD VIAL y/o DE PAVIMENTO RÍGIDO y/o DE PAVIMENTO FLEXIBLE (ASFALTO EN FRIO Y CALIENTE) y/o ADOQUINADO.</p> <p>El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional.²⁴</p> <p>El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación²⁵, y estar vigente²⁶ a la fecha de presentación de ofertas.</p> | |
| <p>B.2 Práctica:</p> <p>Certificación del sistema de gestión de la responsabilidad social</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de la responsabilidad social acorde con el estándar SA 8000:2014²⁷.</p> <p>El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado ante el “Social Accountability Accreditation Services” (SAAS).</p> <p>El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación²⁸, y estar vigente²⁹ a la fecha de presentación de ofertas.</p> | |
| <p>B.3 Práctica:</p> <p>Certificación del sistema de gestión ambiental.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> | |

²² Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances involucren el objeto de contratación, tales como “ejecución o construcción de”: obras de edificación, obras civiles, obras viales o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía, entre otros.

²³ El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación.

²⁴ Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF (<http://www.iaf.nu>) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (<http://www.iaac.org.mx>) o del European co-operation for Accreditation-EA (<http://www.european-accreditation.org/>) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (<http://www.apec-pac.org/>).

²⁵ En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.

²⁶ Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.

²⁷ Entre las certificaciones voluntarias más difundidas mundialmente, referidas al desempeño social en aspectos de la responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estándar SA 8000, propuesto por la Social Accountability International (SAI). La certificación bajo este estándar refiere que una organización ha demostrado mediante una evaluación (Auditoría de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo infantil, trabajo forzoso o bajo coacción, salud y seguridad, libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva, discriminación, prácticas disciplinarias, horas de trabajo y remuneración.

²⁸ En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.

²⁹ Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.

| OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN | [5] puntos ²¹ |
|--|--------------------------|
| <p>Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión ambiental acorde con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicación considere CREACION DE OBRAS: VIALES, DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR, DE TRANSITABILIDAD VIAL, DE PAVIMENTO FLEXIBLE (ASFALTO EN FRIO Y CALIENTE), DE PAVIMENTO RIGIDO, ADOQUINADO.³⁰</p> <p>Se modifica según OBSERVACION 30,25,15 EJECUCIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN y/o MEJORAMIENTO y/o CREACIÓN y/o AMPLIACIÓN DE OBRAS DE VIALES y/o INFRAESTRUCTURA VIAL y/o PEATONAL y/o INFRAESTRUCUTRA VIAL URBANA y/o DE TRANSITABILIDAD PEATONAL y/o VEHICULAR y/o DE TRANSITABILIDAD VIAL y/o DE PAVIMENTO RÍGIDO y/o DE PAVIMENTO FLEXIBLE (ASFALTO EN FRIO Y CALIENTE) y/o ADOQUINADO.</p> <p>El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional³².</p> <p>El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación³³, y estar vigente³⁴ a la fecha de presentación de ofertas.</p> | |
| <p>B.4 Práctica:</p> <p>Responsabilidad hídrica</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa hídricamente responsable del “Programa Huella Hídrica” (http://www.ana.gob.pe/certificado_azul).</p> | |
| <p>B.5 Práctica:</p> <p>Certificación del sistema de gestión de la energía</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicación considere CREACION DE OBRAS: VIALES, DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR, DE TRANSITABILIDAD VIAL, DE PAVIMENTO FLEXIBLE (ASFALTO EN FRIO Y CALIENTE), DE PAVIMENTO RIGIDO, ADOQUINADO.^{35 36}</p> <p>Se modifica según OBSERVACION 30,25,15 EJECUCIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN y/o MEJORAMIENTO y/o CREACIÓN y/o AMPLIACIÓN DE OBRAS DE VIALES y/o INFRAESTRUCTURA VIAL y/o PEATONAL</p> | |

³⁰ Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances involucren el objeto de contratación, tales como “ejecución o construcción de”: obras de edificación, obras civiles, obras viales o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía entre otros.

³¹ El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación.

³² Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF (<http://www.iaf.nu>) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (<http://www.iaac.org.mx>) o del European co-operation for Accreditation-EA (<http://www.european-accreditation.org/>) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (<http://www.apec-pac.org/>).

³³ En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.

³⁴ Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.

³⁵ Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances involucren el objeto de contratación, tales como “ejecución o construcción de”: obras de edificación, obras civiles, obras viales o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía, entre otros.

³⁶ El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación.

| OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN | [5] puntos ²¹ |
|---|---|
| <p>y/o INFRAESTRUCUTRA VIAL URBANA y/o DE TRANSITABILIDAD PEATONAL y/o VEHICULAR y/o DE TRANSITABILIDAD VIAL y/o DE PAVIMENTO RÍGIDO y/o DE PAVIMENTO FLEXIBLE (ASFALTO EN FRIO Y CALIENTE) y/o ADOQUINADO.</p> <p>El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional.³⁷</p> <p>El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación³⁸, y estar vigente³⁹ a la fecha de presentación de ofertas.</p> | |
| D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA | |
| <p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evaluará que el postor cuente con certificación del sistema de gestión antisoborno</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO37001:2017).</p> <p>El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional.⁴⁰</p> <p>El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación⁴¹, y estar vigente⁴² a la fecha de presentación de ofertas.</p> <p>En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificación para obtener el puntaje.</p> | <p>(Máximo 2 puntos)</p> <p>Presenta Certificado ISO 37001 [02] puntos</p> <p>No presenta Certificado ISO 37001 0 puntos</p> |
| PUNTAJE TOTAL | 100 puntos⁴³ |

Importante

Los factores de evaluación elaborados por el comité de selección deben ser objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificación.

³⁷ Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF (<http://www.iaf.nu>) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (<http://www.iaac.org.mx>) o del European co-operation for Accreditation-EA (<http://www.european-accreditation.org/>) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (<http://www.apec-pac.org/>).

³⁸ En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.

³⁹ Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.

⁴⁰ Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF (<http://www.iaf.nu>) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (<http://www.iaac.org.mx>) o del European co-operation for Accreditation-EA (<http://www.european-accreditation.org/>) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (<http://www.apec-pac.org/>).

⁴¹ En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.

⁴² Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.

⁴³ Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación.

CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

- *Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.*
- *En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra incluida en el paquete.*

Conste por el presente documento, la **CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN JIRON 18 DEL PROMUVI I, DISTRITO DE EL ALGARROBAL DE LA PROVINCIA DE ILO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA” CON CUI N° 26312074**, que celebra de una parte **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALGARROBAL** adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20154491288, con domicilio legal en Av. Principal Km. 15 El Algarrobal – Ilo - Moquegua, representada por [...], identificado con DNI N° [...], y de otra parte [...], con RUC N° [...], con domicilio legal en [...], inscrita en la Ficha N° [...] Asiento N° [...] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [...], debidamente representado por su Representante Legal, [...], con DNI N° [...], según poder inscrito en la Ficha N° [...], Asiento N° [...] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [...], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [...], el comité de selección adjudicó la buena pro de la **LICITACIÓN PÚBLICA N° 17-2024-MDEA/CS-1** para la contratación de la ejecución de la obra **“CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN JIRON 18 DEL PROMUVI I, DISTRITO DE EL ALGARROBAL DE LA PROVINCIA DE ILO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA” CON CUI N° 26312074**, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto Ejecución de Obra.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO⁴⁴

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en **soles**, en periodos de **valorización mensual**, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del

⁴⁴ En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de 120 días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

- Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

- Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula:

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]⁴⁵. La entrega del o los adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].⁴⁶

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

- Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula:

CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE]⁴⁷ del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EL CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos.

- Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deberá consignar la siguiente cláusula:

CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado

⁴⁵ Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.

⁴⁶ Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista.

⁴⁷ De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho porcentaje.

en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR⁴⁸ EN ESTA CLÁUSULA LA IDENTIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS QUE PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACIÓN DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, SEGÚN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS FORMA PARTE DE LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO EN LA OPCIÓN “VER EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA” DEL SEACE].

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción [INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

| Otras penalidades | | | |
|-------------------|--|---|---|
| N° | Supuesto de aplicación de penalidad | Forma de cálculo | Procedimiento |
| 1 | Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento. | [INCLUIR LA FORMA DE CÁLCULO, QUE NO PUEDE SER MENOR A LA MITAD DE UNA UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA (1) UIT] por cada día de ausencia del personal en obra en el plazo | Según informe del [CONSIGNAR INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN CORRESPONDA]. |

⁴⁸ De acuerdo con el numeral 32.2 del artículo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento, esta cláusula es obligatoria.

| | | | |
|---|--|--|---|
| | | previsto. | |
| 2 | En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido. | [INCLUIR LA FORMA DE CÁLCULO, QUE NO PUEDE SER MENOR A LA MITAD DE UNA UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA (1) UIT] por cada día de ausencia del personal en obra. | Según informe del [CONSIGNAR INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN CORRESPONDA]. |
| 3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER EL CASO] | | |

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS⁴⁹

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Observación N° 06 Además las partes pueden acordar incorporar a la cláusula de solución de controversias del contrato que las soluciones de estas estén a cargo de una Junta de Resolución de Disputas según el acuerdo de las partes.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. Principal Km. 15 El Algarrobal – Ilo - Moquegua

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

⁴⁹ De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000,00).

lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [.....] al [CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD”

“EL CONTRATISTA”

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales⁵⁰.

**CAPÍTULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA**

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

| | | | | |
|---------------------------------|---|-------------------------|-----------------|---------------------------------|
| 1 DATOS DEL DOCUMENTO | Número del documento | | | |
| | Fecha de emisión del documento | | | |
| 2 DATOS DEL CONTRATISTA | Nombre, denominación o razón social | | | |
| | RUC | | | |
| | EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: | | | |
| | Nombre o razón social del integrante del consorcio | RUC | % | Descripción de las obligaciones |
| | | | | |
| 3 DATOS DEL CONTRATO | Número del contrato | | | |
| | Tipo y número del procedimiento de selección | | | |
| | Descripción del objeto del contrato | | | |
| | Fecha de suscripción del contrato | | | |
| | Monto del contrato | | | |
| 4 DATOS DE LA OBRA | Denominación de la obra | | | |
| | Ubicación de la obra (Región, Provincia y Distrito) | | | |
| | Nombres y apellidos del Supervisor de la Obra | | | |
| | Plazo de ejecución de la obra | Plazo original | días calendario | |
| | | Ampliación(es) de plazo | días calendario | |
| | | Total plazo | días calendario | |
| Fecha de culminación de la obra | | | | |

⁵⁰ Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>

| | | | | | |
|---|---|--|--|----|--|
| | | Fecha de recepción de la obra | | | |
| | | Fecha de liquidación de la obra | | | |
| | Monto de la obra | Número de adicionales de obra | | | |
| | | Monto total de los adicionales | | | |
| | | Número de deductivos | | | |
| | | Monto total de los deductivos | | | |
| | | Monto total de la obra (sólo componente de obra) | | | |
| 5 APLICACIÓN DE PENALIDADES | Monto de las penalidades por mora | | | | |
| | Monto de otras penalidades | | | | |
| | Monto total de las penalidades aplicadas | | | | |
| 6 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DEL CONTRATO | Junta de Resolución de Disputas | Si | | No | |
| | Arbitraje | Si | | No | |
| | N° de arbitrajes | | | | |
| 7 DATOS DE LA ENTIDAD | Nombre de la Entidad | | | | |
| | RUC de la Entidad | | | | |
| | Nombres y apellidos del funcionario que emite la constancia | | | | |
| | Cargo que ocupa en la Entidad | | | | |
| | Teléfono de contacto | | | | |
| 8 | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE | | | | |

ANEXOS

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° 17-2024-MDEA/CS-1

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

| | | | |
|---------------------------------------|---------------|--|--|
| Nombre, Denominación o Razón Social : | | | |
| Domicilio Legal : | | | |
| RUC : | Teléfono(s) : | | |
| Correo electrónico : | | | |

Autorización de notificación por correo electrónico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reducción de la oferta económica.
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° 17-2024-MDEA/CS-1

Presente.-

El que se suscribe, [.....], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

| | | | |
|---------------------------------------|---------------|--|--|
| Datos del consorciado 1 | | | |
| Nombre, Denominación o Razón Social : | | | |
| Domicilio Legal : | | | |
| RUC : | Teléfono(s) : | | |
| Correo electrónico : | | | |

| | | | |
|---------------------------------------|---------------|--|--|
| Datos del consorciado 2 | | | |
| Nombre, Denominación o Razón Social : | | | |
| Domicilio Legal : | | | |
| RUC : | Teléfono(s) : | | |
| Correo electrónico : | | | |

| | | | |
|---------------------------------------|---------------|--|--|
| Datos del consorciado ... | | | |
| Nombre, Denominación o Razón Social : | | | |
| Domicilio Legal : | | | |
| RUC : | Teléfono(s) : | | |
| Correo electrónico : | | | |

Autorización de notificación por correo electrónico:

Correo electrónico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reducción de la oferta económica.
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del representante
común del consorcio**

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

ANEXO N° 2

DECLARACIÓN JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA N° 17-2024-MDEA/CS-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

- i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
- ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
- v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.
- vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.
- vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda**

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

ANEXO N° 3

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° 17-2024-MDEA/CS-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

ANEXO N° 4

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° 17-2024-MDEA/CS-1

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° 17-2024-MDEA/CS-1

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la **LICITACIÓN PÚBLICA N° 17-2024-MDEA/CS-1**.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.....].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1] [%]⁵¹

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2] [%]⁵²

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%⁵³

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

⁵¹ Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

⁵² Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

⁵³ Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

.....
Consortiado 1
Nombres, apellidos y firma del Consortiado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

.....
Consortiado 2
Nombres, apellidos y firma del Consortiado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.

Importante para la Entidad

*En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a precios unitarios **incluir el siguiente anexo:***

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO]

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° 17-2024-MDEA/CS-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

| N° ITEM | PARTIDA | UNIDAD | METRADO | PU | SUB TOTAL |
|------------|----------------------------|--------|---------|----|-----------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 1 | Total costo directo (A) | | | | |
| 2 | Gastos generales | | | | |
| 2.1 | Gastos fijos | | | | |
| 2.2 | Gastos variables | | | | |
| | Total gastos generales (B) | | | | |
| 3 | Utilidad (C) | | | | |
| | SUBTOTAL (A+B+C) | | | | |
| 4 | IGV ⁵⁴ | | | | |
| 5 | Monto total de la oferta | | | | |

...]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

⁵⁴ Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante

- *En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.*
- *El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:

"Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]".*
- *El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.*

ANEXO N° 9

**DECLARACIÓN JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° LICITACIÓN PÚBLICA N° 17-2024-MDEA/CS-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda**

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción Vigente en <http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados>.

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA N° 17-2024-MDEA/CS-1
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

| Nº | CLIENTE | OBJETO DEL CONTRATO | Nº CONTRATO | FECHA DEL CONTRATO ⁵⁵ | FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA | EXPERIENCIA PROVENIENTE ⁵⁶ DE: | MONEDA | IMPORTE ⁵⁷ | TIPO DE CAMBIO VENTA ⁵⁸ | MONTO FACTURADO ACUMULADO ⁵⁹ |
|----|---------|---------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------|---|--------|-----------------------|------------------------------------|---|
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |

⁵⁵ Se refiere a la fecha de suscripción del contrato.

⁵⁶ Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “... en una operación de reorganización societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”.

⁵⁷ Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

⁵⁸ El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.

⁵⁹ Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

| Nº | CLIENTE | OBJETO DEL CONTRATO | Nº CONTRATO | FECHA DEL CONTRATO ⁵⁵ | FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA | EXPERIENCIA PROVENIENTE ⁵⁶ DE: | MONEDA | IMPORTE ⁵⁷ | TIPO DE CAMBIO VENTA ⁵⁸ | MONTO FACTURADO ACUMULADO ⁵⁹ |
|-------|---------|---------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------|---|--------|-----------------------|------------------------------------|---|
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

ANEXO N° 12

**AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE
COMUNICACIÓN**

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA N° 17-2024-MDEA/CS-1

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] lo siguiente:

✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según
corresponda**

Importante

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.