

PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CTI PARA FORTALECER EL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN"																
FINANCIADO CON EL PRÉSTAMO N° 9334-PE																
PLAN DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO "DESARROLLO, VALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE METAX: UN SISTEMA INTEGRADO PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS EN ZONAS REMOTAS DEL PERÚ "CONTRATO N° PE501093988-2024-PROCIENCIA-BM"																
ENTIDAD EJECUTORA "Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas"																
Código	Partida Presupuestal	Características			Avances		Programado						Ejecutado			
		Descripción	Método de Selección y entorno	Revisión Previa / Posterior	Conforme / Observada	Comentarios PROCIENCIA	Monto en S/	Monto en \$	Fecha Aprobación TDRs, EE.TT.	Fecha de Convocado	Fecha de entrega(s)		Fecha Aprobación TDRs, EE.TT.	Fecha de Firma del contrato	Fecha de entrega(s)	Monto adjudicado S/
	RECURSOS HUMANOS	Tesista de Posgrado	CI Limitado	Posterior	Aprobada		38,500.00	10,118.27	10/02/2025	15/02/2025	31/12/2025					
	RECURSOS HUMANOS	Técnico de Laboratorio	CI Limitado	Posterior	Aprobada		20,000.00	5,256.24	10/02/2025	15/02/2025	31/12/2025					
	EQUIPOS Y BIENES DURADEROS	Adquisición de Estación meteorológica	SDC abierta	Posterior	Conforme		60,000.00	15,768.73	27/03/2025	1/04/2025	30/04/2025					
	EQUIPOS Y BIENES DURADEROS	Lote 01 Adquisición de Estereoscopio para campo	SDC abierta	Posterior	Conforme		10,000.00	2,628.12	27/03/2025	1/04/2025	30/04/2025					
		Lote 02 Adquisición de Microscopios para campo					60,000.00	15,768.73	27/03/2025	1/04/2025	30/04/2025					
	EQUIPOS Y BIENES DURADEROS	Lote Unico Adquisición de Microscopio Estereoscópico de investigación	SDO	Previa	Conforme		250,000.00	65,703.02	31/03/2025	1/04/2025	30/05/2025					
	EQUIPOS Y BIENES DURADEROS	Adquisición de Turbidímetro	SDC abierta	Posterior	Conforme		16,000.00	4,204.99	27/03/2025	1/04/2025	30/04/2025					
	EQUIPOS Y BIENES DURADEROS	Adquisición de KIT Antena Satelital	SDC abierta	Posterior	Conforme		9,000.00	2,365.31	27/03/2025	1/04/2025	30/04/2025					
	EQUIPOS Y BIENES DURADEROS	Lote 01 Adquisición de Laptops	SDC abierta	Posterior	Conforme		45,000.00	11,826.54	27/03/2025	1/04/2025	30/04/2025					
	EQUIPOS Y BIENES DURADEROS	Lote 02 Adquisición de Monitores para desarrollo de sistema integrado					10,500.00	2,759.53	27/03/2025	1/04/2025	30/04/2025					
	EQUIPOS Y BIENES DURADEROS	Lote 03 Adquisición de Workstation					25,000.00	6,570.30	27/03/2025	1/04/2025	30/04/2025					
	MATERIALES E INSUMOS	Lote 04 Adquisición de Disco externo					6,000.00	1,576.87	5/02/2026	12/02/2026	27/03/2026					
	EQUIPOS Y BIENES DURADEROS	Lote 05 Adquisición de Tablets para registro comunidades					24,000.00	6,307.49	27/03/2025	1/04/2025	30/04/2025					
	EQUIPOS Y BIENES DURADEROS	Lote 01Adquisición de Medidor multiparamétrico de bolsillo	SDC abierta	Posterior	Posterior	Conforme	12,000.00	12,000.00	3,153.75	27/03/2025	1/04/2025	30/04/2025				
		Lote 02 Adquisición de Microcentrifuga para hematocrito	SDC abierta				7,000.00	7,000.00	1,839.68	27/03/2025	1/04/2025	30/04/2025				
	EQUIPOS Y BIENES DURADEROS	Adquisición de Paneles solares	SDC abierta	Posterior	Conforme		22,800.00	5,992.12	27/03/2025	1/04/2025	30/04/2025					
	MATERIALES E INSUMOS	Adquisición de Cargador de baterías	SDC abierta	Posterior	Conforme		1,200.00	315.37	27/03/2025	1/04/2025	30/04/2025					
	MATERIALES E INSUMOS	Adquisición de Material de identificación con el proyecto para trabajo de campo	SDC abierta	Posterior	Conforme		10,000.00	2,628.12	27/03/2025	1/04/2025	30/04/2025					

CONTRATO N° PE501093988-2024-PROCIENCIA-BM

FINANCIADO CON EL PRÉSTAMO N° 9334-PE

UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA


INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

RESPONSABLE TÉCNICO

VºBº

CONTRATO N° PE501093988-2024-PROCIENCIA-BM

FINANCIADO CON EL PRÉSTAMO N° 9334-PE



PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CTI PARA FORTALECER EL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN"																
FINANCIADO CON EL PRÉSTAMO N° 9334-PE																
PLAN DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO "DESARROLLO, VALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE METAX: UN SISTEMA INTEGRADO PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS EN ZONAS REMOTAS DEL PERÚ "CONTRATO N° PE501093988-2024-PROCIENCIA-BM"																
ENTIDAD EJECUTORA "Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas"																
Proceso	Partida Presupuestal	Características			Avances		Programado						Ejecutado			
		Descripción	Método de Selección y entorno	Revisión Previa / Posterior	Conforme / Observada	Comentarios PROCIENCIA	Monto en S/	Monto en \$	Fecha Aprobación TDRs, EE.TT.	Fecha de Convocado	Fecha de entrega(s)		Fecha Aprobación TDRs, EE.TT.	Fecha de Firma del contrato	Fecha de entrega(s)	Monto adjudicado S/
	RECURSOS HUMANOS	Tesista de Posgrado	CI Limitado	Posterior	Aprobada		38,500.00	10,118.27	10/02/2025	15/02/2025	31/12/2025					
	RECURSOS HUMANOS	Técnico de Laboratorio	CI Limitado	Posterior	Aprobada		20,000.00	5,256.24	10/02/2025	15/02/2025	31/12/2025					
	EQUIPOS Y BIENES DURADEROS	Adquisición de Estación meteorológica	SDC abierta	Posterior	Conforme		60,000.00	15,768.73	27/03/2025	1/04/2025	30/04/2025					
	EQUIPOS Y BIENES DURADEROS	Lote 01 Adquisición de Estereoscopio para campo	SDC abierta	Posterior	Conforme		10,000.00	2,628.12	27/03/2025	1/04/2025	30/04/2025					
		Lote 02 Adquisición de Microscopios para campo					60,000.00	15,768.73	27/03/2025	1/04/2025	30/04/2025					
	EQUIPOS Y BIENES DURADEROS	Lote Unico Adquisición de Microscopio Estereoscópico de investigación	SDO	Previa	Conforme		250,000.00	65,703.02	31/03/2025	1/04/2025	30/05/2025					
	EQUIPOS Y BIENES DURADEROS	Adquisición de Turbidímetro	SDC abierta	Posterior	Conforme		16,000.00	4,204.99	27/03/2025	1/04/2025	30/04/2025					
	EQUIPOS Y BIENES DURADEROS	Adquisición de KIT Antena Satelital	SDC abierta	Posterior	Conforme		9,000.00	2,365.31	27/03/2025	1/04/2025	30/04/2025					
	EQUIPOS Y BIENES DURADEROS	Lote 01 Adquisición de Laptops	SDC abierta	Posterior	Conforme		45,000.00	11,826.54	27/03/2025	1/04/2025	30/04/2025					
	EQUIPOS Y BIENES DURADEROS	Lote 02 Adquisición de Monitores para desarrollo de sistema integrado					10,500.00	2,759.53	27/03/2025	1/04/2025	30/04/2025					
	EQUIPOS Y BIENES DURADEROS	Lote 03 Adquisición de Workstation					25,000.00	6,570.30	27/03/2025	1/04/2025	30/04/2025					
	MATERIALES E INSUMOS	Lote 04 Adquisición de Disco externo					6,000.00	1,576.87	5/02/2026	12/02/2026	27/03/2026					
	EQUIPOS Y BIENES DURADEROS	Lote 05 Adquisición de Tablets para registro comunidades					24,000.00	6,307.49	27/03/2025	1/04/2025	30/04/2025					
	EQUIPOS Y BIENES DURADEROS	Lote 01 Adquisición de Medidor multiparamétrico de bolsillo	SDC abierta	Posterior	Posterior	Conforme	12,000.00	12,000.00	3,153.75	27/03/2025	1/04/2025	30/04/2025				
		Lote 02 Adquisición de Microcentrifuga para hematocrito	SDC abierta				7,000.00	7,000.00	1,839.68	27/03/2025	1/04/2025	30/04/2025				
	EQUIPOS Y BIENES DURADEROS	Adquisición de Paneles solares	SDC abierta	Posterior	Conforme		22,800.00	5,992.12	27/03/2025	1/04/2025	30/04/2025					
	MATERIALES E INSUMOS	Adquisición de Cargador de baterías	SDC abierta	Posterior	Conforme		1,200.00	315.37	27/03/2025	1/04/2025	30/04/2025					
	MATERIALES E INSUMOS	Adquisición de Material de identificación con el proyecto para trabajo de campo	SDC abierta	Posterior	Conforme		10,000.00	2,628.12	27/03/2025	1/04/2025	30/04/2025					

FINANCIADO CON EL PRÉSTAMO N° 9334-PE

CONTRATO N° PE501093988-2024-PROCIENCIA-BM

UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

PROYECTO N° PE501093988-2024-PROCIENCIA-BM

RESPONSABLE TÉCNICO

VºBº

FINANCIADO CON EL PRÉSTAMO N° 9334-PE
CONTRATO N° PE501093988-2024-PROCIENCIA-BM



PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CTI PARA FORTALECER EL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN"																
FINANCIADO CON EL PRÉSTAMO N° 9334-PE																
PLAN DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO "DESARROLLO, VALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE METAX: UN SISTEMA INTEGRADO PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS EN ZONAS REMOTAS DEL PERÚ "CONTRATO N° PE501093988-2024-PROCIENCIA-BM"																
ENTIDAD EJECUTORA "Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas"																
Caso	Partida Presupuestal	Características			Avances		Programado						Ejecutado			
		Descripción	Método de Selección y entorno	Revisión Previa / Posterior	Conforme / Observada	Comentarios PROCIENCIA	Monto en S/	Monto en \$	Fecha Aprobación TDRs, EE.TT.	Fecha de Convocado	Fecha de entrega(s)		Fecha Aprobación TDRs, EE.TT.	Fecha de Firma del contrato	Fecha de entrega(s)	Monto adjudicado S/
	RECURSOS HUMANOS	Tesista de Posgrado	CI Limitado	Posterior	Aprobada		38,500.00	10,118.27	10/02/2025	15/02/2025	31/12/2025					
	RECURSOS HUMANOS	Técnico de Laboratorio	CI Limitado	Posterior	Aprobada		20,000.00	5,256.24	10/02/2025	15/02/2025	31/12/2025					
	EQUIPOS Y BIENES DURADEROS	Adquisición de Estación metereológica	SDC abierta	Posterior	Conforme		60,000.00	15,768.73	27/03/2025	1/04/2025	30/04/2025					
	EQUIPOS Y BIENES DURADEROS	Lote 01 Adquisición de Estereoscopio para campo	SDC abierta	Posterior	Conforme		10,000.00	2,628.12	27/03/2025	1/04/2025	30/04/2025					
		Lote 02 Adquisición de Microscopios para campo					60,000.00	15,768.73	27/03/2025	1/04/2025	30/04/2025					
	EQUIPOS Y BIENES DURADEROS	Lote Unico Adquisición de Microscopio Estereoscópico de investigación	SDO	Previa	Conforme		250,000.00	65,703.02	31/03/2025	1/04/2025	30/05/2025					
	EQUIPOS Y BIENES DURADEROS	Adquisición de Turbidímetro	SDC abierta	Posterior	Conforme		16,000.00	4,204.99	27/03/2025	1/04/2025	30/04/2025					
	EQUIPOS Y BIENES DURADEROS	Adquisición de KIT Antena Satelital	SDC abierta	Posterior	Conforme		9,000.00	2,365.31	27/03/2025	1/04/2025	30/04/2025					
	EQUIPOS Y BIENES DURADEROS	Lote 01 Adquisición de Laptops	SDC abierta	Posterior	Conforme		45,000.00	11,826.54	27/03/2025	1/04/2025	30/04/2025					
	EQUIPOS Y BIENES DURADEROS	Lote 02 Adquisición de Monitores para desarrollo de sistema integrado					10,500.00	2,759.53	27/03/2025	1/04/2025	30/04/2025					
	EQUIPOS Y BIENES DURADEROS	Lote 03 Adquisición de Workstation					25,000.00	6,570.30	27/03/2025	1/04/2025	30/04/2025					
	MATERIALES E INSUMOS	Lote 04 Adquisición de Disco externo					6,000.00	1,576.87	5/02/2026	12/02/2026	27/03/2026					
	EQUIPOS Y BIENES DURADEROS	Lote 05 Adquisición de Tablets para registro comunidades					24,000.00	6,307.49	27/03/2025	1/04/2025	30/04/2025					
	EQUIPOS Y BIENES DURADEROS	Lote 01 Adquisición de Medidor multiparamétrico de bolsillo	SDC abierta	Posterior	Posterior	Conforme	12,000.00	12,000.00	3,153.75	27/03/2025	1/04/2025	30/04/2025				
		Lote 02 Adquisición de Microcentrífuga para hematocrito	SDC abierta				7,000.00	7,000.00	1,839.68	27/03/2025	1/04/2025	30/04/2025				
	EQUIPOS Y BIENES DURADEROS	Adquisición de Paneles solares	SDC abierta	Posterior	Conforme		22,800.00	5,992.12	27/03/2025	1/04/2025	30/04/2025					
	MATERIALES E INSUMOS	Adquisición de Cargador de baterías	SDC abierta	Posterior	Conforme		1,200.00	315.37	27/03/2025	1/04/2025	30/04/2025					
	MATERIALES E INSUMOS	Adquisición de Material de identificación con el proyecto para trabajo de campo	SDC abierta	Posterior	Conforme		10,000.00	2,628.12	27/03/2025	1/04/2025	30/04/2025					

CONTRATO N° PE501093988-2024-PROCIENCIA-BM

FINANCIADO CON EL PRÉSTAMO N° 9334-PE



PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CTI PARA FORTALECER EL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN"																
FINANCIADO CON EL PRÉSTAMO N° 9334-PE																
PLAN DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO "DESARROLLO, VALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE METAX: UN SISTEMA INTEGRADO PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS EN ZONAS REMOTAS DEL PERÚ "CONTRATO N° PE501093988-2024-PROCIENCIA-BM"																
ENTIDAD EJECUTORA "Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas"																
Caso	Partida Presupuestal	Características			Avances		Programado						Ejecutado			
		Descripción	Método de Selección y entorno	Revisión Previa / Posterior	Conforme / Observada	Comentarios PROCIENCIA	Monto en S/	Monto en \$	Fecha Aprobación TDRs, EE.TT.	Fecha de Convocado	Fecha de entrega(s)		Fecha Aprobación TDRs, EE.TT.	Fecha de Firma del contrato	Fecha de entrega(s)	Monto adjudicado S/
	RECURSOS HUMANOS	Tesista de Posgrado	CI Limitado	Posterior	Aprobada		38,500.00	10,118.27	10/02/2025	15/02/2025	31/12/2025					
	RECURSOS HUMANOS	Técnico de Laboratorio	CI Limitado	Posterior	Aprobada		20,000.00	5,256.24	10/02/2025	15/02/2025	31/12/2025					
	EQUIPOS Y BIENES DURADEROS	Adquisición de Estación meteorológica	SDC abierta	Posterior	Conforme		60,000.00	15,768.73	27/03/2025	1/04/2025	30/04/2025					
	EQUIPOS Y BIENES DURADEROS	Lote 01 Adquisición de Estereoscopio para campo	SDC abierta	Posterior	Conforme		10,000.00	2,628.12	27/03/2025	1/04/2025	30/04/2025					
		Lote 02 Adquisición de Microscopios para campo					60,000.00	15,768.73	27/03/2025	1/04/2025	30/04/2025					
	EQUIPOS Y BIENES DURADEROS	Lote Unico Adquisición de Microscopio Estereoscópico de investigación	SDO	Previa	Conforme		250,000.00	65,703.02	31/03/2025	1/04/2025	30/05/2025					
	EQUIPOS Y BIENES DURADEROS	Adquisición de Turbidímetro	SDC abierta	Posterior	Conforme		16,000.00	4,204.99	27/03/2025	1/04/2025	30/04/2025					
	EQUIPOS Y BIENES DURADEROS	Adquisición de KIT Antena Satelital	SDC abierta	Posterior	Conforme		9,000.00	2,365.31	27/03/2025	1/04/2025	30/04/2025					
	EQUIPOS Y BIENES DURADEROS	Lote 01 Adquisición de Laptops	SDC abierta	Posterior	Conforme		45,000.00	11,826.54	27/03/2025	1/04/2025	30/04/2025					
	EQUIPOS Y BIENES DURADEROS	Lote 02 Adquisición de Monitores para desarrollo de sistema integrado					10,500.00	2,759.53	27/03/2025	1/04/2025	30/04/2025					
	EQUIPOS Y BIENES DURADEROS	Lote 03 Adquisición de Workstation					25,000.00	6,570.30	27/03/2025	1/04/2025	30/04/2025					
	MATERIALES E INSUMOS	Lote 04 Adquisición de Disco externo					6,000.00	1,576.87	5/02/2026	12/02/2026	27/03/2026					
	EQUIPOS Y BIENES DURADEROS	Lote 05 Adquisición de Tablets para registro comunidades					24,000.00	6,307.49	27/03/2025	1/04/2025	30/04/2025					
	EQUIPOS Y BIENES DURADEROS	Lote 01 Adquisición de Medidor multiparamétrico de bolsillo	SDC abierta	Posterior	Posterior	Conforme	12,000.00	12,000.00	3,153.75	27/03/2025	1/04/2025	30/04/2025				
		Lote 02 Adquisición de Microcentrífuga para hematocrito	SDC abierta				7,000.00	7,000.00	1,839.68	27/03/2025	1/04/2025	30/04/2025				
	EQUIPOS Y BIENES DURADEROS	Adquisición de Paneles solares	SDC abierta	Posterior	Conforme		22,800.00	5,992.12	27/03/2025	1/04/2025	30/04/2025					
	MATERIALES E INSUMOS	Adquisición de Cargador de baterías	SDC abierta	Posterior	Conforme		1,200.00	315.37	27/03/2025	1/04/2025	30/04/2025					
	MATERIALES E INSUMOS	Adquisición de Material de identificación con el proyecto para trabajo de campo	SDC abierta	Posterior	Conforme		10,000.00	2,628.12	27/03/2025	1/04/2025	30/04/2025					

CONTRATO N° PE501093988-2024-PROCIENCIA-BM

FINANCIADO CON EL PRÉSTAMO N° 9334-PE

