

BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS¹

LICITACIÓN PÚBLICA N° 06-2023-PNSR

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA:
**“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN
LA LOCALIDAD DE AHUICHANTA - DISTRITO DE
COLQUEMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS -
DEPARTAMENTO DE CUSCO”- CUI
2474937**

FIRMA DIGITAL



Firmado digitalmente por:VERGARAY
ALIAGA Teresa FAU 20548776920 soft
Motivo: En papel de conformidad
Fecha: 2023/05/31 17:29:09-0500

FIRMA DIGITAL



Firmado digitalmente por:INCIO NOMBERTO
John Edward FAU 20548776920 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2023/05/31 17:09:37-0500

¹ Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente definición:

Obra: Construcción, reconstrucción, rehabilitación, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

DEBER DE COLABORACIÓN

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el proceso de contratación.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración.

SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

CAPÍTULO I ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

- *Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.*
- *Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en el documento de orientación "Guía para el registro de participantes electrónico" publicado en <https://www2.seace.gob.pe/>.*
- *En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.*

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente respecto a las características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no presentadas.

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del artículo 72 del Reglamento.

Importante

- *No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.*
- *Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.*

1.6. ELEVACIÓN AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones, así como a las bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios que rigen la contratación pública u otra normativa que tenga relación con el objeto de la contratación, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del 72.8 al 72.11 del artículo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevación para emisión de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 124 del TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al día hábil siguiente de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones, así como a las Bases integradas, se realiza de manera electrónica a través del SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al pliego de absolución de consultas y/u observaciones.

1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales²). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

- *Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben*

² Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>

llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.

- *En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos escaneados.*
- *No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.*

1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.

En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de selección declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor referencial.

1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 74.2 del artículo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems cuando la obra se ejecute fuera de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho ítem por los postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP³.

³ La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: www.rnp.gob.pe

1.10. CALIFICACIÓN DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluación, el comité de selección califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento.

1.11. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para la ejecución de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico.

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad.

1.12. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de selección revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere.

1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los ocho (8) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento.

CAPÍTULO II

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

- *Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.*

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación no fueron analizados y revisados por el comité de selección.

- *A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.*
- *El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas desconcentradas del OSCE.*

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

CAPÍTULO III DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el artículo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección específica de las bases.

3.2. GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoría, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo>).

2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía.

3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza>).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el artículo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y mobiliario, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligación de constituir un fideicomiso para el manejo de los recursos que el contratista reciba a título de adelanto, de acuerdo al procedimiento, plazos y requisitos señalados en los artículos 184 y 185 del Reglamento.

3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o supervisor, según corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES

3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento.

3.12.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

CAPÍTULO I GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
RUC N° : 20548776920
Domicilio legal : Av. Benavides N° 395 (Piso 14), Miraflores – Lima
Teléfono : 01-418 3800 (Anexo 8403)
Correo electrónico : roblestarazona2014@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de saldo de obra **“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE AHUICHANTA – DISTRITO DE COLQUEMARCA – PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS – DEPARTAMNETO DE CUZCO”** CUI 2474937.

1.3. VALOR REFERENCIAL⁴

El valor referencial asciende a S/ 3,287,530.06 (Tres Millones Doscientos Ochenta y Siete Mil Quinientos Treinta con 06/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de agosto 2022.

Valor Referencial (VR)	Límites ⁵	
	Inferior	Superior
S/ 3,287,530.06	S/ 2,958,777.06	S/ 3,616,283.06

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

Documento y fecha de aprobación del expediente de contratación : **Formato N° 001-2023-LP06/UA 31/05/2023**
Documento y fecha de aprobación del expediente técnico : **Resolución Directoral N° 73-2023/VIVIENDA/VMCS/PNSR**

⁴ El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

⁵ De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello, si el límite inferior tiene más de dos (2) decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

02/03/2023

Documento y fecha de actualización del expediente técnico, de corresponder

: No corresponde

Tipo y número del procedimiento de selección que se convocó para la elaboración del expediente técnico, de corresponder

: Adjudicación Simplificada
N° 10-2021-PNSR-1

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Ordinarios

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de selección.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema de Precios Unitarios, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

No corresponde.

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de Ciento Cincuenta (150) días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:

Pagar en : Caja de la Entidad Av. Benavides N° 395 (Piso 11) – Miraflores – Lima

Recoger en : Oficina de Abastecimiento (Piso 14)

Costo de bases : Impreso: S/ 20.00 (Veinte y 00/100 Soles)

Costo del expediente técnico : Impreso: S/ 350.00 (Trescientos Cincuenta y 00/100 Soles)

Digital: S/10.00 (Diez y 00/100 Soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago

correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago.

Importante

- *La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes.*
- *El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el costo de su reproducción.*

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
- Ley N° 31638 - Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023.
- Ley N° 31639 - Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2023.
- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS - TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Decreto Supremo N° 043-2003-PCM - TUO de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
- Ley N° 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y sus modificatorias.
- Decreto Supremo N° 082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.
- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que Aprueba el TUO de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Ley N° 26572, Ley General de Arbitraje.
- Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- D.S. N° 005-2012-TR. Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA y sus modificatorias
- Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público aprobadas por Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG.
- Directivas del OSCE.
- Código Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrá, además de un índice de documentos⁶, la siguiente documentación:

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

- a) Declaración jurada de datos del postor. (**Anexo N° 1**)
- b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE⁷ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.

- c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (**Anexo N° 2**)
- d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (**Anexo N° 3**)

⁶ La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

⁷ Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

- e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. **(Anexo N° 4)**
- f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. **(Anexo N° 5)**
- g) El precio de la oferta en Soles y:
 - ✓ Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.

Importante

- *El comité de selección no puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en este acápite.*
- *El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato.*
- *El comité de selección declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.*

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los **“Requisitos de Calificación”** que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.

2.2.2. Documentación de presentación facultativa:

No aplica

Advertencia

El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

- a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. (Carta Fianza)
- b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el caso.
- c) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
- d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
- e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE⁸ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

- f) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
- g) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de plazo mediante medios electrónicos de comunicación⁹. **(Anexo N° 12)**
- h) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP¹⁰.
- i) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de avance de obra valorizado.
- j) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.
- k) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera.
- l) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la elaboración de los documentos indicados en los literales k) l) y m).
- m) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios¹¹.
- n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.
- o) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU¹².
- p) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal que conforma el plantel profesional clave.
- q) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el programa de ejecución de obra (CPM), el cual debe presentar la ruta crítica y la lista de hitos claves de la obra.
- r) Constancia de estar registrado en el Registro Nacional de Arqueólogos (RNA) para el Especialista en Arqueología.

Importante

- *La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones).*
- *Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el*

⁸ Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

⁹ En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

¹⁰ Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o por razones de orden interno.

¹¹ La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

¹² <https://enlinea.sunedu.gob.pe/>

documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete.

Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido.

- *Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.*
- *En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".*

Importante

- *Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.*
- *De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya¹³.*
- *La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.*

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en a través de la plataforma de mesa de partes virtual: <https://mesadepartes.vivienda.gob.pe/>, o en Av. República de Panamá N° 3650, Distrito de San Isidro, departamento de Lima, debiendo estar dirigida al Área de Abastecimiento y Control Patrimonial de la Unidad de Administración del PNSR, la recepción de la documentación se realiza de lunes a viernes.

¹³ Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN.

2.4.1. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgará [01] adelanto directo por el [10%] del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el [ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los SIETE (7) DÍAS contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista. Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el [20%] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [05] días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [15] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelanto mediante carta fianza y el comprobante de pago respectivo”.

2.5. VALORIZACIONES

El periodo de valorización será mensual.

2.6. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 30 días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

MVCS
Por: SANCHEZ OBREGON Carlos FAU 20548776920 soft
Motivo: Doy V° B
Fecha: 2023/05/30 18:15:02-0500



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Viceministerio
de Construcción
y Saneamiento

Programa Nacional
de Saneamiento Rural

MVCS
Por: ANTICONA SUAREZ Hector Santiago
FAU 20548776920 soft
Motivo: Doy V° B
Fecha: 2023/05/30 18:09:10-0500



REQUERIMIENTO TÉCNICO MÍNIMO CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA:

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE AHUICHANTA DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO"- CUI 2474937.

1. FINALIDAD PÚBLICA

Los servicios de agua potable y saneamiento constituyen servicios básicos importantes porque proporcionan beneficios que permite la mejora sustancial en la calidad de vida de los beneficiarios, cuando se brinda un servicio de calidad, promueven cambios de hábitos de higiene con el propósito de disminuir las enfermedades diarreicas y contribuir a la erradicación de la desnutrición. Además, el acceso y uso del servicio de agua potable y saneamiento de calidad, contribuye en el desarrollo de las actividades domésticas de la comunidad.

2. ANTECEDENTES

Mediante Decreto Supremo N° 002-2012-VIVIENDA del 06 de enero de 2012, se creó el Programa Nacional de Saneamiento Rural - PNSR, orientado a posibilitar el acceso de la población del ámbito rural del país a los servicios de agua potable y saneamiento de calidad y sostenibles.

El PNSR, tiene la responsabilidad de la ejecución del Programa, para lo cual ha creado la Unidad Técnica de Proyectos (UTP), que es la encargada de formular Estudios de Pre Inversión e Inversión, dirigir, ejecutar, supervisar, evaluar, monitorear y liquidar técnica y financieramente los proyectos de inversión pública.

Mediante Resolución Directoral N° 73-2023/VIVIENDA/VMCS/PNSR de fecha 02 de marzo de 2022 se aprueba el Expediente Técnico del Proyecto de Inversión: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE AHUICHANTA DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO", con un monto del Expediente Técnico de Obra que asciende a S/ 3'287,530.06 soles con precios unitarios determinados al mes de agosto del 2022.

Estos requerimientos han sido elaborados según los lineamientos para la formulación de proyectos de agua y saneamiento para los centros poblados rurales del país, contenidos en la "Guía de Opciones Tecnológicas para Sistemas de Abastecimiento de Agua para Consumo Humano y Saneamiento en el Ámbito Rural", aprobada con RM N° 192-2018-VIVIENDA y tiene por finalidad fijar criterios y condiciones para una adecuada ejecución de obra. en este sentido, los requerimientos mínimos forman parte del contrato de obra e igualmente tendrá carácter vinculante, por lo tanto, el contratista se otorga a su observancia y cumplimiento pleno.

3. OBJETO

El objeto de la presente convocatoria es seleccionar a la persona natural o jurídica que ejecutará la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE AHUICHANTA DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO" CUI 2474937, en base al Expediente Técnico de obra aprobado con Resolución Directoral N° 73-2023/VIVIENDA/VMCS/PNSR de fecha 02 de marzo de 2023, donde la solución al Problema Central del proyecto constituye el Objetivo del Proyecto, que es la "CONOCER Y ANALIZAR LA REALIDAD SOCIAL, ECONÓMICA, CULTURAL Y EL COMPORTAMIENTO SANITARIO DE LAS FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE AHUICHANTA A FIN DE FACILITAR INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE AHUICHANTA DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS DEPARTAMENTO DEL CUSCO EL CUAL CONTRIBUIRÁ A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN".

4. MARCO LEGAL

- Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública – Ley N° 27293, modificado por la Ley 28552 y 28802 y por el Decreto Legislativo N° 1005 y sus modificatorias vigentes
- Directiva N° 001-2011-EF/68.01; Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- Decreto Supremo N° 102-2007-EF que aprueba el Nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública, y sus modificatorias vigentes.

REQUERIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE AHUICHANTA DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO"- CUI 2474937



MVCS
Por: SANCHEZ OBREGON Carlos FAU 20548776920 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 2023/05/30 18:19:52-0500



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de Saneamiento Rural

MVCS
Por: ANTICONA SUAREZ Hector Santiago
FAU 20548776920 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 2023/05/30 18:09:10-0500

- Resolución Directoral N°009-2015-EF/63.01, se aprueba la Directiva N°002-2015-EF/63.01 Directiva del Procedimiento Simplificado para determinar la elegibilidad de los proyectos de inversión pública de emergencia ante la presencia de desastres.
- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificaciones vigentes.
- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
- Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023.
- Ley N° 26572, Ley General de Arbitraje.
- Decreto Legislativo N° 1071, Ley que norma el Arbitraje, vigente desde el 1 de setiembre del 2008.
- Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, publicada el 15 de octubre del 2005.
- Decreto Legislativo N° 1341 - que modifica a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
- Decreto Legislativo N° 1444 - que modifica a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y sus modificatorias Decreto Supremo N° 377-2019-EF y Decreto Supremo N° 168-2020-EF y Decreto Supremo N° 250-2020-EF y Decreto Supremo N° 162-2021-EF.
- Decreto Supremo N° 082-2019-PCM – que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado.
- Ley N° 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Reglamento de Intervenciones Arqueológicas aprobado por D.S. N° 003-2014-MC, publicado el 04 de octubre del 2014.
- Ley N° 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- D.S. N° 005-2012-TR. Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, Ley N° 28296.
- Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus Modificatorias, Ampliatorias y Complementarias.
- Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, el 08 de mayo de 2006 y publicado el 08 de junio de 2006 y sus modificatorias vigentes.
- Directivas del OSCE.
- Código Civil.
- Decreto Supremo N°044-2020-PCM y prórrogas.
- R.M. 087 – 2020 – VIVIENDA, que aprueba el protocolo sanitario para el sector vivienda y construcción, publicada el 07/05/2020
- Decreto Legislativo N° 1486, que establece disposiciones para mejorar y optimizar la ejecución de la inversión pública publicado del 10/05/2020
- R.M. 088-2020 – VIVIENDA, que aprueba el criterio de focalización territorial y la obligatoriedad de informar incidencias y el listado de los proyectos de saneamiento priorizados del sector construcción"
- Decreto de Urgencia N° 126-2020
- Directiva 001-2022-OSCE/CD

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso.

El contratista se obliga al conocimiento y al estricto cumplimiento de estas normas.

5. UBICACIÓN DE LA OBRA Y POBLACIÓN BENEFICIADA

El proyecto se ubica en los sectores de La Rinconada, Parccoro Lawa Lawa y Ahuichanta centro, parte de la comunidad de Ahuichanta que pertenece al Distrito de Colquemarca, que está ubicada a una altitud de 3690.00 m.s.n.m. en las siguientes coordenadas UTM (WGS84-18L) 8414654.972 Norte y 176366.972 Este.

CUADRO N° 1

LOCALIZACIÓN	
Departamento /Región:	Cusco
Provincia:	Chumbivilcas
Distrito:	Colquemarca
Comunidad	Ahuichanta
Anexo/Sector	La rinconada, Parccoro, Lawa Lawa y Ahuichanta centro
Región Geográfica	Sierra

REQUERIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE AHUICHANTA DEL DISTRITO DE COLOQUEMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO"- CUI 2474937



MVCS
Por: SANCHEZ OBREGON Carlos FAU 20548776920 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/05/30 18:18:02-0500



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Viceministerio
de Construcción
y Saneamiento

Programa Nacional
de Saneamiento Rural

MVCS
Por: ANTICONA SUAREZ Hector Santiago
FAU 20548776920 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/05/30 18:09:10-0500

Las familias beneficiarias beneficiadas de la comunidad de Ahuichanta es de 70 familias.

Cuadro N° 02: Accesibilidad a la Zona de Estudio

Desde	Hasta	Distancia (km)	Tiempo (Hrs)	Tipo De Via	Medio De Transporte
Cusco	Ranracasa	40	2	Carretera asfaltada	Camioneta Rural
Ranracasa	Colquemarca	159	4	Carretera afirmada	Camioneta Rural
Colquemarca	Ahuichanta	12	0.50	Trocha carrozable	Camioneta Rural

6. PLAZO DE EJECUCIÓN

6.1. PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA

El plazo de ejecución de la Obra "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE AHUICHANTA DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO"- CUI 2474937, es de Ciento cincuenta (150) días calendarios, tal como se establece en el Expediente Técnico de obra.

En concordancia con lo estipulado en el Artículo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el inicio del plazo de ejecución de obra rige desde el día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:

1. Que el PNSR notifique al contratista quién es el inspector o supervisor, según corresponda;
2. Que el PNSR haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecutará la obra.
3. Que el PNSR haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso este haya sido modificado con ocasión de la absolución de consultas y observaciones.
4. Que el PNSR haya entregado el adelanto directo al contratista, en las condiciones y oportunidades establecidas en el artículo 181° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demás condiciones.

7. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El Contratista deberá ejecutar la obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico de obra (planos, sustento de metrados, análisis de precios unitarios, cronogramas de ejecución de obra, presupuestos, especificaciones técnicas, etc.), aprobado mediante Resolución Directoral N° 73-2023/VIVIENDA/MCS/PNSR del 02 de marzo del 2023.

A continuación, se describen las obras a ejecutar tanto para el componente de agua potable como para el componente de saneamiento.

7.1 DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS METAS DEL PROYECTO

La Meta del Proyecto de acuerdo al expediente técnico de obra, determinado en base al informe pericial desarrollado durante el sistema de consultoría y que además han sido complementadas considerando lo observado durante los trabajos de campos; se subdivide en lo siguiente:

7.1.1 SISTEMA DE AGUA POTABLE

CUADRO DE METAS DE SISTEMA DE AGUA POTABLE

SISTEMA 01 LA RINCONADA		
CONSTRUCCION DE CAPTACION TIPO LADERA Q=0.50 LPs, MANANTE CHANA SAKA 1	Und	1.00
INSTALACION LINEA DE CONDUCCION (134.15m) TUBERIA NTP 399.019, C-10 DE 33 mm (Ø 1")	m	134.15
CONSTRUCCION DE RESERVOIRIO DE VOL=5.00m3	Und	1.00
INSTALACION DE RED DE DISTRIBUCION DE TUBERIA NTP 399.019, C-10 DE 25 mm (Ø 3/4")	m	3,960.04
CAMARA ROMPE PRESION TIPO VII	Und	4.00

REQUERIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE AHUICHANTA DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO"- CUI 2474937



PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
LICITACION PUBLICA N° 06-2023-PNSR

MVCS
Por: SANCHEZ OBREGON Carlos FAU 20548776920 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 2023/05/30 18:18:32-0500



PERÚ
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de Saneamiento Rural

MVCS
Por: ANTICONA SUAREZ Hector Santiago
FAU 20548776920 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 2023/05/30 18:09:10-0500

CONSTRUCCION PASES AEREOS L = 10 m: ϕ =Var.; QUE SOPORTARA TUBERIA HDPE LISA DN 3/4" NTP-ISO 4427 SDR-11 (L=16.54)	Und	2.00
INSTALACION DE VALVULAS DE CONTROL, VALVULA DE BRONCE ϕ 3/4"	Und	2.00
INSTALACION DE VALVULAS DE PURGA, VALVULA DE BRONCE ϕ 3/4"	Und	8.00
SUMINISTRO E INST. DE VALVULAS DE AIRE, VALVULA DE AIRE TRIPLE EFECTO ϕ 3/4"	Und	7.00
CONEXIONES DOMICILIARIAS	Und	22.00
SISTEMA 02 PARCCORO		
CONSTRUCCION DE CAPTACION TIPO LADERA Q=0.50 LPs, MANANTE PUCARA PANCORO	Und	1.00
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AIREACION	Und	1.00
INSTALACION LINEA DE CONDUCCION, TUBERIA NTP 399.019, C-10 DE 33 mm (ϕ 1")	m	220.21
CONSTRUCCION DE RESERVORIO DE VOL=5.00m ³	Und	1.00
INSTALACION DE RED DE DISTRIBUCION, TUBERIA NTP 399.019, C-10 DE 26.5 mm (ϕ 3/4")	m	1,727.87
CONSTRUCCION CAMARA ROMPE PRESION TIPO VII	Und	2.00
INSTALACION DE VALVULAS DE CONTROL, VALVULA DE BRONCE ϕ 3/4"	Und	2.00
INSTALACION DE VALVULAS DE PURGA, VALVULA DE BRONCE ϕ 3/4"	Und	3.00
INSTALACION DE VALVULAS DE AIRE, VALVULA DE AIRE DE TRIPLE EFECTO ϕ 3/4"	Und	2.00
CONEXIONES DOMICILIARIAS	Und	6.00
SISTEMA 03 LAWA LAWA-AHUICHANTA CENTRO		
CONSTRUCCION CAPTACION TIPO LADERA Q=0.50 LPs, MANANTE HUAYLLA CCAHUA	Und	1.00
CONSTRUCCION CAPTACION TIPO LADERA Q=0.50 LPs, MANANTE LAWA LAWA	Und	1.00
CONSTRUCCION CAPTACION TIPO LADERA Q=0.50 LPs, MANANTE UHCUYMINAS	Und	1.00
INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION, TUBERIA NTP 399.019, C-10 DE 48 mm (ϕ 1 1/2)	m	1,007.92
INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION, TUBERIA NTP 399.019, C-10 DE 33 mm (ϕ 1")	m	464.31
CONSTRUCCION DE CAMARA ROMPE PRESION TIPO VI	Und	5.00
CONSTRUCCION DE CAMARA DE REUNION (CR)	Und	1.00
CONSTRUCCION DE CAMARA DISTRIBUIDORA DE CAUDALES DE UNA SALIDA	Und	1.00
SUB SISTEMA LAWA LAWA		
CONSTRUCCION DE RESERVORIO DE VOL=5.00m ³	Und	1.00
INSTALACION DE RED DE DISTRIBUCION, TUBERIA NTP 399.019, C-10 DE 26.5 mm (ϕ 3/4")	m	2,286.12
CONSTRUCCION DE CAMARA ROMPE PRESION TIPO VII	Und	6.00
CONSTRUCCION DE PASES AEREOS L = 20 m: ϕ =3/4. (01 UND); QUE SOPORTARA TUBERIA HDPE LISA DN 3/4" NTP-ISO 4427 SDR-11 (L=27.20M)	Und	1.00
INSTALACION DE VALVULAS DE CONTROL, VALVULA DE BRONCE ϕ 3/4"	Und	2.00
INSTALACION DE VALVULAS DE PURGA, VALVULA DE BRONCE ϕ 3/4"	Und	2.00
INSTALACION DE VALVULAS DE AIRE, VALVULA DE AIRE DE TRIPLE EFECTO ϕ 3/4"	Und	1.00
CONEXIONES DOMICILIARIAS	Und	7.00
SUB SISTEMA AHUICHANTA CENTRO		
CONSTRUCCION DE RESERVORIO DE VOL=10.00m ³	Und	1.00
INSTALACION DE RED DE DISTRIBUCION, TUBERIA NTP 399.019, C-10 DE 33 mm (ϕ 1")	m	1,837.14
INSTALACION DE RED DISTRIBUCION, TUBERIA NTP 399.019, C-10 DE 26.5 mm (ϕ 3/4")	m	1,474.59
CONSTRUCCION DE CAMARA ROMPE PRESION TIPO VII	Und	4.00
CONSTRUCCION DE PASES AEREOS L = 20 m: ϕ =Var. (01 UND); QUE SOPORTARA TUBERIA HDPE LISA DN 3/4" NTP-ISO 4427 SDR-11 (27.20M)	Und	1.00
CONSTRUCCION DE PASES AEREOS L = 30 m: ϕ =3/4. (01 UND); QUE SOPORTARA TUBERIA HDPE LISA DN 3/4" NTP-ISO 4427 SDR-11 (37.20M)	Und	1.00
INSTALACION DE VALVULAS DE CONTROL, VALVULA DE BRONCE ϕ 3/4"	Und	2.00
INSTALACION DE VALVULAS DE CONTROL, VALVULA DE BRONCE ϕ 1"	Und	2.00
INSTALACION DE VALVULAS DE PURGA, VALVULA DE BRONCE ϕ 1/2"	Und	3.00
INSTALACION DE VALVULAS DE PURGA, VALVULA DE BRONCE ϕ 3/4"	Und	1.00
INSTALACION DE VALVULAS DE PURGA, VALVULA DE BRONCE ϕ 1"	Und	2.00
INSTALACION DE VALVULAS DE AIRE, VALVULA DE AIRE DE TRIPLE EFECTO ϕ 3/4"	Und	1.00
INSTALACION DE VALVULAS DE AIRE, VALVULA DE AIRE DE TRIPLE EFECTO ϕ 1"	Und	2.00
CONEXIONES DOMICILIARIAS	Und	39.00



REQUERIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE AHUICHANTA DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO" - CUI 2474937

MVCS
Por: SANCHEZ OBREGON Carlos FAU 20548776920 soft
Motivo: Doy V° B
Fecha: 2023/05/30 18:18:22-0501



PERÚ Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de Saneamiento Rural

MVCS
Por: ANTICONA SUAREZ Hector Santiago FAU 20548776920 soft
Motivo: Doy V° B
Fecha: 2023/05/30 18:09:10-0500

7.1.2 SISTEMA DE SANEAMIENTO

CUADRO DE METAS DE SISTEMA DE SANEAMIENTO		
UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO CON ARRASTRE HIDRAULICO	Und	74.00

7.2 EJECUCION

La ejecución del proyecto se realizará y desarrollará de acuerdo a lo establecido en el Expediente Técnico de Obra aprobado por el Programa Nacional de Saneamiento Rural, y para la recepción del mismo, se tendrá en cuenta la ejecución completa de todas las prestaciones consideradas.

Sistema de Contratación: A Precios Unitarios.
Costo de Obras Civiles, Sanitarias y Monitoreo Arqueológico

El presupuesto actualizado de Obras Civiles del Expediente Técnico de Obra del Proyecto de Inversión: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE AHUICHANTA DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO"- CUI 2474937, tiene el siguiente detalle con precios determinados al 31 de agosto de 2022.

PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de Saneamiento Rural

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE AHUICHANTA DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS

DEPARTAMENTO DE CUSCO

LOCALIDAD: AHUICHANTA

DISTRITO: COLQUEMARCA

PROVINCIA: CHUMBIVILCAS

DPTO.: CUSCO

VALOR REFERENCIAL TOTAL DEL PROYECTO

OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJO PRELIMINAR		23,855.94
SISTEMA DE AGUA POTABLE		1,094,854.45
UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO CON ARRASTRE HIDRAULICO (74 UND)		993,022.15
FLETES		125,999.98
CONTROL DE CALIDAD		6,242.94
PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		34,736.39
IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL		44,373.70
COSTO DIRECTO		S/. 2,323,085.55
GASTOS GENERALES	10.92%	253,712.63
UTILIDAD	7.00%	162,615.99
SUB TOTAL DE OBRAS CIVILES		S/. 2,739,414.17
I. G. V. (18.00 %)		493,094.55
VALOR REFERENCIAL DE OBRA		S/. 3,232,508.72
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO		18,300.00
PLAN PARA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID 19		36,721.34
VALOR REFERENCIAL TOTAL DEL PROYECTO		S/. 3,287,530.06

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA CON 06/100 SOLES

A continuación, se presenta el desagregado del Valor Referencial Base:

REQUERIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE AHUICHANTA DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO"- CUI 2474937

MVCS
Por: SANCHEZ OBREGON Carlos FAU 20548776920 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 2023/05/30 18:18:32-0500



PERÚ Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de Saneamiento Rural

MVCS
Por: ANTICONA SUAREZ Hector Santiago
FAU 20548776920 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 2023/05/30 18:09:10-0500

VALOR REFERENCIAL TOTAL DEL PROYECTO

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE AHUICHANTA DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO

LOCALIDAD: AHUICHANTA DISTRITO: COLQUEMARCA PROVINCIA: CHUMBIVILCAS DPTO.: CUSCO

ITEM	OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO
01	OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJO PRELIMINAR			23,855.94
02	SISTEMA DE AGUA POTABLE			1,094,854.45
2.01	SISTEMA 01 LA RINCONADA			298,661.75
02.01.01	CAPTACION TIPO LADERA Q=0.50 LPs. MANANTE CHANA SAKA 1	Und	1.00	27,902.16
02.01.02	LINEA DE CONDUCCION (134.15m)	m	134.15	4,787.10
02.01.03	LINEA DE DISTRIBUCION	m	4,009.47	209,503.09
02.01.04	CONEXIONES DOMICILIARIAS (22 UND)	Und	22.00	56,469.40
2.02	SISTEMA 02 PARCCORO			162,665.52
02.02.01	CAPTACION TIPO LADERA Q=0.50 LPs. MANANTE PUCARA PANCORO	Und	1.00	27,380.29
02.02.02	SISTEMA DE AIREACION	Und	1.00	12,676.55
02.02.03	LINEA DE CONDUCCION (220.21m)	m	220.21	8,809.17
02.02.04	LINEA DE DISTRIBUCION	m	1,733.71	103,465.69
02.02.05	CONEXIONES DOMICILIARIAS (06 UND)	Und	6.00	10,333.82
2.03	SISTEMA 03 LAWA LAWA-AHUICHANTA CENTRO			633,527.18
02.03.01	CAPTACION TIPO LADERA Q=0.50 LPs. MANANTE HUAYLLA CCAHUA	Und	1.00	15,955.53
02.03.02	CAPTACION TIPO LADERA Q=0.50 LPs. MANANTE LAWA LAWA	Und	1.00	16,094.38
02.03.03	CAPTACION TIPO LADERA Q=0.50 LPs. MANANTE UHCUYMINAS	Und	1.00	27,130.92
02.03.04	LINEA DE CONDUCCION (1472.23m)	m	1,472.23	97,836.37
02.03.05	SUB SISTEMA LAWA LAWA	Und	1.00	143,417.69
02.03.06	CONEXIONES DOMICILIARIAS (07 UND)	Und	7.00	12,689.74
02.03.07	SUB SISTEMA AHUICHANTA CENTRO	Und	1.00	193,302.24
02.03.08	CONEXIONES DOMICILIARIAS (39 UND)	Und	39.00	127,100.31
03	UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO CON ARRASTRE HIDRAULICO	und	74.00	993,022.15
04	FLETES	glb	1.00	125,999.98
05	CONTROL DE CALIDAD	glb	1.00	6,242.94
06	PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	glb	1.00	34,736.39
07	IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	glb	1.00	44,373.70
COSTO DIRECTO				S/. 2,323,085.55
GASTOS GENERALES 10.92%				S/. 253,712.63
UTILIDAD 7.00%				S/. 162,615.99
SUB TOTAL DE OBRAS CIVILES				S/. 2,739,414.17
I. G. V. (18.00 %)				S/. 493,094.55
VALOR REFERENCIAL DE OBRA				S/. 3,232,508.72
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO (PMA=0.57%VR)				18,300.00
PLAN PARA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID 19 (COVID=1.14%VR)				36,721.34
VALOR REFERENCIAL TOTAL DEL PROYECTO				S/. 3,287,530.06



REQUERIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE AHUICHANTA DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO"- CUI 2474937

MVCS
Por: SANCHEZ OBREGON Carlos FAU 20548776920 soft
Motivo: Doy V° B
Fecha: 2023/05/30 18:16:22-0500



PERÚ Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de Saneamiento Rural

MVCS
Por: ANTILONA SUAREZ Hector Santiago
FAU 20548776920 soft
Motivo: Doy V° B
Fecha: 2023/05/30 18:09:10-0500



8. CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Se tendrá en cuenta la propuesta formulada de los precios unitarios de las partidas consideradas, considerando las condiciones previstas en los planos, especificaciones técnicas y las cantidades referenciales, valorizándose en relación a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución.

8.1 OBJETO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las Especificaciones Técnicas tienen como objeto definir las normas y procedimientos que serán aplicados en la construcción de la obra, siendo las mismas partes integrantes del Expediente Técnico.

Más allá de lo establecido en estas especificaciones, el Residente de Obra podrá ampliarlas en cuanto a la calidad de los materiales a emplearse y la correcta metodología constructiva a seguir en cualquier trabajo, previa aprobación del Supervisor de Obra.

8.2 CUADERNO DE OBRA Y ANOTACIÓN DE OCURRENCIAS

El cuaderno de obra es un documento técnico de uso obligatorio en la ejecución de la obra debiendo cumplir lo establecido en el Art. N° 191 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, asimismo en él se anota los hechos más relevantes que ocurren durante la ejecución de la obra, conforme se señala en el Art. N° 192 del RLCE, además mediante él se realizarán las consultas sobre ocurrencias en la obra, tal como se señala en el Art. N° 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Considerando que la obra se encuentra ubicada en una zona geográfica rural y habiendo restricciones de conectividad al internet, se empleará el **Cuaderno de Obra Físico** y que las imágenes de las anotaciones serán registradas en la plataforma de la OSCE, en concordancia al numeral 9.3 de las disposiciones finales de la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD, cuya aprobación se formalizó mediante la Resolución N° 100-2020-OSCE/PRE.

Cabe señalar que la Entidad a través del Inspector o Supervisor registrará las imágenes de las anotaciones en el cuaderno de obra realizadas en el mes, en la funcionalidad implementada para dicho efecto en la plataforma correspondiente, en el plazo máximo de diez (10) días hábiles del mes siguiente. El registro se efectuará desde el asiento de apertura hasta el asiento de cierre.

8.3 CONSULTAS SOBRE OCURRENCIAS EN LA OBRA

Las consultas se formulan en cuaderno de obra y se dirigen al inspector o supervisor, según corresponda.

Las consultas en cuaderno de obra son el mecanismo a través del cual el residente de obra comunica al inspector o supervisor las observaciones, discrepancias, deficiencias, omisiones, aclaraciones, que tiene respecto a determinada información del expediente técnico.

El residente de obra debe formular las consultas precisando con toda claridad cuál es el tema a discernir. En tanto que, el inspector o supervisor, según corresponda y el PNSR, debe ceñirse a los plazos que se fija el Art. N° 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, a fin de dar respuesta a las consultas realizadas.

8.4 INSPECCIÓN

Todo material y la mano de obra empleada, estarán sujetos a la verificación de la Supervisión, quien está facultada para ordenar el retiro de todo material que se encuentre dañado o defectuoso o la mano de obra deficiente, que no cumplan con lo indicado en los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto, u otros documentos que conforman el expediente técnico.

Los trabajos mal ejecutados deberán ser satisfactoriamente corregidos y el material rechazado deberá ser reemplazado por otro aprobado por la Supervisión, por cuenta del Contratista.



REQUERIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE AHUICHANTA DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO" - CUI 2474937

MVCS
Por: SANCHEZ OBREGON Carlos FAU 20548776920 soft
Motivo: Dey V B
Fecha: 2023/05/30 18:18:32-0500



PERÚ Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de Saneamiento Rural

MVCS
Por: ANTICONA SUAREZ Hector Santiago
FAU 20548776920 soft
Motivo: Dey V B
Fecha: 2023/05/30 13:09:10-0500

El Contratista deberá suministrar y dar todas las facilidades en lo que respecta a mano de obra y materiales adecuados para la inspección y pruebas que sean necesarias; esto sin cargo al PNSR, ni al representante de la Supervisión.

8.5 MATERIALES Y MANO DE OBRA

Todos los materiales adquiridos o suministrados para las obras deben cumplir las especificaciones técnicas, deberán ser nuevos, de primer uso, de utilización actual en el Mercado Nacional.

Los materiales que se expendan envasados deberán entrar a la obra en sus recipientes originales, intactos y debidamente sellados.

Los materiales deben ser almacenados en la obra en forma adecuada, sobre todo siguiendo las indicaciones dadas por el fabricante o las señaladas en los manuales de instalación.

El control de calidad de materiales está determinado en forma estricta a las normas, indicaciones de las especificaciones autorizadas y de calidad establecidas en el proyecto; en donde deba, el supervisor de obra solicitará al contratista los certificados de calidad emitidos por la entidad que corresponda; por ejemplo: calidad de concreto, de tubería, etc.

8.6 TRABAJOS

Al inicio de la obra el responsable de la ejecución de la obra podrá presentar a la Supervisión las consultas técnicas para que sean debidamente absueltas.

El Contratista debe notificar a la Supervisión de Obra por escrito o vía Cuaderno de Obra, sobre el inicio de sus labores para cada frente de obra y/o etapa de trabajo.

Cualquier cambio durante la ejecución de la obra que obligue a modificar el proyecto original serán aprobadas por el PNSR a través del proyectista, previa pronunciamiento de conformidad de la Supervisión, debiendo para ello el contratista presentar oportunamente el debido sustento.

8.7 MOVILIZACIÓN

El Contratista bajo su responsabilidad movilizará oportunamente a la obra los equipos mecánicos, materiales, insumos, equipos menores, personal y otros necesarios para la ejecución de la obra.

8.8 ENTREGA DEL TERRENO PARA LA OBRA

El Supervisor o inspector, según sea el caso, y el Residente de obra formalizarán la entrega de terreno y la apertura de cuaderno de obra (Asiento N° 01); se elaborará el "Acta de entrega de terreno". Una vez se haya cumplido con lo exigido en el Artículo 176 del RLCE.

8.9 MATERIALES BÁSICOS PARA LA OBRA

El Contratista es responsable de la necesidad, cantidad y oportunidad de proveer todos los materiales básicos en el lugar de la obra, de tal forma que no haya pretexto para que el avance de la obra no se ejecute de acuerdo a lo programado.

8.10 CONOCIMIENTO DEL TERRENO PARA LA OBRA Y ACCESOS

El contratista tiene conocimiento expreso de las características y condiciones geográficas y climáticas del lugar para la obra; así como de sus accesos, de tal forma que con la debida anticipación prevea todo lo necesario para el inicio y avance de la obra de acuerdo al programa contractual, asegurando entre otros el transporte de materiales, insumos, equipos y explotación de canteras.

8.11 OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista suministrará toda la mano de obra, materiales, alumbrado, combustible, agua, herramientas, instrumentos, equipos, abastecimiento y otros medios adecuados para la ejecución y terminación de la obra. El Contratista suministrará todos los seguros y pruebas de laboratorio.



REQUERIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE AHUICHANTA DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO" - CUI 2474937

MVCS
Por: SANCHEZ OBREGON Carlos FAU 20548776920 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 2023/05/30 18:18:32-0500



PERU Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Viceministerio
de Construcción
y Saneamiento

Programa Nacional
de Saneamiento Rural

MVCS
Por: ANTICONA SUAREZ Hector Santiago
FAU 20548776920 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 2023/05/30 18:09:10-0500



El Contratista protegerá las obras durante su ejecución, realizándolas de manera compatible con la seguridad de las personas y de la propiedad.

El Contratista mantendrá limpio el lugar de las obras durante la construcción y después de ésta, hasta la recepción de las mismas. Reparará y reconstruirá todas las estructuras y propiedades que, a juicio de la Supervisión, fueran dañadas o afectadas durante la ejecución de las obras, dejándolas en las mismas o en mejores condiciones.

El Contratista suministrará las instalaciones y campamentos que fueran necesarios y según lo que establezca el Contrato; así como las herramientas y equipos que sean necesarios y/o requeridos para efectuar las obras en forma aceptable y a satisfacción de la Supervisión y/o como lo especifique el Contrato. Se utilizará únicamente equipos de eficiencia comprobada por la Supervisión, siendo el Contratista el único responsable por la bondad de los mismos. Los campamentos, almacenes, talleres, laboratorios, enfermería y/u oficinas, etc., deberán estar provistos de instalaciones eléctricas, sanitarias, mobiliario, equipos, enseres, menaje y facilidades necesarias para su funcionamiento y comodidad de los usuarios.

8.12 EL CONTRATISTA ASUME LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES EN EJECUCIÓN DE PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO (PMA)

EL CONTRATISTA, deberá contar con un Plan de Monitoreo Arqueológico necesario para la ejecución del Proyecto de Inversión Pública; que cumpla con lo establecido en el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas (Decreto Supremo N° 003-2014-MC), emitida por el Ministerio de Cultura para prevenir, evitar, controlar, reducir y mitigar los posibles impactos negativos, durante la fase de ejecución de obras de un proyecto, que podrían afectar los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, para lo cual EL CONTRATISTA deberá realizar las siguientes actividades con relación al PMA:

ACTIVIDADES.

- Elaboración del Plan de Monitoreo Arqueológico según requerimientos del RIA vigente que incluya todas las áreas de intervención del PIP y su presentación al Ministerio de Cultura para su autorización, dentro de los tres (3) días siguientes de suscrito el contrato.
- Está obligado a realizar el trámite a nombre de la entidad contratante, ante el Ministerio de Cultura y el seguimiento respectivo hasta la obtención de la Resolución Directoral que autorice el Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA).
- Coordinación permanente con el Ministerio de Cultura, según lo establecido en el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas y Resolución Directoral de aprobación del PMA.
- Los trabajos de excavación, serán monitoreados permanentemente, por el arqueólogo, asimismo monitoreará, las labores de ejecución de la obra y áreas auxiliares según PMA autorizado, en cada frente de trabajo según cronograma de Obra, y proponer medidas de mitigación de impactos negativos sobre el Patrimonio Cultural.
- Realizar el registro escrito, gráfico, dibujo de planta, perfiles, fotográfico de las actividades desarrolladas durante la obra empleando fichas de registro específicas, según PMA autorizado por el Ministerio de Cultura.
- El arqueólogo, director del PMA, deberá programar charlas de inducción arqueológica al personal, profesional, técnico y obrero del Contratista y Supervisor o inspector Responsables de la Ejecución de la Obra, con relación a la Conservación y Protección del Patrimonio Cultural involucrado en las obras de ingeniería. Se elaborará para ello cartillas de inducción y aplicará fichas de inducción arqueológica y asistencia, las que deberán ser firmadas por el arqueólogo director responsable y el supervisor de la Obra.
- En caso de encontrarse evidencias culturales durante los trabajos de excavación, éstos serán paralizados momentáneamente, hasta recuperar las evidencias en el marco del PMA y luego podrán reiniciarse los trabajos de excavación. Comunicar al Ministerio de Cultura.
- El Informe mensual, deberá incluir la ejecución del PMA que contengan la descripción de los trabajos realizados en el ámbito del Plan de Monitoreo Arqueológico.
- Los materiales recuperados durante los trabajos de monitoreo, serán llevados a gabinete, para su respectivo análisis y embalaje, hasta su entrega al Ministerio de Cultura.
- Elaboración y presentación para su aprobación del Informe Final del Plan de Monitoreo Arqueológico para el PIP, ante el Ministerio de Cultura como se indica en el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas (RIA) y TUPA vigente.



REQUERIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE AHUICHANTA DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO" - CUI 2474937

9

MVCS
Por: SANCHEZ OBREGON Carlos FAU 20548776920 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 2023/05/30 18:18:32-0500



PERÚ
Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Viceministerio
de Construcción
y Saneamiento

Programa Nacional
de Saneamiento Rural

MVCS
Por: ANTICONA SUAREZ Hector Santiago
FAU 20548776920 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 2023/05/30 18:09:10-0500

- Presentar a la entidad la Resolución Directoral de aprobación del Informe Final del Plan de Monitoreo Arqueológico para el PIP, por el Ministerio de Cultura como se indica en el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas (RIA) y TUPA vigente.

8.13 EL CONTRATISTA ASUME LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES EN REPRESENTACION DEL PNSR ANTE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA, DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

EL CONTRATISTA está obligado a realizar a nombre del PNSR, las gestiones ante la Autoridad Nacional del Agua o la que tenga competencia en el ámbito del proyecto, para el otorgamiento de la Autorización para la Ejecución de Obras de Aprovechamiento Hídrico para la Obtención de la Licencia de Uso de Agua Superficial, al inicio de la ejecución de la obra y, cuando culmine la obra, la Licencia de Uso de Agua Superficial, de acuerdo a la normativa vigente: Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y Autorización de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales de Agua aprobado por Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA.

8.14 EL CONTRATISTA ASUME LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES EN "SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE" DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

EL CONTRATISTA deberá cumplir y hacer cumplir obligatoriamente a sus trabajadores con lo establecido en Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y la Ley N° 28611, Ley General de Ambiente. Por consiguiente, el CONTRATISTA, en un plazo máximo de 5 d.c. de iniciado el plazo de ejecución de obra, deberá remitir al Supervisor para su Aprobación el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.

EL CONTRATISTA deberá cumplir con dotar de equipos de protección personal, herramientas e instrumentos de seguridad en óptimo estado a todo el personal contratado en todo momento del desarrollo de la actividad contratada.

EL CONTRATISTA deberá indicar al Especialista en Seguridad, que deberán cumplir con realizar charlas técnicas de campo de 5 minutos, de acuerdo a la tarea a ejecutar, asimismo realizar la lista de verificación de equipos de protección personal antes del inicio de la tarea; Asimismo, al inicio del plazo contractual deberá presentar su Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, debiendo estar suscrito por el Representante Legal, con visto bueno del profesional propuesto como Especialista en Seguridad.

EL CONTRATISTA deberá entregar información fidedigna toda vez que sea solicitada por el PNSR, por ello deberá contar con los medios y vías de comunicación tecnológicos necesarias y mantenerse al pendiente de cualquier notificación o solicitud hecha por el PNSR.

8.15 VIGILANCIA DE SALUD DE LOS TRABAJADORES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN AL COVID 19:

El Contratista está obligado a implementar las disposiciones y normativas dictadas en el marco del COVID-19, tal como la RM N° 87-2020-VIVIENDA, entre otras disposiciones vigentes que pudieran dictar precisiones y/o modificaciones y en concordancia al Expediente Técnico. Para tal efecto, con la aprobación del Supervisor o Inspector, en un plazo no mayor a 15 días después de la firma de contrato deberá registrar el "Plan de Vigilancia de Salud de los Trabajos con Riesgo de Exposición a COVID-19".

Es requisito para el inicio de la Obra el "Plan de Vigilancia de Salud de los Trabajos con Riesgo de Exposición a COVID-19", el cual deberá ser registrado en el (SISCOVID -19).

8.16 SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO:

La Supervisión y control de la obra, estará a cargo de la Supervisión designado por la Entidad. El Contratista está sujeto a la verificación por parte de la Supervisión, de la participación del personal profesional, mano de obra, equipos, materiales y de la infraestructura propuesta durante el periodo que corresponda a la etapa de ejecución de la obra.

8.17 OTRAS CONSIDERACIONES:

El Contratista para el cumplimiento de las obligaciones objeto de la presente convocatoria deberá tener presente lo siguiente:

REQUERIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE AHUICHANTA DEL DISTRITO DE COLOQUEMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO"- CUI 2474937



MVCS
Por: SANCHEZ OBREGON Carlos FAU 20548776920 soft
Motivo: Doy V° B
Fecha: 2023/05/30 18:18:02-0500



PERÚ
Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Viceministerio
de Construcción
y Saneamiento

Programa Nacional
de Saneamiento Rural

MVCS
Por: ANTICORA SOAREZ Hector Santiago
FAU 20548776920 soft
Motivo: Doy V° B
Fecha: 2023/05/30 18:09:10-0500



- a) Revisar detenidamente los documentos relacionados al proyecto, y de ser el caso, comunicar por escrito, dentro del plazo normado las consultas u observaciones, para absolver las aclaraciones o rectificaciones; pues en el caso de no hacerlo, se entenderá que el postor está de acuerdo y acepta todas las condiciones establecidas.
- b) Los postores deberán tener pleno conocimiento de la ubicación de la obra, condiciones de la superficie del terreno, ubicación de canteras, accesos, disponibilidad de recursos, así como de todos los documentos de la Licitación Pública. Además, cada postor, debe efectuar una inspección del lugar donde se va a ejecutar el proyecto e informarse de las condiciones climáticas, hidrológicas, condiciones de tránsito, base legal y en general de todos los aspectos relacionados con el proyecto, pues cualquier omisión u error de su parte no excluirá su responsabilidad de terminar la obra dentro del plazo previsto, en forma técnicamente correcta y de acuerdo a los Requerimientos, a las presentes Bases, al Expediente Técnico de obra y a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. La presentación de la propuesta implica la aceptación del postor de no haber encontrado inconveniente alguno para la ejecución del proyecto dentro de los plazos programados.
- c) Para el inicio de la ejecución de la obra, el Contratista deberá contar con seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR) para todo su personal y deberá estar vigente durante el plazo de ejecución de obra.

8.18 ADELANTOS Y AMORTIZACIÓN DE ADELANTOS

En virtud del artículo 180° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para el proceso de ejecución de obra se establecen los siguientes adelantos:

- **Adelanto Directo**, el Contratista según el expediente técnico, podrá solicitar este adelanto hasta el 10% del monto del contrato original, en concordancia de lo establecido en el art. 181° del RLCE.
- **Adelanto para Materiales e insumos a utilizarse en el objeto del contrato**, el Contratista según el expediente técnico, podrá solicitar este adelanto hasta el 20% del monto del contrato original, en concordancia de lo establecido en el art. 182° del RLCE.

La amortización de los adelantos se efectuará de acuerdo a lo establecido en el art. 183° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

8.18.1 ENTREGA DEL ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

Este adelanto no excederá del 20% del monto contratado y su cancelación se efectuará de acuerdo a lo previsto en el artículo 182° del RLCE.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de **5 días calendarios** previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que el contratista pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, el contratista debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de **15 días calendarios** anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos¹ mediante carta fianza y el comprobante de pago respectivo.

8.19 VALORIZACIONES Y METRADOS

8.18.1 SOBRE LAS VALORIZACIONES.

La Valorización es la cuantificación económica de los avances físicos contratados y/o ejecutados; tienen el carácter de pagos a cuenta toda vez que es en la liquidación donde se define el monto total de la obra y el saldo a cancelar.

Los metrados de obra ejecutados serán formulados conjuntamente por el Residente y el Inspector o Supervisor, para lo cual ambos deben constituirse a la obra y



¹ De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

REQUERIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE AHUICHANTA DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO"- CUI 2474937

MVCS
Por: SANCHEZ OBREGON Carlos FAU 20548776920 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 2023/05/30 18:18:32-0500



PERÚ
Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Ministerio
de Construcción
y Saneamiento

Programa Nacional
de Saneamiento Rural

MVCS
Por: ANTICONA SUAREZ Hector Santiago
FAU 20548776920 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 2023/05/30 18:09:10-0500

personalmente medir los avances por cada partida, luego de la cual el inspector o supervisor formula la valorización. Si el contratista no se presenta para la valorización conjunta con el inspector o supervisor, éste la efectuará.

El Inspector o Supervisor revisará los metrados durante el período de aprobación de la valorización.

Las Valorizaciones serán mensuales y serán elaboradas por la Supervisión y el Residente el último día de cada mes (la valorización será presentada a la supervisión hasta el segundo día del mes siguiente de la valorización respectiva). El Plazo máximo de aprobación por el inspector o supervisor y su remisión a la Entidad, es de cinco (5) días, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva, de conformidad y en cumplimiento con el artículo 194° Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Asimismo, la Gestión de las Valorizaciones de Obra deben concordarse de acuerdo a los alcances de la **Directiva N° 001-2022-OSCE/CD** y comunicados, con documentación según el **Anexo 01**.

El Informe de Valorización debe ser presentado en archivo digital y suscrito con Firma Digital por el Residente y por los Profesionales del Personal Clave, según su especialidad.

En caso de que la ejecución de la obra supere el ejercicio fiscal, la Entidad, a fin de garantizar la ejecución presupuestal de dicho ejercicio, para el mes de diciembre, tramitará la valorización correspondiente, conforme al siguiente detalle:

- Valorización del periodo del 01 al 20 de diciembre, cuyo plazo máximo de aprobación por el inspector o supervisor y su remisión a la Entidad, será de cinco (3) días, contados a partir del día siguiente hábil de culminado el periodo de valorización.
- Valorización del periodo del 21 al 31 de diciembre, cuyo plazo máximo de aprobación por el inspector o supervisor y su remisión a la Entidad, será de cinco (5) días, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva.

Las valorizaciones vinculadas a las eventuales modificaciones que se aprueben y/o autoricen (adicionales y mayores metrados) durante la ejecución de la obra, también deberán ser presentadas en los plazos establecidos en el párrafo precedente.

Respecto al pago del Monitoreo Arqueológico, éste se efectuará, tomando como referencia, lo indicado en el **Anexo 02**, adjunto al presente requerimiento.

8.18.2 DISCREPANCIAS RESPECTO DE VALORIZACIONES

Si surgieran discrepancias respecto de la formulación, aprobación o valorización de los metrados, entre el Contratista y la Supervisión o Inspector de la Entidad, según sea el caso, estas deberán de ser resueltas de acuerdo a lo establecido en el Artículo 196° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

8.20 AMPLIACIONES DE PLAZO

En concordancia con el artículo 197° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a la voluntad del contratista, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación:

1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.
2. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado.
3. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados, en contratos a precios unitarios.



REQUERIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE AHUICHANTA DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO" - CUI 2474937

MVCS
Por: SANCHEZ OBREGON Carlos FAU 20548776920 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 2023/05/30 18:16:22:0500



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Viceministerio
de Construcción
y Saneamiento

Programa Nacional
de Saneamiento Rural

MVCS
Por: ANTICONA SUAREZ Hector Santiago
FAU 20548776920 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 2023/05/30 18:09:10:0500



Para que proceda una ampliación de plazo, deberá observarse el procedimiento y plazos regulados en el artículo 198° Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Asimismo, la Entidad registrará su decisión en el SEACE, como medio de notificación al Contratista.

8.21 EFECTOS DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL

En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad ampliará el plazo de los otros contratos celebrados por esta y vinculados directamente al contrato principal, de acuerdo con los artículos 199° y 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

8.22 PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE OBRA

Durante todo el transcurso de la ejecución de obra, el Contratista desarrollará la actividad de control de la programación de obra, tomando en consideración la fecha y los plazos de terminación de cada una de las partidas que conforman el presupuesto de cada componente a ejecutar, especialmente las que correspondan a la ruta crítica.

En este sentido, el Contratista proyectará los diagramas Gantt y PERT-CPM, siendo estos actualizados en forma continua por las variaciones que se presenten durante la ejecución del proyecto los que serán revisados y aprobados por la supervisión de obra.

8.23 CONTROL CONSTRUCTIVO

Esta actividad será desarrollada por el Contratista en forma continua durante el periodo de construcción e implica el control permanente de todos los trabajos, apoyado por las pruebas de campo y/o ensayos de laboratorio que señalen las especificaciones técnicas del Expediente Técnico o las que hayan sido requeridas por la Supervisión. Estas pruebas y/o ensayos deberán ser aprobadas por la Supervisión, y serán asumidas por el Contratista; es decir, sin cargo al PNSR, ni al representante de la Supervisión.

En general, debe existir todo lo razonable y técnicamente recomendado para asegurar la óptima calidad de las obras.

8.24 CONTROL DE CALIDAD

En este rubro se incluye las actividades de control de calidad que se realizarán, tanto para la ejecución de las partidas que conforman la obra, como a los diferentes materiales que se requerirán para la construcción de la misma, que incluyen: agregados para concreto, cemento, acero, tuberías, ladrillos, accesorios, válvulas, compuertas y otros requeridos.

El control, consistirá en un análisis de la muestra, especificaciones, resultado de los ensayos y certificados de prueba, a fin de verificar si los materiales están conforme a las especificaciones técnicas del Expediente Técnico de Obra; los costos de las pruebas de campo y/o ensayos de laboratorio serán asumidos por el Contratista; es decir, sin cargo al PNSR ni a su representante, la Supervisión.

En general, debe existir todo lo razonable y técnicamente recomendado para asegurar la óptima calidad de las obras.

Estas actividades deben ser realizadas por el Especialista en Calidad del personal clave del Contratista, que deberá presentar los informes en cada valorización.

8.25 DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La penalidad por retraso injustificado por el contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato se aplicará según lo mencionado en los artículos 161° y 162° del Reglamento de Contrataciones del Estado. Asimismo, las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los artículos 203°, 204° y 207° del Reglamento de Contrataciones del Estado.

8.26 OTRAS PENALIDADES QUE IMPONDRÁ EL PNSR

De acuerdo al artículo 163° del Reglamento, en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 162° del Reglamento (penalidad por mora), siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora, siendo las siguientes:

REQUERIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE AHUICHANTA DEL DISTRITO DE COLOQUEMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO - CUI 2474937

MVCS
Por: SANCHEZ OBREGON Carlos FAU 20548776920 soft
Motivo: Poy V B
Fecha: 2023/05/30 18:19:32-1050



PERÚ Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de Saneamiento Rural

MVCS
Por: ANTICONA SUAREZ Hector Santiago
FAU 20548776920 soft
Motivo: Dey V B
Fecha: 2023/05/30 18:09:10-0500

Las otras penalidades deberán de adecuarse a las bases estándar del OSCE

a) De las otras penalidades

- De acuerdo con el artículo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación.
- Según lo previsto en los artículos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben incluir las siguientes:

OTRAS PENALIDADES			
N°	SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDADES	FORMA DE CALCULO	PROCEDIMIENTO ²
1	PERMANENCIA DEL PERSONAL ACREDITADO Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento.	P = 50% UIT P: Penalidad por cada día de ausencia del personal en obra en el plazo previsto.	Por cada día (24 horas) de ausencia en la obra. Según informe del inspector o supervisor de la obra, según corresponda.
2	EJECUCIÓN DE OBRA CON PERSONAL ACREDITADO O DEBIDAMENTE SUSTITUIDO En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido.	P = 50% UIT P: Penalidad por cada día de ausencia del personal en obra en el plazo previsto.	Según informe del inspector o supervisor de la obra, según corresponda.
3	PERSONAL APOYO PROPUESTO Cuando el Contratista no cumple con proveer con el personal de apoyo establecido en el Expediente Técnico o cuando realice el cambio de personal propuesto en su propuesta técnica sin el debido sustento técnico y autorización de la Entidad. La penalidad será por incumplimiento o por cada cambio no autorizado.	P = 50% UIT P: Penalidad por cada día de ausencia del personal en obra en el plazo previsto.	Según informe del inspector o supervisor de la obra, según corresponda.
4	RESIDENTE DE OBRA Cuando el Ingeniero Residente no se encuentra en obra sin haber justificado su ausencia ante el Supervisor. La penalidad es por ocurrencia y por cada día de ausencia.	P = 2/10000 del monto contractual P: Penalidad	Según informe del inspector o supervisor de la obra, según corresponda
5	NORMAS TECNICAS No cumple con lo estipulado en el Reglamento Nacional de Edificaciones Norma G. 050, está referida a las siguientes ocurrencias: La Entidad precisa que, la penalidad será por incumplimiento de los artículos 20, 21, 23 y 25 de la norma. La penalidad es por ocurrencia.	P = 2/1000 del monto contractual P: Penalidad	Según informe del inspector o supervisor de la obra, según corresponda
	EJECUCION DE TRABAJOS Cuando el Contratista ejecuta trabajos o apertura frentes de obra sin previa aprobación de la Supervisión. La penalidad es por ocurrencia y por cada frente de trabajo.	P = 1/1000 del monto contractual P: Penalidad	Según informe del inspector o supervisor de la obra, según corresponda



² El procedimiento para aplicación de la penalidad se realizará de la siguiente manera:
El personal del PNSR, responsable de la Supervisión de la Obra, comunicará al contratista las faltas detectadas y/o registradas en el cuaderno de obra, mediante informe, carta, correo u otro medio de comunicación, si este último no presenta su descargo y/o levanta las observaciones en el plazo de 48 horas de realizada la recepción fehaciente de la carta que comunica la ocurrencia, se procederá con la aplicación de la penalidad correspondiente para ser deducida en el mes siguiente.

REQUERIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE AHUICHANTA DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO" - CUI 2474937

MVCS
Por: SANCHEZ OBREGON Carlos FAU 20548776920 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/05/30 18:18:22:00



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Viceministerio
de Construcción
y Saneamiento

Programa Nacional
de Saneamiento Rural

MVCS
Por: ANTILONA SUAREZ Hector Santiago
FAU 20548776920 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/05/30 18:09:10:0500



OTRAS PENALIDADES			
N°	SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDADES	FORMA DE CALCULO	PROCEDIMIENTO ²
7	SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACIÓN Cuando el Contratista no cuenta con los dispositivos de seguridad en la obra tanto peatonal como vehicular incumpliendo las normas, además de las señalizaciones solicitadas por el Supervisor y Entidad. La penalidad es por ocurrencia y por cada punto de trabajo.	P=3/1000 del monto contractual P: Penalidad	Según informe del inspector o supervisor de la obra, según corresponda
8	LIMPIEZA EN OBRA No cumple en recoger el desmonte y efectuar la limpieza de la zona de trabajo. La penalidad es por ocurrencia.	P=2/1000 del monto contractual P: Penalidad	Según informe del inspector o supervisor de la obra, según corresponda
9	INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Cuando el Contratista no cumpla con dotar a su personal de los elementos de seguridad o cuando el personal del Contratista no cuenta con uniformes y equipos de protección personal completos. La penalidad es por ocurrencia.	P=2/1000 del monto contractual P: Penalidad	Según informe del inspector o supervisor de la obra, según corresponda
10	MITIGACIÓN AMBIENTAL Cuando el Contratista no cumple en realizar las medidas de mitigación ambiental indicadas en el instrumento de gestión ambiental. La penalidad es por ocurrencia.	P=1/1000 del monto contractual P: Penalidad	Según informe del inspector o supervisor de la obra, según corresponda
11	PRUEBAS Y ENSAYOS Cuando el Contratista no realiza oportunamente las pruebas o ensayos para verificar la calidad de los materiales y las dosificaciones, según lo indicado en las especificaciones o sean requeridas por la Supervisión. La penalidad es por ocurrencia.	P=2/10000 del monto contractual P: Penalidad	Según informe del inspector o supervisor de la obra, según corresponda
12	MATERIALES, EQUIPOS Y MAQUINARIA EN OBRA Cuando el Contratista emplea materiales, equipos o maquinaria en obra no autorizados previamente por el Supervisor o cuando no cuenta con materiales necesarios en obra de acuerdo a su Calendario de Adquisición de Materiales o cuando los equipos y maquinarias no cumplen con lo mínimo requerido en el presente Término de Referencia o con su propuesta o cuando no presenta los equipos declarados en la propuesta técnica. La penalidad es por ocurrencia.	P=1/1000 del monto contractual P: Penalidad	Según informe del inspector o supervisor de la obra, según corresponda
13	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO Y SALUD De no presentar el Contratista, las constancias de los SCTR y SALUD de todo su personal que trabaja en la obra, conjuntamente con el expediente de la valorización mensual, se le aplicará la penalidad que se señala. La penalidad es por ocurrencia y por cada día de atraso en la presentación.	P=1/1000 del monto contractual P: Penalidad	Según informe del inspector o supervisor de la obra, según corresponda
14	ACCIDENTES DE TRABAJO No reporta a la Entidad los accidentes de trabajo de acuerdo a lo estipulado en la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo. La penalidad es por cada accidente no reportado.	P=5/10000 del monto contractual P: Penalidad	Según informe del inspector o supervisor de la obra, según corresponda
	ACCESO AL CUADERNO DE OBRA En caso que el Contratista o su personal, no permita el acceso al Cuaderno de Obra a la Supervisión o Inspección, impidiéndole anotar las ocurrencias.	P=5/1000 del monto de la valorización del periodo P: Penalidad	Según informe del inspector o supervisor de la obra, según corresponda



REQUERIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE AHUICHANTA DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO" - CUI 2474937

MVCS
Por: SANCHEZ OBREGON Carlos FAU 20548776920 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 2023/05/30 18:18:32-0500



PERÚ Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Vice Ministerio de Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de Saneamiento Rural

MVCS
Por: ANTICONA SUAREZ Hector Santiago
FAU 20548776920 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 2023/05/30 18:09:10-0500

OTRAS PENALIDADES			
N°	SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDADES	FORMA DE CALCULO	PROCEDIMIENTO
16	CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL Cuando el contratista no cumpla con entregar el calendario valorizado adecuado a la fecha de inicio del plazo contractual en un plazo de 03 días de iniciada la obra. La multa diaria será:	$P=1/1000$ del monto contractual P: Penalidad	Según informe del inspector o supervisor de la obra, según corresponda
17	CARTEL DE OBRA Cuando el contratista no coloque cartel de obra dentro de los 10 días de iniciada la obra. La penalidad será por cada día de atraso en la colocación	$P=1/10000$ del monto contractual P: Penalidad	Según informe del inspector o supervisor de la obra, según corresponda
18	REVISIÓN DEL E.T. DE OBRA Por demora en la presentación del informe inicial de Revisión del Expediente Técnico de Obra (no cumplimiento en el plazo establecido en el Art. 177 del RLCE). Inexorablemente, dicho informe deberá comprender la opinión de cada uno de los especialistas (personal clave) que conforman el plantel técnico. La penalidad es por cada día de atraso, y será cuantificada por cada especialista que omita dicho requerimiento.	0.5 UIT por cada día de retraso	Según informe del inspector o supervisor de la obra, según corresponda
19	APROBACIÓN DEL PMA POR EL MINISTERIO DEL CULTURA Si el contratista no cuenta al inicio de los trabajos de excavaciones en obra, con la autorización para la ejecución del Plan de Monitoreo Arqueológico que otorga el Ministerio de Cultura (si está previsto en los documentos contractuales). El contratista debe tramitar el PMA ante el Ministerio de Cultura, dentro de los tres (03) días siguientes de la firma del contrato de ejecución de obra, y en concordancia con el TUPA del Ministerio de Cultura (aprobado con Decreto Supremo N° 001-2015-MC). El plazo para obtener la autorización del PMA no puede exceder de 10 días hábiles, contados desde el día siguiente de la presentación de la solicitud. La penalidad será por cada día de retraso. Asimismo, se aplicará la misma penalidad en caso el Contratista se demore en presentar la Resolución Directoral de aprobación del Informe Final del Plan de Monitoreo Arqueológico, por el Ministerio de Cultura, contados desde el día siguiente de la recepción de obra.	$P=2/10000$ del monto contractual P: Penalidad	Según informe del inspector o supervisor de la obra, según corresponda
20	VALORIZACIONES Cuando el Contratista no cumpla con presentar toda la documentación sustentatoria de la valorización mensual, en conformidad al anexo 1 (incluye valorización de la prestación principal, así como las valorizaciones de las eventuales modificaciones), hasta el segundo día del mes siguiente al de la valorización respectiva, la multa diaria será:	$P=2/10000$ del monto contractual P: Penalidad	Según informe del inspector o supervisor de la obra, según corresponda
	OMISIÓN DE FOTOS EN REPORTES SEMANALES Emisión de reportes semanales (vía email), en el cual se acredite fehacientemente la PRESENCIA EN OBRA de todo el personal clave, para lo cual, inexorablemente, se deberá presentar las fotografías ACTUALIZADAS, de acuerdo al Anexo N° 5. La penalidad es por la omisión de fotografías geolocalizadas por cada especialista en cada reporte, según lo especificado en el anexo 05.	$P=0.75$ UIT Por cada ocurrencia, hasta subsanar la observación P: Penalidad	Según informe del inspector o supervisor de la obra, según corresponda



REQUERIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE AHUICHANTA DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO" - CUI 2474937

MVCS
Por: SANCHEZ OBREGON Carlos FAU 20548776920 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 2023/05/30 18:18:02-0500



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Viceministerio
de Construcción
y Saneamiento

Programa Nacional
de Saneamiento Rural

MVCS
Por: ANTICONA SUAREZ Hector Santiago
FAU 20548776920 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 2023/05/30 18:09:10-0500



OTRAS PENALIDADES			
N°	SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDADES	FORMA DE CALCULO	PROCEDIMIENTO ²
22	ADICIONAL DE OBRA Cuando el Contratista no cumpla con iniciar el procedimiento de la necesidad de la Prestación Adicional de Obra, (según Art. 205 del RLCE), a los 3 días posteriores de la presentación del Informe de Revisión del Expediente Técnico. La multa por cada día de retraso será:	$P=2/10000$ del monto contractual P: Penalidad	Según informe del inspector o supervisor de la obra, según corresponda
23	RECEPCIÓN DE OBRA Cuando el Contratista y el Residente no se hace presente para la Verificación del fiel cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y calidad y levantamiento del pliego de observaciones de ser el caso, para la Recepción de Obra, la penalidad será por cada ocurrencia. (Sin perjuicio a las sanciones de Ley)	$P=5/1000$ del monto contractual P: Penalidad	Según informe del inspector o supervisor de la obra, según corresponda
24	LIQUIDACIÓN DE OBRA Por demora en la presentación de la Liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro del plazo establecido en el Art. 209 del RLCE.	$2/10000$ del monto contractual por cada día de retraso	Según informe del inspector o supervisor de la obra, según corresponda

Advertencia

No se puede incluir como otras penalidades la sola presentación de la solicitud de sustitución del personal acreditado. La penalidad por sustitución del personal aplica siempre y cuando la Entidad no haya aprobado su sustitución, según lo previsto en el numeral 190.4 del artículo 190 del Reglamento.

El procedimiento para aplicación de la penalidad se realizará de la siguiente manera:

El personal del PNSR, responsable de la Supervisión de la Obra, comunicará al CONTRATISTA las faltas detectadas y/o registradas en el cuaderno de obra, que dieron origen a la penalidad, mediante informe, carta, correo u otro medio de comunicación, con copia a la Entidad y se procederá con la aplicación de la penalidad correspondiente para ser deducida en el mes siguiente, de ser el caso o en la Liquidación Final.

Las penalidades serán deducidas de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final, o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

8.27 DEL REAJUSTE AUTOMÁTICO DE PRECIOS

Las valorizaciones deberán ser ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste "K" que se obtenga de aplicar en la fórmula o fórmulas polinómicas previstas en el Expediente Técnico de obra que es parte de las Bases, los Índices Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI.

Dado que los Índices Unificados de Precios de la Construcción son publicados con un mes de atraso, los reajustes deberán calcularse teniendo en consideración el coeficiente de reajuste "K" conocido a ese momento; posteriormente, cuando se conozcan los índices que se deben aplicar, se calculará el monto definitivo de los reajustes que corresponden, los que se pagarán con la valorización más cercana posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses.

De conformidad al Art. 38° y 195° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la aplicación de las fórmulas polinómicas debe sujetarse a lo dispuesto en el DS N° 011-79-VC y sus modificatorias y complementarias.

8.28 DISPOSICIONES VARIAS

Son de responsabilidad del Contratista todos los tributos y gravámenes que le correspondan de acuerdo a la Ley. Toda responsabilidad de carácter laboral y por el pago de aportaciones



REQUERIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE AHUICHANTA DEL DISTRITO DE COLOQUEMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO"- CUI 2474937

MVCS
Por: SANCHEZ OBREGON Carlos FAU 20548776920 soft
Motivo: Doy V. B
Fecha: 2023/05/30 18:18:52-0500



PERÚ
Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Ministerio
de Construcción
y Saneamiento

Programa Nacional
de Saneamiento Rural

MVCS
Por: ANTICONA SUAREZ Hector Santiago
FAU 20548776920 soft
Motivo: Doy V. B
Fecha: 2023/05/30 18:09:10-0500

sociales es exclusivamente del Contratista. Así mismo, corresponde al Contratista la contratación de todos los seguros necesarios para resguardar la integridad de su personal, de los recursos que se utilizan y a los terceros posiblemente afectados.

El Contratista asume la responsabilidad de cumplir estrictamente el marco legal del ordenamiento laboral que cautele los derechos de los trabajadores de construcción civil.

8.29 DE LA SUBCONTRATACIÓN

No se puede subcontratar las prestaciones esenciales del contrato vinculadas a los aspectos que determinaron la selección del contratista, de acuerdo a lo señalado en el numeral 35.2 del artículo 35 de la Ley de Contrataciones del Estado

8.30 CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO

El Contratista está obligado a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta técnica - económica y en cualquier manifestación formal documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el curso del proceso de selección o en la formalización del contrato, así como a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) del artículo 1774° del Código Civil.

8.31 ENTREGA DE LA OBRA TERMINADA

Al terminar todos los trabajos, el Contratista hará entrega de la obra al Comité de Recepción, nombrado por el PNSR de acuerdo a lo señalado en el Reglamento de Contrataciones del Estado.

Previamente la Supervisión hará una revisión final de todas las partes y establecerá su conformidad de acuerdo al Expediente Técnico de Obra aprobado.

Asimismo, previamente a la recepción de la obra, el Contratista deberá entregar los planos de replanteo aprobados por la entidad, efectuar la limpieza general de toda el área utilizada para la ejecución de la obra incluyendo campamentos, instalaciones, depósitos, desechos, áreas libres, etc.

Las instalaciones y las estructuras definitivas serán sometidas a pruebas en las condiciones más desfavorables y por el tiempo que las especificaciones lo señalen.

Se levantará un acta en donde se establezca la conformidad de la obra o se establezcan los defectos observados, dándose en este último caso un plazo al Contratista para la subsanación correspondiente, vencido el cual, se hará una nueva inspección en donde se establezca la conformidad de la Supervisión.

Si al realizarse la segunda inspección subsisten los defectos anotados en la primera inspección, El PNSR podrá contratar con terceros la subsanación por cuenta del Contratista sin perjuicio de la aplicación de las cláusulas que el contrato de obra establezca y de acuerdo al Reglamento de Contrataciones del Estado.

8.32 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento para la liquidación del contrato de obra que deberá observarse, es el que se encuentra descrito en el artículo 209° del Reglamento.

El Contratista debe presentar la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados (**Anexo 03**), dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de obra. No se procederá a la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver.

Luego de haber quedado consentida la liquidación y efectuado el pago del saldo de la liquidación, culmina el contrato y se cierra el expediente respectivo.

La Entidad o el Contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de treinta (30) días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.



MVCS
Por: SANCHEZ OBREGON Carlos FAU 20548776920 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 2023/05/30 18:15:22-0501



PERÚ Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de Saneamiento Rural

MVCS
Por: ANTILUNA SUAREZ Hector Santiago FAU 20548776920 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 2023/05/30 18:09:10-0500

8.33 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EN OBRA - GARANTIA DE OBRA

El Contratista, es el responsable de la calidad y de los vicios ocultos de la obra hasta por un plazo máximo de siete (7) años contados a partir de la recepción de obra de parte de la comisión designada para tal fin.

8.34 DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

Nota General:

Durante la ejecución de la obra una vez obtenida la Buena Pro, el PNSR y la Supervisión verificarán en cualquier momento dentro del plazo de ejecución de obra estas consideraciones y/o requerimientos mínimos para el personal, equipo y maquinaria, y en caso de incumplimiento el Contratista será acreedor a la penalidad correspondiente según lo establecido en los presentes requerimientos técnicos mínimos

8.35 DOMICILIO PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

El Contratista para efectos de las notificaciones que se realicen durante la ejecución contractual, deberá consignar la dirección del domicilio y un correo electrónico, autorizando de manera expresa, la misma que debe permitir la emisión automática del acuse de recibo, bajo la exclusiva responsabilidad del Contratista, entendiéndose bien notificado con las notificaciones correspondientes. Por consiguiente, será de responsabilidad del Contratista estar pendiente permanentemente del correo consignado.

9. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS:

Los requisitos mínimos indicados a continuación serán de cumplimiento obligatorio:

9.1 EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 3'287,530.06 (Tres millones doscientos ochenta y siete mil quinientos treinta con 6/100 Soles), en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.

Obras de Saneamiento: Sistemas de Agua Potable o Unidades Básicas de Saneamiento (UBS) de arrastre hidráulico o ecológica o compostera o de hoyo seco.

Obras similares: Las obras de construcción y/o instalación y/o remodelación y/o ampliación y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o rehabilitación y/o reparación y/o renovación y/o reposición y/o cambio y/o reubicación y/o optimización de infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable, como captaciones y/o líneas de conducción y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de agua potable y/o líneas de aducción y/o redes de agua y/o acueductos y/o oleoductos y/o conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de agua potable; y/o infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado y/o desagüe como plantas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias de desagüe y/o unidades básicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidráulico o ecológica o compostera o de hoyo seco.

Acreditación:

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación³ de la cual se desprenda



³ De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN "cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre otros.

REQUERIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE AHUICHANTA DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO" - CUI 2474937

MVCS
Por: SANCHEZ OBREGON Carlos FAU 20548776920 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 2023/05/30 18:18:32-0500



PERÚ Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de Saneamiento Rural

Programa Nacional de Saneamiento Rural

MVCS
Por: ANTICONA SUAREZ Hector Santiago
FAU 20548776920 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 2023/05/30 18:09:10-0500

fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.

9.2 PERSONAL CLAVE:

Para la ejecución de la obra materia del presente proceso de selección, el postor debe contar con un equipo profesional especializado mínimo, el cual será el responsable de la ejecución de obra, el que deberá estar compuesto por el siguiente personal:

CARGO	PROFESIÓN	EXPERIENCIA – ESPECIALIDAD
01 Residente de Obra	Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario	Con experiencia mínima de 24 meses como residente o supervisor o inspector o gerente de construcción o jefe de supervisión o asistente de residente o asistente de supervisión o la combinación de estos, en: la ejecución de obra o inspección de obra o supervisión de obra; en obras de saneamiento u obras similares (*).
01 Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional	Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniería de Seguridad y Salud en el Trabajo o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil	Con experiencia mínima de 12 meses como, especialista, ingeniero, supervisor, jefe, responsable, coordinador o la combinación de estos, en seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o seguridad y salud ocupacional y medio ambiente o salud ocupacional o implementación de planes de seguridad e higiene ocupacional; en la ejecución y/o inspección y/o supervisión de obras en general.
01 Especialista Ambiental	Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales o Ingeniero de Recursos Naturales o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil o Ingeniero Mecánica de Fluidos.	Con experiencia mínima de 12 meses como especialista o ingeniero o supervisor o jefe o responsable o residente o la combinación de estos, en: ambiental o mitigación ambiental o ambientalista o monitoreo y mitigación ambiental o impacto ambiental o medio ambiente o protección de medio ambiente; en la ejecución y/o inspección y/o supervisión de obras en general.
01 Especialista en Calidad	Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil	Con experiencia mínima de 12 meses como Especialista, ingeniero, supervisor, jefe, residente, responsable, coordinador o la combinación de estos, en: control de calidad o calidad o aseguramiento de calidad o programa de calidad o protocolos de calidad; en la ejecución y/o inspección y/o supervisión de obras en general.

Definición de obra de saneamiento: Sistema de agua potable o Unidades Básicas de Saneamiento (UBS) de arrastre hidráulico o ecología o compostera o de hoyo seco.

(*) **Obras similares:** Las obras de construcción y/o instalación y/o remodelación y/o ampliación y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o rehabilitación y/o reparación y/o renovación y/o reposición y/o cambio y/o reubicación y/u optimización de infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable, como captaciones y/o líneas de conducción y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de agua potable y/o líneas de aducción y/o redes de agua y/o acueductos y/u oleoductos y/o conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de agua potable; y/o infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado y/o desagüe como plantas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias de desagüe y/o unidades básicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidráulico o ecológica o compostera o de hoyo seco.

REQUERIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE AHUICHANTA DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO" - CUI 2474937



MVCS
Por: SANCHEZ OBREGON Carlos FAU 20548776920 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/05/30 18:18:22-0500



PERÚ Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de Saneamiento Rural

MVCS
Por: ANTICONA SUAREZ Hector Santiago FAU 20548776920 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/05/30 18:09:10-0500

La colegiatura y habilitación de los profesionales se requerirá para el inicio de su participación efectiva en la ejecución del contrato, tanto para aquellos profesionales titulados en el Perú o en el extranjero.

El personal propuesto para la obra, deberá permanecer a tiempo completo durante la ejecución de obra.

No se requiere la acreditación de la formación y experiencia del personal clave como parte de la presentación de la oferta durante el procedimiento de selección.

La formación académica y experiencia del personal clave propuesto, de conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento se acreditarán para la suscripción del contrato. En consecuencia, el Órgano Encargado de las Contrataciones para la suscripción del contrato verificará la documentación relacionada al personal clave, conforme al siguiente detalle:

- El Título Profesional requerido para el personal clave será verificado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: <https://enlinea.sunedu.gob.pe/>. En caso el Título Profesional requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida.

En el caso de profesionales extranjeros, deberán presentar obligatoriamente copia simple de: i) la revalidación u homologación del título profesional extranjero, emitido por una de las universidades peruanas autorizadas por SUNEDU; o ii) el reconocimiento del título profesional extranjero, emitido por la SUNEDU.

- La experiencia en la especialidad del personal clave se acreditará con: (i) copia simple de contratos con su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otro documento, que fehacientemente, demuestre la experiencia del profesional propuesto. Se indica que en esta documentación se deberá indicar el cargo, la obra y el tiempo de servicio. La experiencia efectiva será posible de acreditación en el presente proceso siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesión.
- Independientemente de la denominación de los cargos en los que hayan obtenido experiencia los profesionales, si de la documentación presentada por el postor es posible determinar que la experiencia del personal incluye las actividades que realizarán los profesionales requeridos, corresponde validar dicha experiencia. (Se incluye en atención al PRONUNCIAMIENTO N° 464-2018-OSCE-DGR).

9.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO: MAQUINARIA Y EQUIPOS MINIMOS PARA LA EJECUCION DE OBRA.

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	CORTADORA DE FIERRO	UND	2
2	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 – 11P3	UND	2
3	EQUIPO DE PINTURA	UND	1
4	EQUIPO PERFORAR	UND	1
5	BALDE DE PRUEBA, TAPON, ABRAZADERA Y ACCESORIOS	UND	2
6	COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM	UND	1
7	VIBRADORA DE CONCRETO 4 HP 1.50"	UND	2
8	MOTOSOLDADORA DE 250 A	UND	1
9	NIVEL DE INGENIERO	UND	1
10	ESTACION TOTAL C/ACCESORIOS	UND	1



MVCS
Por: SANCHEZ OBREGON Carlos FAU 20548776920 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 2023/05/30 18:18:32-0500



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Vice Ministerio
de Construcción
y Saneamiento

Programa Nacional
de Saneamiento Rural

MVCS
Por: ANTICONA SUAREZ Hector Santiago
FAU 20548776920 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 2023/05/30 18:09:10-0500

Se podrá ofertar equipo de mayor capacidad y en cantidad mayor.

La acreditación de los equipos requeridos, de conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento, se efectuará para la suscripción del contrato. En consecuencia, el Órgano Encargado de las Contrataciones para el perfeccionamiento del contrato verificará la documentación, conforme al siguiente detalle:

- Copia de la documentación que sustente la propiedad, la posesión, la compra venta o alquiler, u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.

10. PERSONAL DE APOYO

No se encuentra contemplado

11. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el número máximo de consorciados es de tres (03) integrantes para presente procedimiento de selección. El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 20% y el porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 40%.

12. DOCUMENTOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

Adicionalmente a los documentos requeridos en las bases del procedimiento de selección, el postor ganador de la buena pro deberá presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

- a) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de Obra (CPM), el cual debe presentar la ruta crítica y la lista de hitos claves de la obra.
- b) Constancia de estar registrado en el Registro Nacional de Arqueólogos (RNA) para el Especialista en Arqueología.

Nota:

Durante la ejecución de la obra una vez obtenida la Buena Pro, el PNSR y la Supervisión verificarán en cualquier momento dentro del plazo de ejecución de obra estas consideraciones y/o requerimientos mínimos para el personal, equipo y maquinaria, y en caso de incumplimiento el Contratista será acreedor a la penalidad correspondiente según lo establecido en los presentes requerimientos técnicos mínimos.

NOTA ACLARATORIA:

1. El Expediente Técnico contiene un presupuesto con precios determinados a 31 agosto de 2022 considerando el Ppto COVID 19, según D.S. N° 103-2020-EF (COVID-19)
 - El valor referencial ha sido determinado en concordancia a lo contemplado en el Expediente Técnico.
 - La oferta económica deberá ser elaborada teniendo como referencia el presupuesto contemplado en el Expediente Técnico.



REQUERIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE AHUICHANTA DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO" - CUI 2474937

MVCS
Por: SANCHEZ OBREGON Carlos FAU 20548776920 soft
Motivo: Doy V. B.
Fecha: 2023/05/30 18:18:32-0500



PERÚ Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de Saneamiento Rural

MVCS
Por: ANTILUNA SUAREZ Hector Santiago
FAU 20548776920 soft
Motivo: Doy V. B.
Fecha: 2023/05/30 18:09:10-0500



ANEXO 01

EXPEDIENTE DE VALORIZACION DE OBRA

Anexo N° 1 "Documentación para la presentación de la valorización"

N	Documentos de sustento para la presentación de la valorización	Documentos a presentar según tipo de valorización						
		Obra Principal	De Obras Adicionales	De Mayores Metrados	De Mayores Gastos Generales Variables Diarios	De Mayores Costos Directos	De Intereses Legales	Del Expediente Técnico
1	Informe del Supervisor o Inspector sobre la valorización	x	x	x	x	x	x	
2	Resumen de la Valorización	x	x	x	x	x	x	
3	Planilla de la Valorización de obra (por especialidades, en caso corresponda)	x	x	x				
4	Planilla de los metrados ejecutados durante el periodo	x	x	x				
5	Plano o croquis de seguimiento de lo ejecutado en el periodo	x	x	x				
6	Cálculo de las penalidades, en caso corresponda	x						x
7	Cálculo de reajustes	x	x	x				
8	Cálculo de amortizaciones y deducciones, en caso corresponda	x						
9	Copia del cronograma valorizado de obra	x						
10	Gráfico de la Curva S	x						
11	Controles de calidad efectuados durante el periodo, en caso corresponda	x	x	x				
12	Vistas fotográficas de las partidas ejecutadas durante el periodo	x	x	x				
13	Copia de asientos del Cuaderno de Obra, solo en caso el OSCE haya autorizado el uso del cuaderno de obra físico	x	x	x	x	x	x	x
14	Anexos							
a	Copia del Acta de Entrega de Terreno (solo para la primera valorización)	x						
b	Copia del asiento de cuaderno de obra que autoriza su ejecución			x				
c	Documentación que acredite los Mayores Gastos Generales Variables incurridos, solo en caso de paralización total de obra				x			
d	Documentación que acredite los Mayores Costos Directos incurridos					x		
e	Copia de las Tasas de intereses legales						x	
f	Resolución de aprobación del Expediente Técnico de obra							x

IMPORTANTE:

Adicionalmente el Contratista debe remitir a la Entidad mensualmente, los Informes de actividades por cada uno de los profesionales del Personal Clave:

El Informe de Valorización debe ser presentado en archivo digital y suscrito con Firma Digital por el Residente y por los Profesionales del Personal Clave, según su especialidad, conteniendo lo siguiente:

Residente de Obra: En conformidad al Anexo 1

Especialista de Seguridad en Obra y Salud Ocupacional: En concordancia al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, presentado y el Plan de Vigilancia de Salud de los Trabajos con Riesgo de Exposición a COVID-19, aprobado por la Supervisión.

Especialista Ambiental: Implementación del Plan de Manejo Ambiental, gestiones ante el ANA, implementación de las medidas de prevención, mitigación o corrección de impactos ambientales y programa de manejo de residuos sólidos y líquidos establecidas en la DIA otorgada al proyecto. Monitoreo Ambiental de la calidad del agua establecidos en el instrumento de gestión ambiental Declaración de Impacto Ambiental del proyecto.

Especialista en Calidad: Cálculos, control de calidad de materiales, Certificados de Garantía, Protocolos y resultados de pruebas y ensayos (Rotura, Hidráulica, estanquidad, Percolación, Infiltración,

REQUERIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE AHUICHANTA DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO" - CUI 2474937

MVCS
Por: SANCHEZ OBREGON Carlos FAU 20548776920 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 2023/05/30 18:18:32-0500



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Ministerio
de Construcción
y Saneamiento

Programa Nacional
de Saneamiento Rural

MVCS
Por: ANTICONA SUAREZ Hector Santiago
FAU 20548776920 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 2023/05/30 18:09:10-0500

Aforos), perfil estratigráfico; (Pozo, Línea de Conducción, Red de Distribución, PTAP, UBS). Correspondientes al periodo de ejecución, concordantes a las Normas Técnicas Vigentes y el Reglamento Nacional de Edificaciones.

ANEXO 02

FORMA DE PAGO POR MONITOREO ARQUEOLOGICO

PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE AHUICHANTA DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO" - CUI 2474937

ITEM	PERIODO	PRODUCTOS	PAGOS
1.0	Antes de Inicio de las actividades de movimiento de tierras	PMA aprobado con Resolución del Ministerio de Cultura e Informe de Arqueólogo.	30% del Monto del PMA
2.0	Periodo de ejecución de Obra en partidas de excavación de zanjas	A la culminación de la implementación del PMA e Informe del Arqueólogo.	30% del Monto del PMA
3.0	Culminación de partidas de excavación de zanjas	Con la presentación del Informe Final del PMA aprobado con Resolución del Ministerio de Cultura e informe del Arqueólogo.	40% del Monto del PMA
PAGO	El pago deberá ser a la entrega del producto indicado		



MVCS
Por: SANCHEZ OBREGON Carlos FAU 20548776920 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/05/30 18:18:02-0500



PERU Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de Saneamiento Rural

MVCS
Por: ANTICONA SUAREZ Hector Santiago
FAU 20548776920 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/05/30 18:09:10-0500



ANEXO 03

EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DE OBRA	
N°	Descripción
01	Carta del Representante Legal de la Empresa Supervisora de Obra
02	Informe Final del Supervisor de Obra
03	Carta del Representante Legal de la Empresa Contratista
04	Informe Final del Residente de Obra
Documentos contractuales y contables	
05	Contrato de Obra y Adendas, según corresponda.
06	Valorizaciones tramitadas del contrato principal
07	Valorizaciones tramitadas de Adicionales y Deductivos
08	Informe de la Unidad de Administración (Contabilidad y Tesorería)
a	Montos pagados por valorizaciones de contrato principal
b	Montos pagados por valorizaciones de adicionales
c	Fiel cumplimiento (en caso de solicitar retención)
d	Fondo de Garantía: retenidos, devueltos. Indicar saldos a favor ó a cargo del Contratista.
e	Multas por atraso de obra descontadas. Indicar saldos a favor ó a cargo del Contratista.
f	Fianzas vigentes, ejecutadas etc.
Documentos de Liquidación Técnica	
09	Documento de aprobación del Expediente Técnico (ET) y copia del ET en digital
10	Acta de entrega de terreno.
11	Acta de inicio de obra o copia del asiento del cuaderno de Obra sobre el inicio de obra.
12	Copia de los asientos del cuaderno de Obra sobre el término de Obra.
13	Acta de Recepción de Obra
a.	Asiento de cuaderno de obra (culminación de obra, levantamiento de observaciones y termino real de obra)
b.	Pliego de observaciones.
c.	Acta de recepción de obra.
14	Informes mensuales de Supervisión.
15	Informes mensuales del residente de obra
16	Cuadernos de obra en original.
17	Memoria descriptiva valorizada.
18	Planillas de metrados post-construcción. (Contrato principal, Adicionales y Deductivos)
19	Presupuesto Final (Contrato principal, Adicionales y Deductivos)
20	Informe final del supervisión, informe de revisión de liquidación.
21	Informe final de residente.
22	Manuales de Operación y Mantenimiento del Sistema.
23	Acta de Compromiso de Operación y Mantenimiento provisional de Obra
24	Panel Fotográfico a colores. Con fotos que describan las etapas de la ejecución de la Obra, modificaciones y adicionales de obra.
25	Constancias de no tener adeudos en Essalud, AFP y otros.
26	Constancia de no tener reclamos de los trabajadores ante el Ministerio de Trabajo y Promoción Social.
Documentos sobre el control de cambios	
27	Resoluciones y Adendas de aprobación de los Presupuestos Adicionales y Deductivos de Obra. (adj. Copia de expediente técnico adicionales)
28	Informes del Contratista planteando la modificación ó cambio adjuntado presupuestos sobre adicionales y deductivos incluyendo los análisis de costos unitarios, planos esquemas, fotografías, copias del cuaderno de obra, etc.
29	Informes de pronunciamiento y análisis del Supervisor dando conformidad al expediente de variación adjuntando además, de ser el caso, los precios pactados con el contratista.
Documentos sobre el control de plazos	
30	Resoluciones y Adendas de aprobación de las ampliaciones de plazo.
31	Informes del Contratista planteando la modificación a la fecha de término de obra, adjuntado los documentos que sustenten la ampliación de plazo y análisis sobre la modificación de la ruta crítica, copias del cuaderno de obra, etc.
32	Informes de pronunciamiento y análisis del Supervisor dando conformidad al expediente de ampliación de plazo, este informe deberá complementar el del contratista.
33	Documento de pronunciamiento y aprobación del proyectista en el caso de modificaciones al expediente técnico, omisiones u errores.
34	Cronograma Valorizado inicial y final de Ejecución de Obra.
35	Diagrama de Programación de Obra inicial y actualizado (GANTT y PERT-CPM) de acuerdo a las variaciones aprobadas.



REQUERIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE AHUICHANTA DEL DISTRITO DE COLOQUEMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO"- CUI 2474937

MVCS
Por: SANCHEZ OBREGON Carlos FAU 20548776920 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 2023/05/30 18:19:32-0500



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Programa Nacional
de Saneamiento Rural

Programa Nacional
de Saneamiento Rural

MVCS
Por: ANTICONA SUAREZ Hector Santiago
FAU 20548776920 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 2023/05/30 18:09:10-0500

EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DE OBRA	
N°	Descripción
	Documentos de Control de Calidad
36	Documentos originales sobre Diseño de mezclas y análisis fisicoquímico de los agregados, de acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas.
37	Certificados de Ensayos a compresión de briquetas de concreto de acuerdo a lo establecido en el Expediente Técnico.
38	Certificados de Ensayos a compresión de unidades de albañilería (f' b) (Ladrillos), de acuerdo a lo establecido en el expediente técnico.
39	Pruebas Hidráulicas, de acuerdo a normas y a lo establecido en el expediente técnico.
40	Planos de replanteo en original firmados por el Residente y Supervisor, en el cual se muestre las variaciones aprobadas y se indique las especificaciones de acuerdo a lo ejecutado en obra y en cumplimiento a las especificaciones técnicas iniciales.
41	Control pruebas técnicas previas de materiales:
a	Certificado de calidad emitido por el proveedor de tuberías
b	Certificado de calidad de los accesorios utilizados en obra
c	Certificado de calidad de las válvulas instaladas
d	Otros certificados y pruebas
42	Otros documentos que sustenten el control de calidad establecidos en el expediente técnico y las Normas Peruanas.
43	Resumen de reportes de Supervisión sobre el cumplimiento de la Norma de Seguridad G-050 (control de riesgos en obra, plan de contingencia), adjuntar copia de las hojas de seguridad de materiales peligrosos, en el caso que se hayan utilizado en obra.
	Cuadros recomendados
44	Cuadro de Liquidación final de cuentas, en las que se detalle:
a	Montos autorizados y pagados (Contrato principal, adicionales, deductivos, mayores gastos generales) IGV e indicar el saldo a favor o a cargo del Contratista
b	Anticipos: Concedidos (en efectivo, para materiales), Amortizados, indicar saldos a favor o a cargo del Contratista.
c	Fondo de Garantía: retenidos, devueltos. Indicar saldos a favor o a cargo del Contratista.
d	Multas por atraso de obra: Autorizadas, descontadas. Indicar saldos a favor o a cargo del Contratista.
e	Cálculo de reajustes.
f	Formula polinómicas
g	Indices unificados
45	Cuadro resumen de saldos.
46	Cuadro Resumen sobre el Monto del Contrato vigente contractual indicando el monto del contrato principal, Variaciones en el alcance del proyecto (Adicionales y Deductivos). Indicar montos sin IGV, IGV y Total con IGV.
47	Cuadro Resumen que indique las valorizaciones tramitadas, amortizaciones, deducciones-retenciones efectuadas al Contratista, neto pagado, IGV y total. Se deberá indicar también los números de comprobantes de pago y las fechas de los mismos.
48	Cuadro-Relación de Comprobantes de pago, Facturas, el contratista deberá adjuntar copia de los comprobantes de pago y de sus facturas emitidas.
	Documentos sobre la ejecución del plan de monitoreo arqueológico.
49	Resolución directoral del Ministerio de Cultura aprobando el PMA
50	Resolución directoral del Ministerio de Cultura aprobando el informe final del PMA
*	Item 01 y 02 a cargo de la Supervisión
*	Item 03 al 50 a cargo del Contratista



26

REQUERIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE AHUICHANTA DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO". CUI 2474937

MVCS
Por: SANCHEZ OBREGON Carlos FAU 20548776920 soft
Motivo: Doy V° B
Fecha: 2023/05/30 18:18:02



PERÚ Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de Saneamiento Rural

MVCS
Por: ANTICONA SUAREZ Hector Santiago FAU 20548776920 soft
Motivo: Doy V° B
Fecha: 2023/05/30 18:09:10-0500



ANEXO N° 04

FICHA DE REPORTE SEMANAL DEL RESIDENTE DE OBRA

Nro: (Indicar el número que corresponde)

Fecha: (Indicar la fecha)

Código CUI : (Indicar número) Código SNIP : (Indicar número) Contrato de Obra : (Indicar número)
Obra : (Indicar nombre del proyecto según CUI)
Monto Contractual : (Indicar monto en soles)
Costo Directo : (Indicar monto en soles)
Fecha de entrega del terr : (Indicar la fecha)
Plazo de ejecución : (Indicar plazo en días calendario)
Ampliación de plazo : (Indicar días en prórroga)
Inicio de obra : (Indicar la fecha)
Termino de Obra : (Indicar la fecha)
Termino real : (Indicar la fecha)

Adelantos	Monto	Fecha de pago	Vigencia CF
Directo	S/.		
De materiales	S/.		
Adicionales o Deductivos	Monto	Fecha de pago	
	S/.		
	S/.		
	S/.		

Supervisor de obra

Nombre : (Indicar el nombre)
Teléfono(s) : (Indicar el nombre)
e-mail : (Indicar el nombre)

Residente de Obra

Nombre : (Indicar el nombre)
Teléfono : (Indicar el nombre)
e-mail : (Indicarel numero telefónico)

Partida genérica	Avance físico de obra acumulado
Agua potable (Trabajos, provisionales, seguridad y salud, transporte, redes, conexiones domiciliarias, perforación de pozo, tanque elevado, estación de bombeo, mitigación ambiental)	Indicar porcentaje por cada partida genérica
Saneamiento (Indicar las partidas genéricas correspondientes)	Indicar porcentaje por cada partida genérica
Instalaciones eléctricas y electromecánicas (Indicar las partidas genéricas correspondientes)	Indicar porcentaje por cada partida genérica

Situación financiera	Monto
Valorización 01 (Indicar mes y año)	Indicar monto en soles
Valorización 02 (Indicar mes y año) / En trámite	Indicar monto en soles

Avance físico Programado	Indicar porcentaje
Avance físico Ejecutado	Indicar porcentaje
Estado respecto al avance programado	Indicar (atrasada o adelantada)

Total Programado S/.	Indicar en porcentaje
Total valorizado S/.	Indicar en porcentaje
% de Avance Financiero	Total valorizado

Partidas ejecutadas en la semana

Mencionar las partidas ejecutadas de la semana, de acuerdo al ítem correspondiente

Pruebas de control de calidad:

Todos los ensayos, según entrega de certificado de calidad y otros que se obtuvieron de acuerdo a las partidas ejecutadas

Otros temas de importancia (acontecimientos más saltantes ocurridos durante la semana, materiales y equipos ingresados a la obra, personal de la obra y otros)

* Panel fotografico adjunto:

Inexorablemente, se deberán adjuntar **fotografías de todo el Personal Clave en Obra**, en donde se constaten los trabajos y pruebas realizadas por los profesionales responsables. El registro fotografico, deberá contener la descripción de los trabajos ejecutados.

* Adjuntar Copia de las asientos del cuaderno de obra correspondiente a la semana

Ing. (Indicar nombre del Supervisor)

C.I.P. N° xxxxxx

RESIDENTE DE OBRA

ANEXO N° 5

REQUERIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE AHUICHANTA DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO"- CUI 2474937



MVCS
Por: SANCHEZ OBREGON Carlos FAU 20548776920 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 2023/05/30 18:18:32-0500



PERÚ

Ministerio de
Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Ministerio de
Vivienda, Construcción
y Saneamiento


Programa Nacional
de Saneamiento Rural

MVCS
Por: ANTICONA SUAREZ Hector Santiago
FAU 20548776920 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 2023/05/30 18:09:10-0500

Panel Fotográfico de Trabajos Ejecutados en la Semana (Fecha Inicio semana - Fecha Fin Semana)



F01: (Fotografía Grupal del Personal Clave Georeferenciada Inicio de semana)




F02: (Fotografía Grupal del Personal Clave Georeferenciada Fin de semana)

Panel Fotográfico Residente de Obra (Fecha Inicio semana - Fecha Fin Semana)




F03: (Fotografía Grupal del Personal Clave Georeferenciada Inicio de semana)




F04: (Fotografía Grupal del Personal Clave Georeferenciada Fin de semana)

Panel Fotográfico Especialista de Seguridad en Obra y Salud Ocupacional (Fecha Inicio semana - Fecha Fin Semana)




F05: (Fotografía Grupal del Personal Clave Georeferenciado Inicio de semana)




F06: (Fotografía Grupal del Personal Clave Georeferenciado Fin de semana)

Panel Fotográfico Especialista Ambiental (Fecha Inicio semana - Fecha Fin Semana)




F07: (Fotografía Grupal del Personal Clave Georeferenciado Inicio de semana)




F08: (Fotografía Grupal del Personal Clave Georeferenciado Fin de semana)

Panel Fotográfico Especialista de Calidad (Fecha Inicio semana - Fecha Fin Semana)




F09: (Fotografía Grupal del Personal Clave Georeferenciado Inicio de semana)




F10: (Fotografía Grupal del Personal Clave Georeferenciado Fin de semana)

Panel Fotográfico Especialista Electromecánico (Fecha Inicio semana - Fecha Fin Semana)



F11: (Fotografía Grupal del Personal Clave Georeferenciado Inicio de semana)



F12: (Fotografía Grupal del Personal Clave Georeferenciado Fin de semana)



REQUERIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE AHUICHANTA DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO"- CUI 2474937

MVCS
Por: SANCHEZ OBREGON Carlos FAU 20548776920 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 2023/05/30 18:18:22:0500



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Viceministerio
de Construcción
y Saneamiento

Programa Nacional
de Saneamiento Rural

MVCS
Por: ANTICONA SUAREZ Hector Santiago
FAU 20548776920 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 2023/05/30 18:09:10:0500



REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

A	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL																																												
A.1	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO																																												
<u>Requisitos:</u>																																													
<table border="1"><thead><tr><th>N°</th><th>DESCRIPCION</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>CORTADORA DE FIERRO</td><td>UND</td><td>2</td></tr><tr><td>2</td><td>MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 – 11P3</td><td>UND</td><td>2</td></tr><tr><td>3</td><td>EQUIPO DE PINTURA</td><td>UND</td><td>1</td></tr><tr><td>4</td><td>EQUIPO PERFORAR</td><td>UND</td><td>1</td></tr><tr><td>5</td><td>BALDE DE PRUEBA, TAPON, ABRAZADERA Y ACCESORIOS</td><td>UND</td><td>2</td></tr><tr><td>6</td><td>COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM</td><td>UND</td><td>1</td></tr><tr><td>7</td><td>VIBRADORA DE CONCRETO 4 HP 1.50"</td><td>UND</td><td>2</td></tr><tr><td>8</td><td>MOTOSOLDADORA DE 250 A</td><td>UND</td><td>1</td></tr><tr><td>9</td><td>NIVEL DE INGENIERO</td><td>UND</td><td>1</td></tr><tr><td>10</td><td>ESTACION TOTAL C/ACCESORIOS</td><td>UND</td><td>1</td></tr></tbody></table>		N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	1	CORTADORA DE FIERRO	UND	2	2	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 – 11P3	UND	2	3	EQUIPO DE PINTURA	UND	1	4	EQUIPO PERFORAR	UND	1	5	BALDE DE PRUEBA, TAPON, ABRAZADERA Y ACCESORIOS	UND	2	6	COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM	UND	1	7	VIBRADORA DE CONCRETO 4 HP 1.50"	UND	2	8	MOTOSOLDADORA DE 250 A	UND	1	9	NIVEL DE INGENIERO	UND	1	10	ESTACION TOTAL C/ACCESORIOS	UND	1
N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD																																										
1	CORTADORA DE FIERRO	UND	2																																										
2	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 – 11P3	UND	2																																										
3	EQUIPO DE PINTURA	UND	1																																										
4	EQUIPO PERFORAR	UND	1																																										
5	BALDE DE PRUEBA, TAPON, ABRAZADERA Y ACCESORIOS	UND	2																																										
6	COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM	UND	1																																										
7	VIBRADORA DE CONCRETO 4 HP 1.50"	UND	2																																										
8	MOTOSOLDADORA DE 250 A	UND	1																																										
9	NIVEL DE INGENIERO	UND	1																																										
10	ESTACION TOTAL C/ACCESORIOS	UND	1																																										
Se podrá ofertar equipo de mayor capacidad y en cantidad mayor.																																													
<u>Acreditación:</u> De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.																																													
Importante <i>No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.</i>																																													
A.2	CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE																																												
FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE																																													
<u>Requisitos:</u>																																													
<table border="1"><thead><tr><th>Cargo</th><th>Requisito</th></tr></thead><tbody><tr><td>01 Residente de Obra</td><td>Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario.</td></tr><tr><td>01 Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional</td><td>Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero de seguridad y Salud en el Trabajo o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil.</td></tr><tr><td>01 Especialista Ambiental</td><td>Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales o Ingeniero de Recursos Naturales o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil o Ingeniero Mecánica de Fluidos.</td></tr><tr><td>01 Especialista en Calidad</td><td>Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil</td></tr></tbody></table>		Cargo	Requisito	01 Residente de Obra	Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario.	01 Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional	Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero de seguridad y Salud en el Trabajo o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil.	01 Especialista Ambiental	Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales o Ingeniero de Recursos Naturales o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil o Ingeniero Mecánica de Fluidos.	01 Especialista en Calidad	Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil																																		
Cargo	Requisito																																												
01 Residente de Obra	Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario.																																												
01 Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional	Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero de seguridad y Salud en el Trabajo o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil.																																												
01 Especialista Ambiental	Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales o Ingeniero de Recursos Naturales o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil o Ingeniero Mecánica de Fluidos.																																												
01 Especialista en Calidad	Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil																																												
<u>Acreditación:</u> De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.																																													
Importante																																													



REQUERIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE AHUICHANTA DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO"- CUI 2474937

MVCS
Por: SANCHEZ OBREGON Carlos FAU 20548776920 soft
Motivo: Doy V. B
Fecha: 2023/05/30 18:18:32-050



PERU Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de Saneamiento Rural

MVCS
Por: ANTICONA SUAREZ Hector Santiago
FAU 20548776920 soft
Motivo: Doy V. B
Fecha: 2023/05/30 18:09:10-0500

- El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del Reglamento.

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

Cargo	Requisito
01 Residente de Obra	Con experiencia mínima de 24 meses como Residente o supervisor o inspector o gerente de construcción o jefe de supervisión o asistente de residente o asistente de supervisión o la combinación de estos, en: la ejecución de obra o inspección de obra o supervisión de obra; en obras de saneamiento u obras similares (*), que se computa desde la colegiatura.
01 Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional	Con experiencia mínima de 12 meses como, especialista, ingeniero, supervisor, jefe, responsable, coordinador o la combinación de estos, en seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o seguridad y salud ocupacional y medio ambiente o salud ocupacional o implementación de planes de seguridad e higiene ocupacional; en la ejecución y/o inspección y/o supervisión de obras en general, que se computa desde la colegiatura.
01 Especialista Ambiental	Con experiencia mínima de 12 meses como Especialista o Ingeniero o Supervisor o jefe o responsable o residente o la combinación de estos, en: ambiental o mitigación ambiental o ambientalista o monitoreo y mitigación ambiental o impacto ambiental o medio ambiente o protección de medio ambiente; en la ejecución y/o inspección y/o supervisión de obras en general, que se computa desde la colegiatura.
01 Especialista en Calidad	Con experiencia mínima de 12 meses como Especialista en calidad, ingeniero, supervisor, jefe, residente, responsable, coordinador o la combinación de estos, en: control de calidad o calidad o aseguramiento de calidad o programa de calidad o protocolos de calidad; en la ejecución y/o inspección y/o supervisión de obras en general, que se computa desde la colegiatura.

Acreditación:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

Definición de obra de saneamiento: Sistema de agua potable o Unidades Básicas de Saneamiento (UBS) de arrastre hidráulico o ecología o compostera o de hoyo seco.

(*) Obras similares: Las obras de construcción y/o instalación y/o remodelación y/o ampliación y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o rehabilitación y/o reparación y/o renovación y/o reposición y/o cambio y/o reubicación y/o optimización de infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable, como captaciones y/o líneas de conducción y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de agua potable y/o líneas de aducción y/o redes de agua y/o acueductos y/o conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de agua potable; y/o infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado y/o desagüe como plantas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias de desagüe y/o unidades básicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidráulico o ecológica o compostera o de hoyo seco.

El tiempo de experiencia que se exija a los profesionales, debe ser razonable, acorde con la relevancia de

REQUERIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE AHUICHANTA DEL DISTRITO DE COLOQUEMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO"- CUI 2474937





PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Viceministerio
de Construcción
y Saneamiento

Programa Nacional
de Saneamiento Rural

MVCS
Por: ANTICONA SUAREZ Hector Santiago FAU
20548776920 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 2023/05/31 16:30:08-0500

sus funciones en la ejecución de la obra, congruente con el periodo en el cual dicho personal ejecutará las actividades para las que se le requiere y los honorarios establecidos en el expediente técnico debiendo verificarse la existencia en el mercado de profesionales en capacidad de cumplir con tales exigencias. Asimismo, no puede restringirse la antigüedad de los trabajos que puede acreditar el personal, prevista en las bases estándar, que no puede ser mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.

Solo se puede establecer el cómputo de la experiencia desde la colegiatura, cuando la normativa de determinada profesión establezca que la función que desempeñará el profesional, requiere de la habilitación en el colegio profesional.

Asimismo, no se debe exigir experiencia en la especialidad u obras similares al objeto de la convocatoria a aquellos profesionales cuya función no requiere experiencia específica en un tipo de obra, bastando que tengan experiencia en obras en general, tales como los profesionales de costos, presupuestos y valorizaciones, seguridad y salud en el trabajo, gestión de riesgos, coordinación o administración del contrato, topógrafo, entre otros.

En ningún caso corresponde exigir al plantel profesional, simultáneamente, experiencia en obras en general y en obras similares o en la especialidad, ni tampoco exigir acreditar experiencia en más de un cargo.

No se debe exigir un tiempo determinado de colegiatura o de ejercicio profesional, pues lo relevante es la experiencia efectiva con la que cuenta el profesional, y no el mero transcurso del tiempo desde su colegiatura.

La colegiatura y habilitación de los profesionales debe requerirse para el inicio de su participación efectiva en la ejecución de la obra, tanto para los profesionales titulados en el Perú como para los titulados en el extranjero.

Acreditación:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 3'287,530.06 (Tres millones doscientos ochenta y siete mil quinientos treinta con 6/100 Soles), en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.

Se considerará obra similar a las obras de construcción y/o instalación y/o remodelación y/o ampliación y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o rehabilitación y/o reparación y/o renovación y/o reposición y/o cambio y/o reubicación y/u optimización de infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable, como captaciones y/o líneas de conducción y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de agua potable y/o líneas de aducción y/o redes de agua y/o acueductos y/u oleoductos y/o conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de agua potable; y/o infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado y/o desagüe como plantas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias de desagüe y/o unidades básicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidráulico o ecológica o compostera o de hoyo seco.

Acreditación:

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos



REQUERIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE AHUICHANTA DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO". CUI 2474937

MVCS
Por: SANCHEZ OBREGON Carlos FAU 20548776920 soft
Motivo: Doy V. B
Fecha: 2023/05/30 18:18:32-0500



PERÚ Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Ministerio de
Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Programa Nacional
de Saneamiento Rural

MVCS
Por: ANTICONA SUAREZ Hector Santiago
FAU 20548776920 soft
Motivo: Doy V. B
Fecha: 2023/05/30 18:09:10-0500

y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación⁴ de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el anexo correspondiente.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el anexo **referido** a la experiencia del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".

Importante

En el caso de consorcios el documento que acredita la línea de crédito puede estar a nombre del consorcio o del integrante del consorcio que acredite el mayor porcentaje de participación en las obligaciones de la ejecución de la obra. El documento debe indicar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social del integrante o integrantes del consorcio.

Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.



⁴ De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN "cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre otros.

REQUERIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE AHUICHANTA DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO" - CUI 2474937

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO

Requisitos:

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	CORTADORA DE FIERRO	UND	2
2	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 – 11P3	UND	2
3	EQUIPO DE PINTURA	UND	1
4	EQUIPO PERFORAR	UND	1
5	BALDE DE PRUEBA, TAPON, ABRAZADERA Y ACCESORIOS	UND	2
6	COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM	UND	1
7	VIBRADORA DE CONCRETO 4 HP 1.50"	UND	2
8	MOTOSOLDADORA DE 250 A	UND	1
9	NIVEL DE INGENIERO	UND	1
10	ESTACION TOTAL C/ACCESORIOS	UND	1

Se podrá ofertar equipo de mayor capacidad y en cantidad mayor.

Acreditación:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

Cargo	Requisito
01 Residente de Obra	Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario.
01 Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional	Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero de seguridad y Salud en el Trabajo o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil.
01 Especialista Ambiental	Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales o Ingeniero de Recursos Naturales o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil o Ingeniero Mecánica de Fluidos.
01 Especialista en Calidad	Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil

Acreditación:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

Importante

- El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del Reglamento.

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

Cargo	Requisito
01 Residente de Obra	Con experiencia mínima de 24 meses como Residente o supervisor o inspector o gerente de construcción o jefe de supervisión o asistente de residente o asistente de supervisión o la combinación de estos, en: la ejecución de obra o inspección de obra o supervisión de obra; en obras de saneamiento u obras similares (*), que se computa desde la colegiatura.
01 Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional	Con experiencia mínima de 12 meses como, especialista, ingeniero, supervisor, jefe, responsable, coordinador o la combinación de estos, en seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o seguridad y salud ocupacional y medio ambiente o salud ocupacional o implementación de planes de seguridad e higiene ocupacional; en la ejecución y/o inspección y/o supervisión de obras en general. que se computa desde la colegiatura.
01 Especialista Ambiental	Con experiencia mínima de 12 meses como Especialista o Ingeniero o Supervisor o jefe o responsable o residente o la combinación de estos, en: ambiental o mitigación ambiental o ambientalista o monitoreo y mitigación ambiental o impacto ambiental o medio ambiente o protección de medio ambiente; en la ejecución y/o inspección y/o supervisión de obras en general, que se computa desde la colegiatura.
01 Especialista en Calidad	Con experiencia mínima de 12 meses como Especialista en calidad, ingeniero, supervisor, jefe, residente, responsable, coordinador o la combinación de estos, en: control de calidad o calidad o aseguramiento de calidad o programa de calidad o protocolos de calidad; en la ejecución y/o inspección y/o supervisión de obras en general, que se computa desde la colegiatura.

Acreditación:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

Definición de obra de saneamiento: Sistema de agua potable o Unidades Básicas de Saneamiento (UBS) de arrastre hidráulico o ecológica o compostera o de hoyo seco.

(*) Obras similares: Las obras de construcción y/o instalación y/o remodelación y/o ampliación y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o rehabilitación y/o reparación y/o renovación y/o reposición y/o cambio y/o reubicación y/u optimización de infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable, como captaciones y/o líneas de conducción y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de agua potable y/o líneas de aducción y/o redes de agua y/o acueductos y/o conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de agua potable; y/o infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado y/o desagüe como plantas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias de desagüe y/o unidades básicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidráulico o ecológica o compostera o de hoyo seco.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
	<p><u>Requisitos:</u></p> <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 3'287,530.06 (Tres millones doscientos ochenta y siete mil quinientos treinta con 6/100 Soles), en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.</p> <p>Se considerará obra similar a las obras de construcción y/o instalación y/o remodelación y/o ampliación y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o rehabilitación y/o reparación y/o renovación y/o reposición y/o cambio y/o reubicación y/u optimización de infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable, como captaciones y/o líneas de conducción y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de agua potable y/o líneas de aducción y/o redes de agua y/o acueductos y/u oleoductos y/o conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de agua potable; y/o infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado y/o desagüe como plantas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias de desagüe y/o unidades básicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidráulico o ecológica o compostera o de hoyo seco.</p>

Acreditación:

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación¹⁴ de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de

¹⁴ De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN "cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre otros.

participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el **Anexo N° 9**.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el **Anexo N° 10** referido a la experiencia del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".

Importante

- *Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.*
- *Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.*



Resolución Ministerial

N° 249-2020-VIVIENDA

Lima, 06 OCT. 2020




VISTOS: El Memorando N° 349-2020/VIVIENDA/VMCS/PNSR/DE, el Informe N° 155-2020/VIVIENDA/VMCS/PNSR/DE, y el Memorandum N° 972-2020/VIVIENDA/VMCS/PNSR/DE, del Director Ejecutivo del Programa Nacional de Saneamiento Rural; el Oficio N° 094-2020-VIVIENDA/VMCS-DGPRCS, el Informe N° 100-2020-VIVIENDA/VMCS-DGPRCS y el Informe N° 158-2020-VIVIENDA/VMCS-DGPRCS, del Director General de la Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento; y el Oficio N° 000304-2020-PERÚ COMPRAS-PERÚ COMPRAS, del Jefe de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS; y,



CONSIDERANDO:

Que, conforme a los artículos 5 y 6 de la Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (en adelante, MVCS), concordante con el Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, el MVCS es el Ente rector en materia de saneamiento, y como tal le corresponde, entre otros, aprobar la normativa sectorial correspondiente;



Que, el párrafo 17.1 del artículo 17 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, establece que los Ministerios están facultados para uniformizar los requerimientos en el ámbito de sus competencias a través de un proceso de homologación; debiendo elaborar y actualizar su Plan de Homologación de Requerimientos conforme a las disposiciones establecidas por la Central de Compras Públicas-Perú Compras (en adelante, Perú Compras); una vez aprobadas las Fichas de Homologación deben ser utilizadas por las Entidades comprendidas en el ámbito de aplicación de la Ley, inclusive para aquellas contrataciones que no se encuentran bajo su ámbito o que se sujeten a otro régimen legal de contratación;



Que, el párrafo 30.1 del artículo 30 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF (en adelante, Reglamento de la Ley N° 30225), prescribe que mediante la homologación los Ministerios establecen las características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución, conforme a las disposiciones establecidas por Perú Compras;



Que, asimismo, el párrafo 31.1 del artículo 31 del Reglamento de la Ley N° 30225, establece que la aprobación, la modificación y la exclusión de la ficha de homologación se efectúa mediante resolución del Titular de la Entidad que realiza la homologación, conforme al procedimiento y plazos que establezca Perú Compras; dichos actos cuentan con la opinión favorable de Perú Compras y se publican en el Diario Oficial "El Peruano", la facultad del Titular a que se refiere este numeral es indelegable;

Que, por Resolución Jefatural N° 037-2016-PERÚ COMPRAS, publicada el 18 de junio de 2016, se aprueba la Directiva N° 004-2016-PERÚ COMPRAS, denominada "Procedimiento de Homologación de Bienes y Servicios", la misma que es modificada mediante Resolución Jefatural N° 087-2017-PERÚ COMPRAS, publicada el 30 de agosto de 2017, que cambia su denominación a "Proceso de Homologación de Requerimientos", además, aprueba la Versión 2.0 de la citada Directiva; asimismo, mediante Resolución Jefatural N° 069-2020-PERÚ COMPRAS, publicada el 16 de julio de 2020, se aprueba la Directiva N° 006-2020-PERÚ COMPRAS denominada "Proceso de Homologación de Requerimientos" (en adelante, Directiva N° 006-2020-PERÚ COMPRAS); se deroga la Directiva N° 004-2016-PERÚ COMPRAS; y, se establece que los procesos de Homologación iniciados con anterioridad a esta, se adecúan conforme corresponda, a la etapa del proceso de Homologación en el que se encuentren;

Que, mediante el Oficio N° 094-2020-VIVIENDA/VMCS-DGPRCS, de fecha 18 de junio de 2020, la Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento, traslada a Perú Compras, entre otros, el Memorando N° 349-2020/VIVIENDA/VMCS/PNSR/DE, de la Dirección Ejecutiva del Programa Nacional de Saneamiento Rural, el cual adjunta el Informe N° 03-2020/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTP/AE-COM, que sustenta la aprobación de once (11) Fichas de Homologación de requisitos de calificación de "Perfiles profesionales de proyectos de saneamiento para el ámbito rural", a fin de solicitar la opinión favorable de Perú Compras; trámite que se inició en el marco de lo dispuesto en la Directiva N° 004-2016-PERÚ COMPRAS;

Que, mediante el Oficio N° 000304-2020-PERÚ COMPRAS-PERÚ COMPRAS, de fecha 10 de julio de 2020, Perú Compras comunica a la Secretaría General del MVCS, entre otros, que "la Dirección de Estandarización y Sistematización, mediante Informe N° 000040-2020-PERÚ COMPRAS-DES, informó que, luego de haber realizado las evaluaciones respectivas, el Expediente de Solicitud de Opinión, presentado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para obtener la opinión favorable de PERÚ COMPRAS, respecto de la viabilidad de los proyectos de Fichas de Homologación de requisitos de calificación de perfiles profesionales de proyectos de saneamiento para el ámbito rural, se ajusta a los lineamientos y requisitos previstos en la Directiva N° 004-2016-PERÚ COMPRAS denominada "Proceso de Homologación de Requerimientos" y contempla lo señalado en el instructivo "I-HBS-01 - Instructivo para solicitar la opinión de PERÚ COMPRAS respecto a las Fichas de Homologación de Bienes y Servicios"; además en el referido Oficio se señala, que se cumple con hacer de conocimiento la opinión favorable, con la finalidad de que se inicie el procedimiento de aprobación;

Que, asimismo, con Oficio N° 000094-2020-PERÚ COMPRAS-GG, de fecha 22 de julio de 2020, Perú Compras remite el Informe N° 000044-2020-PERÚ COMPRAS-DES de su Dirección de Estandarización y Sistematización, mediante el cual señala que conforme a lo dispuesto por el numeral 10.2 de la Directiva N° 006-2020-PERÚ COMPRAS, los procesos de Homologación, iniciados con anterioridad a su vigencia, se adecúan, conforme corresponda, a la etapa del proceso de Homologación en el que se encuentren; asimismo, refiere que a solicitud del MVCS, luego de la evaluación correspondiente, se emitió opinión favorable de viabilidad de once (11) proyectos de Fichas de Homologación de "Perfiles



Resolución Ministerial

profesionales para consultorías de obras y ejecución de obras de saneamiento en el ámbito rural", la cual fue notificada el 10 de julio de 2020, por lo que, de conformidad con lo establecido en la Directiva N° 006-2020-PERÚ COMPRAS, que entró en vigencia el 17 de julio de 2020, corresponde al MVCS aprobar las citadas Fichas de Homologación, emitiendo la Resolución Ministerial correspondiente;



Que, el numeral 7.5 de la Directiva N° 006-2020-PERÚ COMPRAS estable que la ficha de homologación es el documento estándar mediante el cual los ministerios uniformizan sus requerimientos, estableciendo las características técnicas especificadas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución, dentro del ámbito de sus competencias;



Que, el numeral 8.13 de la Directiva N° 006-2020-PERÚ COMPRAS, referido a la aprobación de la Ficha de Homologación, en su subnumeral 8.13.1 señala que "Contando con la opinión favorable de la Dirección de Estandarización y Sistematización de PERÚ COMPRAS, la Ficha de Homologación será aprobada mediante Resolución Ministerial, la cual será publicada en el Diario Oficial El Peruano", asimismo, en su subnumeral 8.13.2 refiere que "El Ministerio deberá remitir a la Dirección de Estandarización y Sistematización de PERÚ COMPRAS la Resolución de aprobación y la Ficha de Homologación aprobada, el mismo día de publicada en el Diario Oficial "El Peruano", a efectos de gestionar su incorporación en la "Relación de Fichas de Homologación vigentes" publicada en el portal institucional de PERÚ COMPRAS";



Que, mediante el Informe N° 158-2020-VIVIENDA/MCS-DGPRCS, que contiene el Informe N° 158-2020/VIVIENDA/MCS-DGPRCS-DS, la Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento sustenta y propone el proyecto de Resolución Ministerial mediante la cual se aprueban las once (11) Fichas de Homologación de requisitos de calificación de "Perfiles profesionales de proyectos de saneamiento para el ámbito rural", las mismas que cuentan con la opinión favorable de la Dirección de Estandarización y Sistematización de Perú Compras;



Que, en consecuencia, contando con la opinión favorable de la Dirección de Estandarización y Sistematización de Perú Compras, corresponde emitir la Resolución Ministerial mediante la cual se aprueben las once (11) Fichas de Homologación de requisitos de calificación de "Perfiles profesionales de proyectos de saneamiento para el ámbito rural", la misma que debe ser publicada en el Diario Oficial "El Peruano" y remitida a Perú Compras el mismo día de su publicación;



De conformidad con la Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA, modificado por Decreto Supremo N° 006-2015-VIVIENDA; el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF; el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y la Directiva N° 006-2020-PERÚ COMPRAS denominada "Proceso de




Homologación de Requerimientos", aprobada por Resolución Jefatural N° 069-2020-PERÚ COMPRAS;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobación de Fichas de Homologación

Aprobar once (11) Fichas de Homologación de requisitos de calificación de "Perfiles profesionales de proyectos de saneamiento para el ámbito rural", las mismas que, como Anexo, forman parte integrante de la presente Resolución Ministerial.



Artículo 2.- Remisión de Resolución aprobatoria y Fichas de Homologación

Disponer que la Secretaría General del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento remita a la Dirección de Estandarización y Sistematización de la Central de Compras Públicas-Perú Compras, el mismo día de su publicación en el Diario Oficial El Peruano, la presente Resolución Ministerial y las Fichas de Homologación de requisitos de calificación de "Perfiles profesionales de proyectos de saneamiento para el ámbito rural", aprobadas en el artículo 1 que antecede, a efectos de gestionar su incorporación en la "Relación de Fichas de Homologación vigentes" publicadas en el portal institucional de dicha Entidad.

Artículo 3.- Publicación

Disponer que la presente Resolución Ministerial y su Anexo se publiquen en el Portal Institucional del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (www.gob.pe/vivienda), el mismo día de la publicación de la Resolución en el Diario Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.



CARLOS LOZADA CONTRERAS
Ministro de Vivienda,
Construcción y Saneamiento

FICHA DE HOMOLOGACIÓN

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES

Denominación : Perfil del plantel profesional clave para la ejecución de obra de saneamiento en el ámbito rural con bombeo, para el procedimiento de selección por licitación pública.

Descripción general : Requisitos de calificación del plantel profesional clave para la ejecución de la obra de saneamiento en el ámbito rural con bombeo, para el procedimiento de selección por licitación pública, que comprende alguno de los siguientes componentes:

- Captación
- Línea de conducción
- Línea de impulsión
- Línea de aducción
- Cámara rompe presión
- Reservorio
- Redes de distribución
- Conexiones domiciliarias de agua potable
- Estación de bombeo
- Planta de tratamiento de agua potable
- Unidad básica de saneamiento
- Conexión intradomiciliaria
- Tanque séptico mejorado
- Pozo percolador
- Zanjas de absorción
- Humedales

2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

NO HOMOLOGADO



ANEXO DE LA FICHA DE HOMOLOGACIÓN

REQUISITOS DE CALIFICACION

- A) Capacidad Técnica y Profesional
B) Experiencia del Postor en la Especialidad
C) Solvencia Económica

A) CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A.1 Equipamiento estratégico

NO HOMOLOGADO

A.2 Calificaciones del plantel profesional clave y,

A.3 Experiencia del plantel profesional clave:

1. Residente de Obra

Formación académica del plantel profesional clave		
Nivel Grado o título	Profesión	Acreditación
Título profesional	Ingeniero civil o ingeniero Sanitario.	Documentos para la acreditación de formación académica: dicho requisito de calificación se acreditará para la suscripción del contrato. (Ver nota 6)



Experiencia			
Cargo desempeñado	Tipo de experiencia	Tiempo de experiencia	Acreditación de Experiencia
Residente o supervisor o inspector o gerente de construcción o jefe de supervisión o asistente de residente o asistente de supervisión o la combinación de estos, en la ejecución de obra o inspección de obra o supervisión de obra, en obras de saneamiento u obras similares. (Ver nota 7)	Obras de saneamiento u obras similares (Ver nota 8)	24 meses en el cargo desempeñado (Computada desde la fecha de la colegiatura).	Copia simple de: (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto. Documentos para la acreditación de formación académica: dicho requisito de calificación se acreditará para la suscripción del contrato.

Nota 1: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos normativos: Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Autorizando a los colegios de Arquitectos del Perú y al colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingeniería de la República; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Perú y al Colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingeniería de la República y

su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2008-VIVIENDA, el Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA y sus actualizaciones, y Resolución Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA que aprueba la "Norma Técnica de Diseño: Opciones Tecnológicas para Sistemas de Saneamiento en el Ámbito Rural".

2. Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional

Formación académica del plantel profesional clave

Nivel Grado o título	Profesión	Acreditación
Título profesional	Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniería de Seguridad y Salud en el Trabajo o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil	Documentos para la acreditación de formación académica: dicho requisito de calificación se acreditará para la suscripción del contrato. (Ver nota 6)

Experiencia

Cargo desempeñado	Tipo de experiencia	Tiempo de experiencia	Acreditación de Experiencia
Especialista, ingeniero, supervisor, jefe, responsable, coordinador o la combinación de estos, en seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o seguridad y salud ocupacional y medio ambiente o salud ocupacional o implementación de planes de seguridad e higiene ocupacional; en la ejecución y/o inspección y/o supervisión de obras en general. (Ver nota 7)	Obras en general	12 meses en el cargo desempeñado (Computada desde la fecha de la colegiatura).	Copia simple de: (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto. Documentos para la acreditación de formación académica: dicho requisito de calificación se acreditará para la suscripción del contrato.

Nota 2: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos normativos: Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el trabajo y su reglamento; Decreto Supremo N° 005-2017-TR, Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2021; Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo y su reglamento; Resolución Suprema N° 021-83-TR, Normas Básicas de Seguridad e Higiene en Obras de Edificación; Norma G.050 Seguridad durante la construcción del Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA y sus actualizaciones; Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Autorizando a los colegios de Arquitectos del Perú y al colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingeniería de



la República; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Perú y al Colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingeniería de la República y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2008-VIVIENDA; y Resolución Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA que aprueba la "Norma Técnica de Diseño: Opciones Tecnológicas para Sistemas de Saneamiento en el Ámbito Rural".

3. Especialista Ambiental

Formación académica del plantel profesional clave		
Nivel	Grado o título	Profesión
		Acreditación
	Título profesional	Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales o Ingeniero de Recursos Naturales o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil o Ingeniero Mecánica de Fluidos.
		Documentos para la acreditación de formación académica: dicho requisito de calificación se acreditará para la suscripción del contrato. (Ver nota 6)

Experiencia			
Cargo desempeñado	Tipo de experiencia	Tiempo de experiencia	Acreditación de Experiencia
Especialista o ingeniero o supervisor o jefe o responsable o residente o la combinación de estos, en: ambiental o mitigación ambiental o ambientalista o monitoreo y mitigación ambiental o impacto ambiental o medio ambiente o protección de medio ambiente; en la ejecución y/o inspección y/o supervisión de obras en general. (Ver nota 7)	Obras en general	12 meses en el cargo desempeñado (Computada desde la fecha de la colegiatura).	Copia simple de: (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto. Documentos para la acreditación de formación académica: dicho requisito de calificación se acreditará para la suscripción del contrato.

Nota 3: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos normativos: Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental; Ley N° 16053, Autorizando a los colegios de Arquitectos del Perú y al colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingeniería de la República; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Perú y al Colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingeniería de la República y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2008-VIVIENDA; y Resolución Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA que aprueba la "Norma Técnica de Diseño: Opciones Tecnológicas para Sistemas de Saneamiento en el Ámbito Rural".



4. Especialista en Calidad

Formación académica del plantel profesional clave

Nivel Grado o título	Profesión	Acreditación
Título profesional	Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil	Documentos para la acreditación de formación académica: dicho requisito de calificación se acreditará para la suscripción del contrato. (Ver nota 6)

Experiencia

Cargo desempeñado	Tipo de experiencia	Tiempo de experiencia	Acreditación de Experiencia
Especialista, ingeniero, supervisor, jefe, gerente de construcción, residente, responsable, coordinador o la combinación de estos, en: control de calidad o calidad o aseguramiento de calidad o programa de calidad o protocolos de calidad; en la ejecución y/o inspección y/o supervisión de obras en general (Ver nota 7)	Obras en general	12 meses en el cargo desempeñado (Computada desde la fecha de la colegiatura).	Copia simple de: (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto. Documentos para la acreditación de formación académica: dicho requisito de calificación se acreditará para la suscripción del contrato.

Nota 4: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos normativos: Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Autorizando a los colegios de Arquitectos del Perú y al colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingeniería de la República; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Perú y al Colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingeniería de la República y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2008-VIVIENDA; Norma GE.030 del Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA y sus actualizaciones; NTP 712.201:2018 CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN, Lineamientos para la aplicación de la NTP-ISO 9001:2015 en el Sector Construcción, 1a Edición; y Resolución Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA que aprueba la "Norma Técnica de Diseño: Opciones Tecnológicas para Sistemas de Saneamiento en el Ámbito Rural".



5. Especialista Electromecánico

Formación académica del plantel profesional clave		
Nivel Grado o título	Profesión	Acreditación
Título profesional	Ingeniero Electromecánico o Ingeniero Mecánico Electricista o Ingeniero Electricista o Ingeniero Mecánico Eléctrico	Documentos para la acreditación de formación académica: dicho requisito de calificación se acreditará para la suscripción del contrato. (Ver nota 6)

Experiencia			
Cargo desempeñado	Tipo de experiencia	Tiempo de experiencia	Acreditación de Experiencia
Especialista, ingeniero, supervisor, jefe, responsable, coordinador o la combinación de estos, en: equipamiento electromecánico o electromecánico o mecánico electricista o instalaciones electromecánicas o mecánico eléctrico o equipamiento hidráulico y electromecánico, en: ejecución o inspección o supervisión de obras civiles (Ver nota 7)	Obras en saneamiento u obras similares (Ver nota 8)	24 meses en el cargo desempeñado (Computada desde la fecha de la colegiatura)	Copia simple de: (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto. Documentos para la acreditación de formación académica: dicho requisito de calificación se acreditará para la suscripción del contrato.



Nota 5: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos normativos: Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Autorizando a los colegios de Arquitectos del Perú y al colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingeniería de la República; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Perú y al Colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingeniería de la República y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2008-VIVIENDA; el Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA y sus actualizaciones; y Resolución Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA que aprueba la "Norma Técnica de Diseño: Opciones Tecnológicas para Sistemas de Saneamiento en el Ámbito Rural".

Nota 6: Se verificará en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: <https://enlinea.sunedu.gob.pe/>. De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo. La colegiatura y habilitación se requerirá para el inicio de su participación efectiva en la ejecución de la prestación.

Nota 7: Documentos para la acreditación del cargo desempeñado: La Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia, se debe validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional

corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido, desarrollados en el sector público o privado.

Nota 8:

Definición de obra de saneamiento: Sistemas de agua potable o Unidades Básicas de Saneamiento (UBS) de arrastre hidráulico o ecológica o compostera o de hoyo seco.

Definición de obras similares: Las obras de construcción y/o instalación y/o remodelación y/o ampliación y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o rehabilitación y/o reparación y/o renovación y/o reposición y/o cambio y/o reubicación y/o optimización de infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable, como captaciones y/o líneas de conducción y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de agua potable y/o líneas de aducción y/o redes de agua y/o acueductos y/o conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de agua potable; y/o infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado y/o desagüe como plantas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias de desagüe y/o unidades básicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidráulico o ecológica o compostera o de hoyo seco.

B) EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

NO HOMOLOGADO

C) SOLVENCIA ECONOMICA

NO HOMOLOGADO



Versión 01

CAPÍTULO IV FACTORES DE EVALUACIÓN

La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera lo siguiente:

FACTOR DE EVALUACIÓN	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
A. PRECIO	
<p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).</p>	<p>La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y se otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:</p> $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ <p>I = Oferta P_i = Puntaje de la oferta a evaluar O_i = Precio i O_m = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del precio</p> <p style="text-align: right;">[95] puntos</p>

OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN	[Hasta 5] puntos
B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL	
<p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evaluará que el postor cuente con una (1) práctica de sostenibilidad ambiental o social</p> <p>En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus integrantes, debe acreditar alguna de las prácticas de sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Importante para la Entidad</p> <p><i>En caso el comité de selección opte por incluir el factor de sostenibilidad ambiental y social, debe incluirse obligatoriamente todas las opciones de prácticas previstas para el factor.</i></p> <p><i>Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases.</i></p> </div>	<p style="text-align: center;">(Máximo 3 puntos)</p> <p>Acredita una (1) de las prácticas de sostenibilidad [3] puntos</p> <p>No acredita ninguna práctica en sostenibilidad 0 puntos</p>

OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN	[Hasta 5] puntos
<p>B.1 Práctica:</p> <p>Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicación considere [Ejecución o Construcción de Obras en General]^{15 16}</p> <p>El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional.¹⁷</p> <p>El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación¹⁸, y estar vigente¹⁹ a la fecha de presentación de ofertas.</p>	
<p>B.2 Práctica:</p> <p>Certificación del sistema de gestión de la responsabilidad social</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de la responsabilidad social acorde con el estándar SA 8000:2014²⁰.</p> <p>El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado ante el "Social Accountability Accreditation Services" (SAAS).</p> <p>El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación²¹, y estar vigente²² a la fecha de presentación de ofertas.</p>	
<p>B.3 Práctica:</p> <p>Certificación del sistema de gestión ambiental.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión ambiental acorde con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo</p>	

¹⁵ Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances involucren el objeto de contratación, tales como "ejecución o construcción de": obras de edificación, obras civiles, obras viales o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía, entre otros.

¹⁶ El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación.

¹⁷ Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF (<http://www.iaf.nu>) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (<http://www.iaac.org.mx>) o del European co-operation for Accreditation-EA (<http://www.european-accreditation.org/>) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (<http://www.apec-pac.org/>).

¹⁸ En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.

¹⁹ Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.

²⁰ Entre las certificaciones voluntarias más difundidas mundialmente, referidas al desempeño social en aspectos de la responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estándar SA 8000, propuesto por la Social Accountability International (SAI). La certificación bajo este estándar refiere que una organización ha demostrado mediante una evaluación (Auditoría de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo infantil, trabajo forzoso o bajo coacción, salud y seguridad, libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva, discriminación, prácticas disciplinarias, horas de trabajo y remuneración.

²¹ En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.

²² Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.

OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN	[Hasta 5] puntos
<p>alcance o campo de aplicación considere [Ejecución o Construcción de Obras en General]^{23 24}.</p> <p>El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional²⁵.</p> <p>El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación²⁶, y estar vigente²⁷ a la fecha de presentación de ofertas.</p>	
<p>B.4 Práctica:</p> <p>Responsabilidad hídrica</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa hídricamente responsable del "Programa Huella Hídrica" (http://www.ana.gob.pe/certificado_azul).</p>	
<p>B.5 Práctica:</p> <p>Certificación del sistema de gestión de la energía</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicación considere [Ejecución o Construcción de Obras en General]^{28 29}.</p> <p>El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional.³⁰</p> <p>El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación³¹, y estar vigente³² a la fecha de presentación de ofertas.</p>	

²³ Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances involucren el objeto de contratación, tales como "ejecución o construcción de": obras de edificación, obras civiles, obras viales o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía entre otros.

²⁴ El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación.

²⁵ Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF (<http://www.iaf.nu>) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (<http://www.iaac.org.mx>) o del European co-operation for Accreditation-EA (<http://www.european-accreditation.org/>) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (<http://www.apec-pac.org/>).

²⁶ En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.

²⁷ Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.

²⁸ Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances involucren el objeto de contratación, tales como "ejecución o construcción de": obras de edificación, obras civiles, obras viales o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía, entre otros.

²⁹ El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación.

³⁰ Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF (<http://www.iaf.nu>) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (<http://www.iaac.org.mx>) o del European co-operation for Accreditation-EA (<http://www.european-accreditation.org/>) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (<http://www.apec-pac.org/>).

³¹ En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.

³² Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.

OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN	[Hasta 5] puntos
C. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA	
<p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evaluará que el postor cuente con certificación del sistema de gestión antisoborno</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO37001:2017).</p> <p>El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional.³³</p> <p>El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación ³⁴, y estar vigente ³⁵ a la fecha de presentación de ofertas.</p> <p>En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificación para obtener el puntaje.</p>	<p>(Máximo 2 puntos)</p> <p>Presenta Certificado ISO 37001 [2] puntos</p> <p>No presenta Certificado ISO 37001 0 puntos</p>
PUNTAJE TOTAL	100 puntos³⁶

Importante

Los factores de evaluación elaborados por el comité de selección deben ser objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificación.

³³ Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF (<http://www.iaf.nu>) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (<http://www.iaac.org.mx>) o del European co-operation for Accreditation-EA (<http://www.european-accreditation.org/>) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (<http://www.apec-pac.org/>).

³⁴ En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.

³⁵ Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.

³⁶ Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación.

CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra **MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE AHUICHANTA – DISTRITO DE COLQUEMARCA – PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS – DEPARTAMNETO DE CUZCO** CUI 2474937, que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [...], con domicilio legal en [...], representada por [...], identificado con DNI N° [...], y de otra parte [...], con RUC N° [...], con domicilio legal en [...], inscrita en la Ficha N° [...] Asiento N° [...] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [...], debidamente representado por su Representante Legal, [...], con DNI N° [...], según poder inscrito en la Ficha N° [...], Asiento N° [...] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [...], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [...], el comité de selección adjudicó la buena pro de la **LICITACIÓN PÚBLICA N° 06-2023-PNSR** para la contratación de la ejecución del saldo de obra **“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE AHUICHANTA – DISTRITO DE COLQUEMARCA – PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS – DEPARTAMNETO DE CUZCO” CUI 2474937**, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN].

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO³⁷

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

³⁷ En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

El plazo de ejecución del presente contrato es de [.....] días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

- Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]³⁸. La entrega del o los adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].³⁹

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE]⁴⁰

³⁸ Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.

³⁹ Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista.

⁴⁰ De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho porcentaje.

del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EL CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

Anexo N° 03
Formato para asignar los riesgos

1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Numero	002 005	001 004 007 008	003 006	2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE AHUCHANTA - DISTRITO DE COLQUEMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO"
	Fecha	04/07/2022			Ubicación Geográfica	COMUNIDAD AHUCHANTA, DISTRITO DE COLQUEMARCA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS, DEPARTAMENTO DE CUSCO	

3. INFORMACIÓN DEL RIESGO			4. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS						
3.1 CÓDIGO DE RIESGO	3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO	4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA				4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN	4.3 RIESGO ASIGNADO A	
			Mitigar el riesgo	Evitar el riesgo	Aceptar el riesgo	Transferir el riesgo		Entidad	Contratista
R001	Por modificación y ajustes de los diseños y/o estudios generales y/o específicos, los cuales fueron ejecutados por el CONTRATISTA DE LA OBRA u otro consultor, de la autorización de la entidad	Baja Prioridad		X			Los cambios de diseño y ejecución de obras no autorizadas por la ENTIDAD, es la responsabilidad del Contratista	X	
R002	Demora en la revisión y/o aprobación de diseño y/o estudios por parte de la SUPERVISIÓN	Prioridad Moderada		X			La supervisión debe cumplir con los plazos previstos según contrato y el RLCE, bajo sanción y penalidad establecida en las Bases y el contrato, o comunicaciones de advertencia que acumuladas a (tres) servirán para solicitar cambio del jefe de supervisión y/o solicitud de resolución de contrato		X
R003	Cambios en las canteras de materiales autorizadas (Canteras de agregados), durante la ejecución de obra	Baja Prioridad		X			Los cambios de las fuentes de los materiales aprobados por la ENTIDAD, y que cumplan con las Especificaciones Técnicas solo quien realice con la aprobación de la ENTIDAD	X	
R004	Cambio de especificaciones de materiales de construcción por falta del mismo en el mercado (suspensión o retiro o falta de fabricación), que afecte la ejecución de obras en el proyecto	Prioridad Moderada	X				Los cambios de especificaciones técnicas de materiales aprobados por la ENTIDAD, solo puede realizarse con la aprobación de la ENTIDAD		X
R005	Detenimiento de los materiales de construcción por deficiencias de su acopio	Baja Prioridad	X				El Contratista de obra debe prever las mejores condiciones de compra, traslado, almacenaje y movilización interna de los materiales de los materiales, caso contrario es responsable de restituir el material como nuevo a solicitud del SUPERVISOR Y ENTIDAD		X
R006	Detenimiento ocasionados por el funcionamiento y puesta a punto de la operatividad de las maquinarias y/o equipos en la obra	Baja Prioridad		X			El contratista de obra debe prever las acciones de materiales y costos operativos de las maquinarias y equipos a emplear en la obra. La paralización de actividades es de entera responsabilidad del contratista	X	

10 de 11

Anexo N° 03									
Formato para asignar los riesgos									
R007	Daños en el funcionamiento de la maquinaria y/o equipo.	Baja Prioridad			X		El contratista de obra debe prever las acciones de mantenimiento y costos operativos de las maquinarias y equipos a emplear en la obra. La paralización de actividades es de entera responsabilidad del contratista.		X
R008	Cambio en la ubicación de las obras, respecto al estudio del proyecto, sin la autorización de la entidad.	Baja Prioridad		X			Los cambios al diseño y ejecución de obras no autorizadas por la ENTIDAD, es de responsabilidad del contratista y la supervisión, esta última por no informar a la ENTIDAD, por lo cual se sanciona al contratista y a la supervisión, solicitando los cambios de residente de obra y al jefe de supervisión. Debido a la entidad evaluar la necesidad y funcionamiento del cambio.		X

RAMIRO HUEL COBOS DEL CAMINO
Supervisor del Proyecto
COP N° 125417

CIVILSAPS
INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C.
ING. CÉSAR E. PUSTASANTE DE NAVIÑEZ
GERENTE GENERAL

SALINAS CONTRATISTAS E.I.R.L.
ING. DAVID JORDANI PINOZA
JEFE DE PROYECTO

11 de 11

SALINAS CONTRATISTAS E.I.R.L.
ING. DAVID JORDANI PINOZA
JEFE DE PROYECTO

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción [INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

OTRAS PENALIDADES			
N°	SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDADES	FORMA DE CALCULO	PROCEDIMIENTO ²
1	PERMANENCIA DEL PERSONAL ACREDITADO Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento.	P =50% UIT P: Penalidad por cada día de ausencia del personal en obra en el plazo previsto.	Por cada día (24 horas) de ausencia en la obra. Según informe del inspector o supervisor de la obra, según corresponda.
2	EJECUCIÓN DE OBRA CON PERSONAL ACREDITADO O DEBIDAMENTE SUSTITUIDO En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido.	P=50% UIT P: Penalidad por cada día de ausencia del personal en obra en el plazo previsto.	Según informe del inspector o supervisor de la obra, según corresponda.
3	PERSONAL APOYO PROPUESTO Cuando el Contratista no cumple con proveer con el personal de apoyo establecido en el Expediente Técnico o cuando realice el cambio de personal propuesto en su propuesta técnica sin el debido sustento técnico y autorización de la Entidad. La penalidad será por incumplimiento o por cada cambio no autorizado.	P=50% UIT P: Penalidad por cada día de ausencia del personal en obra en el plazo previsto.	Según informe del inspector o supervisor de la obra, según corresponda.
4	RESIDENTE DE OBRA Cuando el Ingeniero Residente no se encuentra en obra sin haber justificado su ausencia ante el Supervisor. La penalidad es por ocurrencia y por cada día de ausencia.	P=2/10000 del monto contractual P: Penalidad	Según informe del inspector o supervisor de la obra, según corresponda
5	NORMAS TECNICAS No cumple con lo estipulado en el Reglamento Nacional de Edificaciones Norma G. 050, está referida a las siguientes ocurrencias: La Entidad precisa que, la penalidad será por incumplimiento de los artículos 20, 21, 23 y 25 de la norma. La penalidad es por ocurrencia.	P=2/1000 del monto contractual P: Penalidad	Según informe del inspector o supervisor de la obra, según corresponda
6	EJECUCION DE TRABAJOS Cuando el Contratista ejecuta trabajos o apertura frentes de obra sin previa aprobación de la Supervisión. La penalidad es por ocurrencia y por cada frente de trabajo.	P=1/1000 del monto contractual P: Penalidad	Según informe del inspector o supervisor de la obra, según corresponda
7	SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACIÓN Cuando el Contratista no cuenta con los dispositivos de seguridad en la obra tanto peatonal como vehicular incumpliendo las normas, además de las señalizaciones solicitadas por el Supervisor y Entidad. La penalidad es por ocurrencia y por cada punto de trabajo.	P=3/1000 del monto contractual P: Penalidad	Según informe del inspector o supervisor de la obra, según corresponda
8	LIMPIEZA EN OBRA No cumple en recoger el desmonte y efectuar la limpieza de la zona de trabajo. La penalidad es por ocurrencia.	P=2/1000 del monto contractual P: Penalidad	Según informe del inspector o supervisor de la obra, según corresponda
9	INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Cuando el Contratista no cumpla con dotar a su personal de los elementos de seguridad o cuando el personal del Contratista no cuenta con uniformes y equipos de protección personal completos. La penalidad es por ocurrencia.	P=2/1000 del monto contractual P: Penalidad	Según informe del inspector o supervisor de la obra, según corresponda
10	MITIGACIÓN AMBIENTAL Cuando el Contratista no cumple en realizar las medidas de mitigación ambiental indicadas en el instrumento de gestión ambiental. La penalidad es por ocurrencia.	P=1/1000 del monto contractual P: Penalidad	Según informe del inspector o supervisor de la obra, según corresponda

11	PRUEBAS Y ENSAYOS Cuando el Contratista no realiza oportunamente las pruebas o ensayos para verificar la calidad de los materiales y las dosificaciones, según lo indicado en las especificaciones o sean requeridas por la Supervisión. La penalidad es por ocurrencia.	P=2/10000 del monto contractual P: Penalidad	Según informe del inspector o supervisor de la obra, según corresponda
12	MATERIALES, EQUIPOS Y MAQUINARIA EN OBRA Cuando el Contratista emplea materiales, equipos o maquinaria en obra no autorizados previamente por el Supervisor o cuando no cuenta con materiales necesarios en obra de acuerdo a su Calendario de Adquisición de Materiales o cuando los equipos y maquinarias no cumplen con lo mínimo requerido en el presente Término de Referencia o con su propuesta o cuando no presenta los equipos declarados en la propuesta técnica. La penalidad es por ocurrencia.	P=1/1000 del monto contractual P: Penalidad	Según informe del inspector o supervisor de la obra, según corresponda
13	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO Y SALUD De no presentar el Contratista, las constancias de los SCTR y SALUD de todo su personal que trabaja en la obra, conjuntamente con el expediente de la valorización mensual, se le aplicará la penalidad que se señala. La penalidad es por ocurrencia y por cada día de atraso en la presentación.	P=1/1000 del monto contractual P: Penalidad	Según informe del inspector o supervisor de la obra, según corresponda
14	ACCIDENTES DE TRABAJO No reporta a la Entidad los accidentes de trabajo de acuerdo a lo estipulado en la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo. La penalidad es por cada accidente no reportado.	P=5/10000 del monto contractual P: Penalidad	Según informe del inspector o supervisor de la obra, según corresponda
15	ACCESO AL CUADERNO DE OBRA En caso que el Contratista o su personal, no permita el acceso al Cuaderno de Obra a la Supervisión o Inspección, impidiéndole anotar las ocurrencias.	P=5/1000 del monto de la valorización del periodo P: Penalidad	Según informe del inspector o supervisor de la obra, según corresponda
16	CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL Cuando el contratista no cumpla con entregar el calendario valorizado adecuado a la fecha de inicio del plazo contractual en un plazo de 03 días de iniciada la obra. La multa diaria será:	P=1/1000 del monto contractual P: Penalidad	Según informe del inspector o supervisor de la obra, según corresponda
17	CARTEL DE OBRA Cuando el contratista no coloque cartel de obra dentro de los 10 días de iniciada la obra. La penalidad será por cada día de atraso en la colocación	P=1/10000 del monto contractual P: Penalidad	Según informe del inspector o supervisor de la obra, según corresponda
18	REVISIÓN DEL E.T. DE OBRA Por demora en la presentación del informe inicial de Revisión del Expediente Técnico de Obra (no cumplimiento en el plazo establecido en el Art. 177 del RLCE). Inexorablemente, dicho informe deberá comprender la opinión de cada uno de los especialistas (personal clave) que conforman el plantel técnico. La penalidad es por cada día de atraso, y será cuantificada por cada especialista que omite dicho requerimiento.	0.5 UIT por cada día de retraso	Según informe del inspector o supervisor de la obra, según corresponda
19	APROBACIÓN DEL PMA POR EL MINISTERIO DEL CULTURA Si el contratista no cuenta al inicio de los trabajos de excavaciones en obra, con la autorización para la ejecución del Plan de Monitoreo Arqueológico que otorga el Ministerio de Cultura (si está previsto en los documentos contractuales). El contratista debe tramitar el PMA ante el Ministerio de Cultura, dentro de los tres (03) días siguientes de la firma del contrato de ejecución de obra, y en concordancia con el TUPA del Ministerio de Cultura (aprobado con Decreto Supremo N° 001-2015-MC). El plazo para obtener la autorización del PMA no puede exceder de 10 días hábiles, contados desde el día siguiente de la presentación de la solicitud. La penalidad será por cada día de retraso. Asimismo, se aplicará la misma penalidad en caso el Contratista se demore en presentar la Resolución Directoral de aprobación del Informe Final del Plan de Monitoreo Arqueológico, por el Ministerio de Cultura, contados desde el día siguiente de la recepción de obra.	P=2/10000 del monto contractual P: Penalidad	Según informe del inspector o supervisor de la obra, según corresponda

20	VALORIZACIONES Cuando el Contratista no cumpla con presentar toda la documentación sustentatoria de la valorización mensual, en conformidad al anexo 1 (incluye valorización de la prestación principal, así como las valorizaciones de las eventuales modificaciones), hasta el segundo día del mes siguiente al de la valorización respectiva, la multa diaria será:	P=2/10000 del monto contractual P: Penalidad	Según informe del inspector o supervisor de la obra, según corresponda
21	OMISIÓN DE FOTOS EN REPORTES SEMANALES Emisión de reportes semanales (vía email), en el cual se acredite fehacientemente la PRESENCIA EN OBRA de todo el personal clave, para lo cual, inexorablemente, se deberá presentar las fotografías ACTUALIZADAS, de acuerdo al Anexo N° 5. La penalidad es por la omisión de fotografías geolocalizadas por cada especialista en cada reporte, según lo especificado en el anexo 05.	P=0.75 UIT Por cada ocurrencia, hasta subsanar la observación P: Penalidad	Según informe del inspector o supervisor de la obra, según corresponda
22	ADICIONAL DE OBRA Cuando el Contratista no cumpla con iniciar el procedimiento de la necesidad de la Prestación Adicional de Obra, (según Art. 205 del RLCE), a los 3 días posteriores de la presentación del Informe de Revisión del Expediente Técnico. La multa por cada día de retraso será:	P=2/10000 del monto contractual P: Penalidad	Según informe del inspector o supervisor de la obra, según corresponda
23	RECEPCIÓN DE OBRA Cuando el Contratista y el Residente no se hace presente para la Verificación del fiel cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y calidad y levantamiento del pliego de observaciones de ser el caso, para la Recepción de Obra, la penalidad será por cada ocurrencia. (Sin perjuicio a las sanciones de Ley)	P=5/1000 del monto contractual P: Penalidad	Según informe del inspector o supervisor de la obra, según corresponda
24	LIQUIDACIÓN DE OBRA Por demora en la presentación de la Liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro del plazo establecido en el Art. 209 del RLCE.	2/10000 del monto contractual por cada día de retraso	Según informe del inspector o supervisor de la obra, según corresponda

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS⁴¹

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del artículo 243 del Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los contratos cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es facultativa. En tal sentido, según lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD incluir la siguiente cláusula, según corresponda:

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

⁴¹ De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000,00).

Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra conformar una Junta de Resolución de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita OSCE al respecto (en adelante, las "Normas Aplicables a la JRD"); encargando su organización y administración al [DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACIÓN DE LA JRD].

La JRD estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es será/n designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasión al presente Contrato de Obra deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisión de la JRD de conformidad con las Normas Aplicables a las JRD.

La decisión que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de la decisión otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisión emitida por la JRD, podrá someter la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes acuerdan que es condición obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisión emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisión adquiere el carácter de definitiva y no podrá ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una decisión emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de definitiva.

Incorporar o eliminar, según corresponda

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.....]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [.....] al [CONSIGNAR FECHA].

"LA ENTIDAD"

"EL CONTRATISTA"

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales⁴².

⁴² Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
<https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>

CAPÍTULO VI CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL DOCUMENTO	Número del documento			
	Fecha de emisión del documento			
2 DATOS DEL CONTRATISTA	Nombre, denominación o razón social			
	RUC			
	EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:			
	Nombre o razón social del integrante del consorcio	RUC	%	Descripción de las obligaciones
3 DATOS DEL CONTRATO	Número del contrato			
	Tipo y número del procedimiento de selección			
	Descripción del objeto del contrato			
	Fecha de suscripción del contrato			
	Monto del contrato			
4 DATOS DE LA OBRA	Denominación de la obra			
	Ubicación de la obra (Región, Provincia y Distrito)			
	Nombres y apellidos del Supervisor de la Obra			
	Plazo de ejecución de la obra	Plazo original	días calendario	
		Ampliación(es) de plazo	días calendario	
		Total plazo	días calendario	
		Fecha de culminación de la obra		
		Fecha de recepción de la obra		
		Fecha de liquidación de la obra		
	Monto de la obra	Número de adicionales de obra		
		Monto total de los adicionales		
		Número de deductivos		
Monto total de los deductivos				

		Monto total de la obra (sólo componente de obra)	
--	--	--	--

5 APLICACIÓN DE PENALIDADES	Monto de las penalidades por mora	
	Monto de otras penalidades	
	Monto total de las penalidades aplicadas	

6 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DEL CONTRATO	Junta de Resolución de Disputas	Si		No	
	Arbitraje	Si		No	
	N° de arbitrajes				

7 DATOS DE LA ENTIDAD	Nombre de la Entidad	
	RUC de la Entidad	
	Nombres y apellidos del funcionario que emite la constancia	
	Cargo que ocupa en la Entidad	
	Teléfono de contacto	

8	
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

ANEXOS

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
Correo electrónico :			

Autorización de notificación por correo electrónico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reducción de la oferta económica.
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [.....], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1			
Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
Correo electrónico :			

Datos del consorciado 2			
Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
Correo electrónico :			

Datos del consorciado ...			
Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
Correo electrónico :			

Autorización de notificación por correo electrónico:

Correo electrónico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reducción de la oferta económica.
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del representante
común del consorcio**

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

ANEXO N° 2

DECLARACIÓN JURADA (ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

- i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
- ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
- v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.
- vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.
- vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda**

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

ANEXO N° 3

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

ANEXO N° 4

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la **LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.....].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1] [%]⁴³

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2] [%]⁴⁴

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES

100%⁴⁵

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

⁴³ Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

⁴⁴ Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

⁴⁵ Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

.....
Consortiado 1
Nombres, apellidos y firma del Consortiado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

.....
Consortiado 2
Nombres, apellidos y firma del Consortiado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJO PRELIMINAR				
01.01	OBRAS PROVISIONALES				
01.01.01	CARTEL DE OBRA 3.60 x 2.40	Und	1.000		
01.01.02	CAMPAMENTO PROVISIONAL PARA OBRA	m2	100.000		
01.01.03	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTA	glb	2.000		
02	SISTEMA DE AGUA POTABLE				
02.01	SISTEMA 01 LA RINCONADA				
02.01.01	CAPTACION TIPO LADERA Q=0.50 LPs, MANANTE CHANA SAKA 1				
02.01.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES				
02.01.01.01.01	DEMOLICION ESTRUCTURAS EXISTENTES	m3	1.830		
02.01.01.01.02	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	26.180		
02.01.01.01.03	TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO	m2	26.180		
02.01.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
02.01.01.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	22.830		
02.01.01.02.02	NIVELACION COMPACTACION MANUAL DE TERRENO NORMAL	m2	13.390		
02.01.01.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D= 30 MTS.	m3	30.830		
02.01.01.02.04	MATERIAL IMPERMEABLE (LECHADA DE CEMENTO)	m2	3.130		
02.01.01.02.05	FILTRO DE GRAVA TM. MAX D=1/2"	m3	0.010		
02.01.01.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				
02.01.01.03.01	SOLADOS CONCRETO F'C=100 KG/CM2 E=10CM	m3	0.220		
02.01.01.03.02	CONCRETO 140 kg/cm2	m3	0.460		

02.01.01.03.03	ASENTADO DE PIEDRA F'C=140KG/CM2 + 30 % PM.	m3	2.130
02.01.01.03.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DADO MOVIL	m2	0.200
02.01.01.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
02.01.01.04.01	ACERO CORRUGADO, FY= 4,200 KG/CM2 GRADO 60	kg	224.600
02.01.01.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	38.920
02.01.01.04.03	CONCRETO f'c=210 kg/cm2	m3	1.740
02.01.01.05	REVESTIMIENTOS		
02.01.01.05.01	TARRAJEO EXTERIOR CON MORTERO C:A MEZCLA 1:4	m2	18.740
02.01.01.05.02	TARRAJEO INTERIOR MORTERO C:A 1:2 CON IMPERMEABILIZANTE	m2	5.040
02.01.01.06	LECHO FILTRANTE		
02.01.01.06.01	RELLENO CON MATERIAL PERMEABLE 1" - 2"	m3	2.530
02.01.01.06.02	RELLENO CON MATERIAL PERMEABLE 1/2" - 3/4"	m3	2.420
02.01.01.06.03	RELLENO CON MATERIAL PERMEABLE #4 - 1/2"	m3	0.970
02.01.01.06.04	RELLENO CON MATERIAL PERMEABLE FINO	m3	3.370
02.01.01.07	SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE ACCESORIOS SALIDA = 1" Y TAPA METALICA		
02.01.01.07.01	SUMIN. E INSTAL. ACCES. CAPTAC S 1" REB 2"	Und	1.000
02.01.01.07.02	SUMIN. E INST. DE TAPA SANITARIA METALICA 0.60 x 0.60 mts,	Und	2.000
02.01.01.07.03	SUMIN. E INST. ACCES. GALERIA FILTRANTE	und	1.000
02.01.01.07.04	SUMIN. E INST. GEOTEXTIL EN GALERIA FILTRANTE	m2	36.530
02.01.01.08	PINTURA		
02.01.01.08.01	PINTURA CON ESMALTE EN MUROS EXTERIORES	m2	9.580
02.01.01.08.02	PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS	m2	0.720
02.01.01.09	LIMPIEZA Y DESINFECCION		
02.01.01.09.01	LIMPIEZA Y DESINFECCION EN ESTRUCTURAS HIDRAULICAS	Und	1.000
02.01.01.10	CERCO PERIMETRICO		
02.01.01.10.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
02.01.01.10.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	3.680
02.01.01.10.01.02	TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO	m2	3.680
02.01.01.10.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
02.01.01.10.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	2.210

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
LICITACION PUBLICA N° 06-2023-PNSR

02.01.01.10.02.02	NIVELACION COMPACTACION MANUAL DE TERRENO NORMAL	m2	3.680
02.01.01.10.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D= 30 MTS.	m3	2.760
02.01.01.10.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
02.01.01.10.03.01	DADOS DE CONCRETO F'C = 175 KG/CM2	m3	2.760
02.01.01.10.04	ESTRUCTURA METALICA		
02.01.01.10.04.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE F°G°. DE 2" X 2.5MM	Und	23.000
02.01.01.10.04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA METÁLICA N° 10 COCADAS 2"x2"	m2	99.670
02.01.01.10.04.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	m	156.340
02.01.01.10.04.04	PUERTA METALICA 1.00X1.95m, MALLA METALICA DE 2"X2" N° 10	Und	1.000
02.01.02	LINEA DE CONDUCCION (134.15m)		
02.01.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
02.01.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO INICIAL	m	134.150
02.01.02.01.02	TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION	m	134.150
02.01.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
02.01.02.02.01	EXCAV. ZANJA TERRENO TIERRA COMPACTA P/TUB. A= 0.50 m H= 0.7m	m	120.740
02.01.02.02.02	EXCAV. ZANJA EN TERRENO CON ROCA SUELT P/TUB. A=0.50m H=0.70m	m	9.390
02.01.02.02.03	EXCAV. ZANJA EN TERRENO ROCA FIJA P/TUB. A= 0.50 m H= 0.70	m	4.020
02.01.02.02.04	REFINE, NIVELACION TERRENO C/TIERRA COMPACTA P/TUB. H 0.10 M	m	134.150
02.01.02.02.05	CAMA DE APOYO P/TUB. H= 0.10 M (PARA TUB. PVC)	m	120.740
02.01.02.02.06	CAMA DE APOYO P/TUB. H= 0.15 M (PARA TUB. PVC)	m	13.420
02.01.02.02.07	RELLENO COMPACT. P/TUB. H= 0.20 M C/MATER. PROPIO (TUB. PVC)	m	120.740
02.01.02.02.08	RELLEN COMPACT. P/TUB. H=0.2 M. C/MATER. DE PRESTAM (TUB. PVC)	m	13.420
02.01.02.02.09	RELLENO H=0.40 M. C/MATERIAL PROPIO (PARA TUB. PVC)	m	120.740
02.01.02.02.10	RELLENO H=0.35 M. C/MATERIAL DE PRESTAMO (PARA TUB. PVC)	m	13.420
02.01.02.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS		
02.01.02.03.01	SUMINIST. E INSTAL. TUBERIA NTP 399.019, C-10 DE 33 mm (Ø 1")	m	134.150
02.01.02.03.02	SUMINISTRO DE ACCESORIOS EN LINEA DE CONDUCCION	glb	1.000

02.01.02.03.03	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES DE AGUA	m	134.150
02.01.03	LINEA DE DISTRIBUCION		
02.01.03.01	RESERVORIO DE VOL=5.00m3		
02.01.03.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
02.01.03.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	19.600
02.01.03.01.01.02	TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO	m2	19.600
02.01.03.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
02.01.03.01.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	4.400
02.01.03.01.02.02	EXCAV. MANUAL EN ROCA SUELTA	m3	1.370
02.01.03.01.02.03	NIVELACION COMPACTACION MANUAL DE TERRENO NORMAL	m2	9.340
02.01.03.01.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D= 30 MTS.	m3	7.210
02.01.03.01.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
02.01.03.01.03.01	SOLADOS CONCRETO F'C=100 KG/CM2 E=10CM	m3	1.010
02.01.03.01.03.02	PIEDRA ASENTADA EN CONCRETO F'C=140KG/CM2 + 30 % PM.	m3	0.030
02.01.03.01.03.03	DADO DE CONCRETO F'C =140 KG/CM2	m3	0.050
02.01.03.01.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
02.01.03.01.04.01	CONCRETO f'c=210 kg/cm2	m3	5.750
02.01.03.01.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	48.610
02.01.03.01.04.03	ACERO CORRUGADO, FY= 4,200 KG/CM2 GRADO 60	kg	612.960
02.01.03.01.05	REVESTIMIENTOS		
02.01.03.01.05.01	TARRAJE INTERIOR MORTERO C:A -1:2 C/IMPERMEABILIZANTE	m2	22.570
02.01.03.01.05.02	TARRAJE EXTERIOR CON MORTERO C:A MEZCLA 1:4	m2	36.330
02.01.03.01.06	PISOS Y PAVIMENTOS		
02.01.03.01.06.01	VEREDA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, E=0.10 M	m3	1.400
02.01.03.01.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	1.930
02.01.03.01.06.03	SELLADO DE JUNTAS	m	3.200
02.01.03.01.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA RESERVORIO		
02.01.03.01.07.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILACION	Und	1.000
02.01.03.01.07.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS INGR=1", SAL=1"	Jgo	1.000

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
LICITACION PUBLICA N° 06-2023-PNSR

02.01.03.01.07.03	ESCALERA DE TUBO F° G° CON PARANTES DE 1 1/2" PELDAÑOS 3/4"	Und	1.000
02.01.03.01.07.04	ESCALERA MOVIL DE PELDAÑOS PROPILENO	Und	1.000
02.01.03.01.08	SISTEMA DE CLORACION		
02.01.03.01.08.01	SUMIN. E INST. DE CASETA METALICA PARA CLORACION	Und	1.000
02.01.03.01.08.02	SISTEMA DE CLORACION (INC. TANQUE 250 LTS+ACCS.+INSTALACION)	Und	1.000
02.01.03.01.09	TAPAS SANITARIAS		
02.01.03.01.09.01	SUMIN. E INST. DE TAPA SANITARIA METALICA 0.60 x 0.60 mts,	Und	2.000
02.01.03.01.10	LIMPIEZA Y DESINFECCION		
02.01.03.01.10.01	LIMPIEZA Y DESINFECCION EN RESERVORIO	Und	1.000
02.01.03.01.11	PINTURA		
02.01.03.01.11.01	PINTURA CON ESMALTE EN MUROS EXTERIORES	m2	32.490
02.01.03.01.11.02	PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS	m2	1.440
02.01.03.01.12	CERCO PERIMETRICO		
02.01.03.01.12.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
02.01.03.01.12.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	1.760
02.01.03.01.12.01.02	TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO	m2	1.760
02.01.03.01.12.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
02.01.03.01.12.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	1.060
02.01.03.01.12.02.02	NIVELACION COMPACTACION MANUAL DE TERRENO NORMAL	m2	1.760
02.01.03.01.12.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D= 30 MTS.	m3	1.120
02.01.03.01.12.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
02.01.03.01.12.03.01	DADOS DE CONCRETO F'C = 175 KG/CM2	m3	1.090
02.01.03.01.12.04	ESTRUCTURA METALICA		
02.01.03.01.12.04.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE F°G°. DE 2" X 2.5MM	Und	11.000
02.01.03.01.12.04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA METÁLICA N° 10 COCADAS 2"x2"	m2	42.320
02.01.03.01.12.04.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	m	65.100
02.01.03.01.12.04.04	PUERTA METALICA 1.00X1.95m, MALLA METALICA DE 2"x2" N° 10	Und	1.000
02.01.03.02	RED DE DISTRIBUCION		

02.01.03.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
02.01.03.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO INICIAL	m	4,009.470
02.01.03.02.01.02	TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION	m	4,009.470
02.01.03.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
02.01.03.02.02.01	EXCAV. ZANJA EN TIERRA COMPACTA P/TUB. A= 0.50 m H= 0.7m	m	4,009.470
02.01.03.02.02.02	REFINE, NIVELACION TERRENO TIERRA COMPACTA P/TUB. H 0.70 M	m	4,009.470
02.01.03.02.02.03	CAMA DE APOYO P/TUB. H= 0.10 M	m	4,009.470
02.01.03.02.02.04	RELLENO COMPACTADO P/TUB. H= 0.20 M C/MATERIAL PROPIO	m	4,009.470
02.01.03.02.02.05	RELLENO H=0.4 M. C/MATERIAL PROPIO	m	4,009.470
02.01.03.02.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS		
02.01.03.02.03.01	SUMINIST. E INSTAL. TUBERIA NTP 399.019, C-10 DE 33 mm (Ø 1")	m	49.430
02.01.03.02.03.02	SUMINIST. E INSTAL. TUBERIA NTP 399.019, C-10 DE 25.0 mm (Ø 3/4")	m	3,960.040
02.01.03.02.03.03	SUMINISTRO DE ACCESORIOS PVC EN R.D.-SS-D 1"	glb	1.000
02.01.03.02.03.04	SUMINISTRO DE ACCESORIOS PVC EN R.D.-SS-D= 3/4"	glb	1.000
02.01.03.02.04	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION		
02.01.03.02.04.01	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES DE AGUA	m	4,009.470
02.01.03.03	CAMARA ROMPE PRESION TIPO VII (04 UND)		
02.01.03.03.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
02.01.03.03.01.01	TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO	m2	10.080
02.01.03.03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
02.01.03.03.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	10.080
02.01.03.03.02.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	2.020
02.01.03.03.02.03	NIVELACION COMPACTACION MANUAL DE TERRENO NORMAL	m2	10.080
02.01.03.03.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL	m3	10.080
02.01.03.03.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
02.01.03.03.03.01	SOLADO DE CONCRETO $f_c=100\text{Kg/cm}^2$	m3	1.110
02.01.03.03.03.02	CONCRETO $f_c=140\text{Kg/cm}^2$	m3	0.020
02.01.03.03.03.03	EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO $f_c=140\text{Kg/cm}^2$, E=0.15m	m3	0.300

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
LICITACION PUBLICA N° 06-2023-PNSR

02.01.03.03.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
02.01.03.03.04.01	CONCRETO f'c=210 kg/cm2	m3	3.740
02.01.03.03.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	54.080
02.01.03.03.04.03	ACERO CORRUGADO, FY= 4,200 KG/CM2 GRADO 60	kg	300.650
02.01.03.03.05	REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS		
02.01.03.03.05.01	TARRAJE INTERIOR MORTERO C:A -1:2 C/IMPERMEABILIZANTE	m2	14.080
02.01.03.03.05.02	TARRAJE EXTERIOR CON MORTERO C:A MEZCLA 1:4	m2	36.000
02.01.03.03.06	VALVULAS Y ACCESORIOS EN CRP T-VII		
02.01.03.03.06.01	SUMIN. E INST. ACCES. CRP T-VII ENT.= 3/4", SAL= 3/4"	Jgo	4.000
02.01.03.03.06.02	SUMIN. E INST. DE TAPA SANITARIA METALICA 0.80 x 0.80 mts	Und	4.000
02.01.03.03.06.03	SUMIN. E INST. DE TAPA SANITARIA METALICA 0.60 x 0.60 mts,	Und	4.000
02.01.03.03.07	LIMPIEZA Y DESINFECCION		
02.01.03.03.07.01	LIMPIEZA Y DESINFECCION EN RESERVORIO	Und	4.000
02.01.03.03.08	PINTURA		
02.01.03.03.08.01	PINTURA CON ESMALTE EN MUROS EXTERIORES	m2	36.000
02.01.03.03.08.02	PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS	m2	4.000
02.01.03.03.08.03	RELLENO CON MATERIAL PERMEABLE 1/2"	m3	0.030
02.01.03.04	PASES AEREOS L = 10 m: ø=Var. (02 UND); EN RED DISTRIBUCION		
02.01.03.04.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
02.01.03.04.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	7.690
02.01.03.04.01.02	TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO	m2	7.690
02.01.03.04.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
02.01.03.04.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	7.160
02.01.03.04.02.02	RELLENO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO	m3	2.660
02.01.03.04.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D= 30 MTS.	m3	11.240
02.01.03.04.02.04	NIVELACION COMPACTACION MANUAL DE TERRENO NORMAL	m2	7.690
02.01.03.04.03	CONCRETO SIMPLE		
02.01.03.04.03.01	SOLADOS CONCRETO F'C=100 KG/CM2 E=10CM	m3	0.480
02.01.03.04.03.02	CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 PARA ANCLAJES Y/O DADOS	m3	2.170

02.01.03.04.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	0.680
02.01.03.04.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
02.01.03.04.04.01	CONCRETO f'c=210 kg/cm2	m3	2.930
02.01.03.04.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	13.440
02.01.03.04.04.03	ACERO CORRUGADO, FY= 4,200 KG/CM2 GRADO 60	kg	203.700
02.01.03.04.05	REVESTIMIENTOS		
02.01.03.04.05.01	TARRAJEO EN COLUMNAS C:A 1:5, E=1.5CM	m2	14.810
02.01.03.04.06	PINTURA		
02.01.03.04.06.01	PINTURA CON ESMALTE EN MUROS EXTERIORES	m2	14.810
02.01.03.04.07	ELEMENTOS DE SOPORTE		
02.01.03.04.07.01	SUM. E INST. CABLE DE ACERO TIPO BOA Ø 1/2"	m	35.480
02.01.03.04.07.02	SUM. E INST. CABLE DE ACERO TIPO BOA Ø 1/4" (PENDOLA)	m	7.880
02.01.03.04.07.03	SUM. E INST. ACCESORIOS METALICOS DE ANCLAJE Y SOPORTE DE ANCLAJE	Und	2.000
02.01.03.04.07.04	ABRAZADERA DE PLATINA DE 1/8"+PERNOS DE 1/2"	Und	72.000
02.01.03.04.08	TUBERIAS		
02.01.03.04.08.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA HDPE LISA DN 3/4" NTP-ISO 4427 SDR-11	m	33.080
02.01.03.04.08.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA HDPE -PVC, DN 3/4"	Und	4.000
02.01.03.05	SUMINISTRO E INST. DE VALVULAS DE CONTROL (02 UND.)		
02.01.03.05.01	OBRA PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE TIERRA		
02.01.03.05.01.01	TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO	m2	2.080
02.01.03.05.01.02	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	1.920
02.01.03.05.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D= 30 MTS.	m3	2.490
02.01.03.05.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
02.01.03.05.02.01	SOLADO DE CONCRETO f'c=100Kg/cm2	m3	0.100
02.01.03.05.02.02	CONCRETO F'C =140 KG/CM2	m3	0.010
02.01.03.05.03	OBRA DE CONCRETO ARMADO		
02.01.03.05.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	4.800
02.01.03.05.03.02	CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN CAJA VALVULA	m3	0.420

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
LICITACION PUBLICA N° 06-2023-PNSR

02.01.03.05.03.03	ACERO CORRUGADO, FY= 4,200 KG/CM2 GRADO 60	Kg	49.730
02.01.03.05.04	TARAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES		
02.01.03.05.04.01	TARAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO Y ARENA C:A 1:4	m2	9.680
02.01.03.05.05	VALVULAS, ACCESORIOS Y TAPAS		
02.01.03.05.05.01	TAPA SANITARIA METALICA 0.60 X 0.60 m. e=3/16"	Und	2.000
02.01.03.05.05.02	SUMIN. E INST. VALVULA DE CONTROL 3/4" EN RED DE DISTRIBUCIÓN	Und	2.000
02.01.03.05.06	PINTURA		
02.01.03.05.06.01	PINTURA CON ESMALTE EN MUROS EXTERIORES	m2	2.560
02.01.03.05.06.02	PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS	m2	1.440
02.01.03.05.06.03	RELLENO CON MATERIAL PERMEABLE 1/2"	m3	0.020
02.01.03.06	SUMINISTRO E INST. DE VALVULAS DE PURGA (08 UND)		
02.01.03.06.01	OBRA PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE TIERRA		
02.01.03.06.01.01	TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO	m2	10.000
02.01.03.06.01.02	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	4.470
02.01.03.06.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D= 30 MTS.	m3	5.810
02.01.03.06.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
02.01.03.06.02.01	SOLADO DE CONCRETO $f_c=100\text{Kg/cm}^2$	m3	0.400
02.01.03.06.02.02	CONCRETO $F'C=140\text{ KG/CM}^2$	m3	0.300
02.01.03.06.02.03	EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO $f_c=140\text{Kg/cm}^2$	m3	0.600
02.01.03.06.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
02.01.03.06.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	43.520
02.01.03.06.03.02	CONCRETO $f_c=175\text{ kg/cm}^2$ EN CAJA VALVULA	m3	2.590
02.01.03.06.03.03	ACERO CORRUGADO, FY= 4,200 KG/CM2 GRADO 60	kg	198.910
02.01.03.06.04	REVESTIMIENTOS		
02.01.03.06.04.01	TARAJ. EN INTER. Y EXTER. ACABADO-CEMENTO Y ARENA C:A 1:4	m2	82.960
02.01.03.06.05	VALVULAS, ACCESORIOS Y TAPAS		
02.01.03.06.05.01	TAPA SANITARIA METALICA 0.60 X 0.60 m. e=3/16"	Und	8.000
02.01.03.06.05.02	SUMIN. E INST. VALVULA PURGA 3/4" EN RED DE DISTRIBUCIÓN	Und	8.000
02.01.03.06.06	PINTURA		

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
LICITACION PUBLICA N° 06-2023-PNSR

02.01.03.06.06.01	PINTURA CON ESMALTE EN MUROS EXTERIORES	m2	10.240
02.01.03.06.06.02	PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS	m2	5.760
02.01.03.06.06.03	RELLENO CON MATERIAL PERMEABLE 1/2"	m3	0.060
02.01.03.07	SUMINISTRO E INST. DE VALVULAS DE AIRE (07 UND)		
02.01.03.07.01	OBRA PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE TIERRA		
02.01.03.07.01.01	TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO	m2	9.240
02.01.03.07.01.02	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	7.160
02.01.03.07.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D= 30 MTS.	m3	9.300
02.01.03.07.02	CONCRETO SIMPLE		
02.01.03.07.02.01	SOLADO DE CONCRETO $f_c=100\text{Kg/cm}^2$	m3	0.350
02.01.03.07.02.02	CONCRETO $F'C = 140\text{ KG/CM}^2$	m3	0.010
02.01.03.07.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
02.01.03.07.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	38.080
02.01.03.07.03.02	CONCRETO $f_c=175\text{ kg/cm}^2$ EN CAJA VALVULA	m3	2.020
02.01.03.07.03.03	ACERO CORRUGADO, $FY= 4,200\text{ KG/CM}^2$ GRADO 60	kg	174.050
02.01.03.07.04	REVESTIMIENTOS		
02.01.03.07.04.01	TARRAJ. EN INTER. Y EXTER. ACABADO-CEMENTO Y ARENA C:A 1:4	m2	33.880
02.01.03.07.05	VALVULAS, ACCESORIOS Y TAPAS		
02.01.03.07.05.01	TAPA SANITARIA METALICA 0.60 X 0.60 m. $e=3/16"$	Und	7.000
02.01.03.07.05.02	SUMIN. E INSTAL. VALVULA DE AIRE $3/4"$	Und	1.000
02.01.03.07.06	PINTURA		
02.01.03.07.06.01	PINTURA CON ESMALTE EN MUROS EXTERIORES	m2	8.960
02.01.03.07.06.02	PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS	m2	5.040
02.01.03.07.06.03	RELLENO CON MATERIAL PERMEABLE 1/2"	m3	0.060
02.01.04	CONEXIONES DOMICILIARIAS (22 UND)		
02.01.04.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
02.01.04.01.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS	m	1,121.160
02.01.04.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
02.01.04.02.01	EXCAV. ZANJA EN TIERRA COMPACTA P/TUB. $A= 0.40\text{ m}$ $H= 0.7\text{m}$	m	1,121.160
02.01.04.02.02	REFINE, NIVELACION TERRENO TIERRA COMPACTA P/TUB. $A=0.40\text{M}$ H 0.70 M	m	1,121.600
02.01.04.02.03	CAMA DE APOYO P/TUB. $A=0.40\text{M}$ $H= 0.10\text{ M}$	m	1,121.600

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
LICITACION PUBLICA N° 06-2023-PNSR

02.01.04.02.04	RELLENO COMPACTADO P/TUB. H= 0.60 M C/MATERIAL PROPIO	m	1,121.600
02.01.04.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS		
02.01.04.03.01	SUMIN. E INST. TUBERIA NTP 399.019, C-10 DE 21 mm (Ø 1/2")	m	1,121.600
02.01.04.03.02	SUMINISTRO E INST. VALVULA DE PASO EN CONEXION DOMICILIARIA	Und	22.000
02.01.04.04	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION		
02.01.04.04.01	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES DE AGUA	m	1,121.600
02.01.04.05	LAVADERO PARA VIVIENDAS (22 UND)		
02.01.04.05.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
02.01.04.05.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	50.160
02.01.04.05.01.02	TRAZO NIVELES Y REPLANTEO	m2	21.560
02.01.04.05.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
02.01.04.05.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	2.230
02.01.04.05.02.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO MANUAL) HASTA D = 30 m	m3	2.670
02.01.04.05.02.03	NIVELACION COMPACTACION MANUAL DE TERRENO NORMAL	m2	11.140
02.01.04.05.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
02.01.04.05.03.01	CIMIENTO CORRIDO - MEZCLA C:H 1:10 + 30% PM	m3	2.230
02.01.04.05.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
02.01.04.05.04.01	CONCRETO FC=175 KG/CM2	m3	9.320
02.01.04.05.04.02	ACERO CORRUGADO, FY= 4,200 KG/CM2 GRADO 60	Kg	374.520
02.01.04.05.04.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	108.010
02.01.04.05.05	REVOQUES Y ENLUCIDOS		
02.01.04.05.05.01	TARRAJEO PULIDO C:A 1:5, E= 1.5 cm CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	m2	134.050
02.01.04.05.06	SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS LAVADERO		
02.01.04.05.06.01	SUMINISTRO DE ACCESORIOS EN COLOCACION DE LAVADERO	Und	22.000
02.02	SISTEMA 02 PARCCORO		
02.02.01	CAPTACION TIPO LADERA Q=0.50 LPs, MANANTE PUCARA PANCORO		
02.02.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
02.02.01.01.01	DEMOLICION ESTRUCTURAS EXISTENTES	m3	1.970

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
LICITACION PUBLICA N° 06-2023-PNSR

02.02.01.01.02	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	26.180
02.02.01.01.03	TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO	m2	26.180
02.02.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
02.02.01.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	22.830
02.02.01.02.02	NIVELACION COMPACTACION MANUAL DE TERRENO NORMAL	m2	13.390
02.02.01.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D= 30 MTS.	m3	31.000
02.02.01.02.04	MATERIAL IMPERMEABLE (LECHADA DE CEMENTO)	m2	3.130
02.02.01.02.05	FILTRO DE GRAVA TM. MAX D=1/2"	m3	0.010
02.02.01.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
02.02.01.03.01	SOLADOS CONCRETO F'C=100 KG/CM2 E=10CM	m3	0.220
02.02.01.03.02	CONCRETO 140 kg/cm2	m3	0.460
02.02.01.03.03	ASENTADO DE PIEDRA F'C=140KG/CM2 + 30 % PM.	m3	2.130
02.02.01.03.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DADO MOVIL	m2	0.200
02.02.01.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
02.02.01.04.01	ACERO CORRUGADO, FY= 4,200 KG/CM2 GRADO 60	kg	224.600
02.02.01.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	38.920
02.02.01.04.03	CONCRETO f'c=210 kg/cm2	m3	1.740
02.02.01.05	REVESTIMIENTOS		
02.02.01.05.01	TARRAJEO EXTERIOR CON MORTERO C:A MEZCLA 1:4	m2	18.740
02.02.01.05.02	TARRAJEO INTERIOR MORTERO C:A 1:2 CON IMPERMEABILIZANTE	m2	5.040
02.02.01.06	LECHO FILTRANTE		
02.02.01.06.01	RELLENO CON MATERIAL PERMEABLE 1" - 2"	m3	2.530
02.02.01.06.02	RELLENO CON MATERIAL PERMEABLE 1/2" - 3/4"	m3	2.420
02.02.01.06.03	RELLENO CON MATERIAL PERMEABLE #4 - 1/2"	m3	0.970
02.02.01.06.04	RELLENO CON MATERIAL PERMEABLE FINO	m3	3.370
02.02.01.07	SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE ACCESORIOS SALIDA = 1" Y TAPA METALICA		
02.02.01.07.01	SUMIN. E INSTAL. ACCES. CAPTAC S 1" REB 2"	Und	1.000
02.02.01.07.02	SUMIN. E INST. DE TAPA SANITARIA METALICA 0.60 x 0.60 mls,	Und	2.000
02.02.01.07.03	SUMIN. E INST. ACCES. GALERIA FILTRANTE	und	1.000

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
LICITACION PUBLICA N° 06-2023-PNSR

02.02.01.07.04	SUMIN. E INST. GEOTEXTIL EN GALERIA FILTRANTE	m2	36.530
02.02.01.08	PINTURA		
02.02.01.08.01	PINTURA CON ESMALTE EN MUROS EXTERIORES	m2	9.580
02.02.01.08.02	PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS	m2	0.720
02.02.01.09	LIMPIEZA Y DESINFECCION		
02.02.01.09.01	LIMPIEZA Y DESINFECCION EN ESTRUCTURAS HIDRAULICAS	Und	1.000
02.02.01.10	CERCO PERIMETRICO		
02.02.01.10.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
02.02.01.10.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	3.200
02.02.01.10.01.02	TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO	m2	3.200
02.02.01.10.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
02.02.01.10.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	1.920
02.02.01.10.02.02	NIVELACION COMPACTACION MANUAL DE TERRENO NORMAL	m2	3.200
02.02.01.10.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D= 30 MTS.	m3	2.400
02.02.01.10.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
02.02.01.10.03.01	DADOS DE CONCRETO F'C = 175 KG/CM2	m3	2.400
02.02.01.10.04	ESTRUCTURA METALICA		
02.02.01.10.04.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE F°G°, DE 2" X 2.5MM	Und	20.000
02.02.01.10.04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA METÁLICA N° 10 COCADAS	m2	99.670
02.02.01.10.04.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	m	156.340
02.02.01.10.04.04	PUERTA METALICA 1.00X1.95m, MALLA METALICA DE 2"X2" N° 10	Und	1.000
02.02.02	SISTEMA DE AIREACION		
02.02.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
02.02.02.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	10.260
02.02.02.01.02	TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO	m2	10.260
02.02.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA ESTRUCTURA		
02.02.02.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	1.780
02.02.02.02.02	NIVELACION COMPACTACION MANUAL DE TERRENO NORMAL	m2	10.260

02.02.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D= 30 MTS.	m3	2.230
02.02.02.04	RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO AFIRMADO E=10CM	m2	7.840
02.02.02.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
02.02.02.03.01	SOLADOS CONCRETO F'C=100 KG/CM2 E=10CM	m3	0.240
02.02.02.04	CONCRETO ARMADO		
02.02.02.04.01	LOSA DE FONDO-PISO		
02.02.02.04.01.01	CONCRETO f'c=210 kg/cm2	m3	0.360
02.02.02.04.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	0.990
02.02.02.04.01.03	ACERO CORRUGADO, FY= 4,200 KG/CM2 GRADO 60	kg	15.480
02.02.02.04.02	MUROS		
02.02.02.04.02.01	CONCRETO f'c=210 kg/cm2	m3	1.560
02.02.02.04.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	15.910
02.02.02.04.02.03	ACERO CORRUGADO, FY= 4,200 KG/CM2 GRADO 60	kg	60.380
02.02.02.05	REVOQUES Y ENLUCIDOS		
02.02.02.05.01	TARRAJEO EN MUROS EXTERIOR ,C:A 1:5,E=1.50 CM	m2	6.370
02.02.02.05.02	TARRAJEO INTERIOR MORTERO C:A 1:2 CON IMPERMEABILIZANTE	m2	6.710
02.02.02.06	PISOS Y PAVIMENTOS		
02.02.02.06.01	VEREDA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, E=0.10 M	m3	7.840
02.02.02.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	3.640
02.02.02.07	VALVULAS Y ACCESORIOS		
02.02.02.07.01	VALVULAS Y ACCESORIOS EN AIREADOR	Und	1.000
02.02.02.08	PINTURA		
02.02.02.08.01	PINTURA CON ESMALTE EN MUROS EXTERIORES	m2	6.090
02.02.02.09	CERCO PERIMETRICO		
02.02.02.09.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
02.02.02.09.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	1.280
02.02.02.09.01.02	TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO	m2	1.280

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
LICITACION PUBLICA N° 06-2023-PNSR

02.02.02.09.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
02.02.02.09.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	0.770
02.02.02.09.02.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D= 30 MTS.	m3	0.960
02.02.02.09.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
02.02.02.09.03.01	DADOS DE CONCRETO F'C = 175 KG/CM2	m3	0.800
02.02.02.09.04	ESTRUCTURA METALICA		
02.02.02.09.04.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE F°G°, DE 2" X 2.5MM	Und	8.000
02.02.02.09.04.02	2"x2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA METÁLICA N° 10 COCADAS	m2	25.370
02.02.02.09.04.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	m	39.520
02.02.02.09.04.04	PUERTA METALICA 1.00X1.95m, MALLA METALICA DE 2"X2" N° 10	Und	1.000
02.02.03	LINEA DE CONDUCCION (220.21m)		
02.02.03.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
02.02.03.01.01	TRAZO Y REPLANTEO INICIAL	m	220.210
02.02.03.01.02	TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION	m	220.210
02.02.03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
02.02.03.02.01	0.7m EXCAV. ZANJA TERRENO TIERRA COMPACTA P/TUB. A= 0.50 m H=	m	198.190
02.02.03.02.02	H=0.70m EXCAV. ZANJA EN TERRENO CON ROCA SUELT P/TUB. A=0.50m	m	15.410
02.02.03.02.03	EXCAV. ZANJA EN TERRENO ROCA FIJA P/TUB. A= 0.50 m H= 0.70	m	6.610
02.02.03.02.04	REFINE, NIVELACION TERRENO C/TIERRA COMPACTA P/TUB. H 0.10 M	m	220.210
02.02.03.02.05	CAMA DE APOYO P/TUB. H= 0.10 M (PARA TUB. PVC)	m	198.190
02.02.03.02.06	CAMA DE APOYO P/TUB. H= 0.15 M (PARA TUB. PVC)	m	22.020
02.02.03.02.07	RELLENO COMPACT. P/TUB. H= 0.20 M C/MATER. PROPIO (TUB. PVC)	m	198.190
02.02.03.02.08	PVC) RELLEN COMPACT. P/TUB. H=0.2 M. C/MATER. DE PRESTAM (TUB.	m	22.020
02.02.03.02.09	RELLENO H=0.40 M. C/MATERIAL PROPIO (PARA TUB. PVC)	m	198.190
02.02.03.02.10	RELLENO H=0.35 M. C/MATERIAL DE PRESTAMO (PARA TUB. PVC)	m	22.020
02.02.03.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS		
02.02.03.03.01	SUMIN. E INST. TUBERIA NTP 399.019, C-10 DE 33 mm (Ø 1")	m	220.210
02.02.03.03.02	SUMINISTRO DE ACCESORIOS EN LINEA DE CONDUCCION	glb	1.000
02.02.03.03.03	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES DE AGUA	m	220.210

02.02.04	LINEA DE DISTRIBUCION		
02.02.04.01	RESERVORIO DE VOL=5.00m3		
02.02.04.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
02.02.04.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	19.600
02.02.04.01.01.02	TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO	m2	19.600
02.02.04.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
02.02.04.01.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	4.400
02.02.04.01.02.02	EXCAV. MANUAL EN ROCA SUELTA	m3	1.370
02.02.04.01.02.03	NIVELACION COMPACTACION MANUAL DE TERRENO NORMAL	m2	9.340
02.02.04.01.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D= 30 MTS.	m3	7.210
02.02.04.01.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
02.02.04.01.03.01	SOLADOS CONCRETO F'C=100 KG/CM2 E=10CM	m3	1.010
02.02.04.01.03.02	PIEDRA ASENTADA EN CONCRETO F'C=140KG/CM2 + 30 % PM.	m3	0.030
02.02.04.01.03.03	DADO DE CONCRETO F'C =140 KG/CM2	m3	0.050
02.02.04.01.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
02.02.04.01.04.01	CONCRETO f'c=210 kg/cm2	m3	5.750
02.02.04.01.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	48.610
02.02.04.01.04.03	ACERO CORRUGADO, FY= 4,200 KG/CM2 GRADO 60	kg	612.960
02.02.04.01.05	REVESTIMIENTOS		
02.02.04.01.05.01	TARRAJEO INTERIOR MORTERO C:A -1:2 C/IMPERMEABILIZANTE	m2	22.570
02.02.04.01.05.02	TARRAJEO EXTERIOR CON MORTERO C:A MEZCLA 1:4	m2	36.330
02.02.04.01.06	PISOS Y PAVIMENTOS		
02.02.04.01.06.01	VEREDA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, E=0.10 M	m3	1.400
02.02.04.01.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	1.930
02.02.04.01.06.03	SELLADO DE JUNTAS	m	3.200
02.02.04.01.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA RESERVORIO		
02.02.04.01.07.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILACION	Und	1.000
02.02.04.01.07.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS INGR=1", SAL=1"	Jgo	1.000
02.02.04.01.07.03	ESCALERA DE TUBO F° G° CON PARANTES DE 1 1/2" PELDAÑOS 3/4"	Und	1.000

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
LICITACION PUBLICA N° 06-2023-PNSR

02.02.04.01.07.04	ESCALERA MOVIL DE PELDAÑOS PROPILENO	Und	1.000
02.02.04.01.08	SISTEMA DE CLORACION		
02.02.04.01.08.01	SUMIN. E INST. DE CASETA METALICA PARA CLORACION	Und	1.000
02.02.04.01.08.02	SISTEMA DE CLORACION (INC. TANQUE 250 LTS+ACCS.+INSTALACION)	Und	1.000
02.02.04.01.09	TAPAS SANITARIAS		
02.02.04.01.09.01	SUMIN. E INST. DE TAPA SANITARIA METALICA 0.60 x 0.60 mts,	Und	2.000
02.02.04.01.10	LIMPIEZA Y DESINFECCION		
02.02.04.01.10.01	LIMPIEZA Y DESINFECCION EN RESERVORIO	Und	1.000
02.02.04.01.11	PINTURA		
02.02.04.01.11.01	PINTURA CON ESMALTE EN MUROS EXTERIORES	m2	32.490
02.02.04.01.11.02	PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS	m2	1.440
02.02.04.01.12	CERCO PERIMETRICO		
02.02.04.01.12.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
02.02.04.01.12.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	1.760
02.02.04.01.12.01.02	TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO	m2	1.760
02.02.04.01.12.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
02.02.04.01.12.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	1.060
02.02.04.01.12.02.02	NIVELACION COMPACTACION MANUAL DE TERRENO NORMAL	m2	1.760
02.02.04.01.12.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D= 30 MTS.	m3	1.120
02.02.04.01.12.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
02.02.04.01.12.03.01	DADOS DE CONCRETO F'C = 175 KG/CM2	m3	1.090
02.02.04.01.12.04	ESTRUCTURA METALICA		
02.02.04.01.12.04.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE F°G°. DE 2" X 2.5MM	Und	11.000
02.02.04.01.12.04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA METÁLICA N° 10 COCADAS 2"x2"	m2	42.320
02.02.04.01.12.04.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	m	65.100
02.02.04.01.12.04.04	PUERTA METALICA 1.00X1.95m, MALLA METALICA DE 2"X2" N° 10	Und	1.000
02.02.04.02	RED DE DISTRIBUCION		

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
LICITACION PUBLICA N° 06-2023-PNSR

02.02.04.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
02.02.04.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO INICIAL	m	1,733.710
02.02.04.02.01.02	TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION	m	1,733.710
02.02.04.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
02.02.04.02.02.01	EXCAV. ZANJA EN TIERRA COMPACTA P/TUB. A= 0.50 m H= 0.7m	m	1,733.710
02.02.04.02.02.02	REFINE, NIVELACION TERRENO TIERRA COMPACTA P/TUB. H 0.70 M	m	1,733.710
02.02.04.02.02.03	CAMA DE APOYO P/TUB. H= 0.10 M	m	1,733.710
02.02.04.02.02.04	RELLENO COMPACTADO P/TUB. H= 0.20 M C/MATERIAL PROPIO	m	1,733.710
02.02.04.02.02.05	RELLENO H=0.4 M. C/MATERIAL PROPIO	m	1,733.710
02.02.04.02.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS		
02.02.04.02.03.01	SUMINIST. E INSTAL. TUBERIA NTP 399.019, C-10 DE 33 mm (Ø 1")	m	5.840
02.02.04.02.03.02	SUMINIST. E INSTAL. TUBERIA NTP 399.019, C-10 DE 26.5 mm (Ø 3/4")	m	1,727.870
02.02.04.02.03.03	SUMINISTRO DE ACCESORIOS PVC EN R.D.-SS-D= 1"	glb	1.000
02.02.04.02.03.04	SUMINISTRO DE ACCESORIOS PVC EN R.D.-SS-D= 3/4"	glb	1.000
02.02.04.02.04	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION		
02.02.04.02.04.01	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES DE AGUA	m	1,733.710
02.02.04.03	CAMARA ROMPE PRESION TIPO VII (02 UND)		
02.02.04.03.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
02.02.04.03.01.01	TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO	m2	5.040
02.02.04.03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
02.02.04.03.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	5.040
02.02.04.03.02.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	1.010
02.02.04.03.02.03	NIVELACION COMPACTACION MANUAL DE TERRENO NORMAL	m2	5.040
02.02.04.03.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL	m3	5.040
02.02.04.03.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
02.02.04.03.03.01	SOLADO DE CONCRETO f _c =100Kg/cm ²	m3	0.550
02.02.04.03.03.02	CONCRETO f _c =140Kg/cm ²	m3	0.010
02.02.04.03.03.03	EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO f _c =140Kg/cm ² , E=0.15m	m3	0.150
02.02.04.03.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
LICITACION PUBLICA N° 06-2023-PNSR

02.02.04.03.04.01	CONCRETO f'c=210 kg/cm2	m3	1.870
02.02.04.03.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	27.040
02.02.04.03.04.03	ACERO CORRUGADO, FY= 4,200 KG/CM2 GRADO 60	kg	150.330
02.02.04.03.05	REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS		
02.02.04.03.05.01	TARRAJE INTERIOR MORTERO C:A -1:2 C//IMPERMEABILIZANTE	m2	7.040
02.02.04.03.05.02	TARRAJE EXTERIOR CON MORTERO C:A MEZCLA 1:4	m2	18.000
02.02.04.03.06	VALVULAS Y ACCESORIOS EN CRP T-VII		
02.02.04.03.06.01	SUMIN. E INST. ACCES. CRP T-VII ENT.= 3/4", SAL= 3/4"	Jgo	2.000
02.02.04.03.06.02	SUMIN. E INST. DE TAPA SANITARIA METALICA 0.80 x 0.80 mts	Und	2.000
02.02.04.03.06.03	SUMIN. E INST. DE TAPA SANITARIA METALICA 0.60 x 0.60 mts,	Und	2.000
02.02.04.03.07	LIMPIEZA Y DESINFECCION		
02.02.04.03.07.01	LIMPIEZA Y DESINFECCION EN RESERVORIO	Und	2.000
02.02.04.03.08	PINTURA		
02.02.04.03.08.01	PINTURA CON ESMALTE EN MUROS EXTERIORES	m2	18.000
02.02.04.03.08.02	PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS	m2	2.000
02.02.04.03.08.03	RELLENO CON MATERIAL PERMEABLE 1/2"	m3	0.020
02.02.04.04	SUMINISTRO E INST. DE VALVULAS DE CONTROL (02 UND.)		
02.02.04.04.01	OBRA PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE TIERRA		
02.02.04.04.01.01	TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO	m2	2.080
02.02.04.04.01.02	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	1.920
02.02.04.04.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D= 30 MTS.	m3	2.490
02.02.04.04.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
02.02.04.04.02.01	SOLADO DE CONCRETO f'c=100Kg/cm2	m3	0.100
02.02.04.04.02.02	CONCRETO F'C =140 KG/CM2	m3	0.010
02.02.04.04.03	OBRA DE CONCRETO ARMADO		
02.02.04.04.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	4.800
02.02.04.04.03.02	CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN CAJA VALVULA	m3	0.420
02.02.04.04.03.03	ACERO CORRUGADO, FY= 4,200 KG/CM2 GRADO 60	Kg	49.730
02.02.04.04.04	TARRAJE EN INTERIORES Y EXTERIORES		

02.02.04.04.04.01	TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO Y ARENA C:A 1:4	m2	9.680
02.02.04.04.05	VALVULAS, ACCESORIOS Y TAPAS		
02.02.04.04.05.01	TAPA SANITARIA METALICA 0.60 X 0.60 m. e=3/16"	Und	2.000
02.02.04.04.05.02	SUMIN. E INST. VALVULA DE CONTROL 3/4" EN RED DE DISTRIBUCIÓN	Und	2.000
02.02.04.04.06	PINTURA		
02.02.04.04.06.01	PINTURA CON ESMALTE EN MUROS EXTERIORES	m2	2.560
02.02.04.04.06.02	PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS	m2	1.440
02.02.04.04.06.03	RELLENO CON MATERIAL PERMEABLE 1/2"	m3	0.020
02.02.04.05	SUMINISTRO E INST. DE VALVULAS DE PURGA (03 UND)		
02.02.04.05.01	OBRA PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE TIERRA		
02.02.04.05.01.01	TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO	m2	3.750
02.02.04.05.01.02	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	1.680
02.02.04.05.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D= 30 MTS.	m3	2.180
02.02.04.05.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
02.02.04.05.02.01	SOLADO DE CONCRETO $f_c=100\text{Kg/cm}^2$	m3	0.150
02.02.04.05.02.02	CONCRETO $F_c=140\text{ KG/CM}^2$	m3	0.110
02.02.04.05.02.03	EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO $f_c=140\text{Kg/cm}^2$	m3	0.230
02.02.04.05.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
02.02.04.05.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	16.320
02.02.04.05.03.02	CONCRETO $f_c=175\text{ kg/cm}^2$ EN CAJA VALVULA	m3	0.970
02.02.04.05.03.03	ACERO CORRUGADO, $F_y= 4,200\text{ KG/CM}^2$ GRADO 60	kg	74.590
02.02.04.05.04	REVESTIMIENTOS		
02.02.04.05.04.01	TARRAJ. EN INTER. Y EXTER. ACABADO-CEMENTO Y ARENA C:A 1:4	m2	31.110
02.02.04.05.05	VALVULAS, ACCESORIOS Y TAPAS		
02.02.04.05.05.01	TAPA SANITARIA METALICA 0.60 X 0.60 m. e=3/16"	Und	3.000
02.02.04.05.05.02	SUMIN. E INST. VALVULA PURGA 3/4" EN RED DE DISTRIBUCIÓN	Und	1.000
02.02.04.05.06	PINTURA		
02.02.04.05.06.01	PINTURA CON ESMALTE EN MUROS EXTERIORES	m2	3.840
02.02.04.05.06.02	PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS	m2	2.160

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
LICITACION PUBLICA N° 06-2023-PNSR

02.02.04.05.06.03	RELLENO CON MATERIAL PERMEABLE 1/2"	m3	0.020
02.02.04.06	SUMINISTRO E INST. DE VALVULAS DE AIRE (02 UND)		
02.02.04.06.01	OBRA PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE TIERRA		
02.02.04.06.01.01	TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO	m2	2.640
02.02.04.06.01.02	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	2.050
02.02.04.06.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D= 30 MTS.	m3	2.660
02.02.04.06.02	CONCRETO SIMPLE		
02.02.04.06.02.01	SOLADO DE CONCRETO $f_c=100\text{Kg/cm}^2$	m3	0.100
02.02.04.06.02.02	CONCRETO $F'C=140\text{ KG/CM}^2$	m3	0.004
02.02.04.06.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
02.02.04.06.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	10.880
02.02.04.06.03.02	CONCRETO $f_c=175\text{ kg/cm}^2$ EN CAJA VALVULA	m3	0.580
02.02.04.06.03.03	ACERO CORRUGADO, $FY= 4,200\text{ KG/CM}^2$ GRADO 60	kg	49.730
02.02.04.06.04	REVESTIMIENTOS		
02.02.04.06.04.01	TARRAJ. EN INTER. Y EXTER. ACABADO-CEMENTO Y ARENA C:A 1:4	m2	9.680
02.02.04.06.05	VALVULAS, ACCESORIOS Y TAPAS		
02.02.04.06.05.01	TAPA SANITARIA METALICA 0.60 X 0.60 m. $e=3/16"$	Und	2.000
02.02.04.06.05.02	SUMIN. E INSTAL. VALVULA DE AIRE $3/4"$	Und	2.000
02.02.04.06.06	PINTURA		
02.02.04.06.06.01	PINTURA CON ESMALTE EN MUROS EXTERIORES	m2	2.560
02.02.04.06.06.02	PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS	m2	1.440
02.02.04.06.06.03	RELLENO CON MATERIAL PERMEABLE 1/2"	m3	0.020
02.02.05	CONEXIONES DOMICILIARIAS (06 UND)		
02.02.05.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
02.02.05.01.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS	m	105.790
02.02.05.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
02.02.05.02.01	EXCAV. ZANJA EN TIERRA COMPACTA P/TUB. $A= 0.40\text{ m}$ $H= 0.7\text{m}$	m	105.790
02.02.05.02.02	REFINE, NIVELACION TERRENO TIERRA COMPACTA P/TUB. $H 0.70\text{ M}$	m	105.790
02.02.05.02.03	CAMA DE APOYO P/TUB. $A=0.40\text{M}$ $H= 0.10\text{ M}$	m	105.790
02.02.05.02.04	RELLENO COMPACTADO P/TUB. $H= 0.60\text{ M}$ C/MATERIAL PROPIO	m	105.790
02.02.05.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS		
02.02.05.03.01	SUMIN. E INST. TUBERIA NTP 399.019, C-10 DE 21 mm ($\varnothing 1/2"$)	m	105.790

02.02.05.03.02	SUMINISTRO E INST. VALVULA DE PASO EN CONEXION DOMICILIARIA	Und	6.000
02.02.05.04	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION		
02.02.05.04.01	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES DE AGUA	m	105.790
02.02.05.05	LAVADERO PARA VIVIENDAS (06 UND)		
02.02.05.05.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
02.02.05.05.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	13.680
02.02.05.05.01.02	TRAZO NIVELES Y REPLANTEO	m2	5.880
02.02.05.05.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
02.02.05.05.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	0.610
02.02.05.05.02.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO MANUAL) HASTA D = 30 m	m3	0.730
02.02.05.05.02.03	NIVELACION COMPACTACION MANUAL DE TERRENO NORMAL	m2	3.040
02.02.05.05.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
02.02.05.05.03.01	CIMIENTO CORRIDO - MEZCLA C:H 1:10 + 30% PM	m3	0.610
02.02.05.05.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
02.02.05.05.04.01	CONCRETO FC=175 KG/CM2	m3	2.540
02.02.05.05.04.02	ACERO CORRUGADO, FY= 4,200 KG/CM2 GRADO 60	Kg	102.140
02.02.05.05.04.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	29.460
02.02.05.05.05	REVOQUES Y ENLUCIDOS		
02.02.05.05.05.01	TARRAJE PULIDO C:A 1:5, E= 1.5 cm CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	m2	36.560
02.02.05.05.06	SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS LAVADERO		
02.02.05.05.06.01	SUMINISTRO DE ACCESORIOS EN COLOCACION DE LAVADERO	Und	6.000
02.03	SISTEMA 03 LAWA LAWA-AHUICHANTA CENTRO		
02.03.01	CAPTACION TIPO LADERA Q=0.50 LPs, MANANTE HUAYLLA CCAHUA		
02.03.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
02.03.01.01.01	DEMOLICION ESTRUCTURAS EXISTENTES	m3	1.750
02.03.01.01.02	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	11.600
02.03.01.01.03	TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO	m2	11.600

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
LICITACION PUBLICA N° 06-2023-PNSR

02.03.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
02.03.01.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	11.540
02.03.01.02.02	NIVELACION COMPACTACION MANUAL DE TERRENO NORMAL	m2	10.940
02.03.01.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D= 30 MTS.	m3	16.610
02.03.01.02.04	MATERIAL IMPERMEABLE (LECHADA DE CEMENTO)	m2	3.130
02.03.01.02.05	FILTRO DE GRAVA TM. MAX D=1/2"	m3	0.010
02.03.01.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
02.03.01.03.01	SOLADOS CONCRETO F'C=100 KG/CM2 E=10CM	m3	0.220
02.03.01.03.02	CONCRETO 140 kg/cm2	m3	0.460
02.03.01.03.03	ASENTADO DE PIEDRA F'C=140KG/CM2 + 30 % PM.	m3	2.130
02.03.01.03.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DADO MOVIL	m2	0.200
02.03.01.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
02.03.01.04.01	ACERO CORRUGADO, FY= 4,200 KG/CM2 GRADO 60	kg	224.660
02.03.01.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	38.920
02.03.01.04.03	CONCRETO f'c=210 kg/cm2	m3	1.740
02.03.01.05	REVESTIMIENTOS		
02.03.01.05.01	TARRAJEO EXTERIOR CON MORTERO C:A MEZCLA 1:4	m2	18.740
02.03.01.05.02	TARRAJEO INTERIOR MORTERO C:A 1:2 CON IMPERMEABILIZANTE	m2	5.040
02.03.01.06	LECHO FILTRANTE		
02.03.01.06.01	RELLENO CON MATERIAL PERMEABLE 1/2" - 3/4"	m3	1.530
02.03.01.06.02	RELLENO CON MATERIAL PERMEABLE 1" - 2"	m3	0.320
02.03.01.07	SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE ACCESORIOS SALIDA = 1 1/2" Y TAPA METALICA		
02.03.01.07.01	SUMIN. E INSTAL. ACCES. CAPTAC S 1" REB 2"	Und	1.000
02.03.01.07.02	SUMIN. E INST. DE TAPA SANITARIA METALICA 0.60 x 0.60 mts,	Und	2.000
02.03.01.08	PINTURA		
02.03.01.08.01	PINTURA CON ESMALTE EN MUROS EXTERIORES	m2	9.580
02.03.01.08.02	PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS	m2	0.720
02.03.01.09	LIMPIEZA Y DESINFECCION		
02.03.01.09.01	LIMPIEZA Y DESINFECCION EN ESTRUCTURAS HIDRAULICAS	Und	1.000
02.03.01.10	CERCO PERIMETRICO		

02.03.01.10.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
02.03.01.10.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	1.440
02.03.01.10.01.02	TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO	m2	1.440
02.03.01.10.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
02.03.01.10.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	0.860
02.03.01.10.02.02	NIVELACION COMPACTACION MANUAL DE TERRENO NORMAL	m2	1.440
02.03.01.10.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D= 30 MTS.	m3	1.080
02.03.01.10.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
02.03.01.10.03.01	DADOS DE CONCRETO F'C = 175 KG/CM2	m3	1.080
02.03.01.10.04	ESTRUCTURA METALICA		
02.03.01.10.04.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE F°G°. DE 2" X 2.5MM	Und	9.000
02.03.01.10.04.02	2"x2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA METÁLICA N° 10 COCADAS	m2	42.220
02.03.01.10.04.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	m	68.100
02.03.01.10.04.04	PUERTA METALICA 1.00X1.95m, MALLA METALICA DE 2"X2" N° 10	Und	1.000
02.03.02	CAPTACION TIPO LADERA Q=0.50 LPs, MANANTE LAWA LAWA		
02.03.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
02.03.02.01.01	DEMOLICION ESTRUCTURAS EXISTENTES	m3	1.750
02.03.02.01.02	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	11.600
02.03.02.01.03	TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO	m2	11.600
02.03.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
02.03.02.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	11.540
02.03.02.02.02	NIVELACION COMPACTACION MANUAL DE TERRENO NORMAL	m2	10.940
02.03.02.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D= 30 MTS.	m3	16.610
02.03.02.02.04	MATERIAL IMPERMEABLE (LECHADA DE CEMENTO)	m2	3.130
02.03.02.02.05	FILTRO DE GRAVA TM. MAX D=1/2"	m3	0.010
02.03.02.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
02.03.02.03.01	SOLADOS CONCRETO F'C=100 KG/CM2 E=10CM	m3	0.220

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
LICITACION PUBLICA N° 06-2023-PNSR

02.03.02.03.02	CONCRETO 140 kg/cm ²	m3	0.460
02.03.02.03.03	ASENTADO DE PIEDRA F'C=140KG/CM2 + 30 % PM.	m3	2.130
02.03.02.03.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DADO MOVIL	m2	0.200
02.03.02.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
02.03.02.04.01	ACERO CORRUGADO, FY= 4,200 KG/CM2 GRADO 60	kg	224.660
02.03.02.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	38.920
02.03.02.04.03	CONCRETO f'c=210 kg/cm ²	m3	1.740
02.03.02.05	REVESTIMIENTOS		
02.03.02.05.01	TARRAJE EXTERIOR CON MORTERO C:A MEZCLA 1:4	m2	18.740
02.03.02.05.02	TARRAJE INTERIOR MORTERO C:A 1:2 CON IMPERMEABILIZANTE	m2	5.040
02.03.02.06	LECHO FILTRANTE		
02.03.02.06.01	RELLENO CON MATERIAL PERMEABLE 1/2" - 3/4"	m3	1.530
02.03.02.06.02	RELLENO CON MATERIAL PERMEABLE 1" - 2"	m3	0.320
02.03.02.07	SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE ACCESORIOS SALIDA = 1 1/2" Y TAPA METALICA		
02.03.02.07.01	SUMIN. E INSTAL. ACCES. CAPTAC S 1 1/2" REB 2"	Und	1.000
02.03.02.07.02	SUMIN. E INST. DE TAPA SANITARIA METALICA 0.60 x 0.60 mts,	Und	2.000
02.03.02.08	PINTURA		
02.03.02.08.01	PINTURA CON ESMALTE EN MUROS EXTERIORES	m2	9.580
02.03.02.08.02	PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS	m2	0.720
02.03.02.09	LIMPIEZA Y DESINFECCION		
02.03.02.09.01	LIMPIEZA Y DESINFECCION EN ESTRUCTURAS HIDRAULICAS	Und	1.000
02.03.02.10	CERCO PERIMETRICO		
02.03.02.10.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
02.03.02.10.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	1.440
02.03.02.10.01.02	TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO	m2	1.440
02.03.02.10.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
02.03.02.10.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	0.860
02.03.02.10.02.02	NIVELACION COMPACTACION MANUAL DE TERRENO NORMAL	m2	1.440
02.03.02.10.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D= 30 MTS.	m3	1.080
02.03.02.10.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		

02.03.02.10.03.01	DADOS DE CONCRETO F'C = 175 KG/CM2	m3	1.080
02.03.02.10.04	ESTRUCTURA METALICA		
02.03.02.10.04.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE F°G°. DE 2" X 2.5MM	Und	9.000
02.03.02.10.04.02	2"x2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA METÁLICA N° 10 COCADAS	m2	42.220
02.03.02.10.04.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	m	68.100
02.03.02.10.04.04	PUERTA METALICA 1.00X1.95m, MALLA METALICA DE 2"X2" N° 10	Und	1.000
02.03.03	CAPTACION TIPO LADERA Q=0.50 LPs, MANANTE UHCUYMINAS		
02.03.03.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
02.03.03.01.01	DEMOLICION ESTRUCTURAS EXISTENTES	m3	1.750
02.03.03.01.02	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	11.600
02.03.03.01.03	TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO	m2	11.600
02.03.03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
02.03.03.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	11.540
02.03.03.02.02	NIVELACION COMPACTACION MANUAL DE TERRENO NORMAL	m2	10.940
02.03.03.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D= 30 MTS.	m3	16.880
02.03.03.02.04	MATERIAL IMPERMEABLE (LECHADA DE CEMENTO)	m2	3.130
02.03.03.02.05	FILTRO DE GRAVA TM. MAX D=1/2"	m3	0.010
02.03.03.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
02.03.03.03.01	SOLADOS CONCRETO F'C=100 KG/CM2 E=10CM	m3	0.220
02.03.03.03.02	CONCRETO 140 kg/cm2	m3	0.460
02.03.03.03.03	ASENTADO DE PIEDRA F'C=140KG/CM2 + 30 % PM.	m3	2.130
02.03.03.03.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DADO MOVIL	m2	0.200
02.03.03.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
02.03.03.04.01	ACERO CORRUGADO, FY= 4,200 KG/CM2 GRADO 60	kg	224.660
02.03.03.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	38.920
02.03.03.04.03	CONCRETO f'c=210 kg/cm2	m3	1.740
02.03.03.05	REVESTIMIENTOS		
02.03.03.05.01	TARAJEO EXTERIOR CON MORTERO C:A MEZCLA 1:4	m2	18.740

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
LICITACION PUBLICA N° 06-2023-PNSR

02.03.03.05.02	TARRAJE INTERIOR MORTERO C:A 1:2 CON IMPERMEABILIZANTE	m2	5.040
02.03.03.06	LECHO FILTRANTE		
02.03.03.06.01	RELLENO CON MATERIAL PERMEABLE 1/2" - 3/4"	m3	1.530
02.03.03.06.02	RELLENO CON MATERIAL PERMEABLE 1" - 2"	m3	0.320
02.03.03.07	SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE ACCESORIOS SALIDA = 1 1/2" Y TAPA METALICA		
02.03.03.07.01	SUMIN. E INSTAL. ACCES. CAPTAC S 1" REB 2"	Und	1.000
02.03.03.07.02	SUMIN. E INST. DE TAPA SANITARIA METALICA 0.60 x 0.60 mts,	Und	2.000
02.03.03.08	PINTURA		
02.03.03.08.01	PINTURA CON ESMALTE EN MUROS EXTERIORES	m2	9.580
02.03.03.08.02	PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS	m2	0.720
02.03.03.09	LIMPIEZA Y DESINFECCION		
02.03.03.09.01	LIMPIEZA Y DESINFECCION EN ESTRUCTURAS HIDRAULICAS	Und	1.000
02.03.03.10	CERCO PERIMETRICO		
02.03.03.10.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
02.03.03.10.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	4.000
02.03.03.10.01.02	TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO	m2	4.000
02.03.03.10.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
02.03.03.10.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	2.400
02.03.03.10.02.02	NIVELACION COMPACTACION MANUAL DE TERRENO NORMAL	m2	4.000
02.03.03.10.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D= 30 MTS.	m3	3.000
02.03.03.10.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
02.03.03.10.03.01	DADOS DE CONCRETO F'C = 175 KG/CM2	m3	3.000
02.03.03.10.04	ESTRUCTURA METALICA		
02.03.03.10.04.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE F°G°. DE 2" X 2.5MM	Und	25.000
02.03.03.10.04.02	2"x2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA METÁLICA N° 10 COCADAS	m2	117.210
02.03.03.10.04.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	m	183.180
02.03.03.10.04.04	PUERTA METALICA 1.00X1.95m, MALLA METALICA DE 2"X2" N° 10	Und	1.000
02.03.04	LINEA DE CONDUCCION (1472.23m)		

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
LICITACION PUBLICA N° 06-2023-PNSR

02.03.04.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
02.03.04.01.01	TRAZO Y REPLANTEO INICIAL	m	1,472.230
02.03.04.01.02	TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION	m	1,472.230
02.03.04.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
02.03.04.02.01	EXCAV. ZANJA TERRENO TIERRA COMPACTA P/TUB. A= 0.50 m H= 0.7m	m	1,325.010
02.03.04.02.02	EXCAV. ZANJA EN TERRENO CON ROCA SUELT P/TUB. A=0.50m H=0.70m	m	103.060
02.03.04.02.03	EXCAV. ZANJA EN TERRENO ROCA FIJA P/TUB. A= 0.50 m H= 0.70	m	44.170
02.03.04.02.04	REFINE, NIVELACION TERRENO C/TIERRA COMPACTA P/TUB. H 0.10 M	m	1,472.230
02.03.04.02.05	CAMA DE APOYO P/TUB. H= 0.10 M (PARA TUB. PVC)	m	1,325.010
02.03.04.02.06	CAMA DE APOYO P/TUB. H= 0.15 M (PARA TUB. PVC)	m	147.220
02.03.04.02.07	RELLENO COMPACT. P/TUB. H= 0.20 M C/MATER. PROPIO (TUB. PVC)	m	1,325.010
02.03.04.02.08	RELLEN COMPACT. P/TUB. H=0.2 M. C/MATER. DE PRESTAM (TUB. PVC)	m	147.220
02.03.04.02.09	RELLENO H=0.40 M. C/MATERIAL PROPIO (PARA TUB. PVC)	m	1,325.010
02.03.04.02.10	RELLENO H=0.35 M. C/MATERIAL DE PRESTAMO (PARA TUB. PVC)	m	147.220
02.03.04.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS		
02.03.04.03.01	SUMIN. E INST. TUBERIA NTP 399.019, C-10 DE 48 mm (Ø 1 1/2)	m	1,007.920
02.03.04.03.02	SUMIN. E INST. TUBERIA NTP 399.019, C-10 DE 33 mm (Ø 1")	m	464.310
02.03.04.03.03	SUMINISTRO DE ACCESORIOS EN LINEA DE CONDUCCION	glb	1.000
02.03.04.03.04	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES DE AGUA	m	1,472.230
02.03.04.04	CAMARA ROMPE PRESION TIPO VI (05 UND.)		
02.03.04.04.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
02.03.04.04.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	12.600
02.03.04.04.01.02	TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO	m2	12.600
02.03.04.04.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
02.03.04.04.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	28.350
02.03.04.04.02.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D= 30 MTS.	m3	35.440
02.03.04.04.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
02.03.04.04.03.01	DADO DE PROTECCION TUBERIA DE REBOSE C° F'C = 140 KG/CM2	m3	0.370
02.03.04.04.03.02	SOLADOS CONCRETO F'C=100 KG/CM2 E=10CM	m3	1.260
02.03.04.04.03.03	CONCRETO f'c=210 kg/cm2	m3	3.050

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
LICITACION PUBLICA N° 06-2023-PNSR

02.03.04.04.03.04	ACERO CORRUGADO, FY= 4,200 KG/CM2 GRADO 60	kg	63.000
02.03.04.04.03.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	55.740
02.03.04.04.04	REVESTIMIENTOS		
02.03.04.04.04.01	TARRAJE INTERIOR MORTERO C:A 1:2 CON IMPERMEABILIZANTE	m2	42.450
02.03.04.04.04.02	TARRAJE EXTERIOR CON MORTERO C:A MEZCLA 1:4	m2	36.600
02.03.04.04.05	VALVULAS Y ACCESORIOS EN CRP T-VI		
02.03.04.04.05.01	SUMIN. E INST. ACCES. CRP T-VI ENT.=1 1/2", SAL=1 1/2"	glb	4.000
02.03.04.04.05.02	SUMIN. E INST. ACCES. CRP T-VI ENT.= 1", SAL= 1"	glb	1.000
02.03.04.04.05.03	SUMIN. E INST. DE TAPA SANITARIA METALICA 0.80 x 0.80 mts,	Und	5.000
02.03.04.04.05.04	SUMIN. E INST. DE TAPA SANITARIA METALICA 0.60 x 0.60 mts,	Und	5.000
02.03.04.04.06	LIMPIEZA Y DESINFECCION		
02.03.04.04.06.01	LIMPIEZA Y DESINFECCION EN ESTRUCTURAS HIDRAULICAS	Und	5.000
02.03.04.04.07	PINTURA		
02.03.04.04.07.01	PINTURA CON ESMALTE EN MUROS EXTERIORES	m2	17.100
02.03.04.04.07.02	PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS	m2	10.000
02.03.04.04.07.03	RELLENO CON MATERIAL PERMEABLE 1/2"	m3	0.040
02.03.04.05	CAMARA DE REUNION (CR-01 UND)		
02.03.04.05.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
02.03.04.05.01.01	TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO	m2	9.610
02.03.04.05.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
02.03.04.05.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	1.240
02.03.04.05.02.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	0.170
02.03.04.05.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D= 30 MTS.	m3	1.340
02.03.04.05.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
02.03.04.05.03.01	DADO DE PROTECCION TUBERIA REBOSE C° F'C = 140 KG/CM2	m3	1.000
02.03.04.05.03.02	ASENTADO DE PIEDRA MEDIANA CON C° F'C=100 KG/CM2 E=0.20 M.	m2	9.920
02.03.04.05.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
02.03.04.05.04.01	CONCRETO f'c=210 kg/cm2	m3	1.320
02.03.04.05.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	11.920
02.03.04.05.04.03	ACERO CORRUGADO, FY= 4,200 KG/CM2 GRADO 60	kg	54.760

02.03.04.05.05	REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS		
02.03.04.05.05.01	TARRAJEO INTERIOR MORTERO C:A -1:2 C/IMPERMEABILIZANTE	m2	8.650
02.03.04.05.05.02	TARRAJEO EXTERIOR CON MORTERO C:A MEZCLA 1:4	m2	5.640
02.03.04.05.05.03	PINTURA CON ESMALTE EN MUROS EXTERIORES	m2	8.640
02.03.04.05.05.04	SUMIN. E INST. DE TAPA SANITARIA METALICA 0.60 x 0.60 mts,	Und	1.000
02.03.04.05.06	ACCESORIOS CAMARA DE REUNION		
02.03.04.05.06.01	ACCESORIOS CAMARA DE REUNION	glb	1.000
02.03.04.05.07	CERCO PERIMETRICO		
02.03.04.05.07.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
02.03.04.05.07.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	1.280
02.03.04.05.07.01.02	TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO	m2	1.280
02.03.04.05.07.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
02.03.04.05.07.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	0.770
02.03.04.05.07.02.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D= 30 MTS.	m3	0.920
02.03.04.05.07.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
02.03.04.05.07.03.01	DADOS DE CONCRETO F'C = 175 KG/CM2	m3	0.770
02.03.04.05.07.04	ESTRUCTURA METALICA		
02.03.04.05.07.04.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE F°G°. DE 2" X 2.5MM	Und	8.000
02.03.04.05.07.04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA METÁLICA N° 10 COCADAS 2"x2"	m2	25.350
02.03.04.05.07.04.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	m	42.000
02.03.04.05.07.04.04	PUERTA METALICA 1.00X1.95m, MALLA METALICA DE 2"x2" N° 10	Und	1.000
02.03.04.06	CAMARA DISTRIBUIDORA DE CAUDALES DE UNA SALIDA (01 UNID)		
02.03.04.06.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
02.03.04.06.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	2.560
02.03.04.06.01.02	TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO	m2	2.560
02.03.04.06.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
02.03.04.06.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	1.450
02.03.04.06.02.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D= 30 MTS.	m3	1.820
02.03.04.06.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
LICITACION PUBLICA N° 06-2023-PNSR

02.03.04.06.03.01	DADO DE PROTECCION TUBERIA REBOSE C° F'C = 140 KG/CM2	m3	0.030
02.03.04.06.03.02	SOLADOS CONCRETO F'C=100 KG/CM2 E=10CM	m3	0.260
02.03.04.06.03.03	ASENTADO DE PIEDRA MEDIANA CON C° F'C=100 KG/CM2 E=0.20 M.	m2	0.080
02.03.04.06.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
02.03.04.06.04.01	CONCRETO f 'c=210 kg/cm2	m3	1.150
02.03.04.06.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	19.890
02.03.04.06.04.03	ACERO CORRUGADO, FY= 4,200 KG/CM2 GRADO 60	kg	111.940
02.03.04.06.05	REVESTIMIENTOS		
02.03.04.06.05.01	TARRAJEO INTERIOR CON MORTERO C:A -1:2 C/IMPERMEABILIZANTE	m2	9.430
02.03.04.06.05.02	TARRAJEO EXTERIOR CON MORTERO C:A MEZCLA 1:4	m2	9.800
02.03.04.06.06	VALVULAS, ACCESORIOS Y TAPAS		
02.03.04.06.06.01	SUMIN. INST. VALV ACC CDC TIPO II ENT 1 1/2"-S1=1"-S2=1 1/2"	Jgo	1.000
02.03.04.06.06.02	SUMIN. E INST. DE TAPA SANITARIA METALICA 0.60 x 0.60 mts,	Und	3.000
02.03.04.06.07	LIMPIEZA Y DESINFECCION		
02.03.04.06.07.01	LIMPIEZA Y DESINFECCION EN ESTRUCTURAS HIDRAULICAS	Und	1.000
02.03.04.06.08	PINTURA		
02.03.04.06.08.01	PINTURA CON ESMALTE EN MUROS EXTERIORES	m2	8.160
02.03.04.06.08.02	PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS	m2	1.080
02.03.04.06.09	CERCO PERIMETRICO		
02.03.04.06.09.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
02.03.04.06.09.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	1.440
02.03.04.06.09.01.02	TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO	m2	1.440
02.03.04.06.09.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
02.03.04.06.09.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	0.860
02.03.04.06.09.02.02	NIVELACION COMPACTACION MANUAL DE TERRENO NORMAL	m2	1.440
02.03.04.06.09.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D= 30 MTS.	m3	1.080
02.03.04.06.09.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
02.03.04.06.09.03.01	DADOS DE CONCRETO F'C = 175 KG/CM2	m3	1.080
02.03.04.06.09.04	ESTRUCTURA METALICA		

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
LICITACION PUBLICA N° 06-2023-PNSR

02.03.04.06.09.04.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE F°G°. DE 2" X 2.5MM	Und	9.000
02.03.04.06.09.04.02	2"x2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA METÁLICA N° 10 COCADAS	m2	42.220
02.03.04.06.09.04.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	m	68.100
02.03.04.06.09.04.04	PUERTA METALICA 1.00X1.95m, MALLA METALICA DE 2"X2" N° 10	Und	1.000
02.03.05	SUB SISTEMA LAWA LAWA		
02.03.05.01	RESERVORIO DE VOL=5.00m3		
02.03.05.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
02.03.05.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	19.600
02.03.05.01.01.02	TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO	m2	19.600
02.03.05.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
02.03.05.01.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	4.400
02.03.05.01.02.02	EXCAV. MANUAL EN ROCA SUELTA	m3	1.370
02.03.05.01.02.03	NIVELACION COMPACTACION MANUAL DE TERRENO NORMAL	m2	9.340
02.03.05.01.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D= 30 MTS.	m3	7.210
02.03.05.01.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
02.03.05.01.03.01	SOLADOS CONCRETO F'C=100 KG/CM2 E=10CM	m3	1.010
02.03.05.01.03.02	PIEDRA ASENTADA EN CONCRETO F'C=140KG/CM2 + 30 % PM.	m3	0.030
02.03.05.01.03.03	DADO DE CONCRETO F'C =140 KG/CM2	m3	0.050
02.03.05.01.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
02.03.05.01.04.01	CONCRETO f'c=210 kg/cm2	m3	5.750
02.03.05.01.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	48.610
02.03.05.01.04.03	ACERO CORRUGADO, FY= 4,200 KG/CM2 GRADO 60	kg	612.960
02.03.05.01.05	REVESTIMIENTOS		
02.03.05.01.05.01	TARRAJEO INTERIOR MORTERO C:A -1:2 C/IMPERMEABILIZANTE	m2	22.570
02.03.05.01.05.02	TARRAJEO EXTERIOR CON MORTERO C:A MEZCLA 1:4	m2	36.330
02.03.05.01.06	PISOS Y PAVIMENTOS		
02.03.05.01.06.01	VEREDA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, E=0.10 M	m3	1.400
02.03.05.01.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	1.930
02.03.05.01.06.03	SELLADO DE JUNTAS	m	3.200

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
LICITACION PUBLICA N° 06-2023-PNSR

02.03.05.01.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA RESERVORIO		
02.03.05.01.07.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE VETILACION	Und	1.000
02.03.05.01.07.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS INGR=1", SAL=1"	Jgo	1.000
02.03.05.01.07.03	ESCALERA DE TUBO F° G° CON PARANTES DE 1 1/2" PELDAÑOS 3/4"	Und	1.000
02.03.05.01.07.04	ESCALERA MOVIL DE PELDAÑOS PROPILENO	Und	1.000
02.03.05.01.08	SISTEMA DE CLORACION		
02.03.05.01.08.01	SUMIN. E INST. DE CASETA METALICA PARA CLORACION	Und	1.000
02.03.05.01.08.02	SISTEMA DE CLORACION (INC. TANQUE 250 LTS+ACCS.+INSTALACION)	Und	1.000
02.03.05.01.09	TAPAS SANITARIAS		
02.03.05.01.09.01	SUMIN. E INST. DE TAPA SANITARIA METALICA 0.60 x 0.60 mts,	Und	2.000
02.03.05.01.10	LIMPIEZA Y DESINFECCION		
02.03.05.01.10.01	LIMPIEZA Y DESINFECCION EN RESERVORIO	Und	1.000
02.03.05.01.11	PINTURA		
02.03.05.01.11.01	PINTURA CON ESMALTE EN MUROS EXTERIORES	m2	32.490
02.03.05.01.11.02	PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS	m2	1.440
02.03.05.01.12	CERCO PERIMETRICO		
02.03.05.01.12.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
02.03.05.01.12.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	1.760
02.03.05.01.12.01.02	TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO	m2	1.760
02.03.05.01.12.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
02.03.05.01.12.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	1.060
02.03.05.01.12.02.02	NIVELACION COMPACTACION MANUAL DE TERRENO NORMAL	m2	1.760
02.03.05.01.12.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D= 30 MTS.	m3	1.120
02.03.05.01.12.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
02.03.05.01.12.03.01	DADOS DE CONCRETO F°C = 175 KG/CM2	m3	1.090
02.03.05.01.12.04	ESTRUCTURA METALICA		
02.03.05.01.12.04.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE F°G°. DE 2" X 2.5MM	Und	11.000
02.03.05.01.12.04.02		m2	42.320

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA METÁLICA N° 10
COCADAS 2"x2"

02.03.05.01.12.04.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	m	65.100
02.03.05.01.12.04.04	PUERTA METALICA 1.00X1.95m, MALLA METALICA DE 2"x2" N° 10	Und	1.000
02.03.05.02	RED DE DISTRIBUCION SUB SISTEMA 01		
02.03.05.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
02.03.05.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO INICIAL	m	2,296.110
02.03.05.02.01.02	TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION	m	2,296.110
02.03.05.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
02.03.05.02.02.01	EXCAV. ZANJA EN TIERRA COMPACTA P/TUB. A= 0.50 m H= 0.7m	m	2,296.110
02.03.05.02.02.02	REFINE, NIVELACION TERRENO TIERRA COMPACTA P/TUB. H 0.70 M	m	2,296.110
02.03.05.02.02.03	CAMA DE APOYO P/TUB. H= 0.10 M	m	2,296.110
02.03.05.02.02.04	RELLENO COMPACTADO P/TUB. H= 0.20 M C/MATERIAL PROPIO	m	2,296.110
02.03.05.02.02.05	RELLENO H=0.4 M. C/MATERIAL PROPIO	m	2,296.110
02.03.05.02.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS		
02.03.05.02.03.01	SUMINIST. E INSTAL. TUBERIA NTP 399.019, C-10 DE 33 mm (Ø 1")	m	9.990
02.03.05.02.03.02	SUMINIST. E INSTAL. TUBERIA NTP 399.019, C-10 DE 26.5 mm (Ø 3/4")	m	2,286.120
02.03.05.02.03.03	SUMINISTRO DE ACCESORIOS PVC EN R.D.-SS-D= 1"	glb	1.000
02.03.05.02.03.04	SUMINISTRO DE ACCESORIOS PVC EN R.D.-SS-D= 3/4"	glb	1.000
02.03.05.02.04	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION		
02.03.05.02.04.01	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES DE AGUA	m	2,296.110
02.03.05.03	CAMARA ROMPE PRESION TIPO VII (06 UND)		
02.03.05.03.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
02.03.05.03.01.01	TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO	m2	15.120
02.03.05.03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
02.03.05.03.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	15.120
02.03.05.03.02.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	3.020
02.03.05.03.02.03	NIVELACION COMPACTACION MANUAL DE TERRENO NORMAL	m2	15.120
02.03.05.03.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL	m3	15.120
02.03.05.03.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
LICITACION PUBLICA N° 06-2023-PNSR

02.03.05.03.03.01	SOLADO DE CONCRETO $f_c=100\text{Kg/cm}^2$	m3	1.660
02.03.05.03.03.02	CONCRETO $f_c=140\text{Kg/cm}^2$	m3	0.020
02.03.05.03.03.03	EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO $f_c=140\text{Kg/cm}^2$, E=0.15m	m3	0.450
02.03.05.03.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
02.03.05.03.04.01	CONCRETO $f_c=210\text{ kg/cm}^2$	m3	5.620
02.03.05.03.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	81.120
02.03.05.03.04.03	ACERO CORRUGADO, $FY= 4,200\text{ KG/CM}^2$ GRADO 60	kg	450.980
02.03.05.03.05	REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS		
02.03.05.03.05.01	TARRAJEO INTERIOR MORTERO C:A -1:2 C/IMPERMEABILIZANTE	m2	21.120
02.03.05.03.05.02	TARRAJEO EXTERIOR CON MORTERO C:A MEZCLA 1:4	m2	54.000
02.03.05.03.06	VALVULAS Y ACCESORIOS EN CRP T-VII		
02.03.05.03.06.01	SUMIN. E INST. ACCES. CRP T-VII ENT.= 3/4", SAL= 3/4"	Jgo	6.000
02.03.05.03.06.02	SUMIN. E INST. DE TAPA SANITARIA METALICA 0.80 x 0.80 mts	Und	6.000
02.03.05.03.06.03	SUMIN. E INST. DE TAPA SANITARIA METALICA 0.60 x 0.60 mts,	Und	6.000
02.03.05.03.07	LIMPIEZA Y DESINFECCION		
02.03.05.03.07.01	LIMPIEZA Y DESINFECCION EN RESERVORIO	Und	6.000
02.03.05.03.08	PINTURA		
02.03.05.03.08.01	PINTURA CON ESMALTE EN MUROS EXTERIORES	m2	54.000
02.03.05.03.08.02	PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS	m2	6.000
02.03.05.03.08.03	RELLENO CON MATERIAL PERMEABLE 1/2"	m3	0.050
02.03.05.04	PASES AEREOS L = 20 m: $\phi=3/4$. (01 UND); EN RED DISTRIBUCION		
02.03.05.04.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
02.03.05.04.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	7.520
02.03.05.04.01.02	TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO	m2	7.520
02.03.05.04.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
02.03.05.04.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	8.690
02.03.05.04.02.02	RELLENO COMPACTDO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO	m3	3.890
02.03.05.04.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D= 30 MTS.	m3	6.000
02.03.05.04.02.04	NIVELACION COMPACTACION MANUAL DE TERRENO NORMAL	m2	7.520

02.03.05.04.03	CONCRETO SIMPLE		
02.03.05.04.03.01	SOLADOS CONCRETO F'C=100 KG/CM2 E=10CM	m3	0.510
02.03.05.04.03.02	CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 PARA ANCLAJES Y/O DADOS	m3	2.300
02.03.05.04.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	0.880
02.03.05.04.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
02.03.05.04.04.01	CONCRETO f'c=210 kg/cm2	m3	3.320
02.03.05.04.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	12.800
02.03.05.04.04.03	ACERO CORRUGADO, FY= 4,200 KG/CM2 GRADO 60	kg	183.470
02.03.05.04.05	REVESTIMIENTOS		
02.03.05.04.05.01	TARRAJEO EN COLUMNAS C:A 1:5, E=1.5CM	m2	13.540
02.03.05.04.06	PINTURA		
02.03.05.04.06.01	PINTURA CON ESMALTE EN MUROS EXTERIORES	m2	13.540
02.03.05.04.07	ELEMENTOS DE SOPORTE		
02.03.05.04.07.01	SUM. E INST. CABLE DE ACERO TIPO BOA Ø 1/2"	m	35.440
02.03.05.04.07.02	SUM. E INST. CABLE DE ACERO TIPO BOA Ø 1/4" (PENDOLA)	m	22.040
02.03.05.04.07.03	SUM. E INST. ACCESORIOS METALICOS DE ANCLAJE Y SOPORTE DE ANCLAJE	Und	1.000
02.03.05.04.07.04	ABRAZADERA DE PLATINA DE 3/16"+PERNOS DE 1/2"	Und	38.000
02.03.05.04.08	TUBERIAS		
02.03.05.04.08.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA HDPE LISA DN 3/4" NTP-ISO 4427 SDR-11	m	27.200
02.03.05.04.08.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA HDPE -PVC, DN 3/4"	Und	2.000
02.03.05.05	SUMINISTRO E INST. DE VALVULAS DE CONTROL (02 UND.)		
02.03.05.05.01	OBRA PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE TIERRA		
02.03.05.05.01.01	TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO	m2	2.080
02.03.05.05.01.02	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	1.920
02.03.05.05.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D= 30 MTS.	m3	2.490
02.03.05.05.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
02.03.05.05.02.01	SOLADO DE CONCRETO f'c=100Kg/cm2	m3	0.100
02.03.05.05.02.02	CONCRETO F'C =140 KG/CM2	m3	0.010

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
LICITACION PUBLICA N° 06-2023-PNSR

02.03.05.05.03	OBRA DE CONCRETO ARMADO		
02.03.05.05.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	4.800
02.03.05.05.03.02	CONCRETO $f_c=175$ kg/cm2 EN CAJA VALVULA	m3	0.420
02.03.05.05.03.03	ACERO CORRUGADO, FY= 4,200 KG/CM2 GRADO 60	Kg	49.730
02.03.05.05.04	TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES		
02.03.05.05.04.01	TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO Y ARENA C:A 1:4	m2	9.680
02.03.05.05.05	VALVULAS, ACCESORIOS Y TAPAS		
02.03.05.05.05.01	TAPA SANITARIA METALICA 0.60 X 0.60 m. e=3/16"	Und	2.000
02.03.05.05.05.02	SUMIN. E INST. VALVULA DE CONTROL 3/4" EN RED DE DISTRIBUCIÓN	Und	2.000
02.03.05.05.06	PINTURA		
02.03.05.05.06.01	PINTURA CON ESMALTE EN MUROS EXTERIORES	m2	2.560
02.03.05.05.06.02	PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS	m2	1.440
02.03.05.05.06.03	RELLENO CON MATERIAL PERMEABLE 1/2"	m3	0.020
02.03.05.06	SUMINISTRO E INST. DE VALVULAS DE PURGA (02 UND)		
02.03.05.06.01	OBRA PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE TIERRA		
02.03.05.06.01.01	TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO	m2	1.250
02.03.05.06.01.02	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	0.560
02.03.05.06.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D= 30 MTS.	m3	0.730
02.03.05.06.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
02.03.05.06.02.01	SOLADO DE CONCRETO $f_c=100$ Kg/cm2	m3	0.050
02.03.05.06.02.02	CONCRETO $F'C=140$ KG/CM2	m3	0.040
02.03.05.06.02.03	EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO $f_c=140$ Kg/cm2"	m3	0.080
02.03.05.06.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
02.03.05.06.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	10.880
02.03.05.06.03.02	CONCRETO $f_c=175$ kg/cm2 EN CAJA VALVULA	m3	0.650
02.03.05.06.03.03	ACERO CORRUGADO, FY= 4,200 KG/CM2 GRADO 60	kg	24.860
02.03.05.06.04	REVESTIMIENTOS		
02.03.05.06.04.01	TARRAJ. EN INTER. Y EXTER. ACABADO-CEMENTO Y ARENA C:A 1:4	m2	10.370

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
LICITACION PUBLICA N° 06-2023-PNSR

02.03.05.06.05	VALVULAS, ACCESORIOS Y TAPAS		
02.03.05.06.05.01	TAPA SANITARIA METALICA 0.60 X 0.60 m. e=3/16"	Und	2.000
02.03.05.06.05.02	SUMIN. E INST. VALVULA PURGA 3/4" EN RED DE DISTRIBUCIÓN	Und	2.000
02.03.05.06.06	PINTURA		
02.03.05.06.06.01	PINTURA CON ESMALTE EN MUROS EXTERIORES	m2	2.560
02.03.05.06.06.02	PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS	m2	1.440
02.03.05.06.06.03	RELLENO CON MATERIAL PERMEABLE 1/2"	m3	0.020
02.03.05.07	SUMINISTRO E INST. DE VALVULAS DE AIRE (01 UND)		
02.03.05.07.01	OBRA PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE TIERRA		
02.03.05.07.01.01	TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO	m2	1.320
02.03.05.07.01.02	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	1.020
02.03.05.07.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D= 30 MTS.	m3	1.330
02.03.05.07.02	CONCRETO SIMPLE		
02.03.05.07.02.01	SOLADO DE CONCRETO $f_c=100\text{Kg/cm}^2$	m3	0.050
02.03.05.07.02.02	CONCRETO $F'C=140\text{ KG/CM}^2$	m3	0.002
02.03.05.07.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
02.03.05.07.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	5.440
02.03.05.07.03.02	CONCRETO $f_c=175\text{ kg/cm}^2$ EN CAJA VALVULA	m3	0.290
02.03.05.07.03.03	ACERO CORRUGADO, $FY=4,200\text{ KG/CM}^2$ GRADO 60	kg	24.860
02.03.05.07.04	REVESTIMIENTOS		
02.03.05.07.04.01	TARRAJ. EN INTER. Y EXTER. ACABADO-CEMENTO Y ARENA C:A 1:4	m2	4.840
02.03.05.07.05	VALVULAS, ACCESORIOS Y TAPAS		
02.03.05.07.05.01	TAPA SANITARIA METALICA 0.60 X 0.60 m. e=3/16"	Und	1.000
02.03.05.07.05.02	SUMIN. E INSTAL. VALVULA DE AIRE 3/4"	Und	1.000
02.03.05.07.06	PINTURA		
02.03.05.07.06.01	PINTURA CON ESMALTE EN MUROS EXTERIORES	m2	1.280
02.03.05.07.06.02	PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS	m2	0.720
02.03.05.07.06.03	RELLENO CON MATERIAL PERMEABLE 1/2"	m3	0.010
02.03.06	CONEXIONES DOMICILIARIAS (07 UND)		
02.03.06.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
02.03.06.01.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS	m	148.350

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
LICITACION PUBLICA N° 06-2023-PNSR

02.03.06.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
02.03.06.02.01	EXCAV. ZANJA EN TIERRA COMPACTA P/TUB. A= 0.40 m H= 0.7m	m	148.350
02.03.06.02.02	REFINE, NIVELACION TERRENO TIERRA COMPACTA P/TUB. H 0.70 M	m	148.350
02.03.06.02.03	CAMA DE APOYO P/TUB. A=0.40M H= 0.10 M	m	148.350
02.03.06.02.04	RELLENO COMPACTADO P/TUB. H= 0.60 M C/MATERIAL PROPIO	m	148.350
02.03.06.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS		
02.03.06.03.01	SUMIN. E INST. TUBERIA NTP 399.019, C-10 DE 21 mm (Ø 1/2")	m	148.350
02.03.06.03.02	SUMINISTRO E INST. VALVULA DE PASO EN CONEXION DOMICILIARIA	Und	7.000
02.03.06.04	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION		
02.03.06.04.01	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES DE AGUA	m	148.350
02.03.06.05	LAVADERO PARA VIVIENDAS (07 UND)		
02.03.06.05.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
02.03.06.05.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	15.960
02.03.06.05.01.02	TRAZO NIVELES Y REPLANTEO	m2	6.860
02.03.06.05.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
02.03.06.05.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	0.710
02.03.06.05.02.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO MANUAL) HASTA D = 30 m	m3	0.850
02.03.06.05.02.03	NIVELACION COMPACTACION MANUAL DE TERRENO NORMAL	m2	3.540
02.03.06.05.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
02.03.06.05.03.01	CIMIENTO CORRIDO - MEZCLA C:H 1:10 + 30% PM	m3	0.710
02.03.06.05.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
02.03.06.05.04.01	CONCRETO FC=175 KG/CM2	m3	2.970
02.03.06.05.04.02	ACERO CORRUGADO, FY= 4,200 KG/CM2 GRADO 60	Kg	119.170
02.03.06.05.04.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	34.370
02.03.06.05.05	REVOQUES Y ENLUCIDOS		
02.03.06.05.05.01	TARRAJEO PULIDO C:A 1:5, E= 1.5 cm CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	m2	42.650
02.03.06.05.06	SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS LAVADERO		
02.03.06.05.06.01	SUMINISTRO DE ACCESORIOS EN COLOCACION DE LAVADERO	Und	7.000

02.03.07	SUB SISTEMA AHUICHANTA CENTRO		
02.03.07.01	RESERVORIO DE VOL=10.00m3		
02.03.07.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
02.03.07.01.01.01	DEMOLICION ESTRUCTURAS EXISTENTES	m3	8.460
02.03.07.01.01.02	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	19.600
02.03.07.01.01.03	TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO	m2	19.600
02.03.07.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
02.03.07.01.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	5.500
02.03.07.01.02.02	EXCAV. MANUAL EN ROCA SUELTA	m3	5.500
02.03.07.01.02.03	NIVELACION COMPACTACION MANUAL DE TERRENO NORMAL	m2	9.340
02.03.07.01.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D= 30 MTS.	m3	17.440
02.03.07.01.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
02.03.07.01.03.01	SOLADOS CONCRETO F'C=100 KG/CM2 E=10CM	m3	1.010
02.03.07.01.03.02	PIEDRA ASENTADA EN CONCRETO F'C=140KG/CM2 + 30 % PM.	m3	0.030
02.03.07.01.03.03	DADO DE CONCRETO F'C =140 KG/CM2	m3	0.050
02.03.07.01.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
02.03.07.01.04.01	CONCRETO f'c=210 kg/cm2	m3	5.750
02.03.07.01.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	48.610
02.03.07.01.04.03	ACERO CORRUGADO, FY= 4,200 KG/CM2 GRADO 60	kg	612.960
02.03.07.01.05	REVESTIMIENTOS		
02.03.07.01.05.01	TARRAJEO INTERIOR MORTERO C:A -1:2 C/IMPERMEABILIZANTE	m2	22.570
02.03.07.01.05.02	TARRAJEO EXTERIOR CON MORTERO C:A MEZCLA 1:4	m2	36.330
02.03.07.01.06	PISOS Y PAVIMENTOS		
02.03.07.01.06.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2	m3	2.800
02.03.07.01.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	3.850
02.03.07.01.06.03	SELLADO DE JUNTAS	m	3.200
02.03.07.01.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA RESERVORIO		
02.03.07.01.07.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILACION	Und	1.000
02.03.07.01.07.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS INGR=1 1/2", SAL=1	Jgo	1.000

1/2"

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
LICITACION PUBLICA N° 06-2023-PNSR

02.03.07.01.07.03	ESCALERA DE TUBO F° G° CON PARANTES DE 1 1/2" PELDAÑOS 3/4"	Und	1.000
02.03.07.01.07.04	ESCALERA MOVIL DE PELDAÑOS PROPILENO	Und	1.000
02.03.07.01.08	SISTEMA DE CLORACION		
02.03.07.01.08.01	SUMIN. E INST. DE CASETA METALICA PARA CLORACION	Und	1.000
02.03.07.01.08.02	SISTEMA DE CLORACION (INC. TANQUE 250 LTS+ACCS.+INSTALACION)	Und	1.000
02.03.07.01.09	TAPAS SANITARIAS		
02.03.07.01.09.01	SUMIN. E INST. DE TAPA SANITARIA METALICA 0.60 x 0.60 mts,	Und	2.000
02.03.07.01.10	LIMPIEZA Y DESINFECCION		
02.03.07.01.10.01	LIMPIEZA Y DESINFECCION EN RESERVORIO	Und	1.000
02.03.07.01.11	PINTURA		
02.03.07.01.11.01	PINTURA CON ESMALTE EN MUROS EXTERIORES	m2	32.490
02.03.07.01.11.02	PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS	m2	1.440
02.03.07.02	RED DE DISTRIBUCION SUB SISTEMA 02		
02.03.07.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
02.03.07.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO INICIAL	m	3,311.730
02.03.07.02.01.02	TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION	m	3,311.730
02.03.07.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
02.03.07.02.02.01	EXCAV. ZANJA EN TIERRA COMPACTA P/TUB. A= 0.50 m H= 0.7m	m	3,311.730
02.03.07.02.02.02	REFINE, NIVELACION TERRENO TIERRA COMPACTA P/TUB. H 0.70 M	m	3,311.730
02.03.07.02.02.03	CAMA DE APOYO P/TUB. H= 0.10 M	m	3,311.730
02.03.07.02.02.04	RELLENO COMPACTADO P/TUB. H= 0.20 M C/MATERIAL PROPIO	m	3,311.730
02.03.07.02.02.05	RELLENO H=0.4 M. C/MATERIAL PROPIO	m	3,311.730
02.03.07.02.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS		
02.03.07.02.03.01	SUMINIST. E INSTAL. TUBERIA NTP 399.019, C-10 DE 33 mm (Ø 1")	m	1,837.140
02.03.07.02.03.02	SUMINIST. E INSTAL. TUBERIA NTP 399.019, C-10 DE 26.5 mm (Ø 3/4")	m	1,474.590
02.03.07.02.03.03	SUMINISTRO DE ACCESORIOS PVC EN R.D.-SS-D= 1"	glb	1.000
02.03.07.02.03.04	SUMINISTRO DE ACCESORIOS PVC EN R.D.-SS-D= 3/4"	Jgo	1.000
02.03.07.02.04	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION		
02.03.07.02.04.01	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES DE AGUA	m	3,311.730

02.03.07.03	CAMARA ROMPE PRESION TIPO VII (04 UND)		
02.03.07.03.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
02.03.07.03.01.01	TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO	m2	10.080
02.03.07.03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
02.03.07.03.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	10.080
02.03.07.03.02.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	2.020
02.03.07.03.02.03	NIVELACION COMPACTACION MANUAL DE TERRENO NORMAL	m2	10.080
02.03.07.03.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL	m3	10.080
02.03.07.03.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
02.03.07.03.03.01	SOLADO DE CONCRETO $f_c=100\text{Kg/cm}^2$	m3	1.110
02.03.07.03.03.02	CONCRETO $f_c=140\text{Kg/cm}^2$	m3	0.020
02.03.07.03.03.03	EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO $f_c=140\text{Kg/cm}^2$, E=0.15m	m3	0.300
02.03.07.03.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
02.03.07.03.04.01	CONCRETO $f_c=210\text{ kg/cm}^2$	m3	3.740
02.03.07.03.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	54.080
02.03.07.03.04.03	ACERO CORRUGADO, $FY= 4,200\text{ KG/CM}^2$ GRADO 60	kg	300.650
02.03.07.03.05	REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS		
02.03.07.03.05.01	TARRAJEO INTERIOR MORTERO C:A -1:2 C/IMPERMEABILIZANTE	m2	14.080
02.03.07.03.05.02	TARRAJEO EXTERIOR CON MORTERO C:A MEZCLA 1:4	m2	36.000
02.03.07.03.06	VALVULAS Y ACCESORIOS EN CRP T-VII		
02.03.07.03.06.01	SUMIN. E INST. ACCES. CRP T-VII ENT.= 3/4", SAL= 3/4"	Jgo	2.000
02.03.07.03.06.02	SUMIN. E INST. ACCES. CRP T-VII ENT.= 1", SAL= 1"	Jgo	2.000
02.03.07.03.06.03	SUMIN. E INST. DE TAPA SANITARIA METALICA 0.80 x 0.80 mts	Und	4.000
02.03.07.03.06.04	SUMIN. E INST. DE TAPA SANITARIA METALICA 0.60 x 0.60 mts,	Und	4.000
02.03.07.03.07	LIMPIEZA Y DESINFECCION		
02.03.07.03.07.01	LIMPIEZA Y DESINFECCION EN RESERVORIO	Und	4.000

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
LICITACION PUBLICA N° 06-2023-PNSR

02.03.07.03.08	PINTURA		
02.03.07.03.08.01	PINTURA CON ESMALTE EN MUROS EXTERIORES	m2	36.000
02.03.07.03.08.02	PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS	m2	4.000
02.03.07.03.08.03	RELLENO CON MATERIAL PERMEABLE 1/2"	m3	0.030
02.03.07.04	PASES AEREOS L = 20 m: ø=Var. (01 UND); EN RED DISTRIBUCION		
02.03.07.04.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
02.03.07.04.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	7.520
02.03.07.04.01.02	TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO	m2	7.520
02.03.07.04.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
02.03.07.04.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	8.690
02.03.07.04.02.02	RELLENO COMPACTDO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO	m3	3.890
02.03.07.04.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D= 30 MTS.	m3	6.000
02.03.07.04.02.04	NIVELACION COMPACTACION MANUAL DE TERRENO NORMAL	m2	7.520
02.03.07.04.03	CONCRETO SIMPLE		
02.03.07.04.03.01	SOLADOS CONCRETO F'C=100 KG/CM2 E=10CM	m3	0.510
02.03.07.04.03.02	CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 PARA ANCLAJES Y/O DADOS	m3	2.300
02.03.07.04.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	0.880
02.03.07.04.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
02.03.07.04.04.01	CONCRETO f'c=210 kg/cm2	m3	3.320
02.03.07.04.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	12.800
02.03.07.04.04.03	ACERO CORRUGADO, FY= 4,200 KG/CM2 GRADO 60	kg	183.470
02.03.07.04.05	REVESTIMIENTOS		
02.03.07.04.05.01	TARRAJEO EN COLUMNAS C:A 1:5, E=1.5CM	m2	13.540
02.03.07.04.06	PINTURA		
02.03.07.04.06.01	PINTURA CON ESMALTE EN MUROS EXTERIORES	m2	13.540
02.03.07.04.07	ELEMENTOS DE SOPORTE		
02.03.07.04.07.01	SUM. E INST. CABLE DE ACERO TIPO BOA Ø 1/2"	m	35.440
02.03.07.04.07.02	SUM. E INST. CABLE DE ACERO TIPO BOA Ø 1/4" (PENDOLA)	m	22.040
02.03.07.04.07.03		Und	1.000

	SUM. E INST. ACCESORIOS METALICOS DE ANCLAJE Y SOPORTE DE ANCLAJE		
02.03.07.04.07.04	ABRAZADERA DE PLATINA DE 3/16"+PERNOS DE 1/2"	Und	38.000
02.03.07.04.08	TUBERIAS		
02.03.07.04.08.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA HDPE LISA DN 3/4" NTP-ISO 4427 SDR-11	m	27.200
02.03.07.04.08.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA HDPE -PVC,DN 3/4"	Und	2.000
02.03.07.05	PASES AEREOS L = 30 m: ø=3/4. (01 UND); EN RED DISTRIBUCION		
02.03.07.05.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
02.03.07.05.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	10.280
02.03.07.05.01.02	TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO	m2	10.280
02.03.07.05.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
02.03.07.05.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	12.010
02.03.07.05.02.02	RELLENO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO	m3	5.200
02.03.07.05.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D= 30 MTS.	m3	8.520
02.03.07.05.02.04	NIVELACION COMPACTACION MANUAL DE TERRENO NORMAL	m2	10.280
02.03.07.05.03	CONCRETO SIMPLE		
02.03.07.05.03.01	SOLADOS CONCRETO F'C=100 KG/CM2 E=10CM	m3	0.690
02.03.07.05.03.02	CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 PARA ANCLAJES Y/O DADOS	m3	3.210
02.03.07.05.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	1.040
02.03.07.05.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
02.03.07.05.04.01	CONCRETO f 'c=210 kg/cm2	m3	4.830
02.03.07.05.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	18.360
02.03.07.05.04.03	ACERO CORRUGADO, FY= 4,200 KG/CM2 GRADO 60	kg	266.030
02.03.07.05.05	REVESTIMIENTOS		
02.03.07.05.05.01	TARRAJE EN COLUMNAS C:A 1:5, E=1.5CM	m2	19.900
02.03.07.05.06	PINTURA		
02.03.07.05.06.01	PINTURA CON ESMALTE EN MUROS EXTERIORES	m2	19.900
02.03.07.05.07	ELEMENTOS DE SOPORTE		
02.03.07.05.07.01	SUM. E INST. CABLE DE ACERO TIPO BOA Ø 1/2"	m	49.960

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
LICITACION PUBLICA N° 06-2023-PNSR

02.03.07.05.07.02	SUM. E INST. CABLE DE ACERO TIPO BOA Ø 1/4" (PENDOLA)	m	44.340
02.03.07.05.07.03	SUM. E INST. ACCESORIOS METALICOS DE ANCLAJE Y SOPORTE DE ANCLAJE	Und	1.000
02.03.07.05.07.04	ABRAZADERA DE PLATINA DE 3/16"+PERNOS DE 1/2"	Und	58.000
02.03.07.05.08	TUBERIAS		
02.03.07.05.08.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA HDPE LISA DN 3/4" NTP-ISO 4427 SDR-11	m	37.200
02.03.07.05.08.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA HDPE -PVC,DN 3/4"	Und	2.000
02.03.07.06	SUMINISTRO E INST. DE VALVULAS DE CONTROL (04 UND.)		
02.03.07.06.01	OBRA PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE TIERRA		
02.03.07.06.01.01	TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO	m2	4.160
02.03.07.06.01.02	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	3.830
02.03.07.06.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D= 30 MTS.	m3	4.980
02.03.07.06.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
02.03.07.06.02.01	SOLADO DE CONCRETO f _c =100Kg/cm ²	m3	0.200
02.03.07.06.02.02	CONCRETO F'C =140 KG/CM2	m3	0.010
02.03.07.06.03	OBRA DE CONCRETO ARMADO		
02.03.07.06.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	9.600
02.03.07.06.03.02	CONCRETO f _c =175 kg/cm ² EN CAJA VALVULA	m3	0.840
02.03.07.06.03.03	ACERO CORRUGADO Ø= 1/4", FY= 4,200 KG/CM2 GRADO 60	Kg	99.460
02.03.07.06.04	TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES		
02.03.07.06.04.01	TARRAJ. EN INTER. Y EXTER. ACABADO-CEMENTO Y ARENA C:A 1:4	m2	19.360
02.03.07.06.05	VALVULAS, ACCESORIOS Y TAPAS		
02.03.07.06.05.01	TAPA SANITARIA METALICA 0.60 X 0.60 m. e=3/16"	Und	4.000
02.03.07.06.05.02	SUMIN. E INST. VALVULA DE CONTROL 3/4" EN RED DE DISTRIBUCIÓN	Und	2.000
02.03.07.06.05.03	SUMIN. E INST. VALVULA DE CONTROL 1" EN RED DE DISTRIBUCIÓN	Und	2.000
02.03.07.06.06	PINTURA		
02.03.07.06.06.01	PINTURA CON ESMALTE EN MUROS EXTERIORES	m2	5.120
02.03.07.06.06.02	PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS	m2	2.880

02.03.07.06.06.03	RELLENO CON MATERIAL PERMEABLE 1/2"	m3	0.030
02.03.07.07	SUMINISTRO E INST. DE VALVULAS DE PURGA (06 UND)		
02.03.07.07.01	OBRA PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE TIERRA		
02.03.07.07.01.01	TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO	m2	7.500
02.03.07.07.01.02	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	3.350
02.03.07.07.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D= 30 MTS.	m3	4.360
02.03.07.07.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
02.03.07.07.02.01	SOLADO DE CONCRETO $f_c=100\text{Kg/cm}^2$	m3	1.800
02.03.07.07.02.02	CONCRETO $F'C=140\text{ KG/CM}^2$	m3	0.230
02.03.07.07.02.03	EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO $f_c=140\text{Kg/cm}^2$	m3	0.450
02.03.07.07.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
02.03.07.07.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFADO	m2	32.640
02.03.07.07.03.02	CONCRETO $f_c=175\text{ kg/cm}^2$ EN CAJA VALVULA	m3	1.940
02.03.07.07.03.03	ACERO CORRUGADO, $FY=4,200\text{ KG/CM}^2$ GRADO 60	kg	149.180
02.03.07.07.04	REVESTIMIENTOS		
02.03.07.07.04.01	TARRAJ. EN INTER. Y EXTER. ACABADO-CEMENTO Y ARENA C:A 1:4	m2	62.220
02.03.07.07.05	VALVULAS, ACCESORIOS Y TAPAS		
02.03.07.07.05.01	SUMIN. E INST. DE TAPA SANITARIA METALICA 0.60 x 0.60 mts,	Und	6.000
02.03.07.07.05.02	SSUMIN. E INST. VALVULA PURGA 1/2" EN RED DE DISTRIBUCIÓN	Und	3.000
02.03.07.07.05.03	SUMIN. E INST. VALVULA PURGA 3/4" EN RED DE DISTRIBUCIÓN	Und	1.000
02.03.07.07.05.04	SUMIN. E INST. VALVULA PURGA 1" EN RED DE DISTRIBUCIÓN	Und	2.000
02.03.07.07.06	PINTURA		
02.03.07.07.06.01	PINTURA CON ESMALTE EN MUROS EXTERIORES	m2	7.680
02.03.07.07.06.02	PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS	m2	4.320
02.03.07.07.06.03	RELLENO CON MATERIAL PERMEABLE 1/2"	m3	0.050
02.03.07.08	SUMINISTRO E INST. DE VALVULAS DE AIRE (06 UND)		
02.03.07.08.01	OBRA PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE TIERRA		
02.03.07.08.01.01	TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO	m2	7.920
02.03.07.08.01.02	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	6.140
02.03.07.08.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D= 30 MTS.	m3	7.980
02.03.07.08.02	CONCRETO SIMPLE		

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
LICITACION PUBLICA N° 06-2023-PNSR

02.03.07.08.02.01	SOLADO DE CONCRETO $f_c=100\text{Kg/cm}^2$	m3	0.300
02.03.07.08.02.02	CONCRETO $F'C=140\text{ KG/CM}^2$	m3	0.010
02.03.07.08.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
02.03.07.08.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	32.640
02.03.07.08.03.02	CONCRETO $f_c=175\text{ kg/cm}^2$ EN CAJA VALVULA	m3	1.730
02.03.07.08.03.03	ACERO CORRUGADO, $FY=4,200\text{ KG/CM}^2$ GRADO 60	kg	149.180
02.03.07.08.04	REVESTIMIENTOS		
02.03.07.08.04.01	TARRAJ. EN INTER. Y EXTER. ACABADO-CEMENTO Y ARENA C:A 1:4	m2	29.040
02.03.07.08.05	VALVULAS, ACCESORIOS Y TAPAS		
02.03.07.08.05.01	TAPA SANITARIA METALICA 0.60 X 0.60 m. $e=3/16"$	Und	6.000
02.03.07.08.05.02	SUMIN. E INSTAL. VALVULA DE AIRE $3/4"$	Und	1.000
02.03.07.08.05.03	SUMIN. E INSTAL. VALVULA DE AIRE $1"$	Und	2.000
02.03.07.08.06	PINTURA		
02.03.07.08.06.01	PINTURA CON ESMALTE EN MUROS EXTERIORES	m2	7.680
02.03.07.08.06.02	PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS	m2	4.320
02.03.07.08.06.03	RELLENO CON MATERIAL PERMEABLE $1/2"$	m3	0.050
02.03.08	CONEXIONES DOMICILIARIAS (39 UND)		
02.03.08.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
02.03.08.01.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS	m	3,053.690
02.03.08.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
02.03.08.02.01	EXCAV. ZANJA EN TIERRA COMPACTA P/TUB. $A=0.40\text{ m}$ $H=0.7\text{ m}$	m	3,053.690
02.03.08.02.02	REFINE, NIVELACION TERRENO TIERRA COMPACTA P/TUB. $H=0.70\text{ M}$	m	3,053.690
02.03.08.02.03	CAMA DE APOYO P/TUB. $A=0.40\text{ M}$ $H=0.10\text{ M}$	m	3,053.690
02.03.08.02.04	RELLENO COMPACTADO P/TUB. $H=0.60\text{ M}$ C/MATERIAL PROPIO	m	3,053.690
02.03.08.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS		
02.03.08.03.01	SUMIN. E INST. TUBERIA NTP 399.019, C-10 DE 21 mm ($\varnothing 1/2"$)	m	3,053.690
02.03.08.03.02	SUMINISTRO E INST. VALVULA DE PASO EN CONEXION DOMICILIARIA	Und	39.000
02.03.08.04	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION		
02.03.08.04.01	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES DE AGUA	m	3,053.690
02.03.08.05	LAVADERO PARA VIVIENDAS (39 UND)		

02.03.08.05.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
02.03.08.05.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	88.920
02.03.08.05.01.02	TRAZO NIVELES Y REPLANTEO	m2	38.220
02.03.08.05.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
02.03.08.05.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	3.950
02.03.08.05.02.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO MANUAL) HASTA D = 30 m	m3	4.740
02.03.08.05.02.03	NIVELACION COMPACTACION MANUAL DE TERRENO NORMAL	m2	19.740
02.03.08.05.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
02.03.08.05.03.01	CIMIENTO CORRIDO - MEZCLA C:H 1:10 + 30% PM	m3	3.950
02.03.08.05.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
02.03.08.05.04.01	CONCRETO FC=175 KG/CM2	m3	16.520
02.03.08.05.04.02	ACERO CORRUGADO, FY= 4,200 KG/CM2 GRADO 60	Kg	663.930
02.03.08.05.04.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	191.480
02.03.08.05.05	REVOQUES Y ENLUCIDOS		
02.03.08.05.05.01	TARRAJEO PULIDO C:A 1:5, E= 1.5 cm CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	m2	237.640
02.03.08.05.06	SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS LAVADERO		
02.03.08.05.06.01	SUMINISTRO DE ACCESORIOS EN COLOCACION DE LAVADERO	Und	39.000
03	UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO CON ARRASTRE HIDRAULICO (74 UND)		
03.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
03.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	734.080
03.01.02	TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO	m2	341.880
03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
03.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	358.750
03.02.02	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL	m2	762.940
03.02.03	ELIMINACIÓN MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO MANUAL) HASTA D=30M	m3	430.500
03.02.04	AFIRMADO PARA CIMIENTOS E=0.10 M.	m2	230.880
03.02.05	AFIRMADO PARA PISOS E=0.10M	m2	221.260
03.02.06	AFIRMADO PARA VEREDAS E=0.10 M	m2	230.880

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
LICITACION PUBLICA N° 06-2023-PNSR

03.03	CONCRETO SIMPLE		
03.03.01	CIMIENTO CORRIDO - MEZCLA C:H 1:10 + 30% PM	m3	115.440
03.03.02	SOBRECIMIENTO C° F'C=140KG/CM2	m3	24.200
03.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SOBRECIMENTOS	m2	345.210
03.04	CONCRETO ARMADO		
03.04.01	COLUMNAS		
03.04.01.01	CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA CAMARA DE LETRINA ELEVADA	m3	16.480
03.04.01.02	ACERO PARA COLUMNAS, F'Y=4200 KG/CM2	Kg	2,887.120
03.04.01.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS	m2	246.420
03.04.02	VIGAS		
03.04.02.01	CONCRETO EN VIGAS F'C=175 KG/CM2	m3	14.270
03.04.02.02	ACERO PARA VIGAS COLLARIN, F'Y=4200 KG/CM2	kg	2,075.520
03.04.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS	m2	222.070
03.05	COBERTURAS		
03.05.01	COBERTURA CON TEJA ANDINA 0.72x1.14	m2	852.480
03.05.02	LISTONES DE MADERA TORNILLO 2"X3"	m	1,065.600
03.05.03	CORREAS DE MADERA TORNILLO 2"X2"	m	1,184.000
03.06	MUROS Y TABIQUES		
03.06.01	MURO DE LADRILLO CARA VISTA MEZC. C:A 1.5 AP. DE SOGA.	m2	982.350
03.07	REVOQUES Y ENLUCIDOS		
03.07.01	TARRAJEO DE CONTRA ZÓCALO MUROS EXTERIORES, MEZCLA C:A= 1:5, E=1.5CM	m2	94.720
03.07.02	TARRAJEO DE MUROS INTERIORES, MEZCLA C:A= 1:5, E=1.5CM	m2	345.800
03.07.03	TARRAJEO INTERIOR CON/IMPERMEABILIZANTE C:A 1:2, E= 1.5 cm	m2	784.400
03.07.04	TARRAJEO EN COLUMNAS	m2	206.900
03.07.05	TARRAJEO EN VIGAS	m2	204.090

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
LICITACION PUBLICA N° 06-2023-PNSR

03.07.06	VESTIDURA DERRAMES VANOS Y MUROS (Mezcla C:A, 1:5 ; E=1 cm.)	m	652.680
03.08	PISOS Y PAVIMENTOS		
03.08.01	PISO DE CONCRETO F'C=140KG/CM2 C/ACAB. PULIDO BRUÑADO E= 4"	m2	230.140
03.08.02	VEREDA DE CONCRETO F'C=140KG/CM2 C/ACAB. PULIDO BRUÑADO E= 4"	m2	398.640
03.08.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS	m2	279.720
03.09	CARPINTERIA DE MADERA		
03.09.01	PUERTA DE MADERA TORNILLO 0.80X2.15M	und	74.000
03.09.02	VENTANA DE MADERA TORNILLO 1.50X0.36M	Und	74.000
03.10	VIDRIO SEMIDOBLE		
03.10.01	VIDRIO SEMIDOBLE	p2	430.130
03.11	PINTURA		
03.11.01	PINTURA SATINADA EN MUROS INERIORES Y EXTERIORES	m2	1,520.770
03.11.02	PINTURA SATINADA EN COLUMNAS	m2	206.900
03.11.03	PINTURA SATINADA EN VIGAS	m2	204.900
03.12	INSTALACIONES ELECTRICAS		
03.12.01	SALIDA PARA CENTRO DE LUZ CON INTERRUPTOR SIMPLE	pto	74.000
03.12.02	LUMINARIAS	Und	74.000
03.12.03	TABLERO DE DISTRIBUCION	Und	74.000
03.12.04	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X16A	Und	74.000
03.13	INSTALACIONES SANITARIAS		
03.13.01	SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION		
03.13.01.01	SUMIN. E INSTAL. DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS DESAGUE Y VENTILACIÓN	Und	74.000
03.13.02	APARATOS SANITARIOS		
03.13.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	Und	74.000
03.13.03	SISTEMA DE AGUA FRIA		
03.13.03.01	SUM. E INST. DE ACCESORIOS CASETA DE BAÑO	Und	74.000
03.14	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES		
03.14.01	TUBERÍAS		
03.14.01.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	194.470

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
LICITACION PUBLICA N° 06-2023-PNSR

03.14.01.02	CAMA DE APOYO PARA TUBERÍA CON MATERIAL PROPIO SARANDEADO E=10 CM	m	1,620.600
03.14.01.03	SUMIN. E INSTAL. DE TUBO PVC SAL 4"	m	444.000
03.14.01.04	SUMIN. E INSTAL. DE TUBO PVC SAL 2"	m	1,176.600
03.14.01.05	SUMIN. E INSTAL. ACCESORIOS EN TUBERIAS	Und	74.000
03.14.01.06	RELLENO COMPACTADO MANUAL C/MATERIAL PROPIO	m3	145.850
03.15	BIODIGESTORES		
03.15.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
03.15.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	95.220
03.15.01.02	TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO	m2	95.220
03.15.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
03.15.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	160.670
03.15.02.02	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL	m2	95.220
03.15.02.03	RELLENO COMPACTADO MANUAL C/MATERIAL PROPIO	m3	97.960
03.15.02.04	ELIMINACIÓN MATERIAL EXCEDENTE (CARGUO MANUAL) HASTA D=30M	m3	91.990
03.15.03	CONCRETO SIMPLE		
03.15.03.01	SOLADO DE CONCRETO E=4" C:H= 1:10	m2	57.310
03.15.04	BIODIGESTOR		
03.15.04.01	SUM. E INSTALACION DE TANQUE BIODIGESTOR 600LT	Und	74.000
03.16	CAJA DE LODOS		
03.16.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
03.16.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	47.360
03.16.01.02	TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO	m2	47.360
03.16.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
03.16.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	40.260
03.16.02.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D= 30 MTS.	m3	50.320
03.16.03	CONCRETO ARMADO		
03.16.03.01	CONCRETO EN CAJA DE LODOS F'C=175 KG/CM2	m3	21.400
03.16.03.02	ACERO PARA CAJA DE LODOS, F'Y=4200 KG/CM2	Kg	760.350

03.16.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CAJA DE LODOS	m2	420.440
03.16.04	REVOQUES Y ENLUCIDOS		
03.16.04.01	TARRAJEO INTERIOR, MEZCLA C:A= 1:5, E=1CM	m2	219.160
03.17	CAJA REPARTIDORA DE CAUDALES		
03.17.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
03.17.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	31.080
03.17.01.02	TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO	m2	31.080
03.17.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
03.17.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	17.090
03.17.02.02	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D.PROM=30M	m3	21.370
03.17.03	CONCRETO ARMADO		
03.17.03.01	CONCRETO EN CAMARA REPARTIDORA F'C=175 KG/CM2	m3	11.540
03.17.03.02	ACERO PARA TAPA DE CAMARA REPARTIDORA, F'Y=4200 KG/CM2	Kg	111.000
03.17.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CAMARA REPARTIDORA	m2	201.720
03.17.04	REVOQUES Y ENLUCIDOS		
03.17.04.01	TARRAJEO INTERIOR, MEZCLA C:A= 1:5, E=1CM	m2	319.680
03.18	ZANJA DE INFILTRACION		
03.18.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
03.18.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	117.600
03.18.01.02	TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO	m2	117.600
03.18.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
03.18.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	179.970
03.18.02.02	RELLENO CON GRAVA DE 2"	m3	101.230
03.18.02.03	RELLENO CON GRAVA DE 1"	m3	44.900
03.18.02.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	33.740
03.18.03	VARIOS		
03.18.03.01	SUMIN. E INSTAL. DE TUBERIA PERFORADA Ø 2" PVC SAL	m	562.400

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
LICITACION PUBLICA N° 06-2023-PNSR

03.18.03.02	SUMIN. E INSTAL. DE ACCESRIOS EN ZANJA DE INFILTRACION	Und	74.000
03.18.03.03	SUMIN. E INSTAL. DE PLASTICO DOBLE CARA AZUL-NEGRO	m2	224.960
04	FLETES		
04.01	FLETE TERRESTRE	glb	1.000
04.02	FLETE RURAL	glb	1.000
05	CONTROL DE CALIDAD		
05.01	DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO	Und	3.000
05.02	ROTURA DE PROBETAS (ESTRUCTURA DE CONCRETO)	Und	1.000
06	PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
06.01	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
06.01.01	EQUIPOS DE EMERGENCIA ANTE ACCIDENTES	glb	1.000
06.01.02	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS	glb	1.000
06.01.03	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	Und	25.000
06.01.04	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	glb	1.000
06.01.05	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	glb	1.000
06.01.06	ELAB, IMLEM. Y ADMIN. PLAN DE SEGUR. Y SALUD EN EL TRABAJO	Und	1.000
07	IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL		
07.01	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS		
07.01.01	IMPLEME DE TACHOS-CILINDROS PROVISION.- ALMACEN. RESID.	JGO	3.000
07.01.02	IMPLEMENTACION DE LETRINA DE HOYO SECO	UND	3.000
07.01.03	MANEJO DE RESIDUOS DE OBRA DURANTE LA EJECUCION	mes	8.000
07.01.04	TRANSPORTE Y DISPOSICION DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	mes	8.000
07.02	PROGRAMA DE MITIGACION AMBIENTAL		
07.02.01	ADQUISICION Y COLOCACION DE CINTAS DE SEGURIDAD	glb	1.000
07.02.02	IMPLEMENTACION DE KITS ANTIDERRAME	JGO	6.000
07.02.03	RIEGO ANTIPOLVO	glb	6.000
07.03	PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL (SEGUIMIENTO Y CONTROL)		
07.03.01	MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE (PM-10)	UND	3.000
07.03.02	MONITOREO DE AGUA	UND	3.000
07.03.03	MONITOREO DE SUELO (VARIOS PARAMETROS)	UND	8.000
07.04	PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA		
07.04.01	DISPOSICIÓN Y CONFORMACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	1,000.000

07.04.02

READECUACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS POR CAMPAMENTOS Y
ALMACENES

m2

200.000

1	Total costo directo (A)=	
2	Gastos generales	
2.1	Gastos fijos	
2.2	Gastos variables	
	Total gastos generales (B)	
3	Utilidad (C)	
	SUBTOTAL 1 (D) = (A+B+C)	
4	IGV ₄₆ (E)	
	SUB TOTAL 2 (F) = (D+E)	
5	Monitoreo Arqueológico (G)	
	Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID 19 (H)	
6		
7	Monto total de la oferta (F+G+H)	

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

46 Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo.

ANEXO N° 9

**DECLARACIÓN JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda**

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción Vigente en <http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados>.

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO ⁴⁷	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA	EXPERIENCIA PROVENIENTE ⁴⁸ DE:	MONEDA	IMPORTE ⁴⁹	TIPO DE CAMBIO VENTA ⁵⁰	MONTO FACTURADO ACUMULADO ⁵¹
1										
2										
3										
4										
5										
6										

⁴⁷ Se refiere a la fecha de suscripción del contrato.

⁴⁸ Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN "Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz". Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, "... en una operación de reorganización societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe".

⁴⁹ Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

⁵⁰ El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.

⁵¹ Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO ⁴⁷	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE LA OBRA ⁴⁸ DE:	MONEDA	IMPORTE ⁴⁹	TIPO DE CAMBIO VENTA ⁵⁰	MONTO FACTURADO ACUMULADO ⁵¹
7										
8										
9										
10										
TOTAL										

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

ANEXO N° 12

**AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE
COMUNICACIÓN**

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] lo siguiente:

- ✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según
corresponda**

Importante

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.

