

Anexo N° 03					
Formato para asignar los riesgos					
1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	001	2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL Y PEATONAL EN EL AA.HH LAS FLORES DEL DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES - II ETAPA
	Fecha	13/02/2025		Ubicación Geográfica	DISTRITO DE ZARUMILLA, AA.HH LAS FLORES

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO			4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS						
			4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA				4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN	4.3 RIESGO ASIGNADO A	
3.1 CÓDIGO DE RIESGO	3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO	Mitigar el riesgo	Evitar el riesgo	Aceptar el riesgo	Transferir el riesgo		Entidad	Contratista
A-01	Deficiencias del Expediente tecnico	Prioridad Moderada			x		Verificar el Expediente Tecnico, costos, rendimientos		x
A-02	Obstruccion de vias de acceso y evacuación	Prioridad Moderada		x			Planeacion de las zonas de almacenamiento y adecuada señalizacion		x
A-03	Invación en área a realizar los trabajos durante la elaboración de Exp. Técnico	Baja Prioridad		x			Informar mediante dirigentes, el proyecto que se realizará	x	
A-04	Lotes no considerados dentro de los beneficios de la Obra	Prioridad Moderada			x		Verificación en campo antes de aprobar el Exp. Tecnico	x	
A-05	Deficiencia en el manejo de residuos solidos	Prioridad Moderada	x				Orden y limpieza constante.		x
A-06	Deficiencia en plano catastral	Prioridad Moderada			x		Establecer con los organismos la correcta informacion		x
A-07	Conflictos Sociales	Baja Prioridad		x			Informar a los pobladores, el proyecto a ejecutar		x
A-08	Fenomenos Naturales	Alta prioridad				x	Paralizar los trabajos, hasta que pase el suceso	x	
A-09	Incumplimiento de pago de personal	Prioridad Moderada			x		Continuar trabajos hasta fecha de pago		x
A-10	Riesgo Vinculados A Accidentes De Construcción Y Daños A Terceros	Prioridad Baja			x		A) Utilizacion De Implementos De Seguridad B) Capacitacion Al Personal Acerca De Normas De Seguridad En Obra		x
A-11	Riesgo Por La Existencia De Infraestructura Sanitaria En Uso Y Que Debe Mantener El Servicio	Alta prioridad	x				Verificar El trazo, Contar con certificacion que el in situ este saneado	x	

ING. NEPTALI JAVIER CLAVIJO ANTON

DNI:

Cargo:

SUB GERENCIA DE OBRAS,  
ESTUDIOS Y PROYECTOS

Dependencia: