



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

LICITACION PUBLICA N° 003-2024-MDA/CS-I

BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS

Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD



SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO
LICITACIÓN PÚBLICA N° 003-2024-MDA/CS-1

SIMBOLOGÍA UTILIZADA:

N°	Símbolo	Descripción
1	[ABC] / [.....]	La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser completada por la Entidad durante la elaboración de las bases.
2	[ABC] / [.....]	Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3	Importante • Abc	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de selección y por los proveedores.
4	Advertencia • Abc	Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de selección y por los proveedores.
5	Importante para la Entidad • Xyz	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de selección y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases.

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características:

N°	Características	Parámetros
1	Márgenes	Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2	Fuente	Arial
3	Estilo de Fuente	Normal: Para el contenido en general Cursiva: Para el encabezado y pie de página Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
4	Color de Fuente	Automático: Para el contenido en general Azul : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
5	Tamaño de Letra	16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 11 : Para el nombre de los Capítulos. 10 : Para el cuerpo del documento en general 9 : Para el encabezado y pie de página Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 8 : Para las Notas al pie
6	Alineación	Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres de los Capítulos)
7	Interlineado	Sencillo
8	Espaciado	Anterior : 0 Posterior : 0
9	Subrayado	Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

- Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombreado.
- La nota **IMPORTANTE** no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre de 2022
y octubre de 2022



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

LICITACION PUBLICA N° 003-2024-MDA/CS-1



BASES INTEGRADAS

BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS¹

LICITACIÓN PÚBLICA N°003-2024-MDA/CS-1 (PRIMERA CONVOCATORIA)

**CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE
SAN PEDRO DE CCOISA, DISTRITO DE ACOCRO DE LA
PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE
AYACUCHO", CUI N°2605252.**

¹ Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente definición:

Obra: Construcción, reconstrucción, rehabilitación, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO
LICITACION PUBLICA N° 003-2024-MDA/CS-1

DEBER DE COLABORACIÓN

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el proceso de contratación.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO
LICITACION PUBLICA N° 003-2024-MDA/CS-I

SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)



CAPÍTULO I ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

- *Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.*
- *Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en el documento de orientación "Guía para el registro de participantes electrónico" publicado en <https://www2.seace.gob.pe/>.*
- *En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.*

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento.

Importante



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

LICITACION PUBLICA N° 003-2024-MDA/CS-I

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente respecto a las características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no presentadas.

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del artículo 72 del Reglamento.

Importante

- No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.*
- Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.*

1.6. ELEVACIÓN AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones, así como a las bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios que rigen la contratación pública u otra normativa que tenga relación con el objeto de la contratación, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del 72.8 al 72.11 del artículo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevación para emisión de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 124 del TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al día hábil siguiente de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones, así como a las Bases integradas, se realiza de manera electrónica a través del SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al pliego de absolución de consultas y/u observaciones.

1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales²). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o

² Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO LICITACIÓN PÚBLICA N° 003-2024-MDA/CS-1

mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pagado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

- *Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.*
- *En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos escaneados.*
- *No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.*

1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.

En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de selección declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor referencial.

1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 74.2 del artículo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems cuando la obra se ejecute fuera de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho ítem por los postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

LICITACION PUBLICA N° 003-2024-MDA/CS-I

pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP³.

1.10. CALIFICACIÓN DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluación, el comité de selección califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento.

1.11. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para la ejecución de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico.

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad.

1.12. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de selección revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere.

1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

³ La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: www.mp.gob.pe



1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los ocho (8) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento.



CAPÍTULO II SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

- *Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.*

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación no fueron analizados y revisados por el comité de selección.
- *A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.*
- *El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas desconcentradas del OSCE.*

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.



CAPÍTULO III DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el artículo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección específica de las bases.

3.2. GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesorias, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

Importante



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

LICITACION PUBLICA N° 003-2024-MDA/CS-I

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo>).

2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía.

3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza>).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el artículo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y mobiliario, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligación de constituir un fideicomiso para el manejo de los recursos que el contratista reciba a título de adelanto, de acuerdo al procedimiento, plazos y requisitos señalados en los artículos 184 y 185 del Reglamento.

3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO LICITACIÓN PÚBLICA N° 003-2024-MDA/CS-1

elaboradas el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o supervisor, según corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES

3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento.

3.12.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO
LICITACION PUBLICA N° 003-2024-MDA/CS-I

SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO
LICITACION PUBLICA N° 003-2024-MDA/CS-1

CAPÍTULO I GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO
RUC N° : 20143628354
Domicilio legal : PLAZA PRINCIPAL S/N ACOCRO – HUAMANGA – AYACUCHO
Teléfono: : 999383848
Correo electrónico: : Abasto.Acocro@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE CCOISA, DISTRITO DE ACOCRO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"**, CUI N°2605252.

1.3. VALOR REFERENCIAL⁴

El valor referencial asciende a **S/ 7'751,663.35 (SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES CON 35/100 SOLES)**, incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de OCTUBRE DEL 2023.

Valor Referencial (VR)	Límites ⁵	
	Inferior	Superior
S/ 7'751,663.35 (SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES CON 35/100 SOLES)	S/ 6'976,497.02 (SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 02/100 SOLES)	S/ 8'526,829.68 (OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE CON 68/100 SOLES)

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

⁴ El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

⁵ De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello, si el límite inferior tiene más de dos (2) decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

LICITACION PUBLICA N° 003-2024-MDA/CS-I

Documento y fecha de aprobación del expediente de contratación	:	FORMATO N°002. 23 de julio del 2024
Documento y fecha de aprobación del expediente técnico	:	Resolución de Alcaldía N°159- 2023-MDA/A. de fecha 30 de octubre del 2023
Documento y fecha de actualización del expediente técnico, de corresponder	:	Resolución de Alcaldía N°134- 2024-MDA/A. de fecha 17 de junio del 2024
Tipo y número del procedimiento de selección que se convocó para la elaboración del expediente técnico, de corresponder	:	Por la entidad

1.4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de selección.

1.5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.6. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

POR CONTRATA

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.

1.8. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de 210 (doscientos diez) días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de obra.

1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:

Pagar en	:	CAJA DE LA ENTIDAD, SITO EM PLAZA PRINCIPAL PRIMER PISO. DEL DISTRITO DE ACOCRO
Recoger en	:	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO LICITACION PUBLICA N° 003-2024-MDA/CS-1

Costo de bases	: Impresa: S/ 10.00 (DIEZ Y 00/100 SOLES).
Costo del expediente técnico	: Impreso: S/ 900.00 (NOVECIENTOS Y 00/100 SOLES) Digital: S/ 20.00 (VEINTE Y 00/100 SOLES)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago.

Importante

- *La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes.*
- *El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el costo de su reproducción.*

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado.

1.10. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en el SEACE, el cual es de acceso libre y gratuito.

1.11. BASE LEGAL

- Ley N° 43610, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024.
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el D.S. N° 082-2019-EF.
- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Decreto Supremo N° 082-2019-EF del TUO y el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.
- Decreto Supremo N° 162-2021-EF
- P.M. (Reglamento Nacional de Edificaciones) y sus modificaciones.
- Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental LEY N° 27446.
- Decreto Supremo N° 059-2001-PCM Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil.
- Ley N° 30477 Ley que regula la ejecución de obras de servicios públicos autorizadas Por las municipalidades en las áreas de dominio público.
- Reglamento Nacional de Edificaciones.
- Lineamientos para la organización y funcionamiento pedagógico de espacios educativos EBR_ RSG-172-2017-MINEDU.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.



CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrá, además de un índice de documentos⁶, la siguiente documentación:

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

- Declaración jurada de datos del postor. (**Anexo N° 1**)
- Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE⁷ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.

- Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (**Anexo N° 2**)

⁶ La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

⁷ Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO
LICITACION PUBLICA N° 003-2024-MDA/CS-1

- d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (**Anexo N° 3**)
- e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (**Anexo N° 4**)
- f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (**Anexo N° 5**)
- g) El precio de la oferta en SOLES y:
 - ✓ El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma alzada.
 - ✓ Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando corresponda. (**Anexo N° 6**)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.

Importante

- *El comité de selección no puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en este acápite.*
- *El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato.*
- *El comité de selección declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.*

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los "**Requisitos de Calificación**" que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.

2.2.2. Documentación de presentación facultativa:

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los "Factores de Evaluación" establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor.

Advertencia

El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites "Documentos para la admisión de la oferta", "Requisitos de calificación" y "Factores de evaluación".

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

- a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.
- b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
- c) Solicitud para la constitución del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a) del numeral 184.9 del artículo 184 del Reglamento, de ser el caso⁸.
- d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el caso.
- e) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
- f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
- g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE⁹ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

- h) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
- i) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de plazo mediante medios electrónicos de comunicación¹⁰. **(Anexo N° 12)**
- j) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP¹¹.
- k) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de avance de obra valorizado.
- l) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.
- m) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera.
- n) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la elaboración de los documentos indicados en los literales k) l) y m).
- o) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios¹².
- p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
- q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra

⁸ Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitución del fideicomiso.

⁹ Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

¹⁰ En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

¹¹ Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o por razones de orden interno.

¹² La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

LICITACION PUBLICA N° 003-2024-MDA/CS-1

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

- r) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU¹³.
- s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

- *La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones).*

- *Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.*

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete.

Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido.

- *Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.*
- *En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".*

¹³ <https://enlinea.sunedu.gob.pe/>



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO
LICITACION PUBLICA N° 003-2024-MDA/CS-I

Importante

- *Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.*
- *De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya¹⁴.*
- *La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.*

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en Plaza principal de Acocro s/n Huamanga - Ayacucho, en el horario de 08:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 16:30 horas, en horario de lunes a viernes y en días hábiles; la documentación debe presentarse en físico

Importante

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS¹⁵

2.5.1. ADELANTO DIRECTO

"La Entidad otorgará UN (01) adelantos directo por el diez 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos¹⁶ mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.1. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

"La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos por el veinte (20%) del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos presentado por el contratista.

¹⁴ Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN.

¹⁵ Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en los artículos 181 y 182 del Reglamento.

¹⁶ De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.



La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de siete (07) días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (08) días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos¹⁷ mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo".

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorización será MENSUAL.

Importante

- Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.7 del artículo 194 del Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones.
- Las valorizaciones de obra se presentan a través del módulo de ejecución contractual del SEACE. Dicha obligación aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de selección para la ejecución de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la Directiva N° 001-2022-OSCE/CD "Gestión de las valorizaciones de obra a través del SEACE"¹⁸. Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relación de Entidades obligadas a usar la sección de valorizaciones electrónicas como medio para la gestión de las valorizaciones de obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

<https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce>

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 15 días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

¹⁷ De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

¹⁸ Aprobada mediante Resolución N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolución N° 042-2022-OSCE/PRE, publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.


CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCCRO
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial



TERMINO DE REFERENCIA

PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO:

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE CCOISA, DISTRITO DE ACOCCRO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" con CUI N°2605252.

JULIO – 2024





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO
LICITACIÓN PÚBLICA N° 003-2024-MDA/CS-1



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE CCOISA, DISTRITO DE ACOCRO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"



- I. "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE CCOISA, DISTRITO DE ACOCRO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2605252.

CONDICIONES GENERALES

1. ENTIDAD QUE CONVOCA

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO
UNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

2. NOMBRE DE LA OBRA

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE CCOISA, DISTRITO DE ACOCRO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO".

3. FINALIDAD PÚBLICA

La ejecución de la obra tiene por finalidad atender la demanda agrícola, de sus plantaciones y la ampliación de frontera agrícola, para lograr un alto rendimiento de los cultivos de la zona e incremento de la producción a través de un mejor aprovechamiento del recurso hídrico, mediante la creación de una renovada infraestructura.


4. UBICACIÓN DEL PROYECTO

Tabla 1: Ubicación y Localización del proyecto

Departamento	Provincia	Distrito	Localidad
Ayacucho	Huamanga	Acocro	San Pedro de Ccoisa



Figura 1: Ubicación política del Proyecto.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

LICITACION PUBLICA N° 003-2024-MDA/CS-I




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE CCOISA, DISTRITO DE ACOCRO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"



Figura 4.2: Ubicación Política del Proyecto.



Ubicación en Coordenadas UTM WGS84

Coordenadas UTM

- Este : 612605.53 m
- Norte : 8527341.83 m

Sistema de coordenadas : Planas

Sistema de proyección cartográfica : Universal Transversal Mercator – UTM

Datum : World Geodesic System 1984, Datum WGS84

Zona de proyección : 18S

Cuadrícula : L

Carta Nacional : 27-o

CODIGO CUI NRO. : 2605252

APROBACION DE EXPEDIENTE : Resolución de Alcaldía N°159-2023-MDA/A

FECHA : 20 de octubre

5. ANTECEDENTES

El presente proyecto nace de la necesidad de contar con una infraestructura hidráulica de riego, que preste servicio de dotación de agua para riego de manera adecuada para la comunidad San Pedro de Ccoisa.

Los agricultores de San Pedro de Ccoisa se enfrentan a problemas de baja rentabilidad, baja producción y baja productividad, ocasionados por factores como los escasos de recurso hídrico, uso de Tecnología tradicional sin ninguna asistencia técnica. Por tal razón los pobladores y autoridades del distrito de Acocro, conjuntamente con los agricultores de San Pedro de Ccoisa, han participado en los distintos procesos de planeamiento y presupuesto participativo a fin de que sea concertado y priorizado para su atención, por alguna entidad pública, y solucionar su principal problema.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO LICITACIÓN PÚBLICA N° 003-2024-MDA/CS-1



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE CCOISA, DISTRITO DE ACOCRO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"



Debido a las diversas solicitudes presentadas por el comité de regantes de San Pedro de Ccoisa y en acuerdo mutuo con la municipalidad Distrital de Acocro. Se decide realizar los estudios de pre inversión e inversión del proyecto.

La Municipalidad Distrital de Acocro realizó el estudio de pre inversión del proyecto el cual fue viabilizado con fecha 27/072023 Bajo la denominación: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE CCOISA, DISTRITO DE ACOCRO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" asignándose el Código Único de Inversiones N° 2605252. (Registrado Banco de Proyectos del MEF).

El proyecto actualmente ésta en el ciclo de inversión en etapa de Ejecución, que comprende la elaboración de Expediente Técnico. No obstante, para ingresar el proyecto al Fondo Sierra Azul, el Expediente Técnico deberá cumplir con los formatos y anexos de aplicación para la admisión, selección y aprobación de financiamiento. es por ello motivo de elaboración de la presente.

2.1.1.- OBJETIVOS

2.1.1.1.- OBJETIVO GENERAL

- El objetivo del expediente técnico, así como la ejecución de las actividades es el de incrementar del nivel de rendimiento de la producción agrícola en la localidad de San Pedro de Ccoisa del distrito de Acocro, provincia Huamanga - departamento de Ayacucho

2.1.1.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Mejorar el sistema de tomas (Captación)
- Mejorar el sistema de conducción del agua, evitando pérdidas de agua por filtraciones.
- Mejoramiento del volumen de Almacenamiento
- Incorporación de tierras de secano a condiciones de riego.
- Propiciar el uso y explotación racional del recurso hídrico y suelo.
- Coadyuvar al mejoramiento de los niveles de vida de los pobladores asentados en el área del proyecto.
- Mayor y permanente oferta del agua para los sectores beneficiarios en la época de estiaje.
- Generación de empleo eventual durante su ejecución, operación y mantenimiento.
- Propiciar la tecnificación de la agricultura y capacitación para el mantenimiento y operación de la infraestructura.

Incrementar y asegurar la producción agrícola y pecuaria en la localidad de San Pedro de Ccoisa, por consiguiente, desarrollar en el nivel y calidad de vida.

2.1.2.- METAS FÍSICAS

La infraestructura hidráulica planteada para el presente proyecto es:

COMPONENTE 01: Adecuada infraestructura de riego

ACTIVIDAD 01: obras preliminares

ACTIVIDAD 02: Sub sistema de riego toropahuaccrana

- 01 captación en manantial de ladera
- Línea de conducción (L=340.13 m)





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

LICITACION PUBLICA N° 003-2024-MDA/CS-I



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE CCOISA, DISTRITO DE ACOCRO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"



<ul style="list-style-type: none">- Reservorio C°A° V=300m³- Red de distribución (L=5413.25m)
ACTIVIDAD 03: Sub sistema de riego Chaupiraccay <ul style="list-style-type: none">- 01 captación en manantial de ladera- Línea de conducción (L=38.32 m)- Reservorio C°A° V=400m³- Red de distribución (L=3065.17 m)
ACTIVIDAD 04: Sub sistema de riego Ccenuapampa <ul style="list-style-type: none">- 01 captación en manantial de ladera- Línea de conducción (L=1087.79 m)- 01 reservorio C°A° V= 1800m³- 01 reservorio C°A° V= 1300m³- Red de distribución (L=8978.10m)
ACTIVIDAD 05: Sub sistema de riego Alpamachay -Quiccapampa <ul style="list-style-type: none">- 02 captación en manantial de ladera- 01 desarenador- Línea de conducción (L=283.51 m)- Reservorio C°A° V=300m³- Red de distribución (L=953.94m)
ACTIVIDAD 06: Sub sistema de riego Rosaschayocc <ul style="list-style-type: none">- 01 captación en manantial de ladera- Línea de conducción (L=94.95 m)- Reservorio C°A° V=300m³- Red de distribución (L=790.70m)



COMPONENTE 02: Eficiente nivel de gestión y organización de mitigación ambiental durante la ejecución

ACTIVIDAD 01: MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN

ACTIVIDAD 02: PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y EFLUENTES

ACTIVIDAD 03: PLAN DE CONTINGENCIA

ACTIVIDAD 04: PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

ACTIVIDAD 05: PLAN DE CIERRE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO
LICITACIÓN PÚBLICA N° 003-2024-MDA/CS-1



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE CCOISA, DISTRITO DE ACOCRO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"



COMPONENTE 03: Adecuado conocimiento y manejo de técnicas de producción agrícola

ACTIVIDAD 01: DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS

Las metas del proyecto por partida:

Item	Descripción	Unid.	Cant.
1.1.2.3	CONSTRUCCION DE RESERVOIRIO NOCTURNO C ^a A (V=300 m ³) 01 UND	-	-
1.1.2.3.1	TRABAJOS PRELIMINARES	-	-
1.1.2.3.1.1	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m ²	261.69
1.1.2.3.1.2	TRAZO NIVELACION Y PLATAFORMA	m ²	261.69
1.1.2.3.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS	-	-
1.1.2.3.2.1	EXCAVACION PARA ESTRUCTURA - PLATAFORMA EN MATERIAL SUELTO(C/MAQUINARIA)	m ³	639.57
1.1.2.3.2.2	PERFILADO DE LA SECCION DE LA ESTRUCTURA	m ²	159.09
1.1.2.3.2.3	NIVELACION Y COMPACTACION PARA LOSA DE RESERVOIRIO	m ²	261.69
1.1.2.3.2.4	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE(C/MAQUINARIA)	m ³	799.46
1.1.2.3.2.5	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO, FONDO DEL RESERVOIRIO	m ³	66.5
1.1.2.3.3	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE	-	-
1.1.2.3.3.1	CONCRETO F'C=140 KG/CM2 +30% P.M	m ³	28.08
1.1.2.3.4	OBRAS DE CONCRETO ARMADO	-	-
1.1.2.3.4.1	CONCRETO F'C=210 KG/CM2, C/M	m ³	115
1.1.2.3.4.2	CONCRETO F'C=175 kg/cm2	m ³	41.47
1.1.2.3.4.3	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS	m ²	328.68
1.1.2.3.4.4	ACERO F'Y = 4200 KG/CM2	kg	6777.35
1.1.2.3.5	REVOQUES Y ENLUCIDOS	-	-
1.1.2.3.5.1	TARAJEO IMPERMEABILIZANTE, INTERIOR DE R.	m ²	118.54
1.1.2.3.5.2	TARAJEO DE MURO EXTERIOR, MORTERO 1:3, E=1.5 CM	m ²	27.92
1.1.2.3.6	CURADO	-	-
1.1.2.3.6.1	CURADO DE CONCRETO	m ²	602.35
1.1.2.3.7	JUNTAS DE DILATACION	-	-
1.1.2.3.7.1	JUNTAS DE DILATACION WATER STOP DE 9"	m	241.49
1.1.2.3.7.2	JUNTAS DE CONSTRUCCION DE TECNOPOR E=1" PARA MUROS	m	289.01
1.1.2.3.7.3	JUNTAS ASFALTICAS E= 1"	m	289.01
1.1.2.3.8	TUBERIAS Y ACCESORIOS EN RESERVOIRIO	-	-
1.1.2.3.8.1	INSTALACION DE TUBERIA PVC-U UF DN=355mm,PN7.5, LT=6m NTP-ISO 1452:2011 INCLUYE ANILLO DE CAUCHO	m	10
1.1.2.3.8.2	SUM. E INST. CANASTILLA DE BRONCE, SALIDA DE RESERVOIRIO Ø 110MM	und	1
1.1.2.3.8.3	SUM. Y COLOCACION DE ESCALINES	und	1
1.1.2.3.9	PINTURA	-	-
1.1.2.3.9.1	PINTURA EN MURO EXTERIOR	m ²	36.85
1.1.2.3.10	CASETA DE VALVULAS 01 UND	-	-
1.1.2.3.10.1	TRABAJOS PRELIMINARES	-	-
1.1.2.3.10.1.1	LIMPIEZA GENERAL DE TERRENO MANUAL	m ²	2.89
1.1.2.3.10.1.2	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO	m ²	2.89





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

LICITACION PUBLICA N° 003-2024-MDA/CS-I



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE CCOISA, DISTRITO DE ACOCRO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"



1.1.2.3.10.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
1.1.2.3.10.2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO	m³	2.89
1.1.2.3.10.2.2	PERFILADO DE LA SECCION DE LA ESTRUCTURA	m²	2.89
1.1.2.3.10.3	CONCRETO SIMPLE		
1.1.2.3.10.3.1	SOLADO DE CONCRETO F'C = 100 KG/CM2 C/M	m³	0.29
1.1.2.3.10.3.2	CONCRETO F'C=175 kg/cm2	m³	0.66
1.1.2.3.10.3.3	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS	m²	12.86
1.1.2.3.10.4	REVOQUES Y ENLUCIDOS		
1.1.2.3.10.4.1	TARRAJEO DE MURO INETRIOR Y EXTERIOR, MORTERO 1:5, E=1.5 CM	m²	6.8
1.1.2.3.10.5	TUBERIAS, VALVULAS Y ACCESORIOS		
1.1.2.3.10.5.1	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-U UF DN=110mm, PN7.5, LT=6m NTP-ISO 1452:2011 INCLUYE ANILLO DE CAUCHO	m	6
1.1.2.3.10.5.2	SUM. E INSTALACIÓN DE VALULA DE FIERRO DUCTIL DE Ø 4"	und	2
1.1.2.3.10.5.3	INSTALACION DE TAPA METALICA (1.60 X 1.60 M)	und	1
1.1.2.3.11	CANAL DE REBOSE-ENTUBADO		
1.1.2.3.11.1	TRABAJOS PRELIMINARES		
1.1.2.3.11.1.1	LIMPIEZA GENERAL DE TERRENO MANUAL	m²	30
1.1.2.3.11.1.2	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO	m²	30
1.1.2.3.11.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
1.1.2.3.11.2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO	m³	12
1.1.2.3.11.2.2	PERFILADO DE LA SECCION DE LA ESTRUCTURA	m²	30
1.1.2.3.11.3	SUM. E INTALACIÓN DE TUBERIA Y ACCESORIOS		
1.1.2.3.11.3.1	INSTALACION DE TUBERIA LISA HDPE NTP ISO 4427:2008 PE-80, Ø 355 MM-SDR 26/PN 5	m	148.42
1.1.2.3.11.3.2	SUM. E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS HDPE Ø 14"	und	1
1.1.2.3.11.3.3	SOLDADURA EN TUBERIA HDPE POR TERMOFUSIÓN	pto	4
1.1.2.3.11.4	OBRAS DE CONCRETO		
1.1.2.3.11.4.1	CONCRETO F'C=175 kg/cm2	m³	2.12
1.1.2.3.11.4.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CANALES	m²	6.8
1.1.2.3.11.5	REVOQUES Y ENLUCIDOS		
1.1.2.3.11.5.1	TARRAJEO DE MURO EXTERIOR, MORTERO 1:3, E=1.5 CM	m²	3.8
1.1.2.3.11.6	JUNTAS DE DILATACION		
1.1.2.3.11.6.1	JUNTAS ASFALTICAS E= 1"	m	2
1.1.2.3.12	CERCO PERIMETRICO CON MALLA OLIMPICA (72m)		
1.1.2.3.12.1	TRABAJOS PRELIMINARES		
1.1.2.3.12.1.1	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO	m²	72
1.1.2.3.12.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
1.1.2.3.12.2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO	m³	7.2
1.1.2.3.12.3	OBRAS DE CONCRETO		
1.1.2.3.12.3.1	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 +30% P.M C/M	m³	3.46
1.1.2.3.12.3.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS	m²	34.56
1.1.2.3.12.4	SUM. E INSTALACION DE ACCESORIOS		
1.1.2.3.12.4.1	SUM. E INST. DE POSTES DE TUBO F°G° Ø 2" (H=2.0m)	und	36
1.1.2.3.12.4.2	SUM. Y COLOCACION DE MALLA OLIMPICA (ALAMBRE #12X2X20M, H=2.0M)	m	72
1.1.2.3.12.4.3	SUM. E INSTALACION DE PUERTA DE MALLA OLIMPICA C/MARCO	und	1
1.1.2.4	RED DE DISTRIBUCION ZONA MEDIA (L=5413.25 m)		
1.1.2.4.1	TRABAJOS PRELIMINARES		
1.1.2.4.1.1	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJA	m	5413.26
1.1.2.4.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS		





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO
LICITACION PUBLICA N° 003-2024-MDA/CS-1



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE CCOISA, DISTRITO DE ACOCRO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"



1.1.2.4.2.1	EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN MATERIAL SUELTO	m³	3247.96
1.1.2.4.2.2	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA TERR.NORMAL PARA TUB.	m²	3247.96
1.1.2.4.2.3	CAMA DE APOYO C/ MATERIAL ZARANDEADO h=0.10 m	m³	541.33
1.1.2.4.2.4	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m³	1623.98
1.1.2.4.2.5	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO SELECCIONADO	m³	3247.96
1.1.2.4.3	TUBERIAS, ACCESORIOS Y MISCELANEOS		
1.1.2.4.3.1	SUM. E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HDPE DE 90MM, NTP ISO4427 PE80 PN7.5	m	2527.6
1.1.2.4.3.2	SUM. E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HDPE DE 63MM, NTP ISO4427 PE80 PN7.5	m	1788.46
1.1.2.4.3.3	INSTALACION DE TUBERIA HDPE LISA 1 1/2", C-10	m	2292.5
1.1.2.4.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS		
1.1.2.4.4.1	ACCESORIOS HDPE P/TUBERIAS	glb	1
1.1.2.4.5	PRUEBA HIDRAULICA		
1.1.2.4.5.1	PRUEBA HIDRAULICA	m	5413.25
1.1.2.5	OBRAS DE ARTE COMPLEMENTARIAS A LA RED (TODO EL SUB SISTEMA PACAYACO)		
1.1.2.5.1	CAJA DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO (08 UND.)		
1.1.2.5.1.1	TRABAJOS PRELIMINARES		
1.1.2.5.1.1.1	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO	m²	8
1.1.2.5.1.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
1.1.2.5.1.2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO	m³	6.4
1.1.2.5.1.2.2	REFINE, NIVELACION COMPACTACION	m²	8
1.1.2.5.1.3	OBRAS DE CONCRETO		
1.1.2.5.1.3.1	SOLADO DE CONCRETO F'C = 100 KG/CM2 C/M	m³	0.8
1.1.2.5.1.3.2	CONCRETO F'c=175 kg/cm2	m³	7.52
1.1.2.5.1.3.3	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS	m²	28.08
1.1.2.5.1.3.4	ACERO F'Y = 4200 KG/CM2	kg	17.02
1.1.2.5.1.4	REVOQUES		
1.1.2.5.1.4.1	TARRAJEO DE MURO EXTERIOR, MORTERO 1:5, E=1.5 CM	m²	18.8
1.1.2.5.1.4.2	TARRAJEO IMPERMEABILIZANTE, INTERIOR DE R.	m²	10.16
1.1.2.5.1.5	SUM. E INTALACIÓN DE ACCESORIOS		
1.1.2.5.1.5.1	SUM.E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO DE Ø4"	und	2
1.1.2.5.1.5.2	SUM.E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO DE Ø3"	und	6
1.1.2.5.1.5.3	INSTALACION DE TAPA METALICA (0.80X0.80 M)	und	8
1.1.2.5.2	CAJA DE VÁLVULA REGULADORAS DE PRESIÓN (07 UND.)		
1.1.2.5.2.1	TRABAJOS PRELIMINARES		
1.1.2.5.2.1.1	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO	m²	7
1.1.2.5.2.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
1.1.2.5.2.2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO	m³	5.6
1.1.2.5.2.2.2	REFINE, NIVELACION COMPACTACION	m²	7
1.1.2.5.2.3	OBRAS DE CONCRETO		
1.1.2.5.2.3.1	SOLADO DE CONCRETO F'C = 100 KG/CM2 C/M	m³	1.26
1.1.2.5.2.3.2	CONCRETO F'c=175 kg/cm2	m³	2.98
1.1.2.5.2.3.3	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS	m²	12.6
1.1.2.5.2.3.4	ACERO F'Y = 4200 KG/CM2	kg	256.87
1.1.2.5.2.4	REVOQUES		





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

LICITACION PUBLICA N° 003-2024-MDA/CS-1



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE CCOISA, DISTRITO DE ACOCRO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"



1.1.2.5.2.4.1	TARRAJEO DE MURO EXTERIOR, MORTERO 1:5, E=1.5 CM	m²	49.56
1.1.2.5.2.4.2	TARRAJEO IMPERMEABILIZANTE, INTERIOR DE R.	m²	10.16
1.1.2.5.2.5	SUM. E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS		
1.1.2.5.2.5.1	SUM. E INSTALACIÓN DE VALVULA REGULADORA DE PRESIÓN Ø 3"	und	1
1.1.2.5.2.5.2	SUM. E INSTALACIÓN DE VALVULA REGULADORA DE PRESIÓN Ø 2"	und	6
1.1.2.5.2.5.3	INSTALACION DE TAPA METALICA (0.80X0.80 M)	und	7
1.1.2.5.3	CAJA DE VALVULA DE AIRE (05 UNID)		
1.1.2.5.3.1	OBRAS PRELIMINARES		
1.1.2.5.3.1.1	TRAZO Y REPLANTEO	m²	0.55
1.1.2.5.3.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
1.1.2.5.3.2.1	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS	m³	0.35
1.1.2.5.3.3	OBRAS DE CONCRETO		
1.1.2.5.3.3.1	CONCRETO F'C=140 KG/CM2	m³	0.25
1.1.2.5.3.3.2	ENCOFRADO Y DESENC. PARA ESTRUCT. DE CONCRETO	m²	2.98
1.1.2.5.3.4	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS		
1.1.2.5.3.4.1	TARRAJEO EXTERIOR MEZCLA 1:5	m²	0.98
1.1.2.5.3.4.2	TARRAJEO IMPERMEABILIZANTE, INTERIOR DE R.	m²	10.16
1.1.2.5.3.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS		
1.1.2.5.3.5.1	INSTALACION DE ACCESORIOS EN VALVULA DE AIRE	und	5
1.1.2.5.4	HIDRANTE SIMPLE (42 UNID)		
1.1.2.5.4.1	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO	m²	67.2
1.1.2.5.4.2	EXCAVACION PARA ESTRUCTURA, MANUAL	m³	55.78
1.1.2.5.4.3	CAMA DE APOYO C/ ARENA ZARANDEADA h=0.15 m	m³	3.78
1.1.2.5.4.4	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO SELECCIONADO	m³	5.04
1.1.2.5.4.5	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m³	11.34
1.1.2.5.4.6	CONCRETO SIMPLE FC=175 KG/CM2	m³	12.43
1.1.2.5.4.7	ENCOFRADO Y DESENCOFADO NORMAL	m²	164.64
1.1.2.5.4.8	TARRAJEO EN EXTERIOS CON CEMENTO Y ARENA	m²	69.72
1.1.2.5.4.9	TARRAJEO DE MUROS INTERIORES CON IMPERMEABILIZANTE	m²	85.68
1.1.2.5.4.10	TAPA METALICA C/PLANCHA ESTRIADA DE 0.80m x 0.80m x 1/8" S/D	und	42
1.1.2.5.4.11	ACCESORIO DE HIDRANTE SIMPLE	glb	1
1.1.2.5.5	VALVULA DE PURGA (10 UNID)		
1.1.2.5.5.1	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO	m²	26
1.1.2.5.5.2	EXCAVACION PARA ESTRUCTURA, MANUAL	m³	18.62
1.1.2.5.5.3	CAMA DE APOYO C/ ARENA ZARANDEADA h=0.15 m	m³	0.9
1.1.2.5.5.4	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO SELECCIONADO	m³	1.8
1.1.2.5.5.5	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m³	2.4
1.1.2.5.5.6	CONCRETO SIMPLE FC=175 KG/CM2	m³	3.9
1.1.2.5.5.7	MAMPOSTERIA PIEDRA CONCRETO F'C= 140 KG/CM2	m³	0.91
1.1.2.5.5.8	ENCOFRADO Y DESENCOFADO NORMAL	m²	44.4
1.1.2.5.5.9	TARRAJEO EN EXTERIOS CON CEMENTO Y ARENA	m²	34.05
1.1.2.5.5.10	TARRAJEO DE MUROS INTERIORES CON IMPERMEABILIZANTE	m²	20.4
1.1.2.5.5.11	TAPA METALICA C/PLANCHA ESTRIADA DE 0.80m x 0.80m x 1/8" S/D	und	10
1.1.2.5.5.12	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS VALVULA DE PURGA	und	10





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO
LICITACION PUBLICA N° 003-2024-MDA/CS-1



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE CCOISA, DISTRITO DE ACOCRO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"



1.1.3	SUB SISTEMA DE RIEGO CHAUPIRACCAY	-	-
1.1.3.1	CAPTACION JATUSHUAYCCO	-	-
1.1.3.1.1	OBRAS PRELIMINARES	-	-
1.1.3.1.1.1	DEMOLICION DE CANAL DE CONCRETO	m³	1.52
1.1.3.1.1.2	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m²	1.61
1.1.3.1.1.3	TRAZO Y REPLANTEO	m²	1.61
1.1.3.1.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS	-	-
1.1.3.1.2.1	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS	m³	1.96
1.1.3.1.2.2	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE	m³	2.01
1.1.3.1.3	OBRAS DE CONCRETO	-	-
1.1.3.1.3.1	CONCRETO FC=100KG/CM2 PARA SOLADOS Y/O SUB BASES	m³	0.16
1.1.3.1.3.2	ENCOFRADO Y DESENC. PARA ESTRUCT. DE CONCRETO	m²	12.88
1.1.3.1.3.3	ACERO DE REFUERZO Fy= 4200KG/CM2	kg	115.2
1.1.3.1.3.4	CONCRETO F'c=210 Kg/cm2	m³	1.52
1.1.3.1.4	REVOQUES Y ENLUCIDOS	-	-
1.1.3.1.4.1	TARRAJEO IMPERMEABILIZANTE, INTERIOR DE R.	m²	5.04
1.1.3.1.4.2	TARRAJEO DE MURO EXTERIOR, MORTERO 1:3, E=1.5 CM	m²	7.84
1.1.3.1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS	-	-
1.1.3.1.5.1	SUMINISTRO DE ACCESORIOS EN TOMA PRINCIPAL	und	1
1.1.3.2	LINEA DE CONDUCCION (L=38.42M)	-	-
1.1.3.2.1	OBRAS PRELIMINARES	-	-
1.1.3.2.1.1	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m²	23.05
1.1.3.2.1.2	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJA	m	38.42
1.1.3.2.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS	-	-
1.1.3.2.2.1	EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN MATERIAL SUELTO	m³	19.59
1.1.3.2.2.2	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA TERR.NORMAL PARA TUB.	m²	38.42
1.1.3.2.2.3	CAMA DE APOYO C/ MATERIAL ZARANDEADO h=0.10 m	m³	2.31
1.1.3.2.2.4	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m³	6.92
1.1.3.2.2.5	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO SELECCIONADO	m³	6.34
1.1.3.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS	-	-
1.1.3.2.3.1	SUM. E INSTALACION DE TUBERIA HDPE DE 90MM, NTP ISO4427 PE80 PN7.5	m	38.42
1.1.3.2.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS	-	-
1.1.3.2.4.1	ACCESORIOS EN LA LINEA DE CONDUCCION	und	1
1.1.3.3	CONSTRUCCION DE RESERVORIO NOCTURNO C³A³ (V=400 m³) 01 UND	-	-
1.1.3.3.1	TRABAJOS PRELIMINARES	-	-
1.1.3.3.1.1	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m²	352.64
1.1.3.3.1.2	TRAZO NIVELACION Y PLATAFORMA	m²	352.64
1.1.3.3.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS	-	-
1.1.3.3.2.1	EXCAVACION PARA ESTRUCTURA - PLATAFORMA EN MATERIAL SUELTO(C/MAQUINARIA)	m³	852.68
1.1.3.3.2.2	PERFILADO DE LA SECCION DE LA ESTRUCTURA	m²	187.39
1.1.3.3.2.3	NIVELACION Y COMPACTACION PARA LOSA DE RESERVORIO	m²	352.64
1.1.3.3.2.4	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE(C/MAQUINARIA)	m³	1065.85
1.1.3.3.2.5	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO, FONDO DEL RESERVORIO	m³	101.38





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

LICITACION PUBLICA N° 003-2024-MDA/CS-I



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE CCOISA, DISTRITO DE ACOCRO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"



1.1.3.3.3	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
1.1.3.3.3.1	CONCRETO F'C=140 KG/CM2 +30% P.M	m³	40.13
1.1.3.3.4	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
1.1.3.3.4.1	CONCRETO F'C=210 KG/CM2, C/M	m³	140.32
1.1.3.3.4.2	CONCRETO F'C=175 kg/cm2	m³	51.84
1.1.3.3.4.3	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS	m²	364.76
1.1.3.3.4.4	ACERO F'Y = 4200 KG/CM2	kg	8911.82
1.1.3.3.5	REVOQUES Y ENLUCIDOS		
1.1.3.3.5.1	TARRAJEO IMPERMEABILIZANTE, INTERIOR DE R.	m²	143.08
1.1.3.3.5.2	TARRAJEO DE MURO EXTERIOR, MORTERO 1:3, E=1.5 CM	m²	31.81
1.1.3.3.6	CURADO		
1.1.3.3.6.1	CURADO DE CONCRETO	m²	571.7
1.1.3.3.7	JUNTAS DE DILATACION		
1.1.3.3.7.1	JUNTAS DE DILATACION WATER STOP DE 9"	m	342.04
1.1.3.3.7.2	JUNTAS DE CONSTRUCCION DE TECNOPOR E=1" PARA MUROS	m	342.04
1.1.3.3.7.3	JUNTAS ASFALTICAS E= 1"	m	342.04
1.1.3.3.8	TUBERIAS Y ACCESORIOS EN RESERVORIO		
1.1.3.3.8.1	INSTALACION DE TUBERIA PVC-U UF DN=355mm,PN7.5, LT=6m NTP-ISO 1452:2011 INCLUYE ANILLO DE CAUCHO	m	10
1.1.3.3.8.2	SUM. E INST. CANASTILLA DE BRONCE, SALIDA DE RESERVORIO Ø 110MM	und	1
1.1.3.3.8.3	SUM. Y COLOCACION DE ESCALINES	und	1
1.1.3.3.9	PINTURA		
1.1.3.3.9.1	PINTURA EN MURO EXTERIOR	m²	42.25
1.1.3.3.10	CASETA DE VALVULAS (01 UND)		
1.1.3.3.10.1	TRABAJOS PRELIMINARES		
1.1.3.3.10.1.1	LIMPIEZA GENERAL DE TERRENO MANUAL	m²	2.89
1.1.3.3.10.1.2	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO	m²	2.89
1.1.3.3.10.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
1.1.3.3.10.2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO	m³	2.89
1.1.3.3.10.2.2	PERFILADO DE LA SECCION DE LA ESTRUCTURA	m²	2.89
1.1.3.3.10.3	CONCRETO SIMPLE		
1.1.3.3.10.3.1	SOLADO DE CONCRETO F'C = 100 KG/CM2 C/M	m³	0.29
1.1.3.3.10.3.2	CONCRETO F'C=175 kg/cm2	m³	0.66
1.1.3.3.10.3.3	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS	m²	12.86
1.1.3.3.10.4	REVOQUES Y ENLUCIDOS		
1.1.3.3.10.4.1	TARRAJEO DE MURO INETRIOR Y EXTERIOR, MORTERO 1:5, E=1.5 CM	m²	6.8
1.1.3.3.10.5	TUBERIAS, VALVULAS Y ACCESORIOS		
1.1.3.3.10.5.1	INSTALACION DE TUBERIA PVC-U UF DN=110mm,PN7.5, LT=6m NTP-ISO 1452:2011 INCLUYE ANILLO DE CAUCHO	m	6
1.1.3.3.10.5.2	SUM. E INSTALACION DE VALULA DE FIERRO DUCTIL DE Ø 4"	und	2
1.1.3.3.10.5.3	INSTALACION DE TAPA METALICA (1.60 X 1.60 M)	und	1
1.1.3.3.11	CANAL DE REBOSE-ENTUBADO		
1.1.3.3.11.1	TRABAJOS PRELIMINARES		
1.1.3.3.11.1.1	LIMPIEZA GENERAL DE TERRENO MANUAL	m²	30
1.1.3.3.11.1.2	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO	m²	30
1.1.3.3.11.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
1.1.3.3.11.2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO	m³	12
1.1.3.3.11.2.2	PERFILADO DE LA SECCION DE LA ESTRUCTURA	m²	30





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO
LICITACION PUBLICA N° 003-2024-MDA/CS-1



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE CCOISA, DISTRITO DE ACOCRO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"



1.1.3.3.11.3	SUM. E INTALACIÓN DE TUBERIA Y ACCESORIOS		
1.1.3.3.11.3.1	INSTALACION DE TUBERIA LISA HDPE NTP ISO 4427:2008 PE-80, Ø 355 MM-SDR 26/PN 5	m	148.42
1.1.3.3.11.3.2	SUM. E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS HDPE Ø 14"	und	1
1.1.3.3.11.3.3	SOLDADURA EN TUBERIA HDPE POR TERMOFUSIÓN	pto	4
1.1.3.3.11.4	OBRAS DE CONCRETO		
1.1.3.3.11.4.1	CONCRETO F'c=175 kg/cm2	m³	2.12
1.1.3.3.11.4.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CAÑALES	m²	6.8
1.1.3.3.11.5	REVOQUES Y ENLUCIDOS		
1.1.3.3.11.5.1	TARRAJEO DE MURO EXTERIOR, MORTERO 1:3, E=1.5 CM	m²	3.8
1.1.3.3.11.6	JUNTAS DE DILATACION		
1.1.3.3.11.6.1	JUNTAS ASFALTICAS E= 1"	m	2
1.1.3.3.12	CERCO PERIMETRICO CON MALLA OLIMPICA (80m)		
1.1.3.3.12.1	TRABAJOS PRELIMINARES		
1.1.3.3.12.1.1	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO	m²	80
1.1.3.3.12.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
1.1.3.3.12.2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO	m³	8
1.1.3.3.12.3	OBRAS DE CONCRETO		
1.1.3.3.12.3.1	CONCRETO F'c=175 KG/CM2 +30% P.M C/M	m³	3.84
1.1.3.3.12.3.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS	m²	38.4
1.1.3.3.12.4	SUM. E INSTALACION DE ACCESORIOS		
1.1.3.3.12.4.1	SUM. E INST. DE POSTES DE TUBO F°G° Ø 2" (H=2.0m)	und	40
1.1.3.3.12.4.2	SUM. Y COLOCACION DE MALLA OLIMPICA(ALAMBRE #12X2X20M, H=2.0M)	m	80
1.1.3.3.12.4.3	SUM. E INSTALACION DE PUERTA DE MALLA OLIMPICA C/MARCO	und	1
1.1.3.4	RED DE DISTRIBUCION CHAUPIRACCAY (L=3065.17 m)		
1.1.3.4.1	TRABAJOS PRELIMINARES		
1.1.3.4.1.1	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJA	m	3065.17
1.1.3.4.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
1.1.3.4.2.1	EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN MATERIAL SUELTO	m³	1839.1
1.1.3.4.2.2	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA TERR.NORMAL PARA TUB.	m²	1839.1
1.1.3.4.2.3	CAMA DE APOYO C/ MATERIAL ZARANDEADO h=0.10 m	m³	306.52
1.1.3.4.2.4	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m³	551.73
1.1.3.4.2.5	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO SELECCIONADO	m³	1103.46
1.1.3.4.3	TUBERIAS, ACCESORIOS Y MISCELANEOS		
1.1.3.4.3.1	SUM. E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HDPE DE 90MM, NTP ISO4427 PE80 PN7.5	m	1772.74
1.1.3.4.3.2	SUM. E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HDPE DE 63MM, NTP ISO4427 PE80 PN7.5	m	788.81
1.1.3.4.3.3	INSTALACIÓN DE TUBERIA HDPE LISA 1 1/2", C-10	m	503.62
1.1.3.4.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS		
1.1.3.4.4.1	ACCESORIOS HDPE P/TUBERIAS	gib	1
1.1.3.4.5	PRUEBA HIDRAULICA		
1.1.3.4.5.1	PRUEBA HIDRAULICA	m	3065.17
1.1.3.5	OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA RED (TODO EL SUB SISTEMA CHAUPIRACCAY)		
1.1.3.5.1	CAJA DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO (05 UND.)		
1.1.3.5.1.1	TRABAJOS PRELIMINARES		
1.1.3.5.1.1.1	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO	m²	5
1.1.3.5.1.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS		





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

LICITACION PUBLICA N° 003-2024-MDA/CS-I



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE CCOISA, DISTRITO DE ACOCRO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"



1.1.3.5.1.2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO	m ³	4
1.1.3.5.1.2.2	REFINE, NIVELACION COMPACTACION	m ²	5
1.1.3.5.1.3	OBRAS DE CONCRETO		
1.1.3.5.1.3.1	SOLADO DE CONCRETO F'C = 100 KG/CM2 C/M	m ³	0.5
1.1.3.5.1.3.2	CONCRETO F'C=175 kg/cm2	m ³	4.7
1.1.3.5.1.3.3	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS	m ²	17.55
1.1.3.5.1.3.4	ACERO F'Y = 4200 KG/CM2	kg	25.98
1.1.3.5.1.4	REVOQUES		
1.1.3.5.1.4.1	TARRAJEO DE MURO EXTERIOR, MORTERO 1:5, E=1.5 CM	m ²	11.84
1.1.3.5.1.4.2	TARRAJEO IMPERMEABILIZANTE, INTERIOR DE R.	m ²	10.16
1.1.3.5.1.5	SUM. E INTALACIÓN DE ACCESORIOS		
1.1.3.5.1.5.1	SUM.E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO DE Ø3"	und	6
1.1.3.5.1.5.2	INSTALACION DE TAPA METALICA (0.80X0.80 M)	und	5
1.1.3.5.2	CAJA DE VÁLVULA REGULADORAS DE PRESION (07 UND.)		
1.1.3.5.2.1	TRABAJOS PRELIMINARES		
1.1.3.5.2.1.1	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO	m ²	7
1.1.3.5.2.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
1.1.3.5.2.2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO	m ³	5.6
1.1.3.5.2.2.2	REFINE, NIVELACION COMPACTACION	m ²	7
1.1.3.5.2.3	OBRAS DE CONCRETO		
1.1.3.5.2.3.1	SOLADO DE CONCRETO F'C = 100 KG/CM2 C/M	m ³	1.26
1.1.3.5.2.3.2	CONCRETO F'C=175 kg/cm2	m ³	2.98
1.1.3.5.2.3.3	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS	m ²	12.6
1.1.3.5.2.3.4	ACERO F'Y = 4200 KG/CM2	kg	256.87
1.1.3.5.2.4	REVOQUES		
1.1.3.5.2.4.1	TARRAJEO DE MURO EXTERIOR, MORTERO 1:5, E=1.5 CM	m ²	49.56
1.1.3.5.2.4.2	TARRAJEO IMPERMEABILIZANTE, INTERIOR DE R.	m ²	10.16
1.1.3.5.2.5	SUM. E INTALACIÓN DE ACCESORIOS		
1.1.3.5.2.5.1	SUM. E INSTALACIÓN DE VALULA REGULADORA DE PRESIÓN Ø 3"	und	1
1.1.3.5.2.5.2	SUM. E INSTALACIÓN DE VALULA REGULADORA DE PRESIÓN Ø 2"	und	6
1.1.3.5.2.5.3	INSTALACION DE TAPA METALICA (0.80X0.80 M)	und	7
1.1.3.5.3	CAJA DE VALVULA DE AIRE (05 UNID)		
1.1.3.5.3.1	OBRAS PRELIMINARES		
1.1.3.5.3.1.1	TRAZO Y REPLANTEO	m ²	0.55
1.1.3.5.3.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
1.1.3.5.3.2.1	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS	m ³	0.35
1.1.3.5.3.3	OBRAS DE CONCRETO		
1.1.3.5.3.3.1	CONCRETO F'C=140 KG/CM2	m ³	0.25
1.1.3.5.3.3.2	ENCOFRADO Y DESENC. PARA ESTRUCT. DE CONCRETO	m ²	2.98
1.1.3.5.3.4	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS		
1.1.3.5.3.4.1	TARRAJEO EXTERIOR MEZCLA 1:5	m ²	0.98
1.1.3.5.3.4.2	TARRAJEO IMPERMEABILIZANTE, INTERIOR DE R.	m ²	10.16
1.1.3.5.3.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS		
1.1.3.5.3.5.1	INSTALACION DE ACCESORIOS EN VALVULA DE AIRE	und	5
1.1.3.5.4	HIDRANTE DOBLES (28 UND.)		
1.1.3.5.4.1	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO	m ²	89.6
1.1.3.5.4.2	EXCAVACION PARA ESTRUCTURA, MANUAL	m ³	74.37
1.1.3.5.4.3	CAMA DE APOYO C/ ARENA ZARANDEADA h=0.15 m	m ³	5.04





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO
LICITACION PUBLICA N° 003-2024-MDA/CS-1



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE CCOISA, DISTRITO DE ACOCRO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"



1.1.3.5.4.4	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO SELECCIONADO	m³	6.72
1.1.3.5.4.5	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m³	15.12
1.1.3.5.4.6	CONCRETO SIMPLE FC=175 KG/CM2	m³	8.29
1.1.3.5.4.7	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m²	219.52
1.1.3.5.4.8	TARRAJEO EN EXTERIOS CON CEMENTO Y ARENA	m²	92.96
1.1.3.5.4.9	TARRAJEO DE MUROS INTERIORES CON IMPERMEABILIZANTE	m²	114.24
1.1.3.5.4.10	TAPA METALICA C/PLANCHA ESTRIADA DE 0.80m x 0.80m x 1/8" S/D	und	56
1.1.3.5.4.11	ACCESORIO DE HIDRANTE DOBLE	gib	1
1.1.3.5.5	VALVULA DE PURGA (06 UND.)		
1.1.3.5.5.1	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO	m²	15.6
1.1.3.5.5.2	EXCAVACION PARA ESTRUCTURA, MANUAL	m³	11.17
1.1.3.5.5.3	CAMA DE APOYO C/ ARENA ZARANDEADA h=0.15 m	m³	0.54
1.1.3.5.5.4	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO SELECCIONADO	m³	1.08
1.1.3.5.5.5	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m³	1.44
1.1.3.5.5.6	CONCRETO SIMPLE FC=175 KG/CM2	m³	2.34
1.1.3.5.5.7	MAMPOSTERIA PIEDRA CONCRETO F'C= 140 KG/CM2	m³	0.55
1.1.3.5.5.8	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m²	26.64
1.1.3.5.5.9	TARRAJEO EN EXTERIOS CON CEMENTO Y ARENA	m²	20.61
1.1.3.5.5.10	TARRAJEO DE MUROS INTERIORES CON IMPERMEABILIZANTE	m²	12.24
1.1.3.5.5.11	TAPA METALICA C/PLANCHA ESTRIADA DE 0.80m x 0.80m x 1/8" S/D	und	6
1.1.3.5.5.12	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS VALVULA DE PURGA	und	6
1.1.4	SUB SISTEMA DE RIEGO CENUAPAMPA		
1.1.4.1	CAPTACION CCOISACUCHO		
1.1.4.1.1	OBRAS PRELIMINARES		
1.1.4.1.1.1	DEMOLICION DE CANAL DE CONCRETO	m³	1.52
1.1.4.1.1.2	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m²	1.99
1.1.4.1.1.3	TRAZO Y REPLANTEO	m²	1.99
1.1.4.1.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
1.1.4.1.2.1	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS	m³	2.33
1.1.4.1.2.2	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE	m³	2.48
1.1.4.1.3	OBRAS DE CONCRETO		
1.1.4.1.3.1	CONCRETO FC=100KG/CM2 PARA SOLADOS Y/O SUB BASES	m³	0.2
1.1.4.1.3.2	ENCOFRADO Y DESENC. PARA ESTRUCT. DE CONCRETO	m²	13.63
1.1.4.1.3.3	ACERO DE REFUERZO Fy= 4200KG/CM2	kg	138.24
1.1.4.1.3.4	CONCRETO F'c=210 Kg/cm2	m³	2.08
1.1.4.1.4	REVOQUES Y ENLUCIDOS		
1.1.4.1.4.1	TARRAJEO IMPERMEABILIZANTE, INTERIOR DE R.	m²	5.04
1.1.4.1.4.2	TARRAJEO DE MURO EXTERIOR, MORTERO 1:3, E=1.5 CM	m²	7.84
1.1.4.1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS		
1.1.4.1.5.1	SUMINISTRO DE ACCESORIOS EN TOMA PRINCIPAL	und	1
1.1.4.2	LINEA DE CONDUCCION (L=1087.79 m)		
1.1.4.2.1	OBRAS PRELIMINARES		
1.1.4.2.1.1	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m²	652.67
1.1.4.2.1.2	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJA	m	1087.79
1.1.4.2.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS		





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

LICITACION PUBLICA N° 003-2024-MDA/CS-I



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE CCOISA, DISTRITO DE ACOCRO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"



1.1.4.2.2.1	EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN MATERIAL SUELTO	m ³	554.77
1.1.4.2.2.2	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA TERR.NORMAL PARA TUB.	m ²	1087.79
1.1.4.2.2.3	CAMA DE APOYO C/ MATERIAL ZARANDEADO h=0.10 m	m ³	65.27
1.1.4.2.2.4	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m ³	195.8
1.1.4.2.2.5	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO SELECCIONADO	m ³	179.49
1.1.4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS		
1.1.4.2.3.1	SUM. E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HDPE DE 200MM, NTP ISO4427 PE80 PN7.5	m	1087.79
1.1.4.2.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS		
1.1.4.2.4.1	ACCESORIOS EN LA LINEA DE CONDUCCIÓN	und	1
1.1.4.3	CONSTRUCCION DE RESERVORIO NOCTURNO C*A* (V=1800 m3)		
1.1.4.3.1	TRABAJOS PRELIMINARES		
1.1.4.3.1.1	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m ²	1027.84
1.1.4.3.1.2	TRAZO NIVELACION Y PLATAFORMA	m ²	1027.84
1.1.4.3.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
1.1.4.3.2.1	EXCAVACION PARA ESTRUCTURA - PLATAFORMA EN MATERIAL SUELTO(C/MAQUINARIA)	m ³	3663.22
1.1.4.3.2.2	PERFILADO DE LA SECCION DE LA ESTRUCTURA	m ²	458.53
1.1.4.3.2.3	NIVELACION Y COMPACTACION PARA LOSA DE RESERVORIO	m ²	1027.84
1.1.4.3.2.4	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE(C/MAQUINARIA)	m ³	4579.03
1.1.4.3.2.5	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO, FONDO DEL RESERVORIO	m ³	378.67
1.1.4.3.3	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
1.1.4.3.3.1	CONCRETO F'C=140 KG/CM2 +30% P.M	m ³	112.36
1.1.4.3.4	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
1.1.4.3.4.1	CONCRETO F'C=210 KG/CM2, C/M	m ³	304.77
1.1.4.3.4.2	CONCRETO F'c=175 kg/cm2	m ³	179.71
1.1.4.3.4.3	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS	m ²	666.3
1.1.4.3.4.4	ACERO F'Y = 4200 KG/CM2	kg	26397.42
1.1.4.3.5	REVOQUES Y ENLUCIDOS		
1.1.4.3.5.1	TARRAJEO IMPERMEABILIZANTE, INTERIOR DE R.	m ²	320.72
1.1.4.3.5.2	TARRAJEO DE MURO EXTERIOR, MORTERO 1:3, E=1.5 CM	m ²	57.08
1.1.4.3.6	CURADO		
1.1.4.3.6.1	CURADO DE CONCRETO	m ²	1580.35
1.1.4.3.7	JUNTAS DE DILATACION		
1.1.4.3.7.1	JUNTAS DE DILATACIÓN WATER STOP DE 9"	m	832.03
1.1.4.3.7.2	JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DE TECNOPOR E=1" PARA MUROS	m	563.33
1.1.4.3.7.3	JUNTAS ASFALTICAS E= 1"	m	563.33
1.1.4.3.8	TUBERIAS Y ACCESORIOS EN RESERVORIO		
1.1.4.3.8.1	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-U UF DN=200mm,PN7.5, LT=6m NTP-ISO 1452:2011 INCLUYE ANILLO DE CAUCHO	m	10
1.1.4.3.8.2	SUM. E INST. CANASTILLA DE BRONCE, SALIDA DE RESERVORIO Ø 200MM	und	1
1.1.4.3.8.3	SUM. Y COLOCACION DE ESCALINES	und	1
1.1.4.3.9	PINTURA		
1.1.4.3.9.1	PINTURA EN MURO EXTERIOR	m ²	76.05





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO
LICITACION PUBLICA N° 003-2024-MDA/CS-1



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE CCOISA, DISTRITO DE ACOCRO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"



1.1.4.3.10	CASETA DE VALVULAS (01 UND)	-	-
1.1.4.3.10.1	TRABAJOS PRELIMINARES	-	-
1.1.4.3.10.1.1	LIMPIEZA GENERAL DE TERRENO MANUAL	m ²	2.89
1.1.4.3.10.1.2	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO	m ²	2.89
1.1.4.3.10.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS	-	-
1.1.4.3.10.2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO	m ³	2.89
1.1.4.3.10.2.2	PERFILADO DE LA SECCION DE LA ESTRUCTURA	m ²	2.89
1.1.4.3.10.3	CONCRETO SIMPLE	-	-
1.1.4.3.10.3.1	SOLADO DE CONCRETO F'C = 100 KG/CM2 C/M	m ³	0.29
1.1.4.3.10.3.2	CONCRETO F'C=175 kg/cm2	m ³	0.66
1.1.4.3.10.3.3	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS	m ²	12.86
1.1.4.3.10.4	REVOQUES Y ENLUCIDOS	-	-
1.1.4.3.10.4.1	TARRAJEO DE MURO INETRIOR Y EXTERIOR, MORTERO 1:5, E=1.5 CM	m ²	6.8
1.1.4.3.10.5	TUBERIAS VALVULAS Y ACCESORIOS	-	-
1.1.4.3.10.5.1	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-U UF DN=200mm, PN7.5, LT=6m NTP-ISO 1452:2011 INCLUYE ANILLO DE CAUCHO	m	6
1.1.4.3.10.5.2	SUM. E INSTALACIÓN DE VALULA DE SECCIONAMIENTO DE Ø 8"	und	2
1.1.4.3.10.5.3	INSTALACION DE TAPA METALICA (1.60 X 1.60 M)	und	1
1.1.4.3.11	CANAL DE REBOSE-ENTUBADO	-	-
1.1.4.3.11.1	TRABAJOS PRELIMINARES	-	-
1.1.4.3.11.1.1	LIMPIEZA GENERAL DE TERRENO MANUAL	m ²	30
1.1.4.3.11.1.2	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO	m ²	30
1.1.4.3.11.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS	-	-
1.1.4.3.11.2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO	m ³	12
1.1.4.3.11.2.2	PERFILADO DE LA SECCION DE LA ESTRUCTURA	m ²	30
1.1.4.3.11.3	SUM. E INTALACIÓN DE TUBERIA Y ACCESORIOS	-	-
1.1.4.3.11.3.1	INSTALACION DE TUBERIA LISA HDPE NTP ISO 4427:2008 PE-80, Ø 355 MM-SDR 26/PN 5	m	148.42
1.1.4.3.11.3.2	SUM. E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS HDPE Ø 14"	und	1
1.1.4.3.11.3.3	SOLDADURA EN TUBERIA HDPE POR TERMOFUSIÓN	pto	4
1.1.4.3.11.4	OBRAS DE CONCRETO	-	-
1.1.4.3.11.4.1	CONCRETO F'C=175 kg/cm2	m ³	2.12
1.1.4.3.11.4.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CANALES	m ²	6.8
1.1.4.3.11.5	REVOQUES Y ENLUCIDOS	-	-
1.1.4.3.11.5.1	TARRAJEO DE MURO EXTERIOR, MORTERO 1:3, E=1.5 CM	m ²	3.8
1.1.4.3.11.6	JUNTAS DE DILATACION	-	-
1.1.4.3.11.6.1	JUNTAS ASFALTICAS E= 1"	m	2
1.1.4.3.12	CERCO PERIMETRICO CON MALLA OLIMPICA (132m)	-	-
1.1.4.3.12.1	TRABAJOS PRELIMINARES	-	-
1.1.4.3.12.1.1	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO	m ²	132
1.1.4.3.12.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS	-	-
1.1.4.3.12.2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO	m ³	13.2
1.1.4.3.12.3	OBRAS DE CONCRETO	-	-
1.1.4.3.12.3.1	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 +30% P.M C/M	m ³	6.34
1.1.4.3.12.3.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS	m ²	63.36
1.1.4.3.12.4	SUM. E INSTALACION DE ACCESORIOS	-	-
1.1.4.3.12.4.1	SUM. E INST. DE POSTES DE TUBO F"G° Ø 2" (H=2.0m)	und	66
1.1.4.3.12.4.2	SUM. Y COLOCACION DE MALLA OLIMPICA(ALAMBRE #12X2X20M, H=2.0M)	m	66
1.1.4.3.12.4.3	SUM. E INSTALACION DE PUERTA DE MALLA OLIMPICA C/MARCO	und	1





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

LICITACION PUBLICA N° 003-2024-MDA/CS-I



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE COISA, DISTRITO DE ACOCRO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"



1.1.4.4	CONSTRUCCION DE RESERVORIO NOCTURNO C ⁹ A ⁹ (V=1300 m3)		
	01 UND		
1.1.4.4.1	TRABAJOS PRELIMINARES		
1.1.4.4.1.1	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m ²	779.24
1.1.4.4.1.2	TRAZO NIVELACION Y PLATAFORMA	m ²	779.24
1.1.4.4.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
1.1.4.4.2.1	EXCAVACION PARA ESTRUCTURA - PLATAFORMA EN MATERIAL SUELTO(C/MAQUINARIA)	m ³	2754.61
1.1.4.4.2.2	PERFILADO DE LA SECCION DE LA ESTRUCTURA	m ²	399.31
1.1.4.4.2.3	NIVELACION Y COMPACTACION PARA LOSA DE RESERVORIO	m ²	779.24
1.1.4.4.2.4	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE(C/MAQUINARIA)	m ³	4579.03
1.1.4.4.2.5	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO, FONDO DEL RESERVORIO	m ³	331.63
1.1.4.4.3	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
1.1.4.4.3.1	CONCRETO F'c=140 KG/CM2 +30% P.M	m ³	86.14
1.1.4.4.4	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
1.1.4.4.4.1	CONCRETO F'c=210 KG/CM2, C/M	m ³	264.88
1.1.4.4.4.2	CONCRETO F'c=175 kg/cm2	m ³	131.54
1.1.4.4.4.3	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS	m ²	572.12
1.1.4.4.4.4	ACERO FY = 4200 KG/CM2	kg	21135.32
1.1.4.4.5	REVOQUES Y ENLUCIDOS		
1.1.4.4.5.1	TARRAJEO IMPERMEABILIZANTE, INTERIOR DE R.	m ²	276.48
1.1.4.4.5.2	TARRAJEO DE MURO EXTERIOR, MORTERO 1:3, E=1.5 CM	m ²	49.3
1.1.4.4.6	CURADO		
1.1.4.4.6.1	CURADO DE CONCRETO	m ²	1243.44
1.1.4.4.7	JUNTAS DE DILATACION		
1.1.4.4.7.1	JUNTAS DE DILATACION WATER STOP DE 9"	m	736.67
1.1.4.4.7.2	JUNTAS DE CONSTRUCCION DE TECNOPOR E=1" PARA MUROS	m	502.63
1.1.4.4.7.3	JUNTAS ASFALTICAS E= 1"	m	502.63
1.1.4.4.8	TUBERIAS Y ACCESORIOS EN RESERVORIO		
1.1.4.4.8.1	INSTALACION DE TUBERIA PVC-U UF DN=200mm,PN7.5, LT=6m NTP-ISO 1452:2011 INCLUYE ANILLO DE CAUCHO	m	6
1.1.4.4.8.2	SUM. E INST. CANASTILLA DE BRONCE, SALIDA DE RESERVORIO Ø 200MM	und	1
1.1.4.4.8.3	SUM. Y COLOCACION DE ESCALINES	und	1
1.1.4.4.9	PINTURA		
1.1.4.4.9.1	PINTURA EN MURO EXTERIOR	m ²	65.65
1.1.4.4.10	CASETA DE VALVULAS (01 UND)		
1.1.4.4.10.1	TRABAJOS PRELIMINARES		
1.1.4.4.10.1.1	LIMPIEZA GENERAL DE TERRENO MANUAL	m ²	2.89
1.1.4.4.10.1.2	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO	m ²	2.89
1.1.4.4.10.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
1.1.4.4.10.2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO	m ³	2.89
1.1.4.4.10.2.2	PERFILADO DE LA SECCION DE LA ESTRUCTURA	m ²	2.89
1.1.4.4.10.3	CONCRETO SIMPLE		
1.1.4.4.10.3.1	SOLADO DE CONCRETO F'c = 100 KG/CM2 C/M	m ³	0.29
1.1.4.4.10.3.2	CONCRETO F'c=175 kg/cm2	m ³	0.66
1.1.4.4.10.3.3	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS	m ²	12.86
1.1.4.4.10.4	REVOQUES Y ENLUCIDOS		





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO
LICITACIÓN PÚBLICA N° 003-2024-MDA/CS-1



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE CCOISA, DISTRITO DE ACOCRO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"



1.1.4.4.10.4.1	TARRAJEO DE MURO INETRIOR Y EXTERIOR, MORTERO 1:5, E=1.5 CM	m²	6.8
1.1.4.4.10.5	TUBERIAS, VALVULAS Y ACCESORIOS		
1.1.4.4.10.5.1	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-U UF DN=200mm, PN7.5, LT=6m NTP-ISO 1452:2011 INCLUYE ANILLO DE CAUCHO	m	6
1.1.4.4.10.5.2	SUM. E INSTALACIÓN DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE Ø 8"	und	2
1.1.4.4.10.5.3	INSTALACION DE TAPA METALICA (1.60 X 1.60 M)	und	1
1.1.4.4.11	CANAL DE REBOSE-ENTUBADO		
1.1.4.4.11.1	TRABAJOS PRELIMINARES		
1.1.4.4.11.1.1	LIMPIEZA GENERAL DE TERRENO MANUAL	m²	30
1.1.4.4.11.1.2	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO	m²	30
1.1.4.4.11.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
1.1.4.4.11.2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO	m³	12
1.1.4.4.11.2.2	PERFILADO DE LA SECCION DE LA ESTRUCTURA	m²	30
1.1.4.4.11.3	SUM. E INTALACIÓN DE TUBERIA Y ACCESORIOS		
1.1.4.4.11.3.1	INSTALACION DE TUBERIA LISA HDPE NTP ISO 4427:2008 PE-80, Ø 355 MM-SDR 26/PN 5	m	148.42
1.1.4.4.11.3.2	SUM. E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS HDPE Ø 14"	und	1
1.1.4.4.11.3.3	SOLDADURA EN TUBERIA HDPE POR TERMOFUSIÓN	pto	4
1.1.4.4.11.4	OBRAS DE CONCRETO		
1.1.4.4.11.4.1	CONCRETO F'c=175 kg/cm²	m³	2.12
1.1.4.4.11.4.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CANALES	m²	6.8
1.1.4.4.11.5	REVOQUES Y ENLUCIDOS		
1.1.4.4.11.5.1	TARRAJEO DE MURO EXTERIOR, MORTERO 1:3, E=1.5 CM	m²	3.8
1.1.4.4.11.6	JUNTAS DE DILATACION		
1.1.4.4.11.6.1	JUNTAS ASFALTICAS E= 1"	m	2
1.1.4.4.12	CERCO PERIMETRICO CON MALLA OLIMPICA (120m)		
1.1.4.4.12.1	TRABAJOS PRELIMINARES		
1.1.4.4.12.1.1	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO	m²	120
1.1.4.4.12.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
1.1.4.4.12.2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO	m³	12
1.1.4.4.12.3	OBRAS DE CONCRETO		
1.1.4.4.12.3.1	CONCRETO F'c=175 KG/CM2 +30% P.M C/M	m³	5.76
1.1.4.4.12.3.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS	m²	57.6
1.1.4.4.12.4	SUM. E INSTALACION DE ACCESORIOS		
1.1.4.4.12.4.1	SUM. E INST. DE POSTES DE TUBO F°G° Ø 2" (H=2.0m)	und	60
1.1.4.4.12.4.2	SUM. Y COLOCACION DE MALLA OLIMPICA(ALAMBRE #12X2X20M, H=2.0M)	m	60
1.1.4.4.12.4.3	SUM. E INSTALACION DE PUERTA DE MALLA OLIMPICA C/MARCO	und	1
1.1.4.5	RED DE DISTRIBUCION ZONA CENUAPAMPA (L=8978 10 m)		
1.1.4.5.1	TRABAJOS PRELIMINARES		
1.1.4.5.1.1	LIMPIEZA GENERAL DE TERRENO MANUAL	m²	5386.86
1.1.4.5.1.2	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJA	m	8978.1
1.1.4.5.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
1.1.4.5.2.1	EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN MATERIAL SUELTO	m³	5386.86
1.1.4.5.2.2	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA TERR.NORMAL PARA TUB.	m²	5386.86
1.1.4.5.2.3	CAMA DE APOYO C/ MATERIAL ZARANDEADO h=0.10 m	m³	538.69
1.1.4.5.2.4	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m³	3232.12

pág. 21



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

LICITACION PUBLICA N° 003-2024-MDA/CS-I



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE CCOISA, DISTRITO DE ACOCRO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"



1.1.4.5.2.5	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO SELECCIONADO	m³	1616.06
1.1.4.5.3	TUBERIAS, ACCESORIOS Y MISCELANEOS		
1.1.4.5.3.1	SUM. E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HDPE DE 200MM, NTP ISO4427 PE80 PN7.5	m	1817.85
1.1.4.5.3.2	SUM. E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HDPE DE 160MM, NTP ISO4427 PE80 PN7.5	m	1080.01
1.1.4.5.3.3	SUM. E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HDPE DE 110MM, NTP ISO4427 PE80 PN7.5	m	230.79
1.1.4.5.3.4	SUM. E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HDPE DE 90MM, NTP ISO4427 PE80 PN7.5	m	4693.03
1.1.4.5.3.5	SUM. E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HDPE DE 63MM, NTP ISO4427 PE80 PN7.5	m	601.43
1.1.4.5.3.6	INSTALACION DE TUBERIA HDPE LISA 1 1/2", C-10	m	554.98
1.1.4.5.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS		
1.1.4.5.4.1	ACCESORIOS HDPE P/TUBERIAS	gib	1
1.1.4.5.5	PRUEBA HIDRAULICA		
1.1.4.5.5.1	PRUEBA HIDRAULICA	m	8978.1
1.1.4.6	OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA RED (TODO EL SUB SISTEMA CENUAPAMPA)		
1.1.4.6.1	CAJA DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO (12 UND.)		
1.1.4.6.1.1	TRABAJOS PRELIMINARES		
1.1.4.6.1.1.1	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO	m²	12
1.1.4.6.1.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
1.1.4.6.1.2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO	m³	9.6
1.1.4.6.1.2.2	REFINE, NIVELACION COMPACTACION	m²	12
1.1.4.6.1.3	OBRAS DE CONCRETO		
1.1.4.6.1.3.1	SOLADO DE CONCRETO F'c = 100 KG/CM2 C/M	m³	1.2
1.1.4.6.1.3.2	CONCRETO F'c=175 kg/cm2	m³	11.29
1.1.4.6.1.3.3	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS	m²	42.12
1.1.4.6.1.3.4	ACERO F'Y = 4200 KG/CM2	kg	25.98
1.1.4.6.1.4	REVOQUES		
1.1.4.6.1.4.1	TARRAJEO DE MURO EXTERIOR, MORTERO 1:5, E=1.5 CM	m²	39.84
1.1.4.6.1.4.2	TARRAJEO IMPERMEABILIZANTE, INTERIOR DE R.	m²	10.16
1.1.4.6.1.5	SUM. E INTALACIÓN DE ACCESORIOS		
1.1.4.6.1.5.1	SUM. E INSTALACIÓN DE VALULA DE SECCIONAMIENTO DE Ø 10"	und	4
1.1.4.6.1.5.2	SUM. E INSTALACIÓN DE VALULA DE SECCIONAMIENTO DE Ø 8"	und	4
1.1.4.6.1.5.3	SUM. E INSTALACIÓN DE VALULA DE SECCIONAMIENTO DE Ø 6"	und	4
1.1.4.6.1.5.4	INSTALACION DE TAPA METALICA (0.80X0.80 M)	und	12
1.1.4.6.2	CAJA DE VÁLVULA REGULADORAS DE PRESION (08 UND.)		
1.1.4.6.2.1	TRABAJOS PRELIMINARES		
1.1.4.6.2.1.1	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO	m²	8
1.1.4.6.2.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
1.1.4.6.2.2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO	m³	6.4
1.1.4.6.2.2.2	REFINE, NIVELACION COMPACTACION	m²	8
1.1.4.6.2.3	OBRAS DE CONCRETO		
1.1.4.6.2.3.1	SOLADO DE CONCRETO F'c = 100 KG/CM2 C/M	m³	1.44
1.1.4.6.2.3.2	CONCRETO F'c=175 kg/cm2	m³	3.41
1.1.4.6.2.3.3	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS	m²	14.4
1.1.4.6.2.3.4	ACERO F'Y = 4200 KG/CM2	kg	256.87

pág. 22



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO
LICITACIÓN PÚBLICA N° 003-2024-MDA/CS-1



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE COISA, DISTRITO DE ACOCRO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"



1.1.4.6.2.4	REVOQUES		
1.1.4.6.2.4.1	TARRAJEO DE MURO EXTERIOR, MORTERO 1:5, E=1.5 CM	m ²	18.88
1.1.4.6.2.4.2	TARRAJEO IMPERMEABILIZANTE, INTERIOR DE R.	m ²	10.16
1.1.4.6.2.5	SUM. E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS		
1.1.4.6.2.5.1	INSTALACION DE TAPA METALICA (0.80X0.80 M)	und	8
1.1.4.6.2.5.2	SUM. E INSTALACIÓN DE VALVULA REGULADORA DE PRESIÓN Ø 10"	und	2
1.1.4.6.2.5.3	SUM. E INSTALACIÓN DE VALVULA REGULADORA DE PRESIÓN Ø 6"	und	2
1.1.4.6.2.5.4	SUM. E INSTALACIÓN DE VALVULA REGULADORA DE PRESIÓN Ø 4"	und	4
1.1.4.6.3	CAJA DE VALVULA DE AIRE (05 UNID)		
1.1.4.6.3.1	OBRAS PRELIMINARES		
1.1.4.6.3.1.1	TRAZO Y REPLANTEO	m ²	0.55
1.1.4.6.3.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
1.1.4.6.3.2.1	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS	m ³	0.35
1.1.4.6.3.3	OBRAS DE CONCRETO		
1.1.4.6.3.3.1	CONCRETO F'C=140 KG/CM2	m ³	0.25
1.1.4.6.3.3.2	ENCOFRADO Y DESENC. PARA ESTRUCT. DE CONCRETO	m ²	2.98
1.1.4.6.3.4	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS		
1.1.4.6.3.4.1	TARRAJEO EXTERIOR MEZCLA 1:5	m ²	0.98
1.1.4.6.3.4.2	TARRAJEO IMPERMEABILIZANTE, INTERIOR DE R.	m ²	10.16
1.1.4.6.3.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS		
1.1.4.6.3.5.1	INSTALACION DE ACCESORIOS EN VALVULA DE AIRE	und	5
1.1.4.6.4	HIDRANTE DOBLES (83 UNID.)		
1.1.4.6.4.1	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO	m ²	265.6
1.1.4.6.4.2	EXCAVACION PARA ESTRUCTURA, MANUAL	m ³	220.45
1.1.4.6.4.3	CAMA DE APOYO C/ ARENA ZARANDADA h=0.15 m	m ³	14.94
1.1.4.6.4.4	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO SELECCIONADO	m ³	19.92
1.1.4.6.4.5	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m ³	44.82
1.1.4.6.4.6	CONCRETO SIMPLE FC=175 KG/CM2	m ³	24.57
1.1.4.6.4.7	ENCOFRADO Y DESENCOFADO NORMAL	m ²	650.72
1.1.4.6.4.8	TARRAJEO EN EXTERIOS CON CEMENTO Y ARENA	m ²	275.56
1.1.4.6.4.9	TARRAJEO DE MUROS INTERIORES CON IMPERMEABILIZANTE	m ²	338.64
1.1.4.6.4.10	TAPA METALICA C/PLANCHA ESTRIADA DE 0.80m x 0.80m x 1/8" S/D	und	166
1.1.4.6.4.11	ACCESORIO DE HIDRANTE DOBLE	gib	1
1.1.4.6.5	VALVULA DE PURGA (06 UNID.)		
1.1.4.6.5.1	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO	m ²	15.6
1.1.4.6.5.2	EXCAVACION PARA ESTRUCTURA, MANUAL	m ³	11.17
1.1.4.6.5.3	CAMA DE APOYO C/ ARENA ZARANDADA h=0.15 m	m ³	0.54
1.1.4.6.5.4	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO SELECCIONADO	m ³	1.08
1.1.4.6.5.5	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m ³	1.44
1.1.4.6.5.6	CONCRETO SIMPLE FC=175 KG/CM2	m ³	2.34
1.1.4.6.5.7	MAMPOSTERIA PIEDRA CONCRETO F'C= 140 KG/CM2	m ³	0.55
1.1.4.6.5.8	ENCOFRADO Y DESENCOFADO NORMAL	m ²	26.64
1.1.4.6.5.9	TARRAJEO EN EXTERIOS CON CEMENTO Y ARENA	m ²	20.61
1.1.4.6.5.10	TARRAJEO DE MUROS INTERIORES CON IMPERMEABILIZANTE	m ²	12.24





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

LICITACION PUBLICA N° 003-2024-MDA/CS-I



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE CCOISA, DISTRITO DE ACOCRO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"



1.1.4.6.5.11	TAPA METALICA C/PLANCHA ESTRIADA DE 0.80m x 0.80m x 1/8" S/D	und	6
1.1.4.6.5.12	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS VALVULA DE PURGA	und	6
1.1.5	SUB SISTEMA DE RIEGO ALPAMACHAY - QUICCAPAMPA	-	-
1.1.5.1	CAPTACION TIMPUCCPUQUIO 1	-	-
1.1.5.1.1	OBRAS PRELIMINARES	-	-
1.1.5.1.1.1	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m ²	3.49
1.1.5.1.1.2	TRAZO Y REPLANTEO	m ²	3.49
1.1.5.1.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS	-	-
1.1.5.1.2.1	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS	m ³	4.44
1.1.5.1.2.2	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE	m ³	5.56
1.1.5.1.3	OBRAS DE CONCRETO	-	-
1.1.5.1.3.1	CONCRETO FC=100KG/CM2 PARA SOLADOS Y/O SUB BASES	m ³	0.35
1.1.5.1.3.2	ENCOFRADO Y DESENC. PARA ESTRUCT. DE CONCRETO	m ²	20.41
1.1.5.1.3.3	ACERO DE REFUERZO Fy= 4200KG/CM2	kg	23
1.1.5.1.3.4	CONCRETO Fc=210 Kg/cm2	m ³	1.51
1.1.5.1.4	REVOQUES Y ENLUCIDOS	-	-
1.1.5.1.4.1	TARRAJEO IMPERMEABILIZANTE, INTERIOR DE R.	m ²	5.04
1.1.5.1.4.2	TARRAJEO DE MURO EXTERIOR, MORTERO 1:3, E=1.5 CM	m ²	7.84
1.1.5.1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS	-	-
1.1.5.1.5.1	SUMINISTRO DE ACCESORIOS EN TOMA PRINCIPAL	und	1
1.1.5.2	CAPTACION TIMPUCCPUQUIO 2	-	-
1.1.5.2.1	OBRAS PRELIMINARES	-	-
1.1.5.2.1.1	DEMOLICION DE CANAL DE CONCRETO	m ³	0.12
1.1.5.2.1.2	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m ²	1.2
1.1.5.2.1.3	TRAZO Y REPLANTEO	m ²	1.2
1.1.5.2.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS	-	-
1.1.5.2.2.1	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS	m ³	8.61
1.1.5.2.2.2	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE	m ³	10.83
1.1.5.2.3	OBRAS DE CONCRETO	-	-
1.1.5.2.3.1	CONCRETO FC=100KG/CM2 PARA SOLADOS Y/O SUB BASES	m ³	0.33
1.1.5.2.3.2	ENCOFRADO Y DESENC. PARA ESTRUCT. DE CONCRETO	m ²	22.5
1.1.5.2.3.3	ACERO DE REFUERZO Fy= 4200KG/CM2	kg	45.3
1.1.5.2.3.4	CONCRETO Fc=175 KG/CM2	m ³	0.51
1.1.5.2.3.5	CONCRETO Fc=210 Kg/cm2	m ³	4.63
1.1.5.2.4	REVOQUES Y ENLUCIDOS	-	-
1.1.5.2.4.1	TARRAJEO IMPERMEABILIZANTE, INTERIOR DE R.	m ²	5.04
1.1.5.2.4.2	TARRAJEO DE MURO EXTERIOR, MORTERO 1:3, E=1.5 CM	m ²	7.84
1.1.5.2.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS	-	-
1.1.5.2.5.1	SUMINISTRO DE ACCESORIOS EN TOMA PRINCIPAL	und	1
1.1.5.3	LINEA DE CONDUCCION (L= 283.51 m)	-	-
1.1.5.3.1	OBRAS PRELIMINARES	-	-
1.1.5.3.1.1	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m ²	170.11
1.1.5.3.1.2	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJA	m	283.51
1.1.5.3.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS	-	-
1.1.5.3.2.1	EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN MATERIAL SUELTO	m ³	170.11





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO
LICITACION PUBLICA N° 003-2024-MDA/CS-1



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE CCOISA, DISTRITO DE ACOCRO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"



1.1.5.3.2.2	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA TERR.NORMAL PARA TUB.	m ²	170.11
1.1.5.3.2.3	CAMA DE APOYO C/ MATERIAL ZARANDEADO h=0.10 m	m ³	17.01
1.1.5.3.2.4	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m ³	51.03
1.1.5.3.2.5	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO SELECCIONADO	m ³	68.04
1.1.5.3.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS		
1.1.5.3.3.1	SUM. E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HDPE DE 110MM, NTP ISO4427 PE80 PN7.5	m	283.51
1.1.5.3.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS		
1.1.5.3.4.1	ACCESORIOS EN LA LINEA DE CONDUCCIÓN	und	1
1.1.5.4	CONSTRUCCION DE RESERVORIO NOCTURNO C*A* (V=300 m3) 01 UND		
1.1.5.4.1	TRABAJOS PRELIMINARES		
1.1.5.4.1.1	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m ²	279.84
1.1.5.4.1.2	TRAZO NIVELACION Y PLATAFORMA	m ²	279.84
1.1.5.4.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
1.1.5.4.2.1	EXCAVACION PARA ESTRUCTURA - PLATAFORMA EN MATERIAL SUELTO(C/MAQUINARIA)	m ³	676.65
1.1.5.4.2.2	PERFILADO DE LA SECCION DE LA ESTRUCTURA	m ²	166.5
1.1.5.4.2.3	NIVELACION Y COMPACTACION PARA LOSA DE RESERVORIO	m ²	279.84
1.1.5.4.2.4	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE(C/MAQUINARIA)	m ³	845.81
1.1.5.4.2.5	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO, FONDO DEL RESERVORIO	m ³	90.82
1.1.5.4.3	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
1.1.5.4.3.1	CONCRETO F'C=140 KG/CM2 +30% P.M	m ³	30.77
1.1.5.4.4	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
1.1.5.4.4.1	CONCRETO F'C=210 KG/CM2, C/M	m ³	131.93
1.1.5.4.4.2	CONCRETO F'C=175 kg/cm2	m ³	38.88
1.1.5.4.4.3	ENCOFRADO Y DESENCOFADO PARA ESTRUCTURAS	m ²	328.68
1.1.5.4.4.4	ACERO F'Y = 4200 KG/CM2	kg	6777.35
1.1.5.4.5	REVOQUES Y ENLUCIDOS		
1.1.5.4.5.1	TARRAJEO IMPERMEABILIZANTE, INTERIOR DE R.	m ²	118.54
1.1.5.4.5.2	TARRAJEO DE MURO EXTERIOR, MORTERO 1:3, E=1.5 CM	m ²	27.92
1.1.5.4.6	CURADO		
1.1.5.4.6.1	CURADO DE CONCRETO	m ²	602.35
1.1.5.4.7	JUNTAS DE DILATACION		
1.1.5.4.7.1	JUNTAS DE DILATACIÓN WATER STOP DE 9"	m	241.49
1.1.5.4.7.2	JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DE TECNOPOR E=1" PARA MUROS	m	289.01
1.1.5.4.7.3	JUNTAS ASFALTICAS E= 1"	m	289.01
1.1.5.4.8	TUBERIAS Y ACCESORIOS EN RESERVORIO		
1.1.5.4.8.1	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-U UF DN=355mm,PN7.5, LT=6m NTP-ISO 1452:2011 INCLUYE ANILLO DE CAUCHO	m	10
1.1.5.4.8.2	SUM. E INST. CANASTILLA DE BRONCE, SALIDA DE RESERVORIO Ø 110MM	und	1
1.1.5.4.8.3	SUM. Y COLOCACION DE ESCALINES	und	1
1.1.5.4.9	PINTURA		
1.1.5.4.9.1	PINTURA EN MURO EXTERIOR	m ²	36.85
1.1.5.4.10	CASETA DE VALVULAS (01 UND)		
1.1.5.4.10.1	TRABAJOS PRELIMINARES		



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

LICITACION PUBLICA N° 003-2024-MDA/CS-I



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE CCOISA, DISTRITO DE ACOCRO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"



1.1.5.4.10.1.1	LIMPIEZA GENERAL DE TERRENO MANUAL	m ²	2.89
1.1.5.4.10.1.2	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO	m ²	2.89
1.1.5.4.10.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS	-	-
1.1.5.4.10.2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO	m ³	2.89
1.1.5.4.10.2.2	PERFILADO DE LA SECCION DE LA ESTRUCTURA	m ²	2.89
1.1.5.4.10.3	CONCRETO SIMPLE	-	-
1.1.5.4.10.3.1	SOLADO DE CONCRETO F'c = 100 KG/CM2 C/M	m ³	0.29
1.1.5.4.10.3.2	CONCRETO F'c=175 kg/cm2	m ³	0.66
1.1.5.4.10.3.3	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS	m ²	12.86
1.1.5.4.10.4	REVOQUES Y ENLUCIDOS	-	-
1.1.5.4.10.4.1	TARRAJEO DE MURO INETRIOR Y EXTERIOR, MORTERO 1:5, E=1.5 CM	m ²	6.8
1.1.5.4.10.5	TUBERIAS, VALVULAS Y ACCESORIOS	-	-
1.1.5.4.10.5.1	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-U UF DN=110mm,PN7.5, LT=6m NTP-ISO 1452:2011 INCLUYE ANILLO DE CAUCHO	m	6
1.1.5.4.10.5.2	SUM. E INSTALACIÓN DE VALULA DE FIERRO DUCTIL DE Ø 4"	und	2
1.1.5.4.10.5.3	INSTALACION DE TAPA METALICA (1.60 X 1.60 M)	und	1
1.1.5.4.11	CANAL DE REBOSE-ENTUBADO	-	-
1.1.5.4.11.1	TRABAJOS PRELIMINARES	-	-
1.1.5.4.11.1.1	LIMPIEZA GENERAL DE TERRENO MANUAL	m ²	30
1.1.5.4.11.1.2	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO	m ²	30
1.1.5.4.11.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS	-	-
1.1.5.4.11.2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO	m ³	12
1.1.5.4.11.2.2	PERFILADO DE LA SECCION DE LA ESTRUCTURA	m ²	30
1.1.5.4.11.3	SUM. E INTALACIÓN DE TUBERIA Y ACCESORIOS	-	-
1.1.5.4.11.3.1	INSTALACION DE TUBERIA LISA HDPE NTP ISO 4427:2008 PE-80,Ø 355 MM-SDR 26/PN 5	m	148.42
1.1.5.4.11.3.2	SUM. E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS HDPE Ø 14"	und	1
1.1.5.4.11.3.3	SOLDADURA EN TUBERIA HDPE POR TERMOFUSIÓN	pto	4
1.1.5.4.11.4	OBRAS DE CONCRETO	-	-
1.1.5.4.11.4.1	CONCRETO F'c=175 kg/cm2	m ³	2.12
1.1.5.4.11.4.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CANALES	m ²	6.8
1.1.5.4.11.5	REVOQUES Y ENLUCIDOS	-	-
1.1.5.4.11.5.1	TARRAJEO DE MURO EXTERIOR, MORTERO 1:3, E=1.5 CM	m ²	3.8
1.1.5.4.11.6	JUNTAS DE DILATAION	-	-
1.1.5.4.11.6.1	JUNTAS ASFALTICAS E= 1"	m	2
1.1.5.4.12	CERCO PERIMETRICO CON MALLA OLIMPICA (72m)	-	-
1.1.5.4.12.1	TRABAJOS PRELIMINARES	-	-
1.1.5.4.12.1.1	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO	m ²	72
1.1.5.4.12.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS	-	-
1.1.5.4.12.2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO	m ³	7.2
1.1.5.4.12.3	OBRAS DE CONCRETO	-	-
1.1.5.4.12.3.1	CONCRETO F'c=175 KG/CM2 +30% P.M C/M	m ³	3.46
1.1.5.4.12.3.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS	m ²	34.56
1.1.5.4.12.4	SUM. E INSTALACION DE ACCESORIOS	-	-
1.1.5.4.12.4.1	SUM. E INST. DE POSTES DE TUBO F°G° Ø 2" (H=2.0m)	und	36
1.1.5.4.12.4.2	SUM. Y COLOCACION DE MALLA OLIMPICA(ALAMBRE #12X2X20M, H=2.0M)	m	72
1.1.5.4.12.4.3	SUM. E INSTALACION DE PUERTA DE MALLA OLIMPICA C/MARCO	und	1
1.1.5.5	RED DE DISTRIBUCION ZONA TIMPUCCPUQUIO (L=1869.12 m)	-	-





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO
LICITACION PUBLICA N° 003-2024-MDA/CS-1



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE CCOISA, DISTRITO DE ACOCRO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"



1.1.5.5.1	TRABAJOS PRELIMINARES		
1.1.5.5.1.1	LIMPIEZA GENERAL DE TERRENO MANUAL	m²	1121.47
1.1.5.5.1.2	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJA	m	1869.12
1.1.5.5.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
1.1.5.5.2.1	EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN MATERIAL SUELTO	m³	1121.47
1.1.5.5.2.2	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA TERR.NORMAL PARA TUB.	m²	1121.47
1.1.5.5.2.3	CAMA DE APOYO C/ MATERIAL ZARANDEADO h=0.10 m	m³	186.91
1.1.5.5.2.4	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m³	747.65
1.1.5.5.2.5	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO SELECCIONADO	m³	747.65
1.1.5.5.3	TUBERIAS, ACCESORIOS Y MISCELANEOS		
1.1.5.5.3.1	SUM. E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HDPE DE 110MM, NTP ISO4427 PE80 PN7.5	m	522.01
1.1.5.5.3.2	SUM. E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HDPE DE 90MM, NTP ISO4427 PE80 PN7.5	m	822.54
1.1.5.5.3.3	SUM. E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HDPE DE 63MM, NTP ISO4427 PE80 PN7.5	m	524.57
1.1.5.5.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS		
1.1.5.5.4.1	ACCESORIOS HDPE P/TUBERIAS	gib	1
1.1.5.5.5	PRUEBA HIDRAULICA		
1.1.5.5.5.1	PRUEBA HIDRAULICA	m	1869.12
1.1.5.6	OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA RED (TODO EL SBU SISTEMA ALPAMACHAY)		
1.1.5.6.1	CAJA DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO (6 UND.)		
1.1.5.6.1.1	TRABAJOS PRELIMINARES		
1.1.5.6.1.1.1	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO	m²	6
1.1.5.6.1.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
1.1.5.6.1.2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO	m³	4.8
1.1.5.6.1.2.2	REFINE, NIVELACION COMPACTACION	m²	6
1.1.5.6.1.3	OBRAS DE CONCRETO		
1.1.5.6.1.3.1	SOLADO DE CONCRETO F'C = 100 KG/CM2 C/M	m³	0.6
1.1.5.6.1.3.2	CONCRETO F'C=175 kg/cm2	m³	5.64
1.1.5.6.1.3.3	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS	m²	21.06
1.1.5.6.1.3.4	ACERO F'Y = 4200 KG/CM2	kg	19.49
1.1.5.6.1.4	REVOQUES		
1.1.5.6.1.4.1	TARRAJEO DE MURO EXTERIOR, MORTERO 1:5, E=1.5 CM	m²	19.92
1.1.5.6.1.4.2	TARRAJEO IMPERMEABILIZANTE, INTERIOR DE R.	m²	10.16
1.1.5.6.1.5	SUM. E INTALACIÓN DE ACCESORIOS		
1.1.5.6.1.5.1	SUM.E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO DE Ø3"	und	6
1.1.5.6.1.5.2	INSTALACION DE TAPA METALICA (0.80X0.80 M)	und	6
1.1.5.6.2	CAJA DE VÁLVULA REGULADORAS DE PRESIÓN (02 UND.)		
1.1.5.6.2.1	TRABAJOS PRELIMINARES		
1.1.5.6.2.1.1	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO	m²	2
1.1.5.6.2.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
1.1.5.6.2.2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO	m³	1.6
1.1.5.6.2.2.2	REFINE, NIVELACION COMPACTACION	m²	2
1.1.5.6.2.3	OBRAS DE CONCRETO		
1.1.5.6.2.3.1	SOLADO DE CONCRETO F'C = 100 KG/CM2 C/M	m³	0.36
1.1.5.6.2.3.2	CONCRETO F'C=175 kg/cm2	m³	0.85
1.1.5.6.2.3.3	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS	m²	3.6





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

LICITACION PUBLICA N° 003-2024-MDA/CS-I



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE CCOISA, DISTRITO DE ACOCRO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"



1.1.5.6.2.3.4	ACERO F'Y = 4200 KG/CM2	kg	256.87
1.1.5.6.2.4	REVOQUES		
1.1.5.6.2.4.1	TARAJEO DE MURO EXTERIOR, MORTERO 1:5, E=1.5 CM	m ²	4.72
1.1.5.6.2.4.2	TARAJEO IMPERMEABILIZANTE, INTERIOR DE R.	m ²	10.16
1.1.5.6.2.5	SUM. E INTALACIÓN DE ACCESORIOS		
1.1.5.6.2.5.1	SUM. E INSTALACIÓN DE VALVULA REGULADORA DE PRESIÓN Ø 4"	und	2
1.1.5.6.2.5.2	INSTALACION DE TAPA METALICA (0.80X0.80 M)	und	2
1.1.5.6.3	CAJA DE VALVULA DE AIRE (05 UNID)		
1.1.5.6.3.1	OBRAS PRELIMINARES		
1.1.5.6.3.1.1	TRAZO Y REPLANTEO	m ²	0.55
1.1.5.6.3.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
1.1.5.6.3.2.1	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS	m ³	0.35
1.1.5.6.3.3	OBRAS DE CONCRETO		
1.1.5.6.3.3.1	CONCRETO F'C=140 KG/CM2	m ³	0.25
1.1.5.6.3.3.2	ENCOFRADO Y DESENC. PARA ESTRUCT. DE CONCRETO	m ²	2.98
1.1.5.6.3.4	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS		
1.1.5.6.3.4.1	TARAJEO MEZCLA EXTERIOR1:5	m ²	0.98
1.1.5.6.3.4.2	TARAJEO IMPERMEABILIZANTE, INTERIOR DE R.	m ²	10.16
1.1.5.6.3.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS		
1.1.5.6.3.5.1	INSTALACION DE ACCESORIOS EN VALVULA DE AIRE	und	5
1.1.5.6.4	HIDRANTE DOBLES (14 UNID.)		
1.1.5.6.4.1	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO	m ²	44.8
1.1.5.6.4.2	EXCAVACION PARA ESTRUCTURA, MANUAL	m ³	37.18
1.1.5.6.4.3	CAMA DE APOYO C/ ARENA ZARANDEADA h=0.15 m	m ³	2.52
1.1.5.6.4.4	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO SELECCIONADO	m ³	3.36
1.1.5.6.4.5	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m ³	7.56
1.1.5.6.4.6	CONCRETO SIMPLE FC=175 KG/CM2	m ³	4.14
1.1.5.6.4.7	ENCOFRADO Y DESENCOFADO NORMAL	m ²	109.76
1.1.5.6.4.8	TARAJEO EN EXTERIOS CON CEMENTO Y ARENA	m ²	46.48
1.1.5.6.4.9	TARAJEO DE MUROS INTERIORES CON IMPERMEABILIZANTE	m ²	57.12
1.1.5.6.4.10	TAPA METALICA C/PLANCHA ESTRIADA DE 0.80m x 0.80m x 1/8" S/D	und	28
1.1.5.6.4.11	ACCESORIO DE HIDRANTE DOBLE	glb	1
1.1.5.6.5	VALVULA DE PURGA (06 UNID.)		
1.1.5.6.5.1	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO	m ²	15.6
1.1.5.6.5.2	EXCAVACION PARA ESTRUCTURA, MANUAL	m ³	11.17
1.1.5.6.5.3	CAMA DE APOYO C/ ARENA ZARANDEADA h=0.15 m	m ³	0.54
1.1.5.6.5.4	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO SELECCIONADO	m ³	1.08
1.1.5.6.5.5	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m ³	1.44
1.1.5.6.5.6	CONCRETO SIMPLE FC=175 KG/CM2	m ³	2.34
1.1.5.6.5.7	MAMPOSTERIA PIEDRA CONCRETO F'C= 140 KG/CM2	m ³	0.55
1.1.5.6.5.8	ENCOFRADO Y DESENCOFADO NORMAL	m ²	26.64
1.1.5.6.5.9	TARAJEO EN EXTERIOS CON CEMENTO Y ARENA	m ²	20.61
1.1.5.6.5.10	TARAJEO DE MUROS INTERIORES CON IMPERMEABILIZANTE	m ²	12.24
1.1.5.6.5.11	TAPA METALICA C/PLANCHA ESTRIADA DE 0.80m x 0.80m x 1/8" S/D	und	6
1.1.5.6.5.12	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS VALVULA DE PURGA	und	6



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO
LICITACION PUBLICA N° 003-2024-MDA/CS-1



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE CCOISA, DISTRITO DE ACOCRO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"



1.1.6	SUB SISTEMA DE RIEGO ROSASCHAYOCC		
1.1.6.1	CAPTACION YIHUAWAYCCO		
1.1.6.1.1	OBRAS PRELIMINARES		
1.1.6.1.1.1	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m ²	3.49
1.1.6.1.1.2	TRAZO Y REPLANTEO	m ²	3.49
1.1.6.1.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
1.1.6.1.2.1	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS	m ³	4.44
1.1.6.1.2.2	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE	m ³	5.56
1.1.6.1.3	OBRAS DE CONCRETO		
1.1.6.1.3.1	CONCRETO FC=100KG/CM2 PARA SOLADOS Y/O SUB BASES	m ³	0.35
1.1.6.1.3.2	ENCOFRADO Y DESENC. PARA ESTRUCT. DE CONCRETO	m ²	20.41
1.1.6.1.3.3	ACERO DE REFUERZO Fy= 4200KG/CM2	kg	23
1.1.6.1.3.4	CONCRETO Fc=210 Kg/cm2	m ³	1.51
1.1.6.1.4	REVOQUES Y ENLUCIDOS		
1.1.6.1.4.1	TARRAJEO IMPERMEABILIZANTE, INTERIOR DE R.	m ²	5.04
1.1.6.1.4.2	TARRAJEO DE MURO EXTERIOR, MORTERO 1:3, E=1.5 CM	m ²	7.84
1.1.6.1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS		
1.1.6.1.5.1	SUMINISTRO DE ACCESORIOS EN TOMA PRINCIPAL	und	1
1.1.6.2	LINEA DE CONDUCCION (L= 94.95 m)		
1.1.6.2.1	OBRAS PRELIMINARES		
1.1.6.2.1.1	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m ²	56.97
1.1.6.2.1.2	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJA	m	94.95
1.1.6.2.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
1.1.6.2.2.1	EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN MATERIAL SUELTO	m ³	56.97
1.1.6.2.2.2	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA TERR.NORMAL PARA TUB.	m ²	56.97
1.1.6.2.2.3	CAMA DE APOYO C/ MATERIAL ZARANDEADO h=0.10 m	m ³	5.7
1.1.6.2.2.4	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m ³	17.09
1.1.6.2.2.5	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO SELECCIONADO	m ³	22.79
1.1.6.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS		
1.1.6.2.3.1	SUM. E INSTALACION DE TUBERIA HDPE DE 90MM, NTP ISO4427 PE80 PN7.5	m	822.54
1.1.6.2.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS		
1.1.6.2.4.1	ACCESORIOS EN LA LINEA DE CONDUCCION	und	1
1.1.6.3	CONSTRUCCION DE RESERVORIO NOCTURNO CºAº (V=300 m3) 01 UND		
1.1.6.3.1	TRABAJOS PRELIMINARES		
1.1.6.3.1.1	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m ²	279.84
1.1.6.3.1.2	TRAZO NIVELACION Y PLATAFORMA	m ²	279.84
1.1.6.3.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
1.1.6.3.2.1	EXCAVACION PARA ESTRUCTURA - PLATAFORMA EN MATERIAL SUELTO(C/MAQUINARIA)	m ³	676.65
1.1.6.3.2.2	PERFILADO DE LA SECCION DE LA ESTRUCTURA	m ²	166.5
1.1.6.3.2.3	NIVELACION Y COMPACTACION PARA LOSA DE RESERVORIO	m ²	279.84
1.1.6.3.2.4	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE(C/MAQUINARIA)	m ³	845.81
1.1.6.3.2.5	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO, FONDO DEL RESERVORIO	m ³	90.82
1.1.6.3.3	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

LICITACION PUBLICA N° 003-2024-MDA/CS-I



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE CCOISA, DISTRITO DE ACOCRO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"



1.1.6.3.3.1	CONCRETO F'C=140 KG/CM2 +30% P.M	m³	30.77
1.1.6.3.4	OBRAS DE CONCRETO ARMADO	-	-
1.1.6.3.4.1	CONCRETO F'C=210 KG/CM2, C/M	m³	131.93
1.1.6.3.4.2	CONCRETO F'C=175 kg/cm2	m³	38.88
1.1.6.3.4.3	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS	m²	328.68
1.1.6.3.4.4	ACERO F'Y = 4200 KG/CM2	kg	6777.35
1.1.6.3.5	REVOQUES Y ENLUCIDOS	-	-
1.1.6.3.5.1	TARRAJE IMPERMEABILIZANTE, INTERIOR DE R.	m²	118.54
1.1.6.3.5.2	TARRAJE DE MURO EXTERIOR, MORTERO 1:3, E=1.5 CM	m²	27.92
1.1.6.3.6	CURADO	-	-
1.1.6.3.6.1	CURADO DE CONCRETO	m²	602.35
1.1.6.3.7	JUNTAS DE DILATACION	-	-
1.1.6.3.7.1	JUNTAS DE DILATACIÓN WATER STOP DE 9"	m	241.49
1.1.6.3.7.2	JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DE TECNOPOR E=1" PARA MUROS	m	289.01
1.1.6.3.7.3	JUNTAS ASFALTICAS E= 1"	m	289.01
1.1.6.3.8	TUBERIAS Y ACCESORIOS EN RESERVORIO	-	-
1.1.6.3.8.1	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-U UF DN=355mm,PN7.5, LT=6m NTP-ISO 1452:2011 INCLUYE ANILLO DE CAUCHO	m	10
1.1.6.3.8.2	SUM. E INST. CANASTILLA DE BRONCE, SALIDA DE RESERVORIO Ø 110MM	und	1
1.1.6.3.8.3	SUM. Y COLOCACION DE ESCALINES	und	1
1.1.6.3.9	PINTURA	-	-
1.1.6.3.9.1	PINTURA EN MURO EXTERIOR	m²	36.85
1.1.6.3.10	CASETA DE VALVULAS (01 UND)	-	-
1.1.6.3.10.1	TRABAJOS PRELIMINARES	-	-
1.1.6.3.10.1.1	LIMPIEZA GENERAL DE TERRENO MANUAL	m²	2.89
1.1.6.3.10.1.2	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO	m²	2.89
1.1.6.3.10.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS	-	-
1.1.6.3.10.2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO	m³	2.89
1.1.6.3.10.2.2	PERFILADO DE LA SECCION DE LA ESTRUCTURA	m²	2.89
1.1.6.3.10.3	CONCRETO SIMPLE	-	-
1.1.6.3.10.3.1	SOLADO DE CONCRETO F'C = 100 KG/CM2 C/M	m³	0.29
1.1.6.3.10.3.2	CONCRETO F'C=175 kg/cm2	m³	0.66
1.1.6.3.10.3.3	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS	m²	12.86
1.1.6.3.10.4	REVOQUES Y ENLUCIDOS	-	-
1.1.6.3.10.4.1	TARRAJE DE MURO INETRIOR Y EXTERIOR, MORTERO 1:5, E=1.5 CM	m²	6.8
1.1.6.3.10.5	TUBERIAS, VALVULAS Y ACCESORIOS	-	-
1.1.6.3.10.5.1	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-U UF DN=110mm,PN7.5, LT=6m NTP-ISO 1452:2011 INCLUYE ANILLO DE CAUCHO	m	6
1.1.6.3.10.5.2	SUM. E INSTALACIÓN DE VALULA DE FIERRO DUCTIL DE Ø 4"	und	2
1.1.6.3.10.5.3	INSTALACION DE TAPA METALICA (1.60 X 1.60 M)	und	1
1.1.6.3.11	CANAL DE REBOSE-ENTUBADO	-	-
1.1.6.3.11.1	TRABAJOS PRELIMINARES	-	-
1.1.6.3.11.1.1	LIMPIEZA GENERAL DE TERRENO MANUAL	m²	30
1.1.6.3.11.1.2	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO	m²	30
1.1.6.3.11.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS	-	-
1.1.6.3.11.2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO	m³	12
1.1.6.3.11.2.2	PERFILADO DE LA SECCION DE LA ESTRUCTURA	m²	30
1.1.6.3.11.3	SUM. E INTALACIÓN DE TUBERIA Y ACCESORIOS	-	-





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO
LICITACIÓN PÚBLICA N° 003-2024-MDA/CS-1



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE CCOISA, DISTRITO DE ACOCRO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"



1.1.6.3.11.3.1	INSTALACION DE TUBERIA LISA HDPE NTP ISO 4427:2008 PE-80, Ø 355 MM-SDR 26/PN 5	m	148.42
1.1.6.3.11.3.2	SUM. E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS HDPE Ø 14"	und	1
1.1.6.3.11.3.3	SOLDADURA EN TUBERIA HDPE POR TERMOFUSIÓN	pto	4
1.1.6.3.11.4	OBRAS DE CONCRETO		
1.1.6.3.11.4.1	CONCRETO F'c=175 kg/cm2	m³	2.12
1.1.6.3.11.4.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CANALES	m²	6.8
1.1.6.3.11.5	REVOQUES Y ENLUCIDOS		
1.1.6.3.11.5.1	TARRAJEO DE MURO EXTERIOR, MORTERO 1:3, E=1.5 CM	m²	3.8
1.1.6.3.11.6	JUNTAS DE DILATACION		
1.1.6.3.11.6.1	JUNTAS ASFALTICAS E= 1"	m	2
1.1.6.3.12	CERCO PERIMETRICO CON MALLA OLIMPICA (72m)		
1.1.6.3.12.1	TRABAJOS PRELIMINARES		
1.1.6.3.12.1.1	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO	m²	72
1.1.6.3.12.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
1.1.6.3.12.2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO	m³	7.2
1.1.6.3.12.3	OBRAS DE CONCRETO		
1.1.6.3.12.3.1	CONCRETO F'c=175 KG/CM2 +30% P.M C/M	m³	3.46
1.1.6.3.12.3.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS	m²	34.56
1.1.6.3.12.4	SUM. E INSTALACION DE ACCESORIOS		
1.1.6.3.12.4.1	SUM. E INST. DE POSTES DE TUBO F°G° Ø 2" (H=2.0m)	und	36
1.1.6.3.12.4.2	SUM. Y COLOCACION DE MALLA OLIMPICA (ALAMBRE #12X2X20M, H=2.0M)	m	72
1.1.6.3.12.4.3	SUM. E INSTALACION DE PUERTA DE MALLA OLIMPICA C/MARCO	und	1
1.1.6.4	RED DE DISTRIBUCION ZONA ROSASCHAYOCC (L=790.70 m)		
1.1.6.4.1	TRABAJOS PRELIMINARES		
1.1.6.4.1.1	LIMPIEZA GENERAL DE TERRENO MANUAL	m²	474.42
1.1.6.4.1.2	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJA	m	790.7
1.1.6.4.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
1.1.6.4.2.1	EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN MATERIAL SUELTO	m³	474.42
1.1.6.4.2.2	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA TERR.NORMAL PARA TUB.	m²	474.42
1.1.6.4.2.3	CAMA DE APOYO C/ MATERIAL ZARANDEADO h=0.10 m	m³	47.44
1.1.6.4.2.4	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m³	189.77
1.1.6.4.2.5	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO SELECCIONADO	m³	189.77
1.1.6.4.3	TUBERIAS, ACCESORIOS Y MISCELANEOS		
1.1.6.4.3.1	SUM. E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HDPE DE 110MM, NTP ISO4427 PE80 PN7.5	m	360.43
1.1.6.4.3.2	SUM. E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HDPE DE 90MM, NTP ISO4427 PE80 PN7.5	m	430.27
1.1.6.4.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS		
1.1.6.4.4.1	ACCESORIOS HDPE P/TUBERIAS	glb	1
1.1.6.4.5	PRUEBA HIDRAULICA		
1.1.6.4.5.1	PRUEBA HIDRAULICA	m	790.7
1.1.6.5	OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA RED (TODO EL SUB SISTEMA CENUAPAMPA)		
1.1.6.5.1	CAJA DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO (03 UND.)		
1.1.6.5.1.1	TRABAJOS PRELIMINARES		
1.1.6.5.1.1.1	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO	m²	3
1.1.6.5.1.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS		



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

LICITACION PUBLICA N° 003-2024-MDA/CS-I



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE CCOISA, DISTRITO DE ACOCRO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"



1.1.6.5.1.2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO	m³	2.4
1.1.6.5.1.2.2	REFINE, NIVELACION COMPACTACION	m²	3
1.1.6.5.1.3	OBRAS DE CONCRETO		
1.1.6.5.1.3.1	SOLADO DE CONCRETO F'C = 100 KG/CM2 C/M	m³	0.3
1.1.6.5.1.3.2	CONCRETO F'C=175 kg/cm2	m³	2.82
1.1.6.5.1.3.3	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS	m²	10.53
1.1.6.5.1.3.4	ACERO F'Y = 4200 KG/CM2	kg	25.98
1.1.6.5.1.4	REVOQUES		
1.1.6.5.1.4.1	TARRAJEO DE MURO EXTERIOR, MORTERO 1:5, E=1.5 CM	m²	9.96
1.1.6.5.1.4.2	TARRAJEO IMPERMEABILIZANTE, INTERIOR DE R.	m²	10.16
1.1.6.5.1.5	SUM. E INTALACIÓN DE ACCESORIOS		
1.1.6.5.1.5.1	INSTALACION DE TAPA METALICA (0.80X0.80 M)	und	3
1.1.6.5.1.5.2	SUM.E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO DE Ø3"	und	3
1.1.6.5.2	CAJA DE VALVULA DE AIRE (05 UNID)		
1.1.6.5.2.1	OBRAS PRELIMINARES		
1.1.6.5.2.1.1	TRAZO Y REPLANTEO	m²	0.55
1.1.6.5.2.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
1.1.6.5.2.2.1	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS	m³	0.35
1.1.6.5.2.3	OBRAS DE CONCRETO		
1.1.6.5.2.3.1	CONCRETO F'C=140 KG/CM2	m³	0.25
1.1.6.5.2.3.2	ENCOFRADO Y DESENC. PARA ESTRUCT. DE CONCRETO	m²	2.98
1.1.6.5.2.4	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS		
1.1.6.5.2.4.1	TARRAJEO EXTERIOR MEZCLA 1:5	m²	0.98
1.1.6.5.2.4.2	TARRAJEO IMPERMEABILIZANTE, INTERIOR DE R.	m²	10.16
1.1.6.5.2.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS		
1.1.6.5.2.5.1	INSTALACION DE ACCESORIOS EN VALVULA DE AIRE	und	5
1.1.6.5.3	HIDRANTE DOBLES (04 UND)		
1.1.6.5.3.1	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO	m²	265.6
1.1.6.5.3.2	EXCAVACION PARA ESTRUCTURA, MANUAL	m³	220.45
1.1.6.5.3.3	CAMA DE APOYO C/ ARENA ZARANDEADA h=0.15 m	m³	14.94
1.1.6.5.3.4	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO SELECCIONADO	m³	19.92
1.1.6.5.3.5	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m³	44.82
1.1.6.5.3.6	CONCRETO SIMPLE FC=175 KG/CM2	m³	24.57
1.1.6.5.3.7	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m²	650.72
1.1.6.5.3.8	TARRAJEO EN EXTERIOS CON CEMENTO Y ARENA	m²	275.56
1.1.6.5.3.9	TARRAJEO DE MUROS INTERIORES CON IMPERMEABILIZANTE	m²	338.64
1.1.6.5.3.10	TAPA METALICA C/PLANCHA ESTRIADA DE 0.80m x 0.80m x 1/8" S/D	und	166
1.1.6.5.3.11	ACCESORIO DE HIDRANTE DOBLE	gib	1
1.1.6.5.4	VALVULA DE PURGA (06 UND)		
1.1.6.5.4.1	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO	m²	15.6
1.1.6.5.4.2	EXCAVACION PARA ESTRUCTURA, MANUAL	m³	11.17
1.1.6.5.4.3	CAMA DE APOYO C/ ARENA ZARANDEADA h=0.15 m	m³	0.54
1.1.6.5.4.4	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO SELECCIONADO	m³	1.08
1.1.6.5.4.5	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m³	1.44
1.1.6.5.4.6	CONCRETO SIMPLE FC=175 KG/CM2	m³	2.34
1.1.6.5.4.7	MAMPOSTERIA PIEDRA CONCRETO F'C= 140 KG/CM2	m³	0.55
1.1.6.5.4.8	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m²	26.64
1.1.6.5.4.9	TARRAJEO EN EXTERIOS CON CEMENTO Y ARENA	m²	20.61





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO
LICITACION PUBLICA N° 003-2024-MDA/CS-1



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE CCOISA, DISTRITO DE ACOCRO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"



1.1.6.5.4.10	TARRAJEO DE MUROS INTERIORES CON IMPERMEABILIZANTE	m²	12.24
1.1.6.5.4.11	TAPA METALICA C/PLANCHA ESTRIADA DE 0.80m x 0.80m x 1/8" S/D	und	6
1.1.6.5.4.12	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS VALVULA DE PURGA	und	6
1.2	EFICIENTE NIVEL DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA		
1.2.1	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN		
1.2.1.1	PROGRAMA DE PREVENCIÓN, CONTROL Y/O MITIGACIÓN AMBIENTAL (SUPERVISOR AMBIENTAL)	glb	1
1.2.1.2	PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL	glb	1
1.2.1.3	CHARLA TEMAS AMBIENTALES	glb	3
1.2.2	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y EFLUENTES		
1.2.2.1	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	und	3
1.2.2.2	IMPLEMENTACIÓN DE CILINDROS DE EMERGENCIA	und	6
1.2.3	PLAN DE CONTINGENCIA		
1.2.3.1	CAPACITACIÓN DE BRIGADA DE EMERGENCIA	und	1
1.2.3.2	SEÑALIZACIÓN DE OBRA	und	1
1.2.4	PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL		
1.2.4.1	SEGUIMIENTO DE ASPECTO AMBIENTAL Y SOCIAL	mes	1
1.2.5	PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
1.2.5.1	TALLER PARTICIPATIVO	und	2
1.2.5.2	INSTALACIÓN DE BUZÓN DE SUGERENCIAS	und	2
1.2.6	PLAN DE CIERRE		
1.2.6.1	INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD	gbl	1
1.2.6.2	DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS FINAL	gbl	1
1.2.6.3	ACONDICIONAMIENTO Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS INTERVENIDAS	und	1
1.3	ADECUADO CONOCIMIENTO Y MANEJO DE TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA		
1.3.1	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA		
1.3.1.1	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE AGUA	und	2
1.3.1.2	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE CULTIVOS	und	1
1.3.1.3	FORTALECIMIENTO DE LA JUNTA DE USUARIOS	und	2
1.3.1.4	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	und	2

2.1.3.- ACCESIBILIDAD

La zona de estudio se encuentra a 64.5 km desde la ciudad de Huamanga, capital de la Región Ayacucho.

El itinerario empieza en plaza de armas Ayacucho hasta Huatatas, con 6 km de en vía asfaltada en condición regular. Luego se sigue la ruta asfaltada en mal estado hasta la localidad de Alanya ubicado este último a 18 km de Huatatas. Finalmente, se continúa por la vía principal hasta San Pedro de Ccoisa, el tramo desarrollado es de una distancia de 40.5km.

El viaje total dura aproximadamente entre 2 horas a 2 horas y media, dependiendo del tránsito o días de feria en alguna localidad del distrito de Acocro.

La vía comprende tramos asfaltados en buen estado y tramos de trocha en estado regular.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE CCOISA, DISTRITO DE ACOCRO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”



Tabla 2: Detalle de itinerario a la zona de proyecto.

TRAMO	RUTA	TIPO	ESTADO	DISTANCIA	TIEMPO
1	Ayacucho – Huatatas	Asfaltada	Regular	6 km	0.33 h
2	Huatatas- Alanya	Asfaltado	Mal estado	18 km	0.66 h
3	Alanya- Zona de estudio	Afirmado	Regular	40.5 km	1.01 h
TOTAL				64.5 Km	2 h

Figura 3: Acceso a la zona de estudio del proyecto San Pedro de Ccoisa



2.1.4.- NÚMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS

La ejecución del proyecto beneficiará a 163 familias de manera directa los cuales pertenecen al comité de usuarios de agua San Pedro de Ccoisa; Los beneficiarios indirectos con la ejecución del proyecto suman 668 familias de las comunidades aledañas como: Pallcca, Ccolcca, Acocro y Motuyupata.

6. BENEFICIARIOS

La ejecución del proyecto, beneficiará a 185 familias de manera directa.

La ejecución del proyecto beneficiará a 185 familias de manera directa los cuales pertenecen al comité de usuarios de agua Acocro; Los beneficiarios indirectos con la ejecución del proyecto suman 568 familias de los sectores de Pampamarca, Ccochani, Acocro y Pomapuquio.

6.1 ÁREA BAJO RIEGO

El área total bajo riego en situación con proyecto es 142.5 hectáreas; es la suma de los cinco (5) Sector Toropahuaccrana, Sector Alpamachay, Sector Ccenuapampa, Sector Rosaschayocc y Sector Alpamachay-Quiccapampa.

Para el sector de riego de San Pedro de Ccoisa, se proyecta aprovechar 166.97 hectáreas en campaña grande y 141.5 hectáreas en campaña chica, lo cual no era posible en situación sin proyecto; Los cultivos principales que se siembran son quinua, papa, haba, maíz y arveja principalmente, con una distribución como se presenta a continuación en las tablas.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO
LICITACION PUBLICA N° 003-2024-MDA/CS-1



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE CCOISA, DISTRITO DE ACOCRO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"



Tabla 3: Áreas de la cédula de cultivos Toropahuaccrana en situación con proyecto

2.1. ÁREAS DE CÉDULA DE CULTIVOS CON PROYECTO - PACAYACO														
Cultivos	Área		Áreas (ha)											
	ha	%	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
Cultivo base	Quinua	4.52	29.7%	B	B	B	B						B	B
	Maíz Amiláceo	1.36	9.0%	B	B	B						B	B	B
	Papa	2.60	17.1%	B	B	B						B	B	B
	Arveja Verde	0.89	5.8%	B	B							B	B	B
	Haba en verde	0.54	3.6%	B	B							B	B	B
	Total base	9.91	65.1%	9.91	9.91	8.48	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40	9.91	9.91
Cultivo rotativo	Quinua	3.50	27.1%				R	R	R	R	R	R		
	Maíz Amiláceo	1.57	12.2%				R	R	R	R	R	R		
	Papa	2.09	16.2%				R	R	R	R	R	R		
	Arveja Verde	0.95	7.4%				R	R	R	R	R	R		
	Haba en verde	0.28	2.2%				R	R	R	R	R	R		
	Total rotativo	8.40	65.1%	0	0	0	3.667	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	3.502	0
TOTAL			9.91	9.91	8.48	8.18	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.90	9.91	9.91

Fuente: elaboración propia

Referencia: Calendario SIEA-MINAGRI

cultivo base:

B

cultivo rotacion:

R

Tabla 4: Coeficiente de cultivo Chaupiraccay en situación con proyecto.

2.1. ÁREAS DE CÉDULA DE CULTIVOS CON PROYECTO																
Cultivos			Area		Areas (ha)											
			ha	%	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
Cultivo base	Quinua	6.94	45.6%	B	B	B	B							B	B	B
	Maíz Amiláceo	2.09	13.8%	B	B	B								B	B	B
	Papa	4.00	26.3%	B	B	B								B	B	B
	Arveja Verde	1.36	8.9%	B	B									B	B	B
	Haba en verde	0.83	5.5%	B	B									B	B	B
	Total base	15.22	100.0%	15.22	15.22	13.03	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.29	15.22	15.22	
Cultivo rotativo	Quinua	5.38	41.7%				R	R	R	R	R	R	R			
	Maíz Amiláceo	2.42	18.7%				R	R	R	R	R	R				
	Papa	3.21	24.9%				R	R	R	R	R	R				
	Arveja Verde	1.46	11.3%					R	R	R	R	R				
	Haba en verde	0.43	3.4%					R	R	R	R	R				
	Total rotativo	12.90	100.0%	0	0	0	5.631	12.9	12.9	12.9	12.9	12.9	5.378	0	0	0
TOTAL					15.22	15.22	13.03	12.57	12.90	12.90	12.90	12.90	12.90	13.66	15.22	15.22

Fuente: elaboración propia
Referencia: Calendario SIEA-MINAGRI

cultivo base:

B

cultivo rotacion:

R

Tabla 5: Áreas de la cédula de cultivos Ccenuapampa en situación con proyecto

2.1. ÁREAS DE CÉDULA DE CULTIVOS CON PROYECTO																
Cultivos			Área		Áreas (ha)											
			ha	%	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
Cultivo base	Quinua	55.92	367.4%	B	B	B	B							B	B	
	Maíz Amiláceo	16.89	111.0%	B	B	B							B	B	B	
	Papa	32.23	211.7%	B	B	B							B	B	B	
	Arveja Verde	10.98	72.1%	B	B								B	B	B	
	Haba en verde	6.70	44.0%	B	B								B	B	B	
	Total base	122.72	806.2%	122.72	122.72	105.04	55.92	0.00	0.00	0.00	0.00	66.80	122.72	122.72		
Cultivo rotativo	Quinua	43.35	336.1%				R	R	R	R	R	R				
	Maíz Amiláceo	19.50	151.2%				R	R	R	R	R	R				
	Papa	25.90	200.8%				R	R	R	R	R	R				
	Arveja Verde	11.74	91.0%				R	R	R	R	R	R				
	Haba en verde	3.50	27.2%				R	R	R	R	R	R				
	Total rotativo	104.00	806.2%	0	0	0	45.4	104	104	104	104	104	43.35	0	0	
TOTAL					122.72	122.72	105.04	101.32	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	110.15	122.72	122.72

Fuente: elaboración propia

Referencia: Calendario SIEA-MINAGRI

cultivo base:

B

cultivo rotacion:

R



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE CCOISA, DISTRITO DE ACOCRO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”



Tabla 6: Coeficiente de cultivo Yihuawaycco en situación con proyecto.

2.1. ÁREAS DE CÉDULA DE CULTIVOS CON PROYECTO - SECTOR ROSASCHAYOCC YIHUAWAYCCO															
Cultivos			Área		Áreas (ha)										
			ha	%	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov
Cultivo base	Quinua	3.23	21.2%	B	B	B	B						B	B	B
	Maíz Amiláceo	0.97	6.4%	B	B	B							B	B	B
	Papa	1.86	12.2%	B	B	B							B	B	B
	Arveja Verde	0.63	4.2%	B	B								B	B	B
	Haba en verde	0.39	2.5%	B	B						0.00	0.00	3.85	7.08	7.08
	Total base	7.08	46.5%	7.08	7.08	6.06	3.23	0.00	0.00	0.00			R		
Cultivo rotativo	Quinua	2.50	19.4%				R	R	R	R	R	R			
	Maíz Amiláceo	1.12	8.7%				R	R	R	R	R	R			
	Papa	1.49	11.6%				R	R	R	R	R	R			
	Arveja Verde	0.68	5.3%				R	R	R	R	R	R			
	Haba en verde	0.20	1.6%				R	R	R	R	R	R			
	Total rotativo	6.00	46.5%	0	0	0	2.619	6	6	6	6	6	2.501	0	0
TOTAL															
			7.08	7.08	6.06	5.85	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.36	7.08	7.08	

Fuente: elaboración propia

Referencia: Calendario SIEA-MINAGRI

cultivo base: B

cultivo rotacion: R

Tabla 7: Áreas de la cédula de cultivos Alpmachay en situación con proyecto

2.1. ÁREAS DE CÉDULA DE CULTIVOS CON PROYECTO - SECTOR ALPAMACHAY																
Cultivos			Área		Áreas (ha)											
			ha	%	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
Cultivo base	Quinua	3.23	21.2%	B	B	B	B							B	B	B
	Maíz Amiláceo	0.97	6.4%	B	B	B								B	B	B
	Papa	1.86	12.2%	B	B	B								B	B	B
	Arbeja Verde	0.63	4.2%	B	B									B	B	B
	Haba en verde	0.39	2.5%	B	B									B	B	B
	Total base	7.08	46.5%	7.08	7.08	6.06	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85	7.08	7.08	
Cultivo rotativo	Quinua	4.25	33.0%				R	R	R	R	R	R				
	Maíz Amiláceo	1.91	14.8%				R	R	R	R	R	R				
	Papa	2.54	19.7%				R	R	R	R	R	R				
	Arbeja Verde	1.15	8.9%					R	R	R	R	R				
	Haba en verde	0.34	2.7%					R	R	R	R	R				
	Total rotativo	10.20	79.1%	0	0	0	4.453	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	4.252	0	0	0
TOTAL			7.08	7.08	6.06	7.68	10.20	10.20	10.20	10.20	10.20	8.11	7.08	7.08		

Fuente: elaboración propia

Referencia: Calendario SIEA-MINAGRI

cultivo base: B

cultivo rotacion: R

En situación sin proyecto se riega 67.92 hectáreas, lo cual significa el incremento de la frontera agrícola de 73.50 hectáreas en campaña rotativa.

7. BASE LEGAL

- ✓ Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2024
- ✓ Ley N° 31954, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2024.
- ✓ Ley N° 31955, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año fiscal 2024.
- ✓ Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, modificatorias y normas complementarias.
- ✓ Ley N° 29338, ley de Recursos Hídricos
- ✓ D.L. N° 1071, Decreto legislativo que norma el arbitraje
- ✓ D.S. N° 004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la Ley N° 27444. Ley del Procedimiento Administrativo General.
- ✓ Ley N° 31465, que modifica la Ley N° 27444, que facilita la recepción documental digital.
- ✓ Código Civil, Decreto Legislativo N° 295.
- ✓ Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.
- ✓ Decreto Supremo N° 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, modificado mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO
LICITACION PUBLICA N° 003-2024-MDA/CS-1



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE CCOISA, DISTRITO DE ACOCRO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"



- ✓ Decreto Supremo N°082-2019-EF que aprueba el TUO de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado.
- ✓ Ley N° 30225. Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.
- ✓ Ley N° 27806 - ley de transparencia y acceso a la información pública
- ✓ Ley General Del Ambiente N° 28611 Código Civil
- ✓ Directivas del OSCE.
- ✓ Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

8. RECOMENDACIONES

Se recomienda la Construcción de Proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE CCOISA, DISTRITO DE ACOCRO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", con CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2605252. tal cómo se especifican en los planos y el expediente técnico, el cual estará beneficiando a todos los jóvenes de Cochas, además con el proyecto se pretende mejorar la prestación de servicios atención, y poder contar con una infraestructura que se encuentre dentro del marco normativo, en cuanto se refiere a la ocupación de espacios que genere un resultado armónico.

9. COSTO DE PRESUPUESTO DE OBRA SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO

El costo total para la obra asciende a **S/. 7,751,663.35 (SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES CON 35/100 SOLES)**, incluidos los impuestos de ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	VALOR REFERENCIAL
Contratación de la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE CCOISA, DISTRITO DE ACOCRO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", con CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2605252.	S/. 7,751,663.35



El valor referencial ha sido Calculado con precios vigentes, de conformidad al numeral 34.1 del artículo 34 del reglamento de la ley de contrataciones del estado, e incluye todos los gastos generales (variables y fijos), utilidad, impuestos y otros gastos. el cual asciende a S/ 7751,663.35 incluido todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, seguridad en el trabajo y los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que sea aplicable y que pueda incidir sobre el presupuesto. Los gastos generales (fijos y variables) deben ser razonables técnicamente y deben guardar congruencia con el desagregado del expediente técnico. Así mismo los postores deberán tener en cuenta al momento de preparar su propuesta económica que el porcentaje correspondiente a gastos generales fijos y variables no se podrán modificar, dado que con ello se asegura la presencia del plantel profesional y de esta manera esté presente la dirección técnica y por ende garantizar la calidad en la ejecución del proyecto.

10. SISTEMA DE CONTRATACION

Precios Unitarios

11. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Ordinarios.

12. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecución de la obra es de siete (07) meses y se contabilizara desde el día siguiente que se dé cumplimiento a las exigencias indicadas en el artículo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

LICITACION PUBLICA N° 003-2024-MDA/CS-I



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE CCOISA, DISTRITO DE ACOCRO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"



13. PLAZO DE RESPONSABILIDAD

De acuerdo a lo dispuesto en el art 40° de la Ley de Contrataciones del Estado, queda claramente establecido que el hecho de haber recepcionado la obra no exonera al contratista de sus responsabilidades. Por lo que para la presente obra y, en conformidad con el RLCE, se establece el, plazo máximo de responsabilidad para el CONTRATISTA de siete (7) años, contados a partir de la conformidad de la recepción total de la obra.

14. FORMA DE PAGO

Los pagos al Contratista serán de acuerdo a las valorizaciones presentadas mensualmente y sujeto a los artículos 194°, 195° y 196° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

15. GARANTIAS Y ADELANTOS

Garantía de fiel cumplimiento.- Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador entrega a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adelanto directo. - La Entidad otorgara un (1) Adelanto Directo hasta por el 10% del monto del contrato original de conformidad al artículo 180° del RLCE. El procedimiento y plazo para la entrega de dicho adelanto será de acuerdo a lo establecido artículo 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; para lo cual el contratista debe adjuntar a su solicitud CARTA FIANZA en original, emitida por una entidad financiera que se encuentre bajo la supervisión y autorización por la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú (SBS).

Adelanto para materiales e insumos. - La Entidad otorgara un (1) Adelanto para Materiales e insumos hasta por el 20% del monto del contrato original de acuerdo al artículo 180 y 182 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de siete (7) días calendario de haber solicitado por el contratista; además el contratista debe adjuntar a su solicitud una CARTA FIANZA en original, emitida por una entidad financiera que se encuentre bajo la supervisión y autorización por la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú (SBS).

La Entidad solo, puede entregar los adelantos directos y por materiales contra la presentación de una garantía emitida por idéntico monto, y lo demás establecido en el artículo 153 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

16. CUADERNO DE OBRA

En el marco de la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD. Lineamientos para el uso del cuaderno de obra digital y además lo establecido en el artículo 191 del Reglamento, así mismo se debe de tener en cuenta que la zona de ejecución de la obra no cuenta con cobertura de internet y de comunicación, por lo cual de ser el caso se utilizaría el cuaderno de obra en físico.

17. COSTO DE COPIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

Se entregará copia física en la entidad al momento de adquirir las bases con la siguiente estructura de costo:

COPIAS	IMPORTE (\$/)
COPIA FOTOSTATICA EXPEDIENTE TECNICO (Sin planos)	380.00
COPIA DE PLANOS	450.00
TOTAL	890.00

18. SUPERVISION

La MDA supervisará la ejecución de la obra a través de una consultoría de obra que se seleccionará mediante el procedimiento de selección correspondiente.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO
LICITACION PUBLICA N° 003-2024-MDA/CS-1



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE CCOISA, DISTRITO DE ACOCRO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"



Para iniciar la ejecución de una obra que requiera supervisión puede designarse un inspector de obra o un equipo de inspectores siempre que se encuentre convocado el procedimiento de selección para contratar un supervisor en dicho caso solo puede mantenerse la participación del inspector o equipo de inspectores en tanto el monto de la valorización acumulada de la obra no supere el límite establecido por la Ley de Presupuesto vigente.

19. GESTION DE RIESGOS

Para los riesgos previsible de ocurrir durante la ejecución de la obra, se tendrá en cuenta las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y el informe de gestión de riesgos que forma parte del expediente técnico de acuerdo a la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de obras.

Durante la ejecución de la obra la Entidad a través del supervisor realizara la debida y oportuna administración de riesgos durante el plazo de la obra.

El residente de la obra, así como el supervisor según corresponda deben evaluar permanentemente el desarrollo de la administración de riesgos debiendo anotar los resultados en el cuaderno de obra cuando menos con periodicidad semanal precisando sus efectos y los hitos afectados o no cumplidos de ser el caso.

20. REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

Dentro de los treinta (30) días calendarios del inicio del plazo de ejecución de obra, el contratista presenta al supervisor o inspector de obra un informe técnico de revisión del expediente técnico de obra que incluya entre otros las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta. El supervisor dentro del plazo de diez (10) días calendarios eleva un informe técnico de revisión del expediente técnico de obra la Entidad con copia al contratista adjuntando su evaluación, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como supervisión o inspección en concordancia con el artículo 177 del RLCE.

21. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El inicio de plazo de ejecución del contrato será conforme lo establece el artículo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

22. VALORIZACIONES

Definición:

Es cuantificación económica del avance físico en la ejecución de la obra realizada en un periodo determinado.

Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas el último día de cada mes por el supervisor y el contratista.

Las valorizaciones se formulan en función de los Metrados ejecutados contratados con los precios unitarios del valor referencial agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad del valor referencial. El subtotal así obtenido se multiplica por el factor de relación calculado hasta la quinta cifra decimal a este monto se le agrega de ser el caso el porcentaje correspondiente al impuesto general a las ventas.

El plazo máximo de aprobación por el supervisor de las valorizaciones y su remisión a la Entidad para periodos mensuales es de cinco (5) días contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva y es cancelada por la Entidad en fecha no posterior al último día de tal mes.

Las valorizaciones se presentan por trámite documentario de la Entidad en los plazos establecidos en horario de oficina en carpeta original y copia.

Contenido: La carpeta de la valorización sin ser limitante para la Entidad debe contener lo siguiente:

1. Carta alcanzando la valorización suscrita por el representante legal de la empresa ejecutora al representante legal de la supervisión, el jefe de supervisión revisa, evalúa y emite el informe técnico de conformidad para trámite de pago y visa todos los folios de la valorización en señal de conformidad luego el representante de la supervisión envía la valorización a la Entidad adjuntando el informe técnico de conformidad del jefe de Supervisión.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

LICITACION PUBLICA N° 003-2024-MDA/CS-I



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE CCOISA, DISTRITO DE ACOCRO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"



2. Informe del Ingeniero Residente de obra.

2.1. Datos Generales.

Nombre de la Obra.

Ubicación.

2.2. Datos de la Obra.

Sistema de Contratación.

Contrato de obra N°

Contratista.

Residente de Obra.

Supervisor/Inspector.

Valor Referencial.

Monto del Contrato.

Factor de Relación.

Plazo de Ejecución.

Fecha de Entrega de Terreno.

Fecha de inicio Plazo de Ejecución.

Adelanto Directo.

Fecha entrega de adelanto directo.

Adelanto para Materiales.

Fecha de entrega de Adelanto para materiales.

Fecha termino contractual.

Carta Fianza Garantía Fiel Cumplimiento Vigente.

Estado de los Fideicomisos de adelanto directo y adelanto para materiales.

Ampliaciones de Plazo – Resolución de Aprobación.

Adicionales de Obra – Resolución de Aprobación.

Deductivos de Obra – Resoluciones de Aprobación.

2.3.

Memoria Descriptiva.

Describir las metas del proyecto general.

Describir las partidas ejecutadas y su avance físico por cada meta o modulo del proyecto.

2.4.

Control y Avances.

Situación de la Obra en el mes.

Avance programado Vigente.

Avance ejecutado en el mes.

Avance Programado Acumulado.

Avance Ejecutado Acumulado.

Resumen de Valorización.

Análisis Comparativo de avance físico acumulado programado y ejecutado.

Grafica de avance físico programado vs ejecutado con Curva "S".

Grafica de avance Financiero programado vs ejecutado con Curva "S".

Control. Económico Formato E-4.

2.5.

Control de la Obra.

Personal.

Equipo y/o maquinaria.

Otros.

2.6.

Ocurrencias.

Casos relevantes sucedidos en el periodo de la valorización.

Problemas presentados en obra (solo si corresponde).





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO
LICITACIÓN PÚBLICA N° 003-2024-MDA/CS-1



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE CCOISA, DISTRITO DE ACOCRO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"



- 2.7. Control Económico.
- N° de Valorización.
N° de Valorizaciones pagadas.
Control de las Valorizaciones
Valorización del mes S/
Amortizaciones al mes.
- Adelanto Directo S/
- Adelanto Materiales S/
- 2.8. Estado de la Garantías (Cartas Fianzas).
Garantía de Fiel Cumplimiento.
- 2.9. Conclusiones y Recomendaciones.
- 2.10. Panel Fotográfico.

ANEXOS

- Control de Metrados: Total, Anterior, Actual, Acumulado.
- Planillas de Metrados de la valorización actual debidamente sustentado con gráficos de ser el caso.
- Valorización de obra.
- Control de Valorizaciones Ejecutadas y Programadas.
- Gráfico de Control de Avance Físico Ejecutado Acumulado
- Gráfico de Control de Avance Programado Acumulado
- Gráfico del Avance Físico Programado vs Ejecutado.
- Gráfico del Avance Financiero Programado vs Ejecutado.
- Cálculo del Factor "K".
- Cálculo de Reajuste de Valorizaciones.
- Control de Reajustes.
- Control Amortización Adelanto Directo.
- Control Amortización Adelanto Materiales.
- Deducciones por Adelanto.
- Control General de Valorizaciones.
- Resumen General de Valorización.
- Ejecución Presupuestal.
- Copia del Cuaderno de obra del me valorizado.
- Factura emitida por el Contratista.
- Documentación que sustente las contribuciones y beneficios a ESSALUD, CONAFOVICER, SENCICO, AFP u ONP, PLANILLAS etc.
- Informes individualizados del personal clave y no clave según corresponda de su participación en el periodo de la valorización.
- Copia del recibo por honorarios, boleta o factura que evidencie el pago de los servicios prestados en el mes de cada profesional que participa en el periodo de valorización.
- Certificados de habilidad para el ejercicio de la profesión del personal clave y no clave el mismo que debe indicar el nombre del servicio prestado, nombre de la obra y nombre de la Entidad documento que se presentara en cada valorización.
- CD conteniendo los archivos electrónicos de la documentación de la valorización debidamente firmada.
- Otra información que requiera la Entidad.

Si surgieran discrepancias respecto de la formulación, aprobación o valorización de los metrados entre el contratista y el inspector o supervisor o la Entidad según sea el caso estas se resuelven en la liquidación del contrato sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

LICITACION PUBLICA N° 003-2024-MDA/CS-I



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE CCOISA, DISTRITO DE ACOCRO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"



23. REAJUSTES.

En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones que se efectúen a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste "K" que se obtenga de aplicar la fórmula o fórmulas polinómicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los Índices Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorización. Una vez publicados los índices correspondientes En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones que se efectúen a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste "K" que se obtenga de aplicar la fórmula o fórmulas polinómicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los Índices Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorización. Una vez publicados los índices correspondientes al mes en que debió efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias.

Dado que los Índices Unificados de Precios de la Construcción son publicados con un mes de atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste "K" conocido al momento de la valorización. Cuando se conozcan los Índices Unificados de Precios que se deben aplicar, se calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorización más cercana posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses.

dientes al mes en que debió efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias.

Dado que los Índices Unificados de Precios de la Construcción son publicados con un mes de atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste "K" conocido al momento de la valorización. Cuando se conozcan los Índices Unificados de Precios que se deben aplicar, se calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorización más cercana posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses.



24. SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

Cualquier de las partes tienen derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo y el marco legal establecido en el TITULO IX del Reglamento de la Ley de Contrataciones el Estado o en su defecto en la Ley de Contrataciones el Estado.

25. OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA.

El contratista al término de la obra y conjuntamente con el documento que solicita la recepción de la obra deberá presentar al Supervisor de la Obra los siguientes documentos para su revisión, verificación y conformidad para fines de la Recepción de la Obra:

1. Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas las modificaciones autorizadas a la obra para efecto que pueda ser verificado por el Comité de Recepción de la Obra.
2. Planos de Replanteo.
3. Copia de Cuaderno de Obras y fotos.
4. Pruebas de control de calidad.

Posteriormente al cumplimiento de lo señalado anteriormente para efectos de la Liquidación de Obra, además de lo indicado en rubro Valorización Final del numeral 20.- Valorizaciones EL CONTRATISTA deberá entregar al Supervisor el contenido mínimo:

1. El expediente de liquidación de obra debe contar con informe ejecutivo y conformidad del supervisor de obra, asimismo el expediente de liquidación deberá estar foliado y visado en todas sus páginas por el Supervisor.
2. Memoria explicativa del desarrollo de la obra desde su inicio hasta el final indicando asuntos relevantes, problemáticas ocurridas, acciones asumidas, conclusiones, recomendaciones.
3. Memoria descriptiva valorizada.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO
LICITACIÓN PÚBLICA N° 003-2024-MDA/CS-1



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE CCOISA, DISTRITO DE ACOCRO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"



4. Cálculo de valorización por presupuesto contractual por obras adicionales por mayores gastos generales por intereses, por penalidades según corresponda.
5. Cálculo de reajustes, deducciones de reajustes, amortizaciones por adelantos otorgados.
6. Comparación de reintegros programados con ejecutados en función de los conceptos de obra atrasada, obra adelantada.
7. Cronograma de avance físico de obra programada y/o autorizada.
8. Publicaciones de los índices de precios del NEI al mes base y de reajuste.
9. Copia de resoluciones por ampliación de plazos, adicionales otros.
10. Constancia de no adeudo a moradores del lugar firmado por autoridades locales y/o distritales según corresponda.
11. Copia impresa del Cuaderno de obra digital desde el primer folio hasta la hoja de cierre del cuaderno de obra.
12. Copia de c/p por pago de adelantos, valorizaciones, adicionales, intereses etc.
13. Copia de carta Fianza de fiel cumplimiento.
14. Informe de estado del fideicomiso de corresponder.
15. Panel fotográfico mostrando etapas relevantes de ejecución (30 como mínimo con la descripción correspondiente)
16. Protocolos de calidad original y el resumen respectivo.
17. Planos de replanteo o post construcción (plano de ubicación y localización en coordenadas UTM, plano de planteamiento general.
18. Planilla de metrados de lo real ejecutado.
19. Actas de entrega de terreno, inicio, paralización, reinicio, culminación, carta de designación del inspector de obra del supervisor de obra, carta de entrega del expediente técnico.
20. Acta de recepción de obra y observaciones planteadas por el comité (en caso de corresponder).
21. Resolución de conformación de comité de recepción de obra.
22. Resolución de aprobación del expediente técnico.
23. Presupuesto de obra, formulas polinómicas del expediente técnico.
24. Contrato de ejecución de obra que incluya anexos y adendas según sea el caso, bases integradas, absolución de consulta, términos de referencia.
25. Presupuesto de obra ofertado, cuadro desagregado de los, porcentajes de gastos generales fijos y variables ofertados por el ejecutor.
26. Adjuntar en lenguaje digital (Excel) los cálculos detallados y sustentados de valorizaciones, reintegros, deducciones, amortizaciones, pagos a cuenta, penalidades etc.
27. Otros documentos que el Supervisor y/o ejecutor considere pertinente:

De no presentar la Liquidación en los plazos señalados y en conformidad al artículo 209° del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, es responsabilidad de la Entidad elaborar la liquidación en idéntico plazo siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidación al contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.

En caso el contratista no presente la liquidación en el plazo previsto la Entidad ordena al supervisor o inspector la elaboración de la liquidación debidamente sustentada en el plazo previsto en el numeral 209.1 siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidación al contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.

26. FRAUDE Y CORRUPCION

- Se rechazará cualquier propuesta presentada por los postores si se determina que han participado en prácticas corruptas fraudulentas colusorias o coercitivas.
- La práctica corrupta significa el ofrecimiento suministro aceptación o solicitud directa o indirectamente de cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la Entidad contratante en el proceso de selección o durante la ejecución del contrato.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

LICITACION PUBLICA N° 003-2024-MDA/CS-I



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE CCOISA, DISTRITO DE ACOCRO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"



- La práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión incluyendo una tergiversación que engaña a sabiendas o imprudentemente o intenten engañar a la Entidad en el procedimiento de selección o durante la ejecución del contrato para obtener un beneficio u otro beneficio o para evadir una obligación.
- La práctica colusoria es un acuerdo no revelado entre dos o más postores diseñado para alterar artificialmente los resultados de la licitación para obtener un beneficio financiero u otro beneficio.
- La práctica coercitiva consiste en perjudicar o dañar o amenazar con dañar o perjudicar directa o indirectamente a cualquier participante en el procedimiento de selección para influir indebidamente en sus actividades o para afectar la ejecución de un contrato.
- Si se determina que cualquiera de estas acciones ha sido cometido por una empresa/individuo, LA ENTIDAD no se comprometerá a ninguna actividad con esa empresa/individuo; procediendo por el contrario a formular la denuncia correspondiente contra los responsables.
- EL CONTRATISTA se compromete a no ofrecer, solicitar ni a consentir y/o insinuar el ofrecimiento a terceros ni a algún servidor público directa o indirectamente ninguna donación, promesa pago auspicio entrega de cualquier bien suma de dinero ventaja de cualquier índole u objeto con algún valor pecuniario para lograr una ventaja inapropiada o incurrir en actos que puedan ser considerados como una práctica ilegal o de corrupción a criterio de LA ENTIDAD con relación a la elaboración del estudio.
- Todo acto de esta naturaleza constituirá una causal de resolución inmediata y automática del contrato sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios que el incumplimiento de esta cláusula pudiera ocasionarle a LA ENTIDAD o sus funcionarios y/o directivos, tomándose las medidas correctivas necesarias de acuerdo a las políticas anticorrupción de la normativa vigente.
- Es nulo el contrato en cuyo procedimiento de selección se ha incurrido en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias o ilícitas en concordancia con lo previsto en el numeral 44.2 literal e) del artículo 44° de la Ley de Contrataciones del Estado.



27. PROCEDIMIENTOS NO DESCRITOS

Para todo procedimiento contractual no descrito en el presente documento aplica lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; así como lo indicado en los presentes términos de referencia en las bases y en el contrato correspondiente, supletoriamente es de aplicación el Código Civil.

28. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

A) EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO MINIMO

ITEM	EQUIPO	CANTIDAD
1	MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3	1
2	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP	1
3	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	1
4	NIVEL TOPOGRAFICO	1
5	TEODOLITO	1
6	BALDE DE PRUEBA (TUBERIA)	1
7	COMPRESORA 250 P.C.M.	1
8	MARTILLO NEUMATICO 24 KG C/CINCEL-ACCS	1
9	EQUIPO DE SOLDADURA MONOFASICA	1
10	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP	1
11	EQUIPO DE TERMOFUSION	1



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO
LICITACION PUBLICA N° 003-2024-MDA/CS-1



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE CCOISA, DISTRITO DE ACOCRO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"



12	GRUPO ELECTROGENO I/COMBUST.	1
13	CARGADOR FRONTAL	1
14	VOLQUETE DE 15M3	1

NOTA: EL POSTOR PODRA OFERTAR EQUIPOS DE MAYOR CAPACIDAD, EN POTENCIA O PESO.
El postor deberá precisar las especificaciones técnicas de cada equipo, indicándose operatividad, lugar y disponibilidad del equipo propuesto.

29. PERSONAL PROFESIONAL CLAVE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

PLANTEL DEL PROFESIONAL CLAVE		
CARGO	PROFESIÓN	EXPERIENCIA
Un (01) Residente de Obra	Ingeniero Civil y/o ing. Agrícola y/o Agrónomo (Titulado y Colegiado)	Titulado, Colegiado y Habilitado para el ejercicio de su profesión, con mínimo de 24 meses o 2 (años) años de experiencia como Ingeniero Residente y/o Supervisor y/o jefe de Supervisión de Obra y/o jefe supervisión y/o coordinador de obra, en la ejecución de obras similares, acreditados a partir de la fecha de obtención de la colegiatura.
Un Ing. Especialista en seguridad en obra	Ingeniero Civil y/o ing. Agrícola y/o Agrónomo (Titulado y Colegiado)	Titulado, Colegiado y Habilitado para el ejercicio de su profesión, con mínimo de 12 meses o 1 (año) de experiencia como especialista en seguridad en obras, en la ejecución de obras en general, acreditados a partir de la fecha de obtención de la colegiatura.
Un Ing. Especialista en Estructuras hidráulicas	Ingeniero Civil y/o ing. Agrícola y/o Agrónomo (Titulado y Colegiado)	Titulado, Colegiado y Habilitado para el ejercicio de su profesión, con mínimo de 12 meses o 1 (año) de experiencia como especialista en seguridad en obras, en la ejecución de obras en general, acreditados a partir de la fecha de obtención de la colegiatura.
Un Ing. Especialista en Geología y Geotecnia	Ingeniero Civil y/o ing. Agrícola y/o Agrónomo (Titulado y Colegiado)	Titulado, Colegiado y Habilitado para el ejercicio de su profesión, con mínimo de 12 meses o 1 (año) de experiencia como especialista en seguridad en obras, en la ejecución de obras en general, acreditados a partir de la fecha de obtención de la colegiatura.
Un Ing. Especialista en Control de Calidad	Ingeniero Civil y/o ing. Ambiental y/o ing. De Calidad. (Titulado y Colegiado)	Titulado, Colegiado y Habilitado para el ejercicio de su profesión, con mínimo de 12 meses o 1 (año) de experiencia como especialista en seguridad en obras, en la ejecución de obras en general, acreditados a partir de la fecha de obtención de la colegiatura.

La colegiatura y la habilitación del personal profesional será requerido al inicio efectivo de su participación en obra.

30. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento el área usuaria establece el requisito para los consorcios es de dos (02) como máximo.

31. PLANTEL PROFESIONAL DE APOYO

El contratista está obligado a mantener el plantel profesional de apoyo así como el personal técnico administrativo señalado en el análisis en gastos **generales y/o análisis de costos unitarios** del expediente técnico, a fin de



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

LICITACION PUBLICA N° 003-2024-MDA/CS-I



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE CCOISA, DISTRITO DE ACOCRO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"



asegurar la correcta ejecución de la obra en todas sus fases, cumplir con la normativa vigente incluyendo en materia de seguridad en obra y salud en el trabajo, protección ambiental, protección arqueológicas según corresponda.

A fin de asegurar la calidad de las obras, los especialistas o personal que conforman el plantel profesional de apoyo conforme al cuadro "desagregado de gastos generales y/o análisis de costos unitarios" del expediente técnico, deben contar con un mínimo de doce (12) meses de experiencia profesional, computados desde su título y/o certificación según corresponda bajo responsabilidad del contratista, esta condición no se acreditará en la oferta.

Conforme al Art. 190 del RLCE, en caso se considere necesaria la participación de profesionales adicionales al plantel técnico ofertado, debe anotarse tal ocurrencia en el cuaderno de obra de ser el caso, e informarse por escrito a la Entidad el alcance de sus funciones, a efectos que esta pueda supervisar la efectiva participación de tales profesionales. La conclusión de mayores profesionales por parte del contratista no genera mayores costos ni gastos para la Entidad.

32. DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA VEZ DEL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecución de obras similares durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.

Se consideran obras similares a: Mejoramiento y Ampliación y/o Mejoramiento y/o Creación, del sistema de riego, servicio de agua para riego y servicio de agua para riego tecnificado.

33. DEL POSTOR

REQUISITOS MINIMOS DEL POSTOR

Los requisitos mínimos indicados a continuación serán de cumplimiento obligatorio.



- 1) Debe ser persona natural o jurídica, relacionada al rubro convocado.
- 2) Contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores, en el capítulo Ejecutor de Obras.
- 3) El Postor, podrá participar en forma individual o en consorcio, debe estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores como Ejecutor de Obras, y no deberá estar con sanción vigente aplicada por el Tribunal de Contrataciones del OSCE, ni estar impedido, temporal o permanentemente para contratar con el Estado Peruano, el mismo que deberá ser demostrado para la admisión. Por consiguiente, el Postor no deberá encontrarse incluido en el Registro de Inhabilitados para contratar con el Estado.
- 4) Presentar con declaración jurada de no tener controversias con las entidades del estado para la firma del contrato.
- 5) Acreditar experiencia en la especialidad.
- 6) La obra deberá ser ejecutada directamente por el Contratista, no se aceptan subcontrataciones.
- 7) Además, presentar declaración jurada de veracidad por la documentación presentada, haciéndose responsable en el ámbito administrativo y judicial.
- 8) El postor debe contar con vigencia de poder, donde establezca que el representante legal y/o gerente general, cuenta con las facultades para representar a la empresa en licitaciones públicas, concursos públicos y/o adjudicaciones simplificadas, suscribiendo las ofertas técnica y económica, anexos y/o formularios, promesas y los contratos de consorcio (basta que en el Certificado de Vigencia deberá al menos especificar que representante legal, apoderado o mandatario cuenta con las facultades de representación suficientes para suscribir la oferta en los diferentes procedimientos de selección convocados por entidades públicas).
- 9) El postor podrá ser una persona natural, jurídica, debidamente inscrito en el registro nacional de proveedores (RNP), en el capítulo de ejecutor de obras, asimismo, deberá contar con experiencia acreditada fehacientemente en el rubro de ejecución de obras y contar con su plan de vigilancia.
- 10) Asimismo, corresponde al contratista la contratación de todos los seguros necesarios, para resguardar la integridad de los bienes, recursos que se utilizan y los terceros eventualmente afectados.
- 11) Para tiene la obligación de velar y garantizar la correcta ejecución del contrato se debe contar con un plan de contingencia para la ejecución de obra, debiendo el postor adjuntar en su promesa.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO
LICITACIÓN PÚBLICA N° 003-2024-MDA/CS-I



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE CCOISA, DISTRITO DE ACOCRO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"



- 12) El postor deberá ofertar seriamente su propuesta económica. No se aceptarán ofertas donde solo se reduzca el porcentaje de gastos generales y/o utilidad.

34. SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCIÓN

- Complementando las actividades programadas el postor dentro de su promesa acepta las medidas de seguridad durante la ejecución de la obra, las mismas que deberán implementarse de tal manera que se den todas las condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar desde las labores de difusión de los desvíos, hasta los avisos preventivos en el sitio de la obra, en concordancia con los sistemas de gestión de seguridad.
- El ingeniero Residente o Supervisor o Inspector, el personal técnico y obrero que participe en el proceso constructivo de la obra, deberá utilizar los implementos respectivos como son: botas punta de acero, cascos, guantes y uniforme según corresponda. También se deberá tener en cuenta la debida seguridad del tránsito vehicular y/o peatonal colocando señales y cercos provisionales de seguridad alrededor del área de trabajo, para bloquear el acceso y evitar casi cualquier tipo de accidentes.
- La obra dispondrá de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero empleado. Los depósitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para personal, servicios higiénicos, etc., cumplirán con las condiciones de higiene impredecible para su uso, a criterio del supervisor y/o inspector.
- Los gastos que demanden la instalación, el funcionamiento y conservación de los ambientes para la ejecución de la obra, se extenderán hasta la recepción de la obra y corren por cuenta del contratista, incluyendo cualquier daño resultante producto de la instalación o mantenimiento de las obras provisionales.
- Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudieran adoptar del contratista para el eficaz desarrollo de las operaciones, pero para cualquier caso deberá mantener informado al Supervisor y/o Inspector de las modificaciones que se puede llevar a cabo. Debiendo merecer el visto bueno. Es por ello que el postor dentro de promesa deberá manifestar su compromiso de cumplir con el sistema de la seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a la normativa vigente capítulo para la ejecución y construcción de obras.
- El contratista será responsable de la vigilancia general de la obra en forma continua para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos, en caso de pérdida el contratista correrá con los gastos que demande su sustitución.
- El contratista deberá colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, señales y luces de peligro y tomar las demás precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del campamento donde puedan producirse accidentes.



35. VISITA DE CAMPO Y REVISIÓN DE PLANOS

El participante o postor, opcionalmente podrá realizar una visita al lugar donde se va a ejecutar la obra, y revisar los planos correspondientes, a fin de compatibilizar las partidas a ejecutar, de manera que pueda realizar las consultas u observaciones al expediente técnico que forma parte del presente proceso, en la etapa correspondiente.

36. MATERIAL LOGÍSTICO Y RECURSOS HUMANOS

- a) El contratista realizará todos los trabajos a todo costo, utilizando sus propios recursos y se proveerá del personal, equipos y materiales, herramientas y suministros necesarios para poder cumplir con el objeto de la convocatoria. El contratista deberá proponer equipo de profesionales que a su juicio sea idóneo, con experiencia acreditada fehacientemente en el rubro o especialidad.
- b) Todo el personal asignado por el contratista, deberán permanecer obligatoriamente en la zona, para su dedicación a tiempo completo, a fin de cumplir con el objeto de la convocatoria dentro de los plazos establecidos y de acuerdo a lo requerido en los gastos generales.
- c) El postor deberá tener en cuenta el presupuesto previsto para la seguridad y salud en obra, con el fin de garantizar el máximo cuidado del mismo deberá mantener el presupuesto previsto en el proyecto.

CONDICIONES DE LA OFERTA



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

LICITACION PUBLICA N° 003-2024-MDA/CS-I



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE CCOISA, DISTRITO DE ACOCRO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"



El postor deberá consignar en su oferta lo siguiente:

Que el precio de su oferta ha sido calculado de acuerdo al expediente técnico aprobado consignado el número de documento y fecha y fecha de determinación del valor referencial.
Indicar tanto el monto y el porcentaje de los gastos generales y utilidad.

37. OBRAS SIMILARES

Se consideran obras similares a: Mejoramiento y Ampliación y/o Mejoramiento y/o Creación, del sistema de riego, servicio de agua para riego y servicio de agua para riego tecnificado.

38. PENALIDADES

a) Penalidad por mora en la ejecución de la prestación.

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo al artículo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

b) De las otras penalidades.

De acuerdo con el artículo 163° del Reglamento se pueden establecer otras penalidades distintas al retraso o mora las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación.

Según lo previsto en los artículos 190° y 191° del Reglamento en este tipo de penalidades se debe incluir las siguientes:



Penalidades			
N°	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
1	Quando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de ejecución si esta es menor a los sesenta (60) días de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento.	(0.5 UIT) por cada día de ausencia del personal en obra en el plazo previsto	Según informe del supervisor de la obra
2	En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido.	(0.5 UIT) por cada día de ausencia del personal en obra	Según informe del supervisor de la obra
3	Si el contratista o su personal no permite el acceso al cuaderno de obra al supervisor de obra impidiéndole anotar las ocurrencias.	Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho impedimento.	Según informe del supervisor de la obra
4	INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL , (incluye lo dispuesto en la R.M. N° 9-2020SALUD) Quando el Contratista permita que el trabajador labore sin ellas o que las tenga incompletas.	(0.5 UIT) por cada día de que el personal labore sin ellas	Según informe del supervisor de la obra
5	EQUIPOS DEL CONTRATISTA: Quando el Contratista no cuenta con los equipos mínimos requeridos o que los tenga incompletos para la ejecución de la obra.	(0.5 UIT) por cada día de que no cuente con los equipos mínimos.	Según informe del supervisor de la obra



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO
LICITACION PUBLICA N° 003-2024-MDA/CS-1



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE CCOISA, DISTRITO DE ACOCRO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"



- | | | | |
|----|---|--|---|
| 6 | CALIDAD DE EJECUCION DE OBRA:
Cuando el Residente apruebe un trabajo mal ejecutado. Además de la penalidad EL CONTRATISTA deberá corregir dicho trabajo sin costo alguno para LA ENTIDAD. | Cinco por mil (5/1000) por cada vez que se apruebe. | Según informe del supervisor de la obra |
| 7 | CALIDAD DE MATERIALES:
Cuando el Contratista emplee materiales que no cumplan los requisitos de las especificaciones técnicas. La penalidad será por cada caso detectado.
EL CONTRATISTA deberá retirar dicho material y reemplazarlo por otro que cumpla con las especificaciones técnicas siendo dicho reemplazo sin costo alguno para la Entidad. | (0.5 UIT) por cada caso detectado | Según informe del supervisor de la obra |
| 8 | USO DE MATERIALES SIN ENSAYOS DE CALIDAD PREVIOS:
Cuando el Contratista emplee materiales que no cuenten con los certificados y/o ensayos de calidad previos a su utilización EL CONTRATISTA deberá retirar dicho material y reemplazarlo por otro que cuente con los respectivos certificados y/o ensayos de control de calidad, siendo dicho reemplazo sin costo alguno para la Entidad. | (0.5 UIT) por cada caso detectado | Según informe del supervisor de la obra |
| 9 | SEGURIDAD DEL SERVICIO Y SEÑALIZACION:
Cuando el Contratista no emplee los dispositivos de seguridad peatonal y vehicular y las señalizaciones especificadas en el expediente técnico. | (0.5 UIT) por cada caso detectado | Según informe del supervisor de la obra |
| 10 | POR NO CONTAR LOS PROFESIONALES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCION DE LA OBRA CON EL CERTIFICADO DE HABILIDAD VIGENTE DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.
Cuando el contratista no presente los certificados de habilidad de los profesionales que participan en la ejecución de la obra en cada valorización o la Entidad detecte que no está habilitado durante el periodo de ejecución de la obra. La multa será por cada día que demore en presentar el certificado de habilidad por cada día que se detecte que no está o no estuvo habilitado respectivamente. | (0.5 UIT) por cada día que demore en presentar el certificado. | Según informe del supervisor de la obra |

39. DOCUMENTOS TECNICOS PARA LA FIRMA DE CONTRATO.

En virtud de lo indicado en el artículo 175° del RLCE para la firma del contrato el postor ganador de la buena pro deberá presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato los mismos que serán revisados y visados por el área correspondiente dando la conformidad administrativa:

Programa de Ejecución de Obra (CPM), el cual presenta la ruta crítica y el calendario de avance de obra valorizado. Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliación de plazo otorgada en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilización de equipo en caso la naturaleza de la contratación lo requiera.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

LICITACION PUBLICA N° 003-2024-MDA/CS-I



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE CCOISA, DISTRITO DE ACOCRO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"



Detalle físico de los análisis de costos unitarios de su oferta (partidas y subpartidas), así como el desagregado de gastos generales fijos y variables. Así mismo se presentará en forma electrónica (software de la especialidad de uso generalizado).

Sin perjuicio de los demás requisitos establecidos en la norma.

Posterior a la firma del contrato y antes del inicio de la obra la Supervisión de Obra deberá revisar detalladamente el calendario de avance de obra valorizada (CAO), el calendario de adquisición de materiales (CAM) el de utilización de equipos Mecánicos y el detalle físico de los análisis de precios unitarios que el contratista ha presentado a la Gerencia Sub Regional de ser el caso deberá corregirlos y/o modificarlos para ser aprobados por la Entidad previa conformidad del representante del Contratista y el Jefe de Supervisión.

El o los documentos entraran en vigencia contractual previa aprobación por parte de la Entidad, dicha documentación formara parte de los documentos definitivos para el seguimiento y cumplimiento de las obligaciones contractuales durante la ejecución de la Obra.

40. DE LA RECEPCION DE OBRA y LIQUIDACION DE OBRA.

Está permitida la recepción parcial de secciones terminadas de la obra de conformidad con el numeral 208.15 del artículo 208 del RLCE (Artículo 208.- Recepción de la Obra y Plazos).

En caso se apruebe la referida recepción parcial EL CONTRATISTA, deberá presentar a la Entidad en un plazo no mayor de diez (10) días calendarios los planos post construcción, Metrados finales, dossier de calidad con todas las pruebas, ensayos, análisis de campo y las lecciones aprendidas correspondiente a dicha recepción parcial. La . La Recepcion parcial no exime al contratista del cumplimiento del plazo de ejecucion, en caso contrario, se le aplicara las penalidades correspondientes.

La recepción de obra y liquidacion, los plazos se realizará de acuerdo a lo establecido en el Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.



41. CONFORMIDAD.

Otorgada la conformidad de la prestación, la Entidad otorga al contratista, una constancia de prestación de ejecución de la cual es entregada conjuntamente con la liquidación de la obra. Solo se puede diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubiera penalidades, hasta que estas sean canceladas.

42. DE LA SUBCONTRATACION.

No se permite la subcontratación

43. SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO

El contratista deberá contratar y mantener vigente durante el plazo de ejecución de la obra la póliza de seguro complementario de trabajo de riesgo para su personal.

44. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO EN CASO DE CONSORCIOS.

En caso que el postor ganador de la buena pro se aun consorcio, las garantías que presente esta para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual de ser el caso además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio en calidad de garantizados de lo contrario no podrán ser aceptadas por la Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio conforme lo dispuesto en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".

45. COORDINACION ETAPA CONTRACTUAL.

En aplicación al principio de igualdad de las partes el ganador de la buena pro deberá de consignar domicilio de notificación durante la ejecución a fin de garantizar las comunicaciones entre el Gobierno Regional de Agricultura y el Contratista.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO
LICITACION PUBLICA N° 003-2024-MDA/CS-1



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE CCOISA, DISTRITO DE ACOCRO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"



46. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DE OBRA EN CASO DE ATRASO EN LA FINALIZACION DE LA OBRA.

En caso de atrasos en la ejecución de la obra por causas imputables al contratista con respecto a la fecha consignada en el calendario de avance de obra vigente y considerando que dicho atraso puede producir una extensión de los servicios de inspección o supervisión lo que genera un mayor costo el contratista ejecutor de la obra asume el pago del monto correspondiente por los servicios indicados el que se hace efectivo deduciendo dicho monto de la liquidación del contrato de ejecución de obra.

Durante la ejecución de la obra dicho costo es asumido por la Entidad según lo estipulado en el artículo 189 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

47. VICIOS OCULTOS.

De Conformidad con el Numeral 173.1 del Art. 173 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la recepción conforme de la Entidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos

48. CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE.

- El contratista está obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, en estricta conformidad a las normas de Medio Ambiente.
- El Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente.
- El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación del Medio Ambiente, para lo cual deberá cumplir con todas las provisiones consideradas en el Estudio de Impacto Ambiental.
- El contratista deberá cumplir con la normatividad legal, sobre Medio Ambiente de aplicación en su ejecución de obra.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

LICITACION PUBLICA N° 003-2024-MDA/CS-I



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE CCOISA, DISTRITO DE ACOCRO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"



3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

De conformidad con el artículo 49 del Reglamento del Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, se establece que:

A	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL																																													
A.1	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO MINIMO PARA EJECUTAR LA OBRA																																													
	Requisitos:																																													
	<table><tr><th>ITEM</th><th>EQUIPO</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>1</td><td>MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP</td><td>1</td></tr><tr><td>3</td><td>VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"</td><td>1</td></tr><tr><td>4</td><td>NIVEL TOPOGRAFICO</td><td>1</td></tr><tr><td>5</td><td>TEODOLITO</td><td>1</td></tr><tr><td>6</td><td>BALDE DE PRUEBA (TUBERIA)</td><td>1</td></tr><tr><td>7</td><td>COMPRESORA 250 P.C.M.</td><td>1</td></tr><tr><td>8</td><td>MARTILLO NEUMATICO 24 KG C/CINCEL-ACCS</td><td>1</td></tr><tr><td>9</td><td>EQUIPO DE SOLDADURA MONOFASICA</td><td>1</td></tr><tr><td>10</td><td>COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP</td><td>1</td></tr><tr><td>11</td><td>EQUIPO DE TERMOFUSION</td><td>1</td></tr><tr><td>12</td><td>GRUPO ELECTROGENO I/COMBUST.</td><td>1</td></tr><tr><td>13</td><td>CARGADOR FRONTAL</td><td>1</td></tr><tr><td>14</td><td>VOLQUETE DE 15M3</td><td>1</td></tr></table>	ITEM	EQUIPO	CANTIDAD	1	MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3	1	2	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP	1	3	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	1	4	NIVEL TOPOGRAFICO	1	5	TEODOLITO	1	6	BALDE DE PRUEBA (TUBERIA)	1	7	COMPRESORA 250 P.C.M.	1	8	MARTILLO NEUMATICO 24 KG C/CINCEL-ACCS	1	9	EQUIPO DE SOLDADURA MONOFASICA	1	10	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP	1	11	EQUIPO DE TERMOFUSION	1	12	GRUPO ELECTROGENO I/COMBUST.	1	13	CARGADOR FRONTAL	1	14	VOLQUETE DE 15M3	1
ITEM	EQUIPO	CANTIDAD																																												
1	MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3	1																																												
2	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP	1																																												
3	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	1																																												
4	NIVEL TOPOGRAFICO	1																																												
5	TEODOLITO	1																																												
6	BALDE DE PRUEBA (TUBERIA)	1																																												
7	COMPRESORA 250 P.C.M.	1																																												
8	MARTILLO NEUMATICO 24 KG C/CINCEL-ACCS	1																																												
9	EQUIPO DE SOLDADURA MONOFASICA	1																																												
10	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP	1																																												
11	EQUIPO DE TERMOFUSION	1																																												
12	GRUPO ELECTROGENO I/COMBUST.	1																																												
13	CARGADOR FRONTAL	1																																												
14	VOLQUETE DE 15M3	1																																												
	NOTA: PARA LA PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION SE PODRA ACEPTAR MAQUINARIA Y EQUIPOS DE IGUAL O MAYOR CAPACIDAD Y POTENCIA A LO SOLICITADO.																																													
	Acreditación: De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.																																													
	<div>Importante</div> <div>No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.</div>																																													
A.2	CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE																																													
	FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE																																													
	Requisitos:																																													
	1 (01) Residente de Obra: Ingeniero Civil y/o Agrícola y/o agrónomo (Titulado y Colegiado).																																													
	2 (01) Especialista en seguridad en Obra: Ingeniero Civil y/o ing. Agrícola y/o Agrónomo (Titulado y Colegiado).																																													





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO
LICITACIÓN PÚBLICA N° 003-2024-MDA/CS-1



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE CCOISA, DISTRITO DE ACOCRO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"



- 3 (01) Un Ing. Especialista en Estructuras hidráulicas.
Ingeniero Civil y/o ing. Agrícola y/o Agrónomo (Titulado y Colegiado).
- 4 (01) Un Ing. Especialista en Geología y Geotecnia.
Ingeniero Civil y/o ing. Agrícola y/o Agrónomo (Titulado y Colegiado).
- 5 (01) Un Ing. Especialista en Control de Calidad.
Ingeniero Civil y/o ing. Ambiental y/o ing. De Calidad. (Titulado y Colegiado)

Acreditación:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

Importante

- El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del Reglamento.

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

PLANTEL DEL PROFESIONAL CLAVE		
CARGO	PROFESIÓN	EXPERIENCIA
Un (01) Residente de Obra	Ingeniero Civil y/o ing. Agrícola y/o Agrónomo (Titulado y Colegiado)	Titulado, Colegiado y Habilitado para el ejercicio de su profesión, con mínimo de 24 meses o 2 (años) años de experiencia como Ingeniero Residente y/o Supervisor y/o jefe de Supervisión de Obra y/o jefe supervisión y/o coordinador de obra, en la ejecución de obras similares, acreditados a partir de la fecha de obtención de la colegiatura.
Un Ing. Especialista en seguridad en obra	Ingeniero Civil y/o ing. Agrícola y/o Agrónomo (Titulado y Colegiado)	Titulado, Colegiado y Habilitado para el ejercicio de su profesión, con mínimo de 12 meses o 1 (año) de experiencia como especialista en seguridad en obras, en la ejecución de obras en general, acreditados a partir de la fecha de obtención de la colegiatura.
Un Ing. Especialista en Estructuras hidráulicas	Ingeniero Civil y/o ing. Agrícola y/o Agrónomo (Titulado y Colegiado)	Titulado, Colegiado y Habilitado para el ejercicio de su profesión, con mínimo de 12 meses o 1 (año) de experiencia como especialista en seguridad en obras, en la ejecución de obras en general, acreditados a partir de la fecha de obtención de la colegiatura.
Un Ing. Especialista en Geología y Geotecnia	Ingeniero Civil y/o ing. Agrícola y/o Agrónomo (Titulado y Colegiado)	Titulado, Colegiado y Habilitado para el ejercicio de su profesión, con mínimo de 12 meses o 1 (año) de experiencia como especialista en seguridad en obras, en la ejecución de obras en general, acreditados a partir de la fecha de obtención de la colegiatura.
Un Ing. Especialista en Control de Calidad	Ingeniero Civil y/o ing. Ambiental y/o ing. De Calidad. (Titulado y Colegiado)	Titulado, Colegiado y Habilitado para el ejercicio de su profesión, con mínimo de 12 meses o 1 (año) de experiencia como especialista en seguridad en obras, en la ejecución de obras en general, acreditados a partir de la fecha de obtención de la colegiatura.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

LICITACION PUBLICA N° 003-2024-MDA/CS-1



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE CCOISA, DISTRITO DE ACOCRO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"



Se consideran obras similares a: Mejoramiento y Ampliación y/o Mejoramiento y/o Creación, del sistema de riego, servicio de agua para riego y servicio de agua para riego tecnificado.

Acreditación:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA VEZ DEL VAOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecución de obras similares durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.

Se consideran obras similares a: Mejoramiento y Ampliación y/o Mejoramiento y/o Creación, del sistema de riego, servicio de agua para riego y servicio de agua para riego tecnificado.

Acreditación:

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO
LICITACION PUBLICA N° 003-2024-MDA/CS-1



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE CCOISA, DISTRITO DE ACOCRO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"



Importante

- Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.
- Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

LICITACION PUBLICA N° 003-2024-MDA/CS-I

CAPÍTULO IV FACTORES DE EVALUACIÓN

La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera lo siguiente:

FACTOR DE EVALUACIÓN	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
A. PRECIO	
<p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).</p>	<p>La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y se otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:</p> $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ <p>I = Oferta P_i = Puntaje de la oferta a evaluar O_i = Precio i O_m = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del precio</p> <p>[100]¹⁹ puntos</p>

Importante

Los factores de evaluación elaborados por el comité de selección deben ser objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificación.

¹⁹ De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente el factor capacitación.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO
LICITACIÓN PÚBLICA N° 003-2024-MDA/CS-1

CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

- *Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.*
- *En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra incluida en el paquete.*

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], representada por [.....], identificado con DNI N° [.....], y de otra parte [.....], con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], inscrita en la Ficha N° [.....] Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], debidamente representado por su Representante Legal, [.....], con DNI N° [.....], según poder inscrito en la Ficha N° [.....], Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....], el comité de selección adjudicó la buena pro de la **LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN]** para la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN].

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO²⁰

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

²⁰ En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

LICITACION PUBLICA N° 003-2024-MDA/CS-I

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de [.....] días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

- Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la modalidad de ejecución llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse lo siguiente, según corresponda:

"El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento." ²¹

"El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento y el plazo de la operación asistida de la obra es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario." ²²

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

²¹ Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no incluya operación asistida.

²² Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya operación asistida.



En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

- Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

- *Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula:*

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

"LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]²³. La entrega del o los adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].²⁴

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

- *Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula:*

CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

"LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE]²⁵ del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL

²³ Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.

²⁴ Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista.

²⁵ De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho porcentaje.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

LICITACION PUBLICA N° 003-2024-MDA/CS-I

CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos.

- Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deberá consignar la siguiente cláusula:

CLÁUSULA.....: ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

"LA ENTIDAD otorgará adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR PORCENTAJE²⁶] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda.

Importante para la Entidad

- En caso la Entidad hubiese previsto la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los adelantos, se debe incluir la siguiente cláusula:

CLÁUSULA: FIDEICOMISO DE ADELANTOS²⁷

Para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, se constituirá un fideicomiso conforme a lo establecido en los artículos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos artículos.

ADELANTO DIRECTO

²⁶ De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho porcentaje.

²⁷ Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de obra, las partes pueden acordar la incorporación de una cláusula en el contrato para la constitución del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del artículo 184 del Reglamento.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

LICITACIÓN PÚBLICA N° 003-2024-MDA/CS-1

"La Entidad otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

"La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE²⁸] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos presentado por el contratista.

- *En el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano, cuando se haya previsto otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:*

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

"La Entidad otorgará adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR PORCENTAJE²⁹] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda

CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR³⁰ EN ESTA CLÁUSULA LA IDENTIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS QUE PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ASÍ COMO LA DETERMINACIÓN DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, SEGÚN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA "GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS". LA GESTIÓN DE RIESGOS FORMA PARTE DE LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA PUBLICADO EN LA OPCIÓN "VER EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA" DEL SEACE].

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato

²⁸ De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho porcentaje.

²⁹ De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho porcentaje.

³⁰ De acuerdo con el numeral 32.2 del artículo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento, esta cláusula es obligatoria.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

LICITACION PUBLICA N° 003-2024-MDA/CS-I

de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción [INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

Otras penalidades			
N°	Supuesto de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
1	Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento.	[INCLUIR LA FORMA DE CÁLCULO, QUE NO PUEDE SER MENOR A LA MITAD DE UNA UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA (1) UIT] por cada día de ausencia del personal en obra en el plazo previsto.	Según informe del [CONSIGNAR INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN CORRESPONDA].
2	En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido.	[INCLUIR LA FORMA DE CÁLCULO, QUE NO PUEDE SER MENOR A LA MITAD DE UNA UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA (1) UIT] por cada día de ausencia del personal en obra.	Según informe del [CONSIGNAR INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN CORRESPONDA].
3	[INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER EL CASO]		



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO
LICITACIÓN PÚBLICA N° 003-2024-MDA/CS-1

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra físico, incluir la siguiente penalidad³¹:

Otras penalidades			
N°	Supuesto de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
(...)	Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN CORRESPONDA], impidiéndole anotar las ocurrencias.	Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho impedimento.	Según informe del [CONSIGNAR INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN CORRESPONDA].
Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es físico.			

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

³¹ De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE "Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra Digital", excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selección de la contratación de una obra, puede solicitar autorización para usar un cuaderno de obra físico, cuando en el lugar donde se ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

LICITACION PUBLICA N° 003-2024-MDA/CS-I

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS³²

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del artículo 243 del Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los contratos cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es facultativa. En tal sentido, según lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD incluir la siguiente cláusula, según corresponda:

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra

³² De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000,00).



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO
LICITACION PUBLICA N° 003-2024-MDA/CS-1

conformar una Junta de Resolución de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita OSCE al respecto (en adelante, las "Normas Aplicables a la JRD"); encargando su organización y administración al [DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACIÓN DE LA JRD].

La JRD estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es será/n designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasión al presente Contrato de Obra deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisión de la JRD de conformidad con las Normas Aplicables a las JRD.

La decisión que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de la decisión otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisión emitida por la JRD, podrá someter la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes acuerdan que es condición obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisión emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisión adquiere el carácter de definitiva y no podrá ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una decisión emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de definitiva.

Incorporar o eliminar, según corresponda

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.....]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [.....] al [CONSIGNAR FECHA].

"LA ENTIDAD"

"EL CONTRATISTA"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

LICITACION PUBLICA N° 003-2024-MDA/CS-I

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales³³.

³³ Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO
LICITACION PUBLICA N° 003-2024-MDA/CS-1

CAPÍTULO VI CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1	DATOS DEL DOCUMENTO	Número del documento			
		Fecha de emisión del documento			
2	DATOS DEL CONTRATISTA	Nombre, denominación o razón social			
		RUC			
		EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:			
		Nombre o razón social del integrante del consorcio	RUC	%	Descripción de las obligaciones
3	DATOS DEL CONTRATO	Número del contrato			
		Tipo y número del procedimiento de selección			
		Descripción del objeto del contrato			
		Fecha de suscripción del contrato			
		Monto del contrato			
4	DATOS DE LA OBRA	Denominación de la obra			
		Ubicación de la obra (Región, Provincia y Distrito)			
		Nombres y apellidos del Supervisor de la Obra			
		Plazo de ejecución de la obra	Plazo original	días calendario	
			Ampliación(es) de plazo	días calendario	
			Total plazo	días calendario	
			Fecha de culminación de la obra		
			Fecha de recepción de la obra		
			Fecha de liquidación de la obra		
		Monto de la obra	Número de adicionales de obra		
			Monto total de los adicionales		
Número de deductivos					
Monto total de los deductivos					



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

LICITACION PUBLICA N° 003-2024-MDA/CS-I

		Monto total de la obra (sólo componente de obra)	
5 APLICACIÓN DE PENALIDADES	Monto de las penalidades por mora		
	Monto de otras penalidades		
	Monto total de las penalidades aplicadas		
6 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DEL CONTRATO	Junta de Resolución de Disputas	Si	No
	Arbitraje	Si	No
	N° de arbitrajes		
7 DATOS DE LA ENTIDAD	Nombre de la Entidad		
	RUC de la Entidad		
	Nombres y apellidos del funcionario que emite la constancia		
	Cargo que ocupa en la Entidad		
	Teléfono de contacto		
8	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE		



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO
LICITACION PUBLICA N° 003-2024-MDA/CS-1

ANEXOS



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

LICITACION PUBLICA N° 003-2024-MDA/CS-I

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
Correo electrónico :			

Autorización de notificación por correo electrónico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reducción de la oferta económica.
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO
LICITACIÓN PÚBLICA N° 003-2024-MDA/CS-1

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [...], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1			
Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
Correo electrónico :			

Datos del consorciado 2			
Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
Correo electrónico :			

Datos del consorciado ...			
Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
Correo electrónico :			

Autorización de notificación por correo electrónico:

Correo electrónico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reducción de la oferta económica.
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del representante
común del consorcio

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO
LICITACION PUBLICA N° 003-2024-MDA/CS-I

ANEXO N° 2

DECLARACIÓN JURADA

(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

- i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
- ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
- v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.
- vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.
- vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO
LICITACIÓN PÚBLICA N° 003-2024-MDA/CS-1

ANEXO N° 3

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO
LICITACION PUBLICA N° 003-2024-MDA/CS-I

ANEXO N° 4

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante para la Entidad

- Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda.

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario”³⁴

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la ejecución de la operación asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.”³⁵

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se incorporen deben ser eliminadas

³⁴ Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no incluya operación asistida.

³⁵ Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya operación asistida.



ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la **LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.....].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1] [%]³⁶

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2] [%]³⁷

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%³⁸

³⁶ Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

³⁷ Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

³⁸ Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

LICITACION PUBLICA N° 003-2024-MDA/CS-I

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....

Consortiado 1

Nombres, apellidos y firma del Consortiado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

.....

Consortiado 2

Nombres, apellidos y firma del Consortiado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO
LICITACIÓN PÚBLICA N° 003-2024-MDA/CS-1

Importante para la Entidad

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a precios unitarios **incluir el siguiente anexo:**

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO]

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL

1	Total costo directo (A)				
2	Gastos generales				
2.1	Gastos fijos				
2.2	Gastos variables				
	Total gastos generales (B)				
3	Utilidad (C)				
	SUBTOTAL (A+B+C)				
4	IGV ³⁹				
5	Monto total de la oferta				

...

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

³⁹ Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO
LICITACION PUBLICA N° 003-2024-MDA/CS-I

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante

- *En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.*
- *El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:*

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.
- *El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.*

Importante para la Entidad

- *A fin de facilitar la labor del comité de selección, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:*

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.
- *En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:*

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se presente”.
- *En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente:*

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el paquete”.
- *En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:*

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones accesorias”.
- *Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente:*



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO
LICITACION PUBLICA N° 003-2024-MDA/CS-1

*"La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (**Anexo N° 7**), debe encontrarse dentro de los límites del valor referencial sin IGV".*

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se incorporen deben ser eliminadas



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

LICITACION PUBLICA N° 003-2024-MDA/CS-I

Importante para la Entidad

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO]

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO	PRECIO TOTAL
TOTAL	

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante

- El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:*

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
1	Total costo directo (A)				



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO LICITACION PUBLICA N° 003-2024-MDA/CS-1

2	Gastos generales	
2.1	Gastos fijos	
2.2	Gastos variables	
	Total gastos generales (B)	
3	Utilidad (C)	
	SUBTOTAL (A+B+C)	
4	IGV ⁴⁰	
5	Monto total de la oferta	

- *En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.*
- *El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:
"Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]".*
- *De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.*

Importante para la Entidad

⁴⁰ Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

LICITACION PUBLICA N° 003-2024-MDA/CS-I

- *A fin de facilitar la labor del comité de selección, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:*

"Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento escaneado del precio de la oferta".

- *En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:*

"El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se presente".

- *En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente:*

"El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el paquete".

- *En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:*

"El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones accesorias".

- *Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente:*

*"La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (**Anexo N° 7**), debe encontrarse dentro de los límites del valor referencial sin IGV".*

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se incorporen deben ser eliminadas



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO
LICITACIÓN PÚBLICA N° 003-2024-MDA/CS-1

Importante para la Entidad

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO]

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTÁN DEFINIDAS, A FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

N° ÍTEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL

1	Total costo directo (A)	
2	Gastos generales	
2.1	Gastos fijos	
2.2	Gastos variables	
	Total gastos generales (B)	
3	Utilidad (C)	
	SUBTOTAL (A+B+C)	
4	IGV ⁴¹	
5	Monto del componente a precios unitarios	

...]

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO	PRECIO

⁴¹ Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

LICITACION PUBLICA N° 003-2024-MDA/CS-I

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada, tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL

1	Total costo directo (A)	
2	Gastos generales	
2.1	Gastos fijos	
2.2	Gastos variables	
	Total gastos generales (B)	
3	Utilidad (C)	
	SUBTOTAL (A+B+C)	
4	IGV ⁴²	
5	Monto de la oferta a suma alzada	

Monto total de la oferta

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda

Importante

- En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.
- El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:

"Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]".

⁴² Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO
LICITACION PUBLICA N° 003-2024-MDA/CS-1

- *El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.*

Importante para la Entidad

- *A fin de facilitar la labor del comité de selección, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:*

"Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento escaneado del precio de la oferta".
- *En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:*

"El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se presente".
- *En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente:*

"El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el paquete".
- *En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:*

"El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones accesorias".
- *Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente:*

"La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 8), debe encontrarse dentro de los límites del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se incorporen deben ser eliminadas



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

LICITACION PUBLICA N° 003-2024-MDA/CS-I

Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases

ANEXO N° 7

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA EXONERACIÓN DEL IGV

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con las condiciones siguientes:

- 1.- Que el domicilio fiscal de la empresa⁴³ se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad);
- 2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso de personas jurídicas);
- 3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la Amazonía; y
- 4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

Importante

Quando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio.

⁴³ En el artículo 1 del "Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía" se define como "empresa" a las "Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto a la Renta."



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO
LICITACION PUBLICA N° 003-2024-MDA/CS-1

Importante para la Entidad

En el caso de procedimientos por relación de ítems cuando la obra se ejecute fuera de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ÍTEM [CONSIGNAR EL N° DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/ 900,000.00)])

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ÍTEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

Importante

- Para asignar la bonificación, el comité de selección, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).*
- Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento.*



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

LICITACION PUBLICA N° 003-2024-MDA/CS-I

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ÍTEM [CONSIGNAR EL N° DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/ 900,000.00)])

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [...], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ÍTEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del representante
común del consorcio**

Importante

- Para asignar la bonificación, el comité de selección, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).*
- Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento.*



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO
LICITACIÓN PÚBLICA N° 003-2024-MDA/CS-1

ANEXO N° 9

DECLARACIÓN JURADA (NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda**

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción Vigente en <http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados>.

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO
LICITACION PUBLICA N° 003-2024-MDA/CS-1

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO ⁴⁴	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA	EXPERIENCIA PROVENIENTE ⁴⁵ DE:	MONEDA	IMPORTE ⁴⁶	TIPO DE CAMBIO VENTA ⁴⁷	MONTO FACTURADO ACUMULADO ⁴⁸
1										
2										
3										

⁴⁴ Se refiere a la fecha de suscripción del contrato.

⁴⁵ Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “... en una operación de reorganización societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”.

⁴⁶ Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

⁴⁷ El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.

⁴⁸ Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO
LICITACION PUBLICA N° 003-2024-MDA/CS-1

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO ⁴⁴	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA	EXPERIENCIA PROVENIENTE ⁴⁵ DE:	MONEDA	IMPORTE ⁴⁶	TIPO DE CAMBIO VENTA ⁴⁷	MONTO FACTURADO ACUMULADO ⁴⁸
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL										

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO
LICITACIÓN PÚBLICA N° 003-2024-MDA/CS-1

Nota para la Entidad

En el caso de procedimientos por relación de ítems cuando el monto del valor referencial de algún ítem corresponda a una Adjudicación Simplificada, se incluye el siguiente anexo:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE A UNA AS]

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda

Importante

- Para asignar la bonificación, el comité de selección, según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/>.
- Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE ACOCRO

Creado por la Ley N° 15232

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE ACOCRO
LICITACIÓN PÚBLICA N° 003-2024-MDA/CS-1

ANEXO N° 12

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [...], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] lo siguiente:

✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según
corresponda**

Importante

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.