

BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA

Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD



***SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD - DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE***

Expediente: I-002606-2025 V-1

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Artículo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26-2016-PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?Id=8bu8ZQzCx1E=>



SIMBOLOGÍA UTILIZADA:

Nº	Símbolo	Descripción
1	[ABC] / [.....]	La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser completada por la Entidad durante la elaboración de las bases.
2	[ABC] / [.....]	Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3	<div>Importante</div> <div>• Abc</div>	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de selección y por los proveedores.
4	<div>Advertencia</div> <div>• Abc</div>	Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de selección y por los proveedores.
5	<div>Importante para la Entidad</div> <div>• Xyz</div>	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de selección y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases.

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características:

Nº	Características	Parámetros
1	Márgenes	Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2	Fuente	Arial
3	Estilo de Fuente	Normal: Para el contenido en general Cursiva: Para el encabezado y pie de página Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
4	Color de Fuente	Automático: Para el contenido en general Azul : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
5	Tamaño de Letra	16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 11 : Para el nombre de los Capítulos. 10 : Para el cuerpo del documento en general 9 : Para el encabezado y pie de página Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 8 : Para las Notas al pie
6	Alineación	Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres de los Capítulos)
7	Interlineado	Sencillo
8	Espaciado	<p>AExpediente: I-002606-2025 V-1</p> <p>Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico Archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Artículo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26-2016-PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?id=8bu8ZQzCx1E=</p>



9	Subrayado	Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún concepto
---	-----------	--

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.
2. La nota **IMPORTANTE** no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota.

*Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio
2022
y octubre de 2022*



BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA¹

**CONCURSO PÚBLICO N°
0004-2025-MTC/20**

**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE
OBRA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES POR REEMPLAZO EN
SULLANA – TAMBOGRANDE – PAIMAS**

¹ Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente definición:

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de obras, en la supervisión de la elaboración de expediente técnico de obra o en la supervisión de obras.



DEBER DE COLABORACIÓN

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el proceso de contratación.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración.



SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)



CAPÍTULO I ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

- *Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.*
- *Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en el documento de orientación "Guía para el registro de participantes electrónico" publicado en <https://www2.seace.gob.pe/>.*
- *En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.*

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente respecto a las características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no



presentadas.

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del artículo 72 del Reglamento.

Importante

- *No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.*
- *Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.*

1.6. ELEVACIÓN AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones así como a las bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios que rigen la contratación pública u otra normativa que tenga relación con el objeto de la contratación, pueden ser elevados al OSCE de acuerdo a lo indicado en los numerales del 72.8 al 72.11 del artículo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevación para emisión de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 124 del TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al día hábil siguiente de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones, así como a las Bases integradas, se realiza de manera electrónica a través del SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al pliego de absolución de consultas y/u observaciones.

1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales²). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o

² Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>



mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

- *Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.*
- *En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos escaneados.*
- *No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.*

1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.

En la apertura electrónica de la oferta técnica, el comité de selección verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.9. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases.

La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta económica : 100 puntos

1.9.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 82.1 del artículo 82 del Reglamento.

1.9.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento.

1.9.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS



El comité de selección evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas de conformidad con el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes de ponderación previstos en la sección específica de las bases.

Importante

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems cuando la contratación del servicio de consultoría de obra va a ser prestado fuera de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho ítem por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP³.

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico.

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad.

1.11. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 1.9.3 de la presente sección.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección aplica lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento, sobre el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 84.2 del artículo 84 del Reglamento. El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

1.12. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los ocho (8) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

³ La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: www.rnp.gob.pe



En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento.



CAPÍTULO II

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

- *Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.*
- *A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.*
- *El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas desconcentradas del OSCE.*

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.



CAPÍTULO III DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el artículo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases.

3.2. GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesorio, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento.

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de



Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo>).

2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía.

3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitar-cartas-fianza>).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el artículo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases.

3.6. PENALIDADES



3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.



SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)



CAPÍTULO I GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL

RUC N° : 20503503639

Domicilio legal : Jr. Zorritos N° 1203. Cercado de Lima - Lima

Teléfono: : 615-7800 anexo 4399

Correo electrónico: : gmartinezo@proviasnac.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene objeto la contratación del servicio de consultoría de obra **SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES POR REEMPLAZO EN SULLANA – TAMBOGRANDE – PAIMAS.**

1.3. VALOR REFERENCIAL⁴

El valor referencial asciende a **S/ 13,968,280.68 (Trece millones novecientos sesenta y ocho mil doscientos ochenta con 68/100 soles)**, incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de **febrero de 2025**.

Valor Referencial (VR)	Límites ⁵	
	Inferior	Superior
S/ 13,968,280.68	S/ 12,571,452.62	S/ 15,365,108.74

Importante

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden además la liquidación del contrato de obra, se debe desagregar el monto correspondiente a ambas prestaciones, según el siguiente detalle:

⁴ El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

⁵ De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.



DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	N° DE PERIODOS DE TIEMPO ⁶	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO ⁷	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA	VALOR REFERENCIAL TOTAL
Supervisión de obra – Obra N°1	420	Días calendario	S/ 15,571.28	S/ 6,539,937.60
Liquidación de obra - Obra N°1				S/ 327,418.14
Supervisión de obra – Obra N°2	435	Días calendario	S/ 15,571.28	S/ 6,773,506.80
Liquidación de obra - Obra N°2				S/ 327,418.14
				S/ 13,968,280.68

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante [Formato N° 02 Aprobación de Expediente de Contratación N° 17-2025-MTC/20.2](#) del 10 de marzo de 2025.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Ordinarios

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de selección.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema de [ESQUEMA MIXTO DE SUMA ALZADA y TARIFAS](#), de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

Importante

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA

Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán [conforme a lo establecido en el numeral 1.10 PLAZO DEL SERVICIO de los Términos de Referencia](#), en

⁶ Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación.

⁷ Día, mes, entre otros.



concordancia con lo establecido en el expediente de contratación, conforme se detalla a continuación:

DESCRIPCIÓN	OBRA N°	PLAZO DEL SERVICIO (DÍAS)		
		SUPERVISIÓN DE OBRA	LIQUIDACIÓN	PLAZO TOTAL DEL SERVICIO
Construcción de puentes por reemplazo en Sullana – Tambogrande – Paimas	1	420	60	480
	2	435	60	495

Importante

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo 10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo efecto deben cancelar el importe de S/ 12.00 en Caja de la Entidad sito en Jr. Zorritos N° 1203- Cercado de Lima; Piso 4 Sector B y recabarlas en Logística en el Piso 4, Sector B.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 32185- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 2025.
- Ley N° 32186 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2025.
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Ley 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
- Reglamento de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2024-JUS.
- Decreto Legislativo N° 295, Código Civil.
- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Directivas del OSCE.
- Opiniones del OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.



CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. OFERTA TÉCNICA

La oferta contendrá, además de un índice de documentos⁸, la siguiente documentación:

2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria

A. Documentos para la admisión de la oferta

- a.1) Declaración jurada de datos del postor. (**Anexo N° 1**)
- a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE⁹ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional

⁸ La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

⁹ Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>



de identidad.

- a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. **(Anexo N° 2)**
- a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. **(Anexo N° 3)**
- a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. **(Anexo N° 4)**
- a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. **(Anexo N° 5)**

Importante

El comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “**Requisitos de Calificación**” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa:

- a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “**Factores de Evaluación**” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor.

Advertencia

El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA

La oferta económica expresada en **SOLES**. Adjuntar obligatoriamente el **Anexo N° 6**.

El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.

Importante



- *El comité de selección declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.*
- *La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.*

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula:

$$PTP_i = c_1 PT_i + c_2 Pe_i$$

Donde:

- PTP_i = Puntaje total del postor i
PT_i = Puntaje por evaluación técnica del postor i
Pe_i = Puntaje por evaluación económica del postor i
c₁ = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.
c₂ = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.

Se aplicarán las siguientes ponderaciones:

- c₁ = **0.80**
c₂ = **0.20**

Donde: c₁ + c₂ = 1.00

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

- Garantía de fiel cumplimiento del contrato.
Mediante Memorándum (M) N° 088-2024-MTC/20 la Dirección Ejecutiva autoriza la aplicación de la Ley N° 32077 siempre que se cumplan con las disposiciones establecidas en la citada norma.
- Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. **(NO CORRESPONDE)**
- Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el caso.
- Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
- Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
- Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente



mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE¹⁰ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

- g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
- h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de plazo mediante medios electrónicos de comunicación ¹¹. **(Anexo N° 12)**
- i) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica¹².
- j) Estructura de costos de la oferta económica, según ANEXO A y Anexo B de los términos de referencia.
- k) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de obra que conforman el paquete¹³.
- l) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU¹⁴.
- m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave.
- n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes¹⁵.

Importante

- *La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones).*
- *Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.*

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete.

¹⁰ Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

¹¹ En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

¹² Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada.

¹³ Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

¹⁴ <https://enlinea.sunedu.gob.pe/>

¹⁵ Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación.



Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido.

- *Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.*
 - *En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.*
 - *En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2> opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.*
- o) Correos electrónicos para efectos de notificación durante la ejecución contractual.
 - p) De corresponder, documentación con la Apostilla de la Haya o Legalización Consular, de los documentos emitidos fuera de Perú que fueron presentados como parte de su oferta y de los presentados para el perfeccionamiento del contrato.
 - q) De corresponder, la respectiva traducción por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado de los documentos presentados para perfeccionar el contrato que no figuren en idioma español de conformidad a lo dispuesto en la normativa de contratación pública.
 - r) Anexo N° 13 - FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE DETERMINACIÓN DE INSTITUCIÓN ARBITRAL¹⁶

Importante

- *Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.*

¹⁶ Incorporado en función a lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 351-2024-MTC/01 y modificado mediante Resolución Ministerial N° 429-2024-MTC/01.



- De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya¹⁷.
- La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en **Mesa de partes de la Entidad sito en Jr. Zorritos N° 1203 – Lima1- Lima**.

2.6. ADELANTOS¹⁸

La Entidad otorgará un (01) adelanto directo por el 30% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos¹⁹ mediante carta fianza o póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la solicitud del contratista.

La CARTA FIANZA o PÓLIZA DE CAUCIÓN deberá ser incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática en el país, al solo requerimiento de PROVIAS NACIONAL, bajo responsabilidad de las empresas que las emiten, extendida a la orden de PROVIAS NACIONAL, por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres meses renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado. La CARTA FIANZA o PÓLIZA DE CAUCIÓN debe ser emitida por entidades bajo la Supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, que cuenten con clasificación de riesgo B o superior.

2.7. FORMA DE PAGO

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en pagos parciales según Tarifa y Suma Alzada, teniendo presente lo siguiente: Se debe emplear el sistema de tarifas para la supervisión y control de la obra y a suma alzada para la etapa de liquidación, según los montos que correspondan en las etapas de la estructura del Presupuesto Contratado. Tales Pagos se efectuarán previa conformidad de la Dirección de Puentes, de acuerdo a lo establecido en el numeral 2.13 Modalidad de ejecución contractual de los términos de referencia.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

¹⁷ Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN.

¹⁸ Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, así como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el artículo 156 del Reglamento.

¹⁹ De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.



- Informe del funcionario responsable de la Dirección de Puentes emitiendo la conformidad de la prestación efectuada.
- Informe del Administrador de contrato emitiendo la conformidad de la prestación efectuada.
- Comprobante de pago.
- Informe correspondiente de la Supervisión.

Dicha documentación se debe presentar en MESA DE PARTES, sito en Jr. Zorritos 1203, Cercado de Lima, según el numeral 1.7.3 de los términos de referencia.

2.8. REAJUSTE DE LOS PAGOS

Los Pagos estarán sujetos al reajuste establecido en el artículo 38 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus Modificatorias:

$$Pr = \left[Po \times \left(\frac{Ir}{Io} \right) \right] - \left[\left(\frac{A}{C} \right) \times Po \times \frac{(Ir - Ia)}{Ia} \right] - \left[\left(\frac{A}{C} \right) \times Po \right]$$

Dónde:

Pr = Monto de la Valorización reajustada

Po = Monto de la valorización correspondiente al mes de servicio, a precios del mes de la fecha del Valor Referencial

Ir = Índice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) a la fecha de Valorización

Io = Índice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) al mes de la fecha del Valor Referencial

Ia = Índice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) a la fecha de pago del Adelanto

A = Adelanto Directo entregado

C = Monto del Contrato Principal

El primer monomio expresa la valorización reajustada; el segundo monomio la deducción que no corresponde por el adelanto directo entregado y el tercero la amortización del adelanto directo. El segundo y tercer monomio son aplicables solo hasta la cancelación del adelanto directo



CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

VER ANEXO N° 14

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el comité de selección incorpora los requisitos de calificación previstos por el área usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos adicionales, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

A	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL																																				
A.1	CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE																																				
	FORMACIÓN ACADÉMICA																																				
	Requisitos:																																				
	<table><tr><th rowspan="2">N°</th><th rowspan="2">CARGO</th><th rowspan="2">PROFESIÓN</th><th colspan="2">CANTIDAD</th></tr><tr><th>OBRA 1</th><th>OBRA 2</th></tr><tr><td>1</td><td>Jefe de Supervisión</td><td>Ingeniero Civil</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones</td><td>Ingeniero Civil</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>3</td><td>Especialista de Suelos y Pavimentos</td><td>Ingeniero Civil o Ingeniero Geólogo o Ingeniero Geotecnista</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>4</td><td>Especialista Estructural</td><td>Ingeniero Civil</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>5</td><td>Especialista de Control de Calidad</td><td>Ingeniero Civil</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>					N°	CARGO	PROFESIÓN	CANTIDAD		OBRA 1	OBRA 2	1	Jefe de Supervisión	Ingeniero Civil	1	1	2	Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones	Ingeniero Civil	1	1	3	Especialista de Suelos y Pavimentos	Ingeniero Civil o Ingeniero Geólogo o Ingeniero Geotecnista	1	1	4	Especialista Estructural	Ingeniero Civil	1	1	5	Especialista de Control de Calidad	Ingeniero Civil	1	1
N°	CARGO	PROFESIÓN	CANTIDAD																																		
			OBRA 1	OBRA 2																																	
1	Jefe de Supervisión	Ingeniero Civil	1	1																																	
2	Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones	Ingeniero Civil	1	1																																	
3	Especialista de Suelos y Pavimentos	Ingeniero Civil o Ingeniero Geólogo o Ingeniero Geotecnista	1	1																																	
4	Especialista Estructural	Ingeniero Civil	1	1																																	
5	Especialista de Control de Calidad	Ingeniero Civil	1	1																																	
	Acreditación:																																				
	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.																																				
	<div>Importante</div> <div>De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el artículo 188 del Reglamento.</div>																																				



A.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE				
<u>Requisitos:</u>				
N°	CARGO	CANTIDAD		EXPERIENCIA
		OBRA 1	OBRA 2	
1	Jefe de Supervisión	1	1	Con treinta y seis (36) meses de experiencia como: • Jefe de Supervisión y/o • Supervisor de Obra y/o • Inspector de Obra En la supervisión o inspección de la ejecución de servicios de consultoría de obras similares.
2	Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones	1	1	Con veinticuatro (24) meses de experiencia como Especialista y/o Supervisor y/o Ingeniero o la combinación de estos en/de: • Metrados y valorizaciones y/o • Metrados, costos y valorizaciones y/o • Metrados, costos y valorizaciones de obra y/o • Metrados, costos, valorizaciones e informes y/o • Metrados, costos, valorizaciones, obras adicionales y liquidaciones y/o • Metrados costos y presupuestos y/o • Metrados, costos, presupuestos y valorizaciones y/o • Metrados, costos y programación y/o • Metrados, costos y programación de obras y/o • Metrados, costos y planeamiento y/o • Metrados, costos y liquidaciones y/o • Metrados, costos y liquidación final y/o • Metrados, costos y liquidaciones de obra y/o • Costos y presupuestos y/o • Costos y valorizaciones y/o • Costos y programación de obras y/o • Costos, valorizaciones e informes y/o • Valorizaciones En la supervisión o inspección o ejecución de obras de infraestructura vial.
3	Especialista de Suelos y Pavimentos	1	1	Con veinticuatro (24) meses de experiencia como Especialista y/o Supervisor y/o Ingeniero o la combinación de estos en/de: • Suelos y Pavimentos y/o • Suelos, asfalto y pavimentos y/o • Suelos, canteras y diseño de pavimentos y/o • Laboratorio, suelos, pavimentos y concreto y/o • Laboratorio de suelos y pavimentos y/o • Mecánica de suelos En la supervisión o inspección o ejecución de obras de infraestructura vial.
4	Especialista Estructural	1	1	Con veinticuatro (24) meses de experiencia como Especialista y/o



				Supervisor y/o Ingeniero o la combinación de estos en/de: • Estructural y/o • Estructuras, obras de arte y drenaje y/o • Estructuras y obras de arte y/o • Estructuras, puentes y obras de arte y/o • Estructuras y puentes y/o • Estructuras y arte y/o • Estructuras y/o • Estructural y/o • Estructuralista y/o • Obras de arte, drenaje y puentes y/o • Puentes y/o • Puentes y obras de arte En la supervisión o inspección de la ejecución de servicios de consultoría de obras similares.
5	Especialista de Control de Calidad	1	1	Con veinticuatro (24) meses de experiencia como Especialista y/o Supervisor y/o Ingeniero o la combinación de estos en/de: • Aseguramiento de calidad y/o • Aseguramiento de la calidad (CQA) y/o • Aseguramiento de la calidad y/o • Calidad y protocolos y/o • Control de calidad (QC) y/o • Control de calidad y/o • Control de calidad y laboratorio y/o • Control de calidad y protocolos y/o • Gestión de calidad y/o • Gestión de calidad del proyecto y/o • Gestión y control de calidad En la supervisión o inspección o ejecución de en general.

Acreditación:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

Importante

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 del Reglamento.

B	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL
B.3	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO
	<p><u>Requisitos:</u></p> <p>a. Vehículos Mínimos (incluido operador, combustible y seguros) Dos (02) Camioneta 4x4 pick up doble cabina, con jaulas de seguridad, barra antivuelco, circulina led. Antigüedad no mayor a cinco (05) años o 60,000 Km de recorrido como máximo, contabilizado desde la presentación de la oferta.</p> <p>b. Equipo de Topografía</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Estación total (01), la precisión de la lectura angular deberá ser menor a 5 segundos. ▪ Prismas (03), el alcance de la medida deberá estar comprendida como mínimo entre 1500 y 2000 metros. ▪ Nivel óptico 32 X (01) y miras (02). <p>Antigüedad no mayor de cinco (05) años, contabilizando desde la presentación de la oferta.</p>



	<p><u>Acreditación:</u></p> <p>De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.</p>
C	<p>EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD</p> <p><u>Requisitos:</u></p> <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (2) VECES EL VALOR REFERENCIAL, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes a la Supervisión de la construcción y/o reconstrucción y/o creación y/o rehabilitación o la combinación de estos de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Puentes carreteros y/o de intercambios viales carreteros y/o pasos a desnivel carreteros y/o viaductos carreteros y/o puentes vehiculares b) Puentes urbanos y/o de intercambios viales urbanos y/o pasos a desnivel urbanos y/o viaductos urbanos; siempre y cuando estos sean obras que contengan por lo menos dos carriles o c) Puentes ferroviarios y/o Viaductos Ferroviarios <p><u>Acreditación:</u></p> <p>La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago²⁰.</p> <p>Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.</p> <p>En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.</p> <p>En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.</p> <p>En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.</p> <p>Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las</p>

²⁰ Cabe precisar que, de acuerdo con la **Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado**:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado”

(...)

“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o “pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia”.



obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el **Anexo N° 9**.

Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el **Anexo N° 8** referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

- *El comité de selección debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida.*
- *En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".*

Importante

- *Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.*
- *El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las bases.*
- *Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.*



CAPÍTULO IV FACTORES DE EVALUACIÓN

EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACIÓN		PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
A.	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	99 puntos
	<p><u>Evaluación:</u></p> <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 2.5 VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago²¹.</p> <p>Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para el presente factor.</p>	<p>M = Monto facturado acumulado por el postor por la prestación de servicios de consultoría en la especialidad</p> <p>M \geq 2.5²² veces el valor referencial: 99 puntos</p> <p>M \geq 2.25 veces el valor referencial y < 2.5 veces el valor referencial: 90 puntos</p> <p>M $>$ 2²³ veces el valor referencial y < 2.25 veces el valor referencial: 81 puntos</p>
B.	METODOLOGÍA PROPUESTA	1 punto
	<p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:</p>	<p>Desarrolla la metodología que sustenta la oferta 1 puntos</p>

²¹ Cabe precisar que, de acuerdo con la **Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado**:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado”

(...)

“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o “pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia”.

²² El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

²³ El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificación. En ese sentido, si por ejemplo se solicitó como requisito de calificación una (1) vez el valor referencial la metodología del factor de evaluación podría ser la siguiente:

M \geq 2 veces el valor referencial	[...] puntos
M \geq 1.5 veces el valor referencial y $<$ 2 veces el valor referencial	[...] puntos
M $>$ 1 vez el valor referencial y $<$ 1.5 veces el valor referencial	[...] puntos



FACTORES DE EVALUACIÓN		PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
	<p>Procedimientos para el Control de Obra</p> <p>El postor propondrá y sustentará la adopción de los Procedimientos para el control de obra, y deberá incluir obligatoriamente lo siguiente:</p> <p>La metodología deberá abordar los siguientes aspectos relevantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> Descripción de las fases del servicio de supervisión, cronograma de actividades y estructura de trabajo. Estrategias para verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas, normativas y buenas prácticas constructivas. Procedimientos para garantizar el cumplimiento de normativas de seguridad y gestión ambiental. <p>Estructura de evaluación para la metodología propuesta:</p> <ul style="list-style-type: none"> Control de la Calidad: Estrategias y políticas para asegurar el cumplimiento de especificaciones técnicas (incluyendo ensayos de laboratorio y normativa vigente). Control de Plazos: Medidas para la supervisión efectiva de la ejecución de obra y sus medios de verificación. Programación de Recursos: Correcta organización del personal profesional, técnico y auxiliar, así como la disponibilidad de vehículos y equipos para el cumplimiento eficiente de las obligaciones. Control de Seguridad en Obra: Análisis de riesgo al inicio de los trabajos, planes de contingencia e implementación de medidas preventivas. <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la metodología propuesta.</p>	<p>No desarrolla la metodología que sustente la oferta</p> <p>0 puntos</p>

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un **puntaje técnico mínimo de ochenta (80) puntos**.

Importante

- Los factores de evaluación elaborados por el comité de selección guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificación.
- Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas.

EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACIÓN		PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
A.	PRECIO	
	<p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evaluará considerando la oferta económica del postor.</p> <p><u>Acreditación:</u></p>	<p>La evaluación consistirá en asignar un puntaje de cien (100) puntos a la oferta de precio más bajo y otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos</p>



FACTOR DE EVALUACIÓN		PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
	Se acreditará mediante el documento que contiene la oferta económica (Anexo N° 6).	<p>precios, según la siguiente fórmula:</p> $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ <p>Donde: <i>I</i> = Oferta <i>P_i</i> = Puntaje de la oferta a evaluar <i>O_i</i> = Precio <i>i</i> <i>O_m</i> = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del precio</p>
PUNTAJE TOTAL		100 puntos



CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra **SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES POR REEMPLAZO EN SULLANA – TAMBOGRANDE – PAIMAS**, que celebra de una parte Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20503503639, con domicilio legal en Jr. Zorritos N° 1203, Cercado de Lima, Lima - Perú, representada por [...], identificado con DNI N° [...], y de otra parte [...], con RUC N° [...], con domicilio legal en [...], inscrita en la Ficha N° [...] Asiento N° [...] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [...], debidamente representado por su Representante Legal, [...], con DNI N° [...], según poder inscrito en la Ficha N° [...], Asiento N° [...] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [...], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [...], el comité de selección adjudicó la buena pro del **CONCURSO PÚBLICO N° 0004-2025-MTC/20** para la contratación del servicio de consultoría de obra **SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES POR REEMPLAZO EN SULLANA – TAMBOGRANDE – PAIMAS**, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría de obra **SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES POR REEMPLAZO EN SULLANA – TAMBOGRANDE – PAIMAS**.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría de obra materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO²⁴

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en pagos parciales según Tarifa y Suma Alzada según lo establecido en el numeral 2.13 de los términos de referencia, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un

²⁴ En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.



plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de [.....], el mismo que se computa desde la comunicación expresa de Provias Nacional de inicio de los servicios de Supervisión conforme lo establecido en el numeral 2.4 Otras condiciones generales del servicio de los términos de referencia.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora²⁵, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

- Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesorias como garantía de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

²⁵ La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro.



- “De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.”

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgará un (01) adelanto directo por el 30% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de los ocho (8) días siguientes, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos²⁶ mediante carta fianza o póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procederá la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la solicitud del contratista.

La CARTA FIANZA o PÓLIZA DE CAUCIÓN deberá ser incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática en el país, al solo requerimiento de PROVIAS NACIONAL, bajo responsabilidad de las empresas que las emiten, extendida a la orden de PROVIAS NACIONAL, por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres meses renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado. La CARTA FIANZA o PÓLIZA DE CAUCIÓN debe ser emitida por entidades bajo la Supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, que cuenten con clasificación de riesgo B o superior.

CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por la Dirección de Puentes.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

²⁶ De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.



CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por SIETE (7) años después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades, [establecidas en el numeral 2.8 de los términos de referencia](#):

N°	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
1	Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento.	Una (1) UIT, por cada día de ausencia del personal en el plazo previsto.	Según informe del Administrador del Contrato.
2	En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido o ausencia no justificada.	Una (01) UIT por cada personal y cada día de ausencia.	Según informe del Administrador del Contrato
3	En caso el supervisor de obra no absuelva las consultas o las absuelva fuera del plazo señalado en el numeral 193.3 del artículo 193 del Reglamento.	Una (1) UIT por no atender las consultas formuladas por el residente de obra, según lo dispuesto en el literal b) del numeral 193.10 del artículo 193 del Reglamento.	Según informe del Administrador del Contrato.



4	Por valorizar sin ceñirse a las bases de pago (Por ejemplo: valorizar obras adicionales dentro de la planilla de la obra contratada; valorizar obras adicionales sin haber obtenido la aprobación de PROVIAS NACIONAL; por valorizar obras y/o metrados no ejecutados (sobre - valorizaciones) y pagos en exceso, valorizaciones adelantadas u otros actos que ocasionen pagos indebidos o no encuadrados en las disposiciones vigentes, sin perjuicio de las acciones legales que pudieran corresponder.	Se aplicará una penalidad del 2.0% del Contrato original, por los conceptos indicados.	Según informe del Administrador del Contrato.
5	Ante la evidencia objetiva de que no se adoptaron oportunamente las acciones necesarias para un correcto trabajo que permita controlar la señalización (diurna y nocturna) durante la ejecución de Obra y/o por no haber adoptado las acciones necesarias para que el Contratista ejecute la señalización que la Obra requiere con el fin de evitar accidentes y brindar la seguridad suficiente al usuario.	Se aplicará una penalidad del 2.0% del Contrato original, por los conceptos indicados.	Según informe del Administrador del Contrato.
6	Por atrasos y/o paralizaciones de los trabajos o actos programados, como consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones laborales con su personal de obra (pago de remuneraciones oportunas).	Se aplicará una penalidad del 2.0% del Contrato original, por los conceptos indicados.	Según informe del Administrador del Contrato.
7	Si se constata que el supervisor no cuenta en obra con los equipos completos (topográfico, laboratorio, camioneta) acreditados en la firma del contrato, para el control de la obra.	Una (01) UIT por cada equipo y cada día que no esté presente en obra	Según informe del Administrador del Contrato.
9	Si se detectará que un especialista de la Supervisión requerido a tiempo completo, presta paralelamente sus servicios (figura en dos o más equipos de empresas que tienen firmados contratos de servicios u obras con PROVIAS NACIONAL) y/o se tramitará una valorización de este en dos o más contratos	Se descontará el pago correspondiente, en ambos contratos, aplicándosele adicionalmente una penalidad equivalente al 0.5% del contrato original.	Según informe del Administrador del Contrato.



10	<p>Los cambios de personal profesional de la supervisión por pedido expreso de PROVIAS NACIONAL, que tenga origen en un desempeño deficiente, negligente o insuficiente del personal profesional en el cumplimiento de sus obligaciones.</p> <p>Se precisa sobre la terminología “Desempeño deficiente, negligente o insuficiente”, los términos de referencia y el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establecen plazos, contenido y forma de presentación de documentos, por lo cual seta referido a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presentación No oportuna (plazos) • Contenido No Correcto Forma de presentación No establecido. 	Se le aplicará una penalidad equivalente al 10% del saldo a pagar de dicho personal.	Según informe del Administrador del Contrato.
12	Si como consecuencia de verificar el funcionamiento u operatividad de la infraestructura culminada y las instalaciones y equipos en caso corresponda, el comité de recepción advierte que la obra no se encuentra culminada	Se le aplicará una Penalidad equivalente al 5% del monto del contrato original de supervisión.	Según “Acta de Observaciones” del comité de recepción.

- Las penalidades señaladas en el anterior cuadro, podrán ser aplicadas por PROVIAS NACIONAL en la oportunidad o mes que se detecte la falta o en la liquidación.
- En concordancia con los artículos correspondientes de la normativa de contrataciones, las penalidades por todos los conceptos (ítem 2.6 y 2.7) se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente. Si la Supervisión superara el porcentaje máximo indicado para cada una, se podrá resolver el Contrato.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás



obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS^{27 28}

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

Las partes acuerdan que el proceso arbitral será de tipo institucional, conformado por un tribunal de 3 árbitros en la que cada parte elegirá al suyo y los dos designados elegirán al presidente. El arbitraje se realizará bajo la organización, administración, reglamento y normas complementarias de las instituciones arbitrales propuestas en el formato de declaración jurada de determinación de institución arbitral (Anexo 2 de la Resolución Ministerial N° 351-2024-MTC/01).

²⁷ De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000,00).

²⁸ Al amparo de lo establecido en la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 20-2020 y lo indicado en la Opinión N° 080-2023/DTN.



El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.²⁹

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.....]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

CORREOS ELECTRÓNICOS DEL CONTRATISTA:

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [.....] al [CONSIGNAR FECHA].

"LA ENTIDAD"

"EL CONTRATISTA"

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales³⁰.

²⁹ Incorporado en función a lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 351-2024-MTC/01 modificado mediante Resolución Ministerial N° 429-2024-MTC/01.

³⁰ Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>



CAPÍTULO VI CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL DOCUMENTO	Número del documento	
	Fecha de emisión del documento	

2 DATOS DEL CONTRATISTA	Nombre, denominación o razón social			
	RUC			
	EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:			
	Nombre o razón social del integrante del consorcio	RUC	%	Descripción de las obligaciones

3	DATOS DEL CONTRATO	Número del contrato						
		Tipo y número del procedimiento de selección						
		Objeto del contrato	Elaboración de Expediente Técnico		Supervisión de la elaboración del Expediente Técnico		Supervisión de Obra	
		Descripción del objeto del contrato						
		Fecha de suscripción del contrato						
		Monto total ejecutado del contrato						
		Plazo de ejecución contractual	Plazo original			días calendario		
			Ampliación(es) de plazo			días calendario		
			Total plazo			días calendario		
Fecha de inicio de la consultoría de obra								
Fecha final de la consultoría de obra								

En caso de elaboración de Expediente Técnico

4 DATOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	Denominación del proyecto	
	Ubicación del proyecto	
	Monto del presupuesto	

En caso de Supervisión de Obras

5 DATOS DE LA OBRA	Denominación de la obra	
	Ubicación de la obra	
	Número de adicionales de obra	
	Monto total de los adicionales	
	Número de deductivos	



	Monto total de los deductivos	
	Monto total de la obra	

6 APLICACIÓN DE PENALIDADES	Monto de las penalidades por mora	
	Monto de otras penalidades	
	Monto total de las penalidades aplicadas	

7 DATOS DE LA ENTIDAD	Nombre de la Entidad	
	RUC de la Entidad	
	Nombres y apellidos del funcionario que emite la constancia	
	Cargo que ocupa en la Entidad	
	Teléfono de contacto	

8	
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE



ANEXOS



ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

CONCURSO PÚBLICO N° 0004-2025-MTC/20

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
MYPE ³¹		Sí	No
Correo electrónico :			

Autorización de notificación por correo electrónico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reducción de la oferta económica.
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

³¹ Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento.



Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

CONCURSO PÚBLICO N° 0004-2025-MTC/20

Presente.-

El que se suscribe, [...], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1				
Nombre, Denominación o Razón Social :				
Domicilio Legal :				
RUC :	Teléfono(s) :			
MYPE ³²		Sí	No	
Correo electrónico :				

Datos del consorciado 2				
Nombre, Denominación o Razón Social :				
Domicilio Legal :				
RUC :	Teléfono(s) :			
MYPE ³³		Sí	No	
Correo electrónico :				

Datos del consorciado ...				
Nombre, Denominación o Razón Social :				
Domicilio Legal :				
RUC :	Teléfono(s) :			
MYPE ³⁴		Sí	No	
Correo electrónico :				

Autorización de notificación por correo electrónico:

Correo electrónico del consorcio:

³² Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa.

³³ Ibídem.

³⁴ Ibídem.



Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reducción de la oferta económica.
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del representante
común del consorcio**

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.



ANEXO N° 2

DECLARACIÓN JURADA (ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
CONCURSO PÚBLICO N° 0004-2025-MTC/20
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

- i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
- ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
- v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.
- vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.
- vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda**

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.



ANEXO N° 3

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
CONCURSO PÚBLICO N° 0004-2025-MTC/20
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las ofertas de la presente sección de las bases.



ANEXO N° 4

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
CONCURSO PÚBLICO N° 0004-2025-MTC/20
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda



ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO (Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
CONCURSO PÚBLICO N° 0004-2025-MTC/20
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta al **CONCURSO PÚBLICO N° 0004-2025-MTC/20**.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.....].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1] [%]³⁵

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2] [%]³⁶

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

³⁵ Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

³⁶ Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.



TOTAL OBLIGACIONES

100%³⁷

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Consortiado 1
Nombres, apellidos y firma del Consortiado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

.....
Consortiado 2
Nombres, apellidos y firma del Consortiado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.

³⁷ Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.



ANEXO N° 6
OFERTA ECONÓMICA
PAQUETE

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
CONCURSO PÚBLICO N° 0004-2025-MTC/20
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta económica es la siguiente:

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	N° DE PERIODOS DE TIEMPO ³⁸	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO ³⁹	TARIFA UNITARIA OFERTADA ⁴⁰	TOTAL OFERTA ECONÓMICA
Supervisión de obra - Obra N° 1				
Liquidación de obra - Obra N° 1				
Supervisión de obra – Obra N° 2				
Liquidación de obra - Obra N° 2°				

La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

Importante

³⁸ Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases.

³⁹ Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases.

⁴⁰ El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.



- *En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.*
- *El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:*

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.



NO CORRESPONDE

ANEXO N° 7

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA EXONERACIÓN DEL IGV

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

CONCURSO PÚBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con las condiciones siguientes:

- 1.- Que el domicilio fiscal de la empresa⁴¹ se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad);
- 2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso de personas jurídicas);
- 3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la Amazonía; y
- 4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio.

⁴¹ En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la Amazonía. Las sociedades conyugales son aquellas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto a la Renta.”



ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
CONCURSO PÚBLICO N° 0004-2025-MTC/20
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Nº CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP ⁴²	FECHA DE LA CONFORMIDAD, DE SER EL CASO ⁴³	EXPERIENCIA PROVENIENTE ⁴⁴ DE:	MONEDA	IMPORTE ⁴⁵	TIPO DE CAMBIO VENTA ⁴⁶	MONTO FACTURADO ACUMULADO ⁴⁷
1										
2										
3										

⁴² Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

⁴³ Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la conformidad se emitió dentro de dicho periodo.

⁴⁴ Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “... en una operación de reorganización societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”.

⁴⁵ Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

⁴⁶ El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

⁴⁷ Consignar en la moneda establecida en las bases.

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Nº CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP ⁴²	FECHA DE LA CONFORMIDAD, DE SER EL CASO ⁴³	EXPERIENCIA PROVENIENTE ⁴⁴ DE:	MONEDA	IMPORTE ⁴⁵	TIPO DE CAMBIO VENTA ⁴⁶	MONTO FACTURADO ACUMULADO ⁴⁷
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
...										
20										
TOTAL										

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda



ANEXO N° 9

DECLARACIÓN JURADA (NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
CONCURSO PÚBLICO N° 0004-2025-MTC/20
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda**

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción Vigente en <http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados>.

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.



NO CORRESPONDE

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ÍTEM [CONSIGNAR EL N° DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/ 200,000.00)])

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

CONCURSO PÚBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ÍTEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la prestación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

Importante

- Para asignar la bonificación, el comité de selección, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).
- Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento.

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:



NO CORRESPONDE

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ÍTEM [CONSIGNAR EL N° DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/ 200,000.00)])

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

CONCURSO PÚBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [.....], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ÍTEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la prestación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del representante
común del consorcio**

Importante

- *Para asignar la bonificación, el comité de selección, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).*
- *Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento.*



NO CORRESPONDE

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE A UNA AS])

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

CONCURSO PÚBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda

Importante

- Para asignar la bonificación, el comité de selección, según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/>.
- Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.



ANEXO N° 12

**AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE
COMUNICACIÓN**

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
CONCURSO PÚBLICO N° 0004-2025-MTC/20
Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] lo siguiente:

✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según
corresponda**

Importante

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.



Anexo N° 13

FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE DETERMINACIÓN DE INSTITUCIÓN ARBITRAL⁴⁸

Estimados señores:

El que suscribe, [..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha/partida registral N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] solicito que, en caso surja una controversia durante la ejecución contractual, esta deberá ser organizada y administrada por:

INSTITUCIONES ARBITRALES PROPUESTAS ⁴⁹	ORDEN DE PRELACION
Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima	
Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú	
Centro de Arbitraje Latinoamericano de Investigaciones Jurídicas S.A.C. - CEAR LATINOAMERICANO	
Asociación para la Prevención y Solución de Conflictos - MARC Perú	
Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas del Colegio de Ingenieros del Perú - Consejo Departamental de Lima	
Otros que cumplan con los criterios de evaluación señalados en el artículo 2 de la Resolución Ministerial N° 351-2024-MTC/01 y suscriban la declaración jurada de determinación de institución arbitral que se incluye en el Anexo N° 2 de la resolución antes mencionada.	

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor /
Razón Social de la Empresa

IMPORTANTE:

- Este documento deberá presentarse como documento obligatorio para la suscripción del contrato.
- El postor podrá elegir una de las referidas instituciones, a fin de que administre el arbitraje. Ello, conforme a lo dispuesto en la preforma del contrato.

⁴⁸ Incorporado en función a lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 351-2024-MTC/01 modificado mediante Resolución Ministerial N° 429-2024-MTC/01.

⁴⁹ Considerando lo indicado en la Opinión N° 080-2023/DTN.



ANEXO N° 14

TÉRMINOS DE REFERENCIA





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Proviás Nacional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

TÉRMINOS DE REFERENCIA Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA
LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:
«CONSTRUCCIÓN DE PUENTES POR REEMPLAZO EN SULLANA –
TAMBOGRANDE – PAIMAS»**

LIMA, ENERO 2025





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Proviás Nacional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: «CONSTRUCCIÓN DE PUENTES POR REEMPLAZO EN SULLANA – TAMBOGRANDE – PAIMAS»

1. CONSIDERACIONES GENERALES

1.1. Dependencia que requiere la prestación

Dirección de Puentes del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional, en adelante **PROVIAS NACIONAL**.

1.2. Denominación de la contratación

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: «CONSTRUCCIÓN DE PUENTES POR REEMPLAZO EN SULLANA – TAMBOGRANDE – PAIMAS».

1.3. Finalidad pública

PROVIAS NACIONAL, tiene por finalidad proveer infraestructura vial nacional a la población en óptimos niveles de servicio a través de la preparación, gestión, administración y ejecución de actividades y proyectos para su conservación, operación y desarrollo; a través de la Dirección de Puentes, mediante la ejecución y supervisión de los proyectos e inversiones de construcción, rehabilitación y mejoramiento de puentes, instalación de puentes modulares y el mantenimiento periódico de puentes no incluidos en los contratos a cargo de la Subdirección de Conservación, de la infraestructura de la Red Vial Nacional no concesionada.

La **FINALIDAD PÚBLICA** es supervisar la correcta ejecución de la obra «Construcción de puentes por reemplazo en Sullana – Tambogrande – Paimas», la misma que se encuentra enmarcada en el Plan Operativo Institucional con código POI 0428036.

1.4. Antecedentes

- 1.4.1 Mediante Resolución Directoral N° 1148-2023-MTC/20 de fecha 21 de septiembre del 2023, se **aprobó administrativamente el Estudio Definitivo** para la «Construcción de puentes por reemplazo en Sullana – Tambogrande – Paimas», que comprende: i) Los Puentes La Saucha, Higueron y Culqui por el monto de S/ 62,579,262.79 incluido IGV y ii) Los Puentes Santa Rosa, Quebrada Honda y Pedregal por el monto de S/ 73,415,376.57 incluido IGV, que hacen un Costo Total de Inversión ascendente a S/ 135,994,639.36 incluido IGV, con precios referidos al mes de mayo 2023, cuyo detalle se indica en el Anexo que forma parte integrante del acto administrativo.
- 1.4.2 Mediante Resolución Directoral N° 770-2024-MTC/20 de fecha 20 de agosto del 2024, se **aprobó administrativamente la actualización del presupuesto de obra del Estudio Definitivo** para la «Construcción de puentes por reemplazo en Sullana – Tambogrande – Paimas», ascendente a la suma de S/ 138,779,843.97 incluido IGV, con precios referidos al mes de febrero de 2024, que comprende: i) Los Puentes La Saucha, Higueron y Culqui por el monto de S/ 63,723,280.88 incluido IGV y ii) Los Puentes Santa Rosa, Quebrada Honda y Pedregal por el monto de S/ 75,056,563.09 incluido IGV; cuyo detalle se indica en los Anexos 01-A y 01-B, así como los volúmenes 01, 02 y 06, cuyo detalle se indica en el Anexo 02 que forma parte del acto resolutivo.
- 1.4.3 Los documentos que en su conjunto conforman el expediente técnico vigente, el cual podrá descargarse del link siguiente:



**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesViceministerio
de Transportes

Proviás Nacional

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

https://proviasnacperu-my.sharepoint.com/:f/g/personal/um365_dp2_pvn_gob_pe/EkI5S5D6GGZLoF7JNWI_fUEBp99AW6YeSzykDbPuvvsO-g?e=oT7Aoo

1.5. Objetivos de la contratación

El objetivo es describir las pautas, actividades y condiciones técnicas que deberá tener en consideración la Supervisión, para desarrollar el servicio de control y supervisión de la obra «Construcción de puentes por reemplazo en Sullana – Tambogrande – Paimas», en concordancia con el expediente técnico aprobado, normativa aplicable y los presentes Términos de Referencia.

La intervención forma parte del programa nacional de puentes, cuyo proceso de selección se realizará por paquetes¹ de servicios, cuyo alcance será trabajado por la Supervisión en las rutas nacionales PE-1NT y PE-1NL, en 2 obras como sigue:

PAQUETE	OBRA N°	DATOS	PROGRESIVA
1	1	PUENTE LA SAUCHA	5+352
		PUENTE CULQUI	15+195
		PUENTE HIGUERÓN	7+934
	2	PUENTE SANTA ROSA	1052+451
		PUENTE QUEBRADA HONDA	1055+780
		PUENTE PEDREGAL	1070+498

1.6. Características, alcance y condiciones de la obra a contratar

1.6.1 Descripción general del proyecto

DESCRIPCIÓN GENERAL	
Nombre del Proyecto	Construcción de puentes por reemplazo en Sullana – Tambogrande – Paimas
Localización	Ruta PE-1NL Y PE-1NT: TAMBOGRANDE-PIURA-PIURA
Código Único	2472603

1.6.2 Características principales del proyecto.

En la siguiente tabla se describen las características principales del proyecto:

DATOS	LONGITUD	UBICACIÓN	TIPO	TRAMOS	SECCIÓN
OBRA 1					
PUENTE LA SAUCHA	L = 80m	Km 5+352	Concreto/ Postensado	03 tramos	Sección cajón multicelda variable
PUENTE CULQUI	L = 40m	Km 15+195	Concreto/ Postensado	01 tramo	Sección viga cajón trapezoidal, pilotes

¹ En concordancia con el numeral 37.2 del artículo 37 del Reglamento.



**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****Viceministerio
de Transportes****Proviás Nacional**

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

PUENTE HIGUERÓN	L = 120m	Km 7+934	Concreto/ Postensado	03 tramos	Sección cajón multicelda variable
OBRA 2					
PUENTE SANTA ROSA	L = 80m	Km 1052+451	Concreto/ Postensado	03 tramos	Sección cajón multicelda variable, pilotes
PUENTE QUEBRADA HONDA	L = 80m	Km 1055+780	Concreto/ Postensado	03 tramos	Sección cajón multicelda variable, pilotes
PUENTE PEDREGAL	L = 50m	Km 1070+498	Concreto/ Postensado	01 tramo	Sección viga cajón trapezoidal, pilotes

1.6.3 Formato No. 08-C Registro en la Fase de Ejecución

Nombre de la Obra : Construcción de puentes por reemplazo en
Sullana – Tambogrande – Paimas

Ubicación

Distrito : Paimas/Tambogrande

Provincia : Ayabaca/Piura

Departamento : Piura

Nombre del PIP o inversión : Construcción de puente; además de otros
activos en el(la) red vial nacional ruta PE-1NL y
PE-1NT distrito de Tambo Grande, provincia
Piura, departamento Piura

Código del PIP : 2472603

Nivel de los estudios de preinversión : IOARR

Fecha de declaración de viabilidad : 11.12.20219

Expediente Técnico aprobado mediante : RD N° 1148-2023-MTC/20
21 de setiembre del 2023

Actualización del Expediente Técnico : RD N° 770-2024-MTC/20
20 de agosto del 2024

1.6.4 Lugar de prestación

Rutas : PE-1NT y PE-1NL.

Distrito : Paimas/Tambogrande

Provincia : Ayabaca/Piura

Departamento : Piura

1.6.5 Características técnicas del servicio

El consultor suministrará los servicios para la Supervisión de la Obra «Construcción de puentes por reemplazo en Sullana – Tambogrande – Paimas». Estos servicios comprenderán todas las actividades necesarias para llevar adelante un proceso constructivo acorde con las especificaciones técnicas que forman parte del expediente técnico aprobado, velando por la calidad de la obra, con la implementación de las buenas prácticas de dirección de proyectos, gestión de calidad, gestión de riesgos y de las filosofías BIM (Building Information Modeling).



**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****Viceministerio
de Transportes****Proviás Nacional**

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

Los presentes Términos de Referencia establecen las pautas que servirán de base para que la persona natural, jurídica, empresa consultora o consorcio que se seleccione pueda realizar la Supervisión de la Obra: «Construcción de puentes por reemplazo en Sullana – Tambogrande – Paimas», en concordancia con el Expediente Técnico aprobado y los presentes Términos de Referencia.

El Servicio requeridos comprenden entre otros todo lo relacionado con la supervisión, inspección, control técnico, control de la conservación del entorno ambiental de la obra y control administrativo de las actividades a ejecutarse, orientadas a lograr que las obras se ejecuten de acuerdo con los planos, especificaciones técnicas, estudios y diseños que forman parte del Expediente Técnico aprobado, velando en todo momento por la calidad de la obra. La Supervisión deberá velar y exigir que el Contratista Ejecutor de la Obra, cuente y disponga de los equipos y personal necesario para el cumplimiento de los avances en su Cronograma de Ejecución de obra, debiendo alertar a PROVIAS NACIONAL y requerir al contratista vía cuaderno de obra cualquier incumplimiento.

Los servicios comprenden aspectos técnicos, ambientales, económicos, administrativos, legales, arqueológicos y todo aquello que se requiera para la eficiente y eficaz administración del Contrato de obra.

Los alcances mínimos del servicio que se consideran no son limitativos y pueden ser ampliados o profundizados por la Supervisión.

1.7. Alcance del servicio (Obra N° 1 y 2)

Supervisar la obra y todas las actividades en relación a su competencia hasta la liquidación; para ello deberá suministrar los servicios necesarios para tal cumplimiento; a continuación, se presenta una relación de las actividades de la Supervisión, sin que sea limitativa.

1.7.1 Actividades durante la ejecución de las obras

1.7.1.1 Iniciales

1.7.1.1.1 Dentro de los cinco días hábiles de iniciado el servicio, la Supervisión presentará un Plan de Trabajo para la supervisión de la obra, para la revisión y conformidad de PROVIAS NACIONAL, con el fin de definir un plan de implementación de las normas, coordinaciones, metodología, procedimientos, condiciones mínimas exigible para la verificación de la calidad en la ejecución de la obra, el cual deberá ser concordante con su oferta técnica.

El Plan debe describir las políticas de control de calidad, de gestión de riesgos, y de los procedimientos de ejecución del servicio de supervisión, detallando rutinas, responsabilidades, flujos de información y de documentos entre otros asuntos. Así mismo dicho Plan deberá contener la programación en Diagrama de Barras – calendario de las actividades que realizará la supervisión, un cronograma del personal que utilizará con indicación de las fechas y tiempos de permanencia en obra, los equipos a utilizar, etc.

El Plan de Trabajo para la supervisión de la obra será sometido a la conformidad de PROVIAS NACIONAL y deberá contener como mínimo dos partes:

Plan de trabajo

- Procedimientos de ejecución del servicio de supervisión:
 - Rutinas
 - Responsabilidades



- Flujos de información
- Flujos de documentos
- Entre otros
- Procedimientos en Diagrama de Barras y Calendario de las actividades:
 - Cronograma del personal.
 - Cronograma de los equipos.
 - Etc.
- Gestión de Riesgos.
- Gestión de la Calidad.
- Plan de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional.
- **Plan de Higiene y Manejo del Medio Ambiente.**

En el Plan de Trabajo para la supervisión de la obra deberá estar anexado también el **Plan de Gestión de Seguridad Salud Ocupacional e Higiene y Manejo del Medio Ambiente** de la Supervisión.

PROVIAS NACIONAL dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes, revisará y dará conformidad al Plan de Trabajo. De existir observaciones el plazo se ampliará en tres (03) días hábiles para el levantamiento y tres (03) días hábiles para revisión y conformidad. Su incumplimiento generara la aplicación de penalidades conforme a los ítems **2.7 Otras Penalidades**.

- 1.7.1.1.2 Revisar y verificar el Expediente Técnico de obra; la revisión y verificación se realizará de acuerdo con lo indicado en el artículo 177 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- 1.7.1.1.3 Se considera de fundamental importancia y debe entenderse como una comprobación de este.
- 1.7.1.1.4 De existir incongruencias éstas tendrán como finalidad advertir las posibles consultas que pudieran presentarse durante la ejecución de la obra.
- 1.7.1.1.5 Esta responsabilidad comprende entre otros la revisión de: revisión de metrados, estudio de suelos y canteras, estado y disponibilidad del terreno, canteras, fuentes de agua y botaderos, niveles, puntos de referencia, Bench Marks, trazos, etc. y otros aspectos que la Supervisión considere importante.
- 1.7.1.1.6 Es su obligación bajo responsabilidad que toda incongruencia o deficiencia encontrada sea puesta en conocimiento de PROVIAS NACIONAL de manera oportuna para su atención correspondiente. Los plazos de revisión se encuentran establecidos en el artículo 177 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- 1.7.1.1.7 Toda modificación o complementación que en opinión la Supervisión requiera la obra, deberá ser de conocimiento de PROVIAS NACIONAL, para esto deberá motivar la consulta necesaria, al amparo de lo establecido en el artículo 193 consultas sobre ocurrencias en la obra del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- 1.7.1.1.8 Revisar detalladamente y dar conformidad a: Programa de Ejecución de Obra (CPM), Calendario de Avance de Obra Valorizado (CAO), Calendario de Adquisición de Materiales (CAM) y Calendario de utilización de Equipos, que presenta el contratista a PROVIAS



**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****Viceministerio
de Transportes****Proviás Nacional**

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

NACIONAL para la firma del contrato de obra, informando a PROVIAS NACIONAL en los plazos indicados en el numeral 176.4 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Estos calendarios revisados y de ser el caso, corregidos y/o modificados serán aprobados por PROVIAS NACIONAL.

- 1.7.1.1.9 Verificar la ubicación y disponibilidad de canteras, fuentes de agua y depósito de material excedente (DME). La Supervisión en nombre de PROVIAS NACIONAL ejercerá ante las autoridades competentes todas las acciones necesarias para reservar los volúmenes necesarios para el proyecto, cuando aquellas estuvieran en explotación por terceros teniendo en cuenta que el Estado otorga concesiones para la explotación y no la propiedad de los mismos, agotará todas las gestiones para obtener una transacción, y/o proponer alternativas o soluciones oportunamente, al inicio de los trabajos, de tal manera que no se originen por este motivo ampliaciones de plazo en la ejecución de la obra.
- 1.7.1.1.10 Verificar la existencia de los permisos, autorizaciones y documentación necesarios para el inicio y durante la ejecución de la obra, en conformidad con las disposiciones legales vigentes.
- 1.7.1.1.11 Revisión y verificación del Estudio o Declaración de Impacto Ambiental, el Plan de manejo socio-ambiental y de las especificaciones ambientales
- 1.7.1.1.12 Participar en la entrega del terreno.
- 1.7.1.1.13 Elaborar el Plan de Manejo Arqueológico y presentarlo al Ministerio de Cultura para su aprobación.
- 1.7.1.1.14 Realizar la función de Director del PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO, en representación de PROVIAS NACIONAL, ante el Ministerio de Cultura, que permita la implementación/ ejecución del Plan de Monitoreo Arqueológico durante la ejecución de la obra (periodo de excavación, apertura de accesos, movimiento de tierras, explotación de canteras, habilitación y recomposición de material excedente, habilitación de campamentos, patios y áreas auxiliares).
- 1.7.1.1.15 De existir de la necesidad de habilitar nuevas áreas auxiliares (nuevas canteras no contempladas en el expediente técnico de la obra, nuevas Áreas para DME, etc.), deberá obtener la autorización por parte del Ministerio de Cultura.
- 1.7.1.1.16 Los derechos que pueda corresponder al Ministerio de Cultura, deben ser comunicados inmediatamente por la Supervisión a PROVIAS NACIONAL para el pago respectivo.
- 1.7.1.1.17 la Supervisión contará en obra con un cuaderno de Registro del Personal Técnico (personal asignado), en el cual deberá registrar su asistencia dicho personal en forma diaria, cuya copia deberá ser presentada como sustento en la valorización de la Supervisión.

1.7.1.2 Mensuales

- 1.7.1.2.1 Inspeccionar y verificar las instalaciones que el Contratista implemente in situ, a efectos que cumplan los propósitos de alojamiento, servicios sanitarios, oficinas técnicas y administrativas y alimentación; entre otros.
- 1.7.1.2.2 Verificar el replanteo general de la obra y efectuar permanentemente el control topográfico durante la ejecución de las obras, todo cambio requerido al expediente técnico contractual, debe ser puesto en conocimiento a PROVIAS NACIONAL, informando los hechos que lo motivan y los estudios realizados que lo sustentan.
- 1.7.1.2.3 Controlar que, durante la ejecución de las Obras, el Contratista mantenga vigente las



**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****Viceministerio
de Transportes****Proviás Nacional**

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Pólizas de Seguros desde la fecha de inicio de la obra y que cumpla con las normas y reglamentos de salud ocupacional, seguridad e higiene industrial y la normativa vigente de Emergencia Sanitaria a nivel nacional.

1.7.1.2.4 Supervisar la ejecución de los trabajos de conformidad con los Planos, Especificaciones Técnicas, plan de manejo ambiental y en general con toda la documentación que conforma el Expediente Técnico de la obra, correspondiente, cumpliendo con la reglamentación técnica, ambiental, sanitaria y legal vigentes, así como la calidad de los materiales que intervienen en la obra. Responsabilizándose por velar directa y permanentemente por la correcta ejecución de la obra y del cumplimiento del contrato.

1.7.1.2.5 Controlar la utilización del Adelanto Directo que se entregará al Contratista.

1.7.1.2.6 Inspeccionar y verificar permanentemente:

- La calidad de los materiales, así como la cantidad requerida advirtiéndole que éstos no falten en la ejecución de los trabajos,
- La operatividad de los equipos de construcción y de laboratorio, así como la necesidad en cantidad y tipo (construcción - laboratorio)
- Al personal del Contratista.

Presentando en los informes correspondientes, su inventario detallado y actualizado. Deberá, además, llevar un control especial e informar a PROVIAS NACIONAL sobre la permanencia en la Obra del personal profesional y técnico, de los equipos y maquinarias, del contratista.

1.7.1.2.7 Inspeccionar permanentemente los almacenes y depósitos del contratista, cautelando el adecuado almacenamiento de todos los materiales y elementos a utilizar en la construcción de la obra.

1.7.1.2.8 Controlar y verificar permanentemente que el Contratista esté efectuando todas las pruebas y ensayos de laboratorio exigidos en las especificaciones Técnicas. Teniendo autoridad para ordenar la paralización parcial o total hasta subsanar las incorrecciones advertidas. Revisar, evaluar, interpretar y emitir opinión sobre las pruebas o ensayos de control de calidad realizados por el Contratista, recomendando las acciones a tomar.

1.7.1.2.9 Asesorar y apoyar en la gestión para la obtención de autorización del Ministerio de Cultura de áreas que no están especificadas en el CIRA – Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos. Dentro del Informe de Revisión realizar un cuadro de áreas que cuentan con el CIRA correspondiente.

1.7.1.2.10 Establecer las medidas de mitigación y/o planes de contingencia de acuerdo con la legislación del Patrimonio Cultural en caso de hallazgo fortuito.

1.7.1.2.11 Revisar que los equipos de precisión a utilizarse en pruebas y ensayos de calidad en campo deban contar con sus respectivos certificados de calibración y/o contrastación vigente.

1.7.1.2.12 Realizar pruebas de control de calidad de suelos, canteras, materiales, concreto y agua (Ensayos de laboratorio indicado en las Especificaciones Técnicas del Estudio y/o en el Manual de Ensayo de Materiales vigente).

1.7.1.2.13 Se implementará un programa de ensayos y comprobaciones, de acuerdo con la importancia de cada una de las fases de los trabajos, configurando un registro cronológico que permita ubicar posteriormente cualquier deficiencia que sea detectada. La Supervisión



**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****Viceministerio
de Transportes****Proviás Nacional**

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

tiene la obligación de llevar un registro mensual de cada uno de los ensayos realizados, con los resultados obtenidos en todas las muestras ensayadas, la fuente de las muestras, la cantidad presentada, el lugar y fecha del muestreo, la persona responsable, el tipo de ensayo, Indicando además si la muestra ensayada cumple con las especificaciones técnicas. la Supervisión elevará a PROVIAS NACIONAL un informe mensual sobre los resultados y conclusiones obtenidos en esos ensayos.

1.7.1.2.14 Revisar y aprobar los diseños de ejecución y métodos de construcción propuestos por el Contratista, dejando constancia de ello en el Cuaderno de Obra. Los métodos deberán ser compatible con el ritmo de ejecución propuesto, el número de equipos y su rendimiento, el personal y su calificación. Será responsabilidad de la Supervisión exigir (utilizar todos los medios administrativos, legales y técnicos a su alcance) que el Contratista disponga en obra del número suficiente de equipos y personal que permitan que la obra avance al ritmo ofertado, y en caso de demora, se agregue los recursos necesarios para recuperar el tiempo perdido.

1.7.1.2.15 Supervisión de Seguridad Salud Ocupacional de Obra:

- La Supervisión debe elaborar un análisis de riesgos al inicio de los trabajos, incluyendo los planes de contingencia considerados y la forma en que prevé implementarlos durante las obras. En este análisis, se evaluará no solo la probabilidad de ocurrencia de determinados accidentes o eventos riesgosos, sino también, el grado de daños (materiales y/o humanos) que podrían ocasionar, de manera de determinar las prioridades de atención con que deban ser tomados en cuenta en la obra y las medidas de mitigación a considerar. Se deberá tomar en cuenta la obra y todas sus interferencias.
- Revisar y aprobar el Plan de Gestión de Seguridad Salud Ocupacional; e Higiene y Manejo del Medio Ambiente de El Contratista y controlar su implementación al inicio y durante la ejecución de las obras. El plan de contratista deberá cumplir con las medidas sanitarias declaradas mediante las normas legales vigentes de los sectores involucrados.
- Conformar en obra el Comité de Seguridad conforme a lo estipulado en la norma legal vigente.
- Programar y efectuar inspecciones rutinarias e imprevistas, para revisar el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos en el plan de gestión aprobado de El Contratista, verificando entre otros lo siguiente:
 - Cumplimiento de las charlas de inducción personal;
 - Disponibilidad y uso permanente del EPP (equipo de protección personal) en las obras.
 - Organizar charlas diarias y semanales sobre seguridad, salud y manejo ambiental con registro de asistencia de personal.
 - Elaboración de un informe de análisis de riesgo antes del inicio de cada partida con El Contratista.
 - Verificación de adecuada iluminación en los frentes de trabajo;
 - Cumplimiento de reglas de tránsito interno en obra;





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Proviás Nacional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

- Reporte inmediato de los incidentes y accidentes en obra en formato aprobado por la Supervisión, con el análisis correspondiente de la causa, medida correctiva implementada y de sanción correspondiente si el caso lo amerita;
 - Tratamiento adecuado de depósitos temporales y definitivos de desechos,
 - Prevención y protección contra incendios (extinguidores, etc.)
 - Formación de cuadrillas de emergencia en caso de accidentes múltiples;
 - Plan de evacuación en caso de accidentes graves.
 - La Supervisión paralizará un frente de trabajo en obra, en caso de incumplimiento grave de las normas y/o procedimientos de seguridad establecidos en el plan de gestión aprobado por la Supervisión hasta que El Contratista subsane plenamente dicha falta.
 - Supervisar que el Contratista cumpla con las normas y acciones de conservación del entorno ambiental, de cumplimiento de las medidas de seguridad, prevención de riesgos, y de las normas técnicas, disposiciones contractuales y todas las normas y reglamentos que resulten aplicables a la ejecución de la Obra.
- 1.7.1.2.16 Revisión y conformidad del plan de seguridad vial propuesto por el Contratista para la ejecución de la obra.
- 1.7.1.2.17 Controlar permanentemente, la vigencia de las Cartas Fianzas o Pólizas de Caucción del Contratista, comunicando a PROVIAS NACIONAL el vencimiento de éstos, con un mes de anticipación, incluye las Pólizas de Seguros correspondientes.
- 1.7.1.2.18 Informar mensualmente a PROVIAS NACIONAL, la Gestión de Riesgos, donde contemple por lo menos, los procesos de identificación, análisis (cualitativo y cuantitativo), planificación, implementación y monitoreo.
- 1.7.1.2.19 Revisión y conformidad de los lugares de apoyo a las obras (canteras, botaderos, campamentos, plantas de chancado, indicados en el expediente técnico de obra) y los planes respectivos de instalación, operación y recuperación ambiental propuestos por el contratista.
- 1.7.1.2.20 Informar oportunamente a PROVIAS NACIONAL para su trámite a la DGAAM – MTC, respecto a los cambios de canteras y botaderos nuevos, antes del uso de éstas.
- 1.7.1.2.21 Controlar que el Contratista cumpla con las normas de seguridad en el trabajo.
- 1.7.1.2.22 Controlar la seguridad y mantenimiento del tránsito peatonal y vehicular durante la construcción de la obra, cumpliendo con lo requerido en la norma legal vigente, las autoridades de tránsito y el plan de seguridad vial presentado por el Contratista. De ser necesario el control será diurno y nocturno.
- 1.7.1.2.23 Vigilar que el Contratista difunda oportunamente en los principales medios de comunicación, los avisos sobre desvíos e instrucciones de tránsito vehicular.
- 1.7.1.2.24 Supervisar que el Contratista instale y/o habilite adecuada y oportunamente los avisos de desvíos de tránsito y los carteles informativos de obra.
- 1.7.1.2.25 Controlar que la obra se mantenga bien iluminada y que reúna las condiciones adecuadas de seguridad, durante los posibles trabajos nocturnos.
- 1.7.1.2.26 Inspeccionar y disponer las acciones que correspondan en relación con los inmuebles aledaños y/o comprendidos en el área de influencia de obra, a fin de que no sean



**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****Viceministerio
de Transportes****Proviás Nacional**

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

afectados. Debiendo además adoptar las precauciones necesarias para evitar que el tránsito de las maquinarias, el uso de explosivos o materiales inflamables entre otros aspectos, produzcan inconvenientes o daños en la propiedad de terceros.

- 1.7.1.2.27 Controlar el cumplimiento de las medidas de mitigación previstas para la conservación del medio ambiente exigidas en el Proyecto, Manual Ambiental y Guía de Supervisión Ambiental del MTC.
- 1.7.1.2.28 Controlar permanentemente, la vigencia de las Cartas Fianzas o Pólizas de Caucción del Contratista, comunicando a PROVIAS NACIONAL el vencimiento de éstos, con un mes de anticipación, incluye las Pólizas de Seguros correspondientes.
- 1.7.1.2.29 Controlar la Programación y Avance de la obra a través de un Cronograma PERT-CPM y/o Diagrama de Barras, con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su conclusión, incidiendo en la Ruta Crítica, debiendo además exigir al Contratista la adopción de las medidas necesarias para lograr su cumplimiento en caso de atraso.
- 1.7.1.2.30 Controlar permanentemente los Adelantos por Materiales otorgados al Contratista, reflejándose ello en las valorizaciones y en los ajustes de los montos de las Cartas Fianzas o Pólizas de Caucción.
- 1.7.1.2.31 Controlar que el Adelanto Directo otorgado al Contratista sea amortizado en las valorizaciones correspondientes y dentro del Plazo vigente de ejecución de la obra.
- 1.7.1.2.32 Valorizar mensualmente los avances de la obra, según presupuesto del Expediente Técnico, así como de los presupuestos adicionales aprobados, sustentándolas con la documentación técnico-administrativa que los respalde y considerando los reajustes correspondientes.
- 1.7.1.2.33 El Plazo máximo de aprobación por la Supervisión de las valorizaciones y su remisión a PROVIAS NACIONAL para períodos mensuales, se encuentra regulado en el artículo 194 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y modificatorias.
- 1.7.1.2.34 Mantener la estadística general de la obra y elaborar y presentar los Informes Mensuales, los cuales deberán indicar detalladamente los avances físicos y económicos. Incluir asimismo los rendimientos diarios de los equipos y partidas, los problemas presentados y las soluciones adoptadas
- 1.7.1.2.35 Elaborar y presentar los Informes Especiales cuando PROVIAS NACIONAL los solicite o las circunstancias lo determinen.
- 1.7.1.2.36 En el caso de consultas del Contratista, que excedan su nivel de decisión, tramitar estos emitiendo opinión técnica y legal, debidamente sustentados en el plazo establecido en el artículo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
- 1.7.1.2.37 La Supervisión debe pronunciarse sobre la necesidad de los cambios y modificaciones al expediente técnico, de ser el caso y sobre cada uno de las partidas que componen el adicional, así como de los diseños complementarios necesarios; precisando el impacto que éstas tendrán sobre el costo y plazo de ejecución, fundamentando su posición, que incluya la explicación del porque su no ejecución evitaría alcanzar la finalidad del contrato.
- 1.7.1.2.38 De requerirse la necesidad de ejecución de Prestaciones Adicionales de Obra, en concordancia con el artículo 205 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y modificatorias, debe ser informada a PROVIAS NACIONAL en los plazos establecidos, adjuntando un informe técnico que sustente su posición respecto a la necesidad de





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Proviás Nacional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ejecutar la prestación adicional. Además, se requiere el detalle o sustento del hecho generador de la necesidad de ejecutar la prestación adicional.

- 1.7.1.2.39 El Contratista presentará a la Supervisión el expediente técnico del adicional de obra, la Supervisión debe remitir a PROVIAS NACIONAL la conformidad del expediente técnico de la prestación adicional de obra formulado por el Contratista en los plazos establecido en el artículo 205 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Los expedientes de presupuestos adicionales deben elaborarse y tramitarse con la antelación necesaria para no generar ampliaciones de plazo, salvo situaciones imprevisibles. El atraso por parte de la Supervisión en su presentación que le demande a PROVIAS NACIONAL asuma gastos hacia el Contratista, serán trasladados y asumidos íntegramente por la Supervisión.

- 1.7.1.2.40 Las prestaciones adicionales de obras cuyos montos, restándole los presupuestos deductivos vinculados, superen el quince por ciento (15%) del monto del contrato original, luego de ser aprobadas por el Titular de PROVIAS NACIONAL, requieren previamente, para su ejecución y pago, la autorización expresa de la Contraloría General de la República, conforme al artículo 206 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y modificatorias, y a la normativa correspondiente de la Contraloría General de la República -CGR (Directiva No. 018-2020-CG/GPROD "Servicio de Control Previo de las Prestaciones Adicionales de Obra, aprobado por Resolución de Contraloría No. 387-2020-CG del 30.12.2020) o normativa vigente a su aplicación.

- 1.7.1.2.41 Para el trámite de las Prestaciones Adicionales de Obra, e la Supervisión debe verificar que se presente el sustento legal y técnico necesario de acuerdo con la normativa correspondiente. Este comprenderá entre otros los documentos siguientes:

TOMO I: Informe de la Supervisión.

En este informe se evaluarán y detallarán los puntos siguientes:

a. INTRODUCCIÓN

b. DATOS DE LA OBRA Y ANTECEDENTES

c. DE LOS PLAZOS DE PRESENTACIÓN Y TRÁMITE

- Análisis del cumplimiento de los plazos de presentación y trámite de la prestación adicional de acuerdo con la normativa de contrataciones del estado, con su pronunciamiento respectivo (cite los documentos de sustento y señale el anexo que los contiene)
- Opinión respecto a la oportunidad en que comunicó la necesidad de la Prestación Adicional; señale si esta se identificó durante los trabajos de replanteo, de revisión del expediente técnico, como producto de los trabajos que se realizan, se presentó de manera inesperada, entre otros.

d. DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL QUE SE TRAMITA

- En este punto la Supervisión detallará los hechos o circunstancias de carácter técnico u otro tipo (sociales, etc.), que dan **origen al adicional**, cuando se presenten ambas situaciones se identificarán estas por separado.
- Informar si la Prestación Adicional se originó en una **consulta** o si se hizo de su conocimiento los hechos o situaciones que motivan la prestación adicional y si





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Proviás Nacional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

este emitió opinión. De corresponder, explique y sustente la solución técnica planteada que da origen a la prestación adicional.

- Para el caso de actividades o partidas nuevas incluidas en una prestación adicional, **pronúnciese** respecto a que estas (trabajos) no han sido consideradas en ningún documento contractual (Bases, consultas y sus respuestas, Expediente técnico, etc.).
- Explicar si la prestación adicional conlleva un **deductivo vinculante** y porque, elabore el presupuesto del deductivo vinculante y presentarlo en anexo.
- Mostrar gráficamente la **ubicación** de los trabajos que comprenden la prestación adicional, así como de los trabajos de las prestaciones aprobadas anteriormente, evidenciar y pronunciarse que no existe duplicidad de trabajos.
- Identificar o listar las partidas existentes o nuevas requeridas y su origen en particular.
 - Cuando corresponda, detallar o describir los estudios complementarios, pruebas, diseños, cálculos, planos entre otros, que se realizaron para determinar su necesidad de ejecución (adjuntar o citar la información de sustento contenida en anexos).
- Describir la **necesidad de ejecución de estos trabajos** y las implicancias de su no aprobación, pronunciándose respecto que su realización resulta indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal.
- Identificar y pronunciarse sobre la causal de procedencia de la prestación adicional identificada, presentándola de acuerdo con la **DIRECTIVA N° 018-2020-CG/GPROD – "SERVICIO DE CONTROL PREVIO DE LAS PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA"**.
- Pronunciarse respecto de la valoración económica de la prestación adicional determinado, señalando su conformidad con el monto hallado y su contenido.
 - Pronunciarse al respecto y explicar la conformación y determinación de los **gastos generales** que se reconocen en el presupuesto del adicional.
 - Pronunciarse sobre las **partidas que conforman el presupuesto de la prestación adicional**, y explicar el origen de las partidas utilizadas, si son contractuales o nuevas, en este último caso informar los actos que precedieron a su determinación y citar el anexo que contiene las **actas de pactación** de precios que los sustentan.
 - Pronunciarse y explicar la procedencia de las **especificaciones técnicas** contenidas en el expediente técnico de la prestación adicional.
 - Pronunciarse sobre la **Fórmula Polinómica**.
- Determinar el **porcentaje de incidencia acumulado**, elaborar y presentar cuadro de cálculo detallado.
- Pronunciarse sobre el **plazo determinado para la ejecución de la prestación adicional** y explicar o sustentar su cálculo a partir del cronograma de ejecución contenido en el expediente técnico.





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Proviás Nacional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

- Informar o explicar cualquier otro aspecto que considere necesario para la tramitación de la prestación adicional de obra.
- Enumerar las **conclusiones** de su análisis.
- Formular su **recomendación** respecto de la aprobación de la prestación adicional de obra y su presupuesto, así como del deductivo vinculante que se genera de corresponder.
- Señalar los plazos que tiene PROVIAS NACIONAL para su aprobación y la fecha límite para su aprobación y comunicación al contratista.
- Álbum fotográfico de las áreas, zonas o estructuras comprendidas en la prestación adicional.

e. ANEXOS

TOMO II. Expediente Técnico de la Prestación Adicional de Obra

Se detallará, sustentará y cuantificará los trabajos que comprenden la prestación adicional de obra y comprenderá entre otros los temas siguientes:

- Caratula identificando el número del adicional y su denominación.
- Memoria descriptiva de los trabajos de la prestación adicional.
- Descripción técnica de las metas y trabajos comprendidos.
- Especificaciones técnicas de las partidas que componen el presupuesto adicional.
- Memoria de cálculo de las estructuras modificadas cuando corresponda.
- Planilla de metrados.
- Presupuesto del adicional.
- Listado de insumos.
- Fórmula Polinómica.
- Acta de pactación de nuevos precios unitarios cuando corresponda.
- Análisis de precios unitarios.
- Cronograma de ejecución de obra (Gantt, PERT).
- Estudios de suelos, geológicos, de impacto ambiental, ensayos de laboratorio u otro cuando corresponda.
- Planos.
- Otros que considere necesario.

- 1.7.1.2.42 Es obligatorio para su trámite que los Especialista que intervinieron en su elaboración (Contratista) y la aprobación (Supervisión) suscriban los documentos que lo conforman, especialmente cuando se tengan componentes estructurales que requieran memorias de cálculo y/o ensayos.
- 1.7.1.2.43 La Supervisión debe verificar que en los presupuestos adicionales cuya causalidad esté vinculada a una eventualidad que no corresponde a condiciones normales, se adjunte el sustento técnico suficiente y competente, a fin de que los expedientes de aprobación reflejen claramente los hechos que ocasionaron la formulación de estos.
- 1.7.1.2.44 La Supervisión debe verificar que en los casos en que las partidas de la prestación adicional





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Proviás Nacional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

requieran sustentarse en ensayos de laboratorio, EL CONTRATISTA deberá efectuar como mínimo una cantidad de ensayos tal que asegure un grado de confianza en la representatividad de la muestra.

- 1.7.1.2.45 Emitir opinión técnica, legal y servicios profesionales especializados, cuando las condiciones de las obras lo requieran, contribuyendo eficazmente a la mejor ejecución de las obras.
- 1.7.1.2.46 Programar y coordinar reuniones semanales con el Contratista y periódicamente con las comunidades o Municipios Locales para lograr que la Obra se ejecute de acuerdo con lo programado.
- 1.7.1.2.47 Asistir y participar en las reuniones que convoque PROVIAS NACIONAL.
- 1.7.1.2.48 Sostener con los funcionarios de PROVIAS NACIONAL, una permanente comunicación sobre el estado de las obras y el desarrollo del Contrato. Tanto a nivel de Oficina de Lima como de Obra, para cuyo efecto deberá contar con los medios de comunicación pertinentes que garanticen una fluida y permanente comunicación.
- 1.7.1.2.49 Desarrollar e implementar los mecanismos que provean a las comunidades y autoridades locales de la información relacionada al proyecto y su desempeño. Garantizar buenas prácticas de relación entre el equipo contratista y el personal local.
- 1.7.1.2.50 Asesorar a PROVIAS NACIONAL en los aspectos técnicos, administrativos y legales, en las controversias que se susciten con el Contratista. En el caso de procesos arbitrales por hechos o situaciones que deriven de sus opiniones, como en el caso de las ampliaciones de plazo, está obligado a preparar informes técnico-legales de respuesta a las demandas presentadas y a cualquier otro pedido que PROVIAS NACIONAL considere requiere de su asesoría técnica legal.
- 1.7.1.2.51 Los servicios comprenden aspectos técnicos, ambientales, económicos, administrativos, legales, arqueológicos y todo aquello que se requiera para la eficiente y eficaz administración del Contrato de Obra.
- 1.7.1.2.52 Mantener actualizado el archivo y registro de toda la información técnico - administrativa y contable relacionada con la obra motivo de la Supervisión y además verificará progresivamente los metrados finales de la obra ejecutada, contrastándola con lo establecido en el expediente técnico aprobado.
- 1.7.1.2.53 Los informes técnicos que emita la Supervisión deberán estar suscritos por el (los) especialista(s) responsable(s), y el Jefe de Supervisión.
- 1.7.1.2.54 Recomendar a PROVIAS NACIONAL la aplicación de penalidad que deben aplicarse al Contratista en caso de incumplimiento de obligaciones contractuales.

1.7.1.3 Recepción de obra

- 1.7.1.3.1 Participación y seguimiento de los asuntos técnicos y administrativos que se encontraran pendientes.
- 1.7.1.3.2 Presentar a PROVIAS NACIONAL el informe sobre la recepción de la obra solicitada por el contratista de acuerdo con lo establecido en el artículo 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, **en el cual indicara de forma clara y precisa sobre si la obra concluyó o no, y en qué fecha se produjo el término.**
- 1.7.1.3.3 Previo a la Recepción de Obra, Revisar y dar conformidad a los Metrados, elaborados y presentados por el Contratista de acuerdo con los trabajos realmente ejecutados. Los





cuales deberán ser suscritos por la Supervisión. Así mismo deberá verificar el cumplimiento de las medidas ambientales exigidas en el estudio de Impacto Ambiental, Especificaciones técnicas del proyecto, Manual Ambiental y Guía de Supervisión Ambiental del MTC.

- 1.7.1.3.4 Presentar el resumen de los ensayos de control de calidad realizado a la obra ejecutada y su interpretación técnica.
- 1.7.1.3.5 La Supervisión presentará a PROVIAS NACIONAL, dentro del plazo de cinco (05) días antes de la fecha de Recepción de Obra, un Informe que debe contener entre otros: los metrados Post Construcción de acuerdo a lo realmente ejecutado, resumen estadístico del control de calidad de la Obra terminada, señalando la metodología empleada en los ensayos realizados, sus correcciones, resultados, recomendaciones y conclusiones; y la evaluación del cumplimiento de las medidas y especificaciones ambientales.
- 1.7.1.3.6 La Supervisión debe elaborar sus propios metrados post - construcción, que servirán para verificar los metrados finales presentados por el Contratista, de acuerdo con los trabajos realmente ejecutados. Los metrados post - construcción de la Obra, deberán estar suscritos por el Jefe de Supervisión.
- 1.7.1.3.7 La Supervisión presentará un cuadro explicativo en que consten los metrados contractuales, los presupuestos adicionales de obra, reducciones y lo realmente ejecutado por cada partida.
- 1.7.1.3.8 La Supervisión revisará y dará conformidad a la Memoria Descriptiva Valorizada, metrados finales y Planos post - construcción que el Contratista presentará. La Supervisión remitirá la documentación a PROVIAS NACIONAL, debidamente firmada por el Jefe de Supervisión y/o el representante legal del Supervisor, así como por el Ing. Residente y representante legal del Contratista; también incluirá la declaración jurada de haber supervisado y observado las disposiciones técnicas y legales durante la construcción de la obra.
- 1.7.1.3.9 En caso excepcional si el Contratista no elabora la Memoria Descriptiva Valorizada, metrados finales y planos post - construcción, la Supervisión procederá a elaborarlos, de acuerdo a los trabajos realmente ejecutados
- 1.7.1.3.10 Participar brindando información, apoyo y asesoría a la comisión de recepción de la obra y en esta etapa la Supervisión cumplirá con los plazos y actividades establecidos en el artículo 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y modificatorias.
- 1.7.1.3.11 El Comité de Recepción, junto con el Contratista y la Supervisión, procederá a verificar el funcionamiento u operatividad de la infraestructura culminada y las instalaciones y equipos en caso corresponda, así como efectuar las pruebas operativas que consideren necesarias para comprobar la calidad de la obra terminada.
- 1.7.1.3.12 De no existir observaciones, se procederá a la Recepción de la obra, precisando la fecha de culminación de esta que debe ser concordante con la indicada por el Contratista en el Cuaderno de Obra, salvo sustento de la Supervisión en contrario. El Acta de Recepción es suscrita por los miembros del comité, la Supervisión y el Contratista.
- 1.7.1.3.13 Mantener informado a PROVIAS NACIONAL, el levantamiento de observaciones, cuyo plazo máximo es el estipulado en el artículo 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

1.7.1.4 Actividades en la Liquidación de la ejecución de la Obra





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Proviás Nacional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

- 1.7.1.4.1 Revisar y presentar a PROVIAS NACIONAL la liquidación del contrato de obra, de acuerdo con lo establecido en el artículo 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- 1.7.1.4.2 La liquidación del contrato de obra, que elabore el Contratista debe contener entre otros los planos Post Construcción (los que reflejarán fielmente el estado final de la construcción de la obra) y la Memoria Descriptiva Valorizada.
- 1.7.1.4.3 En el caso de existir discrepancia con el Contratista respecto a la liquidación del Contrato de Obra, incluso las controversias relativas a su consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve según las disposiciones previstas para la solución de controversias establecidas en la Ley y en el Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.
- 1.7.1.4.4 No se procede a la liquidación mientras existan controversias pendientes a resolver.

1.7.1.5 Actividades en la Liquidación del Contrato de la Supervisión

- 1.7.1.5.1 Presentar la Liquidación del Contrato de la Supervisión de acuerdo con lo establecido en artículo 170 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

1.7.1.6 Actividades en General

- 1.7.1.6.1 Todas las actividades durante la ejecución de la Obra se valorizarán en base a los servicios efectivamente prestados y recursos utilizados.

1.7.2 Responsabilidad del contratista

- 1.7.2.1 La Supervisión, a cargo del control y revisión del expediente técnico y ejecutor de ensayos y pruebas de laboratorio que aseguren la mejor calidad de la Obra en todas sus etapas, será responsable de la calidad de los servicios que preste, de la idoneidad del personal a su cargo y de velar que las obras se ejecuten con óptima calidad técnica y ambiental.
- 1.7.2.2 La Supervisión con relación al Contratista, se considerará el representante de PROVIAS NACIONAL. Sin embargo, no tiene autoridad para aprobar modificaciones al contrato de ejecución de obra.
- 1.7.2.3 Será responsable del control físico y verificación topográfica y calidad de las Obras, realizará en tal sentido las pruebas de control técnico requeridas.
- 1.7.2.4 Será responsable de hacer cumplir las medidas de mitigación previstas para la conservación del medio ambiente y en caso de incumplimiento, recomendar la aplicación de las penalidades a que hubiere lugar.
- 1.7.2.5 Vigilar que la señalización y otros relacionados con el tránsito local (ajeno al proceso constructivo) cumpla con lo requerido las autoridades de tránsito y el plan de seguridad vial presentado por el contratista.
- 1.7.2.6 Vigilar que el Contratista publique oportunamente los avisos sobre desvíos e instrucciones de tránsito vehicular en los principales medios de comunicación, supervisar que el Contratista señale adecuada y oportunamente los desvíos de tránsito y coloque los carteles informativos de obra.
- 1.7.2.7 Entrega de valorizaciones, elaboración y/o revisión de la Liquidación de Obra en los plazos y condiciones fijados.



**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****Viceministerio
de Transportes****Proviás Nacional**

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

- 1.7.2.8** Controlar el cumplimiento de los Programas de Avance de Obra y de exigir al Contratista que adopte las medidas necesarias para lograr su cumplimiento. Asimismo, exigir al Contratista el fiel cumplimiento de las normas de seguridad de obra y salud ocupacional.
- 1.7.2.9** Inspeccionar y disponer las acciones necesarias de prevención en relación con los inmuebles aledaños y/o comprendidos en el área de influencia de obra, a fin de que no sean afectados.
- 1.7.2.10** Adoptar las medidas necesarias para evitar que el tránsito de las maquinarias, el uso de explosivos o materiales inflamables entre otros aspectos, produzcan inconvenientes o daños en la propiedad de terceros.
- 1.7.2.11** Ejercer un control permanente en lo relacionado con la vigencia de las Cartas Fianzas o Pólizas de Caución del Contratista, comunicando a PROVIAS NACIONAL los vencimientos con un mes de anticipación.
- 1.7.2.12** Mantener un control permanente sobre los Adelantos por Materiales otorgados al Contratista, lo que se reflejará tanto en las valorizaciones como en los ajustes de los montos de las Cartas Fianzas o Pólizas de Caución.
- 1.7.2.13** Amortización del Adelanto Directo otorgado al Contratista se efectúe regularmente en las valorizaciones mensuales de la Obra; controlando que el adelanto sea amortizado totalmente, en las valorizaciones correspondientes, dentro del Plazo vigente de ejecución de la Obra.
- 1.7.2.14** Revisión y pronunciamiento de prestaciones adicionales, deductivos, ampliaciones de plazo, etc.; a fin de que PROVIAS NACIONAL pueda efectuar un control interno eficiente y eficaz y así facilitar el posible control posterior que se efectúe. Estos expedientes deben ser suscritos por el Jefe de la Supervisión y el Contratista de la Obra.
- 1.7.2.15** Por ningún motivo la Supervisión valorizará trabajos no ejecutados u obra adicional en la planilla de Obra Contratada.
- 1.7.2.16** La Supervisión no tendrá autoridad para exonerar al Contratista de ninguna de sus obligaciones contractuales, ni de ordenar ningún trabajo adicional o variación de obra que de alguna manera involucre ampliación de plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie autorización escrita y previa de PROVIAS NACIONAL.
- 1.7.2.17** Control de la participación y permanencia del personal Profesional y técnico del Contratista en obra (Deberá implementar un sistema de control diario); deberá verificar su cumplimiento en comparación con su oferta económica (GGV), valorizará solo aquellos conceptos de los gastos generales que correspondan e informar a PROVIAS NACIONAL.
- 1.7.2.18** Las penalidades por incumplimiento que se aplican al SUPERVISOR comprenden no solamente las establecidas en estos Términos de Referencia y en el Contrato, sino, además, las que conforme a Ley le corresponden.
- 1.7.2.19** La Supervisión, dentro de los alcances del rol contractual que le corresponde desempeñar, será legalmente responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los servicios ofertados por el período de siete (07) años, después de la conformidad de obra otorgada por PROVIAS NACIONAL (Artículo 40 de la Ley de Contrataciones del Estado).
- 1.7.2.20** Control de las obras para que se ejecuten con la calidad técnica y ambiental requerida.
- 1.7.2.21** La Supervisión no podrá transferir parcial o totalmente los servicios objeto de este Contrato.
- 1.7.2.22** Mantener actualizados el archivo y registro de toda la información técnico - administrativa y contable relacionadas con las Obras motivo de la supervisión, así mismo irá verificando



**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesViceministerio
de Transportes

Proviás Nacional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

progresivamente los metrados definitivos de obra ejecutada e ir practicando progresivamente la Liquidación de Obra.

1.7.2.23 Suministrar información actualizada, real y precisa de la ejecución de la obra para su remisión a la Contraloría General de la República (CGR), Órgano de Control Institucional (OCI) y Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

1.7.2.24 Al finalizar los trabajos materia de este Contrato, la Supervisión entregará el archivo documentado. Presentando previamente a la Recepción de la obra, un Informe Situacional de la obra y Supervisión, incluyendo las mediciones para el control de calidad, resumen o análisis estadístico de los ensayos de control de calidad, resumen de valorizaciones, los metrados finales de obra, que reflejen fielmente el estado final de la obra, así como el resumen del estado económico de la obra.

1.7.2.25 Respecto a la documentación obrante en su poder relacionada con la obra, la Supervisión se compromete en forma irrevocable a no disponer ni hacer uso de ella en ningún momento, para fines distintos a los de la obra, ni después de la recepción de esta, sin que medie autorización expresa otorgada por PROVIAS NACIONAL

1.7.2.26 Si por negligencia en el cumplimiento de sus funciones de la Supervisión, PROVIAS NACIONAL se ve afectada e incurre en mayores costos o si por negligencia libera de penalidades al Contratista, éste asumirá el 100% de tales costos.

1.7.3 Productos a obtener

Documentación y contenido de la información que deberá presentar el consultor como resultado de la prestación de los servicios

La Supervisión deberá presentar por mesa de partes² de PROVIAS NACIONAL, toda la en versión impresa y en versión digital.

- **Versión impresa**, debidamente foliada, en original (puede ser impresa a doble cara), y solo a requerimiento de PROVIAS NACIONAL se presentarán más copias.
- **Versión digital**, en formato PDF, tal y conforme se presentó en la versión impresa, incluido marcadores de página (índice); asimismo los archivos primigenios según correspondan, los mismos que deberán ser almacenados mediante el uso de un servicio de alojamiento de archivos en la nube como Google Drive, OneDrive, Dropbox o similar, sin fecha de caducidad.

La Supervisión deberá presentar a PROVIAS NACIONAL la siguiente documentación, como resultado de la prestación de servicios:

1.7.3.1 Informe de revisión del expediente técnico

El informe de la revisión y verificación se realizará de acuerdo con lo indicado en el artículo 177 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y presentado a PROVIAS NACIONAL dentro del plazo indicado en el presente artículo, a partir de recibido el Informe Técnico de Revisión del expediente técnico de obra, presentado por el Contratista, adjuntando su evaluación, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como supervisión.

1.7.3.2 Fichas Quincenales

Serán presentadas el primer día hábil siguiente de cada quincena.

² Jr. Zorritos 1203, Cercado de Lima.



**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesViceministerio
de Transportes

Proviás Nacional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

De acuerdo con el formato adjunto que forma parte del presente, el cual puede ser modificado durante la ejecución del servicio, para lo cual PROVIAS NACIONAL le comunicará oportunamente.

A estas fichas se adjuntarán fotografías aéreas del seguimiento de los trabajos en ejecución, foto aérea panorámica 360°, copias del cuaderno de obra correspondiente al período de la ficha respectiva.

1.7.3.3 Valorizaciones Mensuales por avances del Contratista

Deben contener la documentación que respalde los metrados valorizados (planillas y planos), los reajustes, las amortizaciones y las deducciones; cuadro comparativo de avance programado y avance real ejecutado; opinión y conformidad sobre los resultados de las pruebas de control de calidad y/o pruebas específicas, efectuadas en el periodo de valorización.

1.7.3.4 Informes Mensuales de las actividades Técnico – Ambientales - Económico – Administrativo de las obras

Los cuales deberán ser presentados dentro de los 10 primeros días calendario del mes y deben contener como mínimo lo siguiente:

a. PRIMER VOLUMEN (mínimo 40 páginas)

a.1. Información General (5 páginas)

Ficha resumen de información mensual:

Con datos referidos a la obra, licitación, contrato, contratista; montos presupuesto base, ofertado, adelantos, adicionales, deductivos, monto actual de contrato; fechas de suscripción del contrato, entrega del adelanto directo y de materiales, entrega de terreno, inicio de la obra, ampliaciones de plazo fecha de finalización actualizada; montos valorizados del contrato principal/adicionales; porcentaje de avance valorizado, programado y avance físico ejecutado; situación de la obra (normal, adelantada o atrasada).

También se incluirán datos referidos a la Supervisión, concurso, contrato; montos de propuesta económica, adicionales, deductivos, fechas de suscripción del contrato, entrega del adelanto, inicio de los servicios, ampliaciones de plazo, fin de los servicios; montos valorizados contrato principal y adicionales; porcentaje de avance valorizado.

Además, se incluirán referencias de la coordinación de la obra de parte de PROVIAS NACIONAL, del Contratista y la Supervisión, con indicación de direcciones, teléfonos correo electrónico.

Gráfico resumen de obra:

Se presentará en tamaño A-3, contendrá un gráfico de la ubicación de la obra, oficina del Contratista y Supervisión, campamentos, canteras, ubicación de los equipos; ubicación de la obra dentro de la red vial nacional; datos del proyecto (principales características técnicas); pagos mes a mes del Contratista y la Supervisión; porcentaje de avance valorizado; principales recursos utilizados (equipos, personal y materiales) por el Contratista y personal de la Supervisión.

a.2. Información de la Obra (20 páginas)





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Proviás Nacional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Resumen del trabajo efectuado en el mes y de las principales incidencias ocurridas: incluirá descripción ordenada de los trabajos efectuados en cada rubro de obra o partida genérica, dificultades y soluciones, juicio crítico sobre la actuación del Contratista en su conjunto y toda información que contribuya a que PROVIAS NACIONAL tenga un conocimiento cabal del estado de la obra.

Estado de avance físico de la obra: incluirá una breve descripción de los métodos de construcción propuestos y/o ejecutados por el Contratista y accidentes de obra; detalle gráfico del estado de avance físico de las partidas del proyecto; cálculo de avance físico y frentes de trabajo, partidas a ejecutar en el mes siguiente.

Estado de avance económico de la obra: incluirá los avances económicos por partidas, gastos generales, utilidad, adelantos y amortizaciones; cuadro y diagrama de barras de avance mensual y acumulado por rubros o partidas genéricas, comparación con el avance programado vigente; gráfico que muestre el avance real valorizado y el avance programado vigente (global).

Estado financiero de la obra: incluirá un cuadro resumen de pagos a cuenta al Contratista, un cuadro de adelantos concedidos al Contratista, relación de Cartas Fianzas o Pólizas de Caución vigentes, pronóstico del costo final de la obra.

Recursos utilizados por el Contratista: incluirá un organigrama del Contratista, relación del personal, del equipo, canteras y puntos de agua.

Asimismo, se debe adjuntar los Formatos de registro INFOBRAS.

a.3. **Información de la Supervisión** (10 Páginas)

Actividades desarrolladas, incluirá una breve descripción de las actividades desarrolladas por la Supervisión, en cuanto al control técnico, control de calidad y control económico - financiero de la obra, dificultades y soluciones adoptadas; Informe de las actividades de la supervisión ambiental realizadas durante el mes y frentes de trabajo para el mes siguiente.

Estado financiero de la Supervisión: incluirá cuadro resumen de pagos a cuenta efectuadas a la Supervisión, relación de cartas fianzas o pólizas de caución vigentes, pronóstico del costo final de la Supervisión.

Recursos utilizados por la Supervisión: incluirá organigrama de la supervisión; relación del personal profesional, técnico y auxiliar, relación de vehículos y equipos.

Relación de todos los ensayos realizados en la obra, indicando ubicación, fecha en que fueron realizados, resultados e interpretación de los mismos con análisis y comentarios. Asimismo, deberán indicar medidas correctivas y responsabilidades, si las hubiere.

Estado financiero del Contrato de la Supervisión: incluirá cuadro resumen de pagos a cuenta efectuadas a la supervisión; relación de cartas fianzas o pólizas de caución vigentes, pronóstico del costo final de la supervisión.

Programa de sus actividades para el mes siguiente.

Copias claras y legibles de las hojas del Cuaderno de Obra.

Copias de las comunicaciones más importantes intercambiadas con el Contratista o con terceros.





De corresponder el Plan de Monitoreo Arqueológico.

a.4. **Panel Fotográfico** (5 Páginas)

Debe contener fotografías del trabajo en ejecución y del trabajo terminado, de aquellas actividades y ocurrencias que manifiesten características especiales.

a.5. **Video** (mínimo 2 minutos por puente)

Video aéreo de seguimiento de los trabajos en ejecución, en formato MP4 y resolución de 1280 × 720.

b. SEGUNDO VOLUMEN (Anexos)

b.1. Anexo Control Ambiental: incluirá Informe de protección y recuperación ambiental del entorno de la obra; resultados del monitoreo de la calidad de las aguas, el aire y nivel de ruido; Otros factores ambientales y/o naturales que afecten el desarrollo normal de la obra.

b.2. Anexo Inspección y control de calidad: incluirá Certificado de calidad de los materiales según lo requerido en las Especificaciones Técnicas de obra; Ensayos y pruebas de laboratorio indicando ubicación, fecha en que fueron realizados, resultados y análisis estadístico, comparando resultados con los índices admisibles. En caso que los resultados no cumplieran con lo requerido por los Especificaciones Técnicas se deberá indicar las medidas correctivas y responsabilidades si las hubiere.

b.3. Anexo Inspecciones y registros del Plan de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional; e Higiene y Manejo del Medio Ambiente de El Contratista

b.4. Anexo Cuaderno de Obra: incluirá copias del cuaderno de obra, anotaciones efectuadas en el mes correspondiente al informe, resaltando las anotaciones que se consideren más importantes; relación que incluya la numeración de las anotaciones y hojas del cuaderno de obra entregadas en informes mensuales anteriores.

b.5. Anexo Resumen de las principales comunicaciones recibidas o emitidas por la Supervisión: incluirá listado resumen de las comunicaciones recibidas y emitidas a PROVIAS NACIONAL, del Contratista y de Terceros; en cada caso se debe resaltar los aspectos que la Supervisión considere relevante o pendientes de solución.

b.6. Anexo de información miscelánea que tenga relación con la obra.

1.7.3.5 Informes especiales

1.7.3.5.1 Informes solicitados por el PROVIAS NACIONAL, serán presentados dentro del plazo de tres días hábiles desde su requerimiento formal o en el plazo que señale PROVIAS NACIONAL.

1.7.3.5.2 Informe de oficio sin que lo pida el PROVIAS NACIONAL cuando se trata de asuntos que requieran decisión o resolución de PROVIAS NACIONAL promoviendo un Expediente Administrativo o se trate de hacer conocer a PROVIAS NACIONAL importantes acciones administrativas que haya tomado en el ejercicio de sus atribuciones y que serán cursadas dentro del término de la distancia.

1.7.3.6 Informe final

1.7.3.6.1 Será presentado dentro de los quince (15) días calendario, posteriores a la Recepción Obra



y debe contener como mínimo lo siguiente:

- 1.7.3.6.2 Análisis y/o resultado estadístico de los ensayos de control de calidad de las estructuras (puente y accesos) comparado con los parámetros o requisitos exigidos en las Especificaciones Técnicas.
- 1.7.3.6.3 Informe de revisión y conformidad de los metrados y Planos Post Construcción (conforme a obra), presentados por el Contratista.
- 1.7.3.6.4 Recomendaciones para la conservación de las Obras, incluyendo la mejor alternativa de mantenimiento.
- 1.7.3.6.5 Vídeo de 30 minutos como mínimo, editado profesionalmente, en la cual se muestre todo el proceso constructivo desde el inicio hasta la finalización de la obra.
- 1.7.3.6.6 Informe sobre la revisión y conformidad de la memoria descriptiva valorizada.
- 1.7.3.6.7 Se presentará el informe final de control de calidad que consistirá en la presentación de un volumen con los resultados estadísticos (solo cuadros resumen) de cada uno de los controles efectuados en cada uno de los trabajos de la obra, demostrando el cumplimiento de cada una de las exigencias de las especificaciones técnicas.
- 1.7.3.6.8 Información de los ensayos y certificados que constituyen el respaldo de los resultados estadísticos y cuadros resumen; manteniendo la codificación utilizada en los informes mensuales.
- 1.7.3.6.9 La documentación y contenido de la información deberá presentarse a PROVIAS NACIONAL, en versión digital, en formato PDF, incluido marcadores de página (índice); asimismo los archivos primigenios según correspondan, los mismos que deberán ser almacenados mediante el uso de un servicio de alojamiento de archivos en la nube como Google Drive, OneDrive, Dropbox o similar, sin fecha de caducidad.

1.7.4 Retorno de experiencia

El retorno de experiencia (REX) es un proceso objetivo de reflexión llevado a cabo para sacar conclusiones positivas y / o negativas de proyectos exitosos finalizados. En este proceso, se deberá analizar sobre el enfoque desarrollado, los métodos empleados, los procesos realizados, los roles y el nivel de implicación de los interesados, así como los medios utilizados.

En el Informe Final se incluirá el Retorno de Experiencia.

Las principales etapas de un REX son:

- Definición de las modalidades.
- Designación del rol de los distintos participantes en el proceso.
- Recopilación y análisis de las informaciones.
- Herramientas utilizadas (buenas prácticas de dirección de proyectos del PMI, gestión de calidad, gestión de riesgos y de las filosofías BIM (Building Information Modeling).
- Capitalización de las enseñanzas de la experiencia.
- Recuperación y puesta a disposición de estas enseñanzas.
- Posible aplicación de un plan de acción para modificar las practicas.

1.7.5 Liquidación del Contrato de Obra

El proceso de liquidación seguiría de acuerdo con lo establecido de acuerdo con el artículo 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y modificatorias.

La Estructura del Informe de Liquidación del Contrato de Obra como mínimo es la siguiente:





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Proviás Nacional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

- A. CARATULA
- B. ÍNDICE
- C. RESUMEN EJECUTIVO
- D. FICHA TÉCNICA
- E. INFORME DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA
 - E.1 ANTECEDENTES
 - E.1.1 Del Contrato de Obra
 - E.1.2 De la culminación de los trabajos
 - E.1.3 De la Recepción de Obra.
 - E.2 ANÁLISIS
 - E.2.1 Del plazo de ejecución contratado y sus ampliaciones.
 - E.2.2 De los Adelantos otorgados
 - E.2.3 De la Liquidación del Contrato de Obra.
 - E.2.3.1 Metrados Ejecutados.
 - E.2.3.2 Monto Final del Contrato de Obra.
 - E.2.3.3 Pagos a cuenta.
 - E.2.3.4 Saldo Final del Contrato.
 - E.3 CONCLUSIONES
 - E.3.1 Determinación del monto final del Contrato de Obra.
 - E.3.2 Determinación del saldo final del Contrato de Obra.
 - E.3.3 Si el saldo es negativo precisar si Garantías lo cubren.
 - E.3.4 Penalidades.
 - E.4 CUADROS Y DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS
 - E.4.1 Formatos de Anexos que determinan la liquidación.
 - E.4.2 Planillas de Metrados Post-Construcción.
 - E.4.3 Relación de los Índices Unificados.
 - E.4.4 Copia de los Resúmenes de las Valorizaciones, Adicionales y Deductivos.
 - E.4.5 Comprobantes de Pago.
 - E.4.6 Resoluciones de conciliaciones y/o arbitrajes.
 - E.4.7 Cronograma Valorizado Final de Ejecución de Obra.
 - E.4.8 Diagramas de Programación de Obra Actualizado. GANTT y PERT-CP.
 - E.4.9 Copia de Garantías y Pólizas de Seguros.
 - E.4.10 Copia del Acta de Recepción de Obra.
 - E.4.11 Constancia de No tener Adeudos en ESSALUD, ONP, AFP y otros.
 - E.4.12 Constancia de no tener reclamos de los trabajadores del contratista ante el Ministerio de Trabajo.
 - E.4.13 Copia de Contrato de Obra y Adendas.
 - E.4.14 Copia de Resoluciones aprobación de Presupuestos Adicionales y Deductivos de Obra.
 - E.4.15 Copia de Resoluciones aprobación de Ampliaciones de Plazo.
 - E.4.16 Copia del Cuaderno de Obra.
 - E.4.17 Panel fotográfico a colores.
 - E.4.18 Minuta de Declaratoria de Fábrica o Memoria Descriptiva Valorizada.
 - E.4.19 Planos Post-Construcción.

Se presentarán los Formatos - Anexos siguientes:





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Proviás Nacional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

1. Liquidación Final de Obra
2. Costo Final de Obra
3. Pagos por Adelantos Otorgados
4. Planilla de Metrados Valorizados (Contrato Principal / Adicional).
5. Valorizaciones Calculadas A... De...
6. Cálculo del Reajuste
7. Resumen Deducción de Reajuste por Adelanto para materiales.
8. Deducción del Reajuste por Adelanto para materiales en el Contrato (Principal / Adicional).
9. Retención del Reajuste por atraso en la obra.
10. Cálculo de los coeficientes de reajuste.
11. Estado económico de PROVIAS NACIONAL.
12. Resumen de pagos, amortizaciones, deducciones y retenciones efectuadas al contratista.
13. Resumen de intereses por atraso en el pago de valorizaciones de obra.
14. Intereses por atraso en el pago de valorizaciones.
15. Resumen de Valorizaciones de obra (Principal / Adicional).
16. Liquidación de la Valorización Reajustada N°.
17. Valorización de obra (Principal / Adicional) N°.
18. Cálculo del Reajuste.
19. Adelanto directo N°.
20. Cuadro Resumen de Amortizaciones y Deducciones de Materiales.
21. Adelanto específico de materiales N°.
22. Deducción del Reajuste que no corresponde por el adelanto directo N°
23. Mayores Gastos Generales N°
24. Penalidades por atraso en entrega de obra.

1.8. Requisitos mínimos que debe cumplir la Supervisión

1.8.1 Aspectos importantes para la participación de personal profesional de la Supervisión

- 1.8.1.1** Deberá contar con la organización necesaria para cumplir eficientemente las obligaciones descritas en los presentes Términos de Referencia y en su Propuesta Técnica.
- 1.8.1.2** Proporcionará y dispondrá adecuadamente de una organización de profesionales, técnicos, administrativos y personal de apoyo, concordante con la cantidad y programación de sus recursos establecida en el Cuadro de Utilización de Recursos Personal de su Propuesta, los cuales contarán con todas las instalaciones necesarias, así como los medios de transporte y comunicación para cumplir eficientemente sus obligaciones.
- 1.8.1.3** La colegiatura y habilidad se requerirá para el inicio de su participación efectiva en la ejecución del contrato, tanto para aquellos profesionales de procedencia peruana como del extranjero, mediante los certificados otorgados por el Colegio de Ingenieros del Perú y Colegios Profesionales del Perú correspondientes.
- 1.8.1.4** A través del Jefe de la Supervisión de modo permanente y directo en la obra, actuará como representante de PROVIAS NACIONAL ante EL CONTRATISTA, y en tal sentido, cumplirá las funciones siguientes:



**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesViceministerio
de Transportes

Provias Nacional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

- a. Velar por el estricto cumplimiento de las Especificaciones Técnicas y demás documentos contractuales durante la ejecución de la Obra, tomando oportunamente las decisiones pertinentes de acuerdo con los dispositivos reglamentarios vigentes.
- b. Atender, en plazo que se indique, todos los informes solicitados por PROVIAS NACIONAL.
- c. Atender a los funcionarios de PROVIAS NACIONAL y de los Órganos del Sistema Nacional de Control que visiten la Obra, en lo que respecta a informes y documentación que soliciten.
- d. Todo el personal asignado a LA OBRA, deberá ser con carácter de dedicación exclusiva por el tiempo y en la oportunidad señalada en la Propuesta Técnica. Es obligatoria la permanencia en obra de todo el personal de la Supervisión, de acuerdo con su propuesta técnica. En los casos de ausencia del personal en obra por motivos de atención médica u otra causal, la Supervisión está obligada a informar oportunamente a PROVIAS NACIONAL de manera detallada, por medio escrito o vía correo electrónico en casos de emergencia, debiendo en este último caso regularizar tal comunicación.
- e. Toda ausencia del personal no comunicada y autorizada por PROVIAS NACIONAL, será materia de descuento por los días que dure esta (de acuerdo a los costos ofertados) y se aplicará la penalidad correspondiente detallada en el numeral 2.7 de los presentes Términos de Referencia, además se precisa que no se admitirán ausencias de personal que no estén acreditadas, debiendo gestionar de manera oportuna el cambio de profesional correspondiente, de ser necesario, de tal modo que se cuente con organización de profesionales, técnicos, administrativos y personal de apoyo, concordante con la cantidad y programación de sus recursos establecida en el Cuadro de Utilización de Recursos Personal de su Propuesta.
- f. Para la prestación de los servicios de la Supervisión y Control, utilizará el plantel profesional acreditado y propuesto por éste para la suscripción del Contrato. La sustitución del personal profesional debe adecuarse a lo establecido el artículo 190° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- g. En caso la Supervisión efectúe sustituciones del personal profesional propuesto sin autorización de PROVIAS NACIONAL, estará sujetos a penalidades tal como lo establece el ítem 2.7 del presente términos de referencia; y de ser el caso puede dar por resuelto el Contrato conforme a la Ley y Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- h. En caso la Supervisión efectúe cambios del personal profesional propuesto sin autorización de PROVIAS NACIONAL, será de su entera responsabilidad y estará sujetos a los descuentos detallados en el numeral 2.7 y a las penalidades detalladas más adelante; y de ser el caso puede ser causal de resolución del Contrato conforme a la Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado.
- i. Deberá poner a disposición de la obra un equipo de topografía, laboratorio, vehículos equipados con radio transmisor - receptor, y equipos de comunicaciones, para asegurar una eficiente comunicación de su oficina de obra y con el Administrador del Contrato de obra de PROVIAS NACIONAL.

1.9. Valor referencial

El Valor Referencial del Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de la Ejecución de la Obra: «Construcción de puentes por reemplazo en Sullana – Tambogrande – Paimas», será



**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesViceministerio
de Transportes

Proviás Nacional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

determinado por el Área de Logística de la Oficina de Administración, en concordancia con las estructuras de costos respectivas incluidas en los Anexos A y B, de los presentes Términos de Referencia.

1.10. Plazo del servicio

Los Servicios de Consultoría de la Supervisión de la obra, a desarrollarse bajo los presentes Términos de Referencia, tienen un Plazo, según el detalle siguiente:

DESCRIPCIÓN	OBRA N°	PLAZO DEL SERVICIO (DÍAS)		
		SUPERVISIÓN DE OBRA	LIQUIDACIÓN	PLAZO TOTAL DEL SERVICIO
Construcción de puentes por reemplazo en Sullana – Tambogrande – Paimas	1	420	60	480
	2	435	60	495

1.11. Recursos e información que proporcionara Proviás Nacional

PROVIAS NACIONAL proporcionará la Supervisión:

- Apoyo en las coordinaciones que éste realice con otros sectores u otros organismos, instituciones o entidades del sector, para la prestación de sus servicios.
- Toda la información que obre en su poder, y que esté relacionada con la Obra.

2. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

2.1. De la especialidad y categoría del consultor de obra

El consultor de obra debe contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) en la especialidad de consultoría en obras viales, puertos y afines en la categoría D³.

2.2. Requisitos humanos y físicos que proporcionará la Supervisión

- Deberá contar con una organización necesaria para cumplir eficientemente las obligaciones y responsabilidades descritas en los Términos de Referencia y en su propuesta técnica.
- Proporcionará y dispondrá de una organización de profesionales, técnicos, administrativos y personal de apoyo, concordante con la cantidad establecida en la estructura de costos del valor Referencial, de los Términos de Referencia, y programación de sus recursos establecidos en el Plan de Trabajo. El personal contará con todas las instalaciones necesarias, así como los medios de transporte y comunicación para cumplir eficientemente sus obligaciones.
- Todo el personal asignado al Servicio será en forma permanente durante el periodo y la oportunidad que determine el programa de ejecución de las obras del Contratista.
- Elaborará su Propuesta Técnica y Económica proponiendo una programación de uso de recursos, concordante con la información disponible y acorde con los requerimientos estipulados en estos Términos de Referencia.

³ Directiva N° 005-20219-OSCE/CD y/o actualizaciones vigentes.





Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Proviás Nacional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

- El Administrador de Contrato será responsable de evaluar permanentemente la programación de uso de recursos y verificará constantemente el uso efectivo de los mismos, con el propósito de salvaguardar el costo del Servicio.
- Deberá poner a disposición de la obra todo el equipo necesario entre otros: topografía, laboratorios, vehículos equipados con radio transmisor - receptor, de comunicaciones, etc.

2.1.1. Los recursos profesionales mínimos para la Supervisión congruente con el objeto del servicio son:

PERSONAL CLAVE				
CARGO	PROFESIÓN	CANT.		EXPERIENCIA
		OBRA 1	OBRA 2	
Jefe de Supervisión	Ingeniero Civil	01	01	<p>Con treinta y seis (36) meses de experiencia como:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jefe de Supervisión y/o • Supervisor de Obra y/o • Inspector de Obra <p>En la supervisión o inspección de la ejecución de servicios de consultoría de obras similares.</p>
Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones	Ingeniero Civil	01	01	<p>Con veinticuatro (24) meses de experiencia como Especialista y/o Supervisor y/o Ingeniero o la combinación de estos en/de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metrados y valorizaciones y/o • Metrados, costos y valorizaciones y/o • Metrados, costos y valorizaciones de obra y/o • Metrados, costos, valorizaciones e informes y/o • Metrados, costos, valorizaciones, obras adicionales y liquidaciones y/o • Metrados costos y presupuestos y/o • Metrados, costos, presupuestos y valorizaciones y/o • Metrados, costos y programación y/o • Metrados, costos y programación de obras y/o • Metrados, costos y planeamiento y/o • Metrados, costos y liquidaciones y/o • Metrados, costos y liquidación final y/o • Metrados, costos y liquidaciones de obra y/o • Costos y presupuestos y/o • Costos y valorizaciones y/o • Costos y programación de obras y/o • Costos, valorizaciones e informes y/o • Valorizaciones <p>En la supervisión o inspección o ejecución de obras de infraestructura vial.</p>



**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesViceministerio
de Transportes

Proviás Nacional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

PERSONAL CLAVE				
CARGO	PROFESIÓN	CANT.		EXPERIENCIA
		OBRA 1	OBRA 2	
Especialista de Suelos y Pavimentos	Ingeniero Civil o Ingeniero Geólogo o Ingeniero Geotecnista	01	01	<p>Con veinticuatro (24) meses de experiencia como Especialista y/o Supervisor y/o Ingeniero o la combinación de estos en/de:</p> <ul style="list-style-type: none"> Suelos y Pavimentos y/o Suelos, asfalto y pavimentos y/o Suelos, canteras y diseño de pavimentos y/o Laboratorio, suelos, pavimentos y concreto y/o Laboratorio de suelos y pavimentos y/o Mecánica de suelos <p>En la supervisión o inspección o ejecución de obras de infraestructura vial.</p>
Especialista Estructural	Ingeniero Civil	01	01	<p>Con veinticuatro (24) meses de experiencia como Especialista y/o Supervisor y/o Ingeniero o la combinación de estos en/de:</p> <ul style="list-style-type: none"> Estructural y/o Estructuras, obras de arte y drenaje y/o Estructuras y obras de arte y/o Estructuras, puentes y obras de arte y/o Estructuras y puentes y/o Estructuras y arte y/o Estructuras y/o Estructural y/o Estructuralista y/o Obras de arte, drenaje y puentes y/o Puentes y/o Puentes y obras de arte <p>En la supervisión o inspección de la ejecución de servicios de consultoría de obras similares.</p>
Especialista de Control de Calidad	Ingeniero Civil	01	01	<p>Con veinticuatro (24) meses de experiencia como Especialista y/o Supervisor y/o Ingeniero o la combinación de estos en/de:</p> <ul style="list-style-type: none"> Aseguramiento de calidad y/o Aseguramiento de la calidad (CQA) y/o Aseguramiento de la calidad y/o Calidad y protocolos y/o Control de calidad (QC) y/o Control de calidad y/o Control de calidad y laboratorio y/o Control de calidad y protocolos y/o Gestión de calidad y/o Gestión de calidad del proyecto y/o Gestión y control de calidad



**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesViceministerio
de Transportes

Proviás Nacional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

PERSONAL CLAVE				
CARGO	PROFESIÓN	CANT.		EXPERIENCIA
		OBRA 1	OBRA 2	
				En la supervisión o inspección o ejecución de en general.

Acreditación:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

Los profesionales deben tener el 100 % de participación (Modo permanente y directo).

Los profesionales deben encontrarse titulados, colegiados y habilitados, ello se acreditará en el momento del inicio de su participación efectiva en la ejecución de la obra.

Se computará el tiempo de experiencia para cada profesional Clave desde la colegiatura.

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra.

PERSONAL NO CLAVE				
CARGO	PROFESIÓN	CANT.		EXPERIENCIA
		OBRA 1	OBRA 2	
Especialista Ambiental	Ingeniero Civil o Ingeniero de Minas o Ingeniero Forestal o Ingeniero Ambiental	01	01	Con veinticuatro (24) meses de experiencia como Especialista y/o Supervisor y/o Ingeniero o la combinación de estos en/de: <ul style="list-style-type: none"> Ambiental y/o Ambiental de obras viales y/o Ambientalista y/o Evaluación ambiental y/o Evaluaciones de impacto ambiental y/o Impacto ambiental y/o Impacto ambiental de obras viales o Impacto ambiental y medio ambiente y/o Medio ambiente y/o Mitigación de impacto ambiental y/o Socio ambiental En la supervisión o inspección o ejecución de obras de infraestructura vial.
Especialista Social	Sociólogo o Antropólogo	01	01	Con doce (12) meses de experiencia como: <ul style="list-style-type: none"> Especialista en Asuntos Sociales En la supervisión o inspección o ejecución de obras en general.
Especialista en Administración de Contrato	Ingeniero Civil	01	01	Con veinticuatro (24) meses de experiencia como Especialista y/o Supervisor y/o Ingeniero o la combinación de estos en/de: <ul style="list-style-type: none"> Administración de contratos y/o Administrador de contratos y/o Manejo técnico administrativo de los contratos y/o



**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesViceministerio
de Transportes

Proviás Nacional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

PERSONAL NO CLAVE				
CARGO	PROFESIÓN	CANT.		EXPERIENCIA
		OBRA 1	OBRA 2	
				<ul style="list-style-type: none"> Manejo técnico administrativo de los contratos de Obra En la supervisión o inspección o ejecución de obras en general.
Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional	Ingeniero Civil o Ingeniero Minero o Ingeniero Industrial	01	01	Con veinticuatro (24) meses de experiencia como Especialista y/o Supervisor y/o Ingeniero o la combinación de estos en/de: <ul style="list-style-type: none"> Higiene ocupacional y/o Prevencionista en seguridad y salud ocupacional y/o Programa de seguridad y/o Seguridad y/o Seguridad de obra y/o Seguridad de obra y salud ocupacional y/o Seguridad e higiene ocupacional y/o Seguridad en obra y salud ocupacional y/o Seguridad industrial y/o Seguridad y salud en el trabajo y/o Seguridad y salud ocupacional y/o Seguridad industrial y salud ocupacional (SISO) En la supervisión o inspección o ejecución de obras en infraestructura vial.
Especialista en Arqueología	Arqueólogo	01	01	Con doce (12) meses de experiencia mínima adquirida como Especialista y/o Supervisor y/o Inspector o la combinación de estos en/de: <ul style="list-style-type: none"> Arqueología y/o Arqueólogo y/o CIRA y/o Proyectos de evaluación arqueológica y/o Evaluación arqueológica y/o Manejo arqueológico y/o Monitoreo arqueológico y/o Plan de monitoreo arqueológico y/o Programa arqueológico En la supervisión o inspección o ejecución de obras en general.

Acreditación:

Se acreditará a partir de la firma de contrato hasta el inicio de la ejecución de la obra.

Los profesionales deben tener el 100 % de participación (Modo permanente y directo)

Los profesionales deben encontrarse titulados, colegiados y habilitados, ello se acreditará en el momento del inicio de su participación efectiva en la ejecución de la obra.



**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesViceministerio
de Transportes

Proviás Nacional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Se computará el tiempo de experiencia para cada profesional No Clave desde la colegiatura.

Funciones y/o actividades que realizarán el personal Técnico y Auxiliar:

Ítem	Personal técnico y auxiliar	Funciones y/o actividades
1	Topógrafo	Realizará levantamiento del terreno, marca de alineaciones, establecerá niveles y verificará la ubicación precisa de las estructuras.
2	Laboratorista en mecánica de suelos y asfalto	Realizará pruebas laboratoriales de suelos y asfalto, asegurando calidad para la construcción.
3	Laboratorista en concreto	Realizará pruebas laboratoriales del concreto, asegurando calidad para la construcción.
4	Secretaria	Gestiona documentos, coordina agendas, organiza reuniones y maneja la comunicación administrativa.
5	Auxiliares de Laboratorio	Preparan muestras, asisten en pruebas de materiales y manejan el equipo de laboratorio en la construcción
6	Auxiliares de Topografía	Asisten en la toma de mediciones, preparación de equipos y registro de datos en la construcción
7	Conserje	Mantiene el orden, limpieza y seguridad en las instalaciones del sitio de construcción del puente.
8	Guardián	Supervisa la seguridad del sitio de construcción, controla el acceso y previene incidentes durante la construcción.

2.1.2. Los recursos de equipos mínimos a emplearse en la supervisión de la Obra son:

a. Vehículos Mínimos (incluido operador, combustible y seguros)

Dos (02) Camioneta 4x4 pick up doble cabina, con jaulas de seguridad, barra antivuelco, circulina led.

Antigüedad no mayor a cinco (05) años o 60,000 Km de recorrido como máximo, contabilizado desde la presentación de la oferta.

Acreditación

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

b. Equipo de Topografía

- Estación total (01), la precisión de la lectura angular deberá ser menor a 5 segundos.
- Prismas (03), el alcance de la medida deberá estar comprendida como mínimo entre 1500 y 2000 metros.
- Nivel óptico 32 X (01) y miras (02).

Antigüedad no mayor de cinco (05) años, contabilizando desde la presentación de la oferta.

Calibración vigente durante el desarrollo de los trabajos, dichas calibraciones del equipo deberán efectuarse según lo establecido por la normativa especializada del Instituto



**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****Viceministerio
de Transportes****Proviás Nacional**

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Nacional de Calidad (INACAL), con certificados expedidos por una firma especializada o entidad acreditada por el INACAL.

La presentación de los certificados de la calibración de los equipos, será al inicio de la prestación del servicio.

Acreditación

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

c. Equipos de laboratorio

- Juego de mallas: de 3", 2", 1 ½", 1", ¾", ½", 3/8", ¼"; N° 4, N° 6, N° 8, N° 10, N° 16, N° 20, N° 30, N° 40, N° 50, N° 80, N° 100, N° 200 y accesorios (02).
- Horno termostático (01).
- Balanza de 5 Kilos con sensibilidad al 0.1 gr (01).
- Aparato casagrande con respectivo acanalador (01).
- Balanza de 3 brazos de precisión de capacidad de 300 gr y sensibilidad al 0.1 gr (01).
- Equipo misceláneo (brochas, pesas, filtro, espátulas, escobillas de bronce) (01).
- Equipo equivalente de arena (01).
- Equipo CBR, para medir la capacidad portante de los materiales (suelos y canteras), (prensa, moldes, escantillones, mallas grandes de ¾", 3/8" y N° 4, pisón.) (01).
- Equipos de densidad in situ (balanza de 20 Kilos de capacidad, cono, botella, plato perforado, mallas N° 10 y 20, cincel, comba.) (03).
- Equipo para medir espesores y compactación (Diamantina) (01).
- Equipo de compactación (moldes para proctor standard y modificado, pisones, bandejas, balanzas de 20 Kg con aproximación de 1 gr.) (01).
- Equipo Completo de Control Granulométrico (01).
- Equipo de Compresión para el control de calidad de la mezcla de concreto con cemento Portland (01).
- Medidor de espesor de pintura
- Reflectómetro (01).
- Distanciómetro láser (01).
- Esclerómetro para ensayos in situ (01).

El equipo de laboratorio deberá permanecer en el lugar de la prestación de los servicios de supervisión.

2.3. Experiencia del postor en la especialidad

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos (02) veces el valor referencial de la contratación, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes a la Supervisión de la



**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesViceministerio
de Transportes

Proviás Nacional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

construcción y/o reconstrucción y/o creación y/o rehabilitación o la combinación de estos de:

- a) Puentes carreteros y/o de intercambios viales carreteros y/o pasos a desnivel carreteros y/o viaductos carreteros y/o puentes vehiculares
- b) Puentes urbanos y/o de intercambios viales urbanos y/o pasos a desnivel urbanos y/o viaductos urbanos; siempre y cuando estos sean obras que contengan por lo menos dos carriles o
- c) Puentes ferroviarios y/o Viaductos Ferroviarios.

Acreditación:

Está definida según lo especificado en las Bases Estándar de Concurso Público para la Contratación del Servicio de Consultoría de Obra, aprobadas mediante la Directiva vigente para el presente proceso.

2.4. Otras condiciones generales del servicio

- Después de suscrito el contrato de Supervisión, PROVIAS NACIONAL comunicará por orden expresa la fecha de inicio de los servicios de Supervisión.
- Está obligado a comunicar al Administrador de Contrato el inicio de labores de todos y cada uno de los Profesionales, de Staff, Especialistas y Personal Técnico que participan en el Servicio.
- Ningún profesional o técnico de la Supervisión, podrá ingresar a laborar en el Servicio, sin el consentimiento previo de PROVIAS NACIONAL.
- El vínculo entre PROVIAS NACIONAL y la Supervisión, se regirá por lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado, así como su Reglamento y sus normas complementarias y/o modificatorias.
- Será legalmente responsable de los alcances contractuales que le ha correspondido desempeñar, durante el periodo de siete (7) años, después de la conformidad de obra otorgada por PROVIAS NACIONAL.
- La Supervisión no tiene autoridad para exonerar al Contratista de ninguna de sus obligaciones contractuales, ni de ordenar la ejecución de ningún trabajo adicional o variación de obra que de alguna manera involucre ampliación de plazo, cualquier pago extra o reducción de partidas y/o cualquier modificación al contrato, a no ser que medie autorización escrita y previa de PROVIAS NACIONAL. Salvo situaciones de emergencia que pongan en peligro la vida, salud o seguridad de las personas, la propiedad pública o privada o que amenacen causar u ocasionar interrupciones en el tránsito vehicular. Sin embargo, la Supervisión deberá notificar a PROVIAS NACIONAL cuando a su juicio, es aplicable el Caso Fortuito o Fuerza Mayor.
- Deberá verificar que el Contratista realice una vez concluida la obra, la prueba de carga del puente, respetando la carga viva vehicular (tren de carga) para los cuales fueron diseñados, debiendo elevar a PROVIAS NACIONAL un informe sobre los resultados y conclusiones obtenidos.
- La necesidad de ejecutar obras adicionales debe ser alertada por la Supervisión o por el Contratista, a fin de que su ejecución se desarrolle en el calendario de ejecución de obra. La ejecución de las prestaciones adicionales de obra, deben de detectar tempranamente, debe formularse y tramitarse oportunamente.



**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesViceministerio
de Transportes

Provias Nacional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

- En caso que PROVIAS NACIONAL incurra en mayores gastos por incumplimiento de lo señalado en el numeral precedente. La Supervisión no tendrá derecho a retribución de sus servicios que tengan como origen lo señalado en este numeral.
- Si PROVIAS NACIONAL observa cualquier partida de una valorización, esta será absuelta y regularizada en la Valorización siguiente.
- Conocimiento que en el monto total señalado en su Propuesta económica están incluidos los beneficios sociales y otros gastos que por su naturaleza están relacionados al total cumplimiento del Contrato.
- Deberá prestar todas las facilidades del caso a los funcionarios de PROVIAS NACIONAL, para la verificación del Avance de la Obra bajo su supervisión y proporcionará la información que le sea requerida.
- Estará sujeto a fiscalización de su accionar, por los funcionarios que designe PROVIAS NACIONAL quienes además podrán verificar la permanencia en la Obra del personal asignado; así como de la totalidad de los equipos incluidos en su Propuesta.
- Las penalidades por incumplimiento que se aplicarán a la Supervisión serán las establecidas en los presentes Términos de Referencia, el Contrato y las que conforme a Ley le corresponden.
- Al finalizar los servicios materia del contrato, la Supervisión entregará a PROVIAS NACIONAL toda la documentación recibida para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales y además presentará todo el acervo documental técnico y administrativo de la obra; así como el cuaderno de obra.
- Esto no exime a la Supervisión que pudiera ser requerida posteriormente para cualquier absolución de consultas u otros, relacionado con la ejecución de la obra y / o de la prestación de sus servicios.
- Respecto a la documentación obrante en su poder relacionada con la obra, La Supervisión debe comprometerse en forma irrevocable de no disponer ni hacer uso de ella en ningún momento, para fines distintos a los de la obra, ni después de la recepción de esta, sin que medie autorización expresa otorgada por PROVIAS NACIONAL.
- Es responsabilidad de la Supervisión el ingreso de información de los avances de la obra al sistema de control de Proyecto vía Web - Internet, en la ficha se le proporcionará.
- Mantendrá actualizados el archivo y registro de toda la información técnico - administrativa y contable relacionadas con las Obras motivo de la supervisión, asimismo irá verificando progresivamente los metrados definitivos de obra ejecutada e ir practicando progresivamente la Liquidación de Obra.
- La Supervisión no podrá transferir parcial o totalmente los servicios objeto de este Contrato.

2.5. Facultades de la Supervisión

La Supervisión con relación al Contratista, se considerará como representante de PROVIAS NACIONAL.

La Supervisión no podrá dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se señalan en los Términos de Referencia, el Contrato de Supervisión, las bases, la absolución de



**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesViceministerio
de Transportes

Provias Nacional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Consultas/Observaciones a las Bases, debiendo en caso de eventualidades inevitables justificadas, bajo responsabilidad, recabar autorización expresa de PROVIAS NACIONAL.

No obstante lo anterior, si durante el proceso de ejecución de los trabajos y/o como consecuencia de ello, se produjeran contingencias que pudieran poner en peligro la vida de personas, o la propiedad pública o privada, o que amenacen causar u ocasionen interrupciones en el tránsito vehicular comercial, la Supervisión por excepción, podrá disponer las medidas que tiendan a mitigar y/o superar dichas situaciones, debiendo coordinar con el Administrador del Contrato y dar cuenta a PROVIAS NACIONAL en el más breve plazo, mediante informe con los sustentos técnicos y legales.

2.6. Otras responsabilidades de la Supervisión

A continuación, listamos otras responsabilidades que asume la Supervisión, derivadas de sus obligaciones esenciales:

- Será responsable de la calidad de los servicios que preste, de la idoneidad del personal a su cargo y de velar que los trabajos se ejecuten con óptima calidad técnica y ambiental
- Asume plena responsabilidad por la revisión y conformidad al Informe de revisión del Expediente Técnico", que presentara el contratista.
- Será responsable de hacer cumplir las especificaciones técnicas, medidas ambientales y normas de construcción y las medidas sanitarias, debiendo dictar las medidas adecuadas en el momento oportuno, exigiendo al Contratista su cumplimiento.
- Revisará, evaluará y verificará las pruebas y ensayos de materiales realizados por el Contratista.
- Será responsable de obtener todos los seguros necesarios para su personal, según la legislación nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad total, hasta que los servicios pactados hayan culminado y cuenten con la aceptación de PROVIAS NACIONAL. Las pólizas, así como sus correspondientes facturas de primas, serán presentadas mensualmente a PROVIAS NACIONAL como sustento de las valorizaciones.
- La provisión de oficinas, mobiliario, vehículos, equipos de comunicación, equipos o servicios de copiado, equipos de cómputo, que requiera la Supervisión para la prestación de su Servicio, serán responsabilidad de éste.
- Será responsable que su personal observe en todo momento las normas de seguridad y sanitarias vigentes en las Obras, debiendo todo el personal estar provistos de cascos, chalecos, botas, mascarillas, etc.

2.7. Penalidades

En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato cuyos plazos están establecidos en los documentos contractuales, PROVIAS NACIONAL le aplicará al contratista una penalidad por cada día de atraso de conformidad con lo establecido en los artículos 161 y 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias).

2.8. Otras penalidades



**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesViceministerio
de Transportes

Proviás Nacional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

N°	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
1	Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento.	Una (1) UIT, por cada día de ausencia del personal en el plazo previsto.	Según informe del Administrador del Contrato.
2	En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido o ausencia no justificada.	Una (01) UIT por cada personal y cada día de ausencia.	Según informe del Administrador del Contrato
3	En caso el supervisor de obra no absuelva las consultas o las absuelva fuera del plazo señalado en el numeral 193.3 del artículo 193 del Reglamento.	Una (1) UIT por no atender las consultas formuladas por el residente de obra, según lo dispuesto en el literal b) del numeral 193.10 del artículo 193 del Reglamento.	Según informe del Administrador del Contrato.
4	Por valorizar sin ceñirse a las bases de pago (Por ejemplo: valorizar obras adicionales dentro de la planilla de la obra contratada; valorizar obras adicionales sin haber obtenido la aprobación de PROVIAS NACIONAL; por valorizar obras y/o metrados no ejecutados (sobre - valorizaciones) y pagos en exceso, valorizaciones adelantadas u otros actos que ocasionen pagos indebidos o no encuadrados en las disposiciones vigentes, sin perjuicio de las acciones legales que pudieran corresponder.	Se aplicará una penalidad del 2.0% del Contrato original, por los conceptos indicados.	Según informe del Administrador del Contrato.
5	Ante la evidencia objetiva de que no se adoptaron oportunamente las acciones necesarias para un correcto trabajo que permita controlar la señalización (diurna y nocturna) durante la ejecución de Obra y/o por no haber adoptado las acciones necesarias para que el Contratista ejecute la señalización que la Obra requiere con el fin de evitar accidentes y brindar la seguridad suficiente al usuario.	Se aplicará una penalidad del 2.0% del Contrato original, por los conceptos indicados.	Según informe del Administrador del Contrato.
6	Por atrasos y/o paralizaciones de los trabajos o actos programados, como consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones laborales con su personal de obra (pago de remuneraciones oportunas).	Se aplicará una penalidad del 2.0% del Contrato original, por los conceptos indicados.	Según informe del Administrador del Contrato.
7	Si se constata que el supervisor no cuenta en obra con	Una (01) UIT por cada	Según informe del



**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesViceministerio
de Transportes

Provias Nacional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

N°	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
	los equipos completos (topográfico, laboratorio, camioneta) acreditados en la firma del contrato, para el control de la obra.	equipo y cada día que no esté presente en obra	Administrador del Contrato.
9	Si se detectará que un especialista de la Supervisión requerido a tiempo completo, presta paralelamente sus servicios (figura en dos o más equipos de empresas que tienen firmados contratos de servicios u obras con PROVIAS NACIONAL) y/o se tramitará una valorización de este en dos o más contratos	Se descontará el pago correspondiente, en ambos contratos, aplicándosele adicionalmente una penalidad equivalente al 0.5% del contrato original.	Según informe del Administrador del Contrato.
10	Los cambios de personal profesional de la supervisión por pedido expreso de PROVIAS NACIONAL, que tenga origen en un desempeño deficiente, negligente o insuficiente del personal profesional en el cumplimiento de sus obligaciones. Se precisa sobre la terminología "Desempeño deficiente, negligente o insuficiente", los términos de referencia y el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establecen plazos, contenido y forma de presentación de documentos, por lo cual seta referido a: <ul style="list-style-type: none"> • Presentación No oportuna (plazos) • Contenido No Correcto Forma de presentación No establecido.	Se le aplicará una penalidad equivalente al 10% del saldo a pagar de dicho personal.	Según informe del Administrador del Contrato.
12	Si como consecuencia de verificar el funcionamiento u operatividad de la infraestructura culminada y las instalaciones y equipos en caso corresponda, el comité de recepción advierte que la obra no se encuentra culminada	Se le aplicará una Penalidad equivalente al 5% del monto del contrato original de supervisión.	Según "Acta de Observaciones" del comité de recepción.

- i) Las penalidades señaladas en el anterior cuadro, podrán ser aplicadas por PROVIAS NACIONAL en la oportunidad o mes que se detecte la falta o en la liquidación.
- ii) En concordancia con los artículos correspondientes de la normativa de contrataciones, las penalidades por todos los conceptos (ítem 2.6 y 2.7) se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente. Si la Supervisión superara el porcentaje máximo indicado para cada una, se podrá resolver el Contrato.

2.9. Responsabilidad por Vicios Ocultos

De acuerdo al artículo 40 de la Ley de Contrataciones del Estado; el plazo de PROVIAS NACIONAL para reclamar la responsabilidad de la Supervisión es de siete (07) años después de la conformidad de obra otorgada por PROVIAS NACIONAL.

2.10. Sistema de contratación



El sistema de contratación considerado para el presente proceso es el Esquema Mixto de Suma Alzada y Tarifas, precisándose que en concordancia con el ítem c) del artículo 35 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, es aplicable para la contratación de consultoría de obras. El sistema de tarifas se aplicará a la etapa de supervisión de obra.

El sistema a suma alzada se aplicará a la etapa de liquidación.

Las tarifas se formulan en base al tiempo estimado o referencial para la ejecución de la prestación contenido en los términos de referencia y documentos del procedimiento. Las tarifas incluyen costos directos, cargas sociales, tributos, gastos generales y utilidades. Los de suma alzada es a todo costo.

2.11. Modalidad de ejecución contractual

No corresponde (según SEACE-OSCE).

2.12. Fórmula de reajuste

Los Pagos estarán sujetos al reajuste establecido en el artículo 38 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus Modificatorias:

$$Pr = \left[Po \times \left(\frac{Ir}{Io} \right) \right] - \left[\left(\frac{A}{C} \right) \times Po \times \frac{(Ir - Ia)}{Ia} \right] - \left[\left(\frac{A}{C} \right) \times Po \right]$$

Dónde:

Pr = Monto de la Valorización reajustada

Po = Monto de la valorización correspondiente al mes de servicio, a precios del mes de la fecha del Valor Referencial

Ir = Índice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) a la fecha de Valorización

Io = Índice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) al mes de la fecha del Valor Referencial

Ia = Índice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) a la fecha de pago del Adelanto

A = Adelanto Directo entregado

C = Monto del Contrato Principal

El primer monomio expresa la valorización reajustada; el segundo monomio la deducción que no corresponde por el adelanto directo entregado y el tercero la amortización del adelanto directo. El segundo y tercer monomio son aplicables solo hasta la cancelación del adelanto directo

2.13. Modalidad de ejecución contractual

PROVIAS NACIONAL realizará el pago de la contraprestación pactada del Servicio a favor del contratista en pagos parciales según Tarifa y Suma Alzada, teniendo presente lo siguiente: Se debe emplear el sistema de tarifas para la supervisión y control de la obra y a suma alzada para la etapa de liquidación, según los montos que correspondan en las etapas de la estructura del Presupuesto Contratado. Tales Pagos se efectuarán previa conformidad de la Dirección de Puentes.

El monto de los servicios será cancelado como sigue:

Etapas I



**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****Viceministerio
de Transportes****Proviás Nacional**

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

- Por la valorización mensual que corresponda, sobre la base de los servicios efectivamente prestados y debidamente evidenciados en la Supervisión de la ejecución de cada Obra, y en conformidad con la Propuesta Técnica y Económica con que se otorgó la Buena Pro.
- Las valorizaciones de la Supervisión serán respaldadas por la presentación oportuna de los informes mensuales y fichas quincenales, correspondientes a los meses valorizados.
- Tratándose de pagos por tarifas, es exigible el pago y presentación de los seguros adjunto a la valorización mensual del servicio, para el trámite de pago. La no presentación de esta documentación en el plazo definido será entendida como un incumplimiento a la normativa aplicable y será reportado a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) y además no corresponderá su trámite de pago hasta que sea subsanada y presentada.

Etapas II

- A la aprobación del Informe Final, Revisión y pronunciamiento de la Liquidación de Obra elaborado por el contratista y la presentación de sus propios cálculos (por parte de la Supervisión), y la emisión de la resolución de la liquidación de obra, dentro de los plazos establecidos en las Bases y el Contrato. (Etapas de Liquidación).
- Liquidación del Contrato de la Supervisión de Obra.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, PROVIAS NACIONAL debe contar con la documentación siguiente:

- Informe del Administrador de Contrato, emitiendo la conformidad de la prestación efectuada.
- Comprobante de pago.
- Informe correspondiente de la Supervisión.

2.14. Liquidación del Contrato de Supervisión de Obra

- Presentará la liquidación del contrato de supervisión de la obra dentro de los quince (15) días siguientes de haberse otorgado la conformidad de la última prestación que corresponde al haberse consentido la resolución del contrato de ejecución de obra. Proviás Nacional se pronuncia respecto de dicha liquidación y notifica su pronunciamiento dentro de los treinta (30) días siguientes de recibida; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación presentada por el contratista.
- Si PROVIAS NACIONAL observa la liquidación presentada por el contratista, este se pronuncia y notifica su pronunciamiento por escrito en el plazo de cinco (5) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se tiene por consentida la liquidación con las observaciones formuladas por Proviás Nacional.
- Cuando el contratista no presente la liquidación en el plazo indicado, Proviás Nacional la efectúa y notifica dentro de los quince (15) días siguientes, a costo del contratista; si este no se pronuncia dentro de los cinco (5) días de notificado, dicha liquidación queda consentida.
- Si el contratista observa la liquidación practicada por Proviás Nacional, esta se pronuncia y notifica su pronunciamiento dentro de los quince (15) días siguientes; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas por el contratista.
- En el caso de que PROVIAS NACIONAL no acoja las observaciones formuladas por el contratista, lo manifiesta por escrito dentro del plazo previsto en el numeral anterior.



**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesViceministerio
de Transportes

Proviás Nacional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

- Culminado el procedimiento descrito en los numerales anteriores, según corresponda, la parte que no acoge las observaciones solicita, dentro del plazo previsto en la Ley de Contrataciones del Estado, el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje, vencido el plazo se considera consentida o aprobada, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas.
- Una vez que la liquidación haya quedado consentida o aprobada, según corresponda, no procede someterla a los medios de solución de controversias.

2.15. Adelantos

PROVIAS NACIONAL otorgará un (01) adelanto directo, por el 30% del monto del Contrato, original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA o PÓLIZA DE CAUCIÓN acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

PROVIAS NACIONAL debe entregar el monto solicitado dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la solicitud del contratista.

La CARTA FIANZA o PÓLIZA DE CAUCIÓN deberá ser incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática en el país, al solo requerimiento de PROVIAS NACIONAL, bajo responsabilidad de las empresas que las emiten, extendida a la orden de PROVÍAS NACIONAL, por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres meses renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado. La CARTA FIANZA o PÓLIZA DE CAUCIÓN debe ser emitida por entidades bajo la Supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, que cuenten con clasificación de riesgo B o superior.

2.16. Modalidad de ejecución contractual

INSPECCIÓN PREVIA

No se requiere certificación expresa o documento alguno de haber visitado la obra, sin embargo, a efectos de preparar una Oferta bien sustentada y estar en condiciones de desarrollar el servicio en armonía con las normas de ingeniería, se pone en consideración de los postores que realicen una inspección del lugar materia del servicio





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Proviás Nacional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ANEXO A

ESTRUCTURAS DE COSTOS DEL VALOR REFERENCIAL

OBRA 1



**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesViceministerio
de Transportes

Proviás Nacional

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
 “Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

FORMATO N° 01 - ESTRUCTURA DE COSTOS – OBRA 1

ETAPAS DE LA SUPERVISIÓN	Parcial (días)	Total (días)
ETAPA I : SUPERVISIÓN DE OBRA	420	480
ETAPA II : RECEPCION Y LIQUIDACIÓN DE OBRA	60	

ETAPA I: SUPERVISIÓN OBRA

DESCRIPCION	Particip.	Unid.	Cant.	Tiempo (días)	Valor Unitario	Gastos Generales Unitario	Utilidad Unitario	I.G.V. Unitario =18%(3+4+5)	Tarifa Diaria =3+4+5+6	Sub Total =1x2x7
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A.- SUELDOS Y SALARIOS (Incluido Leyes Sociales)										
a.- PERSONAL PROFESIONAL										
Jefe de Supervisión	100%	Sueldo - día	1	420						
Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones	100%	Sueldo - día	1	420						
Especialista de Suelos y Pavimentos	100%	Sueldo - día	1	420						
Especialista Estructural	100%	Sueldo - día	1	420						
Especialista de Control de Calidad	100%	Sueldo - día	1	420						
Especialista Ambiental	100%	Sueldo - día	1	420						
Especialista Social	100%	Sueldo - día	1	420						
Especialista en Administración de Contrato	100%	Sueldo - día	1	420						
Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional	100%	Sueldo - día	1	420						
Especialista en Arqueología	50%	Sueldo - día	1	420						
b.- PERSONAL TECNICO Y AUXILIAR										
Topógrafo	100%	Sueldo - día	1	420						
Laboratorista en mecánica de suelos y asfalto	100%	Sueldo - día	1	420						
Laboratorista en concreto	100%	Sueldo - día	1	420						
Secretaria	100%	Sueldo - día	1	420						
Auxiliares de Laboratorio	100%	Sueldo - día	1	420						
Auxiliares de Topografía	100%	Sueldo - día	2	420						
Conserje	100%	Sueldo - día	1	420						
Guardian	100%	Sueldo - día	2	420						
B.- ALQUILERES Y SERVICIOS										
a.- Alquileres de Oficinas y Viviendas en Campo										



**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****Viceministerio
de Transportes****Proviás Nacional**

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Alquiler, Equipamiento y Mantenimiento de Oficina (Inc. Servicios)	100%	Alquiler - día	1	420		-	-			
b.- Equipos de Topografía										
Equipo de Topografía: (01) Estación Total, (03) prismas, (01) nivel óptico y (02) miras.	100%	Alquiler - día	1	420		-	-			
c.- Equipo de Laboratorio										
Equipo de Laboratorio de Suelos y Asfalto	100%	Alquiler - día	1	420						
Equipo de Laboratorio de Concreto	100%	Alquiler - día	1	420		-	-			
d.- Equipos de Cómputo										
Equipo de Cómputo (11 computadoras, 3 impresoras, 1 escáner / fotocopiadora)	100%	Alquiler - día	1	420		-	-			
e.- Alquiler de Vehículos (Inc. operador, combustible y seguros)										
Camioneta doble cabina (4x4) (Incluye operador, combustible y seguros)	100%	Alquiler - día	1	420		-	-			
Cúster (Incluye operador, combustible y seguros)	100%	Alquiler - día	1	420		-	-			
g.- Otros Servicios										
Comunicaciones (Telefonía e Internet)	100%	Comunicac.- día	1	420		-	-			
C.- MATERIALES Y UTILES DE OFICINA										
a.- Utiles de Oficina y Dibujo	100%	Utiles - día	1	420		-	-			
b.- Fotografías, Filmaciones, Impresiones y copias	100%	Mat. Varios - día	1	420		-	-			
COSTO TOTAL ETAPA I										S/
Notas: - 1) Se realizará el pago a favor del Contratista, teniendo presente que se debe emplear el sistema de TARIFAS para la etapa I. 2) Los Gastos Generales y Utilidad se calculan como un porcentaje del rubro A de Sueldos y Salarios. 3) En la propuesta económica se debe considerar todos los costos que demande el cumplimiento de los trabajos y requisitos exigidos por las Bases del Concurso y Términos de Referencia. 4) Los Sub Totales (columna 8) se redondean con dos cifras decimales. 5) La propuesta económica debe considerar: • Gastos de Alimentación para el personal profesional - técnico y auxiliar. • Gastos de pasajes aéreo y/o local para el personal profesional - técnico y auxiliar. • Gastos financieros.										



**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesViceministerio
de Transportes

Proviás Nacional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ETAPA II: RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA

		60 días		Costo al :		
DESCRIPCION	Unid.	Cant.	Tiempo (días)	Valor Unitario	Sub Total	Total
A.- SUELDOS Y SALARIOS (Incluido Leyes Sociales)						
a.1.- Personal Profesional						
A.1.1 Jefe de Supervisión	Días	1	60			
A.1.2 Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones	Días	1	60			
A.1.3 Especialista en Administración de Contrato	Días	1	60			
a.2.- Personal Técnico y Auxiliar						
A.2.1 Secretaria	Días	1	60			
A.2.2 Conserje	Días	1	60			
A.2.3 Guardian	Días	1	60			
B.- ALQUILERES Y SERVICIOS						
B.1 Alquiler, Equipamiento y Mantenimiento de Oficina (Inc. Servicios)	Días	1	60			
B.2 Equipo de Cómputo (3 computadoras, 1 impresoras, 1 escáner / fotocopidora)	Días	1	60			
B.3 Comunicaciones (Telefonía e Internet)	Días	1	60			
B.4 Camioneta doble cabina (4x4) (Incluye operador, combustible y seguros)	Días	1	60			
C.- MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
C.1 Útiles de Oficina y Dibujo	Días	1	60			
C.2 Fotografías, Filmaciones, Impresiones y Copias	Días	1	60			
I. COSTO DIRECTO TOTAL (A+B+C)						
II. GASTOS GENERALES (% de A)						
III. UTILIDAD (% de A)						
IV. SUBTOTAL (I + II + III)						
V. IGV (18% IV)						
VI. COSTO TOTAL (IV + V)					S/	
Notas: 1) Se realizará el pago a favor del Contratista, teniendo presente que se debe emplear el sistema de SUMA ALZADA para la etapa II. 2) Los Sub Totales se redondean con dos cifras decimales. 3) La propuesta economica debe considerar: • Gastos de Alimentación para el personal profesional - técnico y auxiliar. • Gastos de pasajes aéreo y/o local para el personal profesional - técnico y auxiliar. • Gastos financieros.						





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Proviás Nacional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ANEXO B

ESTRUCTURAS DE COSTOS DEL VALOR REFERENCIAL OBRA 2



**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesViceministerio
de Transportes

Proviás Nacional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"**FORMATO N° 01 - ESTRUCTURA DE COSTOS – OBRA 2****FORMATO N° 01 - ESTRUCTURA DE COSTOS**

ETAPAS DE LA SUPERVISIÓN	Parcial (días)	Total (días)
ETAPA I : SUPERVISIÓN DE OBRA	435	495
ETAPA II : RECEPCION Y LIQUIDACIÓN DE OBRA	60	

ETAPA I: SUPERVISIÓN OBRA

DESCRIPCION	Particip.	Unid.	Cant.	Tiempo (días)	Valor Unitario	Gastos Generales Unitario	Utilidad Unitario	I.G.V. Unitario =18%(3+4+5)	Tarifa Diaria = 3+4+5+6	Sub Total =1x2x7
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A.- SUELDOS Y SALARIOS (Incluido Leyes Sociales)										
a.- PERSONAL PROFESIONAL										
Jefe de Supervisión	100%	Sueldo - día	1	435						
Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones	100%	Sueldo - día	1	435						
Especialista de Suelos y Pavimentos	100%	Sueldo - día	1	435						
Especialista Estructural	100%	Sueldo - día	1	435						
Especialista de Control de Calidad	100%	Sueldo - día	1	435						
Especialista Ambiental	100%	Sueldo - día	1	435						
Especialista Social	100%	Sueldo - día	1	435						
Especialista en Administración de Contrato	100%	Sueldo - día	1	435						
Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional	100%	Sueldo - día	1	435						
Especialista en Arqueología	50%	Sueldo - día	1	435						
b.- PERSONAL TECNICO Y AUXILIAR										
Topógrafo	100%	Sueldo - día	1	435						
Laboratorista en mecánica de suelos y asfalto	100%	Sueldo - día	1	435						
Laboratorista en concreto	100%	Sueldo - día	1	435						
Secretaría	100%	Sueldo - día	1	435						
Auxiliares de Laboratorio	100%	Sueldo - día	1	435						
Auxiliares de Topografía	100%	Sueldo - día	2	435						
Conserje	100%	Sueldo - día	1	435						
Guardian	100%	Sueldo - día	2	435						
B.- ALQUILERES Y SERVICIOS										
a.- Alquileres de Oficinas y Viviendas en Campo										
Alquiler, Equipamiento y Mantenimiento de Oficina (Inc. Servicios)	100%	Alquiler - día	1	435		-	-			



**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesViceministerio
de Transportes

Proviás Nacional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

b.- Equipos de Topografía										
Equipo de Topografía: (01) Estación Total, (03) prismas, (01) nivel óptico y (02) miras.	100%	Alquiler - día	1	435		-	-			
c.- Equipo de Laboratorio										
Equipo de Laboratorio de Suelos y Asfalto	100%	Alquiler - día	1	435						
Equipo de Laboratorio de Concreto	100%	Alquiler - día	1	435		-	-			
d.- Equipos de Cómputo										
Equipo de Cómputo (11 computadoras, 3 impresoras, 1 escáner / fotocopidora)	100%	Alquiler - día	1	435		-	-			
e.- Alquiler de Vehículos (Inc. operador, combustible y seguros)										
Camioneta doble cabina (4x4) (Incluye operador, combustible y seguros)	100%	Alquiler - día	1	435		-	-			
Cúster (Incluye operador, combustible y seguros)	100%	Alquiler - día	1	435		-	-			
g.- Otros Servicios										
Comunicaciones (Telefonía e Internet)	100%	Comunicac.- día	1	435		-	-			
C.- MATERIALES Y UTILES DE OFICINA										
a.- Útiles de Oficina y Dibujo	100%	Útiles - día	1	435		-	-			
b.- Fotografías, Filmaciones, Impresiones y copias	100%	Mat. Varios - día	1	435		-	-			
COSTO TOTAL ETAPA I										SI
Notas: <ol style="list-style-type: none"> 1) Se realizará el pago a favor del Contratista, teniendo presente que se debe emplear el sistema de TARIFAS para la etapa I. 2) Los Gastos Generales y Utilidad se calculan como un porcentaje del rubro A de Sueldos y Salarios. 3) En la propuesta económica se debe considerar todos los costos que demande el cumplimiento de los trabajos y requisitos exigidos por las Bases del Concurso y Términos de Referencia. 4) Los Sub Totales (columna 8) se redondean con dos cifras decimales. 5) La propuesta económica debe considerar: <ul style="list-style-type: none"> • Gastos de Alimentación para el personal profesional - técnico y auxiliar. • Gastos de pasajes aéreo y/o local para el personal profesional - técnico y auxiliar. • Gastos financieros. 										



**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesViceministerio
de Transportes

Proviás Nacional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ETAPA II: RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA

		60 días		Costo al :			
DESCRIPCION	Unid.	Cant.	Tiempo (días)	Valor Unitario	Sub Total	Total	
A.- SUELDOS Y SALARIOS (Incluido Leyes Sociales)							
a.1.- Personal Profesional							
A.1.1 Jefe de Supervisión	Días	1	60				
A.1.2 Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones	Días	1	60				
A.1.3 Especialista en Administración de Contrato	Días	1	60				
a.2.- Personal Técnico y Auxiliar							
A.2.1 Secretaria	Días	1	60				
A.2.2 Conserje	Días	1	60				
A.2.3 Guardian	Días	1	60				
B.- ALQUILERES Y SERVICIOS							
B.1 Alquiler, Equipamiento y Mantenimiento de Oficina (Inc. Servicios)	Días	1	60				
B.2 Equipo de Cómputo (3 computadoras, 1 impresoras, 1 escáner / fotocopiadora)	Días	1	60				
B.3 Comunicaciones (Telefonía e Internet)	Días	1	60				
B.4 Camioneta doble cabina (4x4) (Incluye operador, combustible y seguros)	Días	1	60				
C.- MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
C.1 Útiles de Oficina y Dibujo	Días	1	60				
C.2 Fotografías, Filmaciones, Impresiones y Copias	Días	1	60				
I. COSTO DIRECTO TOTAL (A+B+C)							
II. GASTOS GENERALES (% de A)							
III. UTILIDAD (% de A)							
IV. SUBTOTAL (I + II + III)							
V. IGV (18% IV)							
VI. COSTO TOTAL (IV + V)						S/	
Notas:							
1) Se realizará el pago a favor del Contratista, teniendo presente que se debe emplear el sistema de SUMA ALZADA para la etapa II. 2) Los Sub Totales se redondean con dos cifras decimales. 3) La propuesta economica debe considerar: • Gastos de Alimentación para el personal profesional - técnico y auxiliar. • Gastos de pasajes aéreo y/o local para el personal profesional - técnico y auxiliar. • Gastos financieros.							





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Proviás Nacional

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

ANEXO C

FORMATO FICHA TECNICA





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Proviás Nacional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Proviás Nacional

PROGRAMA NACIONAL DE PUENTES

PERÚ

PUENTES

FICHA TECNICA DEL PUENTE

N° 01

Del de de 2014

Nombre :
Sobre : Río
Ruta :
Km :
Tramo :
Región :
Provincia :

Características del Antiguo Puente
Luz :
Tipo :
Antigüedad :
Numero de vías :
Sobrecarga :
Superficie de rodadura :

FOTO

FOTO

CARACTERISTICAS DEL NUEVO PUENTE

Luz
Tipo
S/C
Inversion :
Obras civiles
Puente

S/.
S/.
S/.

avance de obra	programado	ejecutado
avance fisico	...%	...%
avance financiero	...%	...%

grafica de avance fisico y financiero vs el tiempo de ejecución de la obra

Fecha de Inicio :
Fecha de Término :

OBSERVACIONES DE LA OBRA

Jirón Zorritos 1203 – Lima - Perú
T. (511) 615-7800
www.gob.pe/mtc

Expediente: I-002606-2025 V-1

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Artículo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26-2016-PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?id=8bu8ZQzC1E=>

Ponle
PUNCHE
y ganamos todos
PERÚ



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Proviás Nacional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ANEXO D

DECLARACIÓN DE VIABILIDAD





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Proviás Nacional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

invierte.pe

Formato N°08-C Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de registro 22/01/2021 22:53:09

ETAPA: Ejecución física (C) ESTADO: EN REGISTRO [Historial de cambio de unidades responsables](#)

Código único de inversiones	2472603
Nombre de la inversión	CONSTRUCCION DE PUENTE, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) RED VIAL NACIONAL RUTA PE-1NL Y PE-1NT DISTRITO DE TAMBO GRANDE, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación

1. Responsabilidad funcional de la inversión y articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

	Según el formato de aprobación	Fase de Ejecución
Función	TRANSPORTE	TRANSPORTE
División funcional	TRANSPORTE TERRESTRE	TRANSPORTE TERRESTRE
Grupo funcional	VIAS NACIONALES	VIAS NACIONALES
Sector responsable	TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	-

2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y priorizada	Indicador de brechas de acceso a servicios	Unidad de medida	Espacio geográfico	Contribución de cierre de brechas
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA	PORCENTAJE DE LA RED VIAL NACIONAL EN CONDICIONES INADECUADAS	KM	NACIONAL	0.40

3. Institucionalidad

	Según el formato de aprobación	Fase de Ejecución
OPMI	OPMI DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	OPMI DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - (OPMIMTC - JULY ROSMARY CABANILLAS ZOCON)
UF	SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA - PROVIAS NACIONAL	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE PROVIAS NACIONAL (UFMTC003 - OSCAR BERNARDO SALCEDO TORREJON)
UEI	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA - PROVIAS NACIONAL	dirección de puentes de pvn - (UEH53 - JULIO CESAR PALACIOS GARCIA)
UEP	MTC- PRO VIAS NACIONAL	1078 - MTC- PRO VIAS NACIONAL

B. Datos en la fase de Ejecución

4. Información resultante del expediente técnico o documentos técnicos equivalentes

4.1 Metas, costos y plazos

Según el Formato de aprobación				Según expediente técnico o documentos equivalentes aprobados			
Tipo de inversión	Naturaleza	Tipo de factor productivo	Activo	Unidad de medida	Cantidad	Expediente técnico o documento equivalente	
OPTIMIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN	INFRAESTRUCTURA	PUENTE	M	80	MEMORANDUM N° 3030 -2023-MTC/20.8 (28/08/2023 00:00:00)	
OPTIMIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN	INFRAESTRUCTURA	PUENTE	M	120	MEMORANDUM N° 3030 -2023-MTC/20.8 (28/08/2023 00:00:00)	
OPTIMIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN	INFRAESTRUCTURA	PUENTE	M	40	MEMORANDUM N° 3030 -2023-MTC/20.8 (28/08/2023 00:00:00)	
OPTIMIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN	INFRAESTRUCTURA	PUENTE	M	60	MEMORANDUM N° 3030 -2023-MTC/20.8 (28/08/2023 00:00:00)	
OPTIMIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN	INFRAESTRUCTURA	PUENTE	M	55	MEMORANDUM N° 3030 -2023-MTC/20.8 (28/08/2023 00:00:00)	
OPTIMIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN	INFRAESTRUCTURA	PUENTE	M	50	MEMORANDUM N° 3030 -2023-MTC/20.8 (28/08/2023 00:00:00)	
GASTOS GENERALES COVID: S/							
INVENTARIO FISICO COVID: S/							
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/						MEMORANDUM MULTIPLE (M) N° 09 - 2024-MTC/20.11 (16/02/2024 00:00:00)	
SUPERVISIÓN: S/						INFORME N°042-2023-MTC/20.8.3.18 (0/05/2023 00:00:00)	
LIQUIDACIÓN: S/						MEMORANDUM MULTIPLE (M) N° 09 - 2024-MTC/20.11 (16/02/2024 00:00:00)	

4.2 Programación de la ejecución de las inversiones

Según el Formato de Aprobación				Según expediente técnico o documentos equivalentes aprobados				
Tipo de inversión	Naturaleza	Tipo de factor productivo	Activo	Costo de inversión modificado (a precios de mercado) S/	Modalidad de ejecución	Fecha de inicio	Fecha de término	Fecha de entrega del activo al responsable de su OYM
OPTIMIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN	INFRAESTRUCTURA	PUENTE	25,514,325.10	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	22/11/2023	22/11/2025	15/02/2026
OPTIMIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN	INFRAESTRUCTURA	PUENTE	20,025,225.40	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	22/11/2023	22/11/2025	15/02/2026
OPTIMIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN	INFRAESTRUCTURA	PUENTE	17,039,712.3	ADMINISTRACIÓN	22/11/2023	22/11/2025	15/02/2026





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Proviás Nacional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

invierte.pe

ÓN	ON	RA		0	ÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	23	25		n de puentes de pvn
OPTIMIZACI ÓN	CONSTRUCCI ÓN	INFRAESTRUC URA	PUENTE	26,420,571.6 1	ADMINISTRACI ÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	22/11/20 23	22/11/20 25	15/02/2026	direcció n de puentes de pvn
OPTIMIZACI ÓN	CONSTRUCCI ÓN	INFRAESTRUC URA	PUENTE	26,386,599.1 3	ADMINISTRACI ÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	22/11/20 23	22/11/20 25	15/02/2026	direcció n de puentes de pvn
OPTIMIZACI ÓN	CONSTRUCCI ÓN	INFRAESTRUC URA	PUENTE	30,483,752.6 7	ADMINISTRACI ÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	22/11/20 23	22/11/20 25	15/02/2026	direcció n de puentes de pvn
Subtotal: S/				145,870,186. 21					
GASTOS GENERALES COVID: S/				0.00					direcció n de puentes de pvn
INVENTARIO FÍSICO COVID: S/				0.00					direcció n de puentes de pvn
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/				8,254,601.04	ADMINISTRACI ÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	1/01/202 2	30/12/20 22		direcció n de puentes de pvn
SUPERVISIÓN: S/				8,560,002.47	ADMINISTRACI ÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	22/11/20 23	31/12/20 25		direcció n de puentes de pvn
LIQUIDACIÓN: S/				0.00		1/02/202 6	30/09/20 26		direcció n de puentes de pvn
Costo de inversión actualizado: S/				162,684,789. 72					
Costo de control concurrente (CCC): S/				0.00					
Costo de controversias: S/				0.00					
Monto de carta fianza: S/				0.00					
Costo total de inversión actualizado: S/				162,684,789. 72					

5. Modificaciones durante la ejecución física

Costos de inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

Según el formato de aprobación				Según expediente técnico o documentos equivalentes aprobados							
Tipo de inversión	Naturaleza	Tipo de componente	Activo	Unidad de medida / Cantidad	Costo de inversión modificado o (a precios de mercado) S/	Modalidad de ejecución	Fecha de inicio	Fecha de término o vigente	Fecha de entrega del activo al responsable de su OYM	UEI	Documento de aprobación
OPTIMIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN	INFRAESTRUCTURA	PUENTE	M / 80.00	29,337,138.58	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	1/10/2024	30/12/2027	1/01/2028	dirección de puentes de pvn	MEMORANDUM MULTIPLE 0392-2024-MTC09 (6/12/2024)
OPTIMIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN	INFRAESTRUCTURA	PUENTE	M / 120.00	19,671,762.39	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	2/10/2024	30/12/2027	1/01/2028	dirección de puentes de pvn	MEMORANDUM MULTIPLE 0392-2024-MTC09 (6/12/2024)
OPTIMIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN	INFRAESTRUCTURA	PUENTE	M / 40.00	14,714,379.91	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	1/10/2024	30/12/2027	1/01/2028	dirección de puentes de pvn	MEMORANDUM MULTIPLE 0392-2024-MTC09 (6/12/2024)
OPTIMIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN	INFRAESTRUCTURA	PUENTE	M / 60.00	28,795,058.19	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	1/10/2024	30/12/2027	1/01/2028	dirección de puentes de pvn	MEMORANDUM MULTIPLE 0392-2024-MTC09 (6/12/2024)
OPTIMIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN	INFRAESTRUCTURA	PUENTE	M / 55.00	28,672,228.05	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	1/10/2024	30/12/2027	1/01/2028	dirección de puentes de pvn	MEMORANDUM MULTIPLE 0392-2024-MTC09 (6/12/2024)
OPTIMIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN	INFRAESTRUCTURA	PUENTE	M / 50.00	27,464,823.71	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	1/10/2024	30/12/2027	1/01/2028	dirección de puentes de pvn	MEMORANDUM MULTIPLE 0392-2024-MTC09 (6/12/2024)





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Proviás Nacional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

invierte.pe

					CONTRATA				pvn	MTG09 (5/12/2024)
				Subtotal: S/	148,655.39 0.83					
				GASTOS GENERALES COVID: S/	0.00				dirección de puentes de pvn	
				INVENTARIO FISICO COVID: S/	0.00				dirección de puentes de pvn	
				EXPEDIENTE TÉCNICO: S/	8,254,601.04	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	1/01/2022	30/12/2022	dirección de puentes de pvn	MEMORANDUM MULTIPLE (M) N° 09-2024-MTC/20.11
				SUPERVISIÓN: S/	8,560,002.47	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	22/11/2023	30/12/2026	dirección de puentes de pvn	INFORME
				LIQUIDACIÓN: S/	0.00	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	1/10/2026	30/12/2026	dirección de puentes de pvn	INFORME
				Costo de inversión actualizado: S/	165,469.99 4.34					
				Costo de control concurrente (CCC): S/	0.00					
				Costo de controversias: S/	0.00					
				Monto de carta fianza: S/	0.00					
				Costo total de inversión actualizado: S/	165,469.99 4.34					

* Notas de Ejecución

UEI153 - 9/10/2024 12:29:35

RESOLUCION DIRECTORAL No. 77-0 -2024-MTC/20 DEL 20 AGOSTO 2024: ACTUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DE OBRA QUE ASCIENDE S/. 138 779 843,97 QUE INCLUYE IGV, DEL EDI: "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES POR REEMPLAZO EN SULLANA – TAMBOGRANDE – PAIMAS" EL COMPONENTE PACRI, EL MONTO, MANTIENE SU REGISTRO EN EL ÚLTIMO COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA DE OPTIMIZACION (PUENTE PEDREGAL) POR EL MONTO DE: S/ 9,875,546.85
TODO LO DEMÁS SE MANTIENE CONSTANTE.

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO [Resolucion Directoral N° 770-2024-MTC-20.pdf](#)

UEI153 - 2/08/2024 14:35:36

SE HA REGISTRADO LA MODIFICACIÓN SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS EN EL FORMATO 8C. LA ACTUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DE OBRA QUE ASCIENDE S/. 138 779 843,97 QUE INCLUYE IGV, DEL EDI: "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES POR REEMPLAZO EN SULLANA – TAMBOGRANDE – PAIMAS"

EL COMPONENTE PACRI, EL MONTO, MANTIENE SU REGISTRO EN EL ÚLTIMO COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA DE OPTIMIZACION (PUENTE PEDREGAL) POR EL MONTO DE: S/ 9,875,546.85
TODO LO DEMÁS SE MANTIENE CONSTANTE.

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO [Memo 2791-2024-mtc integrados.pdf](#)

UEI153 - 20/02/2024 16:43:57

ACTUALIZACION 20/02/2024:

SE REGISTRO EL COMPONENTE PACRI EN EL ÚLTIMO COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA DE OPTIMIZACION POR EL MONTO DE: s/ 9,875,546.85
EL COMPONENTE TOTAL DE INFRAESTRUCTURA ES DE: s/ 135,994,639.36
EL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA INCUIDO PACRI, EL MONTO TOTAL ES DE: s/ 145,870,186.21
EL COMPONENTE DE EXPEDIENTE TECNICO SE MANTIENE EN: S/ 8,254,601.04
IGUAL FORMA LA SUPERVISION EN: 8,560,002.47
A ESTA FECHA, EL MONTO TOTAL ACTUALIZADO: s/ 162,684,789.72

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO [INFORME.006-2024-MTC.pdf](#)

