

**ACTA DE INTEGRACION DE BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN  
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-CS/MDSA-2024 (PRIMERA CONVOCATORIA)**


**CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO, ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA Y LÍNEA DE ADUCCIÓN; EN EL (LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL BARRIO PORVENIR, DISTRITO DE SAN AGUSTÍN, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNÍN", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2546391.**

En la oficina de la Unidad de Logística y Abastecimiento de la Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas, siendo las 12:00 horas, del día 11 de marzo del 2024, los miembros del comité de selección designados mediante Resolución de Gerencia Municipal N°014-GM/MDSA., encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de Adjudicación Simplificada N° 01-CS/MDSA-2024 - Primera Convocatoria, cuyo objeto de convocatoria es EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO, ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA Y LÍNEA DE ADUCCIÓN; EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL BARRIO PORVENIR, DISTRITO DE SAN AGUSTÍN, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNÍN", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2546391.; se reúnen a fin de integrar las bases en el SEACE.

Presidente	Ing. Percy Leonel Sanchez Ravichagua	Titular	X	Dependencia:	Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano
		Suplente			
Primer Miembro	Bach/Ing. Stephanie Tapia Cairampoma	Titular	X	Dependencia:	Unidad de Infraestructura y Maquinaria
		Suplente			
Segundo Miembro	Lic./Adm. Katherine Guina Aylas Chuquimantari	Titular	X	Dependencia:	Unidad Logística y Abastecimiento
		Suplente			

Teniendo El quorum necesario para sesionar según el Artículo 46 - Quórum, acuerdo y responsabilidad del Reglamento de la Ley De Contrataciones del Estado, los Miembros del comité precisa **que no se ha registrado formulación de consultas y observaciones a las bases**, de acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 72. Consultas, observaciones e integración de bases del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se integraran las mismas bases quedando como reglas definitivas del procedimiento de selección.

No habiendo más puntos que tratar se concluye en conformidad de todos los actos realizados los miembros del comité de selección firman al pie del acta en señal de conformidad, siendo las 12:30 horas, del mismo día.



# ACTA DE NO FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN AGUSTIN DE CAJAS (MD)

No se registraron Formulación de consultas y observaciones  
en el procedimiento

Nomenclatura:	AS-SM-1-2024-CS/MDSA-1
Nro. de Convocatoria:	1
Objeto de	Obra
Descripción del	EJECUCIÓN DE LA OBRA: Construcción de reservorio estación de bombeo de agua y línea de aducción, en el (la) servicio de agua potable del Barrio Porvenir , Distrito de San Agustín, Provincia Huancayo, Departamento Junín.



# BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS

Aprobado mediante Directiva N°001-2019-OSCE/CD



SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA  
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

Signature

## SIMBOLOGÍA UTILIZADA:

N°	Símbolo	Descripción
1	[ABC] / [.....]	La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser completada por la Entidad durante la elaboración de las bases.
2	[ABC] / [.....]	Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico de la elaboración de la PROPORMA DEL CONTRATO, o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3	Importante • Abc	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y por los proveedores.
4	Advertencia • Abc	Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y por los proveedores.
5	Importante para la Entidad • Xyz	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases.

## CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características:

N°	Características	Permisos
1	Márgenes	Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2	Fuente	Arial
3	Estilo de Fuente	Normal: Para el contenido en general Cursiva: Para el encabezado y pie de página Para las Consideraciones Importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
4	Color de Fuente	Automático: Para el contenido en general Azul : Para las Consideraciones Importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
5	Tamaño de Letra	16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 11 : Para el nombre de los Capítulos. 10 : Para el cuerpo del documento en general 9 : Para el encabezado y pie de página Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad. 8 : Para las Notas al pie
6	Alineación	Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres de los Capítulos
7	Interlineado	Sencillo
8	Espaciado	Anterior : 0 Posterior : 0
9	Subrayado	Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún concepto

## INSTRUCCIONES DE USO:

- Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombread.
- La nota **IMPORTANTE** no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019  
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021

Signature



## BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS<sup>1</sup>

# BASES INTEGRADAS

## ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 01-CS/MDSA-2024

### PRIMERA CONVOCATORIA

#### CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA:

"CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO, ESTACIÓN DE  
BOMBEO DE AGUA Y LÍNEA DE ADUCCIÓN; EN EL (LA)  
SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL BARRIO PORVENIR,  
DISTRITO DE SAN AGUSTÍN, PROVINCIA HUANCAYO,  
DEPARTAMENTO JUNÍN", CON CÓDIGO ÚNICO DE  
INVERSIONES N° 2546391.

<sup>1</sup> Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente definición:

Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

## DEBER DE COLABORACIÓN

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el proceso de contratación.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración.



## SECCION GENERAL

### DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)

## CAPITULO I ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

### 1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

### 1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases.

### 1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

#### Importante

- Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: [www.rnp.gob.pe](http://www.rnp.gob.pe).
- Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en el documento de orientación "Guía para el registro de participantes electrónico" publicado en <https://www2.seace.gob.pe/>.
- En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

### 1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

### 1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

#### Importante

- No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.
- Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absoluto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

#### 1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales<sup>2</sup>). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pagado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante
<ul style="list-style-type: none"><li>• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.</li><li>• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincide con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos escaneados.</li><li>• No se tomarán en cuenta las ofertas que se presentan en físico a la Entidad.</li></ul>

#### 1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.

Importante
Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.

En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor referencial.

<sup>2</sup> Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmas-y-certificados-digitales>

#### 1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 74.2 del artículo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 91.1 del artículo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

##### Importante

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP<sup>3</sup>. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando algún ítem no supere el monto señalado anteriormente.

#### 1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento.

#### 1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para la ejecución de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico.

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad.

#### 1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los

<sup>3</sup> La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: [www.rnp.gob.pe](https://www.rnp.gob.pe)

numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere.

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación y el otorgamiento de la buena pro.

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de producido.

Importante
Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento.

CAPITULO II  
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante
<ul style="list-style-type: none"><li>Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.</li></ul> <p>Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.</li><li>El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas descentralizadas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según corresponda.</li></ul>

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.



### CAPITULO III DEL CONTRATO

#### 3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el artículo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección específica de las bases.

#### 3.2. GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

##### 3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

##### Importante

En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el artículo 149 del Reglamento, siempre que:

- El procedimiento de selección original del cual deriva el contrato a suscribirse sea una Adjudicación Simplificada.
- El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario;
- El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en función del avance de obra.

##### 3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conlleven la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesorio, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

##### 3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento.

#### 3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con

clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

##### Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.

##### Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

- La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo>).
- Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía.
- Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.

- Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitar-cartas-fianza>).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

#### 3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el artículo 155 del Reglamento.

#### 3.5. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantados para materiales o insumos, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases.

#### 3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o supervisor, según corresponda y el contratista.



En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a quien se indique en el contrato de consorcio.

<b>Advertencia</b>
<i>En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.</i>

### 3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 36 y el artículo 195 del Reglamento.

<b>Importante</b>
<i>Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.</i>

### 3.8. PENALIDADES

#### 3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento.

#### 3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

### 3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.

### 3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

## SECCIÓN ESPECÍFICA

## CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

59

Alphar

Alphar

CAPITULO I

GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN AGUSTIN DE CAJAS

RUC N°

20199818351

Domicilio legal

Plaza Principal N° S/N, Distrito de San Agustín de Cajas, Provincial de Huancayo, Región Junín.

Teléfono:

980374957

Correo electrónico:

logistica@munisanagustin.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE RESERVOIRIO, ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA Y LINEA DE ADUCCION; EN EL (LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL BARRIO PORVENIR, DISTRITO DE SAN AGUSTIN, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2546391.

1.3. VALOR REFERENCIAL<sup>4</sup>

El valor referencial asciende a S/. 1, 251, 798. 00 (UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de setiembre del 2023.

Valor Referencial (VR)	Límites <sup>5</sup>	
	Inferior	Superior
S/. 1, 251, 798. 00 (UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100 SOLES)	S/. 1, 126, 618.20 (Un Millón Ciento Veintiseis Mil Seiscientos Dieciocho con 20/100 soles)	S/. 1, 376, 977.80 (Un Millón Trescientos Setenta y Seis Mil Novecientos Setenta y Siete con 80/100 soles)

Importante

\* El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

Documento y fecha de aprobación del expediente de contratación

Resolución Municipal N° 013-2024-GM/MSA

Documento y fecha de aprobación del expediente técnico

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y

<sup>4</sup> El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

<sup>5</sup> De acuerdo a lo señalado en el artículo 43 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello, si el límite inferior tiene más de dos (2) decimales, se aumenta en un dígito al valor del segundo decimal, en el caso del límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

DESARROLLO URBANO N° 055-2023-GIDU/MSDASAC de fecha 11 de setiembre del 2023.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de selección.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

No corresponde

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de 150 (Ciento Cincuenta días calendarios), en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:

Pagar en

En el Área de Caja de la Municipalidad Distrital de San Agustín (Lunes a Viernes), en el horario de 8: 00 am., a 01:00 pm.

Recoger en

Unidad de Infraestructura y Maquinaria de la Municipalidad Distrital de San Agustín.

Costo de bases

Impresa: S/. 5.00 (Cinco con 00/100 soles)

Costo del expediente técnico

Impresa: S/ 245.80 (Doscientos Cuarenta y Cinco con 80/100 soles)

NUMERO DE FOLIOS	1093	0.10	109.30
NUMERO DE PLANOS A1	25.00	3.50	87.50
NUMERO DE PLANOS A2	1	2.50	2.50
NUMERO DE PLANOS A3	31	1.50	46.5
TOTAL			245.80

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser entregado dentro del plazo máximo de un (\*) día hábil de efectuado el pago.

Importante

- La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes.
- El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el costo de su reproducción.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente técnico corresponden a la versión original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.

1.12. BASE LEGAL

- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.
- Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225.
- Decreto Supremo N° 250-2020-EF, Establecen disposiciones en el marco del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado y modifican el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225
- Directivas del OSCE.
- Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2022.
- Ley N° 31366, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2022.
- Ley N° 27872 - Ley Orgánica de Municipalidades
- Ley N° 31367 - Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2022.
- Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.
- Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
- Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE, Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.
- Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Código Civil.
- Decreto Supremo N° 011-79-VC.
- Ley N° 29783, Seguridad y Salud en el trabajo.
- Directiva N° 002-2016-OSCE/CD, Participación de proveedores en consorcio en las Contrataciones del Estado.
- Directiva N° 001-2019 OSCE/CD "Bases y Sollicitud de expresión de Interés Estándar para los procedimientos de selección a convocar en el marco de la Ley N° 30225, modificada por la Resolución N° 004-2022-OSCE/PE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CAPITULO II  
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigésimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrá, además de un índice de documentos<sup>8</sup>, la siguiente documentación:

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

- a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
- b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.  
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.  
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado - PIDE<sup>7</sup> y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.

- c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)
- d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1

<sup>8</sup> La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

<sup>7</sup> Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado - PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gob.pe/portal/gob.pe/interoperabilidad/>.



del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)

- e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo N° 4)
- f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en soles y:

- ✓ El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma alzada.
- ✓ Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.

#### Importante

- El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en este acápite.
- El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato.
- El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, declara no admitir las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

#### 2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los "Requisitos de Calificación" que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.

#### 2.2.2. Documentación de presentación facultativa:

- a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad<sup>9</sup>.
- b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y pequeña empresa (Anexo N°11).
- c) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutará la obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región, pueden presentar la solicitud de bonificación por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao, según (Anexo N° 8).

Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.

#### Advertencia

El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites "Documentos para la admisión de la oferta", "Requisitos de calificación" y "Factores de evaluación".

#### 2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

- a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.
- b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
- c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el caso.
- d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
- e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
- f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.

#### Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado - PIDE<sup>10</sup> y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no correspondrá exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

- g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
- h) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP<sup>11</sup>.
- i) Programa de Ejecución de Obra (CEPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de avance de obra valorizado.
- j) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.
- k) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera.
- l) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la elaboración de los documentos indicados en los literales i), j) y k).
- m) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios<sup>12</sup>.
- n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya aceptado la reducción de su oferta, en caso de obras a suma alzada.
- o) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.
- p) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU<sup>12</sup>.

<sup>9</sup> Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado - PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gob.pe/interoperabilidad/>

<sup>10</sup> Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto millar o por razones de orden interno.

<sup>11</sup> La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

<sup>12</sup> <https://enlinea.sunedu.gob.pe/>

- q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal que conforma el plantel profesional clave.
- r) Contrato del residente de obra, legalizado.

Importante

- La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones).

- Los documentos que acrediten la experiencia del personal deben incluir como mínimo los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslapo), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el período traslapado. No obstante, de presentarse períodos traslapados en el residente de obra, no se considerará ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete.

Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido.

- Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, conforme lo dispuesto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.

- En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".

- En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento, siempre que:

- El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una Adjudicación Simplificada.
- El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,
- El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en función del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REIYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MIYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-línea-2-4> opción consulta de empresas acreditadas en el REIYPE.

Importante

- Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.
- De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya<sup>3</sup>.
- La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de San Agustín.

Importante

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra incluida en el paquete.

2.5. VALORIZACIONES

El periodo de valorización será mensual.

Importante

Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.6 del artículo 194 del Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en el numeral 194.5 del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones.

2.6. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 20 (Veinte) días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

<sup>3</sup> Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DITN.



CAPÍTULO III  
REQUERIMIENTO



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN AGUSTÍN

TÉRMINOS DE REFERENCIA



EJECUCIÓN DE OBRA:

"CONSTRUCCION DE RESERVOIRIO,  
ESTACION DE BOMBEO DE AGUA Y  
LÍNEA DE ADUCCIÓN; EN EL(LA)  
SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL  
BARRIO PORVENIR, DISTRITO DE  
SAN AGUSTÍN, PROVINCIA  
HUANCAYO, DEPARTAMENTO  
JUNÍN".



MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
**San Agustín**  
Compromiso para el desarrollo

TÉRMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:  
"CONSTRUCCIÓN DE RESERVOIRIO, ESTACIÓN DE BOMBEO DE  
AGUA Y LÍNEA DE ADUCCIÓN; EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA  
POTABLE DEL BARRIO PORVENIR, DISTRITO DE SAN AGUSTÍN,  
PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNÍN".

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN  
CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE RESERVOIRIO, ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA Y LÍNEA DE ADUCCIÓN; EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL BARRIO PORVENIR, DISTRITO DE SAN AGUSTÍN, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNÍN".
2. ENTIDAD CONTRATANTE  
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN AGUSTÍN DE CALAS  
RUC : 20190818351  
Área Usada : UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIAS
3. DEPENDENCIA QUE REQUIERE LA OBRA  
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIAS de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN AGUSTÍN DE CALAS.



4. DESCRIPCIÓN

Nombre de la Obra	"CONSTRUCCIÓN DE RESERVOIRIO, ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA Y LÍNEA DE ADUCCIÓN; EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL BARRIO PORVENIR, DISTRITO DE SAN AGUSTÍN, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNÍN".		
Ubicación	El lugar de ejecución de la obra es el siguiente:		
Distrito	DISTRITO DE SAN AGUSTÍN		
Lugar	BARRIO PORVENIR		
Provincia	HUANCAYO		
Región	JUNÍN		
Nombre del PIP	"CONSTRUCCION DE RESERVOIRIO, ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA Y LÍNEA DE ADUCCIÓN EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL BARRIO PORVENIR, DISTRITO DE SAN AGUSTÍN, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNÍN".		
Código Único Inversiones	de	N.º 2546391	





MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
**San Agustín**  
*Comprometidos para el desarrollo*

Quinta por Ningún País del 30 de marzo de 1992

Fecha de declaración de viabilidad, de ser el caso	25/03/2022
Reformulación de Expediente Técnico	RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO N° 055-2023-80U/MSD
Aprobado Mediante	
Fecha de Aprobación de Expediente Técnico	11/09/2023

5. INFORMACIÓN DEL PROYECTO

N° Item	Descripción	CUI
1	"CONSTRUCCIÓN DE RESERVOIRIO, ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA Y LÍNEA DE ADUCCIÓN, EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL BARRIO PORVENIR, DISTRITO DE SAN AGUSTÍN, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNÍN"	2546381

6. ANTECEDENTES

La Municipalidad Distrital de San Agustín propone dar solución a la necesidad de mejorar los sistemas de agua potable desde la construcción del reservorio, estación de bombeo y línea de aducción para el Sector Bicoentenario.

Mediante este contexto, como actividad previa, la Municipalidad Distrital de San Agustín vía consultoría, había desarrollado el expediente: "CONSTRUCCIÓN DE RESERVOIRIO, ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA Y LÍNEA DE ADUCCIÓN, EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL BARRIO PORVENIR, DISTRITO DE SAN AGUSTÍN, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNÍN" en la cual se proponía la construcción del reservorio, estación de bombeo y línea de aducción lo cual anteriormente no cumplía con el suficiente abastecimiento al sector para el cual era proyectado.

Para la mejora de este expediente la Municipalidad Distrital de San Agustín mediante la presente consultoría, requiere tomar con el expediente técnico del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE RESERVOIRIO, ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA Y LÍNEA DE ADUCCIÓN, EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL BARRIO PORVENIR, DISTRITO DE SAN AGUSTÍN, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNÍN" de modo tal que se cristalice la construcción de la infraestructura requerida, para lo cual se elaborará el Expediente Técnico a nivel de Ejecución de Obra, con la finalidad de desarrollar un proyecto integral que permitirá el servicio eficiente del sistema de agua potable del Sector Bicoentenario-Barrio Porvenir y a su vez se hará el uso sostenible de sus recursos naturales mediante actividades pendientes a generar la salubridad de la población de Sector Bicoentenario sin que produzcan impactos ambientales negativos, de esta manera apoyando en el marco del Desarrollo Sostenible.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
**San Agustín**  
*Comprometidos para el desarrollo*

Quinta por Ningún País del 30 de marzo de 1992

El presente estudio surge de la necesidad que se atraviesa en el Sector Bicoentenario afectado por la insuficiente y deficiente prestación de los servicios de agua potable y a las cuales se busca dotar de dicho servicio básico en el Sector Bicoentenario y esta se encuentra ubicada en la jurisdicción del Distrito de San Agustín, la cual pertenece a la provincia de Huancayo en la Región Junín.

El presente proyecto se origina por la imperiosa necesidad de contar con el adecuado servicio básico de agua potable en el Sector Bicoentenario, debido a que la población no cuenta con la suficiencia hídrica con la cual abastecerse.

Hace mucho se viene realizando gestiones en diferentes instituciones para el mejoramiento del sistema de agua potable, el cual no ha sido atendido hasta la fecha en su totalidad por lo que esperamos su atención urgente, siendo prioritario para la población de este Sector Bicoentenario, que ansiosamente esperan la ejecución del mencionado sistema a fin de mitigar los problemas causados en la salud poblacional.

Debido a esto la Municipalidad Distrital de San Agustín, programó la ejecución del presente proyecto debido a que cuenta con el anterior expediente aprobado por la Municipalidad Distrital de San Agustín, este está desarrollado de acuerdo al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

Para dicha ejecución es necesario contar con el estudio definitivo del Expediente Técnico de acuerdo a los lineamientos de política e inversiones con el objetivo de contribuir y mejorar la calidad del servicio de agua potable.

FINALIDAD PÚBLICA

El proyecto consiste en "CONSTRUCCIÓN DE RESERVOIRIO, ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA Y LÍNEA DE ADUCCIÓN, EN EL (LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL BARRIO PORVENIR, DISTRITO DE SAN AGUSTÍN, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNÍN". Reducir los riesgos sanitarios, prevenir la contaminación y, consecuentemente, lograr mejores niveles de salud.

8. OBJETIVO

El proyecto consiste en la Construcción de Reservorio, Estación de Bombeo de Agua y Línea de Aducción, en el (LA) Servicio de Agua Potable.

- Disminuir de casos de EDA's, enfermedades parasitarias, dermáticas y otras enfermedades relacionadas con el deficiente sistema de agua potable en el Barrio Porvenir.
- Disminuir de la morbilidad de la Población.
- Disminución de la desnutrición infantil.
- Disminución en ellos Gastos en Salud.
- La construcción íntegra del sistema de agua potable para el sector Bicoentenario.


9. UBICACIÓN

UBICACIÓN DEL PROYECTO UBICACIÓN, ACCESOS AL PROYECTO

Localidad : Porvenir  
Distrito : San Agustín  
Provincia : Huancayo  
Región : Junín

I. Ubicación Geográfica.  
 Está ubicado en la Región de Junín, Provincia de Huancayo, Distrito de San Agustín.  
 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

MACRO LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO



*[Signature]*

MICRO LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO - BARRIO BICENTENARIO



Fuente: Google Earth

DESCRIPCIÓN

Descripción de los trabajos es:

- Obras complementarias
- Reservorio
- Estación de Bombeo de Agua
- Línea de Aducción
- Capacitación y Mitigación Ambiental

11. METAS DEL PROYECTO

METAS FÍSICAS DEL SISTEMA PROPUESTO  
 EL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE RESERVIORO, ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA Y LÍNEA  
 DE ADUCCIÓN, EN EL (LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL BARRIO PORVENIR, DISTRITO DE  
 SAN AGUSTÍN, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNÍN".  
 Contempla las siguientes metas:

Item	Descripción	Unid.	Metrado
01	OBRAS COMPLEMENTARIAS		
01.01	OBRAS PRELIMINARES	m	51.70
01.01.01	GENIO PROVISIONAL DE OBRA (H=2.50 CON TELA APRILLADA)	m	51.70
01.01.02	ALQUILER DE ALMACÉN Y OFICINA DE OBRA	mm	3.00
01.01.03	CANTE DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA 2.400.00	unid	5.00
01.01.04	ALQUILER DE BANO PORTATIL	mm	5.00
01.02	DEMOLICIONES		
01.02.01	DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO	m3	0.26
01.02.01.01	DEMOLICIÓN DE MUR DE BARRIOS	m3	0.26
01.02.01.02	DEMOLICIÓN DE CONCRETO ARMADO C/EO	m3	0.49
01.02.01.03	DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE MANUAL	m3	0.07
01.02.02	DEMOLICIONES DE ALBAÑILERIA	m3	0.07

*[Signature]*





01.02.02.01	DEMOLICIONES DE MUROS DE LAD. KK-SOGA MANUAL	m2	11.25
01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS	m3	0.82
01.03.01	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CARGUJO	m3	0.82
01.03.02	MANUAL VOLCO 8003 Dm-10cm	m3	7.04
01.04	PLANCHAS 4.00 HP	m3	7.04
01.04.01	RECONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRICO	m3	7.04
01.04.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES	m2	0.87
01.04.01.02	REPLANTEO FINAL DE LA OBRA, PARA RECONSTRUCCIÓN DE	m2	0.87
01.04.02	CERCO DE CONCRETO SIMPLE	m3	0.28
01.04.02.01	CONCRETO 1:3 + 25% PIEDRA MEDIANA (SOBRECIMENTOS	m2	3.48
01.04.02.02	ENCOFRADO INCL. HABITACIÓN DE MADERA PARA	m3	0.64
01.04.03	SOBRECIMENTOS	m2	28.98
01.04.03.01	CONCRETO FC=210 KG/CM2 PROCLUMAS	kg	48.00
01.04.03.02	ENCOFRADO INCL. HABITACIÓN DE MADERA PARA	m2	4.95
01.04.04	COLA DE REFUERZO FY= 4200 kg/cm2	m2	5.75
01.04.04.01	TABQUERIA Y ALUMBRADO	m2	0.20
01.04.04.02	MURO DE LADRILLO KK-18 RIECOS DE SOGA CARAVISTA 1	m2	9.20
01.04.05	REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS	m2	9.20
01.04.05.01	TARRAJEO EXTERIOR CON MORTERO 1:3:1 CM (INCLUYE	m2	9.20
01.04.05.02	COLUMNAS EMPUJOTRONES	m2	9.20
01.04.06	REPLANTEO DE MURO EXTERIOR CON TENACONATE O SUPERMATE	m2	9.20
01.04.06.01	ISSUE ANO	m2	9.20
01.05.01	ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN	un	1.00
01.05.02	DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	un	20.00
01.05.03	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	un	1.00
01.05.04	EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA	un	1.00
01.05.05	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	un	1.00
01.05.06	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS DE	un	1.00
01.06	SEGURIDAD Y SALUD	un	1.00
01.06.01	ANÁLISIS PRELIMINARES	un	1.00
01.06.02	ELABORACIÓN, TRAZO Y REPLANTEO GRUPO DURANTE LA	m2	207.58
01.06.03	REPLANTEO FINAL DE LA OBRA, PARA CIERRO PERIMETRICO	m2	267.60
01.06.04	EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	3.00
01.06.05	RELLENO MATERIAL PROFUNDO COMPACTADO	m3	6.10
01.06.06	REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO	m2	4.79
01.06.07	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D=30M	m3	4.79
01.06.08	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE	m3	3.63
01.06.09	CONCRETO FC=175 KG/CM2 PARA DADOS DE CONCRETO	m3	0.40
01.06.10	ENCOFRADO (HABITACIÓN DE MADERA) PARA DADOS	m3	0.38
01.06.11	CONCRETO FC=210 KG/CM2 PARA COLUMNAS	m3	5.00
01.06.12	ENCOFRADO (HABITACIÓN DE MADERA) PARA COLUMNAS	kg	70.95
01.06.13	ACERO DE REFUERZO FY= 4200 kg/cm2	kg	5.00
01.06.14	REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS	m2	1.00
01.06.15	TARRAJEO DE COLUMNAS E=1.5 cm, CA 1.5	un	1.00
01.06.16	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA PARA TABLA DE FERRO	un	1.00
01.06.17	CERCO METALICO MARCO ANGULO F=110X110X12	un	1.00
01.06.18	"10" PAGANTE TUBO F=625", MALLA OCADA 1722 CON PERRO	m	43.78
01.06.19	SALVADAZO N° 1 Y 3 HILADOS DE ALAMBRE DE PUAS	m	43.78



01.06.07	CERRAJERIA	und	2.00
01.06.07.01	CANCAJO	und	6.00
01.06.07.02	BRACOS F=0.02 1/2" VPL 1/4" 0.040, 0M PARA PUERTA	und	3.00
01.06.07.03	PICAPORTE DE FIERRO REDONDO DE 1/2" X 0.03 M	m2	19.50
01.06.08	PINTURA	m2	55.62
01.06.08.01	PINTADO DE PUERTAS METALICAS PARA ANTICORROSIVA	m2	55.62
01.06.08.02	PINTADO DE CERCO PERIMETRICO ANTICORROSIVA	m2	55.62
01.06.08.03	PINTADO EN COLUMNAS CON ENLACE	m2	55.62
01.06.09	OTROS	m2	55.62
01.06.09.01	ANCLAJE DE 015" x 0.025M PARA ANCLAJES DE TUBO EN	kg	0.99
01.07	CONSTRUCCION	kg	0.99
01.07.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y	kg	1.00
01.07.02	HERMIERIAS	kg	1.00
01.08	RED TRIPASICA	kg	1.00
01.08.01	SUMINISTRO DE MATERIALES	kg	1.00
01.08.01.01	POSTES, BASTIDORES Y PERILES	kg	1.00
01.08.01.02	CONDUCTORES	kg	1.00
01.08.01.03	TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION	kg	1.00
01.08.01.04	EQUIPO DE PROTECCION Y SECCIONAMIENTO	kg	1.00
01.08.01.05	ASLADORES	kg	1.00
01.08.02	PUERTA A TIERRA	kg	1.00
01.08.02.01	MONTAJE ELECTROMECANICO	kg	1.00
01.08.02.02	INSTALACION DE POSTES	kg	1.00
01.08.02.03	MONTAJE DE ANILLOS	kg	1.00
01.08.02.04	MONTAJE DE CONDUCTORES	kg	1.00
01.08.02.05	INSTALACION DE PUERTA A TIERRA	kg	1.00
01.08.02.06	ESTUDIOS PRELIMINARES	kg	1.00
02.01	RESERVOIRIO	kg	1.00
02.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES	kg	1.00
02.01.02	PREPARACION DE TIERRAS	kg	1.00
02.01.03	CONCRETO DE CEMENTO ARMADO	kg	1.00
02.01.04	ACERO DE REFUERZO FY= 4200 kg/cm2	kg	1.00
02.01.05	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.02	ESTRUCTURAS	kg	1.00
02.02.01	EXCAVACION MASIVA	kg	1.00
02.02.02	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE PRESTAMO	kg	1.00
02.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO	kg	1.00
02.02.04	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE	kg	1.00
02.02.05	CONCRETO DE CEMENTO ARMADO	kg	1.00
02.02.06	ACERO DE REFUERZO FY= 4200 kg/cm2	kg	1.00
02.02.07	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.02.08	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.02.09	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.02.10	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.02.11	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.02.12	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.02.13	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.02.14	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.02.15	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.02.16	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.02.17	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.02.18	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.02.19	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.02.20	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.02.21	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.02.22	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.02.23	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.02.24	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.02.25	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.02.26	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.02.27	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.02.28	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.02.29	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.02.30	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.02.31	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.02.32	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.02.33	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.02.34	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.02.35	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.02.36	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.02.37	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.02.38	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.02.39	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.02.40	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.02.41	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.02.42	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.02.43	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.02.44	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.02.45	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.02.46	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.02.47	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.02.48	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.02.49	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.02.50	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.02.51	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.02.52	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.02.53	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.02.54	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.02.55	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.02.56	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.02.57	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.02.58	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.02.59	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.02.60	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.02.61	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.02.62	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.02.63	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.02.64	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.02.65	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.02.66	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.02.67	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.02.68	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.02.69	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.02.70	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.02.71	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.02.72	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.02.73	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.02.74	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.02.75	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.02.76	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.02.77	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.02.78	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.02.79	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.02.80	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.02.81	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.02.82	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.02.83	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.02.84	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.02.85	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.02.86	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.02.87	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.02.88	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.02.89	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.02.90	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.02.91	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.02.92	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.02.93	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.02.94	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.02.95	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.02.96	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.02.97	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.02.98	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.02.99	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03.01	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03.02	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03.03	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03.04	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03.05	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03.06	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03.07	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03.08	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03.09	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03.10	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03.11	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03.12	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03.13	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03.14	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03.15	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03.16	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03.17	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03.18	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03.19	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03.20	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03.21	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03.22	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03.23	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03.24	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03.25	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03.26	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03.27	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03.28	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03.29	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03.30	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03.31	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03.32	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03.33	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03.34	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03.35	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03.36	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03.37	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03.38	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03.39	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03.40	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03.41	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03.42	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03.43	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03.44	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03.45	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03.46	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03.47	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03.48	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03.49	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03.50	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03.51	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03.52	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03.53	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03.54	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03.55	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03.56	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03.57	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03.58	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03.59	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03.60	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03.61	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03.62	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03.63	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03.64	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03.65	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03.66	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03.67	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03.68	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03.69	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03.70	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03.71	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03.72	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03.73	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03.74	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03.75	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03.76	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03.77	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03.78	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03.79	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03.80	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03.81	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03.82	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03.83	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03.84	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03.85	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03.86	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03.87	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03.88	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03.89	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03.90	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03.91	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03.92	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03.93	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03.94	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03.95	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03.96	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03.97	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03.98	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.03.99	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.04	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.04.01	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.04.02	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.04.03	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.04.04	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.04.05	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.04.06	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.04.07	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.04.08	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.04.09	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.04.10	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.04.11	ENCOFRADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	kg	1.00
02.04.12	ENCOFR		





MUNICIPALIDAD DISTRICTAL  
**San Agustín**

**Formación para el mundo**

[illegible]

Página 10 de 54



Abdullah





02.04.02.12	TEE DE HIERRO SCH-40 BRD D= 675"	un	1.00
02.04.02.13	VALVULA COMPUERTA BRIDADA DN=6"	un	1.00
02.04.02.14	PIPES DE ACERO SCH-40 BRD 3.6" ROMPREAGUA	un	2.00
02.04.02.15	UNION TRANSICION BRD 3.6" DE TUBI SCH-40 A TUBI PVC	un	1.00
02.04.02.16	LUPLETA ACERO SCH-40 3/4" HSGOLAR-SUPERMAR	un	14.00
02.04.02.17	CAJAS DE ANCLAJE FC= 175 kg/m2 PARA ACCESORIOS	un	13.00
02.04.02.18	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE RESERVOIRIO	un	1.00
03.01.01	ESTACION DE BOMBEO DE AGUA	un	1.00
03.01.01	CASITA DE BOMBEO	m2	2.93
03.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES	m2	2.93
03.01.01.01	INVESTIGACION, TRAZO Y REPARTO GEOMÉTRICO DURANTE LA	m2	2.93
03.01.01.02	REPLANTEO PARA DE LA OBRA, PARA CASITA DE BOMBEO	m2	2.93
03.01.02	REPLANTEO DE TIERRAS	m3	1.00
03.01.02.01	EXCAVACIONES TIENRO NORMAL A RUSO HASTA 1.00 M	m3	1.00
03.01.02.02	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TIENRO NORMAL	m3	2.93
03.01.02.03	ELIMINACION DE DESMORTE EN TIENRO NORMAL D= 5 CM	m3	1.26
03.01.02.04	CONCRETO FORTIDADO PARA SOLIDOS	m2	2.77
03.01.02.05	PIEDRA CHANCADA DE 1/2" EN SIMIDERO	m3	0.04
03.01.04	CONCRETO F20 K0.02 PARA CASITA DE BOMBEO	m3	1.87
03.01.04.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	1.41
03.01.04.02	ACERO DE REFUERZO F20 4200 kg/m2	kg	79.80
03.01.05	REVOLUCES, ENLUCIDOS Y MOLDAJES	m2	7.50
03.01.05.01	TARPAJE DE MUROS EXTERIORES E= 15 CM, C= 1.5	m2	7.50
03.01.05.02	TARPAJE INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C= 1.2, E= 1.5	m2	7.41
03.01.06	PISOS	m2	1.82
03.01.06.01	VEREDA DE CONCRETO F20 175 K0.02 E= 15 CM	m2	8.10
03.01.06.02	ENCOFRADO (INCL. HABILITACION DE MADERA) PARA	m2	4.71
03.01.07	PINTURA	m2	7.50
03.01.07.01	PINTADO EXTERIOR DESMORTE	m2	3.99
03.01.07.02	REPARACION DE TAPA METALICA (MANOS ANTICORROSIVA +	m2	1.99
03.01.08	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA	m2	1.99
03.01.08.01	CASITA DE VALVULAS	m2	1.99
03.01.08.02	TRABAJOS PRELIMINARES	m2	1.99
03.02.01.01	EJECUCION	m2	9.99
03.02.01.02	REPLANTEO FINAL DE LA OBRA PARA CASITA DE VALVULAS	m2	8.99
03.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS	m3	2.71
03.02.02.01	EXCAVACIONES TIENRO NORMAL A PULO HASTA 1.00 M	m3	4.52
03.02.02.02	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TIENRO NORMAL	m3	3.99
03.02.02.03	ELIMINACION DE DESMORTE EN TIENRO NORMAL D= 5 CM	m3	2.71
03.02.03	CONCRETO F20 175 K0.02 PARA CASITA DE VALVULAS	m3	0.67
03.02.03.01	ENCOFRADO (INCL. HABILITACION DE MADERA) PARA	m2	8.91
03.02.03.02	SOPRORIENTOS	m2	8.91

*[Handwritten signature]*



01.02.03.01	CONCRETO F20 175 K0.02 PARA CASITA DE VALVULAS	m3	0.11
01.02.03.02	ENCOFRADO (INCL. HABILITACION DE MADERA) PARA	m2	1.68
01.02.04	CONCRETO F20 175 K0.02 PARA CASITA DE VALVULAS	m3	0.64
01.02.04.01	ENCOFRADO (INCL. HABILITACION DE MADERA) PARA CASITA DE VALVULAS	m2	7.52
01.02.04.02	ACERO DE REFUERZO F20 4200 kg/m2	kg	111.15
01.02.04.03	CONCRETO F20 175 K0.02 PARA CASITA DE VALVULAS	m3	0.46
01.02.04.04	ENCOFRADO (INCL. HABILITACION DE MADERA) PARA CASITA DE VALVULAS	m2	7.75
01.02.04.05	ACERO DE REFUERZO F20 4200 kg/m2	kg	190.40
01.02.04.06	CONCRETO F20 175 K0.02 PARA CASITA DE VALVULAS	m3	0.65
01.02.04.07	ENCOFRADO (INCL. HABILITACION DE MADERA) PARA CASITA DE VALVULAS	m2	5.97
01.02.04.08	ACERO DE REFUERZO F20 4200 kg/m2	kg	85.97
01.02.04.09	CONCRETO F20 175 K0.02 PARA CASITA DE VALVULAS	m3	1.50
01.02.04.10	ENCOFRADO (INCL. HABILITACION DE MADERA) PARA CASITA DE VALVULAS	m2	9.97
01.02.04.11	ACERO DE REFUERZO F20 4200 kg/m2	kg	108.43
01.02.05	TARPAJE DE MUROS EXTERIORES E= 15 CM, C= 1.5	m2	10.27
01.02.05.01	TARPAJE INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C= 1.2, E= 1.5	m2	24.07
01.02.06	PISOS	m2	21.55
01.02.06.01	VEREDA DE CONCRETO F20 175 K0.02 E= 10 CM	m2	8.78
01.02.06.02	ENCOFRADO (INCL. HABILITACION DE MADERA) PARA	m2	4.40
01.02.06.03	CONCRETO F20 175 K0.02 PARA CASITA DE VALVULAS	m3	14.40
01.02.06.04	ENCOFRADO (INCL. HABILITACION DE MADERA) PARA CASITA DE VALVULAS	m2	10.40
01.02.06.05	ACERO DE REFUERZO F20 4200 kg/m2	kg	10.40
01.02.07	PINTURA	m2	10.40
01.02.07.01	PINTADO EXTERIOR DESMORTE	m2	10.40
01.02.07.02	REPARACION DE TAPA METALICA (MANOS ANTICORROSIVA +	m2	10.40
01.02.08	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA	m2	10.40
01.02.08.01	CASITA DE VALVULAS	m2	10.40
01.02.08.02	TRABAJOS PRELIMINARES	m2	10.40
01.02.09	EJECUCION	m2	10.40
01.02.09.01	REPLANTEO FINAL DE LA OBRA PARA CASITA DE VALVULAS	m2	10.40
01.02.10	MOVIMIENTO DE TIERRAS	m3	10.40
01.02.10.01	EXCAVACIONES TIENRO NORMAL A PULO HASTA 1.00 M	m3	10.40
01.02.10.02	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TIENRO NORMAL	m3	10.40
01.02.10.03	ELIMINACION DE DESMORTE EN TIENRO NORMAL D= 5 CM	m3	10.40
01.02.10.04	CONCRETO F20 175 K0.02 PARA CASITA DE VALVULAS	m3	10.40
01.02.10.05	ENCOFRADO (INCL. HABILITACION DE MADERA) PARA	m2	10.40
01.02.10.06	SOPRORIENTOS	m2	10.40
01.02.11	ENCOFRADO (INCL. HABILITACION DE MADERA) PARA	m2	10.40

*[Handwritten signature]*





Compras públicas para el desarrollo

03.02.11.01	VENTANA DE FIERRO CORRIENTE DE 1" X 16" TUA + REFUERZO	m2	1.52
03.02.11.02	T" DE 1"	m2	1.52
03.02.11.03	MALLA METÁLICA PROTECTORA CON ALAMBRE N° 12 POR	m2	1.52
03.02.11.04	COCADES DE 1" INVENTANA	m2	1.52
03.02.11.05	PERFILES "T" 2X2X1/4"	m2	2.40
03.02.12	CERRAJERIA	m2	1.00
03.02.12.01	CERRADURA PARA EXTERIOR, CLAVES INTER Y EXTERIOR	und	1.00
03.02.12.02	DE 3 GOLPES	und	3.00
03.02.12.03	BISAGRA CAPACIDAD 3 1/2" X 3 1/2"	und	3.00
03.02.13.01	OTROS	m	8.71
03.02.13.02	CAJA DE PURGA	m2	1.52
03.02.13.03	TRABAJOS PRELIMINARES	m2	1.52
03.02.13.04	EJECUCIÓN, TROZO Y REPANTO CIEGUPO DURANTE LA	m2	1.52
03.02.13.05	RENTADO FINAL DE LA OBRA PARA CAJA DE PURGA (CON	m2	1.52
03.02.13.06	EQUIPO)	m2	1.52
03.02.13.07	MOVIMIENTO DE TIERRAS	m3	2.27
03.02.13.08	EXCAVACIONES TIERRA NORMAL A PULSO HASTA 1.00 M	m3	2.27
03.02.13.09	REFRME NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL	m2	1.52
03.02.13.10	ELIMINACIÓN DE DESMORTE EN TERRENO NORMAL D= 5 CM	m3	2.84
03.02.13.11	CON MAQUINARIA	m3	2.84
03.02.13.12	OBRA DE CONCRETO SIMPLE	m3	1.52
03.02.13.13	CONCRETO 100 kg/m3 PARA SOLADOS	m3	1.52
03.02.13.14	OBRA DE CONCRETO ARMADO	m3	1.10
03.02.13.15	CONCRETO 100 kg/m3 PARA CAJA DE PURGA	m3	1.10
03.02.13.16	ENDOSADO Y DESENDOSADO NORMAL	m2	7.10
03.02.13.17	ACERO DE REFUERZO FY-600 kg/m2	kg	59.80
03.02.13.18	REVOCOS, ENLUCIDOS Y MOLDURAS	m2	5.70
03.02.13.19	TARJERO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE CA 12. 0.150	m2	5.70
03.02.13.20	PILOS	m2	1.08
03.02.13.21	PRISO DE CEMENTO PULCO	m2	1.08
03.02.13.22	PUERTA DE PUERTA METÁLICA (2MANOS ANTICORROSIVA +	m2	0.95
03.02.13.23	2ESMALTE)	m2	0.95
03.02.13.24	PUERTA DE PUERTA METÁLICA (2MANOS ANTICORROSIVA +	m2	0.95
03.02.13.25	2ESMALTE)	m2	0.95
03.02.13.26	CARPINTERIA METÁLICA Y HERRERIA	m2	0.48
03.02.13.27	PLANCHAS METÁLICAS 1/4" SEGURO DISEÑO	m2	0.48
03.02.13.28	REJILLA METÁLICA PLATINA 1/4" X 1"	m2	0.48
03.02.13.29	EQUIPAMIENTO	und	1.00
03.02.13.30	ACCESORIOS DENTRO DE CAJA DE PURGA	und	1.00
03.02.13.31	INSTALACIONES SANITARIAS	und	1.00
03.02.13.32	MICROMEDIDOR DE FLOJO	und	1.00
03.02.13.33	MANIFESTACION DE FLOJO TUBULAR (3 1/2" 1/2" 20m	und	1.00
03.02.13.34	PISTON DE PUERTA METÁLICA (3 1/2" 1/2" 20m	und	1.00
03.02.13.35	INSTALACIONES SANITARIAS	und	1.00
03.02.13.36	EQUIPO DE CLORINACIÓN Y INYECCIÓN AL VACIO INC.	und	1.00
03.02.13.37	ELECTROBOMBA BOOSTER 1 HP 110V-45.67 m Q=0.0015	und	1.00
03.02.13.38	VALVULA Y ACCESORIOS DIVERSOS	und	1.00
03.02.13.39	VALVULA DE AIRE OVAL INTERRUPTOR DE BRONCE 3/4"	und	1.00
03.02.13.40	VALVULA CHECK FIERRO FUNDIDO 4"	und	1.00
03.02.13.41	VALVULA COMPACTA BRUNDA 4"	und	1.00
03.02.13.42	VALVULA DE ALIVIO BRUNDA 4"	und	1.00

Página 13 de 54

Handwritten signature



Compras públicas para el desarrollo

03.04.03.01	TUBO DE FIERRO SCH-40 BRD 0-4X2"	und	3.00
03.04.03.02	CODO FIERRO SCH-40 BRD 0-4X2"	und	3.00
03.04.03.03	UNION FLEXIBLE TIPO DRESSER DE 4" (100MM)	und	3.00
03.04.03.04	NIPLES DE ACERO SCH-40 BRD 0-4" L=30 CM	und	5.00
03.04.03.05	NIPLES DE ACERO SCH-40 BRD 0-4" L=40 CM	und	1.00
03.04.03.06	NIPLES DE ACERO SCH-40 BRD 0-4" L=50 CM	und	2.00
03.04.03.07	NIPLES DE ACERO SCH-40 BRD 0-4" L=60 CM	und	2.00
03.04.03.08	UNION TRANSICION FRO 0-4" DE TUB SCH-40 A TUB PVC	und	1.00
03.04.03.09	TUBERIA PVC-U, 80 PN-10 DN 4" IMPULSION	m	20.00
03.04.03.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-SB DN 100MM	und	1.00
03.04.03.11	TRABAJO DE ANCLAJE PC-175 segun PROYECTO	und	7.00
03.04.03.12	OTROS	und	7.00
03.04.03.13	MANOMETRO DE 0-150 PSI DE 4"	und	3.00
03.04.03.14	MANOMETRO DE 0-150 PSI DE 4"	und	3.00
03.04.03.15	BALANZA TIPO PLATINFORMA	und	1.00
03.04.03.16	CONTENEDOR PARA CLORO GAS VOL=55L	und	2.00
03.04.03.17	MONTAJE E INSTALACIONES HORMIGONAS DE ESTACION DE	und	1.00
03.04.03.18	BOMBEO	und	1.00
03.04.03.19	INSTALACIONES ELECTRICAS	und	1.00
03.04.03.20	PUERTA A TIERRA	und	1.00
03.04.03.21	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	1.48
03.04.03.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA A TIERRA	m3	1.48
03.04.03.23	RELLENO Y COMPACTACION DE PUESTA A TIERRA	m3	1.48
03.04.03.24	RELLENO Y COMPACTACION DE PUESTA A TIERRA	m3	1.48
03.04.03.25	SELECCIONADO	m3	0.15
03.04.03.26	SISTEMA ELECTRIC EN CAJETA	und	3.00
03.04.03.27	LAMPARA LED 25W	und	1.00
03.04.03.28	LLAVE TERMOMAGNETICA 60A SIN PROTECCION DIFERENCIAL	und	1.00
03.04.03.29	LLAVE TERMOMAGNETICA 15A CON PROTECCION DIFERENCIAL	und	1.00
03.04.03.30	MONITOR DE TENSION	und	1.00
03.04.03.31	LLAVE TERMOMAGNETICA 30A CON PROTECCION DIFERENCIAL	und	1.00
03.04.03.32	TRIPASCO	und	1.00
03.04.03.33	TRIPASCO	und	1.00
03.04.03.34	CABLE 5-X-18/2 287Y	m	50.00
03.04.03.35	CABLE 2-X-18/2 287Y	m	100.00
03.04.03.36	CABLE 2-X-18/2 287Y	m	100.00
03.04.03.37	INTERRUPTOR UNIPOLAR CON GRADO DE PROTECCION IPS Y	und	2.00
03.04.03.38	DE PVC	und	2.00
03.04.03.39	TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA GRADO DE	und	2.00
03.04.03.40	PROTECCION IPS Y DE PVC	und	1.00
03.04.03.41	POLOS	und	15.00
03.04.03.42	TUBO DE PVC SAN DE 34XSM	und	15.00
03.04.03.43	SISTEMA DE BOMBEO EN CAJETA	und	15.00
03.04.03.44	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE FUERZA Y MANO	und	15.00
03.04.03.45	EQUIPOS DE MANOBRAS Y EPS PARA CAJETA DE BOMBEO	und	15.00
03.04.03.46	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE MANOBRAS Y	und	15.00
03.04.03.47	EPS PARA CAJETA DE BOMBEO	und	15.00
03.04.03.48	LINEA DE ADUCCION Y ALIMENTACION DE AGUA POTABLE	und	15.00
03.04.03.49	TRABAJOS PRELIMINARES	und	15.00
03.04.03.50	TRAZO Y REPANTO CREGUPO DE OBRAS LINEALES	m	320.80
03.04.03.51	RENTACIONES	m2	104.02
03.04.03.52	DEMOCCION DE PISO DE CONCRETO CRO	m2	104.02
03.04.03.53	DEMOCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE E-2	m2	27.13

Página 14 de 54

Handwritten signature





04.03	MOMENTO DE TUBERÍAS	m	300.00
04.03.01	EXCAVACIÓN CONTRAFRANCA DE ZANJA DE 0.60x1.20 m. 6N	m	300.00
04.03.02	REFRÍE Y INVIOLACIÓN DE FONDO DE ZANJA 0.60x0.60 m. 1 N.	m	300.00
04.03.03	CANA DE APOYO PARA TUBERÍA CON DAT. PRESTAMO E=0.10 m.	m	300.00
04.03.04	9-0.30 m.	m	300.00
04.03.05	RETIENOS COMPACT. CEMENTO CMAT. PROPIO SELECCIONADO	m3	198.43
04.03.06	EN ZANJA DE 10 m.	m3	72.14
04.04	ELIMINACIÓN DE BARREROS	m3	72.14
04.04.01	CONCRETO FIC-200 Fc=20	m3	5.43
04.04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS	m	300.00
04.04.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 4" x 1.10 DN=110	m	300.00
04.05.01	PRUEBA HIDRULICA EN LA LINEA DE ADUCCIÓN	m	300.00
04.05.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS	m	300.00
04.06	CODO DE PVC-U DN=110mm x 90°	und	2.00
04.06.01	EMPAQUE DE TUBERÍA DE ADUCCIÓN CON LA RED DE	und	2.00
04.06.02	DISTRIBUCIÓN	glb	1.00
05	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA		
05.01	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA		
05.01.01	INSTALACIÓN DE CONTENEDORES PARA ALMACENAMIENTO DE	und	1.00
05.02	RESIDUOS SÓLIDOS	und	1.00
05.02.01	PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	und	2.00
05.02.02	MONITORIO DE CALIDAD DE AGUA	DIA	20.00
05.03	PROGRAMA DE CONTINGENCIA, SEGURIDAD Y SALUD EN EL		
05.03.01	TRABAJO	und	1.00
05.03.02	IMPLEMENTACIÓN DE LETREROS AMBIENTALES	und	1.00
05.04	IMPLEMENTACIÓN DE TUBERÍAS	und	1.00
05.04.01	PROGRAMA DE OBRAS DE INSTALACIONES TEMPORALES	und	1.00
05.04.02	REPARACIÓN DE OBRAS DE INSTALACIONES TEMPORALES	und	1.00
05.05	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA		
05.05.01	TALLER DE CLORACIÓN Y DESINFECCIÓN DEL AGUA PARA	TLL	1.00
05.06.01	CONSUMO		

12. PRESUPUESTO DE OBRA:  
El monto total actualizado del presupuesto base de la obra asciende a S/ 1,251,798.00 (UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100 SOLES) que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.



RESUMEN DE PRESUPUESTO	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	03 Meses
MONTOS DEL COSTO DIRECTO DE OBRAS:	
POR OBRAS:	8,233,886.81
RESUMEN DE PRESUPUESTO	
COMPONENTES	MONTO
1.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81
2.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81
3.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81
4.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81
5.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81
6.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81
7.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81
8.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81
9.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81
10.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81
11.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81
12.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81
13.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81
14.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81
15.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81
16.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81
17.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81
18.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81
19.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81
20.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81
21.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81
22.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81
23.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81
24.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81
25.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81
26.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81
27.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81
28.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81
29.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81
30.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81
31.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81
32.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81
33.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81
34.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81
35.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81
36.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81
37.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81
38.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81
39.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81
40.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81
41.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81
42.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81
43.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81
44.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81
45.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81
46.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81
47.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81
48.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81
49.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81
50.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81
51.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81
52.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81
53.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81
54.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81
55.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81
56.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81
57.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81
58.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81
59.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81
60.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81
61.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81
62.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81
63.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81
64.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81
65.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81
66.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81
67.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81
68.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81
69.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81
70.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81
71.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81
72.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81
73.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81
74.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81
75.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81
76.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81
77.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81
78.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81
79.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81
80.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81
81.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81
82.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81
83.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81
84.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81
85.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81
86.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81
87.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81
88.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81
89.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81
90.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81
91.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81
92.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81
93.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81
94.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81
95.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81
96.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81
97.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81
98.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81
99.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81
100.00 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	8,233,886.81

13. FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

META	RUBRO	MONTOS
57	18	S/ 1,251,798.00 (UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100 SOLES)

14. PLAZO DE EJECUCIÓN:

El plazo de ejecución de la obra es de 150 DÍAS CALENDARIOS (05 MESES) el mismo que se contempla desde el día siguiente de cumplirse las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

N° Item	Descripción del ítem	Plazo de ejecución de la obra
1	Contratación de la Obra: "CONSTRUCCIÓN DE RESERVOIR, ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA Y LÍNEA DE ADUCCIÓN, EN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL BARRIO PORVENIR, DISTRITO DE SAN AGUSTÍN, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNJIN".	150 DÍAS CALENDARIOS (05 MESES)

15. PRECIO DE LA EJECUCIÓN Y/O INICIO DE OBRA:

- Revisión completa del Expediente Técnico de Obra (compañamiento entre las especialidades de presupuesto, métricas, planos y especificaciones técnicas) y realizar una visita técnica in situ de la zona donde se desarrollarán los trabajos, verificando la compatibilidad del proyecto.
- Verificar la libre disponibilidad del terreno, verificando los muestros, Bench Mark e identificar obstáculos e interferencias visibles y detectables para la ejecución de la obra, como por ejemplo canales, postes eléctricos y telefonía, vías sanitarias y monumentos, debiendo comunicarse a la ENTIDAD mediante el correspondiente informe con las recomendaciones u observaciones que pudieran encontrar sus especialidades.
- Participar en el Acto de Entrega de Terreno de la Obra, delimitación del área de trabajo, ubicación de puntos de control topográfico y suscripción del Acta de Entrega de Terreno.



Compromiso para el cambio

- Verificar la existencia de permisos, autorizaciones y documentación necesaria para el inicio de los trabajos, en conformidad con las disposiciones legales vigentes.
- Inscribir en el Cuaderno de obra digital. El Residente de obra conjuntamente con el supervisor y/o encargado de la creación de los usuarios, designados los usuarios y contraseñas para el acceso, siendo el primer asistente el Asesor de Entregas de Terreno.
- El registro del asiento de apertura del cuaderno de obra digital se realiza por el residente de obra, en la fecha de entrega de terreno, y el asiento de cierre se efectúa por el inspector de obra o supervisor de obra, según corresponda, concluida la ejecución y recibida la obra.

#### 16. INICIO DE OBRA

- a. Elección contractual**  
El contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene. Dicha vigencia tiene hasta el consentimiento de la liquidación de la obra y se efectúa el pago correspondiente.
- b. Plazo de inicio de ejecución de obra**  
El inicio del plazo de ejecución de la obra, será de acuerdo a lo establecido en el Art. 176 del Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado.
  - b.1 La programación de obra en barras Gantt - CPM, y el calendario de avance de obra valorizado**  
que presente el Contratista para efectos de la suscripción del contrato, debe adjuntarse lo siguiente:
    - La programación de obra, debe obedecer y reflejar a la compañía de Gauss.
    - La programación de obra en barras Gantt - CPM, debe tener una adecuada secuencia y vinculación con las partidas presupuestales, así como debe de adecuarse a la ruta crítica.
    - El cronograma y calendario de avance de obra, debe estar vinculado a la programación en barras Gantt - CPM, concordantes con el adelanto para materiales y al adelanto de desembolsos de la Entidad, realizado con el programa de cómputo MS-PROJECT u otro software.
  - b.2 A los dos (2) días calendario de iniciado el plazo de ejecución de obra, el Contratista presentará a la supervisión y/o Inspector la actualización de todos los calendarios y programación de obra contractuales (cronograma de ejecución de obra valorizado, calendario de adquisición de materiales e insumos, de utilización de maquinaria de taller sido solicitado y programación en barras Gantt - CPM) a la fecha de inicio de obra.**
  - b.3 A partir de la fecha de inicio del plazo de ejecución de obra, el Contratista elevará el trazo y replanteo inicial (parcial o total) de obras del proyecto, oportunidad en que se verificarán los hitos de control para el trazo y niveles. De presentarse algunas diferencias durante el replanteo de la obra, las elevará a fin de determinar las causas que las genera, considerando para ello los alcances del contrato de obra.**
  - b.4 La realización oportuna del trazo y replanteo inicial, servirá para identificar, entre otros, la necesidad de adicionales y/o reducciones de obra; los mismos que deben ser gestionados oportunamente.**
  - b.5 Dentro de los quince (15) días calendario del inicio del plazo de ejecución de obra, el CONTRATISTA presente al SUPERVISOR o INSPECTOR DE OBRA, un informe técnico de revisión del empuje técnico de obra, que incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta.**
  - b.6 El CONTRATISTA deberá basarse en la normatividad vigente de la Ley de Contrataciones del**

Página 17 de 54



Compromiso para el cambio

Estado, para su correcta y oportuna aplicación.

#### c. Desarrollo de la obra

- c.1** La fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra deberá constar en el Cuaderno de Obra digital, con indicación expresa del plazo total de ejecución, así como la fecha de vencimiento del mismo.
- c.2** Cumplir con todas las obligaciones laborales y sociales de sus trabajadores, como la inscripción págala (ESSALUD), política de seguros y otros, que garanticen el cumplimiento.
- c.3** Colocar los carteles de la obra en los lugares adecuados, en los que debe indicarse la información básica del proyecto según cantidad y modelo proporcionado por LA ENTIDAD.
- c.4** Cumplir con las medidas de mitigación de los impactos ambientales durante el periodo de construcción de las obras, en cumplimiento del Plan de Manejo y Mitigación Ambiental de acuerdo a las normas vigentes.
- c.5** Asignar a la obra al personal profesional y técnico idoneo y experimentado ofertado para cada una de las especialidades que intervienen en la ejecución de la obra de acuerdo a la organización propuesta.
- c.6** Las instalaciones provisionales (caseta para oficinas, guardanias, almacenes, talleres, servicios higiénicos, comedores, letrina de agua provisional, vestuarios, etc.) debe reunir las condiciones de salubridad que no interfieran con las obras y que sean retiradas al término de las mismas, dejando el lugar limpio y libre de desmonte y desperdicios.
- c.7** En la oficina del CONTRATISTA, debe ser visible la información que le permita desarrollar eficientemente su labor, entre otros: cronograma de obra aprobado, cronograma de avance, cronogramas valorizados y planos de avance de obra por temas de trabajo.
- c.8** El CONTRATISTA deberá disponer del personal técnico, administrativo y/o obrero calificado o no calificado, que se asigne a la obra y la SUPERVISOR comprobará que su calificación y número sean adecuados para asegurar la correcta ejecución de la obra.
- c.9** Asistir y participar en las reuniones que organice o programe LA ENTIDAD.
- c.10** El CONTRATISTA implementará de conexiones a las destinaciones al calendario de avance de obra que se detengan, comunicando oportunamente estos hechos AL SUPERVISOR. Este punto deberá ser considerado en los informes mensuales de acuerdo con el calendario de Avance de Obra.
- c.11** De requisitos la importación de equipos y materiales, acorde con el Calendario de Adquisición de Materiales, se atenderá con prioridad, además verificar que los materiales y/o equipos sean solicitados con la debida anticipación a fin que se encuentren en obra en la oportunidad prevista en el Calendario de Avance de Obra Contractual, bajo su responsabilidad, señalando que cualquier retraso en las fechas previstas, no generará ampliación de plazo.
- c.12** El CONTRATISTA debe contar con la maquinaria y el equipo mínimo ofertado en el Procedimiento de Selección.
- c.13** El CONTRATISTA deberá cumplir con las recomendaciones y la clasificación de suelos que señala el Estudio de Suelos y otros que formen parte del Expediente Técnico aprobado, asimismo durante los trabajos de movimientos de tierra contrastarlo con el estudio antes señalado.
- c.14** Presentar oportunamente las solicitudes de ampliación de plazo y otros reclamos emergentes de la ampliación de plazo, dentro de los términos, requisitos y condiciones que señala el

Página 18 de 54





MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
**San Agustín**  
Comprometidos para el desarrollo

Creación por Ley N° 10927 del 04 de marzo de 2007

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, adjuntando un gráfico explicativo de los eventos, así como la demostración objetiva de que la causal invocada modifica el calendario contractual.

- c.16 De aprobarse una Ampliación de Plazo, el Contratista deberá presentar el nuevo Calendario de Avance de Obra Valorizado, y la Programación en Barras Gantt - CPM, modificando las partidas valoradas, elevando dichos documentos a EL SUPERVISOR con un informe para su aprobación. Asimismo, debe actualizar y presentar el nuevo Calendario de Adquisición de Materiales o Insumos, en concordancia con el nuevo Calendario de Avance de Obra Valorizado.

En caso de retraso injustificado, cuando el monto de la valorización acumulada equivale a una fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorización acumulada programada a dicha fecha, el Inspector o supervisor ordena al contratista que presente, dentro de los cinco (5) días siguientes, un nuevo calendario que contemple la aceleración de los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto, anulando tal hecho en el cuaderno de obra. Este nuevo calendario no exime al contratista de la responsabilidad por demoras injustificadas, ni es aplicable para el cálculo y control de reajuste.

- c.16 No surge la necesidad de tramitar algún presupuesto adicional, por hechos imprevisibles, fortuitos y/o de fuerza mayor, es responsabilidad del Contratista sustentar ante el SUPERVISOR las modificaciones que hubiere.

- c.17 Cuando error o omisión en la presentación del adicional asume responsabilidad tanto EL CONTRATISTA como LA SUPERVISIÓN, para este efecto debe tener en cuenta:

- Los presupuestos adicionales que se generen en la ejecución de la obra serán procesados y aprobados, teniendo en cuenta los plazos establecidos en la normatividad vigente.
- La planilla de metrados deberá ir acompañada de los croquis o diagramas que permitan su identificación, así como las fugas de cálculo que concurran, para una mayor explicación.

Los adicionales y reducciones de obra serán aprobadas mediante Resolución o documento equivalente de la Entidad Contratante, previa sustentación con los informes técnicos y legales que el caso requiera.

- Las reducciones de obra representan una disminución del contrato principal, por lo que requieren ser aprobados por el mismo nivel de aprobación del referido contrato.
- La emisión del documento aprobatorio de las reducciones de obra, permite definir los metrados de los trabajos realmente ejecutados, en base a los cuantos se formula la liquidación del contrato.

- c.18 Efectuar todas las pruebas y ensayos de laboratorio exigidos en las Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico.

- c.19 Los equipos de medición a utilizarse en pruebas y ensayos de calidad un campo deben contar con sus respectivos certificados de calibración y/o contrastación vigente, los que serán validados por la Supervisión.

- c.20 Proponer la mejor opción de ejecución y métodos de construcción, dejando constancia de ello en el cuaderno de Obra. El método deberá ser compatible con el ritmo de ejecución propuesto (variable determinante), el número de equipos y su rendimiento, el personal y su calificación. Utilizar todos los medios administrativos, legales y técnicos que permitan que la obra avance al ritmo óptimo, y en caso de demora, se agregue los recursos necesarios para recuperar el tiempo perdido.

- c.21 Los presupuestos no utilizados por la reducción de obras, no deben ser materia de



MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
**San Agustín**  
Comprometidos para el desarrollo

Creación por Ley N° 10927 del 04 de marzo de 2007

compensación, para la generación de mayores costos en otras partidas.

#### d. CONTROL DE CALIDAD

- d.1. Cumplir en forma continua la ejecución de las obras y certificar que se ajusten a los diseños, trazos y elevaciones establecidas, rechazando y ordenando que se rehagan los trabajos defectuosos o los que no se ajusten a los planos dentro de las tolerancias establecidas en las Especificaciones Técnicas.

- d.2. Se estará a las pruebas de control de calidad estipuladas en las Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico. Verificando la calidad de los materiales y acabados, también contempla la evaluación de los materiales y equipos de la obra, comprobación de los diseños de mezclas, análisis de estabilidad y en general todas las acciones que se requieren para asegurar la calidad de la obra.

- d.3. Realizar las pruebas de Control de calidad en el Instituto Nacional de Calidad (INACAL) de los materiales y equipos lo presente la certificación INACAL de ser el caso) a ser utilizados en obra. Se deberá adjuntar los protocolos de pruebas correspondientes.

- d.4. Ejecución de las pruebas que sean necesarias realizar durante el desarrollo de la obra, tales como: la resistencia del suelo, la calidad de los materiales, compactación de suelos, resistencia de concreto, pruebas hidráulicas (protocolos), entre otros, así como la toma de muestras para los ensayos de laboratorio, interpretando sus resultados y dando su conformidad o rechazo de las mismas, cuyos resultados se deberán presentar en el Informe mensual.

- d.5. Utilizar materiales de calidad en la obra (cumplimiento de las Especificaciones Técnicas) como cemento, agregados, los aros estructurales y de los concretos, en tal sentido los resultados finales del control deben estar dentro de los parámetros exigidos.

- d.6. Los procedimientos constructivos empleados deben ser los más adecuados para tener una obra que cumpla con la seguridad y especificaciones técnicas apropiadas, la misma que no afecte los alcances del Contrato.

- d.7. Cumplir con la ejecución de la obra por medio de la Programación, para lo cual presentarán el Calendario de avance Gantt de seguimiento, hoja de recursos y el uso de tareas. Estos informes serán semanales y mensuales de acuerdo con el calendario de Avance de Obra. Estos informes serán presentados de manera virtual a la Sub Gerencia de Supervisión.

- d.8. Programar las pruebas de funcionamiento de las instalaciones complementarias. Los equipos y sistemas instalados, con la debida anticipación a la recepción de la Obra.

- d.9. Presentar que los documentos que sustentan la culminación de cada componente y/o sector de obra, una vez se haya valorizado el mismo, sin esperar la culminación de la Obra, para su revisión, verificación y aprobación mediante Informe correspondiente. Al finalizar la obra se entregará toda la documentación que forma parte de la recepción de Obra.

#### e. MATERIALES Y EQUIPOS

- e.1. Los materiales y los equipos que proveerá el contratista, los cuales formarán parte integrante de la obra, no deben tener características inferiores a las indicadas en las Especificaciones Técnicas y deben contar con los probatorios/indicados de conformidad respectivos, de acuerdo a lo establecido en los diversos documentos que forman parte del Contrato.

- e.2. Presentar oportunamente a LA ENTIDAD las solicitudes de Adquisición de Equipos, Materiales y otros para su aprobación y trámite de pago en cumplimiento al Calendario de Adquisición de materiales.





Compromiso para el desarrollo

e.3. Todos los materiales y equipos nacionales y/o importados serán solicitados con la debida anticipación a fin que se encuentren en obra en la oportunidad prevista en el Calendario de Avance de Obra Contratada.

#### I. GARANTÍAS

1.1. EL CONTRATISTA garantizará que la obra será ejecutada en forma idónea y eficiente, con el cuidado y diligencia necesarios de acuerdo a lo contenido en el expediente técnico definitivo y el respectivo contrato. Es de aplicación lo previsto en el artículo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado.

1.2. EL CONTRATISTA debe amparar el monto de la garantía de fiel cumplimiento en función del (de las) adicionales) otorgado(s), de acuerdo a lo establecido en la norma vigente.

1.3. En el caso que existan adeudos en el pago de la Póliza, LA SUPERVISIÓN está en la obligación de exigir que estos sean descontados de la valorización correspondiente, verificando al descuento de los cargos que corresponden por este incumplimiento contractual.

1.4. El contratista declara no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, juncionarios, asesores o personas vinculadas, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

#### 17. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El sistema de contratación a SUMA ALZADA

N°	Item	Descripción del ítem	Sistema de contratación
1	Contratante de Ejecución de la obra: CONSTRUCCIÓN DE RESERVOIRIO, ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA Y LÍNEA DE ADUCCIÓN EN EL (LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL BARRIO PORVENIR, DISTRITO DE SAN AGUSTÍN, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN.		SUMA ALZADA

El sistema de contratación a utilizar será a SUMA ALZADA, aplicable cuando las cantidades, magnitudes y calidades de la prestación estén definidas en los expedientes técnicos, en los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto de obra, respectivos. El postor formula su oferta por un monto fijo integral y por un determinado plazo de ejecución, para cumplir con el requerimiento.

Tratándose de obras, el postor formula dicha oferta considerando los trabajos que resulten necesarios para el cumplimiento de la prestación requerida según los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva, presupuesto de obra que forman parte del expediente técnico de obra, en ese orden de jerarquía, debiendo presentar en su oferta el desglose de partidas que la sustentan. El mismo orden de jerarquía se aplica durante la ejecución de la obra. (...)

#### 18. NOTIFICACIÓN POR MEDIO ELECTRÓNICO

La entidad podrá notificar al postor por correo electrónico. Para lo cual, el postor deberá de la oferta para la suscripción del contrato deberá presentar su dirección del correo electrónico, el cual deberá llevar activo durante la vigencia del contrato. EL CONTRATISTA deberá comunicar a LA ENTIDAD, y mantener activa durante toda la vigencia del

*[Handwritten signature]*



Compromiso para el desarrollo

contrato, una dirección de correo electrónico que deberá constar en el contrato. Por el solo hecho de suscribir el contrato, EL CONTRATISTA autoriza a LA ENTIDAD, a efectuar notificaciones a través de dicho correo electrónico, siendo de su exclusiva responsabilidad realizar la verificación diaria de las notificaciones que LA ENTIDAD pudiera hacerle llegar a dicho correo, debiendo confirmar la recepción del correo enviado por LA ENTIDAD mediante UN (01) día calendario después de haber recibido la notificación.

La notificación se entenderá efectuada en la fecha en la cual LA ENTIDAD remite a EL CONTRATISTA el correo electrónico, sin necesidad de acusar de recibo.

- La documentación remitida o dirigida a la supervisión o inspección deberá de ser entregada por mesa de partes digitalizada al titular de la entidad con atención a quien corresponda al documento y posteriormente será derivada a la supervisión de obra para sus ulteriores correspondientes.
- La documentación que requiera ser remitida por la entidad, deberá de ser remitida por medio físico o virtual a los siguientes:

Nota: (Si fuera virtual, deberá de formalizar su entrega en físico en un plazo no mayor a 3 días hábiles, caso contrario será invalidado en condición de abandono y no se contabilizará su entrega en plazo respectivo por mesa de partes, debiendo iniciar nuevamente el trámite original.)

- Se remita vía correo electrónico a MESA DE PARTES VIRTUAL (\*): [Atisa20232024@gmail.com](mailto:Atisa20232024@gmail.com)
- Horario de atención, registro y trámite: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y 2:30 p.m. a 5:30 p.m.
- El correo [Atisa20232024@gmail.com](mailto:Atisa20232024@gmail.com) se encuentra habilitado durante las 24 horas del día, no obstante, su atención se realiza en el horario señalado, el envío de documentos luego del mencionado horario se considerará ingresado en el día y hora hábil siguiente.
- Mesa de Partes presencial: Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y 2:30 p.m. a 5:30 p.m. Lugar: Plaza Principal N° 501, Distrito de San Agustín de Cajaz, Provincia de Huancayo, Región Junín.
- Número telefónico de comunicación: 951333563
- Así mismo cabe resaltar que los documentos derivados al contratista serán remitidos bajo el correo señalado (mesa) antes al correo que proporcione al momento de la formalización del contrato, siendo los mismos válidos para efectos de notificación.

(\*) Los archivos pueden ser remidos como adjuntos o señalando una dirección de almacenamiento en la nube (cloud storage) de donde se podrá descargar todo el material.

#### 19. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

##### a. Ubicación Geográfica:

La zona del proyecto se encuentra ubicada en:

Localidad : Porvenir  
Distrito : San Agustín  
Provincia : Huancayo  
Región : Junín

Número 38-A del Art. 20° del TUSC de la Ley del Procedimiento Administrativo General.

*[Handwritten signature]*



Entrega parcial del terreno	
N° Item	Entrega parcial
1	NO SE HA PREVISTO LA ENTREGA PARCIAL DEL TERRENO

20. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS

REQUISITOS MÍNIMOS DEL CONTRATISTA  
EL CONTRATISTA puede ser persona natural o jurídica, y podrá participar individualmente como persona natural, y/o jurídica o en consorcio. En este último supuesto, cada uno de los integrantes del consorcio deberá cumplir los requisitos establecidos en esta numeral y en la DIRECTIVA N° 005-2019-OSCE/CD- "PARTICIPACIÓN DE PROVEEDORES EN CONSORCIO EN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO".  
EL CONTRATISTA deberá contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores que administra el OSCE, en el capítulo de Ejecutores de Obra.  
EL CONTRATISTA no deberá mantener sanción vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido, temporal o permanentemente, para contratar con el Estado Peruano; por consiguiente, no deberá encontrarse incluido en el Capítulo de inhabilitados para Contratar con el Estado que administra el OSCE. Tampoco podrá estar incurso en las causales de impedimento establecidas en el Art. 11° de la Ley de Contrataciones del Estado. Esta sanción es aplicable a todos los consorcios.  
La promesa firmada en consorcio debe contar con firma legalizada, donde se expresen las obligaciones a la que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, en ese sentido, además de la obligación de ejecutar la obra deben consignar la obligación de la elaboración, implementación y administración del plan de seguridad y salud en el trabajo.  
Por ser la prestación a ejecutarse destinada a una obra pública, la cual debe cumplir necesariamente las partes normativas establecidas por el propio Estado. EL CONTRATISTA debe conocer las normas y reglamentos que regulan la prestación de este tipo de servicio.

El número máximo para integrar consorcio es de 02 integrantes.

21. EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO

UNID	EQUIPO	CANTIDAD
1.00	MADERARIA	
2.00	CAMIÓN VOLQUETE 6X4 DE 13M3	01
3.00	CAMIÓN CISTERNA 4X2 1500 GAL	01
4.00	EQUIPOS	
5.00	ESTACIÓN TOTAL	01
6.00	BALDE PAPERUBA HIDROSTÁTICO INCLUYE ACCESORIOS	01
7.00	EQUIPO TIPO HERRAJE PARA AGUA DE PRESIÓN	01
8.00	EQUIPO PULVERIZADOR	01
9.00	MOTOSOLDADORA DE 250 A	01
10.00	MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 - 23HP	01
11.00	MOTOBOMBA 3.5 HP 2"	01
12.00	TECLE 5 TOR TRIPODE	01
13.00	COMPRESORA NEUMÁTICA 76 HP 125-175 PSI	01
14.00	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 8HP	01
15.00	MARTILLO NEUMÁTICO DE 29 KG	01

Comprometido para el desarrollo

14.00	VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.4"	01
-------	-------------------------------	----

Los equipos deben ser de igual o superior capacidad, potencia y/o características a los solicitados. Deben garantizar su operatividad y disponibilidad para la ejecución de obra. A fin de verificar el cumplimiento de las características mínimas solicitadas.

22. Personal Profesional

EL CONTRATISTA deberá contar con un equipo mínimo de profesionales que, en estirio, cumplirán obligatoriamente el perfil requerido y detallado en los presentes Términos de Referencia, de modo tal que se garantice la calidad de la Obra a ejecutar

En caso de que EL POSTOR resulte ganador en más de dos (2) procedimientos de selección de LA ENTIDAD en tiempos paralelos, deberá realizar el cambio del Personal Especialista y Personal de Apoyo (siempre y cuando durante dichos procedimientos se haya presentado con los mismos profesionales) siendo que para el Residente de Obra el cambio será previo a la suscripción del contrato, y para el caso de los demás profesionales será antes del inicio de su participación efectiva en la ejecución de obra, los cuales deberán cumplir con el mismo o superior perfil técnico (cumplir calificaciones profesionales) requerido en los términos de referencia y las bases. En el caso del Residente de Obra, este deberá prestar servicio a exclusividad en la obra.

Se precisa que, para efecto del reconocimiento y evaluación de la experiencia efectiva del personal profesional, éste que será evaluado, 50.0 será posible de acreditación en el presente proceso aquella experiencia que el profesional haya obtenido contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesión.

La formación académica y experiencia es de conformidad a la acreditación de licencias de homologación según Resolución Ministerial N° 249-2023-MINEDU

RESIDENTE DE OBRA

FORMACIÓN ACADÉMICA	
NIVEL GRADO O TÍTULO	PROFESIÓN
Título profesional	Documentos para la acreditación de formación académica:
	Ingeniero Civil o
	Ingeniero Sanitario
ACREDITACIÓN	
Título profesional, colegiado y habilitado	

EXPERIENCIA	
CARGO DESEMPEÑADO	TIPO DE EXPERIENCIA
ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA	

Art. 75° del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Construcción con Consorcios



*[Firma]*

*[Firma]*





MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
**San Agustín**  
 Comprometidos por el cambio

Resolución N° 001-2024 del 20 de agosto de 2024

**ESPECIALISTA ELÉCTRICO - ELECTROMECANICO**

FORMACION ACADÉMICA	
NIVEL GRADO O TÍTULO	PROFESION
Título profesional	Ingeniero electrónico o Ingeniero mecánico, electricidad o Ingeniero electricista o Ingeniero mecánico eléctrico.

EXPERIENCIA	
CARGO DESEMPEÑADO	TIPO DE EXPERIENCIA
Especialista, Ingeniero, Supervisor, Jefe, Responsable, coordinador o la ejecución de obras o similares	24 meses en el cargo de electromecánico o mecánico eléctrico o instalaciones eléctricas o hidrúlico y electromecánico, en elevación o inspección de obra de saneamiento u obra similares

**DEFINICION DE OBRA DE SANEAMIENTO**  
 Sistema de agua potable o unidades básicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidráulico o ecológico o compostera o de hoyo seco.

**DEFINICION DE OBRAS SIMILARES**  
 Las obras de construcción y/o instalación y/o remodelación y/o ampliación y/o mejoramiento y/o rehabilitación y/o reposición y/o renovación y/o reposición y/o cambio y/o reubicación y/o optimización de infraestructura de sistemas y/o servicio de agua potable como captaciones y/o líneas de conducción y/o reservorios y/o planta de tratamiento de agua potable y/o línea de aducción y/o redes de agua y/o acueductos y/o conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de agua potable, y/o infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicio de alcantarillado y/o escape como plumnas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias de desagüe y/o unidades básicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidráulico o ecológico o compostera o de hoyo seco.

23. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
**San Agustín**  
 Comprometidos por el cambio

Resolución N° 001-2024 del 20 de agosto de 2024

FORMACION ACADÉMICA	
NIVEL GRADO O TÍTULO	PROFESION
Título profesional	Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario

**ESPECIALISTA DE CALIDAD**

EXPERIENCIA	
CARGO DESEMPEÑADO	TIPO DE EXPERIENCIA
Especialista, Ingeniero, Supervisor, Jefe, Responsable, coordinador o la ejecución de obras o similares	12 meses en el cargo de especialista o ingeniero en control de calidad o aseguramiento de calidad o programas de calidad o programas de calidad, en la ejecución y/o inspección y/o supervisión de obras en general.

**DEFINICION DE OBRA DE SANEAMIENTO**  
 Sistema de agua potable o unidades básicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidráulico o ecológico o compostera o de hoyo seco.

**DEFINICION DE OBRAS SIMILARES**  
 Las obras de construcción y/o instalación y/o remodelación y/o ampliación y/o mejoramiento y/o rehabilitación y/o reposición y/o renovación y/o reposición y/o cambio y/o reubicación y/o optimización de infraestructura de sistemas y/o servicio de agua potable como captaciones y/o líneas de conducción y/o reservorios y/o planta de tratamiento de agua potable y/o línea de aducción y/o redes de agua y/o acueductos y/o conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de agua potable, y/o infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicio de alcantarillado y/o escape como plumnas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de desagüe y/o unidades básicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidráulico o ecológico o compostera o de hoyo seco.

*[Handwritten signature]*



El postor debe acreditar un monto liquidado acumulado según lo consignado en el siguiente cuadro, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computan desde la suscripción del acta de recepción de obra.

MONTOS FACTURADOS ACUMULADO	CANTIDAD MÁXIMA DE CONTRATACIONES	ANTIGÜEDAD DE LA PRESTACIÓN	ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA
0.5 vez el valor referencial de la licitación o del ítem, en la ejecución de obras iguales y/o similares.	Veinte (20)	Durante los diez años anteriores a la recepción de obra, (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación, o (ii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación de la cual se desprenda la suscripción del acta de recepción de obra, así como el monto total que implicó su ejecución.	Se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra, (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación, o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación de la cual se desprenda la suscripción del acta de recepción de obra, así como el monto total que implicó su ejecución.

Experiencia en obras similares: Construcción y/o creación y/o ampliación y/o mejoramiento y/o  
recuperación y/o instalación de: sistema de agua con puentes.

- PERFORADOR DE UN POZO TUBULAR CH-1
- EQUIPAMIENTO DEL POZO
- LÍNEA DE IMPULSION DEL POZO

Condiciones de los consorcios

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, la Entidad puede incluir el cumplimiento de condiciones a los consorcios.

- 1) El número máximo de consorcios es de dos (02).
- 2) El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 40%.
- 3) El porcentaje mínimo de participación del consorciado que aporte mayor experiencia es de 60%.

25. CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

26. PLAZO MÁXIMO DE RESPONSABILIDADES:

Al la suscripción del Acta de Recepción de Obra, el consorciado de la liquidación del contrato de obra, envejen el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (7) años, contados a partir de la conformidad de la recepción TOTAL de la obra.

N°	Plazo máximo de responsabilidad del contratista	Contabilizados a partir de la recepción de obra
----	---	---



Siete (7) años

RECEPCIÓN OBRA, TOTAL

Se otorgando la responsabilidad por errores, deficiencias o vicios ocultos de la obra que elevará EL CONTRATISTA también podrá ser exigida por la Entidad destinataria o administradora de la obra.

Ante las deficiencias o vicios ocultos encontrados por parte de LA ENTIDAD estas serán notificadas al CONTRATISTA, el Contratista en 5 días hábiles casuales de haber recibido la notificación deberá apersonarse a la obra a fin de subsanar las deficiencias o vicios ocultos que fueron observados.

El contratista entregará los certificados de los equipos instalados, considerando como garantía un año (01) como mínimo.

EL CONTRATISTA también está obligado a cumplir, según corresponda, con lo establecido en los numerales 2) y 3) del Art. 1774º del Código Civil.

La conformidad y recepción de la obra por parte de LA ENTIDAD no envía ni limita en lo absoluto su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos. De existir una observación durante el plazo de vigencia de la garantía, LA ENTIDAD remitirá una notificación a EL CONTRATISTA advirtiéndole la subsanación del defecto advertido para lo cual otorgará un plazo acorde con el caso detectado, el cual se computará desde el día siguiente de recibido el requerimiento.

27. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS

La responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra ofrecida, es de siete (07) años, contado a partir de la conformidad de la recepción total o parcial de la obra, según corresponda, de conformidad al Artículo 40º de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Ley N° 30225. En el caso que el postor sea un consorcio, la "RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS" deberán ser declarados como obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio, según el ANEXO N° 5 de las presentes bases, a fin de que ningún integrante del consorcio se libere de las responsabilidades después de la conformidad de obra otorgada por la entidad.

28. MATERIAL LOGÍSTICO Y RECURSO HUMANO:

El Contratista declarará en su oferta que realizará todos los trabajos utilizando sus propios recursos y su proveerá del personal, equipos y materiales, herramientas y suministros necesarios para poder cumplir con el objeto de la convocatoria. El Contratista debe proveer equipo de profesionales que a su juicio sea idóneo, con experiencia acreditada fehacientemente en el rubro o especialidad. La presentación de la oferta implica la aceptación del postor de que no ha encontrado inconveniente alguno para la ejecución y ejecución de la obra en forma íntegra, según los planos entregados. Todo el personal contratado por el contratista, deberá permanecer obligatoriamente en la zona para su dedicación exclusiva por el tiempo y oportunidad hasta la culminación del proyecto.

29. OTRAS CONSIDERACIONES:

El participante, postor o contratista, apra el cumplimiento de las obligaciones objeto de la presente convocatoria deberá tener el presente lo siguiente:

- Codigo Civil - Obligación del contratista - Artículo 1774º - El contratista está obligado: 2) A dar inmediato aviso al propietario de las deficiencias de la obra o de la mala calidad de los materiales proporcionados por éste, al ser observados antes o en el curso de la obra y poderlo comprometer su especificar regular. 3) A pagar los materiales que resulten, al menos, por negligencia e incumplimiento del contrato, cuando no se responsabiliza por la realización de la obra.





4. Revisar debidamente las bases y documentos relacionados, y de ser el caso, comunicar por escrito, dentro del plazo las consultas o observaciones, para subsanar las aclaraciones o rectificaciones; pues en el caso de no hacerlo, se entenderá que el postor está de acuerdo y acepta todas las condiciones establecidas.
- b. Durante la ejecución de la obra, el contratista deberá coordinar directamente con el Supervisor o inspector de la obra.

c. Ejecución de la obra.

- El Contratista deberá ejecutar la obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los materiales, herramientas y mano de obra, serán suministrados en consideración lo definido en el expediente técnico. Asimismo, el contratista y la entidad deberán tomar como base las consideraciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, incluidas sus Modificaciones y normas internas de la ENTIDAD según sea el caso.
- Los criterios de diseño involucrados, sin excepción, las mejores prácticas de ejecución de Obras, empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de última generación aprobadas y plena satisfacción de la ENTIDAD.
- Por otra parte, los procedimientos de construcción reflejan la suposición básica que el Contratista es el especialista y conoce las prácticas de construcción y equipamiento.
- Todo procedimiento constructivo indicado será de primera calidad, estará sujeto a la aprobación de la ENTIDAD, quien tiene además el derecho de rechazar aquel que no cumpla con los estándares utilizados en infraestructura.

d. Personal.

- El Contratista deberá indicar los nombres de los profesionales que serán los responsables de la dirección de la obra, la que deberá estar siempre a cargo de una persona responsable.
- El Contratista, deberá emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demás personal necesario para la correcta ejecución de los trabajos. Los mismos que serán acreditados con contratos en su oferta técnica.
- El Contratista tiene la obligación de reemplazar al personal no competente o no satisfactorio, de acuerdo a las órdenes del Supervisor y/o la Entidad.
- El Contratista, tiene la obligación de suministrar a los trabajadores las condiciones más adecuadas de seguridad e higiene, así como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 001-98-TR, y sus normas complementarias y modificaciones.
- El Contratista tiene la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecución de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para el efecto.

e. Leyes, Normas y Ordenanzas.

- El Contratista deberá conocer y cumplir estrictamente:
- Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecución de los trabajos.
- En caso de existir divergencias entre estas bases y dichas leyes, normas o reglamentos, es obligación del Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta situación previa a la realización de los trabajos a fin de que éste determine la acción a seguir.
- Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a materiales y trabajos. Los datos y/o problemas causados por infracciones a este punto correrán por cuenta del Contratista y deberán ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.
- Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

f. Seguridad.

*[Handwritten signature]*



- El Contratista está obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas durante la realización del proyecto.
- En este sentido deberá dejar a su personal, de los equipos y herramientas, pendientes para la realización de todos los trabajos, quedando estrictamente prohibido la realización de trabajos en circuitos energizados.
- El incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obligación, correrá únicamente por cuenta del Contratista, siendo de exclusiva responsabilidad del Contratista.
- El Contratista está obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad, a fin de tomar conocimiento, lo cual no lo exime de asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier resultado dañoso.
- Asimismo, declara el postor contar con implementos de seguridad según la norma NC - 050 y a efectos de salvaguardar la responsabilidad de la entidad por posibles accidentes y/o problemas que pudieran suscitarse con la maquinaria y vehículos. Para su admisión de la oferta.

g. Materiales y Equipos:

- Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberán cumplir con las características técnicas exigidas en las bases y se deberán someter a los ensayos necesarios para verificar sus características.
- Se podrán aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas en las Bases que sean similares o equivalentes mientras que se ajusten a especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre que el Contratista acredite la conformidad y demás elementos de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en las Bases y que los cambios propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que éste represente una ventaja técnica y económica que lo justifique.
- La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por el Contratista, si éstos no concuerdan con lo estipulado en las bases.
- Correrán por cuenta del Contratista las medidas de materiales requeridos por el Supervisor.
- Asimismo, correrá por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar la calidad de los materiales y las pruebas de los equipos.
- La aprobación de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

h. Equipos y Maquinarias:

- Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos a realizar, deberán llevarse a obra en forma completa y no podrán retirarse de la misma salvo autorización escrita del Supervisor, que no podrá negarla sin justa razón.
- Las pérdidas o daños causados a los equipos y maquinarias durante la ejecución de las obras, correrán por cuenta del Contratista.
- Si el Supervisor denuncia que los equipos, maquinarias, herramientas y arrendamientos son insuficientes o inadecuados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista está obligado a efectuar ampliaciones y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo.

i. Errores o Contradicciones:

- El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradicción en los documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor o inspector.

j. Otras Normas para la Ejecución de los Trabajos:

Otras Provisionales:

*[Handwritten signature]*



MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
**San Agustín**

Compromiso por el desarrollo

Creando por San Agustín un futuro mejor de hoy

- El Contratista deberá construir o adquirir ambientes temporales que permitan, tanto al Contratista, a la supervisión y al Coordinador de la Entidad, el normal desarrollo de sus actividades, incluyendo incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales, los mismos que deberán quedar habilitados y equipados a los diez (10) días calendario de iniciado el pazo de ejecución de la obra y conservarse hasta la recepción de la obra.
- Estos locales ofrecerán adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilación e iluminación y deberán estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y comunicaciones.
- Asimismo, el Contratista garantizará las facilidades en función de la magnitud de la obra a realizar, debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones:
- El almacenamiento de los materiales excepto los no perecederos se realizará bajo parte cubierta, exhibiéndose señalamientos laterales que tengan ventilación natural mediante aberturas practicables.
- La obra dispondrá de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero empleado.
- Los depósitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal, servicios higiénicos, etc., cumplirán con las condiciones de higiene imprescindible para su uso, a criterio del Supervisor.
- Los gastos, que demande la instalación, el funcionamiento y conservación de los ambientes para la ejecución de la obra, se entenderán hasta la recepción de la obra y corren por cuenta del Contratista, incluyendo cualquier dato resultante de la instalación o mantenimiento de estas obras provisionales.
- Esas provisionales no son excluyentes de otras provisiones que pudiera adoptar el Contratista para el más eficaz desarrollo de las operaciones, pero, en cualquier caso, deberá mantener informado al Supervisor de las modificaciones que sobre el particular llevará a cabo, obteniendo siempre su visto bueno.
- El Contratista será responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua, para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, equipos, estructuras y otros bienes propios o ajenos, en caso de pérdida correrá con los gastos que demande su sustitución.
- El Contratista deberá notificar cerros, protocolos, terrenos, latrones, señales y luces de peligro y tomar las debidas precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del camiónamiento donde puedan producirse accidentes.
- El Contratista deberá cuidar que todo el material, insumos, personal, obras provisionales, comandantes, equipos y demás utilizados por aquel para ejecutar la obra no invadan la vía pública ni ocasionen molestias innecesarias a los vecinos y transeúntes bajo custodia responsabilidad del Contratista. Mantenimiento de la Obra en Ejecución
- El Contratista deberá mantener la obra en ejecución y todas sus partes terminadas, en buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la acción de los agentes atmosféricos o el tránsito de su personal o equipo ocasionen daños al Proyecto o a propiedades de terceros que, de producirse, deberán ser inmediatamente reparados a satisfacción del Supervisor. La notificación del Contratista en el cumplimiento de esta obligación dará lugar a que las cantidades de obra alienadas sean descontadas de las volúmenes de obra ejecutados hasta que su reconstrucción haya sido satisfactoriamente realizada. Asimismo, su incumplimiento delatara a la aplicación de una penalidad diaria.

#### Trabajos Topográficos

- El Contratista procederá a la ejecución y control de los trabajos topográficos iniciales consistentes en el replanteo por tipo de diseño, nivelación y levantamiento de secciones transversales de ser el caso, lo que será sometido a la aprobación de la supervisión.
- Quedará a cargo del Contratista, todos los trabajos topográficos complementarios relativos a la ejecución y terminación de la Obra, los que consistirán en la colocación de estacas de

Página 31 de 54



MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
**San Agustín**

Compromiso por el desarrollo

Creando por San Agustín un futuro mejor de hoy

- construcción y puntos topográficos de referencia, y otras indicadas por el Supervisor. Estas estacas y puntos tipos constituirán el control en el campo o en la obra, por cuyo conocimiento y de acuerdo con los cuales el Contratista deberá dirigir y ejecutar la Obra. Asimismo, el Contratista deberá conservar todas las estacas y referencias y reponerlas en caso de destrucción.
  - El Supervisor verificará todas y cada una de las mediciones realizadas por el Contratista para la correcta ejecución de la Obra. El Contratista proporcionará al Supervisor todas las facilidades y cooperación necesarias para esta verificación.
  - La verificación de cualquier trazo o nivel por el Supervisor o Inspector, no releva de ninguna manera al Contratista de su responsabilidad por la exactitud de los mismos.
  - Limpieza General y Retiro de Obras Provisionales
  - Cuando la obra se haya terminado, todos las instalaciones provisionales, depósitos y ambientes construidos deberán ser removidos y/o trasladados a su forma original para adquirir un aspecto limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos generales.
- #### Conservación del Medio Ambiente
- El Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, laboreros autorizados para colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente.
  - El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación del Medio Ambiente, para lo cual deberá cumplir con todas las provisiones contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental.
  - El Contratista deberá asumir su responsabilidad por las intrusiones que pudiera cometer, contra la legislación relacionada con la preservación del medio ambiente.
- #### Alcantarales e Instalaciones Temporales:
- El Contratista deberá, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento temporal que pudiera necesitar para la ejecución de la obra, así mismo será responsable de cualquier perjuicio que ocasione como consecuencia de esta obligación.
- #### Tareas en Horas Extraordinarias:
- Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada normal de trabajo o en días feriados, el Contratista deberá solicitar autorización al Supervisor con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación a la intención de las mismas, tiempo del cual dispondrá el Supervisor o Inspector para su control.
  - En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el Contratista podrá realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero deberá comunicarlo al Supervisor inmediatamente antes de su iniciación.
  - En cada caso el Supervisor procederá a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de la situación y de su autorización o denegación según corresponda, para la ejecución de las horas extraordinarias.
  - En todos los casos, salvo los que tengan origen en orden expresa de la ENTIDAD, correrán por cuenta del Contratista los costos por horas extraordinarias de su personal.

#### Leteros Informativos—Modelos de Cartel de Obra:

- El Contratista proveerá, montará y mantendrá leteros informativos, fijados según el modelo que entregará la ENTIDAD. El letero a ser colocado será el indicado en el presupuesto contractual. Ello será previa aprobación del área usuaria.

Página 32 de 54





MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
**San Agustín**  
Comprometidos para el desarrollo

Resolución N° 001-2024-056/CD

- Dentro del plazo en la parte correspondiente, deberá destacarse claramente que la presente obra se financiará con los recursos que se mencionan en el Contrato, detallándose.
- El Contratista deberá tener colocado el letrero de obra, dentro de los quince (15) días de la orden de iniciación de los trabajos.
- Para la instalación del cartel de obra se instalarán fotografías, siempre y cuando el panel a colocarse cumpla con las medidas y especificaciones establecidas en el Contrato asimismo, así como que esté en manutención visible (en buenas condiciones) durante toda la ejecución de la obra. En caso de deterioro de este cartel, el contratista se obliga, a su costo, a la reposición del mismo.

n. Accidentes - Notificaciones:

El Contratista proveerá en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecución de la obra. Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento, del que resultara o que pudieran resultar daños a personas o propiedades de terceros y que fueran consecuencia de alguna acción u omisión del Contratista o cualquiera de sus empleados, durante la ejecución del trabajo bajo el Contrato, el Contratista deberá enviar un informe escrito de tal accidente o acontecimiento a la ENTIDAD por medio del Supervisor describiendo los hechos en forma precisa y completa para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser acuosamente responsable de los daños personales o materiales que se ocasionen. Asimismo, el Contratista deberá remitir inmediatamente a la ENTIDAD por medio del Supervisor, copias de cualquier comprobante, citación, notificación y otro documento oficial recibido por el Contratista en relación con cualquier causa y con cualquier acto, que fuera consecuencia de la ejecución de la obra contratada para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser acuosamente responsable de las sanciones que se pudieran derivar de su incumplimiento.

Nada de lo aquí incluido, eximirá al Contratista de la formulación de los informes oficiales sobre los accidentes, que sean requeridos por la ENTIDAD o por cualquier otra Autoridad competente.

o. Responsabilidad por Materiales:

La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o deterioros del Contratista.

p. Pérdida de equipos o materiales:

- Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Contratista deberá retirar de la Obra, el equipo o material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, todo caso que se genere a la ENTIDAD por incumplir esta obligación sea de cargo del Contratista.
- Con el objeto de evitar interferencias en la ejecución de la construcción total, si hubiera alguna interferencia deberá comunicarse por escrito a la ENTIDAD. En caso de comenzar el trabajo sin haber esta comunicación, y de surgir complicaciones al realizar los trabajos correspondientes a los diferentes proyectos, su costo será asumido por el Contratista.
- Si el Contratista durante la construcción de la obra necesita usar energía eléctrica, o agua, deberá hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que se ocasionen al emplear la energía, así como las sanciones que se impongan por cualquier mal uso de dichos servicios.
- Al terminar el trabajo se deberá proceder a la limpieza de los alrededores que existan, ocasionados por materiales y equipos empleados en la ejecución de su trabajo.
- En caso de rescindir el Contrato, el Contratista deberá retirar los materiales, insumos, herramientas y demás que hayan quedado en la obra, en el plazo de cinco (05) días de efectuado el inventario de obra, en caso de no cumplir con esta obligación la ENTIDAD procederá a retirar de la obra dichos bienes con cargo a las valorizaciones, liquidación y/o garantías que hubiera

Página 33 de 54

*[Firma]*

pendientes al Contratista, y será de responsabilidad del Contratista cualquier pérdida, robo o deterioro de dichos bienes, no procediendo ningún tipo de pago o reconocimiento a favor del Contratista por los bienes dañados en obra.

q. Correspondencia:

- Cualquier comunicación entre el Contratista y la ENTIDAD o su Supervisor se deberá hacer por escrito.
- El Contratista llevará un Cuaderno de Obra donde se anotarán las instrucciones del Supervisor y las observaciones del Contratista además de cualquier hecho o acontecimiento importante de la Obra. La ENTIDAD y el Supervisor tendrán derecho a examinar este cuaderno en cualquier momento y anotar en él sus observaciones.
- El Contratista deberá entregar mensualmente al Contratista o al Supervisor, copias del Cuaderno de Obra.
- El Contratista permitirá al Supervisor, en cualquier momento, examinar las planillas de jornales y los inventarios de los materiales que estén en relación con los trabajos.
- El Contratista tendrá siempre en el sitio, a disposición del Supervisor, un juego de todos los planos y Bases de especificaciones.

r. Pago a la supervisión en caso de atraso en la finalización de la obra por causas imputables al contratista

De acuerdo con lo indicado en el artículo 161° del Reglamento de la Ley de Contrataciones, en caso de atraso en la finalización de la obra por causas imputables al Contratista, con respecto a la fecha consignada en el calendario de avance de obra vigente, y considerando que dicho atraso provocará una extensión de los servicios de la supervisión, lo que genere un mayor costo, el Contratista asumirá el pago del monto equivalente al de los servicios indicados, lo que se hará efectivo deduciendo dicho monto de la liquidación de la obra.

s. Responsabilidad Solidaria de la Supervisión:

La ENTIDAD contratará los servicios de un profesional o firma consultora para que realice las labores de Supervisión de la Obra en calidad de Supervisor, para lo cual le delegará todas las atribuciones y responsabilidades obligaciones previstas en la documentación que anexo, las presentes Bases y el Contrato a suscribir, siendo el Supervisor el encargado de velar por la correcta y oportuna ejecución de la obra, como ceps y oídos de la ENTIDAD en Obra, por lo que está obligado a comunicar inmediatamente a la ENTIDAD cualquier hecho que considere lesivo a los intereses de la ENTIDAD, bajo apercibimiento de ser solidariamente responsable con el Contratista por los retrasos y/o daños y perjuicios que se ocasionen.

t. Medición de las Obras:

- El Supervisor notificará al Contratista, o a su agente autorizado o representante con tres (3) días de anticipación para la medición de las obras. El Contratista preparará todo lo necesario para poder realizarlas sin obstáculos y con la exactitud necesaria.
- Las mediciones se realizarán únicamente para los trabajos ya efectuados y su duración de acuerdo a las unidades de medida estipuladas en cada caso.
- Salvo que en el Contrato se acuerde lo contrario, en las planillas de mediciones y pagos no se considerarán los materiales almacenados por el Contratista.

u. Valorizaciones:

Las valorizaciones mensuales, se presentarán a la entidad una vez sea aprobado por el Inspector o supervisor, según el Art. 94 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y la Directiva N° 001-2022-OSCE/CD, según el Anexo 01.

Página 34 de 54

*[Firma]*



- Forma de las valorizaciones y facturas.
- La forma de las valorizaciones y facturas de pago, será la preparada por el Contratista en coordinación con el Supervisor.
  - El Contratista consignará en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a los cantidades establecidas en las mediciones.

#### Valorizaciones mensuales.

- Las valorizaciones mensuales se presentarán, durante los cinco (05) primeros días contados a partir del primer día hábil del mes siguiente a la ejecución de los trabajos, en DOS (2) ejemplares foliados. Un copia y 01 original acompañados según el caso por los computadores electrónicos resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el Supervisor.
- La Entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en fecha no posterior al último día de los meses, debiendo tener en consideración lo siguiente:
- Valorización mensual, que debe ser presentada al Inspector o Supervisor, para su evaluación y aprobación, luego realizar su trámite en la Entidad, por parte de la UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIAS, una vez aprobada el Contratista generará la factura para presentar al trámite del pago.
- Valorización mensual, que debe ser presentada al Inspector o Supervisor, para que gestione su aprobación por parte de la Unidad de Infraestructura y Maquinarias y la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, una vez aprobado, el Contratista generará la factura para proceder al trámite del pago.
- Recupera y conformidad del Inspector o Supervisor.
- Informe del funcionario responsable del área asume (UIM) entendiéndose su conformidad de la prestación ejecutada.
- Fecha.
- Copia de contrato.

- El Contratista presentará la Valorización Final, la cual será sometida a la aceptación u observación del Supervisor o de la ENTIDAD en forma escrita.
- Esta valorización final, debe estar respaldada por:
  - Evidencia de que los trabajos comprendidos en el Contrato están libres de todo reclamo legal, dudas y pendientes.
  - Monto actualizado del Contrato de acuerdo a las modificaciones autorizadas y realizadas durante el periodo de ejecución.
  - Cantidades de obra ejecutada de acuerdo a la Valorización Final de Medición.
  - Costo total de la obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados.
  - Declaración jurada de no tener reclamos laborales del MTPE y pagos pendientes a los trabajadores.
  - Monto total percibido por el Contratista hasta la Valorización anterior.
  - Deducciones en favor de la ENTIDAD por incumplimiento de plan y otros conceptos, si los hubiera.
  - Saldo a favor o en contra del Contratista.

La Entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en fecha no posterior al último día de los meses, debiendo tener en consideración lo siguiente:



Las Valorizaciones mensuales, deben ser presentadas al Inspector o Supervisor, para que gestione su aprobación por parte de la UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIAS. Con efectos de pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista deberá adjuntar:

- Informe de conformidad del funcionario responsable de la UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIAS
- Factura emitida por el contratista (será solicitada a la conformidad de la oficina).
- Contenido de obra y adjuntas.
- Resoluciones de ampliaciones de plazo (todas las que se hayan otorgado).
- Informe técnico del residente que contenga: ficha técnica, memoria descriptiva, rubro del equipo mínimo utilizado en el mes y persona, resumen de los controles de calidad realizados en el mes, conclusiones y recomendaciones.
- Valorización:
  - Resumen de valorización.
  - Ficha de identificación de obra.
  - Resumen por valorización.
  - Indicación que no corresponde por adelantado (directo y materiales).
  - Formulas polinómicas de reajuste.
  - Valorización de presupuesto.
  - Cuadro de amortización del adelanto (directo y de materiales).
  - Cuadro (curvas) comparativo de avance programado y ejecutado, (mensual, acumulado).
  - Planilla de metrados.
  - Flujograma a color del proceso de construcción del mes valorizado (mínimo 15 fotografías, señalar descripción y la fecha).
  - Copia de productos de calidad.
  - Copia desajustable del cuadro de obra del periodo de ejecución.
  - Pago de cumplimiento de obligaciones sociales (SENGCO, COMAFONSER, ONP, AFP, ESSALUD), según correspondiente.
  - Planilla electrónica del personal pensionista.
  - Copia del seguro complementario contra todo riesgo.
  - Original y copia legalizada del certificado de habilidad del residente de obra.
  - Copia de comprobante de pago del mes anterior.
  - Índices unificados para la construcción, costos de las fórmulas polinómicas del expediente técnico y copia de la fecha del valor referencial que se presenten en las bases.
  - Copia de inscripción a la RENAYPE, carta fea de cumplimiento, adelanto directo y materiales vigentes (de correspondiente).
  - Copia de contrato de consorcio.
  - Acta de entrega de terreno, acta de inicio de obra y/o primer acuerdo del c.c. (en todas las valorizaciones).
  - Otros documentos de acuerdo a la solicitud de la Entidad.

#### RECEPCIÓN DE OBRA Y PLAZOS

- A la terminación de la obra o cuando se considere conveniente por la ENTIDAD y luego de una inspección conjunta entre representantes de la ENTIDAD, del Supervisor y del Contratista, si no están observaciones con relación a la calidad y terminación de la obra y estén en funcionamiento todos los sistemas y equipos que la conforman, se procederá a la recepción, suscribiéndose el Acta correspondiente, en la que se indicará claramente el estado final de la obra. En caso que la ENTIDAD crea necesario contar con parte de la infraestructura ejecutada antes del término total de la obra, LA ENTIDAD podrá disponer la RECEPCIÓN PARCIAL de la misma de acuerdo a lo indicado en el numeral 208.15 del Artículo 208° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
**San Agustín**  
Comprometidos juntos al desarrollo

Resolución del J. A. N.º 000173 del 20 de mayo de 2024

- l. Inventario valorizado de Equipos instalados que será entregado al inicio de obra, con sus respectivos manuales y protocolos de prueba. Si fuera el caso.
- m. Previo cumplimiento de lo señalado anteriormente, para efectos del pago del Saldo de Liquidación de Obra (de corresponder saldo a favor del Contratista), se verificará que El CONTRATISTA haya cumplido con entregar a LA ENTIDAD: (1) Memoria Descriptiva Valorizada, (2) Planos post construcción (los que reflejarán fielmente el estado final de construcción de la obra), y la (3) Declaración de Firma aprobada por la Municipalidad correspondiente. Si fuera el caso.
- n. Posteriormente al cumplimiento de lo señalado anteriormente, para efectos de la Liquidación de Obra, según DIRECTIVA N° 013-2019-MDA-HYCA, "NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR CONTRATA, EL CONTRATISTA deberá entregar al Supervisor para su aprobación.

#### v. Ordenes de pago:

Orden de pago para valorizaciones mensuales  
El valor del pago mensual del Contrato ejecutados durante el mes en cuestión será:  
El monto acumulado por los trabajos ejecutados hasta la fecha. Menos el total facturado por trabajos ejecutados hasta el mes anterior. Menos la amortización de los adelantos otorgados, si los hubiera, de acuerdo a los porcentajes establecidos. Menos cualquier otra retención o penalidad que sea necesario aplicar según lo previsto en estos términos de referencia o en el Contrato.  
a. Tomando en cuenta el valor resultante se extendirá la orden de pago mensual.  
b. Las estimaciones del progreso de los trabajos pueden ser realizadas conforme se elijan las estimaciones finales. La inclusión de cualquier trabajo o material en las estimaciones de pagos mensuales, no deberá ser interpretada como aceptación de tal trabajo o material y en consecuencia no implicará el rechazo de aquel trabajo, así como tampoco cancelado parcialmente, si se descubre que el mismo no está en estricto acuerdo con las especificaciones.  
c. Este reclamo incluirá también el trabajo posteriormente ejecutado, si hay sucesión de dependencias.  
d. Todos los equipos instalados, materiales y trabajos comprendidos en los pagos mensuales ejecutados, según consideramos como propiedad de la ENTIDAD, pero esta disposición no libera al Contratista de la responsabilidad total del mantenimiento hasta la conclusión del Contrato.

#### 30. OTRAS PENALIDADES:

Asimismo, la ENTIDAD ha considerado la aplicación de penalidades demora y otras penalidades según lo establece el Artículo 161, 162 y 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

N°	Supuesto de Aplicación de Penalidad	Forma de Cálculo	Procedimiento
1	Cuando el personal acreditado permanezca menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento.	0.1 UIT por cada día de ausencia del personal en obra en el plazo previsto.	Según informe del Supervisor o Inspector de obra.
2	En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido.	0.5 UIT por cada día de ausencia del personal en obra.	Según informe del Supervisor o Inspector de obra.

Página 38 de 54

58



MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
**San Agustín**  
Comprometidos juntos al desarrollo

Resolución del J. A. N.º 000173 del 20 de mayo de 2024

- El Contratista proporcionará al Comité de Recepción un juego completo de los planos de replanteo para facilitar la verificación de la culminación de la obra, y demás documentos que correspondan según lo señalado en el numeral XXII, sin perjuicio de su obligación de presentarlo nuevamente en la liquidación de la obra.
- El Comité no recepcionará la obra sin verificar el funcionamiento satisfactorio de todos los componentes y/o sistemas que conforman la obra.
- Los planos se realizarán según lo establecido en el artículo 93° del Decreto Supremo N° 071-2018-PCM y sus modificatorias.

#### OBLIGACIONES DE TÉRMINO DE OBRA

EL CONTRATISTA al término de las obras y conjuntamente con el documento que solicita la recepción de la obra, deberá presentar al Supervisor de la Obra los siguientes documentos para su revisión, verificación y conformidad, para fines de la Recepción de la Obra:

1. Cálculos, manuales y garantías de todos los sistemas y equipos que conforman la obra.
2. Protocolos de prueba de todos los sistemas y equipos que conforman la obra.
3. Inventario valorizado de Equipos instalados y muebles según formato que será entregado al inicio de obra, con sus respectivos manuales y protocolos de prueba.
4. Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas las modificaciones autorizadas a la obra para efectos que pueda ser verificado por el Comité de Recepción de la Obra.
5. Planos de Replanteo.
6. Copia del Cuestionario de obra y fotos.
7. Protocolos de control de calidad.
8. Posteriormente al cumplimiento de lo señalado anteriormente, para efectos de la Liquidación de Obra, además de lo indicado en rubro Valorización Final, del numeral 5.13.- Valorizaciones, EL CONTRATISTA deberá entregar al Supervisor como contenido mínimo:
  - a. El expediente de liquidación de obra debe contar con informe ejecutivo y conformidad del supervisor de obra, así mismo el expediente de liquidación deberá estar foliado y visado en todas sus páginas por el Supervisor
  - b. Memoria explicativa del desarrollo de la obra desde su inicio hasta el final, indicando asientos relevantes, problemáticas ocurridas, acciones asumidas, conclusiones y recomendaciones.
  - c. Memoria Descriptiva Valorizada
  - d. Borrador de minuta y declaración de firma.
  - e. Acta donde conste la capacitación al personal que designe la Entidad en la operatividad de los equipos y sistemas que conforman la obra: bombas, válvulas, (cableado, equipamiento), módulos salarios, métodos eléctricos, etc.
  - f. Posteriormente al cumplimiento de lo señalado anteriormente, para efectos de la Liquidación de Obra, además de lo indicado en rubro Valorización Final, del numeral 15.- Valorizaciones, EL CONTRATISTA deberá entregar al Supervisor lo siguiente:
    - g. Planos post construcción (los que reflejarán fielmente el estado final de construcción de la obra)
    - h. Declaración de Firma (Formulario Único de Edificaciones - FUE) aprobada por la Municipalidad correspondiente. Si fuera el caso
    - i. Cierre del Libro de Planillas de la Obra.
    - j. Declaración Jurada de haber cumplido con los pagos correspondientes a remuneraciones, horas extras, indemnizaciones, vacaciones y todos los derechos laborales de los trabajadores de la Obra y no tener reclamos laborales pendientes de solución.
    - k. Declaración Jurada simple, consignando que no tiene adeudo alguno por concepto de pago de tributos generados por la ejecución de la Obra.

Página 37 de 54

57



3	SEGURIDAD DE OBRAS Y SEÑALIZACIÓN Cuando el contratista no cuenta con los dispositivos de seguridad en la obra tanto personal o vehicular incumpliendo las normas, además de las señalizaciones solicitadas por la municipalidad. La multa es por cada día y ocurrencia.	0.25 UIT	Según informe del Supervisor de obra y/o verificación de la Unidad de Infraestructura y maquinarias.
4	INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Cuando el contratista no cumple con dar a su personal o a parte del personal de los electros de seguridad, la multa es por cada día. Los implementos de seguridad que tiene que otorgar el contratista son los contenidos en el Anexo 10 del Reglamento de Seguridad Personal y Equipo de Protección Personal (PEP) de la NORMA G-550 del Reglamento Nacional de Edificaciones	0.5 UIT	Según informe del Supervisor de obra y/o verificación de la Unidad de Infraestructura y maquinarias.
5	ORDEN DE LOS MATERIALES Cuando el contratista ingiere materiales a la obra sin la autorización del supervisor o alista para la ejecución de la obra materiales de menor calidad que los especificados en el Expediente Técnico. La multa es por cada material no autorizado o no adecuado.	0.5 UIT	Según informe del Supervisor de obra y/o verificación de la Unidad de Infraestructura y maquinarias.
6	CANTIL DE OBRA Cuando el contratista no coloque el cartel de obra dentro de los 5 días calendario del inicio de la obra, la penalidad es por día no otorgado. Hay obligación de mantener el cartel de obra durante la ejecución de la obra, se penaliza de la misma forma, cuando no se mantenga en el tiempo establecido.	S/. 500.00	Según informe del Supervisor de obra y/o verificación de la Unidad de Infraestructura y maquinarias.
7	CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL Cuando el contratista no cumple con entregar el cronograma valorizado al inicio de la obra, o en el caso de demoras injustificadas los cronogramas reprogramados o modificados en tiempo, dentro del plazo fijado en la Ley de Contrataciones y su Reglamento.	0.25 UIT	Según informe del Supervisor de obra y/o verificación de la Unidad de Infraestructura y maquinarias.
8	RESIDENTE DE OBRA Cuando el Ingeniero Residente no se encuentra en forma permanente en la obra. La multa es por cada día de ausencia.	0.5 UIT	Según informe del Supervisor de obra y/o verificación de la Unidad de Infraestructura y maquinarias.
9	EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPIEDAD TÉCNICA Cuando el contratista no presente los equipos declarados en la propuesta técnica. La multa es por cada equipo y por cada día de retraso.	1.00 UIT	Según informe del Supervisor de obra y/o verificación de la Unidad de Infraestructura y maquinarias.
10	POR ATRASO EN SUSCRIBIR LAS OBSERVACIONES PENDIENTES Cuando el contratista de manera injustificada no presente la subsanación y levantamiento de	0.25 UIT	Según informe del Supervisor de obra y/o verificación de la Unidad de Infraestructura y maquinarias.

*[Handwritten signature]*



	Observaciones solicitadas en el acta correspondiente de la forma final de manera completa, en la que se indique la multa por cada día de retraso a partir de vencido el plazo indicado en las bases.		Según informe del Supervisor de obra y/o verificación de la Unidad de Infraestructura y maquinarias.
11	ENTREGA DE INFORMACIÓN INCOMPLETA Y/O CON ERRORES Y/O EXAGERACIONES Cuando el contratista entregue documentación incompleta, (faltante) o con errores o fuera del plazo establecido. penalizando el ítem normal de los manuales, especificaciones, valoraciones, prestaciones adicionales, resultados de los controles de calidad, certificados de calidad de los prestadores integrantes de su planilla laboral). La multa será por ítem de documentación.	0.5 UIT	Según informe del Supervisor de obra y/o verificación de la Unidad de Infraestructura y maquinarias.
12	POR NO ESTAR AL DIA CON LAS ACTUACIONES EN EL CUADRERO DE OBRA Cuando el contratista de manera injustificada, no presente el cuaderno de obra con las anotaciones al día siguiente de su ejecución. La multa es por cada día sin anotación.	0.25 UIT	Según informe del Supervisor de obra y/o verificación de la Unidad de Infraestructura y maquinarias.
13	POR NO ENTREGAR EL CUADRERO DE OBRA A LA ENTIDAD EN CASO DE RESOLUCIÓN CONTRACTUAL, O CONJUNTAMENTE CON LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA, EL QUE CORRESPONDA Cuando el contratista no presente a la Entidad el cuaderno de obra por la resolución, continuación de cualquiera de las partes, cumplimiento de la autorización de resolución del contrato de obra (en caso de resolución por parte del contratista) o luego de tres días calendario de notificación, la resolución del contrato de obra por parte de la Entidad. Cuando el contratista no presente el cuaderno de obra conjuntamente con la liquidación del contrato. Se aplicará una penalidad por cada día de demora en la entrega del cuaderno de obra.	0.5 UIT	Según informe del Supervisor de obra y/o verificación de la Unidad de Infraestructura y maquinarias.
14	Por falta de personal profesional Cuando no cumple con proveer el personal establecido en su oferta.	Por cada día de ausencia 0.5 UIT de cada uno de los profesionales.	Según informe del Supervisor de obra y/o verificación de la Unidad de Infraestructura y maquinarias.
15	Cambio de personal profesional Cuando por pedido expreso de LA ENTIDAD, se solicite el cambio de cualquier profesional por un desempeño deficiente, negligente o insatisfactorio en el cumplimiento de sus obligaciones.	La penalidad será de 0.5 UIT vigente, por cada solicitud.	Según informe del Supervisor de obra y/o verificación de la Unidad de Infraestructura y maquinarias.
16	Cancelación de recepción de un acta La no confirmación de la recepción de un acta electrónico enviado por LA ENTIDAD, y otros directamente relacionados con la	La penalidad será de una (01) UIT por cada día calendario de no confirmación de la recepción de la notificación.	Según informe del Supervisor de obra y/o verificación de la Unidad de Infraestructura y maquinarias.

*[Handwritten signature]*





Ejecución de la obra, en un periodo de UN (01) año calendario después de haber recibido la notificación.	
17	Según informe del Supervisor de obra y/o verificación de la Unidad de Infraestructura y maquinarias.
	Por ocurrencia, 5 días

**NOTAS:**

1. Para el cálculo se aplicará la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha del evento que origina la penalidad.
2. Las penalidades indicadas se aplicarán al unir el pago del entregable o valorización en curso, o en su defecto, o en la liquidación final del contrato, o se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

**DE LA RECEPCIÓN DE OBRA**

31. La recepción de obra será cuando se encuentre culminada al 100% de conformidad con el artículo 204 (Recepción de la obra y plazos) del reglamento.

**DE LA SUBCONTRATACIÓN**

32. La entidad no autoriza la subcontratación de obra.

**DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA**

33. Según el artículo 203.3 del reglamento de la Ley de Contrataciones, En caso el contratista no presente la liquidación en el plazo previsto, la Entidad ordena al supervisor o inspector la elaboración de la liquidación obligatoriamente sustentada en el plazo previsto en el artículo 203.1, siendo los plazos a cargo del Contratista. La Entidad notifica la liquidación al contratista para que éste se promueva dentro de los plazos (15) días siguientes.

**PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE OTRAS PENALIDADES**

- De declararse alguna penalidad convalidada por el Contratista, el Supervisor de Obra (Contratista con la entidad) deberá comunicarlo mediante Carta o "Cédula de Notificación por correo electrónico", acerca de la situación verificada (que se considerará como un pre aviso), otorgando un plazo de tres (3) días calendario con el fin que el Contratista presente sus descargos.
- En caso el incumplimiento la sea imputable, se aplicarán las penalidades correspondientes en la siguiente valoración o en la valorización final, según corresponda, previo informe del Supervisor de Obra y/o inspector de obra.
- El Contratista y su equipo profesional se hacen responsables de participar en las reuniones que la Entidad solicite para la exposición de avances y reuniones de coordinación, las solicitudes serán como máximo de dos (02) días antes a la presentación del producto o cuando la Entidad lo considere necesario.
- El Supervisor de Obra llevará un control de las penalidades aplicadas y comunicará a la Unidad de Infraestructura y maquinarias, en caso que se haya alcanzado el tope de las penalidades (Penalidad por mora y penalidad por otras infracciones), pudiendo alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10 %) del monto del contrato vigente y podrá ser causa de resolución del contrato de ejecución de obra, de acuerdo con lo señalado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

**34. RECEPCIÓN DE LA OBRA:**

N° ítem	Recepción de la obra parcial / total
---------	--------------------------------------

*[Handwritten signature]*



1	RECEPCIÓN DE LA OBRA: TOTAL
---	-----------------------------

- A la terminación de la obra o cuando se considere conveniente por la ENTIDAD se realizará una inspección conjunta con el Supervisor y el Contratista, si no existen observaciones con relación a la calidad y terminación de la obra y estén en funcionamiento todos los sistemas y equipos que la conforman, se procederá a la recepción, suscribiéndose el Acta correspondiente, en la que se indicará claramente el estado final de la obra.
- En el contrato se especificará al Comité de Recepción un juego completo de los planos de replanteo para facilitar la verificación de la culminación de la obra y demás documentos que correspondan, sin perjuicio de su obligación de presentarlo nuevamente en la liquidación de la obra.
- El Comité no recepcionará la obra sin verificar el funcionamiento satisfactorio de todos los equipos y sistemas que conforman la obra, usándose energía eléctrica y abastecimiento de agua conectados a los servicios públicos de desagüe ejecutados.

**35. INTERVENCIÓN ECONÓMICA**

- La Entidad puede, de oficio o a solicitud de parte, intervenir económicamente la obra en caso fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento de las obligaciones contractuales que a su juicio no permitan la terminación de los trabajos.
- La intervención económica de la obra se realiza por consideraciones técnicas y económicas, con la finalidad de culminar la ejecución de los trabajos sin llegar a vencer el Contrato, sin dejar al margen al Contratista de su participación contractual y obligaciones correspondientes, pudiendo el derecho al reconocimiento de mayores Gastos Generales, indemnización o cualquier otro recurso, cuando la intervención sea consecuencia del incumplimiento del Contratista.
- Si el Contratista rechaza la intervención económica, el Contrato es resuelto por incumplimiento.
- Para el cumplimiento de la intervención económica, se levanta en cuenta el Artículo 204 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y lo dispuesto en la Directiva y demás disposiciones del OSCE al respecto.

**36. OBLIGACIONES DE TÉRMINO DE OBRA:**

- El CONTRATISTA, al término de las obras y conjuntamente con el documento que solicita la recepción de la obra, deberá presentar al Supervisor de la Obra los siguientes documentos para su revisión, verificación y conformidad, para fines de la Recepción de la Obra:
  - Catálogos, manuales y garantías de todos los sistemas y equipos que conforman la obra.
  - Protocolos de prueba de todos los sistemas y equipos que conforman la obra.
  - Inventario valorizado de Equipos instalados y muebles, con sus respectivos manuales y protocolos de prueba.
  - Acta donde conste la capacitación al personal que designe la Entidad en la operatividad de los equipos y sistemas que conforman la obra.
  - Planes de operación donde se hayan incorporado todas las modificaciones autorizadas a la obra para efectos que pueda ser verificado por el Comité de Recepción de la Obra.
  - Posteriormente al cumplimiento de lo señalado anteriormente, deberá de ejecutar la liquidación de contrato a efectos de conformidad de obra y liberación.

37. ADELANTO DIRECTO  
LA ENTIDAD otorgará adelanto directo.

*[Handwritten signature]*



N° Item	Número de entregables del adiantamiento	Porcentaje del monto del contrato original	Tipo de garantía	Plazo y oportunidad de entrega de los adelantos	Plazo y oportunidad de entrega de los adelantos
1	1	10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL	CARTA FIANZA	Ocho (8) días calendario	Seis (7) días calendario

LA ENTIDAD otorgará un (01) adelanto directo por el hasta por el 10% del monto del contrato original.  
El CONTRATISTA debe solicitar formalmente el único adelanto dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza, y el comprobante de pago correspondiente.  
La ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA.

#### 38. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos.

N° Item	Porcentaje del monto del contrato original	Tipo de garantía	Plazo de entrega de los adelantos	Plazo para que el contratista solicite la entrega del adelanto
1	20% del monto del contrato original	CARTA FIANZA	Ocho (8) días calendario	Ocho (8) días calendario

LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos hasta por el 20% del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de ocho (08) días calendario previo a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (08) días calendario anterior al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EL CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos.

#### 39. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de treinta (30) días calendario, computados desde el día siguiente del cobramiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar al comprobante de pago respectivo.

N°	Plazo para el pago del saldo de la liquidación del contrato de obra
----	---

*[Handwritten signature]*



Item	Plazo (30) días calendario
1	

40. SUBCONTRATACIÓN  
No se aceptarán subcontrataciones de acuerdo a lo señalado en el artículo 35 de la Ley de Contrataciones del Estado.

#### 41. DIRECCION PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES

El postor ganador de la licitación para la suscripción del contrato deberá consignar un domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato ubicado en el departamento, así como un correo electrónico en donde serán válidas las notificaciones.

#### 42. DAÑOS A TERCEROS

Constituye obligación del Contratista el asumir los costos de reparación de los daños que ocasionen a las redes de agua, alcantarillado, teléfonos, electricidad, gas natural y demás bienes a propiedad de terceros. La negativa del Contratista en reparar el daño causado será causal de resolución del contrato, sin perjuicio de que la municipalidad o las empresas de servicio ejecuten los trabajos con cargo a las valorizaciones del Contratista y/o garantías de fiel cumplimiento, de ser el caso.

#### 43. INDICIZACIONES

Es obligación y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o acciones imputables a él o a su personal, directa e indirectamente por actividades ilícitas, delitos, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes producidos dentro de la obra y/o áreas adyacentes de su influencia, como consecuencia de la ejecución de trabajos o negligencia.

#### 44. SEGUROS

EL CONTRATISTA debe contar con los seguros que corresponden para el personal especialista y personal de apoyo y del personal que realice las visitas y trabajos de campo. Cabe precisar que esto afecta únicamente a la relación contractual entre EL CONTRATISTA y su equipo de profesionales y técnicas, pues LA ENTIDAD no tiene obligaciones con aquellos.

EL CONTRATISTA deberá presentar a la ENTIDAD, las Pólizas de Seguro CAR, Seguro de Responsabilidad Civil Contra Terceros y SCTR contratados con una aseguradora debidamente autorizada por la SBS, al inicio de obra de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, con vigencia y renovable hasta la recepción de la obra a satisfacción por LA ENTIDAD.  
Las Pólizas y demás documentación requerida en este acápite de Seguros estarán a disposición de la entidad quien podrá solicitarla en cualquier momento para su verificación, las cuales deben encontrarse vigentes durante la vigencia del contrato de obra.

El Contratista presentará la documentación de las Pólizas de Seguros antes del inicio del traslado de materiales a obra y/o inicio de ejecución de obra "lo que ocurra primero".

#### Características de la Póliza CAR:

Cobertura mínima	Monto asegurado
A) Básica Este seguro cubre los daños materiales que sufran los bienes asegurados por accidentes súbitos e imprevistos	Por el monto del contrato de obra.

*[Handwritten signature]*







MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
**San Agustín**  
Comprometidos para el desarrollo

Elaborado por: [Firma] - 08/07/2024

Incumplimiento de este acuerdo originará a EL CONTRATISTA la aplicación de las sanciones penales que correspondan.

4.8. PROCEDIMIENTOS NO DESCRITOS

Para todo procedimiento contractual no descrito en el presente documento, aplica lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y en su Reglamento. También es de aplicación al contrato, supletoriamente y en lo pertinente, lo establecido en el Código Civil.

4.9. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación de la presente contratación son resueltos mediante rito ordinario, conciliación y/o acción judicial.

La solución de controversias será resuelta en el CORTE DE ARBITRAJE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE HUANCAYO.

Av. Gálvez N° 634 - Huancayo

Tel.: 064231432

E-mail: [compras@sanagustin.gob.pe](mailto:compras@sanagustin.gob.pe)

Web site: [www.sanagustin.gob.pe](http://www.sanagustin.gob.pe)

3.1. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

Importante para la Entidad

Los requisitos de calificación que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO

No homologado

Requisitos:

UNID	EQUIPO	CANTIDAD
1.00	MAQUINARIA	
1.00	RODILLO LISO VIBRATORIO 101-135HP 10-12TN	01
2.00	CARGADOR SILLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 YD3	01
3.00	TRACTOR SOBRE RUEDAS DE 180-240 HP	01
4.00	MOTONELADORA DE 125 HP	01
5.00	RETROEXCAVADORA DE 75HP	01
6.00	EQUIPOS	
6.00	MEZCLADORA CONCRETO CITOLVA 12 m3 - 23.5 HP	01
7.00	COMPACTADORA VIBR. TIPO PLANCHAS 9.5 HP	01
8.00	VIBRAJOL DE CONCRETO 6.5 HP - MANGUERA DE 1 1/2"	01
9.00	MARTILLO NEUMÁTICO DE 29 kg	01
10.00	MOTOSOLDADORA DE 250 A	01

Página 47 de 56

[Firma]

**Acreditación:**

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal c) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento de este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato

Copia de documentos que sustentan la propiedad, la posesión, el comprobante de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipo de calificación equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio, los documentos de acreditación de este requisito pueden ser a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

**INDICAR:**

No corresponden vacíos como requerimiento que el postor pueda con ellos, vacíos o otros puntos fuera de alcance, no se puede adquirir características, tipo de equipamiento y demás contenidos del requerimiento que se consigna en el respectivo ítem.

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	
FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	
Beneficiarios:	
RESIDENTE DE OBRA	
NIVEL GRADO O TÍTULO	FORMACIÓN ACADÉMICA
	PROFESIÓN
Título profesional	Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario
	Documentos para la acreditación de formación académica: Acreditación: Título profesional, colegiado y habilitado
ESPECIALISTA DE CALIDAD	
FORMACIÓN ACADÉMICA	
NIVEL GRADO O TÍTULO	PROFESIÓN
Título profesional	Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario
	Documentos para la acreditación de formación académica: Acreditación: Título profesional, colegiado y habilitado
ESPECIALISTA ELÉCTRICO - ELECTROMECÁNICO	
FORMACIÓN ACADÉMICA	
NIVEL GRADO O TÍTULO	PROFESIÓN
Título profesional	Ingeniero electromecánico o ingeniero mecánico, electricista o ingeniero electrónico o ingeniero mecánico eléctrico
	Documentos para la acreditación de formación académica: Acreditación: Título profesional, colegiado y habilitado.

Página 48 de 54

[Firma]







MUNICIPALIDAD DISTRICTAL  
**San Agustín**

### Compromissos para o cambio

[illegible]

CONTRATACIÓN en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de la oferta que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.

**Acreditación:**

- EQUIPAMIENTO DEL POZO
- LÍNEA DE IMPULSIÓN DEL POZO

La experiencia del postor si acreditó con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) certificados de participación autorizada de la Universidad; o (iii) cualquier otro documento que acredite su capacidad de ejecución de obra.

o cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente


total que implicó su ejecución, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.

contrato de consorcio del cual se desprende fehacientemente

Además, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados ante, del 20.09.2012, la calificación se otorga al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Comercio en las Contrataciones del Estado", entendiendo premisamente que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa o consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigna el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se efectúan en particular.

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

De acuerdo con la Opinión N° 105-2017/DGTR "cualesquier otra documentación" se entiende como tal a todo documento emitido por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera irrefutable aquello que se afirma, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre otras.



*Handwritten signature*





Señalar la correspondencia.

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adjuntamente el Anexo N° 9.

Cuando los couables presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de inscripción.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del postor en la especialidad.



*[Signature]*



CAPÍTULO IV FACTORES DE EVALUACIÓN	
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera lo siguiente:	
FACTOR DE EVALUACIÓN	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
A. PRECIO	
Evaluación:	La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y se otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:
Acreditación:	$P = \frac{Q_0 \times PMP}{Q}$
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).	I = Oferta P = Puntaje de la oferta a evaluar Q = Precio Q <sub>0</sub> = Precio de la oferta más bajo PMP = Puntaje máximo del precio
	100 puntos



\* Hasta un máximo de 40 puntos, de conformidad con el numeral 5.2 del artículo 5 de la Ley N° 31723.

*[Signature]*

*[Signature]*

3.1. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL			
A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO			
Requisitos:			
UNID	EQUIPO	CANTIDAD	
MAQUINARIA			
1.00	RODILLO LISO VIBRATORIO 101-135HP 10-12TN	01	
2.00	CARGADOR S/LANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 YD3	01	
3.00	TRACTOR SOBRE ORUGAS DE 190-240 HP	01	
4.00	MOTONVELADORA DE 125 HP	01	
5.00	RETROEXCAVADORA DE 75HP	01	
EQUIPOS			
6.00	MEZCLADORA CONCRETO C/TOLVA 12 p3 - 23.5 HP	01	
7.00	COMPACTADORA VIBR. TIPO PLANCHAS 9.5 HP	01	
8.00	VIBRADOR DE CONCRETO 6.5 HP - MANGUERA DE 1 1/2"	01	
9.00	MARTILLO NEUMÁTICO DE 29 kg	01	
10.00	MOTOSOLDADORA DE 250 A	01	
Acreditación: De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.			
Importante No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.			
A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE			
FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE			

Requisitos:

RESIDENTE DE OBRA			
FORMACIÓN ACADÉMICA		ACREDITACIÓN	
NIVEL GRADO O TÍTULO	PROFESION	Documentos para la acreditación de formación académica: Acreditación: Título profesional, colegiado y habilitado	
Título profesional	Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario		
ESPECIALISTA DE CALIDAD			
FORMACIÓN ACADÉMICA		ACREDITACIÓN	
NIVEL GRADO O TÍTULO	PROFESION	Documentos para la acreditación de formación académica: Acreditación: Título profesional, colegiado y habilitado.	
Título profesional	Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario		
ESPECIALISTA ELÉCTRICO – ELECTROMECAÁNICO			
FORMACIÓN ACADÉMICA		ACREDITACIÓN	
NIVEL GRADO O TÍTULO	PROFESION	Documentos para la acreditación de formación académica: Acreditación: Título profesional, colegiado y habilitado.	
Título profesional	Ingeniero electromecánico o ingeniero mecánico, electricista o ingeniero electricista o ingeniero mecánico eléctrico		
<b>Acreditación:</b> Documentos para la acreditación de formación académica: Se verificará en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: <a href="https://enlinea.sunedu.gob.pe/">https://enlinea.sunedu.gob.pe/</a> De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo. La colegiatura y habilitación se requerirá para el inicio de su participación efectiva en la ejecución de la prestación. De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.			
<b>Importante</b> El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del Reglamento.			
A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE			



RESIDENTE DE OBRA			
EXPERIENCIA			
CARGO DESEMPEÑADO	TIPO DE EXPERIENCIA	TIEMPO DE EXPERIENCIA	ACREDITACION DE EXPERIENCIA
Residente o supervisor o inspector o gerente de construccion o jefe de supervisión o asistente de supervisión o la combinacion de estos, en: la ejecucion de obra o inspeccion de obra o supervisión de obra, en obras de saneamiento u obras similares	Obras de saneamiento u obras similares	24 meses en el cargo desempeñado (Computado desde la fecha de la colegiatura)	Documentos para la acreditación de cargo desempeñado: <b>Acreditación:</b> Copia simple de: (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre el tiempo de experiencia del persona clave propuesto.
DOCUMENTOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA: Dicho requisito de calificación se acreditará para la suscripción del contrato.			
ESPECIALISTA DE CALIDAD			
EXPERIENCIA			
CARGO DESEMPEÑADO	TIPO DE EXPERIENCIA	TIEMPO DE EXPERIENCIA	ACREDITACION DE EXPERIENCIA
Especialista, ingeniero, supervisor, jefe, gerente de construccion, responsable, coordinador o la combinacion de estos, en: control de calidad o calidad o aseguramiento de calidad o programa de calidad o protocolos de calidad, en la ejecucion y/o inspeccion y/o supervisión de obras en general.	Obras en General	12 meses (computado desde la fecha de la colegiatura)	Documentos para la acreditación de cargo desempeñado: <b>Acreditación:</b> Copia simple de: (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre el tiempo de experiencia del persona clave propuesto.
DOCUMENTOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA: Dicho requisito de calificación se acreditará para la suscripción del contrato.			
ESPECIALISTA ELÉCTRICO - ELECTROMECANICO			
EXPERIENCIA			
CARGO DESEMPEÑADO	TIPO DE EXPERIENCIA	TIEMPO DE EXPERIENCIA	ACREDITACION DE EXPERIENCIA
Especialista, Ingeniero, Supervisor, jefe, Responsable, coordinador o la combinacion de estos, en: Equipamiento electromecánico o mecánico o instalaciones eléctricas o mecánicas o equipamiento eléctrico o electromecánico, hidráulico y electromecánico, en ejecución o inspección o supervisión de obra de	Obras en General	24 meses (computado desde la fecha de la colegiatura)	Documentos para la acreditación de cargo desempeñado: <b>Acreditación:</b> Copia simple de: (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre el tiempo de experiencia del persona clave propuesto.
DOCUMENTOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA: Dicho requisito de			

saneamiento u obra similares.		calificación se acreditará para la suscripción del contrato.
<b>Acreditación:</b> Documentos para la acreditación de la experiencia: (i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto.  <b>De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.</b>  <b>Importante</b> <u>El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del Reglamento.</u>		
<b>DEFINICION DE OBRA DE SANEAMIENTO</b> Sistema de agua potable o unidades básicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidráulico o ecología o compostera o de hoyo seco.		
<b>DEFINICION DE OBRAS SIMILARES</b> Las obras de construcción y/o instalación y/o remodelación y/o ampliación y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o rehabilitación y/o reparación y/o renovación y/o reposición y/o cambio y/o reubicación y/o optimización de infraestructura de sistemas y/o servicio de agua potable como captaciones y/o líneas de conducción y/o reservorios y/o planta de tratamiento de agua potable y/o línea de aducción y/o redes de agua y/o acueductos y/o conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de agua potable; y/o infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicio de alcantarillado y/o desague como plantas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias de desague y/o unidades básicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidráulico o ecología o compostera o de hoyo seco.		
<b>B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD</b> <b>Requisito:</b> El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a <b>0.5 VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION</b> en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.  <b>Definición de Obra Similar para la presente contratación:</b> Experiencia en obras similares: Construcción y/o creación y/o ampliación y/o mejoramiento y/o recuperación y/o instalación de: sistema de agua con ponentes ➢ PERFORADOR DE UN POZO TUBULAR CH-1 ➢ EQUIPAMIENTO DEL POZO ➢ LINEA DE IMPULSION DEL POZO  <b>Acreditación:</b> La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación, de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de Veinte (20) contrataciones. En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.		

14 De acuerdo con la **Opinión N° 185-2017-DTIN** "cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumple con demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre otras.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se centrará al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", declarando presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la primera de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del postor en la especialidad.

#### Importante

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".

#### Importante

- Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.
- Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.

59

## CAPITULO IV FACTORES DE EVALUACION

La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera lo siguiente:

A. PRECIO	FACTOR DE EVALUACION	PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU ASIGNACION
Evaluación: Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor. Acreditación: Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).		La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y se otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula: $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ $P_i = \text{Puntaje de la oferta a evaluar}$ $O_i = \text{Precio } i$ $O_m = \text{Precio de la oferta más baja}$ $PMP = \text{Puntaje máximo del precio}$  [100] 15 puntos

15 De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente el factor capacitación.

Handwritten signature

Handwritten signature



## CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO

### Importante

- Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.
- En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra incluida en el paquete.

Consta por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], representada por [.....], identificado con DNI N° [.....], y de otra parte [.....], con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], inscrita en la Ficha N° [.....], Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], debidamente representado por su Representante Legal, [.....], con DNI N° [.....], según poder inscrito en la Ficha N° [.....], Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

### CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....], el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

### CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN].

### CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

### CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO<sup>15</sup>

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en períodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERÍODO], conforme a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

<sup>15</sup> En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

## CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de [.....] días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento.

### Importante para la Entidad

- Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la modalidad de ejecución llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse lo siguiente, según corresponda:

"El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento y el plazo de la operación asistida de la obra es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario."<sup>17</sup>

"El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento y el plazo de la operación asistida de la obra es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario."<sup>18</sup>

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda

## CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

## CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

### Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecución de obras que se sujeten a las condiciones establecidas en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

- "De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo."

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

- Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través

<sup>17</sup> Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no incluya operación asistida.

<sup>18</sup> Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya operación asistida.

de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

"Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesorio como garantía de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

"De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo."

**CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN**  
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

- Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula:

**CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO**

"LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER DESEMBOLO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantado mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]<sup>19</sup>. La entrega del o los adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].<sup>20</sup>

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

- SI LA ENTIDAD considerara necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula:

**CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS**

"LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20% del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantado mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EL CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda.

Importante para la Entidad

- En caso la Entidad hubiese previsto la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los adelantos, se debe incluir la siguiente cláusula:

**CLÁUSULA .....: FIDEICOMISO DE ADELANTOS**

Para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, se constituirá un fideicomiso conforme a lo establecido en los artículos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en

<sup>19</sup> Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.

<sup>20</sup> Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista.



dichos artículos.

ADELANTO DIRECTO

"La Entidad otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDE EN CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

"La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

De acuerdo con el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento, se deberá incluir esta cláusula, según corresponda:

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA  
[INCLUIR:] EN ESTA CLÁUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y LA DETERMINACIÓN DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, SEGÚN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA "GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS".

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

NI la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción [INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES

SI EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{\text{F} \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

21 Siempre que el procedimiento de selección para la contratación de la elaboración del expediente técnico haya sido convocado después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después de dicha fecha.

F = 0.15 para plazos mayores o iguales a sesenta (60) días o;  
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

Otras penalidades			
N°	Supuesto de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
1	Cuando el personal acreditado permanezca menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento.	[INCLUIR LA FORMA DE CALCULO, QUE NO PUEDE SER MENOR A LA MITAD DE UNA UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA (1) UIT] por cada día de ausencia del personal en obra en el plazo previsto.	Según informe del [CONSIGNAR INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN CORRESPONDA].
2	En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación o con el personal acreditado o debidamente sustituido.	[INCLUIR LA FORMA DE CALCULO, QUE NO PUEDE SER MENOR A LA MITAD DE UNA UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA (1) UIT] por cada día de ausencia del personal en obra.	Según informe del [CONSIGNAR INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN CORRESPONDA].
3	Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuartero de obra al [CONSIGNAR INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN CORRESPONDA], impidiéndole anotar las ocurrencias.	Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del período por cada día de dicho impedimento.	Según informe del [CONSIGNAR INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN CORRESPONDA].
4	[INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER EL CASO]		

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

#### CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones retidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

#### CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

#### CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS<sup>22</sup>

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

<sup>22</sup> De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias derivan de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000.00).

- De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonoventa Disposición Complementaria Final del Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000.00), aplica a los procedimientos de selección convocados a partir del año 2020. Asimismo, el sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/ 5 000 000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente cláusula, según corresponda:

#### CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

"Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra conformar una Junta de Resolución de Disputas; encargando su organización y administración al DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DESIGNADO POR LAS PARTES:

La Junta de Resolución de Disputas estará compuesta por TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO), los/cuales serán designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de Resolución de Disputas".

Incorporar o eliminar, según corresponda

#### CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

#### CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.....]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [.....] al [CONSIGNAR FECHA].

"LA ENTIDAD"

"EL CONTRATISTA"

#### Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales<sup>23</sup>.

<sup>23</sup> Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmas-y-certificados-digitales>



**CAPÍTULO VI**  
**CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA**

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1	DATOS DEL DOCUMENTO	Número del documento Fecha de emisión del documento			
2	DATOS DEL CONTRATISTA	Nombre, denominación o razón social RUC			
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:					
		Nombre o razón social del integrante del consorcio	RUC	%	Descripción de las obligaciones
3	DATOS DEL CONTRATO	Número del contrato			
		Tipo y número del procedimiento de selección			
		Descripción del objeto del contrato			
		Fecha de suscripción del contrato			
		Monto del contrato			
4	DATOS DE LA OBRA	Denominación de la obra Ubicación de la obra (Región, Provincia y Distrito) Nombres y apellidos del Supervisor de la Obra			
			Plazo original		días calendario
			Ampliación(es) de plazo		días calendario
			Total plazo		días calendario
			Fecha de culminación de la obra		
		Plazo de ejecución de la obra	Fecha de recepción de la obra		
			Fecha de liquidación de la obra		
			Número de adicionales de obra		
			Monto total de los adicionales		
			Número de deductivos		
		Monto de la obra	Monto total de los deductivos		
			Monto total de la obra (sólo componente de obra)		

<b>5</b>	<b>APLICACIÓN DE PENALIDADES</b>	Monto de las penalidades por mora				No
		Monto de otras penalidades				No
		Monto total de les penalidades aplicadas				
<b>6</b>	<b>SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DEL CONTRATO</b>	Junta de Resolución de Disputas	SI			No
		Arbitraje	SI			No
		Nº de arbitrajes				
<b>7</b>	<b>DATOS DE LA ENTIDAD</b>	Nombre de la Entidad				
		RUC de la Entidad				
		Nombres y apellidos del funcionario que emite la constancia				
		Cargo que ocupa en la Entidad				
		Teléfono de contacto				
<b>8</b>						

ANEXOS

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores  
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN,  
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]  
Presente.-

El que se suscribe: [.....], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER  
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°  
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de  
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la FICHA N° [CONSIGNAR EN CASO DE  
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA],  
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :	SI	No
MYPE <sup>24</sup>			
Correo electrónico :			

Autorización de notificación por correo electrónico:

... [CONSIGNAR SI O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes  
actuaciones:

1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según lo previsto en el  
numeral 141.2 del artículo 141 del Reglamento.
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días  
hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal, según corresponda

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá  
válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

<sup>24</sup> Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la  
sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link: <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se  
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto  
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo  
149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate,  
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.



Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN,  
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]  
Presente.-

El que se suscribe, [.....], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL  
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°  
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la  
siguiente información se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1				
Nombre, Denominación o				
Razón Social :				
Domicilio Legal :				
RUC :	Teléfono(s) :		SI	No
MYPE <sup>25</sup>				
Correo electrónico :				

Datos del consorciado 2				
Nombre, Denominación o				
Razón Social :				
Domicilio Legal :				
RUC :	Teléfono(s) :		SI	No
MYPE <sup>26</sup>				
Correo electrónico :				

Datos del consorciado ...				
Nombre, Denominación o				
Razón Social :				
Domicilio Legal :				
RUC :	Teléfono(s) :		SI	No
MYPE <sup>27</sup>				
Correo electrónico :				

Autorización de notificación por correo electrónico:

Correo electrónico del consorcio:
-----------------------------------

<sup>25</sup> Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la  
sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-línea-2-2/> y se  
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la relación del diez por ciento (10%) del  
monto del contrato en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del  
artículo 149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de  
empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio  
deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa.

<sup>26</sup> Ibidem.

<sup>27</sup> Ibidem.

... [CONSIGNAR SI O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes  
actuaciones:

1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según lo previsto en el  
numeral 141.2 del artículo 141 del Reglamento.
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días  
hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá  
válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

ANEXO N° 2

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores  
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN,  
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]  
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER  
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

- No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
- No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
- Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.
- Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.
- Comprometirme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal, según corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.



ANEXO N° 3


DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

Señores  
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN,  
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]  
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda







ANEXO N° 4

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

Señores  
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN,  
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]  
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del  
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN  
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER  
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda

Importante para la Entidad

▪ Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la  
modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda

"Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las  
bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra  
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje  
hasta la puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL  
DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario."28

"Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las  
bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra  
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje  
hasta la puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL  
DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la ejecución de la  
operación asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA  
PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS  
CALENDARIO] días calendario."29

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se  
incorporen deben ser eliminadas.

28 Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no  
incluya operación asistida.

29 Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya  
operación asistida.



ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO  
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores  
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN,  
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]  
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso  
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN  
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,  
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del  
Estado, bajo las siguientes condiciones:

- Integrantes del consorcio
- [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].  
[NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].
- Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN],  
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR  
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para  
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y  
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido,  
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

- Fijamos nuestro domicilio legal común en [.....].
- Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL  
CONSORCIADO 1] [%]30

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL  
CONSORCIADO 2] [%]31

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]


TOTAL OBLIGACIONES 100%32

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

30 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

31 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

32 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.



Consortiado 1  
Nombres, apellidos y firma del Consortiado 1  
o de su Representante Legal  
Tipo y N° de Documento de Identidad

Consortiado 2  
Nombres, apellidos y firma del Consortiado 2  
o de su Representante Legal  
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.

Importante para la Entidad

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a precios unitarios  
Incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

[ITEM N° [INDICAR NÚMERO]

Señores  
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN,  
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]  
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR  
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE  
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
1	Total costo directo (A)				
2	Gastos generales				
2.1	Gastos fijos				
2.2	Gastos variables				
	Total gastos generales (B)				
3	Utilidad (C)				
	SUBTOTAL (A+B+C)				
4	IGV <sup>33</sup>				
5	Monto total de la oferta				...

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

33 Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo.



.....  
Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda

Importante

- El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:  
"Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]".
- El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

- A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:  
"Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento escaneado del precio de la oferta".

- En caso de procedimientos según relación de ítema, consignar lo siguiente:  
"El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se presente".
- En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente:  
"El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el paquete".
- En caso de contrataciones que conlleven la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:  
"El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones accesorias".
- Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente:  
"La oferta de los postores que presentan la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrarse dentro de los límites del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se incorporen deben ser eliminadas

.....

Importante para la Entidad

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases

ANEXO N° 6  
PRECIO DE LA OFERTA  
(ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO])

Señores  
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN,  
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]  
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO	PRECIO TOTAL
TOTAL	

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda

Importante

- El postor debe adjuntar el desgregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

N° ÍTEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL

1	Total costo directo (A)				
2	Gastos generales				
2.1	Gastos fijos				

.....

2.2	Gastos variables
	Total gastos generales (B)
3	Utilidad (C)
	SUBTOTAL (A+B+C)
4	IGV <sup>34</sup>
5	Monto total de la oferta

- El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:  
"Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]".
- De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales [los y variables no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

- A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

"Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento escaneado del precio de la oferta".

- En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:

"El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se presente".

- En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente:

"El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el paquete".

- En caso de contrataciones que conlleven la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:

"El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones accesorias".

- Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente:

"La oferta de los postores que presentan la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrarse dentro de los límites del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se incorporen deben ser eliminadas

<sup>34</sup> Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo:  
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo.

Importante para la Entidad

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases

ANEXO N° 8

PRECIO DE LA OFERTA

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO]

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTÁN DEFINIDAS, A FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

N° ÍTEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
1	Total costo directo (A)				
2	Gastos generales				
2.1	Gastos fijos				
2.2	Gastos variables				
	Total gastos generales (B)				
3	Utilidad (C)				
	SUBTOTAL (A+B+C)				
4	IGV <sup>35</sup>				
5	Monto del componente a precios unitarios				

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO	PRECIO
Monto del componente a suma alzada	

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenten su oferta a suma alzada, tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

<sup>35</sup> Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo:  
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo.



N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
1	Total costo directo (A)				
2	Gastos generales				
2.1	Gastos fijos				
2.2	Gastos variables				
	Total gastos generales (B)				
3	Utilidad (C)				
	SUBTOTAL (A+B+C)				
4	IGV <sup>25</sup>				
5	Monto de la oferta a suma alzada				
Monto total de la oferta					

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda

#### Importante

- El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración.
- El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

#### Importante para la Entidad

- A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

"Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de

<sup>25</sup> Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo.

divergencia prevalece el documento escaneado del precio de la oferta".

- En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:  
"El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se presente".
- En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente:  
"El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el paquete".
- En caso de contrataciones que conlleven la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:  
"El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones accesorias".
- Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente:

"La oferta de los postores que presentan la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 8), debe encontrarse dentro de los límites del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se incorporen deben ser eliminadas

Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de Proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA EXONERACIÓN DEL IGV

Señores  
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]  
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con las condiciones siguientes:

- 1.- Que el domicilio fiscal de la empresa<sup>37</sup> se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad);
- 2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso de personas jurídicas);
- 3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la Amazonía; y
- 4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio.

<sup>37</sup> En el artículo 1 del "Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía" se define como "empresa" a las "Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la Amazonía. Las sociedades conyugales son aquellas que elijan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto a la Renta."

Importante para la Entidad

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de selección o de algún ítem no supere los novecientos mil Soles (S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO  
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ÍTEM [INCLUIR EN CASO CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEM, CONSIGNANDO EL N° DEL ÍTEM O ÍTEM CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/. 900,000.00)])

Señores  
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]  
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ÍTEM, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

Importante

- Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).
- Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento.



Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO (DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ÍTEM (INCLUIR EN CASO CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ÍTEM, CONSIGNANDO EL N° DEL ÍTEM O ÍTEMs CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (\$/ 900,000.00))

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]  
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [.....], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ÍTEMs, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias cdindantes donde se ejecutó la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
Firma, Nombres y Apellidos del representante común del consorcio

Importante

- Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).
- Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento.

ANEXO N° 9

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]  
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción Vigente en <http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados>.

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.





ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]  
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda

Importante

- Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2/>.
- Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.

CS

Handwritten signature

Handwritten signature