

Anexo N° 01

Formato para asignar los riesgos

1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número CUI	2484002	2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA CARRETERA VIA VECINAL JU 636, TRAMO: EMPALME 22B – UNATT HUANCUCRO, DISTRITO DE ACOBAMBA – PROVINCIA DE TARMA – DEPARTAMENTO DE JUNIN"
					Ubicación Geográfica	HUANCUCRO, DISTRITO DE ACOBAMBA – PROVINCIA DE TARMA – DEPARTAMENTO DE JUNIN

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS									
3. INFORMACIÓN DEL RIESGO					4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN				
3.1 CÓDIGO DE RIESGO	3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO	4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA			Entidad	Proveedor		
			Mitigar el riesgo	Evitar el riesgo	Aceptar el riesgo				
R1	Inadecuada formulación del requerimiento, el cual retrasa la contratación oportuna y/o que el requerimiento cuente con condiciones excesivas.	Prioridad Moderada		X				X	
R2	Inadecuada coordinación entre el área usuaria y la Dependencia encargada de las contrataciones, respecto a la formulación del requerimiento.	Prioridad Moderada		X				X	
R3	Deficiencia de la Dependencia encargada de las contrataciones, al no advertir errores del requerimiento y/o que contravengan las normas legales.	Prioridad Moderada		X				X	
R4	Deficiencia de la Dependencia Encargada de las Contrataciones, al no advertir errores de los requisitos de calificación y/o que estos no se encuentren formulados de acuerdo a los bases estándar aprobados por el OECE.	Prioridad Moderada		X				X	
R5	Demoras en la convocatoria por parte de la dependencia encargada de las contrataciones.	Prioridad Moderada		X				X	
R6	Posibilidad de que no se enteren los potenciales proveedores del proceso de convocatoria, el cual recaiga en participación mínima y/o ninguna participación de proveedores.	Prioridad Moderada		X					X
R7	Posibilidad que realicen consultas y observaciones al presente procedimiento de selección y que estos no fueran absueltos correctamente o que se absuelvan sin una debida motivación, el cual pueda dar lugar a declaración de nulidades del presente procedimiento de selección.	Prioridad Moderada		X				X	
R8	Posibilidad de no realizar la correcta revisión de ofertas del o de los postores, el cual dé lugar a declaraciones de nulidades.	Prioridad Moderada		X				X	
R9	No se elabore o no se firme el contrato de manera oportuna, dentro de los días que establece la normativa de contrataciones públicas.	Prioridad Moderada		X				X	
R10	Posibilidad de que el proveedor tenga retrasos en el internamiento del bien, el cual perjudique la programación de ejecución de la obra.	Prioridad Moderada		X					X