



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAPATA

QUISPICANCHI – CUSCO – PERÚ

ACTUALIZACIÓN DE COSTOS UNITARIOS

1.3 RESUMEN EJECUTIVO

1.3.1 Nombre del Proyecto:

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN LA PLAZA DE ARMAS DEL DISTRITO DE MARCAPATA, PROVINCIA DE QUISPICANCHI, DEPARTAMENTO DE CUSCO".

1.3.2 Localización del Proyecto

DISTRITO : MARCAPATA

PROVINCIA : QUISPICANCHI

DEPARTAMENTO : CUSCO

ALTITUD : 3,150.00 m.s.n.m.

COORDENADAS GEOGRAFICAS (UTM) : N: 8496548.23 E: 286334.88

1.3.3 Fuente de Financiamiento

La fuente de financiamiento es Canon y Sobre Canon.

1.3.4 Modalidad de Ejecución.

La Modalidad de Ejecución será: POR EJECUCION DE ADMINISTRACION INDIRECTA (OBRA POR CONTRATA).

1.3.5 Plazo de Ejecución.

El plazo de ejecución inicial del proyecto, está planteado en 05 meses, 150 días calendarios.

1.3.6 Metas del Proyecto a Intervenir.

COMPONENTE 01: OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD.

COMPONENTE 02: ESTRUCTURAS.

COMPONENTE 03: ARQUITECTURA.

COMPONENTE 02: INSTALACIONES SANITARIAS.

COMPONENTE 02: INSTALACIONES ELECTRICAS.

COMPONENTE 02: MITIGACION AMBIENTAL.

1.3.7 Presupuesto Total.

El presupuesto final EXPEDIENTE MODIFICADO es S/ 1,313,442.70 (UN MILLON TRECIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 70/100 SOLES).


Deiner Dueñas Malpartida
INGENIERO CIVIL
CIP. 111973



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAPATA

QUISPICANCHI - CUSCO - PERÚ

ACTUALIZACIÓN DE COSTOS UNITARIOS

EXPEDIENTE TECNICO MODIFICAO POR ACTUALIZACION DE COSTOS

DESCRIPCION	SEGÚN		EXPEDIENTE MODIFICADO	EXPEDIENTE MODIFICADO
	PERFIL	EXPEDIENTE	ACTUALIZACION DE PRECIOS - EXPEDIENTE ORIGINAL	
COSTO DIRECTO	S/ 864,841.49	S/ 716,831.61	S/ 37,606.95	S/ 754,438.56
GASTOS GENERALES	S/ 170,071.50	S/ 155,172.32	S/ 357.25	S/ 155,529.57
UTILIDAD	S/ 60,538.90	S/ 71,683.16	S/ 3,760.69	S/ 75,443.86
PARCIAL	S/ 1,095,451.89	S/ 943,687.09	S/ 41,724.89	S/ 985,411.98
IGV	S/ 197,181.34	S/ 169,863.68	S/ 7,510.48	S/ 177,374.16
COSTO EJECUCION DE OBRA	S/ 1,292,633.24	S/ 1,113,550.77	S/ 49,235.37	S/ 1,162,786.14
ELABORACION EXP. TECNICO	S/ 50,000.00	S/ 38,000.00	S/ -	S/ 38,000.00
GASTOS DE SUPERVISION	S/ 99,574.50	S/ 82,656.56	S/ -	S/ 82,656.56
GASTOS DE LIQUIDACION	S/ 25,000.00	S/ 15,000.00	S/ -	S/ 15,000.00
GASTOS DE PROYECTO	S/ -	S/ 15,000.00	S/ -	S/ 15,000.00
TOTAL S/.	S/ 1,467,207.74	S/ 1,264,207.33	S/ 49,235.37	S/ 1,313,442.70
Variacion c/r al Perfil Tecnico =		-13.84%		3.89%
		RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°359-2023/MDM/GM	ACTUALIZACION	
				-10.48%

Comparativo Presupuesto (Programado-Modificado)

- La variación porcentual del Presupuesto Modificado respecto al Expediente Técnico es de Δ 3.89%.
- La variación porcentual del Presupuesto Modificado respecto al Perfil Técnico es de Δ -10.48%.


Deiner Dueñas Malpartido
INGENIERO CIVIL
CIP. 111973