



AS-SM-15-2024-MTC/21-1

EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL: HUILA HUILA - HUATATA, UBICADO EN EL DISTRITO DE CHINCHERO, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO.

ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO				
1	NÚMERO DE ACTA		019-2024/CS	
2	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL En Lima, a las 13:00 horas del día 04 del mes de setiembre del año 2024, en la Coordinación de Abastecimiento y Control Patrimonial de Provías Descentralizado, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante Formato 04 N° 04-2024-MTC/21.OA, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°015-2024-MTC/21-1, cuyo objeto de convocatoria es la Contratación de la EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO, CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL: HUILA HUILA, HUATATA, UBICADO EN EL DISTRITO DE CHINCHERO, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO, a fin de otorgar la BUENA PRO.			
3	SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:			
	Presidente	RICARDO MARIO PARCO SOSA	Titular	X
			Suplente	
	Primer Miembro	ANDRES NEFTALI CHOQUEVILCA CHINGUEL	Titular	X
			Suplente	
	Segundo Miembro	EDGAR HERBYNN PEREYRA MASS	Titular	X
			Suplente	
				ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
				GERENCIA DE OBRAS
				GERENCIA DE INTERVENCIONES ESPECIALES
4	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO De acuerdo con los resultados de la calificación, el postor ganador de la buena pro es:			
	Nombre o razón social del postor ganador			Monto adjudicado
	CONSORCIO CONSTRUCTOR ARES (ARES SERVICIOS GLOBALES S.A.C. - CALEB CONSTRUCTORES S.A.C.)			S/. 57,524,165.45
5	BASE LEGAL Numeral 76.3. del artículo 76 del Reglamento: "Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE".			
7	ACUERDO ADOPTADO Los integrantes del comité de selección, por unanimidad, otorgan la buena pro al postor mencionado en el numeral 4.			
9				
	RICARDO MARIO PARCO SOSA PRESIDENTE DEL COMITE DE SELECCION			
	ANDRES NEFTALI CHOQUEVILCA CHINGUEL PRIMER MIEMBRO SUPLENTE		EDGAR HERBYNN PEREYRA MASS SEGUNDO MIEMBRO	

AS-SM-15-2024-MTC/21-1

EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL: HUILA HUILA - HUATATA, UBICADO EN EL DISTRITO DE CHINCHERO, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO.

ACTA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN				
1	NÚMERO DE ACTA		018-2024/CS	
2	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL			
<p>En Lima, a las 12:00 horas del día 04 del mes de setiembre del año 2024, en la Coordinación de Abastecimiento y Control Patrimonial de Provias Descentralizado, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante Formato 04 N° 04-2024-MTC/21.OA, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°015-2024-MTC/21-1, cuyo objeto de convocatoria es la Contratación de la EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO, CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL: HUILA HUILA-HUATATA, UBICADO EN EL DISTRITO DE CHINCHERO, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO, a fin de EVALUAR Y CALIFICAR LAS OFERTAS.</p>				
3	SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN			
El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:				
Presidente	RICARDO MARIO PARCO SOSA	Titular	X	ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
		Suplente		
Primer Miembro	ANDRES NEFTALI CHOQUEVILCA CHINGUEL	Titular	X	GERENCIA DE OBRAS
		Suplente		
Segundo Miembro	EDGAR HERBYNN PEREYRA MASS	Titular	X	GERENCIA DE INTERVENCIONES ESPECIALES
		Suplente		
4	DETALLE DE LAS OFERTAS EVALUADAS Y QUE PASAN A LA CALIFICACIÓN			
Las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación que se detallan a continuación:				
Nº	Nombre o razón social del postor	Item(s) a los que postula		
6	CONSORCIO CONSTRUCTOR ARES (ARES SERVICIOS GLOBALES S.A.C. - CALEB CONSTRUCTORES S.A.C.)	1		
3	CONSORCIO VIAL RUMIÑAHUI (ASESORIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INGENIERIA & CONSTRUCCION CORPORACION PERUANA DEL SANTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRANDES XSTRUCTURAS S.A.C.)	1		
11	CONSORCIO PACIFICO (INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VANA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA- INCOVANA E.I.R.L. - J.ALVA CENTURION CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION DOMINUS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA)	1		
12	INDUSTRIAS WAYNNE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	1		
2	CONSORCIO VIAL HUILA HUILA (GRUPO RAVYS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSTRUCOES ENGENHARIA E PAVIMENTACAO ENPAVI LTDA SUCURSAL DEL PERU)	1		



5	CONSORCIO AYACUCHO (CONSTRUCTORA NEPAL S.A.C. CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES - INVERSIONES DIMICA CA)	1
4	CONSORCIO CHINCHERO (SERVICIOS DE INGENIERIA CODELSA S.A.C. - LEVON SOUTH AMERICA S.A. SUCURSAL DEL PERU)	1
13	CONSORCIO VIAL CHINCHERO (MESCO INGENIEROS E.I.R.L. - SUPERCONCRETO DEL PERU S.A.C.)	1
8	CONSORCIO CHINCHEROS I (CONSULTORA Y CONSTRUCTORA G-ORTIZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.C. - CHACON CONTRATISTAS GENERALES S.A)	1
9	CONSORCIO URUBAMBA (TABLEROS Y PUENTES S.A. SUCURSAL DEL PERU - CONSTRUCTORA ARX S.A.C.)	1

5 PUNTAJE DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES Y RESULTADO DE LA EVALUACIÓN


Son los siguientes:

5.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1	CONSORCIO CONSTRUCTOR ARES (ARES SERVICIOS GLOBALES S.A.C. - CALEB CONSTRUCTORES S.A.C.)
	FACTORES	PUNTAJES
	PRECIO	100.00
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	100.00
5.2	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 2	CONSORCIO VIAL RUMIÑAHUI (ASESORIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INGENIERIA & CONSTRUCCION CORPORACION PERUANA DEL SANTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRANDES XTRUCTURAS S.A.C.)
	FACTORES	PUNTAJES
	PRECIO	100.00
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	100.00
5.3	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 3	CONSORCIO PACIFICO (INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VANA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-INCOVANA E.I.R.L. - J.ALVA CENTURION CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION DOMINUS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA)
	FACTORES	PUNTAJES
	PRECIO	100.00
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	100.00
5.4	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 4	INDUSTRIAS WAYNNE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
	FACTORES	PUNTAJES
	PRECIO	100.00
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	100.00

(Handwritten signatures)

5.5	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 5	CONSORCIO VIAL HUILA HUILA (GRUPO RAVYS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA SUCURSAL DEL PERU)	
		FACTORES	PUNTAJES
		PRECIO	99.99
		SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	99.99
5.6	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 6	CONSORCIO AYACUCHO (CONSTRUCTORA NEPAL S.A.C. CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES - INVERSIONES DIMICA CA)	
		FACTORES	PUNTAJES
		PRECIO	99.80
		SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	99.80
5.7	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 7	CONSORCIO CHINCHERO (SERVICIOS DE INGENIERIA CODELSA S.A.C. - LEVON SOUTH AMERICA S.A. SUCURSAL DEL PERU)	
		FACTORES	PUNTAJES
		PRECIO	91.84
		SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	91.84
5.8	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 8	CONSORCIO VIAL CHINCHERO (MESCO INGENIEROS E.I.R.L. - SUPERCONCRETO DEL PERU S.A.C.)	
		FACTORES	PUNTAJES
		PRECIO	91.00
		SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	91.00
5.9	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 9	CONSORCIO CHINCHEROS I (CONSULTORA Y CONSTRUCTORA G-ORTIZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.C. - CHACON CONTRATISTAS GENERALES S.A)	
		FACTORES	PUNTAJES
		PRECIO	90.88
		SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	90.88
5.10	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 10	CONSORCIO URUBAMBA (TABLEROS Y PUENTES S.A. SUCURSAL DEL PERU - CONSTRUCTORA ARX S.A.C.)	
		FACTORES	PUNTAJES
		PRECIO	90.00
		SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	90.00

6 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN		
Luego de culminada la evaluación realizada, se procedió a realizar el sorteo a través del SEACE, siendo el siguiente el orden de prelación:		
Nº DE ORDEN DE PRELACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE TOTAL
1	CONSORCIO CONSTRUCTOR ARES (ARES SERVICIOS GLOBALES S.A.C. - CALEB CONSTRUCTORES S.A.C.)	100.00



2	CONSORCIO VIAL RUMIÑAHUI (ASESORIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INGENIERIA & CONSTRUCCION CORPORACION PERUANA DEL SANTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRANDES XTRUCTURAS S.A.C.)	100.00
3	CONSORCIO PACIFICO (INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VANA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA- INCOVANA E.I.R.L. - J.ALVA CENTURION CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION DOMINUS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA)	100.00
4	INDUSTRIAS WAYNNE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	100.00
5	CONSORCIO VIAL HUILA HUILA (GRUPO RAVYS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSTRUCCIONES ENGENHARIA E PAVIMENTACAO ENPAVI LTDA SUCURSAL DEL PERU)	99.99
6	CONSORCIO AYACUCHO (CONSTRUCTORA NEPAL S.A.C. CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES - INVERSIONES DIMICA CA)	99.80
7	CONSORCIO CHINCHERO (SERVICIOS DE INGENIERIA CODELSA S.A.C. - LEVON SOUTH AMERICA S.A. SUCURSAL DEL PERU)	91.84
8	CONSORCIO VIAL CHINCHERO (MESCO INGENIEROS E.I.R.L. - SUPERCONCRETO DEL PERU S.A.C.)	91.00
9	CONSORCIO CHINCHEROS I (CONSULTORA Y CONSTRUCTORA G-ORTIZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.C. - CHACON CONTRATISTAS GENERALES S.A)	90.88
10	CONSORCIO URUBAMBA (TABLEROS Y PUENTES S.A. SUCURSAL DEL PERU - CONSTRUCTORA ARX S.A.C.)	90.00

7

CALIFICACIÓN

Luego de culminada la evaluación, detallados en las bases: De acuerdo a la evaluación realizada, el orden de prelación es el siguiente:

7.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1		CONSORCIO CONSTRUCTOR ARES (ARES SERVICIOS GLOBALES S.A.C. - CALEB CONSTRUCTORES S.A.C.)	
	B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE
			X	
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		CALIFICADO	
7.2	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 2		CONSORCIO VIAL RUMIÑAHUI (ASESORIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INGENIERIA & CONSTRUCCION CORPORACION PERUANA DEL SANTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRANDES XTRUCTURAS S.A.C.)	
	B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE
				X
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		DESCALIFICADO	

7.3	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 3		CONSORCIO PACIFICO (INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VANA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA- INCOVANA E.I.R.L. - J.ALVA CENTURION CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION DOMINUS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA)	
	B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE
			X	
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		CALIFICADO	
7.4	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 4		INDUSTRIAS WAYNNE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	
	B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE
				X
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		DESCALIFICADO	
7.5	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 5		CONSORCIO VIAL HUILA HUILA (GRUPO RAVYS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSTRUCCIONES ENGENHARIA E PAVIMENTACION ENPAVI LTDA SUCURSAL DEL PERU)	
	B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE
				X
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		DESCALIFICADO	
7.6	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 6		CONSORCIO AYACUCHO (CONSTRUCTORA NEPAL S.A.C. CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES - INVERSIONES DIMICA CA)	
	B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE
				X
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		DESCALIFICADO	
7.7	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 7		CONSORCIO CHINCHERO (SERVICIOS DE INGENIERIA CODELSA S.A.C. - LEVON SOUTH AMERICA S.A. SUCURSAL DEL PERU)	
	B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE
				X
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		DESCALIFICADO	
7.8	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 8		CONSORCIO VIAL CHINCHERO (MESCO INGENIEROS E.I.R.L. - SUPERCONCRETO DEL PERU S.A.C.)	
	B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE
			X	
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		CALIFICADO	
7.8	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 9		CONSORCIO CHINCHEROS I (CONSULTORA Y CONSTRUCTORA G-ORTIZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.C. - CHACON CONTRATISTAS GENERALES S.A)	


	B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE
			X	
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		CALIFICADO	
8	RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN			
	De acuerdo a la calificación realizada, el siguiente postor que obtuvo el primer lugar en orden de prelación, cumple los requisitos de calificación establecidos en las bases:			
	Nº	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR GANADOR		
	1	CONSORCIO CONSTRUCTOR ARES (ARES SERVICIOS GLOBALES S.A.C. - CALEB CONSTRUCTORES S.A.C.)		
	2	CONSORCIO PACIFICO (INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VANA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-INCOVANA E.I.R.L. - J.ALVA CENTURION CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION DOMINUS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA)		
	3	CONSORCIO VIAL CHINCHERO (MESCO INGENIEROS E.I.R.L. - SUPERCONCRETO DEL PERU S.A.C.)		
	4	CONSORCIO CHINCHEROS I (CONSULTORA Y CONSTRUCTORA G-ORTIZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.C. - CHACON CONTRATISTAS GENERALES S.A)		
	Asimismo, el siguiente postor fue descalificado por no cumplir los requisitos de calificación especificados en las bases:			
	Nº	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	CONSIGNAR LAS RAZONES DE SU DESCALIFICACIÓN	
	1	CONSORCIO VIAL RUMIÑAHUI (ASESORIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INGENIERIA & CONSTRUCCION CORPORACION PERUANA DEL SANTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRANDES XSTRUCTURAS S.A.C.)	MEDIANTE RESOLUCION Nº 02229-2024-TCE-S4 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2024, LA SALA RESUELVE: SANCIONAR A LA EMPRESA HOUSE BUSSINES S.A.C. (ANTES HOUSE BUSSINES EIRL) CON RUC: 20452477671 POR EL PERIODO DE CUARENTA (40) MESES DE INHABILITACION TEMPORAL EN SU DERECHO DE PARTICIPAR EN PROCEDIMIENTOS DE SELECCION, PROCEDIMIENTOS PARA IMPLEMENTAR O MANTENER CATALOGOS ELECTRONICOS DE ACUERDO Y DE CONTRATAR CON EL ESTADO (...).	
	2	INDUSTRIAS WAYNNE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	NO ACREDITA EL MONTO SOLICITADO DEL REQUISITO DE CALIFICACION EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	
	3	CONSORCIO VIAL HUILA HUILA (GRUPO RAVYS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSTRUCCIONES ENGENHARIA E PAVIMENTACAO ENPAVI LTDA SUCURSAL DEL PERU)	NO ACREDITA EL MONTO SOLICITADO DEL REQUISITO DE CALIFICACION EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	
	4	CONSORCIO AYACUCHO (CONSTRUCTORA NEPAL S.A.C. CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES - INVERSIONES DIMICA CA)	PRESCINDE DE LA FORMALIDAD DEL APOSTILLADO DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA	
	5	CONSORCIO CHINCHERO (SERVICIOS DE INGENIERIA CODELSA S.A.C. - LEVON SOUTH AMERICA S.A. SUCURSAL DEL PERU)	PRESCINDE DE LA FORMALIDAD DEL APOSTILLADO DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA	
9	ACUERDO ADOPTADO			

Los integrantes del comité de selección, por unanimidad, dan por aprobados los resultados de la evaluación y calificación de ofertas, de acuerdo con el análisis efectuado anexos adjuntos que forman parte del Acta.

10



RICARDO MARIO PARCO SOSA
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN



ANDRES NEFTALI CHOQUEVILCA CHINGUEL
PRIMER MIEMBRO SUPLENTE



EDGAR HERBYNN PEREYRA MASS
SEGUNDO MIEMBRO



AS-SM-15-2024-MTC/21-1								
EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL: HUILA HUILA - HUATATA, UBICADO EN EL DISTRITO DE CHINCHERO, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO.								
EVALUACIÓN DE OFERTA TECNICA								
POSTOR N° 01:		CONSORCIO CONSTRUCTOR ARES (ARES SERVICIOS GLOBALES S.A.C. - CALEB CONSTRUCTORES S.A.C.)						
REQUISITO DE CALIFICACIÓN						ESTADO	CONDICION	CALIFICADO
A. CAPACIDAD LEGAL/HABILITACION								SI
A.1		EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO				DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 49.3 DEL ARTÍCULO 49 Y EL LITERAL E) DEL NUMERAL 139.1 DEL ARTÍCULO 139 DEL REGLAMENTO ESTE REQUISITO DE CALIFICACIÓN SE ACREDITA PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.		
A.2		FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE						
A.3		EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE						
B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA EXPECIALIDAD								
Anexo N° 06		Acreditar S/ 63 915,739.37				MONTO ACREDITADO		
						S/. 72,210,745.63		
N°	EMPLEADOR	FECHA TERMINO DE CONTRATO	MONTO S/	%	MONTO S/	CONTRATO	DOCUMENTO QUE ACREDITA EJECUCION	OBSERVACION
1	LAO MINING COMPANY S.A.	15/11/2018	72,931,611.31	82	59,803,921.27	CONTRATO PRIVADO N°007-2019-SIN AJUSTES: FOLIOS 72-92	CONTRATO DE CONSORCIO-CONSORCIO ARES-IRZA:FOLIO 93-102 ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD DE OBRA: FOLIOS 68-70	CUMPLE
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE CAO	20/04/2021	17,724,034.79	70	12,406,824.35	CONTRATO N°01-2020-PEC/MDSC:FOLIO 115-127	ACTA DE RECEPCION DE OBRA: 128-129 CONSORCIO DE CONSORCIO - CONSORCIO 3 PALOS: FOLIOS 130-140	CUMPLE
MONTO TOTAL EQUIVALENTE					72,210,745.63			



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesViceministerio
de TransportesProvis
Descentralizado

AS-SM-15-2024-MTC/21-1

EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL: HUILA HUILA - HUATATA, UBICADO EN EL DISTRITO DE CHINCHERO, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO.

EVALUACIÓN DE OFERTA TECNICA

POSTOR N° 02:

CONSORCIO VIAL RUMIÑAHUI (ASESORIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INGENIERIA & CONSTRUCCION CORPORACION PERUANA DEL SANTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRANDES XTRUCTURAS S.A.C.)

REQUISITO DE CALIFICACIÓN

ESTADO

CONDICION

CALIFICADO

A. CAPACIDAD LEGAL/HABILITACION

DESCALIFICADO

A.1

EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO

A.2

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

A.3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 49.3 DEL ARTÍCULO 49 Y EL LITERAL E) DEL NUMERAL 139.1 DEL ARTÍCULO 139 DEL REGLAMENTO ESTE REQUISITO DE CALIFICACIÓN SE ACREDITA PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Anexo N° 06

Acreditar S/ 63 915,739.37

MONTO ACREDITADO

S/. 0.00

N°

EMPLEADOR

FECHA TERMINO
DE CONTRATO

MONTO S/

%

MONTO S/

CONTRATO

DOCUMENTO QUE
ACREDITA EJECUCION

OBSERVACION

EL POSTOR PRESENTA EL ANEXO N°9 EN DONDE EL CONSORCIADO GRANDES XTRUCTURA SAC DECLARA QUE LA EXPERIENCIA QUE ACREDITO DE LA EMPRESA HOUSE BUSSINES S.A.C. ES CONSECUENCIA DE UNA REORGANIZACION SOCIETARIA Y NO SE ENCUENTRA EN EL SUPUESTO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO, SIN EMBARGO, MEDIANTE RESOLUCION N° 02229-2024-TCE-S4 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2024, LA SALA RESUELVE: SANCIONAR A LA EMPRESA HOUSE BUSSINES S.A.C. (ANTES HOUSE BUSSINES EIRL) CON RUC: 20452477671 POR EL PERIODO DE CUARENTA (40) MESES DE INHABILITACION TEMPORAL EN SU DERECHO DE PARTICIPAR EN PROCEDIMIENTOS DE SELECCION, PROCEDIMIENTOS PARA IMPLEMENTAR O MANTENER CATALOGOS ELECTRONICOS DE ACUERDO Y DE CONTRATAR CON EL ESTADO (...).

POR LO TANTO, AL ENCONTRARSE EN SUPUESTO DEL LITERAL O) DEL ARTICULO N°11 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA OFERTA DEL POSTOR ES DESCALIFICADA.



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesViceministerio
de TransportesProvias
Descentralizado

AS-SM-15-2024-MTC/21-1

EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL: HUILA HUILA - HUATATA, UBICADO EN EL DISTRITO DE CHINCHERO, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO.

EVALUACIÓN DE OFERTA TECNICA

POSTOR N° 03:

CONSORCIO PACIFICO (INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VANA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-INCOVANA E.I.R.L. - J.ALVA CENTURION CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION DOMINUS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA)

REQUISITO DE CALIFICACIÓN

ESTADO

CONDICION

CALIFICADO

A. CAPACIDAD LEGAL/HABILITACION

SI

A.1

EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO

A.2

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

A.3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 49.3 DEL ARTÍCULO 49 Y EL LITERAL E) DEL NUMERAL 139.1 DEL ARTÍCULO 139 DEL REGLAMENTO ESTE REQUISITO DE CALIFICACIÓN SE ACREDITA PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Anexo N° 06

Acreditar S/ 63 915,739.37


MONTO ACREDITADO

S/. 67,308,215.56

N°	EMPLEADOR	FECHA TERMINO DE CONTRATO	MONTO S/	%	MONTO S/	CONTRATO	DOCUMENTO QUE ACREDITA EJECUCION	OBSERVACION
1	PROVIAS NACIONAL	2/12/2016	320,228,118.94	5	16,011,405.95	CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N°051-2013-MTC/20 FOLIO 47-63	PROMESA FORMAL DE CONSORCION FOLIO 73-75 ACTA DE RECEPCION DE OBRA FOLIO 76-83	CUMPLE
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAMARCA	13/02/2016	7,298,382.53	95	6,933,463.40	CONTRATO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA FOLIO 85-88	CONTRATO DE CONSORCIO 89-93 ACTA DE RECEPCION DE OBRA FOLIO 94-99 RESOLUCION DE ALCALDIA N°023-2016-A/MDA	CUMPLE
3	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VILCAS HUAMAN	13/01/2021	14,843,586.67	70	10,390,510.67	CONTRATO N°042-2018-MPVH/GM FOLIO 104-109	CONTRATO DE CONSORCIO VIAL CALIXTO FOLIO 110-113 ACTA DE RECEPCION DE OBRA FOLIO 114-122 RESOLUCION GERENCIAL N°060-2021-MPVH/GM FOLIO 123-124	CUMPLE

4	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARURO	18/02/2019	4,776,156.78	35	1,671,654.87	ACLARACION AL CONTRATO N°07-LP- 2018-MPP FOLIO 126- 134	CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO 135-139 RESOLUCION DE ALCALDIA N°196- MPP/A FOLIO 140- 144	CUMPLE
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAHUARA	6/05/2022	9,791,540.84	96	9,399,879.21	CONTRATO N°053- 2017-A/MDH FOLIO 146-150	CONTRATO DE CONSTITUCION DEL CONSORCIO VIAL M&D FOLIO 151-157 ACTA DE RECEPCION DE OBRA FOLIO 168- 175	CUMPLE
6	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIOPO	3/10/2018	10,198,621.93	41	4,181,434.99	CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS N°014-2017- MPS FOLIO 177-186	CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO 187-191 ACTA DE RECEPCION DE OBRA FOLIO 192- 202 RESOLUCION GERENCIAL N°230- 2018-GDUI/MPS FOLIO 203-205	CUMPLE
7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAMARCA	31/07/2018	7,551,834.64	76	5,739,394.33	CONTRATO N°115- 2016-MDA/GN FOLIO 207-2012	CONSORCIO PUCACOA FOLIO 213-218 ACTA DE RECEPCION DE OBRA FOLIO 219- 225 RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°082- 2018-GM/MDA FOLIO 226-228	CUMPLE
8	GOBIERNO REGIONAL PASCO	1/09/2017	3,419,068.36	98	3,350,686.99	CONTRATO N°0053- 2016-GR.PASCO/GGR FOLIO 230- 233	CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO 234-240 ACTA DE RECEPCION DE OBRA FOLIO 241- 244 RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL FOLIO 245-255	CUMPLE

9	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLANTAYTAMBO	19/04/2022	16,017,261.10	50	8,008,630.55	CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA FOLIO 257-264	CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO 265-268 RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°312- 2024-GM/MDO/U FOLIO 319-324	CUMPLE
10	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS DE SHAURO	16/12/2016	2,614,765.48	62	1,621,154.60	CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N°002-2016-MDSLH FOLIO 326-330	CONTRATO DE CONSTITUCION DEL CONSORCIO SANCHIRIO FOLIO 331-335 ACTA DE RECEPCION DE OBRA FOLIO 336- 340 RESOLUCION DE ALCALDIA N°018- 2017/MDSLH FOLIO 341- 343	CUMPLE
MONTO TOTAL EQUIVALENTE					67,308,215.56			





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesViceministerio
de TransportesProvincias
Descentralizadas

AS-SM-15-2024-MTC/21-1

EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL: HUILA HUILA - HUATATA, UBICADO EN EL DISTRITO DE CHINCHERO, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO.

EVALUACIÓN DE OFERTA TECNICA

POSTOR N° 04: INDUSTRIAS WAYNNE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

REQUISITO DE CALIFICACIÓN		ESTADO	CONDICION	CALIFICADO
A. CAPACIDAD LEGAL/HABILITACION				DESCALIFICADO
A.1	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO	DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 49.3 DEL ARTÍCULO 49 Y EL LITERAL E) DEL NUMERAL 139.1 DEL ARTÍCULO 139 DEL REGLAMENTO ESTE REQUISITO DE CALIFICACIÓN SE ACREDITA PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.		
A.2	FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE			
A.3	EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE			

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Anexo N° 06	Acreditar S/ 63 915,739.37	MONTO ACREDITADO	
		S/. 46,006,207.47	

N°	EMPLEADOR	FECHA TERMINO DE CONTRATO	MONTO S/	%	MONTO S/	CONTRATO	DOCUMENTO QUE ACREDITA EJECUCION	OBSERVACION
1	CONSORCIO HUAMPO	16/04/2018	12,780,934.00	100	0.00	CONTRATO N°23-2017 FOLIO 87-90	CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE EJECUCION DEL SERVICIO FOLIO 91	EL OBJETO DE CONTRATO CORRESPONDE A UN SERVICIO Y NO A UNA OBRA, PUES SE REFIERE AL SERVICIO DE ASFALTADO, PRODUCCION Y COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE; POR LO QUE, NO SE AJUSTA A LA DEFINICIÓN DE OBRA SIMILAR, POR LO QUE, NO SE VALIDA LA EXPERIENCIA
2	ROYAL SUN CORPORATION S.A.C	15/04/2019	16,652,680.00	100	16,652,680.00	CONTRATO 11-2016 FOLIO 92-97	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE OBRA FOLIO 98	

3	CONSORCIO CONSTRUCTOR DEL NORTE	2/02/2023	18,596,734.07	100	18,596,734.07	CONTRATO N°001- 2021-EJECUTOR DE OBRA -CONSORCIO CONSTRUCTOR DEL NORTE FOLIO 99-107	CONSTANCIA DE CONFORMIDAD N°001-2021 FOLIO 108-109	
4	CONSORCIO VIAL CAUTIVO	4/05/2022	5,719,163.40	100	5,719,163.40	CONTRATO 001-2020 FOLIO 110-113	CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE LA EJECUCION DE OBRA - CONSORCIO VIAL CAUTIVO FOLIO 114- 115	
5	CONSORCIO RENACER	15/06/2022	5,037,630.00	100	5,037,630.00	CONTRATO N°001- 2020 FOLIO 116-119	CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE EJECUCION DE OBRA FOLIO 120- 121	
6	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA- CONSORCIO CAUTIVO	15/06/2022	12,655,980.97	100	0.00	CONTRATO N°001- 2020-EJECUTOR DE OBRA-CONSORCIO CAUTIVO FOLIO 122- 125	CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE EJECUCION DE OBRA FOLIO 126- 127	EL OBJETO DE CONTRATO NO SE AJUSTA A OBRAS SIMILARES POR CORRESPONDER A UNA VÍA URBANA, POR LO QUE, NO SE CONSIDERA EL CONTRATO
MONTO TOTAL EQUIVALENTE					46,006,207.47			



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesViceministerio
de TransportesProvincias
Descentralizadas

AS-SM-15-2024-MTC/21-1

EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL: HUILA HUILA - HUATATA, UBICADO EN EL DISTRITO DE CHINCHERO, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO.

EVALUACIÓN DE OFERTA TECNICA

POSTOR N° 04:

CONSORCIO VIAL HUILA HUILA (GRUPO RAVYS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA SUCURSAL DEL PERU)

REQUISITO DE CALIFICACIÓN

ESTADO

CONDICION

CALIFICADO

A. CAPACIDAD LEGAL/HABILITACION

DESCALIFICADO

A.1

EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO

A.2

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

A.3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 49.3 DEL ARTÍCULO 49 Y EL LITERAL E) DEL NUMERAL 139.1 DEL ARTÍCULO 139 DEL REGLAMENTO ESTE REQUISITO DE CALIFICACIÓN SE ACREDITA PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Anexo N° 06

Acreditar S/ 63 915,739.37

MONTO ACREDITADO

S/. 45,463,780.66

N°	EMPLEADOR	FECHA TERMINO DE CONTRATO	MONTO S/	%	MONTO S/	CONTRATO	DOCUMENTO QUE ACREDITA EJECUCION	OBSERVACION
1	DEPARTAMENTO DE CARRETERAS DEL ESTADO DE SAO PAULO	26/04/2017	39,163,232.10	100	0.00	CONTRATO 18.967-4 FOLIO 87-	ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS FOLIO 91-93	EL OBJETO DE CONTRATO DE LA EXPERIENCIA CORRESPONDE A LA CONTRATACIÓN DE UNA OBRA Y SERVICIO, POR LO QUE, NO ES POSIBLE DETERMINAR EL MONTO DE LA EXPERIENCIA CONSIDERANDO QUE NO SE TIENE DESGLOSADO EL COSTO DE LA OBRA Y DEL SERVICIO, POR LO QUE. NO SE VALIDA LA EXPERIENCIA
2	RED GUARULHOS SA	16/08/2016	45,463,780.66	100	45,463,780.66	CONTRATO DE OBRA PARCIAL A PRECIO GLOBAL CON FACTURACION DIRECTA FOLIO 321-367	ACUERDO DE TERMINACION DE CONTRATO FOLIO 506-511	
3	TRIANGULO DO SOL AUTO-ESTRADAS S.A.	26/05/2017	26,091,252.81	100	0.00	CONTRATO S/N FOLIO 606-621	ACUERDO DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS Y SERVICIO FOLIO 667-670	EL OBJETO DE CONTRATO DE LA EXPERIENCIA CORRESPONDE A SERVICIOS DE REPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODADURA DE UN PAVIMENTO, EL CUAL NO SE AJUSTA A LA DEFINICIÓN DE OBRA SIMILAR, POR LO QUE, NO SE VALIDA LA EXPERIENCIA.
MONTO TOTAL EQUIVALENTE					45,463,780.66			



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesViceministerio
de TransportesProvincias
Descentralizadas

AS-SM-15-2024-MTC/21-1

EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL: HUILA HUILA - HUATATA, UBICADO EN EL DISTRITO DE CHINCHERO, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO.

EVALUACIÓN DE OFERTA TECNICA

POSTOR N° 04: CONSORCIO AYACUCHO (CONSTRUCTORA NEPAL S.A.C. CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES - INVERSIONES DIMICA CA)

REQUISITO DE CALIFICACIÓN		ESTADO	CONDICION	CALIFICADO
A. CAPACIDAD LEGAL/HABILITACION				DESCALIFICADO
A.1	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO	DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 49.3 DEL ARTÍCULO 49 Y EL LITERAL E) DEL NUMERAL 139.1 DEL ARTÍCULO 139 DEL REGLAMENTO ESTE REQUISITO DE CALIFICACIÓN SE ACREDITA PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.		
A.2	FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE			
A.3	EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE			

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Anexo N° 06	Acreditar S/ 63 915,739.37	MONTO ACREDITADO	
		S/. 0.00	

N°	EMPLEADOR	FECHA TERMINO DE CONTRATO	MONTO S/	%	MONTO S/	CONTRATO	DOCUMENTO QUE ACREDITA EJECUCION	OBSERVACION
1	PDVSA GAS SA	24/04/2018	463,231,787.26	100	0.00	CONTRATO S/N FOLIO 56-69	ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA FOLIO 103-	PRESENTA COMO SUSTENTO EL APOSTILLADO N° V09610E32G16010 (FOLIO 109) EN LA CUAL ESTABLECE COMO TIPO DE DOCUMENTOS QUE APOSTILLA ES "DECLARACION JURADA" POR LO QUE NO SE PUEDE DETERMINAR SI CORRESPONDE AL CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTOS PRESENTADOS EN LA OFERTA, PRESCINDIENDO DE LA FORMALIDAD, LO CUAL CONTRADICE LO ESTABLECIDO EN LA OPINIÓN N° 049-2022/DTN, POR LO TANTO, NO SE CONSIDERA LA EXPERIENCIA DEL CONTRATO.

MONTO TOTAL EQUIVALENTE

0.00



AS-SM-15-2024-MTC/21-1								
EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL: HUILA HUILA - HUATATA, UBICADO EN EL DISTRITO DE CHINCHERO, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO.								
EVALUACIÓN DE OFERTA TECNICA								
POSTOR N° 04:		CONSORCIO CHINCHERO (SERVICIOS DE INGENIERIA CODELSA S.A.C. - LEVON SOUTH AMERICA S.A. SUCURSAL DEL PERU)						
REQUISITO DE CALIFICACIÓN						ESTADO	CONDICION	CALIFICADO
A. CAPACIDAD LEGAL/HABILITACION								DESCALIFICADO
A.1	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO					DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 49.3 DEL ARTÍCULO 49 Y EL LITERAL E) DEL NUMERAL 139.1 DEL ARTÍCULO 139 DEL REGLAMENTO ESTE REQUISITO DE CALIFICACIÓN SE ACREDITA PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.		
A.2	FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE							
A.3	EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE							
B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD								
Anexo N° 06		Acreditar S/ 63 915,739.37				MONTO ACREDITADO		
						S/. 0.00		
N°	EMPLEADOR	FECHA TERMINO DE CONTRATO	MONTO S/	%	MONTO S/	CONTRATO	DOCUMENTO QUE ACREDITA EJECUCION	OBSERVACION
1	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	10/12/2021	69.202.724.76	70	0.00	ABC N°995/15 GNT-SCT- OBR-CAF FOLIO 56-85	TESTIMONIO N°350/2015 FOLIO 87-97 ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA FOLIO 98-100 CERTIFICACION DE TERMINACION DE OBRA FOLIO 102-103	PRESENTA COMO SUSTENTO EL APOSTILLADO N° 454386 (FOLIO 101) DE LA REVISION ESTABLECE COMO TIPO DE DOCUMENTOS QUE APOSTILLA ES "OTROS ESCRITURAS PUBLICAS" POR LO QUE, NO SE PUEDE DETERMINAR SI CORRESPONDE AL CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA, PRESCINDIENDO DE LA FORMALIDAD, POR LO TANTO, NO SE CONDIDERA LA EXPERIENCIA DEL CONTRATO.
2	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	13/12/2021	141.205.294.35	100	0.00	ABC 217/16 GNT-SCV-OBR-BID FOLIO 124-232	ACTA DE RECEPCION DEFINITICA DE LA OBRA FOLIO 105-123	PRESENTA COMO SUSTENTO EL APOSTILLADO N° 407093 (FOLIO 233) DE LA REVISION ESTABLECE COMO TIPO DE DOCUMENTOS QUE APOSTILLA ES "ACTA DE RECEPCION" POR LO QUE, NO SE PUEDE DETERMINAR SI SE ENCUENTRA APOSTILLADO EL CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA, PRESCINDIENDO DE LA FORMALIDAD, POR LO TANTO, NO SE CONDIDERA LA EXPERIENCIA DEL CONTRATO.
MONTO TOTAL EQUIVALENTE					0.00			



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesViceministerio
de TransportesProviás
Descentralizado

AS-SM-15-2024-MTC/21-1

EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL: HUILA HUILA - HUATATA, UBICADO EN EL DISTRITO DE CHINCHERO, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO.

EVALUACIÓN DE OFERTA TECNICA

POSTOR N° 04: CONSORCIO VIAL CHINCHERO (MESCO INGENIEROS E.I.R.L. - SUPERCONCRETO DEL PERU S.A.C.)

REQUISITO DE CALIFICACIÓN

ESTADO

CONDICION

CALIFICADO

A. CAPACIDAD LEGAL/HABILITACION

CALIFICADO

A.1

EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO

A.2

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

A.3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 49.3 DEL ARTÍCULO 49 Y EL LITERAL E) DEL NUMERAL 139.1 DEL ARTÍCULO 139 DEL REGLAMENTO ESTE REQUISITO DE CALIFICACIÓN SE ACREDITA PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Anexo N° 06

Acreditar S/ 63 915,739.37

MONTO ACREDITADO

S/. 95,047,135.94

N°	EMPLEADOR	FECHA TERMINO DE CONTRATO	MONTO S/	%	MONTO S/	CONTRATO	DOCUMENTO QUE ACREDITA EJECUCION	OBSERVACION
1	PROVIAS NACIONAL	13/02/2015	316,823,786.47	30	95,047,135.94	CONTRATO 80-2011-MTC/20 FOLIO 68-74	ACTA DE RECEPCION DE OBRA FOLIO 68-74	
MONTO TOTAL EQUIVALENTE					95,047,135.94			



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesViceministerio
de TransportesProvisas
Descentralizado

AS-SM-15-2024-MTC/21-1

EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL: HUILA HUILA - HUATATA, UBICADO EN EL DISTRITO DE CHINCHERO, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO.

EVALUACIÓN DE OFERTA TECNICA

POSTOR N° 04: CONSORCIO CHINCHEROS I (CONSULTORA Y CONSTRUCTORA G-ORTIZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.C. - CHACON CONTRATISTAS GENERALES S.A)

REQUISITO DE CALIFICACIÓN		ESTADO	CONDICION	CALIFICADO
A. CAPACIDAD LEGAL/HABILITACION				CALIFICADO
A.1	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO	DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 49.3 DEL ARTÍCULO 49 Y EL LITERAL E) DEL NUMERAL 139.1 DEL ARTÍCULO 139 DEL REGLAMENTO ESTE REQUISITO DE CALIFICACIÓN SE ACREDITA PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.		
A.2	FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE			
A.3	EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE			

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Anexo N° 06	Acreditar S/ 63 915,739.37	MONTO ACREDITADO	
		S/. 66,326,077.06	

N°	EMPLEADOR	FECHA TERMINO DE CONTRATO	MONTO S/	%	MONTO S/	CONTRATO	DOCUMENTO QUE ACREDITA EJECUCION	OBSERVACION
1	COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA	6/03/2024	37,541,533.51	100	37,541,533.51	S/N FOLIO 50-83	ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA FOLIO 94-96 CERTIFICACION DE TERMINACION DE OBRA FOLIO 97	
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUABAL	11/12/2023	23,561,154.72	90	21,205,039.25	194-2018 MDH - A FOLIO 99-108	ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA FOLIO 118-127 RESOLUCION DE APROBACION DE LIQUIDACION DE OBRA FOLIO 128-132	
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHAS	27/12/2016	8,238,591.64	92	7,579,504.31	239-2015-MDP-PDM-HCO-A FOLIO 134-140	ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA FOLIO 147-150	
MONTO TOTAL EQUIVALENTE					66,326,077.06			



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesViceministerio
de TransportesProvincias
Descentralizado

ORDEN DE PRELACION DE OFERTAS

AS-SM-15-2024-MTC/21-1

EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL: HUILA HUILA - HUATATA, UBICADO EN EL DISTRITO DE CHINCHERO, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Nº POSTOR	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR	PROPUESTA ECONOMICA	CORRECCION DE PROPUESTA	PUNTAJE ECONOMICO	PUNTAJE FINAL	ORDEN DE PRELACION
6	CONSORCIO CONSTRUCTOR ARES (ARES SERVICIOS GLOBALES S.A.C. - CALEB CONSTRUCTORES S.A.C.)	57,524,165.45		100.00	100.00	1
3	CONSORCIO VIAL RUMIÑAHUI (ASESORIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INGENIERIA & CONSTRUCCION CORPORACION PERUANA DEL SANTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRANDES XSTRUCTURAS S.A.C.)	57,524,165.45		100.00	100.00	2
11	CONSORCIO PACIFICO (INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VANA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA- INCOVANA E.I.R.L. - J.ALVA CENTURION CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION DOMINUS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA)	57,524,165.45		100.00	100.00	3
12	INDUSTRIAS WAYNNE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	57,524,165.45		100.00	100.00	4
2	CONSORCIO VIAL HUILA HUILA (GRUPO RAVYS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSTRUCCIONES ENGENHARIA E PAVIMENTACAO ENPAVI LTDA SUCURSAL DEL PERU)	57,524,165.44	57,524,165.49	99.999999	99.999999	5

5	CONSORCIO AYACUCHO (CONSTRUCTORA NEPAL S.A.C. CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES - INVERSIONES DIMICA CA)	57,642,165.44	57,642,165.45	99.80	99.80	6
4	CONSORCIO CHINCHERO (SERVICIOS DE INGENIERIA CODELSA S.A.C. - LEVON SOUTH AMERICA S.A. SUCURSAL DEL PERU)	62,637,424.62		91.84	91.84	7
13	CONSORCIO VIAL CHINCHERO (MESCO INGENIEROS E.I.R.L. - SUPERCONCRETO DEL PERU S.A.C.)	63,210,634.90		91.00	91.00	8
8	CONSORCIO CHINCHEROS I (CONSULTORA Y CONSTRUCTORA G-ORTIZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.C. - CHACON CONTRATISTAS GENERALES S.A)	63,294,616.67		90.88	90.88	9
9	CONSORCIO URUBAMBA (TABLEROS Y PUENTES S.A. SUCURSAL DEL PERU - CONSTRUCTORA ARX S.A.C.)	63,915,739.37		90.00	90.00	10

OBSERVACION: DEL RESULTADO DEL SORTEO REALIZADO A TRAVES DEL SEACE SE OBTUVO EL ORDEN DE PRELACION DE LOS POSTORES, PROCEDIMIENTO A CALIFICAR LAS OFERTAS CONFORME AL NUMERAL 75.3. DEL ARTICULO 75 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesViceministerio
de TransportesProvincias
Descentralizadas

AS-SM-15-2024-MTC/21-1








EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL: HUILA HUILA - HUATATA, UBICADO EN EL DISTRITO DE CHINCHERO, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO.

ACTA DE ADMISION DE OFERTAS

1	NÚMERO DE ACTA	017-2024/CS		
2	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL			
En Lima, a las 09:30 horas del día 03 del mes de setiembre del año 2024, en la Coordinación de Abastecimiento y Control Patrimonial de Provincias Descentralizadas, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante Formato 04 N° 04-2024-MTC/21.OA, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°015-2024-MTC/21-1, cuyo objeto de convocatoria es la Contratación de la EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO, CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL: HUILA HUILA-HUATATA, UBICADO EN EL DISTRITO DE CHINCHERO, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO, a fin de ADMITIR LAS OFERTAS.				
3	SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN			
El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:				
Presidente	RICARDO MARIO PARCO SOSA	Titular	X	ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
		Suplente		
Primer Miembro	ANDRES NEFTALI CHOQUEVILCA CHINGUEL	Titular	X	GERENCIA DE OBRAS
		Suplente		
Segundo Miembro	EDGAR HERBYNN PEREYRA MASS	Titular	X	GERENCIA DE INTERVENCIONES ESPECIALES
		Suplente		
4	SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS			
El Comité de Selección durante la admision de ofertas, solicitó la subsanación de ofertas a los siguientes postores:				
N°	Nombre o razón social del postor	FECHA DE NOTIFICACION	SUBSANO	
1	CONSORCIO VIAL SUR ANDINO (CORPORACION CAFAT S.A.C. - GARCIA VARGAS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.R.L. - BETA KONCRET SAC.)	28/08/2024	NO SUBSANO	
2	CONSORCIO VIAL HUILA HUILA (GRUPO RAVYS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSTRUCCIONES ENGENHARIA E PAVIMENTACAO ENPAVI LTDA SUCURSAL DEL PERU)	28/08/2024	SI SUBSANO, CON FECHA 29/08/2024	
3	CONSORCIO VIAL RUMIÑAHUI (ASESORIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INGENIERIA & CONSTRUCCION CORPORACION PERUANA DEL SANTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRANDES XTRUCTURAS S.A.C.)	28/08/2024	SI SUBSANO, CON FECHA 29/08/2024	
6	CONSORCIO CONSTRUCTOR ARES (ARES SERVICIOS GLOBALES S.A.C. - CALEB CONSTRUCTORES S.A.C.)	28/08/2024	SI SUBSANO, CON FECHA 29/08/2024	
7	CONSORCIO JJG (JAY COMPANY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - COMERCIO MINERO J.J. EMPRESA INDIVIDUAL RESPONSABILIDAD LIMITADA - COMERCIO MINERO J.J. E.I.R.L.)	28/08/2024	SI SUBSANO, CON FECHA 29/08/2024	
10	CONSORCIO HUILA HUILA (EMR INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L. - SANCHEZ RICO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. - INKAPESCA PERU SUCURSAL)	28/08/2024	NO SUBSANO	

11	CONSORCIO PACIFICO (INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VANA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-INCOVANA E.I.R.L. - J.ALVA CENTURION CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION DOMINUS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA)	28/08/2024 02/09/2024	SI SUBSANO, CON FECHA 29/08/2024 SI SUBSANO, CON FECHA 02/09/2024
13	CONSORCIO VIAL CHINCHERO (MESCO INGENIEROS E.I.R.L. - SUPERCONCRETO DEL PERU S.A.C.)	28/08/2024	SI SUBSANO, CON FECHA 29/08/2024

5			
DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS			
De acuerdo con la presentación de ofertas a través del SEACE del día 21/08/2024, no fueron admitidas las siguientes ofertas.			
Nº	Nombre o razón social del postor	Precio de su oferta	Consignar las razones para su no admisión
1	CONSORCIO VIAL SUR ANDINO (CORPORACION CAFAT S.A.C. - GARCIA VARGAS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.R.L. - BETA KONCRET SAC.)	-	<p>MEDIANTE ACTA N°008-2024/CS DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2024, SE SOLICITO A TRAVES DEL SEACE, LA SUBSANACION DE OFERTA, EN EL SENTIDO:</p> <p>1.- PRESENTAR EL ANEXO N°05 PROMESA DE CONSORCION, CON LAS FIRMAS LEGALIZAS POR CADA UNO DE LOS CONSORCIADOS, CONFORME ESTABLECE EL CAPITULO II DEL NUMERAL 2.2.1.1 ACAPITE F) DE LAS BASES INTEGRADAS.</p> <p>2.- PRESENTAR LA OFERTA DEBIDAMENTE FOLIADA</p> <p>POR LO TANTO, LA OFERTA NO ES SUBSANADA SIENDO RECHAZADA (NO ADMITIDA).</p>
7	CONSORCIO JJG (JAY COMPANY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - COMERCIO MINERO J.J. EMPRESA INDIVIDUAL RESPONSABILIDAD LIMITADA - COMERCIO MINERO J.J. E.I.R.L.)	-	<p>DE LA REVISION DEL ANEXO N°06, SE REALIZO CORRECCION ARITMETICA DE LA SUMATORIA DEL TOTAL COSTO DIRECTO INCREMENTANDO EN (0.04) DE S/ 45,965,088.95 A S/ 45,965,088.99.</p> <p>ASIMISMO, EXISTEN INCONGRUENCIA EN EL MONTO DE LOS GASTOS GENERALES ESTABLECIENDO EL MONTO DE S/ 1,100,000.00 Y POR OTRO LADO EL MONTO DE S/ 2,384,203.80, NO PUDIENDO DETERMINAR EL MONTO TOTAL DE LA OFERTA, POR LO TANTO, LA OFERTA ES RECHAZADA (NO ADMITIDA)</p>
10	CONSORCIO HUILA HUILA (EMR INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L. - SANCHEZ RICO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. - INKAPESCA PERU SUCURSAL)	-	<p>MEDIANTE ACTA N°013-2024/CS DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2024, SE SOLICITO A TRAVES DEL SEACE, LA SUBSANACION DE OFERTA, EN EL SENTIDO:</p> <p>1.- PRESENTAR EL ANEXO N°05 PROMESA DE CONSORCION, CON LAS FIRMAS LEGALIZAS POR CADA UNO DE LOS CONSORCIADOS, CONFORME ESTABLECE EL CAPITULO II DEL NUMERAL 2.2.1.1 ACAPITE F) DE LAS BASES INTEGRADAS, NO SUBSANANDO LA OFERTA.</p> <p>2.- ASIMISMO, EL MONTO OFERTADO SE ENCUENTRA POR DEBAJO DEL LIMITE INFERIOR (90%)</p> <p>POR LO TANTO, LA OFERTA ES RECHAZADA (NO ADMITIDA).</p>


6	DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A LA CALIFICACIÓN				
	Las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación que se detallan a continuación:				
	Nº	Nombre o razón social del postor	Item(s) a los que postula		
	2	CONSORCIO VIAL HUILA HUILA (GRUPO RAVYS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA SUCURSAL DEL PERU)	1		
	3	CONSORCIO VIAL RUMIÑAHUI (ASESORIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INGENIERIA & CONSTRUCCION CORPORACION PERUANA DEL SANTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRANDES XTRUCTURAS S.A.C.)	1		
	4	CONSORCIO CHINCHERO (SERVICIOS DE INGENIERIA CODELSA S.A.C. - LEVON SOUTH AMERICA S.A. SUCURSAL DEL PERU)	1		
	5	CONSORCIO AYACUCHO (CONSTRUCTORA NEPAL S.A.C. CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES - INVERSIONES DIMICA CA)	1		
	6	CONSORCIO CONSTRUCTOR ARES (ARES SERVICIOS GLOBALES S.A.C. - CALEB CONSTRUCTORES S.A.C.)	1		
	8	CONSORCIO CHINCHEROS I (CONSULTORA Y CONSTRUCTORA G-ORTIZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.C. - CHACON CONTRATISTAS GENERALES S.A)	1		
	9	CONSORCIO URUBAMBA (TABLEROS Y PUENTES S.A. SUCURSAL DEL PERU - CONSTRUCTORA ARX S.A.C.)	1		
	11	CONSORCIO PACIFICO (INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VANA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-INCOVANA E.I.R.L. - J.ALVA CENTURION CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION DOMINUS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA)	1		
	12	INDUSTRIAS WAYNNE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	1		
	13	CONSORCIO VIAL CHINCHERO (MESCO INGENIEROS E.I.R.L. - SUPERCONCRETO DEL PERU S.A.C.)	1		
7	BASE LEGAL				
	Artículo 52 del Reglamento: "Contenido mínimo de las ofertas"				
8	ACUERDO ADOPTADO				
	Los integrantes del comité de selección, por unanimidad, admitir las ofertas mencionado en el numeral 6, siendo parte de la presente acta los Anexos Adjuntos.				
9	<div style="text-align: center;">  RICARDO MARIO PARCO SOSA PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN </div> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">  ANDRES NEFTALI CHOQUEVILCA CHINGUEL PRIMER MIEMBRO </td> <td style="width: 50%; text-align: center;">  EDGAR HERBYNN PEREYRA MASS SEGUNDO MIEMBRO </td> </tr> </table>			 ANDRES NEFTALI CHOQUEVILCA CHINGUEL PRIMER MIEMBRO	 EDGAR HERBYNN PEREYRA MASS SEGUNDO MIEMBRO
 ANDRES NEFTALI CHOQUEVILCA CHINGUEL PRIMER MIEMBRO	 EDGAR HERBYNN PEREYRA MASS SEGUNDO MIEMBRO				

ETAPA DE ADMISIÓN DE LA OFERTA

AS-SM-15-2024-MTC/21-1

EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL: HUILA HUILA - HUATATA, UBICADO EN EL DISTRITO DE CHINCHERO, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO.

N° Post or	Se Presento / desistido	Postor	DOCUMENTOS PARA ADMISION DE LAS OFERTAS							OBSERVACION	SUBSANADO	CORRECCION ARITMETICA	MONTO CORREGIDO Y/O TOTAL	ESTADO
			a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)					
			Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo N° 4)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	El precio de la oferta en SOLES <input type="checkbox"/> El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma alzada. <input type="checkbox"/> Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando corresponda. (Anexo N° 6)					
6	CONSORCIO	CONSORCIO CONSTRUCTOR ARES (ARES SERVICIOS GLOBALES S.A.C. - CALEB CONSTRUCTORES S.A.C.)	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	57,524,165.45	MEDIANTE ACTA N°011-2024/CS DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2024, SE SOLICITO A TRAVES DEL SEACE, LA SUBSANACION DE OFERTA, EN EL SENTIDO: 1.- PRESENTAR EL ANEXO N°05 PROMESA DE CONSORCION, CON LAS FIRMAS LEGALIZAS POR CADA UNO DE LOS CONSORCIADOS, CONFORME ESTABLECE EL CAPITULO II DEL NUMERAL 2.2.1.1 ACAPITE F) DE LAS BASES INTEGRADAS. POR LO TANTO, LA OFERTA ES SUBSANADA CONFORME A LO SOLICITADO.	SI SUBSANO	NO	57,524,165.45	ADMITIDA
7	CONSORCIO	CONSORCIO JJG (JAY COMPANY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - COMERCIO MINERO J.J. EMPRESA INDIVIDUAL RESPONSABILIDAD LIMITADA - COMERCIO MINERO J.J. E.I.R.L.)	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	57,524,165.44	MEDIANTE ACTA N°012-2024/CS DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2024, SE SOLICITO A TRAVES DEL SEACE, LA SUBSANACION DE OFERTA, EN EL SENTIDO: 1.- PRESENTAR LA OFERTA DEBIDAMENTE FOLIADA POR LO TANTO, LA OFERTA ES SUBSANADA CONFORME A LO SOLICITADO.	SI SUBSANO	DE LA REVISION DEL ANEXO N°06, SE REALIZO CORRECCION ARITMETICA DE LA SUMATORIA DEL TOTAL COSTO DIRECTO INCREMENTANDO EN (0.04) DE S/ 45,965,088.95 A S/ 45,965,088.99. ASIMISMO, EXISTEN INCONGRUENCIA EN EL MONTO DE LOS GASTOS GENERALES ESTABLECIENDO EL MONTO DE S/ 1,100,000.00 Y POR OTRO LADO EL MONTO DE S/ 2,384,203.80, NO PUDIENDO DETERMINAR EL MONTO TOTAL DE LA OFERTA, POR LO TANTO, LA OFERTA ES RECHAZADA (NO ADMITIDA)	-	NO ADMITIDA
8	CONSORCIO	CONSORCIO CHINCHEROS I (CONSULTORA Y CONSTRUCTORA G-ORTIZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.C. - CHACON CONTRATISTAS GENERALES S.A)	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	63,294,616.67		N/C	NO	63,294,616.67	ADMITIDA
9	CONSORCIO	CONSORCIO URUBAMBA (TABLEROS Y PUENTES S.A. SUCURSAL DEL PERU - CONSTRUCTORA ARX S.A.C.)	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	63,915,739.37		N/C	NO	63,915,739.37	ADMITIDA
10	CONSORCIO	CONSORCIO HUILA HUILA (EMR INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L. - SANCHEZ RICO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. - INKAPESCA PERU SUCURSAL)	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	NO PRESENTA	57,524,165.43	MEDIANTE ACTA N°013-2024/CS DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2024, SE SOLICITO A TRAVES DEL SEACE, LA SUBSANACION DE OFERTA, EN EL SENTIDO: 1.- PRESENTAR EL ANEXO N°05 PROMESA DE CONSORCION, CON LAS FIRMAS LEGALIZAS POR CADA UNO DE LOS CONSORCIADOS, CONFORME ESTABLECE EL CAPITULO II DEL NUMERAL 2.2.1.1 ACAPITE F) DE LAS BASES INTEGRADAS, NO SUBSANANDO LA OFERTA. 2.- ASIMISMO, EL MONTO OFERTADO SE ENCUENTRA POR DEBAJO DEL LIMITE INFERIOR (90%) POR LO TANTO, LA OFERTA ES RECHAZADA (NO ADMITIDA).	NO SUBSANO	NO CORRESPONDE	-	NO ADMITIDA



ETAPA DE ADMISIÓN DE LA OFERTA

AS-SM-15-2024-MTC/21-1

EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL: HUILA HUILA - HUATATA, UBICADO EN EL DISTRITO DE CHINCHERO, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO.

N° Post or	Se Presento / desistido	Postor	DOCUMENTOS PARA ADMISION DE LAS OFERTAS							OBSERVACION	SUBSANADO	CORRECCION ARITMETICA	MONTO CORREGIDO Y/O TOTAL	ESTADO
			a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)					
			Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo N° 4)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	El precio de la oferta en SOLES <input type="checkbox"/> El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma alzada. <input type="checkbox"/> Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoría, cuando corresponda. (Anexo N° 6)					
1	CONSORCIO	CONSORCIO VIAL SUR ANDINO (CORPORACION CAFAT S.A.C. - GARCIA VARGAS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.R.L. - BETA KONCRET SAC.)	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	NO PRESENTA	57,524,165.45	MEDIANTE ACTA N°008-2024/CS DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2024, SE SOLICITO A TRAVES DEL SEACE, LA SUBSANACION DE OFERTA, EN EL SENTIDO: 1.- PRESENTAR EL ANEXO N°05 PROMESA DE CONSORCION, CON LAS FIRMAS LEGALIZAS POR CADA UNO DE LOS CONSORCIADOS, CONFORME ESTABLECE EL CAPITULO II DEL NUMERAL 2.2.1.1 ACAPITE F) DE LAS BASES INTEGRADAS. 2.- PRESENTAR LA OFERTA DEBIDAMENTE FOLIADA POR LO TANTO, LA OFERTA NO ES SUBSANADA SIENDO RECHAZADA (NO ADMITIDA).	NO SUBSANO	NO CORRESPONDE	-	NO ADMITIDA
2	CONSORCIO	CONSORCIO VIAL HUILA HUILA (GRUPO RAVYS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSTRUCCOES ENGENHARIA E PAVIMENTACAO ENPAVI LTDA SUCURSAL DEL PERU)	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	57,524,165.44	MEDIANTE ACTA N°009-2024/CS DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2024, SE SOLICITO A TRAVES DEL SEACE, LA SUBSANACION DE OFERTA, EN EL SENTIDO: 1.- PRESENTAR EL ANEXO N°05 PROMESA DE CONSORCION, CON LAS FIRMAS LEGALIZAS POR CADA UNO DE LOS CONSORCIADOS, CONFORME ESTABLECE EL CAPITULO II DEL NUMERAL 2.2.1.1 ACAPITE F) DE LAS BASES INTEGRADAS. 2.- PRESENTAR LA OFERTA DEBIDAMENTE VISADA EN TODOS SUS FOLIOS, POR LO TANTO, LA OFERTA ES SUBSANADA CONFORME A LO SOLICITADO.	SI SUBSANO	DE LA REVISION DEL ANEXO N°06, SE REALIZO CORRECCION ARITMETICA DE LA SUMATORIA DEL TOTAL COSTO DIRECTO, INCREMENTANDO EN (0.04) DE S/ 44,2,673.27 A S/ 44,542,673.31, CONLLEVANDO AL MONTO TOTAL DE LA OFERTA EN S/ 57,524,165.49	57,524,165.49	ADMITIDA
3	CONSORCIO	CONSORCIO VIAL RUMIÑAHUI (ASESORIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INGENIERIA & CONSTRUCCION CORPORACION PERUANA DEL SANTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRANDES XTRUCTURAS S.A.C.)	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	57,524,165.45	MEDIANTE ACTA N°010-2024/CS DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2024, SE SOLICITO A TRAVES DEL SEACE, LA SUBSANACION DE OFERTA, EN EL SENTIDO: 1.- PRESENTAR EL ANEXO N°05 PROMESA DE CONSORCION, CON LAS FIRMAS LEGALIZAS POR CADA UNO DE LOS CONSORCIADOS, CONFORME ESTABLECE EL CAPITULO II DEL NUMERAL 2.2.1.1 ACAPITE F) DE LAS BASES INTEGRADAS. POR LO TANTO, LA OFERTA ES SUBSANADA CONFORME A LO SOLICITADO.	SI SUBSANO	NO	57,524,165.45	ADMITIDA
4	CONSORCIO	CONSORCIO CHINCHERO (SERVICIOS DE INGENIERIA CODELSA S.A.C. - LEVON SOUTH AMERICA S.A. SUCURSAL DEL PERU)	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	62,637,424.62		N/C	NO	62,637,424.62	ADMITIDA
5	CONSORCIO	CONSORCIO AYACUCHO (CONSTRUCTORA NEPAL S.A.C. CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES - INVERSIONES DIMICA CA)	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESEMTA	57,642,165.44		N/C	DE LA REVISION DEL ANEXO N°06, SE REALIZO CORRECCION EN ELCALCULO DEL MONTO DEL IGV, INCREMENTANDO EN (0.01) DE S/ 8,792,872.69 A S/ 8,792,872.70, CONLLEVANDO AL MONTO TOTAL DE LA OFERTA EN S/ 57,642,165.45	57,642,165.45	ADMITIDA

ETAPA DE ADMISIÓN DE LA OFERTA

AS-SM-15-2024-MTC/21-1

EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL: HUILA HUILA - HUATATA, UBICADO EN EL DISTRITO DE CHINCHERO, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO.

N° Post or	Se Presento / desistido	Postor	DOCUMENTOS PARA ADMISION DE LAS OFERTAS							OBSERVACION	SUBSANADO	CORRECCION ARITMETICA	MONTO CORREGIDO Y/O TOTAL	ESTADO
			a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)					
			Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo N° 4)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	El precio de la oferta en SOLES <input type="checkbox"/> El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma alzada. <input type="checkbox"/> Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando corresponda. (Anexo N° 6)					
11	CONSORCIO	CONSORCIO PACIFICO (INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VANA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-INCOVANA E.I.R.L. - J.ALVA CENTURION CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION DOMINUS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA)	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	57,524,165.45	MEDIANTE ACTA N°014-2024/CS DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2024 Y ACTA N°016-2024/CS DE FECHA 02 DE SETIEMBRE DE 2024 , SE SOLICITO A TRAVES DEL SEACE, LA SUBSANACION DE OFERTA, EN EL SENTIDO: 1.- PRESENTAR EL ANEXO N°05 PROMESA DE CONSORCION, CON LAS FIRMAS LEGALIZAS POR CADA UNO DE LOS CONSORCIADOS, CONFORME ESTABLECE EL CAPITULO II DEL NUMERAL 2.2.1.1 ACAPITE F) DE LAS BASES INTEGRADAS. 2.- PRESENTAR COPIA DE LA VIGENCIA DE PODER DEL CONSORCIADO INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VANA EIRL, CONFORME ESTABLECE EN EL CAPÍTULO II NUMERAL 2.2.1.1 ACÁPITE B) DE LAS BASES INTEGRADAS. POR LO TANTO, LA OFERTA ES SUBSANADA CONFORME A LO SOLICITADO.	SI SUBSANO	NO	57,524,165.45	ADMITIDA
12	INDIVIDUAL	INDUSTRIAS WAYNNE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	NO CORRESPONDE	57,524,165.45		N/C	NO	57,524,165.45	ADMITIDA
13	CONSORCIO	CONSORCIO VIAL CHINCHERO (MESCO INGENIEROS E.I.R.L. - SUPERCONCRETO DEL PERU S.A.C.)	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	63,210,634.90	MEDIANTE ACTA N°015-2024/CS DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2024, SE SOLICITO A TRAVES DEL SEACE, LA SUBSANACION DE OFERTA, EN EL SENTIDO: 1.- PRESENTAR EL ANEXO N°05 PROMESA DE CONSORCION, CON LAS FIRMAS LEGALIZAS POR CADA UNO DE LOS CONSORCIADOS, CONFORME ESTABLECE EL CAPITULO II DEL NUMERAL 2.2.1.1 ACAPITE F) DE LAS BASES INTEGRADAS. POR LO TANTO, LA OFERTA ES SUBSANADA CONFORME A LO SOLICITADO.	SI SUBSANO	NO	63,210,634.90	ADMITIDA



**CONSORCIO JJG (JAY COMPANY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - COMERCIO MINERO J.J.
EMPRESA INDIVIDUAL RESPONSABILIDAD LIMITADA - COMERCIO MINERO J.J. E.I.R.L.)**

Presupuesto de Obra

Presupuesto **0801002**

Subpresupuesto **001**

Cliente **PROVAS DESCENTRALIZADO**

Lugar **CUSCO - URUBAMBA - CHINCHERO**

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	OBRAS PRELIMINARES				
01.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS	GLB	1.00	1,076,669.48	1,076,669.48
01.02	TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION	KM	7.52	2,305.57	17,337.89
01.03	TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION (OBRAS DE ARTE)	m2	7,987.31	4.44	35,463.66
01.04	MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	GLB	1.00	139,892.09	139,892.09
01.05	ACCESO A CANTERAS, DME Y FUENTES DE AGUA	KM	16.77	3,009.68	50,472.33
01.06	CAMPAMENTO	GLB	1.00	103,370.25	103,370.25
02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
02.01	DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS	HA	17.24	2,500.04	43,100.69
02.02	EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO	m3	127,342.78	3.86	491,543.13
02.03	TERRAPLENES CON MATERIAL DE CANTERA	m3	149,168.60	68.37	10,198,657.18
02.04	MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE CANTERA	m3	44,107.77	73.25	3,230,894.15
02.05	PEDRAPLÉN	m3	16,649.37	76.64	1,276,007.72
02.06	CONFORMACION Y ACOMODO DE DME	m3	127,342.78	2.98	379,481.48
02.07	PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE	m2	505.98	1.70	860.17
03	PAVIMENTOS				
03.01	TRAMO PROVISIONAL				
03.01.01	SUB BASE GRANULAR	m3	2,147.48	130.35	279,924.02
03.01.02	BASE GRANULAR	m3	2,798.69	126.50	354,034.29
03.01.03	IMPRIMACION ASFALTICA	m2	8,483.91	7.25	61,508.35
03.01.04	TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA	m2	8,483.91	16.16	137,099.99
03.01.05	GEOMALLA	m2	776.96	8.05	6,254.53
03.02	TRAMO DEFINITIVO				
03.02.01	SUB BASE GRANULAR	m3	19,339.34	130.35	2,520,882.97
03.02.02	BASE GRANULAR	m3	18,387.90	126.50	2,326,069.35
03.02.03	IMPRIMACION ASFALTICA	m2	82,483.15	7.25	598,002.84
03.02.04	RIEGO DE LIGA	m2	82,483.15	2.94	242,500.46
03.02.05	PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE (MAC)	m3	7,362.40	1,593.20	11,729,775.68
03.02.06	GEOMALLA	m2	7,677.10	8.05	61,800.66
04	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE				

04.01	ALCANTARILLAS MARCO C°A°				
04.01.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO	m3	1,421.01	21.83	31,020.65
04.01.02	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	1,450.99	108.28	157,113.20
04.01.03	CONCRETO f'c=100 kg/cm2, PARA SOLADOS	m3	101.29	364.42	36,912.10
04.01.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	3,053.78	47.59	145,329.39
04.01.05	ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2	kg	56,184.09	6.82	383,175.49
04.01.06	CONCRETO F'C= 210 KG/CM2.	m3	391.52	453.76	177,656.12
04.01.07	CONCRETO F'C=280 KG/CM2	m3	262.31	533.00	139,811.23
04.01.08	EMBOQUILLADO DE PIEDRA	m3	37.85	399.60	15,124.86
04.02	CANALES				
04.02.01	CANAL RECTANGULAR				
04.02.01.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO	m3	653.36	21.83	14,262.85
04.02.01.02	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	168.38	108.28	18,232.19
04.02.01.03	CONCRETO f'c=100 kg/cm2, PARA SOLADOS	m3	195.81	364.42	71,357.08
04.02.01.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	660.68	47.59	31,441.76
04.02.01.05	ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2	kg	3,236.78	6.82	22,074.84
04.02.01.06	CONCRETO F'C= 210 KG/CM2.	m3	1,147.98	453.76	520,907.40
04.02.01.07	COMPUERTA METALICA	und	1.00	1,000.64	1,000.64
04.02.01.08	EMBOQUILLADO DE PIEDRA	m3	2.87	399.60	1,146.85
04.02.01.09	CONCRETO F'C=280 KG/CM2	m3	3.60	533.00	1,918.80
04.02.01.10	WATER STOP EN RÁPIDA	m	19.50	50.84	991.38
04.02.01.11	JUNTAS	m	94.84	35.39	3,356.39
04.02.02	CANAL TRAPEZOIDAL				
04.02.02.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO	m3	38.73	21.83	845.48
04.02.02.02	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	60.71	108.28	6,573.68
04.02.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	3.34	47.59	158.95
04.02.02.04	CONCRETO F'C= 210 KG/CM2.	m3	9.56	453.76	4,337.95
04.02.02.05	CONCRETO f'c=100 kg/cm2, PARA SOLADOS	m3	3.72	364.42	1,355.64
04.02.02.06	ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2	kg	858.41	6.82	5,854.36
04.02.02.07	JUNTAS	m	33.44	35.39	1,183.44
04.03	CUNETAS				
04.03.01	CUNETA TRIANGULAR SIN REVESTIR (TIPO I)	m	1,009.74	3.64	3,675.45
04.03.02	CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA (TIPO II)	m	1,829.84	122.09	223,405.17
04.03.03	CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA (TIPO III)	m	589.86	173.09	102,098.87
04.03.04	CUNETA RECTANGULAR CON TAPA (TIPO IV)	m	110.00	459.78	50,575.80
04.04	PASES DE CONCRETO EN INTERSECCIONES				
04.04.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	20.83	47.59	991.30
04.04.02	CONCRETO F'C= 210 KG/CM2.	m3	45.13	453.76	20,478.19

04.04.03	CONCRETO f'c=100 kg/cm2, PARA SOLADOS	m3	6.94	364.42	2,529.07
04.04.04	ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2	kg	3,081.55	6.82	21,016.17
04.05	ZANJAS DE DRENAJE				
04.05.01	ZANJA DE DRENAJE SIN REVESTIR (TIPO I)	m	269.12	2.60	699.71
04.05.02	ZANJA DE DRENAJE REVESTIDA (TIPO II)	m	230.74	194.42	44,860.47
04.05.03	ZANJA DE DRENAJE REVESTIDA (TIPO III)	m	23.18	242.70	5,625.79
05	VARIOS				
05.01	VEREDAS EN ACCESO	m2	149.50	226.21	33,818.40
05.02	NIVELACION DE BUZONES	und	3.00	1,016.42	3,049.26
05.03	JARDIN	m2	252.80	16.81	4,249.57
05.04	REPOSICION POZA DE CAPTACIÓN				
05.04.01	EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO	m3	336.75	3.86	1,299.86
05.04.02	MURO SECO	m3	134.62	452.18	60,872.47
05.04.03	CERCO PERIMÉTRICO	m	55.00	465.00	25,575.00
05.04.04	CONCRETO F'C= 210 KG/CM2.	m3	0.90	453.76	408.38
06	SEÑALIZACION				
06.01	SEÑALES INFORMATIVAS				
06.01.01	PANELES DE SEÑALES INFORMATIVAS	m2	18.20	766.06	13,942.29
06.01.02	CIMENTACIÓN DE SEÑALES INFORMATIVAS	und	24.00	871.29	20,910.96
06.01.03	TUBO D=3"	m	135.80	157.53	21,392.57
06.02	SEÑALES PREVENTIVAS	und	68.00	402.97	27,401.96
06.03	SEÑALES REGLAMENTARIAS	und	40.00	503.81	20,152.40
06.04	POSTES KILOMETRICOS	und	5.00	99.69	498.45
06.05	MARCAS EN EL PAVIMENTO	m2	2,918.88	9.15	26,707.75
06.06	BARRERAS DE SEGURIDAD	m	3,675.00	748.70	2,751,472.50
06.07	REDUCTORES DE VELOCIDAD	und	4.00	6,473.49	25,893.96
06.08	PINTADO DE PARAPETOS	m2	5.85	25.30	148.01
06.09	GUARDAVIAS (INC. TERMINAL)	m	255.00	664.80	169,524.00
06.10	TACHAS RETROREFLECTIVAS	und	1,728.00	19.62	33,903.36
07	TRANSPORTES				
07.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS ENTRE 120m y 1000m	M3K	245,553.45	6.61	1,623,108.30
07.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS MAYORES DE 1000m	M3K	1,863,902.48	1.29	2,404,434.20
07.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE DE CORTE PARA DISTANCIAS ENTRE 120m Y 1000m	M3K	112,552.38	7.17	807,000.56
07.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE DE CORTE PARA DISTANCIAS MAYORES DE 1000m	M3K	62,076.37	1.41	87,527.68
08	PROTECCION AMBIENTAL				
08.01	PROGRAMA DE SEÑALIZACION AMBIENTAL				
08.01.01	SEÑALIZACION AMBIENTAL	und	20.00	332.19	6,643.80
08.02	PROGRAMA DE MONITOREO				

08.02.01	MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE (TRIMESTRAL)	pto	6.00	2,633.00	15,798.00
08.02.02	MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO (TRIMESTRAL)	pto	6.00	94.00	564.00
08.02.03	MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA (TRIMESTRAL)	pto	6.00	307.00	1,842.00
08.02.04	MONITOREO DE CALIDAD DE SUELO (TRIMESTRAL)	pto	6.00	111.00	666.00
08.03	PROGRAMA DE ABANDONO DE OBRA				
08.03.01	RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE CAMPAMENTO Y PATIO DE MÁQUINAS	m2	12,143.50	2.79	33,880.37
08.03.02	RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE PLANTA DE ASFALTO	m2	7,854.00	2.89	22,698.06
08.03.03	RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE DEPÓSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE	m2	64,494.78	1.38	89,002.80
1	Total costo directo (A)				45,965,088.99
2	Gastos generales				1,100,000.00
2.1	Gastos fijos				284,203.80
2.2	Gastos variables				1,000,000.00
	Total gastos generales (B)				2,384,203.80
3	Utilidad (C)				400,000.00
	SUBTOTAL (A+B+C)				
4	IGV[1]				0.00
5	Monto total de la oferta				0.00

El precio de la oferta en SOLES incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos

CONSORCIO VIAL HUILA HUILA (GRUPO RAVYS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD

Presupuesto de Obra

Presupuesto 0801002

Subpresupuesto 001

Cliente PROVAS DESCENTRALIZADO

Lugar CUSCO - URUBAMBA - CHINCHERO

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	OBRAS PRELIMINARES				
01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	GLB	1.00	1,076,669.48	1,076,669.48
01.02	TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION	KM	7.52	2,305.57	17,337.89
01.03	TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION (OBRAS DE ARTE)	m2	7,987.31	4.44	35,463.66
01.04	MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	GLB	1.00	139,892.09	139,892.09
01.05	ACCESO A CANTERAS, DME Y FUENTES DE AGUA	KM	16.77	3,009.68	50,472.33
01.06	CAMPAMENTO	GLB	1.00	103,370.25	103,370.25
02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
02.01	DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS	HA	17.24	2,500.04	43,100.69
02.02	EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO	m3	127,342.78	3.86	491,543.13
02.03	TERRAPLENES CON MATERIAL DE CANTERA	m3	149,168.60	68.37	10,198,657.18
02.04	MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE CANTERA	m3	44,107.77	73.25	3,230,894.15
02.05	PEDRAPLÉN	m3	16,649.37	76.64	1,276,007.72
02.06	CONFORMACION Y ACOMODO DE DME	m3	127,342.78	2.98	379,481.48
02.07	PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE	m2	505.98	1.70	860.17
03	PAVIMENTOS				
03.01	TRAMO PROVISIONAL				
03.01.01	SUB BASE GRANULAR	m3	2,147.48	130.35	279,924.02
03.01.02	BASE GRANULAR	m3	2,798.69	126.50	354,034.29
03.01.03	IMPRIMACION ASFALTICA	m2	8,483.91	7.25	61,508.35
03.01.04	TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA	m2	8,483.91	16.16	137,099.99
03.01.05	GEOMALLA	m2	776.96	8.05	6,254.53
03.02	TRAMO DEFINITIVO				
03.02.01	SUB BASE GRANULAR	m3	19,339.34	130.35	2,520,882.97
03.02.02	BASE GRANULAR	m3	18,387.90	126.50	2,326,069.35
03.02.03	IMPRIMACION ASFALTICA	m2	82,483.15	7.25	598,002.84
03.02.04	RIEGO DE LIGA	m2	82,483.15	2.94	242,500.46
03.02.05	PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE (MAC)	m3	7,362.40	1,400.00	10,307,360.00
03.02.06	GEOMALLA	m2	7,677.10	8.05	61,800.66
04	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE				
04.01	ALCANTARILLAS MARCO C°A°				

04.01.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO	m3	1,421.01	21.83	31,020.65
04.01.02	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	1,450.99	108.28	157,113.20
04.01.03	CONCRETO f'c=100 kg/cm2, PARA SOLADOS	m3	101.29	364.42	36,912.10
04.01.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	3,053.78	47.59	145,329.39
04.01.05	ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2	kg	56,184.09	6.82	383,175.49
04.01.06	CONCRETO F'C= 210 KG/CM2.	m3	391.52	453.76	177,656.12
04.01.07	CONCRETO F'C=280 KG/CM2	m3	262.31	533.00	139,811.23
04.01.08	EMBOQUILLADO DE PIEDRA	m3	37.85	399.60	15,124.86
04.02	CANALES				
04.02.01	CANAL RECTANGULAR				
04.02.01.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO	m3	653.36	21.83	14,262.85
04.02.01.02	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	168.38	108.28	18,232.19
04.02.01.03	CONCRETO f'c=100 kg/cm2, PARA SOLADOS	m3	195.81	364.42	71,357.08
04.02.01.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	660.68	47.59	31,441.76
04.02.01.05	ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2	kg	3,236.78	6.82	22,074.84
04.02.01.06	CONCRETO F'C= 210 KG/CM2.	m3	1,147.98	453.76	520,907.40
04.02.01.07	COMPUERTA METALICA	und	1.00	1,000.64	1,000.64
04.02.01.08	EMBOQUILLADO DE PIEDRA	m3	2.87	399.60	1,146.85
04.02.01.09	CONCRETO F'C=280 KG/CM2	m3	3.60	533.00	1,918.80
04.02.01.10	WATER STOP EN RÁPIDA	m	19.50	50.84	991.38
04.02.01.11	JUNTAS	m	94.84	35.39	3,356.39
04.02.02	CANAL TRAPEZOIDAL				
04.02.02.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO	m3	38.73	21.83	845.48
04.02.02.02	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	60.71	108.28	6,573.68
04.02.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	3.34	47.59	158.95
04.02.02.04	CONCRETO F'C= 210 KG/CM2.	m3	9.56	453.76	4,337.95
04.02.02.05	CONCRETO f'c=100 kg/cm2, PARA SOLADOS	m3	3.72	364.42	1,355.64
04.02.02.06	ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2	kg	858.41	6.82	5,854.36
04.02.02.07	JUNTAS	m	33.44	35.39	1,183.44
04.03	CUNETAS				
04.03.01	CUNETA TRIANGULAR SIN REVESTIR (TIPO I)	m	1,009.74	3.64	3,675.45
04.03.02	CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA (TIPO II)	m	1,829.84	122.09	223,405.17
04.03.03	CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA (TIPO III)	m	589.86	173.09	102,098.87
04.03.04	CUNETA RECTANGULAR CON TAPA (TIPO IV)	m	110.00	459.78	50,575.80
04.04	PASES DE CONCRETO EN INTERSECCIONES				
04.04.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	20.83	47.59	991.30
04.04.02	CONCRETO F'C= 210 KG/CM2.	m3	45.13	453.76	20,478.19
04.04.03	CONCRETO f'c=100 kg/cm2, PARA SOLADOS	m3	6.94	364.42	2,529.07

04.04.04	ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2	kg	3,081.55	6.82	21,016.17
04.05	ZANJAS DE DRENAJE				
04.05.01	ZANJA DE DRENAJE SIN REVESTIR (TIPO I)	m	269.12	2.60	699.71
04.05.02	ZANJA DE DRENAJE REVESTIDA (TIPO II)	m	230.74	194.42	44,860.47
04.05.03	ZANJA DE DRENAJE REVESTIDA (TIPO III)	m	23.18	242.70	5,625.79
05	VARIOS				
05.01	VEREDAS EN ACCESO	m2	149.50	226.21	33,818.40
05.02	NIVELACION DE BUZONES	und	3.00	1,016.42	3,049.26
05.03	JARDÍN	m2	252.80	16.81	4,249.57
05.04	REPOSICION POZA DE CAPTACIÓN				
05.04.01	EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO	m3	336.75	3.86	1,299.86
05.04.02	MURO SECO	m3	134.62	452.18	60,872.47
05.04.03	CERCO PERIMÉTRICO	m	55.00	465.00	25,575.00
05.04.04	CONCRETO F'C= 210 KG/CM2.	m3	0.90	453.76	408.38
06	SEÑALIZACION				
06.01	SEÑALES INFORMATIVAS				
06.01.01	PANELES DE SEÑALES INFORMATIVAS	m2	18.20	766.06	13,942.29
06.01.02	CIMENTACIÓN DE SEÑALES INFORMATIVAS	und	24.00	871.29	20,910.96
06.01.03	TUBO D=3"	m	135.80	157.53	21,392.57
06.02	SEÑALES PREVENTIVAS	und	68.00	402.97	27,401.96
06.03	SEÑALES REGLAMENTARIAS	und	40.00	503.81	20,152.40
06.04	POSTES KILOMETRICOS	und	5.00	99.69	498.45
06.05	MARCAS EN EL PAVIMENTO	m2	2,918.88	9.15	26,707.75
06.06	BARRERAS DE SEGURIDAD	m	3,675.00	748.70	2,751,472.50
06.07	REDUCTORES DE VELOCIDAD	und	4.00	6,473.49	25,893.96
06.08	PINTADO DE PARAPETOS	m2	5.85	25.30	148.01
06.09	GUARDAVIAS (INC. TERMINAL)	m	255.00	664.80	169,524.00
06.10	TACHAS RETROREFLECTIVAS	und	1,728.00	19.62	33,903.36
07	TRANSPORTES				
07.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS ENTRE 120m y 1000m	M3K	245,553.45	6.61	1,623,108.30
07.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS MAYORES DE 1000m	M3K	1,863,902.48	1.29	2,404,434.20
07.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE DE CORTE PARA DISTANCIAS ENTRE 120m Y 1000m	M3K	112,552.38	7.17	807,000.56
07.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE DE CORTE PARA DISTANCIAS MAYORES DE 1000m	M3K	62,076.37	1.41	87,527.68
08	PROTECCION AMBIENTAL				
08.01	PROGRAMA DE SEÑALIZACION AMBIENTAL				
08.01.01	SEÑALIZACION AMBIENTAL	und	20.00	332.19	6,643.80
08.02	PROGRAMA DE MONITOREO				
08.02.01	MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE (TRIMESTRAL)	pto	6.00	2,633.00	15,798.00

08.02.02	MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO (TRIMESTRAL)	pto	6.00	94.00	564.00
08.02.03	MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA (TRIMESTRAL)	pto	6.00	307.00	1,842.00
08.02.04	MONITOREO DE CALIDAD DE SUELO (TRIMESTRAL)	pto	6.00	111.00	666.00
08.03	PROGRAMA DE ABANDONO DE OBRA				
08.03.01	RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE CAMPAMENTO Y PATIO DE MÁQUINAS	m2	12,143.50	2.79	33,880.37
08.03.02	RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE PLANTA DE ASFALTO	m2	7,854.00	2.89	22,698.06
08.03.03	RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE DEPÓSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE	m2	64,494.78	1.38	89,002.80
1	Total costo directo (A)				44,542,673.31
2	Gastos generales				3,604,282.93
2.1	Gastos fijos				647,927.76
2.2	Gastos variables				2,956,355.17
	Total gastos generales (B)				3,604,282.93
3	Utilidad (C)				602,336.55
	SUBTOTAL (A+B+C)				48,749,292.79
4	IGV[1]				8,774,872.70
5	Monto total de la oferta				57,524,165.49

El precio de la oferta en SOLES incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos

CONSORCIO VIAL RUMIÑAHUI (ASESORIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INGENIERIA & CONSTRUCCION CORPORACION PERUANA DEL SANTA SOCIEDAD ANONIMA

Presupuesto de Obra

Presupuesto 0801002

Subpresupuesto 001

Cliente PROVAS DESCENTRALIZADO

Lugar CUSCO - URUBAMBA - CHINCHERO

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	OBRAS PRELIMINARES				
01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	GLB	1.00	1,076,669.00	1,076,669.00
01.02	TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION	KM	7.52	2,305.00	17,333.60
01.03	TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION (OBRAS DE ARTE)	m2	7,987.31	4.00	31,949.24
01.04	MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	GLB	1.00	100,000.00	100,000.00
01.05	ACCESO A CANTERAS, DME Y FUENTES DE AGUA	KM	16.77	2,509.00	42,075.93
01.06	CAMPAMENTO	GLB	1.00	94,034.00	94,034.00
02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
02.01	DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS	HA	17.24	2,000.00	34,480.00
02.02	EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO	m3	127,342.78	1.00	127,342.78
02.03	TERRAPLENES CON MATERIAL DE CANTERA	m3	149,168.60	60.00	8,950,116.00
02.04	MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE CANTERA	m3	44,107.77	70.00	3,087,543.90
02.05	PEDRAPLÉN	m3	16,649.37	76.00	1,265,352.12
02.06	CONFORMACION Y ACOMODO DE DME	m3	127,342.78	1.00	127,342.78
02.07	PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE	m2	505.98	3.00	1,517.94
03	PAVIMENTOS				
03.01	TRAMO PROVISIONAL				
03.01.01	SUB BASE GRANULAR	m3	2,147.48	130.00	279,172.40
03.01.02	BASE GRANULAR	m3	2,798.69	125.00	349,836.25
03.01.03	IMPRIMACION ASFALTICA	m2	8,483.91	7.00	59,387.37
03.01.04	TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA	m2	8,483.91	38.00	322,388.58
03.01.05	GEOMALLA	m2	776.96	8.00	6,215.68
03.02	TRAMO DEFINITIVO				
03.02.01	SUB BASE GRANULAR	m3	19,339.34	130.00	2,514,114.20
03.02.02	BASE GRANULAR	m3	18,387.90	125.00	2,298,487.50
03.02.03	IMPRIMACION ASFALTICA	m2	82,483.15	7.00	577,382.05
03.02.04	RIEGO DE LIGA	m2	82,483.15	6.00	494,898.90
03.02.05	PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE (MAC)	m3	7,362.40	1,303.00	9,593,207.20
03.02.06	GEOMALLA	m2	7,677.10	8.00	61,416.80
04	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE				
04.01	ALCANTARILLAS MARCO C°A°				

04.01.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO	m3	1,421.01	20.00	28,420.20
04.01.02	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	1,450.99	50.00	72,549.50
04.01.03	CONCRETO f _c =100 kg/cm2, PARA SOLADOS	m3	101.29	310.00	31,399.90
04.01.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	3,053.78	31.00	94,667.18
04.01.05	ACERO DE REFUERZO F _y =4200 KG/CM2	kg	56,184.09	6.00	337,104.54
04.01.06	CONCRETO F'C= 210 KG/CM2.	m3	391.52	400.00	156,608.00
04.01.07	CONCRETO F'C=280 KG/CM2	m3	262.31	483.00	126,695.73
04.01.08	EMBOQUILLADO DE PIEDRA	m3	37.85	309.00	11,695.65
04.02	CANALES				
04.02.01	CANAL RECTANGULAR				
04.02.01.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO	m3	653.36	9.00	5,880.24
04.02.01.02	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	168.38	80.00	13,470.40
04.02.01.03	CONCRETO f _c =100 kg/cm2, PARA SOLADOS	m3	195.81	310.00	60,701.10
04.02.01.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	660.68	30.00	19,820.40
04.02.01.05	ACERO DE REFUERZO F _y =4200 KG/CM2	kg	3,236.78	6.00	19,420.68
04.02.01.06	CONCRETO F'C= 210 KG/CM2.	m3	1,147.98	403.00	462,635.94
04.02.01.07	COMPUERTA METALICA	und	1.00	500.00	500.00
04.02.01.08	EMBOQUILLADO DE PIEDRA	m3	2.87	309.00	886.83
04.02.01.09	CONCRETO F'C=280 KG/CM2	m3	3.60	483.00	1,738.80
04.02.01.10	WATER STOP EN RAPIDA	m	19.50	40.00	780.00
04.02.01.11	JUNTAS	m	94.84	20.00	1,896.80
04.02.02	CANAL TRAPEZOIDAL				
04.02.02.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO	m3	38.73	9.00	348.57
04.02.02.02	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	60.71	80.00	4,856.80
04.02.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	3.34	30.00	100.20
04.02.02.04	CONCRETO F'C= 210 KG/CM2.	m3	9.56	403.00	3,852.68
04.02.02.05	CONCRETO f _c =100 kg/cm2, PARA SOLADOS	m3	3.72	310.00	1,153.20
04.02.02.06	ACERO DE REFUERZO F _y =4200 KG/CM2	kg	858.41	6.00	5,150.46
04.02.02.07	JUNTAS	m	33.44	20.00	668.80
04.03	CUNETAS				
04.03.01	CUNETA TRIANGULAR SIN REVESTIR (TIPO I)	m	1,009.74	53.00	53,516.22
04.03.02	CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA (TIPO II)	m	1,829.84	120.00	219,580.80
04.03.03	CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA (TIPO III)	m	589.86	150.00	88,479.00
04.03.04	CUNETA RECTANGULAR CON TAPA (TIPO IV)	m	110.00	409.00	44,990.00
04.04	PASES DE CONCRETO EN INTERSECCIONES				
04.04.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	20.83	31.00	645.73
04.04.02	CONCRETO F'C= 210 KG/CM2.	m3	45.13	400.00	18,052.00
04.04.03	CONCRETO f _c =100 kg/cm2, PARA SOLADOS	m3	6.94	310.00	2,151.40

04.04.04	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2	kg	3,081.55	6.00	18,489.30
04.05	ZANJAS DE DRENAJE				
04.05.01	ZANJA DE DRENAJE SIN REVESTIR (TIPO I)	m	269.12	120.00	32,294.40
04.05.02	ZANJA DE DRENAJE REVESTIDA (TIPO II)	m	230.74	180.00	41,533.20
04.05.03	ZANJA DE DRENAJE REVESTIDA (TIPO III)	m	23.18	242.00	5,609.56
05	VARIOS				
05.01	VEREDAS EN ACCESO	m2	149.50	196.00	29,302.00
05.02	NIVELACION DE BUZONES	und	3.00	616.00	1,848.00
05.03	JARDÍN	m2	252.80	9.00	2,275.20
05.04	REPOSICION POZA DE CAPTACIÓN				
05.04.01	EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO	m3	336.75	7.00	2,357.25
05.04.02	MURO SECO	m3	134.62	402.00	54,117.24
05.04.03	CERCO PERIMÉTRICO	m	55.00	365.00	20,075.00
05.04.04	CONCRETO F'C= 210 KG/CM2.	m3	0.90	400.00	360.00
06	SEÑALIZACION				
06.01	SEÑALES INFORMATIVAS				
06.01.01	PANELES DE SEÑALES INFORMATIVAS	m2	18.20	566.00	10,301.20
06.01.02	CIMENTACIÓN DE SEÑALES INFORMATIVAS	und	24.00	571.00	13,704.00
06.01.03	TUBO D=3"	m	135.80	57.00	7,740.60
06.02	SEÑALES PREVENTIVAS	und	68.00	302.00	20,536.00
06.03	SEÑALES REGLAMENTARIAS	und	40.00	403.00	16,120.00
06.04	POSTES KILOMETRICOS	und	5.00	138.48	692.40
06.05	MARCAS EN EL PAVIMENTO	m2	2,918.88	8.00	23,351.04
06.06	BARRERAS DE SEGURIDAD	m	3,675.00	705.00	2,590,875.00
06.07	REDUCTORES DE VELOCIDAD	und	4.00	3,289.00	13,156.00
06.08	PINTADO DE PARAPETOS	m2	5.85	13.00	76.05
06.09	GUARDAVIAS (INC. TERMINAL)	m	255.00	600.00	153,000.00
06.10	TACHAS RETROREFLECTIVAS	und	1,728.00	15.00	25,920.00
07	TRANSPORTES				
07.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS ENTRE 120m y 1000m	M3K	245,553.45	6.00	1,473,320.70
07.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS MAYORES DE 1000m	M3K	1,863,902.48	2.00	3,727,804.96
07.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE DE CORTE PARA DISTANCIAS ENTRE 120m Y 1000m	M3K	112,552.38	6.00	675,314.28
07.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE DE CORTE PARA DISTANCIAS MAYORES DE 1000m	M3K	62,076.37	2.00	124,152.74
08	PROTECCION AMBIENTAL				
08.01	PROGRAMA DE SEÑALIZACION AMBIENTAL				
08.01.01	SEÑALIZACION AMBIENTAL	und	20.00	302.00	6,040.00
08.02	PROGRAMA DE MONITOREO				
08.02.01	MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE (TRIMESTRAL)	pto	6.00	1,633.00	9,798.00

08.02.02	MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO (TRIMESTRAL)	pto	6.00	84.00	504.00
08.02.03	MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA (TRIMESTRAL)	pto	6.00	207.00	1,242.00
08.02.04	MONITOREO DE CALIDAD DE SUELO (TRIMESTRAL)	pto	6.00	91.00	546.00
08.03	PROGRAMA DE ABANDONO DE OBRA				
08.03.01	RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE CAMPAMENTO Y PATIO DE MÁQUINAS	m2	12,143.50	1.00	12,143.50
08.03.02	RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE PLANTA DE ASFALTO	m2	7,854.00	1.00	7,854.00
08.03.03	RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE DEPÓSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE	m2	64,494.78	1.00	64,494.78

1	Total costo directo (A)	42,589,630.37
2	Gastos generales	
2.1	Gastos fijos	122,004.98
2.2	Gastos variables	3,482,277.95
	Total gastos generales (B)	3,604,282.93
3	Utilidad (C)	2,555,379.45
	SUBTOTAL (A+B+C)	48,749,292.75
4	IGV[1]	8,774,872.70
5	Monto total de la oferta	57,524,165.45

El precio de la oferta en SOLES incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos

CONSORCIO CHINCHERO (SERVICIOS DE INGENIERIA CODELSA S.A.C. - LEVON SOUTH AMERICA S.A. SUCURSAL DEL PERU)

Presupuesto de Obra

Presupuesto **0801002**

Subpresupuesto **001**

Cliente **PROVAS DESCENTRALIZADO**

Lugar **CUSCO - URUBAMBA - CHINCHERO**

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	OBRAS PRELIMINARES				
01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	GLB	1.00	1,076,669.48	1,076,669.48
01.02	TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION	KM	7.52	2,305.57	17,337.89
01.03	TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION (OBRAS DE ARTE)	m2	7,987.31	4.44	35,463.66
01.04	MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	GLB	1.00	139,892.09	139,892.09
01.05	ACCESO A CANTERAS, DME Y FUENTES DE AGUA	KM	16.77	3,009.68	50,472.33
01.06	CAMPAMENTO	GLB	1.00	103,370.25	103,370.25
02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
02.01	DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS	HA	17.24	2,500.04	43,100.69
02.02	EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO	m3	127,342.78	3.86	491,543.13
02.03	TERRAPLENES CON MATERIAL DE CANTERA	m3	149,168.60	68.37	10,198,657.18
02.04	MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE CANTERA	m3	44,107.77	73.25	3,230,894.15
02.05	PEDRAPLÉN	m3	16,649.37	76.64	1,276,007.72
02.06	CONFORMACION Y ACOMODO DE DME	m3	127,342.78	2.98	379,481.48
02.07	PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE	m2	505.98	1.70	860.17
03	PAVIMENTOS				
03.01	TRAMO PROVISIONAL				
03.01.01	SUB BASE GRANULAR	m3	2,147.48	130.35	279,924.02
03.01.02	BASE GRANULAR	m3	2,798.69	126.50	354,034.29
03.01.03	IMPRIMACION ASFALTICA	m2	8,483.91	7.25	61,508.35
03.01.04	TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA	m2	8,483.91	16.16	137,099.99
03.01.05	GEOMALLA	m2	776.96	8.05	6,254.53
03.02	TRAMO DEFINITIVO				
03.02.01	SUB BASE GRANULAR	m3	19,339.34	130.35	2,520,882.97
03.02.02	BASE GRANULAR	m3	18,387.90	126.50	2,326,069.35
03.02.03	IMPRIMACION ASFALTICA	m2	82,483.15	7.25	598,002.84
03.02.04	RIEGO DE LIGA	m2	82,483.15	2.94	242,500.46
03.02.05	PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE (MAC)	m3	7,362.40	1,593.20	11,729,775.68
03.02.06	GEOMALLA	m2	7,677.10	8.05	61,800.66
04	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE				
04.01	ALCANTARILLAS MARCO C°A°				

04.01.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO	m3	1,421.01	21.83	31,020.65
04.01.02	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	1,450.99	108.28	157,113.20
04.01.03	CONCRETO f'c=100 kg/cm2, PARA SOLADOS	m3	101.29	364.42	36,912.10
04.01.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	3,053.78	47.59	145,329.39
04.01.05	ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2	kg	56,184.09	6.82	383,175.49
04.01.06	CONCRETO F'C= 210 KG/CM2.	m3	391.52	453.76	177,656.12
04.01.07	CONCRETO F'C=280 KG/CM2	m3	262.31	533.00	139,811.23
04.01.08	EMBOQUILLADO DE PIEDRA	m3	37.85	399.60	15,124.86
04.02	CANALES				
04.02.01	CANAL RECTANGULAR				
04.02.01.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO	m3	653.36	21.83	14,262.85
04.02.01.02	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	168.38	108.28	18,232.19
04.02.01.03	CONCRETO f'c=100 kg/cm2, PARA SOLADOS	m3	195.81	364.42	71,357.08
04.02.01.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	660.68	47.59	31,441.76
04.02.01.05	ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2	kg	3,236.78	6.82	22,074.84
04.02.01.06	CONCRETO F'C= 210 KG/CM2.	m3	1,147.98	453.76	520,907.40
04.02.01.07	COMPUERTA METALICA	und	1.00	1,000.64	1,000.64
04.02.01.08	EMBOQUILLADO DE PIEDRA	m3	2.87	399.60	1,146.85
04.02.01.09	CONCRETO F'C=280 KG/CM2	m3	3.60	533.00	1,918.80
04.02.01.10	WATER STOP EN RÁPIDA	m	19.50	50.84	991.38
04.02.01.11	JUNTAS	m	94.84	35.39	3,356.39
04.02.02	CANAL TRAPEZOIDAL				
04.02.02.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO	m3	38.73	21.83	845.48
04.02.02.02	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	60.71	108.28	6,573.68
04.02.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	3.34	47.59	158.95
04.02.02.04	CONCRETO F'C= 210 KG/CM2.	m3	9.56	453.76	4,337.95
04.02.02.05	CONCRETO f'c=100 kg/cm2, PARA SOLADOS	m3	3.72	364.42	1,355.64
04.02.02.06	ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2	kg	858.41	6.82	5,854.36
04.02.02.07	JUNTAS	m	33.44	35.39	1,183.44
04.03	CUNETAS				
04.03.01	CUNETA TRIANGULAR SIN REVESTIR (TIPO I)	m	1,009.74	3.64	3,675.45
04.03.02	CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA (TIPO II)	m	1,829.84	122.09	223,405.17
04.03.03	CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA (TIPO III)	m	589.86	173.09	102,098.87
04.03.04	CUNETA RECTANGULAR CON TAPA (TIPO IV)	m	110.00	459.78	50,575.80
04.04	PASES DE CONCRETO EN INTERSECCIONES				
04.04.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	20.83	47.59	991.30
04.04.02	CONCRETO F'C= 210 KG/CM2.	m3	45.13	453.76	20,478.19
04.04.03	CONCRETO f'c=100 kg/cm2, PARA SOLADOS	m3	6.94	364.42	2,529.07

04.04.04	ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2	kg	3,081.55	6.82	21,016.17
04.05	ZANJAS DE DRENAJE				
04.05.01	ZANJA DE DRENAJE SIN REVESTIR (TIPO I)	m	269.12	2.60	699.71
04.05.02	ZANJA DE DRENAJE REVESTIDA (TIPO II)	m	230.74	194.42	44,860.47
04.05.03	ZANJA DE DRENAJE REVESTIDA (TIPO III)	m	23.18	242.70	5,625.79
05	VARIOS				
05.01	VEREDAS EN ACCESO	m2	149.50	226.21	33,818.40
05.02	NIVELACION DE BUZONES	und	3.00	1,016.42	3,049.26
05.03	JARDÍN	m2	252.80	16.81	4,249.57
05.04	REPOSICION POZA DE CAPTACIÓN				
05.04.01	EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO	m3	336.75	3.86	1,299.86
05.04.02	MURO SECO	m3	134.62	452.18	60,872.47
05.04.03	CERCO PERIMÉTRICO	m	55.00	465.00	25,575.00
05.04.04	CONCRETO F'C= 210 KG/CM2.	m3	0.90	453.76	408.38
06	SEÑALIZACION				
06.01	SEÑALES INFORMATIVAS				
06.01.01	PANELES DE SEÑALES INFORMATIVAS	m2	18.20	766.06	13,942.29
06.01.02	CIMENTACIÓN DE SEÑALES INFORMATIVAS	und	24.00	871.29	20,910.96
06.01.03	TUBO D=3"	m	135.80	157.53	21,392.57
06.02	SEÑALES PREVENTIVAS	und	68.00	402.97	27,401.96
06.03	SEÑALES REGLAMENTARIAS	und	40.00	503.81	20,152.40
06.04	POSTES KILOMETRICOS	und	5.00	99.69	498.45
06.05	MARCAS EN EL PAVIMENTO	m2	2,918.88	9.15	26,707.75
06.06	BARRERAS DE SEGURIDAD	m	3,675.00	748.70	2,751,472.50
06.07	REDUCTORES DE VELOCIDAD	und	4.00	6,473.49	25,893.96
06.08	PINTADO DE PARAPETOS	m2	5.85	25.30	148.01
06.09	GUARDAVIAS (INC. TERMINAL)	m	255.00	664.80	169,524.00
06.10	TACHAS RETROREFLECTIVAS	und	1,728.00	19.62	33,903.36
07	TRANSPORTES				
07.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS ENTRE 120m y 1000m	M3K	245,553.45	6.61	1,623,108.30
07.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS MAYORES DE 1000m	M3K	1,863,902.48	1.29	2,404,434.20
07.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE DE CORTE PARA DISTANCIAS ENTRE 120m Y 1000m	M3K	112,552.38	7.17	807,000.56
07.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE DE CORTE PARA DISTANCIAS MAYORES DE 1000m	M3K	62,076.37	1.41	87,527.68
08	PROTECCION AMBIENTAL				
08.01	PROGRAMA DE SEÑALIZACION AMBIENTAL				
08.01.01	SEÑALIZACION AMBIENTAL	und	20.00	332.19	6,643.80
08.02	PROGRAMA DE MONITOREO				
08.02.01	MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE (TRIMESTRAL)	pto	6.00	2,633.00	15,798.00

08.02.02	MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO (TRIMESTRAL)	pto	6.00	94.00	564.00
08.02.03	MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA (TRIMESTRAL)	pto	6.00	307.00	1,842.00
08.02.04	MONITOREO DE CALIDAD DE SUELO (TRIMESTRAL)	pto	6.00	111.00	666.00
08.03	PROGRAMA DE ABANDONO DE OBRA				
08.03.01	RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE CAMPAMENTO Y PATIO DE MÁQUINAS	m2	12,143.50	2.79	33,880.37
08.03.02	RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE PLANTA DE ASFALTO	m2	7,854.00	2.89	22,698.06
08.03.03	RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE DEPÓSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE	m2	64,494.78	1.38	89,002.80
1	Total costo directo (A)				45,965,088.99
2	Gastos generales				
2.1	Gastos fijos				647,927.76
2.2	Gastos variables				2,956,355.17
	Total gastos generales (B)				3,604,282.93
3	Utilidad (C)				3,513,191.32
	SUBTOTAL (A+B+C)				53,082,563.24
4	IGV[1]				9,554,861.38
5	Monto total de la oferta				62,637,424.62

El precio de la oferta en SOLES incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos

**CONSORCIO AYACUCHO (CONSTRUCTORA NEPAL S.A.C. CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES -
INVERSIONES DIMICA CA)**

Presupuesto de Obra

Presupuesto **0801002**

Subpresupuesto **001**

Cliente **PROVAS DESCENTRALIZADO**

Lugar **CUSCO - URUBAMBA - CHINCHERO**

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	OBRAS PRELIMINARES				
01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	GLB	1.00	643,955.45	643,955.45
01.02	TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION	KM	7.52	2,305.57	17,337.89
01.03	TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION (OBRAS DE ARTE)	m2	7,987.31	4.44	35,463.66
01.04	MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	GLB	1.00	119,892.09	119,892.09
01.05	ACCESO A CANTERAS, DME Y FUENTES DE AGUA	KM	16.77	3,009.68	50,472.33
01.06	CAMPAMENTO	GLB	1.00	83,370.25	83,370.25
02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
02.01	DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS	HA	17.24	2,500.04	43,100.69
02.02	EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO	m3	127,342.78	3.86	491,543.13
02.03	TERRAPLENES CON MATERIAL DE CANTERA	m3	149,168.60	65.72	9,803,360.39
02.04	MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE CANTERA	m3	44,107.77	70.25	3,098,570.84
02.05	PEDRAPLÉN	m3	16,649.37	71.35	1,187,932.55
02.06	CONFORMACION Y ACOMODO DE DME	m3	127,342.78	2.98	379,481.48
02.07	PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE	m2	505.98	1.70	860.17
03	PAVIMENTOS				
03.01	TRAMO PROVISIONAL				
03.01.01	SUB BASE GRANULAR	m3	2,147.48	126.50	271,656.22
03.01.02	BASE GRANULAR	m3	2,798.69	126.50	354,034.29
03.01.03	IMPRIMACION ASFALTICA	m2	8,483.91	7.25	61,508.35
03.01.04	TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA	m2	8,483.91	16.16	137,099.99
03.01.05	GEOMALLA	m2	776.96	8.05	6,254.53
03.02	TRAMO DEFINITIVO				
03.02.01	SUB BASE GRANULAR	m3	19,339.34	126.50	2,446,426.51
03.02.02	BASE GRANULAR	m3	18,387.90	126.50	2,326,069.35
03.02.03	IMPRIMACION ASFALTICA	m2	82,483.15	7.25	598,002.84
03.02.04	RIEGO DE LIGA	m2	82,483.15	2.94	242,500.46
03.02.05	PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE (MAC)	m3	7,362.40	1,593.20	11,729,775.68
03.02.06	GEOMALLA	m2	7,677.10	8.05	61,800.66
04	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE				
04.01	ALCANTARILLAS MARCO C°A°				

04.01.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO	m3	1,421.01	21.83	31,020.65
04.01.02	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	1,450.99	108.28	157,113.20
04.01.03	CONCRETO f'c=100 kg/cm2, PARA SOLADOS	m3	101.29	364.42	36,912.10
04.01.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	3,053.78	47.59	145,329.39
04.01.05	ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2	kg	56,184.09	6.82	383,175.49
04.01.06	CONCRETO F'C= 210 KG/CM2.	m3	391.52	453.76	177,656.12
04.01.07	CONCRETO F'C=280 KG/CM2	m3	262.31	533.00	139,811.23
04.01.08	EMBOQUILLADO DE PIEDRA	m3	37.85	399.60	15,124.86
04.02	CANALES				
04.02.01	CANAL RECTANGULAR				
04.02.01.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO	m3	653.36	21.83	14,262.85
04.02.01.02	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	168.38	108.28	18,232.19
04.02.01.03	CONCRETO f'c=100 kg/cm2, PARA SOLADOS	m3	195.81	364.42	71,357.08
04.02.01.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	660.68	47.59	31,441.76
04.02.01.05	ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2	kg	3,236.78	6.82	22,074.84
04.02.01.06	CONCRETO F'C= 210 KG/CM2.	m3	1,147.98	453.76	520,907.40
04.02.01.07	COMPUERTA METALICA	und	1.00	1,000.64	1,000.64
04.02.01.08	EMBOQUILLADO DE PIEDRA	m3	2.87	399.60	1,146.85
04.02.01.09	CONCRETO F'C=280 KG/CM2	m3	3.60	533.00	1,918.80
04.02.01.10	WATER STOP EN RAPIDA	m	19.50	50.84	991.38
04.02.01.11	JUNTAS	m	94.84	35.39	3,356.39
04.02.02	CANAL TRAPEZOIDAL				
04.02.02.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO	m3	38.73	21.83	845.48
04.02.02.02	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	60.71	108.28	6,573.68
04.02.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	3.34	47.59	158.95
04.02.02.04	CONCRETO F'C= 210 KG/CM2.	m3	9.56	453.76	4,337.95
04.02.02.05	CONCRETO f'c=100 kg/cm2, PARA SOLADOS	m3	3.72	364.42	1,355.64
04.02.02.06	ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2	kg	858.41	6.82	5,854.36
04.02.02.07	JUNTAS	m	33.44	35.39	1,183.44
04.03	CUNETAS				
04.03.01	CUNETA TRIANGULAR SIN REVESTIR (TIPO I)	m	1,009.74	3.64	3,675.45
04.03.02	CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA (TIPO II)	m	1,829.84	122.09	223,405.17
04.03.03	CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA (TIPO III)	m	589.86	173.09	102,098.87
04.03.04	CUNETA RECTANGULAR CON TAPA (TIPO IV)	m	110.00	459.78	50,575.80
04.04	PASES DE CONCRETO EN INTERSECCIONES				
04.04.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	20.83	47.59	991.30
04.04.02	CONCRETO F'C= 210 KG/CM2.	m3	45.13	453.76	20,478.19
04.04.03	CONCRETO f'c=100 kg/cm2, PARA SOLADOS	m3	6.94	364.42	2,529.07

04.04.04	ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2	kg	3,081.55	6.82	21,016.17
04.05	ZANJAS DE DRENAJE				
04.05.01	ZANJA DE DRENAJE SIN REVESTIR (TIPO I)	m	269.12	2.60	699.71
04.05.02	ZANJA DE DRENAJE REVESTIDA (TIPO II)	m	230.74	194.42	44,860.47
04.05.03	ZANJA DE DRENAJE REVESTIDA (TIPO III)	m	23.18	242.70	5,625.79
05	VARIOS				
05.01	VEREDAS EN ACCESO	m2	149.50	226.21	33,818.40
05.02	NIVELACION DE BUZONES	und	3.00	1,016.42	3,049.26
05.03	JARDÍN	m2	252.80	16.81	4,249.57
05.04	REPOSICION POZA DE CAPTACIÓN				
05.04.01	EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO	m3	336.75	3.86	1,299.86
05.04.02	MURO SECO	m3	134.62	452.18	60,872.47
05.04.03	CERCO PERIMÉTRICO	m	55.00	465.00	25,575.00
05.04.04	CONCRETO F'C= 210 KG/CM2.	m3	0.90	453.76	408.38
06	SEÑALIZACION				
06.01	SEÑALES INFORMATIVAS				
06.01.01	PANELES DE SEÑALES INFORMATIVAS	m2	18.20	766.06	13,942.29
06.01.02	CIMENTACIÓN DE SEÑALES INFORMATIVAS	und	24.00	871.29	20,910.96
06.01.03	TUBO D=3"	m	135.80	157.53	21,392.57
06.02	SEÑALES PREVENTIVAS	und	68.00	402.97	27,401.96
06.03	SEÑALES REGLAMENTARIAS	und	40.00	503.81	20,152.40
06.04	POSTES KILOMETRICOS	und	5.00	99.69	498.45
06.05	MARCAS EN EL PAVIMENTO	m2	2,918.88	9.15	26,707.75
06.06	BARRERAS DE SEGURIDAD	m	3,675.00	748.70	2,751,472.50
06.07	REDUCTORES DE VELOCIDAD	und	4.00	6,473.49	25,893.96
06.08	PINTADO DE PARAPETOS	m2	5.85	25.30	148.01
06.09	GUARDAVIAS (INC. TERMINAL)	m	255.00	664.80	169,524.00
06.10	TACHAS RETROREFLECTIVAS	und	1,728.00	19.62	33,903.36
07	TRANSPORTES				
07.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS ENTRE 120m y 1000m	M3K	245,553.45	6.25	1,534,709.06
07.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS MAYORES DE 1000m	M3K	1,863,902.48	1.25	2,329,878.10
07.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE DE CORTE PARA DISTANCIAS ENTRE 120m Y 1000m	M3K	112,552.38	6.25	703,452.38
07.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE DE CORTE PARA DISTANCIAS MAYORES DE 1000m	M3K	62,076.37	1.25	77,595.46
08	PROTECCION AMBIENTAL				
08.01	PROGRAMA DE SEÑALIZACION AMBIENTAL				
08.01.01	SEÑALIZACION AMBIENTAL	und	20.00	298.97	5,979.40
08.02	PROGRAMA DE MONITOREO				
08.02.01	MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE (TRIMESTRAL)	pto	6.00	2,369.70	14,218.20

08.02.02	MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO (TRIMESTRAL)	pto	6.00	84.60	507.60
08.02.03	MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA (TRIMESTRAL)	pto	6.00	276.30	1,657.80
08.02.04	MONITOREO DE CALIDAD DE SUELO (TRIMESTRAL)	pto	6.00	99.90	599.40
08.03	PROGRAMA DE ABANDONO DE OBRA				
08.03.01	RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE CAMPAMENTO Y PATIO DE MÁQUINAS	m2	12,143.50	2.45	29,751.58
08.03.02	RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE PLANTA DE ASFALTO	m2	7,854.00	2.45	19,242.30
08.03.03	RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE DEPÓSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE	m2	64,494.78	1.24	79,973.53

1	Total costo directo (A)				44,498,354.47
2	Gastos generales				
2.1	Gastos fijos				502,927.76
2.2	Gastos variables				2,556,355.17
	Total gastos generales (B)				3,059,282.93
3	Utilidad (C)				1,291,655.35
	SUBTOTAL (A+B+C)				48,849,292.75
4	IGV[1]				8,792,872.70
5	Monto total de la oferta				57,642,165.45

El precio de la oferta en SOLES incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos

CONSORCIO CONSTRUCTOR ARES (ARES SERVICIOS GLOBALES S.A.C. - CALEB CONSTRUCTORES S.A.C.)

Presupuesto de Obra

Presupuesto 0801002

Subpresupuesto 001

Cliente PROVAS DESCENTRALIZADO

Lugar CUSCO - URUBAMBA - CHINCHERO

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	OBRAS PRELIMINARES				
01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	GLB	1.00	1,076,669.48	1,076,669.48
01.02	TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION	KM	7.52	2,305.57	17,337.89
01.03	TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION (OBRAS DE ARTE)	m2	7,987.31	4.44	35,463.66
01.04	MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	GLB	1.00	139,892.09	139,892.09
01.05	ACCESO A CANTERAS, DME Y FUENTES DE AGUA	KM	16.77	3,009.68	50,472.33
01.06	CAMPAMENTO	GLB	1.00	103,370.25	103,370.25
02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
02.01	DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS	HA	17.24	2,500.04	43,100.69
02.02	EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO	m3	127,342.78	3.86	491,543.13
02.03	TERRAPLENES CON MATERIAL DE CANTERA	m3	149,168.60	62.05	9,255,911.63
02.04	MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE CANTERA	m3	44,107.77	73.25	3,230,894.15
02.05	PEDRAPLÉN	m3	16,649.37	76.64	1,276,007.72
02.06	CONFORMACION Y ACOMODO DE DME	m3	127,342.78	2.98	379,481.48
02.07	PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE	m2	505.98	1.69	855.11
03	PAVIMENTOS				
03.01	TRAMO PROVISIONAL				
03.01.01	SUB BASE GRANULAR	m3	2,147.48	130.35	279,924.02
03.01.02	BASE GRANULAR	m3	2,798.69	126.50	354,034.29
03.01.03	IMPRIMACION ASFALTICA	m2	8,483.91	7.25	61,508.35
03.01.04	TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA	m2	8,483.91	16.16	137,099.99
03.01.05	GEOMALLA	m2	776.96	8.05	6,254.53
03.02	TRAMO DEFINITIVO				
03.02.01	SUB BASE GRANULAR	m3	19,339.34	130.35	2,520,882.97
03.02.02	BASE GRANULAR	m3	18,387.90	126.50	2,326,069.35
03.02.03	IMPRIMACION ASFALTICA	m2	82,483.15	7.25	598,002.84
03.02.04	RIEGO DE LIGA	m2	82,483.15	2.94	242,500.46
03.02.05	PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE (MAC)	m3	7,362.40	1,593.20	11,729,775.68
03.02.06	GEOMALLA	m2	7,677.10	8.05	61,800.66
04	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE				
04.01	ALCANTARILLAS MARCO C°A°				

04.01.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO	m3	1,421.01	21.83	31,020.65
04.01.02	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	1,450.99	108.28	157,113.20
04.01.03	CONCRETO f'c=100 kg/cm2, PARA SOLADOS	m3	101.29	364.42	36,912.10
04.01.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	3,053.78	47.59	145,329.39
04.01.05	ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2	kg	56,184.09	6.82	383,175.49
04.01.06	CONCRETO F'C= 210 KG/CM2.	m3	391.52	453.76	177,656.12
04.01.07	CONCRETO F'C=280 KG/CM2	m3	262.31	533.00	139,811.23
04.01.08	EMBOQUILLADO DE PIEDRA	m3	37.85	399.60	15,124.86
04.02	CANALES				
04.02.01	CANAL RECTANGULAR				
04.02.01.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO	m3	653.36	21.83	14,262.85
04.02.01.02	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	168.38	108.28	18,232.19
04.02.01.03	CONCRETO f'c=100 kg/cm2, PARA SOLADOS	m3	195.81	364.42	71,357.08
04.02.01.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	660.68	47.59	31,441.76
04.02.01.05	ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2	kg	3,236.78	6.82	22,074.84
04.02.01.06	CONCRETO F'C= 210 KG/CM2.	m3	1,147.98	453.76	520,907.40
04.02.01.07	COMPUERTA METALICA	und	1.00	1,000.64	1,000.64
04.02.01.08	EMBOQUILLADO DE PIEDRA	m3	2.87	399.60	1,146.85
04.02.01.09	CONCRETO F'C=280 KG/CM2	m3	3.60	533.00	1,918.80
04.02.01.10	WATER STOP EN RÁPIDA	m	19.50	50.84	991.38
04.02.01.11	JUNTAS	m	94.84	35.39	3,356.39
04.02.02	CANAL TRAPEZOIDAL				
04.02.02.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO	m3	38.73	21.83	845.48
04.02.02.02	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	60.71	108.28	6,573.68
04.02.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	3.34	47.61	159.02
04.02.02.04	CONCRETO F'C= 210 KG/CM2.	m3	9.56	453.76	4,337.95
04.02.02.05	CONCRETO f'c=100 kg/cm2, PARA SOLADOS	m3	3.72	364.42	1,355.64
04.02.02.06	ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2	kg	858.41	6.82	5,854.36
04.02.02.07	JUNTAS	m	33.44	35.39	1,183.44
04.03	CUNETAS				
04.03.01	CUNETA TRIANGULAR SIN REVESTIR (TIPO I)	m	1,009.74	3.64	3,675.45
04.03.02	CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA (TIPO II)	m	1,829.84	122.09	223,405.17
04.03.03	CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA (TIPO III)	m	589.86	173.09	102,098.87
04.03.04	CUNETA RECTANGULAR CON TAPA (TIPO IV)	m	110.00	459.78	50,575.80
04.04	PASES DE CONCRETO EN INTERSECCIONES				
04.04.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	20.83	47.59	991.30
04.04.02	CONCRETO F'C= 210 KG/CM2.	m3	45.13	453.76	20,478.19
04.04.03	CONCRETO f'c=100 kg/cm2, PARA SOLADOS	m3	6.94	364.42	2,529.07

04.04.04	ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2	kg	3,081.55	6.82	21,016.17
04.05	ZANJAS DE DRENAJE				
04.05.01	ZANJA DE DRENAJE SIN REVESTIR (TIPO I)	m	269.12	2.60	699.71
04.05.02	ZANJA DE DRENAJE REVESTIDA (TIPO II)	m	230.74	194.42	44,860.47
04.05.03	ZANJA DE DRENAJE REVESTIDA (TIPO III)	m	23.18	242.70	5,625.79
05	VARIOS				
05.01	VEREDAS EN ACCESO	m2	149.50	226.21	33,818.40
05.02	NIVELACION DE BUZONES	und	3.00	1,016.42	3,049.26
05.03	JARDÍN	m2	252.80	16.81	4,249.57
05.04	REPOSICION POZA DE CAPTACIÓN				
05.04.01	EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO	m3	336.75	3.86	1,299.86
05.04.02	MURO SECO	m3	134.62	452.18	60,872.47
05.04.03	CERCO PERIMÉTRICO	m	55.00	465.00	25,575.00
05.04.04	CONCRETO F'C= 210 KG/CM2.	m3	0.90	453.76	408.38
06	SEÑALIZACION				
06.01	SEÑALES INFORMATIVAS				
06.01.01	PANELES DE SEÑALES INFORMATIVAS	m2	18.20	766.06	13,942.29
06.01.02	CIMENTACIÓN DE SEÑALES INFORMATIVAS	und	24.00	871.29	20,910.96
06.01.03	TUBO D=3"	m	135.80	157.53	21,392.57
06.02	SEÑALES PREVENTIVAS	und	68.00	402.97	27,401.96
06.03	SEÑALES REGLAMENTARIAS	und	40.00	503.81	20,152.40
06.04	POSTES KILOMETRICOS	und	5.00	99.69	498.45
06.05	MARCAS EN EL PAVIMENTO	m2	2,918.88	9.15	26,707.75
06.06	BARRERAS DE SEGURIDAD	m	3,675.00	748.70	2,751,472.50
06.07	REDUCTORES DE VELOCIDAD	und	4.00	6,473.49	25,893.96
06.08	PINTADO DE PARAPETOS	m2	5.85	25.30	148.01
06.09	GUARDAVIAS (INC. TERMINAL)	m	255.00	664.80	169,524.00
06.10	TACHAS RETROREFLECTIVAS	und	1,728.00	19.62	33,903.36
07	TRANSPORTES				
07.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS ENTRE 120m y 1000m	M3K	245,553.45	6.61	1,623,108.30
07.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS MAYORES DE 1000m	M3K	1,863,902.48	1.29	2,404,434.20
07.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE DE CORTE PARA DISTANCIAS ENTRE 120m Y 1000m	M3K	112,552.38	7.17	807,000.56
07.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE DE CORTE PARA DISTANCIAS MAYORES DE 1000m	M3K	62,076.37	1.41	87,527.68
08	PROTECCION AMBIENTAL				
08.01	PROGRAMA DE SEÑALIZACION AMBIENTAL				
08.01.01	SEÑALIZACION AMBIENTAL	und	20.00	332.19	6,643.80
08.02	PROGRAMA DE MONITOREO				
08.02.01	MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE (TRIMESTRAL)	pto	6.00	2,633.00	15,798.00

08.02.02	MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO (TRIMESTRAL)	pto	6.00	93.98	563.88
08.02.03	MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA (TRIMESTRAL)	pto	6.00	307.00	1,842.00
08.02.04	MONITOREO DE CALIDAD DE SUELO (TRIMESTRAL)	pto	6.00	111.00	666.00
08.03	PROGRAMA DE ABANDONO DE OBRA				
08.03.01	RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE CAMPAMENTO Y PATIO DE MÁQUINAS	m2	12,143.50	2.79	33,880.37
08.03.02	RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE PLANTA DE ASFALTO	m2	7,854.00	2.89	22,698.06
08.03.03	RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE DEPÓSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE	m2	64,494.78	1.38	89,002.80

1	Total costo directo (A)				45,022,338.33
2	Gastos generales				
2.1	Gastos fijos				647,927.76
2.2	Gastos variables				2,956,355.17
	Total gastos generales (B)				3,604,282.93
3	Utilidad (C)				122,671.49
	SUBTOTAL (A+B+C)				48,749,292.75
4	IGV[1]				8,774,872.70
5	Monto total de la oferta				57,524,165.45

El precio de la oferta en SOLES incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos

**CONSORCIO CHINCHEROS I (CONSULTORA Y CONSTRUCTORA G-ORTIZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.C. -
CHACON CONTRATISTAS GENERALES S.A)**

Presupuesto de Obra

Presupuesto **0801002**

Subpresupuesto **001**

Cliente **PROVAS DESCENTRALIZADO**

Lugar **CUSCO - URUBAMBA - CHINCHERO**

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	OBRAS PRELIMINARES				
01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	GLB	1.00	449,847.14	449,847.14
01.02	TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION	KM	7.52	12,575.61	94,568.59
01.03	TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION (OBRAS DE ARTE)	m2	7,987.31	8.61	68,770.74
01.04	MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	GLB	1.00	118,259.28	118,259.28
01.05	ACCESO A CANTERAS, DME Y FUENTES DE AGUA	KM	16.77	5,265.94	88,309.81
01.06	CAMPAMENTO	GLB	1.00	143,852.81	143,852.81
02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
02.01	DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS	HA	17.24	913.20	15,743.57
02.02	EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO	m3	127,342.78	3.13	398,582.90
02.03	TERRAPLENES CON MATERIAL DE CANTERA	m3	149,168.60	69.44	10,358,267.58
02.04	MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE CANTERA	m3	44,107.77	68.25	3,010,355.30
02.05	PEDRAPLÉN	m3	16,649.37	93.06	1,549,390.37
02.06	CONFORMACION Y ACOMODO DE DME	m3	127,342.78	4.09	520,831.97
02.07	PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE	m2	505.98	2.94	1,487.58
03	PAVIMENTOS				
03.01	TRAMO PROVISIONAL				
03.01.01	SUB BASE GRANULAR	m3	2,147.48	139.96	300,561.30
03.01.02	BASE GRANULAR	m3	2,798.69	131.94	369,259.16
03.01.03	IMPRIMACION ASFALTICA	m2	8,483.91	5.65	47,934.09
03.01.04	TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA	m2	8,483.91	21.83	185,203.76
03.01.05	GEOMALLA	m2	776.96	10.56	8,204.70
03.02	TRAMO DEFINITIVO				
03.02.01	SUB BASE GRANULAR	m3	19,339.34	134.40	2,599,207.30
03.02.02	BASE GRANULAR	m3	18,387.90	127.70	2,348,134.83
03.02.03	IMPRIMACION ASFALTICA	m2	82,483.15	5.65	466,029.80
03.02.04	RIEGO DE LIGA	m2	82,483.15	2.97	244,974.96
03.02.05	PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE (MAC)	m3	7,362.40	1,500.59	11,047,943.82
03.02.06	GEOMALLA	m2	7,677.10	10.31	79,150.90
04	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE				

04.01	ALCANTARILLAS MARCO C°A°				
04.01.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO	m3	1,421.01	19.06	27,084.45
04.01.02	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	1,450.99	128.27	186,118.49
04.01.03	CONCRETO $f_c=100$ kg/cm2, PARA SOLADOS	m3	101.29	474.33	48,044.89
04.01.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	3,053.78	57.60	175,897.73
04.01.05	ACERO DE REFUERZO $F_Y=4200$ KG/CM2	kg	56,184.09	6.86	385,422.86
04.01.06	CONCRETO $F'C= 210$ KG/CM2.	m3	391.52	520.73	203,876.21
04.01.07	CONCRETO $F'C=280$ KG/CM2	m3	262.31	604.69	158,616.23
04.01.08	EMBOQUILLADO DE PIEDRA	m3	37.85	364.68	13,803.14
04.02	CANALES				
04.02.01	CANAL RECTANGULAR				
04.02.01.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO	m3	653.36	18.65	12,185.16
04.02.01.02	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	168.38	187.79	31,620.08
04.02.01.03	CONCRETO $f_c=100$ kg/cm2, PARA SOLADOS	m3	195.81	456.06	89,301.11
04.02.01.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	660.68	80.33	53,072.42
04.02.01.05	ACERO DE REFUERZO $F_Y=4200$ KG/CM2	kg	3,236.78	7.06	22,851.67
04.02.01.06	CONCRETO $F'C= 210$ KG/CM2.	m3	1,147.98	520.73	597,787.63
04.02.01.07	COMPUERTA METALICA	und	1.00	1,147.38	1,147.38
04.02.01.08	EMBOQUILLADO DE PIEDRA	m3	2.87	402.92	1,156.38
04.02.01.09	CONCRETO $F'C=280$ KG/CM2	m3	3.60	604.69	2,176.88
04.02.01.10	WATER STOP EN RÁPIDA	m	19.50	24.95	486.53
04.02.01.11	JUNTAS	m	94.84	11.13	1,055.57
04.02.02	CANAL TRAPEZOIDAL				
04.02.02.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO	m3	38.73	24.86	962.83
04.02.02.02	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	60.71	188.15	11,422.59
04.02.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	3.34	80.33	268.30
04.02.02.04	CONCRETO $F'C= 210$ KG/CM2.	m3	9.56	573.27	5,480.46
04.02.02.05	CONCRETO $f_c=100$ kg/cm2, PARA SOLADOS	m3	3.72	448.57	1,668.68
04.02.02.06	ACERO DE REFUERZO $F_Y=4200$ KG/CM2	kg	858.41	7.06	6,060.37
04.02.02.07	JUNTAS	m	33.44	11.13	372.19
04.03	CUNETAS				
04.03.01	CUNETA TRIANGULAR SIN REVESTIR (TIPO I)	m	1,009.74	5.73	5,785.81
04.03.02	CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA (TIPO II)	m	1,829.84	202.22	370,030.24
04.03.03	CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA (TIPO III)	m	589.86	523.79	308,962.77
04.03.04	CUNETA RECTANGULAR CON TAPA (TIPO IV)	m	110.00	523.79	57,616.90
04.04	PASES DE CONCRETO EN INTERSECCIONES				
04.04.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	20.83	88.57	1,844.91
04.04.02	CONCRETO $F'C= 210$ KG/CM2.	m3	45.13	632.59	28,548.79

04.04.03	CONCRETO $f_c=100$ kg/cm ² , PARA SOLADOS	m3	6.94	475.63	3,300.87
04.04.04	ACERO DE REFUERZO $F'Y=4200$ KG/CM ²	kg	3,081.55	7.06	21,755.74
04.05	ZANJAS DE DRENAJE				
04.05.01	ZANJA DE DRENAJE SIN REVESTIR (TIPO I)	m	269.12	523.79	140,962.36
04.05.02	ZANJA DE DRENAJE REVESTIDA (TIPO II)	m	230.74	523.79	120,859.30
04.05.03	ZANJA DE DRENAJE REVESTIDA (TIPO III)	m	23.18	523.79	12,141.45
05	VARIOS				
05.01	VEREDAS EN ACCESO	m2	149.50	247.95	37,068.53
05.02	NIVELACION DE BUZONES	und	3.00	88.57	265.71
05.03	JARDIN	m2	252.80	39.14	9,894.59
05.04	REPOSICION POZA DE CAPTACIÓN				
05.04.01	EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO	m3	336.75	11.90	4,007.33
05.04.02	MURO SECO	m3	134.62	119.16	16,041.32
05.04.03	CERCO PERIMÉTRICO	m	55.00	470.31	25,867.05
05.04.04	CONCRETO $F'c= 210$ KG/CM ² .	m3	0.90	632.59	569.33
06	SEÑALIZACION				
06.01	SEÑALES INFORMATIVAS				
06.01.01	PANELES DE SEÑALES INFORMATIVAS	m2	18.20	319.72	5,818.90
06.01.02	CIMENTACIÓN DE SEÑALES INFORMATIVAS	und	24.00	379.78	9,114.72
06.01.03	TUBO D=3"	m	135.80	116.31	15,794.90
06.02	SEÑALES PREVENTIVAS	und	68.00	491.87	33,447.16
06.03	SEÑALES REGLAMENTARIAS	und	40.00	491.87	19,674.80
06.04	POSTES KILOMETRICOS	und	5.00	361.87	1,809.35
06.05	MARCAS EN EL PAVIMENTO	m2	2,918.88	13.78	40,222.17
06.06	BARRERAS DE SEGURIDAD	m	3,675.00	812.32	2,985,276.00
06.07	REDUCTORES DE VELOCIDAD	und	4.00	436.86	1,747.44
06.08	PINTADO DE PARAPETOS	m2	5.85	14.34	83.89
06.09	GUARDAVIAS (INC. TERMINAL)	m	255.00	580.45	148,014.75
06.10	TACHAS RETROREFLECTIVAS	und	1,728.00	12.80	22,118.40
07	TRANSPORTES				
07.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS ENTRE 120m y 1000m	M3K	245,553.45	5.59	1,372,643.79
07.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS MAYORES DE 1000m	M3K	1,863,902.48	1.86	3,466,858.61
07.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE DE CORTE PARA DISTANCIAS ENTRE 120m Y 1000m	M3K	112,552.38	5.59	629,167.80
07.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE DE CORTE PARA DISTANCIAS MAYORES DE 1000m	M3K	62,076.37	1.86	115,462.05
08	PROTECCION AMBIENTAL				
08.01	PROGRAMA DE SEÑALIZACION AMBIENTAL				
08.01.01	SEÑALIZACION AMBIENTAL	und	20.00	797.54	15,950.80
08.02	PROGRAMA DE MONITOREO				

08.02.01	MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE (TRIMESTRAL)	pto	6.00	5,870.31	35,221.86
08.02.02	MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO (TRIMESTRAL)	pto	6.00	2,870.31	17,221.86
08.02.03	MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA (TRIMESTRAL)	pto	6.00	2,870.31	17,221.86
08.02.04	MONITOREO DE CALIDAD DE SUELO (TRIMESTRAL)	pto	6.00	7,270.31	43,621.86
08.03	PROGRAMA DE ABANDONO DE OBRA				
08.03.01	RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE CAMPAMENTO Y PATIO DE MÁQUINAS	m2	12,143.50	3.75	45,538.13
08.03.02	RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE PLANTA DE ASFALTO	m2	7,854.00	3.75	29,452.50
08.03.03	RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE DEPÓSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE	m2	64,494.78	1.87	120,605.24
1	Total costo directo (A)				46,910,424.33
2	Gastos generales				
2.1	Gastos fijos				583,689.19
2.2	Gastos variables				3,096,214.55
	Total gastos generales (B)				3,679,903.74
3	Utilidad (C)				3,049,177.58
	SUBTOTAL (A+B+C)				53,639,505.65
4	IGV[1]				9,655,111.02
5	Monto total de la oferta				63,294,616.67

El precio de la oferta en SOLES incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos

CONSORCIO URUBAMBA (TABLEROS Y PUENTES S.A. SUCURSAL DEL PERU - CONSTRUCTORA ARX S.A.C.)

Presupuesto de Obra

Presupuesto 0801002
Subpresupuesto 001
Cliente PROVAS DESCENTRALIZADO
Lugar CUSCO - URUBAMBA - CHINCHERO

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	OBRAS PRELIMINARES				
01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	GLB	1.00	1,076,669.48	1,076,669.48
01.02	TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION	KM	7.52	2,305.57	17,337.89
01.03	TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION (OBRAS DE ARTE)	m2	7,987.31	4.44	35,463.66
01.04	MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	GLB	1.00	139,892.09	139,892.09
01.05	ACCESO A CANTERAS, DME Y FUENTES DE AGUA	KM	16.77	3,009.68	50,472.33
01.06	CAMPAMENTO	GLB	1.00	103,370.25	103,370.25
02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
02.01	DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS	HA	17.24	2,500.04	43,100.69
02.02	EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO	m3	127,342.78	3.86	491,543.13
02.03	TERRAPLENES CON MATERIAL DE CANTERA	m3	149,168.60	58.37	8,706,971.18
02.04	MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE CANTERA	m3	44,107.77	63.25	2,789,816.45
02.05	PEDRAPLÉN	m3	16,649.37	76.64	1,276,007.72
02.06	CONFORMACION Y ACOMODO DE DME	m3	127,342.78	2.98	379,481.48
02.07	PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE	m2	505.98	1.70	860.17
03	PAVIMENTOS				
03.01	TRAMO PROVISIONAL				
03.01.01	SUB BASE GRANULAR	m3	2,147.48	120.35	258,449.22
03.01.02	BASE GRANULAR	m3	2,798.69	116.50	326,047.39
03.01.03	IMPRIMACION ASFALTICA	m2	8,483.91	7.25	61,508.35
03.01.04	TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA	m2	8,483.91	16.16	137,099.99
03.01.05	GEOMALLA	m2	776.96	8.05	6,254.53
03.02	TRAMO DEFINITIVO				
03.02.01	SUB BASE GRANULAR	m3	19,339.34	120.35	2,327,489.57
03.02.02	BASE GRANULAR	m3	18,387.90	116.50	2,142,190.35
03.02.03	IMPRIMACION ASFALTICA	m2	82,483.15	7.25	598,002.84
03.02.04	RIEGO DE LIGA	m2	82,483.15	2.94	242,500.46
03.02.05	PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE (MAC)	m3	7,362.40	1,500.00	11,043,600.00
03.02.06	GEOMALLA	m2	7,677.10	8.05	61,800.66
04	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE				

04.01	ALCANTARILLAS MARCO C°A°				
04.01.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO	m3	1,421.01	21.83	31,020.65
04.01.02	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	1,450.99	108.28	157,113.20
04.01.03	CONCRETO $f_c=100$ kg/cm2, PARA SOLADOS	m3	101.29	364.42	36,912.10
04.01.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	3,053.78	47.59	145,329.39
04.01.05	ACERO DE REFUERZO $F_Y=4200$ KG/CM2	kg	56,184.09	6.82	383,175.49
04.01.06	CONCRETO $F'C= 210$ KG/CM2.	m3	391.52	453.76	177,656.12
04.01.07	CONCRETO $F'C=280$ KG/CM2	m3	262.31	533.00	139,811.23
04.01.08	EMBOQUILLADO DE PIEDRA	m3	37.85	399.60	15,124.86
04.02	CANALES				
04.02.01	CANAL RECTANGULAR				
04.02.01.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO	m3	653.36	21.83	14,262.85
04.02.01.02	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	168.38	108.28	18,232.19
04.02.01.03	CONCRETO $f_c=100$ kg/cm2, PARA SOLADOS	m3	195.81	364.42	71,357.08
04.02.01.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	660.68	47.59	31,441.76
04.02.01.05	ACERO DE REFUERZO $F_Y=4200$ KG/CM2	kg	3,236.78	6.82	22,074.84
04.02.01.06	CONCRETO $F'C= 210$ KG/CM2.	m3	1,147.98	453.76	520,907.40
04.02.01.07	COMPUERTA METALICA	und	1.00	1,000.64	1,000.64
04.02.01.08	EMBOQUILLADO DE PIEDRA	m3	2.87	399.60	1,146.85
04.02.01.09	CONCRETO $F'C=280$ KG/CM2	m3	3.60	533.00	1,918.80
04.02.01.10	WATER STOP EN RÁPIDA	m	19.50	50.84	991.38
04.02.01.11	JUNTAS	m	94.84	35.39	3,356.39
04.02.02	CANAL TRAPEZOIDAL				
04.02.02.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO	m3	38.73	21.83	845.48
04.02.02.02	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	60.71	108.28	6,573.68
04.02.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	3.34	47.59	158.95
04.02.02.04	CONCRETO $F'C= 210$ KG/CM2.	m3	9.56	453.76	4,337.95
04.02.02.05	CONCRETO $f_c=100$ kg/cm2, PARA SOLADOS	m3	3.72	364.42	1,355.64
04.02.02.06	ACERO DE REFUERZO $F_Y=4200$ KG/CM2	kg	858.41	6.82	5,854.36
04.02.02.07	JUNTAS	m	33.44	35.39	1,183.44
04.03	CUNETAS				
04.03.01	CUNETA TRIANGULAR SIN REVESTIR (TIPO I)	m	1,009.74	3.64	3,675.45
04.03.02	CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA (TIPO II)	m	1,829.84	122.09	223,405.17
04.03.03	CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA (TIPO III)	m	589.86	173.09	102,098.87
04.03.04	CUNETA RECTANGULAR CON TAPA (TIPO IV)	m	110.00	459.78	50,575.80
04.04	PASES DE CONCRETO EN INTERSECCIONES				
04.04.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	20.83	47.59	991.30
04.04.02	CONCRETO $F'C= 210$ KG/CM2.	m3	45.13	453.76	20,478.19

04.04.03	CONCRETO $f_c=100$ kg/cm ² , PARA SOLADOS	m3	6.94	364.42	2,529.07
04.04.04	ACERO DE REFUERZO $F'Y=4200$ KG/CM ²	kg	3,081.55	6.82	21,016.17
04.05	ZANJAS DE DRENAJE				
04.05.01	ZANJA DE DRENAJE SIN REVESTIR (TIPO I)	m	269.12	2.60	699.71
04.05.02	ZANJA DE DRENAJE REVESTIDA (TIPO II)	m	230.74	194.42	44,860.47
04.05.03	ZANJA DE DRENAJE REVESTIDA (TIPO III)	m	23.18	242.70	5,625.79
05	VARIOS				
05.01	VEREDAS EN ACCESO	m2	149.50	226.21	33,818.40
05.02	NIVELACION DE BUZONES	und	3.00	1,016.42	3,049.26
05.03	JARDIN	m2	252.80	16.81	4,249.57
05.04	REPOSICION POZA DE CAPTACIÓN				
05.04.01	EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO	m3	336.75	3.86	1,299.86
05.04.02	MURO SECO	m3	134.62	452.18	60,872.47
05.04.03	CERCO PERIMÉTRICO	m	55.00	465.00	25,575.00
05.04.04	CONCRETO $F'c= 210$ KG/CM ² .	m3	0.90	453.76	408.38
06	SEÑALIZACION				
06.01	SEÑALES INFORMATIVAS				
06.01.01	PANELES DE SEÑALES INFORMATIVAS	m2	18.20	766.06	13,942.29
06.01.02	CIMENTACIÓN DE SEÑALES INFORMATIVAS	und	24.00	871.29	20,910.96
06.01.03	TUBO D=3"	m	135.80	157.53	21,392.57
06.02	SEÑALES PREVENTIVAS	und	68.00	402.97	27,401.96
06.03	SEÑALES REGLAMENTARIAS	und	40.00	503.81	20,152.40
06.04	POSTES KILOMETRICOS	und	5.00	99.69	498.45
06.05	MARCAS EN EL PAVIMENTO	m2	2,918.88	9.15	26,707.75
06.06	BARRERAS DE SEGURIDAD	m	3,675.00	748.70	2,751,472.50
06.07	REDUCTORES DE VELOCIDAD	und	4.00	6,473.49	25,893.96
06.08	PINTADO DE PARAPETOS	m2	5.85	25.30	148.01
06.09	GUARDAVIAS (INC. TERMINAL)	m	255.00	664.80	169,524.00
06.10	TACHAS RETROREFLECTIVAS	und	1,728.00	19.62	33,903.36
07	TRANSPORTES				
07.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS ENTRE 120m y 1000m	M3K	245,553.45	6.61	1,623,108.30
07.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS MAYORES DE 1000m	M3K	1,863,902.48	1.29	2,404,434.20
07.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE DE CORTE PARA DISTANCIAS ENTRE 120m Y 1000m	M3K	112,552.38	7.17	807,000.56
07.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE DE CORTE PARA DISTANCIAS MAYORES DE 1000m	M3K	62,076.37	1.41	87,527.68
08	PROTECCION AMBIENTAL				
08.01	PROGRAMA DE SEÑALIZACION AMBIENTAL				
08.01.01	SEÑALIZACION AMBIENTAL	und	20.00	332.19	6,643.80
08.02	PROGRAMA DE MONITOREO				

08.02.01	MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE (TRIMESTRAL)	pto	6.00	2,633.00	15,798.00
08.02.02	MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO (TRIMESTRAL)	pto	6.00	94.00	564.00
08.02.03	MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA (TRIMESTRAL)	pto	6.00	307.00	1,842.00
08.02.04	MONITOREO DE CALIDAD DE SUELO (TRIMESTRAL)	pto	6.00	111.00	666.00
08.03	PROGRAMA DE ABANDONO DE OBRA				
08.03.01	RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE CAMPAMENTO Y PATIO DE MÁQUINAS	m2	12,143.50	2.79	33,880.37
08.03.02	RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE PLANTA DE ASFALTO	m2	7,854.00	2.89	22,698.06
08.03.03	RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE DEPÓSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE	m2	64,494.78	1.38	89,002.80
1	Total costo directo (A)				42,919,415.51
2	Gastos generales				6,954,523.76
2.1	Gastos fijos				647,927.76
2.2	Gastos variables				6,306,596.00
	Total gastos generales (B)				6,954,523.76
3	Utilidad (C)				4,291,941.55
	SUBTOTAL (A+B+C)				54,165,880.82
4	IGV[1]				9,749,858.55
5	Monto total de la oferta				63,915,739.37

El precio de la oferta en SOLES incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos

CONSORCIO PACIFICO (INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VANA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-INCOVANA E.I.R.L. - J.ALVA CENTURION CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION DOMINUS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA)

Presupuesto de Obra

Presupuesto 0801002
Subpresupuesto 001
Cliente PROVAS DESCENTRALIZADO
Lugar CUSCO - URUBAMBA - CHINCHERO

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	OBRAS PRELIMINARES				
01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	GLB	1.00	538,334.74	538,334.74
01.02	TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION	KM	7.52	2,305.57	17,337.89
01.03	TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION (OBRAS DE ARTE)	m2	7,987.31	4.44	35,463.66
01.04	MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	GLB	1.00	139,892.09	139,892.09
01.05	ACCESO A CANTERAS, DME Y FUENTES DE AGUA	KM	16.77	3,009.68	50,472.33
01.06	CAMPAMENTO	GLB	1.00	98,201.74	98,201.74
02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
02.01	DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS	HA	17.24	2,500.04	43,100.69
02.02	EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO	m3	127,342.78	3.86	491,543.13
02.03	TERRAPLENES CON MATERIAL DE CANTERA	m3	149,168.60	68.37	10,198,657.18
02.04	MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE CANTERA	m3	44,107.77	73.25	3,230,894.15
02.05	PEDRAPLÉN	m3	16,649.37	76.64	1,276,007.72
02.06	CONFORMACION Y ACOMODO DE DME	m3	127,342.78	2.98	379,481.48
02.07	PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE	m2	505.98	1.70	860.17
03	PAVIMENTOS				
03.01	TRAMO PROVISIONAL				
03.01.01	SUB BASE GRANULAR	m3	2,147.48	130.35	279,924.02
03.01.02	BASE GRANULAR	m3	2,798.69	126.50	354,034.29
03.01.03	IMPRIMACION ASFALTICA	m2	8,483.91	7.25	61,508.35
03.01.04	TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA	m2	8,483.91	16.16	137,099.99
03.01.05	GEOMALLA	m2	776.96	8.05	6,254.53
03.02	TRAMO DEFINITIVO				
03.02.01	SUB BASE GRANULAR	m3	19,339.34	130.35	2,520,882.97
03.02.02	BASE GRANULAR	m3	18,387.90	126.50	2,326,069.35
03.02.03	IMPRIMACION ASFALTICA	m2	82,483.15	7.25	598,002.84
03.02.04	RIEGO DE LIGA	m2	82,483.15	2.94	242,500.46
03.02.05	PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE (MAC)	m3	7,362.40	1,433.88	10,556,798.11
03.02.06	GEOMALLA	m2	7,677.10	8.05	61,800.66
04	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE				

04.01	ALCANTARILLAS MARCO C°A°				
04.01.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO	m3	1,421.01	21.83	31,020.65
04.01.02	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	1,450.99	108.28	157,113.20
04.01.03	CONCRETO f'c=100 kg/cm2, PARA SOLADOS	m3	101.29	364.42	36,912.10
04.01.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	3,053.78	47.59	145,329.39
04.01.05	ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2	kg	56,184.09	6.82	383,175.49
04.01.06	CONCRETO F'C= 210 KG/CM2.	m3	391.52	453.76	177,656.12
04.01.07	CONCRETO F'C=280 KG/CM2	m3	262.31	533.00	139,811.23
04.01.08	EMBOQUILLADO DE PIEDRA	m3	37.85	399.60	15,124.86
04.02	CANALES				
04.02.01	CANAL RECTANGULAR				
04.02.01.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO	m3	653.36	21.83	14,262.85
04.02.01.02	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	168.38	108.28	18,232.19
04.02.01.03	CONCRETO f'c=100 kg/cm2, PARA SOLADOS	m3	195.81	364.42	71,357.08
04.02.01.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	660.68	47.59	31,441.76
04.02.01.05	ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2	kg	3,236.78	6.82	22,074.84
04.02.01.06	CONCRETO F'C= 210 KG/CM2.	m3	1,147.98	453.76	520,907.40
04.02.01.07	COMPUERTA METALICA	und	1.00	1,000.64	1,000.64
04.02.01.08	EMBOQUILLADO DE PIEDRA	m3	2.87	399.60	1,146.85
04.02.01.09	CONCRETO F'C=280 KG/CM2	m3	3.60	533.00	1,918.80
04.02.01.10	WATER STOP EN RÁPIDA	m	19.50	50.84	991.38
04.02.01.11	JUNTAS	m	94.84	35.39	3,356.39
04.02.02	CANAL TRAPEZOIDAL				
04.02.02.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO	m3	38.73	21.83	845.48
04.02.02.02	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	60.71	108.28	6,573.68
04.02.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	3.34	47.59	158.95
04.02.02.04	CONCRETO F'C= 210 KG/CM2.	m3	9.56	453.76	4,337.95
04.02.02.05	CONCRETO f'c=100 kg/cm2, PARA SOLADOS	m3	3.72	364.42	1,355.64
04.02.02.06	ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2	kg	858.41	6.82	5,854.36
04.02.02.07	JUNTAS	m	33.44	35.39	1,183.44
04.03	CUNETAS				
04.03.01	CUNETA TRIANGULAR SIN REVESTIR (TIPO I)	m	1,009.74	3.64	3,675.45
04.03.02	CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA (TIPO II)	m	1,829.84	122.09	223,405.17
04.03.03	CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA (TIPO III)	m	589.86	173.09	102,098.87
04.03.04	CUNETA RECTANGULAR CON TAPA (TIPO IV)	m	110.00	459.78	50,575.80
04.04	PASES DE CONCRETO EN INTERSECCIONES				
04.04.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	20.83	47.59	991.30
04.04.02	CONCRETO F'C= 210 KG/CM2.	m3	45.13	453.76	20,478.19

04.04.03	CONCRETO $f_c=100$ kg/cm ² , PARA SOLADOS	m3	6.94	364.42	2,529.07
04.04.04	ACERO DE REFUERZO $F_Y=4200$ KG/CM ²	kg	3,081.55	6.82	21,016.17
04.05	ZANJAS DE DRENAJE				
04.05.01	ZANJA DE DRENAJE SIN REVESTIR (TIPO I)	m	269.12	2.60	699.71
04.05.02	ZANJA DE DRENAJE REVESTIDA (TIPO II)	m	230.74	194.42	44,860.47
04.05.03	ZANJA DE DRENAJE REVESTIDA (TIPO III)	m	23.18	242.70	5,625.79
05	VARIOS				
05.01	VEREDAS EN ACCESO	m2	149.50	226.21	33,818.40
05.02	NIVELACION DE BUZONES	und	3.00	1,016.42	3,049.26
05.03	JARDIN	m2	252.80	16.81	4,249.57
05.04	REPOSICION POZA DE CAPTACIÓN				
05.04.01	EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO	m3	336.75	3.86	1,299.86
05.04.02	MURO SECO	m3	134.62	452.18	60,872.47
05.04.03	CERCO PERIMÉTRICO	m	55.00	465.00	25,575.00
05.04.04	CONCRETO $F'C= 210$ KG/CM ² .	m3	0.90	453.76	408.38
06	SEÑALIZACION				
06.01	SEÑALES INFORMATIVAS				
06.01.01	PANELES DE SEÑALES INFORMATIVAS	m2	18.20	766.06	13,942.29
06.01.02	CIMENTACIÓN DE SEÑALES INFORMATIVAS	und	24.00	871.29	20,910.96
06.01.03	TUBO D=3"	m	135.80	157.53	21,392.57
06.02	SEÑALES PREVENTIVAS	und	68.00	402.97	27,401.96
06.03	SEÑALES REGLAMENTARIAS	und	40.00	503.81	20,152.40
06.04	POSTES KILOMETRICOS	und	5.00	99.69	498.45
06.05	MARCAS EN EL PAVIMENTO	m2	2,918.88	9.15	26,707.75
06.06	BARRERAS DE SEGURIDAD	m	3,675.00	539.06	1,981,045.50
06.07	REDUCTORES DE VELOCIDAD	und	4.00	6,473.49	25,893.96
06.08	PINTADO DE PARAPETOS	m2	5.85	25.30	148.01
06.09	GUARDAVIAS (INC. TERMINAL)	m	255.00	565.08	144,095.40
06.10	TACHAS RETROREFLECTIVAS	und	1,728.00	19.62	33,903.36
07	TRANSPORTES				
07.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS ENTRE 120m y 1000m	M3K	245,553.45	6.61	1,623,108.30
07.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS MAYORES DE 1000m	M3K	1,863,902.48	1.29	2,404,434.20
07.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE DE CORTE PARA DISTANCIAS ENTRE 120m Y 1000m	M3K	112,552.38	7.17	807,000.56
07.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE DE CORTE PARA DISTANCIAS MAYORES DE 1000m	M3K	62,076.37	1.41	87,527.68
08	PROTECCION AMBIENTAL				
08.01	PROGRAMA DE SEÑALIZACION AMBIENTAL				
08.01.01	SEÑALIZACION AMBIENTAL	und	20.00	332.19	6,643.80
08.02	PROGRAMA DE MONITOREO				

08.02.01	MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE (TRIMESTRAL)	pto	6.00	2,633.00	15,798.00
08.02.02	MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO (TRIMESTRAL)	pto	6.00	94.00	564.00
08.02.03	MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA (TRIMESTRAL)	pto	6.00	307.00	1,842.00
08.02.04	MONITOREO DE CALIDAD DE SUELO (TRIMESTRAL)	pto	6.00	111.00	666.00
08.03	PROGRAMA DE ABANDONO DE OBRA				
08.03.01	RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE CAMPAMENTO Y PATIO DE MÁQUINAS	m2	12,143.50	2.79	33,880.37
08.03.02	RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE PLANTA DE ASFALTO	m2	7,854.00	2.89	22,698.06
08.03.03	RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE DEPÓSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE	m2	64,494.78	1.38	89,002.80
1	Total costo directo (A)				43,452,752.57
2	Gastos generales				
2.1	Gastos fijos				608,338.53
2.2	Gastos variables				2,515,564.02
	Total gastos generales (B)				3,123,902.55
3	Utilidad (C)				2,172,637.63
	SUBTOTAL (A+B+C)				48,749,292.75
4	IGV[1]				8,774,872.70
5	Monto total de la oferta				57,524,165.45

El precio de la oferta en SOLES incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos

INDUSTRIAS WAYNNE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Presupuesto de Obra

Presupuesto 0801002

Subpresupuesto 001

Cliente PROVAS DESCENTRALIZADO

Lugar CUSCO - URUBAMBA - CHINCHERO

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	OBRAS PRELIMINARES				
01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	GLB	1.00	1,076,669.48	1,076,669.48
01.02	TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION	KM	7.52	2,305.57	17,337.89
01.03	TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION (OBRAS DE ARTE)	m2	7,987.31	4.44	35,463.66
01.04	MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	GLB	1.00	139,892.09	139,892.09
01.05	ACCESO A CANTERAS, DME Y FUENTES DE AGUA	KM	16.77	3,009.68	50,472.33
01.06	CAMPAMENTO	GLB	1.00	103,370.25	103,370.25
02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
02.01	DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS	HA	17.24	2,500.04	43,100.69
02.02	EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO	m3	127,342.78	3.86	491,543.13
02.03	TERRAPLENES CON MATERIAL DE CANTERA	m3	149,168.60	68.37	10,198,657.18
02.04	MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE CANTERA	m3	44,107.77	73.25	3,230,894.15
02.05	PEDRAPLÉN	m3	16,649.37	76.64	1,276,007.72
02.06	CONFORMACION Y ACOMODO DE DME	m3	127,342.78	2.98	379,481.48
02.07	PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE	m2	505.98	1.70	860.17
03	PAVIMENTOS				
03.01	TRAMO PROVISIONAL				
03.01.01	SUB BASE GRANULAR	m3	2,147.48	130.35	279,924.02
03.01.02	BASE GRANULAR	m3	2,798.69	126.50	354,034.29
03.01.03	IMPRIMACION ASFALTICA	m2	8,483.91	7.25	61,508.35
03.01.04	TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA	m2	8,483.91	16.16	137,099.99
03.01.05	GEOMALLA	m2	776.96	8.05	6,254.53
03.02	TRAMO DEFINITIVO				
03.02.01	SUB BASE GRANULAR	m3	19,339.34	130.35	2,520,882.97
03.02.02	BASE GRANULAR	m3	18,387.90	126.50	2,326,069.35
03.02.03	IMPRIMACION ASFALTICA	m2	82,483.15	7.25	598,002.84
03.02.04	RIEGO DE LIGA	m2	82,483.15	2.94	242,500.46
03.02.05	PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE (MAC)	m3	7,362.40	1,593.20	11,729,775.68
03.02.06	GEOMALLA	m2	7,677.10	8.05	61,800.66
04	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE				

04.01	ALCANTARILLAS MARCO C°A°				
04.01.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO	m3	1,421.01	21.83	31,020.65
04.01.02	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	1,450.99	108.28	157,113.20
04.01.03	CONCRETO $f_c=100$ kg/cm2, PARA SOLADOS	m3	101.29	364.42	36,912.10
04.01.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	3,053.78	47.59	145,329.39
04.01.05	ACERO DE REFUERZO $F'Y=4200$ KG/CM2	kg	56,184.09	6.82	383,175.49
04.01.06	CONCRETO $F'C= 210$ KG/CM2.	m3	391.52	453.76	177,656.12
04.01.07	CONCRETO $F'C=280$ KG/CM2	m3	262.31	533.00	139,811.23
04.01.08	EMBOQUILLADO DE PIEDRA	m3	37.85	399.60	15,124.86
04.02	CANALES				
04.02.01	CANAL RECTANGULAR				
04.02.01.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO	m3	653.36	21.83	14,262.85
04.02.01.02	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	168.38	108.28	18,232.19
04.02.01.03	CONCRETO $f_c=100$ kg/cm2, PARA SOLADOS	m3	195.81	364.42	71,357.08
04.02.01.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	660.68	47.59	31,441.76
04.02.01.05	ACERO DE REFUERZO $F'Y=4200$ KG/CM2	kg	3,236.78	6.82	22,074.84
04.02.01.06	CONCRETO $F'C= 210$ KG/CM2.	m3	1,147.98	453.76	520,907.40
04.02.01.07	COMPUERTA METALICA	und	1.00	1,000.64	1,000.64
04.02.01.08	EMBOQUILLADO DE PIEDRA	m3	2.87	399.60	1,146.85
04.02.01.09	CONCRETO $F'C=280$ KG/CM2	m3	3.60	533.00	1,918.80
04.02.01.10	WATER STOP EN RÁPIDA	m	19.50	50.84	991.38
04.02.01.11	JUNTAS	m	94.84	35.39	3,356.39
04.02.02	CANAL TRAPEZOIDAL				
04.02.02.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO	m3	38.73	21.83	845.48
04.02.02.02	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	60.71	108.28	6,573.68
04.02.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	3.34	47.59	158.95
04.02.02.04	CONCRETO $F'C= 210$ KG/CM2.	m3	9.56	453.76	4,337.95
04.02.02.05	CONCRETO $f_c=100$ kg/cm2, PARA SOLADOS	m3	3.72	364.42	1,355.64
04.02.02.06	ACERO DE REFUERZO $F'Y=4200$ KG/CM2	kg	858.41	6.82	5,854.36
04.02.02.07	JUNTAS	m	33.44	35.39	1,183.44
04.03	CUNETAS				
04.03.01	CUNETA TRIANGULAR SIN REVESTIR (TIPO I)	m	1,009.74	3.64	3,675.45
04.03.02	CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA (TIPO II)	m	1,829.84	122.09	223,405.17
04.03.03	CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA (TIPO III)	m	589.86	173.09	102,098.87
04.03.04	CUNETA RECTANGULAR CON TAPA (TIPO IV)	m	110.00	459.78	50,575.80
04.04	PASES DE CONCRETO EN INTERSECCIONES				
04.04.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	20.83	47.59	991.30
04.04.02	CONCRETO $F'C= 210$ KG/CM2.	m3	45.13	453.76	20,478.19

04.04.03	CONCRETO $f_c=100$ kg/cm ² , PARA SOLADOS	m ³	6.94	364.42	2,529.07
04.04.04	ACERO DE REFUERZO $F_y=4200$ KG/CM ²	kg	3,081.55	6.82	21,016.17
04.05	ZANJAS DE DRENAJE				
04.05.01	ZANJA DE DRENAJE SIN REVESTIR (TIPO I)	m	269.12	2.60	699.71
04.05.02	ZANJA DE DRENAJE REVESTIDA (TIPO II)	m	230.74	194.42	44,860.47
04.05.03	ZANJA DE DRENAJE REVESTIDA (TIPO III)	m	23.18	242.70	5,625.79
05	VARIOS				
05.01	VEREDAS EN ACCESO	m ²	149.50	226.21	33,818.40
05.02	NIVELACION DE BUZONES	und	3.00	1,016.42	3,049.26
05.03	JARDÍN	m ²	252.80	16.81	4,249.57
05.04	REPOSICION POZA DE CAPTACIÓN				
05.04.01	EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO	m ³	336.75	3.86	1,299.86
05.04.02	MURO SECO	m ³	134.62	452.18	60,872.47
05.04.03	CERCO PERIMÉTRICO	m	55.00	465.00	25,575.00
05.04.04	CONCRETO $F_c= 210$ KG/CM ² .	m ³	0.90	453.76	408.38
06	SEÑALIZACION				
06.01	SEÑALES INFORMATIVAS				
06.01.01	PANELES DE SEÑALES INFORMATIVAS	m ²	18.20	766.06	13,942.29
06.01.02	CIMENTACIÓN DE SEÑALES INFORMATIVAS	und	24.00	871.29	20,910.96
06.01.03	TUBO D=3"	m	135.80	157.53	21,392.57
06.02	SEÑALES PREVENTIVAS	und	68.00	402.97	27,401.96
06.03	SEÑALES REGLAMENTARIAS	und	40.00	503.81	20,152.40
06.04	POSTES KILOMETRICOS	und	5.00	99.69	498.45
06.05	MARCAS EN EL PAVIMENTO	m ²	2,918.88	9.15	26,707.75
06.06	BARRERAS DE SEGURIDAD	m	3,675.00	748.70	2,751,472.50
06.07	REDUCTORES DE VELOCIDAD	und	4.00	6,473.49	25,893.96
06.08	PINTADO DE PARAPETOS	m ²	5.85	25.30	148.01
06.09	GUARDAVIAS (INC. TERMINAL)	m	255.00	664.80	169,524.00
06.10	TACHAS RETROREFLECTIVAS	und	1,728.00	19.62	33,903.36
07	TRANSPORTES				
07.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS ENTRE 120m y 1000m	M3K	245,553.45	6.61	1,623,108.30
07.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS MAYORES DE 1000m	M3K	1,863,902.48	1.29	2,404,434.20
07.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE DE CORTE PARA DISTANCIAS ENTRE 120m Y 1000m	M3K	112,552.38	7.17	807,000.56
07.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE DE CORTE PARA DISTANCIAS MAYORES DE 1000m	M3K	62,076.37	1.41	87,527.68
08	PROTECCION AMBIENTAL				
08.01	PROGRAMA DE SEÑALIZACION AMBIENTAL				
08.01.01	SEÑALIZACION AMBIENTAL	und	20.00	332.19	6,643.80
08.02	PROGRAMA DE MONITOREO				

08.02.01	MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE (TRIMESTRAL)	pto	6.00	2,633.00	15,798.00
08.02.02	MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO (TRIMESTRAL)	pto	6.00	94.00	564.00
08.02.03	MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA (TRIMESTRAL)	pto	6.00	307.00	1,842.00
08.02.04	MONITOREO DE CALIDAD DE SUELO (TRIMESTRAL)	pto	6.00	111.00	666.00
08.03	PROGRAMA DE ABANDONO DE OBRA				
08.03.01	RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE CAMPAMENTO Y PATIO DE MÁQUINAS	m2	12,143.50	2.79	33,880.37
08.03.02	RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE PLANTA DE ASFALTO	m2	7,854.00	2.89	22,698.06
08.03.03	RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE DEPÓSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE	m2	64,494.78	1.38	89,002.80
1	Total costo directo (A)				45,965,088.99
2	Gastos generales				2,729,406.98
2.1	Gastos fijos				490,447.50
2.2	Gastos variables				2,238,959.48
	Total gastos generales (B)				2,729,406.98
3	Utilidad (C)				54,796.78
	SUBTOTAL (A+B+C)				48,749,292.75
4	IGV[1]				8,774,872.70
5	Monto total de la oferta				57,524,165.45

El precio de la oferta en SOLES incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos

CONSORCIO VIAL CHINCHERO (MESCO INGENIEROS E.I.R.L. - SUPERCONCRETO DEL PERU S.A.C.)

Presupuesto de Obra

Presupuesto 0801002

Subpresupuesto 001

Cliente PROVAS DESCENTRALIZADO

Lugar CUSCO - URUBAMBA - CHINCHERO

Ítem	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	OBRAS PRELIMINARES				
01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	GLB	1.00	1,076,669.48	1,076,669.48
01.02	TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION	KM	7.52	2,305.57	17,337.89
01.03	TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION (OBRAS DE ARTE)	m2	7,987.31	4.44	35,463.66
01.04	MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	GLB	1.00	139,892.09	139,892.09
01.05	ACCESO A CANTERAS, DME Y FUENTES DE AGUA	KM	16.77	3,009.68	50,472.33
01.06	CAMPAMENTO	GLB	1.00	103,370.25	103,370.25
02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
02.01	DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS	HA	17.24	2,500.04	43,100.69
02.02	EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO	m3	127,342.78	3.86	491,543.13
02.03	TERRAPLENES CON MATERIAL DE CANTERA	m3	149,168.60	68.37	10,198,657.18
02.04	MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE CANTERA	m3	44,107.77	73.25	3,230,894.15
02.05	PEDRAPLÉN	m3	16,649.37	76.64	1,276,007.72
02.06	CONFORMACION Y ACOMODO DE DME	m3	127,342.78	2.98	379,481.48
02.07	PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE	m2	505.98	1.70	860.17
03	PAVIMENTOS				
03.01	TRAMO PROVISIONAL				
03.01.01	SUB BASE GRANULAR	m3	2,147.48	130.35	279,924.02
03.01.02	BASE GRANULAR	m3	2,798.69	126.50	354,034.29
03.01.03	IMPRIMACION ASFALTICA	m2	8,483.91	7.25	61,508.35
03.01.04	TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA	m2	8,483.91	16.16	137,099.99
03.01.05	GEOMALLA	m2	776.96	8.05	6,254.53
03.02	TRAMO DEFINITIVO				
03.02.01	SUB BASE GRANULAR	m3	19,339.34	130.35	2,520,882.97
03.02.02	BASE GRANULAR	m3	18,387.90	126.50	2,326,069.35
03.02.03	IMPRIMACION ASFALTICA	m2	82,483.15	7.25	598,002.84
03.02.04	RIEGO DE LIGA	m2	82,483.15	2.94	242,500.46
03.02.05	PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE (MAC)	m3	7,362.40	1,593.20	11,729,775.68
03.02.06	GEOMALLA	m2	7,677.10	8.05	61,800.66
04	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE				

04.01	ALCANTARILLAS MARCO C°A°				
04.01.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO	m3	1,421.01	21.83	31,020.65
04.01.02	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	1,450.99	108.28	157,113.20
04.01.03	CONCRETO f'c=100 kg/cm2, PARA SOLADOS	m3	101.29	364.42	36,912.10
04.01.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	3,053.78	47.59	145,329.39
04.01.05	ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2	kg	56,184.09	6.82	383,175.49
04.01.06	CONCRETO F'C= 210 KG/CM2.	m3	391.52	453.76	177,656.12
04.01.07	CONCRETO F'C=280 KG/CM2	m3	262.31	533.00	139,811.23
04.01.08	EMBOQUILLADO DE PIEDRA	m3	37.85	399.60	15,124.86
04.02	CANALES				
04.02.01	CANAL RECTANGULAR				
04.02.01.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO	m3	653.36	21.83	14,262.85
04.02.01.02	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	168.38	108.28	18,232.19
04.02.01.03	CONCRETO f'c=100 kg/cm2, PARA SOLADOS	m3	195.81	364.42	71,357.08
04.02.01.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	660.68	47.59	31,441.76
04.02.01.05	ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2	kg	3,236.78	6.82	22,074.84
04.02.01.06	CONCRETO F'C= 210 KG/CM2.	m3	1,147.98	453.76	520,907.40
04.02.01.07	COMPUERTA METALICA	und	1.00	1,000.64	1,000.64
04.02.01.08	EMBOQUILLADO DE PIEDRA	m3	2.87	399.60	1,146.85
04.02.01.09	CONCRETO F'C=280 KG/CM2	m3	3.60	533.00	1,918.80
04.02.01.10	WATER STOP EN RÁPIDA	m	19.50	50.84	991.38
04.02.01.11	JUNTAS	m	94.84	35.39	3,356.39
04.02.02	CANAL TRAPEZOIDAL				
04.02.02.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO	m3	38.73	21.83	845.48
04.02.02.02	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	60.71	108.28	6,573.68
04.02.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	3.34	47.59	158.95
04.02.02.04	CONCRETO F'C= 210 KG/CM2.	m3	9.56	453.76	4,337.95
04.02.02.05	CONCRETO f'c=100 kg/cm2, PARA SOLADOS	m3	3.72	364.42	1,355.64
04.02.02.06	ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2	kg	858.41	6.82	5,854.36
04.02.02.07	JUNTAS	m	33.44	35.39	1,183.44
04.03	CUNETAS				
04.03.01	CUNETA TRIANGULAR SIN REVESTIR (TIPO I)	m	1,009.74	3.64	3,675.45
04.03.02	CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA (TIPO II)	m	1,829.84	122.09	223,405.17
04.03.03	CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA (TIPO III)	m	589.86	173.09	102,098.87
04.03.04	CUNETA RECTANGULAR CON TAPA (TIPO IV)	m	110.00	459.78	50,575.80
04.04	PASES DE CONCRETO EN INTERSECCIONES				
04.04.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	20.83	47.59	991.30
04.04.02	CONCRETO F'C= 210 KG/CM2.	m3	45.13	453.76	20,478.19

04.04.03	CONCRETO $f_c=100$ kg/cm2, PARA SOLADOS	m3	6.94	364.42	2,529.07
04.04.04	ACERO DE REFUERZO $F'Y=4200$ KG/CM2	kg	3,081.55	6.82	21,016.17
04.05	ZANJAS DE DRENAJE				
04.05.01	ZANJA DE DRENAJE SIN REVESTIR (TIPO I)	m	269.12	2.60	699.71
04.05.02	ZANJA DE DRENAJE REVESTIDA (TIPO II)	m	230.74	194.42	44,860.47
04.05.03	ZANJA DE DRENAJE REVESTIDA (TIPO III)	m	23.18	242.70	5,625.79
05	VARIOS				
05.01	VEREDAS EN ACCESO	m2	149.50	226.21	33,818.40
05.02	NIVELACION DE BUZONES	und	3.00	1,016.42	3,049.26
05.03	JARDIN	m2	252.80	16.81	4,249.57
05.04	REPOSICION POZA DE CAPTACIÓN				
05.04.01	EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO	m3	336.75	3.86	1,299.86
05.04.02	MURO SECO	m3	134.62	452.18	60,872.47
05.04.03	CERCO PERIMÉTRICO	m	55.00	465.00	25,575.00
05.04.04	CONCRETO $F'c= 210$ KG/CM2.	m3	0.90	453.76	408.38
06	SEÑALIZACION				
06.01	SEÑALES INFORMATIVAS				
06.01.01	PANELES DE SEÑALES INFORMATIVAS	m2	18.20	766.06	13,942.29
06.01.02	CIMENTACIÓN DE SEÑALES INFORMATIVAS	und	24.00	871.29	20,910.96
06.01.03	TUBO D=3"	m	135.80	157.53	21,392.57
06.02	SEÑALES PREVENTIVAS	und	68.00	402.97	27,401.96
06.03	SEÑALES REGLAMENTARIAS	und	40.00	503.81	20,152.40
06.04	POSTES KILOMETRICOS	und	5.00	99.69	498.45
06.05	MARCAS EN EL PAVIMENTO	m2	2,918.88	9.15	26,707.75
06.06	BARRERAS DE SEGURIDAD	m	3,675.00	748.70	2,751,472.50
06.07	REDUCTORES DE VELOCIDAD	und	4.00	6,473.49	25,893.96
06.08	PINTADO DE PARAPETOS	m2	5.85	25.30	148.01
06.09	GUARDAVIAS (INC. TERMINAL)	m	255.00	664.80	169,524.00
06.10	TACHAS RETROREFLECTIVAS	und	1,728.00	19.62	33,903.36
07	TRANSPORTES				
07.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS ENTRE 120m y 1000m	M3K	245,553.45	6.61	1,623,108.30
07.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS MAYORES DE 1000m	M3K	1,863,902.48	1.29	2,404,434.20
07.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE DE CORTE PARA DISTANCIAS ENTRE 120m Y 1000m	M3K	112,552.38	7.17	807,000.56
07.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE DE CORTE PARA DISTANCIAS MAYORES DE 1000m	M3K	62,076.37	1.41	87,527.68
08	PROTECCION AMBIENTAL				
08.01	PROGRAMA DE SEÑALIZACION AMBIENTAL				
08.01.01	SEÑALIZACION AMBIENTAL	und	20.00	332.19	6,643.80
08.02	PROGRAMA DE MONITOREO				

08.02.01	MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE (TRIMESTRAL)	pto	6.00	2,633.00	15,798.00
08.02.02	MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO (TRIMESTRAL)	pto	6.00	94.00	564.00
08.02.03	MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA (TRIMESTRAL)	pto	6.00	307.00	1,842.00
08.02.04	MONITOREO DE CALIDAD DE SUELO (TRIMESTRAL)	pto	6.00	111.00	666.00
08.03	PROGRAMA DE ABANDONO DE OBRA				
08.03.01	RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE CAMPAMENTO Y PATIO DE MÁQUINAS	m2	12,143.50	2.79	33,880.37
08.03.02	RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE PLANTA DE ASFALTO	m2	7,854.00	2.89	22,698.06
08.03.03	RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE DEPÓSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE	m2	64,494.78	1.38	89,002.80
1	Total costo directo (A)				45,965,088.99
2	Gastos generales				
2.1	Gastos fijos				647,927.76
2.2	Gastos variables				2,956,355.17
	Total gastos generales (B)				3,604,282.93
3	Utilidad (C)				3,998,962.74
	SUBTOTAL (A+B+C)				53,568,334.66
4	IGV[1]				9,642,300.24
5	Monto total de la oferta				63,210,634.90

El precio de la oferta en SOLES incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesViceministerio
de TransportesProvincias
Descentralizado

RELACION DE POSTORES REGISTRADOS EN EL SEACE

AS-SM-15-2024-MTC/21-1

EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL: HUILA HUILA - HUATATA, UBICADO EN EL DISTRITO DE CHINCHERO, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Nro.	NOMBRE O RAZON SOCIAL	ESTADO	OBSERVACION
1	CONSORCIO VIAL SUR ANDINO (CORPORACION CAFAT S.A.C. - GARCIA VARGAS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.R.L. - BETA KONCRET SAC.)	Valido	Ninguna
2	CONSORCIO VIAL HUILA HUILA (GRUPO RAVYS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSTRUCCIONES ENGENHARIA E PAVIMENTACAO ENPAVI LTDA SUCURSAL DEL PERU)	Valido	Ninguna
3	CONSORCIO VIAL RUMIÑAHUI (ASESORIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INGENIERIA & CONSTRUCCION CORPORACION PERUANA DEL SANTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRANDES XSTRUCTURAS S.A.C.)	Valido	Ninguna
4	CONSORCIO CHINCHERO (SERVICIOS DE INGENIERIA CODELSA S.A.C. - LEVON SOUTH AMERICA S.A. SUCURSAL DEL PERU)	Valido	Ninguna
5	CONSORCIO AYACUCHO (CONSTRUCTORA NEPAL S.A.C. CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES - INVERSIONES DIMICA CA)	Valido	Ninguna
6	CONSORCIO CONSTRUCTOR ARES (ARES SERVICIOS GLOBALES S.A.C. - CALEB CONSTRUCTORES S.A.C.)	Valido	Ninguna
7	CONSORCIO JJG (JAY COMPANY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - COMERCIO MINERO J.J. EMPRESA INDIVIDUAL RESPONSABILIDAD LIMITADA - COMERCIO MINERO J.J. E.I.R.L.)	Valido	Ninguna
8	CONSORCIO CHINCHEROS I (CONSULTORA Y CONSTRUCTORA G-ORTIZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.C. - CHACON CONTRATISTAS GENERALES S.A)	Valido	Ninguna
9	CONSORCIO URUBAMBA (TABLEROS Y PUENTES S.A. SUCURSAL DEL PERU - CONSTRUCTORA ARX S.A.C.)	Valido	Ninguna
10	CONSORCIO HUILA HUILA (EMR INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L. - SANCHEZ RICO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. - INKAPESCA PERU SUCURSAL)	Valido	Ninguna



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes




Provías
Descentralizado

RELACION DE POSTORES REGISTRADOS EN EL SEACE

AS-SM-15-2024-MTC/21-1

EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL: HUILA HUILA - HUATATA, UBICADO EN EL DISTRITO DE CHINCHERO, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Nro.	NOMBRE O RAZON SOCIAL	ESTADO	OBSERVACION
11	CONSORCIO PACIFICO (INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VANA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-INCOVANA E.I.R.L. - J.ALVA CENTURION CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION DOMINUS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA)	Valido	Ninguna
12	INDUSTRIAS WAYNNE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Valido	Ninguna
13	CONSORCIO VIAL CHINCHERO (MESCO INGENIEROS E.I.R.L. - SUPERCONCRETO DEL PERU S.A.C.)	Valido	Ninguna

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****Viceministerio
de Transportes****Provincias
Descentralizado****PROVEEDORES REGISTRADOS COMO PARTICIPANTES EN EL SEACE****AS-SM-15-2024-MTC/21-1****EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL: HUILA HUILA - HUATATA, UBICADO EN EL DISTRITO DE CHINCHERO, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO.**

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	OBSERVACION
1	20100612373	ANDREA COMERCIAL S A ANCOSA	Válido
2	20119756821	J.ALVA CENTURION CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Válido
3	20154727826	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA E.I.R.L	Válido
4	20266458089	ROPRUCSA CONTRATISTAS GENERALES SA	Válido
5	20355337619	S G A S.R.L.	Válido
6	20365809179	EL HORIZONTE S.R.L.	Válido
7	20378808767	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DWIGHT S.A.C.	Válido
8	20396681651	CHC INGENIEROS S.A.	Válido
9	20406474578	EMPRESA CONSTRUCTORA OSCAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Válido
10	20407412592	CONSTRUCTORA NEPAL S.A.C. CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES	Válido
11	20407509758	CHACON CONTRATISTAS GENERALES S.A	Válido
12	20407893248	CONSTRUCTORA ROKE E.I.R.L.	Válido
13	20408019959	EMPRESA CONSTRUCTORA, CONSULTORA KENNOSUR S.A.C.	Válido
14	20443107593	AMC INGENIEROS S.R.LTDA.	Válido
15	20447647096	CONSTRUCTORA SURUPANA S.A.C.	Válido
16	20448148620	CORPORACION CAFAT S.A.C.	Válido



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesViceministerio
de TransportesProvincias
Descentralizado

PROVEEDORES REGISTRADOS COMO PARTICIPANTES EN EL SEACE

AS-SM-15-2024-MTC/21-1

EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL: HUILA HUILA - HUATATA, UBICADO EN EL DISTRITO DE CHINCHERO, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	OBSERVACION
17	20448282601	CONSTRUCCIONES INGENIERIA & MAQUINARIAS PERU E.I.R.L.	Válido
18	20450278051	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA S.A.C	Válido
19	20450519783	CONSTRUCTORA PERU TRACTOR SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - PERU TRACTOR S.R.L.	Válido
20	20450735729	TUNQUIMAYO MINING EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-TUNQUIMAYO MINING E.I.R.L.	Válido
21	20452345251	CONTRATISTAS PERSAN S.A.C.	Válido
22	20452440912	CONTRATISTAS Y CONSULTORES MENDOZA SRL	Válido
23	20452556201	CONSTRUCTORES CARPIO E.I.R.L.	Válido
24	20452795532	ELITE INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES EIRL.	Válido
25	20455023417	CASA NUEVA PROYECTOS Y OBRAS E.I.R.L.	Válido
26	20477233458	SANCHEZ RICO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA	Válido
27	20478157976	GRUPO H Y S S.R.L.	Válido
28	20479780847	C&R CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	Válido
29	20480441746	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES MODERNAS DEL PERU S.A.C.	Válido
30	20480904941	AMERITECH CONSTRUCTORA E INVERSIONES S.A.C.	Válido
31	20489604991	SOCIEDAD LOPEZH SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Válido
32	20489619831	INGENIERIA & CONSTRUCCION CORPORACION PERUANA DEL SANTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Válido



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesViceministerio
de TransportesProvías
Descentralizado

PROVEEDORES REGISTRADOS COMO PARTICIPANTES EN EL SEACE

AS-SM-15-2024-MTC/21-1

EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL: HUILA HUILA - HUATATA, UBICADO EN EL DISTRITO DE CHINCHERO, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	OBSERVACION
33	20490010026	P & J CONTRATISTAS E.I.R.L.	Válido
34	20490235613	ABC IMPERIO CONSULTORES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - ABC IMPERIO CONSULTORES SRL	Válido
35	20490744500	VMT INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - VMT ING	Válido
36	20492095924	ARA INGENIEROS SAC - ARAISAC	Válido
37	20494200725	MAQUINARIAS J & A S.A.C.	Válido
38	20494375959	GRUPO LIDERCON S.A.C.	Válido
39	20494951020	ASESORIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Válido
40	20495903932	E.I.G.R. CONTRATISTAS SRL	Válido
41	20505426372	INVERSIONES VISAES E.I.R.L.	Válido
42	20506039208	NEGRILL CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	Válido
43	20506876789	C.T.A. CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Válido
44	20507991662	MVR INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	Válido
45	20510591829	SERVICIOS DE INGENIERIA CODELSA S.A.C.	Válido
46	20511317038	JAGUI S.A.C.	Válido
47	20511631760	CONCRETETA S.A.C.	Válido
48	20514014419	VITRUBIO MUNDO DE INGENIERIA CONSULTORES Y CONTRATISTAS SAC	Válido



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesViceministerio
de TransportesProvías
Descentralizado

PROVEEDORES REGISTRADOS COMO PARTICIPANTES EN EL SEACE

AS-SM-15-2024-MTC/21-1

EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL: HUILA HUILA - HUATATA, UBICADO EN EL DISTRITO DE CHINCHERO, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	OBSERVACION
49	20518145763	INVERSIONES & NEGOCIOS SAN CRISTOBAL E.I.R.L.	Válido
50	20519242312	EDYCONS INMOBILIARIA E INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Válido
51	20520639579	CORPORACION MUNDIAL DE DESARROLLO E INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-COMUDEIN S.A.C.	Válido
52	20523013603	DESIAL S.A.C.	Válido
53	20526351950	EMR INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L.	Válido
54	20526887442	HERREIVA S. R.LTDA.	Válido
55	20527760071	ANKA E.I.R.L	Válido
56	20527848246	PUMA ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - PUMA ASOCIADOS S.R.L.	Válido
57	20527956308	D & R CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - D & R CONTRATISTAS GEN	No válido
58	20529354313	SERVICIOS GENERALES NOR PERU ESCOBAR S.R.L	Válido
59	20529395265	J & J ENGINEERS HOME SAC	Válido
60	20529421444	BARDEX MINERIA & CONSTRUCCION S.A.C.	Válido
61	20529501391	GREEN GOLD CORPORATION SAC	Válido
62	20530887759	QUICK CONSTRUCTION S.A.C	Válido
63	20532303932	CONSTRUCTORA PASCO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSTRUCTORA PASCO E.I.R.L.	Válido
64	20533943706	CORPORACION INTERNACIONAL RIO AMAZONAS S.R.L.	Válido



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesViceministerio
de TransportesProveías
Descentralizado

PROVEEDORES REGISTRADOS COMO PARTICIPANTES EN EL SEACE

AS-SM-15-2024-MTC/21-1

EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL: HUILA HUILA - HUATATA, UBICADO EN EL DISTRITO DE CHINCHERO, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	OBSERVACION
65	20534029846	CONTRATISTAS GENERALES SAN CRISTOBAL S.A.C.	Válido
66	20534576146	LUDEÑA CONSULTORES EJECUTORES Y SERVICIOS GENERALES S.A.C.	Válido
67	20534888032	GRHECARP S.A.C.	Válido
68	20538546489	GEXA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Válido
69	20541261401	HCV INGENIERIA SAC	Válido
70	20541592777	CORPORACION CIMA S.A.C.	Válido
71	20542059291	CORPORACION GRUPO IBIZA S.A.C.	Válido
72	20542319462	JHOELMA CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	Válido
73	20542513439	CRISAMYR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Válido
74	20543667791	COMERCIO MINERO J.J. EMPRESA INDIVIDUAL RESPONSABILIDAD LIMITADA - COMERCIO MINERO J.J. E.I.R.L.	Válido
75	20547097069	M & S PROYECTS S.A.C.	Válido
76	20548210772	H & G ASOCIADOS S.A.C.	Válido
77	20551217702	CONSTRUCTORES E IMPORTADORES ASOCIADOS S.A.C.	Válido
78	20551544223	SAMED CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Válido
79	20554422749	TERRAMAQ CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Válido
80	20556295281	TABLEROS Y PUENTES S.A. SUCURSAL DEL PERU	Válido

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesViceministerio
de TransportesProvías
Descentralizado**PROVEEDORES REGISTRADOS COMO PARTICIPANTES EN EL SEACE****AS-SM-15-2024-MTC/21-1****EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL: HUILA HUILA - HUATATA, UBICADO EN EL DISTRITO DE CHINCHERO, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO.**

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	OBSERVACION
81	20556939196	GRUPO COVASA S.A. DE C.V. SUCURSAL PERU	No válido
82	20557574884	CONSTRUCTORA LINARES PERU S.A.C	Válido
83	20564360491	CONSORCIO EMPRESARIAL IGD SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Válido
84	20564410773	ENHAF JVM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - ENHAF JVM SRL	Válido
85	20568658613	AUREO CONTRATISTAS CONSULTORES S.A.C.	Válido
86	20570752104	EJECONSCEL SAC	Válido
87	20571266122	ARES SERVICIOS GLOBALES S.A.C.	Válido
88	20600044207	IRZA INGENIEROS S.R.L.	Válido
89	20600099541	GRUPO RAVYS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Válido
90	20600223756	INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VANA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-INCOVANA E.I.R.L.	Válido
91	20600239598	CIELO & ESTRELLA S.A.C.	Válido
92	20600518209	TOQUICONU S.A.C.	Válido
93	20600548558	ICS HOLDING S.A.	Válido
94	20600883683	SEGURITEL SGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Válido
95	20600926617	VANTURSA INVERSIONES GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - VANTURSA INVERSIONES GENERALES S.A.C.	Válido
96	20601038821	INDUSTRIAS WAYNNE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Válido



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesViceministerio
de TransportesProvincias
Descentralizadas

PROVEEDORES REGISTRADOS COMO PARTICIPANTES EN EL SEACE

AS-SM-15-2024-MTC/21-1

EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL: HUILA HUILA - HUATATA, UBICADO EN EL DISTRITO DE CHINCHERO, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	OBSERVACION
97	20601201594	GRUPO MAESACU VIAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO MAESACU VIAL S.A.C.	Válido
98	20601310733	KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L.	Válido
99	20601373581	GEOMASTER PERU S.A.C.	Válido
100	20601540763	RURACHKANI PERU CONTRATISTAS & CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - RUPECO S.A.C.	Válido
101	20601667461	DFC CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	Válido
102	20601830966	GRUPO GEOMAC S.A.C.	Válido
103	20602141013	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA HEYMAN A. & DYLAND S.A.C.	Válido
104	20602600182	GRUPO NIVI S.A.C.	Válido
105	20602679625	RAMIREZ & ARGANDOÑA S.A.C.	Válido
106	20602842330	CONSULTORIA & CONSTRUCCION GRUPO PERGOLA S.A.C.	Válido
107	20603173229	JHB CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	Válido
108	20603194676	GREBO CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS S.A.C. - GREBO S.A.C.	Válido
109	20603371756	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CR INNOVA SAC	Válido
110	20603476400	CONSTRUCCOES ENGENHARIA E PAVIMENTACAO ENPAVI LTDA SUCURSAL DEL PERU	Válido
111	20603582692	JAY COMPANY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Válido
112	20605048189	CORPORACION RJ S.R.L.	Válido



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesViceministerio
de TransportesProvincias
Descentralizado

PROVEEDORES REGISTRADOS COMO PARTICIPANTES EN EL SEACE

AS-SM-15-2024-MTC/21-1

EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL: HUILA HUILA - HUATATA, UBICADO EN EL DISTRITO DE CHINCHERO, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	OBSERVACION
113	20605238468	GRANDES XSTRUCTURAS S.A.C.	Válido
114	20605438424	INGENIERÍA & CONSTRUCCION OQR E.I.R.L	Válido
115	20605545948	MAYOLDA INVERSIONES S.A.C.	Válido
116	20605757601	S & G REINA DEL CISNE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - S & G REINA DEL CISNE S.R.L.	Válido
117	20605838490	CONSTRUCTORA SAN CAYETANO E.I.R.L.	Válido
118	20606101857	C & G MARCPERU S.A.C.	Válido
119	20606265892	MESCO INGENIEROS E.I.R.L.	Válido
120	20606792752	DL GROUP S.A.C.	Válido
121	20607144088	INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C.	Válido
122	20607284033	LUQUE CONSTRUCCION Y SERVICIOS S.A.C	Válido
123	20607394149	WILCOM CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Válido
124	20607544451	CONSTRUCTORA TORRES RODRIGUEZ S.A.C.	Válido
125	20607738441	INMOBILIARIA GRUPO CYMCO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Válido
126	20608705334	SERVICIOS GENERALES Y CONSULTORIA MUSIAK S.A.C.	Válido
127	20609553414	CONSULTORES EJECUTORES ABG BAUTISTA E.I.R.L.	Válido
128	20609681153	CONSTRUCTORA SPAZIO E INMOBILIARIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Válido



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Provías
Descentralizado

PROVEEDORES REGISTRADOS COMO PARTICIPANTES EN EL SEACE

AS-SM-15-2024-MTC/21-1

EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL: HUILA HUILA - HUATATA, UBICADO EN EL DISTRITO DE CHINCHERO, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	OBSERVACION
129	20610312650	3 TORRES CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Válido
130	20610504273	VCM INVERSIONES GENERALES S.A.C.	Válido
131	20611322241	CORPORACION INDUSTRIAL SIDERA S.A.C.	Válido
132	20612022501	CORPORACION LEGHAZI S.A.C.	Válido
133	20612442046	SERCON INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.C.	Válido
134	99000032707	INGENIERIA Y DESARROLLO ARQUITECTONICO , S.A. DE C.V.	Válido