

**FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)**

1. DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	22/05/2024	
1.2	ÁREA USUARIA	Sub Gerencia de Obras y Supervisión	
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N°2208 EN EL DISTRITO DE HUANCHACO - PROVINCIA DE TRUJILLO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD". CUI N° 2550270.	
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	2550270	
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	48-2024	
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2550270
		Documento que declaró la viabilidad	

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Informe N° 000671-2024-GGR-GRI-SGOS	Fecha de recepción	12/04/2024
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la tercera versión	De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la cuarta versión	De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la quinta versión	De oficio		Con motivo de observaciones
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	x
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	x
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	x
			Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	x
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.			

2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ITEM Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA [MES]	CANTIDAD MESES	FUENTE: COTIZACIONES ACTUALIZADAS						
				RYC INGENIEROS CONSULTORES		KATHYANNA DEL ROCIO HERNANI MORALES		FUENTE: PROMEDIO DE COTIZACIONES		
				RUC:	28461475242	RUC:	10161359249			
				TELÉFONO:	950730592	TELÉFONO:	3756510			
				E-MAIL:	ryc Ingenieros42@gmail.com	E-MAIL:	KHERMAMI_16@HOTMAIL.COM			
				PRECIO UNITARIO S/.	PRECIO TOTAL S/.	PRECIO UNITARIO S/.	PRECIO TOTAL S/.	PRECIO UNITARIO S/.	PRECIO TOTAL S/.	
unic	i Gastos Fijos									
1	Análisis de Gastos Fijos. Incluye liquidación	GLB	1	S/ 8,262.04	S/ 8,262.04	S/ 11,415.00	S/ 11,415.00	S/ 9,833.52	S/ 9,833.52	
	ii Gastos Variables									
1	Análisis de Gastos Variables.	GLB.	1	S/ 218,476.00	S/ 218,476.00	S/ 256,100.00	S/ 256,100.00	S/ 238,297.50	S/ 238,297.50	
				COSTO DIRECTO	S/ 226,727.04		269,515.00		269,515.00	248,121.02
				UTILIDAD 7%	S/ 15,970.89				18,966.05	17,268.47
				SUB TOTAL	S/ 242,597.93				288,281.05	265,489.48
				IGV	S/ 43,687.83				51,908.59	47,788.11
				TOTAL DE LA SUPERVISIÓN	S/ 286,285.66				340,289.64	313,277.60

DE LA ENTIDAD

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISIÓN					
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA LE. N.º 2261 EN EL DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD" CUI 2593274					
VALOR REFERENCIAL DE EJECUCIÓN DE OBRA:					PORCENTAJE DE INCIDENCIA
Item	Descripción	Unid.	Cantidad	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
1	Gastos Fijos				
1	Análisis de Gastos Fijos.	GLB.	1.00	2,235.00	2,235.00
2	Gastos Variables				
1	Análisis de Gastos Variables.	GLB.	1.00	153,426.00	153,426.00
				COSTO DIRECTO	155,261.00
				Utilidad 7%	13,538.20
				SUB TOTAL	168,799.20
				IGV 18%	30,373.88
				Total de Gastos de Supervisión	199,173.08

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

SÓN: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEIENTO SETENTA Y UNO CON 88/100 SOLES

Item	Descripción	Unid.	Cantidad	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
1	Liquidación de Obra				
1	Análisis de Gastos Liquidación	Glo.	1.00	4,620.00	4,620.00
COSTO DIRECTO					4,620.00
Utilidad 3%					138.60
SUB TOTAL					4,758.60
IGV 18%					856.51
Total de Gastos de Supervisión S/					5,615.11

SÓN: CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES CON 21/100 SOLES

MONTO TOTAL DE SUPERVISION	261,000.00
-----------------------------------	-------------------

SÓN: DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CINCO Y 08/100 SOLES

ANÁLISIS DE GASTOS FIJOS						
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 2208 EN EL DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD" CUI 2588278						
Análisis de Gastos de Supervisión FIJOS						
Item	Descripción	Unid.	Cant. Descripción	Cantidad #	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
Materiales de Oficinas						
1.1	Archiveros.	Unid.	2.00	5.00	5.00	25.00
1.2	Papel bond A4.	Milgr.	1.00	5.00	27.00	135.00
1.3	Folier manila.	Docena	1.00	5.00	18.00	90.00
1.4	Sobres manila.	Docena	1.00	5.00	16.00	80.00
Equipo de Protección Personal - Recursos Humanos						
2.1	Casaca de seguridad (Para Jefe de Supervisión y Especialistas).	Unids.	5.00	1.00	25.00	150.00
2.2	Bolinas de seguridad (Para Jefe de Supervisión y Especialistas).	Par	5.00	1.00	250.00	1,500.00
2.3	Calzoncillos de seguridad (Para Jefe de Supervisión y Especialistas).	Unids.	5.00	1.00	45.00	225.00
2.4	Pantalón (Para Jefe de Supervisión y Especialistas).	Unids.	5.00	1.00	45.00	225.00
2.5	Carretes manga larga (Para Jefe de Supervisión y Especialistas).	Unids.	5.00	1.00	48.00	240.00
2.6	Lentes de protección (Para Jefe de Supervisión y Especialistas).	Unids.	5.00	1.00	15.00	90.00
Total de gastos generales fijos S/						2,835.00
ANÁLISIS DE GASTO DE LIQUIDACION						
3.1	Liquidación de Obra					4,620.00
3.2	Ing. Jefe de Supervisión.	Mes	1.00	0.50	9,000.00	4,500.00
3.3	Copias de Placa - Tamaño de Papel Referencial A1.	Unid.	1.00	15.00	8.00	120.00
Total de Gasto de Liquidación S/						4,620.00

ANÁLISIS DE GASTOS VARIABLES							
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 2208 EN EL DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD" CUI 2588278							
Análisis de Gastos de Supervisión VARIABLES							
Item	Descripción	Unid.	Cant. Descripción	Indicador de Participación	Tiempo	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
Recursos Humanos - Seguro Complementario de Trabajo de Seguro (SCT) de personal y social							
1.1	Técnicos						188,500.00
1.1.1	Jefe de Supervisión.	Mes.	1.00	1.00	5.00	9,000.00	45,000.00
1.1.2	Especialistas en Control de Calidad	Mes.	1.00	1.00	5.00	7,000.00	35,000.00
1.1.3	Especialistas en Estructuras.	Mes.	1.00	0.50	5.00	7,000.00	17,500.00
1.1.4	Especialistas en Arquitectura.	Mes.	1.00	1.00	4.00	7,000.00	28,000.00
1.1.5	Especialistas en Instalaciones Eléctricas	Mes.	1.00	1.00	3.50	7,000.00	17,500.00
1.1.6	Especialistas en Instalaciones Sanitarias	Mes.	1.00	1.00	2.50	7,000.00	17,500.00
Administrativos							
1.2.1	Secretarías.	Mes.	1.00	1.00	5.00	1,860.00	9,300.00
Alquileres						5,625.00	5,625.00
Oficinas de Supervisión							
2.1	Oficina (Área mínima 6 m ² x 6 m ² - Dimensiones recomendadas 5.00m x 5.00m)	Mes.	1.00	1.00	5.00	400.00	2,000.00
Mobiliario							
2.2	Mesa de Trabajo (Dimensiones mínimas 7.50 m x 1.20 m)	Mes.	1.00	1.00	5.00	40.00	200.00
2.2.2	Escritorio (Dimensiones mínimas 1.20 m x 0.90 m)	Mes.	2.00	1.00	5.00	20.00	200.00
2.2.3	Silla plásticas.	Mes.	7.00	1.00	5.00	5.00	175.00
2.2.4	Estantería para archivadores.	Mes.	1.00	1.00	5.00	20.00	100.00
Equipos de Computo							
2.3.1	Laptop: Minimo Pentium 1.57, Core i3	Mes.	3.00	1.00	5.00	200.00	3,000.00
2.3.2	Impresora multifuncional (Impresión, Escaneo y Fotorcopi)	Mes.	1.00	1.00	5.00	150.00	750.00
Servicios							
3	Energía eléctrica.	Mes.	1.00	1.00	5.00	180.00	900.00
3.3	Agua y desague.	Mes.	1.00	1.00	5.00	50.00	250.00
3.3	Comunicaciones (Teléfono e Internet)	Mes.	1.00	1.00	5.00	200.00	1,000.00
3.4	Don	Mes.	1.00	1.00	5.00	300.00	1,500.00
3.5	Aseguramiento de calidad	Glo.	00	1.00	1.00	4,250.00	4,250.00
Total de Gastos Generales Variables S/:						183,425.00	

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

GASTOS DE CONTROL DE CALIDAD						
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL BÁSICO DE LA I.E. N° 2208 EN EL DISTRITO DE HUANCHICO, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD" CUI 2528278						
Item	Descripción	Unid.	Cant. Desaprovechada	Tiempo (mes)	Precio Unitario S/	Valor Total S/
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD						
1.1	Control de calidad	uni	1.00	-	750.00	750.00
1.2	Control de calidad en terreno	uni	1.00	5.00	300.00	300.00
1.3	Control de calidad en laboratorio	uni	1.00	5.00	400.00	400.00
Costo total de control de calidad S/:						1,450.00

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	x	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/. 313,277.60 (Trecientos trece mil doscientos setenta y siete con 60/100 soles)					

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	16/04/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	19/04/2024
--	------------	---	------------

4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	x	NO	
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>				

4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	x
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>				

4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	x
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>				

4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	x
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>				

REGIÓN "LA LIBERTAD"
 GERENCIA REGIONAL DE CONTRATACIONES


 C.R.C. Dioselinda Elena Polo Tirado de Pajares
 GERENTE

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.