

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO															
1. DATOS GENERALES															
1.1		FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		31.10.24											
1.2		DEPENDENCIA USUARIA		Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural											
1.3		DENOMINACIÓN DE LA OBRA		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN EL CENTRO POBLADO DE PUYE DISTRITO DE TAMBO DE LA PROVINCIA DE HUAYTARA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA CON CODIGO CUI N° 2657283.											
1.4		N° DE REFERENCIA DEL PAC		4											
1.5				LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		SI		X		NO					
1.6		PROYECTO DE INVERSIÓN		Código CUI		2657283		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública		FORMATO N°02					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO															
2.1		DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		INFORME N° 140-2024/MDT/GDUR/ACM		Fecha de documento		30.10.2024					
2.2		MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL AREA USUARIA		Fecha de la tercero version			De oficio						
2.3		SEÑALAR SI LA CONTRATACION INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI				NO		X					
2.4		SEÑALAR SI LA CONTRATACION SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		X		NO							
2.5		SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACION		SI				NO		X					
				Sustento:											
2.6		SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACION HA SIDO HOMOLOGADO		SI				NO		X					
				Sustento:											
2.7		REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el capitulo III de la sección específica de las bases.											
2.8		OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO													
		N° Item		Cantidad de observaciones		Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor				Fecha de remisión de la comunicación					
		NINGUNA.													
2.9		RESPUESTA DEL AREA USUARIA													
		N° Item		Cantidad de respuestas a las observaciones		Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor				Fecha de remisión de la comunicación					
		NINGUNA.													
2.10		AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO													
		N° Item		Ajustes realizados al expediente técnico											
				NINGUNO.											
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL															
3.1		PRECIOS HISTORICOS DE LA ENTIDAD						SI				NO		X	
		Indicar el detalle de la fuente identificada durante la realizacion del estudio de mercado.													
3.2		PAGINA WEB DEL SEACE						SI				NO		X	
		Indicar el detalle de la fuente identificada durante la realizacion del estudio de mercado.													
3.3		CONSIGNAR OTRA(S) FUENTE(S) IDENTIFICADAS						SI				NO		X	
		Indicar el detalle de la fuente identificada durante la realizacion del estudio de mercado.													
3.4		PRESUPUESTO DE OBRA													
		N° ITEM		Detalle del Presupuesto de Obra											

**FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO**

PRESUPUESTO ANALITICO						
DETALLE DE FINANCIAMIENTO Y COSTOS INDIRECTOS						
A. COSTO DIRECTO (CD)						549,146.44
MANO DE OBRA						290,841.92
MATERIALES						181,555.37
EQUIPO Y HERRAMIENTAS						17,379.80
SUB CONTRATOS						59,369.35
B. GASTOS GENERALES DE LA OBRA	MES	COEF.	MONTO		10.00%	54,914.64
TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS	1	1	6,150.00			6,150.00
TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES	1	1	48,764.64			48,764.64
C. GASTOS DE SUPERVISION	MES	PARTICIP	MONTO		7.23%	39,708.00
Costo Directo Servicio Supervisión		1	30,900.00			30,900.00
Gastos Generales Supervisión		1	8,808.00			8,808.00
D. UTILIDAD	MES	COEF.	MONTO		5.00%	27,457.32
TOTAL COSTOS INDIRECTOS						82,371.96
DETALLE DE FINANCIAMIENTO						
DESCRIPCION	% CD	REGION		MUNICIPALIDAD	TOTAL	
		DESEMBOLSO	ADMINISTRA	APORTE		
COSTO DIRECTO	-----			S/ 549,146.44		S/ 549,146.44
GASTOS GENERALES DE LA OBRA	10.00%			S/ 54,914.64		S/ 54,914.64
UTILIDAD	5.00			S/ 27,457.32		S/ 27,457.32
SUB TOTAL				S/ 631,518.40		S/ 631,518.40
IMPUESTO IGV 18% C.D.	18.00%			S/ 113,673.31		S/ 113,673.31
VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA				S/ 745,191.71		S/ 745,191.71
SUPERVISION DE OBRA	7.23%			S/ 39,708.00		S/ 39,708.00
COSTO TOTAL DE LA OBRA				S/ 784,899.71		S/ 784,899.71
COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO				S/ 40,500.00		S/ 40,500.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO				S/ 825,399.71		S/ 825,399.71

SON : OCHOCIENTOS VEINTE Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 70/100 SOLES

3.5 CRITERIO Y METODOLOGIA UTILIZADA PARA DETERMINAR EL VALOR REFERENCIAL

el valor referencial se determinó en el Expediente Tecnico de Obra.

3.6 VALOR REFERENCIAL

MONEDA

Soles

X

Dólares

Otro:

Señalar otra moneda

MONTO

(Quinientos Cuarenta y Siete Mil Novecientos Treinta y Uno con 24/100 Soles)

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL AL OBJETO DE LA CONTRATACION

4.1 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO

SI

NO

X

De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.

4.2 SOBRE LA INFORMACION QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACION DE LOS FACTORES DE EVALUACION

SI

NO

X

De ser afirmativa la respuesta, detallar la información sobre la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.

4.3 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN

SI

NO

X

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

5.


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO
 PROV. HUAYTARA, REGION HUANCAYELICA

 CPC JONATAN E. OJEDA ALVAREZ
 JEFE DE LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES