


Anexo N° 03									
Formato para asignar los riesgos									
1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número (CUI)	2653909	2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN EL PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO NARANJILLO, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA DE LA PROVINCIA DE RIOJA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN" CUI N°2653909			
	Fecha	OCTUBRE 2024			Ubicación Geográfica	DISTRITO : NUEVA CAJAMARCA PROVINCIA : RIOJA DEPARTAMENTO : SAN MARTIN			
3.INFORMACIÓN DEL RIESGO			4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS						
3.1 CÓDIGO DE RIESGO	3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO	4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA				4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN	4.3 RIESGO ASIGNADO A	
			Mitigar el riesgo	Evitar el riesgo	Aceptar el riesgo	Transferir el riesgo		Entidad	Contratista
R01	Errores o deficiencias en el diseño	Prioridad Baja		X			Brindar la información técnica sobre el proyecto. Que los postores evalúen la información técnica brindada y presenten su propuesta técnica.	X	
R02	Deficiente ejecución técnica de la obra	Prioridad Moderada		X			Supervisión permanente de obra.		X
R03	Estallido de conflicto social en la zona de la obra	Prioridad Moderada	X				Monitoreo permanente de los grupos interesados (Stakeholder) Consientización a la población, respecto a la obra. Trámite y aprobación de potencial ampliación de plazo	X	
R04	hallazgo de restos arqueológicos significativos a nivel superficial o vasto	Baja Prioridad		X			Excavación y remoción de tierra en la zona de proyecto sin antecedentes o historial de intervenciones pasadas.		X
R05	Riesgo de interferencias y/o servicios afectados	Prioridad Moderada		X			Cumplir con lo establecido en la gestión de seguridad y salud ocupacional -Realizar la señalización correspondiente para el libre tránsito de la maquinaria pesada. -Adquisición de los equipos de protección individual y colectiva.		X


DAVID GRANDEZ SILVA
INGENIERO CIVIL
CIP N° 284250



DAGS ENGINEERS E.I.R.L.
David Grande Silva
TITULAR GERENTE

Anexo N° 03					
Formato para asignar los riesgos					
1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número (CUI)	2653909	2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN EL PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO NARANJILLO, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA DE LA PROVINCIA DE RIOJA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN" CUI N°2653909
	Fecha	OCTUBRE 2024		Ubicación Geográfica	DISTRITO : NUEVA CAJAMARCA PROVINCIA : RIOJA DEPARTAMENTO : SAN MARTIN

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO			4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS						
3.1 CÓDIGO DE RIESGO	3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO	4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA				4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN	4.3 RIESGO ASIGNADO A	
			Mitigar el riesgo	Evitar el riesgo	Aceptar el riesgo	Transferir el riesgo		Entidad	Contratista
R06	Bloqueo de la vía de acceso a la cantera. Posiblemente durante los meses de mayo-julio, que ocasionaría retrasos en la obra	Alta Prioridad	X				Establecer un turno adicional de 12 horas para duplicar el acopio diario de materiales. Acondicionar una área de almacenamiento temporal adicional para acopiar la mayor cantidad de materiales que se trasladarán de la cantera.		X
R07	Riesgos ambientales	Alta Prioridad		X			Implementar el estudio de impacto ambiental Realizar un plan de contingencia, ante un evento fortuito que implique la paralización de la obra.		X
R08	Eventos de fuerza mayor o caso fortuito	Prioridad Moderada	X				Contar con un seguro contra daños por eventos sísmicos. Definir las zonas seguras en caso de sismo. Tramitar y aprobar las ampliaciones de plazo por causa de fuerza mayor.	X	
R09	Retrasos en el suministro de materiales y equipos para la obra	Alta Prioridad		X			-Elaboración de Plan de adquisiciones de insumos, como parte de la propuesta técnica del postor.		X
R10	Ocurrencia de accidentes de construcción o daños a terceros	Prioridad Moderada		X			Poner en funcionamiento el plan de seguridad en obra durante su ejecución, incluyendo la presencia de un prevencionista de riesgo Capacitar al equipo de mano de obra calificada y no calificada sobre temas de seguridad y salud ocupacional.		X


DAVID GRANDEZ SILVA
INGENIERO CIVIL
CIP N° 284250

ING. DAVID GRANDEZ SILVA
Responsable de Elaboración
DNI: 70931988

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA

Mag Josué Pilco Pezo
ING CIVIL - CIP N° 96587
GERENTE DE INVERSIONES

ING. JOSUÉ PILCO PEZO
Responsable de Aprobación
Cargo: Gerente de Inversiones
Dependencia: Gerencia de Inversiones


DAGSI ENGINEERS E.I.R.L.

David Grande Silva
TITULAR GERENTE