



PERU

GOBIERNO
REGIONAL DE
PASCODIRECCION
GENERAL DE
ADMINISTRACIONDIRECCION DE
ABASTECIMIENTO
Y PATRIMONIOUNIDAD DE
PROCESOS*"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"***INFORME N°718-2025-GRP-GGR-DGA-DAP/UPRO**

A : C.P.C. Gerber Aníbal AMBROSIO RENTERA
DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO
DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS CONTRATACIONES

C.P.C. Yanet Soleda CUELLAR CHAVEZ
GERENCIA GENERAL REGIONAL
AUTORIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

ASUNTO : INFORME DE ANÁLISIS DE DECLARACIÓN DE DESIERTO

REFERENCIA : ACTA DE DESIERTO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA N°03-2025-OC-GRP-1

FECHA : 16 de julio de 2025



Con relación al rubro del asunto, debo manifestarle lo siguiente;

I. ANTECEDENTES

Con fecha 03.07.2025 se convocó el procedimiento de selección **SIE-03-2025-OC-GRP-1; ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-50 PARA EL PLAN DE INTERVENCIÓN POR PELIGRO INMEDIATO POR LLUVIAS INTENSAS EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO EN MARCO AL DECRETO SUPREMO N°033-2025-PCM** con una cuantía de S/. 393,558.00

II. MOTIVOS DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO

No se presentaron ofertas, debido a que no registraron participantes.	
Se registraron 04 participantes, pero no presentaron ofertas.	
Se presentaron 2 ofertas, pero no quedó ninguna oferta válida, debido a:	
Que las ofertas, fueron declaradas NO ADMITIDAS conforme a los detalles indicados en el acta adjunta al presente.	X

III. ACCIONES REALIZADAS PARA DETERMINAR LAS CAUSAS PROBABLES DE LA DECLARACIÓN DE DESIERTO

Para determinar las causas probables de la declaratoria de desierto que no permitieron la conclusión del procedimiento se realizaron las siguientes acciones:			
1.1	Se solicitó a los proveedores que participaron en el estudio de mercado comuniquen las razones por las que no participaron en el procedimiento de selección.		
1.2	Se solicitó a los proveedores registrados como participantes en el procedimiento comuniquen las razones por las que no presentaron sus ofertas.		
1.3	Se analizó las consultas y observaciones presentadas durante el procedimiento y el pliego de absolución de consultas y observaciones.		
1.4	Se analizó el proceso de admisión, evaluación y calificación de ofertas, a fin de determinar las causas probables que no permitieron la conclusión del procedimiento.		
1.5	Otros	Las ofertas no cumplen con las condiciones establecidas en las bases integradas del procedimiento de selección.	X

IV. CAUSAS PROBABLES QUE NO PERMITIERON LA CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Luego de realizar las acciones detalladas en el numeral precedente, se ha podido determinar que la declaratoria de desierto pudo tener como origen en lo siguiente:			
1.1	El valor estimado no estuvo acorde con los precios del mercado.		
1.2	Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, según corresponda, contenía estándares técnicos muy elevados, difíciles de cumplir.		
1.3	Los requisitos de calificación fueron establecidos de acuerdo con estándares muy elevados, difíciles de cumplir.		
1.4	Los postores no estructuraron adecuadamente sus ofertas, pues la no admisión o descalificación de las mismas deriva de errores en las ofertas presentadas.		X
1.5	Otros	Los participantes no presentaron ofertas	



PERU

GOBIERNO
REGIONAL DE
PASCODIRECCION
GENERAL DE
ADMINISTRACIONDIRECCION DE
ABASTECIMIENTO
Y PATRIMONIOUNIDAD DE
PROCESOSUnidos
para Avanzar*"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"*

1.6	Detallar el sustento técnico de las posibles causas. Que los postores inscritos en el presente procedimiento de selección SIE-3-2025-OC-GRP-1, NO PRESENTARON OFERTAS.	
-----	--	--

En ese sentido, se solicita que antes de una nueva convocatoria, se adopten las medidas siguientes:

- 1.- El área usuaria que requirió la contratación, confirme si realizará o no alguna modificación a los Términos de Referencia, de considerarse alguna modificación se solicitará una nueva aprobación del expediente.
- 2.- Se recomienda llevar a cabo una su pronta convocatoria, teniendo presente la necesidad de la contratación y los objetivos propuestos en ella.

Solo en caso que producto de la implementación de las medidas correctivas se modifique algún extremo del expediente de contratación, se solicita gestionar una nueva aprobación del mismo.

Sin otro en particular,

Atentamente,

C.P.C RAUL ANTONIO CHAVEZ MARIÑO
OFICIAL DE COMPRA

SISGEDO
Reg. Doc.:03081399
Reg. Exp.:01775535