

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	29/08/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	DIVISION DE OBRAS - GERENCIA DE INGENIERIA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO; EN (LA) EPS SEDACAJ S.A. 2022-2024, DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CUI 2534225						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	29						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	CARTA N° 236-2024-GI/EPS SEDACAJ SA		Fecha de recepción	24/07/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación	X	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							

CPC. Wilson Sapo Cahuana
JEFE DIV. LOGISTICA Y
SERVICIOS GENERALES
E.P.S. SEDACAJ S.A.

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
ANEXO 01							
DE LA ENTIDAD							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
ANEXO 02							
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA							
		MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 329,594.52				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
El valor referencial se Dermino en funcion las funetes de cotizaciones metodo promedio.							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		8/08/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		26/08/2024	
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	NO	X	
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>							

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDE UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	<p style="text-align: center;">  CPC. Wilson Sapo Cahuana JEFE DIV. LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES EPS. REDACALSA </p>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				



"CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA EPS SEDACAJ 2022-2024 DE CIUDAD CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA" CUI N° 2534225

DESAGREGADO GASTOS SUPERVISION Y LIQUIDACION

PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA EPS SEDACAJ 2022-2024 DE CIUDAD CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA" CUI N° 2534225

Item	Descripción		Unid.	Precio	Cantidad	Meses	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Parcial
1	GASTOS FIJOS (No relacionados con el tiempo de la ejecución de la obra)											
01.01.00	Equipoamiento											S/12,910.00
1.1.1	Computadora		und- mes	S/4,500.00	1	1	1					S/7,160.00
1.1.2	Impresora		und- mes	S/750.00	1	1	1					S/4,500.00
1.1.3	Escritorio con sillas		jgo	S/350.00	1	1	1					S/750.00
1.1.4	Pizarra acrílica		und- mes	S/60.00	1	1	1					S/350.00
01.02.00	Gastos indirectos: varios											S/60.00
1.2.1	Legales y Notariales sobre la organización		gbl	S/250.00	1	1	1					S/250.00
01.03.00	Gastos de liquidación de obra											S/1,000.00
1.3.1	Fotocopias/ impresión de planos		gbl	S/400.00	1	1	1					S/400.00
1.3.2	Fotocopias de documentos		gbl	S/300.00	1	1	1					S/300.00
1.3.3	Empastado, encuadernado, anillado		gbl	S/50.00	1	1	1					S/50.00
1.3.4	Impresión y/o fotocopia del expediente técnico de liquidación de obra		jgo	S/250.00	1	1	1					S/250.00
02.00.00	GASTOS VARIABLES (Relacionados directamente con el tiempo de la ejecución de la obra)											S/266,407.39
02.10.00	Gastos del personal Clave											
2.1.2	Jefe de Supervisión de obra		PERS	S/9,000.00	1	5	1	1	1	1	1	S/7135,000.00
2.1.3	Especialista de Calidad		PERS	S/6,000.00	1	5	1	1	1	1	1	S/45,000.00
2.1.4	Especialista Ambiental		PERS	S/6,000.00	1	5	1	1	1	1	1	S/30,000.00
2.1.5	Especialista de Seguridad en Obra y Salud Ocupacional		PERS	S/6,000.00	1	5	1	1	1	1	1	S/30,000.00
02.02.00	Gastos de personal profesional y auxiliar											
2.2.1	Chofer		PERS	S/3,500.00	1	5	1	1	1	1	1	S/30,000.00
2.2.2	Asistente de supervisión		PERS	S/5,000.00	1	10	2	2	2	2	2	S/17,500.00
2.2.3	Secretaria		PERS	S/3,000.00	1	5	1	1	1	1	1	S/50,000.00
02.03.00	Vestuario											S/15,000.00
2.3.1	Zapatos de seguridad		PAR	S/60.00	7	1	7					S/840.00
2.3.2	Casco de protección Personal		und- mes	S/25.00	7	1	7					S/420.00
2.3.3	Chalecos de drill estampados		und- mes	S/35.00	7	1	7					S/175.00
												S/245.00

Jefe de Supervisión de Obra
Jefe de Logística y
Servicios Generales
E.P.S. SEDACAJ S.A.



"CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA EPS SEDACAJ 2022-2024 DE CIUDAD CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA" CUI N° 2534225

DESAGREGADO GASTOS SUPERVISION Y LIQUIDACION

PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA EPS SEDACAJ 2022-2024 DE CIUDAD CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA" CUI N° 2534225

Item	Descripción	Unid.	Precio	Cantidad	Meses	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Parcial
02.04.00	Movilidad y viáticos										S/30,900.00
2.4.1	Alquiler de camioneta	und- mes	S/5,300.00	1	5	1	1	1	1	1	S/26,500.00
2.4.2	Combustible	GLN	S/22.00	40	5	40	40	40	40	40	S/4,400.00
02.05.00	Servicios básicos para el periodo de ejecución de obra										S/600.00
2.5.1	consumo de energía eléctrica	mes	S/120.00	1	5	1	1	1	1	1	S/600.00
02.06.00	Pruebas de control de calidad										S/6,770.00
2.6.1	Diseño de Mezclas fc:140kg/cm2	und- mes	S/350.00	1	1	1					S/350.00
2.6.2	Diseño de Mezclas fc:175kg/cm1	und- mes	S/350.00	1	1	1					S/350.00
2.6.3	Diseño de Mezclas fc:210kg/cm2	und- mes	S/350.00	1	1	1					S/350.00
2.6.4	Prueba de compactación de suelos (Proctor modificado)	und- mes	S/60.00	2	1	2					S/120.00
2.6.5	Densidad de campo	und- mes	S/120.00	30	5	6	6	6	6	6	S/3,600.00
2.6.6	Rotura de probetas de concreto	und- mes	S/80.00	25	25	5	5	5	5	5	S/2,000.00
02.07.00	Seguros				0						S/9,737.39
2.7.1	Seguro de accidentes personales	gbl	S/1,785.31	1	1	1					S/1,785.31
2.7.2	Seguro complementario de trabajo de riesgo	gbl	S/5,872.50	1	1	1					S/5,872.50
2.7.3	Vida ley	gbl	S/634.38	1	1	1					S/634.38
2.7.4	Seguro contra todo riesgo	gbl	S/1,219.84	1	1	1					S/1,219.84
2.7.5	Costo por emisión de póliza	gbl	S/285.36	1	1	1					S/285.36
02.08.00	Gastos de Liquidación de Obra										S/4,500.00
2.8.1	Ing. Supervisor de obra	PERS	S/4,000.00	1	1	1					S/4,000.00
2.8.2	Material de Oficina e impresión	gbl	S/500.00	1	1	1					S/500.00

GASTO TOTAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION	
COSTO DIRECTO	S/279,317.39
IGV (18%)	S/50,277.13
COSTO TOTAL	S/329,594.52

CPC. Wilson Sapo Cahuana
JEFE DE LOGISTICA Y
SERVICIOS GENERALES
E.P.S. SEDACAJ S.A.