

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	14/03/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SUPERVISION DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CON CUI N°2344278 DENOMINADO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N 17235 CASERIO LA LIBERTAD Y N 17771 CASERIO AGUA AZUL, Y N 16257 CASERIO HUILLARAN CENTRO POBLADO DE AGUA AZUL - CENTRO POBLADO DE LA LIBERTAD - DISTRITO DE BAGUA GRANDE - PROVINCIA DE UTCUBAMBA - REGIÓN AMAZONAS, CENTRO POBLADO DE HUILLARAN - DISTRITO DE JAMALCA - PROVINCIA DE UTCUBAMBA - REGIÓN AMAZONAS						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	32						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2344278					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 01: REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 5988-2023-G.R.AMAZONAS/GRI-SGSL		Fecha de recepción	14/11/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	4/03/2024	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
				-				


FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																							
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>																							
			-																				
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>																							
			-																				
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>																							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA																							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																
			-																				
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>																							
			-																				
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>																							
			-																				
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>																							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																							
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento																						
1	El area usuaria modificó el requerimiento mediante INFORME N° 000845-2024-G.R.AMAZONAS/GRI-SGSL																						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																							
DEL PROVEEDOR																							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																						
1	PROVEEDOR: TRUJILLO & MULTISERVICIOS EIRL																						
	ITEM 1: I. E. N° 17235 CASERIO LA LIBERTAD																						
<div style="text-align: center; font-size: small;"> DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISION </div> <div style="font-size: x-small;"> * MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 17235 CASERIO LA LIBERTAD Y N° 17775 CASERIO AGUA AZUL, Y N° 16257 CASERIO HUILLARAN CENTRO POBLADO DE AGUA AZUL-CENTRO POBLADO LA LIBERTAD- DISTRITO DE BAGUA GRANDE- PROVINCIA DE UTCUBAMBA-REGIÓN AMAZONAS, CENTRO POBLADO DE HUILLARAN-DISTRITO DE JAMALCA- PROVINCIA DE UTCUBAMBA -REGIÓN AMAZONAS * CON CUI 2344278 </div> <div style="font-size: x-small; margin-top: 5px;"> PROYECTO: </div> <div style="font-size: x-small; margin-top: 5px;"> CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS UBICACIÓN: LA LIBERTAD FECHA: Mar-24 </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">ETAPAS DE LA SUPERVISION</th> <th style="width: 10%;">PARCIAL (en meses)</th> <th style="width: 20%;">Determinación del plazo de la consultoría de obra</th> <th style="width: 30%;">Gastos de supervision con IGV</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C. GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">5.5</td> <td style="text-align: right;">S/ 174,049.41</td> </tr> <tr> <td>B. GASTOS DE LIQUIDACIÓN</td> <td style="text-align: center;">0.5</td> <td></td> <td style="text-align: right;">S/ 14,772.42</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">5.5</td> <td style="text-align: right;">TOTAL S/ 188,821.83</td> </tr> </tbody> </table>								ETAPAS DE LA SUPERVISION	PARCIAL (en meses)	Determinación del plazo de la consultoría de obra	Gastos de supervision con IGV	C. GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA	5	5.5	S/ 174,049.41	B. GASTOS DE LIQUIDACIÓN	0.5		S/ 14,772.42			5.5	TOTAL S/ 188,821.83
ETAPAS DE LA SUPERVISION	PARCIAL (en meses)	Determinación del plazo de la consultoría de obra	Gastos de supervision con IGV																				
C. GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA	5	5.5	S/ 174,049.41																				
B. GASTOS DE LIQUIDACIÓN	0.5		S/ 14,772.42																				
		5.5	TOTAL S/ 188,821.83																				

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

C. GASTOS GENERALES Y CONTROL DE OBRA							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad descripción	Cantidad Unidad	% Part	PU	Parcial
1. GASTOS GENERALES FIJO							S/ 6,850.00
1.1. GASTOS FINANCIEROS							S/ 2,500.00
1.1.1. SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES		GLB	1.00	1.00		1000.00	S/ 1,000.00
1.1.2. COSTO POR EMISION DE POLIZA		GLB	1.00	1.00		1500.00	S/ 1,500.00
1.2. GASTOS ADMINISTRATIVOS							S/ 1,250.00
1.2.1. GASTOS LEGALES		GLB	1.00	1.00		1000.00	S/ 1,000.00
1.2.2. COPIAS DE DOCUMENTOS		GLB	1.00	1.00		250.00	S/ 250.00
1.3. GASTOS DIVERSOS							S/ 3,100.00
1.3.1. DISEÑOS DE MUELA		UND	1.00	2.00		350.00	S/ 700.00
1.3.2. ROTURA DE PROYECTOS		MES	4.00	15.00		40.00	S/ 2,400.00
2. GASTOS GENERALES VARIABLES							S/ 131,000.00
2.1. PERSONAL PROFESIONAL							S/ 76,250.00
2.1.1. INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA (ING. CIVIL O ARQUITECTO)		MES	1.00	5.00	100%	9000.00	S/ 45,000.00
2.1.2. ASISTENTE DE SUPERVISION (ING. CIVIL O ARQUITECTO)		MES	1.00	5.00	100%	3500.00	S/ 17,500.00
2.1.3. INGENIERO AMBIENTAL, INGENIERO EN SEGURIDAD Y SALUD		MES	1.00	5.00	50%	5500.00	S/ 13,750.00
2.2. PERSONAL TECNICO Y PERSONAL AUXILIAR							S/ 12,000.00
2.2.1. CONDUCTOR DE CAMIONETA		MES	1.00	6.00	100%	2000.00	S/ 12,000.00
2.3. ALQUILERES Y SERVICIOS							S/ 42,750.00
2.3.1. MOVILIDAD DE OBRA (INC. COMBUSTIBLE)		MES	1.00	5.00		4000.00	S/ 20,000.00
2.3.2. ALQUILER DE OFICINA + MOVILIARIO		MES	1.00	5.00		450.00	S/ 2,250.00
2.3.3. UTILES DE ESCRITORIO		MES	1.00	5.00		500.00	S/ 2,500.00
2.3.4. COPIA DE DOCUMENTOS, PLANOS, ETC		MES	1.00	1.00		1000.00	S/ 1,000.00
2.3.5. ALIMENTACION DE PERSONAL		MES	4.00	5.00		800.00	S/ 16,000.00
2.3.6. ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO + IMPRESORA		MES	1.00	1.00		1000.00	S/ 1,000.00
DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS GENERALES							S/ 6,850.00
GASTOS GENERALES FIJOS							S/ 131,000.00
GASTOS GENERALES VARIABLES							S/ 137,850.00
TOTAL GASTOS GENERALES							S/ 274,850.00
UTILIDAD							7%
SUB TOTAL							S/ 294,085.00
IGV							18%
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA							S/ 347,722.42

CUENTE: GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS
 UBICACIÓN: LA LIBERTAD
 FECHA: Mar-24

B. GASTOS DE LIQUIDACIÓN							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad descripción	Cantidad Unidad	% Part	PU	Parcial
1. GASTOS GENERALES FIJO							S/ 1,000.00
1.1. GASTOS FINANCIEROS							S/ 1,000.00
1.1.1. SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES		GLB	1.00	1.00		500.00	S/ 500.00
1.1.2. COSTO POR EMISION DE POLIZA		GLB	1.00	1.00		500.00	S/ 500.00
2. GASTOS GENERALES VARIABLES							S/ 10,700.00
2.1. PERSONAL PROFESIONAL							S/ 5,500.00
2.1.1. INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA (ING. CIVIL O ARQUITECTO)		MES	1.00	0.50	100.00%	8000.00	S/ 4,000.00
2.1.2. ASISTENTE DE SUPERVISION (ING. CIVIL O ARQUITECTO)		MES	1.00	0.50	100.00%	3000.00	S/ 1,500.00
2.3. ALQUILERES Y SERVICIOS							S/ 5,200.00
2.3.1. MOVILIDAD DE OBRA (INC. COMBUSTIBLE)		MES	1.00	0.35		7000.00	S/ 2,450.00
2.3.2. ALQUILER DE OFICINA + MOVILIARIO		MES	1.00	0.50		500.00	S/ 250.00
2.3.3. UTILES DE ESCRITORIO		MES	1.00	0.50		500.00	S/ 250.00
2.3.4. COPIA DE DOCUMENTOS, PLANOS, ETC		MES	1.00	1.00		1000.00	S/ 1,000.00
2.3.5. ALIMENTACION DE PERSONAL		MES	2.00	0.50		750.00	S/ 750.00
2.3.6. ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO + IMPRESORA		MES	1.00	0.50		1000.00	S/ 500.00
DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS GENERALES							S/ 1,000.00
GASTOS GENERALES FIJOS							S/ 10,700.00
GASTOS GENERALES VARIABLES							S/ 11,700.00
TOTAL GASTOS GENERALES							S/ 819.00
UTILIDAD							7%
SUB TOTAL							S/ 12,519.00
IGV							18%
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA							S/ 14,772.42



Manuel Natividad Trujillo Cruzado
 Gerente General

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

ITEM 2: I. E. N° 17771 CASERIO AGUA AZUL

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISION							
PROYECTO:	* MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N 17235 CASERIO LA LIBERTAD Y N 17771 CASERIO AGUA AZUL, Y N 16257 CASERIO HUILLARAN CENTRO POBLADO DE AGUA AZUL-CENTRO POBLADO LA LIBERTAD- DISTRITO DE BAGUA GRANDE- PROVINCIA DE UTCUBAMBA-REGION AMAZONAS, CENTRO POBLADO DE HUILLARAN-DISTRITO DE JAMALCA- PROVINCIA DE UTCUBAMBA- REGION AMAZONAS * CON CUI 2344278						
CLIENTE:	GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS						
UBICACIÓN:	AGUA AZUL						
FECHA:	Mar-24						
ETAPAS DE LA SUPERVISION		PARCIAL(meses)	Determinación del plazo de la consultoria de obra		Gastos de supervision con IGV		
C. GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA		5	5.5		S/ 175,817.05		
B. GASTOS DE LIQUIDACIÓN		0.5			S/ 16,098.15		
			5.5		TOTAL	S/ 191,915.20	
c. GASTOS GENERALES Y CONTROL DE OBRA							
Item	Descripcion	Unidad	Cantidad descripción	Cantidad Unidad	% Part	PU	Parcial
1 GASTOS GENERALES FIJO							S/ 6,250.00
1.1 GASTOS FINANCIEROS							S/ 2,500.00
1.1.1	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	GLB	1.00	1.00		1000.00	S/ 1,000.00
1.1.2	COSTO POR EMISION DE POLIZA	GLB	1.00	1.00		1500.00	S/ 1,500.00
1.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS							S/ 1,250.00
1.2.1	GASTOS LEGALES	GLB	1.00	1.00		1000.00	S/ 1,000.00
1.2.2	COPIAS DE DOCUMENTOS	GLB	1.00	1.00		250.00	S/ 250.00
1.3 GASTOS DIVERSOS							S/ 2,500.00
1.3.1	DISEÑOS DE MECLA	UND	1.00	2.00		350.00	S/ 700.00
1.3.2	ROTURA DE PROBETAS	MES	3.00	15.00		40.00	S/ 1,800.00
1.3.1	DENSIDAD DE CAMPO	UND	1.00	2.00			S/ 0.00
2 GASTOS GENERALES VARIABLES							S/ 133,000.00
2.1 PERSONAL PROFESIONAL							S/ 76,250.00
2.1.1	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA (ING. CIVIL O ARQUITECTO)	MES	1.00	5.00	100%	9000.00	S/ 45,000.00
2.1.2	ASISTENTE DE SUPERVISION (ING. CIVIL O ARQUITECTO)	MES	1.00	5.00	100%	3500.00	S/ 17,500.00
2.1.3	INGENIERO AMBIENTAL, INGENIERO EN SEGURIDAD Y SALUD	MES	1.00	5.00	50%	5500.00	S/ 13,750.00
2.2 PERSONAL TECNICO Y PERSONAL AUXILIAR							S/ 10,000.00
2.2.1	CONDUCTOR DE CAMIONETA	MES	1.00	5.00	100%	2000.00	S/ 10,000.00
2.3 ALQUILERES Y SERVICIOS							S/ 46,750.00
2.3.1	MOVILIDAD DE OBRA(INC.COMBUSTIBLE)	MES	1.00	5.00		4000.00	S/ 20,000.00
2.3.2	ALQUILER DE OFICINA + MOVIUARIO	MES	1.00	5.00		450.00	S/ 2,250.00
2.3.4	UTILES DE ESCRITORIO	MES	1.00	5.00		500.00	S/ 2,500.00
2.3.5	COPIA DE DOCUMENTOS, PLANOS,ETC	MES	1.00	5.00		1000.00	S/ 5,000.00
2.3.6	ALIMENTACIONDE PERSONAL	MES	4.00	5.00		800.00	S/ 16,000.00
2.3.7	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO + IMPRESORA	MES	1.00	1.00		1000.00	S/ 1,000.00
DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS GENERALES							
GASTOS GENERALES FIJOS							S/ 6,250.00
GASTOS GENERALES VARIABLES							S/ 133,000.00
TOTAL GASTOS GENERALES							S/ 139,250.00
UTILIDAD							7% S/ 9,747.50
SUB TOTAL							S/ 148,997.50
IGV							18% S/ 26,819.55
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA							1.59321% S/ 175,817.05

CLIENTE:	GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS						
UBICACIÓN:	AGUA AZUL						
FECHA:	Mar-24						
B.GASTOS DE LIQUIDACIÓN							
Item	Descripcion	Unidad	Cantidad descripción	Cantidad Unidad	% Part	PU	Parcial
1 GASTOS GENERALES FIJO							S/ 1,000.00
1.1 GASTOS FINANCIEROS							S/ 1,000.00
1.1.1	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	GLB	1.00	1.00		500.00	S/ 500.00
1.1.2	COSTO POR EMISION DE POLIZA	GLB	1.00	1.00		500.00	S/ 500.00
2 GASTOS GENERALES VARIABLES							S/ 11,750.00
2.1 PERSONAL PROFESIONAL							S/ 5,500.00
2.1.1	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA (ING.CIVIL O ARQUITECTO)	MES	1.00	0.50	100.00%	8000.00	S/ 4,000.00
2.1.2	ASISTENTE DE SUPERVISION (ING. CIVIL O ARQUITECTO)	MES	1.00	0.50	100.00%	3000.00	S/ 1,500.00
2.3 ALQUILERES Y SERVICIOS							S/ 6,250.00
2.3.1	MOVILIDAD DE OBRA(INC.COMBUSTIBLE)	MES	1.00	0.50		7000.00	S/ 3,500.00
2.3.2	ALQUILER DE OFICINA + MOVIUARI	MES	1.00	0.50		500.00	S/ 250.00
2.3.3	UTILES DE ESCRITORIO	MES	1.00	0.50		500.00	S/ 250.00
2.3.4	COPIA DE DOCUMENTOS, PLANOS,ETC	MES	1.00	1.00		1000.00	S/ 1,000.00
2.3.5	AUMENTACIONDE PERSONAL	MES	2.00	0.50		750.00	S/ 750.00
2.3.6	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO + IMPRESORA	MES	1.00	0.50		1000.00	S/ 500.00
DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS GENERALES							
GASTOS GENERALES FIJOS							S/ 1,000.00
GASTOS GENERALES VARIABLES							S/ 11,750.00
TOTAL GASTOS GENERALES							S/ 12,750.00
UTILIDAD							7% S/ 892.50
SUB TOTAL							S/ 13,642.50
IGV							18% S/ 2,455.65
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA							S/ 16,098.15

765

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

ITEM 3: I.E. N° 16257 CASERIO HUILLARAN

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISION							
PROYECTO:	* MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N 17255 CASERIO LA LIBERTAD Y N 17771 CASERIO AGUA AZUL, Y N 16257 CASERIO HUILLARAN CENTRO POBLADO DE AGUA AZUL-CENTRO POBLADO LA LIBERTAD- DISTRITO DE BAGUA GRANDE- PROVINCIA DE UTCUBAMBA-REGION AMAZONAS, CENTRO POBLADO DE HUILLARAN-DISTRITO DE JAMALCA- PROVINCIA DE UTCUBAMBA-REGION AMAZONAS * CON CUI 2344278						
CLIENTE:	GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS						
UBICACIÓN:	HUILLARAN						
FECHA:	Mar-24						
	ETAPAS DE LA SUPERVISION	PARCIAL(meses)	Determinación del plazo de la consultoría de obra		Gastos de supervisión con IGV		
	C. GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA	5	5.5		S/ 171,524.21		
	B. GASTOS DE LIQUIDACIÓN	0.5			S/ 16,096.15		
			5.5		TOTAL	S/ 187,622.36	
c. GASTOS GENERALES Y CONTROL DE OBRA							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad descripción	Cantidad Unidad	% Part	PU	Parcial
1 GASTOS GENERALES FIJO							S/ 6,850.00
1.1 GASTOS FINANCIEROS							S/ 2,500.00
1.1.1	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	GLB	1.00	1.00	1000.00		S/ 1,000.00
1.1.2	COSTO POR EMISION DE POLIZA	GLB	1.00	1.00	1500.00		S/ 1,500.00
1.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS							S/ 1,250.00
1.2.1	GASTOS LEGALES	GLB	1.00	1.00	1000.00		S/ 1,000.00
1.2.2	COPIAS DE DOCUMENTOS	GLB	1.00	1.00	250.00		S/ 250.00
1.3 GASTOS DIVERSOS							S/ 3,100.00
1.3.1	DISEÑOS DE MECLA	UND	1.00	2.00	350.00		S/ 700.00
1.3.2	ROTURA DE PROBETAS	MES	4.00	15.00	40.00		S/ 2,400.00
2 GASTOS GENERALES VARIABLES							S/ 129,000.00
2.1 PERSONAL PROFESIONAL							S/ 76,250.00
2.1.1	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA (ING.CIVIL O ARQUITECTO)	MES	1.00	5.00	100%	9000.00	S/ 45,000.00
2.1.2	ASISTENTE DE SUPERVISION (ING. CIVIL O ARQUITECTO)	MES	1.00	5.00	100%	3500.00	S/ 17,500.00
2.1.3	INGENIERO AMBIENTAL, INGENIERO EN SEGURIDAD Y SALUD	MES	1.00	5.00	50%	5500.00	S/ 13,750.00
2.2 PERSONAL TECNICO Y PERSONAL AUXILIAR							S/ 10,000.00
2.2.1	CONDUCTOR DE CAMIONETA	MES	1.00	5.00	100%	2000.00	S/ 10,000.00
2.3 ALQUILERES Y SERVICIOS							S/ 42,750.00
2.3.1	MOVILIDAD DE OBRA(INC.COMBUSTIBLE)	MES	1.00	5.00		4000.00	S/ 20,000.00
2.3.2	ALQUILER DE OFICINA + MOVILIARIO	MES	1.00	5.00		450.00	S/ 2,250.00
2.3.4	UTILES DE ESCRITORIO	MES	1.00	5.00		500.00	S/ 2,500.00
2.3.5	COPIA DE DOCUMENTOS, PLANOS,ETC	MES	1.00	1.00		1000.00	S/ 1,000.00
2.3.6	ALIMENTACION DE PERSONAL	MES	4.00	5.00		800.00	S/ 16,000.00
2.3.7	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO + IMPRESORA	MES	1.00	1.00		1000.00	S/ 1,000.00
DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS GENERALES							
GASTOS GENERALES FIJOS							S/ 6,850.00
GASTOS GENERALES VARIABLES							S/ 129,000.00
TOTAL GASTOS GENERALES							S/ 135,850.00
UTILIDAD						7%	S/ 9,509.50
SUB TOTAL							S/ 145,359.50
IGV						18%	S/ 26,164.71
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA							S/ 171,524.21

CLIENTE:	GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS							
UBICACIÓN:	HUILLARAN							
FECHA:	Mar-24							
B.GASTOS DE LIQUIDACIÓN								
Item	Descripción	Unidad	Cantidad descripción	Cantidad Unidad	% Part	PU	Parcial	
1 GASTOS GENERALES FIJO							S/ 1,000.00	
1.1 GASTOS FINANCIEROS							S/ 1,000.00	
1.1.1	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	GLB	1.00	1.00		500.00	S/ 500.00	
1.1.2	COSTO POR EMISION DE POLIZA	GLB	1.00	1.00		500.00	S/ 500.00	
2 GASTOS GENERALES VARIABLES							S/ 11,750.00	
2.1 PERSONAL PROFESIONAL							S/ 5,500.00	
2.1.1	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA (ING.CIVIL O ARQUITECTO)	MES	1.00	0.50	100.00%	8000.00	S/ 4,000.00	
2.1.2	ASISTENTE DE SUPERVISION (ING. CIVIL O ARQUITECTO)	MES	1.00	0.50	100.00%	3000.00	S/ 1,500.00	
2.3 ALQUILERES Y SERVICIOS							S/ 6,250.00	
2.3.1	MOVILIDAD DE OBRA(INC.COMBUSTIBLE)	MES	1.00	0.50		7000.00	S/ 3,500.00	
2.3.2	ALQUILER DE OFICINA + MOVILIARIO	MES	1.00	0.50		500.00	S/ 250.00	
2.3.3	UTILES DE ESCRITORIO	MES	1.00	0.50		500.00	S/ 250.00	
2.3.4	COPIA DE DOCUMENTOS, PLANOS,ETC	MES	1.00	1.00		1000.00	S/ 1,000.00	
2.3.5	ALIMENTACION DE PERSONAL	MES	2.00	0.50		750.00	S/ 750.00	
2.3.6	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO + IMPRESORA	MES	1.00	0.50		1000.00	S/ 500.00	
DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS GENERALES								
GASTOS GENERALES FIJOS							S/ 1,000.00	
GASTOS GENERALES VARIABLES							S/ 11,750.00	
TOTAL GASTOS GENERALES							S/ 12,750.00	
UTILIDAD							7%	S/ 892.50
SUB TOTAL								S/ 13,642.50
IGV							18%	S/ 2,455.65
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA							0.14588%	S/ 16,098.15

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2

PROVEEDOR: C&C RABATE S.R.L.

ITEM 1: I. E. N° 17235 CASERIO LA LIBERTAD

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISION							
PROYECTO:	" MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N 17235 CASERIO LA LIBERTAD Y N 17771 CASERIO AGUA AZUL, Y N 16257 CASERIO HUILLARAN CENTRO POBLADO DE AGUA AZUL-CENTRO POBLADO LA LIBERTAD- DISTRITO DE BAGUA GRANDE- PROVINCIA DE UTCUBAMBA-REGION AMAZONAS, CENTRO POBADO DE HUILLARAN-DISTRITO DE JAMALCA- PROVINCIA DE UTCUBAMBA -REGION AMAZONAS " CON CUI 2344278						
CLIENTE:	GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS						
UBICACIÓN:	LA LIBERTAD						
FECHA:	Mar-24						
ETAPAS DE LA SUPERVISION		PARCIAL(meses)	Determinación del plazo de la consultoria de obra			Gastos de supervision con IGV	
C.GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA		5	5.5			S/ 182,923.10	
B. GASTOS DE LIQUIDACIÓN		0.5				S/ 15,782.50	
			5.5			TOTAL	S/ 198,705.60
c. GASTOS GENERALES Y CONTROL DE OBRA							
Item	Descripcion	Unidad	Cantidad descripción	Cantidad Unidad	% Part	PU	Parcial
1 GASTOS GENERALES FIJO							S/ 4,428.11
1.1 GASTOS FINANCIEROS							S/ 695.25
1.1.1 SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	GLB	1.00	1.00		675.00		S/ 675.00
1.1.2 COSTO POR EMISION DE POLIZA	GLB	1.00	1.00		20.25		S/ 20.25
1.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS							S/ 632.86
1.2.1 GASTOS LEGALES	GLB	1.00	1.00		400.00		S/ 400.00
1.2.2 COPIAS DE DOCUMENTOS	GLB	1.00	1.00		232.86		S/ 232.86
1.3 GASTOS DIVERSOS							S/ 3,100.00
1.3.1 DISEÑOS DE MECLA	UND	1.00	2.00		350.00		S/ 700.00
1.3.2 ROTURA DE PROBETAS	MES	4.00	15.00		40.00		S/ 2,400.00
2 GASTOS GENERALES VARIABLES							S/ 140,450.00
2.1 PERSONAL PROFESIONAL							S/ 75,000.00
2.1.1 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA (ING. CIVIL O ARQUITECTO)	MES	1.00	5.00	100%	8000.00		S/ 40,000.00
2.1.2 ASISTENTE DE SUPERVISION (ING. CIVIL O ARQUITECTO)	MES	1.00	5.00	100%	4000.00		S/ 20,000.00
2.1.3 INGENIERO AMBIENTAL, INGENIERO EN SEGURIDAD Y SALUD	MES	1.00	5.00	50%	6000.00		S/ 15,000.00
2.2 PERSONAL TECNICO Y PERSONAL AUXILIAR							S/ 15,000.00
2.2.1 CONDUCTOR DE CAMIONETA	MES	1.00	6.00	100%	2500.00		S/ 15,000.00
2.3 ALQUILERES Y SERVICIOS							S/ 50,450.00
2.3.1 MOVILIDAD DE OBRA(INC.COMBUSTIBLE)	MES	1.00	5.00		5500.00		S/ 27,500.00
2.3.2 ALQUILER DE OFICINA + MOVILIARIO	MES	1.00	5.00		500.00		S/ 2,500.00
2.3.4 UTILES DE ESCRITORIO	MES	1.00	5.00		500.00		S/ 2,500.00
2.3.5 COPIA DE DOCUMENTOS, PLANOS,ETC	MES	1.00	1.00		1500.00		S/ 1,500.00
2.3.6 ALIMENTACION DE PERSONAL	MES	4.00	5.00		750.00		S/ 15,000.00
2.3.7 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO + IMPRESORA	MES	1.00	1.00		1450.00		S/ 1,450.00
DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS GENERALES							
GASTOS GENERALES FIJOS							S/ 4,428.11
GASTOS GENERALES VARIABLES							S/ 140,450.00
TOTAL GASTOS GENERALES							S/ 144,878.11
UTILIDAD							S/ 10,141.47
SUB TOTAL							S/ 155,019.58
IGV							S/ 27,903.52
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA							S/ 182,923.10

CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS
UBICACIÓN: LA LIBERTAD
FECHA: Mar-24

B. GASTOS DE LIQUIDACIÓN							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad descripción	Cantidad Unidad	% Part	PU	Parcial
1 GASTOS GENERALES FIJO							S/ 450.00
1.1 GASTOS FINANCIEROS							S/ 450.00
1.1.1 SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	GLB	1.00	1.00		200.00		S/ 200.00
1.1.2 COSTO POR EMISION DE POLIZA	GLB	1.00	1.00		250.00		S/ 250.00
2 GASTOS GENERALES VARIABLES							S/ 12,050.00
2.1 PERSONAL PROFESIONAL							S/ 6,000.00
2.1.1 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA (ING. CIVIL O ARQUITECTO)	MES	1.00	0.50	100.00%	8000.00		S/ 4,000.00
2.1.2 ASISTENTE DE SUPERVISION (ING. CIVIL O ARQUITECTO)	MES	1.00	0.50	100.00%	4000.00		S/ 2,000.00
2.3 ALQUILERES Y SERVICIOS							S/ 6,050.00
2.3.1 MOVILIDAD DE OBRA(INC.COMBUSTIBLE)	MES	1.00	0.35		8000.00		S/ 2,800.00
2.3.2 ALQUILER DE OFICINA + MOVILIARIO	MES	1.00	0.50		500.00		S/ 250.00
2.3.3 UTILES DE ESCRITORIO	MES	1.00	0.50		500.00		S/ 250.00
2.3.4 COPIA DE DOCUMENTOS, PLANOS,ETC	MES	1.00	1.00		1500.00		S/ 1,500.00
2.3.5 ALIMENTACION DE PERSONAL	MES	2.00	0.50		750.00		S/ 750.00
2.3.6 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO + IMPRESORA	MES	1.00	0.50		1000.00		S/ 500.00
DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS GENERALES							
GASTOS GENERALES FIJOS							S/ 450.00
GASTOS GENERALES VARIABLES							S/ 12,050.00
TOTAL GASTOS GENERALES							S/ 12,500.00
UTILIDAD							S/ 875.00
SUB TOTAL							S/ 13,375.00
IGV							S/ 2,407.50
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA							S/ 15,782.50

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

ITEM 2: I. E. N° 17771 CASERIO AGUA AZUL

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISION							
PROYECTO:	" MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N 17235 CASERIO LA LIBERTAD Y N 17771 CASERIO AGUA AZUL, Y N 16257 CASERIO HUILLARAN CENTRO POBLADO DE AGUA AZUL-CENTRO POBLADO LA LIBERTAD- DISTRITO DE BAGUA GRANDE- PROVINCIA DE UTCUBAMBA- REGION AMAZONAS, CENTRO POBADO DE HUILLARAN-DISTRITO DE JAMALCA- PROVINCIA DE UTCUBAMBA- REGION AMAZONAS " CON CUI 2344278						
CLIENTE:	GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS						
UBICACIÓN:	AGUA AZUL						
FECHA:	Mar-24						
	ETAPAS DE LA SUPERVISION	PARCIAL(meses)	Determinación del plazo de la consultoria de obra		Gastos de supervision con IGV		
	C. GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA	5	5.5		S/ 184,283.24		
	B. GASTOS DE LIQUIDACIÓN	0.5			S/ 18,244.57		
			5.5		TOTAL	S/ 202,527.81	
c.GASTOS GENERALES Y CONTROL DE OBRA							
Item	Descripcion	Unidad	Cantidad descripción	Cantidad Unidad	% Part	PU	Parcial
1 GASTOS GENERALES FIJO							S/ 4,455.36
1.1 GASTOS FINANCIEROS							S/ 675.94
1.1.1	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	GLB	1.00	1.00		656.25	S/ 656.25
1.1.2	COSTO POR EMISION DE POLIZA	GLB	1.00	1.00		19.69	S/ 19.69
1.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS							S/ 779.42
1.2.1	GASTOS LEGALES	GLB	1.00	1.00		500.00	S/ 500.00
1.2.2	COPIAS DE DOCUMENTOS	GLB	1.00	1.00		279.42	S/ 279.42
1.3 GASTOS DIVERSOS							S/ 3,000.00
1.3.1	DISEÑOS DE MECLA	UND	1.00	2.00		350.00	S/ 700.00
1.3.2	ROTURA DE PROBETAS	MES	3.00	15.00		40.00	S/ 1,800.00
1.3.1	DENSIDAD DE CAMPO	UND	1.00	2.00		250.00	S/ 500.00
2 GASTOS GENERALES VARIABLES							S/ 141,500.00
2.1 PERSONAL PROFESIONAL							S/ 75,000.00
2.1.1	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA (ING.CIVIL O ARQUITECTO)	MES	1.00	5.00	100%	7500.00	S/ 37,500.00
2.1.2	ASISTENTE DE SUPERVISION (ING. CIVIL O ARQUITECTO)	MES	1.00	5.00	100%	4500.00	S/ 22,500.00
2.1.3	INGENIERO AMBIENTAL, INGENIERO EN SEGURIDAD Y SALUD	MES	1.00	5.00	50%	6000.00	S/ 15,000.00
2.2 PERSONAL TECNICO Y PERSONAL AUXILIAR							S/ 12,500.00
2.2.1	CONDUCTOR DE CAMONETA	MES	1.00	5.00	100%	2500.00	S/ 12,500.00
2.3 ALQUILERES Y SERVICIOS							S/ 54,000.00
2.3.1	MOVILIDAD DE OBRA(INC.COMBUSTIBLE)	MES	1.00	5.00		5500.00	S/ 27,500.00
2.3.2	ALQUILER DE OFICINA + MOVILIARIO	MES	1.00	5.00		600.00	S/ 3,000.00
2.3.4	UTILES DE ESCRITORIO	MES	1.00	5.00		700.00	S/ 3,500.00
2.3.5	COPIA DE DOCUMENTOS, PLANOS,ETC	MES	1.00	5.00		700.00	S/ 3,500.00
2.3.6	ALIMENTACION DE PERSONAL	MES	4.00	5.00		750.00	S/ 15,000.00
2.3.7	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO + IMPRESORA	MES	1.00	1.00		1500.00	S/ 1,500.00
DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS GENERALES							
GASTOS GENERALES FIJOS							S/ 4,455.36
GASTOS GENERALES VARIABLES							S/ 141,500.00
TOTAL GASTOS GENERALES							S/ 145,955.36
UTILIDAD							S/ 10,216.88
SUB TOTAL							S/ 156,172.24
IGV							S/ 28,111.00
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA							S/ 184,283.24

CLIENTE:	GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS							
UBICACIÓN:	AGUA AZUL							
FECHA	Mar-24							
B.GASTOS DE LIQUIDACIÓN								
Item	Descripcion	Unidad	Cantidad descripción	Cantidad Unidad	% Part	PU	Parcial	
1 GASTOS GENERALES FIJO							S/ 450.00	
1.1 GASTOS FINANCIEROS							S/ 450.00	
1.1.1	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	GLB	1.00	1.00		200.00	S/ 200.00	
1.1.2	COSTO POR EMISION DE POLIZA	GLB	1.00	1.00		250.00	S/ 250.00	
2 GASTOS GENERALES VARIABLES							S/ 14,000.00	
2.1 PERSONAL PROFESIONAL							S/ 6,000.00	
2.1.1	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA (ING.CIVIL O ARQUITECTO)	MES	1.00	0.50	100.00%	8000.00	S/ 4,000.00	
2.1.2	ASISTENTE DE SUPERVISION (ING. CIVIL O ARQUITECTO)	MES	1.00	0.50	100.00%	4000.00	S/ 2,000.00	
2.3 ALQUILERES Y SERVICIOS							S/ 8,000.00	
2.3.1	MOVILIDAD DE OBRA(INC.COMBUSTIBLE)	MES	1.00	0.50		8000.00	S/ 4,000.00	
2.3.2	ALQUILER DE OFICINA + MOVILIARIO	MES	1.00	0.50		500.00	S/ 250.00	
2.3.3	UTILES DE ESCRITORIO	MES	1.00	0.50		1000.00	S/ 500.00	
2.3.4	COPIA DE DOCUMENTOS, PLANOS,ETC	MES	1.00	1.00		2000.00	S/ 2,000.00	
2.3.5	ALIMENTACION DE PERSONAL	MES	2.00	0.50		750.00	S/ 750.00	
2.3.6	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO + IMPRESORA	MES	1.00	0.50		1000.00	S/ 500.00	
DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS GENERALES								
GASTOS GENERALES FIJOS							S/ 450.00	
GASTOS GENERALES VARIABLES							S/ 14,000.00	
TOTAL GASTOS GENERALES							S/ 14,450.00	
UTILIDAD							7%	S/ 1,011.50
SUB TOTAL								S/ 15,461.50
IGV							18%	S/ 2,783.07
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA							0.16533%	S/ 18,244.57

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

ITEM 3: I.E. N° 16257 CASERIO HUILLARAN

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISION							
PROYECTO:	" MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N 17235 CASERIO LA LIBERTAD Y N 17771 CASERIO AGUA AZUL Y N 16257 CASERIO HUILLARAN CENTRO POBLADO DE AGUA AZUL-CENTRO POBLADO LA LIBERTAD- DISTRITO DE BAGUA GRANDE- PROVINCIA DE UTCUBAMBA- REGION AMAZONAS, CENTRO POBADO DE HUILLARAN-DISTRITO DE JAMALCA- PROVINCIA DE UTCUBAMBA -REGION AMAZONAS " CON CUI 2344278						
CLIENTE:	GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS						
UBICACIÓN:	HUILLARAN						
FECHA:	Mar-24						
	ETAPAS DE LA SUPERVISION	PARCIAL(meses)	Determinación del plazo de la consultoría de obra			Gastos de supervision con IGV	
	C.GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA	5	5.5			S/ 181,502.68	
	B. GASTOS DE LIQUIDACIÓN	0.5				S/ 17,202.93	
			5.5			TOTAL	S/ 198,705.61
c. GATOS GENERALES Y CONTROL DEOBRA							
Item	Descripcion	Unidad	Cantidad descripción	Cantidad Unidad	% Part	PU	Parcial
1 GASTOS GENERALES FIJO							
							S/ 4,503.11
1.1 GASTOS FINANCIEROS							
							S/ 675.94
1.1.1	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	GLB	1.00	1.00		656.25	S/ 656.25
1.1.2	COSTO POR EMISION DE POLIZA	GLB	1.00	1.00		19.69	S/ 19.69
1.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS							
							S/ 727.17
1.2.1	GASTOS LEGALES	GLB	1.00	1.00		500.00	S/ 500.00
1.2.2	COPIAS DE DOCUMENTOS	GLB	1.00	1.00		227.17	S/ 227.17
1.3 GASTOS DIVERSOS							
							S/ 3,100.00
1.3.1	DISEÑOS DE MECLA	UND	1.00	2.00		350.00	S/ 700.00
1.3.2	ROTURA DE PROBETAS	MES	4.00	15.00		40.00	S/ 2,400.00
2 GASTOS GENERALES VARIABLES							
							S/ 139,250.00
2.1 PERSONAL PROFESIONAL							
							S/ 75,000.00
2.1.1	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA (ING. CIVIL O ARQUITECTO)	MES	1.00	5.00	100%	8000.00	S/ 40,000.00
2.1.2	ASISTENTE DE SUPERVISION (ING. CIVIL O ARQUITECTO)	MES	1.00	5.00	100%	4000.00	S/ 20,000.00
2.1.3	INGENIERO AMBIENTAL, INGENIERO EN SEGURIDAD Y SALUD	MES	1.00	5.00	50%	6000.00	S/ 15,000.00
2.2 PERSONAL TECNICO Y PERSONAL AUXILIAR							
							S/ 12,500.00
2.2.1	CONDUCTOR DE CAMIONETA	MES	1.00	5.00	100%	2500.00	S/ 12,500.00
2.3 ALQUILERES Y SERVICIOS							
							S/ 51,750.00
2.3.1	MOVILIDAD DE OBRA(INC.COMBUSTIBLE)	MES	1.00	5.00		5500.00	S/ 27,500.00
2.3.2	ALQUILER DE OFICINA + MOVILIARIO	MES	1.00	5.00		500.00	S/ 2,500.00
2.3.4	UTILES DE ESCRITORIO	MES	1.00	5.00		750.00	S/ 3,750.00
2.3.5	COPIA DE DOCUMENTOS, PLANOS,ETC	MES	1.00	1.00		1500.00	S/ 1,500.00
2.3.6	ALIMENTACION DE PERSONAL	MES	4.00	5.00		750.00	S/ 15,000.00
2.3.7	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO + IMPRESORA	MES	1.00	1.00		1500.00	S/ 1,500.00
DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS GENERALES							
GASTOS GENERALES FIJOS							S/ 4,503.11
GASTOS GENERALES VARIABLES							S/ 139,250.00
TOTAL GASTOS GENERALES							S/ 143,753.11
UTILIDAD							S/ 10,062.72
SUB TOTAL							S/ 153,815.83
IGV							S/ 27,686.85
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA							S/ 181,502.68

CLIENTE:	GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS						
UBICACIÓN:	HUILLARAN						
FECHA	Mar-24						
B.GASTOS DE LIQUIDACIÓN							
Item	Descripcion	Unidad	Cantidad descripción	Cantidad Unidad	% Part	PU	Parcial
1 GASTOS GENERALES FIJO							S/ 450.00
1.1 GASTOS FINANCIEROS							S/ 450.00
1.1.1	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	GLB	1.00	1.00		200.00	S/ 200.00
1.1.2	COSTO POR EMISION DE POLIZA	GLB	1.00	1.00		250.00	S/ 250.00
2 GASTOS GENERALES VARIABLES							S/ 13,175.00
2.1 PERSONAL PROFESIONAL							S/ 6,000.00
2.1.1	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA (ING.CIVIL O ARQUITECTO)	MES	1.00	0.50	100.00%	8000.00	S/ 4,000.00
2.1.2	ASISTENTE DE SUPERVISION (ING. CIVIL O ARQUITECTO)	MES	1.00	0.50	100.00%	4000.00	S/ 2,000.00
2.3 ALQUILERES Y SERVICIOS							S/ 7,175.00
2.3.1	MOVILIDAD DE OBRA(INC.COMBUSTIBLE)	MES	1.00	0.50		8000.00	S/ 4,000.00
2.3.2	ALQUILER DE OFICINA + MOVILIARIO	MES	1.00	0.50		500.00	S/ 250.00
2.3.3	UTILES DE ESCRITORIO	MES	1.00	0.50		350.00	S/ 175.00
2.3.4	COPIA DE DOCUMENTOS, PLANOS,ETC	MES	1.00	1.00		1500.00	S/ 1,500.00
2.3.5	ALIMENTACION DE PERSONAL	MES	2.00	0.50		750.00	S/ 750.00
2.3.6	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO + IMPRESORA	MES	1.00	0.50		1000.00	S/ 500.00
DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS GENERALES							
GASTOS GENERALES FIJOS							S/ 450.00
GASTOS GENERALES VARIABLES							S/ 13,175.00
TOTAL GASTOS GENERALES							S/ 13,625.00
UTILIDAD							S/ 953.75
SUB TOTAL							S/ 14,578.75
IGV							S/ 2,624.18
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA							S/ 17,202.93
0.155899%							

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

DE LA ENTIDAD

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ITEM 1: I. E. N° 17235 CASERIO LA LIBERTAD

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISION

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Nº 17235 CASERIO LA LIBERTAD Y Nº
 CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL
 UBICACION: LA LIBERTAD- BAGUA GRANDE - UTCUBAMBA - AMAZONAS
 FECHA BASE: Octubre 2023
 CD: 2,505,371.83 MONEDA: SOLES

ETAPAS DE LA SUPERVISION	Parcial (MILES)	Determinación del Plano de la Consultoría de Obra	GASTOS DE SUPERVISION CON IGV
C. GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA	5	5.50	182,923.10
B. GASTOS DE LIQUIDACION	0.5	5.50	15,220.19
			TOTAL: 198,143.29

C. GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA							
Rubro	Descripción	Unidad	Cantidad Descripción	Cantidad Unidad	% Part	PU	Parcial
1 GASTOS GENERALES FIJOS							4,428.31
1.1 GASTOS FINANCIEROS							603.66
1.1.1 SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	GLB	1.00	1.00	-	663.75		663.75
1.1.2 COSTO POR EMISION DE POLIZA	GLB	1.00	1.00	-	19.91		19.91
1.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS							644.45
1.2.1 GASTOS LEGALES	GLB	1.00	1.00	-	400.00		400.00
1.2.2 COPIAS DE DOCUMENTOS	GLB	1.00	1.00	-	244		244.45
1.3 GASTOS DIVERSOS							3,100.00
1.3.1 DISEÑOS DE MEZCLA	UND	1.00	2.00	-	350.00		700.00
1.3.2 ROTURA DE PROBETAS	MES	4.00	15.00	-	40.00		2,400.00
2 GASTOS GENERALES VARIABLES							140,450.00
2.1 PERSONAL PROFESIONAL							75,000.00
2.1.1 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA (ING. CIVIL O ARQUITECTO)	MES	1.00	5.00	100%	8,000.00		40,000.00
2.1.2 ASISTENTE DE SUPERVISION (ING. CIVIL O ARQUITECTO)	MES	1.00	5.00	100%	4,000.00		20,000.00
2.1.4 INGENIERO AMBIENTAL, INGENIERO EN SEGURIDAD Y SALUD	MES	1.00	5.00	50%	6,000.00		15,000.00
2.3 PERSONAL TECNICO Y PERSONAL AUXILIAR							13,500.00
2.3.2 CONDUCTOR DE CAMIONETA	MES	1.00	5.00	100%	2,700.00		13,500.00
2.5 ALQUILERES Y SERVICIOS							51,950.00
2.5.1 MOVILIDAD DE OBRA (INC. COMBUSTIBLE)	MES	1.00	5.00	-	5,500.00		27,500.00
2.5.2 ALQUILER DE OFICINA + MOVILIARIO	MES	1.00	5.00	-	700.00		3,500.00
2.5.3 UTILES DE ESCRITORIO	MES	1.00	5.00	-	600.00		3,000.00
2.5.5 COPIA DE DOCUMENTOS, PLANOS, ETC.	MES	1.00	1.00	-	1,500.00		1,500.00
2.5.6 ALIMENTACION DE PERSONAL	MES	4.00	5.00	-	750.00		15,000.00
2.5.7 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO + IMPRESORA	MES	1.00	1.00	-	1,450.00		1,450.00
DESCOMPOSICION DE LOS GASTOS GENERALES							
GASTOS GENERALES FIJOS	0.1767%						4,428.31
GASTOS GENERALES VARIABLES	5.6200%						140,450.00
TOTAL GASTOS GENERALES	5.7967%						144,878.31
UTILIDAD					7%		10,141.47
SUB TOTAL							155,019.58
IGV					18%		27,903.52
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA							182,923.10

B. GASTOS DE LIQUIDACION							
Rubro	Descripción	Unidad	Cantidad Descripción	Cantidad Unidad	% Part	PU	Parcial
1 GASTOS GENERALES FIJOS							4.64
1.1 GASTOS FINANCIEROS							4.64
1.1.1 SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	GLB	1.00	1.00	-	4.50		4.50
1.1.2 COSTO POR EMISION DE POLIZA	GLB	1.00	1.00	-	0.14		0.14
2 GASTOS GENERALES VARIABLES							12,050.00
2.1 PERSONAL AUXILIAR							6,000.00
2.1.1 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	0.50	100.0%	8,000.00		4,000.00
2.1.2 INGENIERO ASISTENTE DE SUPERVISION DE OBRA	MES	1.00	0.50	100.0%	4,000.00		2,000.00
2.3 ALQUILERES Y SERVICIOS							6,050.00
2.3.1 MOVILIDAD DE OBRA (INC. COMBUSTIBLE) + CONDUCTOR	MES	1.00	0.35	-	8,000.00		2,800.00
2.3.2 ALQUILER DE OFICINA	MES	1.00	0.50	-	500.00		250.00
2.3.3 UTILES DE ESCRITORIO	MES	1.00	0.50	-	500.00		250.00
2.3.5 COPIA DE DOCUMENTOS, PLANOS, ETC.	MES	1.00	1.00	-	1,500.00		1,500.00
2.3.6 ALIMENTACION DE PERSONAL	MES	2.00	0.50	-	750.00		750.00
2.3.7 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO + IMPRESORA	MES	1.00	0.50	-	1,000.00		500.00
DESCOMPOSICION DE LOS GASTOS GENERALES							
GASTOS GENERALES FIJOS	0.0002%						4.64
GASTOS GENERALES VARIABLES	0.4810%						12,050.00
TOTAL GASTOS GENERALES	0.4812%						12,054.64
UTILIDAD					7%		843.82
SUB TOTAL							12,898.46
IGV					18%		2,321.72
TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION							15,220.19



ING. Franklyn A. Portal Dillas
 PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE SERVICIOS

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

ITEM 2: I. E. N° 17771 CASERIO AGUA AZUL

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISION

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 17235 CASERIO LA LIBERTAD Y
 CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL
 UBICACION: AGUA AZUL - BAGUA GRANDE - UTCUBAMBA - AMAZONAS
 FECHA BASE: Octubre 2023
 CD: 2,123,175.12 MONEDA: SOLES

ETAPAS DE LA SUPERVISION	Parcial (MESES)	Determinación del Plazo de la Consultoría de Obra	GASTOS DE SUPERVISION CON IGV
C. GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA	5	5.50	184,283.24
B. GASTOS DE LIQUIDACION	0.5		17,682.26
		5.50	TOTAL: 201,965.50

C. GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad Descripción	Cantidad Unidad	% Part	PU	Parcial
1 GASTOS GENERALES FIJO							4,455.36
1.1 GASTOS FINANCIEROS							675.94
1.1.1 SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES		GLB	1.00	1.00	-	656.25	656.25
1.1.2 COSTO POR EMISION DE POLIZA		GLB	1.00	1.00	-	19.69	19.69
1.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS							779.42
1.2.1 GASTOS LEGALES		GLB	1.00	1.00	-	500.00	500.00
1.2.2 COPIAS DE DOCUMENTOS		GLB	1.00	1.00	-	279	279.42
1.3 GASTOS DIVERSOS							3,000.00
1.3.1 DISEÑOS DE MEZCLA		UND	1.00	2.00	-	350.00	700.00
1.3.2 ROTURA DE PROBETAS		MES	3.00	15.00	-	40.00	1,800.00
1.3.3 DENSIDAD DE CAMPO		UND	1.00	2.00	-	250.00	500.00
2 GASTOS GENERALES VARIABLES							141,500.00
2.1 PERSONAL PROFESIONAL							75,000.00
2.1.1 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA (ING. CIVIL O ARQUITECTO)		MES	1.00	5.00	100%	7,500.00	37,500.00
2.1.2 ASISTENTE DE SUPERVISION (ING. CIVIL O ARQUITECTO)		MES	1.00	5.00	100%	4,500.00	22,500.00
2.1.4 INGENIERO AMBIENTAL, INGENIERO EN SEGURIDAD Y SALUD		MES	1.00	5.00	50%	6,000.00	15,000.00
2.2 PERSONAL TECNICO Y PERSONAL AUXILIAR							12,500.00
2.2.2 CONDUCTOR DE CAMIONETA		MES	1.00	5.00	100%	2,500.00	12,500.00
2.3 ALQUILERES Y SERVICIOS							54,000.00
2.3.1 MOVILIDAD DE OBRA (INC. COMBUSTIBLE)		MES	1.00	5.00	-	5,500.00	27,500.00
2.3.2 ALQUILER DE OFICINA + MOVIARIO		MES	1.00	5.00	-	600.00	3,000.00
2.3.3 UTILES DE ESCRITORIO		MES	1.00	5.00	-	700.00	3,500.00
2.3.5 COPIA DE DOCUMENTOS, PLANOS, ETC		MES	1.00	5.00	-	700.00	3,500.00
2.3.6 ALIMENTACIÓN DE PERSONAL		MES	4.00	5.00	-	750.00	15,000.00
2.3.7 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO + IMPRESORA		MES	1.00	1.00	-	1,500.00	1,500.00
DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS GENERALES							
GASTOS GENERALES FIJOS		0.2098%					4,455.36
GASTOS GENERALES VARIABLES		6.6645%					141,500.00
TOTAL GASTOS GENERALES		6.8743%					145,955.36
UTILIDAD					7%		10,216.88
SUB TOTAL							156,172.24
IGV					18%		28,111.00
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA							184,283.24

B. GASTOS DE LIQUIDACION							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad Descripción	Cantidad Unidad	% Part	PU	Parcial
1 GASTOS GENERALES FIJO							4.64
1.1 GASTOS FINANCIEROS							4.64
1.1.1 SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES		GLB	1.00	1.00	-	4.50	4.50
1.1.2 COSTO POR EMISION DE POLIZA		GLB	1.00	1.00	-	0.14	0.14
2 GASTOS GENERALES VARIABLES							14,000.00
2.1 PERSONAL PROFESIONAL							6,000.00
2.1.1 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA		MES	1.00	0.50	100.0%	7,500.00	3,750.00
2.1.2 INGENIERO ASISTENTE DE SUPERVISION DE OBRA		MES	1.00	0.50	100.0%	4,500.00	2,250.00
2.2 PERSONAL TECNICO Y PERSONAL AUXILIAR							8,000.00
2.2.2 CONDUCTOR DE CAMIONETA		MES	1.00	0.50	-	8,000.00	4,000.00
2.3.2 ALQUILER DE OFICINA		MES	1.00	0.50	-	500.00	250.00
2.3.3 UTILES DE ESCRITORIO		MES	1.00	0.50	-	1,000.00	500.00
2.3.5 COPIA DE DOCUMENTOS, PLANOS, ETC		MES	1.00	1.00	-	2,000.00	2,000.00
2.3.6 ALIMENTACIÓN DE PERSONAL		MES	2.00	0.50	-	750.00	750.00
2.3.7 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO + IMPRESORA		MES	1.00	0.50	-	1,000.00	500.00
DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS GENERALES							
GASTOS GENERALES FIJOS		0.0002%					4.64
GASTOS GENERALES VARIABLES		0.6594%					14,000.00
TOTAL GASTOS GENERALES		0.6596%					14,004.64
UTILIDAD					7%		980.32
SUB TOTAL							14,984.96
IGV					18%		2,697.29
TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION							17,682.25

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

ITEM 3: I.E. N° 16257 CASERIO HUILLARAN

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISION

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 17235 CASERIO LA LIBERTAD Y
 CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL
 UBICACION: HUILLARAN - BAGUA GRANDE - UTCUBAMBA - AMAZONAS
 FECHA BASE: Octubre 2023
 CD: 2,580,234.54 MONEDA: SOLES

ETAPAS DE LA SUPERVISION	Parcial (MESES)	Determinación del Plazo de la Consultoría de Obra	GASTOS DE SUPERVISIÓN CON IGV
C. GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA	5	5.50	181,502.68
B. GASTOS DE LIQUIDACIÓN	0.5	5.50	16,640.61
		TOTAL:	198,143.29

C. GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad Descripción	Cantidad Unidad	% Part	PU	Parcial
1 GASTOS GENERALES FIJOS							4,503.11
1.1 GASTOS FINANCIEROS							675.94
1.1.1 SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES		GLB	1.00	1.00	-	656.25	656.25
1.1.2 COSTO POR EMISIÓN DE PÓLIZA		GLB	1.00	1.00	-	19.69	19.69
1.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS							727.17
1.2.1 GASTOS LEGALES		GLB	1.00	1.00	-	500.00	500.00
1.2.2 COPIAS DE DOCUMENTOS		GLB	1.00	1.00	-	227	227.17
1.3 GASTOS DIVERSOS							3,100.00
1.3.1 DISEÑOS DE MEZCLA		UNDO	1.00	2.00	-	350.00	700.00
1.3.2 ROTURA DE PROYECTOS		UNDO	4.00	4.00	-	40.00	2,400.00
2 GASTOS GENERALES VARIABLES							139,250.00
2.1 PERSONAL PROFESIONAL							75,000.00
2.1.1 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA (ING. CIVIL O ARQUITECTO)		MES	1.00	5.00	100%	8,000.00	40,000.00
2.1.2 ASISTENTE DE SUPERVISIÓN (ING. CIVIL O ARQUITECTO)		MES	1.00	5.00	100%	4,000.00	20,000.00
2.1.4 INGENIERO AMBIENTAL, INGENIERO EN SEGURIDAD Y SALUD		MES	1.00	5.00	50%	6,000.00	15,000.00
2.3 PERSONAL TECNICO Y PERSONAL AUXILIAR							12,500.00
2.3.2 CONDUCTOR DE CAMIONETA		MES	1.00	5.00	100%	2,500.00	12,500.00
2.3 ALQUILERES Y SERVICIOS							51,750.00
2.3.1 MOVILIDAD DE OBRA (INC. COMBUSTIBLE)		MES	1.00	5.00	-	5,500.00	27,500.00
2.3.2 ALQUILER DE OFICINA + MOVILIARIO		MES	1.00	5.00	-	500.00	2,500.00
2.3.3 ÚTILES DE ESCRITORIO		MES	1.00	5.00	-	750.00	3,750.00
2.3.5 COPIA DE DOCUMENTOS, PLANOS, ETC		MES	1.00	1.00	-	1,500.00	1,500.00
2.3.6 ALIMENTACIÓN DE PERSONAL		MES	4.00	5.00	-	750.00	15,000.00
2.3.7 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO + IMPRESORA		MES	1.00	1.00	-	1,500.00	1,500.00
DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS GENERALES							
GASTOS GENERALES FIJOS		0.1745%					4,503.11
GASTOS GENERALES VARIABLES		5.2948%					139,250.00
TOTAL GASTOS GENERALES		5.5713%					143,753.11
UTILIDAD					7%		10,062.73
SUB TOTAL							153,815.83
IGV					18%		27,686.85
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA							181,502.68

B. GASTOS DE LIQUIDACIÓN							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad Descripción	Cantidad Unidad	% Part	PU	Parcial
1 GASTOS GENERALES FIJOS							4.64
1.1 GASTOS FINANCIEROS							4.64
1.1.1 SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES		GLB	1.00	1.00	-	4.50	4.50
1.1.2 COSTO POR EMISIÓN DE PÓLIZA		GLB	1.00	1.00	-	0.14	0.14
2 GASTOS GENERALES VARIABLES							13,175.00
2.1 PERSONAL AUXILIAR							6,000.00
2.1.1 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA		MES	1.00	0.50	100.0%	8,000.00	4,000.00
2.1.2 INGENIERO ASISTENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA		MES	1.00	0.50	100.0%	4,000.00	2,000.00
2.3 ALQUILERES Y SERVICIOS							7,175.00
2.3.1 MOVILIDAD DE OBRA (INC. COMBUSTIBLE) + CONDUCTOR		MES	1.00	0.50	-	8,000.00	4,000.00
2.3.2 ALQUILER DE OFICINA		MES	1.00	0.50	-	500.00	250.00
2.3.3 ÚTILES DE ESCRITORIO		MES	1.00	0.50	-	350.00	175.00
2.3.5 COPIA DE DOCUMENTOS, PLANOS, ETC		MES	1.00	1.00	-	1,500.00	1,500.00
2.3.6 ALIMENTACIÓN DE PERSONAL		MES	2.00	0.50	-	750.00	750.00
2.3.7 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO + IMPRESORA		MES	1.00	0.50	-	1,000.00	500.00
DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS GENERALES							
GASTOS GENERALES FIJOS		0.0002%					4.64
GASTOS GENERALES VARIABLES		0.5106%					13,175.00
TOTAL GASTOS GENERALES		0.5108%					13,179.64
UTILIDAD					7%		922.57
SUB TOTAL							14,102.21
IGV					18%		2,538.40
TOTAL GASTOS DE LIQUIDACIÓN							16,640.61

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 568,359.39 (QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE Y 39/100 SOLES)				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

ITEM 1: I. E. N° 17235 CASERIO LA LIBERTAD

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISIÓN							
* MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 17235 CASERIO LA LIBERTAD Y N° 17771 CASERIO AGUA AZUL, Y N° 16257 CASERIO HUILLARAN CENTRO POBLADO DE AGUA AZUL-CENTRO POBLADO LA LIBERTAD- DISTRITO DE BAGUA GRANDE- PROVINCIA DE UTCUBAMBA-REGION AMAZONAS, CENTRO POBLADO DE HUILLARAN-DISTRITO DE JAMALICA- PROVINCIA DE UTCUBAMBA- REGION AMAZONAS * CON CUI 2344278							
PROYECTO:							
CUENTE:	GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS						
UBICACIÓN:	LA LIBERTAD						
FECHA:	Mar-24						
ETAPAS DE LA SUPERVISIÓN			PARCIAL(meses)	Determinación del plazo de la consultoría de obra		Gastos de supervisión con IGV	
C.GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA			5	5.5		S/ 174,049.41	
B. GASTOS DE LIQUIDACIÓN			0.5			S/ 14,772.42	
				5.5		TOTAL	S/ 188,821.83
C.GASTOS GENERALES Y CONTROL DE OBRA							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad descripción	Cantidad Unidad	% Part	PU	Parcial
1. GASTOS GENERALES FIJOS							
1.1. GASTOS FINANCIEROS							
1.1.1	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	GLB	1.00	1.00		1000.00	S/ 1,000.00
1.1.2	COSTO POR EMISIÓN DE PÓLIZA	GLB	1.00	1.00		1500.00	S/ 1,500.00
1.2. GASTOS ADMINISTRATIVOS							
1.2.1	GASTOS LEGALES	GLB	1.00	1.00		1000.00	S/ 1,000.00
1.2.2	COPIAS DE DOCUMENTOS	GLB	1.00	1.00		250.00	S/ 250.00
1.3. GASTOS DIVERSOS							
1.3.1	DISEÑOS DE MEDIA	UND	1.00	2.00		350.00	S/ 700.00
1.3.2	ROTURA DE PROJETAS	MES	4.00	15.00		40.00	S/ 2,400.00
2. GASTOS GENERALES VARIABLES							
2.1. PERSONAL PROFESIONAL							
2.1.1	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA (ING CIVIL O ARQUITECTO)	MES	1.00	5.00	100%	9000.00	S/ 45,000.00
2.1.2	ASISTENTE DE SUPERVISIÓN (ING. CIVIL O ARQUITECTO)	MES	1.00	5.00	100%	3500.00	S/ 17,500.00
2.1.3	INGENIERO AMBIENTAL, INGENIERO EN SEGURIDAD Y SALUD	MES	1.00	5.00	50%	9500.00	S/ 13,750.00
2.2. PERSONAL TECNICO Y PERSONAL AUXILIAR							
2.2.1	CONDUCTOR DE CAMIONETA	MES	1.00	6.00	100%	2000.00	S/ 12,000.00
2.3. ALQUILERES Y SERVICIOS							
2.3.1	MOVILIDAD DE OBRA(INC.COMBUSTIBLE)	MES	1.00	5.00		4000.00	S/ 20,000.00
2.3.2	ALQUILER DE OFICINA + MOVILIARIO	MES	1.00	5.00		450.00	S/ 2,250.00
2.3.4	UTILES DE ESCRITORIO	MES	1.00	5.00		500.00	S/ 2,500.00
2.3.5	COPIA DE DOCUMENTOS, PLANOS,ETC	MES	1.00	1.00		1000.00	S/ 1,000.00
2.3.6	ALIMENTACION DE PERSONAL	MES	4.00	5.00		800.00	S/ 16,000.00
2.3.7	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO + IMPRESORA	MES	1.00	1.00		1000.00	S/ 1,000.00
DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS GENERALES							
GASTOS GENERALES FIJOS							S/ 6,850.00
GASTOS GENERALES VARIABLES							S/ 131,000.00
TOTAL GASTOS GENERALES							S/ 137,850.00
UTILIDAD							7%
SUB TOTAL							S/ 9,649.50
IGV							S/ 167,498.50
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA							1.57719%
							S/ 26,549.91
							S/ 174,049.41

B.GASTOS DE LIQUIDACIÓN							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad descripción	Cantidad Unidad	% Part	PU	Parcial
1	GASTOS GENERALES FIJOS						S/ 1,000.00
1.1	GASTOS FINANCIEROS						S/ 1,000.00
1.1.1	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	GLB	1.00	1.00		500.00	S/ 500.00
1.1.2	COSTO POR EMISIÓN DE PÓLIZA	GLB	1.00	1.00		500.00	S/ 500.00
2	GASTOS GENERALES VARIABLES						S/ 10,700.00
2.1	PERSONAL PROFESIONAL						S/ 5,500.00
2.1.1	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA (ING CIVIL O ARQUITECTO)	MES	1.00	0.50	100.00%	8000.00	S/ 4,000.00
2.1.2	ASISTENTE DE SUPERVISIÓN (ING. CIVIL O ARQUITECTO)	MES	1.00	0.50	100.00%	3000.00	S/ 1,500.00
2.3	ALQUILERES Y SERVICIOS						S/ 5,200.00
2.3.1	MOVILIDAD DE OBRA(INC.COMBUSTIBLE)	MES	1.00	0.95		7000.00	S/ 2,450.00
2.3.2	ALQUILER DE OFICINA + MOVILIARIO	MES	1.00	0.50		500.00	S/ 250.00
2.3.3	UTILES DE ESCRITORIO	MES	1.00	0.50		500.00	S/ 250.00
2.3.4	COPIA DE DOCUMENTOS, PLANOS, ETC	MES	1.00	1.00		1000.00	S/ 1,000.00
2.3.5	ALIMENTACION DE PERSONAL	MES	2.00	0.90		750.00	S/ 750.00
2.3.6	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO + IMPRESORA	MES	1.00	0.50		1000.00	S/ 500.00
DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS GENERALES							
GASTOS GENERALES FIJOS							S/ 1,000.00
GASTOS GENERALES VARIABLES							S/ 10,700.00
TOTAL GASTOS GENERALES							S/ 11,700.00
UTILIDAD							7%
SUB TOTAL							S/ 12,519.00
IGV							18%
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA							S/ 2,253.42
							S/ 14,772.42

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

ITEM 2: I. E. N° 17771 CASERIO AGUA AZUL

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISION							
PROYECTO:	" MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N 17235 CASERIO LA LIBERTAD Y N 17771 CASERIO AGUA AZUL, Y N 16257 CASERIO HUILLARAN CENTRO POBLADO DE AGUA AZUL-CENTRO POBLADO LA LIBERTAD- DISTRITO DE BAGUA GRANDE- PROVINCIA DE UTCUBAMBA- REGION AMAZONAS, CENTRO POBLADO DE HUILLARAN-DISTRITO DE JAMALCA- PROVINCIA DE UTCUBAMBA -REGION AMAZONAS " CON CUI 2344278						
CLIENTE:	GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS						
UBICACIÓN:	AGUA AZUL						
FECHA:	Mar-24						
		ETAPAS DE LA SUPERVISION	PARCIAL(meses)	Determinación del plazo de la consultoría de obra		Gastos de supervisión con IGV	
		C. GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA	5	5.5		S/ 175,817.05	
		B. GASTOS DE LIQUIDACIÓN	0.5			S/ 16,098.15	
				5.5		TOTAL	S/ 191,915.20
c. GASTOS GENERALES Y CONTROL DE OBRA							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad descripción	Cantidad Unidad	% Part	PU	Parcial
1 GASTOS GENERALES FIJO							S/ 6,250.00
1.1 GASTOS FINANCIEROS							S/ 2,500.00
1.1.1	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	GLB	1.00	1.00	1000.00		S/ 1,000.00
1.1.2	COSTO POR EMISION DE POLIZA	GLB	1.00	1.00	1500.00		S/ 1,500.00
1.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS							S/ 1,250.00
1.2.1	GASTOS LEGALES	GLB	1.00	1.00	1000.00		S/ 1,000.00
1.2.2	COPIAS DE DOCUMENTOS	GLB	1.00	1.00	250.00		S/ 250.00
1.3 GASTOS DIVERSOS							S/ 2,500.00
1.3.1	DISEÑOS DE MECLA	UND	1.00	2.00	350.00		S/ 700.00
1.3.2	ROTURA DE PROBETAS	MES	3.00	15.00	40.00		S/ 1,800.00
1.3.1	DENSIDAD DE CAMPO	UND	1.00	2.00			S/ 0.00
2 GASTOS GENERALES VARIABLES							S/ 133,000.00
2.1 PERSONAL PROFESIONAL							S/ 76,250.00
2.1.1	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA (ING. CIVIL O ARQUITECTO)	MES	1.00	5.00	100%	9000.00	S/ 45,000.00
2.1.2	ASISTENTE DE SUPERVISION (ING. CIVIL O ARQUITECTO)	MES	1.00	5.00	100%	3500.00	S/ 17,500.00
2.1.3	INGENIERO AMBIENTAL, INGENIERO EN SEGURIDAD Y SALUD	MES	1.00	5.00	50%	5500.00	S/ 13,750.00
2.2 PERSONAL TECNICO Y PERSONAL AUXILIAR							S/ 10,000.00
2.2.1	CONDUCTOR DE CAMIONETA	MES	1.00	5.00	100%	2000.00	S/ 10,000.00
2.3 ALQUILERES Y SERVICIOS							S/ 46,750.00
2.3.1	MOVILIDAD DE OBRA(INC.COMBUSTIBLE)	MES	1.00	5.00	4000.00		S/ 20,000.00
2.3.2	ALQUILER DE OFICINA + MOVILIARIO	MES	1.00	5.00	450.00		S/ 2,250.00
2.3.4	UTILES DE ESCRITORIO	MES	1.00	5.00	500.00		S/ 2,500.00
2.3.5	COPIA DE DOCUMENTOS, PLANOS,ETC	MES	1.00	5.00	1000.00		S/ 5,000.00
2.3.6	ALIMENTACION DE PERSONAL	MES	4.00	5.00	800.00		S/ 16,000.00
2.3.7	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO + IMPRESORA	MES	1.00	1.00	1000.00		S/ 1,000.00
DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS GENERALES							
GASTOS GENERALES FIJOS							S/ 6,250.00
GASTOS GENERALES VARIABLES							S/ 133,000.00
TOTAL GASTOS GENERALES							S/ 139,250.00
UTILIDAD							7%
SUB TOTAL							S/ 148,997.50
IGV							18%
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA							S/ 175,817.05


CLIENTE:	GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS							
UBICACIÓN:	AGUA AZUL							
FECHA:	Mar-24							
B.GASTOS DE LIQUIDACIÓN								
Item	Descripción	Unidad	Cantidad descripción	Cantidad Unidad	% Part	PU	Parcial	
1 GASTOS GENERALES FIJO							S/ 1,000.00	
1.1 GASTOS FINANCIEROS							S/ 1,000.00	
1.1.1	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	GLB	1.00	1.00		500.00	S/ 500.00	
1.1.2	COSTO POR EMISION DE POLIZA	GLB	1.00	1.00		500.00	S/ 500.00	
2 GASTOS GENERALES VARIABLES							S/ 11,750.00	
2.1 PERSONAL PROFESIONAL							S/ 5,500.00	
2.1.1	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA (ING.CIVIL O ARQUITECTO)	MES	1.00	0.50	100.00%	8000.00	S/ 4,000.00	
2.1.2	ASISTENTE DE SUPERVISION (ING. CIVILO ARQUITECTO)	MES	1.00	0.50	100.00%	3000.00	S/ 1,500.00	
2.3 ALQUILERES Y SERVICIOS							S/ 6,250.00	
2.3.1	MOVILIDAD DE OBRA(INC.COMBUSTIBLE)	MES	1.00	0.50		7000.00	S/ 3,500.00	
2.3.2	ALQUILER DE OFICINA + MOVILIARIO	MES	1.00	0.50		500.00	S/ 250.00	
2.3.3	UTILES DE ESCRITORIO	MES	1.00	0.50		500.00	S/ 250.00	
2.3.4	COPIA DE DOCUMENTOS, PLANOS,ETC	MES	1.00	1.00		1000.00	S/ 1,000.00	
2.3.5	ALIMENTACIONDE PERSONAL	MES	2.00	0.50		750.00	S/ 750.00	
2.3.6	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO + IMPRESORA	MES	1.00	0.50		1000.00	S/ 500.00	
DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS GENERALES								
GASTOS GENERALES FIJOS							S/ 1,000.00	
GASTOS GENERALES VARIABLES							S/ 11,750.00	
TOTAL GASTOS GENERALES							S/ 12,750.00	
UTILIDAD							7%	S/ 892.50
SUB TOTAL								S/ 13,642.50
IGV							18%	S/ 2,455.65
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA							0.14588%	S/ 16,098.15

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

ITEM 3: I.E. N° 16257 CASERIO HUILLARAN

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISION							
PROYECTO:	* MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 17235 CASERIO LA LIBERTAD Y N° 17771 CASERIO AGUA AZUL, Y N° 16257 CASERIO HUILLARAN CENTRO POBLADO DE AGUA AZUL-CENTRO POBLADO LA LIBERTAD- DISTRITO DE BAGUA GRANDE- PROVINCIA DE UTCUBAMBA-REGION AMAZONAS, CENTRO POBLADO DE HUILLARAN-DISTRITO DE JAMALCA- PROVINCIA DE UTCUBAMBA-REGION AMAZONAS *- COD CUI 2344278						
CLIENTE:	GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS						
UBICACIÓN:	HUILLARAN						
FECHA:	Mar-24						
ETAPAS DE LA SUPERVISION			PARCIAL (meses)	Determinación del plazo de la consultoría de obra		Gastos de supervisión con IGV	
C. GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA			5	5.5		S/ 171,524.21	
B. GASTOS DE LIQUIDACIÓN			0.5			S/ 16,098.15	
				5.5		TOTAL	S/ 187,622.36
C. GASTOS GENERALES Y CONTROL DE OBRA							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad descripción	Cantidad Unidad	% Part	PU	Parcial
1 GASTOS GENERALES FIJOS							S/ 6,850.00
1.1 GASTOS FINANCIEROS							S/ 2,500.00
1.1.1	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	GLB	1.00	1.00		1000.00	S/ 1,000.00
1.1.2	COSTO POR EMISION DE POLIZA	GLB	1.00	1.00		1500.00	S/ 1,500.00
1.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS							S/ 1,250.00
1.2.1	GASTOS LEGALES	GLB	1.00	1.00		1000.00	S/ 1,000.00
1.2.2	COPIAS DE DOCUMENTOS	GLB	1.00	1.00		250.00	S/ 250.00
1.3 GASTOS DIVERSOS							S/ 3,100.00
1.3.1	DISEÑOS DE MECLA	UND	1.00	2.00		350.00	S/ 700.00
1.3.2	ROTURA DE PROBETAS	MES	4.00	15.00		40.00	S/ 2,400.00
2 GASTOS GENERALES VARIABLES							S/ 129,000.00
2.1 PERSONAL PROFESIONAL							S/ 76,250.00
2.1.1	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA (ING. CIVIL O ARQUITECTO)	MES	1.00	5.00	100%	9000.00	S/ 45,000.00
2.1.2	ASISTENTE DE SUPERVISION (ING. CIVIL O ARQUITECTO)	MES	1.00	5.00	100%	3500.00	S/ 17,500.00
2.1.3	INGENIERO AMBIENTAL, INGENIERO EN SEGURIDAD Y SALUD	MES	1.00	5.00	90%	5900.00	S/ 13,750.00
2.2 PERSONAL TECNICO Y PERSONAL AUXILIAR							S/ 10,000.00
2.2.1	CONDUCTOR DE CAMIONETA	MES	1.00	5.00	100%	2000.00	S/ 10,000.00
2.3 ALQUILERES Y SERVICIOS							S/ 42,750.00
2.3.1	MOVILIDAD DE OBRA (INC. COMBUSTIBLE)	MES	1.00	5.00		4000.00	S/ 20,000.00
2.3.2	ALQUILER DE OFICINA + MOVILIARIO	MES	1.00	5.00		450.00	S/ 2,250.00
2.3.4	UTILES DE ESCRITORIO	MES	1.00	5.00		500.00	S/ 2,500.00
2.3.5	COPIA DE DOCUMENTOS, PLANOS, ETC	MES	1.00	1.00		1000.00	S/ 1,000.00
2.3.6	ALIMENTACION DE PERSONAL	MES	4.00	5.00		800.00	S/ 16,000.00
2.3.7	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO + IMPRESORA	MES	1.00	1.00		1000.00	S/ 1,000.00
DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS GENERALES							
GASTOS GENERALES FIJOS							S/ 6,850.00
GASTOS GENERALES VARIABLES							S/ 129,000.00
TOTAL GASTOS G GENERALES							S/ 135,850.00
UTILIDAD							S/ 9,509.50
SUB TOTAL							S/ 145,359.50
IGV							S/ 26,104.71
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA							S/ 171,524.21

CLIENTE:	GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS						
UBICACIÓN:	HUILLARAN						
FECHA:	Mar-24						
B.GASTOS DE LIQUIDACIÓN							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad descripción	Cantidad Unidad	% Part	PU	Parcial
1 GASTOS GENERALES FIJO							S/ 1,000.00
1.1 GASTOS FINANCIEROS							S/ 1,000.00
1.1.1	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	GLB	1.00	1.00		500.00	S/ 500.00
1.1.2	COSTO POR EMISION DE POLIZA	GLB	1.00	1.00		500.00	S/ 500.00
2 GASTOS GENERALES VARIABLES							S/ 11,750.00
2.1 PERSONAL PROFESIONAL							S/ 5,500.00
2.1.1	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA (ING.CIVIL O ARQUITECTO)	MES	1.00	0.50	100.00%	8000.00	S/ 4,000.00
2.1.2	ASISTENTE DE SUPERVISION (ING. CIVIL O ARQUITECTO)	MES	1.00	0.50	100.00%	3000.00	S/ 1,500.00
2.3 ALQUILERES Y SERVICIOS							S/ 6,250.00
2.3.1	MOVILIDAD DE OBRA(INC.COMBUSTIBLE)	MES	1.00	0.50		7000.00	S/ 3,500.00
2.3.2	ALQUILER DE OFICINA + MOVILIARIO	MES	1.00	0.50		500.00	S/ 250.00
2.3.3	UTILES DE ESCRITORIO	MES	1.00	0.50		500.00	S/ 250.00
2.3.4	COPIA DE DOCUMENTOS, PLANOS,ETC.	MES	1.00	1.00		1000.00	S/ 1,000.00
2.3.5	ALIMENTACIONDE PERSONAL	MES	2.00	0.50		750.00	S/ 750.00
2.3.6	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO + IMPRESORA	MES	1.00	0.50		1000.00	S/ 500.00
DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS GENERALES							
GASTOS GENERALES FIJOS							S/ 1,000.00
GASTOS GENERALES VARIABLES							S/ 11,750.00
TOTAL GASTOS GENERALES							S/ 12,750.00
UTILIDAD							7% S/ 892.50
SUB TOTAL							S/ 13,642.50
IGV							18% S/ 2,455.65
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA							S/ 16,098.15
0.14588%							

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	7/02/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	12/03/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>				
5.	<div style="text-align: center;">  <p>Firmado digitalmente por BARTRA TANANTA CRISTIAN JAVIER FIR 46370850 hard Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 15.03.2024 08:15:14 -05:00</p> </div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				

