

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VILLA DE CAYMA

Nomenclatura : AS-SM-16-2024-MDC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ESCULTURAS EN GENERAL PARA LA OBRA: CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO EN EL PUEBLO JOVEN JOSE OLAYA ZONA B, DISTRITO DE CAYMA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Ruc/código :	20607642100	Fecha de envío :	02/04/2024
Nombre o Razón social :	EDY-UNIVER E.I.R.L.	Hora de envío :	23:53:46

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

estimados comité de selección, solicito que se evalúe ampliar a 45 días el plazo de entrega ya que esto beneficiaría al concurso, y habría mas concurrencia de postores. se debe de entender que técnicamente la elaboración de las escultura en fibra de vidrio tiene un proceso: primer paso es la elaboración de una maqueta, segundo es la estructura de metal para el embloque de la figura, tercero, es la realización del modelado en arcilla, para dar detalles por cada escultura, cuarto; es sacar los moldes, quinto; es sacar la resina fibra de vidrio y posteriormente hacer el union, pulido y finalmente dar el pintado y barnizado y secado siete días paratoda la escultura es muy corto,

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 9 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación, el área usuaria señala que el requerimiento de adquisición de alegorías temáticas de acuerdo a la programación de expediente técnico estaba previsto para la ejecución en 01 día calendario es decir la fabricación e instalación, a ello la residencia de obra reprogramo el plazo de ejecución de las partidas, incrementando el plazo a 07 días calendarios acorde a la culminación del plazo de ejecución, al mismo tiempo según estudio de mercado realizado y por la concurrencia en que se solicitan este tipo de alegorías en toda la región, lo que da a entender la existencia de moldes de toros de pelea, pareja bailando carnaval y la lechera. de no ser el caso, incrementando el número de escultores para la fabricación, pintado e instalación, e incrementando los turnos de trabajo, se puede realizar la entrega en el plazo de solicitado de 07 días calendarios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null