

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MARINA DE GUERRA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-84-2023-MGP/DIRCOMAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BUTACAS EN EL AUDITORIUM DE IZCUE Y RUNCIMAN DE LA ESCUELA NAVAL DEL PERÚ /SERVICIO PP 0135

Ruc/código : 20607723967

Nombre o Razón social : F & F BUTACAS S.A.C.

Fecha de envío : 18/07/2023

Hora de envío : 16:42:14

**Consulta: Nro. 1**

### **Consulta/Observación:**

5.13.2 PLAZO : Plazo de entrega de bienes sera de 30 dias calendario y el Plazo de instalacion sera 15 dias calendario....  
CONSULTA: SE PODRA CONSIDERAR COMO PLAZO TOTAL DE ENTREGA, ES DECIR 45 DIAS PARA FABRICACION E INSTALACION PERO DISTRIBUIR DE MANERA MAS CONVENIENTE PARA EL POSTOR . EN NUESTRO CASO 40 DIAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y 5 DIAS DE INSTALACION

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 3.1    **Página:** 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

### **Análisis respecto de la consulta u observación:**

De acuerdo a su consulta, NO SE ACOGE, debido a que la instalacion de 766 Butacas resultaria complejo para el contratista cumplir con esta obligacion. Asimismo ello representaria un riesgo para el evento Internacional Institucional "XSIMPOSIO INTERNACIONAL DE OFICIALES DE LA NUEVA GENERACION DE LAS ARMADAS DE AMERICA". Finalmente las condiciones de entrega e instalación de requerimiento, han sido ratificadas en la Indagacion de mercado.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null