

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	6/10/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA FORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADAS EN LAS I.E.I. N 326, N 335, N 342, N 355, N 517, N 518, N 670, N 671 Y N 672 DEL DISTRITO DE CAMPO VERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGION DE UCAYALI". CUI N° 2340358						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	106						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2340358					
		Documento que declaró la viabilidad	INFORME TECNICO N 008-2017-GRU-GRI-SGE-MUH					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 2485-2023-GRU-GGR-GRI - INFORME N° 1053-2023-GRU-GRI-SGE		Fecha de recepción	7/06/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
1	

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DEL PROVEEDOR	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	SE ADJUNTA AL FINAL
DE LA ENTIDAD	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	SE ADJUNTA AL FINAL

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 2'037,624.00					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	24/07/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	21/08/2023
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.			

5.	<p style="text-align: center;">GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI OFICINA DE LOGÍSTICA</p> <p style="text-align: center;">Lic. Adm. James Guerra Riveiro DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III</p> <p style="text-align: center;">NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>
-----------	---

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

OFERTA ECONÓMICA

Señores

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI - OFICINA DE LOGISTICA

Dirección: Jr. Inmaculada 220, Pucallpa

Presente. -

Referencia: Cotización para la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADAS EN LAS I.E.I. N° 326, N° 335, N° 342, N° 355, N° 517, N° 518, N° 670, N° 671 Y N° 672, DEL DISTRITO DE CAMPO VERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGIÓN UCAYALI", CUI N° 2340358.

Es grato dirigirme a ustedes, para hacer de su conocimiento, que, de acuerdo a su solicitud, mi oferta es la siguiente:

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADAS EN LAS I.E.I. N° 326, N° 335, N° 342, N° 355, N° 517, N° 518, N° 670, N° 671 Y N° 672, DEL DISTRITO DE CAMPO VERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGIÓN UCAYALI", CUI N° 2340358.

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COEFICIE NTE DE PARTICIPA	CANT.	MESES	COSTO	PARCIAL S/.	TOTAL
GASTO DEL PERSONAL							S/ 645,000.00
1 Personal Profesional							
1.1 Jefe de Proyecto	Mes	1	1	3	S/ 15,000.00	S/ 45,000.00	
1.2 Especialistas en Arquitectura	Mes	1	4	3	S/ 10,000.00	S/ 120,000.00	
1.3 Especialista en Diseño Estructural	Mes	1	4	3	S/ 10,000.00	S/ 120,000.00	
1.4 Especialista en Inst. Sanitarias	Mes	1	4	3	S/ 10,000.00	S/ 120,000.00	
1.5 Especialista en Inst. Eléctricas	Mes	1	4	3	S/ 10,000.00	S/ 120,000.00	
1.6 Especialista en Metrado Costo y Presupuesto	Mes	1	4	3	S/ 10,000.00	S/ 120,000.00	
2 Personal de Apoyo Profesional							S/ 243,000.00
2.1 Asistente de Arquitectura	Mes	1	4	3	S/ 4,500.00	S/ 54,000.00	
2.2 Asistente de Cálculo Estructural	Mes	1	4	3	S/ 4,500.00	S/ 54,000.00	
2.3 Asistente en Instalaciones Sanitarias	Mes	1	3	3	S/ 4,500.00	S/ 40,500.00	
2.4 Asistente en Instalaciones Eléctricas	Mes	1	3	3	S/ 4,500.00	S/ 40,500.00	
2.5 Asistente de Metrado Costo y Presupuesto	Mes	1	4	3	S/ 4,500.00	S/ 54,000.00	
GASTOS EN ESTUDIO COMPLEMENTARIOS							S/ 551,000.00
2.1 Estudio Topográfico (incluye puntos geodesicos)	Glb	1	9	1	S/ 6,000.00	S/ 54,000.00	
2.2 Estudio de Mecanica de Suelos	Glb	1	9	1	S/ 6,000.00	S/ 54,000.00	
2.3 Estudio de Impacto Ambiental	Glb	1	1	1	S/ 20,000.00	S/ 20,000.00	
2.4 Estudio del CIRA o PMA	Glb	1	9	1	S/ 4,000.00	S/ 36,000.00	
2.5 Estudios de Gestión de Riesgos OSCE, todo in	Glb	1	9	1	S/ 10,000.00	S/ 90,000.00	
2.6 Estudio de la demanda	Glb	1	9	1	S/ 3,000.00	S/ 27,000.00	
2.7 Estudio Hidrológico e Hidrogeológico incluye permisos y otros	Glb	1	9	1	S/ 12,000.00	S/ 108,000.00	
2.8 Estudios de Evaluación de Riesgos - EVAR (CENEPRED), todo incluido	Glb	1	9	1	S/ 12,000.00	S/ 108,000.00	
2.9 Plan de seguridad y salud en el trabajo	Glb	1	9	1	S/ 6,000.00	S/ 54,000.00	
							S/ 1,439,000.00
COSTO DIRECTO							
GG 10.00%							S/ 143,900.00
U 10.00%							S/ 143,900.00
COSTO SUB TOTAL							S/ 1,726,800.00
IGV 18.00%							S/ 310,824.00
COSTO TOTAL							S/ 2,037,624.00

CAL.18 DE OCTUBRE MZA. D LOTE. 3 URB. 18 DE OCTUBRE (POR EL HOSPITAL REGIONAL)
LIMA - HUAURA - HUACHO

CEL. 990317983 marmer227@hotmail.com

OFERTA ECONÓMICA

Señores

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI – OFICINA DE LOGISTICA

Dirección: Jr. Inmaculada 220, Pucallpa

Presente. -

Referencia: Cotización para la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADAS EN LAS I.E.I. N° 326, N° 335, N° 342, N° 355, N° 517, N° 518, N° 670, N° 671 Y N° 672, DEL DISTRITO DE CAMPO VERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGIÓN UCAYALI”, CUI N° 2340358.

Es grato dirigirme a ustedes, para hacer de su conocimiento, que, de acuerdo a su solicitud, mi oferta es la siguiente:

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADAS EN LAS I.E.I. N° 326, N° 335, N° 342, N° 355, N° 517, N° 518, N° 670, N° 671 Y N° 672, DEL DISTRITO DE CAMPO VERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGIÓN UCAYALI”, CUI N° 2340358.

DESCRIPCIÓN	UND	COEF. DE PARTICIPACIÓN	CANT.	MESES	COSTO	PARCIAL S/.	TOTAL
GASTO DEL PERSONAL							S/ 576,000.00
1 Personal Profesional							
1.1 Jefe de Proyecto	Mes	1	1	3	S/ 12,000.00	S/ 36,000.00	
1.2 Especialistas en Arquitectura	Mes	1	4	3	S/ 9,000.00	S/ 108,000.00	
1.3 Especialista en Diseño Estructural	Mes	1	4	3	S/ 9,000.00	S/ 108,000.00	
1.4 Especialista en Inst. Sanitarias	Mes	1	4	3	S/ 9,000.00	S/ 108,000.00	
1.5 Especialista en Inst. Eléctricas	Mes	1	4	3	S/ 9,000.00	S/ 108,000.00	
1.6 Especialista en Metrado Costo y Presupuesto	Mes	1	4	3	S/ 9,000.00	S/ 108,000.00	
2 Personal de Apoyo Profesional							S/ 216,000.00
2.1 Asistente de Arquitectura	Mes	1	4	3	S/ 4,000.00	S/ 48,000.00	
2.2 Asistente de Cálculo Estructural	Mes	1	4	3	S/ 4,000.00	S/ 48,000.00	
2.3 Asistente en Instalaciones Sanitarias	Mes	1	3	3	S/ 4,000.00	S/ 36,000.00	
2.4 Asistente en Instalaciones Eléctricas	Mes	1	3	3	S/ 4,000.00	S/ 36,000.00	
2.5 Asistente de Metrado Costo y Presupuesto	Mes	1	4	3	S/ 4,000.00	S/ 48,000.00	
GASTOS EN ESTUDIO COMPLEMENTARIOS							S/ 654,500.00
2.1 Estudio Topográfico (incluye puntos geodesicos)	Glb	1	9	1	S/ 7,000.00	S/ 63,000.00	
2.2 Estudio de Mecanica de Suelos	Glb	1	9	1	S/ 7,000.00	S/ 63,000.00	
2.3 Estudio de Impaco Ambiental	Glb	1	1	1	S/ 20,000.00	S/ 20,000.00	
2.4 Estudio del CIRA o PMA	Glb	1	9	1	S/ 4,500.00	S/ 40,500.00	
2.5 Estudios de Gestión de Riesgos OSCE, todo inclui	Glb	1	9	1	S/ 14,000.00	S/ 126,000.00	
2.6 Estudio de la demanda	Glb	1	9	1	S/ 3,000.00	S/ 27,000.00	
2.7 Estudio Hidrologico e Hidrogeologico incluye permisos y otros	Glb	1	9	1	S/ 20,000.00	S/ 180,000.00	
2.8 Estudios de Evaluación de Riesgos - EVAR (CENEPRED), todo incluido	Glb	1	9	1	S/ 8,000.00	S/ 72,000.00	
2.9 Plan de seguridad y salud en el trabajo	Glb	1	9	1	S/ 7,000.00	S/ 63,000.00	
					COSTO DIRECTO		S/ 1,446,500.00
					GG 12.00%		S/ 173,580.00
					U 10.00%		S/ 144,650.00
					COSTO SUB TOTAL		S/ 1,764,730.00
					IGV 18.00%		S/ 317,651.40
					COSTO TOTAL		S/ 2,082,381.40

Calle Manuel Gonzales Prada 368 Los Olivos - Lima
Móvil: 968-096-723

Email: elaos@consymin.com

PAGINA WEB WWW.CONSYMIN.COM

Ing. WALTER RODRIGUEZ GARCIA

CIP N° 138763

TERMINO DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA FORMULACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADAS EN LAS I.E.I N°326, N°335, N°342, N°355, N°517, N°518, N°670, N°671 Y N°672 DEL DISTRITO DE CAMPO VERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGION DE UCAYALI"
CUI N°2340358

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIALES ESCOLARIZADAS EN LAS I.E.I N°326, N°335, N°342, N°355, N°517, N°518, N°670, N°671 Y N°672 DEL DISTRITO DE CAMPO VERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGION DE UCAYALI"

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN	CANT.	MESES	COSTOS	PARCIAL S/	TOTAL S/
GASTOS DEL PERSONAL								1,023,000.00
1	PERSONAL PROFESIONAL							729,000.00
1.1	JEFE DE PROYECTO	MES	1	1	3	15,000.00	45,000.00	
1.2	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	MES	1	4	3	15,000.00	180,000.00	
1.3	ESPECIALISTA EN DISEÑO ESTRUCTURAL	MES	1	4	3	15,000.00	180,000.00	
1.4	ESPECIALISTA EN INST. SANITARIAS	MES	1	4	3	9,000.00	108,000.00	
1.5	ESPECIALISTA EN INST. ELECTRICAS	MES	1	4	3	9,000.00	108,000.00	
1.6	ESPECIALISTA EN METRADO COSTOS Y PRESUPUESTOS	MES	1	4	3	9,000.00	108,000.00	
2	PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL							294,000.00
2.1	ASISTENTE DE ARQUITECTURA	MES	1	4	3	6,000.00	72,000.00	
2.2	ASISTENTE DE CALCULO ESTRUCTURAL	MES	1	4	3	6,000.00	72,000.00	
2.3	ASISTENTE EN INSTALACIONES SANITARIAS	MES	1	3	3	5,000.00	45,000.00	
2.4	ASISTENTE EN INSTALACIONES ELECTRICAS	MES	1	3	3	5,000.00	45,000.00	
2.5	ASISTENTE DE METRADO COSTOS Y PRESUPUESTOS	MES	1	4	3	5,000.00	60,000.00	
GASTOS EN ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS								460,500.00
2.1	ESTUDIOS TOPOGRAFICOS (Incluye puntos geodesicos)	GLB	1	9	1	5,000.00	45,000.00	
2.2	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS	GLB	1	9	1	5,000.00	45,000.00	
2.3	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB	1	1	1	15,000.00	15,000.00	
2.4	ESTUDIO DEL CIRA O PMA	GLB	1	9	1	4,500.00	40,500.00	
2.5	ESTUDIO DE GESTION DE RIESGOS OSCE todo incluido	GLB	1	9	1	5,000.00	45,000.00	
2.6	ESTUDIO DE LA DEMANDA	GLB	1	9	1	6,000.00	54,000.00	
2.7	ESTUDIO HIDROLOGICO O HIDROGEOLOGICO, incluye permisos y otros	GLB	1	9	1	7,000.00	63,000.00	
2.8	ESTUDIO DE EVALUACION DE RIESGO EVAR (CENEPRED), todo incluido	GLB	1	9	1	7,000.00	63,000.00	
2.9	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GLB	1	9	1	10,000.00	90,000.00	
Costo Directo								1,483,500.00
Utilidad							10.000%	148,350.00
GG							13.000%	192,855.00
Sub Total								1,824,705.00
I.G.V.							0.000%	0.00
TOTAL								1,824,705.00


WALTER RODRIGUEZ GARCIA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 138763

Celular	:	965898017
Domicilio	:	Huallaga N° 460
Ruc	:	10054113680

FORMULACION, ELABORACIÓN Y ASESORAMIENTO DE PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN GENERAL


Westly Reynerio Murrieta Coriat
Ingeniero Civil CIP N°77140

TERMINO DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA FORMULACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADAS EN LAS I.E.I N°326, N°335, N°342, N°355, N°517, N°518, N°670, N°671 Y N°672 DEL DISTRITO DE CAMPO VERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGION DE UCAYALI" CUI N°2340358

CONSULTORIA FORMULACIÓN DEL EXP. TCO. "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIALES ESCOLARIZADAS EN LAS I.E.I N°326, N°335, N°342, N°355, N°517, N°518, N°670, N°671 Y N°672 DEL DISTRITO DE CAMPO VERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGION DE UCAYALI"

PLAZO 90 DIAS CALENDARIOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN	CANT.	MESES	COSTOS	PARCIAL S/	TOTAL S/
GASTOS DEL PERSONAL							
1 PERSONAL PROFESIONAL							729,000.00
1.1 JEFE DE PROYECTO	MES	1	1	3	15,000.00	45,000.00	
1.2 ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	MES	1	4	3	15,000.00	180,000.00	
1.3 ESPECIALISTA EN DISEÑO ESTRUCTURAL	MES	1	4	3	15,000.00	180,000.00	
1.4 ESPECIALISTA EN INST. SANITARIAS	MES	1	4	3	9,000.00	108,000.00	
1.5 ESPECIALISTA EN INST. ELECTRICAS	MES	1	4	3	9,000.00	108,000.00	
1.6 ESPECIALISTA EN METRADO COSTOS Y PRESUPUESTOS	MES	1	4	3	9,000.00	108,000.00	
2 PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL							294,000.00
2.1 ASISTENTE DE ARQUITECTURA	MES	1	4	3	6,000.00	72,000.00	
2.2 ASISTENTE DE CALCULO ESTRUCTURAL	MES	1	4	3	6,000.00	72,000.00	
2.3 ASISTENTE EN INSTALACIONES SANITARIAS	MES	1	3	3	5,000.00	45,000.00	
2.4 ASISTENTE EN INSTALACIONES ELECTRICAS	MES	1	3	3	5,000.00	45,000.00	
2.5 ASISTENTE DE METRADO COSTOS Y PRESUPUESTOS	MES	1	4	3	5,000.00	60,000.00	
GASTOS EN ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS							
2.1 ESTUDIOS TOPOGRAFICOS (Incluye puntos geodesicos)	GLB	1	9	1	4,000.00	36,000.00	
2.2 ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS	GLB	1	9	1	5,000.00	45,000.00	
2.3 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB	1	1	1	12,000.00	12,000.00	
2.4 ESTUDIO DEL CIRA O PMA	GLB	1	9	1	5,000.00	45,000.00	
2.5 ESTUDIO DE GESTION DE RIESGOS OSCE todo incluido	GLB	1	9	1	5,000.00	45,000.00	
2.6 ESTUDIO DE LA DEMANDA	GLB	1	9	1	5,000.00	45,000.00	
2.7 ESTUDIO HIDROLOGICO O HIDROGEOLOGICO, incluye permisos y otros	GLB	1	9	1	7,000.00	63,000.00	
2.8 ESTUDIO DE EVALUACION DE RIESGO EVAR (CENEPRED), todo incluido	GLB	1	9	1	7,000.00	63,000.00	
2.9 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GLB	1	9	1	10,000.00	90,000.00	
Costo Directo							1,467,000.00
Utilidad						10.000%	146,700.00
GG						13.000%	190,710.00
Sub Total							1,804,410.00
I.G.V.						0.000%	0.00
TOTAL							1,804,410.00



Westly Reynerio Murrieta Coriat
Ingeniero Civil
Reg. CIP. N° 77140



TERMINO DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA FORMULACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADAS EN LAS I.E.I N°326, N°335, N°342, N°355, N°517, N°518, N°670, N°671 Y N°672 DEL DISTRITO DE CAMPO VERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGION DE UCAVALI" CUI N°2340358

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIALES ESCOLARIZADAS EN LAS I.E.I N°326, N°335, N°342, N°355, N°517, N°518, N°670, N°671 Y N°672 DEL DISTRITO DE CAMPO VERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGION DE UCAVALI"

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN	CANT.	MESES	COSTOS	PARCIAL S/	TOTAL S/
GASTOS DEL PERSONAL							1,023,000.00
1 PERSONAL PROFESIONAL							729,000.00
1.1 JEFE DE PROYECTO	MES	1	1	3	15,000.00	45,000.00	
1.2 ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	MES	1	4	3	15,000.00	180,000.00	
1.3 ESPECIALISTA EN DISEÑO ESTRUCTURAL	MES	1	4	3	15,000.00	180,000.00	
1.4 ESPECIALISTA EN INST. SANITARIAS	MES	1	4	3	9,000.00	108,000.00	
1.5 ESPECIALISTA EN INST. ELECTRICAS	MES	1	4	3	9,000.00	108,000.00	
1.6 ESPECIALISTA EN METRADO COSTOS Y PRESUPUESTOS	MES	1	4	3	9,000.00	108,000.00	
2 PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL							294,000.00
2.1 ASISTENTE DE ARQUITECTURA	MES	1	4	3	6,000.00	72,000.00	
2.2 ASISTENTE DE CALCULO ESTRUCTURAL	MES	1	4	3	6,000.00	72,000.00	
2.3 ASISTENTE EN INSTALACIONES SANITARIAS	MES	1	3	3	5,000.00	45,000.00	
2.4 ASISTENTE EN INSTALACIONES ELECTRICAS	MES	1	3	3	5,000.00	45,000.00	
2.5 ASISTENTE DE METRADO COSTOS Y PRESUPUESTOS	MES	1	4	3	5,000.00	60,000.00	
GASTOS EN ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS							444,000.00
2.1 ESTUDIOS TOPOGRAFICOS (Incluye puntos geodesicos)	GLB	1	9	1	4,000.00	36,000.00	
2.2 ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS	GLB	1	9	1	5,000.00	45,000.00	
2.3 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB	1	1	1	12,000.00	12,000.00	
2.4 ESTUDIO DEL CIRA O PMA	GLB	1	9	1	5,000.00	45,000.00	
2.5 ESTUDIO DE GESTION DE RIESGOS OSCE todo incluido	GLB	1	9	1	5,000.00	45,000.00	
2.6 ESTUDIO DE LA DEMANDA	GLB	1	9	1	5,000.00	45,000.00	
2.7 ESTUDIO HIDROLOGICO O HIDROGEOLOGICO, incluye permisos y otros	GLB	1	9	1	7,000.00	63,000.00	
2.8 ESTUDIO DE EVALUACION DE RIESGO EVAR (CENEPRED), todo incluido	GLB	1	9	1	7,000.00	63,000.00	
2.9 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GLB	1	9	1	10,000.00	90,000.00	
Costo Directo							1,467,000.00
Utilidad 10.000%							146,700.00
GG 13.200%							193,644.00
Sub Total							1,807,344.00
I.G.V. 0.000%							0.00
TOTAL							1,807,344.00


WILDER TAMINCHE AHUANARI
 INGENIERO CIVIL
 Reg. C.I.R. N° 103201