


FORMATO N° 2								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	4/08/2023						
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES						
1.3	OBJETO DEL PROCEDIMIENTO	SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORÍA EN GENERAL		CONSULTORÍA DE OBRA	X	
1.4	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE CURIMANÁ, DISTRITO DE CURIMANÁ, PROVINCIA DE PADRE ABAD, DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI N°2563382.						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	10	OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	CUI			2563382			
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública						
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 0122-2023-GRU-DRA-UEI		Fecha de recepción		2/06/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	5/07/2023	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento que aprueba la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.7	<b>OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA</b>							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación



RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
1	1				1	INFORME N°0836-2023-GRU-DRA-UEI	28/06/2023
Con Carta N°10-2023 de fecha 28 de junio de 2023, el proveedor FERNANDO ALVARADO ROBLES luego de analizar los términos de referencia alcanzado por la entidad en ocasión de la invitación cursada para cotizar el servicio, efectúa la observación al desagregado de gastos indicando que tiene información confusa e imprecisa.							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	1				1	OFICIO N°0019-2023-GRU-DRA-UEI	5/07/2023
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES							
N° Item	Ajustes o modificaciones						
1	De acuerdo al análisis realizado, se tiene que, al existir errores que han conllevado a una observación en la etapa de indagación de mercado, se hace necesaria la aclaración y/o subsanación respecto al cuadro de desagregado de gastos, el cual queda corregido y obra en el expediente de contratación físico.						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL							
Se realizó indagación para actualizar el valor estimado			SI	NO			
3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	SE ADJUNTA COMO ANEXO AL PRESENTE EL DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DEL PROVEEDOR						
DE LA ENTIDAD							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
En el caso de consultoría de obra, demás, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia.							
3.2.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA							
MONEDA		Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda	



RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																
		MONTO	536,115.32													
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO																
4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO												
<p>De ser afirmativa la respuesta, indicar el nombre o razón social de los proveedores.</p> <p>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación practicada por la Entidad sobre este aspecto.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>N°</th> <th>NOMBRE / RAZÓN SOCIAL</th> <th>N° RUC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ALVARADO ROBLES FERNANDO IGNACIO</td> <td>10316295130</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>MENDOZA CADILLO ULISES ANIBAL</td> <td>10321149869</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>DIBUCHO BONIFACIO CESAR ALBERTO</td> <td>10156475756</td> </tr> </tbody> </table>					N°	NOMBRE / RAZÓN SOCIAL	N° RUC	1	ALVARADO ROBLES FERNANDO IGNACIO	10316295130	2	MENDOZA CADILLO ULISES ANIBAL	10321149869	3	DIBUCHO BONIFACIO CESAR ALBERTO	10156475756
N°	NOMBRE / RAZÓN SOCIAL	N° RUC														
1	ALVARADO ROBLES FERNANDO IGNACIO	10316295130														
2	MENDOZA CADILLO ULISES ANIBAL	10321149869														
3	DIBUCHO BONIFACIO CESAR ALBERTO	10156475756														
4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO X												
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.																
5.	<p style="text-align: center;"> <b>GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI</b>  <b>DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA</b>    <b>C.P.C. ROCIO SAMANTA PENADILLO NAZAR</b>            (e) DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES         </p> <p style="text-align: center;"><b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b></p>															
<p><b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.</p>																



## DESAGREGADO DE GASTOS


### SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS Y EXPEDIENTE TÉCNICO

PROYECTO : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR CURIMANÁ, DISTRITO DE CURIMANÁ, PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI N° 2563382

PLAZO DE ELABORACIÓN DEL EXP. TÉCNICO 6.00 meses  
PLAZO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL EXP. TÉCNICO 1.00 mes

#### I.- DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	% DE INCIDEN.	PRECIO PARCIAL	SUB TOTAL
<b>1</b>	<b>GASTOS VARIABLES</b>						<b>368,172.52</b>
<b>1.01</b>	<b>PERSONAL CLAVE</b>						<b>245,000.00</b>
o	Gerente de supervisión	mes	7.00	6,000.00	100.00%	42,000.00	
o	Jefe de supervisión	mes	7.00	9,000.00	100.00%	63,000.00	
o	Evaluador del componente hidráulico, hidrológico, agrologico, riesgos y desastres.	mes	4.00	7,000.00	100.00%	28,000.00	
o	Evaluador del componente eléctrico, electromecánico y automatización.	mes	4.00	7,000.00	100.00%	28,000.00	
o	Evaluador del componente geológico, geotécnico, mecánica de suelos y estructural	mes	4.00	7,000.00	100.00%	28,000.00	
o	Evaluador del componente social, arqueológico y ambiental.	mes	4.00	7,000.00	100.00%	28,000.00	
o	Evaluador del componente Planos, Metrados, Costos, Presupuestos, Programación de obra.	mes	4.00	7,000.00	100.00%	28,000.00	
<b>1.02</b>	<b>PERSONAL NO CLAVE</b>						<b>35,000.00</b>
o	Evaluador de topografía y digitalización	mes	3.00	7,000.00	100.00%	21,000.00	
o	Evaluador del componente infraestructura vial	mes	2.00	7,000.00	100.00%	14,000.00	
<b>1.03</b>	<b>PERSONAL DE APOYO</b>						<b>26,000.00</b>
o	Asistente de gestión documentaria	mes	7.00	2,000.00	100.00%	14,000.00	
o	Conductor de vehiculo	mes	6.00	2,000.00	100.00%	12,000.00	
<b>1.04</b>	<b>TRIBUTOS, SEGUROS DE SALUD</b>						<b>6,912.52</b>
o	Carta Fianza o Poliza de Caución	Glb/mes	7.00	454,335.02	0.15%	4,770.52	
o	SCTR	Glb/mes	7.00	306,000.00	0.10%	2,142.00	
<b>1.05</b>	<b>MOVILIDAD Y EQUIPOS</b>						<b>28,450.00</b>
o	Camioneta Pick up 4x4	Glb/mes	6.00	8,000.00	50.00%	24,000.00	
o	Equipos de Comunicación.	Glb/mes	7.00	400.00	100.00%	2,800.00	
o	Equipos de Video	Glb/mes	6.00	200.00	50.00%	600.00	
o	Receptor GPS (*)	Glb/mes	6.00	350.00	50.00%	1,050.00	
<b>1.06</b>	<b>OFICINA, MOBILIARIO Y MATERIAL DE ESCRITORIO</b>						<b>26,810.00</b>
o	Alquiler de oficina	Glb/mes	7.00	1,200.00	100.00%	8,400.00	
o	Mobiliario de oficina	Glb/mes	7.00	5,000.00	10.00%	3,500.00	
o	Laptop o Computadora	Glb/mes	7.00	12,000.00	10.00%	8,400.00	
o	Impresora multifuncional	Glb/mes	7.00	600.00	10.00%	420.00	
o	Proyector laser Full HD	Glb/mes	7.00	1,200.00	10.00%	840.00	
o	Servicio de internet	Glb/mes	7.00	150.00	100.00%	1,050.00	
o	Útiles de escritorio	Glb/mes	7.00	500.00	100.00%	3,500.00	
o	Útiles de aseo	Glb/mes	7.00	100.00	100.00%	700.00	

  
 Ing. Anibal M. Torres Córdova  
 Ing. CIVIL - CIP N° 87943  
 Consultor de Obras C7433

## **DESAGREGADO DE GASTOS**

### **SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS Y EXPEDIENTE TÉCNICO**


**PROYECTO : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR CURIMANÁ, DISTRITO DE CURIMANÁ, PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI N° 2563382**

PLAZO DE ELABORACIÓN DEL EXP. TÉCNICO                      6.00 meses  
PLAZO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL EXP. TÉCNICO      1.00 mes

<b>2</b>	<b>GASTOS FIJOS</b>						<b>10,440.00</b>
<b>2.01</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>						<b>3,000.00</b>
	Gastos de Licitación y Elaboración de Propuesta	Glb	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	
	Gastos Legales (Notariales)	Glb	1.00	500.00	1.00	500.00	
	Gastos Varios	Glb	1.00	500.00	1.00	500.00	
<b>2.02</b>	<b>EQUIPOS DE SEGURIDAD Y SALUD</b>						<b>7,440.00</b>
	Ropa de seguridad (dos cambios x personal)	Jgo	10.00	450.00	1.00	4,500.00	
	Cheleco drill con cinta reflectiva	Und	10.00	35.00	1.00	350.00	
	Cascos (inc. Barbiquejo y cubrenuca)	Und	10.00	40.00	1.00	400.00	
	Zapatos de seguridad	Und	10.00	135.00	1.00	1,350.00	
	Lentes de seguridad	Und	20.00	12.00	1.00	240.00	
	Guantes de lana Q5	Und	20.00	10.00	1.00	200.00	
	Botiquín de primeros auxilios	Glb	1.00	400.00	1.00	400.00	

#### **II.- GASTOS DE SUPERVISIÓN TOTAL**

<b>COSTO DIRECTO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN</b>	<b>S/</b>	<b>378,612.52</b>
<b>UTILIDAD (10% CD)</b>	<b>S/</b>	<b>37,861.25</b>
<b>GG DEL CONSULTOR (10% CD)</b>	<b>S/</b>	<b>37,861.25</b>
<b>SUB TOTAL</b>	<b>S/</b>	<b>454,335.02</b>
<b>IGV (18%)</b>	<b>S/</b>	<b>81,780.30</b>
<b>TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN</b>	<b>S/</b>	<b>536,115.32</b>

  
 Ing. Ugo - Ing. Ugo Mendoza Cadillo  
 Ing. P.V. - C.P. N° 87963  
 Consultor de Obras 27433

## DESAGREGADO DE GASTOS

### SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS Y EXPEDIENTE TÉCNICO

PROYECTO : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR CURIMANÁ, DISTRITO DE CURIMANÁ, PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI N° 2563382

PLAZO DE ELABORACIÓN DEL EXP. TÉCNICO 6.00 meses

PLAZO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL EXP. TÉCNICO 1.00 mes

#### I.- DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	% DE INCIDEN.	PRECIO PARCIAL	SUB TOTAL
<b>1</b>	<b>GASTOS VARIABLES</b>						<b>394,350.89</b>
<b>1.01</b>	<b>PERSONAL CLAVE</b>						<b>252,000.00</b>
o	Gerente de supervisión	mes	7.00	6,000.00	100.00%	42,000.00	
o	Jefe de supervisión	mes	7.00	10,000.00	100.00%	70,000.00	
o	Evaluador del componente hidráulico, hidrológico, agrologico, riesgos y desastres.	mes	4.00	8,000.00	100.00%	32,000.00	
o	Evaluador del componente eléctrico, electromecánico y automatización.	mes	4.00	6,000.00	100.00%	24,000.00	
o	Evaluador del componente geológico, geotécnico, mecánica de suelos y estructural	mes	4.00	8,000.00	100.00%	32,000.00	
o	Evaluador del componente social, arqueológico y ambiental.	mes	4.00	7,000.00	100.00%	28,000.00	
o	Evaluador del componente Planos, Metrados, Costos, Presupuestos, Programación de obra.	mes	4.00	6,000.00	100.00%	24,000.00	
<b>1.02</b>	<b>PERSONAL NO CLAVE</b>						<b>30,000.00</b>
o	Evaluador de topografía y digitalización	mes	3.00	6,000.00	100.00%	18,000.00	
o	Evaluador del componente infraestructura vial	mes	2.00	6,000.00	100.00%	12,000.00	
<b>1.03</b>	<b>PERSONAL DE APOYO</b>						<b>39,500.00</b>
o	Asistente de gestión documentaria	mes	7.00	3,500.00	100.00%	24,500.00	
o	Conductor de vehículo	mes	6.00	2,500.00	100.00%	15,000.00	
<b>1.04</b>	<b>TRIBUTOS, SEGUROS DE SALUD</b>						<b>6,710.89</b>
o	Carta Fianza o Póliza de Caucción	Glb/mes	7.00	424,799.27	0.15%	4,460.39	
o	SCTR	Glb/mes	7.00	321,500.00	0.10%	2,250.50	
<b>1.05</b>	<b>MOVILIDAD Y EQUIPOS</b>						<b>40,100.00</b>
o	Camioneta Pick up 4x4	Glb/mes	6.00	10,000.00	60.00%	36,000.00	
o	Equipos de Comunicación.	Glb/mes	7.00	350.00	100.00%	2,450.00	
o	Equipos de Video	Glb/mes	6.00	250.00	50.00%	750.00	
o	Receptor GPS (*)	Glb/mes	6.00	300.00	50.00%	900.00	
<b>1.06</b>	<b>OFICINA, MOBILIARIO Y MATERIAL DE ESCRITORIO</b>						<b>26,040.00</b>
o	Alquiler de oficina	Glb/mes	7.00	1,000.00	100.00%	7,000.00	
o	Mobiliario de oficina	Glb/mes	7.00	6,000.00	10.00%	4,200.00	
o	Laptop o Computadora	Glb/mes	7.00	12,000.00	10.00%	8,400.00	
o	Impresora multifuncional	Glb/mes	7.00	800.00	10.00%	560.00	
o	Proyector laser Full HD	Glb/mes	7.00	1,200.00	10.00%	840.00	
o	Servicio de internet	Glb/mes	7.00	120.00	100.00%	840.00	
o	Útiles de escritorio	Glb/mes	7.00	500.00	100.00%	3,500.00	
o	Útiles de aseo	Glb/mes	7.00	100.00	100.00%	700.00	



Ing. Cesar A. Dibuchó Bonifacio  
Reg. CIP: 69099  
Reg. Consultor: 6820



## **DESAGREGADO DE GASTOS**

### **SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS Y EXPEDIENTE TÉCNICO**



**PROYECTO :** "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR CURIMANÁ, DISTRITO DE CURIMANÁ, PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI N° 2563382

**PLAZO DE ELABORACIÓN DEL EXP. TÉCNICO** 6.00 meses  
**PLAZO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL EXP. TÉCNICO** 1.00 mes

<b>2</b>	<b>GASTOS FIJOS</b>					<b>10,460.00</b>
<b>2.01</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>					<b>2,500.00</b>
	Gastos de Licitación y Elaboración de Propuesta	Glb	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00
	Gastos Legales (Notariales)	Glb	1.00	500.00	1.00	500.00
	Gastos Varios	Glb	1.00	500.00	1.00	500.00
<b>2.02</b>	<b>EQUIPOS DE SEGURIDAD Y SALUD</b>					<b>7,960.00</b>
	Ropa de seguridad (dos cambios x personal)	Jgo	10.00	500.00	1.00	5,000.00
	Cheleco drill con cinta reflectiva	Und	10.00	40.00	1.00	400.00
	Cascos (inc. Barbiquejo y cubrenuca)	Und	10.00	40.00	1.00	400.00
	Zapatos de seguridad	Und	10.00	130.00	1.00	1,300.00
	Lentes de seguridad	Und	20.00	8.00	1.00	160.00
	Guantes de lana Q5	Und	20.00	10.00	1.00	200.00
	Botiquin de primeros auxilios	Glb	1.00	500.00	1.00	500.00

#### **II.- GASTOS DE SUPERVISIÓN TOTAL**

<b>COSTO DIRECTO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN</b>	<b>S/</b>	<b>404,810.89</b>
<b>UTILIDAD (10% CD)</b>	<b>S/</b>	<b>40,481.09</b>
<b>GG DEL CONSULTOR (10% CD)</b>	<b>S/</b>	<b>40,481.09</b>
<b>SUB TOTAL</b>	<b>S/</b>	<b>485,773.07</b>
<b>IGV (18%)</b>	<b>S/</b>	<b>87,439.15</b>
<b>TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN</b>	<b>S/</b>	<b>573,212.22</b>

  
  
Ing. Cesar A. Dibuchio Bonifacio  
Reg. CIP: 69099  
Reg. Consultor: 6820

## DESAGREGADO DE GASTOS

### SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS Y EXPEDIENTE TÉCNICO


PROYECTO : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR CURIMANÁ, DISTRITO DE CURIMANÁ, PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI N° 2563382

PLAZO DE ELABORACIÓN DEL EXP. TÉCNICO 6.00 meses

PLAZO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL EXP. TÉCNICO 1.00 mes

#### I.- DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	% DE INCIDEN.	PRECIO PARCIAL	SUB TOTAL
1	<b>GASTOS VARIABLES</b>						<b>411,068.44</b>
1.01	<b>PERSONAL CLAVE</b>						<b>276,000.00</b>
o	Gerente de supervisión	mes	7.00	8,000.00	100.00%	56,000.00	
o	Jefe de supervisión	mes	7.00	10,000.00	100.00%	70,000.00	
o	Evaluador del componente hidráulico, hidrológico, agrologico, riesgos y desastres.	mes	4.00	7,500.00	100.00%	30,000.00	
o	Evaluador del componente eléctrico, electromecánico y automatización.	mes	4.00	7,500.00	100.00%	30,000.00	
o	Evaluador del componente geológico, geotécnico, mecánica de suelos y estructural	mes	4.00	7,500.00	100.00%	30,000.00	
o	Evaluador del componente social, arqueológico y ambiental.	mes	4.00	7,500.00	100.00%	30,000.00	
o	Evaluador del componente Planos, Metrados, Costos, Presupuestos, Programación de obra.	mes	4.00	7,500.00	100.00%	30,000.00	
1.02	<b>PERSONAL NO CLAVE</b>						<b>33,000.00</b>
o	Evaluador de topografía y digitalización	mes	3.00	6,000.00	100.00%	18,000.00	
o	Evaluador del componente infraestructura vial	mes	2.00	7,500.00	100.00%	15,000.00	
1.03	<b>PERSONAL DE APOYO</b>						<b>32,500.00</b>
o	Asistente de gestión documentaria	mes	7.00	2,500.00	100.00%	17,500.00	
o	Conductor de vehículo	mes	6.00	2,500.00	100.00%	15,000.00	
1.04	<b>TRIBUTOS, SEGUROS DE SALUD</b>						<b>7,708.44</b>
o	Carta Fianza o Poliza de Caucción	Glb/mes	7.00	506,470.12	0.15%	5,317.94	
o	SCTR	Glb/mes	7.00	341,500.00	0.10%	2,390.50	
1.05	<b>MOVILIDAD Y EQUIPOS</b>						<b>30,360.00</b>
o	Camioneta Pick up 4x4	Glb/mes	6.00	9,000.00	50.00%	27,000.00	
o	Equipos de Comunicación.	Glb/mes	7.00	300.00	100.00%	2,100.00	
o	Equipos de Video	Glb/mes	6.00	120.00	50.00%	360.00	
o	Receptor GPS (*)	Glb/mes	6.00	300.00	50.00%	900.00	
1.06	<b>OFICINA, MOBILIARIO Y MATERIAL DE ESCRITORIO</b>						<b>31,500.00</b>
o	Alquiler de oficina	Glb/mes	7.00	1,500.00	100.00%	10,500.00	
o	Mobiliario de oficina	Glb/mes	7.00	8,000.00	10.00%	5,600.00	
o	Laptop o Computadora	Glb/mes	7.00	10,000.00	10.00%	7,000.00	
o	Impresora multifuncional	Glb/mes	7.00	1,000.00	10.00%	700.00	
o	Proyector laser Full HD	Glb/mes	7.00	2,000.00	10.00%	1,400.00	
o	Servicio de internet	Glb/mes	7.00	150.00	100.00%	1,050.00	
o	Útiles de escritorio	Glb/mes	7.00	600.00	100.00%	4,200.00	
o	Útiles de aseo	Glb/mes	7.00	150.00	100.00%	1,050.00	

  
COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ  
Consejo Departamental Ucayali  
*Ing° Fernando I. Alvarado Robles*  
CONSULTOR DE OBRA  
REG. CIP N° 96198



## **DESAGREGADO DE GASTOS**

### **SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS Y EXPEDIENTE TÉCNICO**


PROYECTO : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR CURIMANÁ, DISTRITO DE CURIMANÁ, PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI N° 2563382

PLAZO DE ELABORACIÓN DEL EXP. TÉCNICO 6.00 meses  
PLAZO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL EXP. TÉCNICO 1.00 mes

<b>2</b>	<b>GASTOS FIJOS</b>						<b>10,990.00</b>
<b>2.01</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>						<b>2,800.00</b>
	Gastos de Licitación y Elaboración de Propuesta	Glb	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	
	Gastos Legales (Notariales)	Glb	1.00	300.00	1.00	300.00	
	Gastos Varios	Glb	1.00	500.00	1.00	500.00	
<b>2.02</b>	<b>EQUIPOS DE SEGURIDAD Y SALUD</b>						<b>8,190.00</b>
	Ropa de seguridad (dos cambios x personal)	Jgo	10.00	500.00	1.00	5,000.00	
	Cheleco drill con cinta reflectiva	Und	10.00	45.00	1.00	450.00	
	Cascos (inc. Barbiquejo y cubrenuca)	Und	10.00	40.00	1.00	400.00	
	Zapatos de seguridad	Und	10.00	150.00	1.00	1,500.00	
	Lentes de seguridad	Und	20.00	12.00	1.00	240.00	
	Guantes de lana Q5	Und	20.00	10.00	1.00	200.00	
	Botiquín de primeros auxilios	Glb	1.00	400.00	1.00	400.00	

#### **II.- GASTOS DE SUPERVISIÓN TOTAL**

COSTO DIRECTO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN	SI	422,058.44
UTILIDAD (10% CD)	SI	42,205.84
GG DEL CONSULTOR (10% CD)	SI	42,205.84
SUB TOTAL	SI	506,470.12
IGV (18%)	SI	91,164.62
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN	SI	597,634.74

  
COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ  
Consejo Departamental Ucayali  
*Ing° Fernando I. Alvarado Robles*  
Ing° Fernando I. Alvarado Robles  
CONSULTOR DE OBRA  
REG. CIP N° 86198

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA VALOR REFERENCIAL

Nro. 004-2023-GRU-DRA-OA-UASA

I. DATOS GENERALES

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN : CONCURSO PÚBLICO  
 OBJETO DEL PROCESO : CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA SUPERVISIÓN DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA  
 ÁREA SOLICITANTE : UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

II. INFORMACION DE LAS PROPUESTAS

FUENTE N° 01: COTIZACIONES									
RAZON SOCIAL			MENDOZA CADILLO ULISES ANIBAL	DIBUCHO BONIFACIO CESAR ALBERTO		ALVARADO ROBLES FERNANDO IGNACIO			
RUC			10321149869	10156475756		10316295130			
DIRECCION			URB. UPI'S VILLA SAN LUIS II ETAPA MZ. H.LT. 05 - NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH.	CA. JULIO NUÑEZ N° 460. BARRIO SARITA COLONIA. INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH.		JR. SORIANO INFANTE N° 967. HUARAS - ANCASH.			
CORREO ELECTRONICO			ulises_ingenierocivil@hotmail.com	ingdibucho2012@hotmail.com		fiar_0207@hotmail.com			
CONTACTO			MENDOZA CADILLO ULISES ANIBAL	DIBUCHO BONIFACIO CESAR ALBERTO		GUERRA RAMOS CESAR ADWIN			
TELEFONO / MOVIL			929243253	943441483		990038211			
ITEM	CANTIDAD	UND. MED	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL	P. UNIT	TOTAL		
UNICO	1	SERVICIO	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO, EN EL SECTOR CURIMANA, DISTRITO DE CURIMANA - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI" - CUI N° 2563382	536,115.32	536,115.32	573,212.22	573,212.22		
TOTALES				S/. 536,115.32		S/. 573,212.22			
						S/. 597,634.74			

SUSTENTO DE DETERMINACION DE VALOR REFERENCIAL	PRECIO TOTAL SIN IGV	VALOR DE IGV	PRECIO TOTAL CON IGV
DETERMINADO EN FUNCION AL PRECIO MAS BAJO OBTENIDO DE LA FUENTE N° 01 - COTIZACIONES ACTUALIZADAS	454,335.02	81,780.30	S/. 536,115.32

SOLICITUD COTIZACION	C.M. Nro. 004-2023-GRU-DRA-OA-UASA.
----------------------	-------------------------------------

FECHA	10/07/2023
-------	------------

ACCIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS	FECHA DE SOLICITUD	20/06/2023	20/06/2023	20/06/2023
	VECES QUE SE REITERO SOLICITUD	2 VECES	2 VECES	2 VECES
	FECHA DE RECEPCION	7/07/2023	7/07/2023	7/07/2023
	PROVEEDOR SE DEDICA AL RUBRO?	SI	SI	SI
	AREA USUARIA PARTICIPÓ EN VERIFICACIÓN RTM?	SI	SI	SI
	PROFORMA CUMPLE CON LOS RTM.?	SI	SI	SI
	SE CONSIDERA PARA DETERMINAR EL VALOR ESTIMADO?	SI	SI	SI

Se toma como valor referencial el monto ascendente de:	S/. 536,115.32 (QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO QUINCE CON 32/100 SOLES)
--	---

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI  
 DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA  
 C.P.C. ROCIO SAMANTA PENADILLO NAZAR  
 (e) DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES