

# ***BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS***

*Aprobado mediante Directiva N°001-2019-OSCE/CD*



**SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA**  
**ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE**

**SIMBOLOGÍA UTILIZADA:**

N°	Símbolo	Descripción
1	[ABC] / [.....]	La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser completada por la Entidad durante la elaboración de las bases.
2	[ABC] / [.....]	Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3	<div>Importante</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abc</li> </ul>	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y por los proveedores.
4	<div>Advertencia</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abc</li> </ul>	Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y por los proveedores.
5	<div>Importante para la Entidad</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Xyz</li> </ul>	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases.

**CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:**

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características:

N°	Características	Parámetros
1	Márgenes	Superior : 2.5 cm      Inferior: 2.5 cm Izquierda: 2.5 cm      Derecha: 2.5 cm
2	Fuente	Arial
3	Estilo de Fuente	Normal: Para el contenido en general Cursiva: Para el encabezado y pie de página Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
4	Color de Fuente	Automático: Para el contenido en general Azul : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
5	Tamaño de Letra	16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 11 : Para el nombre de los Capítulos. 10 : Para el cuerpo del documento en general 9 : Para el encabezado y pie de página Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 8 : Para las Notas al pie
6	Alineación	Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres de los Capítulos)
7	Interlineado	Sencillo
8	Espaciado	Anterior : 0 Posterior : 0
9	Subrayado	Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún concepto

**INSTRUCCIONES DE USO:**

- Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.
- La nota **IMPORTANTE** no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y octubre 2022

Contratación para la ejecución de obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y URBANOS EN EL PARQUE N° 01 URB. LOS PORTALES, DISTRITO DE SANTA ANITA, DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N° 2620000



## BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS<sup>1</sup>

### ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° N° 10-2024-CS/MDSA

#### PRIMERA CONVOCATORIA

**CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA  
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS  
PÚBLICOS Y URBANOS EN EL PARQUE N° 01 URB. LOS  
PORTALES, DISTRITO DE SANTA ANITA, DE LA  
PROVINCIA DE LIMA, DEL DEPARTAMENTO DE LIMA"  
con CUI N° 2620000**

**SANTA ANITA, JULIO 2024**

<sup>1</sup> Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente definición:

**Obra:** Construcción, reconstrucción, rehabilitación, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

## **DEBER DE COLABORACIÓN**

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el proceso de contratación.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración.



Contratación para la ejecución de obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y URBANOS EN EL PARQUE N° 01 URB. LOS PORTALES, DISTRITO DE SANTA ANITA, DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N° 2620000

## **SECCIÓN GENERAL**

### **DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

## CAPÍTULO I ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

### 1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

### 1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases.

### 1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

#### Importante

- *Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: [www.rnp.gob.pe](http://www.rnp.gob.pe).*
- *Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en el documento de orientación "Guía para el registro de participantes electrónico" publicado en <https://www2.seace.gob.pe/>.*
- *En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.*

### 1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

#### Importante

*No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no presentadas.*

Contratación para la ejecución de obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y URBANOS EN EL PARQUE N° 01 URB. LOS PORTALES, DISTRITO DE SANTA ANITA, DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N° 2620000

### 1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

#### Importante

- *No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.*
- *Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.*

### 1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales<sup>2</sup>). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

#### Importante

- *Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.*
- *En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos escaneados.*
- *No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.*

### 1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.

#### Importante

*Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.*

<sup>2</sup> Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>

Contratación para la ejecución de obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y URBANOS EN EL PARQUE N° 01 URB. LOS PORTALES, DISTRITO DE SANTA ANITA, DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N° 2620000

En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor referencial.

## 1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 74.2 del artículo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 91.1 del artículo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

### Importante

*En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP<sup>3</sup>. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente.*

## 1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento.

## 1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para la ejecución de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.

<sup>3</sup> La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: [www.mnp.gob.pe](http://www.mnp.gob.pe)

Contratación para la ejecución de obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y URBANOS EN EL PARQUE N° 01 URB. LOS PORTALES, DISTRITO DE SANTA ANITA, DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N° 2620000

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico.

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad.

#### 1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere.

#### 1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

#### 1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de producido.

##### Importante

*Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento.*

## CAPÍTULO II SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

### 2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

#### Importante

- *Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.*

*Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda.*

- *A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.*
- *El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según corresponda.*

### 2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

### CAPÍTULO III DEL CONTRATO

#### 3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el artículo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección específica de las bases.

#### 3.2. GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

##### 3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

###### Importante

*En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el artículo 149 del Reglamento, siempre que:*

- a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una Adjudicación Simplificada.*
- b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,*
- c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en función del avance de obra.*

##### 3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesorio, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

##### 3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento.

#### 3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Contratación para la ejecución de obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y URBANOS EN EL PARQUE N° 01 URB. LOS PORTALES, DISTRITO DE SANTA ANITA, DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N° 2620000

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

#### Importante

*Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.*

#### Advertencia

*Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:*

- 1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo>).*
- 2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía.*
- 3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.*
- 4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.*

*En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.*

*De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitar-cartas-fianza>).*

*Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.*

### 3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el artículo 155 del Reglamento.

### 3.5. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y mobiliario, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases.

### 3.6. VALORIZACIONES

Contratación para la ejecución de obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y URBANOS EN EL PARQUE N° 01 URB. LOS PORTALES, DISTRITO DE SANTA ANITA, DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N° 2620000

Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o supervisor, según corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a quien se indique en el contrato de consorcio.

#### **Advertencia**

*En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.*

### **3.7. REAJUSTES**

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 del Reglamento.

#### **Importante**

*Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.*

### **3.8. PENALIDADES**

#### **3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN**

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento.

#### **3.8.2. OTRAS PENALIDADES**

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

### **3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.

### **3.10. DISPOSICIONES FINALES**

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.



Contratación para la ejecución de obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y URBANOS EN EL PARQUE N° 01 URB. LOS PORTALES, DISTRITO DE SANTA ANITA, DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N° 2620000

## **SECCIÓN ESPECÍFICA**

### **CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

Contratación para la ejecución de obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y URBANOS EN EL PARQUE N° 01 URB. LOS PORTALES, DISTRITO DE SANTA ANITA, DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N° 2620000

## CAPÍTULO I GENERALIDADES

### 1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA  
RUC N° : 20131369043  
Domicilio legal : AV. EUCALIPTOS CDA. 12 NRO. S/N COOP. UNIVERSAL  
Teléfono: : (01) 5101830  
Correo electrónico: : oficina\_abastecimiento@munisantanita.gob.pe

### 1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y URBANOS EN EL PARQUE N° 01 URB. LOS PORTALES, DISTRITO DE SANTA ANITA, DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N° 2620000.

Nombre del PIP o inversión	:	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y URBANOS EN EL PARQUE N° 01 URB. LOS PORTALES, DISTRITO DE SANTA ANITA, DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N° 2620000
Código del PIP, de ser el caso	:	Código Único de Inversiones N° 2620000
Nivel de los estudios de pre inversión, según corresponda	:	Ficha Técnica Simplificada
Fecha de declaración de viabilidad, de ser el caso	:	08 de Noviembre del 2023
Expediente Técnico aprobado mediante	:	RESOLUCION DE GERENCIA N°20-2024/GODU-MDSA
Fecha de aprobación	:	06 de Mayo de 2024

### 1.3. VALOR REFERENCIAL<sup>4</sup>

El valor referencial asciende a S/ 1'050,290.84 Soles (Un millón Cincuenta Mil Doscientos Noventa con 84/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de abril del 2024.

Valor Referencial (VR)	Límites <sup>5</sup>	
	Inferior	Superior
S/ 1'050,290.84 Soles (Un millón cincuenta mil doscientos noventa con 84/100 soles)	S/. 945,261.76 (Novecientos Cuarenta y Cinco Mil Doscientos Sesenta y Uno con 76/100 soles)	S/. 1, 155,319.92 (Un Millón Quinientos Cincuenta y Cinco Mil Trescientos Diecinueve con 92/100 soles)

<sup>4</sup> El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

<sup>5</sup> De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello, si el límite inferior tiene más de dos (2) decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.



Contratación para la ejecución de obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y URBANOS EN EL PARQUE N° 01 URB. LOS PORTALES, DISTRITO DE SANTA ANITA, DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N° 2620000

**Importante**

- *El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.*

**1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN**

Documento y fecha de aprobación del expediente de contratación	:	FORMATO N°02 DE FECHA 03/07/2024
Documento y fecha de aprobación del expediente técnico	:	RESOLUCION DE GERENCIA N° 020-2024- GODU/MDSA, de fecha 06-05-2024
Documento y fecha de actualización del expediente técnico, de corresponder	:	NO APLICA
Tipo y número del procedimiento de selección que se convocó para la elaboración del expediente técnico, de corresponder	:	CONTRATACIONES MENORES A 8UITS

**1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

05 - RECURSOS DETERMINADOS  
07 - FONCOMUN

**Importante**

*La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de selección.*

**1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN**

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

**1.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN**

Sin modalidad

**1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO**

El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.

**1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA**

El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de NOVENTA (90) días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de obra.

**1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA**

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:

Contratación para la ejecución de obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y URBANOS EN EL PARQUE N° 01 URB. LOS PORTALES, DISTRITO DE SANTA ANITA, DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N° 2620000

Pagar en	: Caja de la Entidad, sito en Av. Eucaliptos cd. 12 N° S/N Coop. Universal Santa Anita.
Recoger en	: En la Oficina de Abastecimiento
Costo de bases	: Impresa: S/ 05.00 (Cinco y 00/100 Soles).
Costo del expediente técnico	: Impreso: S/ 67.20 (Sesenta y siete con 20/100 Soles) Digital: S/ 5.00 (Cinco y 00/100 Soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago.

#### Importante

- *La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes.*
- *El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el costo de su reproducción.*

#### Advertencia

*Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado.*

### 1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.

### 1.12. BASE LEGAL

- TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF.
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- Directivas del OSCE.
- TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.
- TUO de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobada por Decreto Supremo N° 021-2019-JUS.
- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.
- Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE - Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.
- Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024.
- Ley N° 31954, Ley del Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024.
- Decreto Supremo N° 011-79-VC.
- Código Civil.
- Cualquier otra disposición legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria, que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

## CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

### 2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.

### 2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrá, además de un índice de documentos<sup>6</sup>, la siguiente documentación:

#### 2.2.1. Documentación de presentación obligatoria

##### 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

- a) Declaración jurada de datos del postor. (**Anexo N° 1**)
- b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

#### Advertencia

*De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE<sup>7</sup> y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.*

- c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (**Anexo N° 2**)
- d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (**Anexo N° 3**)
- e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (**Anexo N° 4**)
- f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (**Anexo N° 5**)

<sup>6</sup> La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

<sup>7</sup> Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

Contratación para la ejecución de obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y URBANOS EN EL PARQUE N° 01 URB. LOS PORTALES, DISTRITO DE SANTA ANITA, DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N° 2620000

g) El precio de la oferta en SOLES y:

- ✓ El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma alzada.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando corresponda. **(Anexo N° 6)**

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.

#### Importante

- *El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en este acápite.*
- *El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato.*
- *El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.*

#### 2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los **"Requisitos de Calificación"** que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.

#### 2.2.2. Documentación de presentación facultativa:

- En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad<sup>8</sup>.
- Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y pequeña empresa **(Anexo N°11)**.

#### Advertencia

*El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites "Documentos para la admisión de la oferta", "Requisitos de calificación" y "Factores de evaluación".*

### 2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

- Garantía de fiel cumplimiento del contrato.
- Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,

<sup>8</sup> Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.

Contratación para la ejecución de obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y URBANOS EN EL PARQUE N° 01 URB. LOS PORTALES, DISTRITO DE SANTA ANITA, DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N° 2620000

de ser el caso.

- c) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
- d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
- e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.
- f) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
- g) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de plazo mediante medios electrónicos de comunicación<sup>9</sup>. **(Anexo N°12)**
- h) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP<sup>10</sup>.
- i) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de avance de obra valorizado.
- j) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.
- k) Copia de la colegiatura del personal clave, a fin de verificar el cómputo de la experiencia solicitada.
- l) Copia de los seguros aplicables en el ítem 5.16, de los términos de referencia.
- m) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera.
- n) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la elaboración de los documentos indicados en los literales k), l) y m).
- o) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios<sup>11</sup>.
- p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
- q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.
- r) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU<sup>12</sup>.
- s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal que conforma el plantel profesional clave.

#### Importante

- La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones).
- Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

*En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo.*

<sup>9</sup> En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

<sup>10</sup> Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o por razones de orden interno.

<sup>11</sup> La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

<sup>12</sup> <https://enlinea.sunedu.gob.pe/>

Contratación para la ejecución de obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y URBANOS EN EL PARQUE N° 01 URB. LOS PORTALES, DISTRITO DE SANTA ANITA, DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N° 2620000

*De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete.*

*Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.*

*Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido.*

- Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.*
- En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".*
- En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento, siempre que:*
  - a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una Adjudicación Simplificada.*
  - b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,*
  - c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en función del avance de obra.*

*Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2> opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.*

#### Importante

- Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.*
- De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya<sup>13</sup>.*

<sup>13</sup> Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN.

Contratación para la ejecución de obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y URBANOS EN EL PARQUE N° 01 URB. LOS PORTALES, DISTRITO DE SANTA ANITA, DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N° 2620000

- *La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.*

## 2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en mesa de partes de la entidad, sito en Av. Los Eucaliptos Cdra. 12 Santa Anita.

### Importante

*En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra incluida en el paquete.*

## 2.5. VALORIZACIONES

El periodo de valorización será MENSUAL.

### Importante

- *Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.7 del artículo 194 del Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones.*
- *Las valorizaciones de obra se presentan a través del módulo de ejecución contractual del SEACE. Dicha obligación aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de selección para la ejecución de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la Directiva N° 001-2022-OSCE/CD "Gestión de las valorizaciones de obra a través del SEACE"<sup>14</sup>. Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relación de Entidades obligadas a usar la sección de valorizaciones electrónicas como medio para la gestión de las valorizaciones de obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:*

*<https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce>.*

## 2.6. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 15 días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

<sup>14</sup> Aprobada mediante Resolución N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolución N° 042-2022-OSCE/PRE, publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

Contratación para la ejecución de obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y URBANOS EN EL PARQUE N° 01 URB. LOS PORTALES, DISTRITO DE SANTA ANITA, DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N° 2620000


### CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

#### Importante

*Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra.*

### 3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  
SANTA ANITA**



Escudo de la Municipalidad de Santa Anita. El escudo es circular y contiene el texto "Municipalidad de Santa Anita" en la parte superior, "ECOLÓGICO" a la izquierda, "CULTURAL" a la derecha, "PROGRESISTA" en la parte inferior, y "DISTRITO" en el centro. El interior del escudo muestra una representación de un paisaje urbano y natural con un sol, una cruz, y una montaña.

TÉRMINO DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA  
EJECUCIÓN DE OBRA:

---


" MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN  
PARQUE N° 01 URB. LOS PORTALES DISTRITO DE SANTA ANITA DE LA  
PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" - CÓDIGO ÚNICO DE  
INVERSIONES N° 2620000.

DISTRITO : SANTA ANITA

PROVINCIA : LIMA

DEPARTAMENTO : LIMA

SANTA ANITA 2024



Contratación para la ejecución de obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y URBANOS EN EL PARQUE N° 01 URB. LOS PORTALES, DISTRITO DE SANTA ANITA, DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N° 2620000



*Municipalidad Distrital de Santa Anita*

RUC: 20131369043 Código de Ubigeo: 150112  
Provincia de Lima – Departamento de Lima – República del Perú  
Fecha de Creación del Distrito de Santa Anita: 25 de octubre 1898

## TERMINOS DE REFERENCIA

### EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

#### 1. CONSIDERACIONES GENERALES

##### 1.1 ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre	:	Municipalidad Distrital de Santa Anita
R. U.C. N°	:	20131369043
Domicilio Legal	:	Av. Los Eucaliptos Cdra. 12 – Santa Anita
Área Usaria	:	Sub Gerencia de Obras Publicas y Proyectos
El contratista	:	Empresa constructora de personería natural o jurídica contratada para la ejecución de obra.
Coordinador de Obra	:	Coordinador de obra, es el responsable de la verificación del cumplimiento de la ejecución de la obra y el servicio de supervisión de obra.



##### 1.2 EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA – ETO

El Expediente Técnico de Obra aprobado por LA ENTIDAD, es el documento que define las características técnicas del proyecto a partir de las cuales se ejecutará la obra, describiendo de manera precisa las principales características de esta (planos), definiendo igualmente los aspectos técnicos requeridos para su ejecución (especificaciones técnicas y estudios específicos realizados/estudio de suelos, cálculos para el diseño de estructuras, etc.) así como su costo (presupuesto y análisis de precios unitarios) y cantidades de trabajo a ejecutar (metrados).

El Expediente Técnico establece y define el plazo de ejecución de obra, calculado en base a rendimientos (de equipos y mano de obra) considerados para las diferentes partidas que conforman el presupuesto de obra, cuyos precios unitarios asumen las condiciones y características de las actividades que se requieren para ejecutar el trabajo, considerando asimismo los efectos del clima altura de la zona (msnm) donde se ejecutará la obra.

##### 1.3 NORMAS

###### 1.3.1 NORMAS GENERALES

- La constitución política del Perú
- Ley N°27972- Ley Orgánica de Municipalidades
- Ley N°28411- Ley General del Sistema Nacional de presupuesto
- Decreto Legislativo N°1440- Decreto legislativo del sistema nacional de presupuesto publico
- Texto único ordenado de la Ley N°30225- Ley de contrataciones del estado aprobado mediante Decreto supremo N°082-2019-EF
- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N°344-2018-EF
- Decreto supremo N°377-2019-EF – Modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto

Contratación para la ejecución de obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y URBANOS EN EL PARQUE N° 01 URB. LOS PORTALES, DISTRITO DE SANTA ANITA, DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N° 2620000



*Municipalidad Distrital de Santa Anita*

RUC: 20131369043 Código de Ubigeo: 150112  
Provincia de Lima – Departamento de Lima – República del Perú  
Fecha de Creación del Distrito de Santa Anita: 25 de octubre 1898

Supremo N°344-2018-EF.

- Decreto supremo N°168-2020-EF – Modifica el Reglamento de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N°344-2018-EF.
- Decreto Supremo N° 234-2022-EF, que modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF
- Directiva N°012-2017-OSCE/CD "Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obra", modificado por la Resolución 018-2017-OSCE/CD.
- Directiva N°09-2020-OSCE/CD "Lineamientos para el Uso del Cuaderno de Obra Digital".
- Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.



#### NORMAS TECNICAS

- Normas E 060 – Concreto Armado (Actualizado al 2009)
- Norma E-050- Suelos y cimentaciones
- Norma E-030-Diseño sismo resistente (actualizado en el 2016)
- Normas técnicas internacionales: ACI, AASHTO, ASTM, etc.
- Reglamento de Metrados-R.D. N°073-2010/VIVIENDA/VNCS-DNC.
- Resolución Directoral N°18-2016-MTC/14-Manual de ensayo de materiales
- R.D. N°20-2011-MTC714-MANUAL DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y DRENAJE.
- R.D N° 22-2013-MTC/14-Especificaciones técnicas generales para construcción EG-2013
- Norma G-050, Seguridad durante la Construcción (Actualizado 2009).
- Decreto Supremo N°011-79-VC.

#### 1.4 DENOMINACION DE LA CONTRATACION:

Ejecución de la obra denominada: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN PARQUE N° 01 URB. LOS PORTALES DISTRITO DE SANTA ANITA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" - CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2620000.

#### FINALIDAD

La Municipalidad Distrital de Santa Anita, en su afán de mejorar los servicios públicos ha elaborado los estudios técnicos en el sector zona 2, con la finalidad de brindar una mejor calidad de vida, brindando adecuadas condiciones para el esparcimiento deportivo.

#### 1.5 OBJETIVOS

##### 1.6.1. OBJETIVO PRINCIPAL

B.1. El objetivo general del proyecto es brindar adecuados servicios de espacios públicos en el Parque N° 01 de la Urb. Los Portales en el Distrito de Santa Anita

##### 1.6.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Construcción de Veredas

Contratación para la ejecución de obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y URBANOS EN EL PARQUE N° 01 URB. LOS PORTALES, DISTRITO DE SANTA ANITA, DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N° 2620000



*Municipalidad Distrital de Santa Anita*

690

RUC: 20131369043 Código de Ubigeo: 150112  
Provincia de Lima – Departamento de Lima – República del Perú  
Fecha de Creación del Distrito de Santa Anita: 25 de octubre 1898

- Construcción de Tribunas y graderías
- Construcción de sardineles perimetral del parque
- Mejoramiento de Áreas Verdes
- Implementación de juegos de niños
- Implementación de zona de gimnasio
- Instalación de iluminación Led
- Mejoramiento de la losa deportiva e iluminación
- Implementación de mobiliarios urbanos
- Mejorar el ornato público del Parque N°01 Urb. Los Portales

#### 1.6 META FÍSICA DEL PROYECTO

Las metas de la presente obra se encuentran detalladas en el numeral X: DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO, de la Memoria Descriptiva del ETO.

##### METRADOS:



Ítem	Descripción	Und.	Metrado
01	DERAS PROVISIONALES		
01.01	ALQUILER DE LOCAL OFICINA, ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA	mes	3.00
01.02	ALQUILER DE 85.HH. PORTÁTILES	mes	3.00
01.03	CERCO PROVISIONAL PERIMETRAL	m	258.00
01.04	CARTEL DE OBRA 1.80x2.40 (INC. GIGANTOGRAFIA)	gb	1.00
02	TRABAJOS PRELIMINARES		
02.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	gb	1.00
02.02	LIMPIEZA PRELIMINAR DE OBRA	m2	4,225.68
02.03	TRAZO Y REPLANTEO INICIAL Y FINAL DE OBRA	m2	4,225.68
02.04	CONTROL TOPOGRÁFICO DURANTE LA OBRA	mas	3.00
03	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA		
03.01	ELABORACIÓN DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	gb	1.00
03.02	EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)	gb	1.00
03.03	EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA (EPC)	gb	1.00
03.04	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS	gb	1.00
04	DEMOLICIÓN, RETIRO Y DESMONTAJE		
04.01	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO		
04.01.01	DEMOLICIÓN DE VEREDAS EXISTENTES	m2	133.87
04.01.02	DEMOLICIÓN DE SARDINEL DE PROJETAS DE CONCRETO	m	283.12
04.01.03	DEMOLICIÓN DE SARDINEL PERALTADO	m	11.48
04.01.04	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO C/QUIPO	m2	25.26
04.01.05	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO CONMEMORATIVAS	gb	1.00
04.01.06	DEMOLICIÓN DE CIMENTOS DE CONCRETO EN EL AREA DE JUEGOS	und	23.00
04.01.07	DEMOLICIÓN DE BASE DE ASTA DE BANDERA	und	1.00
04.01.08	DEMOLICIÓN DE RAMPA DE CONCRETO	m2	18.83
04.01.09	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	43.84
04.01.10	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	45.55
04.02	RETIRO DE MOBILIARIOS		
04.02.01	RETIRO DE BASURERO BASCULANTE	und	2.00
04.02.02	RETIRO DE BANCAS DE FIERRO FUNDIDO	und	8.00
04.02.03	RETIRO DE LUMINARIAS EXISTENTES	und	5.00
04.03	DESMONTAJES EXISTENTES		
04.03.01	DESMONTAJE DE JUEGOS RECREATIVOS EXISTENTES	und	3.00
04.03.02	DESMONTAJE DE PERICOLA EXISTENTE	und	2.00
04.03.03	DESMONTAJE DE COBERTURA METÁLICA EXISTENTE - TRIBUNAS	und	2.00
04.03.04	DESMONTAJE DE ARCOS DE FUTBOL	und	2.00

Contratación para la ejecución de obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y URBANOS EN EL PARQUE N° 01 URB. LOS PORTALES, DISTRITO DE SANTA ANITA, DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N° 2620000



*Municipalidad Distrital de Santa Anita*

RUC: 20131369043 Código de Ubigeo: 150112  
 Provincia de Lima – Departamento de Lima – República del Perú  
 Fecha de Creación del Distrito de Santa Anita: 25 de octubre 1898



04.03.05	DESARMADO DE CIRCO METALICO - INTERIOR DE MALLA OLIMPICA	gib	1.00
04.03.06	DESARMADO DE ASTA DE BANDERA	un#	1.00
05	VEREDAS		
05.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
05.01.01	EXCAVACION MANUAL A NIVEL DE SUBRASANTE PARA VEREDAS	m3	152.22
05.01.02	EXCAVACION MANUAL A NIVEL DE SUBRASANTE PARA SARDINEL DE VEREDA	m3	6.77
05.01.03	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE	m2	145.00
05.01.04	BASE GRANULAR E=0.10 m COMPACTADA CON EQUIPO LIVIANO	m2	145.00
05.01.05	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	152.22
05.01.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	157.89
05.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
05.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS	m2	71.07
05.02.02	CONCRETO F'c=175 KG/CM2 PARA VEREDA	m3	21.80
05.02.03	CONCRETO F'c=175 KG/CM2 PARA UNAS DE SARDINEL DE VEREDA	m3	12.75
05.02.04	JUNTAS DE DILATACION EN VEREDAS E=1"	m	59.22
05.02.05	CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR	m2	179.54
06	PISOS DE ADOQUIN		
06.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
06.01.01	EXCAVACION MANUAL A NIVEL DE SUBRASANTE PARA VEREDAS	m3	26.88
06.01.02	EXCAVACION MANUAL PARA SARDINEL	m3	18.11
06.01.03	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE	m2	268.80
06.01.04	BASE GRANULAR E=0.10 m COMPACTADA CON EQUIPO LIVIANO	m2	268.80
06.01.05	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	46.90
06.01.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	53.46
06.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
06.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINEL (0.10 X 0.30 M)	m2	111.56
06.02.02	CONCRETO F'c=175 KG/CM2 PARA SARDINEL (0.10 X 0.30 M)	m3	8.86
06.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
06.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINEL PERALTADO (0.15 X 0.50 M)	m2	40.00
06.03.02	ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	56.00
06.03.03	CONCRETO F'c=175 KG/CM2 PARA SARDINEL PERALTADO (0.15 X 0.50 M)	m3	3.06
06.04	PISO ADOQUINADO		
06.04.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUINES (COLOR GRIS)	m2	328.00
06.04.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUINES (COLOR ROJIZO)	m2	40.00
06.04.03	CONFORMACION DE CAMA DE ARENA PARA ADOQUIN	m2	358.00
07	TRIBUNAS		
07.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
07.01.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	9.05
07.01.02	REFINE Y NIVELACION DE SUBRASANTE	m2	30.17
07.01.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	9.05
07.01.04	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	9.05
07.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	10.32
07.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
07.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN GRADERAS	m2	29.80
07.02.02	CONCRETO CH 1:10 + 30% P.G.	m3	14.95
07.02.03	JUNTA DE DILATACION e=1"	m2	2.65
07.03	ACABADOS		
07.03.01	TARRAJE CON CEMENTO + ARENA (TRIBUNA AMPLIACION)	m2	127.50
07.03.02	RESANE Y REVESTIMIENTO DE TRIBUNAS EXISTENTES	gib	1.00
07.03.03	PINTADO DE TRIBUNAS	m2	185.58
08	JUEGOS INFANTILES		
08.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
08.01.01	EXCAVACION MANUAL A NIVEL DE SUBRASANTE PARA COLOCACION DE PISO DE CAUCHO	m3	21.60
08.01.02	EXCAVACION MANUAL A NIVEL DE SUBRASANTE PARA DADOS DE CONCRETO	m3	0.29
08.01.03	EXCAVACION MANUAL PARA SARDINEL PERALTADO (0.15 X 0.50 M)	m3	3.57

\* MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN PARQUE N° 01 URB. LOS PORTALES DISTRITO DE SANTA ANITA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA - CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2620000.

pág. 5

Contratación para la ejecución de obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y URBANOS EN EL PARQUE N° 01 URB. LOS PORTALES, DISTRITO DE SANTA ANITA, DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N° 2620000



*Municipalidad Distrital de Santa Anita*

RUC: 20131369043 Código de Ubigeo: 150112  
Provincia de Lima – Departamento de Lima – República del Perú  
Fecha de Creación del Distrito de Santa Anita: 25 de octubre 1898



08.01.04	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE	m2	144.00
08.01.05	BASE GRANULAR E=0.10 m COMPACTADA CON EQUIPO LIVIANO	m2	144.00
08.01.06	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	25.37
08.01.07	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	28.92
08.02	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
08.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINEL PERALTADO	m2	47.67
08.02.02	FALSO PISO e=4 cm CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2 ACABADO PULIDO PARA PISO DE JUEGOS	m2	145.00
08.02.03	ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	66.00
08.02.04	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA SARDINEL PERALTADO	m3	3.57
08.02.05	JUNTA DE DILATACION e=1"	m	4.70
08.03	EQUIPAMIENTO PARA ZONA DE JUEGOS		
08.03.01	ANIMAL DE RESORTE	unf	2.00
08.03.02	TREPADORA DE CUERDAS	unf	1.00
08.03.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBE BAJA DE 3 ASIENTOS	gb	1.00
08.03.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO DE CAUCHO GRANULADO	m2	145.00
08.03.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CASTILLO DOBLE	gb	1.00
09	MINI GIMNASIO		
09.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
09.01.01	EXCAVACION MANUAL A NIVEL DE SUBRASANTE	m3	7.40
09.01.02	EXCAVACION MANUAL PARA SARDINEL PERALTADO (0.15 X 0.30 M)	m3	1.55
09.01.03	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE	m2	74.00
09.01.04	BASE GRANULAR E=0.10 m COMPACTADA CON EQUIPO LIVIANO	m2	74.00
09.01.05	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	8.96
09.01.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	16.21
09.02	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
09.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINEL PERALTADO	m2	20.66
09.02.02	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA SARDINEL PERALTADO	m3	1.55
09.02.03	JUNTA DE DILATACION e=1"	m	2.50
09.02.04	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 CIMENTOS DE EQUIPO DE GIMNASIO	m3	0.18
09.02.05	ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	42.00
09.03	PISO ADOQUINADO		
09.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUINES (COLOR ROJIZO)	m2	74.00
09.03.02	CONFORMACION DE CAMA DE ARENA PARA ADOQUIN	m2	74.00
09.04	EQUIPAMIENTO PARA ZONA DE GIMNASIO		
09.04.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MADURNAS PARA GIMNASIO	gb	1.00
10	ZONA MULTUSOS		
10.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
10.01.01	EXCAVACION MANUAL PARA SARDINEL PERALTADO (0.15 X 0.30 M)	m3	3.16
10.01.02	EXCAVACION MANUAL A NIVEL DE SUBRASANTE	m3	8.23
10.01.03	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE	m2	82.80
10.01.04	BASE GRANULAR E=0.10 m COMPACTADA CON EQUIPO LIVIANO	m2	82.80
10.01.05	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	11.43
10.01.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	13.62
10.02	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
10.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINEL PERALTADO	m2	42.26
10.02.02	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA SARDINEL PERALTADO	m3	3.16
10.02.03	ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	80.00
10.03	PISO ADOQUINADO		
10.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUINES (COLOR ROJIZO)	m2	82.80
10.03.02	CONFORMACION DE CAMA DE ARENA PARA ADOQUIN	m2	82.80
11	LOSA DEPORTIVA		
11.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
11.01.01	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE	m2	158.85
11.01.02	BASE GRANULAR E=0.10 m COMPACTADA CON EQUIPO LIVIANO	m2	158.85
11.01.03	EXCAVACION MANUAL A NIVEL DE SUBRASANTE	m3	18.33

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN PARQUE N° 01 URB. LOS PORTALES DISTRITO DE SANTA ANITA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" - CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2620000.

pág. 6

Contratación para la ejecución de obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y URBANOS EN EL PARQUE N° 01 URB. LOS PORTALES, DISTRITO DE SANTA ANITA, DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N° 2620000



*Municipalidad Distrital de Santa Anita*

RUC: 20131369043 Código de Ubigeo: 150112  
Provincia de Lima – Departamento de Lima – República del Perú  
Fecha de Creación del Distrito de Santa Anita: 25 de octubre 1898



11.01.04	ACEREO DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	18.25
11.01.05	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	23.86
11.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
11.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINEL PERALTADO	m2	11.82
11.02.02	CONCRETO F' C=210 KG/CM2, PARA LOSA DEPORTIVA	m3	14.77
11.03	PISO ADOQUINADO		
11.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUINES (COLOR ROJO)	m2	98.75
11.03.02	CONFORMACIÓN DE CANA DE ARENA PARA ADOQUIN	m2	98.75
11.04	ACABADOS		
11.04.01	RESANE DE LOSA DE CONCRETO EXISTENTE	m2	250.15
11.04.02	PINTADO DE LOSA DEPORTIVA A 2 MANOS	m2	450.00
11.04.03	REPOSICIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN DE LOSA EXISTENTE	m	106.20
12	COBERTURA METÁLICA		
12.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
12.01.01	CORTE Y DEMOLICIÓN PARA BASE DE PARAMENTES METÁLICO	m	19.00
12.01.02	EXCAVACIÓN MANUAL PARA BASE DE PARAMENTES METÁLICOS	m3	1.13
12.01.03	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	1.47
12.02	SOPORTE Y PARAMENTES PARA TECHO METÁLICO		
12.02.01	TUBO CUADRADO DE 2"x2" INC. PINTURA	m	19.00
12.02.02	TUBO CUADRADO DE 3"x2" INC. PINTURA	m	197.90
12.02.03	TUBO CUADRADO DE 3"x3" INC. PINTURA	m	32.00
12.02.04	TUBO CUADRADO DE 4"x4" INC. PINTURA	m	57.00
12.02.05	COBERTURA DE POLICARBONATO PARA TECHO DE GRADERAS	m2	147.42
13	MALLA METÁLICA		
13.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
13.01.01	DEMOLICIÓN DE DADOS DE CONCRETO EXISTENTE	und	18.00
13.01.02	DEMOLICIÓN DE SARDINEL PERALTADO	m	31.54
13.01.03	EXCAVACIÓN MANUAL A NIVEL DE SUBRASANTE PARA DADOS DE CERCO METÁLICO	m3	7.22
13.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
13.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINEL PERALTADO	m2	66.54
13.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DADOS DE CONCRETO	m2	16.28
13.02.03	CONCRETO F' C=175 KG/CM2, PARA SARDINEL PERALTADO - DADO	m3	16.56
13.03	ESTRUCTURA METÁLICA		
13.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL MALLA GALVANIZADA PLASTIFICADA COCADA DE 2"x2", 12"x12"x1/8", INC. ESTRUCTURA PERIMETRAL	m2	247.61
13.03.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA NYLON DE 4" X 4" (INC. ACCESORIOS DE ANCLAJE)	m2	273.60
13.03.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARAMENTES DE 4"x2"	und	45.00
13.03.04	PUERTA METÁLICA	und	2.00
14	ÁREAS VERDES		
14.01	DESBRUCE Y EXCAVACIÓN DE TERRENO	m2	1,389.00
14.02	SEBRADO DE GRASS INC. PREPARACIÓN DEL TERRENO	m2	1,289.00
14.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARBOL NUEVO TIPO I	und	5.00
14.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARBOL NUEVO TIPO II	und	10.00
14.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARBOL NUEVO TIPO III	und	8.00
14.06	SEBRADO DE PLANTAS NATIVAS - GERANIO	m	46.31
14.07	SEBRADO DE PLANTAS NATIVAS - BUJANILLAS	m	16.00
14.08	SEBRADO DE PLANTAS NATIVAS - DURANTA	m	62.65
14.09	LIEMPEZA Y DISPOSICIÓN DE BIONASIA Y MATERIALES EXCEDENTES	m3	1,010.22
15	MOBILIARIO URBANO		
15.01	TACHOS DE BASURA		
15.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHOS BASCULANTES ECOLÓGICOS	und	6.00
15.02	ASTA DE BANDERA		
15.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
15.02.01.01	DEMOLICIÓN DE BASE DE CONCRETO EXISTENTE	und	1.90
15.02.01.02	EXCAVACIÓN MANUAL A NIVEL DE SUBRASANTE	m3	0.20
15.02.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		

\* MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN PARQUE N° 01 URB. LOS PORTALES DISTRITO DE SANTA ANITA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA - CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2620000.

pág. 7

Contratación para la ejecución de obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y URBANOS EN EL PARQUE N° 01 URB. LOS PORTALES, DISTRITO DE SANTA ANITA, DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N° 2620000



*Municipalidad Distrital de Santa Anita*

686

RUC: 20131369043 Código de Ubigeo: 150112  
 Provincia de Lima – Departamento de Lima – República del Perú  
 Fecha de Creación del Distrito de Santa Anita: 25 de octubre 1898



15.02.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	1.92
15.02.02.02	CONCRETO F' C=175 KG/CM2	m3	0.73
15.02.03	ACABADOS		
15.02.03.01	REVESTIMIENTO DE BASE DE ASTA DE BANDERA	m2	1.92
15.02.03.02	MANTENIMIENTO DE ASTA DE BANDERA	und	1.00
15.03	BANCAS DE CONCRETO		
15.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA DE CONCRETO TIPO I	und	9.00
15.03.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA DE CONCRETO TIPO II	und	6.00
15.04	PERGOLA DE MADERA		
15.04.01	DADOS DE ANCLAJE PARA SOPORTE DE PERGOLA DE MADERA	und	12.00
15.04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERGOLA DE MADERA EN LA ROTONDA	und	2.00
15.04.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERGOLA DE MADERA EN LAS BANDAS DE CONCRETO	und	3.00
15.05	ARCO METÁLICO		
15.05.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
15.05.01.01	DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO EXISTENTE	m2	0.72
15.05.01.02	EXCAVACIÓN MANUAL A NIVEL DE SUBRASANTE	m3	0.20
15.05.01.03	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	0.35
15.05.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
15.05.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	3.84
15.05.02.02	DADOS DE ANCLAJE PARA SOPORTE DE ARCOS METÁLICOS	und	4.00
15.05.02.03	CONCRETO F' C=175 KG/CM2 PARA DADO DE ANCLAJE DE ARCO	m3	0.25
15.05.03	VARIOS		
15.05.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARCOS METÁLICOS	und	2.00
16	SARDINEL PERMETRAL		
16.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
16.01.01	EXCAVACIÓN MANUAL A NIVEL DE SUBRASANTE	m3	16.20
16.01.02	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	21.00
16.02	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
16.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINEL PERALTADO	m2	180.08
16.02.02	ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	380.03
16.02.03	CONCRETO F' C=175 KG/CM2 PARA SARDINEL PERALTADO	m3	13.56
16.02.04	CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR	m2	27.01
17	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
17.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
17.01.01	EXCAVACIÓN DE ZANJAS PITENDIDO DE CABLES H=0.50 M	m3	139.44
17.01.02	EXCAVACIÓN MANUAL PARA ORIENTACIÓN DE POSTES DE CONCRETO, SOPORTE DE REFLECTORES EN LA LOSA DEPORTIVA EXISTENTE	m3	9.55
17.01.03	CAMA DE ARENA H=0.15M RED ELÉCTRICA	m2	195.21
17.01.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO O EQUIPO LUVIANO	m3	117.13
17.01.05	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	161.88
17.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
17.02.01	CONCRETO F' C=175 KG/CM2 PARA ANCLAJE DE POSTES DE CONCRETO, SOPORTE DE REFLECTORES EN LA LOSA DEPORTIVA EXISTENTE	m3	7.58
17.02.02	CONCRETO F' C=175 KG/CM2 PARA ANCLAJE DE POSTES DE LUMINARIAS DE 3 LIGHTING LED	m3	3.65
17.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE SUBTERRANEO ELÉCTRICO		
17.03.01	CABLE NYTY 2-1x6MM <sup>2</sup> + 1x4mm	m	742.75
17.03.02	TUBERÍA PVC-SAP ELÉCTRICA DE 1.1/2"	m	957.76
17.03.03	CODO PVC-SAP ELÉCTRICO DE 1.1/2" PARA LA LLEGADA DEL CABLEADO	und	25.00
17.03.04	EMPALME 3M 8T PARA CONEXIÓN ELÉCTRICA, REFLECTORES EN LA LOSA DEPORTIVA EXISTENTE	und	8.00
17.03.05	EMPALME 3M 8T PARA CONEXIÓN ELÉCTRICA, POSTES DE LUMINARIAS LED	und	74.00
17.04	INSTALACIÓN DE ARTIFACTOS DE ILUMINACIÓN		
17.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTORES LED DE 150 W INC. ACCESORIOS	und	38.93
17.04.02	POSTE PASTORAL GALVANIZADO DE 4"	und	38.93
17.04.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 03 LUMINARIAS LED 100W TIPO PASTORAL LIGHT INC. POSTE DE METAL EN CENTRO ROTONDA	und	1.93
17.04.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT INC ANSI C80.6 CON FINALES ROSCADOS	m	31.25
17.04.05	REFLECTORES DE 300W PARA ILUMINACIÓN DE LOSA DEPORTIVA	und	8.90

Contratación para la ejecución de obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y URBANOS EN EL PARQUE N° 01 URB. LOS PORTALES, DISTRITO DE SANTA ANITA, DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N° 2620000



*Municipalidad Distrital de Santa Anita*

RUC: 20131369043 Código de Ubigeo: 150112  
 Provincia de Lima – Departamento de Lima – República del Perú  
 Fecha de Creación del Distrito de Santa Anita: 25 de octubre 1898

17.04.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA SOPORTE DE REFLECTORES	und	4.00
17.04.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES DE CONCRETO INC. TRANSPORTE E IZAJE CON GRUA ESTAD.	und	4.00
17.04.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVES TERMOMAGNETICAS	gb	1.00
17.04.09	TABLERO TERMOMAGNETICO DE DISTRIBUCIÓN METÁLICO	gb	1.00
17.04.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURETE DE CONCRETO PARA TABLERO ELÉCTRICO	gb	1.00
17.04.11	POZO CONEXIÓN A TIERRA < 15 OHMS	und	1.00
18	VARIOS		
18.01	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO	gb	1.00
18.02	FACTIBILIDAD PARA AUMENTO DE CARGA ELÉCTRICA	gb	1.00
18.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA RECORRATORIA	gb	1.00
19	MITIGACIÓN AMBIENTAL		
19.01	RIEGO Y HUMEDECIMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN	m2	1,656.00
19.02	MANTENIMIENTO MEDIANTE RIEGO DE GRAS EXISTENTE	gb	1.00
20	LIMPIEZA FINAL		
20.01	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	4,229.68



#### 1.7 VALOR REFERENCIAL

El Valor Referencial o Costo de Ejecución de Obra asciende a la cantidad de **S/ 1'050,290.84 Soles (Un millón cincuenta mil doscientos noventa con 84/100 soles)**, con precios vigentes al mes de abril del 2024.

Este monto comprende la mano de obra y cumplimiento de la normativa laboral, pagos a Entidades de Seguridad Social, SENCICO, costo de equipos, maquinaria, herramientas, materiales, fletes, seguros e impuestos; protección y mantenimiento de la obra durante el periodo de construcción y hasta la entrega de la misma, dirección técnica, gastos generales, utilidad, y todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la obra hasta su total terminación y entrega, por lo que el postor deberá consignar la incidencia porcentual de gastos generales fijos, variables y totales que permitan verificar el monto ofertado, manteniéndose los montos consignados en el expediente técnico o superior.

#### 1.8 PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución de la Obra es de **NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO** (el computo incluye días hábiles, feriados y días no laborables), los que se contabilizarán desde el día siguiente de haberse cumplido todos los requisitos previstos a la prestación en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificaciones.

Se dará inicio al plazo de ejecución de obra, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 176°.1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificaciones, desde el día siguiente que se cumplan las siguientes condiciones:

- Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, según corresponda.
- Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, según corresponda;
- Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que de acuerdo con las Bases hubiera asumido como obligación;

Contratación para la ejecución de obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y URBANOS EN EL PARQUE N° 01 URB. LOS PORTALES, DISTRITO DE SANTA ANITA, DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N° 2620000



*Municipalidad Distrital de Santa Anita*

RUC: 20131369043 Código de Ubigeo: 150112  
Provincia de Lima – Departamento de Lima – República del Perú  
Fecha de Creación del Distrito de Santa Anita: 25 de octubre 1898

684

- d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra, en caso de que haya sido modificado con ocasión de la absolución de consultas y observaciones.
- e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo en las condiciones y oportunidad establecidas en el artículo 181°

Las condiciones que se refieren el numeral 176.1, son cumplidas dentro los quince (15) días contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demás condiciones.

#### 1.9 MODALIDAD DE EJECUCIÓN

La modalidad de ejecución será por Administración Indirecta – CONTRATA.

#### 1.10 SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El sistema de contratación a SUMA ALZADA.

#### 1.11 SUBCONTRATACIÓN

Queda expresamente prohibido la subcontratación, de acuerdo a lo señalado Art. 35 de la Ley de contrataciones inciso 35.1

#### 1.12 TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Serán de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones y gravámenes que le corresponden de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de carácter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del contratista.

#### 1.13 COORDINACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIO

El Contratista a la firma del contrato, está obligado a efectuar las respectivas coordinaciones con las Entidades Públicas y empresas de servicio, mediante Cartas y gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecución de los trabajos contratados, siempre que éstos se encuentren supeditados a autorizaciones y aceptación de dichas empresas para su realización.

#### 1.14 SUMINISTROS DE SERVICIOS

El suministro de energía eléctrica, así como el abastecimiento de agua y uso de desagües, que sean necesarios para la ejecución de la obra será de cuenta y responsabilidad del Contratista.

#### 1.15 DAÑOS A TERCEROS

Constituye obligación del Contratista el sumir los costos de reparación de los daños que ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagüe, teléfonos y demás terceros, salvo caso fortuito ajeno a la entidad y contratista, ocasionados por las empresas prestadoras de servicios públicos.

Es obligación y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o acciones imputables a él o a su personal directa e indirectamente por actividades ilícitas, daños, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra o áreas aledañas de su influencia, como consecuencia de la ejecución de trabajos o negligencia del proyecto.

Es obligación y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles aledaños en el perímetro de la construcción, cuyas instalaciones o cimentaciones queden comprendidas en el

Contratación para la ejecución de obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y URBANOS EN EL PARQUE N° 01 URB. LOS PORTALES, DISTRITO DE SANTA ANITA, DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N° 2620000



*Municipalidad Distrital de Santa Anita*

RUC: 20131369043 Código de Ubigeo: 150112  
Provincia de Lima – Departamento de Lima – República del Perú  
Fecha de Creación del Distrito de Santa Anita: 25 de octubre 1898

área de influencia de las excavaciones efectuadas para el proyecto y que puedan ver afectada su estabilidad o continuidad y además de ejecutar cualquier obra que sea necesario para evitar accidentes o demandas de los propietarios.

#### 1.16 REAJUSTE.

En este caso como se trata de una obra pactada en moneda nacional, las valorizaciones que se efectúen a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste "K" que se obtenga de aplicar la fórmula o fórmulas polinómicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los Índices Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorización. Una vez publicados los índices correspondientes al mes en que debió efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias.



Dado que los Índices Unificados de Precios de la Construcción son publicados con un mes de atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste "K" conocido al momento de la valorización. Cuando se conozcan los Índices Unificados de Precios que se deben aplicar, se calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorización más cercana posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses. Todo ello en concordancia con el Art. 195.- Reajustes de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

#### 1.17 REQUISITOS DEL POSTOR

##### GENERALES:

- ✓ El postor deberá contar con inscripción vigente en el registro nacional de proveedores del estado capítulo ejecutor de obra.
- ✓ El postor no deberá tener sanción vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido temporal o permanente para contratar con el estado peruano ni estar en el registro de inhabilitados para contratar con el estado peruano.
- ✓ El postor debe tener su información actualizada en el RNP, Conforme a la directiva N° 01-2020-OSCE/CD.
- ✓ El postor deberá acreditar que la capacidad de contratación Osce actual cubre la totalidad del monto de ejecución de la obra, no teniendo a la fecha procesos pendientes o contratos que reduzcan tal capacidad.
- ✓ El postor podrá participar en forma individual o en consorcio debiendo acreditar su representación de la siguiente manera:

##### REQUISITOS:

- ✓ Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta, en caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriben la promesa, según corresponda.
- ✓ Promesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el representante común, domicilio común y obligaciones de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje de sus obligaciones, la promesa de consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes y debiendo indicar la obligación de gestión de garantías, tributación y reparación civil

Contratación para la ejecución de obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y URBANOS EN EL PARQUE N° 01 URB. LOS PORTALES, DISTRITO DE SANTA ANITA, DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N° 2620000



*Municipalidad Distrital de Santa Anita*

RUC: 20131369043 Código de Ubigeo: 150112  
Provincia de Lima – Departamento de Lima – República del Perú  
Fecha de Creación del Distrito de Santa Anita: 25 de octubre 1898

en caso de accidentes y/o daños y perjuicios atribuibles al contratista, en concordancia con la directiva 05-2019-OSCE/CD.

#### 1.18 CONDICION DE LA OFERTA

- ✓ El postor deberá consignar en su oferta que el precio de la misma ha sido calculado de acuerdo al expediente técnico aprobado consignando el número de documento y fecha de determinación del valor referencial.
- ✓ Los participantes no podrán reducir los gastos generales variables. Los gastos generales no podrán reducirse por debajo del porcentaje indicado en el ETO con respecto al costo directo. deberá reducirse a dos decimales los porcentajes de gastos generales fijos y variables, así como la utilidad para la presentación del Anexo N°6.

#### 1.19 OTRAS OBLIGACIONES DEL POSTOR

El Contratista deberá implementar las acciones necesarias para el real cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, Leyes, Resoluciones, Ordenanzas Municipales aplicables a la Obra; así como para el suministro y transporte de materiales y equipos, acciones que se compromete a cumplir y respetar, no teniendo la Entidad responsabilidad, frente a las reclamaciones a que diere lugar el Contratista por infracción de las mismas.

El Contratista deberá cumplir con todas las obligaciones legales y reglamentarias en materia laboral, previsión social y sanitaria, impacto ambiental, higiene y seguridad de la industria de la construcción en el sitio de obra y/o campamentos que establezca por motivo de este contrato.

El Contratista queda obligado a dar cumplimiento de los pedidos y exigencias de la Supervisión, que sean solicitados con sujeción al contrato, debiéndole proporcionar a la supervisión las facilidades y/o elementos necesarios, a fin que el control y seguimiento se efectúe en forma satisfactoria, oportuna y eficiente.

El Contratista no podrá reducir los precios unitarios ofertados con respecto a las partidas de Juegos Infantiles, con la finalidad de asegurar la calidad en la ejecución de la obra.

Durante la realización de los trabajos y demás actividades correspondientes a la obra, el Contratista se ajustará estrictamente a los plazos consignados en los Calendarios Valorizados de Avance de Obra y de Adquisición de Materiales que formarán parte del Contrato, respetando el Cronograma de pagos establecido.

El Contratista no podrá iniciar la ejecución de la obra, si no ha sido abierto el Cuaderno de Obra. Con la apertura del Cuaderno de Obra el Contratista se somete al seguimiento y control de la Supervisión, en todo lo que se refiere a la obra.

El Contratista se obliga a cumplir con todos los procedimientos e instrucciones establecidos por la Entidad y la legislación correspondiente, en lo que respecta al Medio Ambiente y a la Seguridad y Salud Ocupacional.



Contratación para la ejecución de obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y URBANOS EN EL PARQUE N° 01 URB. LOS PORTALES, DISTRITO DE SANTA ANITA, DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N° 2620000



*Municipalidad Distrital de Santa Anita*

RUC: 20131369043 Código de Ubigeo: 150112  
 Provincia de Lima – Departamento de Lima – República del Perú  
 Fecha de Creación del Distrito de Santa Anita: 25 de octubre 1898

681

El Contratista no podrá iniciar la ejecución de la obra, si no ha sido abierto el Cuaderno de Obra. Con la apertura del Cuaderno de Obra el Contratista se somete al seguimiento y control de la Supervisión, en todo lo que se refiere a la obra.

El Contratista se obliga a cumplir con todos los procedimientos e instrucciones establecidos por la Entidad y la legislación correspondiente, en lo que respecta al Medio Ambiente y a la Seguridad y Salud Ocupacional. Dentro de dicho Plan deberá considerarse mínimamente los siguientes criterios ambientales específicos:

Tipología del Impacto	Principales medidas de Mitigación
1. El proyecto no deberá ocasionar el deterioro del área paisajística urbana de la obra y lugares aledaños.	Analizar la localización del Proyecto para evitar afectar áreas de especial interés desde el punto de vista paisajístico urbano.
2. El Proyecto no deberá interferir con los planes de protección de laderas, taludes y otras obras para el control de la erosión y deterioro de la vegetación natural.	Elegir adecuadamente la localización para la implantación de las obras de reconstrucción, así como evitar afectar la flora y fauna.
3. El proyecto no deberá estar localizado sobre áreas pantanosas, áreas ecológicamente frágiles, o en zonas con condiciones naturales peligrosas o de alto riesgo ante la ocurrencia de fenómenos naturales.	Elegir adecuadamente la localización para la implementación de la obra de infraestructura de la. En casos especialmente críticos prever una estructura de protección para el establecimiento, asegurando además su acceso en cualquier situación.
4. Se deberá asegurar la disposición adecuada de residuos sólidos y líquidos con el fin de evitar el deterioro de la calidad de fuentes de agua superficiales y subterráneas, tierras de cultivo y granjas.	Prever recipientes apropiados para sustancias altamente tóxicas y uso del relleno sanitario autorizado.



Adicionalmente deben tenerse en cuenta como mínimo las siguientes directrices:

- ✓ Deberán contar con servicios higiénicos adecuados y suficientes para los trabajadores.
- ✓ Deberá contarse con un sistema adecuado para eliminar desechos y materiales peligrosos para la salud humana provenientes de la ejecución en cuestión.
- ✓ Las obras de la ejecución del Proyecto, no deben generar malos olores, ni focos infecciosos o altos niveles de contaminación.
- ✓ Mantener el control médico de la salud de los trabajadores y el control de las medidas de seguridad en la obra, con el objeto de evitar accidentes de trabajo. Prever en los campamentos botiquines equipados, cajas de recolección de basura, depósito y eliminación

Contratación para la ejecución de obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y URBANOS EN EL PARQUE N° 01 URB. LOS PORTALES, DISTRITO DE SANTA ANITA, DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N° 2620000



*Municipalidad Distrital de Santa Anita*

680

RUC: 20131369043 Código de Ubigeo: 150112  
Provincia de Lima – Departamento de Lima – República del Perú  
Fecha de Creación del Distrito de Santa Anita: 25 de octubre 1898

correcta de residuos orgánicos, tanto sólidos como líquido. Limpiar, consolidar y proteger las superficies del sitio de obra, canteras y campamentos.

- ✓ Desmontar y demoler correctamente intervenciones y obras provisionales, sin dejar componentes que puedan constituir en el futuro, peligro o fuente de contaminación ambiental.

Con el fin de cumplir con las tipologías del impacto y las medidas de mitigación EL CONTRATISTA deberá evitar o minimizar, durante la ejecución y luego de la fase final de los trabajos, la generación de los siguientes impactos negativos, independientemente de las obligaciones que deriven de las especificaciones técnicas y demás normas y reglamentos nacionales:

- a. Contaminación del suelo con aceites, grasas, combustibles, pinturas, etc. en el lugar de la obra, así como en el campo si los hubiera.
- b. Contaminación del aire con polvo, cenizas, gases y material particulado.
- c. Contaminación sonora (ruido) en áreas urbanas y rurales por medio de equipos y maquinaria pesada.
- d. Inestabilidad de taludes naturales o artificiales, si fuera el caso, por medio de excavaciones y cortes para cimentación de obras, canteras, etc.
- e. Acumulación desordenada de detritos y otros materiales oriundos de los trabajos en el sitio de Obras y en el campamento.
- f. Contaminación de las áreas citadas por cualquier residuo temporal no debidamente dispuesto.
- g. Generación de condiciones para la proliferación de vectores de enfermedades transmisibles, como mosquitos en agua estancada, roedores en depósitos de basura, etc.
- h. Degradación paisajista causada por movimientos de tierra, cortes y otros, relacionados con la ejecución de las actividades.
- i. Destrucción de vegetación natural fuera del área de construcción por depósito de materiales, acceso al lugar de la obra, canteras de materiales, campamento de trabajadores, etc.

Respecto a la documentación que obra en su poder relacionado con el proyecto, el Contratista se compromete en forma irrevocable a guardar confidencialidad y no disponer, ni hacer uso de ella en ningún momento, para fines distintos a los intereses de la Entidad, ni después de la terminación del proyecto.

El Contratista está obligado a entregar a la Entidad, de acuerdo a lo establecido en el Art. 211 del Reglamento de la LCE, conjuntamente con la liquidación, los planos post construcción y la minuta de declaratoria de fábrica o memoria descriptiva valorizada.

## 2. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS

### a) Sobre la disponibilidad física del terreno

LA ENTIDAD adoptará las medidas necesarias para asegurar la disponibilidad oportuna del terreno, a efecto de no generar mayores gastos por demoras en la entrega, bajo responsabilidad, de acuerdo al numeral 41.2 del artículo 41° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Cabe indicar que en los Anexos del expediente técnico se adjuntan las actas de compromiso de libre disponibilidad del terreno para el desarrollo del proyecto.

Contratación para la ejecución de obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y URBANOS EN EL PARQUE N° 01 URB. LOS PORTALES, DISTRITO DE SANTA ANITA, DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N° 2620000



*Municipalidad Distrital de Santa Anita*

RUC: 20131369043 Código de Ubigeo: 150112  
Provincia de Lima – Departamento de Lima – República del Perú  
Fecha de Creación del Distrito de Santa Anita: 25 de octubre 1898

- b) **Sobre la certificación de inventario de restos arqueológicos – CIRA (de ser el caso).**  
LA ENTIDAD al respecto de acuerdo al numeral 146.2 del artículo 146° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, es responsable de la obtención de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre y similares para la ejecución y consultoría de obras, salvo que en los documentos del procedimiento de selección se estipule que la tramitación de éstas se encuentra a cargo de EL CONTRATISTA

Tratándose de proyectos que se ejecuten sobre infraestructura preexistente no será necesaria la tramitación del CIRA, sino la presentación de un Plan de Monitoreo Arqueológico ante la Dirección de Arqueología o las Direcciones Regionales de Cultura (Antes del inicio de obras) para su aprobación en un plazo máximo de diez

(10) días hábiles, caso contrario se tendrá por aprobado dicho plan"; excepciones que también se encuentran estipuladas en el Numeral 57.2 del Artículo 57 del Reglamento de Intervenciones Arqueológicas, aprobada con Decreto Supremo N° 003-2014-MC. Por lo expuesto, se declara IMPROCEDENTE la solicitud del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA para el proyecto antes mencionado



Además de ello, EL CONTRATISTA, debe ejecutar el PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO, desde el inicio de la ejecución de la obra, teniendo en consideración el presupuesto establecido en el Costo Directo, bajo responsabilidad.

- c) **Sobre La Mitigación Ambiental**  
LA ENTIDAD al respecto de acuerdo al numeral 146.2 del artículo 146° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, LA ENTIDAD es responsable de la obtención de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre y similares para la ejecución y consultoría de obras, salvo que en los documentos del procedimiento de selección se estipule que la tramitación de éstas se encuentra a cargo de EL CONTRATISTA

El presente proyecto cuenta con un estudio de Impacto Ambiental aprobado para su cumplimiento por parte del contratista.

Además de ello, EL CONTRATISTA, debe ejecutar la partida de MITIGACION AMBIENTAL desde el inicio de la ejecución de la obra teniendo en consideración el presupuesto establecido bajo su responsabilidad el contratista tiene la obligación de velar por la conservación del Medio Ambiente, para lo cual deberá cumplir con todas las provisiones consideradas en el Estudio de Impacto Ambiental. Por ello, no se deberá modificar el precio oferta establecido para las partidas vinculantes a la especialidad.

- d) **Revisión del Expediente técnico**  
En estricto cumplimiento del Artículo 177° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sobre la Revisión del expediente técnico de obra "Dentro de los treinta (30) días calendario del inicio del plazo de ejecución de obra, para el caso de obras cuyo plazo sea mayor a ciento veinte (120) días ...EL CONTRATISTA presenta al supervisor Inspector de obra, un informe técnico de revisión del expediente técnico de obra, que incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta. El Supervisor o

Contratación para la ejecución de obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y URBANOS EN EL PARQUE N° 01 URB. LOS PORTALES, DISTRITO DE SANTA ANITA, DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N° 2620000



*Municipalidad Distrital de Santa Anita*

RUC: 20131369043 Código de Ubigeo: 150112  
 Provincia de Lima – Departamento de Lima – República del Perú  
 Fecha de Creación del Distrito de Santa Anita: 25 de octubre 1898

Inspector dentro del plazo de diez (10) días calendario para obras con plazo mayor a ciento veinte (120) días..., eleva el informe técnico de revisión del expediente técnico de obra a LA ENTIDAD, con copia al contratista, adjuntando su evaluación, pronunciamiento y velaciones propias realizadas como supervisión o inspección".

Lo referido hace mención al INFORME COMPATIBILIDAD, de acuerdo al contenido establecido por el área usuaria, la misma que debe ser presentado por EL CONTRATISTA a la SUPERVISIÓN en un plazo máximo de siete (07) días calendario, computados desde el inicio del plazo de ejecución y LA SUPERVISIÓN a la ENTIDAD en un plazo máximo de cinco (05) días calendario, computados desde el inicio del plazo de ejecución.

#### e) Penalidades

En caso de retraso injustificado del CONTRATISTA en la ejecución de la obra, aquél se hará acreedor a una penalidad por mora, por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual vigente. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o, si fuera necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento.

La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo En Días}}$$

Donde F tiene los siguientes valores:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

#### Otras Penalidades

La ENTIDAD aplicará al Contratista otras penalidades de conformidad con lo establecido en el Art. 163° del RLCE hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

La aplicación de estas penalidades está referidas al porcentaje de la Unidad Impositiva Tributaria (U.I.T) y las sanciones se efectuarán por cada ocurrencia, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

N°	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo %	Procedimiento
1.	Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento.	0.3 de la UIT por cada día de ausencia del personal en obra en el plazo previsto.	Según informe del Supervisor de Obra
2.	En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido.	0.2 de la UIT por cada día de ausencia del personal en obra.	Según informe del Supervisor de Obra

Contratación para la ejecución de obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y URBANOS EN EL PARQUE N° 01 URB. LOS PORTALES, DISTRITO DE SANTA ANITA, DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N° 2620000



*Municipalidad Distrital de Santa Anita*

RUC: 20131369043 Código de Ubigeo: 150112  
 Provincia de Lima – Departamento de Lima – República del Perú  
 Fecha de Creación del Distrito de Santa Anita: 25 de octubre 1898



3.	Presentar a la SUPERVISIÓN el informe de revisión del Expediente Técnico de Obra, de acuerdo al Artículo 177 del Reglamento de la LCE, sin incluir las (i) posibles prestaciones de adicionales, (ii) riesgos del proyecto, (iii) otros aspectos que sean materia de consulta al proyectista, sin realizar el (iv) replanteo correspondiente con evidencias fotográficas.	0.3 de la UIT por cada ocurrencia.	Según informe del supervisor o CO o funcionario de LA ENTIDAD, según corresponda.
4.	Cuando EL CONTRATISTA no coloque el cartel de obra en el mismo día del inicio de obra, según las medidas establecidas en el ETO y dentro por LA ENTIDAD, será sujeta a la penalidad. Asimismo, si incumple la obligación de mantener el cartel de obra en óptimas condiciones durante la ejecución de la obra hasta la recepción de obra, también se efectuará la penalidad.	0.3 de la UIT por cada ocurrencia.	Según informe del supervisor o CO o funcionario de LA ENTIDAD, según corresponda.
5.	Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal de los elementos de seguridad y la indumentaria señalada por la municipalidad. Esta penalidad se considerará por el total de trabajadores.	Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho impedimento.	Según informe del Supervisor de Obra.
6.	No presentar a LA ENTIDAD dentro de 48 horas, computados desde mismo día del inicio efectivo de la ejecución de la obra, el Calendario de Participación de Profesionales consignados en los gastos generales (personal clave, personal administrativo, de apoyo, etc.) de la ejecución, de acuerdo a las partidas y metas del ETO.	0.3 de la UIT por cada día de incumplimiento.	Según informe del supervisor o CO o funcionario de LA ENTIDAD, según corresponda.
7.	Cuando EL CONTRATISTA no cumpla con entregar el calendario valorizado adecuado a la fecha de inicio del plazo de ejecución de obra. El plazo de entrega será de 07 días calendario y se contabilizará a partir del cumplimiento de las exigencias indicadas en el artículo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La multa será por cada día de retraso en la presentación.	0.3 de la UIT por cada día de incumplimiento.	Según Informe del supervisor o CO o funcionario de LA ENTIDAD, según corresponda.
8.	Inasistencias injustificadas, del personal acreditado o debidamente sustituido, de acuerdo al Calendario de Participación de Profesionales. En caso se detecte la inasistencia se notificará a LA SUPERVISIÓN otorgándole un plazo de 24 horas para justificar la misma, vencido el plazo sin que esta falta haya sido justificada y sustentada, se aplicará la penalidad señalada.	0.1 de la UIT por cada día de inasistencia de cada profesional.	Según informe del supervisor o CO o funcionario de LA ENTIDAD, según corresponda.
9.	Cuando incumpla con presentar a LA ENTIDAD, el original del certificado de habilidad vigente del plantel profesional clave y a otros que corresponda.	0.2 de la UIT por cada ocurrencia.	Según informe del supervisor o CO o funcionario de LA ENTIDAD, según corresponda.
10.	Por presentar a LA SUPERVISIÓN el informe de valorización, con documentos adulterados, incompletos, erróneos e incongruentes, sin respetar la estructura del contenido solicitado en el requerimiento de la ejecución de la obra.	0.2 de la UIT por cada observación.	Según informe del supervisor o CO o funcionario de LA ENTIDAD, según corresponda.
11.	No registrar o registrar con errores o incompleto la información de acuerdo a lo establecido en el literal B. Usuarios que acceden y registran en el cuaderno de obra digital - 1. Residente de Obra, y no respetar lo establecido en el numeral 7.4.4 cada asiento contiene los siguientes campos de la DIRECTIVA N°009-2020-OSCE/CD y no grabar en el día de la ocurrencia el cuaderno de obra físico o digital.	0.3 de la UIT por cada ocurrencia.	Según informe del supervisor o CO o funcionario de LA ENTIDAD, según corresponda.
12.	No presentar a LA ENTIDAD con visado de EL SUPERVISOR dentro de 48 horas, computados desde el mismo día del inicio efectivo de la ejecución de la obra, todos los planes considerados en el ETO. No actualizarlos y/o adecuarlos dentro de 48 horas, posteriores a la publicación de cambios de las normativas vinculantes por los entes rectores.	0.3 de la UIT por cada día de incumplimiento.	Según informe del supervisor o CO o funcionario de LA ENTIDAD, según corresponda.

Contratación para la ejecución de obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y URBANOS EN EL PARQUE N° 01 URB. LOS PORTALES, DISTRITO DE SANTA ANITA, DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N° 2620000



*Municipalidad Distrital de Santa Anita*

676

RUC: 20131369043 Código de Ubigeo: 150112  
 Provincia de Lima – Departamento de Lima – República del Perú  
 Fecha de Creación del Distrito de Santa Anita: 25 de octubre 1898



13.	Deficiencia o incumplimiento en la implementación de los EPP para todo el personal de la ejecución de obra incluido los de los planes presentados o actualizados.	0.2 de la UIT por cada ocurrencia.	Según informe del supervisor o CO o funcionario de LA ENTIDAD, según corresponda.
14.	No comunicar a LA SUPERVISIÓN en el día, sobre eventos críticos ocurridos en la obra (accidentes, enfermedades, manifestaciones, inconvenientes sociales, etc.)	0.3 de la UIT por cada evento ocurrido.	Según informe del supervisor o CO o funcionario de LA ENTIDAD, según corresponda.
15.	No cumplir el Calendario de Participación de Profesionales de la ejecución de obra.	0.3 de la UIT por ocurrencia.	Según informe del supervisor o CO o funcionario de LA ENTIDAD, según corresponda.
16.	No usar los materiales y equipos, acreditados para la firma de contrato o reemplazados con la aprobación de LA SUPERVISIÓN, que cumplan con las especificaciones técnicas y de acuerdo al cronograma de adquisición de insumos del ETO.	0.3 de la UIT por ocurrencia.	Según informe del supervisor o CO o funcionario de LA ENTIDAD, según corresponda.
17.	Por no cumplir con los pagos de sus proveedores locales de bienes y servicios, en el mes correspondiente a la ejecución de obra.	0.3 de la UIT por ocurrencia.	Según informe del supervisor o CO o funcionario de LA ENTIDAD, según corresponda.
18.	Por no ejecutar la obra de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas.	1.0 de la UIT por ocurrencia.	Según informe del supervisor o CO o funcionario de LA ENTIDAD, según corresponda.
19.	De no presentar a LA SUPERVISIÓN, las constancias de los SCTR y SALUD de todo el personal que trabaja en obra, conjuntamente con el expediente de la valorización mensual, se le aplicará la penalidad que se señala.	0.2 de la UIT por ocurrencia.	Según informe del supervisor o CO o funcionario de LA ENTIDAD, según corresponda.
20.	No reportar a LA ENTIDAD los accidentes de trabajo de acuerdo a lo estipulado en la LEY N°29783-Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo o sobre eventos críticos ocurridos en la obra (accidentes, enfermedades, manifestaciones, inconvenientes sociales, etc.) que afecte la Ruta Crítica de ejecución de obra.	0.5 de la UIT por ocurrencia.	Según informe del supervisor o CO o funcionario de LA ENTIDAD, según corresponda.
21.	Por presentar a LA SUPERVISIÓN el informe de valorización con cuantificación que conlleve a una sobrevalorización, subvalorización o metrados no ejecutados, las mismas que no están sujetas a la inaplicabilidad de penalidades, pero si están obligados a subsanar.	1.0 de la UIT por cada informe de valorización.	Según informe del supervisor o CO o funcionario de LA ENTIDAD, según corresponda.
22.	El Servicio del Residente, es de forma permanente y directa de acuerdo al Artículo 179° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En caso de incumplimiento será causal de aplicación de la penalidad por cada día de inasistencia en la obra.	0.3 de la UIT por cada día de ausencia del personal en obra.	Según informe del supervisor o CO o funcionario de LA ENTIDAD, según corresponda.
23.	Por no presentar a LA SUPERVISIÓN la reprogramación de sus trabajos cuando esta lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente, dentro del plazo de 48 horas.	0.5 de la UIT por cada día de incumplimiento.	Según informe del supervisor o CO o funcionario de LA ENTIDAD, según corresponda.
24.	Por no implementar medidas de seguridad en obra y protección del medio ambiente y otros de acuerdo a los planes establecidos en el expediente técnico.	0.3 de la UIT por cada día de incumplimiento.	Según informe del supervisor o CO o funcionario de LA ENTIDAD, según corresponda.

Contratación para la ejecución de obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y URBANOS EN EL PARQUE N° 01 URB. LOS PORTALES, DISTRITO DE SANTA ANITA, DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N° 2620000



*Municipalidad Distrital de Santa Anita*

RUC: 20131369043 Código de Ubigeo: 150112  
Provincia de Lima – Departamento de Lima – República del Perú  
Fecha de Creación del Distrito de Santa Anita: 25 de octubre 1898

25.	Quando EL CONTRATISTA no cumpla con presentar las valorizaciones a LA SUPERVISION. La multa será por cada día de retraso en la presentación.	1.0 de la UIT por cada día de incumplimiento.	Según informe del supervisor o CO o funcionario de LA ENTIDAD, según corresponda.
26.	Por realizar el residente la anotación de la culminación en el cuaderno de obra y solicitar la recepción de la misma, sin que esta haya culminado en su totalidad (solo por no afectar el plazo vigente de ejecución).	0.03 del monto del contrato vigente de la ejecución por único evento.	Según informe del comité de recepción de obra, debidamente reconocida y acreditada por LA ENTIDAD.

**f) RÉGIMEN DE NOTIFICACIONES**

Constituyen formas variadas de comunicación las que la Municipalidad Distrital de Santa Anita Efectué a través de los medios electrónicos, como fax y/o correo electrónico, para lo cual se utilizarán los números telefónicos y direcciones electrónicas indicadas por el contratista.

Efectuada la transmisión por fax o por correo electrónico, la notificación en el domicilio fiscal del contratista no será obligatorio, no obstante, de producirse no invalidará la notificación efectuada con anticipación y por los medios indicados, computándose los plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

El postor es responsable de mantener activos y en funcionamiento el facsímil (fax) y dirección electrónica consignada en la introducción del contrato; asimismo de conformidad con el artículo 40 del código civil, el cambio de domicilio físico y para efectos de contrato, de fax y de dirección electrónica, solo será OPONIBLE el GOBIERNO Distrital de Santa Anita si ha sido puesto de conocimiento de manera indubitante.

El reporte de transmisión o la impresión del correo electrónico enviado – recibido, acreditan la oportunidad de la efectiva transmisión de la notificación para todos los efectos legales y contractuales. La notificación de la decisión administrativa en el domicilio físico no es obligatoria, sin embargo, de producirse no invalidará la notificación efectuada con anticipación y por los medios indicados, computándose los plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

Para plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas sea bajo cualquier modalidad.

Para notificaciones notariales deberá, fijar domicilio en la zona urbana de la ciudad de Santa Anita

El Correo Electrónico para las notificaciones al contratista por parte de la Entidad serán las del área usuaria: [subgerencia\\_opp@munisantanita.gob.pe](mailto:subgerencia_opp@munisantanita.gob.pe), [ecardenas@munisantanita.gob.pe](mailto:ecardenas@munisantanita.gob.pe)

**g) RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.**

La responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos que se presenten en la obra ejecutada será por SIETE (07) años, contados a partir de la recepción total o parcial de la obra, de conformidad con el artículo 40 de la ley 30225 ley de Contrataciones del Estado.

**h) ADELANTOS.**

Para la ejecución de la obra y en concordancia con el artículo 153 del reglamento de la ley de Contrataciones del Estado, **NO SE OTORGARÁ ADELANTOS DE NINGUN TIPO.**

Contratación para la ejecución de obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y URBANOS EN EL PARQUE N° 01 URB. LOS PORTALES, DISTRITO DE SANTA ANITA, DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N° 2620000



*Municipalidad Distrital de Santa Anita*

RUC: 20131369043 Código de Ubigeo: 150112  
Provincia de Lima – Departamento de Lima – República del Perú  
Fecha de Creación del Distrito de Santa Anita: 25 de octubre 1898

**i) FORMA DE PAGO.**

Las formas de pago serán en función al avance físico de las valorizaciones mensuales de la obra, con apego a lo dispuesto a la ley de contrataciones y su reglamento.

**ii) VALORIZACIONES Y METRADOS**

Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas al último día de cada periodo mensual por el supervisor y el contratista, sobre la base de los metrados realmente ejecutados en dicho periodo, de conformidad con el artículo 194° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

**Documentos Mínimos Obligatorios De Una Valorización** la versión impresa estará firmada por el residente de obra, el representante legal de la empresa contratista, así como la firma del Supervisor de obra (de existir representante y jefe de supervisión, la firma debe de ser de ambos).

La totalidad de los documentos exigidos deberán de ser presentado en (02 original + 01 copia) a la Entidad además de dos (2) CD, DVD y/o USB; que contenga la valorización integral en versión digital en archivos estrictamente editables, con la totalidad de la valorización:

- I. Carta de Presentación de Informe Mensual de Valorización de Obra del Contratista al Supervisor de Obra.
- II. Caratula
- III. Índice: Deberá ser enumerado la página que corresponde.

**IV. DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA**

- 4.1. Factura Emitida por el Contratista.
- 4.2. Código de Cuenta Interbancario (CCI) y N° de Cuenta de Detracciones.
- 4.3. Copia de contrato de obra y copia de contrato privado de consorcio (de corresponder)
- 4.4. Copia del D, N, I, del Gerente General de la empresa o Representante Común Legal según corresponda.
- 4.5. Constancia de Registro Nacional de Proveedores (Ejecutor de Obra).
- 4.6. Copia de Constancia de no estar inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado.
- 4.7. Copia de Constancia de Capacidad Libre de Contratación.
- 4.8. Copia de Designación del Residente de Obra.
- 4.9. Copia de Contrato del Residente de Obra con el Contratista.
- 4.10. Copia de Certificado del Residente para Obras Públicas de corresponder.
- 4.11. Copia del Certificado de Habilidad Vigente del Residente de Obra.
- 4.12. Copia del Certificado de la Resolución que aprueba el Expediente Técnico.

**V. DOCUMENTACION TECNICA**

- 5.1. Ficha Técnica de la Obra.
- 5.2. Informe del Residente de Obra (deberá describir las partidas ejecutadas)
- 5.3. Resumen de Valorización de Obra.
- 5.4. Valorización de Obra
  - Detalle de Pago al Contratista.
  - Resumen de Valorización.

Contratación para la ejecución de obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y URBANOS EN EL PARQUE N° 01 URB. LOS PORTALES, DISTRITO DE SANTA ANITA, DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N° 2620000



*Municipalidad Distrital de Santa Anita*

RUC: 20131369043 Código de Ubigeo: 150112  
Provincia de Lima – Departamento de Lima – República del Perú  
Fecha de Creación del Distrito de Santa Anita: 25 de octubre 1898

- Resumen de Valorizaciones Tramitadas.
- Valorización de Obra
- Metrados Valorizados de Obra
- 5.5 Reajustes de Precios por aplicación de fórmula polinómica.
- 5.6 Amortizaciones y deducciones que no corresponden.
  - Amortización de adelanto directo.
  - Amortizaciones de adelanto para materiales.
  - Deducciones que no corresponden por adelanto directo.
  - Deducciones que no corresponde por adelanto para materiales
- 5.7 Metrados ejecutados en el mes.
  - Resumen de metrados.
  - Sustento de planilla de metrados.
- 5.8 Copia de calendario de avance de obra valorizado actualizado (fechado) aprobado (programado).
- 5.9 Calendario de avance de obra valorizado programado vs ejecutado.
- 5.10 Programación CPM y cronograma Gantt (incluida ruta Crítica) aprobado.
- 5.11 Gráfico de avance de obra programado vs ejecutado (Curva S)
- 5.12 Copia de Carta Fianza Vigente.
  - Garantía de Fiel cumplimiento del contrato.
  - Retención del 10% del monto contratado por garantía de fiel cumplimiento (acreditar constancia REMYPE)
  - Garantía por Adelanto Directo.
  - Garantía por Adelanto de materiales.
- 5.13 Copia de cuaderno de Obra (digital o físico).
- 5.14 Ensayo y/o pruebas de control de calidad.
- 5.15 Panel fotográfico de las partidas ejecutadas (25 fotos mínimo)
- 5.16 Copia de los pagos de obligaciones del contratista.
  - Póliza de Seguro SCTR
  - Póliza de seguro de constitución o póliza de seguro CAR
  - Aportaciones a ESSALUD, ONP, SENCICO Y CONAFOVISER.
- 5.17 Copia del acta de entrega de terreno.
- 5.18 Copia del acta de inicio.
- 5.19 Copia del acta de suspensión de plazo de ejecución de obra.
- 5.20 Copia de acta de reinicio de obra.
- 5.21 Copia de documento de aprobación de ampliación de plazo.
- 5.22 Copia de presupuesto del expediente técnico.
- 5.23 Copia de fórmula polinómica del expediente técnico.
- 5.24 Copia de documentos de aprobación.
  - Documentos de aprobación de cronograma valorizado y ejecución de obra.
  - Etc.
- 5.25 Otros documentos inherentes a la ejecución de la obra.

#### VI. Documentos Complementarios:

Contratación para la ejecución de obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y URBANOS EN EL PARQUE N° 01 URB. LOS PORTALES, DISTRITO DE SANTA ANITA, DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N° 2620000



*Municipalidad Distrital de Santa Anita*

RUC: 20131369043 Código de Ubigeo: 150112  
Provincia de Lima – Departamento de Lima – República del Perú  
Fecha de Creación del Distrito de Santa Anita: 25 de octubre 1898

6.1. Informe de especialistas.

6.2. Presentar solo en la valorización N° 01:

- Copia de Cronograma de avance de obra valorizado, cronograma de ejecución de obra, cronograma de adquisición de materiales o insumos, cronograma de adquisición de equipos, análisis de costos de las partidas y detalles de gastos generales, desagregado de partidas, según corresponda presentada por el contratista a la firma del contrato de ejecución de obra.
- Plan de seguridad aprobado.
- Plan para la vigilancia, prevención y Control en el trabajo aprobado.

6.3. Información digital editable de valorización en CD o USB (incluye el informe del supervisor que da conformidad a la valorización) y en PDF lo que corresponda debidamente rotulado con el nombre del proyecto, asunto, en donde estará grabada toda la información del informe a presentar.



**NOTA 1:** En concordancia con el numeral 194.7 del artículo 194 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El plazo máximo de aprobación por el inspector o el supervisor de las valorizaciones y su remisión a la Entidad para periodos mensuales es de cinco (5) días contando a partir del primer día hábil de mes siguiente al de la valorización respectiva, y es cancelada por la Entidad en fecha no posterior al último día de tal mes. Cuando las valorizaciones se refieran a perdidos distintos a los previstos en este numeral, las bases establecen el tratamiento correspondiente de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo.

**NOTA 2:** la valorización debe ser presentada en archivadores tipo palanca en dos (2) originales **foliado** y una (1) copia con sello y firma del Gerente General o Representante Común o legal, residente de obra y supervisor de obra. De contar con especialistas con sello y firma en sus informes. De no corresponder algún documento mencionado en el separador indicar no corresponde LOS CONTENIDOS SERAN LEGIBLES.

Al ser el sistema de contrataciones de PRECIOS SUMA ALZADA se deberá de considerar lo estipulado en el numeral 194.2 del Art. 194 del RGLCE 30225 Y SUS MODIFICACIONES VIGENTES.

**k) CONFORMIDAD DEL SERVICIO.**

- i. La conformidad del servicio será otorgada por el responsable de Subgerencia de Obras Publicas y Proyectos, para lo cual previamente se deberá contar con la opinión favorable del Ingeniero de Planta de dichas valorizaciones mensuales que serán antes revisadas y aprobadas por el Supervisor de la obra rigiéndose a los parámetros técnicos para tal fin.
- ii. El contratista deberá alcanzar a solicitud del supervisor y/o la Oficina de la Subgerencia de Obras y Desarrollo Urbano los informes técnicos de los especialistas que forman parte de la propuesta técnica.
- iii. Los informes y valorizaciones serán presentados en dos (02) originales y una (01) copias, estarán acompañados por un CD o USB con el Archivo digital.

Contratación para la ejecución de obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y URBANOS EN EL PARQUE N° 01 URB. LOS PORTALES, DISTRITO DE SANTA ANITA, DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N° 2620000



*Municipalidad Distrital de Santa Anita*

RUC: 20131369043 Código de Ubigeo: 150112  
Provincia de Lima – Departamento de Lima – República del Perú  
Fecha de Creación del Distrito de Santa Anita: 25 de octubre 1898

- iv. De encontrar observaciones por parte del Área Usaria se comunicará al contratista y/o supervisor a fin de que se subsane las observaciones que hubiere.
- v. De existir opinión favorable por el área usuaria, la Subgerencia de Obras Públicas y Proyectos emitirá el respectivo informe de evaluación y conformidad a la Oficina de Abastecimiento; para que se efectúen los trámites administrativos para dar cumplimiento al contrato vigente.

#### l) SUPERVISIÓN

La entidad a través de la Subgerencia de Obras Públicas y Proyectos y en amparo del RLCE, solicitará la contratación de un supervisor para la obra para lo cual será de aplicación del Artículo 186° INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRAS, en sus numerales 186.1, *"Durante la ejecución de la obra, se cuenta, de modo permanente y directo, con un inspector o con un Supervisor, según corresponda. En una misma obra, no se puede contar de manera simultánea con un Inspector o Supervisor. El inspector es un servidor de la Entidad, expresamente designado por esta, mientras el supervisor es una persona natural o jurídica especialmente contratada para dicho fin. En el caso de ser una persona jurídica, esta designa a una persona natural como supervisor permanente en la obra."*



#### m) DE LA RECEPCIÓN DE OBRA

La Recepción de la obra se hará en su totalidad y no de forma parcial, para lo cual si el contratista no cumpliera en el plazo estipulado se le aplicará las penalidades que correspondan. **El contratista deberá hacer llegar los planos de replanteo en su pedido de recepción de la obra.**

#### n) DE LA SUBCONTRATACIÓN

Está prohibida la subcontratación, de acuerdo a lo señalado en el Art. 35 Ley de Contrataciones 30225

#### o) LIQUIDACIÓN DE OBRA.

Sera de aplicación el artículo 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones de Estado, liquidación del contrato de Obra y sus numerales:

Art. 209.1 "El contratista debe presentar la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra, de consentida la resolución de contrato de obra o de que la última controversia haya sido resuelta y consentida. Dentro de los sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra o de consentida la resolución de contrato de obra, el inspector o supervisor presenta a la Entidad sus propios cálculos, excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un medio de solución de controversias".

Art. 209.2 Dentro del plazo de sesenta (60) días recibida la liquidación formulada por el contratista la Entidad se pronuncia con los cálculos detallados, ya sea aprobando, observando, o elaborando otra, notificando al contratista para que este se pronuncie dentro de los (15) días siguientes.

Contratación para la ejecución de obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y URBANOS EN EL PARQUE N° 01 URB. LOS PORTALES, DISTRITO DE SANTA ANITA, DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N° 2620000



*Municipalidad Distrital de Santa Anita*

RUC: 20131369043 Código de Ubigeo: 150112  
Provincia de Lima – Departamento de Lima – República del Perú  
Fecha de Creación del Distrito de Santa Anita: 25 de octubre 1898

6-70

En caso el contratista no presente la liquidación en el plazo previsto, la Entidad ordena al supervisor o inspector la elaboración de la liquidación debidamente sustentada en el lazo previsto en el numeral 209.1, siendo los gastos a cargo del contratista. La entidad notificará la liquidación al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.

La liquidación queda consentida o aprobada, según corresponda, cuando, practicada por una de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido.

Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, ésta debe pronunciarse dentro de los quince (15) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se considera aprobada o consentida, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas.

En el caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquella debe manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. En tal supuesto, la parte que no acoge las observaciones debe solicitar, dentro del plazo previsto en la Ley, el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje, vencido el plazo se considera consentida o aprobada, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas.

Toda discrepancia respecto a la liquidación, incluso las controversias relativas a su consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve según las disposiciones previstas para la solución de controversias establecidas en la Ley y en el presente Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

La Liquidación de obra contratada bajo cualquier sistema de contratación, se practica con los PRECIOS UNITARIOS, gastos generales y utilidad ofertados y, de ser el caso, los aprobados durante la ejecución del contrato.

No se procede a la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver.

#### **Artículo 210°. - Efectos de la Liquidación.**

Luego de consentida la liquidación y efectuado el pago que corresponda, culmina definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Las discrepancias en relación a defectos o vicios ocultos, deben ser sometidas a conciliación y/o arbitraje. En dicho caso el plazo de caducidad se computa a partir de la recepción de la obra por la Entidad hasta treinta (30) días hábiles posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad del contratista previsto en el contrato.

#### **p) GARANTÍAS.**

**De las Garantías: Artículo 33° De la Ley Garantía.**

Las garantías que deben otorgar los postores adjudicatarios y/o contratistas, según corresponda, son solo las de fiel cumplimiento del contrato 10%, Sus modalidades, montos, condiciones y excepciones son regulados en el reglamento.

Contratación para la ejecución de obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y URBANOS EN EL PARQUE N° 01 URB. LOS PORTALES, DISTRITO DE SANTA ANITA, DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N° 2620000



*Municipalidad Distrital de Santa Anita*

RUC: 20131369043 Código de Ubigeo: 150112  
Provincia de Lima – Departamento de Lima – República del Perú  
Fecha de Creación del Distrito de Santa Anita: 25 de octubre 1898

669

Las garantías que acepten las Entidades deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la respectiva Entidad, bajo responsabilidad de las empresas que las emiten. Dichas empresas deben encontrarse bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

En virtud de la realización automática, a primera solicitud, las empresas emisoras no pueden oponer excusión alguna a la ejecución de las garantías debiendo limitarse a honrarlas de inmediato dentro del plazo máximo de tres (03) días hábiles. Toda demora genera responsabilidad solidaria para el emisor de la garantía y para el postor o contratista, y da lugar al pago de intereses legales en favor de la entidad.

Las entidades financieras que emitan garantías a las que se refiere la presente Ley, facilitan el acceso de estas a las Entidades públicas beneficiadas, debiendo para el efecto implementar los mecanismos correspondientes que permitan la aplicación de la presente disposición.



**q) RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.**

La Entidad puede resolver el contrato, de conformidad con el Artículo 36° de la Ley.

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato, por incumplimiento de sus obligaciones conforme lo establecido en el reglamento, o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna de las partes.

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a alguna de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados. No corresponde el pago de daños y perjuicios en los casos de corrupción de funcionarios o servidores propiciada por parte del contratista, de conformidad a lo establecido en el artículo 11 de la presente Ley.

**r) SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL**

El Contratista está obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, en estricta conformidad a las normas de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001.

El Contratista deberá cumplir con la normatividad legal, sobre Seguridad y Salud Ocupacional; de aplicación en su actividad. Al respecto deberá dar estricto cumplimiento, bajo su responsabilidad en caso de inobservancia, de la normatividad referencial y sus modificaciones seguidamente detalladas:

Ley N° 26842 Ley General de Salud.

D.S. N° 033-2001-MTC Reglamento Nacional de Tránsito.

ISI 5-02-1 Orden y Limpieza

ISI 8-01-1 Manejo e Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo

Contratación para la ejecución de obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y URBANOS EN EL PARQUE N° 01 URB. LOS PORTALES, DISTRITO DE SANTA ANITA, DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N° 2620000



*Municipalidad Distrital de Santa Anita*

RUC: 20131369043 Código de Ubigeo: 150112  
Provincia de Lima – Departamento de Lima – República del Perú  
Fecha de Creación del Distrito de Santa Anita: 25 de octubre 1898

El Contratista deberá desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud ocupacional a fin de garantizar la seguridad y salud del personal que intervenga en la actividad y preservar los bienes propios.

s) **GESTIÓN DE RIESGOS:**

Se Adjunta los formatos de Gestión de Riesgos de acuerdo al Expediente Técnico.

t) **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA.**

Las especificaciones técnicas son las que están contenidas en el Expediente Técnico de la Obra aprobado con RESOLUCION DE GERENCIA N°020-2024/GODU-MDSA con fecha 06 de mayo del 2024 estas especificaciones técnicas detallarán la naturaleza de los materiales a utilizar, procedimientos constructivos, aprobaciones, controles de calidad, modalidad de pago, entre otras; que servirán para cumplir con la correcta ejecución de la obra.

u) **DE LOS MATERIALES Y ALMACENAMIENTO**

Los materiales a emplear deben cumplir con las especificaciones técnicas detallados en el expediente técnico, el cual será verificado por el supervisor de obra. Las zonas destinadas a acopios requerirán la aprobación del Supervisor de Obra, debiendo ser acondicionados a completa satisfacción de éste, una vez hayan cumplido su misión, de forma tal que recuperen su aspecto original. El almacenamiento se realizará de forma que se garantice la conservación de los materiales en perfectas condiciones de utilización y siguiendo en todo caso las instrucciones de la Supervisión. El postor participante del proceso de selección deberá garantizar la calidad de los materiales a emplear, por lo cual deberá adjuntar al momento de su presentación de la oferta al procedimiento de selección; el certificado de garantía expedido por el distribuidor fabricante o responsable del abastecimiento de insumos más incidentes en la ejecución de la obra, cuales son: (agregados de cantera, concreto premezclado, Materiales de construcción).

La limpieza de la obra y retiro de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al Contratista, de tal modo que deberán ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.

v) **PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD**

El costo de pruebas y controles de calidad, de materiales y ejecución de trabajos, será por cuenta exclusiva del Contratista, las cuales se efectuarán en laboratorios externos de Universidades y/o instituciones, debidamente inscritos en INDECOPI.

El tipo y cantidad de la Pruebas y Análisis están indicados en el Expediente Técnico, de conformidad al Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas conexas, así como aquellas que el supervisor considere necesarias, para alcanzar una obra en calidad y eficiencia requerida.

El Contratista está obligado a presentar ante LA MUNICIPALIDAD, los certificados de calidad expedidos por los organismos competentes, de los materiales e insumos empleados en la construcción de la obra, teniendo en cuenta la siguiente consideración; Materiales e insumos Nacionales, Certificación de Calidad expedida por laboratorio dando cuenta de la Norma Técnica Nacional INDECOPI vigente o su análoga extranjera autorizada por INDECOPI, en el caso de Materiales e Insumos Importados.

Contratación para la ejecución de obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y URBANOS EN EL PARQUE N° 01 URB. LOS PORTALES, DISTRITO DE SANTA ANITA, DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N° 2620000



*Municipalidad Distrital de Santa Anita*

RUC: 20131369043 Código de Ubigeo: 150112  
 Provincia de Lima – Departamento de Lima – República del Perú  
 Fecha de Creación del Distrito de Santa Anita: 25 de octubre 1898

Durante la ejecución de la obra, el contratista realizará las pruebas y ensayos necesarios de los trabajos realizados, de conformidad a lo dispuesto en las normas técnicas nacionales, las mismas que serán comparadas con los resultados de los ensayos obtenidos por el supervisor de obra. No se admitirán pruebas realizadas en forma conjunta tampoco cuando el contratista y el supervisor contraten un mismo laboratorio.

El contratista no se podrá pasar de una partida a otra de la obra, mientras no se cuente con la respectiva conformidad de los resultados de los ensayos por parte del Supervisor de Obra.

**w) ADICIONALES Y REDUCCIONES**

Procede de acuerdo a lo establecido en el Art. 205 Del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Ley N° 30225 aprobada mediante D.S 350-2015-EF y su modificada D.S. 344-2018-EF.

**3. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN**

**3.1. CONDICIONES DEL CONSORCIO.**

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49° del Reglamento, el área usuaria puede incluir lo siguiente:

- El número máximo de consorciados es de dos (02).
- El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 30%.
- El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 70%.

**3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN.**

A	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL	
A.1	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO	
<u>Requisitos:</u>		
<b>EQUIPO PESADO</b>		
Item	Descripción	Cantidad
01	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP	1.00
02	EQUIPO DE PINTURA	1.00
03	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25	1.00
04	MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23HP)	1.00
05	CAMION BARANDA 1TN TRANSP. EQUIPO LIVIANO	1.00
06	CAMION VOLQUETE 10 M3	1.00
07	CARGADOR FRONTAL Según ETO	1.00
08	CARGADOR SOBRE LLANTAS	1.00
09	MINICARGADOR 0.5 YD3	1.00

\* MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN PARQUE N° 01 URB. LOS PORTALES DISTRITO DE SANTA ANITA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA\* - CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2620000.

pág. 27

**Importante**

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, incorpora los requisitos de calificación que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

### 3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

A	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL																														
A.1	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO																														
	<div>Requisitos:</div> <table><tr><th colspan="3">EQUIPO PESADO</th></tr><tr><td>01</td><td>COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP</td><td>1.00</td></tr><tr><td>02</td><td>EQUIPO DE PINTURA</td><td>1.00</td></tr><tr><td>03</td><td>VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25</td><td>1.00</td></tr><tr><td>04</td><td>MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23HP)</td><td>1.00</td></tr><tr><td>05</td><td>CAMION BARANDA 1TN TRANSP. EQUIPO LIVIANO</td><td>1.00</td></tr><tr><td>06</td><td>CAMION VOLQUETE 10 M3</td><td>1.00</td></tr><tr><td>07</td><td>CARGADOR FRONTAL Según ETO</td><td>1.00</td></tr><tr><td>08</td><td>CARGADOR SOBRE LLANTAS</td><td>1.00</td></tr><tr><td>09</td><td>MINICARGADOR 0.5 YD3</td><td>1.00</td></tr></table> <div>Acreditación:</div> <p>De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.</p> <div><div>Importante</div><div>No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.</div></div>	EQUIPO PESADO			01	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP	1.00	02	EQUIPO DE PINTURA	1.00	03	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25	1.00	04	MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23HP)	1.00	05	CAMION BARANDA 1TN TRANSP. EQUIPO LIVIANO	1.00	06	CAMION VOLQUETE 10 M3	1.00	07	CARGADOR FRONTAL Según ETO	1.00	08	CARGADOR SOBRE LLANTAS	1.00	09	MINICARGADOR 0.5 YD3	1.00
EQUIPO PESADO																															
01	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP	1.00																													
02	EQUIPO DE PINTURA	1.00																													
03	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25	1.00																													
04	MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23HP)	1.00																													
05	CAMION BARANDA 1TN TRANSP. EQUIPO LIVIANO	1.00																													
06	CAMION VOLQUETE 10 M3	1.00																													
07	CARGADOR FRONTAL Según ETO	1.00																													
08	CARGADOR SOBRE LLANTAS	1.00																													
09	MINICARGADOR 0.5 YD3	1.00																													
A.2	CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE																														
	FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE																														
	<div>Requisitos:</div> <table><tr><th>N°</th><th>CARGO</th><th>PROFESIÓN</th></tr><tr><td>1</td><td>Residente de Obra</td><td>Ingeniero Civil, Titulado y Colegiado,</td></tr><tr><td>2</td><td>Especialista en Ambiental</td><td>Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental Titulado y Colegiado</td></tr><tr><td>3</td><td>Especialista en Salud y Seguridad Ocupacional</td><td>Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial , especialista en Seguridad en obra ,Colegiado y Habilitado.</td></tr></table> <div>Acreditación:</div> <p>De acuerdo a la Ficha de Homologación: Documentos para la acreditación de formación académica: Se verificará en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: <a href="https://enlinea.sunedu.gob.pe/">https://enlinea.sunedu.gob.pe/</a></p> <p>De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo. La colegiatura y habilitación se requerirá para el inicio de su participación efectiva en la ejecución de la prestación</p> <p>De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.</p> <div><div>Importante</div><div>El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del Reglamento.</div></div>	N°	CARGO	PROFESIÓN	1	Residente de Obra	Ingeniero Civil, Titulado y Colegiado,	2	Especialista en Ambiental	Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental Titulado y Colegiado	3	Especialista en Salud y Seguridad Ocupacional	Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial , especialista en Seguridad en obra ,Colegiado y Habilitado.																		
N°	CARGO	PROFESIÓN																													
1	Residente de Obra	Ingeniero Civil, Titulado y Colegiado,																													
2	Especialista en Ambiental	Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental Titulado y Colegiado																													
3	Especialista en Salud y Seguridad Ocupacional	Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial , especialista en Seguridad en obra ,Colegiado y Habilitado.																													

<b>A.3</b>	<b>EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE</b>															
<p><u>Requisitos:</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">PLANTEL PROFESIONAL CLAVE</th> </tr> <tr> <th>N°</th> <th>Cargo</th> <th>Experiencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Ingeniero Residente de obra</td> <td>Acreditar experiencia efectiva mínima tres (03) años. Computados desde la colegiatura, como residente y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de supervisión y/o residente principal y/o director residente y/o jefe residente y/o jefe residente principal y/o ingeniero residente y/o supervisor principal de obra en la ejecución de obras similares al objeto de la convocatoria.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Especialista Ambiental</td> <td>Acreditar experiencia efectiva mínima de dos (02) años computados desde la fecha de colegiatura, como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable en : mitigación ambiental o monitoreo o medio ambiente , en la ejecución de obras en general , computados a partir de la fecha de la obtención de la colegiatura.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Especialista en Salud y Seguridad Ocupacional</td> <td>Acreditar experiencia efectiva mínima de dos (02) años computados desde la fecha de colegiatura , desempeñando como: Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en: seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad en obras en general.</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>Importante</b></p> <p><i>El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del Reglamento.</i></p> </div>		PLANTEL PROFESIONAL CLAVE			N°	Cargo	Experiencia	1	Ingeniero Residente de obra	Acreditar experiencia efectiva mínima tres (03) años. Computados desde la colegiatura, como residente y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de supervisión y/o residente principal y/o director residente y/o jefe residente y/o jefe residente principal y/o ingeniero residente y/o supervisor principal de obra en la ejecución de obras similares al objeto de la convocatoria.	2	Especialista Ambiental	Acreditar experiencia efectiva mínima de dos (02) años computados desde la fecha de colegiatura, como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable en : mitigación ambiental o monitoreo o medio ambiente , en la ejecución de obras en general , computados a partir de la fecha de la obtención de la colegiatura.	3	Especialista en Salud y Seguridad Ocupacional	Acreditar experiencia efectiva mínima de dos (02) años computados desde la fecha de colegiatura , desempeñando como: Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en: seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad en obras en general.
PLANTEL PROFESIONAL CLAVE																
N°	Cargo	Experiencia														
1	Ingeniero Residente de obra	Acreditar experiencia efectiva mínima tres (03) años. Computados desde la colegiatura, como residente y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de supervisión y/o residente principal y/o director residente y/o jefe residente y/o jefe residente principal y/o ingeniero residente y/o supervisor principal de obra en la ejecución de obras similares al objeto de la convocatoria.														
2	Especialista Ambiental	Acreditar experiencia efectiva mínima de dos (02) años computados desde la fecha de colegiatura, como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable en : mitigación ambiental o monitoreo o medio ambiente , en la ejecución de obras en general , computados a partir de la fecha de la obtención de la colegiatura.														
3	Especialista en Salud y Seguridad Ocupacional	Acreditar experiencia efectiva mínima de dos (02) años computados desde la fecha de colegiatura , desempeñando como: Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en: seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad en obras en general.														

<b>B</b>	<b>EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD</b>
<p><u>Requisitos:</u></p> <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1'050,290.84 Soles (Un Millón Cincuenta Mil Doscientos Noventa con 84/100 soles), en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.</p> <p>Se considerará obra similar a: Se considerará como obra similar a: Construcción y/o Creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación en las siguientes intervenciones: Parques y/o parques zonales y/o ecológicos y/o áreas verdes y/o recreacional y de esparcimiento realizados en zonas urbanas</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación<sup>15</sup> de la cual se desprenda</p>	

<sup>15</sup> De acuerdo con la **Opinión N° 185-2017/DTN** "cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello

Contratación para la ejecución de obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y URBANOS EN EL PARQUE N° 01 URB. LOS PORTALES, DISTRITO DE SANTA ANITA, DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N° 2620000

fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el **Anexo N° 9**.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el **Anexo N° 10** referido a la experiencia del postor en la especialidad.

#### Importante

*En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".*

#### Importante

- Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.
- Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.

Contratación para la ejecución de obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y URBANOS EN EL PARQUE N° 01 URB. LOS PORTALES, DISTRITO DE SANTA ANITA, DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N° 2620000

## CAPÍTULO IV FACTORES DE EVALUACIÓN

La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera lo siguiente:

FACTOR DE EVALUACIÓN	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
<b>A. PRECIO</b>	
<p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (<b>Anexo N° 6</b>).</p>	<p>La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y se otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:</p> $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ <p>I = Oferta  <i>P<sub>i</sub></i> = Puntaje de la oferta a evaluar  <i>O<sub>i</sub></i> = Precio i  <i>O<sub>m</sub></i> = Precio de la oferta más baja  PMP = Puntaje máximo del precio</p> <p style="text-align: right;"><b>100 puntos</b></p>

### Importante

*Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificación.*

Contratación para la ejecución de obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y URBANOS EN EL PARQUE N° 01 URB. LOS PORTALES, DISTRITO DE SANTA ANITA, DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N° 2620000

## CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO

### Importante

- Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.*
- En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra incluida en el paquete.*

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y URBANOS EN EL PARQUE N° 01 URB. LOS PORTALES, DISTRITO DE SANTA ANITA, DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N° 2620000, que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], representada por [.....], identificado con DNI N° [.....], y de otra parte [.....], con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], inscrita en la Ficha N° [.....] Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], debidamente representado por su Representante Legal, [.....], con DNI N° [.....], según poder inscrito en la Ficha N° [.....], Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

### CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....], el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, adjudicó la buena pro de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 010-2024-CS/MDSA-1** para la contratación de la ejecución de la obra MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y URBANOS EN EL PARQUE N° 01 URB. LOS PORTALES, DISTRITO DE SANTA ANITA, DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N° 2620000, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

### CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto para la contratación de la ejecución de la obra MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y URBANOS EN EL PARQUE N° 01 URB. LOS PORTALES, DISTRITO DE SANTA ANITA, DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N° 2620000.

### CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

### CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO<sup>16</sup>

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme

<sup>16</sup> En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

Contratación para la ejecución de obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y URBANOS EN EL PARQUE N° 01 URB. LOS PORTALES, DISTRITO DE SANTA ANITA, DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N° 2620000

a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

#### **CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN**

El plazo de ejecución del presente contrato es de [.....] días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento.

#### **CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO**

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS**

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

##### **Importante**

*Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecución de obras que se sujeten a las condiciones establecidas en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:*

- *"De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo."*

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

- Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

##### **Importante**

*Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesorio como garantía de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:*

- *"De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo."*

Contratación para la ejecución de obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y URBANOS EN EL PARQUE N° 01 URB. LOS PORTALES, DISTRITO DE SANTA ANITA, DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N° 2620000

#### **CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN**

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

#### **CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA**

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

#### **CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA**

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA**

[INCLUIR<sup>17</sup> EN ESTA CLÁUSULA LA IDENTIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS QUE PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACIÓN DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, SEGÚN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA "GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS". LA GESTION DE RIESGOS FORMA PARTE DE LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO EN LA OPCIÓN "VER EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA" DEL SEACE].

#### **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS**

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción [INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES**

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

**F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;**

**F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.**

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo

<sup>17</sup> De acuerdo con el numeral 32.2 del artículo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento, esta cláusula es obligatoria.

Contratación para la ejecución de obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y URBANOS EN EL PARQUE N° 01 URB. LOS PORTALES, DISTRITO DE SANTA ANITA, DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N° 2620000

transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

N°	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo %	Procedimiento
1.	Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento.	0.3 de la UIT por cada día de ausencia del personal en obra en el plazo previsto.	Según informe del Supervisor de Obra
2.	En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido.	0.2 de la UIT por cada día de ausencia del personal en obra.	Según informe del Supervisor de Obra
3.	Presentar a la SUPERVISIÓN el informe de revisión del Expediente Técnico de Obra, de acuerdo al Artículo 177 del Reglamento de la LCE, sin incluir las (i) posibles prestaciones de adicionales, (ii) riesgos del proyecto, (iii) otros aspectos que sean materia de consulta al proyectista, sin realizar el (iv) replanteo correspondiente con evidencias fotográficas.	0.3 de la UIT por cada ocurrencia.	Según informe del supervisor o CO o funcionario de LA ENTIDAD, según corresponda.
4.	Cuando EL CONTRATISTA no coloque el cartel de obra en el mismo del inicio de obra, según las medidas establecidas en el ETO y diseño por LA ENTIDAD, será sujeta a la penalidad. Asimismo, si incumple la obligación de mantener el cartel de obra en óptimas condiciones durante la ejecución de la obra hasta la recepción de obra, también se efectuará la penalidad.	0.3 de la UIT por cada ocurrencia.	Según informe del supervisor o CO o funcionario de LA ENTIDAD, según corresponda.
5.	Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal de los elementos de seguridad y la indumentaria señala por la municipalidad. Esta penalidad se considerará por el total de trabajadores.	Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho impedimento.	Según informe del Supervisor de Obra.
6.	No presentar a LA ENTIDAD dentro de 48 horas, computados desde mismo día del inicio efectivo de la ejecución de la obra, el Calendario de Participación de Profesionales consignados en los gastos generales (personal clave, personal administrativo, de apoyo, etc.) de la ejecución, de acuerdo a las partidas y metas del ETO.	0.3 de la UIT por cada día de incumplimiento.	Según informe del supervisor o CO o funcionario de LA ENTIDAD, según corresponda.
7.	Cuando EL CONTRATISTA no cumpla con entregar el calendario valorizado adecuado a la fecha de inicio del plazo de ejecución de obra. El plazo de entrega será de 07 días calendario y se contabilizará a partir del cumplimiento de las exigencias indicadas en el artículo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La multa será por cada día de retraso en la presentación.	0.3 de la UIT por cada día de incumplimiento.	Según informe del supervisor o CO o funcionario de LA ENTIDAD, según corresponda.
8.	Inasistencias injustificadas, del personal acreditado o debidamente sustituido, de acuerdo al Calendario de Participación de Profesionales. en caso se detecte la inasistencia se notificará a LA SUPERVISIÓN otorgándole un plazo de 24 horas para justificar la misma, vencido el plazo sin que esta falta haya sido justificada y sustentada, se aplicará la penalidad señalada.	0.1 de la UIT por cada día de inasistencia de cada profesional.	Según informe del supervisor o CO o funcionario de LA ENTIDAD, según corresponda.
9.	Cuando incumpla con presentar a LA ENTIDAD, el original del certificado de habilidad vigente del plantel profesional clave y a otros que corresponda.	0.2 de la UIT por cada ocurrencia.	Según informe del supervisor o CO o funcionario de LA ENTIDAD, según corresponda.
10.	Por presentar a LA SUPERVISIÓN el informe de valorización, con documentos adulterados, incompletos, erróneos e incongruente, sin respetar la estructura del contenido solicitado en el requerimiento de la ejecución de la obra.	0.2 de la UIT por cada observación.	Según informe del supervisor o CO o funcionario de LA ENTIDAD, según corresponda.
11.	No registrar o registrar con errores o incompleto la información de acuerdo a lo establecido en el literal B. Usuarios que acceden y registran en el cuaderno de obra digital - 1. Residente de Obra, y no respetar lo establecido en el numeral 7.4.4 cada asiento contiene los siguientes campos de la DIRECTIVA N°009- 2020-OSCE/CD y no grabar en el día de la ocurrencia el cuaderno de obra físico o digital.	0.3 de la UIT por cada ocurrencia.	Según informe del supervisor o CO o funcionario de LA ENTIDAD, según corresponda.

Contratación para la ejecución de obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y URBANOS EN EL PARQUE N° 01 URB. LOS PORTALES, DISTRITO DE SANTA ANITA, DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N° 2620000

12.	No presentar a LA ENTIDAD con visado de EL SUPERVISOR dentro de 48 horas, computados desde el mismo del inicio efectivo de la ejecución de la obra, todos los planes considerados en el ETO. No actualizarlos y/o adecuarlos dentro de 48 horas, posteriores a la publicación de cambios de las normativas vinculantes por los entes rectores.	0.3 de la UIT por cada día de incumplimiento.	Según informe del supervisor o CO o funcionario de LA ENTIDAD, según corresponda.
13.	Deficiencia o incumplimiento en la implementación de los EPP para todo el personal de la ejecución de obra incluido los de los planes presentados o actualizados.	0.2 de la UIT por cada ocurrencia.	Según informe del supervisor o CO o funcionario de LA ENTIDAD, según corresponda.
14.	No comunicar a LA SUPERVISIÓN en el día, sobre eventos críticos ocurridos en la obra (accidentes, enfermedades, manifestaciones, inconvenientes sociales, etc.)	0.3 de la UIT por cada evento ocurrido.	Según informe del supervisor o CO o funcionario de LA ENTIDAD, según corresponda.
15.	No cumplir el Calendario de Participación de Profesionales de la ejecución de obra.	0.3 de la UIT por ocurrencia	Según informe del supervisor o CO o funcionario de LA ENTIDAD, según corresponda.
16.	No usar los materiales y equipos, acreditados para la firma de contrato o reemplazados con la aprobación de LA SUPERVISIÓN, que cumplan con las especificaciones técnicas y de acuerdo al cronograma de adquisición de insumos del ETO.	0.3 de la UIT por ocurrencia	Según informe del supervisor o CO o funcionario de LA ENTIDAD, según corresponda.
17.	Por no cumplir con los pagos de sus proveedores locales de bienes y servicios, en el mes correspondiente a la ejecución de obra.	0.3 de la UIT por ocurrencia	Según informe del supervisor o CO o funcionario de LA ENTIDAD, según corresponda.
18.	Por no ejecutar la obra de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas.	1.0 de la UIT por ocurrencia	Según informe del supervisor o CO o funcionario de LA ENTIDAD, según corresponda.
19.	De no presentar a LA SUPERVISIÓN, las constancias de los SCTR y SALUD de todo el personal que trabaja en obra, conjuntamente con el expediente de la valorización mensual, se le aplicará la penalidad que se señala.	0.2 de la UIT por ocurrencia	Según informe del supervisor o CO o funcionario de LA ENTIDAD, según corresponda.
20.	No reporta a LA ENTIDAD los accidentes de trabajo de acuerdo a lo estipulado en la LEY N°29783-Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo o sobre eventos críticos ocurridos en la obra (accidentes, enfermedades, manifestaciones, inconvenientes sociales, etc.) que afecte la Ruta Crítica de ejecución de obra.	0.5 de la UIT por ocurrencia	Según informe del supervisor o CO o funcionario de LA ENTIDAD, según corresponda.
21.	Por presentar a LA SUPERVISIÓN el informe de valorización con cuantificación que conlleve a una sobrevalorización, subvaloración o metrados no ejecutados, las mismas que no están sujetas a la inaplicabilidad de penalidades, pero si están obligadas a subsanar.	1.0 de la UIT por cada informe de valorización.	Según informe del supervisor o CO o funcionario de LA ENTIDAD, según corresponda.
22.	El Servicio del Residente, es de forma permanente y directa de acuerdo al Artículo 179° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En caso de incumplimiento será causal de aplicación de la penalidad por cada día de inasistencia en la obra.	0.3 de la UIT por cada día de ausencia del personal en obra.	Según informe del supervisor o CO o funcionario de LA ENTIDAD, según corresponda.
23.	Por no presentar a LA SUPERVISIÓN la reprogramación de sus trabajos cuando esta lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente, dentro del plazo de 48 horas.	0.5 de la UIT por cada día de incumplimiento.	Según informe del supervisor o CO o funcionario de LA ENTIDAD, según corresponda.
24.	Por no implementar medidas de seguridad en obra y protección del medio ambiente y otros de acuerdo a los planes establecidos en el expediente técnico.	0.3 de la UIT por cada día de incumplimiento.	Según informe del supervisor o CO o funcionario de LA ENTIDAD, según corresponda.

Contratación para la ejecución de obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y URBANOS EN EL PARQUE N° 01 URB. LOS PORTALES, DISTRITO DE SANTA ANITA, DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N° 2620000

25.	Cuando EL CONTRATISTA no cumpla con presentar las valorizaciones a LA SUPERVISION. La multa será por cada día de retraso en la presentación.	1.0 de la UIT por cada día de incumplimiento.	Según informe del supervisor o CO o funcionario de LA ENTIDAD, según corresponda.
26.	Por realizar el residente la anotación de la culminación en el cuaderno de obra y solicitar la recepción de la misma, sin que esta haya culminado en su totalidad (solo por no afectar el plazo vigente de ejecución).	0.03 del monto del contrato vigente de la ejecución por único evento.	Según informe del comité de recepción de obra, debidamente reconocida y acreditada por LA ENTIDAD.

#### **Importante**

*De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.*

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO**

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES**

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN**

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera

Contratación para la ejecución de obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y URBANOS EN EL PARQUE N° 01 URB. LOS PORTALES, DISTRITO DE SANTA ANITA, DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N° 2620000  
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO**

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

#### **CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS<sup>18</sup>**

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

##### **Importante para la Entidad**

*De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del artículo 243 del Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los contratos cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es facultativa. En tal sentido, según lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD incluir la siguiente cláusula, según corresponda:*

#### **CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS**

*Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra conformar una Junta de Resolución de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita OSCE al respecto (en adelante, las "Normas Aplicables a la JRD"); encargando su organización y administración al [DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACIÓN DE LA JRD].*

*La JRD estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es será/n designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.*

*Todas las controversias generadas entre las partes con ocasión al presente Contrato de Obra deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisión de la JRD de conformidad con las Normas Aplicables a las JRD.*

<sup>18</sup> De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000,00).

Contratación para la ejecución de obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y URBANOS EN EL PARQUE N° 01 URB. LOS PORTALES, DISTRITO DE SANTA ANITA, DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N° 2620000

*La decisión que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de la decisión otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el cumplimiento.*

*En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisión emitida por la JRD, podrá someter la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes acuerdan que es condición obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo el procedimiento ante la JRD.*

*Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisión emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisión adquiere el carácter de definitiva y no podrá ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una decisión emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de definitiva.*

**Incorporar o eliminar, según corresponda**

### **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA**

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

### **CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.....]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [.....] al [CONSIGNAR FECHA].

\_\_\_\_\_  
"LA ENTIDAD"

\_\_\_\_\_  
"EL CONTRATISTA"

#### **Importante**

*Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales<sup>19</sup>.*

<sup>19</sup> Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>



## CAPÍTULO VI CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL DOCUMENTO	Número del documento			
	Fecha de emisión del documento			
2 DATOS DEL CONTRATISTA	Nombre, denominación o razón social			
	RUC			
	EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:			
	Nombre o razón social del integrante del consorcio	RUC	%	Descripción de las obligaciones
3 DATOS DEL CONTRATO	Número del contrato			
	Tipo y número del procedimiento de selección			
	Descripción del objeto del contrato			
	Fecha de suscripción del contrato			
	Monto del contrato			
4 DATOS DE LA OBRA	Denominación de la obra			
	Ubicación de la obra (Región, Provincia y Distrito)			
	Nombres y apellidos del Supervisor de la Obra			
	Plazo de ejecución de la obra	Plazo original	días calendario	
		Ampliación(es) de plazo	días calendario	
		Total plazo	días calendario	
		Fecha de culminación de la obra		
		Fecha de recepción de la obra		
		Fecha de liquidación de la obra		
	Monto de la obra	Número de adicionales de obra		
		Monto total de los adicionales		
		Número de deductivos		
		Monto total de los deductivos		
Monto total de la obra (sólo componente de obra)				



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA  
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 10-2024-CS/MDSA-1

BASES INTEGRADAS

Contratación para la ejecución de obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y URBANOS EN EL PARQUE N° 01 URB. LOS PORTALES, DISTRITO DE SANTA ANITA, DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N° 2620000

5	APLICACIÓN DE PENALIDADES	Monto de las penalidades por mora				
		Monto de otras penalidades				
		Monto total de las penalidades aplicadas				
6	SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DEL CONTRATO	Junta de Resolución de Disputas	Si		No	
		Arbitraje	Si		No	
		N° de arbitrajes				
7	DATOS DE LA ENTIDAD	Nombre de la Entidad				
		RUC de la Entidad				
		Nombres y apellidos del funcionario que emite la constancia				
		Cargo que ocupa en la Entidad				
		Teléfono de contacto				
8						
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE					



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA**  
**ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 10-2024-CS/MDSA-1**

**BASES INTEGRADAS**

Contratación para la ejecución de obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y URBANOS EN EL PARQUE N° 01 URB. LOS PORTALES, DISTRITO DE SANTA ANITA, DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N° 2620000

## **ANEXOS**



Contratación para la ejecución de obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y URBANOS EN EL PARQUE N° 01 URB. LOS PORTALES, DISTRITO DE SANTA ANITA, DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N° 2620000

**ANEXO N° 1**

**DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR**

Señores

**COMITÉ DE SELECCION**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 10-2024-CS/MDSA-1**

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
MYPE <sup>20</sup>		Sí	No
Correo electrónico :			

**Autorización de notificación por correo electrónico:**

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reducción de la oferta económica.
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda**

**Importante**

*La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.*

<sup>20</sup> Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.



Contratación para la ejecución de obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y URBANOS EN EL PARQUE N° 01 URB. LOS PORTALES, DISTRITO DE SANTA ANITA, DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N° 2620000

**Importante**

*Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:*

**ANEXO N° 1**

**DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR**

Señores

**COMITÉ DE SELECCION**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 10-2024-CS/MDSA-1**

Presente.-

El que se suscribe, [...], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1					
Nombre, Denominación o Razón Social :					
Domicilio Legal :					
RUC :		Teléfono(s) :			
MYPE <sup>21</sup>		Sí		No	
Correo electrónico :					

Datos del consorciado 2					
Nombre, Denominación o Razón Social :					
Domicilio Legal :					
RUC :		Teléfono(s) :			
MYPE <sup>22</sup>		Sí		No	
Correo electrónico :					

Datos del consorciado ...					
Nombre, Denominación o Razón Social :					
Domicilio Legal :					
RUC :		Teléfono(s) :			
MYPE <sup>23</sup>		Sí		No	
Correo electrónico :					

**Autorización de notificación por correo electrónico:**

Correo electrónico del consorcio:

<sup>21</sup> Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa.

<sup>22</sup> Ibídem.

<sup>23</sup> Ibídem.



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA**  
**ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 10-2024-CS/MDSA-1**

**BASES INTEGRADAS**

Contratación para la ejecución de obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y URBANOS EN EL PARQUE N° 01 URB. LOS PORTALES, DISTRITO DE SANTA ANITA, DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N° 2620000

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reducción de la oferta económica.
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio**

**Importante**

*La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.*



## ANEXO N° 2

### DECLARACIÓN JURADA

(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores

#### COMITÉ DE SELECCION

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 10-2024-CS/MDSA-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

- i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
- ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
- v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.
- vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.
- vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal, según corresponda**

#### Importante

*En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.*



Contratación para la ejecución de obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y URBANOS EN EL PARQUE N° 01 URB. LOS PORTALES, DISTRITO DE SANTA ANITA, DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N° 2620000

### ANEXO N° 3

#### DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

Señores

**COMITÉ DE SELECCION**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 10-2024-CS/MDSA-1**

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**

## ANEXO N° 4

### DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

Señores

**COMITÉ DE SELECCION**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 10-2024-CS/MDSA-1**

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**

#### Importante para la Entidad

- Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda

*"Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario"*<sup>24</sup>

*"Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la ejecución de la operación asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario."*<sup>25</sup>

**Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se incorporen deben ser eliminadas.**

<sup>24</sup> Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no incluya operación asistida.

<sup>25</sup> Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya operación asistida.



Contratación para la ejecución de obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y URBANOS EN EL PARQUE N° 01 URB. LOS PORTALES, DISTRITO DE SANTA ANITA, DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N° 2620000

**ANEXO N° 5**

**PROMESA DE CONSORCIO**

**(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)**

Señores

**COMITÉ DE SELECCION**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 10-2024-CS/MDSA-1**

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.....].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1] [ % ]<sup>26</sup>

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2] [ % ]<sup>27</sup>

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%<sup>28</sup>

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

<sup>26</sup> Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

<sup>27</sup> Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

<sup>28</sup> Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA**  
**ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 10-2024-CS/MDSA-1**

**BASES INTEGRADAS**

Contratación para la ejecución de obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y URBANOS EN EL PARQUE N° 01 URB. LOS PORTALES, DISTRITO DE SANTA ANITA, DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N° 2620000

.....  
**Consortiado 1**

**Nombres, apellidos y firma del Consortiado 1**  
**o de su Representante Legal**  
**Tipo y N° de Documento de Identidad**

.....  
**Consortiado 2**

**Nombres, apellidos y firma del Consortiado 2**  
**o de su Representante Legal**  
**Tipo y N° de Documento de Identidad**

**Importante**

*De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.*



Contratación para la ejecución de obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y URBANOS EN EL PARQUE N° 01 URB. LOS PORTALES, DISTRITO DE SANTA ANITA, DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N° 2620000

## ANEXO N° 6

### PRECIO DE LA OFERTA

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO]

Señores

#### COMITÉ DE SELECCION

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 10-2024-CS/MDSA-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO	PRECIO TOTAL
TOTAL	

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda

#### Importante

- El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
1	Total costo directo (A)				
2	Gastos generales				
2.1	Gastos fijos				
2.2	Gastos variables				
	Total gastos generales (B)				
3	Utilidad (C)				
	SUBTOTAL (A+B+C)				
4	IGV <sup>29</sup>				

<sup>29</sup> Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo

Contratación para la ejecución de obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y URBANOS EN EL PARQUE N° 01 URB. LOS PORTALES, DISTRITO DE SANTA ANITA, DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N° 2620000

5	Monto total de la oferta	
---	--------------------------	--

- En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.
- El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:  
"Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]".
- De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

#### Importante para la Entidad

- A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:  
  
"Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento escaneado del precio de la oferta".
- En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:  
  
"El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se presente".
- En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente:  
  
"El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el paquete".
- En caso de contrataciones que conlleven la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:  
  
"El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones accesorias".
- Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente:  
  
"La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (**Anexo N° 7**), debe encontrarse dentro de los límites del valor referencial sin IGV".

**Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se incorporen deben ser eliminadas**

i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores  
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo.



Contratación para la ejecución de obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y URBANOS EN EL PARQUE N° 01 URB. LOS PORTALES, DISTRITO DE SANTA ANITA, DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N° 2620000

## ANEXO N° 9

### DECLARACIÓN JURADA (NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)

Señores

#### COMITÉ DE SELECCION

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 10-2024-CS/MDSA-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal, según corresponda**

#### Importante

*A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción Vigente en <http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados>.*

*También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.*



## ANEXO N° 10

### EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores

**COMITÉ DE SELECCION**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 10-2024-CS/MDSA-1**

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO <sup>30</sup>	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA	EXPERIENCIA PROVENIENTE <sup>31</sup> DE:	MONEDA	IMPORTE <sup>32</sup>	TIPO DE CAMBIO VENTA <sup>33</sup>	MONTO FACTURADO ACUMULADO <sup>34</sup>
1										
2										
3										

<sup>30</sup> Se refiere a la fecha de suscripción del contrato.

<sup>31</sup> Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN "Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz". Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, "... en una operación de reorganización societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe".

<sup>32</sup> Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

<sup>33</sup> El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.

<sup>34</sup> Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA  
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 10-2024-CS/MDSA-1

Contratación para la ejecución de obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y URBANOS EN EL PARQUE N° 01 URB. LOS PORTALES, DISTRITO DE SANTA ANITA, DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N° 2620000

BASES INTEGRADAS

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Nº CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO <sup>30</sup>	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA	EXPERIENCIA PROVENIENTE <sup>31</sup> DE:	MONEDA	IMPORTE <sup>32</sup>	TIPO DE CAMBIO VENTA <sup>33</sup>	MONTO FACTURADO ACUMULADO <sup>34</sup>
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL										

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda



Contratación para la ejecución de obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y URBANOS EN EL PARQUE N° 01 URB. LOS PORTALES, DISTRITO DE SANTA ANITA, DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N° 2620000

## ANEXO N° 11

### SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

Señores

#### COMITÉ DE SELECCION

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 10-2024-CS/MDSA-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**

#### Importante

- Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/>.
- Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.



Contratación para la ejecución de obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y URBANOS EN EL PARQUE N° 01 URB. LOS PORTALES, DISTRITO DE SANTA ANITA, DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N° 2620000

**ANEXO N° 12**

**AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN**

**(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)**

Señores

**COMITÉ DE SELECCION**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 10-2024-CS/MDSA-1**

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] lo siguiente:

✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según  
corresponda**

77

**Importante**

*La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.*

77