

	<b>APÉNDICE N°4 – CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN SECUENCIAL DEL SERVICIO</b>	Página 1 de 1
	<b>MANTENIMIENTO COMPLEMENTARIO Y REPARACIÓN DE TANQUES, LÍNEAS, EQUIPOS Y ESTRUCTURAS DE LOS TERMINALES Y PLANTAS DEL SUR</b>	<b>Rev. 08</b>
		<b>FECHA: 11-Abr-2025</b>

#### APÉNDICE N°4: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN SECUENCIAL DEL SERVICIO

El CONTRATISTA deberá realizar el servicio en forma de recorridos secuenciales tomando como referencia el cronograma que se indica a continuación. Asimismo, el CONTRATISTA deberá estimar adecuadamente, en cantidad y calidad, los recursos necesarios para la ejecución de los trabajos y asegurar el cumplimiento de los objetivos del servicio y los plazos contractuales.

#### CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN SECUENCIAL DEL SERVICIO

INSTALACIÓN	MESES	AÑO CALENDARIO 1												AÑO CALENDARIO 2											
		M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24
TERMINAL PISCO	6																								
TERMINAL MOLLENDÓ	10																								
TERMINAL ILO	4																								
PLANTA JULIACA	2																								
PLANTA CUSCO	2																								

#### Nota:

- El Cronograma es referencial (Sin ser Limitativo)
- En base a la necesidad requerida por Administrador del contrato de PETROPERÚ, la ejecución del servicio podrá ejecutarse de manera en paralela (sujetándose a la necesidad en la ejecución del mantenimiento de los activos de cada una de las plantas y terminales del Sur)