



## MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

### INFORME N° 010-2024/CE-MPCH

**PARA :** C.P.C LILIANA MARTINEZ SILVA  
GERENTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA

**De :** MIEMBROS TITULARES DEL COMITÉ ESPECIAL DESIGNADO MEDIANTE  
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°513-2023-A/MPCH

**ASUNTO :** REMITO BASES INTEGRADAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN N° 003-  
2023-MPCH-CE-1/LEY 29230

**FECHA :** Chíncha Alta, 05 de marzo del 2024

Por medio del presente nos dirigimos a Usted para saludarla cordialmente y a la vez remitir adjunto al presente las Bases Integradas del PROCESO DE SELECCIÓN N.º 003-2023-MPCH-CE-1/LEY 29230 de CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA PARA: SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS AVENIDAS PROGRESO Y LARAN EN EL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO Y DISTRITO DE CHINCHA ALTA DE LA PROVINCIA DE CHINCHA DEL DEPARTAMENTO DE ICA", el que se deriva para su publicación en la página web de la Municipalidad Provincial de Chíncha y Proinversión ello de conformidad a lo establecido en 57. del Reglamento De La Ley N° 29230, el cual indica que: "Al día siguiente de absueltas las consultas y/u observaciones, o transcurrido el plazo para su presentación sin haber recibido alguna, el comité especial procede a la integración de las bases y a su publicación en su portal institucional y en el portal de Proinversión. Las bases integradas se configuran como reglas definitivas del proceso, las cuales no están sujetas a cuestionamiento ni modificación durante el proceso de selección, bajo responsabilidad del titular de la Entidad Pública, salvo el supuesto de rectificación de bases integradas".

Lo que cumpla con informar para los fines consiguientes.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
GUILLERMINA MARIA CELIS SIGUAS  
.....MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL.....  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH  
Ing. Guillermina María Celis Sigwas  
Miembro

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
JULIANA PAOLA DEL RIO TASAYCO  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH  
Ing. Juliana Paola Del Río Tasayco  
Miembro

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
ERINSON LEONEL ROY RIVERA  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH  
Lic. Adm. Erinson Leonel Roy Rivera  
Miembro

**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA**



**BASES DE SELECCIÓN DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA**

**PROCESO DE SELECCIÓN N°**  
**003-2023-MPCH-CE-1/LEY 29230**

**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA PARA:**

SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS AVENIDAS PROGRESO Y LARAN EN EL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO Y DISTRITO DE CHINCHA ALTA DE LA PROVINCIA DE CHINCHA DEL DEPARTAMENTO DE ICA"



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA

JULIANA PAOLA DEL RIO TASAYCO  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA

GUILLERMINA MARIA CELIS SIGUAS  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA

ERINSON LEONEL ROY RIVERA  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH

SECCIÓN I

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA

JULIANA PAOLA DEL RIO TASAYCO  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-AJ/MPCH



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA

GUILLERMINA MARIA CELIS SIGUAS  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-AJ/MPCH



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA

ERINSON LEONEL ROY RIVERA  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-AJ/MPCH



## CAPÍTULO ÚNICO GENERALIDADES

### 1.1. BASE LEGAL

- Texto Único Ordenado de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado, aprobado por Decreto Supremo N° 081-2022-EF (en adelante, el TUO de la Ley N° 29230)
- Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF (en adelante, Reglamento de la Ley N° 29230)
- Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

### 1.2. ENTIDAD PÚBLICA CONVOCANTE

Nombre de la Entidad : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA.  
RUC N° : 20146898697  
Domicilio legal : PZA.DE ARMAS NRO. 100 ICA - CHINCHA - CHINCHA ALTA  
Correo electrónico : gmunicipal@municipalidadchinchagob.pe

### 1.3. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de selección tiene por objeto la contratación de la Entidad Privada Supervisora responsable de SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS AVENIDAS PROGRESO Y LARAN EN EL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO Y DISTRITO DE CHINCHA ALTA DE LA PROVINCIA DE CHINCHA DEL DEPARTAMENTO DE ICA".

### 1.4. VALOR REFERENCIAL<sup>1</sup>

El valor referencial del costo del servicio de supervisión es de S/ 492,993.23 (Cuatrocientos Noventa y Dos Mil Novecientos Noventa y Tres con 23/100 Soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio. El valor referencial es el determinado en el estudio de Preinversión con el que se declaró la viabilidad del Proyecto.

Valor Referencial (VR)	Límites <sup>2</sup>	
	Inferior	Superior
S/ 492,993.23 (Cuatrocientos	S/ 443,693.91 (Cuatrocientos	S/ 542,292.55 (Quinientos Cuarenta y

<sup>1</sup> El monto referencial del Convenio de Inversión indicado en esta sección de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en el estudio de preinversión del proyecto. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto referencial del Convenio de Inversión indicado en las Bases aprobadas.

<sup>2</sup> Estos límites se calculan considerando dos decimales. Para ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del límite superior, se considera el valor de la totalidad de los decimales y se efectúa el redondeo.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
JULIANA PAOLA DEL RIO TASAYCO  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-AJMPCH

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
GUILLERMINA MARIACELIS SIGUAS  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-AJMPCH

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
ERINSON LEONEL ROY RIVERA  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-AJMPCH



Noventa y Dos Mil Novecientos Noventa y Tres con 23/100 Soles)	Cuarenta y tres Mil Seiscientos Noventa y Tres con 91/100 Soles)	Dos Mil Doscientos Noventa y Dos con 55/100 Soles)
--	--	--

**IMPORTANTE:**

- Cuando se trate de una contratación por relación de ítems, deberá incluirse los valores referenciales en cada uno de ellos.
- Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el numeral 1.12.2 de las Bases.

**1.5. FINANCIAMIENTO**

El costo de la contratación de la Entidad Privada Supervisora será financiado bajo el mecanismo de Obras por Impuestos previsto en el TUO de la Ley N° 29230, el Reglamento de la Ley N° 29230, y será cubierto en su totalidad por la Empresa Privada seleccionada para financiar la ejecución del Proyecto a supervisar, con cargo a ser reconocidos en el CIPRL o CIPGN.

El financiamiento de dicho costo, no implica una relación de subordinación de la Entidad Privada Supervisora seleccionada con la Empresa Privada.

**1.6. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO**

Los servicios materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de **510 días calendario** (120 días calendarios para Supervisión de la elaboración del Expediente Técnico, 300 días calendarios para Supervisión de Ejecución de Obra y 90 días calendarios para Recepción y Liquidación de Obra). Dicho plazo constituye un requerimiento técnico mínimo. Los servicios de supervisión de esta convocatoria son prestados hasta el plazo previsto para su culminación, el cual debe ser, como mínimo, hasta que se concluya con el acto de liquidación del proyecto.

El plazo del contrato de supervisión está vinculado al Convenio de Inversión.

**IMPORTANTE:**

- Cuando la Entidad Privada Supervisora no presente la liquidación del contrato de supervisión en el plazo indicado, la Entidad Pública debe efectuarla y notificarla dentro de los quince (15) días siguientes, a costo de la Entidad Privada Supervisora; si este no se pronuncia dentro de los quince (15) días de notificado, dicha liquidación queda consentida.

**1.7. SISTEMA DE CONTRATACIÓN**

La prestación del servicio de supervisión se rige por el Sistema de contratación:

PRESTACIÓN	SISTEMA DE CONTRATACIÓN
Supervisión de la elaboración del Expediente Técnico	SUMA ALZADA
Supervisión de Ejecución de Obra	TARIFAS
Recepción y Liquidación de Obra	SUMA ALZADA

En el sistema de contratación de tarifas, el Postor formula su oferta proponiendo tarifas.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA

JULIANA PAOLA DEL RÍO TASAYCO  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA

GUILLERMINA MARIA CELIS SIGUAS  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA

ERINSON LEONEL ROY RIVERA  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH

en base al tiempo estimado o referencial para la ejecución de la prestación contenida en las bases y en el Contrato de Supervisión y se valoriza en relación con su ejecución real. Los pagos se basan en tarifas que incluyen costos directos, cargas sociales, tributos, Gastos Generales y utilidades.

#### 1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El servicio materia de la presente convocatoria está definido en los Términos de Referencia, que contiene los Requerimientos Técnicos Mínimos, que forman parte de las presentes Bases en el Anexo F, Anexo C, Anexo D, Anexo E,

#### 1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS BASES

Los participantes tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo efecto deben cancelar S/ 10.00 Soles en Caja de la Entidad, Municipalidad Provincial de Chincha, situado en AV. LUIS GALVEZ CHIPOCO N° 111, CHINCHA ALTA, CHINCHA – ICA.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA

*[Signature]*

JULIANA PAOLA DEL RÍO TASAYCO GUILLERMINA MARIA CELIS SIGUAS

MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL

DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA

*[Signature]*

JULIANA PAOLA DEL RÍO TASAYCO GUILLERMINA MARIA CELIS SIGUAS

MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL

DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA

*[Signature]*

RINSON LEONEL ROY RIVERA

MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL

DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH



## SECCIÓN II

### DISPOSICIONES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
  
JULIANA PAOLA DEL RIO TASAYCO  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N.º 513-2023-A/MPCH

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
  
GUILLERMINA MARIA CELIS SIGUAS  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N.º 513-2023-A/MPCH

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
  
RINSON LEONEL ROY RIVERA  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
SIGNADO SEGÚN RESOL. N.º 513-2023-A/MPCH

## CAPÍTULO I ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

### 1.1. DEL COMITÉ ESPECIAL

El Comité Especial es responsable de llevar a cabo el proceso de selección de la Entidad Privada Supervisora, para lo cual ejerce las potestades atribuidas en el artículo 32 del Reglamento de la Ley N° 29230.

Para dicho fin, el Comité Especial realiza todo acto necesario y eficiente bajo el principio de enfoque de gestión por resultados para el desarrollo del Proceso de Selección hasta el perfeccionamiento del Contrato de Supervisión, o hasta la cancelación del Proceso de Selección.

### 1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en un diario de circulación nacional de conformidad con lo establecido en el numeral 54.2 del artículo 54 del Reglamento de la Ley N° 29230, en la fecha señalada en el calendario del proceso de selección.

En caso que el monto referencial del Convenio de Inversión para la contratación de la entidad privada supervisora no superen las ciento veinte (120) UIT, será suficiente que la convocatoria se publique en el portal institucional de la entidad pública y de PROINVERSIÓN: [INDICAR EL ENLACE]. La publicación se realizará el mismo día de la Convocatoria.

### 1.3. CIRCULARES

Si el Comité Especial considera necesario aclarar, modificar o complementar las Bases, emitirá una circular remitida a todos los participantes y postores, dirigida a los representantes legales y enviada al domicilio o correo electrónico señalado. Las circulares emitidas por el Comité Especial integran las presentes Bases, siendo jurídicamente vinculantes para todos los participantes y postores, y son publicadas en el Portal Institucional de la Entidad Pública y de PROINVERSIÓN.

### 1.4. EXPRESIÓN DE INTERÉS Y REGISTRO DE PARTICIPANTES

Una vez convocado el proceso de selección, los participantes tienen un plazo de siete (7) días hábiles para presentar su Expresión de Interés de acuerdo al modelo de carta indicado en el **Formato N° 1** de las Bases.

Al registrarse, el participante debe señalar la siguiente información: nombres, apellidos y Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razón social de la persona jurídica; número de Registro Único de Contribuyentes (RUC); domicilio legal; teléfono y correo electrónico, respectivamente.

Las notificaciones dirigidas al participante se efectúan remitiéndolas a cualquiera de los representantes legales, mediante:

- Correo Electrónico, con confirmación de transmisión completa expedida por el destinatario de la comunicación respectiva a través de otro correo electrónico, en cuyo caso se entenderá recibida en la fecha que se complete la transmisión del remitente.
- Por carta entregada por mensajería o por conducto notarial, en cuyo caso se



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA

JULIANA PAOLA DEL RIO TASAYCO  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA

GUILLERMINA MARIA CELIS SIGUAS  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA

ERINSON LEONEL ROY RIVERA  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH



entenderá recibida la notificación en la fecha de su entrega, entendiéndose en estos casos, por bien efectuada y eficaz cualquier notificación realizada en el domicilio señalado por el representante legal.

En el caso de propuestas presentadas por un Consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes y acreditar la existencia de una promesa formal de Consorcio la que se perfecciona mediante un Contrato de Consorcio antes de la suscripción del Contrato de Supervisión.

La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección debe contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad Pública verifica la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentre inhabilitada para contratar con el Estado.

Conforme el artículo 76 del Reglamento de la Ley N° 29230, la Entidad Privada Supervisora o sus empresas vinculadas no pueden tener vínculo con la Empresa Privada que financie la ejecución del proyecto o su mantenimiento y/u operación, dentro de los dos (2) años previos a la convocatoria, y no debe haber participado en la elaboración de los estudios, planos y demás documentos necesarios para la ejecución del Proyecto.

**IMPORTANTE:**

*Para registrarse como participante en un proceso de selección convocado por la Entidad Pública, es necesario que los postores cuenten con inscripción vigente en el registro correspondiente del Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).*

**1.5. IMPEDIMENTOS PARA SER PARTICIPANTES, POSTORES, CONTRATISTAS Y/O SUBCONTRATISTAS**

Conforme al artículo 44 del Reglamento de la Ley N° 29230, la Entidad Privada Supervisora o sus empresas vinculadas no pueden tener vínculo con la Empresa Privada que financia la ejecución del Proyecto, incluidos cualquiera de los integrantes del Consorcio, dentro de los dos (2) años previos a la convocatoria, y no debe haber participado en la elaboración de los estudios, planos y demás documentos necesarios para la ejecución del Proyecto, todas aquellas personas que se encuentren comprendidas en alguno de los impedimentos establecidos en el numeral 44.2 del artículo 44 del Reglamento de la Ley N° 29230.

Las trasgresiones o incumplimiento de la prohibición de participar, ser postor, adjudicatario, suscribir contrato de Supervisión, con impedimentos para contratar con el Estado, tienen los siguientes efectos:

- a. Cuando el impedimento afecta la participación de un proveedor en un proceso de selección a través de su expresión de interés, el efecto es que se tiene por no presentada la expresión de interés.
- b. Cuando el impedimento afecta la presentación de propuestas en un proceso de selección, el efecto es que se considera como no presentada la propuesta; debiendo excluirse del proceso a estos proveedores.
- c. Cuando el impedimento afecta la presentación de documentos para el perfeccionamiento del Contrato derivado de un proceso de selección, el efecto es que se considera como no presentada la propuesta y no se mantiene la obligación de la Entidad Pública de suscribir el Contrato; debiendo excluirse del proceso a estos proveedores.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA

JULIANA PAOLA DEL RIO TASAYCO  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA

GUILLERMINA MARIA CELIS SIGUAS  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA

ERINSON LEONEL ROY RIVERA  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH



Cuando el impedimento afecta a un proveedor que haya suscrito un contrato, el efecto es que tales contratos celebrados se consideran inválidos y no surte efectos.

**IMPORTANTE:**

*Están impedidos de participar en el proceso de selección todas aquellas personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que se encuentren comprendidas en alguno de los impedimentos para ser postor y/o contratista establecidos en el numeral 44.2 del artículo 44 del Reglamento de la Ley N° 29230.*

*En caso que la entidad privada supervisora o uno de los integrantes del Consorcio se encuentre impedido de ser participante, postor y/o contratista, conforme a lo señalado en el párrafo precedente, la propuesta se considera no presentada y, en caso se haya suscrito el contrato de supervisión, se considera inválido el contrato y no surte efectos.*

**1.6. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES**

De conformidad con lo establecido en el numeral 56.1 del artículo 56 del Reglamento de la Ley N° 29230, las consultas y observaciones a las Bases se realizan en idioma español y por escrito, en el mismo plazo establecido para la presentación de la Expresión de Interés previsto en el calendario del proceso de selección.

Las observaciones a las Bases, se realizan de manera fundamentada, por supuestas vulneraciones a la normativa del mecanismo de Obras por Impuestos previsto en el TULO de la Ley N° 29230, el Reglamento de la Ley N° 29230, u otra normativa que tenga relación con el objeto del proceso de selección.

Las consultas y/u observaciones sólo pueden ser presentadas y dirigidas al Comité Especial por quienes hayan presentado su expresión de interés.

Las especificaciones técnicas consignadas en las bases pueden ser materia de consultas u observaciones, correspondiendo al comité especial, en forma previa a su absolución, coordinar con el órgano competente de la Entidad Pública, quien puede disponer las precisiones o modificaciones pertinentes sin variar de forma sustancial o desnaturalizar el objeto del proyecto. (Artículo 56, numeral 56.2)

Asimismo, los participantes pueden solicitar la aclaración a cualquier punto de las Bases o plantear solicitudes respecto de ellas, a través de la formulación de consultas.

Las respuestas del Comité Especial, a las solicitudes de aclaración, consultas y observaciones que se efectúen, pueden modificar o ampliar las Bases, pasando dichas absoluciones a formar parte de las mismas; y son dadas a conocer mediante circular a todos los participantes del proceso. Cualquier deficiencia o defecto en las propuestas por falta de presentación de consultas y/u observaciones de los participantes, no puede ser invocado por éstos como causal de apelación.

**1.7. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES**

La decisión que tome el Comité Especial con relación a la absolución simultánea de las consultas y/u observaciones consta en el pliego absolutorio que se notifica mediante una circular y se publica en el portal institucional de la Entidad Pública y de PROINVERSIÓN.

El plazo para la absolución simultánea de consultas y observaciones por parte del Comité Especial, no puede exceder de cuatro (4) días hábiles, contados desde el



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA

**JULIANA PAOLA DEL RIO TASAYCO**  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA

**GUILLERMINA MARIA CELIS SIGUAS**  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA

**ERINSON LEONEL ROY RIVERA**  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH



vencimiento del plazo para presentar expresiones de interés.

La absolución se realiza de manera motivada mediante pliego absolutorio de consultas y observaciones; precisando si éstas se acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.

No se absolverán consultas ni observaciones a las Bases presentadas extemporáneamente o en un lugar distinto al señalado en las Bases o que sean formuladas por quienes no han presentado expresión de interés como participantes.

### 1.8. INTEGRACIÓN DE LAS BASES

Las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de selección, por lo que deben contener las correcciones, aclaraciones, precisiones y/o modificaciones producidas como consecuencia de la absolución de las consultas y observaciones.

El Comité Especial integra y publica las Bases teniendo en consideración los siguientes plazos:

- a) Cuando no se hayan presentado consultas u observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para formularlas.
- b) Cuando se hayan presentado consultas u observaciones, al día siguiente de concluido el plazo de la absolución simultánea de consultas y observaciones a las Bases.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el portal institucional de la Entidad Pública y PROINVERSIÓN.

Una vez integradas las Bases, el Comité Especial no puede efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad. Excepcionalmente, dentro del tercer día siguiente de publicadas las bases integradas, el Comité Especial de oficio o a solicitud de la(s) empresa(s) participante(s) puede rectificar la incorrecta integración de bases, conforme al artículo 59 del Reglamento de la Ley N° 29230.

Las bases integradas se configuran como las reglas definitivas del proceso las cuales no están sujetas a cuestionamiento ni modificación durante el proceso de selección bajo responsabilidad del Titular de la Entidad Pública.

### 1.9. FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y ACREDITACIÓN

Los documentos que acompañan las propuestas se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción oficial o certificada efectuada por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es el responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las propuestas deben llevar la firma o rúbrica del postor o de su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin, se presentan por escrito, debidamente foliadas correlativamente y en dos (2) sobres cerrados, uno de los cuales contiene la propuesta técnica y el otro la propuesta económica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos y son foliados correlativamente empezando por el número uno.

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
  
JULIANA PAOLA DEL RIO TASAYCO  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
  
GUILLERMINA MARIA CELIS SIGUAS  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
  
ERINSON LEONEL ROY RIVERA  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH



Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos pueden ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual.

En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la firma o rúbrica del postor o de su representante legal o apoderado o mandatario designado para dicho fin.

Las personas naturales pueden concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado ante el Comité Especial con carta poder simple de acuerdo al modelo de carta indicado en el **Formato N° 2** de las Bases. Las personas jurídicas lo hacen por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjunta el documento registral vigente que consigne la designación del representante legal, expedido con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de propuestas.

En el caso de Consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante común del Consorcio, o por el apoderado designado por éste, o por el representante legal o apoderado de uno de los integrantes del Consorcio que se encuentre registrado como participante, conforme a lo siguiente:

1. En el caso que el representante común del Consorcio presente la propuesta, éste debe presentar la promesa formal de Consorcio que debe contener como mínimo, la información que permita identificar a los integrantes del Consorcio, su representante común y el porcentaje de participación de cada integrante la que se perfeccionará mediante un Contrato de Consorcio, en caso de ser suscrito el Contrato de Supervisión.
2. En el caso que el apoderado designado por el representante común del Consorcio presente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por el representante común del Consorcio y la promesa formal de Consorcio.
3. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del Consorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditación se realizará conforme a lo dispuesto en el sexto párrafo del presente numeral, según corresponda.

#### 1.10. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

En los casos que se presente más de una expresión de interés, es obligatoria la participación del Notario Público o Juez de Paz para el acto público de la presentación de propuestas; y para la adjudicación de la buena pro para los casos en los que se haya presentado más de un postor.

En los casos en los que exista una sola expresión de interés o un sólo postor, la presentación y evaluación de propuestas y el otorgamiento de la buena pro se realiza sin necesidad de contar con la participación de notario público o juez de paz.

La Entidad Pública puede convocar a un representante del Sistema Nacional de Control en calidad de veedor.

La presentación de los **Sobres N° 1** (propuesta técnica) y **N° 2** (propuesta económica) se lleva a cabo ante el Comité Especial, en la fecha, hora y lugar señalados en el calendario del proceso de selección. Después del plazo señalado en el calendario del

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
JULIANA PAOLA DEL RIO TASAYCO

MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
GUILLERMINA MARIA CELIS SIGUAS

MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
ERINSON LEONEL ROY RIVERA

MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
SIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH



proceso de selección, no se admite la presentación de propuestas.

La presentación de las propuestas (Sobres N° 1, N° 2) será: un (1) original y una (1) copia.

El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendrá por desistido. Si algún participante es omitido, puede acreditarse con la presentación de la constancia de su registro como participante.

Los integrantes de un Consorcio no pueden presentar propuestas individuales ni conformar más de un Consorcio.

En el caso que el Comité Especial rechace la acreditación del apoderado, representante legal o representante común, según corresponda en atención al numeral 1.9 del presente Capítulo, y este exprese su disconformidad, se anota tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantiene la propuesta y los documentos de acreditación en su poder hasta el momento en que el participante formule apelación. Si se formula apelación se está a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Los **Sobres N° 1 y 2** deben contener los requisitos legales, técnicos y económicos mínimos establecidos en las Bases del proceso de selección.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a abrir el(los) sobre(s) que contiene(n) la(s) propuesta(s) técnica(s).

En el caso que, de la revisión de la(s) propuesta(s) técnica(s) se adviertan defectos de forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omisión de presentación de uno o más documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio de función pública, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de propuestas, el Comité Especial otorgará un plazo máximo de dos (2) días, desde el día siguiente de la notificación de los mismos, para que el postor los subsane, en cuyo caso la propuesta continúa vigente para todo efecto, a condición de la efectiva enmienda del defecto encontrado dentro del plazo previsto, salvo que el defecto pueda corregirse en el mismo acto. Este es el único momento en que puede otorgarse plazo para subsanar la propuesta técnica.

En el caso de advertirse que la(s) propuesta(s) técnica(s) no cumple(n) con lo requerido por las Bases, y no se encuentre(n) dentro de los supuestos señalados en el párrafo anterior, se devuelve(n) la(s) propuesta(s) técnica(s), teniéndola(s) por no admitida(s), salvo que el(los) postor(es) exprese(n) su disconformidad, en cuyo caso el Comité Especial anota tal circunstancia en el acta y, en caso de dos o más propuestas, el Notario (o Juez de Paz) anota tal circunstancia en el acta y mantiene las propuestas en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación, de conformidad con el numeral 52.1 del artículo 52 del Reglamento de la Ley N° 29230. Si se formula apelación se está a lo que finalmente se resuelva al respecto.

En caso de dos o más postores, después de abierto cada sobre que contienen las propuestas técnicas, el Notario (o Juez de Paz), procederá a sellar y firmar cada hoja



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA

JULIANA PAOLA DEL RIO TASAYCO

MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA

GUILLERMINA MARTA CELIS SIGUAS

MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA

ERINSON LEONEL ROY RIVERA

MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH



de los documentos de la propuesta técnica. A su vez, si las Bases han previsto que la evaluación y calificación de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior, el Notario (o Juez de Paz) procede a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas dentro de uno o más sobres, los que son debidamente sellados y firmados por los miembros del Comité Especial y por los postores que así lo deseen, y, cuando corresponda por el Notario Público, conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial, en acto público, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas.

Al terminar el acto público, se levanta un acta, la cual es suscrita por todos los miembros del Comité Especial, por los postores que lo deseen, así como por el Notario (o Juez de Paz).

### 1.11. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

La propuesta económica (**Sobre N° 2**) debe incluir obligatoriamente lo siguiente:

- La oferta económica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad Pública no reconoce pago adicional de ninguna naturaleza.
- El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen de ser el caso, deben ser expresados con dos decimales.

### 1.12. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

La evaluación de las propuestas se realiza en dos (2) etapas: La evaluación técnica y la evaluación económica. El puntaje de calificación se obtiene de la suma de los puntajes de la propuesta técnica y económica de cada Entidad Privada Supervisora, el cual tendrá una ponderación mínima de 80% para la propuesta técnica y máxima de 20% para la propuesta económica, de conformidad al numeral 75.4 del Artículo 75 del Reglamento de la Ley N° 29230.

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:

Propuesta Técnica : 100 puntos  
Propuesta Económica : 100 puntos

#### 1.12.1. EVALUACIÓN TÉCNICA

Sólo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial hubiese otorgado plazo de subsanación pasan a la evaluación técnica.

Se verifica que la propuesta técnica cumpla con los Requisitos Técnicos Mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no son admitidas.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanación de la propuesta, el Comité Especial deberá determinar si se cumplió o no con la subsanación solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la subsanación, el Comité Especial tendrá la propuesta por no admitida.

Una vez cumplida la subsanación de la propuesta o vencido el plazo otorgado

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA

JULIANA PACHECO DEL RÍO TASAYCO  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH

GUILLERMINA MARIA CELIS SIGUAS  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA

ERINSON LEONEL ROY RIVERA  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH



para dicho efecto, se continuará con la evaluación de las propuestas técnicas admitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodología de asignación de puntaje establecida para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de ochenta (80) puntos, son descalificadas en esta etapa y no acceden a la evaluación económica.

### 1.12.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA

Las propuestas económicas se abren en la fecha, hora y lugar detallado en el **Anexo B** de las presentes bases y con la presencia del notario público o juez de paz que las custodió. Sólo se abren las propuestas económicas de los postores que alcanzaron el puntaje mínimo de la evaluación técnica indicado en la sección específica de las bases. En dicho acto se anuncia el nombre de los postores, el puntaje de evaluación técnico obtenido y el precio total de las ofertas.

No cabe subsanación alguna por omisiones o errores en la propuesta económica, salvo defectos de foliación y de rúbrica de cada uno de los folios que componen la oferta.

El Comité Especial devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan éste en más del ciento diez por ciento (110%).

De no estar conformes, los postores pueden solicitar que se anote tal circunstancia en el acta, debiendo el Notario o Juez de Paz mantener en custodia la oferta económica hasta el consentimiento de la Buena Pro, salvo que en el acto o en fecha posterior el postor solicite su devolución.

La Evaluación Económica consiste en asignar el puntaje máximo establecido en la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

$$P_i = \frac{O_m \times PMPE}{O_i}$$

Donde:

- i = Propuesta
- P<sub>i</sub> = Puntaje de la propuesta económica i
- O<sub>i</sub> = Propuesta Económica i
- O<sub>m</sub> = Propuesta Económica de monto o precio más bajo
- PMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

### 1.13. ADJUDICACIÓN Y CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

En la fecha y hora señalada en el **Anexo B** de las Bases y, cuando corresponda en acto público, el Comité Especial procede a adjudicar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de selección a través de un cuadro comparativo en el que se consigna el orden de prelación en que han quedado calificados los postores, detallando los puntajes técnico, económico y total obtenidos por cada uno de ellos.

Al terminar el acto se levanta un acta, la cual es suscrita por todos los miembros del

 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
JULIANA PAOLA DEL RIO TASAYCO  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N.º 513-2023-A/MPCH

 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
GUILLERMINA MARIA CELIS SIGUAS  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N.º 513-2023-A/MPCH

 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
ERINSON LEONEL ROY RIVERA  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N.º 513-2023-A/MPCH



Comité Especial y por los postores que deseen, así como por el Notario (o Juez de Paz) cuando corresponda.

En el caso de ofertas que superen el valor referencial, hasta el límite máximo previsto en el tercer párrafo del numeral 1.12.2 del presente Capítulo, para que el Comité Especial otorgue la buena pro, debe seguir el procedimiento previsto en el numeral 61.4 del artículo 61 del Reglamento de la Ley N° 29230, salvo que el postor que hubiera obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta económica. El plazo para adjudicar la buena pro no excede de tres (3) días hábiles, contados desde la fecha prevista en el calendario para la adjudicación de la Buena Pro, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad Pública.

La adjudicación de la Buena Pro se presume notificada a todos los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entrega a los postores copia del acta de adjudicación de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluación. Dicha presunción no admite prueba en contrario. Esta información se publica en el Portal Institucional de la Entidad Pública y de PROINVERSIÓN.

En caso no se pueda adjudicar la Buena Pro, el Comité Especial sigue el mismo procedimiento con el postor que ocupó el segundo lugar. En caso no se adjudique la buena pro, debe continuar con los demás postores, respetando el orden de prelación.

En caso de empate entre dos o más propuestas válidas, la determinación del orden de prelación de las ofertas (técnica y económica) empatadas se realiza a través de sorteo. Para la aplicación de este método de desempate se requiere la participación de Notario o Juez de Paz y la citación oportuna a los postores que hayan empatado.

En el caso que se haya presentado un postor, el consentimiento de la Buena Pro se produce el mismo día de su otorgamiento en acto público, y es publicado en el Portal de la Entidad Pública, PROINVERSIÓN ese mismo día hasta el día hábil siguiente de notificado su otorgamiento.

En caso se hayan presentado dos (2) o más postores, el consentimiento de la Buena Pro se produce a los ocho (8) días de la notificación de la adjudicación, sin perjuicio que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. En caso de que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de la adjudicación.

La empresa privada que financia el proyecto puede formular oposición contra el postor ganador de la buena pro respecto al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 del Reglamento de la Ley N° 29230. Para tal efecto, la Empresa Privada presenta la oposición en un plazo máximo de dos días hábiles contados desde el otorgamiento de la buena pro, debiendo ser resuelta por el titular de la entidad pública en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados desde la formulación de la oposición.

#### 1.14. DEL REGISTRO EN EL SEACE

En aplicación del principio de transparencia, luego de suscrito el Contrato de Supervisión, debe registrarse en el Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado (SEACE), la convocatoria, las bases con todos sus anexos, la absolución de las consultas y observaciones, las bases integradas, la evaluación de las propuestas y otorgamiento de la Buena Pro, así como el Contrato de Supervisión de la Entidad Privada Supervisora, conforme lo dispuesto en el artículo 49 del Reglamento de la Ley N° 29230.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA

JULIANA PAOLA DEL RIO TASAYCO  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA

GUILLERMINA MARIA CELIS SIGUAS  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA

ERINSON LEONEL ROY RIVERA  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH



### 1.15. CANCELACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN

El Proceso de Selección puede ser cancelado mediante Resolución del Titular de la Entidad Pública, la cual debe ser motivada por causal de caso fortuito, fuerza mayor, desaparición de la necesidad o aspectos presupuestales, hasta antes de la suscripción del Convenio. Dicha decisión debe comunicarse por escrito al Comité Especial hasta el día hábil siguiente de emitida la Resolución del Titular.

### 1.16. PROCESO DE SELECCIÓN DESIERTO

El proceso de selección es declarado desierto cuando, aún ampliado el plazo por el Comité Especial, no se presente ninguna Expresión de Interés o ninguna propuesta válida. La declaratoria de desierto es publicada en el portal institucional de la Entidad Pública y de PROINVERSIÓN el mismo día de su emisión.

En estos supuestos, el Comité Especial puede convocar a un nuevo proceso de selección. La nueva presentación de propuestas se realiza en un plazo no menor de ocho (8) días hábiles, contados desde la nueva convocatoria.

### 1.17 Fiscalización posterior de los procesos de Selección

Las Entidades Públicas verifican, mediante el sistema de muestreo, la autenticidad de las declaraciones, documentos, informaciones y traducciones, tanto en medios físicos, electrónicos, digitales u otros de naturaleza análoga, proporcionados por los Postores, en los procesos de selección de la Empresa Privada y para la contratación de la Entidad Privada Supervisora establecidos en el presente Reglamento.

Esta verificación se sujeta a los principios de presunción de veracidad y de privilegio de controles posteriores, conforme a lo siguiente:

1. En caso de que la Entidad Pública identifique el incumplimiento de la presente disposición cuando el Contrato aún no haya sido suscrito, procede a la declaración de nulidad de la adjudicación de la buena pro y la adjudica al Postor que obtuvo el segundo lugar.
2. En caso de que la Entidad Pública identifique el incumplimiento de la presente disposición cuando el Contrato haya sido suscrito, puede optar por declarar su nulidad o por su continuidad sustentando las razones de su decisión. En cualquiera de los casos la Entidad Pública procede a ejecutar hasta el cincuenta por ciento (50%) de la garantía de fiel cumplimiento vigente al momento de verificado el referido incumplimiento, previos descargos de la Empresa Privada o de la Entidad Privada Supervisora, según corresponda y, considerando los Principios de Razonabilidad y Proporcionalidad.

## CAPÍTULO II SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN

### 2.1. RECURSO DE APELACIÓN

Las discrepancias que surjan entre la Entidad Pública a cargo del proceso de selección y los Postores, únicamente dan lugar a la interposición del recurso de apelación.

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
  
JULIANA PAOLA DEL RÍO TASAYCO  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N.º 513-2023-A/MPCH

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
  
GUILLERMINA MARÍA CELIS SIGUAS  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N.º 513-2023-A/MPCH

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
  
ERINSON LEONEL ROY RIVERA  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N.º 513-2023-A/MPCH



A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de selección, desde la Convocatoria hasta aquellos actos emitidos antes de la celebración del Contrato, no pudiendo impugnarse las Bases ni su integración y/o rectificación.

El incumplimiento de alguna de las disposiciones que regulan el desarrollo de las etapas del Proceso de Selección constituye causal de nulidad de las etapas siguientes, y determina la necesidad de retrotraerlo al momento o instante previo al acto o etapa en que se produjo dicho incumplimiento.

## 2.2. PROCEDIMIENTO DEL RECURSO DE APELACIÓN

El recurso de apelación debe ser presentado dentro de los ocho (8) días hábiles de adjudicada la Buena Pro, antes del consentimiento de la misma. La apelación se puede interponer contra los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la celebración del Contrato, luego de otorgada la Buena Pro, Pro esta vía no se pueden impugnar las Bases ni su integración.

Para admitir el recurso de apelación, el postor deberá presentar la garantía equivalente al 3% del monto referencial del Convenio de Inversión del proceso de selección a favor de la Entidad Pública o a PROINVERSIÓN en caso de encargo.

Para admitir el recurso de apelación, el postor deberá presentar la garantía equivalente al 3% del valor referencial del proceso de selección a favor de la Entidad Pública o a PROINVERSIÓN en caso de encargo.

Luego de presentado el recurso de apelación, la Entidad Pública tendrá dos (2) días hábiles para su admisión, y será conocido y resuelto por el Titular de la Entidad, en un plazo máximo de 30 días hábiles de admitido el mismo.

En caso el postor ganador de la buena pro no concurra a suscribir el Contrato o no pueda hacerlo por alguna causa justificada y el recurso de apelación haya sido presentado por el postor que quedó en segundo lugar y aún se encuentre pendiente de ser resuelto por la Entidad Pública, ello no será impedimento para adjudicar la buena pro al postor que ocupó el segundo lugar, para lo cual éste deberá desistir del recurso de apelación interpuesto. En caso no se adjudique la buena pro, debe continuar con los demás postores, respetando el orden de prelación.

La autoridad debe resolver y notificar su resolución dentro del plazo fijado, de lo contrario, el interesado deberá considerar denegado su recurso de apelación.

## 2.3. GARANTÍA PARA LA APELACIÓN

El postor que impugna la adjudicación de la Buena Pro debe entregar a la Entidad Pública o PROINVERSIÓN, según sea el caso, la garantía de apelación adjunta a su recurso. Esta debe ser emitida por una suma equivalente al tres por ciento (3%) del valor referencial del proceso de selección impugnado y debe tener un plazo mínimo de vigencia de treinta días (30) calendario, debiendo ser renovada, en cualquiera de los casos, hasta el momento en que se agote la vía administrativa, siendo obligación del impugnante realizar dicha renovación en forma oportuna. En el supuesto que la garantía no fuese renovada hasta la fecha consignada como vencimiento de la misma, será ejecutada para constituir un depósito en la cuenta bancaria de la Entidad Pública o de PROINVERSIÓN, según corresponda, el cual se mantendrá hasta el agotamiento de la vía administrativa.

Ningún recurso de apelación se considerará válidamente interpuesto si carece de



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA



JULIANA PAOLA DEL RIO TASAYCO

MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL

DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-AMPCH



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA



GUILLERMINA MARIA CELIS SIGUAS

MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL

DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-AMPCH



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA



ERINSON LEONEL ROY RIVERA

MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL

DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-AMPCH



todo efecto, si el Postor no cumple los plazos estipulados y no adjunta necesariamente la Garantía para la Apelación dentro del mismo plazo establecido para su interposición.

Independientemente que se haya presentado el recurso de apelación ante la Entidad Pública, cuando el recurso sea declarado fundado en todo o en parte, o se declare la nulidad sin haberse emitido pronunciamiento sobre el fondo del asunto, u opere la denegatoria ficta por no resolver y notificar la resolución de la Entidad Pública o Director Ejecutivo de PROINVERSIÓN dentro del plazo legal, se procederá a devolver la garantía al impugnante, en un plazo no mayor a los cinco (5) días hábiles de solicitado, conforme lo establecido en el numeral 52.3 del artículo 52 del Reglamento de la Ley N° 29230.

En caso se declare infundado o improcedente el recurso de apelación, o el impugnante se desistiera, se procederá a ejecutar la Garantía, conforme lo establecido en el numeral 52.4 del artículo 52 del Reglamento de la Ley N° 29230.

#### 2.4. ACCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

La interposición de la acción contenciosa administrativa cabe únicamente contra la resolución o denegatoria ficta que agota la vía administrativa, y no suspende lo resuelto por la Entidad Pública o PROINVERSIÓN, según corresponda. Dicha acción se interpone dentro del plazo establecido en la Ley de la materia.

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
  
JULIANA PAOLA DEL RIO TASAYCO  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
  
GUILLERMINA MARIA CELIS SIGUAS  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
  
ERINSON LEONEL ROY RIVERA  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH

### CAPÍTULO III DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN

#### 3.1. DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN

Una vez que quede consentido o administrativamente firme la adjudicación de la Buena Pro, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, sin mediar citación alguna, el postor ganador deberá presentar a la Entidad Pública la documentación para la suscripción del Contrato de Supervisión. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad Pública para suscribir el contrato.

En caso de que el Postor ganador no presente la documentación, y/o no concurra a suscribir el Contrato de Supervisión en los plazos antes indicados, el comité especial, a su sola discreción, puede otorgar un plazo adicional de diez (10) días hábiles.

Asimismo, en caso que la Entidad Pública observe la documentación presentada para la suscripción del contrato de Supervisión, la entidad privada supervisora tiene diez (10) días hábiles para subsanar las observaciones. Al día siguiente de subsanadas las observaciones, las partes suscriben el Contrato de Supervisión. De no cumplir con la subsanación de las observaciones o perfeccionamiento del Contrato de Supervisión, pierde automáticamente la buena pro y el comité especial procede a adjudicarla al Postor que quedó en segundo lugar, y así sucesivamente, conforme el artículo 77 del Reglamento de la Ley N° 29230

El contrato será suscrito por la Entidad Pública, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en estas Bases.

#### 3.2. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

- Garantía de fiel cumplimiento.
- El contrato de Consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.
- Código de Cuenta Interbancario (CCI).
- En caso de ser persona jurídica o Consorcio, documento expedido por los registros públicos que acredite que el representante legal cuenta con facultades para perfeccionar el Contrato, con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la firma del Contrato, computado desde la fecha de emisión.
- Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato, el cual debe estar ubicado en el territorio nacional.
- Copia de DNI vigente del adjudicatario o de su Representante Legal si es persona jurídica. En caso de Consorcio, presentar dicho documento por cada uno de sus integrantes.
- Declaración Jurada de no estar comprendido en alguno de los impedimentos para ser postor y/o contratistas establecidos en el numeral 44.2 del artículo 44 del Reglamento de la Ley N° 29230.
- Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA

JULIANA PAOLA DEL RIO TASAYCO GUILLERMINA MARIA CELIS SIGUAS

MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL

DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH

ERINSON LEONEL ROY RIVERA

MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL

DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH



acompañados de traducción certificada, de ser el caso.

- Declaración Jurada de la Entidad Privada Supervisora, o sus empresas que la conforman vinculadas, de no estar vinculada a la Empresa Privada que financia y/o ejecuta el Proyecto o su mantenimiento, dentro de los dos (2) años previos a la convocatoria, y no haber participado en la elaboración de los estudios, planos y demás documentos necesarios para la ejecución del proyecto.
- Registro Nacional de Proveedores del OSCE, correspondiente al adjudicatario y/o de los integrantes del Consorcio, debidamente inscrito en el registro correspondiente.
- Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.

En caso de Consorcio, debe presentar adicionalmente, copia legalizada de los poderes vigentes registrados de los representantes legales de las empresas privadas que la integran, y la copia legalizada del documento constitutivo de Consorcio, que estén acorde a lo señalado en la Declaración Jurada del **Formato N° 6** de las Bases.

#### **IMPORTANTE:**

- *En caso que el postor ganador de la buena pro sea un Consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en las Bases, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social todos los integrantes del Consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no pueden ser aceptadas por la Entidad Pública, conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en los Oficios N° 5196-2011-SBS.*
- *La Entidad Privada Supervisora adjudicataria deberá presentar todos los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en el TUO de la Ley N° 29230 y del Reglamento de la Ley N° 29230.*
- *Al momento de la suscripción del contrato de supervisión, el postor ganador no debe estar inhabilitado para contratar con el estado, o ninguno de sus integrantes en caso de Consorcio.*

### **3.3. PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

El plazo de ejecución contractual se inicia al día siguiente de suscrito el contrato o desde la fecha en que se cumplan las condiciones previstas en el contrato, según sea el caso, dicha vigencia rige hasta la liquidación del Proyecto, para ello el funcionario competente otorgará la conformidad del servicio de la recepción de la prestación a cargo del contratista y la Empresa Privada que efectúe el pago correspondiente, la aprobación de la liquidación del proyecto, como la aprobación de la liquidación del Contrato de supervisión. Asimismo el plazo de contratación de la Supervisión debe estar vinculado al del Convenio de Inversión Pública.

Las condiciones para el inicio de la supervisión de la ejecución del Proyecto son las siguientes:

- a) El perfeccionamiento y suscripción del contrato de supervisión.
- b) Notificación a la Empresa Privada por parte de la Entidad Pública sobre la contratación de la Entidad Privada Supervisora.
- c) Estudio Definitivo aprobado bajo resolución por parte de la Entidad Pública.
- d) Entrega de Terreno para la Ejecución del Proyecto por parte de la Entidad

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
*[Firma]*  
JULIANA PAOLA DEL RIO TASAYCO  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
*[Firma]*  
GUILLERMINA MARIA CELIS SIGUAS  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
*[Firma]*  
ERINSON LEONEL ROY RIVERA  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH



Pública.

- e) Presentación del documento de Trabajo donde detalle las actividades a efectuar durante la supervisión de ejecución de obra, desde el inicio hasta la liquidación del Contrato de Supervisión, incluyendo a los profesionales de su equipo y los equipos, en concordancia con su propuesta técnica.

La Entidad Pública comunicará a la Entidad Privada Supervisora las modificaciones realizadas en la fase de ejecución al proyecto.

### 3.4. GARANTÍAS DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad Pública la garantía de fiel cumplimiento del contrato de Supervisión. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto adjudicado y mantenerse vigente hasta la liquidación de la supervisión. La garantía de fiel cumplimiento debe tener las características establecidas en el numeral 72 y 78 del Reglamento y sus modificatorias.

Según lo dispuesto en el numeral 1121 del artículo 112 del Reglamento de la Ley N° 29230, en caso de mayores prestaciones y la ampliación de plazo de supervisión originada por modificaciones o variaciones al proyecto en la fase de ejecución, antes de la suscripción de la adenda, la Entidad Privada Supervisora deberá incrementar la garantía de fiel cumplimiento en proporción al adicional.

En caso de que la Entidad Privada Supervisora ganadora de la buena pro sea una micro y pequeña empresa, esta última puede optar por otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad Pública durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del contrato, de ser el caso.

Las mayores prestaciones se aprueban hasta por un máximo del cincuenta por ciento (50%) del costo de supervisión establecido en el Expediente técnico actualizado aprobado por la Entidad Pública, establecido en el Artículo 112 del Reglamento de la Ley N° 29230

### 3.5. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país al sólo requerimiento de la Entidad Pública. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

#### **IMPORTANTE:**

- Corresponde a la Entidad Pública verificar que las garantías presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.
- En caso de Consorcios las garantías deben emitirse a nombre de éste, consignando el nombre de todos y cada uno de sus integrantes.
- Los funcionarios de las entidades públicas no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA

JULIANA PAOLA DEL RIO TASAYCO  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA

GUILLERMINA MARIA CELIS SIGUAS  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA

ERINSON LEONEL ROY RIVERA  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH



### 3.6. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

Las garantías se hacen efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en las Bases y Contrato, en concordancia con lo establecido en el numeral 78.2 del artículo 78 del Reglamento de la Ley N° 29230:

- a) Cuando la entidad privada supervisora no la hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento.
- b) La garantía de fiel cumplimiento se ejecuta, en su totalidad, cuando la resolución por la cual la Entidad Pública resuelve el contrato por causa imputable al contratista haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral se declare procedente la decisión de resolver el contrato. En estos supuestos, el monto de la garantía corresponde íntegramente a la Entidad Pública, independientemente de la cuantificación del daño efectivamente irrogado.
- c) Igualmente, la garantía de fiel cumplimiento se ejecuta cuando transcurridos tres (3) días hábiles de haber sido requerido por la Entidad Pública, el contratista no hubiera cumplido con pagar el saldo a su cargo establecido en la liquidación final del contrato. Esta ejecución es solicitada por un monto equivalente al citado saldo a cargo del contratista.

Aquellas empresas que no cumplan con honrar la garantía otorgada son sancionadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones – SBS.

### 3.7. CONTRATO DE SUPERVISIÓN

Los términos y condiciones bajo los cuales se rige el financiamiento y la supervisión del Proyecto se establecen conforme al formato de Contrato de Supervisión, aprobado por la Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada del Ministerio de Economía y Finanzas mediante Resolución Directoral.

### 3.8. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

Las presentes Bases y los documentos que las integran se rigen e interpretan de acuerdo a las leyes peruanas. Los participantes, los postores y el Adjudicatario se someten y aceptan irrevocablemente las disposiciones de solución de controversias establecidas en las Bases para los conflictos que pudiesen suscitarse respecto a este Proceso de Selección.

### 3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente proceso de selección no contemplados en las Bases se regirán por el TUO de la Ley N° 29230 y del Reglamento de la Ley N° 29230.

 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
  
.....  
JULIANA PAOLA DEL RÍO TASAYCO GUILLERMINA MARIA CELIS SIGUAS  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH

 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
  
.....  
RINSON LEONEL ROY RIVERA  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH

**ANEXOS**

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
  
.....  
JULIANA PAOLA DEL RÍO TASAYCO  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N.º 513-2023-A/MPCH

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
  
.....  
GUILLERMINA MARIA CELIS SIGUAS  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N.º 513-2023-A/MPCH

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
  
.....  
ERINSON LEONEL ROY RIVERA  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N.º 513-2023-A/MPCH



## ANEXO A

### DEFINICIONES

**Adjudicación de la Buena Pro:** Es el acto por el cual se otorga la Buena Pro.

**Adjudicatario:** Es el Postor que resulte favorecido con la adjudicación de la Buena Pro del presente proceso de selección.

**Bases:** Están constituidas por el presente documento (incluidos sus formularios y anexos) y las Circulares, los mismos que fijan los términos bajo los cuales se desarrolla el presente proceso de selección.

**Calendario:** Es la secuencia temporal de actos que se desarrollan durante el presente proceso de selección y que aparece en el Anexo B de las presentes Bases.

**Circulares:** Son los documentos emitidos por escrito por el Comité Especial con el fin de aclarar, interpretar, completar o modificar el contenido de las presentes Bases, sus anexos, de otra Circular o para absolver las consultas formuladas por quienes estén autorizados para ello, conforme a estas Bases. Las Circulares forman parte integrante de las Bases.

**Comité Especial:** Es el responsable de la organización y conducción del proceso de selección de la Entidad Pública, conforme a las formalidades establecidas en el TUO de la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230, cuyos miembros son designados por resolución del Titular o funcionario delegado.

**Consorcio:** Es la participación de más de una empresa privada sin la necesidad de crear una persona jurídica diferente para el financiamiento y/o ejecución de las Inversiones y las actividades de operación y/o mantenimiento.

**Contrato de Supervisión:** Es aquel documento celebrado entre la Entidad Privada Supervisora y la Entidad Pública para la supervisión de las Inversiones que regula sus derechos, obligaciones y responsabilidades.

**Convenio de Inversión:** Acuerdo celebrado entre la empresa privada y la Entidad Pública para la ejecución de Inversiones y/o actividades de operación y/o mantenimiento que regula sus derechos, obligaciones y responsabilidades en el marco del mecanismo de Obras por Impuestos.

**Ejecutor del Proyecto:** Es la persona jurídica que elabora el Expediente Técnico, documento equivalente, o manual de operación y/o mantenimiento; y/o ejecuta las Inversiones y/o actividades de operación y/o mantenimiento, según lo dispuesto en el respectivo Convenio de Inversión. El Ejecutor deberá celebrar los contratos correspondientes para la ejecución de las obligaciones con la empresa privada, asumiendo responsabilidad solidaria junto con la Empresa Privada en la ejecución de las Inversiones que comprende el Convenio de Inversión.

**Empresa Privada:** Empresa o Consorcio Adjudicatario que financia el Proyecto acogiéndose a lo dispuesto en el TUO de la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230. También se consideran Empresas Privadas a las sucursales de sociedades constituidas en el extranjero. La Empresa Privada también puede ser la ejecutora del Proyecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 del TUO de la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230.

**Entidad Privada Supervisora:** Persona natural o jurídica contratada por la Entidad Pública.

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
  
JULIANA PAOLA DEL RÍO TASAYCO  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
  
GUILLERMINA MARÍA CELIS SIGUA  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
  
ERINSON LEONEL ROY RIVERA  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH



para supervisar la elaboración del Expediente Técnico y/o la correcta y oportuna ejecución de las Inversiones. Es responsable solidario con la Empresa Privada de la calidad de la inversión y/o actividad de operación y/o mantenimiento. Tratándose de personas jurídicas, estas designan a una persona natural como supervisor permanente del Convenio de Inversión.

**Entidad Pública:** Entidades de Gobierno Nacional, Gobierno Regional, Gobierno Local, Universidad Pública, así como Mancomunidad Regional, Mancomunidad Municipal y Junta de Coordinación Interregional, con potestad para desarrollar Inversiones y/o actividades de operación y/o mantenimiento en el marco del SNPMGI.

**Expresión de Interés:** Es el documento que presentan los interesados al Comité Especial a efectos de participar en el proceso de selección, de acuerdo al formato adjunto a las Bases.

**Invierte.pe:** Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe) de acuerdo al Decreto Legislativo N° 1252 que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y sus normas modificatorias.

**Monto Contractual:** Es el costo del servicio, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación del servicio de supervisión.

**PROINVERSIÓN:** Agencia de Promoción de la Inversión Privada.

**Participante:** Es la Personal Natural, Persona Jurídica o Consorcio que presenta su Expresión de Interés para encargarse de la supervisión de la ejecución del Proyecto de Inversión.

**Postor:** Es la Personal Natural, Persona Jurídica o Consorcio que interviene en el proceso de selección, desde el momento que presenta su propuesta técnica y económica.

**Propuesta Económica:** Es la documentación que debe presentar el Postor, de acuerdo a lo establecido en el Apartado 1.11 del Capítulo I de la Sección II de las Bases.

**Propuesta Técnica:** Es la documentación que debe presentar el Postor, de acuerdo a lo establecido en el Anexo F de las Bases.

**Proyecto de Inversión:** Se refiere a un proyecto de inversión que se realice en el marco del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, y sus normas reglamentarias y complementarias.

**Representante Legal:** Es la persona natural designada por el participante o postor para llevar a cabo en su nombre y representación, los actos referidos en las Bases.

**Sobre N° 1:** Es el sobre que contiene la Propuesta Técnica conforme a los documentos especificados **Anexo D** de las presentes Bases.

**Sobre N° 2:** Es el sobre que contiene la Propuesta Económica conforme a la documentación indicada en el **Anexo D** de las presentes Bases.

**UIT:** Unidad Impositiva Tributaria.

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
JULIANA PAOLA DEL RÍO TASAYCO  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
GUILLERMINA MARIA CELIS SIGUAS  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
ERINSON LEONEL ROY RIVERA  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH



**ANEXO B****CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN<sup>3</sup>**

Los participantes y los postores deben tomar en cuenta las fechas indicadas en el presente calendario del proceso de selección, bajo su responsabilidad y de acuerdo a lo siguiente:

<b>Etapas</b>	<b>Fecha</b>
Convocatoria y publicación de Bases	16.02.2024
Presentación de Expresiones de Interés y Registro de Participantes (1)	Del 19.02.2024 Hasta 27.02.2024
Presentación de consultas y observaciones a las Bases (2)	Del 19.02.2024 Hasta 27.02.2024 En mesa de partes o la que haga de sus veces de la entidad ubicada en AV. LUIS GALVEZ CHIPOCO N° 111, CHINCHA ALTA, CHINCHA – ICA en el siguiente horario 08:00 horas a 15:30 horas.
Absolución de consultas y observaciones a las Bases (3)	Del 28.02.2024 Hasta 04.03.2024
Integración de Bases y su publicación en el Portal Institucional (4)	05.03.2024
Presentación de Propuestas (5)	13.03.2024 8:00 horas En Auditorio del Centro Cultural ubicado en Av. Luis Gálvez Chipoco N° 111, Chinch Alta-Chincha – Ica
Evaluación de la Propuesta Técnica (6)	Del 14.03.2024 Hasta 19.03.2024
Resultados de la Evaluación de las Propuestas y Adjudicación de la Buena Pro (7)	20.03.2024 11:00 horas En Auditorio del Centro Cultural ubicado en Av. Luis Gálvez Chipoco N° 111, Chinch Alta-Chincha – Ica

- (1) El registro de los participantes es gratuito y se realizará en LOCAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA, sito en AV. LUIS GALVEZ CHIPOCO N° 111, CHINCHA ALTA, CHINCHA – ICA, en las fechas señaladas en el calendario, en el horario de 08:00 horas a 15:30 horas.  
En el momento del registro, se emitirá la constancia o cargo correspondiente en el que se indica: número y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que efectuó el registro, así como el día y hora de dicha recepción.
- (2) Las consultas y/u observaciones a las Bases, se realizan en idioma español, por escrito y dentro del mismo plazo establecido para la presentación de la Expresión de Interés.
- (3) Plazo máximo de cuatro (4) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para la presentación de consultas y observaciones.
- (4) Al día hábil siguiente de absueltas las consultas o vencido plazo para presentarlas.
- (5) Máximo a los siete (7) días hábiles de publicadas las Bases integradas o de su rectificación.
- (6) Máximo a los cuatro (4) días hábiles siguientes de presentadas las propuestas.
- (7) A más tardar al día hábil siguiente de concluida la evaluación.

El Comité Especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso de selección; y, asimismo, sin expresión de causa puede suspender el proceso de selección, si así lo estimare conveniente, sin incurrir en responsabilidad alguna como consecuencia de ello. Asimismo, a solicitud de la Entidad Pública puede cancelar el proceso, aún luego de adjudicada la Buena Pro y hasta antes de la fecha prevista para la suscripción del contrato.

 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
**JULIANA PAOLA DEL RIO TASAYCO**  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH

 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
**GUILLERMINA MARIA CELIS SIGUAS**  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH

 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
**ERINSON LEONEL ROY RIVERA**  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH

<sup>3</sup> La información del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la información consignada en el cronograma publicado y registrado conforme al Reglamento de la Ley N° 29230. No obstante, de existir contradicción en esta información, primará el cronograma indicado en las publicaciones y/o registros respectivos.

**IMPORTANTE:**

- La evaluación de la Entidad Privada Supervisora participante tiene como finalidad determinar su capacidad y/o solvencia técnica y económica, su experiencia en la actividad y en la supervisión de ejecución de obras similares y, de ser el caso, su equipamiento y/o infraestructura física y de soporte en relación con el proyecto a ser ejecutado. Únicamente si dicha evaluación y verificación resulta favorable, se procederá a la adjudicación de la Buena Pro.
- Al consignar el horario de atención, debe tenerse en cuenta que el horario de atención no puede ser menor a ocho horas.
- Los participantes registrados tienen el derecho de solicitar un ejemplar de las Bases.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA

JULIANA PAOLA DEL RIO TASAYCO  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N.º 513-2023-A/MPCH



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA

GUILLERMINA MARIA CELIS SIGUAS  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N.º 513-2023-A/MPCH



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA

ERINSON LEONEL ROY RIVERA  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N.º 513-2023-A/MPCH



**ANEXO C****REQUISITOS DE CALIFICACIÓN**

Los requisitos de calificación<sup>4</sup> son los siguientes:

<b>A CAPACIDAD LEGAL</b>	
<b>A.1 REPRESENTACIÓN</b>	<p><u>Requisitos:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Documento que acredite el poder vigente del representante legal, apoderado o mandatario que rubrica la oferta.</li> </ul> <p>En el caso de Consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del Consorcio que suscribe la promesa de Consorcio.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Promesa de Consorcio con firmas legalizadas<sup>5</sup>, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del Consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. <b>(Formato N° 6)</b></li> </ul> <p>La promesa de Consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Copia de vigencia de poder expedida por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas.</li> <li>Promesa de Consorcio con firmas legalizadas.</li> </ul>
<b>A.2 HABILITACIÓN</b>	<p><u>Requisito:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El postor deberá ser una persona natural o jurídica nacional o extranjera, que se encuentre registrado en el Registro Nacional de Proveedores del OSCE, en la especialidad de consultoría de obras urbanas, edificaciones y afines, y en la categoría B o Superior</li> <li>Asimismo, no deber estar inhabilitado para contratar con el Estado.</li> </ul> <p><u>Acreditación:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Registro nacional de proveedores del Estado – RNP (Consultores de obra)</li> </ul> <p><b>IMPORTANTE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>En el caso de Consorcios, cada integrante del Consorcio que se hubiera comprometido a ejecutar las obligaciones vinculadas directamente al objeto de la convocatoria debe acreditar este requisito.</li> </ul>
<b>B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL</b>	
<b>B.1 EQUIPAMIENTO</b>	<p><u>Requisito:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>01 camioneta Pick Up 4x4.</li> <li>01 computadora portátil.</li> <li>01 impresora multifuncional.</li> </ul>

<sup>4</sup> La Entidad Pública puede adoptar solo los requisitos de calificación contenidos en el presente capítulo. Los requisitos de calificación son fijados por el área usuaria en el requerimiento.

<sup>5</sup> En caso de presentarse en Consorcio.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA

JULIANA PAOLA DEL RIO TASAYCO

MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL

DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH

GUILLERMINA MARIA CELIS SIGUAS

MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL

DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA

ERINSON LEONEL ROY RIVERA

MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL

DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 01 GPS Diferencial</li> <li>• 01 Plotter</li> <li>• 01 Estación Total</li> <li>• 01 Equipos De Laboratorio De Suelos</li> </ul> <p><u>Acreditación:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad y/o cumplimiento de las especificaciones del equipamiento requerido.</li> </ul>
B.2	INFRAESTRUCTURA	<p><u>Requisito:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contar con una oficina en el lugar donde se ejecutará el proyecto.</li> </ul> <p><u>Acreditación:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad y/o cumplimiento de las especificaciones de la infraestructura requerida.</li> </ul>
B.3	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - OBLIGATORIO	<p><u>Requisito:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SUPERVISOR DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO</b> <i>Ingeniero Civil, colegiado y habilitado</i></li> </ul> <p>24 meses, contada desde su incorporación al colegio respectivo, como supervisor y/o jefe de proyectos y/o responsable y/o jefe de estudios y/o supervisión de expedientes técnicos y/o revisor en: elaboración y/o supervisión de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de proyectos o similares al objeto de la convocatoria del personal clave requerido como <b>supervisor de la elaboración del expediente técnico</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SUPERVISOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:</b></li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Supervisor De Obra</b> <i>Ingeniero Civil, colegiado y habilitado</i></li> </ul> <p>36 meses, contada desde su incorporación al colegio respectivo, como Residente y/o Supervisor y/o Inspector y/o jefe de Supervisión, en la ejecución y/o supervisión de obras similares al objeto de la convocatoria del personal clave requerido como <b>supervisor de obra</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Especialista Seguridad En Obra Y Salud En El Trabajo</b> <i>Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo y/o Ingeniero Industrial colegiado y habilitado</i></li> </ul> <p><b>36 24</b> meses, contada desde su incorporación al colegio respectivo, como especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable en: seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud ocupacional o implementación de planes de seguridad e higiene ocupacional o en prevención de riesgo laborales en obras y/o supervisión en general del personal clave requerido como <b>Especialista Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Especialista Ambiental</b> <i>Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestión Ambiental o Ingeniero y de Recursos Ambientales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energía Renovable o Ingeniero de Recursos Naturales colegiado y habilitado</i></li> </ul>



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA

JULIANA PAOLA DEL RIO TASAYCO  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N.º 513-2023-A/MPCH



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA

GUILLERMINA MARIA CELIS SIGUAS  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N.º 513-2023-A/MPCH



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA

ERINSON LEONEL ROY RIVERA  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N.º 513-2023-A/MPCH



		<p><b>36 24 meses</b>, contada desde su incorporación al colegio respectivo, como especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o ambientalista en: mitigación ambiental o ambientalista o monitoreo y mitigación ambiental o impacto ambiental o medio ambiente en obras y/o supervisión en general del personal clave requerido como <b>Especialista Ambiental</b>.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La experiencia del personal se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto.</li> </ul> <p>Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar los <b>Formatos N° 11 y N° 12</b> referidos al personal clave propuesto para la ejecución del servicio de supervisión del Proyecto.</p>
<b>C EXPERIENCIA DEL POSTOR</b>		
C.1	<b>FACTURACIÓN</b>	<p><u>Requisito:</u></p> <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a <b>UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 69/100 SOLES (S/ 1'478,979.69)</b>, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante un periodo de 10 AÑOS a la fecha de la presentación de ofertas.</p> <p>Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: <b>Supervisión de ejecución de obras de Mejoramiento y/o Construcción y/o Rehabilitación y/o Reconstrucción y/o Creación de: Transitabilidad vehicular y Peatonal, Pistas y Veredas, Pavimentación en (calles, pasajes, avenidas, urbanizaciones) Transitabilidad Vial, Infraestructura Vial, Carreteras.</b></p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Copia simple de contratos u órdenes de servicio y su respectiva conformidad por la prestación efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, reporte de estado de cuenta, cancelación en el documento, correspondientes a un máximo de diez (10) servicios y/o contrataciones.</p> <p>En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en los <b>Formatos N° 8 y N° 9</b> referidos a la Experiencia del Postor.</p> <p>En el caso de servicios de ejecución periódica, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.</p> <p>En los casos que se acredite experiencia adquirida en Consorcio, debe presentarse la promesa de Consorcio o el contrato de Consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.</p> <p>Cuando en los contratos o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.</p>



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA

JULIANA PAOLA DEL RIO TASAYCO  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH

GUILLERMINA MARIA CELIS SIGUAS  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA

ERINSON LEONEL ROY RIVERA  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH

		<p>Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar los <b>Formatos N° 8 y N° 9</b> referidos a la Experiencia del Postor.</p> <p><b><u>IMPORTANTE:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>En el caso de Consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que ejecutan conjuntamente el objeto materia de la convocatoria, previamente ponderada.</i></li></ul>
--	--	--

**IMPORTANTE:**

- Si con ocasión de las consultas y observaciones el área usuaria autoriza la modificación del requerimiento, debe ponerse en conocimiento de tal hecho al Comité Especial.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA

JULIANA PAOLA DEL RIO TASAYCO  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-AJMPCH



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA

GUILLERMINA MARIA CELIS SIGUAS  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-AJMPCH



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA

ERINSON LEONEL ROY RIVERA  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-AJMPCH



**ANEXO D**  
**PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS**

La presentación de propuestas se realiza en acto público, en las instalaciones de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA sito en AV. LUIS GALVEZ CHIPOCO N° 111, CHINCHA ALTA, CHINCHA – ICA, en la fecha y hora señalada en el cronograma del proceso de selección. El acto público se realiza con la participación de Notario Público.

En el supuesto que un único participante presente su expresión de interés, la presentación de propuestas se realiza ante el Comité Especial, sin necesidad de contar con la participación de Notario Público o Juez de Paz.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados en original y copia simple, y estarán dirigidas al Comité Especial del PROCESO DE SELECCIÓN N° 003-2023-MPCH-CE-1/LEY 29230 conforme al siguiente detalle:

**SOBRE N° 1: Propuesta Técnica:** El sobre será rotulado:

Señores

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA

AV. LUIS GALVEZ CHIPOCO N° 111, CHINCHA ALTA, CHINCHA – ICA

Atte.: Comité Especial

**PROCESO DE SELECCIÓN N° 003-2023-MPCH-CE-1/LEY 29230**

**DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA:** PROCESO DE SELECCIÓN N° 003-2023-MPCH-CE-1/LEY 29230

SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA

[INDICAR NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]

**SOBRE N° 2: Propuesta Económica:** El sobre será rotulado:

Señores

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA

AV. LUIS GALVEZ CHIPOCO N° 111, CHINCHA ALTA, CHINCHA – ICA

Atte.: Comité Especial

**PROCESO DE SELECCIÓN N° 003-2023-MPCH-CE-1/LEY 29230**

**DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA:** PROCESO DE SELECCIÓN N° 003-2023-MPCH-CE-1/LEY 29230

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONÓMICA

[INDICAR NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]

**1.1. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS**

**1.1.1. SOBRE N° 1 - PROPUESTA TÉCNICA**

Se presentará en un original y en 01 copia.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA

**JULIANA PAOLA DEL RIO TASAYCO**  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA

**GUILLERMINA MARIA CELIS SIGUAS**  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA

**ERINSON LEONEL ROY RIVERA**  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH

El Sobre N.º 1 contendrá, además de un índice de documentos<sup>6</sup> la siguiente documentación:

**Documentación de presentación obligatoria:**

- a) Declaración Jurada de datos del postor de acuerdo al **Formato N.º 3** de las Bases. Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.
- b) Declaración Jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el **Anexo F** de las Bases, el mismo deberá ser respaldado con la presentación de los documentos que así lo acrediten, de acuerdo al **Formato N.º 4** de las Bases.
- c) Declaración Jurada simple de acuerdo al **Formato N.º 5** de las Bases. En el caso de Consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del Consorcio.
- d) Promesa formal de Consorcio, de ser el caso, en la que se consigne a todos y cada uno de los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del Consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones, de acuerdo al **Formato N.º 6** de las Bases.

La promesa formal de Consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes.

Se presume que el representante común del Consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.

- e) Declaración Jurada de Plazo de prestación del servicio, de acuerdo al **Formato N.º 7** de las Bases.
- f) Acreditar la siguiente documentación: i) Copia legalizada de la Tarjeta de Propiedad de Vehículo o también con una promesa de alquiler entre el postor y el propietario del vehículo a utilizar durante el servicio y; ii) Declaración Jurada y/o promesa formal de alquiler de una oficina de coordinación suscrita entre el postor y el propietario, donde se exprese el compromiso del postor que, en caso de ser adjudicado con la Buena Pro debe presentar copia legalizada del contrato de alquiler de movilidad y de la oficina suscrito entre el postor adjudicado y el propietario. La oficina deberá ubicarse dentro de la provincia y departamento donde se ejecutará el proyecto.
- g) Conforme lo establecido en el numeral 76.1 del artículo 76 del Reglamento de la Ley N.º 29230, la Entidad Privada Supervisora, o sus empresas vinculadas, deben acreditar contar con una experiencia mínima como supervisor en dos (2) proyectos similares durante los últimos diez (10) años. En caso de que la Entidad Pública verifique que no existieran Postores que cumplan estas condiciones, podrá considerar como criterio para acreditar la experiencia mínima, el monto facturado como supervisor. Dicha información deberá ser presentada, de acuerdo a los

<sup>6</sup> La omisión del índice no descalifica la propuesta, ya que su presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.



**Formatos N° 8 y 9 de las Bases.**

- h) Declaración jurada del personal propuesto para la Supervisión de la ejecución del Proyecto, de acuerdo al **Formato N° 11** de las Bases.
- i) Declaración Jurada de la Experiencia del Personal Profesional Propuesto, de acuerdo al **Formato N° 12** de las Bases, con la documentación que acredite el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos del personal propuesto, deberá contar con Título Profesional, Colegiatura y deberá estar habilitado, asimismo pueden acreditar su experiencia con cualquiera de los siguientes documentos:
- Copias simples de los contratos suscritos y su respectiva conformidad; o
  - Copias simples de las constancias de trabajo; o
  - Copias simples de los certificados de trabajo.

En los documentos citados se debe especificar el plazo de inicio y fin de la participación del profesional propuesto, y el cargo que desempeñó.

- j) Formato de Autorización para realizar Notificaciones Electrónicas, de acuerdo al **Formato N° 14** de las Bases.
- k) Declaración Jurada de la Entidad Privada Supervisora, o sus empresas vinculadas, de no estar vinculada a la Empresa Privada que financia y/o ejecuta el Proyecto y/o su operación y/o mantenimiento, dentro de los dos (2) años previos a la convocatoria.
- l) Registro Nacional de Proveedores vigente a la presentación de la propuesta técnica, emitidos por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), en los registros correspondientes.
- m) Presentación de Declaración Jurada del adjudicatario de no estar comprendido en alguno de los impedimentos para ser postor establecidos en los artículos 44 y 76 del Reglamento de la Ley N° 29230.

**IMPORTANTE:**

- La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la no admisión de la propuesta, sin perjuicio de lo señalado en el décimo segundo párrafo del numeral 1.10 del Capítulo I de la Sección II de las Bases.

**Documentación de presentación facultativa:**

- a) **Factor experiencia en la actividad:** Se calificará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la actividad objeto del proceso, durante un período de hasta diez (10) años a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado que no supere tres (3) veces el valor referencial de la contratación en materia de consultoría de obras en general.

La experiencia se acreditará mediante cualquiera de los siguientes documentos:

- Copia simple de contratos u órdenes de servicio y su respectiva conformidad por la prestación efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, reporte de estado de

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
**JULIANA PAOLA DEL RIO TASAYCO**  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
**GUILLERMINA MARIA CELIS SIGUAS**  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
**ERINSON LEONEL ROY RIVERA**  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH



cuenta, cancelación en el mismo documento, correspondientes a un máximo de diez (10) servicios y/o contrataciones prestados a uno o más personas naturales o jurídicas, sin establecer limitaciones por el monto o el tiempo del servicio ejecutado; o

- Copias simples de las constancias de trabajo; o
- Copias simples de los certificados de trabajo.

En los documentos citados se debe especificar el plazo de inicio y fin de la participación del profesional propuesto.

Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en Consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de Consorcio o el contrato de Consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el **Formato N° 8** referido a la Experiencia del Postor en la Actividad.

**b) Factor experiencia en la especialidad:** Se calificará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a servicios iguales o similares al objeto del proceso, durante un período determinado, no mayor a diez (10) años a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a tres (3) veces el valor referencial de la contratación materia de la convocatoria las cuales deben estar referidas a Supervisión de proyectos y/u obras efectuadas en materia de construcción, reparación, mantenimiento de obras iguales o similares al objeto de la Convocatoria que comprenda **ejecución de obras de Mejoramiento y/o Construcción y/o Rehabilitación y/o Reconstrucción y/o Creación de: Transitabilidad vehicular y Peatonal, Pistas y Veredas, Pavimentación en (calles, pasajes, avenidas, urbanizaciones) Transitabilidad Vial, Infraestructura Vial, Carreteras.**

La experiencia se acreditará mediante cualquiera de los siguientes documentos:

- Copias simples de los contratos suscritos y su respectiva conformidad u órdenes de servicio, y su respectiva conformidad por la prestación efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, reporte de estado de cuenta, cancelación en el mismo documento, correspondientes a un máximo de diez (10) contrataciones y/o servicios prestados a uno o más clientes, sin establecer limitaciones por el monto o el tiempo del servicio ejecutado.

En los documentos citados se debe especificar el plazo de inicio y fin de la participación del profesional propuesto.

Adicionalmente, para acreditar la experiencia adquirida en Consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de Consorcio o el contrato de Consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el **Formato N° 9** referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

**c) Factor experiencia y calificación del personal profesional propuesto:** Para acreditar el factor experiencia del personal profesional propuesto, se presentará copia simple del título profesional, la colegiatura, habilitación vigente, asimismo la experiencia se acreditará mediante cualquiera de los siguientes documentos:

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
**JULIANA PAOLA DEL RIO TASAYCO**  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
**GUILLERMINA MARIA CELIS SIGUAS**  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
**ERINSON LEONEL ROY RIVERA**  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH



- Copia simple de contratos u órdenes de servicio y su respectiva conformidad por la prestación efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, reporte de estado de cuenta, cancelación en el mismo documento, correspondientes a un máximo de diez (10) servicios prestados a uno o más clientes, sin establecer limitaciones por el monto o el tiempo del servicio ejecutado; o
- Copias simples de las constancias de trabajo; o
- Copias simples de los certificados de trabajo.

En los documentos citados se debe especificar el plazo de inicio y fin de la participación del profesional propuesto.

**d) Factor mejora a las condiciones previstas:** Para acreditar este factor, se presentará una declaración jurada en la que conste la o las mejoras ofrecidas.

**IMPORTANTE:**

- En caso exista contradicción entre la información presentada en la propuesta técnica, la propuesta será descalificada.

**1.1.2. SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONÓMICA<sup>7</sup>**

El Sobre N° 2 deberá contener la siguiente información obligatoria:

El monto de la oferta económica en **SOLES** y los componentes de la misma considerando el sistema de tarifas establecido en las Bases.

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos decimales.

**IMPORTANTE:**

- En caso la información contenida en la propuesta económica difiera de la información contenida en la propuesta técnica, la propuesta económica será descalificada.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
JULIANA PAOLA DEL RIO TASAYCO  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-AJ/MPCH

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
GUILLERMINA MARIA CELIS SIGUAS  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-AJ/MPCH

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
ERINSON LEONEL ROY RIVERA  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-AJ/MPCH

<sup>7</sup> La propuesta económica solo se presentará en original.

## ANEXO E

### FACTORES DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

#### EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)

Para efectos de la evaluación de la Propuesta Técnica, el Postor deberá responder a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia especificados en las bases, y cuya propuesta económica sea la menor.

Es de exclusiva responsabilidad del Comité Especial que los factores permitan la selección de la mejor oferta en relación con la necesidad que se requiere satisfacer.

Para tal efecto, se debe establecer al menos uno de los siguientes factores de evaluación:

FACTORES DE EVALUACIÓN	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
<b>A. METODOLOGÍA PROPUESTA</b>	<b>[30] puntos</b>
<p><u>Criterio:</u> Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría, cuyo contenido mínimo es el siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Conocimiento del Proyecto</li><li>2. Identificación de facilidades</li><li>3. Dificultades y como superarlas</li><li>4. Propuesta de solución</li><li>5. Plan de Trabajo para el control de obra: actividades previas, durante y al final de la obra (Recepción y liquidación).</li><li>6. Control de la obra: Plazos, costos y Control ambiental y de seguridad.</li><li>7. Flujograma de actividades del proyecto.</li><li>8. Sistema de Gestión de Calidad<ul style="list-style-type: none"><li>• Plan de Calidad.</li><li>• Procedimiento de Trabajo.</li><li>• Plan de puntos de Inspección de Trabajo.</li><li>• Protocolos de Liberación.</li></ul></li></ol> <p><u>Acreditación:</u> Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la metodología propuesta.</p>	<p>Desarrolla la metodología que sustenta la oferta <b>[30] puntos</b></p> <p>No desarrolla la metodología que sustenta la oferta <b>0 puntos</b></p>
<b>B. CALIFICACIONES Y/O EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE</b>	<b>[40] puntos</b>
<p><b>B.1. CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE</b></p> <p><b>B.1.2 CAPACITACIÓN:</b> <u>Criterio:</u> Se evaluará en función del tiempo de capacitación del personal propuesto como <b>Supervisor de obra</b> en <i>Diplomado y/o cursos en Supervisión de obra</i>.</p> <p><u>Acreditación:</u> Se acreditarán con copia simple de constancias, certificados, u otros documentos, según corresponda.</p>	<p>Más de 120 horas lectivas: <b>[05] puntos</b></p> <p>Más de 80 horas lectivas hasta 120 horas lectivas: <b>[02] puntos</b></p>



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA

**JULIANA PAOLA DEL RIO TASAYCO**  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N.º 513-2023-A/MPCH



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA

**GUILLERMINA MARIA CELIS SIGUAS**  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N.º 513-2023-A/MPCH



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA

**ERINSON LEONEL ROY RIVERA**  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N.º 513-2023-A/MPCH



FACTORES DE EVALUACIÓN	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
<p><b>B.2. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE</b></p> <p><u>Criterio:</u> Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la especialidad del personal clave propuesto en <b>Supervisor de Obra</b>, como Residente y/o Supervisor y/o Inspector y/o Jefe de Supervisión de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria. Se considerarán como trabajos o prestaciones similares a los siguientes: <b>Mejoramiento y/o Construcción y/o Rehabilitación y/o Reconstrucción y/o Creación de: Transitabilidad vehicular y Peatonal, Pistas y Veredas, Pavimentación en (calles, pasajes, avenidas, urbanizaciones) Transitabilidad Vial, Infraestructura Vial, Carreteras.</b></p> <p>De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.</p> <p><u>Acreditación:</u> Mediante la presentación de cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.</p>	<p>Más de [03] años: <b>[35] puntos</b></p> <p>Más de [02] hasta [3] años: <b>[20] puntos</b></p>
<b>C. OTROS FACTORES REFERIDOS AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA</b>	<b>[30] puntos</b>
<p><b>C.1. PLAN DE RIESGOS</b></p> <p><u>Criterio:</u> Se evaluará el plan de riesgos propuesto por el postor para la ejecución de la consultoría que contengan los requisitos mínimos de Seguridad y prevención frente a peligros que puedan suscitarse durante la ejecución del proyecto.</p> <p><u>Acreditación:</u> Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente el plan de riesgos propuesto.</p>	<p>Desarrolla el plan de riesgos que sustenta la oferta <b>[30] puntos</b></p> <p>No desarrolla el plan de riesgos que sustenta la oferta <b>[0] puntos</b></p>
<b>PUNTAJE TOTAL</b>	<b>100 puntos<sup>8</sup></b>

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un **puntaje técnico mínimo de ochenta (80) puntos**.

**IMPORTANTE:**

- Los factores de evaluación elaborados por el Comité Especial deben guardar vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, éstos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificación.
- Las ofertas técnicas que no alcancen el mínimo especificado son descalificadas.

**EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)**

La Evaluación Económica consiste en asignar el puntaje máximo establecido en la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asigna un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

$$P_i = \frac{O_m \times PMPE}{O_i}$$

<sup>8</sup> Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación, incluyendo los opcionales.

Donde:

i	=	Propuesta
Pi	=	Puntaje de la propuesta económica i
Oi	=	Propuesta Económica i
Om	=	Propuesta Económica de monto o precio más bajo
PMPE	=	Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

## 1.2. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL

Una vez evaluadas las propuestas técnicas y económicas se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas son el resultado del promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:

$$PTPi = c1 PTi + c2 PEi$$

Donde,

PTPi	=	Puntaje total del postor i
PTi	=	Puntaje por evaluación técnica del postor i
PEi	=	Puntaje por evaluación económica del postor i
c1	=	Coefficiente de ponderación para la evaluación técnica.
c2	=	Coefficiente de ponderación para la evaluación económica.

**Se aplicarán las siguientes ponderaciones:**

c1	=	Coefficiente de ponderación para la evaluación técnica, (0.80)
c2	=	Coefficiente de ponderación para la evaluación económica, (0.20)

Donde:  $c1 + c2 = 1.00$

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
JULIANA PAOLA DEL RIO TASAYCO GUILLERMINA MARIA CELIS SIGUASERINSON LEONEL ROY RIVERA  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGUN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH DESIGNADO SEGUN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH DESIGNADO SEGUN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH



## **ANEXO F**

### **TÉRMINOS DE REFERENCIA**

#### **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA DEL PROYECTO:**

SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS AVENIDAS PROGRESO Y LARAN EN EL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO Y DISTRITO DE CHINCHA ALTA DE LA PROVINCIA DE CHINCHA DEL DEPARTAMENTO DE ICA, con CODIGO UNICO DE INVERSIONES N.º 2608576

#### **1. FINALIDAD**

Contar con los servicios de una ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA que tenga la responsabilidad de velar por la correcta elaboración del expediente técnico, ejecución y liquidación del proyecto de Inversión Pública, así como, del cumplimiento del Convenio de Inversión suscrito entre la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA, en adelante la "ENTIDAD PÚBLICA" y la respectiva EMPRESA PRIVADA, así como de los respectivos contratos de construcción y demás contratos, de corresponder, celebrados entre la EMPRESA PRIVADA y los EJECUTORES DEL PROYECTO vinculado al referido proyecto, mediante un conjunto de procesos técnicos, normativos, legales y administrativos de control y verificación, que permitan que los trabajos ejecutados por la EMPRESA PRIVADA se encuentren dentro de los parámetros de calidad, precio, plazo y obligaciones contractuales, asegurando que la inversión efectuada permita contar con infraestructuras seguras, durables, funcionales y estéticas, dentro del plazo previsto.

#### **2. ANTECEDENTES**

- La Ley 29230 "Ley de Obras Por Impuestos", es un mecanismo que permite la financiación de proyectos públicos con la participación del sector privado a fin de promover, dinamizar y agilizar las inversiones públicas, permitiendo a los gobiernos locales ampliar su marco presupuestal y liberar recursos humanos, con el objetivo de cristalizar obras de calidad en menor tiempo, lo cual, redundará en el bienestar de la población.
- El Proyecto: "**MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS AVENIDAS PROGRESO Y LARAN EN EL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO Y DISTRITO DE CHINCHA ALTA DE LA PROVINCIA DE CHINCHA DEL DEPARTAMENTO DE ICA, con CODIGO UNICO DE INVERSIONES N.º 2608576**", se declaró viable con fecha 21/08/2023.

#### **3. SISTEMA DE CONTRATACIÓN**

La prestación del servicio de supervisión se rige por el Sistema de contratación:

<b>PRESTACIÓN</b>	<b>SISTEMA DE CONTRATACIÓN</b>
Supervisión de la elaboración del Expediente Técnico	SUMA ALZADA
Supervisión de Ejecución de Obra	TARIFAS
Recepción y Liquidación de Obra	SUMA ALZADA

#### **4. COSTO DE SUPERVISIÓN**

El valor referencial del costo del servicio de supervisión (\*) es de S/. 492,993.23 (Cuatrocientos Noventa y Dos Mil Novecientos Noventa y tres con 23/100 soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio.

(\*) Incluye Supervisión de la Elaboración de Expediente Técnico, Ejecución y Liquidación de Obra

#### **5. PLAZO DE EJECUCIÓN**

La ENTIDAD PÚBLICA fijará la fecha de inicio del servicio de supervisión y será comunicado mediante



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA

JULIANA PAOLA DEL RIO TASAYCO  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL

DESIGNADO SEGÚN RESOL. N.º 513-2023-A/MPCH



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA

GUILLERMINA MARIA CELIS SIGUAS  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL

DESIGNADO SEGÚN RESOL. N.º 513-2023-A/MPCH



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA

ERINSON LEONEL ROY RIVERA  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL

DESIGNADO SEGÚN RESOL. N.º 513-2023-A/MPCH



carta por la Sub Gerencia de Obras de la Entidad Pública.

Los servicios materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo referencial de 510 días calendario (120 días calendarios para Supervisión de la elaboración del Expediente Técnico, 300 días calendarios para Supervisión de Ejecución de Obra y 90 días calendarios para Recepción y Liquidación de Obra).

## 6. NORMATIVA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

- Ley N° 29230: "Ley de Obras por Impuestos"
- Decreto Supremo N° 210-2022-EF, Reglamento de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado.
- Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
- Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, Decreto que aprueba el Reglamento Nacional de Edificaciones, con sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.
- Decreto Supremo N° 011-79-VC, con sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.
- Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y su Reglamento (Ley N° 27446 y D.S N° 019-2009-MINAM), D.S N° 019-2014-VIVIENDA, Reglamento de Protección Ambiental para proyectos vinculados a las actividades de vivienda, urbanismo, construcción y Saneamiento
- Ley 29783 Ley de Seguridad y salud en el Trabajo Implementa la Política Nacional en materia de seguridad y Salud en el Trabajo, Resolución Suprema N° 021-83-TR. Normas básicas de seguridad e higiene en obras de edificación, Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Reglamenta la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Resolución Ministerial N° 148-2012-TR. Aprueba la guía para el proceso de elección de los representantes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo - CSST y su instalación, en el sector público, Resolución Ministerial N° 011-2006A/VIVIENDA, modificada por la Resolución Ministerial N° 010-2009-VIVIENDA. Norma G 050, seguridad durante la construcción.
- Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública
- Decreto Legislativo N° 027-2017-EF, Decreto que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Modificado por el Decreto Supremo N° 104-2017-EF; y Directivas aplicables.
- Normas NTP, ITINTEC, ASTM, ACI y demás normativa aplicable.
- A las precitadas normas legales se incluye sus respectivas disposiciones modificatorias, ampliatorias, complementarias y conexas de corresponder.
- En caso de existir divergencias entre los presentes términos de referencia y/o los estudios de preinversión declarados viables, respecto a la normativa legal aplicable es obligación de la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA poner en conocimiento de la ENTIDAD PÚBLICA dichas divergencias, previa a la presentación de su propuesta, a fin de que éste determine la acción a seguir.
- La normativa señalada líneas arriba indicadas no es limitativa, por lo que la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA podrá a su criterio y con la justificación necesaria, usar manuales técnicos que considere pertinentes, previa aceptación de la ENTIDAD PÚBLICA.

## 7. ALCANCE DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA

Se requiere seleccionar y contratar a una persona natural o jurídica, que preste los servicios como ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA responsable de supervisión de la elaboración del expediente técnico y la ejecución del proyecto de inversión pública: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS AVENIDAS PROGRESO Y LARAN EN EL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO Y DISTRITO DE CHINCHA ALTA DE LA PROVINCIA DE CHINCHA DEL**



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA

JULIANA PAOLA DEL RIO TASAYCO

MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH

GUILLERMINA MARIA CELIS SIGUAS

MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH

ERINSON LEONEL ROY RIVERA

MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH



**DEPARTAMENTO DE ICA, con CODIGO UNICO DE INVERSIONES N.º 2608576**, velando por el correcto cumplimiento de las especificaciones técnicas y cronogramas de ejecución, realizando el seguimiento, coordinación, revisión del proceso constructivo de la obra, control técnico, contable, ambiental y administrativo de las actividades a ejecutarse, recomendando soluciones apropiadas para resolver cualquier problema técnico, económico o contractual que pudiera presentarse, asegurando el fiel cumplimiento de la ejecución de los proyectos dentro de los plazos establecidos.

## **8. ACTIVIDADES EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA**

### **8.1. Actividades Generales**

La ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, deberá tener en cuenta los alcances de sus Obligaciones, a fin de cumplir satisfactoriamente los servicios de consultoría propuestos, los cuales están referidos a la Supervisión de la elaboración del expediente técnico y a la supervisión de la ejecución de la obra, hasta su recepción sin observaciones y la liquidación del contrato de obra.

Sin exclusión de las obligaciones que corresponden a la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, conforme a los dispositivos legales vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA estará obligado a;

Revisar detalladamente la Ficha Técnica y llevar el control durante la elaboración del expediente técnico a cargo de la Empresa Privada; asimismo, emitir opinión favorable respecto a entregables que forman parte del expediente técnico de obra, emitiendo conformidad al expediente técnico definitivo.

- Ejecución integral del control y supervisión de obra, verificando constante y oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas y en general con toda la documentación que conforma el expediente técnico, cumpliendo con las Normas de Construcción, Normas Ambientales, Normas de Seguridad y reglamentación vigente, así como la calidad de los materiales que intervienen en la Obra.
- Controlar el avance de la obra a través de un programa CPM y Diagrama de Barras con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su conclusión.
- Ejecutar el control físico, administrativo, económico y contable de la obra, efectuando detallada y oportunamente la medición y valoración de las cantidades de obra ejecutada, mediante la utilización de programas de computación. Paralelamente a la ejecución de la obra, la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA irá verificando y supervisando las modificaciones de los metrados de la obra autorizadas por la ENTIDAD PÚBLICA, con el fin de contar con los realmente ejecutados, correspondientes a cada una de las partidas conformante del presupuesto de obra, así como ir progresivamente practicando la pre-liquidación de la obra, de tal manera de contar con metrados finales y planos de replanteo, paralelamente al avance de la obra, los mismos que serán presentados en la recepción de la obra, firmados por el Residente y el Supervisor.
- Vigilar y hacer que la EMPRESA EJECUTORA cumpla con las normas de seguridad vinculado a la Obra, así como del personal involucrado en la misma.
- Asesoramiento técnico, legal y servicios profesionales especializados, cuando la condición de obra lo requiera, contribuyendo eficazmente a la mejor ejecución de la misma.
- Supervisión y verificación permanente de la calidad y cantidad de los materiales y equipos, así como el control físico de los mismos, presentando en los informes correspondientes, su inventario detallado y actualizado. Deberán, además, llevar un control especial e informar a la ENTIDAD PÚBLICA sobre la permanencia en la Obra de los equipos y maquinarias.
- Presentar informes de avances de obra mensual (esquemas, diagramas, consultas absueltas, consultas y/o reclamos aún no resueltos, panel de fotos), de acuerdo a lo establecidos en los presentes



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA

JULIANA PAOLA DEL RIO TASAYCO

MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL

GUILLERMINA MARIA CELIS SIGA

MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL

ERINSON LEONEL ROY RIVERA

MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL

DESIGNADO SEGÚN RESOL. N.º 513-2023-AJMPCH

DESIGNADO SEGÚN RESOL. N.º 513-2023-AJMPCH

DESIGNADO SEGÚN RESOL. N.º 513-2023-AJMPCH



términos de referencia.

- Durante la etapa previa a la Obra, ejecución de obra y Recepción de Obra la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA tomará en cuenta para la conservación ambiental, las medidas ambientales exigidas en el Estudio Definitivo y las Especificaciones Técnicas del Proyecto.
- Estricto cumplimiento de la implementación del Plan de Manejo Ambiental considerado en la Declaración de Impacto Ambiental.
- Revisión, verificación y ejecución de los trazos y niveles topográficos en general. Asimismo, constatar el replanteo general de la obra y efectuar permanentemente el control topográfico durante la construcción (excavaciones, estructuras, etc.).
- Recomendar y asesorar a la ENTIDAD PÚBLICA en lo referente a sistemas constructivos, emitir pronunciamientos y recomendaciones sobre los aspectos que proponga el Residente de Obra.
- Revisar y pronunciarse oportunamente cuando surja la necesidad de tramitar algún presupuesto de mayores trabajos de obra, siguiendo los procedimientos y plazos establecidos en el Art. 97º del Reglamento de Obras por Impuestos.
- Revisar y presentar oportunamente, los informes y/o expedientes sobre ampliaciones de plazo y otros dentro del período previsto en la normatividad.
- Cabe precisar, que, al día siguiente de recibida la solicitud de Ampliación de Plazo presentada por la EMPRESA PRIVADA, una copia debe ser remitida a la ENTIDAD PÚBLICA.

El Informe de análisis de la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA para la ampliación de plazo como mínimo debe contener:

- Los Asientos del Cuaderno de Obra: del inicio y fin de la causal.
- Detalle de los Fundamentos de Hecho de la EMPRESA PRIVADA: secuencia cronológica de los hechos relacionados con la causal, cuantificación del tiempo afectado, etc. Demostrar la afectación de la Ruta Crítica: debe verificarse en la Programación, vigente al momento de la solicitud de la Ampliación de Plazo, que partidas críticas están siendo afectadas por la causal y que impacto generan que determina el desplazamiento de la fecha de fin del plazo.
- Fundamentos de Derecho de la EMPRESA PRIVADA: artículos de la Ley y artículos del Reglamento, etc.
- Conclusiones y Recomendaciones

## 8.2. Actividades Específicas de la Entidad Privada Supervisora en la Ejecución de Obra

A continuación, se presenta una relación de las actividades de la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, sin ser limitativa, pudiendo el postor proponer en mayor amplitud y detalle su propia relación de actividades para enriquecer su propuesta.

### 8.2.1. Del Expediente Técnico.

- Revisar detalladamente la Ficha Técnica y llevar el control durante la elaboración del expediente técnico a cargo de la Empresa Privada; asimismo, emitir opinión favorable respecto a entregables que forman parte del expediente técnico de obra, emitiendo conformidad al expediente técnico definitivo.

### 8.2.2. De la Ejecución de la Obra

 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
**JULIANA PAOLA DEL RIO TASAYCO**  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N.º 513-2023-A/MPCH

 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
**GUILLERMINA MARIA CELIS SIGUA**  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N.º 513-2023-A/MPCH

 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
**ERINSON LEONEL ROY RIVERA**  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N.º 513-2023-A/MPCH



A. PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

- Participar en la suscripción del Acta de Entrega de Terreno complementario al inicialmente entregado, de ser el caso, para la ejecución de obra
- Apertura del cuaderno de obra

B. INICIO DE OBRA

-A partir de la fecha de inicio contractual de ejecución de obra, la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA conjuntamente con la EMPRESA EJECUTORA del Proyecto efectuarán el replanteo inicial del proyecto, oportunidad en que se verificarán los hitos de control para el trazo y niveles cuyos resultados se plasmarán en un informe del supervisor, que deberá ser presentado a la ENTIDAD PÚBLICA, acompañado de planos, en el que se plantearán las recomendaciones que el (los) caso(s) requiera(n).

-Si como resultado del replanteo inicial, se verificase que aún existen áreas en donde se desarrollarán las obras que no cuentan de la libre disponibilidad del terreno para ejecutar en su integridad el proyecto, de estar estipulado en el contrato que ello es responsabilidad de la EMPRESA EJECUTORA del proyecto, deberá exigirle la inmediata solución para evitar que tal situación afecte el calendario de Avance de obra, informando a la ENTIDAD PÚBLICA de las acciones y/o recomendaciones hechas para superar lo observado.

-Los Informes antes referidos deberán ser alcanzados a la ENTIDAD PÚBLICA a los diez (10) días de terminado el replanteo de obra de acuerdo al Calendario de Avance de Obra.

C. DESARROLLO DEL PIP

-Verificar que se haya aperturado el Cuaderno de Obra con las formalidades de Ley siendo la primera anotación el Acta de Entrega de Terreno.

-La fecha de inicio del PIP deberá constar en el Cuaderno de obra, con indicación expresa del plazo de ejecución, así como la fecha de vencimiento del mismo.

-Verificar que la EMPRESA EJECUTORA haya cumplido con todas las obligaciones laborales y sociales como la inscripción, pagos a (ESSALUD), póliza de seguros y otros, que garanticen y respalden la seguridad del personal que interviene en la ejecución de la obra.

-Exigir a la EMPRESA EJECUTORA la colocación de los Carteles de la Obra en los lugares adecuados, en los que debe indicarse la información básica del proyecto según cantidad y modelo proporcionado por la ENTIDAD PÚBLICA.

-Durante la ejecución del PIP, especialmente en la ejecución de excavaciones, deberá realizar las actividades de inspección, para verificar indicios o evidencia de restos arqueológicos.

-Ubicar su oficina dentro del área de influencia del PIP, en la que debe ser visible la información que le permita efectuar una eficiente labor de supervisión.

-La ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA después de recibir de la EMPRESA EJECUTORA la actualización de todos los calendarios y programación de ejecución (Cronograma de ejecución de PIP valorizado y por componentes, calendario de adquisición de materiales e insumos, calendario de utilización y Programación CPM) con la fecha de inicio de ejecución del PIP, tendrá un plazo de 3 días hábiles para remitir a la ENTIDAD PÚBLICA su informe de revisión y/o aprobación de los mismos, suscribiendo los calendarios y programación actualizados en señal de conformidad. De incumplir con este requerimiento, se aplicará la penalidad correspondiente.

-La ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA acorde con el Calendario de Adquisición de Materiales, deberá solicitar a la Empresa Ejecutora la atención prioritaria, verificando que los materiales y/o

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA

ERMINA MARIA CELIS SIGUAS  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N.º 513-2023-A/MPCH

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA

JULIANA PAOLA DEL RIO TASAYCO  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N.º 513-2023-A/MPCH

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA

ERINSON LEONEL ROY RIVERA  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N.º 513-2023-A/MPCH



equipos sean solicitados con la debida anticipación a fin que se encuentren en obra en la oportunidad prevista en el Calendario de Avance de PIP, bajo su responsabilidad, señalando que cualquier desfase en las fechas previstas a cargo de la EMPRESA EJECUTORA no generará ampliación de plazo.

-La ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA deberá verificar que la EMPRESA EJECUTORA cuente con el equipo indicado en las bases y en el PLAN DE TRABAJO presentado por la EMPRESA EJECUTORA ante la EMPRESA PRIVADA.

-La ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA deberá remitir semanalmente (lunes), vía correo electrónico al Coordinador de la ENTIDAD PÚBLICA asignado, copia digitalizada de los asientos del Cuaderno de obra efectuados la semana anterior, los que además deberán ser remitidos en medio físico y magnético en los informes mensuales. De incumplir con este requerimiento, se aplicará la penalidad correspondiente.

-La ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA deberá verificar permanentemente el cumplimiento de las recomendaciones y la clasificación de suelos que señala el Estudio de Suelos y otros que formen parte del Expediente Técnico aprobado, remitiendo opinión en el Informe Mensual a la ENTIDAD PÚBLICA con las conclusiones y recomendaciones del Especialista respectivo.

-De surgir la necesidad de mayores trabajos de obra, por hechos imprevisibles, fortuitos y/o de fuerza mayor, es responsabilidad de la EMPRESA EJECUTORA sustentar ante la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA las modificaciones que hubiere, siguiendo los procedimientos y plazos establecidos en el Art. 97º del TUO del Reglamento de Obras por Impuestos.

Cualquier error o desfase en la presentación del expediente por mayores trabajos de obra, asume responsabilidad tanto la EMPRESA EJECUTORA como la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, para este efecto debe tenerse en cuenta:

Los presupuestos por mayores trabajos de obra que se generen en la ejecución de la obra serán procesados y aprobados con la prontitud del caso y teniendo en cuenta los plazos reglamentarios, en cada caso, deberá sustentarse el metrado total de cada partida con la planilla respectiva adjuntando el sustento técnico del caso

01. El presupuesto por mayores trabajos de obra que involucra partidas contractuales, se determina por diferencia entre los metrados totales necesarios para cumplir con la meta prevista y los metrados aprobados en el Expediente Técnico.

02. Independientemente de la determinación del origen técnico y la causal que genere el presupuesto por mayores trabajos de obra es necesario que los mayores metrados y partidas nuevas tengan el sustento respectivo.

03. Los metrados constituyen la base para determinar el importe del presupuesto por mayores trabajos de obra, siendo por lo tanto imprescindible sustentar el metrado total de cada partida con la información pertinente.

04. La planilla de metrados deberá ir acompañada de los croquis o diagramas que permitan su identificación, así como hojas de cálculo que corresponda, para una mayor explicación.

Los mayores trabajos de obra y las reducciones serán aprobados de acuerdo a lo indicado en el Reglamento.

01. Las reducciones de obra representan una disminución del Convenio de Inversión, por lo que se requiere una adenda a dicho Convenio que sea firmada por la ENTIDAD PÚBLICA y por la EMPRESA PRIVADA, los mismos.

02. La emisión de la Resolución aprobatoria de las reducciones de obra, permite definir los metrados

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
GUILLERMINA MARIA CELIS SIGUAS  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGUN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
JULIANA PAGLA DEL RIO TASAYCO  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGUN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
ERINSON LEONEL ROY RIVERA  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGUN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH



de los trabajos realmente ejecutados, en base a los cuales se fórmula la liquidación del contrato.

03. Los presupuestos no utilizados por las reducciones, no deben ser materia de compensación, para la generación de mayores costos en otras partidas.

#### **D. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PIP**

-Absolver las consultas u observaciones que se formulen vía Cuaderno de Obra sobre el PIP en ejecución, teniendo en cuenta los requisitos y formalidades que establece el Art. 74°, numeral 74.3 del TUO del Reglamento de Obras por Impuestos.

-La ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA deberá exigir que las consultas u observaciones que se formulen vía Cuaderno de Obra, se encuentren debidamente sustentadas por la EMPRESA EJECUTORA; de no ser así, deberá en el mismo día, solicitarse por el mismo medio que este último alcance la información y/o la documentación complementaria que permita atender la mencionada consulta. Esto se deberá exigir independientemente si la consulta la realiza la EMPRESA PRIVADA o la EMPRESA EJECUTORA.

-Interpretar y aclarar en coordinación con el Consultor a cargo del Expediente Técnico y los demás Estudios Definitivos los planos, diseños, especificaciones e informes entregados por dichos proyectistas, durante la ejecución de la obra e instalación de los equipos y accesorios.

#### **E. MODIFICACIONES AL PROYECTO DURANTE SU EJECUCIÓN**

-Cuando la EMPRESA EJECUTORA plantee la necesidad de realizar modificaciones de una parte de la obra para adecuarla a las condiciones presentadas durante su ejecución o por otro motivo, la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA deberá hacerlo de conocimiento de la ENTIDAD PÚBLICA de forma inmediata, a fin de obtener el pronunciamiento del Consultor encargado del Expediente Técnico y otros Estudios Definitivos. En estos casos deberá dejar constancia en el Cuaderno de Obra, sobre los hechos y la causal que genera la referida modificación.

-Analizar, revisar y pronunciarse dentro del plazo que establece el Reglamento de Obras por Impuestos, sobre los mayores trabajos de obra o reducciones propuestos por la EMPRESA EJECUTORA por hechos imprevisibles o de fuerza mayor, dejando constancia en el Cuaderno de Obra sobre el origen y la necesidad de su ejecución para cumplir con el Convenio de Inversión.

#### **F. PLAZOS DEL PIP**

-Verificar que la EMPRESA EJECUTORA ejecute el PIP en el plazo previsto. Si la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA estima que el plazo previsto será mayor, deberá comunicar su estimación a la ENTIDAD PÚBLICA mediante los informes mensuales. De esta manera, la ENTIDAD PÚBLICA tomará contacto con la EMPRESA PRIVADA para que ésta tome las acciones correctivas necesarias.

-Hacer seguimiento y controlar el avance de obras a través de la Programación de sus Actividades, Diagrama de Gantt y CPM, tomando en cuenta la Ruta Crítica.

Exigir oportunamente a la EMPRESA EJECUTORA la implementación de correcciones a las desviaciones al calendario de avance de obra que se detecten, comunicando oportunamente estos hechos a la ENTIDAD PÚBLICA. Sobre este punto deberá ser considerado en los informes mensuales de acuerdo con el calendario de Avance del PIP.

-Comunicar de forma inmediata a la ENTIDAD PÚBLICA cuando la EMPRESA EJECUTORA plantee el inicio de una causal de ampliación de plazo y cuando éste presente la solicitud respectiva.

-Emitir opinión oportuna sobre las solicitudes de ampliación de plazo y otros reclamos emergentes de la ampliación de plazo, dentro de los términos, requisitos y condiciones, adjuntando un gráfico explicativo de los eventos, así como la demostración objetiva de que la causal invocada modifica el



*Calendario Contractual.*

-De aprobarse una Ampliación de Plazo, la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA deberá revisar el nuevo Calendario de Avance de PIP, y la Programación CPM que presente la EMPRESA EJECUTORA, verificando que sólo se hayan modificado las partidas afectadas, elevando dichos documentos a la ENTIDAD PÚBLICA. El nuevo calendario de ejecución del PIP será suscrito por la EMPRESA EJECUTORA y la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, con un Informe para su aprobación por la ENTIDAD PÚBLICA, documentos que se incorporarán al Contrato en reemplazo de los anteriores.

**G. CONTROL DE CALIDAD**

-Inspeccionar en forma continua la ejecución del PIP y verificar que se ajusten a los diseños, trazos y elevaciones establecidas, rechazando y ordenando que se rehagan los trabajos defectuosos o los que no se ciñan a los planos dentro de las tolerancias establecidas en las Especificaciones Técnicas.

-Exigir a la EMPRESA EJECUTORA realizar las pruebas de Control de calidad en fábrica de los equipos a ser utilizados en obra, debiendo asistir a las mismas e informar de este hecho a la ENTIDAD PÚBLICA

-Exigir a la EMPRESA EJECUTORA, la ejecución de las pruebas que sean necesarias realizar durante el desarrollo de la obra, tales como: la resistencia del suelo, la calidad de los materiales, compactación de suelos, resistencia de concreto, pruebas hidráulicas, entre otros, así como la toma de muestras para los ensayos de laboratorio, interpretando sus resultados y dando su conformidad o rechazo de las mismas, cuyos resultados se deberán presentar en el Informe mensual

-La ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA debe controlar permanentemente la calidad de materiales a usar en obra (cumplan las Especificaciones Técnicas) como cemento, agregados, los aceros estructurales y de los concretos ejecutados por la EMPRESA EJECUTORA, en tal sentido los resultados finales del control deben estar dentro de los parámetros exigidos.

-En los casos en que no se cumplan las condiciones fijadas en el expediente técnico, la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA definirá los trabajos necesarios a efectuar para llegar a resultados óptimos, siendo estos trabajos por cuenta de la EMPRESA PRIVADA, no correspondiéndole pago, reintegro o compensación alguna por dichos trabajos, toda vez que la EMPRESA PRIVADA está en la obligación de terminar correctamente el trabajo; La ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA no se eximirá de su responsabilidad en estos resultados.

-Verificar que los procedimientos constructivos empleados por la EMPRESA EJECUTORA sean los más adecuados para tener una obra que cumpla con la seguridad y Especificaciones Técnicas aprobadas, de manera que no afecte los alcances del Contrato.

-Ordenar la paralización de los trabajos que atenten contra las personas y/o propiedades, autorizando su continuación cuando la EMPRESA EJECUTORA haya adoptado todas las medidas de seguridad aconsejables. Esta suspensión debidamente sustentada no ha de generar ampliación de plazo ni gastos generales, los que deberán ser anotados en el Cuaderno de Obra.

-Supervisar las pruebas de funcionamiento de las instalaciones complementarias, los equipos y sistemas instalados, con la debida anticipación a la emisión de Conformidad de Calidad del PIP y/o de los avances de ejecución del PIP, en este último caso, cuando corresponda.

-Hacer el seguimiento de la ejecución del PIP por medio de la Programación, para lo cual presentarán el Calendario de avance Gantt de seguimiento, hoja de recursos y el uso de tareas.

**H. MATERIALES**

-Verificar que los materiales y los equipos que formarán parte integrante de la obra, no tengan características inferiores a las indicadas en las Especificaciones Técnicas y cuenten con los

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
*Guillermina Maria Celis Siguas*  
GUILLERMINA MARIA CELIS SIGUAS  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N.º 513-2023-A/MPCH

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
*Juliana Paola Del Rio Tasayco*  
JULIANA PAOLA DEL RIO TASAYCO  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N.º 513-2023-A/MPCH

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
*Erinson Leonel Roy Rivera*  
ERINSON LEONEL ROY RIVERA  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N.º 513-2023-A/MPCH



protocolos/certificados de conformidad respectivos.

### I. VALORIZACIONES Y METRADOS

-Verificar y aprobar o corregir con mediciones directas los metrados de obra ejecutados, así como los porcentajes de avance presentados por la EMPRESA EJECUTORA y elaborar las valorizaciones respectivas.

-Verificación de los metrados mensuales que presente la EMPRESA EJECUTORA, elaboración y presentación de la valorización mensual de avance de ejecución del PIP, como máximo dentro de los 5 primeros días del mes siguiente bajo responsabilidad y/o aplicación de penalidad correspondiente.

### J. GARANTÍAS

-En coordinación con la ENTIDAD PÚBLICA, debe verificar que la EMPRESA PRIVADA amplíe el monto de la garantía de fiel cumplimiento en función del (de los) mayores trabajos de obra otorgados. En coordinación con la ENTIDAD PÚBLICA, debe verificar la vigencia de la garantía de fiel cumplimiento.

-Llevar el control de las garantías de fiel cumplimiento del Convenio de Inversión, Pólizas de Responsabilidad Civil y de los seguros con los que debe contar la EMPRESA EJECUTORA, en cuanto a sus montos, plazos de vigencia y demás requisitos. En relación de la garantía de fiel cumplimiento, deberá comunicar la ENTIDAD PÚBLICA su vencimiento con un mes de anticipación, indicando la acción a seguir.

### K. OTRAS ACTIVIDADES

-La ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA deberá de reportar en el informe mensual un Cuadro de Prevención de Riesgo en Obra, ello en aplicación de las medidas de seguridad señaladas en la Norma G-050 "Seguridad durante la Construcción", del Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobada por Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA y modificada por Decreto Supremo N° 010-2009-VIVIENDA, así como informar sobre la capacitación y retroalimentación a los trabajadores en proceso de trabajos seguros en cumplimiento del D.S. N° 005-2012-TR.

-Constatar que las Instalaciones provisionales de la EMPRESA EJECUTORA (caseta para oficinas, guardianías, almacenes, talleres, servicios higiénicos, comedores, tanque de agua provisional, vestuarios), reúnan las condiciones de salubridad que no interfieran con las obras y que sean retiradas al término de las mismas, dejando el lugar limpio y libre de desmonte y desperdicios.

-Verificar que la EMPRESA EJECUTORA asigne a la obra el personal profesional y técnico idóneo y experimentado para cada una de las especialidades que intervienen en la ejecución del PIP, caso contrario; lo comunicará a la ENTIDAD PÚBLICA para que éste, a su vez, se lo comunique a la EMPRESA PRIVADA para que ésta tome las acciones correctivas.

- Verificar que el equipo de construcción en obra sea el mínimo requerido y responda a las características adecuadas para la correcta ejecución del PIP, y que se encuentre en buen estado de funcionamiento.

- Supervisar que la EMPRESA EJECUTORA coordine con la Dirección Municipal de Transporte Urbano, la adecuada señalización de desviación y orientación del tránsito a fin de evitar o disminuir al mínimo las molestias a los usuarios de las vías comprendidas en la obra, obteniéndose los permisos que fueran pertinentes.

-Resolver los problemas que se puedan presentar en relación con las instalaciones existentes de agua, desagüe, teléfono, energía, alumbrado público, canales, etc., que se vean afectadas por las obras y



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA

JULIANA PAOLA DEL RIO TASAYCO

MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA

GUILLERMINA MARTA CELIS SIGUAS

MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA

RINSON LEONEL ROY RIVERA

MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH



que puedan afectar a terceros.

-Propiciar reuniones de coordinación, entre la ENTIDAD PÚBLICA, la EMPRESA EJECUTORA del Proyecto y la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA. Asistir y participar en las reuniones que organice o programe la ENTIDAD PÚBLICA.

-Verificar que la EMPRESA EJECUTORA haya cumplido con todas las obligaciones de inscripciones, pagos a (ESSALUD), póliza de seguros y otros, que garanticen y respalden la seguridad del personal que Interviene en la ejecución del PIP

-La ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA está obligada a realizar cualquier trabajo y tomar cualquier acción de naturaleza técnica o administrativa, que de acuerdo con la mejor práctica profesional tenga la necesidad de realizar, aun cuando no haya sido expresamente mencionado en el alcance de sus funciones que se describen o en los documentos del Proceso de selección o en la proforma del Contrato.

-Aceptar u ordenar el retiro, cuando sea el caso, del Ingeniero Residente, y del personal técnico, administrativo y/u obrero calificado o no calificado, que la EMPRESA EJECUTORA asignen a la obra y comprobar que su calificación y número sean adecuados para asegurar la buena ejecución de la obra.

-Emitir opinión sobre los diversos reclamos que presente la EMPRESA EJECUTORA, recomendando a la ENTIDAD PÚBLICA las acciones a tomar.

-Evaluar económicamente cada mes el costo general de la obra y sus respectivas proyecciones. Esta evaluación será sometida a consideración de la ENTIDAD PÚBLICA explicando los supuestos asumidos para la evaluación.

-Informar a la ENTIDAD PÚBLICA, con la oportunidad debida de cualquier ocurrencia notable en la obra, problemas con terceros o actuación anormal de la EMPRESA EJECUTORA.

-Sostener con los funcionarios de la ENTIDAD PÚBLICA una permanente comunicación sobre el estado de la ejecución del PIP.

-Verificar el cumplimiento de los trabajos relacionados al Plan de Manejo Ambiental, y al plan de seguridad y salud, lo que deberá ser informado mensualmente.

-Remisión de los informes especiales a la ENTIDAD PÚBLICA cuando sea requerido o las circunstancias lo amerite.

### 8.2.3. De la Recepción del Proyecto

La Recepción del PIP se efectuará en los plazos y procedimientos establecidos en el Art. 100º y 101º del TUO del Reglamento de Obras por Impuestos, considerando lo siguiente:

-Para la emisión de la Conformidad de Calidad del PIP y/o de los avances de ejecución del PIP, la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA deberá revisar y aprobar los planos de replanteo, Memoria Descriptiva, metrados post-construcción, relación de equipamiento, mobiliario instalado. Estos documentos deberán estar suscritos por la EMPRESA EJECUTORA y la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA debiendo remitirse inicialmente 02 juegos ante la ENTIDAD PÚBLICA, adjuntos a la comunicación de la Conformidad de Calidad emitida, si se detecta observaciones en estos documentos, la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA es responsable de exigir a la EMPRESA EJECUTORA que efectúe las correcciones antes de la emisión de la Conformidad de Recepción, debiendo presentar 02 nuevos juegos de los documentos, debidamente suscritos por la EMPRESA EJECUTORA y la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA.

-Participará como asesor técnico del funcionario cuyo cargo ha sido designado en el Convenio como



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA

GUILLERMINA MARÍA CELIS SIGUAS  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N.º 513-2023-A/MPCH



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA

JULIANA PAOLA DEL RÍO TASAYCO  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N.º 513-2023-A/MPCH



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA

ERINSON LEONEL ROY RIVERA  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N.º 513-2023-A/MPCH



responsable de dar la conformidad de recepción del Proyecto, efectuando las mediciones y/o pruebas convenientes, tomando debidamente nota de las observaciones, a fin de verificar la subsanación por parte la EMPRESA EJECUTORA.

-Una vez emitida la Conformidad de Recepción la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA deberá cerrar el cuaderno de obra y entregarlo a la ENTIDAD PÚBLICA.

#### 8.2.4. Liquidación de la Obra

El expediente de liquidación será presentado por la EMPRESA PRIVADA a los sesenta (60) días como máximo después de la Recepción del PIP y contendrá como mínimo, lo siguiente:

##### I. MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA

- Generalidades
- Ubicación
- Objetivos
- Meta ejecutada
- Descripción de las obras ejecutadas
- Monto total de inversión
- Plazo de ejecución
- Financiamiento

##### II. DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DE EJECUCIÓN DE OBRA

- Convenio de Inversión y Adendas
- Acta de Entrega de Terreno
- Conformidad de Recepción
- Conformidad de Calidad de PIP
- Verificar el cumplimiento de la Empresa Ejecutora de presentar la Constancia de No Adeudos a ESSALUD, CONAFOVICER, SENCICO por el costo total de la obra (sin IGV), y la declaración jurada de no tener reclamos ante el Ministerio de Trabajo y Promoción Social.

##### III. METRADOS Y PRESUPUESTOS

- Resumen general de metrados
- Sustento de metrados ejecutados
- Resumen de metrados según valorizaciones
- Presupuesto por mayores trabajos de obra por mayores metrados ejecutados
- Presupuesto de reducciones por menores metrados ejecutados

##### IV. LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

- Memoria de Liquidación Económica
- Resumen de liquidación
- Hoja de Resumen de pagos del Convenio de Inversión a través de la emisión y entrega de los CIPRL
- Hojas de Resumen de pagos, a través de los CIPRL de cada mayor trabajo de obra aprobado
- Resumen de Valorizaciones de obra del Convenio de Inversión (liquidación final)
- Resumen de Valorizaciones de obra de cada mayor trabajo de obra aprobado (liquidación final)
- Valorizaciones del Convenio de Inversión - Liquidación final
- Valorizaciones de los mayores trabajos de obra - Liquidación final
- Valorizaciones de las reducciones - Liquidación final
- Resumen de reajustes - Liquidación final
- Cálculo de reajustes del contrato principal - Liquidación final
- Cálculo de la fórmula polinómica del Convenio de Inversión
- Cálculo de reajustes de cada mayor trabajo de obra - Liquidación final
- Cálculo de la fórmula polinómica de cada mayor trabajo de obra
- Cálculo de la multa



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA

JULIANA PAOLA DEL RIO TASAYCO

MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL

DESIGNADO SEGÚN RESOL. N.º 513-2023-A/MPCH

GUILLERMINA MARIA CELIS SIGUAS

MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL

DESIGNADO SEGÚN RESOL. N.º 513-2023-A/MPCH



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA

ERINSON LEONEL ROY RIVERA

MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL

DESIGNADO SEGÚN RESOL. N.º 513-2023-A/MPCH

- Gráfico de avance de obra (comparativo del real versus el programado)
- Cálculo de gastos generales por ampliaciones de plazo y/u otros
- Índices Unificados de Precios
- Cronograma vigente de ejecución de obra Gantt - CPM
- Valorización de avance de obra - Liquidación final

**V. CONTROLES DE CALIDAD**

- Certificados de calidad
- Carta de garantía
- Certificado de ensayos realizados
- Cuadro de parámetros de evaluación

**VI. PANEL FOTOGRÁFICO**

**VII. PLANOS DE REPLANTEO DE OBRA**

- Los planos de replanteo de obra se presentarán en físico y en digital

**VIII. CUADERNO DE OBRA**

**IX. ANEXOS**

-Copias de los pagos efectuados a través de los CIPRL con sus respectivos comprobantes de recepción.

Por tanto, la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA deberá revisar y emitir opinión técnica considerando los plazos establecidos en el artículo 75 del TUO de la Ley

29230. Asimismo, de no presentarse la liquidación por parte de la EMPRESA PRIVADA, corresponderá a la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA la elaboración de la liquidación a solicitud de LA ENTIDAD.

**9. Informe Final de la Obra**

El informe final incluirá la descripción de todo el proceso de ejecución de la obra, incluyendo modificaciones y mayores trabajos de obra, metrados finales, ampliaciones de plazo y otros, realizando una evaluación de la calidad del PIP. El informe final incluirá recomendaciones para su mantenimiento y conservación, el cual deberá ser entregado dentro de los sesenta (60) días siguientes al término de la obra.

**10. Liquidación del Contrato de Supervisión**

Tratándose de contratos de Consultorías de obras, el contrato culmina con la liquidación y pago, la misma que será elaborada y presentada a la ENTIDAD PÚBLICA, conforme a lo dispuesto en el artículo 144° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

La última prestación de la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA será a la conformidad de la presentación de la liquidación de obra elaborado por el mismo y a la conformidad de su Informe sobre la liquidación de obra que presente la EMPRESA EJECUTORA, debiendo además hacer entrega del archivo de la documentación procesada, incluyendo un CD de la liquidación de la obra.

**11. RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA EN LA EJECUCIÓN DEL PIP.**

- Asumirá su responsabilidad por las opiniones técnicas que emita en el ejercicio de sus funciones contractuales,

- Será responsable de la calidad de los servicios que preste, de la idoneidad del personal a su cargo y de velar que el PIP se ejecute con óptima calidad.

- No tendrá autoridad para exonerar a la EMPRESA EJECUTORA de ninguna de sus obligaciones contractuales, ni de ordenar ningún mayor trabajo de obra o variación de obra que de alguna manera



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA

JULIANA PAOLA DEL RIO TASAYCO

MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N.º 513-2023-A/MPCH



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA

GUILLERMINA MARIA CELIS SIGUAS

MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N.º 513-2023-A/MPCH



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA

ERINSON LEONEL ROY RIVERA

MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N.º 513-2023-A/MPCH



involucre ampliación de plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie autorización escrita y previa de la ENTIDAD PÚBLICA

- Controlar la calidad de las Obras, realizando sus propias pruebas de control, al cual anexará a las pruebas realizadas por la EMPRESA EJECUTORA, los que serán presentados en los informes
- Las sanciones por incumplimiento que se aplican a la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA comprenden no solamente las establecidas en estos Términos de Referencia y en el Contrato, sino además a las que conforme a Ley le corresponden para lo cual la Entidad iniciará acciones judiciales pertinentes de ser el caso.

## 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA EN LA EJECUCIÓN DE OBRA.

- Cumplirá satisfactoriamente las actividades generales, actividades específicas, responsabilidad y otras que se establecen en los Términos de Referencia, para el servicio que se está contratando.
- Es responsable por los perjuicios y daños que ocasione de no cumplir diligentemente sus obligaciones como supervisor
- Es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos por un plazo de siete(7) años contado a partir de la conformidad otorgada por la ENTIDAD PÚBLICA
- La ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA deberá presentar obligatoriamente dentro del informe mensual, los informes detallados de cada especialista, según la propuesta técnica, que sustenten su participación en ese periodo, y que estén relacionados con el avance real de obra.
- Presentará con el informe mensual la planilla del personal que se encuentra laborando en la supervisión, la misma que deberá estar de acuerdo con el personal ofertado, con los cambios que autorice la ENTIDAD PÚBLICA
- La ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA deberá presentar el informe referido a la liquidación de obra, presentada por la EMPRESA EJECUTORA del Proyecto, debidamente foliado, en el plazo máximo de quince (15) días calendario, contados desde la fecha de su presentación por la EMPRESA EJECUTORA del Proyecto.
- Participará activamente en las conciliaciones y/o arbitrajes que pudieran generarse por controversias surgidas entre la ENTIDAD PÚBLICA y la EMPRESA PRIVADA, preparando los informes correspondientes debidamente sustentados, en los plazos perentorios establecidos y participando en las audiencias, durante la vigencia del contrato de Supervisión.

## 13. PROCEDIMIENTO DE CONTROL

- Hará cumplir la normatividad vigente, los Términos de Referencia, las Normas Técnicas de Control de la Contraloría General de la República, la propuesta técnica y económica de la EMPRESA PRIVADA, el Convenio de Inversión y demás disposiciones legales vigentes.
- Los procedimientos de control se efectuarán de acuerdo a lo Indicado en las especificaciones Técnicas del Expediente Técnico y los Estudios Definitivos y, cuando no estuviese especificado, se efectuará en cumplimiento a las normas peruanas vigentes.
- Adoptará los procedimientos necesarios para realizar un efectivo control técnico de las actividades, relacionadas con la ejecución del PIP.
- Está obligada a realizar los controles técnicos de la obra, debiendo en ese sentido elaborar un Informe Técnico que señale la metodología empleada en cada prueba y/o ensayo, sus correcciones, resultados, recomendaciones y conclusiones. El Informe incluirá además su análisis y/o resultado estadístico, comparado con los parámetros o requisitos exigidos en las



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA

JULIANA PAOLA DEL RIO TASAYCO  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N.º 513-2023-A/MPCH



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA

GUILTERMINA MARIA CELIS SIGUAS  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N.º 513-2023-A/MPCH



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA

ERINSON LEONEL ROY RIVERA  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N.º 513-2023-A/MPCH



especificaciones técnicas.

#### **14. DOCUMENTACIÓN Y CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTARLA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA DURANTE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EJECUCIÓN DE OBRA**

La ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA presentará a la ENTIDAD PÚBLICA la siguiente documentación, como resultado de la prestación de los servicios.

##### **Plan de Trabajo**

La ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA presentará un Plan de Trabajo detallado, en el cual actualizará y especificará el personal Profesional y Técnico que se hará cargo de la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA de la Ejecución del PIP, discriminado por frentes de Trabajo y oportunidad de intervención, así como la implementación progresiva de su centro de operaciones, detallando el equipamiento de los mismos y los recursos tecnológicos que servirán de apoyo para su labor, debiendo contener los siguientes ítems que no son limitativos:

- Antecedentes
- Justificación
- Objetivo
- Metodología
- Actividades
- Cronogramas que detallen los periodos de permanencia en obra del personal profesional y técnico de la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA.

#### **15. Valorizaciones de Obra**

Emitir Opinión favorable de las valorizaciones de obra, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 95°, numeral 95.2 del TUO del Reglamento de la Ley 29230 que establece: "La opinión favorable de la Entidad Pública o la Entidad Privada Supervisora que, realiza la supervisión de los avances y valorizaciones, y su remisión a la Entidad Pública tiene un plazo de diez (10) días, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva, y es aprobada por la Entidad Pública como máximo el último día hábil de dicho mes." y deberá contener como mínimo, sin ser limitativo, los siguientes aspectos:

- Carta de la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA presentando la valorización e indicando el número, y el periodo que corresponda, y expresando su conformidad y aprobación.
- Carta de la EMPRESA EJECUTORA, mediante el cual presenta la valorización a la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA
- Datos Generales del PIP.
- Resumen de la valorización.
- Control General de Avance de PIP
- Hoja resumen de valorización de subpresupuesto que muestre claramente el avance acumulado anterior, el avance de la presente valorización, el avance acumulado actual, y el saldo por valorizar
- Cuadros de cálculo de los coeficientes de reajuste en aplicación de la fórmula polinómica, con la documentación sustentatoria.
- Cuadro de cálculo de reajuste
- Cuadro de control de reajustes (demostrando la situación atraso o adelanto en que se encuentra el PIP, con el fin de aplicar correctamente los reajustes).
- Gráficos de avance del PIP programado contra ejecutado y la curva S.
- Hojas de metrados ejecutados de las partidas a valorizar, se sustentarán con sus respectivas planillas de metrados, protocolos (resistencia de concreto, compactación, pruebas hidráulicas, pruebas de nivelación de tuberías, pruebas hidráulicas de conexiones domiciliarias, calidad de tuberías, etc), formatos de verificación del plan ambiental, seguridad y salud en el trabajo, u otros documentos que acredite su ejecución, debiendo ser certificados por la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA.
- Lista de metrados afectados
- Croquis, planos de terreno natural o cualquier otro elemento gráfico que sustente el avance valorizado.



- Hoja de control de valorizaciones anteriores y de pagos efectuados por la ENTIDAD PÚBLICA a la EMPRESA PRIVADA a través de los CIPRL.
- Documentos que acrediten la condición del pago que se señala en la forma de pago de las Especificaciones Técnicas de las partidas que la requieran (certificados de prueba, calidad u otros).
- Copias de cuaderno de obra.

La valorización del avance del PIP debe ser presentada en un (1) original, una (1) copia y una (1) versión en formato Cd (archivos fuente). Deben estar debidamente firmadas y selladas por la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA y la EMPRESA EJECUTORA en todas sus páginas, La ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA adicionalmente debe remitir vía correo electrónico la valorización presentada en formato PDF y versión editable

## 16. INFORMES

### a. Informes Mensuales

Los Informes mensuales serán presentados en original, durante la ejecución de obra, adjuntando una ficha informativa mensual y un resumen ejecutivo (máximo 3 hojas), como también un CD mensual que contenga dicho informe.

El Informe Mensual deberá contener, sin ser limitativo, los siguientes aspectos

#### INTRODUCCIÓN.

#### Resumen Ejecutivo

#### SOBRE LA ACTUACIÓN DE LA SUPERVISIÓN

- Actividades desarrolladas por la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, memoria explicativa de los avances del PIP y asuntos más saltantes, justificaciones de retrasos en caso que los hubiese, proponiendo soluciones para su corrección.

Relación detallada, actualizada y acumulada, de todos los ensayos realizados en la obra y controles efectuados por la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, indicando ubicación y fecha en que fueron realizados, resultados, opinión e interpretación técnica y estadística.

- Informe emitido por cada uno de los especialistas que participan en la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA de ejecución de la ejecución del PIP.
- Seguimiento de los Aspectos del Convenio de Inversión (Modificaciones en la propuesta, variación de la EMPRESA EJECUTORA, Cronograma de Ejecución, Reuniones, Coordinación con la ENTIDAD PÚBLICA etc.)
- Programación de Actividades de la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA para el mes siguiente, indicando además la fecha programada de la participación de los profesionales eventuales en obra
- Resumen de los asientos del cuaderno de obra
- Estado Contable del Contrato de la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA
- Fotografías impresas a color de los detalles del proceso de construcción, con vistas panorámicas de la Obra (10 fotos como mínimo).
- Copias de las comunicaciones más importantes intercambiadas con la EMPRESA EJECUTORA o con terceros (Cartas de la Empresa Ejecutora, Cartas de la Supervisión, Oficios de la ENTIDAD PÚBLICA, otros Oficios o Cartas).
- Información sobre las Consultas que efectuó la EMPRESA EJECUTORA o la EMPRESA PRIVADA y las soluciones adoptadas y/o respuestas de la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA.

#### SOBRE ACTUACIÓN DE LA EMPRESA EJECUTORA DEL PROYECTO.

- Informe acerca de la valorización de los avances del PIP, cuadros y gráficos que muestren el avance real en comparación con el programado.
- Avance Físico del PIP y Avance Financiero.

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
GUILLERMINA MARIA CELIS SIGUAS  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
JULIANA PAOLA DEL RIO TASAYCO  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
ERINSON LEONEL ROY RIVERA  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH



-Presentar la curva S, comparando los avances programado y el realmente ejecutado, explicando las causas que hayan motivado atrasos, si las hubiera, y de las disposiciones tomadas para superarlos.

- Presentar documentación por la cual se certifique que los materiales y equipos cumplen con las especificaciones técnicas (Certificado de calidad, permisos y autorizaciones de otras Entidades, órdenes de compra y contratos).

- Informar respecto a los trabajos relacionados a la Implementación del Plan de Manejo Ambiental, Plan de seguridad y salud, y demás establecidos.

- Estado de las cartas fianzas.

- Lista de personal y equipo empleado por el residente de obra durante el período respectivo.

- Llevar el récord de índices de seguridad y accidentes de obra.

- Juicio crítico sobre la actuación de la EMPRESA EJECUTORA en su conjunto (obligatorio).

Para la etapa final de ejecución del PIP, y según el avance en la ejecución del PIP, la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA deberá agregar la siguiente información:

- Funcionamiento de las obras.

- Pruebas de Operación.

- Otros.

Una vez que el Informe mensual cuente con la conformidad de la ENTIDAD PÚBLICA la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA solicitará su pago adjuntando 02 originales del aludido Informe y una (01) copia de dicho Informe

#### **b. Informes Especiales**

Serán presentados en un plazo de tres (03) días hábiles.

-Informes solicitados por la ENTIDAD PÚBLICA. Si el Informe Especial amerita un plazo mayor, por razones justificadas, la ENTIDAD PÚBLICA establecerá en su requerimiento el nuevo plazo de presentación del Informe.

- Informes de Oficio, sin que lo pida la ENTIDAD PÚBLICA cuando se trata de asuntos que requieran decisión o resolución de la ENTIDAD PÚBLICA promoviendo un Expediente Administrativo; o se trate de hacer conocer a la ENTIDAD PUBLICA importantes acciones administrativas que haya tomado en el ejercicio de sus atribuciones; y que serán cursadas dentro del término de la distancia En los Informes Mensuales que tienen carácter de reporte, hará un recuento de la acción tomada.

#### **c. Informe de culminación de la totalidad de ejecución de obra.**

-La ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, en la fecha de la culminación de la inversión o de sus respectivos avances, el Ejecutor anota tal hecho en el Cuaderno de Obra, o en el registro correspondiente, y la Empresa Privada solicita la recepción de este.

La Entidad Privada Supervisora, en un plazo no mayor de diez (10) días posteriores a la anotación señalada, comunica a la Entidad Pública, ratificando o no lo indicado por la Empresa Privada, previa anotación en el Cuaderno de Obra o en el registro correspondiente, de los alcances de su informe para la solicitud de la emisión del respectivo CIPRL o CIPGN.

#### **d. Informe final del PIP**

Será presentado en un plazo de treinta (30) días calendarios siguientes a la presentación de la liquidación de obra debidamente foliado y deberá contar, como mínimo, lo siguiente:

-Informe final de la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, debiendo incluirse, además de los informes técnicos, los Informes concernientes a:

- Conformidad de Calidad del PIP y de los avances de ejecución del mismo

- Conformidad de Recepción de PIP

- Liquidación de obra

- Impacto Ambiental

- Seguridad y Salud

- Puesta en marcha



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA

JULIANA PAOLA DEL RIO TASAYCO

MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL

DESIGNADO SEGUN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH

GUILLERMINA MARTA CELIS SIGUAS

MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL

DESIGNADO SEGUN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH

ERINSON LEONEL ROY RIVERA

MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL

DESIGNADO SEGUN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH



- Conclusiones y recomendaciones
- Anexos
- Contrato de ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA y sus adendas
- Resoluciones de aprobación de prestaciones de mayores trabajos de obra y/o reducciones de la supervisión
- Resoluciones de aprobación de ampliaciones de plazo de la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA.

## 17. PERFIL DEL POSTOR

### 17.1. REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES (RNP) COMO CONSULTOR DE OBRA:

El consultor debe contar con la especialidad en el RNP, la misma que corresponde al objeto de la convocatoria y la categoría del consultor y/o supervisor en dicho registro.

Persona natural o jurídica inscrita en el Registro Nacional de Proveedores del Estado, capítulo Consultor de Obras y con especialidad en CONSULTORÍA EN OBRAS URBANAS, EDIFICACIONES Y AFINES, en la categoría B o superior:

**Importante:** si algún postor omite presentar en su oferta la constancia de inscripción en el RNP, la Entidad no podrá descalificar dicha oferta, por ser ésta una obligación de la Entidad relacionada a la verificación respectiva, a menos que verifique en la página del OSCE que no cuenta con tal condición.

### 17.2. SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS SIMILARES

Se considerará como Obras Similares a:

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: **Supervisión de ejecución de obras de Mejoramiento y/o Construcción y/o Rehabilitación y/o Reconstrucción y/o Creación de: Transitabilidad vehicular y Peatonal, Pistas y Veredas, Pavimentación en (calles, pasajes, avenidas, urbanizaciones) Transitabilidad Vial, Infraestructura Vial, Carreteras.**

### 17.3. PERSONAL CLAVE

La relación de profesionales descritos a continuación son los que serán evaluados durante el proceso de selección, no obstante, la supervisión deberá contar con los recursos necesarios para cumplir eficientemente las obligaciones descritas en los presentes términos de referencia.

#### PERSONAL PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA

B.3	<b>EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - OBLIGATORIO</b>	<p>Requisito:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>SUPERVISOR DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO</b> Ingeniero Civil, colegiado y habilitado</li></ul> <p>24 meses, contada desde su incorporación al colegio respectivo, como supervisor y/o jefe de proyectos y/o responsable y/o jefe de estudios y/o supervisión de expedientes técnicos y/o revisor en: elaboración y/o supervisión de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de proyectos o similares al objeto de la convocatoria del personal clave requerido como <b>supervisor de la elaboración del expediente técnico.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>SUPERVISOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:</b></li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Supervisor De Obra</b> Ingeniero Civil, colegiado y habilitado</li></ul> <p>36 meses, contada desde su incorporación al colegio respectivo, como Residente y/o Supervisor y/o Inspector y/o jefe de Supervisión, en la ejecución y/o supervisión de obras similares al objeto de la convocatoria del personal clave requerido como <b>supervisor de obra.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Especialista Seguridad En Obra Y Salud En El Trabajo</b> Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo y/o <b>Ingeniero Industrial</b> colegiado y habilitado</li></ul>
-----	---	--



	<p><b>36 24 meses</b>, contada desde su incorporación al colegio respectivo, como especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable en: seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud ocupacional o implementación de planes de seguridad e higiene ocupacional o en prevención de riesgos laborales en obras y/o supervisión en general del personal clave requerido como <b>Especialista Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo</b>.</p> <p>- <b>Especialista Ambiental</b> Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestión Ambiental o Ingeniero y de Recursos Ambientales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energía Renovable o Ingeniero de Recursos Naturales colegiado y habilitado</p> <p><b>36 24 meses</b>, contada desde su incorporación al colegio respectivo, como especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o ambientalista en: mitigación ambiental o ambientalista o monitoreo y mitigación ambiental o impacto ambiental o medio ambiente en obras y/o supervisión en general del personal clave requerido como <b>Especialista Ambiental</b>.</p> <p>Acreditación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La experiencia del personal se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto.</li> </ul> <p>Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar los <b>Formatos N° 11 y N° 12</b> referidos al personal clave propuesto para la ejecución del servicio de supervisión del Proyecto.</p>
--	--

El personal propuesto podrá ser reemplazado en casos fortuitos o fuerza mayor debidamente acreditado. El reemplazante deberá reunir calificaciones profesionales iguales o superiores a las del profesional reemplazado.

Todos los profesionales deberán ser colegiados y hábiles, debiendo mantener tal condición durante el plazo de ejecución contractual para lo cual en los Informes mensuales el Supervisor deberá acreditar dicha situación.

La experiencia será pasible de acreditación en el presente proceso siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesión, esto es, colegiado y habilitado por el correspondiente Colegio Profesional.

Todo el personal asignado al Proyecto, deberá ser con carácter de dedicación exclusiva por el tiempo y en la oportunidad señalada en la Propuesta Técnica.

Para el cambio del personal profesional especificado en su propuesta técnica, el nuevo profesional deberá reunir similar o mejor calificación que el profesional propuesto inicialmente. Tales modificaciones no deberán variar en forma alguna las condiciones originales que motivaron la selección de la EMPRESA EJECUTORA.

#### 10.4. EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA

La ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA deberá contar con la organización necesaria para cumplir eficientemente las obligaciones descritas en los Términos de Referencia,

##### Equipamiento Estratégico

- 01 camioneta Pick Up 4x4.
- 01 computadora portátil.
- 01 impresora multifuncional.
- 01 GPS Diferencial
- 01 plotter
- 01 estación Total
- 01 equipos De Laboratorio De Suelos

Acreditación:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
  
**SUILLERMINA MARIA CELIS SIGUAS**  
 MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
 DESIGNADO SEGUN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
  
**JULIANA PAOLA DEL RIO TASAYCO**  
 MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
 DESIGNADO SEGUN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
  
**ERINSON LEONEL ROY RIVERA**  
 MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
 DESIGNADO SEGUN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH



Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad y/o cumplimiento de las especificaciones de la infraestructura requerida.

### **Infraestructura**

#### **Requisito:**

- Contar con una oficina en el lugar donde se ejecutará el proyecto.

#### **Acreditación:**

- Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad y/o cumplimiento de las especificaciones de la infraestructura requerida.

### **10.4.1. Forma de Pago**

El costo de contratación del servicio de supervisión de la Entidad Privada Supervisora es financiado por la Empresa Privada que celebra el Convenio de Inversión con la Entidad Publica a quien se le presta el Servicio de Supervisión, con cargo a ser reconocido en el CIPRL o CIPGN, conforme a lo dispuesto en el artículo 117 del Reglamento de la Ley 29230.

## **11. PENALIDADES**

La ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA estará afecta a las siguientes penalidades

<b>Penalidades</b>			
<b>Nº</b>	<b>Supuestos de aplicación de penalidad</b>	<b>Forma de cálculo</b>	<b>Procedimiento</b>
1	Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento <sup>9</sup> .	0.5 UIT por cada día de ausencia del personal en el plazo previsto.	Según informe del Sub Gerente de Obras.
2	En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido.	0.5 UIT por cada día de ausencia del personal.	Según informe del Sub Gerente de Obras.
3	Si como consecuencia de verificar el funcionamiento u operatividad de la infraestructura culminada y las instalaciones y equipos en caso corresponda, el encargado designado según convenio de emitir la conformidad de recepción Total advierte que la obra no se encuentra culminada.	2% al monto del contrato de supervisión.	Según informe del Encargado designado según convenio de emitir la conformidad de recepción Total.
4	En caso que el supervisor, incurriera en ausencia injustificada, una vez iniciado el contrato de supervisión y durante el plazo contractual de Obra	0.20 de U.I.T por cada día de ausencia no justificado	Según Informe del Subgerente de Obras.
5	No comunicar a la Entidad incumplimientos del contratista sobre: - La Seguridad y señalización de Obra. - Indumentaria e Implementos de Protección a su personal (EPPS).	1 UIT por cada incumplimiento.	Según informe del Sub Gerente de Obras.

<sup>9</sup> En caso que el objeto de la contratación sea la elaboración de expediente técnico, no incluir esta penalidad.

Penalizaciones			
Nº	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
6	Aceptar el uso de materiales no normalizados, que no cumplan con las especificaciones técnicas del Expediente Técnico de Obra	1 UIT por cada incumplimiento.	Según informe del Sub Gerente de Obras.
7	Entrega de Información Incompleta o extemporánea, perjudicando el trámite normal de los mismos (valorizaciones mensuales, ampliaciones de plazo, mayores trabajos de obra, informe final, suspensión de plazo, consultas, etc.).	0.5 UIT por cada día de atraso.	Según informe de la Subgerencia de Obras.
8	Permitir que las pruebas y ensayos no se realicen oportunamente para verificar la calidad de los materiales y las dosificaciones.	0.5 UIT por cada día que ocurra.	Según informe de la Subgerencia de Obras.
9	Por aprobar valorizaciones presentadas por el contratista valorizando demás a lo ejecutado en obra.	1.0 UIT por cada valorización tramitada.	Según informe de la Subgerencia de Obras.
10	Elevar consultas a la Entidad sin agregar alternativas de solución y recomendaciones suscritas por sus especialistas.	0.70 de la UIT por cada consulta.	Según informe de la Subgerencia de Obras.
11	Cuando no cumpla con el plazo máximo de opinión favorable de la Entidad Privada Supervisora de los avances y valorizaciones, y su remisión a la Entidad Pública en un plazo de diez (10) días, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva.	0.5% al monto del contrato de supervisión, por cada día de atraso.	Según informe de la Subgerencia de Obras.

### 13. CONFORMIDAD DE LOS INFORMES

El seguimiento, control, coordinación y conformidad de los Informes estará a cargo del Subgerencia de Obras de la Municipalidad Provincial de Chincha.

### 14. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

Los requisitos de calificación son los siguientes:

A	CAPACIDAD LEGAL
A.1	<b>REPRESENTACIÓN</b>  <u>Requisitos:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>Documento que acredite el poder vigente del representante legal, apoderado o mandatario que rubrica la oferta.</li></ul> <p>En el caso de Consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del Consorcio que suscribe la promesa de Consorcio.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Promesa de Consorcio con firmas legalizadas<sup>10</sup>, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del Consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. <b>(Formato N° 6)</b></li></ul> <p>La promesa de Consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes.</p> <u>Acreditación:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>Copia de vigencia de poder expedida por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas.</li></ul>

<sup>10</sup> En caso de presentarse en Consorcio



		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Promesa de Consorcio con firmas legalizadas.</li> </ul>
A.2	HABILITACIÓN	<p><u>Requisito:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El postor deberá ser una persona natural o jurídica nacional o extranjera, que se encuentre registrado en el Registro Nacional de Proveedores del OSCE, en la especialidad de consultoría de obras urbanas, edificaciones y afines, y en la categoría C o Superior</li> <li>• Asimismo, no deber estar inhabilitado para contratar con el Estado.</li> </ul> <p><u>Acreditación:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Registro nacional de proveedores del Estado – RNP (Consultores de obra)</li> </ul> <p><b>IMPORTANTE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En el caso de Consorcios, cada integrante del Consorcio que se hubiera comprometido a ejecutar las obligaciones vinculadas directamente al objeto de la convocatoria debe acreditar este requisito.</li> </ul>
<b>B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL</b>		
B.1	EQUIPAMIENTO	<p><u>Requisito:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 01 camioneta Pick Up 4x4.</li> <li>• 01 computadora portátil.</li> <li>• 01 impresora multifuncional.</li> <li>• 01 GPS Diferencial</li> <li>• 01 Plotter</li> <li>• 01 Estación Total</li> <li>• 01 Equipos De Laboratorio De Suelos</li> </ul> <p><u>Acreditación:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad y/o cumplimiento de las especificaciones del equipamiento requerido.</li> </ul>
B.2	INFRAESTRUCTURA	<p><u>Requisito:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contar con una oficina en el lugar donde se ejecutará el proyecto.</li> </ul> <p><u>Acreditación:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad y/o cumplimiento de las especificaciones de la infraestructura requerida.</li> </ul>
B.3	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - OBLIGATORIO	<p><u>Requisito:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SUPERVISOR DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO</b> Ingeniero Civil, colegiado y habilitado</li> </ul> <p>24 meses, contada desde su incorporación al colegio respectivo, como supervisor y/o jefe de proyectos y/o responsable y/o jefe de estudios y/o supervisión de expedientes técnicos y/o revisor en: elaboración y/o supervisión de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de proyectos o similares al objeto de la convocatoria del personal clave requerido como <b>supervisor de la elaboración del expediente técnico.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SUPERVISOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Supervisor De Obra</b> Ingeniero Civil, colegiado y habilitado</li> </ul> </li> </ul> <p>36 meses, contada desde su incorporación al colegio respectivo, como Residente y/o Supervisor y/o Inspector y/o jefe de Supervisión, en la ejecución y/o supervisión de obras similares al objeto de la convocatoria del personal clave requerido como <b>supervisor de obra.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Especialista Seguridad En Obra Y Salud En El Trabajo</b> Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero de Seguridad y</li> </ul>



		<p>Salud en el Trabajo y/o <b>Ingeniero Industrial</b> colegiado y habilitado</p> <p><b>36 24</b> meses, contada desde su incorporación al colegio respectivo, como especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable en: seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud ocupacional o implementación de planes de seguridad e higiene ocupacional o en prevención de riesgo laborales en obras y/o supervisión en general del personal clave requerido como <b>Especialista Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo</b>.</p> <p>- <b>Especialista Ambiental</b> Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestión Ambiental o Ingeniero y de Recursos Ambientales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energía Renovable o Ingeniero de Recursos Naturales colegiado y habilitado</p> <p><b>36 24</b> meses, contada desde su incorporación al colegio respectivo, como especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o ambientalista en: mitigación ambiental o ambientalista o monitoreo y mitigación ambiental o impacto ambiental o medio ambiente en obras y/o supervisión en general del personal clave requerido como <b>Especialista Ambiental</b>.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La experiencia del personal se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto.</li> </ul> <p>Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar los <b>Formatos N° 11 y N° 12</b> referidos al personal clave propuesto para la ejecución del servicio de supervisión del Proyecto.</p>
<b>C</b>	<b>EXPERIENCIA DEL POSTOR</b>	
<b>C.1</b>	<b>FACTURACIÓN</b>	<p><u>Requisito:</u></p> <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a <b>UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 69/100 SOLES (S/ 1'478,979.69)</b>, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante un periodo de 10 AÑOS a la fecha de la presentación de ofertas.</p> <p>Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: <b>Supervisión de ejecución de obras de Mejoramiento y/o Construcción y/o Rehabilitación y/o Reconstrucción y/o Creación de: Transitabilidad vehicular y Peatonal, Pistas y Veredas, Pavimentación en (calles, pasajes, avenidas, urbanizaciones) Transitabilidad Vial, Infraestructura Vial, Carreteras.</b></p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Copia simple de contratos u órdenes de servicio y su respectiva conformidad por la prestación efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, reporte de estado de cuenta, cancelación en el documento, correspondientes a un máximo de diez (10) servicios y/o contrataciones.</p> <p>En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en los <b>Formatos N° 8 y N° 9</b> referidos a la Experiencia del Postor.</p> <p>En el caso de servicios de ejecución periódica, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.</p> <p>En los casos que se acredite experiencia adquirida en Consorcio, debe presentarse la promesa de Consorcio o el contrato de Consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.</p> <p>Cuando en los contratos o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado</p>



		<p>en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar los <b>Formatos N° 8 y N° 9</b> referidos a la Experiencia del Postor.</p> <p><b><u>IMPORTANTE:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• En el caso de Consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que ejecutan conjuntamente el objeto materia de la convocatoria, previamente ponderada.</li></ul>
--	--	---

## FORMATOS



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA

GUILLERMINA MARIA CELIS SIGUAS  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA

JULIANA PAOLA DEL RIO TASAYCO  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA

ERINSON LEONEL ROY RIVERA  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH

**FORMATO N° 1**

**MODELO DE CARTA DE EXPRESIÓN DE INTERÉS**

Lima, [INDICAR LUGAR Y FECHA]

Señores:

**COMITÉ ESPECIAL – TULO de la Ley N° 29230**

**PROCESO DE SELECCIÓN N° 003-2023-MPCH-CE-1/LEY 29230**

Presente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL PARTICIPANTE (PERSONA NATURAL, PERSONA JURÍDICA O CONSORCIO)], debidamente representado por su [CONSIGNAR LOS NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL EN CASO SEA PERSONA JURIDICA O DEL REPRESENTANTE COMÚN EN CASO DE CONSORCIO, ASÍ COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI N° [.....], tengo el agrado de dirigirme a ustedes, en relación con el **PROCESO DE SELECCIÓN N° 003-2023-MPCH-CE-1/LEY 29230**, a fin de manifestar interés para brindar el servicio de supervisión del siguiente proyecto:

**SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS AVENIDAS PROGRESO Y LARAN EN EL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO Y DISTRITO DE CHINCHA ALTA DE LA PROVINCIA DE CHINCHA DEL DEPARTAMENTO DE ICA, con Código N° 2608576**

Para dichos efectos, declaro haber tomado conocimiento del contenido de las Bases del proceso de selección antes indicado, sujetándome a las disposiciones y requisitos establecidos en las mismas.

Asimismo, señalo mi correo electrónico: [INDICAR CORREO ELECTRONICO] para las notificaciones en el presente proceso de selección.

Atentamente,

.....  
Nombre, firma, sello y DNI del participante  
o del Representante Legal de la Empresa Privada participante (o Consorcio)

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
  
GUILLERMINA MARIA CELIS SIGUAS  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
  
JULIANA PAOLA DEL RÍO TASAYCO  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
  
ERINSON LEONEL ROY RIVERA  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH



**FORMATO N.º 2**

**MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN**

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Señores

**COMITÉ ESPECIAL**

**PROCESO DE SELECCIÓN N.º 003-2023-MPCH-CE-1/LEY 29230**

Presente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL, PERSONA JURÍDICA O CONSORCIO)], identificado con [INDICAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N.º [CONSIGNAR NÚMERO] y RUC N.º [CONSIGNAR NÚMERO], debidamente representado por su [CONSIGNAR SI SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA O DEL REPRESENTANTE COMÚN EN CASO DE CONSORCIO, ASÍ COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado con [INDICAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N.º [INDICAR NÚMERO], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con el PROCESO DE SELECCIÓN 003-2023-MPCH-CE-1/LEY 29230, a fin de acreditar a nuestro apoderado: [CONSIGNAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado con [INDICAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N.º [INDICAR NÚMERO], quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.<sup>11</sup>

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
  
GUILLERMINA MARIA CELIS SIGUAS  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N.º 513-2023-A/MPCH

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
  
JUANA ROSA OCHOA CÁRDENAS  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N.º 513-2023-A/MPCH

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
  
RINSON LEONEL ROY RIVERA  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N.º 513-2023-A/MPCH

<sup>11</sup> Incluir dicho párrafo sólo en el caso de personas jurídicas.

**FORMATO N° 3**

**DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR**

Señores  
**COMITÉ ESPECIAL**  
**PROCESO DE SELECCIÓN N° 003-2023-MPCH-CE-1/LEY 29230**  
Presente.-

Estimados Señores:

El que se suscribe, [INDICAR NOMBRE COMPLETO], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR RAZÓN SOCIAL EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [INDICAR LOCALIDAD DEL REGISTRO] en la Ficha N° [INDICAR NÚMERO DE FICHA] Asiento N° [INDICAR NÚMERO DE ASIENTO], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre o Razón Social :		
Domicilio Legal :		
RUC :	Teléfono(s) :	Correo Electrónico :

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal, según corresponda**

**IMPORTANTE:**

- Cuando se trate de Consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
.....  
**GUILLERMINA MARIA CELIS SIGUAS**  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-AJMPCH

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
.....  
**JULIANA PAOLA DEL RIO TASAYCO**  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-AJMPCH

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
.....  
**ERINSON LEONEL ROY RIVERA**  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-AJMPCH



**FORMATO N° 4**

**DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS  
MÍNIMOS**

Señores  
**COMITÉ ESPECIAL**  
**PROCESO DE SELECCIÓN N° 003-2023-MPCH-CE-1/LEY 29230**  
Presente.-

De nuestra consideración:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases y demás documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, el postor ofrece el Servicio de Supervisión de Proyecto: SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS AVENIDAS PROGRESO Y LARAN EN EL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO Y DISTRITO DE CHINCHA ALTA DE LA PROVINCIA DE CHINCHA DEL DEPARTAMENTO DE ICA, de conformidad con los Términos de Referencia, las demás condiciones que se indican en las presentes Bases y los documentos del proceso.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
.....  
**GUILLERMINA MARIA CELIS SIGUAS**  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
.....  
**JULIANA PAOLA DEL RIO TASAYCO**  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
.....  
**ERINSON LEONEL ROY RIVERA**  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
SIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH

**FORMATO N° 5**

**DECLARACIÓN JURADA**

Señores  
**COMITÉ ESPECIAL**  
**PROCESO DE SELECCIÓN N° 003-2023-MPCH-CE-1/LEY 29230**  
Presente.-

De nuestra consideración:

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

- 1.- No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado.
- 2.- Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.
- 3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del presente proceso de selección.
- 4.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso de resultar ganador de la Buena Pro.
- 5.- Conocer las sanciones contenidas en la el TUO de la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230, así como en lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal, según corresponda**

**IMPORTANTE:**

- Cuando se trate de Consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
  
**GUILLERMINA MARTA CELIS SIGUAS**  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
  
**PALMYRA PAOLA DEL RÍO TASAYCO**  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
  
**ERINSON LEONEL ROY RIVERA**  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH



**FORMATO N° 6**

**PROMESA FORMAL DE CONSORCIO**

(Sólo para el caso en que un Consorcio se presente como postor)

Señores  
**COMITÉ ESPECIAL**  
**PROCESO DE SELECCIÓN N° 003-2023-MPCH-CE-1/LEY 29230**  
Presente.-

De nuestra consideración,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta al **PROCESO DE SELECCIÓN N° 003-2023-MPCH-CE-1/LEY 29230**, responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de Consorcio bajo las condiciones aquí establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada consorciado).

Designamos al Sr. [INDICAR NOMBRE COMPLETO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del Consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal común en [INDICAR DOMICILIO].

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]:	%	de
Obligaciones		
▪ [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA]		[%]
▪ [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES]		[%]
OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]:	%	de
Obligaciones		
▪ [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA]		[%]
▪ [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES]		[%]
TOTAL:	100%	

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
Nombre, firma, sello y DNI del  
Representante Legal Consorciado 1

.....  
Nombre, firma, sello y DNI del  
Representante Legal Consorciado 2

**IMPORTANTE:**

- Las firmas de los representantes legales en esta Declaración Jurada deberán ser legalizadas por Notario Público o Juez de Paz Letrado.
- En la sección Obligaciones y Firma, se incluirá la información en razón al número de empresas consorciadas que conforman el Consorcio.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
.....  
WILLERMINA MARIA CELIS SIGUAS  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
.....  
JULIANA PAOLA DEL RIO TASAYCO  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
.....  
ERINSON LEONEL ROY RIVERA  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH

**FORMATO N° 7**

**DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO**

Señores

**COMITÉ ESPECIAL**

**PROCESO DE SELECCIÓN 003-2023-MPCH-CE-1/LEY 29230**

Presente.-

De nuestra consideración,

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso de la referencia, me comprometo a prestar el Servicio de Supervisión del Proyecto: SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS AVENIDAS PROGRESO Y LARAN EN EL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO Y DISTRITO DE CHINCHA ALTA DE LA PROVINCIA DE CHINCHA DEL DEPARTAMENTO DE ICA", en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
.....  
**GUILLERMINA MARIA CELIS SIGUAS**  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
.....  
**JULIANA PAOLA DEL RÍO TASAYCO**  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
.....  
**ERINSON LEONEL ROY RIVERA**  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH



**FORMATO N° 8**

**EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ACTIVIDAD (\*)**

Señores

**COMITÉ ESPECIAL**

**PROCESO DE SELECCIÓN N°003-2023-MPCH-CE-1/LEY 29230**

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD:

Nº	NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIEN SE PRESTO EL SERVICIO	OBJETO DEL SERVICIO	Nº CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA <sup>12</sup>	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO VENTA <sup>13</sup>	MONTO FACTURADO ACUMULADO <sup>14</sup>
1								
2								
TOTAL :								

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
GUILLERMINA MARTA CELIS SIGUAS  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
JULIANA PAOLA DEL RIO TASAYCO  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
ERINSON LEONEL ROY RIVERA  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH

<sup>12</sup> Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

<sup>13</sup> El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

<sup>14</sup> Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

(\*) Deberá acreditar una experiencia mínima como supervisor en dos (2) proyectos similares durante los últimos diez (10) años.

**FORMATO N° 9**

**EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (\*\*)**

Señores

**COMITÉ ESPECIAL**

**PROCESO DE SELECCIÓN N°003-2023-MPCH-CE-1/LEY 29230**

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

Nº	NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIEN SE PRESTO EL SERVICIO	OBJETO DEL SERVICIO	Nº CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA <sup>15</sup>	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO VENTA <sup>16</sup>	MONTO FACTURADO ACUMULADO <sup>17</sup>
1								
2								
TOTAL :								

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**

<sup>15</sup> Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

<sup>16</sup> El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

<sup>17</sup> Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

(\*\*) Deberá acreditar una experiencia mínima como supervisor en dos (2) proyectos similares durante los últimos diez (10) años.

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
  
GUILLERMINA MARÍA CELIS SIGUAS  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
  
JULIANA PAOLA DEL RÍO TASAYCO  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
  
RINSON LEONEL ROY RIVERA  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
SIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH



**FORMATO N° 10**

**CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA**  
**(MODELO)**

Señores  
**COMITÉ ESPECIAL**  
**PROCESO DE SELECCIÓN N°003-2023-MPCH-CE-1/LEY 29230**  
Presente.-

De nuestra consideración,

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del presente proceso de selección y los Términos de Referencia, mi propuesta económica es la siguiente:

CONCEPTO	COSTO TOTAL [CONSIGNAR MONEDA]
<b>TOTAL :</b>	

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o**  
**Representante legal o común, según corresponda**

**IMPORTANTE:**

- El postor formula su propuesta económica proponiendo tarifas en base al tiempo estimado o referencial para la ejecución de la prestación contenido en los documentos del proceso de selección y se valoriza en relación a su ejecución real (horaria, diaria, mensual, etc. hasta la culminación de las prestaciones del servicio de supervisión de obra). Las tarifas incluyen costos directos, cargas sociales, tributos, gastos generales y utilidades.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
  
**LLERMINA MARIA CELIS SIGUAS**  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
  
**JULIANA PAOLA DEL RIO TASAYCO**  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
  
**ERINSON LEONEL ROY RIVERA**  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH

**FORMATO N° 11**

**DECLARACIÓN JURADA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA  
EJECUCIÓN DEL PROYECTO**

Señores

**COMITÉ ESPECIAL**

**PROCESO DE SELECCIÓN N°003-2023-MPCH-CE-1/LEY 29230**

Presente.-

De nuestra consideración,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA O CONSORCIO], declaro bajo juramento que la información del personal propuesto para la ejecución del Servicio de Supervisión del Proyecto es el siguiente:

NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO Y/O ESPECIALIDAD

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
  
ARMINA MARIA CELIS SIGUAS  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
  
JULIANA PAOLA DEL RIO TASAYCO  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
  
RINSON LEONEL ROY RIVERA  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH



**FORMATO N° 12**

**EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO**

NOMBRE: [CONSIGNAR NOMBRE DEL PROFESIONAL PROPUESTO]

PROFESIÓN: [...]

CARGO POR OCUPAR: [...]

1. DATOS DEL PROFESIONAL			
UNIVERSITARIOS			
Nº DE ORDEN	UNIVERSIDAD	TÍTULO OBTENIDO	FECHA DE GRADO (mes – año)

2. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD						
Nº DE ORDEN	NOMBRE DE LA OBRA	RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATANTE	CARGO DESEMPEÑADO	PERIODO		
				Inicio - Término	Duración	Nº Folio
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
.....						

**IMPORTANTE**

- Deberá ser presentado por todos los profesionales propuestos.
- La información manifestada en este documento deberá ser fiel reflejo de la documentación que sustente la experiencia y evitar información contradictoria que inhabilite la propuesta.
- La colegiatura y la habilitación de los profesionales, se requerirá para el inicio de su participación efectiva del contrato.
- El orden de la consignación de la experiencia será desde el más reciente a lo más antiguo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

FIRMA Y SELLO DEL PROFESIONAL: \_\_\_\_\_

.....  
Firma y sello del Representante Legal  
Nombre / Razón social del postor

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
JULIHERMINIA MARIA CELIS SIGUAS  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
JULIANA PAOLA DEL RIO TASAYCO  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
ERINSON LEONEN ROY RIVERA  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH

**FORMATO N° 13**

**CEDULA DE NOTIFICACIÓN POR MEDIO ELECTRÓNICO**  
**(Correo Electrónico)**

Fecha	Día:	Mes:	Año:
-------	------	------	------

<b>DESTINATARIO</b> (En caso de Consorcio indicar denominación de este y nombre de cada uno de los que lo integran).	[INDICAR NOMBRE O RAZÓN SOCIAL]	[INDICAR NOMBRE O RAZÓN SOCIAL]	[INDICAR NOMBRE O RAZÓN SOCIAL]
<b>DIRECCIÓN ELECTRÓNICA DEL DESTINATARIO</b> (Según contrato o documento comunicando el cambio).			
<b>DIRECCIÓN FÍSICA DEL DESTINATARIO</b> (Según contrato o documento comunicando el cambio).			
<b>DOCUMENTO NOTIFICADO</b>			
<b>CONTENIDO</b> (Indicar los documentos que se remiten conjuntamente con la Cédula de Notificación).			
<b>ASUNTO / SUMILLA</b> (Indicación del asunto y breve reseña de contenido).			
<b>VENCIMIENTO</b> (Señalar último día del plazo para que la Entidad Pública notifique su pronunciamiento).	Día: Mes: Año:	Día: Mes: Año:	Día: Mes: Año:

La impresión del correo electrónico enviado, acredita la oportunidad de la efectiva transmisión de esta Cédula de Notificación para todos los efectos legales y contractuales.

La notificación de la decisión administrativa en el domicilio físico no es obligatoria; sin embargo, de producirse, no invalida la notificación efectuada con anticipación y por el medio electrónico indicado, computándose los plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

**Nombre y apellidos del notificador  
de la Entidad Pública**  
DNI N° .....

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
  
ERMINA MARIA CELIS SIGUAS  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
  
JULIANA PAOLA DEL RIO TASAYCO  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
  
ERINSON LEONEL ROY RIVERA  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH



**FORMATO N° 14**

**FORMATO DE AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA**

Por medio de la suscripción del presente documento se autoriza a [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA] a realizar la notificación electrónica de las observaciones realizadas por la Entidad Pública durante el procedimiento para suscribir el contrato de supervisión, así como, para los actos efectuados durante la ejecución del contrato.

La dirección de correo electrónico autorizada es:

Quedan exceptuados de la presente autorización, aquellos actos cuya notificación revistan formalidades especiales conforme a las disposiciones que se establezcan en el contrato.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

(REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA O CONSORCIO)  
RUC N°: [CONSIGNAR NUMERO DE RUC]

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
  
LERMINA MARIA CELIS SIGUAS  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
SIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
  
JULIANA PAOLA DEL RIO TASAYCO  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
  
ERINSON LEONEL ROY RIVERA  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
SIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH

**CONTRATO DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA****IMPORTANTE:**

- En caso de Consorcio, se debe incluir una cláusula donde se especifique quien es el representante común del Consorcio y el porcentaje de participación de cada empresa consorciada, conforme lo dispone el numeral 45.2 del artículo 45 del Reglamento de la Ley N° 29230.
- Conste por el presente documento, la contratación de la **ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS AVENIDAS PROGRESO Y LARAN EN EL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO Y DISTRITO DE CHINCHA ALTA DE LA PROVINCIA DE CHINCHA DEL DEPARTAMENTO DE ICA"** CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N°: 2608576, que celebra de una parte la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA, en adelante **LA ENTIDAD PÚBLICA**, con RUC N.º 20146898697, con domicilio legal en Plaza de Armas Nro. 100 Distrito de Chincha Alta, Provincia de Chincha, Departamento de Ica, representada por el ING. CESAR ANTONIO CARRANZA FALLA, designado por CREDENCIAL OTORGADO POR EL JURADO ESPECIAL DE CHINCHA, identificado con DNI N.º 08272605; y de otra parte [INDICAR NOMBRE O RAZÓN SOCIAL], con RUC N° [INDICAR NÚMERO], con domicilio legal en [INDICAR DOMICILIO], inscrita en la Ficha N° [INDICAR NÚMERO] Asiento N° [INDICAR NÚMERO] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [INDICAR CIUDAD], debidamente representado por su Representante Legal, [INDICAR NOMBRE COMPLETO], con DNI N° [INDICAR NÚMERO], según poder inscrito en la Ficha N° [INDICAR NÚMERO], Asiento N° [INDICAR NÚMERO] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [INDICAR CIUDAD], a quien en adelante se le denominará **LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA** en los términos y condiciones siguientes:

**IMPORTANTE:**

- En caso de Consorcio consignar el nombre de todas y cada una de las empresas que lo integran, indicando el porcentaje de participación en el Consorcio, así como la información del representante común del mismo.

**CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES**

- Con fecha [INDICAR FECHA], el Comité Especial adjudicó la buena pro del Proceso de Selección N° 003-2023-MPCH-CE-1/LEY 29230, para la contratación de la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS AVENIDAS PROGRESO Y LARAN EN EL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO Y DISTRITO DE CHINCHA ALTA DE LA PROVINCIA DE CHINCHA DEL DEPARTAMENTO DE ICA, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N°: 2608576, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.
- Con fecha [INDICAR FECHA], LA ENTIDAD PÚBLICA suscribió el Convenio de Inversión N° [INDICAR NUMERO DE CONVENIO DE INVERSIÓN] con la Empresa Privada (O CONSORCIO) [INDICAR RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA PRIVADA O CONSORCIO] para el financiamiento y ejecución del Proyecto de Inversión "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS AVENIDAS PROGRESO Y LARAN EN EL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO Y

 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
  
GUILLERMINA MARÍA CELIS SIGAS  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH

 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
  
JULIANA PAOLA DEL RÍO TASAYCO  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH

 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
  
ERINSON LEONEL ROY RIVERA  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH



DISTRITO DE CHINCHA ALTA DE LA PROVINCIA DE CHINCHA DEL  
DEPARTAMENTO DE ICA con código de proyecto 2608576.

### **CLÁUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL**

- Texto Único Ordenado de la Ley N° 29230, Ley que Impulsa la inversión Pública Regional y Local con Participación del Sector Privado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 081-2022-EF (en adelante, TUO de la Ley N° 29230).
- Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por el Decreto Supremo N° 210-2022-EF (en adelante, Reglamento de la Ley N° 29230).

### **CLÁUSULA TERCERA: OBJETO**

El presente contrato tiene por objeto la contratación de la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS AVENIDAS PROGRESO Y LARAN EN EL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO Y DISTRITO DE CHINCHA ALTA DE LA PROVINCIA DE CHINCHA DEL DEPARTAMENTO DE ICA, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N°: 2608576, conforme a los Términos de Referencia.

### **CLÁUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL**

El monto total del presente contrato asciende a S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS]. Este monto comprende el costo del servicio, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

### **CLÁUSULA QUINTA: DEL PAGO<sup>18</sup>**

El costo de contratación del servicio de supervisión de la Entidad Privada Supervisora es financiado por la Empresa Privada que celebra el Convenio de Inversión con la Entidad Pública a quien se le presta el Servicio de Supervisión, con cargo a ser reconocido en el CIPRL o CIPGN, conforme a lo dispuesto en el artículo 117 del Reglamento.

El financiamiento de dichos costos, no implica una relación de subordinación de la **ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA** seleccionada a la Empresa Privada.

La Empresa Privada pagará las contraprestaciones pactadas a favor de la **ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA** en la forma y oportunidad PAGOS PERIÓDICOS, BAJO EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS según corresponda, conforme a lo dispuesto en el artículo 79 y 117 del Reglamento.

La factura o comprobante de pago es generada por la **ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA** y emitida a nombre de la **ENTIDAD PÚBLICA**.

La **ENTIDAD PÚBLICA** solicita a la Empresa Privada que cancele a la **ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA** las prestaciones ejecutadas valorizadas y la conformidad del servicio de supervisión, para lo cual la **ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA** debe contar con la siguiente documentación:

- Informes Mensuales de la valorización respectiva.

Para tal efecto, el responsable de la **ENTIDAD PÚBLICA** de otorgar la conformidad de la prestación del servicio de supervisión, deberá hacerlo en un plazo que no exceda de los cinco

<sup>18</sup> En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, puede adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
GUILLERMINA MARIA CELIS SIGUAS  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
JULIANA PAOLA DEL RIO TASAYCO  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
ERINSON LEONEL ROY RIVERA  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
SIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH



(5) días hábiles de haberse presentado la documentación indicada en el párrafo presente, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.

Una vez que la **ENTIDAD PÚBLICA** otorga la conformidad del servicio de supervisión, la Empresa Privada hará efectivo, de manera automática, el pago a la **ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA**, en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles a partir de recibida la solicitud de la **ENTIDAD PÚBLICA**, adjuntando la factura de la **ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA**, sin posibilidad de cuestionamiento alguno. Al día siguiente de haberse hecho efectiva la cancelación a la **ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA**, la Empresa Privada deberá remitir a la **ENTIDAD PÚBLICA** la factura y/o el comprobante de pago.

**IMPORTANTE:**

- *Consignar el procedimiento y las fórmulas polinómicas, de acuerdo a lo previsto en el artículo 89 del Reglamento de la Ley N° 29230.*

**CLÁUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN**

El plazo de ejecución del presente contrato es de 510 días calendario (120 días calendarios para Supervisión de la elaboración del Expediente Técnico, 300 días calendarios para Supervisión de Ejecución de Obra y 90 días calendarios para Recepción y Liquidación de Obra), el mismo que se computa desde que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 84° del Reglamento de la Ley N°29230 hasta LA APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE OBRA.

El inicio del plazo del Contrato de Supervisión se encuentra supeditado al inicio del plazo del Convenio de Inversión. El plazo de dicho contrato se extiende hasta la emisión de la conformidad de servicio de supervisión, el cual puede incluir la liquidación de la inversión cuando así se establezca en el Contrato de Supervisión y sus modificatorias.

En todo caso, el plazo definitivo de ejecución de **EL PROYECTO** que involucra también el plazo de ejecución del servicio de supervisión materia del presente Contrato, será determinado en el Estudio definitivo que apruebe **LA ENTIDAD PÚBLICA**. De variar el plazo convenido, se procederá a firmar la adenda correspondiente.

**CLÁUSULA SÉPTIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO**

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora<sup>19</sup>, los documentos derivados del proceso de selección y las adendas al contrato de supervisión que establezcan obligaciones para las partes.

**CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍAS**

**LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA** entrega a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de **LA ENTIDAD PÚBLICA**, por el concepto, importe y vigencia siguiente:

- De fiel cumplimiento del Contrato<sup>20</sup>: S/. [INDICAR MONTO EN NUMEROS Y LETRAS], a través de la [INDICAR CARTA FIANZA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE<sup>21</sup>], Monto que es equivalente al diez por ciento

<sup>19</sup> La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y económica del postor ganador de la Buena Pro.

<sup>20</sup> La garantía de fiel cumplimiento deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo de la Entidad Privada Supervisora contratada. De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, las Entidades pueden aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

<sup>21</sup> Empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
GUILLERMINA MARIA CELIS SIGUAS  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-AJMPCH

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
JULIANA PAOLA DEL RIO TASAYCO  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-AJMPCH

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
ERINSON LEONEL ROY RIVERA  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-AJMPCH



(10%) del monto del presente contrato, la misma que debe mantenerse vigente hasta la liquidación final del contrato de supervisión, de conformidad con el numeral 78.2 del artículo 78 del Reglamento de la Ley N.º 29230.

La Carta Fianza deberá ser renovada dentro del plazo de quince (15) días calendarios previos al término de su vigencia, en tanto se encuentre pendiente el cumplimiento de obligaciones. De no renovarse dentro de este plazo, **LA ENTIDAD PÚBLICA** puede solicitar su ejecución, conforme a la Cláusula Octava del presente Contrato.

En caso de que la Entidad Privada Supervisora ganadora de la buena pro sea una micro y pequeña empresa, esta última puede optar por otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad Pública durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del contrato, de ser el caso.

#### **CLÁUSULA NOVENA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS**

**LA ENTIDAD PÚBLICA** está facultada para ejecutar las garantías a **LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA** contratada, conforme a lo dispuesto en el numeral 78.4 del artículo 78 del Reglamento de la Ley N.º 29230.

#### **CLAÚSULA DÉCIMA: ANTICORRUPCIÓN Y NO PARTICIPACIÓN EN PRÁCTICAS CORRUPTAS**

Conforme a lo establecido en el numeral 83.5 del artículo 83 del Reglamento de la Ley N.º 29230, **LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA**:

- a. Garantiza y declara no haber ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, sea directa o indirectamente, y en caso se trate de una persona jurídica a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el numeral 44.2 del artículo 44 del Reglamento de la Ley N.º 29230, modificado por el Decreto Supremo N.º 210-2022-EF.
- b. Conducirse en todo momento durante la ejecución del Contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere a las que se refiere el numeral 44.2 del artículo 44 del Reglamento de la Ley N.º 29230.
- c. Comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptará medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Clausula, durante la ejecución del Contrato, da el derecho a **LA ENTIDAD PÚBLICA** a resolver el Contrato, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

#### **CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO**

La conformidad del servicio se regula conforme a los Términos de Referencia de las Bases y será otorgada por LA GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL.

Para la conformidad del servicio y liquidación del contrato de supervisión, se aplica lo establecido

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
GUILLERMINA MARIA CELIS SIGUAS  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N.º 513-2023-A/MPCH

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
JULIANA PAOLA DEL RIO TASAYCO  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N.º 513-2023-A/MPCH

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
ERINSON LEONEL ROY RIVERA  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N.º 513-2023-A/MPCH



en los artículos 114 y 117 del Reglamento de la Ley N° 29230, respectivamente.

De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose a **LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA** contratada un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del servicio. Dicho plazo es de cinco (5) hábiles. Si pese al plazo otorgado, **LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA** contratada no cumpliera a cabalidad con la subsanación, **LA ENTIDAD PÚBLICA** puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría de obra manifiestamente no cumpla con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso **LA ENTIDAD PÚBLICA** no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades respectivas.

#### **CLÁUSULA DECIMO SEGUNDA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN**

La **ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA** presenta a la **ENTIDAD PÚBLICA** la liquidación del Contrato de Supervisión, dentro de los treinta (30) días siguientes de haberse otorgado la conformidad de la última prestación o de haberse consentido la resolución del Contrato de Supervisión. La **ENTIDAD PÚBLICA** debe pronunciarse respecto de dicha liquidación y notificar su pronunciamiento dentro de los treinta (30) días siguientes de recibida; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación presentada por el supervisor, y se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 114 del Reglamento de la Ley N° 29230.

Una vez que la liquidación haya quedado consentida o aprobada, según corresponda, no procede someterla a los medios de solución de controversias.

#### **CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: DECLARACIÓN JURADA DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA**

**LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA** declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato y las establecidas en el Reglamento de la Ley N° 29230, bajo apercibimiento de ley.

#### **CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS**

La conformidad del servicio por parte de **LA ENTIDAD PÚBLICA** no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos.

**LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA** es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos por un plazo que no puede ser inferior a siete (7) años, contado a partir de la recepción del proyecto.

#### **CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: PENALIDADES**

En caso la **ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA** incumpla injustificadamente sus obligaciones contractuales, la **ENTIDAD PÚBLICA** le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad es aplicada, por razones objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria.

Estas penalidades se encuentran calculadas,

Si **LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA** incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, **LA ENTIDAD PÚBLICA** le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del importe de la obligación que debió ejecutarse, las mismas que sumadas no superen el diez por ciento (10%)

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
JULIETA MARÍA CELIS SIGUAS  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
JULIANA PAOLA DEL RIO TASAYCO  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
ERINSON LEONEL ROY RIVERA  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH



del monto del contrato vigente. Si supera el porcentaje indicado, la entidad automáticamente resuelve el contrato de supervisión y ejecuta la garantía de fiel cumplimiento.

En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que éstos involucrarán obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

Esta penalidad será deducida de los pagos periódicos o del pago final, según corresponda; o si fuese necesario se cobra del monto resultante de la ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento, de ser el caso. En caso de que la Empresa Privada financie la supervisión, la **ENTIDAD PÚBLICA** solicita a la Empresa Privada que cancele a la **ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA**, en dicha solicitud se dispone la deducción del monto de las penalidades que hayan sido aplicadas.

Se considera justificado el retraso, cuando **LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA** acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo.

La justificación por el retraso se sujeta al marco normativo previsto en el Reglamento de la Ley N° 29230.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad:

Penalidades			
Nº	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
1	Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento <sup>22</sup> .	0.5 UIT por cada día de ausencia del personal en el plazo previsto.	Según informe del Sub Gerente de Obras.
2	En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido.	0.5 UIT por cada día de ausencia del personal.	Según informe del Sub Gerente de Obras.
3	Si como consecuencia de verificar el funcionamiento u operatividad de la infraestructura culminada y las instalaciones y equipos en caso corresponda, el encargado designado según convenio de emitir la conformidad de recepción Total advierte que la obra no se encuentra culminada.	2% al monto del contrato de supervisión.	Según informe del Encargado designado según convenio de emitir la conformidad de recepción Total.
4	En caso que el supervisor, incurriera en ausencia injustificada,	0.20 de U.I.T por cada día	Según Informe del Subgerente

<sup>22</sup> En caso que el objeto de la contratación sea la elaboración de expediente técnico, no incluir esta penalidad.



Penalizaciones			
Nº	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
	una vez iniciado el contrato de supervisión y durante el plazo contractual de Obra	de ausencia no justificado	de Obras.
5	No comunicar a la Entidad incumplimientos del contratista sobre: - La Seguridad y señalización de Obra. - Indumentaria e Implementos de Protección a su personal (EPPS).	1 UIT por cada incumplimiento.	Según informe del Sub Gerente de Obras.
6	Aceptar el uso de materiales no normalizados, que no cumplan con las especificaciones técnicas del Expediente Técnico de Obra	1 UIT por cada incumplimiento.	Según informe del Sub Gerente de Obras.
7	Entrega de Información Incompleta o extemporánea, perjudicando el trámite normal de los mismos (valorizaciones mensuales, ampliaciones de plazo, mayores trabajos de obra, informe final, suspensión de plazo, consultas, etc.).	0.5 UIT por cada día de atraso.	Según informe de la Subgerencia de Obras.
8	Permitir que las pruebas y ensayos no se realicen oportunamente para verificar la calidad de los materiales y las dosificaciones.	0.5 UIT por cada día que ocurra.	Según informe de la Subgerencia de Obras.
9	Por aprobar valorizaciones presentadas por el contratista valorizando demás a lo ejecutado en obra.	1.0 UIT por cada valorización tramitada.	Según informe de la Subgerencia de Obras.
10	Elevar consultas a la Entidad sin agregar alternativas de solución y recomendaciones suscritas por sus especialistas.	0.70 de la UIT por cada consulta.	Según informe de la Subgerencia de Obras.
11	Cuando no cumpla con el plazo máximo de opinión favorable de la Entidad Privada Supervisora de los avances y valorizaciones, y su remisión a la Entidad Pública en un plazo de diez (10) días, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva.	0.5% al monto del contrato de supervisión, por cada día de atraso.	Según informe de la Subgerencia de Obras.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, **LA ENTIDAD PÚBLICA** puede resolver el contrato por incumplimiento.

#### **CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO**

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, siguiendo los procedimientos establecidos en el TUO de la Ley N° 29230, y el Reglamento de la Ley N° 29230, por las siguientes causales:

- Incumpla de manera injustificada sus obligaciones establecidas en el Contrato.
- Haya llegado al monto máximo de la penalidad.
- Haber realizado o admitido la realización de prácticas corruptas en relación al proyecto conforme lo previsto en el numeral 83.5 del artículo 83 del Reglamento de la Ley N° 29230.

#### **CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES**

Cuando una de las partes del contrato injustificadamente no ejecute las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente, sin perjuicio de las acciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
GUILLERMINA MARIA CELIS SIGUAS  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
JULIANA PAOLA DEL RIO TASAYCO  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
ERINSON LEONEL ROY RIVERA  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH



Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

#### **CLÁUSULA DECIMO OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**

Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del contrato, pueden ser resueltas, en lo posible, por trato directo, conforme a las reglas de la buena fe y común intención de las partes.

En caso no prospere el trato directo, puede someter la controversia a arbitraje (de derecho) ante una institución arbitral, aplicando su respectivo Reglamento Arbitral Institucional, a cuyas normas ambas partes se someten incondicionalmente, a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución del contrato.

El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

Facultativamente, cualquiera de las partes puede someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas. La conciliación debe realizarse en un centro de conciliación público o acreditado por el Ministerio de Justicia.

#### **CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: MODIFICACION AL CONTRATO DE SUPERVISION**

Cualquier modificación al Contrato de Supervisión que comprenda monto, obligaciones, objeto y/o naturaleza del Contrato o las Bases que lo integran se hace mediante Adenda.

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

#### **CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente Contrato, donde se les entregará los avisos y notificaciones a que hubiere lugar y no puede ser variado, salvo aviso formal por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. En caso de incumplimiento continuará surtiendo todo efecto legal cualquier notificación que se curse y dirija al domicilio legal señalado en la introducción de este Contrato.

Para los fines del presente Contrato, constituyen formas válidas de comunicación las que **LA ENTIDAD PÚBLICA** efectúe a través de los medios electrónicos, para lo cual las partes utilizarán direcciones electrónicas señaladas a continuación:

- DOMICILIO DE LA ENTIDAD PÚBLICA: MESA DE PARTES UBICADO EN Centro Cultural de Chíncha ubicado en Av. Luis Gálvez Chipoco 111 del Distrito de Chíncha Alta, Provincia de Chíncha, Departamento de Ica.
- DIRECCION ELECTRÓNICA DE LA ENTIDAD PÚBLICA: <https://facilita.gob.pe/t/290>
- DIRECCION ELECTRONICA DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA: [CONSIGNAR EL SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO].

Una vez efectuada la transmisión por correo electrónico, la notificación en el domicilio físico de **LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA** no será obligatoria; no obstante, de producirse (de acuerdo al **Formato N° 14** de las Bases), no invalidará la notificación efectuada con anticipación y por los medios indicados, computándose los plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
GUILLERMINA MARIA CELIS SIGUAS  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
JULIANA PAOLA DEL RIO TASAYCO  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
ERINSON LEONEL ROY RIVERA  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
SIGNATARIO SEGÚN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH

Es de responsabilidad de **LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA** mantener activo y en funcionamiento la dirección electrónica consignada; asimismo de conformidad con el artículo 40 del Código Civil, el cambio de domicilio físico y para efectos del presente Contrato, dirección electrónica, sólo será oponible por **LA ENTIDAD PÚBLICA** si ha sido puesto de su conocimiento, en forma indubitable.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnica y económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [INDICAR CIUDAD] al [CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD PÚBLICA”

“LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA”

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
LIERMINA MARIA CELIS RIVERA  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGUN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
JULIANA PAOLA DEL RIO TASAYCO  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGUN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA  
ERINSON LEONEL ROY RIVERA  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL  
DESIGNADO SEGUN RESOL. N° 513-2023-A/MPCH