

PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA"										
FINANCIADO CON EL PRÉSTAMO N°9334-PE										
PLAN DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO: "Doctorado en Ciencias para el Desarrollo Sustentable" CONTRATO N° PE501084305-2023-PROCIENCIA-BM										
ENTIDAD EJECUTORA: "Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas"										
ACTIVIDADES DEL PROCESO										
N° de proceso	Descripción	Fechas	Método de selección	Revisión	Región	Monto en S/	Monto en \$	Aprobación TDRs, EE.TT.	Fecha de Firma del contrato	Fecha de entrega
1	Lote 01:Merchandising - Gastos de difusión del programa de doctorado	Programada	Solicitud de Cotizaciones- SDC - Abierta	Posterior	Amazonas	S/ 50,000.00		26/02/2024	29/02/2024	15/03/2024
		Real								
	Lote 02:Imprenta - Gastos de difusión del programa de doctorado	Programada				S/ 10,000.00		26/02/2024	29/02/2024	15/03/2024
		Real								
2	Servicio de edicion y diseño de material publicitario - Gastos de difusión del programa de doctorado	Programada	Solicitud de Cotizaciones- SDC - Abierta	Posterior	Amazonas	S/ 42,900.00		26/02/2024	29/02/2024	15/03/2024
		Real								
3	Lote 01: Spot publicitario - Gastos de difusión del programa de doctorado	Programada	Solicitud de Cotizaciones- SDC - Abierta	Posterior	Amazonas	S/ 7,000.00		26/02/2024	29/02/2024	15/03/2024
		Real								
	Lote 02: Publicidad en medios digitales y prensa escrita - Gastos de difusión del programa de doctorado	Programada			Amazonas	S/ 10,000.00		26/02/2024	29/02/2024	15/03/2024
		Real								
4	Pasajes aereos, terrestres para difusión de programa (inicio y culminación) - Gastos de difusión del programa de doctorado	Programada	Selección Directa	Previa PROCENCIA	Amazonas	S/ 30,000.00		26/02/2024	29/02/2024	15/03/2024
		Real								
5	Gastos para el proceso de evaluación y seleccón de becarios	Programada	Selección Directa (Entidades Asociadas)	Posterior	Amazonas	S/ 30,000.00		19/02/2024	23/03/2024	12/04/2024
		Real:								
7	Servicios de fortalecimiento institucional AGROCAMPO	Programada	Selección Directa (Entidades Asociadas)	Posterior	Amazonas	S/ 24,000.00		19/03/2024	29/03/2024	18/04/2024
		Real:								
8	Servicios de fortalecimiento institucional APROCAM (análisis de laboratorios y otros)	Programada	Selección Directa (Entidades Asociadas)	Posterior	Amazonas	S/ 24,000.00		19/03/2024	29/03/2024	18/04/2024
		Real:								
9	Servicios de fortalecimiento institucional INIA (análisis de laboratorios y otros)	Programada	Selección Directa (Entidades Asociadas)	Posterior	Amazonas	S/ 33,108.00		19/03/2024	29/03/2024	18/04/2024
		Real:								
10	Servicios de fortalecimiento institucional NCSU (Pasantía, análisis de laboratorios y otros)	Programada	Selección Directa (Entidades Asociadas)	Posterior	Amazonas	S/ 478,090.00		19/03/2024	29/03/2024	18/04/2024
		Real:								
11	Servicios de fortalecimiento institucional PUCP (Análisis de laboratorios y otros)	Programada	Selección Directa (Entidades Asociadas)	Posterior	Amazonas	S/ 52,000.00		19/03/2024	29/03/2024	18/04/2024
		Real:								
12	Servicios de fortalecimiento institucional SLU - Swedish University of Agricultural Sciences (Pasantía, análisis de laboratorios y otros)	Programada	Selección Directa (Entidades Asociadas)	Posterior	Amazonas	S/ 73,117.08		19/03/2024	29/03/2024	18/04/2024
		Real:								
13	Servicios de fortalecimiento institucional UNALM (Pasantía, análisis de laboratorios y otros)	Programada	Selección Directa (Entidades Asociadas)	Posterior	Amazonas	S/ 24,080.00		19/03/2024	29/03/2024	18/04/2024
		Real:								

PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA"										
FINANCIADO CON EL PRÉSTAMO N°9334-PE										
PLAN DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO: "Doctorado en Ciencias para el Desarrollo Sustentable" CONTRATO N° PE501084305-2023-PROCIENCIA-BM										
ENTIDAD EJECUTORA: "Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas"										
ACTIVIDADES DEL PROCESO										
N° de proceso	Descripción	Fechas	Método de selección	Revisión	Región	Monto en S/	Monto en \$	Aprobación TDRs, EE.TT.	Fecha de Firma del contrato	Fecha de entrega
14	Servicios de fortalecimiento institucional UNINORTE (Pasantía, análisis de laboratorios y otros)	Programada Real:	Selección Directa (Entidades Asociadas)	Posterior	Amazonas	S/ 30,000.00		19/03/2024	29/03/2024	18/04/2024
15	Servicios de fortalecimiento institucional UNSM (Análisis de laboratorios y otros)	Programada Real:	Selección Directa (Entidades Asociadas)	Posterior	Amazonas	S/ 39,000.00		19/03/2024	29/03/2024	18/04/2024
16	Servicios de fortalecimiento institucional Wiconsin (Pasantía, análisis de laboratorios y otros)	Programada Real:	Selección Directa(Entidades Asociadas)	Posterior	Amazonas	S/ 471,890.00		19/03/2024	29/03/2024	18/04/2024
17	Servicios de laboratorio para trabajos de investigación UNTRM	Programada Real:	Selección Directa (Entidades Asociadas)	Posterior	Amazonas	S/ 243,154.92		19/03/2024	29/03/2024	18/04/2024
18	Pasajes nacionales e internacionales y seguros para coordinación entre Alianzas Interinstitucionales y seguimiento a tesistas	Programada Real:	Solicitud de Cotizaciones- SDC - Abierta	Posterior	Amazonas	S/ 59,450.00		19/04/2024	9/05/2024	29/05/2024
19	Pasajes pasantía internacional Docentes a SLU	Programada Real:	Solicitud de Cotizaciones- SDC - Abierta	Posterior	Amazonas	S/ 21,150.00		19/04/2024	9/05/2024	29/05/2024
20	Pasajes pasantía nacional UNALM, PUCP, INIA	Programada Real:	Selección Directa	Previa PROCENCIA	Amazonas	S/ 32,400.00		19/04/2024	9/05/2024	29/05/2024
21	Pasajes terrestres y/o aéreos para participación en congresos internacionales	Programada Real:	Selección Directa	Previa PROCENCIA	Amazonas	S/ 140,000.00		19/04/2024	9/05/2024	29/05/2024
22	Asesoría especializada para analisis y procesamiento de datos	Programada	Consultoría individual - abierta	Posterior	Amazonas	S/ 40,000.00		19/05/2024	8/06/2024	23/07/2024
23	Asesoría especializada para fortalecer la alianza interinstitucional del programa de Doctorado	Programada Real:	Consultoría individual - abierta	Posterior	Amazonas	S/ 40,000.00		19/05/2024	8/06/2024	23/07/2024
24	Asesoría especializada para internacionalización del programa de Doctorado	Programada Real:	Consultoría individual - abierta	Posterior	Amazonas	S/ 40,000.00		19/05/2024	8/06/2024	28/06/2024
25	Asesoría especializada para promover calidad educativa en el programa Doctoral	Programada Real:	Consultoría individual - abierta	Posterior	Amazonas	S/ 20,000.00		19/05/2024	8/06/2024	28/06/2024
26	Asesoría especializada para promover la sostenibilidad del programa de Doctorado	Programada Real:	Consultoría individual - abierta	Posterior	Amazonas	S/ 50,000.00		19/05/2024	8/06/2024	28/06/2024

PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA"										
FINANCIADO CON EL PRÉSTAMO N°9334-PE										
PLAN DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO: "Doctorado en Ciencias para el Desarrollo Sustentable" CONTRATO N° PE501084305-2023-PROCIENCIA-BM										
ENTIDAD EJECUTORA: "Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas"										
ACTIVIDADES DEL PROCESO										
N° de proceso	Descripción	Fechas	Método de selección	Revisión	Región	Monto en S/	Monto en \$	Aprobación TDRs, EE.TT.	Fecha de Firma del contrato	Fecha de entrega
27	Asesoría de tesis para el procesamiento de información	Programada	Selección Directa (Entidades Asociadas)	Posterior	Amazonas	S/ 410,400.00		19/05/2024	8/06/2024	28/06/2024
		Real:								
28	Asesoría especializada en redacción, diagramación y sumisión de artículos científicos	Programada	Consultoría individual - abierta	Posterior	Amazonas	S/ 45,000.00		19/05/2024	8/06/2024	28/06/2024
		Real:								
29	Asesorías especializadas para implementación de técnicas de laboratorio	Programada	Consultoría individual - abierta	Posterior	Amazonas	S/ 45,000.00		19/05/2024	8/06/2024	28/06/2024
		Real:								
30	Servicio de análisis estadístico para investigación	Programada	Consultoría individual - abierta	Posterior	Amazonas	S/ 45,000.00		19/05/2024	8/06/2024	28/06/2024
		Real:								
30	Servicio de especialista en modelamiento y simulación	Programada	Consultoría individual - abierta	Posterior	Amazonas	S/ 37,500.00		19/05/2024	8/06/2024	28/06/2024
		Real:								
31	Servicio especializado de muestras para investigación	Programada	Selección basada en Calificaciones de Consultores abierta	Previa PROCENCIA	Amazonas	S/ 512,000.00		19/05/2024	8/06/2024	28/06/2024
		Real:								
32	Servicio especializado para diseño experimentales	Programada	Consultoría individual - abierta	Posterior	Amazonas	S/ 45,000.00		19/05/2024	8/06/2024	28/06/2024
		Real:								
33	Servicios de traducción de manuscritos científicos	Programada	Consultoría individual - abierta	Posterior	Amazonas	S/ 57,100.00		19/05/2024	8/06/2024	28/06/2024
		Real:								
34	Inscripción en participación en congreso nacional y/o internacional	Programada	Selección Directa	Previa PROCENCIA	Amazonas	S/ 53,200.00		19/05/2025	8/06/2025	7/08/2025
		Real:								
35	Publicaciones de artículos científicos en revistas indizadas Scopus	Programada	Selección Directa	Previa PROCENCIA	Amazonas	S/ 456,000.00		19/05/2025	8/06/2025	8/07/2025
		Real:								
36	Servicio de mano de obra para trabajos de campo	Programada	Servicio de no consultoría - abierta	Posterior	Amazonas	S/ 30,000.00		19/05/2025	8/06/2025	8/07/2025
		Real:								
37	Servicio de técnico de campo para apoyo a tesista	Programada	Servicio de no consultoría - abierta	Posterior	Amazonas	S/ 52,000.00		19/07/2024	8/08/2024	28/08/2024
		Real:								
38	Servicio profesional de apoyo académico e investigativo a becarios	Programada	Selección basada en Calificaciones de Consultores abierta	Previa PROCENCIA	Amazonas	S/ 101,500.00		19/07/2024	8/08/2024	28/08/2024
		Real:								
39	Servicios complementarios para el desarrollo del proyecto	Programada	Consultoría individual - abierta	Posterior	Amazonas	S/ 40,000.00		19/07/2024	8/08/2024	7/09/2024

PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA"										
FINANCIADO CON EL PRÉSTAMO N°9334-PE										
PLAN DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO: "Doctorado en Ciencias para el Desarrollo Sustentable" CONTRATO N° PE501084305-2023-PROCIENCIA-BM										
ENTIDAD EJECUTORA: "Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas"										
ACTIVIDADES DEL PROCESO										
N° de proceso	Descripción	Fechas	Método de selección	Revisión	Región	Monto en S/	Monto en \$	Aprobación TDRs, EE.TT.	Fecha de Firma del contrato	Fecha de entrega
40	Servicios de análisis de laboratorio	Real:	Solicitud de cotización - abierta varios	Posterior	Amazonas	S/ 394,000.00		19/07/2024	8/08/2024	28/08/2024
		Programada								
41	Servicios de talleres de socialización de resultados entre los miembros de la alianza	Real:	Solicitud de Cotizaciones- SDC abierta	Posterior	Amazonas	S/ 30,000.00		19/07/2024	8/08/2024	28/08/2024
		Programada								
42	Taller de inicio y cierre del proyecto	Real:	Solicitud de Cotizaciones- SDC abierta	Posterior	Amazonas	S/ 40,300.00		19/02/2024	10/03/2024	30/03/2024
		Programada								
43	Licencia de software	Real:	Solicitud de Cotizaciones- SDC abierta	Posterior	Amazonas	S/ 71,720.00		19/02/2024	10/03/2024	30/03/2024
		Programada								
44	Materiales e insumos fase experimental de campo	Real:	Solicitud de cotizaciones- Abierta varias	Posterior	Amazonas	S/ 300,000.00	\$ 78,947.37	19/10/2024	8/11/2024	28/11/2024
		Programada								
44	Materiales e insumos fase experimental de campo	Real:	Solicitud de ofertas	Previa PROCENCIA	Amazonas	S/ 331,000.00	\$ 87,105.26	19/10/2024	8/11/2024	28/11/2024
		Programada								
45	Materiales, reactivos e insumos de laboratorio	Real:	Solicitud de cotización - abierta	Posterior	Amazonas	S/ 200,000.00	\$ 52,631.58	19/10/2024	8/11/2024	8/12/2024
		Programada								
45	Materiales, reactivos e insumos de laboratorio	Real:	Solicitud de ofertas	Previa PROCENCIA	Amazonas	S/ 350,000.00	\$ 92,105.26	19/10/2024	8/11/2024	8/12/2024
		Programada								
45	Materiales, reactivos e insumos de laboratorio	Real:	Solicitud de ofertas	Previa PROCENCIA	Amazonas	S/ 1,001,280.00	\$ 263,494.74	19/10/2024	8/11/2024	8/12/2024
		Programada								
46	Servicio de calibración de equipos	Real:	Solicitud de cotización - abierta	Posterior	Amazonas	S/ 9,500.00		19/02/2025	11/03/2025	10/04/2025
		Programada								
47	Servicio de mantenimiento preventivo de equipos de laboratorio	Real:	Solicitud de Cotizaciones- SDC - Abierta	Posterior	Amazonas	S/ 18,000.00		19/02/2025	11/03/2025	10/04/2025
		Programada								
48	Lote 01: Analizador de fibra	Real:	Solicitud de Cotizaciones- SDC Abierta	Posterior	Amazonas	S/ 38,500.00		19/03/2024	8/04/2024	7/06/2024
		Programada								
	Lote 02: Analizador portátil de materia seca	Real:				S/ 16,600.00		19/03/2024	8/04/2024	8/05/2024
		Programada								
	Lote 03: Esteromicroscopio Digital Trinocular 4K	Real:				S/ 35,600.00		19/03/2024	8/04/2024	7/06/2024
		Programada								

PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA"										
FINANCIADO CON EL PRÉSTAMO N°9334-PE										
PLAN DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO: "Doctorado en Ciencias para el Desarrollo Sustentable" CONTRATO N° PE501084305-2023-PROCIENCIA-BM										
ENTIDAD EJECUTORA: "Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas"										
ACTIVIDADES DEL PROCESO										
N° de proceso	Descripción	Fechas	Método de selección	Revisión	Región	Monto en S/	Monto en \$	Aprobación TDRs, EE.TT.	Fecha de Firma del contrato	Fecha de entrega
49	Lote 04: Molino para trituration de muestras de pastos	Programada	Solicitud de Cotizaciones- SDC Abierta	Posterior	Amazonas	S/ 43,618.00		19/03/2024	8/04/2024	7/06/2024
		Real:								
	PC de escritorio WorkStation con monitor	Programada				S/ 20,000.00		19/03/2024	8/04/2024	8/05/2024
		Real:								
	COSTO TOTAL PROGRAMADO					S/ 6,052,258.00				
	COSTO TOTAL REAL									



