


FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	13/09/2023					
1.2	ÁREA USUARIA	Gerencia Regional de Infraestructura.					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Contratación del servicio de consultoría de obra para la elaboración del expediente técnico del proyecto: "Mejoramiento del camino vecinal ruta SM N° 718: Trayectoria: EMP. SM-102 (Pte. Shitariyacu) - EMP. SM-719, ruta SM N° 719: Trayectoria: EMP. SM-102 (Dv. Zapatero) - Zapatero - Dv. Carañayacu - Bagazán - Vistoso Chico y Ruta SM N° 720: Trayectoria: EMP. SM-719 - Nuevo Mundo en el Distrito de Zapatero de la Provincia de Lamas - Departamento de San Martín", con C.U.I. N° 2570838					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	"Mejoramiento del camino vecinal ruta SM N° 718: Trayectoria: EMP. SM-102 (Pte. Shitariyacu) - EMP. SM-719, ruta SM N° 719: Trayectoria: EMP. SM-102 (Dv. Zapatero) - Zapatero - Dv. Carañayacu - Bagazán - Vistoso Chico y Ruta SM N° 720: Trayectoria: EMP. SM-719 - Nuevo Mundo en el Distrito de Zapatero de la Provincia de Lamas - Departamento de San Martín", con C.U.I. N° 2570838					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	76					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2570838				
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memorando N° 2538-2023-GRSM/GRI, Exp. N° 001-2023861376.		Fecha de recepción	8/08/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-	NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		-			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO	-		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-	NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización		-	Fecha de aprobación	-	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-	NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de inicio de vigencia	-	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					



FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
-	-						
-	-						
-	-						



FORMATO																																																																																																																																																																																																																																																																																														
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																																																																																																																																																																																																																																																														
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																																																																																																																																																																																																																																														
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																																																																																																																																																																																																																																																														
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																																																																																																																																																																																																																																														
DEL PROVEEDOR: DIAZ HUAMAN JULIO CESAR - R.U.C. N° 10412307963																																																																																																																																																																																																																																																																																														
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">ÍTEM</th> <th style="width: 55%;">DESCRIPCION</th> <th style="width: 10%;">UND</th> <th style="width: 10%;">CANT</th> <th style="width: 10%;">TIEMPO MESES</th> <th style="width: 10%;">P.U.</th> <th style="width: 5%;">TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>PLANTEL PROFESIONAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">310,000.00</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Jefe del Proyecto</td> <td>MES</td> <td>1</td> <td>5</td> <td>20,000.00</td> <td>100,000.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Especialista en Diseño Estructural Puentes</td> <td>MES</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>15,000.00</td> <td>30,000.00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Especialista en estructuras de obras de arte menor</td> <td>MES</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>15,000.00</td> <td>30,000.00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos.</td> <td>MES</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>15,000.00</td> <td>30,000.00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Especialista en Diseño Vial y Diseño de Pavimentos</td> <td>MES</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>15,000.00</td> <td>45,000.00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Especialista Ambiental</td> <td>MES</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>15,000.00</td> <td>30,000.00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Especialista en Geología y Geotecnia</td> <td>MES</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>15,000.00</td> <td>30,000.00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Especialista en Arqueología</td> <td>MES</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>15,000.00</td> <td>15,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>PERSONAL ADMINISTRATIVO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">100,000.00</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Administrador</td> <td>MES</td> <td>1</td> <td>5</td> <td>8,000.00</td> <td>40,000.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Asistente Administrativo</td> <td>MES</td> <td>1</td> <td>5</td> <td>5,000.00</td> <td>25,000.00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Secretaria</td> <td>MES</td> <td>1</td> <td>5</td> <td>3,000.00</td> <td>15,000.00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Chofer</td> <td>MES</td> <td>1</td> <td>5</td> <td>4,000.00</td> <td>20,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ESTUDIOS DE INGENIERÍA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">384,500.00</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Estudio Topográfico a detalles del Trazo y las obras de arte</td> <td>Km</td> <td>15.3</td> <td></td> <td>5,000.00</td> <td>76,500.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Estudio Topográfico de Puentes, 200 m aguas arriba y 100 m aguas abajo</td> <td>UND</td> <td>1</td> <td></td> <td>10,000.00</td> <td>10,000.00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Georreferenciación (Puntos Geodésicos)</td> <td>PTOS</td> <td>10</td> <td></td> <td>4,000.00</td> <td>40,000.00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Estudio de Tráfico</td> <td>EST.</td> <td>1</td> <td></td> <td>15,000.00</td> <td>15,000.00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Estudio del Inventario Vial</td> <td>EST.</td> <td>1</td> <td></td> <td>16,000.00</td> <td>16,000.00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Estudio de Suelos, Canteras y Fuentes de Agua</td> <td>EST.</td> <td>1</td> <td></td> <td>55,000.00</td> <td>55,000.00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Estudio de Hidrología, Hidráulica y drenaje</td> <td>EST.</td> <td>1</td> <td></td> <td>32,000.00</td> <td>32,000.00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Estudio de Geología y Geotécnica (incluye estabilidad de Taludes)</td> <td>EST.</td> <td>1</td> <td></td> <td>25,000.00</td> <td>25,000.00</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Ensayo de SPT para puente</td> <td>PTOS</td> <td>1</td> <td></td> <td>25,000.00</td> <td>25,000.00</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Estudio de Seguridad Vial y Señalización</td> <td>EST.</td> <td>1</td> <td></td> <td>25,000.00</td> <td>25,000.00</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Estudio de Gestión de Riesgos</td> <td>EST.</td> <td>1</td> <td></td> <td>25,000.00</td> <td>25,000.00</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>CIRA</td> <td>EST.</td> <td>1</td> <td></td> <td>20,000.00</td> <td>20,000.00</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>Plan de Monitoreo Arqueológico</td> <td>EST.</td> <td>1</td> <td></td> <td>20,000.00</td> <td>20,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>OFICINA, EQUIPOS E ÚTILES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">76,000.00</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Alquiler de oficina</td> <td>MES</td> <td>1</td> <td>5</td> <td>2,200.00</td> <td>11,000.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Servicios Agua, Luz, Teléfono, internet</td> <td>MES</td> <td>1</td> <td>5</td> <td>1,500.00</td> <td>7,500.00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Alquiler de Camioneta 4x4</td> <td>MES</td> <td>1</td> <td>5</td> <td>7,500.00</td> <td>37,500.00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Alquiler de Dos (02) equipos de computo</td> <td>MES</td> <td>1</td> <td>5</td> <td>2,000.00</td> <td>10,000.00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Útiles de escritorio</td> <td>MES</td> <td>1</td> <td>5</td> <td>2,000.00</td> <td>10,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">SUB TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">870,500.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>GASTOS GENERALES (10%)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">87,050.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>UTILIDAD (7%)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">60,935.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>IGV (18%)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="5" style="text-align: right;">PRESUPUESTO TOTAL PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO</td> <td style="text-align: right;">1,018,485.00</td> </tr> </tbody> </table>						ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	TIEMPO MESES	P.U.	TOTAL		PLANTEL PROFESIONAL					310,000.00	1	Jefe del Proyecto	MES	1	5	20,000.00	100,000.00	2	Especialista en Diseño Estructural Puentes	MES	1	2	15,000.00	30,000.00	3	Especialista en estructuras de obras de arte menor	MES	1	2	15,000.00	30,000.00	4	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos.	MES	1	2	15,000.00	30,000.00	5	Especialista en Diseño Vial y Diseño de Pavimentos	MES	1	3	15,000.00	45,000.00	6	Especialista Ambiental	MES	1	2	15,000.00	30,000.00	7	Especialista en Geología y Geotecnia	MES	1	2	15,000.00	30,000.00	8	Especialista en Arqueología	MES	1	1	15,000.00	15,000.00		PERSONAL ADMINISTRATIVO					100,000.00	1	Administrador	MES	1	5	8,000.00	40,000.00	2	Asistente Administrativo	MES	1	5	5,000.00	25,000.00	3	Secretaria	MES	1	5	3,000.00	15,000.00	4	Chofer	MES	1	5	4,000.00	20,000.00		ESTUDIOS DE INGENIERÍA					384,500.00	1	Estudio Topográfico a detalles del Trazo y las obras de arte	Km	15.3		5,000.00	76,500.00	2	Estudio Topográfico de Puentes, 200 m aguas arriba y 100 m aguas abajo	UND	1		10,000.00	10,000.00	3	Georreferenciación (Puntos Geodésicos)	PTOS	10		4,000.00	40,000.00	4	Estudio de Tráfico	EST.	1		15,000.00	15,000.00	5	Estudio del Inventario Vial	EST.	1		16,000.00	16,000.00	6	Estudio de Suelos, Canteras y Fuentes de Agua	EST.	1		55,000.00	55,000.00	7	Estudio de Hidrología, Hidráulica y drenaje	EST.	1		32,000.00	32,000.00	8	Estudio de Geología y Geotécnica (incluye estabilidad de Taludes)	EST.	1		25,000.00	25,000.00	9	Ensayo de SPT para puente	PTOS	1		25,000.00	25,000.00	12	Estudio de Seguridad Vial y Señalización	EST.	1		25,000.00	25,000.00	13	Estudio de Gestión de Riesgos	EST.	1		25,000.00	25,000.00	14	CIRA	EST.	1		20,000.00	20,000.00	15	Plan de Monitoreo Arqueológico	EST.	1		20,000.00	20,000.00		OFICINA, EQUIPOS E ÚTILES					76,000.00	1	Alquiler de oficina	MES	1	5	2,200.00	11,000.00	2	Servicios Agua, Luz, Teléfono, internet	MES	1	5	1,500.00	7,500.00	3	Alquiler de Camioneta 4x4	MES	1	5	7,500.00	37,500.00	4	Alquiler de Dos (02) equipos de computo	MES	1	5	2,000.00	10,000.00	5	Útiles de escritorio	MES	1	5	2,000.00	10,000.00		SUB TOTAL					870,500.00		GASTOS GENERALES (10%)					87,050.00		UTILIDAD (7%)					60,935.00		IGV (18%)							PRESUPUESTO TOTAL PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO					1,018,485.00
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	TIEMPO MESES	P.U.	TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	PLANTEL PROFESIONAL					310,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1	Jefe del Proyecto	MES	1	5	20,000.00	100,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																								
2	Especialista en Diseño Estructural Puentes	MES	1	2	15,000.00	30,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																								
3	Especialista en estructuras de obras de arte menor	MES	1	2	15,000.00	30,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																								
4	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos.	MES	1	2	15,000.00	30,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																								
5	Especialista en Diseño Vial y Diseño de Pavimentos	MES	1	3	15,000.00	45,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																								
6	Especialista Ambiental	MES	1	2	15,000.00	30,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																								
7	Especialista en Geología y Geotecnia	MES	1	2	15,000.00	30,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																								
8	Especialista en Arqueología	MES	1	1	15,000.00	15,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	PERSONAL ADMINISTRATIVO					100,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1	Administrador	MES	1	5	8,000.00	40,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																								
2	Asistente Administrativo	MES	1	5	5,000.00	25,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																								
3	Secretaria	MES	1	5	3,000.00	15,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																								
4	Chofer	MES	1	5	4,000.00	20,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	ESTUDIOS DE INGENIERÍA					384,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1	Estudio Topográfico a detalles del Trazo y las obras de arte	Km	15.3		5,000.00	76,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																								
2	Estudio Topográfico de Puentes, 200 m aguas arriba y 100 m aguas abajo	UND	1		10,000.00	10,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																								
3	Georreferenciación (Puntos Geodésicos)	PTOS	10		4,000.00	40,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																								
4	Estudio de Tráfico	EST.	1		15,000.00	15,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																								
5	Estudio del Inventario Vial	EST.	1		16,000.00	16,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																								
6	Estudio de Suelos, Canteras y Fuentes de Agua	EST.	1		55,000.00	55,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																								
7	Estudio de Hidrología, Hidráulica y drenaje	EST.	1		32,000.00	32,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																								
8	Estudio de Geología y Geotécnica (incluye estabilidad de Taludes)	EST.	1		25,000.00	25,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																								
9	Ensayo de SPT para puente	PTOS	1		25,000.00	25,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																								
12	Estudio de Seguridad Vial y Señalización	EST.	1		25,000.00	25,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																								
13	Estudio de Gestión de Riesgos	EST.	1		25,000.00	25,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																								
14	CIRA	EST.	1		20,000.00	20,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																								
15	Plan de Monitoreo Arqueológico	EST.	1		20,000.00	20,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	OFICINA, EQUIPOS E ÚTILES					76,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1	Alquiler de oficina	MES	1	5	2,200.00	11,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																								
2	Servicios Agua, Luz, Teléfono, internet	MES	1	5	1,500.00	7,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																								
3	Alquiler de Camioneta 4x4	MES	1	5	7,500.00	37,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																								
4	Alquiler de Dos (02) equipos de computo	MES	1	5	2,000.00	10,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																								
5	Útiles de escritorio	MES	1	5	2,000.00	10,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	SUB TOTAL					870,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	GASTOS GENERALES (10%)					87,050.00																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	UTILIDAD (7%)					60,935.00																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	IGV (18%)																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	PRESUPUESTO TOTAL PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO					1,018,485.00																																																																																																																																																																																																																																																																																								



Ing. Julio César Díaz Huamán
INGENIERO CIVIL
Reg. C.I.P. N° 80800



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

DEL PROVEEDOR: DIAZ LAZO JOSE LUIS - R.U.C. N° 10069058251

Nº
Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ESTRUCTURA DE COSTOS

Elaboración del expediente técnico del proyecto: "Mejoramiento del camino vecinal ruta SM N° 718: Trayectoria: EMP. SM-102 (Pte. Shitariyacu) - EMP. SM-719, ruta SM N° 719: Trayectoria: EMP. SM-102 (Dv. Zapatero) - Zapatero - Dv. Carañayacu - Bagazán - Vistoso Chico y Ruta SM N° 720: Trayectoria: EMP. SM-71

ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	TIEMPO MESES	P.U.	TOTAL
	PLANTEL PROFESIONAL					313,000.00
1	Jefe del Proyecto	MES	1	5	20,000.00	100,000.00
2	Especialista en Diseño Estructural Puentes	MES	1	2	16,000.00	32,000.00
3	Especialista en estructuras de obras de arte menor	MES	1	2	15,000.00	30,000.00
4	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos.	MES	1	2	15,000.00	30,000.00
5	Especialista en Diseño Vial y Diseño de Pavimentos	MES	1	3	16,000.00	48,000.00
6	Especialista Ambiental	MES	1	2	14,000.00	28,000.00
7	Especialista en Geología y Geotecnia	MES	1	2	15,000.00	30,000.00
8	Especialista en Arqueología	MES	1	1	15,000.00	15,000.00
	PERSONAL ADMINISTRATIVO					95,000.00
1	Administrador	MES	1	5	8,000.00	40,000.00
2	Asistente Administrativo	MES	1	5	4,000.00	20,000.00
3	Secretaria	MES	1	5	3,000.00	15,000.00
4	Chofer	MES	1	5	4,000.00	20,000.00
	ESTUDIOS DE INGENIERÍA					341,960.00
1	Estudio Topográfico a detalles del Trazo y las obras de arte	Km	15.3		3,200.00	48,960.00
2	Estudio Topográfico de Puentes, 200 m aguas arriba y 100 m aguas abajo	UND	1		15,000.00	15,000.00
3	Georreferenciación (Puntos Geodésicos)	PTOS	10		3,000.00	30,000.00
4	Estudio de Tráfico	EST.	1		22,000.00	22,000.00
5	Estudio del Inventario Vial	EST.	1		20,000.00	20,000.00
6	Estudio de Suelos, Canteras y Fuentes de Agua	EST.	1		50,000.00	50,000.00
7	Estudio de Hidrología, Hidráulica y drenaje	EST.	1		40,000.00	40,000.00
8	Estudio de Geología y Geotécnica (incluye estabilidad de Taludes)	EST.	1		25,000.00	25,000.00
9	Ensayo de SPT para puente	PTOS	1		18,000.00	18,000.00
12	Estudio de Seguridad Vial y Señalización	EST.	1		18,000.00	18,000.00
13	Estudio de Gestión de Riesgos	EST.	1		22,000.00	22,000.00
14	CIRA	EST.	1		16,000.00	16,000.00
15	Plan de Monitoreo Arqueológico	EST.	1		17,000.00	17,000.00
	OFICINA, EQUIPOS E ÚTILES					65,000.00
1	Alquiler de oficina	MES	1	5	1,800.00	9,000.00
2	Servicios Agua, Luz, Teléfono, internet	MES	1	5	1,300.00	6,500.00
3	Alquiler de Camioneta 4x4	MES	1	5	6,500.00	32,500.00
4	Alquiler de Dos (02) equipos de computo	MES	1	5	2,000.00	10,000.00
5	Útiles de escritorio	MES	1	5	1,400.00	7,000.00
	SUB TOTAL					814,960.00
	GASTOS GENERALES (10%)					81,496.00
	UTILIDAD (7%)					57,047.20
	IGV (18%)					171,630.58
	PRESUPUESTO TOTAL PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO					1,125,133.78

[Firma]



Documento Nro: 001-2023403190. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por

lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

4/9

<https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=fe3491d2qea82q4e6cb2ffq70573854936&anex=1206584>

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

DEL PROVEEDOR: DREMC CONSULTORES S.A. - R.U.C. N° 20304031183

N°
Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros



ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	TIEMPO MESES	P.U.	TOTAL
	PLANTEL PROFESIONAL					249,500.00
1	Jefe del Proyecto	MES	1	5	14,500.00	72,500.00
2	Especialista en Diseño Estructural Puentes	MES	1	2	13,500.00	27,000.00
3	Especialista en estructuras de obras de arte menor	MES	1	2	12,000.00	24,000.00
4	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos.	MES	1	2	11,000.00	22,000.00
5	Especialista en Diseño Vial y Diseño de Pavimentos	MES	1	3	13,500.00	40,500.00
6	Especialista Ambiental	MES	1	2	13,500.00	27,000.00
7	Especialista en Geología y Geotecnia	MES	1	2	12,500.00	25,000.00
8	Especialista en Arqueología	MES	1	1	11,500.00	11,500.00
	PERSONAL ADMINISTRATIVO					45,500.00
1	Administrador	MES	1	5	3,500.00	17,500.00
2	Asistente Administrativo	MES	1	5	1,800.00	9,000.00
3	Secretaria	MES	1	5	1,800.00	9,000.00
4	Chofer	MES	1	5	2,000.00	10,000.00
	ESTUDIOS DE INGENIERÍA					301,050.00
1	Estudio Topográfico a detalles del Trazo y las obras de arte	Km	15.3		3,500.00	53,550.00
2	Estudio Topográfico de Puentes, 200 m aguas arriba y 100 m aguas abajo	UND	1		6,500.00	6,500.00
3	Georreferenciación (Puntos Geodésicos)	PTOS	10		2,500.00	25,000.00
4	Estudio de Tráfico	EST.	1		16,000.00	16,000.00
5	Estudio del Inventario Vial	EST.	1		15,000.00	15,000.00
6	Estudio de Suelos, Canteras y Fuentes de Agua	EST.	1		62,500.00	62,500.00
7	Estudio de Hidrología, Hidráulica y drenaje	EST.	1		18,500.00	18,500.00
8	Estudio de Geología y Geotécnica (incluye estabilidad de Taludes)	EST.	1		21,500.00	21,500.00
9	Ensayo de SPT para puente	PTOS	1		18,000.00	18,000.00
12	Estudio de Seguridad Vial y Señalización	EST.	1		15,000.00	15,000.00
13	Estudio de Gestión de Riesgos	EST.	1		15,000.00	15,000.00
14	CIRA	EST.	1		12,000.00	12,000.00
15	Plan de Monitoreo Arqueológico	EST.	1		22,500.00	22,500.00
	OFICINA, EQUIPOS E ÚTILES					75,250.00
1	A alquiler de oficina	MES	1	5	1,250.00	6,250.00
2	Servicios Agua, Luz, Teléfono, internet	MES	1	5	1,100.00	5,500.00
3	A alquiler de Camioneta 4x4	MES	1	5	10,500.00	52,500.00
4	A alquiler de Dos (02) equipos de computo	MES	1	5	1,250.00	6,250.00
5	Útiles de escritorio	MES	1	5	950.00	4,750.00
	SUB TOTAL					671,300.00
	GASTOS GENERALES (10%)					67,130.00
	UTILIDAD (7%)					46,991.00
	IGV (18%)					141,375.78
	PRESUPUESTO TOTAL PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO					926,796.78

DREMCCO S.A.

ING. JULIO J. ESCUDERO RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

Oficina Principal (Arequipa): Residencial el Greco N° F407 Urb. Quinta Tristán - José L. Bustamante y Rivero
Oficina Administrativa (Lima): Calle Bartolomé de las Casas N° 480 Urb. Santa Patricia - La Molina
☎(054)424042 ☎(01)348-2504 ✉seugenio04@hotmail.com



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)


DEL PROVEEDOR: HORNA YALTA GENARO ROBERTO - R.U.C. N° 10421555244

N°
Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ESTRUCTURA DE COSTOS

ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	TIEMPO MESES	P.U.	TOTAL
PLANTEL PROFESIONAL						268,000.00
1	Jefe del Proyecto	MES	1	5	16,000.00	80,000.00
2	Especialista en Diseño Estructural Puentes	MES	1	2	15,000.00	30,000.00
3	Especialista en estructuras de obras de arte menor	MES	1	2	14,000.00	28,000.00
4	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	MES	1	2	14,000.00	28,000.00
5	Especialista en Diseño Vial y Diseño de Pavimentos	MES	1	3	14,000.00	42,000.00
6	Especialista Ambiental	MES	1	2	12,000.00	24,000.00
7	Especialista en Geología y Geotecnia	MES	1	2	12,000.00	24,000.00
8	Especialista en Arqueología	MES	1	1	12,000.00	12,000.00
PERSONAL ADMINISTRATIVO						82,500.00
1	Administrador	MES	1	5	7,000.00	35,000.00
2	Asistente Administrativo	MES	1	5	3,500.00	17,500.00
3	Secretaria	MES	1	5	2,500.00	12,500.00
4	Chofer	MES	1	5	3,500.00	17,500.00
ESTUDIOS DE INGENIERÍA						372,500.00
1	Estudio Topográfico a detalles del Trazo y las obras de arte	Km	15.3		5,000.00	76,500.00
2	Estudio Topográfico de Puentes, 200 m aguas arriba y 100 m aguas abajo	UND	1		20,000.00	20,000.00
3	Georreferenciación (Puntos Geodésicos)	PTOS	10		4,000.00	40,000.00
4	Estudio de Tráfico	EST.	1		15,000.00	15,000.00
5	Estudio del Inventario Vial	EST.	1		17,000.00	17,000.00
6	Estudio de Suelos, Canteras y Fuentes de Agua	EST.	1		45,000.00	45,000.00
7	Estudio de Hidrología, Hidráulica y drenaje	EST.	1		32,000.00	32,000.00
8	Estudio de Geología y Geotécnica (incluye estabilidad de Taludes)	EST.	1		22,000.00	22,000.00
9	Ensayo de SPT para puente	PTOS	1		18,000.00	18,000.00
12	Estudio de Seguridad Vial y Señalización	EST.	1		22,000.00	22,000.00
13	Estudio de Gestión de Riesgos	EST.	1		25,000.00	25,000.00
14	CIRA	EST.	1		20,000.00	20,000.00
15	Plan de Monitoreo Arqueológico	EST.	1		20,000.00	20,000.00
OFICINA, EQUIPOS E ÚTILES						65,000.00
1	Alquiler de oficina	MES	1	5	2,000.00	10,000.00
2	Servicios Agua, Luz, Teléfono, internet	MES	1	5	1,200.00	6,000.00
3	Alquiler de Camioneta 4x4	MES	1	5	6,500.00	32,500.00
4	Alquiler de Dos (02) equipos de computo	MES	1	5	1,800.00	9,000.00
5	Útiles de escritorio	MES	1	5	1,500.00	7,500.00
SUB TOTAL						788,000.00
COSTOS GENERALES (10%)						78,800.00
UTILIDAD (7%)						55,160.00
IGV (18%)						0.00
PRESUPUESTO TOTAL PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO						921,960.00


GENARO ROBERTO HORNA YALTA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 105567



Documento Nro: 001-2023403190. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por

lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

6/9
<https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=fe3491d2qea82q4e6cbq2ffqd70573854936&anex=1206584>

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

DE LA ENTIDAD

Nº
Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

TÉRMINOS DE REFERENCIA: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL RUTA SM N°718: TRAYECTORIA: EMP. SM-102 (PTE. SHITARIYACU) - EMP. SM-719, RUTA SM N°719: TRAYECTORIA: EMP. SM-102 (DV. ZAPATERO) - ZAPATERO - DV. CARAÑAYACU - BAGAZÁN - VISTOSO CHICO Y RUTA SM N°720: TRAYECTORIA: EMP. SM-719 - NUEVO MUNDO EN EL DISTRITO DE ZAPATERO DE LA PROVINCIA DE LAMAS - DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN"

2023

ESTRUCTURA DE COSTOS

ÍTEMS	DESCRIPCION	UND	CANT	TIEMPO MESES	P.U.	TOTAL
	PLANTEL PROFESIONAL					256,000.00
1	Jefe del Proyecto	MES	1	5	15,000.00	75,000.00
2	Especialista en Diseño Estructural Puentes	MES	1	2	17,000.00	34,000.00
3	Especialista en estructuras de obras de arte menor	MES	1	2	12,500.00	25,000.00
4	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos.	MES	1	2	12,000.00	24,000.00
5	Especialista en Diseño Vial y Diseño de Pavimentos	MES	1	3	14,000.00	42,000.00
6	Especialista Ambiental	MES	1	2	13,000.00	26,000.00
7	Especialista en Geología y Geotecnia	MES	1	2	10,000.00	20,000.00
8	Especialista en Arqueología	MES	1	1	10,000.00	10,000.00
	PERSONAL ADMINISTRATIVO					67,500.00
1	Administrador	MES	1	5	6,000.00	30,000.00
2	Asistente Administrativo	MES	1	5	3,000.00	15,000.00
3	Secretaría	MES	1	5	2,000.00	10,000.00
4	Chofer	MES	1	5	2,500.00	12,500.00
	ESTUDIOS DE INGENIERÍA					311,900.00
1	Estudio Topográfico a detalles del Trazo y las obras de arte	Km	15.3		3,000.00	45,900.00
2	Estudio Topográfico de Puentes, 200 m aguas arriba y 100 m aguas abajo	UND	1		5,000.00	5,000.00
3	Georreferenciación (Puntos Geodésicos)	PTOS	10		3,500.00	35,000.00
4	Estudio de Tráfico	EST.	1		18,000.00	18,000.00
5	Estudio del Inventario Vial	EST.	1		18,000.00	18,000.00
6	Estudio de Suelos, Canteras y Fuentes de Agua	EST.	1		40,000.00	40,000.00
7	Estudio de Hidrología, Hidráulica y drenaje	EST.	1		35,000.00	35,000.00
8	Estudio de Geología y Geotécnica (incluye estabilidad de Taludes)	EST.	1		20,000.00	20,000.00
9	Ensayo de SPT para puente	PTOS	1		20,000.00	20,000.00
12	Estudio de Seguridad Vial y Señalización	EST.	1		20,000.00	20,000.00
13	Estudio de Gestión de Riesgos	EST.	1		20,000.00	20,000.00
14	CIRA	EST.	1		15,000.00	15,000.00
15	Plan de Monitoreo Arqueológico	EST.	1		20,000.00	20,000.00
	OFICINA, EQUIPOS E ÚTILES					59,500.00
1	Alquiler de oficina	MES	1	5	1,500.00	7,500.00
2	Servicios Agua, Luz, Teléfono, internet	MES	1	5	1,000.00	5,000.00
3	Alquiler de Camioneta 4x4	MES	1	5	7,000.00	35,000.00
4	Alquiler de Dos (02) equipos de computo	MES	1	5	1,200.00	6,000.00
5	Útiles de escritorio	MES	1	5	1,200.00	6,000.00
	SUB TOTAL					694,900.00
	GASTOS GENERALES (10%)					69,490.00
	UTILIDAD (7%)					48,643.00
	IGV (18%)					146,345.94
	PRESUPUESTO TOTAL PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO					959,378.94



Ing. Ronald Pinedo Lopez
SUB GERENTE DE ESTUDIO Y OBRAS

128 | P á g i n a



Documento Nro: 001-2023403190. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por

lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

7/9

<https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=fe3491d2qea82q4e6cbq2ffq70573854936&anex=1206584>

FORMATO																																																																																																																																																																																																																																																																																															
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																																																																																																																																																																																																																																																															
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	-	Otro: Señalar otra moneda																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		MONTO	S/ 943,087.86 (Novecientos cuarenta y tres mil ochenta y siete y 86/100 Soles), incluye el I.G.V.																																																																																																																																																																																																																																																																																												
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.																																																																																																																																																																																																																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ÍTEM</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>UND</th> <th>CANT</th> <th>TIEMPO MESES</th> <th>P.U.</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>PLANTEL PROFESIONAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>251,652.90</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Jefe del Proyecto</td> <td>MES</td> <td>1</td> <td>5</td> <td>15,000.00</td> <td>73,726.44</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Especialista en Diseño Estructural Puentes</td> <td>MES</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>17,000.00</td> <td>33,422.65</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Especialista en estructuras de obras de arte menor</td> <td>MES</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>12,500.00</td> <td>24,575.48</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos.</td> <td>MES</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>12,000.00</td> <td>23,592.46</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Especialista en Diseño Vial y Diseño de Pavimentos</td> <td>MES</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>14,000.00</td> <td>41,286.80</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Especialista Ambiental</td> <td>MES</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>13,000.00</td> <td>25,558.50</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Especialista en Geología y Geotecnia</td> <td>MES</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>10,000.00</td> <td>19,660.38</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Especialista en Arqueología</td> <td>MES</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>10,000.00</td> <td>9,830.19</td> </tr> <tr> <td></td> <td>PERSONAL ADMINISTRATIVO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>66,353.79</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Administrador</td> <td>MES</td> <td>1</td> <td>5</td> <td>6,000.00</td> <td>29,490.57</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Asistente Administrativo</td> <td>MES</td> <td>1</td> <td>5</td> <td>3,000.00</td> <td>14,745.29</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Secretaria</td> <td>MES</td> <td>1</td> <td>5</td> <td>2,000.00</td> <td>9,830.19</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Chofer</td> <td>MES</td> <td>1</td> <td>5</td> <td>2,500.00</td> <td>12,287.74</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ESTUDIOS DE INGENIERÍA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>306,603.67</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Estudio Topográfico a detalles del Trazo y las obras de arte</td> <td>Km</td> <td>15.3</td> <td></td> <td>3,000.00</td> <td>45,120.59</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Estudio Topográfico de Puentes, 200 m aguas arriba y 100 m aguas abajo</td> <td>UND</td> <td>1</td> <td></td> <td>5,000.00</td> <td>4,915.10</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Georreferenciación (Puntos Geodésicos)</td> <td>PTOS</td> <td>10</td> <td></td> <td>3,500.00</td> <td>34,405.67</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Estudio de Tráfico</td> <td>EST.</td> <td>1</td> <td></td> <td>18,000.00</td> <td>17,694.34</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Estudio del Inventario Vial</td> <td>EST.</td> <td>1</td> <td></td> <td>18,000.00</td> <td>17,694.34</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Estudio de Suelos, Canteras y Fuentes de Agua</td> <td>EST.</td> <td>1</td> <td></td> <td>40,000.00</td> <td>39,320.77</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Estudio de Hidrología, Hidráulica y drenaje</td> <td>EST.</td> <td>1</td> <td></td> <td>35,000.00</td> <td>34,405.67</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Estudio de Geología y Geotécnica (incluye estabilidad de Taludes)</td> <td>EST.</td> <td>1</td> <td></td> <td>20,000.00</td> <td>19,660.38</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Ensayo de SPT para puente</td> <td>PTOS</td> <td>1</td> <td></td> <td>20,000.00</td> <td>19,660.38</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Estudio de Seguridad Vial y Señalización</td> <td>EST.</td> <td>1</td> <td></td> <td>20,000.00</td> <td>19,660.38</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Estudio de Gestión de Riesgos</td> <td>EST.</td> <td>1</td> <td></td> <td>20,000.00</td> <td>19,660.38</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>CIRA</td> <td>EST.</td> <td>1</td> <td></td> <td>15,000.00</td> <td>14,745.29</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>Plan de Monitoreo Arqueológico</td> <td>EST.</td> <td>1</td> <td></td> <td>20,000.00</td> <td>19,660.38</td> </tr> <tr> <td></td> <td>OFICINA, EQUIPOS E ÚTILES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>58,489.64</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Alquiler de oficina</td> <td>MES</td> <td>1</td> <td>5</td> <td>1,500.00</td> <td>7,372.65</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Servicios Agua, Luz, Teléfono, internet</td> <td>MES</td> <td>1</td> <td>5</td> <td>1,000.00</td> <td>4,915.10</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Alquiler de Camioneta 4x4</td> <td>MES</td> <td>1</td> <td>5</td> <td>7,000.00</td> <td>34,405.67</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Alquiler de Dos (02) equipos de computo</td> <td>MES</td> <td>1</td> <td>5</td> <td>1,200.00</td> <td>5,898.11</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Útiles de escritorio</td> <td>MES</td> <td>1</td> <td>5</td> <td>1,200.00</td> <td>5,898.11</td> </tr> <tr> <td colspan="6">SUB TOTAL</td> <td>683,100.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>GASTOS GENERALES (10%)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>68,310.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>UTILIDAD (7%)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>47,817.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>IGV (18%)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>143,860.86</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PRESUPUESTO TOTAL PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO</td> <td>943,087.86</td> </tr> </tbody> </table>								ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	TIEMPO MESES	P.U.	TOTAL		PLANTEL PROFESIONAL					251,652.90	1	Jefe del Proyecto	MES	1	5	15,000.00	73,726.44	2	Especialista en Diseño Estructural Puentes	MES	1	2	17,000.00	33,422.65	3	Especialista en estructuras de obras de arte menor	MES	1	2	12,500.00	24,575.48	4	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos.	MES	1	2	12,000.00	23,592.46	5	Especialista en Diseño Vial y Diseño de Pavimentos	MES	1	3	14,000.00	41,286.80	6	Especialista Ambiental	MES	1	2	13,000.00	25,558.50	7	Especialista en Geología y Geotecnia	MES	1	2	10,000.00	19,660.38	8	Especialista en Arqueología	MES	1	1	10,000.00	9,830.19		PERSONAL ADMINISTRATIVO					66,353.79	1	Administrador	MES	1	5	6,000.00	29,490.57	2	Asistente Administrativo	MES	1	5	3,000.00	14,745.29	3	Secretaria	MES	1	5	2,000.00	9,830.19	4	Chofer	MES	1	5	2,500.00	12,287.74		ESTUDIOS DE INGENIERÍA					306,603.67	1	Estudio Topográfico a detalles del Trazo y las obras de arte	Km	15.3		3,000.00	45,120.59	2	Estudio Topográfico de Puentes, 200 m aguas arriba y 100 m aguas abajo	UND	1		5,000.00	4,915.10	3	Georreferenciación (Puntos Geodésicos)	PTOS	10		3,500.00	34,405.67	4	Estudio de Tráfico	EST.	1		18,000.00	17,694.34	5	Estudio del Inventario Vial	EST.	1		18,000.00	17,694.34	6	Estudio de Suelos, Canteras y Fuentes de Agua	EST.	1		40,000.00	39,320.77	7	Estudio de Hidrología, Hidráulica y drenaje	EST.	1		35,000.00	34,405.67	8	Estudio de Geología y Geotécnica (incluye estabilidad de Taludes)	EST.	1		20,000.00	19,660.38	9	Ensayo de SPT para puente	PTOS	1		20,000.00	19,660.38	12	Estudio de Seguridad Vial y Señalización	EST.	1		20,000.00	19,660.38	13	Estudio de Gestión de Riesgos	EST.	1		20,000.00	19,660.38	14	CIRA	EST.	1		15,000.00	14,745.29	15	Plan de Monitoreo Arqueológico	EST.	1		20,000.00	19,660.38		OFICINA, EQUIPOS E ÚTILES					58,489.64	1	Alquiler de oficina	MES	1	5	1,500.00	7,372.65	2	Servicios Agua, Luz, Teléfono, internet	MES	1	5	1,000.00	4,915.10	3	Alquiler de Camioneta 4x4	MES	1	5	7,000.00	34,405.67	4	Alquiler de Dos (02) equipos de computo	MES	1	5	1,200.00	5,898.11	5	Útiles de escritorio	MES	1	5	1,200.00	5,898.11	SUB TOTAL						683,100.00		GASTOS GENERALES (10%)					68,310.00		UTILIDAD (7%)					47,817.00		IGV (18%)					143,860.86	PRESUPUESTO TOTAL PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO						943,087.86
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	TIEMPO MESES	P.U.	TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	PLANTEL PROFESIONAL					251,652.90																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1	Jefe del Proyecto	MES	1	5	15,000.00	73,726.44																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2	Especialista en Diseño Estructural Puentes	MES	1	2	17,000.00	33,422.65																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3	Especialista en estructuras de obras de arte menor	MES	1	2	12,500.00	24,575.48																																																																																																																																																																																																																																																																																									
4	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos.	MES	1	2	12,000.00	23,592.46																																																																																																																																																																																																																																																																																									
5	Especialista en Diseño Vial y Diseño de Pavimentos	MES	1	3	14,000.00	41,286.80																																																																																																																																																																																																																																																																																									
6	Especialista Ambiental	MES	1	2	13,000.00	25,558.50																																																																																																																																																																																																																																																																																									
7	Especialista en Geología y Geotecnia	MES	1	2	10,000.00	19,660.38																																																																																																																																																																																																																																																																																									
8	Especialista en Arqueología	MES	1	1	10,000.00	9,830.19																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	PERSONAL ADMINISTRATIVO					66,353.79																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1	Administrador	MES	1	5	6,000.00	29,490.57																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2	Asistente Administrativo	MES	1	5	3,000.00	14,745.29																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3	Secretaria	MES	1	5	2,000.00	9,830.19																																																																																																																																																																																																																																																																																									
4	Chofer	MES	1	5	2,500.00	12,287.74																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	ESTUDIOS DE INGENIERÍA					306,603.67																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1	Estudio Topográfico a detalles del Trazo y las obras de arte	Km	15.3		3,000.00	45,120.59																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2	Estudio Topográfico de Puentes, 200 m aguas arriba y 100 m aguas abajo	UND	1		5,000.00	4,915.10																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3	Georreferenciación (Puntos Geodésicos)	PTOS	10		3,500.00	34,405.67																																																																																																																																																																																																																																																																																									
4	Estudio de Tráfico	EST.	1		18,000.00	17,694.34																																																																																																																																																																																																																																																																																									
5	Estudio del Inventario Vial	EST.	1		18,000.00	17,694.34																																																																																																																																																																																																																																																																																									
6	Estudio de Suelos, Canteras y Fuentes de Agua	EST.	1		40,000.00	39,320.77																																																																																																																																																																																																																																																																																									
7	Estudio de Hidrología, Hidráulica y drenaje	EST.	1		35,000.00	34,405.67																																																																																																																																																																																																																																																																																									
8	Estudio de Geología y Geotécnica (incluye estabilidad de Taludes)	EST.	1		20,000.00	19,660.38																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9	Ensayo de SPT para puente	PTOS	1		20,000.00	19,660.38																																																																																																																																																																																																																																																																																									
12	Estudio de Seguridad Vial y Señalización	EST.	1		20,000.00	19,660.38																																																																																																																																																																																																																																																																																									
13	Estudio de Gestión de Riesgos	EST.	1		20,000.00	19,660.38																																																																																																																																																																																																																																																																																									
14	CIRA	EST.	1		15,000.00	14,745.29																																																																																																																																																																																																																																																																																									
15	Plan de Monitoreo Arqueológico	EST.	1		20,000.00	19,660.38																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	OFICINA, EQUIPOS E ÚTILES					58,489.64																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1	Alquiler de oficina	MES	1	5	1,500.00	7,372.65																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2	Servicios Agua, Luz, Teléfono, internet	MES	1	5	1,000.00	4,915.10																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3	Alquiler de Camioneta 4x4	MES	1	5	7,000.00	34,405.67																																																																																																																																																																																																																																																																																									
4	Alquiler de Dos (02) equipos de computo	MES	1	5	1,200.00	5,898.11																																																																																																																																																																																																																																																																																									
5	Útiles de escritorio	MES	1	5	1,200.00	5,898.11																																																																																																																																																																																																																																																																																									
SUB TOTAL						683,100.00																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	GASTOS GENERALES (10%)					68,310.00																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	UTILIDAD (7%)					47,817.00																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	IGV (18%)					143,860.86																																																																																																																																																																																																																																																																																									
PRESUPUESTO TOTAL PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO						943,087.86																																																																																																																																																																																																																																																																																									



FORMATO					
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)					
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO					
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	22/08/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	29/08/2023	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	-
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>					
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	-	NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	-	NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	-	NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>					
5.					
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					

