

Se solicitó revisar Requerimiento mínimo del equipo profesional, requisito de calificación, penalidades, experiencia del postor							
Se solicitó revisar Cuadro de costo de elaboración de expediente de obra							
Consignar una síntesis de las observaciones							

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Se adecuo los terminos de referenciade acuerdo a las observaciones (Requerimiento minimo del equipo profesional, requisito de calificacion, penalidades, experiencia del postor)							
Se determino el costo del cuadro de elaboracion de expediente de obra							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS
DEL PROVEEDOR	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	Se adjunta estructura de costo de las empresas: Sanchez - Horneros Gomez Antonio, Marco Antonio Villar Berny y Motlima Consultores SAC
DE LA ENTIDAD	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	Se adjunta estructura de costo de la entidad


3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	x	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	6,105,174.59				
Los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento, se encuentra adjuntos al presente formato.							

4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO			
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	21/08/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	11/09/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X

De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
-----	---	----	--	----	---

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

5.	<div><p>C.P.C. GUSTAVO MEDRANO Jefe de la Sub Unidad de Logística Programa Nacional de Inversiones en Salud UE 125 - PROMIS</p></div> <div>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</div>
----	---

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

VALOR REFERENCIAL

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MOTUPE, DISTRITO DE MOTUPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

Distrito: Motupe Provincia: Lambayeque
Plazo de Ejecución en días calendario:
Liquidadación de Contrato de Obra:
Fecha de Precios

Región: Lambayeque

500 Días Calendario
50 Días Calendario
Febrero - 2023

ITEM	CONCEPTO	N°	UNIDAD	MESES	DEDICACIÓN AL SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL S/.
A PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO PARA SUPERVISIÓN DE LA OBRA							
d.c.							
PERSONAL PROFESIONAL (Incluye leyes sociales)							
1.00	Jefe de Supervisión	1.00	Mes	20.00	100%	18,000.00	360,000.00
2.00	Especialista de Estructuras	1.00	mes	14.00	100%	12,000.00	168,000.00
3.00	Especialista de Arquitectura	1.00	mes	14.00	100%	12,000.00	168,000.00
4.00	Especialista en Inst. Sanitarias	1.00	mes	12.00	100%	12,000.00	144,000.00
5.00	Especialista en Inst. Electricas	1.00	mes	12.00	100%	12,000.00	144,000.00
6.00	Especialista en Inst. Mecanicas	1.00	mes	12.00	100%	12,000.00	144,000.00
7.00	Especialista en Inst. Comunicaciones	1.00	mes	12.00	100%	12,000.00	144,000.00
8.00	Especialista en Medio Ambiente	1.00	mes	20.00	50%	12,000.00	120,000.00
9.00	Especialista en seguridad salud en el Trabajo	1.00	mes	20.00	100%	10,000.00	200,000.00
10.00	Especialista en Geotecnia	1.00	mes	4.00	100%	12,000.00	48,000.00
11.00	Especialista en Equipamiento Hospitalario	1.00	mes	10.00	100%	12,000.00	120,000.00
12.00	Especialista de Costos, Metrados y Valorizaciones	1.00	mes	20.00	100%	12,000.00	240,000.00
13.00	Especialista de Control y Aseguramiento de la Calidad	1.00	mes	20.00	100%	12,000.00	240,000.00
14.00	Asistente de Supervisión	1.00	mes	20.00	100%	7,000.00	140,000.00
15.00	Asistente de Costos, Metrados y valorizaciones	1.00	mes	20.00	100%	8,000.00	120,000.00
16.00	Asistente de Estructuras	1.00	mes	14.00	100%	6,000.00	84,000.00
17.00	Asistente de Arquitectura	1.00	mes	14.00	100%	6,000.00	84,000.00
18.00	Asistente de Inst. Electricas	1.00	mes	12.00	100%	6,000.00	72,000.00
19.00	Asistente de Inst. Sanitarias	1.00	mes	12.00	100%	6,000.00	72,000.00
20.00	Asistente de Inst. Mecanicas	1.00	mes	12.00	100%	6,000.00	72,000.00
21.00	Asistente de Inst. en Comunicaciones	1.00	mes	12.00	100%	6,000.00	72,000.00
22.00	Asistente de Equipamiento Hospitalario	1.00	mes	10.00	100%	6,000.00	60,000.00
23.00	Administrador	1.00	mes	20.00	100%	7,000.00	140,000.00
24.00	Especialista BIM	1.00	mes	20.00	50%	9,000.00	90,000.00
							3,246,000.00
2.00 PERSONAL TÉCNICO (Incluye leyes sociales)							
2.01	Topografo	1.00	Mes	14.00	100%	6,000.00	84,000.00
2.02	Personal de Apoyo en Topografía	1.00	Mes	14.00	100%	3,000.00	42,000.00
2.03	Secretaria	1.00	Mes	20.00	100%	2,300.00	46,000.00
							172,000.00
3.00 MATERIAL TECNICO PARA SUPERV. DE LA OBRA							
3.01	Fotocopias (A4 Y A3) y Anillados		millar	30.00	---	120.00	3,600.00
3.02	Fotocopias de Planos		estim.	1.00	---	18,000.00	18,000.00
3.03	Tintas para Impresora y/o Toner		estim.	10.00	---	7,500.00	75,000.00
3.04	Útiles de Of. (Papel Bond, Folders, Cds.)		estim.	10.00	---	4,500.00	45,000.00
							141,600.00
TOTAL ITEM A							S/.
							3,559,600.00
B LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA							
PERSONAL PROFESIONAL							
1.00	Jefe de Supervisión	1.00	Mes	2.00	50%	18,000.00	18,000.00
2.00	Especialista de Estructuras	1.00	Mes	2.00	25%	12,000.00	6,000.00
3.00	Especialista de Arquitectura	1.00	Mes	2.00	25%	12,000.00	6,000.00
4.00	Especialista en Inst. Sanitarias	1.00	Mes	2.00	25%	12,000.00	6,000.00
5.00	Especialista en Inst. Electricas	1.00	Mes	2.00	25%	12,000.00	6,000.00
6.00	Especialista en Inst. Mecanicas	1.00	Mes	2.00	25%	12,000.00	6,000.00
7.00	Especialista en Inst. Comunicaciones	1.00	Mes	2.00	25%	12,000.00	6,000.00
8.00	Especialista en Liquidación	1.00	Mes	2.00	25%	12,000.00	6,000.00
9.00	Administrador	1.00	Mes	2.00	25%	7,000.00	3,500.00
10.00	Especialista en seguridad salud en el Trabajo	1.00	Mes	2.00	25%	10,000.00	5,000.00
11.00	Especialista en Geotecnia	1.00	Mes	1.00	25%	12,000.00	3,000.00
12.00	Especialista en Equipamiento Hospitalario	1.00	Mes	2.00	25%	12,000.00	6,000.00
13.00	Especialista de Costos, Metrados y Valorizaciones	1.00	Mes	2.00	25%	12,000.00	6,000.00
14.00	Especialista de Control y Aseguramiento de la Calidad	1.00	Mes	2.00	25%	12,000.00	6,000.00
							S/.
							89,500.00
3.00 MATERIAL TECNICO PARA SUPERV. DE LA OBRA							
3.01	Fotocopias (A4 Y A3) y Anillados		millar	6.00	-	80.00	480.00
3.02	Planos finales y protocolos		estim.	1.00	-	18,000.00	18,000.00
3.03	Tintas para Impresora y/o Toner		estim.	1.00	-	540.00	540.00
3.04	Útiles de Of. (Papel Bond, Folders, Cds.)		estim.	1.00	-	1,500.00	1,500.00
							S/.
							20,520.00
TOTAL ITEM B							S/.
							110,020.00
RESUMEN							
A SUB TOTAL POR SUPERVISION DE LA OBRA							S/.
							3,559,600.00
B SUB TOTAL LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA							S/.
							110,020.00
COSTO DIRECTO							S/.
GASTOS GENERALES							3,669,620.00
UTILIDAD							10.00%
SUB TOTAL S/.							368,962.00
IGV 18%							18%
TOTAL S/.							5,173,876.77
							931,297.82
							6,105,174.59