

| PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CITI PARA FORTALECER EL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN" | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|---|-------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| FINANCIADO CON EL PRÉSTAMO N° 9334-PE | | | | | | | | | | | | | | |
| PLAN DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO "DESARROLLO, VALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE METAX: UN SISTEMA INTEGRADO PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS EN ZONAS REMOTAS DEL PERÚ "CONTRATO N° PE501093988-2024-PROCIENCIA-BM" | | | | | | | | | | | | | | |
| Proceso | Partida Presupuestal | Características | | | | Avances | | Programado | | | | Ejecutado | | |
| | | Descripción | Método de Selección y entorno | Revisión Previa / Posterior | Conforme / Observada | Comentarios PROCIENCIA | Monto en S/ | Monto en \$ | Fecha Aprobación TDRs, EE.TT. | Fecha de Convocado | Fecha de entrega(s) | Fecha de Firma del contrato | Fecha de entrega(s) | Monto adjudicado S/ |
| | MATERIALES E INSUMOS | Adquisición de Cargador de baterías | SDC abierta | Posterior | Conforme | | 1,200.00 | 315.37 | 27/03/2025 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | | | |
| | MATERIALES E INSUMOS | Adquisición de Material de identificación con el proyecto para trabajo de campo | SDC abierta | Posterior | Conforme | | 10,000.00 | 2,628.12 | 27/03/2025 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | | | |
| | MATERIALES E INSUMOS | Adquisición de Material para colecta de muestra | SDC abierta | Posterior | Conforme | | 10,000.00 | 2,628.12 | 27/03/2025 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | | | |
| | MATERIALES E INSUMOS | Adquisición de Materiales para colecta de mosquitos | SDC abierta | Posterior | Conforme | | 10,000.00 | 2,628.12 | 27/03/2025 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | | | |
| | MATERIALES E INSUMOS | Adquisición de Materiales para microscopia | SDC abierta | Posterior | Conforme | | 2,000.00 | 525.62 | 27/03/2025 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | | | |
| | MATERIALES E INSUMOS | Adquisición de Coolers programables | SDC abierta | Posterior | Conforme | | 6,000.00 | 1,576.87 | 31/03/2025 | 1/04/2025 | 30/05/2025 | | | |
| | MATERIALES E INSUMOS | Adquisición de Estante entomológico | SDC abierta | Posterior | Conforme | | 8,000.00 | 2,102.50 | 31/03/2025 | 1/04/2025 | 30/05/2025 | | | |
| | MATERIALES E INSUMOS | Adquisición de Insumos para análisis bioquímicos | SDC abierta | Posterior | Conforme | | 10,000.00 | 2,628.12 | 31/03/2025 | 1/04/2025 | 30/05/2025 | | | |
| | MATERIALES E INSUMOS | Adquisición de insumos para colecta de mosquitos | SDC abierta | Posterior | Conforme | | 14,000.00 | 3,679.37 | 31/03/2025 | 1/04/2025 | 30/05/2025 | | | |
| | MATERIALES E INSUMOS | Adquisición de Materiales para ensayos de biología molecular | SDC abierta | Posterior | Conforme | | 20,000.00 | 5,256.24 | 31/03/2025 | 1/04/2025 | 30/05/2025 | | | |
| | MATERIALES E INSUMOS | Adquisición de Reactivos para confirmación molecular | SDC abierta | Posterior | Conforme | | 10,000.00 | 2,628.12 | 31/03/2025 | 1/04/2025 | 30/05/2025 | | | |
| | MATERIALES E INSUMOS | Adquisición de Reactivos para ELISA | SDC abierta | Posterior | Conforme | | 6,639.00 | 1,744.81 | 4/06/2025 | 26/06/2025 | 29/09/2025 | | | |
| | MATERIALES E INSUMOS | Adquisición de Reactivos para luminex | SDC abierta | Posterior | Conforme | | 60,000.00 | 15,768.73 | 26/05/2025 | 2/06/2025 | 15/07/2025 | | | |

FINANCIADO CON EL PRÉSTAMO N° 9334-PE
CONTRATO N° PE501093988-2024-PROCIENCIA-BM